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RESUMEN 

 

TITULO: SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LAS OBRAS DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO HATO 

GRANDE RESERVADO 

AUTOR: Jonathan Max Arias Galvis 

FACULTAD: Ingeniería Civil  

DIRECTOR: Juan Carlos Forero Sarmiento 

 

En este proyecto de práctica empresarial básicamente se efectuó un trabajo 

detallado en todo lo que con lleva a la estructura en el interior de una obra civil, 

correspondiente a la construcción inicial de las casas,  en donde las actividades 

y programación que se tenían previstas en el proyecto de Hato Grande 

Reservado, se ha llevado a cabo de una manera adecuada verificando y 

supervisando los trabajos empleados por el contratista de la estructura,  acorde 

a los objetivos propuestos por el director de la obra. 

Aplicando los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación 

académica en la universidad, se deja un registro de forma organizada de todas 

las actividades que se hicieron en el proceso de la estructura de las casas en 

Hato Grande Reservado. 

Para concluir, se generaliza un proceso, donde se demuestra la importancia 

que se debe tener en la supervisión, seguimiento detallado de los diseños y en 

la ejecución del trabajo realizado fue una gran experiencia. 

PALABRAS CLAVES: Estructura, Obra, Construcción, Supervisión, Hato 

Grande Reservado. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: MONITORING AND VERIFICATION OF ACTIVITIES IN THE 

STRUCTURE OF “HATO GRANDE RESERVADO” PROJECT 

AUTHOR: Jonathan Max Arias Galvis 

FACULTY: Civil Engineering 

DIRECTOR: Juan Carlos Forero Sarmiento 

 

 In this business practice, the project was focus on the structure details of 

the civil works, where all the activities and schedules for the project “Hato 

Grande Reservado” were executed according to plan, verifying and 

managing all the works done by the structure subcontractors in order to 

meet all the requirements from the work construction director. 

 

Applying all the knowledge acquired during the years in the university and 

the experience obtained working in the business practice a report was done 

with all the activities of the structure work in the project “Hato Grande 

Reservado”. 

 

To conclude, it is important to note that business practice was essential and 

will be apply during my whole career. 

 

KEY WORDS: Structure, Work, Construction, Monitoring, Hato Grande 

Reservado. 
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1. INTRODUCCION 

 

Hato grande reservado es un proyecto que está ubicado en Sopo 

Cundinamarca en el kilometro 27 a solo 20 minutos de Bogotá y el acceso se 

realiza a través del puente los clubes. El proyecto ofrece el privilegio de  vivir 

en la zona mas exclusiva de la sabana de Bogotá, mostrando un lote 

maravilloso de mas de 20 hectáreas ubicado en la vereda Hato Grande sobre 

el costado occidental de la autopista norte y a su vez considerada la mejor 

reserva del sector, de allí su nombre.  Esta rodeado por los campos de golf de 

los clubes Hato Grande y Militar de Golf.  

La tecnología que presenta este tipo de vivienda es reconocida en la región por 

su estilo moderno que ofrecen sus espacios exteriores e interiores, brindando 

el mejor confort para las familias que allí habitaran. 

El proyecto esta conformado por 75 casas en lotes de 1350 metros cuadrados 

y tres estilos de casas con  detalles muy novedosos que garantizan un estilo de 

vida moderno. 

La vivienda tipo 1, denominada “Casa Eagle” cuenta con un espacio de  368 

metros cuadrados distribuidos en 2 niveles, permiten generosidad en todos sus 

espacios para albergar a familias en proceso de crecimiento y consolidación, 

dejando una gran zona  verde para su disfrute y deleite  con el paisaje vecino.  

La vivienda tipo 2 denominada “Casa Scala “con aproximadamente 342 metros 

construidos distribuidos en 3 niveles, brinda espacios mas íntimos mas 

familiares que se integran a la vez con la naturaleza  presente en todos los 

rincones de la casa. 

La vivienda tipo 3, denominada “Casa Green “con aproximadamente 266 m2 

construidos en un solo piso, brinda todas las posibilidades  de la  comodidad de 

una casa sin escaleras y rodeada por una  gran zona verde en todos los 



 
 
 
                            JONATHAN MAX ARIAS GALVIS 
                            ID 88580 

 
 

10 
 

costados de la casa, su vista directa al lago central le proveen un toque muy 

especial. 

En las imponentes fachadas y en el interior de cada una de estas casas 

detalles de diseño y contrastes de finos materiales le dan ese toque de 

elegancia y distinción, enchapes en piedras naturales, mármoles, granitos, 

maderas, electrodomésticos de alta gama, automatización de luces, sonido y 

seguridad los jardines que rodean la casa generan una mezcla perfecta entre 

una casa confortable cálida, elegante, sofisticada y rodeada por naturaleza. 
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2. OBJETIVOS 

 

A continuación se trazan los siguientes objetivos, que al ser desarrollados 

efectuarán con el propósito fundamental de la práctica empresarial en el área 

de la Ingeniería Civil 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Supervisar y verificar todos los procesos ejecutados en la obra con base 

en los planos y normas y demás formatos que se deben tener en cuenta 

para llevar un control adecuado en las obras de estructura de las casas 

en el condominio Hato grande Reservado. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ejercer control sobre el avance semanal de las distintas actividades en 

obra, informar oportunamente al Director de Obra, cualquier evento que 

constituya una amenaza para el cumplimiento del cronograma  de los 

diferentes contratistas que intervienen en la etapa de estructura. 

 

 Realizar la supervisión que el personal del contratista cumpla con las 

normas de seguridad exigidas y reportar al residente cuando no se hace 

uso de las herramientas dentro de la obra para que se tomen los 

correctivos necesarios. 

 

 Supervisar las resistencias de las estructuras llevando un control 

semanal mediante las pruebas a compresión de los cilindros e informar 

oportunamente al residente de obra de dichos resultados  

 

 Elaboración de cartillas del hierro para las casas de Hato Grande 

Reservado para la 3era etapa utilizando el programa DL-NET. 
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 Manejar el personal de apoyo, oficiales, obreros y contratistas del 

proyecto Hato Grande Reservado, para que se lleve eficazmente todo el 

proceso que conlleva la etapa de estructura de las casas según diseños 

y el cronograma de actividades propuesto por el Director de Obra. 

 

 Cumplir eficazmente con el cronograma de actividades propuesto para el 

desarrollo de la práctica empresarial. 

 

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. es una Empresa dedicada al desarrollo de 

proyectos de vivienda, contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de 

sus compradores, en busca del desarrollo de la región y del país. Cuenta con 

un excelente equipo humano y profesional comprometido con la calidad total en 

las diferentes áreas que integran la organización: Construcción, Comercial, 

Administrativa y Financiera, quienes han llevado a la empresa a alcanzar 

excelentes resultados en el ejercicio de su esencia social. 

Es una empresa con una experiencia de 32 años en el mercado, lo que 

garantiza y da el respaldo en sus obras, además de contar con los últimos 

elementos técnicos para la realización de las mismas. 

En los últimos años la Empresa ha ejecutado a nivel local y nacional en 

Colombia, importantes proyectos arquitectónicos de carácter residencial que 

constituyen referentes del desarrollo urbano y han impulsado el crecimiento de 

las ciudades. Asimismo, extendió su radio de acción estableciendo una 

sucursal en la ciudad de Bogotá y dio inicio a la construcción de un complejo 

suburbano en el municipio de Sopó, eje del mayor polo de desarrollo de la 

sabana HATO GRANDE RESERVADO, consolidándose como una de las 
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primeras empresas de construcción del oriente colombiano con amplia 

experiencia para afrontar los mercados locales y nacionales. 

3.1. PLANEACION ESTRATEGICA1 

 

3.2. VISION 

 

Para el año 2015 Fénix Construcciones S.A. se ubicara dentro de las primeras 

quince empresas constructoras del país, contando con la solidez necesaria que 

garantice este posicionamiento.  

 

Será reconocida a nivel nacional por el desarrollo de proyectos de alta calidad, 

respaldados en diseños innovadores, acabados exclusivos y ejecución 

impecable, superando las expectativas del mercado objetivo. 

 

3.3. MISION 

 

En FENIX CONSTRUCCIONES S.A. se desarrollan proyectos de construcción 

con altos niveles de calidad en todo el territorio nacional, que impulsan el 

desarrollo urbanístico y mejoran la calidad de vida de sus clientes. 

 

Es una constructora que cuenta con una estrategia comercial fundamentada en 

elementos diferenciadores precio, diseño, acabados, zonas sociales, para 

ofrecer a sus clientes un portafolio de productos acorde a su mercado objetivo, 

que satisfaga las necesidades y expectativas de los grupos familiares que 

habiten los inmuebles. 

 

Con un equipo humano joven, dinámico y en proceso de crecimiento, 

comprometido con la calidad y oportunidad de los productos ofrecidos y con el 

excelente servicio en etapa de preventa, venta y postventa. 
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FENIX CONSTRUCCIONES S.A. debe ser rentable para sus accionistas, 

brindar bienestar y oportunidades a sus funcionarios y contribuir con el 

desarrollo social y económico del país. 

 

3.4. POLITICA DE CALIDAD 

 

FENIX CONSTRUCCIONES S.A. Ejecuta sus proyectos considerando en el 

diseño las necesidades y exigencias de su mercado objetivo, garantizando 

tiempos de entrega, optimizando costos en beneficio de sus compradores, 

empleados y accionistas y conservando altos niveles de calidad en todos sus 

procesos al mantener un compromiso permanente de mejora continua en el 

sistema de calidad  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Tomado de, Manual de Calidad de Fénix Construcciones S.A., Formato SMC – MC -01 Versión 16 

 

3.5. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Fénix Construcciones S.A. empresa con mas de 32 años de experiencia se 

encuentra especializada en la construcción de vivienda de interés social y de 

estratos altos, adicionalmente obras de alta ingeniería como son vías, puentes, 

represas, etc. Se ha venido posicionando dentro del ámbito regional y nacional 

como una empresa líder en su rama, gracias a la experiencia adquirida durante 

20 años en la ejecución de proyectos urbanísticos y de construcción de 

vivienda industrializada. 

Como sociedad anónima, cuenta con los mismos socios de Constructora 

Blanco Ltda. Y la razón de su fundación fue la de crear una compañía que 

tuviera como objetivo principal la promoción y ejecución de proyectos de 

vivienda. 
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Con el fin de disponer de suficiente autonomía para el cumplimiento de todos 

los programas de trabajo, la empresa ha desarrollado importantes inversiones 

en maquinaria, equipo y sistemas constructivos, de tal manera que se depende 

en forma mínima de factores externos en el desarrollo de cualquier proyecto de 

urbanismo y construcción. 

 

3.5.1. ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 

 

 CONJUNTO RESIDENCIAL VIZCAYA GOLD 

 

Ubicado en un sitio privilegiado de Bucaramanga, AVDA GONZALEZ 

VALENCIA CON CALLE 54 ESQUINA, justo en el lote contiguo a Vizcaya. 

Este nuevo edificio será la continuación del anterior…  

VIZCAYA GOLD está compuesto por 16 pisos y por 55 apartamentos así: 

 14 apartamentos de 140 m2 Privados: Sala, Comedor, balcón hall de 

T.V., estudio, cocina, zona de ropas independiente, 3 alcobas, 3 baños, 

alcoba y baño de servicio. 

 28 apartamentos de 99,9 m2 Privados: Sala-Comedor, hall T.V. cocina, 

balcón, 3 alcobas, 2 baños, alcoba y baño de servicio. 

 13 Apartamentos de 98 m2 Privados: Sala. Comedor, hall t.v. cocina, 

balcón, 3 alcobas, 2 baños. 

Zona Social: Vizcaya Gold contara con: 

 Car Lobby 

 Lobby en doble altura con acabados de lujo 

 2 ascensores Marca Mitsubishi 

 Salón de reunions sociales 
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 Jardín Zen 

 Sala de Negocios 

 Área de juegos infantiles 

 Gimnasio dotado 

 Y en el último piso Piscina con vista panorámica, solárium y sauna 

 Sistema de Vigilancia mediante cámaras. 

Año de ejecución 2007-2008 

 

 CONJUNTO RESIDENCIAL MONSERRAT 

 

Ubicado en un sector privilegiado de LA FLORESTA en la Meseta de 

Bucaramanga, en la CALLE 65 con CRA. 44 ESQUINA, desarrollado en un lote 

de 1.650 m², frente al parque la Flora una reserva natural invaluable de 

Bucaramanga. 

MONTSERRAT consta de 60 Apartamentos totalmente terminados en conjunto 

cerrado y de 75 parqueaderos. Cuenta con la gran oportunidad de elegir los 

acabados, lo cual le permitirá personalizar su apartamento. 

MONTSERRAT le permitirá además disfrutar las ventajas de tener un Club en 

Casa, pues cuenta con: piscina, gimnasio dotado, sauna, jardín zen, salón de 

reuniones, salón de juegos, zona de juegos infantiles, golfito, casita de 

muñecas y la proximidad al Parque La Flora. 

 CONJUNTO RESIDENCIAL MONTICELO 

 

Ubicado en un sector privilegiado de Cañaveral, entre las cra. 24 y 25 Sector 

Vista Campestre, Junto a los Conjuntos: Vista Campestre y Palmar del Viento, 

justo en la parte alta del conglomerado de Clínicas de gran prestigio Nacional e 

Internacional Clínicas Cardiovascular, Ardila Lulle y Fundación Oftalmológica 

de Santander, y a solo 300 metros de 2 grandes Centros Comerciales La 
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Florida Y centro comercial cañaveral; el sector cuenta además con Colegios y 

Universidades de gran reconocimiento, iglesias. 

MONTICELO consta de 156 Apartamentos totalmente terminados en conjunto 

cerrado y de 200 parqueaderos y disfruta de la vecindad de una reserva 

forestal espectacular.  

El conjunto cuenta además con SPA, piscina, gimnasio dotado, sauna, sala de 

masajes, cancha de squash, jardín zen, salón de eventos, zona de juegos 

infantiles, golfito, casita de muñecas, parque ecológico y parqueadero de 

visitantes.  

 

 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN DIEGO 

 

Ubicado en un sector privilegiado de Cañaveral, en la Cra. 26 No. 37 impar, 

junto al conjunto Plazuela Cañaveral, consta de 112 Apartamentos, totalmente 

terminados en conjunto cerrado y rodeados por una reserva forestal 

espectacular. 

 

El conjunto cuenta además con piscina, salón de reuniones, zona de juegos 

infantiles, golfito, casita de muñecas, BBQ, gimnasio dotado, sauna, parque 

ecológico y parqueadero de visitantes. 

 

AREAS: 

Area Privada 84.8 Mt2 

Area Construida 90.2 Mt2  

(3 alcobas, 2 baños, estudio, hall tv., sala comedor, balcón, cocina integral y 

zona de ropas) 
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 CONJUNTO RESIDENCIALTORRES DE SEVILLA 

 

Ubicado junto al Colegio Agustiniano del municipio de Floridablanca, el cual 

consta de 160 apartamentos totalmente terminados en conjunto cerrado. 

 

El conjunto cerrado tiene todos los beneficios de un club privado, piscina para 

adultos y para niños, cancha múltiple, amplio salón social, zona de juegos 

infantiles, zona de B.B.Q, zonas verdes y una amplia zona de parqueo. 

 

AREA CONSTRUIDA: 11.970 mts2 

 

 CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA CAMPESTRE 

Ubicado en la carrera 25 No. 28D - 29 del barrio Cañaveral, sector La Pera, 

consta de 39 viviendas totalmente terminadas e conjunto cerrado, solo quedan 

2 casas a la venta y están listas para estrenar. Cuenta con piscina para adultos 

y niños, salón social, zona de juegos infantiles, sauna, BBQ, gimnasio, 

parqueadero de visitantes, portería y amplias zonas verdes. 

Los recursos del proyecto son administrados por la fiduciaria Fiducomercio s.a. 

filial del Banco de Bogotá. 

AREAS: 

Casas de 160 mts2 

 CONJUNTO RESIDENCIAL RECODO DE LA FLORIDA 

Ubicado en la avenida 60 con carrera 59 en la transversal oriental de 

Floridablanca junto a la urbanización El Carmen VI etapa del Municipio de 

Floridablanca, consta de 237 viviendas totalmente terminadas en conjunto 

cerrado. 
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El conjunto cuenta además con piscina, salón social, cinema, cancha múltiple, 

zona de juegos infantiles, BBQ, parque ecológico y parqueadero de visitantes. 

Los recursos del proyecto son administrados por la fiduciaria Fiducomercio s.a. 

filial del Banco de Bogotá 

 

FECHA  

1era Etapa, Junio de 2006  

2da Etapa, Septiembre de 2006 

 

 CONJUNTO RESIDENCIALMEDITERRANE SPA & TENIS CLUB 

Está compuesto por 3 conjuntos residenciales independientes, para atender 

cada gusto y cada necesidad, casas, viviendas mediterráneas y apartamentos, 

todos estos conjuntos formaran parte del Gran Condominio MEDITERRANE 

SPA & TENIS CLUB al que se accede por una portería central y dentro del cual 

se desarrolla un Club Exclusivo para Residentes. 

 

En Mediterrane goza de esa invaluable sensación de paz y tranquilidad que 

solo produce la naturaleza, de la comodidad de tener un Gran Club a su 

disposición, y de los beneficios de la cercanía a Cañaveral, pues se encuentra 

ubicado en el Anillo Vial muy cerca del acceso a Cañaveral. 

 

La creación de esta gran comunidad nos ha impuesto grandes retos: brindarle 

lo mejor de la naturaleza dentro de un estilo moderno y cerca de todo. 

En lo que respecta al Club Mediterrane, se ha diseñado en una rea de 31.550 

M2, alrededor de la cual se desarrollan los 3 conjuntos residenciales que 

conforman el CONDOMINIO MEDITERRANE SPA Y TENIS CLUB. El Club 

Mediterrane es un club privado al cual solo pueden pertenecer las personas 

que habiten alguno de los conjuntos que conforman el Condominio, y cuyo 

costo de afiliación ya se encuentra incluido dentro del precio de las viviendas. 
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El Club Mediterrane consta de: 

 Portería Central cuyo acceso se controlara mediante lector de banda 

magnético y talanqueras de accionamiento automático. 

 La Capilla San Michell, la cual se encuentra construida y totalmente 

dotada, con capacidad para 100 personas. 

 El Club House de MEDITERRANE, aproximadamente 1.000 M2 

construidos en 2 pisos, en el cual se desarrolla: El majestuoso lobby 

central, el bar con un salón de juegos de pool y billar, Un salón de fiestas 

de gran formato, Un restaurante con vista al lago central, SPA, piscina 

romana, 2 saunas, 2 turcos, 2 salas de masajes, Gimnasio, una 

peluquería, salón de negocios, salón de cartas y salón de internet. 

Todos estos espacios serán entregados amoblados y decorados por 

parte de Nuestra constructora. 

 1 cancha multiple. 

 1 cancha de squash. 

 3 canchas de tennis. 

 Guarderia Infantil. 

 Un gran lago central. 

 Senderos para caminatas alrededor de buena parte del condominio 

 

 Condominio Hato Grande Reservado 

 

Ubicado en el sector de HATO GRANDE, sobre el costado occidental de la 

autopista norte, rodeado por los campos de Golf de los Clubes Hato Grande 

Reservado y Club Militar de Golf.  

75 casas desarrolladas en un ambiente totalmente natural, en los lotes de 

aproximadamente 1300 metros cuadrados. La distribución aproximada es: 

Casa 1 piso Tipo Green: 22 con 275 m2 de área construida. 

Casa 2 pisos Tipo Eagle: 46 unidades con 368 m2 área construida. 



 
 
 
                            JONATHAN MAX ARIAS GALVIS 
                            ID 88580 

 
 

21 
 

Casa 3 Niveles Tipo Scala: 7 unidades con 342 m2 área construida. 

 

FECHA DE INICIO Y TERMINACION 

 

Etapa 1 (Inicio Marzo de 2010 Finalización y entrega Dic. de 2011) 

Etapa 2 (Inicio Octubre de 2010 Finalización y entrega Agosto de 2013) 

Etapa 3(Inicio Sept. de 2011 Finalización y entrega Agosto de 2013) 

 

 

Imagen 1. Fachada posterior casa EAGLE 
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3.6. Estructura Organizacional1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1, Esquema de la empresa, Fuente Fénix Construcciones S.A Manual de calidad Proyecto 

Hato Grande Reservado 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

GERENCIA TECNICA 

 
DISEÑADORES EXTERNOS DIRECTOR DE PRESUPUESTO, 

CONTRATACION Y CONTROL 

 

DIRECTOR DE OBRA 

 
RESIDENTE DE OBRA 

 

TOPOGRAFO 

 

INSPECTOR DE OBRA 

 

ALMACENISTA 

 

OFICIALES Y AYUDANTES 

DIRECTOR DE PROYECTOS 

 COORDINADOR DE CALIDAD 
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4. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

 

La siguiente información describe las principales funciones a desempeñar y 

responsabilidades del cargo asignado en la empresa durante este periodo de 

práctica empresarial de 6 meses:  

 

El día 15 de septiembre del año 2011 inicio las labores con el cargo de 

Inspector de Obra, pactado en el contrato a término fijo de menos de 1 año 

con la empresa FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. 

Jornada de Trabajo:   

Lunes a Viernes (7am – 5pm) 

Sábados (7am – 10am) 

 

De acuerdo al cargo, las funciones asignadas fueron las siguientes: 

 

 Coordinar e inspeccionar diariamente las actividades realizadas en la obra.  

 Verificar las instrucciones técnicas aplicadas para los procesos 

constructivos. 

 Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el 

proceso a los diferentes contratistas. 

 Informar oportunamente al residente sobre el avance, según programación 

de los diferentes contratistas que intervienen en la etapa de estructura. 

 Controlar diariamente las actividades en la etapa de estructura 

 Apoyar en la toma de decisiones por parte del director de obra y/o residente 

para asignación de cuadrillas y selección de personal. 

 Supervisar que el personal de contratista cumpla con las normas de 

seguridad exigidas y reportar al residente cuando no se hace uso de las 
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herramientas dentro de la obra para que se tomen los correctivos 

necesarios. 

 Verificar al residente que los recursos utilizados en obra (equipos, 

materiales y personal), sean acordes con la realización de las actividades. 

 Manejar el personal de apoyo (oficiales, obreros y contratistas) del proyecto. 

 Informar al residente sobre el desarrollo de las actividades realizadas en 

obra. 

 Reportar al director de obra y/o residente las ausencias de personal y ser 

puente de comunicación entre los trabajadores y el jefe inmediato. 

 Supervisar que el personal cumpla con las normas de seguridad exigidas y 

reportar al director de obra y/o residente cuando no se hace uso de los EPP 

dentro de la obra para que tomen los correctivos necesarios. 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

A partir del día 15 de septiembre, se desarrollan las siguientes actividades en el 

interior de la obra de HATO GRANDE RESERVADO. 

NIVEL 1 NE + 1.40 

A continuación se detalla la descripción de cada una de las actividades 

constructivas del nivel 1 de la vivienda escala: 

 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO. 

 EXCAVACION. 

 ARMADO VIGAS CIMENTACION. 

 COLUMNAS 1ER NIVEL. 

 LOSA CONTRAPISO. 

 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO. 

 APORTE AL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION. 

 

Para los siguientes niveles de la vivienda se presentan estas actividades: 

 

NIVEL 2 NE+3.10    

EXCAVACION 

LOSA CONTRAPISO 

COLUMNAS  

 

NIVEL 3 NE+4.73          

 LOSA ENTREPISO 

 COLUMNAS 

 

NIVEL 4 NE+6.43 

 LOSA ENTREPISO 

 COLUMNAS 
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NIVEL 5 NE+8.30 

 CUBIERTA1 

 CUBIERTA 1ª 

 

NIVEL NE+9.14 

CUBIERTA 2 

 

 TOMA DE MUESTRAS DE LOS CILINDROS EN LOS ELEMENTOS 

FUNDIDOS DE LA ESTRUCTURAS DE LAS CASAS. 

 CALCULAR LAS CANTIDADES DE HIERRO DE 2NDA Y 3ERA ETAPA 

PARA LA ESTRUCTURA DE HATO GRANDE RESERVADO. 

 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION SEMANAL DE CONCRETO DE 

CADA ELEMENTO EN LA OBRA DE HATO GRANDE RESERVADO. 

 SEGUIMIENTO Y MEDICION A LA ESTRUCTURA DE HATO GRANDE 

RESERVADO. 

 SEGUIMIENTO A LA RESISTENCIA DE CADA ELEMENTO 

ESTRUCTURAL. 
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5.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO 

 

La localización y replanteo es una de las fases preliminares que están 

relacionadas con la estructura de cimentación  que identifica los puntos y 

dimensiones de zapatas y vigas de amarre. Para lograr la ubicación precisa de 

los puntos, fue importante la intervención de la comisión de topografía del 

proyecto logrando los resultados esperados e identificados en la planimetría 

estructural. Esta localización debe hacerse basándose en los puntos verticales 

y horizontales ya estipulados para que sirvan como base para el levantamiento 

de las casas.     

 

Imagen 2.  Excavación zapatas y viguetas. Fuente propia 

Se debe verificar con frecuencia con los planos estructurales que esta 

localización de las esquinas y verificación de niveles sea la indicada tomando 

como refencia los puentes  en donde la función principal es la de tener la altura 

o nivel exacto el cual nos da el topógrafo y con base a esta tener de referencia 

un punto y ubicarlo en cada puente en donde se van a demarcar los ejes que 
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se chequea luego con los planos estructurales y además verificar la escuadra 

de la casa templando un hilo en sentido longitudinal y transversalmente se 

marcan en los hilos 0.80 y 0.60 y esta nos debe de dar de 1 metro para saber 

que tenemos bien ubicados los puentes y así proceder con cal a demarcar todo 

el terreno donde se va a realizar la excavación para las zapatas y vigas de 

cimentación. 

5.2. EXCAVACION 

 

 Zapatas 

 

Las zapatas son cimentaciones que deben de garantizar la estabilidad ya que 

su función es la de transmitir al terreno todas las tensiones a que esta sometida 

el resto de la estructura y anclarla, para las casas escala esta tiene 4 tipos 

diferentes de zapatas las cuales van ubicadas dependiendo el diseño 

estructural y se debe de garantizar sus dimensiones como lo indica en la Foto 2 

de cuadro de zapatas anexo. 

 

                           Imagen 3. Foto del armado de canastas para las zapatas, Fuente propia 
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 Vigas de cimentación 

 

DIMENSIONES: 

139.34 ml de (0.25X0.40) 

VOLUMEN: 

13.93 m3 

Para el pedido de concreto este  volumen que nos da lo multiplicamos por 1.10 

para adicionarle 10% de desperdicio ya que en algunos puntos de la 

excavación de las vigas de cimentación pudieron haberse desbancado por la 

lluvia que en este sector es muy frecuente por lo tanto el concreto a pedir a 

Cemex es de aproximadamente 16m3 

 

Imagen 4, Verificando los niveles antes de fundir las zapatas 
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Corte de como debe quedar la cimentación de las casas escala 0.30m con 

concreto ciclópeo para mejorar el terreno con piedra de entre 15 y 30 cm debe 

estar limpia y libre de fracturas, luego van 0.30 de zapata que es lo que se ve 

en la imagen anexa de color amarillo y sobre esta va la viga de cimentación 

que va de 0.40m de alta, se dejan 0.10 de sobre cimiento por lo tanto debe 

realizarse una excavación de 1.10m según estudio de suelos para garantizar 

un buen soporte a la estructura desde el inicio de esta.  
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Imagen 5, Excavación para zapatas y vigas cimentación, Fuente propia 

5.3. ARMADO VIGAS DE CIMENTACION 

 

Primero se debe interpretar el plano estructural para así poder ver las 

dimensiones, localización de armadura y sus diámetros, distancias y flejes. 

También figuran en el plano  los anclajes entre vigas, así como los anclajes 

para las columnas. Se procede a medir y cortar el hierro principal para la viga, 

flejes y columnas, en seguida se arma la canasta para la viga como se muestra 

en la Foto, ubicando los estribos mas cerca en los extremos de la viga como lo 

muestra en los planos estructurales. Se lleva la canasta y se coloca sobre el 

cimiento ciclópeo ya referenciado por los ejes marcados en donde se procede a 

realizar los empalmes entre las vigas en “L” o en “T” de acuerdo con las 

especificaciones de la planimetría estructural. 
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Se procede a fundir la viga de cimentación monolíticamente para garantizar 

mayor resistencia  

 

Imagen 6, Armando canasta de vigas y viguetas, Fuente propia 

5.4. COLUMNAS 1ER NIVEL 

 

Se deben replantear las columnas según plano estructural para localizar en el 

terreno con una cimbra la cara de concreto de cada columna y de igual forma  

el ancho de la formaleta metálica que en este caso es de 5cm para al levantar 

esta tener la guía de donde debe estar ubicada, la formaleta debe tener los 

elementos suficientes de apoyo (parales, pernos, estacas). 

Las columnas son un elemento estructural vertical, su función principal es la de 

soportar gran parte de las cargas que transmite la casa que son sometidas 

principalmente a la compresión y por lo tanto en estos elementos verticales no 

debe existir desviación en su altura superior a 5mm, se debe revisar su plomo 

antes y después de la fundida para así tener certeza que las columnas no 

vayan a presentar problemas con el paso del tiempo. 
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Durante la fundida de las columnas es indispensable utilizar el vibrador  para 

que no presente hormigueo, las columnas de las casas por lo general su 

dimensión es de (3 * 0.20 * 0.40) metros  

 

 

Imagen 7, Columnas 1er nivel, Fuente propia 

5.5. LOSA DE CONTRAPISO 

 

La losa de contrapiso se debe hacer el relleno con recebo y compactarlo bien 

con el “benitin” dejando el nivel que nos especifica en la planimetría estructural 

NE+1.30, para el sobre cimiento debemos tener el plano arquitectónico y saber 

bien el sobre ancho de la losa de contrapiso ya teniendo el terreno bien 

compactado se debe colocar un plástico sobre toda la superficie y se procede a 

colocar la malla “m-188 “ la cual es de 6mm separada cada 15cm longitudinal y 

transversalmente se ubica esta malla en toda la sección y se traslapa cada 

30cm, la malla debe colocarse con tiempo para que los hidráulicos y eléctricos 

puedan dar inicio a la instalación de la tubería que requiera llevar. Se hace 
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prueba hidráulica antes de fundir y después de fundir se instala un manómetro 

y se deja a una presión de 160 psi (lb/pulg2)  y debe mantenerse por un periodo 

de 4 horas y se da inicio también la prueba de flujo o estanqueidad en donde 

se deben hacer descargas controladas de agua y verificar el nivel en donde 

esta el agua. Esta losa de contrapiso se debe garantizar el NE+1.40 por lo 

tanto el volumen que se gasta de concreto es de 20.5 m3. 

 

Imagen 8, compactando el terreno con el benitin para proceder a ubicar el plástico y malla como se 

menciona anteriormente, Fuente propia 

El pedido de concreto se hace con Cemex  llamando al #236 y marcando 

enseguida la extensión 111 y así proceder a hablar con la operadora donde se 

le hará saber el código de la obra que es el 65281419 y finalmente verificar la 

disponibilidad para dar con las especificaciones que se requiera para dicho 

elemento que en el caso de la losa de contrapiso se utiliza un 3000 psi, grava 

fina, 28 días, impermeabilizado se utiliza una grava fina ya que se requiere la 

bomba para agilizar la fundida de este elemento, se le saca muestras de 

concreto a la mitad del descargue para sacar a los 7, 28 y testigos a 56 días 
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Imagen 9, Losa contrapiso nivel 1 con tubería hidráulica y eléctrica, fuente propia 

 

Imagen 10, Fundiendo Losa contrapiso nivel 1, Fuente propia 

Según el nivel que tenemos en la terraza con la manguera de niveles se coloca 

ese nivel en los extremos de las columnas para tener de referencia templando 

hilos de lado a lado y así a la hora de esparcir el concreto este garantice el 

nivel deseado que para nuestro caso la losa de contrapiso terminada debe de 

ser de 1.40m terminada dejando las pendientes requeridas a sifones. 
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Imagen 11, Aplicando Antisol a la losa de entrepiso de nivel 3, Fuente propia 

Después de fundir el elemento inmediatamente es sugerible aplicar antisol 

compuesto líquido con solventes para un mejor curado del concreto una de las 

ventajas de este producto es que a cualquier losa que se funda evita que se 

evidencie fisuraciones en toda su sección y disminuya las dilataciones. 

 

 

Imagen 12, aplicando antisol a losa de entrepiso nivel 3, Fuente propia 
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5.6. MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO 

 

Un muro de contención es aquel que se construye con el fin de contrarrestar 

las fuerzas horizontales producidas por las tierras que tienden a deslizar y 

volcar por la caída de lluvias en el lugar, por lo tanto lo primero que se debe 

hacer es realizar un buen replanteo y excavación de tierras, se procede hacer 

la limpieza y fundir las zapatas luego se encofra en nuestro caso se utilizaron 

camillas o testeros, se aseguran de una forma adecuada y segura para que no 

se vaya a presentar algún inconveniente en el momento de la fundida, se debe 

vibrar lo suficiente para evitar hormigueo.(B*H*G) donde B corresponde a la 

base total del muro que es de 14 metros, H corresponde a la altura que es de 

1.40 y G el grosor o el ancho del muro que es de 0.20 por lo tanto son 4m3 

pero adicional a esto se le agrega (1.40*0.20*4)= 1.12m3 que corresponde a 

cuatro columnas que también se funden de esas dimensiones con el fin de que 

estas columnas queden confinadas al muro. Por lo tanto se piden 5.5m3 a 

Cemex de un 3000psi, Grava fina, impermeabilizado a 28 días. Se debe hacer 

un filtro el cual es a 2 aguas con una pendiente considerable, se instalan 2 

tubos sanitarios de 3 pulgadas con huecos hechos cada 15 cm alrededor del 

tubo para que ayude a evacuar el agua y esta no se empoce ya que la 

existencia de agua puede producir ablandamiento en el terreno, modificando la 

estructura y aumentando el empuje horizontal. 
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Imagen 13, Encofrado Muro de Contención, Fuente propia 

El proceso constructivo para los siguientes niveles es similar a como se viene 

llevando en lo explicado en los puntos anteriores, anexo fotos en cada etapa de 

la casa. 

 

Imagen 14, De cuando se iba a fundir la losa de contrapiso de nivel 2 de la casa 10, Fuente Propia 
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Imagen 15, Placa contrapiso con la tubería eléctrica e hidráulica para empezar a descargar el 

concreto que es despachado por Cemex, Fuente propia 

5.7. APORTE AL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION  

 

Anexo al proceso de la etapa de estructura, se evidencia con fotografías de los 

planos, el problema de sobre posición del arquitectónico con el estructural  
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En el plano 1, se muestra la inconsistencia con el plano estructural,  ya que en 

el eje C entre los ejes 4 y 5, nace en el 3er nivel un muro en mampostería el 

cual va de columna a columna y en el estructural como veremos a continuación 

no concuerda. 

 

En la imagen estructural del plano 2, se evidencia que en la viga 10 del nivel 3 

de la casa escala, la terminación de la placa  se encuentra desplazada  13.5 

cm  de las columnas, mostrando un error en el diseño estructural. Debido a que 

la placa ya había sido fundida, la solución para logra recuperar este espacio fue 

necesario modificar el despiece estructural en esta zona de la placa.  

 

Imagen 16, Recalce utilizando el producto anchorfix-4 para el anclaje, Fuente propia 
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La solución fue anclar a la viga ya mencionada anteriormente y a las columnas 

2 barras #5 y unas” U “espaciadas cada 15 cm ancladas utilizando el producto 

anchorfix-4 para garantizar mayor adherencia y resistencia mecánica para 

anclajes estructurales. 

 

Imagen 17, Vigueta adicional que se incorpora en la placa, Fuente propia 

A las placas que aun no se habían fundido se planteo realizar una vigueta 

adicional, la cual fue aprobada por el director de obra e incorporar a la placa 2 

barras #5 con ganchos de 0.20 y estribos de 0.15x0.35 y ganchos de 0.10 

espaciados cada 15 cm, para a la hora de fundir la placa de entrepiso, esta 

losa maciza quede ya con el ajuste para que no se presente inconvenientes 

con el muro en mampostería que nace en dicho punto. 
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5.8. TOMA DE MUESTRAS DE LOS CILINDROS EN LOS ELEMENTOS 

FUNDIDOS DE LA ESTRUCTURAS DE LAS CASAS. 

 

 EQUIPO NECESARIO: 

 

 

Imagen 18, Equipo necesario para toma de muestras de concreto, Fuente propia 

Cono para la medición del asentamiento, chapulín, varilla metálica, palustre. Se 

verifica que se encuentren completamente limpios estos elementos. 

Moldes metálicos: Dimensiones 150 ± 2 mm de diámetro interior y 300 ± 5 

mm de altura. 

Varilla de compactación aproximadamente 60 cm de longitud y 16 mm de 

diámetro, de acero liso y de extremo redondeado. La varilla de refuerzo 

corrugada no se debe usar ya que es Lisa para no dejar vacíos en el concreto 

En nuestro casopor cada elemento que se funda se requiere realizar una toma 

de muestras de cilindros para las edades de 7,28 y 56 días siendo esta ultima 

la pareja de cilindros testigos  para cuando a los 28 días no logre >=90% de su 

resistencia según la norma establecida que se rige en el plan de calidad. 
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 MEDICION DEL ASENTAMIENTO 

 

 

Imagen 19, encargado de sacar las muestras de concreto de cada elemento que se funde en la 

obra, Fuente propia 

 El sitio donde se encuentre ubicado el cono debe ser una superficie seca, 

lisa y no absorbente, completamente nivelada.  

 Se humedece el molde y se llena con tres capas de igual volumen, 

compactando cada capa con la varilla, haciéndola girar en forma de 

caracol 25 veces.  

  Se enrasa la superficie, se retira el cono lentamente, luego se coloca al 

lado de la muestra de concreto y se toma  la altura con el flexómetro esta 

altura debe ser de 4” pulgadas entre el borde superior del cono y la altitud 

de la muestra del concreto esta no debe ser menor a 3” ni mayor a 5” 

 Se va Registrando  el valor obtenido en el formato toma de muestra de 

concreto CNT – FT – 33, en donde acá se debe llevar el seguimiento de 

las resistencias que son realizadas por el Laboratorio Contecon los 
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encargados de realizar estos ensayos a compresión de los cilindros que 

se realizan en obra.  

 

 

 

 

 

Foto 7, tomada de manual instructivo para la toma de muestra y ensayo en cilindros de concreto  Fénix construcciones. 

 

 ELABORACION Y CURADO DE LOS CILINDROS 

 

El reconocimiento de elaboración y curado de cilindros para verificación de la 

resistencia, es uno de los más utilizados para controlar la calidad del concreto 

en la obra. Si este reconocimiento se hace de manera errónea, ya sea en la 

toma de la muestra, en la elaboración del cilindro, en el curado o en el ensayo 

a compresión, se puede llegar a resultados erróneos y a controversias que no 

conducirían a nada. 

 ANTES DE LA ELABORACIÓN DEL CILINDRO SE VERIFICA: 

El asentamiento del concreto ideal sea de 4 pulgadas y este no sea menor a 3” 

ni mayor a 5” como ya a sido mencionado anteriormente. 

El sitio de elaboración de los cilindros debe ser un lugar cubierto, hay que tener 

en cuenta que los cilindros no podrán ser movidos durante 24 horas. 

Los moldes metálicos deben estar limpios que no tengan residuos de concreto 

adheridos en las paredes internas por lo tanto se le exige al encargado de 
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tomar las muestras que le haga su respectiva limpieza antes de realizar el 

muestreo.  

La varilla de compactación debe tener aproximadamente 60 cm. de longitud y 

16 mm de diámetro, de acero liso y de extremo redondeado. No se puede 

utilizar la varilla de refuerzo corrugada.  

 La superficie sobre la cual se realiza el ensayo debe ser plana y libre de 

vibraciones. 

 DURANTE LA ELABORACION VERIFICAR: 

 

 

Imagen 20, Realizando el muestreo del concreto, Fuente propia 

La muestra del concreto se toma de la parte media de la fundida, ni al principio 

ni al final de la descarga del camión, ni después de una hora de iniciado el 

descargue. Se toman 6 moldes 2 para 7 días, 28 días y 56 días como testigos 

estos últimos en caso de no lograr la resistencia optima que es de >=90% 

según el manual de calidad de la empresa.  
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Se llena la primera capa a una altura aproximada de 10cm y se debe 

compactar con la varilla lisa 25 veces insertándola desde la orilla hacia el 

centro en forma de espiral evitando tocar el fondo del molde con la varilla y se 

procede a golpear con el martillo de caucho de 10 a 15 veces hasta que 

desaparezca los huecos que dejo la varilla y se repite este proceso para las 3 

capas y finalmente se enraza bien para dejar la cara superior lisa. 

Se debe dejar almacenadas estas muestras en los moldes de 24 a 36 horas 

dependiendo de las especificaciones del concreto y se colocan estos en la 

pileta o tanque de agua la cual debe estar saturada con cal y dejar allí hasta el 

día martes de cada semana que llegan las personas asignadas por el 

Laboratorio Contecon para trasladar las muestras.  

5.9. CALCULAR LAS CANTIDADESDE HIERRO DE 2NDA Y 3ERA 

ETAPA DE LA ESTRUCTURA EN HATO GRANDE RESERVADO 

 

Se crea un nuevo archivo: En el programa G&J – Ferreterías. 
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Programa utilizado para montar las cartillas que se manejan para realizar el 

pedido del material de hierro de las casas. 

 

Se llena los datos generales para montar el pedido del hierro 
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Se adiciona un nuevo elemento especificando su localización. 

 

Se abre el plano del despiece, que para este caso es el de vigas de 

cimentación. 
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Diagrama del despiece de la viga de cimentación 1. 

 

Diagrama del tipo de estribo de la viga de cimentación. 

El despiece nos indica que esta viga de cimentación 1 lleva 2 barras doble 

gancho #5 de 4.20 y 2 barras doble gancho #4 de 4.10 y 11 estribos de base 

0.16 altura de 0.31 y gancho de 0.10 de#3. 
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Vamos a figuras predefinidas hacemos clic y nos sale un listado donde le 

damos figuras comunes que son las figuras que se ven a la izquierda donde 

debemos elegir como vamos a pedir la barra si es doble gancho, lisa o un solo 

gancho para nuestro caso es doble gancho de #5 por lo tanto se le coloca 

ganchos de 0.20 se indica la cantidad de barras que necesitamos. De igual 

forma metemos las 2 barras de #4 de las cuales van con ganchos de 0.15 y 

colocando para cada barra su longitud total. 

 



 
 
 
                            JONATHAN MAX ARIAS GALVIS 
                            ID 88580 

 
 

51 
 

 

De igual forma para anexar los estribos que contiene cada viga de cimentación 

que para el ejemplo son 11 de #3. B= 0.16, H=0.31 y gancho de 0.10  
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Para finalizar acá verificamos el listado, ya que va a salir para despacho del 

pedido del hierro organizándolo por su respectivo diagrama, cantidad, diámetro, 

longitud, peso y ubicación. 

Al final nos da el peso total del pedido que para el caso de la viga de 

cimentación 1 seria de 28.13kg  

Así es el procedimiento a seguir para realizar el pedido del hierro para cada 

casa, en mi caso lo hice para finalizar la 2nda etapa de la estructura que 

conlleva a la casa escala lo que son cubiertas y columnas y de igual forma 

saque el pedido para la 3era etapa que va dar inicio a mediados de marzo del 

2012 con el inicio de cimentación de las casas Green y casas Eagle. 
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5.10. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE CONCRETO DE 

CADA ELEMENTO EN LA OBRA DE HATO GRANDE RESERVADO 

 

 

 

Antes que nada para el seguimiento de resistencias de concreto se debe llevar 

este formato que es fundamental para producir un control bien detallado de 

cada elemento que se funde semanalmente, el proveedor nuestro de la obra es 

CEMEX , se coloca la fecha el día que llega el concreto a la obra, la actividad o 

elemento que se funde se coloca en dicha casilla, la resistencia que es de 3000 

psi, el tamaño de agregado  varia si es de media o normal cuando utilizamos la 

bomba de concreto de la empresa es con grava fina o media para evitar que 

nos tape la tubería, se coloca la cantidad de dicho pedido, con su respectiva 

hora en el servicio de bomba, no es necesario ya que la empresa tiene su 

propia bomba y finalmente colocamos el slump con el que viene ese pedido 

que por lo general se trabaja con 4” de asentamiento. 
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5.11.  SEGUIMIENTO Y MEDICION A LA ESTRUCTURA DE HATO 

GRANDE RESERVADO 

 

Este formato es el que se debe llevar día a día donde se determina la actividad 

ya sea la excavación, armada, encofrado, fundida, desencofrado u otro se 

coloca a que elemento se le esta haciendo el seguimiento con su respectivo día 

y en la casilla de observaciones se lleva si esta acorde o no con los planos 

estructurales de Hato Grande Reservado, ahí debemos colocar también las 

resistencias que nos dan a los 28 días y en el caso que no de >= al 90% según 

el plan de calidad de la empresa,  se debe montar un PNC que quiere decir 

“producto no conforme” en donde se monta en el intrafenix con la ayuda del 

ingeniero de calidad para hacerle el seguimiento especial a ese elemento que 

no logra esa resistencia y buscar una solución de mirar el porqué de no lograrla 

aunque por lo general los testigos a 56 días ya logran sobrepasar dicha 

resistencia logrando el 100%. 
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5.12. SEGUIMIENTO A LA RESISTENCIA DE CADA ELEMENTO 

ESTRUCTURAL  

 

 

En el formato PRC-FT-33 es donde se lleva el seguimiento a las muestras de 

concreto de cada elemento en donde se debe indicar la fecha de fundida, el 

numero de cilindro, la hora de muestra, persona quien realiza la muestra, el 

slump que logra la resistencia de diseño que para nuestro caso siempre va ser 

de 3000psi y la localización del elemento fundido y finalmente la resistencia 

alcanzada a los 7, 28 y 56 días de cada elemento. 
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Los días martes de cada semana se debía llevar el control en este formato de 

relación de muestras enviadas al laboratorio (concretos, morteros y 

mampostería), los cilindros que se iban al laboratorio para realizarles el ensayo 

a compresión, para así tener un registro de la resistencia de cada elemento ya 

sea a los 7, 28 o 56 días según lo requiera para lograr la resistencia optima. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades desarrolladas durante la práctica empresarial fueron las siguientes. 
 
 

ACTIVIDAD 
MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

Inducción para  conocer a fondo los temas a tratar en el proyecto de Hato Grande 
Reservado               

Seguimiento y cumplimiento de la programación general en la obra               

Supervisión y seguimiento a las etapas de replanteo, excavación, cimentación y estructura                

Calcular el volumen de concreto utilizado en columnas , vigas, viguetas, placas de las 
casas               

Presentar primer informe bimensual y evaluación a la empresa               

Registro de la toma de muestras de concreto y asentamiento para garantizar resistencia 
en la estructura               

Control y registro de formatos de seguimiento de actividades en obra para calidad de la 
empresa                

Presentar segundo informe bimensual               

Supervisar plomo de las columnas y la sección de las placas               

Verificar  el armado correcto de las vigas, columnas y viguetas según planos estructurales               

Sacar cantidades de hierro de 2nda y 3era etapa de la estructura               

Presentación Informe Final y Evaluación Final de la empresa               

Sustentación de la Practica Empresarial               
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7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

La empresa FENIX CONSTRUCCIONES S.A me facilita para el desarrollo de la 

práctica: 

 Casco de seguridad color blanco 

 Botas de caucho pantaneras 

 Material de papelería  

 Uso disponible de computador en la oficina al interior de la obra, 

 

En cuanto a objetos personales propios para facilidad de trabajo durante 

estos 6 meses: 

 Cámara digital (Para obtener registros  fotográficos de las actividades 

que se van llevando acabo en la obra) 

 Calculadora 

 Escalímetro 

 Flexómetro 

 Libreta ( Para llevar control de las actividades que se iban realizando día 

a día) 
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8. CONCLUCIONES 

 

 Al salir de la parte teórica aprobada durante 10 semestres puedo 

concluir que la práctica empresarial va mucho mas allá de simples 

conceptos, a realidades totalmente diferentes en las cuales puse 

aprueba durante estos 6 meses y que doy constancia de mi crecimiento 

profesional y personal. 

 

 Fue indispensable la responsabilidad y el orden para poder llevar a cabo 

cada asignación hecha por mis superiores, dando buenos resultados sin 

desmeritar las ayudas recibidas por el resto del personal de la obra los 

cuales atendieron los llamados con respeto dando cumplimiento con las 

programaciones ya establecidas. 

 

 Informarse con personas de mayor experiencia para la toma de 

decisiones marco un punto clave para el aprendizaje de nuevas técnicas 

y conceptos bases en obras civiles dando seguridad a cada indicación 

que se le daba al personal en obra para la realización de las tareas 

asignadas 

 

 La verificación y la continua observancia de cada tarea asignada al 

personal, fue indispensable para que estas cumplieran con los objetivos 

propuestos en la obra dando excelentes resultados. 

 

 Para mi fue gratificante esta gran experiencia aplicada con base en los 

conceptos y técnicas de la ingeniería civil en esta gran obra de 

construcción que me aporto una maravillosa experiencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al iniciar con el seguimiento y verificación de la estructura en obras de 

vivienda debemos exigir la sobre posición de planos, para que existan 

coincidencias entre lo arquitectónico y estructural para evitar gastos 

extras o posibles fallos en la terminación del proyecto. 

 

 Elementos esenciales como la arena, triturado, agua y el cemento se 

requiere de un buen manejo para lograr las expectativas deseadas, la 

dosificación para el mezclado en obra debe ser un 50% de agua 

añadiendo el triturado luego cemento en seguida la arena y por ultimo el 

otro 50% del agua dando así como resultado un mezclado optimo y 

homogéneo, para así lograr la resistencia requerida en los concretos que 

se mezclaban en obra. 

 

 Es importante tener espacios determinados para el descargue de los 

materiales utilizados en la obra como el recebo entre otros, para evitar 

que factores como la lluvia generen un desperdicio y perdida en la 

calidad del material, al no ser utilizados inmediatamente se deben cubrir 

con plásticos u otros elementos que lo proteja de la humedad y así evitar 

su pronta contaminación con lodo producido por la lluvia. 

 

 Recomiendo a todos los estudiantes que realicen practicas 

empresariales que siempre mantengan una actitud muy positiva, en el 

manejo detallado y preciso de todos los elementos tanto de seguridad, 

protección del medio ambiente y controles muy precisos de los diseños. 
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11. ANEXOS 

Formatos utilizados para el seguimiento en obra de las distintas actividades. 

 

Tabla 1 Seguimiento y medición a la estructura 
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Tabla 2 Programa semana del concreto 
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Tabla 3 Acumulado de concretos de Cemex 
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DOSIFICACION CONCRETO MEZCLADO EN OBRA 

 

Tabla 4 Dosificación de concreto para el Carmix 
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Foto 2, Cuadro de zapatas, Fuente de Fénix Construcciones S.A
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Vista de perfil de los Niveles en la Casa Scala
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