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DE LOSS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA 
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RESUMEN 

Consultoría y Medio Ambiente es una empresa prestadora de servicios de consultoría 
ambiental al sector de Hidrocarburos, especialmente a las compañías petroleras. 
Recientemente se han presentado inconformidades en cuanto a los procesos y los 
tiempos de entrega de sus servicios; por esta razón se ha diseñado como practica de 
grado, un estudio que permita conocer cuáles son las tareas que se encuentran dentro 
de la ruta crítica, es decir, aquellas actividades que presentan demoras y generan 
retrasos en la entrega final del servicio, causando el mayor número de quejas y reclamos 
de parte de sus clientes; los estudios de impacto ambiental. Para ello, se seleccionaron 
cuatro estudios realizados durante los años 2010 y 2011, en diferentes zonas del país 
(Putumayo, Meta y Casanare) y a partir de entrevistas con los líderes de dichos 
proyectos se logró establecer y estandarizar el proceso de elaboración de los Estudios de 
Impacto ambiental, obteniendo los tiempos de elaboración en cada una de las tareas. 
Luego de organizar la información, mediante el uso de herramientas como Project 
Management (método de la ruta crítica) y el simulador de procesos ARENA se encontró 
que las actividades que más demoras presentan y retrasan el tiempo de entrega final de 
los estudios son: el laboratorio de agua (de acuerdo a ARENA) y la cartografía (de 
acuerdo a Project Management) así como las actividades que requieren para su 
ejecución de la información en ellas obtenida. A su vez, se diseñaron herramientas de 
control de tiempos en Visual Basic (bases de datos) y Excel para facilitar el seguimiento 
de las tareas y generar un soporte que sirva de base para la toma de decisiones en la 
dirección y control del proceso.   
      
PALABRAS 
CLAVES: 

    

  

  
consultoría, ruta crítica, ARENA, estudio de impacto ambiental, 
simulación   

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
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Consultoria y Medio Ambiente is a company providing environmental consulting 
services to the hydrocarbon sector, especially to petroleum companies. There have 
been disagreements about processes and delivery service timing recently. Therefore, 
a study to find out the tasks associated to the Critical Path was designed as a 
graduation project, that is, those activities generating delays in the final service 
delivery that result in the majority of complaints from customers regarding 
environmental impact studies. Four studies were selected during 2010 and 2011 in 
different parts of the country (Putumayo, Meta and Casanare).  The process of 
designing environmental impact studies was determined and standardized based on 
interviews with leaders of these projects to obtain processing times for each task. After 
organizing the information by using tools such as Project Management (Critical Path 
Method) and  ARENA process simulator, it was found that those activities with the 
longest delays regarding the final delivery time of environmental studies occur in the 
Water Laboratory (according to ARENA simulator) and Cartography (according to the 
Project Management simulator) with the activities requiring information from them. 
Furthermore, Time control tools using Visual Basic (databases) and Excel were 
designed to facilitate task follow-up and support for decision-making in process control 
and direction.  
      
KEYWORDS:     
  

  
Consulting services; Critical Path; ARENA; Environmental 
Impact Study; simulation.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Consultoría y Medio Ambiente Ltda. es una organización dedicada a la prestación 

de servicios de consultoría ambiental a la empresas del sector de hidrocarburos, 

especialmente a las petroleras. Durante el último año ha presentado demoras y 

retrasos en cuanto a la elaboración y entrega del servicio más importante que 

presta, los estudios de impacto ambiental. Por esta razón se ha diseñado una 

práctica empresarial que permita definir y diagnosticar el proceso de elaboración 

de Estudios de impacto ambiental, a través del análisis de la ruta crítica con el fin 

de plantear herramientas de mejora en el proceso y aumentar la calidad en el 

servicio. 

 

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas estadísticas, diagramas 

de flujo, diagramas de Gantt y CPM, para determinar las actividades que forman 

parte de la ruta crítica en la elaboración de estudios de impacto ambiental, así 

como el uso de programas tales como,  Project Management y ARENA, para 

facilitar el Procesamiento y análisis de la información. 

 

Conociendo  la ruta crítica en la elaboración de estudios de impacto ambiental y su 

comportamiento, se desarrollaron herramientas en Visual Basic y Excel que 

permitieran a la empresa controlar los tiempos desde la fase inicial, la planeación,  

hasta la entrega final del documento, colocando especial énfasis en  las tareas 

críticas. 

 

A continuación se detalla el desarrollo de las actividades que permitieron la 

obtención y el análisis de los datos, la generación de controles y propuestas, en 

busca de mejorar la productividad y el desarrollo del trabajo en la elaboración de 

estudios de impacto ambiental.  
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

C&MA Ltda. nace del deseo de dos ingenieros de petróleos egresados de la 

Universidad Industrial de Santander de crear un proyecto generador de empleo 

personal y para otros profesionales de la región, con el profundo interés de 

trabajar en temas relacionados con la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible. Estas motivaciones unidas a la identificación de la escasa oferta de 

proyectos empresariales serios que entregaran productos de alta calidad al estado 

y la industria colombiana obtuvo como resultado la creación de Consultoría y 

Medio Ambiente Ltda. 

 

C&MA Ltda. fue constituida en marzo de 1999, mediante la escritura pública 

número 466 de la notaría Octava del círculo notarial de Bucaramanga y se 

encuentra inscrita en la Cámara de Comercio bajo el Registro Mercantil número 

05-074047-03 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Su identificación 

tributaria ante la DIAN es la número 804.007.332-9. La empresa cuenta con dos 

sedes en Colombia; la oficina principal ubicada en la ciudad de Bucaramanga y 

otra oficina en Bogotá.  

 

En este momento se encuentra en proceso de crecimiento y expansión debido al 

interés de una empresa multinacional en realizar negociaciones con ella, por lo 

que indispensablemente requiere de un estudio detallado que permita conocer el 

comportamiento de sus procesos, para mejorar la calidad en el servicio. 

  

 



14 

 

1.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

C&MA Ltda., realiza su actividad por medio de tres áreas o departamentos: el área 

técnica, el área administrativa y financiera y el área comercial. El área técnica de 

la empresa, que tiene a su cargo la elaboración de los diferentes estudios 

ambientales y la prestación del servicio, está compuesta por un director, la 

coordinadora de proyectos, los líderes de proyectos, los profesionales temáticos y 

el auxiliar de Ingeniería. La coordinadora  se encarga de supervisar el desarrollo 

de cada proyecto y su cumplimiento. C&MA Ltda., cuenta con dos líderes de 

proyectos que se encargan de la puesta en marcha de cada estudio y del 

cumplimiento de los objetivos trabajando junto a un equipo de profesionales 

temáticos. 

 

Figura 1. Estructura organizacional de C&MA Ltda. 

 

 

Fuente: extraído de la empresa C&MA Ltda. 
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1.3.  MISIÓN 

 

“En C&MA desarrollamos soluciones que contribuyen a la preservación del Medio 

Ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida, a través del crecimiento de su 

talento humano, la innovación en sus procesos y la construcción de relaciones de 

largo plazo con nuestros grupos de interés.”  

 

1.4.  VISIÓN 

 

“Para el año 2015 Consultoría y Medio Ambiente será la empresa prestadora de 

servicios y soluciones ambientales más reconocida en Colombia por su 

profesionalismo, calidad en el servicio, relaciones con los clientes e innovación.” 

 

1.5.  SERVICIOS  

 

Los servicios que presta C&MA Ltda., consisten en el desarrollo de estudios y 

análisis que mitiguen y compensen los impactos causados por las actividades de 

sus clientes, estos servicios se clasifican en: 

 

 Calidad del aíre: Mediciones del aire y ruido, inventario y caracterización 

de emisiones atmosféricas, trámite de permiso de Emisiones, estudios de 

modelamiento del impacto de emisiones. 

 

 Prevención y atención de emergencias: Elaboración e implementación de 

planes de contingencia, análisis de riesgos, estudios de contaminación provocada 

por contingencias, diseño e implementación de metodología APEL, socialización, 

divulgación y entrenamiento en planes de contingencia. 
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 Recursos naturales: Monitoreo físico químico e hidrobiológico de cuerpos 

de agua, estudio de planeación del manejo de recursos naturales, planes de 

ordenamiento territorial e hídrico, caracterización florística, inventarios forestales y 

trámite de permisos de aprovechamiento forestal, línea base ambiental. 

 

 Servicios de tratamiento y restauración ambiental: Diseño o evaluación 

de sistemas de tratamiento y disposición de residuos, remediación / restauración 

de zonas contaminadas, diseño y/o implementación de planes de gestión integral 

de residuos, evaluación técnico-económica de alternativas de tratamiento para 

residuos peligrosos.  

 

 Manejo ambiental estratégico: Asesoría e implementación de sistemas de 

gestión ambiental, programas de prevención de la contaminación (PPC), diseño de 

estrategias y programas de desarrollo sostenible, planeación ambiental urbana, 

diseño e implementación de programas de optimización de materias primas y 

minimización de residuos.  

 

 Interventorias y auditorías: Interventorías ambientales, auditorías internas 

a sistemas integrados de gestión, auditorías ambientales a contratistas y 

proveedores. 

 

 Cumplimiento ambiental: Estudios de impacto ambiental, planes de 

manejo ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, trámite de licencias, 

permisos y autorizaciones ambientales, asesoramiento legal ambiental. 

 

1.6. NÚMERO DE EMPLEADOS  

 

Actualmente Consultoría & Medio Ambiente cuenta con diecisiete (17) empleados 

en Bucaramanga y tres (3) en Bogotá.  
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1.7.  TELÉFONO 

 

Los números telefónicos en la sede de Bucaramanga son: 636 0582 - 631 0500 

 

1.8.  DIRECCIÓN 

 

Calle 87 No. 24 - 45 Diamante II (Bucaramanga) 

 

1.9.  NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO 

 

Harving Díaz Consuegra, Ingeniero de Petróleos y especialista en Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

Con lo anterior, se puede resumir la actividad de C&MA Ltda. como la prestación 

de servicios de consultorías ambientales a las compañías del sector de 

hidrocarburos en Colombia, en busca de obtener los permisos requeridos y las 

licencias ambientales ante el  Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible 

y poder desarrollar su actividad, logrando mitigar y compensar los impactos 

negativos causados por sus clientes. 

 

Al analizar los registros de quejas y reclamos se encuentran inconformidades de 

los clientes respecto a la oportunidad en la entrega de los estudios; el análisis de 

las causas permite deducir que estas demoras están relacionadas con deficiencias 

en el área técnica, tales como la falta de estandarización en los procesos y el 

conocimiento y control de la ruta crítica, lo que además de las inconformidades 

manifestadas por los clientes y su repercusión en la imagen corporativa, genera 

problemas internos en el área técnica por la  inadecuada distribución del trabajo  lo 

que ocasiona sobrecarga laboral en algunos funcionarios afectando incluso  su 

salud. En consecuencia se plantea la necesidad de implementar un proyecto que 

estructure de manera gráfica la ruta y los procesos críticos en el desarrollo del 

servicio más importante que actualmente presta de C&MA Ltda., los Estudios de 

Impacto Ambiental, y que a sus vez permita implementar acciones correctivas en 

los procesos para ofrecer un servicio con la más alta calidad. 
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3. ANTEDENTES 

 

 

En Colombia, existen varias compañías que se dedican a proteger el medio 

ambiente, minimizando los impactos negativos causados por las empresas en el 

desarrollo de sus actividades, a través de planes que optimicen el uso de los 

recursos naturales y protejan el medio ambiente.  

 

En Bucaramanga, operan tres empresas que se dedican a la misma actividad de 

C&MA Ltda.; éstas son; Gradex Ingeniería, fundada en 1987, con sede en la 

ciudad de Bucaramanga y oficinas en Bogotá, k2 Ingeniería consultoría, 

muestreos y suministros, con sedes en Bucaramanga y Bogotá y LV ingeniería, 

fundada en 1998 con sede solamente en Bucaramanga. 

 

Debido a las quejas realizadas por clientes importantes de la empresa, se ha 

decidido implementar un estudio eficaz que permita mejorar la calidad y 

oportunidad en la entrega del producto final o documento. Uno de los hechos o 

quejas más importantes ocurridas recientemente fue sobre una consultoría 

especializada realizada a petróleos del Norte, por la calidad del documento final 

del estudio de costos de abandono del Campo Colón entregado el día 22 de Julio 

de 2011; la queja hace referencia a errores en la edición. 

 

En Enero del presente año se rediseñaron las funciones de la coordinadora de 

proyectos y los líderes del área técnica, como consecuencia del incumplimiento en 

la entrega de dos proyectos realizados para la empresa EMERALD, los cuales 

estaban programados para entregar en Octubre de 2011 y solo fueron entregados 

en Enero de 2012 

 

Los retrasos en la entrega de los documentos finales y la calidad de los mismos, 

afectan la satisfacción de sus clientes y la reputación de la empresa, generando a 
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su vez, grandes costos que debe asumir C&MA Ltda.. Éstos costos se denominan, 

costos de reproceso de un proyecto y oscilan entre 4´000.000 a 10’000.000 de 

pesos, dependiendo del error en el producto, por cuanto, algunas veces hay que 

volver a campo, Incurriendo en  costos de transporte, hospedaje, compra de 

nuevos materiales, etc. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el proceso de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en la 

empresa C&MA Ltda. mediante diagramas de CPM y un modelo de simulación 

que permitan identificar la ruta crítica y los cuellos de botella del proceso y 

proponer herramientas para controlar estas actividades.  

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el proceso y las actividades involucradas en la elaboración de 

Estudios de impacto ambiental. 

 Estudiar la variabilidad de los tiempos de las actividades en la elaboración 

de Estudios de impacto ambiental. 

 Identificar la ruta crítica en la elaboración de Estudios de Impacto ambiental, 

bajo el supuesto de certidumbre en los tiempos de las actividades 

 Construir un modelo de simulación en ARENA que permita identificar las 

actividades que generan mayor tiempo de espera para contrastar dicha 

información con los datos generados por Project Management y contar con 

información precisa que soporte la toma de decisiones y el control de tiempos en 

el área técnica de la empresa. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. ESTUDIOS DE TIEMPOS 

 

El estudio de tiempos surgió aproximadamente en el año 1881, por Frederick W. 

Taylor, padre de la administración científica, quién desarrolló el concepto de la 

"tarea", en el que planteaba que la administración se debía encargar de la 

planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada trabajo debía 

tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un operario muy bien 

calificado, entendiéndose por operario calificado como aquel que tiene las 

aptitudes físicas necesarias, que posee la requerida inteligencia e instrucción y 

que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo 

en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Años más 

tarde, el matrimonio Gilbreth, basado en los estudios de Taylor, amplió este 

trabajo y desarrolló el estudio de movimientos, la cual se puede definir como el 

estudio de los movimientos del cuerpo humano que se utilizan para realizar una 

labor determinada, en busca de mejorar esta, eliminando los movimientos 

innecesarios y simplificándolos necesarios, y estableciendo luego la secuencia de 

movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima. 

Desde ese entonces hasta la actualidad, el estudio de tiempos ha jugado un papel 

importante en la productividad de cualquier empresa de productos o servicios, 

permitiendo así estandarizar el tiempo para la planeación, calcular costos, 

programar, contratar, entre otras actividades para lograr brindar mayor satisfacción 

a sus clientes; por lo tanto, cualquier empresa que busque un alto nivel 

competitivo debe analizar las técnicas de estudio de tiempos, y elegir la técnica 

adecuada para analizar la actividad seleccionada. Los estudios de movimientos 

sirven para reducir los costos; los estudios de tiempos para su control. 
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5.2. DIAGRAMA DE GANTT Y MALLA DE PERT  

 

El diagrama de Gantt es un gráfico que expresa de forma clara las actividades a 

realizar con sus tiempos, ayudando a tener una visión amplia del proyecto. Se 

relaciona con la Malla de Pert.  

 

La Malla de Pert es un grafo, un conjunto de puntos (nodos) unidos por flechas, 

que representa las relaciones entre las tareas (las líneas) y los instantes del 

proyecto (nodos). Se utiliza como una herramienta cuantitativa de planificación y 

control, lo que permite a los administradores contar con un modelo de optimización 

que entregue la solución óptima de una secuencia de actividades en el tiempo, 

que deben realizarse para finalizar el plan de acción. También permite al 

administrador programar un proyecto por adelantado y a la vez calcular el tiempo 

necesario para completarlo. Como herramienta de control, la Malla Pert facilita las 

actividades de control, permitiendo la comparación del tiempo real con el 

planificado.  

 

Para desarrollar un diagrama de Gantt o Malla de Pert, es necesario primero 

diseñar una tabla de información, donde se describan las actividades con su 

respectiva secuencia y duración, ya que permite conocer los pasos para la 

realización de un proyecto, producción y demás. 

 

5.3. DIAGRAMA CPM  

 

Sus siglas en español traducen el método de la ruta crítica, y sirve para determinar 

la ruta crítica de tareas que deben terminarse exactamente según lo programado y 

qué actividades se pueden retrasar (con holgura) sin afectar el tiempo de 

terminación del proyecto. Este método se diferencia con la malla de PERT en dos 

aspectos importantes. Primero, el CPM supone que los tiempos de las actividades 
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son determinísticos (es decir, se pueden predecir de manera confiable sin 

incertidumbre significativa). Segundo, en lugar de dar una importancia primordial al 

tiempo (explícitamente), el CPM asigna la misma importancia al tiempo y al costo. 

Esta curva representa la relación entre el costo directo presupuestado para la 

actividad y su tiempo de duración resultante. 

La ruta crítica contiene la secuencia de actividades conectadas que conducen del 

principio del proyecto al final del mismo, representando el camino que requiera 

mayor trabajo. 

 

5.4. ACTIVIDADES DE C&MA LTDA. EN LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 

AMBIENTAL  

 

Para el desarrollo de esta práctica empresarial, es necesario conocer y describir 

los servicios que ofrece C&MA Ltda. Junto con las actividades que realiza, y así 

seleccionar y llevar a cabo de manera exitosa la técnica que se ajuste a C&MA 

Ltda. 

En la realización del servicio de estudios ambientales se contemplan tres etapas, 

compuestas de actividades y lineamientos establecidos para el eficaz desarrollo 

del servicio. Estas etapas son Planeación del proyecto, Realización del trabajo de 

campo y Elaboración del informe. 

 

Figura 2. Etapas de un estudio de impacto ambiental 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.1. Planeación del proyecto. 

 

Figura 3. Actividades dentro de la planeación de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formatos de la empresa C&MA Ltda. Guía para la realización de estudios ambientales  

 

Se realiza la reunión general de planeación con el Coordinador del Proyecto y los 

profesionales temáticos que participarán en el desarrollo del mismo y se prepara el 

desplazamiento de la comisión de campo. 

 

5.4.1.1. Reunión de planeación. Incluye la definición de una serie de 

aspectos fundamentales para el desarrollo del estudio a realizar, en ella se tratan 

los siguientes temas: 

 Especificaciones técnicas del proyecto: Se dan a conocer las 

generalidades del proyecto (ubicación geográfica, antecedentes, etc.), la fecha de 

inicio y finalización del contrato, el tipo de estudio a realizar (Estudio de impacto 

ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Diagnóstico ambiental u otro) y los términos 

de referencia legales o las especificaciones del cliente, según sea el caso. 

REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA  

PREPARACIÓN PARA EL  

DESPLAZAMIENTO A CAMPO 

REUNIÓN DE PLANEACIÓN  

ENVIO DE OFICIOS  
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Adicionalmente, se definen las funciones y responsabilidades de los profesionales 

participantes y sus tiempos de dedicación al proyecto. 

 

 Información secundaria existente: en esta segunda etapa de la reunión, 

se revisa la existencia y disponibilidad de información secundaria (libros, 

información de Internet, estudios realizados anteriormente, planchas de bases 

cartográficas y suelos, planchas geológicas, información climatológica, entre 

otras), especificando el nombre de los documentos y la ubicación de los mismos. 

 

 Programación del trabajo de campo: Se debe determinar la fecha de 

inicio y finalización de la visita, el medio de movilización, el lugar de hospedaje, las 

actividades a desarrollar y los equipos, materiales y elementos de seguridad 

requeridos por cada uno de los integrantes de la comisión de campo. 

 

 Compras a realizar: Se genera un listado de elementos, estudios, 

cartografía, análisis fisicoquímicos e hidrobiológicos, entre otros, que será 

necesario adquirir para la realización del Estudio Ambiental requerido por el 

cliente. 

 

Posteriormente se debe consignar en el acta de planeación de proyectos de 

C&MA, las actividades acordadas para la realización del estudio. 

 

5.4.1.1. Revisión de información secundaria. Es importante realizar 

previamente a la salida de campo, una verificación y revisión de la información 

secundaria adquirida en medio impresa o magnética. Esta información se organiza 

de acuerdo a las necesidades del proyecto y se deja a disposición de los 

profesionales con el fin de que realicen las revisiones necesarias y se definan los 

vacíos de información para así tener claro que se debe recopilar en campo y que 

se debe solicitar al cliente.  
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5.4.1.2. Preparación para el desplazamiento a campo. Se deben realizar 

una serie de actividades con el fin de desarrollar eficazmente las labores 

planeadas: 

 El Director del Área Técnica elabora una carta de presentación dirigida a las 

administraciones municipales o departamentales que correspondan, explicando el 

objeto del estudio a realizar y dando a conocer la empresa y el personal de la 

comisión. 

 

 Se busca y prepara el material necesario para llevar a campo. Se debe 

aplicar una lista de chequeo. 

 

 Cada profesional que haga parte de la comisión de campo prepara el (los) 

instrumento(s) que considere necesario(s) para la recolección de información en 

campo. 

 

 El coordinador de la comisión de campo informa sobre el viaje al Líder 

Recursos Humanos y Sistemas de Gestión quien diligenciará el registro de viajes, 

verificando la hora y días de viaje, carnet de afiliación a las entidades pertinentes 

de seguridad social, y entregará la información concerniente al MEDEVAC, uso de 

ropa adecuada y demás medidas relacionadas al control de los peligros, entre 

otros aspectos en salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

 El coordinador de la comisión de campo deberá revisar que la GPS se 

encuentre calibrada para lo cual deberá chequearla en un punto determinado y 

llenar el respectivo registro. 
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5.4.2. Realización del trabajo de campo. 

 

Figura 4 Diagrama de actividades en la realización del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formatos de la empresa C&MA Ltda. Guía para la realización de estudios ambientales 

 

5.4.2.1. Desplazamiento de la comisión en campo.se traslada toda la 

comisión vía área o terrestre al campo donde se realizará el estudio. 

5.4.2.2. Llegada e instalación de la comisión en campo. Se dividen en dos 

comisiones de acuerdo al trabajo a ejecutar: 

 

 Comisión técnica-ambiental: inspecciona el área, verificando información 

existente y recogiendo información primaria tal como muestras  de agua para 

análisis físico químico, bacteriológico e hidrobiológico, definición de coberturas 

vegetales, muestras de suelo, levantamientos topográficos, inventario de aljibes, 

DESPLAZAMIENTO DE LA  

COMISIÓN DE CAMPO AL LUGAR 

DE TRABAJO 

LLEGADA E INSTALACIÓN DE 
LA COMISIÓN  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES  

ASIGNADAS EN CAMPO  

(SUB-COMISIONES) 

SEGUIMIENTO DE LAS  

LABORES DE CAMPO 

RETORNO DE LA COMISIÓN  

DE CAMPO 
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registros fotográficos, etc. Igualmente, se realiza un recorrido e inspección a las 

instalaciones e infraestructura y se recolecta la información técnica requerida. La 

comisión deberá tomar muestras a los cuerpos de agua presentes en el área a 

intervenir así como se deberán realizar caracterizaciones in situ de vegetación e 

inventarios forestales (si aplica). 

 

 Comisión social: interactúa con la población para verificar información 

secundaria y adquirir información primaria relacionada con la población, 

infraestructura y servicios (existencia de escuelas, puestos de salud, juntas de 

acción comunal, acueducto, servicio de electricidad, telefonía, etc.). Se llevan a 

cabo reuniones informativas con la comunidad, recopilando información a través 

de encuestas. 

5.4.2.3. Cumplimiento de las funciones asignadas a campo. Cada 

profesional se encarga de realizar sus respectivas labores, toma de muestras y 

demás actividades programadas. 

5.4.2.4. Seguimiento de las labores de campo y retorno.la comisión 

realiza todas las actividades planeadas y se regresan nuevamente a cada una de 

las ciudades a elaborar el informe con la información obtenida.  

 

5.4.3. Elaboración de informe. 

 

Este es el proceso que más tiempo requiere, ya que cada profesional temático, 

analiza y procesa la información obtenida en campo y la organiza en un 

documento de acuerdo a unos términos de referencia expedidos por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para este proceso se realizan las siguientes 

actividades. 
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Figura 5. Diagrama de actividades en la elaboración del informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formatos de la empresa C&MA Ltda. Guía para la realización de estudios ambientales 
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5.4.3.1. Gestión de la información primaria. La información obtenida se 

clasifica en social, físico biótica, ambiental y técnica; los registros fotográficos 

obtenidos se ordenan en álbumes por proyecto y temática. En caso tal de que el 

registro fotográfico se encuentre en medio digital, se deben descargar las fotos, 

informar a los demás participantes del proyecto la ruta de acceso y guardar una 

copia en CD. 

5.4.3.2. Diseño de la base cartográfica. El Coordinador de cartografía envía 

al proveedor de dibujo y cartografía la información cartográfica y los planos para 

que los digitalice según las coordenadas y escala especificadas. Una vez se 

cuenta con la base cartográfica, el proveedor de dibujo y cartografía revisa esta 

base con el grupo de profesionales y el coordinador de cartografía, realizando 

correcciones. A su vez, se elaboran los borradores de los mapas temáticos: uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, aspectos sociales (parte socio-

económica), aspectos físicos (Red Hídrica, Suelos, Geología, Geomorfología, 

Zonificación geotécnica) y aspectos bióticos (cobertura vegetal). Cuando se 

requiere, los profesionales temáticos se reúnen y elaboran la zonificación 

ambiental, determinando las áreas de sensibilidad alta, media y baja según los 

diferentes criterios. El coordinador de cartografía recopila los borradores de los 

mapas temáticos y los entrega al proveedor de dibujo y cartografía para que los 

digitalice. Posteriormente, éstos son entregados a cada profesional temático para 

su revisión, realizando correcciones, si las hay; cuando ya se encuentran 

revisados, estos mapas se entregan al proveedor de dibujo y cartografía para la 

elaboración del Mapa final.  

5.4.3.4. Elaboración del informe. Se elaboran informes individuales por 

profesional temático, de acuerdo con las tareas y funciones asignadas dentro del 

proyecto y teniendo en cuenta la metodología establecida y los aspectos 

acordados de edición 
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5.4.3.5. Controles para la revisión del documento. Durante la elaboración 

del documento, se realizan controles para lograr un mejor servicio al cliente. Cada 

profesional debe revisar el documento general donde verifique que la información 

corresponde al proyecto en ejecución, posteriormente, se imprime el borrador del 

documento y es revisado por el coordinador del proyecto para realizar ajustes y 

mejoras. 

5.4.3.6. Edición e impresión del borrador. Cada profesional es responsable 

de la edición e impresión de su parte del informe y finalmente el documento 

completo es revisado por el coordinador del proyecto. 

5.4.3.7. Entrega al cliente. Se realiza la entrega al cliente del documento 

elaborado en la empresa en formato digital para que lo analice  y realice las 

diferentes correcciones de acuerdo a sus requerimientos y expectativas.  

5.4.3.8. Tratamiento de las correcciones del cliente. Se analizan, se 

dialoga con el cliente y se realizan las correcciones pertinentes, para su entrega 

definitiva. 

5.4.3.9. Edición e impresión final del documento y envío del documento 

al cliente. 

Ver Anexo C. Diagrama de actividades en la elaboración del informe 

 

5.5. TIPOS DE ESTUDIOS QUE REALIZA C&MA LTDA. 

 

5.5.1. Planes de manejo ambiental 

 

Este documento está conformado por cinco capítulos, donde se explica de manera 

detallada las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos ambientales negativos (entiéndase por éstos como, 
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cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y 

socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con 

las necesidades de un proyecto) que se generen por el desarrollo de un proyecto o 

actividad. Este documento también incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto. 

El tiempo que C&MA Ltda. Actualmente invierte en la realización de un plan de 

manejo ambiental es un mes, ya que la información requerida se encuentra en la 

licencia previamente obtenida, es decir, no busca otorgar licencia sino hacer 

seguimiento.  

 

5.5.2. Estudios de impacto ambiental 

 

El estudio de impacto ambiental contiene 11 capítulos. Éstos se presentan ante las 

autoridades encargadas de otorgar licencias ambientales y poder llevar a cabo el 

proyecto. 

 

El Decreto 1220 del 2005 señala los estudios de impactos ambientales como, 

instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 

que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento1.  

Consultoría y medio ambiente, requiere aproximadamente 3 meses para la 

realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

 

 

 

 

                                            
1
 COLOMBIA. 2005. Decreto 1220/2005, de 21 de abril, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales. Publicado en el Diario Oficial 45890, de abril 25 de 2005. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#VIII
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 

 

6.1.  Desarrollo de la primera fase: Estructura del proceso 

 

Con base en la tabla de estudios de impacto ambiental  (Ver anexo D) realizados 

por C&MA Ltda. en los últimos dos años, se obtuvo la siguiente información: 

 

Tabla 1 Número de estudios totales por Departamento 

Departamento 
Número de estudios Estudios 

totales 
2010 2011 

Putumayo 2 2 4 

Caquetá 1 4 5 

Casanare 1 2 3 

Fuente: elaboración propia 

 

Por cuestiones de tiempo, acceso a la información y acuerdos con el director y los 

líderes del área técnica, se seleccionaron para el desarrollo de esta práctica 

empresarial cuatro estudios ubicados en diferentes zonas del país. Estos estudios 

se resumen a continuación. 

 

Tabla 2 Proyectos seleccionados 

Cliente Proyecto Departamento Municipios 

EMERALD 

ENERGY 

Estudio de impacto 

ambiental 

Explotación Capella 

Meta - 

Caquetá 

La Macarena, 

San Vicente del 

Caguán 

CONSORCIO 

CANAGUARO 

Actualización Estudio 

de Impacto ambiental 

Canaguaro 

Casanare 
Monterrey, 

Tauramena 
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EMERALD 

ENERGY 

Estudio de Impacto 

ambiental área de 

interés Chipo 

Meta - 

Caquetá 

La Macarena, 

San Vicente del 

Caguan 

PETRONOVA 

Colombia 

Estudio de impacto 

ambiental área de 

interés exploratorio 

Canelo Nogal 

Putumayo Puerto Guzmán 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la información recopilada mediante entrevistas con el personal del 

área técnica de la empresa, se desarrolló el siguiente diagrama que ilustra el 

proceso de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental implementado por 

C&MA LTDA.  

 

Figura 6. Proceso de elaboración de EIA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, éstos procesos se subdividen generando una cadena más larga 

donde se involucran tiempos de externos (Laboratorios, Cartógrafo y profesionales 
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temáticos) que forman parte importante en el desarrollo de los estudios de impacto 

ambiental.  

Después de las entrevistas, capacitaciones y estructurado el proceso de 

elaboración de EIA, fue necesario recopilar los tiempos o datos históricos en cada 

uno de los procesos y subprocesos en los estudios seleccionados. 

El tiempo requerido en la obtención de la información fue aproximadamente dos 

meses y medio, ya que el personal encargado en brindarla se encontraba ocupado 

con la entrega de  nuevos proyectos. Durante este tiempo se decidió diseñar e 

implementar un modelo en Visual Basic que apoyara el estudio a realizar en la 

práctica. Este modelo se especifica en la siguiente fase.  

 

6.2. DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE: RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

 

6.2.1 Modelo hoja de tiempos o Time Sheet  

 

La hoja de Excel o Time Sheet como lo denominan los trabajadores de la empresa 

es un documento en Excel que ha sido implementada desde Octubre del año 2007 

por la coordinadora de Proyectos en el área técnica. En esta hoja cada empleado 

digitaba detalladamente las actividades realizadas en el día y al final de la semana 

se enviaba el documento a la Coordinadora, con el fin de realizar un control de 

tiempos de los empleados y sus proyectos en ejecución. Pero esta herramienta no 

permitía conocer la información de forma fácil, rápida y confiable, por lo tanto, no 

se hacia un uso adecuado, simplemente se almacenaba en una carpeta y no se 

realizaba una completa inspección y análisis de la información. Por esta razón, se 

decidió estandarizar esta hoja mediante el uso de la herramienta validación de 

datos en Excel que permitiera desplegar las opciones de acuerdo a cada 

trabajador y sus actividades; éstas opciones son: Nombre, Cargo, Tipo de 
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proyecto, Nombre del proyecto, Actividad, Capitulo y aspectos (aspectos se refiere 

a la subdivisión del capítulo, por ejemplo; geología, hidrología y demás); facilitando 

la digitalización de sus actividades y a su vez obtener de forma rápida la 

información necesaria en cuanto a tiempos y poder realizar un control efectivo. 

 

En busca de mejorar la calidad y la rapidez de acceso a dicha información fue 

necesario implementar mediante programación en el editor de Visual Basic, el 

proceso lógico y los pasos para el almacenamiento de la información en una base 

datos que permitiera observar de una forma más ordenada las actividades y el 

tiempo invertido por cada empleado en la elaboración de los estudios en ejecución 

y otra base de datos donde se determinara el tiempo no laboral, es decir, 

permisos, incapacidades, pausas activas, capacitaciones e innovación y gestión 

SSOMA, que permitiera generar un registro de las actividades realizadas para el 

cumplimiento del sistema de gestión de calidad. 

 

Posteriormente, La información digitalizada y registrada en la base de datos, es 

organizada en una hoja de Excel denominada resultados que permite conocer 

detalladamente cuánto fue el tiempo real invertido por cada empleado en la 

elaboración de cada estudio, cuánto es el tiempo total invertido en los diferentes 

servicios que presta C&MA y cuánto fue el tiempo invertido en cada actividad, 

además mediante la implementación de tablas dinámicas se puede observar 

fácilmente que personas han trabajado en cada proyecto, cuales capítulos y 

cuanto tiempo invirtió. 

 

Esta información es significativa para los directivos porque conocen el 

comportamiento real de los procesos que se están ejecutando dentro de la 

empresa con sus tiempos, permitiéndoles tomar  acciones correctivas y 

preventivas que les permitan entregar los estudios a tiempo y disminuir los costos 

de reproceso.  
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Es importante recalcar las facilidades que brinda esta herramienta para 

almacenamiento de datos ya que permite a los directivos generar indicadores de 

productividad de sus empleados y proporciona lineamentos para la toma de 

decisiones. 
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6.3. TOMA DE TIEMPOS: 

De acuerdo al proceso estructurado en la fase inicial de la práctica se obtuvo la siguiente información para el 

análisis de tiempos (en días).  

 

Tabla 3 Tiempos obtenidos de los estudios de impacto ambiental Canaguaro, Canelo Nogal, Chipo y Capela 

ACTIVIDADES C&MA Ltda. 

         

Fase Actividad Canaguaro 
Canelo 
Nogal 

Chipo Capela 
Tiempos 

Promedio 
Varianza 

Desviación 
estándar 

  
Tiempo Tiempo 

Tiempo 
total 

Tiempo 
total 

Fase 1. Planeación 

Planeación 

Reunión de planeación 1 1 2 2 2 1 1 

Envío de oficios y solicitud de MIJ, 
parques nacionales, dirección de 
ecosistemas, corporaciones, permiso 
caza y flora. 

1 1 1 1 1 0 0 

Revisión de información, planeación 
del proyecto 

3 5 6 2 4 3 2 

Fin de la fase de planeación 
       

Fase 2. Trabajo en campo 
  

Trabajo de 
campo 

Socialización veredas y municipio(s) 7 14 7 5 8 16 4 

Trabajo fisicobióticos 
       

Recorridos Prof. Temáticos 10 15 7 8 10 13 4 
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Realización parcelas flora 7 7 13 10 9 8 3 

Realización muestreo fauna 10 8 7 8 8 2 1 

Monitoreos Agua FQ, HB y PECES 4 5 8 8 6 4 2 

Monitoreo de suelos 3 3 7 8 5 7 3 

Diagnóstico Arqueólogo 4 5 3 8 5 5 2 

Geoeléctricos 5 0 0 8 3 16 4 

Topógrafos 0 0 0 8 2 16 4 

Fin del trabajo de campo 
       

Fase 3. Elaboración Documento 
  

Elaboración de 
informe 

Socialización del campo en oficina 1 1 2 2 2 0 1 

Procesamiento de información 3 4 3 3 3 0 1 

Cap.1. Generalidades 5 5 3 4 4 1 1 

Cap.2. Descripción del Proyecto 21 21 25 35 26 44 7 

Cap.3. Línea base socio ambiental 
       

Medio Abiótico 
       

Geología 10 7 12 16 11 14 4 

Geomorfología 10 7 12 12 10 6 2 

Análisis muestras de suelos 7 7 7 7 7 0 0 

Suelos 7 5 7 7 7 1 1 

Análisis de las muestras de agua 7 7 14 17 11 26 5 

Hidrología 21 21 21 21 21 0 0 

Hidrogeología 5 5 
 

0 3 8 3 

Geotecnia 5 5 25 45 20 367 19 

Medio Biótico 
       

Flora 21 25 36 37 30 64 8 
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Fauna 21 23 23 23 23 1 1 

Ecosistemas Acuáticos 7 4 4 0 4 8 3 

Medio Socio-Económico 21 15 36 36 27 114 11 

Revisión de planos 7 7 9 9 8 1 1 

Paisaje 1 1 3 1 2 1 1 

Zonificación ambiental 7 10 7 5 7 4 2 

Finalización cap. 3 
       

Cap.4. Uso y Aprovechamiento 
       

Aguas superficiales 3 4 6 5 5 2 1 

Aguas subterráneas 7 0 
 

1 2 11 3 

Vertimientos 21 4 3 2 8 82 9 

Aprovechamiento forestal 15 15 3 3 9 48 7 

Trabajo del ambiental 15 15 9 9 12 12 3 

Finalización Cap.4 
       

Cap.5. Evaluación ambiental 
       

Escenario sin proyecto 7 7 6 12 8 7 3 

Escenario con proyecto 7 7 9 12 9 6 2 

Evaluación económica 7 7 3 3 5 5 2 

Cap.6. Zonificación de Manejo 7 7 4 4 6 3 2 

Cap.7. Plan de Manejo Ambiental 21 25 17 22 21 11 3 

Cap.8. Plan de seguimiento y 
monitoreo PSM 

7 7 6 8 7 1 1 

Cap.9. Plan de Contingencia 7 5 5 9 7 4 2 

Cap.10. Plan de restauración y 
abandono 

2 2 2 2 2 0 0 

Cap.11.Plan de Inversión del 1% 5 7 4 3 5 3 2 
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Revisión Cap.3. y anexos 10 10 13 15 12 6 2 

Revisión Líderes 10 10 15 15 13 8 3 

Revisión cliente 15 10 0 15 10 50 7 

Ajustes y correcciones 15 10 0 15 10 50 7 

Resumen ejecutivo 2 2 2 2 2 0 0 

Impresión 1 1 0 0 1 0 1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4 Tiempo de entrega de los laboratorios y cartógrafo en días 

  
Canaguaro 

Canelo 
Nogal 

Chipo Capela Promedio Varianza 
Desviación 
estándar 

Laboratorio 
Suelo 65 34 37 

 
37 61 49 160 13 

Laboratorio 
Agua  80 31 42 27 69 30 53 404 20 

Cartógrafo  113 84 45 15 60 90 87 224 15 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5 Recursos por proceso 

ACTIVIDADES C&MA 

   
Nombre Fase Actividad Recursos 

Fase 1. Planeación 

Planeación 

Reunión de planeación 
Director, Coordinadora, Líder,  

Temáticos 

Envío de oficios y solicitud de MIJ, 

parques nacionales, dirección de 

ecosistemas, corporaciones 

Líder y auxiliar 

Solicitud de permiso de caza y flora Líder y auxiliar 

Revisión de información, 

planeación del proyecto 
líder, temáticos y ambientales 

Fin de la fase de planeación 
 

Fase 2. Trabajo en campo 

Trabajo de 

campo 

Socialización veredas y 

municipio(s) 
Social 

Trabajo fisicobióticos Temáticos 

Recorridos Prof. Temáticos Temáticos 

Realización parcelas flora Forestal 

Realización muestreo fauna Biólogo 

Monitoreos Agua FQ, HB y PECES Laboratorios 

Monitoreo de suelos Laboratorios 
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Diagnóstico Arqueólogo Arqueólogo 

Geoeléctricos Geoeléctricos 

Topógrafos Topógrafo 

Fin del trabajo de campo 
 

Fase 3. Elaboración Documento 

Elaboración 

de informe 

Socialización del campo en oficina 
Director, Coordinadora, Líder,  

Temáticos 

Procesamiento de información Líder 

Cap.1. Generalidades Líder 

Cap.2. Descripción del Proyecto Líder 

Cap.3. Línea base socio 

ambiental  

Medio Abiótico 
 

Geología Geólogo 

Geomorfología Geólogo 

Análisis muestras de suelos Laboratorio 

Suelos Geólogo 

Análisis de las muestras de agua Laboratorio agua 

Hidrología Hidrólogo 

Hidrogeología 
Geólogo y contratista de sondeos 

geoeléctricos 

Geotecnia Geólogo 

Medio Biótico -- 

Flora Forestal 

Fauna Biólogo 

Ecosistemas Acuáticos Laboratorio, microbiólogo 

Medio Socio-Económico social, arqueólogo 

Revisión de planos Líder 

Paisaje Geólogo 

Zonificación ambiental Ambiental y dibujante 
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Finalización cap. 3 -- 

Cap.4. Uso y Aprovechamiento -- 

Aguas superficiales Laboratorio agua e hidrólogo 

Aguas subterráneas 
Laboratorio agua y sondeo 

geoeléctricos 

Vertimientos laboratorio de suelos y agua 

Aprovechamiento forestal Forestal 

Trabajo del ambiental Ambiental 2. 

Finalización Cap.4 
 

Cap.5. Evaluación ambiental Ambiental 2. 

Cap.6. Zonificación de Manejo Líder y cartógrafo 

Cap.7. Plan de Manejo Ambiental Ambiental 1 y social 

Cap.8. Plan de seguimiento y 

monitoreo PSM 
Ambiental 1 

Cap.9. Plan de Contingencia Ambiental 1 

Cap.10. Plan de restauración y 

abandono 
Ambiental 1 

Cap.11.Plan de Inversión del 1% Ambiental 2 

Revisión Cap.3. y anexos Auxiliar 

Revisión Líderes Líder 

Revisión cliente Cliente 

Ajustes y correcciones 
ambiental 1, ambiental 2 , líder y 

temáticos 

Resumen ejecutivo Líder 

Impresión Auxiliar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. ANÁLISIS DE VARIABILIDAD: 
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En las tablas 3 y 4, se pueden observar cuatro columnas que indican el tiempo 

invertido en cada estudio, una columna denominada promedios, donde se 

encuentra el promedio de los tiempos de los cuatro estudios; y otra columna con la 

desviación estándar que permite realizar un análisis más detallado de cada uno de 

los tiempos de los procesos. Ésta medida indica el grado de dispersión de los 

datos con respecto al valor promedio, es decir, muestra la agrupación de datos 

alrededor de un valor central. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede analizar que no existe una 

desviación estándar muy alta, ésta se encuentra entre 0 y 20 días (Laboratorio de 

agua). Fue necesario analizar las causas de dichas desviaciones; para ello se 

dialogó con cada líder llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 En el estudio de impacto ambiental Canelo Nogal, se presentó una demora 

en la socialización en campo, debido a que es una zona con un orden público 

difícil, por esta razón las reuniones deben ser organizadas y programadas, 

retrasando el ingreso. Para ello, se estima un tiempo de 15 días en socialización 

en dichas zonas, mientras que el tiempo promedio en otros lugares es de 8 días. 

Se pudo determinar que fue en este estudio en el que más tiempo se invirtió en la 

socialización, por la dificultad en la zona y porque no se realizaron en conjunto los 

estudios de los profesionales. 

 

 El proceso que presentó la desviación más alta (dejando a un lado los 

laboratorios y la cartografía) es la geotecnia ya que depende de varios insumos 

(geología, geomorfología, suelos e hidrología). 

 

 El medio socioeconómico tuvo una desviación significativa, 11 días, debido 

a que depende del profesional social y de la zona.  

 El estudio de impacto ambiental Canaguaro presentó demoras en la 

realización de los vertimientos y el aprovechamiento forestal, por la falta de 
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experiencia en estudios de impacto ambiental de los profesionales que  lo 

realizaron, pero estos tiempos se han mejorado y disminuido. 

 

 Con respecto al tiempo de los laboratorios y la cartografía, se pudo analizar 

que presentan las desviaciones más altas; 13 días el laboratorio de suelos, 15 

días el cartógrafo y 20 días el laboratorio de agua. Estas desviaciones indican que 

se deben tomar medidas para que se aproximen cada vez más los datos al tiempo 

promedio y mejorar el tiempo de elaboración y entrega. 

6.5. RUTA CRÍTICA  

 

Para encontrar la ruta crítica de cada uno de los estudios se utilizó el software 

Project Management, en el cual se determinó el diagrama de Gantt del proceso de 

elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental con los datos históricos. 

Posteriormente el programa se encargó de diseñar el diagrama de red con la ruta 

crítica trazada en color rojo. 

 

 A continuación se presentan los resultados de la ruta crítica arrojados por Project 

Management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 7. Ruta Crítica del Estudio De Impacto Ambiental Canaguaro 

 

Fuente: Arrojado por el software Project Management. 
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Figura 8 Ruta Crítica del Estudio De Impacto Ambiental Canelo Nogal 

 

Fuente: Arrojado por el software Project Management. 
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Figura 9. Ruta Crítica del Estudio De Impacto Ambiental Chipo 

 

Fuente: Arrojado por el software Project Management. 
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Figura 10. Ruta Crítica del Estudio De Impacto Ambiental Capella 

 

Fuente: Arrojado por el software Project Management. 
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Figura 11. Ruta Crítica del promedio de los cuatro tiempos de los Estudios de Impacto Ambiental 

 

Fuente: Arrojado por el software Project Management. 
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Estos diagramas están compuestos por nodos que representan las tareas y arcos 

que indican las relaciones de precedencias entre ellas. Las actividades que se 

encuentran en color rojo son aquellas que Project determina como tarea crítica. 

 

Debido al proceso requerido para elaborar un Estudio de Impacto ambiental, se 

diseñaron en Project 51 tareas o nodos cada uno con su respectiva precedencia y 

cinco hitos que Project relaciona como la finalización de una fase, con una 

duración de cero días.  

 

Por el tamaño de los diagramas, no se alcanza a percibir claramente la 

información, para ello, se puede observar de una mejor forma en los Anexos B, C, 

D, E y F. Para facilitar la compresión de la información se realizó una tabla donde 

se plasma las tareas críticas de acuerdo a cada proyecto. 

 

Tabla 6 Tareas Críticas de los Estudios de Impacto Ambiental seleccionados 

Fase\ 

Estudio 
Canaguaro Canelo Nogal Chipo Capella 

Planeación 

Reunión de 

planeación  

Reunión de 

planeación  

Reunión de 

planeación  

Reunión de 

planeación 

Revisión de 

información  

Revisión de 

información  

Revisión de 

información   

Revisión de 

información 

Trabajo de 

campo 

Socialización 

veredas  

Socialización 

veredas  

Socialización 

veredas  

Socialización 

veredas  

Recorridos 

profesionales 

temáticos 

Recorridos 

profesionales 

temáticos 

Monitoreos 

Agua 

Realización 

parcelas flora 

Muestreo 

Fauna 

   

Elaboración Socialización Socialización  Socialización 
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Documento campo en 

oficina 

campo en 

oficina 

campo en 

oficina 

Procesamiento 

información  

Procesamiento 

información  

 Procesamiento 

información 

Revisión 

cartográfica  

Revisión 

cartográfica  

Análisis 

muestras de 

Agua 

Revisión 

cartográfica 

  Hidrología   

Zonificación 

Ambiental  

Zonificación 

Ambiental  

Zonificación 

Ambiental 

Zonificación 

ambiental  

Evaluación sin 

proyecto 

Evaluación sin 

proyecto 

 Evaluación sin 

proyecto 

(cap.5) 

Cap. 11. Plan 

de inversión del 

1% 

Cap. 11. Plan 

de inversión del 

1% 

Revisión 

Capítulo 3. 

. 

Revisión 

Líderes  

Revisión 

Líderes  

Revisión 

Líderes  

Revisión 

Líderes  

Revisión cliente  Revisión cliente  Revisión 

cliente  

Revisión 

cliente  

Ajustes y 

correcciones  

Ajustes y 

correcciones  

Ajustes y 

correcciones  

Ajustes y 

correcciones  

 Resumen 

ejecutivo  

Resumen 

ejecutivo  

Resumen 

ejecutivo  

Resumen 

ejecutivo  

 Impresión  Impresión  Impresión  Impresión  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7 Tareas Críticas del tiempo promedio 

Fase\ Estudio Tiempos promedio 

Planeación 
Reunión de planeación 

Revisión de información  

Trabajo de campo 

Socialización veredas 

Recorridos profesionales 

temáticos 

Elaboración 

Documento 

Socialización campo en 

oficina 

Procesamiento información 

Revisión cartográfica 

Zonificación Ambiental 

Evaluación sin proyecto 

Cap11. Plan de inversión 

del 1% 

Revisión Líderes 

Revisión cliente 

Ajustes y correcciones 

Resumen ejecutivo 

Impresión 

Fuente: elaboración propia 

 

Project define las tareas críticas como aquéllas que no tienen margen de demora, 

se encuentra determinado por las fechas de fin anticipado y límite de la finalización 

de las tareas de la programación. La fecha de fin anticipado es la fecha más 

temprana en la que se podría finalizar una tarea, basándose en la fecha de 

comienzo de ésta y en la duración de la programación. La fecha de límite de 

finalización es la fecha más tarde en la que se puede terminar una tarea sin 

retrasar el fin del proyecto.  

javascript:AppendPopup(this,'520327078_9')
javascript:AppendPopup(this,'705460782_10')
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La diferencia entre la fecha de fin anticipado y la de límite de la finalización es el 

margen de demora. Para las tareas que se encuentran dentro de la ruta crítica 

(que no tienen margen de demora) la fecha de fin anticipado y la de límite de 

finalización son idénticas. 

 

De acuerdo a los resultados suministrados en la tabla anterior se puede 

determinar que la ruta crítica de los estudios de impacto ambiental Canaguaro, 

Canelo Nogal, Capella y tiempos promedio, es similar, donde se encuentra una 

tarea importante, la revisión cartográfica, para su finalización depende del tiempo 

de entrega del externo encargado de realizar la cartografía, pero a su vez él 

depende de información suministrada por los profesionales temáticos. Ésta es una 

de las razones por la que se presentan demoras. 

 

Debido a que la cartografía forma parte de la ruta crítica se presenta otra tarea 

crítica que depende de ella, la zonificación ambiental, presente en el capítulo tres 

del documento. Esta tarea precede a la elaboración de toda la línea base, porque 

contiene información de cada uno de los temáticos y el cartógrafo, prácticamente 

es uno de los capítulos que se termina de último. 

 

Para obtener una conclusión más acertada sobre la ruta crítica mediante el uso de 

la herramienta Project Management, se realizó un análisis de sensibilidad de la 

cartografía, con base a dos escenarios que permitiera evaluar el comportamiento 

de éstas tareas cuando se afecta su tiempo, para ello, se habló con el cartógrafo, 

quien determinó como tiempo mínimo de entrega 15 días y con base a estudios 

realizados anteriormente se determinó un tiempo máximo de 137 días.  

 

Es importante recalcar que el tiempo mínimo de entrega es un escenario donde el 

cartógrafo tiene toda la información de los externos con anticipación, por esta 

razón, es un escenario que nunca se ha presentado ya que siempre existen 

retardos con dicha información. El tiempo máximo de entrega se determinó con 
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base en un estudio actual, en el que se han presentado varios inconvenientes con 

el cartógrafo.  

Los resultados de los siguientes escenarios en el Estudio de impacto ambiental 

Canaguaro, se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Escenarios Estudio de Impacto Ambiental Canaguaro. 

Fase\ EIA 

CANAGUARO 

Tiempo Mínimo 

entrega (15 días) 

Tiempo Máximo 

entrega (137 días) 

Planeación 

Reunión de planeación  
Reunión de 

planeación  

Revisión de 

información  

Revisión de 

información  

Trabajo de campo 

Socialización veredas  Socialización veredas 

Monitoreos agua  

Recorridos 

profesionales 

temáticos 

 
Realización muestreo 

fauna 

Elaboración 

Documento 

Análisis muestras de 

agua  

Socialización del 

campo en oficina  

Hidrología  
Procesamiento 

información  

 Revisión cartográfica  

Zonificación ambiental 
Zonificación 

ambiental 

Evaluación sin 

proyecto 

Evaluación sin 

proyecto 

Cap.11. Plan de 

inversión del 1% 

Cap.11. Plan de 

inversión del 1% 
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Revisión Líderes  Revisión Líderes  

Revisión cliente  Revisión cliente  

Ajustes y correcciones  
Ajustes y 

correcciones  

Resumen ejecutivo  Resumen ejecutivo  

Impresión  Impresión  

Fuente: elaboración propia 

 

Al realizar un cambio en el estudio EIA Canaguaro, en el tiempo de entrega de la 

cartografía por el tiempo mínimo (15 días), se pudo determinar que las tareas 

críticas varían. Dentro de ellas se encuentran, los monitoreos de agua, el análisis 

de agua, hidrología  (Forma parte del capítulo 3 y depende de los resultados de 

laboratorio), y continúan formando parte de la ruta la zonificación ambiental 

(capitulo 3), la evaluación sin proyecto (capitulo 5) y el capítulo 11 plan de 

inversión del 1%. En cuanto al tiempo máximo se pudo analizar que no hubo 

cambio alguno en la estructura de la ruta crítica con respecto a la del tiempo real.  

 

De igual forma, se realizó un cambio en el tiempo de entrega de la cartografía en 

el estudio de impacto ambiental Canelo, generando los siguientes resultados: 

 

Tabla 9 Escenarios Estudios de Impacto Ambiental Canelo Nogal 

Fase\ EIA CANELO 

NOGAL 

Tiempo Mínimo entrega 

(15 días) 

Tiempo Máximo entrega 

(137 días) 

Planeación 
Reunión de planeación  Reunión de planeación  

Revisión de información  Revisión de información  

Trabajo de campo 

Socialización veredas  Socialización veredas  

Monitoreos Agua  
Recorridos profesionales 

temáticos 
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Elaboración 

Documento 

Análisis muestras de agua 

(Cap. 3)  

Socialización campo en 

oficina 

Hidrología  
Procesamiento 

información  

Zonificación Ambiental  Revisión cartográfica  

Evaluación sin proyecto Zonificación Ambiental  

Cap.11. Plan de inversión 

del 1% 
Evaluación sin proyecto 

Revisión Líderes  
Cap.11. Plan de inversión 

del 1% 

Revisión cliente  Revisión Líderes  

Ajustes y correcciones  Revisión cliente  

Resumen ejecutivo  Ajustes y correcciones  

Impresión  Resumen ejecutivo  

 Impresión  

Fuente: elaboración propia 

 

Después de realizar el análisis de sensibilidad de la cartografía en la ruta crítica 

del estudio de impacto ambiental Canelo Nogal, se pudo determinar que sucede lo 

mismo que en el caso anterior; una vez  el tiempo de entrega de la cartografía es 

menor, los monitoreos de agua y las actividades que se derivan de ella  entran a 

formar parte de la ruta crítica.  

 

Igualmente fue necesario realizar un análisis de sensibilidad para la ruta crítica del 

estudio de impacto ambiental Capella y así, obtener más certeza de las 

observaciones anteriores, analizando el comportamiento de la ruta crítica de 

acuerdo a los dos escenarios. La siguiente tabla resume los resultados: 
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Tabla 10. Escenarios Estudio de Impacto Ambiental Capella 

Fase\ EIA CAPELLA 
Tiempo Mínimo entrega 

(15 días) 

Tiempo Máximo entrega 

(137 días) 

Planeación 
Reunión de planeación  Reunión de planeación  

Revisión de información  Revisión de información  

Trabajo de campo 

Socialización veredas  Socialización veredas  

Monitoreos Agua  Realización parcelas flora  

Monitoreos suelo  

Elaboración 

Documento 

Análisis muestras de 

suelos  

Socialización campo en 

oficina 

Suelos  
Procesamiento 

información  

Análisis muestras de agua 

(Cap. 3)  
Revisión cartográfica  

Hidrología  Zonificación Ambiental  

Zonificación Ambiental  Evaluación sin proyecto 

Evaluación sin proyecto  

Revisión Líderes  Revisión Líderes  

Revisión cliente  Revisión cliente  

Ajustes y correcciones  Ajustes y correcciones  

Resumen ejecutivo  Resumen ejecutivo  

Impresión  Impresión  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este estudio se puede observar que cuando la cartografía es menor comienzan 

a ser parte de la ruta, los monitoreos de agua, suelo y las actividades que se 

derivan de ellos (Análisis de muestras de suelo, suelos, análisis muestras de agua 

e hidrología); esto se debe a que en este caso, el laboratorio de suelo se demoró 

mucho más que los resultados de las muestras de agua ya que éstas fueron 
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obtenidas por los clientes, y al igual que en los demás estudios, la ruta crítica en el 

segundo escenario (137 días de entrega de la cartografía) permanece igual.  

 

Para concluir los resultados anteriores, se realizó el mismo análisis con los 

tiempos promedio de los cuatro estudios analizados en esta práctica. Los 

resultados se presentan a continuación:  

 

Tabla 11 Escenarios Tiempo promedio de los cuatro estudios 

Fase\ Tiempo 

Promedio EIA 

Tiempo Mínimo entrega 

(15 días) 

Tiempo Máximo entrega 

(137 días) 

Planeación 
Reunión de planeación  Reunión de planeación  

Revisión de información Revisión de información 

Trabajo de campo 

Socialización veredas  Socialización veredas  

Monitoreos agua  
Recorridos profesionales 

temáticos 

  

Elaboración 

Documento 

Análisis muestras de agua  
Socialización campo en 

oficina 

Hidrología 
Procesamiento 

información  

Zonificación ambiental Revisión cartográfica  

Evaluación sin proyecto. Zonificación Ambiental  

Cap. 11. Plan de inversión 

del 1% 
Evaluación sin proyecto. 

 Cap.11 Plan de inversión  

Revisión Líderes  Revisión Líderes  

Revisión cliente  Revisión cliente  

Ajustes y correcciones  Ajustes y correcciones  

Resumen ejecutivo  Resumen ejecutivo  
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Impresión  Impresión  

Fuente: elaboración propia 

 

Después de realizar una evaluación más detallada, mediante el uso de la 

herramienta Project Management, con los tiempos mínimos y máximos de entrega 

de la cartografía en los proyectos donde esta tarea formaba parte de la ruta crítica, 

se puedo concluir que tiene un grado de sensibilidad alto, ya que esta actividad (la 

cartografía) deja de formar parte de la ruta crítica cuando su tiempo de entrega es 

menor y entran a formar parte de ella los monitoreos de agua y toda las 

actividades derivadas de su análisis. Por esta razón, es indispensable para su 

desarrollo el tiempo de entrega del laboratorio de agua.  

 

6.6. DESARROLLO DE LA TERCERA FASE: SIMULACIÓN EN ARENA 

 

ARENA, es un programa que permite realizar simulación de los procesos, 

generando resultados sobre el uso de los recursos, el tiempo en espera de cada 

subproceso y demás información real del comportamiento del proceso.  

En este caso se utilizó ARENA para verificar la ruta crítica obtenida anteriormente 

con Project y así poder encontrar los subprocesos que generan mayor tiempo en 

espera. 

6.6.1. Metodología del modelo de simulación  

 

Para realizar un modelo de simulación se deben realizar cuatro pasos esenciales; 

primero, recolectar los datos pertinentes para poder realizar los cálculos 

correspondientes y que posteriormente serán introducidos en el simulador 

ARENA, en este caso los datos son los tiempos de los procesos recolectados en 

la fase inicial. El segundo paso es realizar un análisis para determinar la manera 

óptima de abordar el problema. El tercer paso, es la elaboración del proceso en 

ARENA, y finalmente se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la 
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simulación, con el fin de obtener información que permita soportar el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Con la información del historial de la fecha de inicio de los Estudios de Impacto 

Ambiental, se calcularon los datos de necesarios para la entrada del modelo: 

distribución estadística de las entradas o inicio de los Estudios de Impacto 

Ambiental en C&MA.  

 

Después de organizar los datos recolectados sobre la duración de los tiempos del 

proceso, se procedió a determinar la mejor manera de abordar el problema. Se 

definió que la mejor manera era realizar un análisis datos de acuerdo a la 

distribución de probabilidad de ocurrencia, debido a que solamente se contó con 

datos de cuatro estudios.  

 

6.6.2.  Presentación del modelo  

El proceso consta de tres fases: 

6.6.2.1. Primera Fase. Planeación  

 

Figura 12. Modelo en ARENA de la fase 1. Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta fase, se diseñan, se programan y se planean todas las actividades y el 

recurso humano que requerirá el desarrollo del proyecto. Cuenta con los 

siguientes módulos: create, el encargado de la emisión de la entidad que para el 

proceso será simplemente una, es decir, un solo Estudio de Impacto Ambiental, 

posteriormente cuenta con cuatro módulos denominados process, que son las 

actividades o procesos que se realizan dentro de esta fase, éstos son: la reunión 

de planeación, envío de permisos y revisión de la información secundaria, una vez 

se realizan éstos 3 procesos, la entidad continua a la socialización en campo y se 

dirige a un assign para posteriormente enviar la señal de entrada de los demás 

externos a campo. 

 

6.6.2.2. Segunda fase. Trabajo de campo 

 

Figura 13 Modelo en ARENA de la fase 2. Trabajo de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuando se envía la señal para ingresar al área de campo, la entidad entra a la 

segunda fase. Ésta consta de ocho módulos, denominados Create, que son los 

encargados de la emisión de la entidad para la segunda fase, al mismo tiempo 

cuenta con ocho módulos hold, que retienen la entidad hasta que se envía la señal 

de entrada y ocho módulos process que son las actividades que se desarrollan en 

campo. Al finalizar cada actividad, la entidad se dirige a un módulo batch donde se 

almacena la información hasta que todas las actividades de campo finalicen. 

Posteriormente el comité de campo se dirige a la ciudad y se realiza la 

socialización del campo y el procesamiento de la información obtenida; en ARENA 

estas actividades se representan con dos módulos process y se dirigen a un 

módulo assign que emite la señal de envío de información a los externos. 

 

6.6.2.3. Tercera fase. Elaboración del documento. Cuando se envía la 

información organizada por los líderes, la entidad ingresa a la tercera y última 

fase, la elaboración del documento. Donde se concentra el mayor número de 

actividades y la que exige mayor control. A continuación se presenta el proceso de 

simulación en Arena.  
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Figura 14 Modelo en ARENA de la fase 3. Elaboración del documento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ésta fase, contiene 16 módulos create, 16 módulos hold (que retienen la entidad 

hasta que se envía la señal de la segunda fase) y un módulo process para cada 

uno de los siguientes procesos: elaboración capitulo 1, elaboración capitulo 2. Un 

módulo process para cada subcapítulo del capítulo 3; geología, geomorfología, 

análisis muestras de suelo, suelos, análisis de agua, hidrología, geotecnia, flora, 

fauna, medio socioeconómico, revisión cartográfica, zonificación ambiental, 

elaboración capitulo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Una vez 

finalizados estos capítulos, la entidad se dirige a la revisión por los líderes, revisión 

del cliente, ajustes y correcciones, elaboración del resumen ejecutivo y finalmente 

la impresión o medio de entrega; cada una de estas actividades representadas por 

un módulo process para un total de veintiocho módulos process durante esta fase. 

 

En el caso de los subcapítulos del capítulo 3, las entidades pasan primero a un 

módulo batch dónde se almacena la información y se dirige posteriormente al 

módulo process revisión del auxiliar, para finalmente dirigirse a la revisión por el 

líder.  

 

Durante esta fase también se utilizan dos módulos separate que indican que la 

información obtenida en dicho proceso (medio socioeconómico y zonificación 

ambiental) se duplica y es requerida como información base para otros capítulos.  

A continuación se presenta el modelo en ARENA de la fase tres. 

 

6.6.3. Experimentos 

 

Para analizar el proceso estructurado en ARENA, sobre la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental, se decidió correr el modelo para la elaboración de un solo 

Estudio teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los cuatro tiempos 

históricos obtenidos en las entrevistas con líderes. El análisis de probabilidad se 

realizó mediante una distribución de probabilidades en cada proceso, y para 
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ingresar esos tiempos en ARENA se construyó una expresión mediante la 

distribución al azar con probabilidad discreta. 

 

6.6.4. Resultados 

 

De acuerdo al análisis realizado con el simulador ARENA, el tiempo total en días 

de elaboración de estudios de Impacto ambiental con los reprocesos generados es 

210 días que equivalen a 7 meses. Estos reprocesos se generan por temas de 

seguridad o modificaciones en el área. Para el desarrollo de la práctica se tuvieron 

en cuenta los tiempos de reproceso de Chipo y Canaguaro. 

 

Con base a los resultados obtenidos del tiempo de la entidad (estudio de Impacto 

Ambiental) en el proceso, se encontró que en promedio el tiempo de elaboración 

es 86 días (aproximadamente 3 meses); que es el tiempo estimado por la 

coordinadora de proyectos pero éste puede verse afectado por re procesos, 

generando un tiempo máximo de 210 días (7 meses). 

 

Para analizar el tiempo en cola y conocer cuáles son las actividades que generan 

mayores esperas y afectan el tiempo final del proyecto, fue necesario analizar la 

información obtenida en QUEUE 2 waiting time3, dónde se especifica cada uno de 

los procesos con sus respectivos tiempos de espera, permitiendo concluir la 

siguiente información: en la siguiente tabla se presentan las actividades que mayor 

tiempo de espera generan con su respectivo tiempo promedio en espera. 

 

 

 

                                            
2
 QUEUE: Palabra en inglés que significa cola  

3
 Waiting time: Palabra en inglés que significa tiempo en espera 
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Tabla 12 Resultados de las actividades con mayor tiempo de espera con 

base en ARENA 

Proceso Tiempo promedio en espera 

Análisis de Agua 38 días 

Análisis de Agua 38 días 

Cap. 1 Generalidades 126 días 

Flora 38 días 

Geología 61 días 

Geomorfología 49 días 

Hidrología 38 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos procesos son similares a los obtenidos con el software Project Management, 

por lo tanto, se pudo analizar que definitivamente los laboratorios (Agua y Suelo) 

son indispensables en el proceso y generan mayores tiempos en espera, 

formando parte de la ruta crítica en la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental. También forman parte de la ruta crítica la Geología, Geomorfología e 

hidrología que requieren de información suministrada por los laboratorios.  

 

Con la información sobre los tiempos de espera de cada una de las actividades, es 

importante recalcar que se encontraron dos actividades que generan grandes 

tiempos en cola o en espera; estas son: la elaboración del capítulo uno con un 

tiempo en espera de 126 días y el aspecto flora con un tiempo de 38 días (esta 

última formó parte de la ruta crítica del Estudio de Impacto Ambiental Canaguaro). 
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6.6.4.1. Recursos.  

 

Figura 15. Resultados ARENA sobre recursos programados 

 

Fuente: Simulador de Procesos ARENA 

 

Además de la información obtenida sobre el tiempo en espera, se pudo analizar el 

tiempo y comportamiento de los recursos utilizados en el proceso; Para ello, 

inicialmente, ARENA arrojó información acerca del número de recursos 

programados en el proceso (representados en la tabla anterior), que para este 

caso se programó una persona por recurso.  

 

Debido a los inconvenientes presentados con la sobrecarga laboral especialmente 

en la coordinadora de proyectos, se hizo un ajuste en la distribución de las tareas, 
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a continuación se presenta los resultados arrojados por ARENA sobre el uso de 

los recursos.  

 

Figura 16 Resultados ARENA sobre el número de veces utilizado un recurso 

 

Fuente: Simulación de procesos ARENA. 

  

Esta figura representa el número de veces que fue llamado cada recurso en la 

simulación, permitiendo analizar cuáles son los recursos que más se requieren en 

el proceso.  

 

Esta simulación fue necesaria porque permitió conocer detalladamente cuales 

eran los profesionales o recursos más indispensables en la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental y evaluar si la redistribución de las tareas 

planteadas a principio de este año, permitía mejorar la carga laboral 

especialmente de la coordinadora, ya que debe monitorear no solo los estudios de 

impacto ambiental sino también los demás proyectos programados en la empresa. 

Con estos resultados, se puede concluir que la persona que más se requiere en la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental es el líder de Proyectos, ya que se 

encarga de planear, dirigir y controlar el proceso y a su vez, la elaboración de 

algunos capítulos y la revisión del documento final. Igualmente es indispensable 

que durante este proceso el líder cuente con el apoyo de dos ambientales, 

encargados del seguimiento y la elaboración de algunos capítulos y finalmente, 

analizando a los externos, la persona que más veces es requerida en el proceso 

es el geólogo.  
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7. IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

7.1 MEJORAS PROPUESTAS 

 

Con base a los resultados obtenidos de las rutas críticas de los diferentes Estudios 

de impacto ambiental, se proponen las siguientes mejoras a la empresa: 

 

 Aunque la fase inicial es la más corta y con pocas actividades es necesario 

implementar un control de tiempos en la revisión de información secundaria, para 

que no exceda el tiempo estimado, ya que esta actividad retrasa el tiempo de 

entrega final. 

 

 A su vez, es importante realizar un control en el tiempo requerido para la 

socialización en campo, este proceso es determinante en el desarrollo de un 

Estudio de Impacto Ambiental y por eso es necesario tomar las medidas de control 

pertinentes para garantizar que su ejecución se realice en el tiempo planeado 

según la zona. 

 

 Implementar medidas de mejora en el tiempo de entrega de los planos. De 

acuerdo a los resultados, este proceso es uno de los más críticos porque 

determina el cierre de varios capítulos y hasta el momento es el que ha 

presentado mayor número de retrasos presentado más retrasos. Es necesario 

llegar a acuerdos serios y verificables con el cartógrafo para mejorar el tiempo de 

entrega total así como  realizar permanente  inspección y seguimiento a los días 

invertidos en la elaboración de los planos. 

 

 Otro proceso crítico en la elaboración de estudios de impacto ambiental es 

el análisis de muestras de agua. Una vez la cartografía disminuye (como se puede 
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ver en Chipo, 60 días) deja de formar parte de la ruta y éste entra como proceso 

crítico. Así que se deben implementar controles en las fechas de entrega de los 

resultados para que no excedan el tiempo esperado y afecten la entrega del 

documento final. Es importante comparar este tiempo con el tiempo de la 

cartografía ya que se puede analizar finalmente cuales son las actividades que 

retrasan el proyecto. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar tres rutas críticas 

diferentes de acuerdo al tiempo de los externos (Laboratorios y cartografía). La 

primera ruta se genera cuando el tiempo de entrega de la cartografía es mayor a 

los demás externos, las actividades que involucran o forman parte de la ruta se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 Ruta Crítica cuando la cartografía es mayor 

Reunión de planeación 

Revisión de información 

Socialización veredas 

Recorridos profesionales 

Socialización campo 

Procesamiento de la 

información 

Revisión cartografía 

Zonificación Ambiental 

Evaluación sin proyecto 

Elaboración capitulo 11 

Revisión Líderes 

Revisión cliente 

Ajustes y correcciones 

Resumen ejecutivo 
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Impresión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando la cartografía es menor que el tiempo del laboratorio de agua y suelo, las 

actividades derivadas del monitoreo de agua entran a formar parte de las 

actividades críticas y la cartografía sale de ella, generándose la siguiente ruta 

crítica: 

 

Tabla 14 Ruta Critica cuando la cartografía es menor 

Reunión de planeación 

Revisión de información 

Socialización veredas 

Monitoreos agua 

Análisis muestras de agua 

Hidrología  

Zonificación ambiental 

Evaluación sin proyecto 

Elaboración capitulo 11 

Revisión Líderes 

Revisión cliente 

Ajustes y correcciones 

Resumen ejecutivo 

Impresión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro escenario en el que se puede generar una ruta crítica diferente, sucede 

cuando la cartografía es menor que los tiempos de los laboratorios y 

adicionalmente la diferencia entre la entrega del laboratorio de suelo y agua es 

grande como en el caso de Capella (siendo el tiempo de entrega del laboratorio de 
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suelo mayor), dónde el laboratorio de suelo entregó a los 61 días y agua a los 30 

días.  

En este caso se mantienen dentro de la ruta crítica las actividades derivadas del 

monitoreo de agua y entra a formar parte de ella todo lo referente al monitoreo de 

suelos. 

 

Éste análisis permite conocer como varía el comportamiento de la ruta crítica de 

acuerdo a los tiempos de entrega de el laboratorio de agua, suelo y cartografía. 

 

Con base en los resultados obtenidos con el simulador ARENA, se hace definitivo 

e importante analizar el comportamiento y el tiempo de entrega de los laboratorios, 

especialmente de agua, a través de herramientas estadísticas que permitan medir 

y analizar el tiempo de entrega de los resultados, es necesario que la Auxiliar de 

Ingeniería encargada de recibir los resultados de laboratorios realice este 

seguimiento cada vez que se envían muestras, e informe oportunamente de las 

demoras a los líderes de proyectos para que tomen medidas correctivas, ya que el 

proceso de hidrología dependen de la información de los laboratorios y 

actualmente presenta grandes tiempos de espera. Igualmente es necesario 

implementar medidas de mejora en lo relacionados con la geología,  garantizando 

la disminución del tiempo del proceso,  a través del seguimiento al trabajo 

realizado por el geólogo. 

 

Como estrategia y herramienta de control de tiempos, se propone implementar en 

C&MA Ltda., la hoja de cálculo Time Sheet, porque permite conocer 

detalladamente el tiempo invertido por cada empleado en la elaboración, revisión y 

demás actividades necesarias para los capítulos. Pero esta herramienta sólo 

puede ser implementada por la coordinadora de proyectos y el Director del área. 

Por esta razón, se diseñó también una plantilla en Excel que permitiera registrar a 

cada uno de los líderes la fecha de inicio de cada proyecto y la fecha de 
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finalización esperada, facilitando el seguimiento de cada una de las actividades y 

la evaluación e implementación de acciones correctivas. 

 

Esta plantilla apoya a los líderes en la planeación y control de cada Estudio de 

Impacto ambiental, proporcionando el tiempo real y estimado de cada actividad, 

colocando especial énfasis en  las actividades que forman parte de la ruta crítica 

previamente determinada. 

 

Una vez finalizado el Estudio de impacto ambiental, el líder debe realizar una 

reflexión acerca de los errores cometidos, mediante un formato en Excel diseñado 

para conocer las causas, consecuencias y acciones correctivas a implementar. 

Ésta herramienta va de la mano con otro formato de calidad denominado solicitud 

de acción correctiva o preventiva, donde se especifican las acciones a tomar y se 

diseñan planes de mejora con fechas para eliminar la posibilidad de ocurrencia del 

error; después de llenar los formatos se debe socializar con los profesionales y 

auxiliares el error cometido y las estrategias de mejora para que conozcan que fue 

lo que pasó, por qué y minimizar la recurrencia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a la reuniones con los líderes de proyectos y la coordinadora se 

logró estandarizar el proceso en tres fases; la primera consiste en la planeación 

del proyecto; donde se realizan reuniones, se envían los permisos pertinentes 

para trabajar en la zona y se realiza un monitoreo de información secundaria, 

planos y demás para conocer el lugar; la segunda fase es el trabajo de campo, en 

ella se involucran todas las actividades necesarias para la socialización con la 

comunidad y la recolección de las muestras. Finalmente, la tercera fase consiste 

en la elaboración del documento, de acuerdo a los capítulos establecidos por la 

norma, para el caso de los Estudios de impacto ambiental se deben cumplir 11 

capítulos y el resumen ejecutivo.  

 

 Con base en los tiempos obtenidos y el análisis de variabilidad se puede 

concluir que la duración de los procesos en cuanto a la elaboración del documento 

es casi la misma, tiene una desviación baja, con un promedio de 3 días, 

dependiendo más que todo de la experiencia del personal; mientras que la 

socialización y el trabajo de campo depende del orden público de la zona. 

En cuanto a los laboratorios y la cartografía se puede concluir que sí poseen una 

desviación significativa que debe ser controlada, ya que de acuerdo a Project y 

Arena son los afectan significativamente la entrega final del documento. 

 

 Analizando la ruta crítica por medio del diagrama CPM (Project 

Management), se pudo determinar que las actividades más importantes, es decir 

las que mayores medidas de control necesitan por parte de los líderes de 

proyectos son: la cartografía y el análisis de las muestras de agua, a su vez es 

indispensable controlar las actividades que dependen de ellas como la hidrología, 

la zonificación ambiental y la evaluación sin proyecto.  
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  De acuerdo a ARENA, la actividad que más demora genera en el proceso 

de elaboración de Estudios de Impacto ambiental es el análisis de muestras de 

agua. 

 

 Con base en los resultados obtenidos con el simulador de procesos ARENA 

se logró determinar que las actividades con mayor tiempo de espera son: el 

análisis de agua y análisis de suelos (aquellas actividades que dependen de los 

resultados de cada uno de los laboratorios). Ésta conclusión permite verificar que 

al igual que los resultados obtenidos con Project Management es indispensable 

realizar un seguimiento de los proveedores de laboratorio ya que éstas demoras 

retardan el proceso y la entrega final del documento.  

También se pudo concluir que las actividades que requieren información base de 

los resultados de laboratorio especialmente los de agua (Geología y 

Geomorfología) deben tener un seguimiento y verificación de tiempos de entrega y 

acciones correctivas cuando presentan demoras en la entrega de los laboratorios.  

 

Es Importante recalcar otro proceso que genera mayores tiempos de espera, la 

elaboración del capítulo 1. Generalidades. Debido a que requiere previo 

procesamiento de información de externos para su finalización. 

 

Con la ayuda del simulador de procesos ARENA, se logró determinar que los 

recursos que más se utilizan en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

son: Los líderes de proyectos, los Ingenieros Ambientales que los apoyan y con 

respecto a los externos, el Geólogo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la empresa, ejecutar un control de tiempos que permita 

evaluar el comportamiento de las tareas involucradas en la prestación de sus 

servicios, especialmente en los Estudios de Impacto Ambiental. Para esto, se 

diseñaron mejoras en el Time Sheet mediante el uso de Visual Basic y tablas 

dinámicas.  

 

 Se recomienda a la empresa implementar dos planillas diseñadas en Excel; 

la primera denominada planilla para seguimiento de tiempos, que aplica solamente 

para los Estudios de Impacto Ambiental, dónde se desglosan las actividades 

requeridas y permite asignar a cada una las fechas de inicio y finalización, pero lo 

más importante es que diariamente se va actualizando de tal forma que cada vez 

que se vaya acercando a la fecha de finalización, la actividad se sombrea de un 

color dependiendo del número de días, hasta colocarse rojo. Inmediatamente se 

haya actualizado la fecha de finalización real, Excel asigna color verde a la letra de 

la casilla, si la fecha de finalización real es igual o menor a la fecha esperada y 

color rojo para las fechas de finalización que sobrepasaron la fecha esperada. La 

segunda planilla busca consolidar e integrar el área técnica con el sistema de 

gestión de calidad, ésta planilla es denominada control de errores e 

inconvenientes y busca la concientización de los hechos ocurridos en los 

proyectos que afectaron tanto la fecha de entrega como la calidad de la 

información del documento y permite desarrollar medidas correctivas para evitar 

que vuelva a ocurrir.  

 

 Se recomienda a la coordinadora del área técnica, asegurarse que los 

líderes den el uso adecuado a las planillas diseñadas, a través de reuniones 

mensuales donde se socialice dicha información. Igualmente, se recomienda 
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socializar con el área técnica los resultados obtenidos en las planillas para que 

todos  conozcan esta información y eviten la ocurrencia de los mismos errores. 

 

 En cuanto a los agentes externos, tales como los laboratorios, el cartógrafo 

y el geólogo, se recomienda a la empresa socializar con ellos los resultados 

obtenidos en esta práctica para que se autoevalúen y desarrollen estrategias y 

acciones  de mejora,  que garanticen el cumplimiento de los tiempos pactados 

para la elaboración de cada capítulo, sin que ello repercuta en la calidad de los 

documentos. 

 

 Finalmente se recomienda a la empresa implementar las propuestas 

previamente establecidas para controlar aquellos procesos que presentan tiempos 

de espera y forman parte de la ruta crítica.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Estudios de impacto ambiental realizados por C&MA en el año 

2010 y 2011 

Año Proyecto  Departamento  Municipios Tiempo de 
inicio 

Tiempo de 
entrega 

2010 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Área de 
Interés 
Exploratorio 
Alea 1848-A 

Putumayo  Puerto Asís  04/01/2010 05/03/2010 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Área de 
Interés 
Exploratorio 
Canelo Norte 

Cauca y 
Putumayo  

Piamonte y 
Puerto 
Guzmán  

26/08/2010 24/09/2010 

Estudio de 
impacto 
ambiental 
Explotación 
Capella 

Meta - 
Caquetá 

La Macarena, 
San Vicente 
del Caguan 

28/10/2010 26/02/2011 

2011 

Estudio de 
impacto 
ambiental 
APE 
ACHAPO 

Caquetá  

El Doncello, 
Paujil, Puerto 
Rico, San 
Vicente  

02/01/2011 02/04/2011 

Estudio de 
impacto 
ambiental 
Cedrela 

Caquetá  

Puerto Rico, El 
Doncello, El 
Paujil y 
Cartagena del 
Chairá, la 
Montañita  

02/01/2011 02/04/2011 

Actualizació
n Estudio de 
Impacto 
ambiental 
Canaguaro 

Casanare  
Monterrey, 
Tauramena  

01/03/2011 30/04/2011 

Estudio de 
Impacto 
ambiental 

Meta - 
Caquetá 

La Macarena, 
San Vicente 
del Caguan 
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Sangretoro 

Estudio de 
Impacto 
ambiental 
área de 
interés  
Chipo 

Meta - 
Caquetá 

La Macarena, 
San Vicente 
del Caguan 

25/06/2011 24/08/2011 

Estudio de 
impacto 
ambiental 
área de 
interés 
exploratorio 
Canelo Nogal 

Putumayo  
Puerto 
Guzmán 

05/07/2011 03/10/2011 

Estudio de 
impacto 
ambiental 
explotación 
Campo Potros 

Casanare  Yopal      

Estudio de 
impacto 
ambiental 
Alea 1846 

Putumayo  Puerto Asís      

Fuente: Elaboración propia 

 

 


