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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

 

TITULO:            CONTROL Y SUPERVISION DE LA ETAPA DE MEJORAMIENTO, 

CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y 

OPERACION DEL PROYECTO DE LA CONCESIÓN VIAL 

“ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – ZMB” 

AUTOR:               RAUL ALBERTO VARGAS GERENAS 

FACULTAD:         Facultad de Ingeniería Civil 

DIRECTOR:         Ricardo Pico Vargas 

RESUMEN 

La presente practica fue efectuada en la empresa CONSORCIO P&B, la que realizo la interventoría 

a AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A, empresa a la que se le otorgo la vías de la Zona 

Metropolitana De Bucaramanga, para ejecutar las diferentes obras, como lo son la ampliación de la 

calzada, rehabilitación y mantenimiento de los diez (10) tramos que le pertenecen al corredor vial. 

Las actividades que se ejecutaron en esta práctica es la de llevar un registro y información para 

presentar ante el INCO (Instituto Nacional De Concesiones), efectuando visitas diarias de obra, 

verificando el estado de las vías que ya han sido intervenidas y control con la diferentes tipos de 

señalización (Vertical, Horizontal) , llevando el control de avance de obra en los diferentes formatos 

tipo INVIAS, en los dos (2) peajes que están en el corredor vial se efectúan aforos  o conteos para 

ver la confiabilidad de dichos equipos de recaudo, además en los diferentes frentes de obra se 

verifico el manejo de los  EPP (Elementos De Protección Personal). 

La información que se recopila en las diferentes visitas de obra se procesa y adjunta para hacer el 

informe mensual que es entregado al INCO para ver el avance de la concesión en la construcción 

de la doble calzada. 

PALABRAS CLAVES: Interventoría, Corredor Vial, INCO, Aforos, Equipos De Recaudo, EPP. 

  



                
 

 

GENERAL SUMMARY OF JOB GRADE 

 

TITLE:       CONTROL AND SUPERVISION OF THE STAGE OF IMPROVEMENT, 

CONSTRUCTION, REHABILITATION, MAINTENANCE AND OPERATION 

OF THE PROPOSED GRANT ROAD "BUCARAMANGA METROPOLITAN 

AREA – ZMB 

AUTHOR:            RAUL ALBERTO VARGAS GERENAS 

FACULTY:          Facultad de Ingeniería Civil 

DIRECTOR:        Ricardo Pico Vargas 

ABSTRACT 

This practice was made in the company CONSORTIUM P & B, which carries out the interventoría to 

HIGHWAYS SANTANDER SA, a company which was granted the routes of the Metropolitan Area 

of Bucaramanga, to run the various works, such as expanding road rehabilitation and maintenance 

of ten (10) sections that belong to the corridor. The activities to be implemented in this lab is to 

record and information submitted to the INCO (National Institute of Concessions), making daily 

visits to work, checking the condition of the roads that have been seized and the different control 

types of signaling (Vertical, Horizontal), keeping track of work progress in different formats INVIAS 

type in the two (2) tolls that are on the highway traffic counts or counts are made to see the 

reliability of such equipment collection Also in the different fronts of work has verified the 

management of PPE (personal protective equipment). 

 The information collected in the different views of work is processed and attached to the monthly 

report is submitted to INCO to see the progress of the concession in the construction of dual 

carriageway. 

KEY WORDS: Inspection, Road Runner, INCO, Gauging, fare collection equipment, PPE. 
 

 

 

 



                
 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Teniendo en cuenta que dentro de los requisitos de graduación como profesional 

universitario de la facultad de ingeniería civil de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA, se encuentra la realización de un proyecto de investigación (tesis) 

o una pasantía esta ultima puede ser realizada en una empresa solida que cumpla 

con los requisitos exigidos por la universidad, así mismo que le permita al 

estudiante desarrollar sus capacidades laborales, desenvolviéndose como 

profesional, en cada una de las ramas adjuntas al desarrollo de la carrera tales 

como la construcción de estructuras, vías, sistemas de manejo de aguas, estudio y 

aprovechamiento de suelos, etc. 

Es así como de acuerdo a los alineamientos de la universidad se presenta a 

continuación la propuesta para la realización de la pasantía del alumno RAUL 

ALBERTO VARGAS GERENAS, en el consorcio P&B, empresa encargada 

actualmente de la interventoría a AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A. 

Empresa dispuesta a recibir al pasante, y adjudicarle labores propias de 

ingeniería, vinculándolo a la empresa y responsabilizándolo de trabajos descritos 

dentro del presente informe. 

 

 

 

 

 



                
 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Verificar la etapa de construcción en los tramos intervenidos hasta la fecha. 

Tramo 1, Tramo 2, Tramo 4, Tramo 7, Tramo 10. Donde se está efectuando 

la ampliación a doble calzada vía a Café Madrid, vía a Lebrija y vía a Rio 

Negro. 

 Inspeccionar las obras que se están efectuando en la vía que conduce de 

Bucaramanga a Girón, ya que esta se encuentra en etapa de rehabilitación 

(Tramo 10). 

 Verificar los controles y servicios que presta el concesionario por parte de la 

sección de OPERACIÓN donde esta ofrece el servicio de carro taller, grúas, 

ambulancia. 

 Verificar la confiabilidad de los equipos de recaudo en los peajes que se 

encuentran a cargo de la concesión. 

 Verificar el cumplimiento sobre la señalización que debe tener cada frente 

de obra. 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

 

 



                
 

 

 

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Tramo 1, entre la intersección de Palenque (PR71+000 Ruta 6601) y la 

intersección T del Aeropuerto (PR63+800 Ruta 6601); Tramo 2 entre la 

intersección T del Aeropuerto       (PR63+800 Ruta 6601); y el municipio de Lebrija 

(PR60+000 Ruta 6601); Tramo 3 entre la intersección T del Aeropuerto 

(PR63+800 Ruta 6601) y el Aeropuerto; Tramo 4 entre la intersección de Palenque 

(PR71+000 Ruta 6601)  y Café Madrid; Tramo 5 entre Café Madrid y la 

intersección La Cemento; Tramo 6 entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce 

Carrera 15 Calle 3) y la Intersección La Cemento (PR0+300 Ruta 45ª08); Tramo 7 

entre la intersección de La Cemento (PR0+300 Ruta 45ª08) y El Cero (PR11+150 

Ruta 45ª08); Tramo 8 entre El Cero (PR11+150 Ruta 45ª08) y Bocas; Tramo 9 

entre El Cero (PR11+150 Ruta 45ª08) y el municipio de Rionegro (PR18+000 Ruta 

45ª08); Tramo 10 entre la intersección de Palenque (PR71+000 Ruta 6601) y la 

Sallé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA INTERVENTORIA



 
 

6. ACTIVIDADES 

6.1 Observar el índice de estado de la señalización tanto vertical como 

horizontal y observar las faltantes, y reposición de las exigidas por el INCO. 

6.2 Verificar las obras a ejecutarse y tener control de los avances de las 

mismas en todo el tramo intervenido. 

6.3 El control a los peajes realizando 3 conteos mensuales en cada uno de las 

estaciones que se encuentran en la concesión. 

6.4 Supervisar y controlar el buen manejo de los implementos de seguridad 

industrial en los diferentes frentes de obra. 

 

A continuación se efectuaran dichas actividades mencionadas en el 

proceso constructivo de la Concesión ZMB.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

6.1 SEÑALIZACION VERTICAL. 

 

La señalización vertical, debe ser instalada de acuerdo con las indicaciones del 

Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (2004) o de acuerdo con 

la normatividad vigente, en relación con materiales utilizados, reflectividad y 

limpieza.  

El Concesionario deberá asegurar en todo momento el buen estado de la 

señalización vertical, durante el tiempo que dure la concesión desde la etapa de 

pre construcción, cumpliendo con las normas vigentes.  

Se deberán colocar el número de señales provisionales que sean necesarias 

durante el tiempo que se requiera efectuar labores de mantenimiento u obras 

dentro del Proyecto y ser retiradas a su culminación. 

La Interventoría revisa periódicamente la señalización de los diferentes frentes de 

obra y cualquier observación sobre la misma se la hace saber al Concesionario 

para que se hagan los ajustes correspondientes. 

Para este mes sólo se hizo cambio de una señal SP-04 en el PR21+100 del tramo 

5 debido a un accidente de tránsito ocurrido en la semana del 07 de diciembre en 

la cual esta señal resultó afectada. 

En los gráficos que se presentan a continuación se muestra la ubicación de la 

señalización vertical existente en cada tramo, en las tablas siguientes la 

señalización nueva instalada desde agosto de 2009 como producto de un 

requerimiento radicado al concesionario mediante oficio P&B-ASA-183-09 en el 

cual se relaciona la señalización en regular y mal estado para su reparación o 

cambio. 

 

 



                
 

 

UBICACIÓN DE NUEVA SEÑALIZACION INSTALADA EN TRAMO 1 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

1 

1 SP-01 

 

NUEVA. 
INSTALADA EN 

ENERO DE 
2010. 

2 SP-13 

 

NUEVA. 
INSTALADA EN 

ENERO DE 
2010. 

4 SP-03 

 

2 EN 
RECUPERADAS 

Y 2 NUEVAS 

7 SP-04 

 

RECUPERADAS 

2 SP-42 

 

NUEVAS 

2 SR-17 

 

NUEVAS 

2 SP-27 

 

RECUPERADAS 

 



                
 

 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

1 

4 SR-30 

 

2 NUEVAS, 2 
RECUPERADAS 

3 SR-60 

 

NUEVAS 

2 SP-06 

 

NUEVAS 

4 SP-17 

 

NUEVAS 

1 SP-13 

 

NUEVA 

1 SP-17 

 

NUEVA 

 

 

 



                
 

 

UBICACIÓN DE NUEVA SEÑALIZACION INSTALADA EN TRAMO 4 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

4 

2 SI-05 

 

RECUPERADA 

17 SR-01 

 

12 NUEVAS Y 5 
RECUPERADAS 

2 SR-17 

 

NUEVAS 

1 SP-17 

 

NUEVAS 

3 SI-08 

 

2 NUEVAS Y 1 
RECUPERADA 

8 SP-47 

 

3 NUEVAS Y 5 
RECUPERADAS 

20 SP-04 

 

15 
RECUPERADAS 

Y 5 NUEVAS 

2 SR-30 

 

NUEVAS 

 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

4 

6 SP-10 

 

NUEVAS 

17 SR-26 

 

12 NUEVAS Y 5 
RECUPERADAS 

9 SP-46 

 

7 NUEVAS Y 2 
RECPERADAS 

1 SR-41 

 

NUEVAS 

1 SP-22 

 

NUEVAS 

4 SP-13 

 

NUEVAS 

1 SP-26 

 

NUEVAS 

4 SP-25 

 

NUEVAS 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

4 

1 SR-46 

 

NUEVAS 

8 SR-28 

 

5 NUEVAS Y 3 
RECPERADAS 

1 SP-09 

 

NUEVAS 

1 SP-31 

 

NUEVAS 

1 SP-30 

 

NUEVAS 

1 SP-56 

 

NUEVAS 

19 SP-03 

 

16 
RECUPERADAS 

Y 3 NUEVAS 

2 SI-22 

 

NUEVAS 

 

 

 

 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

4 

1 SP-55 

 

NUEVAS 

5 PELIGRO 

 

RECUPERADA 

6 SP-46 

 

4 NUEVAS Y 3 
RECUPERADAS 

3 SP-12 

 

NUEVAS 

3 SR-35 

 

NUEVAS 

3 SP-36 

 

NUEVAS 

17 
Delineador 

de Curva 

 

NUEVAS 

15 
delineador 

de Obstaculo 

 

NUEVAS 

4 SP-10 

 

NUEVAS 

1 SP-01 

 

NUEVAS 

1 SP-02 

 

NUEVAS 

 

 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

5 

1 SR-26 

 

NUEVAS 

2 SP-46 

 

NUEVAS 

1 SP-02 

 

NUEVAS 

4 SR-01 

 

NUEVAS 

1 SP-47 

 

NUEVAS 

1 SR-30 

 

NUEVAS 

1 SP-01 

 

NUEVAS 

1 SP-26 

 

NUEVAS 

 



                
 

 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

5 

2 SP-07 

 

NUEVAS 

1 SP-36 

 

NUEVAS 

2 SP-03 

 

NUEVAS 

2 SP-04 

 

RECUPERADAS 

1 SP-14 

 

NUEVAS 

1 SP-33 

 

NUEVAS 

 

 

 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

6 

4 SP-46 

 

1 NUEVA Y 3 
RECUPERADA 

1 SP-23 

 

RECUPERADA 

1 SR-30 

 

RECUPERADA 

5 SI-05 

 

NUEVAS 

4 SI-08 

 

NUEVAS 

1 SI-06 

 

NUEVAS 

1 SP-17 

 

NUEVAS 

1 SR-01 

 

NUEVAS 

 

 

 

 

 



                
 

 

TRAMO CANTIDAD SEÑAL GRÁFICO OBSERVACIONES 

6 

2 SR-17 

 

NUEVAS 

4 SP-03 

 

RECUPERADA 

1 SP-47  RECUPERADA 

1 SR-26 

 

RECUPERADA 

3 SP-04 

 

NUEVAS 

1 PELIGRO 

 

NUEVAS 

1 SP-13 

 

NUEVAS 

1 
Curvas 

Peligrosas 
 

NUEVAS 

1 SR-36 

 

NUEVAS 

12 
Delineador 

de Curva 

 

NUEVAS 

 



                
 

 

 

 Las tablas que indican el inventario de señales que hay en las vías de la 

concesión, teniendo en cuenta los tramos que se están interviniendo como 

lo son en tramo 2, 4 y 7 no se les ha instalado la señalización adecuada ya 

que se encuentran en obra. 

 

 

       

 

 

 

Pero teniendo en cuenta que como estos tramos 2, 4 y 7 están siendo 

intervenidos, también por norma de la respectiva licencia ambiental se deben tener 

señalizados los puntos, donde se está realizando la ampliación o rehabilitación, se 

debe garantizar al usuario una movilidad segura en las noches, asi que esta 

señalización debe estar acondicionada con reflectores o iluminarias.   

 



                
 

 

 

En algunos puntos también Autopistas de Santander realizo la demarcación 

horizontal, en colegios, en resaltos y la limpieza de señales verticales con las 

cooperativas de mantenimiento rutinario así como lo muestran las fotografías. 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

6.2 AVANCE DE OBRA 

En este semestre Autopistas de Santander S.A. ha concentrado sus mayores 

esfuerzos realizando actividades en los tramos que se mencionan a continuación: 

Tramo 1 (Intersección T del aeropuerto – Puente Palenque), Tramo 2 (Lebrija – 

Intersección T del aeropuerto), Tramo 4 (Puente palenque a Café Madrid), Tramo 

7 (Intersección de la Cemento a el Cero), Tramo 8 (El Cero – Bocas) y Tramo 10 

(Puente palenque al Colegio la Sallé). 

En el cuadro que se muestra a continuación se presenta el balance de lo 

programado vs. Lo ejecutado en el  corredor concesionado: 

TRAMO 

CRONOGRAMA 
CONTRACTUAL 

EJECUTADO AL 31/04/2010 FALTANTE CONTRACTUAL 

PLAZO KM A KM A 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

FECHA 
DE 

CORTE 

MESES DE 
EJECUCION 

KM KM 

MESES 

KM KM 

MESES REHABILIT CONSTR REHABILIT CONSTR REHABILT CONSTR 

1 24 9,65 4,55 
10-Abr-

08 
09-Abr-

10 
28-Feb-

10 
23.0 2,78 3,73 1,3 6,87 0,82 

2 24 4,2 4,2 10-Jul-08 
09-Jul-

10 
28-Feb-

10 
19.9 0 2,52 4,4 4,2 1,68 

3 24 3   
10-Abr-

08 
09-Abr-

10 
28-Feb-

10 
23.0 3 0 1,3 0.00 0.00 

4 24 11,3 7,3 
10-Abr-

10 
08-Abr-

12 
28-Feb-

10 
0.0 0 1,15 24,3 11,3 6,15 

5 24 1,7 1,7 
10-Abr-

10 
08-Abr-

12 
28-Feb-

10 
0.0 0 0 24,3 1,7 1,7 

6 24 4,2 4,2 
10-Oct-

09 
10-Oct-

11 
28-Feb-

10 
0.0 0 0 24,3 4,2 4,2 

7 24 11,2 11,2 
10-Abr-

10 
08-Abr-

12 
28-Feb-

10 
0.0 0 0 24,3 11,2 11,2 

8 12 2,6   
10-Ago-

08 
09-Ago-

09 
28-Feb-

10 
- 2,48 0 0 0,12 0 

9 24 6,8   
10-Ago-

08 
09-Ago-

10 
28-Feb-

10 
18.9 0 0 5,4 6,8 0 

10 28 13,75 1,45 
01-Mar-

09 
30-Jun-

11 
28-Feb-

10 
12.1 4,8 0 16,2 8,95 1,45 

  
68,4 34,6 

    
13,06 7,4 

 
55,34 27,2 

  
103 

    
20,46 

 
82,54 

Los 120 metros faltantes en tramo 8 aún no se han rehabilitado porque en este 

sector hay una falla geológica y el Concesionario está haciendo el estudio y 

evaluando la mejor alternativa para este sector. 

 

Las actividades ejecutadas durante el mes de octubre del 2009 hasta abril del 

2010 por parte del Concesionario son las siguientes: 



                
 

 

OBRAS TRAMO 1 

PR INICIAL 
PR 

FINAL 
DESCRIPCION 

LONGITUD   

(m) 

% 

AVANCE 

65+520 65+604 
Construcción de muro en el 

separador 
84 40% 

65+740 66+280 
Construcción de cuneta calzada 

derecha costado derecho 
540 80% 

65+400 67+050 
Construcción bordillos en el 

separador derecha 
1650 75% 

67+610 67+650 Conformación de la subrazante 40 100% 

67+650 68+040 
Extendida y compactación de 

base 
390 100% 

67+775   

Ampliación alcantarilla 

24´´calzada derecha costado 

derecho 

3 50% 

67+853   

Ampliación alcantarilla 

36´´calzada derecha costado 

derecho 

11 50% 

68+000 68+800 Parcheo formal calzada izquierda 800 50% 

          

 

 

 

       

 

 

 

 



                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imprimación de base para iniciar la instalada de MDC 1 calzada izquierda.  

 Instalación de MDC 2 calzada derecha. 

 Demarcación horizontal y entrega de doble calzada del tramo 1. 

 Extendida de base inicio de obras tramo 1. 

 Foto panorámica del tramo 1 en servicio. 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

OBRAS TRAMO 2 

PR INICIAL 
PR 

FINAL 
DESCRIPCION 

LONGITUD   

(m) 

% 

AVANCE 

60+600 60+840 Corte talud derecho 240 90% 

61+350 61+600 

Corte talud costado izquierdo (se 

corrieron los chaflanes del corte 

por problemas de inestabilidad en 

el  talud). 

250 90% 

61+810 62+510 
Construcción de bordillo en 

separador 
700 100% 

61+940 62+510 
Construcción de bordillo cuneta  

de ciclo ruta 
570 100% 

61+940 62+510 
Construcción de separador de la 

calzada de la ciclo ruta 
570 100% 

62+552   Construcción de disipador   75% 

62+590 62+620 
Construcción de muro en tierra 

armada 
30 80% 

62+620 62+680 Relleno terraplén 60 80% 

62+900 63+150 
Replanteo de subrazante para 

ciclo ruta 
250 100% 

63+800   Adecuación de caseta bascula   100% 

63+900   Empradización sector bascula   100% 

          

 

 

 

 



                
 

 

 

 Conformación del corte y sub-rasante para ampliación de la calzada 

derecha en tramo 2. 

 Instalación de MDC 2 calzada derecha en tramo 2. 

 Construcción de cunetas y zanjas de coronación para protección de los 

cortes y taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

 OBRAS TRAMO 4 

PR INICIAL 
PR 

FINAL 
DESCRIPCION 

LONGITUD   

(m) 

% 

AVANCE 

12+916   
Ampliación box coulvert costado 

derecho 
  100% 

13+117   
Aplicación alcantarilla costado 

derecho 
  100% 

13+632   
Ampliación box coulvert costado 

derecho 
  100% 

13+400 13+500 Relleno terraplén 100 80% 

13+632 13+690 Relleno terraplén 58 100% 

15+578 15+680 Relleno terraplén 102 80% 

15+770 15+840 Base extendida y compactada 70 100% 

16+300 16+360 Relleno terraplén 60 70% 

17+650 17+850 Corte de talud costado derecho 200 80% 

18+050   Descapote talud derecho   30% 

          

 

 

 



                
 

 

       

 

 Compactación de la sub-rasante, dejándola lista para la extendida de la 

base granular, Tramo 4 PR13+050. 

 Se extendió MDC 2 en la ampliación de la calzada derecha Tramo 4 

PR13+050. 

 Corte de talud para ampliación de calzada derecha, Tramo 4 PR 18+050  

 Conformación  de subrasante, para iniciar extendida de base, Tramo 4PR 

16+850  

 

 

 

 

 

 



                
 

 

OBRAS TRAMO 7 

PR INICIAL 
PR 

FINAL 
DESCRIPCION 

LONGITUD   

(m) 

% 

AVANCE 

0+288 0+450 
Descapote y corte costado 

derecho 
162 80% 

0+450 1+950 Corte talud derecho 1500   

0+530   Construcción de box coulvert 16 90% 

0+600   Construcción de box coulvert 16 50% 

0+500 0+550 Relleno para terraplén 50 100% 

0+710 0+740 Relleno para terraplén 30 100% 

          

 

 

 



                
 

 

 

 Conformación de subrasante y compactación de base Tramo 7 PR 0+750. 

 Compactación de base calzada derecha Tramo 7 PR 0+450. 

 Instalación de MDC 2 calzada nueva Tramo 7 PR 0+650. 

 Instalación de MDC 2 calzada nueva Tramo 7 PR 0+750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

OBRAS TRAMO 10 

PR INICIAL 
PR 

FINAL 
DESCRIPCION 

LONGITUD   

(m) 

% 

AVANCE 

71+400 71+940 

Extendida y compactación de 

base granular calzada derecha 

carril derecho 

540 100% 

71+430 71+970 
Nivelación y compactación de 

base calzada izquierdo 
540 100% 

72+550 72+573 Construcción cárcamo 23 100% 

72+550 72+583 Construcción zanja de coronación 33 100% 

73+780   
Demolición de bordillo en el 

retorno 
15  50% 

          

 

 

 

 

 



                
 

 

 

 Extendida de base para dar inicio a la compactación Tramo 10 PR 75+250. 

 Cajeo para verificar el estado de la base si es necesario la intervención de 

la misma en la calzada derecha, Tramo 10 PR 73+000. 

 Instalación de MDC 2 calzada rehabilitada Tramo 10 PR 75+480. 

 Extendida de MDC1 en el carril derecho calzada derecha Tramo 10 PR 

73+200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

MANEJO DE AGUAS 

 

 

 Construcción de cunetas con bordillo Tramo 10, PR 73+250. 

 Construcción de cunetas para manejo de aguas, Tramo 2 PR 62+800. 

 Construcción de bordillo de separador, Tramo 1 PR 68+200. 

 Construcción de box coulvert para ampliación de calzada derecha, Tramo 4 

PR 15+650. 

   

 

 

 

 



                
 

 

 

  

   

 

 Excavación para ampliación de alcantarilla de 36”, Tramo 1 PR 68+030. 

 Construcción de caja de inspección en el separador, Tramo 1 PR 68+030. 

 Construcción de box coulvert Tramo 4, PR 13+850.  

 Construcción muro atirantado Tramo 2, PR 63+250. 

 

  

 



 

                  
   

 

 

ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA 

  

   



 

                  
   

 

 

 El estado de la carpeta existente, la cual fue entregada por el INCO al 

concesionario se debe mantener en unas condiciones aceptables y brindar 

seguridad a los usuarios que transitan por los corredores viales de la 

misma. 

 De la misma manera se debe mantener los corredores viales que ya fueron 

intervenidos con una estructura de pavimento nuevo, como los son en gran 

parte Tramo 1, Tramo 2 y parte de Tramo 10. 

Como sabemos que los tramos presentan fallas como lo son: Rugosidad, 

ahuellamientos y deformaciones,  Fisuras y grietas, Resistencia al deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
   

 

 

5.3 CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE LOS PEAJES 

DATOS DE CAMPO POR FECHA PEAJE LEBRIJA 

FECHA PEAJE CARRIL VEHICULOS CONFIABILIDAD 

02/03/2010 Lebrija 1 202 99.50% 

02/03/2010 Lebrija 2 204 100.00% 

02/03/2010 Lebrija 3 209 100.00% 

02/03/2010 Lebrija 4 201 100.00% 

10/03/2010 Lebrija 1 201 100.00% 

10/03/2010 Lebrija 2 201 100.00% 

10/03/2010 Lebrija 3 202 100.00% 

10/03/2010 Lebrija 4 201 100.00% 

18/03/2010 Lebrija 1 200 99.50% 

18/03/2010 Lebrija 2 204 100.00% 

18/03/2010 Lebrija 3 200 100.00% 

18/03/2010 Lebrija 4 206 100.00% 

 

DATOS DE CAMPO POR FECHA PEAJE RIONEGRO 

FECHA PEAJE CARRIL VEHICULOS CONFIABILIDAD 

04/03/2010 Rio Negro 1 204 99.50% 

04/03/2010 Rio Negro 2 180 100.00% 

04/03/2010 Rio Negro 3 192 100.00% 

04/03/2010 Rio Negro 4 205 100.00% 

19/03/2010 Rio Negro 1 178 100.00% 

19/03/2010 Rio Negro 3 166 100.00% 

19/03/2010 Rio Negro 4 170 100.00% 

24/03/2010 Rio Negro 1 181 100.00% 

24/03/2010 Rio Negro 2 194 100.00% 

24/03/2010 Rio Negro 3 168 100.00% 

24/03/2010 Rio Negro 4 180 100.00% 

29/03/2010 Rio Negro 2 175 100.00% 

 

 



 

                  
   

 

 

 En las tablas anteriores se verifica la confiabilidad del equipo que controla 

el pago de los peajes de Rionegro y Lebrija, observando que en su mayoría 

el sistema genera un porcentaje optimo con 100%, teniendo una variación 

en los dos peajes en días diferentes Lebrija el día 2 de Marzo en el carril 1y 

en Rionegro el 4 de Marzo en el carril 1 dando un porcentaje menor del 

100%, estos problemas son fallas técnicas que pueden ser porque las 

pedanas no tienen mantenimiento semanal, o que alguna categoría fue 

registrada mal por la recaudadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
   

 

 

5.4 SEGURIDAD EN FRENTES DE OBRA 

 

 El correcto manejo de los implementos de seguridad utilizados por los 

empleados que están trabajando en las obras de la Concesión. 

 Los cerramientos temporales deben estar en condiciones óptimas para no 

tener problemas con los usuarios. 

 Cada frente de obra debe tener a su inspector que vigile y lleve el control de 

su personal y garantizarles que cumplan con la dotación que es exigida por 

el INCO.   



 

                  
   

 

 

 Los puntos de encuentro deben estar dotados con los elementos de 

primeros auxilios exigidos por la licencia ambiental. 

 La seguridad que presta la policía de carreteras en los corredores 

concesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

                  
   

 

 

7. CONCLUCIONES 

 

 En el presente informe se registro el control que se lleva en cada Tramo 

intervenido por la Concesión “ASSA”. 

 Los peajes han registrado una confiabilidad del 100% en la mayoría de los 

carriles, según los conteos realizados según la programación planteada 

inicialmente por el consorcio P&B. 

 La tabla de las graficas de las señales verticales instaladas son un 

acumulativo para tener un 100% al final de las obras; las cuales e han 

inspeccionado personalmente, ya que este inventario se encuentra dentro 

de los objetivos planteados en la ejecución de la practica empresarial, el 

cual no se ha modificado ya que solo se instalaron señales en los meses de 

enero y febrero.  

 La señalización de Tramo 1 se ha instalado parcialmente, ya que se 

encuentran en un 75% de avance, y donde se requiere obra se tiene 

señalización temporal suministrada por los contratistas. 

 En el cronograma de avance de las obras se vio retrasado por parte de 

unos predios que no se han podido negociar, además como los trabajos de 

la ampliación debe ser en conjunto con las empresas que tienen redes en el 

derecho de vía, ellos deben tramitar un permiso ante el INCO para ver la 

viabilidad de la intervención d estas obras, y eso lleva tiempo para su 

aceptación. 

 En el corredor concesionado se ejecutaron obras como son de ampliación 

tanto de la vía como de las secciones de las obras de arte y los 

separadores. 



 

                  
   

 

 

 La pasantía realizada en la empresa, fue una oportunidad para enfocarme y 

empezar una etapa nueva basada en las vías, ya que es un campo donde 

se puede explorar desde su mejoramiento, construcción, ejecución y 

mantenimiento. 

 Se aprendió sobre el manejo, control y funcionamiento de los peajes que 

están a cargo de la concesión, siendo este un tema nuevo para mi vida 

como profesional, ya que de esta manera se recaudan los dineros para el 

pago y mantenimiento vial. 

 La empresa CONSORCIO P&B, me dio la oportunidad de iniciar mi vida 

como profesional, ya que en algunas situaciones se tomaron decisiones en 

el sitio de la obra, de esta manera se me otorgo la voz y boto de confianza 

para dichas decisiones, que ayudaron al desarrollo de la obra. 

 En el proyecto vial de la concesión, se reunieron barias materias vistas 

durante la carrera, como el manejo de aguas, estructuras en concreto, 

manejos ambientales, pavimentos y transito. Siendo este un proyecto muy 

completo para la elaboración de mi practica y desarrollo intelectual ya que 

se puso a prueba todos los conocimientos que enfocan al ingeniero civil. 
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