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INTRODUCCION 

Ante la delicadeza presupuestal de construir un edificio institucional con 

funcionalidades investigativas de alta complejidad para la Universidad Pontificia 

Bolivariana seccional Bucaramanga, se estableció un ente interventor que 

realizara análisis de productividad técnica, financiera y ambiental. La interventoría 

del proyecto inicio desde la necesidad de realizar obras de urbanismo y de 

excavación en la zona K en la universidad, cuyo denominativo fue “Etapas 

preliminares del edificio K”. La funcionalidad del ente interventor fue evaluar los 

costos reales y presupuestados mediante el concepto del valor ganado; además 

de supervisar las labores técnicas del personal de obra. El autor de este informe 

considero que abordar la temática del concepto de valor ganado en la obra K 

representaba indagaciones teóricas profundas que un estudiante de pregrado aun 

no tiene la capacidad de comprender por su escasa o casi nula experiencia 

laboral. Esta teoría es ideal para estudios de posgrado. Por tanto el presente 

informe recoge las ideas más claras y sencillas para realizar una supervisión 

técnica eficiente. Se vera los procesos iniciales del edificio K y las obras de 

urbanismo que enriquece la obra con su abundante variedad de modelos 

constructivos. Se recomienda que el texto sea visto como un manual practico de 

construcción desde el enfoque de un ente interventor. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General. 

 

 Realizar tareas pertinentes al campo de la interventoría en la construcción 

del edificio K de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 

Bucaramanga y sus correspondientes obras preliminares. 

 

1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar y coordinar el presupuesto de la construcción del edificio K y sus 

obras preliminares, destacando el Valor Ganado real de la misma. 

 Coordinar y verificar todos los ensayos técnicos de la obra, contrastando los 

datos obtenidos de los laboratorios con las especificaciones de la 

normatividad Colombiana. 

 Mantener un control del desempeño  del personal y sus actividades 

realizadas para estimar un rendimiento de obra. 

 Revisar la entrada y salida de materiales al almacén de la obra. 

 Supervisar la ejecución del proyecto diseñado en la obra real. 

 Notificar y aprobar los cambios que puedan ocurrir en la obra. 
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2. MARCO TEORICO 
 
     A lo largo de los años las construcciones van tomando un carecer más 

industrial que artesanal. El campo de la construcción se caracteriza (en especial 

en los países en desarrollo) por su escaso control en la calidad y costos que 

pueda albergar. La preocupación de la política y de la sociedad por comprender 

los verdaderos rumbos de los dineros invertidos en un proyecto ha hecho 

manifiesto el menester de crear una especialidad que controle el flujo de dinero, la 

calidad y el tiempo que pueda gastar una obra civil; esta es la interventoría.  

     “La interventoria no es para construir es para controlar, por lo cual deberá 

buscar los medios necesarios que le permitan establecer los mecanismos de 

control necesarios para garantizar al promotor del proyecto y su gerencia, el 

cumplimiento estricto de los objetivos planteados previamente a nivel del proyecto, 

sus costos y procedimientos”1.  

     Actualmente, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y los organismos oficiales 

que competen al campo de la construcción definen de manera mas concreta a la 

interventoria como: “el servicio prestado por un profesional o persona jurídica 

especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la 

construcción”2. Una comprensión mas coloquial sugiere que el interventor es el 

sujeto que “interviene” en un proyecto para poner de manifiesto su experiencia, su 

autoridad y su sentido ético en pro de un beneficio social y no individual. Se 

                                                
1
 Bautista Baquero, Miguel Angel     La Interventoría y el control integral en la construcción urbana. -- 

Santafé de Bogotá : Cargraphics, 1996     viii, 183 p 
 
2
 Ídem  
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pretende que la presencia de un ente interventor haga más visible los procesos 

ejecutados, destacando su productividad y desempeño, para mejorar en lo posible 

el factor de rendimiento, de calidad y de tiempo. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
     El cargo de auxiliar de interventoría constó de las siguientes actividades 

realizadas en las obras preliminares del Edificio K de la UPB: 

 

 Contrastar el presupuesto Programado de la obra y el presupuesto real con 

la elaboración de un Valor Ganado para cada frente de obra. 

 Revisar todas las facturas de cobro, de administración, nomina entre otros 

para verificar el debido gasto financiero de la obra. 

 Supervisar de manera permanente cada actividad para cumpla con los 

requerimientos del diseño mediante Rondas programadas 

 Realizar un registro grafico de la obra de manera cronológica. 

 Realizar inventarios en el almacén de la obra. 

 Constatar el cumplimiento de  los requerimientos de la seguridad industrial 

en la obra y sus respectivas señalizaciones. 

 Coordinar comités de obra para evaluar las actividades realizadas y 

proyectar la futura programación. 

 Verificar el control de calidad de la obra mediante la revisión de las tablas y 

formatos alimentados por el ingeniero HSEQ. 

 

Por motivos de confidencialidad no se podrá soportar las anteriores actividades 

con registros legales del contratista, por tanto este informe dará una descripción 

general del proceso constructivo de las obras preliminares del edifico K, con la 

intención de generar un Manual Practico de Construcción  
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4. DIARIO DE OBRA 

 

4.1 Obras Preliminares del Edificio de Laboratorios K 

 

4.1.1. Aulas A 

 

La construcción de las Aulas A inició con la demolición de unos cuartos en 

mampostería que eran utilizados por el personal de Servicios Generales de la 

UPB. En esta zona existía una placa de concreto que sirvió de piso para las 

futuras Aulas. En este sector se empezó a levantar los muros en mampostería 

confinada. Esa técnica consiste en levantar muros en ladrillo (en este caso H-10) 

no portantes, para ser confinados con columnetas y viguetas de concreto 

reforzado, para asegurar su funcionalidad sísmica. La Norma Sismo Resistente de 

Colombia año 2010 (NSR-10), recomienda confinar toda terminación de muro con 

estructuras continuas y coherentes de concreto, con un refuerzo longitudinal 

mínimo de 3/8” y Transversal de ¼”. En esta obra estas exigencias fueron 

cumplidas con éxito. 

Una vez que se construyo sobre el piso existente se empezó a fundir placas de 

15cm de espesor con un concreto de 2500 psi en las zonas faltantes. Estas losas 

fueron incluyendo malla electro-soldada de ¼” procurando tener un recubrimiento 

de 5 cm. Una vez terminada esta etapa, se siguió levantando los muros faltantes. 

Simultáneamente a la actividad de armar la mampostería otro personal estaba 

encargado de aplicar el friso en estos muros. Cuando la mampostería estuvo 

completamente terminada se empezó a armar la cubierta con perfiles metálicos. 



 14 

Su armado descansa en los muros. Por ultimo, en el campo de la estructura de las 

Aulas, se instalaron las tejas termoacusicas con adhesión mediante tornillos y 

control de filtración con silicona. 

En los acabados y pintura, se empezó a aplicar el estuco tanto para interiores y 

exteriores. Las losas fueron pulidas para mejorar su continuidad e inmediatamente 

se empezó a colocar las instalaciones eléctricas. Luego de aplicar el estuco se 

inició con la instalación de cielo raso y de guardaescobas. Por ultimo se aplicó la 

pintura para interiores y exteriores, y la instalación de los aparatos sanitarios. 

     La obra fue concluida el 24 de enero de 2011. Los trabajos de jardinería y 

mejoramiento estético de esta estructura quedo a cargo de Servicios Generales de 

la UPB. 

 

 

 

 

Imagen 1: Levantamiento de la mampostería. Fuente del autor 
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Imagen 2: Estructura metálica de la cubierta. Fuente del autor 

 

 
Imagen 3: Escalera de acceso a las Aulas A. Fuente del autor 

 
 

 

 
Imagen 4: Aplicación de estuco y armado de la cubierta. Fuente del autor 

 
 
 



 16 

 
Imagen 5: Instalación cubierta termo-acústica. Fuente del autor 

                                         
 

 
Imagen 6: Detalle del friso exterior. Fuente del autor 

 
 

 

 
 

Imagen 7:   Terminación del piso pulido. Fuente del autor 
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Imagen 8: Aplicación de la capa de estuco. Fuente del autor 

 
 
 
 

 
 

 
Imagen 9 y  10: Armado del cielo Raso. Fuente del autor 

 
 
 

 

 
Imagen 11: Instalaciones Eléctricas y pintura interior de piso y paredes, además del 

guardaescobas. Fuente del autor 
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Imagen 12: Entrega de las oficinas. Fuente del autor 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 13: Finalización de las Aulas A. Fuente del autor 

 
 
 
 
 

 
Imagen 14: Finalización de las Aulas A. Fuente del autor 
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Imagen 15: Detalle de la pintura del piso. Fuente del autor 

 
 

 
 
 
 
 

    
Imágenes 16 y 17: Entrega oficial de las Aulas A. Fuente del autor 

 
 
 
 
 

4.1.2. Parqueaderos 
 
Ante el déficit que presentaría la universidad al inhabilitar el parqueadero de la 

antigua cancha de fútbol por la construcción del edifico K, se planteó conformar 

cuatro parqueaderos los cuales son: Administrativos, Estudiantes, Terraza y 

Totuma. La primera fase de esta obra civil constó en el retiro de la corte vegetal de 
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los tres últimos parqueaderos, donde se descargo en el parqueadero de la 

Totuma.  En esa misma fecha se inicia la excavación del edifico K. el material 

excavado fue descargado en los cuatro parqueaderos para mejorar su capacidad 

portante por su bajo contenido orgánico, su buena plasticidad y su baja 

expansividad.  

Junto con la comisión topográfica se plantearon los puntos de drenaje de los 

parqueaderos, garantizando pendientes superiores o iguales al 1% para garantizar 

el flujo de agua. Una vez establecido la inclinación de las terrazas se empezó a 

descargar recebo sobre ellas. Este material esta conformado por material de río, 

es decir grava y arena; por tanto provocaba problemas de compactación y de 

durabilidad del parqueadero. La solución ante este inconveniente fue la mezcla en 

una relación 1:3 de material excavado del K y recebo. Esto conformo un material 

consistente y resistente. Por ultimo para evitar cualquier daño ante futuras lluvias 

se roció emulsión asfáltica sobre esta. La tarea inició en el parqueadero Terraza. 

Se procuró mantener la superficie sin impurezas y sin baches. Una vez terminado 

la aplicación de emulsión asfáltica se dio comienzo a al riego de arena sobre esta 

para protegerla en su proceso de fraguado. 

En la zona de parqueaderos se trazo una vía con un ancho promedio de 7m en la 

cual se realizo una caja  cuya profundidad fue de 30 cm. En esta caja se realizó la 

misma mezcla de recebo y material excavado del edificio K, además de agregar 

cemento al 2% de la misma. Para garantizar tal porcentaje se dispuso un bulto de 

cemento a cada 0,75 m. 
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Imágenes 17 y 18: Parqueadero Terraza y Estudiantes conformadas con Material del K. Fuente del 

autor 

 
 
 
 
 

             
Imágenes 19 y 20: Parqueadero Administrativos y terraza conformados con material del K. Fuente 

del autor 

 
 

            
Imágenes 21 y 22: Riego de la Emulsión Asfáltica en Terraza y extensión de recebo en 

estudiantes. Fuente del autor 
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Imágenes 23 y 24: Extensión de Recebo en Administrativos. Fuente del autor 

 
 
 
 
 
 

      
 

      
Imágenes 25, 26, 27 y 28: Aplicación de Emulsión Asfáltica en los parqueaderos. Fuente del autor 
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Imágenes 29 y 30: Aplicación de emulsión asfáltica en los parqueaderos. Fuente del autor 

 
 
 
 
 
 

    
Imágenes 31 y 32: Conformación de la Vía de acceso en los Parqueaderos. Fuente del autor 

 
 
 
 

   
Imagen 33: Apertura del parqueadero Administrativos. Fuente del autor 
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Imágenes 34, 35, 36 y 37. Entrega oficial de los parqueaderos. Fuente del autor 

 
 
 
 
 

 
Imagen 38. Entrega oficial del parqueadero Totuma. Fuente del autor 
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4.1.3 Vía I-K 

 

Una de las actividades más importantes en la etapa preliminar de la construcción 

del edificio K, fue la conformación de la vía que conecta este con el resto de la 

universidad. Ante el paso constante de las volquetas para trasladar todo el 

material excavado el tramo de la vía cafetería I- Edificio I empezó a deteriorar con 

extrema rapidez. Se pudo constatar que en dicho tramo no existía ninguna 

estructura de pavimento, sino una pequeña capa de rodadura asfáltica que no 

superaba los 5 cm de espesor. Por otro lado el tramo que comunicaba el edificio I 

con el futuro edificio K, se hallaba una curva de radio promedio de 3,5m, la cual 

dificultaría el transito vehicular del futuro y el transporte de materiales. La solución 

fue crear una estructura de pavimento desde donde se constatara que el 

pavimento no había sufrido daños.  Este punto se encontró a mediaciones de la 

cafetería I. la longitud total de esta vía es de 410m, dándole a la universidad una 

nueva salida por la vía veredal. 

 Ante la evidente presencia de suelo con mala capacidad portante se empezó a 

excavar una caja con una profundidad promedio de 1,5m. en la excavación se 

hallo grandes flujos de agua proveniente de la montaña y materiales de relleno 

orgánico (se identifico por su característico color negro). Una vez excavada la vía 

se colocó en la superficie inferior un Geotextil, pues el objetivo primordial era darle 

un cauce a estas aguas subterráneas. Luego se descargó grava teniendo sumo 

cuidado de eliminar el material de sobre tamaño. se volvió a cubrir con Geotextil 

en las superficies laterales y superior para generar un filtro de 0,75m de altura 

(esta altura varia dependiendo la profundidad de la excavación). Luego en la 

abscisa 42 de la via I-K se realizo una excavación para darle rumbo a las aguas 

del filtro hacia la quebrada Palmichala. 
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Ya constituido el filtro (desde la abscisa 0- 60) se procedió a conformar capas de 

material (provenientes del K) compactado de 30 cm de espesor. A este material se 

le incluyo cemento al 2%, disponiendo un bulto de cemento por cada 0,75m.  En 

total se conformaron dos capas con estas características. 

En el tramo abscisa 60-140 también se conformo  un caja con las mismas 

prefundidas. Se genero también un filtro con grava y Geotextil, teniendo cuidado 

con conectarlo con anterior filtro. En la conexión de los filtro se encontró el 

inconveniente de que el antiguo estaba un poco mas elevado que el recién 

construido por el borde izquierdo; lo cual generaría acumulación indebida de agua. 

La solución fue instalar un tubo perforado de 3” que atravesara el ancho de la vía y 

que descargara directamente en la quebrada Palmichala. De inmediato se 

aprovecho la oportunidad para instalar el tubo de aguas lluvias provenientes del 

edificio K. 

Actualmente se está conformando capas compactadas a 30cm teniendo en cuenta  

las especificaciones del diseño de la vía y el de la comisión topográfica. 
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Imagen 39. Excavación del Terreno, colocación del Geotextil y descargue  de Grava. Fuente del 
autor 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

   
 

Imagen 40, 41, 42 y 43. Compactación del material del K con espesor de 30cm al 2%. Fuente del 
autor 
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Imagen 44 y 45. Excavación del descargue del filtro y detalle del riego de cemento. Fuente del 

autor 

 

    
 

Imagen 46 y 47. Problemas de aguas y Filtro de descargue. Fuente del autor 
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Imagen 48 y 49. Instalación de tubería de aguas lluvias del K. Fuente del autor 

 

 
Imagen 50. Relleno actual. Fuente del autor 
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4.1.4 Servicio Generales 

 

Debido a la construcción de las Aulas A y los Parqueaderos la zona de Servicios 

Generales de la universidad debía trasladarse. Por tanto surgió la necesidad de 

construir un sector que incluyera talleres, oficina, baños con vistieres, comedor y 

parqueadero. Se dio inicio a estas obras con la conformación de las cimentaciones 

de las oficinas y los baños. Luego se realizó la red de alcantarillado que se 

conectaría con la red principal de la universidad. En la zona de los baños se hizo 

un pequeño muro de contención, y en la de oficinas se empezó a levantar la 

estructura con mampostería confinada. En el mes de diciembre las obras no 

tuvieron gran avance pues la prioridad era terminar los Parqueaderos para los 

estudiantes y administrativos. Las bodegas y talleres si se levantaron con rapidez 

pues fueron utilizados como almacén de obra provisional. A inicios de la segunda 

semana de enero se reanudaron las obras con la terminación del friso en las 

oficinas y el inicio de levantamiento de los muros de mampostería confinada en los 

baños. En las oficinas se instalaron los perfiles metálicos que soportan la cubierta 

y se fundió su placa con concreto de 2500 psi. En este momento se desarrollan 

trabajos eléctricos. En los baños se termino la actividad de mampostería y la de 

friso. Actualmente se esta instalando la cubierta y la red hidrosanitaria. Por otra 

parte ya se esta conformando el suelo para el comedor de Servicios Generales.   

Se espera que esta obra está terminada en la segunda semana de Febrero. 
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 Imagen 51. Alcantarillado Servicios Generales. Fuente del autor 
 

   
 

   
 

Imagen 52, 53, 54 y 55. Proceso constructivo de servicios generales. Fuente del autor 
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Imagen 56, 57 y 58. Detalles de la fundición de placa, cubierta y mampostería. Fuente del autor 

 

4.1.5 Obras Extraordinarias 

Son denominadas obras extraordinarias a aquellas que no estaban contempladas 

al inicio de la programación o que cuya dimensión inicial fue menor a la estimada. 

En estas obras están incluidos los Gaviones que borden la quebrada Palmichala y 

los que funcionan como muros d contención en la zona de servicios generales. Por 

otra parte están las cunetas y canaletas que recolectan las aguas de los 

parqueaderos, los pozos desaneradores,  los andenes de los parqueaderos y la 

escalera que comunica el parqueadero estudiantes con terraza. A la fecha todas 

estas obras están terminadas. 
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Imagen 59, 60, 61 y 62. Canaletas que bordean los Parqueaderos. Fuente del autor 
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Imagen 63 y 64. Escalera estudiantes-Terraza y andenes Terraza. Fuente del autor 

 

   
 
 
 
 

   
 

Imagen 65, 66, 67 y 68. Detalle Gavión, _esarenadotes, y andenes. Fuente del autor 
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4.1.6 Excavación Edificio K 

 

Durante los tres meses se ha estado retirando material de excavación en la zona 

del edificio K. los usos como se mocionó anteriormente fueron la conformación de 

los parqueaderos y la via I-K. La cobertura vegetal fue descargada en la Totuma o 

en el Botadero Rancho Grande. 

 

 
 
 

   
Imagen 69 y 70. Fuente del autor 

 
 
 
 

4.2 Etapa constructiva del Edificio K: 

4.2.1 Preliminares: 

 4.2.1.1 Localización y Replanteo: 

  

La construcción del edificio K se dio vida mediante la localización a grosso modo 

de los bordes del mismo con el fin de realizar excavaciones hasta la cota más baja 
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del edificio. Esta ubicación fue planteada mediante una comisión topográfica que 

tomo como punto de referencia fijo uno de los bordes del edificio I. 

 

4.2.1.2 Cerramiento, señalizaciones, levantamiento del Casino, Baños del 

personal, Almacén y Contenedores. 

 

Para garantizar el óptimo rendimiento de la obra se debe conformar zonas  

especializadas de almacenamiento, descargue  y zona de adecuación de 

personal. 

 

4.2.1.3 Cerramiento. 

Para esto lo primero que se realiza es la delimitación de la obra con la universidad 

mediante el uso de vallas verdes. 

 

 

Imagen 71. Fuente del autor 
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 Una de las zonas de vital importancia de la obra es la de Adecuación de personal. 

Para obtener buenos rendimientos el estado afectivo del empleado debe ser 

positivo y ameno. Aquí se encuentra: 

4.2.1.4 Casino:  

Área de alimentación y de descanso del personal en sus horas libres. 

 

                                      Imagen 72. Fuente del autor 

4.2.1.5 Baño del personal: 

Baño independientes de la universidad que garantiza la comodidad, la higiene y el 

orden tanto de los empleados como la comunidad académica. 

 

 

 
Imagen 73. Fuente del auto 
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4.2.1.6 Zona de vestieres: 

Otro punto elemental  que mejora la condición anímica del trabajador pues le 

brinda espacios personales y cómodos en su trabajo. 

 
 

 Imagen 74. Fuente del autor 

 
4.2.1.7 Almacén y zona de descargue de material: 

El almacén debe estar completamente sellado y con una sola puerta de entrada y 

salida de material. Esto con el fin de mantener un control optimo de los materiales 

más representativos económicamente y cuantitativamente por parte del 

almacenista. En el almacén se hacen micro-sectorizaciones para evitar 

contaminaciones y desorden. 

 
Imagen 75. Fuente del autor 
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Imagen 76. Fuente del autor 
 
 

 
Imagen 77. Fuente del autor 

 

4.2.1.8  Contenedores Administrativos:  

Los contenedores brindan un espacio cómodo y afectivo para realizar tareas de 

oficina que requiera la obra, tales como planeación, contabilidad y la celebración 

de comités de obra. También es de vital importancia brindar espacios limpios y 

agradables al personal administrativo.  
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Imagen 78. Fuente del autor 

 

 

4.2.1.9 Señalización: La seguridad es un pre-requisito importante para la obra. 

Por tanto siempre se muestran avisos que garanticen el bienestar y la salud de los 

trabajadores. También se publica de forma clara las autorizaciones constructivas  

por parte de las entidades legales, tales como la curaduría urbana y las diferentes 

entidades ambientales. 

 
 

 
Imagen 79. Fuente del autor 
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4.2.2 Adecuación de vía de acceso: 

El acceso a la zona del edificio K presentaba los siguientes inconvenientes: 

1. La capacidad de soporte de la vía en los tramos que comunicaba la cafetería I 

con el inicio de la vía sin estructura de pavimento no era apta para el movimiento 

de volquetas y mezcladoras. 

2. las curvas de la vía existente no cumplían con los requisitos mínimos de diseño 

para velocidades mínimas de 30km/h. 

3. la vía existente era funcional para un solo carril. 

Se realizaron las siguientes obras civiles para resolver estos inconvenientes. 

 

4.2.2.1 Excavación Muro de contención 

Como en todas las obras, primero se debe hacer una localización topográfica para 

señalar cuál es el borde del terreno en el cual se hará el corte. Primero se hace un 

corte a máquina para retirar la mayor cantidad de material y luego un corte fino y 

limpio mediante herramientas manuales. Nota: el lector debe tener en cuenta que 

ya se describió el proceso de construcción de la Vía I-K en el capitulo de obras 

preliminares 

 
Imagen 80. Fuente del au 
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Imagen 81. Fuente del autor 

 
Imagen 82. Fuente del autor 

 
4.2.2.2 Armado de Acero en Zapata y en el Cuerpo del Muro. 

El muro de contención consta de una zapata y un cuero. Para ambos elementos 

se ubican refuerzos para evitar volcamientos de la estructura por fuerzas 

ocasionadas por el terreno. Como se sabe el acero es que absorbe la totalidad del 

esfuerzo a tensión. Otro motivo de su colocación es el control de la retracción del 

concreto por temperatura. 
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Imagen 83. Fuente del autor 

 
 

4.2.2.3 Fundición de Zapata y Cuerpo del Muro: 

Se aseguran los recubrimientos especificados del concreto que para este caso 

que está en contacto directo con el suelo es de 75 mm. Por otra parte se riega una 

mezcla pobre de cemento-arena-agua para darle mayor limpieza a la zona. Por 

cuestiones constructivas primero se funde la zapata y luego el cuero del muro. 

 

 

 

     Imagen 84. Fuente del autor 
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4.2.2.4 Desencofrado y relleno: 
 
Como esta estructura es un elemento a la vista, se cerciora de que superficie 

se mantenga homogénea y estética. Si en algún caso presentara hormigueros 

o desniveles que atenta con la armonía del muro, se recomienda verter sobre 

la superficie (que debe estar corrugada) mezclas de agua-cemento-arena, y si 

el caso lo amerita agregados gruesos. El relleno proviene de la excavación del 

edificio K y fue compactado con la maquina vibro-compactadora a humedades 

optimas. 

 

 
Imagen 85. Fuente del autor. 

 
4.2.2.5 Filtro 
 
Como el muro de contención se encuentra en un terreno montañoso, siempre 

estará afectado por los efectos de escorrentías y de aguas acumuladas. Esta 

acción es moderada, pero aun así es indispensable liberar las cargas 

producidas por los flujos naturales. Se dispuso un tubo perforado de 2” y de 20 

m de largo en la parte baja del muro. Este tubo fue cubierto por agregado 

grueso lavado, y a su vez fue cubierto por un Geotextil que lo protege de 

materiales finos. Luego se hace el relleno con material excavado del edificio K. 



 45 

  
 

Imagen 86 y 87. Fuente del autor. 

 
4.2.2.6 Talud 

 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal académico que 

camine por los lados del muro, se le da al talud una inclinación con relación 

1V:1,5H para que las lluvias u otro factor climático no provoque deslizamientos 

indeseados. por otro lado mejora la imagen de la estructura. 

 

 
Imagen 88. Fuente del autor. 

 
4.2.3 Excavación: 

 

En esta etapa se contempla el retiro de terreno para alcanzar los niveles más 

bajos de la edificación. Se hizo cortes para niveles de sótano y semisótano. 
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4.2.3.1 Excavación a Maquina: 

 

Para retirar la mayor cantidad de material se empleo la retroexcavadora D320; y 

se emplearon un numero considerable de volquetas para transportar ese material 

a la conformación de terrazas o descargue directo a botaderos. Actualmente se ha 

retirado el 95% de la excavación de Sótano, en Semisótano solo falta replantear 

los niveles de la placa y en el primer piso el retiro de cobertura vegetal. 

 

 

Imagen 89. Fuente del autor. 

 
 

 
Imagen 90. Fuente del autor. 
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Imagen 91. Fuente del autor. 

 

4.2.3.2 Excavación Manual y Perfilado. 
  

Una vez que se ha extraído los grandes volúmenes de tierra, se dispone a perfilar 

y a replantear los bordes reales de la edificación de manera manual. Esto permite 

una labor más limpia y con mejor apariencia. El único inconveniente es que 

aumenta el riesgo del trabajador por ejecutar labores en alturas. Por otra parte, y 

con obviedad,  el rendimiento es menor en comparación al de una maquina. 

 

 
Imagen 92. Fuente del autor. 
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4.2.4 Cimentación. 

 
4.2.4.1 Excavación a máquina Zapata: 

 
Como en la cimentación se encuentran zapatas con dimensiones de 5m x 10m 

con 1,1m de profundidad, resulta eficiente y seguro realizar excavaciones con 

maquina. La comisión topográfica señala mediante ejes cual es la ubicación 

respectiva para cada zapata. Esta labor se realizo con la retroexcavadora  311. 

 

 

Imagen 93. Fuente del autor. 

 
4.2.4.2 Excavación a Maquina Vigas de Amarre 

 
Aprovechando que el ancho de la pala de retiro de material del retrocargador 

(pajarita) es de 0,6 m, es decir igual al ancho de las vigas de amarre, se da su 

uso en la excavación de todas las vigas de amarre. Su rendimiento es similar al 

de 20 hombres. 
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Imagen 94. Fuente del autor. 

 
 

 
4.2.4.3 Excavación manual Zapata: 

 
 

 Como en el caso de la exacción general, una vez retirado los grandes volúmenes 

de tierra se empieza a dar perfilados mas puros y precisos mediante el uso de 

herramienta manual. 

 

Imagen 95. Fuente del autor. 

 
 
4.2.4.4   Excavación manual vigas de Amarre: 

 
Se puede notar que los oficiales y los ayudantes se guían mediante una cuerda de 

color que indica el eje para conocer el ancho real de la viga. También el uso de 

plomadas certifica la completa verticalidad del elemento. En cuestiones de cotas y 
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profundidades se realiza mediante el posicionamiento de estacas calibradas por la 

comisión topográfica. 

 

 
Imagen 96. Fuente del autor. 

 
4.2.4.5 Solados y Chaparreos 

 
Para darle protección al  acero y al mismo concreto contra la contaminación de 

partículas arcillosas se funden solados en la superficie inferior de los elementos 

que estén en contacto directo con el suelo de un espesor de 5cm, con una 

resistencias f`c de 2000 psi. Para las superficies laterales se vierte mezclas de 

agua-cemente-arena, coloquialmente conocidos como chaparreos. También 

cumple la función de proteger al acero y el concreto de contaminaciones 

provenientes del suelo, además de brindarle cohesión a  las partículas de las 

paredes para evitar deslizamientos. 
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Imagen 97. Fuente del autor. 

 
Imagen 98. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 99. Fuente del autor. 
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4.2.4.6 Armado de Acero de Zapatas 

 
Antes de realizar el armado se hace una caritilla de pedidos donde se 

denominan grupos de varillas destinados a las diferentes zapatas. En el 

descargue de la varillas a la obra se confirma sus cantidades y 

denominaciones. Las varillas deben estar sobre superficies libres de impurezas 

y su doblado ya debió ser realizado en fábrica. En el armado se debe tener 

cuidado del recubrimiento mínimo (contacto directo con el suelo de 75mm) y el 

espacio mínimo libre entre varillas (25mm). Su amarre se realiza con 

alambrotes y es de manera escalonada. Por ultimo se certifica con un conteo 

general del refuerzo. 

 

 

 

 
Imagen 100. Fuente del autor. 
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Imagen 101. Fuente del autor. 

 
 

 
Imagen 102. Fuente del autor. 

 
 

4.2.4.7 Armado de Acero Arranque Columna 

 
Como se va a hacer una fundición monolítica de la zapata, se debe tener en 

cuenta el acero de arranque de las columnas. Por tanto para este pedido de 

acero se deben contemplar los primeros refuerzos longitudinales. Se amarran a 

la parilla de acero de la zapata y se le colocan los estribos de confinamiento. 

Por ultimo se le amarran algunos estribos en la parte superior para evitar 

cualquier colapso. 
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Imagen 103. Fuente del autor. 

 
 

 
Imagen 104. Fuente del autor. 

 
 

4.2.4.8 Fundición Zapatas 
 

En la fundición de zapatas se debe tener cuidado con la altura de caída del 

concreto, para evitar posibles exudaciones y heterogeneidad del concreto.  Una 

forma para que solucionar este inconveniente es colocando canaletas de madera 

desde el borde de la mezcladora hasta la zona de vaciado. Antes de realizar 
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cualquier tipo de vaciado se recomienda realizar la prueba del cono para conocer 

la manejabilidad del concreto. Un asentamiento de 4`` es  de buena trabajabilidad. 

Es indispensable vibrar el concreto para eliminar los vacíos. Para esto esta el 

vibrador manual, la pala o algún tipo de varilla que penetre la superficie del 

concreto fresco. 

 

 
Imagen 105. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 106. Fuente del autor. 
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Imagen 107. Fuente del autor. 

 
 

4.2.4.9 Armado de Acero vigas de amarre 

 
Para aumentar los rendimientos y tener un mayor control de la obra se 

recomienda realizar el amarrado de las vigas después de la fundición de la 

zapatas. Esto con el fin de no aumentar el número de personal. Los cuidados 

mencionados en el armado del acero de las zapatas son los mismos para las 

vigas de amarre. 

 

 

Imagen 108. Fuente del autor. 
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Imagen 109. Fuente del autor. 

 
 
 

4.2.4.10 Fundición de Vigas de Amarre: 
 

Las dos inspecciones primordiales de una viga de concreto son las 

características del acero y las dimensiones  de la formaleta. Como estas vigas 

están conformadas en el suelo, su encofrado puede ser dimensionado por el 

terreno mismo. Por tanto el perfilado de la excavación debe ser llevado a la 

máxima precisión para evitar cualquier desperdicio de concreto. La única 

ocasión que se requirió formaleta era en las zapatas pues las vigas sobresalen 

15cm del nivel de la misma. En el tema del acero lo primero que se debe 

verificar es la fundición del solado y la limpieza de las superficies de contacto 

con el acero. En este caso a pesar de brindar los solados las lluvias arrastraron 

materiales dañinos, especialmente arcillas. Luego la inspección se centra en la 

cantidad de varillas con su debido calibre, la presencia o no presencia de 

ganchos, distanciamiento de estribos y longitudes de desarrollo estipulados por 

los planos estructurales. 
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Imagen 110. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 111. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 112. Fuente del autor. 
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4.2.4.11 Relleno con Tierra de las Zapatas: 

 

Para evitar la acumulación de aguas y el consecuente foco de zancudos y otra 

clase de generaciones enfermedades se relleno los orificios de las zapatas. 

Otro motivo para realizar estos rellenos es evitar los accidentes y mejorar la 

estética de la obra. 

 

 
Imagen 113. Fuente del autor. 

 
 

4.2.5 Muros de Contención: 
 

4.2.5.1 Armado de acero y formaleta de los muros de contención: 

 
El armado de acero de los muros de contención consiste en la formación de 

una zapata y un cuerpo. La zapata de estos muros tiene una forma similar a 

una viga de amarre, es mas en algunas ocasiones unas vigas cumplen con la 

función de ser las zapatas de esta estructura. Su característica principal es que 

los aceros del cuerpo están amarrados a las zapatas pero no a otros 

elementos fundamentales del edificio como las columnas o las pantallas para 

funcionar como una estructura independiente. Los aceros del cuerpo son de 

3/8” y las zapatas de ½”. 
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Imagen 114. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 115. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 116. Fuente del autor. 
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4.2.5.2 Fundición de los muros de contención 
 

Estos muros al igual que las columnas y las pantallas son a la vista. Debido a 

su poco espesor (25cm) y su altura considerable (3.5m) debían fundirse por 

etapas verticales. Uno de los inconvenientes que se pueden presentar es que 

las secciones superiores recién fundidas puedan infiltrarse a la zona inferior del 

muro ocasionando incomodidades estructurales y estéticas. Su solución es 

adecuando párales que presionen en las uniones de la formaletas, 

especialmente en el limite entre las secciones inferiores y superiores. Se 

recomienda instalar la mayor cantidad posible. El curado para los muros y las 

demás estructuras de concreto se realizan con el riego de antisol apenas sean 

desformaleteado la estructura. 

 

 
Imagen 117. Fuente del autor. 
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Imagen 118. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 119. Fuente del autor. 

 
 

4.2.6 Terminación del armado de acero y fundición de las columnas de 
sótano: 

 
Esta es una de las funciones más delicadas. Lo primero que se debe garantizar 

es la verticalidad de los aceros mediante la medición con plomos o con la 

ayuda de la comisión topográfica. También es importante revisar la separación 

de los ganchos y de los estribos, especialmente en las zonas de confinamiento. 

En el encofrado se debe armar la mayor cantidad de “cucarachas” pues la 

presión que genera el concreto tiende a abrir las formaletas. A diferencia de los 

muros de contención, las columnas se  funden inmediatamente mediante 

bombeo. 
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Imagen 120. Fuente del autor 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 121. Fuente del autor. 
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Imagen 122. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 122. Fuente del autor. 

 

4.2.7 Armado de acero y fundición de pantallas de carga: 
 

El desarrollo de esta actividad es similar  al de las columnas. Su fundición se 

realiza monolíticamente; por tanto la supervisión del amarre de las formaletas 

debe ser de alto cuidado. Las pantallas por lo general están conformadas por 

una especie de columnas que van en sus extremos y un cuerpo en el centro 

similar a un muro de contención. En los extremos existen estribos que rodean 

varillas con diámetros que oscilan entre ½”, ¾ o hasta 1”. El cuerpo de la 
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pantalla esta provisto por aceros horizontales y verticales que forman una 

malla de calibre de 3”. Debido que posee espesores estrechos (25cm) se debe 

priorizar la buena vibración del concreto y la aplicación de un adecuado 

asentamiento. El vibrado se hace con un “vibrador eléctrico punta de aguja” y 

con golpes laterales en la formaleta. Se recomienda bastante vibrado en las 

esquinas de las formaletas. En el asentamiento se debe garantizar que el 

concreto tenga un fluidez que permita un vaciado rápido y que evita la 

segregaciones. Se aconseja un asentamiento de 5” y 5 1/2” cuando se usa 

bombeo de concreto. Valores mayores provocan “hormigueros” en las 

secciones inferiores del elemento 

 
Imagen 123. Fuente del autor. 
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Imagen 124. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 125. Fuente del autor. 

      4.2.8  Placa Aligerada Semisótano: 

 
4.2.8.1 Armado de formaleta placa de semisótano 

 
El armado de la placa es el proceso más delicado y de mayor riesgo de la obra. 

Esta está constituida por párales, cerchas correas y formaletas. Los párales 

son los elementos que reciben toda la carga de soporte; sus dos tubos 

permiten variar la altura de la placa. Estos soportan los nodos de la cerchas. 

Su posicionamiento vertical, lógicamente sirve para soportar los pesos 

aplicados, su posicionamiento inclinado funciona para contrarrestar los efectos 

del viento. Las cerchas soportan las formaletas, algo similar a una viga 

estructural. Las correas son varillas que están amarradas entre las cerchas, su 

trabajabilidad consiste en rigidizar la estructura de la formaleta de la placa. Por 

ultimo, las placas usadas son metálicas aunque el uso de tablas de madera 

también sirve para impermeabilizar o sellar pequeñas brechas. 
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Imagen 126. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 127. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 128. Fuente del autor. 

 
4.2.8.2 Armado de acero y fundición de la placa de semisótano. 

 
El orden constructivo consiste en armar primero el acero de las vigas. Al armar 

el acero se debe asegurar las especificaciones de diseño (cantidades, 
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espesores de diámetros y longitudes de traslapos del acero) según la 

normatividad colombiana. El recubrimiento del acero es menor que el de la 

cimentación. Un buen recubrimiento oscila entre los 3cm y 4cm. Luego sigue el 

armado de las viguetas. Las dimensiones de las viguetas es de 12cm de ancho 

por 45cm de alto. Se caracteriza por solo tener un estribo en forma de S. posee 

refuerzo en la parte superior e inferior y el espesor estándar se encuentra ente 

los ¾ de pulgada. Se coloca la malla para evitar la retracción del concreto y se 

aplica desencofrante en la formaleta. Como la tubería es descolgada, es decir 

va por fuera de placa, no se requirió instalar ductos hidro-sanitarios ni 

eléctricos de grandes dimensiones. 

 

 
Imagen 129. Fuente del autor. 

 
Imagen 130. Fuente del autor. 
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Imagen 131. Fuente del autor. 

 
 

 

 
Imagen 132. Fuente del autor. 

 
 
 
 
 

Se funde la torta que es la placa inferior de 5cm con un concreto de 4000 psi.  

Se colocan los casetones para darle la forma a las viguetas y aligerar la placa. 

Estos son de madera y sus dimensiones generales son 78cm de ancho y largo 

por 45cm de alto. Algunos casetones sirven para generar el vacío de los 

ductos. 
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Imagen 133. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 134. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 135. Fuente del autor. 

 
 

Por ultimo se realiza el vaciado en general de concreto de 4000psi sobre toda 

la placa. Todas las vigas, viguetas y placa superior quedan constituidas 
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monolíticamente. El vaciado se realizo mediante bombeo; y para la fundición 

de 138 m3 de concreto, con 4 ayudantes y 11 oficiales se gastaron 7 horas de 

trabajo. Una vez fundida se aplico antisol para mejorar el proceso de curado. 

Se fundió el 36% de la placa de semisótano 

 
 

 
Imagen 136. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 137. Fuente del autor. 

 
4.2.9 Tareas a Futuro. 

 
En el momento de presentar este informe se esta realizando fundición de 

columnas y pantallas en el nivel de semisótano, además de fundir la 

cimentación de este mismo nivel. También se esta concluyendo el armado de 

formaleta de la placa de semisótano. Se espera inaugurar el edificio K en el 

mes de mayo del 2012. 
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Imagen 138. Fuente del autor. 

 

 
Imagen 139. Fuente del autor. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El proceso constructivo del edificio de laboratorios K se analizo hasta la fundición 

de la primera placa aligera, que correspondía al semisótano; por tanto se puede 

asegurar que este informe aborda de manera cabal, concisa y completa las etapas 

de Replanteo, levantamiento de campamentos, excavación, cimentación y 

fundición de estructuras de concreto, tales como placas, columnas y pantallas.  

 

Para un estudiante a portas de ingresar en la vida laboral, el presente informe le 

sirve como un manual sencillo y grafico que expone los cuidados y las maneras 

constructivas de una estructura de concreto de baja-mediana complejidad. 

 

Lastimosamente debido al poco tiempo de duración de la practica no se podrán 

apreciar medidas de solución a difíciles dilemas de construcción de entarimados 

(en especial todo lo que corresponde a voladizos), de análisis de deflexiones, de 

equivalencias de aceros por problemas de producción en la planta de metales, 

entre otros. Se recomienda que futura generaciones de estudiantes investiguen 

estas medidas de contingencia que son el fruto de años de experiencia y de 

innovación por parte del grupo de trabajo de la obra. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Se realizaron funciones  de interventoría y supervisión en las obras 

preliminares del Edificio K y en la etapa de cimentación y estructura del mismo, 

cumpliendo en su totalidad las actividades propuestas en este informe.  

 

No se profundizo en los temas pertinentes de las labores de interventoría en 

si, debido a los complejos requerimientos de profunda teoría, además de una 

extensa experiencia laboral. Se recomienda que dicha investigación se realice 

en un programa de posgrado. 

 

Se estableció un documento que sirve como manual práctico constructivo, 

el cual describe los puntos importantes de supervisión  y cuidados técnicos, 

cuya finalidad es mostrar una experiencia neta de la obra civil del Edificio K, 

enfocado desde la perspectiva de un ente interventor. 

 

Se espera que futuras generaciones continúen con la terminación de este 

documento, pues el ideal es que exista un diario constructivo del edificio K 

abordando todas las etapas constructivas. 
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