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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

 

TITULO: AUXILIAR DE CALIDAD EN OBRA PARA EL CONTROL DE            

EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL PROYECTO 

“LA CABECERA”  

AUTOR: CRISTHIAN FERNANDO RIOS PEÑA 

FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  

DIRECTOR: INGENIERO GERARDO BAUTISTA  
 

El presente es un informe de la práctica realizada durante las fechas del 15 de 
marzo de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2009 en la Urbanizadora David 
Puyana S.A., durante la ejecución de ella, el cargo asignado fue el de auxiliar de 
calidad cuyas funciones  eran: llevar la documentación y realizar el control de 
actividades correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad en obra 
periódicamente, tales como: mantenimiento de equipos y maquinaria externa e 
interna, legalización de modificaciones de cambios en diseños realizados, 
formatos de control de ejecución y recibo en obra, productos no conformes 
respecto a contratistas y proveedores, control de flexómetros; verificar el 
cumplimiento de los procedimientos; verificar los certificados de calidad de los 
materiales de construcción usados en la obra tales como: cemento, ladrillos, acero 
(mallas y varillas), tubería eléctrica e hidrosanitaria; revisar los certificados de 
calibración de equipos ; controlar el ingreso y salida de planos y la verificación de 
especificaciones;  diligenciar los registros periódicamente de de ensayos 
realizados; participar en el plan de seguridad industrial de la obra; participar y 
ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad establecido en la empresa y responder por las actividades que 
fueron asignadas en los procedimientos, guías o instructivos establecidos y liderar 
actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión, principios y valores 
organizacionales. 
A manera de sustentación y soporte este trabajo contiene la descripción de 
actividades desarrolladas y mencionadas tales  como: el control de concreto, el 
control de pruebas hidrosanitarias y gas, la realización de actas de comité en obra, 
elaboración de informes del control calidad, revisión del estado de los equipos de 
medición, elaboración de borradores de salida para entregas de material al 
personal, verificación de estándares de materiales, supervisión de los trabajos 
ejecutados en la red de acueducto y alcantarillado del proyecto. 
 

PALABRAS CLAVES: Control, Calidad, concreto, pruebas, certificados  
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ABSTRACT  WORK OF DEGREE 

 

TITLE: ASSISTANT QUALITY CONTROL WORK FOR THE IMPLEMENTATION 

OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE            "LA CABECERA" 

 AUTHOR: CRISTHIAN FERNANDO RIOS PEÑA 

 FACULTY: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 DIRECTOR: INGENIERO GERARDO BAUTISTA  

 

This is a report of the practice carried out during the dates of March 15, 2009 until 
September 15, 2009 in the Urbanizadora David Puyana S.A., during the execution 
of her, was assigned the position as quality assistant whose duties were : To bring 
the required documentation and monitoring activities under the Quality 
Management System periodically in the building, such as: maintenance of 
equipment and machinery external and intern, the legalization of design changes 
made, formats execution and delivery in building, non-compliant products to 
contractors and suppliers, control of measuring tape and verify compliance with the 
procedures and verify the certificates of quality of materials used in construction 
work such as cement, bricks, steel (mesh and rods), pipe electrical and plumbing, 
review calibration certificates of the equipments, control the entry and exit of maps 
and verification of specifications, fill records of tests performed periodically, 
participate in the plan of industrial safety of the work, participate and execute 
activities necessary for compliance with the System Quality Management 
established in the company and respond to the activities that were assigned in the 
procedures, guidelines or instructions established and lead activities aimed at 
implementing the mission, vision, principles and organizational values.  
A way to sustain and support this work contains a description of activities 
developed and mentioned  as: control of concrete, hydro-sanitary control and test 
gas, preparation of minutes in construction committee, Reporting by the quality 
control, review the status of measuring equipment, elaboration draft copy of 
material outlet for delivery to the staff, verification of standard materials, 
supervision of work performed in the network of aqueduct and sewer project. 
 

KEYWORDS: Control, Quality, concrete, tests, certificates 
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INTRODUCCIÒN 
 

El objetivo del informe es dar a conocer las actividades asignadas y efectuadas en 

la práctica empresarial realizada en la obra “La Cabecera” de la Urbanizadora 

David Puyana S.A   

 

LA CABECERA  es un proyecto de construcción de 99 aptos ubicados en dos 

torres, cuenta con  4 sótanos para parqueaderos, Zona Social en la cubierta  con 

Piscina, gimnasio, BBQ, jacuzzi y área de SPA, Salón Social y Planta eléctrica de 

emergencia. 

 

El  urbanismo la obra consta de: alcantarillado separado (pluvial y sanitario), red 

de acueducto, red de gas, red eléctrica, empradizado interior. 

 

Durante la práctica se desarrolló un seguimiento de los productos a entregar en 

cada una de las actividades del proyecto bajo las normas técnicas colombianas y 

especificaciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad establecido por URBANAS S.A. que se aplicó 

favorece la planeación, aseguramiento, control y mejora de todos los procesos que 

se generan en la empresa, permitiendo una mejor organización en todas las 

dependencias, incluyendo los procesos que son contratados externamente. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir en el seguimiento y control de cada uno de las actividades que se 

realizaran  durante el desarrollo del proyecto LA CABECERA, involucrando el 

Sistema de Gestión de Calidad  determinado por la empresa  y velando por la 

actividades asignadas en los procedimientos e instructivos establecidos  para el 

proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el control de actividades correspondientes al Sistema de Gestión 

de Calidad en obra, tales como: mantenimiento de equipos y maquinaria 

externa e interna, legalización de las modificaciones en los diseños 

realizados, formatos de control y ejecución de obra, productos no 

conformes respecto a contratistas y proveedores y control de flexómetros. 

 

 

 Verificación de certificados de calidad de materiales de construcción y 

registro de los resultados de ensayos realizados. 

 

 Realizar el control de ingreso y salida de planos en obra y la verificación de 

especificaciones. 

 

 Participar en el plan de Seguridad Industrial de la obra. 

 

 

 Verificar y registra resultados de ensayos realizados en obra 

 

 Elaborar informe periódico del avance de ensayos  en obra. 

 

 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

14      

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA1 

 

URBANAS S.A. es considerada como una organización líder y ampliamente 

reconocida en Santander a través de la construcción de grandes edificaciones y  

obras de urbanismo que han contribuido al desarrollo económico de Bucaramanga 

y su área metropolitana durante el siglo XX.  

El siglo XXI, es un siglo de grandes cambios y exigencias por parte del mercado 

que obliga a las empresas a estar preparadas con herramientas de gestión que 

permitan optimizar sus procesos y productos para mantener y mejorar  las 

ventajas competitivas frente a las demás de tal forma que se garantice la 

conformidad de sus clientes para asegurar la continuidad y beneficio de las 

diferentes partes interesadas. 

Estas son las razones que han motivado al Comité Gerencial de Urbanas hacia la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según los lineamientos 

establecidos en la norma NTC-ISO 9001 versión 2008.  

1.1 RESEÑA HISTORICA 
 

En  el año 1923 el señor Alejandro Puyana Martínez conformó en compañía de 

hermanos y cuñados la firma Sucesores de David Puyana S.A. una de las más 

antiguas sociedades anónimas fundadas en Santander. 

Una de sus primeras obras fue la construcción, en tierra, de la hoy carrera 27 

desde el "Parque de los Niños", esquina con la calle 32 hasta la "Puerta del Sol" 

carrera 15, construcción del “Acueducto Puyana” con aguas de la Quebrada de la 

Iglesia, para alimentar el "Barrio Puyana" . 

Después de varias administraciones, en febrero de 1946 Don Alfredo Peña 

Puyana,  entregó a Sucesores de David Puyana en liquidación desde 1.940, a 

Armando Puyana. Este inició la construcción de la calle 42 con servicios de 

alcantarillado, acueducto y sardineles.  

La construcción de la Urbanización "Cabecera del Llano", se proyectó entre el 46 y 

el 49 año en que se constituyó Urbanizadora David Puyana S.A., "Urbanas" - con 

los activos y pasivos de Sucesores y los mismos socios.   

                                                
1 Manual de Calidad URBANAS S.A.  NTC-ISO 9001 : 2008 
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Se iniciaron proyectos de vivienda en  San Pío X y calle 56, casas en el barrio 

Terrazas, urbanismos en Campo hermoso, donde posteriormente se desarrollaron 

viviendas económicas. 

En 1.964 se adquirieron y urbanizaron la mayor parte de los terrenos que el Club 

Campestre poseía sobre la carrera 33 de calle 49 a 56. Simultáneamente se inició 

la urbanización de vivienda "El Poblado", contigua al casco del municipio de Girón 

donde se construyeron más de 2.000 viviendas de diferentes valores y se iniciaron 

las urbanizaciones industriales de Chimitá y Vegas de Villamizar.  También se 

inició la urbanización de Pan de Azúcar, en la que predominó la construcción de 

nivel alto. 

Al adquirir Urbanas los terrenos de Cañaveral ubicados al occidente del antiguo 

"Lago de Florida", se tomó la decisión de participar en la contratación oficial para 

lograr la construcción de la autopista Bucaramanga Florida blanca, así como la vía 

Palenque Café Madrid. 

Hace ya 25 años se inició la construcción de la primera etapa del "Centro 

Comercial Cabecera", y simultáneamente se inicia el desarrollo de Cañaveral. 

Posteriormente en "Cabecera" se desarrollaron las etapas II a IV todas con pleno 

éxito. El desarrollo del Centro Comercial Cañaveral fue más lento pero para 1.993 

se puede considerar en un 80% de su desarrollo. 

En terrenos del antiguo "Tejar Moderno" se desarrollaron cuatro programas de 

vivienda, se han cedido terrenos para el templo y  construcción del estadio de 

Atletismo Luís Enrique Figueroa y el Centro de Ciencia y Tecnología de 

Bucaramanga.  

En Cañaveral se han desarrollado varios proyectos de vivienda media alta. Se 

desarrolló el Urbanismo del Barrio Parque de Cañaveral, frente a las canchas de 

golf del Club Campestre. En 1998 se construyó el primer conjunto de 140 

viviendas denominado Álamos Parque y en cabecera proyectos de gran altura 

como Casa Hacienda. 

Dentro de los diversos proyectos urbanísticos desarrollados por la compañía se 

encuentra el proyecto internacional de Ruitoque Condominio, conjunto residencial 

de gran extensión con una inigualable infraestructura de servicios, que ofrece una 

gran calidad de vida con la mayor seguridad.  Este condominio incluye: Club de 
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Golf, Tenis, Squash, Marina a Vela, hípica recreativa y en proceso un  Resort 

Hotel con habitaciones, suites y cabañas. Está conectado con la autopista 

Bucaramanga Piedecuesta tres kilómetros adelante de Floridablanca por 

magnífica carretera y en él se desarrolla una de las mejores urbanizaciones del 

país y del mundo por lo que hemos visto en el entorno de complejos similares en 

el resto del planeta; actualmente en este proyecto habitan más de quinientas 

familias. 

Dentro del condominio se encuentra Ruitoque Golf Country Club, con un campo de 

golf de 18 hoyos diseñada por Nicklaus Desing  y construida por Jerry Pierman, 

con campo de práctica y campo ejecutivo de 6 hoyos iluminados, sede náutica 

para actividades de vela y remo, pesca y restaurante, sede de tenis con cancha en 

polvo de ladrillo y sintética, cancha de squash, canchas múltiples y de voleyball de 

playa, piscinas, club de niños y un magnífico gimnasio, vertieres, bar y 

restaurantes. 

Uno de los retos para el desarrollo de Ruitoque Condominio, fue el de cómo 

dotarlo con servicios públicos. La magnitud del proyecto, su localización fuera del 

perímetro de servicio del AMB y de la CDMB, para el servicio de alcantarillado 

eran obstáculos para su desarrollo.En el año 94, se crea la Ley 142, la cual 

permitió a los particulares la prestación de servicios públicos y es este hecho el 

que da paso a la constitución de la sociedad y vía libre a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en Ruitoque Condominio. 

La empresa creada inicialmente con ese fin, pero con un objeto social amplio que 

le permite la prestación de servicios de servicios públicos  sin restricciones 

geográficas hoy en el 2.007, se apronta para la prestación de los servicios en el 

Valle de Menzulí, Mesa de Ruitoque, Ruitoque bajo y costado oriental del anillo 

vial, además de su posible participación el la operación de acueductos municipales. 

En los últimos años se ha construido para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, la Facultad de Medicina, el Campus Polideportivo de Terrazas, y el 

Edificio de Ingenierías; además se han desarrollado proyectos de alto impacto 

como Jardines del campestre, Mirador del Valle, Altos del Valle, Parque Central, 

Casa de don David, Hacienda Mayor, Iroka, Arawak y bodegas como Provincia de 

Soto. 
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1.2  MISION Y VISION DE LA EMPRESA 

 
MISIÓN 
 
Urbanizadora David Puyana S.A. “URBANAS” satisface a sus clientes en los 

requerimientos de espacios y terrenos para: habitación, recreación, comercio e 

institución, proponiendo, comercializando y construyendo proyectos con conceptos 

innovadores para la convivencia comunitaria, la preservación del medio ambiente 

y el mejoramiento social y económico del país.  

 
VISIÓN 
 

URBANAS S.A. en el 2010 mantendrá el liderazgo local, trascenderá al ámbito 

nacional proyectando sus valores y compromisos, en el desarrollo de proyectos de 

construcción que abarquen todos los segmentos del mercado y que generen 

impacto en el desarrollo urbanístico. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa esta distribuida en cuatro departamentos que dependen de un comité 

de gerencia; los departamentos son: 

 

 Administrativo y Financiero 

 Ventas 

 Planeación 

 Construcciones 

 

Toda la estructura organizacional es manejada por una Junta Directiva, donde el 

Gerente precede al Comité de Gerencia. 

El estudiante de práctica, quien realiza la actividad de Auxiliar de Calidad en obra, 

pertenece al proceso de Interventoria. 

El siguiente mapa conceptual ilustra en jerarquías la estructura organizacional de 

la Empresa. 
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Asamblea General 

Junta Directiva

Comité Gerencia

Gerente 

Dpto. PlaneaciónDpto. Ventas Dpto. Construciones
Dpto. Administrativo

y Financiero

Revisoría Fiscal

Asesoría Gerencial

Comité ComprasComité Calidad

Interventoria  

 
 

Figura No. 1 Estructura Organizacional
2
 

                                                
2 

Manual de Calidad URBANAS S.A.  NTC-ISO 9001 : 2008
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1.3.1 Procesos que la conforman 
 
 

La empresa está distribuida por cuatro departamentos a procesos lideres, 

(Administrativo, Financiero, Planeación, Construcciones y Ventas). 

 

Cada departamento a proceso, se divide en secciones en la cual realizan sus 

respectivas actividades. 

 

 El departamento Administrativo y Financiero tiene a su cargo las áreas de Contabilidad, 

Jurídico, Cartera, Recursos Humanos, Compras, Calidad, Sistemas, Seguridad y 

Control Interno como asesor. 

 

El departamento de Planeación realiza las labores de presupuesto, Arquitectura, 

Urbanismo y Gestión Normativa de los proyectos en curso, para suministrar la 

información necesaria al departamento de Construcciones quien es el responsable de la 

ejecución de las obras con los  profesionales a cargo y equipo de la empresa. 

 

El departamento de Ventas es la encargada de promover y gestionar las ventas de cada 

uno de los proyectos en curso. 

 

El departamento de construcciones es aquel que maneja las obras, y en el que se 

desarrolla la verificación de calidad, que es la base de esta practica, por tanto el Auxiliar 

de Calidad pertenece al Departamento de Interventoria, pero realiza su trabajo en la 

supervisión de la calidad de construcciones. 

 

El siguiente mapa conceptual ilustra en jerarquías la estructura organizacional del 

departamento de construcción. 
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1.4 PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA 
 
1.4.1 Urbanismo 

 
En los barrios Sotomayor, Puyana y Cabecera de Llano, incluyendo obras viales como 
la carrera 27 entre la Puerta del Sol y Parque de los Niños, carrera 33 entre calles 56 y 
34.  Parte de la urbanización de Pan de Azúcar, Cañaveral, Tejar Moderno, la 
urbanización industrial de Chimitá y la autopista Bucaramanga-Floridablanca. 
 
1.4.2  Vivienda de Interés Social  
 
Barrio Campo Hermoso, El Poblado, El Rincón de Girón, Pan de Azúcar bajo, y diversos 
programas con el instituto de Crédito Territorial. 
 
1.4.3  Multifamiliares 
 
Cabecera I, II, III etapas, Villa del Sol, Los Viñedos, Torres de Cañaveral I, II, Unidad 
Residencial Cabecera del Llano y Casa Hacienda. 
 
1.4.4 Construcciones a terceros 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Campus del Jardín, Polideportivo del barrio 
Terrazas, Facultad de medicina. Universidad Santo Tomás Edificio 25 años, Instituto 
Caldas, Cenfer, Almacenes EL VIVERO de Bucaramanga y Cúcuta. 
 
1.4.5 Centros Comerciales y Almacenes Comerciales  
 
Centro Comercial Cabecera I, II, III, IV, V etapa, Centro Comercial Cañaveral, 
Almacenes LEY de Cabecera y Cañaveral. 
 
1.4.6  Vivienda unifamiliar y multifamiliar  

 
Construcciones de hasta 5 pisos en los sectores anteriormente mencionados y en otras 
localidades de la ciudad. 
 
1.4.7  Ruitoque Condominio 
 
Proyecto a nivel internacional donde se desarrolla una de las mejores urbanizaciones 
del país y del mundo, ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga en una 
exclusiva zona campestre. 
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2. NORMAS ISO 
 
 
La Organización Internacional de Normalización ISO fue creada en 1947, cuenta con 

110 estados miembros representados por sus organismos nacionales de normalización. 

 

Es un organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales, y de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento de la industria mundial. 

 

La ISO publicó en 1987 las normas de la serie 9000, estas normas que estaban 

destinadas a ayudar a las empresas a desarrollar un programa y una estructura de 

calidad, se convirtieron prácticamente en un requisito de comercio global, al implantar 

un lenguaje unificado de calidad en el mundo entero. 

 
Entre las normas que ha dictado esta organización se encuentran las recientes ISO 

9000 e ISO 14000 las cuales son independientes. La ISO 9000 es el modelo de diseño-

desarrollo del producto, (proceso de producción, instalación y mantenimiento), es decir, 

es un sistema para asegurar la calidad. 

 

Dentro de sus principales objetivos esta enfocar la organización hacia una gestión 

basada en procesos, en donde se identifiquen cada uno, no solo los relacionados con la 

realización del producto o prestación del servicio, sino también aquellos procesos 

gerenciales y de soporte que los hacen posibles, además de mejora continua, no basta 

alcanzar la certificación si no se seguirá mejorando continuamente el sistema, los 

procesos, la organización y en general todos los aspectos de la empresa. 

 

Un sistema de gestión de la calidad formal y documentado establece los procesos que 

controlan aquellas actividades de la compañía que tienen un efecto sobre la calidad de 

sus productos.  
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2.1 APLICACION DE LA NORMA ISO 9000 EN LA CONSTRUCCION 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, son una metodología que integra el lado 

humano, administrativo y técnico de las empresas, al integrar estos tres aspectos, la 

organización aprovecha al máximo todos sus recursos, incrementa su productividad, 

mantenimiento, mejora continua de la eficacia y se vuelve más competitiva. 

 

En la construcción, las empresas deben desarrollar e implementar un sistema de 

calidad general que establezca las directrices de su operación. Este sistema se lleva a 

la práctica en las obras y proyectos que realiza la empresa, mediante la utilización de 

los planes de calidad, en el cual se analizan y toman en cuenta las particularidades de 

cada proyecto, ya que el Plan de Calidad es un documento que refleja la aplicación del 

Sistema de Calidad de una empresa a una Obra o Proyecto definido. 

El implementar un Sistema de Calidad trae muchos beneficios a las empresas 

constructoras, algunos de estos son: 

 

 Un mayor nivel de competitividad en el mercado. 

 Apertura internacional para alianzas estratégicas. 
 

 Se ofrece un mejor servicio de calidad al cliente. 
 

 Mayor confianza por parte de los clientes. 
 

 Tener definida una estructura organizacional flexible que le permita crecer o 
contraerse en forma ordenada. 

 

 Aprovechamiento de los recursos humanos, administrativos y operativos. 
 

 Reducción de gastos administrativos y operativos. 
 

Para URBANAS S.A. el contar con un sistema de calidad le ha permitido obtener trato 

preferencial de parte de sus clientes ya que se ha reducido el tiempo de negociación 

con ellos, además de ayudarle a optimizar sus recursos para ser más productivos, 

mantener y ganar clientes; así como contar con nuevas armas que le ayuden a 

enfrentar el mercado cada vez más competido. 
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3. PROYECTO: LA CABECERA 

 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

  

Localización:  

El proyecto está ubicado en la Carrera 38 No. 42-07. Cabecera de Llano, Bucaramanga; 

con Numero Predial 01-02-0312-0001-0012, Matricula Inmobiliaria 300-256281.El 

accesos por la calle 42 a conectar con la 38 , por la calle 48 y por la carrera 38 por el 

sector del centro comercial Quinta etapa. (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No. 2 Plano Ubicación del Proyecto
3
 

 

 

  

 

 

                                                
3 

Brochure La cabecera-Departamento de ventas
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Detalle del Proyecto: 

El predio del proyecto consta de una are de  1685 metros cuadrados aproximados. 

 

El proyecto consiste en la construcción de dos edificios con seis semisótanos y 17 pisos, 

con piscina en la cubierta y cubierta inclinada en el gimnasio (ver Figura 2 y 3).  

Además, cuenta con 159 parqueaderos, 99 apartamentos distribuidos de a tres 

apartamentos por piso (ver Figura 5), zonas sociales, recreativas y de servicios. 

El lote esta ubicado sobre una ladera de pendiente mediana, con una topografía del 

terreno de forma ondulada. 

 

 

 

 

        

                                                                           

  

 

          

                                        Figura 4. Zona Social
4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Vista general proyecto 
4
                                                                         

 

 

                                                                                        Figura 5. Planta Apartamentos.
4
 

                                                
4 

Render La  Cabecera-Registro Fotográfico
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Las Tipos de diseño del proyecto y su responsable, se presentaran en la Tabla No.1. 

 

TIPO DE DISEÑO RESPONSABLE 

Estudio de Suelos Geotecnología Ltda. 

Documento de Seguimiento y Control 
Ambiental 

Ing. Elizabeth Ramírez 

Diseño Estructural Ing. Herbert Ariza Moreno 

Diseño Urbanístico y Arquitectónico Arq. Christian Clausen 

Diseño Eléctrico Ing. Beatriz A. Rovira C. 

Diseño Hidráulico y Sanitario Ing. Abedulio Camargo 

Presupuesto de Obra 
Departamento de Planeación -
Urbanas 

Programa de Trabajo Ing. Ernesto Puyana 

 
Tabla No.1 Cuadro Tipos de Diseño

5
 

 

Descripción de los Apartamentos y el Urbanismo6: 

El proyecta cuenta con dos tipos de apartamentos Tipo A y Tipo B y Pent House. 

Tipo A: 

El apartamento tipo A tiene 128 m2, estar de televisión, alcoba principal con closet, sala 

privada y un baño,  dos alcobas mas con un baño, baño social, salón comedor con 

ventanal a todo lo ancho, una zona de cocina y ropas y la opción de alcoba y baño de 

servicio o un estudio. Cada apartamento tipo A, tiene asignados dos parqueaderos 

privados consecutivos y una bodega. 

Tipo B: 

El apartamento tipo B tiene 99.95 m2, alcoba principal con ventanal y baño privado, dos 

alcobas mas con un baño, baño social, salón comedor con ventanal a todo lo ancho, 

cocina con excelentes ropas y un estar de T.V. (existe la opción de convertir el estar de 

T.V. y parte del área de ropas en alcoba y baño de servicio). 

Cada uno de los apartamentos tipo A y tipo B tienen acceso a una zona común de 

áreas entre 5.27 m2 y 9.30 m2 según el caso particular, que mejora notablemente las 

                                                
5 

Plan de Calidad: Proyecto La Cabecera
 

6 
Plan de Calidad: Proyecto La Cabecera
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prestaciones del área social.  Cada apartamento tipo B tiene asignado parqueadero 

privado y la opción de una bodega. 

 

Pent House: 

Los Pent Houses están ubicados al norte del proyecto, en la torre A. Existen tres tipos 

de Pent House con áreas de 159,10 m2, 216,95 m2 y 189.38 m2. Cuentan con alcobas 

principales con vestier y baño, estudios y estáres y un vacío sobre el salón. Cada uno 

de los tres Pent Houses tiene acceso a una zona común de 9.30 m2 que mejora 

notablemente las prestaciones del salón comedor. 

 

El edificio cuenta con piscina en la cubierta con plantas de tratamiento, jacuzzi y área 

de spa, baño turco y vestieres de descanso, baños, salón social, gimnasio dotado y 

teatro en casa, área con BBQ en acero inoxidable, salón infantil, salón ejecutivo VIP, 

salón de estudio y área para oficina de administración.  También cuenta con un 

moderno sistema de calefacción central que provee de agua caliente inmediata con un 

contador individual, así como un sistema de presión constante.  Cada torre consta de 

dos ascensores Mitsubishi con una capacidad para ocho personas cada uno.  El 

proyecto cuenta con planta eléctrica de emergencia total. 
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3.2   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

Se identifican los cargos y las funciones establecidas para cada uno, para la ejecución 

del proyecto. (Ver Tabla No. 2 y Figura No. 6). 

CARGO NOMBRE 
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN EL  

PROYECTO 

Director de 
Construcciones 

ING. VÍCTOR JULIO REYES. Dirección General de la Construcción. 

Profesional 
Director 

ING. FABIO PLATA  
Planeación, control, supervisión de todas las 
actividades a ejecutar en la obra. 

Profesional 
Residente 

ARQ. SANTIAGO MANTILLA 
ING. JOSE M. VEGA 

Colaborar en la planeación, control, supervisión de 
todas las actividades a ejecutar en la obra. 

Ingeniero 
Residente  
Eléctrico 

ING. EMILIO RUEDA 

Colaborar en la planeación, dirección y control de 
las instalaciones internas eléctricas, de 
comunicación y redes exteriores a ejecutar en la 
obra. 

Ingeniera 
Residente 
Auxiliar 

ING. DIANA BENITEZ 
Colaborar en la planeación, control, supervisión de 
todas las actividades a ejecutar en la obra. 

Supervisor de 
Obra 

Sr. CRISTÓBAL CABALLERO 
Sr. CARLOS HERNANDEZ 

Supervisión, revisión, control y medición de las 
actividades a ejecutarse en la obra. 

Supervisor de 
obra Eléctrica. 

 
Sr.  ALEJANDRO 
HERNANDEZ 

Supervisión, revisión, control y medición de las 
actividades a ejecutarse en instalaciones 
eléctricas, de comunicaciones y redes exteriores a 
la obra. 

Almacenista 
 
Sr. EDWARD CORZO 

Control de entradas y salidas de materiales en el 
almacén de la obra y manejo general del almacén. 
Control de materiales: Recibo, almacenamiento y 
entrega.  

Auxiliar 
almacenista 

Sr. FERNEY CARREÑO 
Control de materiales: Recibo, almacenamiento y 
entrega. 

Ingeniera 
Auxiliar de 
Calidad en obra. 

CRISTHIAN FERNANDO RIOS  
Control y revisión del desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad en obra. 

Ingeniero de 
Control e 
Interventoria.  

 
ING. HUGO ANAYA 
RODRIGUEZ 

 
Interventoria de seguimiento y corte de obra. 

Administrador 
de Obra 

Sr. CARLOS BELEÑO. 
Brindar soporte en las labores administrativas al 
equipo de profesionales,  

 

Tabla No. 2  Organización administrativa de la obra La Cabecera 
7
 

 

                                                
7 

Plan de Calidad: Proyecto La Cabecera
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Figura No. 6 Organigrama General de la Obra 

8
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4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE URBANAS S.A.  

 

 

El objeto general de la práctica, es desarrollar un informe, de la aplicación del S.G.C. 

regido por la norma ICONTEC ISO 9001:2008 en el proceso constructivo de las obras 

de URBANAS. S.A. 

 

URBANAS S.A. es considerada como una organización líder y ampliamente reconocida. 

Actualmente maneja un Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.), que es un sistema  

establecido por la empresa para direccionar y gestionar la calidad necesaria en los 

procesos y productos de tal forma que se obtenga la satisfacción de los clientes, el cual 

se rige por la Norma Colombiana NTC ISO 9001:2008, para lo cual busca mejorar y 

fortalecer su S.G.C motivo por el cual hace seguimiento a todas las actividades 

desarrolladas en obra, mediante la utilización de formatos y controles de calidad de los 

materiales utilizados en obra, para asegurar nuevamente la certificación de gestión de 

calidad ICONTEC. 

 

La Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Descripción  del sistema de gestión de calidad 

 
URBANAS S.A. ha establecido en el manual de funciones y responsabilidades los 

niveles de autoridad para los cargos directivos y de mandos medios de la compañía. 

Igualmente ha asignado los siguientes responsables para direccionar y mantener el 

S.G.C:  

 

 La alta dirección está conformada por el Comité de Gerencia.  

 Interventor como Representante de la Dirección. 
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 Comité de Mejoramiento de Calidad encargado de direccionar el sistema de 

calidad de Urbanas y de fomentar las acciones de mejora.  

 Auditores Internos quienes directamente evalúan el Sistema de Gestión de la 

Calidad  implementado dentro de la organización.  

 Dueños de procesos quienes son los responsables de cada proceso. 

 Para cada proyecto se define la estructura necesaria con el  fin de asegurar la 

calidad, en el cumplimiento de los requisitos del cliente y de la organización.  

 

En la tabla  No. 3 se relacionan los procesos del S.G.C y los responsables de cada uno.  

PROCESO RESPONSABLE 

GER:Gerencial   Subgerente Financiera y Administrativa 

DIS:Diseño Director de Planeación 

VEN:Venta Director de Ventas 

CTR:Construcción Director de Construcciones  

COM:Gestión de Compras Jefe de Compras  

INT: Control e Interventoría   Interventor 

ENT:Entrega y Servicio Postventa
  

Administrador de Casas 

LEG: Legalización Asistente Jurídico  

RHU:Recurso Humano Jefe de Recursos Humanos 

SIS :Sistemas Jefe de Sistemas  

CAR: Cartera Asistente de Cartera 

MYM:Medición y Mejora Subgerente Financiera y Administrativa-
Ingeniera de Calidad  

DOC:Gestión Documental Ingeniera de Calidad  

 
Tabla No 3.  Responsables de los procesos de S.G.C.

9
 

 
4.1 REVISIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad se revisa con una frecuencia anual con el objeto de 

evaluar la adecuación, eficacia y conveniencia de la implementación y determinar las 

acciones de mejora necesarias  para asegurar la satisfacción del cliente y la mejora 

continua de la organización, adicionalmente se realizan revisiones por parte del Comité 

                                                
9 
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de Gerencia con una periodicidad mensual donde se hace seguimiento a los diferentes 

proyectos en ejecución. 

En la obra, el Auxiliar de calidad verifica el cumplimiento de los procedimientos, los 

certificados de calidad de los materiales de construcción, los certificados de calibración 

de equipos, y todas las actividades desarrolladas en la obra, con una frecuencia diaria. 

 

4.2   RECURSOS 
 

URBANAS S.A. asigna los recursos necesarios para establecer e implementar todas las 

actividades que involucra el S.G.C. al igual que la asignación de personal necesario.  

El Auxiliar de Calidad en obra, cuenta con unos formatos preestablecidos y evaluados 

por el comité de Gerencia, en los cuales consigna todas las evidencias y la 

documentación en el control de actividades correspondientes al S.G.C.  

 

4.3   COMUNICACIONES  
 

Para garantizar que el S.G.C. es entendido y practicado por cada una de las personas 

en los procesos y actividades desarrolladas, URBANAS S.A. ha definido los siguientes 

medios de comunicación: 

 Reuniones de Comité de Mejoramiento de Calidad 

 Reuniones por proyecto (Comité de Obra)  

 Carteleras  

 Capacitaciones periódicas  

 Intranet 

 Página Web 

 

El Auxiliar de calidad, asiste a todas las reuniones programadas, además de presentar 

un informe quincenal del cumplimiento al Plan Calidad. 
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4.4   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 

La documentación establecida  en el Sistema de Gestión de la Calidad se ha diseñado 

para dar cumplimiento a los requerimientos de la organización de acuerdo a las 

necesidades de los clientes y los requerimientos de la norma NTC-ISO 9001:2008.  

La documentación del sistema incluye:  

 Manual de Calidad  

 Procedimientos Documentados, Instructivos, Guías y Especificaciones.  

 Manual de Funciones y Responsabilidades  

 Planes de Calidad por Proyecto  

 Registros de Calidad  

 
El Plan de Calidad de la obra, es realizado con base en el Manual de Calidad, 

establecido por la empresa, además de ser adecuado a cada proyecto. 

 

Para la identificación de los responsables de los procesos o de la ejecución de tareas o 

actividades en los  diferentes procedimientos se asignó la siguiente nomenclatura: (Ver 

Tabla No. 4).  

GERENCIA 

COGE:   Comité de Gerencia SUBGE: Subgerente General 

COCO:   Comité de Compras ASRE: Asistente de Revisoría Fiscal 

COCA: Comité de Calidad ASGE:  Asesor Gerencial 

JEDE: Jefe de Departamento ANGE:  Analista General 

GERE: Gerente  COJU: Coordinador jurídico 

SAFI: Subgerencia Administrativa 

y Financiera 
SEGER: Secretaria de Gerencia 

REFI: Revisor Fiscal 
SESU: Secretaria Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

  CONTABILIDAD 

JEKO: Jefe de Contabilidad AUTE: Auxiliar de Tesorería  

AUKO: Auxiliar de Contabilidad AUAD: Auxiliar Administrativa 

AEKO: Asistente de Contabilidad  

JURIDICO 

ASJU: Asistente Jurídico 
SUJU: Secretaria Auxiliar Jurídico No. 

3 
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AUJU:  Auxiliar Jurídico No. 1 ATRAM: Auxiliar de Oficina Tramitador 

CARTERA 

ASKA: Asistente de Cartera CAJA: Cajera 

AUKA: Auxiliar de cartera TRAM: Tramitador 

RECURSOS HUMANOS 

JERE: Jefe de Recursos Humanos TRAM: Tramitador 

AURE: Auxiliar de Recursos 

Humanos 
AXAR: Auxiliar de Archivo 

RECE: Recepcionista COAR: Coordinador de Archivo 

SEGE: Servicios Generales JESI: Jefe de Seguridad Industrial 

AUNO: Auxiliar de Nómina  

CALIDAD 

INCA:  Ingeniero de Calidad 

REFORMAS 

ARRE: Arquitecto de Reformas 

COMPRAS 

JECO: Jefe de Compras AUCO: Auxiliar de Compras 

SISTEMAS 

JESI: Jefe de Sistemas 
TEMA: Técnico en mantenimiento de 
hardware 

IDES: Ingeniero de Desarrollo de 
Software y Soporte en Sistemas 

AUSI: Auxiliar de Sistemas 

IDAR: ingeniero de Desarrollo de 
Software y Administrador de Red 

 

CONTROL INTERNO 

JECI: Jefe de Control Interno 
AUCI: Auxiliar de Control Interno e  
Interventoria 

 SEGURIDAD  

JESE: Jefe de Seguridad VIGL:  Vigilante 

JESC:  Jefe de Escolta SUPERV:  Supervisor 

ESCO:  Escolta  

POSTVENTA 

AUSEC: Auxiliar de Servicio al 

Cliente 
SUCA: Supervisor de Casas Ltda 

ASCI: Asistente Control e 

Interventoría 
AUCA: Auxiliar Contable Casas Ltda  

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

DPLA: Director de Planeación SEPLA: Secretaria de Planeación  

CODI: Coordinador de Diseños de 

Ingeniería y Presupuestos 

COPI: Coordinador de proyectos de 

ingeniería 
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CODA: Coordinador de Diseños 

de Arquitectura 

COPA: Coordinador de proyectos de 

Arquitectura 

COGU: Coordinador de Gestión 

Urbanística 
ARAS:  Arquitecto Asistente  

CODE: Coordinador de Diseños 
Eléctricos y Telecomunicaciones 

ARAU: Arquitecto Auxiliar 

IPRE: Ingeniero de Presupuestos 
ADIP: Asistente de digitalización y 

ploteo 

INAS: Ingeniero Asistente 

   
 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

DICO: Director de Construcciones AUEL: Auxiliar electricista 

DIRO: Director de Obra INOB: Inspector de obra 

RESI: Residente de Obra SUPE: Supervisor de Obra Eléctrica 

RELI: Residente de Licitaciones 
SPCO: Secretaria de Planeación y 

Construcción 

JELI: Jefe de licitaciones INSI: Inspector de Seguridad Industrial 

REEL:  Residente Electricista  AUPA: Auxiliar de patios 

REAO:  Residente Auxiliar de obra TRAM: Tramitador 

ADCO: Administrador de 

Contratos 

ACAO: Auxiliar de compras y 
administrador de obra 

ADOB:  Administrador de obra OFOB: Oficial de Obra 

ASAD:  Asistente Administrativa LLAV: Llavero 

LABI: Laboratorista Inspector OPMA: Operador de Maquinaria 

ADMA: Administrador de 

maquinaria 
AYMA: Ayudante de maquinaria 

ALMA: Almacenista AYCO: Ayudante de Construcción 

AUCA:  Auxiliar de Acabados TOMU: tomador de Muestras 

AUXA: Auxiliar de Almacén 
IASI: Inspector Auxiliar de Seguridad 

Industrial 

SUPO: Supervisor de Obra  

INTERVENTORIA  

INTE: Interventor  AUXO: Auxiliar de Calidad en Obra 

REIN: Residente de Interventoria 
ICSI: Ingeniero auxiliar de Calidad y 
Seguridad Industrial 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

35      

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

DIVE: Director de Ventas SEVE: Secretaria de Ventas 

COME: Coordinador de Mercadeo AULO: Auxiliar Logística 

COVE: Coordinador de Ventas AUVE: Auxiliar de Ventas 

 
Tabla No 4. Siglas de los responsables de los Procesos.

10
 

 

 

 

4.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD11 
 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
URBANAS S.A. diseña, comercializa y construye edificaciones y obras de urbanismo, 

que cumplen los requisitos establecidos con el cliente, incluyendo los legales y 

reglamentarios, mediante el mejoramiento de sus procesos, el desarrollo de sus 

empleados y el compromiso de los contratistas y proveedores para asegurar la 

satisfacción de sus clientes. (Ver Figura 4, Mapa de Procesos). 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
  

1. Cumplir con la entrega de los productos de acuerdo a los requisitos establecidos 

con el cliente. 

2. Lograr el desarrollo de los proyectos de construcción en los tiempos 

programados, y según la utilidad estimada.  

3. Cumplir con el desarrollo del control de calidad por Obra.  

4. Obtener un alto desempeño por parte del recurso humano de la organización. 

5. Asegurar la calidad de los productos adquiridos y los servicios contratados. 

 

En la Tabla No. 5, se observa el despliegue de políticas y objetivos de calidad, 

establecidos por la empresa. 

 

                                                
10 

Manual de Calidad URBANAS S.A.  NTC-ISO 9001 : 2008
 

11 
Manual de Calidad URBANAS S.A.  NTC-ISO 9001 : 2008
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Figura No. 7     MAPA DE PROCESOS12 
 

 

 

  

 

                                                
12 

Manual de Calidad URBANAS S.A.  NTC-ISO 9001 : 2008
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DESPLIEGUE DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 

Tabla No. 5. Despliegue de Políticas y Objetivos de calidad

DIRECTRIZ DE 
POLITICA 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

PROCESO AL 
QUE 

PERTENECE 
INDICADOR FORMULA META 

PERIODICIDAD 
DE ANÁLISIS 

RESPON
SABLE 

TOMA DE 
DATOS 

  
Asegurar la 

satisfacción de sus 
clientes  

1. Cumplir con la 
entrega de los 

productos de 
acuerdo a los 

requisitos 

establecidos con el 
cliente  

 
Gerencial, 

Diseño, 
Venta, 

Construcción, 

Compras,  

 
Cumplimiento 

en tiempos de 
entrega al 
cliente 

 
 

No. de Productos  
entregados a tiempo al 

cliente / No. Total de 

productos entregados  

 
 

90% 

 
 

Trimestral 

 
 

 
ASJU 

 
 

En la entrega 
al Cliente  

   Cumplimiento 
de requisitos 

del cliente  

Sumatoria de porcentajes de 
cumplimiento  de requisitos 

en productos entregados al 
cliente  / No total de 

productos entregados  

 
 

90% 

 
 

Trimestral 

 
 

INCA 

 
En la entrega 

al Cliente 

Edificaciones y 
obras de urbanismo, 

que cumplen los 
requisitos 

establecidos con el 

cliente, incluyendo 
los legales y 

reglamentarios. 

2. Lograr el 
desarrollo de los 

proyectos de 
construcción en 

los tiempos 

programados, y 
según la utilidad 

estimada 

 
 

Diseño  
Construcción  

Compras  

 
Cumplimiento 

en tiempos 
programados 
por proyecto  

 
Fecha Programada de 

Terminación - Fecha 
Proyectada de Terminación 

 
 

< 12 
días 

 
 

Seguimiento 
Mensual 

 
 

 
DICO 

 
 

Al finalizar 
cada 

proyecto  

   Cumplimiento 
de Utilidad 

Estimada 

((Utilidad  Estimada - 
Utilidad Real  ) / Utilidad  

Estimada)*100 

 
<10% 

 
Seguimiento  

Mensual 

 
INTE 

Al finalizar 
cada 

proyecto 

 3. Cumplir con el 
desarrollo del 

control de calidad 

por Obra.  

 
 

Construcción 

Cumplimiento 
de Controles 
de Calidad  

((Número de pruebas y 
ensayos realizados) / 
(Número de pruebas y 

ensayos programados))*10  

 
 

100% 

 
 

Seguimiento 

Mensual 

 
 

DIRO- 

RESI 

 
Al finalizar 

cada 

proyecto 

El desarrollo de sus 

empleados 

4. Obtener un alto 

desempeño por 
parte del recurso 

humano de la 

organización. 

 

 
Recurso 
Humano 

Desempeño 

del Recurso 
Humano 

Sumatoria de los resultados 

de la evaluación de 
desempeño del recurso 

humano de URBA / Número 

total de empleados 
evaluados.  

 

 
80% 

 

 
Trimestral 

      

JERE 

 

Formato 
Evaluación 
del Recurso 

Humano 

El compromiso de 
los contratistas y 

proveedores 

5. Asegurar la 
calidad de los 

productos 
adquiridos y los 

servicios 

contratados 

 
 

Compras  

Evaluación de 
Proveedores  

Sumatoria de resultados de 
la evaluación de los 

proveedores de URBA / 
Número total de 

proveedores evaluados. 

 
 

85% 

 
 

Cuatrimestral 

 
JECO 

 
Formato 

Evaluación 
de 

contratistas  
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4.6   PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

Es un documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto. 

El Plan de Calidad de la obra, es elaborado por el Auxiliar de Calidad y el Director de la 

Obra, y verificado por el Director de Construcciones y el Interventor General de 

URBANAS S.A. 

  

4.6.1   DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD UTILIZADO EN OBRA 
 

 

Para iniciar un proyecto de construcción en URBANAS S.A. es necesaria la 

presentación de unos requisitos mínimos, que serian  los siguientes: 

 Estudio de Suelos 

 Licencia de Construcción 

 Documento de Seguimiento y Control Ambiental 

 Diseño Alcantarillado e Hidro-Sanitario 

 Diseño Estructural 

 Diseño Urbanístico y Arquitectónico 

 Diseño Eléctrico 

 Diseño Hidráulico y Red de Gas urbanístico 

 Presupuesto de Obra 

 Programa de Trabajo 

 Especificaciones ofrecidas 

 Acta de Inicio de Obra 

 

El plan de calidad, contiene además de todos los documentos y memorias de diseño 

nombradas anteriormente, tres formatos que se llenan basados en toda la información 

que se tiene acerca del manejo y control de los proyectos establecidos por URBANAS 

S.A. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
EMPRESARIAL EN LA OBRA LA CABECERA. 

 

Para la ejecución de esta práctica como auxiliar de calidad en obra, como primera 

actividad se reviso el plan de calidad de la obra LA CABECERA. En la cual se 

encontraban establecidos los diferentes lineamientos a seguir en cada una de las 

actividades dentro del proceso de la ejecución del proyecto, revisando los 

requerimientos establecidos en la documentación, normas técnicas y formatos 

generados por URBANAS S.A. para un efectivo desarrollo de las pruebas y ensayos 

contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad, y control de calidad, desarrollado 

por el director de la obra. En el plan de calidad se encontraban establecidos los 

diferentes procesos a revisar, especificaciones del mismo, control de calidad que se 

efectuaba, documentos de referencia para el manejo del control de calidad, al igual que 

los formatos para el registro del proceso revisado (ANEXO A). 

 

Durante el desarrollo de esta práctica se realizaron las actividades concernientes a la 

contribución del buen funcionamiento del sistema de gestión de calidad establecido por 

URBANAS S.A. para la obra LA CABECERA. Las cuales fueron: 

 

 Revisión de la documentación de los equipos utilizados en obra, mantenimiento, 

horas trabajadas de los equipos de maquinaria externa e interna, formatos de 

control y ejecución en obra para la estructura, acabados, instalaciones eléctricas, 

sanitarias e hidráulicas, ejecutadas tanto internas y externas  a la obra, así como 

la organización de productos no conformes correspondientes a contratistas y 

proveedores. 

 

 Aplicación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante 

el control de productos no conformes (PNC), acciones correctivas (AC), acciones 

preventivas (AP) y acciones de mejora (AM). 
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 verificación de los certificados de calidad de materiales de construcción utilizados 

durante el desarrollo en la  obra,  tales como: cemento, ladrillos, aceros, tubería 

eléctrica, tubería hidrosanitaria, enchapes y tubería de gas.  

 

 Cumplimiento de los diferentes formatos establecidos para cada una de los 

ensayos estandarizados para la obra en su plan de calidad según el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC),  

 

 Presentación de informes para el seguimiento y cumplimiento del plan de calidad 

de la obra. 

 

 

Como principal actividad ejecutada durante la práctica, se veló por el cumplimiento y 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad  establecido por URBANAS S.A., al 

igual que por las actividades que fueron asignadas en los procedimientos, guías o 

instructivos establecidos  para el buen desarrollo durante ejecución de la obra. 

 

Se describirán actividades realizadas durante el proceso de la práctica que no se 

encuentran relacionados con el sistema de gestión de calidad SGC, las cuales fueron 

asignadas por el director de la obra 
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5.1  Control de Concreto (Programación de pedido, toma y envió de muestras) 

 

Se realizaba una programación semanal de concretos para la obra, esta  programación 

se hacía con apoyo del residente de obra para las actividades que requerían el material. 

En esta programación se especificaba el tipo de concreto, la cantidad solicitada, el tipo 

de elemento que se iba a fundir, el día y hora sugerida de la llegada del concreto, la 

programación era diligenciada en un formato entregado por la empresa que 

suministraba el concreto, en este caso era la empresa CEMEX, el formato se 

diligenciaba y se enviaba por medio de fax y correo electrónico. (ANEXO B). 

 

Cuando el concreto llegaba  a obra se realizaba una primera revisión del material por 

medio de la orden de envío suministrada por el proveedor de concreto. La orden era 

entregada por el operador de la mixer, en ella era anotada la hora de llegaba del mixer 

a obra, se revisaba que las especificaciones  solicitadas para el concreto fueran las 

correctas, entre ellas se analizaba el tipo de resistencia, el tipo de grava, la edad del 

concreto, si era adecuado para el elemento que se iba a fundir, también se  revisaba 

que el número de sello que traía el mixer y el de la remisión fueran los mismos. Dicho 

sello no podía ser retirado antes de que se realizara la verificación de las 

especificaciones con que había llegado el material a obra. Si era retirado antes  se 

realizaba la devolución del mixer con el material. Antes de que fuera descargado el 

concreto al elemento a fundir, se determinaba el asentamiento del concreto llegado a 

obra, dicho ensayo era realizado por el tomador de muestras que se encontraba bajo la 

supervisión del auxiliar de calidad en obra, este ensayo era realizado de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la NTC 396, los equipos que se usaban para realizar este 

ensayo eran: molde (cono de Abrams), varilla y placa metálica los adecuados y 

descritos en la norma nombrada anteriormente (Ver Figura No. 1 y Foto No. 1) − si al 

hacer el ensayo parte del concreto caía hacia un lado, no se considera la prueba como 

buena y se debía efectuar una segunda prueba. Si en las dos pruebas el concreto se 

desviaba o se caía  hacia un lado, quizá carecía de la plasticidad y la cohesión 

necesarias para que el ensayo de asentamiento fuera aplicable, y si no cumplía con el 
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asentamiento suministrado por la planta con un rango de aceptación de +/-1”, en uno de 

los dos casos se rechaza el concreto13. Estos datos  eran registrados en el control diario 

de concreto. (ANEXO C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Toma de Asentamiento
14

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                      Varilla 

 

                                             

                  Molde (Cono de 

                               Abrams) 

                                                        

                    Cucharón                                                                                                                                              Placa metálica                  

 

Foto No. 1 Equipo de ensayo de asentamiento
15

 

                                                
13 

Instructivo para ala elaboración y curado de cilindros de concreto CTR-IN-01
 

14 
http://www.parqueciencias.com/cuarta fase/en obras/imágenes/Mayo 09

 
15 
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Después de haberse realizado el ensayo de asentamiento, se procedía a tomar la 

muestra para el ensayo de compresión y para la elaboración de los cilindros se tomaba 

una muestra de la misma bachada. 

 

De acuerdo con el uso que se le iba a dar al concreto se variaba el número de muestras 

a tomar, debido a que el sistema de construcción utilizado era el de estructura 

tradicional; a las columnas se le tomaba una muestra de diez cilindros para enviar 

pruebas a los 3, 7, 14 y 28 días y los testigos a 56 días y a las placas se le tomaba una 

muestra de ocho cilindros para enviar pruebas a los 7, 14, 28 ya a los 56 días quedando 

los testigos.16 

 

 

Los equipos utilizados para la toma de muestras eran los siguientes: 

Molde: Cilindro con un diámetro de 15 cm. y una  altura de 30 cm. 

Un cucharón con mango. 

Varilla compactadora con punta redonda. 

Regla metálica y/o palustre para enrasar. 

Llaves para ajustar moldes. 

Martillo de peso aproximado 0,57 Kg. ± 0,23 Kg. 

 

Una de la funciones como auxiliar de calidad era organizar el envió de las muestras de 

concreto y acero a los laboratorios certificados por la INCONTEC para la ejecución de 

sus respectivos ensayos. Cuando llegaban los resultados obtenidos de los ensayos el 

auxiliar de calidad hacia la revisión y análisis de los datos. Después del análisis se  

entregaba un informe al ingeniero residente para su verificación, si se presentaba 

alguna inconformidad del producto, una de las funciones del auxiliar de calidad era 

apoyar y analizar las medidas correctivas al producto que no cumplía con los 

estándares de calidad, las especificaciones de diseño y norma que los regia que fueron 

                                                
16 

Instructivo para ala elaboración y curado de cilindros de concreto CTR-IN-01
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las establecidas por el sistema de gestión de calidad (SGC) de la empresa para dicho 

producto. 

 

Para la remisión al laboratorio de los cilindros de concreto, los cuales se encontraban 

numerados de acuerdo a la cantidad de ensayos de concretos establecidos en plan de 

calidad e la obra, de acuerdo a esta numeración se llevaba un registro de cada uno de 

los cilindros en el formato CTR-FO-15 control de concreto suministrado por urbanas que 

establecía el  sistema de gestión de calidad, en este formato se registraba la muestra 

que se tomaba siguiendo con la secuencia de numeración que se llevaba de muestras, 

la fecha en el cual fue tomada, cuantas muestras se tomaron y elemento fundido. 

(ANEXO D) 

 

De acuerdo a los  datos anexados en el formato de concretos se realizaba el 

cronograma de ensayo de cada una de las muestras tomadas, en este se registraba la 

fecha de toma de la muestra de concreto y  se calculaba la  fecha en la cual se  

enviaban a ensayo de compresión los cilindros de concreto de acuerdo a su edad, para 

el control de envío de las muestras de concretos se registraban en el formato de Envió 

de elementos de concreto a ensayo en el cual era registrado el numero de muestras, 

día de ensayo y edad del ensayo. Para el envió de las muestras se acordaba con el 

laboratorio, que días se enviaban los cilindros de concretos y así no se presenten daños 

a las muestras y los resultados que se obtuvieran fueran veraces. 

Los datos obtenidos  del ensayo de compresión de los cilindros se registraban en el 

formato de concretos y posteriormente  se revisaban  y se firmaban  por el residente de 

obra. 
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5.2 Control de Pruebas de red hidráulica, gas y sanitaria interna de obra    

 
Cuando se efectuaban las pruebas de estanqueidad, había un personal encargado de 

llenar la red sanitaria del apartamento, después de hacer el llenado se informaba al 

auxiliar de calidad y él era el encargado de tomar la medida de nivel y hacer el registro 

en el formato establecido.  

La  realización de la prueba hidráulica y de hermeticidad se estaba a cargo del 

practicante de calidad con apoyo del personal suministrado por el contratista que estaba 

realizando las actividades de instalaciones de red de gas y red hidráulica del proyecto.  

Estas dos pruebas después de haber sido cargadas por el personal delegado para la 

realización del ensayo, se notificaba  al  auxiliar de calidad  para que  el realizara la 

lectura de la presiona inicial y la hora de inicio del ensayo, estos datos eran registrados 

en los formatos suministrados por URBANAS S.A. 

 Al iniciarse las pruebas de hermeticidad y hidráulicas los manómetros con que se 

realizaban los ensayos se hacia una calibración in-situ; esta calibración se realizaba 

instalando los manómetros para la prueba con uno patrón suministrado por URBANAS 

S.A., la calibración se dejaba durante un periodo de media hora, después de este 

tiempo se revisaba que la presión en todos los manómetros se mantuviera. Estos 

ensayos se ejecutaban cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas 

propuestas en el plan de calidad de obra en su sistema de gestión de calidad. 

5.2.1.  Prueba de estanqueidad:  

Esta prueba se realizaba  a la red sanitaria interna de la obra, el número de pruebas a 

efectuarse estaba establecido en el plan de calidad de la obra y  la especificación para 

realizar este ensayo era hacer una por cada red sanitaria que está conformado el 

apartamento.  

Para iniciar esta prueba primero se hacia un llenado previo de la tubería, si la tubería 

presentaba aire esta se purgaba, además se debía evitar sobrepresiones en la tubería, 

con esto se impedía que a la hora de realizarse la prueba esta no presentara 
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disminución del nivel de agua por presencia de  burbujas de aire  dentro de la tubería y 

daños de la misma por sobrepresión presente.  

Después de hacerse la purga, se llenaba la tubería y se tomaba la medida del nivel 

inicial y la hora del llenado de la prueba y se dejaba durante un periodo de dos horas, 

este tiempo es tomado  según el RAS 2000. Trascurrido este tiempo se tomaba 

nuevamente el nivel final de la red sanitaria y la hora final de la prueba. El nivel inicial y 

final debían ser iguales o si no era rechazada la prueba. Antes de hacerse una 

aceptación de la prueba también se realizaba  una verificación visual y táctil de las 

uniones de la red sanitaria para observar y comprobar que no se había presentado 

filtraciones durante la prueba y que la tubería había quedado totalmente hermética. Los 

datos que se tomaban eran consignados en el formato de pruebas de estanqueidad 

CTR-FO-25 (ANEXO E).  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Foto No. 5 Llenado Prueba de Estanqueidad
17

 

                                                
17 

Registro Fotográfico Obra-R:\backup\LA CABECERA \ FOTOS
 

 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

47      

En la fotografía numero 5. se observa el llenado que se le realizaba a la tubería 

sanitaria interna del apartamento, se hacia una marca en la tubería para tomar en el 

mismo sitio la medida del nivel inicial y final de la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 6 Medida de nivel de Prueba de Estanqueidad
18

 

En la foto numero 6 Se observa la medición de nivel tanto inicial y final  a que quedaba 

el agua en la tubería, esta medida se realizaba con el flexómetro debidamente revisado 

con anterioridad para garantizar la medida que se está tomando es la correcta. 
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5.2.2.  Prueba hidráulica: 

La prueba consiste en realizar un llenado (con agua)de la red hidráulica interna del 

apartamento, para identificar posibles fugas en el sistema hidráulico. 

Esta prueba se realizo por duplicado a la red hidráulica interna del apartamento para 

asegurar su adecuado funcionamiento, estas pruebas se encontraban  establecidas en 

el plan de calidad de la obra según los lineamentos del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC). Este tipo de pruebas se realizaban con apoyo del personal asignado por la 

empresa contratista, realizando las correcciones pertinentes del producto a entregar de 

ser necesario. La primera prueba se efectuaba antes de poner el mortero de piso, con el 

fin de revisar que la instalación de la tubería dentro de la placa y posterior que la 

fundición no hubiese generado daño alguno, el cual al ser evidenciado con esta prueba 

era reparado inmediatamente, y de este modo se garantizaba con la prueba un buen 

funcionamiento de la red hidráulica durante su vida útil. El segundo ensayo se realizaba 

una vez puesto el mortero de piso, con el fin de hacer una revisión final de la red 

hidráulica del apartamento, debido a que cuando se colocaba el mortero de piso se 

retiraban algunos desperfectos presentes sobre la placa, lo cual podría causar  algún 

tipo de daño a la tubería provocado al limpiar la placa, afectando el buen 

funcionamiento de la red hidráulica del apartamento. Esta segunda prueba garantizaba 

que con la instalación del mortero la red hidráulica del apartamento presentara un 

óptimo funcionamiento y así garantizaba la red hidráulica interna del apartamento como 

un producto de calidad. 

Los equipos usados para realizar el ensayo fueron los siguientes: una bomba de agua y 

manómetros debidamente calibrados y certificados (Las certificaciones se archivaron en 

el plan de calidad). Antes de iniciar los diferentes ensayos se realizaba una calibración 

in-situ. 

Las especificaciones con que se realizaron el ensayo son: un periodo de duración de 

cuatro horas,  presión mínima de 150 psi, (al finalizar el ensayo podía presentarse una 

baja de presión del 2% de la inicial), según las especificaciones establecidas en la 

norma técnica colombiana NTC-1500 (Código Colombiano de Fontanería). 
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El no cumplimiento con las especificaciones del ensayo era causal de un producto no 

conforme, el cual era remitido al contratista para que este tomara las medidas 

respectivas garantizando la calidad del producto.  

Los datos que se obtenían se consignaban en el formato de pruebas hidráulicas CTR-

FO-24 (ANEXO F), suministradas por urbanas establecido en su Sistema de Gestión de 

 Calidad.  

Manómetro                                                                                                        

 

 

 

 

 Bomba                                                                                                                                                                        

 

  

Foto No. 8 Equipo Prueba Hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No 9 Manómetro de Ensayo de Prueba Hidráulica 
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Foto No. 10 Carga de la Prueba Hidráulica 
19

 

  

5.2.3.  Prueba de Hermeticidad (Instalación red gas): 

Para realizar el ensayo de hermeticidad, este se coordinaba con el personal que el 

contratista disponía para hacer el ensayo, mientras se instalaba el manómetro y se  

cargaba con aire, hacia una verificación de que las demás salidas de la red interna de 

gas del apartamento se encontraran selladas. También revisaba que las válvulas de la 

red se encontraran abiertas, así se garantizaba que se realizaba un ensayo total de la 

tubería y aceptar la red de gas del apartamento como un producto de calidad, para 

saber que no había ninguna fuga donde estaba instalado el manómetro y los otros 

puntos tapados se les echaban agua con jabón.   

 

Después de haber realizado estas verificaciones se procedía a tomar la lectura inicial 

manómetro y hora de inicio del ensayo y regístralo en el formato CTR-FO-24      

(ANEXO G), trascurrido el tiempo establecido para el ensayo que era de una hora, 

procedía a tomar la lectura final del manómetro y hora de  final de la lectura, si estas 

dos lecturas eran iguales, se aceptaba como producto de calidad, si las lecturas no eran 

                                                
19 
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la misma lo consideraba un sistema no hermético se procedía a hacer la verificación en 

donde se presentaba el daño hacer su corrección y realizar nuevamente el ensayo para 

dar de mi parte la aceptación de la red. 

Esta prueba se realizaba para garantizar que la red interna de los apartamentos 

presentaran el funcionamiento adecuado y revisar que la tubería no presentara daños. 

Después de este ensayo también se realizaba el   ensayo de prueba de hermeticidad 

desde el centro de medición. 

 

Las especificaciones, equipos y normas que rigen el ensayo son:  

 Los instrumentos utilizados en este ensayo son un manómetro y un 

compresor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 9: Equipos prueba de hermeticidad (Compresor y  Manómetro)
20 

 
   
 

 
Tabla No. 6: Presiones de ensayo de Hermeticidad

21
  

 
 

                                                
20 

www.sagola.com/compresor
 

21 
Norma técnica Colombiana 2505

 

Presión de operación en la tubería Presión mínima de 
ensayo 

Tiempo mínimo de 
ensayo 

P<= 13.8 kPa (P<= 2 psi) 34.5 kPa ( 5 psi) 15 min. 

13.8 kPa <P<= 34.5 kPa ( 2 psi<P<= 5 psi) 207 kPa( 30 psi) 1 hora 

34.5 kPa <P<= 138 kPa ( 5 psi<P<= 20 psi) 
414 kPa( 60 psi) 1 hora 
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 La presión de operación que presenta la red interna de gas del proyecto la 
cabecera es de 3 psi. 

          

 La red se  prueba con aire, con una presión de 30 psi, durante un periodo 

de una hora, en este periodo la presión no debe presentar ninguna baja de 

nivel. 

 

 Si presenta alguna perdida de presión el ensayo no es recibido, se informa 

al contratista, se consigna como producto no conforme para que se realice 

su reparación y garantizar el producto. 

 

 Estos datos son consignado en el formato de pruebas de hermeticidad 

 

 

5.3.   Control de actividades en obra 

 

Una de las funciones como auxiliar de calidad en obra era verificar la asistencia y el 

seguimiento de las actividades que se realizaban en obra con los supervisores 

mediante la aplicación del formato de control y ejecución de obra, siguiendo los 

parámetros asignados para cada una de las actividades establecidas en el Sistema de 

Gestión de Calidad (ANEXO H). Teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Revisión de las especificaciones de la actividad en su inicio. 

 Especificaciones de los materiales utilizados. 

 Verificación final de las especificaciones al terminarse un producto. 

 Recibo del producto por parte del supervisor al contratista para garantizar la 

calidad del producto. 
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La revisión de  estas actividades se realizaba diariamente garantizando que los criterios 

establecidos se cumplieran, de igual manera se revisaba la forma como se 

diligenciaban y manejaban los formatos (control de ejecución y recibo de obra), de 

encontrar alguna inconsistencia en el manejo del mismo, se informaba al supervisor. 

 

El  control de ejecución y recibo de obra era  remitido al director o residente para que 

hicieran una inspección, y firmaran el control de ejecución y recibo de obra, con el fin de 

llevar un seguimiento del avance y tiempo que se demoraban las actividades en 

ejecutarse. 

 

En el formato de control de ejecución y recibo de obra, se revisaban si las actividades 

de mampostería interna o de fachada cumplían, no cumplían o no requerían segundos 

criterios fijados, para ello se revisaba el replanteo, las dimensiones del material, las 

escuadras, los plomos, el tamaño de la brecha y el aseo del lugar. En esta misma hoja 

se evaluaba el pañete interior de los apartamentos en el que se revisaban las 

escuadras, los plomos de los muros frisados, la dosificación del mortero según lo 

establecido en el manual de construcciones, también si eran pañetes 

impermeabilizados que se usara el producto recomendado, las dilataciones, la 

instalación de la malla donde era necesario, limpieza del material con que se hacia el 

mortero. 
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Foto No. 13 Revisión de tamaño de brecha en  Mampostería en limpio y dovelas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto No. 14 Instalación de malla para friso 

 

En las actividades de estructura  se diligenciaba un  formato de control de ejecución y 

recibo de obra en donde se hacia una revisión de ejes, dimensiones, armado de acero 

de refuerzo, encofrado, aplomado con el nivel inferior, tipo y resistencia de concreto 

vibrado, desencofrado, aplicación de curada, y otras de acuerdo al criterio del ingeniero 

residente. 

 

5.4.   Actas Comité de Obra (ANEXO I) 

En  coordinación con el director del proyecto el auxiliar ayudaba en la elaboración de las 

Actas de Comité de Obra que se realizaba cada 15 días, según lo establecido en el 

SGC de urbanas, en ella se consignaba la cantidad de personal que estaba trabajando 

en la obra, los comentarios de programación, los recursos (contratos pendientes, 

materiales y equipos requeridos por la obra), los diseños pendientes estructurales, 

arquitectónicos y de acabados, las licitaciones pendientes, el informe de productos no 

conformes, el informe de avance de programa de calidad, a esta acta también se le 

anexaba el informe de programación, el cuadro de avance de los ensayos realizados en 

obra, cuadro de pendientes de material por llegar a la obra. Después de terminada la 

reunión, los participantes: el director de construcciones (DICO), el director de obra 
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(DIRO), el residente de interventoria (REIN), los residentes (RESI), el residente auxiliar 

(REAO) y el auxiliar de calidad (AUXO) firmaban el acta. 

 

El auxiliar de calidad archivaba las actas y estaba pendiente de que las reuniones de 

comité de obra se realizaran los días que estaban establecidos, si por algún motivo el 

director de construcciones no podía estar en la reunión esta se realizaba, se hacían las 

observaciones pertinentes y el acta era enviada a su oficina para su revisión de los 

temas tratados y que fuera firmada por él. 

 

5.5.  Informe de Calidad  

El auxiliar de calidad realizaba  una verificación  del avance de ensayos establecidos en 

el plan de calidad de la obra en el formato CTR-FO-51(ANEXO J).   

Se hacía un reporte cada quince días del avance que presentaba los ensayos 

propuestas para a las diferentes actividades del proyecto. Se anexaba  en el acta de 

comité de obra y se realizaba un informe mensual para el departamento de 

construcciones. 

El  avance era revisado por el residente de interventoria en obra y el director de la obra. 

  

5.6  Cambio de actividades del plan de calidad   

Si veía que era necesario realizar alguna modificación del número de ensayos 

establecidos en el plan de calidad para alguna actividad, debido a que eran requeridos 

más o menos ensayos, se informaba al director y se procedía a cambiar el anexo donde 

se encontraba la actividad en la cual se iba a realizar el aumento o disminución del 

número de ensayos propuestos en el plan de calidad de la obra. 

En las actualizaciones del plan de calidad de obra se registraban los cambios en el 

numero de ensayos, las especificaciones y la documentación del proyecto.  
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5.7  Control de especificaciones y distribución de planos en obra 

El control de los planos que se utilizaban en la obra se realizaba mediante  la 

actualizaciones de versión que se presentaban, de tal forma que se pudieran buscar y 

revisar en la base de datos de planos de URBANAS S.A. para la obra y la distribución 

de los mismos a los profesionales y contratistas de la obra, esto se realizaba por medio 

del formato de control de planos (ANEXO K). Con este control se sabe que persona 

tiene un plano  especifico (ya fuera estructural, arquitectónico, urbanístico, sanitario, 

hidráulico, mecánico y de gas), que versión era y que cantidad de planos tiene en su 

poder. 

 

También se hacía la revisión de las especificaciones de los planos cuando presentaban 

algún cambio de versión, de presentarse modificaciones se comunicaba al residente y 

al director de obra. 

 

5.8. Control de instrumentos de medición en obra 

A los equipos de medición utilizados por el personal que se encontraba en la obra, ya 

fueran trabajadores, profesionales y contratistas, se les hacia una verificación y control, 

en especial el flexometro que era el equipó de medición más utilizado por todos. 

 

Para dicha verificación y control se realizaba una inspección visual del equipo de 

medición, en  esta se observaba que el estado de la cinta métrica  no estuviera doblada 

o con rotura, que los números y líneas de las medidas  plasmadas en la cinta no se 

encontraran borradas por desgaste de su uso e interacción con materiales de 

construcción, dicha inspección se realizaba hasta donde se encontraban marcados los 

3 metros del flexometro, también se revisaba que el tope de la cinta no estuviera suelto. 

Se hacia la observación del estado del flexometro en el formato CTR-FO-30      

(ANEXO L), si se encontraba algún daño en el equipo se procedía hacer el decomiso 

del equipo y la anotación respectiva en el formato, si el equipo no presentaba ninguna 

inconformidad se le colocaba un sello avalando el buen estado. Posteriormente se 
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registraba el nombre de la persona y marca del flexometro revisado. Esta revisión se 

hacía bimensual. 

 

                                                                                                       1. Cascarón 

                                                                   

                                                                                                       2. Seguro 

 

                                                                                                       3. Cinta Métrica 

 

                                                                                                       4. Tope Cinta 

  

Figura No. 10  Partes del flexometro 

 

5.9. Control de horas de trabajo y mantenimiento de los equipos de obra  

Se hacia una inspección de las horas de uso del equipo en el día por parte del 

operador, estas horas se revisaban al día siguiente del trabajo, y eran consignadas en 

la planilla  control horas maquina por el operario. (Ver ANEXO M) 

  

También se verificaba que la revisión del estado diario del equipo se hiciera por parte 

del operario, esta planilla se revisaba y firmaba el mismo día de la revisión (ANEXO N).  

 

Si se presentaba  algún daño en uno de los equipos, se registraba el tipo de daño en la 

planilla de correctivos por maquina, se informaba al almacenista para que llamara al 

técnico y fuera reparado el equipo. 

 

5.10  Elaboración de Borradores de Salidas en Control Obra 

 El auxiliar de calidad ayudaba en la elaboración  de borradores de almacén para la 

entrega de material al personal para el aseo de la obra, mantenimiento de maquinaria y 

funcionamiento. 

Estos materiales eran cargados a la actividad que el residente de interventoria les tenía 

destinado. El material al cual se le hacía salida eran: escobas, traperos, acpm, gasolina, 

puntillas, recogedores, lanillas, jabón, acido, límpido, limpiavidrios y vaselina industrial 

para la protección de ventanas. 
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Administración de Almacén:  
 

A través de esta interfaz se manejaba todo lo relacionado con el movimiento de material 

de los almacenes, entradas, salidas, traslados, solicitudes de material entre otros al 

igual que para los usuarios autorizados se permite la realización de consultas,  

generación de informes y procesos acumulativos de existencias y valorización. 22 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura No. 11 Interface Grafica Sistemas Control Obra
23

 

                                                
22 

Manual control obra modulo almacén
 

23 
Manual control obra modulo almacén
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 Figura No. 12  Control Obra (Elaboración Borradores de almacén)

24
 

 
 

 

El menú principal (figura No. 11) contiene unos submenús a los que se podía ingresar 

mediante los botones de acceso rápido que se encontraba en la parte inferior de esta 

interfaz (figura No.12). Para realizar el borrador de salida  utilizado en la entrega de 

material, primero se ingresaba al enlace control obra  después se aplicaba el submenú 

material opción administración de almacén, luego se buscaba el número de almacén 

asignado a la obra, ya echo esto se accedía al link salidas opción borradores de 

salidas,  una vez allí aplicaba crear borrador nuevo, se le daba ingreso a los 

materiales que se iban a retirar (en el formato dado por el nuevo borrador) y la 

consiguiente actividad a la cual se cargaban, una vez realizado el borrador este era 

impreso y llevado ante el almacenista para la posterior entrega de los materiales 

descritos en el borrador de salida. 

   

 

 

                                                
24 

Manual control obra modulo almacén
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5.11.   Revisión de estándar de enchape muros 

Se realizaba la verificación del estándar que se estaba usando para la entrega del 

material, ya que este no coincidía con el material usado en la obra. 

Se hizo entonces un conteo de las lozas usadas teniendo en cuenta su desperdicio; se 

reviso el enchape, el cual presentaba diferencias con respecto al estándar inicial 

asignando una cantidad adecuada de material; se hizo el seguimiento durante dos días 

y  se reviso que el material que se había entregado se encontrara en condiciones 

optimas. 

Al final de dicha revisión se obtuvo  el estándar real para la actividad (figuras No. 21-

22). 

 

 

 

               

 

 

 

 

Figura No 21 Cantidad entrega de enchape 

 

 

 

          

 

 

Figura No. 22 Baño totalmente enchapado y desperdicio del material 
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5.12   Red externa de acueducto 

Se revisó  y verificó  que la red del acueducto de la obra quedara según lo establecido 

en el plano. También se realizó una inspección de los accesorios y dimensiones de las 

tuberías a instalar establecidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB). 

Para la realización de la documentación necesaria al tramitar la solicitud de 

disponibilidad de servicio para el proyecto, los documentos que se diligenciaron fueron: 

diagrama de esquinas, diagrama de empalme, plano record, y preacta de entrega con el 

presupuesto de la red a presentar ante el AMB para realizar el empalme de la red 

construida por URBANAS S.A. 

Todas estas actividades se realizaron bajo la supervisión del director del proyecto. 

Para dicha red también se realizo la prueba hidráulica, la cual consistía en cargar toda 

la red con agua a una presión de 200psi, instalar el manómetro para realizar la medida 

de presión que presentaba la red durante un periodo de tiempo de 5 horas. Estos datos 

se anexaron en el formato suministrado por el acueducto para dicho ensayo.  

El ensayo fue realizado junto con la supervisión del AMB, siendo esta entidad quien da 

la aceptación y constancia de que la red hidráulica cumple con los requerimientos de 

hermeticidad exigidos por el AMB.  

 

 

Foto No. 23 Prueba Hidráulica de la Red externa de acueducto 
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5.13   Red de Alcantarillado 

 
Para el desarrollo de la red de alcantarillado de la obra se verificaba que la distribución 

de las cajas de inspección de aguas lluvias y negras se encontraran ubicadas en el sitio 

propuesto según el plano SAN-05, se revisaron las especificaciones de la tubería 

instalada de tal forma que fueran las adecuadas para este tipo de red, que las 

pendientes de las tuberías entre las cajas fueran las previstas en el plano, y las 

dimensiones y acabados de las cajas fueran las correctas. Posteriormente se realizo del 

plano As-Built  el cual se presentó al EMPAS para la aprobación de la red construida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 25 Red Interna de Alcantarillado 
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OBSERVACIONES 

1. Con el fin de controlar el presupuesto de la obra, para conservar la utilidad 

esperada y programada, el almacenista hacia la entrada y salida a todo tipo de 

material a utilizar (Hierro, concreto, implementos de seguridad, herramienta 

menor, etc.), e incluso alquileres. 

 

2. El inspector de seguridad ponía en conocimiento del personal de la obra el plan 

de emergencia, que incluía una brigada de primeros auxilios (facultados y 

dotados de un botiquín para atender los heridos), una brigada de evacuación 

(autorizados para señalizar y guiar hacia la vía de evacuación) y una brigada de 

incendio (encargados de controlar y mitigar el fuego). 

 

3. Para evitar inconvenientes con el cliente y sobrecostos en le proceso de 

construcción la empresa seguía los estándares de calidad y los ejecutaba con 

veracidad y cumplimiento. 

  

4. El diligenciamiento de los formatos se realizaba con letra legible y el personal de 

obra encargado de llenarlos era instruido en cada uno de los criterios que se 

encuentran establecidos en ellos.  

 

5. La política de calidad establecida por la empresa es de conocimiento de todos 

los trabajadores y esto hacia que tuvieran mayor sentido de pertenencia con la 

entidad. 

 

6. El ambiente laboral estaba basado en el respeto, la confianza, en la aceptación y 

cumplimiento de cada uno de los roles. 
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7. El ingeniero residente de interventoria era el encargado de dar las orientaciones 

pertinentes para el adecuado desempeño del auxiliar de calidad en obra, y es 

quien supervisaba el trabajo realizado. 

 

8. La maquinaria y materiales utilizados en la obra tenían constantemente jornadas 

de mantenimiento, evitando con ello el desgaste y aumentando de su vida útil.  

 

9. Las capitaciones y actividades asignadas al estudiante practicante eran 

pertinentes, precisas y útiles a la hora de aplicar y reforzar los conocimientos 

aprendidos durante la carrera de ingeniería civil. 

 

10.Todos los formatos diligenciados durante el proceso de la obra eran revisados y 

archivados con el fin de tenerlos como soportes del control y seguimiento que se 

realizaron en la ejecución de la obra. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudiante practicante se ve beneficiado gracias a que puede poner en escena 

todos los conocimientos aprendidos durante la carrera logrando con ellos 

procesos de retroalimentación y autoevaluación del aprendizaje. 

 

 La seguridad de todo el personal de la obra, depende básicamente de la 

conciencia de las personas además de las acciones correctivas y preventivas 

que se tomen sobre la maquinaria a utilizar, y los posibles riesgos de accidentes 

que se perciban. 

 

 Se observó la importancia de hacer un seguimiento al sistema de    gestión de 

calidad en las obras, con el fin de verificar la eficacia de los materiales, 

maquinaria, y procesos de construcción utilizados en obra, asegurando la calidad 

de los productos adquiridos y los servicios contratados, dando cumplimiento y 

garantía al cliente sobre el producto que esta comprando. 

 

 Es de gran importancia prestar capacitación al personal de la obra con respecto 

al manejo e importancia que le merece el control de calidad en los diferentes 

procesos durante la ejecución de las diferentes actividades concernientes al 

mejoramiento del producto a entregar, de tal forma que este lleve consigo el sello 

de calidad de la empresa. 

 

 Para la empresa es benéfico contar con estudiantes practicantes ya que aportan 

su conocimiento y aumentan la productividad. 

 

 La realización de la practica empresarial es una experiencia significativa que 

aporta al desarrollo integro de la persona a la hora de su desempeño profesional.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Los profesionales de las obras, junto con la mano de obra calificada y la que no 

lo es, deben tener claro la importancia del control de calidad en la ejecución del 

proyecto, esto debe hacerse por medios de divulgación, como charlas, folletos, 

medios audiovisuales, etc. de esta manera se promueve el trabajo en equipo, 

para que la responsabilidad en el control sea asumida no solo por aquellos que 

dirigen los proyectos. 

 

 Es necesario promover continuamente campañas de seguridad industrial a los 

trabajadores de la obra, con el fin de concientizarlos sobre el buen  uso de los 

implementos de seguridad personal, el trabajo en alturas, buenas posturas, con 

el objetivo de disminuir los riesgos de accidentes en las obras. 

 

 Se debe realizar un mayor control de las actividades ejecutadas en obra para 

entregar un producto de excelente calidad, esto se realiza con el control de 

ejecución y recibo de obra, este documento se debe diligenciar con información 

veraz y en los tiempos de ejecución de la actividad que se este desarrollando y 

no después de haberse terminado. 

 

 Como practicante es importante cumplir con cada una de las tareas delegadas, 

ser responsable, eficiente y eficaz a la hora de desempeñar el cargo asignado. 

 

 Es necesario para el excelente desempeño como auxiliar de calidad tener el 

adecuado conocimiento de normas, políticas y documentación vigente 

necesarios para la ejecución del cargo. 

 

 Desde el comienzo de la auxiliatura es importante recopilar información, 

formatos, registros fotográficos necesarios para el soporte para el informe de 

práctica. 
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 Es importante presentar acciones correctivas, preventivas, de mejora y de 

productos no conformes, para garantizar con esto el cumplimiento de los 

estándares de calidad propuestos para el adecuado funcionamiento y desarrollo 

del proyecto durante su ejecución del proyecto este se presente como un 

producto de excelente calidad de acuerdo a los requerimientos adquiridos por 

URBANAS S.A. en su Sistema de Gestión de Calidad. 
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ANEXOS 

  

A. Programa de calidad en obra. 

B. Formato de Programación de concreto. 

C. Control Diario de Concreto 

D. Formato de Ensayo de Concreto. 

E. Formato de pruebas Estanqueidad. 

F. Formato de pruebas Hidráulicas. 

G. Formato de pruebas Hermeticidad. 

H. Formato Control de Ejecución y Recibo de Obra. 

I. Formato Acta de Comité de Obra. 

J. Control de Calidad. 

K. Control Entrega Planos. 

L. Formato Revisión Flexómetros. 

M. Planilla Control Horas Maquina. 

N. Planilla Control Preventivo Maquina. 
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ANEXO  A 

 
 

PROGRAMA DE CALIDAD EN OBRA 

 

No.  Proceso/Actividad Especificaciones Control de Calidad  Documentos 
Referenciados  Registro  

1.8 Desagües Diseño Hidráulico y 
Sanitario. 

Instalaciones sanitarias: Profundidad de las tuberías y 
cajas, diámetro y pendiente en la instalación.   
Hacer prueba de funcionamiento.  
Tipo de tubería.  
Prueba de estanqueidad.  Verificar calidad de la tubería 
según certificados. 
Frecuencia: Se ejecutará el control de estas 
instalaciones al momento de inicio y entrega de la obra. 

 NTC 1500 
 RAS 2000 
 Normas CDMB 

 Prueba de 
estanqueidad. (CTR-FO-
26) 

 Planos Record 
Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.9 Estructura Placas 
 Diseño estructural 
   Diseño 
arquitectónico   

 
Verificar: Niveles hacia desagües, ubicación de 
dilatación por diseño o de construcción, refuerzo, 
dimensiones de placa, nivel de formaleta, instalaciones 
hidrosanitarias,  eléctricas y de gas, especificación del 
concreto y refuerzo, fijación del aligerante. Revisión de 
bandas. Recubrimiento mínimo 
Tipo de concreto y refuerzo. 
Revisar: Niveles de la placas de terrazas descubiertas 
y de los corredores de paso de las tuberías de servicio.  
Frecuencia: El control será llevado en cada uno de los 
niveles, al inicio y entrega de cada actividad por parte 
del contratista, hasta cuando culmine. 
 

 Toma de muestras 
NTC-454 

 Ensayo de 
asentamiento NTC-
396 

 Norma 
sismoresistente NSR- 
98 

 Planos estructurales 
 NTC-2289 
 Diseño estructural 
   

  

  

 
  

 Resultados pruebas de 
hierro y concreto  (CTR-
FO-15) 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 Certificados de calidad 

hierro 
 

 

 

 

1.10 

 
 

Estructura de 
Columnas  

 Diseño estructural 
 Diseño 

arquitectónico 

Verificar dimensiones, planos y ejes, refuerzos, 
distribución, especificación del concreto, estribos, 
formaletas, plomos y escuadras. 
Frecuencia:  Se registra al inicio, previo a la fundida, 
realizando un recibo de obra para dicha actividad 

 Toma de muestras 
NTC-454 

 Ensayo de 
asentamiento NTC-
396 

 Norma 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 Resultados pruebas de 

hierro y concreto (CTR-
FO-15) 
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sismoresistente NSR- 
98 

 Diseño estructural 

 

1.11 
Estructura de Vigas  

y escaleras 

 Diseño estructural 
 Diseño 

arquitectónico 

Verificar ejes, refuerzos, amarre, distribución estribos y 
formaleta. Recubrimiento mínimo. 
Dimensiones de los elementos. Plomadas 
Especificaciones del concreto a utilizar y manejabilidad. 
Frecuencia: El control será llevado en cada uno de los 
niveles, al inicio y entrega de cada actividad por parte 
del contratista, hasta cuando culmine. 

 Toma de muestras 
NTC-454 

 Ensayo de 
asentamiento NTC-
396 

 Norma 
sismoresistente NSR- 
98 

 Diseño estructural 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 Resultados pruebas de 

hierro y concreto (CTR-
FO-15) 

1.12 Mampostería 

Dimensiones en 
Planos estructurales 
y arquitectónicos.  
Condiciones o tipo de 
ladrillo en 
presupuestos, 
diseños  y 
especificaciones.  

Replanteo según planos arquitectónicos 
Plomada y escuadra de muros. 
Construir primera hilada para verificar dimensiones del 
espacio y escuadras. 
Dimensiones de las brechas 
Frecuencia: El control se realizará aleatoriamente de 
acuerdo con la ejecución de la obra. 

 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

 

1.13 
Instalaciones eléctricas 

 

Las entregadas en 
planos, diseños y 
especificaciones 
técnicas 

En las instalaciones eléctricas y de comunicaciones 
internas en la actividad de ducto y caja se controlara 
que la ducteria instalada corresponda a lo especificado 
en el plano de diseño y que tenga instalados todos los 
accesorios tales como adaptadores terminales de caja, 
soldadura PVC en pegues, guía en la ducteria. 

 
En la actividad de cableado e instalación de aparatos 
se controlara que se utilicen los conductores en los 
calibres especificados y que se utilicen en los colores 
según códigos de norma y que todo tramo tenga su 
respectivo conductor de tierra, además se verificara 
que los empalmes tengan sus conectores de auto 
desforre o cinta aislante. 
Se realizará una revisión con la energía provisional 
para obra y otra una vez sea entregada la energía para 
la edificación. 

 Planos de redes 
eléctricas y de 
comunicaciones y 
diagramas unifilares 
de diseño.   

 Norma RETIE  
(Reglamento técnico 
de instalaciones 
eléctricas). 
 Diseños 

debidamente 
aprobados por la 
empresa de              
Servicios Públicos o 
con el visto bueno 
del ingeniero 
Diseñador. 

 NTC 2050 capítulos 
5, 6 y 7 

 
 
 
 
 
 
 Planos record 
Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

 

 

 

 

 

1.14 Instalaciones 
Hidrosanitarias y Gas 

 Diseños 
Hidrosanitarios 

 
 

 NTC 1500  
 RAS 2000 

 Planos récord 
 Control redes de gas 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

72      

 Diseños Gas 
 Las dadas en la 

licitación. 

Certificado del instalador de gas. 
Certificación de materiales. Verificación de 
instalaciones y especificaciones según  diseño.  
Pruebas de presión Hidráulica  Prueba de 
Estanqueidad  
Pruebas de hermeticidad gas  
Frecuencia: Se ejecutará el control de estas 
instalaciones al momento de inicio y entrega de la obra, 
se llevará registro de pruebas cada vez que sea 
entregado un apartamento con su red 
 

 

 Ventilación de los 
recintos interiores 
donde se instalan 
artefactos de gas NTC 
3631 

 Conductos de gas 
NTC 3833 

 NTC 2505 
 NTC 1420  

(Calibración 
manómetros) 

interna  (CTR-FO-24) 
 Control redes hidráulicas 

internas  (CTR-FO-25) 
 Prueba de estanqueidad  

(CTR-FO-26) 
Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.15 Frisos 

Especificaciones 
técnicas y 
especificaciones en el 
Presupuesto. 

 
Verificar espesores mínimos, curado, control de  regla, 
escuadras, replanteo. 
Necesidad aditivos especiales.  
Verificar que las superficies en concreto   sean  lavadas  
para la aplicación del friso.  
Frecuencia: Se realizaran revisiones periódicas con el 
fin de garantizar el inicio y para la continuidad del 
proceso, se realizará aleatoriamente, mínimo 
quincenalmente. 
 

 NSR-98 
 Ficha técnica del 

aditivo especial 
  

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.16 Cubierta 
Diseños estructural y 
arquitectónico de 
cubiertas.  

 
 
Verificar: Materiales, pendientes, impermeabilización, 
remates contra muros  y remates contra canales, cielos 
rasos.  
Frecuencia: Al inicio y continuidad del proceso. 
 

 

 

   

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.17 Pisos 

Diseño arquitectónico  
Especificaciones de 
venta y 
construcciones 
Presupuesto de obra 

Espesor de mortero de pega y de placas antepiso.  
Nivelación e inclinación de pisos. 
Alineamiento de las brechas y losas. 
Revisión al despiece o ubicación de losas.  
Verificar que el mortero de pega tenga dosificación 1:3 
Frecuencia: Al inicio de la actividad y en el transcurso 
del proceso, revisiones mensuales 

 Recomendaciones del 
Fabricante o 
proveedor 

 Ficha técnica de los 
materiales 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.18 Enchapes 

Diseño arquitectónico  
Especificaciones de 
venta y 
construcciones 

Se verifica la plomada del enchape. 
Nivelación, alineamiento de brechas y losas, ubicación 
de listero.  
Verificación del sentido de las losas y losas sueltas. 

 Recomendaciones del 
Fabricante y/o 
proveedor 

   

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
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Presupuesto de obra Frecuencia: Se verifican una vez iniciada la actividad y 
mensualmente. 

 Ficha técnica de los 
materiales 

  

1.19 Carpintería de Madera 

Diseño arquitectónico 
Especificaciones de 
venta Presupuesto de 
obra 

 Tono de la madera 
 Características físicas, inmunización, dimensiones y 

tolerancias de instalación. 
 Calidad de los accesorios  (herrajes) 
  Verificar vanos y funcionamiento 
Frecuencia: una vez al recibir el producto. 
Se registra al inicio y terminación de la instalación 

   
   
   
   

 Detalles 
arquitectónicos 

 Especificaciones de 
venta 

  

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 

1.2 Carpintería Metálica y 
Aluminio 

Diseño arquitectónico  
Especificaciones de 
venta Presupuesto de 
obra 

Verificar especificaciones del diseño (dimensiones) y 
recomendaciones del fabricante.  
Verificar empaques, felpas, anclaje de tornillos.   
Protección marcos y vidrio 
Calibre de la lámina y espesor del vidrio. 
Inspección visual del tipo de soldadura.  
Verificar vanos, silicona exterior para ventanearía de 
Aluminio.  
Frecuencia: una vez al recibir el producto. 

 Detalles 
arquitectónicos 

 Especificaciones de 
venta 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 

1.22 Estuco y Pintura 
Diseño arquitectónico  
Especificaciones y 
presupuesto de obra 

Se verifica que la pintura utilizada sea la especificada 
para la obra.  
Se verifica la calidad del yeso y caolín, y su respectiva 
proporción. 
En pintura metálica verificar la aplicación del 
anticorrosivo que cumpla con la especificación. 
Adherencia y lavabilidad. 
Frecuencia:  Aleatoriamente 

 Manuales de 
instrucción del 
fabricante 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 

1.23 Varios y remates 

Según las 
especificaciones 
definidas para el 
proyecto de 
construcción se 
establecen los 
controles. 

 
Verificación del aseo en la entrega de un contratista de 
una actividad a otra. 
Frecuencia:  Aleatoriamente 
 

----- 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 

1.24 Control Interventoría 

 
Validación de 
información, 
seguimiento y control. 

Se verificará que estén cumpliendo según controles de 
calidad de la obra. 

 Procedimiento de 
Interventoría en Obra  
(INT-PR-03) 

 Control de ejecución de 
interventoria.  (INT-FO-
11) 

2.2 Alcantarillado  Diseños Técnicos   RAS 2000 Control de          
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aprobados por la 
empresa de servicios 
públicos respectiva.  

 
La profundidad de las tuberías y pozos de inspección, 
el diámetro y la pendiente en la instalación.  
Prueba de funcionamiento  (pruebas de estanqueidad 
en uniones de tuberías) 
Inspección del estado de las juntas, calidad de la 
tubería. Se debe verificar que la tubería cumpla las 
especificaciones de diseño.  
 

 NORMAS CDMB ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 Prueba de 

estanqueidad  (CTR-
FO-26) 

 

2.3 Acueducto  

Diseños Técnicos 
aprobados por la 
empresa de servicios 
públicos respectiva.  

 
 
Verificar que el producto y los materiales estén 
certificados por ICONTEC. 
Verificar cumplimiento de especificaciones de diseño, 
soldaduras en pegues. 
Prueba de presión, a dos veces la presión de diseño   
Para tanque verificar cotas de diseño y estanqueidad.  
Verificar atraques de accesorios. 
Frecuencia: Al inicio y en el proceso de la actividad. 
 

 RAS 2000 
 Norma A.M.B 

Control de          
ejecución  y recibo de 
obra (CTR-FO-69) 
 Control redes hidráulicas 

internas  (CTR-FO-25) 

2.5 Redes de gas  

Diseños Técnicos 
aprobados por la 
empresa de servicios 
públicos respectiva 

Certificado de materiales 
Certificado de Instalador de Gas 
Prueba de hermeticidad para red interna de cada 
apartamento. 
Instalación de la cinta de prevención en las redes 
externas. 

Certificación de la 
prueba efectuada por la 
empresa de servicios 
públicos respectiva. 

 
 
Planos registro 
 
Formato prueba 
hermeticidad 
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ANEXO B 
  

     PROGRAMACIÓN       

  FORMULARIO DE PEDIDO DE CONCRETO Envíe este formulario vía fax ó vía email 

1. Información general del cliente. (Favor diligenciar para realizar su pedido) 

Nombre del encargado de la obra:         Teléfono:       Cel.          

Código del Cliente   Nombre del Cliente:  URBANAS S.A     No de páginas en total: 1         

Código de 
Obra:   

  Nombre de la Obra:  La Cabecera     No de pedido anterior         

1. Pedidos de concreto 

No.de pedido 
Tipo de 
concret

o 

Resist. 
(f'c) psi 

Grava 
Eda

d 
Adición 

ejm.Fibra 

Metros 
Cúbico

s 

Frecuenci
a minutos 

Bombeado 
Fecha 

sugerida 

Hora 
sugeri

da 

Elemento 
a fundir 

Tipo de 
descargu

e 

Observacione
s 

                

  Autobomba 

      

  

    Estacionaria 

x 
Bombeable sin 
bomba 

                

  Autobomba 

      

  

    Estacionaria 

x 
Bombeable sin 
bomba 

                

  Autobomba 

      

  

    Estacionaria 

x 
Bombeable sin 
bomba 

                

  Autobomba 

      

  

    Estacionaria 

x 
Bombeable sin 
bomba 

                

  Autobomba 

      

  

    Estacionaria 

x 
Bombeable sin 
bomba 
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ANEXO C 

  

 

 

OBRA: FECHA: 

Fecha Especificación Volumen Hora Estructura Recibo #  Asentamiento 
(pulg) 

V°B° 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  
REGISTRO CONTROL DIARIO DE CONCRETOS 

CÓDIGO CTR-FO-31 
VERSIÓN 2 
HOJA  76 de 87 
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ANEXO D 

 

 

  
 

ENSAYO   
CTR-
FO-15 

DE CONCRETO VERSIO
N 

5 

               
 

        
 

 
 

    

 

OBRA:                                                                                                                                                                                                    
 

    
CASA

S 

 

APARTAMENT
OS 

 

   URBANISMO     

                            

 
PROVEEDOR:                                                                                                        
 

     ELABORÓ:    
 

FIRMA  
 

  

                              

TOMA DE CILINDROS RESISTENCIA 

  
Fecha 
Toma 

Tipo 

Asentam
. (slump) 

RESISTENCI
A ESP 28 
DIAS (Psi)  

Fecha de Ensayo 

% 
3 

Días 
% 

7 
Días 

% 

14 

Día
s 

% 

28 

Día
s 

% 

56               

Prom 
28 

Observacione
s 

ACCION 

TOMAD
A *** 

Vo Bo 

Muestra Ubicación 
Elemen

to 
Cilindr

o 
d m a C V 3 7 14 28 56 

DIRO 
o 

RESI 

                            

                    
 
 

    

                    

                            

                    

      

                    

                               

Nota 1: C: Cilindro Nota 2:   
1 Psi=6.89 

Kpa 
Nota 3: Metodo de curado en pila 

Not
a 4: 

- Ningún resultado de los ensayos puede tener una resistencia inferior a 3.5 Mpa del valor nominal especificado (NSR PG 194-195) 

                   
***OPCIONES: 1. Notificar al diseñador y proveedor de concretos  2.Revisión del diseñador estructural de elementos implicados  3.Reforzamiento 

de estructura  4.AP. /(Curar-Demoler) 

  V: Viga                       
                         5. Pruebas de esclerometría        6.Pruebas de Ultrasonido        7. Toma de núcleos        8. Se Levanta PNC #...         9. 
PC (producto conforme) 

  

    
  

 1  2  3  
   4 

C D  5  6  

7  9  
8
  

 1  2  3  
   4 

C D  5  6  

7  9  
8
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ANEXO E 

 
 PRUEBA ESTANQUEIDAD 

CODIGO CTR-FO-26 

VERSION 2 

OBRA:___________________________________ DIRO O RESI:___________________________ 

        

UBICACIÓN 

FECHA 

LLENADO 

HORA NIVEL FECHA HORA 
NIVEL 

FINAL OBSERVACIONES LLENADO INICIAL VERIFICACION VERIFICACION 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

NOTA:  La prueba de Estanqueidad se debe realizar probando todo el Sistema (Baño 1 ó Baño 2 ó Cocina, etc.) según NTC 1500.  
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ANEXO F 

 
 

CONTROL DE REDES HIDRAULICAS INTERNAS 

CODIGO: CTR-
FO-25 

VERSION: 2 

          
OBRA: 
_____________________________________________________________________ 

DIRO O RESI: 
_________________________ 

        
PRESION 
ESPECIFICADA:______________ 

CONTRATISTA: 
____________________________________________________________ 

PRESION DE 
ENSAYO:________________ 

          

CASA/APTO 

        FECHA INICIA  TERMINA 

REVISO OBSERVACIONES DÍa  Mes  Año Hora Psi Hora Psi 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Nota: Probar con presi¾n igual a 1000 Kpa (Equivalente a 145 psi).  Seg·n NTC 1500 pag 37. 

 

 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

80      

ANEXO G 

 
 

CONTROL REDES DE GAS INTERNAS (PRUEBAS) 

CODIGO: CTR-
FO-24 

VERSION: 2 

          
OBRA: 
_____________________________________________________________________ 

DIRO O RESI: 
_________________________ 

        
PRESION 
ESPECIFICADA:______________ 

CONTRATISTA: 

____________________________________________________________ 

PRESION DE 

ENSAYO:________________ 

          

CASA/APTO 

FECHA INICIA  TERMINA 

REVISO OBSERVACIONES DÍa  Mes  Año Hora Psi Hora Psi 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 NOTA 1:  Presiones para el ensayo de Hermeticidad NOTA 2 

Presión de operación en la tubería  Presión mínima de ensayo 
Tiempo mínimo de 

ensayo 
Los manómetros empleados en el ensayo 
deben ser tales que la  
presión de ensayo se encuentre entre el 
25% y el 75% de su rango de 
medición, y tenga un grado de precisión D 
según la norma ASME  
B40.100 o una clase de precisión 5 según 
la NTC 2263. P <=  13.8 Kpa  (P <= 2 Psi) 34.5 Kpa (5 Psi) 15 minutos 

 

 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                           

81      

ANEXO H 
 

 

  
 

  CONTROL DE EJECUCIÓN Y RECIBO 
DE OBRA 

CODIGO CTR-FO-69 
   

   VERSIO
N 

 
    

              

OBRA O PROYECTO: 

CAPITULO:            AÑO:   

LOCALIZACIÓN:   PRODUCTO:   
                

ACTIVIDAD  INICIO/FIN  CRITERIOS 

REVISIONES 

OBSERVACIONES 

RECIBIDO 

NC C NR     

  

  

           

  

            

       

       

           

           

  

           

  

           

            

       

       

      

            

       

       

     EN REVISION: NC = NO CUMPLE;  
C= CUMPLE ; NR = NO REQUIERE                     
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ANEXO I 

  
ACTA DE COMITE DE OBRA 

CÓDIGO CTR-FO-05 

VERSIÓ
N 

 

HOJA  

 
ACTA Nº: 

PROYECTO: 

FECHA: LUGAR: 

 

PARTICIPANTE ASISTIO CARGO 

   
 

1. AVANCE DE OBRA Y CONTROL DE PERSONAL 
 

PROGRAMACION INICIAL 

   

 
CORTE DE PROGRAMACION 

 
CONCEPTO 

SEMANA ANTERIOR PRESENTE SEMANA 

 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

AVANCE DE OBRA EN %     
FECHA DE TERMINACIÓN 

PROYECTADA 
  

ATRASO(-) O ADELANTO (+) EN 
DIAS 

  

AVANCE EN  
DIAS CALENDARIO 

DIAS 
% A TOTAL DIAS DIAS % A TOTAL DIAS 

 
COMENTARIOS DE PROGRAMACION 

 
1.1 Seguimiento acciones propuestas comité anterior 
1.2 Comentarios programador en éste corte 
1.3 Acciones propuestas en este comité 

CONTROL DE PERSONAL  
ACTIVIDAD SEMANA ANTERIOR PRESENTE SEMANA 

 OFICIAL  AYUDANTE OFICIAL AYUDANTE 

TOTAL TRABAJADORES     

 
2. RECORRIDO DE OBRA 

 
3. RECURSOS (contratos, materiales y equipos de construcción) 

 
4. DISEÑOS (Estado y modificaciones de diseños)  

 
5. LICITACIONES  

 
6. INFORME Y ANALISIS DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES  
7. INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO J 
 

  
 

CONTROL DE CALIDAD 

CODIGO CTR-F0-51 

VERSION 1 

PROYECTO:   

FECHA   

INFORME   

DESCRIPCION FRECUENCIA SEGÚN NORMA 

TOMA DE MUESTRAS  PLAN CALIDAD CUMPLIMIENTO AL PLAN CALIDAD 

MUESTRAS 
TOMADAS  

ACUMULADO 
MUESTRAS 

TOMADAS MES:                  
ACUMULADO 
MUESTRAS 

REALIZADAS             

MUESTRAS 
ESPERADAS A 
LA FECHA DE 

INFORME          
(Según Norma) 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

PROGRAMADOS 
PARA TODO EL 

PROYECTO     
(INICIAL) 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

PROGRAMADOS 
PARA TODO EL 

PROYECTO 
(AJUSTADO-

SEGÚN NORMA) 

% 
Cumplimiento 

Control de 
Calidad 

(META: 100%) 

% AVANCE EN 
ENSAYOS 

PROGRAMADOS     

                    

RELLENO                  

DENSIDADES                   

HIERROS                   

ACERO                   
CONCRETO                   

CIMENTACION TORRE Y Z. SOCIAL                   

PLACA CONTRAPISO SOTANOS                   

COLUMNAS TORRE Y Z. SOCIAL                   

PLACA ENTREPISO TORRE 1                   

PLACA ENTREPISO ZONA SOCIAL                   

PLACA PARQ. TORRE Y Z. SOCIAL                   

CTO DE MAQUINAS Y TANQUE ELEVADO                   

MURO DE CONTENCIÓN                   

TANQUE SUBTERRANEO                   

PORTERIA                   

VIA URBANISMO                  
CIMENTACION                   

EXCAVACION                   

INST. ELECTRICAS                   

APARATOS                   

REDES ENERGERGIZADAS                   

INST. HIDROSANITARIAS                   

HIDROSTATICA DE PRESION                   

INST. DE GAS                   

HERMETICIDAD                   

DESAGÜES                   

ESTANQUEIDAD DE APTOS                   

ACUEDUCTO                   

HIDROSTATICA DE PRESION                   

             

       0 0  0   

             

       

I N D I C A D O R     
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ANEXO K 

 

OBRA: HOJA No: 

Identificación del 
Plano 

Fecha ultima 
modificación 

CONTENIDO DEL PLANO 
ENTREGADO A 

   FECHA NOMBRE FIRMA Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Director de Obra:  

  

  

CONTROL DE ENTREGA  DE PLANOS EN 
OBRA 

CÓDIGO CTR-FO-38 

VERSIÓN 1 

HOJA  84 de 87 
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ANEXO L 

 

  
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE FLEXOMETROS 

CÓDIGO CTR-FO-30 
VERSIÓN 2 
HOJA  85 de 87 

Proyecto:___________________________________________________________   Hoja_____________________________
  

No FECHA RESPONSABLE CARGO MARCA OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 
NOTA:  La verificación de los flexómetros se debe realizar según lo establecido en el Programa de Control  de Calidad de la Obra.  Ver Anexo 2 del Plan de 
Calidad CTR-FO-04-A2.  Se recomienda realizar esta verificación bimensualmente. 
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ANEXO M 
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ANEXO N 

 


