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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

 

TITULO:  PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES  CON  
PERSONAL  POSVENTA DE FENIX CONSTRUCCIONES S.A. Y 
LOS RESPECTIVOS CONTRATISTAS DEL PROYECTO 
MEDITERRANE SPA TENNIS CLUB 

 

AUTOR:    IVAN DARIO VERA RANGEL 

 

FACULTAD:   FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

 

DIRECTORA:  MARGARETH VIECCO 

 

RESUMEN 

En este informe se presentan las actividades desarrolladas dentro del Condominio 
Mediterrané, en los diferentes conjuntos que conforman el proyecto, 
específicamente los conjuntos Santorini y la Toscana. Donde se han presentado  
mala instalación de acabados, que durante la etapa de construcción no quedaron 
bien desarrolladas. Para ello, fue necesaria la intervención del personal del 
Departamento de Posventa y  los diferentes contratistas para   realizar las 
reparaciones inherentes según sea el caso.  

 

Las reparaciones que se realizaron están comprendidas en instalaciones hidro-
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalación de pisos en porcelanato, 
Impermeabilizaciones sobre cubiertas en teja de barro, impermeabilizaciones en 
cubiertas planas, Construcción de filtros perimetrales, entre relacionados con las 
instalaciones de acabados del proyecto. 

 

Igualmente para la realización de los trabajos fue necesario Programar trabajos de 
posventa en los apartamentos ya ocupados por los clientes, en el momento en que 
tengan alguna solicitud que este dentro de los términos del Manual de Garantías. 
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Vale resaltar, que todas las actividades fueron supervisadas  constantemente, 
para controlar la terminación de los trabajos y dejar satisfechos a los propietarios 
con el trabajo desarrollado. 

 

Además, para mantener los altos índices de calidad, la Constructora realiza la 
medición de los materiales utilizados, obteniendo así control en la  cantidad de 
desperdicios durante las obras de reparación.  

 

Se recibieron 723 solicitudes posventa de los del conjunto Santorini, de las 
diferentes clasificaciones dispuestas por la construcción, de las cuales se dio 
solución a 645. Dejando sin atender 78 solicitudes. 

 

Para la realización de los trabajos, se programaron las actividades con los 
propietarios vía telefónica y por medio de correspondencia enviada, indicando, el 
inicio, el área, las actividades, los requerimientos y duración de los trabajos.  

 

Se evidenciaron pequeñas falencias en los procesos constructivos, debido a la 
falta de supervisión de los profesionales encargados de las obras. 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 
 
 

TITLE: PROGRAMMING, PERSONAL SUPERVISION AFTER SALES 
ACTIVITIES OF FENIX CONSTRUCTION S.A. AND RESPECTIVE 
CONTRACTORS PROJECT MEDITERRANE SPA TENNIS CLUB 

 
 
AUTHOR:  IVAN DARIO VERA RANGEL 
 
 
FACULTY:  FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
DIRECTOR: MARGARETH VIECCO 
 
 

ABSTRACT 
 
This report presents the activities carried out within the Condominium Mediterrané, 
in the different groups that make up the project specifically sets Santorini and 
Toscana. Where there have been improperly installed finishes, which during the 
construction phase were not well developed. To this end, it took the intervention of 
after sales Department staff and different contractors for repairs as the case 
inherent. 
 
 
The repairs that were made are included in hydro-sanitary installations, electrical 
installations, installation of porcelain tile floors, tile waterproofing on roofs in mud, 
waterproofing on flat roofs, construction of perimeter filters, among other details of 
facilities terminated project. 
 
 
Also for the execution of the work was necessary after sales Schedule Jobs in the 
apartments already occupied by customers, at the time with any request that is 
within the terms of the Warranty Manual. 
 
 
It is worth mentioning that all activities were monitored constantly to monitor the 
completion of the work and let the owners satisfied with the work done. 
Moreover, maintaining high levels of quality, the construction makes the 
measurement of materials used, thereby obtaining control over the amount of 
waste during the repair work. Moreover, control of working time is monitored and 
controlled, seeking to minimize the loss of operational staff time. 
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We received 723 applications  set Santorini owners of the various 
classifications set forth by the construction, which were given timely resolution to 
645.Leaving unattended 78 applications. 
 
 
To perform the work, activities were planned with the owners by telephone and 
through correspondence, indicating the start, the area, activities, requirements and 
duration of the work. 
 
 
It showed small flaws in the construction processes, due to lack of supervision 
of the professionals in charge of the works. 
 
 
KEYWORDS: installation of finishes, servicing, hydro-sanitary installations, roofing, 
waterproofing. 
 
V ° B ° DIRECTOR GRADE WORK 
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1. INTRODUCCION 

 

Las empresas constructoras de vivienda se ven en la obligación de promover 

ideas innovadoras, creativas y funcionales, las cuales impacten y  satisfagan las 

necesidades de vivienda de los compradores, por lo tanto, Fénix Construcciones 

S.A. está en la constante búsqueda de soluciones de vivienda, de acuerdo a los 

requerimientos planteados por los clientes, haciendo que cada vez vaya más 

adelante que las demás empresas de esta ciudad. Razón por la cual, sus 

proyectos tienen tanto auge en el mercado inmobiliario, generando el deseo de 

compra de los ciudadanos. Este éxito en ventas no viene solo, es producto de más 

30 años de un arduo trabajo y dedicación en la consecución de sus objetivos.   

 

Todo empieza con el proceso comercial, que significa ofrecerle una oportunidad 

de vivienda a los cliente, desde una perspectiva plasmada en un plano o en una 

imagen digital hasta la construcción de una obra civil, que vendría siendo un 

sueño hecho realidad para el cliente en el momento de la entrega, manifestando 

su satisfacción después de recibir el inmueble tan preciado y valioso. 

 

En este informe se presentan las actividades desarrolladas dentro del Condominio 

Mediterrané en los diferentes conjuntos que conforman el condominio, 

específicamente los conjuntos Santorini y la Toscana. Donde se han presentados 

problemas de acabados, que durante la etapa de construcción no quedaron bien 

desarrolladas. Para ello, es necesaria la intervención del personal del 

Departamento de Posventa o  de los diferentes contratistas para  que realicen las 

reparaciones inherentes según sea el caso. Vale resaltar, que todas las 

actividades fueron supervisadas  constantemente, para controlar la terminación de 

los trabajos y dejar satisfechos a los propietarios con el trabajo desarrollado. 

 

Para mantener los altos índices de calidad, la Constructora realiza la medición de 

los materiales utilizados, obteniendo así control en la  cantidad de desperdicios 
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durante las obras de reparación. Además, el control de los tiempos de trabajo es 

monitoreado y controlado, buscando minimizar la pérdida de tiempo del personal 

operativo.  

 

Finalmente, se  describen las principales funciones del cargo y los detalles de los 

trabajos desarrollados a lo largo de este periodo de seis (6) meses de práctica 

empresarial. los recursos con los cuales se contó para el desarrollo de estas 

actividades, las conclusiones dejadas por el periodo de trabajo y todo el 

aprendizaje que me deja la organización Fénix Construcciones S.A. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Realizar la atención, revisión y ejecución de trabajos según solicitudes del cliente 

en el proceso de posventa, teniendo en cuenta lo estipulado en el manual de 

garantías de las especificaciones entregadas por Fénix Construcciones S.A. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Atender las no conformidades de los clientes del proyecto Mediterrane, tomando 

como referencia las garantías ofrecidas por la Constructora, de acuerdo a lo 

descrito en el manual de garantías, así como las novedades consignadas en el 

inventario del inmueble que se deja como evidencia el día formal de la entrega. 

 

Programar trabajos de posventa en los apartamentos ya ocupados por los clientes, 

en el momento en que tengan alguna solicitud que este dentro de los términos del 

Manual de Garantías. 

 

Supervisar la calidad de los trabajos realizados por los diferentes oficiales, 

ayudantes y contratistas de posventa. 

 

Definir las no conformidades más críticas de los clientes, para poder realizar 

planes de mejora en proyectos futuros, minimizando los servicios de posventa. 
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3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. es una Empresa dedicada al desarrollo de 

proyectos de vivienda, contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de sus 

compradores, en  busca del desarrollo de la región y del país.  Cuenta con un 

excelente equipo humano y profesional comprometido con la calidad total en las 

diferentes áreas que integran la organización: Construcción, Comercial, 

Administrativa y Financiera, quienes han llevado a la empresa a alcanzar 

excelentes resultados en el ejercicio de su objeto social. 

 

La empresa cuenta con una experiencia de 30 años en el mercado, lo que 

garantiza y da el respaldo en sus obras, además de contar con los últimos 

avances tecnológicos para la realización de las mismas.   

 

3.1 RESEÑA HISTORICA 

 

Empresa fundada en el año de 1994 como una compañía filial de 

CONSTRUCTORA BLANCO LTDA. Especializada en la construcción de vivienda 

de interés social y adicionalmente obras de alta ingeniería como son vías, 

puentes, represas, etc.; se ha venido posicionando dentro del ámbito regional y 

nacional como una empresa líder en su ramo, gracias a la experiencia adquirida 

durante 20 años en la ejecución de proyectos urbanísticos y de construcción de 

vivienda industrializada. 

 

Como sociedad anónima cuenta con los mismos socios de Constructora Blanco 

Ltda. y la razón de su fundación fue la de crear una compañía que tuviera como 

objetivo principal la promoción y ejecución de proyectos de vivienda.  

 

Con el fin de disponer de suficiente autonomía para el cumplimiento de todos los 

programas de trabajo, la empresa ha desarrollado importantes inversiones en 
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maquinaria, equipo y sistemas constructivos, de tal manera que se depende en 

forma mínima de factores externos en el desarrollo de cualquier proyecto de 

urbanismo y construcción. 
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3.2 ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA 

 

Tabla 1. Proyectos desarrollados por la empresa  

PROYECTOS TORRES DE 

SEVILLA 

PORTAL DE 

OVIEDO 

VIZCAYA COLINA 

CAMPESTRE 

RECODO 

DE LA 

FLORIDA 

SAN 

DIEGO 

MONTICELO VIZCAYA 

GOLD 

TIPOLOGIA APTOS CASAS APTOS CASAS CASAS APTOS APTOS APTOS 

UBICACION F/blanca F/blanca B/manga F/blanca F/blanca F/blanca F/blanca B/manga 

NUMERO DE 

VIVIENDA 

160 50 41 39 237 112 156 55 

ZONA 

SOCIAL 

Piscina 

adultos y 

niños, 

cancha 

múltiple, 

amplio salón 

social, zona 

de juegos 

infantiles, 

zona de 

B.B.Q. 

zonas  

verdes, 

amplia zona 

de parqueo 

Piscina de 

adultos y 

niños,  salón 

social, zona de 

juegos 

infantiles y 

zonas  verdes. 

Fácil acceso 

y desde el 

cual puede 

comunicarse 

rápidamente 

con los 

principales 

sectores de 

la ciudad 

Piscina para adultos 

y niños, salón 

social, zona de 

juegos infantiles, 

sauna, B.B.Q, 

gimnasio, 

parqueadero de 

visitantes, portería y 

amplias zonas 

verdes. 

Piscina, 

salón social, 

cinema, 

cancha 

múltiple, 

zona de 

juegos 

infantiles, 

B.B.Q, 

parque 

ecológico y 

parqueadero 

de visitantes. 

Totalmente 

terminados 

en 

conjunto 

cerrado y 

rodeados 

por una 

reserva 

forestal 

espectacul

ar. 

El conjunto cuenta 

además con SPA, 

piscina, gimnasio 

dotado, sauna, 

sala de masajes, 

cancha de 

squash, jardín 

zen, salón de 

eventos, zona de 

juegos infantiles, 

golfito, casita de 

muñecas, parque 

ecológico y 

parqueadero de 

visitantes. 

Car Lobby, 

Lobby doble 

altura con 

acabados de 

lujo, 2 

ascensores, 

Salón de 

reuniones 

sociales, 

Jardín Zen, 

Sala de 

Negocios, 

Área de 

juegos 

infantiles, 

Gimnasio 
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PROYECTOS TORRES DE 

SEVILLA 

PORTAL DE 

OVIEDO 

VIZCAYA COLINA 

CAMPESTRE 

RECODO 

DE LA 

FLORIDA 

SAN 

DIEGO 

MONTICELO VIZCAYA 

GOLD 

dotado, en el 

último piso 

Piscina con 

vista 

panorámica, 

solárium y 

sauna. 

AREA 

CONSTRUIDA 

11.970 m
2
 9.070 m

2 

 

---- ---- --- ---- --- --- 

AÑO DE 

EJECUCION 

2002-2003 2003-2004 2002-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2006-2008 2007-2008 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO Y ASPECTO OPERATIVO 

 

4.1 Descripción General del Cargo 

 

La siguiente información describe a grandes rasgos las funciones a desempeñar y 

las responsabilidades del cargo asignado en la empresa durante este periodo de 

práctica empresarial: 

 

El día 12 de julio de 2011 se inicia las labores con el cargo de Auxiliar técnico de 

servicio al cliente y posventa, pactado en el contrato a término fijo por 6 meses 

con la empresa Fénix Construcciones S.A. 

 

Jornada de trabajo:  Lunes a viernes (7am – 5pm)  

      Sábado (7am – 10am) 

 

Funciones:  

 

 Programar fecha y hora para realizar visita al inmueble   para verificar el 

reporte enviado por el cliente y efectuar el diagnostico según cada caso. 

 

 Coordinar y programar diariamente las actividades a realizar por el equipo 

de Posventa. 

 

 Realizar un seguimiento de todos los trabajos que se estén desarrollando 

diariamente y llevar registro  fotográfico de cada uno de estos. 

 

 Informar sobre el avance de las actividades en cada inmueble al Jefe de 

Servicio al cliente y posventa. 
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 Verificar detalladamente la descripción de las actividades desarrolladas en 

cada radicado realzadas por los oficiales de posventa, para alimentar el sistema 

Intrafenix con datos correctos. 

 

 Verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos desarrollados por los 

contratistas. (eléctrico, drywall, enchapadores, servicio técnico de equipos de 

cocina).  

 

 Vigilar que el personal cumpla con las normas de seguridad exigidas. 
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4.2 CRONOGRAMA DE  OPERACIONES 

 
Gráfico 1. Cronograma de Operaciones  
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
AUXILIAR TECNICO DE POSVENTA

PROGRAMACION DE TRABAJOS Y 
ACTIVIDADES

VISITA Y SUPERVISION DE 
ACTIVIDADES

ALIMENTACION DE 
ANALISIS AL 

SISTEMA

CONCEPTO 
TECNICO

FUERA DE 
GARANTIA

NO

SI

SE ENVIA CARTA 
DE FUERA DE 

GARANTIA

LUNES

CREACION DEL PEDIDO 
DE MATERIALES.

ORDENES DE 
TRABAJO PARA 

MATERIALES

REVISION DE LOS 
PROCEDIMIENTO 

DESARROLLADOS POR LOS 
OFICIALES Y AYUDANTES 
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4.3 Estructura Organizacional de la Empresa1 

 

Gráfico 2. Estructura Organizacional de la Empresa  

 

                                            
1
 FENIX CONSTRUCCIONES S.A. Manual de Calidad. Formato SMC – MC- 01.  Versión 18. Pág. 14. 
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4.4 Mapa de Procesos2 

 
Gráfico 3. Mapa de Procesos  

 

                                            
2
 FENIX CONSTRUCCIONES S.A. Manual de Calidad. Formato SMC – MC- 01.  Versión 18. Pág. 15. 
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4.5 Estructura Organizacional del Departamento de Posventa. 

 
Grafico 4. Estructura Organizacional del Departamento de Posventa  
 

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE Y 
POSVENTA

OFICIALES
ADELANTADOS

AYUDANTES

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 

POSVENTA

AUXILIAR TECNICO 
DE POSVENTA
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5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

  

A partir del 12 de Julio de 2011 se  desarrollaron las siguientes actividades al 

interior del proyecto residencial MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB: 

 

5.1 Proyecto Santorini    

 

El proyecto Santorini es un Conjunto dentro de todo el Condominio que consta de 

256 apartamentos distribuidos en cuatro torres con  64 apartamentos cada torre. 

 

5.1.1 Cambio De Accesorios Sanitarios Por Rotura Del Mismo. 

 

 El Problema 

 

En el proyecto de Santorini en área de parqueaderos (sótano 2) donde llegan 

todos los bajantes de aguas lluvias y aguas negras, se han presentado dos casos 

de rotura de accesorios. 

 

Foto 1. Rotura de Codo 3” PVC Sanitario. 
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Foto 2. Area Afectada  

 

 

Foto 3. Vista Del Daño Codo 4” Pvc Sant. 
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Foto 4. Accesorio 4” PVC Sanitario Roto. 

 

 

En la foto 1,  se evidencia rotura en codos PVC sanitario, de 3”, donde un posible 

objeto dentro de la tubería provoco la rotura del mismo. Igualmente en las (fotos 2 

y 3) se puede observar el codo de 4” PVC sanitario que presento rotura.  

 

 Causas 

 

1. Calidad del material. 

 

2. Golpe de algún objeto extraño al interior de la tubería. 

 

 Consecuencias 

 

1. Evacuación aguas negras en parqueadero. 

 

2. Malos olores. 

 



35 

 

3. Incomodidad a los residentes y visitantes. 

 

4. Humedad en las paredes. 

 

 Solución Dada por el Practicante 

 

Fue necesario realizar el cambio del los accesorios, aún estando en condiciones 

de descarga, para el caso del codo de 4” PVC sanitario el cual hace parte de la 

terminación de uno de los bajantes de aguas negras de la Torre 3. 

 

Para realizar este trabajo fueron necesarios los siguientes materiales: 

 

 1 Codo 4” PVC Sanitario. 

 

 1 Codo 3” PVC Sanitario. 

 

 2 Unión 4” PVC Sanitario. 

 

 1/8 de galón de limpiador PVC. 

 

 1/8 de galón de soldadura PVC. 

 

Número de casos presentados durante la práctica: 3  

 

Los materiales utilizados para realizar estas reparaciones son de primera calidad y 

en óptimas condiciones. 
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Foto 5. Solución Ejecutada  

 

 

5.1.2 Bajante De Aguas Lluvias Perforado 

 

 El Problema 

 

En el proyecto de Santorini se presentaron varios problemas de este tipo. No hubo 

buena comunicaciones entre las actividades a realizar por carpintería e 

instalaciones sanitarias, debido a que en las labores de instalación por parte de los 

carpinteros, se perforaron paredes que tenían muy expuesta la tubería. 

 

Foto 6. Bajante Perforado En Puerta Ventana De Balcón. 
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Foto 7. Bajante Perforado En Closet Lateral De Habitación Principal. 

 

 

Foto 8. Bajante Perforado En Closet De Habitación Auxiliar. 

 

 

Como se evidencia en las fotos anteriores, los bajantes de agua lluvias están en 

puntos muy expuestos a ser perforados por las mismas personas que trabajaron 

en las obras, por esta razón era necesario dar indicaciones a los instaladores de 

las puertas ventanas de los balcones y de la misma forma a los instaladores de los 

closet. 
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 Causa 

 

1. Falta de comunicación entre el personal de carpintería y plomería 

 

2. La no señalización de la ubicación de estos bajantes. 

 

 Consecuencias 

 

1. Humedades dentro de los closet. 

 

2. Pintura soplada. 

 

3. Daño de los objetos guardados al interior del closet. 

 

4. Malos olores. 

 

5. Incomodidad. 

 

 Solución Dada por el Practicante 

 

Para resolver este problema es necesario romper muro en concreto hasta tener un 

buen espacio de trabajo, cortar el tubo  de 3” PVC aguas lluvias en dos partes 

para luego unirse con una unión de reparación PVC sanitaria. 

 

Los materiales a utilizar fueron: 

 

 Unión de reparación 3” PVC Sanitaria. 

 

 1/8 Galón de limpiador PVC. 
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 1/8 Galón de soldadura PVC. 

 

Número de casos presentados durante la práctica: 13 

 

Foto 9. Reparación De Bajante Con Unión De Reparación. 

 

 

5.1.3 Filtración De Aguas Lluvias En Pateras De Muros De Terraza 

 

 El Problema 

 

En los pent-house del Conjunto Santorini se  presentaron problemas de filtraciones 

de agua por  patera de los muros justo sobre el guarda escoba en granito. 

 

 Causa 

 

1. Inadecuada instalación de la tela asfáltica. 

 

2. Cambios de temperatura que contraen y expanden los materiales. 

 



40 

 

Figura 1. Instalación Actual Del Manto Asfaltico. 

 

 

Al estar instalada la tela asfáltica de esta forma, esta se hace muy vulnerable a los 

cambios bruscos de temperatura, permite que los materiales se expandan y se 

contraigan.  Así mismo, el guarda escoba en granito se desprenda del muro, 

permitiendo que se filtre aguas lluvias que  desliza por el antepecho de la terraza. 

 

 Consecuencias 

 

1. Humedades de muros y placas en habitaciones. 

 

2. Pintura soplada. 

 

3. Incomodidad a los habitantes del inmueble afectado. 

 

4. Daños en artículos de los habitantes. 

 

  

 

PLACA 

MANTO 
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Foto 10. Instalación Actual Del Manto Asfaltico. 

 

 

Foto 11. Instalación Actual Del Manto Asfaltico. 

 

SOLUCIONES POSIBLES 

 

Reinstalación del volteo de la tela asfáltica, haciendo un corte con pulidora 

incrustarla al muro. Tal como se muestra en la figura: 
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Figura 2. Procedimiento Adecuado Para La Instalación Del Manto Asfaltico. 

 

Fuente: Autor de Proyecto  

 

Este método seria el indicado, pero resultaría muy costoso, pues resultaría 

necesario levantar todo el guarda escoba existente, volver a realizar el flanche en 

tela asfáltica, hacer el corte con la pulidora, incrustar el manto dentro del corte, 

sellarlo y volver a aplicar el granito para hacer el guarda escoba de 

aproximadamente 18metros lineales. 

 

 Raspando la patera del muro a una altura aproximada de 10cm para aplicar 

sikadur 32 primer para darle adherencia  al siguiente producto e impermeabilizar, 

sellar con sikaflex por todo el perímetro del guarda escoba y posteriormente 

proceder a resanar y pintar. 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

Para la reparación de esta junta y buscando la forma más rápida, duradera y 

económica, se optó por realizar el procedimiento descrito a continuación: 

 

Se Raspo la patera del muro a una altura aproximadamente de 10cm, para aplicar 

sikadur 32 primer para darle adherencia al sikaflex 1ª que es el siguiente producto 

                                              

PLACA 

MANTO 
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para sellar el paso de agua e impermeabilizar, posteriormente se procede a 

resanar la patera del muro  con una mezcla de cemento y estuka dos para 

finalmente estucar y pintar. 

 

Materiales utilizados fueron: 

 

 Sikadur 32 Primer. 

 

 Sikaflex 1A. 

 

 Estuco acrílico para exteriores. 

 

 Koraza blanca. 

 

Foto 12. Raspando Patera De Muro 
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Foto 13. Aplicación De Sikadur 32 Primer. 

 

 

Foto 14. Resanando Patera De Muro. 

 

 Se raspa la patera del muro junto al guarda escoba en granito.  

 

 Se aplica Sikadur 32 Primer para impermeabilizar y buscar adherencia entre 

el muro de concreto y el sikaflex 1a. 
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Figura 3. Lugar De Instalación Del Sikaflex 1a. 

 

 

 Se aplica un cordón grueso de Sikaflex para sellar junta dilatada en la 

patera del muro. 

 

 Posteriormente se procede a resanar y pintar.  

 

Número de casos presentados durante la práctica: 6. 

 

5.1.4 Filtración De Agua Por Desagüe De Aire Acondicionado No Conectado. 

 

 EL PROBLEMA 

 

Filtración de agua por desagüe de aire acondicionado no conectado. 
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Foto 12. Punto Sanitario De 4” 

 

 

Foto 13. Tubería De ¾” Aa No Conectada. 

 

 

En el  apartamento T2 1103 del conjunto Santorini se presento una filtración de 

agua en el cielo raso de drywall en baño de la habitación principal. 

      

 CAUSA 

 

1. Falta de supervisión en el montaje de la red sanitaria antes de fundir la 

placa de concreto. 
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2. El descuido por el personal que realizo las instalaciones sanitarias. 

 

 EFECTO 

 

1. Incomodidad a los residentes en el apartamento. 

 

2. Inundaciones inesperadas en el apto inferior. 

 

3. Daños inesperados en el apartamento  

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE.  

 

Se Realizo una revisión, y verificación de la filtración presentada, mostrando  la 

(Foto 12) se evidencia una posible filtración por el punto del sanitario de 4”  del 

apartamento superior, se desmonto sanitario del apartamento superior y no se 

evidencia ningún tipo de filtración. Por lo tanto se procede a romper por la parte 

inferior y se encuentra el desagüe del AA de  ¾” en dirección al codo de 4” PVC 

sanitario sin conexión. (Foto 13).  

 

No se encuentra conectado el desagüe del AA. Por lo tanto se procede a seguir 

rompiendo placa para realizar la conexión de esta tubería al sifón de piso en 2” de 

la misma red.  

 

Los materiales utilizados son: 

 

 3 Codos ¾” PVC presión. 

 

 60cm Tubo ¾” PVC Presión. 

 

 1 Collarín 2” x ¾” PVC presión. 
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 1/8 Galón Soldadura PVC agua fría. 

 

 1/8 Galón Limpiador. 

 

 1m2 de drywall. 

 

 20 tornillos de drywall 6x1” 

 

 3kg de estuco para interiores. 

 

 ½ Galón de intervinilo. 

 

Posteriormente se realiza montaje de lamina de drywall, se resanan los pegues, se 

detalla y se pinta todo el cielo raso del baño principal. 

 

Número de casos presentados durante la práctica: 2 

 

5.1.5 Fuga De Agua Potable Por Tubería Mal Empalmada En Zonas Comunes. 

 

 EL PROBLEMA 

 

En las zonas comunes del conjunto Santorini se han presentado fuga de agua en 

empalme de accesorios instalados después del medidor. 
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Foto 13. Fuga De Agua En Zonas Comunes 

 

 

Foto 14. Unión De Accesorios Con Escape De Agua. 
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Foto 15. Evidencia. 

 

 

Foto16. Apto Santorini.  

 

Fuente Propia. 

 

Inicialmente se evidencia un goteo de agua en el sótano 1 del conjunto Santorini. 

De inmediato se procede a inspeccionar y verificar en el buitrón de medidores de 

agua de donde provenía la filtración. 

 

 CAUSA 

 

1. Falta de soldadura en la unión de los accesorios con el tubo. 
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2. Falta de limpieza en el punto de contacto entre el accesorio y el tubo. 

 

3. La soldadura se seco antes de realizar el empalme. 

 

4. Probablemente no se realizo prueba de estanqueidad en la tubería. 

 

 EFECTO 

 

1. Inundación en el sótano de la torre. 

 

2. Incomodidad en los residentes y visitantes del conjunto. 

 

3. Desperdicio  de agua que posteriormente será cobrada. 

 

4. Humedades en las zonas comunes. 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE.  

 

Se encuentra filtración y humedad en punto fijo del piso 6 de la torre 3, donde se 

procede a romper y verificar la conexión, encontrándose codo de ¾” PVC presión 

fisurado y poca soldadura en pegue de este accesorio. 

 

Se procede a realizar empalme de tubería con los siguientes materiales: 

 

 2 codos ¾” PVC presión. 

 

 1 buje ¾” x 1/2” PVC presión. 

 

 40cm de tubo ¾” PVC presión. 
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 Limpiador 

 

 Soldadura 

 

 3 ladrillos H-10 

 

 Koraza blanca. 

 

 15kg de arena. 

 

 5kg cemento. 

 

 10kg de estuka dos. 

 

 3kg de yeso de moldear. 

 

 Estuco acrílico para exteriores 

 

Posteriormente se mamposteo el buitrón, se empañeto, estuco el muro, se cambio 

sección de guarda escoba en granito y se pinto. 
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Foto17. Evidencia De La Solución Hidráulica. 

 
 

Foto18. Evidencia De La Solución De Acabados. 

 
 

Número de casos presentados durante la práctica: 4. 

 

5.1.6 Levantamientos De Piso. 

 

 EL PROBLEMA. 

 

En el conjunto Santorini se han presentado varios casos de levantamiento de piso. 
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Foto 37. Evidencia Del Levantamiento De Piso En Habitaciones. 

 

 

Foto 38. Evidencia De Levantamiento De Piso En Sala. 

 

 

 CAUSA 

 

1. Producido por  inadecuada instalación, no dejaron la suficiente dilatación 

entre juntas. 

 

2. En algunos Lugares donde el porcelanato pega en los muros no dejaron la 

separación adecuada. 

 

3. Presencia de tropiezos entre lozas. 
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 CONSECUENCIA 

 

1. Incomodidad a los residentes del apartamento, pues es necesario despejar 

el área de trabajo totalmente. 

 

2. Posible accidentes a los residentes, pues el porcelanato es muy vidrioso y 

al levantarse se pueden presentar esquirlas y bordes filosos.  

 

3. Posibles tropiezos de los residentes con el porcelanato levantado. 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

Antes de comenzar los trabajos de levantamiento de piso es necesario proteger 

todos los muebles que los residentes tengan en el área a trabajar y además se 

deben ubicar en algún lugar del apartamento. 

 

Para realizar la reparación del piso en porcelanato fue necesario levantar toda el 

área afectada y proteger toda la carpintería en madera que pueda ser afectada 

durante los trabajos.  

 

Por ejemplo, Si lo afectado fue la sala, es necesario levantar el piso de sala, 

comedor, estudio y sala de TV debido a que es un área continua, no las separan 

paredes. Si lo afectado fue alguna habitación es necesario realizar el cambio del 

piso solamente en la habitación. 
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Foto 39. Levantando Losas Sueltas. 

 
 

Foto 40. Levantando Material Pegante. 

 
 

Foto 41. Escombros Por Causa Del Levantamiento. 
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Foto 42. Evidencia De Inadecuada Instalación. 

 

 

Fue necesario levantar todo el material usado para pegar el porcelanato, debido a 

que al instalarlo debe quedar al mismo nivel. 

 

Foto 43. Instalación De Piso En Porcelanato 
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Foto 44. Instalación De Piso En Área De Sala De Tv. 

 

 

Foto 45. Separación Entre Los Muros Y La Losa. 

 

 

Para instalar nuevamente el porcelanato, la superficie en concreto debe estar 

totalmente limpia y libre de residuos, para obtener mayor adherencia, dejando una 

separación entre lozas de 2 a 3 mm y contra los muros entre 5 y 7 mm. 
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Foto 46. Instalación De Boquilla En Juntas. 

 

 

Foto 47. Detalles De Muros. 

 

 

Se procedió a sellar con Concolor blanco las juntas y posteriormente se resanan y 

se pintan los muros del área intervenida. 
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Foto 48. Trabajo Terminado. 

 

 

Materiales utilizados: 

 

 Porcelanato 60 x 60. 

 

 SikaCeram ba. 

 

 Concolor blanco. 

 

 Estuka dos. 

 

 Yeso de moldear. 

 

 Lija 150. 

 

 Viniltex blanco durazno. 

 

 Cinta de enmascarar. 

 

 Polietileno express.  
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Para subrayar con este sistema constructivo, la nivelación de estos pisos se hace 

desde el momento de la fundida de las placas, por lo tanto no es necesario utilizar 

mortero para nivelarlas, proporcionando a la empresa una rapidez en la instalación 

de los pisos y un ahorro considerable de dinero.  

 

Número de casos presentados durante la práctica: 22. 

 

5.1.7 Filtraciones De Agua Proveniente Del Tanque Aéreo De Torre 2. 

 

 EL PROBLEMA 

 

Filtraciones de agua provenientes del tanque aéreo torre 2 afectando el apto 1601. 

 

Foto 49. Fisuras En Muro Lateral De Tanque Elevado. 
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Foto 50. Evidencia De Los Daños Causados Dentro Del Apartamento 

 

 

Foto 51. Presencia De La Humedad Sobre La Cubierta. 
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Foto 52. Detalle De Los Daños Causados En La Cubierta. 

 

 

 CAUSAS 

 

1. Fisuramiento de los muros del tanque relacionados a los movimientos de la 

estructura. 

 

2. Dilatacion de las juntas de construccion del tanque, provocando salidas de 

agua. 

 

Foto 53. Detalle Del Muro. 
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Foto 54. Detalle Del Área De Trabajo. 

 

 

 CONSECUENCIAS 

 

1. Humedades internas al apartamento, afectando parte de la cubierta y daños 

en los acabados de los muros. 

 

 SOLUCION DADA POR EL PRACTICANTE 

 

Lo presentado anteriormente es un problema de esfuerzos positivas, las cuales 

genera el agua contenida en el tanque, por lo tanto se busco un producto que sea 

efectivo ante esta situación, sabiendo que se ejerce una presión hidrostatica.  

 

De acuerdo con una capacitación presentada por la empresa  Euclid Chemical 

Toxement y con asesoria de ingenieros de esta empresa recomiendan los 

siguientes productos que son ideales para manejo de esfuerzo positivos 

producidos por el agua. 

 

EUCO POWDER X: es una combinación de materiales cementicios y materiales 

base silicatos que se utiliza en el lado negativo de las superficies para sellar y 

detener fugas o filtraciones causadas por presión hidrostática. 
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EUCO SEALING LIQUID: penetra a través del EUCO POWDER X a los capilares 

del sustrato. Allí, reacciona con la humedad y las partes constituyentes del 

sustrato y forma cristales. Mientras exista humedad, el proceso de cristalización 

continuará durante seis meses aproximadamente. 

 

Foto 55. Tallando La Fisura. 

 

 

Foto 56. Evidencia De Humedad En La Fisura. 

 

 

1. Se realiza anclaje de linea de vida y se ordena al operador utilizar el equipo 

de seguridad para trabajos en alturas. Que es: linea de vida, arnes y eslinga. 
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2. Se tall0 la fisura aproximadamente con 4 cm de profundidad. 

 

3. Posteriormente se procedio a aplicar el material de la siguiente forma: 

 

Figura 4.  Método Para Parchar Fugas Activas. 

 

Fuente: http://www.toxement.com.co/pdf_2010/Euco%20Powder%20X%20System.pdf 

 

1. Finalmente se resana, se estuca y se pinta todo el muro afectado. 

 

2. Siguiendo con el cambio de la madera de la cubierta afectada por la 

humedad. 

http://www.toxement.com.co/pdf_2010/Euco%20Powder%20X%20System.pdf
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Numero de casos presentados durante la practica: 1. 

 

5.1.8 Fisuras Verticales En Terrazas De Apartamentos Del Primer Piso. 

 

 EL PROBLEMA 

 

Fisuras verticales presentadas en las juntas de dos materiales tales como el 

concreto y la mampostería. 

 

Foto 57. Detalle De Fisura Vertical Presentada. 

 

 

 CAUSA 

 

1. Estas fisuras son formadas por los cambios de materiales, los cuales en 

este caso se presenta al lado izquierdo un muro en concreto que forma parte de la 

estructura de la torre y un muro de cerramiento de la terraza del apartamento, 

siendo este de mampostería. 



68 

 

2. De la misma forma estas fisuras son formadas por el asentamiento 

diferencial que tiene la estructura con el terreno donde esta cimentada la torre. 

 

 CONSECUENCIAS 

 

1. Fisuras verticales de 1 a 3mm. 

 

2. Deterioro de la pintura. 

 

 SOLUCIÓN DADA 

 

1. Se tallo la fisura con un cincel de punta para aumentar sus dimensiones. 

 

2. Se procede a saturar de agua para que el sellante tenga una zona de mayor 

adherencia. 

 

Foto 58. Detalle Del Resane De La Fisura E Instalación De Una Cita Malla. 
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1. Se procede a anclar una cinta malla, la cual se pega al muro a cada lado de 

la fisura, tratando de cubrir de 3 a 5cm a cada lado. 

 

Foto 59. Resane De La Fisura. 

  

 

Foto 60.Detalle Del Resane De La Fisura. 
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1. Posteriormente se procedió a rellenar el hueco con mortero para 

posteriormente realizar una dilatación vertical. 

 

Foto 61 Detalle Del Resane Completo. 

 

 

Foto 62. Haciendo La Dilatación. 
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1. Finalmente después de que la dilatación esta hecha en mortero, se 

procedió a estucar la sección con estuco acrílico para exteriores y se pinto. 

 

Número de casos presentados hasta el momento: 2. 

 

5.1.9 Fuga De Agua En Ducha 

 

 EL PROBLEMA 

 

Se presento fuga de agua en sistema monocontrol de ducha, impidiendo que la 

válvula quedara bien cerrada. 

 

Foto 63. Detalle Del Mezclador Afectado. 

 

 

 CAUSAS 

 

1. Mala manipulación, la cual probablemente la perilla fue forzada. 

 

2. Mal funcionamiento del repuesto, lo cual proporciono la fuga de agua. 
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 CONSECUENCIAS 

 

1. Perdida de agua, reflejada en el consumo elevado reportado en el medidor. 

 

Foto 64. Medidor Al Inicio De La Prueba. 

 

 

Foto 65. Medidor 30 Minutos Después. 
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 SOLUCIÓN DADA 

 

1. Se desmonto en monocontrol de la ducha y se encontró que el vástago del 

mezclador de agua caliente estaba muy deteriorado y no realizaba un buen 

sellado, lo cual provoco la fuga de agua. 

 

Foto 66. Instalación De Niple En Puntos Hidráulicos. 
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1. Se realizo prueba de fuga o filtración de agua taponando las salidas de la ducha 

con niple en cada punto y no se evidencia fuga por ningún otro punto hidráulico. 
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Foto 67. Vastago Dañado. 

 

 

1. Finalmente se cambio repuesto de la ducha, llamado vástago del mezclador de 

agua caliente y se volvió a montar la ducha, quedando en perfecto funcionamiento. 

 

Número de casos presentados hasta el momento: 1. 

 

5.2 PROYECTO LA TOSCANA 

 

El proyecto La Toscana es un Conjunto de casas dentro de todo el Condominio 

que consta de 136 casas entregadas en 4 etapas. 

 

5.2.1 Goteras Por Cubiertas En Teja De Barro. 

 

 EL PROBLEMA 

 

En el conjunto La Toscana se han presentado problemas en varias casas 

relacionadas con goteras sobre varios puntos de la cubierta. 
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1. Por ventana triangular de fachada. 

 

Foto 68. Ventana Triangular Parte Inferior. 

 

 

Foto 69. Detalle De Superboard. 
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Foto 70. Detalle Ventana Triangular Parte Superior. 

   

 

Foto 71. Detalle Ventana Triangular Parte Superior. 
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Foto 72. Detalle De Flanche Ventana Triangular Parte Superior. 

 

 

 CAUSA 

 

1. Falta de coordinación de los trabajos con los instaladores de las ventanas y los 

instaladores del superboard genera malos procesos constructivos, provocando 

filtraciones. 

 

 CONSECUENCIA 

 

1. Filtraciones de agua en este sector. 

 

2. Daños en el cielo raso de las habitaciones. 

 

3. Daños en el piso laminado de las habitaciones. 
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 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

El volteo que se hace en la parte inferior de la ventana triangular no quedo bien 

pegado al superboard de la ventana, lo cual genera filtraciones de agua a la 

habitación del altillo y a las habitaciones auxiliares. 

 

Foto 73. Evidencia De La Solución Ventana Triangular  Inferior. 

 

 

Foto 74. Evidencia De La Solución Ventana Triangular  Superior. 

 

 

Por la parte superior de la ventana triangular se presenta desprendimiento de la 

tela asfáltica. Donde se instalo después de haberse instalado la cubierta. 



80 

 

 Se desmonto teja en la misma línea de la parte superior de la ventana 

triangular. 

 

 Se corto gavera entre 10 y 15cm para evitar que el peso de la teja genere 

tensión en el sellamiento entre el superboard y la cubierta. 

 

 Se quema flanche en tela asfáltica para tapar fisuras a lo largo de la 

ventana. 

 Se instala la teja nuevamente. 

 

POR LAS CLARABOYAS 

 

 EL PROBLEMA 

 

Foto 75. Evidencia De La Solución Claraboyas. 
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Foto 76. Evidencia De La Solución Claraboyas 

 

 

Cuando la gavera queda muy larga y pegada al marco de la claraboya, fisura la 

tela asfáltica, ya que la gavera se sujeta con puntilla y en este sector es muy débil. 

Se le da un volteo a la tela asfáltica sobre el marco en madera de la claraboya. 

                           

 

 CAUSA 

 

1. Mala instalación de la teja alrededor de la claraboya. 

 

2. Falta de supervisión a los trabajos de construcción de la cubierta. 

 

 CONSECUENCIA 

 

1. Filtraciones de agua hacia el baño del altillo. 

 

2. Filtraciones de agua hacía las escaleras. 

 

3. Daño del piso laminado de las escaleras. 
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4. Mancha en las paredes de la escalera. 

 

 SOLUCIÓN DADA 

 

1. Se desmonto teja alrededor de la claraboya, para cortar la gavera hasta un 

ponto que no le genere tensión a la tela asfáltica que recubre el marco de la 

claraboya. 

 

2. Se quema flanche en tela asfáltica para tapar fisuras por el perímetro de la 

claraboya.  

 

3. Finalmente se instala nuevamente la teja. Dejando un aislamiento prudente 

con el marco de la claraboya. 

 

Foto 77. Orte De Gavera. 
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Foto 78. Evidencia De La Solución Claraboyas. 

 

 

POR CUBIERTA PLANA 

 

 EL PROBLEMA 

 

En la parte superior de la cubierta plana ubicada en la parte trasera de la casa se 

puede observar un mal detalle al terminar la cubierta, pues el superboard que 

conforma la estructura de esta cubierta quedo mas salido que el manto de la 

cubierta. 

 

Foto 79. Lateral De Cubierta Plana 

 



84 

 

Foto 80. Detalle Frontal Cubierta Plana. 

 

 

 CAUSA 

 

1. Falta de coordinación de los trabajos, con el personal de instalación de 

superboard e instalación de la cubierta. 

 

2. Malos procesos de instalación de la tela asfáltica. 

 

 CONSECUENCIA 

 

1. infiltración de agua a través de la cubierta. 

 

2. Generan humedad al interior de las viviendas. 

 

3. Pueden ocasionar daños en pintura de muros y piso laminado instalado en 

la mayoría de las casas. 

 

4. Puede ocasionar enfermedades respiratorias por el moho. 
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Foto 81. Detalle Lateral Cubierta Plana 

 

 

Foto 82. Panorámica Cubierta Plana. 

 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

1. Instalar un parche de tela asfáltica en los sectores donde se encuentra 

fisurada. 

 

2. Recortar la gavera entre 10cm y 15cm para evitar que el peso de la teja 

rompa el manto, en los lugares donde se realiza el sellamiento. 
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3. Aplicar emulsión asfáltica en los lugares donde se debe hacer un 

sellamiento más eficaz, por ejemplo, en los pegues con el superboard. 

 

4. Instalar flanches en tela asfáltica en la cubierta plana, para evitar que se 

infiltre agua al interior del superboard por causa de la mala instalación. 

 

5. En la parte lateral inferior de esta cubierta existe un volteo del manto que de 

la misma forma del punto anterior la gavera se corto porque rompía la tela, 

ocasionando pequeñas fisuras en la tela asfáltica. 

 

Foto 83. Detalle Reparación Laterales De Cubierta Plana. 

 

Foto 84. Detalle Reparación Cubierta Plana. 
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Foto 85. Detalle Reparación Embone De Tubos De Ventilación. 

 

 

Para poder repararla se debe colocar un flanche en tela asfáltica adicionalmente 

para que el agua fluya por fuera de la cubierta y no se filtre. 

Materiales utilizados: 

 

 Tela asfáltica Fiberglass xt 500. 

 

 Emulsión asfáltica marca sika. 

 

 Puntillas 

 

 Teja californiana. 

 

 Cemento. 

 

 Arena. 
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 Cilindro de gas. 

 

 Soplete para quemar la tela asfáltica. 

 

Número de casos presentados hasta el momento: 75. 

 

5.2.2 Construcción De Filtro Para Evitar Humedades Ascendentes. 

 

 EL PROBLEMA 

 

En algunas casas del Proyecto la toscana Se han presentado humedades en 

muros laterales por causa de un nivel freático muy alto. 

 

Foto 86.  Terreno Con Saturación De Agua. 
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Foto 87.  Denaje Provisional. 

 

 

 CAUSAS 

 

1. Niveles freáticos muy altos, que generan humedades en las paredes. 

 

2. No prever que en estos lugares existían niveles freáticos muy altos. 

 

 CONSECUENCIAS 

 

1. Daño en los acabados de las paredes al interior de las viviendas. 

 

2. Malos olores por causa de la humedad. 

 

3. Posibles daños al guarda escoba en madera instalado en las viviendas. 

 

4. Incomodidad para los residentes. 
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 SOLUCIÓN DADA 

 

Esta solución fue consultada y aprobada por el jefe de servicio al cliente y 

posventa. 

 

Foto 88.  Excavación De Zanja Con Profundidad De 80cm. 

 

 

 Se abrió una zanja en el terreno por el costado lateral afectado. 

 

 Se hizo un mortero impermeabilizado para frisar la continuación del muro, 

hasta el fondo de la zanja. 
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Foto 89.  Aplicación De Cemento Denso En La Patera Del Muro. 

 

 

 Se aplico Cemento marino y emulsión asfáltica sobre el muro donde tiene 

que estar ubicado el filtro. 

 

Foto 90.  Instalación De Tela Geotextil Y Manguera Para Filtro. 
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1. Se extiende la tela geotextil sobre la zanja. 

 

Foto 91.  20m De Longitud De Filtro. 

 

 

2. Se extiende la manguera para filtro de 4” hasta conectarla a la caja de 

aguas lluvias o al pozo de inspección más cercano. 

 

Foto 92.  Adición De Triturado Al Interior De La Zanja. 

 

 

3. Se le echo triturado ¾” hasta rellenar el hueco. 
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4. Se procedió a tapar con la misma tela el triturado del filtro. 

 

5. Finalmente se debe volver a sembrar el prado y dejar listo el jardín lateral. 

 

6. Ya para terminar se rasparon los muros afectados al interior de la vivienda, 

se aplicó un impermeabilizante, para después resanarlos y pintarlos. 

 

Número de casos presentados durante la práctica: 4. 

 

5.2.3 Humedades Proveniente De Jardineras 

 

 EL PROBLEMA 

 

En el conjunto La Toscana se presento un problema de humedades al interior de 

la  zona de ropas  producidas por una filtración de agua por tubería eléctrica. 

 

Foto 93.  Evidencia De Los Daños Causados Por La Humedad. 
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Foto 94.  Emposamiento De Agua Dentro De La Mampostería. 

 

 

 CAUSA 

 

1. Mala instalación de la tubería eléctrica, permitiendo que por medio de ella 

se filtre agua de la jardinera. 

 

 CONSECUENCIA 

 

1. Humedades en muros. 

 

2. Daño de pintura. 

 

3. Malos olores, por causa de la humedad. 

 

4. Presencia de moho en las pateras de los muros. 
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 SOLUCIÓN DADA 

 

Foto 95.  Tubo A La Vista En Jardinera Por Donde Se Filtra El Agua. 

        

 

Foto 96.  Detalle Del Tubo Eléctrico A La Vista. 
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1. Se  desocupo jardinera ubicada en el patio de la casa. 

 

2. Se encuentra tubo eléctrico con una perforación por donde se filtra el agua 

que cae a la jardinera. 

 

3. Se realizan pruebas para verificar hacia donde se dirige el agua que se filtra 

por esta tubería. 

 

4. Se procede a sacar el agua que está contenida en la tubería, y en los 

lugares donde quedo empozada. 

 

5. Se procede a tapar tubo eléctrico con un poco de mortero. 

 

6. Se vuelve a llenar jardinera. 

 

7. Posteriormente se realiza resane de muros afectador por humedad, 

detallarlos con estuco y pintarlos. 

 

Número de casos presentados durante la práctica: 1. 

 

5.2.4 Emposamiento De Agua Lluvia En Terraza Por Desniveles En El 

Enchape. 

 

 EL PROBLEMA 

 

Inundación en terraza, por niveles inadecuados  del enchape. 
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Foto 97.  Detalle Del Área De Trabajo 

 

 

 CAUSA 

 

1. Inadecuada instalación del enchape en el área de la terraza. 

 

 CONSECUENCIA 

 

1. Acumulación de agua en piso de terraza. 

 

2. Posible inundación de la vivienda. 

 

3. Posibles daños en enceres de los propietarios. 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

1. Fue necesario correr el punto del sifón de la terraza, para poder cuadrar el 

nivel del enchape. Por lo tanto se abre zanja para ubicar el sifón de piso de la 

terraza, aproximadamente 1.50 m. 
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Foto 98.  Detalle De La Zanja Para Trasladar El Sifón. 

 

 

2. Se instala sifón usando 2 codos 3” PVC Sanitario CXC x 45°, 1 codo 3” PVC 

Sanitario CxC x 90° y 1 sifón de 3” PVC Sanitario.  

 

Foto 99.  Vista De Los Materiales Y Equipos Usados. 

 

 

3. Posteriormente se procede a rellenar la zanja, se debe compactar el terreno 

en capas de 30cm para evitar deformaciones en el terreno. 
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4. Se debe echar mortero para nivelar el piso y darle pendiente al enchape. 

 

5. Finalmente se procede a enchapar, teniendo presente los niveles 

necesarios para el desagüe del sifón e instalar la rejilla plástica con sosco de 4X3. 

 

Foto 100.  Detalle Del Sifón Trasladado Listo Para Enchapar. 

 

  

Numero de casos presentados durante la práctica: 1. 

 

5.3 EDIFICIO FENIX BUSINESS CENTER. 

 

Este es el edificio principal de la empresa. Consta de 31 oficinas y 3 locales 

comerciales.  

 

Los trabajos desarrollados en este edificio son ordenados por la gerencia de la 

empresa, los cuales deben ser ejecutados por personal de posventa.   

 

5.3.1 Trabajos De Reparacion De Humedades Y Manchas En La Pintura En La 

Fachada Del  Edificio Fenix Bussines Center. 
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 EL PROBLEMA 

 

Manchas en fachada interna a causa de filtración de agua por falta de sellamiento 

en ventanas. 

 

Foto 101.  Fachada Interna Edificio Fbc 

 

 

Foto 102.  Humedad En Viga Interna De Fachada. 
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Foto 103.Figa Falsa En Superboard De Fachada.   . 

 

 

Foto 104. Figa Falsa En Superboard De Fachada Parte Baja Manchada Por La 

Humedad. 
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Foto 105. Recubrimiento De Viga Metálica En Superboard De Fachada Parte Alta 

Manchada Por Humedad. 

 

 

Foto 106. Detalle Recubrimiento De Viga Parte Alta.  

 

 

 CAUSAS 

 

1. Mala instalación de la fachada de vidrio que permite que el agua se filtre y 

dañe los acabados de los muros. 
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 CONSECUENCIAS 

 

1. Humedades en los muros. 

 

2. Mal aspecto al interior de la fachada. 

 

 SOLUCIÓN DADA POR EL PRACTICANTE 

 

Foto 107. Detalle Montaje De Andamios En Lobby.  

 

 

Foto 108. Montaje De Andamios.  
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1. Se instalan 6 secciones de andamios para llegar a la altura requerida. 

 

Foto 109. Detalle De Las Condiciones De Trabajo.  

 

 

Foto 110. Detalle De Desmanche Del Superboard De La Fachada Interna.  

 

 

1. Se realizo anclaje de línea de vida para el trabajador con su respectivo 

equipo de seguridad. 

 

2. Se inicia proceso de desmanche de superboard en vidas de fachada con 

aerosol blanco, para posteriormente aplicar Viniltex blanco. 
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Foto 111. Trabajos en fachada externa.  

 

 

Foto 112. Detalles De Las Condiciones En Las Que Estaba La Alfajía. 

 

 

1. Por la fachada externa se realizan reparaciones al superboard de la alfajía el 

cual estaba levantado y permitía filtraciones al interior del lobby. 
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Foto 113. Detalle De Cómo Queda La Alfajía Nueva. 

 

 

Foto 114. Vista De Cómo Se Encontraba La Alfajía. 

 

 

1. Las secciones de alfajía instaladas nuevamente, fueron selladas por la 

parte interna con Sikaflex, para impedir filtraciones de agua. 

 

2. Finalmente se pinta superboard de la fachada y alfajías. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

Para lograr un buen desempeño de las actividades de posventa y labores de la 

práctica empresarial, programadas por la empresa FENIX CONSTRUCCIONES 

S.A, en el proyecto MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB, se disponen los 

siguientes recursos y equipos: 

 

6.1 RECURSOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA 

 

 Dotación personal de seguridad. 

 

o Casco de seguridad. 

 

o Manual del propietario y  garantías de Fénix Construcciones S.A. 

 

o Procedimiento del Departamento de servicio al cliente y posventa de Fénix 

Construcciones S.A. 

 

o Manual sobre el manejo del modulo de posventa en Intrafenix. 

 

o Instalación del modulo de Intrafenix en mi equipo personal. 

 

o Puesto de trabajo en oficina. 

 

o Material de papelería (hojas, lapicero, resaltador, entre otros). 

 

o Cinta métrica. 
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6.2 RECURSOS PROPIOS 

 

 Cámara Digital (Para obtener registros fotográficos de las visitas realizadas, 

avance de trabajos y eventualidades presentadas a diario). 

 

 Equipo de cómputo personal. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades desarrolladas mensualmente durante el periodo de la práctica fueron: 

 

Tabla 2 Cronograma de Actividades  

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Inducción a las actividades posventa 
       

Programación de trabajos y actividades para los oficiales de  

posventa y contratistas.        

Realización de órdenes de trabajos para las actividades  

desarrolladas durante el día.        

Coordinación de visitas a los inmuebles que presentan solicitudes 

posventa y supervisión de actividades.        

Realización de pedidos a través del intrafenix el primer día de 

cada semana, para las actividades próximas a realizar.        

Jefe encargado de las solicitudes posventa presentadas por 

 todo el condominio. Del 26 de diciembre al 2 de enero.        

Alimentación de análisis al sistema intrafenix. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se recibieron 723 solicitudes posventa de los propietarios del conjunto Santorini, 

de las diferentes clasificaciones dispuestas por la construcción, de las cuales se 

les dio oportuna solución a 645. Dejando sin atender 78 solicitudes a causa de la 

no atención de los propietarios.  

 

Para la realización de los trabajos, se programaron las actividades con los 

propietarios vía telefónica y por medio de correspondencia enviada, indicando, el 

inicio, el área, las actividades, los requerimientos y duración de los trabajos.  

 

Se evidenciaron pequeñas falencias en los procesos constructivos, debido a la 

falta de supervisión de los profesionales encargados de las obras, en donde se 

dejaron pasar aspectos tan importantes como por ejemplo, la conexión de tubería 

sanitaria, la falta de cableado eléctrico, los malos niveles en el enchape del 

porcelanato de los balcones, la anulación de sifones al momento de enchapar, 

entre otros.  

 

 

Tras el avance del periodo de práctica empresarial en un entorno laboral real, en 

el área de posventa de obras civiles, se requiere tener un conocimiento técnico en 

manejo de personal, pues es necesario aprender a desarrollar esta habilidad, para 

la idoneidad del cargo.  

 

Se efectuó control de calidad a los trabajos realizados por el personal de posventa 

de Fénix Construcciones S.A. y a los trabajos efectuados por contratistas, los 

cuales fueron en su mayoría levantamientos de piso, instalaciones eléctricas, 

pintura de carpintería en madera, entre otros.  
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En conjunto con el departamento de calidad, se realizo un manual de lecciones 

aprendidas, donde se recopiló información de las solicitudes posventa más 

comunes, para que en futuros proyectos se implementen las mejoras respectivas,  

minimizando el impacto que generan los reprocesos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

En la etapa de construcción de estructura, es importante realizar seguimiento y 

control de calidad, con personal calificado antes de fundir las placas de entrepiso, 

pues durante el periodo de práctica se evidenciaron errores en varias áreas.  

 

 

Es importante realizar control en todos los procesos constructivos, para ello es 

necesario tener personal calificado supervisando los procesos como: estructura, 

acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias e instalaciones eléctricas. 

Además, se debe realizar una rigurosa inspección en  las etapas de construcción 

del proyecto, ya que al no hacerse  se presentaran problemas que se hacen 

visibles al momento en que el cliente utiliza su inmueble. 

 

 

El manual de garantías de Fénix Construcciones S.A. es claro en sus garantías, 

que van desde el momento de la entrega del inmueble hasta un (1) después. Para 

ello, se sugiere ser más rigurosos al hacer cumplir las garantías ofrecidas, ya que 

se están dando solución a daños, fuera de las fechas establecidas, lo cual genera 

un sobre costo en el proyecto.  
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ANEXO 1. FORMATO DE CALIDAD PARA REGISTRO DE VISITAS Y 

SERVICIO POSVENTA. 

 

Formato 1. Registro de visitas al cliente – servicio posventa 
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FORMATOS DE POSVENTA PARA ATENCIÓN DE POSVENTA DIARIA. 

 

Formato 2. Atención posventa diarias. 
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FORMATO DE CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMOS. 

 

Formato 3. Control de quejas y reclamos. 
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ANEXO 2. SOFTWARE UTILIZADO POR FENIX CONTRUCCIONES S.A  

 

El software utilizado en por Fénix Construcciones S.A. es el Intrafenix. 

 

Este software es la base de datos de la empresa, la cual reúne la información de 

todos los departamento y dependencias de la empresa de una forma actualizada y 

segura, entre otras funciones también genera los formatos de registro de visitas y 

servicio posventa, pedido de materiales, ordenes de trabajo, contratos, otrosí, 

acceso a los planos digitales de los diferentes proyectos, y seguimiento de todas 

las actividades de los diferentes departamentos. 

 

Figura 1. Logotipo de proyectos Fénix. 
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Figura 2. Listado de queja y solicitudes del proyecto santirini 
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Figura 3. Listados de inmuebles del proyecto Santorini 

 

 

Figura 4. Historial de quejas y solicitudes del inmueble. 
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Figura 5. Seguimiento de quejas y solicitudes. 

 

 

 


