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RESUMEN

RESUMEN: Proceso de comisión realizado para el sistema del modulo de aire
acondicionado del laboratorio de automatización y control; el objetivo del proyecto
fue verificar y asegurar su construcción de acuerdo a los parámetros de diseño
establecidos y durante la realización de pruebas, así demostrar su capacidad de
ser operado y mantenido para cumplir con las demandas del laboratorio. La
construcción fue hecha por un contratista, así, el trabajo aquí descrito fue limitado
a la supervisión y pruebas durante los proceso de construcción y aceptación. El
resultado de este trabajo, es una instalación de alta calidad, lista para ser usada
por estudiantes e investigadores y una importante documentación acerca de la
operación y mantenimiento

SUMMARY: This project is about the commissioning of the air conditioning module
as a part of the control and automation laboratory; the objective was to assure and
to verify its erection according to the design parameters while performing tests,
thus demonstrating its capacity to be operated and maintained in order to achieve
the lab’s demands. The erection was done by a contractor so the work here
described was limited to supervision and testing. The result is a high quality
installation ready to be used by students and researchers and important
documentation about its operation and maintenance.

.
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INTRODUCCIÓN

La intervención de la ingeniería mecánica en la construcción de obras civiles, está
orientada principalmente al diseño y montaje de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado o más conocidos como sistemas HVAC (Heating,
Ventilating and Air conditioning). El presente trabajo esta enfocado en la ejecución
de un proceso de comisión como parte fundamental en el montaje, operación y
puesta en servicio del sistema del módulo de aire acondicionado para el
laboratorio de automatización y control de la UPB seccional Bucaramanga.

La realización del proceso de comisión, tiene como principal interés, garantizar la
correcta ejecución de las etapas de construcción y montaje, además de ofrecer
todo el soporte técnico para la puesta en servicio y operación óptima del sistema.
Todo esto con el fin de llevar a cabo la realización y cumplimiento de la obra
dentro de los requerimientos exigidos por el laboratorio.

El proceso de comisión, se llevó a cabo a través del acompañamiento, soporte
técnico y auditoría durante las fases de construcción y montaje, además de la
completa y detallada documentación acerca del funcionamiento, operación y
mantenimiento de los componentes del sistema.

Este trabajo de grado expone un informe de la ejecución y puesta en servicio del
módulo de aire acondicionado durante las fases de construcción, aceptación y
post aceptación, a demás de toda la documentación de los componentes del
sistema para su correcta operación.
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. TITULO DEL PROYECTO

COMISION DEL MÓDULO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION Y CONTROL.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

Verificar y asegurar que los sistemas del módulo de aire acondicionado del
laboratorio de automatización y control están diseñados, instalados y probados
funcionalmente y demuestran su capacidad de ser operados y mantenidos para
cumplir con los requisitos del laboratorio, todo esto mediante la auditoría de las
fases de construcción y montaje, y la documentación de los componentes del
sistema para su correcta operación.

1.2.2. Objetivos específicos

 Revisar y verificar los documentos de ingeniería establecidos para la
construcción del módulo de aire acondicionado.

 Verificar, controlar y revisar todas las etapas de construcción y montaje.

 Auditar la puesta en marcha y las pruebas finales.

 Realizar la documentación requerida para garantizar la correcta operación y
funcionamiento del módulo de aire acondicionado.

1.3. ALCANCE

Los alcances de este proyecto comprenden las tareas necesarias para asegurar y
garantizar la ejecución, funcionalidad y correcta operación de los sistemas que
componen el módulo de aire acondicionado del laboratorio de automatización y
control, mediante un proceso de comisión como parte fundamental en la ejecución
y desarrollo de obras. Dichas tareas se ejecutaran durante las fases de
construcción, aceptación y post-aceptación según como se describe en el capitulo
“Metodología del proyecto”.
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1.4. JUSTIFICACION

El montaje del módulo de aire acondicionado para el laboratorio de automatización
y control hace parte de un proyecto multidisciplinario en donde se integran
diferentes oficios especializados, lo que hace necesario mantener una gran
coordinación y comunicación entre estos, además de proporcionar verificación y
control de la correcta ejecución de cada uno de estos oficios y garantizar todas la
condiciones para que estos puedan llevarse a cabo. La aplicación de un proceso
de comisión es la mejor herramienta para ejecutar, verificar y controlar el correcto
desarrollo del proyecto y garantizar un optimo funcionamiento y operación del
mismo.

1.5. MARCO TEORICO

Un sistema de aire acondicionado moderno debe ser implementado de una forma
eficiente, satisfacer las expectativas de confort, garantizar la calidad del aire
interior y a su vez estar diseñado y construido con el mayor rendimiento
económico y presupuestal. El diseño de estos sistemas, conociendo estas
demandas, requiere de muchos componentes, subsistemas y controles.
Adicionalmente la construcción de estos sistemas, requiere de la intervención de
oficios especializados que con frecuencia trabajan de forma independiente. La
ineficaz coordinación y comunicación entre diseñadores y contratistas, y entre
contratistas, puede construirse sistemas de aire acondicionado con instalaciones
deficientes y no llevadas a cabo correctamente. Sin la verificación de la correcta
interacción y operación de todos los sistemas y componentes que una instalación
de Aire Acondicionado involucra, la realización de esta, tal y como esta
especificado y como se desea es poco probable que ocurra.

Generalmente mediante el seguimiento y verificación por un tercero
independiente de las actividades de diseño, construcción, montaje y pruebas
funcionales se asegura que las necesidades técnicas sean satisfechas. La
comisión es un proceso sistemático direccionado hacia estos temas. Consiste en
facilitar y asegurar la comunicación requerida, la coordinación, pruebas,
verificación, y dar los resultados deseados en la construcción y operación del
sistema. Un proceso de comisión efectivo es un proceso visible, cooperativo y
proactivo. Este incluye, la revisión de los documentos de ingeniería, auditar todas
las etapas de construcción y montaje, auditar la puesta en marcha y las pruebas
finales, asegurar el entrenamiento del personal de Operación y Mantenimiento y
realizar una completa documentación del sistema. Comisión es la verificación del
cumplimiento de los requisitos del proyecto y pruebas finales.
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1.5.1. Fases de un proceso de comisión común

 Prediseño
 Diseño
 Construcción
 Aceptación
 Post-aceptación

1.5.2. Condiciones para realización de procesos de Comisión en sistemas
HVAC

Para la prestación de servicio de comisión para sistemas HVAC es necesario
contar con cualidades y destrezas tales como:

 Conocimientos de sistemas HVAC, diseño, estrategias comunes de control,
instalación, operación y mantenimiento.

 Experiencia en control para sistemas HVAC, familiaridad con tecnología
actual, control convencional y control digital.

 Prácticos conocimientos en el campo de la construcción
 Habilidad para organizar tareas y actividades dentro de un coherente plan

de comisión.
 Destreza en la comunicación, verbal y escrita.
 Capacidad en documentación.
 Experiencia en trabajos con grupos multidisciplinarios.
 Familiaridad con pruebas y balanceos.

1.5.3. Resultados y ventajas de un proceso de comisión

El proceso de comisión ofrece muchos beneficios, algunos de estos son:
 Reducción en los cambios de última hora y sobrecostos
 No retrasos en el proyecto
 Gestión de requerimientos para arranque y operación
 Menor cantidad de trabajos correctivos
 Minimización de los efectos de cambios en el diseño
 Mejoramiento de la calidad y productividad del aire interior resultante
 Mejor operación, consumo de energía y confiabilidad del sistema
 Mejor conocimiento de la operación y mantenimiento del sistema
 Mayor calidad en procesos de construcción
 Documentación útil y completa del sistema y proyecto
 Futuros diseños mejor elaborados
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1.6. METODOLOGIA

Para este proyecto específicamente se implementa el proceso de comisión a
partir de la fase de construcción, estas se exponen a continuación en el siguiente
cuadro:

Tabla 1. Metodología del proceso de comisión para el MAA
Fase Actividades

Construcción

 Se revisa el diseño
 Coordinación de la planeación de ejecución del

proyecto
 Verificación de los equipos y componentes del

sistema
 Coordinación y documentación del arranque del

sistema
 Recopilación de datos, manuales de operación,

catálogos e información general del sistema

Aceptación

 Seguimiento de las pruebas requeridas para
certificar que el sistema cumple con lo especificado

 Entrenamiento del personal a cargo de la operación
del sistema

 Documentación completa del proyecto incluyendo
manual de operación y mantenimiento.

Post-Aceptación  Verificación Corrección de cualquier deficiencia
encontrada y repetición de pruebas.
Fuente: Autor del proyecto.

El presente proyecto de grado se desarrolló con base en la metodología de trabajo
descrita anteriormente, que se documenta en el capítulo del libro que se presenta
a continuación.
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

La fase de construcción del proyecto fue aquella en la que se planeo y ejecuto la
construcción, montaje e instalación de todos los equipos que componen el
sistema. Las partes que intervinieron en este proceso de construcción fueron: la
Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, la comisión y dos
contratistas: Proyectos y Servicios Ltda., suministro y montaje del sistema de aire
acondicionado; Ing. Felipe Herrera, control y automatización.

El proceso comenzó con la adquisición y recopilación de los documentos de
ingeniería disponibles, realizados durante el proceso de diseño del sistema y
suministrados por la empresa contratista encargada del diseño, suministro y
montaje, Proyectos y Servicios Ltda. y la recopilación de toda la información
técnica de los equipos y componentes del sistema. Con esto, y basado en las
necesidades y requerimientos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Pontificia Bolivariana, se dio inicio a la ejecución del proyecto.

La siguiente fue la secuencia de montaje y construcción de los equipos y
componentes del sistema:

1. Ubicación de las bases para el montaje de las unidades enfriadoras de agua,
costado nororiental del edificio I.

Figura 1. Espacio ubicación de unidades enfriadoras

Fuente: Autor del proyecto
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2. Seguimiento al proceso de construcción y adecuación de las unidades
enfriadoras de agua.

Figura 2. Construcción de unidades enfriadoras de agua

Fuente: Autor del proyecto

3. Montaje de ductos.

Figura 3. Montaje de ductos

Fuente: Autor del proyecto

4. Montaje e instalación de bombas centrifugas, tubería y sistema hidráulico en
general.

Figura 4. Montaje sistema hidráulico

Fuente: Autor del proyecto
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5. Montaje e instalación de unidades de ventilación.

Figura 5. Fancoils y UMA

Fuente: Autor del proyecto

6. Cableado y conexiones de potencia de los equipos

Figura 6. Conexiones de potencia

Fuente: Autor del proyecto

7. Cableado y conexiones equipos de control y automatización

Figura 7. Conexiones de control y automatización

Fuente: Autor del proyecto
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8. Calibración de instrumentos y programación del PLC y sistema en general para
arranque.

Figura 8. Calibración de instrumentos y programación

Fuente: Autor del proyecto

9. Adecuación de los equipos y del sistema en general, arranque y pruebas:
revisión de conexiones eléctricas, vacío y carga de chillers, purga de tubería de
agua, toma de datos y observaciones de operación de los equipos durante el
arranque.

Figura 9. Adecuación de equipos y arranque

Fuente: Autor del proyecto



17

2.2. ACEPTACION

La fase de aceptación del proyecto es aquella en la que se hizo el seguimiento a
cada una de las pruebas de funcionalidad de los equipos y componentes del
sistema y entrega de toda la documentación del proyecto. Cada una de estas
pruebas y los datos obtenidos durante el seguimiento, se encuentran registradas
en las “Fichas Técnicas y Protocolos de prueba y arranque”, en estos
formatos, están consignados tanto la información técnica de cada uno de los
equipos y componentes del sistema como los datos de operación y el estado de
cada uno de estos.

La documentación entregada contiene, además de los documentos de prueba y
arranque, los manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los
componentes del sistema, normas de seguridad y reglamento del laboratorio,
documentación e información técnica de los fabricantes, planos eléctricos de
control y potencia, planos mecánicos y un programa para registro y control de
actividades generales y de mantenimiento.

Toda esta documentación esta recopilada y organizada en el documento anexo
“MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y NORMAS DE
SEGURIDAD DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO” el cual hace parte del
comisionamiento realizado para el módulo de aire acondicionado y este a su vez al
proceso de comisión para los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica
de la UPB.

Dentro de la fase de aceptación se realizaron charlas técnicas, por parte de la
comisión, a los estudiantes de la clase de aire acondicionado y refrigeración de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y al personal técnico del departamento de
servicios generales de la UPB, con el fin de dar a conocer el funcionamiento y
operación del módulo de aire acondicionado y dar entrenamiento basado en la
información técnica contenida en los manuales de operación y mantenimiento.
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2.3. POST-ACEPTACION

En la etapa de post-aceptación, después de realizar las pruebas y revisiones
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se diligenciaron
las “Fichas Técnicas y Protocolos de prueba y arranque” consignándose en
cada uno de estas toda la información necesaria para comprobar el estado de los
equipos y componentes del sistema y la funcionalidad del sistema en conjunto.

Cada uno de estas tablas se encuentran consignados en el documento “MANUAL
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y NORMAS DE SEGURIDAD
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO”, Capitulo 2 “MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA”.
Estos formatos están organizados dentro del ítem 1 en cada uno de los manuales
de operación y mantenimiento de los componentes del sistema del módulo de aire
acondicionado.

La información consignada en estas tablas es la siguiente:

1. Datos técnicos del equipo, tomados de los manuales y catálogos del
fabricante ó de la placa del equipo.

2. Datos técnicos de operación, tomados durante proceso de prueba y
arranque.

3. Observaciones acerca del funcionamiento, operación ó información
especifica del equipo.

Además de recopilar la información técnica de los equipos, esta información
garantiza la funcionalidad y estado en el que se hace entrega de los equipos y
referencia el estado de operación inicial de estos. Cada una de estas fichas está
hecha de acuerdo a las características y datos técnicos de cada equipo.

La forma básica para realizar estas fichas técnicas se muestra a continuación,
tomando como ejemplo la ficha técnica y el protocolo de prueba de la unidad
enfriadora:
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 “Fichas Técnicas y Protocolos de prueba y arranque” unidad enfriadora

Tabla 2. Ficha técnica y protocolo de prueba y arranque
ENTREGADO POR:

FECHA INSTALACION:

FECHA ARRANQUE:

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION:

UNIDAD CONDENSADORA

MARCA: MODELO:

VOLTAJE: TIPO DE COMPRESOR:

CORRIENTE NOMINAL (RLA): CORRIENTE MOTOR BLOQUEADO (LRA):

VENTILADOR: MOTOR VENTILADOR:

SERPENTIN: AREA DE CARA SERPENTIN:

INTERCAMBIADOR DE PLACAS (EVAPORADOR)

MARCA: MODELO: CAPACIDAD:

SUPERFICIE: VOLUMEN: PRES– TEMP. DISEÑO:

VALVULA DE EXPANSION

MARCA: MODELO: REFRIGERANTE:

TIPO DE VALVULA: RANGO DE TEMP:

DATOS DE OPERACIÓN

ACCIONAMIENTO:

TENSION DE TRABAJO: INTENSIDAD EN OPERACION:

TIMER: TERMOSTATO:

OBSERVACIONES

Fuente: Autor del proyecto
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CONCLUSIONES

1. Los sistemas y equipos que componen el módulo de aire acondicionado del
laboratorio de automatización y control, fueron instalados y probados
satisfactoriamente y cumplen totalmente con las especificaciones propuestas
en el diseño, de acuerdo a las necesidades del laboratorio.

2. El proceso de comisión se cumplió en su totalidad según lo establecido en el
alcance y metodología del proyecto, garantizando cada una de las tareas
realizadas durante las fases de construcción, aceptación y post-aceptación del
proyecto.

3. La elaboración del documento MANUAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y NORMAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO, se llevó a cabo en su totalidad y está en
capacidad de ofrecer toda la información técnica e instructiva para el correcto
funcionamiento y operación del sistema.

4. La automatización de procesos en el sistema del módulo de aire acondicionado
es indispensable para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de los
equipos del sistema y el cumplimiento de las condiciones para las que fue
diseñado como laboratorio.

5. Se demostró la importancia y la necesidad del proceso de comisión en el
correcto desarrollo y cumplimiento de proyectos de ingeniería.

6. El vínculo y la constante comunicación entre el contratista, cliente y comisión
son parte fundamental en el éxito y cumplimiento de las tareas realizadas en
las fases de construcción y aceptación.
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RECOMENDACIONES

1. La lectura, entendimiento e interpretación del MANUAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y NORMAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO, es fundamental para la operación y correcto
funcionamiento del sistema en general.

2. Para llevar a cabo futuros procesos de comisión se recomienda llevar un
seguimiento continuo y su correspondiente documentación, al mismo tiempo
con el desarrollo del proyecto, con el fin de evitar la acumulación de
información e inconvenientes al momento de realizar los informes, documentos
y manuales correspondientes.

3. Al iniciar con el proceso de comisión, es importante que se garantice y asegure
el compromiso de todas las partes que intervienen en el proyecto, en el
cumplimiento de todas las tareas que han de realizarse, con el fin de evitar
retrasos y problemas en general durante la ejecución del proyecto.

4. Para la realización de proyectos de ingeniería es importante contar con la
opinión y respaldo de personas o instituciones con mayor experiencia en el
campo y realizar una amplia consulta bibliográfica con el fin de ampliar y
fortalecer los conocimientos y garantizar calidad en el trabajo que se realiza.



22

BIBLIOGRAFIA

ACG COMMISSIONING GUIDELINE, Associated Air Balance Council (AABC)

Commissioning Group.

CARNICER ROYO, Enrique. Bombas Centrifugas. 2 ed. Parainfo Thomson
Learning. 19 – 52 p.

CENGEL, Yunus A. BOLES, Michael A. Termodinámica. Capitulo 5 La segunda
ley de la termodinámica. 4 ed. México D.F: McGraw Hill. 253–258 p.

f & f CONSULTORES ASOCIADOS, website: http://www.fyfasociados.com

RAPIN, Pierre. JACQUARD, Patrick. Formulario del Frio: Tecnología de los
materiales frigoríficos. México, D.F.: Alfaomega. 81 – 154. ISBN 970-15-0650-
2.

WHITMAN, William C. JOHNSON, William M. Tecnología de la refrigeración y
el aire acondicionado: Capitulo 4 Dispositivos de expansión. 4 ed. Parainfo
Thomson Learning. 59 – 74 p.Tomo II.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas
para la presentación de trabajos escritos. Quinta actualización. Santafé de
Bogotá D C: ICONTEC 2007. NTC 1307.


