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GLOSARIO 
 
 

• DI. Indicador de Densidad  
 
• DIT. Transmisor Indicador de Densidad   

 
• FI. Indicador de Flujo  
 
• FIT. Transmisor Indicador de Flujo   
 
• HSE. (Healt Security and Enviroment) Salud, seguridad y entorno 
 
• LI. Indicador de Nivel  
 
• LIT. Transmisor Indicador de Nivel   
 
• LG. Indicador de Nivel  

 
• PDT. Plan Detallado de Trabajo  
 
• PI. Indicador de Presión o manómetro 
 
• PIT. Transmisor Indicador de Presión   
 
• PLC.  (Programmable Logic Controller).  Controlador Lógico Programable. 
 
• PSV. Válvula de seguridad de presión  
 
• QA/QC.  (Quality Assessment/Quality Check) Aseguramiento de la Calidad 
 
• RTU.  (Remote Terminal Unit).  Unidad Terminal Remota. 
 
• SCADA. (Supervisory Control And Data Acquisition). Sistema de 
Supervisión de Control y Adquisición de Datos. 
 
• TE. Elemento de temperatura 
 
• TI. Indicador de temperatura o termómetro 
 
• TIT. Transmisor Indicador de temperatura 
 
• WBS. Work Breakdown Structure. Estructura de desglose del trabajo. 
 
• ZSV. Interruptor indicador de Posición en válvula 
 
 



 

OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Desarrollar una guía de gestión de costos de un proyecto de instrumentación 

industrial alineada al enfoque PMI y basada en la industria de gas y petróleo 
nacional. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Estimar los costos de un proyecto de instrumentación industrial según el 

enfoque PMI. 
 
 
• Determinar el presupuesto de un proyecto de instrumentación industrial según 

el enfoque PMI. 
 
 
• Mostrar los pasos que se deben llevar a cabo durante la construcción de una 

propuesta comercial para una empresa del sector Oil & Gas. 
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INTRODUCCION 
  
 
Hoy en día Colombia vive un auge petrolero debido a las reformas en la política en 
materia de hidrocarburos, estas reformas han llevado al país a las grandes ligas 
de la exploración y la explotación posicionándolo como cuarto productor de crudo 
en  Latinoamérica tras haber cerrado el 2011 con una producción de 914.000 
bpd1. Este auge ha hecho incrementar la demanda de mano de obra calificada en 
ingenierías fuertes como la Industrial, Electrónica, Civil, Mecánica, Metalúrgica y 
Eléctrica, y en aspectos tales como la seguridad industrial (HSE), el 
aseguramiento de la calidad (QA/QC), la gestión de proyectos y muchos otros 
más.  
 
Este “boom” petrolero ha incrementado la demanda por profesionales con MBA, 
especialización en gerencia de proyectos y/o estudios formales en dirección de 
proyectos tal como lo es el certificarse como PMP.  
 
Por estas razones se ha presentado esta monografía, que busca unirse al 
crecimiento de la industrial nacional petrolera sumando al componente académico 
impartido por la especialización en instrumentación y control industrial de la UPB, 
la experiencia que desde la industria ha recibido su autor tanto en obras de 
construcción como en licitaciones de proyectos para la industria del gas y el 
petróleo. 
 
Antecedentes 
 
El estudio de los procesos industriales que rigen la economía actual se remonta 
desde la invención de los números (siglo V) y la contabilidad (1494) hasta el 
desarrollo de la administración científica de inicios del siglo XIX con Frederick 
Winslow Taylor y Henry Fayol2. En los últimos 50 años se habla de corrientes de 
pensamiento administrativo, tales como la teoría Z, la teoría de limitaciones, la 
gestión de calidad total, la reingeniería de procesos y la teoría de la Excelencia.   
 
A cerca del enfoque que se presenta en este proyecto, se puede resumir que el 
PMI se fundó en 1968, a finales de 1970, alrededor de 2000 miembros formaban 
parte de la organización.  
 
En la década de los 80 se realizó la primera evaluación para la certificación como 
profesional en gestión de proyectos y se implantó un código de ética para la 
profesión.  
 

                                                 
1 DIARIO EL PAIS. Sección de economía. El ‘boom’ petrolero de Colombia, entre dos fuegos [En línea] 
<http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/boom-petrolero-colombia-entre-dos-fuegos> [ citado en 1 de mayo de 2012] 
2 GARCIA MOLINA, Cuauhtémoc. LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA. Taylor, los ingenieros y su concepto de la administración. 

Universidad Veracruzana. Facultad de Contaduría y Administración. 
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A principios de los años 90 se publicó la primera edición de la Guía del PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), la cual se convirtió en un pilar básico 
para la gestión y dirección de proyectos.  
 
Ya en el año 2000, el PMI estaba integrado por más de 40.000 personas en 
calidad de miembros activos, 10.000 certificados PMP con casi 300.000 copias 
vendidas del PMBOK. 
 
En la actualidad el PMI es una asociación sin ánimo de lucro, líder en el mundo en 
la profesionalización de la gestión de proyectos, con más de 600.000 miembros y 
titulares de credenciales en más de 185 países.  
 
Según la página WEB de esta organización3, a cerca del PMI dicen:  
 
“Nuestra promoción mundial para la gestión de proyectos es apoyada por nuestros 
estándares y credenciales que han sido reconocidos a nivel mundial, nuestro 
programa de investigación extensa y nuestras oportunidades de desarrollo 
profesional. Estos productos y servicios son la base de un mayor reconocimiento y 
aceptación del papel exitoso de gestión de proyectos en los gobiernos, 
organizaciones, instituciones académicas y las industrias” 
 
Actualmente la Universidad Pontificia Bolivariana tiene abiertas inscripciones para 
la quinta cohorte de un diplomado de 88 horas a cerca de la Gestión e 
interventoría de Proyectos que se enmarca en los parámetros establecidos por el 
PMI y su estructura corresponde a las nueve áreas propuestas por dicha entidad.  
 
Según el departamento de educación continua UPB: “El diplomado obedece al 
compromiso de formar talento humano altamente calificado para dar respuesta a 
las necesidades del sector y de contar con gestores de Proyectos que impulsen el 
desarrollo local, regional y nacional para enfrentar el reto que la globalización y los 
procesos de internacionalización demandan.” 
 
Debido a que las empresas del sector Oil & Gas que requieren cotizar sus obras 
ya sea a nivel de ingeniería, compras y/o construcción con contratistas, exigen la 
firma de actas de confidencialidad a cerca de sus documentos, pliegos y planos; 
se ha decidido considerar una obra “genérica” que incluya instrumentos, cableado, 
soportes, cajas de empalmes,  accesorios y otros elementos que más 
comúnmente demanda el mercado para las estaciones y centro de producción de 
hidrocarburos.  
 
El resultado de este proyecto presentará a la comunidad académica una guía de 
gestión de costos de un proyecto de instrumentación industrial que obedece al 
enfoque PMI y basada en la industria de gas y petróleo nacional. 
  

                                                 
3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Sección About us [En línea] <http://www.pmi.org/About-Us.aspx> [ citado en 1 de mayo de 

2012] 
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Estimar los costos de un proyecto de instrumentación industrial según el enfoque 
PMI. 
 
Determinar el presupuesto de un proyecto de instrumentación industrial según el 
enfoque PMI. 
 
Mostrar los pasos que se deben llevar a cabo durante la construcción de una 
propuesta comercial para una empresa del sector Oil & Gas. 
 
1. Crear un listado general de ítems para una cotización de obra de 

instrumentación tipo compras y construcción (PC).  
 

2. Hacer planos de la ingeniería del detalle de la instalación de los instrumentos. 
 

3. Realizar un análisis de precios unitarios (APU) a los ítems mostrando cómo se 
valoran los costos directos; mano de obra, materiales y equipos así como el 
cálculo del AIU de la obra (costo indirecto). 

 
4. Hacer el PDT, el WBS, el plan de ejecución de los trabajos y los organigramas 

de personal y equipo requeridos para la obra. 
 

5. Presentar y analizar el costo de la obra según el enfoque PMI. 
 
Para la estimación de costos y para determinar el presupuesto de la obra se hará 
un análisis de precios unitarios valorando mano de obra, materiales y equipos, se 
calculará la administración de la obra, se construirá un PDT, un plan de ejecución 
de los trabajos y los organigramas de personal y maquinaria requeridos para la 
obra.  
 
No se presentará el control de costos PMI debido a que como en realidad no se 
ejecutarán trabajos no se recibirá información de avances de obra que se puedan 
evaluar. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Según el PMBOK “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado”4, esta expresión 
finalmente busca es producir lucro a la empresa que desarrolla el proyecto, razón 
por la cual de la “buena” gestión del costo de una obra depende en gran parte la 
supervivencia de la misma.  

 

 
Figura 1. Project Cost Management Overview. (Tomado de Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos) 
 
Desde este punto de vista vale la pena recordar la frase que dice “lo que mal 
empieza mal termina” subrayando que existen empresas que desde antes de 
iniciar las obras ya han fracasado debido a la mala gestión del costo o en otras 
palabras a una mala estimación del presupuesto.  

 
Por esta razón se hace muy importante para un profesional o especialista el 
conocer y manejar las herramientas y técnicas que permiten llegar a presentar 
presupuestos ajustados a la realidad que produzcan ganancias a las empresas 
para las que laboren. 

 
 
 

                                                 
4
 GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK). 

Capítulo 7. Ed. PMI Global Standard. 4ª edición 2008. 
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a. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS. 
 

Cuando se estiman los costos se emplean técnicas de aproximación que buscan 
obtener el valor de los recursos necesarios para completar las actividades del 
proyecto. Estas aproximaciones usan la información disponible para predecir 
escenarios e identificar los costos de las diferentes alternativas como criterio para 
seleccionar la ruta óptima valorando costos y riesgos. 

 
De esta manera el PMI define la estimación de costos como “una evaluación 
cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la 
actividad”. Esta evaluación se deberá realizar continuamente para mejorar la 
estimación y tener control sobre los recursos del proyecto. 

 
Para estimar los costos se pueden usar los siguientes marcadores: 
 

1. Línea base del trabajo 
Enunciado del enlace 
Estructura de desglose del trabajo 
Diccionario de la EDT 

2. Cronograma del proyecto 
3. Planificación de los recursos 
4. Registro de riesgos 
5. Factores ambientales de la empresa 

Condiciones del mercado 
Información comercial publicada 

6. Activos de los procesos de la organización 
Las políticas de estimación de costos 
Las plantillas de estimación de costos 
La información histórica 
Las lecciones aprendidas 

 
Para procesar la información recibida desde los marcadores se pueden emplear 
las técnicas y herramientas: 
 

1. El juicio de los expertos 
2. La estimación análoga 
3. La estimación paramétrica 
4. La estimación ascendente 
5. La estimación por tres valores 

Más Probable 
Optimista 
Pesimista  

6. Análisis de reserva 
7. Costo de la calidad 
8. Software de estimación de costos para la dirección de proyectos 
9. Análisis de propuestas para licitaciones 

 



Página 6 de 97 
 

Para concluir y presentar resultados de la estimación se emplean las siguientes 
herramientas: 
 

1. Estimaciones de Costos de las Actividades 
2. Base de los Estimados 
3. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
b. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.  Esta  línea  base  
incluye  todos  los  presupuestos  autorizados,  pero  excluye  las reservas de 
gestión. 
 
Para estimar los costos se pueden usar los siguientes marcadores: 
 

1. Estimador de costo de de las actividades 
2. Base de estimaciones 
3. Línea base del alcance 

a. Enunciado del alcance 
b. Estructura de desglose del trabajo 
c. Diccionario de la EDT 

4. Cronograma del proyecto 
5. Calendario de recursos 
6. Contratos 
7. Activos de procesos de la organización 

 
Para procesar la información recibida desde los marcadores se pueden emplear 
las técnicas y herramientas: 
 

1. Suma de costos 
2. Análisis de reserva 
3. Juicio de expertos 
4. Relaciones históricas 
5. Conciliación del límite del financiamiento 

 
Para concluir y presentar resultados de la estimación se emplean las siguientes 
herramientas: 
 

1. Línea base del desempeño de costos 
2. Requisitos de financiamiento del proyecto 
3. Actualizaciones de los documentos del proyecto 
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2. LISTADO GENERAL DE ÍTEMS PARA UNA COTIZACIÓN DE OBRA DE 
INSTRUMENTACIÓN TIPO COMPRAS Y CONSTRUCCIÓN (PC). 

 
Para esta monografía se han definido la siguiente lista de ítems del área de la 
instrumentación como base para realizar el análisis de costos y determinar el 
presupuesto de su instalación, las cantidades se han establecido de manera que 
correspondan a la realidad de los proyectos de construcción del área oil & gas a 
nivel nacional. 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1. Instalación de instrumentos 

1.1 Instrumentos de presión 

1.1.1 
Indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja 
presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

UN 10 

1.1.2 
Transmisor indicador de presión. Montaje directo para 
líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

UN 10 

1.1.3 
Interruptor de presión. PSH/L Montaje directo para líneas 
de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

UN 2 

1.1.4 
Transmisor indicador de presión diferencial. PDIT 
Montaje remoto (en soporte) para líneas de baja presión, 
conexión 3/4" NPT. 

UN 3 

1.2 Instrumentos de temperatura 

1.2.1 
Sensor RTD para proceso a tres hilos, con termopozo, 
conexión roscada NPT 

UN 5 

1.2.2 Termocupla, con termopozo, conexión roscada NPT UN 5 

1.2.3 
Tipo bimetálico, montaje directo, conexión roscada (NPT) 
con termopozo y RTD 

UN 5 

1.2.4 
Tipo capilar y fluido de relleno, montaje directo, conexión 
roscada (NPT) con termopozo  y RTD 

UN 5 

1.2.5 
Transmisor de temperatura. Montaje  directo, conexión 
roscada  (NPT) con termopozo y RTD 

UN 2 

1.3 Instrumentos de nivel 

1.3.1 
Level Gauge. conexión  bridada 6"-8" (ANSI 150# - ANSI 
600#) 

UN 4 

1.3.2 
Transmisor de nivel por presión diferencial con sello 
diafragma, accesorios clase 3000 

UN 1 

1.3.3 
Transmisor de nivel de onda guiada conexión  roscado 
3/4"- 2" NPT 

UN 1 

1.3.4 
Transmisor de nivel Ultrasónico conexión  bridada 2"-4" 
(ANSI 900# - ANSI 2500#) 

UN 1 

1.3.5 Transmisor de nivel con Flotador UN 1 

1.4 Instrumentos de flujo 

1.4.1 
Transmisor de flujo de Turbina. Medidores  de flujo tipo 
turbina para rango de bajo flujo de tamaño ¾” hasta 3” 
con  conexión NPT o tipo wafer 

UN 2 

1.4.2 
Transmisor de flujo desplazamiento positivo. Medidores  
de flujo tipo desplazamiento positivo para rango de bajo 
flujo de tamaño  ½” hasta 1 ½” con conexión NPT 

UN 1 

1.4.3 Transmisor de flujo Coriolis Medidores  de flujo másico UN 1 



Página 8 de 97 
 

tipo Coriolis para rango de muy bajo flujo de tamaño 1/8”  
o 1/4” tube compression fitting 

1.4.4 
Transmisor de flujo Ultrasónico. Medidores  de flujo tipo 
ultrasónico tipo clamp on 

UN 2 

1.4.5 
Transmisor de flujo Electromagnético. Medidores  de flujo 
electromagnéticos con conexión tipo wafer 

UN 1 

1.4.6 
Transmisor de flujo Por presión diferencial Platina de 
orificio sobre bridas para rango de bajo flujo de tamaño 
1” hasta 3”ANSI  150# hasta ANSI 600# 

UN 8 

1.4.7 
Interruptor de flujo por dispersión térmica. Interruptor  de 
flujo por dispersión térmica con conexión en línea para 
bajo flujo en  ¼” o ½” 

UN 4 

1.4.8 
Interruptor de flujo de Paleta. Interruptor  de flujo tipo 
paleta con conexión en línea para bajo flujo en ¼” hasta 
1  ½” NPT 

UN 2 

1.5 Densitómetros 

1.5.1 Densitómetro de Montaje  tipo cross pipe UN 1 

1.5.2 Densitómetro de montaje flujo libre (free stream) UN 1 

1.6 Interruptores de posición 

1.6.1 
Interruptor  de posición para válvulas de bola de 1/4 de 
vuelta 

UN 10 

1.6.2 
Interruptor  de posición para válvulas de vástago 
ascendente 

UN 8 

1.7 Indicador de paso de raspador 

1.7.1 Detector  mecánico de paso de raspadores UN 4 

1.7.2 
Detector  de interfaz ultrasónico de paso de raspadores 
tipo clamp-on 

UN 4 

1.8 Instrumentos de corrosión 

1.8.1 Cupón de corrosión UN 2 

1.8.2 Sondas de resistencia eléctrica UN 2 

1.8.3 Transmisor de corrosión UN 2 

2. Actuadores 

2.1 Actuador motorizado UN 12 

2.2 Actuador Electrohidráulico UN 2 

2.3 Actuador neumático UN 6 

3. Válvulas de alivio 

3.1 
Válvula  de alivio de presión tipo spring loaded, conexión 
roscada NPT 

UN 4 

3.2 
Válvula de alivio de presión tipo pilotada, conexión 
roscada NPT 

UN 4 

4. Sistema de control 

4.1 
Montaje y conexionado de instrumentos y actuadores al 
DCS 

Gl 1 

4.2 Instalación y configuración de PLC Gl 1 

4.3 Configuración del Sistema SCADA UN 1 

5. Instalación de cables de instrumentación 

5.1 Cableado para comunicaciones 

5.1.1 
Cable de bus de campo tipo BELDEN para actuadores 
motorizados  

m 800 

5.1.2 Fibra  óptica multimodo 4 hilos, para instalación m 500 
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subterránea, dieléctrica 

5.1.3 Cable  de par trenzado UTP CAT 6 m 100 

5.2 Cableado para instrumentos 

5.2.1 
Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  
1x2x16 AWG 

m 1000 

5.2.2 
Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  
2x2x16 AWG 

m 100 

5.2.3 
Cable  la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  
4x2x16 AWG 

m 80 

5.2.4 
Cable  a la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  
8x2x16 AWG 

m 560 

5.2.5 
Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 1x3x16  
AWG 

m 700 

5.2.6 
Cable z solar y al aceite, trenzado, apantallado,  4x3x16 
AWG 

m 400 

5.2.7 
Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  
8x3x16 AWG 

m 250 

6. Tubería conduit y accesorios 

6.1 Conduit 

6.1.1 
Suministro e Instalación de conduit. SUM E INSTA 
Conduit rígido galvanizado Tipo RMC de ø1/2" a la vista, 
longitud 3 m 

m 1000 

6.1.2 Conduit  flexible 1/2” (NEMA 7) Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D m 500 

6.1.3 Conduit  flexible 1/2” (NEMA 4) (Liquid Tight) m 60 

6.1.4 tubing  1/2" espesor 0.049   

6.2 Accesorios conduit 

6.2.1 Unión  universal, NEMA 7 ø1/2" UN 60 

6.2.2 Sello  cortafuego 1/2” Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D UN 80 

6.2.3 Conduleta  tipo L de 1/2" Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D UN 52 

Tabla No. 1 Cuadro de precios 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN 
CAMPO. 

 
Para mostrar las instalaciones de instrumentos se elaboraron planos típicos para 
los casos de instrumentos de presión, temperatura, nivel y flujo 
 

3.1 Presión 
 

La instalación de instrumento de presión en un área clasificada Clase I División I ó 
II se realiza sobre el tubo o sobre soporte dependiendo de los criterios de 
ingeniería empleados. 

 
Una vez verificada la calibración del instrumento en laboratorio o en un contenedor 
de instrumentación se procede a instalar o roscar el indicador de presión sobre el 
accesorio que previamente ha instalado el personal de tubería. Este tipo de 
instalación no requiere de mayores recursos (mano de obra o equipos) y es 
relativamente rápida (alto rendimiento) por lo cual su costo es de los más bajos. 

 

  
Figura 2. Instalación de PI 

 
 

Para el caso de la instalación de un transmisor indicador de presión sobre soporte 
encontramos que la cantidad de trabajo a realizar se incrementa debido a que se 
debe construir e instalar un soporte, tender entre la tubería y el instrumento tubing 
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y conectar el transmisor por medio del cableado de instrumentación al PLC por 
estas razones el rendimiento disminuye así como aumentan el personal y las 
herramientas incrementando el costo de la instalación. 
 

 
Figura 3. Instalación de PIT 
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3.2 Temperatura 
 

Para la instalación de un transmisor de temperatura con Termocupla se debe 
considerar que el accesorio requerido para la instalación del termopozo ya ha sido 
previamente construido por el personal de tubería, el trabajo se reduce a la 
instalación de termopozo (bridado), Termocupla, tubería conduit entre el elemento 
de temperatura y el transmisor.  

 
 

 
Figura 4. Instalación de TIT  

 
En algunos casos se requiere de soporte para el transmisor, también se debe 
considerar la ruta y longitud de las tubería conduit usadas para unir el elemento de 
temperatura con el transmisor y para unir el transmisor con el PLC. 

 
 
3.3 Nivel 
 

Para el caso de la instalación de la instalación de un indicador de nivel al lado de 
un tanque, una vez verificado que el instrumento o indicador no tiene daños por el 
transporte se deben sujetar las bridas de ensamble a través de espárragos a los 
accesorios instalados en el tanque, la instalación es relativamente rápida y 
depende de factores como el peso del LG, cantidad de espárragos y ubicación con 
respecto al tanque. 
 
Para el caso de la instalación de un transmisor indicador de nivel del tipo radar en 
el techo de un tanque de almacenamiento se debe considerar un factor adicional 
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que incrementa el costo de la instalación: la altura de trabajo, que implica equipos 
adicionales como manlift o andamios, el uso de arneses de seguridad el tiempo 
empleado en capacitar y certificar al personal.  
 
También se debe considerar el incremento del costo al aumentar la distancia entre 
el instrumento transmisor y el PLC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Instalación de LG.                   Figura 6. Instalación de LIT.  
 

3.4 Flujo 
 

Para el caso de la instalación de un transmisor de flujo diferencial con orificio de 
restricción se puede considerar muy parecido al costo de instalación de un PIT 
salvo que en este caso la cantidad de tubing usado es mayor, y se requiere de la 
instalación adicional del orificio de restricción en la tubería. 
 
Para el caso de la instalación de transmisores de flujo ultrasónicos es importante 
diferenciar si el equipo es del tipo invasivo o no invasivo.  
 
Algunos de los medidores de flujo invasivos por su peso deben instalarse usando 
diferenciales o grúas a demás de personal calificado que se encargue de torqueos 
de espárragos en bridas y el uso de equipo adicional tal como el hytorc eléctrico o 
neumático. Para los medidores de flujo no invasivos (figura 8 a la derecha), su 
instalación es más fácil y rápida ya que los sensores se atan alrededor de la 
tubería y se cablean hasta el transmisor. 
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Figura 7. Instalación de FIT con orificio de referencia. 

 
 

 

  
Figura 8. Instalación de FIT ultrasónico (Izq. invasivo y Der. no invasivo) 
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4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A LOS ÍTEMS MOSTRANDO 
CÓMO SE VALORAN LOS COSTOS DIRECTOS; MANO DE OBRA, 

MATERIALES Y EQUIPOS ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL AIU DE LA 
OBRA (COSTO INDIRECTO). 

 
 

El formato para presentar Análisis de Precios Unitarios por lo general se divide en 
las siguientes cinco partes: 

 
 

a. El encabezado donde se describe el APU 
 

b. El valor del análisis para los equipos 
 

c. El valor del análisis para los materiales 
 

d. El valor de análisis para la mano de obra 
 

e. El valor total del APU. 
 

 
Para presentar el análisis según lo solicitado en la tabla No. 1 se ha construido un 
APU por cada ítem, dando en total 54 APUs los cuales se presentan en el Anexo 
1. 
 
Como resumen al final de esta sección se muestra la tabla No. 2 en la cual 
aparecen estos APUs multiplicados por las cantidades solicitadas en la tabla No. 1 
y sumando al final el valor que tendría el respectivo contrato de obra de 
instrumentación. 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 

1

1.1

1.1.1 Indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) UN 10  $        266,775  $        2,667,750 

1.1.2 Transmisor indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) UN 10  $        473,551  $        4,735,510 

1.1.3 Interruptor de presión. PSH/L Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) UN 2  $        370,158  $           740,316 

1.1.4
Transmisor indicador de presión diferencial. PDIT Montaje remoto (en soporte) para líneas de baja presión, 

conexión 3/4" NPT.
UN 3  $     1,827,318  $        5,481,954 

1.2

1.2.1 Sensor RTD para proceso a tres hilos, con termopozo, conexión roscada NPT UN 5  $        193,949  $           969,745 

1.2.2 Termocupla, con termopozo, conexión roscada NPT UN 5  $        170,729  $           853,645 

1.2.3 Tipo bimetálico, montaje directo, conexión roscada (NPT) con termopozo y RTD UN 5  $        248,129  $        1,240,645 

1.2.4 Tipo capilar y fluido de relleno, montaje directo, conexión roscada (NPT) con termopozo  y RTD UN 5  $        170,729  $           853,645 

1.2.5 Transmisor de temperatura. Montaje  directo, conexión roscada  (NPT) con termopozo y RTD UN 2  $        620,326  $        1,240,652 

1.3

1.3.1 Level Gauge. conexión  bridada 6"-8" (ANSI 150# - ANSI 600#) UN 4  $        927,873  $        3,711,492 

1.3.2 Transmisor de nivel por presión diferencial con sello diafragma, accesorios clase 3000 UN 1  $     2,719,875  $        2,719,875 

1.3.3 Transmisor de nivel de onda guiada conexión  roscado 3/4"- 2" NPT UN 1  $     1,171,243  $        1,171,243 

1.3.4 Transmisor de nivel Ultrasónico conexión  bridada 2"-4" (ANSI 900# - ANSI 2500#) UN 1  $     1,097,157  $        1,097,157 

1.3.5 Transmisor de nivel con Flotador UN 1  $     1,559,148  $        1,559,148 

1.4

1.4.1
Transmisor de flujo de Turbina. Medidores  de flujo tipo turbina para rango de bajo flujo de tamaño ¾” hasta 3” 

con  conexión NPT o tipo wafer
UN 2  $     1,401,561  $        2,803,122 

1.4.2
Transmisor de flujo desplazamiento positivo. Medidores  de flujo tipo desplazamiento positivo para rango de bajo 

flujo de tamaño  ½” hasta 1 ½” con conexión NPT
UN 1  $        660,556  $           660,556 

1.4.3
Transmisor de flujo Coriolis Medidores  de flujo másico tipo Coriolis para rango de muy bajo flujo de tamaño 1/8”  

o 1/4” tube compression fitting
UN 1  $        700,775  $           700,775 

1.4.4 Transmisor de flujo Ultrasónico. Medidores  de flujo tipo ultrasónico tipo clamp on UN 2  $        310,158  $           620,316 

1.4.5 Transmisor de flujo Electromagnético. Medidores  de flujo electromagnéticos con conexión tipo wafer UN 1  $     2,002,224  $        2,002,224 

1.4.6
Transmisor de flujo Por presión diferencial Platina de orificio sobre bridas para rango de bajo flujo de tamaño 1” 

hasta 3”ANSI  150# hasta ANSI 600#
UN 8  $        517,044  $        4,136,352 

1.4.7
Interruptor de flujo por dispersión térmica. Interruptor  de flujo por dispersión térmica con conexión en línea para 

bajo flujo en  ¼” o ½”
UN 4  $        533,536  $        2,134,144 

1.4.8
Interruptor de flujo de Paleta. Interruptor  de flujo tipo paleta con conexión en línea para bajo flujo en ¼” hasta 1  

½” NPT
UN 2  $        426,826  $           853,652 

1.5

1.5.1 Densitómetro de Montaje  tipo cross pipe UN 1  $     1,094,426  $        1,094,426 

1.5.2 Densitómetro de montaje flujo libre (free stream) UN 1  $     1,219,502  $        1,219,502 

1.6

1.6.1 Interruptor  de posición para válvulas de bola de 1/4 de vuelta UN 10  $        426,826  $        4,268,260 

1.6.2 Interruptor  de posición para válvulas de vástago ascendente UN 8  $     1,138,205  $        9,105,640 

1.7

1.7.1 Detector  mecánico de paso de raspadores UN 4  $        853,654  $        3,414,616 

1.7.2 Detector  de interfaz ultrasónico de paso de raspadores tipo clamp-on UN 4  $        426,826  $        1,707,304 

1.8

1.8.1 Cupón de corrosión UN 2  $        104,719  $           209,438 

1.8.2 Sondas de resistencia eléctrica UN 2  $        426,826  $           853,652 

1.8.3 Transmisor de corrosión UN 2  $     1,138,205  $        2,276,410 

2

2.1 Actuador motorizado UN 12  $     1,982,318  $      23,787,816 

2.2 Actuador Electrohidráulico UN 2  $     2,421,644  $        4,843,288 

2.3 Actuador neumático UN 6  $     1,664,362  $        9,986,172 

3

3.1 Válvula  de alivio de presión tipo spring loaded, conexión roscada NPT UN 4  $        714,975  $        2,859,900 

3.2 Válvula de alivio de presión tipo pilotada, conexión roscada NPT UN 4  $        759,664  $        3,038,656 

4

4.1 Montaje y conexionado de instrumentos y actuadores al DCS Gl 1  $   13,279,819  $      13,279,819 

4.2 Instalación y configuración de PLC Gl 1  $     7,155,000  $        7,155,000 

4.3 Configuración del Sistema SCADA UN 1  $     3,577,500  $        3,577,500 

5

5.1

5.1.1 Cable de bus de campo tipo BELDEN para actuadores motorizados m 800  $          13,642  $      10,913,600 

5.1.2 Fibra  óptica multimodo 4 hilos, para instalación subterránea, dieléctrica m 500  $          39,685  $      19,842,500 

5.1.3 Cable  de par trenzado UTP CAT 6 m 100  $          15,372  $        1,537,200 

5.2

5.2.1 Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  1x2x16 AWG m 1000  $          21,553  $      21,553,000 

5.2.2 Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  2x2x16 AWG m 100  $          30,466  $        3,046,600 

5.2.3 Cable  la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  4x2x16 AWG m 80  $          42,610  $        3,408,800 

5.2.4 Cable  a la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  8x2x16 AWG m 560  $          56,085  $      31,407,600 

5.2.5 Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 1x3x16  AWG m 700  $          24,856  $      17,399,200 

5.2.6 Cable z solar y al aceite, trenzado, apantallado,  4x3x16 AWG m 400  $          49,100  $      19,640,000 

5.2.7 Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado,  8x3x16 AWG m 250  $          63,785  $      15,946,250 

6

6.1

6.1.1
Suministro e Instalación de conduit. SUM E INSTA Conduit rígido galvanizado Tipo RMC de ø1/2" a la vista, 

longitud 3 m
m 1000  $          43,192  $      43,192,000 

6.1.2 Conduit  flexible 1/2” (NEMA 7) Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D m 500  $          38,583  $      19,291,500 

6.1.3 Conduit  flexible 1/2” (NEMA 4) (Liquid Tight) m 60  $          29,893  $        1,793,580 

6.1.4 tubing  1/2" espesor 0.049 m 900  $          85,443  $      76,898,700 

6.2

6.2.1 Unión  universal, NEMA 7 ø1/2" UN 60  $          43,423  $        2,605,380 

6.2.2 Sello  cortafuego 1/2” Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D UN 80  $          42,213  $        3,377,040 

6.2.3 Conduleta  tipo L de 1/2" Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D UN 52  $          23,410  $        1,217,320 

428,701,587$     TOTAL COSTO DIRECTO

Instalación de cables de instrumentación

Cableado para comunicaciones

Cableado para instrumentos

Tubería conduit y accesorios

Conduit

Accesorios conduit

Sistema de control

Instalación de instrumentos

Instrumentos de presión

Instrumentos de temperatura

Instrumentos de nivel

Instrumentos de flujo

Densitómetros

Interruptores de posición

Indicador de paso de raspador

Instrumentos de corrosión

Actuadores

Válvulas de alivio

Tabla No. 2  Resumen de costos directos 
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5. EL PLAN DETALLADO DE TRABAJO, WBS, PLAN DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS, EL ORGANIGRAMA DE PERSONAL Y EQUIPOS 
REQUERIDOS PARA LA OBRA. 
 

5.1 Para realizar el Plan Detallado de Trabajo se usó Project 
considerando un calendario de 9 horas de trabajo diario de lunes a 
sábado. 

 

 

 

 
Figura 9. Plan Detallado de Trabajo 
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5.2 WBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. WBS. (Fuente: El autor) 
 

Con esta Estructura Desglosada de Trabajo (WBS) podemos definir los trabajos a realizar (4 columnas principales) para poder cuantificar o dimensionar las labores ayudándonos a 
planear el proyecto. De esta manera podemos organizar las labores. 
Mediante este WBS observamos que la mayor porción del trabajo se encuentra en la instalación de los instrumentos, por eso es la etapa del proyecto para la que se deben planear muy 
bien los trabajos para tener los recursos disponibles (tanto equipos como materiales y personal)  
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5.3 Plan de ejecución de los trabajos y organigramas 
 

A continuación redacto un plan de ejecución de trabajos en el cual se describe la 
forma en que se llevaran a cabo las actividades de construcción. 
 
INTRODUCCION 

 

En esta sección definimos la compañía que presentará la 

propuesta destacando valores como: 

 

“compañía certificada en Calidad de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2000, en Medio Ambiente de acuerdo a 

la norma ISO 14001:2004, en Seguridad Industrial de 

acuerdo a la norma OSHAS 18001:2007 y cuenta con 

calificación del Consejo Colombiano de Seguridad 

del 95%, para lo cual tiene implementados 

procedimientos en cada una de las actividades que 

realiza la empresa”. 

 

Posteriormente se continúa presentando ante el cliente la 

experiencia por ejemplo:  

 

“Para la presente obra con ________ aplicaremos 

algunos procedimientos utilizados durante las 

diferentes etapas de construcción de proyectos 

similares con otras compañías del sector de la 

minería y del petrolero como __________ etc. que 

nos ha dado excelentes resultados y el  

reconocimiento por parte de las mencionadas 

empresas”. 

 

Ahora relacionamos los planes (si aplican) que han sido 

objeto de reconocimiento por parte de los clientes en 

proyectos anteriores: 

 

Plan de Salud Ocupacional  

 

Seguridad Industrial  

 

Plan de Calidad 

 

Plan de Gestión Social 

 

Plan de Seguridad Física 

 

Etc. 
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Destacamos las estadísticas de la empresa como lo pueden ser: 

 

“Los anteriores planes han merecido mención 

especial por su bajo índice de accidentalidad, por 

lo tanto estos planes se implementaran y mejoraran 

para la ejecución de este trabajo. Sumados a los 

anteriores planes, procedimientos y estrategias 

serán implementados otros que por características 

específicas optimizarán la ejecución de las tareas 

y el cumplimiento del plazo contractual”. 

 

Ahora para reforzar las ventajas de la empresa se puede decir 

que la estrategia estudiada y propuesta en este proyecto se 

fundamento en las premisas anteriores, y otras que podrían 

resumirse así: 

 

“Máximo aprovechamiento de experiencias anteriores 

en proyectos similares, la cual incluye capacidad 

operativa ya establecida en los municipios cercanos 

al sitio de construcción del proyecto de montaje. 

Utilización de recursos humanos de con amplia 

experiencia en proyectos de esta magnitud. 

Participación regional al personal de mano de obra 

no calificada, mano de obra calificada, y 

contratación de bienes y servicios en el área de 

influencia del proyecto”. 

 

1. Programa Maestro de Trabajo (PDT) e Histograma 

 

Metodología de ejecución del Trabajo: Para la ejecución de 

los trabajos, se ha considerado un plazo máximo de 163 días 

calendario, a partir del día de adjudicación del contrato, 

siempre que se entreguen las áreas de trabajo y equipos que 

vayan a ser intervenidos en las fechas indicadas en el plan.  

 

El plan de trabajo inicia con la adjudicación del contrato y 

firma del acta de inicio a partir de ese momento se plantea 

un frente de trabajo. Al mismo tiempo se tiene previsto 

dedicar esta etapa inicial del proyecto a dar inicio a la 

compra de los materiales. 

 

1.1. Plan de Movilización:  

 

La mayoría de los equipos propuestos para la ejecución de los 

trabajos son alquilados: Andamios, buses para transporte del 

personal, contenedor de instrumentos, camionetas y manlift. 
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Por lo anterior la movilización de los equipos y recursos se 

hará desde la ciudad hacia las instalaciones en obra.  

 

 

1.2. Ejecución del trabajo:  

 

Para la construcción, se inician los trabajos de instalación 

de tuberías a la vista, posteriormente el cableado de las 

mismas y la instalación de los instrumentos, para finalizar 

con la configuración del PLC y pruebas en campo.   

 

Para mayor claridad ver el Programa detallado de trabajo que 

es un resumen de las actividades del PDT (Ver Figura 9). 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO EL ENFOQUE PMI  

163 días 04/06/12 08:00 a.m. 19/11/12 05:00 p.m. 

   Tubería conduit y accesorios 37 días 04/06/12 08:00 a.m. 11/07/12 05:00 p.m. 

      Conduit flexible 1/2” (NEMA 7) Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D 12 días 04/06/12 08:00 a.m. 15/06/12 03:00 p.m. 

      Conduit flexible 1/2” (NEMA 4) (Liquid Tight) 3 días 15/06/12 03:00 p.m. 19/06/12 11:00 a.m. 

      tubing 1/2" espesor 0.049 22 días 19/06/12 11:00 a.m. 11/07/12 05:00 p.m. 

   Cableado para instrumentos 20 días 11/07/12 05:00 p.m. 01/08/12 03:00 p.m. 

      Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 1x2x16 AWG 5 días 11/07/12 05:00 p.m. 17/07/12 11:00 a.m. 

      Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 2x2x16 AWG 2 días 17/07/12 11:00 a.m. 19/07/12 09:00 a.m. 

      Cable la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 4x2x16 AWG 1 día 19/07/12 09:00 a.m. 19/07/12 06:00 p.m. 

      Cable a la luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 8x2x16 
AWG 

4 días 20/07/12 08:00 a.m. 24/07/12 01:00 p.m. 

      Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 1x3x16 AWG 4 días 24/07/12 02:00 p.m. 28/07/12 09:00 a.m. 

      Cable z solar y al aceite, trenzado, apantallado, 4x3x16 AWG 2 días 28/07/12 09:00 a.m. 30/07/12 05:00 p.m. 

      Cable luz solar y al aceite, trenzado, apantallado, 8x3x16 AWG 2 días 30/07/12 05:00 p.m. 01/08/12 03:00 p.m. 

   Instalación de instrumentos 84 días 01/08/12 03:00 p.m. 27/10/12 11:00 a.m. 

      Instrumentos de presión 5 días 01/08/12 03:00 p.m. 07/08/12 09:00 a.m. 

         Indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja 
presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

1 día 01/08/12 03:00 p.m. 02/08/12 01:00 p.m. 

         Transmisor indicador de presión. Montaje directo para líneas de 
baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

2 días 02/08/12 02:00 p.m. 04/08/12 11:00 a.m. 

         Interruptor de presión. PSH/L Montaje directo para líneas de 
baja presión (presiones inferiores a 1000 psi) 

1 día 04/08/12 11:00 a.m. 06/08/12 10:00 a.m. 

         Transmisor indicador de presión diferencial. PDIT Montaje 
remoto (en soporte) para líneas de baja presión, conexión 3/4" NPT. 

1 día 06/08/12 10:00 a.m. 07/08/12 09:00 a.m. 

      Instrumentos de temperatura 5 días 07/08/12 09:00 a.m. 11/08/12 01:00 p.m. 

         Sensor RTD para proceso a tres hilos, con termopozo, 
conexión roscada NPT 

1 día 07/08/12 09:00 a.m. 07/08/12 06:00 p.m. 

         Termocupla, con termopozo, conexión roscada NPT 1 día 08/08/12 08:00 a.m. 08/08/12 05:00 p.m. 

         Tipo bimetálico, montaje directo, conexión roscada (NPT) con 
termopozo y RTD 

1 día 08/08/12 05:00 p.m. 09/08/12 04:00 p.m. 

         Tipo capilar y fluido de relleno, montaje directo, conexión 
roscada (NPT) con termopozo y RTD 

1 día 09/08/12 04:00 p.m. 10/08/12 03:00 p.m. 

         Transmisor de temperatura. Montaje directo, conexión roscada 
(NPT) con termopozo y RTD 

1 día 10/08/12 03:00 p.m. 11/08/12 01:00 p.m. 

      Instrumentos de nivel 6 días 11/08/12 02:00 p.m. 17/08/12 05:00 p.m. 

         Level Gauge. conexión bridada 6"-8" (ANSI 150# - ANSI 600#) 2 días 11/08/12 02:00 p.m. 14/08/12 11:00 a.m. 

         Transmisor de nivel por presión diferencial con sello diafragma, 
accesorios clase 3000 

1 día 14/08/12 11:00 a.m. 15/08/12 10:00 a.m. 

         Transmisor de nivel de onda guiada conexión roscado 3/4"- 2" 
NPT 

1 día 15/08/12 10:00 a.m. 16/08/12 09:00 a.m. 

         Transmisor de nivel Ultrasónico conexión bridada 2"-4" (ANSI 1 día 16/08/12 09:00 a.m. 16/08/12 06:00 p.m. 
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900# - ANSI 2500#) 

         Transmisor de nivel con Flotador 1 día 17/08/12 08:00 a.m. 17/08/12 05:00 p.m. 

      Instrumentos de flujo 25 días 17/08/12 05:00 p.m. 13/09/12 09:00 a.m. 

         Transmisor de flujo de Turbina. Medidores de flujo tipo turbina 
para rango de bajo flujo de tamaño ¾” hasta 3” con conexión NPT o 
tipo wafer 

2 días 17/08/12 05:00 p.m. 20/08/12 03:00 p.m. 

         Transmisor de flujo desplazamiento positivo. Medidores de flujo 
tipo desplazamiento positivo para rango de bajo flujo de tamaño ½” 
hasta 1 ½” con conexión NPT 

15 días 20/08/12 03:00 p.m. 04/09/12 06:00 p.m. 

         Transmisor de flujo Coriolis Medidores de flujo másico tipo 
Coriolis para rango de muy bajo flujo de tamaño 1/8” o 1/4” tube 
compression fitting 

1 día 05/09/12 08:00 a.m. 05/09/12 05:00 p.m. 

         Transmisor de flujo Ultrasónico. Medidores de flujo tipo 
ultrasónico tipo clamp on 

1 día 05/09/12 05:00 p.m. 06/09/12 04:00 p.m. 

         Transmisor de flujo Electromagnético. Medidores de flujo 
electromagnéticos con conexión tipo wafer 

1 día 06/09/12 04:00 p.m. 07/09/12 03:00 p.m. 

         Transmisor de flujo Por presión diferencial Platina de orificio 
sobre bridas para rango de bajo flujo de tamaño 1” hasta 3”ANSI 
150# hasta ANSI 600# 

2 días 07/09/12 03:00 p.m. 10/09/12 12:00 p.m. 

         Interruptor de flujo por dispersión térmica. Interruptor de flujo 
por dispersión térmica con conexión en línea para bajo flujo en ¼” o 
½” 

2 días 10/09/12 12:00 p.m. 12/09/12 10:00 a.m. 

         Interruptor de flujo de Paleta. Interruptor de flujo tipo paleta con 
conexión en línea para bajo flujo en ¼” hasta 1 ½” NPT 

1 día 12/09/12 10:00 a.m. 13/09/12 09:00 a.m. 

      Densitómetros 12 días 13/09/12 09:00 a.m. 25/09/12 04:00 p.m. 

         Densitómetro de Montaje tipo cross pipe 1 día 13/09/12 09:00 a.m. 13/09/12 06:00 p.m. 

         Densitómetro de montaje flujo libre (free stream) 11 días 14/09/12 08:00 a.m. 25/09/12 04:00 p.m. 

      Interruptores de posición 7 días 25/09/12 04:00 p.m. 02/10/12 06:00 p.m. 

         Interruptor de posición para válvulas de bola de 1/4 de vuelta 2 días 25/09/12 04:00 p.m. 27/09/12 01:00 p.m. 

         Interruptor de posición para válvulas de vástago ascendente 5 días 27/09/12 02:00 p.m. 02/10/12 06:00 p.m. 

      Indicador de paso de raspador 6 días 03/10/12 08:00 a.m. 09/10/12 11:00 a.m. 

         Detector mecánico de paso de raspadores 4 días 03/10/12 08:00 a.m. 06/10/12 01:00 p.m. 

         Detector de interfaz ultrasónico de paso de raspadores tipo 
clamp-on 

2 días 06/10/12 02:00 p.m. 09/10/12 11:00 a.m. 

      Instrumentos de corrosión 5 días 09/10/12 11:00 a.m. 13/10/12 04:00 p.m. 

         Cupón de corrosión 1 día 09/10/12 11:00 a.m. 10/10/12 10:00 a.m. 

         Sondas de resistencia eléctrica 1 día 10/10/12 10:00 a.m. 11/10/12 09:00 a.m. 

         Transmisor de corrosión 3 días 11/10/12 09:00 a.m. 13/10/12 04:00 p.m. 

      Actuadores 9 días 13/10/12 04:00 p.m. 23/10/12 04:00 p.m. 

         Actuador motorizado 6 días 13/10/12 04:00 p.m. 20/10/12 09:00 a.m. 

         Actuador Electrohidráulico 1 día 20/10/12 09:00 a.m. 20/10/12 06:00 p.m. 

         Actuador neumático 2 días 22/10/12 08:00 a.m. 23/10/12 04:00 p.m. 

      Válvulas de alivio 4 días 23/10/12 04:00 p.m. 27/10/12 11:00 a.m. 

         Válvula de alivio de presión tipo spring loaded, conexión 
roscada NPT 

2 días 23/10/12 04:00 p.m. 25/10/12 01:00 p.m. 

         Válvula de alivio de presión tipo pilotada, conexión roscada 
NPT 

2 días 25/10/12 02:00 p.m. 27/10/12 11:00 a.m. 

   Instalación de cables de instrumentación 10 días? 27/10/12 11:00 a.m. 07/11/12 10:00 a.m. 

      Cableado para comunicaciones 1 día? 27/10/12 11:00 a.m. 29/10/12 10:00 a.m. 

      Cable de bus de campo tipo BELDEN para actuadores 
motorizados  

3 días 29/10/12 10:00 a.m. 31/10/12 05:00 p.m. 

      Fibra óptica multimodo 4 hilos, para instalación subterránea, 
dieléctrica 

5 días 31/10/12 05:00 p.m. 06/11/12 11:00 a.m. 

      Cable de par trenzado UTP CAT 6 1 día 06/11/12 11:00 a.m. 07/11/12 10:00 a.m. 

   Sistema de control 12 días 07/11/12 10:00 a.m. 19/11/12 05:00 p.m. 

      Montaje y conexionado de instrumentos y actuadores al DCS 5 días 07/11/12 10:00 a.m. 12/11/12 03:00 p.m. 

      Instalación y configuración de PLC 5 días 12/11/12 03:00 p.m. 17/11/12 09:00 a.m. 

      Configuración del Sistema SCADA 2 días 17/11/12 09:00 a.m. 19/11/12 05:00 p.m. 

Tabla No. 3 Plan de trabajo (resumen) 
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1.3. Horarios y jornadas para la Prestación de los Servicios 

 

El Cronograma se fundamenta en que el horario para la 

Prestación de los Servicios en el sitio de la obra. Se parte 

de la base de la utilización de una jornada diaria plena de 

trabajo, sin descuidar los requisitos de Ley. Para ello se 

han considerado jornadas de trabajo de nueve (09) horas al 

día, mas una hora de almuerzo, durante seis (06) días a la 

semana, a lo largo de todo el plazo de ejecución de los 

trabajos. 

 

El personal laborará bajo un esquema de catorce (14) días 

continuos trabajados, los cuales una vez cubiertos saldrá a 

descanso compensatorio remunerado durante siete (07) días, y 

una vez terminado el grupo se reintegra a su jornada normal 

de trabajo para cumplir un nuevo ciclo de 21 días.  

 

Para cubrir los descansos de cada uno de los grupos de 

trabajadores y por ende asegurar la continuidad de los 

trabajos, habrá trabajadores cubriendo cada uno de los turnos 

de descanso antes referidos. 

 

Las jornadas de trabajo de nueve (09) horas consideran ocho 

(08) horas ordinarias diarias de trabajo y una (01) hora 

extra diaria. Las jornadas se realizarán en los siguientes 

horarios: 

 

7:00 am – 12:00 m (cinco horas ordinarias en la mañana) 

12:00 m – 1:00 pm (hora de almuerzo, no incluida en la 

jornada laboral) 

1:00 pm – 3:00 pm (dos horas ordinarias en la tarde) 

3:00 pm – 4:00 pm (una hora extra en la tarde) 

 

La siguiente tabla representa el sistema de trabajo típico 

que se aplicará durante la ejecución del proyecto: 

 

Tabla No. 4 Jornadas de trabajo  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

Turno Semana 1 Turno Semana 2 Descanso Turno Semana 1 
Turno S2 

8 8 8 8 8 8 
 

8 8 8 8 8 8 
 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

8 8 

1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

 

              1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

              
                         

  
                 

            
                        

  
                   

9 9 9 9 9 9 
 

9 9 9 9 9 9 
 

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
 

9 9 
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1.4. Histogramas 

 

Este histograma muestra el número de hombres (personal 

directo) Vs. Tiempo (semanas) durante la ejecución de las 

obras. 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA UTILIZADA
04/06/2012

Codigo Descripcion Cantidad (HH) Valor Total

1.00 AYUDANTE TECNICO 2,377.75 20,532.00 $ 48,819,963.00

2.00 CAPATAZ TECNICO 146.90 28,326.00 $ 4,161,089.40

3.00 ELECTRICISTA IA 848.03 31,535.00 $ 26,742,626.05

4.00 INGENIERO DE CONFIGURACION 135.00 60,000.00 $ 8,100,000.00

5.00 INSTRUMENTISTA IA 397.41 31,535.00 $ 12,532,324.35

6.00 OPERADOR I 56.94 27,657.00 $ 1,574,789.58

7.00 OPERADOR IA 4.50 31,535.00 $ 141,907.50

8.00 PAILERO I 14.40 26,987.00 $ 388,612.80

9.00 SOLDADOR I 12.60 26,987.00 $ 340,036.20

10.00 TUBERO I 78.62 26,987.00 $ 2,121,717.94

TOTAL : $ 104,923,066.82
  

Tabla No. 5 Listado de mano de obra utilizada según los 

APU 

 

Para la tabla anterior, extraemos la cantidad de personal 

involucrado en la actividad: 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA  A CONTRATAR

Codigo Descripcion Cantidad (HH) Dias
Tiempo en

obra

Personal 

requerido

1.00 AYUDANTE TECNICO 2,377.75 264.193943 132.097793 2

2.00 CAPATAZ TECNICO 146.90 16.3222948 16.3234774 1

3.00 ELECTRICISTA IA 848.03 94.2254061 94.2213768 2

4.00 INGENIERO DE CONFIGURACION 135.00 15 14.9992608 2

5.00 INSTRUMENTISTA IA 397.41 44.1565655 44.1936123 1

6.00 OPERADOR I 56.94 6.32647067 6.32639801 2

7.00 OPERADOR IA 4.50 0.5 0.49999221 2

8.00 PAILERO I 14.40 1.6 1.60053408 1

9.00 SOLDADOR I 12.60 1.4 1.400853 1

10.00 TUBERO I 78.62 8.73575639 8.7379206 1

TOTAL : 15   

Tabla No. 6 Mano de obra a contratar  

 

En la tabla anterior se describe el personal a contratar 

según los cálculos arrojados por los APU, sin embargo este 

valor aun no corresponde a la realidad debido a que las 
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cuadrillas se deben contratar para tiempos de trabajo reales 

lo cual se ajusta en la tabla siguiente: 

 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA  A CONTRATAR

Codigo Descripcion
Tiempo en

obra

Personal 

requerido

1.00 AYUDANTE TECNICO 150 2

2.00 CAPATAZ TECNICO 160 1

3.00 ELECTRICISTA IA 150 1

4.00 INGENIERO DE CONFIGURACION 20 1

5.00 INSTRUMENTISTA IA 60 1

6.00 OPERADOR I 15 1

7.00 OPERADOR IA 15 1

8.00 PAILERO I 15 1

9.00 SOLDADOR I 15 1

10.00 TUBERO I 15 1

TOTAL : 11   

Tabla No. 7 Personal requerido  
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AYUDANTE TECNICO 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAPATAZ TECNICO 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELECTRICISTA IA 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGENIERO DE CONFIGURACION3 1 1 1

INSTRUMENTISTA IA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OPERADOR I 3 1 1 1

OPERADOR IA 3 1 1 1

PAILERO I 3 1 1 1

SOLDADOR I 3 1 1 1

TUBERO I 3 1 1 1

TOTAL 1 3 3 3 3 3 3 3 5 6 9 7 6 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1

  

Tabla No. 8 Mano de obra semana a semana 
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HISTOGRAMA DE PERSONAL EN OBRA 
 

  

Figura 11. Histograma de personal en obra 

 

Este histograma nos muestra que tendremos un pico máximo de 9 

trabajadores durante la onceava semana de labores. 

 

El Cronograma o PDT (Programa Detallado de Trabajo) se 

presenta en la figura 9 forma es un diagrama de Gantt, el 

cual solamente se ha detallado a Nivel 2. En todo caso, el 

PDT que se incluya en el contrato se llevará hasta el nivel 

que sea suficiente para garantizar un adecuado seguimiento, 

control y evaluación de las actividades durante la ejecución 

del Contrato. 

 

1.6. Análisis de Contingencias y Programa de Seguimiento y 

Aseguramiento del PDT 

 

Para garantizar el cumplimiento y la optimización del tiempo 

de trabajo con las fechas de entrega establecidas en el PDT 

propuesto para este proyecto, se tiene dentro de su Sistema 

de Calidad procedimientos de Programación y Control del 

Proyecto, en base a los cuales elaboró su programa de 

seguimiento y aseguramiento del cumplimiento del programa de 

trabajo, en el cual se consignan las acciones que implementa 

la empresa para efectuar el análisis de contingencias, 

seguimiento y aseguramiento del cumplimiento del Programa de 

Trabajo. 
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2. Primeras acciones administrativas y Técnicas 

 

Debido al tiempo previsto para la ejecución de la 

Construcción del proyecto, una vez firmado el contrato, se 

procederá con el inicio de todas las actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la movilización de 

todos los recursos necesarios al sitio de la obra con el fin 

de iniciar lo más pronto posible los trabajos de Construcción 

y Montaje. 

 

2.1. Administrativas  

 

El 100% del personal administrativo y los ingenieros de 

Control Proyecto, estarán disponibles en su totalidad en la 

primera semana de trabajo, con el objeto de iniciar sus 

funciones en forma inmediata. Los primeros para iniciar el 

proceso de contratación de personal y los segundos para la 

revisión, clasificación e implementación de los sistemas de 

control de la documentación técnica del proyecto. 

 

• Plan de inducción del personal 

 

• Dentro del tiempo de ejecución para los trabajos, 

indicado anteriormente, se ha considerado las actividades de 

entrenamiento e inducción en HSEC 

 

• Inducción de HSE (8 horas) 

 

• Inducción a Conductores (16 horas) 

 

• Inducción Políticas de la empresa (8 horas) 

 

• Una reunión al inicio de cada jornada de trabajo para el 

análisis de riesgos (1 hora) 

 

• Sesión diaria de gimnasia laboral (15 min) 

 

2.2. Técnicas 

 

Los Equipos y Herramientas con los que se ejecutarán los 

trabajos y que son alquilados se movilizarán desde la ciudad 

de origen.  

 

Como se indico, las actividades de movilización se inician al 

día siguiente de la notificación de adjudicación del 

contrato, tendientes a que los equipos y herramientas en su 
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totalidad estén disponibles a más tardar al final de la 

segunda semana a partir de la fecha de adjudicación. 

 

En todos los casos, la prioridad en el traslado de los 

equipos se determinará en concordancia con el PDT de la obra 

y con el cronograma de actividades a realizar. 

 

Para la movilización debemos considerar los equipos que se 

van a usar en la obra y su histograma: 

 

 

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS
04/06/2012

Codigo Descripcion
Cantidad 

(Horas)
Tarifa Total

1.00 ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 24,613.87 1,500.00 36,920,805.00

2.00 CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 920.26 43,000.00 39,571,180.00

3.00 DIFERENCIAL 5 TON 43.68 4,000.00 174,720.00

4.00 DOBLADORA MANUAL 225.00 5,000.00 1,125,000.00

5.00 EQUIPO DE OXICORTE 18.00 3,000.00 54,000.00

6.00 GRUA 20 TON 122.85 104,400.00 12,825,540.00

7.00 HITORC ELECTRICO 56.16 20,500.00 603,360.00

8.00 MANLIFT 350.89 65,000.00 22,807,850.00

9.00 MEGGER PARA TIERRAS 55.38 4,000.00 221,520.00

10.00 MULTIMETRO 55.38 5,000.00 276,900.00

11.00 TARRAJA 225.00 500.00 112,500.00

TOTAL : $ 114,693,375.00

  

Tabla No. 9 Listado de maquinaria y equipo utilizados 
 

 

 



Página 29 de 97 
 

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS
04/06/2012

Codigo Descripcion
Cantidad 

(Horas)

Cantidad 

(dias)

Cantidad 

(dias 

ajustado)

2.00 CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 920.26 102.25 100.00

3.00 DIFERENCIAL 5 TON 43.68 4.85 20.00

4.00 DOBLADORA MANUAL 225.00 25.00 30.00

5.00 EQUIPO DE OXICORTE 18.00 2.00 7.00

6.00 GRUA 20 TON 122.85 13.65 20.00

7.00 HITORC ELECTRICO 56.16 6.24 7.00

9.00 MANLIFT 350.89 38.99 40.00

10.00 MEGGER PARA TIERRAS 55.38 6.15 7.00

11.00 MULTIMETRO 55.38 6.15 150.00

12.00 TARRAJA 225.00 25.00 30.00  
Tabla No. 10. Listado de maquinaria y equipo para histograma 
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CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIFERENCIAL 5 TON 3 1 1 1

DOBLADORA MANUAL 5 1 1 1 1

EQUIPO DE OXICORTE 1 1

GRUA 20 TON 3 1 1 1

HITORC ELECTRICO 1 1

MANLIFT 7 1 1 1 1 1 1 1 1

MEGGER PARA TIERRAS 1 1

MULTIMETRO 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TARRAJA 5 1 1 1 1 1

TOTAL 0 2 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0

  

Tabla No. 11. Maquinaria y equipo semana a semana 
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HISTOGRAMA DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA 
 

 

Figura 12. Histograma de maquinaria y equipo en obra 
 

Este organigrama nos ayuda a distribuir en fechas los equipos 

que se necesitan durante la ejecución de los trabajos, de 

esta manera se pueden planificar las obras y fijar las 

prioridades semanalmente, así como, planificar el uso de los 

recursos y el flujo de caja del proyecto. 

 

Los planes de ejecución en la mayoría de los casos también 

incluyen: 

 

El plan de ejecución del servicio 

 

El plan de HSE 

 

El plan de gestión de calidad 

 

El plan de control de proyecto 

 

El plan de contingencia 

 

El plan de entrenamiento  

 

Estos planes no son del alcance del presente trabajo, por lo tanto no se incluyen. 
Por lo general en las empresas se utiliza el área de calidad y HSE para presentar 
estos planes bajo esquemas y normas específicas. 
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6. PRESENTACION Y ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA. 
 
 

Como resumen podemos decir a esta altura del trabajo que la duración del 
proyecto se ha calculado en 163 días ó 27 semanas. 
 

 

RESUMEN DEL COSTO DIRECTO 

Area Valor Participación 
Mano de obra  $ 104‟923.097 24,47 % 
Maquinas y equipos $ 114‟693.799 26,75 % 
Materiales $ 197‟688.117 46,11 % 
TOTAL $ 428‟701.587 100 % 

Tabla No. 12 Resumen de los APUs en costos directos 
 

HH Totales: 4072,14   
Valor de la HH = $ 105.276,73 
 
A continuación se realiza el análisis de los costos indirectos de la obra, los cuales 
incluyen el costo del personal administrativo que incluye el siguiente personal: 
 
Director de obra 
 
Secretaria 
 
Inspector de HSE 
 
Inspector de QAQC 
 
Almacenista 
 
Asistente de oficina técnica 
 
Administrador 
 
Recepcionista 
 
 
Así mismo en los costos administrativos se tiene en cuenta: 
 
Alquiler de camionetas 
 
Mensualidad de Internet  
 
Mensualidad de celulares 
 
Pólizas 
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Impuestos y otros. 
 
Sumando estos costos la obra obtiene un valor de administración del 60% más 
unos imprevistos típicos del 3% y una utilidad deseada del 8%: 
 
 

257,251,847$               

TOTAL COSTOS DIRECTOS 428,701,587$               

60% 257,263,822$               

3% 12,861,048$                 

8% 34,296,127$                 

71% 304,420,997$               

733,122,584$               

TOTAL INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL AIU

UTILIDAD

IMPREVISTOS

 
Tabla No. 13. Resumen del precio del proyecto  

 
 

Lo cual nos da para el proyecto un valor total antes de IVA de 733‟122.584 Pesos. 
Si se va a agregar el IVA éste sólo se debe aplicar sobre la utilidad del proyecto, 
es decir, el IVA que se paga es el 16% de la utilidad. 
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ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

PERSONAL

ITEM PERSONAL CANT. MESES
COSTO  TOTAL 

MES
TOTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

1 DIRECTOR DEL PROYECTO 1 8 6,580,000$              52,640,000$                 

2 SECRETARIA 1 7 1,878,000$              13,146,000$                 

HSE

3 INSPECTOR DE HSE 1 8 3,850,000$              30,800,000$                 

QA/QC

4 INSPECTOR QC ELECTRICA E INSTRUMENTACION 1 5 4,660,000$              23,300,000$                 

MATERIALES

5 ALMACENISTA 1 4 1,580,000$              6,320,000$                  

OFICINA TECNICA

6 ASISTENTE OFICINA TECNICA 1 7 1,580,000$              11,060,000$                 

ADMINISTRACIÓN

7 ADMINISTRADOR 1 8 3,850,000$              30,800,000$                 

8 RECEPCIONISTA 1 7 1,580,000$              11,060,000$                 

8 8 SUBTOTAL = 179,126,000$         

EQUIPOS

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. MESES
COSTO  TOTAL 

MES
TOTAL

1 CAMIONETA DOBLE CABINA 1 5 6,000,000$              30,000,000$                 

SUBTOTAL = 30,000,000$           

COMUNICACIONES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. MESES
COSTO  TOTAL 

MES
TOTAL

1 INTERNET 1 7 2,500,000$              17,500,000$                 

2 CELULARES 2 7 160,000$                 2,240,000$                  

SUBTOTAL = 19,740,000$           

IMPUESTOS Y PÓLIZAS

ITEM DESCRIPCIÓN CANT.
VALOR  

ASEGURADO
TOTAL

1 PÓLIZAS 1 428,701,587$          10,717,540$                 

2 ICA 1 428,701,587$          4,287,016$                  

3 IMPUESTO (4/1000) 1 428,701,587$          1,714,806$                  

4 COSTOS FINANCIEROS 1 42,870,159$            3,092,454$                  

5 OFICINA CENTRAL 1 428,701,587$          8,574,032$                  

SUBTOTAL = 28,385,848$           

257,251,847$         

TOTAL COSTOS DIRECTOS 428,701,587$         

60% 257,263,822$         

3% 12,861,048$           

8% 34,296,127$           

71% 304,420,997$         

733,122,584$         

TOTAL INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL AIU

UTILIDAD

IMPREVISTOS

 
Tabla No. 14. Análisis de costos indirectos 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Vimos como el uso de las técnicas del PMI para análisis de costos nos pueden 
llevar a determinar de manera más precisa el costo de una obra. 
 
Estas herramientas también nos permiten analizar otras características del 
proyecto, que ajusten el precio para hacerlo más competitivo en licitaciones y/o 
mejorar las ganancias de la empresa. 
 
Dentro de las conclusiones que podemos extraer de la información obtenida del 
análisis es el de la necesidad de reducir los costos administrativos. La mejor 
manera de hacerlo es disminuyendo el tiempo de ejecución, incrementando el 
personal en obra (personal directo o en campo) para terminar en tres meses, lo 
cual reducirá el valor de la carga administrativa casi a la mitad manteniendo 
prácticamente igual el costo directo. 
 
Como herramienta gerencial, se puede optar por bajar el valor de los imprevistos 
y la utilidad deseada. De esta manera se puede reducir el valor del proyecto. 
 
Otra forma es bajar los salarios o los bonos, sin embargo, esto haría menos 
atractivo el proyecto a profesionales especialistas, pero hace parte del “maletín de 
herramientas” que un director de obra o un control proyectos maneja para cumplir 
con las metas de ganancias esperadas. 
 
Cuando un jefe de oficina técnica mantiene control sobre los costos estimados, se 
poseen las herramientas capaces de determinar en qué momento o bajo qué 
circunstancias la obra dará pérdidas y se puede optar por soluciones antes de que 
se presente esta situación. 
 
Muchas veces en obra el personal técnico no está pendiente de equipos que se 
han dejado de usar y siguen cobrando “stand by”, así que es parte del manejo de 
la dirección revisar que los equipos alquilados que ya no se estén usando se 
devuelvan para así no incrementar los costos del proyecto. 
 
El valor de la HH (hora-hombre) del proyecto es otra herramienta que el 
proyectista emplea para determinar si su análisis ha sido acertado, ya que se 
tienen históricos de ese valor que indican cuando es demasiado alto o bajo, por lo 
tanto se puede ajustar antes de iniciar labores o determinar que ítem en especial 
o equipo alquilado está haciendo que aparezca este incremento para controlarlo. 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.1.1 Indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi)
CANTIDAD ESTIMADA : 10.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            1.5000                               129,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 129,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 1,467.00                              1.0000                               1,467.00                                    

MATERIALES MENORES GL 1,761.00                              10.0000                             17,610.00                                  

Racor recto 316 SS 1/2" NPTxOD UN 60,000.00                            1.0000                               60,000.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 79,077.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            1.5000                               4,248.90                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            1.5000                               23,651.25                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            1.5000                               30,798.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 58,698.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 266,775.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.1.2 Transmisor indicador de presión. Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi)
CANTIDAD ESTIMADA : 10.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            3.0000                               258,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 258,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 2,935.00                              1.0000                               2,935.00                                    

MATERIALES MENORES GL 3,522.00                              10.0000                             35,220.00                                  

Racor recto 316 SS 1/2" NPTxOD UN 60,000.00                            1.0000                               60,000.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 98,155.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            3.0000                               8,497.80                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            3.0000                               47,302.50                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            3.0000                               61,596.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 117,396.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 473,551.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.1.3 Interruptor de presión. PSH/L Montaje directo para líneas de baja presión (presiones inferiores a 1000 psi)
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            2.2500                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 2,201.00                              1.0000                               2,201.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,641.00                              10.0000                             26,410.00                                  

Racor recto 316 SS 1/2" NPTxOD UN 60,000.00                            1.0000                               60,000.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 88,611.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            2.2500                               6,373.35                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            2.2500                               35,476.88                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            2.2500                               46,197.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 88,047.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 370,158.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.1.4 Transmisor indicador de presión diferencial. PDIT Montaje remoto (en soporte) para líneas de baja presión, conexión 3/4" NPT.
CANTIDAD ESTIMADA : 3.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            6.0000                               258,000.00                                

EQUIPO DE OXICORTE 1.0000               3,000.00                              6.0000                               18,000.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 276,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,942.00                            1.0000                               11,942.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,330.00                            10.0000                             143,300.00                                

TUBO 2" SCH STD m 49,000.00                            1.6000                               78,400.00                                  

PLATINA A. GALVANIZADA 30x30x3/8" EA 68,000.00                            2.0000                               136,000.00                                

Tubing de 1/2" SST, 0.049" ML 58,000.00                            8.0000                               464,000.00                                

Racor recto 316 SS 1/2" NPTxOD UN 60,000.00                            4.0000                               240,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,073,642.00                         

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            6.0000                               16,995.60                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            6.0000                               94,605.00                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            6.0000                               123,192.00                                

PAILERO I 0.8000               26,987.00                            6.0000                               129,537.60                                

SOLDADOR I 0.7000               26,987.00                            6.0000                               113,345.40                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 477,676.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,827,318.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.2.1 Sensor RTD para proceso a tres hilos, con termopozo, conexión roscada NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 5.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.3000               43,000.00                            1.8000                               100,620.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 100,620.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 1,761.00                              1.0000                               1,761.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,113.00                              10.0000                             21,130.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 22,891.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            1.8000                               5,098.68                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            1.8000                               28,381.50                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            1.8000                               36,957.60                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 70,438.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 193,949.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS

 
 



Página 42 de 97 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.2.2 Termocupla, con termopozo, conexión roscada NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 5.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            1.8000                               77,400.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 77,400.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 1,761.00                              1.0000                               1,761.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,113.00                              10.0000                             21,130.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 22,891.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            1.8000                               5,098.68                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            1.8000                               28,381.50                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            1.8000                               36,957.60                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 70,438.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 170,729.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.2.3 Tipo bimetálico, montaje directo, conexión roscada (NPT) con termopozo y RTD
CANTIDAD ESTIMADA : 5.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            1.8000                               154,800.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 154,800.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 1,761.00                              1.0000                               1,761.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,113.00                              10.0000                             21,130.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 22,891.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            1.8000                               5,098.68                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            1.8000                               28,381.50                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            1.8000                               36,957.60                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 70,438.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 248,129.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.2.4 Tipo capilar y fluido de relleno, montaje directo, conexión roscada (NPT) con termopozo  y RTD
CANTIDAD ESTIMADA : 5.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            1.8000                               77,400.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 77,400.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 1,761.00                              1.0000                               1,761.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,113.00                              10.0000                             21,130.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 22,891.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            1.8000                               5,098.68                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            1.8000                               28,381.50                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            1.8000                               36,957.60                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 70,438.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 170,729.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.2.5 Montaje  directo, conexión roscada  (NPT) con termopozo y RTD
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            4.5000                               387,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 387,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 4,402.00                              1.0000                               4,402.00                                    

MATERIALES MENORES GL 5,283.00                              10.0000                             52,830.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 57,232.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 176,094.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 620,326.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.3.1 Level Gauge conexión  bridada 6"-8" (ANSI 150# - ANSI 600#)
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            9.0000                               387,000.00                                

HITORC ELECTRICO 1.0000               12,000.00                            9.0000                               108,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 495,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 8,167.00                              1.0000                               8,167.00                                    

MATERIALES MENORES GL 9,801.00                              10.0000                             98,010.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 106,177.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            9.0000                               141,907.50                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            9.0000                               184,788.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 326,696.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 927,873.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.3.2 Transmisor de nivel por presión diferencial con sello diafragma, accesorios clase 3000
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            11.2500                             483,750.00                                

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              11.2500                             843,750.00                                

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            11.2500                             511,875.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,839,375.00                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              23.6250                             177,187.50                                

HERRAMIENTA MENOR GL 11,006.00                            1.0000                               11,006.00                                  

MATERIALES MENORES GL 13,207.00                            10.0000                             132,070.00                                

Racor recto 316 SS 1/2" NPTxOD UN 60,000.00                            2.0000                               120,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 440,264.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            11.2500                             177,384.38                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            11.2500                             230,985.00                                

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            11.2500                             31,866.75                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 440,236.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 2,719,875.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.3.3 Transmisor de nivel de onda guiada conexión  roscado 3/4"- 2" NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            12.8571                             552,857.15                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 552,857.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,668.00                            1.0000                               11,668.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,001.00                            10.0000                             140,010.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 151,678.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            12.8571                             202,725.00                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            12.8571                             263,982.86                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 466,708.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,171,243.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.3.4 Transmisor de nivel Ultrasónico conexión  bridada 2"-4" (ANSI 900# - ANSI 2500#)
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            8.1818                               703,636.35                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 703,636.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 7,425.00                              1.0000                               7,425.00                                    

MATERIALES MENORES GL 8,910.00                              10.0000                             89,100.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 96,525.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            8.1818                               129,006.82                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            8.1818                               167,989.09                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 296,996.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,097,157.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.3.5 Transmisor de nivel con flotador
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            9.0000                               387,000.00                                

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            9.0000                               409,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 796,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              18.9000                             141,750.00                                

HERRAMIENTA MENOR GL 11,715.00                            1.0000                               11,715.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,058.00                            10.0000                             140,580.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 294,045.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            9.0000                               141,907.50                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            9.0000                               184,788.00                                

OPERADOR IA 0.5000               31,535.00                            9.0000                               141,907.50                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 468,603.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,559,148.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.1 FT Turbina. Medidores  de flujo tipo turbina para rango de bajo flujo de tamaño ¾" hasta 3" con  conexión NPT o tipo wafer
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            9.0000                               774,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 774,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,841.00                            1.0000                               11,841.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,209.00                            10.0000                             142,090.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 153,931.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            9.0000                               25,493.40                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            9.0000                               141,907.50                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            9.0000                               184,788.00                                

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            9.0000                               121,441.50                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 473,630.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,401,561.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.2 Medidores de flujo tipo desplazamiento positivo para rango de bajo flujo de tamaño  ½” hasta 1 ½” con conexión NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 30.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            4.5000                               387,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 387,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 5,161.00                              1.0000                               5,161.00                                    

MATERIALES MENORES GL 6,194.00                              10.0000                             61,940.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 67,101.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            2.2500                               30,360.38                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 206,455.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 660,556.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS

 
 
 
 



Página 53 de 97 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.3 Transmisor de flujo Coriolis Medidores de flujo másico tipo coriolis para rango de muy bajo flujo de tamaño 1/8"  o 1/4" tube compression fitting
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            4.5000                               387,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 387,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 5,920.00                              1.0000                               5,920.00                                    

MATERIALES MENORES GL 7,104.00                              10.0000                             71,040.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 76,960.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            4.5000                               60,720.75                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 236,815.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 700,775.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.4 Transmisor de flujo Ultrasónico. Medidores  de flujo tipo ultrasónico tipo clamp on
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            2.2500                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 2,201.00                              1.0000                               2,201.00                                    

MATERIALES MENORES GL 2,641.00                              10.0000                             26,410.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 28,611.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            2.2500                               6,373.35                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            2.2500                               35,476.88                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            2.2500                               46,197.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 88,047.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 310,158.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.5 Transmisor de flujo Electromagnético. Medidores  de flujo electromagnéticos con conexión tipo wafer
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            12.8571                             1,105,714.30                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,105,714.00                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 16,915.00                            1.0000                               16,915.00                                  

MATERIALES MENORES GL 20,298.00                            10.0000                             202,980.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 219,895.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            12.8571                             36,419.14                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            12.8571                             202,725.00                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            12.8571                             263,982.86                                

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            12.8571                             173,487.86                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 676,615.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 2,002,224.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.6 Transmisor de flujo Por presión diferencial Platina de orificio sobre bridas para rango de bajo flujo de tamaño 1" hasta 3"ANSI  150# hasta ANSI 600#
CANTIDAD ESTIMADA : 8.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 2.0000               43,000.00                            3.6000                               309,600.00                                

HYTORC ELECTRICO 0.7000               8,500.00                              3.6000                               21,420.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 331,020.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 3,510.00                              1.0000                               3,510.00                                    

MATERIALES MENORES GL 4,212.00                              10.0000                             42,120.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 45,630.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            3.6000                               56,763.00                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            3.6000                               73,915.20                                  

TUBERO I 0.1000               26,987.00                            3.6000                               9,715.32                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 140,394.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 517,044.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.7 Interruptor  de flujo por dispersión térmica con conexión en línea para bajo flujo en  ¼” o ½”
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.6250                               241,875.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 241,875.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 5,503.00                              1.0000                               5,503.00                                    

MATERIALES MENORES GL 6,604.00                              10.0000                             66,040.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 71,543.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.6250                               15,933.38                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.6250                               88,692.19                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.6250                               115,492.50                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 220,118.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 533,536.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.4.8 Interruptor  de flujo tipo paleta con conexión en línea para bajo flujo en ¼” hasta 1  ½” NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            4.5000                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 4,402.00                              1.0000                               4,402.00                                    

MATERIALES MENORES GL 5,283.00                              10.0000                             52,830.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 57,232.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 176,094.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 426,826.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.5.1 Densitómetro de Montaje tipo cross pipe
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            11.5385                             496,153.78                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 496,154.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,288.00                            1.0000                               11,288.00                                  

MATERIALES MENORES GL 13,546.00                            10.0000                             135,460.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 146,748.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            11.5385                             32,683.84                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            11.5385                             181,932.67                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            11.5385                             236,907.66                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 451,524.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,094,426.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.5.2 Densitómetro de Montaje tipo flujo libre (free stream)
CANTIDAD ESTIMADA : 15.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            12.8571                             552,857.15                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 552,857.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 12,578.00                            1.0000                               12,578.00                                  

MATERIALES MENORES GL 15,094.00                            10.0000                             150,940.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 163,518.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            12.8571                             36,419.14                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            12.8571                             202,725.00                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            12.8571                             263,982.86                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 503,127.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,219,502.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.6.1 Interruptor  de posición para válvulas de bola de 1/4 de vuelta
CANTIDAD ESTIMADA : 10.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            4.5000                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 4,402.00                              1.0000                               4,402.00                                    

MATERIALES MENORES GL 5,283.00                              10.0000                             52,830.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 57,232.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 176,094.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 426,826.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.6.2 Interruptor  de posición para válvulas de vástago ascendente
CANTIDAD ESTIMADA : 8.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            12.0000                             516,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 516,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,740.00                            1.0000                               11,740.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,088.00                            10.0000                             140,880.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 152,620.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            12.0000                             33,991.20                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            12.0000                             189,210.00                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            12.0000                             246,384.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 469,585.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,138,205.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.7.1 Detector  mecánico de paso de raspadores
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            9.0000                               387,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 387,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 8,805.00                              1.0000                               8,805.00                                    

MATERIALES MENORES GL 10,566.00                            10.0000                             105,660.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 114,465.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            9.0000                               25,493.40                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            9.0000                               141,907.50                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            9.0000                               184,788.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 352,189.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 853,654.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.7.2 Detector  de interfaz ultrasónico de paso de raspadores tipo clamp-on
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            4.5000                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 4,402.00                              1.0000                               4,402.00                                    

MATERIALES MENORES GL 5,283.00                              10.0000                             52,830.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 57,232.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 176,094.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 426,826.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS

 
 
 



Página 65 de 97 
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.8.1 Cupón  de corrosión
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.5000               43,000.00                            0.9000                               58,050.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 58,050.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 880.00                                 1.0000                               880.00                                       

MATERIALES MENORES GL 1,057.00                              10.0000                             10,570.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 11,450.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.9000                               2,549.34                                    

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.9000                               14,190.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.9000                               18,478.80                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 35,219.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 104,719.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.8.2 Sondas  de resistencia eléctrica
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            4.5000                               193,500.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 193,500.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 4,402.00                              1.0000                               4,402.00                                    

MATERIALES MENORES GL 5,283.00                              10.0000                             52,830.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 57,232.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            4.5000                               12,746.70                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            4.5000                               70,953.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            4.5000                               92,394.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 176,094.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 426,826.00                            

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 1.8.3 Transmisor de corrosion
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            12.0000                             516,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 516,000.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 11,740.00                            1.0000                               11,740.00                                  

MATERIALES MENORES GL 14,088.00                            10.0000                             140,880.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 152,620.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            12.0000                             33,991.20                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            12.0000                             189,210.00                                

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            12.0000                             246,384.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 469,585.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,138,205.00                         

INSTALACION DE INSTRUMENTOS
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 2.1 Actuadores Motorizados
CANTIDAD ESTIMADA : 12.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            9.0000                               387,000.00                                

GRUA 20 TON 0.7000               104,400.00                          9.0000                               657,720.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,044,720.00                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              23.9400                             179,550.00                                

HERRAMIENTA MENOR GL 10,058.00                            1.0000                               10,058.00                                  

MATERIALES MENORES GL 12,069.00                            10.0000                             120,690.00                                

ACCESORIOS VARIOS UND 150,000.00                          1.5000                               225,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 535,298.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            9.0000                               25,493.40                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            9.0000                               184,788.00                                

OPERADOR I 0.2000               27,657.00                            9.0000                               49,782.60                                  

TUBERO I 0.2000               26,987.00                            9.0000                               48,576.60                                  

ELECTRICISTA IA 0.3300               31,535.00                            9.0000                               93,658.95                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 402,300.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,982,318.00                         

ACTUADORES
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 2.2 Actuadores Electrohidráulicos
CANTIDAD ESTIMADA : 2.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            11.2500                             483,750.00                                

GRUA 20 TON 0.7000               104,400.00                          11.2500                             822,150.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,305,900.00                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              29.9250                             224,437.50                                

HERRAMIENTA MENOR GL 12,572.00                            1.0000                               12,572.00                                  

MATERIALES MENORES GL 15,086.00                            10.0000                             150,860.00                                

ACCESORIOS VARIOS UND 150,000.00                          1.5000                               225,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 612,870.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            11.2500                             31,866.75                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            11.2500                             230,985.00                                

OPERADOR I 0.2000               27,657.00                            11.2500                             62,228.25                                  

TUBERO I 0.2000               26,987.00                            11.2500                             60,720.75                                  

ELECTRICISTA IA 0.3300               31,535.00                            11.2500                             117,073.69                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 502,874.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 2,421,644.00                         

ACTUADORES
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 2.3 Actuadores Neumáticos
CANTIDAD ESTIMADA : 6.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            7.5000                               322,500.00                                

GRUA 20 TON 0.7000               104,400.00                          7.5000                               548,100.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 870,600.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              19.9500                             149,625.00                                

HERRAMIENTA MENOR GL 7,908.00                              1.0000                               7,908.00                                    

MATERIALES MENORES GL 9,490.00                              10.0000                             94,900.00                                  

ACCESORIOS VARIOS UND 150,000.00                          1.5000                               225,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 477,433.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            7.5000                               21,244.50                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.2500               31,535.00                            7.5000                               59,128.12                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            7.5000                               153,990.00                                

OPERADOR I 0.2000               27,657.00                            7.5000                               41,485.50                                  

TUBERO I 0.2000               26,987.00                            7.5000                               40,480.50                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 316,329.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1,664,362.00                         

ACTUADORES
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1.3 Válvula  de alivio de presión tipo spring loaded, conexión bridada ANSI 150# -ANSI  600#
CANTIDAD ESTIMADA : 30.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.8065                               249,677.44                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.8065                               23,225.81                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 272,903.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 9,647.00                              1.0000                               9,647.00                                    

MATERIALES MENORES GL 11,576.00                            10.0000                             115,760.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 125,407.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.8065                               16,447.36                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.8065                               91,553.23                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.8065                               119,218.07                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.8065                               80,294.52                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.8065                               78,349.36                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 385,863.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 784,173.00                            

Válvulas de alivio
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1.4 Válvula  de alivio de presión tipo spring loaded, conexión bridada ANSI 900# -ANSI  2500#
CANTIDAD ESTIMADA : 30.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.8442                               251,298.71                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.8442                               23,376.62                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 274,675.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 9,709.00                              1.0000                               9,709.00                                    

MATERIALES MENORES GL 11,651.00                            10.0000                             116,510.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 126,219.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.8442                               16,554.16                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.8442                               92,147.73                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.8442                               119,992.21                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.8442                               80,815.91                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.8442                               78,858.12                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 388,368.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 789,262.00                            

Válvulas de alivio
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1.5 Válvula  de alivio de presión tipo pilotada, conexión bridada ANSI 150# - ANSI600#
CANTIDAD ESTIMADA : 40.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.8824                               252,941.18                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.8824                               23,529.41                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 276,471.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 9,773.00                              1.0000                               9,773.00                                    

MATERIALES MENORES GL 11,727.00                            10.0000                             117,270.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 127,043.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.8824                               16,662.35                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.8824                               92,750.00                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.8824                               120,776.47                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.8824                               81,344.12                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.8824                               79,373.53                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 390,906.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 794,420.00                            

Válvulas de alivio
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1.6 Válvula  de alivio de presión tipo pilotada, conexión bridada ANSI 900# - ANSI2500#
CANTIDAD ESTIMADA : 40.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.9211                               254,605.28                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.9211                               23,684.21                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 278,289.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 9,837.00                              1.0000                               9,837.00                                    

MATERIALES MENORES GL 11,804.00                            10.0000                             118,040.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 127,877.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.9211                               16,771.97                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.9211                               93,360.20                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.9211                               121,571.06                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.9211                               81,879.28                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.9211                               79,895.73                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 393,478.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 799,644.00                            

Válvulas de alivio
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1.7 Válvula  de presión y vacío, conexión bridada 150# - ANSI 600#
CANTIDAD ESTIMADA : 40.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.2941                               227,647.07                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.2941                               21,176.47                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 248,824.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 8,795.00                              1.0000                               8,795.00                                    

MATERIALES MENORES GL 10,554.00                            10.0000                             105,540.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 114,335.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.2941                               14,996.12                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.2941                               83,475.01                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.2941                               108,698.83                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.2941                               73,209.71                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.2941                               71,436.18                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 351,816.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 714,975.00                            

Válvulas de alivio
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.1 Válvula  de alivio de presión tipo spring loaded, conexión roscada NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.2941                               227,647.07                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.2941                               21,176.47                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 248,824.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 8,795.00                              1.0000                               8,795.00                                    

MATERIALES MENORES GL 10,554.00                            10.0000                             105,540.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 114,335.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.2941                               14,996.12                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.2941                               83,475.01                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.2941                               108,698.83                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.2941                               73,209.71                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.2941                               71,436.18                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 351,816.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 714,975.00                            

Válvulas de alivio
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GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 3.2 Válvula de alivio de presión tipo pilotada, conexión roscada NPT
CANTIDAD ESTIMADA : 4.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

CONTENEDOR DE INSTRUMENTOS 1.0000               43,000.00                            5.6250                               241,875.00                                

DIFERENCIAL 5 TON 1.0000               4,000.00                              5.6250                               22,500.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 264,375.00                            

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 9,345.00                              1.0000                               9,345.00                                    

MATERIALES MENORES GL 11,214.00                            10.0000                             112,140.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 121,485.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            5.6250                               15,933.38                                  

INSTRUMENTISTA IA 0.5000               31,535.00                            5.6250                               88,692.19                                  

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            5.6250                               115,492.50                                

OPERADOR I 0.5000               27,657.00                            5.6250                               77,785.31                                  

TUBERO I 0.5000               26,987.00                            5.6250                               75,900.94                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 373,804.00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 759,664.00                            

Válvulas de alivio
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA Gl

ITEM: 4.1 Conexionado de instrumentos y actuadores al DCS
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 240,675.00                          1.0000                               240,675.00                                

MATERIALES MENORES GL 288,810.00                          10.0000                             2,888,100.00                             

PRUEBAS ELECTRICAS GL 524,050.00                          1.0000                               524,050.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 3,652,825.00                         

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            90.0000                             254,934.00                                

INSTRUMENTISTA IA 1.0000               31,535.00                            90.0000                             2,838,150.00                             

ELECTRICISTA IA 1.0000               31,535.00                            90.0000                             2,838,150.00                             

AYUDANTE TECNICO 2.0000               20,532.00                            90.0000                             3,695,760.00                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 9,626,994.00                             

TOTAL COSTO DIRECTO 13,279,819.00                       

Sistema de control
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA Gl

ITEM: 4.2 Instalación y configuración de PLC
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 135,000.00                          1.0000                               135,000.00                                

MATERIALES MENORES GL 162,000.00                          10.0000                             1,620,000.00                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,755,000.00                         

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INGENIERO DE CONFIGURACION 1.0000               60,000.00                            90.0000                             5,400,000.00                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 5,400,000.00                             

TOTAL COSTO DIRECTO 7,155,000.00                         

Sistema de control
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 4.3 Configuración del sistema SCADA
CANTIDAD ESTIMADA : 1.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 67,500.00                            1.0000                               67,500.00                                  

MATERIALES MENORES GL 81,000.00                            10.0000                             810,000.00                                

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 877,500.00                            

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

INGENIERO DE CONFIGURACION 1.0000               60,000.00                            45.0000                             2,700,000.00                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 2,700,000.00                             

TOTAL COSTO DIRECTO 3,577,500.00                         

Sistema de control
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.1.1 Cable de bus de campo tipo BELDEN para actuadores motorizados 
CANTIDAD ESTIMADA : 800.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.0692                               5,192.32                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.0692                               3,150.01                                    

MULTIMETRO 1.0000               5,000.00                              0.0692                               346.16                                       

MEGGER PARA TIERRAS 1.0000               4,000.00                              0.0692                               276.92                                       

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 8,965.00                                

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.1454                               1,090.39                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 68.00                                   1.0000                               68.00                                         

MATERIALES MENORES GL 81.00                                   10.0000                             810.00                                       

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,968.00                                

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.0692                               196.10                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.0692                               1,091.60                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.0692                               1,421.45                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 2,709.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 13,642.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.1.2 Fibra  óptica multimodo 4 hilos, para instalación subterránea, dieléctrica
CANTIDAD ESTIMADA : 500.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1800                               13,500.00                                  

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1800                               8,190.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 21,690.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.3780                               2,835.00                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 176.00                                 1.0000                               176.00                                       

MATERIALES MENORES GL 211.00                                 10.0000                             2,110.00                                    

FIBRA OPTICA MULTIMODO 4 HILOS m 5,300.00                              1.1000                               5,830.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 10,951.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1800                               509.87                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1800                               2,838.15                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1800                               3,695.76                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 7,044.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 39,685.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.1.3 Cable  de par trenzado UTP CAT 6
CANTIDAD ESTIMADA : 100.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.0750                               5,625.00                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.0750                               3,412.50                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 9,038.00                                

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.1575                               1,181.25                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 73.00                                   1.0000                               73.00                                         

MATERIALES MENORES GL 88.00                                   10.0000                             880.00                                       

CABLE UTP CAT 5 E m 1,150.00                              1.1000                               1,265.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 3,399.00                                

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.0750                               212.44                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.0750                               1,182.56                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.0750                               1,539.90                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 2,935.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 15,372.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.1 Cable luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,  1x2x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 1,000.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.0900                               6,750.00                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.0900                               4,095.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 10,845.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.1890                               1,417.50                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 88.00                                   1.0000                               88.00                                         

MATERIALES MENORES GL 106.00                                 10.0000                             1,060.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (1x2x16AWG)M 4,200.00                              1.1000                               4,620.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 7,186.00                                

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.0900                               254.93                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.0900                               1,419.08                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.0900                               1,847.88                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 3,522.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 21,553.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.2 Cable luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,  2x2x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 100.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1000                               7,500.00                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1000                               4,550.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 12,050.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2100                               1,575.00                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 98.00                                   1.0000                               98.00                                         

MATERIALES MENORES GL 117.00                                 10.0000                             1,170.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (2x2x16AWG)M 10,600.00                            1.1000                               11,660.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 14,503.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1000                               283.26                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1000                               1,576.75                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1000                               2,053.20                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 3,913.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 30,466.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.3 Cable  la luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,  4x2x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 80.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1125                               8,437.50                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1125                               5,118.75                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 13,556.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2363                               1,771.88                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 110.00                                 1.0000                               110.00                                       

MATERIALES MENORES GL 132.00                                 10.0000                             1,320.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (4x2x16AWG)M 19,500.00                            1.1000                               21,450.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 24,652.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1125                               318.67                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1125                               1,773.84                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1125                               2,309.85                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 4,402.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 42,610.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.4 Cable  a la luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,  8x2x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 560.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1286                               9,642.82                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1286                               5,849.98                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 15,493.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2700                               2,024.99                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 126.00                                 1.0000                               126.00                                       

MATERIALES MENORES GL 151.00                                 10.0000                             1,510.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (8X1PARX16AWG)M 29,000.00                            1.1000                               31,900.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 35,561.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1286                               364.19                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1286                               2,027.24                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1286                               2,639.82                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 5,031.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 56,085.00                              

Instalación de cables de instrumentación

 
 
 
 
 



Página 88 de 97 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.5 Cable luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,1x3x16  AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 700.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1000                               7,500.00                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1000                               4,550.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 12,050.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2100                               1,575.00                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 98.00                                   1.0000                               98.00                                         

MATERIALES MENORES GL 117.00                                 10.0000                             1,170.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (1x3x16AWG)m 5,500.00                              1.1000                               6,050.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 8,893.00                                

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1000                               283.26                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1000                               1,576.75                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1000                               2,053.20                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 3,913.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 24,856.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.6 Cable z solar y al aceite, trenzado,apantallado,  4x3x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 400.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1125                               8,437.50                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1125                               5,118.75                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 13,556.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2363                               1,771.88                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 110.00                                 1.0000                               110.00                                       

MATERIALES MENORES GL 132.00                                 10.0000                             1,320.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (4x3x16AWG)m 25,400.00                            1.1000                               27,940.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 31,142.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1125                               318.67                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1125                               1,773.84                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1125                               2,309.85                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 4,402.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 49,100.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 5.2.7 Cable luz solar y al aceite, trenzado,apantallado,  8x3x16 AWG
CANTIDAD ESTIMADA : 250.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

ANDAMIO 1 CUERPO (Incluye Montaje) 50.0000             1,500.00                              0.1286                               9,642.82                                    

MANLIFT 0.7000               65,000.00                            0.1286                               5,849.98                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 15,493.00                              

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              0.2700                               2,024.99                                    

HERRAMIENTA MENOR GL 126.00                                 1.0000                               126.00                                       

MATERIALES MENORES GL 151.00                                 10.0000                             1,510.00                                    

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TIPO TC, 300 VAC (8x3x16AWG)m 36,000.00                            1.1000                               39,600.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 43,261.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.1286                               364.19                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.1286                               2,027.24                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.1286                               2,639.82                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 5,031.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 63,785.00                              

Instalación de cables de instrumentación
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 6.1.1 Sumninistro e Instalación de conduit. SUM E INSTA Conduit rígido galvanizado Tipo RMC de ø1/2" a la vista, longitud 3 mt
CANTIDAD ESTIMADA : 1,000.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

DOBLADORA MANUAL 1.0000               5,000.00                              0.2250                               1,125.00                                    

TARRAJA 1.0000               500.00                                 0.2250                               112.50                                       

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 1,238.00                                

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 220.00                                 1.0000                               220.00                                       

MATERIALES MENORES GL 264.00                                 10.0000                             2,640.00                                    

TUBERIA CONDUIT RIGID GALVANIZADA, DIAM: 1/2"m 16,750.00                            1.1000                               18,425.00                                  

UNION UNIVERSAL 1/2" NEMA 4 UN 10,400.00                            0.4000                               4,160.00                                    

CANAL ACERO GALV. "C" 50x25x5mm UND 25,000.00                            0.2000                               5,000.00                                    

CONECTOR BURNDY CG-CT UN 13,519.00                            0.2000                               2,703.80                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 33,149.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

CAPATAZ TECNICO 0.1000               28,326.00                            0.2250                               637.34                                       

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.2250                               3,547.69                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.2250                               4,619.70                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 8,805.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 43,192.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 6.1.2 conduit  flexible 1/2” (NEMA 7) Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D
CANTIDAD ESTIMADA : 500.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 408.00                                 1.0000                               408.00                                       

MATERIALES MENORES GL 490.00                                 10.0000                             4,900.00                                    

CONDUIT FLEXIBLE E. PROOF 1/2" M 15,400.00                            1.1000                               16,940.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 22,248.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.4500                               7,095.38                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.4500                               9,239.40                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 16,335.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 38,583.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 6.1.3 conduit  flexible 1/2” (NEMA 4) (Liquid Tight)
CANTIDAD ESTIMADA : 60.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 408.00                                 1.0000                               408.00                                       

MATERIALES MENORES GL 490.00                                 10.0000                             4,900.00                                    

CONDUIT CORAZA FLEXIBLE 1/2" M 7,500.00                              1.1000                               8,250.00                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 13,558.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.4500                               7,095.38                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.4500                               9,239.40                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 16,335.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 29,893.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA M

ITEM: 6.1.4 tubing  1/2" espesor 0.049
CANTIDAD ESTIMADA : 900.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 408.00                                 1.0000                               408.00                                       

MATERIALES MENORES GL 490.00                                 10.0000                             4,900.00                                    

Tubing de 1/2" SST, 0.049" ML 58,000.00                            1.1000                               63,800.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 69,108.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.4500                               7,095.38                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.4500                               9,239.40                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 16,335.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 85,443.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 6.2.1 Unión  universal, NEMA 7 ø1/2"
CANTIDAD ESTIMADA : 60.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 408.00                                 1.0000                               408.00                                       

MATERIALES MENORES GL 490.00                                 10.0000                             4,900.00                                    

UNION UNIVERSAL 1/2" NEMA 7 UN 19,800.00                            1.1000                               21,780.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 27,088.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.4500                               7,095.38                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.4500                               9,239.40                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 16,335.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 43,423.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 6.2.2 Sello  cortafuego 1/2” Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D
CANTIDAD ESTIMADA : 80.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 408.00                                 1.0000                               408.00                                       

MATERIALES MENORES GL 490.00                                 10.0000                             4,900.00                                    

SELLO CORTAFUEGO 1/2" V-H UN 18,700.00                            1.1000                               20,570.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 25,878.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.4500                               7,095.38                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.4500                               9,239.40                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 16,335.00                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 42,213.00                              

Tubería conduit y accesorios
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Bucaramanga

GESTION DE COSTOS DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL BAJO ENFOQUE PMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE: Ing. César Arturo Pimentel Matajira FECHA 03-jun-12

CAPITULO: UNIDAD DE MEDIDA UN

ITEM: 6.2.3 Conduleta  tipo L de 1/2" Cl. I, Div. 1 y 2 Gr. D
CANTIDAD ESTIMADA : 52.00

1. EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD
 TARIFA/HORA                                                     

COL$ 

RENDIMIENTO                                                                     

(HORAS/UND)

VR. PARCIAL                                           

COL$

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL -                                         

2. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 VR. UNITARIO                                                          

COL$ 
CANTIDAD

VR. PARCIAL                                                                   

COL$

COMBUSTIBLE GAL 7,500.00                              -                                 -                                             

HERRAMIENTA MENOR GL 68.00                                   1.0000                               68.00                                         

MATERIALES MENORES GL 82.00                                   10.0000                             820.00                                       

CONDULETA TIPO "L" 1/2" 90º PARA CONDUIT TAPA ROSCADA NEMA 7UN 18,000.00                            1.1000                               19,800.00                                  

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 20,688.00                              

3. MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD
TARIFA / HORA                                                               

COL$

RENDIMIENTO                                                      

(HORAS/UND)

 VR. PARCIAL                                                           

COL$ 

ELECTRICISTA IA 0.5000               31,535.00                            0.0750                               1,182.56                                    

AYUDANTE TECNICO 1.0000               20,532.00                            0.0750                               1,539.90                                    

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

-                                       -                                 -                                             

SUBTOTAL 2,722.00                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 23,410.00                              

Tubería conduit y accesorios

 
 
 

 


