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Figura 1. Imagen de portada. Le Corbusier y Auguste Maurice Cocagnac en 1962.  

Foto: Lucien Hervé. Fuente: FLC/ADAGP. 

Figura 2. Maqueta de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert 1964, vista exterior.  

Fuente: COCAGNAC, A. M. 1964, p. 20. 
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Introducción 

“Se me ha encargado un trabajo. Lo he hecho a conciencia. He aceptado humil-
demente lo que usted me pidió ese día: volver a empezar cuando yo ya había 
comenzado a trabajar en un proyecto ampliamente estudiado. He realizado 
los planos detallados y concretos, así como las maquetas de los proyectos. He 
aceptado discutir con la empresa. He luchado con los materiales, las estructuras, 
la empresa. He cumplido con todas las condiciones del contrato. He hecho mi 
trabajo. Me siento más ligado que nunca con nuestra obra, junto con la Asociación 
Parroquial, jefe de obra, como estipula el contrato. Y, actualmente no puedo más 
que pensar en el inicio de la misma, para la mayor satisfacción espiritual de todos”. 

Le Corbusier1

“J’ai été chargé d’un travail. Je l’ai fait en cons-ciente. J’ai accepté, avec humilité 
m’avez-vous dit ce jour-là, de recommencer tout quand j’étais parti sur un pro-
gramme trop largement vu. J’ai fait les plans détaillés et précis et les maquettes 
d’études. J’ai permis la discussion avec l’entreprise. J’ai lutté avec les matériaux, 
les formes, l’entreprise. J’ai rempli toutes les conditions du contrat. J’ai fait 
mon travail. Je me sens plus lié que ja- mais, par cette oeuvre qui est nôtre, 
avec l’Association Paroissiale, maître d’ouvrage, dit le contrat. Et je ne peux pas 
envisager autre chose à présent que l’ouverture du chantier, pour la plus grande 
joie spirituelle de Tous”. 

Le Corbusier 

1 FLC. U119114, FLC. U119115, FLC. U119116. Extracto de la carta enviada por Le Cor-
busier al padre Roger Tardy el 28 de enero de 1965.
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El proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert se distingue por una variedad 

de componentes proyectuales. Uno de los más destacados es la emoción producida 

por la luz en torno a los componentes plásticos. Las complejidades formales esta-

blecidas a partir de componentes plásticos son utilizadas en función del espacio 

en el que se lleva a cabo la actividad, introduciendo sensaciones apasionantes, 

perceptibles y proporcionales. 

El proceso de elaboración y construcción de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert, 

comprende un largo período que va desde 1954, momento en que se asigna a Le 

Corbusier el encargo de una unidad de vivienda, hasta el 2006 cuando se concluye 

la obra. Este trabajo se centra en el estudio del período comprendido entre 1954 y 

1965, haciendo especial análisis al tramo que corresponde al proceso proyectual 

de la Iglesia desarrollado entre 1960 y 1965, año de la muerte de Le Corbusier. 

Apoyándonos en la amplia documentación gráfica y escrita que está archivada en 

la Fundación Le Corbusier, se emprende la tarea de revisar, ordenar y reconstruir 

todo el proceso proyectual de este período, como base argumental para profundizar 

en el análisis del componente plástico de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. 

La construcción y la finalización del proyecto de la Iglesia Saint- Pierre de Fir-

miny-Vert 40 años después de la muerte de Le Corbusier, pone en consideración 

la posibilidad de que la memoria proyectual de la Iglesia se pierda en la euforia de 

su materialización, al tiempo que emerge el debate sobre la cuestión de la interpre-

tación, la originalidad y la relación comparativa con toda la obra lecorbuseriana. 

La publicación del proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert en el Vo-

lumen VII de las Obras Completas, presenta entre sus láminas una descripción 

del proyecto. Es más, según las propias palabras del autor, la Iglesia Saint-Pierre 

de Firminy-Vert constituye una nueva aportación en la manera de concebir la 

construcción de iglesias, además de las ya construidas, Capilla de Ronchamp y la 

Iglesia del Convento de La Tourette. Esta intención manifestada explícitamente 

por el arquitecto queda reafirmada y condicionada tanto por las condiciones de 

implementación del proyecto como por la forma en que se concibe la Iglesia de 

Saint-Pierre de Firminy-Vert. En la infografía que se presenta en esta publicación, 

predominan las maquetas y los planos de arquitectura en detrimento del texto que 

confieren un carácter claramente plástico y arquitectónico de la Iglesia, aspecto 

especialmente destacado en la cuarta versión del proyecto, en la que el desarrollo 

de los componentes plásticos son más evidentes. 

Entre los años 1962 y 1965, se editan diferentes publicaciones relacionadas con el 

proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert, destacando los monográficos 

que se realizan sobre el proyecto de la Iglesia en las revista L’Art Sacré (No. 3-4 

de noviembre de 1964) y Chiesa & Quartiere (No. 34 de junio de 1965). La natu-

raleza de estas revistas contiene enfoques y puntos de vista muy distintos al de 

las Obras completas ya que son revistas especializadas en temas sacros, mientras 

el Volumen VII de las Obras Completas de Le Corbusier2 tiene un enfoque de 

estudio arquitectónico. 

Los artículos publicados en L’Art Sacré y Chiesa & Quartiere inciden de forma es-

pecial en la promoción del proyecto de la Iglesia de Saint-Pierre de Firminy-Vert, 

mostrando el interés de Le Corbusier por el conocimiento de los signos y los 

símbolos derivados del ejercicio del sacerdocio de Cristo, es decir, de los compo-

nentes litúrgicos. 

En este sentido, el artículo “Un projet d’eglise paroissiale de Le Corbusier”, escrito 

por Maurice Cocagnat en el número mencionado de la revista L’Art Sacré3, valora 

y resalta el estudio y el desarrollo de las funciones litúrgicas que realiza Le Corbu-

sier. Las imágenes que se muestran en la publicación, en las que se observa a Le 

Corbusier apoyado solo entre dibujos de bocetos y esquemas que tienen relación 

con la liturgia en lugar de presentar imágenes con dibujos de planos arquitectó-

nicos pretenden resaltar precisamente el interés que suscita para el arquitecto los 

temas litúrgicos en el desarrollo de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. Asi-

mismo, Cocagnat hace especial mención a la nota que Le Corbusier realiza sobre 

la Iglesia como “lugar de iluminación” “lieu de rayonnement”, un espacio que debe 

ofrecer intimidad e iluminación al visitante, teniendo en cuenta los conceptos de 

sencillez, pobreza de acuerdo con los cánones establecidos en el Concilio Ecumé-

nico Vaticano II para la construcción de nuevas iglesias. Conseguir recoger estos 

conceptos eclesiásticos y espirituales será una de las constantes compositivas del 

proyecto para Le Corbusier. 

2 BOESIGER, Willy. (ed) Le Corbusier et son Atelier Rue de Sèvres, 35. Œuvre Complète 
1957-1965, Vol. 7. Zurich: Les Editions d’architecture (Artémis), 1965.

3 COCAGNAC, Auguste Maurice. Un projet d’église paroissiale de LE CORBUSIER. 
L’Art Sacré. Novembre-Décembre, 1964, núm 3-4, pp. 2-24.
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La publicación en junio de 1965 del monográfico del proyecto de la Iglesia en 

la revista Chiesa & Quartiere número 34, a diferencia de las anteriormente 

mencionadas, es la que mejor expone lo que podemos considerar la memoria 

descriptiva del proyecto. Para la realización de dicha publicación, Le Corbusier 

ofrece a Giuliano Gresleri, redactor de la revista, todo un instrumental de pistas 

y datos sobre el origen de cada uno de los elementos (urbanístico, arquitectónico 

y litúrgico) que componen el proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. 

Resalta, con respecto a otras publicaciones, el alto número de dibujos editados, 

concretamente 34. Los dibujos, en su mayoría, son bocetos y esquemas que el 

propio Le Corbusier explica sobre el proyecto4. En su portada, se desvela un se-

creto obviado en otras publicaciones, un esquema en planta, volumen y sección 

que corresponde al proyecto de la Iglesia de Trembley de 1929. Ésta es la imagen 

escogida para esta edición, en la que con el sello de goma (EG FIR I) utilizado para 

identificar las versiones y las fases de los proyectos en los que se está trabajando, 

con la frase de Le Corbusier “Venne un beau jour” determina uno de los puntos 

de partida del proyecto de la Iglesia de Saint-Pierre de Firminy-Vert. 

Los artículos editados por Glauco Gresleri “Un’ora con Le Corbusier”5 y Auguste 

Maurice Cocagnac “Da sempre Le Corbusier”6, destacan la figura de Le Corbusier 

como personaje indispensable del pensamiento arquitectónico moderno, conoce-

dor del arte sacro y pieza clave para la construcción de las nuevas iglesias y centros 

parroquiales en un período en el que las instituciones eclesiásticas demandan y 

afrontan los nuevos retos de la época de posguerra; la Iglesia se entiende como uno 

de los elementos catalizadores de los crecientes y densificados entornos urbanos. 

4 SMITH, Keller & TANSAl, Reyhan, “The developement by Le Corbusier of the Design 
for l’Eglise de Firminy a church in France”, Student publications of the School of 
Design North Carolina State, edited by the University of North Carolina at Raleigh, 
Volume 1 number 2, 1964.

5 GRESLERI, Glauco. Un’ ora con Le Corbusier. Chiesa & Quartiere. Quaderni interna-
zionali di architectura arte e urbanistica, junio 1965, núm. 34, pp. 26-27.

6 COCAGNAC, Auguste Maurice. Da sempre Le Corbusier. Chiesa & Quartiere. Quaderni 
internazionali di architectura arte e urbanistica, junio 1965, núm. 34, pp. 39-45. 

Figura 3. Maqueta de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert 1964, vista exterior. 

Fuente: GHERARDI, L. 1965, p. 27. 
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“Usted es el cliente o su representante (?) Yo soy el arquitecto que tiene una obra 
de cincuenta años recopilada en siete grandes volúmenes de “Obras completas 
Le Corbusier” y he tenido la oportunidad de construir en todos los continentes” 

Le Corbusier7 

"Vous, vous êtes le client, ou son représentant (?) Moi, je suis l’architecte ayant fait 
une œuvre de cinquante années remplissant sept grands volumes des 'Œuvres 
Complètes Le Corbusier' et ayant eu l’occasion de bâtir dans tous les continents" 

Le Corbusier 

7 Extracto de la carta enviada por Le Corbusier a los miembros de la Asociación parro-
quial de Firminy-Vert. FLC. U11951.
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Una tarde de verano de 1965 

En Cap-Martin, donde las estribaciones menores de la cordillera de los Alpes 

hacen su encuentro con el mar Mediterráneo, un 27 de agosto de 1965, falleció 

Charles-Edouard Jeanneret8, quien en vida se hizo llamar Le Corbusier9. Las 

causas de su muerte como las vicisitudes propias que la provocaron no son tan 

relevantes como las consecuencias mismas del hecho (fig. 4). 

Figura 4. Le Corbusier trabajando en Roquebrune Cap-Martin.  

Fuente: Willy Boesiger FLC/ ADAGP. 

Dado que para aquel período en el Atelier de la Rue de Sèvres en París, se rea-

lizaban proyectos tales como: la embajada de Francia en Brasilia, el pabellón de 

exposición en Zúrich, el hospital de Venecia, la esclusa de Kembs en Niffer, así 

como el conjunto de proyectos de Firminy-Vert, entre otros, quedaron sin cons-

truir. Sin embargo, posteriormente casos como el conjunto de los proyectos de 

Firminy-Vert fueron construidos en su totalidad, siendo la Iglesia Saint-Pierre la 

última en ser terminada, cuarenta años después de su muerte (fig. 5). 

8 Charles-Édouard Jeanneret nació el 6 de octubre de 1887 en La Chaux-de-Fonds, 
Suiza, en la cordillera del Jura. 

9 Seudónimo adoptado a partir de 1920 con motivo de la publicación de la revista L’Esprit 
Nouveau que funda con Paul Dermée como director. L’Esprit Nouveau, no1. Octubre, 
1920. FLC/ADAGP.

Figura 5. Le Corbusier junto con la maqueta del proyecto de la Iglesia Saint-Pierre  

de Firminy-Vert. Fuente: FLC/ADAGP. 

El Plan director de urbanismo de Firminy 

En 1953, doce años antes de la muerte de Le Corbusier, toma el cargo de alcalde de 

Firminy Eugène Claudius-Petit, quien conoce a Le Corbusier en la Asamblea de 

las Naciones Unidas celebrada en la ciudad de New York en 194510 y le encarga el 

proyecto de la Unidad de vivienda de Marsella (Unité d’Habitation). Un año más 

tarde de su acceso a la alcaldía, Eugène Claudius-Petit promueve la participación 

de Le Corbusier en el Plan director de Firminy11. 

10 POUVREAU. Benoît. Une politique en architecture, Eugène Claudius-Petit (1907-1989). 
París: Moniteur, 2004. 

11 FLC. 17245.
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En 1948, se crea la Oficina pública de viviendas de alquiler de bajo coste de Fir-

miny (Office Public des Habitations à Loyer Modéré de Firminy) (fig. 6), encargada 

de gestionar los trabajos del Plan director de urbanismo (a partir de ahora Plan 

director), aprobados por el Consejo municipal de Firminy. Los estudios prelimi-

nares del Plan director son encargados al equipo formado por los arquitectos 

y urbanistas, Jean Kling, André Sive, Marcel Roux y Charles Delfante, con los 

cuales Le Corbusier se reúne en 1954 para trabajar en la incorporación de la Unité 

d’habitation dentro del proceso del Plan Firminy-Vert, ejecutado en la segunda 

fase del Plan director a partir de 1963 (fig. 7). 

El objetivo principal del Plan director se basó en la renovación del sector industrial 

y residencial de Firminy, afectando los barrios del centro de la ciudad: Saint-Pierre 

y Bas-Mas. Se resuelven y renuevan los problemas de uso del suelo, la circulación, 

los estacionamientos y las edificaciones en mal estado. Se propone un modelo 

nuevo de ciudad moderna con espacios abiertos y verdes, edificaciones nuevas 

y la creación del sector residencial de Firminy-Vert, reflejando una marcada 

voluntad de romper con la imagen de una Firminy gris y oprimida, tal y como se 

ilustra en el dibujo de Jean-Claude Vertongen publicado por el Ministerio de la 

Construcción de Francia en 196212 (fig. 8). 

Figura 8. Ilustración de Jean-Claude Vertogen en 1962. Fuente: MCF. 

El Plan director aprobado se estructura en cinco zonas destinadas a diferentes 

espacios y equipamientos, tal y como se describen a continuación: zona uno a 

nuevos terrenos deportivos; zona dos a terrenos deportivos existentes; zona tres 

como plan del sector masa HE; zona cuatro de espacios a repoblar; y la zona cinco 

para uso industrial. Entre las zonas uno y dos se desarrolla el Plan especial de 

Firminy-Vert (Quartier de Firminy-Vert), integrado al Plan director de urbanismo, 

con la disposición de equipamientos públicos de carácter hospitalario, educativo, 

deportivo, cultural y de culto (fig. 9-10). 

12 MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION. Urbanisme en France: Firminy-Vert. Revue 
Urbanisme, 1962.

Figura 6. Publicación de la propuesta de Firminy-Vert. Fuente: O.H.L.M.  

(Oficina pública de vivienda de alquiler de bajo coste de Firminy) 1948. 

Figura 7. Le Corbusier reunido con Jean Kling, Marcel Roux y Charles Delfante en 1954. 

Fuente: FLC/ADAGP. 
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Firminy-Vert 

Entre el conjunto de planos generales de Firminy que son intervenidos por Le 

Corbusier, destaca el FLC-31433, en el que se indican y señalan las vías y las pobla-

ciones que cruzan o conectan con el municipio de Firminy en sentido norte-sur y 

este-oeste. En sentido norte la población de Roche La Moliere como poblado más 

cercano; hacia el sur se marcan dos direcciones, una es la continuidad de la ruta 

nacional 88 en dirección a Le Puy y Toulouse, y la otra señala la ruta nacional 500 

en dirección a Montracon y Tence. Hacia el este, se marca la ruta nacional 88 en 

dirección a St. Etienne y Lyón y hacia el oeste, las poblaciones de Le Pertuiset y 

Valle de La Loire. Este plano de carácter topográfico revela, en sus curvas de nivel, 

los accidentes geográficos de importancia en la zona, uno de ellos es la cuenca del 

río Loire que cruza toda la región, desde el Macizo Central en el sur de Francia 

hasta el océano Atlántico (fig. 11). 

Figura 11. Plano regional y topográfico de Firminy. Fuente: FLC. 31433 

El lugar escogido para realizar el proyecto de Firminy-Vert es el sector de Les 

Mollieres, caracterizado por la actividad industrial y minera de gres y carbón. Las 

investigaciones realizadas en el Plan director establecieron la necesidad de mejorar 

e incrementar las viviendas en 1.070 unidades que se ampliaron a 1.300 en una 

segunda fase, convirtiendo este proyecto en uno de los más ambiciosos de Francia 

en los años sesenta. La intención de reconvertir este sector con nuevos usos del 

Figura 9. Imagen del Plan director de urbanismo de 1954. Fuente: FLC 17245. 

Figura 10. Plano del Plan director de urbanismo de 1954.  

Fuente: Urbanisme, Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 14. 
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suelo y renovar la zona tiene como objetivo integrar este nuevo crecimiento al 

municipio de Firminy13 (fig. 12). 

Las palabras con las que Eugène Claudius-Petit define el proyecto de Firminy-Vert 

en 196214, contienen el espíritu y la voluntad de seguir tan de cerca como sea 

posible las ideas matrices de la Charte d’Athènes15, manifiesto urbanístico redac-

tado por Le Corbusier en el IV Congreso internacional de arquitectura moderna 

(CIAM) celebrado en 1931.

 

El barrio de Firminy-Vert está compuesto por un trazado regulador compuesto 

por una malla o grilla que define la orientación de los edificios de alta densidad 

emplazados contra las curvas de nivel siguiendo el eje norte-sur; y los edificios de 

baja densidad emplazados a sesenta grados respecto el eje norte-sur en sentido 

noroeste-sureste, sobre las curvas de nivel del terreno. La intersección entre la 

trama de la grilla con los bloques de vivienda son las bases para la implantación 

del proyecto (fig. 13). 

La maqueta del proyecto es presentada públicamente a los habitantes de Firminy 

en 1955. La foto de la figura siguiente permite observar cómo los inmuebles más 

altos (Sive - Roux) determinan la centralidad del nuevo barrio; que junto a la cir-

culación, los espacios verdes y los equipamientos son elementos que componen 

la propuesta del tejido urbanístico de Firminy-Vert (fig. 14). 

13 Cit. p.22. CLAUDIUS-PETIT, Eugène. La Renaissance de Firminy. Urbanisme. Revue 
Française. Firminy. 1968, núm. 104. pp. 7-50. “La localización de Firminy-Vert per-
mitía tan en cierto modo terminar y completar la antigua ciudad por la aportación 
de un nuevo barrio que, según la voluntad de los urbanistas, no es concebido como 
una unidad independiente, sino bien como parte integral de Firminy renovado y 
modernizado”.

14 CLAUDIUS-PETIT, Eugène. Firminy-Vert. L’Architecture d’Aujourd’hui, Avril-Mai 
1962, núm. 101. pp. 56-61. FLC X2233. “(...) el plan director de urbanismo, se elaboró 
en torno a las ideas matrices de la Carta de Atenas” (p.  57).

15 LE CORBUSIER. La Charte d’Athènes. Urbanisme des CIAM. (avec un discours liminai-
re de Jean Giraudoux), Boulogne-sur-Seine: Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 
Collection de l’équipement de la civilisation machiniste, 1938.

Figura 12. Aéreo fotografía de Firminy en 1954.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 22. 

Figura 13. Composición de malla o grilla de Firminy-Vert.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 25. 

Los inmuebles están conformados, principalmente, por bloques de viviendas con 

una proporción longitudinal, con el fin de mantener una escala adecuada del 

conjunto. Éstos se dividen en tres categorías: los orientados en sentido norte-sur 

marcando el eje principal; los que se orientan en sentido noroeste-sureste mar-

cando diagonales a sesenta grados y, por último, los que siguen sinuosamente la 

ruta de la cornisa (fig. 15-16). 
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Figura 14. Muestra de la maqueta de la propuesta de Firminy-Vert en 1955.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 23. 

Figura 15. Imagen de Firminy-Vert.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 24. 

Figura 16. Plano urbanístico de Firminy-Vert.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 30. 

La circulación propuesta se divide en dos zonas: peatonal y rodada. La peatonal 

se genera a partir de dos circunstancias. En primer lugar, la que se impone según 

el orden de los bloques de vivienda adaptándose al terreno, y en segundo lugar, 

las sinuosas que van colonizando los espacios verdes con caminos y senderos 

que cruzan y complementan los accesos a las edificaciones y a los equipamientos 

(fig. 17). 

Figura 17. Imagen de las zonas verdes con los bloques de vivienda.  

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 28. 
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La circulación rodada se conforma por una vía principal que circunda perime-

tralmente el conjunto de las edificaciones en Firminy-Vert. Las vías secundarias 

son de penetración, permitiendo el acceso a las zonas de aparcamiento, con giros 

de ida y vuelta para permitir el retorno y la evacuación de las mismas (fig. 18). 

Figura 18. Imagen de las zonas de aparcamiento en Firminy-Vert. Fuente: Urbanisme. 

Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 28. 

Las zonas verdes y los equipamientos están muy ligados las unas con los otros. Se 

puede decir que los equipamientos se integran en las zonas verdes y se definen 

en dos tipos de uso: los que se desarrollan al aire libre –actividades de ocio, social 

y deportiva y los cubiertos– actividades educativa, cultural, comercial y de culto. 

La propuesta de localización de los equipamientos o escenarios deportivos diseña-

dos al aire libre consta de dos versiones: la que se propone inicialmente en 1954 

por el grupo de arquitectos y urbanistas dirigidos por J. Kling, y la que realiza Le 

Corbusier posteriormente en 1959. En la primera propuesta, los equipamientos 

se localizan en una vieja cantera ubicada en el sector Les Mollieres y se componen 

principalmente por una pista de atletismo y un gran estadio con usos complemen-

tarios. Este conjunto se ordena con un eje girado de treinta grados hacia el este con 

respecto al eje de las edificaciones (bloques de vivienda) de Firminy-Vert (fig. 19). 

La segunda propuesta, realizada por Le Corbusier, mantiene la misma ubicación. 

Sin embargo, tanto el programa de usos como los de emplazamiento y orientación 

irán cambiando a medida que Le Corbusier visita el lugar de implantación de cada 

equipamiento (fig. 20) hasta alcanzar una propuesta satisfactoria en 1965 donde 

tanto el conjunto de equipamientos y unidad de habitación quedan alineadas en 

sentido norte-sur y este-oeste. La cuestión de la implantación del proyecto de la 

Iglesia supone un gran escollo para la realización del proyecto, deducido por lo 

expresado por Le Corbusier al capellán Roger Bolle-Reddat.

“Se están ejecutando: el Estadio, la Casa de la juventud y la Cultura, la Unidad 

de vivienda (estilo de la Ciudad Radiante de Marsella). La Iglesia debe entrar en 

armonía con la geografía y la topografía del lugar... —Si desplazamos la Iglesia, Y 

se modifica la cantidad de presupuesto, el conjunto Le Corbusier, en este lugar 

será mutilado”.  Le Corbusier16

Lo expresado por Le Corbusier del conjunto de equipamientos de Firminy-Vert, 

pone de manifiesto la unidad que existe entre arquitectura y urbanismo vista 

como un todo, un concepto desarrollado por Le Corbusier desde finales de los años 

veinte, y que puede resumirse en el título de una de sus conferencias dictadas en 

16 FLC. U11988 carta enviada por Le Corbusier al Capellán Roger Bolle-Reddat, el 12 de 
mayo de 1964.

Figura 19. Imagen aérea de fotomontaje del Plan urbanístico de Firminy-Vert  

con el eje girado 30º. Fuente: MCHS a partir de imagen  

del artículo CLAUDIUS-PETIT, Eugène. (1962), p. 56. FLC X2233. 
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Figura 20a. Montaje de plano con los equipamientos propuestos por Le Corbusier, 

orientados con el eje este-oeste, y los equipamientos alineados con el eje norte-sur. 

Fuente: MCHS a partir del plano de la FLC. 16761. 

Figura 20b. Plano de localización del conjunto Le Corbusier en Firminy-Vert.  

Fuente: FLC. 16806.

la ciudad de Buenos Aires-Argentina en 1929, Arquitectura en todo, urbanismo en 

todo. En ésta se desprende su interés por desarrollar una arquitectura que siga 

las leyes de la naturaleza, es decir, el orden y las vías de comunicación17 (fig. 20b).

En el caso del conjunto de Firminy-Vert, Le Corbusier proyecta siguiendo las leyes 

de la naturaleza, entiende que la geografía es la que define la estructura terri-

torial y urbana del conjunto Firminy-Vert, así como las preexistencias urbanas 

del barrio Firminy-Vert definen el paisaje urbano de referencia. Es decir, por un 

lado el conjunto de Firminy-Vert se adapta a la morfología del territorio y, por 

otro lado, los equipamientos del conjunto se adaptan a la volumetría y escala de 

los edificios existentes del barrio de Firminy-Vert.

Visitas de Le Corbusier a Firminy:  
observaciones y croquis 

Le Corbusier inicia sus trabajos en Firminy-Vert con el encargo del proyecto de la 

Maison des Jeunes (a partir de ahora, Casa de la cultura)18, un equipamiento de tipo 

cultural y deportivo destinado a ocupar el solar de una vieja cantera. La mención 

de Firminy en uno de sus carnets con fecha del 20 de junio de 1954 junto con la 

palabra vía “St. Etienne”19, confirma la primera visita a este municipio. 

17 Le Corbusier, Precisiones respecto al estado actual de la arquitectura y el urbanismo, 
Apostrofe, Barcelona, 199, p. 90. 

 “La evolución de la ciencia del urbanismo había pasado de la práctica de un realismo 
en dos dimensiones, que se basaba en la operación de extensión de calles, hacia una 
en tres dimensiones, que permite incorporar como nuevo factor la altura y pensar en 
términos volumétricos. En fin, el urbanismo debe hacer volúmenes, convirtiéndose en 
la puesta en escena de éstos en el espacio. Así, la arquitectura seguirá las condiciones 
de la naturaleza y se ordenará, agrupándose con criterios formales y compositivos 
de orden, bajo las leyes de las comunicaciones, de las relaciones de los canales de 
circulación y movilidad, es decir, las calles”.

18 BOESIGER, Willy. (ed). Le Corbusier et son Atelier Rue de Sèvres, 35. Œuvre Complète 
1957-1965, Vol. 7. Zurich: Les Editions d’architecture (Artémis), 1965.

19 Carnet H33-111 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 
-1954-1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982a.
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El 21 de junio de 1954, Le Corbusier elabora dos croquis en los extremos oriental 

y occidental del sector llamado Les Mollieres, un terreno utilizado anteriormente 

para la explotación minera y con el nuevo proyecto destinado, como hemos citado 

anteriormente, a la ubicación de equipamientos de tipo cultural y deportivo (fig. 21). 

Figura 21. Le Corbusier de visita a Firminy en 1954. Fuente: FLC/ADAGP. 

El primer croquis, se realiza desde el extremo este del sector20, tal y como se 

representa en la figura (fig. 22). En dirección oeste, se dibuja en lo hondo de una 

vieja cantera lo que podría ser la ubicación del Estadio, seguido de unas tribunas 

coronadas por una cubierta, deducidas en parte por las palabras escritas en el 

gráfico: “Tribunes”, “Stade dans la carrière”, “roches en plan”. Este croquis supone la 

ubicación inicial del Estadio (Stade) y la Gradería (Graderie), sin la inclusión de la 

Casa de la cultura, igual que en su segundo croquis21 (fig. 23). 

20 Carnet H33-114 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 -1954-
1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982a.

21 Carnet H33-115 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 -1954-
1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982.

Figura 22. Plano del conjunto de Firminy-Vert con ángulo y punto de vista  

realizado por Le Corbusier. Fuente: MCHS a partir de plano FLC. 16761. 

Figura 23. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1954. Fuente: FLC. C.H 33-114. 
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El segundo croquis se realiza desde el extremo este y se enfatizan los accidentes 

topográficos del terreno (fig. 24). En su dibujo, Le Corbusier parece considerar 

la importancia de los diferentes niveles que se establecen entre el nivel bajo 

de la cantera y los niveles establecidos en los dos extremos opuestos que van 

descendiendo en sentido este-oeste. Hay que recordar que la ubicación desde la 

que se realiza el segundo croquis es el extremo opuesto al primer croquis (fig. 25). 

Asimismo, en este segundo croquis, se perfilan las montañas del Macizo Central 

y el cráter rocoso formado por la vieja cantera y su cercanía a un cementerio. 

Los trazos realizados se complementan con el texto que aparecen en la figura 

siguiente: “Cimetière”, “Les Roches”, “Les Gradins”, “Derrière-ici”, “ancienne carrière”. 

La anotación de la palabra de “ancienne carrière”, está referida al camino vecinal no10, 

vía que tradicionalmente comunica el centro urbano de Firminy con el sector de Les 

Mollieres (fig. 26). Esta vía se conserva de acuerdo con el Plan director a desarrollar 

en Firminy-Vert, elaborado en 195922. Dicho plan dispone del trazado de un anillo 

vial perimetral, de forma tal que alrededor de la vieja cantera se crea un bulevar 

que incluye el terreno destinado para el deporte en el extremo oeste (fig. 27). 

Estos dibujos determinan el emplazamiento del primer encargo en Firminy-Vert, 

el Estadio y la Casa de la cultura23 (fig. 28). Le Corbusier propone un solo proyec-

to, ubicado en el extremo oeste por encima del camino vecinal No. 10 “ancienne 

carrière” y por delante del terreno de deportes existente, quedando enfrentado a 

las rocas de la zona este24. El proyecto plantea el Estadio en lo hondo de la cantera 

con dos niveles de acceso, uno inferior a nivel del suelo para la Gradería y otro 

superior para ingresar a la Casa de la cultura. 

El proyecto tiene dificultades de materialización al no ser aceptado por la falta de 

acuerdo entre las entidades públicas que lo financian. Le Corbusier se ve obligado 

a replantear el proyecto separando el programa del Estadio del de la Casa de la 

cultura; por tal motivo realiza una segunda visita a Firminy. 

22 Carnet H33-115 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 -1954-
1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982.21. 

23 FLC. U119, conforme a los artículos 5 y 6 del contrato firmado el 4 de mayo de 1957 
estipulado para: “Stade et Maison des jeunes”.

24 FLC. 16811.

Figura 24. Plano con ángulo y punto de vista realizado por Le Corbusier.  

Fuente: MCHS a partir de plano FLC 16761. 

Figura 25. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1954.  

Fuente: FLC. C. H33-115. 
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El 27 de junio de 1959, Le Corbusier elabora dos croquis separando la Casa de la 

cultura del Estadio y, por primera, vez incorpora la Unidad de Vivienda (Unité 

d’habitation) en el sector denominado “Le Parc Martir-riére” ubicado al sur-oeste 

de Firminy25. 

El primer croquis se realiza desde el extremo sur, tal y como se detalla en la figu-

ra26 (fig. 29), Le Corbusier señala parte del equipamiento y realiza las indicaciones 

de “le parc”, “Unité”, “Firminy Vert”, “Terrain footbal”, “la carrière” y “Stade”. Todo ello 

permite establecer la visión de conjunto para la implantación de los diferentes 

proyectos que han de realizarse (fig. 30). 

El segundo croquis realizado desde el extremo oeste (fig.31), en el que además de 

las anotaciones de los equipamientos ya definidos en el croquis anterior (“cime-

tière”, “route future”, “football”), el elemento destacado es la estratificación en orden 

descendiente de los diferentes niveles del terreno que existen en el horizonte, 

con el objetivo de establecer la diferencia de cota entre la nueva implantación de 

la Casa de la cultura en el nivel A (“niveau A”), y la localización del Estadio en el 

nivel B (“niveau B-15 (¿) (¿)”)27 (fig. 32-33). 

Los proyectos quedan definidos con la Casa de la cultura en el costado este, la 

Gradería del estadio en el costado oeste, el Estadio en el medio de los dos, en lo 

hondo de la vieja cantera, y la Unidad de vivienda localizada en la zona sur, en 

Le Parc Martirriére. (fig. 34) 

El 18 de junio de 1960, Le Corbusier visita Firminy por tercera vez. En esta ocasión, 

los motivos de su visita se centran en la ubicación de un nuevo proyecto, la Igle-

sia Saint-Pierre de Firminy-Vert, un encargo que le hace Eugène Claudius-Petit 

25 FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 -1954-1957. París: Herscher 
/ Des- sain et Tolra, 1982a. Carnet N58-385, 27 juin 59 // Unité Firminy le complément 
en maisons familiales type lignée La Rochelle + [type] familles = 1 peuplier // le tout 
extrait de l’Unité = logis type. Firminy // L-C // Maisonnier = Unité / CAB // Xenakis / 
M. des jeunes // Tobito / Stade en terre Présenté Gardien + Rebutato // A Bona? // BC

26 Carnet N58-387 a 389 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 
-1954- 1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982a.

27 Carnets. N58-389 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 3 
-1954-1957. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982a.

Figura 26. Imagen del sector Les Mollieres en 1954. Fuente: FLC. L1(9)8 29. FLC. 16761. 

Figura 27. Plano Urbanístico de Firminy-Vert 1959. Fuente: FLC. 16709.

Figura 28. Dibujo de la primera propuesta de los equipamientos del Estadio, la Gradería 

y la Casa de la cultura realizado por Le Corbusier en 1959. Fuente: FLC. 16811.  
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Figura 29. Plano con ángulo y punto de vista realizado por Le Corbusier.  

Fuente: MCHS a partir de plano FLC. 16761. 

Figura 30. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1959.  

Fuente: FLC. C. N58-387. 

Figura 31. Plano con ángulo y punto de vista realizado por Le Corbusier.  

Fuente: MCHS a partir de plano FLC. 16761.

Figura 32. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1959.  

Fuente: FLC. C. N58-389. 
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Figura 33. Imagen del solar con vista hacia el este. FLC. X2233. 

Figura 34. Perspectiva de la Casa de la cultura 1963. Fuente: FLC/ADAPG.

Figura 35. Visita de Le Corbusier y Roger Tardy a Firminy-Vert.  

Fuente: FRANMPTON, Kenneth y KOLBOLWSKI, Silvia (eds), 1981, p. 16. 

Figura 36. Plano con ángulo y punto de vista realizado por Le Corbusier.  

Fuente: MCHS a partir de plano FLC. 16761.

con el beneplácito de la Asociación parroquial de Firminy-Vert. En esta etapa, se 

realizan tres croquis; los dos primeros dibujos son vistas apaisadas del lugar de 

implantación y el tercero es un esbozo del plano general de localización de los 

equipamientos (fig. 35). 

Los croquis que dibuja Le Corbusier se realizan con una ubicación desde el ex-

tremo oeste del terreno deportivo, en la vieja cantera, correspondiente al sector 

de Les Mollieres (fig. 36). 

El primer croquis se realiza mirando hacia los “inmuebles Sive-Roux”, destacando 

estas edificaciones como el punto de referencia más próximo28. Al fondo, los trazos 

28 Carnet P61-581 a 583 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 4 
-1957-1964. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982b.
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sinuosos de las montañas perfilan el paisaje dominante de la región, resaltadas 

con la palabra “horizon vaste”. En la parte central del croquis, se traza otra línea en 

semicírculo que ubica un equipamiento de tipo comercial, deducido por la palabra 

“ici Centre Comercial”. Por último, en la parte inferior, se traza una línea horizontal 

y la palabra “ici l’Eglise” entre dos letras (A - A’), determinando la posibilidad de 

ubicar el proyecto en alguno de los dos puntos, o bien como una división entre 

dos zonas del mismo proyecto. Esta duda se manifiesta con la referencia que Le 

Corbusier establece en el mismo croquis con la palabra “voir plan” (fig. 37). 

Figura 37. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1960.  

Fuente: FLC. C. P61-581 

El segundo croquis realizado desde el extremo norte-oeste (fig. 38), establece un 

punto comparativo entre los inmuebles “Sive-Roux” y los proyectos de la Grade-

ría, el Estadio y la Casa de la cultura, señalando entre ellos la ubicación exacta 

de la Iglesia29. Dos X marcan una línea vertical como el punto de referencia. A 

continuación, se escribe la palabra “nouvelles routes”, referida al trazado del nuevo 

vial en el sector del plano FLC16761 (fig. 39). 

29 Carnets P61 No 582 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 4 
-1957-1964. París: Herscher / Dessain et Tolra, 1982b.

Figura 38. Plano con ángulo y punto de vista realizado por Le Corbusier.  

Fuente: MCHS a partir de plano FLC. 16761. 

Figura 39. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1959.  

Fuente: FLC. Carnet P61-582. 
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El tercer croquis, señalado por Le Corbusier como LC 5574, establece un primer 

esquema de localización30 (fig. 40). Se dibuja en planta un eje continuo entre los 

diferentes proyectos y edificaciones existentes: “Maison des Jeunes”, “Stade”, “Egli-

se” y el “immeuble 17 étages”, marcando con dos X, una distancia entre el punto 

medio del “Stade” y el “immeuble 17 étages”. La Iglesia vuelve a ser referenciada 

con dos letras A y B, siendo la letra A destacada en color azul. Finalmente, de 

nuevo, se escribe la palabra “Voir plan” (fig. 41). 

En todos los casos en los que Le Corbusier visita Firminy, es recurrente en sus 

croquis la estrategia de composición con la horizontal, destacando los accidentes 

geográficos y arquitectónicos más sobresalientes de Firminy31. El ejemplo de las 

observaciones de su última visita a dicha ciudad, ponen de manifiesto el recur-

so de composición de la horizontal con la vertical32. El dibujo de los inmuebles 

“Sive-Roux” suspendidos en un “horizon vaste” que se extienden en el papel, es 

violentado por una línea vertical, en señal del punto exacto de implantación de las 

“nouvelles routes” y haciendo referencia concreta a la Iglesia Saint-Pierre (“Église”). 

Le Corbusier estudia, a través de sus bocetos y croquis, la ubicación de cada uno 

de los proyectos del conjunto de Firminy-Vert. En este sentido, se observa cómo 

es recurrente la estrategia de composición con el paisaje natural y arquitectó-

nico, donde los accidentes geográficos y arquitectónicos más sobresalientes de 

Firminy33 son determinantes a la hora de definir cada proyecto. El ejemplo de 

las observaciones de su última visita a dicha ciudad, ponen de manifiesto, por un  

 

30 Carnet P61 no 583 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 4 
-1957-1964. Paris: Herscher / Dessain et Tolra, 1982. 

31 MONTEYS, Xavier. El hombre que veía vastos horizontes: Le Corbusier, el paisaje y 
la tierra. MASSILIA Anuario de estudios Lecorbusierianos, 2004, núm. Extra 2004, 
pp. 6-21.

32 Conferencia realizada en la Sorbona el 12 de julio de 1924 en LE CORBUSIER. L’Esprit 
Nouveau. Almanac d’Architecture Moderne, París: G.Grès, 1925. “En un paisaje que 
es un hecho de la naturaleza, y que se presenta bajo un aspecto accidental, el trabajo 
humano no existe sino bajo la forma de rectas, de verticales, de horizontales”.

33 MONTEYS, Xavier. El hombre que veía vastos horizontes: Le Corbusier, el paisaje  
y la tierra. MASSILIA Anuario de estudios Lecorbusierianos, 2004, núm. Extra 2004, 
pp. 6-21.

Figura 40. Croquis realizado por Le Corbusier en junio de 1959.  

Fuente: FLC. Carnet P61-583. 

Figura 41. Fotografía aérea del lugar de ubicación de la Iglesia dibujado  

por Le Corbusier, con los inmuebles Sive-Roux en construcción, en los años sesenta. 

Fuente: Urbanisme. Revue Française. Firminy. 1968, núm. 104, p. 14. 
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lado, el recurso de composición de la horizontal con la vertical34 y, por otro lado, 

la necesidad de redefinir una nueva centralidad, con un elemento vertical entre 

los espacios y los equipamientos ubicados junto a los inmuebles “Sive-Roux” y 

los equipamientos de la Casa de la cultura, el Estadio y las Gradas propuestos en 

la vieja cantera.

La firma del contrato, Iglesia Saint-Pierre  
de Firminy-Vert 

El periplo por el que pasa Le Corbusier con el proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de 

Firminy-Vert, antes de firmar el convenio del contrato, está lleno de innumerables 

encuentros y desencuentros con sus clientes (fig. 42). 

Figura 42. Eugène Claudius-Petit, Le Corbusier, Auguste Maurice Cocagnac en 1962. 

Foto: Lucien Hervé. Fuente: FLC/ADAGP. 

34 Conferencia realizada en la Sorbona el 12 de julio de 1924 en LE CORBUSIER. L’Esprit 
Nouveau. Almanac d’Architecture Moderne, Paris: G. Grès, 1925. 

 “En un paisaje que es un hecho de la naturaleza, y que se presenta bajo un aspecto 
accidental, el trabajo humano no existe sino bajo la forma de rectas, de verticales, de 
horizontales”.

Desde un principio, la confección de un adecuado programa, la financiación de 

la obra y las dudas sobre su verdadero contratante serán los principales ámbitos 

de desavenencias en el largo proceso de la firma del contrato de la Iglesia de 

Saint-Pierre de Firminy-Vert. Éstas se verán agravadas indirectamente al coincidir 

con el Concilio Ecuménico Vaticano II, realizado en Roma entre octubre de 1962 y 

diciembre de 1965, ya que las oficinas diocesanas creadas para la construcción de 

iglesias nuevas actuarían bajo las directrices y criterios establecidos en el Concilio. 

Durante todo este proceso, Le Corbusier realiza cuatro versiones del proyecto 

con un período cíclico aproximado de ejecución semestral (cuatro primeras ver-

siones) y anual (última versión). Con el objetivo de facilitar la lectura, y derivado 

del gran número de acontecimientos y de actores que intervienen en esta fase 

correspondiente a la firma del contrato, hemos considerado relevante estructu-

rar este apartado en seis etapas, en las que se detallan los pormenores del largo 

proceso negociador, que tienen una duración semestral y que coinciden en gran 

parte con la realización de las versiones del proyecto. Asimismo, a continuación, 

se muestra un breve esquema en el que se enuncian las instituciones y las per-

sonas implicadas en el proyecto durante este período. 

Ficha 1. Actores que intervienen en el proceso de firma del contrato 

Atelier de Le Corbusier • Le Corbusier: arquitecto principal.
• Fernand Gardien: inspector de trabajo del Atelier de Le Corbusier, coordinador de los 

trabajos de Firminy-Vert entre 1954 -1965.
• José Oubrerie: colaborador principal del proyecto entre 1961-1965, encargado de la 

realización de los dibujos de las versiones del proyecto de la Iglesia. 
• Roggio Andreini: colaborador de Le Corbusier, encargado de los presupuestos.

Asociación parroquial de 
Firminy-Vert

• Jean François Baud: presidente
• Roger Tardy: interlocutor 
• Paul Parayae: secretario

Alcaldía de Firminy Vert • Eugène Claudius-Petit: alcade de Firminy entre mayo 1953 y abril 1971.

Oficina diocesana para 
las iglesias nuevas

• Marius- Félix-Antoine Maziers: obispo auxiliar de Lyon entre 1959 y 1968 y presidente 
de la Oficina diocesana.

Empresas contratantes • M. Bruno: representante de la empresa Jean Charles Stribick & Fils, encargada de 
realizar los cálculos de estructura y construcción.

• Georges Pavlopoulos: director de Pelnard-Considère & Cia que será la encargada de 
realizar los cálculos estructurales.
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Pormenores 1: segundo semestre de 1960 

El 19 de junio de 1960, Le Corbusier se reúne con Eugène Claudius- Petit, alcalde de 

Firminy y uno de los representantes de la Asociación parroquial de Firminy-Vert 

junto con los padres Jean François Baud, Paul Parayae y Roger Tardy. La reunión 

tiene como fin acordar el encargo del proyecto de la Iglesia parroquial Saint-Pierre 

de Firminy-Vert (fig. 43). 

Figura 43. Le Corbusier y Roger Tardy con los miembros de la Asociación parroquial de 

Firminy- Vert. Fuente: FRANMPTON, Kenneth et al (eds), 1981, p. 16. 

En esta reunión, Le Corbusier recibe un documento con el contenido del programa 

litúrgico35. 

En la primera parte del mismo, se resaltan ocho títulos: la iglesia, el bautisterio, la 

capilla funeraria, los confesionarios, la sacristía del cura, la sacristía de los niños 

del coro, el buró de servicio y la capilla del patrono. Asimismo, se propone definir 

un lugar para el coro y el órgano. 

35  FLC, U1191.

En la segunda parte del documento, se resalta el centro parroquial y otros pun-

tos del programa, como son una gran sala común, servicios y salas de catecismo. 

Finalmente, en una pequeña nota escrita a mano se le precisa tener en cuenta 

aspectos como la iluminación, tanto en el día como en la noche. Si bien el conteni-

do del programa incluye los espacios y algunos aspectos funcionales de la iglesia, 

no se establecen con detalle aspectos como las superficies, las dimensiones y las 

unidades de cada uno de estos ocho títulos. 

A pesar de no volver a tener contacto ninguno con los miembros de la Asocia-

ción parroquial de Firminy-Vert, hay hechos que muestran el interés inicial de 

Le Corbusier en este proyecto, como son las anotaciones que realiza en la revista 

L’Art Sacré. Editada y publicada en septiembre de 1960, bajo el título “Le lieu de la 

célébration”36, Le Corbusier anota en su portada “pour Firminy”, como se observa 

en la figura siguiente; anotación que junto con las señas realizadas en el interior 

de la revista muestran su preocupación por confeccionar un adecuado programa 

para la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert (fig. 44). 

Figura 44. Portada de la revista L’Art Sacré, publicada en septiembre de 1960.  

Fuente: FLC. X2171/1.

36 L’Art Sacré. LE LIEU DE LA CÉLÉBRATION. I- Les données historiques et actuelles. 
Septembre- Octobre, 1960, núm 1-2. París: Édititions du Cerf,1937.

48 Le Corbusier, EG-FIR 49Merwan Chaverra Suárez 



En el interior de la revista, Le Corbusier señala fragmentos del artículo titulado 

“Pour les églises de notre temps” escrito por Joseph Gelineau37. Este artículo refleja 

de forma clara el debate sobre cómo debían ser las construcciones de las nuevas 

iglesias en Francia en ese momento. En sus argumentos, Gelineau cuestiona el 

desorden que genera la distinción de únicamente dos zonas, el santuario y la nave, 

en las construcciones de las nuevas iglesias. En este sentido, propone el estableci-

miento de seis zonas esenciales que son las que tradicionalmente constituyen el 

espacio de la asamblea. Estas zonas se concretan en el santuario, el presantuario, 

el coro, la asamblea, la comunión y los accesos. 

Pormenores 2: primer semestre de 1961 

En este período, se inicia un intenso intercambio de correspondencia entre los 

miembros de la Asociación parroquial y Le Corbusier, a través de los cuales po-

demos deducir los siguientes acontecimientos. 

El 5 de enero de 1961, Le Corbusier recibe una carta de Jean François Baud38 en la 

que, por un lado, se le confirma el mantenimiento de los compromisos adquiridos 

en el mes de junio y, por otro lado, se le informa que el proyecto de la Iglesia pa-

rroquial Saint-Pierre de Firminy-Vert ha sido comunicado a la Oficina diocesana 

para las iglesias nuevas39. Las notas que escribe a mano Le Corbusier en la carta 

recibida hacen referencia a la preparación del contrato, denotando el interés de 

Le Corbusier por la firma del mismo. 

Días más tarde, Le Corbusier escribe a Eugène Claudius-Petit para informarle de 

la inclusión de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert en el plan urbanístico de 

Firminy-Vert. En esta carta, se manifiestan por primera vez los principales puntos 

de discusión entre el arquitecto y sus clientes: la falta de un programa concreto 

37 GELINEAU, Joseph. Pour les églises de notre temps. L’Art Sacré. LE LIEU DE LA 
CÉLÉBRATION. I- Les données historiques et actuelles. Septembre- Octobre, 1960, 
núm 1-2. París: Édititions du Cerf, 1937, pp. 19-29.

38  FLC. U1193.

39  Organismo creado para avalar todas las construcciones eclesiásticas en Francia.

del proyecto de la Iglesia y la ausencia de la firma del contrato40. Asimismo, Le 

Corbusier advierte de la situación de impago en la que se encuentran los proyectos 

de la Casa de la cultura, el Estadio y la Unidad de vivienda. 

Como consecuencia de este último escrito, el 11 febrero de 1961, Le Corbusier recibe 

un segundo programa por parte de la Asociación parroquial de Firminy-Vert, en el 

que se precisa con mayor detalle las características de los espacios que componen 

la Iglesia41 y, asimismo, se le exige que para la realización de la misma mantenga un 

espíritu que esté acorde con los criterios de simpleza, pobreza y verdad que reco-

mienda la Oficina diocesana para las iglesias nuevas de acuerdo con las directrices 

establecidas en el Concilio Ecuménico Vaticano II, mencionado anteriormente.

 

En la primera parte del nuevo programa, se especifican aspectos como la so-

briedad, la altura, la proporción y la dimensión del volumen envolvente de la 

Iglesia. También, se hace referencia a un adecuado urbanismo que permita una 

transición armoniosa entre la calle y los accesos, sin que existan demasiados 

obstáculos (fig. 45). 

El programa se divide en dos partes: la iglesia y el centro parroquial con las si-

guientes especificaciones: 

La iglesia dispone de 600 plazas con bancos distribuidos alrededor del altar, y 
no a lo largo de la nave; la posición del coro, sobre elevada, teniendo en cuenta 
el órgano; la posición del altar, con buena visibilidad y volumen, para que cumpla 
la doble función de ofrecer misas a ambos lados. Se prevé una virgen de acogida 
entre el altar y la fuente bautismal; la fuente bautismal situada en función de la 
localización de la entrada de la iglesia, con una puerta especial de dimensiones 
muy pequeñas, para acceder independientemente. La capilla de semana con un 
aforo entre las 50 a 60 plazas en la que esté el púlpito del patrono de la iglesia 
(Saint-Pierre). También se establece que en el santuario, el púlpito tenga visibi-
lidad, sin perjudicar la posición del altar; los confesionarios deben estar empo-

40 FLC. U1195: “3o/ Eglise paroiesiale St Pierre. Récemment des décisions de principe 
ont été prises au sujet de l’implantation de la future église. La construction de cette 
église entre dans l’urbanisme de l’ensemble ; par conséquent, le carrefour qui relie le 
Stade à Firminy Vert doit être aménagé selon un programme que je dois connaitre”.

41  FLC. U1199.
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trados para evitar obstaculizar el paso. El suelo en pendiente y disimetría con la 
luz interior, por los costados y no por la parte de atrás. La entrada de la iglesia 
debe estar en un costado y no en el fondo de la nave, a fin de que los feligreses 
no se encuentren con el eje central del santuario. El depósito mortuorio situado 
cerca de la entrada principal. 

El centro parroquial o sacristía debe situarse entre la iglesia y la capilla de semana, 
con una entrada independiente y de dimensiones reducidas. Se precisa, asimismo, 
disponer de la vivienda sacerdotal con una oficina auxiliar, dos estancias para 
acogidas temporales y una recepción con entrada independiente.

Con este material, Le Corbusier se compromete a entregar el proyecto de la Iglesia 

tres meses más tarde, concretamente el 24 de mayo de 1961, mediante una reunión 

con la Asociación parroquial y con Eugène Claudius-Petit. 

En la realización de los primeros dibujos, Le Corbusier solicita a Eugène Claudius- 

Petit un aplazamiento de la entrega del proyecto para el 20 de junio de 196142. Las 

razones principales se deben a la falta de información gráfica y fotográfica de la 

zona en la que se construirá la Iglesia43. Obtenida esta información y según el libro 

de registro del Atelier Rue de Sèvres, el 10 de junio de 1961, se dibuja la primera 

versión de la Iglesia, un hecho de gran relevancia debido a la inusual elaboración 

de planos de entrega por parte de Le Corbusier44 (fig. 46). 

Este hecho inusual llevado a cabo por el arquitecto podría ser debido a las dudas 

que ofrecía la ausencia de un presupuesto y la firma de un contrato (fig. 47).

 

Los problemas financieros45 del proyecto de la Iglesia parroquial Saint-Pierre de 

Firminy-Vert dan motivo para que Le Corbusier encargue a Fernand Gardien 

verificar los datos del terreno; hacer un estudio exacto de los niveles de la rampa 

de acceso a la iglesia, las salas de catecismo y la sacristía; establecer el costo de la 

obra y confirmar las disposiciones urbanísticas que ya están aceptadas.

42 FLC. U11913.

43 FLC. U11914.

44 Dibujos firmados por Le Corbusier en el libro de registro: EG-FIR 5756, EG-FIR 5757, 
EG-FIR 5758.

45 FLC.N 1-2-5.

Figura 45. Documento original del programa entregado a Le Corbusier por la Asociación 

parroquial de Firminy-Vert en febrero de 1961. Fuente: FLC. U1199.
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Además, le adjunta una copia de la planta general de implantación, la planta de 

la Iglesia, el corte en sentido norte-sur y una vista en perspectiva realizada por 

Le Corbusier el 24 de junio 196146. 

El 7 de julio de 1961 se hace entrega oficial de la primera versión del proyecto a 

Eugène Claudius-Petit y a la Asociación parroquial de Firminy-Vert47, ocasión 

que aprovecha Le Corbusier para insistir sobre los problemas presupuestarios 

46 Carnet R-64 no 763 en FRANCLIEU, Francoise (ed), Le Corbusier Carnets Volume 4 
-1957-1964. París: H./ D.T, 1982.

47 FLC. U11917.

 “(...)Problème : Église de Firminy. Gardien a questionné les gens de la ville de Firminy 
sur les disponibilités financières de l’Eglise. On lui a répondu: Oui, nous avons 10 à 
12 millions (...) Ceci manque de zéros pour entreprendre une étude sérieuse(...)”. 

Figura 46. Imagen de la página del libro de registro del Atelier Rue de Sèvres.  

Señalada la lista de planos firmados por Le Corbusier como autor de los dibujos  

de la primera versión del proyecto. Fuente: FLC. S1-161-93. 

Figura 47. Aéreo fotografía de la ciudad de Firminy. Fuente: FLC. 11 (9) 60. 
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y sobre la necesidad de clarificar la persona responsable o la entidad que ha de 

contratarlo (fig. 48). 

Figura 48. Planta de la primera versión realizada por Le Corbusier. Fuente: FLC. 16654. 

Pormenores 3: segundo semestre de 1961 

Una vez recibida la entrega de la primera versión, Eugène Claudius-Petit convoca 

una reunión para el 29 de septiembre de 196148 para revisar los proyectos que se 

van a ejecutar en Firminy-Vert, con el objetivo y de clarificar el estado presu-

puestario de los mismos. A esta reunión asisten Fernand Gardien y José Oubrerie, 

en representación del Atelier de Le Corbusier, ya que este último se encuentra 

de viaje en la India. En relación al presupuesto, se acuerda la contratación de la 

empresa de ingenieros Jean Charles Stribick & Fils para la realización del cálculo 

y coste de la estructura y construcción49. 

Para los estudios de suelo se recomienda ampliar la profundidad de los sondeos 

en el terreno donde se implantará la Iglesia, pasando de los 100 a 130 metros. 

48 FLC. N 1-2-11.

49 Empresa que se encargará de realizar los estudios previos para la cimentación del 
proyecto de las gradas y cubierta del Estadio de Firminy-Vert, confirmado en la en-
trega del 21 de septiembre de ese mismo año.

Asimismo, se sugiere aumentar el aforo de la Iglesia de una capacidad de 600 

a 800 personas. El anteproyecto de la Iglesia de Firminy-Vert cuenta para este 

período con el apoyo de la Asociación parroquial de Firminy-Vert, que como se ha 

mencionado anteriormente será la encargada de coordinar y aprobar el proyecto. 

El 7 de octubre de 1961, Le Corbusier recibe una carta del padre Roger Tardy comu-

nicándole la continuación del anteproyecto, el presupuesto y firma del contrato50. 

Asimismo, informa sobre las posibilidades de considerar el proyecto de la Iglesia 

de Firminy-Vert como modelo para la construcción de otros proyectos, avalado 

por el Comité de la Oficina diocesana para las iglesias nuevas. 

Por esta razón, Roger Tardy advierte a Le Corbusier sobre la necesidad de elabo-

rar unos presupuestos coherentes con los parámetros de austeridad establecidos 

por la diócesis. Otra muestra que refleja el clima favorable a la construcción de 

la iglesia, es el interés de la revista L’Art Sacré por la publicación del proyecto. 

El 10 de octubre de 1961, Le Corbusier recibe el primer presupuesto por parte de 

la empresa de ingenieros Jean Charles Stribick & Fils51, en la que se establece un 

valor estimativo aproximado de 1.050.000 francos por el total de la obra. Este 

presupuesto corresponde en gran medida a los planos de la primera versión, dada 

la relación comparativa entre el presupuesto, el programa y la composición del 

proyecto en dos edificios paralelos como la iglesia y el centro parroquial. 

Con este monto, Roggio Andreini elabora tres opciones de honorarios. La primera 

basada en los varemos establecidos por la asociación de arquitectos “Comité Na-

cional des Constructions d’Eglise”52 y que asciende a 43.400 francos. La segunda 

basada en el contrato firmado para la construcción de la Capilla de Ronchamp y 

que asciende a 64.130 francos. La tercera se establece en función de las obras de 

Firminy (Estadio y Casa de la cultura) cuyo valor es de 42.000 francos53. 

50 FLC. U11920.

51 FLC. N1275.

52 FLC. N1-2-106.

53 Este hecho se desprende de la carta FLC. U11919.
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El 23 de noviembre de 1961, los dibujos correspondientes a la segunda versión 

del proyecto de la Iglesia parroquial Saint-Pierre de Firminy-Vert los realiza y 

termina José Oubrerie, quien en adelante es el encargado de dibujar todos los 

planos de entrega54 (fig.49).

54 FLC. 16606, FLC. 16607, FLC 32263.

Aunque esta versión no figure en los libros de registro del Atelier de Le Corbusier 

ni se entregue oficialmente a sus clientes, hay datos que confirman la hipótesis 

de que se trata de una nueva versión. Uno de ellos es el sello de goma utilizado 

para diferenciar una versión de otra en los planos “EG FIR II” (fig. 50), otro es la 

publicación en la revista L’Art Sacré55 de la maqueta del primer modelo realizado 

en 1962. 

La realización de esta segunda versión denota el interés y, de hecho, la presión que 

desde el Atelier de Le Corbusier se realiza para la firma del contrato. No obstante, 

este interés se topa con las desavenencias del Comité de la Oficina diocesana para 

las iglesias nuevas en relación con el presupuesto elaborado por la empresa de 

ingenieros Jean Charles Stribick & Fils (fig. 51). 

Este hecho se deduce de la carta enviada por el Comité a Eugène Claudius-Petit, 

el 26 de diciembre de 1961, en la que se expone que el presupuesto de 1.050.000 

francos sobrepasa la estimación prevista y, asimismo, se cuestiona la ubicación 

de la Iglesia por sus elevados costes56. 

Eugène Claudius-Petit responde con una extensa carta en la que manifiesta la 

responsabilidad de Le Corbusier en la ubicación de la Iglesia dentro del conjunto 

de los equipamientos de Firminy-Vert, como indican los croquis realizados en su 

visita a Firminy el 18 de junio de 1960 y, por tanto, exonera de cualquier respon-

sabilidad a la Asociación parroquial57. 

55 COCAGNAC, Auguste Maurice. Un projet d’église paroissiale de LE CORBUSIER. L’Art 
Sacré. Novembre-Décembre, 1964, núm 3-4. París: Édititions du Cerf.1937 pp. 12, 13 
y 15. 

56 FLC. U11921.

57 FLC. U11921. “(...) Ce n’est que lorsque le projet eut pris corps qu’une démarche fut 
faite à la Mairie par une délégation conduite par Monsieur le Curé de Saint Firmin 
pour annoncer, d’une part, la création d’une nouvelle paroisse et rechercher, d’autre 
part, la meilleure implantation de l’Eglise envisagée (...). Cet emplacement ne plaisait 
guère à l’architecte, auteur du plan masse, car l’Eglise, quelle que sois sa forme, risquait 
d’être mal à l’aise dans cet ensemble conçu sans elle. Mais quand la désignation de 
Monsieur LE CORBUSIER fut faite, il appartenait à celui-ci d’aider à découvrir le site 
qui conviendrait à l’Eglise paroissiale. C’est alors qu’il porta son choix sur un terrain 
loué par la Municipalité aux Houillères du Bassin de la Loire et aménagé temporai-
rement en plateau scolaire d’évolutions sportives (...)”

Figura 49. Imagen de Le Corbusier y José Oubrerie en 1962 Fuente: FLC/ADAGP. 

Ficha 2. Presupuesto estimativo de la construcción de la Iglesia Saint Pierre de Firminy, 

elaborado por Stribick & Fils en octubre de 1961. 

*NF: nouveau franc cuyo valor es 1/100 de los antiguos francos (denominados con la abreviatura AF). Fuente: 

Elaboración propia en base a FLC. N1275. 

Presupuesto estimativo Iglesia Saint Pierre de Firminy Cuantía (en NF*)

Costo aproximado 1.050.000

Conceptos 
Iglesia                                                                                                                  
Campanario
Sacristía

760.000
70.000

220.000

Total 1.050.000
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Esta situación hace precipitar una nueva convocatoria por parte de Eugène Clau-

dius-Petit con el resto de los componentes del proyecto, el 9 de marzo de 1962, en 

el Atelier de Le Corbusier. 

Sin embargo, por las cartas revisadas, podemos señalar que no es Le Corbusier 

quien decide la ubicación de la Iglesia sino el propio ayuntamiento de Firminy que, 

en 1958, ostentando Eugène Claudius-Petit la figura de alcalde, el pleno municipal 

aprueba el plano urbanístico en el que se adjudica una superficie concreta para 

equipamientos de culto58. La ubicación de la Iglesia será un elemento crítico en 

todo el proceso de negociación y firma del contrato, tal y como se refleja en los 

acontecimientos que se exponen a continuación. 

Pormenores 4: primer semestre de 1962 

La reunión entre Eugène Claudius-Petit, Fernand Gardien en representación del 

Atelier de Le Corbusier y representantes de la empresa Jean Charles Stribick & Fils 

tiene como eje central de discusión el tema presupuestario. Se acuerda elaborar 

un segundo presupuesto más económico y detallado en el que conste, entre otros 

aspectos, el coste de las estructuras y de las cimentaciones59. 

El 22 de marzo de 1962, desde el Atelier de Le Corbusier se envían los planos de 

replanteo de la Iglesia sobre el terreno a la empresa de ingenieros Stribick & Fils 

para que elabore el presupuesto60. A principios de junio de 1962, Stribick & Fils 

entrega un presupuesto preliminar ligeramente más económico, en el que se  

 

 

 

58 FLC, U1199. Extracto de la carta enviada por Roger Tardy a Le Corbusier, el 11 de febrero 
de 1961, en la que se indica la adjudicación de los terrenos para la construcción de la 
Iglesia: “ (...) Terrain réservé. Emprise de la parcelle paroissiale (en date du 28 Octobre 
1958) établie par la cabinet Sive, surface approximative: 4.526 m2. Les plans de l’ar-
chitecte, étant en cours, détermineront l’emplacement exact de l’église. Actuellement 
aucune décision ne peut être prise, semble-t-il avant l’arrivée des plans (...) ”.

59 FLC. U1-19159. Acta de la reunión del 9 de marzo de 1962. 

60 FLC. U11926. 

Figura 50. Imagen del sello de goma (EG FIR II), correspondiente a la segunda versión 

del proyecto, sello puesto por Le Corbusier en noviembre de 1961. Fuente: FLC. 32263.

Figura 51. Le Corbusier y la maqueta de la segunda versión del proyecto en 1961. 

Fuente: FLC/ADAGP. 
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especifica de forma bastante genérica algunas partidas, tal y como se muestra a 

continuación61. 

Ficha 3. Presupuesto estimativo de la construcción  

de la Iglesia Saint Pierre de Firminy, elaborado por Stribick & Fils e

*NF: nouveau franc cuyo valor es 1/100 de los antiguos francos (denominados con la abreviatura AF). Fuente: 

Elaboración propia con base en FLC. N1-127. 

Dos hechos explican el largo proceso en la realización de este presupuesto. Por un 

lado, la ausencia de Le Corbusier con motivo de su viaje a la India62. Por otro lado, 

la petición en mayo de 1962, por parte de la Asociación parroquial de Firminy-Vert, 

de obtener una versión más actualizada de planos y fotos de la maqueta con el 

fin de iniciar una campaña de recaudación de fondos dirigidos a la construcción 

de la Iglesia63. 

61 FLC. N1-127.

62 FLC. N1-178. Ante la ausencia de Le Corbusier, Fernand Gardien será el responsable 
como inspector de trabajo del Atelier Rue de Sèvres.

63 FCL. U11927. Carta enviada por el padre Roger Tardy en representación de la Aso-
ciación parroquial de Firminy-Vert.

El 25 de junio de 1962, los dibujos correspondientes a la tercera versión del proyecto 

son realizados y terminados64. El 4 de julio de 1962, y a petición del director de la 

revista L’Art Sacre, el padre Auguste Maurice Cocagnac, se celebra una reunión 

con Le Corbusier para la publicación del proyecto de la Iglesia en la citada revista. 

Asimismo, están presentes el padre Roger Tardy, Eugène Claudius-Petit y José 

Oubrerie (fig. 52). En dicha reunión, se presenta la documentación relacionada 

con la tercera versión del proyecto, junto con las versiones anteriores. Asimismo, 

Le Corbusier aprovecha el interés y el conocimiento del padre Auguste Maurice 

Cocagnac para discutir sobre temas litúrgicos, impresiones y sugerencias que 

quedarán recogidas tanto en el proyecto como en la publicación. El proyecto de 

la Iglesia parroquial Saint-Pierre de Firminy-Vert se publica dos años más tarde, 

en invierno de 1964. 

Figura 52. José Oubrerie, Eugène Claudius-Petit, Le Corbusier, Auguste Maurice 

Cocagnac y Roger Tardy. Fuente: COCAGNAC, A. M. 1964, p. 15. 

El 30 de julio de 1962, Le Corbusier entrega oficialmente la tercera versión del 

proyecto a Eugène Claudius-Petit65, con el propósito de llegar a un acuerdo para 

la firma del contrato con la mayor prontitud (fig. 53). 

64 FLC. S1-161-166. Libro de registro de elaboración de los planos del Atelier Rue de 
Sèvres. LC.

65 FLC. U11932. 

Presupuesto Iglesia Saint Pierre de Firminy Cuantía (en NF*)

Costo aproximado 950.000

Conceptos 
Cáscara del edificio.
Excavación del terreno.
Cimentaciones + cripta nivel 1
Casa cural, sacristía, capilla nivel 2
Nave, tribuna, campanario, rampa nivel 1.
Pasarela de acceso niveles 2-3.
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contratista general de la obra; establece sus honorarios en 60.000 francos, ho-

norarios similares al contrato de la Capilla de Ronchamp (64.130 francos); fija 

una cláusula en la que se le otorga plena autoridad y libertad como maestro de 

las instalaciones artísticas siempre que las estime útiles para la realización del 

proyecto67. El convenio es enviado al padre Roger Tardy y asimismo envía una 

carta a Eugène Claudius-Petit manifestando su total desacuerdo y exigiendo su 

mediación en el conflicto68. 

Las dudas que genera el presupuesto del proyecto a la Asociación parroquial de 

Firminy-Vert, encargada de su aprobación inicial, supondrá la convocatoria de 

una nueva reunión por parte del padre Roger Tardy en la que se solicitará más 

documentación. 

El 14 de septiembre de 1962, se reúnen Fernand Gardien en representación del 

Atelier de Le Corbusier, el señor M. Bruno en representación de Jean Charles 

Stribick & Fils y el padre Roger Tardy en representación de la Asociación parro-

quial de Firminy-Vert. 

Se acuerda la realización de una versión más actualizada del proyecto que permita 

cotejar la capacidad del aforo estimada en seiscientas personas, la incorporación de 

una oficina en el nivel dos, la zona funeraria y seis salas de catecismo. Asimismo, 

se acuerda la realización por el Atelier de Le Corbusier de un nuevo convenio 

para la firma del contrato. 

A pesar de los acuerdos alcanzados en esta reunión, Le Corbusier sigue manifes-

tando su malestar solicitando al padre Roger Tardy, en una carta enviada el 28 de 

noviembre de 1962, la celebración de una nueva reunión para discutir de nuevo 

sobre el convenio69. Al día siguiente, 29 de noviembre, Le Corbusier recibe una 

carta del presidente de la Asociación parroquial, Jean François Baud, en la que se 

le informa sobre la fijación del coste del proyecto en 900.000 francos y, de nuevo, 

67 FLC. U119125.

68 FLC. U11936. Carta enviada el 23 de octubre de 1962 a Eugène Claudius-Petit que en 
ese momento se encuentra inmerso en el proceso de elecciones municipales. El 25 de 
octubre Le Corbusier vuelve a insistir sobre la necesidad de su papel de mediador.

69 FLC. U119196.

Pormenores 5: segundo semestre de 1962 

Después de las vacaciones de verano, comienza un período en que los desacuerdos 

y los intercambios de correspondencia en torno a la elaboración del convenio de 

contratación entre Le Corbusier, el padre Roger Tardy y Eugène Claudius-Petit 

son constantes e intensos. 

El 1 de septiembre de 1962, Le Corbusier recibe del padre Roger Tardy una pro-

puesta del convenio de contrato. Le Corbusier manifiesta su total disconformidad 

ya que considera que las tasas estipuladas son muy inferiores a las fijadas por el 

Consejo superior de la orden de arquitectos, y considera una falta de confianza 

hacia su persona la necesidad de elaborar un presupuesto tan extenso66. Con 

todo, Le Corbusier realiza una segunda propuesta de convenio que incluye los 

siguientes aspectos: la empresa de ingenieros Jean Charles Stribick & Fils como 

66 FLC. U119130.

Figura 53. Imagen de la maqueta perteneciente a la tercera versión del proyecto.  

Fuente: FLC/ ADAGP. 
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El 12 de diciembre en una intensa jornada de trabajo, se terminan los dibujos y 

las maquetas de la cuarta versión del proyecto, realizados por José Oubrerie, con 

vistas a la reunión acordada para el 17 de diciembre con el padre Roger Tardy, 

Eugène Claudius-Petit y Georges Pavlopoulos en representación de Pelnard-Con-

sidère & Cia72 que será la encargada de realizar los cálculos estructurales (fig. 55). 

Figura 55. Imagen de montaje –maqueta– dibujo, cuarta versión.  

Fuente: COCAGNAC, A. M. 1964, p.16. 

El 31 de diciembre de 1962, el padre Roger Tardy comunica a Le Corbusier su 

satisfacción por los cambios realizados en el nuevo diseño y señala la urgente 

necesidad de obtener la estimación del coste de la obra por parte de la empresa 

Pelnard-Considère & Cia73. 

72 Empresa de ingeniería encargada de realizar los trabajos de cálculo estructural en el 
Palacio de la Asamblea de Chandigarh.

73 FLC. U11941.

se le exige la ejecución pronta de los planos de la Iglesia y de los requerimientos 

principales del proyecto con el fin de comenzar las obras de construcción en la 

primavera de 1963. 

El 10 de diciembre, Le Corbusier recibe la respuesta del padre Roger Tardy en la 

que se confirma la realización de la reunión solicitada para el 17 de diciembre de 

196270. En la carta, Roger Tardy agradece la implicación e interés de Le Corbusier 

en el proyecto de la Iglesia, le solicita la valoración exacta de la obra teniendo 

en cuenta las limitaciones presupuestarias, que no pueden exceder los 900.000 

francos, para obtener la aprobación del Comité de la Oficina diocesana para las 

iglesias nuevas. Asimismo, manifiesta los problemas funcionales que presenta la 

capilla de invierno situada en el segundo nivel. Este último comentario hay que 

tenerlo en cuenta, ya que la capilla de invierno o de semana pasa del segundo 

nivel al tercer nivel de la Iglesia71, lo que supone una transformación tanto en los 

niveles de la Iglesia (pasa de tener tres niveles a cuatro) como en la disposición de 

los bancos o asientos de los fieles (fig. 54). 

Figura 54. Imagen de la maqueta con la capilla de semana en el nivel 3, correspondiente 

al proyecto final. Fuente: COCAGNAC, A. M. 1964, p. 24. 

70 FLC. U11946.

71 FLC. U11939.
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Podemos señalar que la cuarta versión supone un punto de inflexión en el proceso 

de desarrollo del proyecto de la Iglesia Saint Pierre de Firminy-Vert. Le Corbusier 

realiza cambios en el diseño, se dibuja en escala 1/50, hay un despliegue de medios 

y de recursos que tendrán como resultado la satisfacción tanto de Le Corbusier 

como de sus clientes. De hecho, los elementos esenciales del proyecto no sufrirán 

a partir de esta versión cambios destacados (fig. 56). 

Figura 56. Imagen de la maqueta perteneciente a la cuarta versión del proyecto.  

Fuente: FLC/ ADAGP. 

Pormenores 6: primer semestre de 1963 

El año 1963 se inicia con un intenso trabajo por parte de la empresa Pelnard-Con-

sidère & Cia con el objetivo de elaborar el presupuesto de la obra de ingeniería civil 

en hormigón armado. Para ello y como requisito previo, se solicita a Le Corbusier 

los planos actualizados del proyecto y se le informa de la necesidad de llevar a 

cabo tres sondeos en el lugar de emplazamiento de la Iglesia, a fin de elegir un 

sistema de cimentación adecuado74. 

74 FLC. U119181.

El 31 de enero de 1963, la estimación de los costes aproximados de la Iglesia son 

entregados a Le Corbusier por la empresa Pelnard-Considère & Cia. 

El presupuesto evidencia el excesivo coste que representa la obra civil (ficha 4), 

por lo que se propone la ejecución de tres sondeos en el sitio de emplazamiento 

de la Iglesia. Por otro lado, se solicita abordar el tema de la contratación de los 

estudios de la obra civil con los responsables del proyecto75. 

Ficha 4. Resumen del segundo presupuesto elaborado  

por Pelnard-Considère & Cia el 31-01-1963. 

*NF: nouveau franc cuyo valor es 1/100 de los antiguos francos (denominados con la abreviatura AF). Fuente. 

Elaboración propia con base en FLC. U119182. 

75 FLC. U119182.

Estimación aproximada de los gastos Iglesia de Firminy Valor (NF)*

Resumen
Grueso de la obra
Cuerpo de Estado

Total General
Aproximación a casi el 15%

700.240 
250.950 
960.190 

Costes detallados
Grueso de obra   

Acristalamiento
Plomería

Electricidad
Calefacción

Revestimiento de suelos
Pintura

Sumas no previstas varios altares, conductos tuberías, electrónicas, etc.
Puertas y persianas de ventilación de carpintería   

Total costes

702.400 
72.000 
10.000
20.000
80.000
20.000
7.500
50.000

10.200
973.900
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Figura 57. Dossier de fotos de la maqueta perteneciente a la cuarta versión. Posible 

material fotográfico entregado a Eugène Claudius-Petit. Fuente: FLC. L1-2-3 

Como aspecto a destacar, Le Corbusier realiza, meses más tarde, el dibujo propuesto 

en el que se manifiestan todas las características esenciales del proyecto79. En este 

período, Le Corbusier mantiene sus gestiones con el padre Jean François Baud 

y Eugène Claudius-Petit con el objetivo de lograr la ansiada firma del contrato80. 

La insistencia y la presión de Le Corbusier logran, el 29 de marzo de 1963, la re-

cepción de una respuesta por parte de la Asociación parroquial de Firminy-Vert, 

firmada por su presidente y secretario. En la citada carta, se reconoce lo extenso 

y duro que ha sido el proceso pero se informa que el presupuesto realizado por la 

empresa Pelnard-Considère & Cia. excede del previsto por la Asociación. En todo 

79 Ver apartado “Parte I.5. Pormenores 9: la renuncia del contrato”.

80 FLC. U11955.

El 1 de febrero de 1963, Le Corbusier envía este presupuesto junto con el resumen 

del trabajo realizado (diseño de los planos, elaboración de los presupuestos) y de 

las gestiones llevadas a cabo en los últimos meses a Eugène Claudius-Petit y a 

los padres Roger Tardy y Jean François Baud, con el fin de adelantar los trámites 

para su contratación y de la empresa Pelnard-Considère & Cia76. 

Estas demandas se topan con la respuesta del padre Roger Tardy, que en una 

carta enviada el 11 de febrero al Atelier de Le Corbusier, se exige al arquitecto 

un nuevo juego de planos que se correspondan con la estimación realizada por el 

señor Georges Pavlopoulos, director de Pelnard-Considère & Cia77. 

La forma no personal del envío de la carta, las nuevas exigencias y la falta de 

comentario alguno sobre la firma del contrato, provoca una enérgica y dura 

reacción de Le Corbusier que se manifiesta en la carta enviada al padre Roger 

Tardy el 12 de febrero de 1963.

Del contenido de la carta se desprende la situación de malestar entre Le Corbusier 

y Roger Tardy, hasta el punto que Le Corbusier deja en entredicho la escasa legi-

timidad que tiene el padre Roger Tardy como representante válido para la toma 

de decisiones respecto a su contrato. A partir de entonces, sus próximas cartas se 

dirigen al padre Jean François Baud y a Eugène Claudius-Petit. 

Ante esta situación de gran tensión entre las partes, Eugène Claudius-Petit se 

erige como mediador y principal interlocutor con Le Corbusier. El 16 de febrero 

de 1963, Le Corbusier recibe una carta en la que se le informa sobre la entrega del 

material fotográfico de la maqueta y de los planos de la última versión del proyecto 

a la Asociación parroquial. Finalmente, se le recomienda hacer una vista (dibujo) 

que permita demostrar el nivel y el alcance de su trabajo78 (fig. 57). 

76 FLC. U11947.

77 FLC. U11950.

78 FLC. U11954.
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La respuesta de Le Corbusier no se hizo esperar y, el 4 de abril de 1963, escribe 

al padre Jean François Baud adjuntándole una copia por triplicado del contrato 

firmado82. 

Asimismo, Le Corbusier recuerda que los trabajos han avanzado para la obten-

ción de una estimación precisa de la obra tal como había solicitado el padre Roger 

Tardy. Apunta también que se trata únicamente de la construcción de una Iglesia 

y que, para ello, cuenta con la suficiente experiencia en la realización de este tipo 

de proyectos, como son el Convento de La Tourette y la Capilla de Ronchamp83. 

Durante aproximadamente un mes, el proceso de la firma del contrato parece 

estar paralizado (fig. 59). 

Figura 59. Imagen de la Capilla de Ronchamp, publicada  

en la revista L’Art Sacré en 1955. Fuente: FLC. X118203 

82 FLC. U119150 “ Il semble inutile de faire allusion au “contrat type” que vous évoquez 
dans votre lettre puisqu’il comporte des honoraires plus élevés que ceux réclamés 
dans mon contrat. Je vous prie de bien vouloir comprendre que la signature d’un 
homme de mon âge, de mon expérience et de ma réputation, constitue une garantie 
pour vous ”.

83 FLC. U119150.

caso, se comprometen a la realización de un contrato similar al acordado para el 

proyecto del Convento de La Tourette ya que se comenta la incidencia positiva 

que ha tenido su visita al citado convento y los comentarios de gran satisfacción 

de su capellán, el padre Beluad, por la obra realizada por Le Corbusier en Eveux, 

comentarios que en palabras del padre Baud, terminaron convenciendo a los 

padres que dudaban81 (fig. 58). 

Figura 58. Imagen del Convento de la Tourette, publicada en la portada de la revista 

L’Art Sacré en una edición monográfica de 1960 sobre el Convento. Fuente: FLC. X2117 

81 FLC. U119149.
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El 21 de mayo de 1963, el obispo auxiliar de Lyon, Marius-Félix-Antoine Maziers, 

contacta con Le Corbusier para explicarle los criterios establecidos por el Comité 

de la Oficina diocesana para las iglesias nuevas con relación a la construcción de 

nuevas iglesias. Unos criterios basados en las recomendaciones impartidas por el 

cardenal Gerlier sobre el espíritu de pobreza, no sólo referida a lo financiero sino 

a la magnitud de las obras, ya que se preveía la construcción de un centenar de 

iglesias, y por eso se insta a la prudencia de las parroquias, encargadas de soportar 

el coste de las obras y de su mantenimiento. 

De la carta se desprende el espíritu del momento sobre la naturaleza de las nuevas 

iglesias, entendidas como un refugio de la humanidad, un lugar de acogida de los 

feligreses; caracterizadas por la sencillez, la sobriedad, lo esencial y el estímulo 

hacia la búsqueda del espacio interior. Se aboga al alma artística de Le Corbusier 

para comprender estas preocupaciones y manifestarlas en la construcción de la 

Iglesia de Saint Pierre de Firminy-Vert84 (Ver carta 2. ANEXOS). 

El 22 de mayo de 1963, Le Corbusier y la Asociación parroquial de Firminy-Vert, 

en representación del padre Jean François Baud, firman el contrato, después de 

tres largos años en los cuales se habían realizado cuatro versiones y tres presu-

puestos del proyecto85 (fig. 60-61). 

En el contrato, se estipula abonar de forma anticipada un tercio del total de los 

honorarios de Le Corbusier que ascienden a 60.000 NF, y se acepta la cláusula 

sobre la libertad del arquitecto como maestro de las instalaciones artísticas, 

del mismo modo que en los casos del Capilla de Ronchamp y el Convento de la 

Tourette. El presupuesto de ejecución material acordado es el establecido por la 

empresa Pelnard-Considère & Cia el 31 de enero de 196386. El montante relativo a 

la ejecución material de la obra se fija en 970.000 NF –excluyendo los honorarios 

del arquitecto–, estudios del suelo, el cálculo estructural y el de las instalaciones. 

Asimismo, se fija que la compañía Jean-Charles Stribick & Fils será probablemente 

la encargada de la construcción de la Iglesia. 

84 FLC. U119156 “(...) La pauvreté est un des signes par lesquels l’Eglise doit pouvoir être 
reconnue comme lieu de rencontre avec le Christ (...)”. 

85 FLC. U119136-37.

86 Para mayor detalle ver Ficha 4, en apartado: Pormenores 6: primer semestre de 1963.

Figura 60. Documento original (primer folio) del contrato de construcción de la Iglesia 

Saint-Pierre de Firminy-Vert firmado por Le Corbusier y la Asociación parroquial de 

Firminy-Vert, en mayo de 1963. Fuente: FLC. U119136. 
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Figura 61. Documento original (segundo folio) del contrato de construcción  

de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert firmado por Le Corbusier y la Asociación 

parroquial de Firminy-Vert, en mayo de 1963. Fuente: FLC. U119137. 

El proyecto final y la memoria descriptiva de la obra 

Si la firma del contrato para realizar el proyecto de la Iglesia de Saint Pierre de 

Firminy-Vert se caracterizó por tener un largo proceso de negociación de las 

condiciones contractuales, y las continuas desavenencias entre las partes, los 

malentendidos e intermediaciones se mantienen una vez éste se ha firmado. 

A continuación, estructurado de forma análoga al epígrafe anterior, en forma 

de pormenores, procedemos a realizar una exposición de los hechos que ayu-

dan a explicar este proceso a través del estudio y la ordenación del abundante 

intercambio de cartas y notas entre las partes firmantes e intervinientes en el 

proyecto. Asimismo, con el objetivo de facilitar la lectura se muestra un esquema 

en el que se detallan las instituciones y las personas implicadas en el proyecto 

durante esta fase. 

Ficha 5. Actores que intervienen en el proceso de construcción de la Iglesia 

Atelier de 
Le Corbusier

• Le Corbusier: arquitecto principal
• Fernand Gardien: responsable de la gestión de la obra entre 1963 - 1965.
• José Oubrerie: colaborador principal del proyecto entre 1961-1965. 
• Roggio Andreini: colaborador de Le Corbusier, encargado de los presupuestos.

Asociación parroquial  
de Firminy-Vert

• François Baud: presidente
• Roger Tardy: interlocutor
• Roger Portafaix: tesorero 

Alcaldía de Firminy-Vert • Eugène Claudius-Petit: Alcade de Firminy entre mayo de 1953 a abril 1971.  

Empresas contratantes • SIMECSOL: encargada de los estudios de suelo. J. Kerisel: representante de la 
empresa.

• J.C Stribick: presidente de la empresa Jean Charles Stribick & Fils encargada de 
realizar los cálculos de estructura y construcción.

• Georges Pavlopoulos: director de Pelnard-Considère & Cia que será la encargada de 
realizar los cálculos estructurales

Oficina diocesana  
para las iglesias nuevas

• Marius- Félix-Antoine Maziers: obispo auxiliar de Lyon entre 1959 y 1968 y presidente 
de la Oficina diocesana.

• Sr. Holleaux: director de la Oficina diocesana

Capilla de Ronchamp • André Mariotte: padre
• Bolle-Reddat: capellán
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Le Corbusier en la que se le reprocha, entre otros asuntos, la falta de respuesta a 

la solicitud de evaluación de los sondeos realizados por SIMECSOL, a la vez que le 

manifiesta sus dudas sobre la fiabilidad de los terrenos y el coste de la cimentación 

que la Asociación debería abonar91. En ese período, estando Le Corbusier en la 

India, es Gardien el responsable de la gestión de la obra. 

En medio de este conflicto, la empresa SIMECSOL remite la factura impagada de 

los 5.000 NF al Atelier de Le Corbusier, quien a cargo de Gardien, insta a la Aso-

ciación al pago de la misma. El conflicto sobre el pago de los estudios del suelo se 

mantendrá en los sucesivos meses sin que la labor de mediación que lleva a cabo 

Eugène Claudius-Petit tenga un resultado satisfactorio92. No hay constancia de que 

la factura por los trabajos realizados por SIMECSOL sea abonada por la Asociación. 

Por lo que respecta a la estructura y a la construcción de la Iglesia, el núcleo de 

la discusión se centra en la contratación de la empresa Pernald-Considère & Cia 

para la realización de ambos trabajos, tal y como solicita Le Corbusier. En un pri-

mer momento, la Asociación no aprecia ningún obstáculo en la contratación de 

dicha empresa para la realización de los cálculos estructurales; pero en relación 

con la fase de construcción de la obra, se muestra a favor de la realización de 

una licitación pública abierta a otros contratistas, ya que en el contrato se había 

fijado a la empresa Jean-Charles Stribick & Fils como probable responsable de 

dicho trabajo. Estas desavenencias serán motivo de otro cuantioso intercambio 

de correspondencia entre las diferentes partes intervinientes en el proyecto 

durante los meses de octubre y noviembre y que se suceden del siguiente modo. 

A principios de octubre, Fernand Gardien, informa a la Asociación del acuerdo 

para la realización de los estudios técnicos por parte de las empresas SIMECSOL 

y Pelnard-Considère & Cia al padre Jean François Baud93. 

En respuesta, el padre Baud manifiesta su desacuerdo de contratación de esta 

empresa por considerarla una imposición de Le Corbusier, no establecida en el  

 

 

91 FLC. U11973 “ (...) A notre avis, dans l’était actuel du terrain il nous semble très douteur 
de concevoir des fondation économiques et sure (...)”.

92 FLC. N1261.

93 FLC. U11965.

Pormenores 7: La contratación y el pago a las empresas 
contratistas 

Una vez firmado el contrato, la relación entre el padre Roger Tardy y Le Corbusier 

vuelve a normalizarse, tal y como se manifiesta en el intercambio de corresponden-

cia entre ambos en relación con el pago del anticipo de los honorarios87. Además 

del retorno de la comunicación entre Roger Tardy y Le Corbusier, esta fase se 

caracteriza por las discrepancias entre el Atelier de Le Corbusier y la Asociación 

en relación con las contrataciones de la empresa encargada de realizar los estudios 

del suelo y de la empresa encargada de realizar los cálculos estructurales, así como 

del responsable de los pagos de sus honorarios, escasamente clarificados en el con-

trato firmado. Estos hechos se agravan por la ausencia de Le Corbusier derivada 

de su viaje a la India88. Todo ello, supondrá una nueva fase de discusiones entre 

Le Corbusier y sus colaboradores con la Asociación parroquial de Firminy-Vert. 

Le Corbusier, la Asociación parroquial y Eugène Claudius-Petit acuerdan la con-

tratación de la compañía SIMECSOL, empresa encargada de realizar los estudios 

de suelo del Estadio y la Casa de la cultura, como la empresa que también reali-

zará los estudios de suelo en los terrenos en los que se implantará la Iglesia. Este 

contrato se materializa el 26 de septiembre de 196389. 

El 12 de noviembre, la empresa finaliza los estudios y envía a la Asociación parro-

quial el importe de la factura que asciende a 9.934 NF, de los cuales la Asociación 

debe abonar 5.000 NF. El 26 de noviembre de 1963, Le Corbusier recibe una carta 

de Roger Portafaix, tesorero de la Asociación, en la que se solicita una evaluación 

de los estudios realizados por la empresa SIMECSOL90. El 29 de noviembre de 1963, 

el presidente de la Asociación, Jean François Baud, envía una extensa carta a  

 

87 FLC. U119157 carta enviada por Roger Tardy a Le Corbusier en la que se le confirma 
el pago del anticipo (20.000 NF) y FLC. U119158 carta de agradecimiento enviada por 
Le Corbusier a Roger Tardy.

88 Le Corbusier permanecerá en la India desde mediados de septiembre hasta mediados 
de diciembre de 1963.

89 FLC. U11962. 

90 FLC. U11969.
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contrato. Con todo, al final de su escrito reconoce la competencia del arquitecto 

para elegir una empresa especializada94. 

Este comentario induce a Le Corbusier a pensar que se acepta su petición y, por 

tal motivo, insta de nuevo al padre Baud a incluir a dicha empresa en el pliego de 

condiciones (FLC. U11967, de 24 de octubre, carta enviada por Le Corbusier a Baud). 

En la respuesta del padre Baud a Le Corbusier, se refleja el malentendido generado 

por su comentario, ya que el padre muestra su disconformidad en incluir a la em-

presa en el pliego de condiciones del contrato (FLC. U11971, del 21 de noviembre). 

Esta situación provoca una respuesta inmediata por parte de Roggio Andreini, en 

representación del ausente Le Corbusier, advirtiendo sobre el avanzado estado en 

el que se encuentran los cálculos estructurales realizados por Pelnard-Considère 

& Cia y que están a punto de finalizar (FLC. U11972, de 29 de octubre). 

La Asociación persiste en su negativa a la contratación de dicha empresa impuesta 

desde el Atelier de Le Corbusier (FLC. U11973, del 29 de noviembre de 1963). Desde 

el atelier, Fernand Gardien insiste en mostrar el avanzado estado del proyecto 

de construcción de la Iglesia, informando al padre Baud de los trabajos llevados a 

cabo con las empresas encargadas de los estudios de suelo y estructurales, entre 

ellas Pelnard-Considère & Cia; estudios técnicos-financieros a punto de finalizar 

con la obtención de unos resultados definitivos sobre las cimentaciones. En este 

sentido, además, deja entrever que los resultados obtenidos supondrán un coste 

mayor que el estimado en el presupuesto del contrato de 22 de mayo de 196395. 

El 6 de marzo de 1964, sin estar resuelto el tema de la contratación de la empresa 

Pelnard-Considère & Cia, se celebra una reunión entre Le Corbusier, la Asociación 

parroquial de Firminy-Vert, Georges Pavlopoulos director de Pelnard-Considère 

& Cia y Eugène Claudius-Petit, cuyo tema central versará sobre la complejidad 

que suponen los trabajos de cimentación que implican un incremento importante 

de los costes previstos en las cotizaciones iniciales (fig. 62)96. 

94 FLC. U11966. 

95 FLC. U11975, FLC. U11976. del 4 de diciembre de 1963.

96 FLC. N1249 Acta de la reunión en la que Georges Pavlopoulos confirma la ejecución 
de 16 pozos de 23 metros de profundidad cada uno para construir las bases de los 
cimientos, según los planos arquitectónicos y el estudio del suelo. Todo ello suponía 

Figura 62. Imagen de catálogo con los pilotes previstos para la construcción  

de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. Fuente: FLC. N1-2165. 

A partir de este momento, la labor de Georges Pavlopoulus se centra en buscar una 

solución que permita ajustar el presupuesto al acordado inicialmente, a pesar de 

no haberse resuelto su contratación, como hemos mencionado anteriormente97. 

un incremento muy alto en el coste de la ejecución de las cimentaciones: 320 francos 
el metro lineal de cada pozo (un total de 117.000 francos).

97 Tal y como se pone de manifiesto en la carta que envía Le Corbusier al padre Roger 
Tardy el 28 de enero de 1965. FLC. U119114, FLC. U119115, FLC. U119116.
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En la segunda, escrita de manera informal, hace un irónico comentario sobre la 

probable opinión de sus clientes en relación al proyecto de la Iglesia diciendo lo 

siguiente: 

“(...) un ejemplar para la jerarquía (...) pero mejor no será agitar la opinión demasiado 

rápido, hacia este proyecto ya que afilará la lengua de las serpientes ...???(...)?”100. 

Esta última será toda una predicción de los acontecimientos que sucederán en 

los próximos meses, en los que los comentarios y las opiniones de sus clientes 

se tornarán cada vez más negativas respecto al proyecto y la construcción de la 

Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. 

El 23 de diciembre de 1963, una vez Le Corbusier ha regresado de la India, se 

finalizan los planos correspondientes al quinto y último proyecto de la Iglesia 

Saint-Pierre de Firminy-Vert101. De este trabajo se desprende lo que será la 

memoria descriptiva, la memoria constructiva del proyecto y el presupuesto de 

los estudios técnicos, los cuales son enviados a la Asociación parroquial el 15 de 

febrero de 1964. 

El 8 de abril de 1964, Le Corbusier recibe una carta del padre Roger Portafaix, 

en la que muestra su insatisfacción por los resultados e insta a Le Corbusier a 

la realización de un nuevo proyecto, ubicado fuera del plan urbanístico de Fir-

miny-Vert, con un plazo de entrega de tres meses y con un presupuesto más 

económico (850.00 NF) en el que se incluyan sus honorarios102. Ante tal escrito, la 

reacción de Le Corbusier, un día antes de viajar nuevamente a la India, es solicitar 

la mediación de Eugène Claudius-Petit ya que considera que los temas referentes 

a la ubicación de la Iglesia en la vieja cantera son competencia municipal103. 

100 FLC. U11961 “(...) un exemplaire pour la hiérarchie (...) Mais ne serait il pas mieux de 
ne pas trop vite agiter l’opinion, par ce projet que aiguisera la langue des serpents...??? 
(...)?”.

101 FLC. U11978.

102 FLC, U11983.

103 FLC. U11985.

Pormenores 8: El cambio de emplazamiento de la Iglesia 
de Saint-Pierre de Firminy-Vert 

El 23 de septiembre de 1963, después del receso de las vacaciones de verano, Le 

Corbusier envía tres copias del dibujo con la perspectiva de la Iglesia a Eugène 

Claudius-Petit, siguiendo sus recomendaciones98, (fig. 63) junto con dos notas. La 

primera, hace referencia a la belleza y lugar del proyecto: 

“Para Claudius Petit (...) una Bella pequeña iglesia en el lugar de Firminy (...) ”99. 

Figura 63. Dibujo de la perspectiva de la Iglesia realizado por Le Corbusier  

el 23 de septiembre de 1963. Fuente: FLC. 16620. 

98 FLC. U11954 Carta de 16 de febrero de 1963 de Eugène Claudius-Petit a Le Corbusier.

99 FLC. U11960 “Pour Claudius Petit: (...) une Belle petite église dans le site de Firminy 
(...)”.
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En esta misma carta, se desvela la verdadera intención de Le Corbusier en Fir-

miny-Vert que es la voluntad de realizar una Cité Radieuse, en la que la Iglesia 

junto con el Estadio, la Casa de la Cultura y la Unidad de vivienda conforma un 

solo proyecto107. 

Le Corbusier comunica el contenido de la carta dirigida al capellán de Romchand 

a la Asociación parroquial y a Eugène Claudius-Petit, a quien le pide de nuevo 

su intermediación en el conflicto. En estas tareas, el 2 de junio de 1964, Roger 

Tardy solicita a Le Corbusier la celebración de una reunión en la que se confirma 

la presencia del presidente de la Asociación parroquial, y cuyo objetivo específi-

co es el de clarificar la situación entre las partes implicadas en el proyecto. Dos 

días más tarde, Le Corbusier confirma la realización de la reunión y propone su 

celebración en su Atelier para el 8 de julio de 1964108. 

Esta reunión supone, por un lado, el interés de Le Corbusier para que se acepte 

su proyecto, más si se tiene en cuenta el trabajo de adaptación realizado hasta 

el momento y el esfuerzo de la empresa Pelnard-Considère & Cia para ajustar el 

coste al presupuesto inicial de 970.000 NF. Para ello, solicita a su colaborador, 

José Oubrerie, la preparación de todos los planos y las maquetas relativas al 

proyecto de la Iglesia, a lo que Le Corbusier define como un acto de “une grande 

manifestation”109.

En medio de toda esta incertidumbre suscitada por la falta de entendimiento entre 

Le Corbusier y la Asociación Parroquial, la compañía SIMECSOL en representación 

de J. Kerisel, escribe a Fernand Gardien para reclamar el cobro de los honorarios 

que se le adeudan y que enviaron el 12 de noviembre de 1963, por una suma de 

5.000 francos, a razón de los estudios de suelo de la Iglesia de Saint-Pierre de 

Firminy-Vert. 

107  FLC. U11988. “(...) doit venir se disponer harmonieusement dans la topographie et la 
géographie du site (...)”.

108  FLC. U11998.

109  FLC. U11999. 

El 5 de mayo de 1964, Roger Portafaix envía una nueva carta a Le Corbusier, que 

permanece todavía ausente, recordándole que la Asociación está a la espera de 

su respuesta sobre la aceptación de las nuevas condiciones del proyecto. Se le 

avisa que en caso de no recepción de ninguna respuesta en un plazo de 10 días, 

considerarán su silencio como una negativa y, por tanto, se iniciará el proyecto 

con otro arquitecto104. 

Al regresar Le Corbusier de la India, inicia un proceso de contactos con Eugène 

Claudius-Petit y con Roger Bolle-Reddat, capellán de Romchand, con el objetivo 

de buscar apoyos que intercedan ante la Asociación para mantener las condicio-

nes del proyecto, es decir, la ubicación de la Iglesia dentro del plan urbanístico 

de Firminy-Vert105. 

De la carta que envía Le Corbusier al capellán de Romchand, en la que se solicita 

expresamente su intermediación tanto con Eugène Claudus-Petit como especial-

mente con el presidente de la Asociación y el Ministro de Asuntos Culturales de 

Francia, se deduce la sensación de frustración de Le Corbusier ante la propuesta 

de cambio de emplazamiento del proyecto que interpreta como una mutilación 

al conjunto de su proyecto arquitectónico en Firminy-Vert106. 

104 FLC. U11986. “(...) nous serions au regret de considérer votre silence comme une 
réponse négative et nous reprendrions alors notre entière liberté (...)”.

105 FLC. U11987. Carta enviada el 8 de mayo de 1964 y FLC U1988. Carta enviada el 12 de 
mayo de 1964. Ver carta 3 ANEXO DOCUMENTAL “(...) De plus, nous avons examiné 
de nouveau très attentivement la question de l’emplacement du Centre Religieux sur 
le terrain de l’ancienne carrière. L’évolution possible, sinon probable, de l’urbanisme 
dans l’ensemble de ce secteur et surtout les avantages pastoraux qui résultent du 
jumelage des Centres paroissiaux avec les Aumôneries de l’Enseignement Religieux, 
nous ont conduits à conclure que cet emplacement, parfaitement situé dans le con-
texte urbain de la cité de Firminy Vert, l’était beaucoup moins sur le plan pastoral 
pour les raisons cidessus. C’est pourquoi, étant donné la nature de ce terrain de la 
carrière et ces dernières considérations pastorales, nous avons décidé de renoncer 
définitivement à cet emplacement (...)”.

106 FLC U11988. “Se están ejecutando: el Estadio, la Casa de la juventud y la Cultura, la 
Unidad de vivienda (estilo de la Ciudad Radiante de Marsella). La Iglesia debe entrar 
en armonía con la geografía y la topografía del lugar. (...) Si desplazamos la Iglesia, Y 
se modifica la cantidad de presupuesto, el conjunto Le Corbusier, en este lugar será 
mutilado”.
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insta a Le Corbusier para que acepte la propuesta detallada en las cartas de 8 de 

abril y 8 de mayo de ese mismo año, citadas anteriormente. 

Mientras que de la carta enviada por Le Corbusier a Roger Tardy el 28 de enero 

de 1965, deducimos que Le Corbusier entiende que entre ambas partes se acuerda 

que las compañías SIMECSOL, Jean Charles Stribick & Fils y Pernald Considère & 

Cia realizarían los trabajos oportunos para ajustar el presupuesto y llevarlo a cabo. 

Este hecho es otro ejemplo de los malentendidos y discrepancias entre las partes. 

Pormenores 9: La renuncia del contrato 

Le Corbusier, interpretando que la fuente del problema se centra sobre todo en 

el sobrecoste de las cimentaciones, inicia una intensa campaña de recaudación 

de fondos para evitar, de este modo, el cambio de localización y la ruptura con el 

proyecto inicial. Paralelamente, Le Corbusier presiona a las empresas involucradas 

en la construcción de la Iglesia para ajustar el sobrecoste generado por las cimen-

taciones “especiales” al presupuesto inicial, tal y como detallamos anteriormente. 

Estos hechos caracterizarán esta etapa que finaliza con la propuesta de renuncia 

por parte de la Asociación parroquial de Firminy-Vert. 

La captación de fondos se dirige a los suscriptores miembros de la Asociación 

parroquial y a las personas interesadas en el proyecto. Para ello se cuenta con la 

intermediación de Eugène Claudius-Petit, sin que exista ninguna comunicación 

directa entre Le Corbusier y la Asociación parroquial114. El diseño de la campaña 

de captación de fondos se basa en la compra de dos tipos de litografías dibujadas 

por el propio arquitecto, lo que dará lugar a un importante trabajo de imprenta y 

de mediación de Eugène Claudius-Petit115 (fig. 64).

El 14 de enero de 1965, Le Corbusier recibe una carta del padre Roger Tardy en 

la que, en nombre de la Asociación parroquial y con el respaldo de la Oficina 

diocesana para las iglesias nuevas y de las autoridades religiosas de la Diócesis, 

se le informa sobre la suspensión del contrato como arquitecto encargado del 

114 FLC. U119104.

115 FLC. U119107.

El 20 de junio de 1964, Le Corbusier recibe una carta del padre Roger Tardy110 

confirmando la reunión del 8 de julio. En esta carta, se reitera la negativa al 

proyecto de construcción inicial de la Iglesia y se mantienen las propuestas de 

cambio de localización en un lugar situado entre los dos barrios que componen la 

parroquia; se propone la realización de un proyecto constructivo más simple, sin 

centro parroquial ni capilla de semana; y se limita a la entrega de dicho proyecto 

en un plazo más corto. 

El 25 de junio de 1964, Le Corbusier recibe una grata noticia por parte del padre 

André Mariotte, en nombre del capellán Bolle-Reddat, felicitándole por el éxito de 

la construcción de la capilla Ronchamp, lugar que se ha convertido en un centro 

de gran afluencia para feligreses y turistas por ser una obra singular y de gran 

repercusión artística y anota que, incluso tras 10 años de su inauguración, sigue 

generando unos importantes ingresos111. Le Corbusier agradece con gratitud la 

valoración de la obra, en su carta del 1 de julio de 1964, y además muestra su in-

tención de que dichas valoraciones sean aprovechadas como un argumento útil 

para convencer a los miembros de la Asociación parroquial de Firminy-Vert112. 

La reunión de 8 de julio de 1964, en la que están presentes por un lado Le Cor-

busier y José Oubrerie del Atelier y, por el lado de la Asociación parroquial, los 

padres Roger Tardy y Roger Portafaix, los posicionamientos opuestos persisten. 

La Asociación mantiene el argumento del elevado coste que suponen las cimenta-

ciones “especiales” en la ubicación inicial de la Iglesia, mientras que Le Corbusier 

rechaza el cambio de lugar. 

De las cartas intercambiadas entre Le Corbusier y el padre Roger Tardy meses 

más tarde, entre enero y febrero de 1965113, deducimos que existe otra confusión 

en la interpretación del contenido del acuerdo final. La Asociación parroquial  

 

110 FLC. U11997. 

111 FLC. U119100 “(...) Depuis de la construction de l’église, les visiteurs sont demeurés 
toujours aussi nombreux et après plus de 10 ans ils ont encore laissé pour la seule année 
1962: 2.027.000 AF [20.270 NF] et pour l’année 1963: 2.456.000 AF-[24.560NF]- (...)”.

112 FLC. U119101.

113 FLC. U11910, FLC. U119117. 
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Le Corbusier muestra su profundo malestar por el cuestionamiento a su honesti-

dad y rigor en la realización del proyecto, señala, además, una alta informalidad en 

el comportamiento de la Asociación tanto con él como con el resto de implicados 

en el proyecto (ver la mención que se realiza en la carta sobre la empresa Jean 

Charles Stribick & Fils) y manifiesta su negativa a renunciar a su responsabilidad 

como arquitecto encargado del proyecto de la Iglesia. 

El 10 de febrero de 1965, Le Corbusier recibe una respuesta por parte de Roger 

Tardy, en la que éste argumenta las razones por las cuales se ha instado a su re-

nuncia. En esta carta podemos observar, como la ubicación de la Iglesia es la razón 

principal del conflicto entre ambas partes; posturas opuestas que como vemos se 

mantienen sin que se llegue a una resolución118. 

Figura 65. Le Corbusier en Cap-Martin en 1958.  

Foto: Lucien Hervé. Fuente: FLC/ADAGP

A partir de este momento, todas las gestiones que realiza Le Corbusier se manten-

drán con la Oficina diocesana para las iglesias nuevas, ya que como se menciona 

en la carta anterior, la negativa con relación al terreno corresponde al Comité 

de la Oficina diocesana para las iglesias nuevas presidido por el Obispo Maziers. 

A pesar de sus conversaciones con el director de la Oficina diocesana, el Sr. Ho-

118 FLC. U119117.

Figura 64. Imagen de la litografía propuesta por Le Corbusier en julio de 1964.  

Fuente: FLC/ ADAGP 

proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert, dada la ausencia de respuesta 

a la aceptación de su nueva propuesta, tal y como se acordó en la reunión de 8 de 

julio de 1964. Dicha carta es la manifestación final de los desencuentros devenidos 

entre las partes durante los cuatro años de negociación116.

La contundente respuesta de Le Corbusier a la carta del 14 de enero de 1965, es 

reveladora del estado de desesperación en la que se encuentra en ese momento117. 

Tal y como se refleja en dicha carta, se hace una recapitulación de los hechos 

acaecidos en la reunión de 8 de julio, en la que la Asociación parroquial mostró su 

satisfacción y elogió el trabajo realizado por el Atelier hasta ese momento aunque 

manifestó sus preocupaciones por las características del terreno y el coste de las 

cimentaciones. Se mencionan los trabajos realizados por las compañías SIMECSOL, 

Jean Charles Stribick & Fils y Pernald Considère & Cia para ajustar el presupuesto, 

que se constituía en el retraso de la obra. 

116 FLC. U119110.

117 FLC. U119114, FLC. U119115, FLC. U119116.
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Para la mayor satisfacción espiritual de todos 

En el libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado; de Leland 

M. Roth, nos habla de lo importante que es la relación entre cliente y arquitecto. 

“A diferencia de la pintura o de la poesía, que pueden ser practicadas por el artista 

en solitario, por así decirlo, ‘por amor al arte’, la arquitectura sólo puede ejercitarse 

cuando existe un cliente o un mecenas que la encarga. Por lo tanto, la historia de 

la arquitectura es también una historia de la relación entre arquitecto y cliente”121. 

La revisión cuidadosa de toda la documentación relativa a la Iglesia de Saint-Pierre 

de Firminy-Vert pone de manifiesto lo determinante, compleja, intensa y crítica 

que fue la relación entre Le Corbusier y su cliente, la Asociación Parroquial de 

Firminy-Vert para el desarrollo del proyecto y posterior construcción de la obra. 

La lectura y el estudio de la abundante correspondencia que entre junio de 1960, 

momento en que se encarga el proyecto a Le Corbusier, y agosto de 1965, año de 

su muerte, da cuenta de este periplo negociador que tiene entre sus puntos más 

conflictivos la adecuación del programa, el presupuesto y la localización de la 

Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert en el conjunto de Le Corbusier. 

En relación con la confección del programa, uno de los temas más discutidos du-

rante el proceso negociador fue la imposición de ciertas condiciones por parte del 

Comité Diocesano para la construcción de las iglesias nuevas que determinaron el 

desarrollo proyectual. Estas condicionantes partían de las directrices establecidas 

en el Concilio Ecuménico Vaticano II realizado en Roma entre octubre de 1962 

y diciembre de1965, que señalaban los conceptos de simpleza, pobreza y verdad 

como elementos esenciales y signos inequívocos de la manifestación de Cristo y 

que debían quedar reflejados en la construcción de las nuevas iglesias católicas. 

En este sentido, Le Corbusier incorpora estos principios conceptuales de simpleza, 

pobreza y verdad en la proyección de la Iglesia de Firminy-Vert incorporando 

una ordenación plástica en su composición, de la cual subyace sobre la base de 

elementos primarios una concatenación de formas simples y primas regulares. Los 

mecanismos y criterios de manipulación con los cuales Le Corbusier da respuesta 

al proyecto, basándose en las geometrías de figuras compuestas generadoras de 

121 Roth, Leland M. (1993). Understanding Architecture: Its Elements, History, and  
Meaning, Icon Editions, New York.

lleaux119, al que expone sus preocupaciones y de la constatación que éstas han sido 

transmitidas al Obispo de Lyon, Le Corbusier no recibe ninguna respuesta positiva. 

El 27 de julio de 1965 tiene lugar, en el Atelier Rue de Sèvres de París, lo que será 

la última reunión entre Le Corbusier y Eugène Claudius-Petit. En ella se habla 

sobre los proyectos del conjunto de Firminy-Vert120, siendo la Iglesia Saint-Pie-

rre de Firminy-Vert la más cuestionada. Sin embargo, inesperadamente el 27 de 

agosto de 1965 Le Corbusier fallece por una afección cardiaca cuando nadaba 

en las aguas del mar Mediterráneo en Cap-Martin (fig. 65). Este hecho marcará 

una unión estrecha entre Eugène Claudius-Petit y la Iglesia Saint-Pierre de Fir-

miny-Vert, quien se convertirá en su más afamado protector y promotor hasta 

su fallecimiento en 1989 (fig. 66). 

Figura 66. Eugène Claudius-Petit presentando el proyecto de la Iglesia Saint-Pierre  

de Firminy, en la TV del Vaticano en 1984. Fuente: FORLEO, Luigi. 1985. 

119 FLC. U119118.

120 Cit. p. 224. POUVREAU. Benoît. Une politique en architecture, Eugène Claudius-Petit 
(1907-1989). París: Moniteur, 2004.
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corte; siendo el mecanismo con el que se regulan las formas geométricas de los 

distintos elementos que componen la cáscara. En definitiva, es la manera como 

se fijan, ordenan y componen las ideas, es decir, es el mecanismo plástico con el 

que se cubre la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert. 

El proyecto de Firminy-Vert también se nutre de las observaciones y asimilacio-

nes de un joven Charles-Eduard Jeanneret (Le Corbusier) que durante su viaje 

a Oriente en 1911124, realiza dibujos de mezquitas, cementerios y minaretes en 

Constantinopla (Turquía). En ellos, muestra un gran interés por el uso de figuras 

y formas geométricas tales como los cilindros y los prismas rectangulares y trian-

gulares. Todo ello pone al descubierto el interés de Le Corbusier por la mecánica 

y la transición precisa entre el cuadrado y el círculo, una concepción similar a la 

composición del cuerpo compuesto de la cáscara. 

Sin duda, el templo bizantino de Santa Sofía es uno de los modelos y referentes 

de la composición plástica. Una arquitectura que Le Corbusier analiza y estudia 

desde 1908 a través del libro L’Arquitecture romaine de Édouard Corroyer125 libro 

sobre el que realiza anotaciones y dibujos de planta y de corte a partir de los grá-

ficos que se ilustran en el mismo, reflejando su interés por estas construcciones.

Teniendo en cuenta todas estas referencias y características proyectuales, pode-

mos afirmar que la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert es la manifestación de 

la intención de Le Corbusier por edificar en la ciudad de Firminy una catedral 

moderna126. Una catedral de hormigón armado, inspirada en la sensación produ-

cida por sus elementos de cuerpos compuestos y superficies regladas modelado 

en hormigón armado bajo el trazado regulado y preciso127, es decir, en definitiva 

por el rigor geométrico y el número.

La Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert no es una obra plástica, es el componente 

compuesto, regulado y preciso de sus formas, es la caja de luz, es la “boîte a miracle” 

124 DAZA, R. (2015). Tras el viaje de oriente. Charles-Édouard Jeanneret - Le Corbusier. 
Barcelona, Ed. Arquia.

125 CORROYER, É. (1888) L’Architecture Romane. Paris, A. Quantin Éditeur. 

126 FLC U119109.

127 TORRES, J. (2004). Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos. Barcelona; Ed. 
Fundación Caja de Arquitectos., núm. 13.

volúmenes y superficies acariciadas por la luz, una sensación plástica perceptible 

y excitante ante la mirada de que quien visita la obra por primera vez. La Iglesia 

de Firminy-Vert constituye una natural creación que está basada en los mismos 

elementos primarios y plásticos de todas las épocas122.

El lenguaje plástico impuesto por Le Corbusier también se traslada a la materialidad 

del proyecto. El planteamiento constructivo de los muros pantalla como estructura 

reticular articulados con la estructura laminar de la cáscara, propuestos ambos en 

hormigón armado, ubica al proyecto de la Iglesia Saint-Pierre de Firminy-Vert en 

el centro de las preocupaciones constructivas de la época Según Jaques Lucan123 el 

nuevo paradigma de la construcción en la década de los cincuenta y parte de los 

sesenta, se caracteriza por la existencia de una necesidad en superar los problemas 

y las condiciones que imponían las construcciones macizas. 

Podemos decir que el avance del hormigón armado, como un material dotado 

de plasticidad líquida y de fácil adherencia a cualquier forma (encofrado) debía 

afrontar las construcciones de muros pantalla y bóvedas en velos delgados en 

respuesta a las estructuras “macizas” adinteladas de las construcciones en piedra. 

La propuesta de Le Corbusier de “pilastres” y “coque”, claramente definida en la 

memoria de la obra y la naturaleza de los materiales están en sintonía con las 

preocupaciones de la época. 

La materialidad está regulada por un método con el cual se traza y regula la com-

posición de todas las superficies. En el caso del trazado de la cáscara que envuelve 

y cubre la Iglesia, es la unión de dos figuras geométricas preestablecidas “el cua-

drado y el ovoide” que convergen en la conformación de un cuerpo compuesto, 

favoreciendo en método de trazado del sistema de triangulación. Esta composición 

pone a consideración la importancia del “trazado regulador” tanto en planta como 

122 Le Corbusier, (1977). Hacia una arquitectura, Arquitectura, la lección de Roma, Barcelona. 
Ed. Apóstrofe cit. p. 12.

 “Los volúmenes simples desarrollan inmensas superficies que se enuncian con varie-
dad característica según se trate de cúpulas, bóvedas, cilindros, prismas rectangulares 
o pirámides”. 

123 Cit. p. 291. LUCAN, Jacques. Composition, non-composition. Architecture et théories, 
XIX-XX siècles. Lausanne: Éd. Presses polytechniques et universitaraires romandes, 
2010. 
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en forma de cáscara, en la que el hombre encuentra la satisfacción espiritual128. Una 

satisfacción de un orden sentimental encarnado en la fina membrana, maleable 

y pastosa de hormigón armado que será considerada por Le Corbusier como una 

aportación “aceptable” en su obra arquitectónica129 (fig. 67).

Figura 67. Imagen exterior de la Iglesia Saint Pierre de Firminy-Vert, terminada, 2007. 

Fuente: Merwan Chaverra Suárez. 

128 FLC.U119116. Extracto de carta “...Y actualmente no puedo pensar sino en el inicio de 
la misma para la mayor satisfacción espiritual de todos”. 

129 BOESIGER, w. (1985). (ed). Le Corbusier: Œuvre Complète 1957-1965, Vol. 7. Zurich: 
Les éditions d’architecture (Artémis), , (10è ed). p. 137.
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