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RESUMEN 
 

TITULO: ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ESPECIALIDAD DE 
INGENIERIA CIVIL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE 
REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA EN LA REFINERÍA DE 
BARRANCABERMEJA. 
 
AUTOR: Oscar Leonardo Almeyda Maldonado.  
 
FACULTAD: Ingeniería Civil. 
 
DIRECTOR: María Fernanda Serrano Guzmán. 
 
RESUMEN. 
 
La Gerencia de Proyectos de Refinación y Petroquímica desde el departamento 
de ingeniería (PIN), se encarga llevar a cabo el acompañamiento en las 
diferentes fases de ingeniería, montaje, compras y puesta en marcha de todos 
los proyectos que resultan de las necesidades de las refinerías de Ecopetrol en 
Barrancabermeja y Cartagena. 
 
Esta práctica se concentró en la revisión y elaboración de actividades que 
involucran el desarrollo de la ingeniería civil dentro de todas las fases 
anteriormente mencionadas. El acompañamiento a diferentes proyectos y la 
participación en equipos interdisciplinarios permitió adquirir nuevos y diversos 
conocimientos complementarios que fortalecieron en gran medida los 
conceptos adquiridos en la formación universitaria. 
 
Como valor agregado a los conocimientos adquiridos desde el punto de vista 
profesional como ingeniero civil, cabe resaltar el entendimiento práctico y 
teórico de la cultura en H.S.E. que se maneja en la Empresa colombiana de 
Petróleos - Ecopetrol S.A, los cuales se vivenciaron llevando a cabo 
capacitaciones y visitas de observación de comportamientos de trabajo 
saludable en los diferentes frentes de trabajo donde se ejecutaban las obras. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Ecopetrol S.A., Ingeniería civil, Gerencia de 
Proyectos de Refinación y Petroquímica. 
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ABSTRACT 
 
 

TITLE: ACCOMPANIMENT AND SUPPORT IN THE SPECIALTY OF CIVIL 
ENGINEERING DEPARTMENT IN THE REFINING AND PETROCHEMICAL 
REFINE 
 
AUTHOR: Oscar Leonardo Almeyda Maldonado. 
 
FACULTY: Civil Engineering. 
 
DIRECTOR: María Fernanda Serrano Guzman. 
 
ABSTRACT. 

 
The Project Management of Refining and Petrochemicals from the Engineering 
Department (PIN), is responsible to support the projects in their different phases 
of engineering, assembly, procurement and implementation. These projects are 
resulting from the needs of refineries Ecopetrol S.A. Barrancabermeja and 
Cartagena. 
 
This practice was focused in the review and making of all activities that involve 
the development of civil engineering in all phases mentioned above. The 
support to different projects and participation in interdisciplinary teams allowed 
acquiring new and different knowledge, allowed strengthen greatly the concepts 
acquired in university education. 
 
As an added value to the acquired knowledge from the professional point of 
view as a civil engineer, it is worth noting the practical and theoretical 
understanding of culture in HSE that takes place in the Colombian oil company - 
Ecopetrol SA, which was experienced through training and visits to check 
healthy behaviors in different work fronts. 

 
 

KEY WORDS: Ecopetrol SA, Civil Engineering, The Project Management of 
Refining and Petrochemicals. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante los últimos años el sector energético ha tenido un crecimiento 
considerable en la industria del país, generando con ello una mayor demanda 
de los servicios prestados y a su vez creando un desarrollo propio e intrínseco 
de su infraestructura. 
 
 
Ecopetrol S.A., desde la Refinería en la ciudad de Barrancabermeja ha estado 
involucrado en el desarrollo que se ha creado a partir de las demandas 
nacionales e internacionales del mercado petroquímico, por lo cual su junta 
directiva y el presidente han previsto una meta clara para el 2015, la cual 
consiste en producir un millón de barriles limpios, los cuales denotan barriles 
sin accidentes, sin incidentes ambientales, con normalidad laboral, en armonía 
con los grupos de interés y sostenible en las tres dimensiones: económica, 
social y ambiental. 
 
 
Para alcanzar esta meta propuesta por Ecopetrol S.A., se han desarrollado 
proyectos que generaren valor agregado a la compañía, como lo es el Proyecto 
de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB), y muchos más 
proyectos que requieren un proceso y análisis técnico administrativo. 
 
 
Para dar viabilidad a todos los proyectos requeridos por la compañía existe un 
organigrama estructurado con el fin de dar solución a los requerimientos y 
demandas propuestos, del cual el departamento de ingeniería (PIN) desde la 
gerencia de proyectos de refinación y petroquímica (GRP) está encargado de 
facilitar, agilizar y dar manejo  al desarrollo de todos los proyectos que se van a 
llevar a cabo dentro de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. Objetivo General. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la Carrera de Ingeniería Civil, en el 
acompañamiento y apoyo de los proyectos que contemplen la especialidad  
de ingeniería civil para el departamento de Ingeniería de Refinación y 
Petroquímica (PIN) en la Refinería de Barrancabermeja.  

 
 
1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Apoyar los procesos de seguimiento y control en los proyectos que se 
encuentren en la etapa de maduración Fase IV para el PIN de la 
refinería de Barrancabermeja. 

 

 Realizar y acompañar los levantamientos y estudios de campo derivados 
del PIN en la Gerencia de Proyectos de Refinación y Petroquímica 
(GRP).   

 

 Apoyar la elaboración y revisión de planos y cantidades de obra en 
ingenierías desarrolladas en PIN. 
 

 Apoyar la consolidación en la estandarización de las especificaciones 
técnicas requeridas para la ejecución de los trabajos de obra civil para la 
presurización de los cuartos de control. 

 

 Planear, realizar y reportar observaciones de comportamiento previstas 
en los frentes de trabajo dentro de la refinería de Barrancabermeja 
contemplando los lineamientos HSE. 

 

 Divulgar los procesos adecuados y seguros de la ejecución de 
actividades en los proyectos por medio de actividades de liderazgos 
visibles. 
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2. ECOPETROL S.A. 
 
 
2.1. RAZÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA  
 

 Razón social: Ecopetrol S.A.  
 

 Naturaleza jurídica-denominación: 
 
 

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, 
organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los Estatutos Sociales que 
se encuentran contenidos de manera integral en la Escritura Pública No. 
5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría Segunda del 
Círculo Notarial de Bogotá D.C. [1]. 

 
 
2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
ECOPETROL S.A. tiene como objetivo el desarrollo en Colombia o en el 
exterior, de actividades comerciales e industriales en las actividades de  
exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de hidrocarburos, sus derivados y subproductos. 
 
 
2.3. MISIÓN Y VISIÓN  
 

 Misión: 
 

Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para nuestros 
clientes y accionistas, asegurando la integridad de las personas, la 
seguridad de los procesos y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo 
al bienestar de las áreas donde operamos, con personal comprometido que 
busca la excelencia, su desarrollo integral y la construcción de relaciones de 
largo plazo con nuestros grupos de interés”. [1]. 
 

 Visión: 
 

Ecopetrol, grupo empresarial enfocado en petróleo, gas, refinación, 
petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 principales 
compañías de la industria petrolera, reconocida por su posicionamiento 
internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible. [1]. 

 
 
 
 

http://www.ecopetrol.com.co/documentos/39211_ley1118271206.pdf
http://www.ecopetrol.com.co/documentos/38400_Estatutos_Sociales_de_Ecopetrol_S.A._-_actualizados_reforma_estatutaria_24_de_marzo_de_2011.pdf
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2.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 
Ecopetrol S.A. tiene como objeto comercial la exploración, la producción, el 
trasporte, la refinación y el suministro de los productos derivados de 
hidrocarburos, desde sus campos de producción de Cusiana, Caño Limón, 
Castilla Blend, Vosconia, South Blend, inicia la creación de los subproductos, 
entre los que se destacan el fuel Oíl N° 6, la nafta virgen, la nafta craqueada, 
turbocombustible, azufre, gasolina motor (corriente y extra), bencina, cocinol, 
diesel, queroseno, Jet-A, avigás, gas propano, combustóleo, ceras parafínicas, 
bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromáticos, asfaltos, 
alquilbenceno, ciclohexano, disolventes alifáticos. 

Para lograr un producto de calidad Ecopetrol S.A. cuenta una red de 8.500 
kilómetros de poliductos y oleoductos, que van desde los centros de producción 
hasta las refinerías y puertos en los océanos Atlántico y Pacífico. Además 
cuenta con 53 estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la 
geografía colombiana, además de sus centros de almacenamiento, plantas de 
refinación y centros de investigación. 
 
 
2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
A continuación se refleja el organigrama institucional de la compañía: 
 
 

 
Figura 1. Organigrama estructura general Ecopetrol S.A. [2]. 

 



 

 
19 
 

 
Figura 2. Organigrama vicepresidencia ejecutiva Ecopetrol S.A. [1]. 

 
 

 
Figura 3. Organigrama gerencia de proyectos refinación y petroquímica 
Ecopetrol S.A. [1]. 
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3. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
 
 
El departamento de ingeniería es el encargado del desarrollo y ejecución de las 
ingenierías y la asesoría técnica de los proyectos asignados a la Gerencia de 
Proyectos de Refinación y Petroquímica. 
 

 

 

Figura 4. Organigrama departamento de ingeniería (PIN). 
 
 
Adicionalmente el departamento tiene la coordinación administra el Contrato 
Marco de Ingenierías, el cual se encarga de la elaboración de ingenierías 
conceptuales, básicas y detalladas que se requieran para los proyectos de 
reposición e inversión que se desarrollan en la Vicepresidencia de Refinación y 
Petroquímica, paradas de planta y soporte técnico especializado. 
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Figura 5. Actividades del departamento de ingeniería (PIN) [1]. 

 
 

Todo proyecto encargado al departamento de ingeniería debe someterse a un 
proceso de gestión denominado modelo de maduración y gestión de proyectos, 
el cual está enfocado en generar una cadena de pasos en los cuales el 
proyecto sea sometido a procesos de ingeniería básica, conceptual y detallada, 
con el fin de perfeccionar y mejorar  los procesos que se llevaran a cabo en el 
ciclo de vida de este. 
 
 

 
 
Figura 6. Grafico modelo de maduración y gestión de proyectos de Ecopetrol 
S.A. [1]. 
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4. ESPECIALIDAD INGENIERIA CIVIL 
 
 
La especialidad civil hace parte de un equipo de trabajo consolidado en el 
departamento de ingeriría (PIN), dentro de sus funciones principales se 
encuentra  la elaboración de ingenierías básica, además del seguimiento a los 
proyectos desarrollados a través del contrato marco. 
 
Entre las principales funciones de la especialidad civil y sus integrantes se 
encuentra: 

 
 Hacer seguimiento al cumplimiento de los diseños con normas, 

procedimientos, lenguaje técnico apropiado (ontología), estándares 
técnicos, recomendaciones, metodologías y mejores prácticas para el 
diseño en la especialidad civil; soportado bajo criterios de seguridad de 
procesos, gestión integral de activos, optimización de costos, calidad y 
desarrollo sostenible, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
promesa de valor a los grupos de interés. 
 

 Supervisión de diseños, revisión de planos. 
 

 Elaboración de estándares técnicos. 
 

 Seguimiento a especialistas dentro de la especialidad. 
 

 Brindar acompañamiento al equipo de construcción durante el desarrollo 
y ejecución de obras y montajes, asegurando el alcance, tiempo y costo. 
 

 Seguimiento a subcontratos de estudios especializados. 
 

En la actualidad la especialidad civil desde el departamento de ingeniería se 
encuentra en la ejecución de los siguientes requerimientos: 
 
 
4.1. CONTRATO MARCO ENERGÉTICOS 
 

 Consultoría técnica para la definición de alternativas e ingeniería 
conceptual del proyecto asentamientos planta de etileno II. 

 

 Consultoría técnica para el estudio de vulnerabilidad sísmica integral al 
tanque criogénico K-4102. 
 

 Ingeniería detallada actualización sistema salvaguarda de hornos U-200, 
H-201 y H-202. 
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4.2. CONTRATO MARCO TIPIEL S.A.  
 

 Ingeniería detallada del puente sobre el caño el rosario. 
 

 Levantamiento topográfico detallado (altimétrico y planimetrico) del 
trazado del banco de ductos ubicados entre la te-831 – calderas Foster y 
el banco de ductos de tubería que pasa por la parte posterior de la 
planta de agua u-850 hasta el límite de la planta de calderas Distral con 
la vía principal que conduce a la puerta de filtros”. 
 

 Ingeniería básica paquete III de transformadores. 
 

 Ingeniería básica Coalescedor jet-fuel. 
 

 Estudio de caracterización de suelo en la refinería de Cartagena.  
 

 Levantamiento topográfico de tanques en la planta de parafinas y fenol. 
 

 Estudio de suelos proyecto ampliación de la capacidad de Propileno en 
la GRB.” 
 

 
4.3. CONTRATO  HMV  
 

 Ingeniería básica para el mejoramiento de los sistemas de distribución 
de potencia eléctrica de la GRB planta U-2950, UOP I y Etileno II: 

 
 
4.4. ACTUALIZACIÓN INGENIERÍA BÁSICA PARA LA PRESURIZACIÓN 

DE LOS CUARTOS DE CONTROL DE UOP II, TURBOEXPANDER, 
ALKILACIÓN Y CENTRAL DEL NORTE 

 
 

5.5  INGENIERÍA CONCEPTUAL PARA ALMACENAMIENTO DE 
SOLVENTE PARA DEMEX EN GRB 

 
 
5.6   SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Se tiene planteado los siguientes documentos: 

 

 Especificación técnica cunetas de aguas aceitosas – 22/05/2012 – 

cumplido. 

 Especificación técnica cunetas de aguas lluvias – 22/05/2012 – 

cumplido. 
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 Especificación técnica diques en tierra – 20/06/2012 – cumplido. 

 Especificación técnica instalación de grout para equipo rotativo – 

26/06/2012 – cumplido. 

 Especificación técnica diques en concreto reforzado – 26/06/2012 – 

cumplido. 

 Especificación técnica para la presurización de cuartos de control – 

8/11/12 – cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
25 
 

5. ACTIVIDADES 
 

 
El área de ingeniería civil hace parte de un equipo de trabajo que contempla 
varias especialidades encargadas del desarrollo y crecimiento en la 
infraestructura de la refinería de Barrancabermeja, para lo cual se requieren el 
desarrollo y ejecución de las siguientes actividades asignadas a la práctica 
empresarial: 
 
 

Tabla 1 Cuadro de asignación de actividades practica empresarial. 
 

AREA ACTIVIDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

HSE 

Observaciones de comportamiento. 5 

15% Liderazgo Visible – Divulgación especificación para la 
ejecución de actividades en obra. 

2 

APOYO FASE IV, 
SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
A 

LEVANTAMIENTOS 
Y ESTUDIOS EN 

CAMPO 

Visita de seguimiento a proyectos fase IV. 1 / Semana 

15% 

Levantamiento de Manholes y escaneo con georadar 
en campo Ing. Detallada Puente Caño Rosario. 

2 

Acompañamiento levantamiento topográfico pórticos 
GBR. 

2 

Acompañamiento levantamientos topográficos y 
estudio de suelos. 

1/ Semana 

CALIDAD 

Edición y actualización de estándar de soportería y 
Manhole en autocad. 

20 

30% Apoyo en la consolidación del Estándar – 
Especificación para la presurización cuartos de 
control. 

1 

INGENIERIA 

Apoyo revisión cantidades de Obra  actualización 
ingeniería presurización de cuartos de control de la U-
250. 

1 

30% 

Apoyo actualización de planos ingeniería 
presurización de cuartos de control de la U-250. 

1 

Apoyo cuantificación de cantidades de obra para: 
reforma escuela campo galán. 

1 

Apoyo elaboración de planos para: Reforma escuela 
campo Galán. 

1 

Apoyo elaboración de planos y cantidades de obra en 
ingenierías desarrolladas en PIN. 

1 (por 
Demanda) 

ESPIRITU DE 
EQUIPO Y PASION 

POR LA 
EXCELENCIA 

Actitud en el trabajo, compañerismos, pro actividad, 
comunicación, compromiso, etc.  

10% 
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6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
 
6.1. CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

E INGENIERÍA CONCEPTUAL DEL PROYECTO ASENTAMIENTOS EN 
LA PLANTA DE ETILENO II 

 
El objetivo es presentar para aprobación de Ecopetrol el alcance de los trabajos 
ofertados por la firma contratista Procesos y Diseños Energéticos para el 
proyecto consultoría técnica para la definición de alternativas e ingeniería 
conceptual del proyecto asentamientos en la planta de Etileno II.  
 
El plazo de ejecución de este requerimiento de trabajo es de 99 días hábiles 
contabilizados a partir de la fecha de  suscripción del acta de inicio. 
 
El proyecto tiene como objeto analizar los asentamientos presentes en la planta 
de Etileno II de la Refinería de Barrancabermeja, donde a través del tiempo el 
suelo a presentado deformaciones que han generado daños en las 
instalaciones de la planta. 
 
 

 
Figura 7 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 
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Figura 8 Localización del proyecto en la Planta de Etileno II. 

 
 

 
Figura 9 Detalle asentamientos visibles en rack de tubería. 
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Figura 10 Detalle asentamientos visibles en soportes de tubería. 

 
 

 
Figura 11 Detalle asentamientos visibles junto subestación eléctrica. 
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Alcance: 
 

 Visita técnica de reconocimiento del área de estudio. 
 

 Desarrollo de los trabajos de campo: levantamiento topográfico, 
levantamiento de infraestructura, exploración geofísica y exploración 
geotécnica. 
 

 Asesoría Especializada.  
 

 Formulación de alternativas. 
 

 Análisis y evaluación de alternativas. 
 

 Selección de la alternativa a implementar. 
 

 Ingeniería Conceptual.  
 

 
Actividad realizada: 
 

 Reunión Kick Off Meeting con grupo de interesados. 
 
El objetivo de la reunión tiene como premisa la presentación e 
interrelación con las personas que participaran en la ejecución del 
contrato; revisión y precisiones de aspectos legales, administrativos, 
técnicos, de responsabilidad social, HSE y de aseguramiento y control 
de calidad. 
 

 Revisión documento especificación técnica para subcontratistas solicitud 
de proyecto. 
 
Se realizo una revisión de los documentos técnicos suministrados por el 
contratista Energéticos, los cuales corresponden al proceso de 
contratación de los subcontratistas, que estarán realizando las 
actividades que se requieren para dar alcance y cumplimiento al 
proyecto. 
 

 Revisión Acta de Reunion Kick Off Meeting. 
 

 Búsqueda de información referente a planos iniciales de los niveles de la 
estructura del cuarto de control de Etileno II como referencia para 
estimar los asentamientos presentes. 
 
Con el fin de agilizar los procesos y las actividades del proyecto, se 
realizo la búsqueda de información concerniente a planos o documentos 
técnicos que incluyeran en su información datos de los niveles de 
referencia de construcción de las estructuras que presenta 
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asentamientos en la planta, con el fin de obtener el registro del 
asentamiento a través del tiempo. 
 

 Visita de inspección de campo y toma de registró fotográfico de las 
condiciones actuales de los asentamientos en la planta de Etileno II. 

 
 
6.2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA INTEGRAL AL TANQUE 

CRIOGÉNICO K-4102 
 
El objetivo es presentar para aprobación de Ecopetrol el alcance de los trabajos 
ofertados por la firma contratista Procesos y Diseños Energéticos para el 
proyecto estudio de vulnerabilidad sísmica al tanque criogénico K-4102.  El 
plazo de ejecución de este Requerimiento de trabajo es de 100 días hábiles 
contabilizados a partir de la fecha de  suscripción del acta de inicio. 
 
El proyecto tiene como objeto desarrollar el estudio de vulnerabilidad sísmica 
del Tanque Criogénico K-4102 en la planta de Etileno II de la Refinería de 
Barrancabermeja para analizar su comportamiento frente a un evento sísmico 
considerable, teniendo en cuenta las características especiales de la estructura 
y la importancia para Ecopetrol S.A. 
 

 
Figura 12 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 
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Figura 13 Localización del proyecto en la Planta de Etileno II. 

 
 

 
Figura 14 Detalle tanque criogénico k-4102. 
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Figura 15 Detalle estructura soporte tanque criogénico k-4102. 

 
 
Alcance: 
 

 El alcance de esta propuesta es el estudio de vulnerabilidad sísmica 
integral que incluye el sistema de soporte (fundación), las tuberías 
asociadas hasta Pipe Rack (en caso de ser necesario) y los dos 
recipientes que contienen el fluido, bajo los parámetros internacionales 
que aplica para estos temas como: ACI -318, API-620, API-650, API-653 
y la Guide to Storage Tank & Equipment for Bob Long – Bob Garner y en 
especial lo relacionado en el capítulo 26 “Seismic design of low 
Temperatura tanks”.  

 
Actividad realizada: 
 

 Reunión Kick Off Meeting con grupo de interesados. 
 
El objetivo de la reunión tiene como premisa la presentación e 
interrelación con las personas que participaran en la ejecución del 
contrato; revisión y precisiones de aspectos legales, administrativos, 
técnicos, de responsabilidad social, HSE y de aseguramiento y control 
de calidad. 
 

 Revisión documento especificación técnica para subcontratistas solicitud 
de proyecto. 
 
Se realizo una revisión de los documentos técnicos suministrados por el 
contratista Energéticos, los cuales corresponden al proceso de 
contratación de los subcontratistas, que estarán realizando las 
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actividades que se requieren para dar alcance y cumplimiento al 
proyecto. 
 

 Visita de inspección de campo y toma de registro fotográfico de las 
condiciones actuales de la zona de ubicación Tanque Criogénico K-
4102.  

 
 
6.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TANQUES EN LA PLANTA DE 

PARAFINAS Y FENOL 
 
Alcance: 
 
El requerimiento tiene como objeto hacer el levantamiento topográfico del área 
de tanques en la planta de Parafinas y Fenol, contemplando realizar el 
levantamiento a TODO lo existente en el área, se debe incluir tanques, tubería 
existente, válvulas, cajas de paso, manjoles, etc. Para lo cual las propuestas de 
las firmas contratistas deben tener en consideración la implementación de la 
tecnología de Laser Scan con el fin de tener mayor precisión en la toma de 
medidas y un modelo en tres dimensiones. 
 
Además el proyecto presenta la complejidad de la ubicación, debido a que en la  
planta de Parafinas y Fenol se debe tener parámetros y medidas necesarias de 
protección dentro de la planta, por lo cual se hace obligatorio el uso de la 
máscara para protección contra gases dado que en esta área de la planta se 
presentan emisiones de gases nocivos como CO2, Hidrogeno, Fenol, H2S, etc. 
 
El proyecto tiene como finalidad dar una guía para la planeación y construcción 
de diques de contención alrededor de los tanques aferentes, por lo cual la 
importancia de la precisión de los datos obtenidos en el levantamiento es de 
suma importancia. 
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Figura 16 Localización  del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 

 
Figura 17 Esquema área de tanques Parafinas y Fenol. 
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Actividades realizadas: 
 

 Visita de campo. 
 
Se realizo una visita de campo en conjunto del contratista TIPIEL S.A., y 
los subcontratistas proponentes para ejecutar el levantamiento 
topográfico, la visita tiene como finalidad ambientar a los subcontratistas 
de los aspectos relevantes que se encuentran en campo para tener en 
consideración en las propuestas económicas, técnicas y administrativas. 
 

 Reunión en campo con sub contratistas proponentes. 
 
Una vez realizada la visita en campo se realiza una reunión en conjunto 
de un funcionario de la planta, con el fin de aclarar dudas que se 
presentan por parte de los subcontratistas y las cuales tienen relevancia 
para proponer y participar en el requerimiento. 
 
Dentro de la reunión se exponen los siguientes aspectos: 
 
 Se realizo una breve introducción sobre el funcionamiento de la 

planta y las medidas necesarias de protección dentro de la planta, 
la cual presenta emisiones de gases nocivos por lo cual el uso de 
la protección respiratoria es obligatoria. 

 Se estipula la fecha límite para dar cumplimiento al levantamiento 
topográfico por parte de Ecopetrol. 

 Se solicita por parte de Ecopetrol que el levantamiento a realizar 
sirva para la actualización del plano topográfico de la refinería de 
Barrancabermeja. 

 Se estipula el área de influencia del requerimiento, por lo cual 
delimita y aclara el alcance del levantamiento topográfico. 

 De igual forma se enfatiza que el alcance del requerimiento debe 
contemplar el levantamiento de todo lo que este dentro del área 
delimitada anteriormente, es decir se debe levantar tanques 
(identificando contenido de almacenamiento), tuberías (con sus 
respectivos diámetros e identificando fluido de transporte), 
plataformas, soportes, válvulas, etc. 

 Por último se realiza una presentación del alcance del 
requerimiento, el cual se solicita para un posterior estudio y 
diseño de los diques de contención para los tanques de la planta, 
por lo cual el levantamiento debe tener como entregable un 
modelo en 3D, el cual facilité la elaboración de la ingeniería 
posterior. 

 

 Revisión acta de reunión. 
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6.4. PRESURIZACIÓN CUARTO DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta el ciclo de vida de las construcciones dentro de la refinería 
de Barrancabermeja, se ha visto la necesidad de adecuar y remodelar los 
cuartos de control para garantizar su adecuada presurización. Para lo cual el 
departamento de ingeniería  está encargado de generar las ingenierías básicas 
y apoyar las ingenierías conceptuales de las obras civiles que se requieran por 
parte de la refinería de Barrancabermeja. 
 
 
6.4.1. Presurización de cuartos de control de la U-250 
 
Alcance: 
 
El alcance dentro de la ingeniería, consiste en mejorar las condiciones físicas 
desde el punto de vista arquitectónico del cuarto de Control de la U-250; 
teniendo como base el manual de adecuaciones físicas de Ecopetrol, 
especificaciones de materiales que permitan la correcta presurización y todas 
las recomendaciones desde el punto de vista de higiene industrial.  
 
Las mejoras arquitectónicas  desarrolladas para la presurización de los Cuartos 
de Control, son modificaciones internas, como premisa del proyecto se tiene la 
no ampliación que implique la intervención de la estructura. 
 
 

 
Figura 18 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 
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Actividades realizadas: 
 

 Elaboración de planos y detalles Arquitectónicos. 
 
Se realizo la elaboración de los planos y detalles arquitectónicos de 
acuerdo a la propuesta aprobada por el cliente. Los cuales corresponden 
a la actualización de algunos aspectos que se mejoraron de acuerdo a 
las buenas prácticas de ingeniería y a la experiencia de otros proyectos 
ya ejecutados de igual naturaleza. 
 

 Cantidades de obras. 
 
De acuerdo  a la actualización de los planos arquitectónicos, se realizo 
una revisión y actualización de las cantidades de obra que se requieren 
para dar alcance desde la especialidad civil a la presurización del cuarto 
de control. 
 

 Visita de campo. 
 
Se realizo una visita de campo con el fin de ambientar y verificar 
aspectos del requerimiento que se tienen o se pueden tener en 
consideración dentro del alcance de la ingeniería. 
 

 Revisión y modificación descripción de partidas. 
 
Dentro del alcance de la especialidad civil esta la entrega del documento 
referente a las descripciones de partidas, las cuales corresponden a la 
descripción, el procedimiento de ejecución,  ensayos a realizar, los 
materiales, los equipos, la mano de obra y la medida de avance de cada 
actividad a ejecutar en el proyecto. 
 

 Revisión y modificación especificaciones técnicas. 
 

Las especificaciones técnicas hacen parte de los documentos 
entregables del proyecto, las cuales corresponden a la descripción en 
detalle de las condiciones mínimas para aceptar y recibir cada actividad 
que se desarrolla en el contrato. Este documento tienen la finalidad de 
garantizar la calidad de los procesos en ejecución y dar garantizas y 
herramientas a la gestoría técnica para ejercer control sobre el proyecto. 

 
 
6.4.2. Presurización de cuarto de control de la UOP – II 
 
Alcance: 
 
El alcance dentro de la ingeniería, consiste en mejorar las condiciones físicas 
desde el punto de vista arquitectónico del cuarto de Control de la UOP – II; 
teniendo como base el manual de adecuaciones físicas de Ecopetrol, 



 

 
38 
 

especificaciones de materiales que permitan la correcta presurización y todas 
las recomendaciones desde el punto de vista de higiene industrial.  
 
 

 
Figura 19 Localización  del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 

El proyecto de presurización del cuarto de control de la UOP – II se conto con 
una etapa de consolidación de la alternativa arquitectónica para la ingeniería 
conceptual, para lo cual inicialmente se realizo una propuesta, en la que a 
petición del cliente se solicito las siguientes modificaciones teniendo como 
premisas: 
 

 50 unidades de lockers para operadores. 

 Revisión de dimensión de oficinas para cumplir con especificaciones 
corporativas. 

 Ampliar sala de juntas para una capacidad de 20 personas. 

 Ampliar oficina de permisos. 

 Restructuración área esclusa, accesos independientes para cuarto de 
control y área de permisos. 

 Mejorar problemas acústicos. 

 Proponer  alternativa para ampliación de espacios. 
 
 
Actividades realizadas: 
 

 Elaboración de alternativa No 1. Ampliación cuarto de control 
contemplando el espacio actual de las unidades de aire acondicionado. 
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 Elaboración de alternativa No 2. Ampliación cuarto de control hacia un 
costado contemplando una reforma y ampliación estructural. 

 

 Elaboración de alternativa No 3. Integración de las propuestas No 1 y No 
2, a requerimiento del cliente. 
 

 Levantamiento para referencia, zona de permiso – cuarto de control 
Demex. 
 
De acuerdo a los requerimientos del cliente, el cual expresa que el área 
de permisos de la planta de la UOP II, debe ser en magnitud similar al 
de la planta de Demex para garantizar la movilidad y confort del personal 
contratista, se realizo un levantamiento del área de permiso de Demex 
para tomar de referencia e informar correctamente la magnitud de la 
zona al cliente. 
 

 Reunión y consolidación final de alternativa de reforma para el cuarto de 
control en conjunto con el cliente y los interesados. 
 
Con el in de congelar de forma eficaz la alternativa arquitectónica para la 
presurización del cuarto de control de la UOP II, la presentación de la 
propuesta final se realizo en las instalaciones de la planta con 
participación del cliente (jefe del departamento) y el personal de la 
planta, dicho proceso facilito definir detalles mínimos que en conjunto 
suman valor agregado al proyecto. 
 

 Definición de alcance especialidad civil para ingeniería básica a 
desarrollar por contrato marco con Energético. 
 

 Definición listado de entregables de ingeniería básica a desarrollar por 
contrato marco con Energéticos S.A. 
 

 Consolidación y entrega de información requerida para elaboración de 
propuesta por contratista para ingeniería básica. 
 

 Teleconferencia con Energéticos S.A. 
 
Se realizo una reunión en modelo de teleconferencia con el contratista 
Energéticos y el equipo de ingeniería del PIN que atiende el proyecto, la 
reunión tuvo la finalidad de aclarar dudas e inquietudes sobre el 
requerimiento desde el punto de vista de su alcance, las actividades a 
realizar y los entregables que aplican para dar satisfacción a las 
necesidades del cliente. 
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6.4.3. Presurización de cuarto de control de Turbo Expander 
 
Alcance: 
 
El alcance dentro de la ingeniería de presurización del cuarto de control de 
Turbo Expander, está enfocado en la adecuación desde el punto de vista de la 
ejecución de las actividades constructivas civiles que se vean impactadas por 
el cambio del sistema de aire acondicionado. El alcance de esta ingeniería 
debe servir como complemento a la ingeniería de detalle de la Re 
instrumentación de la Planta desarrollada por la Gerencia Técnica. 
 
 

 
Figura 20 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 
Actividades realizadas. 
 

 Acercamiento con el cliente para definir y delimitar el alcance del 
proyecto, con el fin de no generar interferencia y reproceso con el 
alcance de otro proyecto “Re instrumentación de Turbo Expander” 
planeado en la misma zona. 
 

 Elaboración de acta de reunión – “Definición alcance especialidad civil 
Presurización cuarto de control Turbo Expander – Aire acondicionado” 
 

 Búsqueda y entrega de información referente a la presurización de 
cuartos de control, a la especialidad civil de la Gerencia Técnica para el 
adecuado desarrollo de la ingeniería detallada de la          Re 
instrumentación de Turbo Expander. 
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Teniendo como premisa la elaboración de la Ingeniería  que se 
desarrolla en paralelo, se compilo y suministro la información necesaria 
para garantizar la presurización de los cuartos de control al ingeniero 
encargado de la Gerencia Técnica, de acuerdo a las normas y 
especificaciones que se vienen trabajando en proyectos similares. 
 

 Búsqueda información diseños estructurales de cuarto de control de 
Turbo Expander. 
 
De acuerdo a la necesidad de realizar el  chequeo estructural de la placa  
de cubierta por el aumento considerable en la carga muerta de los 
equipos que lleguen a requerirse, como producto del desarrollo de la 
ingeniería desarrollada por el Departamento de Ingeniería, se busco 
información de carácter estructural que sirva como soporte y sume valor 
al análisis de este estudio. 
 

 Definición de alcance especialidad civil para ingeniería básica a 
desarrollar por contrato marco con Energético. 
 

 Definición listado de entregables de ingeniería básica a desarrollar por 
contrato marco con Energético. 
 

 Teleconferencia con Energéticos S.A. 
 
Se realizo una reunión en modelo de teleconferencia con el contratista 
Energéticos y el equipo de ingeniería del PIN que atiende el proyecto, la 
reunión tuvo la finalidad de aclarar dudas e inquietudes sobre el 
requerimiento desde el punto de vista de su alcance, las actividades a 
realizar y los entregables que aplican para dar satisfacción a las 
necesidades del cliente. Además de la interrelación con la Ingeniería 
desarrollada por la gerencia técnica que se elabora en paralelo con la de 
presurización del cuarto de control. 
 

 
6.4.4. Presurización de cuarto de control de Central del Norte 
 
Alcance: 
 
El alcance dentro de la ingeniería de presurización del cuarto de control de 
Central del Norte, está enfocado en la adecuación arquitectónica de dos áreas 
que requieren el proceso de presurización (el cuarto técnico y el cuarto de 
oficinas), este cuarto de control tiene como particularidad que las dos áreas 
que lo conforman son estructuras independientes y se comunican por un pasillo 
de área común. Por lo cual su distribución y sus áreas de utilidad requieren los 
siguientes aspectos: 
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 Un baño y un espacio para  cafetería en la zona del cuarto técnico, con 
el fin de disminuir el traslado del operador de las consolas a los baños 
ubicados en el cuarto de las oficinas. Con esta inclusión se disminuye el 
tiempo del operador en el cual no se tiene control sobre las consolas de 
la planta. 

 

 Crear un área de permisos en el cuarto de oficinas adecuado para 
atender personal contratista que este ejecutando labores en la planta. 
 

 Crear un baño de contratista y un baño de damas en la zona de oficinas, 
con el fin de independizar espacios de trabajadores directos de 
Ecopetrol y personal contratista. 
 

 Reubicación de accesos a sala de juntas para garantizar el acceso de 
solo personal directo de Ecopetrol. 
 

 Disminuir la contaminación auditiva del cuarto técnico remplazando 
puerta de salida de emergencia, garantizando hermeticidad. 
 

 Adecuar un puesto de trabajo para el operador del cuarto técnico 
siguiendo los lineamientos de la guía de adecuaciones e instalaciones 
físicas. 
 

 

 
Figura 21 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 
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Actividades realizadas. 
 

 Para el proyecto de presurización del cuarto de control de Central de 
Norte, se realizo una visita de campo en compañía del cliente para 
definir las necesidades y expectativas que se esperan del alcance del 
proyecto, por lo cual la alternativa de reforma inicial, se debe 43evaluar 
de acuerdo a la inclusión de presurizar la zona aledaña al cuarto de 
control donde se ubican las oficinas, los baños y una sala de reuniones. 

 

 Propuesta arquitectónica para la presurización del cuarto de control de 
Central del Norte, teniendo en consideración los requerimientos y 
especificaciones del cliente. 

 

 Seguimiento a los requerimientos del cliente, con el fin de asegurar el 
adecuado proceso de contratación de la ingeniería y para evitar re 
procesos en el alcance de la presurización del cuarto de control, se ha 
desarrollado un seguimiento y acompañamiento a la elaboración de la 
propuesta arquitectónica para congelar de forma oportuna todas las 
necesidades que el cliente necesite y apliquen al proyecto. 
 

 
6.4.5. Especificación técnica especialidad civil presurización cuartos de 

control 
 
Teniendo en cuenta la demanda actual de las reformas y adecuaciones de las 
instalaciones físicas de los cuartos de control de la refinería para asegurar la 
presurización, además de generar un valor agregado desde el área de calidad 
de la compañía, se propone la realización de un Estándar de Especificación 
Técnica general que contemple todos los factores a intervenir para los cuartos 
de control que se intervengan en un futuro. 
 
Actividades realizadas: 
 

 Visita de campo cuartos de control sin intervenir. 
 

Se realizo una visita de inspección visual en los cuartos donde se van a 
desarrollar las ingenierías de presurización de los cuartos de control, con 
el propósito de observar la deficiencia que estos cuartos presentan y sus 
posibles mejoras de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería 
desarrolladas con los requerimientos de presurización de cuartos de 
control. 

 

 Visita de campo cuartos de control intervenidos. 
 
Se realizo una visita de inspección visual de los cuartos de control 
intervenidos y en funcionamiento con el sistema de presurización, la 
visita tenía como finalidad observar las instalaciones y sus aspectos 
modificados más relevantes. 
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 Elaboración de estándar Presurización Cuarto de Control. 
 
La elaboración del estándar de la especialidad civil en la presurización 
para cuartos de control está enfocada a describir los parámetros 
mínimos de aceptación de las actividades que se ejecutan en estos tipos 
de requerimientos, basados en las experiencias de proyectos ya 
ejecutados y atendiendo a las buenas prácticas de la ingeniería, este 
documento sirve como delimitante a los contratistas y como parámetro 
de control a la Gestoría Técnica de los contratos. 
 

 Consolidación final documento estándar especificación Técnica 
Presurización Cuarto de Control. 

 
 
6.5. FISURAS PRESENTES EN LAS FACHADAS COMPUESTAS POR 

PLACAS DE FIBROCEMENTO, DE LAS TORRES ENFRIADORAS 801, 
820 Y 831 EN LA REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA 

 
De acuerdo a la solicitud presentada para confirmar la causa raíz del  problema 
y  determinar una  solución  para el deterioro en las placas de fibrocemento en 
las torres enfriadoras, se realizó el día 16 de noviembre del 2012 una visita de 
inspección a las torres enfriadoras 801, 820 y 831. 
 
 

 
Figura 22 Localización  del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 
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6.5.1. Consideraciones previstas 
 
El objetivo de la inspección era encontrar  un patrón o patrones comunes de 
falla de las placas de fibrocemento instaladas como parte del cerramiento de 
las estructuras referenciadas, el cual no se pudo cumplir por las constantes 
actividades de reparación en las fisuras que se han venido llevando a cabo 
paulatinamente.  
 
 
6.5.2. Condiciones observadas 
 
Se observaron las condiciones del entorno y las características que alteran e 
influyen en las fallas de las placas de fibrocemento que componen las fachadas 
de las torres enfriadoras. Del análisis posterior a la visita se determinaron los 
siguientes factores que comprenden la causa raíz del problema y que en cierta 
medida coinciden con el concepto emitido por el fabricante: 
 

 Constante vibración de las placas de fibrocemento procedente del 
movimiento propio de la estructura de acuerdo a la naturaleza del 
funcionamiento de las torres enfriadoras. 

  Permanente contacto de la cara interior de las placas de fibrocemento 
con agua proveniente de la operación de las torres enfriadoras. 

 Falta de instalación de perfiles de refuerzo horizontal en la estructura de 
soporte de las placas de fibrocemento. 
 
 

 
Figura 23 Detalle falta instalación perfil de refuerzo horizontal. 

 
 

¿Perfil de refuerzo 
horizontal? 
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  Apertura de pases con herramienta inadecuada para movilidad e 
instalación de las placas de fibrocemento. 
 
 

 
Figura 24 Detalle apertura de pases con herramienta inadecuada. 

 
 

 
Figura 25 Manual de instalación. Perforación a placas de Súperboard. 
[5]. 

 
 

 De acuerdo a consideraciones contempladas en las buenas prácticas en 
sistemas de construcción liviana en seco, las láminas de fibrocemento 
para las condiciones de esbeltez (elementos demasiado altos con 
respecto a su ancho) presente en las fachadas de las torres enfriadoras, 
se deben instalar en forma horizontal y trabadas (en zigzag), con la 
finalidad de que no coincidan cuatro esquinas de diferentes láminas en 
un mismo punto y reducir la posibilidad de fallas inducidas en estos 
puntos de convergencia. 
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Figura 26 Instalación fachada flotante torres enfriadoras. 

 
 

   
Figura 27 Manual de instalación.  Fachada flotante en Súperboard. [5]. 

 
 
Acorde a las fisuras observadas en la visita, se detecto que las fallas en las 
placas de fibrocemento, estaban  localizadas a L/2 tanto horizontal, como 
vertical y en las esquinas de las placas, como se evidencia en el registro 
fotográfico adjunto.   
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        Figura 28 Fisura L/2 horizontal.        Figura 29 Fisura L/2 vertical. 
 
 

             
           Figura 30 Fisura L/2 vertical.        Figura 31 Fisura L/2 horizontal. 

 
 

Vale la pena anotar que adicional a los factores descritos anteriormente, existe 
la probabilidad de tener factores que incidan en la fisuración, los cuales están 
directamente relacionadas con el proceso de instalación de las láminas en las 
fachadas.  De acuerdo con lo anterior, se relacionan los siguientes factores: 
 

 Ausencia de un sistema de fijación que amortigüe o disipe la transmisión 
de las vibraciones que trasmite la torre a la estructura de fachada 
(placas de fibrocemento). 
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 No se evidencia un patrón de alineación común y adecuada en la 
instalación de los tornillos de fijación de las placas a los perfiles de 
soporte, de acuerdo a los manuales y recomendaciones de los 
fabricantes. 
 

 

 
Figura 32 Manual de instalación. Disposición de los tornillos en placas de 
Súperboard. 

 
 

 
Figura 33 Fisura típica causada por inadecuada instalación de tornillos de 
fijación.  
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Figura 34 Detalle disposición de los tornillos de fijación. 

 
 

 Se deja constancia que para encontrar la causa raíz del problema de 
fisuras en las placas de fibrocemento, se debe realizar una revisión a las 
condiciones de la estructura de soporte de la fachada flotante. Donde los 
principales componentes están en las condiciones de los anclajes de los 
parales a la estructura de concreto existente (platinas de  fijación), la 
fijación de la placa de fibrocemento a la estructura de soporte, la 
elasticidad y adherencia de las juntas. 

 
 

 
Figura 35 tipologías de anclaje. [6]. 
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Figura 36 Detalle anclajes de los parales a la estructura de concreto existente 
por revisar. 
 

 

 
Figura 37 Detalle de elasticidad y adherencia de las juntas por revisar. 

 
 
6.5.3. Análisis 
 
El análisis realizado de acuerdo a la visita de inspección, coincide  con las 
condiciones críticas descritas en el informe entregado por el proveedor de las 
placas de fibrocemento Eternit. Donde se describe que las condiciones críticas 
son: la exposición al agua y a vapores por la cara interna de manera constante 
y las vibraciones de la estructura de soporte generadas por los extractores.  
 

Estructura 
de soporte.  

Junta 
Flexible.  
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De igual forma las recomendaciones aportadas por el proveedor pueden mitigar 
las condiciones actuales que generan las fisuras de las placas de fibrocemento. 
Sin embargo dicha solución no es viable desde el punto de vista económico y 
constructivo, debido a que se tendría que considerar el desmonte de la fachada 
existente para ejecutar los trabajos recomendados con las implicaciones 
logísticas que se generen (andamios, mano de obra, etc.). 
 
Se recomienda dar un tiempo de espera en las actividades de reparación de las 
placas de fibrocemento, para evidenciar un posible patrón de falla de las placas 
de acuerdo a las condiciones existentes. La propuesta tiene como finalidad 
delimitar las zonas de afectación y con ello realizar reparaciones locales 
definitivas y no reparaciones generales, en el caso que sea factible. 
 
Por último se considera que en caso de proceder a remplazar el material, 
debería considerarse un material plástico que no presente problemas al estar 
expuesto a las condiciones extremas de humedad y que asuman de manera 
adecuada el comportamiento vibratorio que se genera por el funcionamiento de 
las torres enfriadoras (tejas plásticas, policarbonato, etc.). 
 
Actividades realizadas: 
 

 Visita de inspección torres enfriadoras 801, 820 y 831. 
 
Se realizo una visita de campo a las torres enfriadoras 801, 820, 831, las 
cuales están constituidas por fachadas en láminas fibrocemento, dichas 
fachadas  presentan actualmente fisuración en sus elementos. En la 
visita se toma registro fotográfico de las torres y sus aspectos más 
relevantes para su posterior análisis. 
 

 Revisión de propiedades y condiciones de fachadas flotantes en placas 
de fibrocemento. 
 

 Emisión de informe sobre los problemas de fisuras presentes en las 
fachadas compuestas por placas de fibrocemento, de las torres 
enfriadoras 801, 820 y 831 en la refinería de Barrancabermeja. 
 

 Levantamiento fachada torres enfriadoras 801, 820, 831. 
 
Posterior a la emisión del informe sobre el análisis al problema de 
fisuración de las laminas de fibrocemento en las torres enfriadoras, se ve 
la necesidad de proponer una alternativa de mejora de carácter urgente 
por solicitud del cliente, por lo cual se realiza un levantamiento 
esquemático de las fachadas de las torres enfriadoras tomando como 
referencia las dimensiones de las laminas de fibrocemento que 
componen cada fachada. 
 

 Elaboración de planos esquemáticos de las fachadas de las torres 
enfriadoras 801, 820, 831. 
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 Cantidades de obra. 
 
Para la ejecución de la alternativa de mejora a las fachadas de las torres 
enfriadoras 801, 820, 831, se prevé el desmonte de las láminas de 
fibrocemento y de su estructura de soporte, para lo cual las cantidades 
están descritas a continuación: 
 
 

Tabla 2 Cantidad de m2 para desmonte de laminas de fibrocemento. 
 

DIMENSIÓN DE TORRES ENFRIADORAS, CALCULO POR UNIDAD DE PANALES DE FIBROCEMENTO. 

ITEM. DESCRIPCIÓN. 
FACHADA  

No. 

CANTIDAD. 

No PANELES. METROS. AREA 

  Alto. Ancho. Alto. Ancho. M2 

1 TORRE ENFRIADORA TE-801 
1 5 1/3 16 13,05 19,62 

1611,35 

2 3 1/3 55 8,15 67,43 

1 TORRE ENFRIADORA TE-820 
1 5 ½ 12 13,45 14,71 

1344,46 

2 4 1/3 36 ½ 10,60 44,75 

1 TORRE ENFRIADORA TE-831 
1 5 2/3 12 13,86 14,71 

1325,47 

2 4 ¼ 36 10,40 44,14 

TOTAL METROS CUADRADOS  4281,28 

 
 

Tabla 3 Cantidad de ml para desmonte de estructura de soporte para laminas 
de fibrocemento. 

 

DIMENSIÓN DE TORRES ENFRIADORAS, CALCULO POR UNIDAD DE PANALES DE FIBROCEMENTO. 

ITEM. DESCRIPCIÓN. 
FACHADA  

No. 

CANTIDAD. 

No PARALES METROS. ML DE 
ESTRUCTURA 

  Alto. Ancho. Alto. Ancho. 

1 TORRE ENFRIADORA TE-801 
1 33 7 13,04 19,62 

3618,92 

2 111 5 8,15 67,43 

1 TORRE ENFRIADORA TE-820 
1 25 7 13,45 14,71 

2984,24 

2 74 6 10,60 44,75 

1 TORRE ENFRIADORA TE-831 
1 25 7 13,86 14,71 

3020,02 

2 73 6 10,90 44,14 

TOTAL METROS LINEALES  9623,18 
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 Búsqueda de información torre enfriadora TE 4100. 
 

Como resultado del análisis de las posibles soluciones al problema 
actual de las fachadas, se propone utilizar el mismo sistema de 
construcción de las fachadas de la torre enfriadora de la planta de UOP 
II (TE 4100), para lo cual se requiere información y especificaciones que 
ayuden a dar solución y a emitir una propuesta final. 

 
 
6.6. DISEÑOS REQUERIDOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN 

GEOTÉCNICA DE LA LÍNEA DE AGUA SAN SILVESTRE 
 
El objeto del requerimiento es analizar geotécnicamente el derecho de la vía de 
la línea de agua cruda construida desde la ciénaga de San Silvestre hasta la 
Unidad de Balance 2900 de la refinería de Barrancabermeja con una longitud 
aproximada de seis kilómetros. 

 
 

 
Figura 38 Localización línea de agua San Silvestre. 

 
 
Alcance: 
 
Para dar cumplimiento al requerimiento se deben ejecutar las siguientes 
actividades con sus respectivos alcances: 
 

 Localizar los puntos críticos o inestables del corredor por donde discurre 
la línea de agua. 

 Caracterizar los fenómenos morfo dinámicos o geotécnicos que afectan 
el corredor. 

 Definir los producibles necesarios para la corrección del fenómeno y 
adecuación del terreno por donde pasa la línea de agua. 

Ciénaga de 
San 

Silvestre 
Ciénaga 

Palotal 

Refinería de 

Barrancabermeja 

Línea de 

Agua 
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Figura 39 Instalación  línea de agua San Silvestre. 

 
 

 
Figura 40 Instalación línea de agua San Silvestre sobre ciénaga Palotal. 
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Figura 41 Tramo de la línea de agua San Silvestre a intervenir con obras 
geotécnicas. 

 
 
Actividades realizadas: 
 

 Revisión informe geotécnico. 
 

 Revisión plano – Planos de obras de estabilización [9 de 9]. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 1 – K0+090 a K0+555.79 [2 de 2]. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 2 – K0+624.53 a K0+880.59. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 3 – K0+890 a K0+925 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 4 – K0+927 a K1+050. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 5 – K1+080 a K1+180. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 6 – K1+180 a K1+240. 
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 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 7 – K1+240 a K1+320. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 8 – K1+340 a K1+480. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 9 – K1+540 a K1+760. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 10 – K2+040 a K2+240. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 11 – K2+260 a K2+520. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 12 – K2+580 a K2+620. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 13 – K2+620 a K2+720. 
 

 Revisión plano – Plano planta – Perfil – Para obras de estabilización 
tramo 14 – K3+800 a K3+900. 
 

 Revisión plano – Plano estructura descole piedra pegada. 
 

 Revisión plano – Plano típico alcantarilla. 
 

 Revisión calculo de cantidades obras geotécnicas. 
 

 Visita de inspección de obra. 
 
En la visita de inspección se realiza un recorrido a los tramos de la línea 
de agua San Silvestre, donde el contratista propone realizar las obras de 
estabilización  geotécnicas, la inspección se realiza en conjunto con la 
gestoría técnica con el fin de ir analizando y corroborando la información 
y las actividades adecuadas para dar solución a las necesidades del 
proyecto.  
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Figura 42 visita de inspección de campo, línea de agua San Silvestre. 

 
 

6.7. INGENIERÍA DETALLADA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN LA GRB 

 
El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción de asfalto 
en la refinería de Barrancabermeja, apuntando a un aumento de 140 por ciento 
aproximadamente, lo cual genera un aumento de 3 mil barriles diarios de 
asfalto más de la producción actual. 
 
El requerimiento nace de la actual demanda de asfalto como producto de 
insumo básico de los nuevos proyectos viales que se están planeando y 
ejecutando en el país, como la ruta del sol, los caminos de prosperidad y el 
programa de vías transversales que conectan el oriente del país con los 
principales puertos. Además de fortalecer el área de negocio como producto de 
exportación con una alta calidad. 
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Figura 43 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 
Actividades realizadas: 
 

 Revisión diseño sistema de drenaje de aguas lluvias en caseta de 
mezcladores. 

 
Para el proyecto se encontró una interferencia para la ejecución de una caja 
de recolección de aguas lluvias, por lo cual se requirió analizar el diseño de 
la ingeniería de detalle para redistribuir la carga hidráulica de la cubierta de 
la caseta de mezcladores dejando solo dos puntos de desagüe. 
 
Adicional al análisis se desarrollo el recalculo del diseño de aguas lluvias 
para especificar los nuevos diámetros de los bajantes de la cubierta, para lo 
cual se determino que para el área de la cubierta (83 m2) y con la premisa 
de ubicar dos puntos de desagüe en ella, el diámetro recomendado para los 
bajantes es de 3”. A continuación se presenta el Cálculo hidráulico: 
 
El cálculo de los caudales se hace por el método racional, a través de la 
ecuación: 
 

Q= C.I.A 
 
Donde: Q = Caudal estimado L/s. 
 

C = Coeficiente de escorrentía expresado como un número a 
dimensional. 
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I = Intensidad de la lluvia en Litros por segundo – hectárea 
(200mm/hora, Condiciones climáticas del sitio de trabajo).  
 
A = Área aportante en hectárea (HA). 
 
 

Tabla 4 Cuadro de cálculo caudal estimado. 
 

L/S       L/S HA   HA 

Q = C * I * A 

4,61 = 1   556   0,008288 

 
 
Como para la cubierta se prevé el desagüe de sus aguas lluvias  por dos 
bajantes, el caudal neto que recibe cada bajante corresponde a la mitad del 
caudal calculado anteriormente (2,3 L/s).  

 
 

 
Figura 44 Dimensionamiento de desagües principales de cubierta, ramales y 
bajantes de aguas lluvias. [10]. 

 
 

De acuerdo a la norma tecnica colombiana NTC 1500 para un caudal inferior a 
4,2 L/s, el cual corresponde a las condiciones ya descritas del proyecto (2,3 
L/s), el diametro recomendado para los bajantes de aguas lluvias es de 75 mm 
(3 pulgadas) de diametro. 
 
De igual forma se realiza una verificacion del diseño tomando como referencia 
las área maximas permitidas para diferentes coeficientes de intensidad de 
lluvia. Para la verificacion se tomo como referencia la tabla 24 del documento 
de la NTC 1500 (Dimensionamiento de desagües principales de cubierta, 
ramales y bajantes de aguas lluvias) [10], en la cual se proyecta las áreas 
permitidas para una intensidad de lluvia de 200 mm/hora y un diámetro nominal 
de 75 mm, de acuerdo a las condiciones del proyecto. 
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Figura 45 Grafica de áreas máximas permitidas para diferentes intensidades de 
lluvias en un diámetro nominal de 75 mm. 

 
 

Tabla 5 Cuadro de áreas máximas permitidas para diferentes intensidades de 
lluvias en un diámetro nominal de 75 mm. 

 

INTENCIDAD DE PRECIPITACIÓN  AREA MÁXIMA PERMITIDA 

MM M2 

25 600 

50 300 

75 200 

100 150 

125 120 

150 100 

175 85,7 

200 75 

 
 
Teniendo en cuenta la división en dos del área de desagüe de aguas lluvias 
de la cubierta (83 m2), el bajante de aguas lluvias de diámetro de 75 mm (3 
pulgadas) tiene la capacidad de desaguar un área máxima de 75 m2 para 
una intensidad de 200 mm/hora. 
 

 Visitas de campo. 
 
Visitas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los diseños, 
especificaciones técnicas y buenas prácticas de ingeniería aplicables en el 
proyecto, además del seguimiento durante las visitas se intenta dar solución 
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a inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, los cuales no se 
evidenciaron o previeron en la etapa de ingeniería. 

 
 
6.8. INGENIERIA BÁSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONFIABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 
LA GRB – PAQUETE II Y III 

 
El objeto del presente requerimiento es el desarrollo de la ingeniería básica 
para la reposición de veintinueve (29) transformadores de potencia del tipo 
“inmersos en aceite” de la GRB. 
 
Esta solicitud se realizara en dos requerimientos independientes (Paquete II y 
III) que deberán ejecutarse paralelamente y con el concurso de dos grupos de 
especialistas independientes (Civil y Eléctrico). 
 
Alcance:  
 
Dentro de la especialidad civil se tiene como objetivo la ejecución de 
levantamientos en campo y la elaboración de las planimetrías civiles de las 
bahías de los transformadores, para lo cual se debe  identificar los 
requerimientos de remplazo de elementos de cubiertas (tejas), agregado pétreo 
(grava), desmontaje de estructuras, demolición de grouts, mantenimiento y/o 
pintura de cerramientos perimetrales y cimientos, que sean necesarios para la 
ejecución de las actividades de reposición de los transformadores. 
 
Además se contempla la elaboración de un estudio geotécnico con el fin de 
obtener los parámetros geomecánicos necesarios (capacidad portante, nivel de 
fundación, asentamientos esperados, etc.). A si mismo se debe realizar el 
análisis y el diseño estructural de las fundaciones actuales para definir si se 
requiere modificación en ésta (reforzamiento, adecuación o reconstrucción). 
 
 
Actividades realizadas para Paquete II: 

 
 Revisión plano – TOPPING U 150 – Planimetría de demoliciones y 

desmantelamientos – TRF 139 C/D. 
 

 Revisión plano – ACIDO – Planimetría de demoliciones y 
desmantelamientos – TRF 076 A/B. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA 8 – Planimetría de demoliciones y 
desmantelamientos – TRF 029 A/B. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA MIRAMAR – Planimetría de 
demoliciones y desmantelamientos – TRF 028 A/B. 
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 Revisión plano – POLIETILENO II – Planimetría de demoliciones y 
desmantelamientos – TRF 027 C/D. 
 

 Revisión plano – TURBOEXPANDER – Planimetría de demoliciones y 
desmantelamientos – TRF 026 A/B/C. 
 

 Revisión plano – PLANTA FENOL – Planimetría de demoliciones y 
desmantelamientos – TRF 107 A. 
 

 Revisión plano – TOPPING U 150 – Planimetría de obras civiles y 
adecuaciones – TRF 139 C/D. 
 

 Revisión plano – ACIDO – Planimetría de obras civiles y adecuaciones – 
TRF 076 A/B. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA 8 – Planimetría de obras civiles y 
adecuaciones – TRF 029 A/B. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBAS MIRAMAR – Planimetría de obras 
civiles y adecuaciones – TRF 028 A/B. 
 

 Revisión plano – POLIETILENO II – Planimetría de obras civiles y 
adecuaciones – TRF 027 C/D. 
 

 Revisión plano – TURBOEXPANDER – Planimetría de obras civiles y 
adecuaciones – TRF 026 A/B/C. 
 

 Revisión plano – PLANTA FENOL – Planimetría de obras civiles y 
adecuaciones – TRF 107 A. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBAS MIRAMAR – Fundaciones – TRF 028 
A/B. 
 

 Revisión especificación generales para diseño de obras civiles y 
estructurales – Adenda complementaria al estándar corporativo ECP-
VST-P-CIV-ET-012. 
 

 Revisión especificación generales de construcción de obras civiles – 
Adenda complementaria a los estándares y normas corporativas de 
Ecopetrol.   
 

 Revisión especificación generales de construcción para el montaje de 
estructura metálica – Adenda complementaria a los estándares y normas 
corporativas de Ecopetrol.  
 

 Revisión cantidades de obra, especialidad obras civiles – 
transformadores paquete II. 
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 Reunión taller de constructibilidad.   
 
El taller de constructibilidad tiene como objetivo los siguientes aspectos: 
 
 Establecer lineamientos para la ejecución del proyecto en las 

siguientes fases de la construcción. 
 Precisar recomendaciones para realizar las obras de construcción 

de la forma más eficiente, segura. 
 Identificar riesgos operacionales, logísticos y de medio ambiente 

desde durante la etapa de construcción. 
 Discutir entre los asistentes las experiencias, conocimientos y 

experiencias de construcción al proyecto, con el fin de reducir 
costos y tiempos de ejecución así como implantar mejoras en 
cuanto a calidad y seguridad.  

 Identificar actividades que requieran paradas de planta 
 

El taller tubo como punto focal las intervenciones en la casa bombas 
Miramar y en la unidad de Fenol, las cuales requieren y demandan 
mayor obra civil para la reposición de los transformadores.  
 
En el análisis en conjunto con el contratista Tipiel y el cliente, se llego a 
la conclusión de eliminar los fosos de desagüe de aguas aceitosas 
previstos inicialmente, con la premisa de que los nuevos equipos no 
demandan un sistema por sus nuevas condiciones, además de la 
inclusión de un cárcamo para el adecuado manejo de las instalaciones 
eléctricas que alimentan el transformador con el fin de eliminar o 
minimizar los empalmes entre cables eléctricos producto del desmonte y 
la posterior instalación de los nuevos equipos garantizando la utilización 
de las redes existentes.  
 

 Levantamiento topográfico en cinta métrica de sistemas de desagüe de 
aguas lluvias para Casa Bombas Miramar y Fenol. 
 

 Revisión y corrección de sistema de desagüe de agua lluvia para Casa 
Bombas Miramar y Fenol. 
 

 Revisión y corrección de cantidades de obra para actividades de 
demolición y desmantelamientos para Topping U-150, Acido, Casa 
Bomba 8, Casa Bomba Miramar, Polietileno II, Turboexpander y Planta 
Fenol. 
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Tabla 6 Cuadro de revisión cantidades de obra – Demolición y 
desmantelamientos. 

 

REVISION CANTIDADES DE OBRA PLANOS PAQUETE II – TRF 

 
     

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPIEL SEGÚN PLANO DIFERENCIA 

TOPPING 
Desmantelamiento de cubierta existente M2 33,29 31,97 -1,32 

Desmalezado y retiro de gravilla existente e=10 cm M2 17,38 18,76 1,38 

ACIDO 
Desmantelamiento de malla cerramiento M2 36,95 28,16 -8,79 

Desmalezado y retiro de gravilla existente e=10 cm M2 19,76 21,89 2,13 

CASA BOMBA 8 
Desmantelamiento de cubierta existente M2 72,22 67,13 -5,09 

Desmalezado y retiro de gravilla existente e=10 cm M2 40,11 62,13 22,02 

CASA BOMBA 
MIRAMAR 

Desmalezado y retiro de gravilla existente e=10 cm M2 74,86 73,83 -1,03 

Demolición de bases en concreto M3 9,75 9,65 -0,10 

Desmantelamiento de malla cerramiento M2 14,12 14,00 -0,12 

Desmantelamiento estructura metálica KG 760,00   -760,00 

POLIETILENO II 
Desmantelamiento de malla cerramiento M2 21,30 25,58 4,28 

Desmantelamiento de cubierta existente M2 95,47 46,39 -49,08 

TURBOEXPANDER 

Desmantelamiento de cubierta existente M2 36,54 43,33 6,79 

Desmantelamiento de malla cerramiento M2 14,69 10,21 -4,48 

Desmalezado y retiro de gravilla existente e=10 cm M2 21,04 20,51 -0,53 

FENOL 

Demolición de mampostería existente M2 50,50 48,39 -2,11 

Desmantelamiento de puerta existente UND 1,00 1,00 0,00 

Desmantelamiento de cubierta existente M2 43,80 48,09 4,29 

 
 
Actividades realizadas para Paquete III. 
 

 Apoyo en seguimiento del avance de la ingeniería. 
 

 Revisión plano – ET-001 – Planimetría del levantamiento topográfico – 
TRF 001B /C. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría del 
levantamiento topográfico – TRF 199ª. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría del 
levantamiento topográfico – TRF 200ª. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA 7 – Planimetría del levantamiento 
topográfico – TRF 173ª. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBAS C – Planimetría del levantamiento 
topográfico – TRF 194B. 
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 Revisión plano – CLUB INFANTAS – Planimetría del levantamiento 
topográfico – TRF 175. 
 

 Revisión plano – ET-010 – Planimetría del levantamiento topográfico – 
TRF 010D. 
 

 Revisión plano – UOP I – Planimetría del levantamiento topográfico TRF 
191ª. 
 

 Revisión plano – ET-145 BATALLON – Planimetría del levantamiento 
topográfico – TRF 145. 
 

 Revisión plano – ET-001 – Planimetría demoliciones fundación, pisos y 
sistemas enterrados – TRF 001 B/C. 
 

 Revisión plano – CLUB INFANTAS – Planimetría demoliciones 
fundación, pisos y sistemas enterrados – TRF 175. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
demoliciones fundación, pisos y sistemas enterrados – TRF 199 A.  
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
demoliciones fundación, pisos y sistemas enterrados – TRF 200 A.  
 

 Revisión plano – ET-145 BATALLON – Planimetría demoliciones 
fundación, pisos y sistemas enterrados – TRF 145. 
 

 Revisión plano – ET-001 – Planimetría fundación – TRF 001 B/C. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
fundación – TRF 199 A. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
fundación – TRF 200 A. 
 

 Revisión plano – CLUB INFANTAS – Planimetría fundación – TRF 175. 
 

 Revisión plano – ET-145 BATALLON – Planimetría fundación – TRF 
145. 
 

 Revisión plano – ET-145 BATALLON – Desmantelamiento estructura 
metálica y cubierta – TRF 145. 
 

 Revisión plano – ET- 001 – Desmantelamiento estructura metálica y 
cubierta – TRF 001 B/C. 
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 Revisión plano – POLICOLSA 1 – Desmantelamiento estructura metálica 
y cubierta – TRF 148 B. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Desmantelamiento 
estructura metálica y cubierta – TRF 199 A. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Desmantelamiento 
estructura metálica y cubierta – TRF 200 A. 
 

 Revisión plano – ET-145 BATALLON – Planimetría estructura metálica – 
TRF 145. 
 

 Revisión plano – ET-001 – Planimetría estructura metálica – TRF 001 
B/C. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
estructura metálica – TRF 199 A. 
 

 Revisión plano – CASA BOMBA SAN SILVESTRE – Planimetría 
estructura metálica – TRF 200 A. 
 

 Revisión libro de ingeniería. 
 
El libro de ingeniería está constituido por los entregables físicos de todos 
los documentos técnicos y planos que se requieren para el cumplimiento 
del alcance del requerimiento, por lo cual la revisión del libro está 
dirigida a constatar la inclusión de todos los documentos que se han 
revisado y evaluado en el transcurso del desarrollo de la ingeniería. 

 
 
6.9. INGENIERIA BÁSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA DE LA GRB PLANTA 
U-2950, ETILENO II Y UOP I 

 
El proyecto tiene como objeto mejorar  los sistemas de distribución de potencia 
de las plantas de la U 2950, Etileno II y OUP II, lo cual conlleva la reposición de 
algunos equipos localizados en las subestaciones eléctricas de las plantas 
mencionadas anteriormente.  Par dar alcance al requerimiento es necesario 
realizar el análisis de los impactos que se puedan generar en la estructura de 
las subestaciones por la ejecución del proyecto. 
 
Teniendo como premisa el cambio de los equipos y las adecuaciones civiles 
que sus instalaciones demanden, se prevé y asegura la ejecución de los 
trabajos realizando un análisis de la capacidad de resistencia a flexión, cortante 
y deflexión que tienen los sistemas estructurales de cada edificación. Para 
lograr dicho estudio es necesario realizar un levantamiento topográfico, toma 
de muestras y ensayos de materiales de las instalaciones existentes. 
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Figura 46 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 
Actividades Realizadas: 
 

 Apoyo en seguimiento del avance de la ingeniería. 
 

 Reunión taller de constructibilidad ingeniería básica Etileno II. 
 
El taller de constructibilidad tiene como objetivo los siguientes aspectos: 
 
 Establecer lineamientos para la ejecución del proyecto en las 

siguientes fases de la construcción. 
 Precisar recomendaciones para realizar las obras de construcción 

de la forma más eficiente, segura. 
 Identificar riesgos operacionales, logísticos y de medio ambiente 

desde durante la etapa de construcción. 
 Discutir entre los asistentes las experiencias, conocimientos y 

experiencias de construcción al proyecto, con el fin de reducir 
costos y tiempos de ejecución así como implantar mejoras en 
cuanto a calidad y seguridad.  

 Identificar actividades que requieran paradas de planta. 
 

 Visitas de campo plantas UOP I, U – 2950 y Etileno II. 
 

 Acompañamiento a levantamientos y toma de muestras junto con 
personal contratista de H.M.V a las plantas U-2950, Etileno II y UOP II. 
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 Revisión documento: evaluación estructural y determinación de la 
capacidad de la estructura placas de la subestación. Unidad Etileno II. 
 

 Revisión documento: revisión de la capacidad de carga de la placa de 
entrepiso donde se instalaran los equipos. Planta UOP I. 
 

 Revisión plano: Plano localización general. Planta UOP I. 
 

 Revisión plano: Plano localización general de obras civiles. Planta 
Etileno II. 
 

 Design Review. Ingeniería para el mejoramiento de los sistemas de 
distribución de potencia eléctrica de la GRB. Planta UOP I. 
 
La reunión para realizar el Design Review tiene como objetivo principal 
revisar y evaluar el diseño multidisciplinario de la ingeniería entre el 
contratista, el equipo de trabajo del PIN y el cliente, fundamentalmente 
se revisa los documentos PDF y los Plot Plan, además para este 
requerimiento fue necesario revisar y evaluar los documento detallados 
de las especialidades civil y eléctrica como: Diagramas unifilares, 
análisis de capacidad estructural, entre otros. 

 
 
6.10. INGENIERIA DETALLADA ACTUALIZACIÓN SISTEMA 

SALVAGUARDA DE HORNOS U-200, H-201 Y H-202 
 
Actividades Realizadas. 
 

 Revisión informe taller de constructibilidad. 
 
Se realizo una revisión del documento final que resulto del taller de 
constructibilidad realizado para el presente requerimiento, en la revisión 
se busca que las indicaciones dadas para la construcción en esta etapa 
temprana obtenidas del taller queden consignadas de forma adecuada, 
cumpliendo las normas técnicas y las buenas prácticas de ingenierías 
aplicables al proyecto. 
 

 Revisión plano – Detalles de sistemas enterrados y fundaciones.  
 

Para la revisión del plano se enfatiza en los detalles de las fundaciones y 
en el despiece del acero de refuerzo, para el cual se realiza un cuadro 
detallado para revisar las cantidades de obras suministradas por el 
contratista. A continuación se ilustra el cuadro detallado del despiece 
estructural. 
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Tabla 7 Despiece y cantidades de acero estructural.  
 

ITEM 
DIAMETRO 
PULGADAS 

PESO UNIT. 
Kg  

LONGITUD 
m 

CANTIDAD 
und 

PESO  
Kg 

1 4 0,994 1,2 120 143,136 

2 4 0,994 0,9 48 42,9408 

3 3 0,56 1,4 36 28,224 

            

4 4 0,994 4 32 127,232 

5 4 0,994 3,6 28 100,1952 

6 4 0,994 5,4 32 171,7632 

7 4 0,994 4,7 28 130,8104 

8 4 0,994 2,8 8 22,2656 

9 4 0,994 3,3 8 26,2416 

10 5 1,552 1,85 36 103,3632 

11 4 0,994 2,25 8 17,892 

12 4 0,994 1,3 8 10,3376 

13 4 0,994 2,1 8 16,6992 

            

TOTAL 941,1008 

 
 
6.11. INGENIERIA DETALLADA DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO EL 

ROSARIO 
 
El objeto del requerimiento de la gerencia general de la refinería de 
Barrancabermeja es habilitar nuevamente la movilidad vial en la zona  del 
puente del caño del Rosario, tras el colapso  de la estructura en la pasada ola 
invernal. El departamento de ingeniería (PIN), viene trabajando de la mano con 
Tipiel S.A. para dar una solución práctica y viable, tanto constructiva y 
económicamente que garanticen el adecuado funcionamiento de la estructura 
previniendo las condiciones críticas desde el punto de vista hidráulico que 
pueda afectar las condiciones ideales de la estructura. 
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Figura 47 Localización del proyecto en la Refinería de Barrancabermeja. 

 
 
Actividades Realizadas: 
 

 Seguimiento al cauce de la quebrada en tiempos de precipitación alta. 
 

 Registro fotográfico del nivel de la lámina de agua en condiciones 
climáticas distintas. 
 

 Levantamiento sección banco de ductos eléctricos. 
 

 Revisión estudio hidrológico, hidráulico y de socavación del puente 
sobre el caño del Rosario.  
 
 

  
Figura 48 Nivel del caudal a causa de precipitación durante 7 horas. 
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Figura 49 Nivel del caudal a causa de precipitación durante 3 horas. 

 
 
6.12. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS ÁREA PROYECTO 

PLAN MAESTRO DE AMPLIACIÓN DE LA REFINERÍA DE 
CARTAGENA 

 
Ecopetrol S.A., desde la gerencia de refinería de Cartagena (GRC), plantea 
realizar un estudio de caracterización de suelos en el sector del área de Land 
Farming, ubicado en la zona donde se proyecta construir la ampliación de la 
refinería de Cartagena. 
 
Para dar cumplimiento al requerimiento solicitado desde la GRC, se deben 
llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

 Levantamiento topográfico. 

 Perforación y toma de muestras de suelo. 

 Ensayos de laboratorio para caracterización del suelo. 
 
 BTEX. 
 Arsénico. 
 Bario. 
 Cadmio. 
 Cobre. 
 Cromo Total. 
 Hidrocarburos totales (TPH). 
 Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (PAHs). 
 Mercurio. 
 Níquel. 
 PH. 
 Plomo. 
 Zinc. 

 

 Análisis de laboratorio. 

 Informe final. 
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Actividades Realizadas: 
 

 Revisión propuesta técnico económica INGETEC Ingeniería y Diseño 
S.A. 
 

 Revisión propuesta técnico económica SIAM S.A. 
 

 Revisión propuesta técnico económica MSC Consultoría y Monitoreo 
Ambiental S.A.S. 
 

 Revisión propuesta técnico económica MER Ingeniería y Servicios S.A. 
 
 

6.13. REFORMA ARQUITECTÓNICA ESCUELA CAMPO GALÁN 
 
Ecopetrol S.A desde su cultura de Compromiso con la Vida ha influenciado en 
el actuar de sus trabajadores, no solo en el compromiso con el cuidado en las 
actividades ejecutadas dentro del ámbito laboral, sino también en promover el 
desarrollo de la comunidad. 
 
Por ende desde una iniciativa propuesta por algunos funcionarios, en 
participación con algunos contratistas, se ha generado la alternativa de 
reformar la Escuela de Campo Galán, ubicada en la vía que comunica 
Barrancabermeja con  Yondo.  
 
 

 
Figura 50 Instalaciones actuales escuela Campo Galán. 
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Figura 51 Fachada Escuela Campo Galán. 

 
 

Alcance: 
 
La reforma tiene como objetivo mejorar la calidad y comodidad de las 
instalaciones básicas de la Escuela Campo Galán, donde la prioridad de 
trabajos es la construcción de divisiones para aulas, arreglo instalaciones 
sanitarias, nivelación de piso en concreto y mejora de espacios de confort. 
 
A continuación se presenta el presupuesto con las actividades requeridas para 
la reforma: 
 
 

Tabla 8 Presupuesto de obra reforma escuela Campo Galán. 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID. CANT.  V.UNIT.   V. PARCIAL   V. TOTAL.  

              

1,00 PRELIMINARES           

1,01 Demolición piso concreto M2 28,00  $       10.723   $      300.244    

1,02 Cerramiento provisional M2 37,00  $       12.472   $      461.464    

1,03 Replanteo M2 437,00  $         2.000   $      874.000    

1,04 Excavación material común H: M3 3,00  $       25.441   $        76.323    

1,05 Retiro de sobrantes  M3  21,00  $       25.000   $      525.000    

1,06 Demolición de muros  M2 56,00  $         5.782   $      323.792    

1,07 Corte piso concreto ML 8,00  $         5.600   $        44.800    

1,08 Picada y Nivelación de Piso en concreto M2 310,00  $         2.400   $      744.000    

1,09 Desmonte Puertas y Ventanas UND 7,00  $       10.000   $        70.000    

             $    3.419.623,00  

2,00 CIMENTACIÓN           

2,10 Excavaciones, rellenos y reemplazos           

2,11 Rellenos en material seleccionado M3 1,00  $       10.000   $        10.000    
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2,12 Retiro de sobrantes M3 14,00  $       25.000   $      350.000    

2,20 Concretos de cimentación           

2,21 Concreto pobre para limpieza M3 0,30  $     180.000   $        54.000    

2,22 Vigas de cimentación M3 0,40  $     469.200   $      187.680    

2,23 Concreto Zapatas M3 0,30  $     427.174   $      128.152    

             $       729.832,00  

4,00 ESTRUCTURA           

4,10 Estructura en concreto           

4,11 Columnas en concreto M3 0,30  $     546.977   $      164.093    

4,12 Anclajes  UND 10,00  $         8.500   $        85.000    

4,13 Viga aérea ML 14,00  $       40.000   $      560.000    

4,14 Placa prefabricada en concreto M2 12,00  $       80.000   $      960.000    

4,20 Acero de Refuerzo           

4,21 Acero de Refuerzo PDR 60 PSI KG 136,00  $         2.500   $      340.000    

4,22 Malla electro soldada MI06 M2 40,00  $         4.850   $      194.000    

             $    2.303.093,00  

5,00 MAMPOSTERÍA           

5,10 Mampostería en bloque de arcilla           

5,11 Muros en H-10 M2 69,00  $       35.056   $   2.418.864    

5,20 Elementos estructurales           

5,21 Dinteles en concreto reforzado 15x 30 ML 5,00  $       25.000   $      125.000    

5,22 Mesones en concreto ML 1,00  $       52.000   $        52.000    

5,23 Columneta de confinamiento (20 x 15) ML 25,00  $       27.031   $      675.775    

             $    3.271.639,00  

6,00 INSTALACIONES SANITARIAS           

6,10 Bajantes de aguas lluvias y re ventilación           

6,11 Tubería PVC-S 4 ML 20,00  $       25.000   $      500.000    

6,12 Caja Inspección 60x60 UND 2,00  $     140.000   $      280.000    

6,13 Tubería PVC-S 2 ML 25,00  $       15.000   $      375.000    

6,30 Puntos sanitarios           

6,31 Punto sanitario en pvc 2 UND 18,00  $       27.000   $      486.000    

6,32 Punto sanitario en pvc 4 UND 9,00  $       75.000   $      675.000    

             $    2.316.000,00  

7,00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS           

7,10 Suministro de agua fría           

7,11 Tubería  pvc presión de ¾” ML 55,00  $         6.008   $      330.440    

7,12 Tubería  pvc-p presión de ½” ML 20,00  $         4.900   $        98.000    

7,20 Punto hidráulico de agua fría            

7,21 Punto  hidráulico UND 21,00  $       30.800   $      646.800    

7,22 Válvula ¾” UND 6,00  $       44.350   $      266.100    

7,23 Tanque de almacenamiento elevado UND 1,00  $     240.000   $      240.000    

             $    1.581.340,00  

9,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS           

9,01 Iluminación Lámparas Descolgadas   46,00    $                -      

9,02 Iluminación Fija sobre Pared   9,00    $                -      

9,03 Toma Corriente    12,00    $                -      

9,04 Ventilador de Techo   22,00    $                -      

             $                      -    

10,00 PAÑETES           

10,10 Sobre muros interiores M2 141,00  $       10.700   $   1.508.700    
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             $    1.508.700,00  

11,00 PISOS           

11,10 Bases para pisos           

11,11 Mortero impermeabilizado M2 354,00  $       15.050   $   5.327.700    

11,20 Acabados de piso           

11,21 Concreto reforzado exterior M2 16,00  $       22.000   $      352.000    

11,22 Piso cerámico trafico 5 M2 28,00  $       35.000   $      980.000    

             $    6.659.700,00  

12,00 ENCHAPES           

12,10 Sobre muros interiores           

12,11 Cerámica egeo 30 x30 M2 91,00  $       35.000   $   3.185.000    

12,12 Pocetas lava traperos  UND 1,00  $     176.000   $      176.000    

12,13 Cerámica egeo 30 x 30 ML 12,00  $       21.000   $      252.000    

             $    3.613.000,00  

13,00 CUBIERTAS           

13,01 Cambio Teja Cubierta M2 10,00  $       25.000   $      250.000    

13,02 Cambio Lamina Cerramiento Perimetral M2 10,00  $       25.000   $      250.000    

             $       500.000,00  

14,00 CARPINTERÍA METÁLICA           

14,01 Puerta Acceso Aulas M2 16,00  $     150.000   $   2.400.000    

14,02 Puerta Acceso Principal Tipo Acordeón M2 9,00  $     150.000   $   1.350.000    

14,03 Puerta Acceso Cafetería Doble Hoja M2 4,00  $     150.000   $      600.000    

14,04 Puerta Acceso Cuartos Varios M2 4,00  $     150.000   $      600.000    

14,05 Puerta Divisiones de Baño M2 4,00  $     125.000   $      500.000    

             $    5.450.000,00  

15,00 SISTEMA LIVIANO           

15,10 Muro cartón yeso dos caras M2 167,00  $       36.000   $   6.012.000    

15,20 Muro cartón yeso ML 8,00  $       25.200   $      201.600    

             $    6.213.600,00  

  16,0   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS            

16,10 Aparatos sanitarios           

16,11 Secador de manos – push UND 2,00  $     690.000   $   1.380.000    

16,12 Dispensador de jabón – inox UND 4,00  $     178.000   $      712.000    

16,13 Lavaplatos Acero inox ML 1,00  $     260.000   $      260.000    

16,14 Orinal mediano + Grifería UND 1,00  $     127.500   $      127.500    

16,15 Sanitario UND 9,00  $     180.000   $   1.620.000    

16,16 Lavamanos pequeño UND 9,00  $       85.000   $      765.000    

16,20 Grifería           

16,21 Grifería lavamanos UND 9,00  $       65.000   $      585.000    

16,22 Grifería Lavaplatos (llave tipo jardín) UND 1,00  $       30.000   $        30.000    

16,23 Llave Terminal salida manguera UND 2,00  $       30.000   $        60.000    

16,30 Accesorios           

16,31 Rejilla de piso  UND 8,00  $       11.800   $        94.400    

             $    5.633.900,00  

17,00 PINTURA           

17,10 Estuco plástico y pintura en viniltex blanco 3 manos M2 141,00  $       10.600   $   1.494.600    

17,20 Estuco Veneciano  M2 11,00  $       25.000   $      275.000    

17,30 Pintura en viniltex blanco 3 manos M2 393,00  $         6.500   $   2.554.500    

17,40 Pintura en viniltex blanco 3 manos ML 38,00  $         4.500   $      171.000    

             $    4.495.100,00  
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18,00 EQUIPOS           

18,10 Moto Bomba Red Hidráulica UND 1,00  $     350.000   $      350.000    

18,20 Pozo Séptico UND 1,00  $  3.000.000   $   3.000.000    

             $    3.350.000,00  

20,0 ASEO           

20,10 Aseo final de la obra M2 437,00  $         2.000   $      874.000    

             $       874.000,00  

21,00 VARIOS           

21,10 Generales           

21,11 Retiro escombros M3 21,00  $       25.000   $      525.000    

             $       525.000,00  

 
A continuación se presenta los esquemas en 3D de la reforma: 
 
 

 
Figura 52 Estado inicial escuela campo Galán. 
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Figura 53 Reforma escuela campo Galán. 
 
 
Actividades realizadas: 
 

 Elaboración planos propuesta arquitectónica. 
 

 Revisión norma NTC 4595. 
 

 Cantidades de obra. 
 

 Presupuesto de obra. 
 

 Visita de campo. 
 

 Elaboración  de detalles constructivos. 
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6.14. DOCUMENTOS DE CALIDAD ESPECIALIDAD CIVIL 
 
Dentro del alcance de la especialidad civil en el departamento de ingeniería de 
la gerencia de refinación y petroquímica, se ha establecido la elaboración de 
documentos estándar de especificaciones técnicas de actividades que generen 
valor agregado a la organización y al grupo de interesados.  
 
Actividades realizadas: 
 

 Elaboración especificación técnica presurización cuartos de control. 
 

 Revisión documento de calidad – Especificación técnica diques en 
concreto reforzado. 
 

 Revisión documento de calidad – Especificación técnica instalación de 
grout para equipo rotativo. 
 

 Revisión documento de calidad – Especificación técnica box coulvert. 
 

 Revisión documento calidad – Especificación técnica fundaciones de 
bombas. 
 

 Edición y  actualización de estándar de  manholes eléctricos. 
 
Para la edición y actualización del estándar de los manholes eléctricos, 
se digitalizo los planos típicos existentes en Ecopetrol, además se 
actualizo el despiece del acero de refuerzo, dando más detalle y 
corrigiendo las cantidades con la inclusión del foso de achique para el 
desagüe del manhole. 

 
 
6.15. GESTIÓN DE ASPECTOS H.S.E. 
 
Dentro del marco de la gestión de Ecopetrol S.A., los aspectos H.S.E. forman 
un fundamento de importancia como aseguramiento de la integridad y bienestar 
de los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad aledaña, por lo cual 
desde el PIN se intenta aportar de forma proactiva al cumplimiento de las 
buenas prácticas de salud ocupacional, seguridad industrial y cuidado del 
medio ambiente desde las siguientes actividades: 
 
 
6.15.1. Observaciones de comportamiento 
 
Las observaciones de comportamiento se realizan a partir de una visita de 
campo, donde la práctica consta de observar un grupo de actividades con la 
finalidad de asegurar, detectar y reportar malas practica en el comportamiento 
de los trabajadores en la ejecución de las tareas asignadas.  
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A continuación se describen las observaciones de comportamiento realizadas: 
 

 Observación de comportamiento No 1. Planta Balance. 
 
La observación se enfoco en la  falta de uso de protección para los ojos y la 
cara por parte de un ayudante de soldadura. 
 
Se le informa al trabajador la falta en la cual está incurriendo y el riesgo que 
ello puede atraer a su integridad física, el trabajador acata la observación y se 
coloca la protección para los ojos y la cara. 
 

 Observación de comportamiento No 2. Planta Asfalto. 
 
Se observa que la actividad ejecutada de Picada y  nivelación para la 
disposición final de la platina es un reproceso, ya que al momento de fundir el 
pedestal este debe quedar a nivel, dejando un margen mínimo de la superficie 
a picar con la  finalidad de dar adherencia a la platina. 
 
Se le informa y explica al trabajador, en conjunto con el responsable de las 
actividades en ejecución, el reproceso y lo que puede generar la ejecución 
prolongada de la actividad, ya que su desarrollo crea un potencial riesgo al 
trabajador que ejecuta la actividad teniendo en consideración el sitio de la 
labor. 
 

 Observación de comportamiento No 3. Planta Central del Norte. 
 
La actividad de enfoque para la observación de comportamiento tenía como 
finalidad la ejecución del retiro manual de material  y la utilización de elementos 
de protección personal. 
 
Se observa y retroalimenta los siguientes aspectos por mejorar. 
 
1. Manejar la pala con la espalda recta. 
2. Seguir con los cambios del compañero cada 15 o 20 minutos para no 

cansarse por estar en una zanja. 
3. Realizar pausas activas. 
4. Estar pendiente del compañero para darse cuenta de los síntomas de 

cansancio. 
 

 Observación de comportamiento No 4. Planta U-2950. 
 
La observación se enfoco en la detección de la falta de comunicación dentro de 
los trabajadores, donde no todo el personal involucrado en la ejecución de las 
actividades tiene claridad de los procesos a realizar en el proyecto. 
 
El personal de obra no atiende las indicaciones de ECOPETROL S.A, no 
conoce acerca de las implicaciones y el adecuado proceso de ejecución del 
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trabajo, ni los requerimientos establecidos en el permiso de trabajo, falta 
concientización de riesgos por parte del personal encargado. 
 

 Observación de comportamiento No 5. Planta U-2960. 
 
En la visita de campo se observa el inadecuado anclaje  de la eslinga en dos 
puntos diferentes de soporte, además se debe mantener las zonas de 
circulación despejadas y en buen estado, por lo cual se le recomienda al 
supervisor H.S.E. mejorar una zona que presenta empozamientos de agua los 
cuales pueden causar obstrucción y caídas en caso de una evacuación. 
 
El recorrido de la visita de la observación de comportamiento se hace en 
conjunto con el supervisor H.S.E., por lo cual las condiciones inadecuadas se 
reportaron y las acciones se corrigieron en tiempo inmediato. 
 

 Observación de comportamiento No 6. Planta Central del Norte. 
 
En la visita de campo se observa la actividad correspondiente a la soldadura de 
las conexiones de la tubería de las calderas, para la actividad se dispone de 
dos trabajadores, en la cual el ayudante de soldadura no emplea la protección 
respiratoria adecuada para la ejecución de la actividad. 
 
Luego de observar el inadecuado proceso se habla con el supervisor H.S.E., y 
el trabajador haciendo énfasis en el compromiso con la vida, con el fin de 
concientizar al trabajador y a su compañero. Las acciones se corrigieron en 
tiempo inmediato. 
 
 
6.15.2. Liderazgo visible 
 
Las actividades de liderazgo visible se realizan con la finalidad de 
retroalimentar a un grupo general de contratistas sobre buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y concientización del adecuado uso de las normas HSE 
dentro y fuera de las actividades laborales. 
 

 Liderazgo visible No 1. Proyecto línea de aguas San Silvestre. 
 
Se realizo vista de campo en el frente de obra de la planta de Balance, donde 
se verifica la buena práctica de planeación de la actividad de instalación de 
tubería de línea de agua, con un  procedimiento detallado con conocimiento y 
participación de los involucrados en la actividad. 
 
Se realiza la observación con el personal de sitio H.S.E., y el supervisor de 
ejecución de la actividad, así como con la Gestoría técnica, se sobrevalua la 
posibilidad de  respaldar el movimiento de las secciones de tubería (lingada de 
tres tubos), ya que se evidencia que hasta la fecha, la movilización de la misma 
en éste sitio, se realiza con tirfor y diferencial, de esta manera incrementa la 
exposición de personal a riesgo de manipulación de lingada. 
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 Liderazgo visible No 2. Cafetería Balance. 
 
Se socializo una presentación del procedimiento y buenas prácticas en el uso 
de pulidoras, insistiendo en los cuidados que se deben tener con los discos de 
esta herramienta. 
 
Se presento un video relacionado con las actividades previas y durante el uso 
de pulidoras y en general de los cuidados que cada uno debe tener con las 
herramientas que usa en su trabajo. 
 
Se hace reflexión del video y se invita al personal a una auto reflexión en el 
cuidado propio de la vida por encima del trabajo. Se Insistió en la importancia 
del compromiso con la vida “Yo me cuido, tú me cuidas”. 
 
El personal de la obra hace manifestaciones de ser incitado a trabajar con 
herramientas, en este caso discos de pulidora, que no son los apropiados y que 
ponen en riesgo su integridad física, sin embargo, se hace un llamado al auto 
cuidado y a la responsabilidad que tenemos de cuidar primero nuestra propia 
vida.  
 
 

 
Figura 54 Liderazgo visible en cafetería balance. 
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6.16. CAPACITACIONES 
 
 
6.16.1. Inducción básica nuevos colaboradores Magdalena Medio 

 
 

Tabla 9 Programa de inducción básica nuevos colaboradores. 
 

TEMAS RESPONSABLE 

AGOSTO 14 DEL 2012 

Bienvenida 
 

Himno de Ecopetrol. Video Centro de Servicios Compartidos / Líder de Talento Humano 

Plan de Contingencia Jesús Ramírez Álvarez – Sergio Paul Álvarez Ardila 

Historia de Ecopetrol. Video Centro de Servicios Compartidos / Líder de Talento Humano 

Bienvenidos al Magdalena Medio Carlos Hernando Garcia 

Que es Ecopetrol Video Centro de Servicios Compartidos / Líder de Talento Humano 

Estrategia Grupo empresarial Ecopetrol 2011-  video-charla Wilson Ariel Castellanos Forero 

Energía y Transparencia Video Centro de Servicios Compartidos / Líder de Talento Humano 

Código de Ética William Antonio Vera 

Responsabilidad de servidores públicos Adriana Polania Reyes 

Participación Ciudadana – Relacionamiento con grupos de interés Adriana Maria Rojas Galindo 

Tecnología e información / seguridad de la Información Wilson Rueda 

AGOSTO 15 DEL 2012 

Taller fomento trabajo seguro limpio y saludable Aurora Avellaneda 

Taller fomento trabajo seguro limpio y saludable Aurora Avellaneda 

Taller fomento trabajo seguro limpio y saludable Aurora Avellaneda 

  
 
6.16.2. Formación para ambientes de trabajos seguros y saludables, 

contemplados en la “Cultura HSE – ECP y el Compromiso con la 
Vida” 

 
 
6.16.3. Charla técnica: Levantamiento de información de plantas y 

modelamiento digital inteligente 3d – tecnología laser scanning 3d  
 
 
6.16.4. Taller de lecciones aprendidas, Departamento de Ingeniería 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 Mediante el seguimiento de los proyectos en fase IV, se creó un espacio 
de interacción con la materialización de los proyectos, el cual facilito la 
aplicación de conceptos técnicos y a su vez permitió el aprendizaje de 
nuevos procesos y conceptos propios de la ejecución de actividades en 
obra de la industria petroquímica.  
 
Además se conto con el apoyo y la confianza por parte de la 
especialidad, para la participación de toma de decisiones en aspectos 
técnicos no definidos o modificados de la fase III (Ingeniería detallada), 
que se derivan de condiciones propias de los proyectos expuestas en  la 
fase de ejecución. 
 

 El apoyo y acompañamiento de los estudios especializados de campo 
para los requerimientos del departamento de ingeniería, aportaron un 
conocimiento práctico de la importancia de la ejecución de estas 
actividades previas para el desarrollo de una ingeniería. 
 
Estas actividades aterrizan los aspectos físicos en el que se 
desenvuelven los proyectos fundamenta un buen desarrollo de la 
construcción, minimizando riesgos propios de las condiciones actuales 
del sitio de ubicación del proyecto. 
 

 Con la participación en los estudios especializados de campo, se pudo 
observar y conocer nuevos métodos prácticos para la ejecución de estas 
actividades, como es el caso de los levantamientos en 3D por medio de 
la tecnología laser scanning y los levantamientos de sistemas enterrados 
por medio de geo radar. 
 

 Durante el desarrollo de la práctica se participó en la elaboración y 
revisión de estándares de calidad, como lo son las especificaciones 
técnicas y  planos típicos. Se evidenció que a través de estos procesos 
se aporta un valor agregado al desarrollo de cualquier proyecto, 
garantizando tiempos de diseño más tempranos y parámetros de control 
para las etapas de revisión de ingeniería y construcción.  
 

 La filosofía H.S.E. expuesta y aplicada en Ecopetrol S.A. forma personas 
consientes de los riesgos y peligros en los con los cuales se convive en 
la ejecución de trabajos propios de la industria. Por lo cual el programa 
de observaciones de comportamiento y liderazgos visibles ayuda a 
afianzar y recordar la filosofía de “yo me cuido, tú me cuidas”.  
 

 El involucramiento en el desarrollo de ingenierías que contemplan no 
solo la especialidad civil, ayudo a conocer más campos de ingeniería 
que interactúan entre sí para concluir y dar cumplimiento a los 
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requerimientos que se generan por las necesidades propias de la 
refinería de Barrancabermeja y Cartagena. 
 

 La sinergia de las especialidades del departamento de ingeniería formó 
parte del crecimiento profesional, donde se evidencia que el trabajo en 
equipo con compromiso y responsabilidad, aporta un valor agregado al 
desarrollo de las ingenierías de los proyectos. 
 

 Con la colaboración en el desarrollo de ingenieras para  los proyectos de 
presurización de cuartos de control, se experimentó la interrelación y 
negociación con los clientes, donde congelar todos los aspectos 
requeridos por parte de estos, garantiza que durante el desarrollo de las 
ingeniería no se tenga re procesos por consecuencia de definición de 
alcance. 
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