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 RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   APOYO EN CAMPO DE LA SUPERVISION, REGISTRO Y 
CONTROL DE ACABADOS DEL PROYECTO AQUA TOWER  

      
AUTOR(ES):   Omar Alexis Blanco Bayona 

      
FACULTAD:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   Juan Carlos Forero Sarmiento  

      
RESUMEN 

Práctica empresarial en el proyecto AQUA TOWER, orientada principalmente a la supervisión 
de los acabados, en cuanto a pintura, madera, aparatos sanitarios, redes hidráulicas, de 
incendio entre otros, verificando su ubicación, calidad y especificación, para ello se recurre 
frecuentemente a formatos de supervisión, listas de chequeo y planos, tarea fundamental que 
permite asegurar la calidad del producto entregado al cliente, detectando oportunamente 
detalles por corregir, gestionando rápidamente su corrección, tales revisiones se registran 
plenamente en parámetros tales como ubicación de los puntos de gas de cocinas tipo isla, 
salidas hidráulicas de los lavaderos, obstrucciones en sifones, ubicación del desagüe en 
lavamanos con mueble y mesones de cocinas. complementando la supervisión se trata el 
tema de los planos récord los cuales corresponden a la representación gráfica de los cambios 
constructivos llevados a cabo en temas de redes hidráulicas, de gas y red contra incendios, así 
como también acompañamiento en actividades tales como la construcción de estructuras de 
concreto, cálculo de materiales como bloque y enchape  
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TITLE:   SUPPORT IN FIELD OF THE SUPERVISION, REGISTRATION AND 
CONTROL OF FINISHES OF THE PROJECT AQUA TOWER  

      
AUTHOR(S):   Omar Alexis Blanco Bayona 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Juan Carlos Forero Sarmiento  

      
ABSTRACT 

business practice in the AQUA TOWER project, oriented mainly to the supervision of the 
finishes, in terms of painting, wood, sanitary equipment, hydraulic networks, fire among others, 
verifying its location, quality and specification, for this is frequently used formats of supervision, 
checklists and plans, fundamental task that allows to assure the quality of the product delivered 
to the client, detecting timely details to correct, quickly managing its correction, such revisions 
are fully recorded in parameters such as location of gas points in island kitchens, hydraulic 
outlets of sinks, obstructions in siphons, location of drain in sinks with furniture and kitchens. 
complementing the supervision is the subject of record plans which correspond to the graphical 
representation of the constructive changes carried out in subjects of hydraulic networks, gas 
networks and fire network, as well as accompaniment in activities such as the construction of 
structures of concrete, calculation of materials such as block and veneer  

      
KEYWORDS:     

  

  networks, finishing, review, updated plans, record  
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1. INTRODUCCION 

 
 

VALCO CONSTRUCA es un consorcio integrado por Construcasa y Valco, que 
tiene por objeto el proyecto AQUA TOWER, los centros de atención al cliente se 
ubican en el edifico Metropolitan  Business Park oficina 1103  y en la  calle 45 
n.28-61 edificio torre mayor. 
 
 
A lo largo de la vinculación como practicante del CONSORCIO VALCO 
CONSTRUCA se desempeña  el cargo de ingeniero auxiliar  en el proyecto AQUA 
TOWER, llevando a cabo actividades de supervisión  general. 
 
Dado el actual avance del proyecto, y la proximidad de su entrega, se hace 
necesaria una mayor supervisión en el área de los acabados, buscando detectar, 
informar y gestionar la solución de errores que impidan la satisfacción completa 
del cliente o que retrasen el desarrollo dinámico de su construcción. 
 
A continuación se presenta el trabajo realizado durante los cuatro meses de 
práctica contemplados en el convenio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar apoyo en campo a la supervisión, registro y control de acabados a nivel de 
unidades independientes del proyecto, garantizando una excelente calidad. 
 
 
 

2.2.     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 
2.2.1 Conocer e integrarse a la metodología de trabajo de la empresa. 
 
2.2.2  Brindar apoyo técnico durante la ejecución de los acabados, en el área de 
carpintería, cocinas, pisos, enchapes, funcionamiento de redes hidrosanitarias, 
sistema de aspiración central, iluminación  y domótica  garantizando su calidad. 
 
2.2.3  Adquirir la capacidad de diligenciar adecuadamente los formatos de registro 
y control de acabados. 
 
2.2.5 Aprender a presentar informes de calidad, que permitan establecer en qué 
condiciones se ejecutan las obras. 
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3. DESCRIPCION DEL CONSORCIO 
 

 

3.1 CONSORCIO VALCO CONSTRUCA 

 

 INFORMACIÓN DEL CONSORCIO  

RAZÓN SOCIAL : CONSORCIO VALCO CONSTRUCA  

OBJETO  : Tiene como objeto la realización , desarrollo, 
construcción, divulgación, comercialización, y ventas 
de unidades privadas, futuros y posteriormente 
existentes, de un proyecto de orden urbanístico, 
multifamiliar que se denominara en el futuro para el 
consorcio y para los terceros como AQUA TOWER 

FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

: 11 de Abril de 2011 

DOMICILIO PRINCIPAL : Calle 45 #28 – 68 en Bucaramanga 

TELÉFONO : 6953749 - 313-4195822 

   

   

PAGINA WEB  : www.viveaquatower.co 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

: 

 

Jairo Sarmiento Acevedo  

PROFESIÓN : Arquitecto    

MATRICULA 
PROFESIONAL No. 

: Mat. 68700-21831 

CELULAR : 3134195822 
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3.2 CONSTRUCASA 

 

NOSOTROS 

Somos una empresa constructora dedicada a mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes por medio de viviendas bien planeadas, diseños innovadores, 
trabajando con los más altos estándares de calidad. Generamos empleo, bienestar 
y fortalecemos la unión familiar y el espíritu emprendedor por ser una organización 
rentable y sostenible. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En CONSTRUCASA S.A. , nos mantenemos atentos a innovaciones que permitan 

realizar viviendas más confortables, de mayor calidad aplicando el mejoramiento 

continuo de nuestros procesos y con un alto grado de valor social. Por 

consiguiente, analizamos continuamente nuevos materiales constructivos, 

productos complementarios, y cualquier tendencia novedosa en la construcción de 

viviendas, que proporcione una mayor calidad de vida a las familias que confían 

en nosotros. 

 

Imagen  1 Logo de Construcasa 

Fuente: página web de la empresa. 
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3.3 VALCO 

 

NOSOTROS 

Somos una constructora que provee bienes y servicios en Ingeniería Civil, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental y Arquitectura. 

Ofrecemos a nuestros clientes, productos y servicios relacionados con el sector de 

la construcción y consultoría en todo el territorio Colombiano. En Valco trabajamos 

para construir. 

MISIÓN 

Ofrecemos a nuestros clientes, productos y servicios relacionados con el sector de 

la construcción y consultoría en todo el territorio Colombiano. Mediante nuestro 

sistema de gestión, brindamos un alto nivel de calidad, responsabilidad y 

cumplimiento, siguiendo las normas técnicas y de ingeniería que exigen los 

proyectos que se ejecutan, a través del aprovechamiento de nuestro talento 

humano y nuestros recursos operativos y financieros. 

 

NUESTRA VISIÓN 

Pretendemos establecernos para el año 2025 como uno de los más importantes 

grupos empresariales de construcción y consultoría en el territorio Nacional, 

caracterizándonos por nuestra imagen, reflejada en la calidad, responsabilidad y 

cumplimiento, que garantice la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Imagen  2 Logo de Valco 

 

Fuente: página web de la empresa. 
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 
El diseño de AQUA se concibe a partir de las gotas de rocio que aparecen en la 
vegetación de los bosques fríos y es esta concepción natural la que se toma para 
estructurar la forma de gota que va desde el nivel 20 hasta el nivel 33 logrando un 
efecto de movimiento en las terrazas de la torre. 
 
 
El proyecto cuenta aproximadamente con cerca de 34.000 m2 donde el 30% de la 
estructura le significan al proyecto espacios de valor agregado como Lobby de 
Acceso, Lobby Car, Sala Interactiva, Salón de Juegos, Bussines Center, Spa, Gym 
& Pilates, Sundeck, Jardín Zen, Skybar, Microcine y Piscina por niveles.  

 
 
 

Imagen  3 Planta general urbanística del proyecto AQUA TOWER 

 

Fuente: página web del proyecto. 

 

 

 
 

 



 

16 
 

Imagen  4 Fachadas del proyecto 

 

Fuente: página web del proyecto. 

 
 

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Imagen  5 Ubicación satelital del proyecto 

 

Fuente: google maps. 
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El proyecto se encuentra ubicado en la carrera 41 # 40-131, barrio altos de 
cabecera en  Bucaramanga, colindando con Montearroyo en sentido norte y  
Majestic en sentido sur, sus coordenadas son 7.123845, -73.106713 (obtenidas de 
google maps). 
 

4.3 AVANCE DEL PROYECTO 

 
 Actualmente el proyecto AQUA TOWER se encuentra en la fase de acabados 
finales, rematando detalles a nivel de apartamentos, en temas de pintura, enchape 
e iluminación. 
Las zonas sociales y fachada se encuentran aún en proceso de definición en 
algunos casos por temas de comodidad y elegancia, y otras en construcción, 
principalmente es la fachada la que presenta menor rendimiento, puesto que se 
está implementando un sistema de aislamiento térmico llamado eifs el cual tiene 
como base fundamental el poliestireno expandido, un material complicado para 
trabajar y debido a la forma en que es aplicado genera retrocesos. 
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5. PARTICIPACION EN EL PROYECTO AQUA TOWER 

 

La primera semana en el proyecto AQUA TOWER se basó en dar a conocer y 

relacionar al practicante con el reglamento interno de trabajo, los diferentes 

derechos y obligaciones que debe respetar durante su práctica empresarial, y se 

le dio a conocer los detalles arquitectónicos, estructurales, redes y demás 

características propias de AQUA referentes a la ingeniería civil, para ello se      

Asistió a la inducción con la coordinadora del  Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST) la cual se llevó en horas de la mañana y abarcó 

media jornada, seguidamente se realizaron recorridos en campo junto a los 

ingenieros residentes, la directora de obra y la residente de arquitectura 

conociendo las instalaciones, los sistemas empleados en su construcción, la 

distribución por pisos, entre otros detalles.  

Imagen  6 Reglamento interno de trabajo 

 

Fuente: oficina Siso del proyecto AQUA TOWER. 
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Imagen  7 Planta arquitectónica general 

 

Fuente: planos arquitectónicos  del proyecto AQUA TOWER. 

 

Una vez conocido el proyecto como tal, se procede con la revisión de los puntos 

de gas para cocinas tipo isla y salida hidráulica de la llave del lavadero en cada 

apartamento que se ajustara a las medidas estandarizadas, tales estaban regidas 

por el mueble de la estufa, el cual tiene un ancho de 0.8m y una tapa ubicada a 

0.2m del borde exterior, lo cual establecía una distancia máxima de 0.6m para los 

puntos de estufa y horno, en cuanto a la revisión de la salida hidráulica del 

lavadero te tuvo en cuenta la orientación del mismo, es decir que la salida no 

siempre va a estar ubicada de la misma manera, por lo tanto, se dispone de 2 

parámetros de distancia horizontal  respecto al muro, tales son 0.46m o 0.14m y 

una altura mínima de 0.98m, instrucción encomendada por la ingeniera directora 

de obra María Vidalia Portilla,  en compañía del ingeniero residente Diego José 

Ruiz supervisor de la práctica. 
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Imagen  8 Supervisión puntos de gas 

 

Fuente: propiedad del autor. 
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Imagen  9 Supervisión puntos hidráulicos 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

 

 Para ello se dispuso de un formato elemental de chequeo, con un listado de 

apartamentos, en la parte izquierda se debía revisar el parámetro del gas, y en la 

parte derecha, verificar la posición de la llave. 
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Imagen  10 Formato de supervisión 1 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 

 

 La revisión se llevó a cabo satisfactoriamente durante la segunda semana de 

práctica, al momento de entregar el respectivo informe, se adecuó un formato más 

agradable visualmente  donde se representaba más claramente la información, sin 

embargo se encontraba incompleto. 
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Imagen  11 Formato de supervisión 2 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 

 

Se reportaron 5 apartamentos por corregir, de los cuales 3 se encontraban con 

porcelanato y otros mortereados, 7 apartamentos por revisar, ya que requerían el 

criterio de un ingeniero con experiencia, no obstante el formato aun no era el 

indicado, en respuesta a esta situación se trabajó en conjunto con la directora de 

obra y se desarrolló el formato general, base para llevar a cabo revisiones de 

diferentes parámetros, el cual cuenta con 7 columnas generales. 
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1. APTO. Refiriéndose propiamente a la ubicación, dado que es una revisión para 

una sola torre se anota el número del apartamento. 

 2. PARAMETRO: aquí se plantea la lista de parámetro chequeados, esta columna 

puede contener 1 o más ítems, esto depende de la complejidad del parámetro. 

3. FECHA DE REVISION: espacio requerido para la fecha en que se revisa. 

4. PERSONA QUE VERIFICA EL PARAMETRO: aquel que se hace responsable 

de la revisión.  

5. HALLAZGOS/OBSERVACIONES: situaciones que se deben destacar. 

6. FECHA DE RECIBO A CONFORMIDAD: fecha a la cual fue levantada la no 

conformidad, y por tanto el parámetro puede ser verificado exitosamente. 

7. PERSONA QUE VALIDA EL PARÁMETRO O RECIBE A CONFORMIDAD: este 

espacio se compone de 2 ítems (nombre y apellido, seguido de la firma) y se 

necesita para dar cierre a la tarea de supervisión, al menos en la ubicación 

correspondiente. 

Imagen  12 Columnas del formato de supervisión definitivo 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 
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Imagen  13 Formato de supervisión definitivo, enfocado a la llave del lavadero 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 

 

 

Una vez generado el formato general de supervisión, se procedió a realizar las 

diferentes correcciones a los puntos de gas y salidas hidráulicas  reportadas para 

dar paso a diligenciar su aceptación, esta actividad se llevó a cabo durante la 

tercera semana en compañía de uno de los maestros mayores de obra y la 

ingeniera contratista de plomería, durante  esta semana se recibieron nuevas 

instrucciones por parte del supervisor y la directora de obra las cuales consistieron 

en llevar a cabo la supervisión y el control del sifones de los apartamentos, 

reportando obstrucciones que se pudieran presentar usando el respectivo formato 

para tal actividad. 
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Imagen  14 Formato de supervisión de sifones 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 

 

 

 Tal revisión se llevó a cabo en compañía del ingeniero residente de estructura 

Javier Bustos López y el otro maestro de la obra, personal  cuya firma certifica  la 

conformidad y el buen estado de lo que se recibe. 

Durante la cuarta semana se recibió la instrucción de trabajar en el dibujo de las 

isométricas del gas, las cuales corresponden al trazado en tres dimensiones de la 

red, siendo este un requerimiento exigido por gasoriente para la aprobación de los 

planos; Sin embargo se presentó un  inconveniente, los planos disponibles para la 

actividad no se encontraban actualizados, debido a reformas internas de tipo 

arquitectónico  y cambios en la distribución de apartamentos por piso, tal situación 

fue reportada al ingeniero supervisor y se propuso aplazar la actividad de 

isométricas, y en su reemplazo se asignó la tarea de llevar a cabo la actualización 

de los planos de las redes de gas que se habían instalado; Durante dicha 

actualización se detectaron atrasos en el tema de reformas, como fue el caso de 
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los apartamentos 904 ,905 y 1904 los cuales  tenían  instalada la red de gas de 

apartamentos tipo, no obstante  su reforma había sido  programada desde antes 

del 20 de mayo (actualización más antigua de planos arquitectónicos poseída por 

el practicante). 

Desde la séptima semana hasta la doceava semana se trabajó en simultáneas 

actividades, tales fueron el trazado de las isométricas del gas para cada uno de 

los  apartamentos en formato DWG, también se continuó con la supervisión de los 

sifones conforme se entregaban pisos enchapados en el área de cocina, sala – 

comedor   y cuarto de ropas, se calculó de las cantidades de enchape de las 

zonas sociales para baños, cuartos de aseo y zonas húmedas de paso restringido 

como lo es el cuarto de calderas y el depósito de basuras y también se calculó el 

bloque de cemento requerido para una zona de aseo en el primer piso y 

finalmente se participó en el armado, encofrado y fundida de las zapatas, 

columnas y próximamente la placa de lo que finalmente constituirá el porche del 

lobby car. 

Para el trazado de las isométricas fue necesario el acompañamiento del plomero, 

y la dirección del ingeniero líder de la actividad ing. Diego José Ruiz rueda, en un 

recorrido por cada apartamento verificando dimensiones, ubicación y recorrido de 

la red, para proceder con el dibujo en 3D. 

Imagen  15 Trazado en campo de la red de gas  construida 

 

 Fuente: planos de la red de gas del proyecto AQUA TOWER. 
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Imagen  16 Isométrico de gas apartamento 1501 

 

Fuente: planos de la red de gas del proyecto AQUA TOWER. 

 

 

Esta actividad se llevó a cabo para cada apartamento. 

 

Imagen  17  Plantas de gas (superior) e isométricos (inferior) 

 

Fuente: planos de la red de gas del proyecto AQUA TOWER. 
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En el campo de los sifones la revisión fue más pasivo el ritmo, puesto que 

dependía del avance del contratista y la llegada del material, en este registro se 

notificó al ingeniero líder algunos sifones dañados durante el descarche del piso 

por parte de los enchapadores, así como algunos malos usos por parte de los 

trabajadores, que por consideraciones estéticas no se incluirá imagen. 

 

Imagen  18 Registro del deterioro los sifones 

 

Fuente: propiedad del autor. 

En cuanto a los cálculos de enchape para piso y muro del piso 32, y el   bloque de 

cemento para la mampostería del primer piso se tomaron en cuenta áreas y 

longitudes  calculadas mediante planos; En el caso del enchape se  consideraron 

las ventilaciones, ventanas o vacíos que serían descontados del área a enchapar 

y se  asumió  un desperdicio del 3%, respecto  al bloque de cemento de calculó el 

área  multiplicando la longitud de muro  por la altura promedio  del piso y 

finalmente se estimó su cantidad multiplicando dicho valor con un rendimiento de 

14.5 bloques por metro cuadrado y un desperdicio del 3%. 
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Imagen  19 Cálculo de enchape 

 
Fuente: planos arquitectónicos  del proyecto AQUA TOWER. 

 

 



 

31 
 

Imagen  20 Cálculo del  bloque de cemento. 

 

Fuente: documentos del proyecto AQUA TOWER. 

 

Tras haber participado y concluido el cálculo de materiales requeridos para la 

mampostería que se construirá en el primer piso correspondiente a cuartos de 

aseo y zonas de circulación para las escaleras, y el enchape de las zonas 

húmedas y terrazas del piso 32, se procede a supervisar las  actividades  de  

armado y  fundida del porche que se ubica a la entrada del proyecto. 
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Imagen  21 Pase en la viga de amarre 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

En esta fotografía se aprecia el pase en la viga de amarre requerido para la 

acometida hidráulica del proyecto, el cual constituye un punto crítico en la 

estructura debido a su ubicación, como solución se planteó una armadura 

adicional recubriendo la tubería, así como aumentar la altura de la viga en ese 

punto. 

  

 

 



 

33 
 

Imagen  22  Fundida de zapatas y viga de amarre 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Aquí se aprecia la fundida de las zapatas y la viga de amarre, así como el inicio 

del armado de las columnas con un concreto tipo tremi de 4000  psi a los 28 días, 

grava media con asentamiento de 20 cm. 
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Imagen  23 Armado de la columna e instalación de tubería de drenaje 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Se continúa con el armado de la columna, la colocación de flejes, también se 

registra la intervención de los plomeros, instalando un desagüe de 4” en el centro 

de la columna. 
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Imagen  24 continuación del armado de la columna 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Se procede con los últimos módulos necesarios para completar el armado de la 

columna. 
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Imagen  25 Retranque de la columna 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Se procede a asegurar el perímetro de la columna evitando posibles desplomes de 

la estructura 
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Imagen  26 Fundida de columna y avance en el armado de la tarima de nopin para la 

placa 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Una vez verificada la estabilidad de la estructura se procede con la fundida de la 

misma, se tomaron precauciones especiales para evitar el hormigoneo en la parte 

inferior, tales fueron el vibrado constante del concreto y el golpeo con martillos de 

goma con el mismo tipo de concreto de la cimentación.  
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Imagen  27 Columnas fundidas y tarima de nopin lista para la placa 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

En este punto se procede con el armado del refuerzo de la placa aligerada que 

van a soportar las columnas, previamente se verificó la estabilidad y rigidez del 

encofrado.  
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Imagen  28 Armado de vigas en placa aligerada 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Se comienzan  a armar las vigas, teniendo en cuenta el pase de los bajantes, los 

cuales se ubican en el centro de cada columna (norte y sur). 
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Imagen  29 Armado de la parrilla inferior de la placa aligerada 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Se acumula y dispone de malla electro soldada, la cual constituirá el refuerzo de la 

torta inferior que cubrirá los casetones.   

Imagen  30 Detalle del armado del desagüe norte de la placa en 4” 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Se presenta el detalle de la conexión en 4” del desagüe instalado por los plomeros 

en la columna norte. 
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Imagen  31 Fundida del mortero de la torta inferior de la placa 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Una vez conformadas las vigas principales y viguetas de la placa se llevó a cabo 

la fundida de la torta, inferior, para la cual se empleó únicamente mortero con una 

resistencia de 4000 psi. 
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Imagen  32 Instalación de casetones en madera como aligeramientos de placa 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Una vez el mortero dio punto, alcanzando una resistencia suficiente para no 

deformarse  con el peso de los casetones, se procede a instalar los mismos. 
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Imagen  33 Fundida de la placa del porche 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Imagen  34 Fraguado de la placa del porche 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Tras haber instalado los casetones se procedió a  fundir plenamente la estructura 

de concreto, para la cual se empleó el mismo concreto de las columnas y de la 

cimentación. 
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Para finalizar se prestó apoyo en cuanto a la actualización de los planos record de 

redes hidráulicas de consumo y redes hidráulicas del sistema contra incendios, así 

como también la revisión del desagüe del lavamanos y mesones de cocina  

Imagen  35 Red hidráulica piso 7 

 

Fuente: planos de la red hidráulica del proyecto AQUA TOWER. 

 

Planta actualizada de la red hidráulica para agua fría y caliente del piso 7, para 

llevar a cabo el trazado se hizo necesario el acompañamiento del contratista 

responsable de la instalación de la red, ya que de lo contrario se consideraría 

como un diseño hidráulico, algo completamente a parte del objetivo buscado. 
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Imagen  36 Red hidráulica apartamento 701 

 

Fuente: planos de la red hidráulica del proyecto AQUA TOWER. 

 

Una vez actualizada la red hidráulica por completo en el edifico se procede a 

separar por apartamento la fracción de red que queda ubicada al interior de la 

propiedad privada, tal acción se lleva a cabo con el fin de que el cliente pueda 

consultar la ubicación de las redes al interior de su apartamento. 
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Imagen  37 Red de gas apartamento 701 

 

 Fuente: planos de la red de gas del proyecto AQUA TOWER. 

 

La discriminación de las redes por apartamento también se llevó a cabo para la 

red de gas, actividad pendiente del anterior periodo. 
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Imagen  38 Red hidráulica contra incendios piso 29 

 

 Fuente: planos de la red hidráulica contra incendios del proyecto AQUA TOWER. 

 

Planta de la Red hidráulica contra incendios actualizada del piso 29, en cuanto a 

este trazado no fue necesario el completo acompañamiento del contratista ya que 

esta red es visible, facilitando su comprensión y dibujo. 
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Imagen  39 Supervisión de cocinas 

 

 Fuente: propiedad del autor. 

 

Para llevar a cabo esta revisión de debía medir la longitud de los mesones de 

cocina y estufa, así como la puerta del patio de ropas, y llevar a cabo la 

comparación con las medidas estándar, las cuales son de 60 cm para cocina, 80 

cm para la puerta, y de 80 cm para la estufa, estas son las dimensiones mínimas 

que fueron exigidas. 
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Imagen  40 Formato de revisión de cocinas 

. 

 Fuente: documentos  del proyecto AQUA TOWER. 

 

Formato usado para la revisión en campo de los respectivos mesones y cocinas, 

los registros de esta supervisión se encuentran en la AZ de supervisión general, la 

cual reposa en la oficina del proyecto AQUA TOWER. 
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Imagen  41 Supervisión desagües parte 1 

 

Fuente: propiedad del autor. 

 

Imagen  42 Supervisión desagües parte 2 

 

Fuente: propiedad del autor. 
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En esta supervisión se prestó atención a la ubicación del centro del desagüe con el fin de 

evitar que el mismo quedara montado en el mueble de madera, como parámetro de 

revisión se tuvo en cuenta el ancho de cada mueble, y con respecto al centro se dio una 

flexibilidad de +o- 10 cm   

Imagen  43 Formato de revisión de desagües 

 

 Fuente: documentos  del proyecto AQUA TOWER. 

 

Formato utilizado para la revisión de los desagües del lavamanos, los resultados 

de esta revisión se encuentran igualmente en la AZ de supervisión general que 

reposa en la oficina del proyecto AQUA TOWER 
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6. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

A lo largo de estos dos meses y medio de práctica en el proyecto AQUA TOWER, 

en gran cantidad de situaciones ha sido necesario recurrir a la teoría, con el fin de 

emitir un concepto u opinión que favorezca la correcta ejecución del proyecto, 

principalmente en el campo de las redes hidráulicas, sanitarias y de gas, ya que 

para poder revisar su correcta ubicación, se debe tener muy claro los diámetros 

comunes de la tubería evitando falencias en su construcción, el tipo de material 

usado para cada una y sus accesorios, también en el caso de las estructuras de 

concreto, durante la construcción del pórtico de la fachada para el lobby car, 

donde se pudo apreciar con claridad el montaje del acero de refuerzo, los 

materiales comunes de un aligerante como lo fue el casetón de madera, la 

modulación con formaleta metálica, el armado de andamios certificados tipo nopin, 

la manera en que se verifican niveles, ejes estructurales durante el replanteo, el 

colado de concreto durante la fundida de las zapatas y las columnas, el manejo 

del lenguaje constructivo, entre otras consideraciones, tales conocimientos 

constituyen un tesoro valioso que asegura un mejor desempeño en futuros 

puestos de trabajo. 

En temas de arquitectura, se adquirió un poco acerca  de modificaciones de 

espacios y el control de las reformas, verificación de  la distribución de los muros, 

su orientación, y dimensiones, así como una pequeña pero necesaria terminología 

arquitectónica; en menor magnitud, pero con un mismo nivel de importancia están 

los temas de la electricidad, iluminación, alambrado y consideraciones del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo temas tratados a lo largo de la 

práctica con un grupo de compañeros  electricistas y la residente siso. 

En general el  aprendizaje obtenido  en el proyecto AQUA TOWER ha sido 

integral, aprovechando la gran confianza brindada por el excelente equipo de 

trabajo, haciendo posible el desarrollo en  múltiples campos. 

 

 

 

 



 

53 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 Durante la práctica se ha venido trabajando con un modelo de líderes por 

actividad, en el caso de enchape, friso, mampostería, redes, reformas, entre 

otras. Haciendo necesaria una buena comunicación y coordinación para 

poder gestionar la solución a situaciones detectadas, mediante registros 

fotográficos, informes y formatos. 

 

 Dada la magnitud del proyecto, es de vital importancia prestar  atención al 

cálculo de cantidades,  evitando exceso de material, o en su defecto 

faltante, ya que en el primero de los casos conllevaría a sobrecostos en la 

empresa, afectando directamente el presupuesto o en el segundo caso, el 

retaso parcial o total de las actividades atacando el desarrollo del 

cronograma. 

 

 

 El cliente es el motor principal en el campo de la construcción, debido a 

esto también es importante incentivar la creación de campañas 

publicitarias, que llame la atención de potenciales compradores. 

 

 En la construcción se debe llevar a cabo supervisión desde la cimentación, 

hasta los acabados finales, en un nivel muy alto, evitando la más mínima 

probabilidad de errores, puesto que estos se van acumulando hasta que se 

llega a un punto donde su corrección es más costosa que su 

reconstrucción, generando así retrocesos, sobrecostos, discusiones, un 

caso particular es el de la mampostería, ya que las ligeras inclinaciones, 

desviaciones o giros en los muros hacen que se requiera mayores 

espesores de friso, y por ende mayores consumos de material que 

inicialmente no se consideraron.  

 

 Se debe llevar un registro detallado y actualizado de las reformas 

realizadas a nivel de unidad independiente, y zonas sociales, ya que 

finalmente se debe contar con  los planos record al momento de entregar el 

proyecto.  
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