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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, 
NORTE DE SANTANDER.  

      
AUTOR(ES):   JORGE ELIECER MORA ALVARADO 

      
FACULTAD:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   JULIAN ANDRE GALVIS FLOREZ  

      
RESUMEN 

La práctica empresarial fue realizada en la Secretaria de Planeación y Desarrollo de la Alcaldía 
Municipal de Toledo Norte de Santander, donde se prestan los servicios al sector público, el periodo 
de practica fue de cuatro meses con el objeto de apoyar actividades generales de la construcción, con 
el fin de ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia. las funciones 
realizadas incluyeron la supervisión de los proyectos \"Reposición de alcantarillado en la carrera 5 
entre calle 8 y puente chivo y calle 8 entre 3 y 5 barrio santa Rita; Construcción puente Ima sobre la 
quebrada el azul que fue destruido por la ola invernal que afecta el municipio y que genero la 
declaratoria de calamidad pública en el municipio de Toledo norte de Santander; Mejoramiento y 
mantenimiento de la vía monoga - hato grande del municipio de Toledo norte de Santander; 
Construcción cancha de fútbol en grama sintética campin Camacho Barreto del municipio de Toledo, 
norte de Santander\", donde se requirió la revisión de los trabajos ejecutados, actas de pago y 
verificación de cantidades, programación de obra, seguimiento ambiental, actualización de 
presupuestos, pagos de seguridad social y llevar controles de calidad de las actividades realizadas 
de los diferentes proyectos.   
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  construcción, supervisión, ambiental, municipio, barrio, mejoramiento  
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TITLE:   SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF GENERAL ACTIVITIES FOR THE 
CONSTRUCTION OF CIVIL WORKS IN THE MUNICIPALITY OF 
TOLEDO, NORTE DE SANTANDER  

      
AUTHOR(S):   JORGE ELIECER MORA ALVARADO 

      
FACULTY:   Civil Engineering Faculty  

      
DIRECTOR:   JULIAN ANDRE GALVIS FLOREZ  

      
ABSTRACT 

The internship took place in the Planning and Development Secretary in Toledo, Norte de Santander, 
where services are provided to the public sector, the period of the internship was 4 months with the 
aim of supporting the general activities that requires a construction, in order to expand and put into 
practice the knowledge acquired from the academy. The functions executed were the project 
supervision such as /\"sewer replacement of the Carrera 5 between the Street 8 and Chivo bridge, and 
Street 8 between 3 and 5 Santa Rita neighborhood: Construction Ima Bridge over El Azul ravine which 
was destroyed due to the winter wave that currently affect the town , therefore, generated the 
declaration of public calamity of the municipality of Toledo, Norte de Santander; Improvement and 
maintenance of the Monoga-hato grade track of the municipality Toledo, Norte de Santander; 
Construction of football field using the synthetic grass at the Campin Camacho Barreto in the 
municipality Toledo, Norte de Santander\\\". Where was required the reviews of the executed works, 
payment acts and verification of quantities, work timeline, environmental monitoring, budgets updates, 
social security payments and take quality controls for the activities of the different projects.  

      
KEYWORDS:     

  

  
Construction, supervision, environmental, municipality, neighborhood, 
improvement  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento hace referencia a las diferentes actividades que se desarrolló en 
la práctica empresarial ejecutada en la Secretaria de Planeación y Desarrollo de la 
Alcaldía Municipal de Toledo, Norte de Santander bajo la supervisión del ingeniero 
Robinson Vargas Vargas dando por cumplido con la proyección del pan de trabajo.  
 
Las actividades comprendidas entre el 15 de junio de 2017 y el 13 de octubre de 2017 
se orientaron exclusivamente en la supervisión de proyectos como “Reposición de 
Alcantarillado en la Carrera 5 entre Calle 8 y Puente Chivo y Calle 8 entre 3 y 5 Barrio 
Santa Rita; Construcción Puente Ima sobre la quebrada el Azul que fue destruido por la 
ola invernal que afecta el Municipio y que genero la declaratoria de calamidad pública en 
el Municipio de Toledo Norte de Santander; Mejoramiento y Mantenimiento de la vía 
Monoga - Hato Grande del Municipio de Toledo Norte de Santander; Construcción 
Cancha de Futbol en Grama Sintética Campin Camacho Barreto del Municipio de Toledo, 
Norte de Santander”. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General. 

 

Realizar la práctica profesional en la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

DE LA ALCALDIA DE TOLEDO, como Trabajo de Grado, en el apoyo técnico e 

interventoría de obras civiles que se desarrollaran en el municipio de Toledo. 

 

1.2. Objetivos Específicos. 

 

• Desarrollar seguimiento a los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad 
de obras concluidas o en proceso de ejecución, y su adecuación a los planos, a 
las especificaciones particulares, al presupuesto original o a sus modificaciones. 
 

• Realizar un seguimiento a las instrucciones del órgano o ente contratante y a 
todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista.   

 

• Informar, al menos semanalmente, el avance técnico y administrativo de la obra y 
notificar de inmediato, por escrito al contratante cualquier paralización o 
anormalidad que observe durante su ejecución. 
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2. INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

La Alcaldía Municipal de Toledo Norte de Santander se encuentra ubicada dentro del 

casco urbano específicamente en la dirección calle 13 # 5-35 en el barrio el progreso, el 

municipio de Toledo cuenta con alrededor de 17283 habitantes. Dentro de esta entidad 

se halla la Secretaria de Planeación y Desarrollo que tiene 5 funcionarios en disposición 

de la administración anta la comunidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 DATOS GENERALES  

 

Nombre de la entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Dirección: calle 13 # 5-35 Barrio el Progreso 

Municipio: Toledo 

Representante legal: Jairo Alberto Castellano Serrano  

Teléfono: (57) 7 567 00 28 / (57) 7 567 03 75 

Correo: alcaldia@toledo-nortedesantander.gov.co  

 

 

 

IMAGEN  1: UBICACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOLEDO NS. 

Fuente: Tomado y adaptado de Google Earth 2017 

mailto:alcaldia@toledo-nortedesantander.gov.co
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

  

Durante este periodo comprendido entre el 15 de junio y el 13 de octubre de 2017 se 

desarrolló la supervisión de los proyectos en ejecución en el municipio de Toledo para el 

sector público, haciendo el respectivo seguimiento a las diferentes actividades 

desarrolladas en los proyectos.  

 

3.1 REPOSICION DE ALCANTARILADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 8 Y 

PUENTE CHIVO Y CALLE 8 ENTRE 3 Y 5 BARRIO SANTA RITA. 

  

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de contratación de este proyecto se realizaron  

los estudios previos elaborados por la secretaria de planeación y desarrollo  en los que 

se hizo necesaria la reposición del alcantarillado en la carrera 5 entre calle 8 y puente 

chivo y calle 8 entre 3 y 5 barrio santa Rita, ya que su estado no era el óptimo y el 

deterioro que presenta la red de alcantarillado ha hecho que se presenten filtraciones y 

afecten en gran parte la malla vial de estos barrios, debido a esta problemática se hizo 

necesario que el municipio de Toledo realizara esta obra para garantizar el buen servicio 

a la comunidad del sector. 

 

3.1.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA INTERVENIR. 

 

Con la ejecución del presente contrato “REPOSICION DE ALCANTARILADO EN LA 

CARRERA 5 ENTRE CALLE 8 Y PUENTE CHIVO Y CALLE 8 ENTRE 3 Y 5 BARRIO 

SANTA RITA” se acometieron las siguientes actividades como se puede observar en la 

(tabla 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: ACTIVIDADES Y CANTIDADES 
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Fuente: Estudios Previos, Secretaria de Planeación y Desarrollo 
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3.1.2 Generalidades del proyecto. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el casco urbano en la carrera 5 entre calle 8 y 

puente chivo y calle 8 entre 3 y 5 barrio santa Rita con coordenadas (N 778067.85 E 

808383.40). 

En la fotografía 1 se puede observar la ubicación de los trazos a reponer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la información general del contrato de obra. 

TABLA 2: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

Número del contrato 134 

Estado el contrato Celebrado 

Objeto del contrato REPOSICION DE ALCANTARILADO EN LA 
CARRERA 5 ENTRE CALLE 8 Y PUENTE CHIVO Y 
CALLE 8 ENTRE 3 Y 5 BARRIO SANTA RITA 

Nombre o razón social 
del contratista 

UNION TEMPORAL SANTA RITA TOLEDO 2017 

Identificación del 
contratista 

Nit de persona jurídica No. 9010762366 

País y departamento Colombia: Norte de Santander 

Fuente: elaborado por autor 

FOTOGRAFIA: 1 UBICACIÓN OBRA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO SANTA RITA 
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Nombre representante 
legal del contratista 

JOSE HIDELBRANDO TORRES SUAREZ 

Identificación del 
representante legal 

CC. No. 1090395213 

Fecha de firma del 
contrato 

09 de mayo de 2017 

Fecha de inicio del 
contrato  

27 de junio de 2017 

Plazo de ejecución  3 meses 

  

Fuente: Secretaria de Planeación y Desarrollo, detalle del proceso número lp-03-2017 

 

3.1.3 Supervisión y seguimiento  
 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 27 de junio de 2017 y el 05 de 

septiembre de 2017 el contratista UNION TEMPORAL SANTA RITA TOLEDO 2017 

ejecuto las actividades requeridas en su respectivo orden de ejecución donde llevo los 

términos de tiempos establecidos en la programación de obra. 

Las actividades realizadas que dieron continuidad a las labores constructivas en el 

presente periodo donde se realizó su respectiva supervisión periódicamente como se 

observa en la tabla (3): 

 

TABLA 3: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

ITEM EVIDENCIA 

 
 
 

CORTE Y DEMILICION DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Se realizo la excavación manual en 
material sin clasificar, además se 
requirió excavación a máquina en 
material duro y/o conglomerado en 

zanjas 2m<h<4m 

 

  
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
Se superviso la instalación de 271 

metros lineales de tubería de Ø10” en 
recolector secundario y primario y 263 
metros lineales de tubería de Ø6” en 
acometidas a viviendas en tubería 

novafort. 

 

  
INSTALACION KIT SILLA YEE 

 
Se superviso la instalación de este 
accesorio en la unión con todas las 

acometidas respectivamente. 

 

 
CONSTRUCCION POZO DE 

INSPECCION 
 

Se superviso que la ejecución de esta 
actividad se llevara a cabo de acuerdo 
con las especificaciones constructivas   
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RELLENO  
  

Se aplico arena (colchón tubería) 
además del relleno con material de 

excavación y sub base granular.  

 

 
 

RECUPERACION  
 

Después de terminar con el relleno, se 
compacto y limpio el área a reparchar.  

 

 
REPARCHEO  

 
Se superviso la instalación del 

pavimento flexible, con un e=5cm 
cumpliendo con el contrato. 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

3.1.4 Avance de obra  

 

En el proceso de ejecución del proyecto se realizó una única acta parcial la cual se 

efectuó el 27 de julio de 2017, representando en ellas los porcentajes de avance de las 

respectivas actividades puestas en práctica para realizar dicho cobro. 

En la imagen 3 se puede observar el diagrama de Gantt del proyecto. 

En la imagen 4 se puede observar el acta parcial de avance 1 del proyecto.
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Fuente: Unión temporal santa Rita Toledo 2017 

IMAGEN  2: DIAGRAMA DE GANTT 
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IMAGEN  3: ACTA DE RECIBO PARCIAL AVANCE DE OBRA 52.24% 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Unión temporal santa Rita Toledo 2017 
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3.2 CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA CAMPIN 

CAMACHO BARRETO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE 

SANTANDER. 
 

El municipio de Toledo cuenta con el escenario deportivo campin Camacho Barreto que 

se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado y no cuenta con las 

condiciones mínimas para poder ofrecer a los deportistas del municipio un buen servicio 

llevando a que la población, en materia de práctica deportiva, recreativa y de actividad 

física, presente las siguientes problemáticas: Baja cobertura en la práctica del deporte 

formativo y aprovechamiento del tiempo libre en la población de 6 a 17 años; Baja 

participación de los alumnos en los eventos deportivos del sector educativo; Baja 

cobertura y deficiente desarrollo en la práctica y participación en el deporte social 

comunitario y la actividad física, baja cobertura poblacional en las prácticas deportivas 

orientada hacia el deporte de alto rendimiento. Situación que ha llevado a que la 

población utilice inadecuadamente su tiempo libre y tenga tendencia a vincularse a 

actividades ilícitas, problemática que es muy propicia en esta zona. 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo 

Municipal, de mejorar la calidad de vida de la población del municipio, en especial la 

población infantil garantizándole el acceso a un espacio adecuado para la práctica de los 

deportes. Y por ende un sano desarrollo. El municipio cuenta con recursos de regalías 

para adelantar el proceso de contratación de la construcción de cancha de futbol en 

grama sintética campin Camacho Barreto. 

 

3.2.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA INTERVENIR. 

 

Con la ejecución del presente “CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA 

SINTÉTICA CAMPIN CAMACHO BARRETO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE 

SANTANDER”, se acometerán las siguientes actividades: 

En la tabla 4 se puede observar las actividades y cantidades a ejecutar: 

 

 

ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD 

1  PRELIMINARES   

1.1 Localización y replanteo M2 4.856,00 

1.2 Excavación mecánica en material sin clasificar M3 1.731,00 

1.3 Escarificación y conformación de subrasante M2 3.748,00 

1.4 Retiro de sobrantes  M3 2.283,78 

1.5 Compactación de subrasante (vibro 
compactador) 

M2 3.848,00 

TABLA 4: ACTIVIDADES Y CANTIDADES 
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2 CUNETA EN CONCRETO   

2.1 Excavación manual en material sin clasificar   M3 50,40 

2.2 Compactación manual de subrasante  M2 100,80 

2.3 Base granular 1 1/2" Incluye transporte M3 25,20 

2.4 Concreto reforzado incluye bordillo perimetral   ML 252,00 

3 OBRAS DE DRENAJE   

3.1 Excavación manual en material sin clasificar    M3 305,18 

3.2 Relleno en triturado limpio de 3/4 a 1"  M3 1.145,30 

3.3 Caja de Inspección de 1.00*1.00*1.00    UND 10,00 

3.4 Suministro e instalación Geotextil     T 1600  M2 4.127,26 

3.5 Pozo de inspección H < 2,5 mt  UND 1,00 

3.6 Tubería perforada 4" incluye geotextil NT 2400  ML 739,96 

3.7 Tubería novafort 6"    ML 26,00 

3.8 Tubería novafort 8"    ML 78,00 

3.9 Construcción estructura en concreto ciclópeo 
salida ALL  

M3 1,00 

4 CERRAMINETO EN MALLA ESLABONADA   

4.1 Excavación manual en material sin clasificar    M3 57,10 

4.2 Rellenos en Grava seleccionada    M3 25,40 

4.3 Cimentación en concreto ciclópeo 0.50x0.30 m  ML 253,90 

4.4 Viga de amarre 0.25x0.25 m 21 Mpa incluye ref  ML 253,90 

4.5 Cerramiento en malla eslabonada de alto 
impacto Cal. 12 h=1.8 m, ángulo cruzado de 1 
1/2"x1/8" 

ML 253,90 

4.6 Poste cerramiento contención h=8 m, D=4", 
protección contra choque 1.80 m  

UND 10,00 

4.7 Red Nylon superior 2 mm protección UV, 
0.10x0.10 m. incluye elementos de sujeción 

M2 1.574,20 

4.8 Portón metálico acceso 1.50x1.80 m  UND 1,00 

5 GRAMILLA SINTETICA   

5.1 Relleno con arena silica   M3 115,00 

5.2 Imprimante asfaltico M2 3.848,00 

5.3 Suministro e instalación de grama sintética color 
verde, monofilamento   

M2 3.601,75 

5.4 Suministro e instalación demarcación color 
blanco, monofilamento  

ML 492,50 

5.5 Portería 7.32x2.44 m en tubería de acero D=120 
mm pintura en esmalte blanco  

UND 2,00 

5.6 Bancas metálicas con cubierta en policarbonato   UND 2,00 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS   

6.1 Suministro, montaje e instalación de reflector  
tango led bvp282 led200/cw 200w.   

UND 16,00 

6.2 Suministro, transporte, hollada e hincada y 
aplomada de poste de concreto de 14 mts. 

UND 8,00 
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6.3 Alimentador principal punto de conexión 
proyectado por bt  

UND 1,00 

6.4 Alimentador principal en baja tensión UND 25,00 

6.5 Alimentador bifásico trifilar ffnt desde el tablero 
de mando y control eléctrico hasta postes en 
cable de cobre aislado calibre 10 awg.  

ML 240,00 

6.6 Bajante en tubería metálica galvanizada imc de 
3/4"  

UN 8,00 

6.7 Caja de paso en b.t. 60x60 cm. Alimentadores a 
torrecillas (ver detalle plano eléctricos)  

UN 6,00 

6.8 Caja de paso a.l. 30x30 cm. Para postes 
alumbrado (ver detalle plano eléctricos) 

UN 8,00 

6.9 Suministro montaje e instalación de puntas de 
captación flanklin de 60 cm  

UN 4,00 

6.10 Bajante en cable de cobre desnudo # 2 awg   UN 4,00 

6.11 Canalización y enterrado de cable de cobre 
desnudo #2 awg perimetral cancha (sistema de 
apantallamiento o contra descargas 
atmosféricas)  

ML 280,00 

6.12 Suministro e hincado de varilla de cobre solido 
de 5/8" x 2.4 metros - spr   

UN 4,00 

6.13 Tratamiento con hidrosolta para varillas de cobre 
solido  

KG 20,00 

6.14 Malla puesta a tierra. Ver detalle en planos  UN 1,00 

6.15 Suministro de soldadura exotérmica 115 gr y 
fundida de malla con moldes  

UN 8,00 

6.16 Suministro montaje e instalación de tablero de 
mando y control eléctrico principal  

UN 1,00 

6.17 Suministro montaje e instalación de tableros en 
torres de iluminación   

UN 4,00 

7 EMBELLECIMIENTO DE ESTRUCTURA 
EXISTENTES 

  

7.1 Demolición de pañete deteriorado M2 835,10 

7.2 Pañete 1:3 impermeable sobre muros y placas 
de asiento  

M2 835,10 

7.3 Pintura tipo 1 para graderías y tanque  M2 1.223,05 

7.4 Pintura en Aceite para malla eslabonada 
existente  

M2 86,28 

8 RAMPA DE ACCESO AL ESCENARIO   

8.1 Excavación manual en material sin clasificar    M3 25,15 

8.2 Base granular  M3 10,93 

8.3 Bordillo en concreto fundido en sitio B=0.15m, 
H=0.30m.  

ML 109,34 

8.4 Placa de piso en Concreto 3000 PSI (e=0.10m.) 
con malla electro soldada  

M2 109,34 
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8.5 Baranda metálica de Seguridad en tubería 
metálica Ø 2", h = 1.00m. (Incluye pintura)  
ML 109,34 

ML 109,34 

 

 

 

3.2.2 Generalidades del proyecto 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el casco urbano en la sobre carrera 3 con calle 16 

con coordenadas (N 777980.09 E 809190.39). 

En la imagen 4 se puede observar la ubicación del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se puede observar la información general del contrato de obra. 

 

Fuente: Estudios Previos, Secretaria de Planeación y Desarrollo. 

IMAGEN  4: UBICACIÓN DEL PROYECTO; CONSTRUCCIÓN CANCHA DE 
FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA CAMPIN CAMACHO BARRETO DEL 
MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER. 

Fuente:  Tomada y adaptada de Google Earth 2017 
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TABLA 5: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

Número del contrato 115 

Estado el contrato Celebrado 

Objeto del contrato CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA 
SINTETICA CAMPIN CAMACHO BARRETO DEL 
MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER 

Nombre o razón social 
del contratista 

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
TOLEDO 

Identificación del 
contratista 

Nit de persona jurídica No. 901075471 

País y departamento Colombia: Norte de Santander 

Nombre representante 
legal del contratista 

FREDDY ALFONSO MARQUEZ GUTIERREZ 

Identificación del 
representante legal 

Cédula de Ciudadanía No. 13448503 

Valor contrato 
interventoría externa 

$68,500,000.00 Peso Colombiano 

Fecha de firma del 
contrato 

28 de abril de 2017 

Fecha de inicio del 
contrato  

25 de mayo de 2017 

Plazo de ejecución  7 meses 

  

Fuente: Secretaria de Planeación y Desarrollo, detalle del proceso número LP-01-2017. 

 

 

3.2.3 Supervisión y seguimiento  
 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 13 de julio de 2017 y el 29 de 

septiembre de 2017 el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 

TOLEDO ejecuto las actividades requeridas en su respectivo orden de ejecución donde 

llevo los términos de tiempos establecidos en la programación de obra. 

Las actividades realizadas que dieron continuidad a las labores constructivas en el 

presente periodo donde se realizó su respectiva supervisión periódicamente como se 

observa en la tabla (6): 
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TABLA 6: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA: 

ITEM EVIDENCIA 

 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 
 
 
Se superviso la 
excavación 
mecánica en el 
terreno, 
cumpliendo con la 
nivelación en cota 
de trabajo. 

 

 
REUBICACION 
TUBERIA 
ACUEDUCTO 
 
Se retiro tubería de 
Ø6” existente, 
Ubicando la nueva 
alrededor de la 
obra, con sus 
respetivos 
atraques para 
contener la 
presión. 

 
 

 
CONSTRUCCION 
CAJAS DE 
INSPECCION 
1.00X1.00X1.00 
 
 
Se superviso la 
construcción de las 
mismas, las cuales 
recogen el agua de 
la tubería del 
drenaje. 
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CERRAMIENTO 

EN MALLA 
ESLABONADA 

 
Se realizo la 
excavación 
manual, y se 
cimento en 
concreto ciclópeo 
0.50x0.30 m. 

 

 
CERRAMIENTO 

EN MALLA 
ESLABONADA 

 
Se inicio con la 
instalación de la 
viga de amarre de 
0.25x0.25 m en 
concreto de 21 
mpa incluye 
refuerzo sobre el 
cimiento en 
ciclópeo. 

 

 
TOMA DE 

MUESTRAS  
 

El 08 de 
septiembre de 
2017 se realizó la 
toma de las 
camisas para 
hacer el respectivo 
ensayo y verificar 
la resistencia para 
llegar a una óptima 
calidad. 
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TUBERIA 

PERFORADA DE 
Ø4” INCLUYE 
GEOTEXTIL 

NT2400 
 

Se superviso la 
excavación de la 
tubería, se verifico 
el nivel y el 
alineamiento y se 
procedió con la 
instalación. 

 
 

 
INSTALACION 

GEOTEXIL T 1600 
 

Se instalo el 
geotextil sobre la 
tubería de drenaje 
y sobre este un 
relleno con 
triturado limpio ¾ a 
1”; hasta el 
momento se llegó a 
un 30% de avance 
de esta actividad. 

 

Fuente: elaborado por autor 

 

3.2.4 Avance de obra  

 

Desde el 13 de julio de 2017 que se dio inicio al proyecto, en ejecución se lleva un avance 

del 20% en toda las actividades en general, el 29 de septiembre se pasó la primera acta 

parcial,  la justificación del retraso es debido a la no contemplación de la reubicación y 

mala instalación de la tubería del acueducto que se encontraba trazada por la mitad de 

la obra, una vez solucionado este problema que no estaba contemplado se inició con la 

nivelación de una parte del terreno y las demás actividades ya expuestas en la tabla 6 

(supervisión y seguimiento de obra).  

En la imagen 5 se puede observar el acta parcial de avance 1 del proyecto
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IMAGEN  5: ACTA DE RECIBO PARCIAL AVANCE DE OBRA 20% 
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Fuente: consorcio escenarios deportivos de Toledo 
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En la tabla 7 se observa el avance correspondiente a la fecha comparado con el diseño: 

TABLA 7: AVANCE DE OBRA 

 
 

Estado 
actual 

 
 

Diseño 
drenaje 

Fuente: elaborado por autor 
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FOTOGRAFIA: 2 PUENTE EN MADERA EXISTENTE EN ESTADO NO OPTIMO PARA LA 
COMUNIDAD DE LA ZONA 

Fuente: elaborado por autor. 

3.3 CONSTRUCCIÓN PUENTE IMA SOBRE LA QUEBRADA EL AZUL QUE FUE 

DESTRUIDO POR LA OLA INVERNAL QUE AFECTA EL MUNICIPIO Y QUE 

GENERO LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 

DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER. 

 

El proyecto en mención cubre una necesidad creada por la ola invernal del presente año 

en la vereda Ima sobre la quebrada el azul, en el cual se encontraba un puente en 

madera en condiciones no óptimas para el servicio a la comunidad, pues su economía 

depende de la ganadería y el tránsito en la zona es pesado; mediante el decreto 058 de 

01 de julio adicionado por el decreto 059 de la fecha declaro el estado de calamidad 

pública en el municipio a raíz de los daños causados por la ola invernal y vendavales los 

cuales han causado una gran emergencia en diferentes veredas. 

Por lo cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Toledo, norte de 

Santander y se decide poner en ejecución este proyecto. 

En la fotografía 2 se puede observar el estado del puente actual: 
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3.3.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA INTERVENIR  
 

Con la ejecución del presente “CONSTRUCCIÓN PUENTE IMA SOBRE LA QUEBRADA 

EL AZUL QUE FUE DESTRUIDO POR LA OLA INVERNAL QUE AFECTA EL 

MUNICIPIO Y QUE GENERO LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER”, se acometerán las siguientes 

actividades: 

 

En la tabla 8 se observarán las actividades y cantidades a ejecutar:  

 

TABLA 8: CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 180 

1.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

M3 430.8 

2.1 ALETAS EN CONCRETO CICLOPEO M3 102.7 

2.2 PLACA Y VIGAS EN CONCRERO 3000 PSI M3 40.24 

2.3 ESTRIBO EN CONCRETO 3000 PSI M3 43.04 

2.4 ACERO DE REFUERZO DE REFUERZO DE 
60000 PSI 

KG 6.888 

2.5 RELLENO MATERIA COMUN PARA ASCESOS 
PUENTE 

M3 600 

2.6 SOLADO E=5 CM M2 86 

2.7 APOYO DE NEOPRENO D60 UND 4 

2.8 BARANDA METALICA EN TUBO GALV. DE 3" H 
1,00 MT INCLUYE PINTURA 

ML 42 

2.9 OBRA FALSA PARA PUENTE M2 120 

2.10 MUERTOS PARA CIMENTACION OBRA FALSA UND 8 

2.11 CONTROL Y MANEJO TEMPORAL DE AGUAS MES 3 

Fuente: elaborado por autor, tomado del contrato de obra No. 157 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

3.3.2 Generalidades del proyecto 
 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural del municipio a 21.5 km del centro 

urbano con coordenadas (N 782678.66 E 803306.84). 

En la imagen 6 se puede observar la ubicación del proyecto: 

 

 

IMAGEN  6: UBICACIÓN VEREDA IMA, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y adaptado de strava - © Mapbox © OpenStreetMap Improve this map 

 

En la tabla 9 se puede observar la información general del contrato de obra. 

 

 

 

PUENTE VEREDA IMA 

SOBRE LA QUEBRADA EL AZUL 

https://www.mapbox.com/about/maps/
https://www.mapbox.com/map-feedback/#strava.a5qumcxr/-72.444/7.286/13
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TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 

Número del contrato 157 

Estado el contrato Celebrado 

Objeto del contrato CONSTRUCCION PUENTE IMA SOBRE LA 
QUEBRADA EL AZUL QUE FUE DESTRUIDO POR 
LA OLA INVERNAL QUE AFECTA EL MUNICIPIO Y 
QUE GENERO LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD 
PUBLICA EN EL MUNCIPIO DE TOLEDO NORTE DE 
SANTANDER 

Nombre o razón social 
del contratista 

JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA 

Identificación del 
contratista 

Nit de Persona Natural No. 175285071 

País y departamento Colombia: Norte de Santander 

Nombre representante 
legal del contratista 

JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA 

Identificación del 
representante legal 

Cédula de Ciudadanía No. 17528507 

Fecha de firma del 
contrato 

14 de junio de 2017 

Fecha de inicio del 
contrato  

14 de junio de 2017 

Plazo de ejecución  4 meses 

  

Fuente: elaborado por autor, detalle del proceso número U.M 157 de 2017. 

 

 

 

3.3.3 Supervisión y seguimiento. 
 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de julio de 2017 y el 13 de 

octubre de 2017 el contratista JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA ejecuto las 

actividades requeridas en su respectivo orden de ejecución pese a la temporada de 

invierno pues este proyecto se encuentra en una zona bastante alta donde llueve casi 

todos los días y así mismo el contratista llevo los términos de tiempos establecidos en 

la programación de obra. 

Las actividades realizadas que dieron continuidad a las labores constructivas en el 

presente periodo donde se realizó su respectiva supervisión periódicamente como se 

observa en la tabla (10): 
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TABLA 10: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA. 

ITEM EVIDENCIA 
 

ESTRIBO EN 
CONCRETO 3000 PSI 

 
En esta actividad se 
realizó la excavación, 
explanó para luego 
aplicar un solado de 
e=5cm, para después 
armar el refuerzo. 
 
 
 
 

ESTRIBO EN 
CONCRETO 3000 PSI 

 
 

Una vez realizada l ítem 
anterior, se fundió la 
zapata del estribo 
debidamente reforzada, 
se retiró la formaleta de 
esta. 
Debido a las lluvias se 
necesitó de una 
motobomba para 
evacuar el agua y seguir 
con la ejecución del 
mismo  
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ESTRIBO EN 
CONCRETO 3000 PSI 

 
 
Se encofro la pantalla 
del estribo para iniciar a 
fundir, esta actividad 
tuvo inconvenientes 
pues al terminar de 
instalar la formaleta de 
daba con los espesores 
exigidos por el 
especialista en 
estructuras, una vez 
resuelto el problema se 
procedió a fundir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMA DE MUESTRAS  
 

El 22 de julio de 2017 
se realizó la toma de las 
camisas para hacer el 
respectivo ensayo y 
verificar la resistencia 
para llegar a una óptima 
calidad. 
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Fuente: elaborado por autor. 

FOTOGRAFIA: 3 AVANCE DE OBRA, SE PUEDEN OBSERVAR LOS DOS 
ESTRIBOS. 

 
 

ALETA EN CONCRETO 
CICLOPEDO 

 
Una vez fundido el 
estribo, se procedió a 
ejecutar, la excavación, 
se alineo y nivelo, se 
encofro para después 
fundir y retirar la 
formaleta.  
 
 
 

 

Fuente: elaborado por autor. 

3.3.4 Avance de obra 
 

Desde el 14 de julio de 2017 que se dio inicio al proyecto, en ejecución se lleva un 

avance del 56% en todas las actividades en general, fundiendo los dos estribos con sus 

respectivas aletas como se puede observar en la fotografía (3), luego se espera llegue 

la estructura metálica que soportara la placa del puente para su instalación y 

posteriormente seguir con la ejecución de las actividades. 

En la fotografía 3 se puede observar el avance de la obra: 
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IMAGEN  7: DISEÑO ESTRIBO 

Fuente: plano E1/6, contratista, 
diseñador Ing. Pedro Arias 

En la imagen 7 se puede observar el detalle del diseño del estribo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MONOGA - HATO GRANDE 

DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER. 
 

Dentro del plan de Desarrollo “UNIDOS PARA AVANZAR” en el programa infraestructura 

para el desarrollo en el programa P 1.2.5 Gestión y Desarrollo de proyectos de placa 

huella se tienen proyectado mejorar la movilidad en Toledo, siendo uno de los programas 

de mayor importancia para nuestro Municipio.  
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Dentro de los objetivos de este programa, el mantenimiento de las vías terciarias del 

Municipio es una de las actividades que pretende mejorar el tema de Movilidad. La 

Administración Municipal de Toledo con el propósito de brindar a la comunidad mejores 

condiciones de vida y derecho a nuestro Municipio, plantea la necesidad de la 

Construcción Placa Huella Vehicular En la vía Monoga – Hato grande. La necesidad 

además surge por las incomodidades que el mal estado de estas produce a los 

habitantes del sector y de todo el Municipio, en época de invierno se tornan imposibles 

para la circulación y en verano la cantidad de polvo que levantan los carros incomodan 

a los vecinos de esta vía. 

 

3.4.1 ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA INTERVENIR  

 

Con la ejecución del presente “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 

MONOGA - HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER”, se 

acometerán las siguientes actividades: 

En la tabla 11 se observarán las actividades y cantidades a ejecutar: 

 

TABLA 11: ACTIVIDADES Y CANTIDADES A EJECUTAR. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES   

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1.490,40 

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 358,97 

2.2 RELLENO COMPACTADO M3 144,00 

2.3 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON BASE 
GRANULAR 

M3 223,56 

3.0 ESTRUCTURA   

3.1 CONCRETO CLASE D MR= 210 KGS/CM2 - 21 Mpa M3 201,15 

3.2 ACERO DE REFUERZO KG 3.256,80 

3.3 CONCRETO CLASE G MR= 140 KGS/CM2 - 14 Mpa M3 110,40 

3.4 CONCRETO CLASE E PARA CUNETAS M3 55,20 

3.5 RETIRO DE ESCOMBROS M3 224,90 

Fuente: elaborado por autor, detalle proceso Numero LP-02-2017 
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IMAGEN  8: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Tomado y adaptado de Google Earth 2017 

3.4.2 Generalidades del proyecto 
 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural del municipio a 6 km del centro 

urbano con coordenadas (N 779931.11 E 803688.88). 

En la imagen 8 se puede observar la ubicación del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12 se puede observar la información general del contrato de obra. 

TABLA 12: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 

Número del contrato 133 

Estado el contrato Celebrado 

Objeto del contrato MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 
MONOGA - HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO 
NORTE DE SANTANDER 

Nombre o razón social 
del contratista 

UNION TEMPORAL PLACA HUELLA MONOGA 2017 

Identificación del 
contratista 

Nit de Persona Jurídica No. 9010762216 

País y departamento Colombia: Norte de Santander 

PROYECTO 

PLACA-HUELLA 
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Nombre representante 
legal del contratista 

FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA 

Identificación del 
representante legal 

Cédula de Ciudadanía No. 88226106 

Fecha de firma del 
contrato 

08 de mayo de 2017 

Fecha de inicio del 
contrato  

09 de mayo de 2017 

Plazo de ejecución  3 meses 

  

Fuente: elaborado por autor, detalle del proceso número LP-02-2017. 

 

 

3.4.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 

 

 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de julio de 2017 y el 13 de 

octubre de 2017 el contratista UNION TEMPORAL PLACA HUELLA MONOGA 2017 ejecuto 

las actividades requeridas en su respectivo orden de ejecución Y así mismo el 

contratista llevo los términos de tiempos establecidos en la programación de obra. 

Las actividades realizadas que dieron continuidad a las labores constructivas en el 

presente periodo donde se realizó su respectiva supervisión periódicamente. 

En la tabla (13) se puede observar la supervisión y el seguimiento: 

  

TABLA 13: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA. 

ITEM EVIDENCIA 

 
Encofrar y ubicación 

del refuerzo. 
 

Una vez replanteado 
el terreno, la 

excavación se afirmó 
con una base 
granular para 

después iniciar a 
fundir la huella.   
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Concreto clase D 
 
 
 
 
Se fundió en concreto 
de MR=210 kgs/cm2; 
21 Mpa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Concreto clase G 
 
Se instala la formaleta 
para el sardinel el 
cual se fundió en 
concreto G MR= 140 
KGS/CM2 - 14 Mpa 
 
 
 
 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

3.4.4 Avance de obra 
 

El proyecto  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MONOGA - HATO 

GRANDE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER inicio su ejecución 

el 24 de julio, este atraso de debe a que el sitio de la obra es la vía de acceso al proyecto 

CONSTRUCCION PUENTE IMA SOBRE LA QUEBRADA EL AZUL QUE FUE 

DESTRUIDO POR LA OLA INVERNAL QUE AFECTA EL MUNICIPIO Y QUE GENERO 

LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNCIPIO DE TOLEDO 

NORTE DE SANTANDER y se debió esperar a que se suministraran todos los materiales 

de dicho proyecto en su respectivo campamento. 

En el proceso de ejecución desde el inicio hasta el 13 de octubre el contratista solo ha 

pasado un acta parcial (imagen 13) el día 03 de septiembre de 2017 llegando al 57.385% 

de avance en la ejecución de las actividades. 
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La comunidad de la zona presento inconvenientes pues una curva no contaba con un 

sobre anchó respetable y la secretaria de planeación y desarrollo solicito al contratista 

que realizara las respectivas actividades efectuara el sobre ancho para así subsanar la 

petición de la comunidad como se puede observar en la tabla (14). 

 

 

TABLA 14: SOLICITUD CAMBIO SOBRE ANCHO. 

EJECUTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD SOBREANCHO RESULTADO 

Fuente: elaborado por autor. 

 

 

El proyecto se definió con el diseño de la metodología AASHTO; El método AASTHO es 

uno de los métodos más dinámicos y más específicos que se tiene para el diseño de 

pavimento rígido. 

 

En la imagen (9) se puede observar diseño en planta: 
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IMAGEN  9: VISTA EN PLANTA DE LA PLACA HUELLA 

IMAGEN  10: CORTE LONGITUDINAL AA 

Fuente: diseño y construcción de placa-huella- método AASHTO 

Fuente: diseño y construcción de placa-huella- método AASHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen (10) se puede observar el corte longitudinal. 
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IMAGEN  11: CORTE TRANSVERSAL BB 

Fuente: diseño y construcción de placa-huella- método AASHTO. 

IMAGEN  12: DETALLE DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO. 

Fuente: Fuente: diseño y construcción de placa-huella- método AASHTO. 

 

 

 

En la imagen (11) se puede observar el detalle del corte transversal BB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen (12) se puede observar el detalle del despiece de aceros de refuerzo 
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IMAGEN  13: PRIMER ACTA PARCIAL PROYECTO PLACA HUELLA, AVANCE DE OBRA. 

FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, MUNICIPIO DE TOLEDO- UNION TEMPORAL PLACA 
HUELLA MONOGA 2017 

En la imagen 13 se puede observar el acta parcial del 57.835% de avance de obra. 
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IMAGEN  14: DIAGRAMA DE GANTT 

FUENTE: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA MONOGA 2017 

En la imagen 14 se puede observar la programación de obra en el diagrama de Gantt. 
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4. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 

En el desarrollo de esta práctica empresarial el practicante ha adquirido conocimientos 

e base a la administración pública desde una entidad contratante, como a dar soluciones 

inmediatas cuando se realizan inspecciones en lugares donde yace una necesidad por 

parte de la secretaria de planeación y desarrollo. Ha puesto en práctica la mayoría de 

conocimientos impuestos en la academia. 

Además de la supervisión de obras, los procedimientos y la metodología para el montaje 

de procesos permitieron al estudiante conocer más a fondo lo que implica la elaboración 

de presupuestos con sus análisis de precios unitarios, ya que estos están sujetos a unos 

límites el cual la entidad contratante no puede sobrepasar. 

La alcaldía del Municipio de Toledo Norte de Santander entendió la importancia de tener 

un profesional de apoyo en la Secretaria de Planeación y Desarrollo ya que se tienen 

que realizar diferentes actividades en las cuales se debe contar con un conocimiento 

avanzado en el tema, la comunidad en general solicita asesorías técnicas a causa de 

fuertes lluvias que en su mayoría afecta a la población rural donde se quedan sin el 

servicio de acueducto veredal o se presentan movimientos de tierra el cual perjudica las 

viviendas, esta dependencia de la alcaldía con la ayuda del profesional en el área de la 

ingeniería civil tiene más facilidad para responder todos los derechos de petición y de 

acuerdo con los resultados de la práctica empresarial se tomó la decisión de crear un 

puesto en el cual aparte de contar con un técnico en el área ya se contara con un 

profesional. 
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5. CONCLUSIONES 
 

• Es de suma importancia la comunicación con el personal involucrado en el área 

de trabajo, en la relación con el residente, director de obra, interventoría y la 

entidad contratante con el fin de cumplir con el programa de obra y la realización 

de los trabajos en optima calidad y control estricto de la misma. 

• El cargo de ingeniero de apoyo en la secretaria de planeación y desarrollo implica 

una gran responsabilidad, ya que es necesario estar en contacto con todas las 

obras que se estén ejecutando y así mismo dar soluciones técnica-económicas a 

la administración municipal en los diferentes problemas que se presenten en 

relación con el área de la ingeniería civil. 

• La gestión publica tiene un papel muy importante en la ingeniería civil, desde el 

momento en describir la necesidad hasta montar el proceso que pueda llegar a 

suplir la misma y así hacer un bien a la comunidad. 

• El trabajo en grupo es fundamental en el área de la ingeniería, todos los trabajos 

tienen un nivel de complejidad diferente y a veces es difícil afrontarlos solos, la 

eficiencia esta en el trabajo en equipo donde cada persona aporte parte de su 

conocimiento para así llegar a la mejor solución que se pueda presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 

 

Análisis de Rendimientos y Consumos de Mano de Obra en Actividades de Construcción, 

Luis Fernando Botero Botero, REVISTA Universal EAFIT No. 128.  

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo para 

Materiales de Carreteras, Invias (2013). 

Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10, TITULO I 

(SUPERVISION TECNICA). 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, TITULO 

B, Sistemas de Acueducto. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, TITULO 

D, Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales Domesticas y Aguas 

Lluvias. 

 

 


