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GLOSARIO 
 

 Acta de mayores y menores: Se refiere al documento utilizado para 
modificar las cantidades de obra presentes en el contrato inicial debido a 
cambios justificados durante la ejecución del mismo.  
 

 Concreto convencional: El concreto es una mezcla de diversos elementos 
utilizada en la construcción, entre ellos cemento, agua, grava, arena y 
aditivos. La adecuada dosificación es indispensable para que el material 
logre excelentes propiedades y cumpla la normatividad requerida.1 

 

 Concreto premezclado: Se refiere al concreto preparado en una planta 
especializada y puesto en obra por la empresa, la cual garantiza la alta 
calidad del material. 

 

 Cronograma de actividades: también llamada programación de obra, es una 
simulación del proceso constructivo de la obra en función del plazo 
establecido, la logística de ejecución, y los tiempos requeridos para las 
diferentes actividades acordes con unos recursos de presupuesto, 
condiciones especiales y limitaciones definidas en el proyecto. 
 

 Especificaciones técnicas: Son el conjunto de requerimientos exigidos en 
los proyectos y presupuestos para definir con precisión y claridad el alcance 
de los conceptos del trabajo.2  
 

 Balance financiero: Documento en el cual se presentan las actividades que 
no fueron previstas en el presupuesto inicial del proyecto y que son 
necesarias para llevar el contrato a buen termino. 

 

 Interventoría: servicio prestado por un profesional o persona jurídica 
especializada, para el control de la ejecución del proyecto. Su función 
principal es representar a la entidad contratante y velar por sus intereses 
durante las etapas de concepción, ejecución y liquidación del proyecto. 

 

 Presupuesto de obra: es una estimación temporal del valor en dinero 
correspondiente a la suma conjunto de las actividades necesarias para 
construir, administrar, gerenciar, legalizar, comercializar, y financiar la obra 
civil asociada al proyecto.3 

 
 
 
 
 

1
 Holcim, 2017, Productos y servicios. México. http://www.holcim.com.mx/productos-y-servicios/concreto.html 

2
 Universidad de sonora, tesis de grado 7194. México. http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7194/Capitulo2.pdf 

3
 John Javier Morales, notas de clase de presupuestos, 2016. Bucaramanga. 
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RESUMEN 

En este documento se presenta detalladamente una descripción sobre el trabajo realizado en 
la práctica como ingeniero auxiliar de residente en el proyecto de construcción del coliseo de 
deportes de combate y la adecuación de las piscinas olímpicas adelantado por la empresa 
Construsantander Ltda. en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander. Dentro 
de las actividades desarrolladas se destacan el control de calidad de los materiales, la 
verificación de los procesos constructivos en los capítulos de cimentación, estructura, redes y 
acabados, la supervisión del cronograma de actividades propuesto por el contratista y la 
inspección de la documentación técnica recibida de la entidad contratante. Así mismo, se llevó 
a cabo la identificación del problema más crítico en la obra a partir de un diagrama de árbol 
que permitió posteriormente recomendar una serie de posibles soluciones para que la 
empresa lo mitigara oportunamente.   
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ABSTRACT 

In this document, it is presented a detailed description about the work carried out in the practice 
as a resident assistant engineer in the construction of a combat sport coliseum and adjustment 
of the Olympic pools by the company Construsantander Ltda. in Bucaramanga, Santander. 
Among the developed activities are highlighted the materials quality control, the verification of 
the constructive processes of foundation, structure, grids and finishes. In addition, the 
supervision of the timeline of activities established by the contractor and the inspection of the 
technical documentation received by the hiring company. Moreover, it was carried out the 
identification of the most critical problem in the construction work from tree diagram, which 
afterwards allowed to recommend possible solutions to mitigate it.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Construsantander Ltda. es una empresa con amplia experiencia en la ejecución de 
obras de infraestructura a nivel nacional. Durante los últimos años, la compañía se 
ha destacado en la región como una de las mejores, gracias a la efectividad y la 
alta calidad de sus edificaciones.  

En el segundo semestre de 2017 la empresa y sus profesionales en general, han 
desarrollado trabajos pertenecientes a la construcción de un nuevo coliseo en la 
ciudad de Bucaramanga; proyecto en el cual se han desempeñado labores propias 
de un auxiliar de ingeniero residente con el fin de contribuir en la consecución de 
los objetivos que se trace el contratista. 

A lo largo del presente documento se expone el desarrollo del plan de trabajo 
ejecutado,  la descripción detallada de los objetivos alcanzados y los datos más 
relevantes de la práctica empresarial.  

2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar la estructuración de proyectos de infraestructura, el control de materiales y 
la supervisión de las actividades de obra desarrolladas por la empresa 
Construsantander Ltda. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Verificar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en cada proceso 
constructivo del proyecto. 
 

 Realizar el seguimiento correspondiente al avance de las actividades 
desarrolladas. 

 

 Identificar los problemas críticos de la obra, sus posibles causas, 
consecuencias y soluciones con el fin de mitigarlos oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
Construsantander Ltda. es una empresa Santandereana fundada el 27 de Abril de 
2004 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la infraestructura del país. Desde 
entonces se ha convertido en una de las más reconocidas de la región, ya que por 
más de trece años les ha garantizado a sus clientes proyectos óptimos, 
económicos, y de la más alta calidad del mercado.  
 
La compañía posee amplia experiencia en la construcción, diseño e interventoría 
de obras a nivel nacional en los campos público y privado, ya que ha sido participe 
de mega proyectos como el plan maestro de alcantarillado de Sabana de Torres, la 
litoteca nacional en el municipio de Piedecuesta, los edificios de ingeniería 
industrial y ciencias humanas de la Universidad Industrial de Santander, además 
de puentes, carreteras intermunicipales, viviendas urbanas, escenarios deportivos, 
parques y centros comerciales, entre otros. 
 
Actualmente la empresa dispone de un equipo de trabajo altamente calificado el 
cual se refleja en 32 empleados directos comprometidos con el bienestar de la 
sociedad; y un amplio almacén de equipos y herramientas disponibles para la 
ejecución de todo tipo de obras civiles. 
 
3.1. MISIÓN 

 
“La transformación del entorno para el bienestar de la comunidad es nuestro 
principal aporte a la sociedad; enfocados en este objetivo, trabajamos con 
equipos multidisciplinarios que permiten una búsqueda continua de procesos 
óptimos, para el desarrollo de proyectos que cumplan con las expectativas del 
cliente y las necesidades del país.” 

 
3.2. VISIÓN 
 

“Ser considerados en el 2020 como una de las mejores opciones en el 
mercado Nacional de la Ingeniería Civil, por el desarrollo de proyectos de 
calidad y cumplimiento, comprometidos con el bienestar y el progreso del país, 
brindando soluciones seguras y económicamente sostenibles.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
 

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa. 
Fuente: Plan de gestión de calidad, Construsantander Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. JUSTIFICACION 
 

Con el transcurso del tiempo, la ingeniería civil ha venido experimentando una 
diversidad de cambios que le han permitido mejorar en gran medida la calidad de 
vida de las personas. Dichos sucesos se han desarrollado gracias a la 
investigación e innovación de novedosos diseños y procesos constructivos que 
son utilizados a diario para llevar a cabo todo tipo de edificaciones. Así mismo, es 
importante señalar que debido a estas modificaciones las entidades 
gubernamentales se han visto en la obligación de realizar cambios a la 
normatividad que rige este tipo de actividades con el objetivo de que las obras de 
ingeniería sean más seguras y confiables. 

Por esta razón, las compañías dedicadas a ejecutar obras de construcción se han 
visto en la necesidad de contar con los servicios de personal idóneo que les 
permitan cumplir con los requerimientos de la ley, y a su vez, garantizar que sus 
proyectos sean óptimos en cuanto a tiempo y dinero. 

Para satisfacer esta problemática, se buscará durante esta práctica empresarial 
aportar a la empresa Construsantander Ltda. conocimientos e ideas que le 
permitan desarrollar obras con la alta calidad y apariencia que los caracteriza, 
cuidando que las actividades se realicen con las especificaciones técnicas 
convenidas y verificando que los procesos beneficien a todos los interesados del 
proyecto. 

Así mismo, para llevar a cabo un correcto ejercicio de la práctica empresarial es 
necesario conocer la información técnica relacionada con las actividades que se 
desarrollarán en la obra y de igual manera, es de vital importancia tener claras las 
responsabilidades que puede adquirir un auxiliar de residencia a través de la NSR-
10 título I y la ley 400 de 1997 sobre la idoneidad del cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Durante el paso por Construsantander Ltda. participé en la construcción del 

coliseo de deportes de combate y adecuación de las piscinas olímpicas en el 

municipio de Bucaramanga, departamento de Santander; proyecto que tiene por 

objeto la edificación de un nuevo coliseo y el mantenimiento del cuarto de 

máquinas de las piscinas olímpicas  para que los deportistas pertenecientes a las 

ligas de natación, esgrima, taekwondo y judo, principales beneficiados con las 

obras, cuenten con escenarios de mejor calidad para realizar sus entrenamientos 

y puedan representar a la región en futuros torneos nacionales e internacionales. 

El proyecto fue adelantado por la gobernación de Santander en conjunto con 

Coldeportes y el Indersantander, y se le destinó una inversión de $2.910 millones, 

valor en el cual se incluyó la interventoría. Las obras que se llevaron a cabo en la 

villa olímpica del estadio departamental Alfonso López, ubicado en la carrera 30 

con calle 14 del barrio San Alonso, tuvieron una duración de cinco meses los 

cuales finalizaron en el mes de Diciembre del 2017. 

 

Fuente: Planos topográficos del proyecto 

 

  
 

 

Figura 2. Localización geográfica del proyecto. 



El coliseo cuenta con un área construida de mil metros cuadrados distribuidos en 

dos niveles en donde los deportistas disponen de baños, vestidores, un ascensor 

para discapacitados y sus respectivas lonas de combate. Además el edificio 

diseñado con una estructura combinada en concreto y perfilería metálica, posee 

su propio sistema de bombeo, red contra incendios, conexión de servicios 

públicos, y todos aquellos requerimientos que exige la normatividad Colombiana.  

 

En cuanto al urbanismo de la zona, el complejo deportivo está delimitado por 

andenes, una bahía vehicular, sardineles en concreto, vados para personas en 

condición de discapacidad y jardines diseñados para que los árboles más 

representativos del lugar puedan hacer parte del paisaje. 

  

 
 

Figura 3. Construcción del coliseo de combate. 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO  
 
En el desarrollo de mi práctica empresarial desempeñé labores como auxiliar de 
ingeniero residente en la obra de construcción del coliseo de combate ubicado en 
la villa olímpica del estadio departamental Alfonso López. Además de ellas, ejecuté 
actividades complementarías que contribuyeron a que el proyecto fluyera 
constantemente y a que la empresa pudiera cumplir oportunamente los 
requerimientos realizados diariamente por las entidades contratantes. 
 
A continuación se describen detalladamente las tareas llevadas a cabo en la 
empresa. 
 
6.1. Revisión inicial de la documentación técnica del proyecto. 

 
Una vez la empresa realizó la respectiva legalización y firma del contrato tras 
haber ganado el proceso de licitación pública Nº LIC 002-2017 de 2017, fue 
indispensable verificar la legitimidad y veracidad de los documentos técnicos 
entregados por la entidad contratante entre los cuales se encontraban las 
especificaciones técnicas, los estudios y diseños, las licencias aprobadas por la 
curaduría, el cronograma de actividades, y los planos de la edificación.  
 
Antes de comenzar a ejecutar los trabajos preliminares en el sitio fue necesario 
comprobar que la licencia de construcción recibida tuviera una vigencia acorde 
con el cronograma del proyecto; de lo contrario se debería solicitar un plazo 
adicional para la misma o una nueva licencia ante las entidades encargadas. En el 
caso del proyecto del coliseo fue necesario solicitar una licencia de 
aprovechamiento forestal ante la CDMB debido a que no se había tramitado 
durante la etapa de planeación del mismo. Para realizar esta petición, diligencié el 
formato sugerido por el sistema nacional ambiental SINA y adjunté los documentos 
necesarios para obtener una respuesta positiva por parte de la entidad (Ver anexo 
1). 
 
En cuanto a la parte técnica, fue de vital importancia inspeccionar el presupuesto 
general, las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios (APU), las 
memorias de cada una de las actividades y los planos estructurales, 
arquitectónicos e hidrosanitarios. Esto se llevó a cabo con la finalidad de conocer 
a profundidad los materiales que contenía cada ítem, cuantificar los recursos que 
eran necesarios pero no habían sido incluidos, comparar los precios contratados 
con los del mercado, y de cierto modo, ayudar a que los ingenieros encargados de 
la construcción conociéramos a fondo el proyecto. En el transcurso de este 
procedimiento informé al Ingeniero supervisor sobre algunas de las 
inconsistencias encontradas las cuales se citan a continuación: 

 

 Mayores y menores cantidades de material en casi todos los ítems del 
presupuesto. 

 Irregularidades en el diseño arquitectónico de la escalera del cuarto de 
máquinas. 



 Inconsistencia en la unidad de medida del sobre cimiento en ladrillo 
temosa. 

 Falta de detalles en el despiece de las secciones de las columnas del 
coliseo. 

 Ausencia de diseños urbanísticos y de niveles de piso externos a la 
estructura. 

 Inconclusas especificaciones técnicas. 
 
Todos estos aspectos fueron debidamente evaluados por los profesionales del 
departamento operativo de la empresa y se propusieron soluciones las cuales 
fueron discutidas en los comités de obra dirigidos por la interventoría. 
 
6.2. Verificación de la calidad de los materiales utilizados en los procesos 

constructivos. 
 
Debido a que diariamente llegaban a la obra materiales de diferentes depósitos a 
lo largo de la ciudad, fue importante comprobar que se encontraban en estado 
óptimo para hacer parte de la estructura del coliseo de combate. Entre los más 
representativos y de mayor cuidado se destacan el concreto y el acero de 
refuerzo, ya que estos son los componentes que otorgan seguridad a los 
ocupantes de la edificación ante cualquier fenómeno natural. 
 
En cuanto al concreto se refiere, realicé detallados controles de resistencia, 
volumen y consistencia a través de ensayos de laboratorio especificados en la 
Norma Técnica Colombiana; ya sea que el producto hubiera sido suministrado por 
un fabricante de la zona, en este caso Cemex y Holcim, o hecho in situ por los 
trabajadores. En los casos en los que el concreto fue premezclado en una planta y 
puesto en la obra en el momento de fundir, verifiqué que el vehículo llegara a la 
obra sellado y su número de identificación coincidiera con el proporcionado por la 
empresa durante la compra. 
 

 Ensayo de asentamiento o prueba del cono Abrams: 
 

Antes de que los trabajadores realizaran el vaciado del concreto en la 
estructura, dispuse de una muestra representativa fresca (NTC 454 – Toma de 
muestras de concreto) para desarrollar los siguientes pasos según la NTC-396: 

 



 
 

Figura 4. Llenado del cono Abrams. 
Fuente: Propia. 

 

1. En una superficie horizontal completamente plana, coloqué un molde cónico 
sujetándolo con la planta de mis pies (Ver figura 4).  
 

2. Vertí en el interior del molde la mezcla de concreto con un palustre o 
cucharón hasta llenar el recipiente en tres partes iguales según la altura del 
mismo. 

 
3. Con ayuda de una varilla de acero lisa de 16 mm de diámetro y de longitud 

aproximada de 600 mm con punta redondeada, apliqué 25 golpes 
distribuidos uniformemente en la superficie de cada capa, lo cual ayudo a 
compactar el concreto y a que se asentara en el fondo del cono. 

 
4. Una vez lleno el recipiente, alisé la mezcla con ayuda de la varilla de tal 

modo que quedara a ras con el borde superior del mismo. Cuando el nivel 
superior quedó debajo del anteriormente mencionado, adicioné una mayor 
cantidad de material y enrase la superficie hasta lograr el objetivo. 

 
5. Inmediatamente retiré el molde verticalmente, medí la distancia entre el 

borde del cono y el centro desplazado de la parte superior de la muestra 
(Ver figura 5). Una vez comprobé que el asentamiento satisfacía el control 
de calidad de la empresa, informé que podía ser utilizado en el proyecto. 

 



 
 

Figura 5. Medición del asentamiento de un concreto. 
Fuente: Propia. 

 

 Ensayo de resistencia a compresión: 
 
Una vez se realizaron las labores de descargue del material, procedí a tomar 
cuatro muestras cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de longitud, según 
lo establecido en las normas NTC-550 y 673; en las cuales se identifican los 
siguientes pasos: 

1. Similar a la prueba de asentamiento, llené los moldes en tres capas de igual 
volumen ya que la compactación fue realizada con varilla; de lo contrario 
hubiera sido necesario dividirla en dos capas si usaba el vibrador de 
concreto. Cada una de las capas fue compactada con 25 golpes 
distribuidos uniformemente en la sección transversal del molde y 
penetrando 25 mm de la capa inferior. 
 

2. Al finalizar el apisonamiento de cada uno de los volúmenes, eliminé los 
vacíos producidos por el encapsulamiento de aire con golpes suaves en la 
parte exterior del molde, los cuales suman un total entre 12 y 15 por capa. 
 

3. Una vez finalicé el proceso, dejé los cilindros en reposo sobre una 
superficie plana y sin movimiento durante 16 horas. Posteriormente 
almacené los elementos en condiciones que les permitieran permanecer 
humedecidos en todas sus superficies; en este caso en un tanque de agua. 



 

Figura 6. Toma de muestras para ensayo a compresión. 
Fuente: Propia. 

Enseguida del proceso de elaboración, los cilindros se transportaron a un 
laboratorio que contara con los equipos certificados por la norma para desarrollar 
este tipo de ensayos y allí, las muestras se sometieron a cargas de compresión 
que los llevaron a la falla. De este modo se pudo calcular las propiedades que 
poseía cada elemento estructural a los 7, 14 y 28 días después de su respectiva 
fundición. A su vez, relacioné la información de todos los elementos construidos 
durante el proyecto en un formato que me permitió tener un control exhaustivo de 
cada uno de ellos. (Ver anexo 2).  

El cuarto cilindro, mejor conocido como testigo, se almacenó en la obra para que 
en caso de no haber conseguido la capacidad esperada a los 28 días, se fallara 
tiempo después para verificar los datos registrados anteriormente. 

En cuanto a las varillas de acero, la verificación de su calidad es más complicada 
en obra ya que los ensayos realizados para la medición de su resistencia deben 
hacerse en laboratorios con equipos especializados para este trabajo; sin 
embargo, el contratista y la interventoría se apoyaron en la certificación de calidad 
que realiza la empresa distribuidora del material antes de comercializar un lote 
determinado del producto. 

6.3. Control de ingreso, disposición y salida de materiales. 
 

A medida que en la obra se adelantaron los procesos constructivos necesarios 
para llevar a buen término el proyecto, una de las funciones del cargo fue realizar 
el control de los recursos al interior del lugar. 



El proceso comenzó con el arribo de los productos al coliseo de combate, a los 
cuales referencié y cuantifiqué en formatos dispuestos por la empresa para tener 
un control exhaustivo de lo que ingresaba (Ver anexo 3). Así mismo, verifiqué que 
los materiales se encontraran en excelente estado y que se recibiera la cantidad 
comprada por el contratista. 
 

 
 

Figura 7. Conteo de varillas de acero en obra. 
Fuente: Propia. 

 
En cuanto al almacenamiento del material, fue de vital importancia tener en cuenta 
que cada producto se debía resguardar de diversos agentes y organizar de tal 
forma que los trabajadores tuvieran un espacio adecuado para acceder a ellos con 
facilidad. Productos como el cemento y el acero deben estar excelentemente 
protegidos a través de estibas para que no estén en contacto directo con el suelo. 
Estos procesos son fundamentales en cualquier construcción ya que le permiten a 
los profesionales encargados conocer la cantidad exacta de material que poseen y 
en dado caso que este por agotarse, poder solicitar oportunamente la compra de 
nuevas cantidades evitando generar retrasos en el proyecto.  
 
La metodología que apliqué en el proceso de compra fue la descrita en el PMBOK, 
capitulo 9 Gestión de las Adquisiciones, el cual incluye los procesos necesarios 
para desarrollar las actividades de administración de los contratos y órdenes de 
compra generados por los ingenieros residentes. Según el manual, es necesario 
planificar con anticipación la compra de los materiales con ayuda del cronograma 
y llevar una documentación clara de cada una de las decisiones que se tomen en 
cuanto a la selección de proveedores y marcas disponibles en la ciudad. Esto 
facilitará una acertada selección de productos, la oportuna solución de situaciones 
en obra, y la obtención de una base de datos para la empresa con la lista de las 
empresas vendedoras evaluando su calidad, cumplimiento y responsabilidad. 
 



6.4. Seguimiento correspondiente al avance de las actividades 
desarrolladas en obra. 

 
El control del cronograma de actividades es fundamental para la ejecución del 
proyecto, ya que el tiempo y el costo son directamente proporcionales; es decir, 
entre más se demore una obra en culminar, mayor va ser la inversión que debe 
hacer la compañía. Es por ello que durante la práctica empresarial utilicé la 
metodología del Diagrama de Gantt para facilitar el control de las actividades 
ejecutadas hasta la fecha en los plazos establecidos. 

 
El diagrama de Gantt es una herramienta diseñada para modelar la secuencia de 
las actividades que componen un proyecto y es de fácil manipulación ya que es 
posible llevarlas a cabo a través de hojas de cálculo de Excel o en programas 
especializados como Microsoft Project. Para realizar un seguimiento con este 
prototipo es indispensable tener a la mano el cronograma elaborado en la fase de 
planeación y es de vital importancia resaltar que, según los profesionales del 
medio, en algunas ocasiones el cronograma de actividades anteriormente 
mencionado posee múltiples falencias debido a que los tiempos descritos, las 
holguras propuestas o la secuencia de las actividades planteadas no 
corresponden a la ejecución real de las labores desarrolladas en obra. Esto suele 
suceder cuando la persona encargada de formular este documento no tiene una 
amplia experiencia en construcción, o en el caso del sector público, puede 
presentarse por los requisitos desmedidos de las entidades contratantes en los 
pliegos de condiciones, en donde se hace necesario optimizar el cronograma para 
que la empresa pueda cumplir con las condiciones descritas en los procesos 
licitatorios. 
 
Los informes de avance entregados en el actual proyecto de construcción se 
realizaron formalmente en las actas parciales entregadas mensualmente a la 
gobernación de Santander, entidad encargada de la destinación de los recursos; 
sin embargo, se llevó internamente un control semanal en los comités de obra en 
donde la interventoría, los supervisores y las partes interesadas fueron 
comunicados del estado actual del proyecto.  
 
Para llevar a cabo el control de avance en obra, otorgué un porcentaje de avance 
hasta el momento que realicé cada uno de los informes en donde 0 significó que 
no se había desarrollado hasta el momento y 100 que ya se había finalizado. Este 
porcentaje puede ser calculado a partir de los costos ejecutados con respecto a 
los contratados según la experiencia del Ingeniero residente. Enseguida grafiqué 
en una tabla los datos obtenidos y concluí si había un atraso o por el contrario, si 
el proyecto marchaba como se pronosticó. (Ver Tabla 1, 2, 3 y 4). 
 
 
 
 
 



SEGUIMIENTO AL AVANCE JULIO/2017 

AVANCE FISICO (%) 

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO 

% Programado 0,00% 0,13% 0,13% 

% Ejecutado 0,00% 0,07% 0,07% 

Diferencia 0,00% -0,06% -0,06% 
 

Tabla 1. Porcentaje de avance mes de Julio de 2017. 

 

 

Grafico 1. Diagrama de avance mes de Julio de 2017. 

 

SEGUIMIENTO AL AVANCE AGOSTO/2017 

AVANCE FISICO (%) 

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO 

% Programado 0,13% 3,67% 3,80% 

% Ejecutado 0,07% 6,96% 7,03% 

Diferencia -0,06% 3,29% 3,23% 
 

Tabla 2. Porcentaje de avance mes de Agosto de 2017. 
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Grafico 2. Diagrama de avance mes de Agosto de 2017. 

 

SEGUIMIENTO AL AVANCE SEPTIEMBRE/2017 

AVANCE FISICO (%) 

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO 

% Programado 3,80% 30,90% 34,70% 

% Ejecutado 7,03% 19,74% 26,77% 

Diferencia 3,23% -11,16% -7,93% 
 

Tabla 3. Porcentaje de avance mes de Septiembre de 2017. 

 

 

Grafico 3. Diagrama de avance mes de Septiembre de 2017. 
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SEGUIMIENTO AL AVANCE OCTUBRE/2017 

AVANCE FISICO (%) 

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO 

% Programado 34,70% 39,81% 74,51% 

% Ejecutado 26,77% 42,40% 69,17% 

Diferencia -7,93% 2,59% -5,34% 
 

Tabla 4. Porcentaje de avance mes de Octubre de 2017. 

 

 

Grafico 4. Diagrama de avance mes de Octubre de 2017. 

 
6.5. Identificación de situaciones críticas en la obra. 

Con el objetivo de realizar una labor proactiva durante el proyecto, fue de vital 
importancia identificar los problemas más significativos que se presentaban 
constantemente en la obra, ya que la solución oportuna de los mismos podía 
contribuir de forma positiva a la generación de mayores ingresos a la empresa. 
Durante esta fase de mi practica determiné cual era la situación más compleja que 
se presentaba en las instalaciones y desarrollé de un “diagrama de árbol” para 
determinar las causas básicas que originan la originaban y así mismo, encontrar la 
opción más viable para solventarlo. 

El árbol de problemas es una herramienta efectiva basada en exponer en su 
tronco la dificultad que se considere más crítica al interior del proyecto y desglosar 
hacia sus raíces las causas que posiblemente están generando la situación. 
Enseguida, se manifiestan los efectos negativos que se están presentando hacia 
la parte superior del árbol, es decir las hojas; y por último, se realiza un segundo 
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diagrama en donde las ideas anteriormente mencionadas se convierten en 
propuestas para un adecuado desenlace. 

En el caso del Coliseo de combate y la adecuación de las piscinas olímpicas pude 
concluir que la situación más común que se presentaba era la falta de materiales y 
equipos en la obra en el momento en los que el personal lo necesitaba para 
realizar sus actividades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grafico 5. Árbol de causas y consecuencias. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del anterior análisis concluí que la opción más viable es la contratación de 
transportadores adicionales, ya que la empresa cuenta con los vehículos para el 
arribo del material a los sitios de trabajo pero estos tardan mucho en llegar por la 
falta de personal. Así mismo sería buena la inclusión de softwares que permitan 
ordenar la información tanto de los proveedores como del material que se 
encuentra en la bodega pues  muchas veces los ingenieros residentes no conocen 
de su existencia y solicitan unos nuevos a los depósitos de la ciudad. 
 
 
 
 

Grafico 6. Árbol de soluciones. 



7. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 

Durante el paso por la empresa hasta la fecha y con el continuo ejercicio de las 
labores como ingeniero, he podido adquirir conocimientos en cuanto a la parte 
técnica, operativa y administrativa de un proyecto de grandes dimensiones como 
el del coliseo de combate y la adecuación de las piscinas olímpicas. Así mismo, he 
puesto en práctica las habilidades aprendidas en la carrera universitaria durante 
materias como programación y presupuestos, residencia de obras, instalaciones 
hidráulicas, redes de alcantarillado y gerencia de proyectos, entre otras; las cuales 
al llevarlas a un entorno real son completamente diferentes a lo aprendido en los 
salones de clase ya que constantemente se presentan situaciones en las que hay 
que proponer soluciones inmediatas no solo de forma técnica sino estética, 
económica y que sea fácil de desarrollar por las personas encargadas para tal fin. 

 
Aprendizajes técnicos/operativos: 

 
En cuanto a la parte técnica del proyecto contribuí en la producción de 
planos de tipo arquitectónico, estructural e hidrosanitario, al cuidado del 
concreto a partir de las recomendaciones expuestas por la NTC, y a la  
proposición de ideas innovadoras buscando que los procesos constructivos 
ejecutados cumplieran satisfactoriamente las expectativas del cliente. 

 
 

Aprendizajes administrativos: 
 
Adicionalmente se destacaron labores como la realización de cortes de obra 
a los subcontratistas, la elaboración de informes mensuales dirigidos a la 
gobernación, la formulación de los pedidos de material, y la estructuración 
de documentos como actas parciales y balances financieros; documentos 
fundamentales para el cobro de anticipos y el ajuste de los precios y las 
cantidades que no fueron contemplados en la fase previa del proyecto.  

 
Por último, con el objetivo facilitar las tareas anteriormente mencionadas, diseñé 
formatos como los adjuntos en los anexos de este informe y así mismo, ideé 
tablas en Excel para el cálculo detallado de memorias de cantidades y el control 
ordenado de los pagos al personal durante los cuatro meses en los que presté los 
servicios como ingeniero civil en Construsantander Ltda.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Analizar al detalle la documentación técnica antes de dar inicio a las 
actividades de un proyecto, le permite a los ingenieros residentes tener una 
mayor claridad de todos los aspectos que lo componen. Gracias a esta 
tarea, también se pueden proponer soluciones oportunas ante la 
identificación de inconsistencias en los estudios y diseños. 

 

 Durante la supervisión de procesos constructivos, es de vital importancia 
verificar el cumplimiento de los planos y las especificaciones técnicas 
puesto que en algunos casos los trabajadores pueden cometer errores que 
aumenten el costo directo del proyecto. 

 

 En las actividades relacionadas con el ingreso de materiales a la obra, se 
recomienda realizar un conteo exhaustivo de cada elemento que se 
almacena en el lugar; ya que en los pedidos de gran tamaño, los 
empleados encargados de enviar los productos a la obra tienden a 
equivocarse. 

 

 Los ensayos realizados en obra para controlar la calidad que posee el 
concreto deben ser desarrollados por un profesional capacitado para la 
labor. Esta sugerencia se hace debido a que algunos operadores o 
ayudantes desconocen la norma y los resultados obtenidos en el laboratorio 
pueden ser equívocos o inconclusos. 

 

 Una vez elaborados los cilindros de concreto, se recomienda enrasar la 
parte superior del molde transcurrida una o dos horas después de 
depositada la muestra. Esto facilitará la extracción del material sobrante sin 
afectar la distribución de agregados generada tras el apisonamiento. Es 
importante usar la varilla lisa y no el palustre para remover el material. 

 

 Es de vital importancia adquirir materiales y equipos con proveedores 
altamente confiables ya que estos, por lo general, manejan productos de 
calidad que le permitirán al contratista tener tranquilidad al momento de 
construir. 
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10. ANEXOS 
 

     
 

Anexo 1. Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Formato para control de ensayos de resistencia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Formato de control para entrada y salida de materiales. 


