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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: ASISTENCIA EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA EN CONSULTORIA Y
CONTRATACION ESTATAL EN CSB INGENIEROS CONSTRUCTORES 

AUTOR(ES): Oscar Miguel Hernández López

PROGRAMA: Facultad de Ingeniería Civil 

DIRECTOR(A): Elkin Mauricio López Morantes 

RESUMEN

La práctica empresarial en CSB ingenieros constructores (YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO) tuvo una
duración de cuatro meses; en los que se desempeñó el cargo de Auxiliar de ingeniería en las áreas de
consultoría y contratación estatal. En éste documento se dará a conocer el trabajo realizado en proyectos que se
están llevando a cabo en diferentes municipios de la región, con la aplicación de conocimientos adquiridos
durante mi tiempo como estudiante de ingeniería civil en la Universidad Pontificia Bolivariana. 
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TITLE: CONSULTING AND STATE CONTRACTING ENGINEERING ASSISTANCE AT
CSB INGENIEROS CONSTRUCTORES 

AUTHOR(S): Oscar Miguel Hernández López

FACULTY: Facultad de Ingeniería Civil 

DIRECTOR: Elkin Mauricio López Morantes 

ABSTRACT

The business internships at CSB construction engineers (YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO) lasted four
months; in which he worked as an engineering in the consulting and state contracting areas. This document aims
to show the work developed in projects that are being carried out in different places of the region, will be,
applying the knowledge acquired during my time as a civil engineering student at the Universidad Pontificia
Bolivariana. 

KEYWORDS:

Practice, hiring, civil works, APUS, budget. 
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2. INTRODUCCION

La práctica empresarial de ingeniería en CSB  está enfocada en la formulación, planeación y 

ejecución de proyectos de ingeniería civil; por tanto durante el  periodo de práctica se enfatiza en  

la formulación de un  proyecto con el municipio de Galán finalizado  con éxito. Así mismo, 

también se realiza consultoría para las respectivas mediciones, cálculo de cantidades, APUS y 

especificaciones técnicas para los proyectos llevados a cabo con los municipios de Galán y 

Ocamonte, Santander. 

En la parte privada se presenta una propuesta para los acabados de los baños del Centro Comercial 

El Puente. Finalizándose la práctica, es adjudicado el contrato de la construcción de placa huellas 

en el municipio de Ocamonte, Santander  a la empresa;  en la que se participa como auxiliar de 

residente de obra gracias a que la ingeniera  YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO es la 

residente de obra. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Realizar la práctica empresarial en CBS INGENIEROS CONSTRUCTORES, proporcionando 

asistencia en la Consultoría y Contratación Estatal de Obras Civiles.  

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Ejecutar actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos 

actuales que rigen el área de la ingeniería civil  

 

 Asistir en la construcción de documentos requeridos  para la contratación estatal en obras 

civiles.  

 

 Asistir en la elaboración de presupuestos preliminares de obras, programación de actividades 

y documentación requerida en  proyectos de inversión y pre inversión para entidades públicas.  
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4. Glosario 

 

 Contratación: concreción de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene, 

acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente empleador y empleado, la realización 

de un determinado trabajo o actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una 

suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones, o cualquier otro tipo de 

compensación negociada[1]. 

 

 Presupuesto: cálculo que se realiza con anticipación tanto de los ingresos como de los 

gastos de una empresa, una entidad pública, un estado, o simplemente de la economía 

familiar [2].  

 

 Metodología general ajustada: herramienta informática que ayuda de forma esquemática 

y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y 

programación de los Proyectos de Inversión, además de esto la herramienta contiene una 

serie de funciones con las cuales el usuario interactúa para realizar una serie de acciones 

necesarias en el proceso de formulación, ya sea como la impresión de los proyectos 

registrados o la exportación o importación de los mismos [3]. 

 

 Consultoría: Consultoría: Trabajo intelectual especializado que realizan personas 

naturales directamente o a través de personas jurídicas, referido a las actividades necesarias 

para la ejecución de proyectos 8 de inversión en infraestructura en sus diferentes fases de 

maduración, preparación, ejecución y operación. El trabajo intelectual hace referencia a las 
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actividades de identificación de necesidades, estudios conceptuales o de prefactibilidad, 

estudios básicos o de factibilidad, diseños de detalle o diseños definitivos, interventorías, 

gerencia de proyectos y las demás indicadas en el numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 

de 1993.[4] 
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5. Descripción de la empresa 

 

CSB INGERIEROS Y CONSTRUCTORTES es una empresa fundada en 2008, por YANETH 

CAROLINA SARMIENTO BUENO ingeniera civil egresada de la universidad pontifica 

bolivariana,  tiene amplia experiencia en gerencia integral, interventoría y consultoría de proyectos 

arquitectónicos y civiles, estudios y diseños en ingeniería sanitaria y ambiental. Las actividades de 

dicha empresa están comprendidas desde la planeación del proyecto hasta la ejecución de la obra,  

 

5.1 Portafolio de Servicios CSB Ingenieros y Constructores 

 

 Gerencia Integral de obras civiles, urbanísticas y arquitectónicas 

 

 Consultoría en Gerencia de Proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil 

 Acompañamiento y asesoría técnica a la Gerencia General del proyecto  gestión 

ante todas las Entidades Municipales 

 Elaboración de los presupuestos para las etapas y sectores 

 Preparación de la licitación para construcción 

 Elaboración de programas de trabajo 

 Elaboración de cronogramas de inversión 

 Elaboración de desarrollos urbanísticos, arquitectónicos y otros,  
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 Interventoría obras civiles, urbanísticas y arquitectónicas 

 

 Consultoría en Interventoría de Construcción de Obras en Ingeniería Civil 

controlando la ejecución y cumplimiento de los trabajos o objeto del contrato, 

ejerciendo dicha labor a nombre y en representación de la Entidad Contratante, todo 

lo cual se realiza de conformidad con las normas legales, pliegos de condiciones, 

términos de referencia, planos, diseños y en general los demás documentos base de 

la contratación. 

 

 Diseño y estudios de proyectos de ingeniería 

 

 Estudios de factibilidad y diseño de obras públicas. 

 Estudios de factibilidad y diseño de obras privadas. 

 

 Ejecución de obras arquitectónicas y civiles 

 

 Nuestra amplia experiencia nos permite desarrollar proyectos arquitectónicos y 

civiles en el área de suelos, manejo de aguas, vías, construcción de edificaciones 

para uso residencial y comercial, Instalaciones Hidrosanitarias, instalaciones 

eléctricas, adecuación de terrenos, obras complementarias como transporte, vías de 

comunicación, obras de urbanismo, en cualquiera de los siguientes esquemas 

constructivos: 
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 Contrato Civil de Obra: Esquema que generalmente se utiliza en el 

sector. Es un proceso caracterizado por ofrecer garantías de 

construcción y resultados, pues con él, como Contratistas nos 

comprometemos a realizar el proyecto en un plazo determinado en 

cualquiera de sus modalidades: todo costo, Mano de obra 

Administración delegada 

 

 Admiración de la Construcción: Bajo este esquema nos 

desempeñamos como Administradores de todo el Proceso Constructivo, 

con la facultad de tomar decisiones que permiten minimizar el tiempo y 

el costo del proyecto así como maximizar la calidad del mismo, 

considerando entre otras variables los costos, disponibilidad de 

personal, materiales y subcontratos 

 

5.2 Experiencia 

 

 OBJETO: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL 

PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO – DEL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER. 

VALOR: $ 412.360.468 
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 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C. 

TIPOLOGÍA 2 DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR: $ 785.307.610  

 

 OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA OCAMONTE - EL ALTO 

- SALITRE -VALLE DE SAN JOSE SECTOR VEREDA HATILLO DEL MUNICIPIO DE 

OCAMONTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR: $ 860.127.132 

 

 OBJETO: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA 

ESCUELA COMÚN- ESCUELA LA CANTERA  DEL MUNICIPIO DE CURITI 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR: $ 446.904.912 

 

 OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA VEHICULAR Y UNA (1) ALCANTARILLA 

DE 36" EN LA VEREDA IRAPIRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA 

VEHICULAR Y UNA (1) ALCANTARILLA DE 36" EN LA VEREDA SAN FRANCISCO; 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN CARRERA 9 ENTRE 

CALLES 3 Y 4 DEL CASCO URBANO; CONSTRUCCIÓN DE RELLENO EN PIEDRA 

PEGADA CENTRO  
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 OBJETO: PLACA HUELLA VEREDA SAN CARLOS; CONSTRUCCIÓN DE CUNETA 

EN CONCRETO RÍGIDO VEREDA CUCHICUTE; CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) 

ALCANTARILLA DE 36" EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS; CONSTRUCCIÓN DE 

SOS ALCANTARILLAS DE 36" EN LA VEREDA PESCADERITO ALTO DEL 

MUNICIPIO DE CURITI DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE CONFORMIDAD 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, 

ESTABLECIDOS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE ACUERDO 

A LO ESTABLECIDO EN ELE PLAN DE DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURITI 

2012-2015 

VALOR: $ 979.648.721 

 

 OBJETO: CONTRATO A TODO COSTO " CONTRATO DE OBRA  PARA REALIZAR LA 

CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO (65) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN 

EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNCIPIO DE CURITI  DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER  DE ACUERDO A LOS PUNTAJES DEL SISBEN  QUE ACREDITA A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  DE CONFORMIDAD CON LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES  DEL PROCESO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 

DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURITI 2012-2015 

VALOR: $ 367.033.452 
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6. Marco Teórico  

 

6.1  Contratación Pública o Estatal  

Para entender el ámbito que cobija la contratación estatal o pública, hay que tener claridad en 

relación con conceptos básicos de derecho, así como también comprender el tema de la capacidad 

de las entidades públicas para celebrarlos.[5] 

 

¿Qué es contrato?  

Es un acuerdo de dos o más voluntades con el fin de crear obligaciones entre las partes.[5] 

 

¿Qué se entiende por entidades estatales?  

Se entiende por entidades estatales las siguientes:  

a) Nación, regiones y departamentos, provincias, distritos capitales y distritos especiales, áreas 

metropolitanas, municipios y sus asociaciones, establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del estado, sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación, 

entidades descentralizadas y demás personas jurídicas en donde tenga participación mayoritaria el 

estado.  

 

b) Senado de la República, Cámara de Representantes, Consejo Superior de La Judicatura, Fiscalía 

General de la Nación, Contraloría General de la República, Contralorías departamentales, 

distritales y municipales, Procuraduría General de la Nación, Registraduria Nacional del Estado 

Civil, Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, en general organismos o 

dependencias del Estado a lo que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.[5] 
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¿Qué se entiende por contratos estatales?  

Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en 

el derecho privado o en normas de derecho público, como los que a titulo enunciativo se nombran 

a continuación: Contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, 

contrato de concesión, encargos fiduciarios y de fiducia pública, entre otros.[5] 

 

¿En dónde se encuentra regulada la contratación estatal?  

El marco normativo vigente está dado principalmente por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

reglamentario 1510 de 2013[5] 

 

¿Cuál es el fin de la contratación estatal?  

Con la celebración de los contratos las entidades estatales deben buscar el cumplimiento de los 

fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia. El particular, por 

su parte, al contratar con el Estado debe considerar que al celebrar y ejecutar tales contratos 

colabora con el Estado en la consecución de sus fines, así como el cumplimiento de su función 

social. Para la consecución de los fines del Estado, las entidades estatales así como los particulares 

deben cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones que les impone la ley. [5] 

 

¿Quiénes pueden celebrar contratos estatales?  

Están capacitados para celebrar contratos estatales las personas consideradas legalmente capaces 

bajo la normatividad vigente. En el caso de los particulares, estos deberán ser mayores de 18 años 

y no contar con inhabilidades o incompatibilidades para celebrar contratos. También podrán 
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celebrar contratos con las entidades estatales los consorcios (Unión de dos o más personas que, en 

forma conjunta, presentan una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato) y las uniones temporales (Unión de dos o más personas que, en forma 

conjunta, presentan una misma propuesta de adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo a prorrata de su participación). Así como personas jurídicas nacionales o extranjeras 

cuya duración no sea inferior a la duración pactada en el contrato. [5] 

 

6.1.1  Modalidades de selección del contratista.  De acuerdo con el artículo 2º de la ley 

1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, las entidades estatales 

deberán seleccionar los contratistas bajo las modalidades de Licitación Pública, Mínima 

cuantía, Contratación directa, Concurso de mérito, selección abreviada. Aplicando los 

principios rectores de la ley 80 de 1993, economía, transparencia y responsabilidad. [5] 

 

6.1.1.1 licitación pública. De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la “licitación pública es el 

procedimiento mediante el cual la Entidad Estatal formula públicamente una convocatoria 

para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione 

entre ellas la más favorable.” Salvo norma especial la licitación pública es la modalidad de 

selección general, es decir se aplica en todos los casos que no tengan otra modalidad 

asignada.[5] 

 

6.1.1.2 Mínima cuantía. La modalidad de selección de mínima cuantía es un 

procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, 
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obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantía de las 

Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás 

y tiene características especiales. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable 

a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o 

igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato.[5] 

 

6.1.1.3 Contratación directa. La contratación directa es un mecanismo de selección del 

contratista, el cual opera en los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la 

ley 1150 de 2007, los cuales son: 

 Empréstitos 

 Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro 

  Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos  

 artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, 

o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 

 Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

 Urgencia manifiesta 

 Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

 Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de 

condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de 

participación. 

 Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. 

 Cuando no exista pluralidad de oferentes. 

 Productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de 
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productos legalmente constituidas. 

 

En esta modalidad no es necesario recibir varias ofertas para la celebración del 

contrato.[5] 

 

6.1.1.4 Concurso de méritos. El concurso de méritos a es una modalidad de selección 

en el cual se elige al contratista en razón de la mayor capacidad técnica, científica, 

cultural o artística, con el fin de escoger la persona más idónea para la realización del 

objeto contractual. Según la ley 1150 de 2007 “Corresponde a la modalidad prevista 

para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 

concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista 

de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas 

limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 

capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.“ 

Los contratos de consultoría, necesarios realizar estudios necesarios para la ejecución 

de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, al igual que las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión, deben ser adelantados bajo esta modalidad.[5] 

  



28 

 

 

OSCAR MIGUEL HERNÁNDEZ LOPEZ 2018 

6.1.1.5 Selección abreviada. La Selección abreviada según la ley 1150 de 2007 se 

adelantara en los casos en que las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 

permitan un proceso simplificado, garantizando siempre la selección objetiva del 

contratista. 

 

La ley ha determinado como causales: 

 

 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que 

poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 

características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 

objetivamente definidos. 

 

 La contratación de menor cuantía. 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la 

celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. 

 

 La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en 

cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 

siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial; 
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 La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 

226 de 1995. 

 

 Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de 

productos legalmente constituidas; 

 

 Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 

industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las 

Sociedades de Economía Mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo 

identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 

 

 Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas 

de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y 

reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la 

atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población 

desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos 

de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos 

juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y 

sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de 

vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, 

resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que 

demanden.[5] 
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6.2  Sistema General de Regalías (SGR) 

 

Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional tenía la obligación de hacer operativo 

el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el 

Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, 

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes 

de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios. 

Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación 

Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE 

y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial – Fonpet. 

 

Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades 

territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los 

encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor 

de los mismos. 

 

Por mandato Constitucional, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 

- SMSCE, que será administrado por el DNP y se desarrollará de manera selectiva y con énfasis 

en acciones preventivas. La interventoría que se realice a los proyectos financiados con estos 

recursos, se ajustará a lo dispuesto por el Estatuto Anticorrupción. 
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Consciente de la importancia que representa la correcta formulación de los proyectos de Inversión 

Pública para asignar los recursos de los diferentes presupuestos públicos en esta materia, la 

Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeación, ha 

desarrollado la aplicación informática denominada Metodología General Ajustada (MGA) [6] 

 

6.2.1 Metodología general ajustada. La Metodología General para la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (MGA), es una herramienta informática en 

la que se registra en un orden lógico la información para la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión; su sustento conceptual se basa de una parte en la metodología de 

Marco Lógico derivada de los procedimientos e instrumentos de la Planificación Orientada 

a Objetivos (en Alemán ZielOrientierte Project Planung – ZOOP), y de otra en los 

principios de preparación y evaluación económica de proyectos. Por ello es importante que 

quien la diligencie, sea conocedor de los conceptos básicos de la teoría de proyectos y de 

su aplicación durante cada una de las etapas por las que éstos pasan, tal es el caso de la 

etapa de preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. 
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La MGA está compuesta por módulos y capítulos que están organizados de manera 

secuencial para que el usuario registre progresivamente la información llevada a cabo en 

el proceso de formulación desde el momento en que identifica una situación negativa 

experimentada por un determinado grupo de personas y define una o más alternativas de 

solución para transformarla positivamente a través de dicha intervención, hasta evaluar la 

viabilidad técnica, social, ambiental y económica de cada una de ellas para finalmente 

elegir la alternativa más conveniente y programar el cumplimiento del objetivo general 

propuesto en términos de indicadores y metas. De esta manera la MGA cuenta con cuatro 

módulos (Imagen 1):  

 

 

 El primero denominado identificación donde se define el problema y la o las posibles 

alternativas de solución. 

  

Imagen  1. Flujo de registro MGA 
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 El segundo denominado preparación, que se soporta en diferentes estudios y por tanto 

integra aspectos que condicionan el desarrollo de cada una de las alternativas como 

puede ser el caso de las especificaciones técnicas, las restricciones de mercado, legales, 

ambientales, presupuestales, los efectos sociales y los riegos que en general pueden 

impactar negativamente la ejecución del proyecto.  

 

 En el tercer módulo denominado evaluación, se valora la conveniencia de llevar a cabo 

cada alternativa de acuerdo con los beneficios sociales netos que resultan de los 

diferentes estudios y análisis desarrollados previamente. Este módulo está diseñado 

para que el usuario no se vea limitado por los conocimientos requeridos en matemáticas 

financieras para el cálculo de los indicadores y por tanto la misma herramienta 

informática realiza las operaciones y presenta los resultados de la evaluación ex ante 

en términos financieros y económicos. 

 

 Finalmente el cuarto módulo denominado programación, permite planificar las fuentes 

de financiación, y concluir una matriz resumen de aquella alternativa de inversión 

seleccionada luego de aplicar los criterios de evaluación respectivos. Dicha matriz es 

organizada con una estructura similar a la Matriz de Marco Lógico (MML), reflejando 

los indicadores de producto y de gestión, así como las fuentes de verificación y los 

supuestos que deben ocurrir para el cumplimiento de los objetivos y fines previstos del 

proyecto.[3] 
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7. Actividades  Desarrolladas Durante la Práctica Empresarial 

 

Durante el  periodo de práctica iniciado el 10 de julio de 2017 y finalizado el 10 de noviembre del 

mismo año; tiempo donde se llevaron a cabo proyectos públicos con diferentes objetos en los 

municipio de Galán y Ocamonte, Santander. Y uno en la parte privada con el municipio de San 

Gil, Santander; sirviendo con la empresa, en la presentación de propuestas para procesos 

licitatorios así como trabajos en  la formulación de proyectos para la solicitud de recursos y 

proyectos de inversión.   

De este modo el estudiante de practica fue partícipe dando siempre lo mejor para que éstos fueran 

finalizados con éxito. 

 A continuación  se da a conocer el trabajo del practicante iniciando con la inducción dada por el 

supervisor de la práctica,  seguidamente se dan a conocer los  proyectos de los cuales se fue 

participe; procesos licitatorios, proyectos de formulación, proyectos de consultoría, proyectos con 

entidades privadas, así como el trabajo de campo realizado en la ejecución de un proyecto.  

 

7.1 Inducción 

El día 10 de julio de 2017 se inició la práctica en CSB (YANETH CAROLINA SARMIENTO 

BUENO) en donde por parte del supervisor se recibió la inducción donde se explica el trabajo que 

se realizaría por parte del practicante. También se recibió la información de los  proyectos que se  

están llevando acabo. 

 

Se le asignó un computador donde estaba toda la información de los proyectos y el directorio de 

la empresa con sus respectivas claves  
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7.2  Proyectos Procesos Licitatorios 

 

La  licitación  pública es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula al público 

una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, quienes se encuentren interesados 

formulen sus ofertas y entre estas se seleccione la más favorable para la entidad. 

 

Durante el tiempo de práctica la empresa CSB (YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO) 

Se participó en el siguiente proceso de licitación pública  

 

7.2.1 licitación pública lP 002 de 2017 Ocamonte Santander. El municipio de Ocamonte, 

acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer 

necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar el 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON PLACA HUELLA EN LAS VÍAS: 

RESPLANDOR – MESETA, VEREDA HATILLO; SUPERMERCADO – REFORMA - 

LA LOMA, VEREDA HATILLO; LA VEGA - HATIGAL - AGUAFRIA, SECTOR 

COLEGIO VEREDA AGUAFRIA; ALTO - MANDARINO -AVIÓN, SECTOR 

MANDARINO VEREDA LAS FLORES; BUENA VISTA – RINCÓN SECTOR 

ESCUELA VEREDA BUENAVISTA Y CAÑADA - LLANO GRADE SECTOR LA 

PLANTA VEREDA CAÑADA Y RECUPERACION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA 

LA VEGA - HATIGAL - AGUAFRIA VEREDA HATIGAL DEL MUNICIPIO 

OCAMONTE – SANTANDER”, Atendiendo a las diferentes solicitudes y peticiones de la 

comunidad residente en el Municipio de Ocamonte. Unido a las anteriores disposiciones,  

la vía que se atenderá posee una pendiente promedio de 10%, y en época de lluvias es difícil 

la transitabilidad por estas vías. Por lo anterior, se requiere celebrar un contrato de obra 
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para mejorar la condición de vida de los habitantes del municipio y dar cumplimiento a 

este mandato constitucional, siendo necesario adoptar un conjunto de políticas, estrategias 

y medidas que dinamicen la capacidad productiva de sus habitantes. Con la ejecución de 

este proyecto se busca brindar vías que garanticen el desarrollo económico, contribuir con 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

 

Inicio: 10 de Julio de 2017  

Fin: 31 de Julio  de 2017  

 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA:  

La empresa tomo la decisión de participar en el proceso: Número LICITACIÓN 

PUBLICA LP 002 DE 2017,  puesto que se cumplía con los requisitos. 

 

PARTICIPACIÓN DEL PRACTICANTE: 

El primer trabajo asignado por el supervisor  de  práctica dentro de la empresa fue el de  

realizar consultas en el SECOP,  haciendo esta revisión se encontró una licitación en la que 

era posible participar: se procede a leer el pre -pliego de condiciones publicado el 

27/06/2017, revisando los requisitos habilitantes de orden financiero no se cumplía con los 

indicadores que se exigía como mínimo, por tanto se realizan observaciones pertinentes, 

además de la observación del factor de calidad en la que el municipio otorgaba 10 puntos 

al proponente que se comprometiera a presentar un plan de asesoría, pudiendo este ser 

hecho por la misma persona del municipio que estaba solicitando (Anexo 1).  Como 
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director de obra  anexo dicha carta que  se puede verificar en la página de Colombia compra 

eficiente (Imagen 2) 

 

 

Imagen  2. Observación procesos licitatorios 

 

Dado que aceptaron las observaciones, la empresa está habilitada para presentar la 

propuesta. La siguiente tarea fue realizar la documentación necesaria para poder participar, 

siendo éstos algunos de los documentos más importante: 

 

7.2.1.1 Carta de presentación. Este documento se realizó de acuerdo con el formato 

suministrado por la Entidad, Anexo al pliego de condiciones, el cual debe estar firmado en 

original por el proponente, persona natural o por el representante legal de la persona 

jurídica, o por el representante del proponente plural, indicando su nombre, documento de 

identidad y demás datos allí requeridos. 

  

En la imagen 3 se evidencia la carta de presentación, expuesta en la propuesta al proceso 

de licitación pública 002 de 2017 en el municipio de Ocamonte, Santander.  
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Imagen  3. Carta de presentación 
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7.2.1.2 Propuesta económica. Para realizar la propuesta económica, el practicante revisó 

todos los documentos que fueron cargados en el proceso que lleva el municipio en la 

plataforma del secop, siguiendo éstos, se  procede a realizar el análisis de precios unitarios 

los cuales fueron revisados y aprobados por la ingeniera YANETH CAROLINA 

SARMIENTO BUENO  

 

7.2.1.3 Análisis de precios unitarios. Para realizar el análisis de precios unitarios se tomó 

como base los publicados por la entidad  y se revisaron precios con base a los que se tienen 

establecidos en la empresa en cuanto al equipo, materiales y  mano de obra para así poder 

presentar una oferta económica por un menor valor  

 

En la imagen 4, se puede ver el análisis de precios unitarios que se realizó al ítem 1.1 

“EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO”  en el cual se revisaron 

los precios y rendimientos y se realizaron los respectivos ajustes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  4. Análisis de precios unitarios 
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ITEM

NORMA 

INVIAS UND CANTIDAD VAL. UNITARIO

1

1.1 600.2.3 m3 565,68 32.089,00$        

1.2 610.1 m3 99,61 66.902,00$        

1.3 600.2.1 m3 29,30 84.002,00$        

1.4 320.3 m3 229,27 99.806,00$        

2

2.1 630.4 m3 256,69 703.059,00$     

2.2 630.7 m3 118,91 582.631,00$     

2.3 640.1 kg 8287,74 4.980,00$          

2.4 201.8 m2 1,80 72.915,00$        

2.5 671.3 m3
2,16 632.321,00$     

3 2

3.1 600.2.3 m3 30,64 32.089,00$        

3.2 610.1 m3 15,96 66.902,00$        

3.3 630.4 m3 13,36 703.059,00$     

3.4 630.6 m3 9,38 636.812,00$     

3.5 661.1 m 12,00 355.269,00$     

3.6 640.1 kg 467,60 4.980,00$          

3.7 201.15 m 5,00 60.284,00$        

29%

1%

5%

35%

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL (ml) 762

DESCRIPCION VAL. PARCIAL

PRELIMINARES 50.159.993,96$        

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 18.152.105,52$        

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 6.664.108,22$          

EXCAVACION VARIAS EN ROCA EN SECO 2.461.258,60$          

SUBBASE GRANULAR 22.882.521,62$        

ESTRUCTURA HUELLA 292.518.872,48$     

CONCRETO CLASE (D) 21 Mpa 180.468.214,71$     

CONCRETO CLASE (G) CICLOPEO 69.280.652,21$        

ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa 41.272.945,20$        DEMOLICION Y REMOCION DE PLACA 

HUELLA ( DEMOLICION DE PAVIMENTO 131.247,00$              

1.365.813,36$          

4.263.228,00$          

ALCANTARILLAS 24.310.423,68$        EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 

COMUN EN SECO 983.206,96$              

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 1.067.755,92$          

TOTAL A.I.U 128.446.251,54$     

COSTO TOTAL OBRA 495.435.541,66$     

COSTO DIRECTO 366.989.290,12$     

ADMINISTRACION 106.426.894,13$     

IMPREVISTOS 3.669.892,90$          

UTILIDAD 18.349.464,51$        

ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa 2.328.648,00$          

REMOCION DE ALCANTARILLAS 301.420,00$              

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) 9.392.868,24$          

CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) 5.973.296,56$          

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 

CUNETA DE CONCRETO CICLOPEO 

FUNDIDA EN LUGAR

Imagen  5. Propuesta económica 

7.2.1.4 Presupuesto oficial. Luego de realizar el análisis de precios unitarios se procede a 

completar el formato PROPUESTA – CUADRO RESUMEN (Imagen 5) dado  en los 

anexos del pliego de condiciones en el cual el municipio aclaraba lo siguiente: “el 

proponente NO podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar la Descripción del(os) 

Ítem(s), unidades, cantidades de obra, especificaciones técnicas” y como resultado 

obtenemos la siguiente propuesta Económica:  
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7.3 Formulación de Proyectos para Solicitud de Recursos 

7.3.1 Construcción de placa huella vehicular y una alcantarilla  en la vereda el 

boquerón en el municipio de galán departamento de Santander. 

 

Inicio: 10 de julio de 2017  

Fin: 8 de Octubre  de 2017  

 

El Municipio de Galán- Santander pretende mejorar las condiciones que presenta la vía que 

desde el casco urbano conduce a la vereda el boquerón, con el fin de garantizar el desarrollo 

económico de sus habitantes, mejorar sus condiciones de vida e impulsar el agro, se hace 

necesario la  construcción de 169 metros lineales de Placa huellas en la vereda el Boquerón.  

 

Debido a que el Municipio de Galán no cuenta con recursos propios para llevar a cabo éste 

proyecto, dando alcance a los requisitos definidos en el acuerdo 038 de 2016, se  presentó al 

OCAD el proyecto “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEHICULAR Y UNA 

ALCANTARILLA EN LA VEREDA EL BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE GALAN 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER. GALAN” con código BPIN 2017682960018, con 

el propósito de que sea analizado para su viabilizarían, priorización y aprobación. 

 

Participación de la empresa:  

La empresa para este proyecto prestó accesoria y realizó los estudios necesarios y requeridos 

para la aprobación del mismo. 
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Imagen  6. Ficha de Requisitos 
 

Participación del practicante 

En la primera semana se  recibió  toda la información junto a la ficha de revisiones No 2 

(Imagen 6), para los respectivos ajustes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ficha se muestran 6 columnas las cuales;  la primera muestra el requisito mínimo, 

las  dos  siguientes columnas si el requisito   aplica  o no, las siguientes  si cumple o no 

cumple  y en la  tercera nos muestra el comentario. Como podemos ver en la anterior 

imagen, la mayoría de requisitos exigidos no se cumplían se procede a realizar las 

respectivas correcciones, en las cuales es necesario solicitar información al personal que 

estuvo en la parte de los estudios y diseños para ser cargada la información a la MGA.   
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Tabla 1. Cronograma de Actividades Proyecto Galán 

En la siguiente imagen podemos observar que el requisito 6 aplicaba pero no cumplía y en 

los comentarios se darán las recomendaciones para los respectivos ajustes  

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Es necesario que el cronograma de actividades esté firmado, el cronograma 

debe contener la parte precontractual y de liquidación y es necesario que la interventoría 

este desagregada por tiempo. 

 

Luego de leer y analizar el comentario se procede a realizar el respectivo ajusto como lo 

podemos ver en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

Para los ajustes que se realizaron al cronograma se le solicito información al secretario de 

planeación del Municipio de Galán Santander el Arquitecto Nelson Sarmiento Carrero  

Imagen  7. Ficha de Requisitos 
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Imagen  8. Capacitación SUIFP- TERRITORIO 

Luego de que se realizaran los ajustes se procede a cargarlos a la MGA y solicitar la revisión 

presencial de dichos documentos  

Para cargar dichos documentos se recibió una capacitación por parte de la ingeniera 

YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO,  y como complemento se descargó la guía 

MGA, también tutoriales que se pueden encontrar en la página del DNP, para un mayor 

conocimiento sobre esta metodología y el adecuado uso se solicita participar en una de las 

charlas virtuales que realiza el departamento nacional de planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 8 se puede  ver que dicho correo llego para participar el día 9 de agosto de 

2017 en la charla que se llevaría a cabo en el horario de 9:30 Am a 11:00 Am  

 

Luego de ser realizados los ajustes necesarios al proyecto, se procede a cargar los archivos 

a la MGA y se solicita la revisión presencial de dichos documentos. 
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La tercera fecha de revisión se programó para el día 27 de julio de 2017 de 8 a 10 am en el 

DNP en la ciudad de Bucaramanga, asistiendo en representación de la empresa, en 

compañía del secretario de planeación del municipio de Galán. Dándose a conocer allí 

nuevos ajustes al proyecto.  

 

Para la parte técnica lo más relevante, es el ajuste a los precios de los materiales  puesto 

que se estaban manejando precios elevados los cuales no eran aceptados, para realizar el 

respectivo ajuste se pide una certificación al secretario de planeación sobre precios 

promedio de la región, y  con base en ello se realizan los ajustes sugeridos.  

 

En la revisión del 18 de agosto del 2017 se halló desfavorable el hecho de intervenir una 

vía terciaria, además que ésta no cuenta con una caracterización vial, lo cual impedía la 

aprobación del proyecto; la solución que se dio, fue la de incluir dentro del presupuesto 

una caracterización que no tiene A.I.U pero si interventoría, para este ajuste se solicitan 

cotizaciones y halla el promedio para incluirlo dentro del presupuesto. 

 

Este proyecto se finalizó el 18 de octubre de 2017. En la última revisión, realizada  en el 

DNP en la ciudad de Bucaramanga donde se dio el concepto favorable por parte del grupo 

de coordinación del sistema general de regalías conformado por: asesor: OLGA TERESA 

GAITÁN RIVERA, y el  ingeniero: ARLINTON SIMONDS BORRELLY.  Dado que le 
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proyecto ya tiene el concepto favorable, se procede a realizar la citación al OCAD, ésta es 

realizada por el secretario de planeación del municipio de Galán. 

 

Documento  soporte  

En la Imagen 9 muestra  el documento que soporta la asistencia al departamento de 

planeación el cual  el practicante  asistía como auxiliar del secretario de planeación   

 

 

 

7.3.2 Formulación Mejoramiento y pavimentación en asfalto de la vía que conduce 

desde el casco urbano del municipio de Galán al municipio de Barichara entre el 

k0+00 hasta el k2+00 del municipio de Galán departamento de Santander galán 

 

Inicio: 31  de julio  de 2017  

Fin: 8  de Agosto de 2017  

Este proyecto se formuló en la MGA  para el municipio de Galán,  de acuerdo al decreto 

940 de  5 de junio de 2017 el municipio es beneficiario de los recursos por la venta de 

ISAGEN S.A E.S.P  ya que está en el área de influencia. 

En la imagen 10 podemos ver que de  acuerdo con lo previsto por el artículo 132 de la Ley 

Imagen  9. Asistencia Mesa técnica Galán 
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1815 de 2006, los municipios beneficiarios de los recursos correspondientes al 

departamento de Santander, serán los siguientes:  

 

 

 

 

Participación de la empresa:  

La empresa para este proyecto, prestó accesoria para presentarlo al ministerio de hacienda 

y poder acceder a los recursos.  

  

Imagen  10.  Municipios Beneficiarios ISAGEN 
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Participación del practicante:  

El trabajo como practicante fue formular el proyecto en la MGA  y presentarlo al ministerio 

de hacienda generando el código BPIN (Ver Imagen 11) 

 

 

 

 

 

 

7.4 Consultoría para Proyectos de Inversión 

Durante la práctica empresarial se trabajó en la consultoría de proyectos  de inversión con 

municipios de Galán y Ocamonte Santander, en los cuales se desea  mejorar la infraestructura 

educativa, escenarios deportivos, casa de la cultura y biblioteca municipal; para esto, la empresa 

es la responsable de hacer las inspección de los lugares a intervenir, así como de realizar las 

mediciones para determinar cantidades y finalmente realizar el presupuesto con sus respectivas 

especificaciones técnicas.  

 

Seguidamente se dan a conocer  dos proyectos simultáneamente, por sus características similares: 

 

Imagen  11.  MGA proyecto Galán 
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7.4.1 Consultoría en “Construcción de Obras para la Adecuacion, Mantenimiento y 

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Rural Escenarios Deportivos, Casa de 

la Cultura y Biblioteca del Municipio de Galán Santander 

 

Inicio: 8  de Agosto de 2017  

Fin: 25 de Agosto de 2017  

 

El municipio de Galán ve la necesidad del mejoramiento social y cultural de sus habitantes, 

por tanto, se dispone a realizar el presupuesto para el mantenimiento y mejoramiento  de la 

infraestructura educativa rural, escenarios deportivos, casa de la cultura y biblioteca del 

municipio. La participación de la empresa fue brindarle apoyo al secretario de planeación 

del municipio en la toma de medidas, cálculo de cantidades y la elaboración del presupuesto 

con sus especificaciones técnicas para cada actividad. 

En la tabla 2, se pueden ver las escuelas a intervenir, con su respectiva ubicación dentro del 

Municipio. 

 

ESCUELA HOYA NEGRA HOYA NEGRA

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EL ALTO 

ESCUELAS VEREDA 

ESCUELA BOQUERON 

ESCUELA LAS VUELTAS 

ESCUELA EL ALTO EL ALTO 

LAS VUELTAS

PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DEL 

MUNICIPIO DE GALÁN SANTANDER

ESCUELA LA MESA 

CASA DE LA CULTURA CASCO URBANO 

ESCUELA LA MESA LA AGUADA 

CANCHA BOQUERON BOQUERON 

POLIDEPORTIVO CASCO URBANO CASCO URBANO 

LA MESA

CANCHAS O POLIDEPORTIVOS 

CANCHA SAN ISIDRO SAN ISIDRO

CANCHA SANTA BARBARA SANTA BARBARA

BOQUERON 

Alcaldesa de Galán

2016-2019

Tabla 2.  Escuelas Municipio de Galán 
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7.4.2 Consultoría para el “MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN SECUNDARIA, SEDE B 

SECCIÓN PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGUAFRIA SEDES B, D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER”. 

 

Inicio: 25 de Agosto de 2017  

Fin: 6 de Octubre de 2017  

El Municipio de Ocamonte, cuenta con una Infraestructura educativa, cuyas instalaciones 

físicas en la actualidad requieren de un manteamiento en pintura y resanes, teniendo en 

cuenta que las instituciones educativas albergan la comunidad estudiantil del municipio se 

hace necesario mantenerlas en óptimas condiciones para garantizar el buen desarrollo 

cognitivo y social de los  niños y adolescentes. En la tabla 3 se pueden ver las escuelas que 

fueron intervenidas con su respectiva ubicación dentro del Municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE OCAMONTE FECHA

PINTURA ESCUELAS SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM VEREDA

1 HATILLO 

2 BUENA VISTA

3 CAÑADA

4 RIO

5 LA LAJA

6 MONCHIA

7 AGUA BLANCA

8 PALENQUE

9 CASCO URBANO

10 CASCO URBANO

NOMBRE DE LA ESCUELA 

ESCUELAS RURALES Y URBANAS A INTERVENIR 

ESCUELA OLVIDO MONCHIA 

ESCUELA SAN ISIDRO

ESCUELA LUIS CARLOS

COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE  PRIMARIA 

COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE SECUNDARIA

ESCUELA  EL HATILLO 

ESCUELA BUENA VISTA 

ESCUELA EL MADROÑO

ESCUELA EL  RIO 

ESCUELA LA LAJA 

Tabla 3.  Escuelas y Veredas a Intervenir Municipio de Ocamonte 
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7.4.3 Actividades desarrolladas en la consultoría de proyectos de inversión  

Participación de la empresa:  

La empresa CSB es la encargada de realizar el cálculo de cantidades, presupuesto, 

especificaciones técnicas y elaboración de planos arquitectónicos básicos para los 

proyectos que se llevan a cabo con los municipios de Galán y Ocamonte Santander  

 

A continuación se dará el proceso con el cual se llevaron a cabo los proyectos y en cada 

actividad se mencionara el trabajo realizado por el practicante.  

 

7.4.3.1 mediciones. Fueron visitadas las escuelas, canchas, casa de la cultura y centro de 

integración ciudadana  en compañía de los jefes de planeación de los municipios de 

Ocamonte y Galán, así como del maestro de la empresa.  

Trabajo del practicante: El  trabajo  del practicante consistió en auxiliar para la toma de 

medidas.  

En la Imagen 12 se puede ver  las mediciones e inspeccionamiento  que se realizó en la 

fachada de la parte izquierda de la escuela Luis Carlos ubicado en la vereda el palenque del 

municipio de Ocamonte Santander  

 

 

 

 

 

 

Imagen  12. Medidas escuela Luis Carlos, vereda palenque 

ESCUELA 

VEREDA

Municipio 

ALTO(m) ANCHO (m)

2,7 7,06

No Puertas 1

Medidas (2*1)

No Ventanas no 

Medidas no 

resanes 1 (m3)

Luis Carlos 

Palenque

Ocamonte 

MEDICIONES 

IMAGEN

pu
P
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Imagen  13. Escuela el alto 

7.4.3.1.1 mediciones al proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA RURAL ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA CULTURA Y 

BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER”. Para la escuela “El Alto” del 

municipio de galán Santander se realizaron las medidas a los muros exteriores e interiores 

de toda la escuela  así como de las grietas, además se realizó un inspección a la cubierta 

tomándose las respectivas medidas  para repararla, dado que la escuela no cuenta con un 

acceso para personas en situación de discapacidad  se realizó la medición para la 

construcción de una rampa   de acceso.  

 

En la imagen 13, se puede ver el mal estado de la escuela el Alto del municipio de Galán 

Santander, donde se evidencia la necesidad en mantenimiento en resanes, pintura y 

adecuaciones necesarias.  
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7.4.3.1.2 Mediciones al proyecto "”MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN SECUNDARIA, SEDE B SECCIÓN 

PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAFRIA SEDES B, 

D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER”. En la escuela buena vista del 

municipio de Ocamonte, se realizó la medición de los muros exteriores e interiores de toda 

la escuela. 

 

En la Imagen 14, se puede ver el deterioro en el que se encuentra la escuela Buena vista 

del municipio de Ocamonte Santander evidenciándose la necesidad para  su mantenimiento 

en resanes y pintura.            

 

 

Imagen  14.  Escuela Buena vista 
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7.4.3.2 Cantidades de obra.  El proceso de cálculo de cantidades de obra requiere de una 

metodología que permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que 

adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que 

sea necesario. [7] 

 

Según sea el caso, la unidad de medida puede ser genérica o compuesta. 

 

Genérica  

Es aquella en la cual están representados todos los materiales, y por tanto, los valores 

obtenidos son definitivos. Por ejemplo: 1 metro cuadrado de pintura  

 

Compuesta  

Es aquella que contempla materiales no contenidos en la unidad de medida de la actividad; 

por lo tanto, las cantidades se evalúan sobre el total de la cantidad de obra de la actividad 

y luego se dividen por ésta para obtener las cantidades definitivas. Por ejemplo: un metro 

cuadrado en cubierta en teja de barro. 

 

Trabajo del practicante: Luego de realizar las respectivas  mediciones, el practicante 

procedió a determinar las cantidades de obras con ayuda de programas informáticos como: 

AutoCAD y Excel.  
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7.4.3.2.1 Calculo de cantidades al proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA RURAL ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA CULTURA Y 

BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER”. El trabajo del practicante en 

este proyecto para el  municipio de Galán fue el de realizar cantidades haciéndose uso de 

AutoCAD y Excel para tener mayor precisión, en las siguientes actividades:  

 

 Pintura interior vinilo sobre muro (2 manos) 

 Pintura exterior acrílica mate (2 manos ) 

 Pintura cocina  acrílico lavable (2 manos) 

 Pintura baño acrílico lavable (2 manos ) 

 Pintura esmaltada por m2 de ventana 

 Pintura esmaltada por m2 de puerta 

 Resanes interiores  

 Resanes exteriores incluye impermeabilización   

 

 

 

 

 

 

Imagen  16. Escuela las vueltas 

 

Imagen  15. Escuela las Vueltas 

AUTOCAD 
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En las imágenes anteriores 15 Y 16. Se da un ejemplo de lo que se realiza luego de la toma 

de medidas, pasando éstas en AUTOCAD para una mayor precisión de las mismas, 

acercándose a la realidad. Seguidamente se realiza la tabla 3 en la que se muestra el 

formato a utilizar para transcribir los datos obtenidos en AUTOCAD para así concluir con 

el presupuesto general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3, se muestra el formato de memoria de cantidades de obra que muestra la 

descripción de la actividad, la unidad de medida y su cantidad necesaria para suplir la 

necesidad propuesta.  

7.4.3.2.1 Cálculo de cantidades al proyecto: "MANTENIMIENTO DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN SECUNDARIA, SEDE B 

SECCIÓN PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAFRIA 

SEDES B, D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER”. El trabajo del 

practicante para este proyecto para el  municipio de Ocamonte, fue el de realizar cantidades 

haciendo uso de Autocad y excell para tener mayor precisión, en las siguientes actividades:  

Tabla 3. Formato Memoria de cantidades de obra 

DESCRIPCION UND CANT 

PINTURA FACHADA M2 145,55

PINTURA SALON 1 M2 59,06

PINTURA SALON 2 M2 76,61

PINTURA COCINA M2 24,95

PINTURA BAÑOS M2 22,04

PINTURA PUERTAS M2 6,71

PINTURA VENTANAS M2 16,745

RESANES 

FACHADA ML 15

SALONES M2 15

PINTURA

MEMORIA CANTIDAD DE OBRA

ESCUELA Y POLIDEPORTIVO

LAS VUELTAS 

Alca ldesa de Galán

2016-2019
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 Pintura interior vinilo sobre muro (2 manos) 

 Pintura exterior acrílica mate (2 manos ) 

 Pintura cocina  acrílico lavable (2 manos) 

 Pintura baño acrílico lavable (2 manos ) 

 Pintura esmaltada por m2 de ventana 

 Pintura esmaltada por m2 de puerta 

 Pintura tejas cubierta (interior)  

 Pintura esmaltada para canales  

 Resanes interiores  

 Resanes exteriores incluye impermeabilización  

 

En las imágenes 17 y 18, se muestra el paso de las medidas tomadas en físico a medio 

magnético en AUTOCAD.  

 

 

 

 

 

Imagen  18.  Escuela la laja 

 

  

Imagen  17. Escuela la Laja AUTOCAD 
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A continuación se muestra la tabla 4; formato mencionado anteriormente en el que se 

muestra la descripción de la actividad, la unidad de medida y su cantidad necesaria para 

suplir la necesidad propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3.3 Análisis de precios unitarios. El análisis de precio unitario es el costo de una 

actividad por unidad de medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de 

los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas. [8] Para la realización de los 

mismos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

Materiales: Se consideraron factores como la eficiencia, desperdicio y conversiones para 

indicarlo en valor unitario, para este análisis se consideró un precio promedio de la región 

donde se va a realizar. 

DESCRIPCION UND CANT 

PINTURA FACHADA M2 260,48

PINTURA SALON 1 M2 83,44

PINTURA COCINA-RESTAURANTE M2 90,11

PINTURA SALON 1 BLOQUE 2 M2 89,55

PINTURA SALON  2 BLOQUE 2 M2 86,38

PINTURA BAÑOS M2 4,70

PINTURA CUBIERTA M2 256,95

PINTURA PUERTAS UND 7,00

PINTURA VENTANAS UND 11,00

RESANES 

FACHADA ML 15

INTERIOR M2 4

PINTURA

MEMORIA CANTIDAD DE OBRA

ESCUELA

LA LAJA

Tabla 4.  Memoria de cantidades de obra 
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Equipo: Se debe considerar si los equipos son  propios, alquilados o se van a comprar. 

Dependiendo el equipo que se requería se procede a revisar los precios en la base de datos 

o a solicitar los precios de alquiler.   

 

Transporte: se debe estimar la distancia y el volumen el cual se va a transporta. Para el 

cálculo del transporte se tuvo en cuenta la base de datos de la empresa. 

 

Mano de obra: se tienen en cuenta los siguientes factores: Costo diario, Salario  y 

Prestaciones sociales  

 

El costo por unidad se obtiene dividiendo el costo diario entre el rendimiento diario entre 

el rendimiento estimado  

Para el cálculo de la mano de obra se tuvo en cuenta los jornales del personal de la empresa  

y de proyectos anteriores.  

 

Trabajo del practicante: el trabajo del practicante en esta actividad consistió en realizar 

el análisis de precios unitarios  de las mismas actividades a las cuales se les calculo la 

cantidad de obran.  
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7.4.3.3.1 Análisis de precios unitarios al proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 

LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA 

CULTURA Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER”. En la siguiente 

tabla, a manera de ejemplo se muestra el análisis de precios unitarios realizado en las 

actividades de pintura de cocina e interiores. Para el ítem 1.3 pintura cocina, acrílico lavable 

el cual fue medido en M2, además presenta materiales, equipo y personal necesario, así 

como el valor por unidad de medida, realizado para el municipio de Galán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

ago-17

UNIDAD

ITEM: 1.3 DESCRIPCION: M2

RELACION DE MATERIALES

GL 0,036 $ 111.479,50 $ 4.013

UND 1 $ 1.750,00 $ 1.750

SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 5.763

FACTOR DE DESPERDICIO 2,00% $ 115

SUBTOTAL DE MATERIALES $ 5.879

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES $ 5.879

RELACION DE EQUIPOS

% 0,1 $ 4.970,37 $ 497

DIA 0,02 $ 6.890,00 $ 138

SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 635

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS $ 635

RELACION DE TRANSPORTE

0,0019 50 0,10                $ 2.340,00 $ 222

SUBTOTAL TRANSPORTE $ 222

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE $ 222

RELACION DE MANO DE OBRA

DIA 27,0 $ 46.200,00 $ 1.711

DIA 27,0 $ 88.000,00 $ 3.259

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 4.970

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA $ 4.970

TOTAL COSTO DIRECTO $ 11.706,00

VR. PARCIAL

AYUDANTE DE CONSTRUCCION

OFICIAL DE CONTRUCCION

TARIFADESCRIPCION UNID. RDTO.

DIST M3-KM TARIFA VR. UNIT.

ACARREO

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)

ANDAMIOS

DESCRIPCION
VOL PESO O 

CANT (M3)

VR. PARCIAL

PINTURA ACRILICA,LAVABLE ANTIBACTERIAL

LIJA

DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL

PINTURA COCINA. ACRILICO LAVABLE (2MANOS)

DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT.

MUNICIPIO DE GALAN 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Alca ldesa de Galán

2016-2019

Tabla 5. Apu 1.3 presupuesto Municipio de Galán 
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FECHA

sep-17

UNIDAD

ITEM: 1.1 DESCRIPCION: M2

RELACION DE MATERIALES

GL 0,02 $ 264.900,00 $ 5.219

UND 0,3 $ 1.200,00 $ 360

SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 5.579

FACTOR DE DESPERDICIO 2% $ 112

SUBTOTAL DE MATERIALES $ 5.690

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES $ 5.690

RELACION DE EQUIPOS

% 0,1 $ 2.218,18 $ 222

DIA 0,02 $ 5.300,00 $ 106

SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 328

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS $ 328

RELACION DE TRANSPORTE

0,0035 50 0,18                $ 1.800,00 $ 315

SUBTOTAL TRANSPORTE $ 315

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE $ 315

RELACION DE MANO DE OBRA

DIA 55,0 $ 42.000,00 $ 764

DIA 55,0 $ 80.000,00 $ 1.455

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.218

VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA $ 2.218

TOTAL COSTO DIRECTO $ 8.551

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE OCAMONTE
"MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN 

SECUNDARIA, SEDE B SECCIÓN PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGUAFRIA SEDES B, D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER"

PINTURA INTERIOR. VINILO SOBRE MUROS (2 MANOS)

DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT.

ANDAMIOS

DESCRIPCION

VR. PARCIAL

VINILO INTERIOR BASE AGUA,ACABADO MATE,LAVABLE (5GL)

LIJA

UNID. CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)

VR. UNIT.

ACARREO

DESCRIPCION
VOL PESO O 

CANT (M3)
DIST M3-KM TARIFA

VR. PARCIAL

AYUDANTE DE CONSTRUCCION

OFICIAL DE CONTRUCCION

DESCRIPCION UNID. RDTO. TARIFA

Tabla 6. Apu 1.1 Presupuesto Municipio de Ocamonte 

7.4.3.3.2 Análisis de precios unitarios al proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 

LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA 

CULTURA Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER”. En la 

tabla 6, para el ítem 1.1 pintura interior, vinilo sobre muros; medido en M2, además 

presenta materiales, equipo y personal necesario, así como el valor por unidad de medida, 

realizado para el municipio de Ocamonte.    
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7.4.3.4 Especificaciones  técnicas. Las especificaciones deben ser dinámicas, fluidas, 

deben adaptarse a cambios ante nuevas ideas y métodos. 

Deben ser delegadas a técnicos versátiles con experiencia y comprensión de los problemas 

de diseño, propiedades del material, procedimientos de construcción practica y relaciones 

contractuales. 

En muchos casos se pueden copiar parágrafos de especificaciones existentes. 

Después de cada utilización es bueno someterlas a la revisión por parte de una persona 

externa o por parte de un comité técnico de la organización que ayudaran a actualizar la 

especificación y así obtener un documento que contenga la mejor experiencia. [9] 

 

Trabajo del practicante: el trabajo en esta actividad fue realizar las especificaciones 

técnicas para las siguientes actividades. 

 

7.4.3.4.1 Especificaciones técnicas al proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA RURAL ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA CULTURA Y 

BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER”. Con el fin de garantizar la 

obra, se realizan especificaciones técnicas para las actividades a mencionar:  

 

 Pintura interior vinilo sobre muro (2 manos) 

 Pintura exterior acrílica mate (2 manos ) 

 Pintura cocina  acrílico lavable (2 manos) 

 Pintura baño acrílico lavable (2 manos ) 
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 Pintura esmaltada por m2 de ventana 

 Pintura esmaltada por m2 de puerta 

 Resanes interiores  

 Resanes exteriores incluye impermeabilización   

En la tabla 7, se muestran las especificaciones para los Item 1.1, 1.3, 1.4 en la cual se 

describe el detallado de la actividad, materiales, equipos y forma de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Especificaciones técnicas pintura de interiores 

ÍTEM : 1.1, 1.3, 1.4  

   

PINTURA INTERIOR. VINILO SOBRE MURO ( 2 

MANOS )  

UNIDAD DE MEDIDA:  M2    

DESCRIPCIÓN: Al interior de las escuelas se usaran dos tipos de pinturas, pintura 
tipo vinilo a DOS manos y pintura acrílica lavable antibacterial. La primera se 
usara en salones de clase, salones comunales, bodegas y pasillos; la segunda se 
usara en cocinas y zonas de comedor. 
El Contratista deberá tener en consideración: 

 Lineamientos generales y particulares.  

 Localización y replanteo. 

 Limpieza. 

 Preparación de la superficie a pintar. 

 Suministro e instalación de materiales. 

 Mano de obra. 

 Equipos y herramientas. 

Preparación de superficie 

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura 

deteriorada. Antes de pintar, resanar las grietas, agujeros y otros defectos que 

interfieren en el desempeño y la apariencia final del producto con un estuco 

plástico como el ESTUCOR RESANE, TEXTUCO o ESTUCOR PLÁSTICO. 

Aplicación 

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica 
y grasas. 
Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y 
equipo de aplicación. Para este caso se aplicara TRES MANOS DE PINTURA de 
vinilo y mínimo DOS MANOS DE PINTURA esmaltada para zonas de cocina y 
comedor de las escuelas. 
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Verificar acabados para aceptación. 
Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme. Puede 
aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, pistola o rodillo. Para aplicar 
con brocha o rodillo diluir 4 volúmenes de pintura por 1 de agua, a mayor cantidad 
de agua afectará el cubrimiento. Para aplicar con Airless diluir con un 10% de 
agua y con pistola se recomienda diluir según las indicaciones del fabricante. 

MATERIALES 

 Vinilo Interior Base Agua, Acabado Mate, Lavable (5gl) 

 Pintura acrílica lavable antibacterial  

 Lija 

EQUIPO:  

 Herramienta Menor  

 Andamios 

FORMA DE PAGO : Se pagará por M2   
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7.4.3.4.2 Especificaciones técnicas al proyecto: "MANTENIMIENTO DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN SECUNDARIA, SEDE B 

SECCIÓN PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAFRIA 

SEDES B, D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER". Con el fin de 

garantizar la obra, se realizan especificaciones técnicas para las actividades a mencionar:  

 

 Pintura interior vinilo sobre muro (2 manos) 

 Pintura exterior acrílica mate (2 manos ) 

 Pintura cocina  acrílico lavable (2 manos) 

 Pintura baño acrílico lavable (2 manos ) 

 Pintura esmaltada por m2 de ventana 

 Pintura esmaltada por m2 de puerta 

 Resanes interiores  

 Resanes exteriores incluye impermeabilización   
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ITEM 2.2 RESANES EXTERIORES [Incluye 

Impermeabilización] 

Unidad De Medida: M2 

Descripción :  

Se prestara mayor atención en la franja inferior del muro la cual tendrá un metro de alto 

medido desde el suelo y sobre la cual se aplicara una capa de mortero junto con 

impermeabilizante integral. 

 Se usara mortero 1:3 e impermeabilizante Integral para mortero (Sika de pega-1, 

Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo), o similares. 

 En superficie no se permitirá hundimientos o sobre saltos mayores a dos (2 mm.) 

medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.  

 Debe estar correctamente aplomado.  

 No debe terner fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.  

 Los filos deben estar en perfecto estado.  

 

Tolerancia de Aceptación 

Los resanes sobre muros exteriores deben quedar con una apariencia uniforme 

Materiales  

 Estuco 

 Agua 

 Lija  

Equipo  

 Herramienta menor  

Desperdicios 

Incluidos  

SI            NO  

Mano de obra incluida  

   Si             NO  

No Conformidad  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las obras se consideran como mal ejecutadas. En este evento, el consultor 

deberá realizar los correctivos del caso a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

X 

 X 

 

 

  

 

Tabla 8. Especificaciones técnicas resanes exteriores 

En la tabla 8, se muestran las especificaciones para el ítem 2.2 resanes exteriores;   en la 

que se describe el detallado de la actividad, materiales, equipos y forma de pago.  
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7.4.3.5 planos básicos. Los planos  son una herramienta fundamental para llevar a cabo 

todo tipo de obras, ya que son la representación gráfica y detalla a escala de un objeto real, 

son necesarios para la ejecución de un proyecto, ayudan en la estandarización de medidas, 

para el cálculo de materiales y superficies, especificaciones técnicas y detalles 

constructivos entre otros.[10]. Cabe aclarar que únicamente se elaboraron éstos en el 

proyecto de Ocamonte porque era requisito exigido por la entidad.  

 

7.4.3.5.1 Plano de planta y perfil proyecto "MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO SAN JOSÉ SEDE A SECCIÓN SECUNDARIA, SEDE B SECCIÓN 

PRIMARIA, SEDES F, G, H, I, J, L; E INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAFRIA SEDES B, 

D, H  DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER". Representa la distribución 

general del edificio, ubicación de los diferentes espacios; en él se marcan cuadros de áreas, 

acotamiento de espacios y las diferentes carpinterías (de madera y metálicas) 

 

Trabajo del practicante: la actividad realizada fue la elaboración de planos básicos en 

planta y perfil (ANEXO 2) para las siguientes escuelas del municipio de Ocamonte- 

Santander, siendo para este proyecto un requisito de la entidad. 

  

 Escuela el Hatillo 

 Escuela Buena vista 

 Escuela el Madroño 

 Escuela la Laja  

 Escuela Olvido Monchía  
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 Escuela San Isidro 

 Escuela Luis Carlos  

 Colegio Técnico Agropecuario San José Primaria   

 Colegio Técnico Agropecuario San José Secundaria  

 

7.5 Proyectos con Entidades Privadas 

El centro comercial San Gil Plaza realizó la invitación por medio de correo electrónico ser participe 

en el proyecto de batería de baños. 

 

Inicio: 22 de septiembre de 2017  

Fin: 26 de Septiembre de 2017  

 

Participación de la empresa: la empresa decidió participar ya que cuenta como los 

requerimientos que la entidad solicita.  

Participación del practicante: la tarea del practicante fue la elaboración del presupuesto en los 

siguientes pasos: 

 La entidad suministra una tabla de especificaciones de acabados (Anexo3) 

 Después de revisar la tabla, se procede a determinar las cantidades con base a los planos 

(Anexo4 )  suministrados por la entidad  

 Teniendo las cantidades, se realizan las respectivas cotizaciones a las empresas del 

municipio de San Gil, Santander y también se tomaron precios de la revista construdata 

para algunas actividades  

 Finalmente se calcula el presupuesto y se envía la información a la entidad (Anexo 5) 
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Como podemos ver en la tabla 9, para algunas actividades (subrayadas en la tabla) no fue posible 

el cálculo de cantidades  dado que los planos suministrados por la entidad estaban especificados.  

Por tanto se solicitó información vía web, dando como respuesta:   que esas actividades no se 

realizarían, procediéndose a enviar el presupuesto como se muestra en la tabla 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Presupuesto batería baños 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 $     3.260.000,00 

1,1 DEMOLICIONES GENERALES (MUROS ,PISOS,CIELOS) GLB 1  $                  980.000,00 980.000,00$        

1,2 DESMONTE DE FACHADAS EXISTENTES EN VIDRIO TEMPLADO GLB 1  $                  600.000,00 600.000,00$        

1,3 Puntos sanitarios UND 24  $                     35.000,00 840.000,00$        

1,4 puntos hidraulicos UND 24  $                     35.000,00 840.000,00$        

 $  18.703.875,00 

AC-1

 suministro e instalación Secador de manos metalico electrico, igual o similar a los 

existentes en baños actuales. UND 2 833.500,00$                  1.667.000,00$    

AC-2

suministro e instalacióNSanitario institucional corona linea baltica o similar color 

blanco con sistema de descarga tipo fluxometro.  UND 7 1.163.750,00$              8.146.250,00$    

AC-3

suministro e instalacion de  Sanitario institucional corona linea Baltica o similar 

color blanco con sitema de descarga tipo fluxometro y barra de seguridad de 18" 

en acero.  UND 1 1.288.750,00$              1.288.750,00$    

AC-4

suministro e instalacion de Orinal corona linea Gotta o similar color blanco con 

sistema de descarga tipo fluxometro UND 2 1.442.500,00$              2.885.000,00$    

AC-5

suministro e instalacion de Combo infantil corona linea Kiddy o similar color 

blanco - incluye griferia. UND 1 490.625,00$                  490.625,00$        

AC-6

suministro e instalacion Lavamanos corona linea aqua jet o similar color blanco 

con griferia de mesa tipo push cromo. UND 1 506.250,00$                  506.250,00$        

AC-7

suministro e instalacion Lavamanos corona linea aqua jet o similar  incluye 

soportes de muro color blanco con griferia de mesa tipo push cromo. UND 1 600.000,00$                  600.000,00$        

AC-8

suministro e instalacion de Mesones de lavamanos en granito color blanco polar 

incluyen pocetas armadas y reforzadas con estructura meytalica iguales a 

existentes en baños actuales - incluyen sifones grival UND 2 1.560.000,00$              3.120.000,00$    

 $  15.356.932,61 

R-1

Enchape en marmol referencia café pinta formato variado similar al existente 

altura de acabado = 210 cm (suminstro e instalación) M2 83,628 123.036,00$                  10.289.254,61$  

R-2

Friso + estuco + pintura color blanco referencia pintuco viniltex baños y cocinas 

antibacterial altura de acabado despues de 210 cm (suminstro e instalación) M2 41,814 42.000,00$                    1.756.188,00$    

R-3

FRISOS + PASTA ACRILICA + PINTURA COLOR BLANCO  REFERENCIA PINTUCO  K 

ORAZA ALTURA DE ACABADO- ALTURA TOTAL M2 78,845 42.000,00$                    3.311.490,00$    

 $     7.875.903,47 

P-1

ENCHAPE EN MARMOL REFERENCIA CAFÉ PINTA FORMATO VARIADO SIMILAR AL 

EXISTENTE  M2 61,05 123.036,00$                  7.511.347,80$    

P-2 LOBBY ENCHAPE EXISTENTE EN PORCELANATO RECTANGULAR COLOR GRIS M2 -$                       

P-3 CIRCULACIONES Y PLAZOLETA ENCHAPE EXISTENTE EN PIEDRA NATURAL M2 -$                       

Instalar guardaescoba exteriores similares a los enchapes de pisos existentes 

mantener la altura y modulación M2 2,963 123.036,00$                  364.555,67$        

 $     4.774.100,00 

PL-1

CIELORASO EN DRYWALL - LAMINA YESO CARTON DE 1/2 " ESTRUCTURA 

GALVANIZADA CALIBRE 24  ACABADO EN VINILTEX BLANCO M2 61,05 42.000,00$                    2.564.100,00$    

PL-2

CIELORASO EN DRYWALL -LAMINA  YESO  CARTON DE 1/2" ESTRUCTURA 

GALVANIZADA  CALIBRE 24 ACABADO EN VINILTEX BLANCO ELEMENTOS 

DECORATIVOS EN MADERA O PVC COLOR CAOBA M2 -$                       

L-1

LUMINARIA BAJA CIRCULAR DE INCUSTAR TIPO PANEL LED TAMAÑO 8" COLOR DE 

LUZ BLANCA  COLOR DE CHASIS BLANCO UND 17 130.000,00$                  2.210.000,00$    

49.970.811,08$  

3.997.664,89$    

499.708,11$        

1.998.832,44$    

379.778,16$        

56.846.794,68$  

45 DIAS 

NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA PARA PODER DETERMINAR CANTIDADES 

TIEMPO PRESUPUESTADO EN QUE SE REALIZARA LA OBRA 

TOTAL

SUBTOTAL

ACABADOS EN PISOS

ADMINISTRACIÓN (8%)

ACABADOS EN MUROS

ACABADOS EN CIELORASO

IMPREVISTOS (1%)

IVA SOBRE UTILIDAD DEL 4 %

UTILIDAD (4%)

PRESUPUESTO 

CENTRO COMERCIAL EL PUENTE SAN GIL  BATERIA DE BAÑOS 

TORRE EMPRESARIAL 

                 ING. YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 

PRELIMINARES 

ACCESORIOS
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7.6 Proyectos en Ejecución  

7.6.1 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON PLACA HUELLA EN LAS 

VÍAS RESPLANDOR – MESETA, VEREDA HATILLO; SUPERMERCADO – 

REFORMA - LA LOMA, VEREDA HATILLO; LA VEGA - HATIGAL - 

AGUAFRIA, SECTOR COLEGIO VEREDA AGUAFRIA; ALTO - MANDARINO -

AVIÓN, SECTOR MANDARINO VEREDA LAS FLORES; BUENA VISTA – 

RINCÓN SECTOR ESCUELA VEREDA BUENAVISTA Y CAÑADA - LLANO 

GRADE SECTOR LA PLANTA VEREDA CAÑADA Y RECUPERACION DE 

PLACA HUELLAS EN LA VIA LA VEGA - HATIGAL - AGUAFRIA VEREDA 

HATIGAL DEL MUNICIPIO OCAMONTE – SANTANDER 

 

Inicio: 2 de Octubre de 2017  

 

El 19 de septiembre  fue adjudicado el contrato por parte del señor alcalde municipal a la 

proponente YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO identificada con cédula de 

ciudadanía No. 63.557.317 en virtud de haber cumplido con los requisitos habilitantes tales 

como; financieros, jurídicos y técnicos, obteniendo como puntaje final de 88 Puntos en la 

evaluación realizada por Comité de Evaluación del Municipio. 

 

Participación del practicante: En este proyecto se trabajó como asistente del residente 

obra  la ingeniera YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO y hasta el momento 

fueron realizadas las siguientes actividades. 
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Imagen  17.  Socialización Vereda las flores 

Socialización con la comunidad: el día 4 de octubre se llevaron a cabo todas las reuniones 

con la comunidad en los tramos a intervenir, estas reuniones se realizaron con el motivo de 

dar a conocer sobre la construcción a realizar sobre algunos tramos, por petición de la 

comunidad se modificó el abscisado de comienzo. Se contó con la participación del  alcalde 

municipal, jefe de planeación, constructor, interventor y comunidad beneficiaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Revisión de planos  y cálculo de cantidades: A los días siguientes de estas reuniones de 

socialización y siguiendo las peticiones de la comunidad y del señor alcalde, el primer 

tramo a intervenir fue el mandarino; el trabajo del practicante  consistió en hacer revisión 

de los planos (imagen 19) suministrados en el estudio previo, cargados en el  SECOP  y de 

acuerdo a esto se  realizó el cálculo de cantidades.  
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La imagen 18, muestra el plano que suministra el municipio de Ocamonte para el tramo 

alto mandarino – avión,  el cual sirvió de base para el cálculo de cantidades  

 

La tabla 10, denota el  cálculo del acero realizado por el practicante para el tramo alto 

mandarino avión ubicado en la vereda las flores   

 

Tabla 10.  Cálculo de acero 

Imagen  18.  Plano placa huella tramo el mandarino 
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Imagen  21. Colocación del hierro figurado 

Luego de haberse realizado el cálculo del acero se procedió a  hacer las órdenes de pedidos 

para que fueran llevados al tramo donde se iba a intervenir, así como hacer los cortes y 

figurar el hierro como ya se le había  explicado con anterioridad al maestro.  En las 

imágenes 19 y 20,  se puede ver ya el hierro figurado que se utilizaría para las placas huellas 

y en la imagen 21 la colocación para ser fundida las huellas y vigas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen  20. Figurado de hierro para vigas. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  19. Figurado de hierro para huellas 
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Imagen  22. Base granular 

 

La determinación del material de subbase, se realizó de la siguiente manera  

 Longitud: 120 m  

 Ancho: 2,7 m 

 Espesor: 0.1  

 Desperdicio: 10% 

M3 subbase: 35.64m3  

El afirmado se realiza con material sub base de la mina INGSARCOL compactada en capas 

de 5 cm con vibro compactador Rana (imagen 22) hasta un espesor de 10 cm mínimo 

(imagen 23) de acuerdo a las dimensiones especificadas en el proceso constructivo 

suministrado por la entidad 

 

 

Para determinar la cantidad de concreto se solicitó en la cantera los estudios realizados a 

los respectivos materiales, así como el suministro del diseño de la mezcla  para concretos 

de 3000psi (ANEXO 5) y 2500 psi (ANEXO 6)   

 

Imagen  23. Compactación base 
granular 
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Para un  concreto de 3000 psi  las proporciones a utilizar según los estudios son 1 de 

cemento 2.0 Arena y 2.7 de triturado, para un metro cubico de cemento se utilizan las 

siguientes cantidades:  

 

 Agua: 200 ltrs  

 Cemento: 7.5 bultos  

 Agregado fino: 0.283 m3  

 Agregado Grueso: 0.393 m3  

 

De acuerdo a los diseños de la placa huella,  el cual puede observarse en los planos, para el 

cálculo del concreto de 3000 psi se realizó de la siguiente manera: 

 

 Ml: 120 m 

 Ancha de la huella: 0.9 m 

 Numero de huellas: 2 

 Espesor de la huella: 0.18m 

M3 de concreto sin desperdicio:   38,88 m3 

M3 de concreto con desperdicio del 5 %: 40,82 m3  

Para este tramo, la cantidad de material a utilizar es la siguiente: 

 Agua: 8164 ltrs 

 Cemento: 306.15 bultos de 50 kg  

 Agregado fino: 11.32 m3  

o Agregado Grueso: 16, 04 m3  
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En la imagen 24,  se puede observar que se inicia la colocación de la formaleta  donde se 

evidencia que el piso no se presentaba uniformidad; para lo que se sugiere al maestro hacer 

los respetivos rellenos y  compactar de nuevo.  

 

En la imagen 25 se muestra que para  garantizar el ancho de la placa huella y nivelación de 

la formaleta  se procede a recortar una varilla de 2,75m  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Imagen  25. Nivelación de la formaleta 

Imagen  24. Instalación de formaleta 
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En la imagen 26,  se puede ver la fundida de las huellas y vigas transversales  donde se 

garantizó que se estuviera realizando la mezcla con las proporciones anteriormente 

especificadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  26. Fundida de vigas y huellas 
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8. CONCLUSIONES 

 Durante la práctica se adquirieron nuevos conocimientos en la METODOLOGÍA 

GENERAL AJUSTADA (MGA); mediante capacitaciones brindadas por parte del 

departamento nacional de planeación (DNP) y la Ingeniera Yaneth Carolina Sarmiento, los 

cuales se aplicaron en los proyectos llevados a cabo en el municipio de Galán Santander. 

 Se evidenciaron algunas deficiencias en el departamento nacional de planeación (DNP), 

una de ellas; el envío erróneo de las fichas de revisión dadas en la mesa de trabajo  dado 

que no correspondían al proyecto, generando así un retraso en la citación a los ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y DECISIÓN (OCAD).  

 La  adecuada gestión por parte del practicante al sugerir que en la mesa de trabajo se hiciera 

presente el mismo personal, hizo más rápida la unificación de conceptos para el proyecto 

“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEHICULAR Y UNA ALCANTARILLA 

EN LA VEREDA EL BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE GALAN 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER. GALAN” asignándose con éxito los 

225’168.341 pesos para su ejecución.  

 Aplicando los conocimientos adquiridos en la metodología general ajustada (MGA) se 

genera el código BPIN, siendo éste requisito fundamental para la asignación de los recursos 

en la audiencia pública para el proyecto “Formulación Mejoramiento y pavimentación 

en asfalto de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Galán al 

municipio de Barichara entre el k0+00 hasta el k2+00 del municipio de Galán 

departamento de Santander galán”, que gracias a esta gestión la alcaldesa del municipio 

ganó la asignación de $4.122.085.240,28 para ser ejecutados por el municipio.  
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 El municipio de Galán, Santander contaba con un dinero disponible para inversión en 

educación o deportes y según conocimientos y visitas hechas a las escuelas por parte del 

practicante y el jefe de planeación del municipio se formuló el proyecto: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DEL 

MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER,  que contempla las necesidades más urgentes 

de cada ente educativo. El cual está en proceso de adjudicación por el valor de $ 

184.655.539,23  pesos.   

 

 La importancia que tiene el saber, el interés, el desempeño y el estar abierto a nuevos 

conocimientos hizo  que para la empresa, fuese de gran relevancia el aporte del practicante 

en cada una de sus tareas para la culminación exitosa de cada una de sus intervenciones en 

los proyectos en mención.  
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Anexo 1  
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 



2 

 

 

OSCAR MIGUEL HERNÁNDEZ LOPEZ 2018 

ANEXO   4
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  




