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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCE CONSTRUCTIVO DE LA 
OBRA PASEO  SAN FRANCISCO 

      
AUTOR(ES):   Juan Sebastián Azuero Mercado 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   José Luis Rodríguez Brochero  

      
RESUMEN 

Toda obra de ingeniería requiere de una supervisión permanente, con el fin de verificar el 
acatamiento de los procesos constructivos, las especificaciones de construcción, así como los 
plazos destinados para el cumplimiento de cada actividad. La dirección de la Empresa RODAR 
CONSTRUCCIONES LTDA consciente de la importancia de verificar que la obra cumpla los 
estándares fijados, dispuso para la construcción de la obra inmobiliaria denominada Paseo de 
San Francisco en la ciudad de Bucaramanga, que a través del convenio de práctica empresarial, 
el estudiante de ingeniería civil apoye al grupo administrativo de ingenieros de la obra, 
delegándole funciones propias de supervisión a los trabajos a cargo del personal operativo, que 
aunque es competente en las faenas constructivas, requiere de vigilancia y control constante a 
sus trabajos, con el fin de garantizar que se cumpla lo establecido en planos y especificaciones 
constructivas y de esta forma alcanzar los objetivos del proyecto. La actividad delegada se 
realizó durante el tiempo de práctica, la cual se condensa en el presente documento.  

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  Supervisión, vigilancia, control, apoyo, cumplimiento.  

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

  GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   SUPERVISION AND CONTROL OF CONSTRUCTIVE 
PROGRESS OF THE CONSTRUCTION PASEO SAN 
FRANCISCO  

      
AUTHOR(S):   Juan Sebastián Azuero Mercado 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   José Luis Rodríguez Brochero  

      
ABSTRACT 

Every engineering work requires permanent supervision, in order to verify 
compliance with the construction processes, construction specifications, as well as 
the deadlines set for the fulfillment of each activity. The management of the 
company RODAR CONSTRUCCIONES LTDA aware of the importance of verifying 
that the work meets the standards set, arranged for the construction of the real 
estate work called Paseo de San Francisco in the city of Bucaramanga, which 
through the business practice agreement, the student of civil engineering supports 
the administrative group of engineers of the work, delegating functions to him of 
supervision to the works in charge of the operative personnel, that although it is 
competent in the constructive tasks, requires of monitoring and constant control to 
its works, with the In order to guarantee that the established in plans and 
constructive specifications is fulfilled and in this way to achieve the objectives of the 
project. The delegated activity was carried out during the practice time, which is 
condensed in this document.  

      
KEYWORDS:     

  

  Supervision, monitoring, control, support, compliance.  

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK 
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INTRODUCCIÓN 

 
La práctica empresarial, fue realizada en la empresa RODAR LTDA 

CONSTRUCCIONES, organización santandereana que aporta en gran manera al 

sector productivo de la región en el segmento de la construcción.  En la obra 

inmobiliaria Paseo de San Francisco, se requería de la inspección, seguimiento y 

control a las labores desarrolladas por el personal operativo de la obra y para ello se 

propuso la realización de la supervisión a dichos trabajos con el propósito de orientar 

las labores del personal para el cumplimiento de los requisitos previstos para la 

entrega óptima del producto final al cliente.  

La función principal del estudiante en práctica, consistió en efectuar seguimiento a  

las actividades ejecutadas por el personal de obra, constatando que se ajusten a las 

especificaciones técnicas y a los criterios de aceptación. Adicionalmente se dispuso a 

apoyar cada una de las actividades que en materia de ingeniería  civil surgieran 

durante el desarrollo de este proyecto. 

 

En el presente informe se describen las labores efectuadas en cumplimiento del 

encargo realizado por la dirección de la Empresa. 
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1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
1.1 Identificación General De La Empresa  

Nombre: RODAR LTDA CONSTRUCCIONES 

Razón social: RODAR LTDA CONSTRUCCIONES 

NIT: 890.210.718-1  

Representante Legal: Roberto Pérez Hernández 

Teléfono de la empresa: (57) 6444423 

1.2 Ubicación 

Dirección: Calle 61 No. 17F-19 Barrio Ricaurte  

Teléfonos: (7)6444423  

Bucaramanga, Santander (Colombia) 

1.3 Actividad Económica  

RODAR LTDA CONSTRUCCIONES se encuentra facultada para el comercio al 

por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos 

de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción., código CIIU 4663, 

instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado, código CIIU 4322, y 

construcción de edificios residenciales, código CIIU 4111.  

 
1.4 Productos y Servicios 

La Empresa en la línea del comercio de materiales realiza compra venta al mayor y 

al detal, distribución, importación y exportación de elementos accesorios, 

herramientas, aparatos, muebles, equipo y maquinaria para la construcción en general. 
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En la línea de la construcción ejecuta trabajos relacionados con el campo de la 

arquitectura, la ingeniería civil tales como urbanización, construcción de vivienda y 

edificaciones, centros comerciales centros institucionales, bodegas, parcelaciones. 

1.5 Reseña Histórica 

RODAR CONSTRUCCIONES cuenta con 30 años de experiencia en el sector de 

la construcción, tuvo su desarrollo en el acompañamiento de desarrollos urbanísticos 

y arquitectónicos de grandes empresas constructoras, originalmente como contratista 

de redes hidráulicas, sanitarias y de gas, hasta la construcción de edificaciones, redes 

de acueducto y alcantarillado, obras civiles y urbanísticas, con el transcurrir de los 

años crea su almacén de suministros de materiales de construcción hasta convertirse 

en generador de construcciones con excelentes materiales y acabados brindando 

vivienda de excelente calidad a la familia santandereana. 

 
1.5.1 Trayectoria como constructores 

 Unidad residencial plaza Marsella (casas). Año de construcción 1992-1993 

 Unidad residencial plaza Marsella (edificio). Año de construcción 1993-1995 

 Unidad residencial Zardoya. Año de construcción 1994-1996 

 Unidad residencial Caminos de la Fontana. Año de construcción 2004-2005 

 Unidad residencial Cacique Ipana. Año de construcción 2006 

 Unidad residencial Mirador de las Américas. Año de construcción 2008-2009 

 Unidad residencial Paseo de las Américas. Año de construcción 2013-2014 

 Unidad residencial Paseo Sanfrancisco.  (En ejecución) 
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1.6 Estructura Organizacional 

1.6.1 Misión 

Ser reconocidos como líderes del sector inmobiliario, generando viviendas en 

óptimas condiciones, con los mejores materiales en pro de la familia santandereana. 

  
1.6.2 Visión 

Desarrollar, promover y comercializar materiales y proyectos inmobiliarios de 

excelente calidad. 
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2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

RODAR LTDA CONSTRUCCIONES es una empresa que ofrece tres líneas de 

negocios claramente establecidas y para las cuales cuenta con la infraestructura, el 

recurso técnico administrativo que le permite proveer los insumos necesarios para la 

construcción de obras civiles, eléctricas, hidráulicas así como desarrollar sus propios 

proyectos urbanísticos. 

2.1 Generalidades de la obra paseo San Francisco 

2.1.1 Localización de la obra inmobiliaria 

Ubicada sobre la carrera 23 con calle 21 esquina, en el barrio San Francisco, 

Bucaramanga Santander, tal como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Localización Obra Paseo San Francisco 
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2.1.2 Descripción de la obra inmobiliaria 

Figura 2. Información Obra Paseo San Francisco 

 
 

La obra inmobiliaria la conforma la edificación que consta de 23 pisos destinados 

para 109 unidades de vivienda, 8 locales comerciales, 125 unidades de parqueadero 

distribuidos en 4 niveles, dos de ellos bajo el nivel cero de la edificación. Cuenta 

además con zonas comunes y para el esparcimiento, tales como piscina, gimnasio, 

salón de juegos, solario, entre otros. 

Los apartamentos a construir son de 5 tipos van desde 60,95m2 de área privada 

hasta 70,68 m2, tal como se muestra a continuación en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Apartamentos Tipo de Obra Paseo San Francisco 

Apto Tipo 

Área 

construida 

(m
2
) 

Área 

Privada 

(m
2
) 

1 75,00 68,47 

2-3 75,00 68,67 

4 66,40 60,95 

5 75,46 70,68 

6 77,59 65,98 
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2.1.3 Estado actual de la obra inmobiliaria 

Al inicio de la práctica empresarial se han adelantado las actividades relacionadas 

con la construcción de la cimentación en su totalidad, la estructura en un 95%, 

faltando la ejecución de la estructura de los pisos 20 y 21; la mampostería se 

encontraba adelantada hasta el piso 18, a esta fecha se estaban adelantando las 

actividades relacionadas con la obra gris y obra blanca o acabados. 

2.2     Infraestructura 

Su crecimiento como proveedor de materiales de la industria de la construcción 

tanto al por mayor como al detal, ha conllevado el crecimiento de sus instalaciones lo 

cual hoy le permite contar con un almacén de 800 m2 así como de 1900m2 para 

bodegas de materiales. 

RODAR LTDA CONSTRUCCIONES cuenta además con una infraestructura 

integral para la planeación y ejecución de obras civiles representadas en los recursos 

de materiales, equipos y maquinaria de construcción propios, capital de trabajo para 

emprender obras propias como en el sector público y privado. 

2.3 Recurso Humano 

Para el desarrollo del proyecto inmobiliario Paseo de San Francisco la Empresa 

cuenta con personal profesional y técnico para acometer las diferentes actividades de 

la construcción. La estructura organizacional se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Estructura Organizacional Paseo San Francisco 
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3 ANTECEDENTES 

Sobre el tema de supervisión y control de obras civiles, se consultó en los sistemas 

de información existentes como: EBSCO, e-libro, Ebrary, ScienceDirect, los trabajos 

realizados por diferentes autores en diferentes instituciones universitarias del país y 

fuera de él  

El resultado de estas consultas se relaciona  en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Antecedentes de Trabajos de Grado 

Titulo Autor (es) Resumen Tipo de proyecto 

Auxiliar de ingeniería en los 

procesos de licitación y 

propuestas, elaboración y 

revisión de todo lo referente 

a documentación, 

programación y control de 

las obras , de la empresa R. 

Pico Ingenieros S.A.S. 

Carlos 

Hernando 

Cardozo 

Tabarez 

 

Seguimiento y control de 

las actividades realizadas 

en las obras de la 

empresa R. Pico 

Ingenieros S.A.S., 

actividades de control de 

obra y revisión a los 

procesos constructivos 

acordes con las 

especificaciones técnicas, 

diseños y planos de 

construcción 

Práctica empresarial 

para optar por el 

título de Ingeniero 

Civil de la 

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  

Auxiliar de interventoría de 

la construcción del edificio 

K de la UPB y sus obras 

preliminares 

Andrés 

Fernando Pérez 

Gutiérrez 

 

Seguimiento a los 

procesos constructivos de 

esta obra y de sus etapas 

preliminares con el fin de 

evaluar los costos reales 

y presupuestados 

mediante el concepto del 

valor ganado 

Práctica empresarial 

para optar por el 

título de Ingeniero 

Civil de la 

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  
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Desperdicio de materiales en 

obras de construcción civil: 

Métodos de medición y 

control 

Marco Paulo 

Galarza Meza 

 

La investigación se 

centró en la reducción del 

costo de consumo de los 

materiales y reducción de 

los residuos sólidos de 

construcción generados 

por las obras, 

estableciendo para ello  

controles de consumo de 

los materiales y 

propuestas de indicadores 

de gestión para los 

materiales seleccionados 

Tesis para optar por 

el título de Ingeniero 

Civil de la Pontificia 

Universidad Católica 

del Perú 

Control de calidad en las 

obras de Sotomayor y Casa 

Puyana- Urbana S.A. 

Edgar Ivan 

Galvis Pérez 

 

Verificar el 

cumplimiento de 

políticas de calidad en las 

obras de acabados del 

conjunto residencial 

Sotomayor en la obra 

Sotomayor y en las 

actividades de 

cimentación en la obra 

Casa Puyana 

Práctica empresarial 

para optar por el 

título de Ingeniero 

Civil de la 

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  

Auxiliar técnico y 

administrativo en el sistema 

de gestión de calidad en 

obra para el proyecto 

Sotomayor conjunto 

residencial de Urbanas S.A 

Carlos Andrés 

Quintero 

Barrera 

 

Seguimiento al plan de 

calidad de la obra 

Sotomayor Conjunto 

residencial como guía 

para cumplir los ensayos 

programados y garantizar 

las especificaciones 

técnicas del proyecto 

Práctica empresarial 

para optar por el 

título de Ingeniero 

Civil de la 

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  
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Documentación de los 

procesos constructivos de 

acabados del edificio K de la 

Universidad Pontificia 

Bolivariana Seccional 

Bucaramanga 

Adrián Gustavo 

Arias Ramírez 

 

Se documentaron diez 

actividades de la 

construcción del edificio 

bloque K de la 

Universidad Pontificia 

Bolivariana con base en 

la caracterización de cada 

una de las actividades, 

teniendo en cuenta 

herramientas, 

maquinaria, 

procedimiento consejos 

empíricos y la normativa 

técnica que rige sobre 

cada uno de los trabajos 

Trabajo de grado para 

optar por el título de 

Ingeniero Civil de la 

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  

Luis Carlos 

Herrera Gómez 

 

Las diez actividades que 

se documentaron fueron: 

Carpintería Metálica, 

Concreto Industrializado, 

Carpintería en Aluminio, 

Estructura de Lámina 

Colaborante, 

Mampostería, Frisos y 

Pañetes, Enchapes, Pisos, 

Muro de Contención, 

Maquinaria y 

Herramientas, y otros 

procesos constructivos 

Guía de aplicación del 

método del valor ganado 

como sistema integral de 

control, seguimiento y 

supervisión de obras 

Ing. Carlos 

Fernando 

Riviera Peña 

 

Aplicación del valor 

ganado como una 

herramienta de control y 

seguimiento que permita 

lograr la culminación de 

cualquier proyecto de 

construcción  

Monografía para 

optar por el título de 

Especialista en 

Gerencia e 

Interventoría de 

Obras Civiles de  

Universidad 

Pontificia Seccional 

Bucaramanga  
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Supervisión de la ejecución 

de las obras civiles en la 

concesión del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez 

Rolando Meza 

Calle 

 

Verificación del 

cumplimiento de los 

alcances del contrato de 

concesión en lo 

relacionado con las 

inversiones programadas 

para la ejecución de las 

mejoras locativas al 

aeropuerto de Lima. 

Tesis para optar por 

el título de Ingeniero 

Civil de la 

Universidad Nacional 

de Ingeniería del Perú 

Formulación de mitología 

para supervisión de obras 

civiles para la agencia 

logística de las fuerzas 

militares enfocado en PMI 

Arq. Jhon Jairo 

Castañeda 

Piraquive 

Propuesta metodológica 

con enfoque PMI para la 

supervisión de obras 

civiles y proyectos de 

infraestructura  para 

establecer si el proyecto 

se está realizando en 

conformidad con los 

objetivos planteados y 

con miras a alcanzar los 

resultados esperados 

Articulo presentado 

como trabajo final de 

Especialización en 

Gerencia Integral de 

Proyectos de la 

Universidad Militar 

Nueva Granada 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Supervisar es ejercer la inspección en trabajos realizados por otros para asegurar 

que se logren los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones. Es 

preciso señalar que los problemas en las construcciones no derivan solamente de 

falencias en diseño o materiales sino principalmente de la ejecución de la 

construcción con la aparición de reprocesos (trabajos que se ejecutan por segunda 

vez) que incrementan tanto el costo, como el tiempo de ejecución, y probablemente 

también afecten la calidad. Es aquí donde radica la importancia de ejercer una 

adecuada supervisión así como establecer controles efectivos durante el proceso 

constructivo con los cuales se pueda verificar la conformidad del trabajo ejecutado, y 

cuando el trabajo no cumpla con los requisitos pactados se propondrán mecanismos 

para corregirlos.  

La obra inmobiliaria Paseo San Francisco, en la cual participa un sinnúmero de 

personas encargadas de realizar una labor en particular, como toda obra de 

construcción no está exenta de presentar falencias o inconvenientes durante su 

construcción, de ahí que la actividad de supervisión que se realiza a través de esta 

práctica académica, es una actividad necesaria y que aporta para el cumplimiento de 

los objetivos de la obra y finalmente redundara en la satisfacción del producto y en 

consecuencia del cliente final. 
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5 OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo General. 

Apoyar la supervisión y control del avance constructivo de la obra inmobiliaria 

Paseo San Francisco, conforme al diseño, planos y especificaciones generales del 

proyecto. 

 
5.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar inspección y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de los 

contratistas de obra en los frentes de trabajo que componen la construcción de la 

edificación, con el fin de verificar el proceso constructivo y la calidad del producto.  

 Verificar el cumplimiento de las actividades de obra, identificando posibles 

desviaciones o retrasos en su ejecución. 

 Recopilar información correspondiente al avance constructivo de los frentes de 

trabajo de la obra. 

 Elaborar informes o documentos requeridos por parte de la dirección de la 

obra, para el pago de los contratistas. 

 Apoyar las actividades complementarias que surjan en el desarrollo de la obra 
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6 MARCO TEÓRICO 

6.1 Supervisión de Obra 

6.1.1 Definición 

Según Ahumada Trejo “Etimológicamente supervisión es una palabra compuesta 

del latín “visus” qué significa examinar un instrumento dando el visto bueno; y del 

latín “super” qué significa preeminencia o en otras palabras: privilegio, ventaja o 

preferencia por razón o mérito especial” (p.6) 

Supervisar una obra es: “Examinar la misma a través de una persona 

capacitada, denominada supervisor, para concluir y dictaminar si la obra o fase 

en construcción, está correcta o no, de acuerdo al diseño preestablecido en los 

documentos del proyecto; debiendo recomendar al ejecutor o unidad 

responsable las medidas correctivas pertinentes en tiempo 

oportuno”.(Supervisión de obras civiles, p.3,s.f) 

6.1.2 Objetivo 

Ahumada Trejo, define el objetivo de la inspección de las obras y el 

proyecto, como la finalidad de que la residencia cuente con vigilancia 

permanente en la obra, para que esta se ejecute de acuerdo al proyecto y/o 

modificaciones autorizadas, las normas de construcción e instalaciones y las 

especificaciones técnicas particulares de construcción y disponga de datos 

confiables para la evaluación de la obra ejecutada.(p.33) 
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6.1.3 Perfil del supervisor de obra 

Ahumada Trejo, asegura que el supervisor de obra civil, debe cumplir con 

un perfil y contar con los estudios técnicos que avalen su preparación. Los 

estudios pueden ser a nivel técnico o profesional pero de esto dependerá el 

grado de responsabilidad y rango que se le otorguen. Las preparación 

profesional puede estar enfocada dentro de estas especialidades: ingeniero 

civil, ingeniero arquitecto, arquitecto, ingeniero municipal, ingeniero 

constructor, técnico en construcción o carrera afín. (p.6) 

6.2 Etapas constructivas 

Cabrera y Martinez (2014), aseguran que para arrancar con la construcción, 

ésta necesitará un diseño previo, con lo que determinará el sistema 

constructivo que se deberá utilizar y el tiempo que se va a emplear de acuerdo 

a la programación de la obra. Una vez superadas estas primeras etapas y de 

acuerdo al lugar donde se construirá, se deben considerar tres aspectos muy 

generales en la construcción de una edificación: obra negra, gris y blanca. 

Cada una es determinante en el proceso de iniciación, ejecución y finalización 

de la misma. 

 
Una obra civil podrá ser terminada y entregada luego de pasar por las 

siguientes etapas son: Obra negra, obra gris y obra blanca. 

 
6.2.1 Obra negra 

Cabrera y Martinez , la definen como una fase en la que se adapta el terreno 

para la construcción de la edificación o vivienda que se va a construir. Se 

realizan las acciones excavación y/o nivelación de terreno, delimitación del 
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área de construcción o replanteo, cimentación, etc. En ésta primera fase la 

vivienda se encuentra en la etapa de “nacimiento” y no es habitable en este 

punto. Es un paso muy básico, pero necesario para que sea posible continuar 

con la construcción. 

Durante la obra negra se arman los elementos de acero, se implantan, 

encofran y se da paso al vaciado del concreto, así continúa hasta llegar a nivel 

de la losa y cubierta, para proteger en parte la integridad de las personas 

encargadas de desarrollar la construcción de la edificación.(2014) 

6.2.2 Obra gris  

Cabrera y Martinez, aseguran que esta etapa es cuando ya hay un nivel 

intermedio listo y se pueden iniciar las labores de acabados. 

Comprende la adecuación de la parte del cableado y las conexiones de gas, 

energía, acueducto y aire acondicionado, entre otras. En ésta también se 

incluyen las puestas de muros y el revoque de las superficies, nivelación de 

pisos, siendo más visible su estructura; sin embargo aún no es un lugar 

propicio para ser habitado. (2014) 

6.2.3 Obra blanca 

Cabrera y Martinez (2014), definen obra blanca donde se ejecuta el trabajo 

de acabados y detalles finales.  

Cuando se ejecutan los trabajos de obra blanca, también se terminan de 

instalar los baldosines y se hacen los últimos detalles de acuerdo a los diseños, 

como también se ejecutan trabajos finales adicionales que parten de las 
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opiniones y sugerencias que emiten los propietarios o dueños de la edificación. 

Concluida ésta etapa la casa o edificio puede habitarse. 

En adición, Ruiz asegura que con la obra blanca se culmina la edificación. 

Esta etapa consta del estuco, pintura y la adecuación del lugar, es decir, se 

instalan los servicios y se culminan los acabados como las puertas, ventanas, 

griferías, sanitarios y lavaplatos.(2010) 

Como estudiante de ingeniería civil en la práctica empresarial, brindare el apoyo al 

residente de obra, realizando la supervisión de la obra gris y obra blanca, que 

actualmente se realiza en la construcción del edificio Paseo San Francisco, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la dirección obra.  
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Alcance 

El alcance del trabajo a realizar es de tipo no experimental cualitativo, ya que 

pretende realizar la supervisión y control de avance constructivo de la obra 

inmobiliaria Paseo San Francisco por medio del seguimiento a las actividades que 

componen todos los frentes de trabajo. 

7.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, longitudinal prospectivo, ya que 

se realizan mediciones en diferentes momentos a lo largo del tiempo; y de panel ya 

que se analiza el mismo grupo de sujetos en todos los tiempos y momentos. De 

acuerdo a lo planteado en el alcance de esta investigación se procederá a la realización 

de diferentes actividades que logren cumplir el diseño (no experimental) propuesto. 

 
7.3 Población 

La población objetivo del siguiente trabajo serán aquellas personas vinculadas a 

cada uno de los frentes de trabajo que acometen diariamente las actividades 

constructivas de la obra inmobiliaria Paseo San Francisco. 

7.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Este trabajo incorpora técnicas desde el enfoque cualitativo: 

 La observación que posibilita la interacción social con los contratistas y su 

personal a cargo en diferentes meses, días y horas.  

 Las imágenes que permiten capturar fenómenos que trascurren en la obra 

inmobiliaria Paseo San Francisco. 
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 La información documental que permite informar sobre hechos que han 

pasado o están pasando en la  obra inmobiliaria Paseo San Francisco. 
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la práctica empresarial se 

desarrollaran las actividades que se discriminan a continuación. 

8.1 Recopilación de información de la Obra 

Con el fin de realizar el diagnóstico de la obra, al inicio de la práctica era preciso 

tener conocimiento previo de las especificaciones técnicas y de los contratistas que 

tienen a cargo cada una de las actividades. 

 
8.1.1 Especificaciones técnicas 

Se recopiló información referente a la ejecución de cada actividad constructiva, 

observando el tipo de material a utilizar así como su proceso constructivo. 

A continuación se presentan las Especificaciones de las actividades que se 

encuentran adelantando al momento del inicio de la práctica empresarial. 

 Cimentación: Los cimientos que soportan la estructura del edificio de los 

apartamentos están montados sobre un suelo cuya capacidad portante es de 350 

KN/m
2
, y está conformado por una placa aligerada de cimentación en concreto 

reforzado; para la estructura de parqueaderos y zona social, su cimentación esta 

conformada por zapatas y vigas de amarre en concreto reforzado. 

 Estructura: El sistema estructural contemplado para el edificio de apartamentos 

es el denominado tipo túnel, el cual está conformado por: muros, placas macizas 

amarradas en una dirección, vigas descolgadas, entre otros, los anteriores elementos 

son fundidos en concreto reforzado con resistencias según cálculos del Ing. 

Estructural. 

 Muros y pantallas: Los muros divisorios y de fachadas, serán construidos con 

ladrillo de arcilla, estos tendrán diferentes espesores de acuerdo a los diseños; los 
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muros interiores irán debidamente estucados y pintados con vinilos; los muros y 

pantallas de fachada irán debidamente impermeabilizados y en Graniplast resistente 

para exteriores. 

 Pisos: En cerámica Dakar color beige de cerámica Italia de primera calidad en 

formato 60x60 cms para las alcobas, estudio, pasillo de alcobas, sala comedor, balcón, 

cocina y área de ropas. En el baño principal y auxiliar el acabado será en cerámica 

Troyano negro de cerámica Italia de primera calidad en formato 31x31 cms. 

 Muros: Los muros interiores irán debidamente estucados y pintados en vinilo 

tipo 1, color blanco en las alcobas, halla de alcobas, estudio, sala comedor y pasillo. 

En la cocina y zona de ropas los muros irán enchapados en cerámica Perugia 

blanco de cerámica Italia formato 25,2*35.4 cms. Los muros de cocina restantes y 

zona de ropas irán estucados en pasta acrílica y pintada en blanco con pintura 

resistente al agua. 

Los muros de los baños irán enchapados con cerámica Perugia blanco de cerámica 

Italia formato 25.2x35.4 cms. 

 Techos: Los techos y cielo rasos de los apartamentos irán pintados en color 

blanco en su totalidad. 

 Ventanearía: La carpintería de aluminio tipo ABM puerta ventana del balcón 

principal, perfilería 8025 o similar, vidrio laminado de 3+3 con película de polivinil 

incoloro. Para ventanas de alobas, sala y habitación principal perfilería 5020 o similar, 

vidrio crudo incoloro de 4 m. Las ventanas de baños y ropas con perfileria 5020 o 

similar con vidrio miniboreal. 

 Divisiones de baño: En baño principal y baño auxiliar división tipo framer en 

vidrio templado de espesor 6 mm., con cabezal, sillar y jambas en aluminio ABM. 
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 Espejos: Para el baño principal y auxiliar  se instalara espejo de 50x60 cms, 

con borde pulido y brillado. 

 Carpintería de madera: Closets de alcobas se construirán en madecor de 15 

mm en su interior, puertas exteriores en madecor de 18 mm color humo, marco en 

madecor de 6x3 cm, con dilatación, rieles metálicos, bisagras de semi parche por 

puerta, manijas de 19 cms. Los cantos serán en madecanto PVC de 0.5 mm, gavetas 

sin manijas, tubos de cuelga de 1 pulgada de diámetro. 

Mueble Inferior de cocina: se construirán igualmente en madecor muf de 18 mm, 

color humo, rieles metálicos, bisagras de semi parche, manijas de 10 cms, los cantos 

en madecanto PVC de 0.5 mm, soporte al piso en de acero. 

Muebles Superior de cocina: se construirá en madecor de 15 mm, color humo, con 

espacio para instalación de campana extractora, los cantos en madecanto PVC de 0.5 

mm, cantos para las puertas en madecanto rígido de 2 mm, manijas de 10 cms. 

Mueble de baño principal: en madecor muf de 15 mm, con bisagras de semiparche, 

manijas de 10 cms, cantos en madecanto PVC de 0.5 mm. 

Puerta de acceso, alcoba y baños: con marco en madera, marco de 10x2 cm con 

dilatación y batiente, hoja maciza en melamínico de 36 mm, color humo, cuatro 

bisagras omega por puerta y 4 bisagras para la puerta de acceso al apartamento, 

espesor de hoja de 3.6 cm, cantos en madecanto PVC 10.5 mm. 

 Mesones: El mesón del lavaplatos y estufa irá en granito gris nevada, al igual 

que la barra. El del baño principal será en granito verde ubatuba. Los mesones 

incluyen los respectivos salpicaderos en los mismos materiales y referencias. 

 Aparatos sanitarios: Los baños serán dotados así: baño auxiliar combo Avanti 

plus o similar con pedestal e incrustaciones. Para el baño principal el sanitario será de 

referencia San Giorgio o similar y lavamanos Marsella con incrustaciones y grifería. 
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 Equipos de cocina y ropas: Contará con cubierta de cuatro puestos, a gas, en 

acero inoxidables de 60 cm marca Challenger o similar; la campana extractora será de 

60 cm marca Challenger o similar y el horno a gas será de la misma referencia 

Challenger o similar. El lavaplatos será en acero inoxidable marca Sokoda o similar. 

El área de ropa contara con un lavadero con poceta en granito pulido  

 Instalaciones eléctricas y de comunicaciones: El sistema eléctrico estará cumpliendo 

con las exigencias del reglamento RETIE y demás normativa vigente a la fecha. 

La obra eléctrica construida será revisada y aprobada por la empresa de servicio de 

energía y recibiría el certificado de conformidad de producto por parte de la 

certificadora acreditada RETIE. 

El sistema eléctrico del proyecto estará conformado por: 

Sub estación eléctrica interior 

Tableros de baja tensión 

Planta de emergencia para abastecer de energía a los servicios de áreas comunes 

En lo relacionado con el sistema de comunicaciones, contara con los siguientes 

tableros y equipos: 

Tablero general de teléfono 

Tablero general de televisión 

Tablero general de citofonía 

Tablero general de seguridad 

Consola general de citofonía. 

Con respecto a las instalaciones internas de los apartamentos, se tendrá: 

Salidas de iluminación para cada una de la áreas controladas por interruptores 

sencillos o dobles, según necesidades y conmutables en pasillo y alcoba principal. 
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Para el área de cocinas y ropas se contara con tomacorrientes básicos para los 

equipos de dotación de estas zonas. 

En las habitaciones y en zona social del apartamento se contara con los 

tomacorrientes requeridos para el correcto funcionamiento para un amueblamiento 

básico. 

De igual manera el apartamento estará dotado de las siguientes salidas de 

comunicaciones:  

Salida de citofonía en el área de cocina 

Salidas telefónicas en la sala y alcoba principal 

Salida de televisión en el comedor y alcoba principal. 

 Instalaciones hidrosanitarias: Todo el proyecto quedara con suministro de agua 

por sistema de bombeo, mediante un equipo de presión constante y protegido también 

por un sistema contra incendios. 

En la zona social para el mantenimiento de piscinas se instalará un equipo que 

permita mantener el agua en condiciones óptimas para su uso. 

Dentro de los apartamentos se contara con los respectivos puntos hidráulicos en 

baños, cocina y área de ropas, en este último se contara con puntos hidráulicos para 

lavadora, lavadero y para conexión a calentador el cual será por cuenta del 

propietario. 

Los puntos sanitarios estarán ubicados en baños, balcón, cocina y área de ropas. 

Como áreas comunes de propiedad del conjunto contaran con un salón social, 

piscina para adultos y niños, juegos infantiles, turco, estar, vestieres, gimnasio dotado 

con bicicleta estática, elíptica y multifuncional, baños comunales, terraza para BBQ, 

área para administración y recepción. 
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 Equipos especiales: Equipos elevadores, dos ascensores, equipos de presión 

constante y contraincendios para el suministro de agua a toda la unidad residencial. 

Equipos para el control de calidad del agua de piscinas, equipos para comunicación 

interna (citofonía), suministro de energía mediante planta de emergencia en ausencia 

de energía.  

8.1.2 Contratistas 

De otra parte se requiere conocer las personas naturales y jurídicas que tienen bajo 

su cargo las actividades de la obra y que están vinculadas a la misma como 

contratistas. En el Cuadro 3. se muestra la relación de este personal. 

Cuadro 3. Contratistas por Actividad 

ACTIVIDAD RAZON SOCIAL CONTRATISTA 

MAMPOSTERÍA CONSTRUCCIONES BJ SAS 

FRISO  
TECNI-ACABADOS EN OBRAS 

CIVILES 

ENCHAPE  JULIÁN URIBE 

MORTERO 
SANCHEZ CONSTRUCCIONES 

SAS 

ESTUCO  
JOSÉ TARAZONA 

CONSTRUCCIONES GCR 

PINTURA  
JOSE TARAZONA 

CONSTRUCCIONES GCR 

ELÉCTRICOS B.R.C. INGENIERIA S.A.S. 

CARPINTERÍA 

METÁLICA 
ALFREDO SANTOS 

PLOMERÍA ALEJANDRO SÁNCHEZ 

DRY WALL 
VILLARENAS 

CONSTRUCCIONES SAS 

VENTANERÍA 

HERIBERTO HERNANDEZ 

MORA 

EDWIN ARIZA 

CARPINTERÍA 

MADERA 
MUEBLES MAG  
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8.2 Diagnóstico Inicial 

Como inicio de la práctica se realizó el diagnóstico del estado de la obra en cada 

una de sus actividades constructivas. Para ello se efectuó el desplazamiento al sitio y 

de esta forma se determinó la situación de cada apartamento. El compendio de esta 

actividad se resume en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Diagnóstico Inicial Actividades 

ACTIVIDAD 

UNIDADES DE 

APARTAMENTO 

EJECUTADAS 

% 

EJECUCION 

MAMPOSTERÍA 96 88,89% 

FRISO  95 87,96% 

ENCHAPE PISO DAKAR BEIGE 29 26,85% 

ENCHAPE PISO TROYANO EN 

BAÑOS 29 26,85% 

ENCHAPE MUROS 34 31,48% 

MORTERO 78 72,22% 

ESTUCO  75 69,44% 

PRIMERA MANO DE PINTURA 75 69,44% 

ALAMBRADO LUCES 7 6,48% 

ALAMBRADO TOMAS 33 30,56% 

BARANDA BALCONES 50 46,30% 

CAJAS LAVADORA 78 72,22% 

MEZCLADOR DUCHA 72 66,67% 

DRY WALL 11 10,78% 

VENTANERÍA 0 0,00% 

REJILLA VENTILACION GAS 0 0,00% 

TAPA VALVULA GAS 0 0,00% 

CARPINTERÍA MADERA 0 0,00% 

 

Mampostería: Esta actividad se encuentra realizada hasta el piso dieciocho en su 

totalidad. 

Friso: El friso se realiza en las zonas húmedas como baños, y zona de ropa, así 

como en aquellos muros donde coincide la instalación del medidor y la  tapa válvula 

de gas. Se encontró ejecutado en su totalidad hasta el piso 18. 
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Enchape de piso Dakar beige: se adelantó hasta el piso octavo faltando los 

apartamentos 403, 404, 702, 703,704, 801 y 804. Es preciso aclarar que los 

apartamentos tipo 4 no se ha iniciado la actividad en razón a que por este sector se 

realiza el cargue y descargue de material para cada piso. 

Enchape de piso Troyano en baños: se adelantó hasta el piso octavo faltando los 

apartamentos 403, 404, 702, 703,704, 801 y 804. Es preciso aclarar que los 

apartamentos tipo 4 no se ha iniciado  la actividad en razón a que en los baños se 

almacena el material de enchape para todo el piso. 

Mortero: esta actividad se adelantó hasta el piso quince en su totalidad 

Estuco y primera mano de pintura: se adelantó hasta el piso quinceavo faltando los 

apartamentos 1404, 1405 y 1406. Es preciso aclarar que los apartamentos tipo 4 no se 

ha iniciado  la actividad en razón a que por este sector se realiza el cargue y descargue 

de material para cada piso. 

Instalaciones eléctricas: Se observa que esta actividad no se ha ejecutado en orden 

y de esta forma se encuentran adelantado el alambrado de tomas de 33 apartamentos y 

el de luces se ha ejecutado en 7 apartamentos. La razón de que el alambrado de luces 

este retrasada se debe a que el material de alambre No. 14 no había llegado a la obra. 

Baranda balcones: Se ha ejecutado esta actividad hasta el piso catorce pero no es 

su totalidad, encontrándose que no se ha realizado en los siguientes apartamentos: 

304, 402, 403, 404, 501, 604, 704, 804, 904,  1004, 1104, 1106, 1204, 1205, 1206, 

1303, 1304, 1305, 1306, 1403 y 1404. 

Cajas para  Lavadora: Se han instalado en su totalidad las cajas donde se colocan 

las llaves de la lavadora en quince pisos. 

Mezclador ducha: Se han instalado en su totalidad los mezcladores de las duchas 

en catorce pisos. 
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Dry Wall: Del piso uno al cuarto se instala este cielo raso en toda el área del 

apartamento. Del piso quinto en adelante el dry wall solo se instalara para tapar los 

bajantes en los baños. 

En el seguimiento inicial efectuado se observa que se ha instalado la estructura 

metálica de soporte hasta el piso cuarto a excepción del apartamento 206. 

8.3 Actividades realizadas en la supervisión y control del avance constructivo de la 

obra inmobiliaria Paseo San Francisco. 

8.3.1 Inspección y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de los 

contratistas de obra en los frentes de trabajo que componen la construcción de la 

edificación, con el fin de verificar el proceso constructivo y la calidad del 

producto. 

8.3.1.1 Revisión de instalaciones eléctricas apartamentos 

 
Las instalaciones eléctricas internas (puntos eléctricos) están conformadas por las 

actividades de ductería, alambrado y aparatos eléctricos. En la revisión inicial 

efectuada se verifico que estuvieran completas las actividades de ducteria y 

alambrado. En el Cuadro 5. se observa el estado de dicha actividad para cada 

apartamento. 

Cuadro 5.Revisión Eléctrica Apartamentos 

REVISIÓN ELECTRICA DE APARTAMENTOS 

APTO OBSERVACION 

204 Sin empalmar  cableado. Tubería tapada en cocina 

205 Sin cablear Alcoba 2 y 3 

206 Tubería tapada en balcón 

303 Sin empalmar, tubería tapada en estudio 

304 Sin cablear luces 

305 Sin empalmar 

306 Completo 

402 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 
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403 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

404 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

405 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

406 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

501 Tubería tapada en cocina 

502 Tubería tapada en baños 

503 Tubería tapada en baños 

504 Completo 

505 Completo 

506 Completo 

601 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

602 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

603 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

604 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

605 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

606 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

701 Completo 

702 Sin cablear Alcoba Principal 

703 Completo 

704 Completo 

705 Completo 

706 Completo 

801 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

802 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

803 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

804 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

805 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

806 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

901 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

902 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

903 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

904 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

905 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

906 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

1001 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

1002 Tubería tapada de sala 

1003 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

1004 Sin cablear tomas de alcobas y luces todo apto 

1005 Sin iniciar actividad 

1006 Sin iniciar actividad 
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8.3.1.2  Revisión de muros en mampostería 

Se verifico que la actividad de mampostería estuviera debidamente aplomada, 

nivelada y embonada. 

Para el caso de muros de longitud mayor a 3 metros se estableció que debían 

confinarse por medio de una viga la cual se debía anclar a los elementos estructurales 

adyacentes, como se observa en la Figura 4.  

Figura 4. Vigas de confinamiento en Mampostería de escaleras de emergencia  

 

 
 

 

Adicionalmente, para el muro que va hasta la placa de entrepiso, en su parte 

superior debía estar adherido a dicho elemento con el mortero de pega. En la Figura 5. 

se evidencia el incumplimiento de esta directriz técnica por parte de los contratistas. 
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Figura 5. Embone de Mampostería 

 
 

 
8.3.1.3 Revisión de actividades pendientes por apartamento para cada uno de los 

contratistas 

La revisión efectuada se condensa en el Apéndice A. Se observa que la actividad 

que más se repite es la relacionada con resanes en muros y placas los cuales se 

originan por las siguientes causas: 

 Regatas relacionadas con las actividades eléctricas por tuberías tapadas, 

olvidos de instalar cajas durante las fundidas o por retrasos en dichas actividades, tal 

como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Regatas Eléctricas  
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 Por soportes de protección para el peatón, contra caída de escombros, como se 

muestra en la Figura 7.  

Figura 7. Resanes en los sitios donde se ubican los elementos de Protección  

 

 Arreglos de plomería por tubos partidos, en buitrones de bajantes, tal como se 

ilustra a en la Figura 8. 

Figura 8. Resanes Tubería Rota en Buitrones 
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 Por regatas para instalación de mezcladores de ducha, tal como se observa en 

la Figura 9. 

Figura 9. Resanes por Mezcladores de Ducha  

 

 Por anclajes utilizados para el entarimado del friso del vacío interno, como se 

registra en la Figura 10. 

Figura 10. Resanes por Vacío Interno 
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 Porque no se retiran elementos utilizados en actividades anteriores, como es el 

caso de las corbatas utilizadas en la formaleta de muro de concreto, o varillas 

sobrantes. Tal situación se muestras en las Figuras 11 y 12 

Figura 11. Resanes por Corbatas 

 
 
 
 

Figura 12. Resanes por Varillas 
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 Revisión de la ejecución de enchapes de pisos y muros. 

Se verifico en campo el estado de la actividad de enchape de muros y pisos, la cual se 

condensa en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Pendientes Actividad de Enchape 

APTO OBSERVACIONES 

204 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

205 Sin brecha arreglo de losas cocas baño Principal 

206 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

303 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

304 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

305 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

306 Sin brecha en arreglos de losas cocas 

402 Sin  arreglos de losas cocas 

403 Sin brecha en pisos, sin brecha en arreglos de losas cocas 

404 Sin brecha en pisos, sin brecha en arreglos de losas cocas 

604 Sin enchape de piso y muro 

704 Sin enchape de piso y muro 

804 Sin enchape de piso y muro 

904 Sin enchape de piso y muro 

1004 Sin enchape de piso y muro 

1104 Sin enchape de piso y muro 

1201 Sin  arreglos de losas cocas 

1202 Sin  arreglos de losas cocas 

1203 Sin  arreglos de losas cocas 

1204 Sin enchape de piso y muro 

1205 Sin brecha en muros y pisos 

1206 Sin brecha en muros y pisos 

1301 Sin brecha en muros 

1302 Sin brecha en muros 

1303 Sin brecha en muros 

1304 Sin enchape de piso y muro 

1305 Sin brecha en muros 

1306 Sin brecha en muros y pisos 

1401 Sin brecha en muros y pisos 

1402 Sin brecha en muros, sin brecha en balcón  

1403 Sin brecha en muros 

1404 Sin enchape de piso y muro 

1405 Sin brecha en muros y pisos 

1406 Sin brecha en muros y pisos 

1501 Sin brecha en muros y pisos 

1502 Sin brecha en muros y pisos 
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1503 Sin brecha en muros y pisos 

1504 Sin enchape de piso y muro 

1505 Sin brecha en muros y pisos 

1506 Sin brecha en muros y pisos 

1601 Sin brecha en muros y pisos 

1602 Sin brecha en muros y pisos 

1603 Sin brecha en muros y pisos 

1604 Sin enchape piso y muro 

1605 Sin brecha piso y muro; sin enchape en zona de lavadero caras laterales 

1606 Sin brecha en muros y pisos 

1701 Sin brecha en muros y pisos 

1702 Inicio enchape de piso, Enchape de muro sin brecha 

1703 Sin enchape de piso y muro 

1704 Sin enchape de piso y muro 

1705 Sin enchape de piso 

1706 Sin enchape de piso 

1801 Sin enchape de piso y muro 

1802 Sin enchape de piso y muro 

1803 Sin enchape de piso y muro 

1804 Sin enchape de piso y muro 

1805 Sin enchape de piso y muro 

1806 Sin enchape de piso y muro 

1901 Sin enchape de piso y muro 

1902 Sin enchape de piso y muro 

1903 Sin enchape de piso y muro 

1904 Sin enchape de piso y muro 

1905 Sin enchape de piso y muro 

1906 Sin enchape de piso y muro 

2001 Sin enchape de piso y muro 

2002 Sin enchape de piso y muro 

2003 Sin enchape de piso y muro 

2004 Sin enchape de piso y muro 

2005 Sin enchape de piso y muro 

2006 Sin enchape de piso y muro 

 
8.3.1.4 Revisión del centro de medición de gas. 

Se realizó la verificación de las instalaciones de gas en el punto fijo de cada piso 

con el fin de comprobar el cumplimiento normativo para el recibo por parte de la 

empresa de servicios correspondiente. El centro de medición está conformado por el 



51 
 

medidor volumétrico de gas, regulador de presión y demás elementos y accesorios 

necesarios para la instalación. 

En la Figura 13  se muestra el esquema de los centros de medición y en la Figura 

14 se indican las mediciones estándar a las cuales deben quedar los puntos de gas en 

cada piso. 

Figura 13. Esquema Centros de Medición 

 
Figura 14. Medidas Estándar de Centro de Medición de Gas por Piso 

 
8.3.1.5 Revisión de muebles de cocina  

Se realizó revisión a los muebles de madera instalados en las cocinas de los 

apartamentos, tomando como base el mueble instalado en el apartamento modelo,  

como se ilustra en la figura 15.  
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Figura 15. Mueble de Cocina en Apartamento Modelo. 

 
 

En la revisión efectuada, se encontraron deficiencias en los muebles instalados, los 

cuales se relacionan a continuación: 

La medida del mueble quedo mal tomada por parte del contratista, ocasionando 

que el mueble no llegara hasta el muro como correspondía, y para subsanar dicho 

error, se instaló un suplemento en madera. En la figura 16 se muestra lo mencionado 

anteriormente. 

Adicionalmente se observó que en la parte posterior del mueble no se instalaron los 

soportes metálicos y a cambio se reemplazaron por elemento en madera como se 

observa en la figura 17. 
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Figura 16. Suplemento en Madera Instalado en Mueble de Cocina 

 
 

Figura 17. Soporte de Madera en Mueble de Cocina 
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8.3.1.6 Revisión de aparatos eléctricos instalados 

Se verificaron las cantidades de aparatos eléctricos estandarizadas por 

apartamento, estuvieran debidamente instaladas previamente a la revisión del RETIE, 

para ello se empleó el formato suministrado por el contratista, el cual se muestra en el 

cuadro 7. 

Cuadro 7. Formato Revisión Aparatos Eléctricos por Apartamento 

 
8.3.2 Verificar el cumplimiento de las actividades de obra, identificando posibles 

desviaciones o retrasos en su ejecución. 

8.3.2.1 Revisión de morteros 

Se determinaron las condiciones óptimas del acabado del mortero identificando 

aquellos que presentaban vacíos o ausencia de mezcla (el denominado "piso coco"). 

Lo anterior origina un reproceso que implica marcar la cerámica como en la Figura 
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18, posteriormente el retiro la misma con las posibles afectaciones a las cerámicas 

cercanas como se observa en la Figura 19. y finalmente el  cambio del mortero, como 

se muestra en la Figura 20.  

Figura 18. Marcación de Morteros con deficiencias (“cocos”). 

 

Figura 19. Levantamiento de cerámica suelta.  
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Figura 20. Retiro de cerámica y Guardaescoba por deficiencias en la instalación del 

mortero. 

 

8.3.2.2 Retraso en la instalación de gabinetes eléctricos 

Se originó retraso en la presente actividad debido a que no se había construido el 

muro en el sótano 2 para instalación de gabinetes, como se observa en la Figura 21.  

Figura 21. Proceso de Instalación de Gabinetes Eléctricos 
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8.3.2.3 Retraso en la instalación de las rejillas de ventilación para el gas en la zona de ropas. 

No se tenía identificado en los planos el sitio para la instalación de la rejilla lo que 

originó en algunos casos afectación de tubería hidráulica instalada y demolición en los 

muros ya frisados como se observa en las Figuras 22 y 23, respectivamente. 

Figura 22. Afectación de Tubería Hidráulica   
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Figura 23. Demolición de Frisos de Fachada 

 

Una vez realizada la revisión de la ubicación de las rejillas, se estandarizaron las 

medidas de su localización como se ilustra en la Figura 24  y en el cuadro 8 dichas 

medidas. 
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Figura 24. Estandarización de la localización de rejillas de gas 

 

Cuadro 8. Ubicación de rejillas de acuerdo al apartamento tipo. 

Apto  

Tipo 

Medida X  (m) 

  

1 0,25 

2 0,22 

3 0,30 

4 0,19 

5 0,12 

6 0,12 

 

8.3.2.4 Retraso en la instalación del dry wall en el buitrón de los pasillos y apartamentos. 

En la evaluación inicial se encontró que a partir del piso 10 no se había iniciado 

esta actividad debido a falta de personal por parte del contratista Villarenas 

Construcciones SAS, tal como se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25. Retraso en Estructura Dry Wall 

  

Se realizó un nuevo seguimiento en el mes de noviembre y se encontró que la 

actividad de dry wal persiste el retraso debido a que el Contratista no ha atendido la 

solitud de incrementar el personal para nivelar el retraso. En el Cuadro 9 se relacionan 

los ítems pendientes de ésta actividad por apartamento. 

Cuadro 9. Actividades pendientes de Dry Wall 

Seguimiento Dry wall 

APTO OBSERVACIONES 

205 Sin pintura 

303 Sin pintura 

304 Pintura Traslucida 

305 
Pintura Traslucida 

Hueco en Habitaciones por parales de fachada 

403 Pintura Traslucida 

406 Pintura Traslucida 

502 Sin Estructura en Baño Auxiliar 

602 Sin Estructura en Baño Auxiliar 

606 Sin Estructura en Baño Auxiliar 

703 Sin Estructura en Baño Auxiliar 

802 Sin pintura 

804 Sin Lamina en Baño Principal 

805 Sin pintura 

806 Sin pintura 

901 Sin pintura 
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902 Sin estructura en Baños 

903 Sin estructura en Baños 

904 Sin Estructura Baño Auxiliar, Sin pintura Baño Principal 

905 Sin Estructura Baño Auxiliar, Sin pintura Baño Principal 

906 Sin pintura 

1001 Sin estructura en Baños 

1002 Sin estructura en Baños 

1003 Sin estructura en Baños 

1004 Sin estructura en Baños 

1005 Sin estructura en Baños 

1006 Sin estructura en Baños 

1101 Sin estructura en Baños 

1102 Sin estructura en Baños 

1103 Sin estructura en Baños 

1104 Sin enmasillar   

1105 Sin estructura en Baños 

1106 Sin estructura en Baños 

1201 Sin pintura 

1202 Sin estructura en Baños 

1203 Sin estructura en Baños 

1204 Sin enmasillar   

1205 Sin pintura 

1206 Sin pintura 

1301 Sin pintura 

1302 Sin pintura 

1303 Sin enmasillar   

1304 Sin enmasillar   

1305 Sin pintura 

1306 Sin pintura 

1401 Sin pintura 

1402 Sin pintura 

1403 Sin pintura 

1404 Sin pintura 

1405 Sin estructura en Baños 

1406 Sin estructura en Baño Auxiliar, Sin pintar Baño Principal 

1501 Sin enmasillar   

1502 Sin enmasillar   

1503 Sin enmasillar   

1504 Sin enmasillar   

1505 Sin enmasillar   

1506 Sin enmasillar   

1601 Sin enmasillar   

1602 Sin enmasillar   

1603 Sin enmasillar   
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1604 Sin enmasillar   

1605 Sin Lámina Baño Auxiliar, Sin enmasillar Baño Principal 

1606 Sin enmasillar   

1701 Sin enmasillar   

1702 Sin enmasillar   

1703 Sin enmasillar   

1704 Sin enmasillar   

1705 Sin enmasillar   

1706 Sin enmasillar   

1801 Sin enmasillar   

1802 Sin enmasillar   

1803 Sin enmasillar   

1804 Sin enmasillar   

1805 Sin enmasillar   

1806 Sin enmasillar   

1901 Sin enmasillar   

1902 Sin enmasillar   

1903 Sin enmasillar   

1904 Sin enmasillar   

1905 Sin enmasillar   

1906 Sin enmasillar   

 
 
8.3.2.5 Revisión de carpintería en madera del apartamento modelo 

Se observó que el muro de soporte del mueble en el diseño se había considerado de 

50 cm, como se muestra en la Figura 26. Sin embargo ocasionó que no se pudiera 

ubicar el lavaplatos, por lo que se debió alargar estos muros, que ya habían sido 

terminados, lo que generó la perdida de la guarda escoba y la primera mano de pintura 

tal como lo muestra en la Figura 27. 
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Figura 26. Revisión Muro Cocina Apto Modelo 
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Figura 27. Reproceso Muro Cocina 
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8.3.2.6 Revisión de ubicación de punto de gas en muebles de cocina 

Con base en la medición efectuada en el apartamento modelo, ver Figura 28. se 

realizó la revisión de cada apartamento encontrando desfases en la ubicación de 

algunos puntos de gas debido a que la ubicación desde el mismo diseño no era la 

indicada en algunos casos, tal como se muestra en el Cuadro 10. 

Figura 28. Revisión Punto de Gas Apto Modelo 

 

Cuadro 10. Ubicación del punto de gas tomado de planos 

APTO 

TIPO 

MEDIDAS 

EN PLANO 

(m) 

   
X01 1,25    ERROR DE PLANOS 

X02 1,25 

   
X03 1,38 

   
X04 1,6 

   
X05 1,6 

   
X06 1,38 

    

A partir de la revisión efectuada, se encontraron algunas desviaciones con respecto 

a las medidas de los planos, tal como se muestra en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Puntos de gas a corregir 

PUNTOS DE GAS A 

CORREGIR 

 

APTO 

MEDIDA 

(cm) 

501 70 

601 77 

701 71 

803 75 

1001 78 

1003 80 

1102 78 

1203 79 

1206 77 

1301 78 

1303 78 

1601 80 

1602 76 

1702 79 

1803 77 

1901 79 

1906 74 

2001 77 

2003 80 

2006 79 

 
8.3.2.7 Revisión de puntos eléctricos en mueble de cocina 

El diseño determino la ubicación del punto del toma eléctrico, el cual debía estar 

ubicado como se ilustra en la Figura 29.  Se verificó que el punto de toma corriente 

para la estufa estuviese por fuera del sitio de ubicación del mueble de alacena y dentro 

de la zona definida en el diseño. 
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Figura 29. Ubicación Toma Eléctrico Mueble Cocina 

 
En el cuadro 12 se resume la verificación efectuada la cual arroja como resultado las que se 

deben corregir. 

 

Cuadro 12. Puntos Eléctricos a Corregir 

Apto 

 

Distancia desde el 

punto A (m) 

2006 0,37 

2004 0,37 

1701 0,38 

1603 0,39 

1403 0,37 

 
 

A 
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8.3.2.8 Reproceso para cumplimiento del RETIE 

En la visita del inspector de instilaciones eléctricas se detectó que en el mesón de 

la cocina de los apartamentos no se contemplaron en los diseños tomas eléctricas en 

los eventos en que la longitud del mesón libre supere los 30 cms, tal como se indica 

en la Figura 30. Lo anterior conllevo a realizar regatas en pantallas y muros de 

mampostería para poder instalar el toma faltante, esta eventualidad se muestra en la 

Figura 31. 

Figura 30. Ausencia de Toma Eléctrico en Mesón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.68 m 



69 
 

Figura 31. Instalación del nuevo toma eléctrico. 

 
 
8.3.2.9 Revisión de elementos estructurales 

Se encontró que las columnetas del balcón se encontraban desplomadas (ver Figura 

32) originando una actividad de embone adicional una vez instalado el marco de la 

ventana. 
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Figura 32. Desplome de Columnetas Balcón 

  

8.3.2.10 Revisión de enchape de muros 

Se observó que en algunos muros el material de enchape quedaba mal instalado 

debido a: a) falta de pegante, b) friso arenoso y c) defecto del material de enchape, 

como se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33. Friso Defectuoso en Zona de Ropas y Baños. 
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8.3.2.11 Desnivel de placa entre piso 

Se encontró que las placas de las habitaciones se encontraban ligeramente 

desniveladas originando una actividad de desbaste y embone de la misma, como se 

observa en la Figura 34. 

Figura 34. Desbaste y Embone de Placas 
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8.3.2.12 Revisión de muros aledaños a las puertas de madera 

En el proceso de instalación de las puertas interiores en madera, se observó que en 

algunos casos se evidenciaban las deficiencias en los muros estucados y pintados 

como se ilustra en la Figura 35. 

Figura 35. Luz en Vanos de Puertas de Acceso 

 



74 
 

8.3.2.13 Revisión de vanos para puertas cortafuego 

Se estandarizaron las medidas de los vanos para las puertas cortafuego las cuales 

debían cumplir  con la media requerida por el fabricante de dichas puertas. En la 

Figura 36 se ilustra lo anterior. 

Figura 36. Medidas Puerta Cortafuego 

 

Se realizó revisión de los vanos donde se ubicarán las puertas cortafuego, 

encontrándose con dos situaciones: 

-Primera: En  la escalera de emergencia tipo I, la puerta cortafuego se ubicó en el 

diseño al lado de pantalla de concreto; a la revisión se encontró que no se había 

completado el vano por falta de alineamiento con la mampostería. Este caso se ilustra 

en la figura 37. 
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Figura 37. Falta Alineamiento Mampostería con Pantalla en Escalera de Emergencia 

Tipo I  

 
A partir de la revisión efectuada se encontraron las siguientes inconsistencias en 

las medidas de los vanos para puertas cortafuegos, tal como se observa en el Cuadro 

13. 

 
Cuadro 13. Inconsistencias  en Medidas de Vanos para Puertas Cortafuego Escalera Tipo 

I 

 

Piso 

Medida de 

vano 

escalera 

Tipo II (m) 

 

X= la pantalla quedó desalineada 

con la mampostería del pasillo 

2 1,00 

 

Desfases Pantalla- Muro 

3 1,00 

 

Piso 21= 7,7 cms 

4 1,00 

 

Piso 14= 4 cms 

5 0,99 

 

Piso 13= 5 cms 

6 0,89 

 

Piso 12= 6 cms 

7 0,87 

  8 0,86 

  9 0,86 

  10 0,87 
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11 0,86 

  12 0,89 

  13 0,86 

  14 0,89 

  15 0,87 

  16 0,87 

  17 0,88 

  18 0,9 

  19 0,89 

  20 0,92 

  21 0,95 

   
-Segunda: En la escalera de emergencia tipo II, se observó que debido a los 

cambios realizados durante la ejecución de la obra, no se tenía el soporte lateral que 

requerían las puertas cortafuego, por tal razón se generaron dos actividades 

adicionales como son el corte de mampostería y la construcción de columnetas en 

concreto, como se muestra en la Figura 38. 

Figura 38.  Corte de Mampostería y Ausencia de Columnetas de Soporte en Escalera de 

Emergencia Tipo II 
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A partir de la revisión efectuada se encontraron las siguientes inconsistencias en 

las medidas de los vanos para puertas cortafuegos, tal como se observa en el Cuadro 

14. 

Cuadro 14. Inconsistencias  en  Vanos para Puertas Cortafuego Escalera Tipo II 

Piso 
Medida de 

vano escalera 
Tipo II (m) 

2 1,00 

3 1,00 

4 1,00 

5 0,99 

6 0,89 

7 0,87 

8 0,86 

9 0,86 

10 0,87 

11 0,86 

12 0,89 

13 0,86 

14 0,89 

15 0,87 

16 0,87 

17 0,88 

18 0,9 

19 0,89 

20 0,92 

21 0,95 

 
8.3.2.14 Revisión de muros interiores de apartamentos 

Se detectaron irregularidades en las superficies de los muros de apartamentos 

1705, 1706,1905 y 1906. Lo anterior originó actividades para subsanar dichos 

inconvenientes de calidad en el muro, tales como refriso, estuco y pintura, 

guardaescoba y retiro y reinstalación de aparatos eléctricos En la Figura 39 se 

evidencia lo anteriormente expuesto. 
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Figura 39. Refriso de Mampostería 

 

8.3.2.15 Revisión de vanos de ventanas basculantes 

Se verificaron los vanos de las ventanas basculantes ubicadas hacia el interior de la 

fachada del edificio, encontrando que no eran concordantes con los vanos establecidos 

en los planos. Lo anterior genero reproceso toda vez que fue necesario embonar los 

vanos de las ventanas, lo cual conllevo a realizar una modificación al enchape de 

baño, tal como se muestra en la Figura 40. 

Figura 40. Embone y Cambio de Cerámica en Muros de Baños. 
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8.3.3 Recopilar información correspondiente al avance constructivo de los frentes de 

trabajo de la obra. 

8.3.3.1 Estado de Avance de los Apartamentos 

Con base en el diagnóstico inicial efectuado, se realizó seguimiento a las 

actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 16 de 

septiembre fecha en la cual se adelantó el corte de obra No. 25. En el cuadro No. 15 

se observa el seguimiento realizado y estado de avance de cada actividad se muestra 

en el Cuadro No. 16.  
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Cuadro 15.Seguimiento No. 1 realizado a los apartamentos 

 
 
 

 

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

204

205

206

303

304

305

306

402

403

404

405

406

501

502

503

504

505

506

601

602

603

604

605

606

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 



81 
   

 
 

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

701

702

703

704

705

706

801

802

803

804

805

806

901

902

903

904

905

906

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1201

1202

1203

1204

1205

1206

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1801

1802

1803

1804

1805

1806

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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Cuadro 16. Avance No. 1 de las Actividades de Obra en Apartamentos 

 

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

1901

1902

1903

1904

1905

1906

2001 N/A

2002 N/A

2003 N/A

2004 N/A

2005 N/A

2006 N/A

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 

Unidades 

ejecutadas
% Ejecución

Unidades 

ejecutadas

% 

Ejecución

Mampostería 96 88,89% 108 100,00%

Friso 95 87,96% 104 96,30%

Enchape piso dakar beige 29 26,85% 55 50,93%

Enchape piso troyano en baños 29 26,85% 55 50,93%

Enchape muros 34 31,48% 58 53,70%

Mortero 78 72,22% 90 83,33%

Estuco 75 69,44% 94 87,04%

Primera mano de pintura 75 69,44% 93 86,11%

Alambrado luces 7 6,48% 66 61,11%

Alambrado tomas 33 30,56% 66 61,11%

Baranda balcones 50 46,30% 84 77,78%

Cajas lavadora 78 72,22% 78 72,22%

Mezclador ducha 72 66,67% 96 88,89%

Dry wall 11 10,78% 32 31,37%

Actividad

Diagnóstico inicial Seguimiento No. 1
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Del seguimiento No. 1  realizado se concluye que: 

 Las actividades de Rejilla de ventilación y tapa válvula de gas se debieron 

iniciar a la par con el friso o estuco. 

 Las actividades que están retrasadas son la ventanería y el Dry Wall. La 

carpintería de madera se iniciara con la segunda mano de pintura.  

 El enchape de pisos es otra actividad que está rezagada puesto que deberían 

estar ejecutados 80 apartamentos, no se incluyen los 19 apartamentos tipo 4 debido a 

que a través de ellos se recibe el material para el piso. 

 La actividad de alambrado de luces tuvo un gran avance al subsanarse el 

impase del déficit de material. 

 El retraso de las actividades de mezclador de ducha y cajas lavadora, obedece 

a que no se realizó el corte del muro tan pronto se realizó la actividad de mampostería. 

Se dio continuidad al seguimiento en los frentes de trabajo, para ello se tuvieron en 

cuenta los cortes de obra No. 26 y 27.Dicha información se muestra en el Cuadro 17  

y el estado de avance de cada actividad se muestra en el Cuadro No. 18.  
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Cuadro 17. Seguimiento No. 2  realizado a los apartamentos 

 

 

 

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)

CORTE 26 DE OBRA ( SEPT 18 - OCT 7)

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

SEGUNDA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

CARPINTERIA 

MADERA

204

205

206

303

304

305

306

402

403

404

405

406

501

502

503

504

505

506

601

602

603

604

605

606

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

SEGUNDA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

CARPINTERIA 

MADERA

701

702

703

704

705

706

801

802

803

804

805

806

901

902

903

904

905

906

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1201

1202

1203

1204

1205

1206

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

SEGUNDA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

CARPINTERIA 

MADERA

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1801

1802

1803

1804

1805

1806

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 



88 
  

 

 

 

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS
FRISO MORTERO ESTUCO 

PRIMERA 

MANO

SEGUNDA 

MANO

ALAMBRADO 

LUCES

ALAMBRADO 

TOMAS
BALCONES

CAJAS 

LAVADORA

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

MEZCLADOR 

DUCHA
DRYWALL MAMPOSTERIA VENTANERIA

CARPINTERIA 

MADERA

1901

1902

1903

1904

1905

1906

2001 N/A

2002 N/A

2003 N/A

2004 N/A

2005 N/A

2006 N/A

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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Cuadro 18. Avance No. 2 de las Actividades de Obra en Apartamentos 

  

Actividad 

Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 2 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Mampostería 108 100,00% 108 100,00% 

Friso  104 96,30% 108 100,00% 

Enchape piso dakar beige 55 50,93% 97 89,81% 

Enchape piso troyano en baños 55 50,93% 97 89,81% 

Enchape muros 58 53,70% 98 90,74% 

Mortero 90 83,33% 108 100,00% 

Estuco  94 87,04% 108 100,00% 

Primera mano de pintura 93 86,11% 108 100,00% 

Alambrado luces 66 61,11% 108 100,00% 

Alambrado tomas 66 61,11% 108 100,00% 

Baranda balcones 84 77,78% 84 77,78% 

Cajas lavadora 78 72,22% 108 100,00% 

Mezclador ducha 96 88,89% 108 100,00% 

Segunda Mano Pintura 0 0,00% 44 40,74% 

Dry wall 32 31,37% 63 61,76% 

Ventaneria 0 0,00% 52 48,15% 

Rejilla Ventilación Gas 0 0,00% 85 78,70% 

Tapa Válvula Gas 0 0,00% 74 68,52% 

Carpintería Madera 0 0,00% 6 5,56% 

Hueco Sifones Piso 0 0,00% 74 68,52% 

Embones Puertas Ventanas 0 0,00% 92 85,19% 

Mesones 0 0,00% 0 0,00% 

 
Del seguimiento No. 2  realizado se concluye que: 

 Se culminaron en su totalidad las actividades de friso, mampostería, mortero, 

estuco y primera mano de pintura, alambrado de luces y tomas, cajas de lavadora y 

mezcladores de ducha. 

 Se adelantaron las actividades de enchapes de muro y piso, ventanería, rejilla 

de ventilación gas, tapa válvula gas, hueco sifones piso y embones puerta ventanas. Se 

aprecia que el dry wall aunque avanzo, todavía se encuentra retrasada. 

 Se inició actividad de segunda mano de pintura en los apartamentos.  
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 En el Cuadro No. 17 se resumen los ítems de la carpintería de madera  

instalados en los apartamentos, lo cual refleja un notorio atraso de esta actividad. Es 

preciso aclarar, que el porcentaje de avance que se refleja en este ítem, corresponde a 

la totalidad de los elementos instalados completamente en cada apartamento (puertas 

de baño, alcobas, closet principal y auxiliar, mueble de cocina), en las cantidades que 

se muestran en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Estado de avance de carpintería de madera de apartamentos. 

 

 
 

APTO 
PUERTAS 

BAÑO 

PUERTAS 

ALCOBAS 

CLOSET 

PPAL 

CLOSET 

AUX 
COCINA 

PUERTA 

ACCESO 

501 2 3 1 2 1   

502 2 3 1 2 1   

503 2 3 1 2 1   

504 2 2 1 1 1   

505 2 3 1 2 1   

506 2 3 1 2 1   

601 2 3     1   

602 2 3     1   

603 2 3     1   

604             

605 2 3     1   

606 2 3     1   

 

Dando continuidad al seguimiento en los frentes de trabajo, se tuvieron en cuenta 

los cortes de obra No. 28 y 29. Dicha información se muestra en el Cuadro 20  y el 

estado de avance de cada actividad se muestra en el Cuadro No. 21. 

Cuadro 20. Seguimiento No. 3 realizado a los Apartamentos 
  

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)

CORTE 26 DE OBRA ( SEPT 18 - OCT 7)

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)

CORTE 28 DE OBRA ( OCT 30 - NOV 18)

CORTE 29 DE OBRA ( NOV 19 - DIC 9)
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APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS

SEGUNDA 

MANO
BALCONES

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

DRYWALL VENTANERIA
CARPINTERIA 

MADERA
MESONES

204

205

206

303

304

305

306

402

403

404

405

406

501

502

503

504

505

506

601

602

603

604

605

606

701

702

703

704

705

706

801

802

803

804

805

806

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 



92 
  

 

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS

SEGUNDA 

MANO
BALCONES

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

DRYWALL VENTANERIA
CARPINTERIA 

MADERA
MESONES

901

902

903

904

905

906

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1501

1502

1503

1504

1505

1506

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 



93 
  

 
 

APTO

ENCHAPE 

PISO DAKAR 

BEIGE

ENCHAPE 

PISO 

TROYANO

ENCHAPE 

MUROS

SEGUNDA 

MANO
BALCONES

REJILLA 

VENTILACION 

GAS

TAPA 

VALVULA 

GAS

HUECO 

SIFONES 

PISO

EMBONES 

PUERTAS 

VENTANAS

DRYWALL VENTANERIA
CARPINTERIA 

MADERA
MESONES

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1901

1902

1903

1904

1905

1906

2001 N/A

2002 N/A

2003 N/A

2004 N/A

2005 N/A

2006 N/A

ESTADO DE AVANDE DE LAS ACTIVIDADES EN APARTAMENTOS 
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Cuadro 21. Avance No. 3 de las Actividades de Obra en Apartamentos 

 

Actividad 

Seguimiento No. 2 Seguimiento No. 3 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Mampostería 108 100,00% 108 100,00% 

Friso  108 100,00% 108 100,00% 

Enchape piso dakar beige 97 89,81% 108 100,00% 

Enchape piso troyano en baños 97 89,81% 108 100,00% 

Enchape muros 98 90,74% 108 100,00% 

Mortero 108 100,00% 108 100,00% 

Estuco  108 100,00% 108 100,00% 

Primera mano de pintura 108 100,00% 108 100,00% 

Alambrado luces 108 100,00% 108 100,00% 

Alambrado tomas 108 100,00% 108 100,00% 

Baranda balcones 84 77,78% 108 100,00% 

Cajas lavadora 108 100,00% 108 100,00% 

Mezclador ducha 108 100,00% 108 100,00% 

Dry wall 63 61,76% 102 100,00% 

Ventanería 52 48,15% 93 86,11% 

Rejilla Ventilación Gas 85 78,70% 108 100,00% 

Tapa Válvula Gas 74 68,52% 108 100,00% 

Carpintería Madera 6 5,56% 21 19,44% 

Hueco Sifones Piso 74 68,52% 108 100,00% 

Embones Puertas Ventanas 92 85,19% 108 100,00% 

Mesones 0 0,00% 17 15,74% 

 

Del seguimiento No. 3  realizado se concluye que: 

 Se culminaron en su totalidad las actividades enchape de piso, de muros, 

baranda de balcones, Dry Wall (en lo que respecta a su estructura), rejilla de 

ventilación de gas, tapa válvulas de gas, hueco de sifones de piso y embones de 

puertas ventanas. 

 Se adelantaron las actividades de ventanería, carpintería de madera. Sin 

embargo la carpintería de madera presenta retraso lo que conlleva a aplazar la 

instalación de mesones. Se consideró necesario adelantar la actividad de carpintería de 

muebles de cocina para no frenar la instalación de mesones así como la certificación 
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del RETIE. Una vez subsanado lo anterior, se retomara la instalación de puertas y 

closets. 

 Se inició actividad de instalación de mesones de cocina en los apartamentos.  

 En el Cuadro No. 20 se resumen los ítems de la carpintería de madera  

instalados en los apartamentos, lo cual refleja un notorio atraso de esta actividad. Es 

preciso aclarar, que el porcentaje de avance que se refleja en este ítem, corresponde a 

la totalidad de los elementos instalados completamente en cada apartamento (puertas 

de baño, alcobas, closet principal y auxiliar, mueble de cocina), en las cantidades que 

se muestran en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Estado de avance de carpintería de madera de apartamentos. 

 

 
 

APTO 
PUERTAS 

BAÑO 

PUERTAS 

ALCOBAS 

CLOSET 

PPAL 

CLOSET 

AUX 
COCINA 

PUERTA 

ACCESO 

MUEBLE 

BAÑO 

501 2 3 1 2 1   1 

502 2 3 1 2 1   1 

503 2 3 1 2 1   1 

504 2 2 1 1 1   1 

505 2 3 1 2 1   1 

506 2 3 1 2 1   1 

601 2 3 1 2 1   1 

602 2 3 1 2 1   1 

603 2 3 1 2 1   1 

604 2 2 1 2 1   1 

605 2 3 1 2 1   1 

606 2 3 1 2 1   1 

701 2 3 1 2 1   1 

702 2 3 1 2 1   1 

703 2 3 1 2 1   1 

704 2 2 1 2 1   1 

705 2 3 1 2 1   1 

706 2 3 1 2 1   1 

1701 2 3     1     

1702               

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)

CORTE 28 DE OBRA ( OCT 30 - NOV 18)

CORTE 29 DE OBRA ( NOV 19 - DIC 9)
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1703               

1704 2 2     1     

1705 2 3     1     

1706 2 3     1     

1801 2 3     1     

1802 2 3     1     

1803 2 3           

1804 2 2     1     

1805               

1806 2 3           

1901 2 3         1 

1902 2 3     1   1 

1903 2 3     1   1 

1904 2 2     1   1 

1905 2 3     1   1 

1906 2 3 1   1   1 

2001 2 3 1 2 1   1 

2002 2 3   2 1   1 

2003 2 3   2 1   1 

2004 2 2   1 1   1 

2005 2 3 1 2 1   1 

2006 2 3 1 2 1   1 

 

8.3.3.2 Estado de Avance de Escaleras y Pasillos. 

Con base en el diagnóstico inicial efectuado, se realizó seguimiento a las 

actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 16 de 

septiembre fecha en la cual se adelantó el corte de obra No. 25. En el cuadro No. 23 

se observa el seguimiento realizado y el estado de avance de cada actividad se 

muestra en el Cuadro No. 24.  

Cuadro 23. Seguimiento 1. en Zona de escaleras y pasillos. 

 

 
 

Piso 
Mortero 

Escalera Tipo I 

 

Mortero 

Escalera Tipo 

II 

Mortero 

en 

Pasillos  

Pasamanos 

pasillos 

-2       N/A 

-1       N/A 

1       N/A 

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)
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2       N/A 

3       N/A 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21     N/A N/A 

 
 

Cuadro 24. Avance No. 1 de las Actividades de Obra en Pasillos y Escaleras 

 

Actividad 

Diagnóstico inicial Seguimiento No. 1 

Unidades 

ejecutadas 
% Ejecución 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Mortero Escalera Tipo I 0 0,00% 0 0,00% 

Mortero Escalera Tipo II 0 0,00% 0 0,00% 

Mortero en Pasillos  9 39,13% 14 60,87% 

Pasamanos pasillos 0 0,00% 0 0,00% 

 
 

Del seguimiento No. 1  realizado se concluye que: 

 Se observa retraso en las actividades de mortero de escalera tipo I y II así 

como en los pasamanos de pasillos.  

Se dio continuidad al seguimiento en los frentes de trabajo, para ello se tuvieron en 

cuenta los cortes de obra No. 26 y 27.Dicha información se muestra en el Cuadro 25 y 

el estado de avance de cada actividad se muestra en el Cuadro No. 26.  
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Cuadro 25. Seguimiento 2  en Zona de escaleras y pasillos. 

 

 
 

Piso 

Mortero 

Escalera Tipo 

I 

 

Mortero 

Escalera Tipo 

II 

Mortero 

en 

Pasillos  

Pasamanos 

pasillos 

-2       N/A 

-1       N/A 

1       N/A 

2       N/A 

3       N/A 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21     N/A N/A 

 

Cuadro 26. Avance No. 2 de las Actividades de Obra en Pasillos y Escaleras 

 

Actividad 

Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 2 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Mortero Escalera Tipo I 0 0,00% 23 100,00% 

Enchape Escalera Tipo I 0 0,00% 0 0,00% 

Mortero Escalera Tipo II 0 0,00% 23 100,00% 

Enchape Escalera Tipo II 0 0,00% 0 0,00% 

Mortero en Pasillos  14 60,87% 19 82,61% 

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)

CORTE 26 DE OBRA ( SEPT 18 - OCT 7)

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)
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Pasamanos pasillos 0 0,00% 12 70,59% 

Enchape Piso Pasillos 0 0,00% 0 0,00% 

 

En el seguimiento No. 2 se observa que fueron acometidas las actividades de 

mortero de escalera tipo I y II en un 100%, mientras que los pasamanos de pasillos se 

encuentran aún retrasados. 

Dando continuidad al seguimiento en los frentes de trabajo de las zonas comunes, 

se tuvieron en cuenta los cortes de obra No. 28 y 29. Dicha información se muestra en 

el Cuadro 27  y el estado de avance de cada actividad se muestra en el Cuadro No. 28. 

Cuadro 27. Seguimiento 3 en Zona de Escaleras y Pasillos. 

 

 
 

Piso 
Mortero 

Escalera Tipo I 
Enchape 

Escalera Tipo I 

Mortero 
Escalera Tipo 

II 

Enchape 
Escalera Tipo 

II 

Mortero 
en 

Pasillos  

Pasamanos 
pasillos 

Enchape 
de piso 
pasillos 

-2           N/A 1 

-1           N/A 1 

1           N/A 1 

2         1 N/A 1 

3         1 N/A 1 

4         1 1 1 

5         1 1 1 

6         1 1 1 

7         1 1 1 

8         1 1 1 

9         1 1 1 

10         1 1 1 

11         1 1 1 

12         1 1 1 

13         1 1 1 

14         1 1 1 

15         1 1 1 

16         1   1 

DIAGNOSTICO INICIAL

CORTE 25 DE OBRA ( AGO 28 - SEPT 16)

CORTE 26 DE OBRA ( SEPT 18 - OCT 7)

CORTE 27 DE OBRA ( OCT 8 - OCT 28)

CORTE 28 DE OBRA ( OCT 30 - NOV 18)

CORTE 29 DE OBRA ( NOV19 - DIC 9)
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17         1   1 

18         1   1 

19         1   1 

20         1   1 

21         N/A N/A N/A 
 
Cuadro 28. Avance No. 3 de las Actividades de Obra en Pasillos y Escaleras 

 

Actividad 

Seguimiento No. 2 Seguimiento No. 3 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Unidades 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Enchape Escalera Tipo I 0 0,00% 7 30,43% 

Enchape Escalera Tipo II 0 0,00% 8 34,78% 

Mortero en Pasillos  19 82,61% 23 100,00% 

Pasamanos pasillos 12 70,59% 17 100,00% 

Enchape Piso Pasillos 0 0,00% 22 100,00% 

 

En el seguimiento No. 3 se observa que fueron realizadas las actividades de 

mortero, pasamanos y enchape de pasillos en un 100%. La actividad de enchape de 

escaleras se inició presentando un avance entre el 21,74 y el 26,09%. 

 

8.3.4 Elaborar informes o documentos requeridos por parte de la dirección de la obra, 

para el pago de los contratistas. 

A solicitud de la dirección de la obra, se realizaron los cortes de obra No.26 y 27 

relacionadas con las actividades de mampostería, estuco y pintura. En el Apéndice B 

y C se relacionan dichos documentos. 

Durante el tercer periodo del seguimiento, se efectuó el corte de obra No. 29 a las 

actividades de estuco y pintura. El corte en mención se encuentra en el Apéndice D. 
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8.3.5 Apoyar las actividades complementarias que surjan en el desarrollo de la obra 

8.3.5.1 Determinación de las cantidades de material para el acabado de las escaleras de 

emergencia 

La escalera cuenta con 19 Huellas, 19 Contrahuella y 2 Descansos. En la Figura 41 

se muestran las dimensiones de la escalera. 

Figura 41. Dimensiones de la escalera. 

 

 
 

Se realizó el análisis de dos alternativas de material, los cuales debían ajustarse a 

los requerimientos de precios, estética, desperdicio. El análisis efectuado se muestra a 

continuación. 

De acuerdo a lo establecido en el diseño se planteaban dos alternativas para la 

escogencia del material de escaleras. La primera de ellas en la cual en los elementos 

horizontales incluido el guarda escoba y verticales, se utilizaría un material diferente 

para cada uno. La segunda alternativa, en la cual en ambos elementos se utilizaría el 

mismo material.   
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Primera Alternativa  

Cuadro 29. Primera Alternativa de Enchape Escaleras 

Dimensiones de Enchape 30 x 30  cm 

   Precio Enchape Huella y Descansos  $    2.400  c/u 

   

Item Und m
2
 

Cantidad 

Escalera Total 

Huella  3 0,36 19 57 Und 

Descanso 9 1,44 2 18 Und 

   
TOTAL 75 Und 

   

Precio Total 

 

 $            180.000 

  

 

Dimensiones de Enchape 30 x 30  cm 

   Precio Enchape Contra-Huella y 

Guarda Escobas  $  11.500  m
2
 

   Altura Guarda Escobas 6 cm 

   

Item Und m
2
 

Cantidad 

Escalera Total 

Contrahuella NA 0,204 19 3,876 m
2
 

Guarda Escobas Descansos NA 0,072 4 0,288 m
2
 

Guarda Escobas Huella NA 0,018 38 0,684 m
2
 

Guarda Escobas Contrahuella NA 0,01 38 0,3876 m
2
 

   
TOTAL 5,2356 m

2
 

   
Precio Total $ 60.209 

 

Precio Pegacor (7kg) $          12.000 Bulto 7 Kg 

Rendimiento 7 kg/m2 

ITEM m
2
 TOTAL  

Huella  0,36 6,84 m
2
 

Descanso 1,44 2,88 m
2
 

Contrahuella 0,204 3,876 m
2
 

Guarda Escobas Descansos 0,072 0,288 m
2
 

Guarda Escobas Huella 0,018 0,684 m
2
 

Guarda Escoba 

 Contrahuella 0,0102 0,3876 m
2
 

 

TOTAL 14,9556 m
2
 

 
Total Pegacor 15 Bolsas 

 
Precio Total  $      180.000  

 

PRECIO TRAMO ESCALERA PRIMERA 

ALTERNATIVA 

ITEM Precio 

Enchape Huella y Descansos  $     180.000  
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Enchape Contra-Huella y Guarda Escoba  $       60.209  

Pegacor  $     180.000  

Mano Obra  $     400.000  

TOTAL $     820.209 

 

Segunda Alternativa 

Cuadro 30. Segunda Alternativa Enchape de Escaleras 

Dimensiones de Enchape 9 X 25 cm 

   Precio  $  10.400  m
2
 

   Altura Guarda Escobas 9 cm 

   

ITEM Und m
2
 

Cantidad 

Escalera TOTAL  

Huella  16 0,36 19 6,84 m
2
 

Descanso 64 1,44 2 2,88 m
2
 

Contrahuella 10 0,225 19 4,275 m
2
 

Guarda Escobas Descansos 5 0,113 4 0,45 m
2
 

Guarda Escobas Huella 2 0,045 38 1,71 m
2
 

Guarda Escobas Contrahuella 1 0,023 38 0,855 m
2
 

   
TOTAL 17,01 m

2
 

   
Precio Total $  176.904 

 

Precio Pegacor (7kg)  $          12.000  Bto/7 Kg 

Rendimiento 7 kg/m2 

ITEM m
2
 TOTAL  

Huella  0,36 6,84 m
2
 

Descanso 1,44 2,88 m
2
 

Contrahuella 0,204 3,876 m
2
 

Guarda Escobas Descansos 0,108 0,432 m
2
 

Guarda Escobas Huella 0,027 1,026 m
2
 

Guarda Escobas Contrahuella 0,0153 0,5814 m
2
 

 

TOTAL 15,6354 m
2
 

 
Total Pegacor 16 Bolsas 

 
Precio Total $ 192.000 

 

PRECIO TRAMO ESCALERA SEGUNDA 

ALTERNATIVA 

ITEM Precio 

Enchape  $ 176.904 

Pegacor $ 192.000 

Mano Obra $ 400.000 



104 
  

TOTAL $ 768.904 

 
De las anterior propuesta se escogió la primera que aunque es un poco más costosa 

(6,76%), su escogencia se debió a que en esta se presentan menos desperdicios por el 

formato del material de enchape, además es más agradable a la vista puesto que se 

observa un menor número de brechas. 

8.3.5.2 Determinación de estándar de aparatos electicos por tipo de apartamentos. 

Se realizó la verificación y cuantificación de los aparatos eléctricos que se requieren 

para cada tipo de apartamento con el fin de efectuar la compra de los mismos. El 

resumen de la actividad se muestra en el Cuadro 31 y 32. 

Cuadro 31. Numero de Aptos por Tipo 

APTO TIPO No. APTOS 

X01 16 

X02 17 

X03 19 

X04 19 

X05 19 

X06 19 

Cuadro 32. Estándar de Aparatos Eléctricos 

APARATOS ELÉCTRICOS 

                APTO TIPO                                                                  

ITEM  
X01 X02 X03 X04 X05 X06 TOTALES 

Toma corriente Normal 16 16 16 14 17 16 1725 

Tomacorriente GFCI 2 2 2 2 2 2 218 

Toma Telefónica Americana 

Sencilla 
2 2 2 2 2 2 

218 

Toma tv  4 4 4 3 4 4 417 

Interruptor sencillo 6 6 6 6 6 5 635 

Interruptor doble 1 1 1 1 0 0 71 

Interruptor triple 0 0 0 0 1 1 38 

Interruptor conmutable sencillo 3 3 3 3 3 3 
327 

Interruptor conmutable doble 1 1 1 1 1 1 109 

Plafones 11 11 11 11 12 11 1218 
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Campana zumbadora 1 1 1 1 1 1 109 

Botón pulsador 1 1 1 1 1 1 109 

8.3.5.3 Revisión de solicitudes especiales de los clientes. 

 Atendiendo solicitud de los propietarios de los apartamentos 1306 y 1401, se 

verificaron las posibles modificaciones en  la referencia de los aparatos sanitarios, ya 

que se quería que en ambos baños tuvieran los aparatos sanitarios similares al 

establecido para el baño principal. Debido a ello se debió realizar la medición de las 

áreas de ambos baños para poder aceptar o rechazar la modificación solicitada; dichas 

mediciones se muestran en las Figuras No. 42 y 43. 

Figura 42. Planta de Baño Principal 

 

Figura 43. Planta de Baño Auxiliar 
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 Verificación de instalación para aire acondicionado por solicitud de clientes 

Teniendo en cuenta las solicitudes de los propietarios de los apartamentos 904 y 

2003, se instalaron los elementos requeridos para la instalación del aire 

acondicionado, a los cuales  se realizaron las pruebas respectivas  para verificar que 

no se presentasen filtraciones, como se muestra en la figura 44 y 45. 

Figura 44. Instalación Aire Acondicionado Apartamento 2003  
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Figura 45. Instalación  Aire Acondicionado Apartamento 904 

 
 
 
8.3.5.4 Control de inventarios 

Se realiza el control a los inventarios del almacén, verificando las salidas y 

entradas diarias y al final de cada semana se verifica que las cantidades en almacén  

concuerden con los despachos e ingresos realizados de cada material que se emplea en 

la obra.  

Debido a que este control se realizaba en forma manual, se creó el formato 

denominado Control Diario de Inventarios, que permitiera llevar de manera más 

rápida y eficaz el control del almacén. El formato al que se hace referencia se anexa 

en la Figura 46. 
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Figura 46. Formato Control Diario de Inventarios 
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8.3.5.5 Determinación de las cantidades de material para el acabado de Pasillos. 

Se determinaron las cantidades de materiales para el enchape del piso de pasillos 

con el fin de solicitar el material para su correspondiente instalación, tal como se 

muestra en la Figura 47 y el Cuadro 33.  

Figura 47. Plano de Pasillos 

 
 

Cuadro 33. Cantidades Enchape de Piso por Pasillo 

1 caja 1,44 m2 

 

ENCHAPE PISO 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

1,44 12,26 17,6544 

2 4,4 8,8 

4,67 1,02 4,7634 

4,4 1,02 4,488 

1,6 1 1,6 

2,22 1,6 3,552 

1 0,6 0,6 

 

TOTAL 41,4578 

 

No. Cajas 28,790139 
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1 Caja 14,4 ml 

 

GUARDA ESCOBAS 

Largo (m) Cantidad Total 

0,6 2 1,2 

0,22 1 0,22 

1,45 10 14,5 

11 1 11 

11,21 1 11,21 

3,67 1 3,67 

2,15 2 4,3 

 

TOTAL 46,1 

 

No. Cajas 3,20139 

 

Total Cajas de Enchape por 

Pasillo 32 

 
8.3.5.6 Determinación de las cantidades de material para el acabado de zonas comunes 

Se determinaron las cantidades de materiales para el enchape del piso para las zona 

social, con el fin de solicitar el material para su correspondiente instalación, tal como 

se muestra en la Figura 48 y el Cuadro 34. 

Figura 48. Plano de Zona Social  
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Cuadro 34. Cantidades Enchape de Zona Social 

ZONA SOCIAL 

 

GIMNASIO 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

12,85 7,3 93,805 

 

6,7 6 40,2 

       BBQ 

 

ESCALERA 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

7,2 18,7 134,64 

 

4,4 2,8 12,32 

       PASILLO 

 

JARDINERA 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

3,2 2,75 8,8 

 

10,3 2,75 28,325 

    

3,7 4,7 17,39 

TURCO 

  

TOTAL 45,715 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

    5,34 4,7 25,098 

 

ZONA SOCIAL 

1,1 1,5 1,65 

 

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

1,7 1,3 2,21 

 

15,87 20,95 332,4765 

4,1 3,5 14,35 

    

 

TOTAL 43,308 

    

       

  

PISCINA 

  

  

Ancho (m) Largo (m) Área (m
2
) 

  

  

10 5 50 

  

  

3,8 3 11,4 

  

  

1,6 3,9 6,24 

  

  

5 1,5 7,5 

  

  

5 1,5 7,5 

  

  

10 1,5 15 

  

  

10 1,5 15 

  

  

3,9 0,23 0,897 

  

  

3,9 0,23 0,897 

  

  

3 0,54 1,62 

  

  

3 0,54 1,62 

  

  

3,8 0,54 2,052 

  

  

3,8 0,54 2,052 

  

   

TOTAL 121,778 
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8.3.5.7 Informes sobre el Avance Constructivo 

A solicitud de la Gerencia se realizaron los informes sobre el avance constructivo 

de la obra, con fecha 28 de noviembre y 13 de diciembre de los corrientes. 

Los informes se anexan en el Apéndice E. 

De la información contenida en el apéndice E se realizó el resumen de cada las 

actividades los cuales se muestran en el Cuadro 35 y 36. 

Cuadro 35. Avance de Obra a 28 de Noviembre 

AVANCE DE OBRA  

Item 

% 

Avance 

% 

Restante 

1. CARPINTERIA ALUMINIO 84,10% 15,90% 

Puertas Ventanas 4,60% 95,40% 

Comedor 84,30% 15,70% 

Zona Ropas 75,90% 24,10% 

Alcobas 96,70% 3,30% 

Baños 70,40% 29,60% 

2. ELÉCTRICOS 67,99% 32,01% 

Regata Toma GFCI Cocina 45,40% 54,60% 

Aparatos Eléctricos 69,40% 30,60% 

Tacos 0% 100,00% 

2. CARPINTERIA METÁLICA 89,72% 10,28% 

Pasamanos Balcones 97,20% 2,80% 

Detallada Pasamanos 82,40% 17,60% 

Puertas Acometida Gas 89,20% 10,80% 

3. ENCHAPE 64,61% 35,39% 

Brecha Pisos 92,60% 7,40% 

Brecha Muros 74,10% 25,90% 

Enchape Escalera Tipo I 21,74% 78,26% 

Brecha Escalera Tipo I 8,70% 91,30% 

Enchape Escalera Tipo II 26,08% 73,92% 

Brecha Escalera Tipo II 26,08% 73,92% 

4. MESONES 8,30% 91,70% 

5. ESTUCO Y PINTURA 70,55% 29,45% 

Segunda Mano Aptos 82,40% 17,60% 

Estuco Pasillo 73,70% 26,30% 

Segunda Mano Pasillos 0,00% 100,00% 

6. FRISO 95,86% 4,14% 

Acometida de Gas 84% 16,22% 

Aptos 100,00% 0% 
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7. CARPINTERIA MADERA 24,61% 75,39% 

Puertas de Baño 27,30% 72,70% 

Puertas Alcoba 27,90% 72,10% 

Puertas Acceso 0,00% 100,00% 

Closets 24,90% 75,10% 

Cocinas 30,60% 69,40% 

Mueble Baño Ppal 27,80% 72,20% 

 

Cuadro 36. Avance de Obra a 13 Diciembre 

AVANCE DE OBRA 13 Diciembre 

Item 

% 

Avance 

% 

Restante 

Carpintería Madera 86,06% 13,94% 

Mesones 43,27% 56,73% 

Rejilla Ventilación 

Instalada 0,00% 100,00% 

Tapa Válvula Gas Instalada 65,38% 34,62% 

Carpintería Aluminio 86,06% 13,94% 

Dry Wall 77,16% 22,84% 

Buitrón Apto 06 50,00% 50,00% 

Baranda Balcones 75,00% 25,00% 

Segunda Mano Pintura 100,00% 0,00% 

Enchape Aptos 100,00% 0,00% 

Enchape Escaleras 60,87% 39,13% 

Aparatos Eléctricos y Tacos 87,50% 12,50% 
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9 CONCLUSIONES 

Es innegable la complejidad de los proyectos de obras inmobiliarias, en los cuales 

se deben aunar esfuerzos e integrar los diversos diseños y estudios técnicos que 

finalmente se materializan en la obra. La normatividad para la construcción de redes, 

así como los equipos electromecánicos de uso común, demanda una alta carga técnica 

en las obras inmobiliarias; en su integración, funcionamiento y mantenimiento. 

En este escenario cumple un papel vital la planeación anticipada del proyecto, pues 

es en esta etapa donde se define el curso de la acción necesaria para alcanzar los 

objetivos por los cuales se emprende el proyecto. 

Uno de los objetivos principales de la obra inmobiliaria es el beneficio de un 

negocio tanto para el inversionista como para el cliente. Este último, tiene una alta 

expectativa ya que compra un bien futuro, esto hace que el nivel de expectativa 

aumente cuando la obra avanza en su desarrollo y es cuando el comprador empieza a 

cotejar lo que imaginó con la realidad que va teniendo forma con el tiempo de 

construcción. 

Un producto de calidad se logra utilizando tanto insumos de calidad, como 

personal profesional y operativo de calidad. Sin embargo, de este último grupo hacen 

parte las personas que se ven abocadas al oficio de la construcción para cubrir sus 

necesidades económicas; se hacen a la fuerza como parte del gremio de la 

construcción, sin tener la formación o capacitación o competencia que esta actividad 

demanda, es por ello que no se tienen los elementos básicos para asumir el 

compromiso de sumarse al propósito general de contribuir a la calidad del producto. 

Adicionalmente, para el caso que nos ocupa, en que el producto es una obra 

inmobiliaria, la calidad es el resultado del aporte que cada uno de los integrantes en la 
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cadena productiva realiza y muchas veces, estos involucrados no poseen la claridad de 

su participación en el eslabón. 

Para el cumplimiento de los estándares de calidad del producto, de la verificación, 

de la secuencia de las actividades constructivas, se hace necesaria la supervisión 

técnica efectiva para el logro de los propósitos del producto, del cliente, del personal 

de obra y de los socios; sin embargo la efectividad de la supervisión depende en gran 

medida que todos y cada uno de los insumos previos del proyecto estén perfectamente 

alineados con la planeación antes del inicio de la obra. Al no concretarse estas 

condiciones se coloca en riesgo la calidad del producto, el tiempo oportuno de 

entrega, la utilidad esperada del negocio así como la satisfacción del cliente. 

La supervisión técnica requiere de una idoneidad marcada por la cadena de 

procesos constructivos, donde cada eslabón o actividad, la precede otra y a su vez  

esta da inicio a otra nueva actividad. La efectividad de esta dinámica dependerá en 

gran medida del factor humano involucrado en una diversidad de competencias e 

intereses particulares. 

En el ejercicio académico adelantando en la práctica empresarial en la construcción 

de los acabados de la obra Paseo de San Francisco, formé parte del equipo de 

supervisión de obra. Me di cuenta que la supervisión, no es una labor fácil, por el 

contrario, se torna compleja debido a la cantidad de actividades y sus componentes, 

sumado a ello, la naturaleza artesanal de dichas actividades que involucran personas 

que muchas veces no poseen formación técnica, ni la convicción y conciencia para 

realizar las actividades a entera satisfacción, dado que para ellos lo esencial es 

acometer estas con el fin de obtener una adecuada facturación sin importar el buen 

desempeño y el cumplimiento de estándares de calidad.  
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Muchas veces los resultados de la supervisión se condensan en formatos que 

evidencian tristes historias: re-procesos, discontinuidad de la cadena de producción, 

sobre costos, evidencias de fallas en los diseños. En este complejo escenario me 

permito exponer las conclusiones de mi trabajo, que aunque son particulares de la 

obra, Paseo San Francisco, pueden ser las mismas vivencias en muchas obras en el día 

a día: 

 

 DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN INICIAL.  

La Planeación es el fundamento de una buena gestión y es sumamente crucial para 

el logro del objetivo trazado, pues direcciona el día a día y permite que el trabajo sea 

eficiente o eficaz. Es preciso aclarar, que el hecho de contar con todos los diseños, la 

programación y el presupuesto, no significa que se cuente con una Planeación inicial 

efectiva. 

En el informe se han plasmado situaciones, que reflejan esta falencia, lo cual ha 

originado inconvenientes en la obra, ajustes en la misma como consecuencia de 

deficiencias en esa primera planeación, esa primera carta de navegación, que llevan 

incluso a que el grupo de liderazgo pierda la visión debido a la faena y ajustes del día 

a día.  

Una buena Planeación lleva a la feliz materialización del proyecto, vinculando lo 

estético y lo funcional de los espacios y servicios; es el resultado del cambio de 

proyecto a realidad, del papel a la materialización, de lo supuesto al verdadero uso. Es 

por ello, que es importante que previamente al inicio de un proyecto, se realice a 

conciencia este ejercicio, labor prioritaria que demandara del conocimiento y 

participación de todos los involucrados en los estudios técnicos, diseños y en la futura 

construcción. 
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En la ejecución de la obra se encontraron incoherencias entre los diseños 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos, de comunicaciones, hidráulicos, sanitario y 

de gas. Adicionalmente, la generación de actividades no contempladas en el alcance 

inicial conllevó finalmente a la modificación de los tiempos establecidos en la 

programación inicial puesto que no se previó la totalidad del alcance finalmente 

ejecutado, impactando los costos finales y con ello la posible utilidad del negocio. 

 

 REPROCESOS 

Es preciso señalar que los problemas en las construcciones no derivan solamente 

de falencias en diseño o materiales sino principalmente en la ejecución de la obra con 

la generación de reprocesos (trabajos que se ejecutan mal desde la primera vez) que 

incrementan tanto el costo, como el tiempo de ejecución, así también, afectan la 

calidad.  

Es aquí donde radica la importancia de ejercer una adecuada supervisión, así como 

la de establecer controles efectivos durante el proceso constructivo con los cuales se 

pueda verificar la conformidad del trabajo ejecutado. Cuando el trabajo no cumple 

con los requisitos y especificaciones, se proponen mecanismos para corregirlos; sin 

embargo, estos reprocesos desaniman a toda la cadena de personal, incluyendo al 

propietario. Es importante extraer de la construcción el concepto generalizado que se 

dice que estos reprocesos son normales en las obras. De ahí la importancia de la 

supervisión. Ésta debe ser preventiva donde los insumos iniciales deben ser validados 

antes de dar inicio a la obra: diseños y especificaciones para construcción y sumado a 

ello, una acertada Planeación. 
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 AUSENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO 

La vivencia de una obra en construcción, por su horario, dedicación y esfuerzo, 

demanda de una verdadera convivencia con personas totalmente heterogéneas, con 

propósitos diferentes que difícilmente se alinean al propósito del negocio y al del 

comprador. Es una verdadera experiencia social.  

La efectividad en la integración de la cadena de producción se da en el equipo de 

trabajo, trabajando en equipo. Son importantes las relaciones interpersonales, sobre 

todo cuando la mayoría del personal, por su condición económica y social 

desfavorable, no tiene esa cultura, no hay sentido de pertenencia, un día están y en 

otro día no, muchas veces ni se conocen entre sí, muchos pasan totalmente 

desapercibidos. No existe el grupo que valore y cuide el trabajo que ejecutan los 

demás. 

 EXISTENCIA DE REALIDADES QUE SE DEBEN COMBATIR 

Las siguientes realidades de obra implican necesariamente, un cambio de cultura a 

todo nivel de la organización: 

1. Las obras son desordenadas y siempre se retrasan.  

2. Los escombros y los sobrantes de construcción a toda hora contaminan no solo 

la obra sino todos los procesos incluyendo el estado de ánimo de las personas. Es 

oportuno y conveniente recordar que orden no es solo que las cosas estén en su lugar, 

si no también que esas cosas estando en su lugar, funcionen y funcionen bien. 

3. La postventa lesiona la imagen de la Constructora y desestima el esfuerzo de 

los que trabajaron en la construcción. En las obras se debe trabajar para que cuando el 

inmueble esté en uso por el residente no se presente postventa alguna, esto es lo que 

da fama a los que intervienen en la construcción. 
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4. Lo que es común, que no debería serlo: Los resanes, el “tocó dejar así”, los 

trabajos inconclusos sin motivo o explicación alguna, las protuberancias en las 

superficies, los huecos, las regatas, los elementos incrustados. Las áreas con acabados 

terminados (pisos y enchapes) que no se cuidan, las imprecisiones en los puntos de 

servicios (hidráulico, sanitario, gas, eléctrico y comunicaciones), los descuadres de los 

vanos con respecto a las carpinterías (madera, metálica, de aluminio), los sobrantes o 

escombros se dejan en el sitio de origen, las demoliciones son frecuentes por ajustes y 

por defectos de estructura.  

5. En una gran medida, el personal de obra no se compromete con la calidad, su 

pensamiento está en la facturación, su principal preocupación es lo económico, no 

está interesado en la auto-supervisión. 

 IMPORTANCIA DE LA SUPERVISION 

No se debe dejar al personal con menor experiencia en obra como supervisor. La 

calidad de la supervisión dependerá de una carta de navegación que contenga: 

Especificaciones con instructivos preventivos y curativos (ojala este último no se use). 

Es necesario el seguimiento continuo de las actividades de obra por parte de todos los 

involucrados.  
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10 RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones parten de las siguientes premisas: 

 EL VERDADERO JUEZ: El cliente en el uso del inmueble es el verdadero 

validador final: Dice que estuvo mal hecho y que quedó anti funcional. 

 LO QUE REALMENTE ADQUIERE EL COMPRADOR: El cliente compra 

una ilusión. El residente del inmueble disfruta lo que ve, lo que toca y lo que siente: 

El diseño arquitectónico en todos sus componentes: Pisos, enchapes, carpinterías, 

pinturas, servicios públicos y fachada. 

 EL PRODUCTO INMOBILIARIO: Los proyectos inmobiliarios y las 

consecuentes obras de construcción generan productos de alta gama; su inversión es 

de muchos millones de pesos. Adicionalmente, su comprador, su dueño o poseedor, o 

su residente, tiene en su mente que este inmueble debe durar toda una vida. 

1. Se debe elaborar una Planeación efectiva antes de iniciar la obra, un Manual 

de “Construcción de Obra para Dummies”, que sea fácilmente entendible y aplicable 

para todos los que intervienen en ella. 

 

 
 

Como se 

construye 

Paseo de San 

Francisco  
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2. Adoptar Metodologías para la Planeación y Dirección de Proyectos como el 

PMI (Project Management Institute), así  también para el  manejo efectivo del tiempo 

en las obras como el LEAN CONSTRUCTION. 

3. Antes de iniciar la obra, mediante metodologías como el MODELAMENTO 

REVIT, modelar el proyecto en tres dimensiones integrando todos los diseños, 

verificando de esta forma la eficacia y congruencia entre todos y cada uno de sus 

componentes. 

4. Adoptar una cultura de garantía de la calidad en la cual se establezca una 

cadena de gestión frente a la calidad, de tal forma que se garantice su cumplimiento, 

implementando el ciclo Hacer, Revisar, Verificar y Validar.  

Es claro que el validador por excelencia del producto inmobiliario, es el cliente (el 

comprador), quien es implacable cuando se trata de algún reclamo sobre el producto 

que adquirió. Sin embargo, si las expectativas del producto entregado por el 

constructor superan las iniciales al momento de la compra – recordemos, él compra 

una ilusión-, este comprador satisfecho, será fiel para toda la vida convirtiéndose en el 

mejor promotor y factor multiplicador de la empresa que le vendió el inmueble. Es 

importante señalar que una persona o familia, en promedio, no compra más de tres 

viviendas en su vida o en su generación, por lo tanto la satisfacción o insatisfacción 

impacta significativamente y de manera favorable o desfavorable la vida de una 

persona, de una familia o de una generación. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Actividades Pendientes por Apto. 

ACTIVIDADES PENDIENTES 

FECHA APTO OBSERVACIÓN 

01/09/2017 

1001 

Arreglar bordillo  balcón 

Resane muro mampostería cocina 

Completar estuco y pintura zona de ropas 

Sin Dry Wall en baños 

Sin empalmar alambrado 

1002 
Sin Dry wall en baños 

Completar estuco y pintura en cocina y TV 

1003 

Sin brechas en piso y muro 

Sin Dry wall en baños 

Completar estuco y pintura cocina  

Resane muro mampostería cocina por polea 

1004 

Resane por tapa válvula de gas 

Sin estuco y pintura en muro ventana comedor 

Sin Dry wall en baños 

02/09/2017 

1006 

Resane eléctrico entrada 

Baño auxiliar plomería tapar hueco 

Sin brechas pisos y muros 

Estuco y pintura cocina y lavadero 

Resane balcón anclaje 

Sin Dry wall en baños 

1005 

Hueco baño plomero 

Sin guarda escoba 

Sin dilatación lavadero 

Sin Dry wall en baños 

Resane caja ropas 

1101 

Sin Dry wall en baños 

Resane pasillo alcoba principal 

Ventana baño principal descuadrada 

Arreglar gotero puerta ventana 

1102 

Sin Dry wall en baños 

Resane plomería en baño principal placa tubería 

Estuco y pintura habitación principal levantado 

Estuco y pintura acometida hidráulica y caja en cocina y zona lavado 

1103 

Resane friso cocina  

Estuco y pintura de cocina 

Arreglo muro cocina 
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Sin Dry wall en baños 

Resane plomero principal 

1104 

Resane entrada eléctrico 

Arreglo muro balcón 

Estuco y pintura cocina 

Sin Dry wall en baños 

Resane en ducha baño principal 

Resane muro cocina 

1106 

Estuco y pintura cocina y lavadero 

Resane placa baño auxiliar 

Estuco y pintura baño auxiliar 

Resanar pasillo de alcoba principal 

Arreglo muro fachada por hueco plomería 

1201 

Resane cocina  

Arreglo en cocina de plomería 

Resane en muro del balcón 

Sin Dry wall en baños 

Resane muro alcoba principal  

Guarda escoba habitaciones 

Resane en embones de muros de alcoba 2 y 3 

1202 

Estuco y pintura cocina 

Resane en muro cocina y muro balcón 

Sin Dry wall en baños 

Arreglo huecos plomería en baños 

Arreglo de muro en ventana alcoba principal 

1203 

Estuco y pintura zona lavadero 

Resane en friso placa lavadero 

Sin Dry wall en baños 

Resane plomería en baños 

Estuco y pintura muro balcón 

1204 

Resane en muro cocina y muro alcobas 

Resane en placa y punto de lavamanos 

Tubería perforada en baño principal 

Sin Dry wall en baños 

Ducto eléctrico incompleto en baño auxiliar 

Estuco y pintura muro balcón 

Aseo mortero 

Resane de cuadrilla eléctricos en la entrada alcoba 2 

1205 

Resane de cuadrilla eléctricos en la entrada de apto 

Sin columneta 
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Resane en bajante baño auxiliar 

Resane cuadrilla plomería en baño principal 

Estuco habitación principal 

Sin Dry wall en baños 

1206 

Sin Dry wall en baños 

Resane en muro habitación principal 

Estuco y pintura habitación principal 

1301 

Resane columna alcoba principal 

Resane cuadrilla eléctricos alcoba principal 

Sin guarda escoba 

Resane en muro zona de ropas 

Resane muro ventana alcoba principal 

1302 

Sin Dry wall en baños 

Resane en muro alcoba 2  

Resane en baño auxiliar  

Estuco y pintura muro zona ropas 

Resane friso ventana baño auxiliar 

1303 

Resane muro cocina por cuadrilla eléctricos 

Estuco y pintura muro zona ropas 

Resane cuadrilla eléctricos en baño auxiliar 

Resane baño principal en friso de fachada por instalación de poleas 

1304 

Resane puerta principal 

Resane en muro zona de ropas 

Estuco y pintura muro balcón 

04/09/2017 

1305 

Resane plomería cocina 

Sin Dry wall en baños 

Resane en placa baño auxiliar 

Resane en muro alcoba principal 

Resane columneta alcoba principal 

Resane muro alcoba 2 

1306 

Friso en baño mal ejecutados 

Arreglo en pantalla habitación principal 

Dilatación en muro pasillo 

Sin Dry wall en baños 

Resane en habitación principal y habitación 2 por instalación de 

anclaje línea de vida 

  

Resane en muro y placa cocina 

Arreglar columneta en balcón 

Resane en mezclador baño auxiliar y baño principal 

Resane cuadrilla plomería por instalaciones bajo dry wall 
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Resane en friso muro 

Retirar anclaje y resanar muros en alcoba principal 

1402 

Resane muro ropas/baño auxiliar  

Reparar estuco y pintura muros balcón 

El recorte del estuco en muros del estudio quedaron altos 

Resane en ventana baño auxiliar 

Resane perforación en muro alcoba principal 

1403 

El recorte del estuco en muros para instalar guarda escoba quedo alto 

para instalar el guarda escoba 

Resane cuadrilla plomería en baño principal 

Resane en muro de la ventana de la alcoba 2 

1404 

Se está dando inicio al estuco 

Resane en muros ducha baño auxiliar  

Resane en muro closets 

Resane muro alcoba principal  

1405 

Resane en muro alcoba 2  

Estuco y pintura muro zona ropas 

Resane muro ducha baño auxiliar 

Sin Dry wall en baños 

Resane en placa del estudio 

El recorte del estuco en muros para instalar guarda escoba quedo alto 

para instalar el guarda escoba 

1406 

Resane en muro de zona de ropas 

El recorte del estuco en muros para instalar guarda escoba quedo alto 

para instalar el guarda escoba 

Resane en buitrón de baño principal 

Resane en placa zona inodoro 

Sin Dry wall en baños 

Estuco y pintura buitrón balcón 

1501 

Sin anclajes  en bajantes del baño 

Resane en muro zona de ropas/cocina 

Resane en ducha baño auxiliar 

Resane en muro ventana  

Resane en muro alcobas cuadrilla eléctricos (divisorios ventanas) 

1502 

Resane en zona calentador cuadrilla plomería 

Resane en muro balcón 

Resane en zona ducha baño auxiliar 
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Resane en muro ventana alcobas 2 y 3 

Remover perfil de la placa de la alcoba principal 

Sin anclajes  en bajantes del baño 

1503 

Resane muro entrada apartamento estuco y pintura 

Se observa material diseminado pro todo el apartamento 

Sin anclajes  en bajantes del baño 

1504 

Falta la primera mano de pintura en la mitad de los muros del 

apartamento 

Resane en balcón 

Resane muro closet 

Recorte de estuco alto en muro ropas 

1505 

Estuco y pintura zona ropas 

Resane en zona ducha baño auxiliar 

Resane en placa baño principal 

1506 

Anclajes y varillas alcoba principal 

Buitrón alcoba primera mano 

Estuco y pintura muros alcoba principal 

1601 Sin anclajes 

1602 
Dilatación muro pasillo baño auxiliar 

Sin anclajes 

  
Anclaje pantalla alcoba 2 

Sin anclajes  en bajantes del baño 

1604 

Resane placa zona ropas 

Resane en friso baño principal 

Resane en closet alcoba principal 

Sin anclajes 

Friso baño auxiliar 

Resane en baño auxiliar cuadrilla plomería 

Resane en muros alcoba 3 cuadrilla eléctricos 

1605 

Muro torcido en baño auxiliar 

Resane placa baño principal 

Sin anclajes  en bajantes del baño 

Embone en muro lavadero 

Resane en muro alcoba 2  

1606 
Sin anclajes 

Columneta alcoba 

1701 Cerrado 

1702 

Resane de hueco en muro hasta el baño principal 

Resane baño principal hueco en fachada 

Remover anclaje en muro alcoba 2 
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Tubería sin anclaje 

1703 

Resane en zona de ropas y cocina 

Tubería sin anclaje 

Resane hueco alcoba baño-estudio 

Resane en hueco baño principal -fachada 

Resane en estuco y pintura del muro ventana alcoba 3 

1704 

Estuco y pintura viga zona ropas 

Estuco y pintura caja acometida 

Estuco y pintura balcón 

Primera mano de pintura en sala 

Sin anclajes 

Resane tubería baño auxiliar y en calentador 

Huecos en muros en las dos habitaciones 

Tubería eléctrica sin conectar en alcoba 2 

1705 

Se observa varilla en alcoba 2 

Resane en caja lavadora 

Sin anclajes 

Primera mano de pintura en habitaciones 2 y 3 

Remover anclaje en muro alcoba 2 

Resane muro en sitio del anclaje habitación 2 

Resane de muro por hueco en buitrón entre sala/estudio 

Primera mano en muro de la ventana habitación principal. 

1706 

Primera mano buitrón balcón 

Resane muro cocina/ropas 

Sin anclajes 

Remover anclaje de la alcoba principal 

Resane de muros de fachada en el sector del baño principal. 

1801 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Resane tubería baño principal y baño auxiliar 

Resane tubería calentador 

1802 

Baño sin goteros en ventanas 

Tubería que viene de la fachada incompleta  

Resane en tubería baño principal 

Sin anclajes 

Sin Dry wall en baños 

1803 

Baño sin goteros en ventanas 

Resane en baño principal y auxiliar por cuenta de cuadrilla plomería 
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Sin anclajes 

Sin Dry wall en baños 

Resane en mesón por cuadrilla plomería 

Resane cuadrilla eléctrico en baño auxiliar 

Resane en muros de alcobas 

1804 

Resane en placa zona ropas 

Resane de cuadrilla eléctricos en alcoba principal 

Sin anclajes 

Sin Dry wall en baños 

Resane cuadrilla plomería en calentador y baño auxiliar 

1805 

Resane en la entrada por cuadrilla eléctricos 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Resane en columnetas 

Baño sin goteros? 

1806 

Se encuentra lámpara botada en la sala 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Resane por tubería en muro fachada baño auxiliar 

Sin goteros en ventanas de baños 

Resane en muros de sala 

Resane cuadrilla plomería muro estudio 

Resane cuadrilla eléctricos en muros entrada alcoba 3 

1901 

Resane en placa sitio calentador 

Resane en muro zona de ropas/calentador 

Resane en muros alcoba 3 cuadrilla eléctricos 

Se observa humedad en sala 

Tubería incompleta baño auxiliar 

Resane ducha baño auxiliar 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Hueco en muro entrada resane cuadrilla eléctricos 

1902 

Resane en muro baño auxiliar 

Resane en columneta 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Muro de la ventana en la alcoba 2 le falta un ladrillo 

Resane en entrada apartamento por cuadrilla eléctricos 
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1903 

Se observa hueco en baño auxiliar por cuadrilla eléctricos y plomería 

Resane en caja de cocina 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

1904 

Resane tubería en baño principal en placa 

Resane en muro caja acometida 

Tubería incompleta en baño auxiliar 

Sin anclajes 

Sin Dry wall en baños 

Resane cuadrilla eléctricos cuadrilla eléctricos en zona ropas 

Resane en muro entrada habitación 3 

1905 

Resane en baño auxiliar  

Tubería incompleta baño auxiliar y principal 

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Resane muro entrada tablero eléctrico 

Resane muro caja contador cuadrilla plomero 

Columneta alcobas 

Resane en muro alcobas 2 y 3 por columnetas 

1906 

Embone en muro sala 

Hueco en alcobas 2 y 3 columnetas 

Columneta alcoba 2 

Tubería incompleta baño auxiliar  

Sin Dry wall en baños 

Sin anclajes 

Hueco mampostería zona de ropas 

2001 

Resane huecos en muro alcoba 3 

Resane en baño auxiliar por tubería lavamanos 

Sin Dry wall en baños 

Huecos en muro baño/pasillo 

2002 

Columneta en muro ventana alcoba 2 

Resane cuadrilla eléctricos en baño auxiliar 

Hueco en muro alcoba 3 

Sin Dry wall en baños 

Muro entrada falta asegurarlo 

2003 

Muro alcoba principal 

Hueco en muro alcoba 2 

Sin Dry wall en baños 

Falta embone en muro entrada 

Embone muro baño principal. 
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Resane retape muro por columneta alcoba 2 y 3 

2004 

Sin Dry wall en baños 

Hueco en muro de ventana alcoba 2 

Resane en muro entrada cuadrilla eléctricos 

2005 

Resane en baño principal y auxiliar cuadrilla eléctricos 

Sin tubería en baños 

Sin Dry wall en baños 

Resane muro en muro ducha baño principal cuadrilla eléctricos 

2006 

Resane en muros alcobas 2 y 3 

Resane en tubería eléctrica y plomería en zona de ropas y cocina 

Sin buitrón en balcón 

Resane en muro tubería auxiliar 

Sin tubería en baños 

Sin Dry wall en baños 

Hueco en muro de alcobas por cuadrilla de eléctricos 

Muro en pasillo alcoba principal falta asegurarlo 

Resane electicos en baños. 

05/09/2017 

Piso 

10 

Estructura dry wall bajantes hasta el piso 10 

Piso 

11 

Revisión de Nivelación de morteros 

Buitrón apartamento 1104 torcido 

Piso 

12 

Resane en pantalla foso ascensor 

Resane mampostería por columneta en escaleta tipo 3 

Arreglo placas y vigas pasillo 

Resane muro gabinete 

Recoger tubos de protección 

Piso 

13 

Recoger varilla y palos de madera en escalera de emergencia 

Resane en hueco muro escalera emergencia 

Control del ancho de la puerta de la escalera de emergencia 

Resane en la entrada de la reja 

Resane en muro mampostería por columneta escalera tipo 3 

Piso 

14 

Resane en escalera tipo 3 

Resane en mampostería columneta escalera tipo 3 

Buitrón apartamento 1404 presenta hueco en placa 
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Resane friso pantalla ascensor 

Resane de placa al lado de gabinetes de incendio por parte cuadrilla 

plomería 

Presencia de mugre y maderas frente foso ascensor 

Piso 

15 

Sin anclaje en bajantes 

Recoger varillas ubicadas en la escalera de emergencia 

Se observa hueco en la mampostería del descanso de la escalera de 

emergencias 

Falta friso en la caja del medidor de gas hasta el piso 14 

Resane en mampostería de la escalera tipo 3, por columneta 

Recoger paral metálico en pasillo  

Piso 

16 

El avance del muro del buitrón va hasta este piso 

Hueco en mampostería del medidor de gas 

Recoger varillas apto 1605 

Remover varillas empotradas escalera de emergencia (16-17) 

Friso muros interiores 

Piso 

17 

Resane en pantalla foso ascensor 

Resane en mampostería por columneta escalera tipo 3 (17-18-19) 

El friso del muro del buitrón contraincendios se ha realizado hasta 

aqui  

Gabinete contraincendios hasta el piso 17 

Resane en columneta escalera tipo 3 

Friso foso ascensor va avanzado hasta el piso 18 

Piso 

18 

Presencia de varillas en el pasillo 

Se observa que la zona de la escalera de emergencia esta sin estucar ni 

pintar  

Resane en tubería escaleras en el descanso (18-19) 

Resane tubería contra incendios 

Bordillo pasamanos en pasillo 

Piso 

19 

Embone de escalera de emergencia 

Resane escalera emergencia a descanso  

Se observa varillas en apto 1901 

Resane en mampostería escalera tipo 3 

Piso Embone en pasamanos con deficiencia 
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20 Resane de huecos en muro de las escaleras de emergencias. 

Piso 

21 

Resane en muros sala por cuadrilla eléctricos 

06/09/2017 

1705 

Resane alambre eléctricos en puerta 

Realizar resanes para proceder con estuco y pintura 

Se observa varilla en alcoba principal 

1706 

Resane en muro baño auxiliar 

Sin anclajes 

Caja eléctrica tapada con estuco y pintura 

Realizar friso en zona calentador 

Revisión de puntos de gas tomando como referencia el apartamento 

modelo 

08/09/2017 

  

Revisión toma en cocina, se observa que no se encuentra alambrado en 

el muro enchapado 

303 
Humedad en muro divisorio de la habitación principal 

306 

Losas sin pegante en el enchape del baño principal y auxiliar. 

Losas sin pegante en el enchape del baño auxiliar y cocina. 

404 
Huecos en muro de zona ropas/cocina 

402 Losas sin pegante en el enchape del baño auxiliar. 

403 

Revisión puntos de gas aptos:  501,601, 

803,701,1001,1301,1303,1601,1702,1803,1906,1905,2003,2001,2006,

12,03,1206,1102,1003,1602 

11/09/2017 

  

Revisión columnetas  

13/09/2017   

402: no se ha construido 

403: desplone de 5 mm 

405: desplome 5 mm 

406: desplome 5 mm 

505: desplome 5 mm 

Revision de enchape verificando que estuviera bien pegada la losa. 

Se encontro que habian losas mal pegadas en baño principal, auxiliar y 

zona de ropas de los apartamentos 204, 205, 303,304,305 y 1406 

14/09/2017   

Resane en muro baño auxiliar 
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15/09/2017 

1204 Resane baño auxiliar, en baño auxiliar en mezclador ducha 

1205 
Resane friso baño auxiliar y zona ropas 

1506 

Friso deficiente al lado de mezcladores de baños y en zona de ropas 

Anclaje baño auxiliar 

1803 Retirar calandro 

Piso 

11 

Embone en muro pasillo del apartamento 04 

Piso 

19 

Friso de escalera falta igualmente estuco y primera mano de pintura 

Recoger lámpara 

18/09/2017 

1602 

Faltan dilataciones en muro divisorios estudio/baño auxiliar 

Falta lamina de icopor baño auxiliar 

Arreglo bordillo balcón  

Recoger shut de basura en sala 

1603 Hueco en muro del baño auxiliar hacia el closet de la alcoba principal 

1604 

Estuco y pintura en el sitio de la acometida de gas 

Estuco y pintura en el sitio de la acometida de gas 

1605 

Hueco en muro alcoba 2 

Varilla en cocina 

Cerchas, barandas y escuadras en sala 

Varilla en cocina 

1606 Resane en friso interno baño auxiliar por tarima 

1701 Hueco en muros zona de ropas 

1702 

Hueco en muro de baño auxiliar hacia estudio afecta fachada 

Hueco muro baño principal a fachada  

Hueco en muro de fachada en zona ropas, muro cocina, baño principal 

(friso de fachada) 

1703 

Hueco en muro baño principal a estudios (friso fachada) 

Estuco y pintura en el sitio de la acometida de gas 

1704 
Huecos en muro alcoba 2 

Hueco en muro alcoba 2 

1705 Remover varilla linea de vida en alcoba principal y alcoba 2 

1706 

Resane en muros de baño principal 

Varilla en sala 

Resane en friso baño auxiliar por poleas 
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1801 
Recortar varillas de placa 

Resane en muros de baño  a baño auxiliar por tubería 

1802 
Arreglo de bordillos 

1803 
Anclaje suelto en baño auxiliar 

Se observan parales en el pasillo 

1804 Sin embone ventana de alcoba 2 

1805 

Hueco en muro mampostería por columneta 

Arreglar columneta en balcón 

Cortar varillas en balcón 

Remover varillas en muro baño auxiliar 

Se observa cor5bata en alcoba 3 

1901 

Falta dilatación en muro del pasillo 

Hueco en mampostería por tubería baño auxiliar 

Falta friso en cocina 

1902 

Hueco e muro de zona de ropas por el lado de la lavadora 

Hueco en muros del estudio 

Falta friso en cocina 

1903 

Resane cuadrilla eléctricos en la entrada 

Falta un anclaje en el baño principal 

Hueco en muros del estudio y alcoba 2 

Remover varillas en y habitación principal 

Hueco en muro baño auxiliar por tubería  

1904 
Estuco en muros de cocina incompletos 

Detalle en friso por arreglar  

1905 Arreglar columnetas en alcobas 

1906 Resane de cuadrilla de eléctricos en la entrada apartamento 

2001 

Se observa tubería botada en la sala 

Alambre en habitación 3 

Falta friso en cocina 

Arreglo de goteros habitación 2 y  3 

2002 

Varilla en estudio 

Falta friso en cocina 

Hueco en muro por caja de acometida de gas en cocina 

2003 

Hueco en muro de la cocina que da contra el pasillo por cuadrilla de 

plomeros 

Falta friso en cocina 

Arreglo de bordillo balcón y entrada de cocina 

2004 
Embone en muros entrada de apartamento 

Muro suelto buitrón en baño auxiliar  
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2005 Falta friso en cocina 

2006 Se observa cercha en en pasillo 

Piso 

16 

Falta una parte del muro por estuco en la zona de escalera de 

emergencia 

Piso 

18 

Se encuentran varillas a la entrada del apartamento tipo 6 

Se observan cerchas, parales en pasillo 

Hueco en muro de mampostería en la escalera contraincendios tipo 3 

Piso 

21 

Resane en muro cocina 

19/09/2017 

1304 
Aseo en apartamento 

Hueco en mampostería cocina hacia fachada 

1401 Resane en estuco de muro pasillo/estudio por cuadrilla de eléctricos 

1404 

Resane en baño auxiliar por hueco en friso fachadas en la parte 

inferior de la ducha 

Estuco y pintura por acometida de gas 

Resane mal efectuado en muro divisorio de alcoba principal y alcoba 2 

Hueco en muro de mampostería que da a la fachada en habitación 2 

1405 

Falta embone en ventana de alcoba principal 

Falta de aseo y recoger cerámica botada en el piso 

Puerta caída 

1406 

Falta dilatación en el friso del muro del pasillo 

Arreglar muro en sala 

Hueco en muros de zona de ropas y lavadero 

1501 

Hueco en muro de alcobas 2 y 3 por cuadrilla de eléctricos 

Hueco en alcoba principal que da a la fachada 

Retirar el tubo de protección que está en la sala 

Resanes muy pequeños en alcobas 

1502 

Retirar el tubo de protección en fachada y realizar el resane 

Resane de muro cocina hacia el pasillo 

Recoger varillas en apartamento 

Se observan cerchas botadas en la sala 

1503 Retirar anclaje de la habitación principal 

1506 

Resanar friso de fachada 

Retirar varillas y tubos de protección 

Retirar carretes vacíos del apartamento 

2005 Resane de muros en friso de las escaleras de emergencia 
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Piso 

14 

Hacer la tapa del tanque  

Tanqu

e  

Enchape de muro baño auxiliar roto por eléctricos 

20/09/2017 

501 

Bordillo de alcoba 3 por fachada 

Resane placa baños principal 

Varilla en zona de ropas 

503 

Retirar varillas de piso en alcoba 2 y 3, zona de TV para poner 

enchape 

Muro de cocina sin guarda escoba 

601 

caja de gas ventilación zona de ropas 

Dilatación en enchape de zona de ropas 

Corregir ubicación punto de gas 

Enchape roto en cocina 

Guarda escoba en estudio y cambio de cerámica 

Sin ventanas 

Segunda mano de estuco y pintura 

Rejilla de sifones 

Correr ventana de alcoba 3 

602 

caja de gas ventilación zona de ropas 

Ventilación cocina 

Falta brechar cerámica  en zona de ropas 

Dilatación enchape zona de ropas 

Dilatación frente a muro de entrada de cocina 

Arreglar mortero en riel puerta ventana 

Sin Dry wall en baño auxiliar 

Dilatación en enchape baño principal 

Alcoba 2 y 3 falta un módulos de las ventanas 

Segunda mano de estuco y pintura 

Devastar gotero balcón y habitaciones 

Arreglo de goteros 

603 

Sin cableado punto TV alcoba 3 

Caja de gas 

Ventilación cocina 

Dilatación en enchape zona ropas 

Muro de cocina sin guarda escoba 

Rejillas y sifones 

Segunda mano de estuco y pintura 

Dilatación frente a muro de la entrada a cocina  

Sin enchape de pisos 

604 
Muro de cocina torcido y sin guarda escoba 

Anclaje en baño auxiliar 
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Losa dañada en baño auxiliar por tubería en placa 

Se observa cercha en el apartamento 

Sin brechar el enchape de cocina, zona de ropas y baño auxiliar 

Dilatación en enchape de zona de ropas 

Caja de gas 

Pasar guaya en punto de TV en alcoba auxiliar 

Ventilación cocina 

Enchape de baño principal 

Sin balcón  

Material de enchape botado en sala 

Dilatación corrida en muro de cocina 

Segunda mano de estuco y pintura 

Rejillas y sifones 

Arreglo de gotero por ventana en balcón 

605 

Deficiencias en acabado de muro sin guarda escoba (3 mm) 

Caja de gas 

Ventilación cocina 

Dilatación enchape en zona ropas 

Columneta fuera de la placa en balcón 

Pintura de bajantes 

Tapar hueco en puntos de anclaje en alcoba 2 

Dilatación enchape baño principal 

Resane de hueco en placa alcoba principal 

Rejillas y sifones 

Segunda mano de estuco y pintura 

Aseo de muros 

606 

Caja de gas 

Ventilación cocina 

Guadaescoba en muro de cocina 

Sin ventanas 

Aseo general apartamento 

Retirar varilla de placa alcoba 2 

Sin dry wall baño auxiliar 

Arreglar columneta en balcón 

Tapar hueco en muro sala 

Revisar resane baño auxiliar y baño principal 

1605 Terminales de baranda 

Pasillo 

6 

Soportes de caja eléctrica  

Tubería buitrón tipo I sin anclajes 

Resane por polea en foso ascensor 
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Resane escalera emergencias tipo 6 entre 6-7 

Limpieza de cajas de acometida de acueducto tipo 1,2 y 3 

Antepecho escaleras tipo 3 piso 6-7 

Tubo roto lavamanos baño auxiliar 

25/09/2017 

504 
Resane placa por tubería en baño auxiliar 

Puerta del baño principal desplomada  

702 Cambiar losa enchape en caja de gas 

805 Sin columneta ni mortero en balcón 

1205 Retirar varilla de protección 

1206 Puerta caída 

1306 Enchape de baños hasta la placa 

1605 

Demoler pantalla cocina con pasillo porque esta salida 

Sin enchape en zona de ropas 

Sin regla en friso interno apartamento tipo 4 y 5 

Pasillo 

13 
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Apéndice B.  Cortes de Obra No. 26. 

Mampostería Benigno Carvajal 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
      

  

  
      

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
NIDIA ROMERO 

ROMERO 

MAESTRO: BENIGNO CARVAJAL  
 

PERIODO: 
SEPTIEMBRE 17 - 

OCTUBRE 7 

CORTE No. 12 
 

CORTE DE OBRA: 26 

    
     

  

  Loc. Repla. Mamposteria   2,40 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  BUITRON VACIO BAJANTES APTO 205 ml 1 2,4   2,4   

  
     

2,40   

  
     

    

  
      

  

  MAMPOSTERIA H-10 31,80 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

CANTIDAD 
LINEALES 

LONGITUD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  BUITRON VACIO BAJANTES APTO 205 ml 1 2 2,4 4,8   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X01 ml 16 1 0,5 8   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X04 ml 19 1 0,5 9,5   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X05 ml 19 1 0,5 9,5   
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31,80   

  
     

    

  
     

    

  FRISO LISO SOBRE MURO 210,11 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

CARAS 
AREA 

NUMERO 
PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  FOSO ASCENSOR DEL PISO 5 AL 20 m2 1 5,76 16 92,16   

  FOSO ASCENSOR DEL PISO 4 AL SOTANO 2 m2 1 6,6 6 39,6   

  BALCON APTO 204 m2 1 1,577 1 1,577   

  TERRAZA APTO 205 m2 1 3,0652 1 3,0652   

  FRISO BALCON APTO 205 m2 1 1,577 1 1,577   

  TERRAZA APTO 206 m2 1 40,556 1 40,556   

  FRISO BALCON APTO 206 m2 1 1,577 1 1,577   

  
FRISO MURO FRENTE A JARDINERA SALON 
SOCIAL 

m2 1 30 1 30   

  
     

210,11   

  
     

    

  
      

  

  FRISO LISO SOBRE MURO 340,50 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE CARAS 

LONGITUD 
NUMERO 
DE PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  FOSO ASCENSOR DEL PISO 5 AL 20 ml 4 2,4 16 153,6   

  FOSO ASCENSOR DEL PISO 4 AL S2 ml 4 2,75 6 66   

  
DINTEL FOSO ASCENSOR  PISO 4 AL SOTANO 
2 

ml 2 1,1 6 13,2   

  
FRISO BALCON MURO VENTANA FIJA APTO 
204 

ml 1 1,9 1 1,9   

  
FRISO BALCON MURO VENTANA FIJA APTO 
205 

ml 1 1,9 1 1,9   

  
FRISO BALCON MURO VENTANA FIJA APTO 
206 

ml 1 1,9 1 1,9   

  
ARREGLO COLUMNETAS APTOS 
(204,205,206,306,405) 

ml 4 2,4 5 48   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X01 ml 2 0,5 16 16   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X04 ml 2 0,5 19 19   
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  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X05 ml 2 0,5 19 19   

  DEMOLICION LAVADERO X01 ml 1     0   

  DEMOLICION LAVADERO X02 ml 1     0   

  DEMOLICION LAVADERO X03 ml 1     0   

  DEMOLICION LAVADERO X04 ml 1     0   

  DEMOLICION LAVADERO X05 ml 1     0   

  DEMOLICION LAVADERO X06 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X01 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X02 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X03 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X04 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X05 ml 1     0   

  FRISO LAVADERO X06 ml       0   

  
     

340,50   

  
     

    

  FILOS Y DILATACIONES  659,06 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD  LONGITUD 
NUMERO 
DE PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  FILOS ASCENSOR PISO 5 AL 20 ml 6 2,4 16 230,4   

  FILOS ASCENSOR PISO 4 AL SOTANO 2 ml 5 2,75 6 82,5   

  
DILATACION VERTICAL ASCENSOR PISO 5 AL 
20 

ml 4 2,4 16 153,6   

  
DILATACION VERTICAL ASCENSOR PISO 4 AL 
SOTANO 2 

ml 5 2,75 6 82,5   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA 205 ml 1 0,97 1 0,97   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA 206 ml 8 1,74 1 13,92   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA 206 ml 3 2,67 1 8,01   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA 206 ml 2 0,96 1 1,92   

  
DILATACION VERTICAL MURO FRENTE A 
JARDINERA SALON SOCIAL 

ml 2 7,1 1 14,2   

  
DILATACION HORIZONTAL ASCENSOR PISO 4 
AL SOTANO 2 

ml 4 1,85 6 44,4   

  
DILATACION HORIZONTAL ASCENSOR PISO 4 
AL SOTANO 2 

ml 4 0,36 6 8,64   
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  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA 206 ml 4 2,85 1 11,4   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA 206 ml 4 1,65 1 6,6   

  
     

659,06   

  
     

    

  
     

    

  DINTELES 195,92 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

LONGITUD CANTIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
APTO X01 (PISOS 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 16 0,7 2 22,4   

  
APTO X02 (PISOS 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 17 0,7 2 23,8   

  
APTO X03 (PISOS 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 19 0,7 2 26,6   

  
APTO X04 (PISOS 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 19 0,7 2 26,6   

  
APTO X05 (PISOS 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 19 0,7 2 26,6   

  
APTO X06 (PISOS 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

ml 19 0,7 2 26,6   

  VENTANA VACIO TIPO 5 EN PASILLO ml 19 1,14 2 43,32   

  
     

195,92   

                

                

  ALFAJIAS 156,38 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

LONGITUD CANTIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
ALFAJIA CERRAMIENTO ZONA SOCIAL CALL 
CENTER 

ml 1 23,3 1 23,3   

  
ALFAJIA CERRAMIENTO ZONA SOCUAL 
ZAPATERIA 

ml 1 11,08 1 11,08   
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ALFAJIA ZONA SOCIAL VACIO 
PARQUEADEROS 

ml 1 3,5 2 7   

  ALFAJIA CUBIERTA ml 1 115 1 115   

  
     

156,38   

 
Estuco y Pintura José Tarazona 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: 
JOSE DE LOS SANTOS  
TARAZONA BARAJAS  

PERIODO: 
 

Sept 17- Octubre 7 

CORTE No. 6 
 

CORTE DE OBRA: 
 

26 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 715,51 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (18,20) m2 2 141,39 35%   98,973   

  APARTAMENTO X02 (18,20) m2 2 140,87 35%   98,609   

  APARTAMENTO X03 (18,20) m2 2 140,87 35%   98,609   

  APARTAMENTO X04 (18,20) m2 2 116,92 35%   81,844   

  APARTAMENTO X05 (18,20) m2 2 141,61 35%   99,127   

  APARTAMENTO X06 (18,20) m2 2 132,04 35%   92,428   
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  PASILLO (18,20) m2 2 67,33 35%   47,131   

  APARTAMENTO X01 (PISO6) m2 1 141,39   35% 49,4865   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 
6) 

m2 1 140,87   35% 49,3045   

  
      

715,512   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA 130,17 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (18,20) ml 2 21,52 35%   15,064   

  APARTAMENTO X02 (18,20) ml 2 22,06 35%   15,442   

  APARTAMENTO X03 (18,20) ml 2 23,56 35%   16,492   

  APARTAMENTO X04 (18,20) ml 2 16,8 35%   11,76   

  APARTAMENTO X05 (18,20) ml 2 24,85 35%   17,395   

  APARTAMENTO X06 (18,20) ml 2 22,08 35%   15,456   

  PASILLO (18,20) ml 2 33,3 35%   23,31   

  
APARTAMENTO X01 (PISO 
6) 

ml 1 21,52   35% 7,532   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 
6) 

ml 1 22,06   35% 7,721   

  
      

130,172   

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 1571,52 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (18,20) ml 2 114,3 100%   228,6   

  APARTAMENTO X02 (18,20) ml 2 115,65 100%   231,3   

  APARTAMENTO X03 (18,20) ml 2 115,65 100%   231,3   

  APARTAMENTO X04 (18,20) ml 2 120,53 100%   241,06   

  APARTAMENTO X05 (18,20) ml 2 127,87 100%   255,74   

  APARTAMENTO X06 (18,20) ml 2 117,06 100%   234,12   

  PASILLO (18,20) ml 2 6,9 100%   13,8   

  PASILLO (18,20) ml 2 67,8 100%   135,6   
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1571,52   

  
       

  

  ESTUCO BAJO PLACA 346,95 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (18,20) m2 2 67,29 35%   47,103   

  APARTAMENTO X02 (18,20) m2 2 60,62 35%   42,434   

  APARTAMENTO X03 (18,20) m2 2 60,62 35%   42,434   

  APARTAMENTO X04 (18,20) m2 2 57,65 35%   40,355   

  APARTAMENTO X05 (18,20) m2 2 69,39 35%   48,573   

  APARTAMENTO X06 (18,20) m2 2 67,5 35%   47,25   

  PASILLO (18,20) m2 2 48,62 35%   34,034   

  
APARTAMENTO X01 (PISO 
6) 

m2 1 67,29   35% 23,5515   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 
6) 

m2 1 60,62   35% 21,217   

  
      

346,9515   

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  ESTUCO BAJO PLACA 115,09 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (18,20) ml 2 16,64 35%   11,648   

  APARTAMENTO X02 (18,20) ml 2 12,8 35%   8,96   

  APARTAMENTO X03 (18,20) ml 2 12,8 35%   8,96   

  APARTAMENTO X04 (18,20) ml 2 32,32 35%   22,624   

  APARTAMENTO X05 (18,20) ml 2 16,45 35%   11,515   

  APARTAMENTO X06 (18,20) ml 2 22,78 35%   15,946   

  PASILLO (18,20) ml 2 35,9 35%   25,13   

  
APARTAMENTO X01 (PISO 
6) 

ml 1 16,64   35% 5,824   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 
6) 

ml 1 12,8   35% 4,48   

  
      

115,087   
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Estuco y Pintura Oscar Galvis 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: CONSTRUCCIONES GCR  
 

PERIODO: 
 

17 SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE 7 

CORTE 
No. 

6 
 

CORTE DE OBRA: 
 

26 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 793,66 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X02 (PISO 19) m2 1 140,87 35%   49,3045   

  APARTAMENTO X03 (PISO 19) m2 1 140,87 35%   49,3045   

  APARTAMENTO X06 (PISO 19) m2 1 132,04 35%   46,214   

  PASILLOS (17-19-20) m2 3 67,33 35%   70,6965   

  APARTAMENTO X01 (PISO 5-7) m2 2 141,39   35% 98,973   

  APARTAMENTO X02 (PISO 5-7) m2 2 140,87   35% 98,609   

  APARTAMENTO X03 (PISO 3-5) m2 2 140,87   35% 98,609   

  APARTAMENTO X04 (PISO 3-5) m2 2 116,92   35% 81,844   

  APARTAMENTO X05 (PISO 3-5) m2 2 141,61   35% 99,127   

  APARTAMENTO X06 (PISO 3-5) m2 2 132,04   35% 92,428   
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MURO DIVISOR DE APTO 
MODELO PRIMER Y SEGUNDO 
PISO 

m2 2 4,8 35% 35% 6,72   

  
MURO FOSOS DE ASCENSOR 
SEGUNDO PISO APTO MODELO 

m2 1 2,619 35% 35% 1,8333   

  
      

793,6628   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA 267,51 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X02 (PISO 19) ml 1 22,06 35%   7,721   

  APARTAMENTO X03 (PISO 19) ml 1 23,56 35%   8,246   

  APARTAMENTO X06 (PISO 19) ml 1 22,08 35%   7,728   

  PASILLOS (17-19-20) ml 3 33,3 35%   34,965   

  APARTAMENTO X01 (PISO 5-7) ml 2 21,52   35% 15,064   

  APARTAMENTO X02 (PISO 5-7) ml 2 22,06   35% 15,442   

  APARTAMENTO X03 (PISO 3-5) ml 2 23,56   35% 16,492   

  APARTAMENTO X04 (PISO 3-5) ml 2 16,8   35% 11,76   

  APARTAMENTO X05 (PISO 3-5) ml 2 24,85   35% 17,395   

  APARTAMENTO X06 (PISO 3-5) ml 2 22,08   35% 15,456   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 5-7) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 5-7) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X03 (PISO 3-5) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X04 (PISO 3-5) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 3-5) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 3-5) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X04-X05-X06 PISO 

ml 1 37,7 35% 35% 26,39   
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(5) 

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X03-X04-X05-X06 PISO (3) 

ml 1 24,7 35% 35% 17,29   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02 PISO (7) 

ml 1 13 35% 35% 9,1   

  EMPASTE BAÑOS APTO X01  ml 1 6 35% 35% 4,2   

  EMPASTE BAÑOS APTO X02 ml 1 5,1 35% 35% 3,57   

  EMPASTE BAÑOS APTO X03 ml 1 4,9 35% 35% 3,43   

  EMPASTE BAÑOS APTO X04 ml 1 5,9 35% 35% 4,13   

  EMPASTE BAÑOS APTO X05 ml 1 3,9 35% 35% 2,73   

  EMPASTE BAÑOS APTO X06 ml 1 4,9 35% 35% 3,43   

  
EMPASTE ASCENSOR PRIMER 
PISO APTO MODELO 

ml 1 15,78 35% 35% 11,046   

  
EMPASTE ASCENSOR 
SEGUNDO PISO APTO MODELO 

ml 1 13,2 35% 35% 9,24   

  
      

267,505   

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 554,58 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X02 (PISO 19) ml 1 115,65 100%   115,65   

  APARTAMENTO X03 (PISO 19) ml 1 115,65 100%   115,65   

  APARTAMENTO X06 (PISO 19) ml 1 117,06 100%   117,06   

  PASILLOS (17-19-20) ml 3 6,9 100%   20,7   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 5-7) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 5-7) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X03 (PISO 3-5) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X04 (PISO 3-5) 

ml 4 0,9 100%   3,6   
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PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 3-5) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 3-5) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X04-X05-X06 PISO 
(5) 

ml 1 40,3 100%   40,3   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X03-X04-X05-X06 PISO (3) 

ml 1 24,7 100%   24,7   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02 PISO (7) 

ml 1 13 100%   13   

  EMPASTE BAÑOS APTO X01  ml 1 6 100%   6   

  EMPASTE BAÑOS APTO X02 ml 1 5,1 100%   5,1   

  EMPASTE BAÑOS APTO X03 ml 1 4,9 100%   4,9   

  EMPASTE BAÑOS APTO X04 ml 1 5,9 100%   5,9   

  EMPASTE BAÑOS APTO X05 ml 1 3,9 100%   3,9   

  EMPASTE BAÑOS APTO X06 ml 1 4,9 100%   4,9   

  
DILATACION VERTICAL FOSO DE 
ASCENSOR PRIMER PISO APTO 
MODELO 

  7 2,4 100%   16,8   

  
DILATACION VERTICAL FOSO DE 
ASCENSOR SEGUNDO PISO 
APTO MODELO 

  4 2,7 100%   10,8   

  
DILATACION HORIZONTAL FOSO 
DE ASCENSOR PRIMER PISO 
APTO MODELO 

  1 4,6 100%   4,6   

  
DILATACION HORIZONTAL FOSO 
DE ASCENSOR SEGUNDO PISO 
APTO MODELO 

  2 1,86 100%   3,72   

  
FILOS FOSO DE ASCENSOR 
PRIMER PISO APTO MODELO 

  1 5,7 100%   5,7   

  
FILOS FOSO DE ASCENSOR 
SEGUNDO PISO APTO MODELO 

  4 3,4 100%   13,6   

  
      

554,58   
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  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 295,95 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X02 (PISO 19) m2 1 60,62 35%   21,217   

  APARTAMENTO X03 (PISO 19) m2 1 60,62 35%   21,217   

  APARTAMENTO X06 (PISO 19) m2 1 67,5 35%   23,625   

  PASILLOS (17-19-20) m2 3 48,62 35%   51,051   

  APARTAMENTO X01 (PISO 5-7) m2 2 67,29   35% 47,103   

  APARTAMENTO X02 (PISO 5-7) m2 2 60,62   35% 42,434   

  APARTAMENTO X03 (PISO 5) m2 1 60,62   35% 21,217   

  APARTAMENTO X04 (PISO 5) m2 1 57,65   35% 20,1775   

  APARTAMENTO X05 (PISO 5) m2 1 69,39   35% 24,2865   

  APARTAMENTO X06 (PISO 5) m2 1 67,5   35% 23,625   

  
      

295,953   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 104,76 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X02 (PISO 19) ml 1 12,8 35%   4,48   

  APARTAMENTO X03 (PISO 19) ml 1 12,8 35%   4,48   

  APARTAMENTO X06 (PISO 19) ml 1 22,78 35%   7,973   

  PASILLOS (17-19-20) ml 3 35,9 35%   37,695   

  APARTAMENTO X01 (PISO 5-7) ml 2 16,64   35% 11,648   

  APARTAMENTO X02 (PISO 5-7) ml 2 12,8   35% 8,96   

  APARTAMENTO X03 (PISO 5) ml 1 12,8   35% 4,48   

  APARTAMENTO X04 (PISO 5) ml 1 32,32   35% 11,312   

  APARTAMENTO X05 (PISO 5) ml 1 16,45   35% 5,7575   

  APARTAMENTO X06 (PISO 5) ml 1 22,78   35% 7,973   

              104,7585   
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Apéndice C.  Cortes de Obra No. 27. 

Mampostería Benigno Carvajal 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
      

  

  
      

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
NIDIA ROMERO 

ROMERO 

MAESTRO: BENIGNO CARVAJAL  
 

PERIODO: OCTUBRE 8 -  28 

CORTE No. 13 
 

CORTE DE OBRA: 27 

    
    

    

    
    

    

  Loc. Repla. Mamposteria   51,98 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  

FOSO ASCENSOR PISO 22 

ml 2 5,02   10,04   

  ml -1 2   -2   

  ml 1 4,35   4,35   

  ml 2 3,7   7,4   

  ml 2 4,35   8,7   

  ml 2 3,45   6,9   

  ml 2 3,68   7,36   

  

FOSO ASCENSOR PISO 21 

ml 1 3,95   3,95   

  ml 1 2,98   2,98   

  ml 1 2,3   2,3   
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51,98   

      
   

    

  MAMPOSTERIA H-10 25,08 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

CANTIDAD 
LINEALES 

LONGITUD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  

FOSO PISO 22 

m2 1 3,9 1,17 3,9   

  m2 1 5 1,17 5   

  m2 1 4,35 1,17 4,35   

  m2 1 3,95 2,1 3,95   

  
PISO 21 

m2 1 2,98 2,4 2,98   

  m2 1 2,3 2,4 2,3   

  PISO 21 m2 2 1,3 0,8 2,6   

  
     

25,08   

      
   

    

  MAMPOSTERIA H-10 30,36 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

CANTIDAD 
LINEALES 

LONGITUD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  

FOSO PISO 22 

ml 2 3,7   7,4   

  ml 2 4,35   8,7   

  ml 2 3,45   6,9   

  ml 2 3,68   7,36   

  
     

30,36   

    
     

  

  FRISO LISO SOBRE MURO 126,95 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

CARAS 
AREA 

NUMERO 
PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  FOSO ASCENSOR PISO 22 m2 4 2,6265 1 10,506   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 INTERNO m2 2 3,3696 1 6,7392   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 EXTERNO m2 2 9,5238 1 19,0476   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 m2 1 10,56 1 10,56   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 m2 1 8,04 1 8,04   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 m2 1 6,058 1 6,058   
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  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 11,88 1 11,88   

  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 4,86 1 4,86   

  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 0,5984 1 0,5984   

  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 5,096 1 5,096   

  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 14,7 1 14,7   

  ZONA SOCIAL BAÑOS m2 1 0,528 1 0,528   

  TURCO m2 1 11,928 1 11,928   

  TURCO m2 1 4,648 1 4,648   

  BAÑO TURCO m2 1 0,84 1 0,84   

  BAÑO TURCO m2 1 10,92 1 10,92   

  
     

126,95   

  
     

    

  
      

  

  FRISO LISO SOBRE MURO 1406,65 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE CARAS 

LONGITUD 
NUMERO 
DE PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  EMBONES PASILLO 20 ml 1 6,5 1 6,5   

  EMBONES PASILLO 20 ENTRADA APTO 06 ml 3 2,4 1 7,2   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 4 3,2 1 12,8   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 4 4,35 1 17,4   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 2 1,35 1 2,7   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 2 1,17 1 2,34   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 ml 2 2,4 1 4,8   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 ml 4 2,4 1 9,6   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 ml 4 4,1 1 16,4   

  EMBONE DOMOS PISO 21 ml 2 15,08 1 30,16   

  EMBONE DOMO PISO 21 ml 1 9,25 1 9,25   

  ZONA SOCIAL ml 2 2,7 1 5,4   

  ZONA SOCIAL ml 2 2,1 1 4,2   

  ZONA SOCIAL ml 2 0,88 1 1,76   

  ZONA SOCIAL ml 2 2,8 1 5,6   

  TURCO ml 2 2,8 1 5,6   

  TURCO ml 1 0,84 1 0,84   

  BAÑO TURCO ml 1 2,8 1 2,8   
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  BAÑO TURCO ml 2 2,8 1 5,6   

  BAÑO TURCO ml 2 2,1 1 4,2   

  BAÑO TURCO ml 1 0,7 1 0,7   

  COLUMNA PISO 13 APTO X01-X05-X06 ml 2 2,4 1 4,8   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X01 ml 2 0,5 4 4   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X04 ml 2 0,5 1 1   

  ARREGLO VENTANAS APTO TIPO X05 ml 2 0,5 1 1   

  DEMOLICION LAVADERO X01 ml 1 3,3 12 39,6   

  DEMOLICION LAVADERO X02 ml 1 3,3 13 42,9   

  DEMOLICION LAVADERO X03 ml 1 3,3 10 33   

  DEMOLICION LAVADERO X04 ml 1 3,3 9 29,7   

  DEMOLICION LAVADERO X05 ml 1 3,3 9 29,7   

  DEMOLICION LAVADERO X06 ml 1 3,3 9 29,7   

  FRISO LAVADERO X01 ml 1 3,3 12 39,6   

  FRISO LAVADERO X02 ml 1 3,3 13 42,9   

  FRISO LAVADERO X03 ml 1 3,3 10 33   

  FRISO LAVADERO X04 ml 1 3,3 9 29,7   

  FRISO LAVADERO X05 ml 1 3,3 9 29,7   

  FRISO LAVADERO X06 ml 1 3,3 9 29,7   

  ALARGUE MURO DE COCINA X01 ml 6 1 12 72   

  ALARGUE MURO DE COCINA X02 ml 6 1 13 78   

  ALARGUE MURO DE COCINA X03 ml 6 1 10 60   

  ALARGUE MURO DE COCINA X04 ml 6 1 9 54   

  ALARGUE MURO DE COCINA X05 ml 6 1 9 54   

  ALARGUE MURO DE COCINA X06 ml 6 1 9 54   

  BORDILLO BALCON X01 ml 1 3,8 12 45,6   

  BORDILLO BALCON X02 ml 1 3,8 13 49,4   

  BORDILLO BALCON X03 ml 1 3,8 10 38   

  BORDILLO BALCON X04 ml 1 3,8 9 34,2   

  BORDILLO BALCON X05 ml 1 3,8 9 34,2   

  BORDILLO BALCON X06 ml 1 3,8 9 34,2   

  COLUMNETA X01 ml 1 2,6 12 31,2   

  COLUMNETA X02 ml 1 2,6 13 33,8   

  COLUMNETA X03 ml 1 2,6 10 26   
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  COLUMNETA X04 ml 1 2,6 9 23,4   

  COLUMNETA X05 ml 1 2,6 9 23,4   

  COLUMNETA X06 ml 1 2,6 9 23,4   

  GOTERO APTO X01 ml 1 1 12 12   

  GOTERO APTO X02 ml 1 1 13 13   

  GOTERO APTO X03 ml 1 1 10 10   

  GOTERO APTO X04 ml 1 1 9 9   

  GOTERO APTO X05 ml 1 1 9 9   

  GOTERO APTO X06 ml 1 1 9 9   

  
     

1406,65   

  
     

    

  
      

  

  FILOS Y DILATACIONES  197,93 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD  LONGITUD 
NUMERO 
DE PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  COLUMNA PISO 13 APTO X01-X05-X06 ml 2 2,4 1 4,8   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 22 ml 2 3,2 1 6,4   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 22 ml 2 4,35 1 8,7   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 22 ml 4 2,55 1 10,2   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 22 ml 4 1,16 1 4,64   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 22 ml 1 8,14 1 8,14   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 22 ml 1 2,88 1 2,88   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 22 ml 4 2,12 1 8,48   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 21 ml 2 1,88 1 3,76   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 21 ml 1 4,4 1 4,4   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 21 ml 1 3,15 1 3,15   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 21 ml 2 2,55 1 5,1   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 21 ml 1 2,4 1 2,4   

  DILATACION VERTICAL TERRAZA PISO 21 ml 1 4,51 1 4,51   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 21 ml 2 2,49 1 4,98   

  DILATACION HORIZONTAL TERRAZA PISO 21 ml 2 4,1 1 8,2   

  DILATACION VERTICAL ZONA SOCIAL BAÑOS ml 4 2,8 1 11,2   

  
DILATACION HORIZONTAL ZONA SOCIAL 
BAÑOS 

ml 1 5,4 1 5,4   
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DILATACION HORIZONTAL ZONA SOCIAL 
BAÑOS 

ml 1 3,48 1 3,48   

  
DILATACION HORIZONTAL ZONA SOCIAL 
BAÑOS 

ml 1 2,4 1 2,4   

  
DILATACION HORIZONTAL ZONA SOCIAL 
BAÑOS 

ml 1 5,25 1 5,25   

  DILATACION VERTICAL BAÑO TURCO ml 5 2,8 1 14   

  DILATACION HORIZONTAL BAÑO TURCO ml 1 4,26 1 4,26   

  FILOS TERRAZA PISO 22 ml 8 1,35 1 10,8   

  FILOS TERRAZA PISO 21 ml 15 2,4 1 36   

  FILOS BAÑOS ZONA SOCIAL ml 6 2,4 1 14,4   

  
     

197,93   

                

                

  ALFAJIAS 68,56 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

LONGITUD CANTIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 3,2 2 6,4   

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 4,35 4 17,4   

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 11 2 22   

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 3,2 2 6,4   

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 4,1 2 8,2   

  ALFAJIA TERRAZA FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 4,08 2 8,16   

  
     

68,56   

  
     

    

  
     

    

  ANCLAJES  64,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 
DE PISOS 

UNIDAD   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  FOSO ASCENSOR PISO 22 ml 1 54   54   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 ml 1 10   10   

  
     

64,00   
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  VIGAS Y COLUMNETAS 10,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  COLUMNETA PISO 22 ml 2 2,6   5,2   

  
ARREGLO FRISO PISO 20 X05 (Descuento 
Carlos) 

ml 1 2,4   2,4   

  ARREGLO FRISO PISO 20 X04 ml 1 2,4   2,4   

  
     

10,00   

  
      

  

  
      

  

  RESANE PANTALLAS 322,84 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

CARAS 
AREA 

NUMERO 
PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  CUBIERTA PISO 21 m2 1 188,4 1 188,4   

  DOMOS PISO 21 m2 1 47,292 1 47,292   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 m2 1 7,488 1 7,488   

  FOSO ASCENSOR PISO 22 m2 1 6,6 1 6,6   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 m2 1 46,02 1 46,02   

  FOSO ASCENSOR PISO 21 m2 1 27,04 1 27,04   

  
     

322,84   

        

        
  PLACA 1,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

CARAS 
AREA 

NUMERO 
PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  FOSO ASCENSOR PISO 22 GL 1 1 1 1   

  
     

1,00   

        

        
  JORNAL OFICIAL 2,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD JORNAL   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
JORNAL OFICIAL  DESOCUPE FOSO 
ASCENSOR SOTANO 2 

jornal 2 1   2   
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2,00   

  
      

  

  JORNAL AYUDANTE 11,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD JORNAL   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  JORNAL AYUDANTE TECHO TERRAZA PISO 21 jornal 1 1   1   

  DESMONTE MALLA SALA VENTAS jornal 3 1   3   

  
JORNAL AYUDANTE  DESOCUPE FOSO 
ASCENSOR SOTANO 2 

jornal 2 1   2   

  
JORNAL ESCASILADA DE COLUMNAS 
(Descuento Manuel) 

jornal 3 1   3   

  SACADA DE MATERIAL jornal 2 1   2   

      
11,00 

 

        

        
  CONEXIÓN PROVISIONAL TUBERIA SANITARIA 1,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

CARAS 
AREA 

NUMERO 
PISOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

  

  ARREGLO ENTRADA CAJA PORTERIA GL 1 1 1 1   

  
     

1,00   

        

        
  MAMPOSTERIA MEDIDOR ELECTRICO PASILLO 11,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD PISOS   
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  PISOS 20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10 UND 1 11   11   

      
11,00 
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Estuco y Pintura José Tarazona 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: 
JOSE DE LOS SANTOS  
TARAZONA BARAJAS  

PERIODO: 
 

Octubre 8 - Octubre 
28 

CORTE No. 7 
 

CORTE DE OBRA: 
 

27 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 760,96 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (8) m2 1 141,39   35% 49,4865   

  APARTAMENTO X02 (4,8) m2 2 140,87   35% 98,609   

  APARTAMENTO X03 (4,6,8) m2 3 140,87   35% 147,9135   

  APARTAMENTO X04 (2,4) m2 2 116,92   35% 81,844   

  
APARTAMENTO X05 
(2,4,6,8) 

m2 4 141,61   35% 198,254   

  
APARTAMENTO X06 
(2,4,6,8) 

m2 4 132,04   35% 184,856   

  
      

760,963   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA 413,36 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
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  APARTAMENTO X01 (8) ml 1 21,52   35% 7,532   

  APARTAMENTO X02 (4,8) ml 2 22,06   35% 15,442   

  APARTAMENTO X03 (4,6,8) ml 3 23,56   35% 24,738   

  APARTAMENTO X04 (2,4) ml 2 16,8   35% 11,76   

  
APARTAMENTO X05 
(2,4,6,8) 

ml 4 24,85   35% 34,79   

  
APARTAMENTO X06 
(2,4,6,8) 

ml 4 22,08   35% 30,912   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X01 (PISO 6-
8) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X02 (PISO 4-
6-8) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X03 (PISO 4-
6-8) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X04 (PISO 2-
4-) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X05 (PISO 2-
4-6-8) 

ml 12 0,9 35% 35% 7,56   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X06 (PISO 2-
4-6-8) 

ml 12 0,9 35% 35% 7,56   

  
VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X01-X02-X03-X05-
X06 PISO (6-8) 

ml 2 32,5 35% 35% 45,5   

  
VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X02-X03-X04-X05-
X06 PISO (4) 

ml 1 31,2 35% 35% 21,84   

  
VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X04-X05-X06 PISO 
(2) 

ml 1 18,2 35% 35% 12,74   
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EMPASTE BAÑOS APTO 
X01 (6-8) 

ml 2 6 35% 35% 8,4   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X02 (6-8) 

ml 2 5,1 35% 35% 7,14   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X03 (6-8) 

ml 2 4,9 35% 35% 6,86   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X05 (6-8) 

ml 2 3,9 35% 35% 5,46   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X06 (6-8) 

ml 2 4,9 35% 35% 6,86   

  COLUMNETAS X01 (2-4-6-8) ml 4 9,05 35% 35% 25,34   

  COLUMNETAS X02 (2-4-6-8) ml 4 9,05 35% 35% 25,34   

  COLUMNETAS X03 (2-4-6-8) ml 4 9,05 35% 35% 25,34   

  COLUMNETAS X04 (2-4) ml 2 9,05 35% 35% 12,67   

  COLUMNETAS X05 (2-4-6-8) ml 4 9,05 35% 35% 25,34   

  COLUMNETAS X06 (2-4-6-8) ml 4 9,05 35% 35% 25,34   

  
      

413,364   

  
       

  

  
       

  

  ESTUCO BAJO PLACA 183,03 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (8) m2 1 67,29   35% 23,5515   

  APARTAMENTO X02 (8) m2 1 60,62   35% 21,217   

  APARTAMENTO X03 (6,8) m2 2 60,62   35% 42,434   

  APARTAMENTO X05 (6,8) m2 2 69,39   35% 48,573   

  APARTAMENTO X06 (6,8) m2 2 67,5   35% 47,25   

  
      

183,0255   

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  ESTUCO BAJO PLACA 46,73 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
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  APARTAMENTO X01 (8) ml 1 16,64   35% 5,824   

  APARTAMENTO X02 (8) ml 1 12,8   35% 4,48   

  APARTAMENTO X03 (6,8) ml 2 12,8   35% 8,96   

  APARTAMENTO X05 (6,8) ml 2 16,45   35% 11,515   

  APARTAMENTO X06 (6,8) ml 2 22,78   35% 15,946   

  
      

46,725   

  
       

  

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 395,50 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X01 (PISO 6-
8) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X02 (PISO 4-
6-8) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X03 (PISO 4-
6-8) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X04 (PISO 2-
4) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X05 (PISO 2-
4-6-8) 

ml 8 0,9 100%   7,2   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X06 (PISO 2-
4-6-8) 

ml 8 0,9 100%   7,2   

  
VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X01-X02-X03-X05-
X06 PISO (6-8) 

ml 2 32,5 100%   65   

  
VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X02-X03-X04-X05-
X06 PISO (4) 

ml 1 31,2 100%   31,2   
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VOLTEO DE VENTANAS 
APTOS X04-X05-X06 PISO 
(2) 

ml 1 18,2 100%   18,2   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X01 (6-8) 

ml 2 6 100%   12   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X02 (6-8) 

ml 2 5,1 100%   10,2   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X03 (6-8) 

ml 2 4,9 100%   9,8   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X05 (6-8) 

ml 2 3,9 100%   7,8   

  
EMPASTE BAÑOS APTO 
X06 (6-8) 

ml 2 4,9 100%   9,8   

  COLUMNETAS X01 (2-4-6-8) ml 4 9,05 100%   36,2   

  COLUMNETAS X02 (2-4-6-8) ml 4 9,05 100%   36,2   

  COLUMNETAS X03 (2-4-6-8) ml 4 9,05 100%   36,2   

  COLUMNETAS X04 (2-4) ml 2 9,05 100%   18,1   

  COLUMNETAS X05 (2-4-6-8) ml 4 9,05 100%   36,2   

  COLUMNETAS X06 (2-4-6-8) ml 4 9,05 100%   36,2   

  
      

395,5   
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Estuco y Pintura Oscar Galvis 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: CONSTRUCCIONES GCR  
 

PERIODO: 
 

OCTUBRE 8 - 
OCTUBRE 28 

CORTE 
No. 

7 
 

CORTE DE OBRA: 
 

27 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 793,65 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
APARTAMENTO X01 (PISO 9-11-
13) 

m2 3 141,39   35% 148,4595   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 9-11-
13) 

m2 3 140,87   35% 147,9135   

  
APARTAMENTO X03 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 140,87   35% 147,9135   

  
APARTAMENTO X05 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 141,61   35% 148,6905   

  
APARTAMENTO X06 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 132,04   35% 138,642   

  PASILLO (1) m2 1 43,405 35%   15,19175   

  ESCALERA  S1 m2 1 34,128 35%   11,9448   

  MURO DESCANSO S1  m2 1 18,85 35%   6,5975   
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  PASILLO S1 m2 1 33,555 35%   11,74425   

  ESCALERA S2 m2 1 41,296 35%   14,4536   

  
RESANE POR VARILLAS EN 
SALA APTO X06 (7-9-11) 

m2 3 1 35% 35% 2,1   

  
      

793,6509   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA 355,18 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
APARTAMENTO X01 (PISO 9-11-
13) 

ml 3 21,52   35% 22,596   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 9-11-
13) 

ml 3 22,06   35% 23,163   

  
APARTAMENTO X03 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 23,56   35% 24,738   

  
APARTAMENTO X05 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 24,85   35% 26,0925   

  
APARTAMENTO X06 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 22,08   35% 23,184   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 9-11-13) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 9-11-13) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X03 (PISO 7-9-11) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 7-9-11) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 7-9-11) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X05-X06 PISO (9-11) 

ml 2 32,5 35% 35% 45,5   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X03-X05-X06 PISO (7) 

ml 1 19,5 35% 35% 13,65   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02 PISO (13) 

ml 1 13 35% 35% 9,1   
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EMPASTE BAÑOS APTO X01 (7-
9-11-13) 

ml 4 6 35% 35% 16,8   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X02 (7-
9-11-13) 

ml 4 5,1 35% 35% 14,28   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X03 (3-
7-9-11) 

ml 4 4,9 35% 35% 13,72   

  EMPASTE BAÑOS APTO X04 (3) ml 1 5,9 35% 35% 4,13   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X05 (3-
7-9-11) 

ml 4 3,9 35% 35% 10,92   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X06 (3-
7-9-11) 

ml 4 4,9 35% 35% 13,72   

  
ARREGLO ESTUCO EN 
PANTALLA 903 

ml 2 2,32 35% 35% 3,248   

  
ARREGLO ESTUCO EN 
PANTALLA 901 

ml 2 2,32 35% 35% 3,248   

  
ARREGLO ESTUCO EN MURO 
901 

ml 1 2,32 35% 35% 1,624   

  
ARREGLO POR LOSAS EN BAÑO 
PPAL (702-902-905-1102-1105)  

ml 5 2,32 35% 35% 8,12   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X01 (5-7-9-11-13) 

ml 5 2,8 35% 35% 9,8   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X02 (5-7-9-11-13) 

ml 5 2,8 35% 35% 9,8   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X03 (3-5-7-9-11) 

ml 5 2,8 35% 35% 9,8   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X05 (3-5-7-9-11) 

ml 5 2,8 35% 35% 9,8   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X06 (3-5-7-9-11) 

ml 5 2,8 35% 35% 9,8   

  
      

355,1835   

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 244,22 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
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PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 9-11-13) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 9-11-13) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X03 (PISO 7-9-11) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 7-9-11) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 7-9-11) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X05-X06 PISO (9-11) 

ml 2 32,5 100%   65   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X03-X05-X06 PISO (7) 

ml 1 19,5 100%   19,5   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02 PISO (13) 

ml 1 13 100%   13   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X01 (7-
9-11-13) 

ml 4 6 100%   24   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X02 (7-
9-11-13) 

ml 4 5,1 100%   20,4   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X03 (3-
7-9-11) 

ml 4 4,9 100%   19,6   

  EMPASTE BAÑOS APTO X04 (3) ml 1 5,9 100%   5,9   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X05 (3-
7-9-11) 

ml 4 3,9 100%   15,6   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X06 (3-
7-9-11) 

ml 4 4,9 100%   19,6   

  
ARREGLO ESTUCO EN 
PANTALLA 903 

ml 2 2,32 35% 35% 3,248   

  
ARREGLO ESTUCO EN 
PANTALLA 901 

ml 2 2,32 35% 35% 3,248   

  
ARREGLO POR LOSAS EN BAÑO 
PPAL (702-902-905-1102-1105)  

ml 5 2,32 35% 35% 8,12   

  
      

244,216   
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  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 357,60 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
APARTAMENTO X01 (PISO 9-11-
13) 

m2 3 67,29   35% 70,6545   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 9-11-
13) 

m2 3 60,62   35% 63,651   

  
APARTAMENTO X03 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 60,62   35% 63,651   

  
APARTAMENTO X05 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 69,39   35% 72,8595   

  
APARTAMENTO X06 (PISO 7-9-
11) 

m2 3 67,5   35% 70,875   

  PLACA SOTANO 1 m2 1 8,16 35%   2,856   

  PLACA ESCALERA S1 m2 1 37,29 35%   13,0515   

  
      

357,5985   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 85,54 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
APARTAMENTO X01 (PISO 9-11-
13) 

ml 3 16,64   35% 17,472   

  
APARTAMENTO X02 (PISO 9-11-
13) 

ml 3 12,8   35% 13,44   

  
APARTAMENTO X03 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 12,8   35% 13,44   

  
APARTAMENTO X05 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 16,45   35% 17,2725   

  
APARTAMENTO X06 (PISO 7-9-
11) 

ml 3 22,78   35% 23,919   

  
      

85,5435   
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  JORNAL AYUDANTE 1,00 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD JORNAL     
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  JORNAL AYUDANTE UND 1 1     1   

  
      

1   

 
  



172 
  

Apéndice D. Cortes de Obra No. 29 

Estuco y Pintura José Tarazona 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: 
JOSE DE LOS SANTOS  
TARAZONA BARAJAS  

PERIODO: 
 

NOVIEMBRE 20 
DICIEMBRE 9 

CORTE No. 9 
 

CORTE DE OBRA: 
 

29 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 799,53 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (16,14,12) m2 3 141,39   35% 148,4595   

  APARTAMENTO X02 (16,14,12) m2 3 140,87   35% 147,9135   

  APARTAMENTO X03 (16,14,12) m2 3 140,87   35% 147,9135   

  
APARTAMENTO X04 
(14,12,10,8) 

m2 4 116,92   35% 163,688   

  APARTAMENTO X05 (16,14) m2 2 141,61   35% 99,127   

  APARTAMENTO X06 (16,14) m2 2 132,04   35% 92,428   

  
      

799,5295   
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  ESTUCO Y PINTURA 805,19 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (16,14,12) ml 3 21,52   35% 22,596   

  APARTAMENTO X02 (16,14,12) ml 3 22,06   35% 23,163   

  APARTAMENTO X03 (16,14,12) ml 3 23,56   35% 24,738   

  
APARTAMENTO X04 
(14,10,12,8) 

ml 4 16,8   35% 23,52   

  APARTAMENTO X05 (16,14) ml 2 24,85   35% 17,395   

  APARTAMENTO X06 (16,14) ml 2 22,08   35% 15,456   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X01 (PISO 
16,14,12) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X02 (PISO 
16,14,12) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X03(PISO 
16,14,12) 

ml 9 0,9 35% 35% 5,67   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X04 (PISO 
14,10,12,8) 

ml 12 0,9 35% 35% 7,56   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X05 (PISO 16,14 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X06 (PISO16,14) 

ml 6 0,9 35% 35% 3,78   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03--X-04-X05-X06 
PISO (16-14) 

ml 2 37,83 35% 35% 52,962   
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VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X04 (PISO 12) 

ml 1 24,83 35% 35% 17,381   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X04 (PISO 8,10) 

ml 2 5,33 35% 35% 7,462   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X01 
(16-14-12) 

ml 3 6 35% 35% 12,6   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X02 
(16-14-12) 

ml 3 5,1 35% 35% 10,71   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X03 
(16-14-12) 

ml 3 4,9 35% 35% 10,29   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X04 
(20-18-16-14-12-10-8) 

ml 7 5,9 35% 35% 28,91   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X05 
(16-14) 

ml 2 3,9 35% 35% 5,46   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X06 
(16-14) 

ml 2 4,9 35% 35% 6,86   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X01 (20-18-
16-14-12-10-8-6) 

ml 8 2,8 35% 35% 15,68   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X02 (20-18-
16-14-12-10-8-6-4) 

ml 9 2,8 35% 35% 17,64   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X03 (20-18-
16-14-12-10-8-6-4) 

ml 9 2,8 35% 35% 17,64   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X04 (20-18-
16-14-12-10-8-4-2) 

ml 9 2,8 35% 35% 17,64   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X05 (20-18-
16-14-10-8-6-4-2) 

ml 9 2,8 35% 35% 17,64   

  
ARREGLO POR RECORTE 
ZONA DE ROPAS X06  (20-18-
16-14-10-8-6-4-2) 

ml 9 2,8 35% 35% 17,64   
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  COLUMNETAS X01 (16) ml 1 9,05 35% 35% 6,335   

  COLUMNETAS X02 (16-14) ml 2 9,05 35% 35% 12,67   

  COLUMNETAS X03 (12-14-16) ml 3 9,05 35% 35% 19,005   

  COLUMNETAS X04 (14-12-8) ml 3 9,05 35% 35% 19,005   

  COLUMNETAS X05 (16-14) ml 2 9,05 35% 35% 12,67   

  COLUMNETAS X06 (16-14) ml 2 9,05 35% 35% 12,67   

  

EMBONE HORIZONTAL 
VENTANAS AUX Y PPAL X01-
X02-X03-X04-X05-X06 (PISOS 
20-18-16-14) 

ml 4 37,83   100% 151,32   

  

EMBONE HORIZONTAL 
VENTANA COMEDOR X01-X02-
X03-X04-X05-X06 (PISOS 20-18-
16-14) 

ml 4 12   100% 48   

  
EMBONE  VERTICAL VENTANA 
AUX Y PPAL X01-X02-X03-X04-
X05-X06 (PISOS 20-18-16-14) 

ml 4 13,8   100% 55,2   

  
EMBONE VERTICAL COMEDOR 
X01-X02-X03-X04-X05-X06 
(PISOS 20-18-16-14) 

ml 4 13,2   100% 52,8   

  
      

805,188   

  
       

  

  
       

  

  ESTUCO BAJO PLACA 369,52 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (16,14,12) m2 3 67,29   35% 70,6545   

  APARTAMENTO X02 (16,14,12) m2 3 60,62   35% 63,651   

  APARTAMENTO X03 (16,14,12) m2 3 60,62   35% 63,651   

  
APARTAMENTO X04 
(14,12,10,8) 

m2 4 54,1   35% 75,74   

  APARTAMENTO X05 (16,14) m2 2 69,39   35% 48,573   

  APARTAMENTO X06 (16,14) m2 2 67,5   35% 47,25   

  
      

369,5195   
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  ESTUCO BAJO PLACA 95,33 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (16,14,12) ml 3 16,64   35% 17,472   

  APARTAMENTO X02 (16,14,12) ml 3 12,8   35% 13,44   

  APARTAMENTO X03 (16,14,12) ml 3 12,8   35% 13,44   

  
APARTAMENTO X04 
(14,12,10,8) 

ml 4 16,8   35% 23,52   

  APARTAMENTO X05 (16,14) ml 2 16,45   35% 11,515   

  APARTAMENTO X06 (16,14) ml 2 22,78   35% 15,946   

  
      

95,333   

  
       

  

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 347,97 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X01 (PISO 
16,14,12) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X02 (PISO 
16,14,12) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X03(PISO 
16,14,12) 

ml 6 0,9 100%   5,4   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X04 (PISO 
14,10,12,8) 

ml 8 0,9 100%   7,2   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X05 (PISO 16,14) 

ml 4 0,9 100%   3,6   

  
PROLONGACION MURO 
COCINA APTO X06 (PISO16,14) 

ml 4 0,9 100%   3,6   
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VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03--X-04-X05-X06 
PISO (16-14) 

ml 2 37,83 100%   75,66   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X01-X02-X03-X04 (PISO 12) 

ml 1 6,5 100%   6,5   

  
VOLTEO DE VENTANAS APTOS 
X04 (PISO 8,10) 

ml 2 5,33 100%   10,66   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X01 
(16-14-12) 

ml 3 6 100%   18   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X02 
(16-14-12) 

ml 3 5,1 100%   15,3   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X03 
(16-14-12) 

ml 3 4,9 100%   14,7   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X04 
(20-18-16-14-12-10-8) 

ml 7 5,9 100%   41,3   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X05 
(16-14) 

ml 2 3,9 100%   7,8   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X06 
(16-14) 

ml 2 4,9 100%   9,8   

  COLUMNETAS X01 (16) ml 1 9,05 100%   9,05   

  COLUMNETAS X02 (16-14) ml 2 9,05 100%   18,1   

  COLUMNETAS X03 (12-14-16) ml 3 9,05 100%   27,15   

  COLUMNETAS X04 (14-12-8) ml 3 9,05 100%   27,15   

  COLUMNETAS X05 (16-14) ml 2 9,05 100%   18,1   

  COLUMNETAS X06 (16-14) ml 2 9,05 100%   18,1   

  
      

347,97   
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Estuco y Pintura Oscar Galvis 
 

  

MEMORIAS DE CALCULO 

EJECUCION DE PROYECTOS 

  
       

  

  
       

  

OBRA: PASEO SAN FRANSISCO  
 

RESIDENTE  
 

NIDIA ROMERO 
ROMERO 

MAESTRO: CONSTRUCCIONES GCR  
 

PERIODO: 
 

NOVIEMBRE 20 
DICIEMBRE 9 

CORTE 
No. 

9 
 

CORTE DE OBRA: 
 

29 

    
      

  

  ESTUCO Y PINTURA 354,13 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (PISO 15) m2 1 141,39   35% 49,4865   

  APARTAMENTO X02 (PISO15) m2 1 140,87   35% 49,3045   

  
APARTAMENTO X04 (PISO 
17,11,9) 

m2 3 116,92   35% 122,766   

  APARTAMENTO X05 (PISO 15) m2 1 141,61   35% 49,5635   

  APARTAMENTO X06 (PISO15) m2 1 132,04   35% 46,214   

  
PASILLO CAJA ELECTRICA (PISO 
19,17,11,9) 

m2 4 5,36   100% 21,44   

  
PASILLO ACOMETIDA DE GAS 
(PISOS 19,17,11,9) 

m2 4 3,84   100% 15,36   

  
      

354,1345   
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  ESTUCO Y PINTURA 846,98 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (PISO 15) ml 1 21,52   35% 7,532   

  APARTAMENTO X02 (PISO15) ml 1 22,06   35% 7,721   

  
APARTAMENTO X04 (PISO 
17,11,9) 

ml 3 32,32   35% 33,936   

  APARTAMENTO X05 (PISO 15) ml 1 24,85   35% 8,6975   

  APARTAMENTO X06 (PISO15) ml 1 22,08   35% 7,728   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 15) 

ml 3 0,9   100% 2,7   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 15) 

ml 3 0,9   100% 2,7   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X04 (PISO 17,11,9)  

ml 9 0,9   100% 8,1   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 15) 

ml 3 0,9   100% 2,7   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 15) 

ml 3 0,9   100% 2,7   

  
VOLTEO DE VENTANAS AUX Y 
PPAL APTOS X01-X02-X03-X04-
X05-X06 PISO (15) 

ml 1 37,83   100% 37,83   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X01-X02-X03-
X04-X05-X06 (19,17,13,15,11,9,5) 

ml 7 36   100% 252   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X01-X02-X03-
X05-X06 (7) 

ml 1 30   100% 30   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X03-X04-X05-
X06 (3) 

ml 1 24   100% 24   

  EMPASTE BAÑOS APTO X01 (15) ml 1 6   100% 6   

  EMPASTE BAÑOS APTO X02 (15) ml 1 5,1   100% 5,1   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X04 
(17,11,9) 

ml 3 5,9   100% 17,7   
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  EMPASTE BAÑOS APTO X05 (15) ml 1 3,9   100% 3,9   

  EMPASTE BAÑOS APTO X06 (15) ml 1 4,9   100% 4,9   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X01 (17-19-15) 

ml 3 2,8   100% 8,4   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X02 (15-17-19) 

ml 3 2,8   100% 8,4   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X03 (13-15-17-19) 

ml 4 2,8   100% 11,2   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X04 (3-5-9-11-13-
15-17-19) 

ml 8 2,8   100% 22,4   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X05 (13-15-17-19) 

ml 4 2,8   100% 11,2   

  
ARREGLO POR RECORTE EN 
ZONA ROPAS X06 (13-15-17-19) 

ml 4 2,8   100% 11,2   

  
PASILLO ACOMETIDA DE GAS 
(PISOS 19,17,11,9) 

ml 4 0,23   100% 0,92   

  

EMBONE HORIZONTAL 
VENTANAS AUX Y PPAL X01-
X02-X03-X04-X05-X06 (PISOS 
19,17,15,13) 

ml 4 37,83   100% 151,32   

  
EMBONE HORIZONTAL 
VENTANA COMEDOR X01-X02-
X03-X04-X05-X06 (19,17,15,13) 

ml 4 12   100% 48   

  
EMBONE  VERTICAL VENTANA 
AUX Y PPAL X01-X02-X03-X04-
X05-X06 (19,17,15,13) 

ml 4 13,8   100% 55,2   

  
EMBONE VERTICAL COMEDOR 
X01-X02-X03-X04-X05-X06 
(19,17,15,13) 

ml 4 13,2   100% 52,8   

  
      

846,9845   

  
       

  

  FILOS Y DILATACIONES 446,43 
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  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X01 (PISO 15) 

ml 2 0,9   100% 1,8   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X02 (PISO 15) 

ml 2 0,9   100% 1,8   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X04 (PISO 17,11,9)  

ml 6 0,9   100% 5,4   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X05 (PISO 15) 

ml 2 0,9   100% 1,8   

  
PROLONGACION MURO COCINA 
APTO X06 (PISO 15) 

ml 2 0,9   100% 1,8   

  
VOLTEO DE VENTANAS AUX Y 
PPAL APTOS X01-X02-X03-X04-
X05-X06 PISO (15) 

ml 1 37,83   100% 37,83   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X01-X02-X03-
X04-X05-X06 (19,17,13,15,11,9,5) 

ml 7 36   100% 252   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X01-X02-X03-
X05-X06 (7) 

ml 1 30   100% 30   

  
VOLTEO DE VENTANA 
COMEDOR APTOS X03-X04-X05-
X06 (3) 

ml 1 24   100% 24   

  EMPASTE BAÑOS APTO X01 (15) ml 1 6   100% 6   

  EMPASTE BAÑOS APTO X02 (15) ml 1 5,1   100% 5,1   

  
EMPASTE BAÑOS APTO X04 
(17,11,9) 

ml 3 5,9   100% 17,7   

  EMPASTE BAÑOS APTO X05 (15) ml 1 3,9   100% 3,9   

  EMPASTE BAÑOS APTO X06 (15) ml 1 4,9   100% 4,9   

  
PASILLO CAJA ELECTRICA (PISO 
19,17,11,9) 

ml 4 11,5   100% 46   

  
PASILLO ACOMETIDA DE GAS 
(PISOS 19,17,11,9) 

ml 4 1,6   100% 6,4   

  
      

446,43   



182 
  

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 149,49 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD AREA 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (PISO 15) m2 1 67,29   35% 23,5515   

  APARTAMENTO X02 (PISO15) m2 1 60,62   35% 21,217   

  
APARTAMENTO X04 (PISO 
17,11,9) 

m2 3 54,1   35% 56,805   

  APARTAMENTO X05 (PISO 15) m2 1 69,39   35% 24,2865   

  APARTAMENTO X06 (PISO15) m2 1 67,5   35% 23,625   

  
      

149,485   

  
       

  

  ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA 41,67 

  UBICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD LONGITUD 
PORCENTAJE 

1 MANO 
PORCENTAJE 

2 MANO 
CANTIDAD 

TOTAL 
  

  APARTAMENTO X01 (PISO 15) ml 1 16,64   35% 5,824   

  APARTAMENTO X02 (PISO15) ml 1 12,8   35% 4,48   

  
APARTAMENTO X04 (PISO 
17,11,9) 

ml 3 16,8   35% 17,64   

  APARTAMENTO X05 (PISO 15) ml 1 16,45   35% 5,7575   

  APARTAMENTO X06 (PISO15) ml 1 22,78   35% 7,973   

              41,6745   
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Apéndice E. Informes Avance Constructivo  

INFORME AVANCE DE OBRA 28 NOVIEMBRE 2017 

1. Carpinteria Aluminio 

 Ventaneria Total: 

De la totalidad de 737 ventanas, se han instalado 620 ventanas y hacen falta 117 

ventanas, es decir, un 15,9%  

 
 Distribución de Ventanas Faltantes 

De 117 ventanas faltantes, 2 son de Heriberto y 115 de Edwin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Puertas Ventanas 

84,1% 

15,9% 

Ventanas 

Completo

Incompleto

1,7% 

98,3% 

Ventanas Faltantes 

Heriberto

Edwin
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De 108 puertas ventanas se  han instalado 5 ventanas, es decir, un 4.6% 

 
 Comedor 

De 108 ventanas de comedor se han instalado 91 ventanas, es decir, un 84.3% 

 
 

 Ropas 

De 108 ventanas del cuarto de ropas, se han instalado 82 ventanas, es decir, un 75.9% 

4,6% 

95,4% 

Completo

Incompleto

84,3% 

15,7% 

Completo

Incompleto
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 Alcobas 

De la totalidad de 395 Alcobas se han instalado 295, es decir, un 96.7% 

 
 

 Baños 

De 216 ventanas pertenecientes a los baños, se han instalado 152 ventanas, es decir, 

un 70.4% 

75,9% 

24,1% 

Completo

Incompleto

96,7% 

3,3% 

Completo

Incompleto
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2. Eléctricos 

 Aparatos eléctricos 

Se encuentran instalados los aparatos de 75 apartamentos de 108, es decir un 69.4% están 

instalados. 

 

 

 

 

 Toma GFCI cocina 

De 108 Tomas GFCI de la cocina se han instalado 49, aproximadamente un 45.4% 

70,4% 

29,6% 

Completo

Incompleto

69,4% 

30,6% 

Aparatos Eléctricos 

Completo

Incompleto
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3. Carpinteria Metálica 

 Pasamanos Balcones 

Se han instalado 105 Pasamanos de balcón de 108 posibles, aproximadamente un 

97.2% de ellos. 

 
 

 Detallada Pasamanos 

Se han detallado 89 pasamanos de 108 posibles, un 82.4% 

45,4% 

54,6% 

Completo

Incompleto

97,2% 

2,8% 

Pasamanos 

Completo

Incompleto
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 Puerta Acometida de gas 

De la totalidad de 37 puertas para los centros de medición de gas, se han instalado 33 

puertas, un 89.2% 

 
 

 

4. Enchape 

 Brecha Pisos 

De 108 apartamentos, se han brechado 100 de ellos, es decir, un 92.6% 

82,4% 

17,6% 

Detallada Balcones 

Completo

Incompleto

89,2% 

10,81% 

Completo

Incompleto
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 Brecha Muros 

Se han brechado 80 muros de 108 posibles, es decir, un 74.1% 

 
 

 

 Enchape escalera Tipo I 

Se han adelantado 5 de los 23 niveles posibles de escalera, un 21.74% 

92,6% 

7,4% 

Completo

Incompleto

74,1% 

25,9% 

Completo

Incompleto
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 Brecha escalera Tipo I 

Se han brechado 2 de los 23 niveles de escalera, un 8.70% 

 
 

 Enchape escalera Tipo II 

Se han adelantado 6 de los 23 niveles posibles de escalera, un 26.08% 

 

21,74% 

78.26% 

Completo

Incompleto

8.70% 

91.30% 

Completo

Incompleto
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 Brecha escalera Tipo II 

Se han brechado 6 de los 23 niveles posibles de escalera, un 26.08% 

 

 
 

5. Mesones 

Se han instalado 9 mesones de 108 posibles, es decir un 8.3% 

26.08% 

73.92% 

Completo

Incompleto

26.08% 

73.92% 

Completo

Incompleto
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6. Estuco y Pintura 

 Segunda Mano Apartamentos 

Se han pintado con segunda mano 89 de 108 apartamentos posibles, un 82.4% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Estuco en Pasillo 

Se han estucado 14 pasillos completamente de 19, se ha realizado un 73.7% de la 

actividad 

8,3% 

91,7% 

Meson 

Completo

Incompleto

82,4% 

17,6% 

Completo

Incompleto



193 
  

 
7. Friso 

 Friso Acometida de gas  

Se han frisado 31 de las 37 cajas de los medidores de gas del pasillo, se ha avanzado 

un 83.8% de la actividad 

 
8. Muebles 

 Puertas Baño 

Se han instalado 59 puertas de baño de 216 posibles, hasta el momento se lleva un 

avance del 27.3% 

73,7% 

26,32% 

Completo

Incompleto

83,8% 

16,22% 

Completo

Incompleto
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 Puertas Alcoba  

Se han instalado 85 puertas de alcoba de 305 posibles, hasta el momento se lleva un 

avance del 27.9% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Closets 

Se han instalado 76 closets de 305 posibles, hasta el momento se lleva un avance del 

24.9% 

 

27,3% 

72,7% 

Completo

Incompleto

27,9% 

72,1% 

Completo

Incompleto
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 Cocina 

Se han instalado 33 muebles de cocina de 108 posibles, hasta el momento se lleva un 

avance del 30.6% 

 

 
 

 

 

 

 

 Mueble Baño Principal 

Se han instalado 30 muebles del baño principal de 108 posibles, hasta el momento se 

lleva un avance del 27.3% 

 

24,9% 

75,1% 

Completo

Incompleto

30,6% 

69,4% 

Completo

Incompleto
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INFORME AVANCE DE OBRA 13 DICIEMBRE 2017 

 

Carpintería Madera 

 

CARPINTERIA MADERA 

APT

O 

PUERTA

S BAÑO 

PUERTAS 

ALCOBA

S 

PUERTA 

ACCESO 

CLOSET 

PPAL 

CLOSE

T AUX 

MUEBL

E 

COCINA 

MUEBL

E BAÑO 

206 P P   P P P P 

306 P P   P P P P 

402 P P   P P P P 

406 P P   P P P P 

501 2 3   1 2 1 1 

502 2 3   1 2 1 1 

506 2 3   1 2 1 1 

601 2 3   1 2 1 1 

602 2 3   1 2 1 1 

606 2 3   1 2 1 1 

701 2 3   1 2 1 1 

702 2 3   1 2 1 1 

706 2 3   1 2 1 1 

801 P P   P P P P 

802 P P   P P P P 

806 P P   P P P P 

901 P P   P P P P 

902 P P   P P P P 

906 P P   P P P P 

1001 P P   P P P P 

1002 P P   P P P P 

1006 P P   P P P P 

27,8% 

72,2% 

Completo

Incompleto
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1101 P P   P P P P 

1102 P P   P P P P 

1106 P P   P P P P 

1201 P P   P P P P 

1202 P P   P P P P 

1206 P P   P P P P 

1301 P P   P P P P 

1302 P P   P P P P 

1306 P P   P P P P 

1401 P P   P P P P 

1402 P P   P P P P 

1406 P P   P P P P 

1501 P P   P P 1 P 

1502 P P   P P P P 

1506 P P   P P P P 

1601 P P   P P 1 P 

1602 P P   P P 1 P 

1606 P P   P P 1 P 

1701 2 3   1 2 1 P 

1702 2 3   1 2 1 P 

1706 2 3   1 2 1 P 

1801 2 3   1 2 1 1 

1802 2 3   1 2 1 1 

1806 2 3   1 2 1 P 

1901 2 3   1 2 1 1 

1902 2 3   1 2 1 1 

1906 2 3   1 2 1 1 

2001 2 3   1 2 1 1 

2002 2 3   1 2 1 1 

2006 2 3   1 2 1 1 

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 63, 46 % 

 

P NO INSTALADO
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Mesones  

MESONES 

APTO 
MESON 

COCINA 

MESON 

BAÑO 

PPPAL 

206 P P 

306 P P 

402 P P 

406 P P 

501  P 

502  P 

506  P 

601  P 

602  P 

606  P 

701  P 

702  P 

706  P 

801 P P 

802 P P 

806 P P 

901 P P 

902 P P 

906 P P 

1001 P P 

1002 P P 

1006 P P 

1101 P P 

1102 P P 

1106 P P 

1201 P P 

1202 P P 

1206 P P 

1301 P P 

1302 P P 

1306 P P 

1401 P P 

1402 P P 

1406 P P 

1501 P P 

1502 P P 

1506 P P 

1601 P P 

1602 P P 

1606 P P 
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1701 P P 

1702 P P 

1706 P P 

1801 P P 

1802 P P 

1806 P P 

1901  P 

1902  P 

1906  P 

2001 P P 

2002 

 

P 

2006 P P 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 43.27 % 

 

 
 

 

  

P NO INSTALADO
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Rejilla Ventilación de Gas 

No se ha dado inicio a dicha actividad. 
Tapa Válvula Gas 

TAPA 

VALVULA 

GAS 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 



202 
  

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 65.38 % 

 

 
  

P NO INSTALADO
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Carpintería Aluminio 
 

CARPINTERIA ALUMINIO 

APTO 
PUERTA 

VENTANA 

VENTANA 

COMEDOR 

VENTANA 

ROPAS 

VENTANA 

BAÑO AUX 

VENTANA 

BAÑO PPAL 

VENTANAS 

ALCOBA 2 

VENTANAS 

ALCOBA 3 

VENTANA 

ALCOBA 

PPAL 

206 P        

306 P P       

402 P P       

406 P        

501 P        

502         

506         

601 P        

602         

606         

701         

702    P P    

706         

801         

802         

806         

901 P        

902 P        

906 P        

1001 P       P 

1002 P        

1006 P        

1101 P       P 

1102 P        

1106 P        

1201 P        

1202 P        

1206 P        

1301 P        

1302 P   P     

1306 P        

1401 P        

1402 P        

1406 P        

1501 P        

1502 P        

1506 P        

1601 P  P   P   

1602 P     P   
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1606 P P       

1701 P P      P 

1702 P   P 

 

   

1706 P        

1801 P        

1802 P        

1806 P        

1901 P        

1902 P   P P    

1906 P        

2001 P        

2002 P        

2006 P        

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 86.06 % 

 

 
 

 

Dry Wall 
 

DRY WALL 

APTO 

ESTRUCTURA 

DRYWALL BAÑO 

PPAL 

ESTRUCTURA 

DRYWALL BAÑO AUX 

LAMINA 

DRYWALL 

BAÑO PPAL 

LAMINA 

DRYWALL 

BAÑO AUX 

MASILLA 

DRYWALL 

BAÑO PPAL 

MASILLA 

DRYWALL 

BAÑO AUX 

PINTURA 

DRYWALL 

BAÑO PPAL 

PINTURA 

DRYWALL 

BAÑO AUX 

206         

306         

402         

406         

501         

P NO INSTALADO
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502      P  P 

506         

601      

 

 

 
602      P  P 

606      P  P 

701         

702         

706         

801         

802         

806         

901         

902         

906         

1001         

1002         

1006         

1101         

1102         

1106         

1201         

1202 P 

 

P P P P P P 

1206         

1301       P P 

1302       P P 

1306       P P 

1401       P P 

1402       P P 

1406 

 

P  P 

 

P P P 

1501     P P P P 

1502       P P 

1506     P P P P 

1601     P P P P 

1602     P P P P 

1606     P P P P 

1701     P P P P 

1702     P P P P 

1706     P P P P 

1801     P P P P 

1802     P P P P 

1806     P P P P 

1901     P P P P 

1902     P P P P 

1906     P P P P 
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2001 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2002 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2006 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 77.16 % 

 

 
  

P NO INSTALADO
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Buitrón Balcón Apartamento Tipo 06  
 

BUITRON BALCON APTO X06 

APTO 

ESTRUCTURA 

BAJANTE 

BALCON 

LAMINA 

BAJANTE 

BALCON 

MASILLA 

BAJANTE 

BALCON 

GRANIPLASS 

BAJANTE 

BALCON 

206     P P 

306     P P 

406     P P 

506     P P 

606     P P 

706     P P 

806     P P 

906     P P 

1006     P P 

1106     P P 

1206     P P 

1306     P P 

1406     P P 

1506     P P 

1606     P P 

1706     P P 

1806     P P 

1906     P P 

2006     P P 

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 50.00 % 

 

 
Baranda Balcones 
 

BALCONES 

P NO INSTALADO
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APTO INSTALACIÓN 
PRIMERA 

MANO 
DETALLADA 

SEGUNDA 

MANO 

206         

306         

402         

406         

501         

502         

506         

601         

602         

606         

701         

702         

706         

801         

802         

806         

901         

902         

906         

1001         

1002         

1006         

1101         

1102         

1106         

1201         

1202         

1206         

1301         

1302         

1306         

1401         

1402         

1406         

1501         

1502         

1506         

1601         

1602         

1606         

1701         

1702         
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1706         

1801         

1802         

1806         

1901         

1902         

1906         

2001         

2002         

2006         

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 75.00 % 

 

 
 

Segunda Mano de Pintura  
 

Dicha actividad se encuentra culminada en un 100% 

 

 
Enchape 
 

La actividad de enchape de pisos y muros con sus respectivas brechas, se encuentran ya 

finalizados en un 100%. 

 

Aparatos eléctricos y Tacos 
 

ELÉCTRICOS 

APTO 
APARATOS 

ELECTRICOS 
TACOS 

P NO INSTALADO
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206     

306   P 

402   P 

406   P 

501   P 

502   P 

506   P 

601     

602     

606     

701     

702     

706     

801     

802     

806     

901   P 

902     

906     

1001     

1002     

1006     

1101     

1102   P 

1106     

1201   P 

1202   P 

1206   P 

1301     

1302     

1306     

1401     

1402     

1406     

1501     

1502   P 

1506   P 

1601     

1602     

1606     

1701     

1702     

1706     

1801     
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1802     

1806     

1901     

1902     

1906     

2001     

2002     

2006     

 

 
Teniendo en cuenta, los ítems instalados y los ítems faltantes, se puede concluir que en la 

fachada de la piscina hasta el momento se lleva adelantado un 87.50 % 

 

 
 

 

Enchape  
 

Escalera Tipo I 
 

Se han enchapado 17 de 23 pisos disponibles, es decir, un 73.91% 

 

P NO INSTALADO



212 
  

 
 

 

Brecha Escalera Tipo I 
 

Se han brechado 13 de 23 pisos posibles, es decir, un 56.52% 

 
 

 

 

 

Escalera Tipo II 
 

Se han enchapado 15 de 23 pisos disponibles, es decir, un 65.22% 
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Brecha Escalera Tipo II 
 

Se han brechado 11 de 23 pisos posibles, es decir, un 47.83% 

 
 

 

 

 


