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1. INTRODUCCION  

 

La práctica empresarial es una herramienta fundamental para afianzar todos 

los conocimientos que se adquirieron en el proceso de formación académica, 

mediante la realización de estas se puede observar el balance que existen 

entre la teoría aprendida en las aulas y la práctica empresarial, ya que en ella 

se muestran los escenarios reales y se adquieren nuevos conocimientos 

tanto de la parte práctica como de la parte administrativa de una obra o un 

proyecto de construcción. 

 

Es de gran importancia hacer alusión a la estructura organizacional que 

maneja la Administración Municipal la cual está dividida en dependencias 

que realizan actividades acordes a sus funciones (ver Figura 1), la Secretaría 

de Gobierno, la Secretaría General, la Secretaría de Desarrollo Humano, la 

Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, la Secretaría de Hacienda, la 

Secretaría Jurídica, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Vías, 

Infraestructura y Vivienda, y la Secretaría de Movilidad y Tránsito.  

 

Para la realización de la práctica empresarial se me asigno la secretaría de 

Vías, Infraestructura y Vivienda específicamente en el área de infraestructura 

donde se brinda la oportunidad a estudiantes de realizar la práctica 

empresarial dentro de sus obras, cuyo propósito fue realizar la supervisión y 

parte administrativa de la obra y de la alcaldía.  
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En el siguiente informe se plasma mi rol como estudiante practicante donde 

se estipula mi ayuda y aporte en las diferentes actividades que le competen 

a la secretaría de vías, infraestructura y vivienda de la alcaldía municipal de 

Ocaña. De esta manera la parte más provechosa de la práctica profesional 

es la de adquirir nuevos conocimientos y tomar experiencia como supervisor 

de obra u otro tipo de oficio. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar seguimiento sobre el avance de la construcción obras de 

rehabilitación de la cubierta en teja tipo colonial de la oficina de la secretaría 

de vías, auditorio Barbara Vicenta Lemus, y reparaciones locativas internas 

en el palacio municipal de Ocaña, con el fin de garantizar el cumplimiento en 

cuanto a calidad, tiempo y costos, igualmente desarrollar un control en la 

parte administrativa de la Alcaldía Municipal de Ocaña. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Corroborar los conocimientos adquiridos en la elaboración 

presupuestos y análisis de precios unitarios (APU`S) que se requieran 

y sean asignados por la secretaría de vías, infraestructura y vivienda 

de la alcaldía municipal de Ocaña. 

 

• Reafirmar los conceptos académicos relacionados con el seguimiento 

y control de la programación de la obra mencionada, para verificar que 

las actividades proyectadas se estén cumpliendo en los tiempos y con 

los materiales estipulados.  

 

• Fortalecer los conocimientos adquiridos en pregrado en cuanto a la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las 

diferentes actividades constructivas de la obra, desarrollando ensayos 

y registros fotográficos. 
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• Cumplir con las tareas asignadas por el supervisor, relacionas con el 

apoyo a la supervisión de obras de ingeniería civil, a cargo de la 

secretaría de infraestructura del municipio de Ocaña. 
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3. ALCANCE 

 

Desempeñarse como supervisor de obra es una labor importante, difícil y 

exigente para todo ingeniero, debido a que una buena supervisión exige más 

conocimientos, habilidades, sentido común y previsión en el trabajo, los 

métodos o técnicas de la supervisión son formas determinadas de hacer algo, 

es decir, son instrumentos con los que se logran resultados. Incluyen 

planificación, organización, toma de decisiones, evaluación, clasificación de 

puestos, seguridad e infinidad de otras actividades similares. 

 

La realización de la práctica empresarial tiene el alcance de cumplir los 

objetivos propuestos en el plan de trabajo presentado a la Universidad, 

igualmente para el cumplimiento de estos se debió abarcar un conjunto de 

decisiones, orientación, coordinación, comprensión de los empleados y otras 

diversas actividades relacionadas entre sí. 

 

El proyecto se llevó a cabo dentro del convenio realizado entre la universidad 

Pontificia Bolivariana y la Alcaldía De Ocaña Norte de Santander, en el 

proyecto obra de rehabilitación de la cubierta en teja tipo colonial de la oficina 

de la secretaría de vías, con una duración de cuatro (4) meses, tiempo en el 

cual se ejecutaron las tareas asignadas al residente o auxiliar residente. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La Alcaldía de Ocaña Norte de Santander, por medio de la secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda, tiene a cargo una cantidad y variedad de proyectos 

en los que se debe cumplir altos estándares de diseño y construcción, para 

garantizar así la calidad de las obras durante su vida útil de funcionamiento 

y satisfacer las necesidades de la población. 

 

Para la ejecución de las obras se necesita realizar diversas actividades como 

visitas técnicas, elaboración de planos, presupuestos, actas, programación 

de obra, almacenamiento adecuado de los materiales, bitácora de obra, 

seguimiento y control, es allí donde se hace necesaria la ayuda y apoyo de 

un pasante que cumpla con los conocimientos mínimos, para realizar muchas 

de las diligencias anteriormente mencionadas, es por esta serie de 

responsabilidades que el profesional encargado de la supervisión de obra, 

debe contar con la capacidad técnica, personal y actitudes positivas para 

afrontar los conflictos que deben ser resueltos por la supervisión. 

 

En la transición de estudiante a profesional, es importante adquirir la 

experiencia en supervisión de obras civiles, ya que este es uno de los 

campos de acción más ofertados para ingenieros civiles recién egresados. 

Teniendo en cuenta el propósito de la práctica empresarial que es tener la 

experiencia en la calidad de supervisión de obras y relaciones 

interpersonales se logró afianzar los conocimientos adquiridos para así 

desempeñarme a futuro como un profesional con mayor seguridad en el 

campo laboral. 
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5. INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

La alcaldía municipal de Ocaña es la institución encargada de administrar los 

asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, 

ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal, promover la participación comunitaria y el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes. 

 

De igual manera es la delegada de planificar el desarrollo económico, social 

y ambiental de su territorio, solucionar las necesidades insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda recreación y deporte, en los términos que defina la ley, 

promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 

municipio, y las demás que le señale la Constitución y la ley (Alcaldía 

Municipal de Ocaña, Plan de Desarrollo del Municipio de Ocaña 2016-2019 

“Es la hora de Ocaña", 2016). 

 

 2.2 Misión: Administrar la Finanzas Publicas del Municipio de Ocaña, 

garantizando la sostenibilidad financiera, fiscal, contable y el desarrollo 

económico social, dando prioridad al gasto público contemplado en la 

Constitución Política. 

 

2.3 Visión: Ser reconocida y líder en el manejo razonable, efectivo y 

trasparente de los recursos financieros del Municipio de Ocaña a nivel 

Nacional; ser una entidad modelo de gestión pública moderna, humana y 

productiva. 
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IMAGEN 1:Estructura organizacional de la dependencia 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña (N.S) 
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

En el transcurso de la práctica empresarial en la alcaldía de Ocaña preste 

apoyo a la secretaria de vías e infraestructura y vivienda a cargo del Ingeniero 

Jorge Armando Navarro, donde me desenvolví en diferentes actividades 

especialmente como supervisor de la obra rehabilitación de la cubierta en 

teja tipo colonial de la oficina de la secretaría de vías, auditorio Barbara 

Vicenta Lemus, otras de las actividades importantes fue el  apoyo que se 

brindó a la parte administrativa de la oficina de infraestructura a cargo de la 

Ingeniera Carmen Rosa Chona, donde tuve la obligación de realizar actas de 

obras, presupuestos y visitas técnicas. 

 

Durante el tiempo de práctica se delegaron diversas funciones las cuales se 

cumplieron a cabalidad, todas estas llevadas a cabo con la supervisión, 

apoyo y guía de los funcionarios técnicos y administrativos de la Alcaldía que 

me ayudaron a cumplir los objetivos propuestos en el plan de trabajo 

presentado a la Universidad. 
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6.1 VISITAS TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO DE PASANTÍA  

 

Se realizaron diferentes visitas técnicas las cuales fueron presentadas por la 

comunidad a través del derecho fundamental contemplado en el artículo 23 

de la Constitución política de Colombia, dichas visitas se realizaron con el 

propósito de establecer el estado sanitario, el riesgo ambiental y las 

condiciones en general en que se encontraban estos lugares.  

 

En el cumplimiento de la práctica se efectuaron en total seis (6) visitas, las 

cuales fueron:  

 

• Escenario deportivo la Piñuela 

• Complejo Histórico de San Francisco 

• Escenario deportivo José Aquiles Rodríguez 

• Estadio Hermides Padilla 

• Casa de la Juventud 

• Parque 29 de mayo. 

 

6.1.1 Visita Escenario Deportivo la Piñuela 

 

El 19 de septiembre del 2017 se realiza la visita al escenario deportivo la 

piñuela para inspeccionar la instalación y verificar los daños que aquejaban 

a la junta de acción comunal del barrio la piñuela, donde se corroboro la 

necesidad de un adecuado cerramiento para el escenario el cual delimite el 

área de esta y no permita que personas de la calle invadan la zona de la 

cancha,(ver figura 2) todo esto con el fin de evitar que estas personas utilicen 

el escenario deportivo como un refugio para ellos consumir estupefacientes 



 

23 
 

y hacer sus necesidades; de igual manera se tomaron las medidas 

necesarias para la construcción del muro colindante ( ver figura 3), Todo esto 

quedo registrado en el acta de visita técnica a cargo del profesional de apoyo 

del área de infraestructura (ver figura 4). 

 

 

 

IMAGEN 2: Prueba de la falta de muro colindante 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 

 

IMAGEN 3: Escenario deportivo la piñuela 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.1.2 Visita Complejo Histórico de San Francisco 

 

El 25 de septiembre se llevó un registro fotográfico para evidenciar el 

deterioro, mal estado sanitario y el riesgo ambiental al que está expuesto el 

complejo histórico de San Francisco, todo esto provocado por el mal uso de 

circulación de las personas que transitan por este lugar, en el recorrido de 

esta visita se pudo concluir la necesidad que tiene este lugar de adecuar el 

drenaje del canal (ver figura 5) para así lograr un mejor tránsito peatonal y 

una mejor vista de este sitio histórico para la ciudad de Ocaña; lo realizado 

IMAGEN 4: Acta de visita técnica 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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en esta visita se encuentra registrado en el acta de visitas técnica (ver figura 

6). 

 

 

IMAGEN 5:Deterioro del drenaje del canal 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 6:Acta de visita técnica 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.1.3 Visita Escenario Deportivo José Aquiles Rodríguez  

 

En la siguiente visita se buscaba confirmar lo expuesto en la queja 

presentada por la Junta de Acción comunal del Barrio Palomar, donde se 

afirmaba que el Escenario Deportivo José Aquiles Rodríguez se encontraba 

en un gran deterioro y solicitaban a la Alcaldía la Remodelación de todo el 

escenario, Esta visita se realizó el día primero de octubre, donde se logró 

observar la avería con la que cuenta dicho lugar; comenzando con la 

humedad en los pañetes causados por la filtración de agua en la placa y la 

cubierta (ver figura 7), esto es ocasionado por que la cubierta solo cubre la 

cancha y deja al descubierto la placa de los locales del primer piso, otro 

inconveniente que se refleja es el mejoramiento de las puertas de entrada 

para evitar el ingreso de los indigentes (ver figura 8), y que estos no hagan 

mal uso de los baños sanitarios. Todo esto registrado en el acta de visita (ver 

figura 9). 

 

IMAGEN 7: Humedad en los pañetes 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 



 

28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

IMAGEN 9: Acta de visita técnica 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 

IMAGEN 8: Deterioro en puerta de ingreso 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.1.4 Visita Estadio Hermides Padilla 

 

El 27 de septiembre del 2017 se desarrolla la visita técnica al Estadio 

Hermides Padilla para verificar el estado actual del muro de cerramiento de 

este lugar el cual presenta problemas evidentes tanto en la parte superior 

que se reflejan fisuras y agrietamientos de los muros, como en la parte 

posterior que se ve el desprendimiento del pañete (Ver figura 10), cuyas 

causas son el mal manejo de los procesos constructivos, la calidad de los 

materiales utilizados y las condiciones ambientales a las que dichos muros 

se encuentran expuestos. Todo registrado en el acta de visita técnica a cargo 

del profesional de apoyo del área de infraestructura (ver figura 11). 

 

 

 

IMAGEN 10: Registro fisura de los muros 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 11: Acta de visita técnica 

          Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.1.5 Visita Casa de La Juventud 

 

La quinta visita que se realizo fue a la casa de la juventud y se realizó el día 

27 de septiembre de 2017 donde se demuestra el mal aspecto, abandono y 

deterioro de este lugar recreacional para los jóvenes (ver figura 12). Todo 

esto quedo registrado en el acta de visita técnica a cargo del profesional de 

apoyo del área de infraestructura (ver figura 13). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 12: Fachada casa de la juventud 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.1.6 Visita Parque 29 de Mayo 

 

Otras visitas que realicé como practicante de la Alcaldía de Ocaña fue 

verificar el estado actual que presenta el árbol donde está ubicado el 

monumento de la virgen de la Torcoroma, queja que fue presentada ante la 

Alcaldía por un grupo de Damas de Ocaña y la Provincia, en la inspección se 

confirmó que el árbol presenta un deterioro en el tallo por falta de 

impermeabilización y adecuado mantenimiento (ver figura 14), de igual 

manera se identifica que existe una carencia de mantenimiento en las tapas 

de las cajas eléctricas lo que perjudica el paso peatonal.(ver figura 15).Lo 

anteriormente se encuentra expuesto en el acta de visita. (Ver figura 16). 

IMAGEN 13: Acta de visita técnica 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 144 Imagen lateral del árbol donde se 

observa la virgen de Torcoroma 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 

IMAGEN 15: Cajas eléctricas en mal estado 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 15: Acta de visita técnica 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.2. ELABORACIÓN DE ACTAS DE INTERVENTORÍA 

 

En el mes de octubre se elaboraron las actas de inicio de obra y de 

interventoría para el proyecto “rehabilitación de la cubierta en teja tipo 

colonial de la oficina de la secretaría de vías, auditorio Barbara Vicenta 

Lemus”, como se puede apreciar en las figuras 17 y 18. (ver figura 17,18) 

 

 

IMAGEN 16: Acta de inicio de obra 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN  17 B: Acta de inicio de obra 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 17: Acta de inicio de interventoría 

                Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN  18 B: Acta de inicio de interventoría 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.3 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  

 

En el transcurso de los 4 meses como practicante se me designó la 

elaboración de dos presupuestos, el primero fue la construcción de un muro 

lindero y una batería sanitaria del escenario deportivo la piñuela, (ver figura 

19) y el otro es la adecuación del polideportivo José Aquiles Rodríguez del 

barrio Palomar, (ver figura 20) los cuales su proyección fue realizada sobre 

la base de un formato modelo con el que cuenta la Alcaldía de Ocaña. En el 

desarrollo de los presupuestos se tomaron las pertinentes medidas, se 

calcularon las cantidades de obras, los APU´s y se diseñó el respectivo plano 

del primer presupuesto (ver figura 21, 22 y 23); lo anteriormente expuesto se 

puede observar a continuación. 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD
VR 

UNITARIO
VR TOTAL

1.

1.1 M2 20,80 $ 2.629,00 $ 54.684

1.2 M2 20,80 $ 2.417,00 $ 50.274

1.3 ML 52,00 $ 12.501,00 $ 650.052

2.

2.1 M3 16,45 $ 39.500,00 $ 649.775

2.2 M3 10,50 $ 40.282,00 $ 422.961

2.3 M3 5,95 $ 14.803,00 $ 88.078

3.

3.1 M3 1,67 $ 540.083,00 $ 899.779

3.2 M3 3,50 $ 636.453,00 $ 2.227.586

3.3 M3 0,21 $ 694.358,00 $ 145.816

3.4 M3 2,45 $ 845.360,00 $ 2.071.132

4.

4.1 M3 0,90 $ 845.390,00 $ 760.851

4.2 ML 49,0 $ 60.102,00 $ 2.944.998

4.3 Kg 765,5 $ 5.427,00 $ 4.154.310

5.

5.1 M2 3,7 $ 34.348,00 $ 127.088

5.2 M2 3,7 $ 32.549,00 $ 120.432

5.3 M2 3,7 $ 54.281,00 $ 200.840

6.

6.1 UND 2,0 $ 275.433,00 $ 550.866

6.2 UND 2,0 $ 129.009,00 $ 258.018

6.3 ML 5,0 $ 14.163,00 $ 70.815

6.4 ML 5,0 $ 40.665,00 $ 203.325

7.

7.1 M2 134,02 $ 47.103,00 $ 6.312.744

7.2 M2 266,32 $ 20.651,00 $ 5.499.774

7.3 M2 266,32 $ 9.499,00 $ 2.529.774

7.4 M2 6,60 $ 73.616,00 $ 485.866

7.5 ML 4,00 $ 48.500,00 $ 194.000

7.6 ML 4,80 $ 37.995,00 $ 182.376

7.7 ML 2,00 $ 41.375,00 $ 82.750

8.

8.1 M2 0,8 $ 185.240,00 $ 148.192

8.2 M2 2,5 $ 441.269,00 $ 1.111.998

9

9.1 UND 2,0 $ 50.200,00 $ 100.400

9.2 UND 2,0 $ 94.599,00 $ 189.198

9.3 UND 2,0 $ 88.594,00 $ 177.188

9.4 ML 15,0 $ 23.750,00 $ 356.250

$ 34.022.190,00

24% $ 8.165.326,00

1% $ 340.222,00

5% $ 1.701.110,00

$ 10.206.658,00

$ 44.228.848,00

Retiro de escombros 

CONSTRUCCION MURO  LINDERO Y BATERIA SANITARIA DEL ESCENARIO DEPORTIVO LA PIÑUELA

ACTIVIDAD

PRELIMINARES

Localización y Replanteo

Descapote y limpieza

Cerramiento en tela verde

EXCAVACIONES

Excavacion material comun

Compactacion de relleno manualmente

Columnas en concreto de 21 MPA secciòn de 0.20 x 0.15 

Vigas sobre muro en concreto de 21 MPA secciòn de 0.20 x 0.15 con refuerzo

Acero de refuerzo

CIMENTACION

Solado concreto 14 Mp, e=0,05m

Zapata 1x1x0.25 cct 21Mp

Pedestal 0.20 x 0.15 cct 21 Mp

Viga cimentaciòn en concreto de 21 MPA secciòn de 0.20 x 0.25

ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO

Salida de tomas corrientes DM 115 VOL-100w

Sanitario blanco

Lavamanos de colgar blanco 1 llaves

Tuberia aguas servidas D=3"

MAMPOSTERIA Y CUBIERTA

Mamposterìa ladrillo de obra (comùn) e=12, mortero 1:4

Puertas lamina cal.18, acabado en esmalte, incluye cerradura e instalacion y marco 0.80 * 1.80

Pañete liso 

Pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores y exteriores

CARPINTERIA METALICA

Ventana en perciana en lamina metalica cal.18-acabado en esmalte

Cubierta en teja Ac

Tubo metalico de 160*80*2MM calibre 16 incluye soldadura y pintura

Instalacion Bajantes agua lluvia PVC D=4

Instalacion canales metàlicos cal 14

 COSTO DE LA  OBRA 

INSTALACION Y EQUIPO SANITARIO

PISOS Y ENCHAPES

Antepiso e=0.07

Alisado piso e=0.04

Piso ceramica comercial 30*30

Red suministro de agua PVC 1/2"

 TOTAL COSTO DIRECTO 

 ADMINISTRACION 

 IMPREVISTOS 

 UTILIDAD 

 TOTAL COSTO INDIRECTO 

INSTALACIONES ELECTRICAS

Bombillo megaligth

Salida para interruptores conmutables

Acometida  3 #8  +1  # 10  +1 # 10 T DUCTO 1 1/4"

IMAGEN 18: Presupuesto construcción muro lindero y batería 

sanitaria del escenario deportivo la piñuela 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1.

1.1 ML 17,00 $ 12.501,00 $ 212.517

1.2 M2 66,89 $ 10.742,00 $ 718.479

1.3 M2 400,83 $ 15.460,00 $ 6.196.908

1.4 M3 0,41 $ 92.834,00 $ 38.294

1.5 M2 10,50 $ 10.742,00 $ 112.791

1.6 M3 1,44 $ 121.394,00 $ 174.807

1.7 M2 9,67 $ 10.912,00 $ 105.524

1.8 UND 2,00 $ 16.782,00 $ 33.564

1.9 ML 76,40 $ 2.874,00 $ 219.574

1.10 M3 8,02 $ 14.803,00 $ 118.671

2.

2.1 M2 66,9 $ 28.345,00 $ 1.895.855

2.2 M2 66,9 $ 40.734,00 $ 2.724.494

2.3 M2 66,9 $ 57.360,00 $ 3.836.524

3.

3.1 M3 5,2 $ 845.390,00 $ 4.382.502

3.2 Kg 180,5 $ 5.427,00 $ 979.725

4.

4.1 M2 2,31 $ 47.103,00 $ 109.015

4.2 M2 6,1 $ 69.440,00 $ 423.584

5.

5.1 UND 2,00 $ 275.433,00 $ 550.866

5.2 UND 2,00 $ 129.009,00 $ 258.018

5.3 ML 5,00 $ 14.163,00 $ 70.815

5.4 ML 5,00 $ 40.665,00 $ 203.325

5.5 UND 2,00 $ 166.262,00 $ 332.524

6.

6.1 M2 400,83 $ 31.769,00 $ 12.734.124

6.2 M2 735,74 $ 9.499,00 $ 6.988.803

7.

7.1 ML 54,40 $ 37.995,00 $ 2.066.928

7.2 ML 42,00 $ 97.592,00 $ 4.098.864

7.3 M2 45,43 $ 73.616,00 $ 3.344.375

7.4 ML 96,30 $ 44.219,00 $ 4.258.290

8.

8.1 M2 3,52 $ 185.240,00 $ 652.045

8.2 M2 8,46 $ 441.269,00 $ 3.733.136

9.

9.1 UND 6,00 $ 50.200,00 $ 301.200

9.2 UND 6,00 $ 94.599,00 $ 567.594

9.3 UND 6,00 $ 121.684,00 $ 730.104

9.4 UND 1,0 $ 182.244,00 $ 182.244

9.5 ML 20,0 $ 23.750,00 $ 475.000

$ 63.831.082,00

24% $ 15.319.460,00

1% $ 638.311,00

5% $ 3.191.554,00

$ 19.149.325,00

$ 82.980.407,00

Ducha sencilla

Tuberia aguas servidas D=3"

Instalacion viga canal metalico en lamina galvanizada cal. 18, instalada y pintada 

Alimetacion  2 #8  +1 # 10 T DUCTO 1 1/4"

Tablero 6 circuitos

Salida de tomas corrientes DM 115 VOL-100w

Cubierta en teja termoacustica

Tubo metalico de 4" 1 1/2" 2 mm cal 16 incluye pintura, soldadura y pie de amigo

 UTILIDAD 

 TOTAL COSTO INDIRECTO 

 COSTO DE LA  OBRA 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

 ADMINISTRACION 

 IMPREVISTOS 

Bombillo mega ligth

Salida para interruptores conmutables

Instalacion Bajantes agua lluvia PVC D=4

CARPINTERIA METALICA

Ventana en lamina metalica cal.18-acabado en esmalte

Puertas lamina cal.18, acabado en esmalte, incluye cerradura e instalacion y marco 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

PAÑETE  Y PINTURA

Pañete liso 

Pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores y exteriores

 BAJANTES Y CUBIERTA

Lavamanos de colgar blanco 1 llaves

Retiro de sobrantes de construccion

Desmonte pisos en baldosin

Red suministro de agua PVC 1/2"

ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO PALOMAR

ACTIVIDAD

PRELIMINARES

Cerramiento en tela verde

Impermeabilizacion manto alfastico 4 mm

Demolicion Pañete

PISO 

Antepiso piso de nivelacion e=0.05

Piso tablon en gres vitrificado 33*33

Desmonte de carpinteria metalica

Desmonte de aparatos sanitarios

Desmonte de canales-bajantes 

Demolicion enchapes de muros

Demolicion en mamposteria  

Demolicion de concreto reforzado

ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO

Columnas en concreto de 21 MPA secciòn de 0.30 x 0.40 

Acero de refuerzo

INSTALACION Y EQUIPO SANITARIO

Sanitario blanco

Muro ladrillo de obra e=0.12

MAMPOSTERIA Y ENCHAPE

Enchape baño

IMAGEN 19: Presupuesto de la adecuación del Polideportivo Palomar 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 21: Vista frontal del muro 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 

 

IMAGEN 22: Despiece de Zapata 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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IMAGEN 20 Detalle de viga de columna, cimentación 

y viga aérea 

Fuente: Soporte fotográfico del autor 
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6.4. CONTRATO DE OBRA N°060 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017  

 

Proyecto construcción obras de rehabilitación de la cubierta en teja tipo 

colonial de la oficina de la secretaria de vías, auditorio Bárbara Vicenta 

Lemus, y reparaciones locativas internas en el palacio municipal de Ocaña, 

norte de Santander, adjudicado mediante proceso de Licitación Pública 

N°LP-OP-13-2016, dio inicio el día 26 de Octubre del 2017 en compañía del 

contratista, el interventor, el secretario de vías infraestructura y vivienda y la 

supervisora de la alcaldía de Ocaña cuyo objeto de este es la “construcción 

obra de rehabilitación de la cubierta en teja tipo colonial de la oficina de la 

secretaría de vías, auditorio Barbara Vicenta Lemus, y reparaciones locativas 

internas en el palacio municipal de Ocaña, Norte de Santander”, con una 

duración de cinco (5) meses, se inicia con la firma de las actas de obra e 

interventoría que le dan inicio al contrato el cual procede a su ejecución el 8 

de Noviembre con las actividades estipuladas en el presupuesto. 

 

6.4.1 Presupuesto de Obra 

 

Se tiene el conocimiento que toda obra cuenta con un presupuesto oficial con 

antelación a la realización de esta, la obra en la que me desarrolle como 

supervisor no es la excepción puesto que esta contiene su respectivo 

presupuesto (ver figura 24) el cual contiene todas las actividades 

presupuestadas a ejecutar. 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1.

1.1 ML 25,00 $ 12.346,00 $ 308.650,00

1.2 M3 4,00 $ 39.797,00 $ 159.188,00

1.3 M2 98,30 $ 10.537,00 $ 1.035.787,00

1.4 M2 320,32 $ 24.904,00 $ 7.977.249,00

1.5 ML 45,48 $ 14.621,00 $ 664.963,00

1.6 ML 97,13 $ 11.515,00 $ 1.118.452,00

1.7 M3 93,71 $ 28.552,00 $ 2.675.608,00

1.8 M2 22,04 $ 30.700,00 $ 676.628,00

1.9 ML 13,40 $ 148.710,00 $ 1.992.714,00

2. $ 0,00

2.1 M2 84,08 $ 91.163,00 $ 7.664.985,00

2.2 ML 121,22 $ 84.771,00 $ 10.275.941,00

2.3 ML 45,48 $ 132.786,00 $ 6.039.107,00

2.4 M2 248,22 $ 25.923,00 $ 6.434.607,00

2.5 M2 176,60 $ 233.806,00 $ 41.290.140,00

2,6 ML 38,32 $ 131.497,00 $ 5.038.965,00

2,7 UND 8,00 $ 90.615,00 $ 724.920,00

2,8 M2 33,66 $ 117.721,00 $ 3.962.489,00

2,9 M3 10,81 834.915,00$           $ 9.025.431,00

2,10 ML 8,00 147.760,00$           $ 1.182.080,00

2,11 M2 180,96 156.217,00$           $ 28.269.028,00

2,12 ML 72,71 81.757,00$              $ 5.944.551,00

2,13 M2 55,50 31.164,00$              $ 1.729.602,00

2,14 M2 27,93 128.410,00$           $ 3.586.491,00

3. $ 0,00

3.1 M2 357,56 $ 20.232,00 $ 7.234.154,00

3.2 M2 714,04 $ 7.900,00 $ 5.640.916,00

3.3 M2 325,64 $ 14.622,00 $ 4.761.508,00

3.4 M2 129,54 $ 18.658,00 $ 2.416.957,00

4 $ 0,00

4.1 ML 193,86 $ 25.611,00 $ 4.964.948,00

4.2 ML 28,00 $ 25.998,00 $ 727.944,00

4.3 UND 2,00 $ 95.669,00 $ 191.338,00

4.4 UND 20,00 $ 85.149,00 $ 1.702.980,00

4.5 UND 1,00 $ 347.036,00 $ 347.036,00

5 $ 0,00

5.1 UND 1,00 $ 49.077.358,00 $ 49.077.358,00

$ 224.842.715

24% $ 53.962.252

0.5% $ 1.124.214

5.5% $ 12.366.349

$ 292.295.530

Piso en  granito pulido, Incluye la dilatación en bronce entre el 

granito y el piso de empalme.

Desmonte, adecuaciòn e instalaciòn de baranda metàlica para 

escalera, incluye pintura

Columnas en madera sapan (cacho) de 20*20 cm, incluye base de 

soporte y pintura 2 manos de laca catalizada

Adecuacion Cubierta en teja tipo colonial (Incluye tela adhesiva,  

machimbre).

Instalaciòn de bajantes y canales metàlicos cal 14

Pañete en malla venada 1:3

Muro doble en ladrillo común, e=0,25 m

Concreto vigas aereas, f´c=21 Mpa Sección: 25x25cms. Incl. 

Refuerzo

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

Vigas en madera material sapan (cacho) de 10*17 cm. Incluye 2 

manos de laca catalizada

Canes en madera sapan ( cacho),  Incluye 2 manos de laca 

catalizada

Reposiciòn de entablado en madera  sapan de 3 X 0,19 X 0,04 m

Concreto para  escaleras, incluye vigas y refuerzo  f`c=21 Mpa

 TOTAL COSTO DIRECTO 

Pintura puertas, incluye pintura en barandas en madera

ASCENSORES

Instalaciòn de ascensor para discapacitados Tipo London 7, dos 

paradas, foso negativo de 0,30 m y cabina de 0,9 

m(ancho)*1,3m(fondo)*1,3m(alto), un pasamanos en acero 

inoxidable Incluye tres paredes en peinado de làmina de CR y 

vidrio làminado, motor elèctrico trifàsico 220 V / 60 hz; consumo  1 

hp voltaje de carga de fuerza 2.2 Kw.

 ADMINISTRACION 

SISTEMA ELECTRICO

Lamparas fluorescentes 

Alimentacion 3 # 8 +1# 10+1#10T Ducto 1 1/4" (incluy. Cajas toma 

corrientes)

Alimentacion 3 # 6 +1# 8+1#8 T Ducto 1 1/2" (incluye accesorios)

Tablero de cuatro circuitos

fosos de puesta a tierra 

CONSTRUCCION OBRAS DE REHABILITACION DE LA CUBIERTA EN TEJA TIPO COLONIAL DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE VIAS, 

AUDITORIO BARBARA VICENTA LEMUS,  Y REPARACIONES LOCATIVAS INTERNAS  EN EL PALACIO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE 

DE SANTANDER

ACTIVIDAD

PRELIMINARES

Excavaciòn manual sin clasificar

Cerramiento en lona verde

 COSTO DE OBRA 

Desmonte de cieloraso en triplex y estructura en madera

Demolición de viga canal existente
Recorte de muro en tapia pisada para construcción de viga corona 

de 25x 25cms.

Desmonte de cubierta en madera existente. Incl. Madera, lata,teja 

y desmonte de lamparas y desmonte de canales.

Pintura para pisos en madera tipo esmalte

Retiro de escombros, incluye acarreo interno

Concreto para canales A.LL, f´c=21 Mpa  30x50cms. Incl. Refuerzo

Pañete liso pared mortero 1:3.

Cubierta en teja tipo colonial (Incluye tela adhesiva, vigas soleras, 

madera y machimbre).

Pintura vinilo (viniltex)

Pintura para cubierta en madera a base de colbón, Incl. 2 manos de 

laca catalizada

PINTURA

Demoliciòn de graderias zona norte.

 IMPREVISTO 

 UTILIDAD 

IMAGEN 21: Presupuesto obra de rehabilitación de la cubierta en teja tipo colonial 

de la oficina de la secretaría de vías, auditorio Barbara Vicenta Lemus. 

Fuente: Área de infraestructura 
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Revisados los ítems de pago del presupuesto inicial, contra los 

requerimientos reales se identificaron una serie de ítems no requeridos y por 

consiguiente objeto de modificación, mediante el acta de comité N°001 del 

quince (15) de noviembre del año 2017, el primer presupuesto presentado en 

la licitación. Donde se retiraron algunas actividades (ver figura 25) y se 

agregaron otras (ver figura 26). 

 
 

 

 
 

IMAGEN 22: Actividades eliminadas 

Fuente: Área de infraestructura 
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IMAGEN 23 A: Acta de comité de obra 

Fuente: Área de infraestructura 
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IMAGEN 26B Acta comité de obra 

Fuente: Área de infraestructura 



 

49 
 

 
 

IMAGEN 26C Acta comité de obra 

Fuente: Área de infraestructura 
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6.4.2 Plano de la Obra 

 

Antes de iniciar con el desarrollo de una obra o proyecto se debe tener un 

plano que defina el diseño de una construcción antes de ser realizada, donde 

se especifica las abscisas, tipo de materiales y cortes, esto es el documento 

base sobre el que se desarrolla todo el trabajo de la obra y nos permite ver 

detalladamente el seguimiento, al proceso constructivo de un proyecto de 

ingeniería civil. 

 

El siguiente plano fue adquirido de la Alcaldía de Ocaña del Área de 

infraestructura, realizados por el ingeniero Cristian Bayona profesional 

universitario de dicha área, aquí se alcanza a observar el finalizado de la 

obra. (ver figura 27, 28) 

 
 

IMAGEN 27: Vista frontal 

Fuente: Área de infraestructura 
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6.4.3 Cronograma 

 

En la siguiente figura se podrá percibir los tiempos que se estipularon 

semana a semana para el cumplimiento de cada actividad. (ver figura 29) 

IMAGEN 24: Corte 

Fuente: Área de infraestructura 
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6.4.4 Condiciones climáticas  

 

Durante el periodo del presente informe las condiciones climáticas han sido 

variadas, presentándose en los meses de noviembre y diciembre días 

soleados y lluvias en los primeros días del mes de enero del año en curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 25: Cronograma 

Fuente: Practicante 
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7. APORTES AL CONOCIMIENTO 

 

Durante el tiempo que se realizaron las prácticas empresariales se logró 

identificar el puente que une la teoría y la práctica, adquiriendo de ella la 

experiencia que debe tener un ingeniero civil en la supervisión de obra y 

conocer los procedimientos con los cuales se debe realizar cada actividad 

constructiva, para así dominar la obra que esté a nuestro cargo y lograr los 

objetivos trazados. 

 

Día tras día se obtuvo la experiencia necesaria para conocer los materiales 

idóneos que deben usarse y la importancia de usar el material adecuado, ya 

que todos los materiales no poseen las mismas propiedades ni los mismos 

beneficios al momento de construir; igualmente se tuvo en cuenta la calidad 

de mano de obra ya que esto resulta de gran valor para la construcción.  

 

La responsabilidad es un factor importante en la labor del supervisor de obra, 

puesto que el supervisor es el veedor de la entidad contratante, ya que es el 

encargado de dar el visto bueno a cada actividad desarrollada y hacer cumplir 

los tiempos estipulados, la calidad de los materiales y la mano de obra 

calificada entre otras etc.   

 

Por esto se describen como aporte al conocimiento, los procesos 

constructivos estudiados en el desarrollo de esta práctica como son: 

cerramiento en lona verde, desmonte del cielo raso en triplex, demolición de 

la viga, recorte en muro en tapia pisada, pañete liso con mortero 1:3, pañete 
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en malla venada, cubierta en teja tipo colonial, adecuación de la cubierta y 

retiro de escombros. 

 

7.1 Desarrollo Y Avance Del Proyecto 

 

La ejecución del contrato de obra N°060 del 04 de octubre de 2017 y lo 

cuantificado en el periodo comprendido entre el  26 de octubre de 2017 al 10 

de enero de 2018, abarca las actividades de: cerramiento en lona verde del 

área a intervenir, desmonte de cielo raso en triplex (lamina conformada en 

capa de madera) y estructura en madera, desmonte de cubierta en madera 

existente (incluye madera, lata ,teja,  desmonte de lámparas y canales) en el 

área de oficinas de secretaria de vías y corredor , desmonte de tejas de  barro 

limpieza y reposición de machimbre, instalación de manto asfaltico y tejas de 

barro tipo colonial en la zona del auditorio Bárbara Vicenta Lemus y parte de 

oficina de secretaria de vías. 

 

Demolición de muro en tapia pisada, demolición de pañete en mal estado, 

construcción de muro en ladrillo (se dejó muro sencillo para alivianar cargas 

y obtener mayor espacio), construcción de pañete en malla venada, pañete 

liso 1:3 y pañete impermeabilizado. 

 

Incluye además mortero impermeabilizado para mejoramiento de viga canal 

perimetral. Desmonte de entablado de piso en madera para el respectivo 

desmonte de vigas de piso las cuales se encontraban en mal estado y 

reposición de estas (vigas en madera sapan), Construcción de columnetas y 

viga aérea en concreto incluye refuerzo.  
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Instalación de columnas, vigas y canes en madera sapan (cacho), vigas 

soleras, machimbre, manto asfaltico en la zona corredor y oficinas de 

secretaria de vías.     

 

El cumplimiento del cronograma de obra a la fecha 18 de enero de 2018, el 

cual presenta un avance real del treinta y uno punto cincuenta y siete por 

ciento (31.67%). A continuación, se detallan las actividades realizadas 

durante este periodo: 

 

7.2 Actividades Desarrolladas en el contrato de obra N°060 del 04 de 

octubre de 2017 

 

1,1 cerramiento en lona verde  

Se realizó el cerramiento de la zona a intervenir en lona verde instalando la 

misma de piso a techo para evitar incomodidades al personal que labora en 

la alcaldía y a sus visitantes. 

 

1,3 desmonte de cielo raso en triplex y estructura en madera. 

Se realizó el respectivo desmonte en las dos oficinas de secretaria de vías, 

del cielo raso y de la estructura en madera utilizando herramienta menor. 
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1,4 desmonte de cubierta en madera existente (incluye madera, lata, teja 

y desmonte de lámparas y desmonte de canales). 

Una vez retirado el cielo raso se hace una inspección del techo para poder 

iniciar el retiro de las tejas de barro y el respectivo escombro, terminado el 

trabajo de desmontar las tejas se procede al retiro de latas y madera de la 

cubierta, para este trabajo se cuenta con andamios y arnés de seguridad 

utilizado por el personal que labora en la obra. Este material es acopiado 

para posteriormente ser retirado. 

 

1,7 retiro de escombros. 

Durante el desarrollo de las actividades se efectuó retiro de escombros 

producto del desmonte de la cubierta y demolición de muro en tapia pisada y 

retiro de pañete, se realiza el retiro en volquetas de 7.00m3. 

 

2,1 muro doble en ladrillo común e: 0.25 m 

El muro que se construyó en ladrillo común, se tomó la decisión de realizarlo 

sencillo para disminuir cargas y ahorrar espacio, utilizando herramienta 

menor y materiales seleccionados y de excelente calidad. 

 

 2,2 concreto vigas aéreas f’c = 21 mpa sección: 25*25. Incluye refuerzo. 

Se realizaron dos columnetas embebidas en la tapia pisada de sección 

0.30*0.15 m de 3.0 m de longitud cada una y una viga aérea de 0.30*0.15 de 

4.0 m de longitud para poder realizar el muro en ladrillo y así reemplazar el 

muro en tapia pisada que había colapsado. Por recomendación de un 

ingeniero estructural no se realizarán las vigas aéreas de 25*25 cm ya que 
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eran unas vigas de una sección muy grande para cargar los muros de tapia 

pisada y como se pensaban realizar no cumplían con su función estructural. 

Teniendo el concreto y el acero en su posición, se preparó concreto de 21 

MPA y se vertió para construir la viga y columnetas utilizando herramienta 

menor y materiales de buena calidad. 

 

2,4 pañete liso pared mortero 1:3 

Se realizó pañete en mortero 1:3 en las áreas donde se ha requerido 

(corredor). Utilizando herramienta menor y materiales de buena calidad. 

 

2,5 cubierta en teja tipo colonial (incluye tela adhesiva, vigas, soleras 

madera y machimbre) 

Una vez instaladas las columnas y vigas de madera se procedieron a la 

instalación de las vigas soleras en el área del corredor para posteriormente 

instalar el amachimbré y el manto asfaltico, este manto es instalado en 

caliente (con soplete) para mejor adherencia. Utilizando herramienta menor 

y utilizando el equipo de protección para trabajos en altura. 

 

2,6 vigas en madera material sapan (cacho) de 10*17cm incluye 2 manos 

de laca catalizada 

Se realizó el cambio de 5 vigas en el área del corredor, instalado vigas de 

10*17 cm con longitud promedio de 3.5m cada una. Estas vigas se instalaron 

alineadas a la estructura existente, se instalaron las vigas principales en la 

zona de las oficinas de secretaria de vías en madera sapan. 
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2,7 canes en madera sapan (cacho) incluye 2 manos de laca catalizada. 

Se reemplazaron 8 canes con la forma y medidas de los canes existentes, 

canes en material sapan alineados con las columnas y las vigas superiores. 

 

2,10 columnas en madera sapan (cacho) de 20*20 cm incluye base de 

soporte y pintura 2 manos de laca catalizada. 

Se realiza el retiro de las columnas existentes que se encuentran en mal 

estado y son reemplazadas por columnas nuevas en madera sapan de 20*20 

cm alienadas a la estructura existente pasando hilos y niveles. Utilizando 

herramienta menor. 

 

2,13 pañete en malla venada 1:3. 

Para la realización de esta actividad se procedió a la instalación de la malla 

venada incrustándola en los muros de tapia pisada, una vez instalada la malla 

se prepara el mortero 1:3 se hacen la guía, se pasan hilos y niveles y se 

procede a pañetar utilizando llana de pasta y codal para que la superficie 

quede nivela. 

 

3,2 pintura vinilo (viniltex). 

Esta actividad se ha realizado utilizando pintura vinilo de color blanco. 
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7.3 Actividades Adicionales. 

 

 NP -01 demolición muro en tapia pisada. 

Se procedió a realizar la respectiva demolición del muro en tapia pisada en 

la oficina de secretaria de vías el cual presentaba daños considerables para 

esta actividad se utilizó herramienta menor y los escombros fueron acopiados 

para su posterior retiro. 

 

NP -02 demolición de pañete 

En la oficina de apoyo de la secretaria de vías se realizó la demolición de 

pañete existente ya que se encontraba en muy mal estado, esta actividad se 

realizó con herramienta menor y los escombros fueron removidos y 

acopiados para su posterior retiro. 

 

NP -05 pañete impermeabilizado  

Esta actividad se realizó en el muro perimetral de la fachada con el fin de 

impermeabilizarlo para evitar q se presenten humedades, esta actividad se 

realizó con mortero 1:3 impermeabilizado con productos Sika para mejor 

resultado.  

 

NP -06 mortero impermeabilizado para viga canal 

Esta actividad se realizó en el canal perimetral de la cubierta con el fin de 

mejorar el estado del canal ya que se tomó la decisión de no demolerlo pues 
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se encontraba en buenas condiciones solo requería de un mantenimiento con 

un mortero para darle pendiente e impermeabilizarlo.  

Esta actividad se realizó con mortero 1:3 impermeabilizado con productos 

Sika para mejor resultado. 

 

NP -07 reposición de machimbre 

En el auditorio Bárbara Vicenta Lemus se requería de esta actividad el cual 

consistía en reponer el machimbre que se encontraba en malas condiciones, 

este machimbre fue inmunizado previamente e instalado utilizando 

herramienta menor. 

 

NP -08 instalación de manto y teja de barro. 

En el auditorio Bárbara Vicenta Lemus se realizó esta actividad pues en esta 

zona solo se requería de realizar la reposición del machimbre en mal estado 

y luego la instalación del manto asfaltico el cual se instalaba con soplete para 

mayor adherencia y continuar con la instalación de la teja de barro, estas 

actividades se realizaron utilizando herramienta menor y equipo para trabajos 

en alturas. 

 

NP -09 desmonte de entablado existente en madera sapan de 

3*0.19*0.04 m. 

Esta actividad se realizó debido a que la estructura de piso se encontraba en 

muy mal estado, las vigas de madera estaban deterioradas, se hizo el 

desmonte del entablado de madera para poder hacer el respectivo cambio 

de las vigas. 
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NP -10 desmonte de viga de piso 

 

Eta actividad se realizó con el fin de cambiar las vigas de piso que se 

encontraba en muy mal estado debido a los años y a los problemas de agua 

que presentaba la zona del corredor donde se hizo el respectivo cambio. 

 

NP -16 desmonte de puerta existente oficina de 2.8 *1.24 m 

Esta actividad se realizó ya que la puerta estaba aledaña al muro de tapia 

pisada que había colapsado y por ende necesitaba retirarse para realizar los 

respectivos trabajos en la zona de las oficinas de secretaria de vías. 

 

NP -18 mortero de nivelación de empalme de cubierta 

Esta actividad consiste en la aplicación de un mortero de nivelación para 

empalmar la cubierta del área del auditorio Bárbara Vicenta Lemus y el 

corredor se hizo con el fin de evitar filtraciones de agua y darle una mejor 

terminado al muro divisorio para poder aplicar el manto asfaltico. 

 

7.4 Avance 

El avance de la obra fue 31.67%, resultado que se obtuvo a partir de las 

actividades que se ejecutaron en obra durante el tiempo de prácticas, 

igualmente se muestra la cantidad de dinero que se ha invertido hasta el 

momento en el que estuve como practicante. (ver figura 30). 
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IMAGEN 26 Avance de obra 

Fuente: Ingeniero residente de obra 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

TABLA 1: Registro fotográfico 

Fuente: Practicante 

 

 

ITEM 

 

EVIDENCIA 

 

 

 

DESMONTE DE TEJA DE 

BARRO 

 
 

 

 

 

DESMONTE DE TEJA DE 

BARRO 
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REPOSICION DE MACHIMBRE 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE MANTO 

ASFALTICO 

 

 

 

 

 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
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INSTALACION DE TEJA DE 

BARRO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE TEJA DE 

BARRO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE COLUMNAS 

EN MADERA 
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INSTALACION DE CANES EN 

MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE VIGAS EN 

MADERA 
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INSTALACION DE MACHIMBRE                       

 

 

 

 

 

 

 

DESMONTE DE PUERTA 

EXISTENTE 
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DESMONTE DE PISO EN 

MADERA 

 

 

 

 

 

 

DESMONTE E ISTALACION DE 

VIGAS DE PISO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION DE VIGAS DE 

PISO 
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DEMOLICION DE PAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÑETE EN MALLA VENADA 
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CONSTRUCCION DE 

COLUMNETAS 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE MURO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE VIGA 

AEREA 
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CONSTRUCCION DE MURO 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE ESCOMBROS 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Resaltar el papel del ingeniero supervisor de obra es muy importante 

porque un supervisor es quien da el sentido, un orden, una dirección, 

un avance de la obra y quien se encarga de alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto. De igual manera trabajar como supervisor 

requirió en mí una importante obligación ya que logré liderar mi equipo 

de trabajo con facilidad, donde impuse tareas y actividades que fueron 

cumplidas en su totalidad por el oficial y los obreros logrando el 

desarrollo de la obra. 

 

• Lo más importante de haber trabajado con la Alcaldía de Ocaña es 

haber estado en continuo contacto con la comunidad Ocañera, que 

presentan quejas ante la Alcaldía sobre los problemas y necesidades 

que aquejan a las comunas y poder atender estas solicitudes 

buscando el beneficio para ellas. 

 

• Durante el transcurso de la práctica en la secretaria de vías 

infraestructura y vivienda se me permitió contar con personas que 

tienen una amplia experiencia laboral y técnica siendo estas de gran 

ayuda a la hora de realizar las actividades, ya que a través de sus 

consejos y recomendaciones logre todos los objetivos propuestos del 

plan de trabajo, por otra parte, estos expertos ayudaron a mi 

enriquecimiento personal y laboral. 

 



 

74 
 

• Desempeñarme como supervisor de obra fue una tarea muy 

interesante y complicada a la vez, este oficio aporto a mi vida una 

importante experiencia laboral y personal. 

 

• En el desarrollo de la práctica empresarial se pudo adquirir diversas 

experiencias, como el manejo de personal, ejecución de actas, 

elaboración de presupuestos, visitas técnicas, donde en cada una de 

estas actividades ejecutadas me relacione con diferentes personas, 

adquirí nuevos conocimientos, coloque en práctica lo aprendido en las 

aulas y encontré la diferencia de un estudio en el aula de clase al de 

campo abierto. 
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