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RESUMEN 

La creciente necesidad de las empresas constructoras por realizar monitoreo, control y 
supervisión, de los recursos invertidos en la etapa de ejecución de sus proyectos, ha 
ocasionado la creación de metodologías propias que permitan, evaluar el desempeño de la 
constructora, en aspectos como costo y tiempo, evaluar metas propuestas, garantizar la 
calidad de los productos entregados y conservar datos históricos. Esta investigación tiene 
como propósito el incentivar mejoras en el sistema de control de costo y tiempo de la 
constructora FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A, utilizando la metodología del valor ganado y 
complementándola con los métodos que se utilizan actualmente en la misma. Aplicar la 
metodología del valor ganado que integra la gestión de tiempo, gestión del costo y gestión del 
alcance, permite identificar tempranamente cuando una actividad presenta desviaciones con 
respecto a lo planificado inicialmente, mejorando así la posibilidad de cumplir con la 
programación y presupuesto de obra iniciales. Por medio de los indicadores del valor ganado y 
de gráficas resultantes fue posible conocer el comportamiento del proyecto estudiado, en 
tiempo real, facilitando el análisis y toma de decisiones tempranas. A su vez se realizó una 
comparación con el método propio implementado por la constructora que permitió identificar 
las ventajas de incluir la gestión del valor ganado para el monitoreo y control de proyectos.  
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ABSTRACT 

The growing need of construction companies to monitor, control and supervise the resources 
invested in the execution stage of their projects, has led to the creation of own methodologies 
that allow evaluating the construction company\\\'s performance, in aspects such as cost and 
time, evaluate proposed goals, guarantee the quality of the products delivered and preserve 
historical data. The purpose of this research is to encourage improvements in the cost and time 
control system of the construction company FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A, using the earned 
valued management methodology and complementing it with the methods currently used in it. 
Applying the earned value methodology that integrates time management, cost management 
and scope management, allows early identification when an activity presents deviations from 
what was initially planned, improving the possibility of complying with the initial schedule and 
budget. Through the indicators of the earned value management and the resulting graphs, it 
was possible to know the behavior of the project studied, in real time, facilitating analysis and 
making early decisions. At the same time, a comparison was made with the own method 
implemented by the construction company that allowed to identify the advantages of including 
the earned value management for the monitoring and control of projects.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los proyectos de construcción deben enfrentarse a diferentes problemas 

en la etapa de ejecución o inversión en cuanto a su monitoreo y control. El éxito del 

proyecto no tiene relación solo con el diseño y contenido, también se involucra su proceso 

de ejecución, las actividades que se desarrollan en el proyecto, y la aplicación de un 

modelo de gestión, que permita al equipo de proyectos, anticipar situaciones de riesgo y 

demás [1].  

 

Durante la etapa de ejecución los proyectos son susceptibles a cambios y modificaciones 

no previstas, si no se gestionan de manera correcta se puede generar un incumplimiento 

en el cronograma y presupuesto durante la ejecución de las actividades planificadas. En 

base a esto surge la necesidad de aplicar métodos que permitan la identificación 

temprana de las áreas que presentan problemas y brindar atención inmediata.  

 

Uno de los desafíos más importante del equipo de gestión proyectos, es el de predecir el 

comportamiento a futuro del proyecto para así tomar decisiones oportunas que permitan 

corregir el rumbo del mismo si es necesario. 

 

La gestión del valor ganado (Earned Value Management, EVM) es uno de los métodos 

más usados en la supervisión y control de proyectos en países como España y Estados 

Unidos, el cual integra: gestión del alcance, gestión del tiempo y gestión del costo del 

mismo [2]. Esta metodología es una herramienta que estratégicamente utilizada aumenta 

el correcto desarrollo del proyecto y permite conocer si la obra está atrasada o si presenta 

un adelanto en cuanto a lo programado inicialmente, si los recursos son usados 

eficientemente o si generan desviaciones negativas en el presupuesto, y proyectar a 

futuro el estado del proyecto en base al actual [3]. Implementar esta metodología permite 

un seguimiento al avance del proyecto y un pronóstico del comportamiento del mismo 

mediante una serie de indicadores, disminuyendo la posibilidad de obtener resultados 

negativos en la ejecución del proyecto, de tal manera que el monitoreo y control de un 

proyecto con la gestión del valor ganado facilita tomar decisiones oportunas y corregir el 

rumbo del proyecto. Además, la gestión del valor ganado puede ser implementada a 

proyectos de cualquier escala, aunque antes se creyó que era útil para proyectos de gran 

tamaño, se aplica a proyectos de pequeño y mediano tamaño [4]. 
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Un buen equipo de gerencia y dirección de proyectos también facilita la aplicación de la 

gestión del valor ganado en una empresa. El compromiso del equipo a la hora de realizar 

la gestión tiempo costo mediante el valor ganado, una recolección de datos en tiempo real 

y un buen manejo y asignación de recursos en cada una de las actividades que se 

desarrollan en el proyecto permite mejorar los procesos y el uso eficiente de los recursos 

[5]. 

 

Lo que se propone hacer con este trabajo de investigación es implementar la metodología 

del valor ganado a una serie de actividades de un proyecto de construcción de estudio 

caso como sistema de monitoreo y control, con el fin de otorgar a la constructora la noción 

de la eficiencia del método en la detección temprana de desviaciones negativas y 

positivas de programación y presupuesto, además del aporte como herramienta de apoyo 

al equipo de dirección de proyectos en la toma de decisiones acerca del rumbo del 

proyecto.  

 

Además, comparar los resultados de aplicar la gestión del valor ganado (EVM) en dicho 

proyecto, con respecto a los resultados obtenidos del método de gestión tiempo y costo 

usado tradicionalmente por la empresa constructora que desarrolla el proyecto, 

determinará si la metodología del valor genera beneficios o si se complementan, y si es 

recomendable o no uso en futuros proyectos. 
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1. OBJETIVOS  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las ventajas de la implementación de la gestión del valor ganado en un proyecto 

de construcción, realizando un seguimiento al costo y avance real de las actividades de 

obra.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar la información del proyecto a trabajar, en el software de gestión de 

proyectos Microsoft Project, con el fin de realizar el análisis del valor ganado. 

 Recolectar información diaria sobre el avance real de las actividades del proyecto 

en aspectos como tiempo y costo.  

 Analizar por medio de la gestión del valor ganado la información recolectada y 

generar indicadores que permitan describir el comportamiento actual y futuro del 

proyecto.  

 Comparar la gestión tiempo costo con programación ruta crítica y presupuesto 

tradicional utilizada por la constructora, con respecto a la gestión del valor ganado 

y concluir los beneficios que tiene la implementación de esta.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

La gestión del valor ganado proviene de la necesidad del departamento de defensa de 

estados unidos (EE. UU) por realizar un manejo óptimo de recursos y tiempo en sus 

proyectos [6].Estos se enfrentaban con frecuencia a sobrecostos en los proyectos 

producto de los malos pronósticos. 

 

Durante el transcurso de 1962, la US Air Force (U.S.A.F) tuvo que desarrollar una serie de 

proyectos militares complejos, los cuales exigían una planificación detallada y un arduo 

control de costos [7]. Para poder cumplir estos objetivos implementaron la herramienta 

PERT/COST como requisito en los contratos, permitiendo un control del proyecto en base 

a técnicas de estimación que facilitan análisis de la variación entre costo real y el 

planificado [7]. Uno de estas técnicas es el C/SPCS (cost/Schedule Planning System) 

usada en la administración de las empresas americanas e instaurada en el control de la 

US Air Force [6]. 

 

En 1966 el departamento de defensa (DoD), incluyo este método, con las 

especificaciones generadas por la fuerza Aérea, como respuesta a los problemas en sus 

proyectos [6]. Con el paso de los años esta metodología tomo fuerza y adopto el nombre 

de Método del valor ganado siendo así incluida en 1987 por el Project management 

institute (PMI) en la primera versión del P.M.B.O.K (Project Management Body of 

Knownledge) [2]. Pese a esto, solo hasta 1996 la metodología del valor ganado fue 

estandarizada en la Guía P.M.B.O.K como una herramienta de seguimiento de proyectos 

[7].  

 

En la actualidad, el método es usado en todo tipo de proyectos independiente del tamaño, 

aunque se creía que solo eran útiles en proyectos de gran magnitud [4], se ha convertido 

en una práctica habitual para el monitoreo y control de los proyectos.  

 

 

 



5 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN TIEMPO Y COSTO EN LA 
CONSTRUCTORA 

 

Antes de analizar la gestión del valor ganado es recomendable conocer las técnicas 

aplicadas por la constructora en los últimos años para la gestión de tiempo y costo de los 

proyectos desarrollados por la misma. Debido a los protocolos de confidencialidad de la 

información de la constructora no se mencionan proyectos donde se han aplicado estas 

técnicas.  

 

2.2.1. GESTIÓN DE TIEMPO  
 

La constructora en sus proyectos se ha enfocado en realizar la gestión del tiempo con el 

fin de tener una identificación temprana de problemas que afecten el proyecto tanto a 

largo como corto plazo. 

 

2.2.1.1. GESTIÓN DE TIEMPO A LARGO PLAZO  
 

La gestión de tiempo a largo plazo de los proyectos realizados por la constructora se basa 

en el método de programación ruta crítica (Critical Path Method), en el software de control 

MS PROJECT. 

 

El proceso de gestión de tiempo consiste en definir las actividades necesarias para 

cumplir con los entregables del proyecto, secuenciar dichas actividades, y estimar la 

duración de las mismas en el software Microsoft Project, el método de la ruta crítica 

estima la duración del proyecto, analizando la secuencia más larga de actividades hasta 

la finalización del proyecto, las actividades correspondientes a esta ruta son las 

actividades críticas de manera que si alguna de estas actividades se atrasa afecta 

negativamente la duración del proyecto. Para la constructora el atraso de la ruta crítica 

con respecto a los días de ejecución del proyecto mide el desempeño del cronograma 

generando un indicador de ejecución de las obras. El desarrollo del cronograma o fechas 

planificadas   y control de cronograma también se realizan mediante el software de control 

Microsoft Project dando seguimiento al estado real del proyecto con respecto a lo 

panificado inicialmente. 
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Durante todo el proyecto la información es subida al software de gestión de la 

constructora que funciona como una plataforma virtual en tiempo real permitiendo conocer 

periódicamente este desempeño. 

 

2.2.1.2. GESTIÓN DE TIEMPO A CORTO PLAZO 
 

La gestión de tiempo a corto plazo se realiza con la metodología ‘‘Lean Construction’’, 

mediante la herramienta Last Planner (el ultimo planificador) que consiste en crear 

planificaciones semanales, analizando las causas de no cumplimiento que impiden el 

desarrollo de las actividades y llevar un registro detallado de estas, los directores de obra 

se reúnen con contratistas  semanalmente para  generar compromisos, los residentes de 

obra verifican el cumplimiento de estos y de no ser así marcan la causa de incumplimiento 

y generan el indicador PAC (porcentaje de actividades completas) para el total de las 

actividades de la semana (VER ANEXO 2). 

 

2.2.2. GESTIÓN DEL COSTO  
 

La gestión del costo de los proyectos realizados por la constructora se hace mediante el 

software de gestión interno distribuido de la siguiente manera: 

 Gestión de pedidos (control): la verificación previa a la autorización de la solicitud 

de materiales para el proyecto. 

 Gestión de contratos: durante el ciclo del proyecto verifica las cantidades a 

contratar, revisa continuamente que el contrato sea adecuado con el proyecto que 

se está desarrollando y que los precios estén acordes con los precios históricos 

contratados por la empresa.  

 Gestión gasto mano de obra: los profesionales que cuentan con contratación 

directa, no por medio de un contratista, deben imputar los gastos de esas nominas 

a los ítems del presupuesto a los cuales estaba asignada esa actividad. 

 Gestión de pago actas: el software de gestión asigna al presupuesto las 

actividades a todo costo a medida que se desarrollan y el profesional encargado 

en la obra hace las actas de pago.  

 

El personal de la empresa tiene acceso al software de gestión ya que funciona como un 

mecanismo de socialización, sin embargo, la información de los indicadores es limitada 

según el cargo desempeñado.  
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2.3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 

El Project Management Institute (PMI) en su guía PMBOK 5ta edición incluye 47 procesos 

agrupados en 10 áreas del conocimiento, también conocidas como áreas de gestión 

necesarias para realizar la gestión de los proyectos, aplicarlas aumenta la posibilidad de 

alcanzar el éxito, ellas son: gestión de la integración, alcance, tiempo, costos, calidad, 

recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones, stakeholders (interesados) [8], y 

se muestran en la Ilustración .  

 

Ilustración 1. Áreas del conocimiento del proyecto [8].  
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2.3.1. Gestión de la integración  

 

Esta área incluye los procedimientos necesarios para unificar y coordinar los diferentes 

procesos y actividades de los grupos de la dirección de proyectos. Se ocupa de proveer 

una visión global del proyecto siendo algunas de las actividades asociadas a esta la 

coordinación de tareas, acta de constitución del proyecto, alcance preliminar, desarrollo 

del plan de gestión etc. [6]. De igual forma implica la toma de decisiones con respecto a la 

asignación de recursos y el manejo de la interdependencia entre las áreas del 

conocimiento para equilibrar los objetivos [8].  

 

2.3.2. Gestión del alcance  
 

Abarca los procesos necesarios para garantizar el desarrollo del trabajo requerido por el 

proyecto y su finalización satisfactoriamente. Está compuesto por los procesos como: 

definición del alcance, control alcance, verificación del alcance y se enfoca principalmente 

en establecer y controlar que se debe incluir en el proyecto [8].   

 

2.3.3. Gestión del tiempo 
 

Incluye los procesos: definición de actividades, secuenciar actividades, estimación de 

recursos, programación de la duración de las actividades, desarrollo y control del 

cronograma, los cuales son necesarios para que el proyecto finalice en el tiempo 

establecido [6].  

 

2.3.4.  Gestión de los costos 
 

Se compone de los procesos relacionados con estimar, presupuestar y controlar los 

costos del proyecto, con el fin de que el proyecto finalice su ejecución con el presupuesto 

aprobado.  

 

2.3.5. Gestión de la calidad 
 

Contiene los procesos de, planificación de la calidad, y control de la calidad, esta 

determina responsabilidades y políticas de calidad para la ejecución satisfactoria del 

proyecto [8].  
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2.3.6. Gestión de los recursos humanos 
 

Esta área del conocimiento está relacionada con los procesos de organización y gestión 

del equipo del proyecto responsable de su finalización. Estos procesos son: planificación 

del equipo, adquisición del equipo, desarrollo del equipo y gestionar el equipo [6].  

 

2.3.7. Gestión de las comunicaciones 
 

Implementa los procesos requeridos para garantizar que la información sea recopilada, 

almacenada y compartida en el momento oportuno, basándose en que, una comunicación 

eficaz con los stakeholders (interesados) influye en el resultado final del proyecto [8]. 

 

2.3.8. Gestión de los riesgos 
 

Esta área contiene los procesos relacionados con la gestión de riesgo en el proyecto, 

planificación de la gestión de riesgos, identificación, análisis cualitativo, análisis 

cuantitativo, planificación de la respuesta, control y seguimiento de riesgos [6].  

 

2.3.9. Gestión de las adquisiciones 
 

Está compuesta por los procesos referentes a la adquisición de insumos necesarios para 

cumplir con los objetivos del proyecto: planificación de compras, planificar la contratación, 

seleccionar y mantener comunicación con los vendedores al igual que la administración y 

cierre del contrato.  

 

2.3.10. Gestión de los interesados 
 

Contiene los procesos que permiten identificar los interesados del proyecto, quienes serán 

afectados, o quienes se afectan indirectamente por el desarrollo del proyecto con el fin de 

percibir y evaluar cuáles son sus expectativas y el impacto producido en ellos [8].  
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2.4. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO  

 

El monitoreo en un proyecto es algo que se debe realizar a lo largo de todo el desarrollo 

de este, su propósito es dar soluciones oportunas a los problemas que surjan frente al 

cronograma y los costos planificados [9]. Para esto, se debe recopilar, medir y distribuir 

información del desempeño, además de evaluar las tendencias que se están presentando 

en el proyecto con el fin de realizar mejoras en los procesos. Cuando se realiza un 

monitoreo y control de manera continua, se proporciona al equipo de dirección del 

proyecto el conocimiento acerca del estado real del mismo lo cual permite identificar las 

áreas que están presentando problemas y requieren atención inmediata, además de las 

tareas críticas. 

 

El control permite determinar acciones preventivas o correctivas, y hacer seguimiento de 

estas con el fin de determinar si dieron solución o no al posible problema. El proceso de 

monitoreo y control se ocupa de: evaluar el desempeño del proyecto para determinar si es 

necesaria la implementación de las medidas preventivas o correctivas y recomendar 

cuales son convenientes, identificación de riesgos e informar sobre su estado, 

proporcionar información que permita actualizar el costo y el cronograma a lo actual en el 

proyecto, comparar el desempeño real del proyecto respecto a lo planificado y monitorear 

los cambios que se den en el proyecto e informar sobre el avance del mismo [8].  

 

Si un proyecto está por encima del costo presupuestado inicialmente y atrasado en el 

cronograma, es necesario tomar medidas de mitigación que requieren un esfuerzo mayor 

por parte de los interesados. Contar con este tipo de información a tiempo permite una 

toma de decisiones oportuna por parte del equipo de proyectos. En la actualidad existen 

diferentes métodos que permiten obtener la información de manera oportuna, sin 

embargo, es necesario contar con una gran cantidad de datos que a su vez permitan la 

realización de los gráficos utilizados por estos métodos [9]. En base a dicha información 

es posible identificar las áreas que están presentando problemas, que pueden afectar el 

alcance, presupuesto, tiempo y calidad del proyecto.  
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2.4.1. PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL  

 

El grupo de procesos de monitoreo y control está conformado por aquellos necesarios 

para dar seguimiento, analizar y guiar el avance y desempeño del proyecto [8], 

identificando de manera oportuna las actividades del proyecto que presentan 

desviaciones y permitiéndole al equipo de proyecto tomar las acciones correctivas que 

sean pertinentes.  

 

2.4.1.1. Control del alcance 

 

Incluye el proceso necesario para monitorear y controlar los cambios en el alcance del 

proyecto, este verifica que los cambios que sean solicitados, acciones correctivas o 

preventivas, se estudien en el control integrado de cambios. Para esto es necesario 

contar con la gestión del alcance, los informes de rendimiento y la estructura detallada de 

trabajo (EDT) [6]. 

 

2.4.1.2. Control de costos  

 

El modelo de costos del proyecto se conoce como presupuesto, es el punto de referencia 

contra el cual se miden los costos a lo largo de la ejecución del proyecto. A este modelo 

se le denomina presupuesto base, que puede tener variaciones conforme transcurre la 

ejecución del proyecto, sin embargo, el presupuesto base es la meta de los costos, es 

decir la desviación de este afecta el resultado. En caso de que los cambios en el 

presupuesto sean justificables se pueden realizar ajustes a este [10]. El sistema de control 

de costos consiste en asignar los costos ejecutados a cada ítem del presupuesto, y 

estimar el costo a la finalización en base a la información histórica del proyecto, llevando 

un control sobre los costos incurridos en las actividades al momento de la ejecución. El 

equipo del proyecto debe implementar un sistema de control que permita realizar una 

comparación entre el presupuesto base y el presupuesto durante la ejecución, para que 

sea una herramienta útil en la toma de decisiones oportunas sobre el rumbo del proyecto, 

los cambios pueden producirse por: cambio en las cantidades, cambio en los precios 

unitarios, y cambio en el rendimiento [10]. 

 



12 

 

2.4.1.3. Control de cronograma 

 

Proceso necesario para el control de los cambios en el cronograma.  Se compara la línea 

base del cronograma y el plan de gestión del cronograma [6] comparando el avance real 

de las actividades con respecto a la programación planeada y aceptada como meta para 

el proyecto [10]. La programación de las actividades debe ser un proceso sucesivo, en 

donde el nivel de detalle debe ir aumentando al nivel que sea necesario con el fin de 

cumplir con la meta de dicho proyecto [11]. El control en una fecha específica consiste en 

determinar el porcentaje de ejecución real de una actividad y compararlo con el objetivo 

para dicha fecha, el resultado puede indicar que la actividad se encuentra por encima de 

lo planeado, o por el contrario está retrasada. En base a esto el proyecto puede ser 

reprogramado, es decir, una nueva estimación de la duración, evaluación de la ejecución 

de la obra y el cumplimiento de los contratos. En los proyectos las actividades críticas son 

prioritarias y deben desarrollarse dentro del tiempo planeado, puesto que si una actividad 

crítica se retrasa, todo el proyecto lo hace en la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, 

las actividades que no son críticas pueden empezarse más tarde y aun así permiten que 

la duración del proyecto se mantenga, a este tiempo que se puede atrasar la actividad no 

crítica sin producir retrasos en el proyecto se le denomina Holgura [12].  

 

Cuando inicia el proyecto se hace necesario hacer revisiones periódicas del progreso de 

las actividades en desarrollo, esto permite establecer la cantidad de trabajo ejecutado en 

comparación con las metas del cronograma y presupuesto [9]. Medir el avance del 

proyecto con respecto a las expectativas planteadas inicialmente, es información de gran 

utilidad para tomar decisiones que ayuden al alcance del proyecto [9].Un proceso de 

programación y control adecuado da respuestas oportunas y satisfactorias a los 

problemas que surgen durante la ejecución del proyecto [11]. 

 

2.4.1.4. Control integrado de cambios  

 

Es fundamental como método de control a los factores que están generando cambios en 

el proyecto, de manera que estos aporten positivamente al cumplimento de los objetivos. 

Debe ser un proceso permanente con el fin de que los cambios sean detectados de 

manera oportuna [6]. Confirmar que los cambios que sean propuestos para el proyecto en 

aspectos como: Alcance, cronograma, presupuesto, calidad y demás, sean evaluados y 

registrados para que este control se realice de manera apropiada. 
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2.4.2. HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y CONTROL  

 

En el proceso de monitoreo y control  existen algunas herramientas y técnicas que ayudan 

a su desarrollo entre ellos el juicio de los expertos  donde un grupo de personas 

acompañado del director del proyecto interpretan la información proporcionada por el 

proceso de monitoreo y control para determinar las acciones necesarias con el fin de que 

el desarrollo del proyecto sea cercano al esperado y  técnicas analíticas entre las cuales 

se encuentra gestión del valor ganado, y métodos de pronóstico [8]. 

 

2.4.2.1. Diagrama de barras (Gantt) 

 

Este método es comúnmente usado por su fácil aplicación, ya que mantiene una visión 

global del proyecto. Básicamente el diagrama de Gantt identifica las actividades al nivel 

de detalle necesario por el proyecto, asigna duración a las actividades fijando su inicio y 

su fin programado, además de la asignación de recursos correspondientes y control al 

avance real de estas.  

2.4.2.2. Método de la cadena crítica (CCPM) 

 

Es aplicado al modelo de programación de planificación, que se enfoca en los recursos 

necesarios para el proyecto y permite al equipo del proyecto tener en cuenta la limitación 

de los recursos y las incertidumbres del proyecto, para esto, la cadena critica utiliza 

actividades que no contienen, recursos, ni duración lógica. Se puede definir como una 

ruta crítica que contiene restricciones de recursos [7]. 

 

2.4.2.3. Diagrama de redes (PERT) 

 

Método basado en el análisis de redes, como herramienta de control de programación. El 

método PERT asume que la duración de las actividades es variable entre un intervalo 

cerrado [a, b] y permite representar de manera gráfica una red de las actividades que 

componen el proyecto, ubicadas en cadena permiten dar seguimiento a los objetivos del 

proyecto [11]. 
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2.4.2.4. Curvas de avance (Curva s) 

 

La curva de avance toma el nombre de curva s por su forma, es una herramienta que 

integra costo y cronograma, a cada unidad de tiempo definida se le asigna el gasto y se 

determina si este debería ser el incurrido. Es usado comúnmente en la aplicación de la 

metodología del valor ganado, para determinar atrasos, adelanto, ahorro y aumento en el 

presupuesto, además de las tendencias que permiten realizar proyecciones del proyecto. 

 

2.4.2.5. Método de la ruta crítica (Camino crítico) 

 

El método de la ruta crítica (CPM) es la secuencia de actividades que representa el 

camino más largo y menor duración del proyecto, calculando las fechas previstas de inicio 

y finalización sin tener en cuenta los recursos de cada actividad se basa en tiempos 

tempranos y tardíos de inicio y finalización con sus respectivas holguras. Se considera un 

procedimiento de calculo que tiene en cuenta las cantidades de obra necesarias a realizar 

[7]. 

 

2.5. MÉTODO DEL VALOR GANADO 

 

A pesar de que en la actualidad las constructoras pueden usar diferentes técnicas para 

controlar la ejecución en cada uno de sus proyectos, el caso más común es que se use la 

misma para todos [6]. En los procesos de monitoreo y control de un proyecto es el análisis 

del EVM (Earned value management) o gestión del valor ganado una de las técnicas más 

usadas, el cual se define como una herramienta de gestión, identificación del riesgo, 

planificación y supervisión, que permite adquirir información precisa y oportuna sobre la 

evolución del proyecto hasta la fecha de estado, facilitando la toma de decisiones y 

medidas correctivas en caso de ser necesarias [13]. Integra factores como: el 

cronograma, el costo y el alcance del proyecto [2]. 

 

El cronograma de un proyecto contiene las fechas planificadas de inicio y de finalización 

de cada una de las actividades del proyecto [8]. Para esto, se debe estimar la duración de 

las actividades del cronograma, la cantidad de recursos necesarios para alcanzar cada 

actividad del cronograma, y los periodos laborales necesarios para concluir la duración, 

de igual forma, para esta estimación es necesario contar con el calendario de recursos, y 
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la lista de actividades. En la elaboración del cronograma se secuencian las actividades, se 

asigna la duración a cada una de ellas, además de los recursos y restricciones de cada 

actividad [6]. 

 

Para determinar el presupuesto del proyecto se suman los costos estimados de las 

actividades ya sea organizado en paquetes de actividades o de manera individual. La 

estimación de costos se realiza para tener una aproximación del costo de los recursos 

necesarios en el desarrollo de cada actividad del proyecto y así poder establecer la línea 

base del costo con respecto a la cual se puede controlar y monitorear el desempeño del 

proyecto [8]. Un presupuesto actualizado debe proporcionar la información necesaria para 

garantizar seguridad a los dueños del proyecto, para actualizar el presupuesto se necesita 

conocer los gastos reales hasta el momento de la actualización [14].  

 

El alcance del proyecto contiene los entregables principales del mismo, los criterios de 

aceptación y la descripción del proyecto. El cronograma, presupuesto y alcance del 

proyecto están directamente relacionados, ya que los criterios del alcance pueden 

cambiar lo planificado, si el cronograma se acorta con el fin de disminuir el tiempo del 

alcancé, se deben asignar recursos nuevos para desarrollar las mismas actividades en 

menos tiempo ocasionando normalmente que el presupuesto aumente, o si el cronograma 

se ve afectado por algún factor externo al proyecto el tiempo estimado para el alcance se 

puede aumentar [8]. Por medio de estos el valor ganado permite hacer el control 

requerido en la ejecución del proyecto, de tal manera que evalúa el avance hasta la fecha 

del seguimiento y al mismo tiempo permite hacer una proyección a futuro basada en la 

tendencia del proyecto (suponiendo que continúe siendo la misma)  con la que se puede  

observar la variación de lo planificado inicialmente con respecto al comportamiento real, 

con el fin de implementar las medidas necesarias para reducir esa variación hasta estar lo 

más cerca posible de lo planificado inicialmente [3].  

 

Esta metodología integra la línea base de costos y la línea base de cronograma, 

generando una línea base integrada para la medición del desempeño a lo largo de todo el 

proyecto además  estabiliza el proyecto por medio de cortes en los que se identifican las 

áreas que presentan problemas en cuanto a costos y tiempo para darles una atención 

oportuna, mejorando así el cumplimiento de la programación de obra inicial, y a su vez 

permite hacer una proyección a futuro del comportamiento del proyecto  [15]. Implementar 
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esta metodología permite tener una visión clara de la ejecución del proyecto en tiempo 

real, ya que se puede medir el valor planificado y conocer el precio real de las actividades 

en cualquier momento de la ejecución además del valor ganado que se genere en el 

proyecto y así mismo, los diferentes factores del EVM necesarios para la toma de 

decisiones oportunas sobre el rumbo del proyecto.  

 

2.5.1. INDICADORES DEL MÉTODO DEL VALOR GANADO  
 

La gestión del valor ganado por medio de los indicadores que se citan a continuación 

monitorea el desempeño del proyecto:  

 

 Valor planificado (PV): Es el costo presupuestado para cada una de las actividades del 

proyecto que se han programado, este valor se conoce desde el momento que se 

plantea el proyecto. Permite observar avance del proyecto en cualquier punto de la 

programación y es la línea base contra la que posteriormente se mide el progreso real, 

también se conoce como costo presupuestado del trabajo programado (BCWS por sus 

siglas en ingles). 

 Costo real (AC): Es el costo total que se ha incurrido hasta el momento del 

seguimiento para todas las actividades que han sido completadas, el nivel de recursos 

reales que han sido necesarios para lograr lo realizado hasta la fecha 

independientemente de si se cumple o no la programación inicial, también se le 

conoce como costo real del trabajo realizado (ACWP). 

 Valor ganado (EV): Es la representación del avance de las actividades realizadas en 

un determinado tiempo. Se expresa en términos monetarios de los costos 

presupuestados para el trabajo realizado, por tanto, permite medir el desempeño del 

proyecto teniendo en cuenta los costos, los retrasos, y los objetivos, también se le 

conoce como el costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP) [3]. 
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Ilustración 1. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos reales tomado de [8]. 

 

 Variación del costo (CV): indica si el costo está por encima o por debajo del 

presupuestado inicialmente, es igual a la diferencia entre el valor ganado (EV) y el 

costo real (AC). Esta variación al finalizar el proyecto es la diferencia entre el (BAC) y 

la cantidad gastada realmente, cuando una variación de costo es negativa a pesar de 

tomar medidas es difícil cumplir con el presupuesto planificado para el proyecto.  

 Variación del cronograma (SV): mide el desempeño del cronograma del proyecto con 

respecto a lo programado inicialmente, es la diferencia entre el valor ganado (EV) y el 

valor planificado (PV), cuando el proyecto concluye esta variación es cero [8]. 

 Índice de desempeño del costo (CPI): es la eficiencia de la gestión del costo del 

trabajo terminado en comparación con el costo y avance real del proyecto, resulta de 

dividir el valor ganado en el costo real (EV/AC). Se le considera el índice más 

importante en el método de valor ganado. Cuando CPI < 1.0 indica sobre costo en el 

trabajo realizado, y >1.0 es un costo menor en relación con el desempeño hasta la 

fecha de seguimiento [3]. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): Mide la eficiencia del proyecto en cuanto 

avance del cronograma en comparación con el planificado inicialmente. Resulta de 

dividir el valor ganado en el valor planificado (EV/PV). Cuando el SPI es < 1.0 indica 

que el trabajo realizado es menor al programado y cuando es > 1.0 indica que el 

trabajo realizado es mayor que el planificado [16].  
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La variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) miden 

el desempeño del cronograma respecto a su línea base. En los proyectos donde no se 

haga la gestión del valor ganado también se pueden analizar estas variaciones con la 

comparación entre la línea base del cronograma y el avance real [8]. 

 

2.5.2. PROYECCIONES DEL VALOR GANADO  
 

Las proyecciones consisten en predecir el comportamiento del proyecto en el futuro, en 

base a la información actual. A medida que el proyecto es ejecutado se pueden generar, y 

actualizar teniendo en cuenta el rendimiento del trabajo durante su ejecución [17].  

 

 Presupuesto hasta la conclusión (BAC): es el presupuesto planificado hasta el cierre 

del proyecto, se define sumando los costos estimados de cada actividad y realizando 

un calendario de costos, es decir el BAC y PV coinciden al final del proyecto, sin 

embargo, el BAC es un dato global que también se conoce desde la planeación. La 

curva para expresar el BAC en el tiempo es la curva S de valor planeado (PV) [12]. 

 Estimación hasta la conclusión (ETC) basada variaciones típicas: se usa cuando el 

equipo de proyectos considera que las variaciones actuales son el comportamiento 

típico de las futuras y resulta de restar el presupuesto hasta la conclusión (BAC) – el 

valor ganado u acumulado (EV) y dividir el resultado en el índice de desempeño de 

costos (CPI) de la fecha de estado.  

 Estimación hasta la conclusión (ETC) basada variaciones atípicas: es usada 

frecuentemente cuando las variaciones actuales son consideradas atípicas y el equipo 

de dirección del proyecto tiene expectativas de que el comportamiento actual del 

índice de desempeño de costos (CPI), y las variaciones no serán similares al actual, 

es igual al presupuesto hasta la conclusión (BAC) – el valor ganado u acumulado (EV) 

hasta la fecha de estado [17]. 

 Estimación a la finalización (EAC): Es la proyección a futuro del costo del proyecto al 

completar todas las actividades del cronograma, si se continua con las tendencias 

actuales de rendimiento [12]. 

 Estimación a la finalización (EAC) usando presupuesto restante: se usa este enfoque 

cuando las variaciones actuales se consideran atípicas y el equipo del proyecto 

considera que no se repetirán en el futuro. Es el resultado de sumar el costo actual 

más el presupuesto necesario para terminar el proyecto que es la resta del 

presupuesto hasta la conclusión (BAC) – el valor acumulado (EV). 
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 Estimación a la finalización (EAC) usando el CPI: este enfoque se hace cuando se 

considera el comportamiento actual como típico del futuro y resulta de la formula 

AC+((BAC-EV) /CPI). 

 Tiempo estimado para finalización (EACt): Estimación aproximada del tiempo restante 

para completar el proyecto y la cantidad de trabajo necesario para concluir las 

actividades del cronograma en ese tiempo utilizando el índice de desempeño del 

cronograma (SPI) y el valor planificado (PV), si las tendencias actuales del proyecto 

continuaran siendo las mismas [3].  

 Índice del desempeño del trabajo por completar (TCPI): Es la proyección de cómo 

usar eficientemente los recursos restantes con el fin de cumplir una meta específica 

en este caso el BAC o presupuesto hasta la conclusión, se calcula con la formula 

(BAC- EV) / (BAC-AC) [3].  

 Varianza hasta la conclusión (VAC): es la diferencia entre el presupuesto hasta la 

conclusión (BAC) y Estimación a la finalización (EAC), nos permite observar la 

diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, cuando el VAC es positivo indica que 

esta mejor de lo que se planifico. 

La proyección de costos se halla por medio del avance realizado respecto a la línea base 

de costos y la estimación calculada hasta la conclusión (ETC) que se expresa en términos 

de variación de costo (CV) e índice de desempeño del costo (CPI) [8]. Los pronósticos del 

cronograma surgen del proceso realizado a partir de la línea base del cronograma y del 

tiempo estimado hasta la conclusión (ETC) [8]. El pronóstico del cronograma se usa para 

determinar si el proyecto se encuentra entre los rangos definidos, se expresa en términos 

de variación de cronograma (SV) e índice de desempeño de cronograma (SPI). En los 

proyectos en los cuales no se realiza una gestión del valor ganado (EVM) los valores de 

los pronósticos de cronograma y costos se miden mediante lo planificado en costos y 

cronograma con respecto al costo y cronograma al final de su desarrollo. 
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Ilustración 2.Curva S de costos [8].  

 

2.6. SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

En el desarrollo del proyecto es fundamental la organización de tareas y tiempo, la 

dificultad de esa organización es proporcional a la cantidad de actividades, el uso de un 

software de gestión de proyectos permite organizar las actividades [5], realizar un 

seguimiento del cronograma y las fechas planificadas  en comparación con las reales, 

informar los cambios en la línea base y proyectar los cambios en el cronograma, es 

común que se use un software de gestión para monitorear los tres factores principales del 

EVM: Valor planificado (PV), Valor ganado (EV), y Costo real (AC) para poder representar 

gráficamente las tendencias del proyecto y sus posibles resultados finales [8]. 

 

 Microsoft Project es el software de gestión de proyectos más usado comúnmente en el 

mercado, ya que permite una gran cantidad de actividades destinadas a la planificación, 

implementación y evaluación. Esta aplicación es compatible con otras aplicaciones de 

Microsoft, también está disponible en la nube a través de Microsoft Project Online, las 

ventajas de MS Project son la cantidad de posibles ajustes de acuerdo a las necesidades 

del proyecto, gestión de proyectos en cuanto a tiempo y costos además del apoyo a la 

gestión del riesgo [18]. 
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3. METODOLOGÍA 
 

En la investigación que se plantea en este documento se busca realizar la comparación 

entre la gestión de tiempo y costo usada por la empresa constructora del proyecto para el 

monitoreo y control del mismo en la etapa de ejecución, y la gestión del valor ganado, 

además de identificar las ventajas que este tenga por sobre el otro.   

 

El planteamiento metodológico llevado a cabo para el desarrollo de la investigación fue el 

siguiente: 

 

Inicialmente se programa una hoja de cálculo en Microsoft Excel que permita la 

integración de cronograma y presupuesto, en base a la información suministrada 

previamente por la empresa en su software de gestión interno y apoyo del coordinador de 

planeación de operaciones. Posteriormente se ingresan los costos asociados de cada una 

de las actividades programadas, al software de gestión Microsoft Project, a partir de lo 

cual se genera la línea base de costos y se reprograma la línea base de cronograma a la 

fecha de inicio de la recolección de datos. 

 

Se procede a hacer la recolección de la información de obra necesaria en colaboración 

con el equipo del proyecto (avance real de obra, identificación de actividades críticas) y el 

software de gestión interno de la empresa (costos, cantidad de materiales, reprocesos 

entre otras). Posteriormente el proceso de observación y verificación de la información por 

parte del autor, mediante recorridos de obra, toma de fotografías (ver ANEXO 1), y 

asistencia a comités de obra. 

 

Los indicadores del valor ganado PV, AC, EV, SV y CV [3] se generan en periodos 

semanales según lo establecido por la constructora con el fin de estudiar el 

comportamiento del proyecto en intervalos cortos de tiempo, mediante Microsoft Project  

por medio de la asignación del porcentaje de avance real de las actividades obtenido de la 

obra y los costos de ejecución extraídos del software de gestión interno de la 

constructora. 

 

 

Se divide el tiempo de la investigación en dos cortes mensuales para la generación de 

informes, gráficos de seguimiento, y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante 
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Microsoft Project, como se muestra en la Tabla 1. Estos cortes se generaron en base al 

planteamiento metodológico incluido en la propuesta de la investigación presentada a la 

constructora y la fecha en la cual finalizó la integración de la información inicial de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de cortes mensuales. 

 

A continuación, se realiza el proceso comparativo entre los indicadores usados 

convencionalmente por la constructora basados en programación con la técnica 

tradicional de la ruta crítica CPM (Critical Path Method) y software de gestión interno, con 

respecto a los obtenidos mediante el método del valor ganado implementado en dicho 

proyecto por el autor. Finalmente se evalúa que tan acertados son los indicadores del 

método de valor ganado con lo que sucede realmente en obra, además del beneficio de 

Microsoft Project como herramienta que facilita el monitoreo y control de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 1 (23-10-17 a 28-10-17) semana 5 (20-11-17 a 25-11-17)

semana 2 (30-10-17 a 4-11-17) semana 6 (27-11-17 a 2-12-17)

semana 3 (6-11-17 a 11-11-17) semana 7 (4-12-17 a 9-12-17)

semana 4 (13-11-17 a 18-11-17) semana 8 (11-12-17 a 16-12-17)

Corte 1 Corte 2

PERIODO DE ESTUDIO
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR 

GANADO  
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El proyecto a analizar está siendo ejecutado por una de las constructoras más 

importantes de la región, con años de trayectoria y responsable de la construcción de 

proyectos representativos de la ciudad, la cual será llamada empresa constructora a lo 

largo del documentó. Está ubicado en el sector de San Francisco en Bucaramanga y 

consta de 3 torres residenciales con un área total de 62022 m2. La torre escogida para la 

implementación de la técnica del valor ganado fue la torre 1 que contiene 148 

apartamentos y se encontraba en un avance del 34% cuando se dio inicio al periodo de 

estudio. La obra inicio el 10 de septiembre de 2016 y su fecha de terminación está 

estimada para septiembre de 2018. 

 

El sistema constructivo de la estructura del proyecto es industrializado, conformado por 

muros y placas macizas de concreto con formaleta Outinord, las actividades más 

representativas correspondientes al capítulo de estructura son escaleras, estructura túnel, 

y placa cubierta escaleras y ascensores.  

 

4.2. GENERACIÓN DE VARIABLES PV, AC, EV  
 

La generación de las variables valor planificado, costo actual y valor ganado se realizó por 

medio del software de gestión de proyectos Microsoft Project. 

 

4.2.1. Valor planificado (PV) corresponde al campo de tareas de Microsoft Project 

CPTP (costo presupuestado del trabajo programado), este campo calcula 

internamente el presupuesto que debía haberse gastado en función a los datos 

de la línea base de costos, distribuida a lo largo de la duración de la tarea, y 

porcentaje de avance que debería tener dicha tarea hasta la fecha de estado u 

fecha actual, como se representa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3.Valor planificado. 

 Fuente: autor. 

4.2.2. Costo actual (AC) corresponde al campo de tareas de Microsoft Project CRTR 

(costo real del trabajo realizado), a medida que se asigna el porcentaje de 

avance completado de cada tarea Microsoft Project calcula el costo real del 

trabajo realizado hasta la fecha de estado, para calcular dicho campo no es 

necesario tener recursos asignados se basa en el trabajo real y los costos 

hasta la fecha, representado en la Ilustración 4.

 

Ilustración 4.Costo actual.  

Fuente: autor. 
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4.2.3. Valor ganado u valor acumulado (EV) corresponde al campo de tareas CPTR 

(costo presupuestado del trabajo realizado), después de guardar una línea 

base y asignar el progreso de la tarea en el porcentaje completado hasta la 

fecha de estado, Microsoft Project calcula el costo acumulado de la línea base 

y entrega los costos reales que debería tener la tarea según él porcentaje de 

avance y duración prevista para la tarea, como simboliza la Ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5.Valor ganado.  

Fuente: autor. 

 

4.3. ACTIVIDADES A ANALIZAR  
 
 

Para la implementación del valor ganado en esta investigación se utilizó el software de 

gestión de proyectos Microsoft Project, tomando en cuenta la recomendaciones de 

algunas investigaciones previas desarrolladas en el ámbito local de manera manual en la 

aplicación informática de hojas de cálculo Microsoft Excel en las que se hacía necesario 

programar las fórmulas de los indicadores, por la magnitud del proyecto a estudiar 

desarrollarlo por el método manual requería aplicar la ley de Pareto u otro mecanismo que 

permitiera identificar las actividades más representativas en costos, debido a que 

Microsoft Project facilita la gestión es posible generar los indicadores del valor ganado 

para el 100% de las actividades mostradas en la Tabla 2 para posteriormente realizar el 

análisis en base a la metodología, aunque es preciso resaltar que durante los cortes de 

estudio del proyecto no todas las actividades habían dado inicio. 
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Tabla 2. Actividades a analizar. 

4.4. ESTADO INICIAL PROYECTO 
La recolección de la información necesaria de obra del proyecto en ejecución para la 

generación de los indicadores del valor ganado empezó en la semana denominada como 

semana 0, que inicia el día lunes 16 de octubre de 2017 y finaliza el sábado 21 de octubre 

de 2017 con avance del 37%, se evidencio el avance en la ejecución real de las 

actividades: desagües, mampostería y pisos correspondientes al capítulo de edificación. 

Con el apoyo del personal de la empresa se identificó la causa de las desviaciones en 

NOMBRE DE LA TAREA 
 COSTO LINEA 

BASE  

COMIENZO LINEA 

BASE ESTIMADO

FIN LINEA 

BASE 

DURACION 

LINEA BASE

PROYECTO TORRE 1  $ 15.129.541.994 mar 13/09/16 lun 03/09/18 462 días

   URBANISMO  $      113.021.681 mar 13/09/16 mié 29/08/18 459 días

      MOVIMIENTO DE TIERRA  $                        - mar 13/09/16 lun 24/10/16 29 días

      RED ELECTRICA  $        12.118.532 vie 20/01/17 mar 05/06/18 326 días

      ZONAS VERDES, ARBORIZACION  $          9.501.582 vie 18/05/18 mié 25/07/18 45 días

      OBRAS ESPECIALES  $        81.021.990 lun 28/05/18 mié 29/08/18 62 días

      PISCINA, TURCO Y GIMNASIO  $        10.379.577 mié 13/06/18 lun 23/07/18 27 días

   EDIFICACIÓN  $ 15.016.520.313 mar 13/09/16 lun 03/09/18 462 días

      PRELIMINARES  $        86.557.691 mar 13/09/16 mar 15/05/18 389 días

      CIMENTACION  $      937.753.776 mié 26/10/16 vie 16/12/16 35 días

      DESAGUES  $      188.135.934 lun 24/07/17 lun 18/06/18 212 días

      ESTRUCTURA  $   5.012.397.820 mar 13/09/16 jue 01/02/18 321 días

      MAMPOSTERIA  $      767.202.986 lun 17/04/17 jue 17/05/18 255,48 días

      CUBIERTA - CIELO RASO  $        56.838.925 lun 04/09/17 lun 03/09/18 235 días

      PAÑETE  $      391.340.671 lun 24/07/17 jue 17/05/18 192 días

      PISOS  $      771.578.423 mar 12/09/17 lun 03/09/18 229 días

      ENCHAPES Y ACCESORIOS  $      290.913.576 lun 11/09/17 mié 15/08/18 218 días

INSTALACIONES HIDRAULICA SANITARIAS                          

Y  DE GAS
 $      667.975.130 mié 05/04/17 jue 31/05/18 271,1 días

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
 $   1.059.559.725 mar 13/12/16 jue 02/08/18 380,5 días

      COCINA  $      704.059.645 jue 14/12/17 lun 16/07/18 134 días

      CARPINTERIA DE MADERA  $      971.476.890 lun 27/11/17 jue 28/06/18 134,1 días

      CARPINTERIA METALICA  $      931.666.015 mar 19/12/17 mar 24/07/18 136 días

      PINTURA  $      629.533.827 lun 28/08/17 jue 23/08/18 232,1 días

      APARATOS SANITARIOS  $      317.517.989 mié 28/03/18 vie 27/07/18 80 días

      EQUIPOS ESPECIALES  $      561.318.458 lun 26/02/18 mar 31/07/18 103 días

      NOMENCLATURA  $          9.746.819 mar 06/03/18 mar 31/07/18 97 días

      ASEO Y MANTENIMIENTO  $      216.483.644 mar 13/09/16 vie 31/08/18 460,1 días

      GASTOS GENERALES DE OBRA  $      444.462.368 mar 13/09/16 vie 10/08/18 447 días



27 

 

cronograma y costo de las actividades más representativas del proyecto como se muestra 

en la Tabla 3. 

Tabla 3.Estado inicial del proyecto. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES

PROYECTO ($ 232.094.866) 96%

Proyecto levemente 

atrasado en el 

cronograma, 

principalmente por 

atraso acumulado en la 

actividad de  estructura.

($ 213.282.020) 97%

Proyecto levemente 

desfasado en costos 

principalmente dado por la 

estructura.

ESTRUCTURA ($ 5.112.887) 100%
Actividad al día desde 

el 14/10
($ 312.040.148) 92%

Desfases en estimación 

de kg de acero lo cual 

aumento el costo del APU 

del m3 de concreto para 

elementos verticales.

MAMPOSTERIA ($ 96.639.650) 73%

Atraso causado por los 

muros de los pasillos 

los cuales no se han 

terminado por el cierre 

de los buitrones de la 

tubería de gas.

44.931.136 $ 121%

Ahorro en el presupuesto 

dado  por disminución de 

costo de los elementos de 

soporte como columnetas.

PISOS ($ 1.510.899) 98%
Actividad con un retraso 

leve.
8.018.508 $ 111%

Actividad con ahorro en 

pisos y enchapes debido 

al costo del material 

comprado, en el mismo 

capítulo el mortero se 

encuentra por encima del 

presupuesto pero con 

costos menores.

INSTALACIONES 

HIDRAULICA SANITARIAS 

Y DE GAS

($ 68.708.950) 56%

Actividad muy atrasada  

por las montantes de 

gas las cuales no se 

han iniciado por falta de 

material y personal.

($ 12.218.033) 88%

Actividad desfasada en 

costos por accesorios no 

contemplados en diseño

 INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

($ 34.831.062) 81%

Actividad desfasada en 

cronograma a causa de 

la actividad de 

alumbrado de salidas 

de apartamentos, esta 

actividad se retrasó por 

robos en cableado por 

lo cual se suspendió la 

actividad.

($ 16.938.707) 90%

Actividad desfasada en 

costos, es un contrato a 

todo costo por lo cual la 

variación se dio en el 

proceso de licitación.

ESTADO  DEL PROYECTO SEMANA 0  (16-10-17 A 21-10-17)

CRONOGRAMA COSTO

VARIACION 

DEL 

CRONOGRAM

A (SV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DEL 

CRONOGRAMA 

(SPI)

OBSERVACION 

VARIACION 

DEL COSTO 

(CV)

INDICE DE 

DESEMPE

ÑO DE 

COSTOS 

(CPI)

OBSERVACION 
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4.5. DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
 

 
Se realizó un seguimiento en unidad de tiempo semanal de los indicadores del valor 

ganado para cada actividad, no de manera global, permitiendo contemplar la evolución 

semana a semana de cada uno de los cortes, con el fin de tener una mayor capacidad de 

interpretar el comportamiento del proyecto, facilitando la toma de decisiones en la 

ejecución, y la posibilidad de identificar los aspectos críticos. 

 

Los indicadores del valor ganado que se muestran en las tablas de desempeño del 

proyecto permiten observar el desempeño del proyecto durante los cortes de estudio del 

periodo de ejecución. En base a esta información fue posible generar los gráficos de 

seguimiento, curva s, flujo de caja, variaciones, y desempeño global, todo esto fue 

generado con la información global del proyecto, sin embargo, las tablas de desempeño 

del proyecto presentadas a continuación permiten conocer el estado parcial de las 

actividades lo cual facilita identificar cuál de las actividades estaba presentando 

problemas y que mejoría se presentaba en comparación a la semana previa. 

 

A partir de dichos resultados fue posible indagar la causa del atraso y aumento en los 

costos de las actividades, además de verificar que los resultados del método semana a 

semana coincidieran con lo sucedido en el proyecto.  

 

La semana 1 presentó problemas de atraso principalmente en la mampostería, 

instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas, instalaciones eléctricas, aumento en los 

costos de estructura. Este comportamiento fue similar hasta la semana 4 presentándose 

problemas en la cubierta – cielo raso de las duchas, pañete, y pintura por atraso 

acumulado de mampostería, friso y pañete.  

 

Al iniciar la semana 5 el desempeño de la estructura fue muy superior al planificado, lo 

que contrarresto el atraso de las actividades mencionadas previamente, sin embargo la 

mampostería disminuyo progresivamente el atraso, al finalizar la semana 8 la estructura 

tuvo un atraso significativo debido a esto se generó la mayor variación del cronograma del 

periodo de estudio, acompañado de carpintería de madera y pintura, en cuanto a costos 

durante las 8 semanas se presentaron desviaciones negativas en los costos de estructura 

actividad más representativa en la línea base de costos. 
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4.5.1. DESEMPEÑO DEL PROYECTO CORTE 1  

 

Tabla 4.Desempeño del proyecto semana 1. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 37% 6.438.511.320 $ 6.328.452.659 $ 6.206.454.267 $ ($ 232.057.053) 96% ($ 121.998.392) 98%

1.      URBANISMO 31% 6.671.874 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 291.326) 96% $ 544.560 109%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 44% 6.671.874 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 291.326) 96% $ 544.560 109%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 37% 6.431.839.446 $ 6.322.616.670 $ 6.200.073.718 $ ($ 231.765.727) 96% ($ 122.542.951) 98%

2.1. PRELIMINARES 88% 55.295.785 $ 54.080.715 $ 55.295.785 $ $ 0 100% $ 1.215.069 102%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 35% 65.514.721 $ 45.729.721 $ 65.514.721 $ $ 0 100% $ 19.785.000 143%

2.4.ESTRUCTURA 82% 3.957.445.016 $ 4.282.331.117 $ 3.950.435.189 $ ($ 7.009.827) 100% ($ 331.895.928) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 43% 399.146.476 $ 236.606.132 $ 316.309.219 $ ($ 82.837.257) 79% $ 79.703.088 134%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 7% 2.651.341 $ 2.121.711 $ 2.052.651 $ ($ 598.690) 77% ($ 69.060) 97%

2.7.PAÑETE 16% 103.951.219 $ 103.656.769 $ 99.946.040 $ ($ 4.005.179) 96% ($ 3.710.729) 96%

2.8.PISOS 13% 107.839.156 $ 98.965.747 $ 111.299.239 $ $ 3.460.083 103% $ 12.333.491 112%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 15% 24.335.934 $ 20.820.556 $ 33.962.318 $ $ 9.626.384 140% $ 13.141.762 163%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
15% 179.864.894 $ 103.717.469 $ 102.764.547 $ ($ 77.100.346) 57% ($ 952.922) 99%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
26% 206.457.031 $ 134.020.772 $ 143.728.403 $ ($ 62.728.628) 70% $ 9.707.630 107%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 6% 58.059.560 $ 48.243.652 $ 48.754.129 $ ($ 9.305.431) 84% $ 510.476 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 60% 50.456.953 $ 49.907.550 $ 50.456.953 $ $ 0 100% $ 549.403 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 68% 283.067.585 $ 240.648.542 $ 281.800.748 $ ($ 1.266.836) 100% $ 41.152.206 117%

% DE 

AVANCE 
VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

COSTO ACTUAL 

(AC)

VALOR GANADO 

(EV)

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA 

(SV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DEL 

CRONOGRAMA 

(SPI)

VARIACION DEL 

COSTO (CV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DE COSTOS 

(CPI)

CRONOGRAMA COSTOVALOR GANADO 

INDICES DE DESEMPEÑO 

SEMANA 1 (23-10-17 a 28-10-17)
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Tabla 5.Desempeño del proyecto semana 2. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 39% 6.747.666.463 $ 6.660.427.950 $ 6.553.049.858 $ ($ 194.616.605) 97% ($ 107.378.092) 98%

1.      URBANISMO 31% 7.265.467 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 884.919) 88% $ 544.560 109%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 44% 7.265.467 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 884.919) 88% $ 544.560 109%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 39% 6.740.400.996 $ 6.654.591.961 $ 6.546.669.309 $ ($ 193.731.687) 97% ($ 107.922.652) 98%

2.1. PRELIMINARES 89% 57.423.667 $ 56.293.124 $ 57.423.667 $ $ 0 100% $ 1.130.544 102%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 42% 70.664.226 $ 50.137.172 $ 70.664.226 $ $ 0 100% $ 20.527.054 141%

2.4.ESTRUCTURA 84% 4.119.208.423 $ 4.478.380.609 $ 4.120.936.559 $ $ 1.728.136 100% ($ 357.444.050) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 46% 438.581.924 $ 255.702.257 $ 343.614.577 $ ($ 94.967.346) 78% $ 87.912.321 134%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 10% 3.506.612 $ 2.917.353 $ 2.651.341 $ ($ 855.271) 76% ($ 266.012) 91%

2.7.PAÑETE 18% 117.462.511 $ 116.813.951 $ 111.484.766 $ ($ 5.977.745) 95% ($ 5.329.185) 95%

2.8.PISOS 15% 127.340.697 $ 126.576.555 $ 143.565.158 $ $ 16.224.461 113% $ 16.988.603 113%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 19% 30.620.854 $ 28.250.903 $ 39.234.351 $ $ 8.613.497 128% $ 10.983.448 139%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
17% 202.160.026 $ 108.959.708 $ 116.788.038 $ ($ 85.371.988) 58% $ 7.828.330 107%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
28% 225.108.883 $ 143.432.742 $ 203.116.466 $ ($ 21.992.416) 90% $ 59.683.724 142%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 7% 65.454.989 $ 54.382.766 $ 54.958.201 $ ($ 10.496.787) 84% $ 575.436 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 60% 54.285.423 $ 53.695.020 $ 54.285.423 $ $ 0 100% $ 590.403 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 70% 290.828.986 $ 277.283.587 $ 290.192.760 $ ($ 636.227) 100% $ 12.909.172 105%
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Tabla 6.Desempeño del proyecto semana 3. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 42% 6.994.531.044 $ 7.039.898.878 $ 6.901.049.524 $ ($ 93.481.520) 99% ($ 138.849.354) 98%

1.      URBANISMO 31% 7.530.129 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 1.149.580) 85% $ 544.560 109%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 44% 7.530.129 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 1.149.580) 85% $ 544.560 109%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 42% 6.987.000.915 $ 7.034.062.889 $ 6.894.668.976 $ ($ 92.331.940) 99% ($ 139.393.914) 98%

2.1. PRELIMINARES 90% 59.125.973 $ 58.192.973 $ 59.125.973 $ $ 0 100% $ 933.001 102%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 42% 74.783.831 $ 52.922.570 $ 74.783.831 $ $ 0 100% $ 21.861.260 141%

2.4.ESTRUCTURA 85% 4.249.319.508 $ 4.762.334.669 $ 4.374.208.963 $ $ 124.889.455 103% ($ 388.125.706) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 48% 461.890.867 $ 271.101.056 $ 365.044.062 $ ($ 96.846.805) 79% $ 93.943.006 135%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 10% 4.190.829 $ 3.447.780 $ 3.335.558 $ ($ 855.271) 80% ($ 112.223) 97%

2.7.PAÑETE 18% 129.475.067 $ 134.839.459 $ 130.123.597 $ $ 648.531 101% ($ 4.715.862) 97%

2.8.PISOS 17% 147.684.208 $ 145.560.278 $ 167.238.423 $ $ 19.554.215 113% $ 21.678.145 115%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 22% 34.857.985 $ 34.485.066 $ 45.385.056 $ $ 10.527.071 130% $ 10.899.990 132%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
23% 221.286.967 $ 119.210.522 $ 116.994.704 $ ($ 104.292.263) 53% ($ 2.215.818) 98%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
29% 239.101.375 $ 150.035.978 $ 206.574.923 $ ($ 32.526.452) 86% $ 56.538.945 138%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 7% 73.144.225 $ 62.151.732 $ 60.668.144 $ ($ 12.476.080) 83% ($ 1.483.588) 98%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 61% 57.348.199 $ 56.724.996 $ 57.348.199 $ $ 0 100% $ 623.203 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 80% 297.038.107 $ 281.289.594 $ 296.083.767 $ ($ 954.340) 100% $ 14.794.173 105%

% DE 

AVANCE 
VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

COSTO ACTUAL 

(AC)

VALOR GANADO 

(EV)

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA 

(SV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DEL 

CRONOGRAMA 

(SPI)

VARIACION DEL 

COSTO (CV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DE COSTOS 

(CPI)

CRONOGRAMA COSTOVALOR GANADO 

INDICES DE DESEMPEÑO 

SEMANA 3 (6-11-17 a 11-11-17)



32 

 

 

Tabla 7.Desempeño del proyecto semana 4. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 43% 7.238.653.921 $ 7.280.287.998 $ 7.177.739.910 $ ($ 60.914.011) 99% ($ 102.548.089) 99%

1.      URBANISMO 31% 7.584.578 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 1.204.030) 84% $ 544.560 109%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 44% 7.584.578 $ 5.835.989 $ 6.380.549 $ ($ 1.204.030) 84% $ 544.560 109%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 43% 7.231.069.343 $ 7.274.452.009 $ 7.171.359.361 $ ($ 59.709.982) 99% ($ 103.092.648) 99%

2.1. PRELIMINARES 91% 60.828.279 $ 60.091.903 $ 60.828.220 $ ($ 59) 100% $ 736.317 101%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 45% 78.903.435 $ 56.140.611 $ 78.903.435 $ $ 0 100% $ 22.762.824 141%

2.4.ESTRUCTURA 87% 4.378.270.814 $ 4.936.404.780 $ 4.536.580.289 $ $ 158.309.475 104% ($ 399.824.491) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 51% 484.335.879 $ 288.275.199 $ 388.238.077 $ ($ 96.097.802) 80% $ 99.962.878 135%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 11% 4.960.573 $ 3.712.994 $ 3.592.139 $ ($ 1.368.434) 72% ($ 120.855) 97%

2.7.PAÑETE 22% 139.485.033 $ 140.944.279 $ 134.627.188 $ ($ 4.857.845) 97% ($ 6.317.091) 96%

2.8.PISOS 22% 169.380.018 $ 137.411.301 $ 196.210.144 $ $ 26.830.127 116% $ 58.798.843 143%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 27% 38.561.153 $ 41.620.553 $ 58.494.844 $ $ 19.933.691 152% $ 16.874.291 141%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
27% 240.413.907 $ 127.041.630 $ 126.997.398 $ ($ 113.416.510) 53% ($ 44.232) 100%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
30% 252.524.488 $ 157.749.809 $ 209.663.871 $ ($ 42.860.616) 83% $ 51.914.062 133%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 7% 81.993.784 $ 76.277.126 $ 77.084.230 $ ($ 4.909.554) 94% $ 807.105 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 61% 60.410.975 $ 59.754.972 $ 60.410.975 $ $ 0 100% $ 656.003 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 80% 303.247.228 $ 287.260.638 $ 301.974.775 $ ($ 1.272.453) 100% $ 14.714.137 105%
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4.5.2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO CORTE 2  

Tabla 8.Desempeño del proyecto semana 5. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 45% 7.546.581.377 $ 7.640.983.503 $ 7.540.399.433 $ ($ 6.181.944) 100% ($ 100.584.070) 99%

1.      URBANISMO 46% 7.652.640 $ 8.882.721 $ 7.350.367 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.532.354) 83%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 73% 7.652.640 $ 8.882.721 $ 7.350.367 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.532.354) 83%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 45% 7.538.928.737 $ 7.632.100.782 $ 7.533.049.066 $ ($ 5.879.672) 100% ($ 99.051.716) 99%

2.1. PRELIMINARES 92% 62.956.162 $ 62.310.098 $ 62.956.162 $ $ 0 100% $ 646.063 101%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 45% 84.052.941 $ 59.649.399 $ 84.052.941 $ $ 0 100% $ 24.403.542 141%

2.4.ESTRUCTURA 89% 4.538.010.225 $ 5.148.992.448 $ 4.723.005.069 $ $ 184.994.844 104% ($ 425.987.379) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 57% 514.911.944 $ 330.439.573 $ 436.856.640 $ ($ 78.055.304) 85% $ 106.417.067 132%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 13% 5.730.317 $ 4.667.764 $ 4.515.832 $ ($ 1.214.485) 79% ($ 151.932) 97%

2.7.PAÑETE 30% 150.014.534 $ 152.157.640 $ 151.798.714 $ $ 1.784.179 101% ($ 358.927) 100%

2.8.PISOS 28% 196.785.355 $ 155.289.575 $ 234.977.382 $ $ 38.192.026 119% $ 79.687.806 151%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 30% 42.176.261 $ 49.191.692 $ 69.816.358 $ $ 27.640.097 166% $ 20.624.666 142%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
32% 269.459.717 $ 157.935.270 $ 154.643.541 $ ($ 114.816.177) 57% ($ 3.291.729) 98%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
32% 268.329.438 $ 166.811.889 $ 213.525.057 $ ($ 54.804.381) 80% $ 46.713.167 128%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 8% 93.499.993 $ 84.752.362 $ 85.649.145 $ ($ 7.850.848) 92% $ 896.783 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 62% 64.239.445 $ 63.542.442 $ 64.239.445 $ $ 0 100% $ 697.003 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 81% 311.008.630 $ 294.594.414 $ 309.259.007 $ ($ 1.749.623) 99% $ 14.664.593 105%
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Tabla 9.Desempeño del proyecto semana 6. 

 

ACTIVIDAD

PROYECTO 46% 7.546.581.377 $ 7.656.565.325 $ 7.556.344.312 $ $ 9.762.935 100% ($ 100.221.013) 99%

1.      URBANISMO 46% 7.652.640 $ 8.882.721 $ 7.350.367 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.532.354) 83%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 73% 7.652.640 $ 8.882.721 $ 7.350.367 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.532.354) 83%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 46% 7.538.928.737 $ 7.647.682.604 $ 7.548.993.945 $ $ 10.065.207 100% ($ 98.688.660) 99%

2.1. PRELIMINARES 93% 62.956.162 $ 62.413.343 $ 62.956.162 $ $ 0 100% $ 542.818 101%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 45% 84.052.941 $ 59.649.399 $ 84.052.941 $ $ 0 100% $ 24.403.542 141%

2.4.ESTRUCTURA 90% 4.538.010.225 $ 5.150.692.952 $ 4.725.142.696 $ $ 187.132.471 104% ($ 425.550.256) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 61% 514.911.944 $ 338.376.337 $ 445.337.286 $ ($ 69.574.657) 86% $ 106.960.950 132%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 15% 5.730.317 $ 4.622.299 $ 4.525.151 $ ($ 1.205.166) 79% ($ 97.148) 98%

2.7.PAÑETE 37% 150.014.534 $ 152.157.640 $ 151.798.714 $ $ 1.784.179 101% ($ 358.927) 100%

2.8.PISOS 31% 196.785.355 $ 155.290.825 $ 234.977.382 $ $ 38.192.026 119% $ 79.686.556 151%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 34% 42.176.261 $ 49.191.692 $ 69.816.358 $ $ 27.640.097 166% $ 20.624.666 142%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
32% 269.459.717 $ 159.063.063 $ 155.360.257 $ ($ 114.099.461) 58% ($ 3.702.806) 98%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
32% 268.329.438 $ 166.811.889 $ 213.525.057 $ ($ 54.804.381) 80% $ 46.713.167 128%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 9% 93.499.993 $ 88.989.980 $ 89.931.602 $ ($ 3.568.391) 96% $ 941.622 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 62% 64.239.445 $ 63.542.442 $ 64.239.445 $ $ 0 100% $ 697.003 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 81% 311.008.630 $ 295.114.529 $ 309.577.120 $ ($ 1.431.510) 100% $ 14.462.591 105%
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Tabla 10.Desempeño del proyecto semana 7. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 48% 8.157.015.182 $ 8.097.786.549 $ 8.008.276.666 $ ($ 148.738.515) 98% ($ 89.509.882) 99%

1.      URBANISMO 46% 7.775.151 $ 9.111.357 $ 7.472.878 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.638.478) 82%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 73% 7.775.151 $ 9.111.357 $ 7.472.878 $ ($ 302.273) 96% ($ 1.638.478) 82%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 48% 8.149.240.031 $ 8.088.675.192 $ 8.000.803.788 $ ($ 148.436.243) 98% ($ 87.871.404) 99%

2.1. PRELIMINARES 94% 66.786.350 $ 66.431.745 $ 66.786.350 $ $ 0 100% $ 354.605 101%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 52% 93.322.051 $ 66.729.058 $ 93.321.848 $ ($ 203) 100% $ 26.592.790 140%

2.4.ESTRUCTURA 91% 4.823.275.676 $ 5.363.271.061 $ 4.917.426.028 $ $ 94.150.352 102% ($ 445.845.033) 92%

2.5.MAMPOSTERIA 64% 569.372.905 $ 376.246.222 $ 495.918.075 $ ($ 73.454.830) 87% $ 119.671.853 132%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 16% 7.355.332 $ 5.463.406 $ 5.285.576 $ ($ 2.069.756) 72% ($ 177.830) 97%

2.7.PAÑETE 42% 169.925.738 $ 177.891.579 $ 175.204.633 $ $ 5.278.894 103% ($ 2.686.946) 98%

2.8.PISOS 32% 245.759.579 $ 204.209.303 $ 301.465.813 $ $ 55.706.233 123% $ 97.256.510 148%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 36% 57.992.359 $ 66.437.509 $ 91.087.362 $ $ 33.095.003 157% $ 24.649.854 137%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
42% 321.265.669 $ 201.577.231 $ 199.625.094 $ ($ 121.640.576) 62% ($ 1.952.137) 99%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
32% 294.459.169 $ 177.938.740 $ 220.475.190 $ ($ 73.983.979) 75% $ 42.536.450 124%

2.12.COCINA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 47.711.064 $ 0 $ 0 $ ($ 47.711.064) 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 9% 118.150.517 $ 102.974.120 $ 103.207.219 $ ($ 14.943.298) 87% $ 233.100 100%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 62% 71.130.691 $ 70.359.887 $ 71.130.691 $ $ 0 100% $ 770.804 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 81% 324.979.152 $ 307.379.118 $ 322.116.133 $ ($ 2.863.019) 99% $ 14.737.015 105%
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Tabla 11.Desempeño del proyecto semana 8. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 50% 8.483.642.129 $ 8.412.281.753 $ 8.172.243.235 $ ($ 311.398.894) 96% ($ 240.038.518) 97%

1.      URBANISMO 46% 7.843.213 $ 9.236.344 $ 7.539.854 $ ($ 303.359) 96% ($ 1.696.490) 82%

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRA 100% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.2.RED ELECTRICA 73% 7.843.213 $ 9.236.344 $ 7.539.854 $ ($ 303.359) 96% ($ 1.696.490) 82%

1.3.ZONAS VERDES, ARBORIZACION 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.4.OBRAS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

1.5.PISCINA, TURCO Y GIMNASIO 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.      EDIFICACIÓN 50% 8.475.798.916 $ 8.403.045.409 $ 8.164.703.381 $ ($ 311.095.535) 96% ($ 238.342.028) 97%

2.1. PRELIMINARES 95% 68.914.232 $ 68.655.456 $ 68.914.232 $ $ 0 100% $ 258.777 100%

2.2.CIMENTACION 100% 937.753.776 $ 901.766.215 $ 937.753.776 $ $ 0 100% $ 35.987.561 104%

2.3.DESAGUES 56% 98.471.557 $ 70.675.979 $ 98.471.354 $ ($ 203) 100% $ 27.795.375 139%

2.4.ESTRUCTURA 95% 4.950.958.779 $ 5.527.286.056 $ 4.947.069.343 $ ($ 3.889.436) 100% ($ 580.216.713) 90%

2.5.MAMPOSTERIA 65% 598.509.085 $ 391.287.185 $ 520.081.949 $ ($ 78.427.136) 87% $ 128.794.764 133%

2.6.CUBIERTA - CIELO RASO 19% 8.125.076 $ 6.099.919 $ 5.901.371 $ ($ 2.223.705) 73% ($ 198.548) 97%

2.7.PAÑETE 53% 182.025.898 $ 195.939.785 $ 197.343.623 $ $ 15.317.725 108% $ 1.403.838 101%

2.8.PISOS 36% 273.164.917 $ 238.551.899 $ 326.918.382 $ $ 53.753.465 120% $ 88.366.483 137%

2.9.ENCHAPES Y ACCESORIOS 40% 66.779.080 $ 79.804.754 $ 101.393.454 $ $ 34.614.374 152% $ 21.588.700 127%

2.10. INSTALACIONES HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE GAS
45% 351.324.054 $ 240.868.852 $ 221.853.278 $ ($ 129.470.777) 63% ($ 19.015.575) 92%

2.11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES
32% 309.446.386 $ 182.134.245 $ 222.546.253 $ ($ 86.900.133) 72% $ 40.412.008 122%

2.12.COCINA 0% 3.713.083 $ 0 $ 0 $ ($ 3.713.083) 0% $ 0 0%

2.13.CARPINTERIA DE MADERA 0% 87.470.285 $ 0 $ 0 $ ($ 87.470.285) 0% $ 0 0%

2.14. CARPINTERIA METALICA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.15. PINTURA 11% 131.442.994 $ 110.065.937 $ 111.460.615 $ ($ 19.982.379) 85% $ 1.394.678 101%

2.16. APARATOS SANITARIOS 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.17. EQUIPOS ESPECIALES 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.18. NOMENCLATURA 0% 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 0% $ 0 0%

2.19. ASEO Y MANTENIMIENTO 64% 74.959.161 $ 74.147.357 $ 74.959.161 $ $ 0 100% $ 811.804 101%

2.20.GASTOS GENERALES DE OBRA 83% 332.740.553 $ 315.761.771 $ 330.036.591 $ ($ 2.703.963) 99% $ 14.274.820 105%

% DE 

AVANCE 
VALOR 

PLANIFICADO 

(PV)

COSTO ACTUAL 

(AC)

VALOR GANADO 

(EV)

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA 

(SV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DEL 

CRONOGRAMA 

(SPI)

VARIACION DEL 

COSTO (CV)

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DE COSTOS 

(CPI)

CRONOGRAMA COSTOVALOR GANADO 

INDICES DE DESEMPEÑO 

SEMANA 8 (11-12-17 a 16-12-17)
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4.6. INFORME DE RESULTADOS 
 

Los indicadores globales arrojados por la implementación del valor ganado en el proyecto, 

se adjuntaron por cortes mensuales, en las tablas presentadas a continuación que 

además contienen la representación gráfica del valor planificado, valor ganado y costo 

actual, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

Tabla 12. Informe corte 1. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

6.438.511.320 $ 6.747.666.463 $ 6.994.531.044 $ 7.238.653.921 $

6.206.454.267 $ 6.553.049.858 $ 6.901.049.524 $ 7.177.739.910 $

6.328.452.659 $ 6.660.427.950 $ 7.039.898.878 $ 7.280.287.998 $

($ 121.998.392) ($ 107.378.092) ($ 138.849.354) ($ 102.548.089)

($ 232.057.053) ($ 194.616.605) ($ 93.481.520) ($ 60.914.011)

0,96 0,97 0,99 0,99

0,98 0,98 0,98 0,99

VARIACION DE COSTO (CV)

INFORME CORTE 1 

INDICADORES DEL VALOR GANADO 

Al finalizar la semana 4 las actividades que presentan 

problemas  en el desempeño del cronograma son: 

mampostería, cubierta-cielo raso, instalaciones 

hidráulicas sanitarias y de gas, e instalaciones 

eléctricas y de comunicaciones.

La actividad pañete está desfasada en costos, sin embargo 

la actividad con el problema más significativo es estructura 

que representa la mayor cantidad de costos del proyecto.  

VARIACION DE CRONOGRAMA 

(SV)

(23-10-17 A 18-11-17)

INDICE DE DESEMPEÑO DEL 

CRONOGRAMA (SPI)

INDICE DE  DESEMPEÑO DEL 

COSTO(CPI)

OBSERVACIONES 

COSTO ACTUAL 

VALOR GANADO 

VALOR PLANIFICADO COSTO ACTUAL 

VALOR GANADO

IMPLEMENTACIÓN  DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO PARA EL 

MONITOREO Y CONTROL DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA.
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La Tabla 12 permite representar de una manera visual los resultados obtenidos de 

manera global por la implementación de la metodología del valor ganado en el corte 1, 

observar monetariamente lo planificado y  lo ejecutado, además de las desviaciones 

negativas en costo y cronograma representadas en variación de costo y variación de 

cronograma, relacionar gráficamente el estado del proyecto con la curva s de valor 

planificado, valor ganado, y costo actual.  

 

El cuadro de observaciones al final del formato define las actividades del proyecto que 

están presentando desviaciones negativas en costo y cronograma, permitiendo a la 

persona que observe el informe resumen identificar las actividades que presentan 

problemas e indagar las causas.  

 

Las actividades que presentaron problemas más significativos de atraso al finalizar la 

semana 4 fueron: 

 

Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas, única actividad desarrollada por personal 

propio de la empresa, con atraso en causado por los montantes de gas y falta de personal 

para el desarrollo de la actividad, con el fin de evitar los procesos arduos de contratación 

se hace necesario esperar que la actividad finalice en otro proyecto de la empresa para 

traslado de la mano de obra. 

 

Mampostería atraso causado por los muros ortogonales, muros pasillos, producto del 

atraso acumulado por la estructura y cierre de buitrones en los montantes de gas.  

 

La Tabla 12 corresponde al corte 2 y en sus observaciones se puede identificar que las 

actividades del primer corte pese a las medidas implementadas para la mitigación de las 

desviaciones continúan teniendo problemas de atrasó, y se hace necesario aclarar que el 

atraso más significativo al finalizar la semana 8 es en la estructura, actividad que en las 

semanas previas se había desarrollado con normalidad , cocinas y carpintería de madera 

que dieron inicio posterior al comienzo estimado de línea base.  

 

 

 
 
 



39 

 

 
  

Tabla 13.informe corte 2. 

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

7.546.581.377 $ 7.546.581.377 $ 8.157.015.182 $ 8.483.642.129 $

7.540.399.433 $ 7.556.344.312 $ 8.008.276.666 $ 8.172.243.235 $

7.640.983.503 $ 7.656.565.325 $ 8.097.786.549 $ 8.412.281.753 $

($ 100.584.070) ($ 100.221.013) ($ 89.509.882) ($ 240.038.518)

($ 6.181.944) 9.762.935 $ ($ 148.738.515) ($ 311.398.894)

1 1 0,98 0,96

0,99 0,99 0,99 0,97

Las actividades cubierta -cielo raso , mampostería, pintura, 

instalaciones hidráulicas sanitaria y de gas, e instalaciones 

eléctricas y comunicaciones, presentan atraso en el 

cronograma a causa del atraso acumulado por la 

estructura .

Las actividades, red eléctrica, cubierta -cielo raso, instalaciones 

hidráulicas sanitarias y de gas, y estructura presentan problemas 

de sobrecosto.

VALOR GANADO

OBSERVACIONES 

IMPLEMENTACIÓN  DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO PARA EL 

MONITOREO Y CONTROL DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.

INFORME CORTE 2

INDICADORES DEL VALOR GANADO 

(20-11-17 A 16-12-17)

VALOR PLANIFICADO
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COSTO ACTUAL 
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4.7. GRÁFICOS DE SEGUIMIENTO  
 

Los gráficos de seguimiento se generan con el fin de facilitar la interpretación de los 

indicadores de la gestión del valor ganado y en base a estos dar un diagnóstico oportuno 

de las actividades. 

 

4.7.1. CORTE 1  

 

 

Gráfica 1.Curva S corte 1. 

 
 

Gráfica 2.Flujo de caja corte 1. 
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Gráfica 3.Variación de costo y cronograma corte 1. 

 

 

 

Gráfica 4.desempeño global corte1. 
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4.7.2. CORTE 2  
 
 

 

Gráfica 5.Curva S corte 2. 

 

Gráfica 6.Flujo de caja corte 2. 



43 

 

 

Gráfica 7.Variación de costo y cronograma corte 2. 

Gráfica 8.desempeño global corte 2. 
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4.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

4.8.1. ANÁLISIS CORTE 1  
 

Análisis de la curva s 

 

De la Gráfica 1 se puede analizar que al finalizar el corte 1, el valor ganado se encuentra 

por debajo del costo actual (AC), lo que indica desviación negativa en el presupuesto del 

proyecto, el costo actual (AC) $7.280.287.998 corresponde al costo incurrido para la 

realización de las actividades a la fecha de finalización del corte 1, y el valor ganado (EV) 

$ 7.177.739.910 la representación monetaria del avance de las actividades (lo que 

realmente se avanzó), generando una variación de costos de $ -102.548.089. 

 

El valor planificado (PV) se encuentra por encima del valor ganado (EV), lo que indica que 

se está presentando un atraso en la obra, el avance físico que debería llevar el proyecto 

al finalizar la semana 4 (18 noviembre 2017) es el correspondiente al valor planificado 

(PV) $ 7.238.653.921 y el avance real de la obra es el valor ganado (EV) $ 7.177.739.910, 

esto corresponde a una variación del cronograma de $ -60.914.011. 

 

A pesar de que el método nos arroja que se está presentando retraso y aumento en lo 

presupuestado durante el corte 1, se hace necesario verificar la información con lo 

sucedido en el proyecto por medio de lo cual se pudo identificar el atraso en la actividades 

instalaciones eléctricas y de comunicaciones causado por el robo del cableado en las 

zonas comunes, instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas causado por la falta de 

mano de obra para desarrollar dicha actividad, mampostería producto del atraso 

acumulado correspondiente a la actividad de la ruta crítica estructura. Y desviaciones 

negativas en el presupuesto producto de la mala estimación de kilogramos de acero lo 

cual aumento el costo del análisis de precios unitarios de concreto, y aumento en los 

costos por el cambio en el contratista de estructura.  

 

Aunque para tomar medidas de mitigación no es necesario aplicar el método es este 

quien permite identificar las desviaciones, para tomar dichas medidas de manera oportuna 

y dar solución a los inconvenientes que se presentaron en obra. Debido a que las 

actividades que presentan atrasos son desarrolladas por contratistas es importante 

exigirle que cuente con la mano de obra necesaria para responder al atraso.  
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Análisis de gráfica variación de costo y cronograma 

 

La grafica de variación de costo y cronograma permite observar las desviaciones tanto en 

costo como en cronograma, la aplicación del método cuantifica monetariamente el atraso 

y aumento en el presupuesto, no basta solo con conocer que el proyecto se encuentra 

teniendo variaciones negativas en cuanto lo planificado, es importante conocer cuánto es 

el atraso y aumento en los costos.  

 

Como se puede observar en la Gráfica 3, durante el primer corte la variación de costo 

(CV) y la variación de cronograma (SV) fueron negativas, es decir el cronograma y costo 

durante todo el periodo estuvieron atrasados con respecto a lo planificado inicialmente, 

La semana 1 inicio con una variación de cronograma equivalente a $232.057.053 sin 

embargo en la semana 4 esta variación es de $ 60.914.011, lo que indica que hubo 

tendencia a disminuir notoriamente la desviación del cronograma a comparación de las 

semanas previas a causa de la mejora en el desarrollo de la actividad de mampostería ya 

que el contratista ingreso más personal. 

 

Respecto a la variación de costo (CV) se observa que a diferencia del (SV) no tiene un 

comportamiento predecible, la semana 1 tuvo una variación de costos correspondiente a 

$121.998.392 y finalizo la semana 4 con una desviación de $102.548.089 sin mostrar una 

mejoría significativa. 

 

Análisis de desempeño global  

 

La grafica de desempeño global por método radial permite identificar el desempeño del 

cuadrante en base a la coordenada resultante de graficar el índice de desempeño de 

cronograma en el eje x y el índice de desempeño de costos en el eje y, cada cuadrante 

representa un posible escenario para el proyecto como se puede observar en la Gráfica 3, 

el proyecto durante todo el primer corte se encuentra en el cuadrante III lo que indica que 

se están presentando problemas de atraso y aumentó en lo que se presupuestó, sin 

embargo se puede observar que de la semana 1 a semana 4 se evidencia una tendencia 

del proyecto por acercarse al cuadrante IV mostrando mejoría en el desempeño del 

cronograma y sin mejoría alguna en los costos.  
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4.8.2. ANÁLISIS CORTE 2  
 

Análisis de la curva s 
 

Como se puede observar en la Gráfica 5, durante la semana 5 el valor planificado se 

encuentra ligeramente por encima del valor ganado lo que indica que el ingreso de 

personal por parte del contratista de estructura se vio representado en la mejoría del 

cronograma, al llegar a la semana 6 el valor ganado (EV) se encuentra por encima del 

valor planificado (PV), lo que indica que en esta semana se presentó un adelanto en la 

ejecución de la obra, ya que son los valores globales del proyecto las actividades que 

presentan adelanto pueden contrarrestar el atraso de las otras actividades. Sin embargo 

al finalizar en corte en la semana 8 el valor planificado (PV) es superior al valor ganado 

(EV), lo que indica que se está presentando retraso en las actividades del proyecto, 

principalmente dado por el atraso en las actividades, carpintería de madera que debía 

iniciar en la semana 6, cocina que debió iniciar esta semana 8, y la actividad de estructura 

que durante las semana previas se mantuvo en un desempeño óptimo.  

 

El costo actual (AC) durante todo el corte fue mayor al valor ganado (EV), lo que deja en 

evidencia que se está presentando aumento en el presupuesto durante la ejecución del 

proyecto, a causa del aumento en los costos de las actividades de estructura desde el 

inicio del proyecto además de los reprocesos de estructura (nivelación en placas, mayor 

consumo de concreto, entre otras). 

 

CV finalizando corte 2 = EV semana 8 (8.172.243.253)- AC semana 8 (8.412.281.753) = 

- 240.038.518 

 

Análisis de gráfica variación de costo y cronograma 

 

Como se puede observar en la Gráfica 7, la variación del cronograma (SV) en la semana 

5 fue de solo $ -6.181.944, debido a que al aumentar el trabajo en las actividades de 

mampostería, pisos, enchapes y accesorios, el SV de estas actividades fue positivo 

contrarrestando el atraso las instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas, en la semana 6 

la variación de cronograma (SV) fue positiva $9.762.935, ya que el contratista de 

mampostería desde el corte previo más personal a la obra para responder al atraso. 
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Sin embargo, finalizando el corte 2 en la semana 8, la variación del cronograma aumento 

significativamente a $311.398.894, aunque el contratista de mampostería mejoro el 

avance de la actividad, las instalaciones hidráulicas eléctricas y comunicaciones, no 

respondieron a este avance. Además, el inicio de las actividades de carpintería de 

madera, y cocina está atrasado con respecto a lo planificado. 

 

Al finalizar la semana 8, la variación de costos es de $ - 240.038.518 aumentando en 

comparación con las semanas previas, producto del aumento en los costos de ejecución 

de la placa cubierta escaleras y ascensor, estructura túnel, elementos soporte de los 

apartamentos y frisos de fachada, además del costo incurrido en reprocesos operativos.  

 

Análisis de desempeño global  

 

En la Gráfica 7 de desempeño global por método radial se puede observar que al iniciar el 

corte en la semana 5 se encuentra en el eje coordenado entre el cuadrante III y IV lo que 

indica que el cronograma se está ejecutando justo como se planifico y que se continúan 

teniendo problemas en los costos, en la semana 6 no hubo cambios, pero al finalizar el 

corte en la semana 8 se puede evidenciar que hubo una desmejora en el desempeño de 

costos y cronograma ya que la resultante se ubica en la parte inferior del cuadrante III.  

 

A pesar de que algunas actividades tienen un índice de desempeño de costos que indica 

un desempeño inferior en costos al de la actividad de estructura como se puede observar 

en la Tabla 5 con la actividad de cubierta cielo raso que tiene un CPI de 91% equivalente 

a un cv de $266.012 y la actividad de estructura con un CPI 92% equivalente a un cv 

$357.444.050. Aunque cubierta cielo raso está teniendo problemas de desviación 

negativa en el presupuesto no es representativo para el desempeño global del proyecto, 

esto se debe al porcentaje correspondiente de la línea base de costos de cada actividad.  
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4.9. PRONÓSTICOS A LA CONCLUSIÓN 
 
 

En base al rendimiento del proyecto hasta la fecha de estado de la última semana (16-12-

17), Microsoft Project proyecta el costo estimado a la conclusión (EAC) en el campo de 

tareas estimación al finalizar (CEF) de cada tarea y el global del proyecto, basado en las 

variaciones actuales como típicas, considerando que los índices de desempeño del 

proyecto se comportaran de la misma manera.  

 

La fórmula predeterminada por el software de gestión de proyectos para el cálculo del 

mismo es la Ecuación 1. Además, si a este valor se le resta el costo actual o valor 

ejecutado hasta la fecha de estado se determina el costo estimado hasta la conclusión 

(ETC), o costo proyectado necesario para la terminar el proyecto. 

 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑃𝐼
 

Ecuación 1.Costo estimado a la conclusión. 

 

Así, el costo estimado a la conclusión (EAC) es de $15.573.933.177 y el presupuesto 

hasta la conclusión (BAC) es de $15.129.541.994, teniendo una variación a la conclusión 

(VAC) de $444.391.183 de sobrecosto. Sin embargo, lo que se desea es que el proyecto 

termine en presupuesto, justo lo que se planeó, para ello el índice de desempeño del 

trabajo por completar (TCPI) debe ser de 1.04, es decir superior al planificado, de tal 

forma que el uso de los recursos tiene que ser más eficiente que hasta la actualidad y 

disminuir el costo de los mismos, se estima que conseguir este rendimiento en el proyecto 

es posible con el compromiso del equipo de proyectos, ya que como se observa en la 

Tabla 14,algunas de las actividades del proyecto tienen un TCPI inferior al planificado, así 

que el resto del trabajo puede ser menos eficiente sin afectar el cumplimiento de lo 

planificado, e intensificar el esfuerzo en las actividades con el TCPI mayor. 

 

La  Gráfica 5 permite observar el comportamiento del proyecto durante el periodo de 

estudio, los pronósticos al finalizar el proyecto y la variación a la conclusión con respecto 

a lo planificado, si el proyecto continúa comportándose tal y como lo hizo en el periodo de 

estudio.  
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Tabla 14. Proyecciones a la conclusión. 

ACTIVIDAD

PROYECTO 15.129.541.994 $ 50% 15.573.933.177 $ 7.161.651.424 $    ($ 444.391.183) 1,04

1.      URBANISMO 113.021.681 $ 46% 138.451.902 $ 129.215.558 $       ($ 25.430.221) 1,02

1.1.MOVIMIENTO DE 

TIERRA
0 $ 100% 0 $ -  $                      $ 0 0

1.2.RED ELECTRICA 12.118.532 $ 73% 14.845.238 $ 5.608.894 $           ($ 2.726.706) 1,59

1.3.ZONAS VERDES, 

ARBORIZACION
9.501.582 $ 0% 9.899.232 $ 9.899.232 $           ($ 397.650) 1

1.4.OBRAS ESPECIALES 81.021.990 $ 0% 80.166.863 $ 80.166.863 $         $ 855.127 1

1.5.PISCINA, TURCO Y 

GIMNASIO
10.379.577 $ 0% 10.377.898 $ 10.377.898 $         $ 1.679 1

2.      EDIFICACIÓN 15.016.520.313 $ 50% 15.454.878.908 $ 7.051.833.499 $    ($ 438.358.596) 1,04

2.1. PRELIMINARES 86.557.691 $ 95% 86.232.662 $ 17.577.207 $         $ 325.029 0,99

2.2.CIMENTACION 937.753.776 $ 100% 901.766.215 $ -  $                      $ 35.987.561 0

2.3.DESAGUES 188.135.934 $ 56% 135.031.060 $ 64.355.081 $         $ 53.104.874 0,76

2.4.ESTRUCTURA 5.012.397.820 $ 95% 5.600.276.579 $ 72.990.523 $         ($ 587.878.759) 0,13

2.5.MAMPOSTERIA 767.202.986 $ 65% 577.210.374 $ 185.923.190 $       $ 189.992.612 0,66

2.6.CUBIERTA - CIELO 

RASO
56.838.925 $ 19% 58.751.233 $ 52.651.314 $         ($ 1.912.308) 1

2.7.PAÑETE 391.340.671 $ 53% 388.556.802 $ 192.617.017 $       $ 2.783.869 0,99

2.8.PISOS 771.578.423 $ 36% 563.019.727 $ 324.467.828 $       $ 208.558.696 0,83

2.9.ENCHAPES Y 

ACCESORIOS
290.913.576 $ 40% 228.972.242 $ 149.167.487 $       $ 61.941.334 0,9

2.10. INSTALACIONES 

HIDRAULICA SANITARIAS 

Y DE GAS

667.975.130 $ 45% 725.228.875 $ 484.360.023 $       ($ 57.253.745) 1,04

2.11. INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

1.059.559.725 $ 32% 867.155.066 $ 685.020.821 $       $ 192.404.659 0,95

2.12.COCINA 704.059.645 $ 0% 689.764.361 $ 689.764.361 $       $ 14.295.284 1

2.13.CARPINTERIA DE 

MADERA
971.476.890 $ 0% 888.884.011 $ 888.884.011 $       $ 82.592.879 1

2.14. CARPINTERIA 

METALICA
931.666.015 $ 0% 743.440.606 $ 743.440.606 $       $ 188.225.409 1

2.15. PINTURA 629.533.827 $ 11% 621.656.633 $ 511.590.696 $       $ 7.877.194 1

2.16. APARATOS 

SANITARIOS
317.517.989 $ 0% 317.340.815 $ 317.340.815 $       $ 177.174 1

2.17. EQUIPOS 

ESPECIALES
561.318.458 $ 0% 561.318.458 $ 561.318.458 $       $ 0 1

2.18. NOMENCLATURA 9.746.819 $ 0% 9.746.819 $ 9.746.819 $           $ 0 1

2.19. ASEO Y 

MANTENIMIENTO
216.483.644 $ 64% 214.139.137 $ 139.991.780 $       $ 2.344.507 0,99

2.20.GASTOS 

GENERALES DE OBRA
444.462.368 $ 83% 425.238.377 $ 109.476.607 $       $ 19.223.991 0,89

ESTIMADO A LA 

CONCLUSION (EAC) 

(CEF)

ESTIMACION 

HASTA LA 

CONCLUSION  

(ETC)

VARIACION A LA 

CONCLUSION (VAC) 

(VAF)

INDICE DE 

DESEMPEÑO DE 

TRABAJO POR 

COMPLETAR (TCPI)

PROYECCIONES

BAC (CPF)

AVANCE FISICO 

(% 

COMPLETADO)
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Gráfica 9. Curva proyecciones a la conclusión. 

 

4.10. ESTRATEGIAS PARA CORRECCIÓN EN ACTIVIDADES 
PROBLEMA. 

 

Aplicar la metodología de gestión del valor ganado como gestión tiempo- costo permite 

identificar las desviaciones negativas de costo y cronograma en el proyecto durante el 

periodo de estudio, sin embargo es necesario analizar estratégicamente la causa de 

atraso y aumento en los costos planificados de las actividades al ser identificadas, de lo 

contrario se desvaloriza el método del valor ganado ya que la importancia de la aplicación 

del método parte de la capacidad de respuesta del equipo de proyectos e involucrados, 

para dirigir, tomar decisiones y analizar constantemente las posibles soluciones a los 

incidentes que se presentan en el proyecto.  

 

Las causas de los atrasos más representativos del proyecto en su periodo de estudio y las 

estrategias propuestas e implementadas por el equipo de dirección del proyecto con el fin 

de mitigar las desviaciones negativas fueron resumidas y agrupadas en la Tabla 15. Esta 

información fue obtenida mediante la discusión de las desviaciones en los comités de 

obra y reuniones ocasionales con personal de la empresa.   
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Debido a que la mayor parte de las actividades del proyecto son realizadas por 

contratistas, identificar el problema le permite al equipo de dirección de proyectos sugerir 

al contratista medidas de mitigación, y velar por que sean cumplidas.   

 

 

Tabla 15. Estrategias de mitigación actividades problema. 

ACTIVIDAD SITUACION PROBLEMA MEDIDAS DE MITIGACION 

La formaleta outinord utilizada pertenecía a otro

proyecto y contaba con los requisitos

arquitectónicos necesarios para su

construcción, debido a que los diseños del

proyecto actual eran diferentes, fue necesaria la

adecuación de esta. 

Durante ese proceso se trabajó

con sistema de muros y placas

fundidas por separado con latones

metálicos propios y formaleta mano

portable PERI de módulos de 1,50 x

0,75.

La modificación constante del equipo de trabajo

por parte del contratista impedía el desarrollo

de la curva de aprendizaje generando el

reinicio de esta y causando retrasos en la

estructura. 

Se cambió el contratista de 

estructura por uno  con personal 

capacitado y permanente.

Retraso aproximado de 10 días por  avería de la 

torre grúa.

Optimización del proceso constructivo 

de la estructura separando módulo de 

4 apartamentos a 2 módulos  que 

pueden ser trabajados 

simultáneamente. 

INSTALACIONES 

HIDRAULICA 

SANITARIAS Y DE 

GAS

Debido a que esta actividad es realizada por 

personal propio de la empresa y que sus 

procedimientos de contratación son estrictos, se 

dificulta el aumento de mano de obra para 

responder  a los atrasos de la estructura. 

Se realizó el traslado de dos 

empleados desde otro proyecto de la 

constructora y  se trabajó una hora 

extra al día.  

CUBIERTA- CIELO 

RASO

Atraso significativo y constante por parte del 

contratista causado por la falta de personal 

asignado para realizar el trabajo.

La empresa solicito el ingreso de 

personal  por parte del contratista para 

responder a dicho atraso. 

MAMPOSTERIA 
Atraso en la actividad principalmente por estructura 

y muros ortogonales.

Contratista ingreso más personal 

conforme avanzo la estructura , con el 

fin de finalizar el año laboral con la 

actividad culminada en todos los 

pisos. 

    INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES  

El avance de esta actividad estaba limitado por la 

mampostería cuando esta  aumento su desempeño 

el contratista de instalaciones eléctricas no 

respondió de la misma manera pues siguió 

trabajando  con la misma cantidad de personal. 

No se emplearon medidas a causa de 

la finalización del año laboral.

PAÑETE
El atraso en las instalaciones no permite generar 

avance en esta actividad.

No se emplearon medidas a causa de 

la finalización del año laboral.

PINTURA Actividad limitada por el avance del pañete.
No se emplearon medidas a causa de 

la finalización del año laboral.

ESTRUCTURA
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4.11. GESTIÓN TIEMPO Y COSTO CONSTRUCTORA 
 
La constructora con el fin de monitorear, controlar, y evaluar el desempeño de sus 

proyectos, genero un método de gestión tiempo – gestión costo expuesta previamente en 

el capítulo 2.2. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN TIEMPO Y COSTO EN LA 

CONSTRUCTORA. Además, los datos obtenidos a través de esta son almacenados en su 

software de gestión interno como datos históricos de la compañía y aprendizaje para 

futuros proyectos.  

 

4.11.1. INDICADORES 
 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El indicador de desempeño del cronograma en la gestión tiempo costo implementada 

internamente por la constructora, es el porcentaje de ejecución de las obras, que se basa 

principalmente en los días de atraso sobre la ruta crítica de la programación de cada 

proyecto y se puede obtener a nivel global de la constructora en base a la Ecuación 3 o  

por cada una de las obras por medio de la Ecuación 2. 

 

% 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠

= 1 − (
días de atraso sobre la ruta crítica

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) ∗ 100 

 

Ecuación 2. Porcentaje de ejecución de las obras. 

 
 

% 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 % 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Ecuación 3.Porcentaje de ejecución global. 

 

Este indicador se produce en periodos mensuales y las actividades más importantes en el 

control son aquellas pertenecientes a la ruta crítica del cronograma. Esta información se 

implementa en el software de gestión Microsoft Project y posteriormente es almacenada 

en la plataforma virtual del software de gestión interno de la constructora que funciona en 

tiempo real, el equipo de gerencia de cada proyecto tiene acceso y en base a la Tabla 16 

evalúa la gestión.  
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Excelente ≥100% 

Bueno ≤99.99% ≥ 97% 

Regular ≤96.99% ≥ 94% 

Malo ≤93.99% 

 
Tabla 16. Porcentaje ejecución de las obras. 

 

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 
 

 
El indicador que define el desempeño de costo es el porcentaje de desempeño del costo, 

se implementa mediante la plataforma virtual del software de gestión interno de la 

constructora y es el resultado de comparar el presupuesto a lo largo del proyecto. El 

presupuesto inicial o desempeño optimo del costo al igual que en la metodología del valor 

ganado es el 100% a partir de este incrementan los costos por reprocesos operativos es 

decir aumento en el presupuesto asociado al proyecto por errores en los procesos 

constructivos y a diferencia del valor ganado un porcentaje superior al 100% indica 

desviaciones negativas en lo presupuestado. El indicador representa por cada peso 

invertido en la construcción que porcentaje representan las actividades que no generan un 

valor en la construcción y se calcula mediante la Ecuación 4. 

 

% 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = (
𝑉𝐸𝐶

𝑃𝐸
) ∗ 100 

 

Ecuación 4.Porcentaje de desempeño del costo. 

Dónde: 

 Presupuesto ejecutado a la fecha (PE): Es el valor total del presupuesto de costos 

directos ejecutado a la fecha de la medición. 

 Valor de los errores en la construcción (VEC): Es el costo en el que en incurre la 

organización por las salidas no conformes acumuladas del proyecto en ejecución 

(ya sea en reproceso, sobre consumo de material o sobre especificaciones). 
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La información del porcentaje de desempeño del costo además de implementarse 

mediante la plataforma, también es almacenada en la misma, y en base a la Tabla 17 el 

equipo de trabajo evalúa la gestión del costo.  

 

Malo ≥110.10% 

Regular ≤110.00% ≥ 100.10% 

Bueno ≤100.00% ≥ 95.10% 

Excelente ≤ 95.00% 

 

Tabla 17.Porcentaje de desempeño del costo. 

 
 

4.11.2. GRÁFICOS SEGUIMIENTO 
 
 

El porcentaje de desempeño del cronograma  correspondiente a la gestión tiempo 

implementada por la constructora se obtiene de manera global por proyectos, es decir no 

es posible identificar por medio del indicador cuál de las actividades correspondientes a la 

ruta crítica está presentando problemas como se puede observar en la  Gráfica 5 en el 

mes de octubre este indicador fue de 80,24%, aumentando a 89,04% en el mes de 

noviembre mejor desempeño del cronograma durante el periodo de estudio y finalizando 

el mes de noviembre con la mayor desviación en las actividades correspondientes a la 

ruta crítica en 79,52%  indicando un mal desempeño del cronograma durante los meses 

correspondientes al periodo de estudio.  

 

El porcentaje de desempeño de costos de la gestión costo de la constructora  tiene en 

cuenta únicamente las desviaciones negativas en presupuesto causadas  por los errores 

incurridos en la construcción, como se puede observar en la Gráfica 5 los meses de 

octubre y noviembre permanecieron constantes lo que indica que no se generaron 

desviaciones significativas en el cronograma a causa de los errores en la construcción, sin 

embargo en el mes de diciembre se evidencia un aumento de 0,1%  es decir los costos 

que se pudieron evitar y son producto de errores en los procesos constructivos 

representan el 0,28% del total del presupuesto ejecutado en la construcción al finalizar el 

mes de diciembre. 
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Gráfica 10. Porcentaje de desempeño del cronograma global T1. 

 

 

 

 

Gráfica 11.Porcentaje de desempeño del costo global T1. 
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4.12. COMPARACIÓN INDICADORES  
 

Los indicadores de la gestión tiempo – gestión costo implementada por la constructora 

están en unidad de tiempo mensual en días calendario, y la gestión del valor ganado se 

desarrolló de manera semanal y fue agrupada en dos cortes equivalentes a un mes cada 

uno, razón por la cual se dificulta la comparación numérica de los indicadores, además de 

que los enfoques son diferentes.   

 

4.12.1. CORTE 1  
 

SPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO CRONOGRAMA) Y PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 

El índice de desempeño del cronograma (SPI), permite observar el comportamiento 

parcial de las actividades, y el global del proyecto, al finalizar la semana 1 (28-10-17) el 

SPI global es de 96%, con un desfase del desempeño del cronograma de 4%, cuando 

finalizo el corte en la tercera semana de noviembre correspondiente al sábado 18-11-17 el 

SPI era de 99%, indicando un atraso en el cronograma representado por la variación del 

cronograma (SV) de $ -60.914.011, evidenciando una mejoría en la eficiencia del proyecto 

durante el corte del 3% en el avance del cronograma. 

Sin embargo, es necesario aclarar que el 21-10-17 se generó una nueva línea base de 

cronograma aprobada por coordinador de planeación de operaciones para la 

investigación, lo cual causo una reprogramación de la ejecución de la obra hasta dicha 

fecha. 

 
El % de ejecución de las obras, representa el desempeño del cronograma en porcentaje 

respecto a los días de la ruta crítica de manera global del proyecto, y se produce en 

indicadores mensuales, el mes de octubre finalizo con un % de ejecución de las obras de 

80.24% y el mes de noviembre 89.04% como se observa en la Gráfica 10 mostrando una 

mejoría del 8.8% a pesar de esto, el proyecto continúa atrasado con respecto a la ruta 

crítica. 

 

A pesar de que los enfoques son diferentes, y que el indicador de desempeño del 

cronograma de la última semana de noviembre no está incluido en el corte, los dos 

métodos evidencian que se están presentando problemas de atraso en el cronograma con 

respecto a lo planificado.  
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CPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO COSTOS) Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
DE COSTOS 
 

El índice de desempeño de costos (CPI), de la gestión del valor ganado al igual que el SPI 

permite observar el comportamiento parcial de las actividades y global de proyecto, al 

finalizar la semana 1 (28-10-17) el CPI es de 98%, encontrándose 2% abajo del 

desempeño óptimo de los cotos, la tercera semana de noviembre (18-11-17) 

correspondiente a la finalización del corte con CPI de 99%, mostrando una mejoría del 1% 

en el desempeño global de los costos.  

 

El indicador de desempeño de costos de la gestión costo de la constructora durante el 

mes de octubre fue de 0,27% por encima de lo presupuestado, al finalizar el mes de 

noviembre el indicador continuo constante, debido a que no hubo cambios significativos 

en los reprocesos operativos. 

 

Comparando los indicadores podemos hacer énfasis en que los dos evidencian aumento 

en el presupuesto del proyecto y que de mes a mes los indicadores no tuvieron una 

variación exorbitante.  

 

4.12.2. CORTE 2  
 

SPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO CRONOGRAMA) Y PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

El índice de desempeño global del cronograma (SPI) al finalizar la semana 5 (25-11-17) 

es de 100%, con una variación del cronograma de $-6.181.944, para esta semana el 

cronograma se encontraba en el desempeño optimo del cronograma, sin embargo, al 

finalizar la semana 8 (16-12-17) el SPI es de 96%, mostrando un empeoro del 4% del SPI 

durante el segundo corte.  

 
El % de ejecución de las obras del mes de noviembre finalizo en 89.04% y el mes de 

diciembre en 79.52% como se observa en la Gráfica 10, empeorando el desempeño 

global del proyecto con respecto a la ruta crítica en un 9.52% de mes a mes.  
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Los dos métodos evidenciaron que, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 

mes de noviembre y el mes de diciembre, hubo una decadencia significativa en el 

desempeño del cronograma, continuando atrás de lo planificado.  

 

CPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO COSTOS) Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
DE COSTOS 
 

El índice de desempeño de costos (CPI) al finalizar la semana 5 (20-11-17 a 25-11-17) fue 

de 0,99 y el CPI finalizando la semana 8 correspondiente a la tercera semana del mes de 

diciembre fue de 0,97 (11-12-17 a 16-12-17) indicando desviaciones negativas en el 

presupuesto del proyecto.  

 

El indicador de desempeño de costos de la gestión costo de la constructora durante el 

mes de noviembre fue de 0,27% por encima de lo presupuestado, al finalizar el mes de 

diciembre el indicador fue de 0,28% indicando 0,1% más de aumento en los costos del 

proyecto.   

 

Comparando los indicadores podemos observar que en las dos metodologías hubo un 

incremento en los costos del proyecto con respecto a lo planificado en el intervalo del mes 

de noviembre al mes de diciembre donde finalizo la investigación. 
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CONCLUSIONES   
 

CONCLUSIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTUDIO CASO  
 

 Como se puede observar en la Tabla 14, según los indicadores de proyección de 

la gestión del valor ganado si el proyecto continua con el desempeño actual, no 

podrá cumplir con lo planificado a nivel de costos, se requiere una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos con el fin de alcanzar un índice de desempeño del 

trabajo por completar de 1.04 para cumplir con el  presupuesto a la conclusión.    

 

 El desempeño del capítulo de urbanismo no fue el mejor durante el periodo de 

estudió sin embargo no es representativo para el desempeño global del proyecto 

ya que solo equivale al 0,75% de la línea base de costos. 

 

 La aplicación de la técnica del valor ganado al proyecto deja en evidencia, que 

durante las 8 semanas correspondientes al periodo de estudio, el proyecto tuvo 

costos superiores a los planificados y que pese a los esfuerzos por ejecutar el 

proyecto conforme a lo planificado, solo se pudo mantener eso la semana 5 y la 

semana 6, a partir de estas se generó un atraso significativo en el cronograma a 

causa del retraso en el inicio de las actividades de carpintería de madera, y cocina.  

 

 El índice de desempeño de costos (CPI) tiene en cuenta todas las razones de 

aumento en los costos del proyecto, a diferencia del porcentaje de desempeño de 

costos de la gestión costo de la constructora que solo tiene en cuenta el aumentó 

en los costos por reprocesos operativos, es decir desprecia desviaciones 

negativas del presupuesto, siendo menos acertado en el comportamiento real de 

los costos en el proyecto. 

 

 La aplicación del método del valor ganado permite hacer un análisis a detalle del 

comportamiento global del proyecto desglosándolo al nivel de profundidad 

deseado. La gestión tiempo- costo con programación ruta crítica y presupuesto 

tradicional implementada actualmente por la constructora solo permite conocer el 

desempeño global del proyecto, lo cual dificulta identificar cuál de las actividades 

del proyecto está presentando problemas. 
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 El tiempo fue un factor que se pudo recuperar mediante el análisis de los 

indicadores del valor ganado y toma de decisiones del equipo de dirección del 

proyecto.  En cambio, en el caso de los sobrecostos generados desde el inicio del 

proyecto en las actividades más representativas de la línea base de costos no fue 

posible revertirlo con el fin de disminuir la desviación, por el contrario, se pudo 

evidenciar que cuando en el análisis del proyecto se evidenciaba mejoría en el 

cronograma aumentaba la desviación negativa en los costos producto del aumentó 

en los recursos destinados a mejorar el desempeño del cronograma.  

 

 El software de gestión interno de la compañía que contiene información en tiempo 

real, facilita la integración de cronograma y presupuesto, además de los costos 

incurridos en la realización de cada actividad, desarrollarlo junto al software de 

gestión Microsoft Project facilita la aplicación del método en los proyectos de la 

constructora. 

 

CONCLUSIONES DEL MÉTODO  
 

 La generación de los  indicadores del método de valor ganado permitió identificar 

el estado parcial de las actividades, sin embargo se hace necesario verificar que lo 

generado por los indicadores coincidiera con lo sucedido en la obra, y realizar un 

análisis de la causa del atraso y aumento en los costos de las actividades como se 

muestra en la Tabla 15. 

 A pesar de que el método del valor ganado permite hacer un diagnóstico del 

estado del proyecto, la capacidad de respuesta y toma de decisión acerca del 

rumbo negativo de las actividades recae en el equipo de dirección de proyectos, 

por tanto, es este el encargado de dar una utilidad real a la información obtenida 

mediante el método.  

 Para aplicar el valor ganado en un proyecto de construcción se deben establecer 

todos los requerimientos para la metodología, la empresa constructora debe 

adaptar sus procesos previamente a la recolección de datos.  

 Un registro del valor ganado permite al gerente de un proyecto e interesados en el 

mismo acceder a la historia del proyecto con el desempeño actual y futuro, 

aportando positivamente en el control del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tener un conocimiento previo del concepto de los indicadores del 

valor ganado, con el fin de tener un dominio del tema y poder realizar un correcto 

análisis del comportamiento del proyecto.  

 

 Es recomendable aplicar el valor ganado desde el inicio del proyecto, ya que como 

se muestra en el ANEXO 2, el atraso acumulado es la segunda causa de no 

cumplimiento. Aplicar el método desde el inicio del proyecto con el compromiso 

adecuado del equipo de dirección del proyecto evitaría la acumulación de dicho 

atraso y mejoraría la oportunidad de alcanzar los objetivos planificados. A demás 

se evidencio que al sobrescribir la línea base de costos dejando la misma línea 

base de cronograma, el software Microsoft Project no generaba indicadores en 

algunas de las actividades con porcentaje de avance del 100%. 

 

 Se recomienda verificar constantemente la asignación del porcentaje de avance de 

las actividades del proyecto, ya que, durante la actualización del proyecto, se 

pueden cometer errores humanos que den avances superiores a los reales y 

alteran la veracidad de los resultados de los indicadores del método del valor 

ganado.  

 

 Se recomienda incorporar la implementación del valor ganado, como complemento 

de la gestión tiempo y la gestión costo de la constructora, ya que el enfoque de los 

métodos es diferente y permiten abarcar en mayor magnitud el monitoreo y control 

de sus proyectos.  

 

 Es recomendable que previo a recolección de la información necesaria de obra 

para la generación de los indicadores del valor ganado, se cuente con un periodo 

considerable de tiempo que permita adecuar la información del proyecto en el 

software Microsoft Project debido a que es un proceso manual y que requiere de 

verificación constante para no incurrir en errores. 
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 Se recomienda incentivar la investigación en el medio local de la gestión del valor 

ganado, en los diferentes softwares de gestión, primavera, construcontrol, que 

como Microsoft Project pueden facilitar la implementación del mismo, buscando la 

mejoría en los resultados de la ejecución de proyectos de obras civiles.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Módulos de formaleta Outinord usados en estructura túnel. 

 

 

Ilustración 6.Frisos fachada y frisos interiores zonas comunes. 
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Ilustración 7.Estuco. 

 

Ilustración 8.Enchape apartamentos. 
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Ilustración 9.Estuco interior apartamentos. 

 

 

Ilustración 10.Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
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Ilustración 11.Mampostería 

 
 

Ilustración 12.Cubierta - cielo raso baños. 
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Ilustración 13.Bajante sistema atraparrayo. 

 

 

 

 

Ilustración 15. Prueba de hermeticidad red de distribución. 
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ANEXO 2. GESTIÓN DE TIEMPO - LEAN - PAC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


