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GLOSARIO 
 

• Programación y presupuesto: Es el seguimiento de las distintas actividades que 
contiene un proyecto de manera que nos permite encontrar a tiempo algunos 
percances o diferencias entre lo que se planea y lo que se ejecuta en cuanto 
fechas y costos del proyecto, en cuanto al presupuesto es una herramienta para 
el control y el seguimiento de sus costos. 

 

• Planeación: En él se centra el conjunto de actividades donde se simula la 
realización de un proyecto, se ordena de la manera más económica que contiene 
un plan de calidad, seguridad y un control de producción en este caso de la 
construcción. 

 

• Cantidades de obra: Se refiere al método de calcular el tipo y el número de 
elementos o partes necesarias para materializar un proyecto como también es 
el conjunto de elementos por los que cobraría un contratista en una construcción. 

 

• Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un 
servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece 
las mejores condiciones. 

 

• Costos directos: materiales y productos manufacturados, como también la 
utilización de personas y equipos para realizar labores en la obra. 

 

• Costos indirectos: Son los estudios técnicos, diseños y observaciones, derechos 
a las conexiones de redes públicas y los impuestos que se asocian a la 
constructora. 

 

• Gastos generales: Corresponde al sueldo y honorarios que están dirigidos a los 
profesionales encargados de dirigir y ejecutar el proceso de la construcción. 

 

• Costos comerciales: Comisiones y costos relacionados con las ventas, 
administración y gerencia del proyecto. 

 

• Ingresos: Cantidades que recibe una empresa o constructora por la venda de 
sus productos o inmuebles. 

 

• Egresos: Gasto o salida de recursos financieros de la empresa o constructora. 
 

• Factibilidad: Etapa del proyecto que orienta la toma de decisiones en la 
evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase antes de la 
materialización de este o de la formulación dentro del ciclo del proyecto. 

 

• Viabilidad: Nos permite saber si este realmente aportará los beneficios que se 
esperan de él. No se    trata de una formalidad burocrática, sino de una 
herramienta para la toma de decisiones estratégica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se habla de contratos y procesos de licitación, muchas veces se cometen 
errores que tienen como consecuencia la perdida de contratos de gran o poca 
magnitud y esto presentado muchas veces por no contar con la elaboración de una 
programación detallada de cada una de las actividades y labores que se llevan a 
cabo en los proyectos de construcción. Por esto es fundamental tener una 
planeación donde también se cuente con profesionales adecuados y capacitados 
para llevar a cabo las tareas [1]. El presupuesto y la programación de un proyecto 
son las bases principales para realizar las etapas de la obra en un completo orden 
y seguimiento. En este proyecto llamado Belmira Condominio se observó y analizó 
la estructura base para realizar los análisis de los precios unitarios y sus 
componentes[2].Existen cuatro tipos de costos los cuales definen y dan una idea 
base de la viabilidad de este proyecto, pero que también definen el alcance de esta 
obra, estos son los costos directos, indirectos, los costos comerciales y gastos en 
base o generales del proyecto. 

Cuando se quieren cumplir con los objetivos de un proyecto, en este caso de 
Belmira condominio, se busca establecer cada tipo de costo que contiene, y además 
aprovecharlo como una herramienta y darle un uso informativo y de control. para 
obtener la mayor cualidad y utilidad del presupuesto se debe saber que está 
relacionado con su control, dinámica, agilidad, exactitud y diseño.[3]. Teniendo en 
cuenta todos estos conceptos junto con los ingresos y egresos que tienen una obra 
se puede determinar la viabilidad económica del proyecto a construir, un 
presupuesto que quiera contar con las características nombradas anteriormente 
hace que sea indispensable la ayuda de un programa cuyo software sea compatible 
y cuente con el manejo adecuado de cada necesidad solicitada por el proyecto, en 
este caso Opus Planet es el programa en uso.[4].Esta práctica empresarial se 
enfoca en el desarrollo de conocimientos y capacidades en el área de planeación 
de los proyectos que maneja actualmente la empresa Coinvecol constructora SAS 
la cual está dedicada al desarrollo y construcción de proyectos de edificación e 
infraestructura, y a la prestación de servicios inmobiliarios en el departamento de 
Santander, a través de talento humano calificado y constante desarrollo tecnológico. 
Esta área es una de las más fundamentales y de suma importancia en el sector de 
la construcción, ya que de esta dependen los resultados y el cumplimiento de 
objetivos del proyecto. Esta práctica tiene aspectos como lo son la programación de 
obra y del proyecto, el presupuesto general, cantidades de obra, planificación, la 
prefactibilidad y factibilidad de los proyectos con sus respectivas estructuraciones; 
también se debe contar y llevar un control presupuestal, para definir en tiempo real 
el avance del proyecto y generar alertas tempranas de sobrecostos que se puedan 
presentar en estos proyectos en cada una de sus etapas y sus actividades.[5].  

  

 



13 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
 
Apoyar en la realización de las actividades de planeación, seguimiento y control de 
la programación y el presupuesto del proyecto de construcción llamado Belmira 
condominio que actualmente maneja la empresa Coinvecol Constructora SAS. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar los factores que se deben tener en cuenta en el área de programación 
y presupuesto por medio del programa Opus Planet. 

 

• Aprender como elaborar adecuadamente un informe de visitas técnicas, 
teniendo en cuenta los ítems establecidos por la empresa junto con las 
situaciones más influyentes a la hora de controlar un proyecto y como afectan a 
la constructora antes y durante su materialización. 

 

• Participar en la respectiva supervisión de planos y presupuesto para llevar a 
cabo un buen seguimiento a la programación del proyecto Belmira condominio, 
tratando de que no pase del tiempo propuesto en su planeación. 

 

• Comprender y participar de las diferentes etapas de la gestión de la planeación 
y presupuesto principalmente del proyecto Belmira y también con los que se 
estén llevando a cabo en la actualidad por la empresa. 
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
Es una empresa dedicada a la asesoría, comercialización y desarrollo de proyectos 
de construcción sostenible y servicios inmobiliarios ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga. Con 22 años de experiencia en el sector de la construcción, 
encaminada al mejoramiento continuo y la innovación de sus procesos cuenta con 
proyectos en fase de prelanzamiento y llegando a su punto de equilibrio en uno de 
ellos actualmente.  
 
3.1. Misión 

 
“Somos una empresa dedicada al desarrollo y construcción de proyectos de 
edificación e infraestructura, y a la prestación de servicios inmobiliarios en el 
departamento de Santander, ofreciendo productos sostenibles e innovadores que 
mejoren la calidad de vida de nuestros clientes, a través de talento humano 
calificado y constante desarrollo tecnológico.” 
 
3.2. Visión 
 
“En el año 2020 seremos reconocidos por ser líderes en el desarrollo, construcción 
y comercialización de proyectos sostenibles en el departamento de Santander, 
mediante la consecución de diseños innovadores y el desarrollo de un destacado 
modelo organizacional en la prestación de servicios inmobiliarios, generando 
progreso a la región y a nuestros accionistas, clientes, empleados y proveedores.” 

 
3.3. Estructura organizacional 
 

La empresa Coinvecol constructora esta formada principalmente por una junta de 
socios, seguidad de una gerencia general que despliega cinco ramas directivas, un 
director de proyectos que junta tres ramas de coordinacion, una en la parte de 
maduracion de proyectos, compras y contratos donde participe como auxiliar de 
costos y presupuestos, y otra en la parte de construccion que cuenta con su 
residente de obra, porfesionales y auxiliares, seguidamente cuenta con una 
directiva destacada en la parte administrativa y financiera como tambien en talento 
humano. La estructura organizacional de la empresa Coinvecol constructora S.A.S 
se puede obeservar en Anexo A. 
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4. ALCANCE 
 

Como auxiliar de ingeniería a la empresa en el área de planeación y presupuestos 
de los proyectos que se están desarrollando se tiene como alcance lograr la 
formación profesional del estudiante en un ámbito de trabajo donde plantea y 
maneja herramientas para su práctica, en cuanto al proyecto se puede definir su 
alcance por medio de los siguientes ítems: 

A. Establecer un presupuesto preliminar a partir de las bases junto con un 
proceso de compilación de información para el proyecto Belmira condominio en 
donde se busca llegar a un valor preciso en cuanto a sus precios unitarios y 
demás componentes para su ejecución. 

 
B. Controlar los tiempos de las actividades de la construcción por medio de una 

programación que nos permita tener un seguimiento pasando por cada una de 
las etapas de nuestro proyecto, por el momento se encuentra en 
prelanzamiento. 

 
C. Por medio del software Opus realizar un avance y seguimiento a cada una de 

las actividades e ítems que están contenidos en el presupuesto total estimado 
para el proyecto para tener claros informes de los costos y el tiempo de 
ejecución. 

 
D. Desenvolver actividades y capacidades en el ámbito de desarrollo laboral como 

un profesional dispuesto a contribuir con un buen ejercicio profesional 
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5. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

Durante el proceso de aprendizaje en Coinvecol Constructora se participó en la 

etapa de planeación y el área total de presupuesto y programación de obra del 

proyecto Belmira condominio(Ver Figuras 1 y 2), realizando los análisis necesarios 

para que por medio del software REVIT 2018 se obtuvieran de manera precisa los 

valores y cantidades de elementos tanto estructurales que componen la totalidad 

del proyecto Belmira condominio como también un desglose de cada uno de los 

pisos que lo componen generando vistas y alzados que permitieron también 

dimensionar la magnitud del proyecto en su totalidad, este es de los proyectos que 

maneja la empresa actualmente y el cual se encuentra en prelanzamiento. También 

se colaboró junto con el ingeniero encargado del seguimiento y control de los costos 

directos, indirectos, financieros, comerciales, entre otros, que se presupuestaron 

para el desarrollo de los proyectos llamados: Frontino condominio y Belmira 

condominio, además se realizó el cálculo de cantidades de Belmira condominio 

junto con sus respectivos soportes donde se pudo llevar un registro de estos, 

portando también un seguimiento a la programación de obra de los proyectos que 

se manejan en la empresa actualmente, tratando siempre de que no excedan los 

presupuestos establecidos en la etapa de planeación registrados en el software 

Opus[6],[7] y poder dar un aviso oportuno de cualquier inconsistencia para la 

empresa. Belmira condominio se encuentra ubicado sobre la calle 11 como 

podemos verlo en la Figura 3 y la vista general (Render) del proyecto se puede 

apreciar en la Figura 4. 

 

 Otras actividades que también se realizaron durante el ejercicio de practica fueron 

las de apoyar las peticiones que solicitó el supervisor para el visto bueno de los 

contratos e informes que se manejan en los proyectos; Contribuyendo al área de 

planeación, presupuestos y programación o control de actividades varias que se 

presentaron en el día a día de la empresa junto con su exigencia. Fueron realizadas 

cotizaciones, con diferentes entidades, de materiales de construcción y acabados 

para llevar un registro financiero de los costos directos actualizados de las 

actividades a realizar y contratar para los proyectos que maneja actualmente la 

empresa. En la Figura 1 se puede apreciarla ubicación de Frontino Condominio, 

proyecto mencionado anteriormente que se encuentra sobre la calle 23, así mismo 

se puede visualizar sus dimensiones y su fachada en la Figura 2. 
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Fuente: Brochure Frontino Condominio. 

 

 

Fuente: Brochure Frontino Condominio. 

 

 

  
 

 

Figura 1. Localización geográfica del proyecto. 

  
 

 
Figura 2. Render del proyecto. 
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Frontino condominio es un proyecto de vivienda que constará de 10 pisos sobre 

planos complementado por 28 apartamentos, 7 oficinas y 4 locales repartidos en los 

primeros 2 niveles, ubicado en una zona estratégica de Bucaramanga en la carrera 

19 #23-08 barrio Alarcón, entre la fiscalía y electrificadora. Frontino condominio 

cuenta con una plataforma comercial y una terraza jardín, incluye también 

tecnología de punta con dos ascensores para vehículos, un ascensor residencial, 

ascensor para personas con discapacidad en la zona comercial, equipos de presión 

constante y subestación eléctrica con planta de emergencia. Construcción clásica y 

bioclimática.  

 

 

Fuente: Brochure Belmira Condominio. 

 

 

  
 

 
Figura 3. Localización geográfica del proyecto. 
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Fuente: Brochure Belmira Condominio. 

 

 

Belmira condominio es un proyecto de vivienda que constará de 12 pisos incluyendo 

zona social ubicado en la carrera 19 # 11-25 Comuneros, que cuenta con cuenta 

con 38 apartamentos de 3 alcobas, 1 apartamento de 2 alcobas y 9 aparta estudios. 

Inspirado en la naturaleza con un diseño elegante y acogedor. Excelente ubicación 

en un sector de gran crecimiento urbanístico. Apartamentos diseñados con 

distribución en estándares antropométricos generando espacios amplios, 

acogedores, funcionales y estéticos con diseño bioclimático. Zona social con los 

mejores complementos para actividades de estudio, deportivas y de 

entretenimiento. Cabe resaltar que ambos proyectos se encuentran aprobados y 

cumplen con las exigencias del nuevo plan de ordenamiento territorial.[8] 

  

  

 
 

 Figura 4. Render del proyecto. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO  
 
En el desarrollo de la práctica empresarial se desempeñaron labores como auxiliar 
de presupuestos acompañando los procesos administrativos de los proyectos de 
vivienda de Coinvecol constructora S.A.S Además de eso, se realizaron actividades 
complementarías y fundamentales que contribuyeron a la formación y a cumplir 
responsablemente con las solicitudes del supervisor y lograr un crecimiento 
personal y a nivel grupal. 
 
A continuación, se muestra un desglose de las actividades que se llevaron a cabo 
en la empresa. 
 
6.1. Cálculo de cantidades del proyecto de construcción. 
 

Al obtener todas las cantidades elementos estructurales y arquitectónicos por medio 
de las plantillas de Revit 2018[9], exporte a Excel para continuar con el registro de 
cantidades del proyecto (ver Anexo B), hasta la fecha he corroborado mediante un 
ejercicio manual las cantidades por medio de planos con los brindados por el 
programa de modelación, esto sirvió para ajustar algunas cosas y cambios en el 
modelo Revit ya que este trabaja de tal manera que en cuanto a cambios guarda 
todo como una base de datos, principalmente al contar ya con todo lo que conforma 
nuestra construcción. En la Figura 5 se observa una vista 3D del modelo estructural 
y arquitectónico proporcionado por Revit 2018. 
 
 

 

Fuente: Revit 2018. 

 
 

Figura 5. Modelo Revit del proyecto Belmira condominio. 
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6.2. Cotización y presupuesto. 
 
Contando con los modelos arquitectónicos y estructurales de Belmira condominio 
realice los análisis necesarios para que por medio del programa REVIT 2018 
obtuviera de manera precisa los valores y cantidades de elementos tanto 
estructurales que componen la totalidad del proyecto como también un desglose de 
cada uno de los pisos que lo componen generando vistas y alzados que me 
permitieron también dimensionar y tener unas cantidades de obra definidas, realice 
las respectivas cotizaciones en diferentes empresas del sector de Bucaramanga y 
también de ciudades con gran reconocimiento en el sector de la industria, para el 
concreto y el acero la constructora tiene definida su empresa distribuidora, en 
cuanto a los acabados, pintura, muebles, diseño eléctrico, diseño hidrosanitario, 
redes de comunicación e instalación de parques y carpintería tanto metálica o de 
madera fue necesario consultar con diferentes empresas para llegar  a una 
cotización formal en cada uno de los diferentes aspectos mencionados 
anteriormente. Cada uno de estos valores y cotizaciones obtenidas es de gran 
utilidad para ajustar el presupuesto base del proyecto ya que como aún se 
encuentra en prelanzamiento en el momento de la edición de este documento; a 
cada uno de estos precios se le hace una estimación a futuro ya que aun esta sobre 
planos, pero es importante tener un completo conocimiento de sus costos directos. 
En los meses anteriores nuestro presupuesto contaba con la base y forma de 
frontino, actualmente tiene costos directos, ver Figura 6 relacionados con 
cotizaciones de materiales actuales propias y mayoradas junto con sus cantidades 
exactas. 

 

Fuente: Software Opus 

 
 

Figura 6. Costos directos del presupuesto Belmira condominio. 
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6.3. Programación de obra 
Belmira condominio se encuentra a un plazo de 8 meses a partir de la finalizacion 
de la construccion del proyecto Frontino condominio que se estima para enero de 
2019 mientras que Frontino está a un pequeño porcentaje de lograr el punto de 
equilibrio e iniciarse en julio de 2018, punto en el cual después de logrado se 
empezará a materializar, estoy enfocado en Belmira ya que es una edificación 
similar, pero con un plazo mucho mas amplio por lo que se encuentra en postventas 
y esparcimiento publicitario. Aun así, por medio del programa opus Belmira se 
encuentra una fecha planeación inicio y fin de la obra y con los complementos de 
este programa podemos llegar a una estimación del tiempo y de las actividades de 
obra que se llevaran acabo durante este plazo de construcción a futuro la cual 
también nos permite tener un control y poder llegar a una comparación de lo 
programado vs ejecutado por medio del método del valor ganado para nuestro 
proyecto próximo a ejecutar recordando con un tiempo de construcción planeado de 
un año y medio para su total entrega. 
 
 
6.4. Financiación de los proyectos actuales de la empresa. 
El gerente de la empresa  lleva a cabo la solicitud de créditos constructores en los 
bancos para la financiación del proyectos actuales de la empresa, partiendo de la 
estructuración del proyecto se determinó que era necesaria una financiación amplia 
para el proceso de construcción, por lo cual se encarga totalmente de comenzar el 
proceso de solicitud y radicación de todos los documentos necesarios para la 
aprobación de este tipo de crédito, donde se debe tener en cuenta los 
requerimientos de los bancos en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y 
legales del proyecto. Este es un tema bastante importante a la hora de hablar de 
una constructora y de sus proyectos actuales para lo cual adquirirlo debe llevar un 
presupuesto preliminar bien elaborado y administrado para la exigencia de los 
bancos. 
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7. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

Durante el aprendizaje hasta la culminación del ejercicio como practicante se ha 
comprendido que todo proyecto de ingeniería tiene un estudio bastante amplio 
abarcando temas generales como lo son costos, el presupuesto, formatos de 
análisis de precios unitarios y también de la programación de los proyectos y a su 
vez específico donde el punto de partida debe ser siempre verificar su viabilidad y 
alcance. El presupuesto realizado por medio del software opus facilita y agiliza de 
manera sorprendente los análisis de los costos directos de una construcción como 
en este caso lo fue Belmira condominio, este software organiza de manera ordenada 
y detallada cada una de las actividades que muchas veces nos cuesta obtener a 
mano o de manera tradicional y tener también a partir de esto una planeación, es 
decir este programa puede llevarse a cabo a partir de las bases de datos de otros 
similares, esto significa que tener información de antiguos proyectos ya sean de una 
magnitud mayor o menor pueden ayudar a estimar un valor cercano al costo directo 
total del proyecto. Opus nos permite hacer un análisis de precios unitarios de cada 
actividad que debemos llevar a cabo y la organiza de tal manera que la mano de 
obra y los materiales se organizan por medio de códigos que nos van generando 
una base de datos que al final se resumen en el cálculo exacto por unidad métrica 
o de período en la cual se trabaje, esto es de gran ayuda para obtener de forma 
rápida y precisa el costo de las actividades planeadas por tipo de actividades, siendo 
esta clasificable y aparte tener un desglose modificable y ajustable a las condiciones 
reales. Cabe resaltar que, contando con este paso fundamental, se deben tener los 
planos y estudios definitivos donde se procede a detallar la planeación incluyendo 
en esta la parte de la que he sido encargado: las cantidades (materiales) del 
proyecto, el presupuesto y la programación. 
Para poder comprender y realizar un presupuesto a partir de la planeación de 
proyectos se recomienda llevar un seguimiento ya sea manual o por medio de un 
programa con las condiciones requeridas y con la mayor exactitud posible, el cual 
sea modificable y se ajuste a los requerimientos del proyecto, donde se puedan 
cuantificar materiales y añadirles un análisis de precios unitarios junto con sus 
cantidades totales. Toda actividad y estudio preliminar que al principio se planeó 
junto con los de esta base se deben llevar a cabo en los tiempos debidos para lograr 
su materialización, para así evitar pérdidas y manejando adecuado de las 
prioridades. Esto permite corregir de forma oportuna cualquier problema durante o 
antes de su ejecución. Con el cumplimiento de este control y de cada uno de sus 
detalles se pueden llegar a cumplir todos los objetivos del proyecto logrando su éxito 
total. 
Como auxiliar de presupuestos obtuve una gran participación en el área de costos 
para los proyectos mencionados, en donde el tiempo de inicio y fin del formato de 
presupuesto total de los proyectos se efectuaron en un tiempo más reducido del 
estimado, cosa que para la empresa es muy importante ya que pueden adelantar 
muchas más aprobaciones y ordenes de legalidad para llegar a su materialización, 
ya que mientras el supervisor encargado ajustaba detalles en el área administrativa, 
se apoyó con los cálculos de cantidades de materiales junto con la realización de 
memorias de cálculo correspondientes y cotizaciones pertinentes.  
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En cuanto al modelo de Belmira condominio que se usó en la práctica empresarial 
para el cálculo de materiales es importante resaltar que siempre que se trabaje en 
un software de modelamiento como lo es Revit, en este caso 2018, hay que ir a su 
manual original de página oficial ya que ahí está la base de todas las cosas que se 
logran a partir de él, como lo son el cálculo de cantidades, la modificación de áreas, 
longitudes e incluso la inclusión de nuevos objetos y diseños. Cuando se tiene un 
software tan eficiente del cual podemos obtener cantidades totales y de manera 
ordenada, se debe aprovechar al máximo ya que como estudiante puede brindar 
una gran variedad de vistas de nuestro proyecto y entrar en detalle con lo que 
realmente se materializara. Revit funciona como una gran conexión de información 
la cual puede ser llenada de aportes de varios grupos de ingeniería, los cuales al 
final logran que los proyectos se optimicen de manera sistemática y con detalle, con 
el fin de lograr una experiencia que permita palpar la realidad del proyecto por medio 
del modelamiento en el cual mientras más se sumen personas, un gran porcentaje 
de ideas tendrá. Revit se ajusta desde lo más básico a lo más complejo y está al 
alcance de cualquier persona y estudiante que lo requiera. 
Es importante tener en cuenta que cuando se ultiman detalles en el presupuesto y 
costos directos, a la hora de hacer cotizaciones, si se tienen las cantidades totales 
de lo que se busca cotizar, se pueden llegar a negociar precios muchos más bajos 
que los brindados por unidad en cualquiera de las empresas solicitadas. Esto 
siempre bajo la supervisión y aprobación del director encargado para así lograr 
generar un ahorro en costos directos que irán dando forma al presupuesto final. 
Es importante saber que los planos y algunos diseños de los proyectos tienen 
detalles por confirmar, y a la hora de no comprender algún detalle se debe acudir al 
supervisor para no cometer errores en la fase de cantidades de obra. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se debe contar con las fechas de inicio y fin planificadas y trabajar a detalle para 

que se cumplan, ya que el seguimiento y control de cada una de las actividades nos 

lleva a cumplir sin percances los tiempos establecidos para que el proyecto cumpla 

con lo planeado vs lo ejecutado. 

Es de vital importancia usar programas para facilitar y hacer mucho más práctico el 

proceso de cálculo de cantidades de materiales y paralelamente llevar un estimado 

de cantidades a mano para compararlo con el programa en uso. Es mucho mejor 

contar con un respaldo tradicional siendo al final este una buena base para así lograr 

comparar datos y sacar conclusiones mejorando el ejercicio de aprendizaje. 

Se recomienda en lo posible no asumir nada, es decir siempre que exista una 

pregunta acerca de la parte arquitectónica (enchapes, pintura, mampostería.) y de 

la estructural (vigas, zapatas, columnas, dimensiones.) siempre realizar la pregunta 

al diseñador e incluso al supervisor encargado para no tomar materiales y 

cantidades que no estén en las especificaciones ya que esto repercute en el 

presupuesto que se está creando. 

Se debe tener en cuenta que entre más se agilicen los procesos de la parte de 

costos directos de una construcción, habrá un rango más amplio de tiempo para 

evaluarlos y hacer posibles correcciones y así lograr que pase de su fase de 

presupuesto preliminar a presupuesto final.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Realizar el presupuesto de una obra es una parte fundamental ya que este nos 
conduce a estimar los costos directos y la magnitud de una obra, por medio de 
factores determinantes como lo son el tiempo, el costo, los materiales, mano de 
obra, subcontratos, la planeación y la programación de las actividades que se llevan 
a cabo. 
 
Cotizar los materiales a utilizar en un proyecto, como lo son acabados, enchapes, 
mobiliarios, etc. juega un papel importante para no correr con riesgos de que varíen, 
ya que deben ser lo más precisos posibles, pues estos tienen un alto porcentaje de 
participación en los costos directos y esto puede aumentar significativamente el 
costo total de la obra. 
 
Cumplir con la correcta revisión de los planos de los proyectos es fundamental ya 
que si no se tiene en cuenta pueden presentarse imprevistos y acumularse 
problemas que con el tiempo no podrían llegar a controlarse, llegando al punto de 
no cumplir con las necesidades para las que fue diseñado. 
 
Programar el tiempo de ejecución de un proyecto debe contar con la modificación 
de horarios y días laborales de las personas encargadas de llevar a cabo las 
diferentes etapas de construcción de los proyectos. Se deben tener en cuenta a la 
hora de programar porque esto puede afectar el rendimiento estimado para las 
actividades, como también generar retrasos por algún percance ocurrido. 
 
Llevar el presupuesto y la programación del proyecto en un programa como Opus 
planet nos ayuda a organizar de manera eficiente cada actividad que realizamos y 
a llevar en el mismo una base de datos de nuestros materiales, códigos, mano de 
obra y análisis de precios unitarios que, fácilmente podremos reutilizar en un 
proyecto que se tenga pensado a futuro. Es importante recalcar el uso de su manual 
ya que tiene las bases y pasos fundamentales para realizar un presupuesto de obra 
en total orden y exactitud. 
 
Revit 2018 como herramienta para modelar es una excelente opción a la hora de 
buscar que los detalles en el diseño del proyecto se asemejen a lo que se quiere. 
Si este programa se usa con dedicación se puede ahorrar gran cantidad de tiempo, 
sumándole a esto la gran base de datos que se almacena al realizarle 
modificaciones que se requieran. Modelar en Revit es de gran ayuda ya que a partir 
de este modelado se ahorra tiempo en el cálculo de cantidades por medio de sus 
opciones generales y específicas.  Siempre se debe apoyar en su manual de uso 
que está al alcance de estudiantes y profesionales, los cuales lo pueden manejar e 
integrar a su beneficio.  
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Para una empresa siempre es importante y crucial ahorrar tiempo en cosas concisas 
y fundamentales como lo son el presupuesto y el modelo definitivo de un proyecto, 
es por esto que se debe buscar la manera de que cada programa o método usado 
en práctica lleve a lograr los objetivos y trabaje en pro de la empresa, ya que si se 
tiene un gran rendimiento se podrá empezar mucho antes de lo planeado un 
proyecto y esto traerá beneficios a la hora de su seguimiento y control. 
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11. ANEXOS 

 

 
Anexo A . Estructura organizacional de la empresa. 
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Anexo B . Cantidades de concreto para muro suministrada por REVIT 

 


