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1. INTRODUCCION 

 

CUBYCO Constructores S.A. es una empresa dedicada al diseño y la construcción de 

inmuebles con acabados vanguardistas que busca ser reconocida por la calidad de sus 

proyectos siempre teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de sus clientes. 

La elaboración del presupuesto de obra  permite obtener un valor real, una cifra  aproximada  

tanto cuantitativa como cualitativamente  de cada una de las actividades de una obra  

permitiendo obtener un valor real de este mismo; el buen cálculo de un presupuesto de obra 

es algo fundamental ya que con base a este puede ser autorizado o no la ejecución de una 

obra al saber si un proyecto es viable, para la construcción de proyectos de vivienda un 

presupuesto llega a jugar un papel fundamental porque su correcta, comprometida y 

cuidadosa elaboración conlleva muchos beneficios a una obra tanto para prever como  de 

herramienta de control. 

En el campo de la construcción muchos factores pueden alterar el comienzo de una obra, 

como ingenieros civiles hay que estar preparados para poder desempeñarse en distintas 

áreas como sean necesario tanto en trabajo de campo como en trabajo de oficina debido a 

que ambos juegan un papel muy importante en  el desarrollo de proyectos de construcción 

por tanto un mal cálculo llevado a cabo en obra podría ser algo muy negativo; el adecuado 

manejo administrativo junto con un diseño y calculo adecuado de obra pueden significar el 

éxito de un proyecto en especial uno de vivienda. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1       OBJETIVO GENERAL 

• Apoyo a las labores de ejecución de presupuesto de obra y gestión de calidad como 

auxiliar de ingeniería para la planeación del proyecto Quantum II de la empresa CUBYCO 

Constructores S.A. 

 

2.2       OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Calcular las cantidades de obra utilizando herramientas suministradas por la 

empresa como lo son planos y elementos ofimáticos para el proyecto Quantum II. 

• Estimar los análisis de precios unitarios utilizando las cantidades de obra 

previamente calculadas para la realización del presupuesto del proyecto Quantum II. 

• Registrar en el plan de calidad los procedimientos establecidos en el sistema de 

gestión de calidad que son aplicables según los protocolos establecidos por la empresa al 

proyecto Quantum II para que se implementen según sea el caso en la ejecución del mismo. 
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3. GLOSARIO.  

 APU: Análisis de precios unitarios.  

 AutoCAD: es un software del tipo CAD (Computer Aided Design) que significa 

diseño asistido por computadora, utilizado  para el desarrollo y la elaboración de 

complejas piezas de dibujo técnico en dos dimensiones (2D) y para la creación de 

modelos tridimensionales (3D). 

 Cimentación: es la parte estructural con la finalidad de sustentar estructuras 

garantizando la estabilidad y evitando daños a los materiales estructurales y no 

estructurales 

 Presupuesto: Se basa en la previsión del total de los costes involucrados en la obra 

de construcción incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto.  

tienen como finalidad dar una idea aproximada y lo más real posible del importe de 

la ejecución del proyecto. 

 Sistema De Pórticos: está compuesto por un pórtico espacial a momentos, 

esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las cargas verticales y 

fuerzas horizontales. 

 Software SAO: integra sus sistemas con los Sistemas Administrativos, Financieros, 

de Diseño Arquitectónico y a obtener de estos los máximos datos utilizando 

herramientas de gestión empresarial. 

 

4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

CUBYCO Constructores S.A. está ubicada en la Calle 37 # 34 – 35, barrio el prado 

Bucaramanga dedica a la construcción de viviendas multifamiliares.  

4.1    MISION 

CUBYCO Constructores S.A. comercializa, construye, diseña y crea espacios 

arquitectónicos y urbanísticos de alta calidad, con acabados vanguardistas a precios 

competitivos, generando respaldo y confiabilidad para sus clientes. 

 

4.2   VISION 

CUBYCO Constructores S.A. en el 2022 será una empresa con marca reconocida y 

confiable para sus clientes, con excelente aceptación en el sector inmobiliario, logrando 

convertirse en una organización altamente competitiva por sus diseños vanguardistas 

apoyados en procesos de gestión de calidad, comprometidos con el medio ambiente y 

participación en diferentes segmentos de negocios. 
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4.3   POLITICA DE CALIDAD 

En CUBYCO Constructores S.A. desarrollamos proyectos de construcción que permiten 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en términos de calidad, cumplimiento de 

entregas, precios competitivos y respaldo confiable. 

Gracias a nuestra experiencia desarrollamos nuestras obras apoyadas en un equipo 

humando competente, comprometido con la ejecución eficiente de sus procesos y la mejora 

continua de los mismos. 

 

 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Quantum II es un proyecto de vivienda familiar el cual a la fecha consta de  la primera 

etapa construida ubicada en Floridablanca, Santander de estrato 4, que cuenta con una 

zona social, piscina, bbq, juegos infantiles, salón social. La segunda etapa de este 

proyecto se va a desarrollar una torre 15 pisos de altura y 4 sótanos en los cuales se 

distribuyen 144 apartamentos de 24 tipos diferentes que van desde 40.81 m2 hasta 73.15 

m2 y 2 locales comerciales.  

 

 

Figura 1. Prototipo Apartamentos Quantum II
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

6.1 ELABORACION PRESUPUESTO   

Para el apoyo a la correcta elaboración del presupuesto debí seguir los pasos que se 

muestran en el flujograma de forma resumida, los cuales se describen más adelante. 

 

 

 

 

Figura 2. Pasos para la elaboración del presupuesto
Fuente: Autor
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DETERMINACION DE INSUMOS  

Para la determinación de insumos se realiza una lista de actividades que va a tener la 

obra y así con esta se realizan los análisis de precios unitarios. 

 LISTA DE ACTIVIDADES DE OBRA. 

Para esta actividad la empresa maneja el software SAO, el cual permite la elaboración de 

presupuestos y el control de costos manejando una base de datos conformada por ítems 

de la construcción en sus especialidades, insumos de la construcción (materiales, mano de 

obra, equipos y herramientas, subcontratos, transporte, administrativos) y un sistema que 

permite desglosar el presupuesto en sus niveles, capítulos y subcapítulos. 

Se realizo la lista de actividades de obra teniendo en cuenta las características generales 

del proyecto que es un sistema de pórticos, muros estructurales y losas pos-tensadas, el 

análisis de los planos de las distintas áreas del proyecto, para así poder identificar los 

detalles que conllevan y la necesidad de incorporar las diferentes actividades, teniendo 

como referencia los proyectos previamente desarrollados por la empresa y la opinión de mi 

supervisor. 

Las actividades referentes a cada capítulo son: 

 Lote 

 Actividades preliminares 

 Cimentación 

 Desagües y alcantarillado  

 Estructura  

 Mampostería 

 Frisos o pañetes 

 Cubiertas y cielorrasos  

 Pisos 

 Enchapes 

 Instalaciones hidrosanitarias y gas 

 Aparatos sanitarios y de cocina  

 Carpintería madera 

 Carpintería metálica 

 Cerraduras y herrajes 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones y equipos especiales  

 Pintura  

 Obras exteriores y finales 

 Matriculas 

 Costos de administración de obra 

 Gastos administrativos 

 Estudios técnicos 
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CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

Para realizar el cálculo de actividades de obra se tuvo como base los planos referentes a 

las distintas áreas del proyecto, los cuales fueron elaborados en el software AutoCAD el 

cual fue una herramienta de gran ayuda en la medición de las áreas y longitudes necesarias 

en el cálculo de las dichas cantidades. A continuación se presentan los diferentes planos 

analizados en este presupuesto y los métodos utilizados en el cálculo de sus respectivas 

cantidades de obra: 

 

 PLANOS ESTRUCTURALES:  

Las cantidades de estructura y cimentación se hicieron de acuerdo a la especificaciones 

técnicas y espesores dados por el diseñador, calculados con la información del estudio de 

suelos previamente realizados junto con el dimensionamiento de las zapatas, pantallas, 

vigas, muro de contención y losa de contra piso que hice en el Software AutoCAD, una vez 

calculado los volúmenes de concreto se realizó el cálculo del acero en kg necesario por 

cada metro cubico que se obtuvo. 

 

Figura 3. Plano Estructural 
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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 PLANOS ARQUITECTÓNICOS: 

En estos planos se presenta la construcción al detalle, con sus acabados y distribución justo 

como deberían quedar en obra, estos varían dependiendo del tipo de piso que sean, en 

este proyecto en total fueron 24 tipos de apartamento los cuales variaban en su distribución 

y espacio, para cada tipo de apartamento calcule sus respectivas cantidades. 

En la mampostería se calculó de acuerdo a los espesores mostrados en los planos, se 

utilizaba ladrillos de 10cm o de 15 cm para los muros no estructurales, se medían en metro 

lineal o en metro cuadrado dependiendo de su longitud, los que median 70cm o menos eran 

tomados solo por su altura y medidos por metro lineal y aquellos que superaran los 70cm 

se tomaban por su longitud y su altura dando el producto de ellas su medicino en metros 

Cuadrados. 

 

 

 

 

Figura 4. Plano planta apartaestudio 
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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En la figura 4 se evidencia:  

 Los anclajes se dan en unidades, son aquellos que anclan los muros no 

estructurales con las pantallas y se cuentan dependiendo de la altura del muro pues 

se utiliza uno cada 60cm  

 Los castillos son elementos de refuerzo vertical en los muros no estructurales, se 

miden en metros lineales, por lo general van de piso a techo, estos deben ir en los 

extremos de los muros e intersecciones con otros muros y en puntos intermedios si 

el muro es de gran extensión. 

 

En la figura 5 se evidencian: 

 Los frisos y enchapes de los muros en los apartamentos van solamente en la zonas 

húmedas las cuales hacen referencia a las zonas más propensas a ser salpicadas 

con agua por su proximidad a aparatos sanitarios, estas zonas son duchas, baños, 

zona de ropas y cocina; tanto frisos como enchapes se calculan en metros lineales 

o metros cuadrados dependiendo de la longitud del muro, (si es menor o mayor  de 

Figura 5. Planta zonas húmedas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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70cm serán ML o M2 respectivamente) estos pueden llegar  a una altura de muro 

de 1.20m para baños, cocinas, zona de ropas y de 1.80m para las duchas. 

 Goteros son aquellos bordes inferiores en las ventanas los cuales van de forma 

inclinada de modo que el agua que baje por las ventanas sea dirigida hacia el 

exterior del apartamento, son calculados en metros lineales de igual longitud a la 

ventada donde este se ubique. 

 

 

 

 

En la figura 6 se evidencian:  

 Los guardaescobas son elementos para proteger el muro a barridos y/o limpieza de 

pisos, estos van en la parte inferior del muro y son medidos en metros lineales, van 

puestos en cada uno de los muros al interior del apartamento. 

Figura 6. Plano planta apartamento tipo 1
Fuente: CUBYCO constructores S.A.



18 
 

 El estuco y la pintura son necesarios en todos los muros de apartamentos y zonas 

sociales, los cuales se midieron en metros lineales aquellos que tuvieran una 

longitud menor a 70cm y en metros cuadrados el mayor de 70 cm longitud según el 

dimensionamiento que realice en el software AutoCAD. 

 El Drywall será utilizado en los baños y cocina para ocultar la tubería que queda al 

descubierto en los techos, este será un cielo raso de 40cm de ancho por 20 de alto 

y se calculara en metros lineales tomando como medida su longitud. 

Y de igual manera se deben tener en cuenta: 

 Las dilataciones en muros se miden en metros lineales, las hay tanto verticales como 

horizontales y van en las uniones de muros no estructurales con elementos 

estructurales como en este caso placas y pantallas. 

 Los tipos de cerámica a usar dependen de su localización, serán distintos en los 

pisos de baños y terrazas a los usados en el resto del apartamento, estos se dan en 

metros cuadrados y sus cantidades son las áreas de estas zonas. 

 

 

 PLANOS HIDRÁULICOS: 

En ellos se muestra el esquema de tuberías y accesorios los cuales llevaran tanto agua fría 

como caliente al edificio y los detalles que este sistema conlleva, están condicionados por 

la última versión de los planos arquitectónicos entregados y tienen que acomodarse a esta. 

La Tubería hidráulica junto con los puntos de agua tanto en PVC como en CPVC se 

clasificaron de acuerdo a su diámetro pues estos van de 1/2 pulgada, por lo general en la 

tubería de los apartamentos y puntos de agua, hasta 6 pulgadas en los montantes, se 

tomaron sus longitudes con la ayuda del software AutoCAD, las cantidades se dan en 

metros lineales para la tubería y en unidades para los puntos de agua. 
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 PLANOS SANITARIOS 

Contienen la información al detalle de la instalación de tubería que actuara como desagüé 

en los distintos puntos sanitarios, su respectiva ventilación así también la información 

pertinente para la conducción de las aguas lluvias fuera del edificio todo esto bajo principios 

de gravedad. 

Se calculo la tubería sanitaria dividida en aguas negras, aguas lluvias y tubería de 

ventilación, de acuerdo a los diámetros especificados en los planos y midiendo sus 

longitudes con ayuda del software Autocad se obtuvo las cantidades en metros lineales 

junto con la cantidad de puntos sanitarios presentes en cada apartamento y las cajas de 

inspección las cuales son puntos de unión de dos o más colectores, sirven para la 

inspección y mantenimiento de estos mismos, su construcción es en mampostería y sus 

cantidades se dan en unidades; al ser esta obra la segunda etapa de un proyecto residencial 

los pozos de inspección y los tanques de almacenamiento ya existentes serán utilizados en 

esta nueva etapa. 

Figura 7. Planos tuberías hidráulicas 1
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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 PLANOS DE GAS: 

Contienen la información al detalle de la distribución de tuberías que suministraran gas a 

cada apartamento en sus respectivos puntos, los accesorios a utilizar y sus puntos de 

medición. 

La tubería de gas la cual es la única en hierro galvanizado se calculó dividiéndola por las 

medidas de sus diámetros, tomando sus longitudes en el software AutoCAD y dando en 

metros lineales sus cantidades; los accesorios presentes en estas como las válvulas de 

paso las cuales van en cada uno de los tres aparatos que usan gas en los apartamentos 

(estufa, horno y calentador) son dados en unidades junto con la cantidad de puntos y 

medidores presentes en el proyecto. 

Figura 8. Plano sanitario
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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Figura 9. Plano planta tubería gas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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 PLANOS ELÉCTRICOS: 

En ellos se muestra a detalle la distribución en el proyecto de la red que suministrara 

electricidad a los apartamentos y zonas comunes del edificio, la ubicación del alumbrado 

exterior e interior, toma corrientes, redes de teléfono, redes de televisión y un sistema de 

comunicaciones 

Las cantidades eléctricas del proyecto fueron dadas por la empresa ABBA Ingeniería la cual 

fue la encargada de realizar este diseño y realizar el presupuesto de este. 

 

 

Figura 10. Plano alzado tubería gas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.



23 
 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

Una vez obtenidas la lista de actividades a realizar y las cantidades de obra, se procedió a 

crear el  presupuesto definitivo en el software SAO agregando las actividades de los 

distintos capítulos y subcapítulos del proyecto, tomando cada actividad por separado y 

creando sus respectivos análisis de precios unitarios, insertando materiales, manos de 

obra, transporte y todo insumo que se requiera.  

Terminado los APU de cada actividad con sus respectivos precios y rendimientos por 

unidad de medida se insertan las cantidades de obra calculadas lo cual le permitirá al 

software hacer el cálculo y arrojar el valor de cada actividad y el precio total del proyecto 

como vemos en la figura. 

 

Figura 11. Presupuesto Eléctrico
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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6.2 ELABORACION DE PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO QUANTUM II 

 

El plan de calidad de un proyecto es uno de los documentos de más relevancia en la 

administración del mismo pues en él se detalla cómo debe ser el proceso que garantice la 

calidad del proyecto, su elaboración en este caso se hizo con el formato (GOB-PR-003 Plan 

de calidad). 

Se realizo el  alcance del proyecto es donde se definen los requerimientos mínimos para 

desarrollar el proyecto como los son los estudios realizados, los diseños de las distintas 

áreas, las licencias requeridas, presupuesto y programación de obra, todos estos 

documentos con su respectivo encargado e información personal de este mismo; definí las 

Figura 12. Presupuesto Final
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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características generales del proyecto como lo son su sistema de construcción, detalles de 

los apartamentos, número de pisos , sótanos, cantidad de habitaciones por apartamento, 

apartamentos por piso, las áreas de los apartamentos según su tipo, numero de 

parqueaderos entre otros; detalle las pruebas y ensayos requeridos con sus respectivos 

formatos a diligenciar en las actividades de obra para asegurar la calidad de las mismas 

como son las pruebas a la compresión de concreto (formato GOB-FO-012), pruebas de 

estanqueidad (formato GOB-FO-010, pruebas de red hidráulica (formato GOB-FO-007) y 

las pruebas de red de gas  (formato GOB-FO-009); incluí el proceso para manejar el control 

de obra con las distintas actividades de revisión, verificación y validación de procesos los 

cuales quedan evidenciados a  través del formato de obra (GOB-FO-017 Control de 

ejecución y recepción de obra.); los comités requeridos en obra fueron acordados e 

incluidos en este documento tanto de comités de alta gerencia como de obra con los 

objetivos generales de las reuniones, su frecuencia, participantes y evidencias de cada 

reunión las cuales se dan por medio del formato de obra (GAD-FO-002 Acta de reunión.). 

 

7. APORTE AL CONOCIMIENTO. 

 

En mi tiempo como practicante de ingeniería civil pude aprender y conocer más a fondo los 

distintos procesos de la construcción tanto en obra como en la parte administrativa lo cual 

me ayudó a entender el proceso de elaboración y planificación de un proyecto, los pasos a 

seguir y los cuidados a tener en la elaboración de este. 

Como ingenieros debemos tener un amplio conocimiento y manejo de las distintas 

herramientas a nuestra disposición, en este tiempo realizando el presupuesto conté con 

herramientas como AutoCAD, Excel, SAO las cuales me facilitaron mi trabajo y pese a mis 

conocimientos básicos en ellas pude día con día desenvolverme mejor en ellas 

El desarrollo laboral y la colaboración en procesos administrativos me han enseñado la 

manera de evaluar la calidad en cada proceso constructivo y la importancia de esto. 

 

8. CONCLUSIONES: 

Las herramientas informáticas  brindadas para la elaboración de las cantidades de obra son 

fundamentales a la hora de hacer este proceso pues facilitan lectura de los planos de obra 

agilizando los procesos de medición y cálculos necesarios para su realización. 

Es de gran importancia en la elaboración de APU el conocimiento de los procesos 

constructivos pues estos son donde va el detalle de cada actividad y una malinterpretación 

puede conllevar una mala presupuestación del proyecto junto con un buen criterio y sentido 

común pues muchas veces estos juegan un papel importante. 

La buena coordinación de los distinto procesos de un proyecto es fundamental si se quiere 

dar resultados confiables y eficaces pues en la construcción el orden de los productos si 

altera el resultado. 
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La calidad de un proyecto está en el control de sus procesos por esto es vital llevar el debido 

registro y control de las múltiples tareas desarrolladas, los formatos de obra son una 

herramienta fundamental en esta tarea. 

El presupuesto de obra es uno de los documentos más importantes en un proyecto al ser 

el valor aproximado del costo real del proyecto, con él se calculan las utilidades por parte 

de la empresa que quiera llevar a cabo dicho proyecto, con esto ver si es viable o no 

económicamente. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato GOB-FO-012 - Seguimiento pruebas de concreto. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE OBRA
CÓDIGO:

GOB-FO-012

SEGUIMIENTO PRUEBAS DE CONCRETO
Versión: 02

Página 1 de 1

Datos Generales

Recolección de cilindros Seguimiento a los resultados de las pruebas

PROYECTO PROVEEDOR RESIDENTE DE OBRA A CARGO

ELEMENTO
TIPO FECHAS DE ENSAYO RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TRATAMIENTO 

DEL PNCSB CB 3 7 3 Días % 7 Días %

CÓDIGO DE 

LAS 

MUESTRAS

FECHA TOMA 

DE MUESTRA

RESULTAD

O PRUEBA  

SLUMP

CARACTERÍ STICAS 

CONCRETO
UBICACIÓN

CANT 

CILINDR

O

RESISTENCIA  

ESPERADA (Psi)

VoBo. Director 

de Obra

#DE  COMPROBANTE 
DE ENTREGA DEL 

PROVEEDOR
28
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Anexo.2. Formato GOB-FO-010 - Pruebas de estanqueidad. 

 

 
 

 

GESTIÓN DE OBRA
CÓDIGO:

GOB-FO-010

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
Versión: 02

Página 1 de 1

Datos Generales

Datos Técnicos

Observaciones Validación

PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO

PRUEBA PRODUCTO NO CONFORME
INICIO PRUEBA FIN PRUEBA DESCRIPCIÓN DEL 

INCONVENIENTEFECHA DE 

LLENADO

HORA DE 

LLENADO

NIVEL 

INICIAL

NIVEL 

FINAL

PARA TENER EN CUENTA TIEMPO MÍNIMO DE ENSAYO NOTAS

 

APTO 

No.
REVISÓ

ACCIÓN TOMADA APROBADO 

POR

No. Del 

bajante en 

planos

HORA 

VERIFICACI

ÓN

VoBo. PROCESO DIRECTOR DE OBRA

CALIFICACIÓN

FECHA DE 

VERIFICACIÓN (Diligenciar formato 

GAD-FO-019)

(Diligenciar formato GAD-FO-019 

Producto no conforme)

A
p

ro
b

.

R
e

ch
az

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

DD MM AA

La prueba de estanqueidad se debe realizar 

probando todo el sistema 

según corresponda.

(Baño 1, baños 2 o 

cocina) 

24 Horas
* Solo dil igenciar las casil las del 

cuando la prueba  sea rechazada

Producto No 

Conforme (PNC)
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Anexo .3.  Formato GOB-FO-007 - Control redes hidráulicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN OBRA
CÓDIGO:

GOB-FO-007

CONTROL DE REDES HIDRAÚLICAS
Versión: 03

Página 1 de 1

Datos Generales

Datos técnicos

Observaciones

PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO PRECIÓN UTILIZADA EN EL ENSAYO

APTO 

No. FECHA
HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI

TIEMPO MÍNIMO DE ENSAYO NOTAS

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3

OBSERVACIONESINICIO FIN
FECHA

INICIO FIN
FECHA

INICIO FIN
SI NO

VoBo DIRECTOR DE OBRA

APRUEBA

PRESIÓN MÍNIMA DEL ENSAYO

1000 Kpa (145 Psi) 2 HORAS
* En caso de no aprobarse la red hidráulica en cualquiera de las pruebas, debe 

levantarse un producto No Conforme y notificarlo a la Gerencia de obra



30 
 

 

 

Anexo 4. Formato GOB-FO-009 - Control de red de gas interna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE OBRA
CÓDIGO:

GOB-FO-009

CONTROL DE RED DE GAS INTERNA
Versión: 03

Página 1 de 1

Datos Generales

Datos Técnicos

Observaciones Validación

PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO ASPECTOS PARA LA PRUEBA
PRESIÓN ESPECIFICADA PRESIÓN DE ESAYO

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FINAPTO 

No. FECHA FECHA FECHA
HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI HORA PSI

APROB

OBSERVACIONES
SI NO

34.5 Kpa (5 Psi) P <=  13.8 Kpa  (P <= 2 Psi) 15 MINUTOS

PRESIÓN MÍNIMA DEL ENSAYO PRESIÓN DE OPERACIÓN DE LA TUBERÍA
TIEMPO MÍNIMO 

DE ENSAYO
NOTAS VoBo. DEL PROCESO DIRECTOR DE OBRA

* En caso de no aprobarse la red hidráulica en cualquiera de las pruebas, debe 

levantarse un producto No Conforme y notificarlo a la Gerencia de obra
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Anexo.5.  Formato GOB-FO-017 - Control de ejecución y recibo de obra. 

 

 
 

 

 

 

 

1.1

Verificar que  se encuentren en físico la documentación relacionada con estudios, diseños, 

licencias, especificaciones y demás documentación relacionada con la Obra antes de dar inicio 

a la misma.

Copia de documentación 

en la Obra

2 2.1 Localización Topográfica
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.2 Verificar linderos del Lote donde se va ha construir
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.3 Confrontar dimensiones 
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.4 Verificar aislamientos y retrocesos
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.5 Replanteo Topográfico
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.6 Demarcar los ejes (Mínimo dos ejes de referencia tanto verticales como horizontales )
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.7 Demarcar el nivel "0" (Nivel de Altura)
Informe Topográfico de la 

Obra

2 2.8 Descapote y

GESTION DE OBRA
CÓDIGO:

GOB-FO-017

Versión: 02

CONTROL DE EJECUCIÓN Y RECIBO DE OBRA Pàgina 1 de 1

Datos generales

PROYECTO RESPONSABLE DE LA OBRA FECHA FIN DE OBRA

No.
CAPÍTULO DE 

OBRA

PROGRAMACIÓN REALES

ALERTA No. ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y CALIDAD
REGISTROS DE APOYO Y/O 

DE EVIDENCIA

REVISIÓN VoBo. 

RESIDENTE DE 

OBRA

FECHA 

INICIO
FECHA FIN

FECHA 

INICIO
FECHA FIN

1 Estudios Técnicos

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

Actividades 

Preliminares

¿REALIZADA?

APROBACIÓN 

DIRECTOR DE 

OBRA
CUMPLE

NO 

CUMPLE

NO 

APLICA

 limpieza

2 2.9 Revisar y verificar las recomendaciones Ambientales

2 2.10
Verificar que la excavación corresponda a la especificada en función del nivel "0" y los ejes de 

referencia

2 2.11 Verificar que la calidad del suelo sea la competente de acuerdo a las especificaciones de Obra

2 2.12 Aplicar las medidas de seguridad pertinentes

2 2.13 Relleno (En caso de  que aplique)

2 2.14 Replanteo y nivelación topográfica 

2 2.15 Utilizar el material adecuado y competente según la especificación de Obra

2 2.16 Verificar que la densidad después de la compactación sea acorde a la especificación.
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Anexo.6.  Formato GAD-FO-002 – Acta de reunion. 
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