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RESUMEN 
 
El presente trabajo describe el proceso llevado a cabo para diseñar los formatos 
utilizados en una hoja de cálculo y la forma como se obtuvo la información 
necesaria para los análisis de precios unitarios de los ítems, que componen un 
presupuesto de obra civil. 
 
En la secretaria de planeación del municipio de Piedecuesta se observo la 
necesidad de crear e implementar una base de datos, para la elaboración de 
presupuestos, como una herramienta sencilla, práctica y rápida,  a utilizar en la 
realización de los mismos. 
 
Para el logro de este objetivo, se empleo el programa Excel, que permite, de una 
manera práctica y de fácil actualización, que al cambiar el precio de un insumo, 
modifique en forma automática el valor unitario de los ítems que contengan dicho 
insumo, afectando de esta manera el valor total del presupuesto. 
 
La implementación de la base de datos de presupuestos y análisis de precios 
unitarios, se convierte en una herramienta que unifica los precios de los insumos y 
de los ítems, acorta el tiempo empleado en la elaboración de presupuestos y 
ayuda a la entidad contratante, a verificar políticas de control de calidad, al tiempo 
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ABSTRACT 
 
This thesis describes the process of designing the formats used in a spreadsheet 
and the way to obtain the information needed to create the unitary price analysis of 
the items that compose a civil construction budget. 
 
In the Piedecuesta's Municipality Planning Secretary was noticed the need to 
generate and implement a data base, to do the budgeting, as a simple, useful and 
fast tool. 
 
To accomplish this objective, it was used the excel program, that allows in a 
practical way, the automatic updating of the unitary price when a raw material’s 
price changes, affecting the total budget value.   
 
The implementation of data base of budgets and unitary price analysis, becomes in 
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INTRODUCCION 

 

Sin duda el mundo actual se mueve en la lucha de ganarle al tiempo, optimizando 

medios prácticos para que en el desarrollo de proyectos, tareas concretas faciliten 

el desempeño profesional. 

 

En la Secretaria de Planeación de Piedecuesta se observo la necesidad de crear e 

implementar una base de datos en la elaboración de presupuestos como una 

herramienta sencilla, práctica y rápida, para la realización de los mismos. 

 

Es de anotar que la base de datos se realizó en Excel para ser empleada de 

manera práctica, siendo además fácil su actualización, de esta manera al cambiar 

el precio de un insumo esta se actualiza automáticamente, cambiando  el valor 

unitario de los ítems que contengan dicho insumo. 

 

Esta herramienta es fundamental para la optimización de los proyectos y la 

verificación de las políticas de control de calidad, pues cada ítem contiene las 

especificaciones técnicas necesarias para su ejecución, haciendo que los 

contratistas cumplan con las exigencias descritas en la normatividad, bien sea 

INVIAS, especificación ASTM, etc. 

 

La base se datos desarrollada durante la practica empresarial, se fundamenta en 

los análisis de precios unitarios (APU), como unidad mínima que compone 

cualquier presupuesto de obra. 
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1. OBJETIVO 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
ADQUIRIR DESTREZAS EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE 

BASES DE DATOS, EN EL AREA DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS Y ESTRATIFICACION. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los ítems mas utilizados en la elaboración de presupuestos de 

proyectos de infraestructura. 

 

• Desarrollar una base de datos con análisis de precios unitarios para la 

elaboración de presupuestos. 

 

• Consignar las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de cada 

ítem. 

 

• Realizar presupuestos de obra y las  actividades complementarias para el 

desarrollo de proyectos. 

 

• Actualización de la base de datos de estratificación del municipio de 

Piedecuesta para reportar al SUI (Sistema Único de Información). 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 
En la ejecución de proyectos se requiere la aplicación de métodos o el uso de 

herramientas practicas para facilitar su desarrollo, control y seguimiento, más aun 

cuando se trata de la inversión de recursos públicos para el alcance de metas 

particulares. 

 

La Secretaría  de Planeación del municipio de Piedecuesta  carecía de una base 

de datos para la elaboración de presupuestos basados en precios unitarios, por 

ello se procede a crear una bajo parámetros sencillos, de fácil utilización y 

actualización automática. 

 

Los Análisis de Precios Unitarios pueden ser vistos como insumos básicos para la 

elaboración de cada ítem del presupuesto del proyecto. De ahí que el primer paso 

en la creación de la base de datos,  sea la identificación y selección de los  ítems 

utilizados en los diferentes contratos, enlistándolos uno a uno. 

 

En la construcción de cada ítem análisis (APU) se detallaron los diversos insumos, 

los rendimientos  de la mano de obra, la maquinaria empleada, los equipos y el 

transporte, elementos que se necesitan en el proceso de fabricación para obtener 

el resultado final del mismo. 

 

De acuerdo a la metodología normalmente utilizada en estos análisis (APU), el 

valor total cada ítem fue calculado como resultado de la suma de los subtotales 

mano de obra, equipo y herramientas, materiales de obra y  transporte requeridos 

para la ejecución de este. 
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3. METODOLOGIA 

 
A continuación se presenta la metodología utilizada. 

 

3.1 ITEMS DEL PRESUPUESTO 
 
Para la realización de los análisis de precios unitarios APU; fue necesario 

seleccionar un listado de los ítems más utilizados en las obras publicas, 

entendiéndose por obra publica la actividad desarrollada con el fin de mejorar la 

infraestructura que involucra el suministro de materiales y mano de obra. 

 

Dicho listado de ítems se clasifico en los siguientes capítulos del presupuesto de 

acuerdo con la cronología del desarrollo de una obra, los cuales fueron: 

 

0. MORTEROS Y CONCRETOS 

1. PRELIMINARES 

2. MOVIMIENTO DE TIERRA 

3. CIMENTACION 

4. ESTRUCTURA (EDIFICIOS Y/O VIAS) 

5. INTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6. INTALACIONES ELECTRICAS 

7. MAMPOSTERIA 

8. FRISOS 

9. PISOS – PAVIMENTOS 

10. ENCHAPES 

11. CUBIERTA 

12. CARPINTERIA EN MADERA 

13. CARPINTERIA METALICA 

14. CARPINTERIA EN ALUMINIO 

15. CERRADURAS 
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16. PINTURA 

17. APARATOS SANITARIOS 

18. VARIOS 

19. AMOBLAMIENTO URBANO 

20. SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA VIAS 

21. CABLEADO ESTRUCTURADO 

22. ACUEDUCTOS 

 

En la Figura 1, se muestra un ejemplo del listado de ítems, cuya totalidad se 

incluye como anexo A de este documento 
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Figura  1. Listado de Items del Presupuesto 

ITEMS DE PRESUPUESTOS 

ITEM DESCRIPCIÓN U. 
CODIGO 

CUBS 
VR. 

UNITARIO 
     

0 MORTEROS Y CONCRETOS    
0,1 MORTERO 1:3 NORMAL M3 3.3.6.10.2 $ 339.828
0,2 MORTERO 1:4 M3 3.3.6.10.3 $ 302.217
0,3 CONCRETO 2000 psi M3 3.6.6.6.46 $ 258.261
0,4 CONCRETO 2500 psi M3 3.6.6.6.44 $ 321.352
0,5 CONCRETO 3000 psi M3 3.3.6.6.1 $ 362.130
0,6 CONCRETO CICLOPEO M3 3.6.6.6.38 $ 242.465

   
1 PRELIMINARES  

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (NO INCLUYE EQUIPOS DE PRECISIÓN Y/O TOPOGAFÍA) M2 3.6.1.1.1 $ 1.528
1,02 DEMOLICIÓN DE MUROS (E = 0,1 - 0,2) M2 3.6.1.3.14 $ 4.840
1,03 DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO (INC ACABADO) M2 3.3.1.1.14 $ 7.260
1,04 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 3.6.1.3.14 $ 90.120
1,05 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS U 3.3.1.1.1 $ 10.890
1,06 DESMONTE DE CUBIERTA EN ETERNIT (INC CORREAS) M2 3.3.1.1.5 $ 3.830
1,07 DEMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS U 3.3.1.1.2 $ 7.260
1,08 ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (AL BOTADERO AUTORIZADO) M3 3.6.9.3.1 $ 25.890
1,09 DESMONTE Y DESCAPOTE M2 3.3.1.2.2 $ 4.840
1,10 DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.33 $ 5.961
1,11 DEMOLICIÓN DE SARDINEL M 3.6.1.3.35 $ 7.780
1,12 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXILE (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.30 $ 10.745
1,13 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.18 $ 18.898
1,14 CAMPAMENTO GBL 3.3.1.5 $ 619.665
1,15 VALLA INFORMATIVA GBL 3.3.1 $ 256.488
1,16 CERRAMIENTO EN MADERA ROLLIZA Y LONA VERDE h: 2M M 3.3.1.4.2 $ 15.430
1,17 DESMONTE ARCOS DE MICROFUTBALL Y BALONCESTO U 3.3.1.1 $ 40.795
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3.2 INSUMOS 
 

Para conformar un precio unitario se requieren insumos, que a su vez pueden ser 

materiales, herramientas, equipo, mano de obra y transporte 

 

El valor del transporte que aparece en cada insumo corresponde al traslado dentro 

del casco urbano; mas adelante se explicara el factor de corrección para 

transporte fuera del perímetro urbano. 

 

En la figura 2, se muestra un ejemplo del listado de insumos, cuya totalidad se 

incluye como anexo B de este documento. 
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Para definir el valor de los materiales se hicieron varias consultas a ferreterías de 

la ciudad de Bucaramanga, el listado se alimento tomando un precio estándar de 

los mismos a la fecha, calculado como el promedio aritmético de los valores 

consultados; integrándolos a la base de datos, con el objeto de que si algún precio 

se altera cambie el valor total del presupuesto. 

 
3.3 PRECIO UNITARIO BASICO 
 
En la elaboración de un análisis básico de precio unitario se deben tener en 

cuenta cuatro capítulos que son: maquinaria y equipo, materiales, mano de obra y 

transporte. 

 
3.3.1 Maquinaria y equipo. En este capitulo del precio unitario se presenta el 

valor de la utilización de herramientas menores y equipos de mayor tecnología. 

 

De acuerdo con la tradición de la industria de la construcción, el valor de las 

herramientas se tomo igual al diez por ciento (10%) del valor total de la mano de 

obra. 

 

El valor de los equipos de mayor tecnología es función del rendimiento del equipo 

utilizado; para estimar este último de la maquinaria se consultaron bases de datos 

utilizadas tanto en el sector académico (ww.civila.com/Colombia/costos/m), otras 

disponibles en los archivos de la oficina de Planeación de Piedecuesta, y otras 

suministradas por las empresas que suministran equipos de alquiler. 

 
3.3.2 Materiales.  Este capitulo incluye todos los materiales con sus respectivas 

cantidades  necesarios para la elaboración del ítem, con los precios establecidos 

en la tabla de insumos. 
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El porcentaje de desperdicio se asigno de acuerdo a los conceptos adquiridos por 

el practicante durante el curso de Programación y Presupuestos de Obra, lo 

consultado con sus compañeros de trabajo y a lo encontrado en los archivos de la 

Secretaria de Planeación de Piedecuesta, en el caso de esta base de datos dicho 

porcentaje varia entre un cero (0) y un diez por ciento (10%). 

 
3.3.3 Mano de obra. Este capitulo corresponde a la cantidad de mano de obra 

calificada y no calificada, necesaria para elaboración del ítem, el pago de 

prestaciones sociales y los rendimientos. 

 

El valor de prestaciones sociales (seguridad social y parafiscales)  por ley 

corresponde a un incremento del 80% del salario. 

 

El valor de la mano de obra es función del rendimiento, para el valor de este ultimo 

se consultaron bases de datos utilizadas tanto en el sector académico 

(ww.civila.com/Colombia/costos/m) y otras disponibles en los archivos de la oficina 

de Planeación de Piedecuesta. En los ítems en los que es necesaria la utilización 

de maquinaria pesada, dicho rendimiento esta sujeto al de esta ultima y por lo 

tanto los valores de rendimiento de equipo y mano de obra son los mismos. 

 
3.3.4 Transporte. El cuarto y ultimo capitulo es el de transporte y depende de la 

distancia a la cual se requiera llevar los materiales o desde la cual sea necesario 

retirar los escombros hasta el botadero autorizado. 

 

En la tabla de INSUMOS se asigno un valor de transporte al retiro de escombros,  

a todos los materiales, equipo y maquinaria; valor que corresponde al del traslado 

de los insumos desde la ciudad de Bucaramanga lugar de procedencia de los 

mismo hasta Piedecuesta, valor estimativo asignado por el practicante  

dependiendo del volumen y peso del material. 
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El valor final de transporte corresponde a la suma de los productos entre las 

cantidad de materiales utilizados y el valor de transporte por unidad, afectado por 

un incremento denominado factor de corrección de transporte, que depende de la 

distancia entre el sitio ejecución del proyecto y el centro de Piedecuesta y el 

estado de la vía. 

 

El factor de corrección de transporte se muestra en la  Tabla No. 1. 

 
Tabla 1. Factor de corrección por transporte 

FACTOR DE CORRECCION POR  TRANSPORTE 
VIA PAVIMENTADA VIA DESTAPADA FACTOR 

DISTANCIA MENOR A 5 Km.  1 
ENTRE 6 - 15 Km. DISTANCIA MENOR A  5 Km. 2 
ENTRE 16-25 Km. ENTRE 6 - 15 Km. 3 

DISTANCIA MAYOR A 25 Km. ENTRE 16-25 Km. 4 
 DISTANCIA MAYOR A 25 Km. 5 

 
 
3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
La especificación técnica corresponde a los requerimientos técnicos mínimos   

exigidos a los contratistas por parte de la interventoría para la certificación de los 

trabajos de acuerdo a la normatividad. 

 

Cada ítem tiene una especificación técnica la cual contiene una descripción 

general del mismo, las condiciones y el estado de los materiales a utilizar, el 

procedimiento a seguir indicando cada una de las actividades necesarias para su 

elaboración, los tiempos de espera entre ellas, los ensayos de laboratorio,  medida 

y unidad de pago. 

 

Para la elaboración de las especificaciones técnicas se consulto la normatividad 

INVIAS, especificación ASTM, especificaciones técnicas IDU, licitaciones publicas 
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publicadas en la pagina del sena www.sena.edu.co, información encontrada en los 

archivos de la Secretaria de Planeación del Municipio de Piedecuesta y otras 

fueron ajustadas por el practicante de acuerdo a los conceptos académicos 

adquiridos, variaciones en especificaciones técnicas  de ítems similares con 

diferente medida y unidad de pago y en los casos en las que las tareas son 

iguales cambiando únicamente los materiales. 

 
3.5 CONFORMACION DEL PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de obra esta conformado por un listado de ITEMS clasificados en 

capítulos explicados previamente, con sus respectivos códigos cubs, unidades de 

pago, cantidades de obra, valores unitarios obtenidos de los análisis de precios 

unitarios  y valores parciales que son el producto de las cantidades de obra por los 

valores unitarios . 

 

La suma de los valores unitarios da como resultado los costos directos del 

proyecto. 

 

Los costos indirectos corresponden a los valores de administración, imprevistos y 

utilidad, por tradición son expresados en porcentajes del total de los costos 

directos del proyecto y serán mostrados mas adelante. 

 

El valor total del proyecto corresponde a la suma de los valores parciales del 

proyecto más los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U.), es 

decir los costos directos más los costos indirectos. 

 

3.6 AIU 
 
Los valores correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), son 

expresados porcentualmente del total de los costos directos del proyecto, 
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cargados por la hoja de cálculo, de acuerdo al tipo de contrato seleccionado en la 

portada, asignando los porcentajes preestablecidos por la Secretaria de 

Planeación para Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU),  dependiendo de si 

se trata de un proyecto de obra pública o de infraestructura vial.  Los valores 

respectivos de A.I.U. se presentan en la Tabla No. 2. 

 
Tabla 2.Discriminación de los porcentajes de A.I.U 

 TIPO DE CONTRATO 
 1    VIAS 2  OBRA PUBLICA 

A 25% 20% 
I 5% 5% 
U 5% 5% 

A.I.U 35% 30% 
 
3.7 FORMATOS (Portada, Presupuesto, APU) 
 
Los formatos creados para la elaboración de los presupuestos de los proyectos de 

infraestructura de la Secretaria de Planeación de Piedecuesta se muestran a 

continuación: 
 
3.7.1 Formato de la portada. La portada esta conformada por dos paginas como 

se muestra en las figuras 3 y 4, la primera pagina contiene información general 

acerca de la entidad contratante, nombre del proyecto, fecha, nombre del alcalde y 

plan de desarrollo; en la segunda  debe diligenciarse las casillas en amarillo 

correspondientes a tipo de contrato, distancia de la ciudad de Piedecuesta al 

proyecto y corrección de transporte. 
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Figura 3. Formato de portada pagina 1 

 
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      

PROYECTO 
      
      

 

      
JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS 

ALCALDE DE PIEDECUESTA 

      
FECHA:      

 
 
 
 

     
      
      
      
      

Secretaria de Planeación, Carrera 7 No. 9-43, Segundo Piso 
Teléfono:  6551236 – 6552856 
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Figura  4. Formato de portada pagina 2. 

 

     
FACTOR DE TRANSPORTE:    

DISTANCIA (Km.):  0  
TIPO DE CONTRATO:    
     
     
    

FACTOR DE CORRECCION POR TRANSPORTE
VIA PAVIMENTADA VIA DESTAPADA FACTOR 

DISTANCIA MENOR A 5 Km.  1 
ENTRE 6 - 15 Km. DISTANCIA MENOR A  5 Km. 2 
ENTRE 16-25 Km. ENTRE 6 - 15 Km. 3 

DISTANCIA MAYOR A 25 
Km. ENTRE 16-25 Km. 4 

 DISTANCIA MAYOR A 25 Km. 5 
     
     
 TIPO DE CONTRATO  
 1    VIAS 2  OBRA PUBLICA  

A 25% 20%  
I 5% 5%  
U 5% 5%  

A.I.U 35% 30%  
 
 

3.7.2 Formato del presupuesto. El formato para la elaboración de presupuestos,  

hace que solo sea necesario incluir el código de los ítems y las cantidades de 

obra, la hoja de cálculo se encarga de calcular los costos totales del  proyecto. 

Véase figura No. 5. 
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Figura 5. Formato del presupuesto 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 
       

OBRA:  

   

   
FECHA:   

       

ITEM CUBS DESCRIPCION UNID. CANT.
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
PARCIAL 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
COSTOS 
DIRECTOS     

  ADMINISTRACION     
  IMPREVISTOS     
  UTILIDAD     
  TOTAL     



3.7.3 Formato APU. El formato de análisis de precios unitarios APU contiene 

información sobre el nombre del proyecto, fecha, número del ítem del presupuesto 

y código cubs, código asignado a cada ítem  de obra publica por parte de la 

contraloría a través del sistema de información para contratación estatal (sice). 

Además de los cuatro capítulos descritos en el precio unitario básico y la 

especificación técnica para la ejecución. El formato se presenta en la Figura 6. 
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Figura 6.  Formato del análisis de precios unitarios A.I.U. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
PROYECTO:       

 

       
FECHA  ITEM No.  UNIDAD:  

DESCRIPCION ITEM   0,1  CODIGO CUBS 

   

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
      
      

       
     SUBTOTAL  
       

2. MATERIALES DE OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

     
     
     

       
     SUBTOTAL  
       

3. MANO DE OBRA 
TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

       
       
       
       
     SUBTOTAL  
       

4. TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

  UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

      
      

       
     SUBTOTAL  
       

  TOTAL COSTO DIRECTO  
       

ESPECIFICACION TECNICA 
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4. EJEMPLOS 

 
4.1 EJEMPLO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Con el objeto de desarrollar el procedimiento presentado en el capitulo 3, se 

incluye a continuación el análisis del precio unitario de MORTERO 1:3 NORMAL, 

cuya unidad de pago u medida es el metro cúbico (m3). 

 
4.1.1 Maquinaria y equipo. En el primer capitulo, maquinaria y equipo, se 

estableció un costo de herramienta menor para todos los ítems, equivalente a un 

diez por ciento (10%) del subtotal del capitulo de mano de obra. 

 

4.1.2 Materiales. Materiales necesarios para la elaboración del ítem de 

MORTERO 1:3 NORMAL, nueve (9) bultos de cemento gris x cincuenta (50) Kg.)  

y uno coma cero nueve (1,09) metros cúbicos (m3) de arena; se estableció un 

desperdicio de  materiales de un cinco por ciento (5%). 

 
4.1.3 Mano de obra. Para elaborar un metro cúbico (M3) de MORTERO 1:3 

NORMAL se necesitan un (1) oficial y cuatro (4) ayudantes, el rendimiento de este 

ítem es quince (4), es decir un oficial y cuatro (4) ayudantes elaboran cuatro (4) 

metros cúbicos (m3)  de MORTERO 1:3 NORMAL en un día. 

 

4.1.4 Transporte. Para el cálculo del ultimo capitulo del análisis correspondiente a 

transporte, se asumió que el proyecto estaba localizado dentro del casco urbano a 

2 km. del centro de Piedecuesta, lo cual da un factor de transporte de uno (1). Los 

costos de traslado de materiales son el resultado de las cantidades de materiales 

por el costo de transporte de cada uno de ellos obtenido de la tabla de insumos. El 

un incremento por factor de transporte de uno (1). 
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4.1.5 Precio unitario final. En la figura 7 se muestra el análisis del precio unitario 

de MORTERO 1:3 NORMAL, cuya unidad de pago u medida es el metro cúbico 

(m3). 
Figura 7. Precio unitario final 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
PROYECTO:       

CONSTRUCCION  DEL CENTRO DE LA INFANCIA FAMILIAR (CIF) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       

FECHA OCTUBRE / 
2008 ITEM No.  UNIDAD: M2 

DESCRIPCION ITEM   7,02  CODIGO CUBS 
MAMPOSTERIA EN LADRILLO H – 10  3.3.4.4.* 

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -  $                                      1,00 $                                               684,00 

      
       
     SUBTOTAL $                            684,00 
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

LADRILLO H – 10 U 14,29 $                               1.000,00 $                                          14.285,00 

MORTERO 1:3 NORMAL M3 0,03 $                          339.828,00 $                                            8.496,00 

Desperdicios 5%    $                                            1.139,00 
       
     SUBTOTAL $                          23.920,00 
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

OFICIAL 1 $      35.000,00 80,00% $                 63.000,00 15,00 $                                            4.200,00 

AYUDANTE 1 $      22.000,00 80,00% $                 39.600,00 15,00 $                                            2.640,00 
       
     SUBTOTAL $                            6.840,00 
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION  UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE  2 2,00 $                                  714,00 $                                               714,00 
       
     SUBTOTAL $                               714,00 
       
  TOTAL COSTO DIRECTO $                          32.158,00 
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4.2 EJEMPLO DE PRESUPUESTO 
 

En el anexo C se muestra un proyecto de infraestructura elaborado en la 

Secretaria de Planeación del Municipio de Piedecuesta con la Base de Datos de 

Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios. 
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5. ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE USUARIOS Y EMPRESAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA 

REPORTAR AL SUI (Sistema Único de Información). 
 
 
5.1 FORMATO  
 

El formato de hoja de calculo de Excel para reportar la estratificación al sistema 

único de información (sui) cuenta con veintinueve (29) campos, los cuales son 

llenados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; las respectivas 

administraciones municipales y por las empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios AAA (agua, alcantarillado y aseo), tal y como se muestra en 

la figura 8. 

 



Figura 8. Muestra del formato del  SUI (Sistema Único de Información), suministrado por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios –SSPD-. 

 
 
 



5.2 IGAC  
 

Los primeros nueve (9) campos han sido diligenciados por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC, dichos campos  contienen la información que se  enumera 

a continuación: 

 

1. Codificación oficial del departamento. 

2. Codificación oficial del municipio. 

3. Localización del predio: zona rural o urbana. 

4. Sector. 

5. Numero de la manzana o vereda dentro de la zona. 

6. Número del predio dentro de la manzana o vereda. 

7. Condición de propiedad del predio: si se trata de una mejora, de una propiedad 

horizontal o de un predio en un condominio. 

8. Dirección catastral del predio. 

9. Destino económico: indica si el predio es, comercial, institucional, educativo, 

industrial, agropecuario, minero, cultural, recreativo, de salubridad, educativo, 

religioso o lote, entre otros. 

 

La tabla No.3, muestra la manera en que el  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

IGAC.,  diligencio los campos uno (1) al nueve (9).
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Tabla 3.  Formato para reportar la estratificación al sistema único de información, campos diligenciados por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC 

 
POSICIÓN DEL CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NOMBRE DEL CAMPO CÓDI GO DANE 
DE P A RTA M E NTO 

CÓDI GO DANE 
MUNI CI P I O 

ZONA IGAC SE C TOR IGAC MA NZ A NA O 
VE RE DA IGAC 

NÚM E RO DE L 
P RE DI O IGAC 

CONDI CI ÓN DE 
P ROP I E DA D DE L 

P RE DI O IGAC 

DI RE C CI ÓN 
C ATA S TRAL DE L   

P RE DI O 

DE S TI NO 
E C ONÓM I C O DE L 

P RE DI O IGAC 
TIPO DE DATO NUM É RI C O NUM É RI C O NUM É RI C O NUM É RI C O NUM É RI C O NUM É RI C O NUM É RI C O ALFA NUM É RI C O ALFA NUM É RI C O 

LONGITUD DEL CAMPO 2 3 2 2 4 4 3 36 1 
OBLIGATORIEDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
VALORES POR DEFECTO NO A P LI C A NO A P LI C A NO A P LI C A NO A P LI C A NO A P LI C A   NO A P LI C A NO A P LI C A NO A P LI C A 
VALORES PERMITIDOS 00 HA S TA 99 000 HA S TA 999 DE S DE  00 

HA S TA 99 
DE S DE  00 
HA S TA 99 

> 0, E NTE ROS > 0, E NTE ROS DE S DE  000 
HA S TA 999 

TODOS A HA S TA LA T Y 
E L NÚM E RO 5 

Fuente: Tomado de Instructivo del formato para reportar la  estratificación al sistema único de información, SUI, Bogotá, D.C. – Colombia 
Abril De 2008 p. 27.  
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5.3 ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
 

Los campos diez (10) al catorce (14), contienen información de la estratificación de 

cada predio, otorgada por la alcaldía a través de la Secretaria de Planeación del 

Municipio de Piedecuesta, ente encargado de la estratificación predial. La tabla 

No. 4 muestra la forma en que deben ser diligenciados los campos diez (10) al 

catorce (14). 
 

Tabla 4.  Formato para reportar la estratificación al sistema único de información, campos 
diligenciados por administraciones municipales de acuerdo a información almacenada por las 

mismas. 
 

POSICIÓN  DEL 
CAMPO 10 11 12 13 14 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

Tipo de 
Asentamiento

Tipo 
Estratificación

Estrato 
alcaldía 

Estrato  
Atípico 

Sector-Sección- 
Manzana 
(DANE) 

TIPO  DE DATO Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico 
LONGITUD  DEL 3 1 1 1 10 

OBLIGATORIEDAD SI SI SI NO NO
VALORES POR No aplica No aplica Numérico   No aplica 

VALORES 000 hasta 0,1,2,3,5,6,9 0 a 6 y 9 1 a 6 todos
 
Fuente: Tomado de Instructivo del formato para reportar la  estratificación al sistema único de 
información, SUI, Bogotá, D.C. – Colombia Abril De 2008 p. 27.  
 

El campo diez (10)  corresponde al tipo de asentamiento  y se diligencia así: cero 

cero cero (000) si el predio se encuentra en la cabecera municipal; cero cero uno 

(001), cero cero dos (002), cero cero tres (003), etc., si el predio corresponde a un 

centro poblado especial según corresponda ó novecientos noventa y nueve (999) 

si es un predio rural disperso. 

 

En el campo once (11) indica el tipo de estratificación otorgándose un número  de 

acuerdo a la metodología con la que fue estratificado el predio, la cual es 

suministrada por el DANE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION a 

cada uno de los municipios.  Se otorga el 0 en el caso de Bogota que aplica una 

metodología diferente al resto del país; uno (1), dos (2) ò tres (3) para las 
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cabeceras municipales y centros poblados; cinco (5) para los centros poblados 

especiales, seis (6) en las áreas rurales; ocho (8) en los casos que el predio no se 

encuentre estratificado por la alcaldía y nueve (9) en el caso de que el predio 

tenga un uso diferente al residencial. 

 

Con un número del uno (1) al seis (6) de acuerdo al estrato asignado al predio por 

la alcaldía se diligencia el campo número doce (12),  en los casos en que no se 

hallen estratificados predios residenciales se colocara ocho (8) y nueve (9) en el 

caso de predios no residenciales. 

 

5.4 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ESTRATIFICACIÓN 
 
Para diligenciar el campo doce (12) fue necesario actualizar la información de 

estratificación del municipio de Piedecuesta, para ello se contó con un plano de 

estratificación del año 1995 como se puede ver en la figura 9, en el cual cada 

estrato tiene un color, para consignar la información de las casillas 

correspondiente a la administración municipal, se hizo necesario ubicar cada 

predio y mirar que color tenia su lado de manzana. 

 

Una vez actualizada toda la información consignada en dicho plano, se procedió a 

revisar las actas que se expiden al hacer la estratificación de los predios nuevos 
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Figura 9. Plano de estratificación del municipio de Piedecuesta 1995 
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El campo trece (13) solo se llenara en los casos en los que los predios tengan un 

estrato diferente a los demás en un mismo lado de manzana,  con lo cual el campo 

doce (12) llevara el estrato del lado de manzana y el trece (13) el del predio. Los 

predios atípicos se encuentran registrados en las actas de la secretaria de 

planeación, con lo cual se diligenciaron los campos trece (13) y catorce (14) de 

acuerdo al instructivo. 

 

El campo catorce (14) contiene la identificación cartográfica DANE que 

corresponda a cada predio de acuerdo al sector, sección y manzana en que se 

encuentre. 

 

5.5 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS 
 

Para el diligenciamiento del formato primero se le envío una solicitud por escrito a 

las empresas del municipio prestadoras de servicios públicos en el municipio de 

Piedecuesta que son: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS EP.  

Empresa que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; 

CARALIMPIA E.P  y  LIMPIEZA URBANA que brindan el servicio de aseo, en la 

cual se les adjuntaba la circular enviada por la SSPD, los dos archivos del formato 

en Excel y el  instructivo de reporte de la estratificación al sistema único de 

información. 

 

Casillas que fueron diligenciadas de cinco en cinco y de la misma manera por las 

empresas prestadoras del servicio de agua,  alcantarillado y aseo , es decir del 

campo quince (15) al diecinueve (19) ira la información correspondiente al servicio 

de agua, en los campos del veinte (20) al veinticuatro (24) la información 

suministrada por la empresa prestadora del servicio de alcantarillado y del 

veinticinco (25) al veintinueve (29) la del aseo, tal y como se muestra en la Tabla 

No. 5. 
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Tabla 5.  Formato para reportar la estratificación al sistema único de información, campos 
diligenciados de acuerdo a la información suministrada por las empresas prestadoras del servicio 

de agua, alcantarillado o aseo 
 

POSICIÓN  DEL 
CAMPO 15 16 17 18 19 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

Acueducto – 
Nombre de la 

Empresa 
Acueducto – NIT Acueducto – DV Acueducto – 

NUIU Acueducto – Estrato

TIPO  DE DATO Alfanuméric
o Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico 

LONGITUD  DEL 
CAMPO 200 9 9 32 2 

OBLIGATORIEDAD SI SI SI SI SI 

VALORES POR 
DEFECTO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

VALORES 
PERMITIDOS Todos 

Número de 9 dígitos 
o las palabras “NO 
NUMERO” o “NO 

APLICA” 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, o 
las palabras “NO 
NUMERO” o “NO 

APLICA” 

Todos 71 a 76, 81 a 86, 
91 a 96 o 11 a 20. 

Fuente: Tomado de Instructivo del formato para reportar la  estratificación al sistema único de 
información, SUI, Bogotá, D.C. – Colombia Abril De 2008 p. 27.  
 
1. 15, 20 y 25: nombre de la empresa prestadora. 

2. 16, 21 y 26: NIT de la empresa 

3. 17, 22 y 27: el DV ó Código de Verificación del NIT del prestador. 

4. 18,23 y 28: el NIUI ó Número de Identificación Único del Usuario. 

5. 19 24 y 29: estrato asignado por la empresa prestadora. 

 

5.6 CRUCE DE INFORMACIÓN 
 

Al realizar el cruce de información se tuvo en cuenta que los campos diecinueve 

(19), veinticuatro (24) y veintinueve (29) deben contener dos (2) dígitos y no uno 

(1) como lo suministran las empresas prestadoras, por lo tanto se les debe 

diligenciar de la siguiente manera:  

 

1. Si la empresa prestadora no les asigno estrato se asignaran los siguientes 

números: 

• Once (11) Industria 
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• Doce (12) Comercio 

• Trece (13) Establecimiento prestador de servicios sociales o personales: 

academia, peluquería, iglesia 

• Catorce (14) Establecimiento oficial o público: escuela, alcaldía 

• Quince (15) Predio o lote desocupado 

• Veinte (20) Uso no residencial distinto a los anteriores 

2. Se antecede un siete (7) en los casos en que el estrato suministrado por la 

empresa prestadora sea igual al del campo doce (12) y un ocho (8) en los que 

sea diferente. 

3. Se precede un nueve (9) en los casos en los que el campo doce (12) tenga un 

nueve (9). 

 

Predios adicionales: En el caso de los predios adicionales que son los predios no 

suministrados por el IGAC la alcaldía municipal tendrá que diligenciar los campos 

del uno (1) al nueve (9) como se explica a continuación:  

En los campos uno (1) y dos (2) códigos DANE departamento  y municipio, se 

llenaran con los números de los campos uno (1) y dos (2) del “Registro Predial 

Catastral para Servicios Públicos Domiciliarios”. La casilla numero tres (3) llevara 

cero uno (01) cuando se trate de un predio urbano y del cero dos (02) en adelante 

cuando esta se encuentre en un corregimiento. 

 

En los casos de manzanas nuevas el campo cuatro (4) llevara el numero del 

sector al cual pertenecen y el campo cinco (5) el cinco mil uno (5001) 

consecutivamente por cada manzana nueva dentro del mismo sector. 

 

Para los predios ubicados en manzanas existentes, las casillas cuatro (4) y cinco 

(5) se diligenciaran con los mismos números de predios que se encuentren dentro 

de la misma; la casilla seis (6) se diligenciara con el cinco mil uno (5001) para el 

primer predio incluido en una manzana y así consecutivamente para los demás. 
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El campo ocho (8) contiene la dirección del predio y cinco (5) en el campo nueve 

(9)  Uso o Destino Económico. 

 

5.7 CAMPOS VACÍOS 
 
Si después de hacer el cruce de información de las empresas quedan predios con 

los cinco (5) campos correspondientes a un determinado servicio vacíos, se 

llenaron así: nombre de la empresa “NINGUNA”; NIT, DV Y NUIU “NO APLICA” y 

tipo de estrato noventa y nueve (99). 

 

A los predios a los cuales la alcaldía no había asignado estrato se les coloco el 

número nueve (9) que quiere decir que el predio tiene un uso diferente al 

residencial. 

  

En la figura 10 se puede ver una muestra del formato que se reporto al SUI.



F gura 10 Muestra de formato que Se reporto a SU
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5.8 VALIDACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL SUI 
 
 El cargue y la validación de la información se realizo  a través de 

http://www.sui.gov.co/. Para ingresar es necesario el nombre de usuario y la 

contraseña, antes asignada por la Súper Intendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios –SSPD -. 

 

Para evitar formatos diligenciados de manera incorrecta o con campos vacíos, el 

SUI exige hacer una validación de la información, sin la cual no es posible hacer el 

cargue.  
 

El validador debió ser descargado a través http://www.sui.gov.co/, una vez 

instalado en el equipo se procedió a ejecutarlo, pero antes fue necesario cambiar 

la extensión del archivo de Excel a csv (delimitado por comas); después de 

realizar la validación  arrojo un código de chequeo el cual fue indispensable mas 

adelante para hacer el cargue de la información.  

 

El cargue de la información se hace de la pagina http://www.sui.gov.co/, una vez 

realizado el cargue aparece un link de certificado, donde se debe dar click en 

certificar, lo cual indica que el proceso de cargue de la información fue exitoso. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La Base de Datos para la elaboración de Presupuestos y Análisis de Precios 

Unitarios es una herramienta que acorta el tiempo de elaboración de un  proyecto. 

 

Mediante la implementación de la Base de Datos de Presupuestos y Análisis de 

Precios Unitarios se tiene unificación de precios de los Insumos y de los ítems de 

los proyectos de infraestructura, el encargado de llevar el control de los mismos es 

el ingeniero William Niño coordinador del Grupo de Planificación Física e 

Infraestructura de la Secretaría de Planeación de Piedecuesta. 

 

Las especificaciones técnicas consignadas para cada ítem en la Base de Datos de 

Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios, ayudan a la entidad contratante a 

llevar el control de la calidad de los materiales y la manera en como se deben 

ejecutar los trabajos en el desarrollo de una obra. 

 

Para la realización de un presupuesto se recomienda conocer el alcance del 

proyecto, visitar el sitio donde se van a realizar los trabajos y tener un plano de la 

obra del cual se obtienen las cantidades de la misma.  

 

Con la elaboración de proyectos se adquiere destreza en la identificación de 

actividades de obra y forma de pago de las mismas. 

 

La Base de Datos de Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios se seguirá 

alimentando con ítems de nuevos proyectos. 

 

La alcaldía municipal de Piedecuesta solo asigna estrato a los predios 

residenciales. 
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Se presento duplicidad en algunos predios a reporta al Sistema Unico de 

Información –SUI-, los cuales fueron registrados como usuarios de dos empresas 

distintas de aseo. 
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ANEXO A. LISTADO DE ÍTEMS 

 

ITEMS DE PRESUPUESTOS 

PROYECTO: CONSTRUCCION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

 ITEM   DESCRIPCIÓN   U.  CODIGO 
CUBS 

VALOR 
      UNITARIO 
          
0 MORTEROS Y CONCRETOS       

0,1 MORTERO 1:3 NORMAL M3 3.3.6.10.2 $ 339.828
0,2 MORTERO 1:4 M3 3.3.6.10.3 $ 302.217
0,3 CONCRETO 2000 psi M3 3.6.6.6.46 $ 258.261
0,4 CONCRETO 2500 psi M3 3.6.6.6.44 $ 321.352
0,5 CONCRETO 3000 psi M3 3.3.6.6.1 $ 362.130
0,6 CONCRETO CICLOPEO M3 3.6.6.6.38 $ 242.465

          
1 PRELIMINARES       

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  M2 3.6.1.1.1 $ 1.528
1,02 DEMOLICIÓN DE MUROS (E = 0,1 - 0,2) M2 3.6.1.3.14 $ 4.840
1,03 DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO (INC ACABADO) M2 3.3.1.1.14 $ 7.260
1,04 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 3.6.1.3.14 $ 90.120
1,05 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS U 3.3.1.1.1 $ 10.890
1,06 DESMONTE DE CUBIERTA EN ETERNIT (INC CORREAS) M2 3.3.1.1.5 $ 3.830
1,07 DEMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS U 3.3.1.1.2 $ 7.260

1,08 
ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (AL 
BOTADERO AUTORIZADO) M3  3.6.9.3.1 $ 25.890

1,09 DESMONTE Y DESCAPOTE M2 3.3.1.2.2 $ 4.840
1,10 DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.33 $ 5.961
1,11 DEMOLICIÓN DE SARDINEL  M 3.6.1.3.35 $ 7.780
1,12 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXILE (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.30 $ 10.745
1,13 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO) M2 3.6.1.3.18 $ 18.898
1,14 CAMPAMENTO GBL 3.3.1.5 $ 619.665
1,15 VALLA INFORMATIVA GBL 3.3.1 $ 256.488
1,16 CERRAMIENTO EN MADERA ROLLIZA Y LONA VERDE h: 2M M 3.3.1.4.2 $ 15.430
1,17 DESMONTE ARCOS DE MICROFUTBALL Y BALONCESTO U 3.3.1.1 $ 40.795

          
2 MOVIMIENTO DE TIERRA       

2,01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 3.3.2.2.4 $ 18.939
2,02 EXCAVACIÓN EN ROCA M3 3.6.2.1.3 $ 84.535
2,03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 3.3.2.6.4  $ 19.640
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2,04 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
(INC SUM.DEL MATERIAL) M3 3.3.2.6.2  $ 35.570

2,05 RETIRO DE SOBRANTES (AL BOTADERO AUTORIZADO) M3 3.2.1.6.2 $ 20.445
2,06 NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PISOS M2 3.6.6.18 $ 3.941

          
          
3 CIMENTACIÓN       

3,01 CONCRETO SIMPLE f´C = 210 K/CM2 PARA ZAPATAS M3 3.3.6.1.4 $ 400.015
3,02 CONCRETO SIMPLE f´C = 210 K/CM2 PARA VIGA DE AMARRE M3 3.3.6.1.12 $ 416.262
3,03 CONCRETO POBRE PARA SOLADOS e = 5 CM M2 3.3.6.1.1 $ 18.451

          
4 ESTRUCTURA (EDIFICIOS Y/O VIAS)       

4,01 
CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 A LA VISTA PARA 
COLUMNAS M3 3.3.6.6.1 $ 561.952

4,02 CONCRETO PLACA ALIGERADA  M3 3.3.6.5.7 $ 476.764
4,03 PLACA ALIGERADA e = 25 cms M2 3.3.6.5.6  $ 113.668
4,04 PLACA ALIGERADA e = 40 cms M2 3.3.6.5.9  $ 151.663
4,05 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PLACA MACIZA e = 12 cms M2 3.3.6.5.31 $ 77.738
4,06 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PARA ESCALERAS M3 3.3.6.2.1 $ 536.973

4,07 
CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PARA TANQUE 
SUBTERRÁNEO M3 3.3.6.4 $ 564.384

4,08 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PARA TANQUE ELEVADO M3   3.3.6.4.4  $ 564.351
4,09 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PARA VIGAS AÉREAS M3  3.3.6.7.2  $ 535.616

4,10 
PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO e =12 
(GRADERIAS) M   $ 55.801

4,11 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO h = 10 cm.  M 3.3.4.7 $ 25.630
4,12 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONC REFORZADO 12x15 cm. M   $ 41.923
4,13 VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO 10 X 15 cms M   $ 27.811
4,14 MESÓN EN CONCRETO REFORZADO  a = 0,6 e = 8 cm. M   $ 56.817
4,15 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO M 3.3.15 $ 84.981
4,16 VIGA CANAL EN CONCRETO (INC IMPERMEABILIZACIÓN) M 3.3.6.7.* $ 160.102

4,18 
CONCRETO SIMPLE f'c=210 K/Cm2 PARA CANALETA EN 
MEDIACAÑA M3   $ 390.723

4,19 ACERO DE REFUERZO PDR - 60 KG 3.3.6.8.2 $ 4.242
4,20 ACERO DE REFUERZO A -37 KG 3.3.6.8.1 $ 4.242
4,21 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PLACA MACIZA e = 15 cms M2 3.3.6.5.2 $ 97.692
4,24 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/Cm2 PLACA MACIZA e = 25 cms M2 3.3.6.5.3  $ 122.863
4,25 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONC REFORZADO 20x20 cm. M   $ 44.214

          
  OTRAS ESTRUCTURAS PARA VIAS       

4,26 
CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/CM2 PARA MURO DE 
CONTENSIÓN M3 3.3.6.3.4  $ 564.163

4,27 
CONCRETO SIMPLE f´c = 210 K/CM2 PARA ZARPA-ELEVACIÓN 
ALCANTARILLA M3   $ 564.163

4,28 CUNETA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E = 8 CM M 3.6.6.16 $ 39.325
4,29 CONCRETO CICLÓPEO (PIEDRA-SIMPLE FC = 210 K/CM2) M3   $ 432.294
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MURO DE CONTENSIÓN 

4,30 SARDINELES EN CONCRETO DE 3000 PSI. M 
3.6.6.17.3

4 $ 39.462
4,31 REALCE DE POZOS U 3.2.3.2 $ 92.037
4,32 FILTRO EN GEOTEXTIL (NT-1600 O SIMILAR) - 0,80 * 0,5 MTS. M 3.6.8.2 $ 75.917
4,33 FILTRO EN GEOTEXTIL (NT-1600 O SIMILAR) - 1,00 * 0,6 MTS. M 3.6.8.2 $ 93.341

4,34 
SUMIDERO EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,35 MTS 
PROF=0,40 MTS. M 3.2.3.3  $ 203.543

4,35 GAVIÓN EN MALLA TRIPLE TORSIÓN CAL. 10 (DIM. 2X1X1) M3 
3.6.6.21.1

  $ 101.849

4,36 
GAVIÓN EN MALLA TRIPLE TORSIÓN CAL. 10 (DIM. 2X1X1), 
REVESTIDO EN CONCRETO M3 

3.6.6.21.1
  $ 167.705

4,37 TAPA PARA CANALETA EN CONCRETO e=8cm (1 x 0.5) M   $ 36.609
4,38 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS .60X.40 CMS M3   $ 451.641
4,39 ANCLAJE DE MUROS M 3,2,3,2 $ 16.363
4,4 TAPA PARA CANALETA EN CONCRETO e=8cm (1 x 0.5) M 3.3.6.5 $ 35.114
4,41 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS .60X.40 CMS M3   $ 208.223

          
5 INTALACIONES HIDROSANITARIAS       

5,01 CAJA DE INSPECCIÓN 50x50 cm. U 3.2.3.2 $ 164.052
5,02 CAJA DE INSPECCIÓN 60x60 cm. U 3.2.3.2 $ 194.785
5,03 CAJA DE INSPECCIÓN 80x80 cm. U 3.2.3.2 $ 254.576
5,04 CAJA DE INSPECCIÓN 90x90 cm. U 3.2.3.2 $ 281.180
5,05 TUBERÍA PVC SANITARIA  f =2'' M 3.3.12.4 $ 22.226
5,06 TUBERÍA PVC SANITARIA  f =3'' M 3.3.12.20 $ 18.627
5,07 TUBERÍA PVC SANITARIA  f =4'' M 3.3.12.4.2 $ 55.303
5,08 TUBERÍA PVC AGUA LLUVIA  f =2'' M   $ 16.204
5,09 TUBERÍA PVC AGUA LLUVIA  f =3'' M   $ 22.126
5,10 TUBERÍA PVC AGUA LLUVIA  f =4'' M   $ 40.782
5,11 PUNTO SANITARIO  EN TUBERÍA PVC f =2'' U   $ 51.659
5,12 PUNTO SANITARIO  EN TUBERÍA PVC f =3" U 3.3.12.20 $ 59.805
5,13 PUNTO SANITARIO  EN TUBERÍA PVC f =4" U   $ 133.637
5,14 TUBERÍA PVC RDE 9 f= 1/2 M 3.3.12.20 $ 6.537
5,15 TUBERÍA PVC RDE 11 f= 3/4" M   $ 8.315

5,16 PUNTO HIDRÁULICO EN TUBERÍA PVC f =1/2" U 
3.3.12.14.

1  $ 25.358

5,17 TRAGANTE CON SOSCO  f =3'' U 

 
3.3.12.15.

1 $ 14.584

5,18 TRAGANTE CON SOSCO  f =4'' U 
3.3.12.15.

2  $ 15.191
5,19 REJILLA DE ALUMINIO 3X2 U 3.3.18.9.* $ 7.132
5,20 REJILLA DE ALUMINIO 4X3 U 3.3.18.9.* $ 10.272
5,21 REJILLA DE ALUMINIO 6X4 U 3.3.18.9.* $ 17.302
5,22 CONEXIÓN DOMICILIARIA A RED MATRIZ U   $ 212.855
5,23 TUBERÍA DE GRES  f =6'' M   $ 36.565
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5,24 SUBACOMETICA HIDRÁULICA U   $ 563.805
5,25 CAJA DE INSPECCIÓN 70*70 U 3.2.3.2 $ 222.483
5,26 CAJA DE INSPECCIÓN 100*100 U   $ 318.493
5,27 TUBERÍA DE GRES  f =4''  M   $ 26.551
5,28 TUBERÍA DE GRES  f =8''  M   $ 50.405
5,29 TUBERÍA DE GRES  f =10''  M   $ 67.740
5,30 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADOS f =36''  M 3.6.6.13.4 $ 311.064
5,31 CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN A RED MATRIZ U   $ 94.167

          
5a         

5,32 TUBERÍA PVC SANITARIA  f =6" M   $ 97.796
5,33 PUNTO SANITARIO  EN TUBERÍA PVC f =6" U   $ 614.247
5,34 TRAGANTE CON SOSCO  f =2'' U   $ 9.733
5,35 CAJA INSPECCION AGUAS LLUVIAS (1,4 X 1,4 X 1,2) U   $ 477.434
5,36 CAJA INSPECCION AGUAS RESIDUALES  (1,2 X 1,2 X 1,2) U   $ 426.904
5,37 DRENES EN TUB. 3"  U 3.2.2.1 $ 53.673

          
6 INSTALACIONES ELECTRICAS       

6,01 PUNTO ELÉCTRICO PARA LUZ NORMAL U 3.3.13 $ 29.314
6,02 TOMACORRIENTE DOBLE U   $ 42.534
6,03 TOMACORRIENTE ESPECIAL A 110 V U   $ 54.112
6,04 TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA U   $ 52.953
6,05 TOMA ESPECIAL A 220 VOLTIOS U 3.3.13 $ 71.432
6,06 SISTEMA GENERAL DE POLO A TIERRA U 3.3.13 $ 130.840

6,07 SALIDA PARA TV., U 

 
3.3.13.11

4.1 $ 33.795
6,08 SALIDA PARA TELÉFONO U 3.3.13.99 $ 29.256
6,09 SUBACOMETIDA ELÉCTRICA U   $ 312.543
6,10 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X48 U 3.3.13.46 $ 95.907
6,11 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X96 U 3.3.13.46 $ 143.809
6,12 LAMPARA DE SODIO TIPO HONGO U   $ 365.491

6,13 
LAMPARA AP DE SODIO DE 150 W EN TUBO DE 
PERFORACIONES DE 2" X 45m U   $ 297.800

6,14 REFLECTOR DE 400 W U   $ 446.054
6,15 REFLECTOR DE SODIO DE 250 W U   $ 478.173
6,16 POSTE METÀLICO DE PERFORACIÒN DE 4" X 12 M U   $ 276.802
6,17 LUMINARIA DE SODIO DE 150 W U   $ 381.929
6,18 CAJA SUBTERRÀNEA DE PASO 30 X 30 cm. U   $ 45.715
6,19 CAJA DE INSPECCIÒN CON CAJA FUNDIDA 30 X 30 U 3.3.13.24 $ 54.697
6,20 TABLERO GENERAL U   $ 180.458

6,21 
LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO COLONIAL - DOBLE (SEGÚN 
DISEÑO) 

 
U   $ 896.814

6,22 ACOMETIDA ELECTRICA TUB. PVC T.P. CONDUIT 1" INCL. M 3.3.13 $ 14.583
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ALAMBRE THHW No. 8 AWG 

6,23 
SUM. E INST.CAJA METALICA (12 ) PTOS + (8) 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  MULTI  DE  1 X 20A  U   $ 350.956

6,24 SUM. E INST. DE CABLE THW # 10 AWG  M   $ 3.296

6,25 
SUM. E INST. SISTEMA MALLA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS 
DE COMPUTO U   $ 636.449

6,26 
TOMAS REGULADOS SUM. E INST SALIDAS MONO FASICAS, 
TOMA CORRIENTE DOBLE CON P/T GRADO HOSPITALARIO U   $ 31.630

6,27 
SUM. E INST. LAMPARA FLUROCESCENTE ELECTRÓNICA DE 
SOBREPONER DE 2X30 U   $ 63.049

6,28 
SUM. E INST.PUNTO ELECTRONICO (INT. SENCILLOS Ó INT. 
DOBLES Ó TOMA MONF.CON P/T) U   $ 32.245

6,29 SUM. E INST.VENTILADORES DE PARED U   $ 147.157

6,30 

TRANSPORTE MONTAJE CONEXIONADO PRUEBA Y PUESTA 
EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 
13200/208/120 V. KVA CON SUS HERRAJES Y PROTECCIONES U   $ 12.613.258

6,31 

INSTALACION DE PROTECCION EN LA SALIDA DE LA 
ACOMETIDA GENERAL PARA EL NUEVO  TRANSFORMADOR 
DE 45 KVA 3*125 AMP. TOTALIZADOR DE 100 A 160 AMP. DPX 
125-65 KA NORMA 2050 U   $ 552.943

6,32 
SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE TRES (3) 
CONDUCTORES ACSR #2/0 PARA A.T. M   $ 52.907

6,33 
CAMARA DE INSPECCIÓN B.T. DE 60*60*80  CMS CON TAPA 
METALICA INSCRITO EL LOGO DE BAJA TENSIONTIPO ESSA U 3.3.13.24 $ 307.085

6,34 BAJANTE DE B.T. PARA ACOMETIDA DE 2" U   $ 4.723.947

6,35 
SUMINISTRO, TRANSPORTE AHOYADA HINCADA APLOMADA 
Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS 1050 KG. U 3.3.13 $ 88.440

6,36 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HERRAJES 
ESTRUCTURA DERIVACION TRIFASICA SIN CORTA CTOS R-
114. U   $ 417.561

6,37 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HERRAJES Y 
PROTECCIONES ESTRUCTURA 710. U   $ 1.243.904

6,38 
ACOMETIDA DE TRAFO A TGBT EN 3#1/0+1#2+2#8T EN 1 
DUCTOS DE 2" M   $ 91.645

6,39 

DUCTO VACIO EN 1 DUCTO DE 2" DISPONIBLE ACOMETIDA 
ELECTRICA DE B.T. EMTRE TRANSF Y T.G.-B.T. NORMA RETIE- 
NTC 2050 M   $ 17.450

6,40 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTADOR 
GENERAL BAJA TENSION. CON LAS PROTECCIONES, 
SEÑALIZACION (AVISOS) BARRAJES , GABINETE EN PINTURA 
ELECTROSTATICA CALIBRE 16 NORMA 2050 U   $ 2.958.780

6,41 
ACOMETIDA DE  TGBT   TDG EN 3#1/0+1#2+2#8T EN 1 DUCTOS 
DE 2" M   $ 48.713

6,42 SALIDA LUZ COMUN 110 V NORMA RETIE- NTC2050 U   $ 34.457

6,43 
INSTALACION PUNTO PARA FLUORESCENTE 4*17 W, INCLUYE 
ACCESORIOS, ALAMBRADOS U   $ 106.708

6,44 SALIDA TOMA COMUN RETIE- NTC2050 U   $ 36.342

6,45 
SALIDA TOMA CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA RETIE-
NTC 2050 U   $ 62.487

6,46 TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4" U   $ 22.708

6,47 
INSTALACION DE TABLERO DE TABLERO DE 48 
AUTOMATICOS MARCALUMINEX O SIMILAR TG B.T. U   $ 1.322.210

6,48 SALIDA TOMA COMPUTADOR U   $ 33.619

6,49 
LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS 
ELECTRICOS REALIZADOS HANTE EL ENTE CERTIFICADOR U   $ 3.000.000
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(DICTAMEN) 

          
7 MAMPOSTERIA       

7,01 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 15 M2 3.3.4.4.62  $ 31.910
7,02 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 3.3.4.4.* $ 32.658
7,03 LINEALES EN MAMPOSTERÍA H -10 M 3.3.4.2.1 $ 17.722
7,04 LINEALES EN MAMPOSTERÍA H -15 M   $ 17.937
7,05 MAMPOSTERIA EN LADRILLO M-29 M2 3.3.4.1.15 $ 43.514
7,06 REMATE EN LADRILLO MEDIO M-29 M 3.3.4.1.* $ 17.184
7,07 MACHONES EN LADRILLO A LA VISTA M-29 M 3.3.4.8   $ 25.977
7,09 ALFAGÍAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA M 3.3.4.8.1 $ 47.693
7,10 MAMPOSTERÍA  TEMOSA e = 12 cm. M2 3.3.4.3.* $ 56.845
7,11 ORINAL CORRIDO EN MAMPOSTERÍA M   $ 23.142

          
8 FRISOS       

8,01 FRISO LISO SOBRE MURO (INC DILATACIONES) M2 3.3.5.2.1 $ 12.756
8,02 FRISO LISO SOBRE MURO (INC DILATACIONES) M  3.3.5.2.4 $ 10.622
8,03 FRISO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INC DILATACIONES) M2 3.3.5.2.7  $ 15.343
8,04 FRISO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INC DILATACIONES) M 3.3.5.2.11  $ 15.735
8,05 FRISO LISO 1:4 BAJO PLACA M2 3.3.5.1.25 $ 13.690
8,06 FRISO LISO 1:4 VIGAS Y COLUMNAS M 3.3.5.28 $ 5.851
8,07 ESTUCO  M2 3.3.19.4 $ 12.760

          
9 PISOS - PAVIMENTOS       

9,01 ANTEPISO EN CONCRETO DE 2500 psi.  e = 8 cm. M2 3.3.6.5..2 $ 35.839

9,02 
ESCALERA SOBRE TIERRA EN CONCRETO SIMPLE f'c=175 
Kg./cm2 e  = 8 cm. M2 3,3,6,2 $ 48.603

9,03 MORTERO 1:4 E=5CMS NIVELACION M2 3.3.6.10.2 $ 26.736
9,04 MORTERO IMPERMEABILIZADO e = 4 cm (INC. MEDIA CAÑA) M2   $ 28.240
9,05 PISO EN TABLETA DE GRES M2   $ 25.211
9,06 PISO EN TABLETA Y GRAVILLA M2   $ 31.161
9,07 PISO EN TABLETA ANTIDESLIZANTE ( INC TOCETOS) M2   $ 36.769
9,08 GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES M   $ 6.910
9,09 GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO M 3.3.10.11 $ 54.497
9,10 PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO M2 3.3.10.1 $ 76.328
9,11 REALCE PISOS EN CONCRETO  e = 8 cm. (INC ENCHAPE) M2 3.3.11.1.5 $ 75.193
9,12 ANDENES EN CONCRETO DE 2500 psi. E = 8 cm. M2 3.6.6.18.8  $ 37.825
9,13 PISO EN CERÁMICA 0,20X0,20 DUROPISO O SIMILAR M2   $ 39.683

9,14 
ESCALERA EN TABLETA Y GRAVILLA a = 1,0 mt (INC 
MORTERO) 

PAS
O 3,3,6,2 $ 29.541

9,15 PISO EN LOSA DE CONCRETO DE 40x40 M2 3.3.10 $ 58.513
9,16 PISO EN PIEDRA BARICHARA O SIMILAR DE 40x80 M2   $ 73.878
9,17 BORDILLO EN LADRILLO TIPO ALFAGÍA ST M   $ 29.245
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9,18 SARDINEL EN PIEDRA BARICHARA M   $ 54.063
          
  CALZADAS EJES VIALES (ESTRUCTURA)        
          
9,19 PAVIMENTO RÍGIDO EN PAVICRETO MR-38, e = 14 CM M2 3.6.1 $ 69.444
9,20 PAVIMENTO RÍGIDO EN PAVICRETO MR-41, e = 16 CM M2 3.6.1 $ 81.410
9,21 PAVIMENTO RÍGIDO EN PAVICRETO MR-38, e = 16 CM M2 3.6.1 $ 76.903
9,22 MALLA ELECTROSOLDADA H-158 O SIMILAR M2   $ 8.329

9,23 
HUELLA VEHICULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI. 
B=70CM/e=15 CM M   $ 55.457

9,24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR M3  3.6.3.6.3 $ 64.322
9,25 IMPRIMACIÓN M2 3.6.4.3.1  $ 5.237

9,26 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1 (PARA PARCHEO) M3 
 

3.6.4.11.2 $ 387.842

9,27 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1 Ó MDC-2 (PARA 
VÍAS NUEVAS)  M3 

 
3.6.4.11.3  $ 389.336

9,29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR M3 3.6.3.4.7 $ 59.224
9,30 PERFILADO Y CUNETEO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA KM 3.6.2.5.1 $ 1.062.860
9,31 RECEBADO Y AFIRMADO DE VÍAS  M3 3.6.2.5.2 $ 26.925

          
  LOSAS DE PISO - POLIDEPORTIVOS       

9,32 LOSA EN CONCRETO DE 3000 P.S.I. PARA PISO E = 10 cm. M2   $ 46.913
          

10 ENCHAPES       

10,01 ENCHAPE FACHADO EN TABLETA TIPO HOLLMAN M2 
 

3.3.11.2.1 $ 26.399
10,02 ENCHAPE FACHADO EN TABLETA TIPO HOLLMAN M   $ 20.760

10,03 
PISO EN TABLON DE GRES DE 25 * 25 COLOR ALMENDRA 
TIPO PESCADERO M2   $ 977.053

10,04 
SUM E INSTALACION GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES 
COLOR ALMENDRA TIPO PESCADERO M   $ 13.671

10,05 ENCHAPE EN CERÁMICA 0,20X0,20 MONOCOLOR M2 
 

3.3.11.1.5  $ 31.678
10,06 ENCHAPE EN CERÁMICA 0,20X0,20 MONOCOLOR M   $ 18.902
10,07 ENCHAPE EN GRANITO PULIDO PARA MESONES M   $ 55.259
10,08 PISO EN MADERA M2   $ 75.981

          
11 CUBIERTA       

11,01 
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (INC ESTRUCTURA EN 
MADERA) M2   $ 121.161

11,02 CUBIERTA EN CANALETA 90 M2   $ 50.715
11,03 CUBIERTA EN CANALETA 43 M2   $ 40.208
11,04 CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ASBESTO CEMENTO M2 3.3.9.6 $ 41.179

11,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MANTO EDIL FIBER GLASS  
2,8 mm M2   $ 19.426

11,06 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 M   $ 15.129

11,07 
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC. INCLUYE TORNILLOS DE 
FIJACIÓN M2   $ 49.545
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11,08 TENSORES DE CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" M   $ 5.341

11,09 
VIGA  EN PERFIL C PHR 100 X 50  E= 3 MM PARA 
ESTRUCTURA CUBIERTA M   $ 59.490

11,10 
CORREAS EN PERFIL TUBO CUADRADO CAL 16  PARA 
ESTRUCTURA CUBIERTA M   $ 45.281

12 CARPINTERIA EN MADERA       

12,01 
PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA 0,60 x 2,10 m (INC. 
MARCO METÁLICO) U 

 
3.3.16.5.1  $ 206.444

12,02 
PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA 0,80 x 2,10 m (INC. 
MARCO METÁLICO) U  3.3.16.5.2 $ 217.377

12,03 MUEBLE EN MADERA BAJO MESONES (INC. ENTREPAÑO) M   $ 128.326
12,04 TABLEROS EN MADERA Y FÓRMICA (INC. MARCO) U   $ 346.481

          
13 CARPINTERIA METALICA       

13,01 
PUERTA EN LÁMINA COLL ROLLED CAL. 20 (INCLUY. TRANSP. 
E INSTAL.) M2 3..18 $ 151.623

13,02 
VENTANA EN LÁMINA COLL ROLLED CAL 20 (INCLUY. TRANSP. 
E INSTAL.) M2 3.3.18 $ 79.182

13,03 
REJA EN VARILLA CUADRADA 1/2'' (INCLUY. TRANSP. E 
INSTAL.) M2   $ 54.483

13,04 
REJA EN TUBO CUADRADA DE 1'' Y DE 2X1'' (INCLUY. TRANSP. 
E INSTAL.) M2   $ 134.979

13,05 
BARANDA - PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO T.P.  D = 2'' 
(INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M   $ 146.125

13,06 
DIVISIONES METÁLICA PARA BAÑO EN LÁMINA CAL. 18 
(INCLUY. TRANSP. E INSTAL.)  M2   $ 127.036

13,07 
MODULO EN VARILLA LISA DE 12MM ENMARCADA EN 
ANGULO DE 1 1/2"X3/16" (INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M2   $ 263.533

13,08 
MODULO EN MALLA ESLABONADA CAL 12 ENMARCADA EN 
ANGULO DE 1 1/2"X3/16" (INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M2   $ 57.934

13,09 
PARAL METALICO GALVANIZADO D=2". INCLUYE TAPA 
(INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M   $ 28.289

13,10 
COLUMNA METALICA DE 15X40CM EN ANGULO DE 2"X1/8". 
INCLUYE PLATINAS (INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M   $ 161.822

13,11 
CERCHA METALICA DE 15XH.VARIABLE (15-60CM) EN ANGULO 
DE 2"X1/8" (INCLUY. TRANSP. E INSTAL.). M   $ 105.240

13,12 
CORREA METALICA DE 15X25CM EN VARILLA DE 1/2" Y 
CELOSÍA DE 3/8" (INCLUY. TRANSP. E INSTAL.) M   $ 42.934

13,13 
PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D = 1 1/2'' (INCLUY. 
TRANSP. E INSTAL.) M   $ 64.106

13,14 SUM E INST VENTANERIA METALICA CON REJA Y VIDRIO M2   $ 166.774

13,15 
SUM E INST PUERTA METALICA INCLUYE MARCO Y EMBONE 
PARA DIVISONES BAÑOS M2   $ 110.030

13,16 

SUM E INST PUERTA METALICA PARA BAÑOS 
DISCAPACITADOS INCLUYE MARCO Y EMBONE PARA 
DIVISONES BAÑOS M2   $ 110.030

          
14 CARPINTERIA EN ALUMINIO       

14,01 PUERTAS CORREDIZAS M2   $ 165.723
          

15 CERRADURAS       
15,01 CERRADURA PUERTA METÁLICA U 3.3.17 $ 67.333
15,02 CERRADURA PUERTA BAÑO U 3.3.17 $ 44.534
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15,03 CERRADURA PUERTA ALCOBA U 3.3.17 $ 42.970
          

16 PINTURA       

16,01 ESTUCO Y VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES M2 
 

3.3.19.4.1 $ 15.278
16,02 PINTURA EN KORAZA SOBRE PAÑETE M2   $ 11.954

16,03 
PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA DE ASBESTO 
CEMENTO  M2   $ 9.733

16,04 PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO PLACA M2 3.3.19.6 $ 4.936
16,05 GRANIPLAST PARA FACHADAS M2   $ 14.757

16,06 
PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS METÁLICAS ( 2 
CARAS) M2 3.3.19.6.3 $ 22.353

16,07 PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA METALICA M2   $ 11.277
16,08 PINTURA EPÓXICA MUROS Y PLACA M2   $ 13.802
16,09 PINTURA  EN ESMALTE PARA CORREAS METÁLICAS M   $ 9.512
16,10 PINTURA EN ESMALTE PARA PASAMANOS METÁLICO M   $ 8.679

16,11 
PINTURA EN BARNIZ O LACA TRANSP PARA MADERA (2 
CARAS) M2   $ 31.745

16,12 PINTURA EN PROMICAL M2   $ 4.194
16,13 VINILO TIPO 1  M 3.3.19 $ 4.621
16,14 VINILO TIPO 1  M2 3.3.19 $ 5.588
16,15 PINTURA EN GRIS BASALTO PARA VIGAS Y COLUMNAS M   $ 5.130

          
17 APARATOS SANITARIOS       

17,01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SANITARIO LÍNEA ACUACER 
(INC GRIFERÍA) U 3.3.12.8* $ 312.773

17,02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAVAMANOS LÍNEA ACUACER 
(INC GRIFERÍA) U 3.3.12.9  $ 185.770

17,03 LAVAPLATOS EN ALUMINIO SOCODA 0,60x0,40 U   $ 127.985
17,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL 1/2'' U 3.3.15 $ 19.815
17,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA U   $ 18.875
17,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO DE 500 Lt U   $ 236.860
17,07 TANQUE PLÁSTICO DE 1000 Lt U   $ 355.291
17,08 DUCHA SENCILLA U 3.3.12.29 $ 97.164
17,09 JUEGO DE INCRUSTACIONES U   $ 340.816
17,10 LAVADERO EN GRANITO U   $ 340.816

17,11 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPÓNER 
(INC GRIFERIA) U 3,3,12,9 $ 264.371

17,12 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SANITARIO DISCAPACITADOS 
(INC GRIFERÍA) U 3,3,12,8 $ 1.125.273

          
18 VARIOS       

18,01 ESPEJOS 3 mm M2 

 
3.3.19.21.

1 $ 72.042

18,02 VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm M2 
3.3.18.13.

25 $ 39.422
18,03 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2   $ 871
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18,04 EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES M2 3.2.9.1.2  $ 10.832
18,05 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE GAS U 3.3.14.1.1 $ 708.835

18,06 
DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS 
DEPORTIVAS U   $ 475.287

18,07 RED GALVANIZADA COLMENA PARA GAS 1/2" M   $ 16.029
          

19 AMOBLAMIENTO URBANO       

19,01 
MÓDULO JUEGOS INFANTILES EN MADERA PINO PÁTULA 
ROLLIZA U   $ 4.637.860

19,02 BANCAS MADERA CON BRAZOS - INMUNIZADA L=1,20 mts. U   $ 305.838

19,03 

SUMINIST. E INSTALAC. JUEGOS INFANTILES - METAL 
(INCLUY. MACHIN-MACHON, PASAMANOS, TOBOGAN Y 
COLUMPIO) U   $ 854.577

19,04 
SUMINIST. E INSTALAC. GIMNASIO AL AIRE LIBRE - METAL 
(INCLUY. BARRAS PARALELAS, ABDOMINALES, PESAS) U   $ 738.219

19,05 
SUMINIST. E INSTALAC. TABLERO EN MADERA PARA CANCHA 
BALONCESTO (INCLUY. MARCO MATALICO, ARO Y RED) U   $ 284.302

19,06 
SUMINIST. E INSTALAC. PÓRTICO MULTIFUNCIONAL (INCLUY. 
METAL - MADERA, ARO, RED) U   $ 1.646.139

          
20 SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA VIAS       

20,01 DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO PARE U 3.6.7.1 $ 51.852
20,02 DEMARCACION ZONA DE TAXIS U 3.6.7.1 $ 49.436
20,03 DEMARCACION PARADA DE BUSES U 3.6.7.1 $ 51.852
20,04 DEMARCACION CEBRAS CON PINTURA EN FRIO U 3.6.7.1 $ 70.463

20,05 
DEMARCACION DESPACIO ZONA ESCOLAR CON PINTURA EN 
FRIO U 3.6.7.1 $ 82.545

20,06 DEMARCAION EN FRIO DE PROHIBIDO PARQUEAR U 3.6.7.1 $ 30.939
20,07 DEMARCACION DE FLECHA SENCILLA U 3.6.7.1 $ 28.438

20,08 
DEMARCACION DE DISMINUYA LA VELOCIDAD CON PINTURA 
EN FRIO U 3.6.7.1 $ 66.750

20,09 DEMARCACION FLECHAS DOBLES U 3.6.7.1 $ 43.019
20,10 DEMARCACION GIRO OBLIGATORIO U 3.6.7.1 $ 51.462
20,11 DEMARCACION LINEA CONTINUA U 3.6.7.1 $ 1.277
20,12 DEMARCACION AMBULANCIA U 3.6.7.1 $ 49.436
20,13 DEMARCACION ZONA DE CONCEJO MINICIPAL U 3.6.7.1 $ 60.709
20,14 DEMARCACION ZONA OFICIAL U 3.6.7.1 $ 54.667

          
21 CABLEADO ESTRUCTURADO       

21,01 SUM. E INST. DE PATCH PANEL DE 24 PUESTOS CAT.6 U 
3.3.13.20.

2 $ 318.319

21,02 
SUM. E INST. PATCH CORD 10" CAT .6 + UN (1) PATCH CORD3 
PIES CAT. 6 U   $ 43.574

21,03 
SUM. E TAPA FINAL PARA CANALETA COLOR BLANCA, DE 
100mmx45mm U   $ 4.472

21,04 SUM. E INST. SWITCH NWAY 24 PUERTOS U   $ 458.320
21,05 SUM. E INST. ORGANIZADOR DE CABLES U   $ 60.963

21,06 
SUM. E INST. CANALETA PLASTICA, COLOR BLANCA, CON 
TABIQUE DE 100mmX45mm M   $ 20.983
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21,07 
SUM. E INST. TROQUELES 100X45 MARCA: DEXSON, COLOR 
BLANCA U   $ 8.090

21,08 SUM. E INST. DE CABLE UTP CAT. 6 M   $ 2.154
21,09 SUM. E INST. TOMA DOBLE CAT. 6 COLOR BLANCA U   $ 50.053
21,10 SUM. E INST. GABINETE DE 5RMS 19X20" U   $ 348.946
21,11 SUM. E INST. UPS DE 6 KVA U   $ 8.937.376

21,12 
SUM. E INST. CURVA EXTERNA Ó INTERNA Ó PLANA Ó TPARA 
CANALETA COLOR BLANCA, DE 100mmx45mm U   $ 18.663

21,13 SUM. E INST. SWITCH DE 16 PTOS 10/100 U   $ 28.401.886

21,14 

SUM. E INST. CAJA CANALETA HORIZONTAL MARCA: DEXON, 
COLOR BLANCA Ó TROQUEL EN CANALETA PLASTICA PARA 
INSTALAR TOMA DE DATOS U   $ 13.444

21,15 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS U   $ 14.144

21,16 

SUM. E INST. TABLERO BIFASICO (TBP CON PUERTA Y CHAPA 
PLÁSTICA) PARA 8 CTOS + (2) CORTACIRCUITOS 
TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DSE + 2030 U   $ 266.611

21,17 
SUM. E INST. TUB PVC CONDUIT (TP) D = 2" INCLUYE REGATA 
Y RESANES U   $ 7.820

21,18 

SUM. E INST. CAJA MINIPRAGMA DE SEIS (6) CTOS + (3) 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MULTI9 DE 1X15A, +10.5m 
DE CABLE THW #10 AWG + UN (1) BARAJE MONO POLAR U   $ 229.151

21,19 SUM. E INST. DE CABLE THW 8 AWG U   $ 323.408

21,20 
SUM. E INST. TUB PVC CONDUIT (TP) D = 1" INCLUYE REGATA 
Y RESANES U   $ 6.128

21,21 SUM. E INST. DE CABLE THW # 14 AWG U   $ 2.019

21,22 
SUM. E INST. SALIDAS MONO FASICAS, (TOMA CORRIENTE 
DOBLE CON P/T GRADO HOSPITALARIO) U   $ 89.041

21,23 
SUM. E INST. ESTABILIZADORES DE TENSION 

U   $ 86.333
21,24 

U   $ 20.221.367    
22 ACUEDUCTOS       

22,01 MANEJO DE AGUAS GL 3.2.7.2 $ 1.538.573
22,02 ACCESORIOS DE LA CAPTACIÓN GL 3.2.2.4  $       877.469,00 
22,03 SUM. INST. TUBERIA PVC 3" RDE 32.5 UM M 3.2.2.1  $         41.677,00 
22,04 SUM.INST. TUBERIA PVC 2" RDE 26 UM M 3.2.2.1  $         27.957,00 
22,05 SUM.INST. TUBERIA PVC 1.5" RDE 21 M 3.2.2.1  $         19.835,00 
22,06 SUM.INST. TUBERIA PVC 1  1/4" RDE 21 M 3.2.2.1  $         17.064,00 
22,07 SUM.INST. TUBERIA PVC 1" RDE 21 M 3.2.2.1  $         10.923,00 
22,08 SUM.INST. TUBERIA PVC 3/4" RDE 21 M 3.2.2.1  $         10.323,00 
22,09 SUM.INST. TUBERIA PVC 0.5" RDE 13.5 M 3.2.2.1  $           7.025,00 

22,10 ALINEACIÓN DE ZANJA M   
 $               
198,00  

22,11 SUM.INST. UNION SOLDADA  PVC  1 1/2" M    $           6.085,00 
22,12 SUM.INST. UNIÓN SOLDADA  PVC 1 " M    $           3.150,00 
22,13 SUM.INST. UNIÓN SOLDADA  PVC 3/4 " M    $           2.243,00 
22,14 SUM.INST. UNIÓN SOLDADA  PVC 1/2" M    $           2.019,00 
22,15 SUM.INST.VIADUCTO CABLE 1/4" PARA TUBERÍA D=1.5" M    $         30.229,00 
22,16 SUM.INST.VIADUCTO CABLE 1/4" PARA TUBERÍA D=1" M    $         28.159,00 
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22,17 SUM.INST.VIADUCTO CABLE 3/8" PARA TUBERÍA D=1.5" M    $         31.069,00 
22,18 SUM.INST.VIADUCTO CABLE 3/8" PARA TUBERÍA D=1.0" M    $         28.999,00 
22,19 SUM.INST.VIADUCTO CABLE 5/8" PARA TUBERÍA D=1" M    $         46.370,00 
22,20 INST. SUM. VAL. VENTOSA 2" CON ACC. UN 3.2.2.3.19   $       146.246,00 
22,21 INST. SUM. VAL. VENTOSA 1.5" CON ACC UN 3.2.2.3   $         80.552,00 
22,22 INST. SUM. VAL. VENTOSA 1" CON ACC. UN 3.2.2.3   $       102.392,00 
22,23 INST. SUM. VAL. PURGA 2" (CON ACC.) UN 3.2.2.3.13  $       159.809,00 
22,24 INST. SUM. VAL. PURGA 1 1/2" (CON ACC.) UN 3.2.2.3  $       194.897,00 
22,25 INST. SUM. VAL. PURGA 1" (CON ACC.) UN 3.2.2.3  $       123.018,00 
22,26 INST. CAJA DE VÁLVULA - PURGA Y VENTOSA UN    $       319.706,00 
22,27 ACCESORIOS TANQUE GL 3.2.2.4  $   4.308.679,00 
22,28 VENTILACIÓN 2" GL    $       116.998,00 
22,29 FILTRO DREN PERIMETRAL M    $         45.559,00 
22,30 SUB-CONTRATO COMPRA E INST.PLANTA COMPACTA 1 LPS GL    $ 48.000.000,00 
22,31 SUB-CONTRATO COMPRA E INST.PLANTA COMPACTA 1.5 LPS GL    $ 55.000.000,00 
22,32 SUM.INST. ACC. PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y DIÁMETROS GL    $       336.660,00 
22,33 CAMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  2" CON ACC. U    $       619.012,00 
22,34 CÁMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  1 1/2" CON ACC. U    $       521.645,00 
22a ACUEDUCTOS       

22,35 CAMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  1 1/4" CON ACC. U    $       483.402,00 
22,36 CAMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  1" CON ACC. U    $       487.025,00 
22,37 CAMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  3/4" CON ACC. U    $       468.125,00 
22,38 CAMARA DE QUIEBRE FLOTADOR DIÁMETRO  1/2" CON ACC. U    $       434.525,00 
22,39 INST. SUM. VAL. COMPUERTA 0.5"(CON ACC.) U    $       117.090,00 
22,40 INSTALACIÓN DOMICILIARIA COMPLETA U 3.2.2.5  $       210.976,00 
22,41 INST. SUM. LLAVE DE BOLA 1/2" U 3.3.12.28  $         20.602,00 
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ANEXO B. LISTADO DE INSUMOS 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
  

MATERIALES   
          

CODIGO MATERIAL  U PRECIO 2008 TRANSPORTE 

201 MATERIAL SELECCIONADO M3  $                10.000   $                 3.000  

202 DINAMITA KG  $                 6.600   $                40.000  

203 FULMINANTE U  $                    462   $                    500  

204 MECHA DE SEGURIDAD M  $                    549   $                    100  

205 CORDON DETONANTE M  $                 1.979   $                    100  

          

300 CIMENTACIÓN       

301 CEMENTO GRIS X 50KG BTO  $                23.000   $                 1.000  

302 CEMENTO BLANCO KG  $                    911   $                    100  

303 AGUA LT  $                      12   $                      -    

304 ARENA M3  $                45.000   $                 1.000  

305 REVUELTO M3  $                33.142   $                 1.000  

306 TRITURADO M3  $                60.000   $                 1.000  

307 GRAVILLA No. 2 BTO  $                17.400   $                 1.000  

308 LIJA DE AGUA No. 100 U  $                 1.117   $                      50  

309 ACIDO OXALICO KG  $                 5.378   $                    100  

310 CERA GL  $                 1.222   $                    200  

311 MORTERO 1:2 NORMAL M3  $              361.000   $                 1.000  

312 MORTERO 1:3 NORMAL M3  $              380.188   $                 1.000  

313 MORTERO 1:4 NORMAL M3  $              335.857   $                 1.000  

319 ACERO DE REFUERZO PDR 60 KG  $                 3.200   $                    100  

322 ACERO A-37     , D = 3/8 " KG  $                 3.200   $                    100  

328 CONCRETO 3000 psi M3  $              395.670   $                 3.000  

329 CONCRETO  2000psi M3  $              282.641   $                 3.000  

330 CONCRETO 2500 psi M3  $              348.652   $                 3.000  

332 PUNTILLA LB  $                 1.975   $                    100  

333 PIEDRA RAJON M3  $                35.000   $                 4.000  

334 PIEDRA BOLO M3  $                30.000   $                 4.000  

335 GRAVILLA No. 2 KG  $                    600   $                    100  

336 CEMENTO GRIS KG KG  $                    767   $                    100  

          

400 ESTRUCTURA       
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402 CASETON ECOLOGICO M2  $                 4.000   $                 1.000  

403 MALLA ELECTROSOLDADA M - 024 M2  $                 5.500   $                    500  

404 ALAMBRE NEGRO No. 18 KG  $                 2.877   $                    100  

413 SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO M3  $                14.287   $                10.000  

414 A.C.P.M GL  $                 6.000   $                    200  

415 TELA ASFALTICA TELAFLEX  (del rollo) M  $                    793   $                    200  

419 MANTO IMPERMEABLE M2  $                 7.560   $                    200  

420 1/4 IMPRIMANTE KG  $                 9.499   $                    200  

          

500 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       

501 ACCESORIOS SANITARIO D = 3" (YEE)  U  $                17.894   $                    200  

502 ACCESORIOS SANITARIO D = 2" (TEE)  U  $                 8.133   $                    200  

503 LIMPIADOR Y SOLDADURA D = 2'' GBL  $                    500   $                    100  

504 LIMPIADOR Y SOLDADURA D = 3'' GBL  $                    700   $                    100  

505 LIMPIADOR Y SOLDADURA D  = 4'' GBL  $                 5.662   $                    100  

506 ACCESORIO PVC PRESION D = 1/2" (TEE)  U  $                 1.027   $                    100  

507 ACCESORIO PVC PRESION D = 3/4" (TEE)  U  $                 1.725   $                    100  

508 LIMPIADOR Y SOLDADURA  ��= 1/2''  GBL  $                    250   $                    100  

509 LIMPIADOR Y SOLDADURA D�= 3/4''  GBL  $                    300   $                    100  

510 TUBERIA PVC SANITARIA D= 6'' M  $                56.710   $                    500  

511 TUBERIA PVC SANITARIA D�= 2'' M  $                15.645   $                    300  

512 TUBERIA PVC SANITARIA D�= 3'' M  $                23.372   $                    300  

513 TUBERIA PVC SANITARIA D= 4'' M  $                32.570   $                    500  

514 TUBERIA PVC 2'' AGUA LLUVIA (ventilación) M  $                10.058   $                    300  

515 TUBERIA PVC 3'' AGUA LLUVIA (ventilación) M  $                13.304   $                    300  

516 TUBERIA PVC 4'' AGUA LLUVIA (ventilación) M  $                22.942   $                    500  

517 TUBERIA PVC 1/2'' RDE 9  M  $                 2.835   $                    100  

518 Tubería PVC 3/4'' RDE 11 M  $                 3.959   $                    100  

519 TRAGANTE 3 X 2 EN ALUMINIO U  $                 7.134   $                    100  

520 TRAGANTE 4 X 2 EN ALUMINIO U  $                 9.222   $                    100  

521 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO 3 X 2 U  $                 3.196   $                    100  

522 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO 4 X 3 U  $                 5.087   $                    100  

523 MATERIALES CONEXIÓN DOMICILIARIA U  $              144.214   $                 5.000  

524 
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA 
PUNDTO SANITARIO  f = 2'' U  $                 7.397   $                    100  

525 
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA 
PUNDTO SANITARIO  f = 3/4'' U  $                    810   $                    100  

526 TUBO GRESS 6" M  $                17.650   $                 3.000  

527 ACCESORIO GRESS D = 6" (YEE) U  $                20.452   $                 2.000  

528 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO 6 X 4 U  $                 9.582   $                    100  

529 TUBO GRESS 10" M  $                44.544   $                 4.000  
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530 TUBO DE GRES DE 12" M  $                57.887   $                 5.000  

531 TUBO DE GRES DE 3" M  $                 8.132   $                 2.000  

532 TUBO GRESS 4"  M  $                10.841   $                 2.000  

533 TUBO GRESS 8'' M  $                30.050   $                 2.000  

534 MATERIALES CONEXIÓN POZOS U  $                64.302   $                 5.000  

535 
TUBO CONCRETO REFORZADO D=36" 3500 
PSI M  $              282.927   $                10.000  

536 ACCESORIOS SANITARIO D = 4" (YEE)  U  $                30.854   $                    700  

537 SIFON 2" PUNTO SANITARIO U  $                 6.602   $                    200  

538 SIFON 3" PUNTO SANITARIO U  $                13.312   $                    200  

539 SIFON 4" PUNTO SANITARIO U  $                28.838   $                    300  

540 ACCESORIO GRESS D = 4" (YEE) U  $                10.310   $                 2.000  

541 ACCESORIO GRESS D = 8" (YEE) U  $                16.572   $                 2.000  

542 ACCESORIO GRESS D = 10" (TEE) U  $                55.182   $                 2.000  

543 CAJA DE INSPECCIÓN 70*70 U  $              256.278   $                 1.000  

544 CODO PVC  DE 2" U  $                 8.000   $                    200  

545 TERMINAL PVC 3" U  $                 6.000   $                    200  

546 TUBO PVC D=2" TP  M  $                 5.000   $                    200  

547 ACCESORIOS SANITARIO D = 6" (YEE) U  $              159.324   $                    200  

548 LIMPIADOR Y SOLDADURA  f = 6''  GBL  $                    500   $                    200  

549 CODO SANITARIO DE 6 X 90 U  $              147.497   $                    200  

550 REJILLA PVC SANITARIA DE 2" U  $                 4.526   $                    200  

          

600 INSTALACION ELECTRICA       

601 DUCTERIA U  $                 6.721   $                    100  

602 DUCTERIA SALIDA  TV. U  $                 4.033   $                    100  

603 DUCTERIA SALIDA TELEFONO U  $                 2.933   $                    100  

604 DUCTERIA SUBACOMETIDA ELECTRICA U  $                10.022   $                    100  

605 CABLEADO U  $                 6.111   $                    100  

606 CABLEADO TOMACORRIENTE ESPECIAL 110V U  $                 8.738   $                    100  

607 CABLEADO SALIDA PARA TV.  U  $                 2.138   $                    100  

608 CABLEADO SALIDA PARA TELEFONO U  $                 1.466   $                    100  

609 CABLEADO SUBACOMETIDA ELECTRICA U  $                14.055   $                    100  

610 CINTA NEGRA U  $                    466   $                    100  

611 CINTA SUBACOMETIDA ELECTRICA U  $                 1.466   $                    100  

612 CINTA TOMA ESPECIAL 110V U  $                    587   $                    100  

613 ACCESORIOS ELECTRICOS SALIDA NORMAL U  $                 2.401   $                    100  

614 
ACCESORIOS ELECTRICOS SALIDA 
TOMACORRIENTE DOBLE U  $                 1.760   $                    100  

615 
ACCESORIOS ELECTRICOS TOMACORRIENTE 
ESPECIAL 110 V U  $                 4.399   $                    100  

616 ACCESORIOS SALIDA TV. U  $                11.732   $                    100  
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617 ACCESORIOS SALIDA TELEFONO U  $                 8.800   $                    100  

618 TOMA CORRIENTE CON P/T U  $                23.465   $                    100  

619 TOMA CORRIENTE ESPECIAL 220 V U  $                41.064   $                    100  

620 SISTEMA GENERAL DE POLO A TIERRA U  $                73.330   $                    100  

621 TABLERO MONOFASICO 8 PUESTOS U  $              131.992   $                    100  

622 PROTECCION 1 x 15 A U  $                14.665   $                    100  

623 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x 48 U  $                73.330   $                    100  

624 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x 96 U  $              109.994   $                    100  

625 LAMPARA DE SODIO TIPO HONGO U  $              158.880   $                    100  

626 MATERIALES VARIOS  GBL  $              171.102   $                    100  

627 MATERIALES VARIOS PUNTO ELECTRICO GBL  $                    587   $                    100  

628 REFLECTOR DE MERCURIO 400w  U  $              406.122   $                    500  

629 
LAMPARA AP DE SODIO DE 150  W EN TUBO 
DE PERFORACIÒN DE 2" X 45M U  $              256.652   $                    100  

630 REFLECTOR DE SODIO 250 W U  $              427.754   $                    100  

631 
POSTE METALICO DE PERFORACION L12m D= 
4" U  $              238.320   $                    100  

632 LUMINARIA DE SODIO DE 150 W U  $              336.093   $                    100  

633 CAJA SUBTERRANEA DE PASO 30 X 30 cm. U  $                18.332   $                    100  

634 CAJA INSPECCION FUNDIDA 30 X 30 U  $                24.443   $                    100  

635 TABLERO 18 CIRCUITOS U  $              143.359   $                    100  

636 
LAMPARA ORNAMENTAL TIPO COLONIAL - 
DOBLE (SEGÚN DISEÑO) U  $              664.902   $                    100  

637 TUBERIA PVC (CONDUIT) D= 1" TP M  $                 4.798   $                    100  

638 
ACCESORIOS ACOMETIDA PVC T.P. CONDUIT 
1" U  $                    500   $                    100  

639 ALAMBRE THHW No. 8 AWG M  $                 3.900   $                    100  

640 Caja MINIPRAGMA  12 puestos U  $                59.658   $                    100  

641 
INTERRUPTOR TIPO MAGNETICO 
MONOPOLAR 1x20A C60N  U  $                10.252   $                    100  

642 ACCESORIOS CAJA MINIPRAGMA GL  $                 8.000   $                    200  

643 ALAMBRE CU THW # 10AWG M  $                 2.692   $                    100  

644 
VARILLA POLO A TIERRA 1/2 X 1.50 MTS 
COBRE/COBRE U  $                53.187   $                    100  

645 CONECTOR KILLER no.2 U  $                 4.726   $                    100  

646 HIDROSOLTA X 15 KLS BTO  $                65.585   $                 1.000  

647 CABLE  THW No. 8 M  $                 3.976   $                    100  

648 MARQUILLAS ADESIVAS LETRA Y NUMERO U  $                    500   $                    100  

649 BORNERA PARA TERMINALES CABLE #10AWG U  $                    190   $                    100  

650 ROLLO CINTA ELECTRICA SUPER 33 PLUS 3M U  $                11.130   $                    100  

651 MARCADORES CABLE # 10AWG U  $                    100   $                    100  

652 TORNILLOS U  $                    250   $                    100  

653 ARANDELAS U  $                    150   $                    100  

654 
TOMA CORRIENTE DOBLE P/T GRADO 
HOSPITALARIO U  $                11.500   $                    100  
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655 
LAMPARA FLUORESCENTE ELECTRÓNICA DE 
SOBREPONER DE 2X30 U  $                59.999   $                    100  

656 
TOMA MONOF DOBLES. CON P/T (15A)  O 
INTERR. SENCILLO (10A) TIPO LUMINEX U  $                 9.000   $                    100  

657 ALAMBRE THHW No.12 AWG M  $                 1.400   $                    100  

658 TUBERIA PV TP CONDUIT 3/4" M  $                 1.500   $                    100  

659 
ACCESORIOS ACOMETIDA PVC T.P. CONDUIT 
3/4" GBL  $                 3.000   $                    100  

660 CAJA RECTANGULAR U  $                 1.000   $                    100  

661 VENTILADOR DE PARED U  $              125.048   $                    100  

662 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA  
13200/220/120V TIPO MALLA U  $           7.000.000   $                    100  

663 CABLE CU DESNUDO NO 1/0 MALLA A TIERRA U  $           1.700.000   $                    100  

664 CAJA CORTACTO  MT 13,2 KV  100A U  $              420.000   $                    100  

665 
PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN PARA 15 
KV U  $              150.000   $                    100  

666 SILLA PARA TRANSFORMADOR U  $              250.000   $                    100  

667 TIERRA ARTIFICIAL,  ELECTROPAT 14 KG U  $                33.500   $                    100  

668 
CAJA METALICA PARA FACHADA TRIFASICA 
TIPO IMTEMPERIE U  $              120.000   $                    100  

669 
TOTALIZADOR DE 100 A 160 AMP. DPX 125-65 
KA U  $              500.000   $                    100  

670 CABLE CALIBRE 2/0 AWG ACSR M  $                 4.500   $                    100  

671 TAPA METALICA PARA CAJA DE 30*70*70 CM U  $                50.000   $                 1.000  

672 CAPACETE DE 2" U  $                33.000   $                    100  

673 
HEBILLA PARA CINTA DE ACERO BANDIT DE 
5/8" U  $                    500   $                    100  

674 AMARRES EN CINTA BAND-IT DE 5/8" M  $                 7.600   $                    100  

675 BASE EN CONCRETO PARA ACOMETIDA M.T. U  $                30.000   $                 1.000  

676 AVISO PARA ACOMETIDA DE M.T. U  $                30.000   $                    200  

677 POSTE DE CONCRETO 12 MTS 1050 KG U  $              950.000   $                20.000  

678 CEMENTO, ARENA Y PIEDRAS GBL  $                10.000   $                 1.000  

679 
AISLADOR DE PORCELANA PIN PARA 15 
KV,ANSI 55-4  U  $                25.000   $                    100  

680 CRUCETA DE 2 MTS 21/2"X21/2"X3/16" U  $                80.000   $                    100  

681 DIAGONAL EN ÁNGULO DE 11/2X11/2X.86 U  $                18.500   $                    100  

682 ESPIGO PARA CRUCETA METÁLICA U  $                15.000   $                    100  

683 PERNO DE MÁQUINA 5/8"X8" U  $                 2.500   $                    100  

684 PERNO DE MÁQUINA 1/2"X1.1/2" U  $                    273   $                    100  

685 ARANDELA DE PRESIÓN 1/2" U  $                    500   $                    100  

686 ARANDELA DE PRESIÓN DE  5/8" U  $                    200   $                    100  

687 CRUCETA DE 1,5 MTS 21/2"X21/2"X3/16" U  $                30.000   $                    100  

688 CAJA CORTACIRCUITOS TIPO ABIERTA, 15 KV. U  $              150.000   $                    100  

689 COLLARIN DE DOS SALIDAS, 6"-7" U  $                 4.200   $                    100  

690 
ESPARRAGO DE 5/8"X10", CON CUATRO 
TUERCAS U  $                 4.800   $                    100  

691 COLLARIN PARA TRANSFORMADOR U  $                 9.500   $                    100  
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692 
VARILLA COOPERWELD 5/8"X1,5MTS CON 
CONECTOR U  $                15.000   $                    100  

693 CABLE DE COBRE DESNUDO #4 AWG M  $                 3.200   $                    100  

694 TUBO CONDUIT METÁLICO DE 1/2" X 3 MTS U  $                15.000   $                    100  

695 FUSIBLE TIPO HILO, 13.2 KV, 5 AMP. U  $                 3.200   $                    100  

696 CABLE DE CU AISLADO, 600 V, 1/0 AWG M  $                22.000   $                    200  

697 
CAJA METÁLICA PARA CONTADOR TRIFÁSICO 
TIPO CODENSA U  $              150.000   $                 1.000  

698 
BARRAJE DE CU ELECTROLITICO PARA 480 
AMP M  $                78.000   $                    100  

699 CONTADOR TRIFASICO DE 5/150A 3*220/127 V. U  $           1.300.000   $                 1.000  

100 
TOTALIZADOR DE 100 A 160 AMP. DPX 125-65 
KA U  $              500.000   $                 1.000  

101 
ACCESORIOS(ACRILICOS-SEÑALIZACION-
CORREAS) GBL  $              200.000   $                 2.000  

102 CABLE DE CU AISLADO, 600 V, 6 AWG M  $                 3.100   $                    100  

103 CABLE DE CU DESNUDO, 600 V, 8 AWG M  $                 2.500   $                    100  

104 TUBO PVC D=11/2" TP TIRO DE 3M M  $                 8.200   $                    100  

105 CAJA RECTANGULAR PVC U  $                    500   $                    100  

106 ADAPTADOR PVC 1/2" TP U  $                    150   $                    100  

107 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #14 AWG M  $                    350   $                    100  

108 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #12 AWG M  $                    400   $                    100  

109 ALAMBRE DE COBRE #12 AWG, THW M  $                    820   $                    100  

110 REPLANTEO DE REDES DE B.T. M  $                    200   $                    100  

111 DUCTO O TUBO PVC D= 1/2" TL M  $                 1.600   $                    100  

112 
INTERRUPTOR SENCILLO  110 VOLTIOS, 15 
AMPERIOS U  $                 3.500   $                    100  

113 CAJA OCTOGONAL PVC U  $                    700   $                    100  

114 CAJA CUADRADA PVC U  $                 1.000   $                    100  

115 ALAMBRE DE COBRE #14 AWG, THW M  $                    600   $                    100  

116 
TOMACORRIENTE CON POLO DOBLE 110 
VOLTIOS, 15 AMPERIOS U  $                 4.100   $                    100  

117 
TOMACORRIENTE GFCI 110 VOLTIOS, 15 
AMPERIOS U  $                29.000   $                    100  

118 DUCTO O TUBO PVC D= 3/4" 1 MT LINEAL M  $                 1.140   $                    100  

119 ALAMBRE GUIA M  $                    750   $                    100  

120 
TABLERO PARA AUTOMATICOS DE 48 
PUESTOS U  $              500.000   $                    100  

121 AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1*20 A. U  $                12.000   $                    100  

122 
SUB CONTRATO LEGALIZACION Y 
CERTIFICACION GBL  $           3.000.000    

          

700 MAMPOSTERIA       

701 LADRILLO H - 15 U  $                 1.100   $                      50  

702 LADRILLO H - 10 U  $                 1.000   $                      50  

703 LADRILLO M-29 U  $                    950   $                      50  

704 LADRILLO TEMOSA U  $                    800   $                      50  
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705 LADRILLO T-1 O TOLETE U  $                    274   $                      50  

706 LADRILLO TIPO ALFAGIA ST PARA BORDILLOS U  $                    580   $                      50  

          

800 FRISOS       

801 SIKA 1 KG  $                 4.749   $                    300  

          

900 PISOS - ESTRUCTURA PISOS       

901 TABLETA DE GRES PARA PISO M2  $                 8.861   $                    200  

902 TABLETA ANTIDESLIZANTE CON TOCETOS M2  $                18.089   $                    500  

903 GRANITO BLANCO Y NEGRO BTO  $                14.167   $                 1.000  

904 PIEDRA PARA PULIDORA U  $                54.997   $                    100  

905 BALDOSIN DE GRANITO DE 33*33 ALFA M2  $                30.335   $                    500  

906 ENCHAPE 20X20 DUROPISO M2  $                21.107   $                    500  

907 PIEDRA BARICHARA 0,40x0,80 M2  $                45.000   $                 1.000  

908 PIEDRA BARICHARA TIPO SARDINEL M  $                35.000   $                 1.000  

909 LOSA DE CONCRETO 40X40 M2  $                40.000   $                 1.000  

          

  PISOS - ESTRUCTURAS -VIAS       

950 PAVICRETO MR-38  M3  $              345.826   $                 1.000  

951 PAVICRETO MR-41 M3  $              366.168   $                 1.000  

952 MALLA ELECTROSOLDADA H-158 M2  $                 5.094   $                 1.000  

953 BASE GRANULAR (EN PLANTA) M3  $                23.219   $                 1.000  

954 SUB-BASE GRANULAR (EN PLANTA) M3  $                22.163   $                 1.000  

955 MEZCLA ASFALTICA (EN PLANTA) M3  $              248.019   $                 1.000  

956 EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION LT  $                 2.320   $                 1.000  

958 RECEBO M3  $                10.554   $                 1.000  

959 SARDINEL ARTICULADO EN CONCRETO M  $                47.000   $                 1.000  

960 GEOTEXTIL NT-1600 M2  $                 2.631   $                 1.000  

          

          

1000 ENCHAPE       

1001 TABLETA TIPO HOLFMAN M2  $                15.888   $                 1.000  

1002 Piso tablón de gres .25 x .25 Alfa o similar M2  $                10.579   $                 1.000  

1003 CERAMICA 20x20 MONOCOLOR M2  $                15.277   $                 1.000  

1004 ENCHAPE 20,5 X20,5 M2  $                19.423   $                 1.000  

1005 
PISO MADERA ALGARROBO TRAFICO 
COMERCIAL M2  $                65.692   $                 1.000  

1006 PEGANTE XL MADERA INDUSTRIAL GL  $                37.139   $                 1.000  

          

1100 CUBIERTA       
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1101 MADERA ZAPÁN PARA VIGAS M2  $                11.611   $                    500  

1102 MADERA ZAPÁN PARA CORREAS M2  $                 8.556   $                    500  

1103 MACHIMBRE EN MADERA ZAPÁN M2  $                14.177   $                    500  

1104 MANTO ASFÁLTICO  M2  $                 1.833   $                    500  

1105 INMUNDIZANTE GL  $              366.646   $                    200  

1106 PINTURA (KORAZA) GL  $                75.271   $                    200  

1107 TEJA DE BARRO U  $                    508   $                      50  

1108 TEJA CANALETA 90 M2  $                35.000   $                    100  

1109 TEJA CANALETA 43 M2  $                24.000   $                    100  

1110 TEJA ASBESTO CEMENTO NO. 6 (ETERNIT) U  $                28.000   $                    100  

1111 TEJA ASBESTO CEMENTO NO. 8 U  $                36.500   $                    100  

1112 TEJA ASBESTO CEMENTO NO. 10 U  $                45.221   $                    100  

1113 LAMINA GALVANIZADA 2X1'' CAL. 24 U  $                34.220   $                    100  

1114 MANTO FIBER GLAS 2,8 MM M2  $                 7.560   $                    100  

1115 EMULSIÓN ASFÁLTICA  GL  $                11.600   $                    200  

1116 PERFIL ACESCO CAL. 18 M  $                 9.109   $                    100  

1117 GANCHO PARA TEJA DE ASBESTO U  $                    490   $                    100  

1118 BOLSA GRAPA PLASTICA CUADRADA 2 X 14 U  $                    735   $                    100  

1119 AMARRE ALAMBRE CABALLETE U  $                      87   $                    100  

1120 GAS (CILINDRO 20 LB) U  $                11.611   $                    100  

1121 IMPERMEABILIZACION EN FIBRA DE VIDRIO  M2  $                 7.333   $                    100  

1122 MANTO EDIL 2.8 MM M2  $                12.832   $                    100  

1123 IGAS GRIS KG  $                14.732   $                    100  

1124 CABALLETE FIJO TEJA ONDULADA (ONDULIT) U  $                20.187   $                    100  

1125 
TEJA TERMOACUSTIC. INCLUYE GANCHOS DE 
FIJACIÓN M2  $                32.151   $                 4.000  

1126 CERCHA METALICA EN ANGULO M  $                45.000   $                 3.000  

1127 CORREA PHR 220 X 80 X 2.5 M  $                32.000   $                 3.000  

          

1200 CARPINTERIA EN MADERA       

1201 
PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX OCUME 
4MM  0,60 X 2,10 (CON CERRADURA) U  $              158.880   $                    100  

1202 
PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX OCUME 
4MM  0,80 X 2,10 (CON CERRADURA) U  $              171.102   $                    100  

1205 

SUBCONTRATO MUEBLE DIVISIONES EN  
MADERA TOLUA, PUERTAS EN TRIPLEX 
OCUME 4MM. ABRAS, CERRADURA SENCILLA M  $              122.215   $                    100  

1206 
SUBCONTRATO TABLERO EN FORMICA 
INCLUYE MARCO EN MADERA 3,6X1,2 U  $              329.982   $                    100  

1207 LIJA PARA MADERA U  $                 1.299   $                    100  

          

1300 CARPINTERIA METÁLICA       

1301 
PUERTA EN LÁMINA CAL. 20 (INC MARCO EN 
LÁMINA Y CELOSIA SUPERIOR)  M2  $                87.263   $                 1.000  

1302 MORTERO PARA EMBONE  GL  $                 2.445   $                    200  
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1303 
VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 (INC 
TRANSPORTE A LA OBRA) M2  $                42.776   $                 2.000  

1304 
SUBCONTRATO REJA EN VARILLA CUADRADA 
DE 1/2 CON TRANSPORTE M2  $                51.889   $                 1.000  

1305 
SUBCONTRATO REJA EN TUBO CUADRADO 
DE  1X2X1'' CON TRANSPORTE M2  $                45.305   $                 1.000  

1306 
PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO T.P.  D = 
2'' M  $                28.130   $                 1.000  

1307 
SUBACONTRATO DIVISIÓN METÁLICA CAL. 18   
CON TRANSPORTE M2  $              109.997   $                 1.000  

1308 
REJILLA METÁLICA LAMINA COLD ROLLED 
DUCTOS CUBIERTA U  $                14.055   $                 1.000  

1309 PUERTA METÁLICA P1 CUARTO DE MÁQUINAS U  $              146.659   $                 1.000  

1310 
MARCO METÁLICO LÁMINA CAL. 20   0,6 X 2,10 
MTS U  $                48.887   $                 1.000  

1311 
MARCO METÁLICO LÁMINA CAL. 20   0,8 X 2,10 
MTS U  $                54.997   $                 1.000  

1312 MARCO METÁLICO BAÑOS, COCINA Y ASEO U  $                48.887   $                 1.000  

1313 
PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D = 1 
1/2'' M  $                12.190   $                 1.000  

1314 SOLDADURA KG  $                 4.500   $                    100  

1315 
COLUMNA METALICA DE 15X40CM EN 
ANGULO DE 2"X1/8". INCLUYE PLATINAS M  $              136.202   $                 1.000  

1316 
CERCHA METALICA DE 15XH.VARIABLE (15-
60)CMEN ANGULO DE 2"X1/8" M  $                81.838   $                 1.000  

1317 
CORREA METALICA 15X25 EN VARILLA DE 
Ø1/2" Y CELOSÍA DE Ø3/8" M  $                32.735   $                 1.000  

1318 
TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO Ø=2" X 6 
MTS U  $              139.398   $                 1.000  

1319 
MODULO EN VARILLA LISA DE12MM Y 
ANGULO DE 1 1/2"X3/16" M2  $                79.500   $                 1.000  

1320 
MODULO EN MALLA ESLABONADA CAL 12 Y 
ANGULO DE 1 1/2"X3/16" M2  $                44.427   $                 1.000  

1321 
MODULO EN PARRILLA DE VARILLA DIAM. 5/8" 
Y ANGULO DE 1 1/2"X3/16" M2  $                56.118   $                 1.000  

1322 ANGULO METALICO DE 1"*X 3/16" M  $                 5.000   $                    200  

1323 TUBO PERFORACION D=3" TP M  $                29.000   $                    200  

1324 TUBO PERFORACION D=1 1/2" TP M  $                18.000   $                    200  

1325 ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" M  $                 6.000   $                    200  

1326 LAMINA COLD ROLLED CAL 1/4"  M2  $                60.000   $                 3.000  

1327 SUBCONTRATO DE SOLDADURA (30%) GLB     

1328 VENTANERIA METÁLICA CON REJA M2  $                65.000   $                    200  

1329 TUBO A.N. D= 2" T.P. M  $                14.933   $                    200  

1330 ÁNGULO DE 1/2"X3/16" M  $                 6.000   $                    200  

          

1400 CARPINTERIA EN ALUMINIO       

1401 
SUB-CONTRATO PUERTA CORREDIZA EN 
ALUMINIO. INCLUYE INSTALACIÓN M2  $              157.831   $                 1.000  

          

1500 CERRADURA       

1501 CERRADURA U  $                50.108   $                    500  

1502 CERRADURA YALE APOYO BAÑO 2203 U  $                28.109   $                    500  

1503 CERRADURA YALE APOYO ALCOBA 2200 U  $                26.905   $                    500  
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1600 PINTURA       

1601 VINILO TIPO 1 (VINILTEX) GL  $                65.844   $                    200  

1602 VINILO TIPO 2 (INTERVINILO) GL  $                37.508   $                    200  

1603 PINTURA EPÓXICA GL  $                84.128   $                    200  

1604 PINTURA VITRIFLEX - BARNIZ GL  $              121.800   $                    200  

1605 PROMICAL BTO  $                 5.134   $                 1.000  

1606 ESTUCO KG  $                 2.941   $                    500  

1607 KORAZA GL  $                75.241   $                    200  

1608 GRANIPLAST KG  $                 4.278   $                    500  

1609 ESMALTE DOMÉSTICO GL  $                63.837   $                    200  

1610 ESMALTE PINTULACA GL  $                75.510   $                    200  

1611 DISOLVENTE GL  $                24.443   $                    200  

1612 SELLADOR 119-132 GL  $                64.438   $                    200  

1613 ANTICORROSIVO 505 GL  $                48.000   $                    200  

1614 TAPAPOROS GL  $                38.522   $                    200  

1615 THINNER ACRILICO GL  $                12.736   $                    200  

1616 BROCHA 2" U  $                 6.200   $                    500  

1617 GRIS BASALTO GL  $                75.271   $                 1.000  

          

1700 APARATOS SANITARIOS       

1701 SANITARIO ACUACER SUNDSET COLOR ESP U  $              230.857   $                 5.000  

1702 SANITARIO CON FLUXOMETRO REF  02650-900 U  $              642.389   $                 5.000  

1703 LAVAMANOS ACUACER 732  SUNDSET COLOR U  $              109.809   $                 5.000  

1705 
LAVAPLATOS ALUMINIO SOCODA BRILLANTE 
60*40 U  $                77.334   $                 5.000  

1706 ORINAL MEDIANO U  $              145.436   $                 5.000  

1707 LLAVE TERMINAL 1/2'' CROMADA U  $                12.918   $                    100  

1708 ACCESORIOS DE FIJACIÓN SANITARIO  GBL  $                 5.346   $                    100  

1709 ACCESORIO DE FIJACIÓN LAVAPLATOS GBL  $                 4.033   $                    100  

1710 ACCESORIOS DE FIJACIÓN LAVAMANOS GBL  $                 4.706   $                    100  

1711 ACCESORIOS HIDRÁULICOS SANITARIO GBL  $                16.133   $                    100  

1712 ACCESORIOS HIDRÁULICOS LAVAMANOS GBL  $                 6.172   $                    100  

1713 ACCESORIOS HIDRÁULICOS LAVAPLATOS GBL  $                 4.033   $                    100  

1714 ACCESORIOS HIDRAULICOS LLAVE TERMINAL GBL  $                    672   $                    100  

1715 
ACCESORIOS HIDRAULICOS TANQUE 
PLASTICO  500 LITROS GBL  $                 4.033   $                    100  

1716 
ACCESORIOS HIDRÁULICOS TANQUE 
PLASTICO 1000 LITROS GBL  $                 4.706   $                    100  

1717 GRIFERIA  U  $                18.699   $                    100  

1718 PAPELERA U  $                10.056   $                    100  

1719 
TANQUE PLÁSTICO ETERPLAST K-500 LTS C/T, 
C/CONX,GRIF 80640 U  $              142.182   $                10.000  
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1720 
TANQUE PLASTICO ETERPLAST K-1000 LTS 
C/T,CONX,GRIF 80640 U  $              242.440   $                10.000  

1721 LAVADERO EN GRANITO PULIDO U  $              165.864   $                10.000  

1722 
JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 5 PIEZAS 
ACRILICO CRISTAL O HUMO U  $                33.977   $                    100  

1723 DUCHA SENCILLA PISCIS U  $                23.974   $                 1.000  

1724 LAVAMANOS DE SOBREPONER U  $              180.000   $                 5.000  

1725 SANITARIO PARA DISCAPACITADOS U  $           1.000.000   $                 5.000  

          

1800 VARIOS - AMOBLAMIENTO       

1801 
ESPEJOS 3 MM (BISELADO A LOS LADOS) 
SUBCONTRATO M2  $                55.870   $                 5.000  

1802 VIDRIOS 4MM SUBCONTRATO M2  $                26.887   $                 5.000  

1803 MASILLA Y SILICONA GBL  $                 2.200   $                    100  

1804 GRAMA SAN AGUSTÍN (INC TIERRA NEGRA) M2  $                 3.055   $                 1.000  

1805 PLANTAS ORNAMENTALES JARDINERAS U  $                10.562   $                    500  

1806 ARBOLES ORNAMENTALES U  $                61.108   $                    500  

1807 SILICONA TUBO  $                10.000   $                    100  

          

  ACCESORIOS       

1809 CODO CALLE GALVANIZADO DE 1/2 " U  $                 1.006   $                    100  

1810 ELEVADOR PARA GAS 1/2" U  $                 9.215   $                    100  

1811 LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML U  $                 1.222   $                    100  

1812 MEDIDOR DE GAS  2,5 U  $              137.736   $                    100  

1813 REGULADOR DE GAS R-4E 4M3 U  $                24.951   $                    100  

1814 TEE REDUCCIÓN POLIET 1X1/2" U  $                 6.477   $                    100  

1815 VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR 3/4 U  $                 6.923   $                    100  

1816 TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2 M  $                10.123   $                    100  

1817 TUBERIA POLIETILENO DE 1/2 M  $                 8.801   $                    100  

1818 UNDIVERSAL GALVANIZADA 1/2 U  $                 4.764   $                    100  

1819 PINTURA TRAFICO GL  $                99.345   $                    200  

1829 MATERIALES PARA CAMPAMENTO GBL  $              273.824   $                50.000  

1840 
MÓDULO JUEGOS INFANTILES EN MADERA 
PINO PÁTULA ROLLIZA U  $           4.300.000   $                    100  

1841 MADERA ROLLIZA *3M U  $                 4.000   $                 2.000  

1842 

JUEGOS INFANTILES - METAL (APARATOS 
MACIN-MACHON, PASAMANOS, TOBOGAN Y 
COLUMPIO) U  $              664.902   $              100.000  

1843 
GIMNASIO AL AIRE LIBRE - METAL (APARATOS 
BARRAS PARALELAS, ABDOMINALES, PESAS) U  $              554.085   $              100.000  

1844 

TABLERO EN MADERA PARA CANCHA 
BALONCESTO (INCLUY. MARCO MATALICO, 
ARO Y RED) U  $              243.797   $              100.000  

1845 
PÓRTICO MULTIFUNDCIONAL (INCLUY. METAL 
- MADERA, ARO, RED) U  $           1.828.481   $              100.000  

1846 
CAJA EN MALLA TRIPLE TORSION CAL. 10 
(DIM. 2X1X1) U  $                48.205   $                 3.000  
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1847 VALLA INFORMATIVA EN LAMINA CE 2,0* 1,0  U  $              150.000   $                10.000  

1848 LONA VERDE M  $                 2.000   $                    500  

1849 ANGULO      $                    100  

1850 
BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO SIN 
ESPALDAR L=1,20 - 1,40 MTS. U  $              220.000   $                10.000  

1851 
BANCAS MADERA CON BRAZOS - 
INMUNDIZADA L=1,20 MTS. U  $              254.879   $                10.000  

1852 

ARO EN VARILLA LISA 5/8", REFUERZO EN 
VARILLA 1/4" Y PLATINA DE 3/8", SOLDADA Y 
ATORNILLADA AL TABLERO, MALLA EN 
CADENA  U  $              200.000   $                 1.000  

1853 TUBO GALVANIZADO 1/2 M  $                 8.133   $                    500  

1854 UNION GALVANIZADA 1/2" U  $                    873   $                    100  

1855 PEGANTE GASTOP U  $                 9.500   $                    100  

          

2000 SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA VIAS       

2001 MICROESFERA REFLECTIVA LB  $                 2.500   $                    100  

2002 AJUSTADOR GL  $                 1.600   $                    200  

          

2100 CABLEADO ESTRUCTURADO       

2101 PATCH PANEL DE 24 PUESTOS CAT 6. U  $              261.580   $                    100  

2102 PATCH CORD 10 PIES CAT 6E U  $                19.906   $                    100  

2103 PATCH CORD 3 PIES CAT 6E U  $                12.760   $                    100  

2104 
SWITCH DE 24 PUERTOS  FAST ETHERNET 
10/100 M U  $              410.000   $                    100  

2105 
ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 
SENCILLO 19" CON TAPA PVC U  $                45.000   $                    100  

2106 CANALETA BLANCA 100X45MM X 2M M  $                16.000   $                    100  

2107 ANGULO INTERNO 100X45 U  $                17.748   $                    100  

2108 ANGULO EXTERIOR 100X45 U  $                17.748   $                    100  

2109 SEPARADOR DE CANALETA 100X45 U  $                 3.480   $                    100  

2110 UNDION 100X45 U  $                 4.060   $                    100  

2111 CHAZOS Y TORNILLOS GBL  $                 1.200   $                    100  

2112 TROQUEL 100 X 45 U  $                 4.060   $                    100  

2113 CABLE UTP CAT 6E M  $                 1.566   $                    100  

2114 AMARRES PLASTICOS U  $                      35   $                    100  

2115 TOMA DOBLE CAT6E COLOR BLANCO U  $                38.976   $                    100  

2116 FEX PLEY U  $                 6.264   $                    100  

2117 BIZEL PARA TOMA U  $                    350   $                    100  

2118 CHAPA SENCILLA PARA TOMA U  $                 1.508   $                    100  

2119 MARQUILLAS ADHESIVAS LETRA Y NUMERO U  $                    500   $                    100  

2120 
GABINETE DE PARED COMPACTO 19"X20" 7 
RMS  DOBLE U  $              260.000   $                    100  

2121 ELEMENTOS DE ANCLAJE GBL  $                10.000   $                    100  

2122 UPS 6,0 KVA TRUE ON LINE QUEST U  $           8.500.000   $                    100  
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2123 

CURVA EXTERNA Ó INTERNA Ó PLANA Ó T 
PARA CANALETA COLOR BLANCA, DE 
100MMX45MM U  $                15.950   $                    100  

2124 
TAPA FINAL PARA CANALETA COLOR BLANCA 
DE 100MMX45MM U  $                 3.956   $                    100  

2125 GABINETE DE 5RMS 19X20" U  $              242.240   $                    100  

2126 CHAZO METALICO 3/8" * 3" U  $                    800   $                    100  

2127 ORGANIZADOR DE CABLE DE 5 GANCHOS U  $                38.280   $                    100  

2128 SWITCH DE 16 PTOS 10/100 U  $              280.720   $                    100  

2129 CAJA PARA CANALETA HORIZONTAL 40B U  $                 4.499   $                    100  

2130 
TABLERO BIFASICO (TBP CON PUERTA Y 
CHAPA PLASTICA) PARA 8 CTOS U  $              159.500   $                    100  

2131 
CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICO 
ENCHUFABLE DSE - 2030 U  $                29.233   $                    100  

2132 TUB. PVC CONDUIT (TP) D = 2" U  $                 3.300   $                    100  

2133 SOLDARURA Y LIMPIADOR GBL  $                    500   $                    100  

2134 
CAJA DE DISTRIBUCION MINIPRAGMA DE 
SOBREPONER Y 6 PTOS. U  $                59.972   $                    100  

2135 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR 1 X 9 A C60N MERLIN GERIN U  $                13.999   $                    100  

2136 
PEINE MONOFASICO 12 CTOS PARA 
INTERREPTURORES DE RIEL U  $                23.664   $                    100  

2137 CABLE THW # 10 AWG M  $                 2.185   $                    100  

2138 CABLE THW # 8 AWG M  $                 3.187   $                    100  

2139 TUB. PVC CONDUIT (TP) D = 1" U  $                 2.552   $                    100  

2140 CABLE THW # 14 AWG U  $                 1.404   $                    100  

2141 
TOMA CORRIENTE DOBLE CON P/T GRADO 
HOSPITALARIO U  $                24.244   $                    100  

2142 
BORNERA PARA TERMINALES CABLE # 14 
AWG U  $                    200   $                    100  

2143 CINTA AISLANTE NEGRA 3M U  $                11.511   $                    100  

2144 MARCADORES PARA CABLE # 14 AWG U  $                    100   $                    100  

2145 ESTABILIZADOR DE TENSION U  $                76.560   $                    100  

2146 VARILLA DE CU 2,40 MTS U  $              100.223   $                    100  

2147 HIDROSOLTA (BTO. DE 15 KG) BTO  $                65.423   $                    100  

2148 CONECTOR U  $                14.615   $                 1.000  

2149 CAJA EN CONCRETO DE  30 X 30 CM U  $                18.094   $                    100  

          

2200 ACUEDUCTOS       

2201 TUBERIA DE 4"RDE 41 M  $                27.470   $                 1.000  

2202 SACOS DE ARENA U  $                 5.000   $                    100  

2203 TUBERIA PVC 3" RDE 41 M  $                20.584   $                 1.000  

2204 CODO 90° PVC LISO 3" U  $                47.895   $                    500  

2205 CODO 45° PVC LISO 3" U  $                 7.780   $                    500  

2206 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL U  $                58.592   $                    100  

2207 LIMPIADOR  1/16 U  $                31.526   $                    100  

2208 PASAMUROS HG 3" * 12" U  $              104.400   $                    100  
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2209 VAL. PIE COLADERA ROS  3" U  $              184.440   $                    100  

2210 
REJILLA DE CRIBADO METALICA  - Angulo 
2"x1/4" y platina 11/2"x1/4"  U  $              441.746   $                    100  

2211 TUBERIA PVC 3" RDE 32.5 UM M  $                23.466   $                 1.000  

2212 TUBERIA PVC 2" RDE 26 UM M  $                17.192   $                 1.000  

2213 TUBERIA PVC 11/2"RDE 21 US M  $                11.130   $                 1.000  

2214 TUBERIA PVC 11/4" RDE 21 US ML M  $                10.733   $                 1.000  

2215 TUBERIA PVC 1"RDE 21 US M  $                 5.557   $                 1.000  

2216 TUBERIA PVC 3/4"RDE 21 US M  $                 5.671   $                 1.000  

2217 
 
TUBERIA PVC 1/2"RDE 13.5 US M  $                 2.572   $                 1.000  

2218 MICROMEDIDOR  1/2" U  $                90.000   $                 1.000  

2219 CAJA PARA CONTADOR CON TAPA U  $                45.000   $                 1.000  

2220 LIMPIADOR PVC GLB  $                      60   $                    200  

2221 PEGANTE PVC GLB  $                    120   $                    200  

2222 ACCESORIOS DOMICILIARIA GLB  $                25.000   $                 1.000  

2223 UNIÓN SOLDADA PVC 1 1/2" U  $                 2.879   $                 1.000  

2224 UNIÓN SOLDADA PVC 1 " U  $                 1.148   $                 1.000  

2225 UNIÓN SOLDADA PVC 3/4 " U  $                    340   $                 1.000  

2226 UNIÓN SOLDADA PVC 1/2 " U  $                    107   $                 1.000  

2227 ABRAZADERAS SENCILLAS 1 1/2" U  $                 2.500   $                 1.000  

2228 GUAYA DIAMETRO 1/4" M  $                 1.200   $                 1.000  

2229 PERROS D= 3 / 8 " U  $                 2.896   $                 1.000  

2230 ALUMOL GLB  $                43.615   $                 1.000  

2231 ABRAZADERAS DOBLES 1 1/2" U  $                 3.500   $                 1.000  

2232 ABRAZADERAS SENCILLAS 1" U  $                    900   $                 1.000  

2233 PERROS D= 3 / 8 " U  $                 2.896   $                 1.000  

2234 ABRAZADERAS DOBLES 1" U  $                 1.800   $                 1.000  

2235 ABRAZADERAS SENCILLAS 1 1/2" U  $                 2.500   $                 1.000  

2236 GUAYA DIAMETRO 3/8" M  $                 2.000   $                 1.000  

2237 ABRAZADERAS DOBLES 1 1/2" U  $                 3.500   $                 1.000  

2238 GUAYA DIAMETRO 5/8" M  $                 8.700   $                 1.000  

2239 PERROS D= 1/2 " U  $                 3.675   $                 1.000  

2240 VAL. VENTOSA 2" (CON ACC.) U  $              115.500   $                 1.000  

2241 VAL. VENTOSA 1/2" CON ACC. U  $                45.000   $                 1.000  

2242 VAL. VENTOSA 1" (CON ACC.) U  $                65.800   $                 1.000  

2243 VALVULA COMPUERTA 2" (CON ACC) U  $              128.950   $                 1.000  

2244 VAL. COMPUERTA 1 1/2" (CON ACC.) U  $              162.603   $                 1.000  

2245 VAL. COMPUERTA 1" (CON ACC.) U  $                85.444   $                 1.000  

2246 TAPA HF VALVULA U  $                18.914   $                 1.000  

2247 CADENA DE SEGURIDAD U  $                 9.850   $                 1.000  
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2248 BUJE SOLD. PVC PRES. DE     4 X 2      U  $                26.680   $                 1.000  

2249 TEE DIAMETRO 2" U  $                56.840   $                 1.000  

2250 VALV. COMP. VAST ASC BRIDA 3" U  $              605.520   $                 1.000  

2251 VALVULA FLOTADOR 3" U  $              307.200   $                 1.000  

2252 ADAPT. MACHO PVC PRES. DE 3    U  $                28.011   $                 1.000  

2253 ADAPT. HEMBRA PVC PRES. DE 3        U  $                35.013   $                 1.000  

2254 VALVULA DE COMPUERTA ROSCA 3" U  $              372.360   $                 1.000  

2255 PASAMUROS HG 3" * 12" U  $              104.400   $                 1.000  

2256 TUBO VENTILACION DE 2       M  $                13.285   $                 1.000  

2257 CODO PVC PRES. DE     2 X 90  U  $                12.123   $                 1.000  

2258 TRITURADO FILTRO D=3/4" M3  $                75.000   $                 1.000  

2259 GEOTEXTIL TEJIDO 1600 M  $                 8.094   $                 1.000  

2260 
Sub-Contrato Compra e Inst.Planta Compacta 1 
LPS U  $         48.000.000   $                 1.000  

2261 
Sub-Contrato Compra e Inst.Planta Compacta 1.5 
LPS U  $         55.000.000   $                 1.000  

2262 
ACC. PVC PARA CAMBIOS DE DIRECCION Y 
DIAMETRO GLB  $              100.000   $                 1.000  

2263 VALVULA FLOTADOR 2" U  $              120.000   $                 1.000  

2264 VALVULA FLOTADOR 1 1/2" U  $                25.000   $                 1.000  

2265 VALVULA FLOTADOR 1 1/4" U  $                82.500   $                 1.000  

2266 VALVULA FLOTADOR 1" U  $                75.000   $                 1.000  

2267 VALVULA FLOTADOR 3/4" U  $                57.000   $                 1.000  

2268 VALVULA FLOTADOR 1/2" U  $                25.000   $                 1.000  

2269 VALVULA DE COMPUERTA  1/2" CON ACC U  $                77.562   $                 1.000  

2270 MICROMEDIDOR  1/2" U  $                90.000   $                 1.000  

2271 CAJA PARA CONTADOR CON TAPA U  $                45.000   $                 1.000  

2272 ACCESORIOS DOMICILIARIA U  $                25.000   $                 1.000  

2273 LLAVE DE BOLA DE 1/2" U  $                17.349   $                 1.000  
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CODIGO EQUIPO  &  MAQUINARIA TIPO 
 TARIFA   TRANSPORTE  

  HERRAMIENTA       

  HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -   

2 ANDAMIOS METALICA $ 500,00 $ 200,00 

3 ANDAMIOS TUBULARES METALICA $ 400,00 $ 100,00 

4 FORMALETA  METALICA $ 2.000,00 $ 500,00 

7 TABLEROS MADERA $ 800,00 $ 500,00 

25 PARALES  METALICO $ 500,00 $ 200,00 

63 CINTA Y JALONES GBL $ 3.000,00 $ 4.000,00 

  MAQUINARIA       

100 VIBRADORES CONCRETO ELECTRICO $ 18.000,00 $ 5.000,00 

105 VIBROCOMPACTADORES BENITIN  $ 60.000,00 $ 10.000,00 

106 RANA INDUSTRIAL $ 16.000,00 $ 10.000,00 

108 ELEVADORES ELECTRICO $ 16.000,00 $ 3.000,00 

201 PULIDORA ELECTRICA $ 1.100,00 $ 200,00 

202 PULIDORA INDUSTRIAL $ 2.200,00 $ 1.000,00 

203 COLILLADORA ELECTRICA $ 700,00 $ 1.000,00 

204 GRAPADORA MANUAL $ 350,00 $ 1.000,00 

205 COMPRESOR DE UND MARTILLO NEUMATICO $ 36.000,00 $ 5.000,00 

206 TEODOLITO KERM $ 8.000,00 $ 10.000,00 

207 NIVEL DE PRECISION KERM $ 8.000,00 $ 10.000,00 

209 COMPRESOR DE 2 MARTILLOS NEUMATICO $ 45.000,00 $ 10.000,00 

210 COMPACTADOR VIBRATORIO   $ 85.000,00 $ 10.000,00 

211 FINISHER BG-200A $ 120.000,00 $ 10.000,00 

212 IRRIGADOR DE ASFALTO D600 $ 70.000,00 $ 10.000,00 

213 MOTONIVELADORA 130G $ 85.000,00 $ 10.000,00 

214 RETROEXCAVADORA E200B $ 75.000,00 $ 10.000,00 

215 VIBROCOMPACTADOR AUTROP BW213 D2 $ 65.000,00 $ 10.000,00 

216 VOLQUETA DE 6 M3 C70 $ 32.000,00 $ 10.000,00 

217 CARROTANQUE   $ 20.000,00 $ 10.000,00 

218 COMPACTADOR DE LLANTA   $ 85.000,00 $ 10.000,00 

219 MEZCLADORA GASOLINA $ 80.000,00 $ 10.000,00 

220 EQUIPO SOLDADURA - $ 3.000,00 $ 10.000,00 

221 SEÑALIZACION TEMPORAL - 10%M.O. $ 1.000,00 

222 COMPRESOR   $ 9.000,00 $ 10.000,00 

223 SOLDADOR ELECTRICO   $ 25.000,00 $ 10.000,00 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 MANO DE OBRA  
CODIGO MANO DE OBRA  BASICO  PRESTACIONES 80%  SALARIO  

2001 OFICIAL 35.000  $               28.000,00   $     63.000,00  
2002 AYUDANTE 22.000  $               17.600,00   $     39.600,00  
2003 MAESTRO 40.000  $               32.000,00   $     72.000,00  
2004 CUADRILLA C ((1 Ayud+ 1 Of + 1 M)) 97.000  $               77.600,00   $   174.600,00  
2005 OPERARIO EQUIPO SEMIPESADO 18.000  $               14.400,00   $     32.400,00  
2006 AYUDANTE EQUIPO 15.000  $               12.000,00   $     27.000,00  
2007 MECHINERO 21.000  $               16.800,00   $     37.800,00  
2009 CADENERO 20.000  $               16.000,00   $     36.000,00  
2010 TOPOGRAFO 40.000  $               32.000,00   $     72.000,00  
2016 PINTOR 22.000  $               17.600,00   $     39.600,00  
2017 DIBUJANTE 22.000  $               17.600,00   $     39.600,00  
2018 INGENIERO ELECTRICISTA 38.000  $               30.400,00   $     68.400,00  
2019 OFICIAL ELECTRICISTA 32.000  $               25.600,00   $     57.600,00  
2020 AYUDANTE ELECTRICISTA 23.000  $               18.400,00   $     41.400,00  
2021 ORNAMENTADOR  45.000  $               36.000,00   $     81.000,00  
2022 AYUDANTE DE ORNAMENTACION 25.000  $               20.000,00   $     45.000,00  

 
 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 TRANSPORTES  

CODIGO  M3 O t/KM  TARIFA 
RETIRO ESCOMBRO M3 $ 15.000,00 
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ANEXO C. PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - 

UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
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CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA 
QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA 

      
JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS 

ALCALDE DE PIEDECUESTA 

      
FECHA:      

SEPTIEMBRE / 2008 
 
 
 

     
      
      
      
      

Secretaria de Planeación, Carrera 7 No. 9-43, Segundo Piso 
Teléfono:  6551236 - 6552856 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
     
OBRA:   CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA    
    
FECHA:  SEPTIEMBRE / 2008 
            

ITEM CUBS DESCRIPCION UNID. CANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR 

PARCIAL 
           
1   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

1,01 3.3.2.2.4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 179,00 $ 18.939 $    3.390.081 
1,02 3.3.2.6.4  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 128,00 $ 18.390 $     2.353.920 

           
2   ESTRUCTURA      

2,01 3.3.6.6.1 CONCRETO 3000 psi M3 22,00 $ 395.670  $    8.704.740 
2,02 3.3.6.8.2 ACERO DE REFUERZO PDR - 60 KG 22,00 $ 4.650 $        102.300 

  
3   DRENAJE DE MUROS      

3,01 3.2.7.2 FILTRO DRENAJE PERIMETRAL M 6,50 $ 50.559 $        328.634 
3,02 3.2.2.1 DRENES EN TUB. 3" U 24,00 $ 53.976 $     1.295.424 

    COSTOS DIRECTOS     $   16.175.099 
   ADMINISTRACION  25% $     4.043.775 
   IMPREVISTOS  5% $        808.755 
   UTILIDAD  5% $        808.755 
    TOTAL     $   21.836.384 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA SEPTIEMBRE / 2008 ITEM No. 1,01  UNIDAD: M3 

DESCRIPCION ITEM   2,01  CODIGO CUBS 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN   3.3.2.2.4 

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -    $                        
1,00  

 $                               
1.722,00  

                
        
     SUBTOTAL  $                            1.722,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

                  

Desperdicios 5%        $                               
-    

        
     SUBTOTAL  $                                     -    
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 AYUDANTE  1  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  2,30  $                               
17.217,00  

                      
       
     SUBTOTAL  $                          17.217,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

            

              
       
      SUBTOTAL  $                                     -    
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                          18.939,00  
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ESPECIFICACION TECNICA 

 Las excavaciones se realizarán en los sitios que el proyecto exija y de conformidad con las dimensiones de los planos de detalles. El 
fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio. 

 Los costados de las excavaciones deberán quedar totalmente verticales y su fondo nivelado horizontalmente. 
 Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentación proyectada, se deberá consultar a la 

Interventoría, con el fin de que ésta tome las medidas del caso y se suspenderá la ejecución de las excavaciones hasta tanto sean 
suministrados los nuevos diseños de la cimentación. 

 Si en algún sitio de la excavación del piso para la fundación se afloja, el material flojo deberá removerse y reemplazarse con material 
seleccionado o con concreto como lo ordene el Interventor, lo cual se reconocerá en el Item correspondiente. 

 Se considera como sobre-excavación los materiales situados por fuera de los alineamientos o cotas indicadas en los planos 
aprobados explícitamente por la Interventoría. El contratista no recibirá ningún pago adicional por concepto de la sobre-excavación 
que resultare en las operaciones bien sea por las condiciones del terreno, por la acción de los agentes naturales de construcción o 
por cualquier otra causa. 

 Las excavaciones para zapatas de columnas y cimientos de muros deben ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicadas en 
los planos estructurales. En todo caso las profundidades de las excavaciones serán las recomendadas en el estudio de suelos. 
Todas estas operaciones se harán por medio manual. 

 Las excavaciones para tanques se harán hasta la profundidad necesaria para la ejecución de los trabajos respectivos dejando 
margen para el concreto de solado. 

 El contratista deberá ejecutar a sus expensas todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger 
contra inundaciones la zona de construcción y todas aquellas obras que el Interventor le ordene. 

 El trabajo incluye además otras actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, bombear agua y retirar derrumbes ocasionados 
por negligencia del Contratista 

 Las zanjas y excavaciones necesarias para tuberías de alcantarillado, pozos y cajas de inspección, deberán excavarse hasta la 
profundidad indicada en los planos y del ancho necesario para poder realizar correctamente la instalación de los ductos o la 
construcción de las cajas o pozos de acuerdo con la interventoría. siempre que fuere necesario el contratista deberá apuntalar 
debidamente las excavaciones para evitar la ocurrencia de derrumbes. 

 El fondo de las zanjas para tuberías deberá apisonarse adecuadamente para proporcionar el mejor apoyo. 
 Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (M3) en banco, de acuerdo con los noveles y dimensiones anotados en los planos 

y/o aprobados por el Interventor  y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. 
 Se pagará por metro cúbico (M3) a los precios consignados en el presente ítem e incluirá la las operaciones de remoción y extracción 

de materiales. Las operaciones de Cargue y Transporte de material a los sitios de su disposición final se pagarán por separado de 
acuerdo con la especificación correspondiente. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA SEPTIEMBRE / 2008 ITEM No. 1,02  UNIDAD: M3 

DESCRIPCION ITEM   2,03  CODIGO CUBS 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN   3.3.2.6.4  

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -    $                        
1,00  

 $                               
990,00  

VIBROCOMPACTADORES BENITIN   $                   60.000,00  8,00  $                        
7.500,00  

 $                               
7.500,00  

                
        
     SUBTOTAL  $                            8.490,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

                  

                  

                  

                  

                  

Desperdicios 5%        $                               
-    

        
     SUBTOTAL  $                                     -    
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 AYUDANTE  2  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  8,00  $                               
9.900,00  

                      

                      
       
     SUBTOTAL  $                            9.900,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE   30 30,00       

              
       
      SUBTOTAL  $                                     -    
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                          18.390,00  
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ESPECIFICACION TECNICA 
 Este ítem está referido principalmente a rellenos alrededor de cimientos y de zanjas para tuberías. 
 Los rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos. 
 El material para relleno se podrá obtener de la excavación para las varias estructuras y obras necesarias, su tipo, cantidad y método 

de colocación deberán ser aprobados por la entidad contratante, su colocación se hará en capas sucesivas del mismo ancho de la 
sección.  

 Antes de ser compactado el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe exceder de 20 cm. y regado con 
agua hasta alcanzar el grado de humedad ordenado. 

 Deben seguirse las recomendaciones fijadas por la Interventoría con el fin de obtener las óptimas condiciones de compactación. 
 Tierra de excavación siempre y cuando sea apropiada y aprobada por el Interventor, pisón de mano o vibro compactador si es el caso. 
 En la medida no se incluirán volúmenes adicionales causados por descuido del contratista, por deficiencia en el control de aguas o en 

la protección de medianías, o por derrumbes y  hundimientos que él hubiera podido evitar.  
 La medida será el número de metros cúbicos (M3) de relleno o material compactado en el sitio de la obra, calculados de acuerdo a los 

planos de construcción. El pago se hará de acuerdo con el precio establecido en el presente ítem. 
 



 73

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA SEPTIEMBRE / 2008 ITEM No. 2,01  UNIDAD: M3 

DESCRIPCION ITEM   0,5  CODIGO CUBS 
CONCRETO 3000 psi   3.3.6.6.1 

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -    $                        
1,00  

 $                               
5.535,00  

MEZCLADORA GASOLINA $ 80.000,00 4,00  $                            20.000,00   $                                         20.000,00  
        
     SUBTOTAL  $                          25.535,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

 CEMENTO GRIS X 50KG   BTO  7,50  $                            23.000,00   $                               
172.500,00  

 ARENA   M3  0,55  $                            45.000,00   $                                         24.750,00  

 TRITURADO   M3  0,96  $                            60.000,00   $                                         57.600,00  

 AGUA   LT  170,00  $                        
12,00  

 $                               
2.040,00  

Desperdicios 5%        $                               
12.845,00  

        
     SUBTOTAL  $                         269.735,00  
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 OFICIAL  1  $                         35.000,00  80,00%  $                 63.000,00  4,00  $                               
15.750,00  

 AYUDANTE  4  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  4,00  $                                         39.600,00  

                      
       
     SUBTOTAL  $                          55.350,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE   30 30,00  $                            45.050,00   $                                         45.050,00  

              
       
      SUBTOTAL  $                          45.050,00  
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                         395.670,00  
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ESPECIFICACION TECNICA 

 MEZCLADO DEL CONCRETO: Se asigna al contratista la plena responsabilidad respecto a la producción de la resistencia indicada 
en los planos, para efecto del mezclado del concreto en obra, se tendrán en cuenta las especificaciones dada en las Normas 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Los concretos producidos en obra serán mezclados mecánicamente, de 
manera que los componentes se combinen produciendo una mezcla uniforme, dentro del tiempo y la velocidad especificada. 

 COLOCACION DEL CONCRETO: El concreto tendrá una consistencia que permita la colocación en todas las esquinas y ángulos de 
la formaleta, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación. El concreto se colocara tan 
pronto como sea posible y nunca treinta (30) minutos después de preparada la mezcla. 

 VIBRADO DEL CONCRETO: El concreto se colocara con la ayuda de  vibrador eléctrico, a gasolina o aire comprimido, aplicándose 
directamente sobre la masa del concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado 
serán las necesarias suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, sin que produzca segregación de los 
agregados. 

 ACABADOS DE SUPERFICIES DE CONCRETO: El acabado de todas las superficies será ejecutado por personal técnico y experto 
y se hará bajo supervisión de la interventoría, quien medirá las irregularidades de las superficies, todas las juntas mal alineadas y los 
resaltos o depresiones causados por la mala colocación e las formaletas o por defectos en la construcción. 

 FORMALETAS: serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, líneas y 
dimensiones de los elementos mostrados en los planos. El material de las formaletas será escogido por el contratista a no se ser que 
se indique uno determinado en los planos. 

 CURADO POR AGUA: El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentes saturados o 
manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas que las mantengan húmedas, de manera continua, debe ejecutarse 
durante siete (7) días, para los concretos preparados con cemento tipo I. 

 Se tomara como base el metro cúbico (m3), para efectos de medida y pago de acuerdo a los precios establecidos en el presente 
análisis de precios unitarios. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA SEPTIEMBRE / 2008 ITEM No. 2,02  UNIDAD: KG 

DESCRIPCION ITEM   4,19  CODIGO CUBS 
ACERO DE REFUERZO PDR - 60   3.3.6.8.2 

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR -    $                        
1,00  

 $                               
68,00  

                

                
        
     SUBTOTAL  $                                68,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

 ALAMBRE NEGRO No. 18   KG  0,02  $                        
2.877,00  

 $                               
58,00  

 ACERO DE REFUERZO PDR 60   KG  1,00  $                        
3.200,00  

 $                               
3.200,00  

                  

                  

Desperdicios 4%        $                               
130,00  

        
     SUBTOTAL  $                            3.388,00  
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 OFICIAL  1  $                         35.000,00  80,00%  $                 63.000,00  150,00  $                               
420,00  

 AYUDANTE  1  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  150,00  $                               
264,00  

                      
       
     SUBTOTAL  $                               684,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE   30 30,00  $                        
510,00  

 $                               
510,00  

              
       
      SUBTOTAL  $                               510,00  
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                            4.650,00  
       

 

 



 76

ESPECIFICACION TECNICA 
 El  trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro  de acero y la ejecución de las operaciones de corte, 

doblado y  colocación de las varillas en las estructuras  de hormigón. 
 Se usara acero de alta resistencia PDR-60  y deberá ser aprobado mediante pruebas de laboratorio con cargo al Contratista. El 

alambre de amarre deberá ser del tipo alambre dulce o alambre negro o quemado. 
 Las varillas de acero se doblaran en frío para acomodarse a las formas indicadas en los planos. No se  permitirá doblar las varillas 

salientes del hormigón una vez que este  haya sido colocado. 
 La medida y el pago del acero de refuerzo deberá incluirse en  el pago de la construcción de estructuras en concreto, y el contratista 

tendrá en cuenta los kilogramos del acero incorporado a la estructura  y el peso de todos los ganchos y traslapos que figuren en los 
planos, el costo  de todas las instalaciones, materiales, equipos, mano de obra,  etcétera, necesarios para el trabajo de acuerdo con 
los planos y las especificaciones. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION  DEL CENTRO DE LA INFANCIA FAMILIAR (CIF) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA OCTUBRE / 2008 ITEM No. 3,01  UNIDAD: M 

DESCRIPCION ITEM   22,29  CODIGO CUBS 
FILTRO DREN PERIMETRAL   0 

       
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

HERRAMIENTA (10%m.o.) MENOR  -     $                        
1,00  

 $                               
1.466,00  

                  

                  
        
     SUBTOTAL  $                            1.466,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

 TRITURADO FILTRO D=3/4"   M3  0,25  $                            75.000,00   $                               
18.750,00  

 GEOTEXTIL TEJIDO 1600   M  1,00  $                        
8.094,00  

 $                               
8.094,00  

                  

                  

                  

Desperdicios 5%        $                               
1.342,00  

        
     SUBTOTAL  $                          28.186,00  
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 OFICIAL  1  $                         35.000,00  80,00%  $                 63.000,00  7,00  $                               
9.000,00  

 AYUDANTE  1  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  7,00  $                               
5.657,00  

                      
       
     SUBTOTAL  $                          14.657,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE   2 2,00  $                        
1.250,00  

 $                               
1.250,00  

              
       
      SUBTOTAL  $                            1.250,00  
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                          45.559,00  
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ESPECIFICACION TECNICA 

 DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro y colocación de filtro de drenaje perimetral o geodrén, en los lugares indicados 
en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. El filtro de drenaje perimetral es un sistema compuesto por varios 
elementos que cumplen las diversas funciones del drenaje, a saber:  

 MATERIALES: El tipo de geodrén por utilizar dependerá de la función prevista para él y estará indicado en los planos del proyecto. 
Las características del geotextil que forma parte del geodrén deberán verificarse mediante las pruebas que se relacionan a 
continuación: 

 Resistencia a la tensión y al alargamiento, Resistencia al punzonamiento, Resistencia al rasgado trapezoidal, Relación peso/área, 
Determinación del coeficiente de permeabilidad, Espesor y Tamaño de abertura aparente
Determinaciones que se harán de acuerdo con las normas de ensayo INV E-901, E-902, E-903, E-904, E-905, E-906 y E-910 
respectivamente. 

 EQUIPO: El equipo empleado para la colocación de geodrenes deberá ser compatible con los procedimientos de trabajo adoptados y 
requiere aprobación previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de 
los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. 

 EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos de colocación de geodrenes deberán ajustarse a los requisitos y condiciones 
particulares señalados en los planos del proyecto, el fabricante del geotextil y esta especificación. Su empleo se realizará conforme 
se indica en el Artículo 673 de las Especificaciones Generales De Construcción del Instituto Nacional de Vías, versión de 1996. 

 El Interventor vigilará que el geodrén se ajusta a las exigencias de las especificaciones particulares según el uso previsto.  
 MEDIDA: La unidad de medida del geodrén será el metro lineal (ml), aproximado al décimo, de geotextil colocado de acuerdo con los 

planos y esta especificación, a plena satisfacción del Interventor. La medida incluye las juntas y accesorios de colocación 
 FORMA DE PAGO: El pago del geodrén se hará al respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con 

esta especificación y aceptado por el Interventor de acuerdo al precio establecido en el presupuesto. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
PROYECTO:       

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA QUINCE LETRAS - UMPALA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

       
FECHA SEPTIEMBRE / 2008 ITEM No.  3,02 UNIDAD: U 

DESCRIPCION 
ITEM   5,37  CODIGO CUBS 

DRENES EN TUB. 3"    3.2.2.1 
       

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TAR/HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
HERRAMIENTA 
(10%m.o.) MENOR -    $                                        1,00   $                                            3.960,00  

                  

                  
        
     SUBTOTAL  $                            3.960,00  
       

2. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

 TUBERIA PVC SANITARIA D = 3''   M  0,40  $                            23.372,00   $                                            9.349,00  

                  

                  

                  

Desperdicios 5%        $                                               467,00  
        
     SUBTOTAL  $                            9.816,00  
       

3. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR   JORNAL PRESTAC. JORNAL/TOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

 AYUDANTE  1  $                         22.000,00  80,00%  $                 39.600,00  1,00  $                                         39.600,00  

                      

                      
       
     SUBTOTAL  $                          39.600,00  
       

4. TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD DISTANC. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

VIAJE   M3    $                                  600,00   $                                               600,00  

              
       
      SUBTOTAL  $                               600,00  
       
  TOTAL COSTO DIRECTO  $                          53.976,00  
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ESPECIFICACION TECNICA 

 La disposición de la red, la clase de tubería y accesorios, los diámetros y pendientes serán indicadas en los planos y detalles particulares de cada obra. 
Si por razones de fuerza mayor o conveniencia en la construcción fuere necesario introducir modificaciones en la red sanitaria o de drenaje, estos 
cambios deben registrarse a color en los planos del proyecto con indicación clara y precisa de localización, diámetros, accesorios, materiales y 
pendientes. 

 Durante el montaje de tuberías y accesorios para desagües se exigirá el empleo de tapones provisionales en sus bocas para protección. 
 Se colocara en los lugares del muro del muro de contención estipulados en los planos. 
 Se pagara por unidad (U), al precio unitario consignado en el presente ítem. 

 




