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TITULO: AUXILIAR DEL DIRECTOR DE PROYECTOS DE LA OBRA CASA 
PRADA DE HG CONSTRUCTORA. 
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FACULTAD: INGENIERÍA CIVIL  
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                     DIEGO MARTIN OVIEDO SALCEDO 
 
 

RESUMEN 
 

La práctica profesional brinda un proceso que permite aclarar y desarrollar 
habilidades, actitudes y destrezas no concebidas en la etapa de formación 
académica, lo que lleva a poner a prueba la firmeza, coherencia y eficacia de la 
formación recibida.  
Esta experiencia comprende unos factores en donde se enlazan el estudio y el 
trabajo, es una oportunidad organizada y supervisada por miembros del campo 
profesional que guían y enseñan con el fin de ayudar a desarrollar aptitudes 
idóneas para la realidad propia del contexto; junto a esto también se tiene la 
oportunidad de aprender a trabajar con un equipo interdisciplinario.  
Por tanto el presente informe hace referencia al desarrollo y resultado de la 
experiencia adquirida en la práctica empresarial llamada “AUXILIAR DEL 
DIRECTOR DE PROYECTO DE LA OBRA CASA PRADA DE HG 
CONSTRUCTORA”.  Lo que lleva a poner a prueba la firmeza, coherencia y 
eficacia de lo recibido en el transcurso de estos últimos años en la universidad. 
Como ingeniero civil, se está encargado de planear, proyectar, diseñar, 
construir y velar por el bienestar de las obras civiles, para así garantizar la 
seguridad y economía de las mismas. Por ello, en HERNANDEZ GOMEZ 
CONSTRUCTORA, lugar donde se realizó la práctica empresarial en el 
proyecto Casa Prada, se asignaron una serie de diferentes actividades propias 
para poder realizar la labor de auxiliar del director de obra, como, cumplir un 
horario de trabajo, recibir un sueldo, supervisar actividades, controlar  personal, 
revisar cantidades de mano de obra y de material, hacer registros fotográficos,  
entre otras funciones.  

 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Práctica empresarial, Auxiliar del director, Experiencia, Actividades, Trabajo, 
Estudio 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF DEGREE 

 
 
TITULO: AUXILIARY PROJECT DIRECTOR OF "CASA PRADA" HG 
BUILDING CONSTRUCTION 
 
 
AUTORA: OLGA CAROLINA MEJIA SIERRA 
 
 
FACULTAD: CIVIL ENGINEERING  

 
 
DIRECTOR: RAUL CARRILLO ZARATE 
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ABSTRACT 

 
 

The professional practice provides a process to clarify and develop skills, 
attitudes and abilities not conceived in the academic stage, leading to test the 
strength, consistency and effectiveness of the received training. 
This experience comprises factors which link the study and work, is an 
opportunity organized and supervised by members of the professional field, 
they guide and teach in order to help develop essential skills for the reality of 
the context; with this also will have the opportunity to learn to work with an 
interdisciplinary team. 
Therefore this report focuses on the development and the result of experience 
in professional practice called " AUXILIARY PROJECT DIRECTOR OF " CASA 
PRADA" HG BUILDING CONSTRUCTION". This leads to test the firmness, 
consistency and effectiveness of what has been received in the course of the 
last few years in college. 
As a civil engineer, is responsible for planning, development, design, build and 
protect the welfare of civil works, to ensure the safety and economy of the 
same. So in HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA, place where was done 
the professional practice was assigned a number of different activities proper to 
perform the work of auxiliary project director, as, meet a work schedule, receive 
salary, supervise activities, personnel control, check quantities of labor and 
materials, making photographic records, and other functions. 
 

 
KEY WORDS: Professional practice, Auxiliary director, Experience, Activities, 

Work, Study 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La práctica profesional es una opción de trabajo de grado muy enriquecedora 
para cualquier alumno que quiera ir más allá de lo recibido en la formación 
académica. Para ello se necesita encontrar una empresa o proyecto que quiera 
brindar esta oportunidad, ya que no solo va a dar trabajo, sino que el personal 
que lo conforme, estará dispuesto a enseñar y ayudar al estudiante a asumir su 
rol como profesional. 
 
Por tanto el presente informe hace referencia al desarrollo y resultado de la 
experiencia adquirida en la práctica empresarial llamada “AUXILIAR DEL 
DIRECTOR DE PROYECTO DE LA OBRA CASA PRADA DE HG 
CONSTRUCTORA”.  Ya que esta oportunidad brinda un proceso que permite 
aclarar y desarrollar habilidades, actitudes y destrezas no concebidas en la 
etapa de formación académica, lo que lleva a poner a prueba la firmeza, 
coherencia y eficacia de lo recibido en el transcurso de estos últimos años en la 
universidad. 
  
El desarrollo de la práctica está pensado con una metodología muy simple: se 
basa en el acuerdo entre la universidad, la empresa (HG CONSTRUCTORA) y 
el estudiante en ejercer un cargo según corresponda la profesión, en este caso 
de auxiliar del director de obra, con sus respectivas responsabilidades y 
deberes, como cumplir un horario de trabajo, recibir un sueldo, supervisar 
actividades, controlar  personal, revisar cantidades de mano de obra y de 
material, entre otras funciones.  
 
Así, entonces, al asumir cada vez más el rol de ingeniero civil, se van 
desarrollando más la vos de mando y conocimiento, pero a su vez también se 
van mostrando las limitaciones y debilidades que tenemos que afrontar y 
mejorar con el trascurso del tiempo. 
 
HG CONSTRUCTORA, no solo proporcionó la posibilidad de trabajar en un 
proyecto, sino que dio la oportunidad de laborar en una obra con una 
arquitectura diferente y con un nivel exclusivo de diseño, lo que hace que su 
construcción también sea diferente aunque se mantenga un sistema 
constructivo tradicional. 
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Obtener una experiencia laboral completa en el campo de la ingeniería 
civil, en el ámbito de la construcción, dando oportunidad a practicar los 
conocimientos adquiridos en la universidad y a su vez lograr 
conocimientos profesionales no recibidos a través de ésta. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer, aprender y desarrollar habilidades para dirigir con suficiente 
destreza la ejecución y programación del proyecto 
 

 Confrontar la formación adquirida en clases, con un trabajo práctico en el 
sector de la construcción de obras civiles 
 

 Reconocer las fortalezas y debilidades que he alcanzado en el trascurso 
de mi formación personal, académica y técnica 
 

 Integrar las áreas de calidad, control de recursos y seguridad para la 
gestión óptima del proyecto 
 

 Apoyar al director de obra en la administración del proyecto para el 
cumplimiento del cronograma y el presupuesto establecido en el tiempo 
asignado 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

1 
 
El nombre de la empresa es HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A 
(HG) constituida el 29 de julio de 1971. Está ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga en el  C.C. Cabecera IV Etapa Oficina 401. Su representante 
Legal es el Sr. Rodolfo Hernández Gómez. 
 
HG2 es una empresa que ofrece diseños urbanos que conducen a la 
interacción social, respetando el espacio público y equipando los proyectos con 
facilidades sociales y deportivas que permitan la recreación y descanso en 
familia que todo trabajador merece.  
 
 

1.1 MISIÓN 
 

Somos una organización del sector de la construcción dedicada al 
diseño, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles, y 
servicios de financiación. Realizamos proyectos arquitectónicos 
únicos con identidad vanguardista e innovadores, obras de calidad, 
proyectos con un carácter imponente y protagónico dentro del 
sector del que se desarrollan. 

Estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestros clientes y colaboradores. Nuestra solidez financiera 
permite la financiación directa de nuestros proyectos y ofrecer 
líneas de crédito de libre inversión así como la comercialización y 
desarrollo de lotes urbanizados. Nuestro compromiso es con el 
desarrollo empresarial en el marco de la responsabilidad social, 
para generar progreso a todas las partes interesadas. 

                                            
1
 HG CONSTRUCTORA, Acerca de HG constructora: Introducción Nuestra razón de ser. [en 

línea]. [consultado, 18 de marzo del 2013]. Disponible en 
<http://hgconstructora.com/informacion/acerca-de-hg-constructora>  
 
2
 Ibíd.  
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1.2 VISIÓN 
 
Buscamos constituirnos en corto y mediano plazo como empresa 
líder en innovación de diseño, construcción, comercialización y 
financiación de soluciones de vivienda modernas y con ambientes 
confortables, proyectos de vivienda con espacios atractivos y 
multifuncionales que integren nuevas tecnologías mediante la 
construcción industrializada y desarrollo masivos de vivienda. 

Nos apoyaremos en la competencia y eficacia de nuestros 
miembros y colaboradores, obteniendo como resultado la 
integración y materialización de proyectos de vida. Fortaleceremos 
el uso de medios masivos de venta en línea, en la financiación 
directa, el fortalecimiento de los sistemas de información y nuestro 
sistema de gestión de la calidad.3 

Tiene un histórico de proyectos en la ciudad de Bucaramanga y en los 
municipios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Alguno de estos son: 
 

 Torre Molinos 

 Torre Miro 

 Torre Picasso 

 Club House lll 

 Pequeña Italia 

 La Recoleta 

 Club House Gold 

 Fontana Real 

 Puerto Madero 

 Ciudad Villamil  

 Entre otros 
 
A hoy cuenta con cuatro proyectos en ejecución: 
 

 Torre Picasso Cubismo 

 Country Colors 

 Smart 

 Casa Prada  
 
 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA AUXILIAR DEL DIRECTOR DE 
PROYECTOS DE LA OBRA CASA PRADA DE HG CONSTRUCTORA 

 
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Según el plan de calidad del proyecto, el sr. Rodolfo Hernández Gómez* 
gerente de la empresa, busca entregar un edificio con un concepto de nivel 

                                            
3
 Ibíd. 
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excepcional que marque la entrada de la empresa a uno de los sectores más 
exclusivos a desarrollar como lo es Cabecera, ya que esta propuesta 
arquitectónica es “para personas que aspiran a más, inversión por menos 
pesos por metro cuadrado, para los que no se conforman con lo primero que 
ven, para aquellos que no están dispuestos a pagar más cuando les están 
ofreciendo menos”. 4 
 
 
2.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO5 

 
2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

6 
 

El proyecto denominada CASA PRADA, consiste en la construcción de un 
edificio de 16 pisos con 22 apartamentos denominados de “Gran Clase” lo que 
representa una vivienda moderna, elegante y totalmente terminada con los 
mejores acabados del mercado. 
 

 Área del lote: 536,57 m2 

 Área construida: 3438,20 m2 

 No de apartamentos: 20 unidades de 99 m2 (tipo 1) y dos unidades de 
200 m2 (tipo 2)7 

                                            
 Visión general del proyecto: Plan de calidad, Gerente de HG constructora, 
Bucaramanga, 18 de marzo del 2013. 
 
4
Ibíd. 

 
5
HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG. 2 rev. Bucaramanga: Plan de 

calidad, Julio 21 de 2011 
 
6
HG CONSTRUCTORA, Casa Prada. [en línea]. [consultado, 18 de marzo del 2013]. Disponible 

en< http://hgconstructora.com/casa-prada> 
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El proyecto empieza en el nivel -+: 
 

 Nivel -4,15 donde está ubicada la zona de parqueaderos de 2° nivel, la 
subestación, la planta de emergencia, tanque de agua y cuarto de 
máquinas de bombeo. 

 Nivel 0.00 m está ubicado el 1° nivel de parqueadero, acceso vehicular 
por medio de una rampa eléctrica, lobby de lujo de doble altura, cuarto 
de basuras y entrada del edificio. 

 Nivel +3,15 se encuentra el mezzanine donde solo se encuentra un área 
de descanso de las escaleras. 

 Nivel + 6,30 o piso 2 empieza los apartamentos tipo 1, dos por cada 
nivel hasta llegar al piso 11. 

 Nivel +37,80 y N +40,95 o los pisos 12 y 13 están ubicados los dos pent-
house. 

 Nivel +44,10 o piso 14 está la zona social que cuenta con salón social, 
turco, juegos para niños, baño de discapacitado, gimnasio y dos cuartos 
técnicos. 

 
Cada unidad de vivienda cuenta con: 
 

 Un parqueadero para los apartamentos tipo 1, 2 parqueaderos para los 
tipo 2 y 6 parqueaderos para visitantes en total. 

 Apartamento Tipo 1: Sala-comedor, 3 alcobas, cocina integral, patio de 
ropas, dos baños y un balcón. 

 Apartamento Tipo 2: sala y comedor independiente, cocina integral, patio 
de ropas independiente, 3 habitaciones, 2 baños completos y 1 auxiliar, 
dos balcones, biblioteca y estar de tv. 

 
El edificio cuenta con un ascensor de alta velocidad de la marca Mitsubishi. 
 
2.2.2 LOCALIZACIÓN  
 
El proyecto se encuentra ubicado en la Carrera 34 N° 42-70 a una cuadra del 
Parque San Pio, en el barrio Cabecera del llano lo que corresponde a estrato 6 
de la ciudad de Bucaramanga. 8 
 
 

                                                                                                                                
7
 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG. 2 rev. Bucaramanga: Plan de 

calidad, Julio 21 de 2011. p. 2. 
 
8
 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG, Op. cit., p. 2 
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9 
 

 
2.2.3 ASPECTOS TÉCNICOS 10 

 
2.2.3.1 Cimentación: En concreto reforzado, losa aligerada para la torre 
de apartamentos y zapatas con vigas de amarre para el módulo de parqueo. 
 

2.2.3.2 Estructura: El proyecto esta estructuralmente conformado por un 
sistema tradicional por columnas, pantallas de soporte y placas aligeradas. 
Estas columnas y pantallas están desde los cimientos y van hasta la cubierta 
del edificio. El módulo de parqueaderos que está ubicado en el costado 
occidental, de 2 pisos de alto esta soportado mediante columnas y placas 
aligeradas, con cimentación en zapatas y vigas de amarre, estructuralmente 
independiente de la torre y separado mediante junta de construcción 
(dilatación); en los parqueaderos del nivel -3,85 los muros perimetrales son de 
contención.11 
 
2.2.3.3 Fachada: La fachada va con friso, pintura sobre muro y la 
ventanería de aluminio con vidrio gris en los costados occidental y oriental. 
 
2.2.3.4 Muros: Los muros serán en ladrillo de arcilla H-10 y H-15 excepto 
para el muro de lindero que será en bloques de cemento y ladrillo estructural 
E14. 
 
2.2.3.5 Pintura: El interior de los apartamentos y de la zona social van 
estucados y pintados con materiales de Pintuco. 
 

                                            
9 GOOGLE MAPS. [en línea]. [consultado, 18 de marzo del 2013]. Disponible en<         https:/ / 

maps.google.es/maps/ms?msid=205613564582605548318.0004d048a85c5c1b49944&msa=0

&ll=7.120929,-73.110377&spn=0.008762,0.009645> 

 
10

 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG, Op. cit., p 7 
 
11

 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG, Op. cit., p 3 
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2.2.3.6 Pisos: La zona privada de los apartamentos va en piso laminado 
Haya, y para las zonas húmedas va en porcelanato negro 60x60. El lobby y la 
entrada va en mármol. La zona social, los puntos fijos y las escaleras van en 
porcelanato negro. 
 
2.2.3.7 Instalaciones eléctricas: Salida de TV en todas las habitaciones y 
salas, salida de teléfono en sala y alcoba principal y citófono en cada cocina. 
 
2.2.3.8 Instalaciones hidro-sanitarias: Sistema de calentamiento central 
con salida en duchas, lavamanos, lavadora y lavaplatos. 
 
2.2.3.9 Instalaciones de gas: Salida para las estufas, horno y lavadora. 
 
2.2.3.10 Enchapes: En cerámica rectificada blanca de 30x60 en patio de 
ropas y baños. En el lobby y los punto fijo van enchapados en madera color 
haya y vidrio templado piso techo. 
 
2.2.3.11 Cubierta: En los apartamentos, lobby y zona social se cubrirá con 
Drywall y en las partes húmedas con Superboard. En la cubierta del piso 14 se 
colocara teja liviana sin traslapo. 
 
2.2.3.12 Aparatos: Sanitarios y lavamanos blancos con incrustaciones en 
aluminio incluido las rejillas de piso. Lavamanos tipo guitarra, divisiones de 
baño en vidrio y espejos en todos los baños. 
 
2.2.3.13 Cocina: Mesón de granito negro o blanco y lavaplatos en acero 
inoxidable con mezclador. Estufa, campana extractora, horno y microondas. 
Lavadero en fibra de vidrio con diseño exclusivo con fregadero, pila y remojo, 
muebles bajo y alto de cocina en color haya. 
 
2.2.3.14 Carpintería: Puerta principal, alcobas y baños en madecor color 
haya piso techo, los marcos con dilataciones de remate al muro. Los closets en 
color haya con el mismo diseño de las puertas. 

 
Plano 1. Plano arquitectónico con acabados del apartamento tipo 1 
Plano 2. Plano arquitectónico lobby 
Plano 3. Plano arquitectónico apartamento tipo 2 
Plano 4. Plano arquitectónico zona social 
Plano 5. Plano arquitectónico sótano  
 
 
2.2.4 PRESUPUESTO12 
 

Tomando los primeros diseños arquitectónicos y estructurales del proyecto y 
proyectando un valor para la parte de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y 
eléctricas basándose en proyectos similares construidos por la empresa, el 

                                            
12

 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG, Op. cit., p 18 
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presupuesto tiene un monto aproximado de $ 4.995´330.959 en pesos 
colombianos. 
Con este valor se pudo estimar el precio de venta de los inmuebles con un 
costo aproximado de $ 350´000.000 para los apartamentos tipo 1 y de 
$700´000.000 para los apartamentos tipo 2, con un costo del metro cuadrado 
de $ 3´500.000. 
 
 
2.2.5  PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
El proyecto Casa Prada  tiene una duración proyectada de 16 meses, como 
fecha de inicio: 23 de enero del 2012 y su respectiva fecha de terminación: 31 
de enero del 2014. 13 
 
A raíz de que esta obra esta adelantada y  es diferente, la programación inicial 
tuvo que ser modificada ya que es primordial que primero se instale la 
ventanería para proteger el interior de los apartamentos por que como 
sabemos este no tiene fachada, lo que nos da una nueva fecha de finalización 
que es el 16 de octubre del 2013. 
 
 
2.2.6  EJECUCIÓN DE LA OBRA   
 
Para cumplir la labor operativa, el director de obra maneja la bitácora donde se 
inscriben todas las visitas y cambios que se realizan cada día. 
 
Se realizan comités de obra donde participan todos los contratistas cada 15 
días y asiste el veedor de la empresa y se acuerdan metas y se arreglan los 
posibles problemas presentados en ese tiempo, todo queda registrado en la 
carpeta de comité de obra. 
 
El inspector, el contratista y el de seguridad hacen recorridos diarios en la obra 
y se registran en los formatos respectivos los avances, deficiencias, 
modificaciones y recibos de las actividades a realizar. 
 
Los pagos a los contratistas se hacen por cortes por ventana. 
 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Escogí la experiencia de práctica profesional como ya he dicho anteriormente, 
por que brinda un proceso que permite aclarar y desarrollar habilidades, 
actitudes y destrezas no concebidas en la etapa de formación académica, lo 
que lleva a poner a prueba la firmeza, coherencia y eficacia de la formación 
recibida.  

                                            
13

 HG CONSTRUCTORA S.A. Plan de calidad de proyectos HG, Op. cit., p 1 
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Esta práctica comprende unos factores en donde se enlazan el estudio y el 
trabajo, es una oportunidad organizada y supervisada por miembros del campo 
profesional que guían y enseñan con el fin de ayudar a desarrollar aptitudes 
idóneas para la realidad propia del contexto; junto a esto también se tiene la 
oportunidad de aprender a trabajar con un equipo interdisciplinario.14 

 
2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA 
 
 
El desarrollo de la práctica empezó primero con una capacitación en la oficina 
central de HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. por el departamento 
de calidad y luego ya en la obra con el inspector de seguridad  
 
Luego con la asignación del horario de trabajo que fue de Lunes a Viernes de 
7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm y los Sábados de 7:00 am a 10:00 
am. 
 
Como es práctica remunerada se acordó el pago de un salario mínimo y 
seguridad en la empresa SURA por 6 meses que es el tiempo de duración de la 
práctica que empezó del día 20 de Septiembre del 2012 hasta el 20 de Marzo 
del 2013. 
 
Los recursos disponibles ofrecidos por la empresa para la práctica empresarial 
fueron los siguientes: 
 
Planos de obra tanto en medio magnético como físico: 
 

 Arquitectónicos 

 Estructurales 

 Hidráulicos 

 Sanitarios  

 Eléctricos  

 Programación  

 Gas  

 Levantamiento topográfico  
 
Documentos de obra: 
 

 Especificaciones técnicas y de calidad 

 Contratos  

 Certificados de ensayos 
 

                                            
14

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y  CIENCIAS SOCIAL. Justificación de las practicas.[en línea]. 
[consultado, 18 de marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.funlam.edu.co/modules/facultadpsicologia/item.php?itemid=87> 
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Programas para desarrollar las tareas asignadas: 
 

 Microsoft Project para la programación semanal. 

 AutoCAD 2010  

 Dl-net programa de pedido de hierros de ALDIA 

 SAO, programa de HG para el control de materiales y pedidos. 

 Formatos de Excel con su respectivo código para digitar las diferentes 
actividades como (verificación de procesos constructivos, programación de 
concreto, memorandos, bases de contrato, cortes por ventena entre otros.) 

 
Implementos: 
 

 1 Casco de protección. 

 1 Puesto de trabajo con mesa, silla, computador e impresora. 

 1 Flexómetro de 5m. 
 
Un correo electrónico personal de la empresa 
 

 

2.5 ACTIVIDADES ASIGNADAS15 
 
Como ingeniero civil se es un profesional encargada de planear, proyectar, 
diseñar, construir y velar por el bienestar de las obras civiles, para así 
garantizar la seguridad y economía de las mismas. Por ellos se me asignaron 
las siguientes actividades: 
 

 Velar para mantener los archivos físicos de la obra en orden y actualizados. 
 

 Supervisar las actividades de obra según la programación. 
 

 Hacer seguimiento a los controles de obra a través del formato de 
verificación de procesos constructivos. 

 

 Mantener actualizado el control de resistencia a la compresión de cilindros.  
 

 Colaborar en la medición de cantidades de materiales y de mano de obra 
ejecutada.  

 

 Verificar que se efectúe adecuadamente las entradas y salidas de material 
en el programa de control de obra. (Formato entrada y salidas de material) 

 Revisión de cantidades para redactar las actas de mano de obra en Excel 
para pagos por ventena. 

 

                                            
 

15
CONSTRUCTORA HERNÁNDEZ GÓMEZ. Manual de responsabilidades, autoridades y 

funciones de roles y cargos. HG-MN-9.1. Bucaramanga. 2011. Pág. 11-12. 
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 Verificar que se efectúe semanalmente el corte de obra y entregar la 
medida de los avances. 

 

 Controlar la correspondencia de documentos enviados y recibidos. 
 

 Mantener ordenados y actualizados los planos de obra de acuerdo al listado 
maestro de planos. 

 

 Presentar informes al director de obra sobre el desarrollo de las actividades 
realizadas en la obra reportando el avance de obra semanal. 

 

 Realizar las funciones asignadas de la mejor forma posible. De manera 
eficaz y eficiente. 

 

 Cuidar y mantener en buen estado la infraestructura, lo equipos, 
implementos y suministros del proyecto. 

 

 Acompañar a la interventoría y efectuar las correcciones que se requieran 
para la entrega de inmuebles. 

 

 Participar en la realización de ajustes y actualización del cronograma y el 
presupuesto. 

 
 
2.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
(Tabla 1) Cronograma de actividades 

 

ACT DESCRIPCIÓN SEP OCT NOV DIC ENE FEB MARZ 

1 
Cálculo de 
cantidades 

                        

1.1 Mampostería                         

1.2 
Pañete y 
pisos 

                        

1.3 Enchapes                         

1.4 
Estuco y 
pintura 

                        

2 
Elaboración 
de cartillas 
acero 

                        



26 
 

3 

Revisión de 
cantidades 
para pago y 
elaboración 
acta por 
ventena 

                        

4 

Verificación y 
control de 
entradas y 
salidas de 
material 

                        

5 

Mantener al 
día archivos 
físicos de la 
obra 

                        

6 

Verificación y 
seguimiento a 
los controles 
de calidad 

                        

7 

Controlar la 
entrada y 
salida de 
documentos 
de obra 

                        

8 

Acompañar a 
la 
interventoría 
y efectuar las 
correcciones 
que se 
requieran 

                        

 
 

2.7  RESULTADOS   
 

2.7.1 Cronograma de las actividades por periodo  
 
2.7.1.1 Periodo l: del 20 de Septiembre al 5 de Diciembre del 2012:  

 
(Tabla 2) Cronograma primer periodo, actividades realizadas y logradas. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC 

1 Cálculo de cantidades               

1.1 Mampostería               

1.2 Pañete y pisos               

1.3 Enchapes               

1.4 Estuco y pintura               

2 
Elaboración de cartillas 
acero 
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3 
Revisión de cantidades para 
pago y elaboración acta por 
ventena 

              

4 
Verificación y control de 
entradas y salidas de 
material 

            
  

5 
Mantener al día archivos 
físicos de la obra 

            
  

6 
Verificación y seguimiento a 
los controles de calidad 

        
  

    

7 
Controlar la entrada y salida 
de documentos de obra 

        
  

    

8 

Acompañar a la 
interventoría y efectuar las 
correcciones que se 
requieran 

  

  

          

 
Individual supervisadas por el ingeniero. 

En compañía del inspector de obra 

En compañía del almacenista 

Análisis:  

Septiembre y Octubre: Para el inicio de la práctica se hizo un control estricto de 
las actividades en ejecución, la utilización de materiales y las herramientas 
utilizadas, para administrar correctamente los recursos de la obra y así poder 
hacer los pedidos correspondientes de: 

 Estructura: Se realizó un cronograma (Anexo A. Programación de 
concreto faltante) para llevar el control del volumen de las fundidas cada 
semana, especificando la ubicación, la cantidad de concreto y el día de 
la fundida y así mismo programar la bomba de la empresa o la de la 
concretera PREVESA (Anexo B. Formato de programación de 
programación de concreto).  
También se revisaba con planos en mano la armadura del hierro junto 
con el inspector para poder autorizar la fundida. 

 Instalaciones de redes hidro-sanitarias y eléctricas: con el inspector de 
obra, se revisaba las conexiones que iban embebidas en las pantallas y 
a su vez la armada de las arañas en cada piso. 

Se elaboraron las cartillas de acero en el programa de ALDIA (Anexo O. 
Imagen del programa ALDIA) para el pedido del hierro sacando las cantidades 
en los planos estructurales. 

Cálculos de cantidades de materiales para las bases de contrato de las 
actividades próximas a comenzar: 
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 Mampostería: Medidas sobre planos (Imagen 6. Plano del cálculo de 
cantidades de mampostería) ya que esta actividad comenzó a finales de 
octubre. 

 Pañete o friso: Medidas sobre planos (Imagen 7. Plano del cálculo de las 
cantidades de friso m2 y ml), (Imagen 8. Plano del cálculo de las 
cantidades de filos y dilataciones) 

 Enchapes: (Imagen 9. Plano del cálculo de las cantidades de enchape 
muros), (Imagen 10. Plano del cálculo de las cantidades de enchape 
piso cerámica), (Imagen 11. Plano del cálculo de las cantidades de 
enchape de piso laminado) 

Noviembre:  

Cálculos de cantidades de materiales para las bases de contrato de las 
actividades próximas a comenzar: 

 Estuco y pintura: Medidas sobre planos (Imagen 12 Plano del cálculo de 
las cantidades de estuco y pintura) 

Se hizo el reajuste de hierro y concreto para la placa cubierta ya que esta fue 
totalmente modificada. (Anexo C. Reajuste de acero placa cubierta) y (Anexo 
D. Cálculo volumen de concreto de la placa cubierta) 

Se dio inicio a la actividad de frisos de interiores. 

Se llevó el control de asistencia del personal de la obra (Anexo E. Formato de 
asistencia del personal de la obra). 

 

2.7.1.2 Periodo ll: del 5 de Diciembre del 2012 al 3 de Febrero del 2013 

 
(Tabla 3) Cronograma segundo periodo, actividades realizadas y logradas 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DICIEMBRE ENERO 

1 Cálculo de cantidades         

1.1 Mampostería         

1.2 Pañete y pisos         

1.3 Enchapes         

1.4 Estuco y pintura         

2 Elaboración de cartillas acero         

3 
Revisión de cantidades para pago y 
elaboración acta por ventena 

  
  

  
  

4 
Verificación y control de entradas y 
salidas de material 

  
    

  

5 Mantener al día archivos físicos de la         
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obra 

6 
Verificación y seguimiento a los 
controles de calidad 

  
    

  

7 
Controlar la entrada y salida de 
documentos de obra 

  
    

  

8 
Acompañar a la interventoría y efectuar 
las correcciones que se requieran 

  
    

  

Individual supervisadas por el ingeniero. 

En compañía del inspector de obra. 

En compañía del almacenista. 

Análisis:  

Diciembre: Se siguió haciendo un estricto control de la asistencia de personal y 
las actividades en ejecución, para administrar correctamente los recursos de la 
obra y así poder hacer los pedidos correspondientes. 
 
Se dio inicio a las actividades de instalación y suministro de Drywall, ventanería 
y enchapes solo para el apartamento modelo (201). 

Como hubo vacaciones colectivas, se hizo receso de 3 semanas (22-dic-2012 
al 14-ene-2013), y se asignaron las siguientes  metas a los contratistas. 
- Friso debía llegar al 5° piso, pero llegó al 4°. 
- Pintura, enchapes, armadura cielorraso debían quedar solo en el apto 

modelo. (cumplieron) 
- Escalera debía llegar al 10° piso. (cumplió) 
- Las redes hidráulicas y sanitarias al piso 8°. (cumplió) 
- Mampostería debía llegar al 9° piso y llego al 8°. 
- Estructura debía llegar a la placa de la zona social. (cumplió) 

Para la parte administrativa de la obra también se asignaron actividades como: 
- Registro fotográfico detallado de toda la obra. 
- Inventario del almacén y de la oficina. 
- Inventario de maquinaria que quedo en uso del celador. 
- Elaboración de un manual de manejo de los equipos que quedan en la obra 

tanto de uso diario como de emergencia (eléctrico-agua). 
- Realización de brigada de aseo para que la obra quede totalmente limpia. 

Sin embargo esta actividad se siguió haciendo semanalmente. (Anexo F. 
Formato de brigada de aseo)  

- Entrega formal de la obra a la celaduría el día 21 de diciembre del 2012 a las 
5 pm. 

Enero: El reinicio de las labores fue el día 14 de enero del 2013, donde el 
celador entrego la obra y se cortejo con el inventario entregado para que todo 
estuviera a paz y salvo. 
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Se siguió haciendo un estricto control de la asistencia de personal y las 
actividades en ejecución, para administrar correctamente los recursos de la 
obra y así poder hacer los pedidos correspondientes. 

Se hicieron diferentes pruebas de iluminación en el apartamento modelo para 
poder definir las luces que este iba a llevar. 

2.7.1.3 Periodo lll: del 3 de Febrero al 20 de Marzo del 2013 
 
(Tabla 4) Cronograma tercer periodo, actividades realizadas y logradas 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FEBRERO MARZO 

1 Cálculo de cantidades         

1.1 Mampostería         

1.2 Pañete y pisos         

1.3 Enchapes         

1.4 Estuco y pintura         

2 Elaboración de cartillas acero         

3 
Revisión de cantidades para pago y 
elaboración acta por ventena 

  
  

    

4 
Verificación y control de entradas y 
salidas de material 

        

5 
Mantener al día archivos físicos de la 
obra 

        

6 
Verificación y seguimiento a los controles 
de calidad 

        

7 
Controlar la entrada y salida de 
documentos de obra 

        

8 
Acompañar a la interventoría y efectuar 
las correcciones que se requieran 

  
  

    

 

Individual supervisadas por el ingeniero. 

En compañía del inspector de obra. 

En compañía del almacenista. 

Análisis:  

Febrero: Se siguió haciendo un estricto control de la asistencia de personal y 
las actividades en ejecución, para administrar correctamente los recursos de la 
obra y así poder hacer los pedidos correspondientes. 
 
Se sacaron cantidades de material para los reajustes y los apartamentos que 
fueron modificados. 
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Se dio inicio a la actividad de enchapes, estuco y pintura, friso fachada y se 
hicieron las medidas correspondientes para la fabricación de la ventanería ya 
que esta es la actividad más crítica para poder empezar con los acabados 
interiores de los apartamentos 
 
Se revisó muy cuidadosamente el friso ya que este estaba presentando 
problemas de plomo y se estaban viendo los resultados en la instalación del 
enchape. 
 
Se supervisaron las pruebas hidráulicas, sanitarias y de gas y se registró en el 
formato de verificación de procesos constructivos. (Anexo G. Formato 8C-HG-
FT-03). 
 
Marzo: Siendo Marzo el último mes de la práctica, estuve muy pendiente de 
todas las decisiones que se tomaban en la obra, a su vez que siguió haciendo 
un estricto control de la asistencia de personal y las actividades en ejecución. 
 
Como ya hubo nueva programación, se pudo continuar con el registro del 
avance de obra. (Anexo H. Programación ll) 
 
Se realizó la liquidación del contrato de estructura. Donde se efectuó un 
inventario de la herramienta que se iba a quedar en la obra y así descontarla 
de la liquidación. (Anexo I. Herramienta en obra) 
 
Se hizo el cálculo de las cantidades de cemento, ladrillo y rejillas para los 
pedidos faltantes. 
 
Se averiguó como es el proceso de solicitud de la licencia de intervención y 
ocupación del espacio público en lo relacionado con las redes de servicios 
públicos y se sacó las cantidades de rotura para la parte del AMB. 
 
Se dio inicio a las actividades de armadura e instalación de Drywall y 
Superboard. (Imagen 13. Plano del cálculo de cantidades de Drywall y 
Superboard) 

2.7.2 Análisis de las actividades asignadas  
  
El siguiente análisis corresponde al desarrollo de cada actividad en el tiempo 
total transcurrido de la práctica. 
 

 Verificación y seguimiento de los controles de calidad. 
 
Siempre que se llevaba control de una actividad, se tenía que llenar el formato 
respectivo de esta. (Algunos se desglosan a continuación del análisis) 
 

 Velar para mantener los archivos físicos de la obra en orden y 
actualizados. 
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Para la parte de los contratistas, lo primero que se hizo fue organizar los 
documentos de cada uno en orden cronológico y se archivaron en carpetas que 
se rotularon con su respectivo nombre y actividad. 
Archivados y organizados estos documentos que son: base de contrato, acta 
de inicio, inducción de seguridad realizada por el inspector de seguridad de la 
obra, planos con las medidas y cantidades exactas en obra para pago y sus 
respectivos cortes (Anexo J. Formato CO-HG-FT-18). 
También se organizó la documentación de la obra que estaban mal archivada o 
los papeles estaban sueltos en carpetas donde los documentos iban en orden 
cronológico como las cotizaciones, la correspondencia, especificaciones, las 
solicitudes, planos detallados, los certificados de ALDIA y los de 
CONCRESERVICIOS. 
 

 Supervisar las actividades de obra según la programación. 

Se realizaron recorridos diarios con bastante frecuencia en el transcurso del día 
para ver el avance y la calidad de las actividades asignadas, se efectuaron las 
anotaciones pertinentes en un cuadro donde se estipularon todas las 
actividades por apartamentos ver (Anexo K. Formato CO-HG-FT-25), y a su 
vez se hizo registro fotográfico de estas. 
Como en el mes de diciembre hubo vacaciones colectivas, se hizo receso de 3 
semanas (22-dic-2012 al 14-ene-2013), donde en el mes de diciembre se 
realizaron los comités de obra cada 8 días y se acordaron las siguientes metas 
a los contratistas. 
 

 Elaborar las cartillas de acero y reajuste de hierro de la placa cubierta y 
volumen de concreto por rediseño. 

Se sacó todo el hierro necesario para las vigas de la placa y se miró todo el 
hierro sobrante de la obra para así no tener desperdicios grandes de este, lo 
que llevo a que el nuevo pedido de la placa cubierta fuese más pequeño. 
Esto conllevo a que el desperdicio de hierro fuera prácticamente del 0% por el 
buen manejo y uso del material. (Anexo C. Reajuste de acero placa cubierta) 
 

 Hacer seguimiento a los controles de obra a través del formato de 
verificación de procesos constructivos. (Anexo G. Formato 8C-HG-FT-03).  
 
Siempre que se entregaba una actividad al inspector de obra, este llevaba el 
formato y registraba las variables a revisar y anotaba las tolerancias de 
aceptación, si este cumplía los parámetros se autorizaba continuar con la 
siguiente actividad. 
 

 Mantener actualizado el control de resistencia a la compresión de 
cilindros. (Anexo L. Formato Control de concreto en obra).  

Los informes llegaban  aproximadamente una  semana después de que se 
pedía que se recogieran los cilindros de las muestras de cada fundida (Anexo 
P. Formato F-PL-03/03), donde se especificaba la cantidad de muestras a 
ensayar a diferentes edades (7, 14 y 28 días), para así poder autorizar la 
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desencofrada de las placas, la empresa que prestaba el servicio era 
CONCRESERVICIOS. 
 

 Colaborar en la medición de cantidades de materiales y de mano de 
obra ejecutada.  
 
Empezando la práctica todas las mediciones que se realizaron fueron sobre 
planos para los pedidos de materiales y las bases de contrato de los diferentes 
contratistas que empezaban a entrar. 
A medida que iba avanzando la obra, las mediciones de cada actividad se 
empezaron a hacer en campo, ya que se necesitaban las cantidades exactas 
de cada área para los cortes. A su vez se empezaron a definir acabados que 
no habían sido detallados en los planos al inicio de la construcción, lo que llevo 
a realizar nuevas localizaciones y replanteos para los acabados del lobby, 
portón, entrada, fachada, apto t2 y zona social. 
 

 Verificar que se efectúe adecuadamente las entradas y salidas de 
material. (Anexo M. Formato entrada y salida de materiales) 
 
Semanalmente se coloca en la cartelera un horario donde se inscriben los 
materiales que entraran a la obra y los posibles a salir, ya que como solo hay 
una puerta hay que organizar las actividades para que estas no se crucen y no 
causen atrasos tanto a las empresas que nos suministran como a nosotros 
mismos, este es el caso de la entrada de ladrillos, cemento, concreto, 
enchapes, agregados y la salida de la volqueta con los escombros de la obra. 
 
 

 Revisión de cantidades para redactar las actas de mano de obra en 
Excel para pagos por ventena (Anexo J. Formato CO-HG-FT-18). 
 
Se revisa lo que ha realizado anteriormente, lo que se ha pagado y lo ejecutado 
hasta el día del corte y así se saca la evolución de la actividad y lo respectivo 
para hacer el pago. 
 

 Controlar la correspondencia de documentos enviados y recibidos. 
 
Archivando cada documento que entra a la obra en orden cronológico. 
 

 Mantener ordenados y actualizados los planos de obra de acuerdo al 
listado maestro de planos. 
 
Se archivaron y sellaron los planos que se dieron de baja colocándoles el sello 
de obsoleto. 
 

 Presentar informes al director de obra sobre el desarrollo de las 
actividades realizadas en la obra reportando el avance de obra semanal. 
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Hasta el 21 de diciembre se llevó normalmente la programación como estaba 
estipulada (Anexo N. Ultima programación l) marcando un porcentaje 
programado del 18% y un porcentaje ejecutado del 23%, lo que muestra que la 
obra esta adelantada.  Como hubo receso de vacaciones y no se trabajó por 3 
semanas, la programación se corrió y por tanto se retrasó, lo que conllevó a 
reprogramar la obra ya que actividades que aún no se habían comenzado 
empezaron a correr en esa temporada. 
Revisando también que esta obra no tiene el proceso constructivo normal, al 
reajustar la programación, no solo se cambiaron fechas sino que también se 
cambiaron de posición algunas actividades ya que la instalación de la 
ventanería es la actividad más crítica, puesto que como no hay fachada 
occidental ni oriental los apartamentos quedan al descubierto y cuando llueve 
estos se inundan, lo que conlleva a que se dañe lo ejecutado en ellos. (Anexo 
H. Programación ll) 
 

 Realizar las funciones asignadas de la mejor forma posible. De manera 
eficaz y eficiente. 
 
Al principio de la práctica debo aceptar que algunas de las tareas asignadas 
fueron un poco confusas, pero en el transcurso del tiempo todo fue cambiando 
y pude ejercer mi trabajo de una forma eficiente. 
 

 Cuidar y mantener en buen estado la infraestructura, lo equipos, 
implementos y suministros del proyecto. 
 

 Acompañar a la interventoría y efectuar las correcciones que se 
requieran para los inmuebles.  

 
Junto con el inspector, como ya había dicho antes, al hacer el recorrido diario 
de la obra, se registraba el avance de las actividades y se revisaba la calidad 
de estas, de no ser de buena calidad se anotaba dónde y que era lo que estaba 
mal y se le pasaba un comunicado al contratista para que este arreglara 
inmediatamente lo que estaba mal y así no perjudicar la actividad entrante. 

 

 Participar en la realización de ajustes y actualización del cronograma y el 
presupuesto. 
 
Se realizó el cuadro anteriormente nombrado de control de avance de 
actividades de obra para la actualización de la programación. 
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2.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
OBRA 
 
 
2.8.1 Avance de estructura: 

                   8° piso                                             9° piso  

    
 
                     10° pisos                                            11 pisos  
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                     12° piso                                         14° zona social 

   
 
2.8.2 Instalaciones hidro-sanitarias y de gas: 

Arañas y bajantes de los apartamentos          Arañas y bajantes del lobby                        
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Bajantes de la zona social 

             
                                                            

Puntos de gas-agua 

   
 

Ductileria de gas: 
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2.8.3 Pruebas sanitarias, hidráulica y gas 

Sanitaria 

   

                     Hidraulica P(160)                                       Gas P(60)                                    
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2.8.4 Instalaciones eléctricas: 

Ductileria, cableada e iluminación                                 Regatas 

   

Puntos eléctricos                                     Caja eléctrica 
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2.8.5 Localización y replanteo: 

Apartamento 

   
Zona social 

   
Lobby y entrada  
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2.8.6 Mampostería: 

Apartamentos 

  
 

Zona social 

  
 

Muro lindero 
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2.8.7 Friso interior : 

    

   
 
2.8.8 Friso exterior 
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2.8.9 Enchapes y mortero(1:4): 
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2.8.10 Estuco: 

                                  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                              
 

2.8.11 Ventanería: 
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2.8.12 Escalera: 
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2.8.13 Ultima placa (zona social-placa cubierta) doble altura: 

                                                       Pantallas 

    
                      Armadura placa                                     Tapa foso ascensor 

   
       Ganchos para andamios  
              y líneas de vida                              Hueco escotilla de salida cubierta 
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2.8.14 Cubierta (Teja):  
 

    
 
2.8.15 Estructura metálica: 
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3. COMENTARIOS 
 
 
 

Sin duda alguna, la construcción de edificaciones representa un reto tanto para 
las partes contractuales como para la mano de obra utilizada en estos casos. 
Ya que por ser una obra que está en medio de dos construcciones significa que 
se debe tener mucho cuidado con la seguridad, ya que si se llega a fallar en lo 
más mínimo, puede ocurrir un desastre que perjudicaría o incluso conllevaría al 
cierre de la obra. 
 
Tener un proyecto de estas características, significa que el mercado de la finca 
raíz quiere cada vez más algo mejor e innovador. Se sabe muy bien que la 
construcción en esta época es de gran magnitud, pero si nos ponemos a 
analizar, no todos los proyectos nos muestran ese grado de evolución de la 
arquitectura que queremos ver, estos se quedan en un modelo simple y 
tradicional. 
 
Uno de los cambios más significativos de la obra fue como se manejaron los 
tiempos. Esto implicó reprogramar la obra, no solo porque esta es especial y se 
necesita un modelo de programación diferente al que se tenía planteado, si no 
que al ver la rápida evolución de la construcción de la estructura. Se tenía 
inicialmente como fecha de entrega del proyecto Enero del 2014, y ahora con la 
reprogramación quedo para Octubre del 2013. 
 
Aunque el presupuesto del proyecto sea elevado, y lo más seguro es que este 
genere un sobrecosto adicional al finalizar. El dueño y sus desarrolladores 
tendrán la satisfacción de entregar un inmueble único en la ciudad y sobretodo 
este será la insignia de la empresa por su calidad y autenticidad.  
 
Haber participado en un proyecto de esta magnitud, y ser la primera 
experiencia laboral como ingeniera civil, representa un gran crecimiento 
profesional, que hace que deje el rol de estudiante y entre en definitiva a la 
realidad de lo que es la ingeniería civil en nuestro país y el desarrollo que está 
por venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

4. RECOMENDACIONES 
 
 
 

En el inicio del transcurso de la práctica profesional se tuvieron algunos 
inconvenientes respecto a la forma de trabajo y la calidad de este, puesto que 
en la universidad se trabaja de una manera más abierta y se tiene la opción de 
escoger el método más favorable tanto de aprendizaje como de desarrollo de 
las tareas asignadas. Por lo tanto se recomienda que: 
 
 

 Se debe enfocar más en la enseñanza de los diferentes programas que 
se utilizan en la realidad, como son AUTOCAD, PROJECT, SAP entre otros. 

 
Para la parte de la empresa se recomienda: 
 

 Para programaciones futuras y estimativas de material de nuevos 
proyectos, se recomienda que con la ayuda de los supervisores, se haga un 
cuadro de rendimientos tanto de mano de obra como de materiales, de las 
diferentes actividades de la obra. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 

 Mediante la presente práctica se observó que la eficiencia con la  que se 
organizan de las actividades tanto personales como las de la obra, significan el 
progreso y el logro de los objetivos propuestos. 
 

 El uso de los implementos básicos de seguridad como casco y botas de 
punta de acero, hacen que la persona esté segura y libre de posibles 
accidentes que pueden ser producidos por algo muy pequeño pero generar 
grandes daños. 

 

 La experiencia de práctica profesional fue una labor muy enriquecedora 
donde no solo se pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
universidad, sino que se logró adquirir conocimientos profesionales no 
recibidos a través de ésta. Lo que permitió con el tiempo desarrollar habilidades 
para dirigir con destreza la ejecución y programación del proyecto. 
 

 Al inicio de la práctica se puso  ver cuáles eran las falencias respecto a la 
calidad de la entrega del trabajo asignado, pero con las observaciones y 
recomendaciones de los supervisores se pudo mejorar todas esas debilidades 
y así poder entregar un trabajo confiable y de calidad. 

 

 Se pudo Integrar las áreas de calidad, recursos y seguridad para la gestión 
óptima del proyecto, es decir, para poder aceptar una actividad esta debía 
cumplir con la seguridad exigida, el uso correcto del material sin sobrepasar el 
desperdicio estimado y cumplir con proceso estipulado. 

 

 Se apoyó al director de obra en la administración del proyecto, cumpliendo el 
cronograma establecido por él, en el plan de trabajo. Se generó un buen 
ambiente de trabajo no solo con él, sino también con el inspector de obra, el 
almacenista, personal de administración, los contratistas y los obreros de las 
diferentes actividades, lo que hizo que la labor fuese exitosa y gratificante. 
Siempre manteniendo el respeto y el orden de lo establecido. 
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