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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   PRACTICA EMPRESARIAL EN LA INTERVENTORÍA TÉCNICA AD-
MINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL QUE ADELANTA LA 
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA C Y F EN LA REPOSICIÓN DE 
ALCANTARILLADO DEL BARRIO OASIS Y SANTA ANA EN EL MU-
NICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER   

      
AUTOR(ES):   Elkin Yecid Sierra Delgado 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO  

      
RESUMEN 

El presente documento reúne las diversas actividades que se desarrollaron durante el proceso 
de práctica empresarial, ejerciendo el cargo de auxiliar de interventoría en los proyectos de re-
posición de alcantarillado que se desarrollan en el barrio Oasis y barrio Santa Ana; además 
contiene información de aporte al conocimiento y a la formación integral obtenida en los cuatro 
meses. En el proceso de practica se afianzaron conocimientos que fueron obtenidos en la for-
mación universitaria y se desarrollaron diversas actividades que fueron supervisadas por el di-
rector de la empresa, algunas de las actividades desarrolladas fueron supervisión diaria de obra, 
supervisión ambiental, supervisión técnica, acompañamiento al diseño de muros de contención, 
elaboración de oficios de interventoría, elaboración de actas de obra, elaboración de informes 
de interventoría, elaboración de memorias de cálculo, elaboración de cortes de obra, revisión de 
cuentas de cobro y actas elaboradas por el contratista de obra. Se realizan recomendaciones y 
aportes al conocimiento con el fin de aportar lo aprendido en la práctica y experiencias adquiridas 
a posibles lectores de este  
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   Business practice in the technical administrative, financial and environ-
mental audit that advances the temporary union auditing C and F in the 
replacement of sewer in the neighborhood OASIS and SANTA ANA in 
the municipality of FLORIDABLANCA SANTANDER  

      
AUTHOR(S):   Elkin Yecid Sierra Delgado 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO  

      
ABSTRACT 

The present document brings together the various activities that were developed during the busi-
ness practice, exercising the position of assistant of auditing in the sewage reposition projects 
that are developed in the Oasis and Barrio Santa district. Ana It also contains information of 
contribution to the knowledge and to the integral formation obtained in the four months. In the 
practice process, knowledge that was obtained in the university training was entrenched and 
various activities were developed that were supervised by the Director of the company, some of 
the activities developed were daily supervision of work, environmental supervision, technical su-
pervision, accompaniment to the design of walls of containment, elaboration of trades of inter-
vention, elaboration of works minutes, elaboration of reports of auditing, elaboration of calculation 
memories, elaboration of work cuts, review of collection accounts and minutes prepared by the 
construction contractor. Recommendations and contributions to knowledge are made in order to 
contribute what has been learned in the practice and experiences acquired to potential readers 
of this.  

      
KEYWORDS:     

  

  Supervision, collection accounts, technical supervision and auditing  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como fin, mostrar y dar a conocer las actividades 
desarrolladas en el proceso de practica que tuvo una duración de cuatro meses (4 
meses),  dicho periodo de practica inicio el 11 de septiembre del 2018 y finalizo el 
11 de Enero del 2019, siguiendo las fechas estipuladas por el departamento de 
prácticas empresariales, se ha estado desarrollando dicho proceso afianzando y 
adquiriendo nuevos conocimientos. Cumpliendo con el reglamento interno de la 
empresa y cumpliendo con el reglamento de la Universidad. 

Dicha práctica se ha desarrollado en la ejecución del contrato de interventoría que 
ejecuta la Unión Temporal Interventoría CYF la cual se desarrolla en el proyecto de 
reposición del sistema de alcantarillado del barrio Oasis y Santa Ana del municipio 
de Floridablanca Santander.  

En el presente informe se encuentra una descripción detallada de las actividades y 
funciones encargadas por el supervisor de la práctica empresarial cumpliendo las 
respectivas normas y parámetros de seguridad. 

Además, contiene información de aporte al conocimiento con información 
consultada, usando fuentes confiables y así dando a conocer temas importantes 
como el papel, función y responsabilidad que tiene una Interventoría en las obras 
civiles. Aparte se da a conocer información netamente técnica referente al área de 
las redes de alcantarillado. La información de aporte al conocimiento fue consultada 
con el fin de afianzar y tener conocimientos para lograr el desarrollo de la practica 
por tal motivo se presenta al presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. OBJETIVOS 
 

 GENERAL 
 

• Apoyar las actividades desarrolladas en la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental que desarrolla la “UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORÍA C Y F “en la reposición de alcantarillado y pavimentación 
de la vía en el municipio de FLORIDABLANCA, SANTANDER en los barrios 
de Santa Ana y Oasis 

 

ESPECIFICO 
 

• Apoyar en el control técnico, administrativo, financiero ambiental sobre el 
contratista.  

• Ayudar en la elaboración de informes, agregando registro fotográficos y 
cantidades de obra realizadas por el contratista. 

• Ayudar en la elaboración de memorias de cálculo sobre las cantidades de 
obra ejecutadas por el contratista. 

• Apoyar la supervisión de obra teniendo en cuenta las actividades realizadas 
día a día y así tener información para las anotaciones en bitácora. 

• Acompañar el proceso de suscripción de actas de obra. 

• Apoyo al manejo y recolección de información requerida para la elaboración 
de informes 

• Ayudar en el control sobre el cumplimiento de normativas técnicas, 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. Glosario 
 

SUPERVISIÓN: Es uno de los encargados de velar por la adecuada ejecución de 
obra y verificando que se cumpla los parámetros establecidos en el contrato. 

ALCANTARILLADO PLUVIAL: Sistemas compuestos por todas las obras 
destinadas a la recolección y transporte de las aguas producto de la escorrentía. [1] 

ALCANTARILLADO SANITARIO: Sistemas compuestos por todas las obras 
destinadas a la recolección y transporte de las aguas servidas producto de las 
actividades de diferentes tipos de población como zonas institucionales, 
residenciales, comerciales entre otros. [1] 

ALCANTARILLADO SEMI COMBINADO: Sistema compuesto por todas las obras 
destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales como e las 
aguas lluvias captadas en áreas de patios y bajantes de las viviendas.  

ALCANTARILLADO COMBINADO: Sistemas compuestos por todas las obras 
destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales como de las 
aguas lluvias. [1] 

SUMIDERO: Son estructuras para la captación de la escorrentía superficial, que 
pueden ser diseñadas en forma lateral o transversal al sentido del flujo, y se 
localizan en las vías vehiculares o peatonales del proyecto. Los sumideros son las 
estructuras diseñadas para recolectar la escorrentía que drena a través de las 
calles. Estas estructuras deben ser convenientemente ubicadas y dimensionadas. 
Los sumideros tienen cajas o cámaras, las cuales están conectadas a la red de 
alcantarillado. [2] 

ESTRUCTURA POZO: Estructura en concreto reforzado construida para la unión 
de uno (1) o más colectores, con el fin de permitir cambios de alineamiento 
horizontal y vertical en el sistema de alcantarillado. [1] 

POZO DE INSPECCIÓN: Estructura en ladrillo y concreto reforzado, de forma 
cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma troncocónica, y 
con tapa removible, la cual se construye con el objeto de permitir el acceso y 
mantenimiento de la estructura - pozo y en general del sistema de alcantarillado. [1] 

POZO DE ALCANTARILLADO: Denominación dada a la estructura típica de 
intersección de colectores, comprendida por la estructura - pozo y el pozo de 
inspección. En general, se utiliza el término pozo de alcantarillado o pozo de 
inspección de alcantarillado. [1] 

CAJA DE INSPECCIÓN: Cámara localizada en el límite de la red pública y privada, 
la cual recoge los desagües internos sanitarios, pluviales o combinados 
provenientes del inmueble. [1] 
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CÁMARA DE CAÍDA: Estructura adicional al pozo de inspección, que se construye 
con un sifón de caída, cuando la diferencia de los niveles de llegada y salida en la 
estructura - pozo son generalmente superiores a 0.80 metros, y su función es dar 
continuidad al flujo en forma suave y regulada, para entregar las aguas mínimas 
directamente al fondo del pozo. [1] 

COLECTOR PRINCIPAL: Reciben los caudales de los anteriores, pero siguiendo 
líneas directas de evacuación de un determinado sector. [1] 

CONEXIÓN DOMICILIARIA O ACOMETIDA: Conducto que recoge y transporta 
las aguas negras, lluvias o combinadas, desde la caja de inspección domiciliaria 
hasta la red local de alcantarillado que la recibe. [1] 

COTA CLAVE: Nivel del punto más alto de la sección interna de una conducción. 
[2] 

COTA BATEA: Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una 
conducción abierto o cerrado. [2] 

SILLA YEE: Accesorio o complemento que permite realizar una conexión de 
tuberías en dirección no paralelas, con un Angulo de 45º comúnmente usadas para 
conectar las domiciliarias al tubo matriz del alcantarillado. 

ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO: es el inversionista dueño de la obra 
o, una entidad, una empresa, el administrador del contrato (quien firma el contrato). 
[3] 

INTERVENTORÍA: Se define como interventoría el servicio prestado por una 
entidad o por un profesional o por una persona jurídica especializada, para el control 
técnico y administrativo, de un proyecto, un estudio, un diseño o una obra. [3] 

INTERVENTOR: Representante de la interventoría en el sitio de obra. [3] 

Residente: Profesional que permanece en el sitio de la obra. [3] 

Campo: Sitio físico donde se desarrollan las actividades de construcción. [3] 

As Built: Termino en ingles muy utilizado, que hace referencia a modificaciones en 
los planos, que traduce “Como quedó Construido” [3] 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

La UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA C Y F, es una integración entre las 
empresas CONSTRUMULL LTDA Y FZ INGENIERÍA SE S.A.S, con el fin de cumplir  
y reunir los requisitos exigidos para presentar la propuesta y participar del proceso 
de licitación y adjudicación del contrato de interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera y Ambiental  para la reposición de alcantarillado semiconfinado del barrio 
Oasis y reposición de alcantarillado combinado del barrio Santa Ana  del municipio 
de Floridablanca Santander. Dicha unión temporal fue constituida el 26 de Julio de 
2018 y su representante legal es el ING JOHN ALEXANDER NARVÁEZ 
MACMAHON quien está facultado para responder legalmente por la UT. 

Las empresas que conforman dicha unión temporal han ejecutado proyectos y han 
realizado trabajos de interventoría en diferentes proyectos de la región, además 
cuentan con el personal idóneo para desarrollar sus funciones y así cumplir con 
compromisos y contratos. Además, cabe resaltar que son empresas con una gran 
trayectoria y experiencia en el área de la ingeniería civil. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La descripción representativa de los proyectos en los cuales se ha desarrollado la 
práctica empresarial se da a conocer a continuación.  

Localización: 
Barrio Oasis: está localizado por la cabecera Norte del municipio de Floridablanca 
específicamente en la calle 54 entre carrera 13 y 16 A, carrera 16 A entre calle 54 y 
56 y la calle 56 entre carrera 16 A y diagonal 17. Es una zona netamente residencial 
con poco flujo de vehículos, aunque en algunos puntos intercepta arterias viales que 
manejan un gran flujo vehicular. 
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Ilustración 1 

Localización del proyecto Barrio Oasis. Fuente: Unión Temporal Interventoría CYF; en la presente imagen se quiere 
mostrar la imagen de la localización que contienen los planos del diseño hidráulico del alcantarillado. 

 

 

 

Ilustración 2 

Localización del proyecto Barrio Oasis.  Fuente: Google Maps. La presente imagen se quiere mostrar la localización desde 
la vista del mapa de Google y así visualizar detalladamente la localización del proyecto. 
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Barrio Santa Ana: Esta localizado en la cabecera norte del municipio de Floridablanca 
Santander y dicho proyecto comprende la reposición del sistema de alcantarillado, vías y 
espacio público en la carrera 7 entre calles 8 y 15; las calles 15 y 14 entre carreras 6 y 7 del 
barrio Santa Ana en municipio de Floridablanca Santander. 

 

Ilustración 3 

Localización del proyecto Barrio Santa Ana; Fuente: Unión Temporal Interventoría CYF;; en  la presente imagen se quiere 
dar a conocer la localización con los puntos cardenales dada en los planos del diseño. 

 

 

Ilustración 4 

Localización del proyecto Barrio Santa Ana; Fuente: Google Maps; En la presente imagen se quiere dar a conocer la 
localización de Google maps con el fin de facilitar la identificación del entorno del proyecto. 
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Objeto: 
Barrio Oasis: 

 “REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SEMICOMBINADO DE CALLE 54 ENTRE 
CARRERAS 13 Y 16ª, CARRERA 16ª, ENTRE CALLES 54 Y 56 Y CALLE 56 
ENTRE CARRERA 16ª Y DIAGONAL 17 DEL BARRIO OASIS – MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA”. 

El objeto del proyecto consiste en realizar la reposición del alcantarillado 
semiconfinado del barrio Oasis, construcción de andenes, sardinel y pavimentación 
de la vía. Además, en el proceso de ejecución de la obra se encontraron 
necesidades que hicieron que se diseñen y ejecuten obras complementarias como 
es el caso de 2 muros de contención ya que los muros encontrados al realizar la 
demolición del pavimento se vieron afectado, aparte de su mal estado en el cual se 
encontraron 

Barrio Santa Ana: 

“REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE 
CALLES 8 Y 15; LAS CALLES 15 Y 14 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL BARRIO 
SANTA ANA EN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA” 

El objeto del contrato consiste en realizar la reposición de alcantarillado del barrio 
Santa Ana; reposición de la malla vial instalando un pavimento rígido y repocicion 
de andenes y senderos peatonales. 

Tipo de proyecto: 
 

Los proyectos están enfocados en las áreas de alcantarillado, vías y suelos. Ya que 
se realiza la reposición de la red de alcantarillado, la pavimentación de la vía y así 
mismo mejoramiento de suelos con el fin de modificarlo a tal punto que este logre 
ser competente para soportar la estructura del pavimento y así evitar daños en la 
esta. Además, son proyectos de carácter público donde el contratante es el 
Municipio de Floridablanca Santander. 
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

De acuerdo con el periodo comprendido por la práctica empresarial, en el tiempo 
pactado de cuatro meses (4 meses) y siguiendo el Reglamento de Prácticas 
Empresariales, además de cumplir con el reglamento interno de la empresa y las 
políticas de seguridad; Se desarrollaron todas las actividades designadas por el 
supervisor y así aportando al desarrollo del plan de trabajo. 

El presente periodo de practica se desarrolló realizando las actividades de 
interventoría de los proyectos desarrollados en los barrios Oasis y Santa Ana del 
municipio de Floridablanca Santander, así mismo realizando las actividades que 
aportan al desarrollo del plan de trabajo aprobado por la Universidad Pontificia 
Bolivariana y aportando a mi formación integral como profesional. La práctica se ha 
estado desarrollando realizando las actividades que ayudan al completo desarrollo 
y ejecución del contrato de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA CYF. 

Realizando la respectiva descripción se menciona frente de trabajo 1 refiriéndose a la obra 
localizada en el barrio Oasis del municipio de Floridablanca y frente de trabajo 2 refiriéndose a la 
obra localizada en el barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca. 

A continuación, se presenta un reporte detallado de las actividades realizadas en el 
periodo comprendido del 11 de septiembre de 2018 al 11 de Enero del 2019 según 
las fechas asignadas por la institución. 

FRENTE DE TRABAJO 1 (BARRIO OASIS): 

 

Ilustración 5 

Plano  diseño hidráulico reposición de alcantarillado barrio oasis; Fuente: Ut Interventoría CYF; En la presente imagen se 
quiere dar a conocer las áreas aferentes usadas en el diseño y sobre las cuales se calcula el caudal de diseño. 

Las calles para intervenir son la calle 54 entre carrera 13 y carrera 16A, carrera 16 
A entre calle 54 y calle 56 y la calle 56 entre carrera 16 A y diagonal 17. 
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Frente de trabajo 2 ( barrio Santa Ana) 

 

Plano de diseño de alcantarillado áreas aferentes; Fuente: UT INTERVENTORÍA CYF; En la presente imagen se quiere dar a 
conocer las áreas aferentes con las cuales se calculó el caudal de diseño de cada uno de los tramos. 

Plano de diseño hidráulico alcantarillado Barrio Santa Ana; Fuente: Propia; En la presente imagen se quiere mostrar el 
plano donde se encuentran los diámetros, pendientes y longitudes de los tramos de tubería. 

Ilustración 6 

Ilustración 7 
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Elaboración de oficios de interventoría:  

 En el transcurso de la práctica se han realizado oficios de interventoría donde se 
hacen recomendaciones al contratista para diferente tipo de actividades que 
desarrolla y donde se solicita correcciones en trabajos realizados, los oficios son 
redactados y consultados con el supervisor para proceder a firmarlos y hacerlos 
llegar al residente de obra.   

Revisión de planos y diseños.  

Una de las funciones de la interventoría es corroborar que todos los diseños y 
planos bajo los cuales se está trabajando estén bien elaborados y libre de errores.  

Manejo de bitácora:  

Durante el proceso de la práctica empresarial se a estado realizando anotaciones 
en bitácora donde se registran las actividades y sucesos que han transcurrido a lo 
largo del día con el fin de tener un registro de todo lo que a diario está sucediendo.  

En cada anotación se registra horario laborado, estado del clima, maquinaria y 
equipo con el que se cuenta a diario, personal de obra, registro de actividades 
ejecutadas, sucesos relevantes, inconvenientes y demás sucesos importantes. 
Además, en la bitácora se hacen anotaciones con recomendaciones y solicitud de 
documentos entre otros.  

Comités de obra:  

Constantemente se realizan comités donde se han tocado temas como la 
aprobación de 2 muros de contención que no se habían previsto, pero a la hora de 
ejecución del contrato se observó la necesidad de estas obras complementarias, 
la solicitud de cambio de pavimento flexible por pavimento rígido ya que la 
comunidad tenía pavimento rígido y a solicitado que se aplique este mismo, 
además de que el terreno es inestable.  

por último, en los comités se tocó el tema de la construcción de un sumidero que 
no estaba previsto en los diseños sumando que en los alrededores no hay 
alcantarillado pluvial para conectarlo, además de que el alcantarillado que se está 
reponiendo no tiene capacidad ya que es un alcantarillado semicombinado y los 
diámetros son muy pequeños para conectar el respectivo sumidero.  

Este último tema tiene diferentes soluciones que se deben manejar de la mano del 
EMPAS y en conjunto entre contratista e interventoría   

Las posibles soluciones son: Llevar un tramo de alcantarillado pluvial con más de 
200 m de longitud y conectarlo al sistema pluvial existente, pero tendría un costo 
elevado para construir este nuevo tramo, otra opción es llevar un nuevo tramo de 
aproximadamente 70 m y conectarlo a un sistema de alcantarillado combinado que 
pasa por la carrera 13 del barrio oasis. La última opción que es inviable es dar 
desnivel con el nivel de la vía generando desagüe a la carrera 13, lo complicado 
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es que el corte necesario sería tan grande que se interfieren con las redes 
existentes del acueducto y así mismo se generaría una grada exagerada para el 
ingreso de las viviendas dificultando el acceso a ellas.  

En cada comité se da solución a cada tema queda constancia en un acta, hasta el 
momento solo queda pendiente dar solución al punto de conexión del sumidero ya 
que se debe tener en cuenta el punto de vista de EMPAS quien es un supervisor 
del contrato  

 
Imagen 1 

Muro de contención en mal estado calle 54 barrio Oasis FLORIDABLANCA. Fuente: Propia; En la imagen se puede 
observar uno de los muros de contención existentes sobre la calle 54 del barrio oasis. 

 

La imagen anterior es una muestra del estado en que se encontró uno de los muros 
de contención que se van a remplazar, el muro se encuentra en pésimas 
condiciones. Esta obra es muy importante ya que contiene la vía y protege las 
viviendas, en este mismo punto se presenta un inconveniente pues el nivel de la 
vía presenta un punto bajo o curva vertical en esta zona y en la época de lluvia el 
agua corre hacia este punto quedando estancada ya que no tiene ninguna 
estructura de captación la posible solución es cuadrar el nivel de la vía dando 
pendiente con el fin de evacuar el agua hacia la carrera 13 o hacia la carrera 16ª 
con calle 54 ya que en esos puntos hay una red de alcantarillado pluvial . La 
dificultad de esta primera solución es que para poder dar nivel hacia uno de estos 
puntos se tendrá que excavar en algunos puntos 80 cm aproximadamente dejando 
viviendas con un escalón alto y dificultando el acceso a la misma por lo cual es 
inviable. Otra solución es construir una estructura de captación o sumidero, pero el 
alcantarillado que se está reponiendo es netamente semi combinado por lo cual 
otra solución sería en construir un tramo netamente pluvial y conducirlo desde el 
punto sumidero hasta la carrera13 y conectarlo a red ya que por esta calle pasa un 
alcantarillado combinado que posiblemente tendría capacidad.  
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De parte de la interventoría se está trabajando en dar solución al problema de 
conexión del sumidero y en cuestión de los muros de contención ya se realzaron 
diseños que están aprobados por la alcaldía.     

Elaboración de informes:  

En el transcurso de la práctica se ha estado elaborando informes con el fin de 
mantener al tanto del avance de obra al supervisor del proyecto. Los informes se 
realizan semanal y mensualmente.  

Informe semanal: debe contener información del avance de obra en la semana en 
curos incluyendo cantidades, memorias de cálculo de cantidades, actividades 
realizadas, registro fotográfico de las actividades realzadas, maquinaria y equipo 
empleado, personal de obra y contratiempos u información relevante que amerite 
registrar en el informe.  

Informe mensual: El informe mensual debe ser más completo que el semanal debe 
contener información del avance de obra en el transcurso del mes, cantidades 
ejecutadas en el periodo, memorias de cálculo de cantidades, registro fotográfico 
de las cantidades ejecutadas, relación del personal de obra con el respectivo 
comprobante de afiliaciones a seguridad social y a ARL, informe ambiental, 
balance económico, copia de bitácora de obra y oficios de interventoría pasados al 
contratista.  

 
Ilustración 8 

Informe de interventoría. Fuente: Propia: se puede observar el formato usado por la interventoría para la elaboración de 
informes técnicos. 
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Memorias de cálculo: En el trascurso de la práctica ayude en la elaboración de 
memorias de cálculo, las respectivas memorias de cálculo deben ser claras y libre 
de errores. Se deben realizar para justificar las cantidades expuestas en el informe 
de avance de obra por lo cual deben ser transparente y entendibles.  

Las memorias de cálculo deben ir sustentadas con fotografías además deben estar 
en un formato especial donde se especifique el ítem, contratista, interventoría, 
supervisor y entidad contratante.  

 

 
Ilustración 9 

Memorias de cálculo informe de interventoría. Fuente: Propia; se observa el formato usado para el cálculo de cantidades 
de obra. 
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Diseño de muros de contención.  

En el proceso de ejecución de la obra se vio la necesidad de realizar dos muros de 
contención con el fin de cimentar la vía, al notar la necesidad se comenta con la 
supervisión de parte de la alcaldía y encarga del diseño a la interventoría. Por lo 
cual en el transcurso de la práctica apoye en el diseño de los muros de contención 
realizando las memorias de cálculo y dibujo de planos definitivos.  

Los muros fueron diseñados para la condición más crítica, además diseñada para 
soportar la carga de los vehículos que transitan, la presión del suelo y la carga 
sísmica. Uno de los muros de contención llevara un pasamanos para evitar 
accidentes.  

 
Ilustración 10 

Plano muro de contención Barrio Oasis. Fuente: Propia; en la presente imagen se observa el diseño de los dos muros de 
contención diseñados por parte de la interventoría. 
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ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD  

 

Al iniciar el proyecto realice el levantamiento de actas de vecindad de las 
viviendas que están sobre las calles que se van a intervenir, esta actividad se 
realizó con el fin de revisar el estado en que se encuentra la estructura y demás 
partes de cada una de las propiedades.  

En el acta se realiza anotación de lo observado en la vivienda y además se deja 
un registro fotográfico.   

   

 
Imagen 2 

levantamiento de actas de vecindad. Fuente: Propia; Se puede observar el formato usado para el levantamiento de actas 
de vecindad. 

Revisión de corte de obra, cuentas de cobro y actas parciales elaboradas por 
el contratista para así generar el respectivo cobro de las actividades 
ejecutadas:  

 

En el periodo de prácticas empresariales he estado apoyando la revisión de 
memorias de cálculo y cantidades de obra calculadas por el contratista y con el fin 
de visar y aprobar que las cantidades cobradas sean las ejecutadas. 

Se ha realizado trabajo de oficina para lograr desarrollar esta actividad, además de 
trabajar con el equipo de trabajo del contratista desarrollando actividades que 
aporten y ayuden a lograr un óptimo avance de obra. 

En la respectiva revisión de memorias de caculo se visa que sean claras y concisas, 
que contenga las cantidades reales ejecutadas, que se encuentren con las unidades 
adecuadas y que representen el verdadero avance de obra. 
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Las memorias de cálculo elaboradas son la justificación de las cantidades expuestas 
en los respectivos informes y son la justificación de cada una de las cantidades que 
se van a cobrar. 

 

Supervisión de obra. 

Se realiza supervisión e inspección diaria del avance de obra y procesos 
constructivos que se adelantan a diario con el fin de garantizar que se ejecuten 
adecuadamente y con la calidad buscada. 

La función de la interventoría, con esta actividad es verificar que el contratista 
adelante y ejecute la obra siguiendo las recomendaciones técnicas y siguiendo lo 
estipulado en los planos y diseños. 

Además de cada supervisión se debe tomar registro fotográfico con el fin de tener 
información para la elaboración de informes y con el fin de tener evidencias de las 
cantidades ejecutadas.  

Supervisión del área de seguridad de obra. 

En el periodo de practica no solo se ha realizado supervisión técnica hacia los 
procesos constructivos, sino se ha supervisado diferentes áreas como la de 
seguridad y salud en el trabajo: 

Esta revisión va desde verificar que el contratista tenga afiliado todo su personal a 
la seguridad social integral y así mismo mantenga un área de trabajo libre de riesgo. 
En dicha actividad se debe realizar seguimiento a los trabajadores con el fin de 
verificar y exigir el uso de los elementos de protección personal. 

Además, he realizado revisión en obra con el fin de identificar puntos que generen 
riesgo así y tomar cartas en el asunto para disminuir el riesgo y o evitar este. 

Algunas actividades para evitar y disminuir el riesgo es mantener la obra bien 
señalizada y con los pasos peatonales limpios para así permitir el constante tráfico 
de peatones. 

En obra se han tenido en cuenta diferentes aspectos y medidas para disminuir, 
evitar y mitigar el riesgo. 

Medidas implementadas. 

• Realizar una matriz de riesgo 

• Dar solución a los riesgos detectados en el paso anterior. 

• A continuación, se dan a conocer actividades para lograr mitigar, disminuir y 
evitar riesgos de accidentes en obra. 

• Usar constantemente los elementos de protección personal 
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• Estar alerta y atento cuando se realizan recorridos de obra teniendo precaución 
de no sufrir accidentes 

• Estar alejados del radio de acción de la maquinaria y equipos usados 

• Realizar constantes capacitaciones al personal de obra 

• Proveer al personal cada uno de los elementos de protección personal y así 
mismo ir cambiando dichos elementos constantemente. 

• Mantener señalizada el área de trabajo 

• Visar que no se genere riesgo de accidente que afecte la comunidad que transita 
por la zona. 

• Realizar constantes recorridos de obra. 

• Realizar limpieza de áreas comunes y senderos peatonales. 

 

Imagen 3 

Señalización de puntos critico; Fuente propia; Con las imágenes se quiere dar a conocer el alto riesgo que se genera con 
algunas actividades y así mismo la importancia de la señalización. 

 

❖ Supervisión ambiental 

 

La industria de la construcción de obras civiles puede dejar una gran afectación 
ambiental por lo cual una de las tareas de la interventoría es verificar y asesorarse 
que la ejecución de la obra no genere daños graves al medio ambiente por lo cual 
en obra se busca evitar las afectaciones ambientales ya sea el dañar la vegetación 
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encontrada en los alrededores o la vegetación que se daña al disponer de 
escombros y residuos de excavación en lugares donde se generen afectaciones. 

Por lo cual la interventoría exige certificados de disposición de escombros y 
certificado de disposición de material sobrante de excavaciones, además se exigen 
certificado de buen manejo de lubricantes producto de mantenimiento del equipo y 
maquinaria usado en obra. Como interventoría se verifica que las fuentes de 
material cumplan con las normas ambientales y así mismo tengan los respectivos 
permisos y licencias ambientales. 

También es muy importante realizar seguimiento al ambiente laboral en dicha área 
de trabajo revisando que se encuentre todo en orden y sin desechos o basura tirada. 

Además, cuando se hace uso de baños portátiles se exigen los respectivos 
certificados emitidos por la empresa prestadora del servicio de limpieza donde 
constate que se está dando buena disposición a los residuos generados. 

En la supervisión se realiza seguimiento al manejo de las aguas servidas en el 
momento de realizar la reposición y cambio de tubería con el fin de realizar una 
adecuada disposición, sin afectar la salubridad de la comunidad ni de los obreros 
que realizan las actividades. 

❖ Supervisión técnica. 

 

Se ha realizado constante supervisión y control de obra a diferente tipo de 
actividades como las nombradas a continuación con el único fin de garantizar que 
las cantidades de obra ejecutadas se realicen adecuadamente y con una buena 
calidad. 

A continuación, se realiza una breve descripción de algunas de las actividades 
supervisadas en el periodo de práctica, además se agregará un detalle del proceso 
constructivo. 

Señalización y encerramiento con lona verde 

 

 

En el transcurso de la práctica se ha estado realizando seguimiento y control a la 
señalización de los puntos que generen riesgo en la obra con el fin de evitar 
accidentes, por lo cual he revisado la obra con el fin de generar solicitudes de 
señalización y verificando que los puntos que generen riesgo estén señalizados. 
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Imagen 4 

Encerramiento con lona. Fuente: Propia; se observa en las imágenes el uso de encerramiento con lona verde con el fin de 
encerrar el área de trabajo y así evitar accidentes. 

 

  

Imagen 5 

Señalización de peligro.  Fuente: Propia; Se quiere resaltar la señalización ya que es muy importante para evitar accidentes 
de la comunidad y de transeúntes. 

Es muy importante señalizar en los cruces con el fin de informar que está ingresando 
volquetas y que se están realizando trabajos y así evitar accidentes, además es muy 
importante tener una persona encargada del manejo de tráfico. 
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Imagen 6 

Señalización de entrada y salida de volquetas. Fuente: Propia; se quiere resaltar el uso de señalización para advertir de la 
entrada y salida de vehículos de carga, además de aplicar el plan de manejo de tráfico. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO: 

 

Se realizo esta actividad para iniciar el proceso de excavación, en el desarrollo de 
esta actividad se realizó seguimiento con el fin de verificar y evitar daños a las redes 
de acueducto, gas y así mismo evitar daños a las viviendas. 

La actividad se realizó con el siguiente equipo, un minicargador equipado con 
martillo para romper el pavimento y así permitir realizar el levantamiento de este, 
además se usó una retro excavadora para realizar la demolición y cargue de 
escombros generados. 

En esta actividad se debe garantizar la seguridad de los obreros y transeúntes; 
verificando que no ingresen al radio de acción  de los equipos y así evitar accidentes. 

   

Imagen 7 

Demolición de pavimento Fuente: Propia; se puede observar el equipo y procedimiento utilizado para la demolición de la 
estructura de pavimento. 
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Disposición de escombros y residuos en botadero autorizado  

 

 

Se realiza control al material como escombros y material sobrante de excavación 
que es desechado en botaderos se verifica que los vehículos salgan carpados, libre 
de residuos, escombros, en óptimas condiciones y además se verifica que cuenten 
con los respectivos permisos de movilidad y documentos en regla. Se ejerce control 
para garantizar que estos residuos tengan una adecuada disposición final en 
botaderos autorizados y así no generar daños ambientales. 

 

Imagen 8 

Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado; Fuente: propia; Se observa los equipos usados para cargue y 
transporte de escombros al botadero. 
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Excavación en material común e instalación de tubería de alcantarillado:  

 

Excavación:  

la excavación se realiza para poder realizar demolición de la tubería existente y así 
lograr hacer la reposición e instalación de la tubería nueva. Se debe excavar 
buscando las cotas que se da en los diseños y planos, se excava al nivel de la cota 
batea, se verifica el nivel y la pendiente para así proceder a instalar el tramo de 
tubería. 

En el transcurso de la práctica se ha realizado control en el momento que ingresa 
personal a realizar actividades dentro de la excavación verificando que este 
estabilizada, además se verifica que el obrero cumpla y tenga todos los implementos 
de seguridad. En el momento de tener personal dentro de la excavación es muy 
importante tener un vigía vigilando el comportamiento de las paredes de esta, 
además de estar alerta con el equipo de primeros auxilios y con el equipo de 
excavación. 

En el transcurso de la práctica se ha observado una gran inestabilidad del terreno 
en el cual se realizó la actividad de excavación para la instalación de la tubería, 
sumando la gran profundidad a la cual se instaló dicha tubería, por dicho motivo se 
generó retraso e impulso a realizar un análisis y plan para el manejo de las 
excavaciones y así coordinar dicha actividad a continuación se observa en las 
fotografías el ancho de la excavación realizado por dichos inconvenientes. 

 

Imagen 9 

Excavación para la instalación de tubería. Fuente: Propia; En las imágenes se puede observar el desarrollo de la actividad 
de excavación, además del equipo utilizado para esta. 

.. 
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Imagen 10 

Excavación en material común Fuente: Propia ; En las imágenes se puede observar el desarrollo de la actividad de 
excavación, además del equipo utilizado para esta. 

Esta actividad se debe realizar con los equipos adecuados y que tengan el 
respectivo alcance e idoneidad para desarrollar las actividades, además se debe 
contar con la entera disponibilidad en el momento en que se realicen labores con 
personal dentro de la excavación. 

Instalación de tubería principal y conexión de domiciliarias. 

 

 

Realice control al instalar tubería ya que se debe instalarse de forma que el 
empalme entre tubo y tubo se realice introduciendo el nuevo tramo de tubería con 
empaque dentro de la campana del tramo previamente instalado y lubricado con 
vaselina, además que se debe garantizar la cimentación de la tubería dejando el 
entramado en arena para luego compactar con material de relleno seleccionado. En 
la conexión con los pozos de inspección se debe garantizar que el pozo quede 
frisado y el flujo quede entrando al tramo de tubería que sale de este. Además, antes 
de instalar el tubo se deben verificar las cotas de los pozos, cotas de la tubería y 
verificar la pendiente del tramo instalado. 

En el proceso de practica se realizó la supervisión de la instalación de tubería, ya 
que se debe cumplir con las especificaciones dadas en el diseño hidráulico y así 
garantizar que la tubería se instale correctamente evitando generar altas 
deformaciones y aplastamiento de la tubería, garantizando las condiciones de zanja 
y verificando que no se genere taponamiento de la red con residuos de material. . 
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Imagen 11 

Instalación de tubería Sanitaria. Fuente propia; En la respectiva imagen se puede observar la cimentación de la tubería y 
la instalación de esta. 

Además, al instalar la tubería se deben conectar las domiciliarias de las respectivas 
viviendas es muy importante que se dejen conectadas todas. Se realizo control 
verificando todas las conexiones, ya que se deben realizar dejando un Angulo de 
45º entre el tubo principal y la domiciliaria y esta se hace usando un accesorio silla 
yee que tiene un empaque. 

Se debe verificar que se realice el empalme con la silla yee y que al instalarse la 
tubería contenga el empaque para evitar filtraciones, verificar que se realice en 
tubería de 6” cumpliendo con la pendiente mínima de 2% y que llegue a la caja de 
inspección de cada vivienda. La caja de inspección se debe construir debajo del 
andén con cañuela, frisada y verificando que el flujo quede ingresando en la tubería. 
En la supervisión se debe verificar las dimensiones mínimas de la caja de inspección 
de cada vivienda. 
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Imagen 12 

Conexión de domiciliarias. Fuente: Propia;  En la imagen se puede visualizar la conexión domiciliaria des de la conexión al 
tubo madre hasta la cañuela de la caja de inspección donde se conecta la red de la vivienda. 

Al terminar la instalación del tubo troncal y la conexión de la domiciliaria se rellena 
y en este paso verificamos que se compacte adecuadamente para luego no tener 
inconvenientes con fallos que se pueden generar por mala compactación. 

 

 

Imagen 13 

Instalación de tubería; Fuente: Propia; se observa la excavación lográndose observar la condición de zanja y la cimentación 
de arena para instalar la tubería. 

Al finalizar la actividad de relleno se verifícalas densidades y se compara con la máxima 
obtenida del ensayo de Proctor modificado 

Relleno con material de préstamo seleccionado: 
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Dicha actividad se realiza seguimiento con el fin de verificar que el material sea competente 
y así mismo que tenga una humedad adecuada para la compactación, además se verifica 
que el resultado final cumpla con una compactación adecuada verificando con la densidad 
máxima obtenida del ensayo de Proctor modificado. 

 

Imagen 14 

Material de préstamo seleccionado; Fuente: Propia;  En las imágenes se puede observar  el material de préstamo 
seleccionado óptimo para la actividad de relleno. 

 

Demolición de andenes y sardinel 

 

En el contrato firmado por UT ALCANTARILLADO FLORIDA y la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA se estipula la reposición de los andenes 
existentes para lo cual se realiza la demolición de andenes y sardinel. En esta 
actividad verificamos que no se generen daños a las viviendas y que se realice una 
buena disposición de escombros. 

Se realiza demolición de todo el sardinel encontrado a lo largo del proyecto y la 
respectiva demolición de 1,00 m de anden desde el bordillo en dicha actividad se 
realiza el corte y así evitar daños al  
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Imagen 15 

Demolición de sardinel y andenes. Fuente:  Propia; Se puede observar el desarrollo de dicha actividad donde se resalta el 
uso de un minicargador con la adaptación de un martillo hidráulico. 

FUNDIDA DE ANDENES EN CONCRETO 

 

En esta actividad se verifica antes de fundir que se hayan pasado niveles y que 
estos estén de acorde a la entrada de cada una de las viviendas con el fin de que 
no queden casas con el acceso restringido y que se presenten inconvenientes con 
la altura del sardinel y anden con respecto al nivel de la vía.  

 

Imagen 16 

Formalete ría y fundida de andenes y sardinel en concreto. Fuente: Propia; Se realiza dicha actividad donde se observa el 
uso de tableros metálicos y la fundida de sardineles y andenes monolíticamente y dilatando tanto el andén como el 
sardinel. 
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Los andenes y el sardinel se fundió con concreto de planta de 3000 psi y con Tmax 
: ½”,  con el fin de verificar la calidad del concreto se fundieron cilindros quedando 
como testigos de cada una de las fundidas. 

 

 

Imagen 17 

Fundida y rayado de andenes en concreto. Fuente: Propia; Se puede observar el rayado de los andenes o texturización y la 
dilatación del  mismo . 

Nivelación y conformación de pisos para la construcción de la estructura de 
pavimento: 

 

Esta actividad se desarrolla con el único fin de dar al terreno natural y la estructura 
del pavimento un tratamiento y manejo adecuado con el fin de lograr dar a este las 
propiedades de diseño y cumplir con la compactación mínima y con los niveles 
determinados, sumando que se debe cumplir con las especificaciones técnicas 
dadas en los planos y diseños. 

Antes de iniciar con la actividad se debió realizar el ensayo de Proctor modificado 
con el fin de obtener la humedad óptima para lograr obtener la densidad máxima y 
adecuada para soportar la estructura de pavimento. 

 Se debe realizar la escarificación o céreo del terreno natural para así obtener el 
nivel de vía necesario y llegar a la cota necesaria para lograr tener el perfil de vía 
buscado. 

Esta actividad se debe supervisar con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones dadas en el diseño de pavimento y así garantizar que la estructura 
del pavimento cumpla con el diseño. 
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Además, es muy importante revisar los fallos ya que si se presentan dañaran la 
estructura de pavimento; dichos fallos se reflejan mostrando hundimiento al pasar 
vehículos pesados y la solución es remplazar el material del fallo por material 
competente garantizando una buena compactación. 

Para evitar los fallos se debe garantizar que el terreno natural este bien compactado 
y libre de humedad al igual que el material instalado y compactado. 

 

 

Imagen 18 

Mejoramiento del suelo. Fuente: Propia. En la presente imagen se puede observar el mejoramiento del suelo con cal 
hidratada y el corregimiento de fallos en la capa de base granular. 

Proceso constructivo: 

• Céreo, nivelación y compactación del terreno natural o subrasante 
verificando la compactación y así proceder a instalar la subbase y la base 
granular. 

• Se marcan los niveles a los cuales se debe llegar con dicho material. Dicha 
actividad se realiza con cimbra y se marca en un punto de referencia en este 
caso el sardinel. 

• Se alista el material, se extiende en el área buscando llegar al nivel marcado 
y dejando nivelado el terreno. 

•  Se verifica la humedad y se agrega agua si es necesario para buscar obtener 
la humedad óptima para garantizar que se logre llegar a la densidad máxima. 
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• Se realiza el proceso de compactación, uno de los criterios usados por los 
maestros de obra para saber si el terreno está bien compactado es tomar el 
cabo de una pala o pica y golpear el piso si dicho cabo penetra en el 
material se puede concluir que no está bien compactado.  

• Se toman los respectivos ensayos de densidad de campo y se verifica que 
como mínimo se haya logrado una densidad del 95% de la densidad 
máxima dada en el ensayo de compactación o Proctor modificado. 

 

Imagen 19 

Nivelación y conformación de piso con base granular; Fuente: Propia; Se puede observar la instalación del material, la 
modificación de la humedad y así mismo la nivelación y compactación del piso. 

IMPRIMACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS  

En el periodo de prácticas pude conocer y aprender de actividades que hacen de la 
pavimentación un éxito. 

• Verificar que las capas de subbase y base granular estén bien compactadas 
cumpliendo con el 95% como mínimo de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo de compactación o Proctor modificado este se realiza con el ensayo 
de densidad de campo. 

• Manejar toda la humedad o nivel freático que tenga el terreno natural para 
así evitar que se presenten diferentes tipos de fallos, para esto se puede 
realizar la instalación de filtros y conectarlas al sistema de alcantarillado. 

• Transitar con volquetas cargadas sobre la capa de base granular revisando 
que dicha capa no tenga fallos que puedan afectar la carpeta asfáltica. 

• Realizar la pavimentación por capas compactando cada una de ellas, dicha 
actividad se puede realizar en dos capas una rustica y la ultima la capa 
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sellada que es la carpeta de rodadura donde se debe compactar muy bien 
realizando el respectivo sellado. 

• Garantizar que el asfalto llegue a obra con la temperatura adecuada ya que 
si pierde temperatura el material no compactará bien ni mucho menos 
permitirá sellarse. 

• Para garantizar la compactación en los alrededores de la corona de los pozos 
de inspección se puede seguir el siguiente procedimiento. 

o Instalar tableros y tablones sobre la mampostería del pozo, además 
recubrir con plástico para evitar que caiga escombros o material 
granular dentro de la estructura de inspección. 

o Extender la subbase y base granular compactando por capas. 

o Irrigación de asfalto y pavimentación compactando por capas y 
realizando el sellado. 

o Corte del circulo para fundir la corona de los pozos. 

o Usando esta metodología se garantiza una adecuada compactación 
alrededor de los pozos de inspección. 

• Utilizar el equipo adecuado para realizar la pavimentación como finisher de 
asfalto, rodillo vibro compactador mixto, rodillo vibro compactador y la 
selladora de asfalto. 

 

Imagen 20 

Pavimentación de la vía; Fuente: propia; En las imágenes se puede observar instalación de la mezcla asfáltica con la 
respectiva compactación y sellado de la misma. 
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CORTE Y FIGURADO DE ACERO 

 

En el desarrollo del proyecto se realizó esta actividad para el armado de los muros 
de contención que se construyeron en la calle 54 del barrio oasis, además de 
desarrollarse en la construcción de la corona de pozos. 

La actividad mencionada juega un papel importante ya que tiene un alto margen 
de error por lo cual hay que realizar constante supervisión y control verificando 
que los dobleces y elementos figurados estén según las dimensiones de los 
diseños sumando que tengan los diámetros de acero con los cuales se diseñó 
dicha estructura. 

Proceso constructivo 

 

Corte de acero: se cortan los tramos de acero con la longitud necesaria para 
realizar los dobleces y figuras requeridas. 

Figurado de acero: se inicia el proceso de figurado dando forma a cada uno de 
los elementos según las dimensiones de diseño 

Amarre de acero: se debe realizar el amarre de todo el despiece de acero con el 
fin de que quede unido en una sola pieza 

 

Imagen 21 

Corte y figurado de acero ; Fuente : Propia; En las imágenes se quiere resaltar el corte y figurado de acero, armado de 
parrilla de zarpa y  el armado del acero del voladizo. 
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ARMADO Y FUNDIDA DE CORONAS, ARO Y CONTRA ARO DE POZOS DE 
INSPECCIÓN 

 

Dicha actividad se desarrolló con acero PDR 60 dando forma de espiral y se 
fundió con concreto de 4000 psi y acelerado a 4 días, con el fin de tener dicho 
elemento con una resistencia adecuada para recibir trafico vehicular en corto 
tiempo; además se dejo fundido el aro y contra aro con el núcleo en concreto de la 
tapa . 

 

 

FRENTE DE TRABAJO 2 (BARRIO SANTA ANA): 

 

 

Las actividades que desarrolle de dicho frente de trabajo fueron pocas pues en el 
desarrollo de mi practica me fueron encargadas diferentes tareas del frete de trabajo 
1 entre muchas la supervisión de dicha obra, aunque también realice diferentes 
trabajos para el frente de trabajo 2  

Elaboración de informes de interventoría. 

 

En el proceso de la practica e apoyado la elaboración de informes técnicos que 
incluyen las actividades desarrolladas por el frente de trabajo 2 del Barrio Santa Ana 
donde recolecte los registros fotográficos, relación de actividades ejecutadas, 
información de avance de obra, personal de obra, equipos usados en el desarrollo 
de las actividades, estado del clima y las cantidades ejecutadas en obra. 

En dichos informes se describió detalladamente las actividades realizadas a lo largo 
del proyecto con los diferentes porcentajes de avance, rendimientos, contratiempos 
y demás información producto del continuo proceso de ejecución del proyecto. 

En dicho informe se relacionaron las actas elaboradas hasta la fecha. 

Revisión y elaboración de actas de obra: 

 

Elabore y revise diferentes actas como el acta de suspensión, acta de menores, 
mayores y cantidades no previstas, además relacione las actas elaboradas hasta la 
fecha en cada documento elaborado, organice la información para así radicarla ante 
la supervisión para su respectiva revisión. 
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5. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 

 

En el proceso de práctica empresarial he adquirido diferente tipo de conocimientos 
que fortalecen mi formación integral como ingeniero civil y así permitiendo afianzar 
los conocimientos obtenidos en la academia.  

Durante el periodo de prácticas logré aprender procesos constructivos y vivir 
experiencias de las cuales aprendí diferentes lecciones para ejercer la profesión 
realizando actividades adecuadamente y sabiendo manejar el personal de obra. 

Recomendaciones en el ámbito personal: 

 

Durante la ejecución de un proyecto u obra se trabaja en equipo y se interactúa con 
diferente tipo de personas como profesionales hasta personas sin educación, 
sumando que en el continuo avance de obra se generan problemas e 
inconvenientes por lo cual en el ámbito personal aprendí lo siguiente. 

• Mantener el respeto a todo el personal de obra desde ingenieros hasta 
obreros. 

• No dar confianza a obreros, operadores y demás personal que estén bajo la 
dirección y subordinación de cada uno de nosotros ya que se puede 
generar un ambiente de irresponsabilidad haciendo caso omiso a 
recomendaciones y órdenes dadas. 

• Tomar decisiones acertadas y mantener el respaldo a esta, además de 
tener certeza y conocimiento sobre el tema antes de hacer una 
recomendación y o tomar alguna decisión. 

• Exigir una calidad en los trabajos que se desarrollen en el avance de obra. 

• Distribuir el tiempo con el fin de cumplir con las responsabilidades en obra y 
en campo como cumplir las responsabilidades de oficina como manejo de 
bitácora y redacción de informes u oficios. 

• Llevar un control de las cantidades ejecutadas. 

• Tener claro los estudios y diseños sobre los cuales se está trabajando y así 
verificar que los trabajos se realicen cumpliendo los diseños. 

• Tener carácter y firmeza al dar órdenes, hay que regañar cuando se tiene 
que regañar y hay que corregir al personal cuando se amerite. 

• Hay que exigir un rendimiento adecuado de obra y corregir al personal 
cuando no rinde en el desarrollo de las actividades. 
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• No mezclar las responsabilidades y problemas del proyecto con el ámbito 
familiar. 

• No dar confianza a la comunidad que vive en los alrededores del proyecto 
claro sin hacer caso omiso a la peticiones y quejas que interpongan. 

• Exigir rendimiento a los trabajadores y poner plazos para terminar las 
actividades. 

• Investigar sobre los temas que no se tienen claridad y que son necesarios 
en el desarrollo de las actividades. 

 

Precauciones para la ejecución de actividades 

 

Es muy importante desarrollar las actividades y lograr un avance de obra, sin 
generar daños y afectaciones a terceros por lo cual es muy importante conocer que 
redes se encuentran en el área de trabajo con el fin de no afectarlas y así mismo 
evitar inconvenientes jurídicos. 

Una opción es notificar a las empresas prestadoras de servicios que posiblemente 
tengan redes en el área, solicitando planos e información de la ubicación de dichas 
redes, además de informar que se están realizando actividades de obra en el área, 

Sin importar que se tengan planos de la ubicación de redes hay que tener 
precaución, ya que muchas veces las empresas no tienen este tipo de información 
actualizadas. Las redes sobre las cuales hay que tener mucha precaución son las 
redes eléctricas, redes de telefonía o de datos y las redes de abastecimiento de gas 
natural. 

Los daños generados a las redes eléctricas y de datos pueden inconvenientes con 
las empresas responsables de estas, pues una reparación es muy costosa y de 
compleja, además de los daños generados a las redes eléctricas hay que tener 
precaución para evitar daños al sistema de abastecimiento de gas natural ya que 
dicho fluido al ser recibido e inhalado por el ser humano tiende a dejar afectaciones 
que ponen en riesgo la integridad y salud de quien inhala este fluido. 

 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS APRENDIDOS 

 

FORMALETE RÍA DE MUROS DE CONTENCIÓN 
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En la actividad de fundida de muros de contención el éxito se debe a una buena 
instalación de formaleta por lo cual es importante seguir las siguientes 
recomendaciones. 

• Aplomar y centrar bien la estructura y armadura de acero. 

• Usar separadores en cada fila de tableros para evitar que se separe la 
formaleta dejando imperfecciones en el muro. 

• Retrancar los tableros con parales usando cerchas, alineadores, tensores, 
grapas y pines para evitar que la formaleta tienda a abrirse y genere defectos 
en la geometría del muro. 

• Engrasar separadores y envolver en bolsas plástica para facilitar retirarlos al 
desencofrar la estructura fundida 

• Soportar los parales en puntos fijos con el fin de evitar que se desplacen y 
así mismo afecten la geometría del muro de contención. 

 

 

 

Imagen 22 

Instalación de formaleta y fundida de muro de contención; Fuente: propia; En las imágenes se puede observar la fundida 
de la zarpa del muro y el armado de formaleta y nivelación de este. 
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IMPRIMACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS  

 

En el periodo de prácticas pude conocer y aprender de actividades que hacen de la 
pavimentación un éxito. 

• Verificar que las capas de subbase y base granular estén bien compactadas 
cumpliendo con el 95% como mínimo de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo de compactación o Proctor modificado este se realiza con el ensayo 
de densidad de campo. 

• Manejar toda la humedad o nivel freático que tenga el terreno natural para 
así evitar que se presenten diferentes tipos de fallos, para esto se puede 
realizar la instalación de filtros y conectarlas al sistema de alcantarillado. 

• Transitar con volquetas cargadas sobre la capa de base granular revisando 
que dicha capa no tenga fallos que puedan afectar la carpeta asfáltica. 

• Realizar la pavimentación por capas compactando cada una de ellas, dicha 
actividad se puede realizar en dos capas una rustica y la ultima la capa 
sellada que es la carpeta de rodadura donde se debe compactar muy bien 
realizando el respectivo sellado. 

• Garantizar que el asfalto llegue a obra con la temperatura adecuada ya que 
si pierde temperatura el material no compactará bien ni mucho menos 
permitirá sellarse. 

• Para garantizar la compactación en los alrededores de la corona de los pozos 
de inspección se puede seguir el siguiente procedimiento. 

o Instalar tableros y tablones sobre la mampostería del pozo, además 
recubrir con plástico para evitar que caiga escombros o material 
granular dentro de la estructura de inspección. 

o Extender la subbase y base granular compactando por capas. 

o Irrigación de asfalto y pavimentación compactando por capas y 
realizando el sellado. 

o Corte del circulo para fundir la corona de los pozos. 

o Usando esta metodología se garantiza una adecuada compactación 
alrededor de los pozos de inspección. 

• Utilizar el equipo adecuado para realizar la pavimentación como finisher de 
asfalto, rodillo vibro compactador mixto, rodillo vibro compactador y la 
selladora de asfalto. 
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Elaboración de oficios de interventoría: 

 

 En el transcurso de la práctica se han realizado oficios de interventoría donde se 
hacen recomendaciones al contratista para diferente tipo de actividades que 
desarrolla y donde se solicita correcciones en trabajos realizados, los oficios son 
redactados y consultados con el supervisor para proceder a firmarlos y hacerlos 
llegar al residente de obra. 

En el desarrollo de la práctica empresarial he realizado diferente tipo de actividades 
como. 

Revisión de planos y diseños. 

Una de las funciones de la interventoría es corroborar que todos los diseños y planos 
bajo los cuales se está trabajando estén bien elaborados y libre de errores. 

 

Manejo de bitácora: 

 

Durante el proceso de la práctica empresarial se a estado realizando anotaciones 
en bitácora donde se registran las actividades y sucesos que han transcurrido a lo 
largo del día con el fin de tener un registro de todo lo que a diario está sucediendo. 

En cada anotación se registra horario laborado, estado del clima, maquinaria y 
equipo con el que se cuenta a diario, personal de obra, registro de actividades 
ejecutadas, sucesos relevantes, inconvenientes y demás sucesos importantes. 
Además, en la bitácora se hacen anotaciones con recomendaciones y solicitud de 
documentos entre otros. Además en la bitácora de debe especificar quien esta 
facultado para realizar anotaciones cabe recalcar que es un medio de comunicación 
y un testigo de lo que sucede en obra; en el llenado de bitácora pueden hacer 
anotaciones tanto residentes, directores de obra e interventoría, diseñadores y 
profesionales de la supervisión ( se debe describir al inicio de la bitácora quien está 
facultado para firmar dichas anotaciones ). 

Una anotación en bitácora bien elaborada debe estar estructurada de la siguiente 
manera: 

Anotación diaria: 

• Fecha 

• Estado del clima descrito detalladamente 

• Horario de trabajo 
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• Personal de obra 

• Maquinaria, equipo disponible y utilizado en obra 

• Descripción de las actividades desarrolladas, en esta parte se describe en 
general todos los sucesos de obra como contratiempos, retrasos entre otros. 

• Recomendaciones y solicitudes 

• Firma de quien realiza la anotación  

Anotaciones técnicas: 

Fecha  

Anotación técnica (solicitud recomendación y o modificación de actividades  

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ACTAS DE MENORES, MAYORES Y 
CANTIDADES NO PREVISTAS 

 

Realice y apoye el cálculo y balance de cantidades de obra menores, mayores y 
obra no prevista con el fin de tener calculo las cantidades netas a ejecutar, además 
se calcularon las obras no previstas como es el caso de los muros de contención, 
filtros con geotextil. Pozos de inspección y la respectiva modificación de cantidades 
de obra ya que se encontró que algunas de las cantidades contratadas difieren de 
las calculadas en el balance y requeridas para dar cumplimiento al objeto del 
contrato. 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN. 

 

He apoyado la redacción de el acta de suspensión tanto de la interventoría como de 
obra con el único fin de suspender actividades hasta solucionar los considerandos 
por los cuales se solicitó está en dicho documento se relacionan las actas presentes 
hasta la fecha y se agrega información del contrato, además se deben redactar los 
considerandos en los cuales se justifica por qué se solicita dicha suspensión. 

RELACIÓN DE PÓLIZAS Y ACTAS  

 

Una de las responsabilidades del interventor es informar sobre el estado de la obra 
y esta se desarrolla relacionando las actas que se han realizado a lo largo del 
proceso de ejecución de la obra dichas actas, donde se relacionan en orden de su 
elaboración siendo el acta de inicio la numero uno (No 1) y el acta de liquidación 
siendo la última. 
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Además, se ha estado relacionando las pólizas tanto de la interventoría como del 
contratista verificando que estén vigentes. 

De las experiencias vividas he logrado comprender a fondo el proceso de 
contratación pública, además de aprender y vivir el verdadero rol que tiene la 
interventoría en el desarrollo de una obra. Por lo cual es muy importante conocer 
las funciones, responsabilidades que se tienen al desarrollar esta actividad. 

Al iniciar un proyecto me pareció muy importante la revisión previa de estudios y 
diseños, pero aún más importante la revisión exhaustiva de los contratos tanto los 
del contratista como los de la interventoría. Al realizar esta revisión se debe aclarar 
las cantidades que fueron contratadas y verificar en campo que estas cantidades 
previstas sean las que se deben ejecutar. Además, es muy importante revisar las 
verdaderas necesidades y deficiencias que se deben corregir, en el caso del 
contrato de la reposición de alcantarillado del barrio oasis no se previeron por parte 
de los diseñadores diferentes necesidades como la siguiente. En la abscisa 00 + 60 
metros de la calle 54 se encontró una curva vertical donde se presenta 
empozamiento de las aguas lluvias sobre la vía y en este punto no se tiene una 
estructura de captación ni de manejo del agua producto de la escorrentía. 

Además, es muy importante esta revisión en campo ya que en el transcurso del 
avance de obra se van reflejando necesidades y en muchos casos estas 
necesidades no son previstas en el proceso de diseño, ni previstas en el 
presupuesto, por lo cual se puede encontrar necesidad de realizar obras 
complementarias que no están contratadas y es ahí donde se debe informar al 
dueño de la obra o a la entidad contratante. Pero, así como se encuentran 
necesidades se pueden encontrar ítems o descripciones en el presupuesto que no 
son necesarias. 

Debido a las condiciones anteriores me di cuenta de que es muy importante realizar 
un acta llamada acta de mayores y menores donde revisamos las cantidades 
contratadas y las comparamos con las cantidades que son necesarias sean más o 
sean menos esta acta debe ir con cantidades justificadas con memorias de cálculo 
y en el periodo de practica pude observar que es muy importante conocer sobre 
este documento que en nuestra vida profesional nos encontraremos en varias 
ocasiones. 

 Además, me parece muy importante conocer que es la interventoría, las funciones 
y deberes que tiene. por lo cual en este trabajo de grado se describirá pasos 
detallados de como cumplir con las funciones de una interventoría en proyectos de 
ingeniería civil, a continuación, sito algunos textos que servirán para entender un 
poco más sobre la interventoría y que personalmente me han servido para entender 
a fondo sobre este rol. 
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INTERVENTORÍA 

 

CONCEPTOS SOBRE LA INTERVENTORÍA: 

Es la gestión de terceros, en representación de una de las partes, por lo cual debe 
nacer de una identidad de grupo ante un propósito común. 

Es el representante legal de la autoridad del propietario, ante el contratista y su 
función es la de hacer cumplir el objeto del contrato.  

En términos generales las funciones de la interventoría de obra:  

No solo son administrativas y técnicas  

Sino también el conocimiento y aplicación de normas, leyes colombianas, que rijan 
en el momento de ejecución de la obra y otras de carácter técnico administrativo, 
exigidas en el contrato. 

 

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA DE OBRA 

 

 

Conocer y aplicar las normas y leyes colombianas, que rigen en el momento de 
ejecución de la obra y otra de carácter técnico, administrativo, exigidas en el 
contrato. 

Para que el control de la obra se lleve a cabo con el objetivo deseado por todos los 
participantes se debe tener claro lo siguiente: 

Que no es la interventoría: 

• El gerente del proyecto 

• El director de obra 

• La máxima autoridad en el sitio de construcción 

• El constructor 

• El visado de cuentas 
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FUNCIÓN BÁSICA 

 

La función básica de la interventoría es, entre otras, validar todos los documentos 
contractuales para coordinar la vigilancia, ejercer control y colaboración al 
contratista durante el desarrollo, para que cumpla con las especificaciones técnicas, 
administrativas y todas las normas que fueron pactadas entre el dueño (propietario) 
de la obra y el contratista, relacionados con: 

• Precio  

• Plazo 

• Especificaciones de los materiales 

Por otra parte, la interventoría de obra no solamente debe “Coordinar y controlar la 
materialización y culminación de la obra”, sino que también es la responsable 
controlar la realización de las estrategias en el sitio de la misma. 

La interventoría no debe limitarse solamente a una posición vigilante, sino que debe 
validar los documentos para ir más allá, es decir: 

• Ejercer una labor hacer critica del diseño 

• Detectar deficiencias técnicas oportunamente 

• Efectuar análisis de la obra oportunamente 

• Efectuar análisis de la obra permanentemente  

• Tomar decisiones y correcciones en el momento de la realidad 

Con el fin de minimizar costos y evitar posibles problemas en el transcurso 
de la ejecución y posteriores reclamaciones del contratista, debido a 
incumplimiento en las funciones por parte de la interventoría, las sugerencias 
de la interventoría durante el desarrollo de la obra deben ser agiles y 
oportunas. 

Hay días en los cuales es necesario que la interventoría haga gala de 
conocimientos en diseño, en otros recomiende estrategias de construcción; 
otros días es frecuente enfrentar temas técnicos, financieros, jurídicos – 
legales, así como problemas de manejo de personal. 

Pero en cualquiera de los casos, la interventoría debe ser consciente de sus 
funciones y estar vigilante, para que lo asistan dos grandes ayudantes: 

• El sentido común en la toma de decisiones 

• La credibilidad que inspire como jefe de control de obra.  
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FUNCIONES GENERALES  

 

Las funciones de la interventoría son importantes, porque son guías para ejercer el 
control que la obra requiere, dentro de unos conceptos globales, para llegar a una 
culminación exitosa y satisfactoria. 

Por ser el texto del contrato, la guía principal del ejercicio de la interventoría debe 
ser cuidadosamente estudiado para extractar las principales responsabilidades, ya 
que cada una de sus cláusulas fijas reglas, para el cumplimiento y control. 

Si la interventoría no cumple adecuadamente sus funciones de control, como la 
delicada e importante misión lo requiere, está sujeto a diferentes tipos de sanciones. 

 

 

 Funciones específicas: 

Tendrá a su cargo la dirección y supervisión de todas las labores que se desarrollen 
en el sitio de la obra; así mismo dirigirá el control técnico – administrativo, contando 
con la colaboración de los interventores y/o inspectores y del administrador, quienes 
le reportaran directamente. 

Validación de la obra, mediante el estudio de toda la información correspondiente a 
la misma, tal como sitio de construcción, diseños, objeto, alcance, plazo. 

Dar visto bueno al programa de secuencias e actividades que presente el contratista 

Preparar todos los documentos técnicos y administrativos, para uso del contratista 
tales como especificaciones actualizadas, planos aprobados y demás documentos 
contractuales. 

Conducir relaciones de control en campo con el contratista, coordinar reuniones 
periódicas, preparar actas respectivas, mantener comunicaciones escritas con el 
contratista sobre el cumplimiento de la calidad y utilización de los recursos físicos y 
de personal. [3] 

 

Interventor – servidor publico 

 

De acuerdo con el estatuto de contratación, el código disciplinario único (Ley 734 
de 2002), en adelante CDU, y la doctrina contenida en la sentencia C-037/03, 
cuando la entidad estatal designa a uno de sus servidores para que ejerza la 
interventoría de un contrato, este responde “disciplinaria, civil y penalmente por sus 



55 
 

acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la constitución 
y ley. 

En igual sentido, se predican las mismas responsabilidades de los particulares que 
ejercen dicha función de control con base en un contrato de interventoría. 

En términos generales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
constitución política y el CDU, los servidores públicos responden disciplinariamente 
por infracción de la constitución o de la ley y por acción, omisión o extralimitación 
en el cumplimiento de sus deberes, funciones, prohibiciones y violación del régimen 
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de interés. 

[4] 

PROCESO DE OBRA: 

La interventoría debe estar presente antes de que inicie obra y hacer el 
reconocimiento del terreno y lugar donde se va a ejecutar la obra. Antes de iniciar 
se debe solicitar la documentación al dueño del proyecto en este caso puede ser 
una entidad contratante publica, una empresa o una persona natural entre otro. 

Se debe solicitar las especificaciones técnicas, estudios o diseños y los pliegos de 
condición para tener claro lo que el dueño del proyecto quiere ver en el resultado 
final de la obra. 

Luego se inicia el acompañamiento técnico en obra después de firmar el acta de 
inicio y se va realizando el seguimiento donde se va informando al dueño del 
proyecto los sucesos y el avance de obra logrado hasta que se termine la obra y se 
firme el acta de liquidación. 

Elaboración de informes técnicos de avance de obra de interventoría: 

En el transcurso de la practica aprendí a elaborar informes de interventoría de la 
siguiente manera: 

El informe de avance tiene que ir en un lenguaje técnico, debe ser claro y conciso, 
debe contener información fácil de entender y que refleje el verdadero avance de la 
obra. Una estructura que aprendí a manejar fue la siguiente. 

❖ Portada: debe contener datos del contratista de interventoría y la descripción del 
periodo que comprende dicho informe. 

❖ Tabla de contenido 

❖ Tabla de anexos 

❖ Introducción: Se debe describir la información que contiene dicho informe. 

❖ Descripción general de obra e interventoría: se describe detalladamente la 
información general del contrato tanto de obra como de interventoría. La 
descripción debe contenerlo siguiente: 
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➢ No de contrato  

➢ Objeto del contrato 

➢ valor inicial 

➢ valor adicional: se describe el valor adicional solicitado y aprobado a la fecha  

➢ plazo inicial 

➢ plazo adicional: se describe el plazo adicional solicitado y aprobado a la 
fecha. 

➢ Contratista de obra Y Contratista de interventoría. 

➢ Fecha de iniciación 

➢ Actas: el acta número uno es la de inicio y la última es la de terminación o de 
liquidación, se describe cada acta elaborada hasta la fecha. 

➢ Supervisor de obra. 

➢ Lugar de ejecución de la obra 

❖ Relación de actas: se debe describir el tipo de acta, fecha y observación breve 
que describa el tema tratado en dicho documento. 

❖ Descripción del estado del tiempo: se debe realizar una descripción diaria del 
estado del clima y si ha generado retraso entre otros. 

❖ Actividades realizadas por parte de la interventoría: se debe realizar la 
descripción de cada una de las actividades realizadas por parte de la 
interventoría tanto sobre el control técnico entre otros, se debe relacionar el 
personal con el que cuenta la interventoría y equipos y demás elementos que se 
requieren para el desarrollo de dicha actividad. 

❖ Actividades del contratista de obra: se debe realizar la descripción de cada una 
de las actividades que ha desarrollado el contratista, además se debe describir 
el equipo, maquinaria y personal de obra con el que cuenta para el desarrollo de 
actividades. 

Se debe describir las actividades de avance de obra con el porcentaje 
acumulado de avance logrado hasta la fecha, debe contener una descripción por 
ítem, cantidad total acumulada hasta la fecha y la cantidad parcial ejecutada en 
el periodo de tiempo descrito en el informe. 

 

❖ Observaciones y conclusiones: Se deben realizar observaciones y conclusiones 
de las actividades vistas en el proyecto en dicho periodo. 
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❖ Anexos se deben anexar diferente tipo de anexos a continuación se listan los 
anexos que debe contener dicho informe. 

➢ ANEXO Nº 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

➢ ANEXO Nº  2 COPIA CONTRATO DE OBRA . 
 

➢ ANEXO Nº 3 COPIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

➢ ANEXO Nº 4 MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA -
CONTRATISTA 

 
➢ ANEXO Nº 5 MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA. – 

INTERVENTORÍA. 
 

➢ ANEXO Nº 6 COPIA BITÁCORA. 
 

➢ ANEXO Nº 7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA 
INTERVENTORÍA. 

 
➢ ANEXO Nº 8 COPIA PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA  

 
➢ ANEXO Nº 9 COPIA PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
➢ ANEXO Nº 10 COPIA CERTIFICACIONES  

 
➢ ANEXO Nº 11 ACTAS COMITÉ DE OBRA. 

 
➢ ANEXO Nº 12 ACTA REINICIO DE OBRA (SI HAY REINICIO). 

 
➢ ANEXO Nº 13 ACTA REINICIO DE INTERVENTORÍA (SI HAY 

REINICIO). 
 

➢ ANEXO Nº 14 ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORÍA. 
 

➢ ANEXO Nº 15 ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA. 
 

➢ ANEXO Nº 17 CARTERA TOPOGRÁFICA CANTIDADES DE OBRA 
CONTRATISTA 

 
➢ ANEXO Nº 18 CARTERA TOPOGRÁFICA CANTIDADES DE OBRA 

INTERVENTORÍA. 
 

➢ ANEXO Nº 19 INFORME AMBIENTAL INTERVENTORÍA. 
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➢ ANEXO Nº 20 GASTOS REMBOLSABLES DE LA 

INTERVENTORÍA. 
 

➢ ANEXO Nº 21 PAGO APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA 
 

➢ ANEXO Nº 22 PAGO APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA 
➢ ANEXO Nº 23 PLANOS AVANCE DE OBRA. 

 
➢ ANEXO Nº 24 PLAN DE TRABAJO PDT. 

 

A continuación, se puede observar un formato de informe de interventoría y cabe 
aclarar que muchas veces la entidad contratante o dueño del proyecto da los 
lineamientos para la elaboración de dichos informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INFORME:

CONTRATO No. :

FECHA DE CONTRATO:

PROYECTO:

No. CONTRATO Y FECHA

OBJETO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ADICIONAL:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

INTERVENTOR CONTRATO:

ANTICIPO (XXX%)

FECHA DE INICIACION:

ACTA DE SUSPENSION Nº X:

ACTA DE REINICIACION Nº X:

FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISION::

ACTA No. FECHA CLASE

INICIO

PARCIAL 1

MODIFICACION 1

SUSPENSION 1

REINICIACION 1

FINAL

LIQUIDACION

(DÍA - MES - AÑO)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 

1.1. INFORMACION GENERAL  DEL CONTRATO:

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 
ENTIDAD CONTRATANTE

1.3  CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

(DÍA - MES - AÑO)

ING. XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Día Mes y año

Los cambios realizados son (cuales): …………. y por que …………………………… Aprobados mediante ACTA No. Xxxxxxxxxxx de fecha

xxxxxxxxx.

INTRODUCCION

Nombre del proyecto: xxxxxxxxxxx; localización del proyecto: Latitud XXXX Longitud XXXX; Comuna No. Xxxxxxxx; distancia del casco

urbano antiguo: xxxxxxxxxxxxxxx km.

Descripción breve  de la ejecución del proyecto (en que consiste el proyecto, alcance, actividades ejecutadas y a desarrollar)

1. CONTRATO DE  (OBRA, ESTUDIOS, SUMINISTROS, OTRO) Nº XXXXX

1.2  RELACION DE ACTAS

1.4.1 Actividades ejecutadas en el presente periodo (del  día, mes, año al día, mes año) .

Las actividades realizadas  para la ejecución del contrato han sido las siguientes:

(Describir cada una, ubicación, cantidades y valor)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Día, mes y año

00 DIAS CALENDARIO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$ 0,00

Día, mes y año

$ 0,00

0%

Día Mes y año

1.4  ACTIVIDADES EJECUTADAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$ 0,00

 (DÍA - MES - AÑO)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSERVACION
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FECHA DE INFORME:

CONTRATO No. :

FECHA DE CONTRATO:

PROYECTO:

No. CONTRATO Y FECHA

OBJETO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ADICIONAL:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

INTERVENTOR CONTRATO:

ANTICIPO (XXX%)

FECHA DE INICIACION:

ACTA DE SUSPENSION Nº X:

ACTA DE REINICIACION Nº X:

FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISION::

ACTA No. FECHA CLASE

INICIO

PARCIAL 1

MODIFICACION 1

SUSPENSION 1

REINICIACION 1

FINAL

LIQUIDACION

(DÍA - MES - AÑO)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 

1.1. INFORMACION GENERAL  DEL CONTRATO:

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA 
ENTIDAD CONTRATANTE

1.3  CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

(DÍA - MES - AÑO)

ING. XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Día Mes y año

Los cambios realizados son (cuales): …………. y por que …………………………… Aprobados mediante ACTA No. Xxxxxxxxxxx de fecha

xxxxxxxxx.

INTRODUCCION

Nombre del proyecto: xxxxxxxxxxx; localización del proyecto: Latitud XXXX Longitud XXXX; Comuna No. Xxxxxxxx; distancia del casco

urbano antiguo: xxxxxxxxxxxxxxx km.

Descripción breve  de la ejecución del proyecto (en que consiste el proyecto, alcance, actividades ejecutadas y a desarrollar)

1. CONTRATO DE  (OBRA, ESTUDIOS, SUMINISTROS, OTRO) Nº XXXXX

1.2  RELACION DE ACTAS

1.4.1 Actividades ejecutadas en el presente periodo (del  día, mes, año al día, mes año) .

Las actividades realizadas  para la ejecución del contrato han sido las siguientes:

(Describir cada una, ubicación, cantidades y valor)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Día, mes y año

00 DIAS CALENDARIO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$ 0,00

Día, mes y año

$ 0,00

0%

Día Mes y año

1.4  ACTIVIDADES EJECUTADAS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$ 0,00

 (DÍA - MES - AÑO)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSERVACION

CARGO CANTIDAD

PERSONAL TOTAL 

EQUIPO CANTIDAD

desde (d/m/a) hasta (d/m/a)

No. CONTRATO Y FECHA

OBJETO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ADICIONAL:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

ANTICIPO (XXX%)

FECHA DE INICIACION:

ACTA DE SUSPENSION Nº X:

ACTA DE REINICIACION Nº X:

FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISION::

ACTA No. FECHA CLASE

INICIO

PARCIAL 1

MODIFICACION 1

SUSPENSION 1

REINICIACION 1

FINAL

LIQUIDACION

VIGENCIA
Concepto del Amparo

2.2  RELACION DE ACTAS

Día Mes y año

$ 0,00

$ 0,00

0%

 

OBSERVACION

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

ANTICIPO

ESTABILIDAD

CUMPLIMIENTO

0

0

0

$ 0,00

2.3.1 Actividades Técnicas: (describir cada una de las actividades, revisión de planos, ubicación de obras, incluir fuentes de materiales,

ensayos, especificaciones técnicas)

Día, mes y año

Secretaria de Infraestructura

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

Día Mes y año

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº XXXxxx

2.1  INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Día, mes y año

00 DIAS CALENDARIO

2.3.2 Actividades Administrativas: (describir cada una)

2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: (se debe adaptar el cuadro según la naturaleza del

contrato, en este  cuadro se coloca un ejemplo de un contrato de obra)

No. De la PólizaASEGURADORA

RESPONSABILIDAD CIVIL

1.5 PROGRAMACION DE LA OBRA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo de los contratos se discrimina en el siguiente cuadro: (se debe adaptar el cuadro según la

naturaleza del contrato, en este  cuadro se coloca un ejemplo de un contrato de obra)

1.6  RELACION DE PERSONAL UTILIZADO

1.7 RELACION DE EQUIPO

Avance respecto al cronograma aprobado al inicio del contrato o respecto a la ultima modificación.

1.4.2. Actividades  ejecutadas y acumuladas a la fecha:

Las actividades realizadas y acumuladas a la fecha son las siguientes:

(Describir cada una, ubicación, cantidades y valor, con porcentaje (%) de ejecución) 

Para el caso de obras ubicar con abscisado y/o G.P.S

1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS

Aseguradora: . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Poliza Nº xxxxxxxxxxxxxxx
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CARGO CANTIDAD

PERSONAL TOTAL 

EQUIPO CANTIDAD

desde (d/m/a) hasta (d/m/a)

No. CONTRATO Y FECHA

OBJETO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ADICIONAL:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

ANTICIPO (XXX%)

FECHA DE INICIACION:

ACTA DE SUSPENSION Nº X:

ACTA DE REINICIACION Nº X:

FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISION::

ACTA No. FECHA CLASE

INICIO

PARCIAL 1

MODIFICACION 1

SUSPENSION 1

REINICIACION 1

FINAL

LIQUIDACION

VIGENCIA
Concepto del Amparo

2.2  RELACION DE ACTAS

Día Mes y año

$ 0,00

$ 0,00

0%

 

OBSERVACION

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

ANTICIPO

ESTABILIDAD

CUMPLIMIENTO

0

0

0

$ 0,00

2.3.1 Actividades Técnicas: (describir cada una de las actividades, revisión de planos, ubicación de obras, incluir fuentes de materiales,

ensayos, especificaciones técnicas)

Día, mes y año

Secretaria de Infraestructura

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

Día Mes y año

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº XXXxxx

2.1  INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Día, mes y año

00 DIAS CALENDARIO

2.3.2 Actividades Administrativas: (describir cada una)

2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: (se debe adaptar el cuadro según la naturaleza del

contrato, en este  cuadro se coloca un ejemplo de un contrato de obra)

No. De la PólizaASEGURADORA

RESPONSABILIDAD CIVIL

1.5 PROGRAMACION DE LA OBRA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo de los contratos se discrimina en el siguiente cuadro: (se debe adaptar el cuadro según la

naturaleza del contrato, en este  cuadro se coloca un ejemplo de un contrato de obra)

1.6  RELACION DE PERSONAL UTILIZADO

1.7 RELACION DE EQUIPO

Avance respecto al cronograma aprobado al inicio del contrato o respecto a la ultima modificación.

1.4.2. Actividades  ejecutadas y acumuladas a la fecha:

Las actividades realizadas y acumuladas a la fecha son las siguientes:

(Describir cada una, ubicación, cantidades y valor, con porcentaje (%) de ejecución) 

Para el caso de obras ubicar con abscisado y/o G.P.S

1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS

Aseguradora: . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Poliza Nº xxxxxxxxxxxxxxx
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CANTIDAD

CANTIDAD

ASEGURADORA No. De la Póliza Concepto del Amparo

desde (d/m/a) hasta (d/m/a)

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

SALARIOS Y

PRESTACIONES ESTABILIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL

ANEXOS

PLANOS

ENSAYOS DE 

ACTAS DE REUNIONES

CORRESPONDENCIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INTERVENTOR

PERSONAL TOTAL 

2.4.2 Otros Recursos:

OTROS RECUROS

CARGO

Aseguradora: . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Poliza Nº xxxxxxxxxxxxxxx

VIGENCIA

2.7 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

2.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Luego de concluidas las labores de interventoría y después de conocer, revisar y evaluar ha observado que xxxxxxxxxxxxx , por lo tanto 

se recomienda xxxxxxxxxxxx

2.3.5 Actividades de Aseguramiento de la Calidad: (describir el seguimiento al plan de calidad del contratista de la obra y desarrollo del

plan de calidad de la  interventoría)

Durante el periodo comprendido entre el XXXXXXXXXX (día, mes, año) al XXXXXXXXXXXXXXX (día, mes, año) se realizaron las siguientes

reuniones (o comites técnicos, socialización con la comunidad, veedurías, personero municipal, presidente junta de acción comunal,

alcalde…).

Reunión No 01 en fecha XXXXXXXXXXXXX a las 11 a.m. en XXXXXXXXXXXXXXX con el fin de tratar los siguientes temas:

Reunión No: 0XXXXXXXXXX ..................................

2.6 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Se firma en XXXXXXX, en fecha: XXXXXXXXXXXXXXXXX DE 20xx.

2.4.1 Personal

(Se debe adaptar el cuadro según la naturaleza del contrato, en este cuadro se coloca un ejemplo de un contrato de interventoría para una

obra)

2.4 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS

2.3.4 Actividades Ambientales: (describir cada una)

2.3.3 Actividades Financieras: (describir cada una)

2.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

ING. XXXXXX

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos:

(describir cantidad, norma, resultados)

2.5 REUNIONES
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Documentación producida por la interventoría 

En el desarrollo de la practica e participado en la producción de informes, oficios y 
diferente tipo de documentos que hacen parte de la ejecución de esta importante 
labor, es muy importante producir documentos bien elaborados en todos los 
aspectos ya que debe reflejar seriedad y profesionalismo. Además, no hay que dejar 
atrás la parte técnica en cada documento. 

A continuación, resalto información consultada que ha servido como punto de 
partida para entender diferentes temas que he visto en el desarrollo de la práctica. 

Conceptos.  

Actas de recibo: se debe dejar constancia, en acta, de las entregas parciales y 
definitivas de resultados o productos que realice el contratista, con firmas de los 
funcionarios debidamente facultados y con la participación del interventor quien 
debe consignar en ella su opinión sobre el cumplimiento, en términos de cantidad, 
calidad y especificaciones técnicas de los resultados o productos recibidos, o 
fundamentar la negativa de recibo. 

Modificaciones del contrato: El interventor emite concepto sobre modificaciones 
al contrato, que pueden estar relacionadas con aspectos como adiciones en 
cuantías, cambio de especificaciones, cantidades y precios de componente del 
objeto inclusión de ítems y precios no previstos, entre otros 

Pagos parciales: El interventor debe conceptuar sobre la procedencia o no de 
efectuar los pagos pactados al contratista con base en las actas de recibo parcial y 
definitivo de resultados o productos y de conformidad con otras obligaciones 
contractuales que deba cumplir el contratista. [4] 

 Al contratar se deben adquirir pólizas para respaldar el proyecto a continuación 
presento definiciones que ayudaron a comprender más afondo sobre las pólizas. 

 

Garantías o pólizas 

 

Las garantías de los contratos son el respaldo de los compromisos contractuales 
que tiene el propietario, en caso de incumplimiento de una o varias cláusulas del 
contrato, por parte del contratista. 

Las clases de garantías que se debe entregar el contratista se estipulan en el pliego 
de condiciones, comúnmente, dependen de la naturaleza y magnitud del contrato 
igualmente de la suscripción de este, si es derecho estatal o privado se solicitan 
entre otras las siguientes garantías: 
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Derecho estatal: 

Garantía única, la cual ampara la garantía descrita en el contrato. 

Contratos de derecho privado: 

• De seriedad de la propuesta 

• De buen manejo de anticipo, 

• De cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato 

• De calidad de los bienes 

• De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al 
personal 

• De estabilidad de obra 

[2] 

Además de conocer sobre la interventoría es muy importante tener claro los 
conocimientos técnicos para ejercer la labor, además de conocer las normas y 
parámetros que rigen las actividades que se van a realizar y así tener criterio para 
dirigir y ejecutar la obra adecuadamente cumpliendo la normativa exigida.  Por lo 
cual para la reposición de alcantarillado es importante saber que en Bucaramanga 
rige la normativa expuesta por la CDMB y la normativa expuesta en el RAS 2000 
TITULO D. 

E podido comprender y afianzar los conocimientos técnicos vistos en diferentes 
asignaturas que comprende el programa de Ingeniería Civil de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, además de aprender y conocer sobre procesos constructivos 
los cuales son fundamentales. 

A continuación, se dan a conocer parámetros reglamentarios que rige la norma de 
la CDMB para el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

La información citada a continuación fue muy importante en el desarrollo de la 
practica ya que sirvió para consultar y así tener claro los parámetros que debemos 
cumplir en la ejecución de obras de alcantarillado. 

TRÁMITE CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Aunque esta sección no forma parte de la norma de diseño de alcantarillado, se 
procede a dar algunas indicaciones generales que debe conocer el diseñador y/o 
urbanizador en el período constructivo de las obras de alcantarillado en el Área 
metropolitana de Bucaramanga: 

A. La ejecución de las obras de alcantarillado serán supervisadas técnicamente por 
la CDMB, haciendo cumplir el proyecto que fue revisado y aprobado, por tal razón 
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el urbanizador o constructor deberá dar aviso por escrito sobre la fecha de iniciación 
de ellas 

B. La Entidad verificará la construcción en todas sus partes del proyecto aprobado, 
tomando como base las Especificaciones Técnicas; por lo cual, podrá rechazar las 
obras deficientes y ordenará su Remodelación o reconstrucción si es necesario 
cuando estas no se cumplan. 

Así mismo, la entidad podrá supervisar el funcionamiento adecuado de las entregas 
de las instalaciones internas de alcantarillado de los inmuebles, y principalmente en 
los sistemas separados, con el fin de evitar conexiones erradas (aportes no 
estimados en él diseñó), que afecten el funcionamiento óptimo de los sistemas de 
alcantarillado receptores. Por tal razón, el urbanizador debe suministrar al 
propietario de los proyectos de vivienda unifamiliar, copia del plano general de la 
red interna de alcantarillado del inmueble, para que, al desarrollarse cualquier tipo 
de reforma dentro del mismo, se conozcan los puntos posibles a los cuales deben 
conectar los nuevos desagües del predio. 

C. Para el recibo definitivo de las obras, será necesario que el constructor entregue 
a la entidad, el plano Récord de construcción, con el fin de verificar los cambios que 
se pudieron haber efectuado durante la construcción. 

Una vez verificado lo anterior, y realizada la inspección definitiva de los trabajos, el 
urbanizador o dueño del proyecto, deberá entregar los planos definitivos en medio 
digital, acompañada de la Póliza de estabilidad de la obra por cuatro (4) años o más 
para garantizar la estabilidad de las redes locales, equivalente al 20% del valor total 
de la obra de alcantarillado calculado por la CDMB (Decreto 302 de 2000 Articulo 8 
y sus modificaciones). [1] 

LOCALIZACIÓN RELATIVA DE COLECTORES 

Las redes de alcantarillado deberán ser proyectadas por las vías públicas. De ser 
necesario la utilización de predios privados para el desarrollo del sistema de 
alcantarillado, se deberá contar con la correspondiente autorización de servidumbre 
en los términos definidos por la ley (Escritura pública). 

De acuerdo con el tipo de alcantarillado proyectado se deben tener en cuenta los 
siguientes corredores de servicios: los sistemas de alcantarillado pluviales y 
combinados se localizarán en el eje de las vías (calzada o zona peatonal), y los 
colectores sanitarios en el centro de la media vía, ya sea en el costado izquierdo o 
derecho de esta,  

La distancia mínima horizontal entre alcantarillados está condicionada a los anchos 
permitidos para cada uno de los colectores a instalar, los cuales garanticen 
condiciones de cimentación en zanja,  

Con respecto a los niveles relativos en los colectores, las claves de los 
alcantarillados pluviales deberán estar 50 cm. por debajo de las de los colectores 
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sanitarios. Verificando, además, que estos sistemas se proyecten por debajo y a la 
mayor distancia horizontal posible de las redes de distribución del acueducto. 

En los alcantarillados separados se debe tener en cuenta que la localización relativa 
de los conductos permita la facilidad de instalación de las conexiones domiciliaras 
respectivas. [1] 

PROFUNDIDADES DE LOS COLECTORES 

Los sistemas de alcantarillado deben estar a la profundidad necesaria para permitir 
el drenaje por gravedad da las aguas negras y lluvias de su área tributaria. La 
profundidad del alcantarillado con respecto a la cota extradós de la tubería, no será 
menor de: 

 

LOCALIZACIÓN  PROFUNDIDAD (m) 

Peatonal o verde 0,6 

Vehicular 0,9 

Tabla 1 

Profundidad mínima de colectores. Fuente: CDMB. 

 

UNIÓN DE COLECTORES 

La unión o intersección de dos o más colectores, por efecto de cambio de 
alineamiento en planta o perfil, o por variación en el dimensionamiento del colector, 
se hará con estructuras hidráulicas apropiadas denominadas estructuras-pozo 
(sección comprendida entre las longitudes Lpi y Lpd. Estas estructuras se 
comunican a la superficie mediante los pozos de inspección. 

El diseño hidráulico consiste en evaluar las pérdidas que se producen en la unión 
de la estructura-pozo, con el fin de estimar el nivel de salida del sistema de 
alcantarillado. Este análisis varía de acuerdo con el régimen del flujo tanto del 
colector principal como de los colectores afluentes. [2] 

CIMENTACIONES DE LOS COLECTORES 

De acuerdo con el ancho de excavación proyectado para la cimentación de un tramo 
de alcantarillado, la tubería a instalar puede encontrarse en condiciones de zanja o 
terraplén; siendo el primer caso la forma óptima de instalación de colectores, ver 
figura 16. 

En general, el ancho máximo que cumple con la condición de zanja se denomina 
ancho de transición, y puede ser evaluado en forma aproximada para cada 
diámetro, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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B: De + 0,4 

Donde: 

B: Ancho máximo de la zanja en el estrado de la tubería, en metros. 

De: Diámetro exterior de la tubería en metros. 

No se recomienda construir anchos de zanja superiores a los anteriormente 
definidos, ya que la cimentación trabajaría en condiciones de terraplén, y se 
aumentaría en forma considerable la carga transmitida a la tubería, requiriendo 
utilizar tuberías de mayor resistencia al aplastamiento, o cimentaciones especiales 
que encarecen las obras de alcantarillado. 

El diseñador debe verificar y definir el tipo de cimentación a utilizar en cada tramo 
de alcantarillado; el cual se especificará en planos de perfiles tomando como refe-
rencia el plano general de detalles de instalación de tuberías. Para los casos en que 
se requiera la justificación de un sector determinado del colector, el diseñador de-
berá realizar un análisis de este, teniendo en cuenta los siguientes parámetros bá-
sicos de cálculo:  
 
A. Carga muerta actuante por efecto del relleno.  
B. Carga viva por sobrecargas externas y de tránsito.  
C. Factor de Carga (F.C) y Factor de Seguridad (F.S) de la cimentación a utilizar.  
D. Tipo, clase y/o rigidez de tubería a instalar.  
E. Carga máxima de rotura en la tubería, definida por el ensayo de resistencia del 
Método de los tres apoyos (Norma ICONTEC 212, ver sección 7.6.1) y deflexión 
permitida para el caso de tubería flexible.  
F. Complementado con otros aspectos que el diseñador considere convenientes en 
el cálculo.  
 
Para los tramos con pendiente superior al 9%, la CDMB tiene establecido unas con-
diciones mínimas de instalación de la tubería, debido a que se presentan altas ve-
locidades en el sistema de alcantarillado, y se requiere, además, proporcionar esta-
bilidad propia al colector. Esta protección consiste en atracar en concreto parcial o 
totalmente el tramo, de acuerdo con el siguiente cuadro, el cual corresponde bási-
camente para las tuberías de gres y concreto:  

 
Tabla 2 

Tipos de cimentación según la pendiente: Fuente: CDMB.[1] 
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POZO DE ALCANTARILLADO (CORTE LONGITUDINAL, Dp ≥ Dpi ) 

 

Ilustración 11 

Estructura tipo pozo de inspección. Fuente: CDMB; En la figura se puede observar el plano tipo de la estructura pozo. 

 [1] 
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Condiciones para la instalación de tubería 

 

 

Ilustración 12 

Condición para instalar tubería sanitaria. Fuente: CDMB, Se puede observar el ancho de excavación para la instalación de 
tubería. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De la experiencia vivida en el periodo comprendido entre las fechas anteriormente 
descritas se puede concluir que: 

• Se dio cumplimiento al plan de trabajo planteado al iniciar el proceso y así 
mismo se adquirieron diferentes conocimientos que hicieron un gran aporte 
a mi formación integral. 

• Que en el proceso de avance de obra es muy importante el trabajo en equipo 
entre el contratista y el responsable de la interventoría ya que el desarrollo 
del proyecto es una responsabilidad compartida. 

• Que se debe mantener una constante comunicación entre el contratista, 
interventoría, supervisión y dueño del proyecto para así mismo garantizar un 
adecuado desarrollo de este. 

•  Es muy importante por parte de la interventoría estar pendiente del avance 
de obra y así realizar recomendaciones de manera inmediata y oportuna con 
el fin de garantizar un avance de obra libre de contratiempos e imprevistos. 

•  Es importante solicitar permisos y documentación a diferentes entidades 
como EMPAS, Autoridades ambientales, autoridades estatales entre otros. 

• Los comités de obra juegan un papel importante ya que se manejan temas 
concretos de los cuales depende cambios y decisiones significativas para el 
proyecto, por lo cual se debe realizar el levantamiento de actas y proceder a 
firmarlas por los participantes de este. 

• Al realizar trabajos en excavaciones hay que tener mucho cuidado con la 
seguridad del personal por lo cual se debe verificar que la excavación este 
estabilizada y que el personal cuente con capacitaciones, vinculación a 
seguridad social, uso de elementos de protección personal entre otros. 

De la experiencia vivida realizo las siguientes recomendaciones. 

• En el proceso de aprendizaje es muy importante dialogar con los 
profesionales con los cuales se interactúa para así adquirir conocimientos 
producto de las experiencias que ellos han vivido. 

• En la vida profesional de un ingeniero es muy importante manejar todo por 
escrito y firmado para el caso de decisiones o para el caso de solicitudes. 

•  Es importante conocer el terreno en el cual se está trabajando para así   
tomar decisiones y medidas de prevención para realizar excavaciones con el 
fin de estar preparados a lo que se pueda presentar. 
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