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1 INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación entre personas hoy día es algo necesario, no solo telefónica o virtual 
sino en el espacio con el que cuentan para realizar sus quehaceres. Cada camino, vía, 
carril por donde circula el movimiento de pasajeros y carga para venta, necesidad o 
pasatiempo debería contar con las características de diseño y mantenimiento adecuadas. 
La carretera se convierte en la vida de muchas personas, pues es su puesto de trabajo, 
su medio de trabajo y el espacio por donde transitarse. Sin embargo, solo las vías 
primarias y hasta secundarias cuentan con recursos necesarios para su completo ciclo de 
vida. 
 
Así mismo, las ciudades o municipios en pro de su desarrollo invierten en mecanismos de 
construcción, mejora e innovación a la infraestructura vial por la cual están conformadas, 
intentando garantizar un crecimiento económico prospero para la población involucrada. 
Además de ello, se cercioran que los corredores viales en total conformidad con el entorno 
y el usuario, no solo sean redes viales seguras, cómodas y eficientes sino a su vez presten 
un adecuado servicio conforme a la normativa incluyendo seguridad vial y movilidad 
adecuada. (Instituto Nacional de Vías, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) 
 
Por lo anterior, el Municipio de El Carmen de Chucuri, situado en la provincia de Mares 
del Departamento de Santander, Colombia; de la mano de la Alcaldía Municipal, se vieron 
en la necesidad de adelantar un proceso de contratación para el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VIA EL CENTENARIO – ISLANDA 
SECTOR VEREDA LA PITALA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI”, la cual 
fue una alternativa de solución para un tramo de vía, implementando la construcción de 
sesenta y cinco (65) metros de placa huella, que incluyó huellas, placa centro, sobre 
anchos y cunetas. Y así mismo, la construcción de un filtro de longitud de treinta (30) 
metros. 
 
Adicional a lo anterior, no solo la comunicación es esencial, el recurso hídrico que abarca 
más del 70% del planeta es aún más importante. El agua no solo es una necesidad básica 
y derecho fundamental para todos los seres humanos, sino un factor importante para 
nuestro crecimiento y desarrollo. Pero no todas las personas cuentan con ese beneficio y 
más con un sistema que no solo la capte sino también la trate. 
 
El hecho no es solamente tener la certeza de que contamos con dicho recurso, sino estar 
completamente seguros que ese elemento se encuentra en las condiciones aptas, 
higiénicas y saludables para el consumo. 
 
De esta manera, el Municipio de Lebrija, ubicado a 20 km de Bucaramanga en el 
Departamento de Santander, Colombia; de la mano de la Alcaldía Municipal, se vieron en 
la necesidad de adelantar un proceso de contratación para el proyecto 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER”, el cual consiste en 
resolver las necesidades de suministro de agua para las veredas de Cerro de la Aurora, 
San Joaquín, Aguirre Bajo, San Lorenzo, La Aguada, Altos De Palo Negro, San Gabriel, 
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El Oso Y La Victoria, ejecutando las actividades de suministro e instalación de tubería 
PVC y SCH, de tanques de almacenamiento de 10.000 lts y 30.000 lts, válvulas, micro 
medidores y cuadros de arranque automático que incluye motobomba. Además, 
mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y tanque de floculación 
y sedimentación. Con ello se espera que dichas comunidades no solo cuente con el 
sistema de acueducto sino que también funcione a la perfección y puedan contar con un 
servicio óptimo. 
 
El suministro de agua para la comunidad es de vital importancia para su respectivo 
consumo, recreación, economía y demás. Por ello es indispensable que el sistema que lo 
suministra cuente con las condiciones adecuadas de distribución, higiene y salubridad 
para el uso correcto. Además se le realice el mantenimiento preventivo y mejoramiento 
adecuado para que la comunidad cuente con el mejor servicio. Para el corregimiento de 
Santo Domingo del Ramo perteneciente al Municipio del Carmen de Chucuri - Santander, 
en su casco urbano se encuentra ubicado el acueducto, el cual necesita el mejoramiento 
y mantenimiento para que su uso pueda ser el adecuado, sin embargo se encuentra en 
situación obsoleta que no permiten a la comunidad tener el derecho de agua en las 
condiciones adecuadas. 
 
En razón a esto el Municipio del Carmen de Chucuri de la mano de la Alcaldía Municipal, 
se vieron en la necesidad de adelantar un proceso de contratación para el proyecto 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO, 
CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO EL RAMO, DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE 
CHUCURI.”. 
 
Con dicho proyecto se pretende cambiar la red principal y secundaria de tubería, con sus 
respectivos accesorios, micromedidores y válvulas que permitan hacer del acueducto un 
sistema de mejor cobertura. 
 
Gracias a la Empresa Antonio Hernández Ingeniería, quien está teniendo en su poder 
dichos contratos, solicitó de manera inmediata un practicante para ejercer labores de 
auxiliar de ingeniería en residencia de obra y poder ejecutar los conocimientos aprendidos, 
obteniendo experiencia en campo y ampliando su educación.  Del mismo modo, se realizó 
apoyo técnico, administrativo, de seguimiento y control a toda la construcción, fase parcial 
y fase final de las obras. 
 
Finalmente, se exponen de manera explícita todas las actividades y conocimientos 
desarrollados y aprendidos durante la ejecución de cada una de las obras, dirigidos por la 
empresa Antonio Hernández Ingeniería y desarrollados en el Municipio de El Carmen de 
Chucuri en su completa ejecución, en el Municipio de Lebrija en su ejecución parcial y de 
nuevo en el Municipio de El Carmen de Chucuri en su ejecución parcial. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 

 Complementar los procesos de formación académica mediante la práctica 
empresarial en la empresa Antonio Hernández Ingeniería, cumpliendo 
funciones de Auxiliar de Residencia para los proyectos a cargo de su 
ejecución. 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Cumplir con las tareas asignadas por el supervisor, relacionadas con el apoyo 
a la residencia de obra de los proyectos a ejecutar que se encuentren a cargo 
de la empresa Antonio Hernández Ingeniería. 

 Fortalecer las habilidades adquiridas en pregrado para la realización de 
documentación legal y programación de obras civiles. 

 Corroborar el cálculo de cantidades de obra y elaboración de análisis de 
precios unitarios y presupuesto general a partir de los conocimientos 
aprendidos. 

 Consolidar conceptos académicos relacionados con la aplicación de normas 
y especificaciones técnicas para la construcción de una obra civil, como 
auxiliar del residente. 
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3 GLOSARIO 
 
ACUEDUCTOS: Conjunto de sistemas acoplados entre sí que permiten llevar agua de 
forma continua desde un lugar en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. 
(Acueducto y Alcantarillado de Popayán, 2018) 
 
AUXILIAR DE INGENIERÍA O RESIDENCIA DE OBRA: Persona que da apoyo al 
Residente de Obra en el cumplimiento de sus funciones, y otras que se le sean asignadas 
por el Director y/o Ingeniero Contratista. (Lesur, 2007) 
 
CARRETERA PRIMARIA: Vías que conectan las zonas principales de producción y 
consumo con el país y sus alrededores. Pueden ser calzadas divididas, troncales y 
transversales. Funcionan completamente pavimentadas. (Instituto Nacional de Vías, 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) 
 
CARRETERA SECUNDARIA: Vías que unen las cabeceras municipales entre sí, y estás 
a su vez, se derivan de una carretera primaria. Funcionan parcialmente pavimentadas o 
en afirmado. (Instituto Nacional de Vías, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 
2008) 
  
CARRETERA TERCIARIA: Vías que enlazan las cabeceras municipales con sus veredas 
y las veredas entre sí. Funcionan completamente en afirmado, aunque también pueden 
pavimentarse. (Instituto Nacional de Vías, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 
2008) 
 
CONSORCIO: Acuerdo y/o asociación entre varias empresas o personas, cuyo objetivo 
principal es desarrollar una actividad económica que de ella resultará rendimientos para 
todas y cada una de las partes que lo conforman (EAFIT). 
 
CONTRATANTE: Persona natural o jurídica que contrata servicios a terceros para la 
prestación de algunos servicios como mantenimiento, infraestructura, obras civiles, 
servicios generales, eventos académicos, entre otros. (Universidad CES, 2012) 
 
CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que presta un servicio específico (ejecución 
de obra) y es estipulado mediante un contrato de obra, que cuenta con autonomía técnica 
y administrativa. Puede ser independiente de bajo riesgo (nivel I, II, III) y de alto riesgo 
(nivel IV, V). (Universidad CES, 2012) 
 
CONTRATOS DE OBRA: Contratos que se realizan con el constructor para que ejecute 
la obra la cual fue proyectada por el diseñador en los tiempos y costos requeridos. (Vallejo, 
2007) 
 
CUNETA: Estructura de drenaje que permite la captación de aguas asegurando una 
adecuada disposición, provenientes de la escorrentía superficial y taludes. (Instituto 
Nacional de Vías, Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella, 2015) 
 
DIRECTOR DE OBRA: Persona responsable de la dirección y realización de la obra, el 
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cual coordina los esfuerzos e intereses del contratista. (Lesur, 2007)  
 
DRENAJE: Estructura de remoción natural o artificial de aguas subterráneas y 
superficiales para un área determinada. (Instituto Nacional de Vías, Manual de Drenaje 
para Carreteras, 2009) 
 
DILATACIONES: Franjas divisorias de las huellas de la placa centro, sobre anchos y 
cunetas, y puedan ser un paso fluido del agua. (Contreras González, 2015) 
 
ELECTROBOMBA: Dispositivo utilizado para producir el movimiento o desplazamiento de 
un fluido en contra de la presión a través de tuberías o mangueras. (TAMECO, 2018) 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: están definidos “todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en 
todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales”. (Ministerio de Salud C. , 2017) 
 
EXCAVACIÓN: Es el corte, cavidad, zanja o depresión, hecha por el hombre mediante la 
remoción de tierra, arena, gravilla, rajón o recebo, utilizando maquinaria pesada o 
herramienta menor. (Ministerio de Trabajo, Colombia, 2014) 
 
FILTRO DE AGUA: Aparato compuesto generalmente de un material poroso y carbón 
activo, que permite la purificación del agua que viene directamente del acueducto y llega 
a través de los grifos. (Banrepcultural, 2017) 
 
GEOTEXTIL: Material sintético y/o malla formado por fibras poliméricas que sirve para 
separar materiales de diferentes granulometría y estabilizar el terreno por su capacidad 
drenante. (Belandria, 2010) 
 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA: Conjunto de elementos que se conectan entre sí para 
transportar el fluido desde su almacenamiento y/o lugar de producción hasta el punto de 
consumo, en una cantidad y condiciones de servicio determinadas. (Universidad de 
Navarra, 2008) 
 
INTERVENTORÍA: Conjunto de funciones que son desempeñadas por persona natural o 
jurídica, llevando a cabo el control, seguimiento, apoyo, prevención y verificación del 
desarrollo de un contrato, cuyo fin es asegurar su correcta ejecución y cumplimiento. 
(FONADE, 2013) 
 
MICROMEDIDOR: Es un dispositivo mecánico que conectado a la acometida de 
acueducto permite determinar el volumen de agua que ingresa a las viviendas (Empresas 
Públicas de Neiva, 2016). 
 
PIEDRA PEGADA: Estructura conformada por una capa de concreto ciclópeo y bolo de 
diámetro escogido. (Instituto Nacional de Vías, Guía de Diseño de Pavimentos con Placa 
Huella, 2015) 
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PLACA HUELLA: Estructura de concreto reforzado utilizado en las vías terciarias, que 
tiene la finalidad de mejorar el tránsito vehicular en terrenos que están en mal estado, con 
dificultad de tránsito. (Instituto Nacional de Vías, Guía de Diseño de Pavimentos con Placa 
Huella, 2015) 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Conjunto de estructuras y sistemas 
los que permiten un tratamiento adecuado, saludable, higiénico y óptimo del agua para 
consumo humano. (AGUASISTEC, 2018) 
 
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES: Salvaguarda otorgado a las Entidades Públicas cuando se encuentran en 
el papel de contratante, con derecho a remuneración si la parte contratista in cumple con 
sus obligaciones. (Aseguradora Solidaria, Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades 
Estatales, 2018) 
 
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: es una 
protección que indemniza los perjuicios patrimoniales en el que incurra el asegurado y a 
su vez proteja el patrimonio del mismo, siempre y cuando ocurran durante el desarrollo 
normal de las actividades inherentes al asegurado y se encuentren descritas en la póliza. 
(Aseguradora Solidaria, Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 2018) 
 
RELLENO: Trabajo realizado en la construcción, tanto en obra de ingeniería como de 
arquitectura, con el fin de elevar la cota del perfil natural del terreno, o restituir dicho nivel 
después de haberse realizado una excavación. (Carranza, R & Rubiano, M, 1978) 
 
RESIDENTE DE OBRA: Representación del Director o Contratista cuando alguno se 
encuentre ausente, permaneciendo completamente en la obra coordinando la obra y 
resolviendo problemas técnicos, económicos y administrativos. (Lesur, 2007) 
 
RIOSTRA: Es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo 
se entrecruza con el acero de refuerzo de la Placa Huella del módulo anterior y con el 
acero de refuerzo de la Placa Huella del módulo siguiente. (Instituto Nacional de Vías, 
Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella, 2015) 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA SALUD OCUPACIONAL: Actividad multidisciplinaria 
que promueve y protege la salud de los trabajadores, buscando el control de los 
accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 
(Ministerio de Salud A. , 2015) 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Servicio público obligatorio que comprende las 
obligaciones del Estado y la sociedad a garantizar la cobertura total de las prestaciones 
de carácter económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 
100 de 1993. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 
 
SOBREANCHO: Aumento de la sección transversal de una calzada, tanto en un tramo 
recto como curvo, con el fin de mantener constante una  distancia lateral entre vehículos. 
(Instituto Nacional de Vías, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008)  
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SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones técnicas, administrativas y presupuestales que 
son desempeñadas por persona natural o jurídica, para mantener al margen e informado 
sobre los avances y dificultades que se desarrollen dentro del contrato. (FONADE, 2013) 
 
VÁLVULA DE CHEQUE: Tipo de válvula que le permite al fluido seguir su paso en una 
dirección pero con un cierre automáticamente evitando flujo en la dirección opuesta (contra 
flujo). (TLV, 2018) 
 
VÁLVULA VENTOSA: Dispositivos que se utiliza para tener control de la presencia del 
aire en las conducciones. Existen dos tipos de válvulas: las de funcionamiento a alta 
presión y de funcionamiento a baja presión. (Fidemar, 2018)   
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4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1 Antonio Hernández Ingeniería 

 
La empresa Antonio Hernández Ingeniería se constituyó ante la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Bucaramanga en el año 2010, abarcando al día de hoy 8 años de trayectoria 
en el mercado laboral de Contratación Pública, Construcción, Residencia e Interventoría 
de Obra.  

 
Ilustración 1. Empresa Antonio Hernández Ingeniería (Logo). 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

Sus proyectos como Contratista y Constructor, han sido desarrollados generalmente como 
contratos de obra pública con entes contratistas como la Gobernación de Santander, 
Alcaldías de los Municipios de San Vicente de Chucuri, Lebrija, Landázuri, Gambita, El 
Playón y El Carmen de Chucuri, en el Departamento de Santander, Otanche y Sotaquira 
en el Departamento de Boyacá y empresas como Piedecuesta de Servicios Públicos, 
Proviservicios S.A. E.S.P, A.P.C. Manantiales de Chucuri, EMPAS, TERPEL S.A. 

 
Los Contratos de Obra son aquellos contratos que se realizan con el constructor para que 
ejecute la obra la cual fue proyectada por el diseñador en los tiempos y costos requeridos. 
(Vallejo, 2007) 
 
También, se encuentran vinculados Interventorías en los Municipios de Rionegro y San 
Vicente de Chucuri, y Residencia de Obras en el Departamento de Santander en los 
Municipios de Rionegro, San Vicente de Chucuri, Los Santos, Carcasi, Cimitarra, El 
Playón, e incluyendo la Gobernación de Santander. 

Por lo general, la participación de dicha empresa en los proyectos que se encuentran 
vinculados a la misma ha sido del cien por ciento (100%). Dichos proyectos favorecen a 
cierta comunidad en específico, garantizando los derechos básicos de las mismas.   

Los proyectos abarcan algunas de las áreas de la ingeniería civil, tales como Construcción 
de Placa Huellas, Alcantarillados, Acueductos, Adecuación de Establecimientos 
Educativos y Deportivos, Construcción de Coliseos y Comedores Escolares, entre otros. 
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4.2 Contratación de Antonio Hernández Ingeniería 
 
La labor de contratación por parte de la empresa Antonio Hernández Ingeniería se destaca 
por la construcción de proyectos pequeños, que ayudan a comunidades grandes a 
satisfacer necesidades urgentes. Entre ellos, los proyectos de mayor auge son la 
construcción de Placa Huellas en varios sectores de algunos municipios de Santander. 
 
Debido a que la Empresa Antonio Hernández Ingeniería, es una empresa que ejerce la 
contratación debe cumplir como mínimo con estos deberes (Comfamiliar, 2015): 
 

 Dar una inducción referente a la seguridad y salud en el trabajo. 
 Presentar listado de trabajadores por las etapas de proyecto y los acontecimientos 

de cada uno, según corresponda. 
 Acondicionar equipos y herramientas para la ejecución de las actividades 

incluyendo inspección y cambio. 
 Contar con un plan de emergencia y señalización correspondiente.  
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5 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

 
5.1 Datos Generales de los Proyectos 

 
5.1.1 Proyecto N°1 “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VIA EL 

CENTENARIO – ISLANDA SECTOR VEREDA LA PITALA DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI” 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VIA EL 

CENTENARIO – ISLANDA SECTOR VEREDA LA PITALA DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 121 DE 2018 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI 

CONTRATISTA JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA 

FECHA DE INICIO VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2018 

TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 88.881.570.00) M/CTE 

Tabla 1. Datos Generales del Proyecto N°1 

5.1.2 Proyecto N°2 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LEBRIJA, SANTANDER” 

OBJETO 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
ACUEDUCTOS VEREDALES EN LEBRIJA, SANTANDER 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 287 DE 2018 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE LEBRIJA 

CONTRATISTA JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA 

INTERVENTORÍA 
CONSORCIO D&L LEBRIJA 

NIT. 901.200.180-4 
R.L. DANNY MILLER GARZON VELAZCO 
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FECHA DE INICIO OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2018 

TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

TIEMPO DE ADICIONAL TREINTA (30) DÍAS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE: ($377.033.673,93) 

VALOR ADICIONAL  

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 

PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE: 
($187.544.174,78) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO MCTE: 
($ 564.577.848,71) 

Tabla 2. Datos Generales del Proyecto N°2 

5.1.3 Proyecto N°3 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION 
DEL ACUEDUCTO, CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO EL RAMO, 
DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI” 

OBJETO 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL 

ACUEDUCTO, CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO EL 
RAMO, DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 234 DE 2018 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI 

CONTRATISTA JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA 

FECHA DE INICIO TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2018 

TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL DOS (02) MESES 
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($166.549.038.00) M/CTE 

VALOR DEL ANTICIPO 

TREINTA (30%) PORCIENTO (CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 

PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($49.964.711,40) M/CTE. 

Tabla 3. Datos Generales del Proyecto N°3 

5.2 Descripción de los Proyectos 
 

5.2.1 Proyecto N°1 
 
En el Municipio de El Carmen de Chucuri se encuentra ubicada la Vereda que lleva por 
nombre La Pitala, (Ilustración 2. Ubicación Geográfica y División Política - Municipio El 
Carmen de Chucuri – Santander). Esta se comunica con las Veredas Filo de Oro e Islanda, 
permitiendo a los habitantes de la zona acceder al casco urbano de dicho municipio y tener 
el transporte necesario para llevar su carga y mercancía como producto de su actividad 
económica.  
 
Sin embargo, la vía que cuentan para ello, presenta un estado de deterioro, incomodidad 
e inseguridad.  
 
Por lo anterior, se adelantó dicho proyecto cuyo fin fue dar una alternativa de solución para 
un tramo de vía, implementando la ejecución de sesenta y cinco (65) metros de placa 
huella, que incluya la construcción de huellas, placa centro, sobre anchos y cunetas.  
 
También, debido al afloramiento constante de aguas subterráneas fue necesario la 
aprobación de la construcción de un filtro abarcando una longitud de treinta (30) metros. 
 

5.2.2 Proyecto N°2 
 
Para el Municipio de Lebrija, es fundamental el buen estado de los acueductos de sus 
veredas. Sin embargo, muchos de ellos no se encuentran en las condiciones aptas y 
funcionales que se requieren para brindar un servicio adecuado del agua a sus respectivas 
comunidades, presentando deterioro, desgaste y mal uso de los mismos. 
 
Por lo anterior, se está ejecutando el proyecto que su principal objetivo consiste en 
resolver las necesidades de suministro de agua para las veredas de Cerro De La Aurora, 
Vereda San Joaquín, Aguirre Bajo, San Lorenzo, La Aguada, Altos De Palo Negro, San 
Gabriel, El Oso y La Victoria (Ilustración 3. Ubicación Geográfica y División Política – 
Municipio de Lebrija – Santander). 
 
En dicho proyecto se estarán ejecutando actividades principales como suministro e 
instalación de tubería PVC y SCH, de tanques de almacenamiento de 10.000 lts y 30.000 
lts, válvulas, micro medidores y cuadros de arranque automático que incluye motobomba. 
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Además, mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y tanque de 
floculación y sedimentación.  
 

5.2.3 Proyecto N°3 
 
Al  Municipio de El Carmen de Chucuri pertenece el Corregimiento llamado Santo Domingo 
El Ramo (Ilustración 4. Ubicación Geográfica y División Política - Municipio El Carmen de 
Chucuri - Santander (Corregimiento Santo Domingo)), el cual se le realizó en años 
anteriores el diseño de la red de distribución para su acueducto en la zona urbana, debido 
a que su estado actual se encuentra deteriorado y de manera de uso obsoleta.  
 
Con dicho proyecto se pretende cambiar la red principal y secundaria de tubería, con sus 
respectivos accesorios, hacer instalación de micromedidores y válvulas que permitan 
hacer del acueducto un sistema de mejor alcance. Adicional se cuente con el sistema de 
medición adecuado. 
 
Por lo anterior se pretende realizar el respectivo mejoramiento y mantenimiento para 
garantizar optimización, higiene y cobertura a todos los usuarios que hacen parte de dicha 
población. 
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5.3 Localización de los Proyectos 
 

5.3.1 Proyecto N°1 
 

 
Ilustración 2. Ubicación Geográfica y División Política - Municipio El Carmen de Chucuri – Santander (Vereda La 

Pitala) 
Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

La Vereda La Pitala se encuentra ubicada en la Zona Media, rodeada por las demás 
Veredas Islanda, Filo de Oro, Nueva Granada y El Porvenir.  

  



 

15 

5.3.2 Proyecto N°2 

Las Veredas de Cerro De La Aurora, Vereda San Joaquín, Aguirre Bajo, San Lorenzo, La 
Aguada, Altos De Palo Negro, San Gabriel, El Oso y La Victoria, se encuentran ubicadas 
distribuidas por todo el municipio de Lebrija.  
 

 

Ilustración 3. Ubicación Geográfica y División Política – Municipio de Lebrija – Santander 
Fuente: Alcaldía Municipal - Lebrija 

 



 

16 

5.3.3 Proyecto N°3 
 

 
Ilustración 4. Ubicación Geográfica y División Política - Municipio El Carmen de Chucuri - Santander (Corregimiento 

Santo Domingo) 
Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

El Corregimiento Santo Domingo El Ramo, se encuentra ubicado al sur del municipio 
colindando con corregimientos como El Líbano y Bellavista. 
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5.4 Actividades y Cantidades de Obra Contratadas de los Proyectos 
 

5.4.1 Proyecto N°1 

Para la ejecución de dicho contrato, fueron establecidas inicialmente las actividades de 
obra a realizar en el tiempo pactado relacionadas en la Tabla 4. Actividades y Cantidades 
de Obra Iniciales Proyecto N°1 

Tabla 4. Actividades y Cantidades de Obra Iniciales Proyecto N°1 

No DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

INICIAL 

1.1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN 

SECO A MANO 
M3 30.06 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3 20.04 

1.3 CONCRETO CLASE D M3 34.26 

1.4 CONCRETO CLASE G M3 19.94 

1.5 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa KG 1733.25 

1.6 MATERIAL AFIRMADO COMPACTADO M3 30.88 

1.7 
RELLENO CON MATERIAL  PROVENIENTE DE 

EXCAVACION 
M3 11.03 

 
Sin embargo, por las complicaciones del terreno se presentó aumento en las cantidades 
iniciales y nuevas actividades, dando como resultado lo plasmado en la Tabla 5. 
Actividades y Cantidades de Obra Finales Proyecto N°1 

 
Tabla 5. Actividades y Cantidades de Obra Finales Proyecto N°1 

No DESCRIPCION UND. 
CANTIDAD 

FINAL 

1.1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN 

SECO A MANO 
M3 65.03 

1.2 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3 42.40 

1.3 CONCRETO CLASE D M3 32.07 

1.4 CONCRETO CLASE G M3 20.23 

1.5 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa KG 1643.35 

1.6 MATERIAL AFIRMADO COMPACTADO M3 31.97 

1.7 
RELLENO CON MATERIAL  PROVENIENTE DE 

EXCAVACION 
M3 8.03 

 OBRA ADICIONAL E ITEMS NO PREVISTOS   

 CONCRETO CLASE F M3 2.10 

 SUM/INST DE GRAVILLA LIMPIA M3 2.10 

 SUM/INST DE  PIEDRA PARA FILTRO M3 8.40 

 SUM/INST DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 99.20 
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5.4.2 Proyecto N°2 

Para la ejecución de dicho contrato, fue establecido lo mencionado en la Tabla 6. 
Actividades y Cantidades de Obra Iniciales Proyecto N°2  

Tabla 6. Actividades y Cantidades de Obra Iniciales Proyecto N°2 

N° DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

INICIAL 

1 Excavaciones en Material Común M3 275.11 

2 Relleno con Material Común M3 199.50 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 ML 570.00 

4 Friso impermeabilizado interior y exterior 1:3 e = 2,5 cm m2 126.00 

5 Micromedidor, incluye caja y tapa UND 50.00 

6 
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 
10.000 lts 

UND 1.00 

7 
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 
30.000 lts 

UND 1.00 

8 Pintura para  exteriores Gris Basalto m2 51.00 

9 Demolición friso existente m2 126.00 

10 Caseta tanque almacenamiento GLB 1.00 

11 Cubierta protección de tanque GLB 1.00 

12 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye 
motobomba 3 HP) 

GLB 2.00 

13 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye 
motobomba 7,5 HP) 

GLB 2.00 

14 Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable GLB 1.00 

15 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye 
motobomba 10 HP) 

Und 1.00 

16 Sum. e Inst. Tubería SCH 40 2" ML 70.00 

17 Concreto de 3000 psi M3 7.12 

18 Acero de refuerzo PDR 60 KG 646.45 

19 sum. e Inst. de válvula de cheque de 2" incluye caja y tapa Und 3.00 

20 
sum. e Inst. de válvula red White Toyo de 2" incluye caja y 
tapa 

Und 1.00 

21 sum. e Inst. de válvula ventosa de 1" incluye caja y tapa Und 5.00 

22 Filtro UND 1.00 
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23 Instalación hidráulica Glb 1.00 

24 Tanque de floculación y sedimentación M3 1.00 

 
Sin embargo, es importante que cada acueducto por medio de su mejoramiento quede 
completamente funcional, lo cual fue necesario el aumento en las cantidades iniciales e 
implementar nuevas actividades, la cuales se han determinado en reunión con las partes 
(Contratista, Interventoría y Supervisión) en el Comité de Obra y se cita en la Tabla 7. 
Actividades y Cantidades de Obra Parciales N°1 Proyecto N°2 

Tabla 7. Actividades y Cantidades de Obra Parciales N°1 Proyecto N°2 

N° DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

INICIAL 
COMITÉ 

N°1 

RECIBO 
PARCIAL 

N°1 

1 Excavaciones en Material Común M3 275.11 310.57 234.96 

2 Relleno con Material Común M3 199.50 234.96 234.96 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 ML 570.00 0.00 0.00 

4 
Friso impermeabilizado interior y exterior 
1:3 e = 2,5 cm 

m2 126.00 126.00 0.00 

5 Micromedidor, incluye caja y tapa UND 50.00 50.00 0.00 

6 
Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 10.000 lts 

UND 1.00 1.00 0.00 

7 
Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 30.000 lts 

UND 1.00 1.00 0.00 

8 Pintura para  exteriores Gris Basalto m2 51.00 51.00 0.00 

9 Demolición friso existente m2 126.00 126.00 0.00 

10 Caseta tanque almacenamiento GLB 1.00 1.00 0.00 

11 Cubierta protección de tanque GLB 1.00 1.00 0.00 

12 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 3 HP) 

GLB 2.00 2.00 1.00 

13 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 7,5 HP) 

GLB 2.00 2.00 1.00 

14 
Mantenimiento Planta de Tratamiento de 
Agua Potable 

GLB 1.00 1.00 1.00 

15 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 10 HP) 

Und 1.00 1.00 0.00 

16 Sum. e Inst. Tubería SCH 40 2" ML 70.00 70.00 0.00 

17 Concreto de 3000 psi M3 7.12 7.12 0.00 

18 Acero de refuerzo PDR 60 KG 646.45 646.45 0.00 
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19 
sum. e Inst. de válvula de cheque de 2" 
incluye caja y tapa 

Und 3.00 3.00 0.00 

20 
sum. e Inst. de válvula red White Toyo de 
2" incluye caja y tapa 

Und 1.00 1.00 0.00 

21 
sum. e Inst. de válvula ventosa de 1" 
incluye caja y tapa 

Und 5.00 5.00 0.00 

22 Filtro UND 1.00 1.00 0.00 

23 Instalación hidráulica Glb 1.00 1.00 0.00 

24 Tanque de floculación y sedimentación M3 1.00 1.00 0.00 

 ITEMS NO PREVISTOS     

 
Sum. e Inst. Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 
21 

ML 0.00 671.33 671.33 

 
Además de que es un proyecto con una envergadura amplia debido a que son nueve 
veredas las que se encuentran beneficiadas, fue indispensable realizar mediante otra 
reunión entre las partes, la verificación y aprobación de nuevas cantidades y actividades, 
cuyo fin es dejar cien por ciento funcional cada acueducto veredal. Dichos cambios son 
relacionados en la Tabla 8. Actividades y Cantidades de Obra Parciales N°2 Proyecto N°2. 

Tabla 8. Actividades y Cantidades de Obra Parciales N°2 Proyecto N°2 

N° DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

INICIAL 
COMITÉ 

N°2 

RECIBO 
PARCIAL 

N°2 

1 Excavaciones en Material Común M3 275.11 1359.41 367.86 

2 Relleno con Material Común M3 199.50 1279.53 318.10 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 ML 570.00 1470.00 90.00 

4 
Friso impermeabilizado interior y exterior 
1:3 e = 2,5 cm 

m2 126.00 126.00 110.04 

5 Micromedidor, incluye caja y tapa UND 50.00 50.00 50.00 

6 
Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 10.000 lts 

UND 1.00 1.00 1.00 

7 
Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 30.000 lts 

UND 1.00 1.00 1.00 

8 Pintura para  exteriores Gris Basalto m2 51.00 51.00 49.42 

9 Demolición friso existente m2 126.00 126.00 110.04 

10 Caseta tanque almacenamiento GLB 1.00 1.00 1.00 

11 Cubierta protección de tanque GLB 1.00 1.00 1.00 

12 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 3 HP) 

GLB 2.00 2.00 1.00 
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13 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 7,5 HP) 

GLB 2.00 2.00 1.00 

14 
Mantenimiento Planta de Tratamiento de 
Agua Potable 

GLB 1.00 1.00 0.00 

15 
Cuadro eléctrico con arranque automático 
(incluye motobomba 10 HP) 

Und 1.00 1.00 0.00 

16 Sum. e Inst. Tubería SCH 40 2" ML 70.00 70.00 0.00 

17 Concreto de 3000 psi M3 7.12 2.66 0.00 

18 Acero de refuerzo PDR 60 KG 646.45 680.82 0.00 

19 
sum. e Inst. de válvula de cheque de 2" 
incluye caja y tapa 

Und 3.00 3.00 0.00 

20 
sum. e Inst. de válvula red White Toyo de 
2" incluye caja y tapa 

Und 1.00 1.00 0.00 

21 
sum. e Inst. de válvula ventosa de 1" 
incluye caja y tapa 

Und 5.00 5.00 0.00 

22 Filtro UND 1.00 0.00 0.00 

23 Instalación hidráulica Glb 1.00 0.00 0.00 

24 Tanque de floculación y sedimentación M3 1.00 0.00 0.00 

 ITEMS NO PREVISTOS     

 
Sum. e Inst. Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 
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ML 0.00 1729.00 757.68 

 Sum. e Inst. Tubería PVC 3" U.M. RDE 21 ML 0.00 500.00 0.00 

 Suministro de Material Pétreo M3 0.00 6.00 6.00 

 
Suministro, Instalación y Compactación de 
Subbase Granular 

M3 0.00 8.00 0.00 

 
Losa en Concreto de 21MPA de e: 
0,10mts, Incluye Malla de Refuerzo de 
6mm 

M2 0.00 8.00 0.00 

 
Suministro e Instalación de Cerramiento + 
Marco  + Malla Eslabonada + Tubo 

M2 0.00 20.00 0.00 

 
Viga de Cimentación de 0,20m x 0,20m 
(Concreto 3000 Psi) 

ML 0.00 10.00 0.00 

 
Dado en Concreto de 0,30m x 0,30m x 
0,30m (Concreto 3000 Psi) 

UND 0.00 10.00 0.00 

 
Columnetas de 0,20m x 0,12m (Concreto 
3000 Psi) 

UND 0.00 10.00 0.00 

 
Mampostería en Ladrillo Multiperforado de 
25x12x6,5 cm 

M2 0.00 1.00 0.00 
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Portón en Malla Eslabonada Tubo 2" 
(Ancho: 2 mts y Alto: 2,5 mts) Incluye 
Pintura y Transporte 

UND 0.00 1.00 0.00 

 
Cubierta en teja termo acústica con 
estructura de soporte metálica 

M2 0.00 8.00 0.00 

 

Suministro e instalación de PTAP 
(Accesorios + puesta en funcionamiento y 
puesta en marcha) (incluye: floculación, 
sedimentador, filtración y desinfección) 

UND 0.00 1.00 0.00 

 Tablero electrico y de control GBL 0.00 1.00 0.00 

 Acometida Eléctrica GBL 0.00 1.00 0.00 

Por lo anterior, se da un reporte según balance del Comité N°1 y N°2, de las actividades 
y cantidades ejecutadas a la fecha, mencionadas en la Tabla 9. Actividades y Cantidades 
de Obra Acumuladas Proyecto N°2 

Tabla 9. Actividades y Cantidades de Obra Acumuladas Proyecto N°2 

N° DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

ACUMULADA 

1 Excavaciones en Material Común M3 602.82 

2 Relleno con Material Común M3 553.06 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 ML 90.00 

4 Friso impermeabilizado interior y exterior 1:3 e = 2,5 cm m2 110.04 
5 Micromedidor, incluye caja y tapa UND 50.00 

6 
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 
10.000 lts 

UND 1.00 

7 
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 
30.000 lts 

UND 1.00 

8 Pintura para  exteriores Gris Basalto m2 49.42 

9 Demolición friso existente m2 110.04 

10 Caseta tanque almacenamiento GLB 1.00 
11 Cubierta protección de tanque GLB 1.00 

12 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 
3 HP) 

GLB 2.00 

13 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 
7,5 HP) 

GLB 2.00 

14 Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable GLB 1.00 

15 
Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 
10 HP) 

Und 0.00 

16 Sum. e Inst. Tubería SCH 40 2" ML 0.00 

17 Concreto de 3000 psi M3 0.00 
18 Acero de refuerzo PDR 60 KG 0.00 

19 sum. e Inst. de válvula de cheque de 2" incluye caja y tapa Und 0.00 

20 sum. e Inst. de válvula red White Toyo de 2" incluye caja y tapa Und 0.00 

21 sum. e Inst. de válvula ventosa de 1" incluye caja y tapa Und 0.00 
22 Filtro UND 0.00 

23 Instalación hidráulica Glb 0.00 
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24 Tanque de floculación y sedimentación M3 0.00 

 ITEMS NO PREVISTOS   

 Sum. e Inst. Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 ML 1429.00 

 Sum. e Inst. Tubería PVC 3" U.M. RDE 21 ML 0.00 

 Suministro de Material Pétreo M3 6.00 

 Suministro, Instalación y Compactación de Subbase Granular M3 0.00 

 
Losa en Concreto de 21MPA de e: 0,10mts, Incluye Malla de 
Refuerzo de 6mm 

M2 0.00 

 
Suministro e Instalación de Cerramiento + Marco  + Malla 
Eslabonada + Tubo 

M2 0.00 

 Viga de Cimentación de 0,20m x 0,20m (Concreto 3000 Psi) ML 0.00 

 
Dado en Concreto de 0,30m x 0,30m x 0,30m (Concreto 3000 
Psi) 

UND 0.00 

 Columnetas de 0,20m x 0,12m (Concreto 3000 Psi) UND 0.00 

 Mampostería en Ladrillo Multiperforado de 25x12x6,5 cm M2 0.00 

 
Portón en Malla Eslabonada Tubo 2" (Ancho: 2 mts y Alto: 2,5 
mts) Incluye Pintura y Transporte 

UND 0.00 

 
Cubierta en teja termo acústica con estructura de soporte 
metálica 

M2 0.00 

 
Suministro e instalación de PTAP (Accesorios + puesta en 
funcionamiento y puesta en marcha) (incluye: floculación, 
sedimentador, filtración y desinfección) 

UND 0.00 

 Tablero electrico y de control GBL 0.00 

 Acometida Eléctrica GBL 0.00 

 
5.4.3 Proyecto N°3 

En este proyecto se establece cambiar la red principal y secundaria de tubería, con sus 
respectivos accesorios, micromedidores y válvulas. Las actividades son relacionadas en 
la Tabla 10. Actividades y Cantidades de Obra Iniciales Proyecto N°3 

Tabla 10. Actividades y Cantidades de Obra Iniciales Proyecto N°3 

  RED DE DISTRIBUCION CASCO URBANO  UND 
CANTIDAD 

INICIAL  

1 Excavaciones en Material Común M3 526,16 

2 Relleno con Material Común M3 526,16 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 1/2” RDE 13.5 E.L. ML 738,00 

4 Sum. e Inst. Tubería PVC 2” U.M. RDE 21 ML 1234,00 

5 Sum. e Inst. Tubería PVC 1” U.M. RDE 13.5 ML 288,00 

6 Derivación domiciliarias, incluye caja, tapa y micromedidor UND 60,00 

7 Tee Hf de 2x2" UND 15,00 

8 Válvula de control de 2" UND 21,00 

9 Válvula de control de 1" UND 4,00 
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10 
construcción cajas de protección para válvulas en concreto 
reforzado de 3000 psi de 0.80x0.80x0.80m 

UND 25,00 

A la fecha se encuentra ejecutado un noventa por ciento (90%) de las cantidades y 
actividades iniciales y se encuentra relacionadas en la 
 
Sin embargo, por las complicaciones del terreno se presentó aumento en las cantidades 
iniciales y nuevas actividades, dando como resultado lo plasmado en la  
 
Tabla 11. Actividades y Cantidades de Obra Parcial N°1 Proyecto N°3 

  RED DE DISTRIBUCION CASCO URBANO  UND 
RECIBO 

PARCIAL N°1 

1 Excavaciones en Material Común M3 523,36 

2 Relleno con Material Común M3 523,36 

3 Sum. e Inst. Tubería PVC 1/2” RDE 13.5 E.L. ML 704,65 

4 Sum. e Inst. Tubería PVC 2” U.M. RDE 21 ML 1200,00 

5 Sum. e Inst. Tubería PVC 1” U.M. RDE 13.5 ML 276,00 

6 Derivación domiciliarias, incluye caja, tapa y micromedidor UND 50,00 

7 Tee Hf de 2x2" UND 12,00 

8 Válvula de control de 2" UND 15,00 

9 Válvula de control de 1" UND 0,00 

10 
construcción cajas de protección para válvulas en concreto 
reforzado de 3000 psi de 0.80x0.80x0.80m 

UND 15,00 

  



 

25 

6 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

6.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

Durante la primera semana a partir de la fecha de inicio de cada contrato, se realizaron 
actividades administrativas necesarias para comenzar a ejecutar los contratos de obra 
referente a los Proyecto N°1, N°2 y N°3. En ellas se identificaron y establecieron todo 
tipo de documentación legal. Fue un trabajo realizado en asesoría con el contratista, la 
representación del ente contratante, y la interventoría llegado el caso.  

6.1.1 Contratos  

6.1.1.1 Proyecto N°1 

Se llevó a cabo una revisión del contrato de obra pública, el cual se encontró celebrado 

entre Jose Antonio Hernández Rivera y el Municipio de El Carmen de Chucuri, para 

conocer y entender las condiciones contractuales y las cláusulas pactadas. 

 
Ilustración 5. Contrato de Obra Pública N° 121-2018 -  Proyecto N°1 

Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

6.1.1.2 Proyecto N°2 

Se realizó revisión detallada del contrato de obra pública, el cual se encontró celebrado 

entre Jose Antonio Hernández Rivera y el Municipio de Lebrija, con Interventoría de parte 

de Consorcio D&L Lebrija en representación legar Danny Miller Garzón Velazco para 

entender las condiciones contractuales y las cláusulas pactadas.  
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Ilustración 6. Contrato de Obra Pública N° 287-2018 - Proyecto N°2 

Fuente: Alcaldía Municipal – Lebrija 

6.1.1.3 Proyecto N°3 

Se realizó la revisión del contrato de obra pública, el cual se encontró celebrado entre 

Jose Antonio Hernández Rivera y el Municipio de El Carmen de Chucuri, para conocer y 

entender las condiciones contractuales y las cláusulas pactadas. 

 
Ilustración 7. Contrato de Obra Pública N° 234-2018 -  Proyecto N°3 

Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 
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6.1.2 Actas e Informes  

6.1.2.1 Proyecto N°1 

Se elaboraron las respectivas Actas y Documentos Legales que fueron necesarios entre 
el Contratista y el Contratante referentes al contrato. (Lesur, 2007) 

Para ello, los documentos realizados fueron los siguientes (Blanco Castillo, 2015) 

 Acta de Suspensión: Se hizo por motivos ajenos a la obra, debido a otro proyecto 
en ejecución. 

 Acta de Reinicio: Se realizó para empezar la ejecución del contrato oficialmente. 

 Acta de Recibo Parcial: Se realizó para evidenciar un avance de obra del setenta 
por ciento (70%) y poder recibir un primer pago, de acuerdo a las cláusulas del 
contrato. 

 Acta de Comité de Obra: Se elaboró debido a que se presentaron aumento en las 
cantidades iniciales de obra debido al afloramiento de agua subterránea, surgiendo 
la necesidad de construir una obra adicional. 

 Acta de Entrega Final: Se hizo para constatar la ejecución total de la obra con sus 
respectivos adicionales. Además, poder recibir el pago del saldo pendiente. 

 Acta de Liquidación: Se elaboró para hacer entrega y finalizar la obra. 

 
Ilustración 8. Acta de Suspensión N°1 - Proyecto N°1 
Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

 

 Informe Parcial y/o Final del Contratista: Se realiza un informe por cada acta de 
entrega parcial y/o final del proceso y avance de la obra, incluyendo su respectivo  
registro fotográfico y cantidades ejecutadas.  
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Ilustración 9. Informe Parcial del Contratista - Proyecto N°1 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

6.1.2.2 Proyecto N°2 

Se elaboraron las respectivas Actas y Documentos Legales que fueron necesarios entre 
el Contratista y el Contratante referentes al contrato. (Lesur, 2007) 

Para ello, los documentos que hasta el momento se han realizado son los siguientes 
(Blanco Castillo, 2015) 

 Acta de Modificación y Precios No Previstos N°1: Se elaboró debido a que se 
presentó un cambio en las cantidades de las actividades iniciales, por sugerencia 
de la comunidad y aprobación de las partes (Contratista, Interventoría y 
Contratante).  

 Acta de Recibo Parcial N°1: Se realizó para mostrar un avance de obra de 
aproximadamente el treinta por ciento (30%) y recibir un primer pago, de acuerdo 
a las cláusulas del contrato. 

 Acta de Modificación y Precios No Previstos N°2: Se elaboró debido a que se 
presentó un cambio de ítems y cantidades nuevas respecto a las condiciones 
iniciales, por sugerencia de la comunidad y aprobación de las partes (Contratista, 
Interventoría y Contratante). Este cambio permite tener más alcance del proyecto. 

 Acta de Recibo Parcial N°2: Se realizó para evidenciar un avance de obra de 
aproximadamente el cincuenta y seis por ciento (56%) y recibir un segundo pago, 
de acuerdo a las cláusulas del contrato. Además, se incluye en el cobro el 
respectivo contrato adicional con lo ejecutado. 
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Ilustración 10. Acta de Modificación y Precios No Previstos N°1 - Proyecto N°2 

Fuente: Alcaldía Municipal – Lebrija 

 

 
Ilustración 11. Acta de Recibo Parcial N°2 - Proyecto N°2 

Fuente: Alcaldía Municipal – Lebrija 

 

 Informe Parcial N°1 del Contratista: Se realizó un informe parcial evidenciado el 
avance de obra para tres (3) veredas, las cuales fueron Aguirre Bajo, Altos de Palo 
Negro y La Aguada. En ellas se incluyó su respectivo  registro fotográfico y 
cantidades ejecutadas.  

 
Ilustración 12. Informe Parcial del Contratista - Proyecto N°2 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 



 

30 

 

 Informe Parcial N°2 del Contratista: Se realizó un informe parcial evidenciado el 
avance de obra para cuatro (4) veredas, las cuales fueron Aguirre Bajo, El Oso, 
Cerro de la Aurora, San Joaquín y San Lorenzo. En ellas se incluyó su respectivo  
registro fotográfico y cantidades ejecutadas.  

6.1.2.3 Proyecto N°3 

Se elaboraron las respectivas Actas y Documentos Legales que fueron necesarios entre 
el Contratista y el Contratante referentes al contrato. (Lesur, 2007) 

Para ello, los documentos realizados fueron los siguientes (Blanco Castillo, 2015) 

 Acta de Recibo Parcial N°1: Se realizó para evidenciar un avance de obra de 
noventa por ciento (90%) y poder recibir un primer pago, de acuerdo a las cláusulas 
del contrato. 

 Informe Parcial N°1 del Contratista: Se realizó un informe parcial evidenciado el 
avance de obra. En él se incluyó su respectivo  registro fotográfico y cantidades 
ejecutadas.  

 
Ilustración 13. Informe Parcial N°1 del Contratista - Proyecto N°3 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 
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6.1.3 Pólizas de Seguro y Garantía Única 

Se hace la respectiva solicitud a la aseguradora de la Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual y la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en 

favor de Entidades Estatales.  

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual es una protección que 

indemniza los perjuicios patrimoniales en el que incurra el asegurado y a su vez proteja 

el patrimonio del mismo, siempre y cuando ocurran durante el desarrollo normal de las 

actividades inherentes al asegurado y se encuentren descritas en la póliza. (Aseguradora 

Solidaria de Colombia, 2018) 

La Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales es un 

amparo que se otorga cuando el contratante es una entidad estatal, pagando 

indemnizaciones a la entidad del Estado si se presenta incumplimiento por parte del 

contratista con las obligaciones establecidas en el contrato amparado. (Aseguradora 

Solidaria de Colombia, 2018) 

 
Ilustración 14. Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales 

Fuente: Aseguradora Solidaria de Colombia 

Estas son solicitadas en el momento en que se firma la respectiva Acta de Inicio y Acta 

de Recibo Final. Esta póliza fue solicitada para los tres proyectos.  

6.1.3.1 Proyectos N°1 

Fue solicitada respectivamente al inicio y finalización del proyecto.  

6.1.3.2 Proyectos N°2 

Se ha hecho la solicitud de varios anexos de la póliza inicial debido a los cambios 

presentados en el contrato inicial y en el contrato adicional.  

6.1.3.3 Proyectos N°3 

Se ha solicitada solo la inicial, ya que el proyecto aún se encuentra en ejecución. 
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6.1.4 Afiliaciones del Personal a los Sistemas de Seguridad Social 

6.1.4.1 Proyecto N°1 

Se hizo la respectiva Afiliación del Personal a los Sistemas de Seguridad Social de los 

trabajadores que en su momento se vinculaban en el proyecto. 

El Sistema de Seguridad Social es un servicio público obligatorio que comprende las 

obligaciones del Estado y la sociedad a garantizar la cobertura total de las prestaciones 

de carácter económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 

100 de 1993. (Departamento Nacional de Planeación, Seguridad Social Integral, 2018) 

El Sistema de Seguridad Social en Colombia abarca los sistemas de pensiones, salud, 

riesgos laborales y servicios sociales complementarios. 

Para este proyecto se vinculó un (1) Maestro, un (1) Auxiliar de Ingeniería, un (1) Director 

de Obra y (3) Ayudantes. 

6.1.4.2 Proyecto N°2 

Se hizo la respectiva Afiliación del Personal a los Sistemas de Seguridad Social de los 

trabajadores que en su momento se vinculaban en el proyecto. Para este proyecto se 

vinculó hasta el momento dos (2) Maestros, un (1) Auxiliar de Ingeniería, un (1) Director 

de Obra, un (1) Ingeniero Residente, un (1) Profesional en Salud Ocupacional y un (1) 

Ingeniero Eléctrico. 

6.1.4.3 Proyecto N°3 

Para este proyecto se vinculó hasta el momento seis (6) Ayudantes y un (1) Auxiliar de 

Ingeniería, y ellos se encuentran supervisados por el Director de Obra. 
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6.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS  

Para la segunda semana de inicio de cada proyecto, se desarrollaron actividades de 

carácter técnico, para conocer a profundidad el proyecto y cada una de las actividades 

propias a ejecutar. En ella se incluye el diseño, especificaciones técnicas, manuales de 

instalación y cantidades de obra con sus respectivos análisis de precios unitarios. 

6.2.1 Proyecto N°1 

6.2.1.1 Diseño Placa Huella  

La construcción de un pavimento con placa huella, es una alternativa económica y rápida 

que favorece a la comunidad aledaña a la ubicación de la vía. Estás se hacen como 

solución a las vías terciarias, sin tanto mantenimiento ni modificación geométrica, 

permitiendo una movilidad cómoda y segura para todos los habitantes que por ella 

transiten. (Instituto Nacional de Vías, Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella, 

2015) 

La placa huella abarca la construcción de una serie de placas de concreto hidráulico de 

0.90 m de ancho, 0.15 m de espesor y 3 m de largo, las cuales se encuentran separadas 

por piedra pegada o placa centro de las mismas dimensiones.  

La huella, se une a su vez en sus extremos con piedra pegada de diferente ancho, que 

hará el papel del sobre ancho.  

Dicho sobre ancho terminará unido con la cuneta que puede varias según su forma.  

 
Ilustración 15. Carta de Diseño de Placa Huellas – Sección Transversal y Viga Riostra 

Fuente: Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
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Las huellas o placas de concreto, se encuentran arriostradas por viguetas o viga corta 

cada 3 metros de longitud con una sección transversal de 0.15 m de ancho y 0.25 de alto.  

Además, también se encontrará una viga de sección transversal de 0.15 m de ancho y 

0.25 de alto, pero su longitud será de acuerdo a la totalidad de toda la sección de la huella, 

donde incluya las huellas, la placa centro, los sobre nachos y las cunetas. (Departamento 

Nacional de Planeación, Rehabilitación Vías Terciarias mediante el Uso de Placa Huella, 

2015) 

Se aclara el diseño final con la construcción de los siguientes elementos: 

Tabla 12. Elementos Placa Huella con sus Dimensiones 

ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) PROFUNDO (m) 

PLACA HUELLA 3.00 0.90 0.15 

PLACA CENTRO 3.00 0.90 0.15 

SOBRE ANCHO 3.00 0.50 0.15 

SOBREANCHO CURVA 3.00 1.00 0.15 

CUNETA 1.80 1.00 0.10 

RAMPA 1.80 2.70 0.15 

VIGA RIOSTRA c/3m  2.70 0.15 0.25 

VIGA RIOSTRA c/9m  5.20 0.15 0.25 

VIGA RIOSTRA c/9m  6.20 0.15 0.25 

6.2.1.2 Diseño Filtro 

La estructura de subdrenes con geotextil es un tipo de estructura que permite controlar el 
nivel freático en cualquier tipo de proyecto, ya que cuentan con una capacidad drenante, 
son durables y presentan facilidad en su construcción. (Geomatrix, 2018) 
 

   

Ilustración 16. Diseño y Construcción de Subdrenes con Geotextil y Material Granular 
Fuente: Geomatrix 
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6.2.1.3 Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios 

Se realizó la revisión de las cantidades de obra a ejecutar correspondientes a la propuesta. 
Se incluyó la verificación de las memorias de cálculo entregadas inicialmente y las finales 
controladas. 
También se examina cada Análisis de Precios Unitarios para cada ítem de la propuesta 
entregada, constatando que se contemplaron todos los materiales, equipos, transporte y 
mano de obra necesarios para ejecutar la actividad según especificaciones técnicas y 
diseños del proyecto.  

 
Ilustración 17. Análisis de Precios Unitarios, APUs – Proyecto N°1 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

6.2.1.4 Especificaciones Técnicas 

Para la respectiva construcción de Placa Huellas, se debe tener en cuenta las siguientes 
especificaciones técnicas dividida en los capítulos de PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN 
PLACA HUELLA, DRENAJE y ENTREGA (Departamento Nacional de Planeación, 
Rehabilitación Vías Terciarias mediante el Uso de Placa Huella, 2015).  

6.2.1.4.1 Preliminares 
 

 Localización y Replanteo, el cual es una ubicación y medición de terreno utilizando 
equipos. 

6.2.1.4.2 Construcción Placa Huella y Drenaje 
 

 
Ilustración 18. Construcción Placa Huella y Drenaje 

Fuente: Propia 
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 Excavación y Nivelación, en donde se hacen excavaciones manuales o de roca, no 
mayores a 0.25m, con ello se nivelara a una sola medida el suelo. 

 Compactación y Relleno, se procede a esparcir Base verificando con anterioridad 
que el suelo se encuentre con la capacidad de soporte adecuada, y compactando 
la misma. 

 Ubicación de formaleta, se instala formaleta para huellas, placa centro, sobre 
anchos y cunetas. 

 Figurado de acero, se hace la colocación del respectivo figurado del acero, 
respectivo para las vigas largas y cortas de unión, y el amarre del acero que la 
huella y cunetas llevan, debido a que son estructuras que se fabrican con concreto 
reforzado. 

 Fundida de huellas y cunetas, las cuales se hacen con concreto clase D con altura 
mínima de huella de 0.15m y cuneta de 0.10m. 

 Fundida de placa centro y sobre anchos, las cuales se hacen con concreto clase G 
con la misma altura de huella y se debe hacer ubicación del bolo. 

 Dilataciones, son las franjas que se hacen para dividir las huellas de la placa centro, 
sobre anchos y cunetas, y puedan ser un paso fluido del agua. (Contreras 
Gonzalez, 2015) 

6.2.1.4.3 Construcción Obra Adicional (Filtro) 
 

 
Ilustración 19. Construcción Obra Adicional (Filtro) 

Fuente: Propia 

 Excavación y Nivelación, en donde se hacen excavaciones manuales o de roca, 
mayores a 0.30m hasta 1.20m. 
 

 Concreto Clase F, se realiza una capa de 0.10m de dicha mezcla. 
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 Geotextil, se desdobla y se coloca sobre la superficie de la mezcla de concreto 

clase F. Cuando ya se encuentre rellenado de la piedra para filtro, se termina con 
el amarre del mismo.  

 
 Suministro e instalación de gravilla limpia, se esparce el material sobre el geotextil 

dando una capa de 0.10m. Y adicional, se coloca una capa de 0.05m sobre el 
geotextil ya amarrado para dar superficie resistente al elemento de la placa huella, 
la cuneta. 

 
 Suministro e instalación piedra para filtro, se esparce el material sobre la gravilla 

limpia hasta llegar a la máxima altura de la excavación. el geotextil. (Belandria, 
2010) 

6.2.1.4.4 Entrega  

Aseo, limpieza y entrega de obra. 
 

6.2.2 Proyecto N°2 

6.2.2.1 Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios 

Se inspeccionó las cantidades de obra a ejecutar correspondientes a la propuesta. Se 
incluyó las memorias de cálculo entregadas inicialmente y las parcialmente controladas. 
 
También se examina cada Análisis de Precios Unitarios para cada ítem de la propuesta 
entregada, constatando que se contemplaron todos los materiales, equipos, transporte y 
mano de obra necesarios para ejecutar la actividad según especificaciones técnicas y 
diseños del proyecto.  
 
Debido a que se presentaron ítems no previstos fue necesario realizar análisis de precios 
unitarios para esas nuevas actividades. En este caso se incluyó la actividad de Suministro 
e Instalación de Tubería PVC 1 ½”. 

 
Ilustración 20. Análisis de Precios Unitarios, APUs – Proyecto N°2 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

ACTIVIDAD :

UNIDAD      : ml

Descripción  Tipo TARIFA/HORA Rendimiento P. Unitario

Herramienta menor Menor 235,50

SUBTOTAL 235,50

Descripción Und. Precio/Unit. Cant. P. Unitario

ml             10.250                          1,00     10.250

Und.                2.300                          1,00     2.300

Desperdicio 5% 628

SUBTOTAL 13.177,50

Material Volumen Distancia ML/KM Tarifa P. Unitario

Transporte tubería 25 1  $                         10 250

SUBTOTAL 250,00

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal/Total Rendimiento Vr. Total

Ayudante (3) 96.000 81,15%               173.904 120,00                   1.449     

Oficial (1) 60.000 81,15%               108.690 120,00                       906     

    

SUBTOTAL 2.354,95

16.017,95

Tubería PVC RED 21 1 1/2"

Uniones  1 1/2" (1 unión x cada 6 mts)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

Sum. e Inst. Tuberia PVC 1 1/2" E.L. RDE 21

 I.EQUIPO

II. MATERIALES DE OBRA
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6.2.2.2 Especificaciones Técnicas  

6.2.2.2.1 Excavaciones en Material Común  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para la instalación de tubería y demás 
estructuras que se requieran para adecuaciones. Incluye, también, la remoción, transporte 
y disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones. 
(Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.2.2.2 Rellenos en Material Común 

La construcción de terraplenes, rellenos para zanjas de tuberías y rellenos alrededor de 
las estructuras se realizaron en los niveles indicados en el proyecto con la supervisión de 
la interventoría. En este caso se realizaron con el mismo material proveniente de las 
excavaciones. (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.2.2.3 Suministro e Instalación de Tubería PVC ½”, 1”, 1 ½”,  
2”, 3” y Accesorios de conexión planta - tanque, 
conexión de red de conducción y conexión a tanques 
existentes 

Para la instalación de la tubería se requiere de excavación y rellenos necesarios según 
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por la 
Interventoría.  
 
Las superficies externas e internas de los tubos serán lisas, libres a simple vista de grietas, 
fisuras, perforaciones o incrustaciones de materia extraño.  La relación diámetro externo 
– espesor de la pared o RDE será RDE 21.  
 
La longitud de cada tubo será de 6 metros y estarán rotulados en el exterior siguiendo el 
procedimiento indicado en la norma ICONTEC 382. (Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga) 
 

6.2.2.2.4 Friso Impermeabilizado Interior 1:3 e = 2,5 cm 

Se realizará un mortero de cemento y arena con impermeabilizante que se aplica como 
acabado liso a superficies de mampostería o bajo placas, comúnmente denominado 
pañete, revoque, repello o friso impermeabilizado con las características dadas en los 
planos o según la interventoría. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.5 Micromedidor, incluye Caja y Tapa 

La conexión domiciliaria se conforma por las obras que se realizan externamente a la 
propiedad que se extiende desde la tubería matriz y la de dicha propiedad. También se 
realizan aquellas operaciones para desconectar los predios privados de la tubería 
existente y conectarlos con la nueva tubería matriz. (Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga) 
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6.2.2.2.6 Suministro e Instalación Tanque de Almacenamiento de 
10.000 y 30.000 Lts 

Se realiza la compra de tanques cilíndricos vertical (10.000 lts) y horizontal (30.000 lts) 
fabricados en polietileno para uso residencial, institucional e industrial.  

Para su instalación se debe enterrar entre un mínimo del 50% y un máximo del 70% de su 
altura.  

A su vez, se garantizará que el fondo este completamente plano, nivelado y firme para 
que el tanque quede totalmente apoyado.  

Para el espacio que queda entre el tanque y las paredes se llenará con tierra o arena 
evitando dejar espacios vacíos a medida que se va llenando el tanque. (Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.2.2.7 Pintura para Exteriores – Gris Basalto 

Aplicación de pintura gris basalto en áreas exteriores, de acuerdo con la localización e 
indicaciones del Interventor incluyendo el correcto procedimiento para la protección de 
pintura con vinilo en exterior según planos, acabados de alta calidad e instrucciones del 
fabricante. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.8 Demolición friso existente 

Es levantamiento del friso existente en las áreas indicadas por el interventor. 
(Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.9 Caseta tanque almacenamiento 

Construcción de una caseta para el tanque de almacenamiento, que reúne los requisitos 
de higiene, comodidad y ventilación. Además, ofrece protección y seguridad contra los 
agentes atmosféricos. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.10  Cubierta protección de tanque 

Construcción de una cubierta que permite la protección del tanque de almacenamiento, la 
cual ofrece protección y seguridad contra los agentes atmosféricos. (Especificaciones 
Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.11  Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye 
motobomba 3HP, 7.5HP, 10HP) 

Se debe suministrar e instalar, todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para la instalación, prueba y puesta en marcha de todas las 
bombas y accesorios de bombeo, completas y operables. (Franklin, 2018) 

Además, se incluye el suministro e instalación de una electrobomba sumergible tipo 
lapicero con las siguientes especificaciones: bomba sumergible tipo lapicero, con un 
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diámetro salida o descarga de 2 y 1 ½ pulgadas.  
 
Para la instalación de las bombas, cuando sea requerido, se incluye la construcción de las 
bases de concreto autonivelante, soportes de acero, anclajes y la instalación de los 
elementos como codos, reducciones, uniones de desmontajes, en la descarga y succión.  
 
También, toda instalación de las bombas incluye la conexión eléctrica a los tableros de 
control. (Franklin, 2018) 

6.2.2.2.12  Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable 

El Mantenimiento de una Planta de Tratamiento Compacta incluye el suministro, 
instalación y adecuación de una dosificadora de sulfato de aluminio de 3.5ml por segundo 
para floculación del agua bombeada, la cual es controlada por un sensor de flujo.  

También se incluye el suministro e instalación de un dosificador o dispensador de cloro no 
mecánico con capacidad de dosificar Hipochlor para 170.000LTS de agua en línea.  

Además, se instala un tanque sedimentador para caudal de la bomba instalada de 
dimensión 16x65’’ más válvula de 3 posiciones que incluye los componentes internos 
como medios filtrantes con sus respectivas canastillas. (Especificaciones Técnicas 
Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.13  Suministro e Instalación Tubería SCH 40 2" 

Se suministrará e instalará tubería SCH 40 de 2”, que constituye la red hidráulica del 
sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos. Siempre debe validarse la 
calidad y la trazabilidad de las mismas. (Especificaciones Técnicas) 

6.2.2.2.14  Concreto de 3000 psi 

Los concretos deberán componerse de mezclas, por peso de cemento, agua, agregado 
grueso y agregado fino, con excepción del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estará 
sujeto a la aprobación del interventor. No se permitirá concretos con exceso de agua. 
(Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.2.2.15  Acero de refuerzo PDR 60 

Las varillas de refuerzo serán suministradas y deberán estar libre de defectos, dobladuras 
y curvas que no puedan ser enderezadas. Se usarán barras redondas corrugadas con 
esfuerzo de cedencia de 4.200 kg/cm2 grado 60. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 
2018) 

6.2.2.2.16  Suministro e Instalación de Válvula de Cheque de 2", 
de Válvula Red White Toyo de 2" y de Válvula Ventosa 
de 1" (Todas incluyen caja y tapa) 

Las válvulas en las redes de distribución de agua potable se clasifican, de acuerdo con la 
función deseada, en válvulas de cierre, válvulas de admisión o expulsión de aire 
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(ventosas), válvulas de regulación de presión y caudal, válvulas reductoras de presión, 
válvulas de prevención de reflujo (válvulas de cheque), válvulas de drenaje o purga, 
válvulas de paso directo y válvulas de alivio.  

Con ello, se deberá instalar Válvula de Cheque de 2", de Válvula Red White Toyo de 2" y 
de Válvula Ventosa de 1" cada una incluirá caja y tapa. (Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga) 

6.2.2.2.17  Filtro 

Se diseña y construye un filtro de arena, íntegramente en Poliéster Reforzado con Fibra 
de Vidrio (PRFV). Ellos, serán colocados sobre una base de concreto debidamente 
construida y nivelada. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.18  Instalación hidráulica 

Se refiere a la instalación de accesorios en PVC y Válvulas. Se debe seguir las 
instrucciones dadas por el fabricante de acuerdo a las cotas y abscisas indicadas en los 
planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada 
accesorio a instalar o equipo que lo requiera. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 
2018) 

6.2.2.2.19  Tanque de floculación y sedimentación 

Consiste en la instalación de un tanque cilíndrico horizontal de 5.000 litros, fabricado en 
polietileno para uso residencial, institucional e industrial. (Especificaciones Técnicas 
Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.20  Suministro de Material Pétreo 

El agregado consistirá en roca triturada constituida por partículas duras, sanas, resistentes 
y durables, libres de materiales nocivos como partículas blandas o desintegrables, 
terrones de arcilla y toda otra sustancia reconocida como perjudicial, para proporcionar 
una mezcla uniforme que cumpla los requisitos de esta Especificación. 

El agregado pétreo debe ser producto de la trituración de rocas exentas de señales de 
desintegración o descomposición que puedan dar lugar a dudas en cuanto a su durabilidad 
en las condiciones de servicio. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

6.2.2.2.21 Losa en Concreto de 21MPA de e: 0,10mts, Incluye Malla 
de Refuerzo de 6mm, Viga de Cimentación de 0,20m x 
0,20m (Concreto 3000 Psi), Dado en Concreto de 0,30m 
x 0,30m x 0,30m (Concreto 3000 Psi)  y Columnetas de 
0,20m x 0,12m (Concreto 3000 Psi) 

Los concretos deberán componerse de mezclas, POR PESO, de cemento Portland, agua, 
agregado grueso y agregado fino. Con excepción del aditivo impermeabilizante, cuyo uso 
estará sujeto a la aprobación del interventor. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 
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Los materiales para dicha mezcla son: 
 

 CEMENTO PORTLAND: El cemento Pórtland debe cumplir con las 
especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para cemento 
tipo I. Se usará de una marca conocida y aprobada en el país. El cemento que 
llegue a la obra será del mismo tipo y marca utilizada para el diseño de las mezclas. 
No se podrá almacenar, cemento en sacos por más de 30 días. 

 ADITIVOS: Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el 
contratista, deberá suministrar un aditivo tipo impermeabilizante integral, 
previamente aprobado por el interventor. 

 AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para hormigón será grava lavada de 
río, roca triturada o una combinación de las dos, limpia, dura, sana y durable, 
uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, 
roca desintegrada, material orgánico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia 
indeseable. La calidad de material sometido a la prueba de desgaste en la máquina 
de los Ángeles, no debe sobrepasar un desgaste del 40% en peso. 

 AGREGADO FINO: El contratista deberá someter a la aprobación del interventor, 
la aprobación de determinada fuente de suministros, y no constituye la aprobación 
de todo el material sacado de ella. El contratista será responsable de que la calidad 
de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica. El 
tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada. 

 AGUA: El agua para las mezclas de concreto, deberá ser limpia y sin ácidos, aceite, 
sales, limos, materiales orgánicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la 
calidad, resistencia o durabilidad del concreto. En caso de agua de calidad dudosa 
deberá someterse. 

 
Los concretos deberán someterse a lo siguiente: 
 

 DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, 
que el contratista se proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias 
especificadas, deberán ser sometidas a la aprobación de la supervisión. El 
Contratista deberá efectuar un diseño de mezcla para los materiales que va a 
emplear en la ejecución de los trabajos.  

 CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitirá concretos con exceso de 
agua o si en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites 
especificados, será  rechazada. El contratista deberá tomar un mínimo de 4 
cilindros para cada ensayo, por cada 30 m3, de cada clase de concreto, cuyas 
resistencias se obtendrán a los 7, 14, 28 y 100 días. 

 COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas serán inspeccionadas por el 
supervisor antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán 
cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo deberá corregirse, de igual manera, 
deberá removerse toda clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. 

 PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se 
protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente 
durante un tiempo   nunca inferior a 10 días. Se cubrirá con agua procurando que 
sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos. 
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 FORMALETA: A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para 
superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas de fibra prensada, madera 
machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de 
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y 
lisa. 

 ACABADOS: Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto 
podrán dar base al interventor para el rechazo de un trabajo. 

6.2.2.2.22 Suministro e Instalación de Cerramiento + Marco  + 
Malla Eslabonada + Tubo 

Es la construcción de un cerramiento para la protección de la planta de tratamiento, que 
reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que ofrezca 
protección y seguridad. 

6.2.2.2.23 Mampostería en Ladrillo Multiperforado de 25x12x6,5 
cm 

Construcción de muros con multiperforados de 25x12x6,5 cm. Se debe replantear cada 
muro según los planos arquitectónicos y recibir la aprobación del interventor, revisando 
muy especialmente la ortogonalidad entre ellos y las dimensiones libres entre los espacios. 
(Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 
 
Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y 
exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las 
hiladas adyacentes.  
 
Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su horizontalidad.  
 
La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. 
 
Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia 
de la humedad. 

6.2.2.2.24 Portón en Malla Eslabonada Tubo 2" (Ancho: 2 mts y 
Alto: 2,5 mts) Incluye Pintura y Transporte  

Construcción de un portón en malla eslabonada tubo 2”, para la protección de la planta de 
tratamiento, que reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que 
ofrezca protección y seguridad. 

6.2.2.2.25 Cubierta en teja termo acústica con estructura de 
soporte metálica  

Esta actividad consiste en la construcción de una cubierta, que reúna adecuados 
requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que ofrezca protección y seguridad contra 
los agentes atmosféricos.  
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6.2.2.2.26 Suministro e instalación de PTAP (Accesorios + puesta 
en funcionamiento y puesta en marcha) (incluye: 
floculación, sedimentador, filtración y desinfección)  

Suministro e instalación de planta de tratamiento potable compuesto por cada uno de los 
componentes descritos brevemente a continuación: 
 

 MEZCLA RAPIDA: Sistema de mezcla de productos químicos y agua cruda en un 
compartimiento de agitación hidráulica. 

 COAGULACIÓN: En el agua encontramos material suspendido mayor o 
menormente dispersos y en gran porcentaje coloides. Cada partícula se encuentra 
estabilizada por cargas eléctricas negativas sobre su superficie, haciendo que 
repela las partículas cercanas. La coagulación desestabiliza estos coloides al 
neutralizar las fuerzas que los mantienen separados. 

 FLOCULACIÓN: Proceso físico que consiste en la aglomeración, mediante la 
agitación moderada del agua, de las partículas que se desestabilizaron durante la 
coagulación, formando otras de mayor tamaño y peso específico –flóculos. 

 SEDIMENTACIÓN: Remoción por efecto gravitacional de las partículas en 
suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso 
específico mayor que el fluido. 

 FILTRACIÓN EN MEDIO GRANULAR: Un filtro dual o bicapa, es una respuesta 
para proporcionar una filtración de gruesa a fina en un flujo descendente. 
 

PARA EL PROYECTO SE HARÁ LO SIGUIENTE: 
 
 Se propone la utilización de coagulantes líquidos como sulfato de aluminio Al2 

(SO4)3 tipos B líquido ó tipo A líquido ó Hidroxicloruro de Aluminio ó Policloruro de 
Aluminio – PAC líquidos, cloruro Ferrico FeCl3. 

 Se prevé el diseño y construcción de un floculador hidráulico vertical modificado, que 
cumpla con un gradiente medio de velocidad entre 20 s-1 y 70 s-1 y el tiempo de 
detención (td) entre 20 y 30 minutos y profundidad útil de un tanque estándar debe 
estar entre 1.0 y 4.0 m 

 La unidad debe diseñarse de manera que el tiempo de detención esté entre 10 min y 
15 min. La profundidad de un tanque estándar debe estar entre 2.0 m y 5.0 m. y la 
carga superficial de la unidad debe estar entre 100 y 185 m3/m2.día. 
 

6.2.3 Proyecto N°3 

6.2.3.1 Red de Distribución Casco Urbano 

El acueducto es el conjunto de sistemas acoplados entre sí que permiten llevar agua de 
forma continua desde un lugar en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. 
(Acueducto y Alcantarillado de Popayán, 2018) 
 
Para el corregimiento fue indispensable el diseño de la red de distribución nueva para su 
zona urbana, dándole más alcance y cobertura.   
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Ilustración 21. Planta General Red de Acueducto - Corregimiento Santo Domingo  

Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

 

En la Ilustración 21. Planta General Red de Acueducto - Corregimiento Santo Domingo,  
Se identifica el casco urbano de dicho corregimiento y la distribución de la red. 
 

 
Ilustración 22. Red Primaria, Secundaria y Válvulas - Corregimiento Santo Domingo  

Fuente: Alcaldía Municipal - El Carmen de Chucuri 

 
En la Ilustración 22. Red Primaria, Secundaria y Válvulas - Corregimiento Santo Domingo 
se identifica la red primaria la cual estará abarcada por tubería de diámetro de 2” y 1”, y la 
red secundaria o acometidas la subsanará tubería de ½”. También se identifican los puntos 
donde serán ubicadas las válvulas de control. 



 

46 

6.2.3.2 Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios 

Se chequea las cantidades de obra a ejecutar correspondientes a la propuesta, donde se 
incluye las memorias de cálculo entregadas inicialmente y las parcialmente controladas. 
 
También se examina cada Análisis de Precios Unitarios para cada ítem de la propuesta 
entregada, constatando que se contemplaron todos los materiales, equipos, transporte y 
mano de obra necesarios para ejecutar la actividad según especificaciones técnicas y 
diseños del proyecto.  

 
Ilustración 23. Análisis de Precios Unitarios, APUs – Proyecto N°3 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

6.2.3.3 Especificaciones Técnicas  

6.2.3.3.1 Excavaciones en Material Común  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para la instalación de tubería y demás 
estructuras que se requieran para adecuaciones. Incluye, también, la remoción, transporte 
y disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones. 
(Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.3.3.2 Rellenos en Material Común 

La construcción de terraplenes, rellenos para zanjas de tuberías y rellenos alrededor de 
las estructuras se realizaron en los niveles indicados en el proyecto con la supervisión de 
la interventoría.  

En este caso se realizaron con el mismo material proveniente de las excavaciones. 
(Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.3.3.3 Suministro e Instalación de Tubería PVC ½”, 1”, 2” 

Para la instalación de la tubería se requiere de excavación y rellenos necesarios según 
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por la 
Interventoría. (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga)   
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6.2.3.3.4 Derivación domiciliaria incluye Caja, Tapa y 
Micromedidor 

La conexión domiciliaria se conforma por las obras que se realizan externamente a la 
propiedad que se extiende desde la tubería matriz y la de dicha propiedad. También se 
realizan aquellas operaciones para desconectar los predios privados de la tubería 
existente y conectarlos con la nueva tubería matriz. (Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga) 

6.2.3.3.5 Tee Hf de 2x2", Válvula de control de 2", Válvula de 
control de 1"  

Son accesorio para regulación y paso del agua, los cuales se deben instalar en puntos de 
ramificación y sectorización del acueducto. Se requiere de excavación y rellenos 
necesarios según alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados 
por la Interventoría. (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga) 

6.2.3.3.6 Construcción cajas de protección para válvulas en 
concreto reforzado de 3000 psi de 0.80x0.80x0.80m 

Los concretos deberán componerse de mezclas, POR PESO, de cemento Portland, agua, 
agregado grueso y agregado fino. Con excepción del aditivo impermeabilizante, cuyo uso 
estará sujeto a la aprobación del supervisor. (Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 
 

 DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, 
que el contratista se proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias 
especificadas, deberán ser sometidas a la aprobación de la supervisión. El 
Contratista deberá efectuar un diseño de mezcla para los materiales que va a 
emplear en la ejecución de los trabajos.  

 CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitirá concretos con exceso de 
agua o si en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites 
especificados, será  rechazada. El contratista deberá tomar un mínimo de 4 
cilindros para cada ensayo, por cada 30 m3, de cada clase de concreto, cuyas 
resistencias se obtendrán a los 7, 14, 28 y 100 días. 

 COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas serán inspeccionadas por el 
supervisor antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán 
cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo deberá corregirse, de igual manera, 
deberá removerse toda clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. 

 PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se 
protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente 
durante un tiempo   nunca inferior a 10 días. Se cubrirá con agua procurando que 
sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos. 

 FORMALETA: A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para 
superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas de fibra prensada, madera 
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machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de 
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y 
lisa. 
 

Las varillas de refuerzo serán suministradas por el contratista, este refuerzo debe estar 
libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizarán 
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, para 
barras iguales o mayores a ½”, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-10. 
(Especificaciones Técnicas Acueducto, 2018) 

 

 CORTE DEL ACERO DE REFUERZO: El contratista preparará y someterá a 
aprobación de supervisión los despieces necesarios con una anticipación no menor 
de 15 días, antes de ordenar el corte y doblado de las barras. 

 COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO: Las barras del refuerzo se doblarán 
en frío. No podrán doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas en 
el concreto, salvo cuando así se indique por el interventor. Todo acero de refuerzo 
se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse 
firmemente. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre. La separación 
mínima recomendable para varillas redondas, así como el recubrimiento de 
concreto, deberá ajustarse a lo dispuesto por la NSR-10.  

 GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS: Tanto los ganchos, doblajes 
y los empalmes en barras deberán cumplir con la NSR-10. El contratista no podrá 
modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados 
sin autorización del interventor. La longitud de los empalmes al traslapo, los radios 
de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumplirán lo especificado 
al respecto en el código ACI-318-81 y en la NSR-10. 
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6.3 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Después de realizar las Actividades Administrativas y Técnicas, se procede a  desarrollar 

las actividades de carácter de Seguimiento y Control sobre la ejecución y construcción 

total de la obra.  

Para ello, se realizaron las siguientes: 

6.3.1 Compra y Suministro de Material, Herramienta y Maquinaria 

6.3.1.1 Proyecto N°1 

El registro del material se llevó mediante planilla con firma del proveedor y cantidad 

comprada. Además se llevó registro de todas las compras y pagos realizados, con facturas 

y recibos de caja menor. 

 
Ilustración 24. Contabilidad de Facturas Legales de Compras 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 25. Recibos de Caja Menor  

Fuente: Propia 

FECHA FACTURA PROVEEDOR VALOR VALOR DÍA

03/07/2018 4276 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 147,000             

281 EDS EL TOPON 10,000               

280 EDS EL TOPON 14,700               171,700              

04/07/2018 8918 ESTACIÓN DE SERVICIO LA PRIMAVERA 10,000               

4280 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 12,000               22,000                

05/07/2018 285 EDS EL TOPON 48,935               

286 EDS EL TOPON 13,901               

7982 PARTES ELECRICAS EL SOL 4,400                  67,236                

18/07/2018 4383 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 31,000               31,000                

22/07/2018 4472 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 27,000               27,000                

23/07/2018 8973 EDS LA PRIMAVERA 57,000               57,000                

25/07/2018 8979 EDS LA PRIMAVERA 13,000               13,000                

05/08/2018 4522 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 203,000             203,000              

05/08/2018 9014 EDS LA PRIMAVERA 50,000               50,000                

01/09/2018 9092 EDS LA PRIMAVERA 72,000               72,000                

04/09/2018 4740 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 210,000             210,000              

04/09/2018 4782 FERRETERIA SERRANÍA DE LOS YARIGUIES 1,129,000         1,129,000          

04/09/2018 REC-837765 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL MEDIO MAGDALENA 5,000                  5,000                   

05/09/2018 9108 EDS LA PRIMAVERA 5,000                  5,000                   

10/09/2018 9125 EDS LA PRIMAVERA 30,000               30,000                

12/09/2018 130 ESTELLA SUÁREZ HERNÁNDEZ 300,000             300,000              

20/09/2018 179 ASERRÍO ROA 456,000             456,000              

20/09/2018 3581 ALMACÉN DE REPUESTOS HG 19,200               19,200                

TOTAL 2,868,136         2,868,136          

JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA

NIT. 13.745.267-4

RELACIÓN DE GASTOS VARIOS OBRA PLACA HUELLA LA PITALA

ANTICIPO MAESTROS OBRAS $11,980,000
TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE MATERIAL Y/U 

OTROS
$1,728,100

FECHA RECIBOS DE CAJA PLACA HUELLA $11,980,000 FECHA RECIBOS DE CAJA TODAS LAS OBRAS $1,728,100

06/07/2018 PRÉSTAMO JAVIER MURILLO $120,000 15/06/2018 PLACA HUELA FILO DE ORO - JAVIER MURILLO $290,000

07/07/2018 PRÉSTAMO JAVIER MURILLO $200,000 30/06/2018 DESCARGUE DE MATERIAL $90,000

18/07/2018 PAGO NOMINA JAVIER MURILLO $3,000,000 04/07/2018 ARREGLO MOTORES $115,000

24/07/2018 PRÉSTAMO JAVIER MURILLO $200,000 04/07/2018 TRANSPORTE MOTORES $25,000

27/07/2018 PRÉSTAMO JAVIER MURILLO $100,000 19/08/2017 TRANSPORTE DE PLANTA $15,000

04/08/2018 PAGO NOMINA JAVIER MURILLO $2,850,000 17/03/1900 TRANSPORTE COMBUSTIBLE $4,000

22/08/2018 PAGO NOMINA JAVIER MURILLO $600,000 24/07/2018 TRANSPORTE HERRAMIENTA - JAIME LEÓN $250,000

24/08/2018 PRESTAMO JAVIER MURILLO $60,000 31/07/2018 SOLDADURA VOLANTE $20,000

04/09/2018 PAGO NOMINA JAVIER MURILLO $2,300,000 31/07/2018 ESCOBA $6,000

15/09/2018 PAGO NOMINA JAVIER MURILLO $700,000 05/08/2018 TRANSPORTE VARILLAS Y ACPM $20,000

0/10 PAGO NOMINA TOTAL JAVIER MURILLO $1,850,000 05/08/2018 SOLDADURA VOLANTE $15,000

24/08/2019 TRANSPORTE GEOTEXTIL $3,000

PAPELERÍA $27,300 24/08/2018 CAUYA $1,600

31/08/2018 TRANSPORTE CEMENTO $40,000

FECHA RECIBOS DE CAJA TODAS LAS OBRAS $27,300 05/09/2018 ARREGLO MOTORES $40,000

05/07/2018 PAPELERÍA PLACA HUELLA $3,000 06/09/2018 PUNTILLAS $4,500

18/07/2018 PAPELERÍA PLACA HUELLA $10,800 06/09/2018 CARGUE Y DESCARGUE $30,000

05/09/2018 PAPELERÍA PLACA HUELLA $3,000 06/09/2018 TRANSPORTE A FILO DE ORO $250,000

PAPELERÍA PLACA HUELLA $10,500 06/09/2018 CARGUE Y DESCARGUE $60,000

07/09/2018 TORNILLOS Y LLAVE $9,000

11/09/2018 TRANSPORTE $20,000

11/09/2018 CARGUE Y DESCARGUE $70,000

11/09/2018 TRANSPORTE EQUIPO Y HERRAMIENTAS $260,000

20/09/2018 ARREGLO RODILLO $80,000

20/09/2018 DESMONTE LLANTAS $10,000
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El lugar de acopio para almacenar el material en obra fueron dos, ya que la construcción 

de la misma se fraccionó en 2 etapas.  

La primera etapa constó de treinta y cinco metros (35m) de huella, donde su material fue 

ubicado en la parte final de la misma.  

Para la segunda etapa, se realizaron treinta metros (30m) de huella y treinta metros (30m) 

de filtro, para lo cual, el material se ubicó en la parte inicial de la obra. 

 
Ilustración 26. Acopio de Material (Triturado y Arena) – Primera Etapa 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 27. Acopio de Material (Triturado y Arena) – Segunda Etapa 

Fuente: Propia 

6.3.1.2 Proyecto N°2 

El registro de compra de materiales se llevó directamente con la facturación de los 

mismos.   
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El lugar de acopio para almacenar el material en obra dependía de cada Vereda 

6.3.1.2.1 Vereda Cerro de la Aurora 

Para esta vereda, se ocupó en una finca aledaña el lugar de acopio para los materiales 
que su utilizaría. También se verifico que permanecieran cubiertos para mayor protección. 

   
Ilustración 28. Acopio de Material - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 29. Protección de Material - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 

6.3.1.2.2 Vereda San Joaquín 

En esta vereda no fue necesario el sitio de acopio ya que la actividad principal constaba 
de instalación del tanque de 10.000 lts y fue instalado apenas llego a la obra. 

6.3.1.2.3 Vereda Aguirre Bajo 

Para la vereda, el material el cual era conformado de tubería fue colocada en una 
superficie completamente plana a lo largo de la zona de trabajo. 
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Ilustración 30. Acopio de Material - Vereda Aguirre Bajo  

Fuente: Propia 

6.3.1.2.4 Vereda San Lorenzo 

En esta vereda no fue necesario el sitio de acopio 

6.3.1.2.5 Vereda La Aguada 

En vereda, el material y equipos nuevos a instalar fueron acoplados en una casa cerca al 
lugar de ejecución de trabajos.  
 

 
Ilustración 31. Acopio de Material - Vereda La Aguada  

Fuente: Propia 

 
Ilustración 32. Acopio 2 de Material - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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6.3.1.2.6 Vereda Altos de Palo Negro 

En vereda, el material fue acoplado en una bodega de la junta de acción comunal ubicada 
cerca al lugar de ejecución de trabajos.  

 
Ilustración 33. Acopio de Material - Vereda Palo Negro 

Fuente: Propia 

6.3.1.2.7 Vereda San Gabriel 

En esta vereda no fue necesario el sitio de acopio 

6.3.1.2.8 Vereda El Oso 

En esta vereda no fue necesario el sitio de acopio ya que la actividad principal constaba 
de instalación del tanque de 30.000 lts, pero tuvo que dejarse en una superficie nivelada 
mientras se realizaba su instalación. 

 
Ilustración 34. Acopio de Material - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

6.3.1.2.9 Vereda La Victoria 

En esta vereda no fue necesario el sitio de acopio 

6.3.1.3. Proyecto N°3 

El registro de compra de materiales se llevó directamente con la facturación de los mismos 

y recibos de caja menor.   
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El lugar de acopio que se dispuso para almacenar el material en obra fue directamente en 

el casco urbano del corregimiento, en un espacio abierto. 

 
Ilustración 35. Acopio de Material - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

6.3.2 Revisión y Control de Obra 

6.3.2.1 Proyecto N°1 

6.3.2.1.1 Localización y Replanteo 

Se hizo el trazo correspondiente en donde se iba a ejecutar la obra. Se incluye medición 

de la longitud total. Fue una actividad realizada por el Auxiliar junto con el Maestro de 

Obra. 

 
Ilustración 36. Localización y Replanteo – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

6.3.2.1.2 Figurado de Acero (Corte y Amarre) 

Se lideró la actividad de figurado de acero, indicando las dimensiones de la viga riostra 

tanto corta como larga. A su vez, también el corte del acero para los estribos y varillas 

longitudinales y transversales que componen el figurado para la huella y las cunetas.  
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Fue una actividad realizada por los ayudantes y dirigida por el Auxiliar junto con el Maestro 

de Obra. 

 
Ilustración 37. Figurado de Acero (Corte) – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 38. Figurado de Acero (Amarre) – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

También se hace la rectificación de medidas y ubicación de estribos en las vigas riostras. 

 
Ilustración 39. Medición de Vigas Riostras – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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6.3.2.1.3 Excavación y Nivelación 

Se efectuó la actividad de nivelación del terreno mediante las excavaciones de material 

común y en roca. Fue una actividad realizada por los ayudantes. 

 
Ilustración 40. Excavaciones en Roca – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 41. Excavaciones en Material Común – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

6.3.2.1.4 Compactación y Relleno  

Se coordinó la actividad de relleno y compactación de la rasante con material afirmado 
(Base). Debido a que el terreno se presentaba en un mal estado por las constantes lluvias, 
presentaba aberturas, las cuales tuvieron que ser rellenadas tanto con material afirmado, 
material de excavaciones en roca y bolo.  
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Ilustración 42. Relleno con Roca – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

  
Ilustración 43. Relleno con Material Común – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

Cada actividad que se realizaba, se verificada su unidad de medida y su estado final. 

 
Ilustración 44. Colocación del Material Afirmado – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 45. Compactación del Material Afirmado – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 46. Medición del Material Afirmado – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

6.3.2.1.5 Instalación de formaleta y colocación del figurado de 
acero 

Se instalaron de forma progresiva las formaletas. Se iniciaba con las huellas, luego placa 
centro, sobre anchos y cunetas. Todo dependía de la fundida que se realizaría. 

 
Ilustración 47. Formaleta para Huellas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 48. Figurado de Acero para Huellas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 49. Formaleta y Figurado de Acero Rampa – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia  

 

 
Ilustración 50. Formaleta y Figurado de Acero Vigas Riostras Cortas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 51. Formaleta y Figurado de Acero Cunetas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 52. Figurado de Acero Vigas Riostras Largas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 53. Formaleta Placa Centro y Sobreanchos– Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 54. Figurado de Acero Huellas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

También se hizo la correcta instalación del figurado de acero que contenían las huellas, 
rampa y las cunetas. Además su ubicaron las vigas riostras cortas cada tres metros (3m), 
y largas cada nueve metros (9m).  

6.3.2.1.6 Fundida  

En la fundida, se preparó una cuadrilla para la mezcla de Concreto Clase D utilizada en 
las huellas, vigas riostras y cunetas, las cuales tuvieron altura de 0.15m y 0.10m 
respectivamente. Siempre se verificó que el figurado del acero se encontrara ubicado en 
la altura medios de cada elemento. 

 
Ilustración 55. Fundida Huellas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 56. Fundida y Medición Vigas Riostras – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 57. Fundida Cunetas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 58. Medición Acero Cunetas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Para la placa centro y sobre anchos, se realizó mezcla de Concreto Clase G con la misma 
altura de huella y haciendo ubicación del bolo en la placa centro. Se colocó dos capas de 
solado (Concreto Clase G), y dos capas de bolo perfectamente ubicados en el extremo y 
mitad de la altura total de la placa.  

 
Ilustración 59. Fundida Placa Centro – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 60. Adecuación Piedra Placa Centro– Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 61. Fundida Sobreancho Tramos Curva – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 62. Fundida Sobreancho Tramo Recto – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

6.3.2.1.7 Dilataciones 

Después de dejar un tiempo estimado de aproximadamente treinta minutos (30 min), se 
procedió a realizar las franjas con una varilla para hacer la respectiva división. 

 
Ilustración 63. Dilataciones Huellas y Cunetas – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

6.3.2.1.8 Obra Adicional (Filtro) – Proyecto N°1 

Casi terminada la obra y debido al afloramiento de aguas subterráneas en la superficie 
cuando se presentó el armado de formaleta de huellas, se planteó la propuesta de realizar 
un filtro en el costado izquierdo. Esta obra adicional contó con una longitud de treinta 
metros (30m). 

Se realizaron las actividades de excavación en roca,  concreto clase f, suministro e 
instalación de gravilla limpia, piedra para filtro y geotextil no tejido 1600.  
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Ilustración 64. Excavación en Roca – Filtro – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 65. Concreto Clase F – Filtro – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 66. Geotextil, Gravilla, Bolo – Filtro – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 
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Ilustración 67. Amarre – Filtro – Vereda La Pitala 

Fuente: Propia 

 

6.3.2.2 Proyecto N°2 

El proyecto cuenta con obras en nueve (9) veredas, en donde en cada una se realizan 
actividades diferentes. Hasta el momento, solo se ha ejecutado obra en ocho (8) veredas. 

6.3.2.2.1 Vereda Cerro de la Aurora 

 
Ilustración 68. Socialización del Proyecto - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

Las actividades destinadas para esta vereda son las siguientes: 

 Excavaciones en Material Común  

 
Ilustración 69. Excavaciones en Material Común - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 
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 Demolición friso existente 

 
Ilustración 70. Demolición Friso Existente - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 71. Demolición Friso Existente 1 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 72. Demolición Friso Existente 2 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 Friso impermeabilizado interior y exterior 1:3 e = 2,5 cm 

 
Ilustración 73. Friso Impermeabilizado - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 
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Ilustración 74. Friso Impermeabilizado 1 - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 75. Friso Impermeabilizado 2 - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 76. Friso Impermeabilizado 3 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 77. Friso Impermeabilizado 4 - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 
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 Pintura para exteriores gris basalto 

 
Ilustración 78. Pintura Exterior - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 79. Pintura Exterior 1 - Vereda Cerro de la Aurora  

Fuente: Propia 

 Caseta tanque almacenamiento 

 
Ilustración 80. Caseta Tanque Almacenamiento - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 81. Caseta Tanque Almacenamiento 1 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 
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Ilustración 82. Caseta Tanque Almacenamiento 2 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 Micro medidor, incluye caja y tapa 

 
Ilustración 83. Micromedidor y Caja - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 84. Micromedidor y Caja 1 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 85. Micromedidor y Caja 2 - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 
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6.3.2.2.2 Vereda San Joaquín 

En este caso, las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 
 

 Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 10.000 lts 
 Excavaciones en Material Común  
 Cubierta protección de tanque 

 

 
Ilustración 86. Suministro, Instalación y Cubierta Tanque 10.000 lts - Vereda San Joaquín 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 87. Suministro, Instalación y Cubierta Tanque 10.000 lts 1 - Vereda San Joaquín 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 88. Suministro, Instalación y Cubierta Tanque 10.000 lts 2 - Vereda San Joaquín 

Fuente: Propia 

6.3.2.2.3 Vereda Aguirre Bajo 

Las actividades contempladas para esta vereda son las siguientes, añadiendo el cambio 
de la actividad Suministro e Instalación Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 por Suministro e 
Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21, las cuales se encuentran completamente 
terminadas.  
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 Excavaciones en Material Común  

 
Ilustración 89. Excavaciones en Material Común 1 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 90. Excavaciones en Material Común 2 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 91. Excavaciones en Material Común 3 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 

 Relleno con Material Común 
 

 
Ilustración 92. Relleno con Material Común 1 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 93. Relleno con Material Común 2 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 Suministro e Instalación Tubería PVC 2" E.L. RDE 21 
 

 
Ilustración 94. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 1 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 95. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 2 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 96. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 3 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 97. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 4 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 98. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 5 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 99. Suministro e Instalación Tubería PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 6 - Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

6.3.2.2.4 Vereda San Lorenzo 

 
Ilustración 100. Socialización del Proyecto - Vereda San Lorenzo 

Fuente: Propia 

En esta vereda se contempla una sola actividad la cual es el suministro e instalación de 
cuadros eléctricos con arranque automático que incluye motobomba de 3 HP y de 7,5 HP. 

 
Ilustración 101. Cuadro Eléctrico - Vereda San Lorenzo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 102. Cuadro Eléctrico 1 - Vereda San Lorenzo 

Fuente: Propia 
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6.3.2.2.5 Vereda La Aguada 

 
Ilustración 103. Socialización del Proyecto - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 104. Estado Inicial Tanque de Almacenamiento - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

Las actividades contempladas para esta vereda son las siguientes en mención, las cuales 
ya se encuentran en su total ejecución. 

 Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 3 HP) 

 Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 
Ilustración 105. Desmonte Equipos - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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Ilustración 106. Limpieza del Floculador - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 107. Limpieza Interna del Tanque - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 108. Extracción de Grava en el Floculador - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 109. Grava Extraída - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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Ilustración 110. Limpieza Fondo Tanque - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 111. Remodelación Tubería Conexión Tanque 1 - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 112. Remodelación Tubería Conexión Tanque 2 - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 113. Instalación Filtro Nuevo - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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Ilustración 114. Instalación Electrobomba Nueva Pequeña - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 115. Cuadro de Control y Manejo del Sistema del Tanque - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 116. Funcionamiento del Tanque - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 117. Cuadro Eléctrico con Arranque Automático Instalado - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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Ilustración 118. Cuadro Eléctrico con Arranque Automático Instalado con conexión a Motobomba - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 

6.3.2.2.6 Vereda Altos de Palo Negro 

Las actividades contempladas para esta vereda son las siguientes en mención, las cuales 
ya se encuentran en su completa ejecución. 

 Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 7,5 HP) 

Fue necesario que la comunidad realizara algunas adecuaciones pertinentes, en las 
cuales acomodaron un soporte para el sistema de bombeo e instalaron un sistema de 
conducción (tubería metálica) de arranque que soporta el impulso del fluido.  
 

 
Ilustración 119. Adecuaciones de la Comunidad - Instalación de Tubería Conexión Electrobomba - Vereda Altos de 

Palo Negro 
Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 120. Adecuaciones de la Comunidad - Instalación de Tubería y Válvula - Vereda Altos de Palo Negro 

Fuente: Propia 

 



 

81 

 
Ilustración 121. Adecuaciones de la Comunidad - Instalación de Tubería de Succión - Vereda Altos de Palo Negro 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 122. Cuadro Eléctrico con Arranque Automático Instalado - Vereda Altos de Palo Negro 

Fuente: Propia 

6.3.2.2.7 Vereda San Gabriel 

Para esta vereda, se determinaron las siguientes actividades, para las cuales aun no se 
ha iniciado su ejecución. 
 
Las actividades son: 

 Cuadro eléctrico con arranque automático (incluye motobomba 10 HP) 
 Sum. e Inst. Tubería SCH 40 2"  
 Concreto de 3000 psi  
 Acero de refuerzo PDR 60 
 Sum. e Inst. de válvula de cheque de 2" incluye caja y tapa 
 Sum. e Inst. de válvula red white Toyo de 2" incluye caja y tapa 
 Sum. e Inst. de válvula ventosa de 1" incluye caja y tapa 
 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21 
 Sum. e Inst. Tubería PVC 3" U.M. RDE 21 
 Excavaciones en Material Común  
 Relleno con Material Común 

6.3.2.2.8 Vereda El Oso 

Las actividades contempladas para esta vereda son las siguientes en mención, pero no 
se han iniciado labores. 
 

 Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 30.000 lts 
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Ilustración 123. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 124. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) 1 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 125. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) 2 - Vereda El Oso  

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 126. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) 3 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 
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Ilustración 127. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) 4 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 128. Suministro e instalación de tanque (30.000 lts) 5 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 Excavaciones en Material Común y Suministro de Material Pétreo (Tanque) 

 
Ilustración 129. Suministro Material Pétreo - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 130. Suministro Material Pétreo 1 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 
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Ilustración 131. Excavaciones en Material Común - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 132. Excavaciones en Material Común 1 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 133. Excavaciones en Material Común 2 - Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 Sum. e Inst. Tubería PVC 2" U.M. RDE 21, Excavaciones en Material Común y 

Relleno con Material Común 

 
Ilustración 134. Suministro e instalación Tubería PVC 2" – Vereda El Oso 

Fuente: Propia 
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Ilustración 135. Suministro e instalación Tubería PVC 2" 1 – Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 136. Suministro e instalación Tubería PVC 2" 2 – Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 137. Suministro e instalación Tubería PVC 2" 3 – Vereda El Oso 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 138. Relleno en Material Común – Vereda El Oso 

Fuente: Propia 
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6.3.2.2.9 Vereda La Victoria 

Para esta vereda, se determinaron las siguientes actividades, para las cuales aún no se 
ha iniciado su ejecución. 
 
Las actividades son: 

 Excavaciones en Material Común  
 Suministro, Instalación y Compactación de Subbase Granular 
 Losa en Concreto de 21MPA de e: 0,10mts, Incluye Malla de Refuerzo de 6mm 
 Acero de Refuerzo PDR 60  
 Suministro e Instalación de Cerramiento + Marco  + Malla Eslabonada + Tubo 
 Viga de Cimentación de 0,20m x 0,20m (Concreto 3000 Psi) 
 Dado en Concreto de 0,30m x 0,30m x 0,30m (Concreto 3000 Psi) 
 Columnetas de 0,20m x 0,12m (Concreto 3000 Psi) 
 Mampostería en Ladrillo Multiperforado de 25x12x6,5 cm 
 Portón en Malla Eslabonada Tubo 2" (Ancho: 2 mts y Alto: 2,5 mts) Incluye Pintura 

y Transporte 
 Cubierta en teja termo acústica con estructura de soporte metálica 
 Sum. e Inst. Tuberia PVC 1 1/2" E.L. RDE 21 
 Suministro e instalación de PTAP (Accesorios + puesta en funcionamiento) 
 Tablero eléctrico y de control 
 Acometida Eléctrica 

 
6.3.2.3 Proyecto N°3  

 
Ilustración 139. Socialización del Proyecto - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

Con dicho proyecto se pretende cambiar la red principal y secundaria de tubería, con sus 
respectivos accesorios, micromedidores y válvulas que permitan hacer del acueducto un 
sistema de mejor cobertura.  
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Ilustración 140. Inducción y Entrega de Dotación - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

Las actividades son las siguientes en mención: 

6.3.2.3.1 Excavación en Material Común 

 
Ilustración 141. Demarcación - Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 

Se inicia con una demarcación en la vía existente utilizando cal, la cual servirá de guía 
para el proceso de excavación. 

 
Ilustración 142. Demarcación 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 143. Demarcación 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

Luego se procede a realizar la excavación, la cual tiene mínimo 0,60 metros de ancho y 
0,80 metros de profundo. El fondo, el cual servirá de cama para la tubería deberá nivelarse 
o aplicar una capa de arena, quedando regular y liso. (PAVCO, 2014) 

 
Ilustración 144. Excavación en Material Común - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 145. Excavación en Material Común 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 146. Excavación en Material Común 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 147. Excavación en Material Común 3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 148. Excavación en Material Común 3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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6.3.2.3.2 Sum. e Inst. Tubería PVC 2” U.M. RDE 21 

Una vez hecha la zanja con las medidas correspondientes y el suelo nivelado, se procede 
a instalar la tubería, para este caso será Tubería PVC 2”, la cual abarca la red principal. 

 
Ilustración 149. Instalación Tubería PVC 2" U.M. - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 150. Instalación Tubería PVC 2" U.M. 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 151. Instalación Tubería PVC 2" U.M. 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 152. Instalación Tubería PVC 2" U.M. 3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 153. Instalación Tubería PVC 2" U.M. 4 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 154. Instalación Accesorios para Tubería PVC 2" U.M. - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

6.3.2.3.3 Sum. e Inst. Tubería PVC 1” U.M. RDE 13.5 

Terminada la zanja con las medidas correspondientes y el suelo nivelado, se procede a 
instalar la tubería. Esta hace parte de la red principal pero para ramificaciones pequeñas, 
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la cual es Tubería PVC 1”. 

 
Ilustración 155. Instalación Tubería PVC 1" U.M. - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 156. Instalación Tubería PVC 1" U.M.1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 157. Instalación Tubería PVC 1" U.M. 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 158. Instalación Tubería PVC 1" U.M.3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

6.3.2.3.4 Sum. e Inst. Tubería PVC 1/2” RDE 13.5 E.L. 

 
Ilustración 159. Instalación Tubería PVC 1" U.M. - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 160. Instalación Tubería PVC 1" U.M.1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Para la red domiciliaria se usará Tubería PVC 1/2”, y será conectada con la tubería 
principal de 2”  o 1”. 

6.3.2.3.5 Relleno con Material Común 

Una vez instalada la tubería, se adiciona una capa de la mitad de la altura de la zanja 
establecida con material común, y sobre ella se extiende la cinta, para futuras 
excavaciones sea símbolo de advertencia sobre la tubería que se presenta a mayor  
profundidad. (PAVCO, 2014) 

Después se adicional la capa faltante y se nivela con la máquina. Este material debe ser 
libre de rocas. 

 
Ilustración 161. Relleno con Material Común - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 162. Relleno con Material Común 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 163. Relleno con Material Común 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 164. Relleno con Material Común 3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 165. Relleno con Material Común 4 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 166. Relleno con Material Común 5 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 167. Relleno con Material Común 6 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

6.3.2.3.6 Derivación domiciliarias, incluye caja, tapa y 
micromedidor 

Se hace la conexión con la tubería ½” correspondiente a dicho tramo y se hace la 
respectiva instalación del medidor con su caja y su protección. 

 
Ilustración 168. Micromedidor - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 169. Micromedidor 1- Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 170. Micromedidor 2- Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 171. Micromedidor 3- Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 172. Micromedidor 4- Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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6.3.2.3.7 Tee Hf de 2x2" 

Se instala en puntos de iniciación o finalización de calle o carrera, en un punto específico 
de ramificación. 

 
Ilustración 173. Tee Hf de 2x2" - Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 

 
Ilustración 174. Tee Hf de 2x2" 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 

 
Ilustración 175. Tee Hf de 2x2" 2 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 
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Ilustración 176. Tee Hf de 2x2" 3 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo  

Fuente: Propia 

6.3.2.3.8 Válvula de control de 2", Válvula de control de 1" y 
Construcción cajas de protección para válvulas en 
concreto reforzado de 3000 psi de 0.80x0.80x0.80m 

Dichas actividades no se han ejecutado hasta el momento. 

6.3.3 Visita de Inspección 

6.3.3.1 Proyecto N°1 

Se realizó una visita de inspección por parte del Ingeniero Contratista y Representante 

Legal de la parte Contratante para la revisión parcial de la obra y verificación de obra 

adicional. Debido al afloramiento de aguas subterráneas en la superficie, se hizo la 

propuesta de realizar un filtro en el costado izquierdo de la placa huella debajo del lugar 

donde quedó la cuneta. En la visita se identificó el punto exacto de inicio y fin del filtro.  

 
Ilustración 177. Visita de Inspección – Proyecto N°1 

Fuente: Propia 
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6.3.3.2 Proyecto N°2 

El proyecto cuenta con obras en nueve (9) veredas, para las cuales se hizo visita de obra 
a las que se encontrabana en  ejecución. A dichas visitas asistia la Interventoría, el 
Contratista y el Supervisor. 

6.3.3.2.1 Cerro de la Aurora 

Para esta vereda solo se hizo inspección verificando los trabajos a realizar. 

6.3.3.2.2 Vereda San Joaquín 

Para la vereda San Joaquín se realizó visita para verificar lo realizado y hacer medición 
de longitud de tubería posible adicional. 

6.3.3.2.3 Vereda Aguirre Bajo 

Para la vereda Aguirre Bajo se realizó visita para verificar la longitud de tubería 
parcialmente instalada y hacer otras mediciones para posible adicional. 
 

 
Ilustración 178. Visita de Inspección – Vereda Aguirre Bajo 

Fuente: Propia 

6.3.3.2.4 Vereda San Lorenzo 

Para esta vereda solo se hizo inspección verificando los trabajos a realizar. 

6.3.3.2.5 Vereda La Aguada 

Para la vereda La Aguada se realizó visita para verificar el estado inicial en que se 
encontraba la PTAP después de tener más de quince (15) años si realizársele un 
mantenimiento respectivo.  

También cuando se realizaron los balances y pruebas de funcionamiento. 

6.3.3.2.6 Vereda Altos de Palo Negro 

Para la vereda Altos de Palo Negro se realizó visita para verificar que la comunidad 
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realizara las adecuaciones pertinentes y por las cuales se comprometieron.  

Además, cuando se realizaron los balances y pruebas de funcionamiento al sistema 
instalado. 

6.3.3.2.7 Vereda San Gabriel 

Para esta vereda solo se hizo inspección verificando los trabajos a realizar, y se realizó 
visita para verificar lo realizado y hacer medición de longitud de tubería posible adicional. 

6.3.3.2.8 Vereda El Oso 

Para esta vereda solo se hizo inspección verificando los trabajos a realizar, y se realizó 
visita para verificar lo realizado y hacer medición de longitud de tubería posible adicional. 

6.3.3.2.9 Vereda La Victoria 

Para la vereda La Victoria, se hizo visita para definir ubicación de planta y verificar estado 
actual de la zona. 

6.3.3.3 Proyecto N°3 

Se realizó una visita de inspección por parte del Ingeniero Contratista para la revisión 
parcial de la obra y verificación de medidas en proceso de ejecución. 

 
Ilustración 179. Verificación Medidas - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 180. Verificación Medidas 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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6.3.4 Bitácora de Obra y Memorias de Cálculo 

6.3.4.1 Proyecto N°1 

 
Ilustración 181. Bitácora de Obra  – Proyecto N°1 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

Todo el proceso constructivo y adicionales, se encontraron registrados en la bitácora de 

obra, donde todos los días se llevaba el control de las actividades realizadas, cantidad de 

obra, mediciones, imprevistos, estados del clima, compra de material, compromiso de los 

trabajadores, entre otros. 

 
Ilustración 182. Memorias de Cálculo  – Proyecto N°1 

Fuente: Propia 

Las memorias de cálculo se realizaron en dirección con el Ingeniero Contratista para cada 

actividad ejecutada, utilizando la bitácora y fotografía de obra, como base de las mismas, 

en donde se verificaron las mediciones de cada trabajo realizado. 
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6.3.4.2 Proyecto N°2 

Todas las actividades realizadas con los respectivos cambios separada para cada vereda, 

se encontraron registrados en la bitácora de obra, llevando control diario incluyendo el 

proceso constructivo ejecutado, cantidad de obra, mediciones, imprevistos, estados del 

clima, compra de material, compromiso de los trabajadores, entre otros. 

 
Ilustración 183. Bitácora de Obra  – Proyecto N°2 

Fuente: Antonio Hernández Ingeniería 

Las memorias de cálculo se realizaron en dirección con el Ingeniero Contratista y 

aprobación del ingeniero Interventor, para cada actividad ejecutada especificando la  

vereda y teniendo la aprobación de la Interventoría, utilizando la bitácora, fotografía de 

obra y visitas realizadas. 

 
Ilustración 184. Memorias de Cálculo  – Proyecto N°2 

Fuente: Propia 
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6.3.4.3 Proyecto N°3 

 
Ilustración 185. Bitácora de Obra  – Proyecto N°3 

Fuente: Propia 

 

Todas las actividades realizadas con los respectivos cambios que se desarrollaron en el 

Corregimiento de Santo Domingo fueron registradas, con su respectivo control diario, 

medidas, imprevistos, estados del clima, compra de material, compromiso de los 

trabajadores, entre otros. 

 
Ilustración 186. Memorias de Cálculo  – Proyecto N°3 

Fuente: Propia 

Las memorias de cálculo se realizaron en dirección con el Ingeniero Contratista para cada 

actividad ejecutada especificando la sectorización por tramos que se realizó para el 

acueducto utilizando la bitácora, planos, fotografía de obra y visitas realizadas. 
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6.3.5 Manejo de Personal y Pago de Nómina 

6.3.5.1 Proyecto N°1 

A cada personal se le dirigió las actividades correspondientes del día. También, se les 

dotó de los elementos de protección personal (casco, guantes y gafas) y se les hizo 

efectivo el pago de nómina correspondiente a los días trabajados.  

Entre ese personal que se encontró vinculado a la obra fueron los siguientes incluyéndoles 

dichas funciones (Lesur, 2007) 

 Director de Obra: Persona responsable de la dirección y realización de la obra, el 

cual coordina los esfuerzos e intereses del contratista. 

 Residente de Obra: Representación del Director o Contratista cuando alguno se 

encuentre ausente, permaneciendo completamente en la obra coordinando la obra 

y resolviendo problemas técnicos, económicos y administrativos. 

 Auxiliar de Ingeniería o Residencia de Obra: Persona que da apoyo al Residente 

de Obra en el cumplimiento de sus funciones. 

 Maestro, Oficial y Ayudante: Personal capacitado para ejecutar la obra y desarrollar 

actividades referentes al contrato establecido y bajo la dirección del Ingeniero 

Residente y Director. 

6.3.5.2 Proyecto N°2 

A cada personal se le dirigió las actividades correspondientes del día. También, se les 
dotó de los elementos de protección personal (casco, guantes y gafas)  

Entre ese personal que se encontró vinculado a la obra fueron los siguientes incluyéndoles 

dichas funciones (Lesur, 2007) 

 Director de Obra: Persona responsable de la dirección y realización de la obra, el 

cual coordina los esfuerzos e intereses del contratista. 

 Residente de Obra: Representación del Director o Contratista cuando alguno se 

encuentre ausente, permaneciendo completamente en la obra coordinando la obra 

y resolviendo problemas técnicos, económicos y administrativos. 

 Auxiliar de Ingeniería o Residencia de Obra: Persona que da apoyo al Residente 

de Obra en el cumplimiento de sus funciones. 

 Maestro y Ayudantes: Personal capacitado para ejecutar la obra y desarrollar 

actividades referentes al contrato establecido y bajo la dirección del Ingeniero 
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Residente y Director. 

Adicional a los anteriores los cuales se encuentran contratados directamente, fue 
necesario recurrir a una subcontratación de otro tipo de personal necesario en la obra. 
Estos fueron los siguientes: 

 Personal SISO: Ingeniero (a) especializado en Salud Ocupacional que se encarga 
de la seguridad y salud en el trabajo en proyectos de construcción. Dicho personal 
desarrolla un plan de trabajo, un plan de emergencia, identificación y valoración de 
peligros y riesgos e incluye capacitaciones (SafetYA, 2018). 

 Ingeniero Electricista: Ingeniero capacitado para manejar el área de control, 
protección y medición de sistemas eléctricos (UPB, 2016).  

6.3.5.3 Proyecto N°3 

A cada personal se le dirigió las actividades correspondientes del día. También, se les 

dotó de los elementos de protección personal (casco, guantes y gafas) y se les hizo 

efectivo el pago de nómina correspondiente al contrato y modalidad de trabajo 

establecidos. 

Entre ese personal que se encontró vinculado a la obra fueron los siguientes incluyéndoles 

dichas funciones (Lesur, 2007) 

 Director de Obra: Persona responsable de la dirección y realización de la obra, el 
cual coordina los esfuerzos e intereses del contratista. 

 Auxiliar de Ingeniería o Residencia de Obra: Persona que da apoyo al Residente 

de Obra en el cumplimiento de sus funciones. 

 Ayudantes: Personal capacitado para ejecutar la obra y desarrollar actividades 

referentes al contrato establecido y bajo la dirección del Ingeniero Residente y 

Director. 
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6.3.6 Disposición y Orden de Obra 

6.3.6.1 Proyecto N°1 

 La obra siempre contó a disposición con espacio adecuado y limpio, accesos con 

señalización y protección y almacenamiento de material y herramientas. En el 

proceso constructivo se mantuvo orden y secuencia de las actividades a realizar. 

 El personal de la obra siempre garantizó limpieza de herramientas y equipos y 

mantuvieron  a la mano el quipo y herramienta a utilizar (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1997) 

6.3.6.2 Proyecto N°2 

Debido a que la obra se desarrolla en varios frentes de trabajo, cada uno cuenta con su 
respectivo orden y limpieza.  

6.3.6.3 Proyecto N°3 

 La obra siempre contó con espacio adecuado y limpio, accesos con señalización, 

protección y buen almacenamiento de material y herramientas. En el proceso 

constructivo se mantuvo orden y secuencia de las actividades a realizar. 

 El personal de la obra siempre garantizó limpieza de herramientas y equipos y 

mantuvieron  a la mano el quipo y herramienta a utilizar (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1997) 

6.3.7 Resultado Final y Entrega 

6.3.7.1 Proyecto N°1 

Se le realizó el aseo y limpieza correspondiente para su entrega. También, se recogió todo 

tipo de material sobrante, herramienta y equipos utilizados en la obra. 

 
Ilustración 187. Placa Huella (Resultado Final) – Primera Etapa 

Fuente: Propia 
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Ilustración 188. Placa Huella (Resultado Final) – Primera Etapa 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 189. Placa Huella (Resultado Final) - Segunda Etapa 

Fuente: Propia 

6.3.7.2 Proyecto N°2 

Ya que el proyecto cuenta con obras en nueve (9) veredas, solamente se ha hecho entrega 
en cinco (5) veredas pero se han terminado los trabajos completamente en ocho (8) 
veredas, las cuales la comunidad presentó gratitud. Cada obra se entregó limpia y dejando 
constancia que el sistema instalado quedo plenamente funcional. 
 

6.3.7.2.1 Vereda Cerro de la Aurora 

Se entrega de la obra en completa limpieza y se informa a la comunidad sobre lo 
ejecutado, las indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 
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Ilustración 190. Recibo de Obra - Vereda Cerro de la Aurora 

Fuente: Propia 

6.3.7.2.2 Vereda San Joaquín 

Se entrega la obra que en principio fue contemplada en completa limpieza y se informa a 
la comunidad sobre lo ejecutado, las indicaciones para su uso y el respectivo 
mantenimiento del sistema. 

 
Ilustración 191. Recibo de Obra - Vereda San Joaquín 

Fuente: Propia 

6.3.7.2.3 Vereda Aguirre Bajo 

Se entrega la obra que en principio fue contemplada en completa con su correspondiente 
adicional, en un estado de limpieza y se informa a la comunidad sobre lo ejecutado, las 
indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 

 
Ilustración 192. Recibo de Obra - Vereda Aguirre Bajo  

Fuente: Propia 

6.3.7.2.4 Vereda San Lorenzo 
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Se entrega de la obra en completa limpieza y se informa a la comunidad sobre lo 
ejecutado, las indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 

 
Ilustración 193. Recibo de Obra - Vereda San Lorenzo  

Fuente: Propia 

6.3.7.2.5 Vereda La Aguada 

Se entrega la obra en completa limpieza y se informa a la comunidad sobre lo ejecutado, 
las indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 
 

 
Ilustración 194. Estado Final Mantenimiento PTAP 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 195. Recibo de Obra - Vereda La Aguada 

Fuente: Propia 
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6.3.7.2.6 Vereda Altos de Palo Negro 

Se entrega la obra en completo orden informando a la comunidad sobre lo desarrollado, 
las indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 

 
Ilustración 196. Recibo de Obra - Vereda Altos de Palo Negro 

Fuente: Propia 

6.3.7.2.7 Vereda San Gabriel 

Se entrega parcialmente la obra, ya que se encuentran unas actividades pendientes. 

 
Ilustración 197. Recibo de Obra - Vereda San Gabriel 

Fuente: Propia 

6.3.7.2.8 Vereda El Oso 

Se entrega la obra en completo orden informando a la comunidad sobre lo desarrollado, 
las indicaciones para su uso y el respectivo mantenimiento del sistema. 

 
Ilustración 198. Recibo de Obra - Vereda El Oso  

Fuente: Propia 
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6.3.7.2.9 Vereda La Victoria 

Para dicha vereda, aún no se han ejecutado actividades, por lo cual, no se tiene entrega. 

6.3.7.3 Proyecto N°3 

El proyecto se entrega parcialmente con la ejecución de parte de las actividades 
contempladas. 

 
Ilustración 199. Recibo de Obra - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 200. Recibo de Obra 1 - Corregimiento Santo Domingo El Ramo 

Fuente: Propia 
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7 APORTE AL CONOCIMIENTO 

Durante la construcción de las obras, se resalta la dirección y orientación por parte del 
Contratista, en torno a la parte constructiva y organizativa de la obra. Se incluye la 
profundización respecto al manejo de planos y/o guías, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas para su correcto proceso constructivo, uso de terminología 
técnica y la coordinación con el trato y manejo del personal. 
 
Además de ello, se adquirió experiencia en el campo laboral, haciendo presencia y dando 
solución a los problemas reales que se presentan durante la ejecución de la obra, tales 
como el cambio climático, reducción de personal y material, inconvenientes y molestias 
con la comunidad, entre otros.  
 
Por otro lado, se logra determinar aspectos importantes en el proceso de contratación 
pública, debido a que fue necesario identificar y desarrollar todos los procesos necesarios 
en la parte administrativa, jurídica y contable, requeridos para legalizar un contrato, firmar 
actas parciales, finales y de liquidación, elaborar informes, entregar contabilidad legal, 
entre otros. 
 
También, se destaca que durante la ejecución fue importante llevar un orden de 
actividades seguidas con el cronograma planteado, incluyendo la seguridad en el trabajo.  
 
Adicional a ello, se determinan las funciones respectivas por parte del ente interventor, el 
cual siempre está verificando y constatando el correcto cumplimiento del contrato por parte 
del ente Contratista, el cual cuentan con la gestión minuciosa de las actividades, proceso 
constructivo y documentación legal.  
 
Se incluye que todos los proyectos fueron desarrollados en zona rural de dos 
departamentos, para el cual era indispensable que en obra se contara con todos los 
equipos y materiales necesario, cuyo fin evitar algún retraso y/o complicación.  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La asistencia como Auxiliar en Ingeniería en la parte de Residencia de Obra cumpliendo 
con las funciones delegadas por parte del Contratista en dar apoyo técnico, administrativo, 
de seguimiento y control a toda la construcción de la Placa Huella, fueron realizadas 
satisfactoriamente y durante el tiempo estimado del proyecto. 
 
Así mismo, se ratificaron las habilidades para la correcta elaboración y presentación de 
documentación legal y programación de obra ante la parte contratista y contratante, 
obteniendo el visto bueno y aceptación de las mismas. 
 
También, se obtuvo la aprobación por la empresa sobre los resultados obtenidos en la 
finalización y terminado de obra para el Municipio de El Carmen de Chucuri, consolidando 
la realización de memorias de cálculo y el apropiado uso de normas y especificaciones 
técnicas de construcción, especialmente en las actividades de figurado de acero, fundida 
de huella, placa centro, sobreancho, cunetas, instalación de geotextil y construcción total 
del filtro.  
 
En el Municipio de Lebrija, para la vereda Altos de Palo Negro fue necesario que la 
comunidad realizara unas adecuaciones pertinentes para la correcta instalación del 
cuadro eléctrico. Esto debido a que no se encontraba con el sistema de tubería de succión 
adecuado para que dicho cuadro a instalar pudiese servir.  
 
Al realizarse las adecuaciones y terminada la instalación del cuadro, se hicieron los 
chequeos y balances respectivos dando como resultado la succión del agua desde la 
represa hasta el punto más alto, donde se pretenderá a futuro ubicar un tanque de 
almacenamiento. 
 
Es indispensable inspeccionar y verificar que lo solicitado inicialmente por la comunidad 
para la ejecución del proyecto y satisfacción de la necesidad urgente, sea lo necesario 
para que el sistema quede completamente funcional, evitando se presenten obras 
inconclusas. 
 
Para todos los sistemas instalados fueron necesario hacer con la comunidad la 
socialización sobre su uso, cuidado y mantenimiento para garantizar que el sistema de 
acueducto siempre funcione a cabalidad. 
 
En otra vereda de Lebrija, llamada El Oso, se recomienda a la comunidad realizar la 
construcción de un encerramiento para el tanque, para evitar el manejo inadecuado del 
mismo y de la tubería que quedó expuesta. 
 
En el corregimiento de Santo Domingo El Ramo, el mejoramiento de su acueducto 
conllevó a garantizar el correcto uso del agua, dejando un sistema de fácil manipulación y 
mantenimiento. Además, se verificará que cada usuario mediante la instalación de nuevos 
micromedidores se pueda establecer un control mensual del consumo de agua por 
respectivo establecimiento.  
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