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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la industria de la construcción se consolida como uno de los 

sectores que genera mayor aporte al desarrollo de la economía del país, debido 

a que produce empleo, demanda insumos de otros sectores de producción e 

impacta en la calidad de vida de las personas [1]. Según un informe del DANE  

2019 [2], en el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), el PIB aumentó 2,8% con 

relación al mismo trimestre de 2018 y la construcción como rama de actividad 

económica participó con el 6,4% de las personas empleadas en Colombia. 

Al crecimiento de este sector contribuyen tanto la rama pública como la privada. 

Por una parte, el Estado invierte en construcción de edificaciones, parques, 

acueductos y carreteras mientras que las empresas de carácter privado se 

dedican especialmente a proyectos de vivienda y edificación [3]. La complejidad 

de estos proyectos requiere además de un equipo de ingenieros especializados, 

una correcta planificación, dirección y control que garantice la ejecución eficiente 

de la obra.  

En este sentido, la gestión de proyectos ocupa un papel importante en el 

ejercicio de la ingeniería civil puesto que se encarga de todas las actividades 

necesarias para llevar a cabo un proyecto, desde la búsqueda y el diseño hasta 

la ejecución y finalización, todo esto bajo un proceso ordenado y estratégico que 

tenga como objetivo satisfacer las necesidades del cliente y la empresa [4]. Este 

campo de acción tiene dentro de sus principales funciones la búsqueda de 

oportunidades de negocio para la empresa, es decir se dedica a explorar y 

analizar los diversos contratos disponibles que pueden garantizar y contribuir al 

crecimiento empresarial. 

La gestión de proyectos se encarga de seleccionar el tipo de contrato más 

conveniente y óptimo para la empresa, para esto realiza los procedimientos de 

elaboración, presentación y adjudicación de contratos y tiene en cuenta tanto la 
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experiencia de la empresa en obras anteriores, como los recursos materiales y 

humanos que dispone, para de esta manera poder comprometerse con un 

proyecto que pueda beneficiar tanto al cliente como a la constructora. 

Existen tres tipos de clientes potenciales para las empresas que son el sector 

público, el privado y el mixto, para cada uno de ellos la metodología de 

contratación es específica y requiere de procedimientos diferentes. 

Considerando que el sector público es el que mayor demanda de construcción 

genera ya que procura garantizar el acceso a bienes y servicios a toda la 

comunidad y busca generar mayor empleo en la población, las empresas 

capacitadas que tienen conocimiento sobre las necesidades del mercado y el 

marco jurídico de contratación, optan por participar en este tipo de proyectos 

pues representan ingresos significativos para su compañía [5].  

En Colombia, el proceso de contratación pública, se rige principalmente por la 

ley 80 de 1993 [6] y la ley 1150 de 2007 [7], en las cuales se establecen las 

reglas y principios que orientan los contratos con cualquier entidad en la que el 

Estado tenga una participación mayor al cincuenta por ciento (50%), es decir, 

con las entidades Estatales. Asimismo, estas leyes determinan los diversos tipos 

de contratos que existen y las obligaciones a cumplir por las partes que 

establecen el acuerdo. [6]  

Dentro de las modalidades de contratación se encuentran la licitación pública, la 

selección abreviada, el concurso de méritos, y la contratación directa. Cada una 

de ellas tiene un conjunto de criterios predeterminados y se guían bajo un 

proceso específico. No obstante, en el ámbito de la ingeniería civil una de las 

modalidades más utilizadas es la licitación pública, comprendida como el 

proceso a través del cual diversas empresas participan por la adquisición y 

ejecución de un contrato o proyecto planteado por una entidad pública, bajo los 

principios de transparencia, igualdad y responsabilidad [8]. 

Para llevar a cabo este proceso de manera igualitaria y equitativa, las licitaciones 

públicas se caracterizan por tener un aspecto formal y rígido que hace necesario 
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cumplir con una serie de responsabilidades, trámites y etapas para obtener el 

acuerdo contractual [9]. Inicialmente la entidad pública debe planificar el 

proyecto a ejecutar y difundir una serie de avisos mediante la prensa y la 

plataforma SECOP I. Seguido a esto, se dan a conocer los documentos técnicos 

que conforman el proceso y se otorga un tiempo prudente para realizar algunas 

observaciones al pliego de condiciones antes de su publicación definitiva. 

Posteriormente, se reciben las ofertas presentadas por cada proponente y se da 

cierre a la convocatoria [10].  

Después de presentarse todas las ofertas, la entidad estatal realiza un proceso 

de evaluación de las propuestas considerando aspectos técnicos, jurídicos y 

financieros y permitiendo a las empresas postuladas subsanar algún documento 

que falte. Finalmente, se da apertura a las ofertas económicas de cada 

proponente y se adjudica el contrato a la empresa que tenga el mayor puntaje 

total, otorgando más importancia al aspecto económico [10]. De esta manera se 

finaliza el proceso de licitación y la empresa a cargo debe continuar con la 

ejecución del proyecto adjudicado. 

La ejecución de proyectos y la gestión de proyectos son dos áreas de la 

ingeniería que están estrechamente relacionadas debido a que ambas persiguen 

un objetivo en común que es llevar a cabo con éxito un proyecto u obra en un 

tiempo limitado y con un costo especifico, para esto es indispensable ejercer una 

buena planificación y control durante todo el proceso, que permita identificar el 

alcance, los riesgos y lo beneficios recibidos para garantizar la satisfacción del 

cliente y la compañía [11]. 

En este documento se encuentra la practica realizada en la empresa VESGA 

MORENO INGENIEROS LIMITADA, cumpliendo el cargo de ingeniero auxiliar 

en las áreas de gestión y ejecución de proyectos, brindando apoyo a las obras 

que se realizaron y en la búsqueda, elaboración y seguimiento de nuevos 

proyectos para ejecutar, dando cumplimiento a cada uno de los objetivos 
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propuestos en el plan de trabajo, con las actividades realizadas a lo largo de 

toda la pasantía. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Apoyo en el proceso de gestión y ejecución de proyectos que se lleven a 

cabo por la empresa VESGA MORENO INGENIEROS LTDA, como auxiliar 

de ingeniería civil. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

 

• Apoyo en el área de gestión de proyectos, haciendo énfasis en el 

reconocimiento de los tipos de entidades contratantes existentes en 

Colombia y su respectiva reglamentación. 

 

• Apoyo en el estudio y preparación de las diferentes licitaciones que se vayan 

a realizar, teniendo en cuenta la capacidad financiera y organizacional de la 

empresa, además la información dada en el pliego de condiciones. 

 

• Como auxiliar de ingeniería civil, analizar e investigar las posibles soluciones 

que se podrían plantear, para dar solución a un proceso licitatorio que se 

vaya a presentar. 

 

• Realizar acompañamiento y apoyo a todo el proceso que se lleve a cabo 

durante la ejecución de una licitación. 

 

 

• Como auxiliar de ingeniería civil, realizar selección, seguimiento y análisis a 

los diferentes tipos de licitaciones que se vayan a presentar. 
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• Apoyar como auxiliar de ingeniería civil en tareas puntuales, propuestas por 

el ingeniero residente de la obra, en proyectos que se estén ejecutando, 

ocasionalmente.   
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3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Vesga Moreno Ingenieros Limitada es una empresa santandereana con amplia 

experiencia en el servicio de ingeniería para la construcción y mantenimiento de 

obras civiles, arquitectónicas, eléctricas y de comunicaciones. Fue fundada el 14 de 

diciembre de 1993, en la ciudad de Bucaramanga, por el ingeniero Manuel Eduardo 

Vesga Moreno profesional de ingeniería civil y especialista en alta gerencia de la 

universidad industrial de Santander [12].  

Tiene como objetivo principal la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los clientes, el desarrollo organizacional, la protección del medio ambiente y la 

contribución al progreso de las comunidades vinculadas a los proyectos, todo esto 

se complementa implementando un sistema de gestión de calidad controlado 

mediante la gestión de riesgos y el cumplimiento de los requisitos legales de todos 

los procesos que se realicen. La empresa está certificada por su cumplimiento con 

las normas ISO 9001:2015 para la formulación y construcción de proyectos de obras 

civiles [12]. 

Es una empresa que a lo largo de sus veinticinco (25) años de experiencia ha 

desarrollado grandes obras, en varias ciudades de todo el país, un ejemplo 

representativo es “la construcción para la adecuación  y amueblamiento urbano de 

spratt bright pathway, o paseo peatonal de la avenida Colombia de la ciudad de San 

Andres, incluyendo la realización de las obras hidráulicas, sanitarias, de estructura 

de pavimentos, muros  de contención, canales de drenaje, descoles e iluminación”, 

este proyecto realizado fue para el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo  

(FONADE), en el año 2005 y tuvo un valor final ejecutado de: novecientos cuarenta 

y cinco millones ciento doce mil quinientos pesos ($ 945.112.500); otro gran  

proyecto que  se destaca es la “construcción de las obras de estabilización en veinte 

(20) barrios contemplados dentro del plan general para el control de la erosión del 

municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”, el cual fue desarrollado 

para la Corporación de la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB), en el 
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año 2011 y tuvo una cuantía de once mil cincuenta y ocho millones doscientos 

cincuenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos  ($ 11.058.257.275). 

Actualmente se están desarrollando dos (2) proyectos, el primero es con la 

Electrificadora de Santander (ESSA S.A ESP) y tiene como objeto el mantenimiento 

locativo en subestaciones, plantas de generación y edificios administrativos, por una 

cuantía de: mil doscientos treinta millones de pesos ($ 1.230.000.0000), a lo largo 

de todo el departamento de Santander, y el segundo es la construcción del local 

ARKADIA en el centro comercial el edén, para la empresa ARKADIA FAMILY 

CENTER S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

En este espacio se enunciarán, todos los proyectos y procesos en los cuales estuve 

involucrado, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de mi práctica 

empresarial (19 de febrero de 2019 - 19 junio de 2019). En el transcurso de la 

pasantía apoyé principalmente dos áreas, la ejecución de proyectos y la gestión de 

proyectos, en ambas desempeñé el cargo de ingeniero auxiliar y desarrollé 

diferentes tareas que me permitieron dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

4.1 Actividades desarrolladas en el área de ejecución de 

proyectos. 

 

Como uno de los objetivos específicos de mi práctica empresarial me planteé apoyar 

como auxiliar de ingeniería civil en tareas puntuales, propuestas por el ingeniero 

residente de la obra, en proyectos que se estuvieran ejecutando en la empresa. 

Para dar cumplimiento a esto, se llevaron a cabo labores relacionadas con el 

contrato que estaba en ejecución con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

(amb), dentro del cual se ejecutaron diversas tareas como pavimentación, 

empalmes, señalización, liquidación, entre otras. Todo este proceso fue realizado 

durante los primeros meses del presente año (2019) e implico la aplicación de 

conocimientos sobre pavimentos, instalaciones hidráulicas, tránsito e interventoría 

de obras. A continuación, se expone el proyecto en el que se trabajó y las principales 

actividades desarrolladas. 

 

4.1.1 Proyecto acueducto metropolitano de Bucaramanga 

 

El proyecto que se realizó para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 

estaba en ejecución cuando ingrese a la empresa; este tenía como objetivo la 

reposición de redes de distribución de agua potable en algunos barrios de 
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Floridablanca, (figura No. 1, No. 2, No.  3 y No. 4), tuvo un valor fiscal de: 

ochocientos noventa y un millones doscientos veintiocho mil ciento cincuenta y tres 

pesos ($ 891.228.153) y una duración de seis (6) meses. La obra se desarrolló en 

el municipio de Floridablanca en los sectores de la Lomita, Cambridge, 

Panamericano y la Trinidad, debido a que la tubería instalada tenía más de 30 años, 

era de asbesto cemento y constantemente presentaba daños y fugas en estas 

zonas, motivos por los cuales el amb decidió reemplazar dicha tubería por una 

tubería de policloruro de vinilo (PVC) con diámetros de 2,3,4 y 6 pulgadas, a lo largo 

de todos los tramos, cubriendo aproximadamente 1800 metros lineales y 

garantizando un servicio de alta calidad a toda la población. 

A lo largo del proyecto se llevaron a cabo actividades como la demolición de 

pavimento rígido y flexible, demolición de andenes, excavaciones, instalación de 

tubería PVC, instalación de accesorios HD (Codos, tees, válvulas, reducciones y 

uniones), instalación de hidrantes, relleno con material común compactado, 

demolición de roca con ayuda de compresor, relleno de base, pavimentación en 

concreto y asfalto, instalación de domiciliarias, instalación de collares de derivación, 

reconstrucción de enchapes, aplicación de capa de rodadura, realce de corona, 

demarcación de la señalización vial, entre otras actividades.  

 

Fig. 1. Red hidráulica proyectada – sector la lomita. Fuente: Planos hidráulicos del contrato No. 060 amb 
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Fig. 2 Red hidráulica proyectada – sector del Cambridge. Fuente: Planos hidráulicos del contrato No. 060 

amb 

 

Fig. 3 Red hidráulica proyectada – sector del panamericano. Fuente: Planos hidráulicos del contrato No. 

060 amb 
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Fig. 4 Red hidráulica proyectada – sector de la trinidad. Fuente: Planos hidráulicos del contrato No. 060 

amb 

 

4.1.2 Terminación de la obra 

 

Las actividades que se ejecutaron para terminar la obra fueron: los empalmes de la 

red de agua potable instalada con la red existente, la pavimentación de las zanjas 

por donde se instaló la tubería, la reconstrucción de andenes en concreto y con 

acabados, y la señalización vial horizontal de toda la obra.  
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Los empalmes se realizan cuando se requiere conectar una tubería nueva, ya 

instalada, con una tubería existente, esto permite el correcto funcionamiento de toda 

la malla hidráulica en la zona. Para el proyecto del amb se empalmaron un total de 

once (11) puntos en el sector de la Trinidad del municipio de Floridablanca. 

Inicialmente se tuvo que demoler el pavimento, realizar una zanja de 0.6 metros de 

ancho por 1.1 metros de profundidad e instalar la tubería de PVC hasta alcanzar el 

punto de conexión con el otro tubo, posteriormente, se cerraron las válvulas para 

impedir el paso de agua a las tuberías y se procedió con la instalación de los 

accesorios que permitían el empalme de la tubería. En la figura No. 5, se puede 

observar el personal del amb midiendo y analizando la manera más fácil, rápida y 

eficiente de empalmar la red y en la figura No. 6, se puede evidenciar la correcta 

conexión del hidrante con la red matriz de agua potable que fue instalada 

previamente. 

 

Es importante destacar que a lo largo de esta actividad se presentaron diversas 

situaciones que dificultaron la ejecución de los empalmes debido a que el número 

elevado de empalmes, la falta de personal del amb para realizar el procedimiento, 

y la obligación de suministrar agua a la población afectada lo antes posible, 

ocasionaron que se empleara personal de la empresa que apoyara la finalización 

de esta actividad en un día. Así mismo, la diferencia de diámetros en las tuberías 

que se iban a empalmar y la necesidad de excavar nuevamente algunos puntos, 

produjeron que el proceso tuviera una duración mayor a la esperada y se utilizaran 

más trabajadores. 
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Fig. 5 Empalme de red instalada con red antigua en el barrio la Trinidad. Fuente: propia 

 

 

Fig. 6 Empalme de red matriz con hidrante en el barrio la Trinidad. Fuente: propia 
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Después de realizar todos los empalmes en el sector de la Trinidad, se procedió a 

pavimentar la zanja donde se instaló la tubería y los parches donde se hicieron los 

empalmes, en total se pavimentaron y compactaron 12 metros cúbicos de mezcla 

asfáltica MDC-2. 

La instalación de la mezcla asfáltica comienza con la aplicación de la emulsión 

asfáltica en la base granular, la cual debe estar previamente compactada, luego se 

esparce la mezcla, se nivela y se deja unos centímetros por encima del nivel del 

terreno, esto último se realiza cuidando el porcentaje de compactación que tiene la 

mezcla, por último, se pasa el vibro compactador y se rectifica que la mezcla allá 

quedado bien compactada y al nivel deseado. Todo este procedimiento se puede 

evidenciar en las figuras No. 7, No. 8, No. 9, No. 10, que se muestran a continuación. 

 

 

Fig. 7 Aplicación de la Base granular en la zanja. Fuente: propia 
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Fig. 8 Base granular con emulsión asfáltica. Fuente: propia 

 

Fig. 9 Distribución y nivelación de la mezcla asfáltica. Fuente: propia 
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Fig. 10 Mezcla asfáltica después de ser compactada por el vibro compactador. Fuente: propia 

 

Posterior a la realización del reparcheo de toda la zanja en el sector de la trinidad, 

se procedió a realizar las actividades relacionadas con la reconstrucción de 

sardineles y andenes con enchape o concreto en el mismo sector, debido a que 

estos se encontraban en mal estado por las actividades ejecutadas durante la 

instalación de las domiciliarias a cada casa. Esta actividad, comprendió la 

excavación, rotura de pavimento y conexión de manguera de polietileno del tubo 

matriz al contador de paso de agua. En las figuras No. 11 y No. 12 se pueden 

evidenciar algunos trabajos realizados para la reparación de los andenes en el 

sector mencionado. 
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Fig. 11 Domiciliaria conectada al contador de agua. Fuente: propia 

 

 

 

Fig. 12 Anden reparado posterior a la instalación. Fuente: propia 
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Con los trabajos realizados en todos los frentes del proyecto (la lomita, 

panamericano, Cambridge, la trinidad) la señalización vial horizontal se vio afectada 

en gran parte de estas zonas, debido al reparcheo de la zanja que se realizó, y a la 

aplicación de un sello asfaltico en la mitad de la calzada de estas zonas, por 

consecuencia se procedió a restaurar toda la señalización vial que estaba en la zona 

y dejarla igual a como estaba antes de iniciar la obra, se pintaron avisos de pare, 

prohibidos parquear, despacio zona escolar, cebra peatonal, señalización de 

policías acostados, líneas continuas y discontinuas, como se pueden ver desde la 

figura No. 13 a la figura No. 18. 

 

 

 

Fig. 13 Señal de prohibido parquear realizada en la lomita. Fuente: propia 
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Fig. 14 Señal de prohibido parquear realizada en la calle 32 # 8 panamericano. Fuente: propia 

 

 

Fig. 15 Señal de despacio zona escolar realizada en la calle 35 Cambridge. Fuente: propia 
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Fig. 16 Cebra peatonal realizada en la calle 35 Cambridge – parque las llaves. Fuente: propia 

 

 

Fig. 17 Línea continúa realizada en la diagonal 31 panamericano. Fuente: propia 
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Fig. 18 Línea discontinua realizada en la diagonal 31 panamericano. Fuente: propia 

 

 

4.1.3 Actividades realizadas para liquidar la obra 

 

Después de haber realizado las actividades para terminar la obra, se realizó un 

recorrido con el interventor de la obra (ingeniero Roberto Jaimes), el director de obra 

(ingeniero Siervo Gallo), la supervisora del amb (ingeniera Lucero Álvarez) y la 

ingeniera residente (ingeniera Nathalia Rodríguez) por todos los sectores en donde 

esta se ejecutó el proyecto, esto con el objetivo de verificar que todas las 

actividades, establecidas en el contrato, se hubieran realizado correctamente y 

estuvieran finalizadas, de modo que se pudiera realizar la entrega final de la obra y 

la firma del acta de recibido. 

Teniendo la aprobación por parte del interventor y la supervisora del amb, se 

procedió a realizar algunos formatos y entregar los planos récord para liquidar la 



23 
 

obra. Dentro mis funciones se encontraba apoyar las actividades anteriormente 

mencionadas, un ejemplo de estas fueron el diligenciamiento del acta de recibo de 

obra, el acta de liquidación, la obtención del certificado del ministerio de trabajo y 

dirección de tránsito de Floridablanca. Como se puede ver en las figuras No. 19, No. 

20, No. 21, No. 22. Cabe agregar que con la presentación de todos estos 

documentos se dio por liquidado el contrato No. 060 con el acueducto metropolitano 

de Bucaramanga. 

 

Fig. 19 Acta de entrega y recibo final de la obra. Fuente: Documento legal del contrato N0. 060 amb de VMI 
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Fig. 20  Acta de liquidación de la obra. Fuente: Documento legal del contrato N0. 060 amb de VMI 
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Fig. 21 certificación emitida por el ministerio de trabajo. Fuente: Documento legal del contrato N0. 060 amb 

de VMI 
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Fig. 22 paz y salvo con la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca (DTTF). Fuente: Documento 

legal del contrato N0. 060 amb de VMI 

 

 

4.2  Actividades desarrolladas en el área de gestión de 

proyectos. 

 

Después de finalizar mis funciones como ingeniero auxiliar en el área de ejecución 

de proyectos, el cargo que desempeñe en la empresa fue el de ingeniero auxiliar en 

el área de gestión de proyectos, esto con el fin de dar cumplimiento a varios de mis 

objetivos específicos que se enfocaron principalmente en apoyar el estudio, 
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preparación y seguimiento de las diferentes licitaciones que se realizaron en la 

empresa. Para dar cumplimiento a esto, se desarrollaron actividades relacionadas 

con la identificación de los tipos de entidades contratantes y su reglamentación, el 

análisis de los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones de cada 

licitación, el estudio de la capacidad de la empresa para presentarse a algunos 

procesos, el planteamiento de soluciones ante posibles dificultades en el proceso 

licitatorio y la selección de las licitaciones a las cuales la empresa podrá 

presentarse. 

Los procesos de licitación implican seguir una serie de pasos y conocer 

completamente la reglamentación exigida por la entidad contratante, la mayoría de 

los estos procesos siguen el mismo procedimiento difiriendo en algunos aspectos 

que también depende la entidad estatal que expide la convocatoria. 

La presentación de una licitación inicia con la búsqueda de procesos en las 

diferentes páginas web establecidas por la empresa, como lo son la página del 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), la electrificadora de Santander 

(ESSA), la universidad industrial de Santander (UIS), el fondo nacional de turismo 

(FONTUR), interconexión eléctrica S.A (ISA), el SECOPI Y SECOP II, estas páginas 

se revisan diariamente con el objetivo de encontrar algún proceso licitatorio que este 

en la fase de abierto, borrador o convocado, y que tenga características similares a 

proyectos ejecutados anteriormente por la empresa. 

En el caso de la compañía Vesga Moreno Ingenieros se revisan proyectos que 

tengan por objeto la realización de obras de estabilización de taludes, instalación de 

redes hidráulicas, pavimentación en concreto, construcción de parques, 

construcción de infraestructura, entre otras. Todos los procesos que cumplan con 

estas características o que dentro de su objeto tengan algo relacionado con lo 

mencionado anteriormente, se registran en un formato de la empresa llamado, “hoja 

diaria” (Tabla No. 2), la cual es revisada por el gerente de la empresa, quien aprueba 

o rechaza la continuidad del proceso. 

Posterior a la selección de las licitaciones en las cuales la empresa va a participar, 

inicia el proceso de preparación y presentación de la licitación, en esta fase se 
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deben realizar varios análisis para la elaboración de una buena propuesta que 

permitan tener altas posibilidad de ser adjudicada. Dentro de los análisis más 

importantes se destacan la cotización con proveedores de algunos ítems 

establecidos en el presupuesto con el fin de ofrecer un precio adecuado e inferior al 

del formulario de cantidades y  precios, la lectura detallada del pliego de 

condiciones, para tener claridad de todos los documentos y formatos que se deben 

diligenciar y adjuntar, la realización de un análisis de precios unitarios (APU), que 

facilite descomponer todos los elementos de cualquier actividad y clasificarlos en 

equipos, materiales, transporte y mano de obra, de manera que se pueda conocer 

el valor exacto de la actividad que se va a realizar.  

 

Después de obtener todos los análisis correspondientes, se comienza a diligenciar 

y adjuntar los formatos solicitados por cada entidad en el pliego de condiciones y se 

procede a organizarlos en dos sobres que serán entregados completamente 

sellados en el lugar y la hora que indique la entidad contratante. Por último, se 

realiza un seguimiento diario, del proceso que se preparó, en la página de cada 

entidad con el fin de revisar los documentos que se adjunten en estas plataformas, 

como los son, los informes de evaluación, las observaciones y el acta de 

adjudicación.  
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Tabla. 1 Formato de Hoja Diaria Licitaciones. Fuente: Documento interno de VMI 

 

 

4.2.1 Proceso IT-LP-19-01 – Gobernación de Santander 

 

El primer proyecto en el cual realice apoyo desde el área de gestión de proyectos, 

tuvo como objeto: la remodelación del parque principal del municipio de Confines 

Santander, como se puede ver en la figura No. 23, fue presentado para la 

Gobernación de Santander, con un valor fiscal de: dos mil trescientos cincuenta y 

tres millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos diez pesos ($ 

2.353.847.510), el número del proceso fue IT-LP-19-01. 

Para la presentación de esta propuesta se realizaron varias tareas que dieron 

conformidad a la oferta final, se solicitaron algunas cotizaciones de materiales y se 

elaboraron los APUS (análisis de precios unitarios) de los quince (15) ítems más 

representativos según el pliego de condiciones, debido a que eran considerados 

como requisitos ponderables en el proceso de selección de la propuesta ganadora. 
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Asimismo, se diligenciaron y adjuntaron todos los formatos y documentos que se 

mencionaban en el pliego de condiciones, y que eran de carácter obligatorio. Con 

esto se terminó la elaboración de la licitación y fue entregada a la gobernación de 

Santander, donde fue revisada y evaluada. Esta licitación fue el primer proceso que 

apoye como ingeniero auxiliar, actualmente este proceso está adjudicado, pero le 

empresa no fue ganador de dicha licitación. 

 

Fig. 23 Vista en planta del proyecto parque principal del municipio de Confines- Santander. Fuente: 

especificaciones técnicas del proceso IT-LP-19-01 

 

4.2.2 Proceso PC-2019-000017 – ESSA 

 

El segundo proyecto en el cual brinde apoyo desde el área de gestión de proyectos, 

tuvo como objeto el reforzamiento estructural en las instalaciones de la ESSA 

(carrera 19 # 24-02), edificio de finecoop, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, 

fue presentado para la Electrificadora de Santander (ESSA S.A ESP) y su número 

de proceso fue PC-2019-000017. 
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Algo particular de los procesos presentados para esta entidad es que dentro de su 

pliego de condiciones no muestran el valor del presupuesto, únicamente indica las 

cantidades y la descripción de las actividades a realizar, debido a que la modalidad 

de presentación de sus ofertas es la denominada de menor valor, en la cual se 

adjudica el contrato al proponente que cumpla con los requisitos establecidos por la 

entidad y presente la oferta económica más baja. Esta modalidad produce que la 

competencia entre las empresas tenga mayor dificultad, puesto que se debe realizar 

la cotización de cada material, alquiler de equipo, transporte y mano de obra, para 

poder elaborar los APUS de cada ítem que componen la oferta económica, de 

manera que se logre ofrecer el precio más bajo teniendo en cuenta tanto el 

porcentaje de utilidad como la posibilidad de ganar el proceso.  

Durante la elaboración de la propuesta, se realizaron y anexaron todos los formatos 

y documentos exigidos en el pliego de condiciones para este proceso y se elaboró 

el formulario de precios y cantidades, basado en los análisis y cotizaciones, 

mencionadas anteriormente. La oferta presentada fue por un valor total de Setenta 

y nueve millones ochocientos veintitrés mil cientos treinta y siete con ochenta y seis 

centavos de peso ($79.823.137.86).  

Posterior a esto, la propuesta fue presentada en la sede principal de la ESSA el 28 

de marzo de 2019. Este mismo día la entidad publicó en la plataforma el acta de 

apertura del proceso en la cual se dio a conocer las propuestas económicas de 

todos los proponentes, y se evidencio que la propuesta presentada por la empresa 

Vesga Moreno Ingenieros fue la de menor valor, este aspecto significaba una alta 

posibilidad de ganar la licitación, no obstante, hacía falta la verificación de 

documentos y requisitos habilitantes para que nos adjudicaran el contrato. 

Después de realizar constante seguimiento a la página web de la ESSA, se observó 

la publicación de un documento denominado informe de evaluación, en el cual se 

indicaba que nosotros éramos la empresa ganadora del proceso, como se puede 

ver en la figura No. 24. Actualmente, la obra se encuentra en la fase de ejecución y 

tiene una duración de dos (2) meses. 
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Fig. 24 Vista en planta del proyecto parque principal del municipio de Confines- Santander. Fuente: 

Documentos del proceso PC-2019-000017 – ESSA 
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4.2.3 Proceso SI-LP-003-2019 – Alcaldía de Bucaramanga 

El tercer proyecto que apoye desde el área de gestión de proyectos, tuvo como 

objeto la construcción de ciclo-infraestructura en el municipio de Bucaramanga, 

presentado para la alcaldía de Bucaramanga y con un valor fiscal de trece mil 

doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos treinta y 

cuatro pesos con diecisiete centésimas ($13.239.423.934,17) distribuido en dos 

grupos. El número del proceso era SI-LP-003-2019. 

La presentación de esta licitación la realizamos como una unión temporal entre las 

empresas: VESGA MORENO INGENIEROS LIMITADA, VIACOL INGENIEROS 

CONTRATISTAS LTDA y MSB SAS denominada unión temporal Bucaramanga 

003, debido a diversos factores, el primero de estos era que no contábamos con la 

experiencia especifica suficiente; el segundo que el valor del contrato era muy 

elevado y no cumplíamos con algunos indicadores solicitados en la capacidad 

financiera del pliego de condiciones; y el tercero fue la ausencia del personal 

discapacitado en la empresa, aspecto de gran relevancia debido a que este nos 

otorgaba diez (10) puntos adicionales en los factores ponderables. Cabe agregar 

que la elaboración de la licitación fue realizada principalmente por la empresa 

VIVACOL INGENIEROS y nuestra función fue apoyar en el diligenciamiento de 

algunos formatos específicos de la empresa. 

Durante el proceso de evaluación de la propuesta por parte de la entidad, se realizó 

seguimiento a la plataforma del SECOP I, en la cual fue publicado el informe de 

evaluación final y la resolución de adjudicación, haciéndose evidente que la 

propuesta ganadora en el grupo 1 había sido la unión temporal previamente 

conformada (ver figura No. 25). Este proyecto fue adjudicado por un valor de seis 

mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos 

ochenta y un pesos con dos centavos ($6.753.616.481,02) y tiene un plazo de 

ejecución de siete (7) meses. 
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Fig. 25 Resolución de adjudicación proceso SI-LP-003-2019. Fuente: Documentos del proceso SI-LP-003 –

2019- Alcaldía de Bucaramanga. 

 

Una vez se hizo oficial la adjudicación del contrato, se empezaron a realizar todos 

los trámites legales necesarios para dar inicio al proyecto, desde el pago de 

estampillas a la alcaldía de Bucaramanga y el diligenciamiento y presentación de 

algunos documentos de carácter obligatorio, hasta el pago de la póliza y la firma del 

contrato.  

Algunas de mis tareas asignadas durante este proceso, fueron realizadas posterior 

a la adjudicación del proyecto, dentro de estas actividades se destacan el apoyo en 

la cotización de las actividades más representativas del presupuesto y la realización 

de los APUS obligatorios presentados a la entidad estatal. En la figura No. 26 se 
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evidencia el presupuesto del proyecto con algunos ítems subrayados, que indican 

las actividades cotizadas, con el fin de obtener el costo real que iban a tener.  
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Fig. 26 presupuesto del proyecto con algunos ítems subrayados. Fuente: documento del proceso SI-LP-003-

2019-Alcaldía de Bucaramanga 

 

4.2.4 Proceso LP-02-2019 – INVISBU 

 

El cuarto proyecto en el que apoye la elaboración y presentación de la licitación tuvo 

como objeto la construcción de muros de contención para la mitigación del riesgo 

de la ladera de los parques del proyecto de vivienda de interés social norte club 

tiburones II, en el municipio de Bucaramanga, presentado para el Instituto de 

Vivienda y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBU).  

El número del proceso era LP-02-2019, tenía un presupuesto oficial de ochocientos 

veintidós millones novecientos setenta y unos mil doscientos ochenta y dos pesos 

m/cte. ($822.971.282) y estaba ubicado en el sector norte de la ciudad de 

Bucaramanga. Decidimos presentarnos en la modalidad individual a este proyecto, 
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debido a que la empresa cuenta con una amplia experiencia en proyectos que tienen 

un objeto igual o similar al mencionado previamente. 

El procedimiento para llevar a cabo la preparación de esta licitación es igual al de 

los demás nombrados anteriormente, excluyendo los de la ESSA. En primer lugar, 

se leyó detalladamente el pliego de condiciones, haciendo énfasis en los ítems que 

mencionan cuales eran los documentos obligatorios a adjuntar, posteriormente se 

diligenciaron los formatos solicitados y se organizaron según las indicaciones. 

Después de tener todos los documentos correctamente preparados, se realizó la 

entrega en el lugar y fecha indicado por la entidad contratante. Al proceso 

mencionado se le realizo todo el seguimiento desde la publicación del pliego de 

condiciones hasta el momento de su adjudicación, se tuvo que subsanar algunos 

documentos que solicitaba la entidad, debido a que no se adjuntaron dentro de la 

propuesta inicial y eran de carácter obligatorio, también se analizaron los resultados 

obtenidos en el informe final. 

Una vez publicado el informe final de evaluación se pudo concluir que las 

cotizaciones realizadas para determinar el valor de la oferta económica fueron 

adecuadas, ya que fuimos la tercera propuesta más cerca al presupuesto oficial y 

con la puntuación más alta en ese aspecto de evaluación, no obstante la ausencia 

del personal discapacitado en la empresa provocó que no nos otorgaran los diez 

(10) puntos adicionales en este ítem de evaluación, motivo por el cual no nos fue 

adjudicada esta licitación. 

Los resultados de este proceso causaron que se tomara la decisión de no 

presentarse a más concursos licitatorios en la modalidad individual, mientras no se 

contara con el personal discapacitado. Asimismo, se determinó que para obtener 

estos diez (10) puntos se debían realizar estos procesos en las modalidades de 

consorcios o uniones temporales con empresas que contaran con el aspecto antes 

mencionado y con la experiencia mínima para el desarrollo del proyecto a elaborar, 

de esta manera se garantizaría la probabilidad de ganar alguna licitación con una 

entidad estatal. 
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4.2.5 Proceso PC-2019-000027 – ESSA 

 

El quinto proyecto que apoye desde el área de gestión de proyectos, tuvo como 

objeto la construcción de oficinas y bodega para equipos de trabajo de 

mantenimiento de transformadores y línea viva en instalaciones de la ESSA, estaba 

ubicado en el km 2 vía Ruitoque bajo, como se puede ver en la figura No. 27, fue 

presentado para la Electrificadora de Santander (ESSA S.A ESP) y el número del 

proceso era PC-2019-000027.  

 

Fig. 27 Ubicación del proyecto PC-2019-000027. Fuente: Especificaciones técnicas del proceso PC-2019-

000027-ESSA  
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La elaboración de la propuesta de esta licitación fue algo compleja, debido a que el 

formulario donde se evidencia la descripción de los ítems con sus cantidades era 

bastante extenso, tenía 22 capítulos y aproximadamente 300 ítems. Como se 

mencionó anteriormente en el proceso PC-2019-000017, la ESSA no muestra el 

valor unitario de cada ítem, si no cada proponente debe colocar un valor a los 

aspectos a evaluar, y el proyecto se adjudica a la empresa que presente la oferta 

económica más baja. 

Para empezar a formular la propuesta de este proceso se revisaron las 

especificaciones técnicas detalladamente y se cotizaron la mano de obra, los 

materiales y equipos que probablemente se utilizarían durante la ejecución del 

proyecto esto con el objetivo de tener cotizaciones recientes que facilitaran 

presentar una buena oferta económica. 

Una de las dificultades presentadas en este proceso, estuvo relacionado con la 

experiencia exigida en el pliego de condiciones, debido a que la entidad solicitaba 

ciertas condiciones que la empresa Vesga Moreno Ingenieros cumplía 

parcialmente, estos se requisitos son [13]:   

1. Que la fecha de terminación se encuentre dentro del periodo 

correspondiente al 1 de enero de 2010 y la fecha de cierre de este 

proceso de contratación. 

2. Construcción de bodegas en estructura metálica y/o coliseos en 

estructura metálica y/o hangares en estructura metálica. 

3. El oferente deberá presentar al menos un contrato que incluya la 

construcción de una bodega en estructura metálica y/o coliseo en 

estructura metálica y/o hangar en estructura metálica, con un área mínima 

de construcción de 400 M2 y que incluya sus instalaciones hidrosanitarias 

y acometidas eléctricas internas de la edificación 

La empresa cumplía con los aspectos 1 y 2 pero no contaba con las cantidades 

exigidas en el aspecto 3, razón por la cual fue necesario realizar algunas 

observaciones al pliego de condiciones, en las cuales se solicitaba aceptar y 

aprobar además de bodegas y coliseos en estructura metálica algunas edificaciones 
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como teatros y auditorios que tuvieran la misma complejidad. Ante esta petición la 

ESSA respondió de manera positiva y accedió a modificar la experiencia incluyendo 

las construcciones antes mencionadas. Cabe agregar que además de esta solicitud, 

la empresa también propuso que se pudiera adjuntar contratos con fecha de 

finalización anterior al 2010, no obstante, la respuesta para esto fue negativa, lo que 

produjo que no se incluyeran algunos proyectos antes contemplados. Sin embargo, 

esto último no fue un impedimento para continuar con el proceso licitatorio. En la 

figura No. 22 se pueden identificar las observaciones realizadas. 

Después de dar solución a las dificultades presentadas, se comenzó con la lectura 

detallada de las especificaciones técnicas con el fin de conocer el procedimiento, 

materiales y equipos necesarios para ejecutar cada actividad. Posteriormente, se 

realizó la cotización de dichos elementos y se procedió a elaborar los análisis de 

precios unitarios (APUS) de todos los ítems, como se puede ver en el anexo No. 1 

Finalmente, con las cotizaciones y APUS realizados, se discutieron y analizaron los 

valores unitarios de cada ítem, con el objetivo de determinar la oferta económica a 

presentar. Asimismo, se diligenciaron y anexaron los formatos y/o documentos 

exigidos en el pliego de condiciones y se entregó la propuesta el 31 de mayo de 

2019 en el lugar y hora indicados por la entidad. Este mismo día, se dieron a conocer 

los valores de todos los proponentes, la empresa Vesga Moreno Ingenieros ocupo 

el lugar número cinco, lo cual inda que no fue la propuesta más económica y por tal 

motivo no se nos adjudicó este proceso. 

Cabe agregar que días después a la publicación del acta de apertura en la cual se 

indicaban los valores de las propuestas económicas de todos los proponentes, la 

ESSA dio la posibilidad a los concursantes de presentar nuevamente el formulario 

de precios y cantidades, con el fin de que disminuyeran el valor de las ofertas 

iniciales. Esta oportunidad se presentó debido a que todas de las propuestas 

mencionadas tenían valores superiores a los presupuestados por la ESSA. Es 

importante resaltar que después de la segunda oportunidad, ninguna de las 

empresas cumplía con el presupuesto requerido razón por la cual esta licitación fue 
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declarada como “desierta”, es decir el proceso licitatorio no fue adjudicado y por 

consiguiente fue cancelado. 
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Fig. 28 Observación presentada al proceso PC-2019-000027 para la ESSA. Fuente: Documento de VMI 
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4.2.6 Proceso SI-LP-007-2019 – Alcaldía de Bucaramanga 

 

El sexto proyecto que apoyé desde el área de gestión de proyectos, tuvo como 

objeto la construcción de escenarios deportivos en el parque centralidad norte en el 

tejar norte II del municipio de Bucaramanga, estaba ubicado en el barrio el tejar 

norte II, fue presentado para la Alcaldía de Bucaramanga, y el número del proceso 

fue SI-LP-007-2019. El proyecto consistía en la construcción de un parque, 

adecuación de canchas de futbol, baloncesto y voleibol, y adecuación de espacios, 

como plazoletas y gimnasios al aire libre. 

En primer lugar, se realizó una lectura detallada al pliego de condiciones para 

conocer e identificar los formatos que se debían diligenciar, los documentos 

obligatorios a anexar, los aspectos de capacidad financiera, organizacional, residual 

y la experiencia solicitada, de manera que se pudiera comprobar que la empresa 

cumplía con todos los aspectos requeridos. Esta tarea se realizaba mediante el uso 

del formato denominado “hoja diaria” (ver tabla 2.) el cual es un documento en Excel 

que se diligencia a medida que se van identificando los posibles procesos a los 

cuales la empresa se presentara. La información a completar está conformada por 

el título del proyecto, el objeto del proceso, el número del proceso, índices 

financieros y experiencia 

Seguido a esto, se realizó un análisis detallado del presupuesto oficial, identificando 

cuales eran los ítems que tenían el valor más alto, con el fin de realizar su respectiva 

cotización y compararla con el presupuesto oficial de la entidad, para poder 

determinar la viabilidad del proyecto. Los análisis realizados permitieron al gerente 

de la empresa decidir que este proceso licitatorio era rentable y por lo tanto autorizo 

la elaboración de la propuesta. 

Posteriormente se diligenciaron, adjuntaron y entregaron todos los documentos y 

formatos obligatorios para este proyecto. Es importante resaltar que este proceso 

se presentó como un consorcio con la empresa Carlos Alberto González Camargo, 

y se denominó CONSORCIO TEJAR 2019, se realizó mediante esta modalidad 

debido a las dificultades anteriormente mencionadas con el personal discapacitado. 
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Finalmente se llevó a cabo el seguimiento regular de este proceso, en la página del 

SECOP I, en la cual se publicó el informe de evaluación que solicitaba subsanar 

algunos documentos que no fueron adjuntados durante la elaboración de la 

propuesta, ante esta posibilidad la empresa realizo el procedimiento requerido y 

entrego los documentos faltantes a la alcaldía de Bucaramanga. Días después se 

publicó el informe de evaluación final y el acta de adjudicación, en los cuales se 

evidencio que no se nos adjudicó el proceso, debido a que no se obtuvo la 

puntuación más alta en la sumatoria de todos los aspectos ponderables.  

 

4.2.7 Proceso SI-LP-012-2019– Alcaldía de Bucaramanga 

 

El séptimo y último proyecto que apoye desde el área de gestión de proyectos 

durante mi práctica empresarial, tenía como objeto la rehabilitación y mejoramiento 

de infraestructura existente de los salones comunales en los barrios Bucaramanga, 

Diamante I, la Libertad, el Gaitán, la Feria, Café Madrid, Nueva Colombia, Norte 

bajo, San Miguel y Villa del prado del municipio de Bucaramanga. El desarrollo del 

proyecto se iba a llevar acabo en varios sectores del municipio de Bucaramanga, 

como se menciona en el objeto, fue presentado para la Alcaldía de Bucaramanga y 

el número del proceso fue SI-LP-012-2019. 

El proyecto estaba conformado por dos (2) grupos, el primero tenía un valor de dos 

mil sesenta millones cuatrocientos mil setecientos sesenta y un pesos ($ 

2.060.400.761) y el segundo un valor de dos mil veintiséis millones ciento tres mil 

noventa y un pesos ($ 2.026.103.091), para un presupuesto total del proyecto de 

cuatro mil ciento sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y seis mil ciento 

nueve pesos ($ 4.168.866.409). 

La preparación y presentación de la propuesta se realizó mediante la modalidad de 

consorcio con la empresa Carlos Alberto González Camargo, y se denominó 

CONSORCIO SALONES COMUNALES 2019, participamos en los dos grupos 

anteriormente descritos y actualmente el proceso se encuentra en la fase de 
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evaluación por parte de la entidad. Dentro de mis tareas realizadas se encuentra los 

procedimientos necesarios para la elaboración de esta licitación y el seguimiento 

respectivo hasta su adjudicación.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

La práctica empresarial en la empresa Vesga Moreno Ingenieros Limitada, 

orientada a apoyar en los procesos de gestión y ejecución de proyectos, como 

auxiliar de ingeniería civil, permitió el cumplimiento satisfactorio de todos los 

objetivos propuestos en el presente trabajo, esto mediante el desarrollo de diversas 

actividades relacionadas con la pavimentación de vías, instalación de tuberías, 

señalización vial, cierre de obra, liquidación de proyectos, reconocimiento de los 

tipos de entidades contratantes, elaboración de licitaciones públicas, seguimiento y 

análisis de procesos licitatorios, entre otras. 

Asimismo, favoreció el crecimiento académico y profesional del practicante y facilito 

el desarrollo de competencias profesionales tales como la elaboración de 

propuestas licitatorias, realización de cotizaciones y análisis de precios unitarios 

(APUS), trabajo en equipo, resolución de problemas, análisis financieros, 

evaluación de proyectos de ingeniería, toma de decisiones, manejo del personal de 

obra y acompañamiento de obras civiles. Así como la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre pavimentos, instalaciones hidráulicas, tránsito e 

interventoría de obras y gestión de proyectos. 

Del mismo modo, durante el desarrollo de esta práctica se evidencio la importancia 

del personal de ingeniería civil desde la búsqueda de un contrato productivo hasta 

la ejecución y finalización del mismo, destacando la necesidad de llevar a cabo una 

correcta planeación y supervisión de todos los procesos ejecutados, con el fin de 

evitar que se cometan errores o fallas que impliquen gastos adicionales a la 

empresa. Esto último se pudo concluir a partir de la experiencia, como ingeniero 

auxiliar, en la obra de reposición de redes de distribución de agua potable con el 
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Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en la cual se encontraron algunas 

actividades pendientes en el recorrido de entrega final, razón por la cual se tuvo que 

posponer la entrega de la obra. 

Por otra parte, en el área de gestión de proyectos, se observó la importancia de 

realizar búsquedas diarias de procesos licitatorios en páginas oficiales, que 

garanticen a la empresa acceder a una gran variedad de proyectos que puedan ser 

analizados y posteriormente ejecutados. Además, se confirmó la relevancia de 

realizar un análisis y seguimiento de cada proceso de licitación desde su apertura 

hasta su adjudicación con el fin de que la empresa gane o adquiera los proyectos a 

los cuales se presenta. 

Para garantizar la adjudicación de un contrato es indispensable realizar diversas 

actividades dentro de las cuales se destacan el conocimiento detallado de los 

pliegos de condiciones, el seguimiento de la plataforma de internet diariamente, la 

revisión de los informes de evaluación y la verificación del puntaje asignado a cada 

proponente según la entidad. También es necesario diligenciar y adjuntar 

correctamente todos los formatos solicitados por el contratante. 

Cabe agregar que desde la empresa Vesga Moreno Ingenieros Limitada siempre se 

promueve, el cumplimiento de los pasos implicados en el desarrollo de una licitación 

pública, siguiendo la reglamentación institucional y estatal establecida. Asimismo, 

fomenta la ejecución de obras civiles que favorezcan a la entidad contratante y a la 

empresa pero que también impulsen el desarrollo social y económico de la 

comunidad. 

Finalmente, desde el proceso de práctica empresarial se sugiere que en el área de 

ejecución de proyectos siempre que se ejecute una obra se realice una planeación 

o programación de todas las actividades que se llevaran a cabo y se establezca un 

presupuesto determinado que permita dar cumplimiento al objeto del proyecto, 

también se recomienda que el ingeniero residente y el maestro de obra tengan 

conocimiento de estas actividades previo a la ejecución de cada una. 
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Del mismo modo en el área de gestión de proyectos se propone que antes de iniciar 

la elaboración de una licitación se diseñe una lista de verificación de los documentos 

esenciales y obligatorios a presentar, de acuerdo a la entidad contratante, esto con 

el fin de disminuir la probabilidad de cometer un error y aumentar la posibilidad de 

ganar la licitación. Asimismo, es pertinente realizar observaciones y solicitar 

aclaraciones a la entidad estatal cuando se encuentren incoherencias o dificultades 

en el pliego de condiciones de un proyecto, para garantizar que la empresa cumpla 

con todos los requisitos establecidos y por consiguiente logre que el proceso 

licitatorio se le adjudique.  

6. APORTE AL CONOCIMIENTO  

Durante la práctica empresarial, me desempeñe como ingeniero auxiliar apoyando 

a el área de ejecución y gestión de proyectos, realice las diferentes tareas 

propuestas durante la ejecución y terminación de la obra con el acueducto 

metropolitano de Bucaramanga, y a todo lo relacionado con el proceso de 

elaboración y seguimiento de procesos licitatorios. 

Cabe resaltar que uno de los aportes a la empresa fue haber participado en la 

elaboración de la propuesta del proceso PC-2019-000017, para la electrificadora de 

Santander, ya que dicho proceso nos fue adjudicado y actualmente se encuentra en 

ejecución. Durante la elaboración mi labor correspondió desde la búsqueda del 

proceso en la plataforma de la ESSA, la lectura detallada del pliego de condiciones, 

diligenciamiento de los formatos y anexos, presentación y seguimiento al proceso 

hasta su adjudicación. 

Otro de los aportes a la empresa fue apoyar en la realización de todas las 

actividades correspondientes a la renovación del registro único de proponentes 

(RUP), comenzando por organizar en una hoja de Excel los contratos que ya 

estaban inscritos en el RUP del 2018, clasificándolos según su número, entidad, 

objeto, presupuesto, fecha de terminación y valor en salarios mínimos legales 

vigentes, esto con el fin de organizar las certificaciones de los contratos inscritos 

según el numero del RUP en una carpeta y evidenciar cuales eran las que hacían 

falta por incluir, y organizarlas en otra carpeta. Finalmente se pudo concluir esta 
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actividad, agregando un total de treinta (30) contratos al RUP vigente en el 2019, 

cada uno con su respectiva certificación. 

El ultimo aporte realizado fue realizar la inscripción y empezar a manejar la 

plataforma del SECOP II, en esta actividad me toco crear el usuario, diligenciar unos 

formularios y anexar toda la experiencia con sus respectivas certificaciones, dicha 

inscripción se realizo para poder empezar a buscar y presentar licitaciones en esta 

plataforma, ya que allí se encuentran entidades publicas diferentes a las que están 

en el SECOP I. Actualmente la empresa busca y elabora propuestas en este sitio. 

 

7. EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS 

7.1 Proyecto Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

 

Durante el tiempo que estuve apoyando la ejecución y terminación de la obra, que 

tenía como objeto, la reposición de tubería de agua potable en algunos barrios de 

Floridablanca, para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, conocí y aprendí 

cuales deben ser los procedimientos para realizar las actividades más relevantes 

que se ejecutaron en dicho proyecto, como se mencionan a continuación:  

• Instalación de tubería hidráulica: a través de todos los sectores se instalaron 

aproximadamente 1800 metros lineales de tubería PVC con diámetros desde 

media (1/2) pulgada hasta seis (6) pulgadas, el procedimiento utilizado para 

poder instalar la tubería nueva, es el siguiente; en primer lugar se deben 

conocer los planos del proyecto y saber por dónde pasa la tubería existente, 

después de localizar dicha tubería, se procede a demoler el pavimento y 

excavar una zanja con dimensiones establecidas previamente, según el 

diámetro de la tubería que se instalara, ubicada según los planos del proyecto 

(paralela a la tubería existente), después de tener la zanja excavada hasta la 

profundidad necesaria (1.10 metros), se comienzan a ubicar los tubos de 

PVC dentro de la zanja y se acoplan manualmente con ayuda de un 

lubricante aplicado en la campana y espigo de cada tubo, mientras el 

ayudante con una barra hace movimiento como una palanca para insertar el 
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espigo en la campana hasta la marca [14], como se puede ver en la figura 

No. 29 [14]. 

 

Fig. 29 Acople de tubería entre espigo y campana. Fuente: [14]. 

Después de haber instalado la tubería, se debe rellenar y compactar la zanja 

con material fino, teniendo en cuenta que todos los cambios de dirección, en 

donde se instalen accesorios, se deben atracar con mezcla de concreto para 

contrarrestar la presión de agua en estos puntos críticos. 

 

• Pavimentación en pavimento flexible: a lo largo de todo el proyecto se aplicó 

una gran cantidad de mezcla asfáltica (95 m3) MDC-19, con el fin de 

recuperar el segmento de calzada en el que se instaló la tubería nueva; para 

llevar a cabo esta actividad, primero se debe realizar una excavación 

denominada “cajeo” que va acorde a los perfiles viales, y se debe compactar 

la tierra hasta lograr un nivel adecuado mediante el uso de un “saltarín”, para 

este proyecto la excavación tuvo una profundidad de veinte (20) centímetros. 

Seguido a esto, se procede a rellenar la zanja con base granular hasta el 

espesor deseado, en nuestro caso eran diez (10) centímetros, para lograr la 

humedad optima, se riega esta capa con un poco de agua y se compacta con 

ayuda de una “rana y/o saltarín”. Después de haber logrado dicho punto, se 

aplica la liga asfáltica sobre la base granular, con el objetivo de protegerla y 

de utilizarla como capa de adhesión para ligar con la mezcla asfáltica. 

La mezcla asfáltica se aplica después de que toda la base está cubierta con 

liga asfáltica, se comienza por llevar la mezcla desde el punto en el que es 
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descargada por la volqueta hasta la zanja, luego se esparce la mezcla en el 

punto a pavimentar, y el personal especializado se encarga de dejar una capa 

aproximadamente de cuatro (4) centímetros por encima del nivel de la vía, 

perfectamente esparcida y nivelada. Finalmente se pasa el vibro 

compactador para dejar la mezcla compactada con el nivel deseado. En las 

figuras No. 24, No. 25 y No. 26 se pueden ver alguno de los procedimientos 

que se mencionaron anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30 aplicación de liga asfáltica en la base granular. Fuente: propia  
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Fig. 31 Aplicación y nivelación de mezcla asfáltica en la zanja. Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Compactación de la mezcla asfáltica con un vibro compactador. Fuente: propia 

 

• Diligenciamiento de una bitácora de obra: la bitácora de obra es un libro que 

forma parte del contrato, en el que se escriben todas las situaciones y 

actividades que se realizan diariamente en la obra. Una de mis labores era 

diligenciar diariamente este documento, para lo cual comenzaba registrando 

la fecha, el clima, el personal por parte del contratista, personal de 
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interventoría y finalmente las actividades y situaciones que se presentaban 

en la obra durante el transcurso del día. Este documento era leído, aceptado 

y firmado por la ingeniera residente y el interventor de la obra [15]. 

  

• Realización de cortes de obra: los cortes de obra son documentos en los 

cuales se pueden ver las actividades de obra ejecutadas con sus respectivas 

cantidades en un periodo de tiempo determinado. Esta actividad, se realiza 

para cobrar a la entidad contratante (amb) y para pagar (dependiendo del 

tipo de contratación) al personal de obra. Una de mis funciones era realizar 

el corte de obra al maestro, cada quince (15) días, para dar cumplimiento a 

esta actividad era necesario registrar en una libreta las actividades que se 

ejecutaban diariamente, cada una con su respectivo registro fotográfico y 

cantidades ejecutadas, con el objetivo de facilitar la organización de toda la 

información recopilada en un levantamiento de campo, y poder realizar los 

cálculos en un acta de Excel. Esta acta se entregaba al maestro, para que la 

revisara y aprobara, en caso de encontrar algún error, se revisaban los datos 

tomados del trabajo de campo.  

 

• Realizar actas de vecindad de la obra: Las actas de vecindad son 

documentos que se realizan antes de iniciar cada obra, en los cuales se 

verifican, por medio de unas anotaciones y un registro fotográfico, las 

condiciones existentes de cada predio que tendrán alguna participación 

directa o indirecta con la obra que se va a ejecutar. Esto se realiza con el 

propósito de tener evidencias del estado de cada predio al inicio y al final de 

la obra para que evitar tener inconvenientes con los propietarios por posibles 

daños producidos, debido a que en caso de algún reclamo se puede recurrir 

al material fotográfico inicial y decidir la responsabilidad del contratista en 

dichos daños.  

Dentro de mis tareas asignadas se encuentra la realización de actas de cierre 

de vecindad, para llevar a cabo esta actividad fue necesario visitar todas las 

casas (un total de 98 casas aproximadamente), del barrio la Trinidad, que se 



60 
 

encontraban relacionadas con el proyecto, con el objetivo de que los 

propietarios firmaran las actas de cierre, garantizando su satisfacción con los 

trabajos realizados en la zona. En el caso de que algún propietario no 

estuviera conforme con dichos trabajos se recurría al dialogo y a la búsqueda 

de soluciones para asegurar el acuerdo entre ambas partes. Al final de la 

obra se entregaban al interventor todas las actas cada una con sus firmas 

y/o observaciones, dichos documentos eran obligatorios para la liquidación 

del contrato. En la tabla No. 1 se muestra un modelo de dicha acta. Es 

importante mencionar que estos documentos eran obligatorios para la 

liquidación del contrato. 

 

 

Tabla. 2 Modelo de acta de cierre de vecindad. Fuente: Documento de VMI 

 

ACTA DE CIERRE

Versión Código

02 vec-01

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No 60

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONTRATISTA: VESGA MORENO INGENIEROS LIMITADA

INTERVENTOR: ROBERTO JAIMES RODRIGUEZ

REGISTRO No. FECHA ELABORÓ VESGA MORENO INGENIEROS LIMITADA REVISÓ ROBERTO JAIMES RODRIGUEZ

1. MOTIVO 2, DATOS DEL PREDIO

LA PRESENTE ACTA ES PARA HACER ENTREGA FINAL DE LA OBRA, DE REPOSICION DE TUBERIAS DE 

AGUA POTABLE, EN LA CUAL SE REVISA EN COMPAÑIA DEL PROPIETARIO DEL PREDIO, LAS 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE VECINDAD, ANTES DE INICIAR LA 

OBRA, PARA GARANTIZAR QUE TODO ESTE IGUAL COMO EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCONTRO EL 

PREDIO.                                                                                                                                                                                             

YO,______________________, CON NUMERO DE IDENTIFICACION _______________________ ESTOY DE 

ACUERDO, QUE LA OBRA SE ENTREGO EN LAS CONDICIONES QUE ESTABAN ANTES DE EMPEZAR EL 

PROYECTO.

PROPIETARIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO No. PISOS

ESTRATO

3.OBSERVACIONES

Firma Firma Firma

Copias: Contratisa, Interventoría

Nombre: Nombre: ING. NATHALIA JULIANA RODRIGUEZ Nombre: ING. ROBERTO JAIMES RODRIGUEZ

PROPIETARIO REPRESENTANTE CONTRATISTA REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: ING. ANDRES EUGENIO CARRERO PINTO

REPRESENTANTE CONTRATISTA

C.C. / NIT
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• Realizar los planos récord de un proyecto: Los planos récord de un proyecto 

son el documento donde se evidencia el resultado final de la estructura, red 

u obra civil que se haya ejecutado. Durante la terminación de la obra, otra de 

las actividades que me fue asignada, era realizar apoyo al desarrollo y 

entrega de los planos récord del proyecto, dicha actividad se realizó de la 

mano de un arquitecto, el cual participo en el trazado de la red hidráulica y 

ubicación de los accesorios en hierro dúctil (HD) en el lugar donde, quedaron 

instalados. Cabe resaltar que el arquitecto encargado no estuvo durante la 

ejecución de la obra, motivo por el cual el plano diseñado en AutoCAD se 

realizó bajo mis indicaciones. Finalmente, en los cuatro (4) sectores del 

proyecto, se trazó la red hidráulica con sus respectivos accesorios y detalles 

como se puede evidenciar en las figuras No. 33, No. 34, No. 35 y No. 36. 

Dichos planos fueron aprobados por la interventoría y recibidos por el amb. 

Fig. 33 Red hidráulica del plano récord – sector la Lomita. Fuente: Documento de VMI 
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Fig. 34 Red hidráulica del plano récord – sector el Cambridge. Fuente: Documento de VMI 
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Fig. 35 Red hidráulica del plano récord – sector Panamericano. Fuente: Documento de VMI 
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Fig. 36 Red hidráulica del plano récord – sector la Trinidad. Fuente: Documento de VMI 
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• Procedimiento para realizar una entrega final y liquidación de una obra: en 

esta etapa del proyecto se debe verificar la correcta ejecución de todas las 

actividades realizadas durante la obra, con el objetivo de que el interventor y 

el personal del contratante, en este caso el amb, pueda recibir la obra. Una 

vez aceptada la obra se hace necesario realizar una serie de documentos y 

trámites para poder liquidarla. 

Este procedimiento fue la última tarea que se me asigno en el área de 

ejecución de proyectos. Para realizar la entrega de la obra se realizó un 

recorrido con el interventor, director de obra y personal del contratante (amb), 

por todos los sectores de la obra, con el fin de revisar y confirmar que las 

actividades se hubiesen ejecutado según las especificaciones técnicas. 

Asimismo, se verifico que el propósito principal de la obra se hubiera 

cumplido, es decir se comprobó el correcto funcionamiento de la red 

hidráulica instalada.  

Después de tener la aprobación por parte de todo el personal antes 

mencionado, se empezaron a realizar los trámites de la documentación 

necesaria para liquidar la obra, por lo cual se diligenciaron algunos formatos 

como las actas de entrega final de la obra, devolución del fondo de reserva y 

liquidación, también se tuvo que tramitar el certificado de paz y salvo frente 

al fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción 

(FIC), el paz y salvo con la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca 

(DTTF) y el paz y salvo ante el ministerio de trabajo.  

Finalmente se entregaron todos los documentos mencionados 

anteriormente, incluyendo los planos récord, las actas de vecindad y bitácora 

de obra, al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y se dio liquidez al 

contrato en los mejores términos. 
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7.2 Área de gestión de proyectos 

 

Después de realizar todas las actividades mencionadas en el contrato con el amb, 

mi función en la empresa fue apoyar la parte de la búsqueda, elaboración y 

presentación de licitaciones, dentro del área de gestión de proyectos. 

Para entender todo lo relacionado con las licitaciones, es necesario leer y 

comprender la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, en las cuales se encuentran 

las modalidades de selección que existen (la licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos y contratación directa) y las reglas o principios que orientan los 

contratos con las entidades Estatales. 

Durante el periodo de prácticas se evidencio que la empresa Vesga Moreno 

Ingenieros únicamente busca y ejecuta contratos a través de la modalidad de 

licitación pública. Para presentarse a esta modalidad es necesario tener 

conocimiento de la serie de pasos establecidos por la normativa para adjudicar un 

contrato, estos se presentan en la figura No. 37.  

Del mismo modo, es importante realizar un seguimiento de todos los documentos 

que se adjunten en la plataforma SECOP I para estar informado del proceso 

licitatorio y de los procedimientos esenciales para su correcta elaboración desde el 

inicio hasta su adjudicación. Algunos de los documentos que se pueden encontrar 

en dicha plataforma son los avisos publicitarios, el pliego de condiciones, el 

presupuesto, las observaciones, el acta de apertura del proceso, el pliego de 

condiciones definitivo, las subsanaciones, los informes de evaluación, entre otros. 
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Fig. 37 Procedimiento de una licitación pública. Fuente: [15] 
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Después de tener conocimiento del proceso de una licitación, se procede a realizar 

la búsqueda de licitaciones que tengan por objeto proyectos similares a los 

ejecutados anteriormente por la empresa, para esto se accede a sitios web como 

los son las páginas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (ver figura No. 

38) [16], ESSA (ver figura No. 39) [17], UIS (ver figura No. 40) [18], FONADE (ver 

figura No. 41) [19], FONTUR (ver figura No. 42) [20], SECOP I (ver figura No. 43) 

[21] y SECOP II (ver figura No. 44) [22]. 

 

Fig. 38 buscador de procesos en la página del amb. Fuente: [16] 
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Fig. 39 buscador de procesos en la página de la ESSA. Fuente: [17] 

 

 

Fig. 40 procesos de contratación en la página de la UIS. Fuente: [18] 
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Fig. 41 buscador de procesos en la página de FONADE. Fuente: [19] 

 

 

Fig. 42 procesos de contratación abiertos en la página de FONTUR. Fuente: [20] 
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Fig. 43 buscador de procesos en el SECOP I. Fuente: [21] 

 

 

Fig. 44 buscador de procesos en el SECOP II. Fuente: [22] 

 

Una vez realizada la búsqueda, se seleccionan los procesos en los cuales la 

empresa, posiblemente, participará y se diligencia un formato denominado “hoja 

diaria” en el cual se registran los datos más relevantes de los procesos previamente 

seleccionados. Cabe agregar que este documento es especifico de la empresa y 
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debe ser revisado por el gerente, quien aprueba o rechaza la continuidad de los 

procesos licitatorios. En la tabla No. 2 un ejemplo del formato “hoja diaria”.   

 

Tabla. 3 Formato de Hoja Diaria Licitaciones. Fuente: Documento interno de VMI 

Seguido a la aprobación del proceso licitatorio por parte de la gerencia, se continua 

con la elaboración, diligenciamiento y solicitación de algunos formatos y 

documentos necesarios para presentar la propuesta ante la entidad estatal, los 

cuales se mencionan a continuación: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA [16] 

Requisitos jurídicos 

1. Certificado de existencia y representación legal renovado, con fecha de 

expedición no superior a treinta (30) días 

2. Documento consorcial o unión temporal (si aplica) 

3. Carta de presentación de la propuesta 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta 
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5. Copia del registro único tributario (RUT) 

6. Certificación de pagos de aportes a la seguridad social 

7. Registro único de proponentes (RUP) 

8. Garantía de seriedad de la propuesta 

9. Paz y salvo en multas por “sanciones administrativas” 

10. Certificado de ausencia de antecedentes disciplinarios 

11. Certificado de ausencia de antecedentes fiscales 

12. Certificado de ausencia de antecedentes judiciales 

13. Formato de compromiso anticorrupción 

14. Certificación de Mipyme 

Experiencia 

1. Formato de acreditación de experiencia 

2. Documentos que soporten la experiencia (acta de liquidación, certificación, 

contrato, entre otras) 

Capacidad financiera 

1. Indicadores requeridos (índice de liquidez, endeudamiento, razón de 

cobertura de interés y capital de trabajo) 

Capacidad organizacional 

1. Balance general y estado de resultados 

2. Documentos del contador y revisor fiscal 

Capacidad residual 

1. Anexo 6 (saldos de contratos en ejecución) 

2. Anexo 6.1 (certificación de la capacidad técnica) 

3. Anexo 6.2 (certificación ingresos operacionales) 

4. Anexo 6.3 (capacidad de organización) 

5. Anexo 6.4 (capacidad financiera) 

Factor económico 

1. Anexo 5 formulario de precios y cantidades 

Factor técnico – calidad 

1. Anexo 8 

Incentivo a la industria nacional 
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1. Anexo 7 

Apoyo contratación personas con discapacidad 

1. Certificado del ministerio de trabajo 

2. Dictamen de médico general 

Otros formatos 

1. Anexo 9 - análisis del porcentaje de administración, utilidad 

2. Anexo 12 – factor prestacional 

 

Después de tener listo todos estos documentos y formatos se procede a 

organizarlos en dos apartados, en el primero se adjuntan todos los requisitos 

ponderables y técnicos y en el segundo solamente se incluye la oferta económica. 

Esta documentación se entrega en dos sobres totalmente sellados en el lugar y la 

hora establecido en el pliego de condiciones por la entidad. 

Posterior a la presentación de la propuesta se realiza un seguimiento en la página 

del SECOP I y/o paginas oficiales de las empresas contratantes con el fin de verificar 

constantemente los documentos que adjuntan respecto a los procesos licitatorios. 

En estas páginas web se encontrarán los informes de evaluación que dan a conocer 

la puntuación otorgada a cada proponente en los requisitos ponderables y la 

habilitación de estos en los tres (3) aspectos; jurídico, financiero y técnico. 

Asimismo, notifican si existe la necesidad de subsanar algún documento o el 

rechazo de la propuesta por el incumplimiento de algún documento esencial para el 

proceso licitatorio.  

Del mismo modo, en estas plataformas, se anexan un apartado de observaciones, 

en el cual se incluyen las inconformidades e inquietudes acerca del proceso por 

parte del proponente y las respuestas de la entidad. Finalmente, se adjunta el acta 

de adjudicación que informa la puntuación final, incluyendo el puntaje de la 

propuesta económica, y el ganador de la licitación. 

Cabe agregar que en el segundo periodo de mi práctica empresarial la empresa se 

presentó a un total de siete (7) licitaciones, de las cuales se le adjudicaron dos (2) 

(el Proceso SI-LP-003 – Alcaldía de Bucaramanga y el Proceso PC-2019-000017 – 
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ESSA) y una (1) está en proceso de evaluación (SI-LP-012-2019– Alcaldía de 

Bucaramanga). El procedimiento que se realizaba en cada una de ellas era muy 

similar, diferenciando un poco en las licitaciones de la ESSA, debido a que el 

ganador de la licitación se elegía por la propuesta económica más baja. 
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9. ANEXOS  

                                                                                        

• ANEXO No. 1 Formulario de cantidades y precios del proceso PC-

2019-000027 

 

OBJETO:

ITEM DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

ESTIMADA
UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1,00 PRELIMINARES   

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO 1.187,00 M2 1.700,00$                                $2.017.900,00

1,02 DESCAPOTE A MAQUINA 1.187,00 M2 12.000,00$                              $14.244.000,00

2,00 CIMENTACION BODEGAS+OFICINAS+PARQUEADEROS  

2,01 EXCAVACION CIMIENTOS 415,00 M3 21.000,00$                              $8.715.000,00

2,02 RELLENO COMPACTADO 628,00 M3 15.000,00$                              $9.420.000,00

2,03 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN 96,00 M3 22.500,00$                              $2.160.000,00

2,04 ACERO DE REFUERZO 8.056,00 KG 3.900,00$                                $31.418.400,00

2,05 CONCRETO 28 Mpa CIM. 76,00 M3 510.000,00$                            $38.760.000,00

3,00 MAMPOSTERIA  

3,01 MAMPOSTERIA MURO H-10 259,00 M2 37.000,00$                              $9.583.000,00

3,02 MAMPOSTERIA MURO H-10 23,00 ML 22.200,00$                              $510.600,00

3,03 MUROS EN LAMINA DE FIBROCEMENTO ESPESOR 8 MM 59,00 M2 105.000,00$                            $6.195.000,00

3,04 MUROS EN LAMINA DE FIBROCEMENTO ESPESOR 8 MM 27,00 ML 63.000,00$                              $1.701.000,00

3,05 BORDILLO EN CONCRETO H: 10 CMS. ANCHO 15 CMS 20,00 ML 30.850,00$                              $617.000,00

3,06 BORDILLO EN CONCRETO H: 25 CMS. ANCHO 10 CMS 65,00 ML 35.200,00$                              $2.288.000,00

3,07 DINTEL EN CONCRETO 5,00 ML 36.000,00$                              $180.000,00

4,00 ACABADO DE MUROS  

4,01 PAÑETE MUROS INTERIORES (inc. Filos y dilataciones) 377,00 M2 22.000,00$                              $8.294.000,00

4,02 PAÑETE MUROS INTERIORES (inc. Filos y dilataciones) 64,00 ML 13.200,00$                              $844.800,00

4,03
PAÑETE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADOS (inc. 

Filos y dilataciones)
180,00 M2 24.500,00$                              $4.410.000,00

4,04
PAÑETE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADOS (inc. 

Filos y dilataciones)
73,00 ML 14.700,00$                              $1.073.100,00

4,05
PAÑETE FACHADA IMPERMEABILIZADA (inc. Filos y 

dilataciones)
95,00 M2 27.500,00$                              $2.612.500,00

4,06
PAÑETE FACHADA IMPERMEABILIZADA (inc. Filos y 

dilataciones)
39,00 ML 16.500,00$                              $643.500,00

4,07 ENCHAPE PARED PLANA BLANCA FORMATO 30 X 60 CMS 155,00 M2 56.000,00$                              $8.680.000,00

4,08 ENCHAPE PARED PLANA BLANCA FORMATO 30 X 60 CMS 69,00 Ml 33.600,00$                              $2.318.400,00

4,09

ENTRAMADO METALICO PARA MURO EN TUBO 

ESTRUCTURAL DE 4 X 1 1/2 CALIBRE 14 O SIMILAR Y 

TUBO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 CAL 16

1.856,00 M2 43.945,00$                              $81.561.920,00

4,10
FLUSH PANEL DFP SENCILLO PREPINTADO CAL 24 

ANCHO 300 MM COLOR POR DEFINIR
1.436,00 M2 65.605,00$                              $94.208.780,00

4,11

FACHADA METÁLICA PANEL SUPERWALL CON AISLANTE 

EN POLIURETANO DE 40 MM. ANCHO 1.000 MM. CAL 

26CS/28CI. COLOR POR DEFINIR

421,00 M2 125.803,00$                            $52.963.063,00

4,12
REMATES Y ACCESORIOS REVESTIMIENTO FACHADA Y 

CUBIERTA
1.292,00 ML 23.390,00$                              $30.219.880,00

5,00 ESTRUCTURA (BODEGA + OFICINAS)

5,01 ACERO ESTRUCTURAL BODEGA (PERFILES) 45.959,00 KG 6.700,00$                                $307.925.300,00

5,02
ACERO ESTRUCTURAL OFICINA Y PARQUEADEROS 

(PERFILES)
26.158,00 KG 6.700,00$                                $175.258.600,00

5,03 ACERO DE REFUERZO 7.548,00 KG 3.900,00$                                $29.437.200,00

5,04 CONCRETO 28 Mpa MUROS DE CONTENCIÓN 32,00 M3 570.000,00$                            $18.240.000,00

5,05 CONCRETO 28 Mpa RELLENO COL. 84,00 M3 510.000,00$                            $42.840.000,00

5,06 CONCRETO 28 Mpa ESCALERAS 50,00 M2 187.000,00$                            $9.350.000,00

FORMULARIO 3 CANTIDADES Y PRECIOS

MACROPROCESO ABASTECIMIENTO Y ADMINISTACION DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO PLANEACION DE LA CONTRATACION 

FORMULARIO 3 - CANTIDADES y PRECIOS

PROCESO DE CONTRATACION  PC-2019-000027

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y BODEGA PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y LÍNEA VIVA EN 

INSTALACIONES DE ESSA

CANTIDADES Y COSTO DE ACTIVIDADES 
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6,00 PISO BODEGA + OFICINAS

6,01 ACERO DE REFUERZO 18.108,00 KG 3.900,00$                                $70.621.200,00

6,02
PISO BODEGA (e=0.175) CONCRETO 28 Mpa. INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
670,00

M2
125.000,00$                            $83.750.000,00

6,03
PISO OFICINA (e=0.10) CONCRETO 28 Mpa. INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
336,00

M2
80.000,00$                              $26.880.000,00

8,00 CUBIERTAS  

8,01

ENTRAMADO METALICO PARA CUBIERTA EN TUBO 

ESTRUCTURAL DE 4 X 1 1/2 CALIBRE 14 O SIMILAR Y 

TUBO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 CAL 16

1.800,00 M2 47.930,00$                              $86.274.000,00

8,02

CUBIERTA DSS PANEL PREPINTADA CAL 26 CON 

AISLANTE EN POLIURETANO PUR DE 38 MM. ANCHO 500 

MM. COLOR POR DEFINIR.

1.800,00 M2 116.636,00$                            $209.944.800,00

8,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CANAL EN LAMINA 

GALVANIZADA, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, 

SOLDADURA EN ESTAÑO CL 20. DESARROLLO 85 CMS

149,00 ML 85.000,00$                              $12.665.000,00

9,00 ACABADO CIELO RASO  

9,01 CIELO RASO DRYWALL 61,00 M2 34.000,00$                              $2.074.000,00

10,00 PISOS  

10,01 MORTERO 1:3 ESPESOR 4 CMS 320,00 M2 30.200,00$                              $9.664.000,00

11,00 ACABADO DE PISOS  

11,01 PISO EN BALDOSA FORMATO 33 X 33 (Instalado y pulido) 301,00 M2 100.000,00$                            $30.100.000,00

11,02
GUARDAESCOBA ZOCALO FORMATO 33 X 7 (Instalado y 

pulido)
224,00 ML 36.000,00$                              $8.064.000,00

11,03 RECUBRIMIENTO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO 1,00 UND 8.480.000,00$                         $8.480.000,00

12,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS  

ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR

12,01 MEDIDOR TOTALIZADOR ACUED D=1/2" 1,00 Un 294.600,0$                              $294.600,00

12,02 TUBERIA PVC P D= 1/2" 184,00 Ml 11.000,0$                                $2.024.000,00

12,03 FLOTADOR MECÁNICO D=1/2" 1,00 Un 79.800,0$                                $79.800,00

12,04 EMPALME A RED DE ACUEDUCTO D=2" (TUB MAT  4") 1,00 Un 76.200,0$                                $76.200,00

12,05 ROTURA EN PISO DE CONCRETO (E=0,40M) 120,00 Ml 30.300,0$                                $3.636.000,00

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE

12,06

SISTEMA BOMBEO AGUA CONSUMO (2 BOMBAS CON 

Q=4.78 LTS C/U, POTENCIA= 5.6 HP, HBD=50M, 

TRABAJANDO 1 BOMBAS Y 1 EN STAND BAY). 

2,00 Un 4.453.100,0$                           $8.906.200,00

12,07 TANQUE HIDROACOMULADOR (300 LTS) 1,00 Un 2.477.700,0$                           $2.477.700,00

12,08 VÁLVULA DE PIE D=4" CON COLADERA 2,00 Un 699.500,0$                              $1.399.000,00

12,09 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE D=4" 2,00 Ml 444.250,0$                              $888.500,00

12,10 VÁLVULA CHEQUE D=4" (IMPULSO) 1,00 Un 1.191.150,0$                           $1.191.150,00

12,11 VÁLVULA CHEQUE D=3" (IMPULSO) 2,00 Un 791.800,0$                              $1.583.600,00

12,12 VÁLVULA TIPO COMPUERTA D=4 " (IMPULSO) 1,00 Un 547.000,0$                              $547.000,00

12,13 VÁLVULA TIPO COMPUERTA D=3 " (IMPULSO) 2,00 Un 422.950,0$                              $845.900,00

RED GENERAL DE AGUA FRIA PRESION

12,14 PUNTO AGUA FRIA SANITARIO FLUXOMETRO  1 1/4" 5,00 Un 135.700,0$                              $678.500,00

12,15 PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" 4,00 Un 70.900,0$                                $283.600,00

12,16 PUNTO AGUA FRIA DUCHA 1/2" 3,00 Un 70.900,0$                                $212.700,00

12,17 PUNTO AGUA FRIA ORINALES D=1/2" 3,00 Un 70.900,0$                                $212.700,00

12,18 PUNTO AGUA FRÍA LLAVES DE ASEO D=1/2" 3,00 Un 70.900,0$                                $212.700,00

12,19 PUNTO AGUA FRÍA LLAVE DE MANGUERA D=1/2" 6,00 Un 70.900,0$                                $425.400,00

12,20 PUNTO AGUA FRIA DUCHA LAVA OJOS D=1-1/4" 1,00 Un 135.700,0$                              $135.700,00

12,21 REGISTRO DE PASO DIRECTO D=1/2" 2,00 Un 112.900,0$                              $225.800,00

12,22 REGISTRO DE PASO DIRECTO D=1 1//4" 1,00 Un 232.800,0$                              $232.800,00

12,23 REGISTRO DE PASO DIRECTO D=1 1//2" 1,00 Un 302.275,0$                              $302.275,00

12,24 REGISTRO DE PASO DIRECTO D=2" 1,00 Un 334.925,0$                              $334.925,00

12,25 TUBERIA PVC P D=1/2" RDE9 114,00 Ml 11.000,0$                                $1.254.000,00
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12,26 TUBERIA PVC P D=3/4" RDE9 45,00 Ml 14.000,0$                                $630.000,00

12,27 TUBERIA PVC P D=1" RDE21 16,00 Ml 16.700,0$                                $267.200,00

12,28 TUBERIA PVC P D=1 1/4" RDE21 6,00 Ml 18.000,0$                                $108.000,00

12,29 TUBERIA PVC P D=1 1/2" RDE21 14,00 Ml 19.500,0$                                $273.000,00

12,30 TUBERIA PVC P D=2" RDE21 11,00 Ml 26.400,0$                                $290.400,00

12,31 TUBERIA PVC P D=2 1/2" RDE21 7,00 Ml 34.200,0$                                $239.400,00

12,32 TUBERIA PVC P D=3" RDE22 24,00 Ml 47.400,0$                                $1.137.600,00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

12,33 EXCAVACION A MAQUINA 120,00 M3 29.000,00$                              $3.480.000,00

12,34 CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUES 37,00 M3 600.000,00$                            $22.200.000,00

12,35 ACERO DE REFUERZO 4.070,00 Kg 3.900,00$                                $15.873.000,00

12,36 ACCESORIOS METALICOS TANQUE 1,00 Gb 1.800.000,0$                           $1.800.000,00

13,00 RED CONTRA INCENDIO

13,01 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=6" 6,00 Ml 199.567,50$                            $1.197.405,00

13,02 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=4" 26,00 Ml 104.400,41$                            $2.714.410,70

13,03 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=3" 181,00 Ml 82.929,37$                              $15.010.215,52

13,04 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=2" 9,00 Ml 57.454,88$                              $517.093,91

13,05 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=1 1/2" 115,00 Ml 46.606,87$                              $5.359.790,40

13,06 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=1 1/4" 23,00 Ml 45.316,34$                              $1.042.275,74

13,07 TUBERÍA A.R  SCH-10 D=1" 70,00 Ml 43.806,88$                              $3.066.481,64

13,08 VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO  D=4" 1,00 Un 865.425,07$                            $865.425,07

13,09 VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO  D=3" 3,00 Un 725.458,10$                            $2.176.374,30

13,10 VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO  D=2" 2,00 Un 574.331,08$                            $1.148.662,15

13,11 VALVULA DE CHEQUE DE ACERO  D=4" 1,00 Un 487.972,78$                            $487.972,78

13,12 VALVULA DE CHEQUE DE ACERO  D=2" 2,00 Un 423.204,05$                            $846.408,10

13,13 GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III 2,00 Un 2.122.672,50$                         $4.245.345,00

13,14
MOTOBOMBA LIDER DE INCENDIO (Q=16 LTS, HBD=57.1M 

, P=22 HP)
1,00 Un 9.000.000,00$                         $9.000.000,00

13,15 PASAMUROS ACERO D=6" X 1,20 M 1,00 Un 1.046.332,40$                         $1.046.332,40

13,16 PLACA ANTIVORTICE SUCCION D=6" 1,00 Un 523.160,76$                            $523.160,76

13,17 ROCIADORES AUTOMATICOS PENDENT D=1/2" 90,00 Un 90.327,88$                              $8.129.509,11

13,18 VALVULA CONTROL DE ROCIADORES D=3" 2,00 Un 857.524,61$                            $1.715.049,23

13,19 VALVULA SIAMESA DE  D=3" 1,00 Un 1.995.675,00$                         $1.995.675,00

13,20 HIDRANTE INCENDIO TRAFICO D=4" 1,00 Un 3.961.112,50$                         $3.961.112,50

13,21 VALVULAS DE CONEXIÓN BOMBEROS D=2 1/2" 2,00 Un 665.225,00$                            $1.330.450,00

13,22 CABEZAL DE PRUEBAS CON 2 SALIDAS D= 2 1/2" 1,00 Un 4.482.407,00$                         $4.482.407,00

14,00 INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS NEGRAS

14,01 SALIDA SANITARIA SANITARIOS DE FLUXOMETRO D=4" 5,00 Un 74.864,42$                              $374.322,11

14,02 SALIDA SANITARIA ORINAL D=2" 5,00 Un 56.894,88$                              $284.474,40

14,03 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS D=2" 4,00 Un 56.894,88$                              $227.579,52

14,04 SALIDA SANITARIA DUCHAS D=2" 3,00 Un 56.894,88$                              $170.684,64

14,05 SALIDA SANITARIA POCETASDE ASEO D=2" 2,00 Un 56.894,88$                              $113.789,76

14,06 SALIDA SANITARIA SIFÓNES DE PISO D=2" 12,00 Un 56.894,88$                              $682.738,56

14,07 SALIDA SANITARIA SIFÓNES DE PISO D=3" 5,00 Un 65.879,05$                              $329.395,23

14,08 TUBERIA PVC S D=2" 17,00 Ml 21.429,92$                              $364.308,66

14,09 TUBERIA PVC S D=3" 18,00 Ml 26.192,93$                              $471.472,78

14,10 TUBERIA PVC S D=4" 11,00 Ml 32.335,98$                              $355.695,81

14,11 TUBERIA PVC S D=6" 8,00 Ml 64.113,18$                              $512.905,41

14,12 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=4"  (100 MM) 28,00 Ml 31.761,47$                              $889.321,16

14,13 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=6"  (160 MM) 52,00 Ml 40.069,53$                              $2.083.615,33
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14,14 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=8"  (200 MM) 26,00 Ml 63.040,35$                              $1.639.049,09

14,15 POZO DE INSPECCION D=0,90 PROF= 1,80M 1,00 Un 2.902.800,00$                         $2.902.800,00

14,16 POZO DE INSPECCION D=1,20 PROF= 2,50M 2,00 Un 4.535.625,00$                         $9.071.250,00

14,17 POZO SEPTICO SUB ESTACION ESSA 1,00 Un 6.047.500,00$                         $6.047.500,00

14,18 CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60 6,00 Un 713.461,07$                            $4.280.766,42

14,19 CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80 3,00 Un 951.281,43$                            $2.853.844,28

14,20 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 86,00 M3 29.000,00$                              $2.494.000,00

14,21 RELLENO GRANULAR CIMENTACIÓN TUBERÍA 9,00 M3 90.000,00$                              $810.000,00

14,22 RELLENO SELECCIONADO 18,00 M3 34.000,00$                              $612.000,00

14,23 RELLENO COMÚN COMPACTADO 65,00 M3 20.000,00$                              $1.300.000,00

VENTILACIONES

14,24 SALIDA DE REVENTILACION D=2" 9,00 Un 56.894,88$                              $512.053,92

14,25 TUBERIA PVC L D=2" 16,00 Ml 14.996,59$                              $239.945,45

14,26 TUBERÍA PVC L D=3" 9,00 Ml 21.215,84$                              $190.942,56

14,27 TUBERÍA PVC L D=4" 2,00 Ml 27.213,75$                              $54.427,50

INSTALACIONES SANITARIAS LLUVIAS

14,28 SALIDA SANITARIA TRAGANTES AGUAS LLUVIAS D=4" 22,00 Un 74.864,42$                              $1.647.017,27

14,29
SALIDA SANITARIA AIRE ACONDICIONADO PVC D=1" 

LLUVIAS
6,00 Un 48.561,43$                              $291.368,55

14,30 REJILLAS DE PISO 3" 6,00 Un 23.585,25$                              $141.511,50

14,31 TUBERÍA PVC S D=3" 6,00 Ml 26.192,93$                              $157.157,59

14,32 TUBERIA PVC S D=4" 240,00 Ml 32.335,98$                              $7.760.635,80

14,33 TUBERIA PVC S D=6" 12,00 Ml 67.741,68$                              $812.900,11

14,34 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=12" (315 MM) 172,00 Ml 123.763,30$                            $21.287.287,08

14,35 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=16" (400 MM) 32,00 Ml 194.371,49$                            $6.219.887,62

14,36 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=21" (500 MM) 27,00 Ml 358.625,22$                            $9.682.880,85

14,37 CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60 4,00 Un 713.461,07$                            $2.853.844,28

14,38 POZO DE INSPECCION D=1,20 PROF= 2,20M 9,00 Un 3.991.350,00$                         $35.922.150,00

14,39
CONCRETO ATRAQUES, DESCARGAS YESTRUCTURA 

DISIPACION
10,00 Un 1.250.000,00$                         $12.500.000,00

14,40 SUMIDEROS TRANSVERSALES ST-40 30,00 ML 381.300,00$                            $11.439.000,00

14,41 SUMIDEROS LATERALES SL-200 6,00 Un 6.198.687,50$                         $37.192.125,00

14,42 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 247,00 M3 29.000,00$                              $7.163.000,00

14,43 RELLENO GRANULAR CIMENTACIÓN TUBERÍA 26,00 M3 90.000,00$                              $2.340.000,00

14,44 RELLENO SELECCIONADO 54,00 M3 34.000,00$                              $1.836.000,00

14,45 RELLENO COMÚN COMPACTADO 192,00 M3 20.000,00$                              $3.840.000,00

INSTALACIONES SANITARIAS ACEITOSAS

14,46 SALIDA SANITARIA TRAGANTES AGUAS LLUVIAS D=4" 5,00 Un 74.852,33$                              $374.261,63

14,47 REJILLAS 0.3*1.00 5,00 Un 380.000,00$                            $1.900.000,00

14,48 TUBERÍA PVC NOVAFORT D=4" (110 MM) 68,00 Ml 31.761,47$                              $2.159.779,96

14,49 CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60 3,00 Un 713.461,07$                            $2.140.383,21

14,50 CAJA DE INSPECCION 0.80*0860 3,00 Un 954.909,93$                            $2.864.729,78

14,51 POZO DE INSPECCION D=1,20 PROF= 2,00M 1,00 Un 3.628.500,00$                         $3.628.500,00

14,52
CONCRETO ATRAQUES, DESCARGAS Y ESTRUCTURA 

DISIPACION
4,00 Un 1.250.000,00$                         $5.000.000,00

14,53 TRAMPA DE GRASAS 2,00 Un 962.157,25$                            $1.924.314,50

14,54 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 68,00 M3 29.000,00$                              $1.972.000,00

14,55 RELLENO GRANULAR CIMENTACIÓN TUBERÍA 7,00 M3 90.000,00$                              $630.000,00

14,56 RELLENO SELECCIONADO 15,00 M3 34.000,00$                              $510.000,00

14,57 RELLENO COMÚN COMPACTADO 52,00 M3 20.000,00$                              $1.040.000,00

SOPORTES TOTALES

14,58 SOPORTE TUBERIA D=1 1/2" A D=3" 175,00 Un 21.906,46$                              $3.833.631,20
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14,59 SOPORTE TUBERIA D=4" A D=8" 102,00 Un 36.164,05$                              $3.688.733,10

15,00 INSTALACIONES ELECTRICAS  

MEDIA TENSION

15,01
ESTRUCTURA TERMINAL DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 

TRIFÁSICA DE 13200V
1,00 UN 1.101.525,0$                             $1.101.525,00

15,02
ESTRUCTURA DE PASO EN BANDERA SENCILLA 

TRIFÁSICA 13200V
4,00 UN 434.812,5$                                $1.739.250,00

15,03
SUMINISTRO Y MONTAJE TRANSFORMADOR  75 KVA EN 

POSTE
1,00 UN 8.376.725,0$                             $8.376.725,00

15,04
ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN Y RETENCIÓN CON CAJA 

CORTA CIRCUITOS APAGACHISPAS Y DPS MT
2,00 UN 3.072.675,0$                             $6.145.350,00

15,05 POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KGF 1,00 UN 1.825.127,5$                             $1.825.127,50

15,06 POSTE DE CONCRETO 16M 1050 KGF 1,00 UN 2.757.107,5$                             $2.757.107,50

15,07 ACOMETIDA EN MT CABLE ACSR 2/0 AWG 70,00 ML 26.204,7$                                   $1.834.329,00

15,08 MALLA PUESTA A TIERRA 1,00 UN 6.750.000,0$                             $6.750.000,00

REDES DE BAJA TENSION

15,09
BAJANTE DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE 

MEDIDA CABLE CU X3X4/0 + 2X2 AWG THWN
1,00 UN 672.510,0$                                $672.510,00

15,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ENTRADA 

60X60X80 CM
3,00 UN 832.125,0$                                $2.496.375,00

15,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 10 KVA TRIFASICA 1,00 UN 17.392.500,0$                          $17.392.500,00

15,12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE 

TRAFO (3#4/0F+1#4/0N+1#2T) - DUCTO PVC 4"
45,00 ML 211.029,0$                                $9.496.305,00

15,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A PLANTA 

(3#2/0F+1#2/0N+1#6T) - DUCTO PVC 3"
45,00 ML 110.152,5$                                $4.956.862,50

15,14

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2F-

(2#10F+1#10N+10T)-EN DUCTO PVC 3/4". A TABLERO 

REGULADO

5,00 ML
16.812,8$                                   

$84.063,75

15,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 A. PLANTA
1,00 UN 6.257.580,0$                             $6.257.580,00

15,16 TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA TIPO INTEMPERIE 1,00 UN 4.865.157,5$                             $4.865.157,50

15,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCION (TGBT)
1,00 UN 4.604.425,0$                             $4.604.425,00

15,18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD1-2F-12 

CTOS-INCLUYE PROTECCIONES ILUM
1,00 UN 477.085,0$                                $477.085,00

15,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD1-2F-12 

CTOS-INCLUYE PROTECCIONES BODEGA
1,00 UN 477.085,0$                                $477.085,00

15,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD1-2F-12 

CTOS-INCLUYE PROTECCIONES TREG OFICINA
1,00 UN 477.085,0$                                $477.085,00

15,21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD1-2F-12 

CTOS-INCLUYE PROTECCIONES TREG
1,00 UN 427.157,5$                                $427.157,50

15,22
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD1-3F-24 

CTOS-INCLUYE PROTECCIONES
1,00 UN 621.320,0$                                $621.320,00

15,23 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA 5KVA 1,00 UN 7.536.750,0$                             $7.536.750,00

15,24

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BCONS, 

TALLER, BODEGA, ILUM-(2#12F+1#12N+12T)-EN DUCTO 

EMT 3/4"

20,00 ML 25.629,5$                                   $512.589,00

REDES DE COMUNICACIONES

15,25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ENTRADA 

60X60X80 CM
1,00 UN 870.957,5$                                $870.957,50

15,26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO DATOS 1,00 UN 7.536.750,0$                             $7.536.750,00

15,27
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP BLINDADO 

CAT 6A
1.100,00 ML 3.716,8$                                     $4.088.507,50

15,28
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACAPLATE 1 SALIDA-

EMPOTRADO
32,00 UN 17.972,3$                                   $575.112,00

15,29
SUMINISTRO E INSTALAICON DE SALIDA PARA TV.-NO 

INCLUYE CABLEADO
2,00 ML 44.640,8$                                   $89.281,50

15,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 

ENTRADA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DESDE 

CAJA EXTERIOR A RACK 2X1 1/2" PVC

40,00 ML 21.450,8$                                   $858.030,00

15,31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN INTERNA 

PVC 1" PARA SALIDA DE TV
25,00 ML 15.653,3$                                   $391.331,25

15,32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN INTERNA 

EMT 1X1 1/2"
25,00 ML 31.066,0$                                   $776.650,00

15,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN INTERNA 

PVC 1X1 1/2"
80,00 ML 17.972,3$                                   $1.437.780,00

15,34
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN INTERNA 

PVC 1X3/4"
100,00 ML 12.426,4$                                   $1.242.640,00
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15,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 

PORTACABLES 30X300 MM (PASILLOS)
30,00 ML 39.942$                                      $1.198.260,00

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

15,36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION 

DE BODEGA Y TALLERES EN TUBERIA EMT 1/2-INCLUYE 

TUBERIA Y CABLEADO

32,00 UN
98.557,5$                                   

$3.153.840,00

15,37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION 

DE OFICINAS EN TUBERIA EMT 1/2-INCLUYE TUBERIA Y 

CABLEADO

66,00 UN
98.557,5$                                   

$6.504.795,00

15,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENSOR DE 

MOVIMIENTO TECHO
9,00 UN 138.687,5$                                $1.248.187,50

15,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40 W 60X60 

CM
21,00 UN

110.395,3$                                
$2.318.300,25

15,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED REDONDA-24 

W
6,00 UN 44.158,1$                                   $264.948,60

15,41
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 30X120 CM-40 

W
22,00 UN 120.380,8$                                $2.648.376,50

15,42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ LED DE ALTA 

INTENSIDAD TIPO HIGH BAY 150 W 19500 LM
22,00 UN 324.660,0$                                $7.142.520,00

15,43
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ HERMÉTICA LED 32 

W
10,00 UN 105.402,5$                                $1.054.025,00

15,44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 

EMERGENCIA
8,00 UN

83.212,5$                                   
$665.700,00

15,45
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE COMÚN-EMPOTRADO
45,00 UN 83.212,5$                                   $3.744.562,50

15,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE REGULADO-EMPOTRADO
28,00 UN 94.307,5$                                   $2.640.610,00

15,47
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

SENCILLO
3,00 UN 38.832,5$                                   $116.497,50

15,48 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 7,00 UN 42.161,0$                                   $295.127,00

15,49 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE 1,00 UN 47.708,5$                                   $47.708,50

15,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

CONMUTABLE SENCILLO
2,00 UN 43.825,3$                                   $87.650,50

15,51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE COMÚN-SOBREPUESTO
10,00 UN 86.541,0$                                   $865.410,00

15,52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 37 W PARA 

SENDERO
4,00 UN 149.782,5$                                $599.130,00

15,53

SUMINISTRO, TRANSPORTE AHOYADA E HINCADA DE 

POSTE METÁLICO DE 6M BRAZO SENCILLO 

GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PINURA 

ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CANASTILLA

6,00 UN

1.061.791,5$                             

$6.370.749,00

15,54
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE ALUMBRADO 

60X60
6,00 UN

832.125,0$                                
$4.992.750,00

15,55
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTO 2X1" 

PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
125,00 ML 9.430,8$                                     $1.178.843,75

15,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTO 1X1" 

PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
25,00 ML 7.988,4$                                     $199.710,00

15,57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3X6 AL S-

8000 THHN EN DUCTO PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
170,00 ML 13.646,9$                                   $2.319.964,50

15,58

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA 

COOPERWELL. INCLUYE  CONECTOR TRASVERSAL, 

ELECTRODO TIPO VARILLA COOPERWELL DE 2,4M X5/8"

4,00 ML

202.912,5$                                

$811.650,00
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15,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 

PORTACABLES 30X300 MM (PASILLOS)
30,00 ML 39.942$                                      $1.198.260,00

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

15,36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION 

DE BODEGA Y TALLERES EN TUBERIA EMT 1/2-INCLUYE 

TUBERIA Y CABLEADO

32,00 UN
98.557,5$                                   

$3.153.840,00

15,37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION 

DE OFICINAS EN TUBERIA EMT 1/2-INCLUYE TUBERIA Y 

CABLEADO

66,00 UN
98.557,5$                                   

$6.504.795,00

15,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENSOR DE 

MOVIMIENTO TECHO
9,00 UN 138.687,5$                                $1.248.187,50

15,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40 W 60X60 

CM
21,00 UN

110.395,3$                                
$2.318.300,25

15,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED REDONDA-24 

W
6,00 UN 44.158,1$                                   $264.948,60

15,41
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 30X120 CM-40 

W
22,00 UN 120.380,8$                                $2.648.376,50

15,42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ LED DE ALTA 

INTENSIDAD TIPO HIGH BAY 150 W 19500 LM
22,00 UN 324.660,0$                                $7.142.520,00

15,43
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ HERMÉTICA LED 32 

W
10,00 UN 105.402,5$                                $1.054.025,00

15,44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 

EMERGENCIA
8,00 UN

83.212,5$                                   
$665.700,00

15,45
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE COMÚN-EMPOTRADO
45,00 UN 83.212,5$                                   $3.744.562,50

15,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE REGULADO-EMPOTRADO
28,00 UN 94.307,5$                                   $2.640.610,00

15,47
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

SENCILLO
3,00 UN 38.832,5$                                   $116.497,50

15,48 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 7,00 UN 42.161,0$                                   $295.127,00

15,49 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE 1,00 UN 47.708,5$                                   $47.708,50

15,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

CONMUTABLE SENCILLO
2,00 UN 43.825,3$                                   $87.650,50

15,51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

TOMACORRIENTE COMÚN-SOBREPUESTO
10,00 UN 86.541,0$                                   $865.410,00

15,52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 37 W PARA 

SENDERO
4,00 UN 149.782,5$                                $599.130,00

15,53

SUMINISTRO, TRANSPORTE AHOYADA E HINCADA DE 

POSTE METÁLICO DE 6M BRAZO SENCILLO 

GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PINURA 

ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CANASTILLA

6,00 UN

1.061.791,5$                             

$6.370.749,00

15,54
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE ALUMBRADO 

60X60
6,00 UN

832.125,0$                                
$4.992.750,00

15,55
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTO 2X1" 

PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
125,00 ML 9.430,8$                                     $1.178.843,75

15,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTO 1X1" 

PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
25,00 ML 7.988,4$                                     $199.710,00

15,57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3X6 AL S-

8000 THHN EN DUCTO PARA ALUMBRADO PERIMETRAL
170,00 ML 13.646,9$                                   $2.319.964,50

15,58

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA 

COOPERWELL. INCLUYE  CONECTOR TRASVERSAL, 

ELECTRODO TIPO VARILLA COOPERWELL DE 2,4M X5/8"

4,00 ML

202.912,5$                                

$811.650,00

16,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  

16,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO SAN GIORGIO 

ALONGADO DUAL O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA
5,00 UN 987.580,00$                            $4.937.900,00

16,02
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SUBMONTAR 

SAN LORENZO O SIMILAR
2,00 UN 293.200,00$                            $586.400,00

16,03
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ACUACER DE 

PEDESTAL O SIMILAR
2,00 UN 195.900,00$                            $391.800,00

16,04 MESON EN GRANITO 2,00 ML 210.000,00$                            $420.000,00

16,05 DUCHA DH 8P SSB VAAL REF. 1VV40055512 O SIMILAR 2,00 UN 275.000,00$                            $550.000,00

16,06 DUCHA LAVA OJOS  DE SEGURIDAD MIXTA 1,00 UN 4.602.500,00$                         $4.602.500,00

17,00 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO  

PERSIANA EN ALUMINIO FIJAS 

17,01
PA-1 PERSIANA EN ALUMINIO FIJAS ALN 315 CON MARCO 

FIJO EN ALUMINIO DIMENSIONES 1,325 X 0,25 MTS 
1,00 UND 132.000,00$                            $132.000,00

17,02
PA-2 PERSIANA EN ALUMINIO FIJAS ALN 315 CON MARCO 

FIJO EN ALUMINIO DIMENSIONES 1,00 X 0,25 MTS 
1,00 UND 122.000,00$                            $122.000,00

17,03
PA-3 PERSIANA EN ALUMINIO FIJAS ALN 315 CON MARCO 

FIJO EN ALUMINIO DIMENSIONES ,80 X 0,25 MTS 
1,00 UND 111.000,00$                            $111.000,00
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VENTANERIA EN LAMINA MICROPERFORADA

17,04

VM-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO CON MARCO 

DE ALUMINIO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2 CON MALLA 

MICRO PERFORADA. DIMENSIONES 0,44 X 3,19 MTS. 

FABRICADAS EN COLOR VERDE ESPECIAL

1,00 UND 577.185,58$                            $577.185,58

17,05

VM-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO CON MARCO 

DE ALUMINIO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2 CON MALLA 

MICRO PERFORADA. DIMENSIONES 1,72 X 0,60 MTS. 

FABRICADAS EN COLOR VERDE ESPECIAL

40,00 UND 425.184,00$                            $17.007.360,00

17,06

VM-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO CON MARCO 

DE ALUMINIO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2 CON MALLA 

MICRO PERFORADA. DIMENSIONES 2,50 X 1,14 MTS. 

FABRICADAS EN COLOR VERDE ESPECIAL

1,00 UND 1.174.200,00$                         $1.174.200,00

VENTANERIA EN VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO

17,07

V-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES VIDRIO DE 4 MM 

TEMPLADO INCOLORO, BRAZOS Y MANIJA 

PROYECTANTE, EN LA PARTE SUPERIOR MARCON EN 

ALUMINIO CON LAMINA MICROPERFORADA, DE MEDIDAS 

TOTAL DE: 12.15 X 4.90 MTS. SEGÚN DISEÑO

1,00 UND 12.028.471,38$                       $12.028.471,38

17,08

V-2  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 3,08 X 1,61 MTS 

2,00 UND 938.700,00$                            $1.877.400,00

17,09

V-3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO  

DE CORREDERA MARCO DE 3 X 1 1/2" PISAVIDRIO 

CURVO, VIDRIO DE 5 MM TEMPLADO, INCOLORO. 

DIMENSIONES 1,525 X 050 MTS

4,00 UND 261.000,00$                            $1.044.000,00

17,10

V-4  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO FIJO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 6,78 X 1,10 MTS 

1,00 UND 3.588.904,00$                         $3.588.904,00

17,11

V-5  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO FIJO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 3,58 X 1,10 MTS 

1,00 UND 1.900.008,00$                         $1.900.008,00

17,12

V-6  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO FIJO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 5,62 X 1,10 MTS 

1,00 UND 3.008.346,00$                         $3.008.346,00

17,13

V-7  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO FIJO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 3,58 X 1,65 MTS 

1,00 UND 1.980.000,00$                         $1.980.000,00

17,14

V-8  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN 

ALUMINIO ARQUITECTONICO SEGÚN DISEÑO, CON 

PISAVIDRIO Y HOJAS BASCULANTES, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO FIJO, CON MARCO EN ALUMINIO 

TUBULAR DE 3 X 1 1/2. DIMENSIONES 6,78 X 1,65 MTS 

1,00 UND 3.060.000,00$                         $3.060.000,00

PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO

17,15

P-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO Y PUERTA 

BATIENTE EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO 

DE 5 MM TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y 

CERRADURA DE MANIJA, FIJO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, 

PISAVIDRIO, VIDRIO DE 5 MM TEMPLADO Y EN LA PARTE 

SUPERIOR, PERSIANA FIJA ALN 315, SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 1,54 X 2,65 MTS  (HOJA DE 1,00 X 2,40 MTS, 

FIJO DE 0,54 X 2,40 MTS, PERSIANA ALTA DE 1,54 X 0,25 

MTS)

1,00 UND 891.000,00$                            $891.000,00
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17,16

P-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO Y PUERTA 

BATIENTE EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO 

DE 5 MM TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y 

CERRADURA DE MANIJA, FIJO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, 

PISAVIDRIO, VIDRIO DE 5 MM TEMPLADO Y EN LA PARTE 

SUPERIOR, PERSIANA FIJA ALN 315, SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 1,61 X 2,65 MTS  (HOJA DE 0,90 X 2,40 MTS, 

FIJO DE 0,71 X 2,40 MTS, PERSIANA ALTA DE 1,61 X 0,25 

MTS)

1,00 UND 1.332.000,00$                         $1.332.000,00

17,17

P-3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE 

EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y CERRADURA DE 

MANIJA  Y EN LA PARTE SUPERIOR, PERSIANA FIJA ALN 

315, SEGUN DISEÑO, DIMENSIONES: 0,90 X 2,65 MTS  

(HOJA DE 0,90 X 2,40 MTS, PERSIANA ALTA DE 0,90 X 0,25 

MTS)

3,00 UND 913.500,00$                            $2.740.500,00

17,18

P-4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE 

EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO DE 5 MM 

TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y CERRADURA DE 

MANIJA Y EN LA PARTE SUPERIOR, PERSIANA FIJA ALN 

315, SEGUN DISEÑO, DIMENSIONES: 0,70 X 2,65 MTS  

(HOJA DE 0,70 X 2,40 MTS, PERSIANA ALTA DE 0,70 X 0,25 

MTS)

3,00 UND 769.500,00$                            $2.308.500,00

17,19

P-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE 

BATIENTE EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO 

DE 5 MM TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y 

CERRADURA DE MANIJA Y EN LA PARTE SUPERIOR, 

PERSIANA FIJA ALN 315, SEGUN DISEÑO, DIMENSIONES: 

1,60 X 2,65 MTS  (HOJAS DE 0,80 X 2,40 MTS, PERSIANA 

ALTA DE 1,60 X 0,25 MTS)

1,00 UND 1.458.000,00$                         $1.458.000,00

17,20

P-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO Y PUERTA 

BATIENTE EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, PISAVIDRIO, VIDRIO 

DE 5 MM TEMPLADO INCOLORO, CON PIVOTES Y 

CERRADURA DE MANIJA, FIJO EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, 

PISAVIDRIO, VIDRIO DE 5 MM TEMPLADO Y EN LA PARTE 

SUPERIOR, PERSIANA FIJA ALN 315, SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 1,25 X 2,65 MTS  (HOJA DE 0,90 X 2,40 MTS, 

FIJO DE 0,35 X 2,40 MTS, PERSIANA ALTA DE 1,25 X 0,25 

MTS)

1,00 UND 1.215.000,00$                         $1.215.000,00

17,21
P-7 PUERTA MARCO EN ACERO Y HOJA EN ACERO 

INOXIDABLE 304. DIMENSIONES 0,60 X 1,50 MTS
2,00 UND 1.214.493,75$                         $2.428.987,50

17,22
P-8 PUERTA MARCO EN ACERO Y HOJA EN ACERO 

INOXIDABLE 304. DIMENSIONES 1,15 X 1,90 MTS
2,00 UND 1.640.916,00$                         $3.281.832,00

17,23
P-9 PUERTA MARCO EN ACERO Y HOJA EN ACERO 

INOXIDABLE 304. DIMENSIONES 1,06 X 1,90 MTS
1,00 UND 1.504.173,00$                         $1.504.173,00

17,24

P-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE 

TIPO PERSIANA EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, CON PIVOTES 

Y CERRADURA DE MANIJA. SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 0,90 X 1,40 MTS 

1,00 UND 568.800,00$                            $568.800,00

17,25

P-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE 

DOBLE TIPO PERSIANA EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, CON 

PIVOTES Y CERRADURA DE MANIJA. SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 0,975 X 2,65 MTS 

2,00 UND 1.188.000,00$                         $2.376.000,00

17,26

P-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE 

DOBLE TIPO PERSIANA EN TUBULAR DE 3 X 1 1/2, CON 

PIVOTES Y CERRADURA DE MANIJA. SEGUN DISEÑO, 

DIMENSIONES: 0,925 X 2,65 MTS 

3,00 UND 1.188.000,00$                         $3.564.000,00

PORTON EN LAMINA MICROPERFORADA

17,27

PORTON SECCIONADO EN ALUMINIO ARQUITECTONICO, 

MARCO EN TUBULAR DE 4 X 1 1/4, FORRADO CON LAMINA 

MICROPERFORADA, CON MOTOR ELECTRICO TIPO SEMI 

INDUSTRIAL BFT  DE 0,5 HP, CON PULSADOR, CON UN 

PULSADOR, DE MEDIDAS: 5.00 X 4.00 MT

2,00 UND 13.194.500,00$                       $26.389.000,00

PASAMANOS

17,28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METALICO 

(INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA), PARALES EN 

TUBULAR DE 1 1/2, TRAVESAÑOS EN 1/2" Y TRAVESAÑO 

SUPERIOR EN 2",

28,00 ML 416.500,00$                            $11.662.000,00
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CERRAMIENTO EN MALLA 

17,29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO 

BODEGAS ELABORADO EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 

DE 4 Y 3", BASTIDORES EN ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CON 

MALLA ESLABONADA CAL 10 DE 2" CON TENSORES TIPO 

ARGOLLA EN VARILLA DE 3/8", PINTADA EN ESMALTE 

MATE BLANCO DOMESTICO 6W SEGÚN DISEÑO. VER 

PLANOS ANEXOS.

233,00 M2 121.800,00$                            $28.379.400,00

DIVISION EN ACERO

17,30 DIVISION BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304 18,00 M2 610.000,00$                            $10.980.000,00

18,00 PINTURA  

18,01 ESTUCO INTERIOR INCLUYE PINTURA TIPO 1 (3 MANOS) 428,00 M2 22.000,00$                              $9.416.000,00

18,03
ESTUCO PLASTICO EXTERIOR INCLUYE PINTURA TIPO 

KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)
66,00 M2 36.000,00$                              $2.376.000,00

19,00 ASEO Y VARIOS  

19,01 LIMPIEZA Y ASEO FINAL 1.187,00 M2 2.000,00$                                $2.374.000,00

19,02 RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM 500 M3 22.500,00$                              $11.250.000,00

20,00 PRELIMINARES URBANISMO  

20,01 LOCALIZACION, REPLANTEO Y COMISION TOPOGRAFICA 3.544,00 M2 1.700,00$                                $6.024.800,00

20,02 DESCAPOTE A MAQUINA 3.544,00 M2 12.000,00$                              $42.528.000,00

20,03 CORTE, CARGUE, TRANSPORTE BOTADERO 1.569,00 M3 25.000,00$                              $39.225.000,00

21,00 ANDENES Y SARDINELES  

21,01 CAÑUELA EN CONCRETO 0,20 X 0,12 MTS 45,00 ML 75.700,00$                              $3.406.500,00

21,02
ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI FUNDIDO EN SITIO E: 8 

CMS
228,00 M2 53.000,00$                              $12.084.000,00

21,03
SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 20 CMS X 35 

CMS
128,00 ML 47.300,00$                              $6.054.400,00

21,04 BORDILLO 20 CM X 25 CMS FUNDIDO EN SITIO 27,00 ML 41.000,00$                              $1.107.000,00

22,00 VIAS INTERNAS+PARQUEADEROS- BASES Y SUBBASES  

22,01
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE 

MATERIALES (CRUDO DE RIO e=40cm)
1.869,00 M2 39.250,00$                              $73.358.250,00

22,02 SUB-BASE GRANULAR 365,00 M3 105.000,00$                            $38.325.000,00

22,03
VIAS EN CONCRETO 28 Mpa (E: 0,12M) INCLUYE ACERO 

DE REF.
1.869,00 M2 120.000,00$                            $224.280.000,00

$2.719.659.068,44

15% $407.948.860,27

5% $135.982.953,42

$3.263.590.882,13

MANUEL EDUARDO VESGA MORENO

SUBTOTAL    

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD 

TOTAL 

*El anexo debe ser diligenciado y adjuntado por el oferente en la propuesta.

*Nota: Al momento de diligenciar este anexo no se podrá hacer ningún tipo de modificación. 

VESGA MORENO INGENIEROS LIMITADA VMI LTDA

REPRESENTANTE LEGAL


