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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   BRINDAR APOYO A LA EMPRESA CIVILE SAS EN LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS 
LABORES EN INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 
CIVILES  

      
AUTOR(ES):   Joan Sebastian Rueda Forero 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   Juan Carlos Forero Sarmiento   

      
RESUMEN 

EL presente documento constituye el informe de la práctica empresarial “BRINDAR APOYO A 
LA EMPRESA CIVILE SAS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO 
DE LAS LABORES EN INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES.” según 
convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y Civile SAS, en el cual se detalla las 
actividades ejecutadas por el practicante en el periodo del 04 de febrero al 04 de agosto de 
2019. En este informe se hace seguimiento al avance del contrato IDRD 3887-2018 en etapa de 
consultoría y del contrato IDRD 3841-2018 en etapa de obra mediante los contratos de 
interventoría IDRD 3859-2018 e IDRD 3883-2018 respectivamente teniendo en cuenta aspectos 
técnicos y administrativos. En este informe se incluye información general de los contratos de 
interventoría en mención, se realiza una breve descripción de cada proyecto en sus aspectos 
de localización, estudios, diseños, construcción y se relacionan las actividades realizadas por la 
interventoría y más específicamente las realizadas por el auxiliar de interventoría, donde al inicio 
de la actividad en cada uno de los proyectos se hizo una minuciosa revisión de los pliegos de 
condiciones y documentos de apoyo, se hizo seguimiento a la gestión técnica y documental en 
etapa de estudios, diseños y obra concerniente a los diferentes contratos; así mismo se 
supervisaron las actividades objeto del contrato por medio de los diferentes formatos propuestos 
para el proyecto. Finalmente se dan las conclusiones, recomendaciones y el aporte al 
conocimiento considerado por el practicante sobre el desarrollo de la práctica.   

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  Interventoría, Contrato, Proyecto, Formatos.   

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   SUPPORT TO THE COMPANY CIVILE SAS IN ACTIVITIES RELATED 
TO THE DEVELOPMENT OF WORKS IN AUDIT AND SUPERVISION 
OF CIVIL WORKS.   

      
AUTHOR(S):   Joan Sebastian Rueda Forero 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Juan Carlos Forero Sarmiento   

      
ABSTRACT 

This document constitutes the report of the business practice “SUPPORT TO THE COMPANY 
CIVILE SAS IN ACTIVITIES RELATED TO THE DEVELOPMENT OF WORKS IN AUDIT AND 
SUPERVISION OF CIVIL WORKS.” according to an agreement between the Universidad 
Pontificia Bolivariana and Civile SAS, in which details the activities carried out by the practitioner 
in the period from February 4 to August 4, 2019. This report follows the progress of the IDRD 
3887-2018 contract in the consulting stage and the IDRD 3841-2018 contract in the Works stage 
through the IDRD 3859-2018 and IDRD 3883-2018 intervention contracts, respectively, taking 
into account both technical and administrative aspects. This report includes an overview on the 
audit contracts mentioned, a brief description of each project in its aspects of location, studies, 
designs, construction and the activities performed by the audit are related and more specifically 
those carried out by the Interventory assistant, especially, in each of the projects in which 
thorough review of the specifications and supporting documents was made, the technical and 
documentary management was followed at the stage of studies, designs and work concerning 
the different contracts. Likewise, the activities covered by the contract were monitored through 
the different formats proposed for controlling and traceability of the project. Finally, conclusions, 
recommendations and the contribution to the knowledge considered by the practitioner about the 
development of the practice are given.   

      
KEYWORDS:     

  

  Audit, Contract, Project, Formats.   

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente informe recopila la información resultante del trabajo de grado en modalidad de 

práctica empresarial el cual es requisito para optar por el título profesional de Ingeniero Civil, 

consiste en implementar lo aprendido en las asignaturas cursadas durante los estudios en la  

Universidad y poner a disposición de una empresa que lo requiera por medio de un convenio 

que se realiza con la universidad, para este caso se realiza con la empresa Civile SAS en 

contratos con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). 

 

En cumplimiento de la Ley 181 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el 

Sistema Nacional del Deporte, donde en los artículos 16 y 17 de esta ley hace alusión al 

deporte social comunitario y la normatividad para el fomento del deporte y la recreación.  

Acatando lo que se dicta en la ley mencionada anteriormente, la ciudad de Bogotá cuenta con 

el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), una entidad encargada de administrar 

y construir parques y escenarios deportivos, con el fin de promover la recreación y la 

actividad física. Para el cumplimiento de sus funciones esta entidad cuenta con diferentes 

áreas, una de ellas el área de construcciones, encargada de generar la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de diferentes actividades asociadas a la recreación y la actividad física. 

El IDRD en busca del cumplimiento de sus objetivos implementa actividades de 

mantenimiento, diseño y construcción de los diferentes escenarios deportivos y culturales, 

los cuales se realizan por medio de licitación pública donde asociado y paralelo a uno de 

estos contratos según lo expide la ley 80 se debe generar un contrato de interventoría con el 

fin de garantizar que los bienes y servicios contratados por entidades públicas se ajusten a las 

exigencias mínimas requeridas y previstas en normas técnicas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto para el desarrollo de esta práctica 

como auxiliar de interventoría en la empresa Civile SAS la cual cuenta con aproximadamente 

14 años de trayectoria en el ámbito de la ingeniería civil y más específicamente a lo que 

concierne a la interventoría de obras civiles, en este documento se expondrá de qué manera 

se realizó la interventoría en proyectos del IDRD para el diseño y construcción de parques 
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teniendo en cuenta las exigencias, especificaciones técnicas y formatos que demandan los 

contratos con esta entidad.  

Dentro de los pliegos de condiciones que conciernen a cada uno de los contratos IDRD se 

encuentran los lineamientos bajo los cuales se debe dar cumplimiento al objeto del contrato 

y donde en mi labor como auxiliar de interventoría se debe brindar apoyo a los profesionales 

en el área técnica y documental, así como realizar actividades en pro del desarrollo y 

cumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente por la empresa Civile SAS. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar apoyo a la empresa Civile SAS en el desarrollo de las actividades asociadas al 

cumplimiento de las labores en ejecución, supervisión y administración de contratos de 

interventoría con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en etapa de estudios, 

diseño y obra. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Brindar apoyo técnico administrativo en los contratos IDRD de interventoría que se 

encuentran a cargo de la empresa Civile SAS. 

 Realizar informes periódicos acorde a los requerimientos de la entidad contratante. 

 Verificar que se esté llevando a cabo una correcta ejecución de los contratos supervisados.  

 Supervisar las actividades de los proyectos a cargo de la empresa. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La presente práctica empresarial se desarrolló en dos de los proyectos del Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte IDRD por medio de la empresa CIVILE SAS, la cual se divide en 

dos etapas; la primera etapa de interventoría a estudios y diseños se realiza mediante el 

contrato de interventoría IDRD 3859 de 2018 con objeto “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE VECINAL 

URBANIZACIÓN LA CORUÑA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”. La segunda 

etapa de interventoría de construcción se realiza mediante el contrato de interventoría IDRD 

3883 de 2018 con objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLÍVAR”. 

 

La práctica tuvo una duración de 6 meses donde los 3 primeros meses se basaron en trabajos 

principalmente de revisión documental donde se encontraban los parámetros de la entidad 

contratante para este proyecto consignados dentro de los estudios previos, la cartilla de 

lineamientos para el diseño de parques  y el manual de especificaciones técnicas del IDRD; 

posteriormente se coordinaron  las acciones relacionadas con la interventoría a un proyecto 

en etapa de estudios y diseños; los posteriores 3 meses fueron como apoyo en la interventoría 

a un proyecto en etapa de construcción mediante actividades técnicas y administrativas. 
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3.1  LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLÓ CADA 

PROYECTO. 

 

Los proyectos se desarrollaron en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de 

Ciudad Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Localización de las zonas donde se desarrollaron los proyectos (Google maps, 2019) 

 

             

 

             

 

 

 

3.2  FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 

Según el comunicado entregado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el comité de 

trabajo de grado de la facultad de ingeniería civil donde se aprueba la práctica empresarial 

con fecha de inicio del 4 de febrero de 2019 con una duración de 6 meses que tiene como 

fecha de finalización el 04 de agosto de 2019. 

Zona donde se desarrolla el contrato de interventoría a estudios y diseños del 

parque Vecinal Urbanización la Coruña. 

Zona donde se desarrolla el contrato de interventoría a la construcción del 

parque Zonal Sierra Morena. 

Sierra Morena La Coruña 
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3.3  INFORMACION DE LA EMPRESA 

Reseña histórica 

 

CIVILE SAS. fue fundada el en año 2005, se constituyó como una persona jurídica, con el 

fin de acceder a mejores oportunidades de negocio en el ámbito de la Ingeniería Civil, 

abarcando un gran mercado en lo que respecta a proyectos de obras civiles, suministros, 

estudios y diseños, entre otros con entidades públicas o privadas. En sus años de trayectoria 

ha sido una empresa que ha respondido satisfactoriamente a las expectativas de las diferentes 

entidades con las que ha contratado, satisfaciendo sus necesidades y a la vez estableciéndoles 

niveles de confianza cada vez que sea requerido su servicio a nivel de Interventoría. (Civile, 

2015, p.3) 

 

Estructura organizacional del personal Civile SAS 

 

 

 
Ilustración 2. Estructura organizacional del personal de Civile. (Civile, 2019) 
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Proyectos que ha desarrollado o que en este momento se encuentran en desarrollo por 

la empresa Civile SAS. 

 
Tabla 1. Proyectos a cargo de civile SAS 

 
 

Entidad 

contratante
Contrato Objeto Valor contrato

FDLPA 134-2017

Interventoría técnica, administrativa, legal,financiera, social, 

ambiental y siso para el contrato de obra pública resultante 

del proceso licitatorio ALPA-LP-007-2017 cuyo objeto es: 

objeto "contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de 

ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del 

mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de 

movilidad para la malla vial y el espacio público de la 

localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C

752.549.098$ 

IDRD 2105-2017

 Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría 

técnica, administrativa, financiera y jurídica de los estudios y 

diseños técnicos y de las obras de adecuación de diferentes 

parques del sistema distrital de parques.

435.069.460$ 

IDRD 3121-2017

Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría 

técnica, administrativa, financiera y jurídica a los

diseños arquitectónicos y los estudios de ingeniería del 

parque Colsubsidio con cargo al proyecto 1082 construcción y 

adecuación de parques y equipamientos para todos

180.669.000$ 

FDLC 102-2018

Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, 

ambiental y siso del contrato de obra que se derive de la 

licitación pública que tiene por objeto: “realizar a precio 

global fijo la actualización, ajustes y/o complementación de 

los estudios y diseños y a monto agotable la construcción

del tramo faltante del proyecto Raps Nieves ubicado en la 

carrera 4 entre calles 13 y 10 en la localidad de la Candelaria, 

en Bogotá D.C

492.248.736$ 

IDRD 3856-2018

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y

jurídica a los estudios y diseños técnicos de ingeniería y 

arquitectura y las obras de construcción y adecuación del 

parque vecinal Nuevo Milenio, localidad de Usm

296.823.298$ 

IDRD 3857-2018

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y

jurídica a los estudios y diseños técnicos de ingeniería y 

arquitectura y las obras de construcción y adecuación del 

parque vecinal Calvo Sur

135.478.986$ 

IDRD 3859-2018

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y

jurídica a los estudios y diseños técnicos de ingeniería y 

arquitectura y las obras de construcción y adecuación del 

parque vecinal Urbanización La Coruña, localidad de Ciudad 

Bolíva

301.464.710$ 

IDRD 3883-2018

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y

jurídica a las obras de construcción y adecuación del parque 

Zonal Sierra Morena, Localidad de Ciudad Bolíva.

573.159.497$ 
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3.4  DATOS DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA  

 

 Datos del contrato en que se desarrolló la interventoría durante etapa de 

estudios y diseños  

 

Tabla 2. Datos del contrato 3859-2018 La Coruña 

Contrato de 

Interventoría: 
3859 de 2018 

Objeto:  GRUPO IV: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL   PARQUE VECINAL 

URBANIZACIÓN LA CORUÑA, LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR  

 

Plazo: Nueve 9 meses, quince 15 días 

Etapa de 

coordinación: 

Quince (15) días 

Etapa de estudios y 

diseños: 
Tres 3 meses 

Etapa de pre 

construcción: 

Quince (15) días  

Etapa de 

construcción: 

Cinco (5) meses 

Etapa de liquidación: Un (1) mes  

Valor total: $ 301´464.710,oo 

Contratista 

interventor:  

CIVILE S.A.S. 

NIT: 900.045.355-8 

Domicilio: Carrera 28 B No 84-41 

Representante Legal Carlos Fernando López García 

Teléfono: 9 261538 

Correo electrónico: proyectos@civile.co 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectos@civile.co
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Tabla 3. Recurso humano de la interventoría contrato 3859-2018 La Coruña. 

CARGO NOMBRE 

Director Ing. Carlos Fernando López García 

Coordinador  Joan Sebastian Rueda Forero 

Social Anyi Katerine López Simbaqueba 

Abogado Carlos David Rocha Avendaño 

Especialista Geotecnia Edgar Leonardo Osorio Dutary 

Especialista estructural  Camilo Andrés Contreras Rojas 

Especialista eléctrico Juan de Dios Suarez Forero 

Especialista hidráulico Freddy Leveri Amaya  

Arquitecto diseñador de interventoría Carlos Andrés Torrijos Valenzuela 

Especialista forestal Walter Naranjo Prieto 

Topógrafo Juan Carlos Borbón Cáceres  

Especialista en programación José Ricardo Romero Silva  

Profesional de calidad Oscar Alejandro Ramírez Rodríguez  

Profesional ambiental  Lady Vanessa Rueda Forero 

Especialista en transito Oscar Leonardo Blanco Castellanos 

 

 

 

 Datos del contrato en el que se desarrolló la interventoría durante etapa de 

construcción. 

 

Tabla 4. Datos del contrato 3883-2018 Sierra Morena. 

Contrato de 

Interventoría: 
3883 de 2018 

Objeto:  
 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 

PARQUE ZONAL SIERRA MORENA.LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR. 

 

Plazo etapa de pre 

construcción 

Quince (15) días 

Plazo de la etapa de 

obra 

Ocho (8) meses 

Periodo de 

liquidación 

Un (1) mes 

Fecha de Inicio: Febrero 18 de 2019  
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Valor total $573.159.497 

Contratista 

interventor:  

CIVILE S.A.S. 

NIT: 900.045.355-8 

Domicilio: Carrera 28 B No 84-41 

Representante Legal Carlos Fernando López García 

Teléfono: 9 261538 

Correo electrónico: proyectos@civile.co 

 
 

Tabla 5. Recurso humano de la interventoría contrato 3883-2018 Sierra Morena 

CARGO NOMBRE 

Director JAVIER BOSA VENEGAS 

Residente 1 CARLOS DAVID CAÑON GUEVARA 

Residente 2 JULIAN AGUSTO LAGUNA GIL 

Ingeniero Geotecnista EDGAR LEONARDO OSORIO D. 

Programación de obra y presupuesto DENIS STICK CALCETO 

Inspector N° 1 ALEXANDER MARÍN 

Inspector N° 2 JOSÉ FERNANDO CAMARGO BANOY 

Secretaria 
WENDY TATIANA RUBIANO 

RODRÍGUEZ 

Contador ANGIE NATALY PÉREZ JURADO 

Abogado CARLOS DAVID ROCHA AVENDAÑO 

Profesional en Sistemas de Calidad JOSÉ DANIEL PEREZ VARGAS 

Especialista en Seguridad Industrial GERD WILSON TOVAR HERNANDEZ 

Ingeniero Ambiental VÍCTOR MANUEL ROJAS GÓMEZ 

Ingeniero Forestal WALTER NARANJO PRIETO 

Ingeniero Eléctrico JUAN DE DIOS SUAREZ FORERO 

Topógrafo JUAN CARLOS RICO GÓMEZ 

Profesional de tránsito 
OSCAR LEONARDO BLANCO 

CASTELLANOS 

Cadenero No. 1 LUIS ALBERTO MURCIA TORRES 

Cadenero No. 2 ALBA YANETH GÓMEZ MARTINEZ 

Trabajadora Social LUZ HELENA BARRERA GARCÍA 

Administrador 
MANUEL GUILLERMO CASALLAS 

LÓPEZ 

Mensajero JOHN HELVER CRUZ ULLOA 

 

 

 

 

mailto:proyectos@civile.co


13 

 

 

 

3.5 GLOSARIO 

 

Acciones de movilidad: son mejoras que se realizan sobre la infraestructura vial existente 

dentro del sector que se pretende intervenir y que es objeto de un contrato. 

Consorcio: modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o 

jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el proceso de selección para 

la adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas 

y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. (IDU, 2019, p.1) 

Contratista: Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato dentro de un 

proceso de contratación. (IDU, 2019, p.1) 

Contrato de consultoría: son contratos de consultoría los que celebren las entidades 

estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 

estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. (IDU, 

2019, p.1) 

Contrato de obra: son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 

pago. (IDU, 2019, p.1) 

 Contrato: Es el proceso jurídico que se suscribe entre la entidad contratante y el 

adjudicatario por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se 

conceden derechos correlativos. (IDU, 2019, p.1) 

Interventoría: La interventoría es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 

que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de 

la Ley 1474 de 2011. (IDU, 2019, p.1) 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades ejecutadas. (IDU, 2019, p.1) 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

4.1  Para la primera etapa en la interventoría a estudios y diseños se 

realizaron las siguientes actividades como auxiliar de interventoría. 

 

Tabla 6. Cronograma de actividades interventoría de estudios y diseños 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS

TIEMPO EN SEMANAS

Revision de APU'S presentados por el 

contratista

Asistencia a los comites de avance 

con la entidad contratante,contratista 

de consultoria e interventoria 

Realizar consultas aclaratorias con la 

entidad contratante previo a inicio 

del contrato
Seguimiento a la informacion 

suministrada por el contratista

Realizar comunicados y responder 

inquietudes remitidas por la entidad 

contratante o consultoria de diseños
Instar a el contratista mediante 

requerimientos y apremios a dar 

cumplimiento a lo estipulado en el 

contrato
Remitir el concepto emitido por parte 

de los especialistas de la 

interventoria sobre los productos 

presentados por el contratista
Seguimiento a la programacion 

aprobada para el contrato

Revision documental con los 

parametros exigidos por la entidad 
Revision de los productos objeto del 

contrato remitidos por el contratista

Seguimiento a tramites ante 

entidades de servicios publicos por 

parte del contratista (ESP)

Realizacion de informes semanales y 

mensuales para la entidad 

contratante
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Solicitud de insumos y aclaración de documentos precontractuales: Se realiza revisión 

de la documentación suministrada por la entidad y se evidencia que no se cuenta con la 

totalidad de la información para el correcto desarrollo del proyecto y se solicita a la entidad 

complementarla para garantizar el buen desarrollo del contrato. 

 

Remisión de documentos contractuales de la interventoría a la entidad contratante: Se 

organizan los documentos emitidos por cada uno de los profesionales de los diferentes 

componentes y se remiten formalmente por medio de oficios a la entidad contratante. 

 

Revisión de documentos para apertura de cuenta fiduciaria y tramite del anticipo: Se 

revisa que la documentación suministrada por el contratista cuente con todos los 

requerimientos necesarios para realizar la apertura de la cuenta fiduciaria bajo los parámetros 

que establece la entidad contratante, así mismo se revisa que el plan de manejo de inversión 

del anticipo se destine para el pago de los rubros aprobados por la interventoría y según se 

dicta en el contrato donde estipula que “ el anticipo es para ser invertido exclusivamente en 

la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales transporte de equipos o de 

materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto” (IDRD, 2018);   

posteriormente se procederá a iniciar el trámite para solicitud de desembolso del anticipo. 
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Revisión de APU’S y programaciones: Revisar que los APU’S se encuentren acorde a la propuesta económica presentada por el 

contratista, así mismo que no superen las cantidades y rendimientos en insumos y manos de obra; para esta revision se tuvieron en 

cuenta los precios proyectados para el año 2019 ya que el contrato es del año 2018. Las programaciones deben cumplir los tiempos 

estipulados contractualmente para el desarrollo de las actividades en los cuales se debe presentar ruta crítica y los recursos 

asociados a cada actividad. 

 

Tabla 7. Formato para presentación de APU’S del IDRD 
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Revisión de pólizas: Se verifica que las pólizas tanto contractuales como como 

extracontractuales cumplan con el cubrimiento de las garantías, vigencias y montos que se 

dictan en el contrato, así mismo se solicita la actualización de estas cada vez que se presente 

una modificación en el contrato. 

 

Tabla 8. Revisión de pólizas 

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION 

ASEGURADORA 
Liberty Seguros 

S.A. 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

VIGENCIA DESDE: 
04 febrero de 
2019 

No póliza: CBO-
3002194 

VIGENCIA HASTA: 
20 noviembre de 
2024 

NOMBRE DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR ASEGURADO OBSERVACION 

DESDE  HASTA 

Cumplimiento 04-feb-19 24-abr-20 $725.961.751 

Aprobada 

Buen manejo del 
anticipo 

04-feb-19 24-abr-20 $1.317.706.249 Aprobada 

Calidad de servicio 04-feb-19 25-oct-24 $27.523.498 

Aprobada 

Estabilidad de la 
obra 

04-feb-19 04-feb-24 $1.088.942.626 

Debe amparar 
hasta 18 de 

octubre   2024 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

04-feb-19 25-oct-24 $403.456.183 
Aprobado 

Pagos de salarios, 
prestacionales 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

04-feb-19  25-oct-22 $362.980.875 Aprobado 

ASEGURADORA 
Liberty Seguros 

S.A. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTU

AL 

VIGENCIA DESDE: 
04 febrero de 
2019 

No póliza: 3002194 VIGENCIA HASTA: 
25 octubre de 
2024 

NOMBRE DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR ASEGURADO OBSERVACION 

DESDE  HASTA 

Amparo básico- 
predios, labores y 
operaciones 

04-feb-19  25-oct-19 

$331.246.400 Aprobado 
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Patronal 04-feb-19  25-oct-19 
$331.246.400 

 Aprobado  

Contratistas y 
subcontratistas 

04-feb-19  25-oct-19 
$331.246.400 

 Aprobado 

Vehículos propios 
y no propios 

04-feb-19  25-oct-19 
$331.246.400 

 Aprobado  

 
 

Enviar solicitudes y apremios al contratista: se envían oficios solicitando y apremiando al 

contratista con el fin de instarlo a dar cumplimiento a sus responsabilidades asumidas 

contractualmente; de igual manera con estos comunicados se informa a la entidad y 

aseguradora sobre una posible falta en el cumplimiento del contrato por parte del contratista. 

 

Seguimiento a la entrega de documentos y productos por parte del contratista y la 

interventoría: Se mantiene comunicación con cada uno de los profesionales con el fin de 

coordinar las actividades propias que amerita el desarrollo del contrato dando cumplimiento 

a los tiempos de respuesta y entrega de documentos según los estudios previos y 

programación. 

 

Tabla 9. Control de entregas y revisión de documentos. 

PRODUCTO ENTREGA 1 CONTRATISTA REVISION 1 INTERVENTORIA ENTREGA 2 CONTRATISTA
REVISION 2 

INTERVENTORIA
ENTREGA 3 CONTRATISTA

Levantamiento 

topográfico

CSI-OP-050-2019 dia 11 

de marzo 2019

CSI-3887-2018-036 dia 

15 de marzo 2019

Via correo 

eleectronico dia 22 de 

marzo 2019 / 19:25

CSI-3887-2018-044 dia 

26 de marzo 2019

CSI-OP-079-2019 dia 09 

de abril del 2019     

Levantamiento 

forestal

CSI-OP-050-2019 dia 11 

de marzo 2019

CSI-3887-2018-031 dia 

12 de marzo 2019

CSI-OP-065-2019 dia 22 

de marzo 2019

C-3859-2018-047 dia 2 

de abril   2019

CSI-OP-078-2019 dia 09 

de abril de 2019

Conceptualización 

geotécnica

CSI-OP-048-2019 dia 11 

de marzo 2019

CSI-3887-2018-036 dia 

15 de marzo 2019

enviado por correo a 

Edgar osorio dia 22 de 

marzo

CSI-3887-2018-045 dia 

27 de marzo 2019

CSI-OP-089-2019 dia 19 

de abril de 2019           

Estudio de suelos

Via correo electronico 

dia 20 de marzo 

2019/Fisico 21 marzo

CSI-3887-2018-045 dia 

27 de marzo 2019
CSI-OP-080-2019 dia 09 

de abril de 2019                              

CSI-3887-2018-064 dia 

11 de abril 2019                         

CSI-OP-089-2019 dia 19 

de abril de 2019 

Inventario de 

redes 

CSI-OP-050-2019 dia 11 

de marzo 2019/debe 

estar en levantamiento 

CSI-3887-2018-036 dia 

15 de marzo 2019

Via correo 

eleectronico dia 22 de 

marzo 2019 / 19:25

CSI-3887-2018-044 dia 

26 de marzo 2019

Plazo de 2 dias al 

29/30de marzo         

Diagnóstico
CSI-OP-052-2019 dia 11 

de marzo 2019

CSI-3887-2018-034 dia 

14 de marzo 2019

CSI-OP-065-2019 dia 22 

de marzo 2019

C-3859-2018037 dia 5 

de abril del 2019

PERIODO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS



19 

 

Seguimiento a las programaciones presentadas para el desarrollo del contrato: Para el 

desarrollo del contrato el contratista debe presentar una programación con un análisis 

detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto con el costo de cada una 

de ellas, así mismo debe presentar la Programación Anual de Caja (PAC) los cuales deben 

ser avalados por la interventoría para posteriormente velar por su cumplimiento. 

 

Tabla 10. Programación anual de caja (PAC) 

 

 

CSI  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre 

INICIO 18/may/19 01/jun/19 01/jul/19 01/ago/19 01/sep/19 01/oct/19

FIN 31/may/19 30/jun/19 31/jul/19 31/ago/19 30/sep/19 18/oct/19

% AVANCE 2,90% 14,90% 32,46% 28,50% 11,24% 10,00%

% AVANCE 

ACUMULADO

2,90% 17,80% 50,26% 78,76% 90,00% 100,00%

COSTO        101.125.889           520.310.036         1.133.712.089           995.315.481           392.508.645           349.219.127 

ACUMULADO        101.125.889           621.435.925         1.755.148.014         2.750.463.495         3.142.972.140         3.492.191.267 

PAC MENSUAL 

(BRUTO)

          101.125.889           520.310.036         1.133.712.089           995.315.481           392.508.645           349.219.127 

FLUJO "TOTAL 

REEMBOLSABLES"

              1.987.150               2.828.424               2.643.819               1.507.175 

AMORTIZACION 

ANTICIPO 50%CD

            38.255.992           196.081.897           427.814.052           375.528.358           147.916.120           132.109.831 

PAC MENSUAL 

(NETO)

        62.869.897      324.228.139      705.898.037      619.787.123      244.592.526      217.109.296 

PAC MENSUAL 

ACUMULADO (NETO)

            62.869.897           387.098.036         1.092.996.073         1.712.783.196         1.957.375.722         2.174.485.018 

PROYECCION PAC - CONSORCIO SAN ISIDRO
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Tabla 11. Control de programación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION CONTRA DURACION INTERV

dias dias

0 0 CSI-V1-PROGRAMACION DISEÑO 123 26/12/2018 18/05/2019

1 1 INICIO 0 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019

2 2 Personal clave 4

3 3 ACTA DE INICIO 0 13/02/2019 13/02/2019

4 4 PERIODO DE COORDINACIÓN 13 13/02/2019 26/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019

5 4.1 Personal clave 3 13/02/2019 16/02/2019 10 13/02/2019 22/02/2019 Aprobado y enviado

6 4.2 Personal mínimo 3 13/02/2019 16/02/2019 13 13/02/2019 25/02/2019 Aprobado y enviado

7 4.3 Programa de gestión social 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Aprobado y enviado

8 4.4 Programa de gestión salud y seguridad en el trabajo 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Devuelto-por subsanar 

9 4.5 Programa de manejo ambiental 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Aprobado y enviado

10 4.6 Plan de gestión integral de residuos 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Pendiente

11 4.7 Plan de manejo de inversión del anticipo 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Pendiente

12 4.8 Plan de manejo trafico 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Pendiente

13 4.9 Plan de calidad 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Por responder

14 4.10 Programa de diseño Gantt de seguimiento 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Por responder

15 4.11 Programa de obra Gantt de seguimiento 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Pendiente

16 4.12 Flujo de inversión 7 13/02/2019 19/02/2019 15 13/02/2019 27/02/2019 Pendiente

17 4.13 Análisis de precios unitarios 0 13/02/2019 19/02/2019 5 13/02/2019 18/02/2019 Pendiente

18 4.14 Entrega planes programas y documentos 0

19 4.15 Revisión atención de observaciones y aprobación 6 13/02/2019 18/02/2019

20 4.16 Levantamiento forestal

ID EDT

CORUÑA - CONTRATO 3859 DEL 2018

NOMBRE DE TAREAS COMIENZO FIN INTERVENTORIACOMIENZO FIN
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Seguimiento a trámites ante ESP y otras entidades: el contratista debe adelantar las 

respectivas consultas ante entidades de servicios públicos con el fin de adelantar la gestión 

requerida tanto para redes actuales como para redes futuras que interfieran o pudiesen 

interferir con la ejecución del proyecto y las cuales la interventoría debe hacer el respectivo 

seguimiento a las respuestas que emiten las diferentes entidades.  

 

 
Tabla 12.Control de trámite ante otras entidades  

SEGUIMIENTOS DE TRAMITES ANTE OTRAS ENTIDADES 

ENTIDAD TRAMITE ENTIDAD TRAMITE 

IDU 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 CODENSA S.A ESP 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

ETB 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

Secretaria distrital 
de planeación 

CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

EPM 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 EAB ESP - zona 4 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

Colombia 
telecomunicaciones 
S.A ESP 

CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

Secretaria distrital 
de ambiente 

CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

Gas natural 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 IDIGER 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019 

EAB ESP- zona 4 
CSI-OP-021-2019 día 10 

de febrero 2019     

 

 

 

Realización de informes semanales y mensuales a la entidad contratante: para el 

desarrollo de los contratos la entidad requiere la presentación de informes periódicos con la 

información sobre porcentaje de avance de actividades, reporte financiero, cumplimiento de 

las programaciones y generalidades relevantes para el seguimiento del contrato.  
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Comités de avance con participación de la entidad, contratista de consultoría e 

interventoría: se realizan comités de avance donde se informa el avance del contrato y se 

aclaran los temas que generan controversia y que no permiten el normal desarrollo y avance 

del contrato. 

 

Para este contrato en específico pasados 3 meses del inicio del contrato se generó un tema de 

controversia que no permitió dar continuidad al normal desarrollo del contrato y se entró en 

un periodo de suspensión a petición del contratista, petición que se presentó ante la entidad 

por parte de la interventoría, por lo cual la entidad opto por realizar la suspensión de los 

contratos por el término de un mes con el fin de dar solución a dicha problemática. 

 

 

 

Ilustración 3. Avance de diseño arquitectónico parque la Coruña (Consorcio San Isidro, 2019) 
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4.2  Para la primera etapa en la interventoría a estudios y diseños se 

realizaron las siguientes actividades como auxiliar de interventoría. 

 
Tabla 13. Cronograma de actividades interventoría de obra. 

 

 

 

Realización de informes semanales y mensuales a la entidad contratante: para el debido 

desarrollo de los contratos con el IDRD se deben presentar informes periódicos a solicitud 

de la entidad donde se presenta información como actividades realizadas, porcentaje de 

avance, relación del estado financiero, desembolsos, cambios en el personal y se anexan 

registros de los comunicados y documentos relevantes para el periodo que se describe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar  la supervision de las 

actividades en las diferentes areas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CONTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDADES
TIEMPO EN SEMANAS

Realizacion de informes semanales y 

mensuales para la entidad 

contratante.

Revision de memorias de cantidades 

como soporte de las actas de cobro 

presentadas por el contratista.

Visitas de campo para revision de 

insumos y productos suministrados 

por el contratista.

Diligenciamiento de formatos para 

solicitud de calidad en los insumos y 

productos suministrados por el 

contratista.
Asistencia a comites de seguimiento 

de obra.
Revision documental con los 

parametros exigidos por la entidad. 
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Ilustración 4. Formato de reporte semanal del IDRD. Copyright 2010 por Isolucion 

 

 

Instituto Distrital de  Recreación y  Deporte

Reporte Semanal No. 20 Interventor: CIVILE S.A.S

15/07/2019 al 21/07/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Datos Generales Nombre: PARQUE ZONAL SIERRA MORENA Código: 19-190 Localidad:

Dirección: TV. 73B Y TV. 60 CON DIAG. 73C SUR Y CLLE 75A SUR Barrio:

2. Contrato de Obra COP No. 3841/2018
Objeto:

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Contratista: CONSORCIO SANTA BIBIANA

F.I. PLAZO F.T. Adición días F.T. Suspensión (días) F.S. #02 F.R.#2 F.T.

## OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 2-nov-19 0 2-nov-19 2-nov-19

,

Acta 1 Acta 2 Acta 3 Acta 4 Acta 5 Acta 6

Valor Contrato: 9.243.252.425,00$                 

Adición No. 01 >:

Anticipo: 3.588.467.219,50$                 

Retegarantía:

Neto Acta 0,00

Acumulado 0,00 0,00

3. Contrato de Interventoría CI No. 3883/2018
Objeto:

Contratista:

F.I. F.T. Adición días F.T. Suspensión (días) F.S. F.R. F.T.

18-feb-19 2-dic-19 0 2-dic-19 2-dic-19

Acta 1 Acta 2 Acta 3 Acta 4 Acta 5 Acta 6

Valor Contrato: 573.159.497,00$                    

Adición:

Anticipo: -                                        

Retegarantía: -                                        -                                                                            -                   -                    -                   -                   -                     

Neto Acta -                                                                            -                   -                    -                   -                   -                     

Acumulado -                                                                            -                   -                    -                   -                   -                     

4. Programación. Semana No. 20 Fecha de corte: 21-jul-19

Ppto. % Ejecución Acumulado

Capítulos: Valor %/Total Prog. Real Diferencia % Inversión

PRELIMINARES 24-oct-19 128.799.219,00$                                                        1,39% 0,71% 0,42% 0,29%

EXCAVACIONES Y RELLENOS 15-jul-19 1.322.807.867,00$                                                      14,31% 6,26% 1,85% 4,41%

ESTRUCTURA 2-nov-19 1.461.549.245,00$                                                      15,81% 1,81% 1,32% 0,49%

REDES HIDRÁULICAS 20-ago-19 307.704.712,00$                                                        3,33% 0,68% 0,00% 0,68%

REDES ELÉCTRICAS 19-jun-19 738.767.437,00$                                                        7,99% 0,31% 0,00% 0,31%

MAMPOSTERÍA 30-ago-19 44.704.603,00$                                                          0,48% 0,00% 0,00% 0,00%

EXTERIORES 6-nov-19 4.208.595.426,00$                                                      45,53% 0,52% 0,00% 0,52%

MOBILIARIO 6-nov-19 775.835.825,00$                                                        8,39% 0,21% 0,08% 0,13%

ACTIVIDADES NO PREVISTAS 6-nov-19 245.079.516,00$                                                        2,65%

TOTAL REEMBOLSABLES 9.408.575,00$                                                            0,10%

TOTAL 9.243.252.425,00$                                                      100,00% 10,50% 3,67% 6,83%

5. Estado de la Programación      6. Pendientes

Fecha de Terminación: 2-nov-19

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 2-nov-19

7. Licencias:

Construcción: N/A Ambiental: N/A Intervensión del Espacio Público N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS N/A CODENSA EAAB OTROS

DAMA Informe Preliminar N/A Informe 50% Informe 75% Informe 100%

9. PAC 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

AGO SEP OCT NOV DIC

10. Observaciones:

LOS VALORES POR CAPÍTULOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

LAS FECHAS DE INICIO Y FINAL DE CAPÍTULOS DE OBRA Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN ACUMULADO SON LAS ESTABLECIDAS EN LA PROGRAMACIÓN  DE OBRA APROBADA

EL CONTRATISTA  ADELANTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA PRESENTE SEMANA: 

- TERMINACIÓN DE AMARRE DE ACERO DE REFUERZO  PARA FUNDIDA DE ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCION 

- FUNDIDA DE ZAPATAS,MUROS DE CONTENCIÓN Y PLACA DE CONTRAPISO 

- COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO 

- APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS DE CONTENCIÓN 

- CONFORMACION DE CAJAS DE INSPECCION 

- CONFORMACION DE MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 

- INSTALACION DE ADOQUIN PARA CONFORMACION DE SENDEROS PEATONALES

- CONFORMACION E INSTALCION DE CARCAMOS

- CONFORMACION DE ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V1

SIERRA MORENA

19 CIUDAD BOLÍVAR

CIVILE S.A.S

APROBACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO POR PARTE DE LA UAESP

SOLICITUD DE RETIRO DE POSTES ANTE CODENSA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE: PARQUE METROPÓLITANO 

SANTA LUCÍA (LOCALIDAD DE URIBE URIBE); PARQUE ZONAL SIERRA MORENA (LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR) Y LAS ZONAS BAJAS DE LAS PILONAS, 

CONSTITUIDOS COMO ESPACIOS PÚBLICOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL TRANSMICABLE PORTAL TUNAL-PARAISO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLÍVAR

Fecha inicio / Final
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Ilustración 5. Formato de reporte fotográfico del IDRD. Copyright 2010 por Isolucion 

1 2

3 4

5 6

REGISTRO FOTOGRAFICO-ESTADO DE LAS 

OBRAS

R-OP-19-01 FECHA: 21/07/2019

PAGINA 1 DE: 1

ENTIDAD 

CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECRACIÓN Y 

DEPORTE -  IDRD

Informe No. 20 Periodo: 15/07/2019 a 21/07/2019

Area: TÉCNICA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BIBIANA CTO. OBRA No. 3841    DE    2018

INTERVENTOR: CIVILE S.A.S. CTO. INTERVENTORÍA No. 3883    DE    2018

OBJETO DEL 

CONTRATO:

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLÍVAR

FRENTE CÓDIGO  - 19 - 190  PARQUE ZONAL SIERRA MORENA

Localización: Localización: SECTOR 3, ZONA GIMNASIOS VITALES 
SECTOR ,  COSTADO NORTE CANCHA EN GRAMA 

SINTETICA N°2

Descripción:
ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIDA E MURO 

DE CONTENCION 
Descripción: CONFORMACION DE PLACA DE CONTRAPISO 

Localización:
SECTOR 2, COSTADO NORTE CANCHAS 

EXISTENTES 
Localización: SECTOR 2, COSTADO NORTE CANCHAS EXISTENTES 

Descripción:
INSTALACION DE BORDILLOS PARA 

CONFORMACION DE SENDEROS
Descripción:

INSTALACION DE ADOQUIN PARA CONFORMACION DE 

SENDEROS 

Localización:
SECTOR 2, COSTADO OCCIDENTAL CANCHAS 

EXISTENTES 
Localización: SECTOR 3, ZONA DE CAMERINOS

Descripción:
APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE 

SOBRE MURO DE CONTENCION 
Descripción: COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO



26 

 

Respuesta a comunicados y solicitudes realizadas tanto por la entidad contratante como 

por el contratista: Durante el trascurso de la ejecución del contrato se mantiene constante 

comunicación entre las partes (contratista, interventoría y entidad) por medio de oficios 

donde se realizan solicitudes, aclaraciones, requerimientos, apremios y todo tipo de 

comunicado con el fin de llevar a cabo de manera apropiada el desarrollo de los contratos 

asociados a el proyecto.   

 

 

Ilustración 6. Formato de oficios de Civile SAS 
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Revisión de las memorias presentadas por el contratista como soporte de las actas de cobro: Se revisan que los formatos se 

encuentren diligenciados de manera adecuada, que cada actividad cuente con los respectivos soportes según corresponda, así 

mismo se revisan que las cantidades presentadas sean las que realmente se están suministrando, que las formas de cobro estén 

acordes a lo indicado por el IDRD y de esa manera poder dar trámite al pago solicitado. 

 

Tabla 14. Formato actas parciales de obra 

 

 

CANT
Vr Unit 

Directo

Vr Parcial 

Directo
CANT

Vr Parcial 

Directo

[a] [b] [c] [ j ] [ k ] [l] [m]

PARQUE <SIERRA MORENA> -                  

 PRELIMINARES -     -          -                     -                  -            

 PRELIMINARES -     -          -                     -                  -- 0,00% -            -                   

 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO CON EQUIPO 
M2   8.104,00 1.697,00     13.752.488,00   -                  57,53% 0,09% 3.441,37   5.840.005,00    

 Descapote Manual y 

Retiro (e=10-15Cm). 
M2   6.648,83 8.659,00     57.572.219,00   -                  0,00% 0,00% 6.648,83   57.572.219,00  

 Vale Excavación RCD 

Capa Vegetal(Vj:6M3) 
M3   997,32    6.681,00     6.663.095,00     -                  0,00% 0,00% 997,32      6.663.095,00    

 DEMOLICIONES -     -          -                     -                  -- 0% -            -                   

 Demolicion anden concr 

e=0.10 incl. cargue y ret * 
m2   392,84    15.483,00   6.082.342,00     68,81 1.065.385,00  168,06% 0,11% -267,36     -4.139.535,00  

 DEMOLICION CUBIERTAS 

A.C. con andamio 
M2   1.285,54 28.845,00   37.081.401,00   -     -                  0,00% 0,00% 1.285,54   37.081.401,00  

 Demolicion estructuras de 

1 piso** 
M2   1.285,54 119.331,00 153.404.774,00 -     -                  76,53% 1,27% 301,74      36.006.936,00  

 Desmonte CerramMalla 

eslabonada ** 
M2   1.016,00 9.143,00     9.289.288,00     -     -                  0,00% 0,00% 1.016,00   9.289.288,00    

 DESMONTES Y RETIROS -     -          -                     -                  -- 0,00% -            -                   

 DESMONTE Y RETIRO. 

POSTE AP 10 A 12 M** 
UN   18,00      374.932,00 6.748.776,00     -     -                  16,67% 0,01% 15,00        5.623.980,00    

 CANT 
Vr Parcial

Directo

ACTA  No. 4CONDICIONES CONTRACTUALES
% ejec del 

í tem

% ejec 

del C T O

CANTIDADES POR 

EJECUTAR

DESCRIPCION UND
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Tabla 15. Formato de memorias de cantidades ejecutadas de obra 

FECHA DD 1 MM 5 AA 2019

FECHA DD 31 MM 5 AA 2019

NIT.

NIT.

19-190

27 ITEM: UNID. 11774

28,35 #4 0,994 115,000 2,20 251,48            

#4 0,994 115,000 3,00 342,93            

#4 0,994 115,000 1,90 217,19            

#4 0,994 115,000 1,00 114,31            

#3 0,56 34,000 31,350 596,90            

13,93 #4 0,994 56,000 2,20 122,46            

#4 0,994 56,000 3,00 166,99            

#4 0,994 56,000 1,90 105,76            

#4 0,994 56,000 1,00 55,66              

#3 0,56 34,000 15,730 299,50            

10,64 #4 0,994 43,000 2,20 94,03              

#4 0,994 43,000 3,00 128,23            

#4 0,994 43,000 1,90 81,21              

#4 0,994 43,000 1,00 42,74              

#3 0,56 34,000 11,840 225,43            

2.844,84 SUBTOTAL #13

SECTOR # 5

SECTOR # 5

Medida Tota lCANTIDA

D (ML.)

TIPO DE 

VARILLA

PESO DE 

VARILLA 

(ML/KG.)

CANTIDAD 

ELEMENTO

S

 LONGITUD 

ELEMENTO

LOCALIZACION

DIMENSIONES

MURO TIPO 3

SECTOR # 5

CAPITULO
 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN ACERO  

 ACERO DE 

REFUERZO 60000 

** 

KG. CIO

CONTRATISTA CONSORCIO  SANTA BIBIANA 901.237.100-5 CONTRATO No 3841- DE 2018

PROYECTO :   
PARQUE SIERRA 

MORENA
DIRECCION

Entre D/nal 73C Sur-cal. 75 a y 

Carreras 73B - 17 - 72-13 CODIGO: 

ACTA N° 3

OBJETO DEL CONTRATO
 "Realizar las obras de construcción y adecuación del parque zonal Sierra Morena, 

Localidad de ciudad Bolívar"
INTERVENTOR CIVILE  S.A.S. 900,045.355-8 CONTRATO No 3883 DE 2018

HOJA 13 DE 14 VERSION 1

INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD       
CONSORCIO  SANTA BIBIANA

FORMATO MEMORIAS DE CALCULO
PERIODO
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Revisión de informes de laboratorio para materiales y productos suministrados por el 

contratista y los realizados por la interventoría para el desarrollo del proyecto: Para el 

desarrollo del proyecto tanto contratista como interventoría deben presentar ensayos de 

laboratorio los cuales se encuentran estipulados en los estudios previos para garantizar la 

calidad en los materiales y productos suministrados por el contratista.  

 

Tabla 16. Ensayos de laboratorio requeridos 

 

 

 

Visitas de campo para revisión de insumos y productos suministrados por el contratista: 

Se realizan recorridos revisando las obras ejecutadas y las actividades que se están ejecutando 

con el fin de verificar que se estén efectuando de manera apropiada según los diseños con los 

que se cuenta para construcción y así mismo que los métodos constructivos empleados sean 

los apropiados para garantizar la calidad tanto de los materiales utilizados como de las obras 

que se realicen con los mismos.   
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Visual plazoletas y canchas Personal contratista e interventoría 

  

Visual de canchas y caja de inspección Plazoleta en adoquín 

  

Perfilación del terreno Muro de contención con drenaje 

  

Ilustración 7. Visitas de obra Sierra Morena 
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Diligenciamiento de formatos para solicitud de calidad en los productos suministrados por el contratista: Para realizar el 

control de las actividades no conformes por parte de la interventoría y las cuales el contratista no atendiera a reparar, se procedía 

a formalizar la inconformidad por medio de un formato propuesto por la empresa Civile SAS.   

 

Tabla 17. Formato de productos no conformes de Civile SAS 

 

 

 27.06.17 / V1  

Proyecto: Sebastian Rueda

No. Orden Producto
Fecha 

hallazgo
Descripción Localización Tratamiento/reproceso

Fecha de nueva 

inspección
observaciones

1
Mampostería 

estructural

19 de junio 

2019

El acero de refuerzo 

en la mampostería no 

es continuo desde la 

viga de cimentación 

hasta la viga cinta en 

la parte superior.

Sendero peatonal 

costado oriental zona 

lúdica (sector 3)

La interventoría solicita realizar la 

actividad según  el detalle 

constructivo para la mampostería 

estructural, donde se evidencia 

que el acero de refuerzo debe ser 

un solo elemento desde la viga de 

cimentación hasta la viga cinta en 

la parte superior del muro.

25 de junio de 2019

1. Una vez el contratista 

realice el procedimiento 

solicitado por la interventoría, 

será considerada para pago 

dicha actividad; al momento, 

el  tratamiento realizado por 

el contratista de perforar el 

muro para el amarre de otro 

elemento (barra de acero), 

no es aceptado por esta 

interventoría. 

2. La ejecución de este 

contrato contempla la 

ejecución de obras nuevas y 

no se aceptaran 

procedimientos que afecten 

los materiales y productos 

suministrados por el 

contratista.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
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Asistencia a comités de obra: Se asiste a comités de avance de obra con el fin de hacer 

seguimiento a el desarrollo de las actividades necesarias para el avance del proyecto, así 

mismo se hace seguimiento a el avance de obra donde se debe cumplir con el porcentaje 

programado, igualmente se aclaran temas de controversia que se van presentando con el 

avance del proyecto. 

 

5. APORTE A EL CONOCIMIENTO  

 

 Conocer los requerimientos y exigencias de los contratos de interventoría de obra 

pública de la entidad IDRD en sus etapas de coordinación, estudios, diseños y obra. 

 

 Adquirir información de los documentos asociados a los contratos por medio del 

sistema electrónico de contratación pública SECOP. 

 

 Manejar los formatos de la página ISOLUCION para la presentación de los registros 

correspondientes para los proyectos IDRD. 

 

 Realizar y soportar un informe de presunto incumplimiento. 

 

 Realizar formatos que permitan ejercer control sobre los productos entregables que 

debe presentar el contratista a la interventoría, lo anterior teniendo en cuenta que los 

tiempos de respuesta son muy cortos y estrictos. 

 

 Conocer los lineamientos consignados en la cartilla de lineamientos para el diseño de 

parques y especificaciones técnicas del IDRD, con los cuales se debe verificar que el 

contratista cumpla según lo estipulado en los pliegos de condiciones. 

 

 Realizar seguimiento a los diseños verificando que se estén ejecutando estrictamente 

como lo propuso la consultoría de diseños. 
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 Adquirir conocimiento sobre los métodos constructivos más apropiados para la 

ejecución de las distintas actividades que se requieren para el proyecto en 

construcción. 

 

 Interpretar los resultados sobre los diferentes ensayos de laboratorio requeridos para 

garantizar la calidad en las actividades realizadas para la ejecución del contrato. 

 

 Realizar seguimiento a los contratos mediante formatos propuestos por la 

interventoría o la entidad contratante. 

 

 Realizar informes semanales y mensuales que permitan evidenciar lo realizado en 

cada periodo y el estado en el que se encuentra el contrato. 

 

 Revisión de memorias y actas de cantidades ejecutadas de obra. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Al estar involucrado en contratos de una misma entidad, se puede evidenciar como 

los contratos no se encuentran bien concebidos desde la formulación por parte de la 

entidad contratante y que se encuentran faltos de información o documentación 

necesaria para el adecuado desarrollo de los contratos. 

 

 Los contratos de interventoría relacionados en este documento se ejecutan de forma 

interdisciplinaria debido a el control que se debe ejercer sobre cada uno de los 

componentes, por lo cual el coordinador debe tener el conocimiento sobre las 

actividades que se ejecutan en cada una de las áreas y etapas del proyecto con el fin 

de que las actividades concernientes al contrato se cumplan en el momento requerido.   

 

 Muchos de los trámites necesarios para el desarrollo de los contratos se hacen ante 

entidades terceras y se debe tener conocimiento de estos procedimientos de solicitud 

debido a la demora en los tiempos de respuesta y la repercusión que puede tener esto 

dentro del desarrollo de un proyecto. 

 

 Para el desarrollo de cada uno de los contratos en los que un profesional se 

desempeña, se debe tener en cuenta que previo a ello es pertinente tener conocimiento 

de toda la documentación correspondiente a estudios previos, contrato, 

especificaciones técnicas, diseños, programaciones, presupuestos, etc. De esta 

manera tener el conocimiento necesario para dar cumplimiento a sus funciones de 

forma adecuada.  

 

 No es una buena práctica la ejecución de diseños que no se encuentran completos o 

los que se están ejecutando simultáneamente con el contrato de obra, ya que se pueden 

presentar inconvenientes en la ejecución de obra por falta de información en los 

diseños y de esta manera afectar el normal desarrollo de los contratos que se 

encuentren relacionados a ello. 
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 Las actas parciales presentadas por el contratista para el cobro de las actividades 

realizadas mensualmente deben ir soportadas por las memorias de cantidades, las 

cuales se deben revisar con las cantidades propuestas en los diseños y las realmente 

ejecutadas, cuando estas cantidades difieren, se debe conciliar con el contratista una 

cantidad que no represente una gran diferencia con lo propuesto en los diseños. 

 

 Dentro de los contratos de parques IDRD se debe tener en cuenta que varios de los 

insumos bienes con los que contara el parque son importados y cuentan con un tiempo 

de importación aproximado de 3 meses, lo cual si no se programa puede ocasionar 

atrasos en los tiempos de ejecución del contrato y los perjuicios se encuentran a cargo 

del contratista.  
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