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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el siguiente informe se mostrará todo el proceso constructivo de una vivienda 

de 1 piso de 332,64 m2 ubicada en la mesa de los santos por la empresa 

construmesa S.A.S, de igual forma se mostrará el seguimiento y control que se 

realizó durante toda la ejecución de la obra. 

 

En este proyecto se usará la mampostería confinada la cual consiste en la 

construcción de muros hechos de ladrillos con mortero y confinados con 

columnas y vigas de concreto que han sido fundidas en el sitio, este tipo de 

construcción se puede utilizar para edificaciones que tengan una altura de hasta 

6 pisos, en este caso se usara para la construcción de casas campestres de 1 

a 2 pisos de altura. 1 

 

Existen diferentes tipos de sistemas los cuales se pueden evidenciar en las 

obras, de acuerdo con su manera de construcción, materiales, procedimientos 

y tipo de estructura que se lleva a cabo, además es muy importante conocer los 

diferentes requisitos, procesos y normas establecidas por el reglamento 

colombiano sismo resistente NSR-10 en la construcción de viviendas de dos 

pisos, esto se puede encontrar y evidenciar en el titulo E de la norma.2 

 

Actualmente en Colombia muchos profesionales no conocen los diferentes 

procesos constructivos los cuales son muy importantes en la construcción, en 

la norma Nsr-10 en el titulo D se muestra los tipos de mampostería estructural 

lo cual es fundamental conocer antes de hacer una construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Que es la mampostería confinada. (2018, 10 agosto). Recuperado de 
https://www.ingecivil.net/2018/08/10/la-mamposteria-confinada/. 
2 Nsr10, titulo E. (1997). Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Recuperado de 
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Apoyar la supervisión y control, en una de las obras realizada en la mesa de los 

santos ejecutada por la constructora construmesa, ampliando y aplicando los 

conocimientos adquiridos en el programa académico, para alcanzar las 

competencias y capacidades necesarias como ingeniero civil, para desarrollar los 

roles asignados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Fortalecer y aplicar los conocimientos recibidos durante la temporada 
académica aplicándolos en un marco real a través de la práctica profesional. 
 

 

• Realizar un registro de acontecimientos diarios por medio de una bitácora de 
obra. 

 

• Planificar la entrega de materiales según el cronograma de actividades a 
ejecutar. 

 

• Apoyar las labores del residente de obra durante toda la ejecución de las 
actividades. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1  RESIDENTE DE OBRA  

El residente de obra es aquella persona que representa al propietario o al director 
de la obra cuando este se encuentre ausente. No hay un manual especifico o guía 
para sus labores en la obra, sin embargo, en la mayoría de los casos, es aquella 
persona que se encuentra presente durante toda la ejecución de las actividades 
para apoyar la solución de los problemas que se presentan en la obra. 
 
Las tareas específicas como residente están relacionadas con las dificultades que 
se puedan presentar durante el proceso de construcción estas se pueden clasificar 
dentro de 3 categorías como: problemas administrativos, problemas de costos y 
problemas tecnológicos. 
 
Los problemas administrativos se podrían agrupar en las siguientes categorías:  
 

• Organización: estos problemas surgen cuando la administración de la obra 
hay una mala comunicación o una confusa distribución de las tareas, otra de 
las fallas en cuanto a la organización se presenta al realizar los pedidos y los 
retrasos en las entregas de estos. 

• Almacenamiento: el almacenamiento de los materiales en la obra sino se 
realiza de manera adecuada puede ocasionar deficiencias que se convierten 
en los daños del material, las herramientas o los equipos. 

• Programación: las fechas planteadas para cada una de las partes de la 
construcción puede llegar a sufrir retrasos e incumplimientos, que se 
convierten en la necesidad de volver a realizar una programación en todas 
las actividades interrelacionadas. en muchas ocasiones estos retrasos se 
deben a situaciones de fuerza mayor, o puede atribuirse simplemente a un 
mal control. 

• Seguridad e higiene: estos problemas se generan principalmente por 
accidentes y molestias ocasionadas al personal. 

• Manejo de personal: este problema se genera por la falta de capacitación, 
supervisión o falta de estímulos al personal lo cual conlleva a deficiencias de 
una mala conducta en la obra y un bajo rendimiento o productividad. En 
ocasiones también se debe a la baja remuneración por el trabajo, se puede 
agregar a estas dificultades que la cantidad del personal sea muy poca o que 
sea excesiva.3 

 
 
 
 
 
 

 
3 Marin, C. (2002). Manual del residente de obra. Mexico: Trillas. 
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El aumento de los costos es ocasionado principalmente por los problemas técnicos 
y los administrativos que se presentan en una obra, por ejemplo, cuando se ejecuta 
una actividad de manera incorrecta y como resultado esto termina en la demolición 
del área mal construida, también puede ocasionar un aumento de los costos 
elementos tales como; los desperdicios, daños en la obra, pérdidas, errores y 
equivocaciones e imprevistos. 
Los problemas tecnológicos están relacionados básicamente con los planos, las 
especificaciones, los materiales, el modo de construir, la estructura o las 
instalaciones.  
En relación con los planos se pueden encontrar problemas debido a que estos se 
encuentren incompletos, insuficientes o no tengan congruencia unos con otros. En 
cuanto a las especificaciones, los problemas pueden ser debido a que estas resulten 
demasiado bajas o altas para el tipo de construcción que se va a realizar, o que 
sean imprecisas, incompletas o inconsistentes. 
Con los materiales los problemas más frecuentes se deben a que estos tengan una 
calidad inferior a lo especificado o diferente a la indicada, también su mal 
almacenamiento o manejo puede ocasionar un problema en la construcción, otro de 
los problemas técnicos se presente en la estructura, estos son los más 
preocupantes y se ven evidenciados por medio de asentamientos, deformaciones, 
fisuras, grietas, vibraciones y otros problemas, generalmente debido a que se 
hicieron con deficiencia o fueron construidos de manera incorrecta con una 
especificación más baja o una mala técnica.4 
 

3.1.1  TAREAS DE UN RESIDENTE DE OBRA 
 
Las principales tareas de un residente están orientadas a prevenir, evitar y corregir 
los problemas que se presentan durante la obra, algunas de las actividades que 
deben llevar son: 

• Velar por la ejecución correcta de la construcción de acuerdo con los planos 
y especificaciones. 

• Controlar y exigir los cumplimientos de la programación y calidad de la obra. 

• Llevar un control del personal para autorizar los pagos. 

• Llevar una bitácora de obra. 

• Ser responsable con las condiciones de seguridad e higiene de la obra. 

• Realizar ordenes de trabajo 
 
 
 
 
 

 

 
4Marin, C. (2002). Manual del residente de obra. Mexico: Trillas. 
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3.2  CALCULO DE MATERIALES. 

Para el cálculo de los materiales debemos conocer debidamente las características 
del material, su desperdicio, las unidades de comercialización, además de los 
procesos constructivos y todo lo que tenga que ver con el proyecto que se va a 
realizar. 
Todo elemento que se va a construir está constituido por materiales que lo 
conforman en este caso se mostrara el desglose de los materiales para los 
elementos de mampostería, elementos de concreto armado, morteros y estructuras 
de acero.5 
 

3.2.1 CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA:  
En la industria de construcción, es muy frecuente encontrar una gran cantidad de 
unidades de medición tanto en el sistema métrico del sistema inglés y español, al 
momento de realizar el cálculo de los volúmenes de una obra, se debe tener mucho 
cuidado de hacer las respectivas conversiones. 
A continuación, se mostrarán algunos materiales con sus respectivas unidades de 
medición: Acero de refuerzo (ml), arena, piedra y grava en (m3), cemento (bulto), 
tablón (m2), ladrillo (und). 
 

3.2.2 CALCULO DE CONCRETO Y MORTERO: 
Para el cálculo del volumen de algunos materiales compuestos como el concreto y 
el mortero, es necesario conocer el volumen real de cada uno de los componentes, 
ya que como se encuentran en forma granulada se crean vacíos dentro de la 
mezcla, los vacíos de los materiales de mayor dimensión son ocupados por 
partículas de menor tamaño, y los vacíos de los de menor tamaño por el agua, para 
realizar el cálculo se debe conocer coeficiente de aporta, el cual es la cantidad real 
del material que ocupa dentro de su volumen aparente. 
 
Ejemplo de cálculo de material por m3:  
 
Para el cálculo de un concreto 1:2:3, que significa que deben colocar una unidad de 
cemento, 2 de arena y 3 de triturado. Se procede a utilizar la siguiente tabla de 
dosificación:  
 

 

 
 
 

 
5Ingenieros civiles, m. (2 de abril de 2019). el blog del ingeniro. Obtenido de 
https://elblogdelingeniero5.website/2019/04/02/gratis-guia-para-el-calculo-de- materiales-de-
construccion-en-pdf-descarga-gratuita/ 
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Tipo de 
concreto 

Resistencia 
P.s.i 

MATERIALES 

Cemento 
Kg 

Arena 
M3 

Gravilla 
M3 

Agua 
Litros 

Desperdicio 
% 

Usos 

1:2:2 3200 420 0.67 0.67 190 5 Concreto 
armado, 

columnas 
y vigas 

1:2:3 3000 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 2500 300 0.48 0.95 170 5 Concreto 
simple, 
bases. 

1:3:3 2100 300 0.71 0.71 170 5 
1:3:4 2000 260 0.63 0.84 170 5 

 
1:3:6 

 
1500 

 
210 

 
0.50 

 
1 

 
160 

 
5 

Concreto 
pobre 

rellenos. 

Imagen 1 Dosificación de concreto para diferentes resistencias6. 

 
Ya teniendo claro el tipo de concreto a utilizar según la resistencia, y la estructura a 
fundir elegimos la dosificación de cada uno de los materiales, se tomará como 
referencia para este caso una columna de 30cm ancho x 40cm de profundidad x 
2.4m de altura, en primer lugar, se obtiene volumen del elemento:  
 
V = 0.30 x 0.40 x 2.4 = 0.288m3  
 
Seleccionamos la dosificación a utilizar, para este caso es un concreto 1:2:3 estos 
valores son para 1m3: 
 

1 2 3  
Cemento  Arena  triturado agua 

350kg 0.56 0.84 180L 
 

Por último, se obtienen la cantidad de materiales totales, para esta operación 
multiplicamos el volumen obtenido anteriormente por la cantidad unitaria de cada 
material. Para el cemento multiplicamos el volumen obtenido anteriormente por 
7bultos que es el valor del cemento en bulto de 50kg, para la arena tomamos el 
mismo volumen calculado anteriormente para la columna y lo multiplicamos el valor 
de la dosificación y le agregamos el desperdicio del 5%, hacemos este mismo 
procedimiento para el triturado y por último calculamos la cantidad de agua. 
 
 
 

 
6 Bonari, Martin. (2019). Martin Bonari estudio de arquitectura. Buenos aires, Argentina. 

Recuperado de: https://martinbonari.com/dosificacion-de-concreto/. 
 

https://martinbonari.com/dosificacion-de-concreto/
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Cemento (bulto de 50kg) + 5%(desperdicio) 0.288 x 7 x 1.05 = 2.12 bultos  
Volumen Arena + 5%(desperdicio) 0.288 x 0.56 x 1.05 = 0.169 m3 

Volumen Triturado + 5%(desperdicio) 0.288 x 0.84 x 1.05 = 0.25 m3 

Agua (w) 0.288 x 180l/m3 = 51.84lt 
 
3.3 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS. 

La programación y control de una obra consisten en el proceso de definir, coordinar 
y determinar el orden en que deben realizarse las actividades con el objetivo de 
obtener la mayor eficiencia y economía al utilizar los equipos, elementos y los 
recursos con los que se dispone en la obra. Este proceso se establece en un plan 
de trabajo el cual debe ser controlado durante la ejecución de las actividades, para 
saber si se está cumpliendo o no, o si deben realizarse modificaciones con el fin de 
cumplir con el objetivo propuesto inicialmente.7 
 
El resultado de lo planeado en términos de dinero está constituido por el 
presupuesto, en cuanto a esto si tenemos una buena calidad de planeación, se 
tendrá menos problemas e imprevistos en la obra, esta calidad dependerá 
básicamente del conocimiento del proyecto y de la información tanto de los recursos 
disponibles como del lugar donde se realizará la construcción.8 
 
3.4 PRESUPUESTO DE OBRA 

Realizar el presupuesto de una obra, es analizar cada una de las actividades que la 
componen cuantas unidades de cada unidad se requiere, para finalmente 
establecer precios a cada uno y obtener su valor en un momento determinado. 
previamente se debe realizar el siguiente análisis al proyecto:  
 

• Análisis geométrico: en este se realiza un estudio de los planos de 
construcción, esto quiere decir que se determinan la cantidad de los 
volúmenes de obra. 

• Análisis estratégico: esto define la manera en la cual se realizará la 
ejecución, administración y coordinación de la obra o el desarrollo de esta. 
Debido a esto se generan actividades que deben realizarse, pero no se 
encuentran en los planos de construcción, sin embargo, todas estas 
actividades representan un costo en el presupuesto de obra.  

• Análisis del entorno: definición y valorización de costos no ligados a la 
ejecución física de las actividades o de su administración y control, sino de 
requerimientos profesionales de mercado o imposiciones gubernamentales. 
 

 
7 I, C. i. (s.f.). Morteros y hormigones. Obtenido de 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-
Morteros%20y%20hormigones.pdf 
8 Orvananos, J. C. (2002). Planeación y control de aance de obra. mexico: Universidad autonoma 
metropolitana. 
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3.4.1 TERMINOS Y DEFINICIONES DE UN PRESUPUESTO 
 

• Actividad: Es el proceso mediante el cual cada elemento geométrico se 
construye colocando, ensamblando o transformando materiales, que puede 
expresarse en un plano y tiene una unidad de medida. 

• APU (Análisis de precios unitarios): Es el elemento básico para la 
elaboración de un presupuesto de obra. Su base de calculo es la unidad de 
medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto. 

• AIU (Administración, imprevistos y utilidad): se refiere a los costos 
indirectos para la ejecución del contrato, el cual se presenta generalmente 
como un porcentaje sobre los costos directos de obra. 

• A, Administración: son los costos indirectos necesarios para el desarrollo 
de un proyecto, como honorarios de personal profesional, personal 
administrativo y de apoyo técnico, equipo, costos de alquiler de vehículos, 
costos de campamento, arrendamientos de oficina, impuestos, costos de 
papelería, pólizas, entre otros. 

• I, Imprevistos: depende de cada obra y constituye los riesgos normales en 
que incurre el contratista en la ejecución de las obras contratadas. 

• U, Utilidad: la utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la 
realización del contrato. 

• Capitulo: conjunto de actividades con características similares. 

• Costos directo de una actividad: Es la operación de multiplicar la cantidad 
en unidad de medida establecida por el precio unitario. 

• Costos directos: sumatoria de los costos directos de todas las actividades 
de un proyecto. 

• Unidad de medida: es la cuantificación de una actividad.9 
 

3.4.2 CARACTERISTICAS DE UN PRESUPUESTO DE OBRA. 
  
Se puede llegar a decir que todo presupuesto de obra fundamentalmente tiene 
cuatro características: 
 

• El presupuesto de una obra es aproximado, sus aproximaciones pueden ser 
cercanas o no al costo real de la obra, esto depende de la habilidad, criterio 
y experiencia de quien lo realiza. 

• El presupuesto de una obra es singular, así como lo es cada obra, sus 
condiciones de localización, clima y medio ambiente calidad de mano de obra 
características del contratista, etc. Cada obra requiere que se realice su 

 
9 civil, i. (06 de 2010). cueva del ingeniero civil . Obtenido de cueva del ingeniero civil : 
https://www.cuevadelcivil.com/2010/06/presupuesto-de-obra.html 
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presupuesto. 
 

• El presupuesto de obra es temporal, lo costos establecidos son solamente 
validos mientras tengan vigencia los precios que se utilizaron como base para 
su elaboración, se pueden encontrar factores de variación lo cuales son: 
incrementos del costo de los insumos y servicios, utilización de nuevos 
productos y técnicas, desarrollo de nuevos equipos, herramientas, 
materiales, tecnología, etc. 

• El presupuesto de una obra es una herramienta de control, permite que haya 
una relación entre la ejecución presupuestal con el avance en obra, esta 
comparación nos permite detectar y corregir fallas y prevenir situaciones 
causantes de variación por ajustes en alcances o cambios en actividades. No 
se debe pensar como que este es un documento estático que una vez 
terminado concluye su función. Se debe estructurar como una herramienta 
dinámica, que además de ser confiable y precisa sea pueda controlar 
fácilmente para permitir su actualización sistemática, para evitar que se 
convierta en una herramienta de poca utilidad.10  
 

3.4.3  ELABORACION DE UN PRESUPUESTO DE OBRA. 
 
Para la elaboración de un presupuesto de obra se debe identificar y establecer el 
alcance y plazo de ejecución del proyecto con base al contrato, este debe contener, 
las cantidades de obra, precios unitarios y el cálculo de porcentaje AIU.  
 
Se debe calcular y revisar cantidades de actividades de obra, teniendo como base 
los planos definitivos sumistrado por los encargados de diseños, se revisa el estado 
de los precios unitarios, aquellos que han perdido vigencia por el cambio del año 
deben ser actualizados, al calcular los costos directos se debe organizar el 
presupuesto general de obra por capítulos, con el listado de actividades de 
construcción con sus respectivas unidades de medida, cantidades de obra, precios 
unitarios y valores parciales por actividad. Y con el calculo del subtotal de cada 
capitulo de obra se realiza la sumatoria de los capítulos obteniendo de esta manera 
los costos directos de obras, realizados los pasos anteriores se procede a calcular 
el porcentaje administrativo, los imprevistos y utilidades (AIU) teniendo este 
porcentaje se procede a sumar todos los subtotales y se obtiene como resultado 
final el presupuesto estimado de obra. 
 

 

 
10 Alcaldia mayor de bogota. (14 de 02 de 2013). Elaboración de presupuestos para contratos de obra, 

consultoria, Interventoria y apoyo a la gestión. Obtenido de instituto de desarrollo urbano : 
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructiv
os_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INT
ERVENTORIA_V1.0.pdf 
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4.  METODOLOGIA 

 
La práctica realizada en la empresa construmesa tuvo una duración de 6 meses, 

durante este tiempo el rol que se desempeñó en la empresa fue auxiliar de 

residencia de obra, apoyando las labores tales como:  

 

• Cálculo de cantidades y Pedidos de materiales. 

• Presupuesto de obra. 

• Registro de personal de obra. 

• Seguimiento a los tiempos de ejecución de las actividades. 

• Registro fotográfico. 

• Bitácora de obra. 

 

4.1 METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA Y 

CANTIDADES DE MATERIAL. 

 
Los cálculos de las cantidades de obra en la actividad constructiva requieren de una 

metodología la cual nos lleve a obtener de una manera ordenada y ágil toda la 

información necesaria, y adicionalmente nos brinda la posibilidad de controlar, 

revisar y modificar los datos cuando sea necesario, para realizar este proceso es 

indispensable contar con los planos, las especificaciones técnicas y las actividades 

constructivas que van a conformar la programación del proyecto.11 

 

4.1.1 PROCEDIMIENTO DE CALULO. 
 

Para realizar los cálculos de las cantidades de obra, se identifican los elementos 

que hacen parte de la estructura basándose en el plano estructural suministrado por 

la empresa y se elige una unidad de medida para la actividad. 

 

 
11 GARCÍA RUIZ, Gonzalo,2005, Organización de obras, Barcelona España, Editorial Ceac. 
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Imagen 2 Plano estructural Construmesa. 

En este caso se tomará un tramo de la viga de cimentación 30cm x 25cm la cual 
se le realizara el cálculo pertinente de la cantidad de acero y concreto para 
fundirla, para esto se necesitan las especificaciones las cuales se encentran en el 
plano estructural. 

 
Imagen 3 Sección transversal viga de cimentación (30x25cm). 
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Teniendo estos datos procedemos a realizar las cantidades de obra, para el 
concreto se necesita hallar el volumen del elemento el cual obtenemos al multiplicar 
la longitud x ancho x profundidad. 
 
Para este caso debemos tener en cuenta que la distancia que nos muestra la 
imagen 1 va hasta el centro de las zapatas, las cuales tienen una dimensión de 
90x90cm, para obtener la longitud libre del elemento se debe descontar las dos 
mitades de las zapatas las cuales suman 90cm por tanto la longitud de la viga es de 
L= 3.53 m. 
 
V= L x A x P= 3.53 x 0.3 x 0.25 = 0.2648 m3 

Ya teniendo las cantidades de obra procedemos a calcular las cantidades de 
material necesarios para la viga. 
Cálculo del concreto: Para el cálculo de este material usaremos la Tabla 1 
Dosificación de concreto para diferentes resistencias, en la cual encontramos la 
dosificación para este elemento, las cuales pueden ser 1:2:2 y 1:2:3 en este ejemplo 
se usará el tipo de concreto 1:2:3 teniendo que:  

1 2 3  

Cemento  Arena  triturado agua 

350kg 0.56 0.84 180L 

 
Teniendo el volumen del elemento procedemos a multiplicarlo por el valor unitario 
de cada material, considerando un desperdicio del 5%. 
 
Cemento (bulto de 50kg) + 5%(desperdicio) 0.2648 x 7 x 1.05 = 1.95 bultos  
Volumen Arena + 5%(desperdicio) 0.2648 x 0.56 x 1.05 = 0.16 m3 

Volumen Triturado + 5%(desperdicio) 0.2648 x 0.84 x 1.05 = 0.23 m3 

Agua (w) 0.2648 x 180l/m3 = 48 lt 
 
Estas son las cantidades de los materiales para el concreto que se deben usar para 
ese elemento, luego de esto se procede a calcular la cantidad de acero necesaria: 
 
Teniendo una longitud del elemento de L= 3.53 m se procede a mirar el refuerzo tal 
como se muestra en la Imagen 4 Sección transversal viga de cimentación 
(30x25cm) donde se puede observar que este elemento cuenta con 4 refuerzos #4. 
 
Para hallar los metros lineales de acero multiplicamos la longitud del elemento por 
los refuerzos que tiene, en este caso seria 3.53 x 4 = 14.12ml, teniendo los metros 
lineales se procede a revisar la siguiente tabla para hallar la longitud libre de la 
varilla corrugada. 
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Imagen 4 Longitudes de desarrollo y empalmes. 

 
Tomando para la varilla #4 se tiene una longitud de empalme tipo A de 0.60 y 0.80 
tipo B, para este ejemplo se toma el empalme tipo A y se le suma la longitud total 
redondeada para así poder hallar la longitud exacta de la varilla que se usara. 
El acero de refuerzo comercialmente viene por 6m de longitud, a esta longitud se 
le debe descontar el empalme y la longitud redondea. 
 
L total útil = 6-0.6-0.2 =5.2 m 
Después de hallar esta longitud se procede a calcular la cantidad de varillas que se 
usaran para este elemento. 
 
#varillas= Metros lineales de varilla / Longitud útil del acero. 
 
Reemplazamos y obtenemos que: 
 
#varillas= 14.12m /5.2 m = 2.7 =3 unidades de varilla # 4. 
 
Después de esto se procede a calcular la cantidad de estribos para esta sección 
según como lo indica el plano estructural lo cual se indica en la imagen 4. 
 
Teniendo E#2 2R @ 10 cm L= 64 cm, lo cual se lee de la siguiente manera: 
 
E = Estribos 
R= ramas  
 
Esto quiere decir que necesitamos estribos #2 de 2 ramas(cuadrados) cada 10 cm, 
teniendo esta información dividimos la longitud del elemento en este caso la vida 
cada 10 cm para hallar la cantidad de los estribos. 
 
L= 3.53 m 
Cantidad de estribos = 3.53m/0.1 = 35.3 estribos. 
 
Teniendo la cantidad de los estribos y su longitud calculamos la cantidad de acero 
necesaria 
 
Acero Estribos =35.3 x 0.64 =22.592 conociendo la longitud de la varilla hallamos la 
cantidad necesaria dividiendo en su longitud #varillas=22.592/6 = 3.76 varillas 
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redondeamos esto a 4 varillas # 2. 
 
Conociendo el total de acero para este elemento se hallan los kilogramos de 
alambre negro que se usara en el amarre de la viga lo cual equivale al 3 % del peso 
del acero, conociendo que un metro de varilla pesa 1kg tenemos que las 4 varillas 
de 6 m pesan 24 kg, esto multiplicado por el 3% nos da un total de 0.72 kg de 
alambre negro. 
 

Este es un ejemplo del calculo que se debe realizar para las cantidades de concreto 

y acero para los elementos estructurales, para cada una de las actividades que se 

vayan a realizar, se debe hacer un análisis de los elementos que hacen parte de 

esta, establecer la unidad de medida, calcular las cantidades de obra y 

posteriormente los materiales a utilizar. 

 

Esta actividad se realizaba con la finalidad de contar con las cantidades precisas 

requeridas en cada actividad para realizar una comparación con las cantidades 

presentadas por el contratista se revisaba las cantidades si eran similares se 

realizaba el pedido en caso contrario se promediaban las dos cantidades y sacaba 

una cantidad promedio del material para realizar cada uno de los pedidos. 

 

4.2  METODOLOGIA PARA EL PRESUPUESTO DE OBRA 

Inicialmente se tomo como base para elaboración del presupuesto todas las 
actividades consideradas en la programación de obra, y se organizaron de la 
siguiente manera:  
 

 
Imagen 5 Presupuesto de obra. 

Se puede apreciar en la imagen anterior que se tuvo en este formato información 

tal como ítem, descripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor total. este 

presupuesto fue divido por capítulos los cuales eran compuesto por cada una de las 

actividades correspondientes para su desarrollo. 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR/UNIT. VR/TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 371,14       2.450,00          909.293,00           

1,2 CAMPAMENTO PROVICIONAL GLB 1,00           1.058.000,00   1.058.000,00        

1.967.293,00        

2 EXCAVACIONES

2,1 TERRACEO AREA DE CONSTRUCCION HORAS 34,20         90.000,00        3.078.000             

2,2 EXCAVACION CIMENTACION A MANO M3 48,71         38.500,00        1.875.239             

4.953.238,75        

PRESUPUESTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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A cada actividad se le calculo su cantidad de obra, y se procedió a calcular sus 

valores unitarios con los precios sumistrados por el depósito de materiales, este 

valor unitario hacia una relación entre la cantidad de obra de la actividad y el precio 

total para su elaboración, en la siguiente imagen se mostrará el cálculo la cantidad 

de obra para una de las actividades. 

 

 
Imagen 6 cantidades de obra. 

Como ejemplo tomamos una parte de la actividad muros en mampostería H10, para 
lo cual se obtuvieron sus cantidades, como se puede apreciar en la imagen 5 se 
detallaron todos los elementos que llevaban mampostería con sus dimensiones, se 
obtuvieron los m2, de mampostería para la construcción de toda la vivienda y se 
procedió a calcular la cantidad de material necesario, para lo cual se utilizó una tabla 
suministrada por el ingeniero supervisor de la obra. 
 

 
Imagen 7 mampostería H10. 

En la imagen 6 se puede observar los materiales necesarios para la realización de 

los muros en mampostería H10. Se calculó el total de los m2 de mampostería tal 

como se describió anteriormente, con esta información se obtuvo el total del costo 

para toda la actividad y se hizo la relación entre el costo y dimensiones construidas 

para obtener el valor unitario, el cual debe ser multiplicado por la cantidad de obra. 

ZONA L ALTURA
AREA 

BRUTA
VANOS

AREA 

NETA

MAMPOSTERIA 

H10 [M2]

FRISO 

RUSTICO 

EXTERIOR 

[M2]

FRISO 

RUSTICO 

INTERIOR 

[M2]

FRISO 

LISO 

[M2]

PINTURA 

MUROS 

EXTERIOR

[M2]

PINTURA  

MUROS 

INTERIOR

[M2]

MUROS FACHADA

MURO FACHADA FRONTAL BAÑO AUXILIAR 1 3,00 3,10 9,30 0,75 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55

MURO FACHADA FRONTAL HABITACION AUXILIAR 1 3,80 3,10 11,78 2,60 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18

MURO FACHADA ACCESO CASA 2,95 3,10 9,15 2,60 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55

MURO FACHADA DERECHA BBQ 3,00 3,10 9,30 0,00 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

MURO BAÑO FACHADA DERECHA 3,10 3,10 9,61 2,34 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27

MURO ZONA CILINDROS FACHADA DERECHA 1,40 3,10 4,34 0,00 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34

MURO ZONA DE ROPA FACHADA POSTERIOR 3,40 3,10 10,54 1,45 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

MURO COCINA FACHADA POSTERIOR 6,10 3,10 18,91 10,20 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71

MURO BAÑO PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR 6,50 3,10 20,15 1,95 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20

MURO HABITACION PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR 11,80 3,10 36,58 3,38 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20

MURO HABITACION PRINCIPAL FACHADA IZQUIERDA 3,50 3,10 10,85 4,80 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05

CANTIDADES DE OBRA

Area construida 347,45 M2

Indicador 17.698              $/M2

UND CANTIDAD

M2 347,45

H10 Total 5351 Und

MATERIAL RDTO/M2 UND CANTIDAD OBSERVACION VLR UNITARIO VLR PARCIAL

Ladrillo H10 completo 14 Und 5351 Completos de 10 cm de ancho 850,00              4.548.350,00      

Ladrillo H10 medio Und 0 Medios de 10 cm de ancho -                    -                       

Cemento gris Portland x 50 Kg 0,144 Bto 51 20.500,00        1.045.500,00      

Arena Pareja 0,016 M3 6 61.375,00        368.250,00         

Disco de tungsteno corte continuo 9". Ladrillo. Dewalt o Bosch Und 3 28.000,00        84.000,00           

Disco de tungsteno corte continuo 7". Ladrillo. Dewalt o Bosch Und 2 18.000,00        36.000,00           

Malla zaranda 8 en pulgada M2 2 7.000,00          14.000,00           

Malla zaranda 6 en pulgada M2 2 6.500,00          13.000,00           

Hoja segueta Und 10 4.000,00          40.000,00           

SUB-TOTAL 6.149.100,00     

Mamposteria H10
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Este proceso se realizó para todas las actividades que se encuentran en la 

programación de obra tales como: 

 

• PRELIMINARES 

Localización y replanteo  

Campamento provisional 

• EXCAVACIONES 

Terraceo área de construcción 

Excavación cimentación a mano 

• CIMENTACION 

Ciclópeo 2000 psi 

Zapata concreto 3000 psi (sin refuerzo) 

Viga de cimentación 3000 psi (sin refuerzo) 

Placa de contrapiso 3000psi (sin refuerzo) 

• ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

Acero de refuerzo 12mm 

Acero de refuerzo 9mm 

Acero de refuerzo 7mm 

Placa en concreto tanque elevado 3000 psi (sin refuerzo) 

Columnas de confinamiento 3000psi (10x20cm) (sin refuerzo) 

Viga corona  

Viga cinta 

Suministro e instalación malla electrosoldada 15x15 / 5mm (para placas) 

• MAMPOSTERIA  

Mampostería ladrillo h-10 

Mampostería ladrillo t-1 

Alfajías 

• CUBIERTA 

Cubierta en madera. 
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• INSTALACIONES TUBERIAS 

Instalación gas 

Instalación sanitaria 

Instalación hidráulica 

• ACABADOS 

Pisos y enchapes 

Pintura 

Friso 

Carpintería 

Instalación aparatos sanitarios 

• OTROS 

Transporte de materiales 

Limpieza obra -alquiler de andamios 
 

 

Teniendo las cantidades de obra y sus respectivos valores unitarios se obtiene los 

subtotales de todas las actividades, estos subtotales se sumaron para obtener el 

valor total de los costos directo de la obra, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Imagen 8 costos directos casa Alcibíades. 

Al tener el costo directo se procede a calcular los costos indirectos de la obra para 
este se distribuyeron de la siguiente manera: A (16%), I (4%), U (5%), Para un total 
de 25%. El valor total de la obra se puede apreciar en la siguiente imagen. 
 

 
Imagen 9 Costos indirectos y total costo de la obra. 

155.851.013,69$  

103.882.378,32$  

27.448.653,19$    

11.684.747$         

298.866.792,26$  

SUBTOTAL

MATERIALES

MANO DE OBRA

TODO COSTO MADERA

ADICIONALES

TOTAL COSTO DIRECTO

47.818.686,76$    

11.954.671,69$    

14.943.339,61$    

373.583.490,32$  

IMPREVISTOS (4%)

UTILIDAD (5%)

TOTAL COSTO OBRA 

ADMINISTRACIÓN (16%)
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4.3 METODOLOGÍA PARA EL CONTROL LOGISTICO DEL PERSONAL DE 

OBRA.  

 

Es importante contar con el registro del personal de la obra para tener una base de 

comparación para el pago de la nómina que se hace cada 20 días por el encargado 

de obra, para esto se maneja el siguiente formato para llevar el control:   

 
Imagen 10 Formato de registro de personal en obra fuente: propia. 

Durante toda la ejecución de las actividades, se llenaba diariamente este formato 

en el cual se llevaba el registro de todo el personal asistente en la obra, este registro 

se realizaba con la finalidad de tener un punto de comparación con el corte de obra 

sumistrado por el contratista para el pago de la nómina. 

 

A continuación, se mostrará la tabla de registro de personal enviada por el 

contratista con la cual se comparaba las horas de asistencia del personal:  

 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE DEL 2019

OBRA :

MAESTRO :

REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA

NOMBRE
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Imagen 11 Corte del 1-20 junio 2019 Fuente: Sociedad de maestros constructores 

mesa de los santos. 

 
En esta tabla se registraba el nombre de los trabajadores que se encontraban en la 

obra con su respectivo cargo y las horas trabajadas, en obra se llevaba la siguiente 

tabla para realizar el registro: 

 

 
Imagen 12 Registro de personal en obra Fuente: propia. 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maestro domingo X O X X X X X X X X X X X X X X X 20

Anderson contramaestro I V X X X X X X X X X X X X A A A 17

Alirio suares ayudante X I X A A A A A A A A A A A A A A 3

Juan david ayudante I T X X X X X X X X X X X X X X X 20

Jeferson ayudante I S X X X X X X X X X X X X X X X 20

Hector martinez ayudante X E X X X X X X X X X X X X X X X 20

Rafael contreras ayudante A F A A A A A A A A A A A A A A A 0

Jhon alexis almeida ayudante X / X A A A A A A A A A A A A A A 3

Luis miguel ayudante adelantado / O X X X X X X X X X X X X X X X 20

Yorlain ayudante adelantado / V X X X X X X X X X X X X X X X 20

Benjamin pico ayudante adelantado X I X X X X X X X X X X X X X X X 20

Miguel angel rondon oficial X T X X A A A A A A A A A A A A A 5

dani ayudante adelantado X S X X X X X X X X X X X X X X X 20

carlos garcia oficial / E X X X X X X X X X X X X X X X 20

jesus garcia oficial X F X X X X X X X X X X X X X X X 20

I INCAPACIDAD A OTRA OBRA

X ASISTENCIA / AUSENTE

JUNIO DEL 2019

NOMBRE

MAESTRO : DOMINGO GARCIA

CASA ALCIBIADES

REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA

OBRA : 
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Una vez comparada las dos tablas se confirmaba las horas trabajadas a la empresa 

para que esta procediera a realizar el pago al contratista. 

 

Este registro diario se realizaba por que es importante para la empresa, contar con 

el registro del personal asistente en la obra para establecer que recurso humano 

requieren para ejecutar una actividad, en bases a estos registros se podía hacer 

esta relación. 

 

4.3  METODOLOGIA PARA SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES. 

 

Para llevar un seguimiento y control a los tiempos de ejecución de las actividades 

se emplea el siguiente formato en el cual se registran los tiempos de ejecución de 

cada actividad teniendo en cuenta la duración pactada en el contrato de obra. 

 

 
Imagen 13 Programación de obra fuente: propia. 

MARZO

26-30 1--6 8--13 15--20 22--27 29--4 6--11 13-18 20--25 27--1 3--8 10--15 17-22 24--29 1--6 8--13 15-20 22--27 29--3 5--10 12--17 19-24 26--31

CAPITULO 1 - PRELIMINARES 

Descapote X

Nivelación X

Campamento X

Letrina X

Demarcación X

CAPITULO 2 - CIMENTACIÓN

Excavación X X X X

Pilotes — —

Ciclopeo X X

Zapatas X

Vigas de amarre X X

Sobrecimiento — —

Placa contrapiso X X

CAPITULO 3 - FASE ESTRUCTURAL

Mamposteria X X X X

Columnetas X X X X

Viga Corona 

Viga Cinta X X X X

CAPITULO 4 - CUBIERTA 

Estructura madera X X X X

Encoroce X X X X

Machimbrado X X X X

Palomeras X X X X

Teja X X X X

CAPITULO 5 - INSTALACIONES TUBERIA 

Instalaciones electricas  X

Instalaciones Hidrosanitarias X X

Instalaciones gas X

CAPITULO 6 - ACABADOS 

Frisos X X

Enchapes X X

Pintura X X

Campinteria madera X X

Carpinteria aluminio —

Carpinteria metalica 

Instalaciones aparatos sanitarios y 

electricos X

Detalles y resanes X

CAPITULO 7 - EXTERNAS 

Andenes X

Caseta (Bomba y cilindro) —

Tanque —

Ptar —

Portico —

JUNIO JULIO AGOSTO

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO
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Terminando la programación inicial del proyecto es fundamental llevar el 

seguimiento respectivo durante toda la obra, debido a que no sirve tener una 

excelente planificación sino se realiza un buen seguimiento, en el cual hay que 

vigilar el progreso en cada una de las actividades y determinar si se está cumpliendo 

con el cronograma o si se ha presentado una variación entre lo previsto y lo que ha 

ocurrido en realidad.12 

 

Como se puede observar en la imagen 9, ya se encuentra distribuido los tiempos 

para cada una de las actividades, durante la ejecución se realizo el seguimiento en 

base a estos tiempos, tomando las fechas propuesta como referencia, con estas se 

hacia la revisión semanal a cada una de las actividades, se observaba si se llevaba 

acorde a la programación o había un desfase, en caso de que hubiera atrasos se 

debía tomar acciones frente a esto, que podían ser agilizar los pedidos de 

materiales, solicitar mayor personal para la actividad o buscar la solución frente a 

este situación para evitar afectación en los tiempos de entrega estipulados. 

 

4.4  METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE AVANCES DE OBRA. 

4.4.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
Las fotografías nos permiten realizar un seguimiento visual de la obra, durante la 

ejecución de las actividades, y además permite que este seguimiento lo realicen 

personas que no se encuentran en la obra, puede servir para ver el ritmo que lleva 

la ejecución de las actividades y así poder estimar planificaciones aproximadas. 

Estos registros también nos sirven en caso de reclamaciones e incidencias en las 

cuales se pueden analizar las posibles causas de lo sucedido.13 

 

Los registros fotográficos se deben hacer en cada actividad realizada durante el día 

para así poder medir los avances de la obra y garantizar los procedimientos y 

actividades que se hicieron durante la construcción, esto nos sirve también para 

poder presentar un informe con imágenes reales de las actividades hechas en la 

obra, a continuación, se mostraran algunas de las actividades realizadas durante la 

obra. 

 

 
12 MATTOS, Aldo y VALDERRAMA, Fernando .2014, Métodos de planificación y control de obras, 

Barcelona España, Editorial Reverté. 
13 MAGAZ, D (Julio 2013). Archivo fotográfico-carpeta control de obra [Mensaje en un blog]. Calidad 
obra civil. Recuperado de https://www.calidadobracivil.com/tag/archivo-fotografico/. 

https://www.calidadobracivil.com/tag/archivo-fotografico/
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Registro fotográfico 

  
Imagen 14 Descapote y limpieza. 

En esta foto se presenta el registro fotográfico de las actividades iniciales de la obra, 
en las cuales se recibe el terreno y se empiezan las labores de la ubicación de la 
obra para posteriormente hacer el descapote y la limpieza. 
 

   
Imagen 15 Fundición placa de contrapiso. 

Se evidencio en esta imagen la actividad fundición de la placa de contrapiso, se 
observa primeramente cuando se realizan alistados para establecer el nivel de la 
placa, se puede observar que las columnas van embebidas en la viga de 
cimentación, y que lleva el refuerzo de la malla electrosoldada. 
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Imagen 16 Limpieza y terminación. 

 
En esta etapa de la obra ya se habían culminado la mayor parte de las actividades 

según la programación, y se realizo la limpieza de la obra para continuar realizando 

los acabados. 

 

Toda esta evidencia fotográfica fue utilizada para enviar información al propietario 

el registro de las actividades de la obra, si se presentaban eventualidades o en el 

caso de realizar cambios, tener el soporte para demostrar al propietario que se 

ejecutó dicha labor y que cambio fue realizado, se llevó evidencia fotográfica sobre 

la mayoría de las actividades la cual se puede observar en el anexo A. 

 

  

4.4.2  REGISTRO DE ACONTECIMIENTO DE OBRA. 
 
La bitácora de obra se encuentra entre los elementos que forman parte del sistema 

de control que lleva el supervisor para ordenar, regular y ejercer su control durante 

cada una de las actividades de las obras.14 

 

En este proyecto se llevará el registro de acontecimientos de obra consignado en 

una bitácora, para llevar una buena bitácora se debe tomar apunte de todas las 

actividades realizadas durante el día, tomar el tiempo, mirar la calidad del clima y 

anotar los imprevistos ocurridos durante el día en las actividades realizadas, 

 
14 AVENA, Roberto , Manejo de la bitácora de obra, 1984, Recuperada de 
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_66588_66588.pdf. 

https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_66588_66588.pdf
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también se tiene en cuenta el personal que asiste a la obra, esto nos sirve como 

referencia para proceder a llenar el formato ya mostrado en la imagen 3. 

 

 

Imagen 17 bitácora de obra fuente: propia. 

En obra fue de gran importancia llevar este registro de acontecimientos porque en 
esta bitácora se consignaba la información de los cálculos previos antes de realizar 
cada una de las actividades, además en esta se encontraba el registro del control 
de personal, lo cual era muy útil al momento de la confirmación de la nómina, en 
caso de no asistencia de alguno trabajador se dejaba por escrito en la bitácora la 
información de la razón por la cual se ausentaba, además también se llevaba el 
registro de cada una de las actividades con su fecha lo cual nos podía servir como 
punto de comparación con la programación realizada. 
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5. APORTE AL CONOCIMIENTO Y LECCIONES APRENDIDAS. 

 

El desarrollo de esta práctica fue de gran importancia debido a que contribuyo de 

gran manera a la ampliación y aplicación de los conocimientos obtenidos 

teóricamente, ya que todos estos conceptos se pudieron relacionar con situaciones 

que se presentaron durante la ejecución de las diferentes actividades en la obra. 

 

Realizar la practica en la empresa Construmesa S.A.S, enriqueció positivamente a 

el desarrollo como profesional ya que ejecutando el rol como auxiliar de residencia, 

se abordaron temas como: cálculos de cantidades de obra, realización de 

presupuesto, pagos de nómina, pedidos de materiales, control de materiales y 

seguimiento a cada una de las actividades realizadas, lo cual significo retomar los 

temas, investigar, consultar lo que hizo que hubiera un aprendizaje mucho más 

amplio en cada una de las actividades. 

 

Al realizar la práctica empresarial se llega a tener un contacto con lo que va a ser el 

campo laboral, esto aporta al crecimiento personal del practicante en gran manera 

debido a que día a día en la ejecución de las labores de la obra se enfrentan 

situaciones, en las cuales se deben tomar decisiones importantes, las cuales se 

pueden solucionar con la ayuda del encargado de obra y el supervisor, teniendo en 

cuenta que cada solución tomada no debe afectar la seguridad de la obra.  

 

La práctica empresarial brinda un aporte de formación integral porque no solamente 

se presentan situaciones del área del conocimiento sino también del ser, en las 

cuales hay pruebas de carácter y de convivencia donde hay que saber sobrellevar 

cada una de la situación sin llegar a perder el control y lo más importante manejando 

el respeto con todo el personal presente en las obras. 

 

LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA PRACTICA 

 Teoría Practica Conclusión 

1 En el curso de topografía 
que se recibió durante la 
carrera, se realizaba la 
nivelación del terreno 
utilizando como 
herramienta un teodolito, 
en el cual se tomaba un 
punto de referencia y se 
realizaba el acotado del 
terreno, se tomaban los 

En la práctica tomamos 
un punto intermedio en 
donde no haya que hacer 
un corte o relleno muy 
grande, se colocan unas 
estacas bordeando la 
zona y se utiliza la 
manguera de nivelación 
para tomar los niveles, se 
pasa un hilo en las 

Al momento de 
realizar una 
nivelación se puede 
utilizar cualquiera 
de estas dos 
metodologías, esto 
depende de las 
herramientas que 
se encuentren en la 
obra. 
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niveles y se calculaba 
cuanto corte o relleno 
había que realizar. 
 
 
 

diagonales del terreno y 
se van realizando los 
respectivos cortes o 
rellenos del terreno a 
construir. 

2 La dosificación de los 
materiales teóricamente se 
maneja en m3 para la 
elaboración de las 
mezclas. 

En obra manejamos estas 
cantidades en cuñetes, 
baldes y paladas de 
material de acuerdo con la 
unidad de medida más 
practica que se encuentre 
en el sitio. 

Se realizaron los 
cálculos respectivos 
de las cantidades en 
m3 de cada una de 
las actividades y se 
evidencio un mayor 
desperdicio por el 
método aplicado en 
obra que el que se 
realiza 
teóricamente. 

3 Para calcular la cantidad 
de ladrillo para un muro en 
mampostería se calculan 
los m2 del muro, de 
acuerdo con el tipo de 
aparejo de ladrillo que se 
va a utilizar, se calcula la 
cantidad de ladrillos que se 
emplean por m2 y hace la 
relación muro-ladrillo para 
saber la cantidad a 
emplear. 

En obra inicialmente se 
realizaba un pedido de 
ladrillos tentativos según 
la actividad a realizar, la 
cual la indicaba el 
maestro debido a su 
amplia experiencia en la 
construcción de este tipo 
de obras. 

Se realizaron los 
cálculos de las 
cantidades de 
mampostería 
aplicando formulas 
y se realizaron 
comparaciones con 
las cantidades 
dadas por el 
maestro de obra, se 
evidencio en estas 
cantidades que 
llegan a tener 
valores muy 
similares, lo cual se 
debe a la 
experiencia con la 
que cuenta el 
maestro en la 
construcción de 
obras de este 
mismo tipo. 

4 La cantidad de acero de 
refuerzo para la estructura 
se realiza utilizando el 
plano estructural y 
analizando cada uno de los 

En obra debido a la 
necesidad de tener los 
materiales para el 
arranque se calculaban 
los pedidos del acero 

Debidos a la 
necesidad de la 
obra y a que no 
puede haber falta de 
materiales para la 
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elementos que hacen parte 
de la estructura y se realiza 
el despiece. 
 
 
 
 
 

utilizando el plano 
arquitectónico y al llegar 
los planos estructurales 
se confirmaban las 
cantidades. 

ejecución de las 
actividades hay que 
buscar la manera 
más practica u 
optima de tener las 
cantidades para 
realizar los pedidos. 
 

5 Teóricamente se calcula la 
cantidad de bultos de 
cemento con el volumen 
empleado para fundir la 
estructura, multiplicado por 
7.5 bultos que es la 
cantidad de cemento 
utilizando para 1m3 de 
concreto. 

En obra la cantidad de 
bultos de cemento 
empleada para la fundida 
de los elementos se 
obtenía utilizando la 
misma fórmula que se 
conocía teóricamente. 

Se llego a la 
conclusión de que 
hay actividades en 
las cuales los 
cálculos de las 
cantidades se 
realizan igual tanto 
en la teoría como en 
la obra. 

6 En teoría se establece una 
medida estándar para la 
brecha la cual equivale a 
2.5cm  

En obra la dimensión de la 
brecha es variables 
porque la medida la 
establecen 
tentativamente. 

Hay ciertos 
elementos como la 
brecha los cuales 
son difíciles de 
darles un valor 
estándar debido a la 
complicación y al 
atraso que pueden 
generar al estar 
rectificándolos 
durante la ejecución 
las actividades, por 
esta razón se 
presenta esta 
variación en sus 
dimensiones. 

7 Los frisos tienen una 
medida estándar la cual es 
de 1.5cm a 2cm 

En obra para los frisos se 
encontraron variaciones 
que iban desde 1.5cm a 
3cm, esto debido a que el 
friso de las paredes debía 
quedar aplomado. 

En obra se pueden 
presentar 
variaciones en el 
espesor del friso 
esto debido a que 
pueden quedar 
elementos en la 
estructura que no se 
encuentran bien 
aplomados. 

8 El cálculo de la cantidad de En la obra se tomaba el En obra se pueden 



28 

teja, lo desconocía hasta el 
momento de llegar a esta 
actividad durante la 
ejecución de la obra. 

área útil de la teja, y se 
hacia la relación para 1 m2 
de la cubierta, se 
calculaba el área de la 
cubierta y se hacia la 
relación entre el área de la 
cubierta y la teja para así 
obtener la cantidad a 
utilizar en la obra. 

encontrar 
actividades las 
cuales no se 
estudiaron durante 
el proceso de 
aprendizaje en la 
universidad, pero si 
se aplican las bases 
para obtener los 
cálculos de las 
áreas para luego 
realizar los cálculos 
de las cantidades de 
los materiales. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Durante la ejecución de las actividades de obra se logró llevar el registro de 

acontecimientos en la bitácora, realizando día a día el registro de cada una 

de las actividades ejecutadas, consignando en ella información tal como la 

asistencia del personal, materiales recibidos en obra, cambios y 

modificaciones propuestos directamente en la obra, la presencia de esta es 

importante ya que contiene información que es muy útil para realizar el 

control de las actividades y los materiales recibidos en obra. 

 

• Inicialmente las actividades de obra siguieron su curso de acuerdo con la 

programación propuesta, durante la ejecución de estas se realizaron cambios 

los cuales implicaron volver a hacer pedidos de material y modificaciones de 

los diseños, lo cual causo atrasos, que se ven reflejados en los tiempos 

programados, sin embargo, se recibió la mayor parte de los materiales dentro 

de los tiempos estipulados. 

 

• Se llevo una evidencia fotográfica una vez cada semana durante toda la 

ejecución de la obra la cual se debía reportar al supervisor encargado, 

gracias a esta se pudo realizar comparaciones en cuando a los avances, 

llevar el control en cuanto a los cambios que se realizaban directamente en 

la obra. 

 

• Durante la ejecución de la obra se realizaron cambios, los cuales ocasionaron 

trabajos extra en zonas en las cuales ya se había dado una terminación, 

como recomendación a estos casos se debe realizar un análisis exhaustivo 

por parte de los diseñadores previamente para mitigar al máximo la presencia 

de este tipo de modificaciones que afectan el curso de la ejecución de las 

actividades tal como se ha programado. 

 

• Se observo en el ejercicio del presupuesto que este valor obtenido era 

variable, debido a que se presentaban actividades extras que no se 

encontraban en la programación pero que se debían hacer, además de 

algunas modificaciones realizadas por el propietario de la obra durante la 

ejecución de las actividades, esto genero sobrecostos y este valor propuesto 

inicialmente se incrementó en el costo final de la obra. 
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7. ANEXOS. 

Anexo A. Registro fotográfico actividades de obra. 

  

Imagen 18 instalación cerramiento. 

 

  
Imagen 19 marcación para excavaciones viga de cimentación 

  
Imagen 20 Excavación viga de cimentación. 
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Imagen 21Ciclópeo. 

   
Imagen 22 Armado viga de cimentación y columnetas. 

  
Imagen 23 Red sanitaria fundida en la viga. 
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Imagen 24 fundición viga de cimentación 

  
Imagen 25 Nivelación área de construcción nivel de viga. 

  
Imagen 26 Instalación malla electrosoldada, tubería red eléctrica. 
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Imagen 27 Levantamiento muros en piedra y mampostería. 

   
Imagen 28 fundición columnetas. 

   
Imagen 29 Fundición viga de amarre. 
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Imagen 30 fundición viga corona y cuchillas. 

   
Imagen 31 Friso y primera mano de cal. 

   
Imagen 32 Instalación polines y vigas de los pasillos en madera. 
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Imagen 33 Instalación estructura cubierta. 

   
Imagen 34 Instalación manto asfaltico. 

   
Imagen 35 Enchape de piso y pared. 
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Imagen 36 instalación teja plana. 

   
Imagen 37 Chimeneas e instalación de rosetones. 
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