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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene la recopilación de la totalidad de las actividades y 

labores ejecutadas durante la práctica empresarial del estudiante en el 

departamento de ingeniería de la empresa RICARDO FIGUEREDO MEJÍA & CIA 

LTDA., cuya duración fue de cuatro (4) meses calendario, proceso iniciado en el 

mes de julio y finalizado en noviembre.  

 

En el contexto nacional e internacional, el gas natural cumple un papel importante, 

la explotación, almacenamiento y transporte conforman la cadena que permite 

diariamente a millones de personas recibir el suministro en sus hogares y a las 

empresas del sector industrial, los usos que se tienen para este recurso van desde 

la cocción de alimentos, hasta procesos industriales como la producción de 

cerámica y cemento. RICARDO FIGUEREDO MEJÍA & CIA LTDA., es una empresa 

contratista del sector petroquímico e industrial, que presta servicios de reparación, 

modificación y construcción de gasoductos a las diferentes empresas dedicadas al 

transporte de este recurso. 

 

El practicante desempeñó funciones de auxiliar de ingeniería para el departamento 

de ingeniería de la empresa, realizando diferentes actividades con el objetivo de 

apoyar los proyectos en curso, las licitaciones a las que la empresa decidiera 

presentarse y otras actividades ingenieriles para facilitar la operatividad del 

departamento a futuro. 
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Las actividades realizadas por el estudiante en el período de la práctica empresarial 

cumplen a cabalidad lo planteada en el plan de trabajo, estas son: generación y 

actualización de presupuestos, elaboración de programaciones de obra, 

cotizaciones, elaboración de licitaciones, la creación de una base de datos detallada 

de precios de materiales y elementos geotécnicas, la elaboración de informes 

parciales y finales de los proyectos ejecutados durante los cuatro (4) meses. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

• Apoyar técnicamente los procesos de programación, presupuestos y control 

de obra en la empresa RICARDO FIGUEREDO MEJIA Y CIA LTDA. 

2.2 Objetivos específicos  

• Generación y actualización de presupuestos de obras geotécnicas. 

• Supervisar los avances en obra según los cronogramas establecidos en la 

programación de los proyectos. 

• Apoyar los procesos de licitación mediante cálculo de cantidades de obra, 

generación de presupuestos y programaciones de obra. 

• Crear una base de datos actualizada y detallada de precios de insumos, 

materiales y elementos geotécnicos.  

• Recibir y organizar la documentación de las diferentes obras en ejecución de 

la empresa.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 Historia de la empresa 

Ricardo Figueredo Mejía comenzó en sus inicios como una empresa de persona 

natural dedicada a proyectos de construcción de obras civiles e infraestructura en 

el año 1999, adentrándose en el sector petroquímico e industrial con el paso de los 

años; en el año 2009 se consolida como RFM & CIA LTDA, y con esto, también 

aumenta su portafolio de servicios.  

El amplio portafolio de servicios que ofrece la empresa se encuentra orientado a 

cumplir la demanda del sector industrial, tanto en Colombia como en Latinoamérica. 

Cuenta con una sede en el país de Perú, donde también se ejecutan proyectos del 

sector industrial. (Figueredo Mejía, 2015) 

Las oficinas administrativas de la empresa se encuentran ubicadas en la Calle 52B 

No. 31-81 en el Barrio Cabecera del llano, también cuenta con un acopio en donde 

se encuentran las oficinas del departamento de ingeniería y un taller donde se 

realizan y almacenan los prefabricados necesarios para los proyectos ubicado en el 

Km 7 de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta Lote 2 Sector Menzuly alto. 
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3.2 Logotipo de la empresa 

Figura 1. Logotipo de la empresa RFM & CIA LTDA 

 
 

Fuente: RFM & CIA LTDA 

3.3 Ubicación y vías de contacto 

Oficinas administrativas 

Dirección: Calle 52 No. 31 – 81 Barrio Cabecera del llano, Bucaramanga, Santander, 

Colombia. 

Teléfono: (57) 6501393 

Teléfono celular: (57) 3174387034 

Email: correspondencia@gruporfm.com 

 

Acopio principal y Departamento de ingeniería 

Dirección: Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta, lote 2, Mezuly Alto. 

Teléfono celular: (57) 3175159585 y (57) 3188481252 

Email: rfmcontratista@hotmail.com 

Página web: www.gruporfm.com 

 

mailto:correspondencia@gruporfm.com
mailto:rfmcontratista@hotmail.com
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3.4 Visión 

Nos proyectamos para el año 2020, como una empresa en constante crecimiento 

para lograr el reconocimiento y prestigio tanto a nivel nacional como internacional 

en la construcción de gasoductos, oleoductos y proyectos constructivos de obra 

civil, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, medio ambiente y salud 

ocupacional. (Figueredo Mejía, 2015) 

3.5 Misión  

Somos una empresa colombiana que trabaja en proyectos de construcción de obras 

de infraestructura en el sector petroquímico e industrial, con énfasis en Gasoductos 

y Oleoductos; preservando el medio ambiente y buscando siempre la satisfacción 

de todos nuestros clientes. 

Somos una organización sólida, contamos con la experiencia y el profesionalismo 

de ingenieros, personal técnico especializado y maquinaria. Necesarios para 

cumplir y garantizar la calidad integral de nuestros servicios prestados. (Figueredo 

Mejía, 2015) 

3.6 Estructura organizacional de la empresa 

RFM & CIA LTDA tiene una estructura organizacional que asegura el manejo 

correcto tanto administrativo como técnico de la empresa, logrando con esto que 

sea una empresa sólida y competente. El organigrama se puede apreciar en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa RFM & CIA LTDA 

 
Fuente: RFM & CIA LTDA 

3.7 Política HSEQ 

 

La empresa RICARDO FIGUEREDO MEJÍA Y CIA LTDA., ofrece servicios técnicos 

en construcción y mantenimiento de infraestructura en hidrocarburos, obedeciendo 

con los estándares aplicables en materia de procesos de producción, Seguridad 

Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y nos comprometemos con; el 

cuidado integral del ser humano, la protección del medio ambiente, la seguridad de 

las operaciones y la satisfacción de las necesidades del cliente. La empresa trabaja 

de forma continua por el mejoramiento de sus procesos y operaciones con el fin de 

prevenir la contaminación ambiental, los accidentes de trabajo, las enfermedades 

laborales y daños a la propiedad. La gerencia define las políticas, objetivos y metas 
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a lograr, aportando los recursos necesarios para el desarrollo en Seguridad, Salud 

en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad. Dando cumplimiento a la legislación 

colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización. (Figueredo Mejía, 

2015) 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Presupuesto 

El presupuesto de obra consiste en el establecimiento de los componentes 

necesarios para la misma y las unidades que son requeridas de cada uno estos 

componentes, con el fin de posteriormente obtener sus precios en un momento dado 

y así calcular el costo de la obra, de manera aproximada. Entonces, se observa que 

se convierte en una herramienta de control en la cual se hace una correlación de la 

ejecución presupuestada con el avance físico de la obra para la detección y 

corrección de errores o la prevención de posibles cambios en las actividades o en 

los alcances de la obra, razón por la cual no se puede observar como un documento 

estático sino por el contrario debe construirse y verse como un instrumento que 

pueda actualizarse fácilmente de manera confiable y precisa.  

Se debe tener en cuenta también que cada presupuesto de obra se limita a la misma 

en cuanto a sus condiciones específicas como localización, ambiente, mano de 

obra, etc., que son singulares, e igualmente es válido mientras los precios 

presupuestados se mantengan vigentes. 

Un presupuesto de obra se realiza a partir de las especificaciones del proyecto, 
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condiciones de ejecución y planos de obra, para establecer los trabajos que se 

desarrollaran y los análisis de precios unitarios, entre los cuales están materiales, 

transportes, beneficios, costo de mano de obra, entre otros. Seguido a esto se hace 

un presupuesto de valores parciales por agrupación de ítems en cuanto a 

contratación, construcción, programación, etc., definiendo las cantidades y precios 

totales y los costos directos e indirectos, indicando la fecha en la cual se ha realizado 

el presupuesto estimado. (Padilla Carreño, 2012) 

4.2 Análisis de precios unitarios  

El análisis de precios unitarios estudia el costo que representa una obra con sus 

propias circunstancias en un lugar específico por unidad de medida, un APU está 

conformado por varios elementos: los costos directos, que se entienden como los 

elementos necesarios para la ejecución física del proyecto (mano de obra, 

materiales y equipos), los indirectos (porcentaje que se agrega) y la utilidad. 

Los diseños, normas y especificaciones, determinan los materiales e insumos 

necesarios, mientras que el método constructivo que más favorezca la ejecución 

determinará el recurso humano, equipo y maquinaria que se empleará a lo largo del 

proyecto; los rendimientos, precios de compra, desperdicios y costros de transporte 

de material y personal influirán en el análisis. (Cámara Peruana de la construcción, 

2014) 
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4.3 Programación de obra  

La programación de obra es una aproximación que se realiza en función de los 

tiempos que se establecen para el ciclo de vida de un proyecto, es una herramienta 

de control que sirve para vigilar las actividades que se contemplaron en el 

presupuesto y el plan de obra, en donde cada actividad tiene implícita una duración 

y una secuencia (inicio y fin). 

La planificación de la construcción mediante la programación de obra permite 

establecer plazos plausibles de entrega, evitando o disminuyendo los atrasos, 

gracias a que actividades como las compras, suministros de material, contratos , 

entre otras; pueden ser controladas . (Poject Management Institute, 2017) 

4.4 Licitación  

Es un proceso puntual y competitivo que tiene como objetivo la solicitud, recepción 

y evaluación de ofertas para lograr adquirir un bien o un servicio para el desarrollo 

de un proyecto u obra, de las cuales se seleccionará la oferta que permita obtener 

mayores ventajas para la entidad o empresa que lo solicita, pudiendo ser una 

entidad tanto pública como privada. Se convierte así en un proceso administrativo 

en el cual se invita a los diferentes interesados en participar, a enviar su oferta 

mercantil a partir de unas bases fijadas por la entidad contratante, esta misma se 

encargará de seleccionar la oferta más conveniente; sin embargo, la licitación no es 

una acción única, sino que por el contrario, es un conjunto de acciones y hechos 

administrativos del oferente, los cuales se convierten posteriormente una obligación 
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contractual. 

Algunas de las características de las licitaciones son su rigor y sentido, ya que 

implica una serie de trámites de carácter jurídico, etapas y procedimientos que 

necesitan ser ejecutados previo a la emisión de la voluntad contractual. Igualmente 

es de carácter imperante llevar a cabo una revisión profunda de la normatividad 

antes de comenzar con el proceso de licitación ya que debe estar bajo el 

cumplimiento de lo exigido por las disposiciones legales que se encuentran 

vigentes. (Correa, 2002) 

4.5 Base de datos  

La recolección, almacenamiento y manipulación sistematizada de información 

relevante para una empresa o entidad se conoce como base de datos, el propósito 

de tener este elemento a disposición es el de coleccionar grandes cantidades de 

datos y poner a disposición de la empresa u organización en cualquier momento la 

información que requiera de manera práctica y eficiente. 

El diseño de una base de datos tiene que hacerse definiendo la estructura de 

almacenamiento, la manera en que se va a tratar o manipular lo recolectado, si es 

necesaria la interconexión entre diferentes usuarios; siempre pensando en la 

fiabilidad del sistema.  (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2006) 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

 
En los proyectos de construcción, la estructura de costos permite tomar decisiones 

sobre a los diseños, planificación y ejecución con el fin de evitar imprevistos durante 

la fase constructiva, en la fase de planificación se incluyen costos, impuestos, 

maneras de pagar, procesos constructivos, entre otros; y de ellos depende el éxito 

de un proyecto. 

La prefactibilidad está ubicada en el comienzo de un proyecto, cuando este es 

concebido como una idea, y las maneras de abordar un problema u oportunidad dan 

forma a un análisis preliminar de las variables que influyen tanto de manera positiva 

como negativa, para así determinar si inicialmente es viable, buscando siempre en 

eliminar o reducir el riesgo asumido por los inversionistas. 

Cuando la idea del proyecto ha pasado la prefactibilidad y esta ha sido aprobada 

por el equipo de trabajo, se inicia la fase de factibilidad, que analiza variables 

similares a la etapa anterior, con la diferencia de que se realiza con valores y cifras 

reales, estudios avanzados, costos de operación, inversiones probables, los 

posibles ingresos y riesgos. (Construdata, 2018) 

En cuanto a los factores y condiciones de la ecuación de costos que afectan el 

presupuesto de un proyecto, se encuentra uno de los más importantes, los costos 

directos, estos se relacionan, como su nombre lo indica directamente con la 

construcción física del proyecto, el costo de los materiales o insumos requeridos sin 

descuentos de ningún tipo y con el impuesto al valor agregado (IVA)  vigente al año 

de ejecución, los costos de mano de obra, el número de cuadrillas necesarias para 
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los diferentes frentes de trabajo con sus respectivos rendimientos y prestaciones 

sociales, el transporte de materiales, transporte de personal y equipos, todo esto en 

condiciones dignas, seguras, con los equipos e implementos pertinentes.  

Los costos indirectos también hacen parte de estos factores importantes, aquellos 

que al igual que los anteriores, son necesarios considerar para la ejecución 

satisfactoria de la planificación y ejecución de un proyecto, y aunque no están 

relacionados directamente con los costos físicos que involucra la obra, son 

conocidos como un porcentaje de estos mismos; y se dividen en dos, los de 

operación, que cubren la dirección técnica y la administrativa y los costos de campo, 

que son los requeridos en sitio de obra como honorarios de personal, 

mantenimiento, servicios, entre otros. (Construdata, 2018) 

En la ejecución de un proyecto de infraestructura, asegurar la calidad cada uno de 

los elementos que lo conforman es de vital importancia, y para lograr este objetivo 

se tienen que revisar 4 aspectos: El diseño, la cimentación, los materiales y la 

construcción. Asegurando la gestión adecuada en cada uno de estos, asegurará la 

estabilidad de la obra terminada.  

El uso de un sistema de gestión de calidad en el proyecto es la base del sistema de 

gestión; la definición del Dossier o pliego de calidad, las no conformidades, el 

mantenimiento, el recurso humano que participa en la obra y sus funciones, el 

control de la calidad de los materiales, insumos, equipos y maquinaria es importante 

para asegurar la calidad en lo que se está ejecutando y disminuir los riesgos 

implícitos en los trabajos. (Noticreto, 2018) 
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Con el paso de los años, el uso e implementación de nuevas tecnologías logra 

permear la industria de la construcción, las empresas que tienen por labor la 

construcción de obras civiles de manera constante, han buscado desde sus inicios 

optimizar la elaboración y revisión de los presupuestos de obra necesarios para 

cada uno de sus proyectos; la creación de una base de datos detallada de los 

precios correspondientes a los materiales e insumos más usados por la empresa, 

el valor del transporte tanto de material como de personal hacía los posibles 

destinos en donde se pueden efectuar obras, permite agilizar esta actividad tan 

importante, permitiendo reducir los plazos de planificación y ejecución de los 

trabajos.  (Ruiz Lizarazo, 2017) 

 

Una herramienta que es ampliamente utilizada en esta industria para las 

programaciones de obra es el programa Microsoft Project, el cuál sirve para 

planificar los tiempos de ejecución de un proyecto, identificar la o las rutas críticas, 

los inicios y fines tempranos y tardíos, la creación de un listado de tareas, las 

duraciones de cada una de las actividades, la posibilidad de vincular unas a otras, 

haciendo uso de la existencia o ausencia de la dependencia entre actividades; la 

generación del diagrama de Gantt nos permite observar gráficamente los inicios y 

fines de estas mismas, así como observar todo desglosado para cada una de las 

etapas de un proyecto y teniendo la posibilidad de ingresar recursos de trabajo esta 

hace que sea muy popular su uso en la industria de la construcción. (Eyzaguirre 

Acosta, 2011) 
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6. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo las actividades expuestas en el presente informe de la práctica 

empresarial, se realizó una labor investigativa indagando información de diferentes 

fuentes del conocimiento, para la identificación de los costos directos e indirectos 

que deben tenerse en cuenta en los presupuestos correspondientes a los diferentes 

proyectos y licitaciones, se realizó revisión de los diferentes pliegos de condiciones, 

especificaciones técnicas, diseños y demás información que suministra el 

contratante para cada trabajo. 

Ya identificada y desagregada la totalidad de actividades, materiales, equipo, 

personal, entre otros; se genera tanto la programación como el presupuesto del 

proyecto, la búsqueda de especificaciones técnicas y la cotización de los insumos 

mediante los diferentes canales de investigación, como: revistas especializadas en 

geotecnia, manuales técnicos, catálogos virtuales y físicos de materiales, equipos, 

maquinaria, permite realizar una comparativa y elegir dónde comprar los materiales. 

Se utilizaron las siguientes herramientas virtuales: 

• Microsoft Project: Software que permite la creación de diagramas de Gantt, 

identificación de rutas críticas, hitos del proyecto y todo lo necesario para la 

planificación y control de un proyecto con sus diferentes actividades. 

 

• Microsoft Excel: Programa que permite realizar operaciones y organizar en una 

hoja de cálculo programada los diferentes análisis de precios unitarios, 

cotizaciones y presupuestos completos. 
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• Microsoft Word: Empleado para la creación de informes tanto parciales, como 

finales de los proyectos en los que se vio inmerso el estudiante, estos informes le 

permiten a la empresa contratista informar la totalidad de las actividades realizadas, 

el personal que participó, los materiales empleados y las condiciones en las que se 

entrega el contrato.  

 

• Microsoft Visual Basic: Lenguaje de programación dirigido por eventos que integra 

un editor de texto y sirve para programar diferentes aplicaciones, entre ellas Ms. 

Excel donde con ayuda de Visual Basic, se realizó la base de datos actualizada y 

detallada de precios de insumos, materiales y elementos geotécnicos. (Ceballos 

Sierra, 2003) 

 

• AutoCAD: Software de diseño asistido ampliamente utilizado para representar e 

ilustrar diseños, empleado para la revisión de los diseños de las obras mecánicas, 

civiles y mapeos subterráneos que fueron recibidas por el departamento de 

ingeniería de la empresa RICARDO FIGUEREDO MEJÍA & CIA LTDA. 
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7. PROPUESTA DE LICITACIÓN: GASODUCTO VARIANTE HCA RIOHACHA 

• Objeto del proyecto: Según la oferta PC 101478 GASODUCTO VARIANTE  

HCA RIOHACHA, el reemplazo de tubería y construcción de dos líneas de tubería 

busca aumentar el suministro de gas natural de los gasoductos que se encuentran 

en la zona, permitiendo a PROMIGAS S.A E.S.P aumentar su capacidad de 

transporte del recurso. (Promigas SA ESP, 2019) 

 

• Tipo de proyecto: El proyecto consiste en reemplazar las tuberías de gas 

existentes en los gasoductos Ballena – Palomino y Loop Ballena – Dibulla y la 

construcción de dos líneas paralelas de 8.1 km de longitud y diámetro de 20” de 

tubería que serán enterradas en zanja y estarán protegidas por una placa de 

concreto reforzado. La tubería existente que se pueda desmantelar se transportará 

a una bodega de la empresa PROMIGAS S.A E.S.P en el municipio de Cascajal, 

Atlántico. 

Para la tubería que no pueda ser extraída, se plantea el llenado con concreto de las 

secciones para su posterior abandono. 

 

• Datos de proyecto:  

Contratante: PROMIGAS S.A E.S.P 

Contratista: PROVEEDOR SELECCIONADO DEL PROCESO LICITATORIO 
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• Localización del proyecto: La variante HCA RIOHACHA se ubica en la cabecera 

principal de la ciudad de Riohacha, La Guajira. Atravesando el casco urbano de la 

ciudad, siendo esta la zona más compleja para su ejecución, debido a la alta 

afluencia de personas y vehículos, por ser un sector altamente comercial. 

Figura 3. Localización geográfica Gasoducto variante HCA Riohacha 

 

Fuente: RFM & CIA LTDA 

A continuación, se explican las actividades ejecutadas por el estudiante en las áreas 

técnica y administrativa para este proyecto. 

4.1 Revisión de planos, especificaciones técnicas y bases de la licitación 

En esta actividad se revisó toda la documentación que fue enviada por parte de 

PROMIGAS S.A E.S.P en los adendos que conforman la invitación a participar en 

el proceso de compra; los documentos revisados fueron:  

o “Especificaciones técnicas para la construcción Variante HCA Riohacha”. 
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o “Condiciones generales presentación del cronograma de actividades – PDT 

y plan de comunicaciones”. 

o “Condiciones específicas para la construcción del gasoducto variante HCA 

Riohacha” 

o Planos sondeo subterráneo variante Riohacha.  

o “Informe final topografía mapping subterráneo Promigas – Riohacha”. 

o “Bases para el proceso de invitación a cotizar - proyectos de construcción”. 

Figura 4. Condiciones específicas para la construcción del Gasoducto variante HCA Riohacha 

 
Fuente: PROMIGAS S.A E.S.P 

Con base en los distintos documentos revisados, se elaboró un documento donde 

se resumen las especificaciones técnicas, las actividades de mayor complejidad en 

el proyecto, los formatos que constituyen los anexos que deben ser enviados en la 

propuesta mercantil, un resumen de los perfiles y capacidades que deben tener los 

diferentes cargos que conformarán el equipo de ejecución. (Departamento de 
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Ingeniería RFM & CIA LTDA , 2019) 

Figura 5. Portada del informe resumen Gasoducto variante HCA Riohacha 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2 Determinar cantidades de obra 

Las cantidades de obra fueron calculadas siguiendo los diseños entregados por el 

oferente para las diferentes actividades, considerando materiales, personal, 

maquinaria y equipos. 

Los ítems del proyecto que fueron calculados por el estudiante en esta propuesta 

de licitación se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Lista de ítems cubiertos por el estudiante 

 

Fuente: Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA 

 

7.3 Elaboración de cotizaciones 

Después de calculadas las cantidades de obra, se procedió a cotizar con diferentes 

proveedores los materiales que se necesitaban para los ítems del proyecto; estos 

proveedores en su mayoría se localizaban en la ciudad de Riohacha y zonas 

aledañas, como Valledupar, Santa Marta, Barraquilla; también proveedores de 

ciudades geográficamente alejadas como Bogotá. 

Las razones por las que fue necesario conseguir proveedores fuera de la ciudad del 

proyecto fueron la falta de maquinaria suficiente, falta de materiales especializados 

tanto para obras mecánicas, como civiles y la ausencia de una planta productora de 

concreto, para esto último se buscó del servicio de maquila de concreto, el valor del 

proveedor de la ciudad de Bogotá era muy inferior respecto a otro de la zona. 

 

ITEM UNIDAD

2

2.2.1 Ml

2.2.2 Ml

2.2.3 UN

4

4.1 Ml

4.2 Ml

4.3 Ml

4.4 Ml

4.5 Ml

4.6 M3

4.7 Ml

6

6.1 Ml

7

7.1 Ml

7.2 Ml

CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE VÍA

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN DDV DE 3 A 10 M

INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO

DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE TUBERÍA

PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE 20"

INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 12 CM X 2.5M

RETIRO DE TUBERÍAS OBJETO DE REEMPLAZO

ABANDONO Y RELLENO EN CONCRETO DE TUBERÍA OBJETO DE REEMPLAZO

ALCANTARILLAS TEMPORALES

DESCRIPCIÓN

TRINCHOS EN MADERA TIPO I

BARRERA SEDIMENTADORA

RIEGO, TENDIDO Y DOBLADO DE TUBERÍA DE 20"

ALINEACIÓN Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE 20"

REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS TUBERÍA DE 20"

APERTURA DE ZANJA MANUAL PARA TUBERÍA DE 20"

BAJADO Y TAPADO DE TUBERÍA DE 20"

RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO CON CAL
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Figura 6. Cotización de maquila de concreto 

 

Fuente: Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA 

 

En la figura 6, se evidencia una de las cotizaciones realizadas, correspondiente al 

servicio de maquila de concreto, la empresa fija un valor a cambio de la producción 

y transporte de concreto al lugar de los trabajos.  

Debido al volumen tan grande de concreto que se necesita para el proyecto, se 

consigue un buen precio. 
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7.4 Elaboración de Análisis de Precios Unitarios 

Ya elaboradas y revisadas las cantidades necesarias para la totalidad del proyecto 

y sus respectivas cotizaciones, se procedió a llenar los formatos que fueron 

entregados por la empresa Promigas S.A E.S.P para la elaboración de la oferta 

mercantil para los diferentes ítems que conforman la propuesta.  

Figura 7. Formato APU ítem 6.1 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

VERSIÓN:   8

CÓDIGO:     FA-149-8

Coordinación de Compra de Servicios PÁGINA:      8 DE: 14

OBJETO:

EMPRESA:

PROVEEDOR:

DESCRIPCION:

UNIDAD: 

ITEM: 

FECHA:

EXCAVACION MAQUINA PEQUEÑA DIAS

EXCAVACION GENTE METROS

EXCAVACION METRO RENDIMIENTO DIA

FORMATO No. 5

SALARIO RENDIMIENTO DIA VALOR

TOTAL PARCIAL

OFICIAL FUNDICION -$                               -$                                     -$                                  -$                                        

AYUDANTE DE OBRA -$                               -$                                     -$                                  -$                                        

OFICIAL PARRILLA -$                               -$                                     -$                                  -$                                        

AYUDANTE PARRILA -$                               -$                                     -$                                  -$                                        

SUBTOTAL -$                                           

MARCA Y

TIPO

HERRAMIENTA MENOR -$                                     -$                                        

SUBTOTAL -$                                           

VALOR VALOR

UNITARIO PARCIAL

UND -$                                        -$                                           

UND -$                                        -$                                           

MEZCLA Y TRANSPORTE CONCRETO UND -$                                        -$                                           

UND -$                                        -$                                           

ARENA M3 -$                                        -$                                           

TRITURADO M3 -$                                        -$                                           

VARILLA REFUERZO MTS -$                                        -$                                           

KG -$                                        -$                                           

AGUA M3 -$                                        -$                                           

SUBTOTAL -$                                           

113400

A+B+C                               TOTALES COSTOS DIRECTOS -$                                           

VALOR

PARCIAL

ADMINISTRACIÓN  (     0% )

IMPREVISTOS  (      0% )

UTILIDADES  (      0% )

SUBTOTAL 0

A+B+C+D                               TOTAL PRECIO UNITARIO                                 (2) -$                                           

 

  NOTAS: 

     (1)   INDICAR EN QUE UNIDADES ESTÁ EXPRESADO EL RENDIMIENTO Y EL SALARIO DEL PERSONAL

     (2)   FAVOR APROXIMAR EL TOTAL PRECIO UNITARIO  A LA UNIDAD

PORCENTAJE

CEMENTO

ALIMENTACION OBREROS

MANUNTENCION ADM TOTAL

ALAMBRE NEGRO

D. COSTOS INDIRECTOS

C. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

5/8/2019

A. PERSONAL CANTIDAD SALARIO DIA PRESTACIONES

B. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO DIA VALOR PARCIAL

INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 12 CM X 2.5 M

METRO LINEAL

6.1

FORMATO No. 5

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA

DESGLOCE DEL PRECIO

PC 101506 CONSTRUCCION GASODUCTO VARIANTE RIOHACHA

PROMIGAS S.A. E.S.P.

RICARDO FIGUEREDO MEJIA & CIA LTDA
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Todos los formatos de APU correspondientes a los ítems anteriormente 

mencionados fueron adjuntados y enviados en la documentación técnica del 

proyecto, no se muestran valores económicos ni cantidades exactas por políticas 

de privacidad de la empresa. 

7.5 Elaboración del cronograma de actividades para la Programación de 

obra 

Se elaboró un cronograma de actividades para cada uno de los ítems que 

conforman el proyecto, la figura 8 muestra únicamente las primeras 4 actividades,  

su duración planificada y las fechas con las que se compromete el proveedor. 

El proceso para definir las duraciones y fechas se hizo con el acompañamiento del 

supervisor de la práctica y los ingenieros del departamento de ingeniería. 

Figura 8. Cronograma de actividades Gasoducto variante HCA Riohacha 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6 Organización técnica y administrativa 

Para la elaboración del organigrama del proyecto, se tuvieron en cuenta las bases 

del proceso de compra emitidas por el ofertante, en donde se especificaban los 

cargos tanto técnicos como administrativos necesarios para el desarrollo del 

gasoducto. En conjunto con los ingenieros del departamento de ingeniería de la 

empresa, se establecieron las jerarquías y se plasmó en la figura 9 que se presenta 

a continuación: 

Figura 9. Organigrama del proyecto Gasoducto variante HCA Riohacha 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 
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Los profesionales que conforman el proyecto se buscaron en la base de datos de 

proyectos anteriores y son de confianza para la empresa;  se les consultó sobre 

disponibilidad para las fechas tentativas de la propuesta, y se diligenciaron los 

formatos de hojas de vida para adjuntar en la oferta mercantil. No se muestran datos 

personales en la figura 10 por políticas de privacidad de la empresa. 

Figura 10. Hoja de vida profesional HSEQ 

  

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

 

 

VERSION: 8

PÁGINA: 5 DE: 14

FECHA:

EMPRESA:

OBJETO:

PROVEEDOR:

FORMATO No. 3C

HOJA DE VIDA (1/2)

DATOS GENERALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

EDAD:

PROFESION:

CARGO ACTUAL:

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

CARGO PROPUESTO:

ESTUDIOS REALIZADOS

NIVEL ESTUDIOS AÑO GRADO TITULO OBTENIDO CENTRO EDUCATIVO

CURSOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO

FECHA INTENSIDAD CENTRO EDUCATIVONOMBRE DEL CURSO

PREGRADO

POSTGRADO

PROFESIONAL HSEQ

INTERMEDIO

Coordinación de Compra de 

Servicios

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA
CÓDIGO: FA-149-5

09 de Agosto de 2019

Promigas SA ESP

PC 101478 GASODUCTO VARIANTE HCA RIOHACHA 

RICARDO FIGUEREDO MEJIA Y CIA LTDA

NOMBRE:
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8. Proyecto 1: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMISAS SOLDABLES 

SECTOR JOVE 

• Objeto del proyecto: Fabricación e instalación de dos (2) camisas y una (1) sobre-

camisa soldable Tipo B de 12” de diámetro, ensayos no destructivos de las uniones 

de soldadura e integridad del trabajo y aplicación de recubrimiento de barrera y 

acabado. 

 

• Tipo de proyecto: El proyecto surge tras evidenciar defectos mediante inspección 

inteligente interior (ILI) en la tubería del sector de Jove del gasoducto Gibraltar – 

Bucaramanga de 12”, la reparación mecánica se realizó con refuerzos mecánicos, 

llamados camisas soldables. 

La tubería con la que se realizarán las camisas se corta y recoge en la planta 

Palenque perteneciente a la empresa PROMIORIENTE S.A E.S.P. 

La fabricación de estas mismas se realiza en el acopio de la empresa RFM & CIA 

LTDA, mientras que su instalación, soldadura y recubrimiento se realizan en el tramo 

defectuoso.  

 

• Datos de proyecto:  

Contratante: PROMIORIENTE S.A E.S.P 

Contratista: RFM & CIA LTDA 
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• Localización del proyecto: La reparación se lleva a cabo en el municipio de 

Labateca, Norte de Santander en el sector denominado Jove, en el PK 52+012 del 

gasoducto Gibraltar – Bucaramanga. 

Figura 11. Localización geográfica Instalación de camisas soldables sector Jove 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

8.1 Revisión de especificaciones técnicas, procedimientos y diseños  

Para la ejecución de este proyecto, se siguieron las instrucciones, especificaciones 

y recomendaciones consignadas de los siguientes documentos de referencia: 

o  “PPTM-133 Especificaciones construcción camisas soldables ”. 

o “PPTM-132 Versión 9 Procedimientos para la instalación de camisas de 

refuerzo convencionales (Tipo B)”. 

La empresa PROMIORIENTE S.A E.S.P proporciona el diseño de la reparación, 

especificando a detalle la posición que deben tener las camisas y la sobre camisa 

sobre la tubería del tramo, las dos camisas soldables se ubican a los lados de la 
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unión en donde se encontró el defecto, mientras que la sobre camisa se instala 

encima de las anteriores, tal y como se evidencia en la figura 12. 

Figura 12. Diseño Instalación de camisas soldables sector Jove 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

8.2 Fabricación de las camisas  

Se realizó seguimiento al proceso de corte y búsqueda de la tubería requerida para 

la fabricación de los refuerzos metálicos en la planta Palenque de la empresa 

PROMIORIENTE S.A E.S.P., de ahí será transportada al acopio principal de la 

empresa RFM & CIA LTDA. 

Una vez el equipo operativo llega a la planta Palenque se realiza la medición y corte 

de los tramos de tubería necesarios para la fabricación de las camisas, teniendo en 

cuenta que la longitud de estas es de 0.65 metros y de la sobre camisa de 0.5 

metros, este procedimiento se evidencia en la fotografía 1. 
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Fotografía 1. Medición y corte de tubería para fabricación de camisas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de tener los tramos de tubería necesarios, estos son movilizados al taller 

del acopio principal de la empresa RFM & CIA LTDA, donde se inicia la fabricación 

de las Camisas soldables de 12” de diámetro Tipo B con una longitud de 0.65m en 

tubería de acero al carbón API 5L X60, PSL 2, con espesor de 0.500” con HT NP 

296-12, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los procedimientos de 

fabricación de refuerzos metálicos entregado por la empresa contratante. 

Para la fabricación se retira la tricapa de protección presente en la tubería, se realiza 

el seccionamiento de cascotas, se biselan los bordes de cada camisa, se suelda los 

puntos de soldadura que le dan la separación, se presenta el exterior de las 

camisas, se esmerila la parte interior y finalmente se recubre con anticorrosivo verde 

oliva de referencia 110.029 en la cara interna. (Promioriente S.A. E.S.P., 2015) 



30 

 

 

Fotografía 2. Retiro de tricapa, seccionamiento de cascotas y presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 3. Biselado, esmerilado y aplicación de anticorrosivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Seguimiento a la movilización e instalación de las camisas 

Cumpliendo los objetivos del proyecto, se hizo seguimiento de la movilización de los 

equipos y el personal operativo que va a realizar el trabajo, el acceso al tramo de 

interés es complicado, pues este se encuentra a 1481 metros de la vía terrestre más 

cercana, y para llegar al PK hay que subir pendientes de hasta 21%, las condiciones 

climáticas hacen que el terreno se encuentre lodoso debido a la constante presencia 

de lluvias, se toma la decisión de emplear bestias para apoyar el proceso de ingreso 

de los equipos, como se evidencia a continuación:  

Fotografía 4. Ingreso de equipos y personal al PK 52+012 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

La excavación de la zanja fue llevada a cabo por una empresa diferente a RFM & 

CIA LTDA, una vez el equipo operativo se encontraba en sitio con los equipos y 

materiales para la realización del trabajo, ocurre un derrumbe que termina 

enterrando parcialmente la tubería y haciendo imposible la ejecución del proyecto. 
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Debido a que este incidente genera atrasos en el cronograma de actividades y 

sobrecostos debido factores como el standby de los equipos, se investigan las 

causas, entre las posibles se encontró que la zona circundante posee condiciones 

de alta humedad, problemas de drenaje en el terreno, se presenta un pase de agua 

entre la tubería y una laja de roca que se encuentra a 50 centímetros de la parte 

inferior de la tubería. 

Fotografía 5. Derrumbe de excavación Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Se realiza un informe explicando el riesgo elevando de las condiciones de trabajo 

en la excavación, los resultados de la investigación sobre las causas del derrumbe 

y los pasos a seguir  que el departamento de ingeniería de la empresa RFM & CIA 

LTDA considera técnicamente adecuados para que la empresa encargada de las 
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obras civiles tome en cuenta a la hora de intervenir, se recomendó hacer un 

escalonamiento del terreno, entibado de las paredes de la zanja con paneles de 

madera y una excavación aguas arriba para poder evacuar el pase de agua que 

desemboca en la zanja. (Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA, 2019) 

Figura 13. Portada informe derrumbe Sector Jove 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

Las recomendaciones son bien recibidas y aceptadas por la empresa contratante, 

la empresa encargada ejecuta los trabajos correspondientes en la adecuación de la 

zanja mediante entibado de madera y la excavación propuesta aguas arriba para la 

evacuación del recurso hídrico.  

Una vez las condiciones de trabajo son seguras y apropiadas en el tramo, se inicia 

formalmente el proceso de instalación de las dos (2) camisas y una (1) sobre camisa 

metálica. El proceso de instalación inicia con la preparación de la superficie de la 

tubería (retiro de tricapa de protección presente), preparación superficial y 

aplicación de anticorrosivo verde oliva, como se indica a continuación: 
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Fotografía 6. Preparación de superficie de tubería y aplicación de anticorrosivo Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Realizada la preparación superficial, se marca la camisa 1 según el diseño, se alinea 

con las ayudas mecánicas diferenciales, se sujeta, y se sueldan las dos juntas 

longitudinales, este procedimiento se repite para la camisa 2. 

Fotografía 7. Instalación y ejecución de juntas longitudinales de camisas Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 
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Siguiendo el diseño entregado por la empresa contratante, se da la orden al grupo 

operativo de iniciar con el cordón circunferencial de la camisa 1, ubicado en la punta 

exterior. 

Fotografía 8. Ejecución de junta circunferencial Camisa 1 Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Para el espaciamiento de 1 pulgada que hay entre la camisa 1 y 2, se aplica Sikadur-

31, que es un adhesivo epóxico para el pegue de los refuerzos metálicos. 
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Fotografía 9. Aplicación de recubrimiento en espaciamiento entre camisas Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

Desde el departamento de ingeniería se da permiso para iniciar la presentación de 

la superficie del área de la sobre camisa y la aplicación de anticorrosivo verde oliva. 

Fotografía 10. Presentación del área de la sobre camisa y aplicación de recubrimiento Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

Se suelda el cordón circunferencial restante, ubicado en la punta exterior de la 
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camisa 2 terminando con esto la preparación para la colocación de la sobre-camisa 

en la mitad del espaciamiento. 

Fotografía 11. Ejecución de junta circunferencial Camisa 2 Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

Para finalizar con la instalación, se realizan las juntas longitudinales y 

circunferenciales para unir la sobre-camisa a las dos camisas que se encuentran 

por debajo. (Promioriente S.A. E.S.P., 2016)  
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Fotografía 12. Ejecución de juntas longitudinales sobre-camisa 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 
Fotografía 13. Ejecución de juntas circunferenciales sobre-camisa 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

 



39 

 

8.4 Inspección y ensayos no destructivos  

Una vez finalizada la instalación de las camisas y la sobre-camisa, se solicita a los 

profesionales de la empresa INSPEQ realizar las inspecciones de las soldaduras 

ejecutadas en la reparación, las soldaduras de raíz se revisaron mediante partículas 

magnéticas, los cordones longitudinales con ultrasonido, los circunferenciales se les 

realizó inspección visual, teniendo como resultado positivo, sin embargo, 24 horas 

después de terminar la soldadura, se realizó nuevamente inspección mediante 

partículas magnéticas y esta prueba arrojó como resultado un defecto. 

Fotografía 14. Inspección de cordones de soldadura Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

Se detectaron grietas en el cordón de soldadura y tubería del gasoducto tal y como 

se evidencia en la siguiente fotografía: 
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Fotografía 15. Grietas en cordón de soldadura y tubería Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

8.5 Elaboración de informe final  

Tras la finalización de la instalación del refuerzo mecánico, se elaboró un informe 

final donde se describe el paso a paso de este proyecto de principio a fin, junto a un 

registro fotográfico para que la empresa contratante tenga un soporte de todo lo 

realizado por el contratista. El informe final elaborado para este proyecto fue el 

siguiente: 

• Fabricación e instalación de camisas soldables Tipo B sector Jove PK 
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52+012 del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga de 12”  

En este se pueden encontrar los materiales empleados, el personal que conformó 

el equipo operario, la totalidad de las actividades, los imprevistos y el orden 

cronológico. El informe es aprobado por PROMIORIENTE S.A E.S.P y se efectuó la 

entrega de este. 

Figura 14. Portada informe final camisas Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

En el informe se determina que es imperativo el cambio del tramo que fue 

intervenido, debido a las grietas que se evidenciaron en la junta circunferencial de 

la camisa y la tubería base. (Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA, 2019) 

La desmovilización de equipos que ya había iniciado tiene que ser suspendida, 

porque se debe realizar el cambio de tramo   
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9. Proyecto 2: CAMBIO DE TRAMO SECTOR JOVE 

• Objeto del proyecto: Cambio de tramo de 3.02 metros de longitud y realización de 

ensayos no destructivos. Este proyecto es considerado como una atención de 

emergencia debido a que su ejecución deber lo más pronta posible, sin abrir un 

proceso de licitación y se tiene que cortar el transporte de gas por completo. Se le 

solicita al contratista ejecutar el trabajo. 

 

• Tipo de proyecto: El proyecto surge después de que la instalación del refuerzo 

mecánico (2 camisas y 1 sobre-camisa) se presentó un defecto de tipo grieta en el 

cordón de soldadura circunferencial y la tubería base, el cambio de tramo se hizo 

necesario para la integridad y operatividad del gasoducto. 

 

• Datos de proyecto:  

Contratante: PROMIORIENTE S.A E.S.P 

Contratista: RFM & CIA LTDA 

 

• Localización del proyecto: El cambio de tramo se realiza en la misma ubicación 

geográfica que la instalación de las camisas soldables, en el municipio de Labateca, 

Norte de Santander en un sector denominado Jove, el cambio de tramo se realiza 

en el PK 52+012 del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga de 12”. 
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Figura 15. Localización geográfica cambio de tramo sector Jove 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

9.1 Cronograma de actividades   

 

Las actividades que integran el cambio de tramo son:  

• Corte de tubería  

• Movilización 

• Ingreso de equipos y tubería 

• Cambio de tramo  

• Salida de equipos  

• Desmovilización y retiro de tubería reemplazada 

En conjunto con los profesionales del departamento de ingeniería de la empresa 

RFM & CIA LTDA se establece la cronología en la que se ejecutaron las actividades 

y se establecen en la siguiente tabla  
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Tabla 2. Cronograma de actividades Cambio de tramo Sector Jove 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2 Seguimiento al corte e ingreso de equipos y tubería    

Cumpliendo los objetivos de controlar la programación y los avances de los 

proyectos, se realiza la supervisión de todo el proceso del cambio de tramo.  

El tramo de tubería que se usó como reemplazo, fue cortado y retirado en la planta 

Palenque de la empresa PROMIORIENTE S.A E.S.P por el grupo operativo de RFM 

& CIA LTDA. 
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Fotografía 16. Corte de tramo reemplazo Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Se inspecciona el estado de la tubería entregada por el contratante, se da el visto 

bueno y se aprueba iniciar con la movilización del personal, el ingreso de la tubería 

y los equipos faltantes; el hallazgo de las grietas en el cordón de soldadura 

circunferencial y la tubería base por parte de la empresa encargada de los ensayos 

no destructivos en el proyecto de instalación de las camisas soldables, ocurrió 

durante el egreso o salida de la maquinaria y los equipos de la zona, proceso que 
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fue suspendido debido a la decisión de la empresa contratante de realizar el cambio 

de tramo con carácter de emergencia. 

Fotografía 17. Movilización de tubería y equipos Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

9.3 Seguimiento al cambio de tramo  

La supervisión del proyecto y sus respectivos avances fueron responsabilidad del 

Departamento de ingeniería de la empresa RFM & CIA LTDA, se controló 

estrictamente los avances diarios para cumplir la meta de dejar el tramo en servicio 

lo antes posible.  

En primera instancia se realizó la excavación del área de intervención para adecuar 

el terreno a los trabajos que se tienen que hacer; para esto se utilizaron excavadoras 

suministradas por el contratista CODESA.   
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Fotografía 18. Corte de tramo reemplazo Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Con la excavación realizada y la línea desgasificada, se da la orden al equipo 

operativo para dar inicio al cambio de tramo, el corte de la tubería defectuosa se 

realizó mediante un cortatubo, después se hicieron los biseles y el refrentado de la 

línea del gasoducto y el tramo nuevo a instalar. 
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Fotografía 19. Corte de tubería, biseles y refrentado Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Una vez la tubería se encuentra preparada para la conexión, se inicia el proceso de 

alineamiento del nuevo tramo con la tubería base del gasoducto, con ayuda de la 

excavadora y las grapas se asegura la posición del empalme. 

Finalmente se realiza la soldadura de unión entre los tramos y se da por finalizado 

el cambio. La empresa experta en ensayos no destructivos INSPEQ INGENIERÍA 

LTDA realiza la inspección de la soldadura, y esta arroja como resultado que no 

tiene ningún defecto. 
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Fotografía 20. Alineamiento y soldadura Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

 

9.4 Elaboración de la cotización final 

Con el registro de todos los materiales, equipos y personal que intervino en la 

ejecución, se realiza la cotización del cambio de tramo, su unidad de medida es 

global y el formato utilizado para la presentación del desglose de precios es el 

formato de cotizaciones elaborado por el departamento de ingeniería de la empresa 

RFM & CIA LTDA. 

Por políticas de privacidad de la empresa, no se muestran precios, cantidades 

exactas ni el valor total de la cotización. 

 



50 

 

Figura 16. APU Presupuesto final Cambio de tramo Sector Jove 

 
 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

OBJETO:

CLIENTE:

DESCRIPCION:

UNIDAD: 

ITEM: 

FECHA:

1 22 AGT (JUEVES) 2.25

2 23 AGT (VIERNES)

3 24 AGT (SABADO)

4 25 AGT (DOMINGO)

5 26 AGT (LUNES)

6 27 AGT (MARTES)

7 28 AGT (MIERCOLES)

SALARIO VALOR

TOTAL PARCIAL

SUPERVISOR GENERAL - -$                          -$                                            -$                    -$                               

HSE - -$                          -$                                            -$                    -$                               

SOLDADOR STANDBY - -$                          -$                                            -$                    -$                               

AYUDANTE TECNICO STANDBY - -$                          -$                                            -$                    -$                               

SOLDADOR PARA EMPALMES - -$                          -$                                            -$                    -$                               

DOBLADOR/TUBERO - -$                          -$                                            -$                    -$                               

AY. TECNICO / ESMERILADOR - -$                          -$                                            -$                    -$                               

AY. TECNICO SUPERVISANDO EXCAVACION/EMPALME - -$                          -$                                            -$                    -$                               

AY. TECNICO INGRESO Y EGRESO EQUIPOS/ EMPALME - -$                          -$                                            -$                    -$                               

AY. OBRA INGRESO DE EQUIPOS - -$                          -$                                            -$                    -$                               

CELADOR - -$                          -$                                            -$                    -$                               

SUBTOTAL -$                               

MARCA Y VALOR

TIPO PARCIAL

CAMIONETA 4X4 TRANSPORTE PERSONAL EN ZONA - -$                                            -$                               

CARRO TALLER TIPO CAMION - -$                                            -$                               

PLANTA ESTADIO Y JUEGO DE LUCES - -$                                            -$                               

PLANTA ELECTRICA 6000 WATT - -$                                            -$                               

MOTOSOLDADOR - -$                                            -$                               

EXTENCIONES ELECTRICA 100 MTS - -$                                            -$                               

DEMOLEDOR HILTI - -$                                            -$                               

CORTATUBOS - -$                                            -$                               

PULIDORA GRANDE - -$                                            -$                               

PULIDORA PEQUEÑA - -$                                            -$                               

MOTOBOMBA DE 2" - -$                                            -$                               

GRAPA ALINEACION - -$                                            -$                               

DIFERENCIALES, EQUIPO DE IZAJE Y ALINEAMIENTO - -$                                            -$                               

HERRAMIENTA OBRA MECANICA (herramientas finas) - -$                                            -$                               

HERRAMIENTA MENOR - -$                                            -$                               

CARPAS DE TRABAJO SOLDADURA - -$                                            -$                               

SEÑALIZACION Y EQUIPO HSE - -$                                            -$                               

CAMILLAS, BOTIQUINES Y  INMOVILIZADORES  - -$                                            -$                               

SUBTOTAL -$                               

VALOR

PARCIAL

DISCOS DE 1/4"X4 1/2"" UND - -$                               

DISCO DE ESMERILAR 1/8"X7" UND - -$                               

DISCO DE ESMERILAR 1/8" X 4 1/2" UND - -$                               

DISCO DE REFRENTAR 1/4"X 7" UND - -$                               

DISCO DE LIJA 7" UND - -$                               

GRATA ENTORCHADA 7" UND - -$                               

DISCO DE CORTE 4 1/2" UND - -$                               

SOLDADURA UND - -$                               

ALIMENTACION UND - -$                               

UND - -$                               

SUBTOTAL -$                               

A+B+C                               TOTALES COSTOS DIRECTOS -$                               

VALOR

PARCIAL

ADMINISTRACIÓN  (     17% ) -$                               

IMPREVISTOS  (      0% ) -$                               

UTILIDADES  (      5% ) -$                               

SUBTOTAL -$                               

A+B+C+D                               TOTAL PRECIO UNITARIO                                 (2) -$                               

 

IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD -$                               

TOTAL -$                      

D. COSTOS INDIRECTOS PORCENTAJE

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

MANUNTENCION PERSONAL -$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

C. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD TARIFA/DIA DIAS

-

-

-

-

-

-

-

DIAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EGRESO DE EQUIPOS

EGRESO DE EQUIPOS

DESMOVILIZACION

A. PERSONAL CANTIDAD SALARIO DIA PRESTACIONES

CAMBIO DE TRAMO HASTA 2 AM

GLOBAL

1

10/15/2019

FECHAS:TIEMPO DE ATENCIÓN EMERGENCIA : Agosto 22 a Agosto 28 de 2019 (7 días)

MOVILIZACION ADICIONAL DE EMPALME DIA DOMINGO Y DE NOCHE

INGRESO EQUIPOS Y TUBERIA

INGRESO EQUIPOS Y TUBERIA

ATENCIÓN EMERGENCIA EN EL GASODUCTO GIBRALTAR BUCARAMANGA 12" SECTOR JOVE

COTIZACION 2019090301

ATENCIÓN EMERGENCIA EN EL GASODUCTO GIBRALTAR BUCARAMANGA 12" SECTOR JOVE

Promioriente S.A E.S.P
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9.5 Elaboración de informe final y standby de equipos 

Se generan dos informes, un informe final que abarca las actividades realizadas 

en el cambio de tramo del sector Jove, donde se incluye descripción de la totalidad 

de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, personal involucrado, 

herramientas y equipos empleados en la ejecución del trabajo; y un informe que 

contiene los equipos que estuvieron en standby desde la instalación del refuerzo 

mecánico anterior.  Los títulos de estos informes son: 

• Cambio de tramo Gasoducto Gibraltar – Bucaramanga 12” en el PK 52+012 

sector Jove. (Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA, 2019) 

• Stand by de equipos en el sector de Jove del GGB12” para instalación 

camisas. (Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA, 2019) 

Figura 17. Portada informe cambio de tramo Sector Jove 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 
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10. Proyecto 3: CAMBIO DE TRAMO SECTOR LIBANO 

• Objeto del proyecto: Cambio de dos tramos de 2.42 metros de longitud cada uno, 

realización de ensayos no destructivos y aplicación de recubrimiento de barrera y 

de acabado en los nuevos tramos instalados. 

 

• Tipo de proyecto: El proyecto consiste en la inertización, corte, extracción y cambio 

de dos tramos de tubería de gas debido a defectos en la línea de 6” perteneciente 

a la empresa PROMIORIENTE S.A E.S.P, los daños no pueden ser reparados 

mediante un refuerzo mecánico, así que se toma la decisión de cambiarlos. 

La tubería que reemplazará los tramos de interés será cortada y doblada en el 

acopio de la empresa RFM & CIA LTDA, la instalación, soldadura y recubrimiento 

se llevarán a cabo en los puntos del gasoducto establecidos. 

 

• Datos de proyecto:  

Contratante: PROMIGAS S.A E.S.P 

Contratista: RFM & CIA LTDA 

 

• Localización del proyecto: El proyecto se lleva a cabo en el municipio de Lebrija, 

Santander en el sector de Líbano en los PK 21+125 y PK 21+212 del gasoducto 

Payoa – Bucaramanga. 
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Figura 18. localización geográfica Cambio de tramo sector Líbano 

 
 

Fuente: RFM & CIA LTDA 

 

10.1 Seguimiento al cambio de tramo 

Se realizó seguimiento al proyecto, al igual que un registro fotográfico del proceso 

en las diferentes etapas, la tubería fue transportada desde el acopio de la empresa 

RFM & CIA LTDA, hasta el lugar de su instalación en el sector de Líbano en el 

municipio de Lebrija, Santander. 

El cierre de flujo por el gasoducto permitió dar inicio a los trabajos, realizando los 

biseles de la tubería, alineamiento con grapas, la soldadura y los recubrimientos de 

barrera y acabado del tramo PK 21+125 como se evidencia en la fotografía 21. 
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Fotografía 21. Soldadura tramo PK 21+125 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 

Una vez terminados los trabajos en el PK 21+125, el equipo operativo se traslada a 

al otro punto de trabajo, PK 21+212 donde se repitió de igual manera el proceso de 

realizado de biseles, alineamiento con grapas, la soldadura de la tubería para el 

empalme y los recubrimientos de barrera y acabo. Se evidencia en la fotografía 22. 

Fotografía 22. Soldadura tramo PK 21+212 

 

Fuente: Residente de obra, RFM & CIA LTDA 
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Se registró la identificación de la tubería instalada en los dos puntos, con sus 

características con el objetivo de que la empresa contratante actualice la 

información sobre la tubería en el gasoducto Payoa – Bucaramanga.  

Tabla 3. Identificación de tubería instalada 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 Elaboración de informe final 

Tras la finalización de los trabajos en el cambio de tramo, se procedió a la creación 

del informe final, el cual tiene como propósito informar a la parte contratante del 

proyecto sobre todos los procedimientos que se llevaron a cabo durante este mismo, 

al igual que los horarios en los que estos se hicieron. El informe realizado fue el 

siguiente: 

• Cambio de tramo sector Líbano PK 21+125 Y 21+212 del GPB6” 

(Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA, 2019) 
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En donde se describen las actividades realizadas organizadas cronológicamente, 

los registros fotográficos para los dos puntos, los cálculos, materiales utilizados y el 

personal que trabajó; este informe es revisado y aprobado por la empresa 

contratante para permitir la entrega del proyecto y el pago de este. 

Figura 19. Portada informe final cambio de tramo Líbano 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

11. Proyecto 4: ACTUALIZACIÓN DE CONTRATO MARCO DE GEOTECNIA 

GASODUCTOS 2018-2020 

• Objeto del proyecto: Actualización de precios del “Contrato marco de geotecnia 

gasoductos 2018 – 2020. 

 

• Tipo de proyecto: La necesidad de actualizar los valores de los insumos y 

materiales del contrato marco de geotecnia surge gracias a que los precios no 
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permanecen estáticos, factores como la variación del IVA, la inflación, la oferta, la 

demanda, entre muchos otros afectan los valores comerciales de los productos que 

son necesarios para la ejecución de los proyectos geotécnicos, para la empresa 

RFM & CIA LTDA es necesario tener los presupuestos de las diferentes obras 

geotécnicas actualizadas al año en curso, principalmente porque muchos de los 

contratos del sector, tienen obras geotécnicas complementarias.  

11.1 Organización de insumos y materiales necesarios 

El número total de obras que se tienen en el contrato marco es de 188, repartidas 

en diferentes categorías, algunas de estas son: 

o Cortacorrientes 

o Canales  

o Trinchos  

o Estructuras de entrega 

o Estructuras de disipación 

o Muros de contención 

A continuación, se muestra los diferentes tipos de cortacorrientes que se consideran 

en el proyecto, se debe tener en cuenta que todas las categorías consideradas 

tienen diferentes tipos y, por tanto, diferentes materiales. 
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Tabla 4. Tipos de cortacorrientes, Contrato marco obras geotécnicas 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 

Revisando la documentación del contrato marco, se encuentra los diseños 

geotécnicos donde se describen los materiales empleados y las especificaciones. 

Figura 20. Portada Diseños de obras geotécnicas  

 

Fuente: Promioriente S.A E.S.P 

Para tener la totalidad de los materiales, personal, equipos y herramientas 

necesarias para las obras geotécnicas, se inicia caracterizando cada uno de los 

materiales que se especifican en los diseños para cada una de las unidades 
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geotécnicas. A continuación, se muestra uno de los diseños, el de un cortacorriente 

(Tipo 1): 

Figura 21. Diseño cortacorriente Tipo 1 

 

Fuente: Promioriente S.A E.S.P 

Una vez identificados los materiales, el personal necesario, los equipos y 

herramientas requeridos para su ejecución, se plasma toda la información en una 

tabla para pasar realizar las cotizaciones con los diferentes proveedores que se 

encuentren en la zona de interés del proyecto. 

En la tabla 5 se muestra la totalidad de los insumos, personal, equipos y 

herramientas para el cortacorriente tipo 1, y en la tabla 6 se muestra los materiales 

necesarios para los diferentes cortacorrientes que se encuentran en la cartilla de 

obras geotécnicas. 
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Tabla 5. Materiales Cortacorriente Tipo I, Actualización Contrato Marco de geotecnia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Materiales Cortacorrientes, trinchos y canales,  Actualización Contrato Marco de geotecnia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 Elaboración de cotizaciones  

Una vez se tienen todos los ítems que conforman el contrato marco de obras 

geotécnicas, se da inicia las cotizaciones con un gran número de proveedores; 

muchos de estos se ubican en el departamento de Santander y Norte de Santander, 

debido a que la empresa RFM & CIA LTDA históricamente ha ejecutado más 

proyectos en estos dos departamentos que en el resto. 

Algunos productos especializados tuvieron que ser estimados en ciudades como 

Bogotá y Medellín. A continuación, se muestra una de las cotizaciones: 

Figura 22. Cotización de Cal 

 

Fuente: Departamento de ingeniería RFM & CIA LTDA 
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11.3 Actualización de Análisis de Precios Unitarios 

Una vez elaborada la totalidad de las cotizaciones del contrato marco, se procede 

a dar cumplimiento a uno de los objetivos específicos de la práctica empresarial, el 

reemplazo y revisión de los formatos entregados por la empresa PROMIORIENTE 

S.A E.S.P de obras geotécnicas para gasoductos con los valores actualizados que 

fueron recolectados en la fase de cotizaciones. 

Figura 23. Formato APU ítem 1.1 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 
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12. Proyecto 5: CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE PRECIOS DE INSUMOS, 

MATERIALES Y ELEMENTOS GEOTECNICOS  

• Objeto del proyecto: Creación de una base de datos que contenga la totalidad de 

materiales, insumos, equipo, maquinaria, servicios y elementos geotécnicos que el 

departamento de ingeniería de la empresa RICARDO FIGUEREDO MEJÍA & CIA 

LTDA haya utilizado en proyectos anteriores y que necesite en proyectos futuros, y 

con esto, disminuir los tiempos que le toma al departamento generar una propuesta 

de licitación , incrementando el rendimiento del departamento. 

 

• Tipo de proyecto: Almacenar y tener a disposición la información correspondiente 

a los precios comerciales de los diferentes elementos físicos, servicios y demás 

ítems que conforman un presupuesto, es beneficioso debido a que es más práctico 

tener todos estos datos en un mismo sitio, con una interfaz y un buscador intuitivo 

que permita al operador utilizarla y disponer de todo lo que alberga, que esparcidos 

en diferentes archivos de proyectos y cotizaciones anteriores. 

12.1 Planificación y definición de alcance 

El proceso de planificación de la base de datos involucra establecer en qué 

plataforma se va a desarrollar el sistema, que a petición de la empresa se realizó 

en Microsoft Excel programada con Microsoft Visual Basic, también hay definir la 

información que esta misma almacenará: los valores comerciales de los ítems de 

interés, y la información completa y detallada de los proveedores que suministran 

estos mismos productos y servicios (razón social, ciudad de ubicación, teléfono(s), 
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correo electrónico de contacto y anotaciones), en conjunto con el departamento de 

ingeniería se definieron las categorías que el sistema almacenará en forma de 

columnas: 

Tabla 7. Columnas de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.2 Organización de materiales e insumos  

El proceso de establecer los materiales que van a ser cotizados y almacenados en 

la base de datos se realiza apoyándose principalmente de proyectos como la 

actualización de precios del contrato marco de geotecnia que realizó el practicante 

con anterioridad, agregando a este, otros elementos geotécnicos no incluidos en el 

contrato que la empresa ha desarrollado a lo largo de su historia; estableciéndose 

doscientos (200) ítems repartidos en treinta y cinco (35) categorías. 

Se estableció organizar los ítems de las diferentes categorías con un mismo formato 

en un archivo de Microsoft Excel que sirvió para llenar la base de datos después de 

programarse. 

Tabla 8. Formato recolección de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha Artículo Unidad  Precio Rendimiento  Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

Artículo UnidadPrecio Ciudad Teléfono Email Anotaciones

ESTOLONES VETIVER

VETIVERCOL
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12.3 Recolección de información  

Con el formato a emplear definido para la recolección de datos, se elaboraron las 

cotizaciones necesarias para completar la totalidad de los ítems cubiertos. 

Los proveedores consultados para obtener los valores comerciales de los 

materiales, maquinaria, equipos y servicios fueron buscados en las diferentes 

ciudades del país en donde la empresa RICARDO FIGUEREDO MEJÍA & CIA LTDA 

ha tenido presencia a lo largo de su historia. 

A continuación, se muestra una de las cotizaciones que realizaron para recolectar 

la información. 

Figura 24. Cotización de semillas Vetiver 

 

Fuente: Departamento De Ingeniería RFM & CIA LTDA 
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12.4 Creación de interfaz  

Debido a que se busca una interfaz intuitiva y sencilla que pueda ser comprendida 

y utilizada por cualquier persona del departamento que la necesite, se dividió en 3 

pestañas, la primera es la del registro de nuevos materiales, que es donde se 

introducen los detales del producto, proveedor e información adicional como 

anotaciones. 

La presencia de 4 botones de tamaño generoso está pensada para facilitar la 

operación del sistema, con estos se opera el registro. 

Figura 25. Interfaz Registro de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda pestaña del sistema es la del buscador de precios, cuya función es la 

de encontrar los materiales y servicios con toda su información con tan solo escribir 

una porción o la totalidad de la palabra o valor correspondiente al ítem que se busca 

en cualquiera de las categorías, su interfaz se realizó lo más simple posible; el 

cuadro superior es el buscador y los resultados aparecen automáticamente en el 

cuadro inferior como se observa a continuación: 

Detalles del proveedor

REGISTRO DE MATERIALES

Unidad

Detalles del producto Información Adicional

Nombre AnotacionesNombre

Ciudad

22/11/2019

Email Rendimiento

Teléfono Precio

Fecha

REGISTRARELIMINARLIMPIAR
BASE DE 
DATOS
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Figura 26. Interfaz Buscador de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tercera y última pestaña es la de la base de datos, lugar a donde se van los 

formularios que se registren con éxito en la pestaña de Registro de materiales; la 

interfaz de la lista es simple, todos los ítems que se almacenan en un gran 

conglomerado de filas y columnas. 

Figura 27. Interfaz Lisa de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.5 Programación de la base de datos 

Una vez finalizada la planeación, el diseño y construcción de la interfaz del sistema, 

se utiliza el lenguaje Visual Basic para aplicaciones (VBA) para crean las macros 

que hacen funcionar al sistema, las macros son conjuntos de instrucciones que 

mediante una orden de inicio se ejecutan de manera secuencial, permitiendo 

automatizar tareas complejas. (Jacobson, 2008) 

Se crearon cinco (5) macros para la funcionalidad de este proyecto y que fueron 

asignadas a diferentes objetos en las pestañas de registro y buscador. 

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

BUSCADOR DE PRECIOS

Buscar por:

Resultados:

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones
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12.5.1 Macro para ir a la base de datos 

En la interfaz del registro de materiales, hay 4 botones que permiten interactuar con 

el sistema, cada uno tiene su propia programación. 

Para el botón de ir a la base de datos, se crea dentro del proyecto VBA, un módulo 

y dentro de este, una macro llamada Ir_BD que utiliza al objeto sheets, que se 

encarga de dirigir al usuario a la lista de datos. 

Figura 28. Código para ir a lista de datos en Módulo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.5.2 Macro para limpiar el formulario de registro 

Para el caso en que la persona que encargada de registrar materiales a la base de 

datos cometa un error en el llenando del formulario, se programa una macro para 

limpiar todos los campos del registro y permita que, sin necesidad de borrarlos 

manualmente, se puedan escribir nuevamente; se empleó el objeto Range para 

seleccionar las casillas de interés y se les asignó un valor igual a vacío. 

A continuación, se muestra el código que se usó para esta macro. 

  

 



69 

 

Figura 29. Fragmento de código para limpiar formulario de registro 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

12.5.3 Macro para registrar un material o servicio 

Para el botón de registrar el proceso es mucho más complejo, pues se busca que 

los formularios de registro no se pueda enviar sin un número mínimo de campos 

llenos (nombre del producto, unidad, precio, nombre del proveedor y la ciudad)  el 

teléfono y el correo electrónico deberían ser obligatorios, pero debido a que en 

muchos casos proveedores pequeños cuentan con uno solo de estos dos, se optó 
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por liberar de la condición las dos casillas, este mismo macro realiza una copia del 

formulario, genera una nueva fila en la lista de datos y pega la información en sus 

respectivas columnas. Los objetos utilizados para esta macro son: Sheets para 

cambiar de hoja de cálculo, Range para escoger cada una de las celdas que se van 

a copiar y pegar, Application.ScreenUpdating para reducir la molestia visual que 

genera Microsoft Excel cuando guarda un material en la base, se usaron 

condicionantes para evitar que formularios incompletos lleguen a almacenarse y 

MsgBox para que se emita un mensaje de advertencia. 

Figura 30.  Parte de código para registrar un material o servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.5.4 Macro para eliminar el último registro almacenado en la lista de datos 

Para casos en donde a pesar de las precauciones anteriores, un formulario de 

defectuoso llegue a almacenarse (Errores ortográficos o información incorrecta) se 

creó un macro que se asignó a un botó para eliminar la última entrada guardada de 

la base de datos; el código para este propósito utiliza dos objetos: Sheets para 

seleccionar la lista de datos y range para seleccionar toda la fila de la última entrada, 

que se siempre estará en la columna B, fila 3 y eliminarla. 

Figura 31. Código para eliminar último registro 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.5.5 Macro para el buscador de materiales 

Para la elaboración del buscador dinámico del sistema, programamos el código 

directamente en la hoja asignada y no en el módulo como en los otros casos. 

Se utiliza el evento Worksheet_change para cambiar las celdas por un link que se 

encuentra dentro del mismo archivo, mediante el objeto Range se selecciona el 

espacio de la hoja donde se encuentra la tabla dinámica de la lista de datos; se 

aplican los filtros de las mismas columnas del proyecto al introducir letras o palabras 

clave, como se muestra a continuación: 
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Figura 32. Código para el buscador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.6 Traspaso de información y prueba de operatividad  

Con la base de datos totalmente programada y funcional, cumpliendo a cabalidad 

con el alcance que la empresa definió en la fase de planeación, se procedió a 

realizar el llenado de esta misma con los doscientos (200) materiales recopilados, y 

a su vez probar la funcionalidad del sistema. 

A continuación, se muestra un ejemplo del proceso de registro de un manto de 

referencia Terratrac TRM 15 cotizado con la empresa comercializadora de geo 

sintéticos Geomatrix y la prueba al buscador de precios: 
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Figura 33.. Ejemplo de registro de material (Terratrac TRM 15) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34. Prueba al buscador de precios 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

12/11/2019 Camión grúa 10 Ton MES 27.370.000,00$   - El gurú de las grúas Bucaramanga 3184428994 elgurudelasgruas@gmail.comIncluye conductor certificado y aparejador, NO incluye ACPM 

8/08/2019 Vibro compactador 7 Ton MES 22.276.800,00$   - Cadiequipos Valledupar 3013887079 cadiequipos@gmail.com Incluye combustible, operador y mantenimiento

8/08/2019 Minicargador MES 19.801.600,00$   - Cadiequipos Valledupar 3013887079 cadiequipos@gmail.com Incluye combustible, operador y mantenimiento

12/11/2019 Operario certificado motoniveladora HORA 55.000,00$          - Ramón Enrique Alvarez Ortiz Barrancabermeja3184428994 ralvarezortiz@yahoo.es -

12/11/2019 Motoniveladora CAT 120H HORA 110.000,00$        - Ramón Enrique Alvarez Ortiz Barrancabermeja3184428994 ralvarezortiz@yahoo.es -

12/11/2019 Tubo PVC DURAFORT 30"X6.5m UN 2.405.698,00$     - Arcillas Amaya SAS Bogotá 3003612666 info@arcillasamaya.com -

12/11/2019 Tubo PVC DURAFORT 24"X6.5m UN 1.688.722,00$     - Arcillas Amaya SAS Bogotá 3003612666 info@arcillasamaya.com -

12/11/2019 Estacón guadúa 4"x6m UN 8.000,00$            - Guadua y Bambú Colombia Alcalá 3125395738 gustavoteneche@empresarios.com Entrega en planta

Buscar por:

Resultados:

BUSQUEDA DE PRECIOS

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

varilla

Fecha Artículo Unidad Precio Rendimiento Proveedor Ciudad Teléfono Email Anotaciones

12/11/2019 Varilla 1" UN 70.210,00$          - Aldia Bucaramanga 3174387061 servicioalcliente@aldiaferreteria.com 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 3/8" UN 10.115,00$          - Aldia Bucaramanga 3174387061 servicioalcliente@aldiaferreteria.com 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 3/4" UN 39.032,00$          - Aldia Bucaramanga 3174387061 servicioalcliente@aldiaferreteria.com 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 1/2" UN 17.314,00$          - Aldia Bucaramanga 3174387061 servicioalcliente@aldiaferreteria.com 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 1/4" UN 4.250,00$            - Homecenter Bucaramanga 3208899933 servicioalcliente@corp.homecenter.com.co 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 3/8" UN 9.190,00$            - Homecenter Bucaramanga 3208899933 servicioalcliente@corp.homecenter.com.co 6m de longitud

12/11/2019 Varilla 1/2" UN 15.300,00$          - Homecenter Bucaramanga 3208899933 servicioalcliente@corp.homecenter.com.co 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 3/8" UN 9.700,00$            - Materiales Colombia Riohacha 7270102 - 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 1/2" UN 19.000,00$          - Materiales Colombia Riohacha 7270102 - 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 3/8" UN 10.850,00$          - Materiales La Casita Riohacha 3175019666 materialeslacasita@hotmail.com 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 1/2" UN 18.750,00$          - Materiales La Casita Riohacha 3175019666 materialeslacasita@hotmail.com 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 3/8" UN 9.500,00$            - Materiales El Descuento Riohacha 7272941 materialeseldescuento@hotmail.com 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 1/2" UN 17.000,00$          - Materiales El Descuento Riohacha 7272941 materialeseldescuento@hotmail.com 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 3/8" UN 13.450,00$          - Construimos de la Guajira Riohacha 7271653 construdeguaeu@gmail.com 6m de longitud

9/08/2019 Varilla 1/2" UN 23.350,00$          - Construimos de la Guajira Riohacha 7271653 construdeguaeu@gmail.com 6m de longitud

Buscar por:

Resultados:

BUSQUEDA DE PRECIOS
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13. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

La totalidad de las actividades que el estudiante desarrolló durante la práctica 

empresarial, en el departamento de ingeniería de la empresa RICARDO FIUEREDO 

MEJÍA & CIA LTDA le permitieron conocer los diferentes campos que existen en la 

ingeniería nacional, el acercamiento con el sector petroquímico e industrial favorece 

el proceso de construcción de conocimiento que se inició en el pregrado, los 

conocimientos adquiridos en la carreara universitaria entregaron bases sólidas para 

ejecutar cada uno de los objetivos y desafíos afrontados durante los cuatro (4) 

meses que tuvo de duración esta experiencia laboral. 

Cuando se inicia un proyecto, es importante tener conocimiento de las distintas 

áreas de la ingeniería, pues este es un conjunto de actividades que demandan 

capacidad para encontrar soluciones a problemas tanto previstos como imprevistos 

para que su ejecución y finalización sean exitosos.  

Considerando que la ingeniería civil es una profesión que involucra trabajo con 

recurso humano, las relaciones interpersonales, la tolerancia y la capacidad de 

desenvolverse en equipo, bien sea liderando o siendo subordinado se convierten en 

habilidades que deben fortalecerse, haber hecho parte del departamento de 

ingeniería, aunque de manera temporal permitió conocer de primera mano la 

experiencia de un trabajador que tiene que cumplir horarios, obligaciones y que 

tiene que aportar de manera intelectual y personal lo mejor de sí mismo, haciendo 

que este acercamiento a la vida profesional contribuya a mejorar la capacidad de 

ser una mejor persona y un mejor ingeniero. 
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Todos los proyectos apoyados, las actividades descritas en este informe constituyen 

el aporte al conocimiento, así como lo es la entrega de la actualización del contrato 

marco de geotecnia para gasoductos con precios actualizados y vigentes de las 

unidades constructivas complementarias que frecuentemente tienen que 

ejecutarse, y la creación de una base de datos detallada de precios completamente 

funcional; con el objetivo de disminuir los tiempos que le toma al departamento de 

ingeniería la elaboración de presupuestos para las licitaciones y proyectos que 

ejecuta. La base de datos es modificable, lo que significa que a medida que los 

precios cambien, estos pueden ser modificados sin afectarse la operatividad del 

sistema. 
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14. CONCLUSIONES  

 

✓ El desarrollo de las habilidades cognitivas e interpersonales en las prácticas 

empresariales aportan al crecimiento personal y profesional, de quién en un futuro 

cercano estará ejerciendo la profesión. 

 

✓ Es de vital importancia en cualquier proyecto, la comunicación entre todas las partes 

implicadas, un malentendido puede representar impactos económicos, atrasos a las 

fechas establecidas, accidentes y riesgos laborales innecesarios. 

 
✓ La elaboración de presupuestos es una tarea tediosa y de mucha importancia, 

siendo este el principal elemento en consideración al momento de licitar un contrato, 

un error en esta actividad puede repercutir en consecuencias económicas 

negativas, por tanto, la identificación y desagregación de todos los elementos que 

conforman un proyecto, como los materiales, equipos, maquinaria, transporte y 

personal con sus respectivos rendimientos, costos, disponibilidad y condiciones 

especificas es imperativa para realizar de manera satisfactoria la estimación 

económica de interés. 

 
✓ Los imprevistos como accidentes, derrumbes y otros factores externos siempre se 

encuentran presentes en nuestro ámbito, debido a factores como las condiciones 

meteorológicas, condiciones sociodemográficas, socioeconómicas del lugar donde 

se ejecuta un contrato, entre otros. Es responsabilidad del ingeniero, estar a la altura 

de la situación y tomar decisiones adecuadas para solucionar el problema y sacar 
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el proyecto adelante. 

 
✓ Contar con una base de datos práctica, completa y operativa para la elaboración de 

presupuestos, permite que no se pierda tiempo buscando entre los muchos 

archivos, cotizaciones y apuntes de proyectos anteriores, debido a que todo se 

encuentra a disposición del usuario en un solo lugar. 

 

✓ Los objetivos inicialmente planteados para la práctica empresarial en el plan de 

trabajo se cumplieron en su totalidad, se apoyó la elaboración, revisión y 

actualización de presupuestos, programaciones, elaboración de informes parciales 

y finales de obra, organización de documentación, planificación de los proyectos y 

la creación de la base de datos actualizada y detallada de precios de insumos, 

materiales y elementos geotécnicos. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

✓ Al momento de realizar cotizaciones y consignar estos valores en el presupuesto de 

un proyecto es importante tener la certeza de si el valor entregado por el proveedor 

incluye ítems como el IVA, costos de movilización, mantenimiento, combustible, 

valor de stand by, entre otros; la diferencia del valor consignado con el real, aunque 

sea mínima puede llevar un proyecto al fracaso.  

 

✓ Es altamente beneficioso para el rendimiento de una empresa del sector de la 

construcción poder contar con una base de datos en donde se almacene y pueda 

ser utilizada toda la información relacionada con materiales, maquinaria y servicios 

que a su vez contenga detalles de contacto de sus respectivos proveedores. 

 

✓ Siempre se deben considerar todos los escenarios posibles, al planificar la ejecución 

de un proyecto, pues factores como errores humanos, defectos de los productos, 

equipos o maquinaria pueden causar contratiempos; al momento de buscar 

proveedores para los insumos que se requieran, buscar varios y no depender de 

uno solo, siempre tener formular un pan b en caso de cualquier eventualidad. 

 

✓ El ambiente laboral influye de una manera impresionante en el estado de ánimo, 

rendimiento y eficiencia de los empleados, en el departamento de ingeniería de la 

empresa RFM & CIA LTDA se tiene un ambiente laboral caracterizado por el respeto 

y la comunicación, facilitando la cooperación entre todos, logrando sacar adelante 
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satisfactoriamente los proyectos en los que se trabaja. 

 
✓ En el caso que se trabaje en conjunto con otra empresa ya sea a manera de 

consorcio o no, se debe revisar que los trabajos que ejecute el otro contratista 

queden bien hechos para que no afecte de ninguna manera lo propio. 

 
✓ En el ámbito de la seguridad en el trabajo, se debe seguir a cabalidad las normas y 

políticas establecidas por la empresa para cada proyecto, acatar las instrucciones 

recibidas en las inducciones HSE tanto para la parte operativa como para la técnica, 

donde se comunican los riesgos presentes en cada trabajo que se va a realizar. 
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