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INTRODUCCION 
 

En este informe se presenta el proyecto de práctica empresarial de la carrera profesional 
Ingenieria Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. Durante el periodo 
de práctica se realizó seguimiento de dos obras civiles: la reforma estructural del Colegio 
Boston y la construcción del cuarto de almacenamiento de residuos para el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga. Otras de las actividades ejecutadas fueron: las visitas a 
cotizar nuevos proyectos de obras civiles, el trabajo constantemente en oficina para 
presentar licitaciones con el fin de generar más posibilidades de trabajo para la empresa, 
aprender el uso de softwares como AutoCad y SketchUp y finalmente realizar las nominas 
de los trabajadores de la empresa. En el desarrollo de práctica como auxiliar de ingeniero 
director de obra, es sumamente importante realizar las tareas asignadas por el supervisor 
y ejecutarlas en el menor tiempo con calidad. A continuación, en el presente informe se 
presenta información más detallada de lo realizado durante el periodo de práctica. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 

 OBJETIVO GENERAL 

Supervisar la construcción de obra civil, en el proyecto reforma estructural del colegio 
Boston, cumpliendo las funciones principales de un auxiliar de residente de obra por 
medio de la planificación, la ejecución las actividades de control, la coordinación del 
personal, entre otros. 
 
 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 
• Establecer los rendimientos de las actividades en el proyecto, mediante la 

elaboración del análisis de precios unitarios, con el fin de determinar el costo total 
de la construcción de la reforma. 
 

• Realizar el seguimiento de control y monitoreo a los equipos de construcción y 
verificar que cumpla con las especificaciones técnicas previamente establecidas. 

 
• Supervisar la ejecución y el avance de cada una de las actividades de la obra y 

verificar que se ejecuten de acuerdo con la programación previamente establecida 
en la obra. 
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GLOSARIO 
 

 
SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Matriz de riesgo: Es una forma de identificar, previnir y valorar los riesgos que existen 
en al ejecutar determinada actividad.  
 
EPPS: Elementos de protección personal. 
 
Destronque de piso: Ejecución de la nivelación de un piso quitando protuberancias que 
existen. 
 
Protuberancia: Es la elevanción o desniveles sobre el piso. 
 
Alistado de piso en mortero: Aplicación del mortero 1:4 de piso, para posteriormente 
instalar el enchape. 
 
Descapote: Retiro de capa vegetal con material orgánico y otros residuos contaminantes 
dentro de la zona de construcción. 
 
SAGUT: Aplicación de presupuesto y control de obra. 
 
Turbidimetro: Medidor pórtatil capaz de identificar la turbidez en sustancias liquidas y 
acuosas.  
 
Furat: Formato único de reporte de accidentes. 
 
Rajón: Es un tipo de piedra con mayor resistencia de tamaño aproximado entre 0.20 a 
0.30 metros. 
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DESCRIPICIÓN DE LA EMPRESA  
 

 
 
Ilustración 1 Tanque de almacenamiento de agua potable  
del acueducto del corregimiento La Yopalosa Municipio de Nunchía – Casanare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELMAC  SAS 
NIT  844 002 227 – 6 

 
 

CRA 27 No 18 -15  
OFICINA 101- Yopal 

TEL: 3108716368 – 3108716372 

 
 

CRA 22 No. 31-24 
BUCARAMANGA  
TEL: 3108197265 

 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

MECANICAS, CIVILES, 

ELECTRICAS, ARQUITECTONICAS 

E HIDRAÚLICAS 

 
 
 
 

 

MISIÓN   

Somos una empresa dedicada a la 
construcción de obras de ingeniería civil 
para el sector público y privado, 
interesados en que al ejecutar 
proyectos, podamos contribuir al 
desarrollo de la región y así elevar los 
estándares de calidad de vida del 
ecosistema de la zona de influencia de 
la obra realizada. 

  VISIÓN  

Consolidarnos para el 2025 como una 
de las principales empresas  de 
ingeniería civil de la región, líder  en 
calidad  y prestación de  servicios, 
contando con  recursos idóneos para 
alcanzar calidad y productividad en cada 
uno de los proyectos realizados y de 
esta manera lograr una rentabilidad 
sostenible para el bienestar de todos sus 
integrantes. 
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POLITICA DE CALIDAD 

 

SELMAC SAS satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, utilizando los 
recursos idóneos, necesarios para la ejecución de sus proyectos, asegurando la calidad 
de sus procesos a través de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en 
pro de la mejora continua. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Optimizar el tiempo de entrega de cada proyecto, disminuyendo los tiempos de 
ejecución de cada proceso. 

• Implementar un sistema que nos permita medir la satisfacción del cliente. 
• Incrementar el número de equipos propios y productivos, utilizados en cada obra. 
• Suministrar capacitación de nivel técnico a los maestros y oficiales de obra.  
• Establecer un proceso de selección de proveedores que garantice el suministro de 

los materiales adecuados. 
• Realizar e implementar un programa de mantenimiento de los equipos de la 

organización. 
 
 

 

OBRAS EJECUTADAS  

Las obras que ha ejecutado la empresa SELMAC S.A.S son númerosas, es por esto que 
a continuación se nombrará la clasificación de cada una de ellas: 

• Construcción, mantenimiento y mejoramiento de vias. 
• Interventoria vias. 
• Obras de acueductos. 
• Obras de alcantarillado. 
• Consultoría de saneamiento básico. 
• Interventoria en saneamiento basico. 
• Obras eléctricas. 
• Construcción corrales. 
• Construcción cubiertas metálicas. 
• Infraestructura educativa, vivienda y edificaciones. 
• Interventoria, estudios y diseños edificaciones. 
• Montajes electromecanicos - construcción de ascensores. [1] 
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Organigrama 1 Organización de la empresa SELMAC S.A.S (Fuente: SELMAC S.A.S) 

[1] 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS QUE TRABAJÓ 
 

OBRA NO.1: REFORMA ESTRUCTURAL COLEGIO BOSTON DE BUCARAMANGA. 

PRIMERA ETAPA 

El proyecto reforma estructural se encuentra ubicado en la Cra 27 # 51- 65, Colegio 
Boston en la ciudad de Bucaramanga, municipio Santander, la primera etapa de la 
reforma de esta obra civil nace con el fin de brindar un mejor servicio en las instalaciones 
a toda la comunidad educativa implementando mejoras en los espacios de la institución. 
Se construyó área de recepción a partir de excavación manual de 2.2 metros de 
profundidad, en las áreas de circulación se reconstruyerón las escaleras de comunicación 
entre niveles las cuales se ampliarón a un anchor de 1.40 metros, con el fin de mejorar 
la movilidad de la comunidad, se construyó rampa de acceso en la zona de parqueadero. 

Las actividades ejecutadas fueron: 

1. Excavación 

1.1 Excavación en zona recepción: durante la excavación se encontrarón grandes 
secciones de roca con se muestra en la ilustración 2, motivo por el cual esta actividad 
demoró más días, de los que previamente se programó. 

 
Ilustración 2 Excavación en roca (Fuente propia) 
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1.1 Excavación para construcción de rampa de acceso: Se ejecutó el incio de 
excavación a 2 metros de profundidad y se instaló la tuberia sanitaria y eléctrica. 
Finalmente como se muestra acontinuación se realizó el replanteo para la construcción 
de nueva rampa. 

 
Ilustración 3 Excavación (Fuente propia) 

 

2. Columnas en concreto: En zona de recepción se construyerón dos columnas con 
dimensiones 0.6x0.6 metros en concreto de 3000 PSI reforzada con acero como se ilustra 
en la imágen.  

 
Ilustración 4 Columnas de concreto con acero de refuerzo (Fuente  propia) 
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3. Fundida de placa de piso con espesor de 8 centímetros: en zona de recepción se 
aplica el concreto con espesor de 8 centímetros, se introduce malla electrosoldada con 
separación de 15 centímetros y también se introducen la tuberia en PVC. A continuación 
se muestra en la ilustración 5, la fundida de la placa de piso. 

 
Ilustración 5 Fundida de placa de piso (Fuente propia) 

4. Instalación de Tubería PVC sanitaria y electrica: como se evidencia en las cuatro 
imágenes siguientes, en la entrada al colegio se perforó el suelo para la instalación de 
tuberia en PVC. 

    

 
Ilustración 6 Instalación de Tuberia (Fuente propia) 
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5. Enchape de piso: Como se muestra en la ilustración 7, se instaló el enchape 
referencia piso belaire duro piso color gris en el primer nivel ubicado en zona de recepción 
y en el segundo nivel en zona de pasillo o corredores. 

  
                         Ilustración 7 Enchape de piso (Fuente propia) 

6. Instalación de unidad sanitaria: En zona de recepción se instaló un baño con 
lamanos y regadera para uso administrativo marca Alfa, como se ilustra a continuación. 

 

 
                Ilustración 8 Instalación de sanitario (Fuente propia) 

7. Instalación de escalera: Como se muestra en la ilustración 9, se instaló en zona de 
recepción escalera en acero prefabricada, que comunica la recepción del primer nivel con 
salones de segundo nivel, con una altura de 2.30 metros. 
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Ilustración 9 Escalera en acero prefabricada (Fuente propia) 

7.1 Instalación de estructura metálica pasamanos en pasillo: Como se muestra a 
continuación se instaló baranda metálica en segundo nivel. 

 
Ilustración 10 Instalación de pasamanos (Fuente propia) 

8. Instalación de mesón de mármol: en la siguiente imagen se muestra la instalación 
del mesón de mármol para uso de secretaria en zona de recepción. 

 
Ilustración 11 Mesón en mármol (Fuente propia) 
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9. Demolición de muro e instalación de Puerta principal de acceso: Se demolió muro 
como se muestra en las dos imágenes siguientes para instalar puerta en vidrio de acceso 
para toda la comunidad. 

   
Ilustración 12 Puerta de acceso en vidrio (Fuente propia) 

Al demoler la puerta quedo un hueco en la parte superior de la puerta este espacio se 
relleno con ladrillos H-10. También después de la excavación se levantó un muro en 
mampostería. Como se muestra en las siguientes cuatro imágenes: 

  

 

          
Ilustración 13 Muro de mamposteria (Fuente propia) 
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10. Construcción de rampa de acceso 

10.1 Instalación de la malla electrosoldada en rampa de acceso: en la siguiente 
imagen se muestra la sección ya replanteada, con tuberia sanitaria instalada. Una vez 
colocada la malla electrosoldada en acero se funde concreto para la construcción de la 
rampa. 

 
Ilustración 14 Malla electrosoldada (Fuente propia) 

10.2 Fundida en concreto de 3000 PSI en tres tramos: en las siguientes imágenes se 
muestra la fundida de la rampa en tres secciones: la primera de la entrada al colegio, la 
segunda sección la continuidad de construcción de la rampa y finalmente el último tramo 
construido. 
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Ilustración 15 Fundida de concreto para Rampa de Acceso (Fuente propia) 

 

SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se continuó con la reforma del Colegio Boston, se desarrollarón 
obras de remodelación y ampliación de las áreas existentes de la estructura física. En el 
primer nivel se ejecutó la reubicación de aulas de clase, batería de baños y la 
remodelación de oficina. También se redistribuyó mejor los espacios con el fin de permitir 
construir tres aulas más y dos salas de infromatica nuevas para servicio y para finalizar 
se realiza la construcción de nuevas baterias de baños.  

Acontinuación, se mostrará el registro de las actividades ejecutadas: 

 

1. Cerramiento de obra: a continuación en la ilustración 16, se muestra el cerramiento 
de la zona de recepción. Esto se implementó con el fin de que las demás actividades 
como por ejemplo la demolición no afectará la zona de recepción ya finalizada. 

 
Ilustración 16 Cerramiento de obra (Fuente propia) 
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2. Demolición  

2.1 Demolición de Muros Primer piso 

Inicialmente en el primer piso existian tres salones, estos muros fueron retirados con el 
fin de construir dos salones nuevos más amplios y una sala de informática; y finalmente 
quedo el espacio libre como se ilustra en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 17 Demolición de muros primer piso (Fuente propia) 

 

2.2 Muros Segundo piso: como se muestra en las siguientes tres imágenes se 
demolieron los muros de los salones existentes para ampliar y reubicar los nuevos 
salones. 

   
Ilustración 18 Demolición de muros (Fuente propia) 

A continuación, se muestra la demolición del muro de rectoria con una altura de 3.10 
metros, porque en esta sección se instalará una puerta de vidrio. 
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Ilustración 19 Demolición de muro y piso de oficina de rectoría (Fuente propia) 

2.3 Demolición de segundo piso: en las siguientes imágenes se muestra la demolición 
del piso del segundo nivel, después de la demolición se retiró el escombro generado.  

  
Ilustración 20 Demolición de piso (Fuente propia) 

2.4 Demolición de escalera ubicada en sotano y escalera que comunica el primer 
con el segundo nivel: en las cuatro primeras imágenes se muestra la demolición de la 
escalera del segundo nivel espacio que se dejará con el fin de ampliar la oficina de 
rectoría. 
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A continuación, en las siguientes dos imágenes se muestra la demolición de la escalera 
en concreto con herramientas y equipos como: taladro, porra y cincel. 

  
Ilustración 21 Demolición de escaleras (Fuente propia) 

  

2.5 Demolición de enchape. 

En el segundo nivel se retiró con demolición el enchape de pared y se demolió el mesón 
de cocina, con el fin de ampliar el espacio en los salones. Como se muestra a 
continuación: 
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Ilustración 22 Demolición de enchape de pared (Fuente propia) 

A continuación, se muestra la demolición del enchape de piso y del mortero para 
colocar el nuevo enchape. 

 
Ilustración 23 Demolición de Enchape (Fuente propia) 

3.0 Desmonte de cubierta metalica existente para construir tercer piso. 

Como se muestra en la ilustración 24, el desmonte de la cubierta inició con el retiro de 
las cerchas y vidrios existentes en los extremos de la cubierta. 

 
Ilustración 24 Desmonte de cubierta existente en segundo nivel (Fuente propia) 
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Después, se levantó la parte central de la cubierta 3.50 metros, para generar espacio y 
así construir la placa para el tercer piso, como se muestra a continuación: 

   
Ilustración 25 Alzado de estructura metálica de cubierta (Fuente propia) 

3.1 Desmonte de puertas y ventarias. 

En la ilustración 26, se puede evidenciar el retiro de las puertas y ventaneriasaa de la 
salones porque en la planificación de la reforma las nuevas puertas serán instaladas en 
vidrio. 

  
Ilustración 26 Desmonte de ventanería (Fuente propia) 

4.0 Construcción estructura de cimentación y soporte en concreto reforzado. 

4.1 Construcción de viga de amarre a columna en concreto. 

Para construir la viga de amarre se excavó el suelo y se perforó la columna, ya existente, 
para anclar las varillas de acero y amarrar los flejes, como se muestra en la ilustración 
27. Después se amarró con la columna del frente que se está también construyendo. 
Luego se fundió con concreto de 3500 PSI. 
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Ilustración 27 Construcción de Viga de amarre y zapata de cimentación (Fuente propia) 

4.2 Construcción de vigas. 

Para construir la placa del segundo piso, se construyeron primero las vigas estáticas 
alrededor del muro y vigas areas sobre las columnas. Estas son algunas fotos que 
muestran el proceso constructivo de las vigas, en estas se observará el encoframiento, 
el amarre de acero, los flejes y por último el concreto como se muestra acontinuación: 
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Ilustración 28 Fundida de vigas aereas (Fuente propia) 

4.2.1 Construcción de viga sobre muro de mampostería en segundo nivel: 
construcción de viga en concreto como se muestra en la imagen, contiene acero de 
refuerzo con varillas de menor diámetro porque a medida de que se aumenta la altura de 
la edificación el peso del acero es menor.  

 
Ilustración 29 Construcción de viga. 

 

 

4.3 Construcción de columnas en concreto de 3500 PSI. 

En el primer piso se construyerón tres columnas de concreto como se muestra en la 
ilustración 30, primero se realizó una excavación, luego se realizó la perforación en el 
cimiento para anclar el acero de refuerzo y se fundió con concreto de 3500 PSI. 
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Ilustración 30 Columnas primer nivel (Fuente propia) 

4.4 Construcción de columnetas en muro de mampostería: como se muestra en las 
cuatro imágenes siguientes se contruyerón columnetas en medio de los muros de 
mampostería, con el fin de mejorar la resistencia de los muros.  

  

 
Ilustración 31 Construcción de columnetas (Fuente propia) 
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4.5 Construcción de placas. 

4.5.1 Placa segundo piso 

Para reliazar la construcción de la placa, primero se instaló la formaleta para luego 
perforar y anclar el acero con un pegante especial, y se amarró el acero para finalmente 
fundir en concreto de 3500 PSI. A continuación se muestra en las siguientes imágenes el 
proceso constructivo de la placa. 

  

  
Ilustración 32 Fundida de placa segundo piso (Fuente propia) 

 

4.5.2 Instalación de lámina metaldeck, malla de refuerzo y fundida en concreto para 
placa de cubierta primer nivel: como se muestra a continuación, se instaló la lámina 
metaldeck, luego la malla de refuerzo y por último se fundio la placa del segundo nivel. 
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Ilustración 33 Amarre de varilla de refuerzo e instalación de Malla electrosoldada 

(Fuente propia) 

4.5.3 Placa segundo piso 

Con el fin de ampliar más el espacio para los salones del segundo piso, se construyó una 
placa reforzada con acero, con dimensiones 3.13 x 2.13 metros. Como se muestra 
acontinuación:  

  
Ilustración 34 Fundida de placa segundo nivel (Fuente propia) 

4.5.4 Placa cubierta primer nivel: se funde placa con acero de refuerzo para cubrir 
completamente el primer nivel y así como se muestra en la siguiente imagen generar más 
amplitud en el tamaño del salón. En la segunda imagen se muestra la aplicación de 
mortero en la placa, con espesor de 5 centímetros. 
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Ilustración 35 Placa de concreto sobre placa superior de primer nivel (Fuente propia) 

4.5.5 Construcción de placa segundo nivel 9.50x12.0 metros cuadrados. 

En las siguientes dos imágenes se muestra el proceso constructivo de la placa del 
segundo nivel, en donde primero se instaló sobre las vigas la lámina metaldeck, luego 
con soldadura se instalarón las láminas a las vigas, se colocó la malla para así amarrar 
las varillas de acero y finalmente fundir la placa. 

   
Ilustración 36 Placa segundo nivel (Fuente propia) 

 

4.6 Reforzamiento estructural de columnas con pantallas de concreto de 3000 PSI 

Se construyerón 33 pantallas de reforzamiento estructural 11 en cada uno de los tres 
pisos, debido a que el estado actual de estructura no cumplia con el indice de sismo 
establecido, se incorporarón pantallas en cada piso y así mejoró el índice de sismicidad. 
Cada pantalla fue construida con varillas de ½” y dentro de las varillas se coloco flejes en 
forma de S, para generar más resistencia en toda la estructura. Algunas de las pantallas 
construidas se muestran acontinuación: 
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Ilustración 37 Construcción de pantallas (Fuente propia) 

 

5.0 Construcción de muro en mampostería  

5.1 Construcción de muro en mamposteía para construir el tercer piso. 
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En las siguientes imágenes se muestra la construcción de muros de mampostería, 
en la primera y última imagen se muestra construcción lateral de muros puesto 
uniformemente y en la segunda imagen se muestra tres secciónes de muro estilo 
cuchilla donde los ladrillos puestos van inclinados debido a la posición del muro. 
 

 

 
Ilustración 38 Muro en mampostería (Fuente propia) 

 

 

 

Como se muestra en la 
imagen del lado izquierdo 
se realizó La limpieza del 
canal y construcción 
muro 

Antes iniciar la 
construcción del muro de 
mampostería se limpió 
completamente el canal.  

La altura del muro 
construido fue de 3 
metros. 
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5.2 Construcción de muro en mampostería sobre placa de segundo piso: en la 
ilustración 39, se muestra la construcción del muro de mampostería para levantar el 
segundo piso. 

  
Ilustración 39 Muro en mampostería (Fuente propia) 

 

5.3 Construcción de muro en mampostería para baños en segundo nivel: En el 
segundo nivel se instaló una bateria de baños por lo cual las siguientes imágenes 
mostrarán la construcción de los muros para el área de baños. 
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Ilustración 40 Muro de mampostería para baño (Fuente propia) 

5.4 Muro de mamposteria sobre viga para apoyar la placa del tercer nivel: como se 
muestra en la ilustración 41, se construyó muro de mampostería de 80 centimentos de 
altura para que recibiera la viga y sobre ella descansara un poco la instalación de la 
lámina. 

 
Ilustración 41 Muro en mamposteria sobre viga (Fuente propia) 

 

5.5 Muro de mamposteria sobre viga: en las siguientes imágenes se muestra la 
construcción de muro en mampostería para el tercer nivel sobre la viga.  
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Ilustración 42 Muro de mamposteria tercer nivel (Fuente propia) 

6. Friso de muros por cara externa e interna: en las siguientes imágenes se muestra 
el friso de los muros en mamposteria, ya explicados anteriormente. 

  

  
Ilustración 43 Friso de muros (Fuente propia) 
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6.1 Friso en muros de mamposteria en area de baños segundo nivel: en las 
siguientes imágenes se muestra el friso de los muros en mamposteria en el área de baños 
del segundo nivel. 

  

  
Ilustración 44 Friso de muro (Fuente propia). 

 
7. Construcción de dos (2) cajas de inspección: se construyerón cajas de inspección  
en primer nivel y también se hizo un cerramiento a los tubos con ladrillo H-10, como se 
muestra acontinuacón. 
 

   
Ilustración 45 Cajas de inspección (Fuente propia) 
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7.1 Instalación de plomería y drenaje baños primer y segundo nivel: las siguientes 
imágenes muestran la instalación de plomería del primer nivel y la armada de bateria de 
baños del segundo nivel. 

   
Ilustración 46 Instalación tubería servicio y drenaje para baños primer y segundo nivel 

(Fuente propia). 

8. Mortero en primer piso zona de oficina rectoría y pasillo: se aplicarón 
aproxidamente 145 metros cuadrados de mortero, con espesor de 5 centímetros en 
primer nivel. A continuación se muestra con más detalle el trabajo realizado. 

 

  

 
Ilustración 47 Mortero de piso de primer nivel  (Fuente propia) 
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8.1 Aplicación de 150 metros cuadrados de mortero área de segundo piso: en la 
ilustración 48, se evidencia la aplicación de mortero sobre placa de segundo nivel con 
espesor de 5 centímetros. 

  

  
Ilustración 48 Mortero de piso en segundo nivel (Fuente propia) 

 

9. Instalación de Tubería: en las siguientes imágenes se ilustra la instalación de la 
tubería PVC sanitaria para los baños y tubería para puntos de agua, en zona de primer 
nivel. También en la tercera imagen se puede observar la instalación de tubos para 
puntos eléctricos. 
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Ilustración 49 Instalación de Tuberia (Fuente propia) 

  

10. Enchape y guarda escoba de piso: se instaló enchape de piso referencia piso 
belaire duro piso color gris en primer piso, como se muestra en la ilustración 50. 

  
Ilustración 50 Enchape de piso (Fuente propia) 

11.0 Instalación de muros y techo en eterboard: en las siguientes imágenes se 
muestra la instalación de muros en eterboard, primero se puede observar la instalación 
de la base se perfora el techo y el piso. En la segunda imagen se aprecia la instalación 
sobre el eterboar de una mini malla capaz de mejorar la unión entre las láminas de muro 
y luego se aplica cemento blanco, yeso y finalmente se aplica la pintura. 
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Ilustración 51 Instalación Muros eterboard (Fuente propia) 

A continuación se muestra la instalación de techo eterboard, también se instala una 
estructura previa anclada a las vigas capaz de sostener las láminas. 

  
Ilustración 52 Instalación techo eterboard (Fuente propia). 
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12.0 Resane y arreglos de pared: una vez finalizados los trabajos en el primer nivel se 
reparán los daños en las paredes con yeso, después se lija para finalmente aplicar 
pintura. 

  
Ilustración 53 Resane de pared (Fuente propia). 

12.1 Resane bajo placa: se ejecutó el arreglo bajo la placa, este trabajo se tuvo que 
repetir dos veces porque cuando se realizó el resane la placa en la parte superior no 
estaba terminada complementamete motivo por el cual cuando llovia se traspasaba el 
agua y se dañaba el trabajo anteriormente hecho. Como se aprecia en las siguientes 
imágenes quedo finalmente el resane.  

  
Ilustración 54 Resane bajo placa de segundo nivel (Fuente propia). 
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12.2 Resane y pintura de muros en primer nivel: en las siguientes imágenes se 
muestra el resane y la pintura de muros en el primer nivel, se aplicarón 2 manos de pintura 
pintuco de alta calidad Koraza. 

  
 

  
Ilustración 55 Estuco, resane y pintura de muros (Fuente propia). 

 

13.0 Instalación de perfileria estructural metalica 

13.1 Perfileria en acero columnas hea 200 

A continuación, en las siguientes imágenes se muestran los perfiles en acero de las 
columnas instaladas para construir el tercer nivel. En esta obra se utilizarón perfiles HEA 
200. Su instalación fue de la siguiente forma: primero por medio de la excavación se 
buscó las varillas de las columnas del piso anterior, se enderezarón las varillas para 
soldar las nuevas varillas que van dentro de la platina y con tronillos se anclaron la 
columna. 
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Ilustración 56 Instalación de columna HEA 200 (Fuente propia). 

13.2 Perfileria en acero vigas hea 180: A continuación, en las siguientes imágenes se 
muestran los perfiles en acero de las vigas instaladas para sostener la placa iguiente. En 
esta obra se utilizarón perfiles HEA 180. 

 

 
Ilustración 57 Instalación de vigas en perfil HEA 180 (Fuente propia). 
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13.3 Instalación de perlines en medio de vigas: como se muestra en las siguientes 
imágenes se instalaron con soldadura perlines en medio de las vigas, el perlin es un perfil 
estructural de acero un poco más de delgado y menos pesado. El perlin se instaló con el 
fin de soportar con más facilidad la carga de la nueva placa.  

 
 

 
Ilustración 58 Instalación de perlines (Fuente propia) 

13.4 Instalación de lámina metaldeck 

En las siguientes imágenes se muestra la instalación de las láminas metaldeck que se 
colocarón sobre las vigas con soldadura y también se anclaron varillas con soldadura  
para amarrar con alambre las varillas.  
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Ilustración 59 Lamina de Metaldeck (Fuente propia). 

 

13.5 Instalación de escalera metálica en segundo nivel: A continuación se muestra la 
instalación de la escalera metálica, en la imagen se puede apreciar que falta fundir los 
pedales, esta actividad se hará al finalizar la reforma. 

 
Ilustración 60 Instalación de escalera (Fuente propia). 

14.0 Adecuación de puntos electricos en prmer nivel: en la ilustración 61, se muestra 
la perforación de las paredes y el piso, con el fin de instalar la tubería eléctrica, que 
permite la instalación de tomas corriente, de luz, tomas de datos, entre otros. 
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Ilustración 61 Puntos de cableado electrico (Fuente propia) 

 

15.0 Instalaciones hidrosanitarias: en la ilustración 62, se observa la isntalación de 
tuberia bajante PVC, con codos, uniones y el tamaño de la tuberia es de 4”. 

  
Ilustración 62 Instalaciones hidrosanitarias (Fuente propia). 
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CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SISO. 

Debido a que el trabajo en el Colegio Boston, se ejecutarón actividades de riesgo, fue 
sumamente importante el trabajo de la SISO, ya que así se garantizó la seguridad y salud 
en el trabajo. Cada semana los trabajadores fueron capacitados con charlas de seguridad 
en alturas, de llegar en buen estado a la obra (sin indicios de alcochol, ni sustancias 
alucinogenas), etc. 

En las siguientes imágenes se observarán las actividades ejecutadas con la SISO. 
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Ilustración 63 Capacitación Seguridad y salud en el trabajo (Fuente propia) 
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OBRA No.2: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS - BOSCONIA. 

 

El proyecto “Construcción de cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos”, 
localizado en la planta Bosconia Km 2 vía Matanza en la ciudad de Bucaramanga, 
consistió en la construcción de un cuarto con capacidad de  almacenar residuos sólidos, 
con dimensiones de 7.7 x 5.2 metros. Esta construcción se ejecutarón actividades 
generales como construcción de cimientos, columnas, placas, mampostería, 
alcantarillado, acometida eléctrica, acueducto, entre otras actividades a ejecutar según 
las especificaciones técnicas y los planos complementarios. A continuación se ilustra el 
plano de la ubicación del proyecto: 

 
Ilustración 64 Ubicación general proyecto (Fuente: acueducto metropolitano de 

Bucaramanga S.A.S ESP) 

La construcción de este proyecto se ejecutó durante un periodo de aproximadamente 
cuatro (4) meses, iniciando en septiembre y finalizó en el mes de diciembre del año 2019. 
El proyecto completo un avance del 100%  en el total de actividades ejecutadas; estas 
fueron: 
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1. Preliminares 

En esta primera etapa se realizarón las actividades necesarias que requiere una obra civil 
cuando inicia su etapa de construcción. Las actividades ejecutadas fueron: localización y 
replanteo, cerramiento provisional, campamento y descapote. En las siguientes fotos se 
obsevarán algunas de estas. 

  
Ilustración 65 Actividades Preliminares (Fuente propia) 

Durante el proceso constructivo se realizó la localización y replanteo del área en donde 
se construyó el ánden perimetral del cuarto de residuos y la rampa de acceso que 
comunica la vía con el cuarto de residuos, a continuación se muestra el replanteo en las 
siguientes imágenes: 

   

Ilustración 66 Replanteo de ánden perimetral (Fuente propia) 

Al finalizar la obra se retiró el campamento, el cerramiento y se realizó una limpieza y 
aseo general del sitio, como se muestra ilustración 67. 
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Ilustración 67 Limpieza y aseo general (Fuente propia) 

2. Excavaciones y retiro de sobrantes  

Se realizó la excavación para cimentación, red eléctrica y redes hidráulicas como: 
desagüe, agua residual y agua potable, teniendo en cuenta las necesidades. También, 
las redes disponibles cercanas a la ubicación asignada. Una vez finalizada la excavación, 
se contrató una volqueta para retirar el material sobrante del área, como se muestra en 
las siguientes imágenes: 

  
Ilustración 68 Excavación y retiro del suelo (Fuente propia) 

  

3. Rellenos para estructuras y zanjas 

Se rellenó con material común seleccionado pisado y compactado libre de materiales 
contaminantes y/o orgánicos en instalaciones hidro-sanitarias, canalización eléctrica y 
suministro de material para relleno en banco. 

4. Suministro e instalacion de concretos de 3500 psi 

Se fundieron columnas, columnetas, vigas de amarre de cimentación, vigas estructurales, 
placa de piso, placa aligerada con casetón, alfajias con refuerzo estructural, solados y 
zapatas. Estos son algunos de los usos del concreto: 
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- Concreto para solados: Concreto pobre de 1500 PSI para solados y concreto de 
limpieza con espesor de 7 cm en vigas y losa de concreto, para evitar 
contaminación en concreto de vigas y placa fundido con mezcladora en el sitio. 

- Concreto ciclópeo: para cimentación y mejoramiento de suelo, con concreto de 
2500 PSI con 40% en rajón, con una altura de hasta 1.3 metros dependiendo de 
la profundidad del terreno competente. 

- Concreto para placa aligerada: Concreto de 3000 PSI para placa reforzada 
aligerada con casetones, viguetas y riostra según los diseños establecidos, con 
torta inferior y superior con sus respectivas mallas electro soldadas de refuerzo y 
el espesor requerido. 
 
A continuación se muestra las actividades anteriormente mencionadas: 

   

 
Ilustración 69 Columnas y vigas de Concreto 3500 PSI (Fuente propia) 

 

4.1 Concreto de 3000 PSI para columnetas 

En la ilustración 70, se muestra la construcción de columnetas en nivel de primer piso 
para cierre de muros zona de puertas y en muro de antepecho cubierta cuarto de 
residuos.  
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Ilustración 70 Columnetas en concreto antepecho terraza. 

 

4.2 Concreto de 3000 psi para placa de piso 

A continuación se muestra el ánden alrededor del cuarto de almacenamiento, la fundida 
en concreto de 3000 psi con malla de refuerzo para terminar el ánden perimetral de 
caseta residuos. 

 

Ilustración 71 Anden perimetral (Fuente propia) 

4.3 Concreto de 3000 psi para alfajías en concreto 

En la ilustración 72, se muestra el proceso constructivo de las alfajías de antepecho 
cubierta y ventanas de cuartos de residuos. 
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Ilustración 72 Alfajias en concreto (Fuente propia) 

4.4 Concreto de 3000 psi para placa de piso 

A continuación en la ilustración 73, se evidencia la fundida en concreto de 3000 PSI con 
malla electrosoldada de refuerzo con diámetro de 6mm y separación de 15 centimetros 
en rampa, esta se construyó con el fin de mejorar el acceso al cuarto de almacenamiento 
de residuos. 

 

 

  
Ilustración 73 Construcción de Rampa (Fuente propia) 
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4.5 Concreto de 3000 PSI para bordillos de 0.10 X 0.30 metros: como se muestra en 
las siguientes imagenes se construyó Bordillos al final de la rampa. 

  
Ilustración 74 Construcción de Bordillos (Fuente propia) 

 

5. Acero de refuerzo  

Como se muestra en la ilustración 75, se realizó el transporte, almacenamiento, corte de 
acero, figurado y amarrado de acero de refuerzo según diámetros requeridos en cada 
uno de los elementos del cuarto, cumpliendo con los despieces y requerimientos de 
calidad del material descritas en las especificaciones técnicas. 

 
Ilustración 75 Amarre de Acero (Fuente propia) 

5.1 Malla electrosoldada con diámetro 6 mm cada 0.15 metros en ambos sentidos 
en placa de ánden perimetral. A continuación se muestra en la siguientes imágenes la 
instlación de malla: 
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Ilustración 76 Malla electrosoldada en ánden (Fuente propia) 

 

6. Mamposteria en ladrillo h-10 

En la ilustración 77, se evidencia la construcción  de mampostería de cuarto de residuos 
según los diseños y especificaciones técnicas y planos del proyecto, se verifica plomada 
y alineamientos de muros construidos. 

   
Ilustración 77 Suministro e instalación de Mampostería (Fuente propia) 

6.1 Construcción de dique: para contención de derrames en cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos se construye dique dentro del cuarto de residuos, el dique esta 
construido con mamposteria, friso y finalmente enchape, como se muestra a continuación 

 
Ilustración 78 Mampostería y friso en dique de contención 
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7. FRISOS Y MORTEROS DE PISO 

7.1 Friso liso sobre muro 

Como se muestra en la ilustración 79, se realiza la aplicación de mortero sobre muros de 
primer nivel y ante pecho cubierta, con dilataciones sobre muros. 

  
Ilustración 79 Friso Liso sobre muro (Fuente propia) 

7.2 Friso impermeabilizado: como se muestra en las siguientes imágenes se aplica friso 
en la fachada sobre paredes exteriores de cuarto para residuos. 

 

  
Ilustración 80 Friso Impermeabilizado (Fuente propia) 
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7.3 Mortero de piso e = 0.05m 

En la siguiente imagen se evidencia la instalación de mortero de piso sobre área de primer 
nivel y mortero impermeabilizado de cubierta cuarto de residuos.  

 
Ilustración 81 Mortero de piso y cubierta (Fuente propia) 

8. Construcción de Goteros  

A continuación, se muestra la construcción de goteros sobre vanos de puertas y ventanas 
de primer nivel cuarto de residuos.  

 
Ilustración 82 Construcción de Goteros (Fuente Propia) 

9. Instalaciones Hidrosanitarias 

9.1 Instalaciones Hidrosanitarias: La red de alcantarillado se compone de una red 
principal de 3” y 4” para las recolectoras al igual que los bajantes de agua lluvia. La red 
de agua potable es construida en tubería de ½” PVC presión, todos los puntos sanitarios 
y potables se instalarón según los diseños y especificaciones técnicas. 

En base a los requerimientos del proyecto, la red hidráulica y sanitaria se conservo el 
sentido de su orientación, conservando las características dadas en las especificaciones, 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 



 
 

66 
 

 
Ilustración 83 Instalación y siministro de  Red Sanitaria (Fuente propia) 

 

9.2 Construccion de caja de inspección  

En las siguientes imágenes se muestra la construcción de dos cajas de inspección con 
dimensiones de 0.60 x 0.60 metros,  frisadas y con cañuela para cambios de dirección 
de línea de drenaje de caseta residuos.  

 
Ilustración 84 Cajas de inspección sanitaria (Fuente propia) 

 

9.3 Instalaciones eléctricas 

Se modificó el diseño inicial de la red eléctrica debido a las necesidades del personal de 
la planta, quienes exigieron la importancia de puntos eléctricos trifásicos en la caseta 
para futuros trabajos cercanos al cuarto, este requerimiento implica el aumento de 
capacidad de breakers, líneas eléctricas, tablero eléctrico y dos tomas adicionales para 
corriente trifásica. En la siguiente imagen se puede observar la instalación de la tubería: 
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Ilustración 85 Suministro e instalación de Red Eléctrica (Fuente propia) 

 

10. Enchape piso y enchape muros 

10.1 Enchape de muros  

En las imágenes se puede apreciar la instalación total de enchape blanco marca corona 
con dimensiones 30.3 X 30.3 centimetros, con cenefa en muros de primer nivel de cuarto 
residuos, el enchape es de calidad tipo 1,  es instalado con pegacor  y emboquillado. 
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Ilustración 86 Enchape de muros (Fuente propia) 

 

10.2 Enchape de piso 

En la siguiente ilustración, se aprecia la instalación total de enchape blanco marca corona 
en pisos de cuarto residuos, el enchape calidad tipo 1 se instala con pegacor  y 
emboquillado.  

 
Ilustración 87 Enchape de piso (Fuente propia) 

10.3 Instalaciones de perfiles plásticos  
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Se realizó la instalación de perfiles plásticos sobre esquineros de enchape de muros 
primer nivel cuarto de residuos, a continuación como se ilustra en las siguientes 
imágenes: 

  
Ilustración 88 Instalación de perfiles plásticos (Fuente propia) 

10.4 Guarda escoba en media caña en granito pulido 

Como se puede observar en la ilustración 89, la construcción de media caña en granito 
pulido en perímetro de muros del cuarto de almacenamiento de residuos. 
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Ilustración 89 Media caña en granito pulido (Fuente propia) 

 

11. Estuco y pintura 

11.1 Aplicación de pintura vinilo para muros fachada: como se muestra a 
continuación, se aplicó sobre la fachada pintura pintuco tipo vinilo, según lo especificaban 
las condiciones del contrato. 
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Ilustración 90 Pintura para fachada (Fuente propia) 

11.2 Estuco y vinilo bajo placa: como se muestra en la siguiente imagen se aplicarón 
2 manos de pintura pintuco tipo vinilo bajo placa. 

 
Ilustración 91 Pintura bajo placa (Fuente propia) 
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12. Suministro e instalación de aparatos y accesorios sanitarios 

12.1 Como se muestra a continuación se realizó la instalación de rejillas de piso 
con diámetro 3 pugadas. 

 
Ilustración 92 Instalación de rejillas (Fuente propia) 

 

13.0 Suministro de instalación de aparatos y accesorios sanitarios 

13.01  Llave terminal manguera  

Instalación  de llaves terminales en sitios del cuarto de residuos determinados según 
planos, a continuación se muestra la instalación en las siguientes imágenes.  

  
Ilustración 93 Instalación de llaves terminar de manguera (fuente propia) 

 



 
 

73 
 

14. Poceta lavatraperos 

En la ilustración 94, se muestra la construcción de poceta lavatraperos con baldosa 
blanca marca corona. Esta poceta se construye con el fin de generar un espacio de 
limpieza para que el cuarto se mantenga limpio y aseado. 

 
Ilustración 94 Instalación de Poceta (Fuente propia) 

15. Cubierta impermeabilizada en manto asfaltico con espesor de 3 mm 

Se realiza instalación de manto impermeable en espesor de 3 mm con pintura bituminosa 
y media caña, en la cubiera se instaló dos rejillas de desague, como se muestra 
continuación:  

  
Ilustración 95 Impermeabilización de Cubierta con Manto Asfaltico (Fuente propia) 

 

16. Suministro e instalacion carpinteria metalica y/o aluminio 

16.1 Puerta en aluminio tipo celosía: a continuación se muestra instalación de puerta 
en aluminio con rejillas inclinadas con el fin de facilitar la ventilación al cuarto de residuos 
y así evitar la acumulación de malos olores. 
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Ilustración 96 Puerta en carpintería metálica (Fuente propia) 

16.2 Ventaneria en aluminio tipo celosía: en las siguientes imágenes se muestra la 
instalación de ventaneria en aluminio al cuarto de almacenamiento. 

  

 
Ilustración 97 Instalación de Ventanería (Fuente propia) 

 



 
 

75 
 

17. Instalaciones eléctricas 

17.1 Se instaló lámpara Fluorescente de sobreponer 2x32 W T8, como se muestra a 
continuación:  

 
Ilustración 98 Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente (Fuente propia) 

 

17.2 Instalación de dos lámparas ornamentales de sodio de 150 w en poste, como 
se ilustra en las siguientes imágenes: 

  
Ilustración 99 Lampara Ornamental de 150 W (Fuente propia) 
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17.3 Punto eléctrico para luz normal 

La siguiente imagen muestra la instalación de puntos eléctricos para  encendido y 
apagado de luces internas caseta  de residuos. 

 
Ilustración 100 Punto electrico para luz interna (Fuente propia) 

 

17.4 Toma corriente monofásica normal en pared 

Instalación de toma monofásica en áreas interiores de caseta residuos según plano 
eléctrico, como se muestra a continuación:  

 
Ilustración 101 Toma corriente (Fuente propia) 
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17.5 Punto eléctrico para luz normal: instalación de puntos eléctrico para encender y 
apagar las luces del cuarto de almacenamiento, como se muestra a continuación: 

 

  
Ilustración 102 Puntos eléctricos (Fuente propia) 

17.6  Tablero trifásico 12 circuitos 

En la ilustración 103, se aprecia la instalación de tablero eléctrico ampliado a 12 circuitos 
para cumplir los requerimientos propuestos para la construcción del cuarto, teniendo en 
cuenta la red adicionada para los puntos trifásicos, el tablero eléctrico es ubicado según 
lo establecido en los planos de diseño. 

    
Ilustración 103 Instalación de tablero trifasico (Fuente propia) 
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17.7 Toma trifásica en pared 

A continuación se muestra la instalación de toma trifásica en áreas exteriores de cuarto. 

 
Ilustración 104 Toma trifásica (Fuente propia) 

18. Señalizacion en cuarto de residuos 

Clasificación de cuartos por medio de señalización 

 A continuación se muestran la clasificación de la señalización: 

1. Almacenamiento de cartón, papel y plástico. 

   
Ilustración 105 Señalización en cuarto de almacenamiento (Fuente propia) 
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2. Residuos peligrosos y ordinarios 

 
Ilustración 106 Señalización de Residuos Peligrosos y Ordinarios (Fuente propia) 

3. Residuos Organicos 

 
Ilustración 107 Señalización de Residuis Organicos (Fuente propia) 
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FOTOS DE OBRA FINALIZADA 
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Ilustración 108 Finalización de obra (Fuente propia) 
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CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR LA SISO 

 

 

En el proyecto “CONSTRUCCION DE CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS PLANTA BOSCONIA”, se identificó de que en cada una de las etapas 
del proyecto es sumamente importante realizar el seguimiento de las actividades 
ejecutadas, con el fin de beneficiar la salud de los trabajadores minimizando los factores 
de riesgos a los que están expuestos durante la ejecución de la obra.  

Por ello y en cumplimiento de la normatividad legal vigente,  en el presente informe se 
relacionan las actividades que se han venido desarrollando en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el tiempo que se lleva de ejecución. 

1. ACTIVIDADES DE GESTION, PROMOCION Y PREVENCION EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

1.1 CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD 

Las capacitaciones son una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos 
planeados en materia de SST, con el objetivo de lograr que todos los trabajadores de la 
empresa, adquieran los conocimientos y la conciencia de la importancia de actitudes y 
prácticas seguras necesarios para generar ambientes de trabajo sanos. Los temas de 
cada capacitación fueron los siguientes: 

 
TEMAS DE CAPACITACION 

Manejo adecuado de material 
reciclable 

Diligenciamiento de permiso trabajo 

Calistenia Compromiso uso EPPS 

Riesgo biomecánico  Seguridad y salud en el trabajo 

Riesgo químico y hoja de seguridad Capacitación diligenciamiento de permiso de trabajo en 
alturas 

Riesgo psicológico Uso de extintores - Teórica 

Comunicación asertiva Reglas de seguridad y salud en el trabajo- Uso de EPP- 
Actos inseguros- Permisos de trabajo 

Orden y aseo general Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

Consumo tabaco y alcohol Orden y Aseo en el puesto de Trabajo. 

Descanso, pausa activa La prisa en el trabajo 

Horario, jornada laboral Procedimiento en caso de accidente laboral 

Riesgo actividad del día Importancia de las pausas activas 

Tabla 1 Temas de capacitación a trabajas (Fuente propia) 
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EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

            
Ilustración 109 Capacitaciones de primeros auxilios  (Fuente propia) 
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TRABAJOS DE OFICINA 

 
 

1. PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO DE TIBÚ. 

El presupuesto de tibú, ubicado en el municipio Tibú en el departamente Norte de 
Santander, consistió en el análisis de precio unitario para 50 casas y se trabajó en la 
oferta economica a presentar todo lo que costará la urbanización, zona social, zona de 
deporte y recreacional (parque, senderos, etc). También se incluyó en el presupuesto las 
vías y pavimentación. En la siguiente ilustración se puede apreciar el plano en AutoCad 
del proyecto. 

 
Ilustración 110 Plano en Autocad Casa tibú (Fuente propia) 
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VISITA Nº1. PROPUESTA A DISPAPELES DE PARQUEADERO 

 

Una de las visitas programadas a las que se asistió para cotizar diferentes trabajos, fue 
asistir a la empresa Dispapeles en donde se inspeccionó el terreno y se tomó las 
respectivas medidas para presupuestar la construcción de un parqueadero para 
vehículos y motos, en la entrada principal de Dispapeles ubicado en la Calle 72 # 36w-
50 entrada de provincia de soto 2. A continuación, se ilustra el diseño del parqueadero 
que se realizó, en el programa SketchUp. 
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Ilustración 111 Modelado de parqueadero SketchUp (Fuente propia) 

 

VISITA Nº 2. COTIZACION BOSQUES DE LA FLORIDA 

 

Se realizó la visita a conjunto residencial Urbanización Bosques de la Florida, con el 
objeto de: “Cotizar las adecuaciones y mejoras varias en fachadas, áreas comunes y 
cubiertas en los diferentes bloques del conjunto residencial bosques de la florida”. Una 
vez llegado al campo, se tomó medidas en cada una de las torres, junto con el ingeniero 
y un asesor de productos SIKA se realizó un análisis detallado de las actividades 
necesarias para mejora, en el interior y exterior de la fachada, con el fin de reparar el 
exceso de humedad presente en las paredes. A continuación se muestra las imágenes 
del estado actual de la urbanización: 
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Ilustración 112 Urbanización bosques de la Florida (Fuente propia)  

 

PROCESOS DE LICITACION 

 

Cada día se busca en paginas públicas y privadas como el SECOP, Area Metropolitana 
de Bucaramanga, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Alcaldía entre otras; 
licitaciones y procesos de contratación con el fin de generar constante trabajo a la 
empresa SELMAC S.A.S.  

Durante el periodo de práctica se realizó la preparación de licitaciones, elaboración de 
análisis de precios unitarios y presupuestos, recopliación de la documentación necesaria 
por parte de la empresa, papeleo, polizas, etc. En cada una de las siguientes licitaciones: 

 

1. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Selección abreviada de menor cuantía No. SI-
SAMC-015-2019. OBJETO: “Mantenimiento de la unidad administrativa especial 
regional oriente migracion colombia para los servicios de seguridad y convivencia 
en el municipio de Bucaramanga”. [2] 

2. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
PROCESO SI- SAMC-016-2019. OBJETO: “Construcción de sistemas de 
tratamiento de agua potable para atender la población estudiantil de las 
instituciones educativas rurales de vijagual, bosconia, miraflores y centro 
educativo rural la malaña”. [3] 

3. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No. GC-SA-097-2019. OBJETO: “Adecuación y mantenimiento 
infraestructura fisica de los laboratorios de diagnostico veterinario y de semillas en 
la sede seccional santander”. [4] 
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4. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
PROCESO SI- SAMC-018-2019. OBJETO: "Construcción de obras de 
estabilizacion en el lote de la carrera 39 no 42-29 barrio cabecera del llano, de 
acuerdo al cumplimiento de la acción judicial – tutela 68001403007 – 2018- 00828 
– 1 del municipio de bucaramanga, santander”. [5] 

5. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA No. SMP-AMB-043-
2019. OBJETO: “Reposición redes de distribucion proyecto oir 6.3 barrio las villas 
de floridablanca”. [6] 

6. COLEGIO MARIA GORETTI. SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA– 
SAMC No. 001 DE 2019. OBJETO: “Mejoramiento de los escenarios deportivos, 
cancha múltiple de la institución educativa santa maría goretti de bucaramanga en 
la sede A”. [7] 

7. AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA PROCESO No. AMB-SA-SPI.007-2019. OBJETO: 
"Adecuación del separador central de la calle 45 entre carreras 1w y 21, en el 
municipio de bucaramanga, para su mejoramiento paisajístico". [8] 

8. INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 
BUCARAMANGA “INDERBU”. OBJETO: “Compra e instalación de la estructura de 
hierro del partidor ubicado en el escenario deportivo parque extremo de 
bucaramanga”. [9] 

9. Coomeva EPS. Objeto: Contratar el servicio para la ejecución de la Obra Civil para 
el proyecto SEDE ADMINSITRATIVA BUCARAMANGA. [10] 

10. Instituto de salud de Bucaramanga. Oferta No.23 de 2019. Objeto: “Construcción 
del sistema de tratamiento de agua residuales no domesticas para el hospital local 
del norte de la ese isabu” [11] 

 

 

REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINAS DEL PERSONAL DE TRABAJO. 

 

Como auxiliar del ingeniero se llevó un orden y constante control de los trabajos 
realizados por parte del personal de trabajo; en cuánto a salarios, horas extras, 
liquidaciones, etc. Cada quincena se llevó un control de nómina correspondiente a cada 
uno de ellos. 
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APORTE AL CONOCIMIENTO 
   

 

En este periodo de práctica se han adquirido diversos conocimientos en cuanto a los 
procesos constructivos que se desarrollan a lo largo de la ejecución de una obra civil. Es 
sumamente gratificante y enriquecedor observar, aprender y cuestionar a cerca de temás 
relacionados con la construcción, la resistencia de los materiales, procesos constructivos, 
entre otros temas. Adicionalmente, trabajar en la búsqueda continua de trabajo por medio 
de licitaciones y/o procesos de contratación, realizar un análisis de precios unitarios de 
las actividades propuestas en el pliego de condiciones y definir con el ingeniero 
supervisor el precio final a ofrecer con el fin de organizar el papeleo y entregar la 
documentación. También como auxliar se adquirió el conocimiento para sacar cantidades 
de materiales a partir de planos estructurales y saber presupuestar la obra, en cuanto a 
la cimentación, las placas, el enchape, las columnas, columnetas, vigas, pantallas, etc. 
Adicionalemente, adquirir la conciencia de la importancia a acerca de la seguridad y salud 
en el trabajo para todo el personal de trabajo, elaboración de la matriz de riesgo y 
diligenciación de formatos de permiso cuando se realliza trabajo en alturas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

• Para concluir, la obra de la construcción del cuarto de almacenamiento de residuos 
actualmente se completó en un 100%, fue de gran aprendizaje llevar el 
seguimiento de la obra y  comprobar que todas las actividades fueron ejecutadas 
y finalizadas, así mismo la ingeniero de interventoría aprobó el proyecto con 
satisfacción.  
 

• La obra de reforma estructural del Colegio Boston obtuvo un avance del 85%, la 
obra actualmente se encuentra en ejecución y requiere más tiempo para ser 
finalizada. En esta obra ya existia una construcción por lo tanto no se pudo iniciar 
desde cero, si no que se tuvo que diseñar el estado actual de la estructura en el 
software SAP e implementar mejoras de refuerzo por medio del programa hasta 
que cumpliera el indice de sismicidad.  
 

• Para concluir la seguridad y salud en el trabajo, es sumamente importante ya que 
los trabajadores por medio de capacitaciones constantes toman conciencia de la 
importancia de usar los elementos de protección personal con el fin de evitar al 
máximo el riesgo al ejecutar sus actividades en la obra civil. Esta experiencia 
contribuyó a la formación de mi carrera personal debido a que es necesario, 
implementar las medidas de seguridad en una obra civil, para así evitar cualquier 
riesgo que se pueda presentar. 
 

• Durante la ejecución de las visitas fue necesario presentar una propuesta 
economica al cliente, generando presupuestos usando el software SAGUT y 
también una propuesta de diseño usando softwares como AutoCad, SketchUp, 
SAP, entre otros. Por lo tanto al realizar esta práctica aprendí a cerca del uso de 
estos sotwares que enriquecen mi crecimiento profesional. 
 
 

• Como auxiliar durante el desarrollo de la práctica se identifico que las visitas 
periodicas en obra son sumamente productivas ya que se amplia el conocimiento 
en cuánto a los procesos constructivos que se deben realizar para desarrollar cada 
actividad. También el personal de trabajo se siente más comprometido con su 
equipo de trabajo a cumplir la ejecución de sus trabajos en el menor tiempo 
establecido y con calidad. 

 
• Una recomendación importante como ingeniero civil y demás personas presentes 

en obra es permanecer en obra con los implementos de seguridad básicos que 
son: las botas, el casco, los guantes y las gafas en obra.  
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