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RESUMEN

Durante este tiempo de practica en la empresa JCJG INGENIERIA S.A.S. he tenido que apoyar las actividades
de residencia de obra; este proyecto consiste en la construcción de un CAI ubicado en la vereda Acapulco Girón
(Santander) con una tipología especial estipulada por la Policía Nacional. Este documento describe
detalladamente el trabajo que he realizado, y busca dar a conocer un componente importante de aporte al
conocimiento en términos de la descripción de los imprevistos que se han vivido en la obra durante las diferentes
etapas de la construcción del proyecto y las estrategias tomadas para solucionarlas, así como recomendaciones
para evitarlas en un futuro. 
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ABSTRACT

During this time of practice at the company JCJG INGENIERIA S.A.S. he had to support the work residence
activities; This project consists of the construction of a CAI located in the Acapulco Girón (Santander) village, with
a special typology stipulated by the National Police. This document specifically describes the work that he did,
and search to publicize an important component of the report to the knowledge in terms of the description of the
contingencies that have lived in the work during the different stages of the construction of the project and the
strategies taken to solve them , as well as recommendations to avoid them in the future.  
   
KEYWORDS:   
 

 Work quantities, Supervision, Structure, Foundation, Modification of quantities  
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1. INTRODUCCION 
 
 
En este informe se presentan las actividades que realicé como auxiliar de ingeniería, 
en los cuatro (4) meses de práctica empresarial, del mes de agosto al mes de 
noviembre. Incluyendo la descripción de la obra y las actividades en las que apoyé 
como auxiliar de ingeniería, presentando un trabajo óptimo y cumpliendo con los 
objetivos propuestos en el plan de trabajo de la práctica empresarial. 
 
Mi función en este tiempo estuvo centrada en el apoyo al Ingeniero residente, 
acompañando actividades como informes para las cuentas de cobro, informes para 
las actas de modificación de cantidades, en cálculos para las cantidades de obra, 
supervisando las actividades con el fin de que se realizara todo según planos y 
cumpliendo con las especificaciones técnicas, si se presentaban cambios  o 
inconvenientes poder encontrarle solución de la mejor manera y más ágil con el fin 
de promover la ejecución satisfactoria del contrato. 
 
Para el avance y ejecución del proyecto es necesario materiales de obra y personal, 
y para ello se necesita el correcto manejo de estas para evitar desperdicios 
hablando de materiales de obra y evitando retrasos en las entregas de material o 
en las afiliaciones de personal; para llevar el proyecto conforme a los estipulado en 
la programación del contrato. 
 
 
Estas prácticas empresariales son de mucha ayuda y enseñanza para una persona 
que recién se va a graduar ya que enseña en campo lo que durante 5 años se 
estudiaba teóricamente; no hay mejor manera de aprender que ésta.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar registro y control de las actividades de preliminares, movimientos de tierra, 
estructura y acabados como apoyo a la residencia del Proyecto Construcción de 
comando de atención inmediata (CAI) en el Municipio de Girón, vereda Acapulco. 
 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

− Realizar revisión de planos para el seguimiento a las cantidades de obra. 
 

− Realizar seguimiento al presupuesto ejecutado. 
 

− Realizar seguimiento fotográfico al avance del proyecto. 
 

− Elaborar actas de seguimiento e informe mensual de las actividades 
desarrolladas como apoyo a la residencia del proyecto Construcción de 
comando de atención inmediata (CAI) en el Municipio de Girón, vereda 
Acapulco. 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
Información general del contrato: 
 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 
CONTRATO No. Y 
FECHA: N° 1475 del 26 de julio de 2019 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD GIRÓN 2019  
Representante JULIO CESAR JIMENEZ GIL 

Nit o C.C.  No. 901.302.640-9 
REPRESENTANTE  JULIO CESAR JIMENEZ GIL 
C.C. No.  91.291.901 de Bucaramanga 

OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE ATENCION 
INMEDIATA, CAI EN EL MUNICIPIO DE GIRON 
SANTANDER. ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GIRON- 
SANTANDER” 

VALOR INICIAL: 
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS M/CTE $2.361.948.671,00 

VALOR ADICIONAL: N/A 
ANTICIPO: N/A 
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES 
NOMBRE 
INTERVENTOR Y 
CONTRATO: 

CONSORCIO INTER CAIS 
Representante; JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA, 
Contrato N°. 1469 del 12 de Julio de 2019 

Nit o C.C. DEL 
INTERVENTOR 901.299.663-5 

SUPERVISOR MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS  
Secretaria de Infraestructura 

FECHA DE 
INICIACIÓN: 

PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2019 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 30 NOVIEMBRE DE 2019 

MUNICIPIO: GIRÓN - SANTANDER 
OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA, CAI 
EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER. ENMARCADO DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
EN EL MUNICIPIO DE GIRON- SANTANDER.”, consiste en la construcción de 3 
(tres) comandos de atención inmediata que se encuentran localizados en el sector 
de Villa Carolina II, Barrio Palenque y Centro Poblado Acapulco.  
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El CAI de Acapulco se encuentra ubicado en el Centro Poblado Acapulco, del 
Municipio de Girón. Barrio Villa Esperanza Manzana 25 Equidistante del parque 
principal (Cancha de Futbol). (Imagen 1). 
 
 

     
Imagen 1. Ubicación CAI Perimetral Acapulco. (Google Maps, s. f.) 

 
 
Este proyecto consiste en la construcción de un CAI que cuenta con una estructura 
de dos pisos y un último nivel para una garita; el primer piso cuenta con sala de 
atención al ciudadano,  patio de formación, un cuarto de Armerillo, de bombas y otro 
de planta eléctrica, además con dos zonas de parqueadero una para carros y la otra 
para motos; el segundo piso cuenta con sala social, cocina, alojamiento de mando 
y de tropa, baños y cuarto de aseo y además obras complementarias necesarias 
para cumplir con el objeto contratado. Las imágenes 2 y 3 muestra los planos 
arquitectónicos del CAI Perimetral Acapulco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 
CAI 
perimetral 
Acapulco 
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Imagen 2. Planos Arquitectónicos Primer Nivel. (Alcaldía de Girón, 2019) 

 

 
 

Imagen 3. Planos Arquitectónicos Segundo Nivel. (Alcaldía de Girón, 2019) 
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4. DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO 
 
En el transcurso del avance de obra se empezaron a evidenciar modificaciones en 
los diseños planteados, aumentos en diferentes cantidades, actividades no 
previstas, retraso en el cronograma de actividades. 
 
 

I. Una de las más importantes modificaciones en los diseños plantados 
inicialmente en la obra fueron los muros perimetrales de la estructura estaban 
contratados y diseñados en mampostería y se modificaron a concreto 
reforzado, debido a esto se generó un imprevisto; en el segundo nivel hay un 
volado, y debido a que el peso que genera el concreto es mucho mayor que 
el peso de la mampostería, se proyectó un refuerzo para la estructura en 
perfil metálico a la vista. 

 

 
 
Imagen 4. Diseño arquitectónico planta 1 de perfil metálico a la vista. (Alcaldía de Girón,2019) 

 
Las estructuras metálicas en la construcción no solo se han empleado en lo 
tradicional, como puentes y estructuras en cubierta, también ahora se usa para 
edificios de grandes alturas evitando pilares gruesos y evitando los pilares 
intermediarios para utilizar espacios importantes de la obra. (Gustin, 1980) 
 
En las obras civiles construidas en acero se ha venido evidenciando un resultado 
muy bueno con este tipo de material, ya que, debido a la facilidad de limpieza del 
sitio de obra, la rapidez para construir y las grandes luces que se pueden dejar se 
convirtió en uno de los mejores materiales para la construcción. (Bermúdez Mejía, 
2005) 
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Para la solución a este problema presentado en la obra se debieron tener en cuenta 
varios aspectos y uno de ellos fueron las ventajas del acero como material 
estructural(Brotóns, 2010): 
 

− Alta resistencia que permite cubrir grandes luces con peso propio reducido  
− Elasticidad y soldabilidad.  
− Adaptación a prefabricación.  
− Durabilidad con mantenimiento adecuado.  
− Ductilidad que permite aceptar grandes deformaciones antes de fallar.  
− Rapidez de montaje de la estructura: 1:3 con relación a una estructura de 

Hormigón Armado 
− Estructura 30% más liviana que una de Hormigón Armado, lo que se traduce 

en menor carga para las fundaciones.  
− Mayor área útil por planta por que las columnas resultan de menor sección.  
− Máximo aprovechamiento en términos de área útil.  
− Permite el refuerzo de estructuras existentes. 
− Reaprovechamiento de estructuras existentes ó valor de rescate. 

 
II. En las siguientes imágenes se presenta la planta de la cimentación y un corte 

de las zapatas. 
 

 
Imagen 5. Diseño estructural planta de cimentación. (Alcaldía de Girón, 2018) 
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Imagen 6. Diseño estructural corte de una zapata. (Alcaldía de Girón, 2018) 
 

El tanque de almacenamiento y el tanque contraincendios llegaban a una 
profundidad de 3 metros y las cimentaciones del eje 2(C,B,A) y eje 4 (C,B) llegaban 
a una profundidad de aproximadamente 2,4 metros, y por las distribuciones de 
esfuerzos en el sueño debido a cargas, se debió tomar precauciones ya que una 
cimentación transfiere las cargas de la estructura al suelo, y al suceder esto se 
distribuye por todo el medio (el suelo) y se disipa a medida que se expande. 
(Reimbert & Reimbert, 1979) 
 
El calculo de las zapatas varia dependiendo del suelo de fundación: Rocas y suelo 
suelto.  
La roca es un suelo que no sufre modificaciones en presencia de agua y los suelos 
sueltos son suelos que pueden deformarse mediante esfuerzos pequeños, estos 
tipos son arcillas, limos, arenas y gravas.(Falconí & Espinoza, s. f.) 
 
Dependiendo de sus características físicas y mecánicas es el comportamiento del 
suelo de fundación. 
Se hace inducción al tema debido a que el suelo es el que recibe las presiones 
ejercidas por las zapatas y dependiendo del tipo de suelo el bulbo de presiones 
cambia.(Graux, 1975) 
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En la siguiente imagen podemos evidenciar, como es la distribución de esfuerzos 
en el terreno debido a una carga puntual, y el bulbo de presiones. 

 
Imagen 7. Distribución de esfuerzos en el terreno debido a una carga puntual. (Capítulo 5—Distribución de 
esfuerzos en el suelo debido a cargas, s. f.) 
 

El bulbo de presiones se produce bajo la carga vertical produciéndose un 
incremento de presiones conformado por isobaras que son curvas que unen puntos 
de un mismo valor de presión o de esfuerzo. (Capítulo 5—Distribución de esfuerzos 
en el suelo debido a cargas, s. f.)  
 
Para la solución del problema que generaría tener la cimentación más arriba de la 
parte inferior del tanque se encontró la solución más viable y económica que fue 
tener la altura del mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo desde la parte 
inferior del tanque hasta donde indicaban los planos originales, quedando una altura 
de aproximadamente 1,30 metros de alto de concreto ciclópeo. Y es más económico 
debido a que se utiliza 60% concreto de 2500 psi y 40% de piedra rajón, mientras 
que, si llevábamos la zapata hasta la profundidad del tanque, esta además de usar 
solo concreto de 3000 psi, debía llevar acero, lo cual iba a incrementar 
considerablemente los costos.  
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En la siguiente imagen se muestra un registro fotográfico de como quedaron las 
cimentaciones junto al tanque de almacenamiento y contra incendios. 
 

 
Imagen 8. Registro fotográfico de cimentación junto a tanque de almacenamiento. 

 
III. Al iniciar los trabajos de construcción del CAI se pudo observar que las áreas 

establecidas no cumplirían a cabalidad con requerimientos internacionales 
de equidad de género, lo que conllevó a generar algunos ajustes de espacios 
internos, con el fin de poder proveer baños para ambos sexos, además de 
otros espacios que se requieren para el correcto servicios del CAI, situación 
que fue atendida mediante ajustes en el diseño arquitectónico y estructural 
con obvias modificaciones de temas eléctricos, e hidráulicos, que necesitaron 
de un tiempo de verificación y ajuste de diseño lo que provocó retraso en 
actividades sucesoras y cambios en los rendimientos inicialmente 
establecidos. 
 
Para todos estos cambios se tuvo que requerir un adición en valor y plazo, lo 
que presenta requisitos como entregar planos de los diseños que se 
modificaron para actualizar el proyecto, presentar un informe justificando las 
razones del adicional, debido a que se presentaban nuevas actividades se 
debió justificar cada actividad con un APU y una especificación por cada uno.  
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A continuación, se describen las actividades que estuve desarrollando en estos 4 
meses de práctica empresarial. 
 

4.1. APOYO EN LAS MEMORIAS DE CANTIDADES. 
 
Mi labor consistió en realizar las respectivas memorias de cálculo de cantidades 
para la cuenta de cobro, contando con la supervisión del ingeniero residente. Para 
esto fue necesaria la revisión de planos y la revisión de lo ejecutado en obra, con 
medidas exactas para ser aceptadas por interventoría.  
 

• El formato presentado a continuación es el utilizado y recomendado de parte 
del supervisor. 
 

 
 
Imagen 9. Formato de memorias de cálculo. 

4.2. APOYO EN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES. 
 
Mi labor consistió en realizar el acta de modificación de cantidades, memorias de 
cálculo de los ítems que modifican sus cantidades, informe de contratista de acta 
de modificación de cantidades. Contando con la supervisión del ingeniero residente. 
Estos informes se presentan en formatos estipulados por el Municipio de Girón. 
 
Para estas modificaciones se debieron tener presentes cantidades que estaban 
contratadas y que por motivos de ajustes en los diseños ya no se iban a ejecutar 
como lo fueron las redes de gas ya que de acuerdo con los requerimientos de la 
Policía Nacional se iba a instalar una cocina eléctrica y en el contrato se había 
manejado una cocina a gas.  

CONTRATO Nº

ITEM 1,01 UNIDAD 

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: 101,00

1475 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO:
 CONSTRUCCIÓN  DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA, CAI EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER. ENMARCADO DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GIRON- SANTANDER

CONSORCIO SEGURIDAD GIRON 
2019

PLANEACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CÓDIGO: F-035-PP-02

MEMORIAS DE CÁLCULO
VERSIÓN: 01

Página: 1 de 1

CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD GIRON 2019

ACTIVIDAD: CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CAIS

LOCALIZACIÓN DESCRIPCION TOTAL (ML)

ML CANT. CONT:   101,00 CANT. ADICIONAL : 0,00 CANT. TOTAL: 101,00

CALCULOS / DIMENSIONES *

LONG

27,5

 Sur 

 Este 

 Longitud 

101,00

Oeste  Longitud 23,00

 Longitud 

 Norte  Longitud 

27,00

27,50

27

23,5

23

23,50
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De igual forma se incluían las actividades que no estaban en el presupuesto su 
desarrollo era necesario para evitar inconvenientes en un futuro como lo fue el ítem 
Concreto de 3000 psi para placa maciza cubierta e=10 cm.  
 
En la siguiente imagen se presenta una parte del informe del contratista donde se 
justifican los cambios de cantidades de las diferentes actividades. 
 

 
 
Imagen 10. Justificación de modificación de cantidades 
 
 
 

4.3. APOYO EN ACTA PARCIAL. 
 
Mi labor consistió en realizar el acta parcial, este requerido para pasar cuenta de 
cobro. Este incluía, las memorias de cálculo anteriormente mencionadas, informe 
de contratista de acta parcial, y un informe mensual que contiene las actividades 
realizadas en el mes y si se presentó modificación de cantidades, además de 
información general del contrato, información de pagos de seguridad social de todo 
el personal en obra o en oficina, el presupuesto de las cantidades ejecutadas, 
equipos utilizados, estado del tiempo, fotos por ítem, control de la resistencia de los 
materiales, estado de avance del proyecto, conclusiones y/o recomendaciones. 
Debido a que son tres frentes de trabajo, se debe recopilar la información y unir para 
presentar un solo informe. Estos informes se realizan en formatos estipulados por 
el Municipio de Girón y son supervisados por el ingeniero residente. 
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En la siguiente imagen se presenta una parte del informe del contratista, presentado 
en el mes de septiembre. 
 

 
Imagen 11. Actividades ejecutadas. 

 
En la siguiente imagen se muestra el presupuesto contractual y las condiciones 
actualizadas N1, que se presentan en el acta de modificación de cantidades; de 
las actividades ejecutadas en el mes de Agosto.  
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Imagen 12. Presupuesto de las actividades ejecutadas. 
 
 

4.4. APOYO EN LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES. 
 
Mi labor en las siguientes actividades fue: 

− Tomar medidas y datos para las memorias de cantidades de los ítems que 
se iban ejecutando 

− Llevar un registro fotográfico 
− Llevar un control de inventario de las herramientas que se utilizaban 
− Tomar medidas o sacar cantidades de obra para pedir materiales como: 

concreto, cemento, acero, material eléctrico, de plomería, piedra rajón, 
triturado, arena, etc. 

− Llevar un formato de caja menor de los gastos realizados en obra.  
 

 
 
 
4.4.1. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
En las siguientes enumeraciones separadas por capítulos en el contrato, se 
muestran algunas imágenes del registro fotográfico realizado. 

 FECHA: 23 de septiembre 
de 2019 

11,19%

ITEM DESCRIPCION UND.  CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. CAPITULOS  CANT.  VR. PARCIAL  CANT. VR. PARCIAL  CANT. VR. PARCIAL VR. CAPITULOS

1 PRELIMINARES

1,01 Cerramiento provisional en tela verde ml 101,00 101,00        101,00     101,00

1,02 Desmonte y Descapote m2 280,00 146,98        146,98     146,98

1,03 Demoliciones de pisos en concreto entre (10 a 15 cm) m2 227,23 220,93        220,93     220,93

1,04 Demolición de estructuras en concreto reforzado m3 11,06 11,52          11,52        11,52

1,05 Desmonte de cubierta en teja  (incluye correas y vigas) m2 112,00 112,19        112,19     112,19

1,06 Desmonte de aparatos sanitarios UND. 2,00 5,00            5,00          5,00

1,07 Desmonte de puertas y ventanas UND. 5,00 13,00          13,00        13,00

1,08 Demolición de mamposteria H-10 ó h-15 M2 80,00 153,11        153,11     153,11

1,09 Demolicion de muros de drywall o marquesina M2 105,00 100,04        100,04     100,04

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2,01 Excavacion en material comun m3 153,60 228,41        228,41     228,41

2,02 Excavación en roca m3 178,00 22,94          22,94        22,94

2,03
Rellenos compactados en material seleccionado proveniente de la 

excavacion
m3 30,00 90,20          90,20        90,20

2,04
Relleno con recebo Tipo B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR 

MODIFICADO, ESPESOR 0.20 M
m3 58,08 107,57        107,57     107,57

2,05 Retiro de Sobrantes (botadero autorizado) m3 259,00 359,64        359,64     359,64

3 CIMENTACION

3,01 Concreto ciclópeo m3 18,61 32,09          32,09        32,09

3,02 Concreto para Viga de amarre en concreto 3000 psi  para cimentación m3 25,10 25,10          10,83        10,83

3,03 Concreto para Zapatas  de 3000 psi m3 10,85 11,53          11,53        11,53

3,04 Concreto para solados e=0.05 m m2 58,08 58,08          47,96        47,96

4 ESTRUCTURA

4,02 Concreto para Columnas en concreto 4000 psi m3 17,31 17,31          10,17        10,17

4,04 Acero de refuerzo kg 14921,00 14.921,00  9.115,25  9115,25

4,06

CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON 

PLASTOCRETE DM DE SIKA O SIMILAR PARA EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO, INCLUYE LAS PLACAS DE PISO Y 

CUBIERTA, MUROS, DUCTOS DE VENTILACIÓN, CINTA PVC ETC.

m3 16,00 26,05          26,05        26,05

-$                       $0,00

-$                       $0,00

-$                       $0,00

-$                       $0,00

-$                       $0,00

Administracion 29,00%

ANEXO  AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTATO DE OBRA Nº 1475 DEL 26 DE JULIO DE 2019

Saldo a favor del municipio

 CONDICIONES CONTRACTUALES 

CONSTRUCCION CAI PERIMETRAL ACAPULCO

Costo directo

VALOR DEL CONTRATO

SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA No. 1475 de 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

 CONDICIONES 
ACTUALIZADAS N°01 

 CANTIDADES 
EJECUTADAS 

PRESENTE ACTA 
 CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS 

Costo total

Imprevistos 1,00 %

Utilidad 5,00 %
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4.4.4.1. PRELIMINARES 

 
En las siguientes imágenes se muestran las actividades preliminares de la obra, 
como lo son el cerramiento del lugar que se va a intervenir, diferentes tipos de 
demoliciones y desmontes, para dejar un terreno adecuado para el replanteo del 
lugar. 
 

 
 

Cerramiento provisional en tela verde: Esta
actividad se realizó para que todo el area a
construir quedara aislada.

Desmonte y descapote: Se debió realizar para
una limpieza cuyo fin fue eliminar la
vegetación existente sobre el terreno a
construir.

Demoliciones de pisos en concreto entre (10 a
15 cm): Se realizaron las demoliciones de los
pisos de un CAI existente y una casa de
Bienestar Familiar.

Demolición de estructuras en concreto
reforzado: La anterior imagen fue la
demolición de una tapa de un pozo septico
que ya no se encontraba en funcionamiento,
pero ademas de esto se hicieron
demoliciones de columnas y vigas que hacian
parte de la estructura del CAI existente.
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Figura 1. Registro fotográfico de las actividades preliminares. 

Desmonte de cubierta en teja (incluye correas
y vigas): Esta imagen muestra el CAI existente y
la actividad hace referencia al desmonte de las
tejas de eternit que componen el techo te esta
estructura y de la casa del Bienesar Familiar.

Desmonte de aparatos sanitarios: Esta actividad
hace referencia al desmonte de lavamanos,
sanitarios, o tanques de consumo de agua. Fue
requerida en la obra ya que el Bienestar
Familiar y el CAI existente contaban con baños.

Desmonte de puertas y ventanas: En la imagen
se muestran algunas de las ventanas y puertas
que se desmontaron del Bienestar Familiar,
aunque también se desmontaron del CAI
existente.

Demolición de mamposteria H-10 ó h-15: Esta
imagen muestra la mamposteria que habia que
demoler del interior del pozo séptico, cuando
se hacen ciertos trabajos que no se pueden ver
a simple vista lo recomendable es tomar una
evidencia fotografica.

Demolicion de muros de drywall o
marquesina: En esta imagen se evidencia el
Bienestar Familiar, toda su estructura
estaba compuesta en muros de drywall.
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4.4.4.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 
En las siguientes imágenes se muestra lo que le sigue al replanteo del terreno y son 
las actividades de excavaciones en material común para nivelar el terreno, para las 
zapatas y el mejoramiento del terreno concreto ciclópeo, vigas de cimentación para 
el tanque de almacenamiento, rellenos para dejar todo el terreno a nivel y retiros de 
sobrantes de los escombros y el terreno se excavó. 

 
 
 
 
 

Excavación en material común: En esta imagen
se evidencia la excavación del tanque de
almacenamiendo, pero también incluye
excavaciones de zapatas, vigas de cimentación,
etc.

Excavación en roca: En esta imagen se
evidencia que al excavar se encontró en el
suelo roca, el cual se manejó con un porcentaje
del 20% de la excavación en material común.

Rellenos compactados en material
seleccionado proveniente de la excavacion: Se
rellenó todo el área a construir y se niveló el
terreno con material excavado en obra.

Relleno con recebo Tipo B-200 COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, ESPESOR
0.20 M: Para los sobre anchos que se debieron
hacer para los muros de tanque de
almacenamieno de agua, y algunas excavaciones
de zapatas se utilizó recebo tipo B200.
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Figura 2. Registro fotográfico de las actividades de excavaciones y rellenos. 
 

4.4.4.3. CIMENTACIÓN 
 
En las siguientes imágenes se muestran las actividades de cimentaciones, como lo 
son relleno de concreto ciclópeo que estaba constituido por 60% de cemento de 
2500 psi y 40% de piedra rajón, concreto para zapatas de 3000 psi, concreto para 
las vigas de cimentación y concreto pobre para limpieza. 
 

 

Retiro de Sobrantes (botadero autorizado): En la
imagen se muestra una volqueta retirando material
de la obra. Se retiraba todo tipo de material que no
fuera a utilizarse, como escombros, tierra, etc.

Concreto ciclópeo: Esta imagen es de la
cimentación de una zapata, el mejoramiento
de suelo con ciclopeo, debido a que la
excavación del tanque de almacenamiento de
agua estaba tan cerca el talud no se sostenia, y
se debió colocar formaleta. El concreto se
manejó 40% piedra bolo y 60% concreto de
2500 psi.

Concreto para Viga de amarre en concreto
3000 psi para cimentación: En esta imagen se
observan las vigas de cimentación, aunque por
el momento no estaba con suelo debido a que
está ubicada junto al tanque y este debia tener
un sobre ancho para que el personal pudiera
trabajar en los muros.
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Figura 3. Registro fotográfico de las actividades de cimentación. 

 
4.4.4.4. ESTRUCTURA 

 
En las siguientes imágenes se muestran las actividades que se realizaron para dejar 
la estructura totalmente terminada, como lo fueron los muros en concreto reforzados 
con malla electrosoldada, escaleras, vigas aéreas, columnas, acero de refuerzo 
para las diferentes actividades. 

 

Concreto para Zapatas de 3000 psi: Para las
zapatas se debió primero amarrar el acero de
refuerzo de las zapatas y de las columnas según
los diseños para luego fundir.

Concreto para solados e=0.05 m: Es un
concreto pobre de limpieza que se usa como
superficie protectora evitando cualquier tipo
de contaminación o alteraciones de las
condiciones naturales de terreno. Este
concreto se fundió en el piso del tanque y bajo
las vigas de cimentación que estaban sobre
terreno natural.

Concreto para muros exteriores en concreto
3000psi: Inicialmente la obra tenia
contemplados solo unos muros internos en
concreto, pero debido a modificacaciones
presentadas durante el transcurso de la obra se
cambiaron los muros perimetrales a concreto.
Estos muros se anclan a las columnas con unas
barras de acero de 3/8" de 60 cm, y recina
epóxica.

Concreto para columnas en concreto 4000 psi:
En la imagen se muestran las columnas del
segundo piso, estas se funden hasta donde
empiezan las vigas de amarre.
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Figura 4. Registro fotográfico de las actividades de estructura. 

Vigas aéreas en concreto de 3.000 psi: Son
todas aquellas que estan sobre las columnas
del piso 1, las columnas del piso 2 y las
columnas de la garita. Todas estas se funden
despues de rectificar el acero de refuerzo
según los diseños de los planos

Acero de refuerzo: Los tipos de acero que
lleva cada estructura están según los
diseños. Hay diferentes tipos de medidas de
varillas 1/2", 5/8", 3/8", y siempre antes de
fundir se debe rectificar que todo este
deacuero a los diseños.

Escalera en concreto 3.000 psi, no incluye
refuerzo: En la imagen se muestran las
escaleras que llevan del primer al segundo
piso.

Concreto de 4000 psi impermeabilizado
integralmente con plastocrete dm de sika
o similar para el tanque de
almacenamiento subterráneo: En la
imagen se muestran los muros del tanque
de almacenamiento, es un tanque divido
en 2, una parte para Consumo y otra para
Contra Incendio

Suministro e instalación de mallas
electrosoldadas (indicadas en los diseños): Las
mallas van dobles en los muros de concreto,
estas se separan con un gancho de acero.
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4.4.2. TOMA DE MEDIDAS PARA LAS MEMORIAS DE CANTIDADES 
 
En la siguiente imagen se evidencia como llevaba los apuntes de la toma de las 
medidas en sitio para las memorias de cantidades. 
 

 
 
Imagen 14. Foto de medidas tomadas en sitio. 

 
4.4.3. PEDIDO DE MATERIALES 
 
En la siguiente imagen se muestra una tabla de como realice el despiece para sacar 
cantidades totales de acero para pedir, además esta misma me sirvió para las 
memorias de cantidades. 

  
Imagen 15. Cantidades de obra de acero. 

DIAMETRO KG/M CANT SENTIDO CANT TOTAL CANT LONGITUD TOTAL KG

ZAPATA 1 5/8" 1,56 6 4 24 0,9 33,696

ZAPATA 1 5/8" 1,56 6 4 24 0,9 33,696

ZAPATA 2 5/8" 1,56 8 2 16 1,1 27,456

ZAPATA 2 5/8" 1,56 8 2 16 1,1 27,456

ZAPATA 3 5/8" 1,56 8 6 48 1,2 89,856

ZAPATA 3 5/8" 1,56 8 6 48 1,2 89,856

ZAPATA 4 5/8" 1,56 9 5 45 1,4 98,28

ZAPATA 4 5/8" 1,56 9 5 45 1,4 98,28

V00E (1-2) 5/8" 1,56 2 1 2 3,47 10,8264

V00E (1-2) 5/8" 1,56 2 1 2 3,47 10,8264

FLEJE V00E (1-2) 3/8" 0,56 16 1 16 1,2 10,752

ACEROS

FIGURA

0,90

0,90

1,10

1,10

1,20

1,20

1,40

1,40

2,970,25 0,25

2,97 0,250,25

0,30

0,1

0,20
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En la imagen 16 y 17 se muestra un formato de cómo se realizaban los pedidos de 
los diferentes materiales a la oficina. 

 

 

 
Imagen 16. Pedido de material 

 

 
Imagen 17. Pedido de material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 10/09/2019

CANT DESCRIPCION

12 Perlines IPE 160

40 Laminas Steel Deck Calibre 22

1 Caja soldadura 60-13

1 Caja soldadura 70-18

300 Conectores ø 5/8"x2 1/2"

FECHA jueves, 15 de agosto de 2019

DIAMETRO CANTIDAD PESO

3/8" 219 122,64

1/2" 8 8

5/8" 186 290,16

3/4" 79 176,96

TOTAL VARILLAS 12 METROS
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4.5. REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA. 
 
Mi labor consistió en llevar un registro en un libro (Bitácora) diario en el que se 
evidenciaba el personal que asistía a la obra, horario trabajado, el clima, actividades 
realizadas en el día y si hay algún cambio y/o reunión de interventoría o supervisión 
se deja evidenciado en la bitácora. 
 

        
Imagen 18. Bitácora de obra        Imagen 19. Bitácora de obra 
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Imagen 20. Bitácora de obra 
 
 

4.6. APOYO EN LOS APUS (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
 
Los análisis de precios unitarios son necesarios para cubrir en una forma más 
amplia los recursos para realizar cada trabajo. Y son tan importantes que su análisis 
depende del éxito o fracaso económico de la obra.(Torres, 2005) 
 
Para cada actividad no prevista que se presentara, que no estuviera contemplada 
en el contrato se debía presentar el Análisis de Precio Unitario.  
 
Teniendo en cuenta los equipos, materiales y la mano de obra requerida para 
realizar la actividad. 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del calculo del APU para una placa 
maciza para cubierta con espesor de 10 cm y concreto de 3000 psi.  
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Imagen 21. APU de placa maciza para cubierta. 

 
 

4.7. APOYO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Para cada actividad no prevista que se presentara, que no estuviera contemplada 
en el contrato se debía presentar también la especificación técnica.  
 
Se debía tener en cuenta la descripción de la actividad, la medida y pago, la 
ejecución de los trabajos y los equipos y herramientas y con base a esto realizar 
una breve ficha de lo que incluía la actividad para definir la calidad y acabado de 
los trabajos, su correcta ejecución y la manera como se va a cobrar el ítem. 
 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la especificación técnica para 
una placa maciza para cubierta con espesor de 10 cm y concreto de 3000 psi.  
 

ACTIVIDAD

UNIDAD

ITEM

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

15.637,32$                           5% 781,87$                                         

hora 1 13.616,00$                           6,0 2.269,33$                                     

Dia 0,2 219.943,00$                         2 21.994,30$                                   

25.045,50$                                  

UNIDAD CANTIDAD % DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

m3 0,10 5,00% 448.341,00$                         47.075,81$                                   

47.075,81$                                  

UNIDAD CANTIDAD % DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                               

CUADRILLA CANTIDAD JORNAL PRESTACIONES JORNAL  TOTAL RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

Oficial 1 $ 52.125,00 80,00% $ 93.825,00 10,00                               9.382,50$                                     

Ayudante 1 $ 34.749,00 80,00% $ 62.548,20 10,00                               6.254,82$                                     

15.637,32$                                  

87.759,00$                                  

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO 

A.P.U

Concreto de 3000 psi para placa maciza cubierta e=10 cm 

m2

16,03

EQUIPO

Descripción

herramienta menor

vibrador de concreto

formaleta metalica , incluye parales, ganchos y accesorios

SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

MATERIALES DE OBRA

Descripción

Concreto  de 3000 PSI

SUBTOTAL MATERIALES

TRANSPORTE

Descripción
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Figura 6. Especificación técnica de concreto para placa maciza de cubierta. 

 

Concreto de 3000 psi para placa maciza de cubierta e=10 cm 
 
Descripción  
Esta especificación se refiere a la ejecución de una placa aérea de cubierta en concreto de 
3000 PSI, de espesor según lo indicado en los planos o indicaciones de la interventoría, que 
se soportará sobre las columnas.  
El tipo de mezcla se ajustará a las especificaciones estructurales, y de ella se tomarán cilindros 
de prueba, con el objeto de controlar la resistencia.  
Terminada la carga y nivelado del concreto, la superficie se protegerá adecuadamente.  
Todo el concreto deberá mantenerse húmedo por un período de 12 a 14 días o curarse por 
medio de otras alternativas aprobadas por la interventoría. 
El acabado superficial de esta placa deberá ser pendientado con el mortero impermeabilizado. 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá 
cumplir con todo lo especificado en la ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE CONCRETOS de estas Especificaciones Técnicas.  
 
MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) según lo especificado en el presupuesto  
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Revisar planos arquitectónicos y estructurales 
- Revisar formaletas y parales a emplear 
- Preparar formaleta y aplicar desmoldantes 
- Nivelar y sellar formaletas 
- Replantear elementos estructurales sobre formaleta 
- Ejecutar y fijar firmemente instalaciones eléctricas y redes de aguas lluvias. 
- Colocar parales 
- Colocar refuerzo según planos 
- Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos 
- Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa 
- Vaciar concreto 
- Vibrar concreto 
- Curar concreto 
- Desencofrar, revisando tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
- Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.  

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

- Equipo de bombeo 
- Equipo para transporte horizontal y vertical de concreto 
- Equipo para vibrado de concreto 
- Formaletas y parales 
- Andamios 
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5. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 

5.1. LABORES ADMINISTRATIVAS. 
 
Durante mi proceso de práctica empresarial, labores técnicas y administrativas que 
me dieron a conocer en campo los diferentes procesos y requerimientos para 
procesos de obras civiles en el sector público. 
 
Cada uno de estos procesos y requerimientos se hicieron bajo la supervisión del 
Ingeniero Residente a cargo de la obra. 
 
Para la primera cuenta de cobro se debió tener en cuenta la CLAUSULA 4 (VALOR 
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO) que dice que el Municipio de Girón le 
pagará al contratista un primer pago el cual se realizará una vez se haya ejecutado 
el 10% del valor del contrato. 
Como base en todas las cuentas se debía llevar: 

− Formato de trámite de pago del Municipio de Girón. 
− Certificación Bancaria 
− CDP 
− RP 
− RUT del Consorcio 
− Certificaciones de pagos de seguridad social del personal de obra y el 

personal administrativo al día. 
Para las cuentas se presentaron los siguientes informes: 

− Acta de modificación de cantidades (Presentado a principios de mes, antes 
del acta parcial, si se requería) 

- Presupuesto del contrato 
- Memorias de actividades modificadas 
- APUS (Si se requería) 
- Especificaciones técnicas (Si se requería) 
- Cotizaciones (Si se requería) 
- Acta de modificación de cantidades. 
- Informe del contratista al acta de modificación de cantidades. 
- Informe de interventoría al acta de modificación de cantidades. 
- Informe de supervisión al acta de modificación de cantidades. 

− Acta Parcial  
- Presupuesto de las actividades a cobrar 
- Memorias de las actividades ejecutadas a cobrar 
- Acta Parcial 
- Informe del contratista al acta parcial 
- Informe de interventoría al acta parcial 
- Informe de supervisión al acta parcial. 
- Informe mensual recopilando toda la información de las dos actas 

presentadas. 
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- Fotos Semanales de las Obras. 
- Informes HSE, Social y Ambiental. 

 
Cada Acta se debía pasar por un proceso, el cual era primero la revisión y 
aprobación de interventoría, siguiente un VoBo de parte del Apoyo a la 
supervisión, siguiente un VoBo de parte de otro Apoyo a la supervisión del 
contrato la cual se encargaba solo de HSE, Social y Ambiental y por último 
aprobación de parte de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girón.  
 

5.2. LABORES EN OBRA. 
 
Además de estos procesos en obra aprendí maneras prácticas de realizar 
algunas actividades, por ejemplo: 
 

5.2.1. PASAR ESCUADRA 
 
Se inicia tomando un punto de referencia el cual normalmente marca la esquina del 
lindero del lote o construcción, se clavan dos estacas y se unen con un hilo tensando 
muy bien, luego se clavan otras dos estacas formando un ángulo de 90º en el punto 
de referencia. 
Con la cinta métrica, se coloca en ceros en el punto de referencia y se miden 3 
metros, se marca en el hilo un punto. 
Colocamos de nuevo en ceros la cinta métrica en el punto de referencia, pero ahora 
hacía en otro eje, y se marca en el hilo 4 metros. 
Ahora medimos en forma diagonal la distancia entre ambas marcas; la medida en 
esta dirección debería ser de 5 metros. Si la medida es mayor, ambos ejes se 
encuentran a más de 90 grados por tanto se deberá mover un eje hacia el interior, 
si la medida es menor se deberá mover un eje hacia el exterior. 
Siempre ajustar uno de los ejes y repetir el procedimiento completo hasta que la 
medida sea la correcta. 
 

 
Imagen 22. Pasar escuadra en obra. (Unknown, 2013) 
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5.2.2. PASAR NIVELES CON MANGUERA 
 
Un método muy simple y efectivo, con una manguera transparente y lo 
suficientemente larga se llena con ACPM dejando una altura considerable en las 
esquinas, y evitando las burbujas en toda la longitud de la manguera, si hay 
burbujas, golpear suavemente hasta eliminarlas. 
El nivel de referencia siempre es el nivel 0, se realiza la altura deseada N+1,20 
colocamos la manguera y se hace coincidir la línea del ACPM y la línea del nivel 
marcado, del otro extremo de la manguera se lleva hasta el otro lugar donde se 
requiere la medida.  
 

 
Imagen 23. Pasar niveles con manguera. (Replanteo y nivelación, s. f.) 
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6. CONCLUSIONES 
 

− Se concluye, de manera satisfactoria se cumplen los objetivos propuestos al 
inicio de la práctica empresarial los cuales se fueron revisión de planos para 
el seguimiento a las cantidades de obra, seguimiento al presupuesto 
ejecutado, realizar seguimiento fotográfico al avance del proyecto y elaborar 
actas de seguimiento e informe mensual de las actividades desarrolladas 
como apoyo a la residencia del proyecto Construcción de comando de 
atención inmediata (CAI) en el Municipio de Girón, vereda Acapulco. 

 
 

− Durante la construcción del CAI se presentaron problemas en sitio y se debió 
solucionar de la manera más factible económicamente y en tiempo de 
ejecución la mejor, como lo fueron el perfil metálico a la vista para dar 
solución a la sobre carga de los muros diseñados en mampostería y 
modificados a concreto en la zona del volado; y las cimentaciones dejarlas al 
mismo nivel del tanque debido al bulbo de presiones que ejerce la fundación 
sobre el terreno. 
 

− Durante el transcurso de la obra se afianzaron conocimientos adquiridos 
teóricamente en la universidad, como temas relacionados con los bulbos de 
presión del suelo, estructuras metálicas, análisis de precios unitarios, manejo 
de software de AutoCad y realizar bitácoras de obra, llevando estos 
conocimientos a la práctica.  
 

− Para el cálculo de cantidades de demoliciones, excavaciones y rellenos lo 
mejor es tomar medidas en obra, ya que no siempre coinciden con los planos, 
o se hace alguna modificación en sitio. 
 

− Se realiza con satisfacción el registro fotográfico de la obra y su avance 
diario, estos son de gran importancia, ya que ayudan a mostrar las diferentes 
actividades realizadas en la obra y los tiempos de inicio y finalización de las 
diferentes actividades. 
 

− Las actas modificatorias y las actas parciales se deben pasar con 
anticipación debido a que son varias personas las que aprueban y hacen las 
respectivas modificaciones. 
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