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1 Introducción 

En el transcurso de la práctica empresarial se busca dar aplicación de los conocimientos teórico-

prácticos, competencias y habilidades; que como estudiante se adquieren a lo largo de la etapa 

formativa universitaria con el fin de ponerse en contacto con un entorno laboral y profesional, 

enfocados en uno de los campos de acción de la ingeniería civil, para así seguir obteniendo más 

capacidades de desenvolvimiento en la vida profesional. 

 

El documento describe el desarrollo y la conclusión de la práctica empresarial en 

CONSTRUMESA S.A.S, suministrando evidencia del cumplimiento de los objetivos planteados, 

para lo cual se realizaron actividades de supervisión y verificación de los diferentes procesos 

constructivos y administrativos que se ejecutaron en las obras civiles, todo en base a planos 

estructurales y arquitectónicos, propios de cada obra en ejecución; ubicados en el Condominio 

Mesa de los Santos, proyectos en los cuales está enfocado el presente informe, los requerimientos 

de construcción de las casas que se realizaron bajo la norma (Norma Sismo Resistente 

Colombiana) NSR-10 Título E – Casas de uno y dos pisos. 

 

Por parte de la empresa se proporcionaron los documentos y el material de apoyo necesario 

para ser estudiado, revisado y analizado, estos instrumentos presentes durante la práctica 

proporcionaron un soporte con el cual se sentó la bases para la ejecución de las obras,  ya que con 

ellos se elaboró una programación, se realizaron cálculos de materiales de obra, se hizo 

seguimiento a los tiempos de ejecución de las actividades planteadas, y de esta manera se evidencio 

progresivamente el inicio, desarrollo y final del proyecto en cada una de las etapas de la 

construcción, tales como su fase inicial, ejemplo; descapote, cimentación, y así mismo avanzando 

a otras etapas en la cual se aprecian, el vaciado de concreto para la placa entrepiso, la colocación 

de mampostería), la cual se describe como la construcción de muros en ladrillo pegados con 

mortero; confinado por columnas y vigas de concreto fundidas in situ, este sistema constructivo, 

es el utilizado en las obras que se desarrollan en la empresa. 

 

Para realizar una tarea más eficiente se utilizaron diferentes herramientas que permitieran 

mayor control en los tiempos de ejecución de las diferentes actividades de la obra, para así mismo 

dar cumplimiento con el tiempo estipulado de entrega, con la bitácora fotográfica se buscó ver el 



avance del inmueble; a través de ella exponiendo el avance paso por paso, la programación es una 

guía que permitió establecer tiempos, de los cuales se evidenciaba las razones de los claros retrasos 

que ocurrieron en los proyectos, y las formas de dar una solución a los inconvenientes que se 

presentaban de manera ágil y competente. 

 

Las actividades que se efectuaron para el correcto desarrollo de la práctica se incluye el cálculo 

de las cantidades de obra (concreto, acero, ladrillos, materiales de rio; arena, triturado, etcétera); 

necesarias para cada etapa que lo requería, programación de las actividades, seguimiento y apoyo 

al ingeniero residente encargado de la obra y a la arquitecta jefa de diseño. Aplicando la 

metodología planteada, y a su vez herramientas computacionales como MS-Proyect y Excel, se 

buscó mejorar procesos de seguimiento y verificación. 

 

Dando lugar al mejoramiento continuo de las actividades realizadas en el tiempo de práctica, y 

siempre buscando el desarrollo eficiente de la obra, a pesar de las diferentes eventualidades no 

previstas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Generalidades de la Empresa 

• Nombre de la empresa:  CONSTRUMESA S.A.S 

• Actividad Económica / Productos y Servicios: Construcción de obras de ingeniería civil 

• Número de empleados:  55 empleados 

• Estructura Organizacional: No fue suministrada por la empresa. 

• Teléfono:    6430011 

• Dirección:    Carrera 35 Nro. 44-29 

• Reseña Histórica: 

 

CONSTRUMESA S.A.S. nace a raíz del crecimiento económico y turístico, que se ha venido 

generado en los últimos años, en el sector de la Mesa de los Santos, demanda que se venía 

satisfaciendo a través de INCOMESA – Inmobiliaria & Constructora de la Mesa de los Santos, a 

la cabeza del Ing. Jhan Alcibíades Céspedes Rojas, quien lleva 21 años trabajando en el sector 

inmobiliario y de construcción. CONSTRUMESA S.A.S. se constituye con el fin de que sea una 

persona jurídica totalmente independiente que pueda crecer con proyectos de construcción, 

desarrollo urbanístico y áreas afines. 

 

La empresa ha venido creciendo, creando y desarrollando proyectos en la Mesa de los Santos e 

incursionando en construcciones en el área Urbana, lo que le ha permitido ampliar su oferta, con 

otras actividades afines, como la venta de insumos en el Depósito de materiales, alquiler de 

maquinaria y asesorías a otras empresas. 

 

CENTRO RECREACIONAL ECUESTRE MESA DE LOS SANTOS 

CENTRO RECREACIONAL EL PARAISO 

EDIFICIO LA CUMBRE 

PARCELACION VILLAS DEL TELEFERICO 

PARCELACION ALTAMIRA RESERVADO 

CASA CAMPESTRE EN LA MESA DE RUITOQUE 

PARCELACION CAMPO VERDE 

EDIFICIO LA CONCORDIA 



PARCELACION CONDOMINIO MESA DE LOS SANTOS 

PARCELACION LA FUENTECITA 

PARCELACION VISTA HERMOSA 

PARCELACION MI TERRUÑO 

PARADOR ALTAMIRA 

ZONAS COMUNES CONDOMINIO MESA DE LOS SANTOS 

 

• Descripción del área específica de trabajo: Nuestro campo de acción básicamente está 

enfocado a la construcción de casas campestres en la Mesa de los Santos, en la actualidad se 

desarrollarán obras en el Hotel Campestre Mesa de los Santos 

• Nombre y Cargo del Supervisor Técnico (Empresa): Laura Daniela Cobos Blanco / 

Arquitecta, Jefe de Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Diagnóstico de la Empresa 

CONSTRUMESA S.A.S. es una empresa que se desenvuelve en el sector de la construcción a 

nivel departamental; en el departamento de Santander, Colombia, específicamente en La Mesa de 

Los Santos; también ha desarrollado otros proyectos en el Área Metropolitana de Bucaramanga, 

Santander, ahora mismo se encuentra en evolución, por los diversos proyectos que ha efectuado, 

sumando lo que está ahora mismo en ejecución y lo que pueda llegar a efectuar en el futuro. Con 

esto busca impulsar el crecimiento económico y turístico del área de influencia de los proyectos, 

tales como el Pony Parque Mesa de los Santos y el Hotel Mesa de los Santos. 

 

En la área técnica (diseño e ingeniería) de la empresa es limitada en cuanto al personal que 

posee para las funciones que demandan las obras, la arquitecta jefa de diseño, el ingeniero 

residente, cumplen múltiples oficios, que dado el caso se asume alta carga laboral, por lo cual se 

solicitan practicantes de ingeniería civil para que proporcionen apoyo en las labores, que requieren 

un seguimiento individual y detallado de las múltiples obras en ejecución (múltiples casas 

campestres construidas en el mismo plazo de tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Delimitación del Problema - Alcance 

Las obras civiles realizadas por CONSTRUMESA S.A.S, se encuentran ubicadas en La Mesa 

de los Santos, una meseta situada en el municipio de Los Santos, Santander; zona en la cual, se 

extiende la etapa de ejecución de los proyectos, en progreso, e igualmente que se tengan previstos 

por la empresa. Por tanto, las funciones a realizar son de supervisión y seguimiento a las 

actividades en ejecución de las diferentes obras (casa campestres), para dar apoyo y solución a las 

diferentes labores y/o contratiempos, que se lleguen a presentar en el desarrollo de estas, llevando 

un registro, mediante reportes periódicos o cuando sean solicitados, bitácora fotográfica, 

cantidades de obra, con los cuales se identifique ágilmente cualquier imprevisto y/o necesidad, con 

el fin de proporcionar recursos y/o alternativas, que proporcionen resultados con eficiencia y 

celeridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Antecedentes 

La tabla a continuación presenta artículos que marcan precedentes en el ámbito de la ejecución 

de obras, en cuanto a cómo debe manejarse el mismo, en la etapa ya mencionada. 

 

Tabla 1 – Antecedentes, Fuente: Propia 

Título de 

articulo 

Autor (es) Resumen Nombre de la 

revista o fuente 

BASE DE DATOS 

Experienci

a en la 

implementaci

ón de 

proyectos en 

entorno 

profesional 

en un 1er 

ciclo de 

estudios de 

Ingeniería 

Civil. 

NOMBR

E 

ORIGINAL: 

Experienc

e in the 

implementati

on of projects 

in 

professional 

environment 

Diogo 

Ribeiro. 

Teresa 

Neto. 

Ricardo 

Santos. 

Maria de 

Fátima Portela 

TEMA 

La experiencia en la 

implementación de proyectos en un 

entorno profesional en el primer 

ciclo de estudios de Ingeniería Civil 

de la Escuela de Ingeniería - 

Politécnica de Oporto. 

 

METODOLOGÍA 

Esta iniciativa comenzó en el año 

académico de 2015/16 con 3 

estudiantes, desarrollada para 8 

estudiantes en 2016/17 y creció aún 

más con la participación de 16 

estudiantes en el año académico 

actual de 2017/18. La evaluación del 

éxito de la iniciativa se supervisó 

mediante encuestas en línea que 

evaluaron el grado de satisfacción 

de todos los participantes y el 

análisis de las calificaciones de los 

estudiantes participantes. 

IDIOMA: Ingles 

FUENTE: 

TEEM'18 Proceedings 

of the Sixth 

International 

Conference on 

Technological 
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Enhancing 

Multiculturality 

Pages 93-99 

ISBN ó ISSN: 978-
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AÑO: 2018 
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in a 1st cycle 

of studies of 

Civil 

Engineering 

 

CONCLUSIONES 

Esta experiencia aún está siendo 

evaluada y ha sido aplicada. En 27 

asignaciones de estudiantes en los 

últimos tres años académicos. 

(2015/16 a 2017/18). El seguimiento 

se ha realizado a través de las 

calificaciones de los estudiantes y 

encuestas dirigidas a alumnos, 

profesores y empresa supervisores. 

Todos los intervinientes 

coincidieron en que esta iniciativa es 

muy positiva, sobre todo, en lo que 

se refiere a la formación de los 

alumnos. Sin embargo, también hay 

unanimidad al considerar que el 

período de permanencia en las 

empresas debe ampliarse. [1] 

NUEVO 

ENFOQUE 

MULTIDISC

IPLINAR EN 

EL 

PROYECTO 

DE FIN DE 

CARRERA 

EN 

INGENIERÍ

A CIVIL. 

EXPERIENC

Miguel 

Ángel Millán 

Muñoz. 

José María 

Medina 

Villaverde 

(Universida

d Europea de 

Madrid) 

TEMA 

En el Departamento de Ingeniería 

Civil de la UEM se ha tratado de 

aproximar la experiencia del 

Proyecto Fin de Carrera a la realidad 

profesional, mediante la creación de 

equipos multidisciplinares que 

resuelvan un "proyecto global" de 

desarrollo de una zona determinada 

mediante obras civiles que 

dependen unas de otras. 

 

IDIOMA: Español 

FUENTE: [2] 

Revista de Docencia 

Universitaria. 2010, 

Vol. 8 Issue 2, p117-

128. 12p. 3 Color 

Photographs, 2 

Diagrams. 

ISBN ó ISSN: 

1887-4592 

AÑO: 2010 



IA EN LA 

UEM 

METODOLOGÍA 

Este proyecto se realiza en dos 

fases. La primera fase es un 

"Anteproyecto multidisciplinar en 

grupo" (que constituye el enfoque 

innovador). Cada alumno se 

constituye en experto de una de las 

disciplinas implicadas y, entre 

todos, estudian un conjunto de 

alternativas interrelacionadas que 

respondan de forma óptima a las 

necesidades del problema, eligiendo 

la mejor. La solución elegida para 

cada disciplina se desarrolla ya 

individualmente en una segunda 

fase, constituyendo esta la redacción 

del proyecto de construcción 

clásico. Como ejemplo, se han 

proyectado puertos deportivos 

incluyendo una playa como medida 

compensatoria al impacto en la 

costa, con el correspondiente 

desarrollo urbanístico, con accesos 

mediante una carretera que salva un 

cauce con un viaducto. 

 

CONCLUSIONES 

El sistema implantado en la UEM 

para el desarrollo del proyecto de fin 

de carrera presenta como 

inconveniente principal una mayor 

EDITORIAL: 

Revista de Docencia 

Universitaria 

 



carga de trabajo para el profesorado 

y para los estudiantes, dado que la 

introducción del anteproyecto 

común coordinado implica un 

esfuerzo notable para el grupo, y un 

mayor volumen de correcciones 

para el profesor. Sin embargo, la 

ventaja es evidente para el alumno, 

puesto que se enfrenta a una 

situación real, en la que debe pensar 

en un alcance global de su proyecto, 

verificando que tiene un alcance 

más global de lo que en un primer 

momento pudiera parecer. Debe, 

además, trabajar en equipo, en este 

caso multidisciplinar, adoptando el 

rol de especialista dentro de un 

grupo, situación que se da en el 

trabajo técnico real. Los mayores 

inconvenientes han sido de 

implementación. Por una parte, el 

transmitir adecuadamente tanto a 

profesores tutores como a alumnos 

el alcance y pasos que seguir en cada 

una de las etapas. Por otra, la 

necesidad no contemplada 

inicialmente de una tutoría grupal, 

ya que los alumnos han demostrado 

no ser capaces de trabajar de forma 

completamente independiente en los 

aspectos de coordinación de grupo y 



toma de decisiones. Estas áreas de 

mejora detectadas se están 

afrontando en la segunda edición del 

proyecto con varias actuaciones que, 

hasta la fecha, están demostrando 

ser efectivas: 

- Redacción de un documento 

guía de la redacción del PFC para 

alumnos, donde se les detallan las 

fases del Proyecto, enfoque, 

ventajas y relación con la práctica 

profesional, así como fechas y 

contenidos de entregas, criterios de 

valoración, etc. 

- Las tutorías se han configurado 

en dos bloques: el primero es el de 

tutorías de especialidad y el segundo 

el de tutorías voluntarias de grupo o 

individuales. En las segundas, que 

constituyen la novedad, los alumnos 

ven que tienen un espacio para 

discutir su proyecto global con un 

tutor, en caso de necesitar ayuda 

para su enfoque, coordinación, etc. 

Estas tutorías se configuran en 

alguna ocasión como obligatorias, 

para revisar el estado de desarrollo 

del trabajo grupal. [2] 

Aportes 

Metodológic

os para el 

Germán 

Zapata. 

TEMA 

Se revisan los conceptos sobre la 

supervisión de procesos y se define 

IDIOMA: Español 

FUENTE: [3] 

Información 



Diseño de 

Sistemas de 

Supervisión 

de Procesos 

Continuos. 

Cardillo, 

Juan. 

Chacón, 

Edgar. 

la terminología y las funciones 

básicas de un sistema supervisor, así 

como los diferentes enfoques para el 

diseño de dicho sistema. 

 

METODOLOGÍA 

Se revisan los conceptos sobre la 

supervisión de procesos y se define 

la terminología y las funciones 

básicas de un sistema supervisor, así 

como los diferentes enfoques para el 

diseño de dicho sistema. Se 

selecciona un formalismo para la 

representación y modelado de la 

dinámica del proceso y se expresan 

las especificaciones desde esa base 

formal. La propuesta metodológica 

está orientada a los sistemas 

convencionales, pero la 

representación formal de la 

especificación y el modelo del 

comportamiento sirven de base para 

agregar las funcionalidades propias 

de sistemas modernos de 

supervisión inteligente. 

 

CONCLUSIONES 

Como un paso previo para 

abordar el diseño de sistemas de 

supervisión desde el enfoque 

holónico, se presentan algunas bases 

Tecnológica. 2011, 

Vol. 22 Issue 3, p97-
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metodológicas que serán útiles al 

momento de concebir la supervisión 

mediante una descentralización del 

conocimiento, los modelos del 

proceso y la toma de decisiones. 

Inicialmente se expresa el 

comportamiento del sistema desde 

una base formal unificada. Las redes 

de Petri han resultado ser apropiadas 

para este fin, ya que capturan las 

evoluciones discretas del proceso 

continuo; acoplan las dinámicas 

continuas con las discretas de los 

niveles de decisión y permiten la 

síntesis del supervisor desde las 

técnicas del control supervisorio, a 

partir del análisis del árbol de 

alcanzabilidad, obtenido de la 

ejecución de la PN como generadora 

de lenguajes. Para modelar el 

comportamiento deseado del 

sistema de supervisión, se hace una 

propuesta para el levantamiento de 

las especificaciones de este y 

expresarlo mediante la misma base 

formal unificada. Se hacen también 

algunos planteamientos para 

relacionar los aspectos teóricos con 

los aspectos tecnológicos de la 

implementación. La continuidad de 

este trabajo se orienta al diseño de 



sistemas de supervisión desde el 

enfoque holónico, utilizando 

técnicas de síntesis de la teoría de 

control supervisorio. [3] 

La 

supervisión y 

la evaluación 

del practicum 

como 

elemento 

fundamental 

para la 

realización de 

buenas 

prácticas 

profesionales 

en alumnos 

de ciencias 

sociales. 

Arellano 

Sánchez, Jose 

R. 

Rodríguez, 

Margarita 

Santoyo. 

 

TEMA 

El presente trabajo está referido a 

la supervisión y evaluación que se 

aplica a los alumnos en una práctica 

de campo. Ya que es en una práctica 

supervisada correctamente donde 

los estudiantes pueden adquirir las 

herramientas necesarias para el 

trabajo cualitativo, disciplina 

académica para la planeación del 

trabajo en campo y las técnicas 

metodológicas para combinar los 

recursos cualitativos, los 

cuantitativos y documentales 

formando una investigación social 

más completa, que muestra un 

análisis a partir de distintos 

elementos que se deslizan 

constantemente entre lo abstracto y 

concreto. 

 

METODOLOGÍA 

Si bien ya es un reto dar a conocer 

a alumnos de nivel licenciatura de la 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, la 

metodología cualitativa de la 
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investigación social, que poco se les 

instruye a lo largo de su formación 

universitaria; en este contexto, se 

vuelve aún más complejo supervisar 

y evaluar un trabajo en donde las 

reglas y pautas; tanto de 

comportamiento y de la dinámica 

cotidiana en el aula de enseñanza, se 

rompen entrelazándose con otros 

elementos, agregando que no se 

cuentan con elementos de 

evaluación "oficiales" capaces de 

dar a conocer el verdadero 

aprendizaje de los alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de 

nuestros trabajos de campo superan 

expectativas ya que después de una 

detallada evaluación del desempeño 

de los alumnos, a lo largo de la 

práctica, ellos ya logran el manejo 

de las distintas técnicas de la 

investigación social, adquiriendo y 

desarrollando estas competencias 

que permitan la evaluación. [4] 

TRABAJO DE GRADO 

Supervisió

n y Control a 

las 

Actividades 

Luis 

Alberto 

Serrano Solano 

TEMA 

En el Proyecto ZAFIRO se 

realizó la práctica empresarial con el 

CONSORCIO 

IDIOMA: Español 

FUENTE:  

[5] Práctica 

[Ingeniero Civil]. -- 



Complement

arias para la 

Construcción 

del Proyecto 

Habitacional 

Vip y Vipa 

Zafiro – 

Cajasan. 

Piedecuesta – 

Santander. 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, empresa que 

construye el proyecto en el 

municipio de Piedecuesta – 

Santander, en la calle 1e Nro. 12 par. 

Barrio Bellavista. Durante la 

práctica se llevó a cabo el apoyo en 

el proyecto como Auxiliar de 

Ingeniería Civil, para la 

construcción de cuatro (4) torres, 

cada una con diecinueve (19) pisos, 

un (1) Lobby, dos (2) sótanos de 

parqueaderos, cimentación; cada 

piso cuenta con dieciséis (16) 

apartamentos, para un total de 

trecientos cuatro (304) apartamentos 

por torre. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó revisión de diseños 

estructurales de los elementos que 

componen la estructura de las torres, 

organización de los pedidos con 

cartillas nuevas, corregidas, 

ordenadas por pisos tipo, para 

obtener cantidades de obra 

correspondientes al acero conforme 

de diseños, de manera de este 

proceso agilice la gestión de 

compras; una programación de 

Universidad Pontificia 

Bolivariana Seccional 

Bucaramanga. -- 
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pedidos para tener control de fechas 

de entrega de los proveedores. 

 

CONCLUSIONES 

El aporte realizado ayudo a que la 

gestión en el control de las 

cantidades del acero fuese clara para 

generar la orden de compra, y la 

programación de pedidos para 

proyectar los pedidos a los 

proveedores y plazos de entrega. La 

práctica empresarial contribuyó en 

afianzar el conocimiento obtenido 

en el programa académico de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, 

cumpliendo los objetivos de la 

práctica en el convenio con el 

Consorcio Constructores Asociados 

y el estudiante. [5] 

-- Facultad de 

Ingeniería Civil, 2016. 

-- director: Barón 

Páez, Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Justificación 

Como requerimiento fundamental para optar por el título de Ingeniera Civil, el cual exige el 

cumplimiento en su totalidad, del desarrollo del plan de estudios planteado por la Universidad 

Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga, y a si mismo de los objetivos que se plantearon 

en la práctica empresarial, se busca el desempeño a cabalidad de cada uno de ellos, por medio de 

evidencia que soporte, todo lo que se ejecutó durante el tiempo estipulado (seis (6) meses), desde 

el punto de vista personal y laboral, es una experiencia que enriquece con el forjamiento del 

carácter, y así mismo la formación de un criterio propio antes las diferentes situaciones que se 

presentan en el campo profesional y/o laboral, para así aprender saber sobrellevarlas de la manera 

más eficiente, y siempre teniendo presente la formación tanto profesional y ética que se recibió 

por parte de la universidad, de esta manera reflejando todo lo que la institución es y los ideales que 

se imparten de un profesional integral con sentido humano, respeto ante las personas y su ética 

profesional siempre este por encima de todas las cosas. Da un valor agregado en el momento de 

salir a la vida profesional, con esto se busca adquirir un poco de experiencia que permite 

dimensionar la realidad de la vida profesional de un recién egresado, y poner a prueba el 

conocimiento que se obtuvo en la etapa educativa universitaria, mostrando así la capacidad de dar 

solución y superar cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo de la labores impuestas, 

y con esto lidiar con la presión que conlleva las responsabilidades adquiridas en el mundo 

profesional y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Objetivos 

7.1 Objetivo General 

• Supervisar y verificar, los procesos en las actividades desarrolladas en obra, con base en 

los planos arquitectónicos y estructurales, y demás documentos que se contemplan, para la 

adecuada ejecución de obras civiles realizadas por CONSTRUMESA S.A.S. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

• Realizar la programación de obra en MS-Project, para seguimiento del avance semanal, de 

las distintas actividades, tanto técnicas, como administrativas, reportando al Director de Obra y/o 

Ingeniero Residente (jefe inmediato), para el cumplimiento del cronograma y alcance propuesto 

en el proyecto. 

• Realizar seguimiento y registro de las actividades ejecutadas en la obra por medio de 

bitácoras e informes periódicos. 

• Supervisar y verificar que la obra se esté desarrollando según lo diseñado en planos 

arquitectónicos y estructurales. 

• Calcular cantidades de obra y solicitar material para las actividades a desarrollar. 

• Ser puente de comunicación entre el personal de obra y el Ingeniero Residente y/o la 

Arquitecta Diseñadora, y participar en la toma de decisiones en la obra, según sea el caso. 

• Identificar cualquier evento que constituya una amenaza, para el eficaz cumplimiento del 

cronograma, y el alcance propuesto, por parte del personal en obra, y/o agentes externos al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Marco Teórico 

El aumento de la población siempre solicitara mayor infraestructura, y por lo tanto cada 

construcción que se realice va a demandar suplir un mayor número de necesidades, como por 

ejemplo más accesos en cuanto a las comunicaciones terrestres, con esto dando paso a una 

participación más activa del comercio interno. Esto lleva a notar los muchos los obstáculos que se 

pueden llegar a presentar en la contratación de obras públicas y/o privadas, comenzando con los 

actores que intervienen en la planeación y la ejecución de los proyectos. Las funciones y tareas 

que deben cumplir los profesionales involucrados deben ser definidas previamente, para así 

determinar con puntualidad las obligaciones que solo deben competentes para ellos como 

participes del proyecto. [1] 

 

La supervisión y el control en una obra suele ser un factor determinante tanto para el éxito, 

como el fracaso que puede llegar a ser un proyecto. El número de problemas que se llegan a 

presentar en obra tanto estructurales como de servicio de la construcción, no deben atribuirse a los 

diseños, especificaciones y demás, o también al material usado en la obra, sino principalmente, al 

erróneo desempeño que se realiza en la supervisión en la fase de ejecución de una obra. [2] 

 

Siendo el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, una tarea que debe plantearse 

desde la elaboración de un presupuesto y la programación de obra, ya que estos dos factores juegan 

un papel fundamental, con esto estableciendo con anticipación el costo y la duración de este, estos 

factores llegan a determinar la viabilidad de un proyecto. Basándose en planos y especificaciones 

se realizan los cálculos para las cantidades de obra, a partir de ahí se elaboran análisis de precios 

unitarios de las diferentes actividades que se realizan en la obra, estableciendo los valores parciales 

agrupados por capítulos, los cuales al final, su suma dará el costo total asociado a la construcción 

del proyecto. [3] 

 

La eficacia financiera da referencia a hacer las cosas de la manera correcta desde el inicio, para 

de esta manera lograr un control, que llevado al día a día en un proyecto debe ser aplicado como 

previamente se estableció, los métodos de control a los cuales se debe hacer referencia y por tanto 

se debe administrar los procesos que se realicen en trabajos, se encuentran: 

 



1 Control del Autor del proyecto. 

2 Supervisión o Control Técnico. 

 

Con la creación de nuevos mecanismos de control o al mejoramiento de los ya existentes, para 

dar paso con el segundo método de una forma más segura, a través de la organización de los 

integrantes del equipo de trabajo. 

 

Esos métodos lo que quieren ayudar a establecer son herramientas para el correcto seguimiento 

de los procesos ejecutados en la obra y de los cuales se requiere llevar una supervisión y control 

detallado, y se parte desde el comportamiento real que sufre el presupuesto, en la fase de ejecución 

de un proyecto. El fin de todo lo anterior es tener un impacto positivo, y dar cumplimiento a los 

objetivos fundamentales del proyecto como los son: plazo, costo y calidad, siempre en base a lo 

planificado.  

 

La disputa por conseguir la rentabilidad y la eficiencia monetaria en el sector de la construcción 

y la constante cruzada que el país está librando en el progreso de construcciones con características 

de carácter económico y social y en la fabricación de residencias, es posible bajo es trabajo duro 

y el esfuerzo en conjunto, donde la demonstración y supervisión durante la ejecución de un 

proyecto siga de manera estricta los términos establecidos en el proyecto ejecutivo planteado, y a 

su vez en el proyecto de organización de obras y en el contrato, siento estas tareas de suma 

importancia, y con los cuales los mecanismos de administración y control en la ejecución de la 

obra, y para lo cual las labores que se realicen diariamente cumplan y materialicen el propósito 

que se establece desde el comienzo. 

 

Bajo la ejecución de dichas tareas, se desea conseguir objetivos específicos como: 

 

• El cumplimiento de todas las obligaciones que se presenten en la obra. 

• Adquirir y reforzar el conocimiento que se requiere, en materia de diligenciamiento de 

documentos, como en aplicación de normativas y reglamentos técnicos. 



• Transmitir más inflexibilidad a la hora de aplicar la metodología de control de la ejecución 

de obras y presupuesto, siempre dejando certeza mediante documentos escritos de las labores que 

se llevan a cabo. 

• Fomentar a comunicación entre cada parte involucrada en el proyecto, para que así se 

desempeñen las tareas previstas y se contribuya al conocimiento necesario para obtener los 

objetivos trazados. 

• Trabajar positivamente en la búsqueda constante del cumplimiento de las cláusulas 

estipuladas en el contrato, en cuanto a costo – plazo – calidad. [4] 

 

Muchos documentos puedes ayudar a que se realice manera más eficiente las actividades en 

obra, y por otro lado se encuentra las herramientas computacionales que proporcionar más soportes 

en cuanto a procesos, para que su entendimiento sea más claro y preciso durante su ejecución. 

Libro para usar de guía las normas INVIAS, NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS, NSR – 

10, Manual de Supervisión de Obras en Concreto. 

 

La mampostería confinada y/o reforzada interiormente ha demostrado tener un excelente 

desempeño estructural; La mampostería confinada puede o no tener refuerzo horizontal y ser de 

piezas macizas, doble huecas o multiperforadas. 

 

• El confinamiento, ha demostrado tener las siguientes características (Alcocer, 1997): 

• Los castillos tienen una función importante para mantener la estabilidad ante cargas 

verticales, 

• principalmente cuando se ha presentado el agrietamiento inclinado. Para distorsiones 

elevadas, en las cuales la mampostería está sumamente dañada, la capacidad de carga es mantenida 

y garantizada por los castillos. 

• La contribución de los castillos (dimensiones y armados) a la carga de agrietamiento 

diagonal es poco significativa. 

• Los muros confinados con castillos exteriores han exhibido un comportamiento más estable 

incluso a distorsiones del orden del 0.5%. Los castillos ahogados han demostrado mayor nivel de 

daño para distorsiones similares, así como la degradación de la rigidez. 

• Los castillos controlan el agrietamiento inclinado que se presenta en el muro. 



• El refuerzo transversal de los estribos con áreas y separaciones adecuadas ha mostrado 

generar ciclos histeréticos con ciclos estables y con mayores capacidades de deformación y de 

disipación de energía. 

• El comportamiento post-agrietamiento del muro depende de la resistencia de los elementos 

confinantes. 

• Los castillos incrementan la capacidad de deformación, la resistencia y la rigidez lateral. 

[5] 

 

Sobre este tema se puede encontrar más información acerca del diseño y de la normativa que 

se debe tener en cuenta para la construcción de esta clase de sistema en la NORMAS TECNICAS 

COLOMBIANAS, NSR – 10, Titulo E – Casa de uno y dos pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Metodología 

El modo en la cual fue establecida la práctica buscó dar un desempeño sobresaliente, 

participativo y dinámico durante el tiempo de vinculación en la empresa. 

9.1 Etapa Preliminar 

Se presentaron tres (3) etapas: Preliminar, Desarrollo y Final; las cuales se expone de una 

manera breve y clara, como se ejecutaron procesos en cada una a lo largo de la práctica, de esta 

forma que aspectos considerar para el éxito y el correcto desarrollo de la práctica empresarial. 

 

Documento 1 – Metodología, Fuente: Propia 

 



9.2 Etapa Desarrollo Practico 

Como parte de la metodología aplicada en el transcurso del tiempo de practica se obtuvo apoyo 

en documentos técnicos tales como planos estructurales y arquitectónicos, planos de apoyo y 

contratos; para el cumplimiento de las funciones estipuladas por parte de la supervisora asignada 

(Arquitecta/Jefe de Diseño) y el ingeniero residente en las obras (Jefe Directo en campo). 

 

Fueron proporcionados documentos adicionales como formatos para el control en temas 

específicos tales como: Registro de Personal, Cantidades de Obra, Solicitud de Materiales. 

9.2.1 Documentos y Tablas 

Esos son documentos (formatos internos) y tablas suministrados por la empresa para el manejo 

y control de las labores asignadas. 

 

Ilustración 1 – Registro de Personal, Fuente:Formatos CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Formato de registro y control de asistencia de personal de obras, maestros y obreros 

(contratistas). Adjunto – Formatos (Numeral 15.1). 

 

 

 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE DEL 2019

REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA

OBRA:

MAESTRO:

NOMBRE



Ilustración 2 – Solicitud de Materiales: Fuente: Formatos CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Formato para la solicitud y control de materiales en el depósito interno de la empresa. Adjunto 

– Formatos (Numeral 15.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD MATERIAL ESPECIFICACIONES ENTREGADO POR RECIBIDO EN OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ELABORADO  POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES
FECHA:                                                   OBRA CIVIL: 
LUGAR : 



Ilustración 3 – Programación de Obra, Fuente: Formatos CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Formato para el control de las actividades durante la ejecución de la obra basados en tiempos 

estimados ya establecidos por la empresa y contratistas. Adjunto – Formatos (Numeral 15.1). 

OBRA: FECHA DE INICIO:

MAESTRO: FECHA DE TERMINACIÓN:

SUPERVISOR:

6-9 11-16 18-23 25-2 4-9 11-16 18-23 25-30 1-6 8-13 13-18 20-25 27-1

PRELIMINARES 

Descapote

Nivelación

Campamento 

Letrina

Demarcación 

CIMENTACIÓN

Excavación 

Pilotes

Ciclopeo

Vigas de amarre

Placa contrapiso

FASE ESTRUCTURAL

Mamposteria 

Columnetas 

Viga Corona 

Viga Cinta 

CUBIERTA 

Estructura madera 

Encoroce

Machimbrado 

Palomeras 

Teja 

INSTALACIONES TUBERIA 

Instalaciones electricas 

Instalaciones Hidrosanitarias 

Instalaciones gas 

ACABADOS 

Frisos 

Enchapes

morteros

Pintura 

Campinteria madera 

Carpinteria aluminio 

Carpinteria metalica 

Instalaciones aparatos 

sanitarios y electricos 

Detalles y resanes

EXTERNAS 

Andenes 

Caseta (Bomba y cilindro) 

Tanque 

Ptar 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL FEBRERO 

PROGRAMACIÓN DE OBRA



Ilustración 4 – Cantidades de Obra, Fuente: Formatos CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Formato para control de materiales en obra diligenciado por ingeniero residente y maestro 

encargado de obra. Adjunto – Formatos (Numeral 15.1). 

 

Los formatos (documentos) suministrados por la empresa, anteriormente mencionados se 

encuentra adjunto – Formatos (Numeral 15.1). 

FECHA: ÁREA:

UND CANTIDAD BASE ALTURA ÁREA

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DE LA OBRA

ENCARGADO DE LA OBRA:

MAESTRO DE LA OBRA:

CONCRETO

VARILLA DE 5/8

VARILLA DE 1/2

ESTRIBOS DE 3/8

ALAMBRE NEGRO

VIGA DE SOBRE CIMENTACIÓN 2

ALAMBRE NEGRO

CONCRETO

VARILLA DE 5/8

VARILLA DE 1/2

ESTRIBOS DE 3/8

ALAMBRE NEGRO

VIGA DE SOBRE CIMENTACIÓN 1

ALAMBRE NEGRO

VIGA DE CIMENTACIÓN 2

CONCRETO

VARILLA DE 5/8

VARILLA DE 1/2

ESTRIBOS DE 3/8

PIEDRA RAJON

VIGA DE CIMENTACIÓN 1

CONCRETO

VARILLA DE 5/8

VARILLA DE 1/2

ESTRIBOS DE 3/8

CANTIDADES DE OBRA

MEDIDAS

CONCRETO

PRELIMINARES

DESCAPOTE

RELLENO

EXCAVACIONES

CICLOPEDO

NOMBRE DE LA OBRA:

ACTIVIDAD



Tabla 2 – Diámetros de Barras de Acero; Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

Designación de la barra 
Diámetro 

Pulgadas (in) Milímetros (mm) 

N° 2 1/2" 6,4 

N° 3 3/8" 9,5 

N° 4 1/2" 12,7 

N° 5 5/8" 15,9 

N° 6 3/4" 19,1 

N° 7 7/8" 22,2 

N° 8 1" 25,4 

N° 9 1-1/8" 28,7 

N° 10 1_1/4" 32,3 

N° 11 1-3/8" 35,8 

N° 14 1-3/4" 43 

N° 18 2-1/4" 57,3 

 

Tabla guía de numeración y diámetros de barras para solicitud de acero. Adjunto – Plano 

Estructural E2 CASA 19 (Numeral 15.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Resultados y Discusión 

Exponiendo lo realizado en la práctica se da a conocer la metodología que se aplicó, los 

lineamientos en las construcciones, procedimientos que se llevaron a cabo, para así cumplir con 

los objetivos planteados, mediante evidencia como documentos, tablas, fotografías, ilustraciones, 

etcétera. 

 

10.1 Normas de Construcción - Condominio Mesa de los Santos (CMDLS)  

Para el inicio de un proyecto se exigen cinco (5) normas básicas para las construcciones que se 

lleven a cabo en el CMDLS, los cuales se encuentran descritos en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal de Condominio Mesa de Los Santos. 

10.1.1 Reglamento de Propiedad Horizontal de Condominio Mesa de los 

Santos (CMDLS) 

En el reglamento de propiedad horizontal que rige el CMDLS, exige que cada uno de los 

inmuebles que se construyan dentro del mismo cumplan con ciertos parámetros arquitectónicas y 

estructurales; tales como: 

 

• Aislamiento entre construcción y cerca que delimita (lindero) el lote; mínimo cinco (5) 

metros cada costado, ejemplo Ilustración 5 (Numeral 10.3.1) 

• Cubierta o techo con pendiente (inclinación) de 45% (Numeral 10.3.2) 

• Pisos o terrazas exteriores en tableta o tablón en material de gres 

• Fachadas no mayores a 10% de piedra (Numeral 10.3.3) 

• Toda casa/local/y similares poseerá un tanque de almacenamiento de agua potable y aguas 

lluvias y así mismo una PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residual); cumpliendo con la 

normativa de la CMDB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga). Adjunto – Plano Diseño PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residual) 

(Numeral 13.1.1.7) 

 

https://d.docs.live.net/8fd5844523060725/Imágenes/Documentos/CASA_CAMPESTRE#_Localización_
https://d.docs.live.net/8fd5844523060725/Imágenes/Documentos/CASA_CAMPESTRE#_Cubierta_
https://d.docs.live.net/8fd5844523060725/Imágenes/Documentos/CASA_CAMPESTRE#_Fachadas_


10.2 Descripción General de Obra “CASA CAMPESTRE” 

Se tomo como enfoque la ejecución y descripción del proceso constructivo y/o administrativo, 

para una obra denominada “CASA CAMPESTRE”, el cual es un inmueble descrito como: 

Construcción de vivienda que se compone de uno o dos pisos (plantas, niveles, placas), las cuales 

están diseñadas bajo las Normas Técnicas Colombianas (NTC), Norma Sismo Resistente 

Colombiana (NSR) – 10, “Titulo E – Casa de uno y dos pisos”, esto quiere decir que la edificación 

no podrá constituirse de más de 3000 m2 de área construida, y para corroborar el cumplimiento de 

este primer requerimiento una obra ejemplo se encuentra distribuida de esta manera: 

 

Tabla 3 – Cuadro de Áreas, Fuente: Planos Localización CASA 165 

CUADRO DE ÁREAS 

Área lote: 1250 m2 

Área primer piso: 144,71 m2 

Área segundo piso: 77,84 m2 

Área construida: 222,55 m2 

Índice ocupación:  20% 

 

En la tabla 2 se presenta el área total del inmueble y la distribución en los dos (2) niveles que 

posee la obra, además el índice de ocupación que poseerá el lote; una vez sea finalizada la casa. 

Adjunto - Plano Localización (Numeral 13.1.1.1). 

 

10.3 Obra “CASA CAMPESTRE” 

Las normas descritas en el Numeral 10.1.1 se pueden observar ejemplificadas a continuación:  

10.3.1 Localización “CASA CAMPESTRE” 

Se presenta una ilustración de la ubicación del inmueble en el lote, extraída de los planos de 

localización que se proporcionaron a la obra por la arquitecta/jefe de diseño. 

 

 



Ilustración 5 – CASA CAMPESTRE Localización, Fuente: Planos Localización CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Ilustración 5 aislamientos de la obra (CASA CAMPESTRE) a cumplir dentro de los linderos 

del lote. Adjunto - Plano Localización (Numeral 13.1.1.1). 

 

10.3.2 Cubierta “CASA CAMPESTRE” 

Cumplimiento del parámetro exigido de una pendiente de 45%, esto para garantizar la correcta 

evacuación de las aguas lluvias que se presenten en el futuro. 



Ilustración 6 – CASA CAMPESTRE Cubierta, Fuente: Planos Cubierta y Cortes CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

En la ilustración 6 se observa el diseño de la cubierta planteado por la arquitecta/jefe de diseño. 

Adjunto - Plano Cubierta y Cortes (Numeral 13.1.1.3). 

 

10.3.3 Fachadas “CASA CAMPESTRE” 

Las siguientes ilustraciones se muestra el diseño final a lo que corresponde a las fachadas de la 

obra. Adjunto - Plano Cubierta y Cortes (Numeral 13.1.1.3). 

 



10.3.3.1 Fachada Frontal 

Se destacan detalles del proyecto, como: un muro de ladrillo estructural matizado y un BBQ 

construido en ladrillo T1, acabados de madera en la carpintería, y fachada color blanco. Ilustración 

7 fachada frontal. Adjunto - Plano Fachadas (Numeral 13.1.1.4). 

 

Ilustración 7 - CASA CAMPESTRE Fachada Frontal, Fuente: Planos Fachadas CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

10.3.3.2 Fachada Derecha 

Detalles en la altura de los muros, donde el de mayor altura 5,97 metros, no tiene accesos de 

entrada por este costado de la casa. Ilustración 8 fachada derecha. Adjunto - Plano Fachadas 

(Numeral 13.1.1.4). 

 

Ilustración 8 - CASA CAMPESTRE Fachada Derecha, Fuente: Planos Fachadas CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 



10.3.3.3 Fachada Izquierda 

Detalles del BBQ desde otra perspectiva, columnas en madera que funcionan como soporte para 

la cubierta; la madera utilizada es maqui o zapan. Ilustración 9 fachada izquierda. Adjunto - Plano 

Fachadas (Numeral 13.1.1.4). 

 

Ilustración 9 - CASA CAMPESTRE Fachada Izquierda, Fuente: Planos Fachadas CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

10.3.3.4 Fachada Posterior 

La altura de la casa en total es de 6.6 metros, incluyendo la cubierta. 

 

Ilustración 10 - CASA CAMPESTRE Fachada Posterior, Fuente: Planos Fachadas CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Ilustración 10 fachada izquierda. Anexo - Plano Fachadas (Numeral 13.1.1.4).



10.4 Programación de Actividades 

La programación se elaboró con tiempos estimados ya por la experiencia del ingeniero residente y conversaciones previas con el 

personal de obra, tomado esto como base para estimar la duración de las actividades y así mismo un rendimiento estimado del personal, 

durante la ejecución del proyecto. 

Documento 2 – Programación CASA CAMPESTRE, Fuente: Propia 



A medida que la construcción avanzo se pudo evidenciar retrasos en el tiempo de entrega estipulado inicialmente en el contrato, estos 

retrasos surgieron debido a imprevistos no contemplados en la ejecución de la obra, como retrasos en la llegada de material de río, que 

repercutió en atraso de más de 30 días, además el poco personal ejecutando actividades, y la falta de seguimiento por parte del encargado 

de la obra.   

 

10.5 Cantidades de Obra 

Los cálculos realizados fueron para actividades en las cuales se solicitó apoyo del practicante, con instrucción y seguimiento del 

ingeniero residente, aplicando conocimientos adquiridos en la etapa formativa universitaria. 

 

La tabla 4 muestra un resumen de las cantidades de obra de las actividades en las cuales se proporcionó más apoyo y seguimiento 

para su oportuna ejecución y control en el tema del material utilizado. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.13). 

 

Tabla 4 - Resumen Actividades y Cantidades, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

CIMENTACIÓN 

1 Ciclópeo 57,12 M3 

2 Pilotes 1,79 M3 

3 Zapatas 1,54 M3 

4 Viga de Cimentación 10,92 M3 

5 Sobrecimiento 3,15 M3 

ESTRUCTURA 1 Losa de Contrapiso 15,24 M3 



2 Muro de Concreto Reforzado 2,61 M3 

3 Columnetas de Confinamiento 3,64 M3 

4 Vigas de Confinamiento 1,74 M3 

MAMPOSTERÍA 
1 Muro en ladrillo H10 1,60 M3 

2 Muro en ladrillo H15 3,10 M3 

CUBIERTA 1 Entejado 4854,60 UN 

 

En la tabla 5 se muestra de forma resumida lo que corresponda netamente a materiales que fueron solicitados para las actividades que 

se mencionan al inicio de esta sección (Numeral 10.5 - Tabla 4). Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.14). 

 

Tabla 5 - Materiales, Fuente: Propia 

MATERIALES 

CONCRETO 

CEMENTO (Bultos) ARENA GRUESA (m3) TRITURADO 3/4 (m3) TRITURADO 1/2 (m3) 

190,22 45,09 62,51 3,06 

ACERO (UN) 

#4 #3 #2 Mallas 

172,00 326,00 537,00 13,00 

 

Como información complementaria se presenta en la Tabla 6 una clasificación para el material de río, ya que en las obras dependiendo 

la actividad a ejecutar se utiliza diferentes materiales de río, y de esta manera se solicitan y clasifican, según su actividad. 

 



Tabla 6 - Clasificación de Material de Río; Fuente: SOCIEDAD DE MAESTROS DE LA MESA DE LOS SANTOS 

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE RÍO 

MATERIAL ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD 

ARENA (MATERIAL FINO) 

Fina Friso Rustico, Brecha Tablón, Friso Piedra Laja 

Pareja Friso Liso (Con Llana), Friso Placas, Frisos Enchape, Frisos Closet 

Gruesa Mortero, Elementos estructurales (Vigas, Viguetas, Columnas, etcétera) 

TRITURADO O GRAVA 

(MATERIAL GRUESO) 

3/4" Elementos estructurales (Vigas, Viguetas, Columnas, Pantallas, etcétera) 

1/2" Columnetas 

 

Esta tabla se elaboró a partir de investigación y manera presencial en la obra. 

 

10.5.1 Cimentación 

Para la cimentación se utilizaron diferentes elementos estructurales, los cuales fueron las bases y el soporte inicial de la estructura; 

siendo esta de las actividades principales de la obra, el “arranque” ya que con esta se establecieron los lineamientos bajo los cuales se 

dio continuación a la ejecución de la “CASA CAMPESTRE”. Se tuvieron en cuenta los siguientes elementos estructurales: Vigas, 

Pilotes, Zapatas y Vigas de Sobre cimentación.  

 

10.5.1.1 Ciclópeo 

El concreto ciclópeo; al ser concreto el cual tiene gran porción de fragmentos de roca de gran tamaño los cuales van embebidos dentro 

concreto normal con resistencia mínima de 2500 PSI (Los valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x 



m3 (Numeral 14.2.1)), las cantidades calculadas fueron son para una proporción de 40% Canto Rodado (Bolo) 22,85m3 y 60% Concreto 

34,27m3, de un volumen inicial de 57,12m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.1). 

 

Tabla 7 - Ciclópeo, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD EXCAVACIÓN TIPO 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) Base (m) Profundidad (m) Longitud (m) 

CIMENTACIÓN 1 Ciclópeo 

V.CIM 1 (40X35cm) 0,40 1,80 36,18 26,05 

V.CIM 2 (25X25cm) 0,25 1,80 7,34 3,30 

V.CIM 3 (70X35m) 0,70 1,80 16,24 20,46 

V.CIM 4 (50X35cm) 0,50 1,80 8,12 7,31 

TOTALES 67,88 57,12 

DOSIFICACIÓN 

CANTO RODADO (m3) 40% 22,85 

CONCRETO (m3) 60% 34,27 

2500 PSI 

CEMENTO (Bultos) 6,00 205,64 

ARENA GRUESA (m3) 0,48 16,45 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,96 32,90 

 

10.5.1.2 Pilotes 

Los pilotes que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los valores 

resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título E “Casas de 

uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, su volumen es de 1,79m3 

que corresponde a cuatro (4) pilotes. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.2). 

 



Tabla 8 - Pilotes, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD 
PILOTE 

TIPO 

DIMENSIONES 

CANTIDAD 
VOLUMEN 

(m3) 
Base 

(m) 

Base 2 

(m) 

Altura 

(m) 

CIMENTACIÓN 2 Pilotes 

PIL. 1 

(40X40cm) 
0,40 0,40 1,60 4,00 1,02 

PIL. 2 

(40X40cm) 
0,40 0,40 1,20 4,00 0,77 

TOTALES 1,79 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 1,79 

2700 - 3300 

PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 13,44 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 1,00 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 1,51 

ACERO 

PILOTE TIPO 
Cantidad 

de Refuerzos 

Cantidad 

de Varillas #4 

Cantidad 

de Estribos 

Cantidad 

de Varillas #3 

PIL. 1 (40X40cm) 4,00 5,00 32,00 6,00 

PIL. 2 (40X40cm) 4,00 4,00 21,00 4,00 

 

10.5.1.3 Zapatas 

Las zapatas construidas en la obra son de una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los valores resistencia por 

dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título E “Casas de uno y dos pisos”, 



exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, su volumen es de 1,54m3 que corresponde a 

cuatro (6) zapatas. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.3). 

 

Tabla 9 - Zapatas, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD ZAPATA TIPO 

DIMENSIONES 

CANTIDAD 
VOLUMEN 

(m3) 
Base 

(m) 

Base 2 

(m) 

Altura 

(m) 

CIMENTACIÓN 3 Zapatas 

ZAP. 1 

(80X80X40cm) 
0,80 0,80 0,40 6,00 1,54 

TOTALES 1,54 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 1,54 

2700 - 3300 PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 11,52 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 0,86 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 1,29 

ACERO 

ZAPATA TIPO 
Cantidad de 

Refuerzos 
Cantidad de Varillas #4 

ZAP. 1 (80X80X40cm) 10,00 12,00 

 

 

 

 

 



10.5.1.4 Vigas de Cimentación 

Las vigas de cimentación construidas en la obra son de una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los valores 

resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)),, siendo que la NSR-10; Título E “Casas de 

uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, la longitud construida es de 

67,88m y su volumen es de 10,92m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.4). 

 

Tabla 10 - Viga de Cimentación, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD VIGA TIPO 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) Base (m) Altura (m) Longitud (m) 

CIMENTACIÓN 4 
Viga de 

Cimentación 

V.CIM 1 (40X35cm) 0,40 0,35 36,18 5,07 

V.CIM 2 (25X25cm) 0,25 0,25 7,34 0,46 

V.CIM 3 (70X35m) 0,70 0,35 16,24 3,98 

V.CIM 4 (50X35cm) 0,50 0,35 8,12 1,42 

TOTALES 67,88 10,92 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 10,92 

2700 - 3300 PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 81,93 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 6,12 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 9,18 

ACERO 

VIGA TIPO 
Cantidad 

de Refuerzos 

Cantidad de 

Varillas #4 

Cantidad de 

Estribos 

Cantidad de 

Varillas #2 

V.CIM 1 (40X35cm) 8,00 80,00 268,00 54,00 



V.CIM 2 (25X25cm) 4,00 3,00 30,00 3,00 

V.CIM 3 (70X35m) 12,00 48,00 222,00 56,00 

V.CIM 4 (50X35cm) 10,00 20,00 100,00 17,00 

 

10.5.1.5 Sobre Cimiento 

Las vigas del sobre cimentación construidas en la obra son de una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los 

valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título E 

“Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, la longitud 

construida es de 49,45m y su volumen es de 3,15m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.5). 

 

Tabla 11 – Sobre Cimiento, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD SOBRE CIMIENTO TIPO 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) Base (m) Altura (m) Longitud (m) 

CIMENTACIÓN 5 
Sobre 

Cimiento 

SCM. 1 (15X35cm) 0,15 0,35 41,58 2,18295 

SCM.2 (35X35cm) 0,35 0,35 7,87 0,964075 

TOTALES 49,45 3,147025 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 3,15 

2700 - 3300 PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 23,60 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 1,76 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 2,64 

ACERO 

SOBRE CIMIENTO TIPO 



Cantidad 

de Refuerzos 

Cantidad 

de Varillas #3 

Cantidad de 

Estribos 

Cantidad de 

Varillas #2 

SCM. 1 (15X35cm) 4,00 40,00 364,00 52,00 

SCM.2 (35X35cm) 6,00 12,00 65,00 13,00 

 

10.5.2 Estructura 

Los elementos que constituyen la estructura de la construcción losa de contrapiso, columnas de confinamiento, vigas de 

confinamiento, losa de entrepiso, muros de concreto reforzado, son de los elementos expuestos a continuación.  

 

10.5.2.1 Losa de Contrapiso 

La losa de contrapiso construidas en la obra son de una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los valores 

resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título E “Casas de 

uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, el espesor de la losa es de 

0,10m y su volumen es de 15,24m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.6). 

 

Tabla 12 - Losa de Contrapiso, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD LOSA TIPO 
DIMENSIONES 

VOLUMEN (m3) 
Espesor (m) Área (m2) 

ESTRUCTURA 1 Losa de Contrapiso 

LDC (e=10cm) 0,10 152,33 15,23 

TOTALES 15,23 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 15,24 

2700 - 3300 PSI CEMENTO (Bultos) 7,50 114,30 



ARENA GRUESA (m3) 0,56 8,53 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 12,80 

ACERO 

LOSA TIPO Cantidad de Mallas Electrosoldadas 

LDC (e=10cm) 13,00 

 

10.5.2.2 Muro de Concreto Reforzado 

Los muros de concreto reforzado construidos en la obra son de una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI (Los 

valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título E 

“Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, muros con espesor 

de 0,15m y un volumen total de 2,61m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.7). 

 

Tabla 13 - Muro de Concreto Reforzado, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD 
MURO 

TIPO 

DIMENSIONES 

CANTIDAD 

VOLUMEN 

(m3
) 

Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

ESTRUCTURA 2 

Muro de 

Concreto 

Reforzado 

MCR. 1 

(e=15cm) 
0,15 2,80 0,50 4,00 0,84 

MCR. 2 

(e=15cm) 
0,15 2,80 1,30 2,00 1,09 

MCR. 3 

(e=15cm) 
0,15 2,80 0,80 2,00 0,67 

TOTALES 2,60 

DOSIFICACIÓN 



CONCRETO (m3) 2,61 

2700 - 3300 

PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 19,58 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 1,46 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 2,19 

ACERO 

MURO TIPO 
Cantidad 

de Refuerzos 

Cantidad 

de Varillas #3 

Cantidad 

de Estribos 

Cantidad 

de Varillas #2 

MCR. 1 (e=15cm) 8,00 32,00 252,00 51,00 

MCR. 2 (e=15cm) 18,00 36,00 252,00 42,00 

MCR. 3 (e=15cm) 12,00 24,00 90,00 23,00 

 

10.5.2.3 Columnas de Confinamiento 

Las columnas de confinamiento que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 

PSI (Los valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; 

Título E “Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, con un 

volumen de 3,64m3 que corresponde a treinta (30) columnetas. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.8). 

 

Tabla 14 - Columnas de Confinamiento, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD COLUMNA TIPO 
DIMENSIONES 

CANTIDAD 
VOLUMEN 

(m3) Base (m) Base2 (m) Altura (m) 

ESTRUCTURA 3 
Columnas de 

Confinamiento 

C.CNF 1 (12X20cm) 0,12 0,20 3,60 8,00 0,69 

C.CNF 2 (15X20cm) 0,15 0,20 3,60 4,00 0,43 

C.CNF 2 (15X20cm) 0,15 0,20 4,20 4,00 0,50 



C.CNF 2 (15X20cm) 0,15 0,20 4,80 14,00 2,02 

TOTALES 30,00 3,64 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 3,64 

2700 - 3300 PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 27,32 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 2,04 

TRITURADO 1/2" (m3) 0,84 3,06 

ACERO 

COLUMNA TIPO 
Cantidad de 

Refuerzos 

Cantidad de 

Varillas #3 

Cantidad de 

Estribos 

Cantidad de 

Varillas #2 

C.CNF 4,00 176,00 1694,00 226,00 

 

10.5.2.4 Vigas de Confinamiento 

Las vigas de confinamiento que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI 

(Los valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Concreto x m3 (Numeral 14.2.1)), siendo que la NSR-10; Título 

E “Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 17,5Mpa o un poco más de 2500 PSI, la longitud de 

las vigas de confinamiento es de 61,30m, con un volumen total de 1,74m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.9). 

 

Tabla 15 - Vigas de Confinamiento, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD VIGA TIPO 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3) Base (m) Altura (m) Longitud (m) 

ESTRUCTURA 4 
Vigas de 

Confinamiento 

V.CNF 1 (12X20cm) 0,12 0,20 17,19 0,41 

V.CNF 2 (35X20cm) 0,15 0,20 7,89 0,24 



V.CNF 3 (15X20cm) 0,15 0,20 36,22 1,09 

TOTALES 61,30 1,74 

DOSIFICACIÓN 

CONCRETO (m3) 1,74 

2700 - 3300 PSI 

CEMENTO (Bultos) 7,50 13,02 

ARENA GRUESA (m3) 0,56 0,97 

TRITURADO 3/4" (m3) 0,84 1,46 

 

10.5.3 Mampostería  

La mampostería para esta construcción está enmarcada por vigas y columnas de confinamiento (amarre), y son considerados muros 

estructurales, en este caso se construyen con el objetivo de soportar la estructural como placa entrepiso y cubierta, la altura mínima a la 

cual se elevaron los muros fue de 2,40m desde la placa de contrapiso para el nivel uno (1); y de la igual altura para la placa entrepiso en 

el nivel dos (2). 

 

10.5.3.1 Muro de Ladrillo H10 

Los muros de mampostería que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2 para una resistencia de 3920-4600 PSI 

(Los valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Mortero x m3 (Numeral 14.2.2)),  siendo que la NSR-10; Título 

E “Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del mortero sea de 7,5Mpa o un poco menos de 1100 PSI. Los resultados 

presentados a continuación fueron los teóricos basados en lo que la norma exige. La cantidad de ladrillo H10 es de 1150 unidades, y 

para mortero un volumen total de 1,60m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.10). 

 

 



Tabla 16 - Muro en Ladrillo H10, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD 

DIMENSIONES 

LADRILLO 
MEDIDAS (m) 

ÁREA 

(m2) 

ESPESOR 

BRECHA (m) 

CANTIDAD 

LADRILLOS 

MORTE

RO (m3) 

Altura 

(m) 
0,2 

MAMPOSTERÍ

A 
1 

Muro en ladrillo 

H10 

Ancho 

(m) 
0,1 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 
0,3 35,06 2,40 84,14 0,025 1151,00 1,60 

TOTALES 1151,00 1,60 

DOSIFICACIÓN 

MORTERO (m3) 1,60 

1100 PSI 
CEMENTO (Bultos) 3,40 5,45 

ARENA GRUESA (m3) 1,25 2,00 

 

10.5.3.2 Muro de Ladrillo H15 

Los muros de mampostería que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2 para una resistencia de 3920-4600 PSI 

(Los valores resistencia por dosificación extraídos Tabla Dosificación Mortero x m3 (Numeral 14.2.2)),  siendo que la NSR-10; Título 

E “Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del mortero sea de 7,5Mpa o un poco menos de 1100 PSI. Los resultados 

presentados a continuación fueron los teóricos basados en lo que la norma exige. La cantidad de ladrillo H10 es de 1484 unidades, y 

para mortero un volumen total de 3,10m3. Adjunto – Memorias de Cálculo (Numeral 15.2.11). 

 

Tabla 17 - Muro en Ladrillo H15, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD 
DIMENSIONES 

LADRILLO 
MEDIDAS (m) 

ÁREA 

(m2) 

ESPESOR 

BRECHA (m) 

CANTIDAD 

LADRILLOS 

MORT

ERO (m3) 



Altura 

(m) 
0,2 

MAMPOSTERÍ

A 
2 

Muro en ladrillo 

H15 

Ancho 

(m) 
0,15 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 
0,3 45,21 2,40 108,50 0,025 1484,00 3,10 

TOTALES 1484,00 3,10 

DOSIFICACIÓN 

MORTERO (m3) 3,10 

1100 PSI 
CEMENTO (Bultos) 3,40 10,55 

ARENA GRUESA (m3) 1,25 3,88 

 

10.5.4 Cubierta   

La cubierta como un elemento portante en la estructura está constituido por una estructura de madera, machimbre, tela asfáltica, 

mortero de pega, láminas de aluminio y tejas, para este caso la cantidad de tejas fue 4854 unidades. 

 

Las vigas de confinamiento que se construyeron en la obra fueron con una dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI, 

siendo que la NSR-10; Título E “Casas de uno y dos pisos”, exige que la resistencia mínima del concreto sea de 7,5Mpa o un poco más 

de 2500 PSI, la longitud de las vigas de confinamiento es de 61,30m, con un volumen total de 1,74m3. Adjunto – Memorias de Cálculo 

(Numeral 15.2.12). 

 

Tabla 18 - Entejado, Fuente: Propia 

AGRUPADOR ITEM ACTIVIDAD ÁREA (m2) CANTIDAD DE TEJAS 

CUBIERTA 1 Entejado 
156,60 4854,60 

TOTALES 4854,60 



10.6 Ejecución Programación de Obra 

Bitácora fotográfica de la ejecución de la obra, su avance progresivo en el tiempo que se le 

realizado seguimiento, así como una descripción de lo que se muestra en cada foto. 

 

10.6.1 Preliminares 

El conjunto de actividades preliminares que se ejecutaron en esta obra tuvo una duración de 

veinte (20) días, en las cuales se realizaron: descapote, limpieza y nivelación de terreno, 

campamento, localización, replanteo y marcación de la casa, excavaciones para cimentación. El 

objetivo de lo anterior es facilitar y permitir el inicio de la construcción. 

 

10.6.1.1 Descapote 

Fotografía 1 – Descapote, Fuente: Propia 

 

 

Se retiro la capa vegetal y materia orgánica que cubría el lote, con el fin de retirar el material 

contaminante probablemente afecte la obra. Duración actividad dos (2) días. 

 

 

 

 



10.6.1.2 Limpieza de Terreno 

Fotografía 2 – Limpieza, Fuente: Propia 

 

 

La maquinaria (retroexcavadora) se encargó de la limpieza del lote, toda la vegetación (hojas, 

raíces, hierba), tierra (material orgánico) no apta para construcciones y que llegue a contaminar el 

material de río (triturado, arena, etcétera). Duración actividad medio (1/2) día. 

 

10.6.1.3 Nivelación de Terreno 

Fotografía 3 – Nivelación Terreno CASA CAMPESTRE, Fuente: Propia 

 

 

La nivelación en este terreno consistió en dejar más del 70% del lote en una misma cota de 

nivel y de esta manera poder iniciar las actividades como excavaciones, cimentación y así 

progresivamente, la retroexcavadora ejecutó esta nivelación en tres (3) días. 



10.6.1.4 Localización de la casa 

Fotografía 4 – Localización, Fuente: Propia 

 

 

La localización se hace con estacas o paramentos (maderas de longitudes de más de 1 m), con 

las cuales se delimita el perímetro exterior de la casa. Duración actividad un (1) día. 

 

10.6.1.5 Campamento 

Fotografía 5 – Campamento, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 6 – Campamento, Fuente: Propia 

 

 

La función principal es almacenar material y herramienta que se requería en obra, algunos de 

los materiales que se mantienen en el lugar son: cemento (bultos), losas de enchape, pegacor 

(sacos), puntilla, alambre y herramienta como: martillo, palas, picas, baldes, carretillas, etcétera. 

Duración actividad dos (2) días. 

 

10.6.1.6 Replanteo y Marcación Casa 

Fotografía 7 – Replanteo y Marcación Casa, Fuente: Propia 

 

 

Esta actividad tiene como la ubicación final a las excavaciones para los cimientos de la 

construcción estos puntos de referencia son la base y la guía para desarrollo de la obra durante la 

etapa de cimentación.  

 



10.6.1.7 Excavaciones Cimentación 

Fotografía 8 - Excavaciones Cimentación, Fuente: Propia 

 

 

Las excavaciones se realizaron a diferentes profundidades tales como: 0.40m, 0.70m, 0.90m y 

1m respectivamente, así que en promedio las zanjas para la cimentación estuvieron en 0,75m de 

profundidad, y 0,40m de ancho. Duración actividad quince (15) días. 

 

10.6.2 Cimentación 

El conjunto de actividades de la cimentación que se ejecutaron en esta obra tuvo una duración 

de veinte (20) días, en las cuales se realizaron: Solado de Limpieza, Concreto Ciclópeo, Figurado 

y Armado de Acero (Vigas de Cimentación), Vaciado Vigas de Cimentación. 

 

10.6.2.1 Solado de Limpieza 

Fotografía 9 – Solado de Limpieza, Fuente: Propia 

 



El solado de limpieza es un concreto de resistencia baja de 2500 PSI, que funciona como una 

capa aislamiento entre el terreno natural y el concreto ciclópeo en las excavaciones para la 

cimentación. Duración actividad dos (2) días. 

 

10.6.2.2 Concreto Ciclópeo 

Fotografía 10 – Vaciado de Concreto Ciclópeo, Fuente: Propia 

 

 

El concreto ciclópeo es utilizado para una cimentación previa a las vigas de cimentación, su 

composición: Concreto 60% resistencia mínima de 2500 PSI y Canto Rodado (Bolo) 40% 

(Tamaño de fragmentos de roca de ¾” en adelante). Duración actividad tres (3) días. 

 

10.6.2.3 Figurado y Amarre Acero Vigas de Cimentación 

Fotografía 11 – Figurado y Armado Acero Vigas de Cimentación, Fuente: Propia 

 

 



El armazón o esqueleto de acero de las vigas de cimentación es una actividad que se divide en 

tres: figurado, amarre y colocación del acero. Duración actividad doce (12) días. 

 

Fotografía 12 – Figurado, Armado y Colocación Vigas de Cimentación, Fuente: Propia 

 

 

El proceso de figurado y armado de acero se hace de manera simultánea con el vaciado del 

concreto ciclopedo en las excavaciones, de esta manera se garantiza un mejor rendimiento en las 

ambas actividades. Duración actividad ocho (8) días. 

 

10.6.2.4 Vigas de Cimentación 

Fotografía 13 – Vigas de Cimentación, Fuente: Propia 

 

 

Las barras de acero que sobresalen de manera vertical del armazón de acero se emplearan en la 

actividad de las columnas de confinamiento (Columnetas). 



Fotografía 14 – Vigas de Cimentación, Fuente: Propia 

 

 

El concreto para las vigas de cimentación tiene una dosificación 1:2:3, con esa razón de 

dosificación se busca una resistencia de 2700-3000 PSI aproximadamente, la preparación se hizo 

in situ con un trompo buscando homogeneidad en la mezcla, el vaciado de concreto de manera 

manual; eso quiere decir que se utilizaron carretillas para transportar la mezcla. Los materiales: 

cemento, arena gruesa y grava (triturado de ¾”). Duración vaciado concreto un (1) día.  

 

10.6.3 Primer Piso 

La ejecución de las actividades que conforman la construcción del primer fue: Amarre Refuerzo 

Columnas de Confinamiento, Relleno Nivelación Placa Contrapiso, Amarre Estribos Columnas de 

Confinamiento, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalación Malla Electrosoldada, Instalaciones 

Eléctricas, Placa Contrapiso, Muros de Mampostería, Columnas de Confinamiento, Armado e 

Instalación de Formaleta Placa Entrepiso, Armado y Colocación Acero Placa Entrepiso, Placa 

Entrepiso. 

 

 

 

 

 

 



10.6.3.1 Amarre de Refuerzo y Estribos Columnas de Confinamiento 

Fotografía 15 – Amarre Acero Columnas de Confinamiento, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 16 – Amarre Acero Columnas de Confinamiento, Fuente: Propia 

 

 

El amarre de los refuerzos para las columnas de confinamiento se realizó simultáneamente con 

la colocación del esqueleto de las vigas de cimentación, de esta manera se garantiza que toda la 

estructura estuviera anclada entre sí, el amarre de estribos fue la única actividad que se realizó 

durante el retraso de material para el relleno de la viga de cimentación, después de eso la obra tuvo 

un lapso de 15 días de inactividad. Duración actividad seis (6) días. 

 

 

 



10.6.3.2 Relleno Nivelación Placa Contrapiso 

Fotografía 17 - Relleno Nivelación Placa Contrapiso, Fuente: Propia 

 

 

 

Esta actividad se ejecutó con el fin de dar el mismo nivel al terreno con viga de cimentación, 

para la placa contrapiso. El tiempo de ejecución de esta actividad fue más de lo previsto en la 

programación, ya que el material para el relleno y la nivelación de terreno tuvo un retraso de quince 

(15) días en los cuales las actividades en la obra fueron suspendidas. Duración actividad veinte 

(20) días. 

 

10.6.3.3 Instalaciones Hidrosanitarias y Gas 

Fotografía 18 – Instalaciones Hidrosanitarias y Gas, Fuente: Propia 

 

 

 



Fotografía 19 – Instalaciones Hidrosanitarias y Gas, Fuente: Propia 

 

 

Las instalaciones hidrosanitarias incluyen: puntos de agua potable para lavamanos, inodoros, 

duchas, lavadora, nevera, y son de tubería PVC (Presión y Agua Potable) y CPVC (Agua Caliente); 

se incluyen los puntos de sanitarios para el agua residual, sifones, inodoros, duchas; estos son en 

tubería sanitaria. Duración actividad tres (3) días. 

 

Fotografía 20 – Instalaciones Hidrosanitarias y Gas, Fuente: Propia 

 

 

Las instalaciones de gas se realizaron con tubería Pe Al Pe que está diseñada exclusivamente 

para la conducción de gases combustibles, y sus conexiones se hicieron igualmente con accesorios 

Pe Al Pe. Duración un (1) día. 

 

 

 



10.6.3.4 Instalación Malla Electrosoldada 

Fotografía 21 – Instalación Malla Electrosoldada, Fuente: Propia 

 

 

La malla electrosoldada que se usó en la obra es de calibre de 5mm, se tiene que cubrir toda la 

superficie de la placa contrapiso además incluyendo también el área de los andenes. Duración 

actividad dos (2) días. 

 

10.6.3.5 Instalaciones Eléctricas  

Fotografía 22 – Instalaciones Eléctricas, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 23 – Instalaciones Eléctricas, Fuente: Propia 

 

 

La primera etapa de las instalaciones eléctricas se realiza en un (1) día, esta actividad se realiza 

durante toda la ejecución de la obra, los tubos van embebidos en placas, muros y demás que se 

requiera. La tubería es color verde, y su diámetro es de media pulgada (½”). Y su material es PVC. 

 

10.6.3.6 Placa Contrapiso 

Fotografía 24 – Placa Contrapiso, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 25 – Placa Contrapiso, Fuente: Propia 

 

 

Con el vaciado del concreto para placa contrapiso se aseguró que su espesor fuera de 0,10m, 

mezcla a razón de dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI, reforzada con malla 

electrosoldada. Duración actividad un (1) día. 

 

10.6.3.7 Muros de Mampostería 

Fotografía 26 – Muros de Mampostería Planta Uno, Fuente: Propia 

 

 

En la planta uno, según las especificaciones de planos y contrato se levantaron muros en 

ladrillos de referencia H15 (Dimensiones 0,30x0,20x0,15), se comenzaron con siete (7) líneas o 

hileras de ladrillo (Colocación: Estampa), esas primera líneas suben a una altura de 1,60m, luego 

de eso se deja veinticuatro (24) horas en el tiempo de fraguado del mortero, pasado este tiempo se 



procedió a darle continuación al muro hasta que se alcanzó una altura de 2,40m. Duración actividad 

ocho (8) días. 

 

10.6.3.8 Columnas de Confinamiento (Columnetas) 

Fotografía 27 – Columnas de Confinamiento (Columnetas), Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 28 – Columnas de Confinamiento (Columnetas), Fuente: Propia 

 

 

Las columnas (Columnetas) como elemento estructural encargado de confinar los muros en 

mampostería se mezcló el concreto in situ con razón de dosificación de 1:2:3 de resistencia 2700-

3300 PSI, cajones o formaletas de madera elaboradas en obra. Duración de actividad quince (15) 

días. 

 

 



10.6.3.9 Armado e Instalación Formaleta Placa Entrepiso 

Fotografía 29 – Armado e Instalación de Formaleta de Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 30 – Armado e Instalación Formaleta Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 31 – Armado e Instalación Formaleta Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 



El armado e instalación de la formaleta para la placa entrepiso se realizó con estibas (estructura 

de madera unida entre sí) y no con formaleta metálica. Duración actividad ocho (8) días. 

 

10.6.3.10 Amarre, Armado y Colocación Acero Placa Entrepiso 

Fotografía 32 – Amarre, Armado y Colocación Acero Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 33 – Amarre, Armado y Colocación Acero Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

El amarre, armado y colocación del acero de la placa entrepiso se hizo de manera que el armazón 

ya una vez elaborado, estuviera en el sitio correspondiente para evitar los traslados innecesarios. 

Duración actividad ocho (8) días. 

 

 

 



10.6.3.11 Recubrimiento Placa Entrepiso 

Fotografía 34 – Recubrimiento Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

El recubrimiento se utilizado como capa inicial que se hizo debajo de los casetones (elementos 

de aligeramiento de la placa) su espesor fue de 0,05m. Duración actividad un (1) día. 

 

10.6.3.12 Instalaciones Hidrosanitarias  

Fotografía 35 – Instalaciones Hidrosanitarias, Fuente: Propia 

 

 

Estas instalaciones hidrosanitarias incluyen: puntos de agua potable para lavamanos, inodoros, 

duchas, lavadora, nevera, y son de tubería PVC (Presión y Agua Potable) y CPVC (Agua Caliente); 

se incluyen los puntos de sanitarios para el agua residual, sifones, inodoros, duchas; estos son en 

tubería sanitaria, se buscó que la tubería quedara embebida dentro de la placa entrepiso. Duración 

actividad tres (3) días. 



10.6.3.13 Instalaciones Eléctricas 

Fotografía 36 – Instalaciones Eléctricas, Fuente: Propia 

 

 

La tercera etapa de las instalaciones eléctricas se realiza en un (1) día, esta actividad se realiza 

durante toda la ejecución de la obra, los tubos van embebidos en placas, muros y demás que se 

requiera. La tubería es color verde, y su diámetro es de media pulgada (½”). Y su material es PVC. 

 

10.6.3.14 Instalación Malla Electrosoldada 

Fotografía 37 – Instalación Malla Electrosoldada, Fuente: Propia 

 

 

La malla electrosoldada se instaló en con la siguiente secuencia malla (calibre 5mm), casetones 

y malla (calibre 5mm) de esta manera garantizar cubriera toda la superficie de la placa entrepiso 

Duración actividad cuatro (4) días. 

 



10.6.3.15 Placa Entrepiso  

Fotografía 38 – Placa Entrepiso, Fuente: Propia 

 

 

El vaciado del concreto para placa entrepiso se aseguró que su espesor fuera de 0,30m, mezcla 

a razón de dosificación 1:2:3 para una resistencia de 2700-3300 PSI, reforzada. Duración actividad 

un (1) día. 

 

10.6.4 Segundo piso 

La ejecución de las actividades que conforman la construcción del segundo piso fue: Muros de 

Mampostería, PTAR, Tanque de Agua para Almacenamiento, Figurado Amarre Refuerzo 

Columnas de Confinamiento, Columnas de Confinamiento, Figurado y Amarre Vigas 

Confinamiento (Amarre), Vigas Confinamiento (Amarre), Cuchillas, Figurado y Amarre Viga 

Cinta o Corona (Amarre), Viga Cinta o Corona (Amarre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.6.4.1 Muros de Mampostería 

Fotografía 39 – Muros de Mampostería Planta Dos, Fuente: Propia 

 

 

En la planta dos, según las especificaciones de planos y contrato se levantaron muros en 

ladrillos de referencia H10 (Dimensiones 0,30x0,20x0,15), se comenzaron con siete (7) líneas o 

hileras de ladrillo (Colocación: Estampa), esas primera líneas suben a una altura de 1,60m, luego 

de eso se deja veinticuatro (24) horas en el tiempo de fraguado del mortero, pasado este tiempo se 

procedió a darle continuación al muro hasta que se alcanzó una altura de 2,40m. Duración actividad 

ocho (8) días. 

 

10.6.4.2 Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) 

Fotografía 40 – PTAR, Fuente: Propia 

 

 

 



Fotografía 41 – PTAR, Fuente: Propia 

 

 

La función de la planta de tratamiento de agua residual es almacenar residuos sólidos, líquidos 

producidos en la construcción luego de entregada la construcción al contratante (clientes), posee 

tres cajas o cavidades, en las cuales se comienza a sedimentar los residuos, solidos, grasas y 

finalmente un campo de filtración. Duración actividad diez (10) días. 

 

10.6.4.3 Tanque de Agua para Almacenamiento 

Fotografía 42 – Tanque de Agua para Almacenamiento, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 43 – Tanque de Agua para Almacenamiento, Fuente: Propia 

 

 

La construcción del tanque para almacenamiento de agua tiene una capacidad de quince mil 

(15000) litros, de los cuales se dividirá en agua potable y agua lluvia, se refuerzo para que soporte 

la capacidad de agua que contendrá en su interior. Duración actividad veinte (20) días. 

 

10.6.4.4 Columnas de Confinamiento (Columnetas) 

Fotografía 44 – Columnas de Confinamiento (Columnetas), Fuente: Propia 

 

 

Las columnas (Columnetas) como elemento estructural encargado de confinar los muros en 

mampostería se mezcló el concreto in situ con razón de dosificación de 1:2:3 de resistencia 2700-

3300 PSI, cajones o formaletas de madera elaboradas en obra. Duración de actividad quince (15) 

días. 

 



10.6.4.5 Armado y Amarre Viga Confinamiento (Amarre o Corona) 

Fotografía 45 – Armado y Amarre Viga Confinamiento (Amarre o Corona), Fuente: Propia 

 

 

Una vez vaciadas las columnetas se procedió al armado, amarre y colocación el acero para la 

viga de confinamiento; elemento que tiene como fin amarra los diferentes niveles de los muros de 

mampostería para soportar y repartir cargas de la estructura. Duración actividad cinco (5) días. 

 

10.6.4.6  Viga Confinamiento (Amarre o Corona) 

Fotografía 46 – Vigas Confnamiento (Amarre o Corona), Fuente: Propia 

 

 

Luego del vaciado de concreto de la viga de confinamiento, se dio continuación a los muros en 

mampostería. Duración actividad tres (3) días. 

 



10.6.4.7 Cuchillas 

Fotografía 47 – Cuchillas, Fuente: Propia 

 

 

Las cuchillas son la continuación de los muros en mampostería, los cuales contienen ladrillos 

cortados para dar forma triangular en la parte superior de los muros, y de esta manera brinde 

soporte a la cubierta. Duración actividad cinco (5) días. 

 

10.6.4.8 Figurado y Amarre Viga Cinta 

Fotografía 48 – Figurado y Amarre Viga Cinta, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 49 – Figurado y Amarre Viga Cinta, Fuente: Propia 

 

 

El figurado y amarre de la viga cinta se realizó de manera simultánea con otras actividades, 

para que una vez columnetas y cuchillas ya estuvieran finalizadas, se procediera a su colocación. 

Duración actividad cuatro (4) días. 

 

10.6.4.9 Viga Cinta 

Fotografía 50 - Viga Cinta, Fuente: Propia 

 

 

Luego del vaciado de concreto de la viga de cinta, se inició la construcción de la cubierta de 

madera. Duración actividad tres (3) días. 

 



10.6.5 Cubierta 

La cubierta es una estructura que le da cierre superior, aísla térmica y acústicamente, en este 

caso es elaborada en madera, machimbre, tela asfáltica y tejas de barros cocida. Duración actividad 

veinte (20) días. 

 

10.6.5.1 Estructura de Madera 

Fotografía 51 – Estructura Madera, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 52 – Estructura de Madera, Fuente: Propia 

 

 

Estructura de madera constituida por correas, vigas cumbreras (elemento de madera ubicado en 

la más alta de la estructura, lima alta (limatesa), lima baja (limahoya). Duración actividad cinco 

(5) días. 

 



10.6.5.2 Machimbre 

Fotografía 53 – Machimbre, Fuente: Propia 

 

 

El machimbre madera que se instaló sobre la estructura de madera, este material soporta la tela 

asfáltica, mortero y teja de barro. Duración actividad cuatro (4) días. 

 

10.6.5.3 Tela Asfáltica 

Fotografía 54 – Tela Asfáltica, Fuente: Propia 

 

 

La tela asfáltica se instaló con el fin de aislar e impermeabilizar la cubierta del agua y cualquier 

evento climático que pueda afectar la integridad de la estructura de madera. Duración de actividad 

dos (2) días. 

 



10.6.5.4 Encoroce (Colocar ladrillo entre maderos) 

Fotografía 55 - Encoroce, Fuente: Propia 

 

 

Consistió en la colocación de ladrillos cortados en los espacios que quedan entre los maderos o 

correas de la cubierta. Duración de actividad tres (3) días. 

 

10.6.5.5 Instalación de Teja 

Fotografía 56 - Instalación Teja, Fuente: Propia 

 

 

La colocación de la teja se realizó de dos formas: teja canal (posición destacable lado cóncavo) 

y teja cobija o tapa (posición destacable lado convexo), su instalación se hizo con mortero de pega 

para darle seguridad y rigidez a las tejas en la cubierta. Duración actividad nueve (9) días. 

 



10.6.6 Acabados Obra Negra 

Los acabados de obra negra incluyen: Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Hidrosanitarias, 

Frisos, Mortero de Nivelación, Andenes, Casetas. 

 

10.6.6.1 Instalaciones Eléctricas 

Fotografía 57 – Instalaciones Eléctricas, Fuente: Propia 

 

 

Las instalaciones eléctricas se realizan en un (1) día, esta actividad se realiza durante toda la 

ejecución de la obra, en esta etapa se introduce el cable en toda la tubería, para así más adelante 

darle energía eléctrica a la obra.  

 

10.6.6.2 Instalaciones Hidrosanitarias 

Fotografía 58 – Instalaciones Hidrosanitarias, Fuente: Propia 

 

 



Fotografía 59 – Instalaciones Hidrosanitarias, Fuente: Propia 

 

 

Las instalaciones hidrosanitarias incluyen: puntos de agua potable para lavamanos, inodoros, 

duchas, lavadora, nevera, y son de tubería PVC (Presión y Agua Potable) y CPVC (Agua Caliente); 

se incluyen los puntos de sanitarios para el agua residual, sifones, inodoros, duchas; estos son en 

tubería sanitaria. Duración actividad tres (3) días. 

 

10.6.6.3 Frisos 

Fotografía 60 - Frisos, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 61 – Frisos, Fuente: Propia 

 

 

El tipo de friso que se hizo en esta construcción fue rustico, el cual tiene un acabo más 

campestre, su textura y apariencia no es totalmente uniforme. Duración de esta actividad siete (7) 

días. 

 

10.6.6.4 Mortero de Nivelación 

Fotografía 62 – Mortero de Nivelación, Fuente: Propia 

 

 

El mortero de nivelación para comenzar a darle acabado al piso de la obra, su mezcla es cemento 

y arena gruesa. Duración actividad cinco (5) días. 

 

 



10.6.6.5 Andenes 

Fotografía 63 - Andenes, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 64 – Andenes, Fuente: Propia 

 

 

Los andenes se laboraron con una mezcla de mortero, el cual se le dio textura y acabo para la 

apariencia solicitada en el contrato. Duración de actividad cinco (5) días. 

 

 

 

 

 

 



10.6.6.6 Casetas (Bomba y Cilindro) 

Fotografía 65 – Casetas, Fuente: Propia 

 

 

Se construyeron para almacenar el cilindro de gas y las motos bombas que en el futuro se le 

deben instalar a la casa para que posea estos servicios. Duración de actividad dos (2) días. 

 

10.6.7 Acabados Obra Blanca 

Los acabados de obra blanca incluyen: Mano de Cal, Enchapes de Baños, Enchapes de Cocina 

y Patio de Ropas, Enchape de Pisos.  

 

10.6.7.1 Mano de Cal 

Fotografía 66 – Mano de Cal, Fuente: Propia 

 

 



La primera mano de cal se aplica como una delgada capa para darle adherencia y facilidad al 

momento de aplicar pintura. Duración actividad cuatro (4) días. 

 

10.6.7.2 Enchapes Baños 

Fotografía 67 – Enchape Baños, Fuente: Propia 

 

 

Los acabados de los baños son cerámica, la cual en su instalación se busca la uniformidad y la 

elegancia a la vista. Duración actividad ocho (8) días. 

 

 

 

 

 

 

 



10.6.7.3 Enchape Cocina y Patio de Ropas 

Fotografía 68 – Enchape de Cocina y Patio de Ropas, Fuente: Propia 

 

 

La cocina se enchapa divida en tres (3) franjas de las cuales dos se cubren con los muebles de 

cocina, de esta manera se aísla el mueble y lo que corresponde los aparatos de cocina de la pared. 

Duración actividad tres (3) días. 

 

10.6.7.4 Enchape Pisos 

Fotografía 69 – Enchape Pisos, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 70 – Enchape Pisos, Fuente: Propia 

 

 

Los pisos fueron en tablón de gres el cual requiere de gran cantidad de pegacor para su 

adherencia entre superficie y losa. Duración actividad siete (7) días. 

 

10.6.8 Carpintería 

La carpintería es una parte vital en los acabados que se le dieron a la casa ya que con esto se le 

da más claridad a diseño inicial planteado en los planos. Duración actividad nueve (9) días. 

 

10.6.8.1 Instalación Ventanas y Puertas 

Fotografía 71 – Instalación Puertas, Fuente: Propia 

 

 

 

 



Fotografía 72 – Instalación Closets, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 73 – Instalación Escalera, Fuente: Propia 

 

 

Carpintería en madera, para escalera, puertas, ventanas, closets y cocina. Duración actividad 

nueve (9) días. 

 

10.6.9 Final 

Para la etapa final de la casa se incluyen: Instalaciones Eléctricas, Detalles y Resanes, Primera 

Mano de Pintura, Instalación Aparatos Sanitarios, Ultima Mano de Pintura, Aseo Final, Entrega. 

 

 

 



10.6.9.1 Instalaciones Eléctricas Finales 

Fotografía 74 – Instalaciones Eléctricas Finales, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 75 – Instalaciones Eléctricas Finales, Fuente: Propia 

 

 

Las instalaciones eléctricas se realizan en un (1) día, esta actividad se realiza durante toda la 

ejecución de la obra, en esta etapa se instalan los accesorios como tomas eléctricas, conmutadores, 

plafones y demás accesorios necesarios. 



10.6.9.2 Detalles y Resanes 

Fotografía 76 – Detalles y Resanes, Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 77 – Detalles y Resanes, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 78 – Detalles y Resanes, Fuente: Propia 

 

 

Son los acabados finales que se le dan a la obra en cuanto a detalles menores de pintura, friso. 

Duración actividad cinco (5) días. 

 

10.6.9.3 Primera Mano de Pintura 

Fotografía 79 – Primera Mano de Pintura, Fuente: Propia 

 

 



La primera mano de pintura es de los detalles finales para la próxima entrega de la obra. 

Duración actividad cuatro (4) días. 

 

10.6.9.4 Instalación Aparatos Sanitarios 

Fotografía 80 – Instalaciones Aparatos Sanitarios, Fuente: Propia 

 

 

La instalación de aparatos sanitarios se realiza al final de la obra por temas de cuidado y 

preservación de los accesorios como lavamanos, inodoros y demás. Duración actividad tres (3) 

días. 

 

 

 

 

 

 



10.6.9.5 Ultima Mano de Pintura 

Fotografía 81 – Ultima Mano de Pintura, Fuente: Propia 

 

 

Para la entrega se realiza una última mano de pintura para darle acabado final a la casa. Duración 

actividad cinco (5) días. 

 

10.6.9.6 Aseo Final de Obra 

Fotografía 82 – Aseo Final, Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 83 – Aseo Final, Fuente: Propia 

 

 

10.6.9.7 Entrega CASA CAMPESTRE 

Fotografía 84 – Entrega CASA CAMPESTRE, Fuente: Propia 

 

Fotografía 85 – Entrega CASA CAMPESTRE, Fuente: Propia 

 

 



Fotografía 86 – Entrega CASA CAMPESTRE, Fuente: Propia 

 

 

La obra se entregó en las condiciones, especificaciones y requerimientos que se estipulan en la 

NSR-10, contrato y planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Aporte al Conocimiento 

A través de los conocimientos adquiridos y desarrollados en la universidad se buscó dar un 

aporte que facilitara el cálculo de material relacionado con concreto y mortero, para así agilizar y 

ordenar las cantidades solicitadas en la obra. Y de esta manera buscar la mejora del área técnica. 

 

11.1 Tabla Dinámica Cálculo Dosificación de Concreto (TDCDC) 

La tabla tiene como objetivo el cálculo de la cantidad de material necesario para una mezcla de 

concreto con la dosificación elegida por el usuario, la cual se ajuste a los requerimientos del 

elemento estructural elegido. 

 

11.1.1 Interfaz General (TDCDC) 

Pantallazo 1 – Interfaz General (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

En la interfaz general se muestra la tabla completa, las variables que influye en su 

funcionamiento, los resultados que se obtienen. Las variables son: Cantidad de Concreto en m3, 

Razón de Dosificación, Uso de la Grava (Ciclopedo, Vigas, Columnas, Elementos Estructurales). 

Los resultados que se obtienen son: Cantidad de Materiales; Cemento (Bultos), Arena Gruesa (m3), 

Grava (m3) (Triturado de ¾”, Triturado de ½”); estos resultados se expresan de tres (3) formas: 

Cantidad Sin Desperdicio (Bultos, m3), Cantidad Con Desperdicio (Bultos, m3) y N° de Viajes que 

se necesitaran del material (Volqueta Sencilla/8m3, Volqueta Doble Troque/16m3). 

 



11.1.2 Cantidad de Concreto (TDCDC) 

Pantallazo 2 – Cantidad de Concreto (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Se introduce a cantidad de concreto en unidades de metros cúbicos (m3); para el cual se necesita 

las cantidades de material necesario para la elaboración de la mezcla, la casilla indicada emite un 

mensaje “Digite el valor en m3”, con el cual se solicita el número para el que se realizara la 

dosificación. 

11.1.3 Razón de Dosificación (TDCDC) 

Pantallazo 3 – Razón de Dosificación (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Para asignar la razón de dosificación, la casilla emite un mensaje el cual solicita al usuario 

“Despliegue el menú y seleccione una razón de dosificación”, se da clic en la flecha indicadora 

hacia abajo para que de esta manera se despliegue el menú. 

 

11.1.4  Menú Razón de Dosificación (TDCDC) 

Pantallazo 4 – Menú Razón de Dosificación (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 



En el menú desplegable se observan las diferentes razones de dosificación, se elige la indicada 

para cada caso particular del usuario con las fechas de transición de arriba y abajo, para observar 

todas las opciones posibles en el menú. 

 

11.1.5 Indicador de Resistencia a los 28 días (TDCDC) 

Pantallazo 5 – Indicador de Resistencia a los 28 días (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Esta casilla muestra el rango de la resistencia en unidades de PSI que puede llegar a alcanzar la 

mezcla de concreto a los 28 días de vertida. 

 

11.1.6 Uso GRAVA (TDCDC) 

Pantallazo 6 – Uso GRAVA (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

En esta parte de la tabla se selecciona el uso que se le dará a la Grava (Material Grueso), se 

poseen dos (2) botones de opción para el uso de la Grava Ciclópeo, Vigas, Columnas, etcétera; 

con los cuales se utilizaría Triturado de ¾”, y exclusivamente para Columnetas (elementos 

estructurales de dimensiones reducidas por el acero en ellos) se utilizaría Triturado de ½”. 

 

11.1.7 Panel General de Resultados (TDCDC) 

Pantallazo 7 – Panel General de Resultados (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 



En el panel general de resultados podemos observar: Razón de Dosificación (C.A.G), 

Materiales, Multiplicador, Cantidad Sin Desperdicio, % de Desperdicio, Cantidad Con 

Desperdicio, y N° de Viajes el material requerido según el tipo de volqueta. 

 

11.1.8 Especificaciones Materiales (TDCDC) 

Pantallazo 8 – Especificaciones Materiales (TDCDC), Fuentes: Propia 

 

 

Lista de materiales de los cuales para los cuales realizamos el cálculo, y especificaciones de 

unidad de resultado para el cemento, y para el material de río; tipo de arena (Arena Gruesa) y 

tamaño de la grava (Triturado de ¾”, Triturado de ½”). 

 

11.1.9 Multiplicadores Dosificación (TDCDC) 

Pantallazo 9 – Multiplicadores Dosificación (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Los valores numéricos por los cuales se multiplicará el volumen de concreto que se quiere 

obtener la cantidad de materiales para la mezcla, y la unidad de medida de unidad y volumen en 

la cual se encuentran esos valores multiplicadores los cuales aparecen automáticamente según la 

dosificación elegida. 

 



11.1.10Cantidades Sin Desperdicio (TDCDC) 

Pantallazo 10 – Cantidades Sin Desperdicio (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Es el resultado que se obtiene de las operaciones programadas en el archivo de MS-Excel de 

manera neta, sin desperdicio. 

 

11.1.11 Desperdicio (TDCDC) 

Pantallazo 11 – Desperdicio (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Para el desperdicio se tiene unos botones de control de número; los cuales permiten aumentar 

o disminuir; se puede manejar en un rango de 5% a 10%, el valor de desperdicio que se le aplica 

las cantidades de material netas se acomoda a la necesidad del usuario. 

 

11.1.12Cantidad Con Desperdicio (TDCDC) 

Pantallazo 12 – Cantidad Con Desperdicio (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 



Son los resultados de la cantidad de material necesaria para la mezcla con el desperdicio 

incluido y su respectiva unidad de medida de unidad y volumen. 

 

11.1.13Cantidad expresado para viajes en volqueta (TDCDC) 

Pantallazo 13 - Cantidad expresado para viajes en volqueta (TDCDC), Fuente: Propia 

 

 

Es información adicional se incluyó en la tabla por manejo interno de la forma en la cual se 

solicita el material. La volqueta sencilla se considera de un volumen de 8m3 y la volqueta doble 

troque con un volumen de 16m3. 

 

11.2 Tabla Dinámica Cálculo Dosificación de Mortero (TDCDM) 

La tabla tiene como objetivo el cálculo de la cantidad de material necesario para una mezcla de 

mortero con la dosificación elegida por el usuario, la cual se ajuste a los requerimientos de la 

actividad que se va a realizar, morteros, frisos, brechas, etcétera. 

 

11.2.1 Interfaz General (TDCDM) 

Pantallazo 14 – Interfaz General (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 



En la interfaz general se muestra la tabla completa, las variables que influye en su 

funcionamiento, los resultados que se obtienen. Las variables son: Cantidad de Mortero en m3, 

Razón de Dosificación, Uso de la Arena (Morteros o Frisos). Los resultados que se obtienen son: 

Cantidad de Materiales; Cemento (Bultos), Arena Gruesa (m3) Arena Fina o Pareja (m3); estos 

resultados se expresan de tres (3) formas: Cantidad Sin Desperdicio (Bultos, m3), Cantidad Con 

Desperdicio (Bultos, m3) y N° de Viajes que se necesitaran del material (Volqueta Sencilla/8m3, 

Volqueta Doble Troque/16m3). 

 

11.2.2 Cantidad de Mortero (TDCDM) 

Pantallazo 15 – Cantidad de Mortero (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Se introduce a cantidad de mortero en unidades de metros cúbicos (m3); para el cual se necesita 

las cantidades de material necesario para la elaboración de la mezcla, la casilla indicada emite un 

mensaje “Digite el valor en m3”, con el cual se solicita el número para el que se realizara la 

dosificación. 

 

11.2.3 Razón de Dosificación (TDCDM) 

Pantallazo 16 – Razón de Dosificación (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 



Para asignar la razón de dosificación, la casilla emite un mensaje el cual solicita al usuario 

“Despliegue el menú y seleccione una razón de dosificación”, se da clic en la flecha indicadora 

hacia abajo para que de esta manera se despliegue el menú. 

 

11.2.4 Menú Razón de Dosificación (TDCDM) 

Pantallazo 17 – Menú Razón de Dosificación (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

En el menú desplegable se observan las diferentes razones de dosificación, se elige la indicada 

para cada caso particular del usuario con las fechas de transición de arriba y abajo, para observar 

todas las opciones posibles en el menú. 

 

11.2.5 Indicador de Resistencia a los 28 días (TDCDM) 

Pantallazo 18 – Indicador de Resistencia a los 28 días (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Esta casilla muestra el rango de la resistencia en unidades de PSI que puede llegar a alcanzar la 

mezcla de mortero a los 28 días de elaborada.  

 

11.2.6 Uso ARENA (TDCDM) 

Pantallazo 19 – Uso ARENA (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 



En esta parte de la tabla se selecciona el uso que se le dará a la Arena (Material Fino), se poseen 

dos (2) botones de opción para el uso de la Arena: Morteros; con los cuales se utilizaría Arena 

Gruesa, y para Frisos; se utilizaría Arena Fina (Friso Rústico, Brecha de tablón, Brecha Piedra 

Laja; o Arena Pareja (Friso Liso (Con Llana), Placas, Friso para enchape, Closet. 

 

11.2.7 Panel General de Resultados (TDCDM) 

Pantallazo 20 – Panel General de Resultados (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

En el panel general de resultados podemos observar: Razón de Dosificación (C.A.G), 

Materiales, Multiplicador, Cantidad Sin Desperdicio, % de Desperdicio, Cantidad Con 

Desperdicio, y N° de Viajes el material requerido según el tipo de volqueta. 

 

11.2.8 Especificaciones Materiales (TDCDM) 

Pantallazo 21 - Especificaciones Materiales (TDCDM), Fuentes: Propia 

 

 

Lista de materiales de los cuales para los cuales realizamos el cálculo, y especificaciones de 

unidad de resultado para el cemento, y para el material de río; tipo de arena (“Arena Gruesa” o 

“Arena Fina o Pareja”). 

 

 

 

 



11.2.9 Multiplicadores Dosificación (TDCDM) 

Pantallazo 22 - Multiplicadores Dosificación (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Los valores numéricos por los cuales se multiplicará el volumen de mortero que se quiere 

obtener la cantidad de materiales para la mezcla, y la unidad de medida de unidad y volumen en 

la cual se encuentran esos valores multiplicadores los cuales aparecen automáticamente según la 

dosificación elegida. 

 

11.2.10 Cantidades Sin Desperdicio (TDCDM) 

Pantallazo 23 - Cantidades Sin Desperdicio (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Es el resultado que se obtiene de las operaciones programadas en el archivo de MS-Excel de 

manera neta, sin desperdicio. 

 

11.2.11 Desperdicio (TDCDM) 

Pantallazo 24 - Desperdicio (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 



Para el desperdicio se tiene unos botones de control de número; los cuales permiten aumentar 

o disminuir; se puede manejar en un rango de 5% a 10%, el valor de desperdicio que se le aplica 

las cantidades de material netas, esto se acomoda a la necesidad del usuario. 

 

11.2.12Cantidad Con Desperdicio (TDCDM) 

Pantallazo 25 - Cantidad Con Desperdicio (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Son los resultados de la cantidad de material necesaria para la mezcla con el desperdicio 

incluido y su respectiva unidad de medida de unidad y volumen. 

 

11.2.13 Cantidad expresado para viajes en volqueta (TDCDM) 

Pantallazo 26 - Cantidad expresado para viajes en volqueta (TDCDM), Fuente: Propia 

 

 

Es información adicional se incluyó en la tabla por manejo interno de la forma en la cual se 

solicita el material. La volqueta sencilla se considera de un volumen de 8m3 y la volqueta doble 

troque con un volumen de 16m3. 

 

 

 

 

 

 



12 Conclusiones y Recomendaciones 

Las programaciones de una obra son esenciales para un correcto manejo de tiempo y 

rendimiento en la ejecución de obra. Una programación clara y detallada es una gran herramienta 

para el seguimiento y control de un proyecto. 

 

Las programaciones se deben ir ajustando a medida que la obra se ejecute, para tener fechas 

reales de la construcción y así mismo una duración real de las actividades realizadas y completadas, 

ya que a medida que se aprecia el avance se puede analizar, los imprevistos que se presentan y 

como llegar a solucionarlos de manera eficiente y veloz, o llegado sea el caso evitarlos para un 

mejor desarrollo del proyecto.  

 

Los planos representan una herramienta crucial en el desarrollo y la ejecución de las actividades 

en la obra. Cada detalle mostrado en ellos es de ayuda a esclarecer dudas e inquietudes que 

aparecen en obra.  

 

Las cantidades de obra calculadas en obra son un estimado de las cantidades reales de material 

que se hace uso en una obra, seguimiento a pedidos, facturas y demás documentos con solicitudes 

de pedido, es una herramienta valiosa al momento de obtener cantidades reales de obra. 

 

Mantener una comunicación entre el personal de obra genera gran capacidad de colaboración al 

momento de generar soluciones o alternativas a diferentes situaciones que se presenten en el 

transcurso de una obra, 

 

Los retrasos e imprevistos en una obra implican ajustes en los tiempos y fechas ya estipulados, 

de los cuales, con manejo oportuno, el tiempo determinado de ejecución evitaría verse afectado. 

Esto implica hacer seguimientos detallados. 

 

El desenvolvimiento apropiado en las prácticas me ayudo a desarrollar habilidades en la lectura 

y el entendimiento de planos a la hora de solucionar problemas e imprevistos, comunicación con 

personal en obra, manejo de personal, criterio en la toma de decisiones y de esta manera adquirir 

experiencia en el campo de acción de la ingeniería civil. 
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14 Anexos  

En esta sección se encuentran documentos que constituyeron un complemento de vital 

importancia en el transcurso de la práctica, a su vez amplían información que se presentó a lo largo 

del informe. 

14.1 Documentos de Estudio/Revisión/Análisis 

Estos documentos fueron proporcionados por la empresa para su estudio, revisión y análisis, 

fueron las bases en las cuales se fundamentó la construcción de la CASA CAMPESTRE, y 

especificaciones que se debieron tomar en consideración en caso de cualquier duda que surja 

durante toda la ejecución de la obra, además del seguimiento, acompañamiento y apoyo de la 

arquitecta/jefe de diseño y el ingeniero residente. 

14.1.1 Resumen Contrato 

En la tabla se exponen los aspectos más relevantes de las especificaciones técnicas y adicionales 

(actividades no contempladas regularmente en los contratos) que se deben cumplir en la ejecución 

de la obra civil “CASA CAMPESTRE”. 

 

Tabla 19 – Resumen Contrato, Fuente: Contrato CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

CASA CAMPESTRE 

ÁREA 

CONSTRUIDA 
197,57 m2 

N° DE PISOS Dos (2) 

FECHA DE 

ENTREGA 
Diciembre 14 de 2019 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Diciembre 9 de 2019 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTRUCTURA 

Y CIMENTACIÓN 
NSR10 

MUROS Ladrillos H-10, H-15 



Ladrillo Matizado 

FRISOS Friso rustico en el interior y exterior (SIN ESTUCAR) 

PINTURA 
1 mano de CAL 

2 manos e pintura tipo 2 de Pintumezclas 

REDES 

Hidráulica, sanitarias, eléctricas y de gas en el interior de la vivienda 

Incluye acometida eléctrica, medidor de luz, la matrícula y la 

certificación ante la ESSA. 

PISOS 
Tableta de GRES 30x30 ref. Comercial de Tejar de Pescadero color 

matizado con sus respectivos guarda escobas 

TECHOS 
Teja prensada de GRES (Teja Colonial), tela asfáltica Kraft, 

machimbre pino y madera cuadrada maqui o sapan 

ESCALERA 

En U de 1,30 m de ancho 

Estructura metálica perfil de 220 mm, calibre 2 mm 

Pasos flotantes madera guayacán de 3 cm de espesor 

PUERTAS Marcos de cedro, puerta principal cedro y triplex pizano 

CLOSETS 

SI INCLUYE 

Puerta mdf de 18 mm 

Muebles interiores madecor de 15 mm 

VENTANERÍA 

EN MADERA 

Ventanas y puertas; tipo lineal con marcos en madera de cedro 

Cristal transparente de 4 mm y 5 mm 

COCINA 

Puertas en mdf de 18 mm 

Muebles madecor muf de 15 mm 

Muebles superiores de 2,00 metros lineales 

Muebles inferiores de 3,85 metros lineales 

Mesón de granito verde ubatuba de 3,85 metros lineales 

Faldón de granito de 60 cm de ancho 

Cubierta challenger ref. 16470.73 

Incluye barra en granito verde ubatuba de 1,36 metros lineales por 60 

cm de ancho 

Patera en ladrillo estructural matizado 



ENCHAPE 

ENTRE MUEBLES 

DE LA COCINA 

Ref. Blanco Polar Brillante 

ZONA DE 

ROPAS 

DESCUBIERTA de 5,25 m2 

Lavadero en granito de 70 cm 

Muro enchapado a altura de 2 m ref. Dunas Blanco 

BAÑOS 

(CORONA) 

Paredes, ref. Blanca Plana a 2 m de altura 

Pisos, ref. Andino 

Sanitarios blancos AQUAPRO 

Lavamanos blancos de pedestal máximo 

Kit de 6 accesorios Palermo: 2 toalleros, perchero, porta rollo, cepillero 

y jabonera 

Grifería Mono Control Bahía 

PTAR Capacidad 2000 litros, campo de infiltración 

TANQUES DE 

AGUA 

Tanque de agua aéreo de 250 litros 

Tanque subterráneo de 15 m3 en: concreto reforzado, friso 

impermeabilizado y esmaltado con muro divisorio en la mitad 

CANALES 
Se entrega 73,55 metros lineales, lámina galvanizada calibre 24, 

bajantes en perímetros de techo de vivienda 

ANDENES 
En concreto de 2500 psi, 58,70 metros lineales de andenes 

perimetrales, de 70 cm de ancho, superficie ratonada y escobillada 

BBQ Ladrillo T1, cocina de leña, mesón y lavaplatos 

CASETAS Dos (2) casetas, cilindro de gas y motobombas, reja en hierro 



14.1.2 Planos 

Los planos son el elemento base para todo el desarrollo y ejecución de la obra. 

14.1.2.1 Plano Localización 

Plano 1 – Localización, Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

El plano de localización muestra la ubicación de la casa en el lote, e incluye el cuadro de áreas de la distribución de la casa, primer 

piso, segundo piso y en total el área construida, además el índice de ocupación y las curvas de nivel del terreno. 



14.1.2.2 Plano Planta Primer Piso, Planta Segundo Piso 

Plano 2 –Planta de primer piso, planta de segundo piso, Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

El plano de planta primer y segundo piso muestra los cortes en plantas, la distribución de los espacios en el inmueble, dimensiones 

de muros, terrazas, así mismo los detalles y especificaciones internos que se deben considerar para su construcción. 



14.1.2.3 Plano Cubierta y Cortes 

Plano 3 – Cubierta y cortes, Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

El plano de cubierta y corte muestra aspectos internos del inmueble, alturas internas de algunos muros, y así mismo los detalles y 

especificaciones internos que se deben considerar para su construcción, en cuanto al diseño que se debe tener en cuenta en cuanto las 

diferentes partes que componen la cubierta tales como: la cumbrera, los cortes para la limatesa o lima alta, limahoya o lima baja. 



14.1.2.4 Plano Fachadas 

Plano 4 – Fachadas, Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

El plano de fachadas muestra detalles y especificaciones externos que se deben considerar para su construcción, detalles de fachadas 

como en la frontal un muro en ladrillo estructural matizado o fachaleta (enchape de aspecto al ladrillo estructural matizado), distancias 

entre ventanas, puertas, alturas muros exteriores, alturas alfajías en ventanas, detalle de baranda en madera, y cualquier dato que sea de 

relevancia para el proyecto



14.1.2.5 Planos Estructurales 

Plano 5 – Estructural E1, Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Este plano estructural es el E1 del paquete, en este se encuentra las vigas de cimentación, muros 

de mampostería, detalles de refuerzo y estribos en las vigas esto para el piso uno (1) y columnas 

de confinamiento. 

 

 



Plano 6 – Estructural E2 CASA 165, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Este plano estructural es el E2 del paquete, en este se encuentra las vigas de cimentación, muros 

de mampostería, detalles de refuerzo y estribos en las vigas esto para el piso dos (2), además de la 

distribución del acero en la placa de entrepiso, vigas de confinamiento (amarre) y columnas de 

confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.1.2.6 Plano Puntos Eléctricos 

Plano 7 – Puntos Eléctricos Piso Uno(1), Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 



Plano 8 – Puntos Eléctricos Piso Dos(2), Fuente: CASA 165 CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Los planos eléctricos muestran puntos para energía eléctrica que se deben incluir en el 

inmueble, ubicación exacta de los puntos tales como: tomas de corriente, encendedores, lámparas 

en la pared y en el techo, detalles y especificaciones que se deben considerar para su construcción.



14.1.2.7 Plano Diseño General PTAR (Planta de Tratamiento de Agua 

Residual) 

Plano 9 – Diseño General PTAR, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) fue realizado en base a la norma 

de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 

Este plano fue presentado en el transcurso de la práctica para su aplicación en la obra civil. 



14.2 Documentos Apoyo para Cálculos 

Estos documentos fueron el apoyo algunos cálculos que son presentados en este documento. 

 

14.2.1 Tabla Dosificación Concreto x m3 

Imagen 1 – Tabla Dosificación Concreto x m3, Fuente: Internet 

 

 

14.2.2 Tabla Dosificación Mortero x m3 

Imagen 2 – Tabla Dosificación Mortero x m3, Fuente: Internet 

 



14.3 Documentos de Apoyo Enchapes 

Imagen 3 – Asignación Enchapes, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 



Imagen 4 – Asignación Enchapes, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

Este documento presenta como van asignadas cada una de las referencias de enchapes para cada 

obra y en qué lugar específico es su instalación. 



15 Apéndice 

Los pantallazos, planos, tablas, imágenes, figuras archivos y/o documentos y material adicional 

presentado en esta sección son complementos para dar soporte de los realizado a lo largo de la 

práctica. 

 

15.1 Formatos CONSTRUMESA S.A.S 

Documento 3 – Registro de Personal, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 



Documento 4 - Programación de Obra, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 5 - Cantidades de Obra, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 



Documento 6 - Solicitud de Material, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 



15.2 Memorias de Cálculo (Excel) 

Los pantallazos de las tablas presentadas a continuación son tomadas del archivo de MS-Excel 

(TABLAS DOC FINAL, CASA CAMPESTRE PLACA ENTREPISO) en el cual se encuentran 

las memorias de cálculo, de las tablas mostradas a lo largo del documento. 

 

15.2.1 Cálculo Ciclópeo 

Pantallazo 27 – Cálculo Ciclópeo, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.2 Cálculo Pilotes 

Pantallazo 28 – Cálculo Pilotes, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 



15.2.3 Cálculo Zapatas 

Pantallazo 29 – Cálculo Zapatas, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.4 Cálculo Viga de Cimentación 

Pantallazo 30 – Cálculo Viga de Cimentación; Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 

 

 

 

 



15.2.5 Cálculo Sobrecimiento 

Pantallazo 31 – Cálculo Sobrecimiento, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.6 Cálculo Losa de Contrapiso 

Pantallazo 32 – Cálculo Losa de Contrapiso, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2.7 Cálculo Muro de Concreto Reforzado 

Pantallazo 33 – Cálculo Muro de Concreto Reforzado, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.8 Cálculo Columnas de Confinamiento 

Pantallazo 34 – Cálculo Columnas de Confinamiento, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 

 

 

 

 



15.2.9 Cálculo Vigas de Confinamiento 

Pantallazo 35 – Cálculo Vigas de Confinamiento, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.10 Cálculo Muro en Ladrillo H10 

Pantallazo 36 – Cálculo Muro en Ladrillo H10, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.11 Cálculo Muro en Ladrillo H15 

Pantallazo 37 – Cálculo Muro en Ladrillo H15, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 

 

 



15.2.12 Cálculo Entejado 

Pantallazo 38 – Cálculo Entejado, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.13 Cálculo Resumen 

Pantallazo 39 – Cálculo Resumen, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

15.2.14 Cálculo Materiales 

Pantallazo 40 – Cálculo Materiales, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 



15.2.15 Cálculo Placa Entrepiso 

Pantallazo 41 – Cálculo Placa Entrepiso, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

Pantallazo 42 – Cálculo Placa Entrepiso, Fuente: Propia (Archivo MS-Excel – TABLAS DOC FINAL) 

 

 

 



15.3 Planos Adicionales 

Plano 10 - Estructural E2 CASA 19, Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.4 Resumen contratos 

Documento 7 – Resumen CASA 188; Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 8 - Resumen CASA 289; Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 

 

 

 

 

 



Documento 9 - Resumen CASA 359; Fuente: CONSTRUMESA S.A.S 

 



15.5 Documentos no digitalizados 

Documento 10 - Documentos Hechos a Manos, Fuente: Propia 

 

 

Este documento expone cálculos hechos a mano, apuntes, seguimientos, que se hicieron a temas 

específicos durante la práctica. 
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