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RESUMEN 
El Proyecto de Regulación del Río Tona - Embalse de Bucaramanga tiene como 
propósito garantizar el suministro de 1,1 m3/s adicionales al sistema del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Se localiza en la parte baja de la 
subcuenca del río Tona, sitio en el cual el amb S.A. E.S.P. planea construir un 
embalse de 17,6 millones de m3 de capacidad, mediante el emplazamiento de una 
presa con una altura aproximada de 103 m que permitirá almacenar los caudales 
excedentes de invierno para ser utilizados en épocas de estiaje. Este proyecto 
garantizará el abastecimiento de agua potable al área de servicio del amb S.A. 
E.S.P. para los próximos 25 años. Mediante la Invitación Pública No. amb-046-09, 
cuyo objeto consiste en contratar los Estudios, Diseños, Construcción, Suministro 
e Instalación de Equipos, Operación y mantenimiento temporal de la presa, obras 
complementarias, aducción y By-pass a la planta de tratamiento Bosconia 
(componente I), para el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de 
Bucaramanga, se le adjudica dicha invitación al proponente único CONALVÍAS 
S.A. La Gerencia de Expansión Estratégica, la cual se encarga de gestionar todo 
lo relacionado con el proyecto declarado estratégico por la Junta Directiva del amb 
S.A. E.S.P. “Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga” 
además de su impacto económico, ambiental y social, lo cual incluye entre sus 
actividades: Adjudicación de la Interventoría del embalse de Bucaramanga, 
Seguimiento durante la etapa de Preconstrucción del embalse de Bucaramanga, 
Construcción del centro educativo rural Bosconia y la Invitación pública para 
realizar los estudios y diseños definitivos de la línea de conducción. Durante el 
periodo comprendido entre el 15 de Septiembre 2010 y el 15 de Marzo 2011, el 
practicante elaboró, participó y revisó material correspondiente al proceso de 
Preconstrucción y de selección de la Interventoría de obra para el Proyecto.   
      
PALABRAS 
CLAVES:  

  
 

    Embalse Bucaramanga río Tóna Presa amb Interventoría   

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
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TITLE:   CIVIL ENGEENIER DURING THE PROCESS OF PRE-

CONSTRUCCIÓN IN THE PROJECT OF REGULATION ON 
THE TONA RIVER –BUCARAMANGA´S RESERVOIR 

      
AUTHOR:   Cristian Camilo Fernández Alzate  
      
FACULTY:   Civil Engineering Faculty  
      
DIRECTOR:   Juan Carlos Forero Sarmiento  
      

RESUME 

The project of regulation in the Tona river – Bucaramanga´s reservoir has as a 
main purpose to guarantee the supply of 1,1 m3/s additional to the system of the 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. It is located in the low part of the 
subbasin of the river Tona, site in which the amb S.A. E.S.P. wants to build a dam 
and made a reservoir of 17,6 millions of m3 of capacity, the dam will have an 
approximate height of 103 m that will allow to store the excessive flows on winters 
and be used in summer when the water flow its limited.. This project will guarantee 
the supply of drinkable water to the service area of  the amb S.A. E.S.P. for the 
next 25 years. With the Public Invitation No. amb - 046-09, whose object consists 
of contracting the Studies, Designs, Construction, Supply and Installation of 
Equipments, Operation and temporary maintenance of the dam, complementary 
works, adduction and By-pass to the plant of treatment Bosconia (component I), for 
the Project of Regulation of the Tona river - Bucaramanga's Reservoir, The above 
mentioned invitation is awarded to the only bidder CONALVÍAS S.A. The Gerencia 
de Expansión Estratégica, which will takes charge of managing everything related 
to the declared strategic project by the Board of directors of amb S.A. E.S.P. " 
Project of Regulation of the Tona river - Bucaramanga's Reservoir " besides his 
economic, environmental and social impact, which includes between his activities: 
Adjudication of the Auditors of the construction of the Bucaramanga's reservoir, 
Follow-up during Preconstruction’s stage of Bucaramanga's reservoir, Construction 
of the rural school Bosconia and the public Invitation to realize the studies and 
definitive designs of the line of conduction. During the period between 15 
September 2010 and 15 March 2011, the student elaborated, participates and 
checked material related to the process of Preconstruction and selection of the 
Auditors for the Project.  
      
KEYWORDS:    

 
  

  Dam Bucaramanga River Tóna Reservoir amb Auditor 

V° B°  DIRECTOR OF WORK OF DEGREE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. es una empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios que satisface las necesidades de sus clientes con 
productos y servicios de calidad, garantizando la conservación de los recursos 
naturales, generando rendimientos económicos para asegurar su crecimiento y 
contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad 

Entre sus propósitos empresariales está la prestación de los servicios domiciliarios 
de acueducto y saneamiento básico, así como las actividades complementarias al 
mismo en las localidades que integran el Área Metropolitana de Bucaramanga y 
demás municipios vecinos a los cuales se extienda la prestación de estos 
servicios, y, en general, en cualquier lugar del país o del exterior, que, por vía 
contractual, se convenga en esta gestión. 

Con el fin de concretar esfuerzos de gestión de los proyectos estratégicos del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. y en particular el desarrollo 
del Proyecto declarado estratégico por la Junta Directiva del amb S.A. E.S.P. 
“Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga” se crea la 
Gerencia de Expansión Estratégica, la cual se encarga de gestionar todo lo 
relacionado con el proyecto y su impacto económico, ambiental y social. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de Regulación del Río Tona - Embalse de Bucaramanga tiene como 
propósito garantizar el suministro de 1,1 m3/s adicionales al sistema del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga. Se localiza en la parte baja de la subcuenca del 
río Tona, sitio en el cual el amb S.A. E.S.P. planea construir un embalse de 17,6 

millones de m3 de capacidad, mediante el emplazamiento de una presa con una 
altura aproximada de 103 m que permitirá almacenar los caudales excedentes de 
invierno para ser utilizados en épocas de estiaje. Este proyecto garantizará el 
abastecimiento de agua potable al área de servicio del amb S.A. E.S.P. para los 

próximos 25 años. 

La localización general del proyecto en relación con la ciudad de Bucaramanga se 
presenta en el ANEXO No 1 del presente documento. El sitio proyectado del 
embalse se localiza en el municipio de Bucaramanga en la vereda Retiro Grande, 
sobre la cuenca baja del río Tona y el eje preseleccionado para la presa se 



AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DURANTE EL PROCESO DE PRE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA. 

Cristian Camilo Fernández Alzate 

 

  
11 

 
  

localiza a unos 600 m aguas arriba de la confluencia del río Tona con el río á en el 
sitio conocido como Puente- Tona, sobre la carretera Bucaramanga - Matanza. 

El río Tona nace en el páramo de Berlín del Macizo de Santander, con elevación 
máxima de 3850 msnm y con una cuenca aferente de 194 km2 hasta su 
desembocadura en el río Surata; las fuertes pendientes de la cuenca hacen que 
los cursos de las aguas corran por gargantas y tengan alto poder erosivo y de 
arrastre (Escorrentía del 49%), entre otras razones porque algunas de las rocas y 
suelos que afloran son de origen ígneo metamórfico, bastante alterados. 

La dirección general del curso del río Tona es Sur-Suroeste y sus principales 
afluentes son las quebradas Arnania, Carrizal, Golondrinas, El Roble, El Brasil, El 
Puerto, El Volante, Hoyos, Campo Hermoso, Las Ranas, Los Monos y El Gualilo. 
Las principales fuentes de contaminación actuales son las aguas residuales del 
casco urbano de Tona. 

De igual manera, es importante recalcar que las elevaciones del nivel del embalse 
útil, las cuales estarán entre las cotas 841 y 885,8 msnm, permiten proyectar una 
planta potabilizadora (Planta Los Angelinos) que suministre agua por gravedad a 
las zonas norte y occidental del Área Metropolitana de Bucaramanga, incluyendo 
las zonas del Café Madrid, Girón, y Río Frío Bajo. De esta manera se logra una 
disminución importante en los costos de operación del bombeo de Bosconia. Para 
lograr tal propósito, esta planta se localizará en la vereda Los Angelinos, a unos 
600 m al norte de la Planta Bosconia en la cota 837 msnm. La planta será 
alimentada desde el nuevo embalse por medio de una tubería de aducción de 
agua cruda, de unos 4000 m de longitud y 1143 mm (45’’) de diámetro. La Planta 
Los Angelinos se proyectó para una capacidad de 1200 l/s. 

El agua tratada será conducida desde la Planta Los Angelinos hasta el tanque 
Girón Mayor en la elevación 774 msnm por medio de una conducción de 14658 
metros de longitud y diámetros de 33”, 30’’ y 14”, con entregas en ruta al tanque 
Ferrovías (12” de diámetro y 214 m de longitud) y al tanque La Esmeralda (8” y 10” 
de diámetro y 913 m de longitud). 

En general las obras a diseñar y construir incluyen la presa y sus obras 
complementarias, las cuales comprenden: el sistema de desviación temporal del 
río durante la construcción de la presa,; la descarga de fondo,; la captación del 
aprovechamiento,; el vertedero de excedencias (vertedero),; vías de acceso que 
en parte sustituirán los tramos de la vía veredal existente que será inundada por el 
embalse, la conexión vial a la Planta de Tratamiento de Los Angelinos, tubería de 
Aducción entre el embalse y la Planta Los Angelinos incluyendo el bypass a la 
Planta Bosconia líneas de transmisión y subestación eléctrica para suministro de 
energía requerida durante construcción y operación y obras para mitigación de 
impacto ambiental.  
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La localización general de la presa y de sus obras complementarias así como sus 
características y dimensiones básicas, se muestra en las Figuras anexas en el 
presente documento. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, Colombia, está localizada 
sobre una meseta en el noreste del país, sobre la Cordillera Oriental a unos 1000 
m.s.n.m. El Área metropolitana de Bucaramanga incluye los municipios cercanos 
de Girón, Floridablanca, y Piedecuesta que en conjunto cuentan en el año 2007 
con una población Urbana de 998.200 habitantes, estimada con base en los datos 
del censo 2005. Por otra parte, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
presta servicios a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón con una 
población conjunta cercana a los 900.000 habitantes. 

La historia del acueducto de Bucaramanga se remonta al año de 1916, cuando se 
constituye formalmente la Compañía Anónima del Acueducto de Bucaramanga; 
posteriormente, en el año de 1975, el acueducto se convirtió en la Compañía del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - CAMB, la cual funcionó hasta el año 
2004, año en el cual la CAMB pasó a denominarse amb, con una misión, visión y 
objetivo social más amplio en la prestación de los diferentes Servicios Públicos 
Domiciliarios y actividades conexas. 

El sistema actual del acueducto del Área Metropolitana de Bucaramanga, con una 
capacidad instalada de tratamiento de 4,10 m3/s, toma las aguas del río Surata 
(Abastece la Planta de Bosconia), del río Tona (Abastece las Plantas de La Flora y 
Morrorrico) y del río Frío (Abastece la Planta de Floridablanca), con una capacidad 
de tratamiento de 2000, 1400 y 700 litros por segundo respectivamente. La 
primera fuente suministra el agua al sistema por medio de bombeo y las dos 
últimas fuentes corresponden a sistemas por gravedad. 

La empresa contrató, en 1995, un estudio de pre-factibilidad para la ampliación del 
sistema de abastecimiento, que arrojó como recomendación el aprovechamiento 
de los ríos Umpala, Manco, Oro y Hato, pertenecientes a la cuenca del río 
Magdalena y las quebradas Piedras Blancas y Guayabales en el altiplano de 
Berlín, pertenecientes a la cuenca del río Arauca. El aprovechamiento de estos 
ríos garantizaría el abastecimiento de agua potable hasta el año 2025. 

Los estudios mencionados fueron complementados en el 2004 con los Estudios de 
Geología y Geotecnia para la Factibilidad de Regulación del Río Tona en el Sector 
de Puente Tona, los cuales básicamente mostraron la conveniencia de la 
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construcción de una presa y un embalse sobre el río Tona en cercanías a la 
confluencia con el río Surata. 

Como complemento a los Estudios y Diseños de Fase II mencionados, la firma 
Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores – PDLSA, suscribió el 
Contrato No. 003 – 2007 el 11 de Enero de 2007, con el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga S.A. E.S.P. (amb S.A. E.S.P.), cuyo objeto fue realizar los 

Estudios y Diseños Fase II para el Proyecto de Regulación Embalse de 
Bucaramanga. 

Mediante el Contrato Adicional No. 01 de 2007 el amb S.A. E.S.P. encargó a 
PDLSA los estudios detallados de las obras del Componente ll del proyecto, con el 
objeto de realizar los Estudios y Diseños Fase III, diseños para construcción  de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable y Conducción del agua tratada desde la 
Planta Los Angelinos hasta el Tanque Girón Mayor. 

La interventoría de ambos contratos fue asignada por el amb S.A. E.S.P. a la 
firma “Estudios Técnicos S.A.” de la ciudad de Bogotá. 

Dependiendo del grado de detalle de los estudios y diseños realizados, las obras 
se agruparon en dos componentes tal como se indica a continuación: 

1.2.1. Componente I 

Como parte de la fase II, se hicieron los diseños de las siguientes obras: 

 Presa y Obras Anexas. Estas últimas incluyen: Sistema de manejo del Río 
durante construcción de la presa, Sistema de Descarga de Fondo, Sistema 
de Captación, Sistema del Vertedero. 

 Vía sustitutiva en la zona de la presa. 

 Conexión vial a la PTAP Los Angelinos. 

 Tubería de Aducción (Agua Cruda) entre el embalse y la nueva planta de 
tratamiento Los Angelinos. 
 
1.2.2. Componente II 

En este componente se incluyen las obras, que fueron diseñadas a nivel de fase III 
(Ingeniería de detalle), esto es, con diseños detallados para construcción: 

 Planta de Tratamiento de agua potable Los Angelinos. 

 Planta de Tratamiento de Lodos para tratar conjuntamente los lodos 
provenientes de las plantas Bosconia y Los Angelinos. 

 Conducción de agua tratada desde La Planta Los Angelinos hasta el 
Tanque Girón Mayor. 
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2. CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO - 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

2.1. Alcance general 

La Invitación Pública N° amb-046-09 incluye los Estudios y Diseños definitivos 
para construcción, a Nivel de Fase III, de la presa y sus obras complementarias 
(Sistema de Desviación, Sistema de la Descarga de Fondo, Sistema de Captación, 
Sistema del  Vertedero), vía sustitutiva, conexión vial Planta de Tratamiento Los 
Angelinos, y de la tubería de aducción desde el embalse hasta la Planta de 
Tratamiento Los Angelinos, la construcción de las citadas obras y la operación y 
mantenimiento de las mismas, durante un periodo de un año. 

Los Estudios a Nivel de Fase III en la presente Invitación Publica N° amb-046-09, 
como mínimo las siguientes actividades: 

 Estudio de información existente. 

 Definición y ejecución de estudios complementarios. 

 Elaboración de diseños definitivos de los componentes del proyecto. 

 Elaboración de las Especificaciones Técnicas Finales para la construcción 
de la obra. 

 Preparación de la Información de Referencia para construcción de la obra. 

 Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto. 

 Elaboración de los planos de detalle para construcción de la obra. 

 Preparación de los informes y planos de obra construida. 

 Preparación de manuales para operación de la obra. 

 Definición de metodología para determinar el caudal de filtraciones desde el 
embalse, y por la fundación y estribos de la presa, así como por el cuerpo 
mínimo de la presa. 

 Seguimiento y Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental e 
implementación de las fichas de manejo ambiental durante la construcción. 

 Monitoreo de la presa y demás constituyentes del proyecto durante el 
primer año de operación del mismo. 

Las obras objeto del contrato son: 

 Presa de enrocado con cara de concreto. 
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 Sistema de desviación. 

 Descarga de Fondo. 

 Vertedero de excesos. 

 Bocatoma (Obras de captación). 

 Tubería de aducción. 

 Vías de acceso: Vía sustitutiva y Conexión vial a la PTAP Los Angelinos. 

 Líneas de transmisión y subestación eléctrica. 

 Obras para Implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 Obras para medición de filtraciones. 

 Obras para manejo de aguas superficiales en el área de construcción de la 
presa y obras anexas. 

 Equipos mecánicos y eléctricos. 

 Equipos de instrumentación y control 

 Se debe presentar con la propuesta un cronograma de las actividades que 
se desarrollarán para llevar a cabo la construcción de las obras. 

 

2.2. Adjudicación del contrato de construcción del proyecto 

Mediante la Invitación Pública No. amb-046-09, cuyo objeto consiste en contratar 
los Estudios, Diseños, Construcción, Suministro e Instalación de Equipos, 
Operación y mantenimiento temporal de la presa, obras complementarias, 
aducción y By-pass a la planta de tratamiento Bosconia (componente I), para el 
Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga y después de 
realizar la evaluación jurídica, de experiencia, técnica, financiera, patrimonial y 
económica, presenta como resultado final y recomendación el de adjudicar dicha 
invitación al proponente único CONALVÍAS S.A. 

De acuerdo con lo anterior, la Gerencia de Expansión Estratégica adjudica la 
Invitación Pública No. amb-046-09 el día 21 del mes de mayo del 2010 a la firma 
CONALVÍAS S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de 
$161.588.044.652,46 con un plazo de ejecución de setenta (70) meses (ANEXO 
No 7). 
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3. CONVOCATORIA PARA LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO - 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

3.1. Convocatoria de la invitación 

El amb S.A. E.S.P. al ser responsable de la prestación del servicio público de 
acueducto en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, los cuales 
hacen parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, se permite convocar a una 
Invitación Publica con el objeto de seleccionar la Propuesta más favorable para la 
Interventoría de los Estudios, Diseños, Construcción, suministro e instalación de 
equipos, operación y mantenimiento temporal de la Presa, Obras 
Complementarias, Aducción y By Pass a la Planta de Tratamiento Bosconia 
(Componente I) para el Proyecto de regulación del Río Tona - Embalse de 
Bucaramanga, respecto de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
contables  y legales, según se detalla en el presente Pliego de Condiciones, los 
Apéndices Técnicos, los Anexos, Adendas y minuta del Contrato. 

La información contenida en estos documentos de contratación sustituye 
totalmente cualquier información que por medio de avisos, cartas o cualquier otro 
sistema pudiese haber suministrado el amb S.A. E.S.P., sus funcionarios, sus 

asesores o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura de la 
Invitación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier 
forma hayan recibido los Proponentes o cualquier otra persona o entidad 
interesada en la Invitación, quedan sin ningún valor y  el amb S.A. E.S.P. no se 

responsabiliza por la utilización indebida que de las mismas hagan los 
Proponentes o cualquier otra persona o entidad. 

 

3.2. Descripción general del proyecto sobre el cual se desarrollara la 
Interventoría 

La descripción general del Proyecto sobre el cual se desarrollarán los trabajos de 
Interventoría por parte del Proponente que resulte adjudicatario, es la descrita en 
la Introducción del presente informe. 
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3.3. Objeto de los trabajos 

El objeto de la  Invitación 029 – 10 es el de seleccionar la oferta más favorable, 
para contratar la ejecución de los trabajos necesarios para llevar a cabo la 
Interventoría de los Estudios, Diseños, Construcción, Suministro e Instalación de 
Equipos, Operación y Mantenimiento Temporal de la Presa, Obras 
Complementarias, Aducción y By Pass a la Planta de Tratamiento Bosconia 
(Componente I) para el Proyecto de regulación del Río Tona - Embalse de 
Bucaramanga, respecto de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
contables  y legales durante la construcción y entrega en operación del Proyecto 
de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga, de acuerdo con el 
alcance definido a continuación. 

 

3.4. Alcance de los trabajos 

El alcance general de las actividades de Interventoría a realizar para desarrollar el 
objeto del contrato, es el siguiente: 

Realizar la Interventoría de todas las obras que hacen parte de o los contratos    
suscritos o a suscribir para los estudios, diseños, la construcción de las obras 
civiles, mantenimiento temporal de la presa  y la  para la recepción en el sitio de 
las obras, almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega en 
operación de los equipos hidromecánicos del Proyecto de regulación del Río Tona 
- Embalse de Bucaramanga con respecto a los ámbito técnicos, administrativos, 
financieros, contables  y legales. A continuación se relacionan las obras y equipos 
a los cuales el Adjudicatario deberá realizar la Interventoría para desarrollar el 
objeto del contrato: 

3.4.1. Obras principales: 

 Túnel de desviación, incluyendo el sistema de la compuerta de cierre para 
el llenado inicial. 

 Preataguía. 

 Ataguía en concreto compactado con rodillo. 

 Presa. 

 Vertedero. 

 Descarga de fondo con su galería de acceso. 

 Obras de captación: bocatoma, pozo vertical y túnel de captación. 
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 Vías sustitutivas en la zona de la presa. 

 Vía hacia la planta de tratamiento los angelinos 

 Vías industriales de construcción de la presa. 

 Vías industriales a las zonas de acceso a las fuentes de materiales. 

 Vías industriales a las zonas de depósito. 

 Tubería de aducción entre el embalse y la planta los angelinos con su 
derivación a la planta de Bosconia y la estructura de control a la planta los 
Angelinos. 

Las demás obras que se requieran para la construcción y puesta en operación del 
proyecto, que sean definidas por el amb S.A. E.S.P. 

3.4.2. Equipos hidromecánicos (Recepción en el sitio de las obras, 
almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega 
en operación) 

 Compuerta para el cierre del túnel de desviación. 

 Compuerta plana deslizante y compuerta radial para la descarga de fondo. 

 Compuertas y rejillas para las bocatomas. 

 Compuertas radiales para el vertedero. 

 Tablón de cierre para las compuertas del vertedero. 

 Tubería de aducción de 4 kilómetros de longitud y 1.150 milímetros de 
diámetro, con sus correspondientes válvulas y estructuras de control 

 Instrumentación para la presa e instrumentación para el control del proyecto. 

 Equipos eléctricos para la subestación eléctrica. 

 Puente grúa para la estructura de control  en la llegada de la planta los 
angelinos. 

 Blindajes metálicos de los túneles 

 

3.5. Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos objeto de la Invitación 
para la Interventoría será de setenta y dos (72) meses, contados a partir de la 
fecha iniciación establecida en el  acta de iniciación suscrita con el amb S.A. 
E.S.P. 

La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de 
obra, de tal manera que si éste no se suscribe o se termina por ejecución 
anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a 
indemnización. 



AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DURANTE EL PROCESO DE PRE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA. 

Cristian Camilo Fernández Alzate 

 

  
19 

 
  

3.6. Cronología general del proceso de invitación 

La cronología y descripción general del proceso de Invitación y contratación es la 
siguiente: 

Tabla 1. Cronología general del proceso de invitación amb 029-10 

ACTIVIDAD Desde Hasta 

Publicación del proyecto de Pliego de 

Condiciones 
26 de mayo de 2010 

Recepción de observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

26 de mayo de 2010 02 de Junio de 2010 

Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

probser02910@amb.com.co ó ver numeral 2.1 del 

pliego de condiciones 

Publicación aviso de prensa 04 de Junio de 2010 

Publicación del Pliego de Condiciones 

definitivo 
04 de Junio de 2010 

Apertura del plazo para presentación de 

Propuestas 
04 de Junio de 2010 a las 3:00 PM 

Recepción de observaciones al Pliego de 

Condiciones 

04 de Junio de 2010 23 de Junio de 2010 

Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

obser02910@amb.com.co ó ver numeral 2.1 del pliego 

de condiciones 

Visita Técnica 
09 de Junio de 2010 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión:  

Gerencia de Expansión Estratégica del amb 

Audiencia de aclaraciones al pliego de 

condiciones 

09 de Junio de 2010 a las 3:00 PM - Sitio de Reunión:  

Gerencia de Expansión Estratégica del amb 

Fecha límite para contestación de 

observaciones al pliego de condiciones 
01 de julio de 2010 

Cierre de la invitación y plazo límite para 

entrega de propuestas 
24 de Agosto de 2010 a las 3:00 PM 

Apertura de las Propuestas Sobre 1 24 de Agosto de 2010 a las 3:01 PM. 

Estudio y Evaluación de las Propuestas Sobre 1 24 de Agosto de 2010 07 de Octubre de 2010 

Publicación del Informe de la evaluación de 
07 de Octubre de 2010 

mailto:probser02910@amb.com.co
mailto:obser02910@amb.com.co
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las Propuestas Sobre 1 Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

infor02910@amb.com.co ó ver numeral 2.1 del pliego 

de condiciones 

Recepción de observaciones al informe de 

Evaluación de las propuestas Sobre 1 
07 de Octubre de 2010 12 de Octubre de 2010 

Recepción de observaciones presentadas a 

las comunicaciones recibidas por los 

Proponentes (derecho de controversia) 

08 de Octubre de 2010 19 de Octubre de 2010 

Publicación del informe definitivo de 

evaluación - sobre 1 
04 de Noviembre de 2010 

Audiencia Pública apertura de las 

propuestas Económicas (Sobre No. 2) y 

adjudicación 

Continuación audiencia pública, apertura de 

las propuestas económicas (sobre No. 2) y 

adjudicación 

09 de Noviembre de 2010 a las 10:00 AM - Sitio de 

Reunión:  Gerencia de Expansión Estratégica del amb 

(suspendida a la 1:00 pm) 

01 Diciembre de 2010 a las 10:00 am – Sitio de 

reunión: sala de juntas de la Gerencia General del amb 

  

Suscripción del Contrato 15 de Diciembre de 2010 

 

3.7. Informe de evaluación para la Interventoría del proyecto 

Se preparará un informe de evaluación que contenga el resultado de la evaluación 
de los Sobres Número 1 de todas las Propuestas, realizada de conformidad con el 
procedimiento establecido para tal fin en el Capítulo V del  Pliego de condiciones. 

El informe de evaluación se pondrá a consideración de los Proponentes en la 
página web   www.amb.com.co para que éstos presenten las observaciones que 
estimen pertinentes, sin que con ello éstos se encuentren habilitados para 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas. De las observaciones 
recibidas se dará traslado a los demás Proponentes, con el fin de que puedan 
presentar sus comentarios a las observaciones formuladas por otros Proponentes. 
Para la presentación y trámite de las observaciones y comentarios a las 
observaciones formuladas por otros Proponentes se observará lo dispuesto en el 
Capítulo V del Pliego de condiciones. Una vez analizadas y estudiadas las 
observaciones presentadas, el amb S.A. E.S.P. publicará el informe de evaluación 
definitivo de la evaluación del Sobre Número 1, de acuerdo con los términos 
señalados en la cronología para presente Invitación. 

 

mailto:infor02910@amb.com.co
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA 
INTERVENTORÍA DEL PROYECTO amb 029-10 

 

 

4.1. Evaluación jurídica (admisible/no admisible) 

Se procedió a revisar y evaluar el contenido de los documentos enunciados en el 
numeral 4.3.1 – Contenido de los Requisitos Habilitantes de la Propuesta- del 
Pliego de Condiciones. En dicha Evaluación se verificó la presentación de cada 
uno de los documentos solicitados, cotejando que su contenido estuviera de 
conformidad con lo exigido en el referido numeral y demás apartes pertinentes del 
Pliego de Condiciones. 

Como resultado de la anterior evaluación se concluye que la propuesta presentada 
por INAR ASOCIADOS S.A. es Admisible Jurídicamente y las ofertas allegadas 
por el Consorcio Río Tona, el Consorcio AMB SEDIC-GOMCA y Consorcio 
Embalse Bucaramanga, No son Admisibles jurídicamente. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta que las propuestas el Consorcio Río Tona, el 
Consorcio AMB SEDIC-GOMCA y Consorcio Embalse Bucaramanga incurrieron 
en la causal de rechazo establecida en el numeral 5.8 subnumeral 5.1.4 del Pliego 
de Condiciones el cual dice “Garantía de Seriedad de la Propuesta: Cuando no se 
incluya la Garantía de Seriedad de la Propuesta o cuando la garantía incluida, no 
cumpla con los requisitos establecidos en el presente Pliego y no se haya 
subsanado en tiempo de conformidad con las solicitudes que realice el amb S.A. 
E.S.P. en virtud de lo establecido en este Pliego”, las propuestas son rechazadas 
del proceso de selección.         

 

4.2. Evaluación técnica (1000 puntos) 

Para esta evaluación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos y sus 
puntajes de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.4.4 del Pliego de 
Condiciones, así: 
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Tabla 2. Puntaje evaluación técnica 

ASPECTO PUNTAJE 

Experiencia General 325 puntos 

Personal Mínimo Exigido 575 puntos 

Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 

para la Ejecución de la Consultoría 

 
100 puntos 

4.2.1. Experiencia general (325 puntos) 

La evaluación de Experiencia se adelantó con base en la información presentada 
por los proponentes  Inar  Asociados  S.A., Consorcio Río Tona, Consorcio AMB 
SEDIC-GOMCA y Consorcio Embalse Bucaramanga en sus ofertas, 
revisándose el cumplimiento de las condiciones que se enuncian a 
continuación y que fueron establecidas en el numeral 3.4.1 del Pliego de 
Condiciones: 

Tabla 3. Puntaje experiencia general 

ASPECTO PUNTAJE 

Interventoría al Diseño de Presas 

 

75 puntos 

Interventoría a la Construcción de Presas 150 puntos 

Interventoría a la Instalación de Tuberías a 
Presión para la Conducción de Aguas  

 
50 puntos 

Interventoría  para  la  Construcción  de 
túneles   

50 puntos 

 
TOTAL  

 
325 puntos 

En los ANEXOS No. 8-1; 8-2; 8-3 y 8-4  se registra la Evaluación de este criterio 
de Experiencia General y como resumen de esta Evaluación se registra: 

Tabla 4. Resultado evaluación experiencia general 

 
ASPECTOS 

 
Inar Asociados S.A. 

Interventoría al Diseño de Presas 75 puntos 

Interventoría a la Construcción de 

Presas 

 
150 puntos 

Interventoría a la Instalación  de 
Tuberías a Presión para la 
Conducción de Aguas 

 
50 puntos 
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Interventoría para la Construcción 
de túneles 

50 puntos 

TOTAL PUNTAJE 325 puntos 

4.2.2. Evaluación personal mínimo exigido (575 puntos) 

En esta etapa de evaluación se evaluó la Capacidad mínima de Profesionales 
propuesto para la ejecución del trabajo, con base en sus características 
individuales de preparación académica y experiencia profesional y en la 
asignación de cada uno, para la ejecución de los trabajos específicos dentro de 
la Interventoría y en las necesidades del trabajo a realizar, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones. 

Tabla 5. Puntaje personal mínimo exigido 

PROFESIONAL PUNTAJE 

Director de Interventoría 90 puntos 

Director de Interventoría de Diseño 75 puntos 

Experto en Presa 75 puntos 

Ingeniero Jefe de Construcción 60 puntos 

Especialista en Geología 45 puntos 

Especialista en Geotecnia 45 puntos 

Especialista en Hidráulica 45 puntos 

Especialista en Materiales 35 puntos 

Especialista en Hidrología y Sedimentos 35 puntos 

Especialista Mecánico 35 puntos 

Especialista en Vías 35 puntos 

TOTAL 575 puntos 

En el ANEXO No. 9 se registra la Evaluación del Personal Mínimo Exigido y 
como resumen de esta Evaluación se registra: 

Tabla 6. Resultado evaluación personal mínimo exigido 

 
PROFESIONAL 

 
Inar Asociados S.A. 

Director de Interventoría 90 puntos 

Director de Interventoría de Diseño 75 puntos 

Experto en Presas 0 puntos 
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Ingeniero Jefe de Construcción 60 puntos 

Especialista en Geología 45 puntos 

Especialista en Geotecnia 45 puntos 

Especialista en Hidráulica 45 puntos 

Especialista en Materiales 35 puntos 

Especialista en Hidrología   y Sedimentos 0 puntos 

Especialista Mecánico 35 puntos 

Especialista en Vías 

 
 

35 puntos 

TOTAL PUNTAJE 465 puntos 

4.2.3. Evaluación de la metodología y plan de cargas de trabajo para 
la ejecución de la consultoría (100 puntos) 

En esta etapa de Evaluación se evaluó la Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo con base en los criterios exigidos en el numeral 3.6 del Pliego de 
Condiciones, así: 

Tabla 7. Puntaje metodología y plan de cargas 

METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE 

TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

CONSULTORÍA 

 
PUNTAJE 

Enfoque y Metodología 50 puntos 

Organización 30 puntos 

Cronograma de Ejecución 20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

Como resumen de esta Evaluación se registra: 

Tabla 8. Resultado evaluación metodología y plan de cargas 

 

METODOLOGÍA Y PLAN DE 

CARGAS 

 

 
Inar Asociados S.A. 

  Enfoque y Metodología 50 puntos 

Organización 30 puntos 

Cronograma de Ejecución 20 puntos 

TOTAL PUNTAJE 100 puntos 
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4.3. Declaratoria de Desierta de la invitación pública para la Interventoría 

El día 01 de Diciembre del 2010 se declaró desierta la Invitación Publica No. amb 
029-10 para la Interventoría de los estudios, diseños, construcción, suministro e 
instalación de equipos, operación y mantenimiento temporal de la presa, obras 
complementarias, aducción y By pass a la planta de tratamiento Bosconia 
(componente I), para el proyecto de regulación del río Tona-Embalse de 
Bucaramanga debido a que ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos 
que la garantía de seriedad de la propuesta requería para la Invitación 029-10. 
 
Debido a la no adjudicación de la invitación Publica No. amb 029-10 el día 13 de 
Enero de 2011 el amb S.A. E.S.P.  abrió un nuevo proceso (amb 051-10) para 
contratar la Interventoría de los estudios, diseños, construcción, suministro e 
instalación de equipos, operación y mantenimiento temporal de la presa, obras 
complementarias, aducción y By pass a la planta de tratamiento Bosconia 
(componente I), para el proyecto de regulación del río Tona-Embalse de 
Bucaramanga el cual se encuentra disponible en la página del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga www.amb.com.co y cuyo cronograma es el 
siguiente: 

Tabla 9. Cronología general del proceso de invitación amb 051-10 

ACTIVIDAD Desde Hasta 

Publicación del proyecto de Pliego de 

Condiciones 
20 de diciembre de 2010 

Recepción de observaciones al proyecto 

de Pliego de Condiciones 

20 de diciembre de 2010 30 de diciembre de 2010 

Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

probser02910@amb.com.co ó ver numeral 2.3 del pliego 

de condiciones 

Publicación aviso de prensa 02 de enero de 2011 

Publicación del Pliego de Condiciones 

definitivo 
13 de enero de 2011 

Apertura del plazo para presentación de 

Propuestas 
13 de enero de 2011 a las 3:00 PM 

Recepción de observaciones al Pliego de 

Condiciones 

13 de enero de 2011 27 de enero de 2011 

Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

obser02910@amb.com.co ó ver numeral 2.3 del pliego 

de condiciones 

http://www.amb.com.co/
mailto:probser02910@amb.com.co
mailto:obser02910@amb.com.co
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Visita Técnica 
17 de enero de 2011 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión:  

Gerencia de Expansión Estratégica del amb 

Audiencia de aclaraciones al pliego de 

condiciones 

17 de enero de 2011 a las 4:00 PM - Sitio de Reunión:  

Salón de reunión de salud ocupacional del amb 

Fecha límite para contestación de 

observaciones al pliego de condiciones 
09 de febrero de 2011 

Cierre de la invitación y plazo límite para 

entrega de propuestas 
28 de febrero de 2011 a las 3:00 PM 

Apertura de las Propuestas Sobre 1 28 de febrero de 2011 a las 3:01 PM. 

Estudio y Evaluación de las Propuestas 

Sobre 1 
28 de febrero de 2011 31 de marzo de 2011 

Publicación del Informe de la evaluación 

de las Propuestas Sobre 1 

31 de marzo de 2011 

Se deberán tramitar a través del correo electrónico 

infor02910@amb.com.co ó ver numeral 2.3 del pliego de 

condiciones 

Recepción de observaciones al informe 

de Evaluación de las propuestas Sobre 1 
31 de marzo de 2011 4 de abril de 2011 

Recepción de observaciones presentadas 

a las comunicaciones recibidas por los 

Proponentes (derecho de controversia) 

1 de abril de 2011 8 de abril de 2011 

Publicación del informe definitivo de 

evaluación - sobre 1 
15 de abril de 2011 

Audiencia Pública apertura de las 

propuestas Económicas (Sobre No. 2) y 

adjudicación 

18 de abril de 2011 a las 10:00 AM - Sitio de Reunión:  

Gerencia General del amb  

Suscripción del Contrato 4 de mayo de 2011 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infor02910@amb.com.co
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5. CENTRO EDUCATIVO RURAL BOSCONIA SEDE B 

 

 

El día 22 de Diciembre de 2010 mediante un acta de compromiso firmada por el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. y la Secretaria de 
Educación Municipal de Bucaramanga, el amb S.A. E.S.P. se comprometió a 
reubicar el Centro Educativo Rural Bosconia sede B  de la Vereda Retiro Grande 
parte Baja, siendo éste el directo responsable de la reubicación de la escuela 
como medida compensatoria por la construcción del Proyecto de Regulación del 
Río Tona – Embalse de Bucaramanga. 
 
El sitio donde se construirá la nueva sede se ubica en el predio No. 00-01-0002-
0064-000 de propiedad del amb S.A. E.S.P., del cual se segregara un área de 

1085 m2 para la construcción de la nueva sede, ubicado al costado sur del cruce 
de la calle 39N con carrera 32 del barrio Bosconia. 
 
Para los diseños del nuevo Centro Educativo el amb S.A. E.S.P. llevará a cabo un 

concurso de anteproyecto arquitectónico el cual tendrá como jurados un comité 
compuesto por un representante de la Secretaria de Educación Municipal de 
Bucaramanga, un representante de la Sociedad Santandereana de Arquitectos y 
un representante por parte del amb S.A. E.S.P. Este comité estará encargado de 
seleccionar el mejor diseño arquitectónico, el cual se encargará de realizar los 
estudios y diseños arquitectónicos finales, estructurales, eléctricos, 
telecomunicaciones, contraincendios, hidrosanitarios para el Centro Educativo 
rural Bosconia sede B.  
 
Para la construcción, el amb S.A. E.S.P. realizará una Invitación Publica a cotizar, 
donde la propuesta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, se encargará de la construcción del Centro Educativo Rural Bosconia 
Sede B. 
 
Para poder realizar la segregación del predio y posterior donación a la secretaria 
de educación, es necesario tramitar ante el IGAC la corrección de áreas del 
inmueble debido a que se encontraron diferencias entre la escritura de compra y el 
levantamiento topográfico. 
 
Entre los papeles exigidos por el IGAC para realizar la corrección de áreas están: 
dos planos del levantamiento topográfico del predio, cartera del levantamiento 



AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DURANTE EL PROCESO DE PRE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA. 

Cristian Camilo Fernández Alzate 

 

  
28 

 
  

topográfico, acta de colindancia firmada por todos los vecinos del predio y las 
correspondientes escrituras. 
 
Para la elaboración del acta de colindancia se tuvo que socializar con la 
comunidad para explicarle el trámite que se debía llevar a cabo para poder 
construir el centro educativo, el cual incluía la firma del acta por parte de los 
vecinos colindantes del terreno para así poder corregir el área ante el IGAC y 
posteriormente realizar la donación al Municipio de Bucaramanga y realizar su 
construcción. 
 
 
 
Entrada al lote Balandus 1, donde se construirá el Centro Educativo rural Bosconia 
sede B. 
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Área destinada para la construcción del centro educativo, vista 
Norte - Sur 

 
 
 

Área destinada para la construcción del centro educativo, vista 
Este - Oeste  
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Área destinada para la construcción del centro educativo, vista Sur - Norte

 
 
 

Toma de información de las viviendas colindantes 
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6. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Panorámica del sitio de la obra y eje de la presa, altura máxima 103 metros. 
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Panorámica del eje de la presa 

 
 
 
Zona de construcción de la presa y primeros trabajos de 
adecuación del área 
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Estribo derecho y ubicación del plinto 

 
 
 
Trinchera para búsqueda de material de relleno 
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Trinchera para búsqueda de material, profundidad 30 metros 
No se encontró material suficiente para las obras 

 
 
 
Área donde se construirá el túnel de desviación del rio 
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Movimiento de tierra para despejar la zona del portal del túnel 
de desvío 

 
 
 
Adecuación de la zona donde se construirá el túnel de 
desviación del rio 
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Terraceo para evitar derrumbes durante la construcción del 
túnel 

 
 

 
Aplicación de mortero en los taludes sobre la zona del portal 
del túnel de desvío 
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Ampliación y Mejoramiento de las Vías de Acceso al Sitio del 
Proyecto y Zonas de Trabajos 
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Construcción y montaje de la planta de concretos, máquina 
trituradora, planta de asfaltos, oficinas y casino 
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Construcción del área de planta de concreto y triturados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción del taller de mantenimiento mecánico 
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Zonas de Depósito de Materiales de Excavación (ZODME) 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRACTICANTE 

 

 

Durante el periodo comprendido entre el 15 de Septiembre de 2010 y el 15 de 
Marzo de 2011, el practicante elaboró, participó y revisó material correspondiente 
al proceso de Preconstrucción y de selección de la Interventoría de obra para el 
Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga,  además de 
todos los procesos relacionados con el proyecto:  

 

7.1. INTERVENTORÍA DEL EMBALSE DE BUCARAMANGA INVITACIÓN 
PUBLICA No amb 029-10 

Durante el proceso de evaluación técnica de las propuestas presentadas por las 
firmas Consorcio Río Tona, INAR Asociados S.A., Consorcio Embalse de 
Bucaramanga y Consorcio AMB SEDIC – GOMCA para la Interventoría de los 
estudios, diseños, construcción, suministro e instalación de equipos, operación y 
mantenimiento temporal de la presa, obras complementarias, aducción y By pass 
a la planta de tratamiento Bosconia (componente I), para el proyecto de regulación 
del río Tona-Embalse de Bucaramanga se realizaron las siguientes actividades: 

7.1.1. Revisión de la experiencia de cada uno de los proponentes y sus 
respectivos documentos de acreditación según lo exigido en el pliego de 
condiciones.  
 

 Interventoría en Diseño de Presas. ANEXO No 8-1 

El Proponente deberá acreditar experiencia en la realización  de estudios y 

diseños o la  Interventoría a estudios y diseños requeridos para la construcción 

de dos o más presas de cualquier tipo y material,  con una altura igual o 

superior a cien (100) metros, y este diseño debió ser utilizado para la 

construcción de una presa que a la fecha de cierre de presentación de la 

Propuesta se encuentre terminada y recibida a satisfacción; la otra presa que 

se acredite deberá tener mínimo 20 m de altura. Tales diseños y las obras 

correspondientes, debieron concluirse dentro de los veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta. 

En el caso en que cualquiera de las experiencias requeridas en el presente 

numeral se hayan ejecutado mediante contratos a través de Consorcios, 
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Uniones Temporales o bajo cualquier otra forma de asociación, quien la 

acredita debió tener en las asociaciones ejecutoras correspondientes, una 

participación porcentual no inferior al cincuenta por ciento (50%). 

 

 Interventoría en Construcción de Presas. ANEXO No 8-2 

El Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural deberá 

acreditar experiencia en Interventoría de la construcción de una (1) presa de 

cualquier  tipo y material, con una altura igual o superior a cien (100) metros. 

Dichas experiencias debieron concluirse dentro de los veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta.  

En caso que las experiencias sean acreditadas por uno (1) de los integrantes 

del Proponente plural, éste deberá tener una participación en el Proponente 

de por lo menos el cuarenta por ciento (40%). 

En el caso que cualquiera de las experiencias exigidas en el presente literal se 

hubiera obtenido a través de Consorcios, Uniones Temporales o bajo 

cualquier otra forma de asociación, el que las acredita debió tener una 

participación porcentual en el capital de la asociación ejecutora, no inferior al 

cincuenta por ciento (50%).  

 

 Interventoría en Instalación de Tuberías. ANEXO No 8-3 

El Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural deberá 

acreditar experiencia en Interventoría en la instalación de al menos dos (2) 

kilómetros de tuberías a presión para la conducción de aguas con un diámetro 

no menor a cuarenta y cinco (45) pulgadas (1150 mm). Dichas experiencias 

deberán acreditarse o haberse adquirido dentro de los veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta.  

En el caso que cualquiera de las experiencias exigidas en el presente literal se 

hubiera obtenido a través de Consorcios, Uniones Temporales o bajo 

cualquier otra forma de asociación, el que las acredita debió tener una 

participación porcentual en el capital de la asociación ejecutora, no inferior al 

cincuenta por ciento (50%).  

 

 Interventoría en Construcción de Túneles. ANEXO No 8-4 

El Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural deberá 

acreditar experiencia en Interventoría en la construcción de al menos 500 

metros de túneles con una sección no inferior a cuarenta (40) metros 

cuadrados. Dichas experiencias deberán acreditarse o haberse adquirido 

dentro de los veinticinco (25) años anteriores a la fecha de presentación de la 

Propuesta y en un (1) proyecto. 
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En el caso que cualquiera de las experiencias exigidas en el presente literal se 

hubiera obtenido a través de Consorcios, Uniones Temporales o bajo 

cualquier otra forma de asociación, el que las acredita debió tener una 

participación porcentual en el capital de la asociación ejecutora, no inferior al 

cincuenta por ciento (50%).  

 

7.1.2. Participación en la elaboración del informe preliminar de evaluación – 
Experiencia del personal mínimo exigido calificable y documentos de acreditación. 
ANEXO No 9 
 

 Se evaluó la capacidad del equipo mínimo de profesionales propuesto 
para la ejecución del trabajo, con base en sus características 
individuales de preparación académica y experiencia profesional y en la 
asignación de cada uno para la ejecución de los trabajos específicos 
dentro de la Interventoría y en las necesidades del trabajo a realizar. El 
personal calificado fue el siguiente: 

o Director de la Interventoría de obra   

o Director de la Interventoría de los estudios y diseños 

o Experto en presas 

o Ingeniero jefe de construcción   

o Especialista en geología 

o Especialista en geotecnia 

o Especialista en hidrología o sedimentos 

o Especialista en hidráulica 

o Especialista en materiales 

o Especialista  mecánico 

o Especialista en vías 

o Especialista estructural 

 Anexo de las tarjetas profesionales del personal mínimo exigido y 
certificado emitido por el consejo encargado y vigencia a la fecha de 
presentación. ANEXO No 10 

 Revisión de la dedicación del personal mínimo exigido y  dedicación del 
personal necesario en cada etapa de ejecución del proyecto. ANEXO No 
11 

7.1.3. Revisión, actualización y elaboración de los cuadros resumen con la 
calificación obtenida por los proponentes para la Interventoría de los Estudios, 
Diseños, Construcción y Mantenimiento para el Proyecto de Regulación del Río 
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Tona – Embalse de Bucaramanga. ANEXO No 12 y ANEXO No 13 

Se revisaron los puntajes otorgados a: 

 INAR Asociados S.A. 

 Consorcio Embalse de Bucaramanga 

 Consorcio AMB  SEDIC – GOMCA  

 Consorcio Río Tona 

7.1.4. Revisión de los documentos exigidos en el pliego para el personal mínimo 
presentado en cada una de las propuestas para la Interventoría de los Estudios, 
Diseños, Construcción y Mantenimiento para el Proyecto de Regulación del Río 
Tona – Embalse de Bucaramanga. 

Se reviso: 

 Títulos profesionales 

 Posgrados o Maestrías 

 Apostille o Consularización de los títulos. 

7.1.5. Elaboración del cuadro resumen “Evaluación Técnica” el cual contiene toda 
la información de la calificación obtenida por cada uno de los proponentes 
presentados para la Interventoría de los Estudios, Diseños, Construcción y 
Mantenimiento para el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de 
Bucaramanga. ANEXO No 14  

Incluye: 

 Calificación de la experiencia mínima aceptable 

 Calificación personal mínimo exigido 

 Metodología y plan de cargas 

7.1.6. Elaboración del formato de registro para consulta de las propuestas 
durante el periodo de observaciones al informe preliminar de evaluación, 
momento en el cual las empresas participantes podían solicitar copia de las 
propuestas presentadas por las otras empresas participantes. ANEXO No 15 
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7.1.7. Participación durante el proceso de recepción de observaciones al informe 
de Evaluación de las propuestas Sobre 1 y derecho de controversia, con el fin de 
que los proponentes puedan presentar sus comentarios a las observaciones 
formuladas por otros Proponentes. 

 
7.1.8. Participación en la revisión Final de las propuestas para la Interventoría de 
los Estudios, Diseños, Construcción y Mantenimiento para el Proyecto de 
Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga. 
 
7.1.9. Participación en la elaboración del informe Final de la calificación Técnica 
de las propuestas para la Interventoría de los Estudios, Diseños, Construcción y 
Mantenimiento para el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de 
Bucaramanga, el cual se publico en la página oficial del Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga el cual incluyo: 
 

 Experiencia General 

o Interventoría en Diseño de Presas 

o Interventoría en Construcción de Presas 

o Interventoría en Instalación de Tuberías 

o Interventoría en Construcción de Túneles 

 Personal Mínimo Exigido 

o Director de la Interventoría de obra   

o Director de la Interventoría de los estudios y diseños 

o Experto en presas 

o Ingeniero jefe de construcción   

o Especialista en geología 

o Especialista en geotecnia 

o Especialista en hidrología o sedimentos 

o Especialista en hidráulica 

o Especialista en materiales 

o Especialista  mecánico 

o Especialista en vías 

o Especialista estructural 
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 Metodología y Plan de Cargas de Trabajo para la Ejecución de la 
Consultoría 

o Enfoque y Metodología 

o Organización 

o Cronograma de Ejecución 

 

7.2. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE BUCARAMANGA 

Durante la etapa de Preconstrucción del Embalse de Bucaramanga se han 
realizado las siguientes actividades relacionadas con la obra: 

7.2.1. Participación en la actualización de la información en AutoCAD de los 
predios afectados por la construcción de la Vía sustitutiva al sitio de la presa. 
ANEXO No 16 
 

 Numero de Predio. 

 Propietario. 

 Numero Catastral 

7.2.2. Participación en la revisión de la afectación predial por la construcción del 
Tramo 1 de la Vía Sustitutiva al sitio de la presa. ANEXO No 17 

Se reviso: 

 Ubicación de las coordenadas referenciales en el plano enviado por 
Conalvías. 

 Ubicación de los puntos referenciales de la Vía en el plano de AutoCAD 
e identificación de los predios afectados por el Tramo 1. 

7.2.3. Revisión del Diseño Geométrico de la Vía Sustitutiva según las 
especificaciones exigidas en el apéndice técnico A numeral 3.7.3 Vía Sustitutiva  
para el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga Tramo 
1 – Tramo 2. ANEXO No 18 

Se reviso: 

TABLA 3-15. VÍA SUSTITUTIVA. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 



AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DURANTE EL PROCESO DE PRE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA. 

Cristian Camilo Fernández Alzate 

 

  
49 

 
  

Velocidad de Diseño  20 km/h 

Superficie de Rodadura  Carpeta asfáltica 

Radio Mínimo  20 m 

Bombeo Normal 2% 

Banca  8,0 m 

Ancho de Calzada  6,0 m 

Derecho de Vía  30,0 m 

Peralte Máximo  6% 

Pendiente Longitudinal Máxima  10% + 2% (L < 200 m) 

K Mínimo  4 

Longitud Curva Vertical Mínima  30 m 

Puente Sobre el Río Tona  
Longitud 20 m, un solo carril en el sector 

ETAPA 1 – TRAMO 2 

7.2.4. Identificación y evaluación de los posibles riesgos, causas y efectos de la 
construcción y el funcionamiento del Proyecto de Regulación del Río Tona – 
Embalse de Bucaramanga. ANEXO No 19 

 
7.2.5. Elaboración del formato de control para el plan de inversión del anticipo 
entregado a CONALVÍAS S.A. para la ejecución del Proyecto de Regulación del 
Río Tona – Embalse de Bucaramanga. ANEXO No 20 

 

7.2.6. Revisión de las 2 alternativas presentadas para la construcción de la vía a 
la futura planta de tratamiento de agua potable “Los Angelinos”, la primera 
alternativa comprende el diseño presentado por la firma que realizó los estudios 
fase II (Ponce de León) y la segunda alternativa es presentada por la firma 
constructora (CONALVÍAS S.A.). ANEXO No 21-1, ANEXO No 21-2 y ANEXO No 
21-3 

Se reviso: 

 Afectación predial de las 2 alternativas 

 Áreas totales afectadas 

 Longitud total de las alternativas 
 

7.2.7.  Elaboración del cuadro comparativo de la 2 alternativas para la 
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construcción de la vía a la futura planta de tratamiento de agua potable “Los 
Angelinos”. ANEXO No 22 

 Se incluyo: 

 Propietario del predio afectado 

 Numero catastral 

 Área total del predio 

 Área del predio afectada por la alternativa #1 

 Área total afectada por la alternativa #1 

 Longitud total de la vía alternativa #1 

 Área del predio afectada por la alternativa #2 

 Área total afectada por la alternativa #2 

 Longitud total de la vía alternativa #2 
 

7.2.8. Ubicación de las coordenadas con los linderos de la zona autorizada por 
INGEOMINAS para la explotación temporal de material de construcción  para el 
Proyecto de regulación de río Tona – Embalse de Bucaramanga, en el plano de 
títulos y predios del Embalse de Bucaramanga. ANEXO No 23 
  

Se ubicaron 12 puntos que conforman un área total de 98,44 Hectáreas de 
material de construcción. 
 

7.2.9. Participación en la elaboración del “Informe de Gestión 2010” con el 
registro fotográfico de los avances de obra del Proyecto de Regulación del Río 
Tona – Embalse de Bucaramanga, el cual se tomo como base para la descripción 
fotográfica del numeral 7. Seguimiento desarrollo del proyecto, del presente 
informe. 

 
7.2.10. Recopilación e impresión de la información hidrológica del Proyecto de 
Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga elaborado por Ponce de 
León en Fase II, para que los Especialistas por parte del amb S.A. E.S.P. y 

CONALVÍAS S.A.  realicen la revisión de dicha información y las correcciones 
respectivas. 

 

7.3.  CENTRO EDUCATIVO RURAL BOSCONIA SEDE B 

Como compensación por parte del amb S.A. E.S.P. a la población afectada por la 

construcción del Proyecto de regulación del Rio Tona – Embalse de 

Bucaramanga, el cual, en su zona de inundación se encontraba ubicado el Centro 

educativo rural Bosconia Sede B y que ahora es utilizado como oficinas de la firma 
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constructora del proyecto Conalvías S.A. se busca construir una nueva sede 

escolar  que quedará ubicada en el barrio Bosconia. 

7.3.1. Medición en campo del lote de propiedad del amb S.A. E.S.P. ubicado en 
el barrio Bosconia destinado para la construcción del Centro Educativo Rural 
Bosconia Sede B.  ANEXO No 24-1, ANEXO No 24-2 y ANEXO No 24-3 

Se realizó: 

 Ubicación de 6 deltas. 

 Medición del lote. 

 Ubicación geográfica. 

7.3.2. Revisión de la propuesta presentada por la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos para brindar la asesoría y coordinación durante el proceso de 
calificación y selección del ganador en el concurso de anteproyecto arquitectónico 
para los diseños y estudios del Centro Educativo Rural Bosconia Sede B. 
 
7.3.3. Revisión y aplicación de la norma NTC 4595 y NTC 4596 para determinar 
las áreas mínimas requeridas para cada uno de los ambientes del Centro 
Educativo Rural Bosconia sede B basados en el número de estudiantes para los 
cuales se les va a construir la escuela; con base en la norma se determinó el área 
de cada uno de los salones y el área total del centro educativo. ANEXO No 25 y 
ANEXO No 26 
 
7.3.4. Participación en la elaboración del pliego del condiciones y los requisitos 
técnicos para la Invitación Publica concurso de anteproyecto arquitectónico en el 
que la propuesta ganadora se encargará de los Estudios y Diseños 
arquitectónicos finales, estructurales, hidrosanitarios, de gas y datos del Centro 
Educativo Rural Bosconia sede B  
 
7.3.5. Elaboración del informe “Registro fotográfico” del lote destinado para la 
construcción de Centro Educativo Rural Bosconia Sede B el cual va a ser parte de 
la información disponible para la Invitación Pública del concurso arquitectónico. 
ANEXO No 27 

 

7.3.6. Supervisión del levantamiento topográfico del área destinada para la 
construcción del Centro educativo rural Bosconia Sede B, el cual incluyó el 
levantamiento del lote Balandus 1 y Balandus 2 para tramitar la corrección de 
áreas de los predios ante el IGAC. ANEXO No 28-1 y ANEXO No 28-2 

 

7.3.7. Modificación del plano Balandus 1 para incluir el área final destinada para 
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la construcción del Centro educativo rural Bosconia sede B según las nuevas 
modificaciones de áreas, información  que hará parte de los pliegos de 
condiciones para la Invitación Publica de los diseños y la construcción. ANEXO 
No 29 

 

7.3.8. Participación en la elaboración del acta de colindancia para tramitar la 
corrección de áreas del predio Balandus, trámite necesario para poder realizar la 
donación de la parte destinada para la construcción del centro educativo. ANEXO 
No 30 

 

Se realizó: 

 Nombre de los propietarios de los lotes y/o casas colindantes al predio 
Balandus. 

 Número predial del inmueble. 

 Dirección del inmueble. 

 Medidas del inmueble. 

 

7.4. INTERVENTORÍA DEL EMBALSE DE BUCARAMANGA INVITACIÓN 
PUBLICA No amb 051-10 

Después de declarada desierta la invitación publica a cotizar No. amb 029-10, el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga decidió abrir de nuevo la Invitación 
Pública No. 051-10 para la Interventoría de los estudios, diseños, construcción, 
suministro e instalación de equipos, operación y mantenimiento temporal de la 
presa, obras complementarias, aducción y By pass a la planta de tratamiento 
Bosconia (componente I), para el proyecto de regulación del río Tona-Embalse de 
Bucaramanga. 

7.4.1. Participación en la modificación del pliego de condiciones No. amb 029-10 
para la Interventoría de los Estudios, Diseños, Construcción y Mantenimiento para 
el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga declarado 
como desierto el día 01 de Diciembre del 2010 y l cual se le hicieron 
modificaciones para ser publicado en la pagina del amb ww.amb.com.co como 
Proyecto pliego de condiciones No. amb 051-10. 

 
7.4.2. Modificación de la carta de presentación del sobre No. 2 para la invitación 
pública No. amb 051-10 para la Interventoría de los Estudios, Diseños, 
Construcción y Mantenimiento para el Proyecto de Regulación del Río Tona – 
Embalse de Bucaramanga.  
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7.4.3. Participación en la revisión técnica de las propuestas presentadas para la 
Interventoría de los estudios, diseños, construcción, suministro e instalación de 
equipos, operación y mantenimiento temporal de la presa, obras 
complementarias, aducción y By pass a la planta de tratamiento Bosconia 
(componente I), para el proyecto de regulación del río Tona-Embalse de 
Bucaramanga, la cual, a la fecha de entrega del presente informe no se ha 
terminado y por lo tanto los resultados de la evaluación son reservados. 

 

7.5.  INVITACIÓN PUBLICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

El amb S.A. E.S.P. mediante Invitación pública desea adjudicar el contrato para la 

realización de los estudios y diseños definitivos - fase III, incluyendo los estudios 
prediales y la modificación de la licencia ambiental, para la línea de conducción 
comprendida entre la futura planta de tratamiento “Los Angelinos” y el tanque 
“Girón mayor”, para el proyecto de regulación del río Tona - Embalse de 
Bucaramanga. Los pliegos de condiciones para la invitación pública se 
encuentran en proceso de elaboración. 

7.5.1. Participación en la elaboración de los pliegos de condiciones de la 
invitación pública para contratar los Estudios y Diseños definitivos para la línea de 
conducción. 

Se definió: 

 Alcance de los trabajos 

 Cronología general del proceso de invitación 

 Requisitos mínimos proponentes 

 Perfiles profesionales exigidos 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Después de realizar la práctica empresarial y poder aplicar los conceptos 

adquiridos durante los años en la universidad de manera teórica, se puede resaltar 

la importancia de esos conocimientos que nuestros profesores nos trasmitieron 

durante horas y que en experiencias como estas, se pueden poner en práctica y 

reforzar con las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día. 

 

La importancia de toda la información recibida durante la formación universitaria 

está en que tenemos todas las herramientas necesarias para poder 

desempeñarnos en diferentes campos de la ingeniería y así  podemos aplicar los 

conceptos en los momentos en que se necesite tomar decisiones o  hacer análisis 

de las situaciones que se nos presentan en campo, considerando las diferentes 

consecuencias para cada una de las alternativas que la ingeniería nos presenta. 

 

También se puede resaltar la importancia de los seminarios y las jornadas 

técnicas realizadas por la universidad, que buscan ampliar nuestros horizontes 

mostrándonos nuevas alternativas laborales diferentes a las que estamos más 

familiarizados, por lo que son más comunes en la Ingeniería Civil como son la 

construcción de edificaciones, estructuras metálicas o vías, llegando a ver otras 

posibilidades como la Interventoría de obra, la investigación, la construcción de 

presas o las licitaciones públicas, ya sea en la elaboración de pliegos de 

condiciones desde sus exigencias técnicas hasta la parte legal   o en la ejecución 

de obras civiles con el estado. 

 

Otra punto clave que quiero resaltar es la importancia de materias como Diseño 

Geométrico de Vías, la cual pude aplicar en varias etapas de la práctica, como en 

el análisis del diseño de la vía sustitutiva y las alternativas para la construcción de 

la vía a la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos; Topografía, la cual 

pienso que debería ser dictada en los semestres finales para tener esos 

conocimientos más frescos a la hora de trabajar, ya que esta materia va a ser de 

gran ayuda en cualquier tipo de obra civil, como en mi caso, los levantamientos 

topográficos del lote Balandus para la construcción del Centro Educativo rural 



AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DURANTE EL PROCESO DE PRE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA. 

Cristian Camilo Fernández Alzate 

 

  
55 

 
  

Bosconia sede B; también las materias referentes a la parte legal como 

Contratación Administrativa, Aspectos Legales para Ingeniería Civil y Gestión 

Municipal, las cuales me dieron las bases para poder participar en la elaboración y 

revisión de los pliegos de condiciones; en el caso de la materia electiva 

Contratación Administrativa, creo que debe ser incluida entre las materias 

obligatorias porque fue una de las más importantes en el momento de poner en 

práctica mis conocimiento en el área legal, ya que ahí aprendí los diferentes tipos 

de contratos y las leyes que rigen la contratación estatal; otras como Interventoría 

de Obras Civiles, Programación y Presupuesto y Evaluación de Proyectos nos 

enfocan hacia planeación, manejo y control del desarrollo de proyectos de 

infraestructuras que por su tamaño y complejidad requieren mayor dedicación en 

el momento de la planeación y construcción.  
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ANEXO No 1 

 

ANEXO No 2
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ANEXO No 3 

 

ANEXO No 4
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ANEXO No 5

 

ANEXO No 6
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ANEXO No 7 

 


