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RESUMEN 
 
Independientemente de contar con programas de control de obra y demás herramientas para 
asegurar la ejecución de los proyectos, existen en la práctica, agentes externos e internos a la 
dirección que afectan su desarrollo. Si no existen correctivos  oportunos, la terminación de las 
obras se dilatará y el proyecto podría fracasar. 
Proyectos como los de construcción de infraestructura deportiva se inician y superan la mayoría de 
sus objetivos, pero a veces no logran terminar; y después de ciertos logros puede venir el fracaso. 
Es por eso que la fase de cierre del proyecto es parte vital en el éxito de la gerencia de obras. Los 
eventuales problemas y desfases que resulten en ella misma y los que puedan existir en la recta 
final de la etapa de ejecución de las obras, es la problemática que se pretende analizar en el 
presente estudio. 
La metodología practicada en este estudio para cumplir con los objetivos identificados, se basó en 
cinco aspectos relevantes: la investigación teórica en el campo administrativo y de la gerencia de 
proyectos sobre la etapa de cierre; identificación de seis obras de infraestructura deportiva como 
canchas múltiples y coliseos; diseño y aplicación de una encuesta dirigida a gerentes de obra e 
interventores de importantes empresas contratistas; tabulación y análisis de la información en 
áreas importantes de resultado; planteamiento y calificación de los posibles riesgos que se pueden 
presentar en desarrollo de los proyectos. Con base en los riesgos posibles, las debilidades 
encontradas y las buenas prácticas se plantea la guía para la etapa de cierre de los proyectos en 
mención. 
Como resultados de este trabajo se destaca la identificación de fortalezas y debilidades de los 
equipos de trabajo tanto en la gerencia de obra como en el control de la interventoría, también la 
identificación de riesgos posibles y una metodología de control por medio de formatos guía para el 
constructor e interventor, en los aspectos técnicos y en el control de los posibles cambios que se 
propongan al proyecto, durante su etapa de ejecución y previa al cierre del proyecto. Con base en 
los logros anteriores, se ha redactado una guía práctica para prevenir y corregir los posibles 
problemas que se presenten a los directores de obras deportivas. 
Una vez realizado el análisis de forma integral en cuanto a las debilidades y a las buenas prácticas 
y su relación de sensibilidad respecto a un cierre exitoso, se concluye que se facilitó el objetivo 
principal de este trabajo, como es la propuesta completa para ingenieros y arquitectos, de la guía 
práctica para el aseguramiento y control de la fase de cierre de proyectos de infraestructura 
deportiva. 
La realización del presente trabajo en torno a un análisis práctico y más profundo de la etapa final 
de los proyectos, ha permitido observar y reconocer que el acertado y oportuno cierre del proyecto, 
es garantía para la entrega a satisfacción de obras deportivas. Se concluye con este trabajo que se 
ha aportado mínimamente a un tema que usualmente no se le ofrece la importancia que merece en 
distintas fuentes bibliográficas. 
                                                           
PALABRAS CLAVES: cierre, gerente, control, riesgo, interventoría 
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ABSTRACT 
 
Regardless of having control of work programs and other tools to ensure the implementation of 
projects exist in practice, external and internal agents to management that affect their 
development. If no corrective timely completion of works will expand and the project could fail. 
Projects such as construction of sports infrastructure and overcome start most of its goals, but 
sometimes fail to finish, and after some success can come failure. That's why the closing phase of 
the project is a vital part in the successful construction management. Potential problems and gaps 
that result in itself and those that may exist in the final stages of the implementation phase of the 
works is the problem to be analyzed in this study. 
The methodology performed in this study to meet the objectives identified, based on five aspects: 
theoretical research in the administrative field and project management on the closing stage, 
identification of six sports infrastructure as multiple fields arenas, design and implementation of a 
survey of managers and auditors of major works contractors, and tabulation and analysis of 
information on important areas of outcome, approach and qualification of potential risks that may 
arise in project development. Based on the possible risks, weaknesses and best practices found 
there is the guide for the closing stage of the projects in question. 

 
As results of this study emphasizes the identification of strengths and weaknesses of both teams in 
the management of work and the control of the Inspection, also the identification of potential risks 
and control methodology via phone formats for builder and controller, on the technical aspects and 
possible control of the proposed changes to the project during its implementation phase and after 
closure of the project. Based on previous achievements, has written a practical guide to prevent 
and correct any problems that are presented to the directors of sports works 
 
 
Once a comprehensive analysis regarding the weaknesses and good practices and their 
relationship to sensitivity to a successful conclusion, it is concluded that provided the main objective 
of this work, as is the full proposal for engineers and architects practical guide for securing and 
controlling the closing phase of sports infrastructure projects. 
 
The completion of this work on a practical analysis and deeper in the final stage of the project, has 
revealed and to recognize that the successful and timely project closure, is a guarantee for delivery 
to the satisfaction of sports works. It concludes with the work that has contributed minimally to a 
topic that usually is not offered due prominence in various literature sources. 
 
 
KEY WORDS: Close, manager, control, risk, supervision 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La planeación y realización de proyectos de inversión en el sector de 
infraestructura son actividades vitales para el desarrollo sostenido de un país. 
Entre los proyectos que satisfacen distintas necesidades, se encuentran los que 
contribuyen a la recreación de la comunidad como lo constituyen la construcción 
de infraestructura deportiva. 
 
 
Los proyectos entregan todo su valor, cuando son realizados conforme a sus 
requerimientos. Sin embargo en la realidad, pueden presentarse dificultades en la 
planeación, deficiencias en los diseños, descuido en la provisión de recursos o 
deficiente dirección de la gerencia, entre otras razones, lo que conduce a atrasos, 
paralización de obras y a veces hasta el abandono del proyecto. 
 
 
Hoy en día en Colombia, las políticas gubernamentales patrocinan el deporte 
masivo y dentro de los presupuestos aprobados por la Dirección Nacional de 
Planeación, se destinan importantes recursos para la construcción de canchas 
múltiples y coliseos para el deporte. Asegurar la mejor inversión en esas obras, es 
un reto para las entidades municipales. 
 
 
Con el fin de contribuir a la solución de problemas que surgen en el desarrollo de 
los proyectos para la construcción de coliseos y canchas múltiples, mediante la 
siguiente monografía se propone una guía práctica para asegurar la fase de cierre 
de esos proyectos. Su alcance cubre las recomendaciones en torno a aspectos 
técnicos, administrativos y de control al final del proyecto. 
 
 
Para acometer la investigación, se obtuvo información mediante una encuesta que 
motivó los aportes de gerentes e interventores en seis (6) obras deportivas. Los 
hallazgos se clasificaron y calificaron en debilidades y en fortalezas para áreas 
técnica, de control y administrativa. 
 
 
Con base en el cruce de las buenas prácticas y las debilidades, se diseña la guía 
práctica para gerentes e interventores, lo cual es el producto principal de este 
estudio. 
 
 
La monografía consta de cinco capítulos: el primero que se incluye en lo titulado 
como Antecedentes, Estado del Arte y Alcance trata de la descripción del 
problema, el marco teórico de la etapa de cierre en los proyectos, el marco legal y 
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el alcance de la monografía. El segundo capítulo describe la metodología aplicada 
al desarrollo de la monografía. El tercer capítulo recopila, analiza y concluye sobre 
la información obtenida en campo. El cuarto capítulo trata sobre el principio del 
control, proceso esencial para lograr los objetivos y el quinto capítulo trata de la 
guía para el cierre exitoso de los proyectos.  

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer una guía para el aseguramiento y control de las actividades propias de la 
etapa de cierre en proyectos de infraestructura deportiva, mediante un trabajo de 
equipo entre el gerente de obra y la interventoría asignada. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Tomando como base el papel del gerente de la obra y la misión de la interventoría 
ejercida al proyecto, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos: 
 

 Identificar problemas y presentar recomendaciones de mejoramiento a la 
gestión del Gerente de Obra y su trabajo en equipo con la interventoría, en la 
etapa de cierre del proyecto. 
 

 Identificar los requisitos indispensables para obtener un eficiente control de 
cambios y de riesgos, que puedan afectar el cierre satisfactorio del proyecto. 

 

 Identificar los requisitos importantes, para garantizar un efectivo control técnico 
y de calidad en las obras de infraestructura deportiva. 
 

 Escribir la guía procedimental para una efectiva etapa de cierre del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES, ESTADO DEL ARTE Y ALCANCE 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Independientemente de contar con programas de control de obra y demás 
herramientas para asegurar la ejecución de los proyectos, también existen 
agentes externos a la dirección que afectan su desarrollo. Dadas las condiciones 
anteriores, el plan de gestión original  presentaría desviaciones en costos, calidad 
y tiempos. Si no existen correctivos  oportunos, la terminación de las obras se 
dilatará y el proyecto podría fracasar. 
 
 
Algunos proyectos se inician y superan la mayoría de sus objetivos, pero no logran 
terminar; después de ciertos logros puede venir el fracaso. Es por eso que la fase 
de cierre es parte vital, en el éxito de la gerencia de obras. Los eventuales 
problemas y desfases que resulten en ella misma y los que puedan existir en la 
recta final de la etapa de ejecución de las obras, es la problemática que se 
pretende analizar en el presente estudio, así como recomendaciones de 
mejoramiento mediante una guía procedimental. 
 
 
En un escenario realista del ejercicio de la ingeniería, más que evitar la ocurrencia 
de problemas y conflictos, es mejor referirse a minimizarlos; si se tiene en cuenta 
que muchas veces lo planeado no se cumple en su totalidad, especialmente en los 
proyectos de construcción de obras civiles, los cuales están sometidos a 
innumerables variables tanto internas como externas a la organización del 
proyecto. Dentro de tantos proyectos, los organismos municipales y 
departamentales administran grandes presupuestos para las obras de 
infraestructura deportiva, género de obras a las que se quiere aportar con los 
resultados de esta monografía 
 
 
1.2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
1.2.1. Antecedentes. La gerencia y aseguramiento de los procesos técnicos y 
administrativos de ejecución de proyectos para obras civiles, en particular no 
tienen normativa legal que los controle y les exija cumplir con el cierre a cabalidad 
de las obras. En realidad el éxito o fracaso de la ejecución de un proyecto incumbe 
al ejercicio de las profesiones liberales como son las ingenierías y la arquitectura. 
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En cuanto a normatividad vigente para esta clase de proyectos se debe cumplir 
con las medidas estandarizadas de planos generales de los escenarios deportivos 
indicadas en la Biblioteca Deportiva del Instituto Colombiano del Deporte 
(Coldeportes), para estos casos, la cancha múltiple, la de baloncesto, voleibol y 
futbol de salón. Para concretos el Código Colombiano de Construcciones sismo 
resistentes, Norma Sismo Resistente NSR 2010; para el tema de soldadura aplica 
el Código de Soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de 
Soldadura, AWS D.1.1.  Por su parte el área de arquitectura tendrá en cuenta las 
Normas y Dimensiones Básicas NEUFERT, el cual brinda bases para el diseño 
arquitectónico de escenarios deportivos entre otras edificaciones. 
 
 
En particular, el cumplimiento de un contrato está regido por las cláusulas que se 
definan entre las partes y ese es el documento básico de control para exigir 
cumplimiento por parte del Estado. Por su parte el PMBOK del PMI es un código 
de buenas prácticas de la ingeniería, pero en sí no es una norma legal (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2004). 
 
 
El anterior escenario ha estado vigente en décadas pretéritas y hasta nuestros 
días. 
 
 
Por su parte el ejercicio de la interventoría es una figura de control a las obras que 
se ha venido practicando en los últimos cincuenta (50) años, sin embargo a la 
fecha, no hay una reglamentación definida particularmente que trate de políticas y 
la regulación del ejercicio de la interventoría de proyectos y obras en Colombia.  
 
 
Es el empirismo el que ha reinado en esta función tan importante para asegurar el 
cabal cumplimiento de las obras y proyectos públicos y privados (Sánchez, 2007).  
En la literatura investigada se mencionan los aspectos importantes para cerrar un 
proyecto; sin embargo no se observaron procedimientos metodológicos para 
adelantar la etapa de cierre. 
 
 
1.2.2. Marco Teórico. En el desarrollo de esta monografía se toman como 
enfoque los conceptos, principios y/o esquemas tratados en el PMBOK del PMI, 
los cuales son de vital importancia para los gerentes de proyectos, que para el 
caso en referencia está aplicado particularmente a obras de infraestructura 
deportiva.  La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el 
grupo de proceso de seguimiento y control, interactúe con los otros grupos de 
procesos como el de iniciación, el de planeación, ejecución, monitoreo y el de 
cierre del proyecto (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004). 
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1.3 FASES DE UN PROYECTO (Larson y Gray, 2009) 
 
 

 FASE DE DEFINICIÓN. Se definen las especificaciones del proyecto; se 
establecen sus objetivos; se integran equipos; se asignan las principales 
responsabilidades. 

 

 FASE DE PLANEACIÓN. Aumenta el nivel de esfuerzo y se desarrollan planes 
para determinar qué implicará el proyecto, cuándo se programará, a quién 
beneficiará, qué nivel de calidad debe mantenerse y cuál será el presupuesto. 

 

 FASE DE EJECUCIÓN. Una gran parte del trabajo del proyecto se realiza 
tanto en el aspecto físico como en el mental. Se elabora el producto físico. Se 
utilizan las mediciones de tiempo, costo y especificación como medios de 
control del proyecto. 

 

 FASE DE CIERRE. Comprende dos actividades: entregar el producto del 
proyecto al cliente y volver a liberar los recursos del proyecto, hacia otros 
destinos. Lo primero puede comprender la capacitación del cliente y la 
transferencia de documentos. Lo segundo implica, por lo general, la liberación 
de los equipos y materiales sobrantes del proyecto hacia otros proyectos y 
encontrar nuevas asignaciones para los integrantes del equipo. 

 
 
1.3.1 Condiciones para Cerrar un Proyecto. “La circunstancia más común para 
el cierre del proyecto es tan sólo un proyecto terminado.  En el caso de proyectos 
“llave en mano”, tal como la construcción de una nueva instalación de manufactura 
o la creación de un sistema de información personalizada, la terminación está 
marcada por la transferencia de la propiedad al cliente. Para muchos proyectos de 
desarrollo, el final incluye la terminación del diseño definitivo a producción y la 
creación de un nuevo producto o línea de servicio. Para otros proyectos internos, 
tales como ascensos en el sistema o la creación de nuevos sistemas de control de 
inventario, el final ocurre  cuando la producción se incorpora en las operaciones 
continuas. Algunas modificaciones en el alcance, el costo y el programa quizás 
ocurrieron durante la ejecución.” (Larson y Gray, 2009) 
 
 
Cabe resaltar que hay proyectos que tienen otro tipo de condición y terminan 
prematuramente, o son perpetuos, o fracasan, o cambian su prioridad. Donde 
realmente todo tipo de gerente de obra, debe propender por terminar el proyecto 
en condiciones normales, a fin de que el proyecto no sufra ningún tipo de 
traumatismo. 
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1.3.2 Funciones del Gerente de Obra en la Etapa de Cierre. El gerente es el 
líder responsable de la ejecución de la obra contratada conforme a las condiciones 
y requerimientos del cliente (Gido y Clements, 2007), cumpliendo con las 
limitaciones presupuestales y con la programación acordada (Miranda Miranda, 
2006). Su misión es dar cumplimiento directo al contrato celebrado por medio de 
los recursos disponibles para  equipo de construcción.  
 
 
Para asegurar este objetivo debe poseer habilidades de liderazgo ante su equipo 
de trabajo de construcción y debe demostrar experiencia en dirección de obras y 
proyectos. Dentro de las funciones del gerente de obra se pueden relacionar: 
 
 

 Asegurar que la construcción de las obras se realicen dentro del alcance,  
presupuesto y tiempo convenidos (Gido y Clements 2007). 
 

 Asegurar los recursos necesarios de personal, equipos, herramientas y 
procedimientos, en la fecha convenida para iniciar los trabajos. 

 

 Asegurar el aprovisionamiento de los materiales e insumos necesario en 
desarrollo de la fase de ejecución. 

 

 Previo al inicio de las obras, asegurar la realización de los mecanismos de 
coordinación (reuniones, comunicaciones) y actividades de planeación, para 
garantizar el satisfactorio alistamiento. 

 

 Coordinar las diferentes actividades de los distintos miembros del equipo para 
asegurar que se realicen dentro del programa establecido. 

 

 Pactar con su equipo la realización de reuniones sistemáticas (al menos una 
semanal). 

 

 Proporcionar el liderazgo al equipo para que exista la integración y sincronía en 
las labores cotidianas. 

 

 Identificar los objetivos y los hitos del proyecto, estableciendo los controles 
gerenciales para su cumplimiento. 

 

 Garantizar un procedimiento unificado para las comunicaciones tanto internas 
del equipo, como las externas con los grupos de interés. 

 

  Velar para que todos los servicios de soporte y de administración necesarios 
en los frentes de obra, sean suministrados oportunamente. 
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1.3.3 Funciones de la Interventoria en la Etapa de Cierre 
 
 

1.3.4 Misión: El interventor de obras tiene como misión el asegurar la calidad 
integral de las obras en las que participa de una manera segura y económica, 
mediante mecanismos de colaboración y control de las actividades del contrato, de 
tal manera que el contratista cumpla con el objetivo del proyecto bajo las normas y 
especificaciones preestablecidas, (Marín y otros, 2006). 

 
 
1.3.5  Funciones técnicas. Las funciones relevantes son (Marín y otros, 2006) 
 
 

 Verificación del sitio donde se van a realizar las obras. 

 Supervisión y chequeos de los métodos constructivos. 

 Aprobación de especificaciones de materiales y el diseño de mezcla. 

 Realizar la bitácora de obra diaria. 

 Atención y respuesta a las inquietudes relacionadas con la  ejecución de la 
obra. 

 Estudiar y recomendar las modificaciones que se consideren convenientes o 
necesarias. 

 Realización y dirección de los comités técnicos de obra. 

 Revisión periódica de cada una de las actividades del proyecto, las cantidades 
contractuales y las cantidades ejecutadas. 

 Verificación al cumplimiento de las actividades ejecutadas. 

 Revisión y aprobación de resultados de ensayos de campo y laboratorio. 

 Elaboración de informes mensuales de Interventoría para el dueño del 
proyecto. 

 Registro fotográfico sobre las actividades y el avance de la obra. 

 Comunicación escrita oportuna al contratista, con relación a inconformidades 
que se ocasionen cuando las actividades no se desarrollan según las 
especificaciones técnicas. 

 Aceptación final de las actividades ejecutadas durante el contrato. 
 

 
1.3.6 Funciones administrativas. Se pueden destacar (Marín y otros, 2006) 

 
 

 Analizar y verificar la documentación del contrato y demás condiciones 
contractuales. 

 Verificar afiliaciones y planillas de pago del personal de obra a las ARP, EPS, 
AFP y Caja de Compensación. 

 Revisar y aprobar subcontratos. 

 Justificar de manera técnica, en caso de ser necesario la ampliación del plazo. 
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 Aprobar el plan de calidad y el plan de manejo ambiental. 

 Revisar y aprobar las actas de obra ejecutadas. 

 Revisar y aprobar los APU de obra adicional. 

 Elaborar las actas del proyecto (acta de inicio, actas parciales, acta de 
reajuste, acta de finalización, acta de liquidación). 

 Justificar de manera técnica, en caso de ser necesario la adición de dinero 
para la terminación de las obras. 

 Exigir el cumplimiento de la documentación pactada para la autorización de los 
pagos al contratista. 

 Control de los desembolsos del anticipo. 

 Control del programa de inversión y presupuesto. 

 Control y revisión de pagos parciales al contratista. 

 Asegurar el pago de actas parciales y la final del contrato. 
 
 
1.3.7 Etapa de Cierre del Proyecto. La culminación de un proyecto en todos sus 
órdenes es hito trascendental en el éxito del mismo. 
 
 
El proceso de Cierre del Proyecto supone realizar la parte de cierre del proyecto 
del plan de gestión del proyecto. En los proyectos de múltiples fases, el proceso 
Cerrar Proyecto cierra la parte del alcance del proyecto y las actividades 
relacionadas aplicables a una fase determinada. Este proceso incluye finalizar 
todas las actividades completadas a lo largo de todos los Grupos de Procesos de 
Dirección de Proyectos para cerrar formalmente el proyecto o una fase del 
proyecto, y transferir el proyecto completado o cancelado según corresponda. El 
proceso de Cierre del Proyecto también establece los procedimientos para 
coordinar las actividades requeridas para verificar y documentar los productos 
entregables del proyecto, coordinar e interactuar para formalizar la aceptación de 
estos productos entregables por parte del cliente o del patrocinador, e investigar y 
documentar las razones por las cuales se realizaron ciertas acciones si un 
proyecto se da por finalizado antes de completarlo. (PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE, 2004) 
 
 
1.3.8 Análisis del proceso (entradas y salidas de información, productos, enlace 
con el proceso de Ejecución). 
 
 
El proceso de cierre se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes entradas de 
información: 
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 Reporte de entregables casi listos para entrega (obras contratadas) a 
satisfacción de la interventoría. 

 Obras a punto de entregar cumpliendo especificaciones técnicas. 

 Cumplimiento del programa de trabajo (PDT) dentro lo pactado. 

 Cumplimiento de los pagos parciales pactados en el contrato. 

 Cumplimiento de los documentos contractuales a corte de la penúltima acta de 
pago parcial. 

 Cumplimiento de asuntos laborales, ambientales y de salud ocupacional por 
parte del contratista de obras. 

 Informe de la Interventoría dando parte sin novedad, para el recibo final y 
terminación del proyecto. 

 Una vez se desarrollen las actividades de la fase de cierre del proyecto, se 
obtendrán los siguientes productos que serán los entregables del proceso: 

 Obras recibidas a satisfacción de la interventoría. 

 Acta de recibo final de las obras contratadas. 

 Acta de liquidación final del contrato firmada entre contratista e interventoría. 

 Pago de los dineros pactados en el acta de liquidación final del contrato. 

 Acta de entrega de las obras a la entidad dueña del proyecto. 

 Informe final de la ejecución del proyecto por parte de la Interventoría. 

 Guía de funcionamiento y mantenimiento de las obras recibidas. 

 Documento de lecciones aprendidas en el proyecto. 
 
 
1.3.9 Cierre técnico. Este procedimiento encierra las actividades propias del 
alcance técnico y constituyen la razón de ser del proyecto. Son las obras 
contratadas conforme a los renglones pactados, cumpliendo las especificaciones 
técnicas del contrato. 
 
 
Previo a las visitas de revisión o auditoría final de carácter técnico, se deben 
cumplir los protocolos de control de calidad y los procedimientos indicados para la 
entrega de las obras, así como la gestión de verificación que debe cumplir la 
interventoría. 
 
 
Una vez adelantado un inventario de las obras realizadas conforme a lo 
contratado, se procede a presentar informe que da cuenta del cumplimiento del 
contrato y por ende, de autorizar la formalidad en el acta de recibo final de las 
obras del contrato. 
 
 
1.3.10 Cierre Administrativo. Este procedimiento describe en detalle todas las 
actividades, interacciones, roles y responsabilidades relacionadas con los 
miembros del equipo del proyecto y de los demás interesados involucrados en la 
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ejecución del procedimiento de cierre administrativo del proyecto. Realizar el 
proceso de cierre administrativo también incluye las actividades integradas 
requeridas para recopilar los registros del proyecto, analizar el éxito o el fracaso 
del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del 
proyecto, para su uso futuro por parte de la organización. (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2004) 
 
 
1.3.11 Procedimiento de Cierre del Contrato. Incluye todas las actividades e 
interacciones requeridas para establecer y cerrar todo acuerdo contractual 
establecido para el proyecto, y también para definir aquellas actividades 
relacionadas que respaldan el cierre administrativo formal del proyecto. Este 
procedimiento implica tanto la verificación del producto (todo el trabajo completado 
de forma correcta y satisfactoria) como el cierre administrativo (actualización de 
registros de contrato para reflejar los resultados finales y archivo de esa 
información para su uso futuro). Los términos y condiciones del contrato también 
pueden establecer especificaciones para el cierre del contrato, que deben ser 
parte de este procedimiento. La finalización anticipada de un contrato es un caso 
especial de cierre del contrato que podría suponer, por ejemplo, la incapacidad 
para entregar el producto, una desviación de presupuesto o la falta de los recursos 
requeridos. Este procedimiento es una entrada al proceso Cerrar Contrato.” 
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004) 
 
 
1.4 MARCO LEGAL 
 
 
Dentro de la normativa estipulada a nivel nacional para la contratación y 
construcción de proyectos de infraestructura deportiva se encuentran las 
siguientes normas: 
 
 

 En la etapa de diseño aplicarán las Normas y Dimensiones Básicas NEUFERT, 
el cual brinda bases para el diseño arquitectónico de escenarios deportivos 
entre otras edificaciones.  En cuanto a las especificaciones técnicas y 
normatividad exclusivamente aplicada a los escenarios deportivos, son los 
documentos de control y los planos de detalle aprobados por el Instituto 
Colombiano del Deporte (Coldeportes), los consultados para el propósito de 
este estudio de monografía. 
 

 En la etapa de contratación aplicará el Código Civil, el código de Comercio que 
es el que regula las relaciones entre comerciantes (sector privado).  En cuanto 
a las relaciones del sector privado y el Estado como contratante, la ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, entre otros decretos 
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reglamentarios, son las que regulan las relaciones contractuales entre la 
administración pública y los contratistas particulares. 

 

 En la etapa de ejecución de las obras se debe aplicar el Código Colombiano de 
Construcciones sismo resistentes, Norma Sismo Resistente NSR 2010; para el 
tema de soldadura aplica el Código de Soldadura para estructuras metálicas de 
la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D.1.1. y las Normas Técnicas 
Colombianas NTC. 

 
 
1.5 ALCANCE 
 
 
Este proyecto de monografía está enfocado a identificar los problemas, novedades 
y ocurrencia de riesgos  presentados durante la fase de cierre en los proyectos de 
construcción de infraestructura deportiva aplicada a coliseos y canchas 
multifuncionales realizados en Santander o en municipios de similar topografía y 
condiciones climatológicas. 
 
 
Precisamente cualquier novedad que haga desviar el normal curso del desarrollo 
del proyecto, influye en atrasos y sobrecostos, razón por las que este estudio 
pretende abarcar una propuesta de guía y recomendaciones para cumplir lo 
pertinente con un cierre satisfactorio del proyecto. 
 
 
En un grado de análisis más detallado y tomando como referente los procesos 
resultantes de la matriz (grupo de Procesos- Áreas de conocimiento), del PMBOK 
del PMI, se ha identificado el alcance de la monografía, alrededor de la 
identificación de los riesgos, el control de calidad de las obras y los requisitos para 
el control integrado de cambios. 
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2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología practicada en este estudio para cumplir con los objetivos 
identificados, se basó en cinco aspectos relevantes: 
 
 

 la investigación teórica en el campo administrativo y de la gerencia de 
proyectos, sobre la etapa de cierre, el  alcance de las funciones del gerente e 
interventor, áreas de desempeño de la etapa de cierre, requisitos para un 
cierre satisfactorio. 
 

 Se identificaron seis (6) obras de infraestructura deportiva como canchas 
múltiples y coliseos construidos en los municipios de Simacota, Sincelejo, 
Bucaramanga; Socorro, San Benito y Barrancabermeja 

 

 Luego se diseñó una encuesta dirigida a gerentes de obra e interventores de 
importantes empresas contratistas que participaron en los proyectos antes 
anotados y cuyos nombres se omiten a solicitud de ellas. Se hizo la encuesta, 
se tabuló la información obtenida, se distribuyó en áreas importantes de 
resultado con el fin de estructurar más adelante la guía propiamente dicha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Con base en los hallazgos para las tres áreas de resultado, se plantearon y 
calificaron los posibles riesgos que se pueden presentar en desarrollo de los 
proyectos. 
 

 Con base en los riesgos posibles, las debilidades encontradas y las buenas 
prácticas se plantea la guía para la etapa de cierre satisfactoria. Allí se 
identifican los requisitos básicos para cumplir los objetivos y las herramientas 
administrativas vigentes para gerentes y equipos de trabajo altamente 
eficientes, se escribe la guía de procedimiento con sus conclusiones y 
recomendaciones al estudio en referencia. 
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El principal recurso utilizado en esta etapa de la investigación, fue lograr la 
aprobación de las entrevistas y de forma complementaria se utilizaron equipos y 
materiales de oficina para el diseño, preparación, realización, análisis y tabulación 
de las encuestas.   
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3. OBSERVACIONES, RESULTADOS Y ANALISIS PROPOSITIVO 
 
 
3.1 INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
 
Una vez adelantada la encuesta a gerentes de obra e interventores de seis 
proyectos, de infraestructura deportiva en Santander, seguidamente se presentan 
los resultados obtenidos de las encuestas, se hace un análisis de la información y 
se identifican los problemas en cada subproceso y las buenas prácticas en cada 
proyecto.  Los cuadros y gráficas de este capítulo son diseño propio de los autores 
de esta monografía. 
 
 
Las preguntas del cuestionario, Cuadro N°1, han sido producto de una selección 
de factores o temas sensibles identificados, después de haber estudiado el 
alcance, las características y los requisitos para la etapa de cierre, vistos en el 
capítulo primero. Los criterios utilizados para la respuesta de los encuestados 
fueron: 
 
 
Excelente o muy eficiente: Sin errores, casi perfecto o por encima del estándar 
Bueno: cumpliendo especificaciones con ciertos detalles que pueden ser 
perfeccionados. 
Aceptable: Cumpliendo la mayoría de condiciones, con una no conformidad o 
varios aspectos dignos de ser mejorados 
Deficiente o malo: Con dos o más aspectos no conformes, no cumple 
especificaciones. 
 
 
En el Cuadro N°2 se listan los distintos criterios de cada área de resultado y se 
clasifican cada uno, como una fortaleza o debilidad según sea su calificación por 
los encuestados. El diseño de este cuadro en cuanto a las áreas de resultado 
(técnica, administrativa y de control) y el criterio de fortaleza y debilidad, fueron 
producto del análisis propio de los autores de esta monografía. Las tres áreas de 
resultado surgen de un primer ejercicio al haber valorado el impacto de otros 
criterios frente a los escogidos, como fueron el área de HSE, la ambiental y la 
social.



 

 

24 

 

3.1.1 Recopilación y Tabulación Información de campo (encuestas y  observación en campo) 
 
 
Cuadro 1. Cuestionario Realizado 

 
 

                                   OBRAS REALIZADAS                                

CUESTIONARIO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES 

SINCELEJO

COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO

ALFONSO LOPEZ

CANCHA MULTIPLE

BARRANCA
1) ¿Qué tipo de dificultades se presentaron en el

desarrollo de las obras del proyecto que

pudieron influir en el cumplimiento del

proyecto? Seleccione las tres más importantes.

• Por procedimientos de

trabajo incompletos

• Por rendimientos de tareas,

labores o de algún ítem en

especial.

• Por especificaciones

técnicas (deficientes o

incompletas)                                              

•Por cambios en el diseño

original                                       

• Por especificaciones

técnicas (deficientes o

incompletas)                                              

•Por accesos a las obras

• Por materiales

defectuosos o incompletos

• Por procedimientos de

trabajo incompletos

• Por rendimientos de

tareas, labores o de algún

ítem en especial.

• Por especificaciones técnicas

(deficientes o incompletas)

•Planeacion al Inicio del

Proyecto

• Por rendimientos de tareas,

labores o de algún ítem en

especial.

• Por especificaciones técnicas

(deficientes o incompletas)

• Por falta de información

oportuna con proveedores y/o

subcontratistas

• Por dificultad de acondicionar

el terreno por desvío de

tuberías                                                            

• Por incumplimiento en

disponibilidad de maquinaria

pesada (Bulldozer) del

contratista

2) Al presentarse las dificultades anteriormente

seleccionadas, Califique el resultado obtenido al

haber tomado las medidas de corrección y/o

prevención para el proyecto.

Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Muy eficiente Aceptable

3) ¿La obra cumplió con las exigencias

(especificaciones y características), del manual

técnico de Coldeportes?

si si no si si no

4) ¿Hubo algún tipo de cambios significativo en el

desarrollo del proyecto, con respecto a los

diseños originales y/o sobre el alcance de las

obras inicialmente propuestas?

si si no si no si

4A) Si su respuesta es SI ¿de qué manera influyó

en el objetivo final o en la funcionalidad del

proyecto?

Positivamente Positivamente NA Positivamente NA Positivamente

5) ¿Cómo califica la planeación realizada en el

proyecto, para las siguientes fases del mismo.

Favor calificar con excelente, buena, deficiente o

mala enfrente de cada enunciado

a) Planeación para obtención de materiales

b)Planeación de la etapa de alistamiento o

preconstructiva

c) Planeación en etapa de construcción

d) Planeación en actividades de cierre y

terminación de obras y del proyecto.

a)Deficiente                                                                    

b)Buena                                                                          

c)Buena                                                                               

d)Buena

a)Buena                                                                           

b)Buena                                                                                

c)Buena                                                                                    

d)Buena   

a)Deficiente                                                                        

b)Deficiente                                                                             

c)Buena                                                                                    

d)Buena   

a)Buena                                                                         

b)Buena                                                                              

c)Buena                                                                                  

d)Buena 

a)Buena                                                                         

b)Excelente                                                                             

c)Buena                                                                                

d)Buena 

a)Deficiente                                                                          

b)Deficiente                                                                               

c)Buena                                                                                 

d)Deficiente  

6) ¿Cómo califica el clima laboral en el equipo de

trabajo interno del proyecto?

Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno
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                                   OBRAS REALIZADAS                                

CUESTIONARIO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES 

SINCELEJO

COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO

ALFONSO LOPEZ

CANCHA MULTIPLE

BARRANCA
7) ¿Se cumplió con el programa de trabajo

establecido para el proyecto? 

si si si si si no

7A) Si su respuesta es NO, cual fue el motivo más

importante que ocasionó estos desfases.

NA NA NA NA NA Hubo un desfase del más del

50% del plazo original estimado,

debido a desvio de tubería de

oleoducto en el área del

proyecto, demora por llegada de 

materiales en obra y bajo

rendimiento parcial en las obras 

por colaboración de la

comunidad en el proyecto

8) Durante el desarrollo del proyecto ¿se

presento algún tipo de dificultad financiera?

no no no si si no

8A) Si su respuesta es Sí ¿qué problemas se

generaron para el proyecto por dicha razón? 

NA NA NA El presupuesto estimado

inicialmente no era suficiente

para que quedara la obra

funcionalmete buena y por esto

fue necesario buscar mas

recursos y adicionar el contrato

inicial

Hubo dificultad para emprender

las obras complementarias

NA

9) Califique la capacidad de cumplimiento del

contratista, con respecto a los posibles atrasos o

dificultades presentadas en los pagos de

cuentas, por parte de la entidad contratante

Buena Buena Excelente Excelente Excelente Aceptable

10) ¿Cómo califica el cumplimiento y la calidad de 

los subcontratistas y proveedores de materiales? 

Bueno Aceptable Bueno Bueno Excelente Aceptable

11) ¿La dirección del proyecto o la constructora

recibió reclamos o quejas de los subcontratistas

o proveedores de materiales, sobre perjuicios

económicos?  

no no no no no no

11A) Si la respuesta fue Sí, entonces qué motivó

esa queja? 

NA NA NA NA NA NA

12) ¿El cierre y finalización del contrato de obra

principal estuvo dentro de lo pactado, entre el

contratista y la Contratante?

si si si si si si 

12A) Si la respuesta es No, entonces diga qué

razón hizo difícil el cierre del contrato? 

NA NA NA NA NA NA

13) ¿La liquidación y pago final del contrato de la

obra principal por parte de la contratante estuvo

dentro de lo pactado?

si si no si no si 

13A) Si la respuesta es No, entonces diga qué

razón hizo difícil la liquidación y pago final del

contrato? 

NA NA Demora en la presentación

de documentos exigidos por

el contratante para

liquidación (paz y salvos,

planos records, aportes,

etc)

NA Porque necesito previamente

las aprobaciones de la FIFA

NA
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                                   OBRAS REALIZADAS                                

CUESTIONARIO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES 

SINCELEJO

COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO

ALFONSO LOPEZ

CANCHA MULTIPLE

BARRANCA
14) Para la obra finalmente entregada (conteste

los siguientes aspectos) a) llenó las expectativas

y peticiones del cliente interesado?, b) Fue

entregada e inaugurada en la fecha requerida

originalmente?, c) Se cumplieron todos los

objetivos particulares de la obra diseñada

originalmente?, d) Está prestando el servicio para 

el cual fue concebido el proyecto?

a)si                                                                         

b)no                                                                           

c)si                                                                     

d)si

a)si                                                                         

b)no                                                                           

c)si                                                                     

d)si

a)si                                                                         

b)si                                                                          

c)si                                                                     

d)si

a)si                                                                         

b)no                                                                           

c)si                                                                     

d)si

a)si                                                                       

b)no                                                                           

c)si                                                                     

d)si

a)si                                                                         

b)no                                                                           

c)si                                                                     

d)si

15) ¿Durante el desarrollo de las obras del

proyecto, se cumplió con todas las previsiones

medioambientales que exige la ley y las normas

particulares para esa clase de instalaciones

deportivas? 

si si si no si no

15A) si la respuesta es No, díganos la causa

principal de esos aspectos incompletos o no

cumplidos

NA NA NA La verdad al ser un municipio tan 

apartado las entidades

ambiantales no estan muy

presentes, por lo cual no se

siguieron pero se trato de hacer

todo lo mejor posible en cuento

a disposicion de residuos finales

NA Hubo problemas por la

disposición de tierra sobrante

del corte del terreno de la

cancha y motivo reclamos de los

dueños de parcelas afectadas

16) ¿Cómo califica el trabajo de coordinación de

comunicación de todo el equipo de construcción

(desde el gerente de obra hasta el personal no

calificado)? Favor calificar el concepto del trabajo 

en equipo

Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Aceptable

17) ¿Cómo califica el trabajo de dirección y

control por parte de la gerencia o dirección de

Obras del proyecto?

Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Aceptable

NA: NO APLICA
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Cuadro 2. Identificación de Fortalezas y Debilidades 

 

 
 
 

FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD

AREA TECNICA                                                         

• Especificaciones Técnicas Completas X X NA NA X X

• Altos rendimientos de tareas, labores o de

algún ítem en especial

X NA NA X NA NA X NA NA

• Cambios en el alcance del diseño original X X X X X X

• Procedimientos de trabajo completos X NA NA X NA NA NA NA NA NA

• Materiales defectuosos incompletos NA NA NA NA X NA NA NA NA NA NA

• Disponibilidad de equipos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X

• Fácil acceso a las obras NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA

• Dificultad de acondicionar terrenos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X

• Cumplimiento al manual técnico de coldeportes X X NA NA X X X

X

• Resultados al aplicar medidas correctivas y/o

preventivas

X X X X X

X

• Influencia de cambios del diseño original

respecto al objetivo final o funcionalidad del

proyecto

X X NA NA X NA NA X

SUBTOTAL 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 1 5

       OBRAS ANALIZADAS                                  

AREAS DE RESULTADO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES SINCELEJO COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO ALFONSO

LOPEZ

CANCHA MULTIPLE BARRANCA
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FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD

AREA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

• Eficiente planeación al inicio del proyecto NA NA NA NA NA NA X NA NA NA NA

• Calidad de la planeación para obtención de

materiales

X X X X X

X

• Calidad de la planeación en la etapa de

alistamiento o preconstrucción

X X X X X

X

• Calidad de la planeación en la etapa de

contrucción

X X X X X X

• Calidad de la planeación en la etapa de cierre y

terminación de obras

X X X X X

X

• Calidad del programa de trabajo interno del

proyecto

X X X X X

X

•  Motivos de posibles desfases en el programa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Hubo un desfase del

más del 50% del plazo

original estimado• Oportunidad en el cierre y liquidación del

contrato respecto a lo pactado en el contrato

X X X X X X

• El proyecto cumplio con las expectativas del

cliente

X X X X NA NA X

• El proyecto cumplio con la fecha de entrega

programada originalmente

X X X X NA NA

X

• El proyecto cumplio con los objetivos

particulares de la obra diseñada originalmente

X X X X X X

• El proyecto esta prestando el servicio para el

que fue concebido

X X X X NA NA X

SUBTOTAL 8 2 9 1 8 2 9 2 7 1 5 6

CANCHA MULTIPLE BARRANCA     OBRAS ANALIZADAS                               

AREAS DE RESULTADO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES SINCELEJO COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO ALFONSO 
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FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD

AREA ADMINISTRATIVA

• Calidad del clima laboral del equipo interno del

proyecto X X X X X X

• Se presentaron dificultades de índole financiero

X X X X X X

• Impacto de dificultades de tipo financiero en el

proyecto

NA NA NA NA NA NA El presupuesto estimado

inicialmente no era

suficiente para que

quedara la obra

funcionalmete buena y

por esto fue necesario

buscar mas recursos y

adicionar el contrato

inicial

NA NA NA NA

• Solvencia económica del contratista para

superar atrasos en pagos del contratante X X X X X X

• Calidad y cumplimiento de subcontratistas y/o

proveedores de materiales X X X X X X

• Reclamos y quejas de subcontratistas y/o

proveedores de materiales X X X X X X

• La liquidación y pago final del contrato de obra

estuvo dentro de lo pactado entre las partes X X X X X X

• Razones que dificultaron la liquidación y pago

del contrato de obra

NA NA NA NA Demora en la

presentación de

documentos exigidos por

el contratante para

liquidación (paz y salvos,

planos records, aportes,

etc)

NA NA NA NA NA NA

• Calidad del trabajo de coordinación de

comunicaciones de todo el equipo de

construcción (Trabajo en Equipo) X X X X X X

• Calidad del trabajo de dirección y control por

parte de la Gerencia o Dirección de Obras del

Proyecto X X X X X X

• Se cumplieron las previsiones y normas

medioambientales que exige la ley y las normas

particulares para este tipo de obras deportivas X X X X X X

SUBTOTAL 11 8 1 8 2 7 3 7 2 4 5

       OBRAS ANALIZADAS                                

AREAS DE RESULTADO

COLISEO DE SIMACOTA COLISEO DEL SOCORRO CANCHAS MULTIPLES SINCELEJO COLISEO SAN BENITO ARREGLOS ESTADIO ALFONSO CANCHA MULTIPLE BARRANCA
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3.2 Problemas detectados en cada proceso. Seguidamente se identifican los 
problemas detectados en cada proceso de la etapa de cierre, para los proyectos 
analizados. Igualmente se califica su nivel de incidencia negativa (Alto (A), Medio 
(M) y Bajo (B)) respecto al resultado final del proyecto. Por su parte las buenas 
prácticas por tratarse de aspectos positivos para el proyecto, no se clasifican. 
 
 
3.2.1 Área Técnica 
 

 Especificaciones técnicas incompletas o deficientes en 

 su contenido (A) 

 Bajo rendimiento en actividades relacionadas con uno o varios ítems en 
especial. (M) 

 Procedimientos de trabajos incompletos o deficientes. (M) 

 Materiales defectuosos o incompletos. (M) 

 Falta de disponibilidad de equipos y/o herramientas en el momento requerido. 
(A) 

 Difícil acceso al sitio de los trabajos. (B) 

 Dificultad para acondicionar terrenos del proyecto. (A) 
 
 

3.2.2 Área de Planeación y Control 
 

 Deficiente planeación al inicio del proyecto (A) 

 Deficiente programación para disponer de materiales en obra. (M) 

 Control deficiente para asegurar cumplimiento a la ruta crítica del proyecto; 
afectando finalización de las obras. (A) 

 Deficiente control en la etapa de cierre. (M) 

 Deficiente control a la liquidación y cierre del contrato de la obra principal. (M) 
 
 

3.2.3 Área Administrativa 
 

 Insuficiente presupuesto destinado para las obras por parte de la entidad 
contratante. (A) 

 Deficiente calidad y cumplimiento por parte de proveedores y subcontratistas. 
(A) 

 Quejas y reclamos por parte de proveedores y subcontratistas (B) 

 Deficiente control de seguridad industrial y salud ocupacional (B) 

 El criterio utilizado para la calificación dada se basa principalmente en la 
sensibilidad que tiene cada debilidad para afectar la ruta crítica del proyecto. 
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3.3 ACIERTOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN CADA PROCESO 
 
 
Ahora se resaltan los aspectos que se consideran buenas prácticas en cada 
proceso, los cuales contribuyen a asegurar la satisfacción de un buen cierre de 
proyecto 
 
 
3.3.1 Área técnica 
 

 Utilización de la Biblioteca Deportiva de COLDEPORTES y normas similares 
para cumplimiento de normatividad en canchas múltiples. 
 

 Respeto por cumplimiento de las normas medioambientales. 
 
 
3.3.2 Área de Planeación y Control 
 

 Aseguramiento de la nueva programación de  actividades después de 
problemas de planeación inicial o atrasos durante la fase de ejecución del 
proyecto. 
 

 Buen cumplimiento en el suministro de materiales por parte de los 
proveedores. 

 

 El cierre y liquidación final de los contratos de obra estuvieron dentro del plazo 
pactado con la contratante. 

 
 
3.3.3 Área Administrativa 
 

 La interventoría hizo positiva gestión para reorientar el avance de obras y 
cumplir con el proyecto. 

 Control de cambios en forma oportuna y con su procedimiento de control 
favorable. 

 Se contó con un buen clima laboral en los equipos de los proyectos. 

 Hubo buen manejo y administración de recursos financieros para los proyectos 
(solvencia económica  de los contratistas). 

 Reuniones periódicas para hacer seguimiento y control de la obra. 

 Buen estándar de desempeño de los gerentes de obra. 

 Buena calidad en el sistema de comunicaciones del equipo del proyecto. 
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3.4  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS  
 
Las siguientes gráficas muestran la identificación de las debilidades y las 
fortalezas para cada área de resultado. Sus resultados sirven de ilustración al 
lector y a manera de diagnóstico para esta clase de proyectos. Estos resultados 
permiten proponer las recomendaciones apropiadas para prever controles y 
manejar futuros proyectos en un esquema más proactivo, que reactivo. Con base 
en estas comparaciones, se realizará la guía práctica de recomendaciones que 
conformará el capítulo 5 
 
 
Figura 1 Fortalezas Vs Debilidades (Área Técnica) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Fortalezas Vs Debilidades (Área de Planeación y Control) 
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Figura 3: Fortalezas Vs Debilidades (Área Administrativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. RIESGOS POTENCIALES 
   
 
Como producto de un análisis de situaciones que pueden ser materializadas como 
riesgos en obras deportivas, se adelantó este ejercicio de identificación por parte 
de los autores de esta monografía, en las áreas técnicas, de control, administrativa 
y de interventoría. Adicionalmente en este cuadro se muestra una calificación del 
impacto negativo [alto (A), medio (M) y bajo (B)], de los riesgos. Estos resultados 
sirven para identificar oportunidades de mejoramiento y sirve de referencia para 
prevenir a tiempo posibles problemas sobre las obras. 
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CUADRO 3. Riesgos Potenciales Encontrados (INCODER Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural) 
 

 

No. 

(3)

DESCRIPCIÓN                                                                             

(4)

OBSERVACIONES                                                                                        

(5)

CONTRATANTE                

(7)

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATIST

A           (8)

1 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
Efecto económico derivado de diseños deficientes e

incompletos
X M

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Efecto económico derivado de especif icaciones técnicas

deficientes e incompletas X
M

3
MATERIALES DEFECTUOSOS O 

INCOMPLETOS

Efecto económico y atraso en el proyecto, por suministro 

de materiales defectuosos e incompletos X
B

4 CALIDAD DE LAS OBRAS

Efectos económicos desfavorables por el incumplimiento

en el control, ejecución de ensayos requeridos y

Especif icaciones Técnicas que regulan el contrato. 

X A

5
DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL 

CONTRATO POR FALTA DE SUPERVISIÓN

Esperar a que se nombre la Supervisión o el problema

que se haya presentado. 
X M

6 EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Efecto económico causado por la aprobación de una

programación equivocada, o falta de seguimiento y

control al programa de las obras.

X A

7
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Efecto económico por una no planeación a tiempo de la 

disposición del equipo
X B

8
CLIMA LABORAL

El deficiente clima laboral dentro del proyecto contribuye a 

un bajo rendimiento e inconformidades en el proyecto X
M

9 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis

de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta

de los pagos correspondientes a Salud, Pensión y

Salarios de sus trabajadores.

X B

10 PAGO DE PARAFISCALES

Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis

de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta

de los pagos de los aportes al SENA, CAJAS DE

COMPENSACIÓN, BIENESTAR FAMILIAR, con base en los

porcentajes establecidos por ley.

X B

11 RIESGOS REGULATORIOS

Los efectos económicos derivados de la expedición de

nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos

impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del

presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la

ley de Intervención.

X B

12
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR PARTE 

DE LA CONTRATANTE

Hace referencia a  la oportuna disponibilidad presupuestal 

de la contratante para cumplir con los pagos parciales de

la obra, de forma que afecta la liquidez del contratista

X A

13 FINANCIEROS Insolvencia del Contratista. X A

14
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA

Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por

parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la

orden de iniciación del contrato. Riesgo que asume el

CONTRATISTA.

X M

15 PAGOS POR PRECIOS UNITARIOS

Los efectos económicos derivados de un análisis

insuficiente de los precios unitarios realizados por el

contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y

personal.

X B

16
COSTOS DE PERSONAL Y OTROS 

COSTOS DIRECTOS

Efecto económico desfavorable, causado por falta de

control del personal propuesto y del presupuesto de

Costos Directos.

X A

17 LIQUIDACION Y PAGO FINAL

Efecto económico desfavorable causado por mora en la

entrega de documentos finales por parte del contratista

para el cierre del proyecto

X M

18 INCONFORMIDAD PAGO A PROVEEDORES

Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis

de la Prestación de los Servicios causados por la falta de

pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o

derivados de cualquier reclamación.

X M

19 GESTIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

Efecto económico desfavorable causado por falta de

gestión, entendimiento y propuestas, para solucionar

impases de carácter técnico

X M

20 FRENTES DE TRABAJO

Efecto económico desfavorable causado por falta de

gestión y propuestas, para solucionar impases en la falta

de personal, profesional y/o técnico en las obras, con el

propósito de llevar a cabo en los tiempos estimados la

ejecución de los trabajos contratados.

X B

21

Efecto económico y de tiempo desfavorable, por la

carencia de comunicación Interventor - Contratista de

documentación Técnica que registre todos los avances,

retrasos e impases que se puedan presentar.

X B

22

Documentación requerida para control y vigilancia del

PMA a su debido tiempo y en correspondiente orden

cronológico.

X B

23 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Efecto económico desfavorable, por la falta de llevar

control administrativo y financiero registrado en

documentos respectivamente detallados y soportados.

X M

24 AMBIENTALES
Daños ambientales ocasionados por el contratista por

inadecuadas prácticas en las obras.
X B

210

CONVENCIÓN DE PUNTAJE: BAJO = 5 PUNTOS, MEDIO = 10 PUNTOS y ALTO = 15 PUNTOS.

TOTALES

CALIFICACION DEL 

RIESGO

TECNICA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE 

INTERVENTORÍA

 MATRIZ PARA EL CALCULO DE RIESGOS A CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ASIGNACIÓN DEL RIESGO                                                    

(6)

AREAS                  (1)

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                    

(2)

PLANEACION Y 

CONTROL
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3.6 INTERRELACIONES Y TRABAJO EN EQUIPO ENTRE GERENTE E 
INTERVENTOR 
 
 
Con base en los problemas detectados en el numeral 3.2, con respecto al área 
técnica, área de planeación y control y área administrativa se extrajeron los 
siguientes para poder resolver este capítulo. 
 
 

 Bajo rendimiento en actividades relacionadas con uno o varios ítems en 
especial. 
 

 Deficiente planeación al inicio del proyecto.  
 

 Control deficiente para asegurar cumplimiento a la ruta crítica del proyecto; 
afectando finalización de las obras. 

 

 Deficiente control en la etapa de cierre.  
 

 Deficiente control a la liquidación y cierre del contrato de la obra principal.  
 

 Deficiente control de seguridad industrial y salud ocupacional.  
 

 De lo anterior se puede deducir que el trabajo de cooperación entre 
interventoría y gerencia de obra, nos identifica dos debilidades que son: 

 

 Baja interrelación entre Interventor y Gerente de Obra. 
 

 Solución correctiva de problemas antes que solución preventiva. 
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4 CONTROLES PROPUESTOS  
 
 

4.1 CONTROL DE LA CALIDAD EN LA FASE FINAL DE LA EJECUCIÓN 
 
 
El cumplimiento de los aspectos técnicos de las obras en principio es la razón de 
ser de cada proyecto, razón por la que se parte de la premisa que todo proyecto 
tiene proyectado y por ende, cumplido un plan de control de calidad progresivo en 
la medida que va desarrollándose el proyecto. 
 
 
Sobre el control de la calidad en la fase final de la ejecución y con el fin      de 
asegurar una terminación satisfactoria se hace necesario establecer un Hito en el 
proyecto, por medio del cual se adelante una revisión minuciosa de los aspectos 
técnicos, para identificar el cumplimiento de especificaciones  de las obras y 
consecuentemente, determinar posibles fallas, aspectos deficientes y problemas 
técnicos que permitan con suficiente anticipación, tomar los correctivos de cada 
caso. 
 
 
  Por lo anterior se hace necesario: 
 

 Establecer un hito de control de calidad para verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas. 
 

 Poner en marcha un plan de seguimiento y control para subsanar las 
imperfecciones detectadas y corregir o cambiar aspectos que no cumplan 
especificaciones. 

 

 Dicho plan debe seguir un control periódico por medio de reuniones 
sistemáticas entre la gerencia de obra e interventoría, hasta el momento del 
cierre o finalización del las obras, de manera que se asegure el cabal 
cumplimiento de especificaciones. 

 
 
Como ilustración de un modelo que sea posible implementar en las distintas obras 
de infraestructura deportiva, a continuación se muestra un formato de control 
técnico que sirve de guía para futuras obras: 
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Cuadro 4. Formato de Control de Aspectos Técnicos 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

FECHA DE ESTE CONTROL:

CUMPLE NO CUMPLE

EXPLICAR NO 

CONFORMIDAD

RESPONSABLE DE 

SOLUCION

FECHA DE 

SOLUCION 

ACORDADA
DIMENSIONES DE LA CANCHA

Baloncesto

Voleibol

Microfutbol

ACABADOS

ACCESORIOS DEL COLISEO

Equipos (Tablero de Control)

Utensilios (Mallas, Aros)

Dotación (Sillas, Mesas)

TARIMA PARA EVENTOS

INSTALACIONES PARA ESPECTADORES

Graderías

Pasillos de Acceso y Salida

Baños

AISLAMIENTO DE LA CANCHA CON LAS 

GRADERIAS

CAMERINOS PARA JUGADORES

Baños, Duchas

Vestieres

Salones

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CERRAMIENTOS AL COLISEO

VIAS DE ACCESO

PARQUEADEROS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Alumbrado Instalaciones Internas

Alumbrado Cancha Multiple

Alumbrado de Vias de Acceso

Alumbrado de Parqueaderos

Sonido

NOTA: Con base en los items de las especificaciones del  contrato, se identifican detalles y aspectos no conformes dejando consignado en el

formato su compromiso de corrección, el responsable y el plazo para la solución.

CONFORMIDADES CONTROL DE LA SOLUCION

DESCRIPCION

FORMATO DE CONTROL DE ASPECTOS TECNICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (COLISEOS 

CANCHAS MULTIPLES
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4.2 CONTROL DE RIESGOS QUE INFLUYEN EN LA ETAPA DE CIERRE 
 
 

Acciones para prevenir la ocurrencia. Se haría con el mecanismo de reunión 
sistemática y asignación de responsabilidades para evitar la ocurrencia de riesgos 
repartidos en cuatro mecanismos de control como son las reuniones de control 
preventivo técnico y programático y los comités financiero y el de control integrado 
de cambios. Estos 4 mecanismos de control serían las acciones que integralmente 
se harán para cumplir con este numeral 3.4.2.1 
 
 
4.3 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS COMO REQUISITO DE CIERRE. 
 
 
4.3.1 Procedimiento para solicitud de cambios, aprobación y control.     Todo 
proyecto está sometido a la posibilidad de revisar su alcance original, y someterlo 
a cambios, conforme a las necesidades que surgen en su desarrollo. Para 
proseguir con esos cambios se acude a mecanismos de formalización para la 
aprobación de los cambios y las actividades de trámite. Por tanto se acude a un 
comité para el control integrado de cambios, donde por medio de un procedimiento 
de justificación y aprobación según la jerarquía del proyecto, se oficializa el 
cambio y se autoriza su realización. Un líder de cambios será el funcionario 
autorizado para tramitar esas novedades ante las autoridades de la contratante y 
después comunicar oficialmente al contratista y la interventoría, para su desarrollo. 
Los cambios se formalizan por medio de un contrato adicional y algunas veces 
tiene en cuenta la ampliación del plazo pactado inicialmente. 
 
 
4.3.2 Mecanismos de gestión (líder, comité, reuniones). Los mecanismos de 
gestión para formalizar los cambios son: 
 

 Un comité para el control integrado de cambios ante el cual, se inscriben las 
propuestas y se someten a su análisis. 
 

 Un líder de cambios que pertenece a la entidad interesada en el proyecto y es 
quien asume las actividades para dar trámite formal conforme al procedimiento 
aprobado para tal fin. 

 

 Reuniones periódicas de seguimiento con el fin de prever que el posible 
cambio no afecte el plan aprobado originalmente. 

 

 En el comité de cambios tiene asiento el gerente de obras, el director del 
proyecto, el representante de la entidad contratante y la interventoría. 
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A continuación se presenta un modelo de un formato para control de cambios en 
obras de infraestructura deportiva: 
 
 

Cuadro 5. Formato de control integrado de cambios 
 
 
 

    
  

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

FECHA DE ESTE CONTROL:

UNIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LA

PROPUESTA DE CAMBIO
JUSTIFICACION DEL CAMBIO COSTO TOTAL DEL CAMBIO

CAMBIO PROPUESTO POR 

(CLIENTE, CONTRATISTA, 

DISEÑADOR, 

INTERVENTORÍA, 

COMUNIDAD O 

BENEFICIARIO)

FECHA DE

SOLUCION 

ACORDADA

ORIENTACION DE LA CANCHA

ACABADOS

ACCESORIOS DEL COLISEO

Equipos (Tablero de Control)

Utensilios (Mallas, Aros)

Dotación (Sillas, Mesas)

TARIMA PARA EVENTOS

INSTALACIONES PARA ESPECTADORES

Graderías

Pasillos de Acceso y Salida

Baños

AISLAMIENTO DE LA CANCHA CON LAS 

GRADERIAS

CAMERINOS PARA JUGADORES

Baños, Duchas

Vestieres

Salones

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CERRAMIENTOS AL COLISEO

VIAS DE ACCESO

PARQUEADEROS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Alumbrado Instalaciones Internas

Alumbrado Cancha Multiple

Alumbrado de Vias de Acceso

Alumbrado de Parqueaderos

Sonido

FECHA COMPROMISO RESPONSABLE

Reprogramar Ruta Crítica del Proyecto

Celebrar Contrato Adicional

Autorización de Subcontrato

Permisos Especiales Adicionales

Cambio en Controles de Calidad

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES O ALCANCE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (COLISEOS 

CANCHAS MULTIPLES)

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO AMPLIAR INFORMACIÓN

Compra de Nuevos Materiales

Presupuesto Adicional

VISTO BUENO Y APROBACIÓN NOMBRE, FUNCIÓN Y FIRMA

Responsable del Análisis de Conveniencia del Cambio

Visto Bueno Previo al Cambio

Aprobación Final del Cambio

ACCIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL CAMBIO

Rediseños Nuevo Alcance

Aprobación de Presupuesto Adicional

Reprogramación del Proyecto

Nuevos Subcontratos

Comunicaciones Formales del Cambio
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4.3.3 CONTROL EN LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y COMPRAS EN LA 
ETAPA DE CIERRE 
 
 
4.3.3.1 Cierre o liquidación de contratos y compras (requisitos y 
documentos). La liquidación de contratos y compras debe ser condición para un 
efectivo cierre contractual. Conforme a los contratos celebrados y de acuerdo con 
el clausulado, una vez recibidas las obras a satisfacción se deben aportar por 
parte del contratista o del proveedor, los documentos de soporte por su suministro, 
las facturas, y los documentos de pagos del área laboral, la actualización de las 
pólizas de garantía y demás paz y salvos requeridos para autorizar el pago final. 
 
 
4.3.3.2 Revisión financiera de los contratos y compras (cuentas por pagar). 
Como condición para cerrar el proyecto y dejar a satisfacción a todos los 
contratistas, proveedores y consultores que participaron, se debe garantizar el 
cabal cumplimiento en la causación de los pagos comprometidos, conforme a las 
cláusulas de cada negocio. Por tanto se debe verificar minuciosamente por parte 
de la interventoría, los procedimientos de reserva presupuestal, la causación y el 
pago definitivo dirigido al contratista, de tal manera que se cumpla con lo definido 
en el contrato. Sin el cumplimiento de las cuentas contractuales por pagar, el 
proyecto no se podrá cerrar, razón por la que entidad contratante deberá 
garantizar las disponibilidades presupuestales requeridas por las obras originales, 
los contratos adicionales por ampliación en el alcance y también por la mayores 
cantidades de obras realizadas y autorizadas para completar la totalidad de las 
obras. 
 
 
En cuanto a subcontratos, proveedores y mano de obra empleada por el 
contratista, para cualquier etapa de ejecución del proyecto, se debe solicitar por 
parte del interventor, los paz y salvos con cada uno de los entes recaudadores 
aplicables a cada caso.  
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5. GUÍA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA UN CIERRE EXITOSO 
 
 
5.1. PORTADA 
 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA FASE DE  
CIERRE DE PROYECTOS  EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
 

PREPARADO POR 
JAIME ROBLES ROJAS 

DAVID DONATO CARDENAS TORRES 
 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES 
BUCARAMANGA 

Diciembre de 2010  
 
 

5.2. INTRODUCCIÓN 
 
 

Independientemente de contar con programas de control de obra y demás 
herramientas para asegurar la ejecución de los proyectos, también existen 
distintos agentes o sucesos que afectan su desarrollo, en cualquiera de las etapas 
de ejecución.  
 
 
Dentro de tantos proyectos, los organismos municipales y departamentales 
administran grandes presupuestos para las obras de infraestructura deportiva, 
género de obras a las que se quiere aportar con los resultados de esta 
monografía. 
 
 
Con el fin de superar problemas que surgen en el desarrollo de los proyectos para 
la construcción de coliseos y canchas múltiples, se ha preparado el siguiente 
documento que propone una guía práctica para asegurar la fase de cierre de esos 
proyectos. Su alcance cubre las recomendaciones en torno a aspectos técnicos, 
administrativos y de control al final del proyecto. Este aporte a la ingeniería 
nacional, ha sido producto de un análisis cuidadoso de los autores de esta 
monografía, tomando referencia, varias experiencias en proyectos del 
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departamento de Santander y municipios con topografía y condiciones 
socioeconómicas similares. 

 
 

5.3 ÁREA TÉCNICA. Para asegurar los asuntos técnicos, le recomendamos: 
 
 
 Asegurar que el predio del proyecto esté disponible para la iniciación de las 

obra. 
 

 Asegurar que los procedimientos de trabajos estén completos. 
 

 Asegurar el suministro oportuno de materiales de primera calidad. 
 

 Revisar que las especificaciones técnicas y los diseños estén completos en su 
contenido  

 
 Mantener un rendimiento estable en actividades relacionadas con uno o varios 

ítems que afecten la ruta crítica del proyecto.  
 

 Planear y asegurar un programa de ensayos de control de calidad con su 
respectivo seguimiento a resultados.  

 
 Asegurar la disponibilidad de equipos y/o herramientas en el momento 

requerido.  
 

 Utilizar el manual técnico de COLDEPORTES para cumplimiento de 
normatividad en canchas múltiples. 

 
 Elaborar protocolo para la conservación y mantenimiento de las obras 

deportivas en la etapa de operación de las instalaciones. 
 

 Cumplimiento estricto de las normas y/o leyes medioambientales. 
 

 Velar porque la calidad de las obras sea la óptima en cuanto al cumplimiento 
de las especificaciones técnicas. 

 
  Como resumen de control técnico se anexa cuadro guía para seguimiento.   

 
 
5.4 ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
 
 
Para asegurar los asuntos del área de planeación y control, le recomendamos: 
 
 

 Realizar una planeación detallada al inicio de la fase de construcción.  
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 Asegurar una programación completa y detallada para suministro de materiales 
en obra. 

 

 Realizar un control eficiente donde se asegure el cumplimiento a la ruta crítica 
del proyecto; donde no se afecte la finalización de las obras.  
 

 Realizar un control riguroso a los entregables de la etapa de cierre.  
 

 Cumplir cabalmente con la clausula de la liquidación final del contrato de la 
obra.  

 

  Asegurar la reprogramación de  actividades después de problemas de 
planeación inicial o atrasos durante la fase de ejecución del proyecto. 

 

 Velar porque el cierre y liquidación final de los contratos de obra estén dentro 
del plazo pactado con la contratante. 

 

 Disponer de un profesional competente en programación que me garantice una 
buena programación inicial y un seguimiento y control oportuno a la obra. 

 

 Como guía en este capítulo se anexa cuadro para el control de cambios que 
puedan surgir en el desarrollo del proyecto 

 
 

5.5 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 
Para asegurar los asuntos del área administrativa del proyecto, le recomendamos: 

 

 Asegurarse que el presupuesto destinado para las obras por parte de la 
entidad contratante sea lo suficiente para realizar la obra y cumplir con los 
pagos parciales de obra oportunamente.  
 

 Asegurar la calidad y cumplimiento por parte de proveedores y subcontratistas. 
 

 Asegurar la positiva gestión de la interventoría para poder reorientar el avance 
de obras y cumplir con el proyecto 
. 

 Realizar control de cambios en forma oportuna y con un procedimiento de 
control favorable. 
 

 Garantizar un buen clima laboral en los equipos de los proyectos. 
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 Realizar un buen manejo y administración de recursos financieros por parte de 
la contratante y contratistas del proyecto. 

 

 Realizar reuniones periódicas para hacer seguimiento y control de la obra y su 
evolución técnica y financiera respecto a lo planeado. 

 

 Garantizar un buen estándar de desempeño de los gerentes de obra. 
 

 

 Propender porque la calidad en el sistema de comunicaciones del equipo del 
proyecto sea eficiente. 
 

  Mantener armonía en las interrelaciones de trabajo entre la Gerencia e 
Interventoría del proyecto. 

 

 Llevar un buen control administrativo y financiero registrado dejando soportes 
documentales y archivando ordenadamente todos los documentos 
contractuales (pólizas, actas, pagos, facturas, actas de reunión y 
comunicaciones escritas). 

 

  Realizar permanentemente el control a los recursos humanos del proyecto y 
propender por el desarrollo integral del equipo del proyecto. 

 

  Identificar y dejar constancia escrita de las lecciones aprendidas del proyecto. 
 

  Asegurar que la Interventoría cumpla con el informe final del proyecto. 
 

  Como guía en este capítulo se anexa Matriz para la identificación y calificación 
de riesgos en temas administrativos y área de interventoría. 
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No. 

(3)

DESCRIPCIÓN                                                                             

(4)

OBSERVACIONES                                                                                        

(5)

CONTRATANTE                

(7)

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATIST

A           (8)

1
CLIMA LABORAL

El deficiente clima laboral dentro del proyecto contribuye a 

un bajo rendimiento e inconformidades en el proyecto X
M

2 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Efecto económico desfavorable, causado por la falta de

los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Salarios

de sus trabajadores.

X B

3 PAGO DE PARAFISCALES

Efecto económico desfavorable, causado por la falta de

los pagos de los aportes al SENA, CAJAS DE

COMPENSACIÓN, BIENESTAR FAMILIAR, con base en los

porcentajes establecidos por ley.

X B

4 RIESGOS REGULATORIOS

Los efectos económicos derivados de la expedición de

nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos

impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del

presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la

ley de Intervención.

X B

5
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR PARTE 

DE LA CONTRATANTE

Hace referencia a  la oportuna disponibilidad presupuestal 

de la contratante para cumplir con los pagos parciales de

la obra, de forma que afecta la liquidez del contratista

X A

6 FINANCIEROS Insolvencia del Contratista. X A

7
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA

Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por

parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la

orden de iniciación del contrato. Riesgo que asume el

CONTRATISTA.

X M

8 PAGOS POR PRECIOS UNITARIOS

Los efectos económicos derivados de un análisis

insuficiente de los precios unitarios realizados por el

contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y

personal.

X B

9
COSTOS DE PERSONAL Y OTROS 

COSTOS DIRECTOS

Efecto económico desfavorable, causado por falta de

control del personal propuesto y del presupuesto de

Costos Directos.

X A

10 LIQUIDACION Y PAGO FINAL

Efecto económico desfavorable causado por mora en la

entrega de documentos finales por parte del contratista

para el cierre del proyecto

X M

11 INCONFORMIDAD PAGO A PROVEEDORES

Efecto económico desfavorable, causado por el atraso en 

pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o

derivados de cualquier reclamación.

X M

12 GESTIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

Efecto económico desfavorable causado por falta de

gestión, entendimiento y propuestas, para solucionar

impases de carácter técnico

X M

13 FRENTES DE TRABAJO

Efecto económico desfavorable causado por falta de

gestión y propuestas, para solucionar impases en la falta

de personal, profesional y/o técnico en las obras, con el

propósito de llevar a cabo en los tiempos estimados la

ejecución de los trabajos contratados.

X B

14

Efecto económico y de tiempo desfavorable, por la

carencia de comunicación Interventor - Contratista de

documentación Técnica que registre todos los avances,

retrasos e impases que se puedan presentar.

X B

15

Documentación requerida para control y vigilancia del

PMA a su debido tiempo y en correspondiente orden

cronológico.

X B

16 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Efecto económico desfavorable, por la falta de llevar

control administrativo y financiero registrado en

documentos respectivamente detallados y soportados.

X M

17 AMBIENTALES
Daños ambientales ocasionados por el contratista por

inadecuadas practicas en las obras.
X B

145

CONVENCIÓN DE PUNTAJE: BAJO = 5 PUNTOS, MEDIO = 10 PUNTOS y ALTO = 15 PUNTOS.

TOTALES

CALIFICACION DEL 

RIESGO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE 

INTERVENTORÍA

 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE RIESGOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y DE INTERVENTORIA

ASIGNACIÓN DEL RIESGO                                                    

(6)

AREAS                  (1)

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                    

(2)
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NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

FECHA DE ESTE CONTROL:

CUMPLE NO CUMPLE

EXPLICAR NO 

CONFORMIDAD

RESPONSABLE DE 

SOLUCION

FECHA DE 

SOLUCION 

ACORDADA
DIMENSIONES DE LA CANCHA

Baloncesto

Voleibol

Microfutbol

ACABADOS

ACCESORIOS DEL COLISEO

Equipos (Tablero de Control)

Utensilios (Mallas, Aros)

Dotación (Sillas, Mesas)

TARIMA PARA EVENTOS

INSTALACIONES PARA ESPECTADORES

Graderías

Pasillos de Acceso y Salida

Baños

AISLAMIENTO DE LA CANCHA CON LAS 

GRADERIAS

CAMERINOS PARA JUGADORES

Baños, Duchas

Vestieres

Salones

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CERRAMIENTOS AL COLISEO

VIAS DE ACCESO

PARQUEADEROS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Alumbrado Instalaciones Internas

Alumbrado Cancha Multiple

Alumbrado de Vias de Acceso

Alumbrado de Parqueaderos

Sonido

NOTA: Con base en los items de las especificaciones del  contrato, se identifican detalles y aspectos no conformes dejando consignado en el

formato su compromiso de corrección, el responsable y el plazo para la solución.

CONFORMIDADES CONTROL DE LA SOLUCION

DESCRIPCION

FORMATO DE CONTROL DE ASPECTOS TECNICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (COLISEOS 

CANCHAS MULTIPLES
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NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

FECHA DE ESTE CONTROL:

UNIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LA

PROPUESTA DE CAMBIO
JUSTIFICACION DEL CAMBIO COSTO TOTAL DEL CAMBIO

CAMBIO PROPUESTO POR 

(CLIENTE, CONTRATISTA, 

DISEÑADOR, 

INTERVENTORÍA, 

COMUNIDAD O 

BENEFICIARIO)

FECHA DE

SOLUCION 

ACORDADA

ORIENTACION DE LA CANCHA

ACABADOS

ACCESORIOS DEL COLISEO

Equipos (Tablero de Control)

Utensilios (Mallas, Aros)

Dotación (Sillas, Mesas)

TARIMA PARA EVENTOS

INSTALACIONES PARA ESPECTADORES

Graderías

Pasillos de Acceso y Salida

Baños

AISLAMIENTO DE LA CANCHA CON LAS 

GRADERIAS

CAMERINOS PARA JUGADORES

Baños, Duchas

Vestieres

Salones

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CERRAMIENTOS AL COLISEO

VIAS DE ACCESO

PARQUEADEROS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Alumbrado Instalaciones Internas

Alumbrado Cancha Multiple

Alumbrado de Vias de Acceso

Alumbrado de Parqueaderos

Sonido

FECHA COMPROMISO RESPONSABLE

Reprogramar Ruta Crítica del Proyecto

Celebrar Contrato Adicional

Autorización de Subcontrato

Permisos Especiales Adicionales

Cambio en Controles de Calidad

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES O ALCANCE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (COLISEOS 

CANCHAS MULTIPLES)

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO AMPLIAR INFORMACIÓN

Compra de Nuevos Materiales

Presupuesto Adicional

VISTO BUENO Y APROBACIÓN NOMBRE, FUNCIÓN Y FIRMA

Responsable del Análisis de Conveniencia del Cambio

Visto Bueno Previo al Cambio

Aprobación Final del Cambio

ACCIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL CAMBIO

Rediseños Nuevo Alcance

Aprobación de Presupuesto Adicional

Reprogramación del Proyecto

Nuevos Subcontratos

Comunicaciones Formales del Cambio
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CONCLUSIONES 
 

 
1. Con base en las observaciones producto de la información de campo, se 

identificaron debilidades en la gestión y control administrativa de los proyectos, 
aspectos que son resorte de gerentes de obra y de interventores. Un trabajo 
proactivo y en equipo entre esos dos funcionarios, asegura los preparativos en 
forma oportuna para enfrentar la fase de cierre de los proyectos. Las reuniones 
periódicas con agenda previa y seguimiento a compromisos, son mecanismos 
prácticos de comunicación e interrelación entre gerente e interventor. 

 
2. En el análisis de información de campo y con base en calificación de aspectos 

relevantes para la administración de las etapas de cierre, se concluyó que tres 
(3) son las áreas claves de resultado: área técnica, área de programación y 
control y área administrativa. 

 
3. Con base en la identificación de debilidades o problemas observados y las 

fortalezas o buenas prácticas en desarrollo de las obras, se concluye que 
dichas observaciones, son el mejor insumo para buscar de una manera integral 
las distintas estrategias de solución o de prevención para garantizar un cierre 
satisfactorio de los proyectos. 

 
4. Con la información de campo se facilitó el diseño de sendos cuadros de control 

para la identificación y manejo de los posibles cambios en el proyecto, al igual 
que los posibles riesgos que surgen en los proyectos, a fin de tomar las 
medidas correctivas y preventivas en forma oportuna. 

 
5. En la relevancia que tiene los aspectos técnicos dentro de la fase de cierre de 

los proyectos, ha permitido el diseño de un cuadro de control técnico para el 
gerente e interventor, que sirve de herramienta para prevenir dificultades de 
última hora y asegurar la etapa de final de los proyectos. 

 
6. Una vez analizados de forma integral las debilidades, las buenas prácticas y su 

relación de sensibilidad respecto a un cierre exitoso, se concluye que se facilitó 
el objetivo principal de este trabajo, como es la propuesta completa para 
ingenieros y arquitectos, de la guía práctica para el aseguramiento y control de 
la fase de cierre de proyectos de infraestructura deportiva. 

 
7. La realización del presente trabajo en torno a un análisis práctico y más 

profundo de la etapa final de los proyectos, ha permitido observar y reconocer 
que el acertado y oportuno cierre del proyecto, es garantía para la entrega a 
satisfacción de obras deportivas. Se concluye con este trabajo que se ha 
aportado mínimamente a un tema que usualmente no se le ofrece la 
importancia que merece, en distintas fuentes bibliográficas.   
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Para finalizar y liquidar satisfactoriamente los proyectos de infraestructura 
deportiva se recomienda tomar las medidas preventivas de control de manera 
oportuna, desde la etapa de ejecución de los proyectos; se trata de identificar y 
poner metas de revisión periódica a fin de lograr que el término para la etapa 
de cierre, sea el suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos y las 
actividades relacionadas  en el PDT para esta fase. 

 
2. Se recomienda centrar la mayoría de esfuerzos sobre la parte técnica de los 

proyectos, ya que conforme a los resultados de análisis de información de 
campo, fue en esa área de resultado, donde se concentraron la gran parte de 
las debilidades encontradas en las obras; claro está sin descuidar las áreas 
administrativa y la de planeación y control. 

 
3. El proceso de identificación de riesgos potenciales que pueden influir en las 

etapas de cierre en la clase de proyectos aquí estudiados, es tema de 
relevancia para prevenir los problemas. Se recomienda establecer una reunión 
periódica que trate exclusivamente la prevención y administración de los 
riesgos, con el fin de tener alternativas de solución, para conjurar la aparición 
de situaciones imprevistas que afecten la buena finalización de cada proyecto. 

 
4. Dentro del desarrollo de los proyectos deportivos es muy común que durante la 

fase de ejecución, los interesados propongan cambios en su alcance 
(ampliaciones, reemplazo de equipos, cambio de especificaciones, entre otros), 
razón que implica estudiar esas propuestas sobre el camino del proyecto. Por 
lo anterior, se recomienda realizar un análisis minucioso de las implicaciones 
y/o beneficios para el proyecto. Como herramienta de control y planeación se 
recomienda aplicar el formato de guía anexa como Control de cambios. 
 

5. Dentro de una relación de colaboración y apoyo mutuo entre gerente e 
interventor, se debe trabajar en esquema preventivo y tomando como guía por 
excelencia, el programa detallado de trabajo (PDT), herramienta fundamental 
de control. Para asegurar el cumplimiento de las actividades que son requisito 
para el recibo y liquidación del proyecto, se recomienda establecer una reunión 
sistemática con periodicidad semanal, con el fin de tomar medidas correctivas 
y preventivas que faciliten la liquidación oportuna de las obras. 

 
6. Durante la etapa de pre cierre y el cierre propiamente dicho, se deben 

identificar los principales problemas y simultáneamente las buenas prácticas 
del constructor o del interventor, de tal forma que las soluciones a esos 
obstáculos o imprevistos, se traduzcan en lecciones aprendidas, para no 
repetir en futuros proyectos deportivos. Esas lecciones deberán ser documento 
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valioso para ser difundido en las distintas organizaciones del deporte en 
nuestro país. 

 
7. Con el fin de asegurar la satisfacción del cliente o interesado en el proyecto, se 

recomienda sostener reuniones de información y evaluación de expectativas, 
en momentos claves del proyecto, como puede ser, al inicio de las obras, al 
50% y al 80% de avance; así se evitan cambios bruscos del proyecto, y se 
facilita el mejor cierre de los compromisos. 
 

8. Para contribuir con la durabilidad de las obras y la satisfacción de los 
beneficiarios en la fase de operación del proyecto, se recomienda que como un 
entregable de la etapa de cierre del proyecto, se edite un procedimiento para el 
mantenimiento y conservación de las obras recibidas. 
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