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RESUMEN 
 

TÍTULO: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LAS OBRAS DEL ÁREA DE URBANISMO DEL PROYECTO 
MEDITERRANE SPA & TENNIS CLUB, SECTOR FIRENZE. 
 
AUTOR(ES): Pedro Julián Cancino Rueda 
 
FACULTAD: Facultad de Ingeniería Civil 
 
DIRECTOR(A): Juan Carlos Forero Sarmiento 
 
En este proyecto de práctica empresarial se efectuó un trabajo detallado de las 
principales actividades que se desarrollan al interior de una obra civil, 
específicamente en el área de urbanismo, en donde la programación de dichas 
actividades sumado a una adecuada supervisión y verificación de los trabajos 
desarrollados por el personal operativo de la empresa y de los contratistas, 
generaron resultados favorables acorde a los objetivos propuestos. 
 
Aplicando los conocimientos obtenidos durante el proceso de formación 
académica en la universidad, sumados a las herramientas brindadas por la 
empresa, se logró establecer de forma organizada el desarrollo de cada una de las 
actividades de las obras de urbanismo del proyecto Mediterrane Spa & Tennis 
Club, sector Firenze, entre las cuales se destacan, la guardería, el salón social, las 
piscinas, las vías de acceso y andenes, la adecuación de las redes hidrosanitarias, 
entre otras. 
 
Los resultados de los análisis y mediciones realizadas se indican por medio de 
tablas y esquemas, adicionalmente las gráficas y fotografías obtenidas en este 
proceso de práctica, son herramientas ilustrativas que demuestran los avances de 
las obras realizadas e información general de las mismas. 
 
Finalmente se indican las conclusiones generales del proceso, las cuales 
demuestran la importancia del trabajo realizado y las lecciones aprendidas a tener 
en cuenta para adquirir un mayor desarrollo profesional. 
 
PALABRAS CLAVES: Urbanismo, Supervisión, Obra, Estructura, Acabados, Vías, 
Mediterrane, Firenze. 
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ABSTRACT 
 

TITLE: MONITORING AND VERIFICATION OF ACTIVITIES IN THE WORKS OF 
URBAN DEVELOPMENT PROJECT AREA SPA & TENNIS CLUB 
MEDITERRANE, SECTOR FIRENZE. 
  
AUTHOR: Pedro Julian Rueda Cancino 
  
FACULTY: Faculty of Civil Engineering 
 
DIRECTOR: Juan Carlos Forero Sarmiento 
 
This project was conducted Placement detailed work of the main activities taking 
place within a civil engineering, specifically in the urban area, where scheduling 
these activities together with adequate supervision and verification of work done by 
our operational staff and contractors, generated favorable results according to the 
proposed objectives. 
  
Applying the knowledge gained during academic training at the university, together 
with the tools provided by the company, it was established in an organized 
development of each of the activities of urban works project Mediterrane Spa & 
Tennis Club Firenze area, among which stand out, childcare, social lounge, 
swimming pools, roadways and sidewalks, the adequacy of plumbing networks, 
among others. 
  
The results of the analysis and measurements are given by tables and diagrams, 
graphs and additional photographs obtained in this process of practice, are 
illustrative tools that demonstrate the progress of the work performed and general 
information about them.  
 
Finally, indicate the general conclusions of the process, which demonstrate the 
importance of the work and lessons learned to consider to gain a better 
professional development.  
 
KEY WORDS: Urban Planning, Supervision, Work, Structure, Finishes, Roads, 
Mediterranean, Firenze. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el proceso de construcción de un proyecto u obra de tipo residencial 

específicamente, una de las principales áreas complementarias a desarrollar para 

que dichos proyectos logren el éxito, la admiración y el reconocimiento de quienes 

se harán partícipes de sus beneficios, como de sus ejecutores, son las obras 

urbanísticas, que no solo son necesarias para que el proyecto se estructure 

completamente, sino que también, aportan zonas de esparcimiento y comodidad a 

la población en general, e igualmente forman parte numerosas estructuras 

totalmente funcionales, tales como las vías de acceso necesarias para 

intercomunicar y generar pasos apropiados para vehículos y peatones, las zonas 

sociales, piscinas, senderos, entre otras. En este informe se presentan las 

actividades que se desarrollaron respecto a los avances de obra de los diferentes 

proyectos de urbanismo en ejecución al interior del condominio residencial, 

Mediterrane Spa & Tennis Club y específicamente en el sector de Firenze. 

 

Adicionalmente, vale la pena resaltar entre las actividades desarrolladas, la 

supervisión al funcionamiento e instalación de las redes tanto hidráulicas como 

sanitarias, junto con un adecuado proceso continuo de verificación, garantizando 

el funcionamiento óptimo de todo este sistema. Es por esto que de la misma 

forma, serán presentados los resultados obtenidos y las actividades desarrolladas 

en esta área, que en principio se supervisaron en la tercera etapa del proyecto 

Toscana, involucrando la realización de las pruebas de verificación de 

funcionamiento de las redes hidrosanitarias y de gas, e igualmente, se 

desarrollaron avances en esta actividad para el proyecto, Firenze Viviendas 

Mediterráneas. 
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Finalmente se realizó una descripción de las principales funciones del cargo y los 

avances en las actividades ejecutadas a lo largo de este periodo de 6 meses de 

práctica empresarial, los recursos con los cuales se contó para el desarrollo de 

esta labor y las conclusiones que dejó este periodo de trabajo y aprendizaje en la 

Empresa Fénix Construcciones S.A. 
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2. OBJETIVOS 
 

A continuación se plantean los siguientes objetivos, que al ser desarrollados, 

cumplirán con el propósito fundamental de la Práctica Empresarial en el área de la 

Ingeniería Civil. 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Coordinar y supervisar eficazmente todos los procesos ejecutados en obra, 

con base en las normas, planos y demás documentos que se contemplan 

para la adecuada construcción de las obras de Urbanismo del proyecto 

residencial Mediterránea Spa & Tennis Club. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Ejercer control sobre el avance semanal de las distintas actividades en 

obra, reportando al Director de Obra (Jefe Inmediato), cualquier evento que 

constituya una amenaza para el cumplimiento del cronograma y metas 

propuestas del proceso. 

 

• Realizar la supervisión y verificación de las actividades de construcción de 

urbanismo, desarrolladas tanto por el personal contratado por 

administración, como el ejecutado por los contratistas, de acuerdo a los 

diseños propuestos, y dando cumplimiento con las normas de calidad y 

seguridad establecidas por la empresa. 

 

• Determinar mediante las pruebas hidráulicas, si los índices de presión 

sobre las tuberías que conforman individualmente cada vivienda, son los  
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apropiados para el buen funcionamiento de distribución de este sistema de 

redes. 

 
• Supervisar las actividades de reparación presentes sobre las redes 

hidráulicas, sanitarias o de gas, de las viviendas puestas en revisión. 

 

• Efectuar eficazmente la revisión de la estructura de redes hidrosanitarias y 

de gas según los parámetros de dimensionamiento, ubicación de puntos 

según planos y pruebas de flujo para la red sanitaria. 

 
• Cumplir eficazmente con el cronograma de actividades propuesto para el 

desarrollo de la práctica empresarial. 
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3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. es una Empresa dedicada al desarrollo de 

proyectos de vivienda, contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de sus 

compradores, en  busca del desarrollo de la región y del país.  Cuenta con un 

excelente equipo humano y profesional comprometido con la calidad total en las 

diferentes áreas que integran la organización: Construcción, Comercial, 

Administrativa y Financiera, quienes han llevado a la empresa a alcanzar 

excelentes resultados en el ejercicio de su objeto social. 

 

Es una empresa con una experiencia de 30 años en el mercado, lo que garantiza y 

da el respaldo en sus obras, además de contar con los últimos elementos técnicos 

para la realización de las mismas.   

 

En los últimos años la Empresa ha ejecutado a nivel local importantes proyectos 

arquitectónicos de carácter residencial que constituyen referentes  del desarrollo 

urbano y han impulsado el crecimiento de la ciudad. Asimismo, extendió su radio 

de acción estableciendo una sucursal en la ciudad de Bogotá y dio inicio a la 

construcción de un complejo suburbano en el municipio de Sopó, eje del mayor 

polo de desarrollo de la sabana, consolidándose como una de las primeras 

empresas de construcción del oriente colombiano con amplia experiencia para 

afrontar los mercados locales y nacionales. 
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3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA1 

 
3.1.1 VISIÓN 
 
Para el año 2015 Fénix Construcciones S.A. se ubicará dentro de las primeras 

quince empresas constructoras del país, contando con la solidez necesaria que 

garantice este posicionamiento.  

 

Será  reconocida a nivel nacional por el desarrollo de proyectos de alta calidad,  

respaldados en diseños innovadores, acabados exclusivos y  ejecución impecable, 

superando las expectativas del mercado.  

 

3.1.2 MISIÓN 
 
En FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. se desarrollan proyectos de construcción con 

altos niveles de calidad en todo el territorio nacional que impulse el desarrollo 

urbanístico y mejore la calidad de vida de sus clientes. 

 

Somos una constructora que cuenta con una estrategia comercial fundamentada 

en elementos diferenciadores (precio, diseños, acabados, zonas sociales) para 

ofrecer a sus clientes un portafolio de productos acorde a su mercado objetivo, 

que satisfaga las necesidades y expectativas de los grupos familiares. 

 

La empresa posee un equipo humano joven, dinámico y en proceso de 

crecimiento, comprometido con la calidad y oportunidad de los productos ofrecidos 

y con el excelente servicio en etapa de preventa, venta y post venta. 

 

 

1 Tomado de, Manual de Calidad de Fénix Construcciones S.A., Formato SMC – MC -01 Versión 16 
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FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. debe ser rentable para sus accionistas, brindar 

bienestar y oportunidades a sus funcionarios y contribuir al desarrollo social y 

económico del país. 

 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA1 

 
Empresa fundada en el año de 1994 como una compañía filial de 

CONSTRUCTORA BLANCO LTDA. Especializada en la construcción de vivienda 

de interés social y adicionalmente obras de alta ingeniería como son vías, 

puentes, represas, etc.; se ha venido posicionando dentro del ámbito regional y 

nacional como una empresa líder en su ramo, gracias a la experiencia adquirida 

durante 20 años en la ejecución de proyectos urbanísticos y de construcción de 

vivienda industrializada. 

 

Como sociedad anónima cuenta con los mismos socios de Constructora Blanco 

Ltda. y la razón de su fundación fue la de crear una compañía que tuviera como 

objetivo principal la promoción y ejecución de proyectos de vivienda.  

 

Con el fin de disponer de suficiente autonomía para el cumplimiento de todos los 

programas de trabajo, la empresa ha desarrollado importantes inversiones en 

maquinaria, equipo y sistemas constructivos, de tal manera que se depende en 

forma mínima de factores externos en el desarrollo de cualquier proyecto de 

urbanismo y construcción. 
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3.2.1 ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA 
 
 CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE SEVILLA  
 
Ubicado junto al Colegio Agustiniano  del Municipio de Floridablanca, el cual 

consta de 160 apartamentos totalmente terminados en un conjunto cerrado y con 

todo los beneficios de un Club Privado (Piscina adultos y niños, cancha múltiple, 

amplio salón social, zona de juegos infantiles, zona de B.B.Q. zonas  verdes, 

amplia zona de parqueo 

 

Área Construida      11.970 m2 

Año de ejecución    2002 - 2003 

 
 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE OVIEDO  
 
Ubicado sobre el anillo vial del Municipio de Floridablanca, el cual consta de 50 

casas de dos pisos con un altillo, vivienda totalmente terminada en un conjunto 

cerrado,  con una zona social compuesta por una  Piscina de adultos y niños,  

salón social, zona de juegos infantiles y zonas  verdes. 

 

Área Construida     9.070 m2 

Año de ejecución    2003 – 2004 

 
 EDIFICIO RESIDENCIAL VIZCAYA  
 
Edificio ubicado en la Cra. 30 No. 53-23, en un sitio tradicionalmente residencial 

de fácil acceso y desde el cual puede comunicarse rápidamente con los 

principales sectores de la ciudad, con una imponente fachada conjugada con un 

ambiente natural y la utilización de materiales de altas especificaciones 
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apropiados para cada uno de los espacios.   Vizcaya cuenta con apartamentos de 

132 m2, 135, 137  y 151 m2 

 

Año de ejecución    2002 – 2004 

 
 CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA CAMPESTRE 

 
Se encuentra ubicado en la carrera 25 No. 28D - 29 del barrio Cañaveral, sector 

La Pera.  Consta de 39 viviendas totalmente terminadas en conjunto cerrado.  

Cuenta con piscina para adultos y niños, salón social, zona de juegos infantiles, 

sauna, B.B.Q, gimnasio, parqueadero de visitantes, portería y amplias zonas 

verdes. 

 

Año de ejecución    2004 – 2005 

 
 CONJUNTO RESIDENCIAL RECODO DE LA FLORIDA 

 
Recodo de la Florida, se encuentra ubicado en la avenida 60 con carrera 59 en la 

transversal oriental de Floridablanca junto a la urbanización El Carmen VI etapa 

del Municipio de Floridablanca, consta de 237 viviendas totalmente terminadas en 

conjunto cerrado.  El conjunto cuenta además con piscina, salón social, cinema, 

cancha múltiple, zona de juegos infantiles, B.B.Q, parque ecológico y parqueadero 

de visitantes.  Actualmente en construcción. 

 

Año de ejecución    2005 – 2006 

 
 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN DIEGO 

San Diego, se encuentra ubicado en un sector privilegiado de Cañaveral, en la 

Cra. 26 No. 37-36, junto al conjunto Plazuela Cañaveral, consta de 112 

Apartamentos,  totalmente terminados en conjunto cerrado y rodeados por una 
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reserva forestal espectacular. El apartamento tipo tiene un área construida de 90,2 

m2, equivalente a 84,8 m2 en los cuales se distribuyen los siguientes servicios: 3 

alcobas, 2 baños, estudio, hall tv, sala comedor, balcón, cocina integral y zona de 

ropas. 

Año de ejecución    2006 – 2007 

 
 CONJUNTO RESIDENCIAL MONTICELO 

MONTICELO, se encuentra ubicado entre las Cra. 24 y 25.   MONTICELO consta 

de 156 Apartamentos totalmente terminados en conjunto cerrado y de 200 

parqueaderos.  

El conjunto cuenta además con SPA, piscina, gimnasio dotado, sauna, sala de 

masajes, cancha de squash, jardín zen, salón de eventos, zona de juegos 

infantiles, golfito, casita de muñecas, parque ecológico y parqueadero de 

visitantes.  

Año de ejecución    2006 – 2008 

 
 EDIFICIO VIZCAYA GOLD 

Vizcaya Gold está ubicado en la Avda. González Valencia Con Calle 54 Esquina.   

Está compuesto por 16 pisos y  por 55 apartamentos así: 

• 14 apartamentos de 140 m2 Privados (Sala,  Comedor, balcón  hall de TV., 

estudio, cocina, zona de ropas independiente, 3 alcobas, 3 baños, alcoba y 

baño de servicio)  

• 28 apartamentos de 99,9 m2  Privados  (Sala-Comedor, hall TV.  cocina,  

balcón, 3 alcobas, 2 baños, alcoba y baño de servicio)  
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• 13 Apartamentos de 98 m2  Privados (Sala. Comedor, hall TV.  cocina,  

balcón, 3 alcobas, 2 baños)  

Zona Social: Vizcaya Gold contara con: Car Lobby, Lobby en doble altura con 

acabados de lujo, 2 ascensores Marca Mitsubishi, Salón de reuniones sociales, 

Jardín Zen, Sala de Negocios, Área de juegos infantiles, Gimnasio dotado, en el 

último piso Piscina con vista panorámica, solárium y sauna, Sistema de Vigilancia 

mediante cámaras.  

Año de ejecución    2007 – 2008 

 

 MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB 
 

       
 

MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB, gran condominio planificado sobre más de 

110.000 m2, desarrollados por etapas, más 17.000 m2 externos destinados a futuro 

desarrollo comercial. 

Este desarrollo está compuesto por 3 conjuntos residenciales independientes 

(casas, viviendas mediterráneas y apartamentos), al que se accede por una 

portería central y dentro del cual se desarrolla un Club Exclusivo para Residentes. 

 

Foto 1, Mediterrane SPA & TENNIS CLUB. 
Fuente Propia 

Imagen 1, Mediterrane SPA & TENNIS CLUB. Fuente 
Fénix Construcciones S.A. 
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• Santorini 

Compuesto de 4 edificios con amplios espacios interiores.  Zona social privada: 

Piscina adultos y niños, Salón de reuniones, Juegos infantiles.  

• La Toscana 

Un conjunto de 136 casas con amplios espacios interiores. Zona social privada: 

Piscina de adultos y niños, Salón de reuniones, Juegos infantiles. 

• Firenze 

FIRENZE, es considerado el V.I.P. del Condominio MEDITERRANE SPA Y TENIS 

CLUB, está compuesto por: 

 2 Bloques de viviendas mediterráneas (Firenze Viviendas Mediterráneas), 

32 unidades de 170 m2 de área construida, 55 m2 de terraza.  

 2 Torre de 10 Pisos (Firenze Platino) compuesta por 40 unidades.  155 y 

169 m2 de área construida. 

 2 Torres de 16 Pisos (Firenze Torres), 128 unidades, 120 m2 de área 

construida 

Zona social privada:  

• Piscina adultos y niños  

• Salón de reuniones 

• Guardería  

• Juegos infantiles 

• Jardines y senderos 
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL1 

 

 Figura 1, Organigrama de la empresa. Fuente Fénix Construcciones S.A. Manual de cálida 
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3.4 MAPA DE PROCESOS1 

Figura 2, Mapa de procesos. Fuente Fénix Construcciones S.A. Manual de cálida 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 
 

La siguiente información describe las principales funciones a desempeñar y 

responsabilidades del cargo asignado en la empresa durante este periodo de práctica 

empresarial de 6 meses: 

 

El día 22 de noviembre del año 2010 inicio las labores con el cargo de Inspector de 
Obra, pactado en el contrato a término fijo de menos de 1 año con la empresa FÉNIX 

CONSTRUCCIONES S.A. 

 

Jornada de Trabajo: Lunes a Viernes (7 am – 5 pm) 

                                Sábados (7 am – 10 am) 

 

De acuerdo al cargo, las funciones asignadas fueron las siguientes: 

 

 Coordinar e inspeccionar diariamente las actividades realizadas en la obra. 

 Informar sobre el desarrollo de las actividades en obra al Director de Obra y/o 

Residente. 

 Reportar al Director de Obra y/o Residente las ausencias de personal y ser 

puente de comunicación entre los trabajadores y el jefe inmediato. 

 Verificar las instrucciones técnicas aplicadas para los procesos constructivos. 

 Manejar el personal de apoyo (oficiales y obreros) del proyecto. 

 Apoyar la toma de decisiones con el Director de Obra y/o Residente para 

asignación de cuadrillas y selección de personal. 

 Verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos en obra con base en las  

normas, planos y demás documentos contemplados para la ejecución de un 

proyecto específico. (En este caso, las obras de Urbanismo ejecutadas 

actualmente al interior del proyecto residencial Mediterrane Spa & Tennis Club). 
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 Supervisar diariamente las actividades de trabajo, para dar cumplimiento a la 

programación semanal de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Director de Obra. 

 Revisar en forma permanente que las actividades de construcción adelantas por 

los contratistas se realicen de conformidad con los diseños vigentes. 

 Ser el responsable del mantenimiento físico de la obra. 

 Vigilar que el personal cumpla con las normas de seguridad exigidas. 

 Dar estricto cumplimiento a lineamientos establecidos en el plan de calidad. 

 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
A partir del día 22 de noviembre, se desarrollaron las siguientes actividades al interior 

del proyecto residencial MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB: 

 

5.1 SUPERVISIÓN DE PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y DE GAS 

 

En el proyecto de Toscana Tercera Etapa, se efectuaron las siguientes pruebas sobre 

las redes hidráulicas, sanitarias y de gas en la etapa constructiva posterior a pisos y 

enchapes 

 
 

Foto 2, Casas Toscana. Fuente Propia 
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5.1.1 Pruebas Hidráulicas Sector Toscana 
 

La prueba consiste en cargar con agua la red hidráulica, la cual está diseñada con 

tubería CPVC de diámetro de ½” para la red de agua caliente y tubería PVC de ¾” para 

la red de agua fría. 

 

Previamente antes de cargar la red, se realiza un procesos denominado “desangrado 

de tubería”, que consiste en cargar individualmente cada punto hidráulico de la 

vivienda, comprobando que el flujo llegue con la presión apropiada. Si  sobre algún 

punto en esta etapa se presenta alguna obstrucción, se procede a ejecutar su arreglo. 

 

Se procede a empalmar las redes (agua fría y agua caliente) utilizando una manguera 

de acople, y se procede a cargar la tubería bombeándole agua y midiendo su presión 

por medio de un manómetro. Esta presión a la cual se carga la red es de 160 PSI 

(lb/pulg2) y debe mantenerse por un periodo de tiempo de 4 horas. 

 

         
 

 

La máxima variación o pérdida de presión al final del proceso es de 3 PSI. Si se supera 

está perdida se deduce que en la red se está presentando fuga y posteriormente se 

procede a ejecutar el arreglo pertinente. 

 

Foto 3, Bomba manual. Fuente Propia Foto 4, Acople para empalme de la red. 
Fuente Propia 
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Esta prueba se realizó en las casas:  
 

• N°80 = Pérdida de presión de 2 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°83 = Se presentó 1 problema de obstrucción con mezcla de concreto en el punto 

hidráulico del lavamanos del baño auxiliar, al realizar el desangrado de tubería. (se 

reparó). 

Pérdida de presión de 1 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°85 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°87 = Pérdida de presión de 10 PSI, con problemas de fuga. (se presentó fuga en 

la tubería de ¾” que conecta con el lavadero (se reparó). 

Nuevamente se ejecutó la prueba y se obtuvo pérdida de presión de 0 PSI, sin 

problemas de fuga. 

• N°88 =  Pérdida de presión de 1 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°94 = Pérdida de presión de 8 PSI, con problemas de fuga. (se presentó fuga en la 

tubería de ½” entre el primero y segundo nivel (se reparó). 

Foto 5, Manómetro. Fuente Propia Foto 6, Manómetro y flauta para acople con 
la bomba. Fuente Propia 
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• N°102 = Pérdida de presión de 1 PSI, sin problemas de fuga. 

 

 
 

5.1.2 Pruebas de Gas Sector Toscana 
 

El montaje de las pruebas de gas es similar que el aplicado a las pruebas hidráulicas, 

con la variación de que en esta red de tubería galvanizada, se debe cargar con aire a 

una presión de  20 PSI (lb/pulg2) por un periodo de 30 minutos. 

 

La pérdida de presión debe ser de 0 PSI, si no es así la tubería presenta fuga. 

 

 
 
 
Esta prueba se realizó en las casas: 

Fotos 7,8 y 9, Puntos donde se detectó fuga en la tubería hidráulica. Fuente Propia 

Foto 10, Montaje para prueba de gas y prueba hidráulica. Fuente Propia 



Pedro Julián Cancino Rueda 
 ID 84038 
 

         Ingeniería Civil 

 

26 
 

 

• N°80 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°83 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°85 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°87 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°88 =  Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°94 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

• N°102 = Pérdida de presión de 0 PSI, sin problemas de fuga. 

 
 
5.1.3 Pruebas de Flujo Sector Toscana 
 

Esta prueba básicamente consiste en realizar descargas controladas de agua sobre 

cada punto de la red sanitaria, incluyendo puntos sanitarios en tubería PVC de 4”, 

sanitarios de lavamanos, sifones de piso y de aguas lluvias en tubería PVC de 2”; con el 

fin de comprobar que la red realiza correctamente la entrega del flujo a la red 

domiciliaria, sin problemas de fugas u obstrucciones en su tránsito. 

 

 
 
 
 
Esta prueba se realizó en las casas listadas anteriormente, siendo satisfactorios los 

resultados obtenidos en donde únicamente se presentaron 3 puntos sanitarios con 

Foto 11, Punto de desagüe e hidráulico para sanitario. Fuente Propia 
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problemas de obstrucción del flujo a causa de material de escombro al interior de las 

tuberías, lo cual se solucionó extrayendo este material. 

 
5.1.4 Calibración de Manómetros 
 

Uno de los procedimientos indispensables para lograr resultados precisos al momento 

de realizar las pruebas hidráulicas y de gas, es la calibración de manómetros, la cual se 

debe ejecutar una vez por mes. 

 

Primero se deben montar cada uno de los manómetros en serie, con un manómetro 

patrón que es utilizado como guía o medio de referencia al momento de aplicar presión 

de agua o de aire según sea el caso, sobre la red. Este manómetro patrón debe estar 

completamente calibrado. 

 

 
 

Luego de efectuada la prueba de calibración de los manómetros utilizados en los 

diferentes proyectos que a la fecha se encontraban en proceso de verificación, se 

determinaron los datos presentados en las tablas 1 y 2: 

 

 

 

Foto 12, Manómetros para prueba de gas en 
calibración. Fuente Propia 

Foto 13, Manómetros para prueba hidráulica en 
calibración. Fuente Propia 
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Tabla 1 Resultados de calibración manómetros de prueba hidráulica 

CALIBRACIÓN MANÓMETROS DE PRUEBA HIDRÁULICO NOVIEMBRE 2010 

PATRÓN TOSCANA 
FIRENZE 

(Viviendas Mediterráneas 
Torre 1) 

FIRENZE 
(Viviendas Mediterráneas 

Torre 2) 

FBC (Fénix 
Business Center) 

(PSI) (PSI) (PSI) (PSI) (PSI) 
50 48 49 52 48 

100 98 98 101 95 
150 148 145 150 144 
200 197 195 200 193 
250 247 245 250 243 

 

Tabla 2 Resultados de calibración manómetros de prueba de gas 

CALIBRACIÓN MANÓMETROS DE PRUEBA DE GAS NOVIEMBRE 2010 

PATRÓN TOSCANA 
FIRENZE 

(Viviendas Mediterráneas 
Torre 1) 

(PSI) (PSI) (PSI) 
5 5,3 6,5 
10 10 11,4 
15 14,8 16,2 
25 19,9 21,1 
20 24,9 26 

 

Estos resultados se presentan como reporte al departamento de calidad de la empresa 

en el área de construcciones, y de este se determinan cuales manómetros requieren de 

mantenimiento y calibración para ser usados nuevamente en las pruebas hidráulicas o 

de gas. 

 

Los manómetros para pruebas hidráulicas tienen una capacidad máxima de medición 

de presión de 300 PSI y los manómetros para pruebas de gas poseen una capacidad 

máxima de medición de presión de 30 PSI. 
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5.1.5 Paraleo de Tubería y Pruebas Hidrosanitarias Sector Firenze Viviendas Mediterráneas 
 

En el proyecto de Firenze Viviendas Mediterráneas, se efectuaron las siguientes actividades 

 

Inicialmente se comenzó con realizar algunas correcciones en la ubicación en altura y horizontalidad de los puntos 

hidráulicos (Paraleo), ya instalados en los apartamentos de la torre 1, debido a reformas en los diseños y tipos de 

aparatos que serán instalados. Por esto fue necesario realizar un esquema que indicara la nueva ubicación de los 

puntos, tomando como referencia las distancias horizontales a partir de los muros más cercanos a cada punto. 

 

 
 

 

 

Fotos 14 y 15, Fachada del Proyecto Firenze Viviendas Mediterráneas. Fuente Propia 
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Tabla 3 Ubicación de puntos hidráulicos y sanitarios Firenze Viviendas Mediterráneas 

PARALEO FIRENZE VIVIENDAS MEDITERRÁNEAS 

UBICACIÓN 
BAÑO PRINCIPAL 

LAVAMANOS SANITARIO DUCHA JACUZZI 
PH PS PH PH PH 

HORIZONTAL CENTRO (MTS) 0,10 (Cada lado del PS) 0,41 y 1,10 0,20 0,66 2,10 
ALTURA (MTS) 0,58 0,58 0,20 1,14 0,60 

UBICACIÓN 
BAÑO AUXILIAR 

DUCHA SL30 LAVAMANOS SANITARIO 
PH PH PS PH 

HORIZONTAL CENTRO 
(MTS)  0,10 (Cada lado del PS) 0,79 (APT 01) y 0,42 (APT 02) 0,20 

ALTURA (MTS) 1,14 0,58 0,58 0,20 

 BAÑO SOCIAL 
UBICACIÓN LAVAMANOS SANITARIO 

 PH PS PH 
HORIZONTAL CENTRO 

(MTS) 0,10 (Cada lado del PS) 0,42 0,20 

ALTURA (MTS) 0,65 0,58 0,20 

 BAÑO SOCIAL 
UBICACIÓN LAVAMANOS SANITARIO 

 PH PS PH 
HORIZONTAL CENTRO 0,10 (Cada lado del PS) 0,42 0,20 
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(MTS) 

ALTURA (MTS) 0,65 0,58 0,20 

 BAÑO SERVICIO 
UBICACIÓN LAVAMANOS SANITARIO DUCHA 

 PH PS PH PH Registro PH Ducha 
HORIZONTAL CENTRO 

(MTS) 0,10 (Cada lado del PS) 0,35 0,20 0,41 0,41 

ALTURA (MTS) 0,67 0,58 0,20 1,13 2,15 

  LAVADERO 
UBICACIÓN PILA LAVADERO LAVADORA 

  PH PS PH PS 
HORIZONTAL CENTRO (MTS) 0,17 0,47 0,10 (Cada lado del PS) 1,05 

ALTURA (MTS) 1,07 0,40 1,13 0,95 

  NEVERA COCINA 
UBICACIÓN NEVERA TRITURADOR LAVAPLATOS CALENTADOR 

  PH PS PH PS PH 
HORIZONTAL CENTRO (MTS) 0,50 1,20 0,10 (Cada lado del PS) 0,80 0,30 

ALTURA (MTS) 0,20 0,50 0,60 0,60 1,25 
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El paraleo de tubería hidráulica se realizó en 14 apartamentos de 16 totales que 

conforman la torre 1 de Firenze Viviendas Mediterráneas. 

  

 
 

También para este proyecto, fue posible adelantar las pruebas hidráulicas y sanitarias 

en los apartamentos con los puntos correctamente ubicados, en la etapa de obra gris, 

con los muros previamente empañetados. 

 

 
 

 

De esta verificación en pruebas, se encontraron algunas áreas con red hidráulica 

incompleta, con presencia de tramos con fugas y obstrucciones por material sólido 

como papel o concreto al interior de las tuberías. 

 

 

 

PH = PUNTO HIDRÁULICO 

PS = PUNTO SANITARIO 

Fotos 16,17 y 18, Algunos puntos reubicados según lo estipulado en la tabla 2. Fuente Propia 

Fotos 19, Manómetro antes de iniciar medición. 
Fuente Propia 

Fotos 20, Punto hidráulico de baño social sin conexión a 
la red 
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5.2 Organización General Firenze Viviendas Mediterráneas 
 
Las primeras actividades básicamente se centraron en verificar la organización interna 

del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de personal disponible y sus respectivas 

labores. Para este proyecto en etapa de acabados, se contó con la ayuda de 2 oficiales 

y 6 ayudantes distribuidos en actividades tales como: aseo, resanes y arreglos 

generales, plomería y pruebas hidrosanitarias. Contratados por administración y 

además se contó con el personal adicional por subcontratos para la realización de las 

actividades de mampostería, frisos de fachada externa, interna y puntos fijos, pintura y 

redes eléctricas. 

 

El control del almacenamiento adecuado de los materiales, la organización de 

herramientas y equipos dentro de la obra y la supervisión de la seguridad ocupacional, 

también fueron actividades de seguimiento constante con el fin de mantener orden y 

generar condiciones aptas para el trabajo. 

 

       
 
 
 
 
 

Fotos 20, Almacenamiento ladrillo H-10. Fuente Propia Fotos 21, Formaleta Organizada al interior del proyecto. 
Fuente Propia 
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5.3 Obras de Urbanismo Firenze 
 
Las obras de urbanismo principales que hacen parte de los proyectos de Firenze 

Platino, Firenze Viviendas Mediterráneas y Firenze Apartamentos, las cuales se 

ejecutaron durante este periodo de práctica son las siguientes: 

 

5.3.1 Piscina Adultos Zona Social 
 

 
 

 

La piscina para adultos de la zona social de Firenze, se construyó hasta llegar a su 

etapa de acabados al finalizar el periodo de práctica, iniciando labores de replanteo y 

excavación de este proyecto el 31 de enero del presente año. Se encuentra ubicada en 

la zona central entre la guardería y el salón social de los conjuntos residenciales 

Firenze Viviendas Mediterráneas y Firenze Platino. Es una estructura con un área total 

de 94 m2, posee una geometría semicircular hacia sus extremos, generando un 

perímetro de 37 ml y con una profundidad total de 1,30 m para obtener una altura de 

lámina de agua de 1,10 m piso terminado. 

 

Fotos 22, Piscina adultos. Fuente Propia 
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• Etapa de Replanteo y Excavación 
 

 
 

 

Inicialmente se efectuó el replanteo del área específica para la piscina, utilizando cal 

para su demarcación y respetando un nivel 10 cm inferior al del nivel de piso de la zona 

de parqueos de Firenze Viviendas Mediterráneas, con el fin de determinar el espesor 

necesario para la terminación de la playa que comunicara el área de las piscinas. 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 3, Nivel de piscinas. Fuente Propia 

 

El volumen total de excavación fue de 146 m3, para una profundidad de 1,5 mts y 

adicionalmente se realizó la excavación del volumen necesario para la construcción de 

la viga de cimentación con las siguientes especificaciones: 
 

 

NIVEL DE PISO 
PARQUEOS 

TERRENO PISCINA 0,1 m 

Fotos 23, Replanteo con cal del área de piscina. Fuente 
Propia 

Fotos 24, Excavación del área de piscina. Fuente Propia 
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• Viga de Cimentación:  
 
Dimensiones: 
36,97 ml de (0,3 X 0,4) 
Volumen:  

4,44 m3 

Concreto Ciclópeo:     
 
3 m3 de concreto de 2000 psi + 1,4 m3 de bolo para ciclópeo (30% del 

volumen) con un tamaño entre 15 y 30 cm. 

 
 

• Solado para Placa: 
 

Para proteger la superficie del terreno ya excavado, se fundió un solado de 

concreto de 2000 psi con espesor de 5 cm, dando un total de 4,5 m3. 

 
94 – 4,44 = 89,6 m2 X 0,05 = 4,5 m3 

 

• Especificaciones Generales de la Estructura 
 

De acuerdo con los diseños estructurales, las especificaciones de diseño de la 

piscina son los siguientes: 
 

• Placa en Concreto Reforzado 
 

 

 
 

 

 
VARILLA Nº5 

0,2 M 

0,2 M 

Figura 4, Esquema de placa. Fuente Propia 
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La placa con espesor total de 0,2 m, es en concreto de 4000 psi 

impermeabilizado tipo bombeable (F’c = 28 Mpa). Con doble emparrillado en 

varillas de 5/8”, ubicadas longitudinal y transversalmente con una separación de 

0,2 m entre ellas.  
 

   
 

Tabla 4 Despiece de acero utilizado para la placa de la piscina 

Elemento Destino Cantidad Hierro 
 

Varilla N°5 
 

Ref. Transversal 
 

640,2 ml 
 

Varilla N°5 
 

Ref. Longitudinal 
 

640,2 ml 
 

• Vigas en Concreto Reforzado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGA SUPERIOR (0,3m X 0,3m) VIGA INFERIOR (0,3m X 0,3m) 

VARILLA Nº4 

0,14 m 

Estribos 3/8"@ 0,2 m 

VARILLA Nº4 

0,14 m 

Estribos 3/8"@ 0,2 m 

Fotos 25 y 26, Armada de placa piscina adultos. Fuente Propia 

Figuras 5 y 6, Esquema de viga superior e inferior de la piscina. Fuente Propia 
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La longitud total de las vigas de amarre ubicadas fue de 36,97 ml cada una; longitud 

igual al perímetro de la piscina. El concreto utilizado para la fundida fue de 4000 psi 

impermeabilizado tipo bombeable (F’c = 28 Mpa). 

 

VISTA EN PLANTA 

0,3 m 

1,3 m 

0,2 m 

14,18 m 

VISTA DE PERFIL 

0,3 m 

Figuras 7, Vista superior del área de piscina. Fuente Propia 

Figuras 8, Esquema general de vigas, placa y muro de la piscina. Fuente Propia 
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Tabla 4 Despiece de acero utilizado para las vigas de la piscina 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Muro de Contención en Concreto Reforzado 

 
 

 
 

El muro de contención de la piscina es una estructura en concreto de 4000 psi 

impermeabilizado tipo bombeable (F’c = 28 Mpa), reforzada con acero de ½” y 5/8”, con 

doble emparrillado tanto vertical como horizontal, con una separación entre varillas de 

0,2 mts.  

 

Tabla 5 Despiece de acero utilizado para el muro de la piscina 

Elemento Destino Cantidad Hierro 
 

Varilla N°4 
 

Ref. Horizontal 
 

370 ml 
 

Varilla N°5 
 

Ref. Vertical 
 

740 ml 
 

 

Elemento Destino Cantidad Hierro 
 

Varilla N°4 
 

Viga Superior 
 

147,88 ml 
 

Varilla N°4 
 

Viga Inferior 
 

147,88 ml 
 

Estribos 3/8” 
 

Viga Superior 
 

186 Un 
 

Estribos 3/8” 
 

Viga Inferior 
 

186 Un 

Foto 27, Armada de muro piscina adultos. Fuente Propia 
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El sistema de fundida de la piscina en su totalidad fue de tipo monolítico, para lo cual 

fue necesaria una cantidad total de concreto de 33,25 m3 de la especificación ya 

nombrada anteriormente. 
 

(36,97 X 0,3 X 1,3) + (94,18 X 0,2) = 33,25 m3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

0,2 m  

0,2 m  
Varilla Nº5  

VISTA DE PERFIL VISTA DE PERFIL 

Varilla Nº4  

Figuras 9 y 10, Esquemas del muro. Fuente Propia 

Foto 28, Fundida monolítica piscina adultos. Fuente 
Propia 

Foto 29, Vista superior estructura de piscina. Fuente 
Propia 
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• Instalaciones Hidrosanitarias de la Piscina 
 
Simultáneamente otro de los procesos necesarios para el avance de la actividad del 

armado y fundida de la estructura de la piscina, fue la de ubicar los puntos 

hidrosanitarios que la conforman, los cuales son: 2 Desnatadores, 2 Inyectores, 2 

sifones de desagüe y 2 Aspiradoras, junto con la red de 2” de aproximadamente 400 ml 

de tubería, la cual conecta estos puntos con el cuarto de bombas de la piscina, el cual 

se encuentra ubicado en el Salón Social. 

 

- La tubería Hidráulica se ubicó a 0,4 mts por debajo del nivel de piso terminado. 

- La cantidad total de excavación y relleno fue de 30 m3 

 

                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASPIRADORA  

CUARTO DE MAQUINAS  

ASPIRADORA  

DESNATADOR  

DESNATADOR  

INYECTOR 

INYECTOR 

Tubería 2” PVC 

SIFÓN 2” 

SIFÓN 2” 

Tubería 2” Sanitaria 

Figuras 11, Esquemas de instalaciones hidrosanitarias 
de piscina adultos. Fuente Propia 
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Luego de la instalación de la red, se procedió a ubicar una válvula hierro dúctil (HD) de 

2” sobre la red sanitaria de la piscina, con el objeto de regular el desagüe de la misma, 

para ser direccionado al pozo de aguas lluvias más cercano, cuando se desee hacer 

limpieza completa de la piscina y un nuevo llenado si las bombas llegasen a fallar o 

para ser direccionado directo al cuarto de máquinas. 

 

 
 

 

• Estructura de placa para playa de piscinas 
 

Foto 30, Ubicación de sifones de desagüe de 2”. 
Fuente Propia 

Foto 31, Tubería hidráulica y tubería sanitaria de sifones 
para desagüe en zona de playa de piscinas. Fuente Propia 

Foto 32, Válvula 2” HD para desagüe de piscina. Fuente 
Propia 
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La actividad posterior a la construcción en etapa estructural de las piscinas y sus 

respectivas instalaciones, fue la del replanteo y fundida de la placa de playa de toda el 

área que intercomunica las dos piscinas y el salón social. 

 

Área total de playa: 312 m2 

 

Para esta actividad se utilizó refuerzo de malla electro soldada M-188 y se replanteó el 

terreno para manejar un espesor de placa de 10 cm. Por lo tanto fue necesario emplear 

31,25 m3 de concreto de 3000 psi para su fundida. 

 

 
 

Seguido de esto se planteó iniciar la actividad de mampostería y friso que involucraba la 

ubicación de muros en ladrillo H-10 con una altura de 0,9 m en todo el perímetro de la 

zona de piscinas, para generar un cerramiento apropiado. 

 

• Pisos y enchapes 
 

Finalmente se dio inicio a la etapa de enchapes y acabados de esta zona, actividades 

ejecutadas a contrato. En la tabla 6 se presenta la relación en cantidades de los 

materiales que fueron necesarios para su ejecución.  

Foto 33, estructura de zona de playa y piscina adultos. Fuente Propia 
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Tabla 6 Cantidades de materiales para pisos y enchapes 

CANTIDADES DE OBRA 
UBICACIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

PISCINA ADULTOS ENCHAPE PISO (30X30) M2 94,2 
PISCINA ADULTOS ENCHAPE MUROS (30X30) M2 48 
PISCINA ADULTOS LÍSTELO ML 113 
PLAYA PISCINAS PISO BALDOSA (30X30) M2 71 
PLAYA PISCINAS PISO LOSA (10X10) M2 221 

 

 
 

5.3.2 Piscina Niños Zona Social 
 

 

Foto 34, Pisos de playa piscinas. Fuente Propia 

Foto 35, Piscina niños en instalación de enchapes. Fuente Propia 
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La piscina para niños de la zona social de Firenze, se encuentra ubicada en la zona 

central entre la guardería y el salón social, junto a la piscina de adultos de los conjuntos 

residenciales Firenze Viviendas Mediterráneas y Firenze Platino. Es una estructura con 

un área total de 24,6 m2, posee una geometría circular, con un perímetro total de 17,6 

ml y con una profundidad total de 0,50 m para una altura de lámina de agua de 0,30 m. 

 

• Replanteo y Excavación 
 

 
 

El volumen total de excavación fue de 12,3 m3, para una profundidad de 0,50 mts y 

adicionalmente se realizó la excavación del volumen necesario para la construcción de 

la viga de cimentación con las especificaciones: 

 

• Viga de Cimentación:  
 
Dimensiones: 
17,6 ml de (0,3 X 0,4) 

Volumen: 

2,11 m3 

 
 

 

Foto 36, Área excavada de la piscina niños. Fuente Propia 
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Concreto Ciclópeo: 
 
1,5 m3 de concreto de 2000 psi + 0,6 m3 (30% del volumen) de bolo para 

ciclópeo con un tamaño entre 15 y 30 cm. 

 

• Solado para Placa: 
 

Para proteger la superficie del terreno ya excavado, se fundió un solado de 

concreto de 2000 psi con espesor de 5 cm, dando un total de 1,25 m3. 
 

• Especificaciones Generales de la Estructura: 
 

De acuerdo con los diseños estructurales, las especificaciones de diseño de la piscina 

para niños son los siguientes: 
 

• Placa en Concreto Reforzado 
 

 

 
 

 

 

 

La placa con espesor total de 0,2 m, es en concreto de 4000 psi impermeabilizado tipo 

bombeable (F’c = 28 Mpa). Con doble emparrillado en varillas de 1/2”, ubicadas 

longitudinal y transversalmente con una separación de 0,2 m entre ellas.  
 

VARILLA Nº4 
 

0,2 M 

0,2 M 

Figuras 12, Esquemas de placa piscina niños. Fuente Propia 
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Tabla 7 Despiece de acero utilizado para placa de la piscina 

Elemento Destino Cantidad Hierro 
 

Varilla N°4 
 

Ref. Transversal 
 

224 ml 
 

Varilla N°4 
 

Ref. Longitudinal 
 

224 ml 
 

• Vigas en Concreto Reforzado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longitud total de las vigas de amarre construidas fue de 17,6 ml cada una; longitud 

igual al perímetro de la piscina. El concreto utilizado para la fundida fue de 4000 psi 

impermeabilizado tipo bombeable (F’c = 28 Mpa). 

Foto 37, armada de estructura de placa piscina niños. Fuente Propia 

VIGA SUPERIOR (0,3m X 0,3m) VIGA INFERIOR (0,3m X 0,3m) 

VARILLA Nº4 

0,14 m 

Estribos 3/8"@ 0,2 m 

VARILLA Nº4 

0,14 m 

Estribos 3/8"@ 0,2 m 

Figuras 13 y 14, Esquema de viga superior e inferior de la piscina. Fuente Propia 
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Tabla 8 Despiece de acero utilizado para las vigas de la piscina 
 

   

 

   
   
   
   
   
        

• Muros de Contención en Concreto Reforzado 
 
 

 

Elemento Destino Cantidad Hierro 
 

Varilla N°4 
 

Viga Superior 
 

76,4 ml 
 

Varilla N°4 
 

Viga Inferior 
 

76,4 ml 
 

Estribos 3/8” 
 

Viga Superior 
 

88 Un 
 

Estribos 3/8” 
 

Viga Inferior 
 

88 Un 

0,3 m 

0,2 m 

VISTA DE PERFIL 

0,3 m 

2,8 m 

0,3 m 

VISTA DE PLANTA 

Figuras 16, Vista superior del área de 
piscina. Fuente Propia 

Figuras 15, Esquema general de vigas, placa y 
muro de la piscina. Fuente Propia 

Foto 38, armada de estructura del muro de  piscina niños. Fuente Propia 
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El muro de contención de la piscina es una estructura en concreto de 4000 psi 

impermeabilizado tipo bombeable (F’c = 28 Mpa), reforzada con acero de ½”, con doble 

emparrillado tanto vertical como horizontal, con una separación entre varillas de 0,2 m.  
 

 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 Despiece de acero utilizado para el muro de piscina 
Elemento Destino Cantidad Hierro 

 
Varilla N°4 

 
Ref. Horizontal 

 
76,4 ml 

 
Varilla N°4 

 
Ref. Vertical 176 ml 

 

El sistema de fundida de la piscina en su totalidad fue de tipo monolítico, para lo cual 

fue necesaria una cantidad total de concreto de 7,5 m3 de la especificación ya 

nombrada anteriormente. 

 

(17,6 X 0,3 X 0,5) + (24,63 X 0,2) = 7,5 m3 
 

• Instalaciones Hidrosanitarias de la Piscina 
 
Los puntos hidrosanitarios que la conforman son los siguientes: 1 Desnatador, 1 

Inyector, 1 sifón de desagüe y 1 Aspiradora, junto con la red de 2” de aproximadamente  

0,2 m  

0,2 m  

Varilla Nº4  

VISTA DE PERFIL VISTA DE PERFIL 

Varilla Nº4  

Figuras 17 y 18, Esquemas del muro. Fuente Propia 
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150 ml de tubería, la cual conecta estos puntos con el cuarto de bombas de la piscina, 

el cual se encuentra ubicado en el Salón Social. 

 

- La tubería Hidráulica se ubicó a 0,4 mts por debajo del nivel de piso terminado. 

- La cantidad total de excavación y relleno fue de 10 m3. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

• Pisos y enchapes 

 

En la tabla 10 se presenta la relación en cantidades de los materiales que fueron 

necesarios para su ejecución.  

 

Tabla 10 Cantidades de materiales para pisos y enchapes 

CANTIDADES DE OBRA 
UBICACIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

PISCINA NIÑOS ENCHAPE PISO (30X30) M2 24,7 
PISCINA NIÑOS ENCHAPE MUROS (30X30) M2 8,8 
PISCINA NIÑOS LÍSTELO ML 35,2 

CUARTO DE MAQUINAS  
ASPIRADORA  

DESNATADOR  
INYECTOR 

SIFÓN 2” 

Tubería 2” PVC 

Tubería 2” Sanitaria 

Figuras 19, Esquemas de instalaciones hidrosanitarias 
de piscina niños. Fuente Propia 
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5.3.3 Guardería de la Zona Social 
 

 
 

La Guardería es una estructura de 130 m2 compuesta por un salón de juegos, 1 

habitación, 3 cuartos de baño, 1 oficina para administración, 1 cocina y 58 m2 de 

sótano. 

 

De la Guardería, se logró avanzar en las actividades pendientes de estructura, 

mampostería, friso, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, instalación de cubierta, 

estuco y pintura, pisos y enchapes e instalación de carpintería metálica. 

 

• Actividades de estructura 
 

De la estructura se ejecutó la armada y fundida de las vigas superiores y 7 placas 

aéreas con las siguientes dimensiones: 

 

• Estructura de Placas y Vigas 
 

1. 1,52 m x 0,95 m x 0,2 m 

2. 1,52 m x 0,95 m x 0,2 m 

Foto 39, Guardería Sector Firenze. Fuente Propia 
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3. 1,65 m x 0,95 m x 0,2 m 

4. 1,23 m x 1,65 m x 0,2 m 

5. 1,52 m x 0,95 m x 0,2 m 

6. 1,52 m x 0,95 m x 0,2 m 

7. 1,23 m x 1,65 m x 0,2 m 

 

Con vigas de borde compuestas por 6 varillas de acero principales de ½” con estribos 

de 3/8” @ 0.15 m y malla de 8 mm  electro soldada. 

 

   
 

El espesor de las vigas es de 0,4 m y el de las viguetas de 0,25 m. El concreto tanto 

para vigas como placas fue de 3000 psi, bombeado por medio de la autobomba para 

facilitar y optimizar el proceso de fundida. 

 

La cantidad total de concreto necesaria para esta actividad fue la siguiente: 

 

• 2,28 m3 para Placas + 5,58 m3 para Vigas = 7,86 m3 de concreto + 0,1 m3 por 

posible desperdicio. 

Figuras 20, Esquema de viga en concreto Fuente Ingeniería 
de Diseño y Construcción, icad.comyr.com 

Fotos 40 y 41, Detalle de placa y vigas aéreas. Fuente Propia 
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Total = 8 m3 
 

 
 

 

De la misma forma se determinó el concreto necesario para las placas de antepiso 

pendientes por armarse y fundirse en la guardería y la zona dura de juegos exterior a la 

guardería con espesor de 10 cm. 

 

Se fundieron 5 placas de (1m X 1,7m) en concreto 3000 psi con e = 0,1m y 1 placa de 

(7,3m X 9,1m) de las mismas características 

 

(5 X 1 X 1,7 X 0,1) + (7,3 X 9,1 X 0,1) = 7,5 m3 de concreto 

 
Para la zona de juegos fue necesaria la siguiente cantidad de concreto 

 
(101,5 m2 X 0,1m) = 10,15 m3 

 
A continuación se muestra un esquema del área fundida (área sombreada) equivalente 

a los 101,5 m2 anteriores. 

Fotos 42, 43 y 44, Detalles del proceso de fundida, extendida y terminación de placas y vigas áreas de guardería. Fuente 
Propia 



Pedro Julián Cancino Rueda 
 ID 84038 
 

         Ingeniería Civil 

 

54 
 

 
 
 
En la tabla 11 se especifican las cantidades totales de obra ejecutada en este proyecto  

incluyendo actividades de etapa de acabados, instalación de cubierta e instalaciones 

hidrosanitarias. 

Tabla 11 Cantidades de obra en Guardería 

CANTIDADES DE OBRA GUARDERÍA 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

MAMPOSTERÍA EN MURO H-10 M2 220 
MAMPOSTERÍA EN MURO H-10 ML 40 
FRISO INTERNO M2 210 
FRISO LINEAL INTERNO ML 441 
FRISO FACHADA M2 113,9 
FRISO LINEAL FACHADA ML 95,4 
DILATACIONES  INTERNAS ML 150 
DILATACIONES  FACHADA ML 258 
DINTELES EN MAMPOSTERÍA ML 70 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" HIDRÁULICA PVC ML 34 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" HIDRÁULICA PVC ML 30 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" SANITARIA PVC ML 24 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" SANITARIA PVC ML 70 
INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS UN 13 
INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS UN 12 
INSTALACIÓN DE PUNTOS AGUAS LLUVIAS UN 4 

Figuras 21, Plano Guardería. Fuente Fénix Construcciones S.A. 
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INSTALACIÓN DE PUNTOS VENTILACIONES UN 6 
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0,5 m X 0,5 m) UN 2 
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS (0,5 m X 0,5 m) UN 2 

INSTALACIÓN DE CUBIERTA (ESTRUCTURA, MACHIMBRE, 
MANTO IMPERMEABILIZANTE, CANALES Y ENTEJADO) M2 175 

ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS LOSA (30X30) M2 11,6 
ENCHAPE DE MURO PARA BAÑOS LOSA (30X60) M2 39,6 
PISO EN PORCELANATO PARA COCINA LOSA (60X60) M2 10,2 
FACHALETA M2 39 
PISO BALDOSA  (30X30) EN ZONA DE JUEGOS M2 101,5 

 

• En la actividad de mampostería, se realizó la supervisión en el replanteo y la 

construcción de los muros, según los siguientes criterios de calidad para su 

aceptación y recibo de obra: 

 

Tabla 12 Criterios de calidad actividad de mampostería 

MAMPOSTERÍA 

Replanteo Se verificó la distancia entre muros según planos de 
Diseño. 

Plomo Se verifico la verticalidad del muro. Desviación máxima de 1 
cm en la verticalidad del muro. 

Brechas De grosor máximo de 2 cm. 

Escuadra Con ángulo de 90º con tolerancia máxima de 5mm de 
desviación. 

Dimensiones Según las dimensiones de los planos de diseño. 

 

 
 

Foto 45, Guardería en actividad de mampostería y friso. Fuente Propia 
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Siendo realizada esta verificación, se recibe la actividad de conformidad con los 

criterios anteriormente mencionados. 

 

• En la actividad de friso, se realizó la supervisión, según los siguientes criterios de 

calidad para su aceptación y recibo de obra: 

 

Tabla 13 Criterios de calidad actividad de friso interno y fachada 

FRISO 

Espesor Máximo de 2,5 cm. 

Plomo Desviación máxima del 2% de la altura total del muro. 

Uniformidad Se verificar que no presente ondulaciones y libre de 
hormigueros. 

Cortes 
Se verificar que los cortes de friso en fachada deben hacerse en 
los pegues entre placas y nunca a mitad de muro pues genera 
ondulaciones visibles. 

 

 
 

Siendo realizada esta verificación, se recibe la actividad de conformidad con los 

criterios anteriormente mencionados. 

 

• Para la actividad de instalaciones hidráulicas, se realizó la revisión manométrica 

sobre la tubería a 160 psi por un periodo de 4 horas,  obteniendo un resultado final 

de pérdida de presión de 0 psi, indicando que la red no presenta fugas. 

 

 

Fotos 46 y 47, Guardería en actividad de mampostería y friso. Fuente Propia 
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Para la tubería sanitaria, se realizó la revisión por medio de la prueba de flujo 

sobre la red, sin presentarse fugas ni obstrucciones en los puntos de desagüe y 

sifones de piso. 

 

• En la actividad de instalación de cubierta, se verificó la calidad del material, sin 

que este presentara quiebres o perforaciones, se revisaron los niveles de la 

cubierta y pendiente de los canales hacia los bajantes de aguas lluvias y las 

dimensiones de la misma cumpliendo con lo especificado en los diseños. 

 
 
 

• Para la red eléctrica, se realizó la revisión de ubicación de los puntos de 

iluminación, apagadores, tomacorrientes, puntos de cámaras y televisión, según 

planos eléctricos. 

 

 

 

 

Fotos 48, 49, 50 y 51, Etapas de construcción de la cubierta de Guardería. Fuente Propia 
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• En la actividad de instalación de pisos y enchapes se verificó que el materia 

estuviese en buen estado sin quiebres o rayones, se revisaron los niveles en las 

áreas de instalación del enchape y se revisó la uniformidad del brechado. 

 

 
 
5.3.4 Salón Social Firenze 

 

 
 

El Salón Social es una estructura que posee un área de 164 m2  y está compuesta por un 

salón de reuniones, 2 cuartos de baño con acceso interno y 2 cuartos de baño con 

acceso externo de la zona de piscinas, 1 cocina y 1 cuarto de máquinas. 

 

Fotos 52, 53 y 54, Detalle de enchape de baños Guardería y fachaleta posterior. Fuente Propia 

Foto 55, Salón Social Firenze fachada lateral. Fuente Propia 
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En esta obra se logró obtener un avance en las actividades de mampostería, friso, 

instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalación de cubierta, enchapes, 

pisos, instalación de carpintería metálica y terminación de elementos estructurales 

faltantes como lo son: 

 

7 placas de (1m X 1,7m) en concreto 3000 psi con e = 0,1m y un área total de placa de 

antepiso de (11,95m X 11,95m) para los cuartos de baños, cocina, salón principal y 

cuarto de bombas 

 

Para esta actividad, se inició con el replanteo del terreno, utilizando como material de 

relleno tierra común 
 

   
 

Para este relleno en tierra, fue necesario realizar un cálculo previo de cantidad total en 

volumen, siendo este un dato necesario para el control de las cantidades de obra. 

 

Este volumen de relleno fue de: 

 

(164 m2 X 0,5 m) – (10,6 m3 de volumen de vigas de cimentación) = 71,4 m3 

 

• Fundida de placas 

Fotos 56 y 57, Relleno y replanteo para placa. Fuente Propia 
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La cantidad de concreto empleada para la fundida fue la siguiente: 

 

(7 X 1 X 1,7 X 0,1) + (11,95 X 11,95 X 0,1) = 15,5 m3  

 

En la tabla 14 se muestra una relación de las cantidades totales ejecutadas de las 

actividades anteriormente mencionadas en esta obra. 

 

Tabla 14 Cantidades de obra en Guardería 

CANTIDADES DE OBRA SALÓN SOCIAL 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

MAMPOSTERÍA EN MURO H-10 M2 174 
MAMPOSTERÍA EN MURO H-10 ML 52 
FRISO INTERNO M2 237,7 
FRISO LINEAL INTERNO ML 371 
FRISO FACHADA M2 111,3 
FRISO LINEAL FACHADA ML 212,8 
DILATACIONES  INTERNAS ML 148,4 
DILATACIONES  FACHADA ML 176,4 
DINTELES EN MAMPOSTERÍA ML 44,5 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" HIDRÁULICA PVC ML 50 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" HIDRÁULICA PVC ML 55 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1" HIDRÁULICA PVC ML 28 

Fotos 58 y 59, Fundida y proceso de allanado de la placa de antepiso. Fuente Propia 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" SANITARIA PVC ML 90 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" SANITARIA PVC ML 44 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" SANITARIA PVC ML 30 
INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS UN 20 
INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS UN 20 
INSTALACIÓN DE PUNTOS AGUAS LLUVIAS UN 4 
INSTALACIÓN DE PUNTOS VENTILACIONES UN 6 
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0,5 m X 0,5 m) UN 2 
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS (0,5 m X 0,5 m) UN 2 
INSTALACIÓN DE CUBIERTA (ESTRUCTURA, MACHIMBRE, 
MANTO IMPERMEABILIZANTE, CANALES Y ENTEJADO) M2 175 

PISO EN GRANITO PULIDO M2 120 
ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS SALÓN LOSA (30X30) M2 10,8 
ENCHAPE DE MURO PARA BAÑOS SALÓN LOSA (30X60) M2 32 
LÍSTELO ML 18 
ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS PISCINAS LOSA (30X30) M2 11,1 
ENCHAPE DE MURO PARA BAÑOS PISCINAS LOSA (30X45) M2 31,2 
LÍSTELO ML 17,3 
FACHALETA M2 30,5 

 

Los criterios de aceptación las actividades ejecutadas en el salón social, son los mismo 

que se mencionaron en el numeral de Guardería e igualmente los resultados obtenido al 

ejecutar las pruebas hidrosanitarias sobre las redes, fueron favorables. 

 

• Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 

 
 

 

Fotos 60, 61, 62 Instalaciones sanitarias y manómetro en prueba hidráulica. Fuente Propia 
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• Mampostería y Friso 

 
 

• Cubierta 

 

 
 

 

 

 

 

Fotos 63, 64, Friso interno y de fachada. Fuente Propia 

Fotos 65, 66, 67 y 68, Etapas constructivas de la cubierta Salón Social. Fuente Propia 
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• Pisos y enchapes 

 
           

5.3.5 Vía de Acceso Firenze Apartamentos 
 
Otra de las actividades desarrolladas dentro del grupo de proyectos de Urbanismo, fue la 

construcción y pavimentación de la vía de acceso a los apartamentos del proyecto de 

Firenze Torres. Luego de estabilizar y nivelar el terreno para la subrasante de la vía, se 

iniciaron las actividades posteriores que se mencionarán a continuación. 

 
Las etapas de construcción para el desarrollo de esta obra fueron: 
 

• Construcción de andenes y sardineles: 
 
Se ubicaron 140 sardineles prefabricados tipo A – 40 (70 Un por anden)  en 

dirección longitudinal hacia los costados de la vía. 

 

 

Fotos 69 y 70, Enchape de baño y piso en granito Salón Social. Fuente Propia 
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Igualmente se construyeron los andenes con mezcla de concreto de 3000 psi y 

malla electro soldada de Ø4.8mm cada 20cm y superficie escobeada, con un 

espesor de 0,1 m. La longitud total en cada andén fue de 56 ml.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 m  

0,8 m  
5 m  

0,15  m  0,2  m  

Figura 22, Esquema de sardinel tipo A – 40, Fuente: 
http://placalista.tripod.com/id13.html 

VÍA  SARDINEL  SARDINEL  

5 m  1,10 m  

0,2 m  0,2 m  

1,10 m  

ANDEN  

VÍA  
0,10 m  

Figura 23, Esquema de perfil de la via, Fuente Propia 

A  

C  
B  

Figura 24, Plano visto en planta de la via, Fuente Fénix Construcciones 
S.A. 

Foto 71, Fundida de andenes, Fuente Propia 

Figuras 25 y 26, Esquema de la via y anden, Fuente Propia 
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• Extendida de la base y capa asfáltica de la vía: 
 

El material de la base es de tipo granular. Sobre la superficie de la vía se 

extendieron 2 capas de 15 cm para obtener una capa compactada de 25 cm. 

 

   
 

El material para la capa de rodadura es mezcla asfáltica MDC – 3. Sobre la 

superficie de la base se extendió una capa de mezcla asfáltica de 0,12 cm de 

espesor, para obtener una capa compactada de 0,10 cm. El total de mezcla que 

se empleó para la capa de rodadura fue de 32 m3 

 

• Área de la vía = 266.7 m2 

• Volumen de asfalto = (266,7 X 0,12) = 32 m3 

 

Sobre la mezcla se efectuó la revisión de temperatura antes de ser extendida, en 

promedio el resultado de temperatura fue de 135°C, lo cual es un valor apropiado 

para compactar la mezcla. 

 

5.3.6 Vía de Acceso Firenze Platino – Viviendas Mediterráneas 
 
Sobre esta vía igualmente se adelantaron trabajos de estabilización y nivelación del 

terreno para la subrasante de la vía que posee una longitud total de 120 ml.  

Fotos 72 y 73, Base y asfalto extendido sobre la via respectivmente, Fuente Propia 
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Las etapas de construcción para el desarrollo de esta obra fueron: 
 

• Construcción de andenes y sardineles: 
 
Se ubicaron 340  sardineles prefabricados tipo A – 40 en dirección longitudinal 

hacia los costados de la vía, en el andén. 

 

 
Igualmente se construyeron los andenes con mezcla de concreto de 3000 psi y 

malla electro soldada de Ø4.8mm cada 20 cm y superficie escobeada, con un 

espesor de 0,1 m. La longitud total de andén fue de 273 ml 

 

 
 

 

Fotos 74 y 75, Extendida de material de base granular, Fuente Propia 
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• Extendida de la base y capa asfáltica de la vía: 
 

El material de la base es de tipo granular. Sobre la superficie de la vía se 

extendieron 2 capas de 15 cm para obtener una capa compactada de 25 cm. 

 

El material para la capa de rodadura es mezcla asfáltica MDC – 3. Sobre la 

superficie de la base se extendió una capa de mezcla asfáltica de 0,12 cm de 

espesor, para obtener una capa compactada de 0,10 cm. El total de mezcla que 

se empleó para la capa de rodadura fue de 32 m3 

 

• Área de la vía = 713 m2 

• Volumen de asfalto = (713 X 0,12) = 85,6 m3 

 

Sobre la mezcla se efectuó la revisión de temperatura antes de ser extendida, en 

promedio el resultado de temperatura fue de 130°C, lo cual es un valor apropiado 

para compactar la mezcla. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se desarrollaron mensualmente durante el periodo de práctica empresarial fueron las siguientes: 

 

ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
Montaje Pruebas Hidráulicas Toscana III Etapa (Después Enchapes)        
Montaje Pruebas de Gas Toscana III Etapa (Después Enchapes)       

 

Montaje Pruebas de Flujo Toscana III Etapa (Después Enchapes)       
 

Calibración de Manómetros       
 

Paraleo puntos Hidráulicos y supervisión de instalaciones Sanitarias, Firenze V.M.       
 

Montaje Pruebas Hidrosanitarias Firenze V.M (Antes Enchapes)       
 

Supervisión a la Estructura del Salón Social, Guardería Firenze       
 

Presentación Primer Informe Bimensual y evaluación de la Empresa       
 

Cálculo de cantidades de obra y Generación de contratos para actividades de la zona social Firenze       
 

Seguimiento y Diligenciamiento de formatos de seguimiento de actividades para calidad       
 

Supervisión de actividades de mampostería, instalaciones Hidrosanitarias (incluyendo pruebas), instalaciones eléctricas, 
enchapes y cubiertas para Salón Social y Guardería de la zona social Firenze 

      
 

      
 

Supervisión y seguimiento a las etapas de replanteo, excavación, cimentación, estructura y acabados 
de las piscinas de la Zona Social de Firenze 

      
 

      
 

Presentación Segundo Informe Bimensual y evaluación de la Empresa       
 

Seguimiento a construcción de andenes y sardineles que comunican el proyecto Firenze       
 

Seguimiento a construcción del los tramos de vía de acceso a Firenze V.M., Firenze Platino y Firenze Torres       
 

Presentación Informe Final y Sustentación       
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7. RECURSOS DISPONIBLES 
 

Para lograr el adecuado desempeño de las actividades y labores de la práctica 

empresarial, programadas por la empresa FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A., al interior del 

proyecto MEDITERRANE SPA & TENIS CLUB, se disponen los siguientes recursos y 

equipos: 

 

Recursos proporcionados por la empresa: 
 

• Dotación personal de seguridad: 

 

 Casco de seguridad color blanco. 

 Botas de caucho pantaneras. 

 

• Uso disponible de equipo de cómputo en las oficinas al interior de la obra. 

• Espacio disponible de escritorio y asiento en las oficinas, al interior de la obra. 

 
Recursos Propios: 
 

• Material de papelería (hojas, lapicero, resaltador, entre otros). 

• Calculadora, Escalímetro y Flexómetro. 

• Equipo de cómputo personal. 

• Cámara digital (para la obtención de registros gráficos de los avances y actividades 

desarrolladas en obra). 

• Documentos referentes a temas de Interventoría y Residencia de Obras 

(referencias bibliográficas). 
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8. CONCLUSIONES 
 

• Tras el avance y culminación del periodo de práctica empresarial en un entorno 

laboral real, específicamente en la ejecución de obras civiles, es realmente 

evidenciable el conocimiento tanto técnico como de manejo de personal que se 

adquiere, siendo éste una herramienta indispensable para mejorar el desarrollo 

profesional. 
 

• Llevar un control organizado de la información, como planos, cantidades de 

material, formatos de seguimiento y revisión, memorias de actas de cortes, 

entre otros, es indispensable para una adecuada ejecución de las distintas 

actividades desarrolladas en obra. 
 

• Para obtener resultados favorables al momento de recibir una obra o actividad 

culminada, es importante haber dado correctamente las indicaciones al 

personal encargado de la ejecución y mantener un proceso continuo de 

verificaciones periódicas, para garantizar los trabajos realizados. 
 

• Consultar medios bibliográficos o tomar asesoría con profesionales de mayor 

experiencia en el área de la construcción, es un proceso importante, ya que 

sirve como base para organizar mejor las labores cotidianas de trabajo y brinda 

mayor seguridad para una toma de decisiones acertadas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

• Elaborar específicamente para el área de urbanismo, el conjunto de formatos 

de seguimiento y control de actividades, aunque a la fecha el registro de esta 

información se ha controlado mediante los formatos generales que aplican a 

las obras residenciales, sería conveniente realizar las modificaciones 

necesarias a los formatos existentes para generar un grupo exclusivo para 

obras urbanísticas. 
 

• Es importante que para una mayor organización en cada una de las obras, 

adicional a las áreas dedicadas a los almacenes para el recibo y despacho de 

materiales, las cuales existen, se disponga de un área específica para el 

descargue de materiales como la arena y las unidades de mampuestos, ya que 

en muchas ocasiones ubicar este tipo de materiales en zonas aleatorias de la 

obra o a la intemperie, conllevan a la generación de desperdicios y a la pérdida 

en la calidad del material. 
 

• Disponer de un centro de acopio general de escombros en la obra, como 

actualmente se está llevando a cabo en el proyecto de Mediterrane, permite 

una mayor organización y aprovechamiento del espacio, al igual que se hace 

más eficiente cargar este desperdicio para su posterior salida. 
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11. ANEXOS 
ANEXO 1 
Formatos de calidad para seguimiento y revisión de actividades en obra. 

 

Tabla 1 Medición y seguimiento a instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas 
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Tabla 2 Seguimiento a pruebas de flujo 
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Tabla 3 Medición y seguimiento a estructuras (cimentación) 

 
Tabla 4 Pruebas hidráulicas 
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Tabla 5 Programa semanal de concreto 
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Tabla 6 Medición y seguimiento etapa de acabados 
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Tabla 7 Medición y seguimiento a estructuras 

 
 

ANEXO 2 
Software utilizado en la empresa 

 

El Software utilizado por FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A., es el INTRAFENIX. 

 

Básicamente este software es la base de datos de la empresa, reúne la información de todos los departamentos que la 

conforman, de manera actualizada y segura. También entre otras funciones,  brinda la posibilidad de generar órdenes  
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de trabajo, pedidos de materiales, contratos y otrosí, revisión de programación y presupuestos de obra, revisión de 

materiales en almacén, el acceso a los documentos de calidad y el seguimiento de las diversas actividades en obra. 

 

Figura 1 Portal Intrafenix 

 


	6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	 Casco de seguridad color blanco.

	10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	 Rodríguez, Héctor Alfonso. Diseños hidráulicos, sanitarios y de gas en edificaciones Ingeniería Civil. Escuela Colombiana de Ingeniería Bogotá, Colombia, 2005.
	 Pérez Carmona, Rafael. Agua, desagües y gas para edificaciones. Diseño y construcción. ECOE Ediciones, 2005.

