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RESUMEN 

 

Un acercamiento reciente para la enseñanza de procesos constructivos es el uso 

de información organizada y detallada cronológicamente de acuerdo con la 

programación de la obra en cuestión; con ayuda de herramientas TIC (tecnología 

de la información y la comunicación) que facilitan el proceso de visualización y 

aprendizaje del sistema constructivo de un proyecto; Dichas páginas se elaboran 

con herramientas fotográficas usadas estratégicamente en una interfaz cómoda y 

llamativa para el alumno interesado. 

 

El presente proyecto muestra los procesos constructivos de cimentación y 

estructura del edificio K de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se 

desarrolló una aplicación por medio de TICs (tecnologías de la información y la 

comunicación), con el fin de brindar información textual y gráfica acerca de los 

procesos empleados en la elaboración de estas actividades; en la aplicación la se 
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da un concepto de las actividades realizadas por medio de fotografías 

complementadas con descripciones de los procesos.  

 

La aplicación desarrollada cuenta con tres capítulos (preliminares, cimentación y 

estructura), en los cuales cada uno se deriva en subcapítulos y estos en 

operaciones, donde se presenta el proceso constructivo de cada actividad. 

Por último se realizan conclusiones con base al proyecto y se mencionan 

recomendaciones y propuestas para que se pueda llevar a cabo con mayor 

eficiencia en un futuro este tipo de seguimientos.  

 

Palabras Clave: Procesos constructivos, TIC, Cimentación y Estructura.  
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ABSTRACT 

 

A recent approach to the teaching of construction processes is to use detailed 

information organized chronologically and according to the scheduling of the work 

that is being doing, with the help of ICT tools (information technology and 

communication) that facilitate the visualization process and constructive learning 

system of a project; These pages are made with photographic tools used 

strategically in a comfortable and attractive interface for the student. 

 

This project shows the constructive process of building foundations and structure 

of K building in the Universidad Pontificia Bolivariana, where an application was 

developed using ICTs (information and communication), to provide textual and 

graphical information about the processes used in developing these activities on 

the application provides a definition of the activities complemented by photographs 

with descriptions of the processes. 
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The developed application has three chapters (preliminary, foundation and 

structure), in which each is derived in subchapters and these operations, which 

shows the construction process of each activity. 

 

Finally conclusions are made based on the project and lists recommendations and 

proposals that can be carried out more efficiently in the future this type of 

monitoring. 

 

Keywords: Construction processes, ICT, Foundation and Structure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo documentar el proceso constructivo del 

edificio K de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Este 

nace a raíz de la necesidad de generar material didáctico para la enseñanza de 

procesos constructivos a los estudiantes.  

 

El proyecto objeto de estudio surge en pro del crecimiento y la expansión de las 

diferentes Facultades la universidad.  Comprende 12.700 m² construidos 

distribuidos en 7 pisos para las Facultades de Ingenierías: Civil, Industrial, 

Electrónica, Mecánica, Ambiental y la facultad de Comunicación Social de la 

Decanatura de ciencias Sociales. Estos espacios en su mayoría son laboratorios 

especializados en cada uno de sus disciplinas.  

 

El edificio K contará con aulas de clase y aulas de cómputo. Por ser un edificio 

especial se manejó un refuerzo considerable, luces importantes de 13 m, y un tipo 

de construcción tradicional, con placa aligerada en dos sentidos, columnas y 

pantallas de concreto; se manejaron entrepisos de 3,4m libres. 

 

El nuevo edificio cumple con la NSR 2010, lo cual afectó la cuantía del acero y las 

dimensiones de los diferentes elementos estructurales.  

 

Por otra parte, el edificio presentó modificaciones: desde el piso tres se reducen 

las columnas de 1,2 x 0,5m a 1 x 0, 4m, esto también pasó en las pantallas e 

incluso algunas desaparecieron, se reforzó la cubierta y esta quedó como una 

cubierta habitable y con base a lo anterior se dejó con el mismo refuerzo de las 

anteriores placas. Por lo tanto, del primer piso al piso tres su diseño arquitectónico 

es igual y los pisos 4 y 5 cambian al descolgar unas vigas para el estudio de 

televisión de la faculta de comunicación social. 
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El presente proyecto se llevó a cabo haciendo un seguimiento del sistema 

constructivo de las actividades relacionadas con Cimentación y Estructura del 

edificio K; para lo cual se realizó una revisión bibliográfica de la documentación de 

procesos constructivos existentes y constantes visitas de obra para la captura de 

material gráfico por medio de fotografías e información técnica con entrevistas a 

los ingenieros encargados de la obra; luego se ejecutó una organización y análisis 

de la información recopilada con base a la estructura de actividades del proyecto. 

 

Finalmente, se elaboró la herramienta para la explicación de los procesos 

constructivos en un material de fácil acceso y aplicación, para las personas 

interesadas en adquirir información del modelo constructivo del edificio K, puedan 

interactuar y avanzar a su propio ritmo a través de esta. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Los sistemas constructivos son un ámbito poco incursionado en el aspecto 

educativo a nivel mundial, ya que se encuentran escasas herramientas para la 

enseñanza de la construcción en obra. 

 

Un acercamiento reciente para la enseñanza de procesos constructivos es el uso 

de páginas web organizadas y detalladas cronológicamente de acuerdo con la 

programación de la obra en cuestión; con ayuda de herramientas TIC (tecnología 

de la información y la comunicación) que facilitan el proceso de visualización y 

aprendizaje del sistema constructivo de un proyecto; Dichas páginas se elaboran 

con herramientas fotográficas usadas estratégicamente en una interfaz cómoda y 

llamativa para el alumno interesado. 

 

A nivel nacional existe la experiencia de una página web desarrollada por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, la cual es una 

herramienta de gran utilidad para la captura y conservación del patrimonio que 

representa los saberes y las técnicas de la construcción del edificio Mario Laserna 

(Universidad de Los Andes). Sin embargo, este seguimiento del proceso 

constructivo está enfocado arquitectónicamente, lo que desprecia muchos factores 

de ingeniería necesarios para llevarlo a cabo.1 

 

La Universidad Nacional de Manizales presenta información de sistemas 

constructivos en su revista institucional, donde representan el „‟Sistema 

Constructivo Benuma Para la producción del Hábitat Social‟ en la cual explica el 

proceso constructivo de viviendas en forma muy general, sin profundizar en cada 

                                                           
1 Universidad de Los andes. (s.f.). Procesos constructivos. Edificio Mario Laserna [En 

línea]. Recuperado el 10 de Octubre de 2011, Disponible 

en:<http://construccion.arquitectura.uniandes.edu.co/> 
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paso que se ejecuta para la obtención de una actividad, limitando solo a 

mencionar los componentes que contiene cada casa, por lo tanto no es 

significativo para el estudiante interesado; más sin embargo, el trabajo realizado 

por ellos es de gran importancia ya que exalta las técnicas de construcción como 

un camino de progreso para mejorar la calidad de vida de la mano con una gestión 

apropiada, basada en las necesidades específicas de la población que la recibe y 

enfocada al desarrollo integral en sectores de bajos recursos, favoreciendo la 

generación de empleo en aquellos lugares más afectados por la crisis; todo esto 

es de gran ayuda para el desarrollo integral del estudiante en busca de un mundo 

más humano y equitativo. Esta técnica constructiva también está siendo usada en 

otros países como Argentina.2 

 

A nivel internacional, en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú realizó un 

seguimiento al sistema constructivo CS, donde se explica el proceso constructivo 

de manera superficial, pasando por alto muchos detalles tenidos en cuenta para 

conseguir el resultado deseado, además el diseño y orden de este documento no 

es el ideal, pensando en el enfoque educativo.3  

Según Ricardo Chrobak en “The Globalization and the Engineering Teaching for 

the XXI Century”. El esquema de documentar de forma interactiva y gráfica los 

procesos de una obra se soportan en su postulado, además plantea que la 

memoria al simular una experiencia real se logra más del 90% de la recordación. 

Es la inspiración inicial y el punto de partida para el desarrollo de este trabajo.4 

                                                           
2
 Ferrero, A., & Pipa, D. Sistema constructivo "Benuma" para la producción del hábitat social: 

Hábitat y tecnología [En linea]. Revista de Aqutectura el cable , 54-59. (2006). Disponible en:< 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/elcable/article/view/1249> 

 
3
 Zavala, C., & Valdivia, G. H. Guía para la construcción del sistema constructivo CS. [En linea] 

(2002). Lima: s.n. Disponible en: <http://www.ipred-
iisee.org/database/guidelines%20earthquake/No.2_CartillaCS.pdf> 
 
4
 Chrobak, R. The Globalization and the Engineering Teaching for the XXI century  [En linea]. 

Primer congreso Argentino de Enseñanza en la Ingeniería. (1996).  Recuperado el 10 de octubre 
de 2011, Disponible en: <http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/0123-
2126/1/6.pdf> 
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Imagen 1. Estimación de la recordación en función de las diferentes actividades propias del aprendizaje
5
 

 

Fuente: Chrobak, R. 

 
En esta Figura se representa como es el proceso de recordación que los 

estudiantes realizan y se aprecia que el mayor aprendizaje se logra en la práctica. 

Lo que se quiere con este proyecto es desarrollar un material que integre un 

aprendizaje más completo teniendo un material de enseñanza práctico y fácil de 

entender.  

 

La Imagen 1 muestra que la práctica es la mayor parte del aprendizaje con un 

90% y la teoría con un 10%. En la Universidad, los estudiantes pasan la mayor 

parte en los estudios teóricos, por eso se quiere enfocar en los procesos más 

prácticos para que los porcentajes no sean muy variables y sean más equitativos. 

  

                                                                                                                                                                                 
 
5
 Ibid., p.6 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Documentar  los procesos constructivos de cimentación y estructura del edificio K, 

de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Con el uso de 

Información Gráfica, Tecnologías de la Información y la Comunicación –TICs. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un seguimiento a los procesos constructivos del proyecto, 

haciendo un registro fotográfico a cada actividad relacionada con la cimentación y 

estructura del edificio K de la Universidad Pontificia Bolivariana-Seccional 

Bucaramanga. 

 

 Describir a nivel de detalle cada proceso constructivo de las actividades 

realizadas y cotejarlas con las especificaciones existentes en la bibliografía. 

 

 Compilar los procesos ejecutados en el proyecto en un esquema basado en 

TICs con información textual y gráfica de forma que sea útil para el aprendizaje de 

procesos constructivos. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En el momento de ejecutar una actividad en campo es preciso tener un 

conocimiento teórico-práctico el cual es el balance justo para realizar las 

actividades requeridas en el alcance de un objetivo en la obra; ya que a nivel 

nacional es muy difícil que los estudiantes realicen visitas técnicas, por requisitos 

de seguridad industrial, este balance se ve desequilibrado lo cual afecta el 

aprendizaje práctico con respecto al proceso constructivo de una obra. 

 

Por esta razón, se llevará a cabo un programa y un proyecto de aprendizaje más 

fácil y didáctico para tener más conocimiento ingenieril. La ejecución de este 

proyecto se enfocará en hacer un seguimiento profundo al nuevo edificio K de la 

Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga en las etapas de 

cimentación y estructura, se hará un registro de cada actividad  y de cómo es el 

proceso constructivo de éste, los responsables de realizar las actividades, los 

materiales, las herramientas, y el  personal que influye para el desempeño de este 

proceso. 

 

La obra del edificio K se inició el 28 de febrero del 2011 y su entrega es el 8 de 

mayo de 2012 el seguimiento será realizado desde que se inició la obra hasta una 

fecha límite de diciembre de 2011. 

 

¿Para qué sirve saber todos los procesos constructivos de una obra? Y ¿Qué tan 

importante es para el desarrollo de las obras? Respondiendo la primera pregunta, 

es importante porque tiende a tener una visión más clara de lo que en realidad se  

está desarrollando en la obra, ya sea la cimentación, estructura, mampostería,  

acabados, etc. En las universidades por las pocas visitas técnicas hay un poco 

contacto con los procesos constructivos en campo, lo que se quiere elaborar es 

una versión más técnica y sofisticada para tener una visión más clara de lo que en 

realidad es la ingeniería civil en la parte de construcción.  
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Respondiendo a la segunda pregunta, en las obras un ingeniero recién graduado 

que no tenga un conocimiento claro de los procesos constructivos se encuentra 

con mayores dificultades para realizar su trabajo y para aplicar el conocimiento 

teórico adquirido en su pregrado. Por eso, es de gran importancia tener un mayor 

conocimiento aunque no se garantice que se disminuyan los  inconvenientes en el 

desarrollo de las obras. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto del edificio K comprende 12.700 m² construidos distribuidos en 7 pisos 

para las Facultades de Ingenierías: Civil, Industrial, Electrónica, Mecánica, 

Ambiental y la facultad de Comunicación Social de la Decanatura de Ciencias 

Sociales, estos espacios en su mayoría son laboratorios especializados en cada 

uno de sus disciplinas y contará con aulas de clase y aulas de computo. En el 

edificio K, dado por ser un edificio especial, se manejó un refuerzo considerable, 

luces de 13 m, con tipo de construcción tradicional, con placa aligerada en dos 

sentidos, columnas, vigas y pantallas, con entrepisos de 3,4m libres. 
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4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El edificio K está ubicado en el kilómetro 7 vía Piedecuesta – Bucaramanga de la 

Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Bucaramanga, cota más alta de la 

U.P.B, antigua cancha de futbol; como se observa en la imagen 2. 

 

Imagen 2. Ubicación Edificio K 

 

Fuente: Google Earth 
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5. DEFINICIONES 

 

5.1 ANDAMIOS METALICOS:  

Los andamios metálicos son muy útiles para realizar trabajos de alturas 

considerables. Son utilizados para la postura de refuerzo de acero y formaletas de 

columnas, vigas y placas, estas herramientas vienen por secciones que pueden 

alcanzar una altura de máximo 15m; como se observa en las imágenes 3 a 6. 

Imagen 3. Sección de andamios para el amarre de los estribos 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 4. Sección de andamios para el armado de la placa aligerada 

 

Fuente: Propia 



 

15 
 

Imagen 5. Sección de andamios. 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 6.Sección de andamios 

 

Fuente: Propia 

 

5.2  GANCHO DE ACERO:  

 

Es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la construcción, 

empleada para amarrar los refuerzos de acero en zapatas, columnas, vigas y 

pantallas. Esta herramienta está hecha de una sección de varilla de 3/8”, que en 

una de las puntas tiene un doblez de 3 a 4 cm con punta, y en el otro extremo una 

manecilla de 30cm, como se observa en las imágenes 7 y 8. 
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5.3  CASETONES DE MADERA Y LONA:  

El casetón en lona es elaborado con marcos de madera, son utilizados para 

sistemas constructivos de placas aligeradas de concreto, este tipo de sistemas de 

construcción son preferibles por la distribución de las fuerzas, la reducción de 

costos y de material también porque la utilización conserva un sentido ecológico 

en sus construcciones6.  

En las imágenes 9 y 10 se puede observar como los casetones son instalados 

entre las viguetas y sobre la torta inferior.  

 

 

 

 

                                                           
6
 ARME, IDEAS EN GUADUA. Soacha, Cundinamarca [En línea].  Disponible en: 

<http://www.armeideasenguadua.com/caseton_sintetico.php  23/agosto/2011> 

Imagen 7. Gancho de acero 

 

Fuente: Propia 

Imagen 8. Gancho de acero. 

 

Fuente: Propia 

http://www.armeideasenguadua.com/caseton_sintetico.php
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Imagen 9. Casetones 

 

Fuente: Propia 

Imagen 10. Casetones puestos. 

 

Fuente: Propia 

 

5.4 CIMIENTOS: 

Son el grupo de elementos estructurales cuyo objetivo es transferir las cargas de 

la edificación al suelo correctamente distribuidas, de tal manera que no superen su 

presión admisible. 

 

En la imagen 11 se observa el vaciado del concreto de un cimiento. 
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Imagen 11. Cimiento 

 

Fuente: Propia 

 

 

5.5  SISTEMA ESTRUCTURAL: 

 

El sistema estructural tradicional, conformado por zapatas, columnas, pantallas y 

placas de entrepiso aligeradas, está sujeto a las normas del reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  

En las imágenes 12,13 y 14 se observa los elementos que conforman el sistema 

estructural tradicional. 
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Imagen 12. Pantallas o Muros 

 

Fuente: Propia 

Imagen 13. Columna 

 

Fuente: Propia 

Pantallas  

Columnas  



 

20 
 

Imagen 14. Placa aligerada 

 

Fuente: Propia 

 

5.6 CONCRETO:  

El concreto es una mezcla de construcción bastante resistente, que se trabaja en 

su forma fluida, por lo que puede adoptar casi cualquier forma. Esta mezcla está 

constituida, básicamente de agua, cemento, triturado y arena, a los que 

posteriormente, casi siempre, se les agrega un quinto ingrediente denominado 

aditivo para mejorar sus características.  

 

El concreto tiene una muy buena relación con el acero de refuerzo porque son 

elementales para cualquier estructura. Como se ve en las imágenes 15 y 16, se 

aprecia el vaciado del concreto en una placa aligerada. 

Placa 

aligerada 
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Imagen 15. Vaciado concreto 
7
 

 

Fuente: A.V ingeniería 

Imagen 16. Vaciado concreto losa. 

 

Fuente: Propia 

                                                           
7
 A.V Ingeniería. “Aditivos para concreto”. Islas margarita, Venezuela [En línea]. Disponible en: 

<http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&saf
e=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieri
a.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.
jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=31
7&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&
tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136>  (24/agosto/2011) 

http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
http://www.google.com.co/imgres?q=vaciado+de+concreto&start=136&num=10&um=1&hl=es&safe=active&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=-_fuuE95WlABZM:&imgrefurl=http://www.avingenieria.com/ae/aditivos.htm&docid=qCcZgEpeiN1yJM&imgurl=http://www.avingenieria.com/jpg/vaciado1.jpg&w=256&h=192&ei=TrJfT4OQLcOYgwf10syaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=841&vpy=165&dur=317&hovh=152&hovw=194&tx=78&ty=87&sig=104352059022423938101&sqi=2&page=8&tbnh=152&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:136
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5.7 GANCHO ASEGURADOR DE FORMALETA:  

 

Estos elementos metálicos son útiles para asegurar o amarrar las formaletas 

metálicas, con el fin de evitar que se suelten durante el vaciado del concreto, 

debido a la gran carga ejercida por el mismo. Como se ve en las imágenes 17 y 18 

los  ganchos aseguradores. 

 

Imagen 17. Gancho asegurador ubicado 

 

Fuente: Propia 

Imagen 18. Ganchos aseguradores 

 

Fuente: Propia 

 

5.8 EXCAVACION:  

 

Es el movimiento de tierra hecho manualmente o con maquinaria pesada, es el 

primer paso donde se prepara el terreno para la futura construcción del sistema de 

cimentación propuesto, al terminar la excavación general se hace el perfilado de 

los taludes, el cual se lleva a cabo manualmente, adicionalmente en algunos 

casos se realiza la aplicación de mortero de limpieza para evitar el derrumbe de 

los taludes por humedad. Se observa en las imágenes 19 a 22, la excavación 

manual y mecánica. 
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Imagen 19. Excavación a maquina 

 
Fuente: Propia 

Imagen 20. Excavación a máquina de zapatas 

 
Fuente: Propia 

 
Imagen 21. Excavación manual de zapata 

 

Fuente: Propia 

Imagen 22. Excavación manual de muro 

 

Fuente: Propia 

  

5.9 FORMALETA METÁLICA:  

Es un sistema temporal que comprende varios elementos y accesorios, los cuales 

unidos logran un encofrado para elementos de concreto como columnas, vigas, 

muros y otros. Por otra parte el sistema permite ser usado en diferentes tipos de 

estructura con sólo variar sus accesorios y distribución de los elementos. 

Además permite el encofrado de muros rectos, curvos y con giros de 90 grados.8 

Las imágenes 25 a 28, muestran las formaletas y sus usos. 

 

                                                           
8
 RENTECON. “Sistema de formaleta metálica modular” [En línea]. Disponible en: 

<http://www.renteco.com/archivos/alquileres_archivos/2129_formaleta.pdf>      

http://www.renteco.com/archivos/alquileres_archivos/2129_formaleta.pdf
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Imagen 23. Formaleta
9
 

 

Fuente: Grisco 

Imagen 24. Formaleta puesta 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 25. Instalación formaleta 

 

Fuente: Propia 

Imagen 26. Formaleta vigas. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

  

                                                           
9
 GRISCO. “Formaleta manoportables metálicas de tablero plano” [En línea]. Envigado, Colombia. 

Disponible en: 
<http://www.google.com.co/imgres?q=formaleta+metalica&um=1&hl=es&safe=active&sa=N&biw=1
280&bih=656&tbm=isch&tbnid=w_j1qR2aP2kVoM:&imgrefurl=http://www.grisco.net/formaletas.php
&docid=U5vzMv5vggzdyM&imgurl=http://www.grisco.net/cms-
assets/images/Formaletas/647444.formaletas2.jpg&w=720&h=540&ei=_7NfT_mlM8f8ggepvbmmC
A&zoom=1&iact=rc&dur=208&sig=104352059022423938101&page=2&tbnh=144&tbnw=163&start
=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:18&tx=73&ty=91> (1/sep/2011) 
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5.10 MALLA ELECTRO SOLDADA: 

 

Es un producto prefabricado con acero trefilados corrugados de alta resistencia, 

asegurados longitudinal y transversalmente mediante un proceso de 

electrosoldadura. 

 

La malla electrosoldada presenta grandes ventajas como son, disminuir la 

cantidad de acero requerida, aumentar la velocidad en la obra por la sencilla y 

rápida colocación, ya que evita la necesidad de cortar y amarrar el refuerzo, así 

mismo tiene sus ventajas económicas.  

 

También se utiliza principalmente en el medio de la construcción, como el acero 

de refuerzo en losas, pavimentos, muros de contención y muros portantes, en 

estructuras hidráulicas como canales, vertederos, piscinas, etc. 

 

Como se ve en las imágenes 27 y 28, se presenta la malla electrosoldada y su 

ubicación. 

 

Imagen 27. Malla Electrosoldada 

 

Fuente: Propia 

Imagen 28. Malla Electrosoldada en placa 

 

Fuente: Propia 
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5.11 DISTANCIADORES DE CONCRETO:  

Estas panelas de concreto son de vital importancia porque separan el acero con el 

suelo para evitar que se contaminen y se oxiden, y para que el acero quede 

totalmente embebido en el concreto. Estas panelas de concreto son ubicadas en 

la parte inferior de zapatas, vigas, o malla electro soldada. 

En las imágenes 29 a 32 se puede observar los distanciadores que separan el 

refuerzo de la formaleta o del suelo. 

Imagen 29. Distanciadores 

 

Fuente: Propia 

Imagen 30. Distanciadores 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 31. Distanciadores 

 

Fuente: Propia 

Imagen 32. Distanciadores
10

 

 

Fuente: Forjados construcción 

 

   

                                                           
10

 FORJADOS, CONSTRUCCION. “Empresas” [En línea]. Disponible en: 
<http://webs.demasiado.com/forjados/constru/separadores/index.ht> 
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5.12 PARALES METÁLICOS  

Los parales metálicos son tubos que se pueden acomodar a una medida  

específica para poder ejercer el trabajo, estos son importantes para sostener 

pesos considerables como la formaleta, concretos, cerchas, etc. Se ve en las 

imágenes 33 a 36 los parales y su uso. 

Imagen 33. Parales metálicos
11

 

 

Fuente: Propia 

Imagen 34. Instalación de parales 

 

Fuente: Propia 

                                                           
11 CONSTRUCTORA C&V. “Paral metálico” [En linea]. Santamarta, Colombia. Disponible en: 

<http://www.actiweb.es/constructoracv/parales_de_acero.html> 
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Imagen 35. parales metalicos para sostener la formaleta de las pantallas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 36. Parales metálicos para sostener la formaleta de las columnas 

 

Fuente: Propia 

 

5.13 TABLONES DE  MADERA:  

Los tablones de madera son retazos rectangulares que son ubicado en las partes 

superiores de los andamios para realizar la actividad propuesta, en este los 

tablones de madera tienen una dimensión aproximada de 0.4m x 3m, estas 
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herramientas son de vital importancia como los andamios o las formales porque 

son de una gran ayuda para sostenerse o pararse en las alturas.  

En las imágenes 37 a 40, se observa la ubicación de los tablones en los 

andamios. 

Imagen 37. Tablones de madera 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 38. Tablones de madera de 3m 
12

 

 

Fuente: Maderera Carol Ltda. 

                                                           
12 MADERERA CAROL LTDA. “La empresa y sus funciones” [En línea]. Disponible en: 

<http://madereracarolltda.blogspot.com/>(5/sep/2011) 
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Imagen 39. Tablones de madera que se ubican sobre los andamios 

 

Fuente: Propia 

Imagen 40. Tablones de madera usados para la ubicación de la formaleta 

 

Fuente: Propia 

 

5.14 VARILLA:  

La varilla se utiliza como refuerzo del concreto; son barras de acero generalmente 

circulares y corrugadas con un diámetro superior a los 5 milímetros, aunque 

comúnmente el diámetro de la varilla se especifica en pulgadas. La superficie de la 

varilla está provista de rebordes (corrugaciones) que mejoran la adherencia a los 
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materiales aglomerantes e inhiben el movimiento relativo longitudinal entre la 

varilla y el concreto que la rodea, y de hecho el papel de la varilla corrugada no es 

sólo reforzar la estructura del concreto armado, sino absorber los esfuerzos de 

tracción y torsión.13 

 

En la siguiente imagen se muestra los diámetros en pulgadas y milímetros de las 

varillas y en las imágenes 42, 43 y 44 se observa los aceros de refuerzo en obra. 

 

 

Imagen 41.  Diámetro de los aceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 FERREX. “Varilla corrugada 4200” [En línea]. Disponible en: 

<http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/materiales-varilla-4200.php> 

Diámetro 

Núm. de Varilla Pulg. mm. 

3 3/8 9.5 

 4 ½ 12.7 

5 5/8 15.9 

6 ¾ 19 

8 1 25.4 

10 1 1/4 31.8 

12 1 1/2 38.1 
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Imagen 42. Acero Armado 

 

Fuente: Propia 

Imagen 43. Aceros de viguetas y vigas 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 44. Aceros para la placa aligerada 

 

Fuente: Propia 

 

5.15 ZAPATAS:  

Las zapatas o a veces llamada apoyos es un tipo de cimentación superficial, 

normalmente aislada, que puede ser empleada en terrenos razonablemente 

homogéneos y de resistencias a compresiones medias o altas. Que consisten en 

un ancho prisma de concreto situado bajo las columnas de la estructura. Su 
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función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la 

estructura y anclarla. 

 

Cuando no es posible emplear zapatas debe recurrirse a cimentación por 

pilotaje o losa de cimentación. 

 

El método de esta construcción es haciendo una parrilla de acero, cruzándolas y 

amarrándolas con alambre N. 18 con una herramienta llamada gancho de acero. 

Como se ve en las imágenes 45 y 46, el refuerzo armado de zapatas. 

 

Imagen 45. Acero zapatas. 
14

 

 

Fuente: Biblioteca Atrium de la Construcción 

 

Imagen 46. Acero de zapatas 
15

 

 

Fuente: Biblioteca Atrium de la Construcción 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 BIBLIOTECA ATRIUM DE LA CONSTRUCCION. Volumen 5, Elementos constructivos. 

“Infraestructura: cimentaciones y muros”, páginas 11 y 17. Editorial Océano/Centrum. Barcelona, 
España.  
15

 Ibíd., p.18 
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5.16 TORTA INFERIOR Y SUPERIOR:  

 

La torta inferior y superior es un concreto que se agrega al principio y final de la 

fundida, apenas estén ubicadas las formaletas, vigas, columnas y malla electro 

soldada  se procede a echar un concreto con las especificaciones 

correspondientes al diseño, una vez se haya puesto el concreto de la torta inferior 

se ubican los casetones dependiendo de sus dimensiones; posteriormente de 

puestos los casetones se instala la malla electrosoldada superior y se lleva a cabo 

el vaciado del concreto a viguetas y torta superior. 

Como se ve en las imágenes 47 y 48, se aprecian la torta inferior de la placa 

aligerada y la ubicación de los casetones. 

Imagen 47. Torta inferior 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 48.  Postura de los casetones una vez se haya colocado la torta inferior 

 

Fuente: Propia 

 

6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

La estructura de división del trabajo, empleada para el desarrollo de las 

actividades de programación, estimación de costos, ejecución y control sirvió de 

parámetro para agrupar las operaciones en capítulos, subcapítulos y operaciones. 

A continuación se presenta dicha estructura para los capítulos de cimentación y 

estructura. 

 

EDIFICIO K 

   INICIO 

   CIMENTACION 

      EXCAVACION Y RETIRO 

      CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA  

      CONCRETO DE CIMENTACION  

      MUROS DE CONTENCION CONCRETO.  
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 SOTANO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

   

 SEMISOTANO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

         LOSA ALIGERADA CASETON  

   

 PRIMER PISO 

      ESTRUCTURA 1 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

         LOSA ALIGERADA CASETON  

  

SEGUNDO PISO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

         LOSA ALIGERADA CASETON  

    

TERCER PISO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

         LOSA ALIGERADA CASETON  

    



 

37 
 

CUARTO PISO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

         LOSA ALIGERADA CASETON  

    

QUINTO PISO 

      ESTRUCTURA 

         COLUMNAS CONC. 4000 PSI - 

         MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURALES 

    

CUBIERTA 

      ESTRUCTURA 

         LOSA ALIGERADA CASETON  
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7. PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO K DE LA U.P.B –

BUCARAMANGA 

 

Los procesos constructivos ejecutados en la construcción del edificio K permitieron 

evidenciar las actividades más significativas del proyecto, los cuales fueron la 

base para el desarrollo de la edificación. 

 

A continuación se presentan datos más relevantes de la obra. 

  

PUNTOS IMPORTANTES DE LA OBRA: 

1. En el inicio de la obra se excavaron Alrededor de 15.000 m³ de tierra con 

una retroexcavadora 320, 20 volquetas por día, aproximadamente 800 m³ 

de movimiento de tierra por día. 

2. Para la excavación de zapatas y vigas de amarre se excavaron 20 zapatas 

de diferentes dimensiones por la distribución del edificio, los metros cúbicos 

de excavación para zapatas y vigas de amarre son de alrededor de 1.085 

m³ de sótano, el semisótano unos 300 m³ y el primer piso de 200 m³ 

aproximadamente. 

3. En la Cimentación se utilizaron 929 m³ con un concreto de 3.500 psi, para 

las columnas, pantallas y placas se empleó un concreto de 4.000 psi y para 

tanques concreto impermeabilizado de 3.500 psi. 

4. Para la placa aligerada se emplearon 3.600 m³ de concreto, ya que se 

vaciaron alrededor de 600 m³ de concreto por placa y fueron 7 pisos 

incluyendo la cubierta. 
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5. La descripción de la placa es de 55cm de altura, la torta inferior y superior 

de 5cm de espesor y 45 cm de altura de casetón, con malla electrosoldada 

de 8mm. Se observa la sección transversal de la placa aligerada en la 

imagen 49. 

Imagen 49. Sección placa aligerada 

 
Fuente: Propia 

 

6. Para el vaciado del concreto se utilizó una bomba hasta el tercer piso 

porque es más rápida y más eficiente,  la bomba estacionaria hasta la 

cubierta  pero requería  fuerza manual, armar con anticipación la tubería. 

7. Se necesitaron 4 personas para fundir las zapatas, 1 oficial y 3 ayudantes, 

excavación mecánica y manual, mortero de limpieza, armado de acero y el 

vaciado del concreto. 

8. Se requirieron 4 personas para la fundida de las vigas de amarre  1 oficial y 

3 ayudantes, excavación mecánica excavación manual, mortero de 

limpieza, armado de acero y el vaciado del concreto. 

9. Se emplearon 4 personas para la fundida de las columnas 1 oficial y 3 

ayudantes, excavación mecánica y manual, mortero de limpieza, armado de 

acero y el vaciado del concreto. 

10. Para llevar a cabo el armado de formaleta para placa de entrepiso se 

requirieron 80 personas, donde se realizó el armado de parales, parales de 

madera, asegurar con riostras y cerchas, lubricación de formaleta con 

Separol de Sika, armado de vigas principales.  

11. Para las vigas se ejecutó con un oficial y tres ayudantes, refuerzo de malla 

inferior electrosoldada, luego la postura de los distanciadores o panelas de 
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concreto para la malla electrosoldada, luego el armado del acero de 

viguetas longitudinales y transversales para posteriormente proceder al 

vaciado del concreto de la torta inferior y la ubicación de los casetones, 

colocación de la malla electrosoldada superior y al día siguiente se 

fundieron monolíticamente las vigas principales, viguetas, y torta superior; 

se niveló y se aplicó el Antisol de Sika para mantener la placa húmeda y a 

los 14 días se retiró la formaleta; cuando llegaba la mezcladora se le hacía 

la prueba de asentamiento y la toma de muestras de cilindros de 

compresión, se sacó una prueba cada 80 m³ por seguridad y como 

muestras representativas, el vaciado de las placas se realizó por tres 

etapas, dado por el volumen de placa.  

12. El inicio del proceso constructivo de la estructura se realizó en la Primera 

semana de marzo con el muro de contención de la vía y al mismo tiempo la 

excavación de tierra; la terminación de la estructura del edificio en la fecha 

15 de noviembre de 2011, adelantado 2 meses según la programación. 

13. La obra inició con un personal de 60 personas de planta en cimentación 

mensualmente subía de a 10 personas, hasta llegar a un personal de 120; 

se estabilizó 2 meses y bajo el personal. 
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8. APLICACIÓN PARA LA EXPLICACIÓN DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO K 

DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

 

La aplicación se desarrolló con el fin de brindar un acercamiento detallado de los 

procesos constructivos usados en el edificio K, en una interfaz cómoda y de fácil 

acceso para la explicación de las actividades ejecutadas en campo. 

 

A continuación se muestra el modelo constructivo de las operaciones relacionadas 

con cimentación y estructura del edificio K, mediante una presentación 

estructurada en Microsoft Power Point. 

 

En la imagen siguiente se observa la presentación de la Aplicación. 

 

Ilustración 1. Presentación de la Aplicación 

 
Fuente: Propia 
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En la siguiente imagen se aprecia el Orden de la Presentación. 

 

Ilustración 2. Orden de la Presentación 

 
Fuente: Propia 

 
En la siguiente imagen se observa el Menú de la Aplicación de la documentación 

del proceso constructivo de las actividades relacionadas con cimentación y 

estructura, el cual contiene tres columnas, donde se encuentra los Capítulos 

(primera columna), de Preliminares, Cimentación y Estructura. 

 

Ilustración 3. Menú de la Aplicación 

 
Fuente: Propia 
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Como se aprecia en la siguiente imagen, cada Capítulo se deriva en Subcapítulos 

(segunda columna). 

 

Ilustración 4. Aplicación 

 
Fuente: Propia 

 
 

En la imagen se muestra la secuencia que tiene esta aplicación para exponer los 

procesos constructivos, también se observa que cada Subcapítulo se divide en 

Operaciones (tercera columna) explicando por separado lo que se realizó en cada 

una de las actividades ejecutadas en la obra. 

 

Además la aplicación cuenta con un hipervínculo en la parte inferior derecha 

llamado „‟Volver a Orden de la Presentación‟‟ el cual tiene como función devolver 

al usuario al comienzo de la presentación, sacándolo de la aplicación. 
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Ilustración 5. Menú de la Aplicación 

 
Fuente: Propia 

 

A continuación, en la imagen se puede observar que al picar en una Operación, se 

muestra una previa presentación de la misma, dando la oportunidad de elegir al 

usuario, „‟Entrar‟‟ para conocer más información acerca de la actividad, o „‟Volver 

al menú‟‟ para elegir otra actividad a conocer, dependiendo de su interés.  

 

Ilustración 6. Vista previa Operaciones 

 
Fuente: Propia 
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En la siguiente imagen se observa que al final de cada proceso constructivo de 

una Operación, existe un hipervínculo (con forma de casa) para regresar al menú 

de la aplicación. 
Ilustración 7. Volver al Menú (en una operación) 

 
Fuente: Propia 
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8.1 ESTUDIOS DE SUELOS: 

 

Se realizaron estos estudios para determinar su capacidad de resistencia tomando 

muestras y ensayos del terreno como: apiques a cielo abierto para la toma de 

muestras, ensayos como: compresión simple, humedad natural, granulometría, 

limites, sondeos a 20m de profundidad para ensayos SPT, perfil de subsuelo, 

estos ensayos se realizaron en los laboratorios de la Universidad Pontifica 

Bolivariana Seccional Bucaramanga, y se utilizaron equipos de percusión. En la 

imagen 50 se puede ver las perforaciones a cielo abierto del terreno, en las 

imágenes 51 y 52 las muestras obtenidas. 

 

Imagen 50. Estudio de suelos  

 

Fuente: Propia 
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MUESTRAS DEL EQUIPOS DE PERCUCIÓN 

Imagen 51. Toma Muestras 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 52. Muestras de suelo 

 

Fuente: Propia 

 

 

8.2  DESCAPOTE DE LA ANTIGUA CANCHA DE FUTBOL DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  

 

Esta actividad comprende todas aquellas acciones que permiten alcanzar las 

cotas indicadas en los planos del proyecto para tener un nivel donde éste sea guía 

de la construcción. 

 

Dependiendo del proyecto se harán los respectivos movimientos de tierra, 

desmonte y descapote de las áreas cubiertas de capa vegetal y remoción de las 

raíces que pueden afectar la cimentación y el edificio como tal. Su excavación a la 

profundidad deseada fue de 15.000 m3. Como se puede apreciar en las imágenes 

53 y 54 las demarcaciones y el descapote del terreno. 



 

48 
 

Imagen 53. Demarcación 

 

Fuente: Propia 

Imagen 54. Descapote 

 

Fuente: Propia 

 

Se efectúa la demarcación y excavación para llegar al nivel deseado y así poder 

realizar la excavación de la cimentación que comprenden zapatas y vigas de 

amarre. 

Se llevó a cabo la demarcación con cal para tener líneas guías y así poder 

excavar sin salirse de los ejes respectivos.  

En las siguientes imágenes se observa la excavación hasta llegar al nivel sótano. 

 

Imagen 55. Excavación 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 56. Excavación 

 

Fuente: Propia 

 

La construcción del edificio “K” fue realizada en la cota más alta de la Universidad 

Pontificia Bolivariana en la antigua cancha de futbol.  

 

Alineamiento 

con cal 

Descapote  
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La excavación del sótano y semisótano fue de aproximadamente 7m de 

profundidad, el área a construir de sótano es 1177.68m2; la maquinaria con que se 

realizó el movimiento de tierra fue: una retroexcavadora, un buldócer, un retro 

cargador y volquetas. 

En el sótano del edificio “K” se ubicarán los laboratorios de procesos industriales, 

bombas y tanques, planta y subestación eléctrica, baños, cuartos técnicos. En la 

imagen 57 y 58 se ve el movimiento de tierra del sótano y semisótano. 

  

Imagen 57. Excavación sótano y semisótano 

 

Fuente: Propia 

 

En el nivel 1 o sótano se realizó la excavación de zapatas y vigas de amarre, con 

diferentes dimensiones referentes a su diseño distribuyendo las cargas del edificio. 

Su excavación se ejecutó con una retroexcavadora y se terminó con la perfilación 

de los taludes manualmente. 

 

El semisótano tiene un área mayor que la del sótano, porque lleva dos losas 

adicionales, una de ellas al norte y otra al oriente del terreno. El Semisótano tiene 

un área de 1897.39 m², en los cuales se ubicarán: laboratorios de máquinas 

Cota del 

Semisótano 
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eléctricas y control, laboratorios de Geotecnia y pavimentos, aula de video 

conferencias, salas de cómputo, laboratorio de hidráulica y aulas de estudio. 

 

Imagen 58. Área adicional semisótano 

  

Fuente: Propia                                                             

 

8.3  CAMPAMENTO 

El campamento es una construcción provisional que sirve para: oficinas, 

alojamientos de personal, supervisores, almacenes, cafeterías, laboratorios de 

ensayos. La ubicación del campamento debe ser en una zona que no tenga que 

ver con la obra en común, para evitar inconvenientes con los trabajadores y éste 

es de vital importancia en una obra porque siempre se debe tener un protocolo de 

orden y de aseo general. 

 

 

8.4  CASINO:  

Área de alimentación y de descanso del personal en sus horas libres. 

En las imágenes 59 a 79 se observan todas las construcciones e instalaciones 

presiónales de la obra. 

Área 

añadida al 

semisótano 

del edificio K  
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Imagen 59. Casino 

 

Fuente: Propia 

 

8.5 BAÑO PERSONAL: 

Baño independiente que garantiza la comodidad, la higiene y el orden en el 

campamento. Se encuentra a disposición de los empleados. 

Imagen 60. Baños Provisionales 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

Caseta 

de 

comidas  

Baños 

provisionales  
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8.6 ALMACEN Y ZONA DE DESCARGE DE MATERIAL: 

El almacén debe estar completamente sellado, con una sola puerta de entrada y 

salida de material; con el fin de mantener un control óptimo por parte del 

almacenista de los materiales más representativos económicamente y 

cuantitativamente. En el almacén se hacen micro-sectorizaciones para evitar 

contaminaciones y desorden. 

Imagen 61. Zona de descargue 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 62. Almacén 

 

Fuente: Propia 

Imagen 63. Almacén y campamento. 

 

Fuente: Propia 

 

 

Almacén y 
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8.7 CONTENEDORES ADMINISTRATIVOS: 

 

Los contenedores brindan un espacio cómodo y afectivo para realizar tareas de 

oficina que requiera la obra, tales como planeación, contabilidad y la celebración 

de comités de obra. También es de vital importancia brindar espacios limpios y 

agradables al personal administrativo. 

 

Imagen 64. Contenedor de oficinas. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

8.8 SEÑALIZACION: 

La seguridad es un pre-requisito importante para la obra. Por tanto siempre se 

muestran avisos que garanticen el bienestar y la salud de los trabajadores. 

También se publican de forma clara las autorizaciones constructivas por parte de 

las entidades legales, tales como la curaduría urbana y las diferentes entidades 

ambientales. 

Imagen 65. Señalización de almacén  

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 66. Campamento 

 

Fuente: Propia 

Imagen 67. Cafetería  

 

Fuente: Propia 
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Imagen 68. Señalización uso de guantes. 

 

Fuente: Propia 

Imagen 69. Señalización Salida de emergencia. 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 70. Señalización Vía de evacuación. 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 71. Señalización uso de casco. 

 

Fuente: Propia 
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8.9 CERRAMIENTO 

 

El cerramiento se ubica antes de empezar una obra para evitar la contaminación e 

independizar la obra de exteriores, se hace con el fin de evitar el ingreso de 

personal no autorizado a la obra.  

Imagen 72. Cerramiento Occidental de la obra 

 

Fuente: Propia 

Imagen 73. Cerramiento 

 

Fuente: Propia 

  

Imagen 74. Cerramiento para personal no autorizado 

 

Fuente: Propia 

Imagen 75. Cerramiento Entrada personal 

 

Fuente: Propia 

  

8.10 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Una de las primeras acciones que se deben llevar a cabo, es la implementación de 

las instalaciones provisionales adecuadas, aunque para ello se tendrá que realizar 

un análisis previo sobre las condiciones que rodean a la obra. Se debe tener todos 

los materiales necesarios para que el rendimiento en la obra sea factible. 
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Imagen 76. Instalaciones  Eléctricos  

 

Fuente: Propia 

Imagen 77. Baños provisionales 

 

Fuente: Propia 

  

Imagen 78. Instalaciones provisionales 

 

Fuente: Propia 

Imagen 79. Alumbrado provisional 

 

Fuente: Propia 

                                                             

8.11 VIA DE ACCESO A LA CONSTRUCCION DEL EDIFIO “K” 

Para la obra del nuevo edificio “K” de la U.P.B  se realizó el diseño de la nueva vía 

que comunica la obra para el transporte de maquinaria y materiales transporte de 

materiales como: refuerzos de acero, parales, formaletas, casetones, cemento, y 

el material retirado de la obra.  

 

Instalaciones 

eléctricas                             

Baños 

provisionales                           

Instalaciones 

eléctricas 

provisionales 
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En la construcion de la vía se utilizó, una retroexcavadora, un retrocargador, un 

vibrocompactador, 3 cuadrillas y se fabricó un filtro con geotextil, base granular, 

piedra rajón de 20cm a 30cm de diámetro, y se compactó con material arcilloso 

fino estabilizado con cemento. 

 

La construcción de la vía consta de la excavación de aproximadamente 2.3m de 

profundidad, donde en el fondo se instaló un filtro con geotextil ya que se 

encontraba el nivel freático a esta profundidad. 

En la imagen 80 se muestra la ubicación del geotextil. 

 

Imagen 80. Fabricando filtro. 

 

Fuente: Propia 

 

Se extendió el geotextil en toda la vía y luego se rellenó con material de base 

granular y piedra rajón de 20 a 30 cm de diámetro, posteriormente se procedió a 

extender las piedras con el retrocargador.  

En las imágenes 81 y 82 se observa la ubicación de la piedra rajón de 20cm a 30 

cm de diámetro. 

Volqueta 

lista para el 

descargue 

de piedra 

de 20 cm de 

diámetro  
GEOTEXTIL  
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Imagen 81. Extendida con retrocargador 

 

Fuente: Propia  

Imagen 82. Piedra extendida 

 

Fuente: Propia 

 

Ya puesta y extendida la base con la piedra se recoge el geotextil uniendo todas 

las puntas para que así quede envuelta la piedra en ella, en la superficie se 

agrega un material arcilloso que es transportado en volquetas y extendido con el 

buldócer. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación del material arcilloso. 

 

Imagen 83. Extendiendo material 

 

Fuente: Propia 

Retrocargador 
Piedra extendida y lista 

para extender la base  

Base extendida 

y lista para ser 

compactada 
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Ya puesto el material arcilloso en la vía se procede a realizar una mezcla de este 

material con cemento para estabilizar el suelo y sea resistente a las condiciones 

climáticas, esta mezcla se compacta con un vibro compactador. 

Como se muestran en las imágenes 84 y 85 el material arcilloso es estabilizado 

con cemento y compactado. 

 

Imagen 84. Base con cemento para mezclar 

 

Fuente: Propia 

Imagen 85. Vía compactada 

 

Fuente: Propia 

 

8.12 MURO DE CONTECION  EN LA VÍA A LA OBRA 

La excavación del muro de contención fue una de las primeras actividades que 

iniciaron la obra, junto con la excavación del sótano. 

Dependiendo del diseño del muro se realiza la excavación respectiva para ubicar 

los refuerzos del muro de contención. Como en todas las obras lo primero que se 

realiza es el levantamiento topográfico, inmediatamente se realiza la excavación 

para la posición del muro de contención; esta excavación se realizó con máquina y 

su perfilación se llevó a cabo manualmente. 

En las imágenes 86 y 87 se puede observar la perfilación y la ubicación de los 

refuerzos de acero. 

 

Cemento listo para ser 
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Vibro 

Compactador  
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Imagen 86. Perfilación manual 

 

Fuente: Propia 

 

Armado del refuerzo del muro de contención con varilla de 1” y  ½” 

 

Imagen 87. Refuerzo  del muro de contención 

 

Fuente: Propia  

           

El armado del acero se lleva a cabo referente a la altura del muro, pendiente del 

talud, propiedades mecánicas del suelo, grado de compactación y cargas externas 

previamente analizadas en el diseño. Este proceso constructivo se realizó 

Perfilación 

después de las 

excavaciones 

mecánicas para el 

muro de 

contención  

Refuerzo  

Distanciadores 

o Panelas de 

concreto  
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ubicando los refuerzos transversalmente para así amarrarlos con alambre negro; 

posteriormente se ubican los distanciadores para separar los refuerzos del terreno 

y lograr que queden totalmente embebidos en el concreto. 

Como se observa en la siguiente imagen el vaciado del concreto de 4.000 psi con 

mezcladora 

Imagen 88. Vaciado de concreto. 

 
Fuente: Propia 

El vaciado del concreto se hace directo de la mezcladora al encofrado, a la vez 

éste fue vibrado con un vibrador eléctrico para eliminar los vacíos de aire 

producidos durante el vaciado. En la imagen 89 se aprecia el muro terminado  

Imagen 89. Muro de contención 

 
Fuente: Propia 

Muro de 

contención  
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9. SOTÁNO 

 

9.1 EXCAVACIÓN DE LAS ZAPATAS 

El primer paso a seguir es la verificación de planos. Una vez se han hechos los 

respectivos estudios y diseños del suelo, el siguiente paso es la ubicación en el 

terreno de los ejes de las zapatas tomando como referencia los ejes mostrados en 

los planos estructurales; una vez marcados las zapatas en el suelo se comenzó el 

proceso de excavación con maquinaria pesada, en este caso con una 

retroexcavadora y se terminó con perfilación manual. 

 

Las marcaciones de las 20 zapatas de dimensiones diferentes se realizaron con 

cal con respecto al diseño y la distribución del edificio, la excavación de zapatas y 

vigas del sótano tomó un tiempo de aproximadamente 115 días y el volumen de la 

excavación (que comprende zapatas, vigas de amarre y excavación hasta el nivel 

del sótano) de 1.085  m³; como se ve en las imágenes  90 a 93. 

 

Imagen 90. Perfilación  

 

Fuente: Propia 

Imagen 91. Excavación con maquina 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 92. Perfilación manual 

 

Fuente: Propia 

Imagen 93. Mortero de limpieza 

 

Fuente: Propia 

  

9.2  MORTERO DE LIMPIEZA 

El mortero de limpieza se le agregó a las paredes del terreno excavado, vigas de 

amarre y elementos que se encuentren expuestos a contaminación por ubicarse 

adyacentes al talud de corte, con el fin de evitar la caída de material y 

contaminación del refuerzo de acero de zapatas,  vigas de amarre y pantallas; 

como se ve en las imágenes de 94 a 97. 

 

Imagen 94. Mortero de limpieza de zapata 

 

Fuente: Propia 

Imagen 95. Mortero de limpieza muros 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 96. Mortero de limpieza Cimentación 

 

Fuente: Propia 

Imagen 97. Mortero de limpieza Vigas 

 

Fuente: Propia 

 

9.3 ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS 

Una vez se haya hecho la excavación de las zapatas y de aplicar el mortero de 

limpieza a las paredes del terreno, se llevó a cabo el amarrado del acero de 

refuerzo de las zapatas, El primer paso es verificar los niveles y plomos 

respectivos; se ejecutó ubicando los aceros longitudinalmente y transversalmente 

con referencia al diseño estructural. En cada cruce de los aceros se amarró con 

alambre negro número 18 para que esta estructura quede en forma de parrilla y 

así ubicar las columnas principales en la parte superior de la parrilla.  

Para las zapatas del edificio K de la U.P.B no se necesitó formaleta porque estas 

zapatas fueron excavadas en un suelo estable.  

El siguiente paso fue el vaciado de concreto, el concreto se llevó a la obra, ya que 

se preparó en planta y se pre mezcló previamente de llegar a la obra, en algunas 

situaciones la mezcladora fundió las zapatas directamente o en ciertos casos se 

extendió un plástico y con las carretillas trasladaban el concreto hasta la zapata, 

que a su vez fue vibrado mecánicamente para evitar vacíos de aire; en la 

cimentación de zapatas y vigas de amarre se utilizaron 929 m³ con un concreto de 

3.500 psi. Como se ve en las imágenes 98 y 99. 
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Imagen 98. Armado del refuerzo 

 

Fuente: Propia 

Imagen 99. Armado del refuerzo 

 

Fuente: Propia 

 

9.4 ARMADO DE LOS PEDESTALES DE LAS ZAPATAS 

Una vez se han ubicado los refuerzos de la zapata y están completamente 

asegurados, se procede a la ubicación de las columnas principales; el proceso es 

ubicar los refuerzos de la columna en la superficie de la zapata, amarrándola con 

alambre negro N.18; a la columna se le hizo un doblez de 90 grados en una de 

sus puntas para que esta sea puesta en la superficie de la zapata y así amarrar 

fácilmente; en la parte inferior de la columna se ubicaron los estribos iniciales para 

que estos al momento de fundirse la zapata queden embebidos en este elemento 

(construcción monolítica). 

Para las zapatas del edificio K de la U.P.B se llevó un tiempo aproximado de 22 

días en la ejecución del armado del refuerzo en la cimentación. Como se observa 

en las imágenes 100 y 101 el armado de los refuerzos de las zapatas. 
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Imagen 100. Armado pedestal 

 

Fuente: Propia 

Imagen 101. Armado pedestal y columna 

 

Fuente: Propia 

 

9.5 FUNDICIÓN DE LAS ZAPATAS 

En el vaciado de las zapatas se deben tener precauciones con la caida del 

concreto a la zapata, para evitar posible exudación y heterogeneidad del concreto 

o segregación de los agregados; hay variadas formas de evitar esos 

inconvenientes, como: la ubicación de canales de madera o de acero, bajar un 

poco más la mangera de la bomba y se recomienda antes del vaciado del concreto 

hacer las prueba del cono para conocer el asentamiento, además un asentamiento 

de  4” es de buena trabajilidad; durante el vaciado del concreto de la zapata se 

realizó vibrado mecánico para sacar los vacíos de aire. Como se observa en la 

imagen 103. 
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Imagen 102. Asentamiento
16

 

 

Fuente: Biblioteca Atrium de la Construcción 

 

Imagen 103. Vaciado de zapatas 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 BIBLIOTECA ATRIUM DE LA CONSTRUCCION. Volumen I, Materiales para la construcción. 

“Aglomerantes y hormigón armado”, página 59. Editorial Océano/Centrum. Barcelona, España. 
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9.6 ARMADO Y VACIADO DE LAS VIGAS DE AMARRE 

Para realizar el vaciado del concreto de vigas de amarre es necesario que el área 

que ocupen se encuentre limpia, por lo tanto se debe aplicar un concreto pobre de 

limpieza, para separar el terreno de la viga; Luego de aplicar el solado de limpieza 

de 5cm de espesor, se empieza el armado de la viga de amarre con su respectivo 

diseño estructural y así garantizar el trabajo en conjunto con las zapatas, 

columnas y vigas de amarre; el acero es amarrado con alambre negro No 18, la 

herramienta a utilizar para este tipo de trabajo es el gancho de acero, después del 

solado de limpieza y antes de la estructura se ubican unos distanciadores de 7 cm 

o 5 cm de espesor  para evitar el contacto del acero con el suelo, después de 

haber hecho este proceso se realiza el armado y vaciado de las vigas de amarre. 

El primer paso es verificar en los planos los refuerzos respectivos que van en cada 

viga de amarre; el paso siguiente es el proceso de armado de refuerzo, que se 

llevó figurado de fábrica: se ubican las varillas corrugadas horizontalmente 

empalmándolas con las zapatas y columnas, a estos refuerzos se les rodean los 

estribos respectivos y se amarran los tres primeros estribos para poder ubicar los 

demás y así con una tiza o un marcador se hacen unas líneas guías en los 

refuerzos horizontales para poder ubicar los estribos respectivos; los estribos 

fueron amarrados con alambre N.18. 

Las formaletas se colocaron en su mayoría donde estaban ubicadas las zapatas y 

las columnas por el espacio que existía en ella, como se observa en la imagen 

(101 y 102), fueron aseguradas con parales, amarrados con alambre y gancho 

asegurador de formaleta. Como se observa en las imágenes 104 a 107. 
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 Imagen 104. Gancho de acero 

 

Fuente: Propia 

Imagen 105. Distanciado de concreto
17

 

Fuente: Forjados, construcción 

 

Imagen 106. Armado vigas de amarre 

 

Fuente: Propia 

Imagen 107. Armado vigas de amarre 

 

Fuente: Propia 

  

A la formaleta se agrega un antiadherente llamado Separol de Sika, para que se 

facilite el retiro de la formaleta de la viga ya fundida. Como se observa en la 

imagen 111. 

 

 

                                                           
17 FORJADOS, CONSTRUCCION. “Empresas”. Disponible en:  

http://webs.demasiado.com/forjados/constru/separadores/index.htm 

 

Distanciadores 
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Imagen 108. Encofrado vigas de amarre 

 

Fuente: Propia 

Imagen 109. Encofrado vigas de amarre 

 

Fuente: Propia 

  

Imagen 110. Viga terminada 

 

Fuente: Propia 

Imagen 111. Antiadherente. 

 

Fuente: Propia 

 

Después de que las formaletas están ubicadas en la viga y una parte de la 

columna, se procede al vaciado de concreto de las vigas de amarre, este proceso 

se realizó con bomba y mezcladora por los inconvenientes que hay al trasladar la 

mezcladora al lugar del elemento a fundir. 

En las ocasiones en las que se utilizó la bomba de concreto, se agregó minutos 

antes un mortero fluido para que el concreto no se atascara en la tubería de la 

bomba; este mortero tiene como función purgar la bomba. Como se observa en la 

imagen 112. 

Anti adherente 

Separol de Sika  
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Imagen 112. Mortero de purga 

 

Fuente: Propia 

 

La imagen 112 muestra el mortero o mezcla de cemento, arena y agua para que 

fluya el concreto por la tubería de la bomba. 

Imagen 113. Concreto de la mezcladora a la bomba 

 

Fuente: Propia 

 

Después de agregar el mortero a la bomba se procede a agregar el concreto de 

3.500 psi para las vigas de amarre. Como se ve en la imagen 113. 

Mortero de 

purga para la 

bomba 
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Imagen 114. Bomba de concreto 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez finalizado la colocación de la formaleta se procedió al vaciado de 

concreto de 3.500 psi, que inicialmente consistió en ubicar la tubería de la bomba 

en las vigas de amarre a fundir. 

 

Se utilizó un vibrador eléctrico para los vacíos de aire que quedan dentro del 

concreto de la viga; este proceso de vaciado tardó un tiempo aproximado de 20 

días. Como se muestra en la imagen 115. 

Imagen 115. Vaciado en viga de amarre. 
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Fuente: Propia 

La manguera de la bomba es maniobrada por un ayudante o un oficial 

Imagen 116. Vibrador eléctrico. 

 

Fuente: Propia 

 

Después del vaciado del concreto en la viga de amarre se le agregó en la 

superficie un aditivo llamado “Antisol” de Sika para evitar el fraguado acelerado del 

concreto. Como se ve en la imagen 117. 

Imagen 117. Antisol 

 

Fuente: Propia 

Vibrador 
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En la mañana siguiente al día de la fundida, se retiran las formaletas, removiendo 

los parales que la sostienen, ganchos para formaleta y los alambres que los unen, 

como se observa en las imágenes 118 y 119. 

 

Imagen 118. Retiro de formaleta 

 

Fuente: Propia 

Imagen 119. Retiro de formaleta 

 

Fuente: Propia 

 

9.7 ARMADO Y VACIADO DE LAS PANTALLAS  

 

Las pantallas o muros de contención están presentes desde la cimentación hasta 

el tercer piso del nuevo edificio “K” de la U.P.B. 

 

La colocación del refuerzo de las pantallas viene desde la ubicación de los aceros 

de refuerzo de las vigas de amarre, similar a las columnas con zapatas; las 

pantallas están unidas a las vigas de amarre y a las columnas para obtener una 

mayor resistencia; el proceso es traslapar los aceros verticales de las pantallas 

hasta alcanzar su altura deseada. 

 

El armado de una pantalla es similar a la de una columna, ubicando los estribos y 

los ganchos en los refuerzos verticales, amarrándolos con alambre No.18. 
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Las pantallas van traslapadas o ancladas a las columnas que están a sus 

laterales, para este proceso de armado de las pantallas se necesitó: andamios, 

tablones de madera, dos ayudantes y un maestro por cada muro. Como se 

observa en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 120. Refuerzos verticales de pantallas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 121. Estribos  de pantallas 

 

Fuente: Propia 

  

Las formaletas fueron ubicadas desde la parte inferior de la pantalla, estas se 

colocaron una sobre otra, enganchándolas con los aseguradores y una vez puesto 

el encofrado de la pantalla, se situaron cerchas metálicas sobre la formaleta, 

asegurando con parales metálicos y parales de madera. Su ubicación está 

demostrada en las imágenes 122 y 123. 
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Imagen 122. Formaleta de pantallas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 123. Encofrado de pantallas 

 

Fuente: Propia 

 

9.8 VACIADO DE CONCRETO DE LAS PANTALLAS DE 4.000 PSI 

 

El vaciado de las pantallas se llevó a cabo descargando el concreto en una batea 

de aproximadamente 8 m³, ya que la mezcladora no alcanzaba a llegar al 

encofrado de las pantallas  por las excavaciones de las zapatas y vigas de amarre. 

 

Por esta razón se descargó el concreto en la batea y por medio de carretillas se 

transportaba hasta la estructura y por medio de baldes,  palas y operadores que 

trasladaba hacia la pantalla, este proceso es visto en las imágenes (124 a 127), al 

mismo tiempo es puesto el vibrador eléctrico para sacar los vacíos que se quedan 

dentro de la estructura. 
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 Imagen 124. Descargue de concreto a batea 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 125. Transporte concreto con carretilla 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 126. Vaciado de pantallas o muros 

 

Fuente: Propia 

Imagen 127. Carga de baldes 

 

Fuente: Propia 

  

El proceso del retiro de la formaleta se realizó removiendo los ganchos 

aseguradores de la formaleta y cortando los alambres, soltando los parales y por 

medio de una espátula se soltaron fácilmente, para desarmar las formaletas 

superiores se hicieron secciones de andamios para su fácil retiro. Como se ve en 

las siguientes imágenes. 
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Imagen 128. Retiro de formaleta de pantallas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 129. Retiro de formaleta de pantallas 

 

Fuente: Propia 

 

9.9 ARMADO Y VACIADO DE LAS COLUMNAS DEL SÓTANO 

 

Las columnas son elementos puntuales que se encargan de transmitir las cargas a 

la cimentación, a su vez tiene resistencia tanto a sismos y vientos, las columnas 

trabajan a compresión son las que sostienen las cargas muertas y vivas de las 

placas aligeradas, la columna es el elemento estructural lineal vertical donde su 

sección longitudinal es mucho más grande que su sección trasversal.  

 

El primer paso que se realizó fue la lectura e interpretación de planos 

estructurales, asegurando que los ejes estén bien marcados; con la información 

obtenida se toman medidas y se marcan unas líneas guía con una cimbra de 

color, donde se fue ubicando la columna. 

 

El siguiente paso es el armado del refuerzo; ya que la columna es un elemento 

que tiene continuidad desde la cimentación hasta los pisos deseados, se 

traslaparon los refuerzos verticales y se procedió a la ubicación de los estribos 

correspondientes, amarrados con alambre negro N. 18, y por último se hicieron los 
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traslapos del siguiente piso para continuar con la columna. Como se ve en la 

imagen 131. 

Imagen 130. Armado de las columnas del sótano 

 

Fuente: Propia 

Imagen 131. Armado de las columnas del sótano 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 132. Amarre con alambre No.18 

 

Fuente: Propia 

Imagen 133. Gancho de acero 

 

Fuente: Propia 

 

El siguiente paso consistió en ubicar las formaletas en las columnas, ya que  para 

el diseño estructural del edificio K se diseñaron 26 columnas, el primer paso fue 

ubicar las formaletas en cada una de las columnas con los niveles y plomos 

correctos, la formaleta fue puesta una encima de la otra anclándola con ganchos 

Alambre negro No.18  

Gancho de Acero 
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aseguradores para formaleta, sosteniendo la formaleta con parales metálicos y en 

algunos casos parales de madera, también se amarraban las formaletas con 

alambre, cruzando la columna de un lado a otro y asegurándolas para que el 

concreto no abriera la formaleta. Como se observa en las imágenes 134 y 135. 

 

Imagen 134. Formaleta de columnas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 135. Gancho de formaleta 

 

Fuente: Propia 

  

El vaciado del concreto para columnas del sótano fue hecho con mezcladora y 

bomba, en este proceso los ayudantes se tuvieron que montar en andamios para 

que pudieran ubicar la tubería de la bomba en la superficie de la columna, y así se 

descargara el concreto de 4000 psi, agitándolo mecánicamente para sacar los 

vacíos de aire producidos durante el vaciado. 

Gancho para 

formaleta 
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Imagen 136. Vaciado de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

El retiro de la formaleta de la columna, se realizó retirando los ganchos 

aseguradores de formaleta, el alambre, las correas y finalmente las formaletas la 

cuales se ubicaron en el piso para posteriormente limpiarlas y reutilizarlas. 

 

Imagen 137. Retiro de formaleta 

 

Fuente: Propia 

Imagen 138. Retiro de formaleta 

 

Fuente: Propia 

  

Columnas sin formaleta y listas para el armado de la formaleta para la losa 

entrepiso del semisótano  
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Imagen 139. Columnas terminadas 

 

Fuente: Propia 

 

9.10 PLACA ENTREPISO DEL SÓTANO  

Las placas o entrepisos pueden ser aligerados o macizos, en este caso se trabajó 

con placa aligerada con casetones, armada en dos direcciones con respecto a su 

diseño. 

Antes de iniciar el proceso constructivo se hizo un chequeo de planos 

estructurales generales y de detalles para el armado del refuerzo, verificando 

medidas y niveles. 

El primer paso fue el armado de la estructura provisional que consta de un  

armazón de parales, crucetas y cerchas donde se sostienen posteriormente las 

formaletas inferiores. Como se muestran en las siguientes imágenes. 
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Imagen 140. Armado de estructura provisional 

 

Fuente: Propia 

Imagen 141. Armado de estructura provisional 

 

Fuente: Propia 

 

Después de haber armado la estructura provisional se procede a ubicar las 

formaletas inferiores, que son formaletas metálicas de tamaño estándar, ya que su 

función es soportar el concreto fresco en estado plástico mientras éste se 

endurece. 

Imagen 142. Armado de estructura provisional 

 

Fuente: Propia 

Imagen 143. Armado de estructura provisional 

 

Fuente: Propia 
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Una vez puesta y asegurada la formaleta se procede a armar el refuerzo de vigas; 

esta placa tiene dos tipos de refuerzo de acero, el primero corresponde a las 

mallas electrosoldadas que arman la torta inferior y la superior, el otro tipo lo 

conforman las viguetas que a su vez determinan la dimensión de los 

aligeramientos o casetones. Como se muestra en las imágenes 144 a 148. 

Imagen 144. Armado refuerzos viga 

 

Fuente: Propia 

Imagen 145. Armado refuerzos losa 

 

Fuente: Propia 

  

Luego de armado el refuerzo, se ubica la formaleta lateral previamente engrasado 

o humedecida con el producto Separol de Sika, luego se asegura amarrándola con 

alambre a la vigueta de borde. 

Para el vaciado del concreto fue necesario inicialmente efectuar la revisión de 

niveles y plomos con la ayuda de una manguera y un metro, comprobándolos con 

los planos estructurales. 

En seguida se ubican los distanciadores o panelas de concreto entre refuerzo de 

acero y la formaleta inferior. 

Viga de amarre 

Vigueta  

Malla electro 

soldada inferior  
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Imagen 146. Ubicación distanciadores 

 

Fuente: Propia 

Para el vaciado del concreto de la torta inferior se transporta el concreto mediante 

la bomba previamente mezclado, desde la mezcladora hasta el sitio de vertido, en 

este momento se vibra mecánicamente de acuerdo a los planos estructurales 

dicha torta tiene un espesor de 5 cm. 

Una vez vaciado el concreto de 4.000 psi de la torta inferior se instalan los 

casetones fabricados de madera y lona en las áreas entre las viguetas, los 

casetones son aligeramientos que hacen la placa más liviana, este tipo de casetón 

queda embebido dentro de la placa, lo cual lo hace no recuperable. 

Imagen 147. Sección losa 

 

Fuente: Propia 

Malla electro 

soldada 

superior  
Casetón  

Torta inferior 

de 5cm de 

espesor  
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Imagen 148. Placa lista para fundirse 

 

Fuente: Propia 

 

Para la torta superior se lleva a cabo de igual manera que en la torta inferior se 

sitúa la malla electrosoldada, se procede al vaciado del concreto de las viguetas 

que arman la placa de dos sentidos; inicialmente el concreto se distribuye 

uniformemente con una pala preparándolo para ser vibrado mecánicamente, 

garantizando así que no queden burbujas de aire ni hormigueros dentro del 

concreto. 

 

El concreto fue descargado distribuido por zonas; esta losa se fundió en tres  

partes y al momento del descargue del concreto se recomendó descargarlo 

equitativamente por medidas de seguridad, ya que si se descarga en un área 

puntual los parales podrían no resistir el peso excesivo y fallar, ocasionando 

pérdidas importantes. El proceso está demostrado en las imágenes 149 a 153. 

 

Postura de la 

tubería eléctrica  
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Imagen 149. Vaciado del concreto de la placa aligerada 

 

Fuente: Propia 

Una vez finalizado el proceso del vaciado del concreto, se procede a nivelarlo 

mediante el uso de un perfil tubular metálico de sección rectangular, eliminando al 

máximo las irregularidades de la superficie; posteriormente con una llana de 

madera se deja la superficie lo más plana posible. 

 

Imagen 150. Nivelación  

 

Fuente: Propia 

Imagen 151. Terminación con Llana de madera 

 

Fuente: Propia 

 

Tubería de bombeo 

del concreto  
Cuadrilla de trabajadores  

fundiendo la placa aligerada  

Regla 

metálica 

de 2m 

de larga  
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Al finalizar el proceso de afinado con el perfil rectangular se aplicó un producto 

llamado Antisol de Sika sobre la superficie de la placa, esto con el fin de retardar 

la evaporación del agua garantizando que el concreto alcance la resistencia a la 

compresión calculada en el diseño estructural.   

Imagen 152. Losa terminada 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 153. Aplicación de antisol. 

 

Fuente: Propia 

 

Días después del vaciado del concreto se retiran las formaletas laterales, ocho 

días más tarde se procede a retirar las formaletas inferiores, así como la 

respectiva estructura temporal. 

 

Las herramientas y materiales usados en este proceso son: andamios, tablones de 

madera, parales, cerchas, formaleta, alambre, gancho de acero, gancho 

asegurador, martillo, el proceso se realiza con la colocación de las cerchas de una 

columna a otra para que tengan un soporte; después se empieza a distribuir la 

formaleta y asegurarlos con alambre y ganchos aseguradores.  
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Imagen 154. Sótano 

 
Fuente: Propia 

Imagen 155. Sótano 

 
Fuente: Propia 

  

El sótano estará conformado por laboratorios de procesos industriales, bombas y 

tanques que abastezcan al edificio, planta subestación eléctrica, baño público, 

aseo y depósitos, cuarto técnico, escaleras, circulaciones, muros el área que tiene 

el sótano es de 1177 m2 a nivel.  

 

9.11 DISTRIBUCION DE AREAS DEL SOTANO 

SOTANO NV 989.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel sótano  1177.68 

laboratorio de procesos industriales 692.88 

Bombas y tanque ( laboratorio de hidráulica) 69.70 

Planta y subestación eléctrica 77.47 

Baño Publico 48.19 

Aseo y Deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 174.88 

Muros 29.03 

Sótano 
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10.  SEMISÓTANO 

 

10.1 COLUMNAS DEL SEMISOTANO 

Al día siguiente de haber fundido la losa de entrepiso del semisótano, se procedió 

a traslapar el refuerzo proveniente de las columnas del sótano (con las mismas 

dimensiones que son de 1.2mx0.5m) y la instalación de los estribos, los cuales 

fueron amarrados con alambre negro No.18.  

 

En la imagen 156; se observa la ubicación de los refuerzos de las columnas y las 

pantallas, también se puede apreciar la ubicación de la formaleta con sus 

respectivos parales, andamios, tablones y operadores. En las imágenes 156 a 159 

se puede observar el armado y vaciado de las columnas. 

 

Imagen 156. Armado de refuerzo de columnas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 157. Encofrado columnas 

 

Fuente: Propia 

  

Al momento del vaciado del concreto se agregó dentro de la columna o pantalla 

una mezcla de agua y cemento, para contribuir a la adherencia del concreto de la 

losa con el concreto de la columna o pantalla. 

 

Armado del 

refuerzo de 

columnas  

Postura de las formaletas 

de las columnas  
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Para el vaciado de las columnas y pantallas del semisótano, se llevó a cabo con 

bomba y con un concreto de 4.000psi; a este concreto no se le hizo prueba de 

asentamiento ya que para ser bombeado tenía que ser fluido. 

 

Al igual que en todos los procesos de vaciado de concreto, se chequea 

previamente que se encuentren niveladas y aplomadas las formaletas; además fue 

necesario agitar el concreto mecánicamente con un vibrador, para eliminar los 

vacíos de aire producidos durante el vaciado. 

 

Imagen 158. Vaciado de columnas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 159. Vaciado de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

Tubería de la bomba  
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Imagen 160. Retiro de formaletas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 161. Columnas terminadas 

 

Fuente: Propia 

 

El semisótano tiene un área mayor que el sótano, por lo tanto fue necesario la 

construcción de zapatas y columnas adicionales para este piso. Como se ve en la 

imagen 162 y 163. 

 

Imagen 162. Excavación a máquina de zapatas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 163. Mortero de limpieza excavación 

 

Fuente: Propia 

 

Mortero de 

limpieza  

Excavación 

de zapatas  

Vigas de 

amarre  
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Imagen 164. Armado refuerzo cimentación  

 

Fuente: Propia 

Imagen 165. Columnas terminadas 

 

Fuente: Propia 

  

10.2 LOSA ALIGERADA DEL SEMISÓTANO 

Después de haber fundido las columnas se procede a la ubicación de la formaleta 

con sus respectivos apoyos como parales, cerchas, alambre, gancho asegurador, 

para el descargue de la malla electro soldada, torta inferior, casetones, tubería y el 

concreto de 4000psi para la losa del primer piso. Como se ve en la imagen 166, 

167 y 168. 

Imagen 166. Armado de la estructura provisional  

 

Fuente: Propia  

Postura del refuerzo de la zapata y las 

columnas y listas para fundir  

Formaleta 

para la 

placa 

aligerada  

Cerchas 

metálicas 

Parales 

metálicos    
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Ubicación de malla electrosoldada, refuerzo  vigas de amarre, viguetas, descargue 

de la torta superior, postura de los respectivos casetones y la ubicación de la 

tubería eléctrica. 

Imagen 167. Armado refuerzo 

 

Fuente: Propia 

Imagen 168. Postura casetones 

 

Fuente: Propia 

 

El vaciado de concreto de 4.000 psi, se llevó a cabo distribuyéndolo por medidas 

de seguridad, el concreto es bombeado ya que está a una altura considerable. 

Después de haber descargado el concreto del entrepiso, se procede a la 

nivelación requerida con una regla metálica y se terminó con una llana de madera 

de 60cm de largo. 

 

Para evitar un fraguado acelerado se le agrego un aditivo llamado Antisol de Sika. 

Como se ven en las siguientes imágenes. 

Vigueta  

Malla electro 

soldada  Panela de 

concreto  

Casetón de madera y lona  
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Imagen 169. Vaciado y nivelación de concreto 

 

Fuente: Propia 

Imagen 170. Vaciado y nivelación de concreto 

 

Fuente: Propia 

  

El concreto se bombeó por medio de una bomba con una tubería de impulsión de 

(4”), que su sección final tiene una manguera plástica para el fácil manejo y 

distribución del concreto. 

Imagen 171. Bombeo de concreto 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 172. Antisol 

 

Fuente: Propia 

 

El semisótano consta de laboratorios de máquinas eléctricas y control con aula, 

laboratorios de geotecnia y pavimentos con aulas, aula de video conferencias, 

salas de alumnos, dos aulas de computo, laboratorios simulación virtual, 

laboratorio hidráulica, fotocopiadora, baño público, aseo y depósitos, cuarto 

técnico, escaleras, circulaciones, zona verde central, terraza cubierta norte entre 

eje 3 y 4, área cubierta entre eje 7 y 8, el área del semisótano es de 1897, 39 m2. 

 

10.3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL SEMISOTANO  

SEMISOTANO NV 993.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel sótano 1897.39 

laboratorio de Maquinas Eléctricas y control + (aula) 208.75 

Laboratorio de Geotecnia y Pavimentos + (aula) 168.89 

Aula de video conferencias 93.46 

Salas de alumnos 30.42 

Aulas de computo (2) 134.99 
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SEMISOTANO NV 993.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Laboratorio Simulación virtual 70.30 

Laboratorio Hidráulica 265.63 

Fotocopias 45.77 

Baño Publico 40.79 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 488.68 

Zona verde central 200.68 

Muros 53.98 

Terraza Cubierta norte entre eje 3 y 4 18.04 

Área cubierta entre eje 7 y 8 Fachada Norte 61.91 

 

Imagen 173. Avance constructivo semisótano 

 

Fuente: Propia 
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11.  PRIMER PISO 

 

11.1 COLUMNAS DEL PRIMER PISO 

 

El proceso constructivo de las columnas del primer piso se empezó por el armado 

del refuerzo que indican los diseños estructurales, el armado de las columnas del 

primer piso fue realizado traslapando los refuerzo de las columnas inferiores o 

columnas del semisótano y así encajando sus respectivos estribos y ganchos en 

las columnas. Una vez se amarró y se aseguró el refuerzo de la columna se 

verificaron los niveles y plomos de estas.  

 

Para el armado de los refuerzos de las columnas del primer piso se necesitaron 

dos secciones de andamios, aproximadamente 6 tablones, un oficial y dos 

ayudantes por columna. Como se observa en la imagen 174. 

Imagen 174. Armado de refuerzo de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Ayudantes Tablones 

de madera  

Andamios 

de acero  
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11.2 ARMADO DE LA FORMALETA Y VACIADO DE LA COLUMNA   

El proceso a seguir es la ubicación de la formaleta metálica en la columna, la 

formaleta se sostiene por medio de ganchos aseguradores, alambres y parales, la 

formaleta se ubicó alrededor del refuerzo de la columna uniéndola con ganchos 

aseguradores, al instante de ser ubicada la formaleta se sostuvo con parales para 

el momento del vaciado el concreto soportar su peso.   

 

El paso siguiente fue el vaciado de las columnas del primer piso, esta fundición se 

llevó acabo con bomba y su proceso se inició haciendo una mezcla de agua y 

cemento y así poder agregarla al fondo de la columna  para tener una adherencia 

con la losa inferior; al finalizar el proceso anterior se procedió al vaciado de la 

columna colocando la tubería de la bomba en la parte superior para el descargue 

del concreto, al mismo tiempo del vaciado es vibrado para la salida de los vacíos 

que permanecen en la columna. Como se aprecia en la imagen 175. 

Imagen 175. Columnas 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Columna 

con 

formaleta  

Columna sin 

formaleta  
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11.3 ARMADO DE LOSA ENTREPISO PRIMER PISO  

Después de armado y fundido las columnas del primer piso o nivel 3, se procedió 

al armado de la placa de entrepiso, ubicando los parales de tal forma que las 

cerchas metálicas son puestas en el parte superior de los pareles, los cerchas 

metálicas fueron colocadas con respecto a la dimensión de la formaleta como la 

podemos observar en la imagen (170 y 171), estas formaletas fueron unidas por 

ganchos aseguradores y (los parales y cherchas) con alambre. 

 

 Imagen 176. Armado de estructura provisional o 

formaleta. 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 177. Estructura puesta 

 

 

Fuente: Propia 

  

Una vez se haya puesto la formaleta de la placa de entrepiso se adiciona el 

Separol de “Sika” en la formaleta para el fácil retiro cuando esté terminada la 

placa. 

El paso siguiente, se llevó a cabo con la instalación de la malla electrosoldada en 

toda la placa, uniendo unas con otras con alambre; enseguida se armó el refuerzo 

de las vigas de columna a columna incluyendo los estribos, los cuales fueron 

amarrados con alambre. 

Cercha 

Parales   

Formaleta  
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Armadas las vigas, se procedió a ubicar los refuerzos de la viguetas, extendiendo 

el refuerzo y traslapándolo con las vigas; y posteriormente la ubicación de los 

distanciadores debajo de la malla electrosoldada. Como se ve en la imagen 178. 

Imagen 178. Aplicando Separol. 

 

Fuente: Propia 

Imagen 179. Malla electrosoldada 

 

Fuente: Propia 

 

Después de la postura de la malla electrosoldada y armado de vigas y viguetas se 

procedió al vaciado de la torta inferior de 5cm; una vez se vació la torta inferior de 

concreto se ubicaron los casetones. Como se observa en las imágenes 180 y 181. 

Imagen 180. Torta inferior 

 

Fuente: Propia 

Imagen 181. Casetones. 

 

Fuente: Propia 
 

Ubicados los casetones y redes eléctricas, se realizó el vaciado del concreto en la 

placa, la cual fue de aproximadamente 600m³; el vaciado de concreto de la placa 

Separol de “sika” 

Torta inferior de 

5cm 

Casetone

s  
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fue realizado con bomba y un personal de 20 personas, que realizaban actividades 

como la manipulación de la tubería del concreto, el arrastre del concreto con palas 

de madera, el vibrado del concreto, la nivelación y el riego del Antisol. 

El vaciado de la placa fue realizada en tres fases por la cantidad de concreto y el 

rendimiento de las otras actividades como el armado del refuerzo del siguiente 

piso. Como se muestran en las imágenes 182 a 184. 

 

11.4 VACIADO DE LA PLACA DEL PRIMER PISO  

 

Imagen 182. Antisol 

 

Fuente: Propia 

Imagen 183. Nivelación del concreto 

 

Fuente: Propia 
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11.5 LOSA ALIGERADA DEL NIVEL 3 O PRIMER PISO 

 

Imagen 184. Placa aligerada del nivel 3 ó primer piso  

 

Fuente: Propia 

 

El primer piso se conformará por salas de tesis, laboratorios virtuales, laboratorios 

simulaciones ingeniería de industriales, sala de trabajo en grupo, dinámica 

estructural, cuarto técnico, automatización de procesos industriales, mezzanine 

hidráulica, sala sur de tesistas, estancia alumnos, baño público, aseo y deposito, 

cuarto técnico, escaleras, circulaciones, muros, terraza cubierta entre eje 7 y 8 

fachada norte, el área que cubre a nivel del primer piso es de 1827,98 m2. 
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Imagen 185. Avance del primer piso  

 

Fuente: Propia 

 

11.6 DISTRIBUCION DE AREAS DEL PRIMER PISO 

PRIMER PISO NV 997.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel Primer Piso  1827.98 

Sala Norte tesistas 46.28 

Laboratorio Virtual 101.65 

Laboratorio Simulación Ingeniería Industrial 300.52 

Sala de trabajo en grupo 76.36 

Dinámica Estructural (civil) 34.64 

Laboratorio De Materiales de Construcción 210.42 

Cuarto Técnico 8.61 

Automatización de Procesos Industriales 248.62 

Mezzanine Hidráulica 46.64 

Sala Sur de Tesistas 82.63 
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PRIMER PISO NV 997.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Estancias Alumnos 55.28 

Baño Publico 36.28 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 321..84 

Muros 137.92 

Terraza Cubierta entre eje 7 y 8 Fachada Norte 34.76 
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12. SEGUNDO PISO. 

 

12.1 ARMADO DE COLUMNAS Y PLACA ENTREPISO DEL SEGUNDO 

PISO   

ARMADO DE COLUMNAS 

El proceso del armado de columnas proviene desde que se armaron las columnas 

del primer nivel, las cuales se conformaron por los aceros que se traslaparon de la 

columna anterior y la ubicación de los estribos. Como se observa en las imágenes 

siguientes. Como se muestran en las figuras 186 y 187. 

 

Imagen 186. Refuerzo de columnas y vigas 

 

Fuente: Propia 

Imagen 187. Refuerzo losa entrepiso 

 

Fuente: Propia 

 

FORMALETA DE LAS COLUMNAS 

La estructura de la columna es encofrada de tal manera que tenga sus 

dimensiones,  niveles y plomos respectivos de cada una de ellas. La colocación de 

la formaleta pudo ser vertical u horizontal, la que sea más adecuada para su 

armado, en este caso se ubicaron horizontales por su dimensión. Las formaletas 

fueron unidas y aseguradas con ganchos aseguradores, alambre y parales, para 

esto se necesitó andamios, tablones de madera, oficiales y ayudantes. Como se 

observa en la imagen 188. 
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Imagen 188. Encofrado columnas segundo piso. 

 

Fuente: Propia 

 

VACIADO DE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO   

Una vez ya este encofrado las columnas, se procede a agregarle una mezcla de 

agua y cemento en el fondo de la columna, para cuando se funda la columna 

tenga una mayor adherencia con la placa. 

El proceso de vaciado de las columnas se llevó a cabo, ubicando la tubería de la 

bomba en la parte superior de la columna y vaciando el concreto, al mismo tiempo 

del vaciado la columna se vibra mecánicamente para sacar los vacíos de aire. 

Como se ve en la imagen 189. 
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Imagen 189. Vaciado del concreto de columnas 

 

Fuente: Propia 

RETIRO DE LA FORMALETA DE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO  

El retiro de la formaleta se lleva a cabo de igual manera que se ha realizado 

anteriormente; retirando ganchos aseguradores, alambre, parales y formaleta. 

Como se muestra en la imagen 190. 

Imagen 190. Retiro de formaleta 

 
Fuente: Propia 
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CONSTRUCCION DE LA PLACA ALIGERADA DEL SEGUNDO PISO 

Para la Construcción del segundo nivel se utilizó el mismo proceso constructivo de 

los anteriores pisos, pero ya que este piso tiene un área más grande y es diferente 

a los demás pisos, por lo tanto fue necesario emplear vigas o perfiles metálicos 

P200 en I, que se utilizaron para sostener la estructura provisional con un voladizo 

que no era posible sostener con parales por su altura. 

Una vez fundidas las columnas y armada la estructura temporal, se armó el 

refuerzo de vigas, viguetas y la instalación de la malla electrosoldada. Como se se 

en la imagen siguiente. 

 

Imagen 191. Armado de la placa de entrepiso. 

 

Fuente: Propia 

El sistema que se implementó en la construcción del voladizo, constó de una serie 

de vigas metálicas con perfiles en I que se ubicaron sobre la losa inferior, donde 

su función es sostener la estructura provisional y el concreto a vaciar del segundo 

piso. 
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Este proceso se llevó a cabo poniendo unos perfiles como columnas enterradas 

en el suelo, las cuales fueron el apoyo de una de las esquinas de las vigas, que 

amarradas a la retroexcavadora se subieron y se ubicaron con la otra esquina de 

apoyo en la losa inferior a la que se iba construir. Como se ve en la imagen 192 y 

193. 

Imagen 192. Ubicación de los perfiles 

 

Fuente: Propia 

 

La ubicación de los parales, formaletas y cerchas se llevó a cabo en la superficie 

de las vigas metálicas. Se empleó este proceso, porque en el tercer nivel lleva un 

voladizo producto de un área mayor. 

Una vez el concreto es vaciado y ha conseguido la resistencia deseada se retiró 

las vigas metálicas, ya que son vigas provisionales. 
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Imagen 193. Voladizo apoyado en la estructura de perfiles. 

 

Fuente: Propia 

 

Por otra parte, tambien se usaron estas vigas o perfiles metalicos en el laboratorio 

de hidraulica de la facultad de Ingeneria Civil; sin embargo en este caso solo se 

cruzaron los perfiles de viga a viga como se ve en la imagen 191 y no fue 

necesario acoplar uno de estos como columna o apoyo. 

Imagen 194. Laboratorio de hidráulica. 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 195. Armado de losa de entrepiso 

 

Fuente: Propia 

Imagen 196. Vigas de amarre y columnas 

 

Fuente: Propia 

 

Vaciado de la torta inferior, postura del caseton 

 Imagen 197. Torta inferior 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 198. Postura de casetones 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 199. Vaciado del concreto de la placa 

  

Fuente: Propia 

 

Imagen 200. Avance del segundo piso 

 

Fuente: Propia 
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12.2 DISTRIBUCION DE AREAS DEL SEGUNDO PISO 

SEGUNDO PISO NV 1001.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel segundo Piso 2062.77  

Laboratorio Redes de Telecomunicaciones 56.53 

Laboratorio de Instrumentación  87.68 

Sala de Proyectos Electrónica 95.57 

Centro Administrativo Laboratorios 192.97 

Laboratorio de señales y Microelectrónica 120.62 

Laboratorio de Control de procesos 174.70 

Laboratorio de dinámica estructural (mezzanine) 98.27 

(4) aulas de electrónica 225.64 

Laboratorio de antenas 54.29 

Laboratorio de Comunicaciones Básicas 54.13 

Estancias Alumnos 55.28 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 433..92 

Muros 140.10 

Terraza Cubierta eje 7 -9  y  D-E 29.67 

Terraza Cubierta 0-1 y C-D 37.88 

Terraza Cubierta Eje 8 y 9 sobre Fachada Norte 14.98 

Terraza Cubierta Eje 4 y 6 sobre Fachada Norte 32.49 

Terraza Descubierta ejes  0-1 y C-D 38.16 

Placa Descubierto 7-8 Sobre Fachada Norte  34.36 
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13. TERCER PISO 

 

13.1 COLUMNAS Y LOSA DEL TERCER PISO  

 

REFUERZO DE LAS COLUMNAS DEL TERCER PISO  

Al día siguiente de haber fundido la losa de segundo piso, se comenzó  la 

ubicación de los refuerzos de las columnas del tercero; este proceso se llevó a 

cabo colocando los estribos en los refuerzos verticales con su respectivo 

espaciamiento. Los estribos son enganchados o amarrados con alambre No.18 y 

en este trabajo se necesitaron herramientas de trabajo como: andamios, tablones, 

gancho de acero, alambre, oficiales y ayudantes para cada una de las columnas. 

Como se observa en la imagen 201 y 202. 

 

Imagen 201. Refuerzo de las columnas del tercer piso. 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 202. Amarre de los estribos 

 

Fuente: Propia 

 

FORMALETA DE  COLUMNAS DEL TERCER PISO 

El paso a seguir es la ubicación de la formaleta de las columnas del tercer piso. 

Una vez ya traslapado los refuerzos verticales, estribos y la columna tenga sus 

niveles y plomos adecuados, se procedió a forrar o encofrar  la columna con la 

formaleta, este proceso se llevó a cabo colocando la formaleta alrededor de los 

refuerzos de la columna y asegurándola con unos ganchos aseguradores 

metálicos y alambre. La formaleta se sostiene con parales de acero y de madera; 

apenas se haya terminado el proceso de encofrar de la columna se procedió al 

vaciado de ella. Como se demuestra en la imagen 203. 
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Imagen 203. Encofrado de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

VACIADO Y RETIRO DE LA FORMALETA  

Una vez se haya puesto la formaleta en la columna se funde inmediatamente con 

un concreto de 4.000 psi; para este proceso se necesitó un oficial y dos 

ayudantes, que manipularon la manguera de la bomba y el vibrador eléctrico que 

retira todos los vacíos de aire. En el retiro de las formaletas se emplean 

herramientas tales como andamios, tablones, corta frio, alicates, esto se ejecutó 

armando los andamios por secciones, subiendo los tablones necesarios para 

poder pararse en ellos y efectuar el trabajo de retirar los ganchos aseguradores 

metálicos y alambres N.18 y así retirar las formaletas con mucha precaución. 

Como se ven en las imagen 204 y 205. 
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Imagen 204. Ubicación de formaleta 

 

Fuente: Propia 

Imagen 205. Retiro de formaleta 

 

Fuente: Propia 

  

13.2 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA LOSA ALIGERADA DEL 

TERCER PISO 

Una vez se haya retirado la formaleta de las columnas, se procede a la 

construcción de la losa armando la estructura provisional. Como se observa en la 

imagen 206. 

Imagen 206. Armado de la formaleta de placa aligerada 

 

Fuente: Propia 
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UBICACIÓN DE LA MALLA ELECTRO SOLDADA, VIGAS DE AMARRE 

REFORZADAS, VIGETAS, TORTA INFERIOR, CASETON 

 

Una vez este toda la formaleta puesta y asegurada se armó las vigas de amarre y 

viguetas con sus respectivos estribos. Inmediatamente se extiende la malla 

electrosoldada inferior, uniéndolas con alambre.  Como se ven en las imágenes 

207 y 208. 

 Imagen 207. Vigas, viguetas y torta inferior 

 

Fuente: Propia 

 Imagen 208. Ubicación de casetones 

 

Fuente: Propia 

 

VACIADO DE LA LOSA ALIGERADA DEL TERCER PISO 

El vaciado del concreto se realizó distribuyéndolo en el área a fundir por medidas 

de seguridad, para evitar accidentes con los parales metálicos y las cerchas 

metálicas. Antes de vaciar el concreto, se extiende la malla electro soldada 

superior y se instala la respectiva tubería eléctrica. 

Para el vaciado del concreto se implementaron mezcladora con bomba 

estacionaria y un gran número de trabajadores aproximadamente un personal de 

20 personas, al mismo tiempo que se descarga el concreto en la placa se 

colocaba el vibrador eléctrico para retirar todos los vacíos aires que quedan en la 

placa; estas 20 personas realizaban trabajos como manipulación del concreto, 
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manipulación del vibrador eléctrico, extendida del concreto en el área a fundir, 

nivelación y pulido del concreto. Como se muestra en las imágenes 209 y 210. 

Imagen 209. Vaciado de losa del tercer piso 

 

Fuente: Propia 

Imagen 210. Vaciado de losa del tercer piso 

 

Fuente: Propia 

 

Ya extendido el concreto se procede a la nivelación de este con unas reglas 

metálicas de aproximadamente 2m de largo por un ancho de 5 a 7 cm, una vez 

haya pasado estas reglas metálicas se procede a pulir el concreto con unas reglas 

o llana de madera que aproximadamente de 60 a 80 cm de largo dejándola con su 

nivel requerido, poco después se le agrega una liquido llamado Antisol para evitar 

las fisuras en del concreto. Como se ve en la imagen 211. 
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Imagen 211. Nivelación losa 

 

Fuente: Propia 

Imagen 212. Placa terminada 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 213. Avance Tercer piso  

 

Fuente: Propia 
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13.3 DISTRIBUCION DE LAS AREAS DEL TERCER PISO 

 

TERCER PISO NV 1005.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel tercer Piso  1948.16 

Sala estar de Profesores 54.66 

(5) Oficinas directores + secretarias y espera 238.15 

(1) salas de juntas + baño secretarias y tintos 47.94 

(5) salas de atención alumnos + Área Espera 71.95 

Sala de docentes (16 puestos) 96.52 

Sala de docentes (10 puestos) 51.32 

Sala de docentes (10 puestos) 51.32 

Sala de docentes (10 puestos) 51.32 

(5) salas de atención alumnos + Espera Alumnos 78.19 

Sala de profesores sur capacidad (30) Puestos 210.42 

Decanatura + Baño + (2) Coordinadores 57.03 

Estancias Alumnos 55.28 

Baño Publico 36.28 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 451.16 

Muros 204.13 

Terraza Cubierta costado Norte 94.88 

Terraza Cubierta entre ejes 8-9 y D-E 12.08 
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14. CUARTO PISO 

 

14.1 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS COLUMNAS DEL CUARTO 

PISO 

Ya vaciado el concreto de la losa del tercer piso, se procede a comenzar a trabajar 

en el armado de refuerzo de las columnas; este proceso es realizado traslapando 

los refuerzos verticales y entrelazando los estribos en las varillas verticales con un 

espaciamiento especifico. Como se muestran en la imagen 214. 

Imagen 214. Armado de refuerzo de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez haya finalizado el amarre de los aceros esta lista para la ubicación de las 

formaletas metálicas, estas formaletas fueron puestas horizontalmente para su 

fácil instalación y acomodamiento; estas formaletas metálicas son ancladas o  

amarradas con ganchos aseguradores y alambre. Estas columnas se forman con 

sus respectivas dimensiones, niveles y plomos y al igual que en las demás 

columnas se usaron parales, tablones, alambre, y personal. 
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En este caso de la construcción de las columnas del cuarto piso hubo una 

disminución de dimensión de las columnas que fue de 1.2x0.5m a una reducción 

de 1x0.4m. 

En el caso de las pantallas también surgió un cambio porque a partir del cuarto 

piso no se realizó la construcción de más pantallas de concreto. Como se muestra 

en la imagen 215. 

Imagen 215. Encofrado de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

VACIADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS Y RETIRO DE LA 

FORMALETA DEL CUARTO PISO 

Con el encofrado listo se llevó a cabo el vaciado del concreto, el cual se realizó 

con bomba por su altura, la tubería utilizada es de 4” metálica que al final tiene 3m 

de manguera para el fácil manejo de la bomba. 

Una vez ya fundida la columna se esperó un mínimo de un día para el retiro de la 

formaleta, retirando los ganchos aseguradores, los alambres y con precaución se 

descargó en la losa, ya que ésta formaleta tiene un peso de aproximadamente 45 
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kg y la facilidad del retiro es porque cuando es ubicada la formaleta se le agrega 

un anti adherente llamado Separol para que no se pegue con el concreto. 

 

Imagen 216. Vaciado y retiro de la formaleta de columnas 

 

Fuente: Propia 

 

14.2 ARMADO DE LOSA ALIGERADA DEL CUARTO PISO 

 

Una vez este fundida las columnas, se emprende a la construcción de la cubierta 

del cuarto piso o piso del quinto, para la construcción de la placa se necesitó de la 

estructura provisional de cerchas metálicas, parales metálicas, secciones de 

andamios, tablones de madera y se empleó el mismo método constructivo del 

armado de las losas anteriores. La instalación de la estructura provisional se 

observa en la imagen 217. 
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Imagen 217. Ubicación de la formaleta de losa aligerada 

 

Fuente: Propia 

 

14.3 DISTRIBUCION DE ÁREAS DEL CUARTO PISO 

CUARTO PISO NV 1009.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel cuarto Piso  1878.76 

Nuevas Tecnologías 54.62 

Director de comunicación social + baños + secretaria 45.74 

Sala de profesores de comunicación social (10 

Puestos) 93.76 

.+ baños + (2) sala de atención alumnos + espera   

(2) salas edición de video + oficina CPA 98.17 

Estudio Tv en (doble altura) 159.04 

(2) cabinas audio 71.13 

Sala redacción 54.49 

Camerino + Deposito 22.36 
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CUARTO PISO NV 1009.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Sala de Edición de Audio 27.61 

Sala de fotografía digital infografía y multimedia 26.71 

sala de producción audiovisual 26.28 

Estudio Fotografía 39.75 

(6) aulas 335.99 

Estancia Alumnos 55.28 

Baño publico 36.28 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 467.8 

Muros 117.09 

Terraza Cubierta eje 4-5 y A-B 31.32 

Cubierta Verde descubierta entre ejes 7-9 y D-E 29.81 

 

Imagen 218. Avance cuarto piso 

 

Fuente: Propia 
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15. QUINTO PISO 

 

15.1 ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS DEL 

QUINTO PISO 

 

Terminada la placa del cuarto piso se ejecutó el empalme o traslapo del refuerzo 

de las columnas provenientes del cuarto piso y la ubicación de sus respectivos 

estribos y ganchos. Como se ve en la imagen 219. 

Imagen 219. Refuerzo de columna 

 

Fuente: Propia 

 

Posteriormente se encofró la columna para el vaciado del concreto, este encofrado 

se aseguró con ganchos aseguradores de formaleta, alambre y parales con el fin 

de evitar que la fuerza de empuje del concreto abriera el encofrado. 

 

Para el vaciado del concreto, se realizó el mismo proceso para el vaciado de 

concreto de columnas del cuarto piso. Como se observa en la imagen 220. 
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Imagen 220. Encofrado de columna 

 

Fuente: Propia 

 

Un día después de fundidas las columnas del quinto piso, se desencofró 

revertiendo el proceso de encofrado; el Separol facilitó el retiro de las formaletas. 

 

POSTURA DEL REFUERZO DE VIGAS, MALLA ELECTRO SOLDADA Y 

VIGUETAS 

Luego de terminadas las columnas, se ejecutó el armado de la estructura 

provisional que consiste en un armazón de parales, cerchas y formaletas, la cual 

sostuvo el refuerzo y el vaciado del concreto. Como se observa en la imagen 221 

a 223. 

Imagen 221. Armado de viga 

 
Fuente: Propia 
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Imagen 222. Malla electrosoldada 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 223. Ubicación de viguetas 

 

Fuente: Propia 
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VACIADO DEL LA TORTA INFERIOR  

La torta inferior es un concreto de 4.000 psi de altura 5cm. como se demuestran 

en las figuras 224 a 226. 

 

Imagen 224. Vaciado de la torta inferior 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 225. Ubicación de casetones 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 226. Ubicación de los casetones 

 

Fuente: Propia 
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15.2 VACIADO DEL CONCRETO DEL QUINTO PISO 

Una vez estén ubicados todos los casetones de la placa se procede al vaciado del 

concreto del quinto piso o cubierta, este vaciado es realizado con la misma 

monitoria de los anteriores pisos y en este caso también se utilizó una bomba 

estacionaria. 

Se reforzó la cubierta y esta quedo como una cubierta habitable y con base a lo 

anterior se dejó con el mismo refuerzo de las anteriores placas. Por lo tanto del 

primer piso al piso tres su diseño estructural es igual y los pisos 4 y 5. Como se 

ven en las imágenes 227 a 230. 

 

Imagen 227. Vaciado del concreto. 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 228. Vaciado de losa de entrepiso 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 229. Nivelación concreto 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 230. Aplicando el Antisol 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez este la placa fundida la placa se procede la ubicación de la cubierta y la 

realización  de las siguientes actividades como la mampostería, las instalaciones 

hidráulicas y sanitarias,  pañetes, pintura, pisos de baldosa muros en baldosa. 

Imagen 231. Avance del quinto piso 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 232. Cubierta del quinto piso 

 

Fuente: Propia 

 

 

15.3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL QUINTO PISO 

 

QUINTO PISO NV 1013.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Área nivel quinto Piso 1766.38 

(3) Aulas 168.70 

Auditorio 139.21 

Cafetería + Área mesas+ Baños 213.17 

Control Máster 41.76 

(6) Aulas 335.9 

Estancia Alumnos 55.28 

Baño publico 36.28 
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QUINTO PISO NV 1013.5 

Espacio Físico Área (m2) 

Aseo y deposito 11.79 

Cuarto Técnico 19.01 

Escaleras 54.73 

Circulaciones 517.26 

Muros 91.79 

Cubierta Verde Bajo techo  sector norte entre eje 4-5 

y A-B 21.77 

Terraza Cubierta Sur 59.73 

 

 

16. ÁREA POR PISO 

DETALLE DE AREAS POR PISOS EDIFICIO K UPB 

Área Nivel Sótano 1177.68 

Área Nivel Semisótano 1897.39 

Área Nivel Primer Piso 1827.98 

Área Nivel Segundo Piso 2062.77 

Área Nivel Tercer Piso  1948.16 

Área Nivel Cuarto Piso 1878.76 

Área Quinto Piso  1766.38 

  TOTAL AREA DISEÑADA EDIFICIO K UPB 12559.12 

  Lab. Estructuras y resistencia de materiales en 

primer piso 192.92 

  AREA TOTAL DISEÑADA EDIFICIO (K) UPB 12752.04 
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17. FACHADA SUR OCCIDENTAL 

 

En las imágenes 233 a 236 se observa el avance de la obra. 

 

Imagen 233. Fachada sur occidental ‘’render’’ 

 

Fuente: Propia 

Imagen 234. Fachada sur occidental ‘’avance’’ 

 

Fuente: Propia 

 

18. FACHADA NOR OCCIDENTAL 

 

Imagen 235. Fachada nor occidental ‘’render’’ 

 

Fuente: Propia 

Imagen 236. Fachada nor occidental ‘’avance’’ 

 

Fuente: Propia 
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19. CONCLUSIONES 

 La revisión de los distintos procesos constructivos del edificio K de la Universidad 

Pontificia Bolivariana permitió evidenciar que tanto el material bibliográfico 

existente como las clases teóricas del pregrado necesitan apoyarse en otros 

métodos de enseñanza más didácticos que faciliten un mayor acercamiento a la 

realidad de los procedimientos empleados en la práctica.  

 

 El registro fotográfico de las diferentes actividades relacionadas con la cimentación 

y estructura permiten hacer un cubrimiento a los procedimientos con una línea de 

tiempo más amplia que aquella que podría lograrse en una visita técnica, la cual 

se limita a los procedimientos que se están ejecutando en el momento de la 

observación. Además, la fotografía permite capturar muchos detalles que son 

difíciles de observar a simple vista por un visitante. 

 

 El proceso de capturar la información visual y complementarla con detalles 

encontrados en fuentes técnicas enriquece el aporte al estudiante ya que éste 

puede encontrar situaciones reales y puede observar a su vez las aplicaciones de 

la teoría que le ha sido enseñada en clase.  

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen herramientas que 

pueden ser aprovechadas para la enseñanza a estudiantes de pregrado. En el 

presente trabajo se empleó un software de fácil acceso y aplicación para que cada 

usuario puede interactuar y explorar a su propio ritmo las actividades del proyecto. 

El diseño de la aplicación permite recorrer las actividades más relevantes del 

proyecto (dentro de la etapa de cimentación y estructura) organizadas a través de 

la Estructura de actividades del proyecto. 

 

 El producto final de este trabajo de grado puede ser utilizada por estudiantes de 

cualquier universidad, pero tiene un valor agregado para los estudiantes de la UPB 

Bucaramanga, pues el producto terminado (edificio K) se encuentra localizado en 

el campus de esta seccional y podrá ser observado por los estudiantes de esta 

institución, luego esto permitirá asimilar mejor las descripciones del proyecto. 
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20. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden tomarse en cuenta 

para la ejecución de futuros trabajos relacionados: 

 Se considera importante continuar con el proceso de seguimiento a las demás 

actividades del edificio para documentar este proyecto en su totalidad y lograr un 

seguimiento completo a la edificación cubriendo las etapas más relevantes del 

proyecto.  

 Para el presente trabajo se contó con el apoyo de la dirección de Planeación de la 

Universidad y con personal directivo del proyecto. Se advierte que es fundamental 

contar con la aprobación de la empresa constructora para tener accesos a las 

instalaciones y a la información requerida para trabajos de este tipo. 

 La documentación de las actividades requiere hacer un seguimiento a la 

programación del proyecto dado que es imposible permanecer tiempo completo en 

la obra, no obstante se requiere conocer con antelación las actividades que serán 

desarrolladas para hacer una preparación de los instrumentos necesarios y para 

coordinar la presencialidad durante el evento. 

 La mejor forma de organizar la información obtenida en campo es relacionarla con 

la estructura de desglose del trabajo (EDT), también conocida como WBS. De esta 

forma se estructura la información de la mano con la programación y con los 

capítulos del proyecto. 

 El acceso a la información sobre programación y desarrollo de actividades del 

proyecto debe estar permitido a las personas que realicen seguimientos de este 

tipo. Se debe respetar la confidencialidad de esta información y limitarse a la 

necesaria para los fines pertinentes  

 Debido a la cantidad de detalles que contiene cada actividad se recomienda 

documentar todo lo observado inmediatamente se finaliza una actividad, para 

evitar la omisión, el olvido o la confusión de información. Una técnica 

recomendada es hacer pequeños videos que permitan observar detenidamente el 

proceso que se está realizando. 

 Por seguridad se debe contar con todos los elementos de protección personal para 

evitar lesiones mayores en caso de accidente.  
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 Se recomienda consultar con el personal profesional a cargo todo aquello que 

parezca extraño o que no sea claro en las observaciones. Esto permite 

complementar el proceso de seguimiento y disminuye los posibles errores en los 

que se puede incurrir al documentar algún procedimiento que esté siendo mal 

ejecutado. Por lo anterior se requiere estudiar el proceso de la actividad que será 

observada antes de que esto ocurra, de esta forma se puede hacer una mejor 

comparación de lo teórico con lo real y se puede detectar posibles variaciones en 

los procedimientos.  

 Durante el trabajo se notó que en obra se dan distintas denominaciones a las 

herramientas y maquinaria, y que estas denominaciones hacen parte de la jerga 

del personal del proyecto. Sin embargo, se debe consultar los nombre técnicos 

para que la información sea generalizada y conserve el carácter técnico que un 

trabajo con fines académicos requiere. 

 Se recomienda subir la Aplicación para la Explicación del Proceso Constructivo de 

Cimentación y Estructura del Edificio K a la Pagina Web de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

 Para la captura de información gráfica, se aconseja que la Facultad de Ingeniería 

Civil adquiera una cámara con mayor resolución. 

 Finalmente, es aconsejable tener evidencia de la mayor cantidad de procesos, 

dado que en un proyecto de este tipo una vez ejecutada una actividad no esta no 

puede ser repetida, lo que significa que la información que no ha sido 

documentada o la documentada de forma incorrecta se perderá si no se captura  

su momento. 
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