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RESUMEN 

 

TÍTULO:         ESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN  DEL PROYECTO  

                        BAJO EL ENFOQUE PROPUESTO EN LOS  PROCESOS DE  

INICIACIÓN Y PLANEACIÓN Y LAS ÁREAS DE                          

CONOCIMIENTO DE: GESTIÓN DE TIEMPO, COSTOS, 

CALIDAD, RIESGOS Y ADQUISICIONES CONTENIDAS EN  

EL PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF 

KNOWLEDGE) EN DESARROLLO DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA 

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ESPESORES DE LÍNEAS 

DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, ITION-E” 

 

AUTOR:           Laura Milena Fonseca Ramírez 

 

FACULTAD:     Facultad de Ingeniería Industrial 

 

DIRECTOR:     Rubén Darío Jácome Cabrales 

 
El presente trabajo se desarrolló en la Corporación para la Investigación de la 
Corrosión –CIC-, en la línea electrónica de la UEN Tecnologías con el fin de 
estructurar y obtener una adecuada gestión,  seguimiento y control del proyecto 
ITION-E (Tecnología para la inspección y diagnóstico de espesores de líneas 
de transporte de hidrocarburos), bajo la metodología de dirección de proyectos 
que ofrece el PMI (Project Management Institute), contenida en el PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge) y se determinó implementarla desde 
el enfoque de los grupos de procesos de iniciación, planeación y seguimiento 
de las áreas de conocimiento de tiempo, costos, calidad, riesgos y 
adquisiciones. 
La realización para obtener los objetivos propuestos contempla la ejecución de 
la metodología de dirección de proyectos que ofrece el PMI en el desarrollo y 
trascurso de cinco (5) líneas de gestión, en la primera de ellas se contará con 
la implementación del Software Microsoft Project para definir y controlar el 
cronograma, paralelamente en la segunda línea de gestión se realizará el 
método del valor ganado para estimar y controlar costos, y en la tercera línea 
de gestión se asegura y controla la calidad del proyecto de acuerdo al 
cumplimiento de los requerimientos del cliente. Para continuar con la 
administración de la incertidumbre del proyecto en la cuarta línea de gestión se 
cuenta con la definición de la matriz de probabilidad e impacto para dar 
seguimiento y respuesta a los riesgos detectados, y para finalizar una 
adecuada coordinación de los procesos del proyecto, en la quinta línea de 
gestión se presenta la planeación y estandarización del proceso de las 
adquisiciones. 
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ABSTRACT 

 
 
TÍTLE:           ESTRUCTURING OF PROJECT DIRECTION UNDER THE 

PROPOSED APPROACH AT INITIAL AND PLANNING 
PROCESSES AND KNOWLEDGE AREAS OF: TIME 
MANAGEMENT COSTS, QUALITY, RISKS  AND 
ACQUISITIONS WHICH ARE CONTAINED IN THE PMBOK 
(PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) INSIDE 
THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT “DEVELOPMENT OF 
INTELLIGENT TOOLS FOR INSPECTION AND DIAGNOSTIC 
LINE THICKNESS TRANSPORTATION OF HYDROCARBON, 
ITION-E” 

 

AUTHOR:       Laura Milena Fonseca Ramírez 

 

FACULTY:     Industrial Engineering 

 

DIRECTOR:   Rubén Darío Jácome Cabrales 

 
This Project was developed in the Corporación para la Investigación de la 
Corrosión – CIC, in the electronic line of UEN Technologies with the purpose of 
structuring and obtaining an appropriate management, tracking and controlling 
the project ITION-E (Tecnología para la inspección y diagnóstico de espesores 
de líneas de transporte de hidrocarburos), under the methodology of project 
direction offered by PMI (Project Management Institute), which is contained in 
the PMBOK (Project Management Body of Knowledge) and it was determined 
to be implemented from the approach of initial processes groups, planning and 
tracking in time knowledge areas, costs, quality, risks and acquisitions.  
 
The development of the project seeks to obtain the purposed objectives and  
includes the progress of project direction methodology that PMI offers in the 
investigation and advance of five (5) management lines; the first of them will 
contain the Software Microsoft Project implementation to define and control the 
schedule, at the same time the second management line will enforce the gained 
value method to estimate and control costs, and the third management line will 
ensure the quality of the project according to the achievement of client 
requirements. To continue with the administration of the project uncertainty, the 
fourth line will enclose the probability and impact matrix definition to track and 
answer the detected risks, to conclude a suitable coordination of project 
processes, the fifth management line presents the planning and standardization 
of acquisitions process.  
          
 
 
KEYWORDS: management, time, costs, quality, risks, acquisitions, project 
direction. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La dirección de proyectos implica la aplicación de metodologías y buenas 
prácticas cuya ejecución toma importancia cuando la incertidumbre se presenta 
en el proyecto y se hace necesaria una adecuada gestión para disminuir las 
amenazas, incrementar las oportunidades  y continuar con la ejecución del 
proyecto ideal cuya finalidad es terminarlo dentro del presupuesto inicialmente 
pronosticado, cumplir con el alcance presentado y aprobado, cumplir con los 
requisitos y necesidades del cliente y llevarlo a cabo en la fecha prevista.  
 
En este contexto, la metodología de dirección de proyectos que ofrece el PMI 
(Project Management Institute), contenida en el PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) es considerado como una condensación estándar de 
conocimientos, herramientas, técnicas y procesos reconocida mundialmente, la 
cual es aplicable al proyecto ITION-E (Desarrollo de herramientas inteligentes 
para inspección y diagnóstico de espesores de líneas de transporte de 
hidrocarburos) con el propósito y la necesidad de asegurar el cumplimiento de  
los objetivos de la tecnología a desarrollar, así como de apoyar la dirección del 
proyecto, mediante la gestión de las áreas del conocimiento de Tiempo, 
Costos, Calidad, Riesgos y adquisiciones. 
 
La guía de dicho enfoque se tomará para seleccionar, formalizar y documentar 
los procesos presentes dentro del grupo de proceso de la Iniciación y de la 
Planeación relacionados directamente con las respectivas áreas del 
conocimiento aplicables al proyecto ITION-E, igualmente se implementarán las 
herramientas y técnicas precisas para obtener los procesos necesarios en la 
gestión del proyecto de acuerdo a la filosofía del enfoque PMI y finalmente se 
presentarán los resultados de la implementación y beneficios obtenidos de las 
herramientas determinando el uso de los procesos seleccionados para dirigir el 
proyecto, incluidas las dependencias y las interacciones entre esos procesos, y 
las entradas y salidas esenciales. 
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GLOSARIO 

 
AC (Costo Actual) – ACWP (Actual Cost of Work Performed): Costo real del 

trabajo realizado. 

CIC: Corporación para la investigación de la Corrosión 

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia. 

CPI: Índice de Desempeño de Costos 

EDT: Estructura de Desglose del trabajo 

EV (Valor Ganado) – BCWP (Budgeted Cost of work Performed): Costo 

presupuestado del trabajo realizado. 

ITION-Caliper: Tecnología para la inspección, identificación y 

dimensionamiento de abolladuras en líneas de transporte de hidrocarburos. 

ITION-E: Tecnología para la inspección y diagnóstico de espesores de líneas 

de transporte de hidrocarburos. 

ITION-I: Tecnología para la inspección de tendencias inerciales y 

operacionales en líneas de transporte de hidrocarburos. 

METODO DEL VALOR GANADO: Técnica que mide el rendimiento del 

proyecto desde su inicio hasta su cierre, proporciona un medio para pronosticar 

el rendimiento futuro en base al rendimiento pasado. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge): es el estándar mundial 

por excelencia que los fundamentos para  la gestión de proyectos. 

PMI (Project Management Institute): Instituto para la gestión de Proyectos. 

PV (Valor Planeado) – BCWS (Budgeted Cost of work Scheduled): Costo 

presupuestado del trabajo programado. 

SISTEMAS BASE: Son los componentes cuyo propósito es dar funcionalidad a 

los sistemas de medición. 

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS: Son los componentes cuyo propósito es 

dar funcionalidad a los sistemas de medición que dan complemento a la 

funcionalidad de los sistemas de medición. 

SISTEMAS DE MEDICIÓN: Son las tecnologías que permiten cumplir con el 

propósito de la herramienta ITION-E. 
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SISTEMAS: Es un conjunto de partes que interactúan entre sí para obtener 

para obtener cada una de las tecnologías de medición y los componentes de la 

herramienta. 

SPI: Índice de Desempeño de Programación 

TGI: Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

15  
 

ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

ITION - E BAJO EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PMI CONTENIDA EN EL PMBOK 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
1.1 DATOS GENERALES 
 
  
1.1.1 Nombre 

 
Corporación para la Investigación de la Corrosión - C.I.C. 
 
2.1.1 Dirección 

 
Km.2 Vía Refugio Sede UIS Guatiguará – Piedecuesta 
 
 
1.2 ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
 
“Su finalidad es la investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la 
corrosión y fenómenos afines. Por ello, en el marco del desarrollo sostenible, 
ofrece al sector productivo servicios especializados, asesorías, proyectos, 
productos y programas tecnológicos que representan soluciones a sus 
problemas de corrosión y mejoran sus posibilidades competitivas, 
contribuyendo tecnológica y científicamente al progreso económico del país”1. 
 
 
1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIC 
 
 
“En Colombia tradicionalmente ha existido una brecha entre la producción de 
conocimiento en ciencia y tecnología y las prácticas de la industria pública y 
privada. Esto se ha visto reflejado principalmente en que centros que producen 
conocimiento como las universidades no han desarrollado los suficientes 
vínculos y comunicación con las problemáticas del sector productivo. 
Evaluando esto en 1990, se crea la legislación de ciencia y tecnología 
colombiana (Ley 29 de 1990) donde se crean los centros de investigación y 
desarrollo. 
  
Uno de los problemas más pertinentes para el sector industrial ha sido el 
manejo integral del fenómeno de la corrosión. Principalmente en sectores como 
el petrolero, del gas, eléctrico, del carbón, fluvial, del transporte marítimo, aéreo 
y terrestre se ha venido trabajando la integridad del manejo de la problemática 
de la corrosión. 

                                            
1
 Propuesta aprobada COLCIENCIAS. Desarrollo de herramientas inteligentes para inspección y diagnóstico de espesores de 

líneas de transporte de hidrocarburos, ITION-E. Piedecuesta: Corporación para la investigación de la Corrosión, UEN 
Tecnologías,  2010. Trayectoria y capacidad en investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones, empresa 
ejecutora (CIC). 
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 En 1994 se crea la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) 
como uno de los primeros centros de desarrollo e investigación de Colombia 
orientado a brindar soluciones integrales y generar conocimiento alrededor del 
fenómeno de la corrosión. 
  
La CIC, fue creada inicialmente con el apoyo de planeación nacional, 
Colciencias y la Universidad Industrial de Santander (UIS) dentro del marco de 
investigación y desarrollo. Pronto se unió el sector privado y otras 
universidades y se creó un Consejo Directivo que ha guiado la Corporación a lo 
largo de su existencia. El Consejo Directivo está conformado por Colciencias, el 
SENA, el Centro Internacional de Física, Oxy, BP, Sika Ltda, la UIS y 
Ecopetrol. Sin embargo, la CIC ha trabajado con empresas tan diversas como, 
Promigas, Cotecmar, Avianca, la Fuerza Aérea Colombiana, TGI entre otras”2. 
 
 
1.4 NÚMERO DE EMPLEADOS3 
 
 
En la actualidad, la CIC cuenta con cien (100) funcionarios, los cuales 
conforman el grupo profesional y técnico calificado, que se relaciona a 
continuación: 
 
4 Doctores 
4 Magísteres 

19 
Profesionales en ciencias (Ciencias: Química, Física, Biología y 
Bacteriología)  

37 
Ingenieros (Ingenierías: Química, Industrial, Metalúrgica, Electrónica, y 
Sistemas) 

16 Tecnólogos y técnicos 

10 Administrativos 

10 Estudiantes 
 
 
 
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La estructura organizacional de la CIC se encuentra definida a partir de la 
segmentación en Unidades Estratégias de Negocios, UEN's, como se puede 
visualizar en el organigrama institucional, figura 1.  
 
 
 

                                            
2 HISTORIA, Corporación para la Investigación de la Corrosión-CIC-, Equipo de Alto Desempeño para el 

manejo Integral de la Corrosión. [En línea].  [Citado 5 Julio. 2011]. Disponible en: 
<http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/historia.html>. 

3
 Información suministrada por la CORPORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN (CIC) 
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Figura 1. Organigrama de la CIC 
 

 
 
Fuente: Diagrama tomado de la Presentación institucional (CIC) Agosto 2011 
 
 

1.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS4 
 
 
La C.I.C. ofrece al sector industrial un gran número de servicios especializados 
y productos tecnológicos, desarrollados por cada una de las unidades de 
negocio, con el fin de brindar alternativas con valor agregado y soluciones 
integrales para el manejo de corrosión y fenómenos afines. En el Anexo se 
presenta el detalle de los servicios por las diferentes UEN's. (Ver anexo 
contenido medio digital numeral 1) 
 
 
1.7 ÁREA ESPECÍFICA DE TRABAJO  
 
 
El plan de trabajo presentado en esta práctica empresarial será desarrollado en 
la UEN TECNOLOGÍAS. Esta unidad de negocio se encuentra “dedicada al 
desarrollo de nuevas tecnologías, que complementan la ejecución de los 
proyectos y/o servicios ofrecidos en la CIC.  
 

                                            
4 PRODUCTOS Y SERVICIOS, Corporación para la Investigación de la Corrosión-CIC-, Equipo de Alto Desempeño para el 

manejo Integral de la Corrosión. [En línea].  [Citado 10 de Agosto. 2011]. Disponible en: 
<http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/historia.html>. 



 
   

18  
 

ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

ITION - E BAJO EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PMI CONTENIDA EN EL PMBOK 

De la misma manera, en sus tres (3) líneas específicas de acción: Electrónica, 
Desarrollo de Software y Mecánica Fina, se ofrecen tecnologías alternativas 
para la inspección, diagnóstico y monitoreo del fenómeno de la corrosión, y las 
variables asociadas a éste, que afectan a la industria”.5 
 
 
1.8 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR TÉCNICO 
 
 
Mario Alberto Quintero Carvajal 
Ingeniero Electrónico, UIS.  
Responsable Línea Tecnológica Electrónica 
Director Proyecto ITION-E 
Correo: mquintero@corrosion.uis.edu.co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 ACERCA DE LA CIC, Nuestro personal, UEN Tecnologías. Corporación para la Investigación de la 

Corrosión-CIC-, Equipo de Alto Desempeño para el manejo Integral de la Corrosión. . [En línea].  [Citado 5 
Julio. 2011]. Disponible en: < http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/nuestro-
personal/uen-tecn.html>. 

 

mailto:mquintero@corrosion.uis.edu.co
http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/nuestro-personal/uen-tecn.html
http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/nuestro-personal/uen-tecn.html
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2. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ITION-E 

 
 
2.1 SITUACION PRELIMINAR ANTERIOR AL PROYECTO ITION  

 
 
“Las empresas del sector hidrocarburos utilizan una variedad de metodologías 
y tecnologías para monitorear la amenaza por el fenómeno de corrosión en las 
tuberías de sus líneas de transporte y demás infraestructura. La medición de 
Fugas de Flujo Magnético - MFL implementadas en vehículos instrumentados  
de inspección inteligente que viajan por el interior de tuberías es una de las 
técnicas comerciales ampliamente utilizadas, confiables y robustas para la 
detección de daños por corrosión”6 
 
“Actualmente, en Colombia estos servicios especializados de inspección al 
interior de tuberías son prestados por empresas extranjeras con estándares 
tecnológicos mundiales, sin embargo dichas actividades representan excesivos 
costos con pocas opciones de negociación, limitada interacción con el cliente 
en el análisis de los resultados y seguimiento a planes de acción, entre otras 
dificultades que limitan la periodicidad en el uso de las herramientas ILI (In-Line 
Inspection)”7. 
 
 
2.2 CREACION DEL PROYECTO ITION-E 
 
 
“La Corporación para la Investigación de la Corrosión - CIC como resultado de 
un trabajo de investigación efectuado desde el año 2004 ha logrado desarrollar 
la primera herramienta completamente colombiana de inspección interna en 
línea, denominada Tecnología de Inspección de Tendencias Inerciales y 
Operacionales – ITION-I”8. 
 
La UEN Tecnologías de la CIC propone a dos (2) años – (2011 – 2013) el 
desarrollo de un proyecto, ejecutado en el marco de un convenio con 
COLCIENCIAS (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia) y TGI (Transportadora de Gas Internacional S.A 
E.S.P.) que tiene por objeto implementar en la tecnología ITION, la capacidad 
para detectar, localizar y dimensionar pérdidas de espesor en las paredes de la 
tubería superiores al cincuenta por ciento (50%) de espesor, en líneas de 
transporte de hidrocarburos, en material de acero al carbono.  
 
 
 

                                            
6
Propuesta aprobada COLCIENCIAS. Op. Cit., p. 4  

7
Propuesta aprobada COLCIENCIAS. Ibid., p.5 

8
Propuesta aprobada COLCIENCIAS. Ibid., p.6 
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2.3 SITUACION CRITICA DEL PROYECTO ITION-E 
 
 

La C.I.C. pretende desarrollar una tecnología innovadora en Colombia, como 
institución pionera en tecnologías de inspección interna de tuberías, que 
alcance un nivel de competitividad internacional en criterios de calidad, 
confiabilidad y oportunidad para los clientes.  
 
“El proyecto se desarrollará en 6 fases que contempla la  ejecución de pruebas 
pilotos de verificación, de  funcionalidad y desempeño de la herramienta en 
líneas pertenecientes a Transportadora de Gas Internacional (TGI). Por cada 
prueba piloto se entregara un informe con las anomalías críticas encontradas 
junto con su posición geográfica.”9 
 
De acuerdo con el alcance del proyecto ITION-E el equipo de trabajo de la UEN 
Tecnologías –CIC- presenta la necesidad de lograr y mantener una gestión 
unificada entre las fases y áreas funcionales (Firmware, Hardware, Software, 
Mecánica Especializada) plasmadas en la estructura metodológica del proyecto 
para asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la coordinación y 
combinación de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9Propuesta aprobada COLCIENCIAS. Op. Cit., Resumen ejecutivo 
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3. ALCANCE 
 
 
El desarrollo de esta práctica empresarial presenta dentro del marco del 
alcance la  Implementación  del Enfoque para la Dirección de Proyectos que 
propone el PMI (Project Management Institute) en la publicación del PMBOK 
(Project Management Body Of Knowledge) para cumplir con la estructura 
metodológica propuesta permitiendo realizar una gestión del alcance, del 
tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgo y adquisiciones del 
proyecto en desarrollo de la CIC. 
 
La guía de dicho enfoque se tomará para formalizar y documentar los procesos 
presentes dentro del grupo de proceso de la Iniciación y de la Planeación 
relacionados directamente con las respectivas áreas del conocimiento. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
“La CIC es una empresa de Desarrollo Tecnológico y su objetivo es la 
producción de conocimiento, innovación y tecnología, a partir de la solución de 
problemas de corrosión industrial; Ofreciendo al sector productivo servicios 
especializados, proyectos de investigación y programas tecnológicos, a través 
de los cuales un equipo interdisciplinario de profesionales ha implementado 
soluciones alternativas para el manejo efectivo e integral de la corrosión, 
involucrando diversas problemáticas, así como tecnologías de carácter 
correctivo, preventivo y predictivo”10  
 
“La Dirección de Proyectos, sus metodologías y buenas prácticas; son para 
aplicarse principalmente a los proyectos y esto debido a sus principales 
características: 
 
 Son temporales 
 Se realizan una única vez 
 Poseen incertidumbre 
 Y esa misma incertidumbre tiene en sí, riesgo implícito, el cual hay que 

gestionar adecuadamente 
 
En los proyectos laborales al igual que en los proyectos personales se quiere 
solo una cosa: 
 
 Terminarlos dentro del presupuesto inicialmente previsto 
 Cumplir el alcance planeado 
 Terminarlo en la fecha planeada 
 Realizarlo con la calidad esperada 

 
Es común que al enfrentarse a un proyecto donde parece predominar la 
incertidumbre, los proyectos no terminen con las metas anteriormente 
mencionadas. 
¿Qué hacer para que los proyectos no sigan presentando desfases? ¿Cómo 
lograr realmente que un proyecto sea ejecutado dentro del tiempo, 
presupuesto, alcance, calidad prevista? ¿Cómo planearlo adecuadamente?”.11 
 
Por consiguiente para la Corporación se convierte en un desafío el hecho de 
efectuar las responsabilidades de tiempo, costo y calidad, tanto para tener éxito 
como centro de Desarrollo Tecnológico, como para cumplir con las 
expectativas del cliente y entidades interesadas en el éxito de los proyectos. 

                                            
10

 ACERCA DE LA CIC, Corporación para la Investigación de la Corrosión-CIC-, Equipo de Alto 
Desempeño para el manejo Integral de la Corrosión. [En línea].  [Citado 20 de Septiembre. 
2011]. Disponible en: < http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-
cic/quienes-somos.html >. 
11

 Memorias del Diplomado en Gestión e Interventoría de Proyectos, Segunda Cohorte, 2011 
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga.  
 

http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/quienes-somos.html
http://corrosion.uis.edu.co/webcic/index.php/es/acerca-de-la-cic/quienes-somos.html
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Según lo mencionado anteriormente y haciendo referencia a la Formulación y 
Gestión de Proyectos en la CIC, dicho proceso se ha venido desarrollando, sin 
tener una metodología determinada en la ejecución de los mismos; es por esto 
que se propone el enfoque del PMI para gestionar los proyectos y la ejecución 
mediante la herramienta Microsoft Project para obtener los datos de ejecución 
en tiempo real y tener mayor seguimiento y control al cronograma, 
presupuesto, costos y calidad. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La implementación del enfoque para la dirección de Proyectos planteado por el 
PMI (Project Management Institute), cuyos fundamentos generalmente 
reconocidos como buenas prácticas están plasmadas en el PMBOK (Project 
Management Body Of Knowledge) se realiza a partir de la solicitud de la 
Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) con la finalidad de 
brindar apoyo a la gestión del Proyecto ITION-E en los grupos de procesos de 
Iniciación y Planeación del ciclo de vida del Proyecto, puesto que dicho instituto 
con su gestión de proyectos “aporta un único enfoque conformado por los 
objetivos, los recursos y el calendarios de cada proyecto”12, además que 
“cuando el enfoque se ajusta a la cultura de una organización  la gestión del 
proyecto aporta un valor mediante la mejora de: La ejecución de la estrategia, a 
través de un desempeño repetible y confiable y la normalización; La integración 
dentro de la organización, a través de la eliminación de los "silos" y una mejor 
comunicación y colaboración; y el aprendizaje de una organización orientada a 
proyectos que se somete, ya que explora nuevos productos, procesos y 
mercados”13 

En consecuencia el manejo de la guía PMBOK se quiere adecuar con el 
propósito de incrementar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos del 
proyecto reconociendo y priorizando la consecución de los procesos 
indispensables en la ejecución del proyecto en las primeras etapas de 
gestación, y como tal dejar un precedente en la corporación para continuar la 
gestión de los proyectos con la metodología del PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

ABOUT US, What is Project Management?, Project Management Institute-PMI-, [En línea].  [Citado 20 
de Enero. 2012]. Disponible en:< http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-
Management.aspx>. 
13

 HOME, Business Solutions,  Project Management Institute-PMI-, [En línea].  [Citado 20 de Enero. 2012]. 
Disponible en:< http://www.pmi.org/Business-Solutions.aspx>. 

http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx
http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx
http://www.pmi.org/Business-Solutions.aspx
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar la dirección del proyecto bajo el enfoque propuesto en los  procesos 
de Iniciación y Planeación y las áreas de conocimiento de gestión de: tiempo, 
costos, calidad, riesgos y adquisiciones contenidas en el PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) en desarrollo del proyecto “DESARROLLO 
DE HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DE ESPESORES DE LÍNEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, 
ITION-E” 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Seleccionar los procesos de dirección de proyectos propuestos en el 

PMBOK aplicables al proyecto ITION-E. 
 
 Proponer e implementar las herramientas y técnicas precisas para obtener 

los procesos necesarios en la gestión del proyecto de acuerdo a la filosofía 
del enfoque PMI. 

 
 Realizar la aplicación y desarrollo de las actividades para llevar a cabo la 

unificación del proyecto en la gestión de Tiempos, Costo, Calidad, Riesgo y 
Proveedores. 

 
 Visualizar los resultados de la implementación de las herramientas y 

técnicas determinando el uso de los procesos seleccionados para dirigir el 
proyecto, incluidas las dependencias y las interacciones entre esos 
procesos, y las entradas y salidas esenciales. 
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7. MARCO TEORICO 
 
 
Para cumplir con el objetivo de estructurar la dirección del proyecto ITION – E 
se tomará como pauta la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (GUÍA DEL PMBOK) 4° Edición, del PMI. 
 
 
7.1 ¿QUÉ ES PMI? 
 
“PMI es el líder mundial sin fines de lucro de miembros de la profesión 
de gestión de proyectos, con más de medio millón de miembros y personas 
certificadas en más de 185 países. Nuestra defensa en todo el mundo para la 
gestión de proyectos con el apoyo de nuestros estándares mundialmente 
reconocidos y las credenciales, nuestro extenso programa de 
investigación, y nuestras oportunidades de desarrollo profesional. 
 
Estos productos y servicios son la base de un mayor reconocimiento 
y aceptación de participar con éxito la gestión de proyectos en los 
gobiernos, organizaciones, universidades e industrias”.14 
 
 
7.2 ¿QUÉ ES PMBOK? 
 
 
“El PMBOK ® Guía - Cuarta edición es el estándar mundial por excelencia para 
la gestión de proyectos.  
Desarrollada inicialmente como un libro blanco en el 1983 PMI Ética, Normas y 
Acreditación de Informe, el PMBOK ® Guía se ha convertido en el estándar 
mundial más importante para la práctica de la gestión de proyectos.”15 
A continuación se presentan las figuras 2, 3, y 4  que permiten evidenciar y 
entender la metodología que utiliza el PMI en la Dirección de Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 ABOUT US, Project Management Institute-PMI-, [En línea].  [Citado 10 de Septiembre. 2011]. 

Disponible en:<http://www.pmi.org/en/About-Us/Board-of-Directors/Annual_Membership_Meeting.aspx>. 
 
15

 LIBRARY OF PMI GLOBAL STANDARS, PMBOK Guide and Standars, Project Management Institute-
PMI-, [En línea].  [Citado 10 de Septiembre. 2011]. Disponible en: < http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-
and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx> 

http://www.pmi.org/en/About-Us/Board-of-Directors/Annual_Membership_Meeting.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx
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Figura 2. Grupos de Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Figura Tomada de Memorias de Luz Mercado, en el modulo Gerencia Estratégica de la 

Organización de un Proyecto, Diplomado en Gestión e Interventoría de Proyectos, Segunda Cohorte, 
2011 Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. 

 
Figura 3. Áreas del Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Figura Tomada de Memorias de Luz Mercado, en el modulo Gerencia Estratégica de la 

Organización de un Proyecto, Diplomado en Gestión e Interventoría de Proyectos, Segunda Cohorte, 
2011 Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga 
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Los cinco (5) Grupos de Procesos y las nueve (9) Áreas de conocimiento se 
interrelacionan entre sí, para formar una tabla que contiene los 42 procesos. 
 
Figura 4. Mapa de Procesos 
 
 

 
 
 
Fuente: Mapa Tomado de Memorias de Luz Mercado, en el modulo Gerencia Estratégica de la 

Organización de un Proyecto, Diplomado en Gestión e Interventoría de Proyectos, Segunda Cohorte, 
2011 Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. 
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7.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS 
 

 

“Cada proceso, produce, tiene, una razón de ser única y por lo tanto logra, 
unos resultados específicos.  
 
Para poder hacerlo, requiere unas ENTRADAS, a las que se les aplicara unas 
HERRAMIENTAS y TECNICAS para obtener unas salidas (los resultados 
específicos). 
 
Estas entradas, Procedimientos y Técnicas, y Salidas, en Ingles se conocen 
como ITTO por sus siglas en ingles: Entradas (Input), Herramientas y Técnicas 
(Tools &Techniques), Salidas (Outputs) = ITTO”16 
 

 
Figura 5. Estructura de Los Procesos 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                            
16

 MERCADO, Sandra M, PMP®. Preparación para el Examen de certificación Project 
Management Professional, Guía de estudio para el examen actual. 1era Ed. Bogotá D.C: 
Rihzor Technology Ltda. 
 

ENTRADAS: 
Elementos necesarios 
para poder ejecutar el 

proceso 

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS: Aquellas 
que se recomiendan 

aplicar para ese 
proceso en particular 

SALIDAS: 
Resultados que 

generan el 
proceso 
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8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Tabla1. Actividades realizadas en el periodo de trabajo de la práctica empresarial en el Proyecto ITION –E  de la CIC 

MES ACTIVIDADES REALIZADAS 

AGOSTO 

 Inducción tanto a la corporación como al proyecto ITION-E, donde se recibió la documentación contractual, 

 Reunión con personal Técnico y administrativo,  

 Reconocer  la utilidad, el campo de acción, los stakeholders, y el Project del proyecto ITION-E.  

 Identificar  el contenido de la documentación contractual, el diagnostico del alcance del plan de trabajo, y los 

requerimientos del proyecto y del producto. 

 Aprobación de la Propuesta a trabajar (Gestión de Tiempo, Costo, calidad, Riesgos y adquisiciones),  

 Creación de Ficha Técnica para entregables y Creación de Formatos para criterios de aceptación de los 

entregables,  

 Se acondicionó documento para la codificación de documentos en la gestión PMI del Proyecto y Creación de 

Documento para formalizar los roles de cada participante, 

 Inicio del Acta de constitución del Proyecto. 

SEPTIEMBRE 

 Creación de formato para analizar proveedores, 

 Descripción del contenido de cada ítem en las salidas de las actividades de la metodología, 

 Identificación del caso de negocio, riesgos de alto nivel, restricciones y supuestos del proyecto. 

 Diseño del organigrama del Proyecto. 

 Revisión y formulación de los factores claves de éxito, 

 Aportes para mejorar el Project, (nuevas columnas e identificación del EDT de alto nivel). 

 Definición y creación de los criterios de aceptación para los entregables. 

 Trabajo en la redefinición del nuevo cronograma, 1° versión, de acuerdo al Project inicial. 

 Creación de matrices de riesgos del proyecto y del producto. 

 Participación de reuniones técnicas del proyecto y de equipo para seguimiento de entregables. 

 Reunión con director para empezar a rediseñar el nivel 2 del Project (Bosquejo en Excel). 
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OCTUBRE 

 Rediseño del Project, de acuerdo a modificaciones expresadas por el Director del Proyecto 

 Formulación y estructuración del EDT en EXCEL, donde se hizo una revisión del Project Inicial impreso con su 

EDT, diagrama Gantt, explicación de la estructura de la herramienta y de lo que se pretende mostrar y obtener 

de la nueva versión del Project. 

 Diseño de los niveles 1, 2 y 3 de la nueva versión del Project con el director del Proyecto. 

 Reunión con Director del proyecto: definición del ciclo de proceso del funcionamiento del desarrollo del proyecto 

ITION. 

 Aporte de las tareas que se deben realizar para darle cuerpo a la fase de Diseño del Proyecto. 

 Creación de los formatos para gestionar la línea de calidad. 

 Determinación de la metodología para efectuar las reuniones con cada especialista. 

 Reunión con cada uno de los miembros del equipo de trabajo (especialista) para plasmar en el Project las 

actividades que se necesitan para construir y obtener cada uno de los Módulos de Medición de la Herramienta. 

 Reuniones constantes con el director del Proyecto para revisar las actualizaciones del Project. 

 Ubicación del los entregables del cronograma inicial dentro de la nueva versión del cronograma. 

NOVIEMBRE 

 Descripción del alcance de cada una de las etapas del nuevo Project. 

 Desarrollo de la Matriz Probabilidad e impacto para monitorear los riesgos. 

 Reunión con cada uno de los miembros del equipo de trabajo (especialista) para plasmar en el Project las 

actividades que se necesitan para construir y obtener cada uno de los Módulos de Medición de la Herramienta. 

 Creación de formato para Análisis de compra dentro del archivo compartido Parámetros Diseño ITION-E. 

 Diseño del Diagrama de Flujo y esquemático para la estandarización y explicación del proceso de 

Adquisiciones. 

 Creación del archivo (Estimación de Costos – Presupuesto Detallado ITION – E) para desglosar el presupuesto 

inicial en cada una de las tareas planteadas en el nuevo archivo de Project. 
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DICIEMBRE 

 Modificaciones al nuevo archivo de Project con el propósito de simplificar el detalle de los paquetes de trabajo. 

 Reunión con cada uno de los miembros del equipo de trabajo (especialista) para plasmar en el Project las 

actividades que se necesitan para construir y obtener cada uno de los Módulos de Medición de la Herramienta. 

 Asignación de Duraciones a las actividades del nuevo Archivo de Project. 

 Creación de Bitácora con documentación relacionada a cada etapa del proyecto. 

 Archivo con nombre de los documentos relacionados a cada etapa del proyecto para obtener una imagen global 

del contenido del proyecto.  

 Búsqueda, afiliación y manejo de páginas o programas en internet que permitan una suscripción para darle 

manejo en línea al Project.  

 Preparación y ejecución de la presentación del plan de trabajo en modalidad Seminario dentro de la CIC. 

 Diligenciar archivo (Estimación de Costos – Presupuesto Detallado ITION – E) con el equipo de trabajo. 

 Diligenciar Formatos de la línea de Gestión de Calidad. 

 Modificación y complemento de las matrices de riesgos con la persona especialista en tecnologías. 

ENERO 

 Reuniones con el equipo de trabajo para explicar el alcance de cada etapa dentro del Project, la nueva 

metodología de la gestión de Proyectos, la comunicación de la nueva estructura del proyecto y definir objetivos 

de cada especialidad. 

 Modificación al Project de acuerdo a las sugerencias de los miembros del equipo. 

 Reuniones con nueva estudiante de la UPB para el manejo comercial de la Herramienta. 

 Complemento de la línea de Gestión de Adquisiciones para coordinar, simplificar y perfeccionar el trabajo 
conjunto de los miembros de trabajo de ITION-E con la administración de la CIC.  

 Reunión de empalme para darle continuidad al plan de trabajo desarrollado en la práctica empresarial. 
 Reunión con las personas encargadas de administrar las adquisiciones para comunicar y complementar el plan 

de gestión de adquisiciones. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Informe final de avance de los objetivos del plan de trabajo en relación con las actividades realizadas 

 

OBJETIVO: ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL ENFOQUE PROPUESTO EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y 
PLANEACIÓN Y LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE TIEMPO, COSTOS, CALIDAD, RIESGOS Y ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO CONTENIDAS EN EL PMBOK EN DESARROLLO DEL PROYECTO ITION – E 

1. OBJETIVO ESPECIFICO. Seleccionar los procesos de dirección de proyectos propuestos en el PMBOK aplicables al 
proyecto ITION-E 

      100% 

COMENTARIO: El proceso de selección de procesos de dirección de proyectos propuestos en el PMBOK aplicables al proyecto ITION-E se efectuó 
con éxito desde el reconocimiento de la funcionalidad de la herramienta hasta las necesidades del proyecto para su gestión. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADO % AVANCE 

1.1 Conversar con las personas 
encargadas de la gestión tanto técnica 
como administrativa del proyecto. 

 Reunión y conversación con las personas 
de contacto técnico y administrativo del 
proyecto. 

Inducción tanto a la corporación 
como al proyecto ITION-E, 
donde se tomó la 
documentación contractual. 

100% 

1.2 Reconocer la  contextualización, el 
estado del arte, la funcionalidad y 
equipo de trabajo del proyecto. 

 Reunión y conversación con las personas 
de contacto técnico y administrativo del 
proyecto. Revisión documental(propuesta, 
contratos y cartas de las entidades) 

Reconocimiento de la utilidad, el 
campo de acción, y los 
stakeholders del proyecto 
ITION-E 

100% 

1.3 Diagnosticar el estado del proyecto 
respecto a la gestión del mismo 

 Reunión y conversación con las personas 
de contacto técnico y administrativo del 
proyecto. Revisión documental(propuesta, 
contratos y cartas de las entidades) 

Identificación del contenido de 
la documentación contractual y  
diagnostico del alcance del plan 
de trabajo. 

100% 

1.4 Elegir los procesos a realizar en la 
Iniciación, planeación, gestión de 
tiempos, costos, calidad, Riesgos y 
Adquisiciones en el desarrollo del 
proyecto ITION – E. 

 Reunión y conversación con la persona 
responsable de la especialidad en 
administración del proyecto. 

Propuesta a trabajar (Gestión 
de Tiempo, Costo, calidad, 
Riesgos y adquisiciones). 

100% 
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OBJETIVO: ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL ENFOQUE PROPUESTO EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y 
PLANEACIÓN Y LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE TIEMPO, COSTOS, CALIDAD, RIESGOS Y ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO CONTENIDAS EN EL PMBOK EN DESARROLLO DEL PROYECTO ITION – E 

2. OBJETIVO ESPECIFICO. Proponer e implementar las herramientas y técnicas precisas para obtener los procesos  
necesarios en la gestión del proyecto de acuerdo a la filosofía del enfoque PMI. 

100% 

COMENTARIO: El proceso de Proponer e implementar las herramientas y técnicas precisas para obtener los procesos necesarios en la gestión del 
proyecto de acuerdo a la filosofía del enfoque PMI se realizó con éxito desde la recopilación de de las entradas para iniciar la constitución de cada uno 
de los procesos hasta el planteamiento de las Técnicas y herramientas: Descomposición de paquetes (Archivo en Microsoft Project) - Método del Valor 
Ganado (Plantillas en Excel) – Formatos de calidad para control y auditorias – Matriz de Riesgos – Diagramas de Flujo, formatos y juicio de expertos 
para estandarización del proceso de Adquisiciones. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADO % AVANCE 

2.1   Recopilación de las Entradas para 
iniciar la constitución de cada uno de los 
procesos. 
 

 Revisión documental (propuesta, 
contratos y cartas de las entidades, 
archivos iniciales del proyecto), 

 Juicio de expertos 
 Reunión con director del Proyecto 

 Definición del ciclo de proceso del 
funcionamiento del desarrollo del 
proyecto ITION. 100% 

2.2   Creación de formatos, fichas técnicas 
e instructivos que permitan la formalización 
de la documentación para facilitar la 
gestión del proyecto 

 Revisión documental (propuesta, 
contratos y cartas de las entidades, 
archivos iniciales del proyecto), 

 Juicio de expertos 
 Herramienta Microsoft Excel y 

Microsoft Word. 

 Creación de Ficha Técnica para 
entregables. 

 Creación de Formatos para 
criterios de aceptación de los 
entregables 

 Documento para la codificación de 
documentos para la aplicación de 
la  metodología PMI en la gestión 
del proyecto. 

 Creación de Documento para 
formalizar los roles de cada 
participante 

 Se creó formato para analizar 
proveedores. 

 Se dejo descripción que explica el 
contenido de los ítems en las 

100% 
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salidas de las actividades de la 
metodología 

2.3  Determinar las prioridades y 
necesidades principales para presentar las 
técnicas adecuadas. 

 Revisión documental (propuesta, 
contratos y cartas de las entidades, 
archivos iniciales del proyecto), 

 Juicio de expertos 

 Redefinición del nuevo cronograma, 1° 
versión, de acuerdo al Project inicial. 

 Metodología para efectuar las 
reuniones con cada especialista. 

100% 

 
OBJETIVO: ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL ENFOQUE PROPUESTO EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y 

PLANEACIÓN Y LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE TIEMPO, COSTOS, CALIDAD, RIESGOS Y ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO CONTENIDAS EN EL PMBOK EN DESARROLLO DEL PROYECTO ITION – E 

OBJETIVO ESPECIFICO. Realizar la Aplicación y Desarrollo de las actividades para llevar a cabo la unificación del proyecto ITION-E en la 
gestión de Tiempos, Costo, Calidad, Riesgo y Proveedores. 

COMENTARIO: A continuación se observa que la totalidad del desarrollo del 74% de las actividades fueron ejecutadas al 100% y el restante 26% se 
dejan para seguir siendo ejecutadas por el equipo del proyecto. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADO 
% 

AVANCE 

3.1  Desarrollar Acta de Constitución 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades, archivos iniciales del 
proyecto), 

 juicio de expertos 

 Caso de Negocio 
 Factores claves de éxito 
 Organigrama del Proyecto 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 Hitos de Alto Nivel 
 supuestos y restricciones  
 Asunciones del Proyecto 

100% 

3.2  Identificar Interesados 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades),   

 Análisis de interesados, 
 Registro de interesados  
 Estrategia de gestión de interesados 

 Matriz de Registros de Interesados 
 Matriz de Estrategia de Gestión de 

Interesados 
100% 

3.3  Desarrollar plan de Dirección del  
      Proyecto 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades),   

 juicio de expertos 
 A medida que avanza el proyecto se 

adicionarán los planes de las áreas de 

 Conocimiento por parte del equipo 
de trabajo del alcance de cada etapa 
dentro del Project, la nueva 
metodología de la gestión de 
Proyectos, la comunicación de la 

60% 
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conocimiento. nueva estructura del proyecto y 
definir objetivos de cada 
especialidad.  

3.4  Recopilar Requisitos 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades),  

 documentación de requisitos 
 

 Documentación de Requisitos 
 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
 Plan de gestión de Requisitos 

100% 

3.5  Definir Alcance 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades), 

 Juicio de expertos 
 Análisis por parte del equipo de trabajo. 

 Documento de Definición del 
Alcance 

 Plan de Gestión del Alcance 
 Descripción del alcance de cada una 

de las etapas del nuevo Project. 

100% 

3.6  Crear EDT 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades), 

 Archivos iniciales del proyecto,  
 descomposición de entregables, 
 Juicio de expertos   
 Microsoft Project. 

 Mejoras en el Project, (nuevas 
columnas e identificación del EDT de 
alto nivel). 

 Rediseño del Project, de acuerdo a 
modificaciones expresadas por el 
Director del Proyecto 

 Ubicación del los entregables del 
cronograma inicial dentro de la 
nueva versión del cronograma. 

100% 

3.7  Definir Actividades 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades), 

 Archivos iniciales del Proyecto 
 Descomposición de paquetes 
 Planificación gradual 
 Lista de actividades y atributos 
 Lista de Hitos 
 Juicio de Expertos 
 Microsoft Project 
 Reunión con director del Proyecto 

 Rediseño del nivel 2 del Project 
(Bosquejo en Excel). 

 Formulación y estructuración del 
EDT en EXCEL, 

 Diseño de los niveles 1, 2 y 3 de la 
nueva versión del Project con el 
director del Proyecto. 

 Formulación de las tareas que se 
deben realizar para darle cuerpo a la 
fase de Diseño del Proyecto. 

 Modificación al Project de acuerdo a 
las sugerencias de los miembros del 

100% 
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equipo. 

3.8  Secuenciar las Actividades 

 Determinación de dependencias 
 Juicio de expertos (Reunión con cada uno de 

los miembros del equipo de trabajo 
(especialista) 

 Microsoft Project 

 Actividades que se necesitan para 
construir y obtener cada uno de Los 
Módulos de Medición de la 
Herramienta 

100% 

3.9  Estimar recursos de las actividades 

 Análisis de alternativas 
 Juicio de expertos (Reuniones constantes con 

el director del Proyecto) 
 Microsoft Project 

 Actualizaciones del Project. 100% 

3.10  Estimar Duración de las actividades 
 Juicio de expertos 

 

 Asignación de Duraciones a las 
actividades del nuevo Archivo de 
Project. 

100% 

3.11  Desarrollar Cronograma 
 Juicio de expertos 
 Herramienta de Planificación 
 Microsoft Project 

 Modificaciones al nuevo archivo de 
Project con el propósito de simplificar 
el detalle de los paquetes de trabajo 

 Búsqueda, afiliación y manejo de 
páginas o programas en internet que 
permitan una suscripción para darle 
manejo en línea al Project.  

100% 

3.12  Controlar Cronograma 

 Juicio de Expertos (Reunión con cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo 
(especialista) 

 Microsoft Project 
 Revisiones de desempeño 

 Reuniones técnicas del proyecto y 
del equipo de trabajo para 
seguimiento de entregables. 

 Actividades que se necesitan para 
construir y obtener cada uno de Los 
Módulos de Medición de la 
Herramienta 

80% 

3.13  Estimar Costos 
 Juicio de expertos, 

 

 Archivo (Estimación de Costos – 
Presupuesto Detallado ITION – E) 
para desglosar el presupuesto inicial 
en cada una de las tareas 
planteadas en el nuevo archivo de 
Project. 

100% 



 
   

38  
 

ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ITION - E BAJO EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI 

CONTENIDA EN EL PMBOK 

3.14  Controlar Costos 
 Gestión de Valor Ganado 
 Utilización de Microsoft Project 

 Archivo Control de costos con 
graficas  de las curvas “S” 

 Diligenciar archivo (Estimación de 
Costos – Presupuesto Detallado 
ITION – E) con el equipo de trabajo. 

100% 

3.15  Planificar la Calidad 

 Revisión documental (propuesta, contratos y 
cartas de las entidades, archivos iniciales del 
proyecto), 

 Juicio de expertos 
 Reunión con director del Proyecto 

 Definición y creación de los criterios 
de aceptación para los entregables. 

 Creación de los formatos para 
gestionar la línea de calidad. 

100% 

3.16  Realizar Aseguramiento de la 
Calidad 

 Análisis del proceso 
 Juicio de expertos 

 Formatos auditorias de calidad 100% 

3.17  Realizar Control de la Calidad 
 Inspección 
 Juicio de expertos 

 Formatos inspecciones de calidad 100% 

3.18  Desarrollar el plan de recursos 
humanos 

 Juicio de expertos,  
 Revisión documental (propuesta, contratos y 

cartas de las entidades, archivos iniciales del 
proyecto), 

 Organigramas  
 Descripciones de cargos 

70% 

3.19  Planificar las comunicaciones 

 Juicio de Expertos, 
 Análisis de requisitos de los identificados,  
 tecnologías de las comunicaciones, 
 Métodos de comunicaciones 

 Bitácora con documentación 
relacionada a cada etapa del 
proyecto 

 Archivo con nombre de los 
documentos relacionados a cada 
etapa del proyecto para obtener una 
imagen global del contenido del 
proyecto.  

50% 

3.20  Planificar la gestión de riesgos 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Análisis de planeación 

 Plan de gestión de Riesgos 100% 

3.21  Identificar Riesgos 

 Juicio de expertos,  
 Revisión de la documentación, 
 recopilación de la información,  

 

 Riesgos de Alto Nivel 
 Formato para matriz de Riesgos 

(probabilidad e impacto) tanto para el 
Proyecto como para el Producto 
 

50% 
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3.22  Realizar análisis cualitativo de 
riesgos 

 Juicio de expertos 
 Matriz de Probabilidad e impacto 
 Categorización de los riesgos 

 Desarrollo de la Matriz Probabilidad 
e impacto 

50% 

3.23  Planificar respuesta 

 Juicio de expertos 
 Estrategias para riesgos negativos o 

amenazas , estrategias para riesgos positivos 
u oportunidades 

 Modificación y complemento de las 
matrices de riesgos con el 
especialista en tecnologías 
 

50% 

3.24  Dar seguimiento y control a los 
riesgos 

 Reuniones sobre el estado de la situación 
 Auditorias de los riesgos y reevaluación de los 

riesgos 
 Matriz Probabilidad e impacto  50% 

3.25  Planificar las adquisiciones 
 Juicio de expertos, 
 Análisis de fabricación propia o compra,  
 Diagramas de Flujo 

 Formato para Análisis de compra 
dentro del archivo compartido 
Parámetros Diseño ITION-E. 

100% 

3.26  Efectuar Adquisiciones 

 Juicio de expertos, 
 Técnicas de evaluación de propuestas 
 Estimados independientes 
 Publicidad 
 Búsqueda en internet 
 Negociación del contrato 

 Diseño del Diagrama de Flujo y 
esquemático para la estandarización 
y explicación del proceso de 
Adquisiciones. 

 

100% 

3.27  Administrar adquisiciones 

 Juicio de expertos 
 Revisión del desempeño de las adquisiciones 
 Informar el rendimiento 
 Sistemas de pago 
 Sistemas de gestión de requisitos 

 Complemento de la línea de Gestión 
de Adquisiciones para coordinar, 
simplificar y perfeccionar el trabajo 
conjunto de los miembros de trabajo 
de ITION-E con la administración de 
la CIC. 

100% 
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OBJETIVO: ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL ENFOQUE PROPUESTO EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y 
PLANEACIÓN Y LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE TIEMPO, COSTOS, CALIDAD, RIESGOS Y ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO CONTENIDAS EN EL PMBOK EN DESARROLLO DEL PROYECTO ITION – E 

OBJETIVO ESPECIFICO. Visualizar los resultados de la implementación de las herramientas y técnicas determinando el uso de los 
procesos seleccionados para dirigir el proyecto, incluidas las dependencias y las interacciones entre esos procesos, y las entradas y 

salidas esenciales. 
100% 

COMENTARIO: Las actividades programadas para este objetivo se cumplieron en su totalidad, desde la presentación del plan de trabajo, su ejecución 
con la implementación y visualización de resultados en el informe final 

4.1  Documentación y entrega de plan 
de trabajo y resultados. 

 Documentos por escrito y presidir Seminarios en 
la CIC 

 Preparación y ejecución de la 
presentación del plan de trabajo en 
modalidad Seminario dentro de la 
CIC. 

 Presentación del Seminario  

100% 

4.2  Documentación y entrega de 
resultados y avances 

 Documentos por escrito y presidir Seminario en 
la CIC 

 Informes de avance  100% 

4.3  Documentación y entrega de 
resultados y documento final 

 Documentos por escrito y presidir Seminario en 
la CIC 

 Reuniones con personal administrativo  

 Herramientas finales 
 Informe Final 
 Reuniones con nueva estudiante 

de la UPB para el manejo 
comercial de la Herramienta. 

 Empalme para darle continuidad al 
plan de trabajo desarrollado en la 
práctica empresarial. 

 Reunión con las personas 
encargadas de administrar las 
adquisiciones para comunicar y 
complementar el plan de gestión de 
adquisiciones. 

100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
9.1 Mejoras propuestas 
 
Para la gestión y desarrollo del proyecto ITION-E se planteó realizar mejoras 
para: 
 
 
9.1.1 La gestión de tiempo  
 
Rediseñar el planteamiento de la EDT (estructura de desglose de trabajo) en 
Microsoft Project con el fin de darle una estructura real al desarrollo del mismo 
de acuerdo a las fases que se estaban realizando físicamente 
 
 
9.1.2 La gestión de Costos 
 
Paralelamente a la estructura del Project se planeó trabajar en el desglose de 
los incisos del presupuesto global y asignarlos a cada una de las actividades 
plasmadas en la EDT, con el objetivo de establecer el porcentaje de avance a 
dichas actividades y con esto aplicar la metodología del valor ganado para 
generar los indicadores de estado del proyecto. 
 
 
9.1.3 La gestión de Calidad 
 
Para continuar con una buena gestión del proyecto se formuló el trabajo en la 
línea de gestión de calidad para asegurar y controlar la calidad del proyecto de 
acuerdo al cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 
 
9.1.4 La gestión de Riesgos 
 
Adicionalmente se propuso la implementación de la gestión de riesgos para el 
proyecto y para el producto mediante la matriz de probabilidad e impacto para 
dar seguimiento y respuesta a los riesgos detectados. 
 
 
9.1.5 La gestión de Adquisiciones  
 
Finalmente se presentó la idea de dar una coordinación y estandarización a 
uno de los procesos más complejos dentro del proyecto y de la Corporación: la 
gestión de las adquisiciones. 
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9.2 Propuestas implementadas 
 
 
Con la implementación de la Metodología PMI para la gestión de Proyectos 
dentro del proyecto ITION-E se le dio gran importancia a las líneas de gestión 
que presentan mayor impacto en los informes de estado de proyecto que se 
deben presentar periódicamente tanto en los procesos internos al equipo de 
trabajo y a la dirección de la CIC, como a las empresas beneficiarias y 
patrocinadoras: TGI S.A E.S.P y COLCIENCIAS. 
 
 
Figura 6. Estructura del proceso de la línea de gestión del tiempo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para la gestión de la línea de Tiempo se implemento la reprogramación, 
desarrollo y Control del Cronograma de ITION-E en el Software Microsoft 
Project.  
 
 
Figura 7. Estructura del proceso de la línea de gestión de Costos 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la gestión de la línea de Costo se implemento el método del valor ganado 
mediante plantillas en Excel para obtener una estimación y control de costos 
detallado. 
 

Figura 8. Estructura del proceso de la línea de gestión de Calidad 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Para la línea de gestión de Calidad se implemento una documentación que 
relaciona el plan de gestión de Calidad, informes de Auditoría de Calidad y las 
inspecciones de Calidad para cumplir con las expectativas y requisitos del 
cliente. 
 
 
Figura 9. Estructura del proceso de la línea de gestión de Riesgos 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Para la línea de gestión de Riesgos se implementaron matrices de riesgo de 
Probabilidad e impacto tanto para el proyecto como para el producto mediante 
reuniones y análisis de planeación, revisiones de la documentación, entrevista 
de expertos y análisis de supuestos para planificar y controlar los riesgos. 
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Figura 10. Estructura del proceso de la línea de gestión de Adquisiciones 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la línea de Gestión de Adquisiciones se implementaron estrategias para la 

estandarización y documentación de los procesos de compras de acuerdo a la 

experiencia del equipo de trabajo y la coordinación de los procesos de 

adquisiciones entre el proyecto y la administración de la CIC. 

 
9.3 Evaluación de resultados de la implementación 
 
 

9.3.1 Programa en MICROSOFT PROJECT 
 

 
Cronograma. Costos y tiempos presupuestados del trabajo planificado. (Ver 
anexo contenido medio digital numeral 2.1.1) 
 
 
En este programa de Project denominado Cronograma. Costos y tiempos 
presupuestados del trabajo planificado (P1), se puede observar el trabajo 
realizado en la definición, secuencia, estimación de la duración de las 
actividades y el desarrollo del cronograma del proyecto ITION-E, el cual tiene 
por objetivo mostrar el Valor Planeado – Costo presupuestado del trabajo 
programado. 
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Figura 11. Imagen del programa en MICROSOFT PROJECT, Nivel 3 
 

 

Fuente: Imagen tomada de la estructura de trabajo (nivel 3), elaborada en Microsoft Project por 
el equipo de trabajo del proyecto ITION-E. 
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Descripción Programa en MICROSOFT PROJECT 

La anterior imagen muestra el cronograma a una vista de esquema de nivel 3, 
la totalidad del programa en project presenta 589 líneas, donde se puede 
observar la nueva metodología implementada para la gestión del proyecto, la 
cual contiene las siguientes fases con sus respectivas tareas para lograr la 
construcción de la herramienta ITION-E 
 

Tabla 3. Descripción de las fases del proyecto IITON-E 

 
FASE ALCANCE RESULTADO 

DISEÑO 
(Ingeniería 
conceptual, Básica 
y de detalle) 
 

En el diseño se incluye la 
descripción, definición y 
desarrollo de los sistemas y 
requerimientos para cada uno 
de ellos y de la gestión del 
proyecto ITION-E. 

Se documentan las 
alternativas de 
implementación, desarrollo 
de las especificaciones del 
proyecto y de los equipos, 
instrumentos y elementos 
que conforman un sistema. 

IMPLEMENTACIÓN 
 

Se realizan  las actividades 
especificas, para desarrollar o 
construir  cada sistema (de 
medición, base y 
complementario) 

Todos los sistemas 
funcionales y los tres (3) 
prototipos construidos 
(Inercial, Elemental, 
Espesores) 

BANCO DE 
PRUEBAS 
 

Incluye las actividades a realizar 
para obtener cada uno de los 
bancos de prueba incluyendo la 
decisión de comprar, alquilar o 
construir. 

Validación de la 
funcionalidad y el 
desempeño de cada 
sistema y caracterización 
de anomalías 
estandarizadas. 

VALIDACIÓN EN 
CAMPO 
 

Se realizarán las pruebas de 
validación en campo de cada 
uno de los sistemas de 
medición 

Pruebas Piloto 

ANALISIS DE LA 
INSPECCIÓN 
 

Técnicas de Análisis y patrones 
e Informes de Desempeño 

Validación e informe de 
desempeño de la prueba 
piloto en campo. 

OPTIMIZACIÓN 
 

Incluye la documentación de los 
cambios que se deben hacer en 
cada sistema para que este 
mejore su funcionamiento y el 
resultado esperado de acuerdo 
a las lecciones aprendidas. 

Resultados de la 
Optimización 

CIERRE 
 

Incluye las actividades que 
permiten obtener los productos 
finales del proyecto. 

Ficha técnica e informe 
final del proyecto ITION-E 

 
Fuente: Elaboración Propia. Información tomada de la estructura metodológica del proyecto 
ITION-E 
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Para el desarrollo del cronograma, el Project contiene por defecto las columnas 

de EDT, Nombre de la Tarea, duración, comienzo, fin y predecesoras 

Figura 12. Imagen descripción de columnas utilizadas por defecto en Microsoft 

Project 2010. 

 

Fuente: Imagen tomada de la estructura de trabajo (nivel 2), elaborada en Microsoft Project por 
el equipo de trabajo del proyecto ITION-E. 

 

EDT: Contiene los códigos de de la descomposición de la estructura de del 

trabajo, que son códigos alfanuméricos que sirven para representar la posición 

de la tarea asociada dentro de la estructura asociada del proyecto. 

NOMBRE DE LA TAREA: Nombre de una tarea o recurso. 

DURACIÓN: Duración total del tiempo de trabajo de una tarea. 

COMIENZO: Fecha en que una tarea está programada que comience. 

FIN: Fecha en que una tarea está programada para completarse. 

PREDECESORAS: Números de identificación de las tareas predecesoras de 

las que depende la tarea para poder comenzar o finalizar. 

 

 Y se le han insertado las siguientes columnas para ofrecer información acerca 

de las tareas o recursos propios del proyecto ITION-E. 
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Figura 13. Imagen descripción de columnas con información propia del 

proyecto ITION-E 

 

Fuente: Imagen tomada de la estructura de trabajo (nivel 2), elaborada en Microsoft Project por 
el equipo de trabajo del proyecto ITION-E. 

 

INDICADORES (NOTAS): La columna de indicadores ofrece información 

detallada de las actividades a realizar en cada una de las tareas. 

ENTREGABLES: Esta columna contiene una lista personalizada con 

opciones de 1 a 10 para agrupar e identificar los hitos que pertenecen a cada 

uno de los 10 entregables definidos y pactados entre el equipo de trabajo y la 

entidad beneficiaria para argumentos contractuales. 

AREAS: La columna de Áreas contiene una lista personalizada con opciones 

que permiten agrupar y asignar las tareas a una de las seis (6) especialidades 

identificadas dentro del proyecto. 

 
Cronograma. Línea Base. (Ver anexo contenido medio digital numeral 2.1.2) 
 
 
En el programa de Project denominado Cronograma. Línea Base (P2), permite 
observar el porcentaje de avance de cada una de las actividades a nivel 3 de la 
EDT, el cual tiene como finalidad exponer el avance del proyecto y el dinero 
ejecutado a la fecha de medición (mes 11 de ejecución). 
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9.3.2 Control de Costos 
 
Estimación y control de Costos. (Ver anexo contenido medio digital numeral 
2.2.1) 
 
En la plantilla para la estimación y control de costos se tienen como datos de 
entrada la EDT a un nivel 3, el valor planeado de la actividad y con esto el 
porcentaje de participación dentro del presupuesto global, el tiempo de 
duración, tiempo de inicio y tiempo de fin. En seguida se hace una distribución 
del porcentaje y dinero de ejecución de cada actividad de acuerdo a los meses 
de duración. 
 
A partir de esto se obtiene una tabla que muestra el valor planeado en 
porcentaje y en dinero distribuido en el tiempo mes a mes, de acuerdo a la 
estimación de duración y a la ejecución de actividades predecesoras. 
 
Como otro dato de entrada se debe incluir el porcentaje del trabajo realizado a 
la fecha de medición para obtener el valor ganado de acuerdo al costo 
presupuestado y el porcentaje del trabajo realizado, en seguida también se 
debe incluir el costo real de las actividades para obtener el costo actual a partir 
del porcentaje del trabajo realizado y el costo real de las tareas. Todo lo 
anterior se realiza aplicando el método del valor ganado para tomar decisiones 
acerca del rendimiento del proyecto mediante las gráficas denominadas curvas 
“S” y generar los indicadores de desempeño del cronograma y de costos. 
 
 

9.3.3 Plan de Gestión de Calidad del Proyecto 
 
Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. (Ver anexo contenido medio digital 
numeral 2.3.1) 
 
En plan de gestión de calidad es un archivo que muestra las especificaciones 
de calidad del proyecto y estipula como se van a cumplir, mediante las métricas 
de calidad, y define a qué, cuando, como y quienes deben aplicar y realizar las 
auditorias e inspecciones de calidad para continuar con el control y seguimiento 
del cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 
Formato Auditoría de calidad. (Ver anexo contenido medio digital numeral 
2.3.2) 
 
Este formato tiene el objetivo de dejar evidencia de las auditorías realizadas a 
la ejecución de las fases del proyecto para detectar las actividades que son 
ineficientes o necesitan de una mayor dedicación para llevarlas a cabo. 
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Formato Inspección de calidad. (Ver anexo contenido medio digital numeral 
2.3.3) 
 
Este formato está diseñado para ser aplicado cuando se vayan a dar los 
entregables planeados a TGI para cumplir las condiciones contractuales, se 
emplea junto con el documento de criterios de aceptación para conocer el nivel 
de cumplimiento de los requisitos del entregable. 
 
 
9.3.4 Matriz de Riesgos  
 
Plan de gestión de Riesgos. (Ver anexo contenido medio digital numeral 2.4.1) 

Para iniciar con la gestión de Riesgos se contempla la planificación de la 

gestión de riesgos con el documento que menciona la metodología de gestión 

de riesgos, los roles y responsabilidades, presupuesto y formatos dentro de la 

gestión de riesgos. 

 
Matriz de Riesgos, Probabilidad vs. Impacto. (Ver anexo contenido medio 
digital numeral 2.4.2) 
 
Para la gestión de riesgos se tiene como resultado el diseño de la matriz de 
probabilidad e impacto, partiendo de la identificación de los riesgos del 
proyecto reconociendo desde la causa hasta conocer el impacto de la 
materialización del riesgo. 
 
 
9.3.5 Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 
 
Plan de Gestión de las adquisiciones. (Ver anexo contenido medio digital 
numeral 2.5.1) 
 
El plan de gestión de las adquisiciones contiene la descripción del proceso 
estándar de la adquisición de los recursos, las herramientas que necesita el 
proceso para analizar las compras, los formatos estándar a utilizar, la 
coordinación con otros aspectos de la organización, las restricciones, 
supuestos y riesgos que este proceso implica para el avance del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 El proceso de selección de procesos de dirección de proyectos propuestos 

en el PMBOK aplicables al proyecto ITION-E se efectuó con éxito desde el 
reconocimiento de la funcionalidad de la herramienta hasta las necesidades 
del proyecto para su gestión, de acuerdo al avance del proyecto y a la 
duración del plan de trabajo. 
 
 

 El proceso de Proponer e implementar las herramientas y técnicas precisas 
para obtener los procesos necesarios en la gestión del proyecto de acuerdo 
a la filosofía del enfoque PMI se realizó con éxito desde la recopilación de 
de las entradas para iniciar la constitución de cada uno de los procesos 
hasta el planteamiento de las Técnicas y herramientas. 

 

 

 Los resultados y técnicas obtenidas de la unificación del proyecto en la 
gestión de las respectivas áreas de conocimiento son: Descomposición de 
paquetes (Archivo en Microsoft Project) - Método del Valor Ganado 
(Plantillas en Excel) – Formatos de calidad para control y auditorias – Matriz 
de Riesgos – Diagramas de Flujo, formatos y juicio de expertos para 
estandarización del proceso de Adquisiciones. 
 
 

 Se reestructuro la metodología de gestión de proyectos para el desarrollo 
del plan de trabajo de la tecnología ITION-E, con el objetivo de que las 
buenas prácticas implementadas sean acondicionadas para el desarrollo de 
proyectos y replicadas a cualquier desarrollo de planes tecnológicos de la   
corporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

52  
 

ESTRUCTURAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

ITION - E BAJO EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PMI CONTENIDA EN EL PMBOK 

RECOMENDACIONES 

 
 
Como recomendaciones a futuro se propone que la comunicación de los 
indicadores de estado del proyecto ITION-E se realice por parte del equipo de 
trabajo donde se establezca, esquematice y muestre: 
 
 

 La complejidad del proceso de elaboración de la herramienta, donde se 
muestre el grado de dificultad que presenta cada uno de los tangibles 
finales del proyecto (ITION caliper, el ITION – espesores y bancos de 
prueba) desde el punto de vista de la experticia de cada uno de los 
participantes del grupo de trabajo pero basados en criterios comprobables 
y demostrables. 
 
 

 Informes de ejecución de cada uno de los incisos dentro del presupuesto 
del proyecto categorizado desde el punto de vista de entregables para 
aspectos relacionados con la empresa beneficiaria y especialidades para 
reportes y controles internos. 
 
 

 La visualización del avance de los tangibles en el tiempo dentro de cada 
una de las fases del proyecto, haciendo énfasis en los que es los costos y 
el recurso humano. 

 
 

 Se recomienda conservar a una persona, ya sea funcionario de la CIC o 
estudiante practicante que continúe implementando las herramientas 
propuestas, la administración de formatos, controles e informes mensuales, 
así mismo la continuación de la aplicación del enfoque de la dirección de 
proyectos desarrollada en este plan de trabajo. 

 
 
Loa anteriores ítems se presentan para facilitar el proceso de divulgación de 
avances y de resultados por parte del director del proyecto y del equipo de 
trabajo, de tal forma que los productos obtenidos durante el trascurso y al final 
del proyecto puedan ser expresados en tablas, graficas, imágenes entendibles 
a todo público. 
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ANEXO A 
CONTENIDO MEDIO DIGITAL (CD) 

 

1. PRODUCTOS Y SERVICIOS CIC   
 

10. SEGUIMIENTO LÍNEAS DE GESTIÓN   
 

2.1 LINEA DE TIEMPO   
 
2.1.1 Cronograma. Costos y tiempos presupuestados del trabajo 

planificado   
 

2.1.2 Cronograma. Línea Base   
 

2.2 LINEA DE COSTOS  
 

2.2.1 Estimación y Control de Costos   
 

2.3 LINEA DE CALIDAD   
 

2.3.1 Plan de Gestión de Calidad del Proyecto   
 

2.3.2 Formato. Auditorias de Calidad   
 

2.3.3 Formato. Inspecciones de Calidad   
 

2.4 LINEA DE RIESGOS  
 
2.4.1 Plan de Gestión de Riesgos  
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2.4.2 Matriz de Riesgos. Probabilidad e Impacto   
 

2.5 LINEA DE ADQUISICIONES  
 

2.5.1 Plan de Gestión de Adquisiciones   
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