
1 
 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DASHBOARD PARA EL SEGUIMIENTO 

DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

 

 

 

CARLOS ANDRES ARIAS GARCIA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

VICERRECTORIA ACADÉMICA 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 

2015 

 

 



2 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DASHBOARD PARA EL SEGUIMIENTO  

DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS ARIAS GARCIA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

ESCUELA INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

MEDELLIN 

2015 

 

 

 



3 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DASHBOARD PARA EL SEGUIMIENTO  

DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

 

CARLOS ANDRÉS ARIAS GARCIA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Tecnologías de la Información  

y las Comunicaciones 

 

 

Asesor 

HUGO VECINO PICO 

Magíster en Pedagogía 

Magíster en Ciencias Computacionales 

 

 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

ESCUELA INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

MEDELLIN 

2015 

 

 



4 
 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACION 

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Firma 

Nombre 

Presidente del jurado 

_____________________________ 

Firma 

Nombre 

Presidente del jurado 

____________________________ 

Firma 

Nombre 

Presidente del jurado 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecerle por el tiempo y la atención dedicada durante la ejecución del 

anteproyecto y la ejecución del proyecto al Sr. Hugo Vecino, quien durante el desarrollo de 

mi proyecto por medio de  sus pautas y observaciones me ayudo a cumplir con los objetivos 

planteados. 

Igualmente agradezco a la Sra. Claudia Carmona Rodríguez quien en todo momento 

respondió todas mis preguntas que a lo largo del anteproyecto y proyecto fueron 

apareciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DECLARACIÓN ORIGINALIDAD 
 
 
  
“Declaro que esta tesis (o trabajo de grado) no ha sido presentada para optar a un título, ya 
sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad”. Art. 82 Régimen 
Discente de Formación Avanzada, Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
 
 
 
FIRMA AUTOR (ES)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 15 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 16 

2.1. Objetivo General. ............................................................................................... 16 

2.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 16 

3. MÉTODO DE SOLUCIÓN ........................................................................................ 17 

4. INDICADORES ......................................................................................................... 19 

1. Proyectos. ............................................................................................................. 19 

2. Riesgos ................................................................................................................. 26 

3. Problemas (issues) ............................................................................................... 31 

4. Análisis ................................................................................................................. 35 

5. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO.................................. 41 

1. Identificación de variables: .................................................................................... 41 

2. Recolección de información. ................................................................................. 44 

3. Análisis predictivo ................................................................................................. 45 

6. CONSTRUCCIÓN DE INTERFAZ GRÁFICA ............................................................ 48 

1. Conexión y carga de información. ......................................................................... 48 

2. Presentación de la información. ............................................................................ 49 

7. MÉTODO INDUCTIVO ............................................................................................. 60 

1. Observación y registro de los hechos. ................................................................... 60 

2. Análisis y clasificación de los hechos. ................................................................... 61 

3. Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. ....................... 66 

8. CONCLUSIONES PRINCIPALES ............................................................................. 68 

9. TRABAJOS FUTUROS............................................................................................. 70 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 71 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA 1: FASES DEL MÉTODO INDUCTIVO Y SU APLICACIÓN. ............................... 17 

TABLA 2: INDICADOR PROYECTOS ABIERTOS. ......................................................... 19 

TABLA 3: INDICADOR TOTAL PROYECTOS ................................................................. 21 

TABLA 4: INDICADOR SPI .............................................................................................. 21 

TABLA 5: INDICADOR CPI ............................................................................................. 22 

TABLA 6: INDICADOR PROYECTOS POR FASE .......................................................... 23 

TABLA 7: INDICADOR PROYECTOS POR DEPARTAMENTO ...................................... 23 

TABLA 8: INDICADOR INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS ..................................... 24 

TABLA 9: INDICADOR PROYECTOS POR GERENTE ................................................... 25 

TABLA 10: INDICADOR CIERRE DE LOS PROYECTOS POR GERENTE .................... 26 

TABLA 11: INDICADOR RIESGOS ABIERTOS .............................................................. 26 

TABLA 12: INDICADOR RIESGOS CERRADOS ............................................................ 27 

TABLA 13: INDICADOR TOTAL RIESGOS ..................................................................... 28 

TABLA 14: INDICADOR RIESGOS POR IMPACTO ........................................................ 28 

TABLA 15: INDICADOR RIESGOS POR PROBABILIDAD .............................................. 29 

TABLA 16: INDICADOR RIESGOS DE LOS PROYECTOS ............................................ 30 

TABLA 17: INDICADOR PLAN DE ACCIÓN .................................................................... 30 

TABLA 18: INDICADOR PROBLEMAS ABIERTOS ......................................................... 31 

TABLA 19: INDICADOR PROBLEMAS CERRADOS ...................................................... 32 

TABLA 20: INDICADOR TOTAL PROBLEMAS ............................................................... 32 

TABLA 21: INDICADOR PROBLEMAS DE LOS PROYECTOS ...................................... 33 

TABLA 22: INDICADOR PROBLEMAS POR RESPONSABLE ........................................ 34 

TABLA 23: INDICADOR EXPERIENCIA GERENTE ........................................................ 35 

TABLA 24: INDICADOR DEDICACIÓN FUNCIONALES ................................................. 35 

TABLA 25: INDICADOR TOTAL PROYECTOS ............................................................... 36 

TABLA 26: INDICADOR SITIO DEL PROYECTO ............................................................ 37 

TABLA 27: INDICADOR ACCESO A INTERNET............................................................. 37 

TABLA 28: INDICADOR PRONÓSTICO DE DURACIÓN DE LOS PROYECTOS. .......... 38 

TABLA 29: INDICADOR RECURSOS EN EL PROYECTO ............................................. 39 

TABLA 30: INDICADOR TIPO DE PROYECTO .............................................................. 40 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: BASE DE DATOS.......................................................................................... 44 

FIGURA 2: HERRAMIENTA R ......................................................................................... 45 

FIGURA 3: RCMDR ......................................................................................................... 46 

FIGURA 4: ANÁLISIS CON R .......................................................................................... 46 

FIGURA 5: CONEXIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN .................................................. 49 

FIGURA 6: DASHBOARD DE PROYECTOS ................................................................... 50 

FIGURA 7: PROYECTOS POR FASE ............................................................................. 50 

FIGURA 8: PROYECTOS POR DEPARTAMENTO ......................................................... 51 

FIGURA 9: RESPUESTA DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS ............................. 51 

FIGURA 10: ESTADO DE LOS PROBLEMAS DE LOS PROYECTOS ............................ 52 

FIGURA 11: PROYECTOS .............................................................................................. 52 

FIGURA 12: INDICADORES DE RENDIMIENTO ............................................................ 53 

FIGURA 13: PROYECTOS POR FASE Y DEPARTAMENTO ......................................... 53 

FIGURA 14: INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS ...................................................... 53 

FIGURA 15: GERENTES DE LOS PROYECTOS ............................................................ 54 

FIGURA 16: RIESGOS DE LOS PROYECTOS ............................................................... 54 

FIGURA 17: RIESGOS POR IMPACTO Y PROBABILIDAD ............................................ 55 

FIGURA 18: PLAN DE ACCIÓN ...................................................................................... 55 

FIGURA 19: PROBLEMAS .............................................................................................. 56 

FIGURA 20: PROBLEMAS POR ESTADO Y CATEGORÍA ............................................. 56 

FIGURA 21: PROBLEMAS DE LOS PROYECTOS ......................................................... 57 

FIGURA 22: PROBLEMAS POR RESPONSABLE .......................................................... 57 

FIGURA 23: ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS ............................................................... 57 

FIGURA 24: ANÁLISIS DE VARIABLES .......................................................................... 58 

FIGURA 25: PRONOSTICO DE DURACIÓN DE LOS PROYECTOS .............................. 58 

FIGURA 26: RECURSOS DEL PROYECTO ................................................................... 59 

FIGURA 27: DEPARTAMENTO ....................................................................................... 59 

FIGURA 28: MATRIZ INICIAL DE LOS PROYECTOS..................................................... 60 

FIGURA 29: MATRIZ DE RIESGOS ................................................................................ 61 

FIGURA 30: MATRIZ DE PROBLEMAS .......................................................................... 61 

FIGURA 31: CAMPOS ADICIONALES ............................................................................ 61 

FIGURA 32: CONTROL DE VERSIONES BASE DE DATOS .......................................... 62 

FIGURA 33: CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS .................................................... 63 

FIGURA 34: PAQUETE RCMDR ..................................................................................... 63 

FIGURA 35: RCMDR (R COMMANDER) ........................................................................ 64 

FIGURA 36: ASIGNACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES ....................................... 64 

FIGURA 37: ANÁLISIS METODOLÓGICO ...................................................................... 65 

FIGURA 38: GRÁFICA DE DIAGNOSTICO ..................................................................... 65 

FIGURA 39: PRONOSTICO ............................................................................................ 66 



10 
 

FIGURA 40: DEPARTAMENTO DEL PROYECTO .......................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

GLOSARIO 

 

QlikView: Herramienta para realizar Inteligencia de Negocios. 

R: Herramienta para análisis estadístico. 

R Commander (Rcmdr): Interfaz gráfica para la herramienta R. 

Inteligencia de negocios: Capacidad para transformar los datos en información relevante 

para la toma de decisiones en las organizaciones.  

Portafolio de proyectos: Agrupación de los proyectos de la organización. 

CPI: Indicador de rendimiento de costos del proyecto. 

SPI: Indicador de rendimiento del cronograma del proyecto. 

Recursos del proyecto: Son los integrantes humanos que hacen parte de la ejecución de 

los proyectos. 

Dashboard: Tablero de control que permite visualizar los principales indicadores del 

proyecto. 

Riesgos: Vulnerabilidad ante un eventual suceso que puede impactar el desarrollo o 

ejecución de un proyecto. 

Problemas: Evento o suceso que afecta la ejecución de un proyecto y requiere su pronta 

solución. 

Issues: Igual que el ítem anterior, es el evento o suceso que afecta la ejecución de un 

proyecto y requiere su pronta solución. 
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RESUMEN 

Pude construir un dashboard o tablero de control del portafolio de los proyectos de acuerdo 

a los objetivos planteados en el anteproyecto, este logro ejecutarse con la herramienta 

QlikView para la extracción, transformación, carga y presentación de los indicadores y la 

herramienta R para realizar en análisis estadístico de acuerdo a la información histórica de 

la organización previamente obtenida. Cómo entregable final se logra cumplir con el objetivo 

general del proyecto el cual está enfocado en la visualización del portafolio de proyectos de 

acuerdo a las principales métricas sugeridas en la gerencia de los proyectos en cada una 

de las fases definidas en el anteproyecto (Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento, 

Cierre), para poder cumplir con la meta planeada se utilizó el método de investigación 

inductivo. Los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto estuvieron de acuerdo 

a lo esperado ya que por medio del tablero de control y la agrupación de los principales 

variables que impactan a los proyectos cómo los riesgos, problemas y tiempos se tiene una 

visión global sobre el portafolio de los proyectos para la toma de decisiones de acuerdo a 

la información histórica obtenida. Durante el estudio de análisis de comportamiento de los 

proyectos se logró concluir las variables cómo los años de experiencia del gerente de 

proyectos, sitio de ejecución del proyecto, la cantidad de usuarios funcionales y el 

departamento que ejecuta los proyectos fueron determinantes en los tiempos y variaciones 

obtenidos en el cronograma. 

 

PALABRAS CLAVE: dashboard: inteligencia de negocios; proyectos; riesgos; problemas; 

predicción. 

 

ABSTRACTS 

I could build a dashboard or control board portfolio of projects according to the objectives 

stated in the draft, this achievement run with QlikView tools for the presentation of the 

indicators and the R tool for statistical analysis in accordance with historical information 

previously obtained organization. How deliverable end is achieved meet the overall objective 

of the project which is focused on visualization project portfolio according to key metrics 

defined by the PMI in each of the phases of the projects defined in the draft (Home, Planning 

, Execution, Monitoring, Closure), in order to meet the planned target of inductive research 

method was used. The results obtained during the project implementation were very 

satisfactory and that through the control panel and the grouping of the main variables 

impacting projects how risks, problems and time you have a greater insight into the portfolio 

of projects for decision making based on historical data obtained during the study of 

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/abstracts.html
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behavioral analysis is able to conclude projects variables how many years of experience of 

project manager, site of the project, the amount of functional users and department running 

the projects were decisive in the duration of each of the projects carried out in the 

organization 

 

KEY WORDS: dashboard; business intelligence; projects; risks; issues; prediction 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gerencia de proyectos cada vez va tomando mayor relevancia en las empresas de 

nuestro medio, son más las que adoptan estas metodologías buscando poder controlar el 

desarrollo de cada uno de los proyectos implementados dentro de la organización o en 

clientes cómo en el caso de las empresas que prestan sus servicios. 

Las empresas al optar por el desarrollo de estás metodologías en sus organizaciones logran 

tener un mayor control en los recursos, costos, tiempos y la optimización de cada uno de 

los procesos que se encuentran inmersos en la ejecución de cada una de las actividades 

que lo componen. 

Cada vez más incrementa la cantidad de proyectos que ejecutan las empresas por tal 

motivo la dificultad para poder realizar el control de estos es mayor, ya no solo se debe de 

estar pendiente del avance de un solo proyecto si no que ya hay que prestar atención a 

varios proyectos al tiempo para evitar que estos tengan desviaciones a futuro las cuales 

vayan a afectar los recursos, tiempos y costos que se tienen planeados. Para poder realizar 

este control es necesario contar con herramientas ya sean informáticas o de otra 

característica que permita tener un panorama de todos los proyectos llamado de otra forma 

portafolio de proyectos. 

Uno de las variables que en los proyectos tienes una mayor variación es el tiempo planeado 

contra el tiempo ejecutado por tal motivo es necesario realizar un exhaustivo  control que 

permite controlar su avance y actuar a tiempo al encontrar algún tipo de desviación. 

El objetivo central de este proyecto es mostrar cómo se realizó la construcción de un 

dashboard o tablero de control que permita realizar un seguimiento de los proyectos y así 

poder controlar a tiempo sus posibles desviaciones. Este fue construido con la ayuda de 

herramientas informáticas para el análisis de datos y toma de decisiones a los usuarios 

finales cómo lo son R y QlikView. Cómo valor agregado este cuenta con una sección de 

analítica en la cual se pudo identificar las variables de mayor influencia en la duración de 

los proyectos de Inteligencia de Negocios implementados y así poder estimar la duración 

de los próximos proyectos a futuro.  

Con esto se busca que los gerentes de proyectos y gerentes de portafolio tengan una 

herramienta que les permita controlar los proyectos y tener una visión global con lo que 

ocurre con estos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cada vez son más las empresas que  se orientan a trabajar con metodologías o estándares 

para la gestión eficaz de los proyectos, por medio de estas se ha logrado la optimización 

de los costos, recursos y tiempos planeados. Pero para poder llevar todo esto a cabo es 

necesario contar con personas y herramientas idóneas que permitan realizar un 

seguimiento del avance planeado de los proyectos de la organización.  

En la actualidad las herramientas para la gestión de proyectos permiten realizar el 

seguimiento de los proyectos de forma individual cómo consecuencia el poder tener la 

visión del avance o estado de todos los proyectos de la organización al tiempo resulta 

bastante complicado. Generalmente en las organizaciones es necesario realizar el 

seguimiento y control del portafolio de proyectos, al no tener una herramienta que les 

permita tener esta visión se dificulta enormemente la toma de decisiones a los responsables 

de los proyectos. 

Para mitigar el problema mencionado, el proyecto propuesto se basa en realizar un 

dashboard o tablero de control con la herramienta de Inteligencia de negocios y 

descubrimiento de datos QlikView. Dicha herramienta contara con indicadores de algunas 

variables que se utilizan para monitorear los proyectos como el SPI (Índice de Desempeño 

del Cronograma), CPI (Índice de Desempeño de Costos), seguimiento al avance del 

proyecto, seguimiento a los issues y riesgos de los proyectos.  

Con el fin de brindar un mejor apoyo a la toma de decisiones de los responsables de los 

proyectos, el dashboard o tablero de control tendrá un análisis de información predictivo 

que permitirá conocer el patrón de comportamiento en cuanto a la duración de los nuevos 

proyectos basados en la información actual. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General. 

 Implementar un dashboard o tablero de control de proyectos que permita a los 

responsables de los  proyectos tomar decisiones acerca del comportamiento de los 

proyectos en cada una de los cinco grupos de procesos del PMI (Inicio, Planeación, 

Ejecución, Seguimiento y Cierre) en que estos se encuentren. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Definir indicadores KPI con las variables CPI y SPI que permiten el seguimiento del 

portafolio de proyectos de una organización por medio de un dashboard. 

 Identificar patrones de comportamiento del tiempo de duración de los proyectos por 

medio de un análisis de los datos con herramientas de minería de datos.  

 Comparar el comportamiento de los proyectos por medio de gráficos de fácil 

interpretación para los responsables de los proyectos con la herramienta para el 

análisis de información QlikView. 
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3. MÉTODO DE SOLUCIÓN 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte 

general para todos los eventos de la misma clase. 

En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza por varias 

cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de 

lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte.  

De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método que estamos 

abordando se sustenta en una serie de enunciados que son los que le dan sentido. Así, 

podemos establecer que existen tres tipos diferentes de ellos: los llamados 

observacionales que son aquellos que hacen referencia a un hecho que es evidente, 

los particulares que están en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los 

universales. Estos últimos son los que se producen como consecuencia o como 

derivación de un proceso de investigación y destacan porque están probados 

empíricamente. 

El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a un 

razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que los 

aportados por las premisas) o incompleto (la conclusión trasciende a los datos 

aportados por la premisa; a medida que hay más datos, habrá una mayor probabilidad 

de verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión 

sea verdadera).  

Las siguientes son las fases del método inductivo y su aplicación: 

        Tabla 1: Fases del método inductivo y su aplicación. 

Método inductivo Aplicación en el proyecto 

Observación y registro de los hechos. Observación del comportamiento de 

los proyectos en el Dashboard. 
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Análisis y clasificación de los hechos. Los proyectos se clasificaran de 

acuerdo a las fases en la cual se 

encuentren, también estos serán 

clasificados de acuerdo a su duración 

por medio de la minería de datos. 

Derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos. 

De acuerdo al comportamiento de los 

proyectos se podrán tomar decisiones 

durante cada uno de las fases en la 

cual se encuentren. 

 

La tabla 1 permite identificar las fases del método inductivo que fue aplicado durante el 

proyecto. 
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4. INDICADORES 

 

Durante la ejecución del proyecto se lograron definir un total de 29 indicadores, dentro de 

estos 29 indicadores se encuentran los KPI de CPI (Índice de desempeño del costo) y SPI 

(Índice de desempeño del cronograma). Con estos se logra dar Cumplimiento al objetivo 

específico No 1: El cual consiste en “Definir indicadores KPI con las variables CPI y SPI 

que permiten el seguimiento del portafolio de proyectos de una organización por medio de 

un dashboard.” 

 

Para poder realizar está definición de los indicadores se evaluaron las variables a nivel de 

portafolio de proyectos las cuales permitieran ver de forma concisa y resumida el estado de 

los proyectos de la organización. Adicional a esto después de realizado el análisis 

estadístico se pudo determinar los indicadores que impactaban la duración de los 

proyectos. 

 

A continuación se presenta la hoja de vida de cada uno de los indicadores que fueron 

definidos para el proyecto, en esta hoja de vida se podrán encontrar entre las tablas 2 y 30 

con las siguientes variables: Nombre del indicador, Descripción del indicador, Objetivo del 

indicador, Meta del indicador, Formula del indicador, Periodo de medición del indicador, 

Rango de evaluación del indicador, Unidad de medida del indicador, Responsable de 

indicador y la interpretación del indicador. Las hojas de vida se encuentran divididas en 4 

secciones Proyectos, Riesgos, Problemas y Análisis predictivo. 

 

1. Proyectos. 

En la sección de proyectos se pueden encontrar los indicadores relacionados directamente 

con el seguimiento del proyecto. Cómo lo son los proyectos en estado abierto, estado 

cerrados, cantidad de proyectos por fase, por departamento entre otros. 

A continuación se detalla cada uno de estos: 

Tabla 2: Indicador proyectos abiertos. 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Proyectos abiertos 
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Descripción: Cantidad de proyectos que actualmente se encuentran en estado 

abierto o en curso en el portafolio de proyectos de la 

organización. 

Objetivo: Conocer la cantidad de proyectos abiertos del portafolio de 

proyectos. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria proyectos en estado “abierto” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Tener presente la cantidad de proyectos en curso y poder 

realizar un seguimiento para garantizar su correcto cierre. 

 

Tabla 3: Indicador proyectos cerrados. 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Proyectos cerrados 

Descripción: Cantidad de proyectos que actualmente se encuentran en estado 

cerrado. 

Objetivo: Conocer la cantidad de proyectos cerrados del portafolio de 

proyectos. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria proyectos en estado “abierto” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A 
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Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Se tiene una cantidad x de proyectos cerrados en la 

organización. 

 

Tabla 3: Indicador total proyectos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Total proyectos 

Descripción: Cantidad de proyectos que hacen parte del portafolio de 

proyectos de la organización. 

Objetivo: Conocer la cantidad de proyectos cerrados del portafolio de 

proyectos. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria proyectos en estado “abierto” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad total de proyectos del portafolio de la organización. 

 

Tabla 4: Indicador SPI 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: SPI 

Descripción: Avance del cronograma del proyecto 
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Objetivo: Conocer el avance del cronograma del proyecto. 

Meta: 1 

Formula: avance ejecutado/avance planeado. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: 0.99>, <1.1 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Si el resultado es inferior a 1 este se encuentra atrasado, si el 

resultado es superior a 1 este se encuentre adelantado y debe 

de revisarse de forma detallada. 

 

Tabla 5: Indicador CPI 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: CPI 

Descripción: Avance del presupuesto del proyecto 

Objetivo: Conocer el avance del presupuesto del proyecto. 

Meta: 1 

Formula: costos ejecutados/costos planeados. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: 0.99>, <1.1 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 
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Interpretación: Si el resultado es inferior a 1 el presupuesto tiene atrasos, si el 

resultado es superior a 1 el presupuesto es mayor a lo planeado 

 

Tabla 6: Indicador proyectos por fase 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Proyectos por fase 

Descripción: Cantidad de proyectos de acuerdo a la fase en la que se 

encuentra. 

Objetivo: Conocer la fase en la que se encuentran los proyectos de la 

organización. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Proyectos por fase” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad de  proyectos que se encuentran de acuerdo a la fase 

de ejecución. 

 

Tabla 7: Indicador Proyectos por departamento 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Proyectos por departamento 

Descripción: Visualizar la cantidad de proyectos que tiene un área o 

departamento determinado. 
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Objetivo: Identificar los proyectos que se encuentran en curso o que han 

sido cerrados de acuerdo a su departamento o área de 

ejecución. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Proyectos por departamento” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad de  proyectos que se encuentran de acuerdo al área o 

departamento que los está o ha ejecutado. 

 

Tabla 8: Indicador información de los proyectos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Información de los proyectos 

Descripción: Visualizar el portafolio de los proyectos de la organización. Para 

esto se tienen habilitados los siguientes campos para su 

visualización: 

 Nombre del proyecto. 

 Fecha de inicio real del proyecto. 

 Fecha fin real del proyecto 

 Cantidad de recursos del proyecto 

 Presupuesto ejecutado 

 Presupuesto planeado 

 CPI 

 SPI 

 Departamento del proyecto 

Objetivo: Identificar el estado de los proyectos del portafolio de la 

organización. 
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Meta: N.A. 

Formula: CPI: Presupuesto ejecutado/Presupuesto planeado 

SPI:% ejecutado / % Planeado 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

% 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad de proyectos en el portafolio de la organización con 

determinado avanza en su presupuesto y ejecución en cuanto a 

cronograma. 

 

Tabla 9: Indicador Proyectos por gerente 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Proyectos por gerente 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de proyectos que tiene cada gerente 

de proyectos de la organización. 

Objetivo: Identificar la cantidad de proyectos que tiene cada gerente de 

proyectos. 

Meta: N.A. 

Formula: N.A. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 
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Interpretación: Cantidad de proyectos de la organización que tiene cada 

gerente, esto permitirá ver si se encuentra sobrecargado o de lo 

contrario podría apoyar otros proyectos.  

 

Tabla 10: Indicador cierre de los proyectos por gerente 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Cierre de los proyectos por gerente. 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de proyectos cerrados por cada uno 

de los gerentes de proyectos de la organización. 

Objetivo: Identificar la cantidad de proyectos cerrados que tiene cada 

gerente de proyectos. 

Meta: N.A. 

Formula: N.A. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad de proyectos cerrados de la organización que tiene 

cada gerente. 

 

2. Riesgos 

En la sección de riesgos se pueden encontrar los indicadores relacionados directamente 

con los riesgos de los proyectos. Cómo lo son los riesgos en estado abierto, estado 

cerrados, riesgo de los proyectos, plan de acción entre otros. 

A continuación se detalla cada uno de estos: 

 

Tabla 11: Indicador riesgos abiertos 
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Indicadores de Proyectos 

Nombre: Riesgos abiertos 

Descripción: Permite visualizar la cantidad riesgos que actualmente se 

encuentran abiertos. 

Objetivo: Identificar la cantidad de riesgos que se encuentran en estado 

abierto. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Riesgos abiertos” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Cantidad de riesgos que se encuentran abiertos en el portafolio 

de proyectos de la organización.  

 

Tabla 12: Indicador riesgos cerrados 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Riesgos cerrados 

Descripción: Permite visualizar la cantidad riesgos que se encuentran cerrados. 

Objetivo: Identificar la cantidad de riesgos que se encuentran en estado 

abierto. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Riesgos cerrados” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 



28 
 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Numero de riesgos que se encuentran cerrados en el portafolio 

de proyectos de la organización.  

 

Tabla 13: Indicador total riesgos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Total riesgos 

Descripción: Permite visualizar la cantidad total de los riesgos del portafolio de 

los proyectos. 

Objetivo: Identificar el total de riesgos de los proyectos de la organización. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Riesgos” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número total de riesgos que se encuentran en el portafolio de 

proyectos de la organización. Esto incluye los que se encuentran 

en estado abierto y cerrado. 

 

Tabla 14: Indicador riesgos por impacto 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Riesgos por impacto 
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Descripción: Permite visualizar la cantidad de riesgos de acuerdo a su impacto 

en los proyectos de la organización. 

Objetivo: Identificar los proyectos de acuerdo a su impacto ya sea alto, 

medio o bajo. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Riesgos por impacto” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número de riesgos de acuerdo a la clasificación de su impacto 

en cada uno de los proyectos de la organización. 

 

Tabla 15: Indicador riesgos por probabilidad 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Riesgos por probabilidad 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de riesgos de acuerdo a su 

probabilidad de ocurrencia en los proyectos de la organización. 

Objetivo: Identificar los proyectos de acuerdo a su probabilidad de 

ocurrencia ya sea alta, media baja. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Riesgos por probabilidad” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 
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Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número de riesgos de acuerdo a la clasificación de su 

probabilidad o frecuencia en los proyectos de la organización. 

 

Tabla 16: Indicador riesgos de los proyectos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Riesgos de los proyectos 

Descripción: Permite visualizar los proyectos de la organización y cada uno de 

sus riesgos. 

Objetivo: Identificar los riesgos de cada proyecto de la organización. 

Meta: N.A. 

Formula: N.A. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Información relevante de cada uno de los riesgos de acuerdo a 

los proyectos de la organización. 

 

Tabla 17: Indicador plan de acción 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Plan de acción 

Descripción: Permite visualizar el porcentaje de plan de acción recomendado a 

ejecutar de acuerdo al impacto y probabilidad de los riesgos. 
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Objetivo: Identificar la importancia de los planes de acción de los riesgos de 

acuerdo a su impacto y probabilidad definidos. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Plan de acción” / sumatoria “Total plan de acción” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

% 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número de planes de acciones a implementar y a cuales se les 

debe de dar mayor importancia en su ejecución. 

 

3. Problemas (issues) 

En la sección de problemas se pueden encontrar los indicadores relacionados directamente 

con los problemas de los proyectos. Cómo lo son los problemas en estado abierto, estado 

cerrados, problemas de los proyectos, problemas por responsable entre otros. 

A continuación se detalla cada uno de estos: 

 

Tabla 18: Indicador problemas abiertos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Problemas abiertos 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de problemas o issues que se 

encuentran en estado abierto del portafolio de proyectos. 

Objetivo: Identificar la cantidad de problemas o issues que se encuentran 

en estado abierto. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Problemas abiertos” 
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Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número de issues o problemas abiertos del portafolio de 

proyectos de la organización. 

 

Tabla 19: Indicador problemas cerrados 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Problemas cerrados 

Descripción: Permite visualizar la cantidad de problemas o issues que se 

encuentran en estado cerrado del portafolio de proyectos. 

Objetivo: Identificar la cantidad de problemas o issues que se encuentran 

en estado cerrado. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Problemas cerrados” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número de issues o problemas cerrados del portafolio de 

proyectos de la organización. 

 

Tabla 20: Indicador total problemas 
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Indicadores de Proyectos 

Nombre: Total problemas 

Descripción: Permite visualizar la cantidad total de problemas o issues que se 

encuentran en el portafolio de proyectos. Esto incluye los que se 

encuentran estado abierto y cerrado. 

Objetivo: Identificar la cantidad total de problemas o issues que se 

encuentran en estado cerrado. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Problemas” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Número total de problemas o issues del portafolio de proyectos de 

la organización. 

 

Tabla 21: Indicador problemas de los proyectos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Problemas de los proyectos 

Descripción: Permite visualizar los proyectos de la organización con los 

problemas o issues que han sido relacionados a cada uno de 

estos. 

Objetivo: Identificar la cantidad problemas o issues de acuerdo al proyecto. 

Meta: N.A. 

Formula: N.A 
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Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Visualización de los problemas o issues de cada uno de los 

proyectos. 

 

Tabla 22: Indicador problemas por responsable 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Problemas por responsable. 

Descripción: Permite visualizar los problemas o issues con su respectiva 

responsable. 

Objetivo: Identificar la cantidad problemas o issues asignados a un 

determinado responsable. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Problemas por responsable” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Visualización de los problemas o issues de acuerdo a un 

responsable asignado. Este permite realizar un seguimiento a los 

problemas y sus responsables. 
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4. Análisis 

En la sección de análisis se pueden encontrar los indicadores relacionados directamente 

con el análisis predictivo realizado.  

A continuación se detalla cada uno de estos: 

 

Tabla 23: Indicador experiencia gerente 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Experiencia gerente. 

Descripción: Permite conocer el promedio de experiencia de los gerentes de 

proyectos de la organización. 

Objetivo: Identificar el promedio de experiencia que debe de tener un 

gerente de proyectos de la organización. 

Meta: N.A. 

Formula: Promedio “Años de experiencia”  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Conocer el promedio de años de experiencia que tienen los 

gerentes de proyecto. Esto es de suma importancia ya que a 

mayor experiencia mejores resultados en la dirección de los 

proyectos. 

 

Tabla 24: Indicador dedicación funcionales 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Dedicación funcionales 
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Descripción: Permite conocer el porcentaje de dedicación en promedio que 

tienen los usuarios funcionales por parte del cliente. 

Objetivo: Identificar el tiempo que tienen los usuarios funcionales para el 

proyecto. 

Meta: N.A. 

Formula: Promedio “Dedicación usuarios funcionales”  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

% 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Conocer el promedio de dedicación por parte de los usuarios 

finales para el proyecto. A mayor cantidad de tiempo más 

facilidades de finalizar el proyecto a tiempo. 

 

Tabla 25: Indicador total proyectos 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Total proyectos 

Descripción: Permite conocer la cantidad total de los proyectos de la 

organización. 

Objetivo: Identificar la cantidad total de los proyectos de la organización. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria  “Proyectos”  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 
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Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Conocer la cantidad total de los proyectos de la organización. 

 

Tabla 26: Indicador sitio del proyecto 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Sitio del proyecto 

Descripción: Permite conocer el sitio del proyecto donde se ha realizado o se 

realizará el proyecto. Variable de gran importancia ya que en 

algunas ocasiones las implementaciones de forma remota han 

generado retrasos en los proyectos. 

Objetivo: Identificar el sitio de los proyectos ejecutados o a ejecutar. 

Meta: N.A. 

Formula: Sitio del proyecto / sitios totales del proyecto.  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

% 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Porcentaje de ejecución de los proyectos de acuerdo a su sitio o 

ubicación. 

 

Tabla 27: Indicador acceso a internet 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Acceso a internet 
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Descripción: Permite conocer si los consultores que van a realizar la 

implementación han tenido acceso a internet o tendrán acceso a 

internet en el sitio del cliente durante la ejecución del proyecto. 

Esto es de gran importancia ya que al tener internet se pueden 

realizar consultas en internet para inconvenientes que se tengan 

durante el desarrollo. 

Objetivo: Identificar la cantidad de proyectos en sitio que los consultores 

tienen acceso a internet. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria “Acceso a internet”  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Acceso a internet desde el sitio por parte de los consultores 

cuando se está ejecutando el proyecto. 

 

Tabla 28: Indicador Pronóstico de duración de los proyectos. 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Pronóstico de duración de los proyectos. 

Descripción: Permite realizar la predicción de la duración de un proyecto de 

acuerdo a una serie de variables que influyen en su ejecución. 

Objetivo: Identificar el tiempo de duración de un proyecto. 

Meta: N.A. 

Formula: N.A. 

Periodo de 

Medición 

Semanal 
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Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Predicción de la cantidad de tiempo que puede durar un proyecto 

de acuerdo a una serie de variables que impactan su duración. 

Años experiencia gerente de proyectos, el sitio del proyecto, el 

departamento que patrocina el proyecto, el cliente del proyecto 

entre otros son de gran relevancia. 

 

Tabla 29: Indicador Recursos en el proyecto 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Recursos en el proyecto. 

Descripción: Permite conocer la cantidad de recursos para la ejecución del 

proyecto. Esto con el fin de poderlos relacionar con la cantidad de 

usuarios funcionales disponibles por parte del cliente. 

Objetivo: Identificar la cantidad de recursos que harán parte de la ejecución 

del proyecto. 

Meta: N.A. 

Formula: Sumatoria  “Disponibilidad de recursos” 

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Relación de los recursos de ejecución del proyecto contra los 

usuarios funcionales disponibles por parte del cliente. 
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Tabla 30: Indicador tipo de proyecto 

Indicadores de Proyectos 

Nombre: Tipo de proyecto. 

Descripción: Permite identificar el tipo de proyecto a implementar ya sea 

analítico o de tipo técnico. 

Objetivo: Identificar el tipo de proyecto a implementar. 

Meta: N.A. 

Formula: Tipo proyecto/ Total tipo proyecto  

Periodo de 

Medición 

Semanal 

Rango: N.A. 

Unidad de 

medida: 

Unidad 

Responsable: Gerentes de proyectos y portafolio. 

Interpretación: Tipo de proyecto a implementar en el cliente. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Para los proyectos de consultoría en servicios especializados es de suma importancia poder 

tener de forma clara la duración que puede tener un proyecto  especificado de acuerdo a 

una serie de variables o comportamientos que en algunas ocasiones han generados 

tiempos reales muy distantes a lo planeado, estas diferencias de tiempo generan 

inconvenientes con las asignaciones de los consultores a otras actividades o proyectos. Es 

por esto que con esta identificación y con el apoyo de un análisis predictivo se busca definir 

las variables relacionadas a la duración de los proyectos y de esta forma poder predecir a 

futuro la duración de un determinado proyecto. Para esto se utilizaron una serie de pasos 

cómo la identificación de las variables, la recolección de la información y el análisis 

predictivo los cuales permitieron dar cumplimiento objetivo específico 2 “Identificar patrones 

de comportamiento del tiempo de duración de los proyectos por medio de un análisis de los 

datos con herramientas de minería de datos“ 

Para realizar el análisis predictivo se utilizó el método estadístico de regresión múltiple el 

cual permite realizar la  predicción de un valor de la variable dependiente a partir de un 

conjunto de variables independientes las cuales fueron halladas con la herramienta R. 

Durante el desarrollo y cumplimiento de este objetivo, se realizaron los siguientes pasos 

explicados a continuación: 

 

1. Identificación de variables: 

Fue necesario evaluar cada una de las variables posibles que pudieran tener un impacto ya 

sea positivo o negativo en los proyectos implementados, para esto se analizaron las 

variables que permitieran realizar un modelo predictivo más acertado. A continuación se 

describen todas variables analizadas: 

 

 ID del proyecto: Id o código que permite diferencias los proyectos. 

 Nombre del proyecto: Nombre del proyecto 

 Fecha creación del proyecto: Fecha en la cual se creó la información del proyecto. 

 Fecha inicio del proyecto: Fecha planeada para el inicio del proyecto. 

 Fecha inicio real del proyecto: Fecha de inicio real del proyecto. 

 Fecha fin del proyecto: Fecha planeada para la finalización del proyecto de 

acuerdo a la negociación realizada. 

 Fecha fin real del proyecto: Fecha de finalización real del proyecto. 
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 Tiempo esperado: Tiempo esperado de duración del proyecto en días. 

 Tiempo real: Tiempo real de duración del proyecto en días. 

 Fase del proyecto: Fase o grupo de procesos en la cual se encuentra el proyecto. 

El PMBok describe 5 grupos de procesos (Inicio, Planeación, Ejecución, 

Seguimiento y Control, Cierre) 

 % Ejecutado: % De ejecución del proyecto. 

 % Planeado: % Planeado de ejecución del proyecto. 

 Presupuesto ejecutado: Presupuesto ejecutado del proyecto. 

 Presupuesto planeado del proyecto: Presupuesto planeado a ejecutar de un 

proyecto, de acuerdo a su porcentaje de avance. 

 Porcentaje Presupuesto ejecutado: Es la división entre el Presupuesto ejecutado/ 

Presupuesto Planeado del proyecto. Este indicador permite conocer si se tiene una 

división en el costo del proyecto. 

 Cantidad de recursos del proyecto: Cantidad de recursos que hacen parte del 

proyecto. Esta variable es de gran importancia ya que a mayor cantidad de 

consultores se esperaría que los tiempos del proyecto fuesen menores. 

 Numero de consultores certificados: Cantidad de recursos o consultores que se 

encuentran en un proyecto y que tienen certificación de la herramienta. Dicha 

variable es de mucha relevancia ya que a mayor conocimiento por parte del 

consultor se esperaría que la ejecución del proyecto no tenga inconvenientes 

técnicos durante su ejecución. 

 Numero de consultores sexo masculino: Cantidad de consultores de sexo 

masculino. Durante los proyectos se encontró que los hombres se ausentan menos 

que las mujeres por tal motivo está variable es muy importante para el análisis de 

los datos. Se encontró que en algunos proyectos algunos consultores se 

ausentaban por lo menos 1 día a la semana. 

 Numero de consultores sexo femenino: A diferencia del ítem anterior este es la 

cantidad de consultes de sexo femenino. Las mujeres son las que mes se ausentan 

en una jornada laboral por diferentes motivos enfermedades, citas médicas, 

incapacidades, responsabilidades de hogar entre otros. 

 Cantidad de consultores disponibles para trabajar fin de semana: Cantidad de 

consultores que tienen disponibilidad de trabajar un fin de semana para recuperar 
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atrasos en proyectos o porque la urgencia de entrega del proyecto es necesario 

adelantar actividades. 

 Cliente del proyecto: Cliente o sponsor del proyecto donde se ejecuta la 

implementación. 

 Tipo de proyecto: Tipo de proyecto ya sea un proyecto más analítico que permita 

toma de decisiones o un proyecto técnico de sólo implementación de un ambiente. 

 Departamento del proyecto: Departamento o área que patrocina el proyecto a 

implementar. 

 Gerente del proyecto: Nombre del gerente del proyecto. 

 Años de experiencia del gerente del proyecto: Cantidad de años de experiencia 

que tiene el gerente del proyecto. 

 Sitio del proyecto: Sitio a ejecutar el proyecto ya sea en el cliente o de forma 

remota. 

 Acceso por VPN: Si se tiene habilitado acceso a los ambientes por medio de una 

VPN. Esta variable es de alta importancia ya que los consultores pueden trabajar de 

forma remota así estén asignados a realizar la implementación en sitio. 

 Cantidad de fuentes de información: Numero o cantidad de fuentes de 

información que se van a cargar a las bodegas de datos. 

 Cantidad de usuarios funcionales: Cantidad de usuarios funcionales disponibles 

para soportar el proyecto y acompañar a los consultores a la hora de resolver 

inquietudes o realizar las pruebas integrales del proyecto. 

 Experiencia usuarios funcionales (años): Años de experiencia de los usuarios 

funcionales del cliente que hacen parte del proyecto. 

 Dedicación usuarios funcionales: Porcentaje de dedicación de los usuarios 

funcionales al proyecto. 

 Acceso a internet en el proyecto: Si los consultores están en sitio, que tan 

restrictivo es el acceso a internet. Esta es una herramienta de trabajo necesaria ya 

que por medio de esta se pueden apoyar con otros consultores para resolver 

inquietudes. Igualmente permite conectarse a los sistemas de preguntas y 

respuestas del fabricante del producto. 

 El proyecto es por fuera de la ciudad: Ubicación del proyecto dentro o fuera de la 

ciudad de Medellín. 
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2. Recolección de información. 

Después de identificadas y validadas cada una de las variables, se continuó con la  

recolección de la información de cada uno de los proyectos de la organización, dicha 

información a partir del año 2012 a la fecha. Este punto fue bastante dispendioso ya que la 

organización en la que se realizó el ejercicio no contaba con los datos o registros de forma 

organizada por tal motivo se logró recolectar un 70% aproximadamente 

 

 

Figura 1: Base de datos 

La figura 1 permite identificar el archivo en Excel con la información histórica y actual de 

los proyectos. La base de datos creada en Excel cuenta con las siguientes secciones u 

hojas de información: 

 

 Proyectos: Información de los proyectos de la organización. En dicha sección se 

puede evidenciar cada una de las variables que hacen parte de los proyectos y que 

de acuerdo a su comportamiento pueden influenciar en la duración de estos. 

 Riesgos: Información de los riesgos de los proyectos de la organización. 

 Matriz riesgos: Categorías para calificar cada uno de los riesgos de los proyectos 

de la organización. 

 Problemas: Información de los issues o problemas de los proyectos de la 

organización. 

 Modelo predictivo: Información con el resultado del análisis predictivo realizado 

con la herramienta R, dicha sección contiene las gráficas del análisis y el porcentaje 

de las variables de mayor influencia en la duración de los proyectos de la 

organización. 

 

Se pudo recolectar por lo menos un 70% de la información debido no se contaba con una 

información histórica y organizada de los proyectos realizados. 
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3. Análisis predictivo 

Para el análisis de comportamiento de la información se utilizó la herramienta R, la cual es 

orientada al análisis de datos para generar información estadística. Con el uso de esta 

herramienta se logró obtener el impacto que tienen las  variables sobre la duración de los 

proyectos para esto se utilizó el método de regresión múltiple el cuan consiste en la 

predicción el valor de la variable dependiente a partir de un conjunto de variables 

independientes. 

 

 

Figura 2: Herramienta R 

La figura 2 permite conocer la interfaz inicial de la herramienta R la cual tiene la versión 

3.2.1. Para poder realizar el análisis se utilizó el paquete con interfaz gráfico llamado Rcmdr 

(R-Commander). 
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Figura 3: Rcmdr 

La figura 3 muestra la interfaz gráfica del paquete gráfico Rcmdr. En esta se cargó la 

fuente de datos creada en Excel. 

 

 

 

Figura 4: Análisis con R 



47 
 

Con la figura 4 se puede visualizar parte del resultado encontrado después del análisis con 

la herramienta R, adicionalmente se encontraron una serie de variables con alto impacta en 

la duración de los proyectos de acuerdo a las variables definidas. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE INTERFAZ GRÁFICA 

 

Después de realizado la identificación de los indicadores y el análisis predictivo con la 

herramienta R, era necesario poder representar está información en indicadores gráficos 

que permitieran una toma de decisiones de forma clara y acertada, para poder cumplir con 

esta premisa  se utilizó la herramienta para Inteligencia de Negocios QlikView. Esta 

herramienta permitió dar cumplimiento al objetivo específico No. 3: El cual permite 

“Comparar el comportamiento de los proyectos por medio de gráficos de fácil interpretación 

para los responsables de los proyectos con la herramienta, para el análisis de información 

QlikView.” 

 

Esta herramienta es de fácil uso y de una gran riqueza visual que a su vez permite realizar 

el proceso de ETL de forma rápida de acuerdo a la metodología utilizada para Inteligencia 

de Negocios. Los siguientes pasos fueron llevados a cabo para cumplir con lo propuesto 

Conexión-carga de la información y la capa visual o presentación de la información. A 

continuación su descripción de forma detallada. 

 

1. Conexión y carga de información. 

 

La herramienta QlikView permite extraer datos de varias fuentes de información cómo 

bases de datos, archivos planos, archivos xml o archivos de Excel cómo en el caso de este 

proyecto. 

 

Nota.Un gran porcentaje de las organizaciones tiene una herramienta cómo excel es por 

eso que la fuente de información fue creada sobre está herramienta. La herramienta 

QlikView realiza la conexión de forma directa a la fuente de datos permitiendo extraer, 

transformar y  cargar la información para presentarla en forma de indicadores que permitan 

realizar el análisis de la información y posteriormente tomar decisiones con la ayuda de 

indicadores.  
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Figura 5: Conexión y carga de información 

Por medio de la figura 5 se muestra cómo realizo el script de extracción, transformación y 

carga de información al aplicativo QlikView. Con el botón de Table Files se puede realizar 

la carga del archivo de fuentes de datos creado en Excel. 

2. Presentación de la información. 

Después de realizada la carga de la información se generó el análisis de la información con 

el apoyo de indicadores y gráficas que permiten la toma de decisiones del estado de los 

proyectos de la organización. 
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Figura 6: Dashboard de proyectos 

Por medio de la figura 6 se puede identificar el estado de los principales indicadores de 

los proyectos, riesgos e issues del portafolio de proyectos de la organización. Esta vista 

permite tener una información resumida de todos los proyectos. 

 

 

Figura 7: Proyectos por fase 

La figura 7 permite conocer la cantidad de proyectos de acuerdo a la fase en la que estos 

se encuentran. Cómo se puede evidenciar la gran mayoría de proyectos se encuentra n en 

estado cerrados debido a que son información histórica. 

 



51 
 

 

Figura 8: Proyectos por departamento 

La figura 8 Permite conocer el % de proyectos de acuerdo al departamento que lo patrocina. 

Dentro del análisis predictivo se encontró que los proyectos patrocinados por el área de TI 

tiene un mayor rendimiento en cuanto a los tiempos estimados en el cronograma. 

 

 

Figura 9: Respuesta de los riesgos de los proyectos 

La figura 9 permite conocer la cantidad de respuestas a los riesgos de acuerdo a su 

identificación realizada en la matriz de riesgos. 
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Figura 10: Estado de los problemas de los proyectos 

La figura 10 presenta el estado de los problemas de los proyectos que hacen parte del 

portafolio.  

 

 

Figura 11: Proyectos 

La figura 11 permite conocer los indicadores definidos para el portafolio de los proyectos de 

la organización. En este se pueden encontrar los indicadores del SPI y CPI. 
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Figura 12: Indicadores de rendimiento 

La figura 12 permite conocer el valore de los indicadores de rendimiento de los proyectos 

tanto de costos cómo del cronograma (CPI y SPI). Dichos indicadores son de bastante 

utilidad a la hora de evaluar el estado de un proyecto en su etapa de seguimiento. 

 

 

Figura 13: Proyectos por fase y departamento 

La figura 13 permite hacer una comparación de acuerdo a la fase en la cual se encuentran 

los proyectos y el departamento al cuál pertenecen estos proyectos. En este caso se puede 

encontrar que la mayoría de proyectos que se encuentran cerrados son patrocinados por el 

área de TI. 

 

 

Figura 14: Información de los proyectos 
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La figura 14 permite conocer la lista de los proyectos del portafolio de la organización. En 

esta gráfica se pueden ver variables como el Nombre del proyecto, la fecha de inicio real, 

la fecha de fin real, cantidad de recursos asignados, presupuesto ejecutado y planeado 

entre otros indicadores de alta relevancia. 

 

 

 

Figura 15: Gerentes de los proyectos 

La figura 15 permite conocer los proyectos de acuerdo a cada uno de los gerentes de 

proyectos que son responsable de su gerencia y coordinación. 

 

 

Figura 16: Riesgos de los proyectos 

La figura 16 permite identificar los principales indicadores de los riesgos del portafolio de 

proyectos. En este análisis se pueden visualizar indicadores como los riesgos de acuerdo 

a su impacto, probabilidad y la cantidad de riesgos por proyecto. 
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Figura 17: Riesgos por impacto y probabilidad 

La figura 17 permite conocer los riesgos de los proyectos de acuerdo a su impacto y 

probabilidad en el portafolio de proyectos. 

 

 

Figura 18: Plan de acción 

La figura 18 permite conocer el porcentaje de plan de acción a realizar de acuerdo a los al 

análisis de la matriz de riesgos realizado. 
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Figura 19: Problemas 

La figura 19 permite conocer los principales indicadores de los problemas del portafolio de 

proyectos. En esta se pueden visualizar algunos de los siguientes indicadores Problemas 

por estado, por categoría, la relación de los problemas de acuerdo a su proyecto entre otros. 

 

 

Figura 20: Problemas por estado y categoría 

La figura 20 permite conocer el estado de los problemas de acuerdo a su estado y categoría 

también se presenta un indicador con base a su clasificación después de un previo análisis 

por parte del gerente del proyecto encargado. 
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Figura 21: Problemas de los proyectos 

La figura 21 permite conocer la lista de los problemas asignados a los proyectos del 

portafolio. 

 

 

Figura 22: Problemas por responsable 

La figura 22 permite conocer los problemas cerrados de acuerdo a sus responsables 

asignados en cada uno de estos. 

 

 

Figura 23: Análisis de los proyectos 
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La figura 23 permite conocer los principales indicadores que hacen parte del análisis 

predictivo en cuanto a la duración de los proyectos. En este se pueden encontrar 

indicadores cómo la experiencia del gerente, la cantidad de usuarios funcionales, el sitio 

del proyecto entre otros. 

 

 

Figura 24: Análisis de variables 

La figura 24 permite identificar variables como experiencia del gerente y la dedicación de 

loso funcionales las cuales después del análisis predictivo se encontró que tienen un 

impacto algo en la duración de los proyectos. 

 

 

Figura 25: Pronostico de duración de los proyectos 

La figura 25 Permite identificar el pronóstico de duración de los proyectos y a su vez 

confrontarlo con el resultado real, con el fin de poder tomar decisiones en cuanto a su 

comportamiento. En el análisis se pudo evidenciar que muchos proyectos distan mucho de 

su comportamiento esperado debido a una serie de factores que lo afectaron durante su 

ejecución. 
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Figura 26: Recursos del proyecto  

La  figura 26 Permite confrontar la cantidad de recursos asignados contra la cantidad de 

recursos funcionales asignados por el cliente. A mayor dedicación de los recursos por parte 

del cliente se evidencio una menor desviación en cuanto a las actividades planeadas. Esto 

se hizo muy evidente en la etapa de ejecución y configuración del proyecto. 

 

 

Figura 27: Departamento 

La figura 27 permite conocer el departamento del proyecto y su impacto en la duración de 

los proyectos, se encontró que los proyectos patrocinados por el área de TI tiene un menor 

desvío en el cronograma. 
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7. MÉTODO INDUCTIVO 

 

A continuación se explica los pasos realizados y las evidencias de la aplicación del 

método inductivo durante la ejecución del proyecto: 

 

1. Observación y registro de los hechos. 

Durante la gestión de los proyectos se realizan reuniones de seguimiento las cuales 

permiten conocer el avance de cada uno de los proyectos y de esta forma poder tomar 

decisiones que minimicen una posible desviación de estos. Por lo general las reuniones se 

realizan de forma semanal tanto con el cliente cómo con el equipo del proyecto y en estas 

se comparte el cronograma del proyecto, actividades pendientes, riesgos, issues o algún 

incidente que se haya tenido durante el tiempo entre las reuniones. 

Antes de cada reunión se realiza una presentación de seguimiento la cual es compartida 

con todo el equipo del proyecto, estas presentaciones se realizan con anticipación con el 

apoyo del equipo del proyecto. 

Después de realizada cada reunión se realiza una acta de esta la cual permite tener 

constancia del estado del proyecto, dicha reunión es compartida con todo el equipo del 

proyecto. 

Cada una de estas actas y presentaciones quedaron consignados los registros de algunos 

de los proyectos con los cuales se pudo iniciar la construcción inicial de una matriz en Excel. 

 

Figura 28: Matriz inicial de los proyectos 

La figura 28 representa la información inicial de los proyectos y sus fechas estimadas de 

inicio y fin. La información de los presupuestos es un aproximado ya que está información 

no se tenía 100% clara. 

 

Igualmente se inició con la construcción inicial de los riesgos de cada proyecto y los issues 

presentados en estos. En la gran mayoría de los proyectos está información no estaba 

disponible. 
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Figura 29: Matriz de riesgos 

La figura 29 muestra algunos de los campos que hacen parte de la matriz de riesgos de los 

proyectos revisados. 

 

 

Figura 30: Matriz de problemas 

La figura 30 muestra algunos de los campos de la matriz de problemas o issues. 

 

2. Análisis y clasificación de los hechos. 

Después de tener una mayor información de los proyectos se inició con una restructuración 

de la arquitectura de carpetas para tener un mayor orden en los proyectos y de esta forma 

poder construir de una forma más rápida la matriz de los proyectos. 

Al tener una mayor estructura de los proyectos fue más fácil seguir con el registro de la 

información en la matriz creada. 

 

 

Figura 31: Campos adicionales 

La figura 31 presenta algunos de los campos adicionales que fueron registrados para el 

análisis de la información. 
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Los siguientes son los campos que hacen parte de esta clasificación. Dichos campos ya 

fueron explicados previamente en el capítulo de identificación de patrones de 

comportamiento. 

 Cantidad de recursos del proyecto. 

 Numero de consultores certificados. 

 Numero de consultores sexo masculino. 

 Numero de consultores sexo femenino. 

 Cantidad de consultores disponibles para trabajar fin de semana. 

 Cliente del proyecto. 

 Tipo de proyecto. 

 Departamento del proyecto. 

 Gerente del proyecto. 

 Años de experiencia del gerente del proyecto. 

 Sitio del proyecto. 

 Acceso por VPN. 

 Cantidad de fuentes de información. 

 Cantidad de usuarios funcionales. 

 Experiencia usuarios funcionales (años). 

 Dedicación usuarios funcionales.  

 Acceso a internet en el proyecto. 

 El proyecto es por fuera de la ciudad. 

 

A medida que se fue identificando la información se fueron creando versiones de la base 

de datos que permitieron controlar los cambios realizados y a su vez tener un respaldo o 

backup. 

 

Figura 32: Control de versiones base de datos 
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La figura 32 presenta la fuente de  datos y su control de versiones durante la ejecución del 

proyecto. 

A medida que se iba registrando la información era posible ubicar cada uno de sus registros 

de acuerdo a las categorías o ítems explicados. 

 

Figura 33: Clasificación de los proyectos 

La figura 33 presenta algunos de los ítems y la clasificación en la que se encuentran los 

proyectos. 

Después de realizada está clasificación era necesario realizar la parte analítica con el 

software estadístico R (© The R Foundation). Este software es libre. 

Durante el análisis con esta herramienta se realizaron varias pruebas con la extracción y 

carga de la información. La cual fue realizada con el paquete Rcmdr. 

 

 

Figura 34: Paquete Rcmdr 

La figura 34 muestra el paquete Rcmdr al momento de ser  seleccionado para su carga y 

ejecución. 
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Figura 35: Rcmdr (R Commander) 

La figura 35 muestra la interfaz de Rcmdr. 

 

Con esta herramienta se realizaron por lo menos 5 ejercicios para obtener una predicción 

más acertada de la duración de los proyectos, en cada uno de los ejercicios se fue 

mejorando el análisis hasta llegar a obtener un resultado más satisfactorio. 

 

 

Figura 36: Asignación de variables dependientes 

La figura 36 presenta cómo fueron asignadas las variables dependientes a la variable de 

tiempo real para el modelo estadístico. 
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Figura 37: Análisis metodológico 

La figura 37 presenta uno de los análisis realizados en el cual sus resultados no fueron los 

esperados. 

 

 

Figura 38: Gráfica de diagnostico 

La figura 38 representa la gráfica de diagnóstico del modelado anterior. 



66 
 

 

Figura 39: Pronostico 

La figura 39 muestra uno de los pronósticos realizados los cuales no fueron los esperados. 

Después de realizados los intentos previamente mencionados se logró obtener un resultado 

más acorde a lo deseado. 

 

3. Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

Después de realizado el análisis se encontró una serie de variables que influyen en la 

duración de los proyectos,  dichas variables permite explicar por qué los tiempos de los de 

algunos de los proyectos fueron impactos de forma positivo o de forma negativa según el 

caso. 

Por medio de esté análisis se pudo encontrar que algunas de las siguientes variables 

tiene un alto impacto en la duración de los proyectos. 

 Años de experiencia del Gerente del proyecto: Se encontró que a mayor cantidad 

de años de experiencia del gerente del proyecto es mayor la capacidad de resolver 

los problemas que se encuentran durante su ejecución. Los gerentes con poca 

experiencia sus proyectos tenían una variación mayor entre lo real y lo esperado. 

 Sitio del proyecto: Esta variable cuenta con dos alternativas en sitio o remoto, al 

realizar una revisión de los proyectos se encontró que los proyectos en sitio pueden 

tener un mayor rendimiento y evitar una desviación más alta del tiempo pactado en 

los cronogramas. Esto debido a que es más fácil poder resolver las inquietudes con 

el cliente ya que todos los usuarios están más cerca. 

 No de usuarios funcionales: Esta variable es de alto impacto a la hora de resolver 

inquietudes o al momento de realizar las pruebas a las configuraciones realizadas. 

A mayor dedicación de tiempo por parte del usuario funcional mayor rendimiento a 

la hora de cumplir las actividades propuestas. 
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 Cantidad de recursos: Variable que hace énfasis en la cantidad de recursos 

disponibles para el proyecto, a mayor cantidad de recursos tanto por parte de 

consultoría y por el cliente es mayor el rendimiento en la ejecución del proyecto. 

 Departamento del proyecto: Los proyectos realizados directamente con el área de 

TI fueron más eficientes que con los proyectos realizados con otras áreas o 

departamentos, esto debido a que los tiempos muertos en actividades de tecnología 

son más cortos en sus procesos. Para realizar una actividad con un área diferente 

es necesario realizar reuniones de entendimiento y aclaración de dudas. 

 

 

Figura 40: Departamento del proyecto 

La figura 40 representa la cantidad de proyectos realizados con el área de TI y los 

cuales tuvieron un mayor rendimiento en cuanto a su ejecución. 
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8. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

 La etapa de identificación y definición de los indicadores a presentar fue bastante 

interesante ya que por medio de estas se logró identificar una serie de variables a 

comparar que permiten complementar el seguimiento de los proyectos de una forma 

más detallada y clara.  

 Una correcta identificación de las variables a mostrar pueden hacer la diferencia a 

la hora de tomar decisiones sobre el estado del portafolio de  proyectos de la 

organización. 

 Al realizar el análisis predictivo se utilizó la metodología de regresión múltiple, el 

cual permitió relacionar las variables explicativas e identificar las de mayor impacto 

en la duración de los proyectos a futuro. Lo interesante de este ejercicio es que al 

obtener los resultados estas variables fueran evaluadas y en realidad estas tiene un 

alto impacto en la variación de los proyectos. 

 Durante el análisis de las variables se encontraron dos variables de gran importancia 

para las personas que realicen la consultoría el sitio de ejecución del proyecto y el 

acceso al internet si el proyecto es en sitio del cliente, al validar estas dos variables 

y hablar un poco con el equipo de consultoría en algunas ocasiones el rendimiento 

no es igual si ellos están por fuera de casa por largos periodos de tiempo ya que no 

tienen contacto frecuente con su familia adicional a esto los viajes merman su 

rendimiento en el proyecto, igualmente el caso del acceso a internet ya que es un 

medio muy utilizado para resolver inquietudes o aclaraciones ya sea buscando en 

internet o para resolver con los compañeros de trabajo. 

 Las herramientas de gestión de proyectos cliente-servidor carecen de informes que 

permitan realizar un monitoreo y seguimiento a un portafolio de proyectos. 

 Para poder tener una visión general de los proyectos de la organización es necesario 

tenerlos todos de forma agrupada y correctamente clasificado, esto permitirá poder 

tomar decisiones correctas de acuerdo a la información obtenida. 

 La representación gráfica de los indicadores permite tener un mayor control sobre 

el estado del portafolio de los proyectos, es mucho más fácil tomar decisiones 

teniendo todo de forma centralizada y organizada. 

 El seguimiento de los proyectos es la principal acción para evitar su desbordamiento 

en cuanto a costos y tiempo. 

 Las herramientas de QlikView y R fueron de gran ayuda en lograr los objetivos del 

proyecto ya que por su facilidad de aprendizaje me permitieron obtener los 
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resultados esperados y así seguir el plan de acuerdo a lo planeado en el 

anteproyecto. 

 La creación de una interface amigable, sencilla y fácil de entender le proporciona 

al gerente de proyectos o de portafolio la posibilidad de analizar y tomar 

decisiones con base al estado del portafolio de los proyectos de la organización, 

esto produce que el dashboard o tablero de control sea consultado con frecuencia 

y sea tenido en cuenta para su presentación. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

 

 A la fecha se tiene la posibilidad de realizar la estimación o la proyección de duración 

de un proyecto en todas sus fases o etapas esto permite tener una visión global del 

proyecto y poder controlar su fecha de inicio y su fecha de finalización. Cómo ya se 

tiene está estimación sería muy interesante poder hacer una estimación por etapas 

o fases en nuestro caso las fases del PMI. Esto permitiría controlar los tiempos de 

duración por cada fase. 

 

 Uno de los constante problemas en la prestación de servicios de consultoría 

especializada son los recursos, en algunos casos los recursos son muy escasos y 

es necesario realizar asignaciones de forma adecuada donde estos estén ocupados 

los tiempos de duración exactos en un proyecto, es muy común encontrar escasez 

de recursos y malas proyecciones de su uso en estas organizaciones. Debido  esto 

es de gran ayuda realizar una estimación exacta para la cantidad de recursos que 

son necesarios al momento de cumplir con los tiempos de un proyecto y así poder 

tener distribuciones acordes a las necesidades de los clientes, para esto se haría 

uso de herramientas estadísticas y de información histórica de la empresa 

prestadora de los servicios. 
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