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RESUMEN 

El presente documento contiene la descripción detallada de las actividades realizadas por el 
estudiante practicante de la empresa VG PROYECTOS & ARQUITECTURA S.A.S la cual es la 
encargada de realizar el armado, montaje e instalación de los silos, proyecto realizado en el 
Molino Procecas, ubicado en el municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. El 
proyecto consiste en la construcción de la obra civil para el montaje de cuatro silos metálicos los 
cuales tienen capacidad para almacenar 3000 toneladas de arroz paddy seco, este proyecto es 
realizado debido a la necesidad que existe en el molino de aumentar la capacidad de 
almacenamiento, con el fin de cubrir dicha necesidad se construyen 4 silos los cuales mejorarían 
la economía del molino. Entre las funciones realizadas por el estudiante se destacan actividades 
tales como: análisis e interpretación de planos estructurales y arquitectónicos, revisión de cortes 
(Cantidades de obra y avance de obra), supervisión y Control de ingreso de personal e inventario 
de materiales las cuales fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto.  
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ABSTRACT 

This document contains a detailed description of the activities carried out by the 
student practicing VG PROYECTOS & ARQUITECTURA SAS, which is responsible 
for the assembly, assembly and installation of the silos, a project carried out at the 
Molino Procecas located in municipality of Aguazul, in the department of Casanare. 
The project consists of the construction of civil works for the assembly of four metal 
silos which have the capacity to store 3000 tons of dry paddy rice, this project is 
realized due to the necessity that exists in the mill to increase the storage capacity, 
in order to cover this need, four (4) silos were built which would improve the mill\\\'s 
economy. Among the functions carried out by the student are activities such as: 
analysis and interpretation of structural and architectural plans, review of cuts 
(quantity of work and progress of work), supervision and control of personnel income 
and inventory of materials which were fundamental for the development of the 
project.   
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1. INTRODUCCION 

 
El arroz es considerado el cultivo más importante del mundo, además de ser un 

producto básico como el maíz, posee la mayor extensión de tierra cultivada y el 

mayor número de personas dedicadas a su producción. Casi el 50% de la población 

mundial, depende del arroz como parte importante de su dieta. La producción de 

arroz en Colombia, genera alrededor de 500 mil empleos directos e indirectos, en 

más de 215 municipios, los cuales dependen en un 90% de ésta actividad. 

Colombia por primera vez en su historia fue autosuficiente en la producción de este 

cereal con 2,9 millones de toneladas para finales del año 2016, y a corto plazo 

podría empezar a exportarlo con un precio competitivo y con los estándares que 

exigen los mercados internacionales. 

 

La ingeniería civil es una ciencia que se encarga del avance y la globalización de 

un país, esta ciencia es la clave para la construcción de nuevas tierras y culturas; 

además tiene la responsabilidad de desarrollar la infraestructura necesaria que 

requiere nuestro país con el fin de modernizar y optimizar la industria para ser 

competitivos internacionalmente. 

 

VG PROYECTOS INGENIERIA & ARQUITECTURA  S.A.S Es una empresa 

altamente reconocida en el gremio arrocero debido a su gran aporte y 

reconocimiento en este sector, ya que ha desarrollado diferentes proyectos en 

grandes industrias arroceras del Casanare. Además de ser una empresa enfocada 

en la construcción de  proyectos para brindar confianza, comodidad y seguridad 

ayudando de esta manera al desarrollo de la región.  

 

VG PROYECTOS INGENIERIA & ARQUITECTURA  S.A.S permite al estudiante 

desempeñarse como practicante de ingeniería civil y así prestar un servicio para 

poder cumplir con un requisito indispensable con el fin de obtener un título como 

profesional de INGENIERIA CIVIL. 

 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General. 

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera desarrollando  

actividades propias de la ingeniera civil en la empresa VG PROYECTOS 

INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S logrando culminar el ciclo de pregrado. 

2.2. Objetivos Específicos. 

1. Realizar acompañamiento a las obras como unidad de apoyo al desarrollo de la 

gestión de VG PROYECTOS & ARQUITECTURA S.A.S 

2. Desarrollar con eficiencia cada una de las tareas encomendadas como son la 

supervisión, control de ejecución, recibo e inventario de materiales, revisión de 

cortes, supervisión de personal etc. con el fin de culminar las obra en los tiempos 

establecidos. 

3. Identificar y diferenciar materiales los cuales son manipulados en la ejecución de 

los proyectos constructivos. 

4. Cumplir las labores asignadas dentro del campo profesional, adquiriendo 

experiencia en la actividad laboral relacionada directamente a la profesión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. VG PROYECTOS INGENIERIA & ARQUITECTURA  S.A.S   
 
 

3.1.  MISION 
 
Empresa de servicios comprometida con el desarrollo de las obras civiles 
edificaciones y proyectos arquitectónicos que generen progreso a nuestra ciudad. 
 

3.2. VISION 
 
Asumir el liderazgo en los procesos constructivos aplicando última tecnología en 
beneficio de nuestros clientes, empleados y empresa. 
 

3.3. VALORES 
 

 Obras seguras, económicas, eficientes y de óptima calidad. 

 Preferencia de atención personalizada con nuestros clientes. 

 Equipos de trabajo unificado con clara dirección en toma de decisiones 

 Los beneficios generados para nuestros clientes son de nuestras fortalezas. 

 
3.4. SERVICIOS 

 

 Construcción y desarrollo de obras civiles en el sector urbano y rural. 

 Gerencia de obras 

 Interventoras técnicas y administrativas de proyectos 

 Diseños técnicos 

 Construcción de edificaciones para uso residencial, comercial e industrial 

 Presupuesto y programación de obras 

 

 

 

 

 
 



4. UBICACIÓN 
 
4.1 Molino Procecas 
 
El proyecto en desarrollo se lleva a cabo en el Molino Procecas, ubicado en el 

municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. Dicho sector es destacado 

por su gran producción arrocera lo cual lo distingue a nivel regional. 

 

 
 

Figura No.1: Localización de Aguazul en Casanare,  
Fuente: es.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.2: Localización de Molino Procecas 
Fuente: www.google.es/maps 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://www.google.es/maps


4.2 Granos y Cereales de Colombia S.A 
 
Se realiza acompañamiento y supervisión en la planta de Granos y Cereales de 

Colombia S.A ubicado en el departamento de Casanare en el Km 11 de la vía 

Yopal – Aguazul Vereda el Charte. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.3: Localización de Granos y cereales Yopal 
Fuente: www.google.es/maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/maps


5. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 
La forma más común de constituir los silos de almacenamiento fijos es a través de 

dos elementos fundamentales, una viga perimetral en forma de anillo y la losa de 

fondo, ambos de concreto reforzado.  

 

A lo que se le denominada “Efecto Silo” por el cual una parte del peso del material 

ensilado se transmite por fricción a las paredes del silo y otra descansa directamente 

sobre el fondo. La carga que se transmite por las paredes la toma la viga anillo y la 

transmite al suelo a través de las cimentaciones.  

 

La idea es que la viga anillo y fondo no se vinculen, de esta manera, trabajan en 

forma independiente, y el fondo pueda asentarse libremente sin generar esfuerzos 

por asentamiento lo cual llevaría a un armado excesivo y a un encarecimiento de la 

obra.  

 

La construcción de los silos se realizará con la empresa Española PRADO SILOS, 

estos están diseñados para las necesidades de las aplicaciones comerciales y se 

realizan bajo las últimas tecnologías de fabricación. Están diseñados para soportar 

las cargas debidas al uso continuo y las altas velocidades del viento. 

 

Los silos utilizan un sistema de refuerzo en posición vertical, lo que permite un uso 

más eficiente de acero y, así la maximización de la fuerza silo. Los silos de grano 

ofrecen una gran resistencia a la corrosión. 

Los principales componentes de los silos y sus características son las siguientes: 

 

 

 

 

 



5.1. HOJAS DEL CUERPO 

Hojas de cuerpo se perforan después de corrugación, asegurando la alineación 

agujero ajuste preciso y uniforme durante el montaje.  

 

Figura No.4: Hojas del cuerpo del Silo 
Fuente: http://pradosilos.com/ 

 

5.2. REFUERZOS 

Los refuerzos están hechos de acero galvanizado conformado en frío. 

 

Figura No.5: Refuerzos del Silo 
Fuente: http://pradosilos.com/ 

 
 
 
 
 



5.3. TEJADOS 

Los techos se forman a partir de bobinas de acero pre-galvanizado de 0,8 mm de 

espesor, se fabrican con una pendiente de 30º o 35º para ajustarse al ángulo del 

producto. Estructura de acero interna, hecha de vigas conformadas en frío, se 

suministra de acuerdo con diámetros silo y cargas en el techo de cálculo (nieve, 

viento, etc.). 

 

Figura No.6: Tejados del Silo 
Fuente: http://pradosilos.com/ 

 
5.4. ANILLOS DE VIENTO 

Anillos de viento se suministran según cálculos de la carga de viento.  

Segmentos de anillo de viento están hechos de tubos galvanizados por inmersión 

en caliente. Están conectados a los refuerzos mediante soportes especiales. 

 

Figura No.7: Anillos de viento del Silo 
Fuente: http://pradosilos.com 



5.5. ESPIGADO 

Para asegurar la máxima resistencia en todas las juntas, se utilizan tornillos 

galvanizados M10 grado 8,8.  

Son arandelas de neopreno se utilizan para proporcionar juntas de estanqueidad.  

En caso de proporcionar silos impermeables, elementos de sellado especiales se 

utilizan entre las juntas de la hoja de cuerpo. 

 

Figura No.8: Espigado del Silo 
Fuente: http://pradosilos.com 

 

5.6. SILOS DE FONDO PLANO 
 
Estos silos se construyen  sobre cimientos de hormigón planas o cónicas.  Este tipo 

de silos se utiliza tanto para corto plazo y para almacenamiento a largo plazo de 

cereales, semillas oleaginosas y otros materiales de flujo libre granulados.1 

                                            
1 Empresa, http://pradosilos.com/ 



 

Figura No.9: Silos de fondo plano 
Fuente: http://pradosilos.com 

 

 

Figura No.10: Silos de fondo plano 
Fuente: http://pradosilos.com 

 

 

 

 

 

 



6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Molino Procecas 

El proyecto consiste en la construcción de la obra civil para el montaje de cuatro 

silos, los cuales son diseñados y construidos para el almacenamiento de granos y 

otros materiales a granel; son parte del ciclo de acopio de la agricultura. Para este 

caso el Molino Procecas realiza esta construcción para el almacenamiento de arroz 

paddy seco. Cada uno de los silos tiene capacidad para almacenar 3000 toneladas 

de arroz paddy seco. 

El proyecto se realiza debido a la necesidad que existe en el molino de aumentar la 

capacidad de almacenamiento, con el fin de cubrir dicha necesidad se construyen 

4 silos los cuales mejorarían la economía del molino. 

La contratación se realiza con las empresa VG PROYECTOS & ARQUITECTURA 

S.A.S la cual es la encargada de realizar la obra civil, armado, montaje e instalación 

de los silos. Para el armado y montaje de silos subcontrata esta labor con la 

empresa METAL HERNANDEZ Y SERVICIOS S.A.S. 

6.2 Granos y Cereales S.A 

La empresa GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A, se ha vinculado al 

departamento del Casanare con el fin de desarrollar el objeto social de la compañía, 

entre los cuales está el proceso y la comercialización del arroz en nuestro país. 

Para este efecto, adquirió, las instalaciones primarias de una planta para procesar 

arroz paddy, las cuales está en este momento ampliando y tecnificando, de tal forma 

que sea una planta eficiente y competidora en el mercado nacional. 

Es así, como sus directivas decidieron, ampliar el proceso de recibo, limpieza, 

secamiento, y almacenamiento. Se requiere la participación de VG PROYECTOS & 

ARQUITECTURA S.A.S con el fin de realizar acompañamiento y supervisión en el 

proceso constructivo donde nos compromete a la ejecución de las obras civiles para 

llegar a término, dentro de las especificaciones, plazos y costos establecidos por el 

propietario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura


 
7. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

7.1 Proceso constructivo Molino Procecas 
1. Se realiza la excavación a una profundidad de 1.20 metros, para lo cual se 

usó una retroexcavadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.11: Terreno a construir 
 

 
2. Se procede a rellenar la excavación con material de rio y posteriormente se 

compacta con una vibro compactadora hasta una capa de 80 centímetros 

con un porcentaje de compactación del 98%. Se realiza este procedimiento 

para darle rigidez y homogeneidad al terreno. 

  
Figura No.12: Terreno con material listo para 

compactar 
Figura No.13:  Terreno con material listo para 

compactar 



 

3. Se funde un mortero de nivelación con el fin de homogenizar y nivelar el 

terreno. Posteriormente se procede al armado del refuerzo para la  zapata de 

fondo. Se utilizó varilla corrugada de 5/8” y 1/2”. 

 

 

 

Figura No.14:  Acero de 5/8” y ½” 

 
Figura No.15:  Estructura de Acero 

 

 
 

4. Se instalan estacas de madera alrededor de toda la zapata del silo con el fin 

de hacer más fácil de realizar el armado del acero de refuerzo tanto de la 

zapata como del anillo del silo. 

 

  

Figura No.16:  Estacas de Madera Instaladas  Figura No.17:  Instalación de estacas para armado 
de acero 

  



  

 
 

5. Se realizan el armado del acero de refuerzo del anillo viga y de la zapata, se 

utiliza varilla de 5/8” y de ½”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.18: Armado del acero 

 
 

6. Una vez armado en su totalidad el acero de refuerzo, se procede a realizar 

la instalación de la formaleta alrededor de la zapata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.19: Instalación de Formaleta 

 



7. Se realiza de nuevo la nivelación del terreno para posteriormente realizar el 

armado del acero de refuerzo para el túnel de descarga del silo. Además se 

instala la formaleta para fundir la zapata y el túnel el mismo día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.20: Instalación de Formaleta y Acero 

 
 

8. Se procede a fundir la zapata y la base del túnel utilizando concreto de 

4000 psi. Y se realiza el respectivo vibrado del concreto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.21: Mixer lista para fundir zapata. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.22: Vibrado del concreto 
 
 

9. Se retira la formaleta de la zapata y se instala la formaleta del anillo del silo 

y de las paredes del túnel. Es necesario utilizar elementos rigidizadores para 

los anillos con el fin de evitar que la formaleta se abra en el momento del 

vaciado de concreto. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura No.23: Retiro de Formaleta de Zapata Figura No.24: Instalación de Formaleta del anillo 



10. Posteriormente se retiran las cuñas usadas para dejar al descubierto las 

varillas donde serán ancladas las patas del silo, las cuales trasmitirán la 

carga a las zapatas. Además se puede apreciar los acabados después de 

retirar por completo la formaleta. 

 

 
11. Por medio de la retro excavadora se realiza un rampa con material de rio con 

el fin de que las volquetas puedan subir a descargar el relleno. Se realiza la 

compactación por medio de una “rana”. 

  

Figura No.27: Material disponible para rellenar el 

cuerpo del silo 

Figura No.28: Vía alterna para entrada y salida de 

volquetas con material 

  

Figura No.25: Retiro de formaleta Figura No.26: Vista después del retiro de formaleta 



 
12.  Se realiza el vaciado final con concreto de 4000 psi,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.29: Disposición del material. 

13. Una vez terminada la construcción de las bases, se procede a la instalación 

de los silos metálicos. Los silos metálicos se van construyendo en paralelo 

con las bases, debido a que la cosecha de arroz está por llegar y se necesita 

la disposición para el acopio del arroz paddy. 

 

  

Figura No 30 : Trabajo con diferenciales silo 3 Figura No 31: Instalación No.5 anillo de silo 3. 

 



14.  A medida que se va instalando los silos metálicos, los mecánicos del molino 

procecas van trabajando en la construcción de elevadores, bandas 

transportadoras para el llenado y vaciados de los mismos, pasarelas de 

mantenimiento, etc. 

  

Figura No 32: Pasarela para mantenimiento     Figura No 33 : Bases para banda de cargue y 
descargue. 

  

Figura No 34. : Elevadores                           Figura No35. : Rodillo para banda transportadora 

 

 

 



 Una vez terminado la construcción de la base del primer silo y su estructura 

metálica, se procede a mecanizar la estructura con el fin de poder realizar el acopio 

del arroz paddy dentro de el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 36. : Grúa instalando elevador No.1.       Figura No 37. : Grúa instalando pasarelas 

 

Por medio de la grúa aph, se instalan cada uno de los elementos necesarios para 

mecanizar los silos tales como; elevadores, bandas transportadoras, pasarelas, 

ángulos, techos, etc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 38: Silo 1, 2, 3 terminados. 
 
 
 
 

7.2 Proceso constructivo Granos y Cereales S.A 

Una vez decidido por parte del propietario de Granos y Cereales S.A y su junta 

directiva, las necesidades de la planta, los proveedores entregan las características, 

capacidades y condiciones de trabajo de los diferentes elementos a instalar. 



El ingeniero calculista, teniendo en cuenta la norma NSR 2010, hace entrega de los 

planos constructivos para que los diferentes elementos puedan funcionar con 

estabilidad y confianza. 

 

Figura No 39. : Diseño de Planta estructural 

Fuente: Diseños iniciales 

Para su construcción, partimos de los planos de implantación generados por el 

director del proyecto, haciendo el replanteo topográfico dentro del terreno destinado 

para este propósito. 

Una vez localizado, se procede a cumplir con las recomendaciones hechas por el 

ingeniero de suelos. Profundidad de desplante, manejo de aguas de escorrentía o 

nivel freático, mejoramiento de capacidad portante, etc. 

A continuación, se realizan los descapotes o excavaciones necesarias, colocación 

de los solados de limpieza, que nos permiten un área de trabajo limpio y seguro. 



 

 

 

 

 

 

                             Figura No 40. : Acero de refuerzo para túnel de descarga 

 

Se verifican niveles y ejes, y se procede a la colocación de los aceros de refuerzo, 

según ordenan los planos estructurales y se prevé la interferencia con la instalación 

de los servicios eléctricos, y de evacuación de aguas lluvias. 

 

 

 

 

 

Figura No 41 : Colocación, verificación y nivelación de aceros. 



Como todos los elementos estructurales, construidos con concretos hidráulicos, se 

debe garantizar un buen curado, dándole las condiciones necesarias para obtener 

la resistencia especificada. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 42 : Colocación, verificación y nivelación de aceros. 

ZONA DE RECIBO: Se realiza adecuación de esta zona con el fin de aumentar la 

capacidad de recibo, pasando de una capacidad de recibo de arroz paddy de 80 

ton/hora a 200 ton/hora. 

Se realiza la construcción de un foso en concreto reforzado con 6,5 metros de 

profundidad donde estará ubicado el elevador número uno (1) de materia prima 

(arroz Paddy). 



 

 

Figura No.43: Construcción foso para elevador # 1. Figura No.44: Construcción foso para elevador # 1. 

 

Se complementa esta zona, con la construcción de dos (2) bases para soportar la 

carga transmitida por silos metálicos de fondo cónico con capacidad de 500 

toneladas cada uno. 

ZONA DE PRELIMPIEZA: Se considera la construcción de una estructura mixta, 

cimentación en concreto reforzado y cuerpo en estructura metálica, donde se 

instalarán los diferentes equipos para retirar las impurezas del arroz paddy. 



ZONA DE SECAMIENTO: Con el fin de realizar el proceso de secamiento de arroz 

paddy es necesario la instalación de una secadora de granos tipo torre (Kepler 

Weber) la cual tiene una altura de 27 metros de alto y cumple con los más altos 

rendimientos del mercado. Para la instalación de dicha secadora es necesario de 

una estructura en concreto reforzado como base, que garantice su estabilidad y 

correcto funcionamiento. Esta secadora se encuentra ubicada a partir de 2,5 metros 

del nivel del piso, y requiere para su funcionamiento la instalación de dos (2) silos 

metálicos de fondo cónico, con capacidad de 500 toneladas cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura No.45: Torre de secamiento Kepler weber 

ZONA DE ALMACENAMIENTO: Dentro del proceso de transformación del arroz 

paddy a arroz blanco, se hace necesario tener un volumen de almacenamiento que 

garantice al propietario el poder adquirir la cantidad de arroz paddy necesaria para 

llevar a cabo su actividad comercial. Granos y Cereales S.A requiere la instalación 

de dos (2) silos metálicos adicionales de 5000 toneladas para el almacenamiento 

debido al aumento de su capacidad de recibo y secamiento.  

 



 

 

Figura No.46: Construcción base para silo Figura No.47 : Construcción túnel de descarga 

  

Figura No.48. : Disposición de material             Figura No 49: Construcción total bases.  

7.3 Visita técnica Planta de Molinos Yopal 

Se realiza la visita técnica e inspección de obra en la planta de Molinos Yopal, 

ubicado en la vereda la Patimena, en el departamento de Casanare. 

La empresa VG Proyectos Ingeniería & Arquitectura está encargada de la dirección 

de obra de este proyecto. La planta tiene capacidad de almacenamiento para 20.000 

toneladas de arroz paddy seco, además de tener capacidad de recibo diario de 500 

toneladas de arroz paddy verde. Es una de las plantas más modernas que existen 

en el Casanare y entrara en funcionamiento en diciembre del presente año. 



 

Figura No.50 : Sistema Prelimpieza                          Figura No.51. : Planta Molinos El Yopal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. APORTE A LA EMPRESA 

 

En este proceso de práctica empresarial en VG PROYECTOS INGENIERIA & 

ARQUITECTURA  S.A.S es importante resaltar la experiencia adquirida a nivel 

personal y profesional gracias a las funciones asignadas las cuales han sido muy 

productivas para este proceso de formación como ingeniero civil. Además han sido 

fundamental los conocimientos brindados por parte de la Universidad Pontificia 

Bolivariana ya que fueron estos la base para el desarrollo de mi práctica 

empresarial. 

Un factor determinante aprendido en el desarrollo de la práctica empresarial, es la 

capacidad para tomar decisiones en campo que beneficien el desarrollo de la obra, 

lo cual se fue aprendiendo a medida que se iban presentando inconvenientes en la 

construcción de la base para los silos. 

Dentro de las funciones asignadas por parte de la empresa cabe destacar las 

siguientes actividades en las cuales brinde un gran aporte:  

 Análisis e interpretación de planos estructurales y arquitectónicos. 

 Revisión de cortes (Cantidades de obra y avance de obra). 

 Supervisión y control de personal. 

 Control de ingreso e inventario de materiales. 

Otro gran aporte por parte de la empresa es su gran experiencia en la construcción 

de estructurales metálicas (Silos de almacenamiento) siendo estas un tipo de 

construcción no convencional. 

Por último, el aporte más importante que se puede brindar a una empresa es la 

disposición y actitud con las que se realizan cada una de las funciones asignadas 

diariamente. Además de cualidades como: Profesionalismo, orden, seriedad y 

honestidad. 

 

 

 

 

 



 
 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El importante uso de los elementos de protección en obra por parte de 
obreros, ingenieros, contratistas y todas las personas presentes en la obra 
es fundamental para el seguro desarrollo de las actividades diarias. Además 
de la constante revisión de los elementos de seguridad por parte de la SISO. 

 
 El control interno de los materiales que ingresan a obra debe asignarse una 

persona para llevar este control con el fin de liquidar los valores reales 
ingresados a obra; este control debe realizarse igualmente con las horas 
trabajas por la maquinaria en obra. 
 
 

 Las actividades realizadas por la mano de obra son fundamental para 
enriquecer los conocimientos del practicante, ya que estos procesos son 
complementados con lo aprendido teóricamente en el pregrado; de esta 
manera contar con criterio para realizar correcciones en campo. 

 
 Es importante la toma de decisiones con criterio en obra para realizar 

cambios en el proceso constructivo, diseños o especificaciones en materiales 
y aprobar estos cambios por VG Proyectos & Arquitectura S.A.S (Empresa 
responsable). 

 
 El clima juega un papel fundamental en la construcción del proyecto ya que 

se inician obras en época de invierno ocasionando retrasos en la 
programación ya establecida desde el inicio. 

 
 En el proceso de armado de la estructura metálica de los silos es importante 

la contratación de mano de obra calificada debido a la complejidad de la 
estructura, ya que se realizan actividades a más de 30 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 Prado silos. (23 de junio 2017). Tecnología. Recuperado de: 

http://www.pradosilos.com/ 

 

 Matías Alejandro Paoloni. (2015). “Fundación de silos y obra civil en 

ampliación de planta de acopio”. Recuperado de: https://www.rdu.unc.edu.ar/ 

 
 

 Vanguardia Liberal. (19 de noviembre 2016). “Colombia es autosuficiente y 

podría exportar arroz”. Recuperado de: http://www.vanguardia.com/ 

 

 Manual Técnico, para la construcción y el uso de silos metálicos familiares 

para almacenar cereales y leguminosas de granos, Fao. 2014 Danilo Mejia. 

Recuperado de: http://www.fao.org/ 

 
 

http://www.pradosilos.com/
https://www.rdu.unc.edu.ar/
http://www.vanguardia.com/
http://www.fao.org/3/a-i3632s.pdf

