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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CENTRACAR 
¨PLATAFORMA DE CLASE MUNDIAL PARA EL TRANSPORTE DE 
CARGA¨BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA 

      
AUTOR(ES):   JONNATAN CHONA VELÁSQUEZ  

      
FACULTAD:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO  

      
RESUMEN 

La práctica empresarial fue realizada por un periodo de cuatro (4) meses, en la empresa de 

Ingeniería y Soluciones Ambientales INGESAMB S.A.S, quienes son subcontratistas de la 
constructora CRP, para la construcción del Centro Empresarial y Logístico para transportadores 
CENTRACAR,  una plataforma de parqueo para los camiones que arriben y salgan del puerto 
de Buenaventura, a la vez que agrupará a las compañías del sector en un solo lugar;  mi objetivo 

principal fue verificar la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las normas técnicas 

establecidas en el proyecto, buscando el máximo aprovechamiento de los equipos, 
herramientas, recurso humano; cumpliendo las normas de seguridad e higiene industrial de 
acuerdo a las condiciones establecidas. , con el fin de ampliar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la academia. las funciones realizadas incluyeron verificar 

mediciones, cantidades, niveles, aceros, concretos, revisión, aprobación y seguimiento al plan 
de ejecución de la obra, control y verificación de materiales para la ejecución de la obra (acero, 
concreto, hierro, herramienta, tubos, etc) y hacer los requerimientos de material de manera 
oportuna y elaborar reportes de avance de obra. 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   CONTROL AND MONITORING OF THE PROGRAMMING AND 
BUDGET IN THE EXECUTION OF THE WORK CENTRACAR ¨ 
WORLD CLASS PLATFORM FOR CARGO TRANSPORT 
"BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA 

      
AUTHOR(S):   JONNATAN CHONA VELASQUEZ 

      
FACULTY:   Civil Engineering Faculty  

      
DIRECTOR:   JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO   

      
ABSTRACT 

 
The  internship took was carried out for a period of four (4) months, in the company of Engineering 
and Environmental Solutions INGESAMB SAS, who are subcontractors of the construction 
company CRP, for the construction of the Business and Logistics Center for transporters 
CENTRACAR, a parking platform for the trucks that arrive and leave the port of Buenaventura, 
at the same time that it will group the companies of the sector in a single place; my main objective 
was to verify the execution of the work, taking into account the technical standards established 
in the project, seeking the maximum use of equipment, tools, human resources; complying with 
the standards of industrial hygiene and safety according to the established conditions. , in order 
to expand and put into practice the knowledge acquired in the academy. the functions performed 
included checking measurements, quantities, levels, steels, concrete, review, approval and 
follow-up of the execution plan of the work, control and verification of materials for the execution 
of the work (steel, concrete, iron, tool, pipes, etc) and make the material requirements in a timely 
manner and prepare progress reports of work. 

      
KEYWORDS:     

  

  
construction, supervision, concrete, slab, columns, concrete structural 
screens    
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se muestra de manera clara y concisa el desarrollo de 
la práctica empresarial llevada a cabo en el Centro Empresarial y Logístico 
para transportadores CENTRACAR, practica necesaria para ostentar el título 
de ingeniero civil, donde durante cuatro (4) meses se me permitió afianzar los 
conocimientos obtenidos durante los estudios de pregrado, esta megaobra civil 
cuenta con más de ciento cincuenta empleados con excelentes calidades 
técnicas y magnificas cualidades personales, durante el desarrollo de mis 
prácticas profesionales fue de ayuda innegable el aprendizaje obtenido en mis 
estudios de pregrado para poder salir avante durante estos meses, esta 
práctica estuvo enfocada principalmente en la verificación, revisión y 
requerimiento de aceros, concretos, plan de ejecución de obra, mediciones, 
niveles y demás. 

 

CENTRACAR es una plataforma que hoy por hoy está proyectada a su 
culminación en ser la plataforma de transporte de carga más importante del 
principal puerto de Colombia, esta obra se está construyendo con los máximos 
estándares de calidad, no se escatima en material ni en personal pues lo que 
se busca sin duda es ser una plataforma de clase mundial. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo General 

Verificar la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las normas técnicas 
establecidas en el proyecto, buscando el máximo aprovechamiento de los 
equipos, herramientas, recurso humano; cumpliendo las normas de seguridad 
e higiene industrial de acuerdo a las condiciones establecidas. 

 

1.2. Objetivos Específicos  
 

• Verificar mediciones, cantidades, niveles, aceros, concretos. 

• Revisión, aprobación y seguimiento al plan de ejecución de la obra. 

• Control y verificación de materiales para la ejecución de la obra 
(acero, concreto, hierro, herramienta, tubos, etc)  

• Hacer los requerimientos de material de manera oportuna y elaborar 
reportes de avance de obra. 
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2. INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
 

2.1 Ingeniería Y Soluciones Ambientales Ingesamb S A S 
 

Razón social: Ingeniería y soluciones ambientales INGESAMB SAS 

Representante legal:  Ingeniero Omar Yesid Navarro 

Domicilio social: Calle 36 número 14 – 58 edificio centro empresarial oficina 

613, Bucaramanga Santander. 

Forma jurídica: Sociedad por acciones simplificada. 

Municipio: Bucaramanga 

Teléfono: 6706854 - 3208579539 

Correo: ingenieriaingesamb@gmail.com  

 

INGESAMB es una empresa Santandereana, fundada por el señor Omar 

Navarro quien cuenta con amplia experiencia en la construcción como 

maestro, su gran experiencia hizo que su único hijo estudiara ingeniería civil y 

al culminar su pregrado constituyeron la empresa de ingeniería mencionada, 

esta es especializada en las distintas áreas de la ingeniería civil, ambiental 

orientada a la ejecución de actividades de consultoría, interventoría y 

construcción; Con su enfoque, se genera sostenibilidad y desarrollo 

responsable para ofrecer a nuestros clientes los estándares más exigentes de 

calidad y seguridad en los servicios que brindamos. Todo esto de acuerdo a la 

visión y compromiso de ser una de las empresas proveedora de servicios de 

ingeniería y asesoría más confiables. Presenté solicitud para realizar practicas 

y me fueron aprobadas, pero me informaron de manera inmediata que estas 

debían ser realizadas en la ciudad de Buenaventura en la obra de ingeniería 

denominada Centro Empresarial y Logístico para transportadores 

CENTRACAR, que a su culminación será una plataforma de parqueo para los 

camiones que arriben y salgan del puerto de Buenaventura, a la vez que 

agrupará a las compañías del sector en un solo lugar. El complejo, que estará 

dotado de dos torres de diez pisos, 54.000 metros cuadrados de obra civil, dos 

sótanos, seis ascensores y plazoletas exteriores, se localizará en un lote de 

doce hectáreas sobre la vía alterna interna, a doce kilómetros de la Sociedad 

Portuaria de Buenaventura y a seis kilómetros de la terminal de contenedores 

TC Buen. CENTRACAR, es una de las grandes iniciativas que requería el 

puerto no solo para modernizar su plataforma logística, sino para brindar un 

espacio a las empresas a la altura de los centros más modernos del mundo. 
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Es un proyecto que también brindará empleo para decenas de porteños y 

además de que se articulará en el futuro con la zona franca de Buenaventura 

Celpa, el centro de negocios constará asimismo de 230 oficinas, módulos para 

comidas rápidas y parqueaderos para 360 carros y 260 motos. Tendrá, 

además, dos auditorios para eventos con capacidad para 150 y 160 personas, 

respectivamente, y doce salas para reuniones de junta directiva. 

 

IMAGEN  1: UBICACIÓN CENTRACAR BUENAVENTUR, VALLE DEL 
CAUCA. 

Fuente: tomado de la página web de CENTRACAR 
 
 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

Durante el periodo de prácticas comprendido entre el quince (15) de 
septiembre del año 2017 y el quince (15) de enero del año 2018 se desarrolló 
la supervisión de la obra de ingeniería CENTRACAR, teniendo a mi cargo la 
responsabilidad de tener al alcance la materia prima necesaria para continuar 
las actividades programadas en la obra. 

 
3.1. Fundición De Columnas Y Pantallas 

 

Con el fin de dar continuidad a las labores en la obra y poder cumplir con el 
cronograma de actividades previamente establecido durante la realización de 
mis actividades de prácticas profesionales se realizó las fundiciones de 
columnas y pantallas siendo necesaria la utilización de cuatrocientos 
veinticinco coma cincuenta y tres metros cúbicos (425,53 m³) de concreto 
correspondientes a la fundición de doscientas diez (210) columnas de los 
cuales debía estar pendiente que los estribos estuvieran bien, de los tipos de 
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columnas, que los traslapos fueran los requeridos por el diseñador, que estas 
quedaran centradas entre ejes, etc.  

 

3.1.1. Volumen de concreto de columnas y pantallas según su tipo  
 

Las tablas que se anexaran a continuación muestran el volumen de concreto 
de 4000 p.s.i de las columnas y pantallas según su tipo para los pisos uno (1), 
dos (2), tres (3) y sótano fundidas durante mis prácticas. 

TABLA 1: VOLUMEN CONCRETO PANTALLAS SEGÚN SU TIPO  

PANTALLA SOTANO  

TIPO PANTALLA Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

C-17 (P2H) 0,6 1,5 4,65 4,185 

H-4 (P1H) 0,5 0,75 4,65 1,74375 

PANTALLA PRIMER PISO 

TIPO PANTALLA Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

C-17 (P2H) 0,6 1,5 6,06 5,454 

H-4 (P1H) 0,5 0,75 6,06 2,2725 

H-17 (P1H) 0,5 1,2 6,06 3,636 

PANTALLA SEGUNDO PISO 

TIPO PANTALLA Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

C-17 (P2H) 0,6 1,5 3 2,7 

H-17 (P1H) 0,5 1,2 3 1,8 

PANTALLA TERCER PISO 

TIPO PANTALLA Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

C-17 (P2H) 0,6 1,5 3 2,7 

H-17 (P1H) 0,5 1,2 3 1,8 

 

TABLA 2: VOLUMEN CONCRETO COLUMNAS SEGÚN SU TIPO. 

COLUMNAS PISO 1  

TIPO COLUMNAS Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

L-11 (2) 0,5 0,7 6,06 2,121 

K-11 (1) 0,5 1 6,06 3,03 
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J-7 (7) 0,5 1 6,06 3,03 

COLUMNAS PISO 2  

TIPO COLUMNAS Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

L-11 (2) 0,5 0,7 3 1,05 

K-11 (1) 0,5 1 3 1,5 

J-7 (3) 0,5 1 3 1,5 

G-17 (7) 0,6 0,6 3 1,08 

A-16 (6B) 0,16 3,1415 3 1,50792 

COLUMNAS PISO 3  

TIPO COLUMNAS Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen Concreto m3  

L-11 (2) 0,5 0,7 3 1,05 

K-11 (1) 0,5 1 3 1,5 

J-7 (3) 0,5 1 3 1,5 

G-17 (7) 0,6 0,6 3 1,08 

A-16 (6B) 0,16 3,1415 3 1,50792 

 

 

 

3.1.2. Secciones típicas de las columnas 
 

En las imágenes de planos anexados a continuación se puede observar los 
diferentes tipos de columnas que presentaba la obra, estableciendo que las 
columnas tipo dos (2) son por el eje L – (1-17), las columnas tipo tres (3)  son 
en los ejes H – I – J – K (2-6), las columnas tipo uno (1) H - I- J- K (7 – 17), las 
columnas tipo siete (7) vienen C – D – E – F – G (15 – 17)  y las columnas de 
tipo 6 B ejes A – B (15 – 17). 
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TABLA 3: DETALLES DE COLUMNAS 

ITEM EVIDENCIA 

 

 

DETALLES COLUMNS TIPO 2: 
eje L – (1-17  

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES COLUMNA TIPO 3: 
ejes H – I – J – K (2-6) 

 

 

 

  

 

DETALLES COLUMNAS TIPO 1: 
ejes  H - I- J- K (7 – 17)  
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DETALLES COLUMNAS TIPO 7: 
ejes  C – D – E – F – G (15 – 17)   

 

 

 

  

 
 
 
 
DETALLES COLUMAS TIPO 6B: 
ejes A – B (15 – 17) 
 

 

Fuente: tomado de planos generales obra 

 

 

TABLA 4: PROCESO CONSTRUCTIVO COLUMNAS Y PANTALLAS 

ITEM EVIDENCIA 

 

SUPERVISIÓN DE ACERO: Revisar 
que cantidad de varillas traslapan 
para el siguiente nivel y determinar 
las varillas que se quedan en el 
entrepiso 
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SUPERVISION DE ESTRIBOS, 
GANCHOS AUXILIARES Y 
TRASLAPOS: Supervisar que cada 
columna tenga los estribos y ganchos 
auxiliares correspondientes al diseño 
. 

 

 

 

 

 
 
SUPERVISION DE ENCOFRADO: 
Con la ayuda del maestro supervisar 
que la columna este aplomada, que 
el encofre sea el adecuado y que se 
le haya aplicado ACPM a la 
formaleta. 
 

 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

3.2. Fundición De Losa Piso 1, 2, 3 Y 4 
 

En los meses comprendidos entre septiembre y enero, meses en que realice 
mi práctica profesional se fundieron siete mil trescientos setenta y seis coma 
siete metros cuadrados (7376,7 m²) de losa correspondientes a los pisos uno 
(1), dos (2), tres (3) y cuatro (4), lo que equivale a mil seiscientos veinti dos 
coma ocho metros cúbicos (1622,8m³) de concreto de 4000 p.s.i. 
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3.2.1. Losa Fundida 
 

Durante el comité de obra llevado a cabo cada ocho (8) días se definía el área 
de losa a fundir, con la ayuda del programa de autocad se definían los ejes de 
la fundida, además de esto se localizaban las vigas, viguetas y riostras para 
así poder conocer la cantidad de acero de cada una de ellas, también se 
ploteaba el plano del área a trabajar para hacerle entrega al maestro 
encargado de la fundida 

 

TABLA 5: CANTIDAD DE LOSA FUNDIDA 

LOSA FUNDIDA  

EJE ANCHO (m) LARGO (m) TOTAL m2 FACTOR m3 

LOSA 1 (L-H) (2-10) 27,6 64,4 1777,44 0,22 391,0368 

LOSA 2 (L-H) (11-14) 27,6 23,4 645,84 0,22 142,0848 

LOSA 2 (F-C) (14-17) 23,55 20,35 479,2425 0,22 105,43335 

LOSA 2 (C-A) (14-17)     180 0,22 39,6 

LOSA 2 (H-L) (7-11) 28 24 672 0,22 147,84 

LOSA 2 (H-L) (6-2) 28 38 1064 0,22 234,08 

LOSA 3 (L-H) (13-17) 31,35 29,4 921,69 0,22 202,7718 

LOSA 3 (H-I) (13-14) 20 13,5 270 0,22 59,4 

LOSA 3 (I-F) (15-17) 17,75 35,4 628,35 0,22 138,237 

LOSA 3 (A-F) (15-17) 17,75 30,6 543,15 0,22 119,493 

LOSA 4 (J-L) (15-17) 13 15 195 0,22 42,9 

  TOTAL= 7376,7 m2 TOTAL= 1622,8 m3 
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3.2.2. PLANO ESTRUCTURAL GENERAL 

Teniendo en cuenta el plano estructural se hacen los cortes para pedir el acero que se va a utilizar para fundir cada 
sección. 

IMAGEN 2: PLANO ESTRUCTURAL 
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TABLA 6: PROCESO CONSTRUCTIVO LOSA 

ITEM EVIDENCIA 

 

ARMADO DE FORMALETA DE 
LOSA, van intercaladas, pisos 
impares de forza y pares de unispan 

 

 

 

 

 

AMARRE DE VIGAS AUXILIARES Y 
VIGAS DE CARGA: Verificar que la 
cantidad de acero sea el adecuada y 
que cumpla con los traslapos. 

 

 

 

 

  

 

AMARRE DE VIGUETAS Y 
RIOSTRAS: Verificar que entre la 
intersección de las viguetas y riostras 
este soldado. 
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INSTALADA DE CASETÓN 

 

 

 

INSTALACION DE MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 6mm   

 

 
 
FUNDICIÓN DE LOSAS CON 
CONCRETO DE 4000 P.S.I 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

3.3. Fundida Fosos Ascensor, Muros Escaleras Y Escaleras 
 

Se fundieron ciento veinte metros cúbicos (120  m³) en los tres (3) fosos de 
ascensores con concreto de 4000 p.s.i,  treinta metros cúbicos (30 m³)  para 
los muros de escaleras y catorce metros cúbicos (14 m³) en las escaleras. 
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TABLA 7: FUNDIDA FOSOS, MUROS Y ESCALERAS 

ITEM EVIDENCIA 

 

 

DESENCOFRADO FOSO 
NÚMERO UNO (1) 

 

 

 

 

 

 

ARMADO DE ESCALERA DE 
PISO UNO (1) A PISO DOS (2) 

 

 

 

  

 

ARMADO Y ENCOFRADO DE 
MUROS DE ESCALERA PISO 
TRES (3) 
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FUNDIDA DE MUROS DE 
ESCALERAS PISO TRES (3) 
CON CONCRETO DE 4000 P.S.I 

 

 
ARMADO Y ENCOFRADO FOSO 
DE ASCENSOR UNO (1) CON 
UNA ALTURA DE SEIS COMO 
CERO SEIS (6.06) METROS 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

3.4. Avance De La Obra 

 

En la tabla que se muestra a continuación se evidencia el avance que tuvo la 
obra durante los cuatro meses que realicé mis prácticas profesionales, en este 
tiempo CENTRACAR tuvo un avance aproximado del diez porciento (10%) en 
su construcción. 

 

TABLA 8: AVANCE DE LA OBRA 

ITEM EVIDENCIA 

 

 

CENTRACAR A FECHA 
DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, INICIO DE 
PRACTICAS. 
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FOTOGRAFIA TOMADA EL 
DIA 23 DE OCTUBRE DE 
2017 

 

  

  

 

ARMADO Y ENCOFRADO 
DE MUROS DE ESCALERA 
PISO TRES (3) 

 

Fuente: elaborado por autor. 

 

4. APORTES AL CONOCIMIENTO 
 

Es innegable que si bien es cierto la Universidad Pontifica Bolivariana cuenta 
con excelentes docentes, profesionales altamente calificados en cada una de 
las materias, también lo es que es perentorio realizar la práctica profesional 
para poder afianzar los conocimientos adquiridos, debido a que sin duda 
alguna enfrentando la realidad más allá del campus es donde se obtiene el 
conocimiento necesario para ejercer nuestra profesión.  

 

Afortunadamente pude realizar mis practicas durante cuatro meses (4)  
rodeado de excelentes profesionales que me brindaron consejos, aportando a 
mi formación mediante su experiencia, durante mi estadía en la ciudad de 
Buenaventura, Valle del Cauca, tuve la oportunidad a través de la confianza 
que me brindaron y de los conocimientos previos obtenidos durante mi época 
de estudio de realizar un trabajo conjunto con los ingenieros encargados de la 
construcción   además de poder beneficiarme de la continua experiencia de 
los maestros de obra que desde que llegue a realizar mis practicas estuvieron 
prestos a aportar a mi formación su conocimiento. 
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También cabe destacar que ha sido de gran aporte la continua necesidad de 
usar herramientas informáticas, ya que, estas son de primordial ayuda en el 
buen desempeño de la labor del ingeniero civil. 

 

Sin duda uno de los grandes aportes al conocimiento que tuve hasta la fecha 
de culminación de las mismas fue aprender a manejar personal, no es fácil 
llegar a una obra de construcción y lograr que los empleados de la misma 
tomen en cuenta las asignaciones dadas pues la mayoría me superan en edad, 
pero gracias a las indicaciones dadas por el ingeniero Omar, los demás 
ingenieros y los maestros que dirigen la obra fue problema manejar esta 
situación. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Enfrentarse a la realidad en ocasiones sirve para afianzar los gustos por las 
labores que se deciden enfrentar en la vida, indudablemente las prácticas 
profesionales para optar el título profesional válgase la redundancia de 
ingeniero civil, sirven para consolidar los conocimientos adquiridos en el alma 
mater, la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, sin duda alguna cuenta 
con personal altamente calificado para graduar jóvenes capaces de liderar los 
proyectos de construcción del país, pero no está ni estará de más conocer más 
allá del aula; las prácticas profesionales realizadas en la empresa Ingeniería y 
Soluciones Ambientales INGESAMB S.A.S llevadas a cabo en la megaobra 
CENTRACAR que se está construyendo en uno de los principales puertos del 
país en la ciudad de Buenaventura en el Valle del Cauca permitieron conocer 
el trasfondo de la construcción, conocer de primera mano los materiales 
utilizados, el armado, desde lo básico hasta lo más elaborado, pero sobre todo 
permitieron la interacción con el personal que  la labora en la obra, esto 
demostró que en la construcción de grandes obras no solo se requieren 
materiales de primera calidad, sino, también mano de obra calificada y 
personas con excelentes cualidades y calidades humanas. 
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