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INTRODUCCIÓN  

 

 

En este informe se muestra de manera detallada una a una las actividades 

desarrolladas durante la ejecución de las prácticas empresariales con la empresa 

ERINCO S.A.S. ubicada en la ciudad de Valledupar en el departamento del Cesar, 

en ejercicio del cargo de auxiliar de obra, en el proyecto denominado: “Construcción 

del bloque académico administrativo de la Universidad Popular del Cesar-Sede 

Sabanas”. 

 

En el curso de dicha práctica, se cumplieron funciones básicas relacionadas con el 

manejo de una obra, tales como, seguimiento a la programación de obra por medio 

de los sistemas creados por la empresa, elaboración de requisición de materiales y 

equipos, la que incluye el cálculo de cantidades de obra, revisión de cuentas de 

cobro a proveedores, elaboración de cortes de obra, entre otras.  
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1 . OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general.  
 

Contribuir en el proceso de construcción del bloque académico administrativo de la 

Universidad Popular Del Cesar, sede Sabana, en la ciudad de Valledupar. 

 

1.2 Objetivos Específicos. 

 

 Ayudar en las actividades de construcción del proyecto en obra. 

 Manejar los formatos de reporte de actividades. 

 Participar en la elaboración de la programación de la obra.  

 Poner en práctica y profundizar los conocimientos sobre normativa y 

elementos técnicos necesarios para la construcción de la edificación. 

 Apoyar la realización de los informes de los avances de obra.  

 Participar en las actividades de supervisión y manejo de personal en obra 

como auxiliar de ingeniería.  
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2 . DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

FIGURA 1. Logo ERINCO S.A.S. 

2.1 MISIÓN 

 

Ofrecemos nuestros servicios en el sector de la construcción para desarrollar y 

ejecutar obras de ingeniería y arquitectura de manera adecuada con eficiencia y 

eficacia, garantizando un servicio de calidad, contamos con personal capacitado, 

con gran experiencia, mano de obra calificada y un respaldo amplio de proveedores, 

lo cual nos permite entregar nuestras obras a entera satisfacción del cliente. Con 

lealtad, responsabilidad y cumplimiento mantenemos el mercado como un atractivo 

sitio de negocios. 

 

2.2 VISIÓN  
 

ERINCO S.A.S en los próximos 10 años será una empresa posicionada en el ámbito 

regional, destacada por su alto grado de responsabilidad social, cumplimiento, 

organización empresarial y contribución con el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades beneficiaria de los proyectos. 
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3 .DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
  

 

 

El proyecto consiste en la construcción del bloque académico administrativo 

ubicado en la sede Sabanas, de la Universidad Popular Cesar, al suroriente de la 

ciudad de Valledupar. 

El proyecto cuenta con 53 oficinas, distribuidas en toda la segunda plata y parte de 

la primera planta, destinadas al departamento de bienestar universitario,  algunas 

decanaturas y  demás departamentos; la primera planta tiene una bodega y un salón 

para servicios audiovisuales. Además tendrá capacidad para aproximadamente  40  

parqueaderos. 

La edificación posee numerosos atributos arquitectónicos, como el hecho de ser 

una construcción realizada con un aspecto radial, que permite que la estructura se 

integre de manera más natural con el entorno, y que le brinda a la universidad una 

perspectiva de progreso. 

El tipo de construcción usado en la edificación, es el sistema tradicional tipo pórtico, 

con viguetas de refuerzo en concreto reforzado, pantallas y placa aligerada, usando 

como material de relleno poliestireno expandido (icopor). 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Bloque académico administrativo UPC sabanas 



Universidad Pontificia Bolivariana   

Facultad de Ingeniería Civil  

Campus Universitario Km 7 Vía Piedecuesta    

12 
 

 

4 . DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

  

A continuación se detallan las actividades  y funciones realizadas en el periodo 

comprendido entre el 28 de septiembre del 2017 al 28 de Enero del 2018. 

 

4.1 Inducción.  
 

La primera semana de la práctica, fue enfocada a la inducción de las actividades 

que se realizaban en la obra y el funcionamiento operacional de ésta, dirigida por el 

arquitecto Eduar Orta, residente principal de obra. La presentación del personal de 

trabajo y recorrido por la obra, estuvo a cargo del director de obra y supervisor de 

practicas el Ing. Einer Romero Redondo.  

Las actividades desarrolladas en el transcurso de la práctica fueron diversas y se 

distribuyeron en los cuatros meses de duración de la misma, con lo que se buscó 

que el practicante conociera de manera directa todos los aspectos que conlleva el 

manejo de una obra.  

 

4.2 Seguimiento programación de obra. 
 

Respecto al cumplimiento de la programación de obra, la empresa se preocupó por 

que las actividades se realizaran en las fechas estimadas, para esto se realizaba 

una reunión al inicio de cada semana, donde se desarrollaba el programa de trabajo  

que se realizaría en dicha semana, se delegaban funciones de revisión y control de 

actividades y el manejo de la bitácora, la cual estaba a cargo de los practicantes, 

asistían maestros, residentes de obra, residente principal y practicantes; las 

decisiones tomadas allí debían ser notificadas a la oficina principal y al director de 

obra. 

El diagrama de Gantt es otra herramienta aplicada en el proyecto para la 

organización de la programación de obra y su seguimiento, éste se realizó al inicio 

de la obra con el fin de optimizar el tiempo en función de las actividades a desarrollar 

y se realizaron revisiones periódicas en las reuniones semanales de programación 

de actividades. 

La medición diaria fue otra herramienta útil para el seguimiento de la programación 

de la obra, si bien éste no era su fin principal, resultaba muy útil para llevar un control 

detallado de lo que se avanzó día a día en las actividades desarrolladas en la obra.  
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4.3 Revisión y verificación NSR10. 
 

Para la verificación y revisión del cumplimiento de las normas ERINCO S.A.S. 

cuenta con un sistema de formatos el cual permite obtener la información requerida 

de manera ordenada y sistematizada, este proceso va desde la revisión de 

memorias de cálculo entregadas por el ingeniero calculista al residente de obra, 

hasta la revisión de elementos constructivos para que cumplan con la normatividad 

establecida, como por ejemplo:  vigas, columnas, plomadas, niveles, entre otras, 

teniendo en cuenta las actividades que se desarrollen en obra.  

Las revisiones fueron realizadas por los practicantes y debían ser entregadas al 

residente principal de obra y al supervisor de prácticas para su comprobación. 

Durante la construcción de placas y columnas se realizaron revisiones de acero en 

vigas y viguetas, plomadas de columnas y niveles. En la figura 3 se puede observar 

el formato de revisión de acero en vigas, el cual contiene los aspectos a evaluar del 

acero estructural. 

 

FIGURA 3. Formato de revisión de vigas 
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4.4 Revisión de cuentas de cobro a proveedores. 
 

Esta actividad consistió en revisar de manera detallada las cuentas de cobro 

recibidas a final de cada mes, por parte de proveedores, ya sea de materiales, 

equipos o herramientas que hayan sido suministradas a la obra en el transcurso de 

dicho mes, para esto se debió comparar las facturas entregadas por los 

proveedores, con las fichas de ingreso en obra y los recibidos, comprobando que 

las fechas, las cantidades y el tipo de material sea el mismo en todos los 

documentos. Fue un proceso largo y extenuante, pero necesario para evitar 

confusiones con los proveedores y llevar mayor control sobre los gastos mensuales 

en obra.  

 

4.5 Revisión y estudio de planos. 

  

El proceso de revisión y estudio de plano se llevó a cabo al inicio de la obra, donde 

se verificó que éste cumplía con los estándares de calidad y la normativa necesaria. 

Durante el desarrollo de las demás actividades en  obra fue realizado un estudio 

detallado de los planos necesarios para dicha actividad, antes de ser entregado a 

los maestros de obra y durante el desarrollo de ésta, para el cumplimiento de los 

parámetros establecidos en ellos.  

En la etapa de levantamiento de muros, en mampostería, se realizó la revisión de 

las medidas proporcionadas en el plano, comprobando que antes, durante y 

después de su proceso constructivo se cumplieran los estándares establecidos en 

el plano y las medidas dadas.  

  

4.6 Elaboración de requisición de materiales  

 

El proceso de requisición de materiales y equipos  fue realizado en obra de manera 

periódica, cada martes de la semana, teniendo en cuenta el estado en el que se 

encontraba el proyecto, únicamente podrían realizarlo la persona designada por la 

empresa para esta función, para eso fue necesario el uso de un formato que se 

muestra en la figura 4, el cual contiene la descripción del producto, unidad de 

medida del producto, cantidad necesaria y el destino que se le daría en obra, 

además, debía contar con la revisión y aprobación del director de obra para su 

salida. 
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4.6.1 Cantidades de obra. 
 

Esta actividad permitió determinar la cantidad de materiales necesarios para la 

ejecución de la obra intentando tener un valor mínimo de desperdicio de material,  

para ello fueron necesarios los planos, las especificaciones técnicas y las 

actividades que se desarrollarían en ese tiempo. Para la digitalización del cálculo 

fueron usados formatos en los que se tuvo en cuenta la unidad de medida usada, y 

que se emplearon al momento de realizar la requisición. 

 

 

FIGURA 4. Formato para requisición de materiales. 

 

4.7 Elaboración cortes de obra. 

 

Los cortes de obra se realizaron los últimos días de cada mes, basados en la 

actividad realizada por el contratista en el período trascurrido desde el corte anterior, 

para ello se  diligenció una serie de formatos que contenía la actividad a pagar, la 

cantidad, el valor unitario de dicha actividad y  el total de ésta, el valor acumulado 

de todas las actividades realizadas por el contratista en el transcurso del mes y el 

valor total pagado al contratista hasta el momento.   
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Estos formatos se realizaron en obra, por residentes de obra y practicantes, 

dependiendo de la  cantidad de actividades realizadas en dicho tiempo, y debían  

contar con la firma del residente en jefe para ser enviados a la oficina principal, con 

el fin de obtener su autorización.  

Una de las actividades adelantadas en el periodo a evaluar, fue la construcción de  

columnas, en ésta se realizaron los cálculos de la cantidad de acero y la cantidad 

de concreto de manera unitaria, en el caso del concreto, se usó el volumen de las 

columnas para calcular la cantidad de concreto y luego darle valor a la misma, para 

obtener el total a pagar, como se muestra  en las figuras 5 y 6. 

 

 

 

FIGURA 5. Corte de obra 
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FIGURA 6. Acumulado corte de obra. 
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5 . OTRAS ACTIVIDADES 

 

En el trascurso de la practica, ademas de desarrollar las actividades planteadas en 

el plan de trabajo en las fechas estimadas, se tuvo la oportunidad de participar en 

la realizacion de otras actividades involucradas durante  la costrucción del bloque. 

 

5.1 Ensayo slump y elaboracion de especimenes de concreto 
 

Estas actividades fueron ejecutadas cada vez que se realiza la fundición de algún 

elemento en la obra, sea en concreto premezclado o hecho en obra.  

 

5.1.1 Ensayo de slump 
 

 Elementos 
 

Para la elaboracion del ensayo de acentamiento del concreto o slump, se debió 

contar con los siguientes elementos: molde, varilla apisonadora, dispositivo de 

medición y cucharón, como se muetran en las figuras 7 y 8. 

 

 

FIGURA 7. Elementos para slump. 
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FIGURA 8. Elementos para slump. 

 

Los elementos fueron humedecidos para la realización del ensayo. 

 

 La muestra: 
 

Dicho ensayo debe ser realizado para concreto elaborado en obra o concreto 

premezclado, para corroborar que éste cumpla con la resistencia requerida en el 

elemento. La muestra fue tomada de acuerdo con la norma INV E-401 Toma de 

muestras de concreto fresco.   

 

 Elaboración del ensayo 
 

Bansandose en la norma INV E-404 Acentamiento del concreto de cemento 
hidraulico (SLUMP). Se colocó el molde sobre una superficie rigida, plana y libre de 
vibraciones, luego de sujetar firmemente el molde con los pies, se llenó con la 
muestra de concreto en tres capas de igual volumen, apisionando cada una con 25 
golpes con la varilla distribuidos en toda la superficie de la capa, luego de que la 
ultima capa fue varillada se aplanó la superficie de concreto usando la varilla. 
Manteniendo firmemente el molde se retiró el material de muestra sobrante 
alrededor del molde y se procedió a levantar el molde  de manera vertical en un 
tiempo aproximado entre 3 y 7 segundos. 
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 Medición  
 

Para la medición se volteó el molde de modo que la parte ancha del cono quedara 
arriba, se ubicó junto a la muestra y una vez se puso la varilla sobre este, se 
procedió a tomar la medida de acentamineto, la cual fue la diferencia vertical entre 
la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la 
muestra, como se puede ver en la figura 9.  

 

 

 

FIGURA 9. Medición de asentamiento. 

 

 

 Elaboración de especímenes de concreto en obra 
 

Los cilindros de concreto fueron elaborados con las especificaciones dadas en la 

norma NTC 550 Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra,  la 

cantidad de especímenes elaborado varía según la cantidad de concreto que se 

necesite, fue elaborado un cilindro por cada 5 metros cúbicos de concreto 

aproximadamente. Posterior a su curado en obra, fueron enviados al laboratorio 

PENDING, para ser ensayados a los 7 y 28 días.  
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FIGURA 10. Elaboración de cilindros de concreto. 

 

 

5.2 Charlas e inducciones 
 

5.2.1 Inducciones 

 

Cuando ingresó personal nuevo a la obra, se le realizó una inducción por parte de 

los ingenieros residentes o los practicantes, en la que se les explicó el 

funcionamiento de la obra, las políticas, los procedimientos y las normas internas 

que debían cumplir, y se llenó un formato de registro en el que se certificó que se 

realizó dicha inducción, tal como se muestra en el anexo 1. Esta actividad iba 

acompañada de una evaluación para medir sus conocimientos en seguridad y salud 

en el trabajo. Dicha  evaluación fue supervisada por el ingeniero SISO en obra.  

 



Universidad Pontificia Bolivariana   

Facultad de Ingeniería Civil  

Campus Universitario Km 7 Vía Piedecuesta    

22 
 

 

FIGURA 11. Inducción a nuevo personal. 

 

 

5.2.2 Charlas  
 

Esta actividad era realizada por el ingeniero SISO en obra y de manera voluntaria 

por cualquier personal en obra que deseara hacer algún aporte educativo o lúdico 

durante el día. Las charlas se realizaron a primera hora del día y tuvieron una 

duración aproximada de 15 min, los temas variaban desde salud y seguridad en el 

trabajo hasta actividades lúdicas para despejar la mente de los trabajadores.  
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6 . APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

Para un ingeniero civil es de vital importancia conocer todos los aspectos que 

involucra la construcción de una obra civil, por esto la experiencia  proporcionada 

por las prácticas empresariales es clave para ampliar nuestro conocimiento. Si bien 

el tiempo de ejecución de la práctica es corto, es posible llegar a realizar un 

aprendizaje básico de lo que conlleva un proyecto, eso es lo que busca ERINCO 

S.A.S. en el desarrollo de ésta,  que los practicantes se desenvuelvan de manera 

libre y fácil en todas las actividades, desde el inventario de materiales, revisión de 

planos y actividades para control de calidad, elaboración de cilindros de concreto, 

realización de ensayos de asentamiento, hasta la parte financiera del proyecto.  

El residente de obra es la persona encargada del manejo global de la obra, debe 

tener los conocimientos suficientes para solucionar cualquier inconveniente que  se 

presente durante su ejecución, algunas de las labores realizadas  en la práctica son: 

- Elaboración de cortes de obra. 
 

- Cálculo de las cantidades de material necesario para la construcción, 
basándose en los planos. 

 

- Revisión y verificación del cumplimiento del NSR10 antes, durante y después 
del desarrollo de las actividades. 
 

- Recepción de materiales de obra. 
 

- Elaboración de inventarios de herramientas y equipos en obra. 
 

- Fabricación de cilindros de concreto para determinar la resistencia del 
concreto. 
 

- Realizar ensayo de asentamiento del concreto. 
 

- Revisión de cuentas de cobro a proveedores.  
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7 . APORTE A LA OBRA 

 

Durante el tiempo que ejercí la función de auxiliar de obra practicante, pude 

contribuir a la obra apoyando en las actividades desarrolladas en ésta, toda vez que 

ejercí supervisión y control, con base en los paramentos establecidos por la 

empresa. En el área de control de calidad, en compañía de los ingenieros 

residentes, creamos un sistema ordenado de formatos para la revisión de las 

actividades entregadas por los contratistas de obra, optimizando así el sistema de 

revisión de actividades usado por la  empresa. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

Es necesaria la implementación de un sistema ordenado de formatos para tener 

control de las actividades y su calidad, cuando sea necesario, el cual permite tener 

soporte  de lo que sucede en obra. 

El seguimiento de la programación de actividades en la obra, es clave para que ésta 

se desarrolle de manera eficiente y en los tiempos estipulados para ello, con lo que 

se logra que la empresa y los contratistas disminuyan las perdidas tanto de tiempo 

como de  dinero. 

La seguridad es primordial al momento de ejecutar cualquier actividad dentro de la 

obra para evitar accidentes, es necesario  reiterar que el uso de  los implementos 

de protección disminuye significativamente el riego de alguna lesión al personal de 

obra.  

Al momento de presentarse algún inconveniente o tomar alguna decisión que afecte 

el desarrollo y diseño original de la obra es vital informar y notificar al interventor en 

obra.   

La comunicación entre las partes implicadas en la construcción es clave, por esto 

son necesarias las reuniones semanales en obra para la programación y 

organización de las actividades.  

Es posible adquirir conocimientos en cualquier proyecto de obra, sin importar la 

magnitud del mismo, es decir si es grande, mediano o pequeño.  
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9 . ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Formato de registro para el personal durante la induccion. 

FECHA: 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: CEDULA:

OFICIO:

Objetivo general:

* Politicas de Alcohol y Drogas

* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SST

OSTEOMUSCULARES FISICO - QUMICOS MECANICOS

QUIMICOS BIOLOGICOS LOCATIVOS

FISICOS ELECTRICOS ENTRE OTROS

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos 

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares  y

Procedimientos Generales de SST de la empresa, el reglamento interno de trabajo, y las politicas de alcohol y droga y el PMA. 

Me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y 

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad, 

asi como ambientales en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de  los trabajadores,  en la inducción al nuevo 

trabajador se le dan los siguientes temas:

                       REGISTRO INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                            

UNION TEMPORAL ADTIVA 2017                                     

CONTRATISTA:

ENCARGADO DE LA INDUCCION: 

CARGO: 

* Bases del SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

   de la empresa u obra.

* Divulgación factores de riesgo al interior de la compañía u obras.

* Procedimientos para  tareas de alto riesgo. 

TRABAJO EN ALTURA 

* Procedimientos para  Manejo de Residuos.

de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

CC                                                                                                                           CC

Duración de la inducción: 1:00 HORA

 condiciones de trabajo.

FIRMA DEL TRABAJADOR                                                                                ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN


