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RESUMEN 

En el siguiente informe se muestran las labores realizadas de apoyo y acompañamiento al grupo 
de profesionales de la Empresa JALGAVI INGENIEROS LTDA, mediante la realización de 
presupuestos de obra, Cronograma de Actividades, Planes de Manejo Ambiental, Calculo de 
cantidades de obra, entre otras actividades relacionadas con Ingeniería Civil. Durante la 
realización de la práctica se observaron un conjunto de parámetros, índices y planes de control 
de obra, como también se realizaron procesos para el correcto inicio, ejecución y terminación 
de obra. Así como los rendimientos de materiales, duraciones de las actividades de obra, análisis 
de Precios Unitarios (APU), cronogramas de tiempos del proyecto. Todo esto con el fin de llevar 
control y organización en la ejecución y desarrollo de la obra.   
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ABSTRACT 

The following report shows support tasks to the Group of professionals of the company JALGAVI 
INGENIEROS LTDA, by making budgets work, schedule of activities, environmental 
management plans, calculation of amounts of work, between other activities related to Civil 
Engineering. A set of parameters, indexes were observed during practice and control of work 
plans, also carried out processes for the correct initiation, execution and completion of work. As 
well as the performance both of materials and resources can be observed. Likewise, was all 
related to the analysis of unit prices (APU), the critical path and line base of a project, materials 
and resources within the work, clearance activities and the precedence of activities. All this in 
order to take control and organization in the execution of work.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se hablará acerca del desarrollo de la práctica empresarial y 
las labores de apoyo y acompañamiento a los profesionales de la empresa JALGAVI 
INGENIEROS LTDA, con un enfoque en la realización de presupuestos, 
programación y cronograma de actividades, cálculo de cantidades y residencia de 
obra.  
 
Lo anterior se realizó mediante programas de computación como Microsoft Project, 
Word, Excel y AutoCAD; así mismo visitas de obra para revisar y complementar la 
toma de medidas mediante el uso de herramientas de medición como flexo metro o 
cinta métrica, como también el control a través de reuniones programadas con el 
personal de trabajo para la planificación y organización de las actividades realizadas 
y por ejecutar.  
 
Se usaron datos de contratos anteriores (registros históricos), memorias de cálculo 
y bitácoras de obras ya realizadas, todo esto con el fin de observar los procesos, ya 
que si algún proceso tuvo falencias, se realice un análisis detallado de esto y  así 
poder evitar que se cometan los mismos errores en el nuevo proyecto. 
 
Igualmente se tendrán en cuenta los acontecimientos relevantes y un estimado de 
materiales y recursos a utilizar; así como también, se lleva un control del rendimiento 
de los materiales, el cálculo de cantidades y un acompañamiento en obra para dar 
solución a los imprevistos durante la ejecución de la misma. Todo con el fin de dar 
cumplimiento al contrato establecido entre la empresa y las diferentes entidades de 
contratación.  
 
El informe también abarca los temas relacionados con el análisis de precios 
unitarios (APU), el costo de la administración, los imprevistos y la utilidad (AIU); de 
igual manera la elaboración de los planes de manejo ambiental, los planes de 
calidad y los demás requerimientos estipulados en el contrato.  
 
Los contratos anteriormente mencionados son licitaciones públicas asociadas a los 
entes gubernamentales y no gubernamentales como: el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), 
Electrificadora de Santander (ESSA), Área Metropolitana de Bucaramanga, 
Gobernación de Santander y entre otros entes del territorio nacional.  
 
 
 
 
 



  

 

2.  OBJETIVOS 
 

2.1.  GENERAL 
 

 Realizar el Trabajo de Grado en la modalidad de Practica Empresarial, en 
labores que corresponden al acompañamiento y apoyo en la realización de 
presupuestos, programación, cálculo de cantidades y residencia de obra.  
 

2.2. ESPECIFICOS 

 

 Apoyar en la elaboración de presupuestos y cronogramas de actividades de obra 
con el fin de facilitar y optimizar la labor del grupo de trabajo.   

 

 Colaborar al profesional encargado en el cálculo de cantidades de obra, para 
tener una estimación al detalle del adelanto de la misma, con el fin de cumplir 
con el cronograma programado en los diferentes proyectos. 

 

 Implementar registros existentes históricos de programación y presupuesto de 
obras ya realizadas, que sirvan como guía para la correcta ejecución del nuevo 
proyecto. 

 

 Desarrollar funciones como auxiliar de residente, en los procesos constructivos, 
aplicando la respectiva normatividad a los materiales y actividades de obra 
garantizando la calidad de los proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3. GLOSARIO 

3.1. GLOSARIO DE DEFINICIONES 
 
Presupuesto: Es la presentación de ítems contables en este caso de una propuesta 
económica para un proyecto u obra que se desee ejecutar en un determinado 
municipio. Nos sirve como un instrumento de planeación y control. 
En él se tienen en cuenta todo lo relacionado a dinero para la obra como lo es 
análisis de precios unitarios de las diferentes actividades (insumos, transporte, 
mano de obra), los impuestos, la utilidad, los gastos administrativos, los imprevistos, 
los desperdicios, entre otros. 
[1] 
 
Análisis de precios unitarios (APU): se usan para determinar un valor lo más preciso 
posible de un ítem o actividad, para esto es necesario descomponer la obra a 
realizar. 
En él se calcula los valores del transporte, materiales, equipos, mano de obra, 
insumos y sus respectivos desperdicios [2]. 
En la siguiente imagen se anexa un ejemplo de un Análisis de Precios Unitarios: 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
  

MUNICIPIO:BUCARAMANGA SANTANDER 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNIPIO DE BUCARAMANGA 

  
     

  

ITEM 7,1 Actividad 
Suministro e instalación de cerámica para piso 

pared 0,20*0,20m  
Unidad M2 

I. EQUIPO 
     

  

Descripción Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unit 

HERRAMIENTA MENOR (10%MO)        $           3.107,00  

  Subtotal  $           3.107,00  

II. MATERIALES 
     

  

Descripción Unidad Precio Unit Cantidad Valor Unit 

BOQUILLA KG  $                   2.800  0,3  $                    840  

CERAMICA PISO PARED BLANCO 20X20 CM M2  $                 12.000  0,075  $                    900  

PEGANTE CERAMICA KG  $                 10.000  0,3675  $                3.675  

  Subtotal  $           5.415,00  

III. TRANSPORTE 
     

  

Material Vol-peso o Cant Distancia M3-km Tarifa Valor Unit 

TRANSPORTE VARIOS 1,024 20 20,48 9  $              184,00  

  Subtotal  $              184,00  

IV. MANO DE OBRA 
     

  

Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit 

1 AYUDANTE Y 1 OFICIAL  $              75.000  1,8  $              135.000  3,63560340  $        37.132,76  

  Subtotal  $        37.132,76  

        Precio Unitario Total:  $        45.838,76  



  

 

Tabla 1 APU MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

 

Cronograma De Actividades: para una correcta gestión del cronograma se debe de 
incluir los procesos requeridos para asegurar la terminación del proyecto en el 
tiempo estipulado, esto va de la mano con los APU ya que hay que desglosar el 
proyecto en diferentes ítems o actividades para de esta manera sacar el tiempo de 
dichas actividades por medio de los rendimientos sacados de datos históricos de 
cada cuadrilla de trabajo. [4] 

La siguiente imagen muestra un claro ejemplo del cronograma de trabajo durante la 
ejecución de Obra, en este caso de un mejoramiento de vivienda urbana en el 
municipio de Bucaramanga: 

 

 

Imagen 1 PROGRAMACION DE OBRA REALIZADA EN MICROSOFT PROJECT 



  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
 

JALGAVI INGENIEROS LTDA es una empresa de proyectos para el desarrollo 
regional con compromiso, calidad y un excelente equipo profesional y humano 
liderando como eje principal y centro de operaciones la ciudad de Bucaramanga, en 
el Departamento de Santander. 
 
Se han desarrollado servicios durante más de 20 años de labores relacionadas con 
la consultoría e interventoría de obras civiles, hidráulicas y sanitarias 
consolidándose en un importante y reconocido portafolio con operaciones de 
mediano y alto nivel ejecutadas de manera calificada, demostrando el verdadero 
compromiso de la compañía por el desarrollo y proyección de la región y el País.  
 
Se han desarrollado diferentes proyectos entre los cuales se tienen: 

 Construcción del Palacio Municipal de Los Santos Santander. 

 Construcción del alcantarillado barrió el Pablón sector Villa Patricia y Villa 
Lina y construcción alcantarillado pluvial barrio María Paz del Municipio de 
Bucaramanga. 

 Mantenimiento y remodelación de escenarios deportivos en todas las 
comunas del Municipio de Bucaramanga. 

 Reconstrucción de acueductos para las veredas Carrero, el Amarrillo, el 
Centro, el Hato, el Tigre y los Cedros del Municipio de la Paz Santander, 
afectados por la ola invernal. 

 Pavimentación rígida en zona de parqueadero de la institución educativa 
oficial Villas de San Ignacio. 

 
Nombre de la 

empresa 

 
JALGAVI INGENIEROS LTDA 

 

Dirección de la 
Empresa  

Carrera 12 No 34-67 Of 402 Edificio Los Castellanos  

Logo 

 

 
Misión 

Nuestra Empresa de Consultoría e Interventorías JALGAVI 
INGENIEROS LTDA. Tiene la Misión de proporcionar a nuestros 
clientes servicios de alta calidad y confiabilidad superando sus 
expectativas, para esto usamos la mejor tecnología, materiales y 
nuestro personal altamente calificado. 

 
 

 
Visión 

Posicionarnos en el ámbito regional y nacional como una de las 
mejores empresas en el área de la consultoría e interventorías y 
mantenernos a la vanguardia en cuanto a nuevas tecnologías de 
construcción, basándonos en la especialización de nuestro 
personal y respetando las normas para la conservación del Medio 
Ambiente. 

Tabla 2 DATOS DE LA EMPRESA 



  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS TRABAJADOS Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
A continuación se realizara una breve descripción de los proyectos trabajados 
durante el desarrollo de la práctica empresarial de la misma manera las 
actividades desempeñadas en dichos proyectos. 
 

5.1. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA 

  
Este proyecto con número de licitación LP 08 -2017 una vez ganado, se adjudicó 
por parte de la entidad contratante INVISBU (Instituto de Vivienda y Reforma Urbana 
del Municipio de Bucaramanga), luego de adjudicado paso a ser CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA No. 038 DE 2018; el cual consistió en la adecuación y 
mejoramiento de viviendas en los barrios: Café Madrid, María Paz, Colorados, San 
Rafael, San expedito, Cristal, La Joya y Giradot. 
 

 BARRIO CAFÉ MADRID 
 

 
DIRECCIÓN BENEFICIARIO. ZONAS 

INTERVENIDAS 

 
1 

 
CARRERA 3 39N-96 

 
LUZ DARY GARCIA PINEDA. 

 3 HABITACIONES. 

 

2 

 

CARRERA 8 34N-75 

 
LUZ MIREYA SIERRA CAMACHO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

3 

 

CALLE 33N 8-02 

 
GILBERTO MENDOZA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

4 

 

CARRERA 8 35N-61 

 
MARIA GLORIA MEZA SANGUINO. 

COCINA Y 2 HABITACIONES 

 

5 

 

CARRERA 7 37AN-29 

 
GLADIS FERREIRA ESLAVA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

 

6 

 

CARRERA 7 37AN-23 

 
OLIVIA CASTILLO MORENO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

7 

 

CARRERA 3 39N-98 

 
ZORAIDA PIRACON BUENO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 1 HABITACION. 

 

8 

 

CARRERA 8 35N-68 

 
JOSE MARIA GOMEZ. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

9 

 

CALLE 33 8-12 

 
MARIA ELCIDA CARDOZO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

 

10 

 

CARRERA 8 34N-55 

MANUEL DOMINGO VALBUENA 
GUTIERREZ. 

COCINA Y 2 HABITACIONES 
 

 

11 

 

CALLE 8 32N-41 

 
MIRIAM MURILLO RINCON. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

      12 CARRERA 8 34N-68 LEONOR FILMA ALFONSO DE 
HERRERA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

13 

 

CARRERA 8 34N-76 

 
PEDRO CHACON. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 1 HABITACION. 

 

14 

 

CARRERA 8 35N-55 

 
ALVARO URIBE CORDERO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

15 

 

CARRERA 9 33N-12 

 
ADRIANA DELGADO GUEVARA. 

COCINA Y 2 HABITACION. 



  

 

 

16 

 

CARRERA 8 34-19 

 
DELFINA QUINTERO CABALLERO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA, 3 HABITACION. 

 

17 

 

CARRERA 7 38N-45 

 
JAIRO MANTILLA TORO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

 

18 

 

CARRERA 8 35N-54 

 
RICARDO FLOREZ ROJAS. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

 
19 

 
CARRERA 3 43N-142 

 
ALIX DUARTE. 

COCINA Y 1 HABITACIONES 
 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 24 HABITACIONES, 14 BAÑOS Y 17 COCINAS INTERVENIDAS. 
 

Tabla 3 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO CAFÉ MADRID 

 BARRIO MARÍA PAZ 
 

         
  DIRECCIÓN 

                   
       BENEFICIARIO. 

  
ZONAS INTERVENIDAS 

1 CARERRA 2 1AN-34 HERTEN HERNANDEZ VELASCO. COCINA Y 2 HABITACIONES 
 

2 CARRERA 4C 14-53 GERARDO ANTONIO GAONA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

3 CALLE 16 2A-40 FLOR MARIA SANCHEZ 
RODRIGUEZ. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

4 CARRERA 2B 15N-04 ERNESTO MONTERO CARREÑO. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

5 CARRERA 4B 15N-4 ALCIRA GARCIA PEREIRA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

6 CARRERA 4B 15N-10 MIRYAM LOPEZ. COCINA Y 1 HABITACIONES 

 

7 CARRERA 3ª 15N-27 ROSA MARIA CAMACHO DE 
BUITRAGO. 

2 HABITACIONES. 

8 CALLE 15CN 4-04 OLGA REY CAICEDO. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

9 CARRERA 2A 16AN-09 MAURICIO PEREZ RUEDA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

10 CARRERA 2A 16AN-106 ANIBAL BERNAL. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 1 HABITACION. 

11 CARERRA 4A 15N-39 MARIA TERESA ROJAS. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

12 CARRERA 3A 15N-
01/02 

YOLANDA RODRIGUEZ 
CONTRERAS. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

13 CARRERA 2 15N-16 LUIS ANTONIO CAMACHO 
SANCHEZ. 

 
BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 1 HABITACIONES. 

14 CARRERA 4A 15N-45 ELIECER SANCHEZ LEON. COCINA Y 2 HABITACIONES 
 

15 CARRERA 2 16AN-69 DIOSELINA NUÑEZ VEGA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 



  

 

16 CARRERA 1A 16AN-22 JOSE DE JESUS CASTILLO. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

17 CARRERA 4 15N-63 MARTHA YANETH CELIS GARCIA. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 2 HABITACIONES. 

18 CARRERA 4 15DN 14 PEDRO ELIAS GELVEZ 
VILLAMIZAR. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

19 CALLE 15DN 4-03 GLADYS MARIA MENDOZA 
SIERRA. 

BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

20 CALLE 15CN 4-16 MARIA DOLORES AFANADOR 
ORTEGA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

21 CARRERA 3B 15N-46 YOLIMA RICO REY. 2 BAÑOS  (DUCHA Y  SANITARIO) 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 26 HABITACIONES, 19 BAÑOS Y 18 COCINAS INTERVENIDAS. 

 

Tabla 4 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO MARIA PAZ 

 BARRIO COLORADOS 
 

1 CARRERA 25 54N-68 CARMEN SANGUINO DE GARCIA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

2 CARRERA 26 55N-75 SANTOS INOCENCIO CERON 
VEGA. 

COCINA Y 1 HABITACIONES. 
 

3 AVENIDA 51 21-02 ANGELA SIERRA CASTELLANOS. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

4 AVENIDA 52 21-61 DARIO SIERRA MUÑOZ. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

5 CALLE 57 26-24 WILSON ESTUPIÑAN 
GUERRERO. 

BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 2 HABITACIONES. 

6 CARRERA 28A 50N-21 MARTHA YANETH TOLOZA 
RAMIREZ. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO) Y 3 
HABITACIONES. 

7 CALLE 57 25-19 MERCEDES GALVIS SUAREZ. 3 HABITACIONES. 

8 CARRERA 24A 54N-15 FLOR MARIA RODRIGUEZ 
BAYONA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

9 CALLE 57 27-36 GLADYS TERESA PADILLA 
LAGUADO. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

10 CALLE 57 26-03 LUIS EDUARDO REY 
VILLAMIZAR. 

COCINA Y 2 HABITACIONES 

11 CALLE 55 24B-29 ESCOLASTICO PEREZ PARRA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

12 AVENIDA 50 21-65 CECILIA DE JESUS MENESES DE 
MORALES. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

13 AVENIDA 54 23-23 CENAIDA CORREA LOPEZ. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 1 HABITACION. 

14 AVENIDA 51 21-55 CARLINA MUÑOZ RUIZ. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

15 CARRERA 27 55N-64 PEDRO JULIO MURALLAS. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

16 CARRERA 24 55N-20 LUIS ALBERTO AMADO ORTIZ. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 



  

 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 30 HABITACIONES, 13 BAÑOS Y 13 COCINAS INTERVENIDAS. 

 

Tabla 5 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO COLORADOS 

 

 BARRIO SAN RAFAEL. 
 

1 CARRERA 11 5-30 LUCILA PINEDA. 2 BAÑOS (DUCHA Y SANITARIO), Y 
2 HABITACIONES. 

2 CARRERA 10 4-13 MARIA DEL CARMEN ORTIZ DE 
CRISTANCHO. 

COCINA Y 1 HABITACION. 

 

3 CALLE 5 10-41 HERMOGENES DELGADO 
PEDRAZA. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

4 CARRERA 13 6-42 ISIDRO BERMUDEZ CHAPARRO. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

5 CARRERA 10 2A-08 JORGE RUEDA FERREIRA. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 2 HABITACIONES. 

6 CARRERA 11 3-12 MARINA SANCHEZ CABALLERO. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO) Y 3 
HABITACIONES. 

7 CALLE 1N 14-70 JOSE LUIS GOMEZ RINCON. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

8 CARRERA 14 3-10 BENILDA REYES CUADROS. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 2 HABITACIONES. 

9 CALLE 1N 14-37 CLEOTILDE GARCIA NAVARRO. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA. 

10 CALLE 1N 14-60 IRENE MONSALVE GOLMEZ. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 1 HABITACION. 

11 CALLE 5 11-32 CARLOS ALBERTO JAIMES 
GOMEZ. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

12 CALLE 4 11-32 ANNY MILDREY ORTIZ ROJAS. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

13 CALLE 2A 10-40 ALBERTO VELAZCO MENDOZA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

14 CARRERA 13 6-54 MARIA CONCEPCION 
VALDIVIESO MENDOZA. 

COCINA Y 1 HABITACION. 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 27 HABITACIONES, 13 BAÑOS Y 12 COCINAS INTERVENIDAS. 

 

Tabla 6 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO SAN RAFAEL 

 BARRIO SAN EXPEDITO. 
 

1 CALLE 84 61A-10 BLANCA ALICIA CASTAÑDA DE 
VARGAS. 

BAÑO (DUCHA Y SANITARIO), 
COCINA. 

2 CARRERA 18 63A-24 CECILIA ROJAS. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 



  

 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 2 COCINAS INTERVENIDAS. 

 

Tabla 7 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO SAN EXPEDITO 

 
 

 BARRIO GIRADOT. 
 

 
1 

 
CALLE 28 5-74 

 
SOCORRO VILLAMIZAR RICO. 

BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 3 HABITACIONES. 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 3 HABITACIONES, 1 BAÑOS Y 1 COCINAS INTERVENIDAS 

Tabla 8 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO GIRADOT 

 BARRIO CRISTAL. 
 

1 CALLE 120 19-04 ROMALDO ROJAS ESTEPA. BAÑO (DUCHA Y SANITARIO) Y 3 
HABITACIONES. 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 3 HABITACIONES, 1 BAÑO INTERVENIDOS. 

Tabla 9 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO CRISTAL 

 BARRIO LA JOYA. 
 

1 CARRERA 16 
OCCIDENTE 36-34 

TERESA ORDOÑEZ DE URIBE. BAÑO (SANITARIO Y DUCHA), 
COCINA Y 2 HABITACIONES. 

 
ESTO PARA UN TOTAL DE 2 HABITACIONES, 1 BAÑOS Y 1 COCINAS INTERVENIDAS 

Tabla 10 VIVIENDAS INTERVENIDAS BARRIO LA JOYA 

En total se intervinieron 115 habitaciones, 62 baños y 64 cocinas. 
 
Dichas intervenciones y mejoramientos se realizaron a la parte estructural en  muros 
de mampostería, dinteles, morteros de nivelación, placas de entrepiso, frisos, 
mesones, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, instalación de cerámica 
y tableta de gres, terminaciones en estuco, pintura y carpintería metálica, suministro 
de combo sanitarios (lavamanos, ducha, incrustaciones) y lavaplatos. 
 
Los mejoramientos se realizaron a los baños, cocina y habitaciones con el fin de 
que los habitantes de las viviendas intervenidas gocen de mejores condiciones de 
vida. 
 
A continuación se muestra la ubicación geográfica de los barrios en el mapa de 
Bucaramanga: 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez 
se adjudicó el contrato, se iniciaron los estudios previos del proyecto, los cuales 
fueron:  
 
La realización de un balance, en el que se busca el porcentaje de inversión técnica 
que se compone de mano de obra, insumos, transporte y equipos; inversión 
administrativa conformada por pago de estampillas, impuestos, papeleo de oficina 
y pago del personal a cargo de la obra; así como  el porcentaje de utilidad que es el 
propuesto en la oferta económica. 
 
Dicho balance se realizó a fin de tener claridad del valor que se presupuestó para 
cada actividad y saber de qué tope no se puede pasar tanto el valor de los insumos 
como el valor de la mano de obra de los subcontratistas. 
 
Una vez se conoce el valor de inversión técnica destinado para la mano de obra se 
procede a buscar los subcontratistas con el propósito de negociar los precios de 
cada actividad a realizar. 
 
 
 
 

Imagen 2 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS BARRIOS A 
INTERVENIR EN EL MAPA DE BUCARAMANGA 



  

 

La elaboración del Presupuesto  que se compone de los análisis de precios unitarios 
(APUS) los cuales se conforman de materiales o insumos,  mano de obra (maestro, 
oficial, topógrafo, ayudantes), herramientas o equipos y transporte a usar; así mismo 
se realizaron los APUS de cada una de las actividades, estas se multiplicaron por 
sus cantidades generando el costo directo del proyecto, consecutivamente se 
multiplico por los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad (AIU), 
quedando así el costo total del proyecto. 
 
Los análisis de precios unitarios (APU) fueron realizados en Microsoft Excel con 
base en los APU que se publicaron en la página del SECOP plasmados por la 
entidad contratante. 
 
Los (APU) ya mencionados son usados por la empresa para realizar su presupuesto 
y analizar la variación en los rendimientos durante la ejecución de la obra y los 
precios de algunos materiales que pueden tener un costo menor por los convenios 
entre la empresa y el proveedor; para esto se realizó una hoja de cálculo en la que 
se hace una conexión entre los diferentes APUS y el presupuesto de obra, ya que 
si hay un cambio en los APUS automáticamente se vea afectado el presupuesto. 
 
Del mismo modo se realizó la discriminación del AIU que hace parte del 
presupuesto, la entidad publico el desglose del AIU en la página SECOP 
correspondiente al costo directo del presupuesto, esto se realizó para que la 
empresa se guiara  y con base en él, realizara su respectivo desglose; es de resaltar 
que el valor de la administración se genera del pago de las impuestos, estampillas, 
los manejos y planes (ambientales y de tráfico), los gastos de oficina y  el pago al 
personal administrativo de la obra.  
  

ITEM DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 

SOBRE 

COSTO 

DIRECTO % 

PORCENTAJE 

PARCIAL % 

1.  ADMINISTRACIÓN   26,60 

1.1 IMPUESTOS 21,19   

1.1.1 ESTAMPILLA PRO - CULTURA 2% SOBRE EL V/R 

TOTAL DEL CONTRATO 

2,63   

1.1.2 ESTAMPILLA PRO - ANCIANO 2% SOBRE EL V/R 

TOTAL DEL CONTRATO 

2,63   

1.1.3 ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL 2,2% SOBRE EL V/R 

TOTAL DEL CONTRATO 

2,90   

1.1.4 ESTAMPILLA PRO - UIS 2,2% SOBRE EL V/R 

TOTAL DEL CONTRATO 

2,90   

1.1.5 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2,2% SOBRE EL 

V/R TOTAL DEL CONTRATO 

2,90   

1.1.6 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 0,5% 

SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO 

0,66   

1.1.7 IMPUESTO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA LEY 

1106/2006, 5% SOBRE EL V/R TOTAL DEL 

CONTRATO 

6,58   

1.1.8 IMPUESTO CREE, 0,6% SOBRE EL V/R TOTAL DEL 

CONTRATO 

0,00   



  

 

1.2 GARANTÍAS 1,13   

1.2.1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 

0,18   

1.2.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0,60   

1.2.3 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

0,08   

1.2.4 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 0,19   

1.2.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 0,08   

1.3 COSTOS FINANCIEROS 0,44   

1.3.1 GASTOS BANCARIOS 4 x 1000 0,44   

1.4 PERSONAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL Y 

TÉCNICO DE LA OBRA 

2,5   

1.4.1 DIRECTOR DE OBRA 0,45   

1.4.2 RESIDENTE DE OBRA 0,92   

1.4.5 PROFESIONAL HSE 0,48   

1.4.6 MAESTRO DE OBRA 0,34   

1.4.8 ALMACENISTA 0,21   

1.4.10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0,1   

1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

0,13   

1.5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SGSST) 

0,13   

1.6 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 0,1   

1.6.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 0,1   

1.7 GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 0,35   

1.7.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

0,21   

1.7.3 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

0,09   

1.7.4 ELABORACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 0,05   

1.8 OFICINA 0,76   

1.8.1 AUXILIO GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y VIGILANCIA 

0,38   

1.8.2 AUXILIO ASESORÍAS JURÍDICAS, CONTABLES Y 

TÉCNICAS 

0,28   

1.8.4 AUXILIO PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS 0,1   

2. UTILIDAD   5,00 

  TOTAL PORCENTAJE % DE A.U.   31,60 

Tabla 11 DESGLOSE DE A.I.U MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 
La programación del proyecto se ejecutó en Microsoft Project, la cual se realiza 
exportando las actividades, unidades, cantidades de obra que se plasmaron en la 
propuesta económica así como las duraciones de las cuadrillas asignadas a cada 
actividad; igualmente se hizo el diagrama de Gantt, colocando las respectivas 
precedencias y generando así la ruta crítica que regirá el proyecto. 
 
El plan de trabajo se realizó con base a un plan ya existente de un proyecto que 
estuvo a cargo de la empresa, de este se tomaron varias observaciones y se llegó 
a la conclusión de organizar las cuadrillas por zonas de trabajo en los diferentes 



  

 

barrios del municipio de Bucaramanga, esto con el fin de llevar las actividades de 
una forma organizada y dar cumplimiento con los tiempos estipulados en el 
cronograma.  
 
De igual modo el plan de seguridad industrial se hizo con base a un documento 
propuesto de otro proyecto ya realizado por la empresa, dándole las respectivas 
modificaciones con el fin de adaptarlo a este nuevo proyecto. 
 
El plan de manejo ambiental se realizó mediante investigaciones y conocimientos 
de los profesionales, ya que la empresa perdió gran parte de información y no se 
contaba con archivos de este tipo, en dicho plan se realizó una matriz de evaluación 
ambiental mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel, además de procesos de 
mitigación de los impactos y aspectos ambientales. 
 
Seguidamente de haber realizado los estudios y planes previos, se procede a firmar 
el acta de inicio de la obra. 
 
Por lo que fue necesario visitar las viviendas a intervenir, esto para corroborar que 
las medidas y cantidades de las viviendas dadas por el INVISBU concordaran con 
las mediadas encontradas en campo, cabe rezaltar que las visitas se realizaban en 
compañía del personal a cargo de la interventoria; durante las visitas se pudo 
evidenciar que algunas medidas no eran reales ni específicas, ya que  las 
instalaciones hidráulicas e instalaciones sanitarias que estaban en mal estado y 
requerian cambio o en materiales que debian renovarse como lo era la  tubería en 
gres. 
 
También se notaron incoherencias en algunas actividades como: la demolición del 
piso existente, en donde se demolía pero no se construía y en cambio se debía 
enchapar, por lo tanto se requieria adicionar las actividades de placas de antepiso 
y aplicación de morteros de nivelación. 
 
En las visitas realizadas se tomaron medidas de las actividades a ejecutar, con el 
fin de realizar memorias de calculo para cada vivienda, estas memorias se 
desarrollaron mediente una hoja de calculo en Microsoft Excel en donde se 
describian cada una de las actividades que se iban ejecutando y cantidades a 
realizar, para asi llevar un control claro y especifico de los trabajos que se estaban 
realizando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNIPIO DE BUCARAMANGA 

      1.1       

CAPITULO 
1  

DEMOLICIONES 
ITEM 

DEMOLICION  DE PISO 

EXISTENTE 
UND M² 

              

DIMENSIONES   

LOCALIZACION LADO 1 LADO 2 LADO 3 CANTIDAD AREA   
BAÑO 0,85 0,83   1 0,71   
BAÑO 1,31 0,75   1 0,98   

    

ELABORO: TOTAL 1,69   

Tabla 12 MEMORIA DE CALCULO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Lo que era de gran ayuda a la hora de realizar los cortes quincenales de los trabajos 
desarrollados por cada maestro y de este modo realizar las nominas para el pago. 

   L M M J V S D L M M J V S D     

C

A

T

E

G

O

R

I

A 

NOMBRE 

DEL 

EMPLEADO 

JORNAL 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =  DEVENGADO 

M 
ORLANDO 
URIBE 

80.000   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1.040.000 

O 

ALIRIO 
URIBE 
(FREDDY 
RODRIGUEZ) 

 

60.000 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 780.000 

A 

JOSE 
SALGADO 
VERA 

 

40.000 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 520.000 

A 

HERNANDO 
HERRERA 
HOYOS 

 

40.000 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 520.000 

                  

 

2.860.000 



  

 

Tabla 13 NOMINA DE PAGO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

A continuacion se muestran las fotografias tomadas de algunas de las viviendas que 
fueron intervenidas y favorecidas para el mejoramiento de vivienda: 
 

 

 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

María paz Carrera 2B 15N-04 Ernesto Montero Carreño 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina), en donde se realizarón actividades de 
demolicion (piso, muros, friso y enchapes),  friso, acabados (estuco y pintura) de muros, 
nivelacion de pisos (Mortero), enchape de cocina, adecuación de conexiones electricas e 
instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias. 
Se presentaron inconvenientes con la tuberia de gas por lo tanto se tuvó que incluir como item 
no previsto, esto con el fin de dar solucion a dicho problema. 

Tabla 14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ERNESTO MONTERO 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

María paz Carrera 2 15N-16 Luis Antonio Camacho Sánchez 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y una habitación. 

ANTES DESPUES 

  



  

 

Tabla 15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LUIS ANTONIO CAMACHO 

Tabla 16 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ROSA MARIA CAMACHO 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

María paz Carrera 4 15N-63 Martha Yaneth Celis García 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y dos habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  

En las imágenes se muestra la zona intervenida (habitación) donde se realizaron actividades de 
aplicación de mortero, enchape, guardaescoba, cambio de tuberías de luz e instalación de 
puertas.  

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

María paz Carrera 3A 15N -27 Rosa María Camacho De Buitrago 

ZONAS INTERVENIDAS Dos habitaciones 

ANTES  DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (habitación) donde se realizaron actividades de 
aplicación de mortero, enchape, guardaescoba instalación de tuberías eléctricas e instalación 
de puertas. 



  

 

En las imágenes se muestra la zona intervenida (baño) en donde se realizarón actividades de 
instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de friso, mortero, enchape, instalación de 
combo sanitario y ducha. 

Tabla 17 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MARTHA YANETH CELIS 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Café Madrid. Calle 33N 8-02 Gilberto Mendoza 

ZONAS INTERVENIDAS Baño (sanitario y ducha por separado) y cocina 

ANTES DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina) en donde se realizarón actividades de 
demolición (mortero y mocheta del mesón), instalación de tubería hidráulica y sanitaria, 
aplicación de friso, mortero, enchape, instalación de lavaplatos. 

Tabla 18 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, GILBERTO MENDOZA 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Café Madrid. Carrera 8 34N-68 Leonor Filma Alfonso De Herrera 

ZONAS INTERVENIDAS Baño (sanitario y ducha por separado) y cocina 

ANTES DESPUES 

 
 



  

 

En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina) en donde se realizaron actividades de 
demolición (enchape, mesón, friso), instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de 
friso, mortero, enchape, instalación de lavaplatos, tubería eléctrica y adecuación de tubería de 
gas. 

Tabla 19 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LEONOR FILMA 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Café Madrid. Carrera 8 34-19 Delfina Quintero Caballero 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina) allí se realizaron actividades de 
instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de friso, mortero, enchape, instalación de 
lavaplatos. 

Tabla 20 MEJORAMIENTO DE VVIENDA, DELFINA QUINTERO 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Colorados Ave 51 21-02 Ángela Sierra Castellanos 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 



  

 

 
 

En las imágenes se muestra la zona intervenida (baño), en donde se realizaron 

actividades de demolición de enchape y mortero, desmonte e instalación de sanitario y 
duchas, instalación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctricas, aplicación de friso y 
mortero, instalación de enchape. 

Tabla 21 MEJORAMIENTO DE VVIENDA, ANGELA SIERRA 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Colorados Ave 52 21-61 Darío Sierra Muñoz 

ZONAS INTERVENIDAS Cocina, baño (sanitario y ducha) y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  

En las imágenes se muestra la zona intervenida (baño), en donde se realizaron actividades de 
instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de friso, mortero, enchape, instalación de 
lavaplatos. 

Tabla 22 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DARIO SIERRA 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Colorados Calle 57 25-19 Wilson Estupiñan Guerrero 



  

 

ZONAS INTERVENIDAS 
Cocina, baño (sanitario y ducha separados) y dos 

habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (baño separado ducha y sanitario), en donde se 
realizaron actividades de instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de friso, mortero, 
enchape, instalación de combos sanitarios y duchas. 

Tabla 23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, WILSON ESTUPIÑAN 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

Colorados Calle 57 25-19 Mercedes Galvis Suarez 

ZONAS INTERVENIDAS Baño (sanitario y ducha) y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 

 
 

En las imágenes se muestra la zona intervenida (baño ducha y sanitario), en donde se realizaron 
actividades de demolición de enchape, desmonte e instalación de combo sanitario y ducha, 
instalación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctrica, aplicación de friso y mortero, instalación de 
enchape. 

Tabla 24 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MERCEDES GALVIS 



  

 

 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

San Rafael Calle 1N 14-70 José Luis Gómez Rincón 

ZONAS INTERVENIDAS Baño (sanitario y ducha), cocina y tres habitaciones. 

ANTES DESPUES 

  
En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina), en donde se realizarón actividades de 
instalación de tubería hidráulica y sanitaria, aplicación de friso, mortero, enchape, instalación de 

lavaplatos. 
Tabla 25 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CLEOTILDE GARCIA 

BARRIO DIRECCION BENEFICIARIO 

San Rafael Calle 1N 14-37 Cleotilde García Navarro 

ZONAS INTERVENIDAS Baño (sanitario y ducha), cocina. 

ANTES DESPUES 

  



  

 

En las imágenes se muestra la zona intervenida (cocina), en donde se realizaron actividades de 
instalación de tubería hidráulica, eléctrica y sanitaria, aplicación de friso y mortero, instalación de 
enchape y adecuación de lavaplatos. 

Tabla 26 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CLEOTILDE GARCIA 

Durante la ejecución de la obra fue necesario incluir actividades no previstas, ya de 
no ejecutarse se podrían presentar problemas más adelante, como en el caso de 
las tuberías de gas, que de omitirse el cambio, una vez enchapado se   llegaran a 
presentar problemas se tendría que demoler nuevamente para realizar el respectivo 
arreglo. 
 
Dentro de la ejecución del proyecto se contemplaba el desmonte de lavamanos, 
sanitarios, duchas, lavamanos e incrustaciones; en donde los mismos se debían 
suministrar e instalar, pero, hubieron viviendas en donde se debían desmontar y los 
mismos en buen estado se debían instalar luego de realizar las actividades de friso 
y enchape; por lo tanto al no suministrarse nuevos, no se pagarían los trabajos de 
instalación, de allí la necesidad de incluirse como actividades no previstas. 
 
Estas actividades no previstas deben ser aprobadas por la entidad contratante, para 
ello se debía presentar un acta de adición en tiempo y en valor en donde se explicara 
por qué se debían de incluir dichas actividades, así mismo se debía adjuntar un 
balance de menores y mayores cantidades, en donde se muestran las actividades 
contratadas, las cantidades que se ejecutaron en menor cantidad y las de mayor 
cantidad así como los APUS de estas actividades mostrando el costo directo de 
cada una.  
 
Al terminar las actividades en cada vivienda se debía realizar un acta de entrega, 
allí se debía adjuntar las cantidades ejecutas con sus precios y evidencia fotográfica 
del estado en que se entregaron los trabajos realizados, esto con el fin que el 
beneficiario firmara quedando de acuerdo con los trabajos. Ya que de no realizarse 
el acta de entrega, se presentarían inconvenientes más adelante entre los 
beneficiarios y el contratista. 
 
Durante la ejecución del proyecto se debía llevar registro de lo acontecido día a día 
mediante una bitácora de obra, en donde se consignaban los asuntos más 
relevantes tales como dificultades que se presentaron como: las condiciones 
climáticas, con la comunidad; así como lo aprobado en los comités de obra, los 
cambios que se realicen y las actividades realizadas; es de aclarar que en la 
bitácora no se escriben cantidades ni valores. 
 
De la misma manera se debía llevar informes quincenales los cuales resumían lo 
descrito en la bitácora y se complementaban con fotografías y evidencias, en ellos 
también se debía llevar el respectivo seguimiento de los planes (manejo ambiental, 
de trabajo, seguridad y salud en el trabajo), para que la entidad verifique que la obra 
se esté ejecutando según lo planeado. 
 



  

 

5.2. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 
El proyecto consistió en la adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos en 
donde se realizarían trabajos de: creación de accesos al escenario actual, 
construcción de graderías en concreto, canaletas de desagüe, senderos 
peatonales, pintura de graderías con diseños, instalaciones de tableros para 
baloncesto, encerramiento de malla perimetral, cambios de aros metálicos, cubierta 
para graderías, demoliciones y aseos para el correcto funcionamiento de la obra; 
esto con el fin de que la comunidad goce de buenos espacios para la recreación y 
el deporte. 
 
En el mes de febrero la empresa se presentó a la licitación de este proyecto para 
ello se realizó: la propuesta económica, los análisis de precios unitarios (APU) y el 
desglose de AIU. 
Este trabajo consistió en el seguir los lineamientos y formatos que el ente 
contratante publicó en la plataforma del SECOP, los cuales funcionan como guía 
para realizar los respectivos APUS, a estos se les modificaba el costo de algunos 
materiales, ya que como se manifestó anteriormente la empresa cuanta con algunos 
convenios con empresas distribuidoras de materiales de construcción, las cuales le 
suministran materiales a menor costo, así mismo pueden variar rendimientos en la 
ejecución de las actividades y precios en algunos equipos, dependiendo si es 
necesario alquilar o se cuentan con ellos; todo esto permite modificar el valor de la 
oferta económica cambiando los ítems representativos los cuales son los de mayor 
costo y/o mayor cantidad, también el porcentaje a ofertar en el AIU, el cual podría 
variar con respecto al costo total que se esté ofertando, los planes de manejo, 
costos de oficina y nómina del personal administrativo. 
 
Estas modificaciones se hicieron estratégicamente ya que dependieron del 
porcentaje que se quería ofertar en la propuesta económica, esto con respecto al 
presupuesto oficial. Dicha estrategia consiste en ofertar un porcentaje apuntando a 
un puntaje que la entidad genera aplicando la fórmula que se podría asignar con 
respecto al valor de los últimos dos decimales de la tasa representativa del mercado 
(TRM), ya que si los dos decimales están entre los rangos: (00 - 24) regiría la fórmula 
de la media aritmética, (25 - 49) regirá la fórmula Media aritmética alta, (50 - 74) 
regirá la formula geométrica y (75 - 99) regirá la formula menor valor. 
 

5.3. REPOSICIÓN DE REDES BARRIO DIAMANTE II 
 
El proyecto consistió en cambiar y reponer las redes de acueducto de las calles 86, 
87, 88 y la carrera 20 del barrio Diamante II, donde se ejecutaron labores de obra 
como: Adecuación y/o mejoramiento de la tubería de las redes de distribución de 
agua potable suministrada por la AMB, las válvulas, contadores, cajas de inspección 
y cámaras de accesos a las estaciones reguladoras, la pavimentación y reparcheo. 
 



  

 

Durante la ejecución de la obra fue necesario elaborar un APU no previsto, la cual 
fue la construcción de una cámara de acceso a la estación reguladora; para 
adicionar esta actividad al APU ya plasmado al inicio de la obra, se tuvo que asignar 
los precios en una hoja de cálculo que uniera los insumos ya pactados, mano de 
obra con su respectivo rendimiento, alquiler de equipos y transporte. 
 

  
En las fotografias se muestra la pavimentacion de la calle 87 del barrio diamante II en donde 
primero se ejecutaba la pavimentacion de un carril por facilidad constructiva y una vez terminado 
este carril se procedia a ejecutar el siguiente. 

Tabla 27 REPOSICION DE REDES 

  

La fotografia muestra como realizaron labores 
de reparcheo,en donde se riega liga para unir 
el pavimento viejo con el nuevo. 

Se evidencia como se realizan los ensayos de 
temperatura del pavimento, esto con el fin de 
que la pavimentación se efectue según la 

norma I.N.V.E- 709 -07 
Tabla 28 REPOSICION DE REDES 

 



  

 

5.4. CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA RED 

VIAL NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
 
El proyecto se fundamentó en la construcción de un puente peatonal en el municipio 
de Barrancabermeja en el que se desarrollaron los siguientes trabajos: 
Construcción de caisson, instalación de baranda  para puente y rampas en acero 
estructural, tirantes de barra roscada de alta tensión, zapatas,  pedestales, taludes, 
protección de taludes hidrosiembra controlada, urbanismo y paisajismo en 
adoquines y loseta prefabricada, instalación de banca modular y canecas para el 
aseo, instalación de postes para luminarias, instalación de cajas de inspección 
eléctricas, sanitarias, telecomunicaciones. Este proyecto se realizó con el 
objetivo de brindar mayor seguridad del peatón en la zona. 
 
Se realizaron labores de apoyo como residente en el municipio de Barrancabermeja, 
en donde se ejecutaron las siguientes actividades:  

 
Ilustración 1 ACTIVIDADES APOYO RESIDENCIA 

 
 

Llevar la asistencia de los trabajadores

Toma de fotografías en donde se evidencie el antes y 
después de la ejecución de los trabajos, para asi 
realizar la bitácora y seguidamente elaborar informes 
parciales y finales del seguimiento de obra.

Dar un control del uso y abastecimiento de los 
materiales, herramientas o equipos que se necesitan en 
la obra.

Realizar nómina y hacer pago de la misma a los 
trabajadores

Atender, evaluar y analizar las indicaciones del 
interventor, verificando que estas se lleven a cabo en 
obra.

Estar pendiente de que los trabajadores realizaran un 
correcto trabajo en la fundición del grouting como lo 
dicen las especificaciones del producto.



  

 

 

En las fotografías se muestra la construcción de la zona urbanística con adoquines en 
arcilla, losetas guía, losetas de punto, bordillos y cunetas prefabricadas.  

Tabla 29 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 

 
Así mismo, se llevó a cabo la coordinación de las actividades referentes al 
tensionamiento del puente peatonal, las cuales se ejecutaron según las indicaciones 
del ingeniero estructural, cada barra se tensionó con una carga diferente y con una 
secuencia determinada.  
 
Esta actividad se desarrolló con la ayuda de una empresa especialista en el tema, 
dicha empresa llevo los equipos necesarios y el personal técnico, para la correcta 
ejecución se cerraron las vías momentáneamente ya que era riesgoso tanto para el 
personal técnico como para los conductores de los vehículos transeúntes del sector, 

  

  



  

 

una vez terminado el tensionamiento se procede a encamisar las barras de soporte 
para protegerlas de la intemperie, este encamisado se realizó con tubos metálicos 
los cuales se pintaban con anticorrosivo para proporcionar el cuidado necesario y 
posteriormente con pintura para dar el acabado final. 
 
 

En las fotografías se muestra la ejecución del tensionamiento del puente, con los equipos 
empleados y el personal. 

Tabla 30 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 

 

5.5. AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA 

ATENDER LA DENSIFICACIÓN URBANA AÑO 2. 
PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 1 

 
El proyecto consistía en la ampliación de las redes de distribución de agua potable 
en el municipio de Bucaramanga en el que se ejecutaron los siguientes trabajos: 
Corte y rotura de andenes y pavimentos, excavaciones, suministro e instalación de 
tubería en PVC y sus respectivos accesorios, cajas para válvulas, reconstrucción 
de pavimento, reconstrucción de andenes y sello asfaltico.  
 
El trabajo se fundamentó en tomar los APUS que se publicaron en la página del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y modificar los respectivos ítems 
representativos del proyecto con los precios y rendimientos indicados por el 
ingeniero encargado, teniendo en cuenta el puntaje que asigna la entidad por la 
propuesta económica.  
 
Esta licitación se ganó, por ende una vez realizada el acta de adjudicación se debía 
presentar la programación de la obra y la incidencia de las actividades mes a mes 
como documentos complementarios.  
 

  



  

 

Por ende se elaboró la programación y/o cronograma del proyecto en Microsoft 
Project exportando las diferentes actividades, unidades, cantidades y duraciones de 
la propuesta económica, y mismo, se hizo el diagrama de Gantt, colocando las 
respectivas precedencias y asignando las cuadrillas a usar con sus rendimientos, 
generando así el cuadro de la incidencia de las actividades mes a mes en Microsoft 
Excel. 

6. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 
 
Durante  la práctica empresarial adquirí conocimientos, experiencias que 
fortalecieron mis conocimientos recibidos durante el pregrado de Ingeniería civil, así 
mismo realice aportes a la realización tanto aprendidos en la universidad como 
generales, estos fueron los siguientes: 
 

 La realización de una hoja de cálculo en Microsoft Excel de evaluación 
ambiental, en la cual mediante desplegables de las actividades generaba los 
impactos y aspectos del proyecto, evaluando las falencias a corregir y 
sacando un resultado entre si son despreciables o considerables. 

 
Esta hoja de cálculo se utilizó en el proyecto de mejoramiento de vivienda 
urbana en el municipio de Bucaramanga, haciendo una evaluación ambiental 
en las etapas de pre-construcción y construcción con el fin de mitigar los 
daños causados.  
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VALORACION 

CALI
F C 

P
r 

D
e 

M
a 

D
u a b 

P
R

E
 -

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Demoliciones y 
retiro (pisos 
existentes, 

mesón y muro 
de apoyo, 
cerámica) 

Generación 
de 

escombros. 
Alteración del 

suelo. - 1 1 5 1 
0,
2 

0,
1 1 

Generación 
de ruido. Contaminació

n de la 
atmosfera. - 

1 1 6 1 
0,
3 

0,
1 1,72 

Emisión de 
partículas. 1 1 4 1 

0,
1 

0,
1 0,46 

Desmonte 
(lavamanos, 

sanitario, 
puertas, 

lavaplatos) 

Generación 
de 

escombros. 

Alteración del 
suelo. - 

1 1 5 1 
0,
3 

0,
1 1,45 

Generación 
de residuos 

sólidos y 
sobrantes. 1 1 2 2 

0,
2 

0,
1 0,56 



  

 

Rotura y 
excavación 

(para 
instalaciones 
hidráulicas) 

Generación 
de 

partículas. Contaminació
n de la 

atmosfera. - 

1 1 3 1 
0,
1 

0,
1 0,37 

Generación 
de ruido. 1 1 2 1 

0,
1 

0,
1 0,28 

Generación 
de 

escombros. 
Alteración del 

suelo. - 1 1 5 1 
0,
2 

0,
1 1 

Relleno(materi
al de sitio 

compactado) 

Emisión de 
gases. 

Contaminació
n de la 

atmosfera. - 

1 1 1 1 
0,
3 

0,
1 0,37 

Generación 
de ruido. 1 1 6 1 

0,
3 

0,
1 1,72 

Generación 
de 

partículas. 1 1 2 1 
0,
2 

0,
1 0,46 

Contratación 
de mano de 

obra. 

Generación 
de empleo 

directo. 

Beneficios 
sociales. + 

1 1 9 1 
0,
5 

0,
1 4,15 

Participació
n 

ciudadana. 1 1 9 1 
0,
5 

0,
1 4,15 

Generación 
de empleo 
indirecto. 1 1 9 1 

0,
5 

0,
1 4,15 

Tabla 31 MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL 

 

 La realización de una hoja de cálculo en Microsoft Excel en la que se hacen 
las asignaciones de cuadrillas a zonas de trabajo en un cronograma que 
consecutivamente se implementara en el informe del plan de trabajo. 
 
Esto con el fin de organizar trabajos y cumplir a cabalidad con la 
programación de obra que se estableció desde el inicio de la obra, la hoja 
de cálculo se ha implementado en el proyecto mejoramiento de vivienda 
urbana puesto que es un proyecto en el que se necesita tener un orden 
debido a su magnitud y a su esparcimiento por la ciudad de Bucaramanga.  
 
Para el proyecto anteriormente mencionado se organizaron frentes de 
trabajo en los barrios con el mayor número de casas a intervenir, en este 
caso eran los barrios María paz, san Rafael, Café Madrid y Colorados. 
Ubicando cuadrillas conformadas por un maestro de obra, dos oficiales y dos 
ayudantes en cada uno de estos barrios. 
 

CUADRILLA 1 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 



  

 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 

CUADRILLA A                                                                 

CUADRILLA B                                                                 

CUADRILLA C                                                                 
Tabla 32 ASIGNACION DE CUADRILLAS 

 

Z
O

N
A

  
  
1

 

CONFORMADA  

M
A

E
S

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

 

Cuadrilla  A  

2 Ayudantes  

2 Oficiales 

Cuadrilla  B 

2 Ayudantes  

2 Oficiales 

Cuadrilla  C 

2 Ayudantes  

2 Oficiales 

Tabla 33 ASIGNACION DE CUADRILLAS 

 Realización de encuestas a los obreros, en donde se hacían preguntas 
como: 

 La entrega de materiales causa retraso en la ejecución de las 
actividades. 

Lo consignado en las encuestas arrojo, que el retraso no era en la demora del 
pedido si no en lo lejos que se dejaba los materiales. Lo que ocurría en algunos 
sectores ya que no había paso vehicular. Por ende se contrató un obrero que 
colaboraba con el cargue del material al sitio de la ejecución. 
 



  

 

 Hace falta equipos o herramientas para agilizar la entrega de 
actividades. 

Algunos contratistas no contaban con las herramientas necesarias tales como 
pulidoras, taladros, máquinas de corte de enchape, entre otras. Por ello en acción 
de mejora se prestaron algunas de estas por parte de la empresa. 
 

 Los materiales suministrados son los más adecuados para la 
ejecución de las actividades. 

A lo que muchos contestaron que el enchape 20 x 20, venía partido en las esquinas 
y que muchas veces la arena no era la que se necesitaba ya que pedían pareja y 
se les suministraba muy gruesa o muy fina. 
Por ende se debió crear un formato en que el personal a cargo de entrega de 
pedidos escribiera lo que el contratista requería con las indicaciones que le diera, 
en dicho formato también se escribía en qué estado llegaban los materiales. 
 

 Que conflictos se han presentado durante el desarrollo del proyecto 
con los beneficiarios del mismo. 

Los trabajadores manifestaron que en cierta ocasión una beneficiaria del barrio café 
Madrid les pidió el favor de mover una nevera y que según la señora se dañó y se 
debía pagar el arreglo; por lo tanto  la empresa debió asumir el gasto. Razón por la 
cual se dio la orden de solo ejecutar las labores que les competía que eran las 
actividades del proyecto. 
  

 Se han presentado dificultades con el pago de la nómina. 
En la cuadrilla del barrio San Rafael el contratista, les quedaba debiendo en algunas 
ocasiones un porcentaje de la nómina, por lo tanto la empresa decidió realizar los 
pagos a los contratistas en presencia de sus empleados. 
  

 Que dificultades se presentaron a la hora en el desarrollo de las 
actividades. 

En las viviendas del barrio San Rafael, se presentó dificultad en el enchape de 
paredes ya que algunos los muros eran en tapia pisada y se caía el enchape. 
Por lo tanto la empresa debió suministrar friso en dichas paredes y pasarlo como 
imprevisto a la entidad. 
 

 Se siente conforme con el valor  unitario de cada actividad.(pregunta 
realizada a los contratistas) 

A lo que los contratistas respondieron que no se les tenía en cuenta el desmonte de 
los combos sanitarios y de igual forma la instalación ya que no eran suministrados 
como nuevos. 
 
Estas encuestas se realizaron con el fin de buscar mejoras en los procesos e 
impulsar la eficiencia y eficacia en los trabajos realizados, mejorando así la calidad 
a través de la evaluación continua. 
 
 
 



  

 

 
 

  
 
En las fotografias se puede evidenciar una encuesta realizada, a las cuadrillas 
con el fin de medir la satisfacion y con ello buscar la mejora continua del proyecto. 
 

Tabla 34 ENCUESTA DE SATISFACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Se dio el debido apoyo durante la elaboración de presupuestos  y cronogramas 
de actividades de obra facilitando la labor del grupo de trabajo.   

 

 Durante la ejecución de nuevos proyectos se han Implementado la utilización de 
registros históricos para la ejecución de la programación y el presupuesto de 
obra, del mismo modo en la ejecución de planes de manejo. 

 

 Se desarrollaron funciones como auxiliar de residente, en los procesos  
constructivos, llevando a cabo controles en la toma de medidas de cantidades 
para realizar el pago de los contratistas, así como la supervisión de obra para 
garantizar la calidad y eficiencia en los proyectos.  
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