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RESUMEN 

En la actualidad, la elaboración de presupuestos es un punto de divergencia en las 
organizaciones, debido a los diferentes puntos de vista de los profesionales encargados de 
su desarrollo, pero es fundamental para la planeación de los proyectos, ya que de esta 
manera se estima un costo y se evalúa la viabilidad financiera del mismo. En la elaboración 
del presupuesto y programación de obra se deben tener en cuenta todos los detalles para 
no presentar inconvenientes a la hora de la ejecución, es por esto que se desarrolló un 
aplicativo usando el programa Microsoft Excel llamado “PREOVI”, el cual contiene una 
base de datos de insumos, mano de obra, equipo, transporte, con la cual se crearon los 
análisis de precios unitarios más representativos y comunes para desarrollar un proyecto 
de infraestructura vial, el aplicativo permite generar el formulario de cantidades y precios 
unitarios con las actividades y cantidades deseadas, exportarlo a PDF, imprimir. Como 
valor agregado se le incluyó la opción de ingresar fecha de comienzo y fin de cada 
actividad para así generar el conocido diagrama de Gantt. El usuario puede agregar los 
análisis de precios unitarios que requiera y/o modificar los existentes de tal manera que se 
adapte a sus necesidades y las de su organización. Este prototipo servirá como base para 
futuras funciones adicionales dependiendo del interesado, pues permite flexibilidad en su 
uso y programación.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La industria de la construcción es un pilar fundamental en la economía de 
nuestro país, el sector de la infraestructura vial ha aumentado su participación 
considerablemente en el último Gobierno, entre el 2011 y el 2016, se 
desembolsaron $50 billones de pesos que se han destinado en concesiones de 
4G, asociaciones público – privadas (APP), entre otras. 
 
En la actualidad, la elaboración de presupuestos es un punto de divergencia en 
las organizaciones, debido a los diferentes puntos de vista de los profesionales 
encargados de su desarrollo, pero es fundamental para la planeación de los 
proyectos, ya que de esta manera se estima un costo y se evalúa la viabilidad 
financiera del mismo. 
 
Con base en lo anterior, el desarrollo de los diferentes programas informáticos, 
ha evolucionado para facilitar la elaboración de presupuestos en el sector de la 
construcción, herramientas de gran ayuda para los profesionales del área.  
 
El presupuesto y la programación en los proyectos de obra civil son la base 
para la correcta ejecución de las diversas actividades que lo componen, la 
variación de precios unitarios de acuerdo a quien presupueste, hace que 
encontrar un valor exacto o aproximado de una actividad sea una ardua tarea. 
Para dar facilidad en el manejo de presupuestos, se desarrolló un aplicativo en 
Excel llamado “PREOVI”, el cual busca tener un programa tipo, como base 
para la elaboración de presupuestos relacionados con infraestructura vial 
debido a la experiencia y al manejo que se ha tenido. 
 
Es por esto que el presente proyecto busca consolidar la información en una 
base de datos, para de esta manera crear una herramienta que permita 
viabilizar proyectos de infraestructura vial, basándose en la información 
suministrada en el aplicativo, para un resultado rápido y favorable a la hora de 
realizar presupuestos y programaciones. 
 
La herramienta “PREOVI” busca brindar una solución eficaz para los 
profesionales encargados en esta área y de esta manera tener una base de 
datos confiable a la cual recurrir a la hora de elaborar un presupuesto de obra, 
permitiendo la actualización de precios de acuerdo a la variación de año, 
materiales y mano de obra. Esta herramienta se pretende desarrollar usando el 
programa de office, Microsoft Excel, pensando en la facilidad y familiaridad que 
se tiene con este, en una primera parte del documento se abordará el tema de 
forma teórica para ampliar la visión de la problemática identificada, en una 
segunda parte se desarrollará el aplicativo con su respectiva descripción y se 
verificará su funcionalidad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un aplicativo en Excel para la elaboración de Presupuestos 
para proyectos relacionados con obras viales. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Proponer una guía para la implementación del aplicativo “PREOVI”, el 
cual pueda ser puesto en práctica por los profesionales del área. 
 

 Establecer una base de datos de mano de obra, equipos, insumos, 
transporte y demás, para la elaboración de análisis de precios unitarios 
(APU). 

 

 Establecer una estructura de actividades con sus respectivos precios 
unitarios relacionadas con obras viales. 
 

 Implementar el aplicativo en un proyecto tipo en la elaboración del 
presupuesto, para analizar el funcionamiento y la facilidad de manejo 
para los interesados. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La elaboración de la programación y presupuestos de obra en los diferentes 
proyectos ha sido un inconveniente para los ingenieros y arquitectos 
encargados del área, ya que día a día se encuentran con diferentes formatos 
que tiene cada organización o entidad, los cuales son implementados en 
algunas ocasiones de la forma inadecuada, haciendo que queden errores en 
los presupuestos que pueden afectar el desarrollo del proyecto cuando entre en 
ejecución. La incomprensión de rendimientos, salarios, costos de alquiler de 
equipos, mano de obra y materiales en la elaboración de presupuestos, puede 
llevar a una estimación inadecuada del mismo, teniendo como principal 
inconveniente reprocesos durante la planeación y/o ejecución de cualquier 
proyecto. 
 
Un problema persistente en las obra civiles es el control de costos y 
programación. Dependiendo de la magnitud de la empresa el control es básico 
o avanzado. Para el control de costos es necesario llevar un informe periódico, 
el cual se realiza mediante planillas que deben ser revisadas para verificar de 
manera adecuada y tener una gestión de costos que sea exitosa para el 
proyecto que aplique.  [1] 
 

2.2. ANTECEDENTES 

 
La necesidad de realizar un presupuesto para estimar costos ha llevado a que 
esta actividad evolucione a través de los años incluyendo cada vez la mayor 
cantidad de atributos para dimensionar lo más exacto posible el costo de lo que 
se desee. Este concepto ha estado implícito en las tareas del ser humano 
desde sus inicios hasta la actualidad, fue usado por los antiguos agricultores 
para asegurar la rentabilidad de su producción y así evitar la hambruna, de esta 
manera se podría hablar de un tema de supervivencia, sin saberlo 
desarrollaban estimaciones que sería usado por todas las personas que 
habitan el planeta tierra de alguna u otra manera, bien sea para finanzas 
personales o para desarrollo e inversión de empresas y grandes 
conglomerados industriales. 
 
Por recordar un poco la historia, en la edad media se comienza a hablar del 
comercio y el intercambio de bienes a través del dinero, se inicia un tipo de 
registro contable en el cual se llevaba control de los ingresos y egresos para 
determinar utilidades de cada negocio. Los imperios romanos y egipcios 
impondrían algunos tipos de impuestos al pueblo para así financiar las posibles 
guerras. 
 
Un factor que comúnmente desencadena pérdida de dinero durante la 
ejecución de obras, atrasos, deserción laboral, es el desconocimiento de los 
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costos directos en construcción, debido a que no se profundiza con el nivel de 
detalle que se requiere y así se omiten elementos que durante la ejecución 
salen a la luz los cuales no estaban planificados y por lo tanto tampoco 
presupuestados, por ello el presupuesto es la manera con la cual el contratante 
se comunica con el contratista y le hace entender sus requerimientos, así como 
también permite realizar un seguimiento al avance físico de la obra. [2] 
 
Las dificultades que se presentan en las diferentes etapas del proyecto, las 
cuales pueden ser de planificación, mala administración de los recursos, 
dificultades con el personal, fallas en la implementación del SG-SST, 
inexperiencia del equipo de profesionales, entre otras, repercute mayormente 
en una disminución en la calidad del producto final, al igual retrasos en los 
tiempos de entrega del proyecto y aumento de costos.  [3] 
 
Se pudo conocer el caso de una Entidad Estatal, la cúal no contaba con una 
base de datos para la realización de presupuestos de obra, por tanto estaba a 
merced del criterio del profesional presupuestador. La Entidad saca a licitación 
pública dos obras relacionadas con estabilización de taludes con prácticamente 
las mismas actividades, los lugares de ejecución eran diferentes, separados 
por algunos kilómetros de distancia, pero cómo se dijo anteriormente, la 
Entidad no contaba con una base de datos a la cual dirigirse para la 
elaboración del presupuesto, por tanto a pesar de ser dos obras similares, los 
precios unitarios variaban, la Entidad no se percató del error y durante la etapa 
contractual, un oferente observó esta situación aludiendo que la Entidad no 
podía  manejar precios unitarios diferentes tratándose de obras prácticamente 
iguales, en el mismo año, con las mismas especificaciones técnicas; la Entidad 
tuvo que descartar un proceso para corregir el presupueto y luego publicarlo de 
nuevo con los precios acordes al otro proceso que seguía en curso. Esta 
situación pudo haberse evitado si la Entidad hubiese contado con un software 
que le brinde una base de datos confiable y garantice unificación de precios. 
 
En el sector de la construcción, la elaboración de un presupuesto es vital para 
la viabilidad financiera del proyecto, de esto depende su éxito o su fracaso, por 
ello se cuenta con una variedad de productos que se acercan cada vez más a 
la realidad de la obra, se cuenta en la actualidad con la herramienta BUILDING 
INFORMATION MODELING (BIM), que da un acercamiento virtual al 
profesional en el cual puede observar los pormenores del proyecto desde un 
computador, listar materiales, cantidades entre otros y así minimizar los riesgos 
durante su concepción, hay que tener en cuenta que un presupuesto es una 
estimación del costo final del proyecto, es normal que se presentan imprevistos 
y varíe el costo final del costo inicial, pero con las nuevas herramientas de 
modelación se crea un complemento y se acerca a la realidad. 
 
Los proyectos presentan diferentes necesidades presupuestales en cada 
etapa, y a medida que se va desarrollando la planeación se tiene que ir 
ajustando dicha programación y presupuesto conforme a las necesidades que 
se presenten.  [4] 
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El presupuestar consiste en hacer la sumatoria de los valores parciales de 
todas las actividades para así establecer una linea base de costo. Los costos 
están ligados al tiempo, por esto es fundamental una programación. Teniendo 
un presupuesto y una programación estructurado, es más sencillo poder hacer 
un control en el avance del proyecto. 
 
Los proyectos en ocasiones no son bien pesupuestados por diferentes motivos, 
como la deficiente planificación, no tener claridad en las ideas al elaborar el 
presupuesto, la falta de análisis de los escenarios, no conocer el alcance del 
proyecto, la inexperiencia, no sectorizar, entre otras. 
 
También se hace necesario realizar una gestión de costos que se adapte a las 
necesidades y cambios que puedan verse reflejadas en el transcurso de la 
planeación y ejecución del proyecto. Para hacer una gestión de costos 
adecuada, hay que tener cuatro procesos, los cuales hacen que un 
presupuesto tenga mayor precision, entre esos están planificar, estimar, 
determinar el presupuesto y controlar los costos de acuerdo a las necesidades.  
[5] 
 
Teniendo en cuenta y poniendo en marcha los diferentes procesos que se 
deben llevar acabo en la elaboración de presupuestos, el resultado final debe 
ser un presupuesto en su mayor parte preciso, contemplando los recursos que 
son fundamentales para cada antividad. 
 

2.3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
Todo proyecto de construcción debe tener una estructuración en cuanto a la 
gestión de costos. Esta estructuración comprende el presupuestar, programar y 
controlar costos, y el resultado de esta planeación será beneficioso para la 
organización que lo requiera. [6] 
 
Por lo anterior, una herramienta como lo es el aplicativo de presupuesto y 
programación dirigida al sector de la construcción, en este caso obras viales es 
vital para que los presupuestos y las programaciones tengan una 
estructuración y organización adecuada y facilitar la ejecución del mismo. 
 
En el presente trabajo se desarrolló un prototipo para estimación de 
presupuesto y programación con actividades relacionadas con obras viales, 
esto debido a la experiencia que se ha tenido en este sector de la construcción, 
un factor muy importante al momento de realizar la matriz presupuesto es la 
variable tiempo, es por esto que se incluyó en el prototipo el tema de 
programación. 
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2.4. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 
Teniendo en cuenta la problemática presentada al elaborar programaciones y 
presupuestos de obra, se ha realizado un aplicativo “PREOVI”, el cual ofrece 
una herramienta y una base de datos para implementarla en el momento que 
se estén presupuestando proyectos de obras viales. A demás es una 
herramienta que facilita la elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU), 
con el fin de proporcionar al usuario una base de datos de los recursos 
necesarios para el desarrollo de cada actividad que hace parte del presupuesto 
que se requiera. 
 
También será una herramienta fundamental, ya que se podrá exportar a 
project, para continuar con una programación de obra más detallada, y contará 
con una serie de botones para facilitar la exportación a Excel, PDF, y se podrán 
realizar impresiones con solo un botón. 
 
Esta herramienta es para obras viales, ya que esta es la finalidad del aplicativo, 
enfocarse en un sector de la construcción, el cual en la actualidad es el de 
mayor auge económico. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 
 

Hoy en día muy pocos proyectos civiles culminan en el tiempo y el presupuesto 
planeado. La programación y el presupuesto son elementos fundamentales 
para la planeación y ejecución de cualquier proyecto, ya que con ellos se ve 
reflejado el avance, siempre y cuando se lleve el control de costos y tiempo en 
el proyecto al que se esté implementando.  
 
 

3.1.  Ciclo de vida del proyecto 

 
Cada proyecto con el que se interactúa en la etapa profesional cuenta con un 
ciclo de vida el cual inicia con un nacimiento y un fin del mismo, definiéndose 
como la serie de etapas por las que atraviesa desde su comienzo hasta su 
finalización. [7] 
 
 

Ilustración 1. Ciclo de vida del Proyecto. 

 
Fuente: https://medium.com/administrador-de-proyectos/pmp-conceptos-
r%C3%A1pidos-parte-2-6fed02b6856f 
 
 
 
 
 
 

https://medium.com/administrador-de-proyectos/pmp-conceptos-r%C3%A1pidos-parte-2-6fed02b6856f
https://medium.com/administrador-de-proyectos/pmp-conceptos-r%C3%A1pidos-parte-2-6fed02b6856f
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3.2. Grupos de Procesos. 

 
Los grupos de procesos son un conjunto de acciones, las cuales están 
relacionadas que son llevadas a cabo para alcanzar el objetivo de un proyecto.  
[8] 
 
Se agupan en 5 grupos, os cuales son nombrados a continuación:  
 

 Grupo de procesos de inicio. 

 Grupo de procesos de planificación. 

 Grupo de procesos de ejecución. 

 Grupo de procesos de monitoreo y control. 

 Grupo de procesos de cierre. 
 
Los grupos e procesos interactúan en cada fase del proyecto, como se muestra 
a continuación. 

 
Ilustración 2. Grupos de Procesos 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, A guide to the Project 
management body of knowledge: pmbok guide, 6th ed 
 
 

3.3. Áreas de Conocimiento 

 
 
Las áreas de conocimiento son esenciales en la aplicación de proyectos, ya 
que con ellas se realiza de forma exitosa la gestión de cualquier proyecto. A 
partir de las áreas de conocimiento el director de proyectos puede medir 
tiempo, costos, riesgos y de esta manera tomar las decisiones adecuadas para 
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cada obstáculo que se presente. Cada área de conocimiento puede o no ser 
aplicada a determinado proyecto, dependiendo de su alcance [9] 
 
Las áreas de conocimiento son las siguientes: 
 

 Gestión de la integración.  

 Gestión del alcance. 

 Gestión del cronograma.  

 Gestión de los costos. 

 Gestión de la calidad.  

 Gestión de los recursos. 

 Gestión de las comunicaciones. 

 Gestión de los riesgos. 

 Gestión de las adquisiciones. 
 

El aplicativo PREOVI 1.0 se centra en la gestión del alcance, de costos y de  
tiempo, siendo los principales entregables de la herramienta. 
 

3.4. Gestión del alcance 

 
La gestión del alcance consiste en realizar un plan para cualquier tipo de 
proyecto que se requiera, en donde principalmente es realizada toda la 
documentación base requerida en el proyecto con respecto a la definición, 
validación y control. En la gestión del alcance se define el alcance del Proyecto, 
el cual se hace una descripción detallada del mismo, y esta descripción 
depende de las necesidades de cada proyecto.  [10] 

3.4.1. EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

 
La EDT consiste en subdividir los entregables del Proyecto, para que de esta 
manera sea más entendible y más fácil de implementar, llegando al más alto 
nivel de detalle. [11] 
 
La EDT se centra en mostrar los entregables y no las actividades realizadas y 
el nivel de detalle al que debe llegar la EDT es para él una etapa posterior 
poder estimar el tiempo, costos y recursos de las actividades para llegar al 
producto final que son los entregables. [11] 
 
En La siguiente figura se muestra un claro ejemplo de un EDT aplicado a un 
proyecto: 
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Ilustración 3. Ejemplo EDT 

 

 
 

Fuente: http://www.eoi.es/blogs/mcalidadon/2014/12/19/la-edt-en-la-gestion-de-
proyectos/ 
 
 

3.5. Gestión del Cronograma  

 
La gestión del cronograma es un área muy importante para la gestión de 
proyectos, ya que esta es la encargada de incluir cada uno de los procesos 
para la finalización de un proyecto, y que éste cumpla su alcance u objetivo 
principal. [13]. Los procesos de Gestión del cronograma del proyecto son: 
 

 Planificar la Gestión del Cronograma: Planificar la gestión del Cronograma 
es definir cómo se va a realizar esta gestión, la cual evidencia la 
metodología que se va a implementar para planificar. En este proceso se 
establecen políticas, procedimientos y documentación para la planificación, 
el desarrollo, la gestión la ejecución y el control del cronograma del 
proyecto. [14] 
 

 Definir las Actividades: Este es el proceso en el cual se identifican y 
documentan las actividades que son necesarias realizar para el entregable 
final del proyecto. 

 

 Secuenciar las Actividades: Este proceso se encarga de que las actividades 
se relacionen o se vinculen de manera lógica, para el desarrollo del 
proyecto. 
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 Estimar la duración de las actividades: En este proceso se realiza para 
estimar los periodos de trabajo para la ejecusión de las actividades. 

 

 Desarrollar el cronograma: En el proceso del desarrollo del cronograma se 
tiene en cuenta principalmente las actividades y la duración de cada una de 
ellas, estimando los tiempos. 

 

 Controlar el cronograma: El control del cronograma se describe como el 
monitoreo de los tiempos que se describieron en el desarrollo del 
cronograma llevando un informe periódico del cumplimiento de los tiempos, 
del avance y/o atrasos que se puedan presentar en el proyecto. 

 
Cada uno de estos procesos son clave para que el cumplimiento del 
cronograma propuesto inicialmente sea un éxito, y se cumplan tiempos de 
entrega de los diversos proyectos a los que se aplique. La programación del 
proyecto muestra un plan detallado desde el momento en que es iniciado hasta 
que es entregado el producto o servicio a satisfacción del cliente. [15] 
 

3.6.  Gestión de los Costos. 

 
Los costos en un proyecto son el proceso de realizar la estimación, asignación, 
y control de los costos de un proyecto, permitiendo que las organizaciones 
conozcan los gastos evitando de esta manera que el valor del proyecto sea 
superado. [16] El objetivo principal de la Gestión de costos es conocer los 
valores de los recursos de cada actividad necesaria para cumplir el objetivo 
final del Proyecto realizando los procesos que son aplicables para este 
capítulo. 
 
Los procesos de Gestión de Costos son: 
 

 Planificar la Gestión de Costos: En este proceso de hace la definición de 
como se va a  realizar la Gestión de Costos del proyecto al que se aplique. 
En este proceso se planifica cómo será la gestión en el proceso del mismo, 
ya que se realizará una descripción detallada de cómo se planificará y 
controlarán los costos a medida del desarrollo del proyecto. 

 

 Estimar los costos: Para realizar la estimación de los costos es necesario 
definir antes las actividades, y a partir de la definición realizar el estimado 
de los costos de cada actividad. El beneficio de esta actividad se centra en 
que se determinan los recursos monetarios. [17] En algunas ocasiones 
durante el desarrollo del proyecto es necesario seguir realizando la 
estimación de los costos por actividades no previstas, las cuales tienen que 
incluirse en el presupuesto para concluir a satisfacción el proyecto. Las 
estimaciones de los proyectos son basados en juicios de expertos, y la 
mayoría de ellos se basan en proyectos anteriormente ejecutados. 
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 Determinar el presupuesto: El presupuesto se define como al sumatoria de 
los estimados del total de las actividades del proyecto. Cuando se hace la 
sumatoria de las actividades con su respectivo valor total, se determina la 
linea base del proyecto, que es fundamental para llevar el control, de costos 
y avance de los proyectos.  [18] 

 
 
 

 Controlar los costos: El control de los costos se realiza una vez se inicie la 
ejecución del proyecto. El monitoreo para el control se realiza según tiempo 
determinado, generalmente se hace un informe de avance semanal o 
quincenal dependiendo de cada organización. El avance es comparado con 
la línea base trazada y a partir de ahí se miden avances y facturación por 
parte del director de proyectos. [19] 
 
En el proceso del control de costos en algunas ocasiones es necesario 
actualizar el presupuesto por diferentes motivos. Algunos son mayores y 
menores cantidades de Obra que se van a ejecutar, adición de items no 
previstos,  

 
 
 

3.7. Conceptos fundamentales 

 
Hoy en día muy pocos proyectos civiles culminan en el tiempo y el presupuesto 
planeado. La programación y el presupuesto son elementos fundamentales 
para la planeación y ejecución de cualquier proyecto, ya que con ellos se ve 
reflejado el avance, siempre y cuando se lleve el control de costos y tiempo en 
el proyecto al que se esté implementando.  
 

3.7.1 PRESUPUESTO 

 

3.7.1.1. Tipos de Costos. 

 
En toda obra existen diferentes tipos de costos, entre ellos se encuentran los 
costos directos e indirectos. En la elaboración de presupuestos son 
fundamentales los costos directos, ya que en ellos se ven reflejados cada uno 
de los recursos necesarios para llevar a cabo cada actividad que comprende el 
proyecto. 
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Ilustración 4. Costos en un Proyecto 

 
Fuente: Arboleda, Sergio. Presupuesto y Programación de Obras. Conceptos 

básicos. Pág. 17. 
 
Para que el presupuesto cumpla su objetivo es necesario que el encargado de 
su elaboración tenga cierta experticia que le permita visualizar de manera 
adecuada el alcance y los recursos necesarios a implementar en el desarrollo 
de cada actividad, para que de esta forma se acerque a la realidad el 
presupuesto y tenga alto grado de precisión. Los profesionales encargados del 
tema hacen referencia al juicio de expertos, basado en la información histórica 
de proyectos similares, se puede lograr una gestión de costos exitosa. 
 
Para esto es necesario tener en cuenta que las cantidades de obra sean 
precisas, que las actividades que se van a desarrollar estén completas, que en 
el análisis de precios unitarios estén evidenciados todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo la actividad.  
 
 

3.7.1.2. Cantidades de Obra. 

 
El cálculo de las cantidades de obra es un requisito fundamental para la 
elaboración de los presupuestos. Para realizar el cálculo se tiene como apoyo 
los diseños, y a partir de estos se puede dar inicio al cálculo, y tener una 
cantidad real de lo que se va a ejecutar en el proyecto. 
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Ilustración 5. Cantidades de Obra 

 
Fuente: http://www.construreyesingenieria.com/2017/07/calculo-de-cantidades-

de-acero-de.html 
 

 
 

3.7.1.3. Análisis de Precios Unitarios 

 
El análisis de precios unitarios se define como el listado de materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de las actividades que deben ser 
identificadas previamente. [20] A continuación se presenta un ejemplo de un 
Análisis de Precios Unitarios. 
 
En el Análisis de precios unitarios se desglosa la información de los insumos y 
recursos en cuanto a: 

 Equipo 

 Transporte 

 Materiales 

 Mano de Obra 
 
 
A continuación se muestra un ejemplo de Análisis de Precio Unitario. ( Figura 
6), 
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Ilustración 6. Análisis de Precios Unitarios 

 
Fuente: Aplicativo PREOVI  

 
 

3.7.2.  PROGRAMACIÓN 

 
Las actividades de todo proyecto, son muy diversas y estas dependen del 
sector en la que esté el proyecto, pero es necesario que cada una de las 
actividades se encuentre ordenadas o planificadas secuencialmente, y por esto 
es fundamental una programación de obra. [21]    
 
Entonces, la programación de Obra es el resultado de la planificación, en 
donde son detalladas todas las actividades para concluir el proyecto en cuanto 
a plazos, duraciones, inicio, fin.  
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Ilustración 7. Ventana Programación Project 

 
Fuente: http://forodeproject.blogspot.com/2011/06/variacion-entre-lo-

planificado-y-lo.html 
 
 

3.7.2.1. Diagrama de Gantt 

 
El diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales, las cuales permiten 
visualizar la secuencia y duración de las actividades de determinado proyecto. 
A continuación, se presenta un ejemplo de diagrama de Gantt. 
 

Ilustración 8. Diagrama de Gantt. 

 
Fuente :https://exceltotal.com/diagrama-de-gantt-en-excel/ 
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3.7.2.2. Ruta crítica 

 
En la programación de obra se puede encontrar la ruta crítica, que son las 
actividades relacionadas entre sí. Al haber un retraso en cualquiera de las 
actividades se puede generar un retraso significativo en la ejecución del 
proyecto. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 

Para el desarrollo del aplicativo PREOVI 1.0, se propuso un procedimiento el 
cual se siguió para llegar al resultado final, el cual será descrito en el presente 
capítulo. 
 

4.1. EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

 
El desarrollo del presente proyecto se basó en una Estructura del desglose del 
Trabajo, la cual evidencia los diferentes procesos y entregables del proyecto. A 
continuación, se muestra la EDT del presente proyecto: 
 
 

Ilustración 9. ETD Aplicativo PREOVI 1.0 

 

 

 

4.1.1. Idea y dirección de Proyectos 

 
La idea surgió a partir de los cargos desempeñados por cada uno de los 
integrantes del presente proyecto, en donde se evidenció la familiaridad que 
tenían con obras viales. Por este motivo se quiso hacer como trabajo de grado 
un aplicativo con la unión de los conocimientos y experiencia de los autores del 
presente. 
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4.1.1.1. Planificación  

 
En la etapa de planificación se realizó la respectiva lluvia de ideas para definir 
de qué iba a tratar el aplicativo, y que finalidad iba a tener el entregable. 
También se buscaba que tuviera valor agregado a los profesionales 
encargados de realizar la programación y el presupuesto en empresas cuya 
actividad principal sea la construcción de vías. 
 
 

4.1.1.2. Reuniones de los socios del Proyecto 

 
En las reuniones de los socios del proyecto se definió principalmente el alcance 
del aplicativo y se tocaron temas importantes como el programa en el que se 
iba a realizar, la función que iba a tener y la facilidad de implementación. 

 
 

 

4.1.2. Requisitos del producto 

 
Los requisitos del producto surgieron a partir de las reuniones de los socios del 
proyecto 
 
 

4.1.2.1. Investigación Previa 

 
Al tener definido el alcance del entregable final, se inició con la búsqueda de 
información sobre bases de datos las cuales servirían como apoyo al desarrollo 
del aplicativo. Un socio anteriormente había desarrollado un aplicativo de 
presupuestos, pero se requería hacer uno nuevo para ponerlo a prueba en la 
vida real, al momento de realizar presupuestos de obras viales. 
 
 

4.1.2.2. Manual de Instrucciones 

 
Es de vital importancia tener un manual para conocer cómo es el 
comportamiento del aplicativo, el ingreso de los datos y el funcionamiento como 
tal. Se llegó a la conclusión de que el manual debía ser entendido por los 
profesionales encargados del área y todas las personas que quisieran tener el 
conocimiento de presupuestario de obras civiles. 

 
 

4.1.2.3. Aplicativo 
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Se evidenció por experiencia propia y de compañeros que los presupuestos 
generalmente eran realizados por los profesionales encargados en la 
herramienta Excel, entonces a partir de la búsqueda de información se llegó a 
la conclusión de que el aplicativo sería desarrollado en Excel por la facilidad y 
el conocimiento y tendría un manual de instrucciones para que los usuarios 
tengan un conocimiento previo antes de implementarlo. 
 
 

4.1.3. Diseño 

 

4.1.3.1. Aplicativo 

 
Se realizó la búsqueda en una fuente confiable para las actividades viales, 
basado en los Análisis de Precios Unitarios de INVIAS (APUS SANTANDER 
2018-1), y se hizo la elección de las actividades que son ejecutadas en la 
mayoría de obras viales. (ANEXO 2). Los precios de los recursos se basaron 
en la base de datos del INVIAS- SANTANDER, los cuales se presentan en los 
ANEXOS del presente documento. 
 

 Equipo, materiales y mano de obra. 
 
Basado en INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1), se realizaron las tablas con 
los equipos, transportes, materiales y mano de obra, con los precios expuestos 
en el documento, para tener una información confiable. Las tablas de la 
información mencionada anteriormente se muestran en los anexos 3,4, 5 Y 6. 

 

 Formato de Análisis de Precios Unitarios 
 

Se diseñó un formato de Análisis de Precios Unitarios para uso de este 
proyecto. Se hicieron los APUS de cada una de las actividades mencionadas 
en la tabla No. 1 del presente documento para completar la información que se 
implementará en el aplicativo PREOVI 1.0. Este formato fue diseñado a partir 
de conocimientos previos. Cada empresa y cada entidad estatal tiene su 
formato de análisis de precios Unitarios, y el conocimiento adquirido en el 
momento de desempeñar los cargos de los autores del presente libro, hicieron 
que construyeran el formato de APU respectivo para el aplicativo PREOVI 1.0. 
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Ilustración 10. Ejemplo Formato Análisis de Precios Unitarios. 

Ítem: DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE Unidad: Ha Nomenclador: 100.1

Código I. EQUIPO: Descripción Tipo Unidad Rendimiento Tarifa Vr. Parcial

Herramienta menor (10% M.O) $18,197.02

EQ-009
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 

2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 
h 0.1500 $115,013.74 $766,758.29

EQ-020
Cargador : Potencia en el volante 125 hp, 

Clasificación de RPM del motor 2300.
h 0.1500 $155,560.37 $1,037,069.12

EQ-092 Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg h 0.1500 $7,215.00 $48,100.00

Sub total Equipo: $1,870,124.43

Código II. TRANSPORTE: Descripción Cantidad Unidad Distancia Tarifa Vr. Parcial

TR-034 Transporte de material desmontado tkm 35.0000 $1,015.58 $35,545.27

Sub total Transporte: $35,545.27

Código III. MATERIAL: Descripción Unidad Desperdicio % Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial

0.00% 0.0000 $0.00

0.00% 0.0000 $0.00

0.00% 0.0000 $0.00

0.00% 0.0000 $0.00

Sub total Materiales: $0.00

Código IV. MANO DE OBRA: Descripción Cant. %P.S Rendimiento
Sal. Básico + 

Prestaciones
Vr. Parcial

0.00 75.65% 1.00 $0.00

MO-024 Obrero 4.00 75.65% 1.00 $45,492.55 $181,970.19

Sub total Mano de 

Obra:
$181,970.19

Total Valor unitario: $2,087,639.89  
Fuente: Aplicativo PREOVI 1.0 

 
 

4.1.3.2. Manual de Instrucciones 

 
El manual de instrucciones se realizó finalizado el aplicativo, el cual está 
adjunto como anexo en el presente Proyecto de Grado. El Manual de 
instrucciones se presenta en formato PDF. 
 

4.1.4. Construcción 

 

4.1.4.1. Aplicativo PREOVI 1.0 

 
 

 Descripción de la Herramienta. 
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El sistema PREOVI 1.0 es una herramienta informática concebida para calcular 
costos de actividades de obra, que ofrece el valor añadido de generar un 
Diagrama de Gantt de la organización de las actividades. 

 

 Información de la herramienta 

 
A continuación, se muestran aspectos técnicos asociados a la herramienta. 
 

Tabla No. 1. Datos aplicativo PREOVI 1.0 

Aspecto Descripción 

Nombre Programa de Programación de Obra 
(PREOVI 1.0) 

Lenguaje de Programación Visual Basic for Applications 6.0 

Sistema Operativo Windows 7 o Superior. 

Programa contenedor Microsoft Excel 2013 o Superior 

 

 Componentes de la herramienta 

 
La herramienta cuenta con dos módulos principales, el módulo para crear un 
nueva Programación y el módulo para realizar modificaciones al sistema. 
Dentro del primer módulo, aparte de realizar una nueva cotización de 
programación de obra, el sistema permite organizar el documento y enviarlo a 
impresión, crear un archivo .pdf con la información del programa de obra y 
crear un diagrama de Gantt. 
 
El módulo de modificaciones permite escoger el aspecto del sistema a 
modificar y acceder a él. Es muy importante mencionar que, si bien el aplicativo 
está basado en Microsoft Excel, su contenido no se encuentra abierto ni 
accesible a modificación, a menos que la actividad así lo requiera; esto para 
prevenir que se generen cambios no deseados o planificados en el sistema. 
 
 

4.1.4.2. Manual de Instrucciones aplicativo PREOVI 1.0 

 
El aplicativo PREOVI 1.0 es una herramienta, la cual facilita el procedimiento 
para realizar presupuestos y hacer una programación básica de proyectos de 
obras viales. Al abrir el aplicativo, se visualiza el cuadro de entrada, el cual 
tiene la opción de ingresar, para poder hacer uso de la herramienta. En el 
ANEXO 1 se presenta el manual de instrucciones. 
 
 
 
 



 

34 

 

4.1.5. Prueba 

 
 
Ejemplo de Aplicación 
 
El señor Jaime Galán requiere para su finca un mejoramiento de la vía de 
acceso en Base Granular. Las dimensiones de la vía son 50 m de longitud por 
3 m de ancho. El cliente quiere el presupuesto y estimación de tiempo estimado 
para el proyecto requerido. 
La empresa INARBRA SAS implementó el aplicativo PREOVI 1.0 para realizar 
la estimación de tiempo y costo aproximado para la ejecución del proyecto. 
Para tener el resultado del presupuesto y estimación de tiempo, La empresa 
realizó los pasos mostrados a continuación: 
 
El aplicativo PREOVI 1.0 es una herramienta que facilita la estimación de 
tiempo y costos para proyectos viales, ya que cuenta con una base de datos. Al 
ingresar a la herramienta se encuentra la tabla de entrada, la cual tiene los 
datos básicos de los autores del presente proyecto. También cuenta con el 
botín INGRESAR. 

 

Ilustración 11. Datos de entrada del aplicativo. 

 
 
 
Al oprimir el botón ingresar se evidencia una ventana, la cual es necesario 
diligenciarla para poder tener acceso y hacer uso de la herramienta. PREOVI 
1.0 cuenta con una clave, la cual se digita como se muestra a continuación. 
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Ilustración 12. Contraseña del aplicativo. 

 
 
 

 
Al oprimir el botón ACEPTAR, el aplicativo redirige a la página principal, pero 
con unas entradas nuevas. Para el ejemplo práctico se oprime el botón NUEVO 
DOCUMENTO.  

 

Ilustración 13. Nuevo documento. 
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A continuación aparece la nueva ventana de trabajo, en donde van a ser 
ingresados los datos para realizar la estimación del presupuesto y del tiempo. A 
continuación se muestran los botones de trabajo, que tienen diferentes 
funciones las cuales son mostradas en el MANUAL DEL APLICATIVO PREOVI 
1.0, del ANEXO No. 1 del presente trabajo. Para iniciar con el ingreso de datos 
se oprime el botón AGREGAR como se evidencia en la figura mostrada a 
continuación. 
 

 
Ilustración 14. Agregar Información. 

 

 
Al oprimir el botón AGREGAR, se muestra la  ventana Ingreso de Información, 
en donde podrán ser diligenciados los proncipales datos como la fecha en que 
es realizado el documento, Diseñado por, Revisado por, y el Codigo del 
documento que se está diligenciando. Al completar los datos de entrada se 
oprime el botón Insertar. 
 

Ilustración 15. Ingreso de Información. 
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A continuación, se puede verificar que con los datos ingresados se puede ver 
que la información insertada es mostrada en la hoja de trabajo.  
Figura  Ingreso de información. 

 
Ilustración 16. Ingreso de Información en hoja de trabajo. 

 
 
 
Para ingresar las actividades a realizar en el siguiente proyecto, se oprime el 
botón AGREGAR mostrado a continuación. 
Figura  Botón AGREGAR 
 

Ilustración 17. Botón agregar. 

 
 
 
Al oprimir el botón agregar, se muestra la ventana a continuación. Las 
actividades y las cantidades correspondientes al presupuesto son: 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas: 1,1 Ha. 

 Excavación en roca de la explanación y canales: 30 m3. 

 Transporte de materiales provenientes de la excavación, explanación 

canales y préstamos para distancias mayores de 1000 metros: 1500 m3. 
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 Conformación de la calzada existente: 150 m2. 

 Base granular clase A: 30 m3. 

 

Cada una de las actividades es ingresada en la ventana mostrada en la 
siguiente figura, y todos los campos tienen que ser diligenciados correctamente 
para su funcionamiento. Las actividades son buscadas en la pestaña Actividad, 
y las fechas de inicio y fin deben ser coherentes, ya que si son inexactas se 
muestra una ventana de error. 
 

Ilustración 18. Agregar Actividades. 

 
 
En la siguiente figura se muestra la ventana emergente en caso de ingresar 
datos erróneos en las fechas. 
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Ilustración 19. Ventana mensaje. 

 
 

 
Este procedimiento se realiza con todas las actividades que hacen parte del 
presente presupuesto. Al terminar de ingresar los datos del presupuesto se 
oprime el Botón finalizar. De esta manera se puede observar cómo se va 
ingresando la información requerida a la hoja de trabajo. 
 
Al terminar de ingresar la información, la hoja del presupuesto 
automáticamente va haciendo la sumatoria de los valores parciales de las 
actividades del proyecto planteado, y de esta manera se hace la estimación del 
presupuesto para presentarlo al cliente. 
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Ilustración 20. Estimación del presupuesto. 

 
 
 
En la anterior imagen se evidencia cada una de las actividades ingresadas con 
su respectivo código, las fechas de inicio y finalización de cada actividad, la 
unidad de medida, el costo Unitario y el costo total, también la sumatoria de los 
valores parciales de cada actividad. 
 
El aplicativo cuenta con un botón DIAGRAMA DE GANTT, el cual genera el 
diagrama de barras de cada actividad mostrando las fechas introducidas en el 
ingreso de información. 
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Ilustración 21. Diagrama de Gantt. 

 

 
Ilustración 22. Diagrama de Gantt final. 

 
 
PREOVI 1.0 es un aplicativo el cual cuenta con la opción de imprimir y de 
convertir a PDF. Para el proyecto trabajado, se guardó en PDF, y 
automáticamente quedó en la carpeta Cotizaciones, y el archivo en EXCEL 
puede ser guardado para futuras modificaciones. 
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Ilustración 23. Botón imprimir y exportar PDF. 

 
 
 
La empresa INARBRA SAS realizó la entrega del estimado del presupuesto y 
de la programación al cliente, obteniendo unos resultados favorables en cuanto 
a rendimiento. El resultado final fue un entregable en PDF, el cual cuenta con 
los datos necesarios para el entendimiento del cliente. 
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Ilustración 24.Entregable final. 

 
El presupuesto se pudo realizar en menos de quince (15) minutos gracias al 
uso del aplicativo, pues al contar con la base de datos, sólo se debían insertar 
las cantidades de cada actividad y las fechas de inicio y fin. Se estima en tres 
(3) horas el tiempo de realización del mismo presupuesto usando sólo Microsoft 
Excel, pues se tendría que armar un archivo con listado de materiales, 
cotizaciones, listado de mano de obra, equipo, transporte, desarrollar formato 
de análisis de precios unitario, enlazar celdas para que el archivo sea dinámico 
y materializar el listado de actividades con su respectivo precio unitario que al 
multiplicar por la cantidad de obra arroje un valor parcial y que sumados 
concluya con un valor total de obra; eso sí, sin contar con el diagrama de Gantt. 
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5. VENTAJAS 

 

 

5.1. Ventajas. 

 
El aplicativo denominado “PREOVI”, para el cual se utilizó el programa 
Microsoft Excel, permite al usuario calcular presupuestos de obra dirigidos 
hacia el sector de infraestructura vial y además permite generar el diagrama de 
Gantt, este último le da un valor agregado que será apreciado por el encargado 
del área de presupuestos de cada organización, pues esta herramienta 
muestra gráficamente los tiempos de las actividades de acuerdo a los datos 
ingresados previamente. 
 
El aplicativo puede generar documentos en PDF con solo pulsar un botón, 
imprimir la información deseada y navegar por él de manera ágil y sencilla. 
 
La guía ilustrativa en donde se explica paso a paso el funcionamiento del 
aplicativo, brinda al usuario la posibilidad de desarrollar su proyecto sin 
complicaciones, la familiarización con la interfaz es sencilla al igual que la 
navegación por sus diferentes atributos por lo que la interacción se vuelve 
amigable a los pocos minutos de uso. 

 
En el aplicativo se cuenta con un listado del recurso humano necesario para un 
proyecto de infraestructura vial, se le asignó su respectivo salario el cual puede 
ser modificado a criterio del usuario o de su organización y actualizado cada 
año, se consultaron los equipos y se listaron con sus respectivas tarifas, se 
listaron los materiales con su respectivo precio y el transporte de los mismos.  
 
Con respecto a las actividades de obra seleccionadas, se hizo un análisis 
basado en la experiencia y en el estudio de algunos presupuestos de obras 
viales consultados y se escogieron las comúnmente utilizadas en la elaboración 
de los mismos para simplificar la información y mejorar la experiencia del 
usuario, lo cual agiliza la realización de un presupuesto de este tipo. 
 
Luego de tener la base de datos de insumos, mano de obra, equipo y 
transporte, se pudo realizar el análisis de precios unitario de cada actividad 
escogida con su respectiva unidad de medida, de esta manera obtener el valor 
unitario de cada una de ellas, por lo tanto se tiene una base de datos con 
precios actuales que puede ser consultada en cualquier momento sin 
necesidad de realizar un presupuesto completo, con sólo buscar la actividad, el 
aplicativo muestra su código interno, unidad de medida y valor unitario. 
 
Para desarrollar la guía para el manejo del aplicativo se realizó un ejemplo 
práctico, el cual fue explicado paso por paso en el presente trabajo, de esta 
manera se corrobora el funcionamiento del aplicativo y se establece la guía 
para que el usuario la consulte y pueda desarrollar su proyecto sin 
complicaciones. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
La evidencia que se mostró anteriormente demuestra que se pudo desarrollar 
una herramienta digital para la elaboración de Presupuestos para una tipología 
de proyectos de obra civil, en esta ocasión infraestructura vial, utilizando la 
herramienta de Microsoft Office Excel.  
 
El aplicativo “PREOVI” agiliza el proceso de realización de un presupuesto de 
obra, esto se pudo constatar en el capítulo 4.1.5. del presente libro, al realizar 
el ejemplo de implementación en quince (15) minutos, se redujo 
significativamente el tiempo que toma elaborar un presupuesto teniendo en 
cuenta la experiencia de los autores, además de aportar precisión y eliminar 
errores que pueden presentarse en amarres de fórmulas, digitación, entre 
otros. 
 
Luego de analizar el procedimiento de elaboración del ejemplo de 
implementación del aplicativo, se puede concluir que el usuario simplemente 
debe buscar las actividades necesarias para su presupuesto, incluir cantidades 
de obra, fechas de inicio y fin. El aplicativo se encarga de generar el formato de 
presupuesto final, se pueden consultar los (APU), y todos los valores que 
hacen parte integral de la base de datos que maneja el programa y que fueron 
utilizados, por lo anterior, se simplifica el trabajo del usuario y brinda mayor 
seguridad.  
 
El aplicativo “PREOVI” cumplió con las expectativas de diseño, su operación es 
ágil, sencilla y efectiva.  
 
El aplicativo “PREOVI” puede ampliar su rango de acción a otros sectores de la 
construcción, la base de datos permite adaptarse y así abarcar otras 
actividades. 
 
El uso de las nuevas tecnologías es de gran ayuda para este sector de la 
economía, diariamente aparecen nuevos softwares que permiten mejorar la 
experiencia en todas las etapas de un proyecto para así minimizar riesgos, por 
ello estar a la vanguardia con estos temas es un valor agregado para el 
profesional y para la organización. 
 
La implementación de aplicativos como herramientas para facilitar a los 
profesionales en los procesos de gestión del tiempo y gestión del costo, 
aplicables en la Gerencia de Proyectos. 
 
La Gestión del costo y la Gestión del tiempo son áreas de conocimiento 
indispensables en cualquier proyecto, ya que a partir de ellas se realiza la 
planificación y ejecución del mismo. Una buena gestión de un proyecto hace 
que este se ejecute y sea finalizado con éxito, haciendo que los tiempos y los 
costos sean lo más precisos, y que los objetivos sean cumplidos a cabalidad. 
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El aplicativo “PREOVI 1.0” cumplió en parte los objetivos propuestos, pero se 
requiere una revisión para que en este se puedan tener actualizaciones, las 
cuales se ajusten a las necesidades generales de programaciones y 
presupuestos de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
 
 
Hacer uso del aplicativo para realizar presupuestos de Obras civiles, 
específicamente obras viales. 
 
 
Hacer la invitación a los profesionales encargados de Costos y Presupuestos 
de organizaciones que ejecuten obras viales, a hacer el uso del aplicativo 
 
 
Se recomienda hacer uso del aplicativo para continuar poniendo a prueba su 
funcionalidad y su base de datos. 
 
 
Dar a conocer cualquier inconveniente al correo aplicativopreovi@gmail.com, 
para solucionar los inconvenientes presentados durante su implementación. 
 
 
El aplicativo cuenta con la opción de realizar modificaciones a los Apus, por tal 
motivo es recomendable que al hacer estos cambios se guarden, para que de 
esta forma la herramienta se encuentre actualizada en cuanto a cambios de 
valor. 
 
 
Es recomendable que, para realizar cualquier tipo de presupuesto, apoyarse en 
bases de datos confiables, para que el presupuesto sea lo más preciso posible, 
y que en la ejecución del proyecto no se vean percances e inconvenientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aplicativopreovi@gmail.com
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MANUAL DE INSTRUCCIONES APLICATIVO PREOVI 1.0 
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Descripción de la Herramienta. 
 

El sistema Preovi es una herramienta informática concebida para calcular 
costos de actividades de obra, que ofrece el valor añadido de generar un 
Diagrama de Gantt de la organización de las actividades. 
 
Información de la Herramienta. 
 
 
A continuación, se muestran aspectos técnicos asociados a la herramienta. 
 

Tabla No. 2. Datos aplicativo PREOVI 1.0 Manual de Instrucciones. 
 

Aspecto Descripción 

Nombre Programa de Programación de Obra 
(PREOVI 1.0) 

Lenguaje de Programación Visual Basic for Applications 6.0 

Sistema Operativo Windows 7 o Superior. 

Programa contenedor Microsoft Excel 2013 o Superior 

 
 
Componentes de la Herramienta. 
 
 
La herramienta cuenta con dos módulos principales, el módulo para crear un 
nueva Programación y el módulo para realizar modificaciones al sistema. 
Dentro del primer módulo, aparte de realizar una nueva cotización de 
programación de obra, el sistema permite organizar el documento y enviarlo a 
impresión, crear un archivo .pdf con la información del programa de obra y 
crear un diagrama de Gantt. El módulo de modificaciones permite escoger el 
aspecto del sistema a modificar y acceder a él. 
 
Es muy importante mencionar que, si bien el aplicativo está basado en 
Microsoft Excel, su contenido no se encuentra abierto ni accesible a 
modificación, a menos que la actividad así lo requiera; esto para prevenir que 
se generen cambios no deseados o planificados en el sistema. 
 
 
Guía de Uso de la Herramienta. 
 
 
Al abrir el aplicativo, únicamente se va a poder visualizar el siguiente cuadro de 
entrada. 
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Ilustración 25. Manual de Instrucciones- Cuadro Ingreso al Sistema PREOVI 1.0. 

 
 
 
Si el usuario desea entrar al sistema, al oprimir el botón [INGRESAR], el 
sistema le solicitará una contraseña, que por defecto es “preovi2018”; en caso 
de ser escrita correctamente, se presentará el siguiente cuadro de control, que 
contiene el acceso a los dos módulos explicados en el numeral anterior. 
 

Ilustración 26. Cuadro de Control sistema PREOVI 1.0. 

 
 
 
Módulo de Nuevos Documentos. 
 

Al acceder al módulo para crear un Nuevo Documento, el sistema guará al 

usuario hacia la Hoja de cálculo, llamada Preovi, que tiene la siguiente forma. 
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Ilustración 27. Módulo para crear nuevos documentos. 

 
 
 
Los botones de acciones del sistema se encuentran ordenados acorde al uso 
normal de estos, es decir, el sistema se diseña para que lo primero por realizar 
sea limpiar la hoja, luego se agregue la información base, las actividades 
correspondientes, se cree el Diagrama de Gantt de las actividades, y se 
imprima o se envíe a un documento en formato PDF. 
 
A continuación se expone cómo funcionan los botones de comando: 
 

 Botón [LIMPIAR REGISTRO] 

Al oprimir este botón la hoja de programación queda vacía, así como la 
información del proyecto, para así poder crear un nuevo proyecto. 
 

 Botón [AGREGAR INFORMACIÓN] 

El presente botón permite agregar información de referencia con respecto al 
proyecto a realizar; de esta manera, al imprimirse, tiene toda la información 
técnica que requiere una empresa normalmente. A continuación se muestra el 
formulario que se despliega al oprimir el botón. 
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Ilustración 28. Formulario para agregar Información. 

 
 
 

 Botón [AGREGAR ACTIVIDADES] 

 
El presente botón permite agregar actividades con su respectivo costo de obra, 
al oprimirlo, se abre un formulario que permite escoger la actividad (su código, 
unidad de medida y costo unitario se insertan automáticamente), se escoge la 
fecha de inicio y la fecha de fin (el sistema verifica que a fecha de fin sea mayor 
que la fecha de inicio), y al describir la cantidad de unidades, el sistema calcula 
automáticamente el costo total de la actividad. 
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Ilustración 29. Formulario para aregar nuevas actividades. 

 

 
 
 

Si la información está correcta el sistema agregará la actividad a la hoja de 
actividades. 
 

Ilustración 30. Visualización actividad agregada. 
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Una vez se han agregado todas las actividades necesarias, se oprime el botón 
[FINALIZAR] dentro del formulario, el cual agregará al final de la hoja el valor 
total de las actividades. 
 

Ilustración 31.Visualización actividades. 

 
 
 

 Botón [AGREGAR DIAGRAMA DE GANTT] 

 
Al oprimir el presente botón, el sistema le solicita al usuario el nombre del 
Diagrama de Gantt a realizar, y adjunta automáticamente el Diagrama al final 
de la Hoja; así, el usuario no debe preocuparse por los datos que contiene el 
Diagrama, pues automáticamente toma los datos de todas las actividades del 
proyecto. 
 

Ilustración 32. Diagrama de Gantt diseñado por la herramienta. 

 
 
 
 

 Botón [IMPRIMIR] 
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La función del botón imprimir no es solamente enviar el archivo a impresión, 
sino configurar el parea de impresión para que el documento a imprimir esté 
dentro del margen de la hoja de impresión, y se pueda mostrar de forma 
profesional. 
 

Ilustración 33. Visualización hoja para impresión. 

 
 
 

 Botón [CREAR PDF] 

Al igual que el botón [IMPRIMIR], el presente botón configura la página, y crea 
automáticamente un documento PDF que se guarda en la carpeta 
COTIZACIONES anexa al archivo principal de la presente herramienta. El 
sistema muestra entonces el nombre que recibe el archivo, que está basado en 
la fecha en que se imprimió. 
Nota: Si dos archivos se imprimen en la misma fecha, van a tener el mismo 
nombre, y el segundo archivo reemplazará al primero. 
 
 

Ilustración 34. Archivos PDF generados por el sistema. 
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Módulo para realizar Modificaciones. 
 
Este módulo se basa en acceder a las Hojas de Datos que conforman el 
sistema; debido al riesgo alto de dañar el sistema, se le recomienda al usuario 
que realice una copia de seguridad del archivo principal. Si el usuario acepta, el 
sistema hace una copia de seguridad de sí mismo y la guarda en la carpeta 
COPIAS_SEG, que está anexa al archivo principal. 
 

Ilustración 35. Copia de Seguridad. 

 

  
 
 
Una vez pasado este procedimiento (se escoja o no hacer la copia de 
seguridad) el sistema abre un formulario que le permite al usuario escoger la 
parte del sistema que desea modificar, en caso de querer modificar una 
actividad puntual, el sistema le permite al usuario escoger su nombre y código. 
Al hacer el usuario su elección, el sistema abre y desbloquea la hoja de cálculo 
asociada a la parte del sistema escogida. 
 

Ilustración 36. Formulario elementos a modificar. 

 

 
 
 
Una vez realizado el cambio, el usuario simplemente guarda y cierra el archivo, 
el cual se encargará de proteger y ocultar la hoja modificada.  
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ANEXO 2. 

Actividades y Unidad de medida. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

100.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE Ha 

100.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 

100.3 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 

100.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO m2 

100.5 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO m2 

100.6 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO ml 

100.7 DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS kg 

100.8 REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES und 

100.9 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS ml 

100.10 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE ml 

200.1 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y 
CANALES 

m3 

200.2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 

200.3 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3 

200.4 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 

200.5 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA m3 

200.6 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA m3 

200.7 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO  m3 

200.8 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO  m3 

200.9 
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
SBG  

m3 

200.10 
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
BG  

m3 

200.11 RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE m3 

200.12 RELLENOS CON GRAVILLA m3 

200.13 RELLENOS CON ARENA m3 

200.14 TERRAPLENES m3 

200.15 PEDRAPLEN COMPACTO m3 

200.16 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 

200.17 
SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE 
SUMINISTRO DE CEMENTO) 

m3 

200.18 CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE m2 

200.19 AFIRMADO m3 

200.20 SUBBASE GRANULAR CLASE - A m3 
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200.21 SUBBASE GRANULAR CLASE - B m3 

200.22 SUBBASE GRANULAR CLASE - C m3 

200.23 BASE GRANULAR CLASE - A m3 

200.24 BASE GRANULAR CLASE - B m3 

200.25 BASE GRANULAR CLASE - C m3 

300.1 CEMENTO ASFÁLTICO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO TIPO I kg 

300.2 CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I kg 

300.3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 1 m2 

300.4 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 25 m3 

300.5 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19 m3 

300.6 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 10 m3 

300.7 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR 5 CM m2 

300.8 PILOTES PREFABRICADOS DE CONCRETO DIÁMETRO 0,40 M ml 

300.9 PRUEBA DE CARGA und 

400.1 CONCRETO CLASE A m3 

400.2 CONCRETO CLASE B m3 

400.3 CONCRETO CLASE C m3 

400.4 CONCRETO CLASE D m3 

400.5 CONCRETO CLASE E m3 

400.6 CONCRETO CLASE F m3 

400.7 CONCRETO CLASE G m3 

400.8 ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 Mpa kg 

400.9 MALLA DE REFUERZO F'y = 4200 Mpa kg 

400.10 ACERO DE PREESFUERZO kg 

500.1 SELLO PARA JUNTA DE PUENTES ml 

600.1 
CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

m3 

600.2 
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

m3 

600.3 
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

ml 

600.4 
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE 
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

ml 

700.1 GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 

700.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE  m3 

700.3 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10 METROS ml 

700.4 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A 10 METROS ml 

700.5 
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 
CLASE I; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) 

m3 
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800.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ml 

800.2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA ml 

800.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO m2 

800.4 TACHA REFLECTIVA und 

800.5 
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSTIO TIPO I CON LÁMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75) CM 

und 

800.6 
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSTIO TIPO II CON LÁMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO  (1,20X0,40) M 

und 

900.1 POSTE DE REFERENCIA  und 

900.2 DEFENSA METÁLICA  ml 

900.3 DEFENSA DE CONCRETO ml 

900.4 CERCA DE MALLA CON POSTES DE CONCRETO ml 

1000.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED  m2 

1000.2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA m2 

1000.3 
RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 
ESPESOR = 10 CM 

m2 

1000.4 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES TIPO PAISAJÍSTICO und 

1100.1 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, 
ENTRE 100 METRO Y 1000 METROS DE DISTANCIA 

m3/e 

1100.2 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 METROS 

m3/km 

Fuente: Elaboración propia basado en: INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1), 
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ANEXO 3. 

 

TRANSPORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

TR-001 Transporte de Material de Remoción m3/k $ 1,015.58 

TR-002 Transporte de Mezcla Abierta en Frio MAF-38  m3k $ 1,015.58 

TR-003 Transporte de Mezcla densa en Caliente MDC-25 m3k $ 1,015.58 

TR-004 Transporte de agregado tkm $ 1,015.58 

TR-005 Transporte de agregado pétreo m3k $ 1,015.58 

TR-006 Transporte de agregado tipo LA-1 m3k $ 1,015.58 

TR-007 Transporte de agregado tipo LA-2 m3k $ 1,015.58 

TR-008 Transporte de agregado tipo LA-3 m3k $ 1,015.58 

TR-009 Transporte de agregado tipo LA-4 m3k $ 1,015.58 

TR-010 Transporte de agregados pétreos m3k $ 1,015.58 

TR-011 Transporte de Arena m3k $ 1,015.58 

TR-012 Transporte de arena m3k $ 1,015.58 

TR-013 Transporte de arena lavada m3k $ 1,015.58 

TR-014 Transporte de base m3k $ 1,015.58 

TR-015 
Transporte de Cemento Asfaltico Modificado Con 
Polímeros (Todos Los Tipos) 

m3k $ 1,015.58 

TR-016 Transporte de concreto m3k $ 1,015.58 

TR-017 Transporte de Concreto  m3k $ 1,015.58 

TR-018 Transporte de material crudo m3k $ 1,015.58 

TR-019 Transporte de Material Crudo de Rio m3k $ 1,015.58 

TR-020 Transporte de material de afirmado m3k $ 1,015.58 

TR-021 Transporte de material de afirmado m3k $ 1,015.58 

TR-022 Transporte de Material de Afirmado de la Zona  m3k $ 1,015.58 

TR-023 Transporte de material de base m3k $ 1,015.58 

TR-024 Transporte de Material de Base m3k $ 1,015.58 

TR-025 Transporte de material de cobertura m3k $ 1,015.58 

TR-026 Transporte de material de demolición m3k $ 1,015.58 

TR-027 Transporte de material de excavación m3k $ 1,015.58 

TR-028 Transporte de material de excavación m3k $ 1,015.58 

TR-029 Transporte de material de remoción m3k $ 1,015.58 

TR-030 
Transporte de Material de Solado y Atraque Tubería 
de Concreto Reforzado 

m3k $ 1,015.58 

TR-031 Transporte de material de soldado y atraque m3k $ 1,015.58 
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TR-032 Transporte de material de Sub Base CBR=40%  m3k $ 1,015.58 

TR-033 Transporte de material de subbase m3k $ 1,015.58 

TR-034 Transporte de material desmontado tkm $ 1,015.58 

TR-035 Transporte de Material Drenante m3k $ 1,015.58 

TR-036 Transporte de material filtrante m3k $ 1,015.58 

TR-037 Transporte de material filtrante m3k $ 1,015.58 

TR-038 Transporte de material fresado m3k $ 1,015.58 

TR-039 Transporte de material fresado m3k $ 1,015.58 

TR-040 Transporte de material granular m3k $ 1,015.58 

TR-041 Transporte de material removido m3k $ 1,015.58 

TR-042 Transporte de material seleccionado para relleno m3k $ 1,015.58 

TR-043 Transporte de material trasladado tkm $ 1,015.58 

TR-044 Transporte de material triturado m3k $ 1,015.58 

TR-045 Transporte de material triturado para filtros m3k $ 1,015.58 

TR-046 Transporte de materiales m3t $ 1,015.58 

TR-047 Transporte de materiales m3t $ 1,015.58 

TR-048 Transporte de materiales seleccionados m3k $ 1,015.58 

TR-049 Transporte de mezcla m3k $ 1,015.58 

TR-050 Transporte de mezcla abierta en caliente MAC-75 m3k $ 1,015.58 

TR-051 Transporte de mezcla abierta en caliente MAC-63 m3k $ 1,015.58 

TR-052 Transporte de mezcla abierta en caliente MAC-50 m3k $ 1,015.58 

TR-053 Transporte de Mezcla Abierta en Frio MAF-25 m3k $ 1,015.58 

TR-054 Transporte de mezcla de concreto m3k $ 1,015.58 

TR-055 Transporte de Mezcla Densa en Caliente MDC-10 m3k $ 1,015.58 

TR-056 Transporte de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 m3k $ 1,015.58 

TR-057 Transporte de Mezcla densa En Frio MDF-25 m3k $ 1,015.58 

TR-058 Transporte de mezcla densa MDC-0 m3k $ 1,015.58 

TR-059 Transporte de mezcla densa MDC-1 m3k $ 1,015.58 

TR-060 Transporte de mezcla densa mdc-2 m3k $ 1,015.58 

TR-061 Transporte de mezcla densa MDC-2 m3k $ 1,015.58 

TR-062 Transporte de mezcla densa MDC-3 m3k $ 1,015.58 

TR-063 Transporte de Mezcla Densa para Bacheo m3k $ 1,015.58 

TR-064 
Transporte de mezcla discontinua en caliente tipo 
F-13 

m3k $ 1,015.58 

TR-065 
Transporte de mezcla discontinua en caliente tipo 
F-10 

m3k $ 1,015.58 

TR-066 
Transporte de mezcla discontinua en caliente tipo 
M-13 

m3k $ 1,015.58 

TR-067 
Transporte de mezcla discontinua en caliente tipo 
M-10 

m3k $ 1,015.58 

TR-068 Transporte de Mezcla en Frio  MAF-19 m3k $ 1,015.58 
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TR-069 Transporte de Mezcla en Frio DMF-19 m3k $ 1,015.58 

TR-070 Transporte de Mezcla en Frio MDF-38 m3k $ 1,015.58 

TR-071 Transporte de mezcla gruesa en Caliente MGC m3k $ 1,015.58 

TR-072 Transporte de mezcla MAF-1 m3k $ 1,015.58 

TR-073 Transporte de mezcla MAF-2 m3k $ 1,015.58 

TR-074 Transporte de mezcla MAF-3 m3k $ 1,015.58 

TR-075 Transporte de mezcla MDF-1 m3k $ 1,015.58 

TR-076 Transporte de mezcla MDF-2 m3k $ 1,015.58 

TR-077 Transporte de mezcla MDF-3 m3k $ 1,015.58 

TR-078 
Transporte de Mezcla Semi- Densa en Caliente 
MSC-19 

m3k $ 1,015.58 

TR-079 Transporte de piedra m3k $ 1,015.58 

TR-080 Transporte de piedra para Ciclópeo m3k $ 1,015.58 

TR-081 Transporte de piedra para ciclópeo m3t $ 1,015.58 

TR-082 Transporte de piedra para gaviones m3k $ 1,015.58 

TR-083 Transporte de piedra para gaviones m3k $ 1,015.58 

TR-084 Transporte fibra o mulch hidráulico m3k $ 1,015.58 

TR-085 
Transporte material de Sub Base procesado en 
planta 

m3k $ 1,015.58 

TR-086 Transporte tierra abonada m3k $ 1,015.58 

TR-087 Trasporte de material Remoción de Postes m3k $ 1,015.58 

TR-088 Equipo de Transporte (Camiones Grúas km $ 55.83 

TR-089 Pasajes aéreos u $ 342,719.00 

TR-090 Transporte de acero tkm $ 0.35 

TR-091 Transporte de Adoquín e=8cm m3k $ 1,362.00 

TR-092 Transporte de barrera de seguridad m3k $ 1,030.00 

TR-093 Transporte de defensa u $ 23,815.00 

TR-094 Transporte de Defensa Metálica m3k $ 1,370.00 

TR-095 Transporte de emulsión m3t $ 1,491.00 

TR-096 Transporte de equipos m3k $ 5,700.00 

TR-097 Transporte de Equipos para Prueba (1) g $ 139,422.00 

TR-098 Transporte de estructura metálica (En Obra) kgk $ 0.64 

TR-099 Transporte de estructuras metálicas  kgk $ 0.35 

TR-100 
Transporte de material proveniente de la 
excavación incluyendo botadero 

m3k $ 2,388.00 

TR-101 Transporte de personal de montaje u $ 144,578.68 

TR-102 Transporte de poste de madera m3k $ 1,370.00 

TR-103 
Transporte de Remoción de Ductos de Servicios 
existentes. 

m3k $ 1,225.00 
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TR-104 Transporte de Sección Final m3k $ 1,272.00 

TR-105 Transporte de tablestacas m3k $ 1,234.00 

TR-106 Transporte de tubería m3t $ 992.99 

TR-107 Transporte de Tubería de Concreto Reforzado kgk $ 2.87 

TR-108 Transporte de tubería pvc de 33 pulgadas m3t $ 730.22 

TR-109 Transporte de tubos. celdas, etc. u $ 1,100,289.00 

TR-110 
Transporte incluyendo el botadero y conformación 
del material 

u $ 1,179.00 

TR-111 Transporte sección de Tope m3k $ 19.90 

TR-112 Trasporte de Torre u $ 542,640.00 

Fuente: Elaboración propia basado en: INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1), 
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ANEXO 4. 

 
 

MATERIALES 

        

CÓDIGO MATERIALES UNIDAD VALOR 

        

MAT-
001 Acero A-36 para estructura metálica kg $ 2,248.02 

MAT-
002 Acero A-37 kg $ 3,044.29 

MAT-
003 Acero A-40 kg $ 2,858.00 

MAT-
004 Acero PDR-60 kg $ 2,594.33 

MAT-
005 Acero suministrado y figurado PDR 60 kg $ 2,524.00 

MAT-
006 Aditivo Acelerante de Fraguado kg $ 11,366.50 

MAT-
007 Aditivo curador kg $ 6,554.00 

MAT-
008 Adoquín color 10X20X6 und $ 1,015.98 

MAT-
009 Adoquín e=8cm m2 $ 47,900.00 

MAT-
010 Adoquín grama 10X20X6 und $ 740.87 

MAT-
011 Adoquín Gris E=10 Cm m2 $ 43,490.23 

MAT-
012 Aglomerante Estabilizador lt $ 8,743.00 

MAT-
013 Agregado para concreto hidráulico m3 $ 47,351.00 

MAT-
014 Agregado para tratamiento superf. Doble m3 $ 50,954.00 

MAT-
015 Agregado para tratamiento superf. Simple m3 $ 61,750.00 

MAT-
016 Agregado para tratamiento superficial doble (primer riego) m3 $ 50,551.00 

MAT-
017 Agregado para tratamiento superficial doble (segundo riego) m3 $ 53,576.00 

MAT-
018 Agregado petreo para mezclas asfálticas m3 $ 62,254.00 

MAT-
019 Agregado Petreo para Triturar (Crudo) m3 $ 24,125.33 
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MAT-
020 Agregado Petreo para TSS m3 $ 62,170.00 

MAT-
021 Agregado tipo LA 10 (lechadas) m3 $ 63,641.00 

MAT-
022 Agregado tipo LA 13 (lechadas) m3 $ 63,641.00 

MAT-
023 Agregado tipo LA 4 (lechadas) m3 $ 63,641.00 

MAT-
024 Agregado tipo LA 5 (lechadas) m3 $ 63,641.00 

MAT-
025 

Agregados seleccionados (tamaño máximo 1´´) (bandas sonoras 
reduce velocidad) m3 $ 59,650.00 

MAT-
026 Agua lt $ 50.94 

MAT-
027 Alambre de púa calibre 12 (350 m) ml $ 555.70 

MAT-
028 Alambre Galvanizado Aleación Zn-5A1-Mm kg $ 3,563.94 

MAT-
029 Alambre Galvanizado Aleación Zn-5A1-Mm Y Pvc kg $ 5,051.33 

MAT-
030 Alambre galvanizado No. 12 kg $ 5,594.83 

MAT-
031 Alambre Galvanizado Zinc Y Pvc kg $ 6,815.00 

MAT-
032 Alambre Negro Para Amarre kg $ 3,210.79 

MAT-
033 Alambre negro para amarre calibre 18 kg $ 4,284.00 

MAT-
034 

Almohadillas de neopreno dureza 60 (35cm*45cm*5cm con 2 
laminas de 3mm) und $ 411,091.00 

MAT-
035 Amortiguadores (Para Defensas Metálicas), Incluye Tornillos und $ 26,637.00 

MAT-
036 Anclaje para fijación del manto und $ 1,135.00 

MAT-
037 Anclajes o Cuñas para el tensionamiento und $ 14,006.34 

MAT-
038 Anfo kg $ 4,698.00 

MAT-
039 Angulo de 1-1/2´´ x 1/4´´ (cerramiento en malla) ml $ 10,091.22 

MAT-
040 Antisol blanco (presentación 20 kg) kg $ 5,786.58 

MAT-
041 Árbol de 0.6 m (Protector) und $ 555.21 

MAT-
042 Árbol de 1.2 m (Paisajístico) und $ 16,030.51 

MAT-
043 Arena de sello (fina) m3 $ 44,854.87 

MAT-
044 Arena de soporte (media) m3 $ 43,813.00 

MAT-
045 Arena de Trituración m3 $ 41,576.67 



 

69 

 

MAT-
046 Arena de trituración (sellos de arena-afalto) m3 $ 47,846.00 

MAT-
047 Arena lavada m3 $ 53,802.50 

MAT-
048 Armadura de Acero ml $ 4,659.00 

MAT-
049 Asfalto AP 190 (BREA) kg $ 2,339.00 

MAT-
050 Asfalto liquido lt $ 2,460.00 

MAT-
051 Asfalto liquido RC 250 gal $ 6,742.00 

MAT-
052 Barras de transferencia de carga (1'') kg $ 4,738.00 

MAT-
053 Barras de unión de 1/2´´ kg $ 3,128.64 

MAT-
054 Base Granular reciclada en obra m3 $ 35,290.00 

MAT-
055 Bentonita kg $ 7,416.00 

MAT-
056 Biomanto m2 $ 87,505.00 

MAT-
057 Biomanto Temporal  300 Gr/M2 m2 $ 4,211.00 

MAT-
058 Bolsacreto de 1m3 m3 $ 29,382.29 

MAT-
059 

Bordillo Prefabricado En Concreto Ref.A85 Ntc-4109, 0,20 X 0,35 
X 0.80 M und $ 33,657.00 

MAT-
060 Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) und $ 60,480.00 

MAT-
061 Botella de oxígeno (1800 lb) und $ 84,014.00 

MAT-
062 Cable de 1/2´´ (para anclajes) ml $ 7,060.33 

MAT-
063 Cal kg $ 879.00 

MAT-
064 Camisa metálica en acero A-37 kg $ 5,772.40 

MAT-
065 Camisas y Formaleta en Concreto ml $ 28,631.15 

MAT-
066 Captafaro, Incluye Tornillos und $ 10,701.00 

MAT-
067 Celda especial de carga und 

$ 
17,590,022.00 

MAT-
068 Cemento Asfaltico 40-50 kg $ 1,562.00 

MAT-
069 Cemento Asfaltico 60-70 kg $ 1,185.00 

MAT-
070 Cemento Asfaltico 80-100 kg $ 1,264.00 

MAT-
071 Cemento Asfaltico con grano de Caucho Reciclado kg $ 2,257.41 
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MAT-
072 Cemento Asfáltico  kg $ 1,271.00 

MAT-
073 

Cemento Asfáltico Modificado Con Grano De Caucho Reciclado 
Tipo I kg $ 2,166.15 

MAT-
074 

Cemento Asfáltico Modificado Con Grano De Caucho Reciclado 
Tipo Il kg $ 2,380.00 

MAT-
075 

Cemento Asfáltico Modificado Con Grano De Caucho Reciclado 
Tipo lll kg $ 2,387.00 

MAT-
076 Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo I kg $ 1,870.00 

MAT-
077 Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo II kg $ 1,783.00 

MAT-
078 Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo III kg $ 1,927.00 

MAT-
079 Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo IV kg $ 1,933.00 

MAT-
080 Cemento Asfaltico Modificado Con Polímeros Tipo V kg $ 2,314.00 

MAT-
081 Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo V kg $ 3,113.00 

MAT-
082 Cemento gris kg $ 443.91 

MAT-
083 Cemento Hidráulico adicionado, Norma ASTM C595 Tipo _______ kg $ 466.67 

MAT-
084 Cemento Porthland Norma ASTM C150 Tipo _______ kg $ 627.00 

MAT-
085 Cespedones m2 $ 4,448.13 

MAT-
086 Cicatrizante (para remoción de especies vegetales) kg $ 8,636.53 

MAT-
087 Cinta Sika PVC 0,22 ml $ 34,598.50 

MAT-
088 Cintilla de poliuretano (sikarod) ml $ 882.32 

MAT-
089 

Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto 
Hidráulico) ml $ 832.00 

MAT-
090 Cloruro de calcio kg $ 4,883.00 

MAT-
091 Cloruro De Calcio En Esferas (Pellets) kg $ 2,829.00 

MAT-
092 Cloruro De Calcio En Hojuelas (Flakes) kg $ 4,882.00 

MAT-
093 Cloruro De Calcio Liquido lt $ 3,574.00 

MAT-
094 Concreto hidráulico para pavimento MR-20 m3 $ 382,264.00 

MAT-
095 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 m3 $ 445,274.00 

MAT-
096 

Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (FastracK)(acelerado a 
24 horas) m3 $ 507,594.59 

MAT-
097 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 m3 $ 410,810.00 
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MAT-
098 Concreto hidráulico para pavimento MR-45 m3 $ 528,748.00 

MAT-
099 Concreto Resistencia  14 (Mpa) m3 $ 319,915.00 

MAT-
100 Concreto Resistencia  21 (Mpa) m3 $ 349,826.92 

MAT-
101 Concreto Resistencia  28 (Mpa) m3 $ 377,374.18 

MAT-
102 Concreto Resistencia  28 (Mpa) m3 $ 409,947.86 

MAT-
103 Concreto Resistencia  32 (Mpa) m3 $ 425,528.49 

MAT-
104 Concreto Resistencia  35 (Mpa) m3 $ 452,102.00 

MAT-
105 Concreto resistencia 14 (MPA) (Ciclopeo)  m3 $ 234,376.33 

MAT-
106 Cordón detonante ml $ 1,811.24 

MAT-
107 Costal de fibra o fique m2 $ 992.92 

MAT-
108 Costal de fibra o fique und $ 641.17 

MAT-
109 Cuneta prefabricada de concreto tipo V de (0,8*0,3*0,22) ml $ 50,286.00 

MAT-
110 

Cuneta Prefabricada En Concreto Perfil U O V Ref.Cu004 Ntc-
4109, 0,20 X 0,30 X 1.0 M und $ 50,501.00 

MAT-
111 Defensa Metálica De 4,13 M Galvanizada und $ 281,256.31 

MAT-
112 Delineador De Corona und $ 31,323.00 

MAT-
113 

Delineador de corona en forma de A de lámina galvanizada calibre 
16 de (1.55*25) cm und $ 31,446.69 

MAT-
114 Derechos de explotación de material pétreo m3 $ 3,308.00 

MAT-
115 Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 $ 4,303.00 

MAT-
116 Disolvente para pintura (TINNER) gal $ 16,128.00 

MAT-
117 Disolvente para pintura Trafico (acrílico) gal $ 29,750.00 

MAT-
118 Disposición de material de derrumbe m3 $ 2,688.00 

MAT-
119 Ductos para tensionimiento ml $ 12,831.00 

MAT-
120 Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta CRL lt $ 1,776.00 

MAT-
121 

Emulsión Asfáltica de Rotura Media Modificada Con Polímeros 
CRM-m lt $ 1,682.00 

MAT-
122 

Emulsión asfáltica de rotura media modificada con polímeros 
CRMm lt $ 1,701.00 

MAT-
123 Emulsión CRL-0 lt $ 1,703.00 
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MAT-
124 Emulsión CRL-1 lt $ 1,176.90 

MAT-
125 Emulsión CRL-1h lt $ 1,856.00 

MAT-
126 Emulsión CRL-1hm lt $ 2,329.00 

MAT-
127 Emulsión CRM lt $ 1,818.00 

MAT-
128 Emulsión CRR-1 lt $ 2,042.00 

MAT-
129 Emulsión CRR-1m lt $ 2,018.00 

MAT-
130 Emulsión CRR-2 lt $ 2,058.00 

MAT-
131 Emulsión CRR-2m lt $ 2,036.00 

MAT-
132 

Escolta y transporte (una tarifa por cada m3 escoltado y 
transportado) kg $ 6,794.08 

MAT-
133 

Escolta y trasporte (Tarifa Porcentual de 40 %) por cada Metro 
Cubico exportado y trasportado % $ 0.02 

MAT-
134 Esferas reflectivas kg $ 4,302.06 

MAT-
135 

Estacas, Pintura, Tachuelas, Hilo (localización de estructuras y 
carreteras) glb $ 413.00 

MAT-
136 Estacón en madera viva diámetro mayor a 10 cm, L=2 m  ml $ 3,309.87 

MAT-
137 Estoperol en resina de 11X3 cm und $ 2,975.00 

MAT-
138 Explosivos  75% (INDUGEL) lb $ 11,050.00 

MAT-
139 Fertilizante Orgánico Mineral lt $ 25,000.00 

MAT-
140 FORMALETA (Depende para que sea el Concreto) m2 $ 14,520.00 

MAT-
141 

Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, 
muros, concretos clase D,E, F y G) m2 $ 5,724.00 

MAT-
142 Formaleta concreto clase A,B y C m2 $ 21,368.00 

MAT-
143 Formaleta Metálica m2 $ 11,072.00 

MAT-
144 Formaleta para baranda de concreto ml $ 25,624.00 

MAT-
145 Formaleta para muros m2 $ 6,091.00 

MAT-
146 Formaleta, platina y accesorios (escamas en concreto) glb $ 175,442.00 

MAT-
147 Fulminantes und $ 694.13 

MAT-
148 Fundente kg $ 35,874.00 

MAT-
149 Gas propano kg $ 4,224.50 
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MAT-
150 Geodren circular diámetro 100 mm y altura 2.00 M ml $ 62,313.94 

MAT-
151 Geodren planar Diamet 100 mm y h=0.50 ml $ 17,952.00 

MAT-
152 Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00 ml $ 30,842.33 

MAT-
153 Geodren planar Diamet 100 mm y h=2.00 ml $ 66,760.00 

MAT-
154 Geomalla Biaxial Para Refuerzo Pbx-11 m2 $ 7,579.96 

MAT-
155 Geomalla Biaxial Para Refuerzo Pbx-11 m2 $ 7,035.06 

MAT-
156 Geomalla Biaxial Para Refuerzo Pbx-12 m2 $ 9,508.96 

MAT-
157 Geomalla Biaxial Para Refuerzo Pbx-12 m2 $ 8,907.57 

MAT-
158 Geomalla en fibra de vidrio GLASGRID 8511 m2 $ 10,727.00 

MAT-
159 Geomalla en fibra de vidrio GLASGRID 8511 m2 $ 6,119.00 

MAT-
160 Geomalla Forgrid UX100 m2 $ 8,520.00 

MAT-
161 Geomalla Fort Gird UX-50 m2 $ 8,520.00 

MAT-
162 Geomalla Tipo Asphalt m2 $ 5,968.00 

MAT-
163 Geomalla Tipo Asphalt m2 $ 7,099.00 

MAT-
164 Geomalla Uniaxial Pbx-11 m2 $ 13,089.00 

MAT-
165 Geomalla Uniaxial Pbx-11 m2 $ 8,779.00 

MAT-
166 Geoterxtil T-4000 o similar  m2 $ 9,491.00 

MAT-
167 Geotextil Forte Grid UX-165 m2 $ 11,247.00 

MAT-
168 Geotextil Fortex BX-40 m2 $ 5,564.00 

MAT-
169 Geotextil No Tejido m2 $ 3,830.00 

MAT-
170 Geotextil No Tejido para reparación m2 $ 4,011.00 

MAT-
171 

Geotextil Nt Repav 450 O Similar (Proveedores Pavco, Lafayet, 
Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) m2 $ 4,421.00 

MAT-
172 

Geotextil Nt-2500 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, 
Tensar, Omnes U Otros) m2 $ 6,430.00 

MAT-
173 Geotextil NT-3000 o similar (proveedores, Tensar, Omnes u otros) m2 $ 6,513.30 

MAT-
174 

Geotextil T-2100 O Similar (Proveedores Pavco, Lafayet, 
Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) m2 $ 5,371.00 

MAT-
175 

Geotextil T-2400 O Similar (Proveedores Lafayet, Pavco, 
Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) m2 $ 5,634.00 



 

74 

 

MAT-
176 Geotextil Tejido m2 $ 5,517.00 

MAT-
177 Geotextil Tejido m2 $ 5,075.13 

MAT-
178 Grapas kg $ 3,814.57 

MAT-
179 Grata de limpieza und $ 5,722.19 

MAT-
180 Gravilla m3 $ 53,972.37 

MAT-
181 Guadua ml $ 1,301.05 

MAT-
182 Impermeabilizante para Concreto kg $ 9,859.50 

MAT-
183 Impermeabilizante para concreto kg $ 8,401.00 

MAT-
184 Imprimante y puente de adherencia kg $ 36,945.00 

MAT-
185 Junta elastomérica Jeene (J 8097VV) ml $ 684,875.77 

MAT-
186 Lamina 1,22 X 2,44 X 1/2´´ und $ 859,000.00 

MAT-
187 Lamina 1,22 X 2,44 X 1/4´´ und $ 430,000.00 

MAT-
188 Láminas impermeabilizantes m2 $ 2,448.00 

MAT-
189 Lechada Para Ductos (Acero De Preesfuerzo) und $ 1,003.00 

MAT-
190 Lechada para ductos (tensionamiento) lt $ 1,038.00 

MAT-
191 Limpiador 1/4 de galón (anclajes) und $ 30,229.66 

MAT-
192 Listón en guadua para empradizar ml $ 1,078.84 

MAT-
193 Lubricante Pvc X 500 G und $ 21,162.96 

MAT-
194 

Malla Ciclónica Para Gaviones Galvanizada Aleación Zn-5A1-Mm 
Cal 12 (2M3) und $ 109,872.00 

MAT-
195 

Malla Ciclónica Para Gaviones Galvanizada Aleación Zn-5A1-Mm 
Y Plastificada Pvc Cal 12 (2M3) und $ 136,713.95 

MAT-
196 

Malla Ciclónica Para Gaviones Galvanizada Y Plastificada Con 
Pvc Cal 12 (2M3) und $ 157,526.00 

MAT-
197 Malla Electrosoldada de 5/16 m2 $ 6,716.39 

MAT-
198 Malla eslabonada, calibre 10, 6 ojos m2 $ 16,006.00 

MAT-
199 Malla Para Colchagaviones Espesor 0,30 M und $ 95,516.14 

MAT-
200 Malla para gaviones (2M3) und $ 91,364.00 

MAT-
201 Manguera De Alta Presión ml $ 120,554.00 
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MAT-
202 Manguera de alta presión ml $ 120,732.00 

MAT-
203 Manguera de polietileno de 3´´ ml $ 6,261.10 

MAT-
204 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5A m2 $ 12,308.00 

MAT-
205 Manto Permanente (Protección de Taludes) m2 $ 9,612.00 

MAT-
206 Manto Temporal (Protección de Taludes) m2 $ 3,596.54 

MAT-
207 Material  de afirmado de la Zona  m3 $ 13,050.39 

MAT-
208 Material  Granular Tipo SBG m3 $ 40,503.22 

MAT-
209 Material de afirmado m3 $ 24,064.24 

MAT-
210 Material de Base  m3 $ 44,469.78 

MAT-
211 Material de base (gradación 1) m3 $ 50,403.79 

MAT-
212 Material de base (gradación 2) m3 $ 47,186.00 

MAT-
213 Material de base (gradación 3) m3 $ 47,391.00 

MAT-
214 Material de base procesado en planta (gradación 1, 2) m3 $ 40,488.20 

MAT-
215 Material de base reciclada (manejo) m3 $ 5,997.66 

MAT-
216 Material de la zona (para estabilizar bases) m3 $ 31,295.00 

MAT-
217 Material de Recebo Para Relleno m3 $ 14,110.59 

MAT-
218 Material de Remoción m3 $ 5,208.69 

MAT-
219 Material de Sub- Base CBR=20% m3 $ 39,011.98 

MAT-
220 Material de Sub- Base CBR=30% m3 $ 38,832.86 

MAT-
221 Material de Sub Base CBR=40%  m3 $ 38,267.60 

MAT-
222 Material de Sub- Base para bacheo m3 $ 40,249.17 

MAT-
223 Material de Sub- Base procesado en planta (tipo 1 o tipo 2) m3 $ 46,901.00 

MAT-
224 Material drenante (3´´) m3 $ 44,832.52 

MAT-
225 Material filtrante (6´´) m3 $ 44,549.60 

MAT-
226 Material Granular Tipo  BG m3 $ 42,245.00 

MAT-
227 Material para pedraplén m3 $ 40,808.42 
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MAT-
228 Material para solado y atraque m3 $ 21,495.97 

MAT-
229 Material seleccionado para Relleno m3 $ 19,730.56 

MAT-
230 Mecha Lenta ml $ 954.00 

MAT-
231 Mezcla abierta en caliente MAC-1 m3 $ 351,704.00 

MAT-
232 Mezcla abierta en caliente MAC-2 m3 $ 297,360.00 

MAT-
233 Mezcla abierta en caliente MAC-3 m3 $ 341,573.00 

MAT-
234 Mezcla Abierta en Frio  MAF-25 m3 $ 300,350.00 

MAT-
235 Mezcla Abierta en Frío MAF-19 m3 $ 279,557.00 

MAT-
236 Mezcla Abierta en Frio MAF-38  m3 $ 283,337.00 

MAT-
237 Mezcla Densa en caliente MDC-0 m3 $ 341,895.00 

MAT-
238 Mezcla Densa en caliente MDC-10 m3 $ 407,813.00 

MAT-
239 Mezcla densa en Caliente MDC-19 m3 $ 417,618.20 

MAT-
240 Mezcla densa en Caliente MDC-25 m3 $ 420,363.93 

MAT-
241 Mezcla Densa en Frio MDF-19 m3 $ 284,808.00 

MAT-
242 Mezcla Densa en Frio MDF-25 m3 $ 296,149.00 

MAT-
243 Mezcla Densa en Frio MDF-38 m3 $ 303,711.00 

MAT-
244 Mezcla Densa en Frio para Bacheo m3 $ 296,149.00 

MAT-
245 Mezcla discontinua en caliente F-1 m3 $ 207,968.00 

MAT-
246 Mezcla discontinua en caliente F-2 m3 $ 210,782.00 

MAT-
247 Mezcla discontinua en caliente M-1 m3 $ 298,145.00 

MAT-
248 Mezcla discontinua en caliente M-2 m3 $ 199,178.00 

MAT-
249 Mezcla Fértil m2 $ 19,123.00 

MAT-
250 Mezcla gruesa en caliente tipo MGC-1 m3 $ 298,250.00 

MAT-
251 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 m3 $ 350,969.00 

MAT-
252 Mortero 1:3 m3 $ 356,775.82 

MAT-
253 Mortero 1:3 De recubrimiento m3 $ 374,337.00 
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MAT-
254 Mortero 1:3 Para Anillos m3 $ 414,466.00 

MAT-
255 Mortero alta resistencia (Eucocrete) m3 $ 426,553.00 

MAT-
256 Mulch Orgánico kg $ 2,620.00 

MAT-
257 

Nutrientes (para remoción de especies vegetales) (dap, triple 15 o 
similar) (ítem 201.9) kg $ 2,283.00 

MAT-
258 Obra falsa concreto clase A y B (puntal de 3m metálico) m2 $ 48,665.00 

MAT-
259 Oxigeno industrial kg $ 13,072.23 

MAT-
260 Paral en madera rolliza de 3´´ (tablestacados) ml $ 5,817.00 

MAT-
261 Paral en madera rolliza de 5´´ y 4,5m de longitud (tablestacados) und $ 27,426.00 

MAT-
262 Paral en madera rolliza de 6´´ y 5m de longitud (tablestacados) und $ 38,142.00 

MAT-
263 Paral en madera rolliza de 6´´ y 8m de longitud (tablestacados) und $ 37,451.20 

MAT-
264 Pegante epóxico kg $ 44,659.27 

MAT-
265 Perfil Hea 200 ml $ 142,214.00 

MAT-
266 Piedra para Concreto Ciclópeo (Rajón o Canto Rodado)  m3 $ 42,474.39 

MAT-
267 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) m3 $ 27,785.22 

MAT-
268 Piedra para gavión m3 $ 28,423.95 

MAT-
269 Pilote de madera diam mayor a 18 cm. ml $ 52,234.00 

MAT-
270 Pilote en madera barbosco de 15*15 ml $ 47,558.68 

MAT-
271 Pintura acrílica pura para tráfico gal $ 86,289.29 

MAT-
272 Pintura acrílica, esmalte o similar  gal $ 49,066.67 

MAT-
273 Pintura anticorrosiva gal $ 45,682.57 

MAT-
274 Pintura Impermeabilizante  gal $ 49,337.96 

MAT-
275 Pintura Imprimante gal $ 60,690.00 

MAT-
276 Piscina de decantación de (3*3*1) und $ 74,983.00 

MAT-
277 Plastificante (Sikament) kg $ 7,377.11 

MAT-
278 Platina de 1´´ x 1/4´´ (cerramiento en malla) ml $ 3,176.06 

MAT-
279 Poste de madera para cercas  und $ 6,464.88 
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MAT-
280 Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal und $ 88,122.18 

MAT-
281 Poste kilometraje und $ 102,962.62 

MAT-
282 Postes De Concreto Para Cercas 2,00 Mts und $ 30,448.00 

MAT-
283 Postes de concreto para cercas und $ 33,417.00 

MAT-
284 Postes para defensa metálica (1,80m) und $ 120,960.00 

MAT-
285 Puntilla lb $ 3,006.06 

MAT-
286 Químico estabilizante (PROBASE) lt $ 61,049.00 

MAT-
287 Refuerzo de 3/8'' 60000 psi kg $ 2,446.50 

MAT-
288 Resina termoplástica  kg $ 4,963.56 

MAT-
289 Salida en PVC D=2´´ und $ 1,341.09 

MAT-
290 Sección De Tope Defensa Metálica  und $ 49,355.63 

MAT-
291 Sección final de defensa metálica und $ 72,350.00 

MAT-
292 Sección tope und $ 50,427.31 

MAT-
293 Sello de silicona o sellador autonivelante ml $ 4,955.00 

MAT-
294 Semilla Para Empradizar Tipo Braquiaria kg $ 29,990.63 

MAT-
295 Semillas para empradizar kg $ 22,202.00 

MAT-
296 

Señal (grupo 1) tablero en lamina galvanizada de 90*90 cm, 
calibre 16 reflectivo tipo 1./ incluye poste) und $ 333,200.00 

MAT-
297 

Señal (grupo 1). Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, 
calibre 16, reflectivo tipo 1/ incluye poste ) und $ 309,400.00 

MAT-
298 

Señal (grupo 2). Tablero en lámina galvanizado de 1,2m*0,4m, 
calibre 16, reflectivo tipo 1.  und $ 214,200.00 

MAT-
299 

Señal (grupo 3 ferrocarril) (SP-54). Tablero en lámina galvanizado 
de 2,4m*0,3m, calibre 16, reflectivo tipo 1.  und $ 309,400.00 

MAT-
300 

Señal (grupo 4). Tablero en lámina galvanizado de 60cm*75cm, 
calibre 16, reflectivo tipo 1. (delineador de curva horizontal) und $ 285,600.00 

MAT-
301 

Señal (grupo 5). Tablero en lámina galvanizado de 0,90m*1,13m, 
calibre 16, reflectivo tipo 1.  m2 $ 329,555.17 

MAT-
302 Señal temporal preventiva und $ 214,200.00 

MAT-
303 Sika Color C kg $ 25,789.00 

MAT-
304 Sika Top 122 kg $ 4,934.50 

MAT-
305 Sika Top Armatec 108 kg $ 14,225.00 
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MAT-
306 Sikadur 32 Primer kg $ 64,764.00 

MAT-
307 Sikaset L - Acelerante kg $ 11,186.00 

MAT-
308 Soldadura 6013 de 1/8 kg $ 8,495.47 

MAT-
309 Soldadura 7018 kg $ 8,457.98 

MAT-
310 

Soldadura E70XX o en arco sumergido 
kg $ 9,831.16 

MAT-
311 Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) und $ 32,817.00 

MAT-
312 Soldadura L-70 kg $ 17,005.00 

MAT-
313 Superplastificante Sikament gal $ 33,138.00 

MAT-
314 Tabla burda en madera aserrada (0,30*0,03*3,00)  und $ 15,267.02 

MAT-
315 

Tablero en lámina galvanizada de 1,2 cm*0,4 cm, calibre 16, 
reflectivo tipo 1. 

und $ 82,400.00 

MAT-
316 

Tablero en lámina galvanizada de 2,4 m*30 cm, calibre 16, 
reflectivo tipo 1. 

und $ 213,640.00 

MAT-
317 

Tablero en lámina galvanizada de 60 cm*75cm, calibre 16, 
reflectivo tipo 1 

und $ 122,255.59 

MAT-
318 

Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, 
reflectivo tipo 1. Incluye poste de 2*2*1/4´´  

und $ 175,686.85 

MAT-
319 

Tablero en lámina galvanizado de 0,90m*1,13m, calibre 16, 
reflectivo tipo 1.  und $ 221,156.72 

MAT-
320 Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3) und $ 17,255.00 

MAT-
321 Tablestaca en madera aserrada (0,25*0,05*3) und $ 24,990.00 

MAT-
322 Tablestaca en madera aserrada (0,3*0,03*3) und $ 18,020.00 

MAT-
323 Tablestaca metálica (riel de 70 lb/yarda) und $ 92,630.00 

MAT-
324 Tacha reflectiva und $ 5,355.00 

MAT-
325 Tachón en resina de (50*15*8) cm und $ 35,700.00 

MAT-
326 Tapón en PVC RD21 de 1´´ (para anclaje) und $ 1,424.95 

MAT-
327 Tierra abonada  m3 $ 40,587.03 

MAT-
328 Tierra común m3 $ 20,270.81 

MAT-
329 Tornillos de Unión de D= 12 mm und $ 773.00 
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MAT-
330 Tornillos para defensa metálica und $ 3,613.00 

MAT-
331 Torón de tensionmiento 1/2´´ o 5/8´´ kg $ 5,041.00 

MAT-
332 Tramo Curvo De 4,13 M Galvanizado und $ 324,504.00 

MAT-
333 Tramo Final O Terminal 2,5 Mm, De 71 Cm Galvanizado und $ 71,874.00 

MAT-
334 Tramo recto para defensas metálicas (4,13m) ml $ 102,665.04 

MAT-
335 

Transductores Electrónicos (Incluye Cables, Protección Contra El 
Concreto Y Panel De Lectura) und 

$ 
1,116,388.52 

MAT-
336 

Transductores electrónicos (incluye cables, protección contra el 
concreto y panel de lectura) und 

$ 
1,137,284.93 

MAT-
337 

Transductores Mecánicos (Incluye Cables, Protección Contra El 
Concreto Y Panel De Lectura) und $ 724,675.04 

MAT-
338 

Transductores mecánicos (incluye cables, protección contra el 
concreto y panel de lectura) und $ 697,436.17 

MAT-
339 Triturado tamaño 1/2'' m3 $ 77,883.52 

MAT-
340 Trompetas de 12 torones (tensionamiento) kg $ 61,120.00 

MAT-
341 Tubería D=4´´ tipo pesado, E=2mm (baranda metálica) ml $ 55,000.00 

MAT-
342 Tubería de 10´´ PAA vaciado tremi de 4 mts und $ 50,896.32 

MAT-
343 Tubería de Plástico ml $ 13,762.51 

MAT-
344 Tubería en H de D=1/4´´, H=1.40m, A=0.20m (baranda metálica) ml $ 61,413.00 

MAT-
345 Tubería Perforada en PVC de 2´´ ml $ 18,020.90 

MAT-
346 Tubería Petrolera 7´´ ml $ 118,488.30 

MAT-
347 Tubería Pvc Alcantarillado D= 24´´  ml $ 315,916.94 

MAT-
348 Tubería Pvc Alcantarillado D= 36´´  ml $ 610,769.23 

MAT-
349 Tubería PVC de 1´´ (para escamas en concreto) ml $ 3,406.32 

MAT-
350 Tubería PVC RD21 de 1´´ (para anclajes) ml $ 3,205.10 

MAT-
351 Tubo concreto clase C, D=0,25 m ml $ 43,330.00 

MAT-
352 Tubo concreto reforzado 900mm (tipo 1) ml $ 360,378.00 

MAT-
353 Tubo concreto reforzado 900mm (tipo 2) ml $ 371,762.00 

MAT-
354 Tubo concreto simple 450 mm ml $ 108,945.00 

MAT-
355 Tubo concreto simple 500 mm ml $ 90,241.34 
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MAT-
356 Tubo concreto simple 600 mm ml $ 142,800.00 

MAT-
357 Tubo concreto simple 750 mm ml $ 209,175.00 

MAT-
358 Tubo corrugado de acero galvanizado MP-68 ml $ 154,969.00 

MAT-
359 

Tubo metálico con recubrimiento bituminoso de lámina calibre 12 y 
diámetro de 60'' ml $ 145,117.11 

MAT-
360 Tubo metálico de alta resistencia ml $ 84,644.00 

MAT-
361 Tubo Metálico De Alta Resistencia ml $ 64,561.47 

MAT-
362 Tubo para cerramiento, calibre 16 de 2,7m (cerramientos en malla) und $ 39,712.00 

MAT-
363 Unión en PVC D=2´´ und $ 2,975.56 

MAT-
364 Unión en PVC RD21 de 1´´ (para anclajes) und $ 707.69 

MAT-
365 Uniones especiales de alta resistencia para tubería und $ 52,024.00 

MAT-
366 Uniones Especiales De Alta Resistencia Para Tubería und $ 38,307.33 

MAT-
367 Varilla 5/8 kg $ 3,126.64 

Fuente: Elaboración propia basado en: INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1), 
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ANEXO 5. 

 

 

EQUIPOS 

CÓDIGO EQUIPOS  UNIDAD VALOR 

EQ-001 Andamiaje para Aplicar la Carga (Equipos Sustituto de la Tara) u $ 64,826.00 

EQ-002 Aspersor manual h $ 2,980.00 

EQ-003 Barredora mecánica de cepillo de 3658 mm ; 6 m3  h $ 71,038.00 

EQ-004 
Bomba de concreto, Producción: 30 m3/h, POTENCIA: 67 HP, MAX 
PRESION DE CONCRETO: 1150 PSI 

h $ 41,861.00 

EQ-005 Bomba de inyección de lechada h $ 15,177.00 

EQ-006 Bomba eléctrica para accionar la celda h $ 64,071.00 

EQ-007 Bomba para gato de tensionamiento h $ 48,479.00 

EQ-008 
Buldozer Potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 RPM, 
longitud de hoja 6,39m.  

h $ 140,887.74 

EQ-009 
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, 
longitud de hoja 4,80m.  

h $ 115,013.74 

EQ-010 
Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud 
de hoja 3,99m,  

h $ 113,278.00 

EQ-011 Caldera para pintura termoplástica h $ 58,772.00 

EQ-012 Calentador a gas h $ 46,134.00 

EQ-013 Camabaja h $ 205,135.00 

EQ-014 Camión 350 h $ 59,019.00 

EQ-015 Camión de Slurry h $ 155,848.00 

EQ-016 Camioneta D-300 h $ 41,482.00 

EQ-017 Camisa m $ 34,255.00 

EQ-018 Camisa para Pilote D=1.20m Kg $ 37,823.00 

EQ-019 
Cargador : Potencia en el volante 110 hp, Clasificación de RPM del 
motor 2300. 

h $ 132,063.00 

EQ-020 
Cargador : Potencia en el volante 125 hp, Clasificación de RPM del 
motor 2300. 

h $ 155,560.37 

EQ-021 Carrotanque de agua(1000 Galones)  h $ 68,110.16 

EQ-022 Carrotanque Irrigador de asfalto, 1000 GALONES DE CAPACIDAD h $ 87,088.00 

EQ-023 Cizalla manual de 90 cm. h $ 803.00 

EQ-024 Compactador de Rodillo POTENCIA: 99HP, PESO: 8 ton h $ 102,606.25 
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EQ-025 
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 
Fuerza de impacto por golpe (KN) 12. 

h $ 11,745.00 

EQ-026 Compactador manual de rodillo h $ 22,060.35 

EQ-027 Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores) h $ 7,492.10 

EQ-028 
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA) con motor de 6 
HP 

h $ 5,212.60 

EQ-029 Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton h $ 127,056.40 

EQ-030 Compactador neumático peso 3,5 ton h $ 72,751.00 

EQ-031 Compactador tipo  POTENCIA: 105 HP, PESO: 6 ton h $ 70,964.00 

EQ-032 Compactador vibratorio tipo DD-20 h $ 62,786.00 

EQ-033 Compresor (barrido y soplado) h $ 42,717.06 

EQ-034 Compresor 120 HP, con martillo. h $ 81,435.00 

EQ-035 Compresor 80 HP, con martillo. h $ 75,197.00 

EQ-036 Compresor para penetrar roca h $ 51,220.00 

EQ-037 Cortadora de pavimento h $ 8,349.08 

EQ-038 
Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. 
Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso 
operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia 

h $ 20,160.37 

EQ-039 Derretidora de asfalto (crafco o similar) h $ 3,207.00 

EQ-040 Diferencial h $ 3,184.32 

EQ-041 Diferencial de 2 ton. h $ 3,706.05 

EQ-042 Diferencial de 3 ton h $ 4,992.58 

EQ-043 Equipo autopropulsado para pintura termoplástica h $ 104,721.00 

EQ-044 Equipo de acarreo interno h $ 40,893.79 

EQ-045 
Equipo de control (bandas sonoras reduce velocidad) 
(Termohigometros, Termómetros, Galgas, etc.) 

h $ 2,292.00 

EQ-046 
Equipo de Medición (Deformimetros Eléctricos, Mecánicos, Celdas de 
Carga,  Etc.) 

u $ 180,902.00 

EQ-047 Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)  h $ 15,148.00 

EQ-048 Equipo de oxigeno y soldadura h $ 11,433.61 

EQ-049 
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / 
minuto 

h $ 130,708.00 

EQ-050 Equipo de pintura (Compresor), Presión máxima de trabajo 3300 psi. h $ 14,897.00 

EQ-051 Equipo de rayos X y/o ultrasonido h $ 91,570.00 

EQ-052 
Equipo de Sand Blastin y Pintura COMPRESOR 250cfm a 100 psi. 
PULMON de 70 gal (250 lt.) para 160 psi 

h $ 31,836.00 

EQ-053 Equipo de Soldadura h $ 11,302.00 

EQ-054 Equipo de soldadura 250 AMP h $ 12,663.05 

EQ-055 Equipo de soldadura 400 h $ 17,525.00 
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EQ-056 Equipo de soldadura 600 h $ 16,207.63 

EQ-057 Equipo de soldadura y de acetileno (incluye soldadura) h $ 27,379.49 

EQ-058 Equipo de topografía h $ 12,308.00 

EQ-059 
Equipo de topografía Teodolito electrónico con abertura de anteojo 
de 42 mm. Aumento del anteojo: 30x.Distancia mínima de enfoque: 
1.0 m. Precisión: 5´´. Compensador con rango de trabajo ±3´.  

h $ 18,107.00 

EQ-060 Equipo de transporte (Camiones, Grúas, Volquetas, etc.) h $ 74,117.69 

EQ-061 Equipo manual aplicador (bandas sonoras reduce velocidad) h $ 32,544.00 

EQ-062 
Esparcidor de gravilla, Ancho de esparcimiento 3100mm, Velocidad 
de trabajo 10—20km2/h 

h $ 96,259.00 

EQ-063 
Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm ± 2 
ppm 

h $ 14,620.00 

EQ-064 Formaleta Metálica  m2 $ 5,449.00 

EQ-065 Formaleta metálica (concreto hidráulico) h $ 3,148.00 

EQ-066 Formaleta metálica (tubería de concreto reforzado) h $ 11,016.00 

EQ-067 Formaleta metálica para tubo de 900 h $ 4,312.00 

EQ-068 Formaleta para camisa de pilote h $ 16,959.00 

EQ-069 
Fresadora de pavimento, potencia 255 HP, peso 19 Ton, 
PROFUNDIDAD DE CORTE 305 mm 

h $ 256,867.00 

EQ-070 Fresadora y recicladora de pavimento, potencia 430 HP, peso 20 Ton h $ 412,537.00 

EQ-071 
Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de tensión 314 
cm2. 

h $ 136,982.00 

EQ-072 Grúa (capacidad 15 ton) h $ 128,557.00 

EQ-073 Grúa (Transporte en Obra) h $ 151,525.00 

EQ-074 Grúa 10 ton h $ 116,605.32 

EQ-075 Grúa con barreno o máquina piloteadora h $ 328,699.00 

EQ-076 Grúa con torre h $ 179,996.00 

EQ-077 Grúa Con Torre (2) h $ 156,175.00 

EQ-078 Grúa con torre capacidad 1 ton en la punta. h $ 184,622.00 

EQ-079 Grúa telescópica de 50 Ton. h $ 254,820.00 

EQ-080 
Guadañadora, Cilindraje 41.5 cm3, Longitud del mango 1450 mm, 
Peso 7.4 kg 

h $ 5,729.00 

EQ-081 Manómetro cable de acero para bajar la celda h 
$ 

1,435,106.00 

EQ-082 Máquina hidrosembradora h $ 25,500.00 

EQ-083 Maquina térmica pegatachas h $ 16,860.00 

EQ-084 Mezcladora de concreto 1 bulto h $ 6,548.91 

EQ-085 Montacargas h $ 68,454.00 

EQ-086 Motobomba 3 PULGADAS (incluye operario) h $ 10,304.00 

EQ-087 Motobomba 4 pulgadas h $ 9,864.00 
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EQ-088 Motobomba 6´´ diámetro de bombeo de 2 m3/seg h $ 24,613.00 

EQ-089 Motobomba de concreto h $ 73,848.95 

EQ-090 
Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 
ton. 

h $ 155,409.00 

EQ-091 
Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 
ton. 

h $ 171,946.00 

EQ-092 Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg h $ 7,215.00 

EQ-093 Motosoldador, 300 amperios h $ 14,617.00 

EQ-094 Pala auxiliar de piloteadora h $ 360,971.00 

EQ-095 Pala grúa con martillos h $ 238,456.69 

EQ-096 Piloteadora h $ 518,008.00 

EQ-097 Piloteadora potencia 250KW, RPM 1800, fuerza elevadora 200KN h $ 653,337.00 

EQ-098 Planta de asfalto en caliente h $ 544,119.00 

EQ-099 Planta de asfalto en frio h $ 228,961.00 

EQ-100 Planta eléctrica  h $ 12,943.03 

EQ-101 Planta trituradora h $ 477,473.00 

EQ-102 Pluma capacidad 100 kg h $ 8,698.00 

EQ-103 Puente grúa h $ 674,923.00 

EQ-104 Pulidora (8500 REV) h $ 3,540.00 

EQ-105 Pulvimixer h $ 111,553.00 

EQ-106 Recicladora, potencia 430HP  h $ 477,196.00 

EQ-107 
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 
6 HP 

h $ 8,928.00 

EQ-108 Retrocargador CAT 510  h $ 131,650.00 

EQ-109 
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de 
excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm 

h $ 105,217.00 

EQ-110 Retroexcavadora 428 doble trasmisión h $ 97,862.00 

EQ-111 Retroexcavadora A25C h $ 157,175.15 

EQ-112 Retroexcavadora E-200 con martillo neumático h $ 247,893.00 

EQ-113 Retroexcavadora E-200 sobre orugas trabajo en rio h $ 136,885.00 

EQ-114 Retroexcavadora E-200 sobre orugas h $ 122,520.00 

EQ-115 Retroexcavadora sobre llantas  h $ 117,009.00 

EQ-116 Retroexcavadora sobre llantas JD 410 h $ 125,944.00 

EQ-117 
Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de 
excavación de 5.41 metros. 

h $ 105,217.00 

EQ-118 Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. h $ 176,976.00 

EQ-119 Retroexcavadora Tipo E-200 o  Equivalente h $ 159,662.00 

EQ-120 Retroexcavadora, Potencia en el Volante 78 HP 2200 RPM h $ 106,572.00 

EQ-121 Ruteadora  h $ 5,354.00 

EQ-122 Sensor de Impacto para prueba de integridad tipo h $ 112,367.00 
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EQ-123 Taco metálico o puntal (escamas en concreto) h $ 46.08 

EQ-124 
Taladro de 1/2´´, pulidora, lijadora y circular para corte extremo 
superior 

h $ 2,213.00 

EQ-125 Taladro de 1/2´´, pulidora, lijadora y circular h $ 2,206.10 

EQ-126 Taladro industrial h $ 4,936.00 

EQ-127 Tara (Recebo, Agua, Etc.) u $ 331,507.00 

EQ-128 Tarifa de transporte h $ 62,186.00 

EQ-129 Tarifa de transporte (agregados pétreos) m3k $ 1,145.00 

EQ-130 Tarifa de transporte de concreto hidráulico en mixer  m3k $ 1,540.00 

EQ-131 Tarifa de transporte de estructuras metálicas  kgk $ 0.25 

EQ-132 Tarifa de transporte de estructuras metálicas en obra kgk $ 0.30 

EQ-133 Tarifa de transporte de mezclas para bacheo  m3k $ 1,487.00 

EQ-134 Tarifa de transporte de mezclas m3k $ 1,225.00 

EQ-135 Tarifa de Transporte de Postes h $ 64,002.00 

EQ-136 Tarifa de transporte para agregados de mezclas asfálticas m3k $ 1,231.00 

EQ-137 Tarifa de Trasporte de especies vegetales h $ 54,874.00 

EQ-138 Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 15 ton. h $ 123,947.00 

EQ-139 
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, 
R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 m/min 

h $ 238,596.00 

EQ-140 Vehículo delineador h $ 116,280.00 

EQ-141 Vehículo delineador R=1500 M/H h $ 148,736.00 

EQ-142 Vibrador de concreto (incluye operario) h $ 5,867.49 

EQ-143 
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 
mt 

h $ 9,126.00 

EQ-144 Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas h $ 66,162.00 

EQ-145 Vibrocompatador Dynapac (10 ton) h $ 123,957.00 

EQ-146 Vibrocompatador Dynapac C15 h $ 84,619.00 

EQ-147 Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.  h $ 111,237.00 

EQ-148 Volqueta 6 m3 h $ 67,028.23 

Fuente: Elaboración propia basado en: INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1), 
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ANEXO 6. 

 

 

MANO DE OBRA  

 INCLUYE PRESTACIONES 

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

MO-001 Armador día $ 50,041.80 

MO-002 Ayudante día $ 45,492.55 

MO-003 Cadenero día $ 59,140.31 

MO-004 Calculista día $ 293,850.00 

MO-005 Cortador día $ 68,238.82 

MO-006 Cuadrilla de desmontaje (10 personas) día $ 500,418.03 

MO-007 Cuadrilla de fabricación día $ 272,955.29 

MO-008 Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. día $ 181,970.19 

MO-009 Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros. día $ 272,955.29 

MO-010 Dibujante día $ 90,985.10 

MO-011 Dibujante 2 día $ 81,886.59 

MO-012 Estudios, análisis e informes glb $ 1,819,701.93 

MO-013 Ingeniero de montaje y prueba día $ 291,152.31 

MO-014 Ingeniero de Montaje y Prueba Pilote (1) día $ 291,152.31 

MO-015 Ingeniero Especialista prueba de  integridad día $ 341,194.11 

MO-016 Ingeniero Geotecnista  día $ 350,292.62 

MO-017 Ingeniero supervisor día $ 295,701.56 

MO-018 Ingeniero supervisor y director de prueba día $ 350,292.62 

MO-019 Ingeniero Supervisor y Director de Prueba Pilote día $ 354,841.88 

MO-020 Inspector día $ 95,534.35 

MO-021 Inspector de fabricación y montaje día $ 96,662.50 

MO-022 1 Oficial y 1 Obrero. día $ 136,477.65 

MO-023 Maestro día $ 136,477.65 

MO-024 Obrero  día $ 45,492.55 

MO-025 Obrero (2) día $ 90,985.10 

MO-026 Obrero (3) día $ 136,477.65 

MO-027 Obrero (4) día $ 181,970.19 

MO-028 Obrero (5) día $ 227,462.74 

MO-029 Obrero (6) día $ 272,955.29 

MO-030 Obrero (7) día $ 318,447.84 
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MO-031 Obrero (8) día $ 363,940.39 

MO-032 Obrero (9) día $ 409,432.94 

MO-033 Obrero (prueba de carga) día $ 50,041.80 

MO-034 Obreros de incado (2) día $ 100,083.61 

MO-035 Obreros de izado (2) día $ 100,083.61 

MO-036 Oficial día $ 90,985.10 

MO-037 
Oficial  Obrero (3) Cuadrilla de un oficial y 3 
Obreros.  

día $ 227,462.74 

MO-038 Oficial (2) día $ 181,970.19 

MO-039 Oficial (3) día $ 272,955.29 

MO-040 
Oficial + 3 Ayudantes (armado e inyección de 
anclajes) 

día $ 241,110.51 

MO-041 Oficial experto en desmontaje día $ 100,083.61 

MO-042 Oficial experto en explosivos día $ 109,182.12 

MO-043 Operador prueba de integridad día $ 113,731.37 

MO-044 Paletero día $ 45,492.55 

MO-045 Paletero (2) día $ 90,985.10 

MO-046 Perforador día $ 90,985.10 

MO-047 Perforador + Ayudante1 + Ayudante2 día $ 181,970.19 

MO-048 

Personal requerido para el diseño y fabricación de 
estructura metálica. (incluye un calculista, un 
dibujante y la cuadrilla de Fabricación) De esta 
última no hay detalle de que personal la compone. 

día $ 682,388.23 

MO-049 Rastrillero día $ 68,238.82 

MO-050 Rastrilleros (2) día $ 136,477.65 

MO-051 Soldador día $ 90,985.10 

MO-052 Soldador (2) día $ 181,970.19 

MO-053 Soldador 1A día $ 113,731.37 

MO-054 Soldador experto en montaje y pruebas día $ 136,477.65 

MO-055 Soldador experto en montaje y pruebas día $ 136,477.65 

MO-056 Topógrafo día $ 136,477.65 

MO-057 Obrero  día $ 45,492.55 

MO-058 Viáticos ingeniero y director glb $ 454,925.48 

MO-059 Viáticos soldadores glb $ 227,462.74 

MO-060 Celador día $ 45,492.55 

Fuente: Elaboración propia basado en: INVIAS (APUS SANTANDER 2018-1) 

 
 
 


