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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   ALCANCE DE CRITERIOS TÉCNICOS EN LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL DISEÑO DE OBRAS CIVILES EN LA 
EMPRESA OSN CONSTRUCCIONES SAS   

      
AUTOR(ES):   PAULA ANDREA GONZALEZ RUIZ 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   EMILIO GERMÁN MORENO GONZALEZ  

      
RESUMEN 

OSN CONSTRUCCIONES SAS es una Empresa que desempeña funciones y/o actividades en 
el área de la arquitectura e ingeniería civil, prestando servicios adicionales de consultoría 
técnica, que me permite desempeñar funciones enfocadas a la formulación de proyectos en 
donde se dará lugar el desarrollo de labores que permitan el aprendizaje y aplicación de los 
conocimientos fundamentales en estudios técnicos, económicos y financieros para la solución 
de problemas en los distintos proyectos de Ingeniería civil.   

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  Formulación, proyectos, aprendizaje, auxiliar, ingenieria.  
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   SCOPE OF TECHNICAL CRITERIA IN THE FORMULATION OF 
PROJECTS FOR THE DESIGN OF CIVIL WORKS AT OSN 
CONSTRUCCIONES SAS COMPANY   

      
AUTHOR(S):   PAULA ANDREA GONZALEZ RUIZ 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   EMILIO GERMÁN MORENO GONZALEZ  

      
ABSTRACT 

OSN CONSTRUCCIONES SAS is a Company that performs functions and / or activities in the 
area of architecture and civil engineering, providing additional technical consulting services, 
which allows me to perform functions focused on the formulation of projects where development 
will take place of tasks that allow the learning and application of the fundamental knowledge in 
technical, economic and financial studies for the solution of problems in the different civil 
engineering projects.   

      
KEYWORDS:     

  

  Formulation, projects, learning, Assistant, Engineering  
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1. INTRODUCCION 

 
 
OSN CONSTRUCCIONES brinda dos elementos esenciales para trabajar en 
armonía y mejorar el rendimiento, el primero, el orgullo y el reconocimiento que les 
produce, en este caso, los ingenieros presentes orgullosos de trabajar en una 
empresa importante con reconocimiento en diferentes municipios a nivel nacional y 
segundo, el compañerismo, la satisfacción personal por sentirse en un buen equipo 
de trabajo, lo que trae consigo, aumento de la creatividad, personas más felices y 
con ánimo de ir a trabajar; ambos factores hacen que el trabajador sienta sentido 
de pertenencia y mejore la productividad de la empresa. 
 
El siguiente trabajo tiene como finalidad comprender y mejorar el proceso de 
formulación de proyectos para los diferentes proyectos que se llevaran a cabo en 
diferentes municipios del departamento de Santander, para lo cual es necesario 
conocer y desarrollar un diagnóstico de las generalidades de la compañía con el fin 
de crear actividades que se puedan implementar, dado que son necesarias para 
mejorar el proceso. Gracias a esta implementación se ha logrado incrementar el 
rendimiento de los diferentes procesos que incluye la formulación de proyectos, 
haciendo estudios exhaustivos a su vez de los impactos Ambientales que generan 
los mismos y buscando alternativas de solución para la mitigación de los mismos. 
 
La formulación de proyectos en la compañía para los ingenieros ha sido el foco 
principal  durante los años debido a que es un pilar muy importante en la compañía, 
es fundamental para que la empresa  pueda cumplir con su labor diaria, su objetivo 
y para la cual fue creada, llevar acabo la evaluación, formulación y ejecución de 
diversos proyectos en municipios de Santander y otros departamentos. Para este 
departamento es muy importante, tener una adecuada formulación en los proyectos 
debido a la creciente competencia y el objetivo de incrementar la ventaja competitiva 
de la organización, también debe cubrir objetivos de carácter social, funcional y 
personal. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Alcanzar criterios técnicos en la formulación de proyectos para el diseño de obras 
civiles. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I. Comprender la metodología para la realización de estudios de factibilidad 

enfocado a la formulación de proyectos. 
II. Aplicar los conocimientos fundamentales obtenidos de estudios 

cualitativos y cuantitativos de los recursos disponibles para la solución de 
problemas de formulación de proyectos de la ingeniería civil. 

III. Realizar estudios de diagnóstico y técnicos de las diferentes alternativas 
para el correcto análisis de problemas e identificación de las alternativas 
de soluciones relacionadas con la formulación de proyectos en la 
ingeniería civil. 

 
3. GLOSARIO 

 
Proyecto:  Es el conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente 

durante un período de tiempo determinado, que responden a una demanda o 
problema, con el propósito de ofrecer una solución 
 
Formulación de proyectos: La formulación es la etapa centrada en el diseño de 

las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de 
posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el 
problema que motivó su inicio. 
 
A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular 
la información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz, en su 
ejecución. Implica adecuarse a una presentación o formato que se exija para tal fin, 
contentivo de toda la información necesaria, para su posterior gestión o ejecución. 
 
Evaluación de proyectos: La evaluación es un proceso de estimación, valorización 

y revisión detallada de los logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite 
organizar de manera sistemáticas las actividades, consolidar la participación de los 
involucrados, y reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios, para tomar 
decisiones, que conduzcan a la mejora y posterior concreción del mismo. 
 
Diagnóstico: Tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos permitan 

realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades 
que hayamos detectado en una comunidad. 
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Todo diagnóstico es un proceso de análisis y síntesis de una realidad social, de un 
problema o necesidad detectada. Debe de realizar una descripción de los distintos 
componentes de esa realidad social, además de determinar el nexo de unión entre 
los distintos elementos del problema. 
 
Todo diagnóstico es un proceso en continua evolución, en constante “feedback”. 
Incorporando nuevos datos e información y reajustando el análisis realizado en 
función de esos nuevos datos; consigue su verdadero significado cuando se ha 
logrado identificar, definir y localizar la situación problema o necesidad detectada. 
 
Levantamiento Topográfico: Es la primera fase del estudio técnico y descriptivo 

de un terreno. Se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo en 
cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también 
las alteraciones existentes en el terreno y que se deban a la intervención del hombre 
(construcción de taludes, excavaciones, canteras…). 
 
El  levantamiento topográfico consiste en un acopio de datos para poder realizar un 
plano que refleje el mayor detalle y exactitud posible del terreno en cuestión. 
Además de ser vital para la elaboración del plano del terreno, el levantamiento 
topográfico es una herramienta muy importante durante los trabajos de edificación 
porque con ellos se van poniendo las marcas en el terreno que sirven como guía la 
construcción. 
 
PAGA: Plan de adaptación a la guía Ambiental, establece los programas y/o 
proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que 
se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que 
dependen del tipo de actividad y de las características físicas- bióticas, 
socioeconómicas y culturales del área de influencia directa donde se desarrolla el 
proyecto, obra o actividad. 
 
PMT: Plan de manejo de tránsito, Es un propuesta técnica que plantea las 

estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto 
generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los 
usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.) por la ejecución de una 
obra. 
 
Se Propone por parte del contratista el manejo de tránsito, señalización y desvíos 
para el desarrollo de la obra de tal manera que se puedan realizar todas las 
actividades propias del proyecto sin que generen mayores impactos en la 
comunidad en general. 
Presupuesto: Es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es 

un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. Los presupuestos 
son parte de la administración de las finanzas de familias, profesionales, empresas, 
organizaciones o países. 
 
Placa huellas: Los placa huellas son placas en concreto reforzado dispuestas en 
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el suelo y con una separación en piedra fija en concreto. Una placa huella es una 
construcción resistente al paso vehicular ligero y pesado medio. 
 
Pavimento rígido: Se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas 
ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más elevado que el 
flexible, su periodo de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere 
es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas. 
 
Muro de contención: Es aquel que se construye para evitar el empuje de tierras, 

por ello los mayores esfuerzos son horizontales. Los esfuerzos horizontales tienden 
a deslizar y volcar; la presión de las tierras está en función de las dimensiones y el 
peso de la masa de tierra; por otro lado, dichas dimensiones y peso dependen de la 
naturaleza del terreno y contenido de agua. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
4.1. DATOS DE LA EMPRESA. 

 
Nombre de la Empresa: OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
Dirección: Cra 51 N.50-43 
Ciudad: Bucaramanga 
Representante Legal: Nelson Raúl Triana Cárdenas 
Teléfono: 6984678 
Fax: 6984678 
Celular: 3175736705 
 

4.2. DATOS DEL SUPERVISOR DE LA EMPRESA. 
 
Nombre Completo del Supervisor: Cristian Alexander Ramírez Parra 
Teléfono Oficina: 6984678 
Celular: 3158268505 
(Se anexa la hoja de vida para aquellos profesionales que no conocemos en la 
universidad). 
 

4.3. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS 

 
OSN CONSTRUCCIONES S.A.S consta de una oficina en el barrio los cedros 
ubicadas en el área boscosa de pan de azúcar, la cual posee una construcción de 
base sólida. Las oficinas son adecuadas para el desarrollo de las labores 
gerenciales y secretariales, las cuales son pilar fundamental de esta organización. 
 
La iluminación en general es una mezcla de luz natural y artificial. El estado de orden 
y aseo es en general excelente. 
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4.4. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 
Ofrecemos a nuestros clientes, productos y servicios relacionados con el sector de 
la construcción y la tecnología en todo el territorio colombiano. Como empresa, 
brindamos un alto nivel de calidad, responsabilidad social y cumplimiento de todas 
las normas y requisitos, legales, técnicos y reglamentarios basados siempre en la 
excelencia y el reconocimiento de todos los proyectos que se ejecutan, Nos 
distinguimos por ser visionarios, innovadores y comprometidos con la calidad del 
producto, apoyados siempre en nuestro valioso talento humano. 
 

4.5. VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
Ser dentro de pocos años, una empresa líder en la construcción del territorio 
Nacional, caracterizándonos siempre por una excelente calidad, responsabilidad y 
cumplimiento, con un equipo altamente comprometido, generando productos 
innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes y las de nuestros 
trabajadores , para esto contaremos con una cultura organizacional sólida y 
unificada, centrada en el desarrollo personal y profesional de nuestros 
colaboradores, para soportar el crecimiento de la organización. 
 

4.6. FORMA DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
La vinculación de los trabajadores, se realiza por contrato de trabajo a término fijo, 
prestación de servicios y en algunos casos a término indefinido. 
 

4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, MATERIAS 
PRIMAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS. 

 
La materia prima se encuentra relacionada en las especificaciones de ventas, de 
diseño y tipo de proyecto. 
 

4.8. SERVICIOS 
 
Levantamiento Topográfico: Un levantamiento topográfico consiste en hacer una 
topografía de un lugar, es decir, llevar a cabo la descripción de un terreno en 
concreto. Mediante el levantamiento topográfico, un topógrafo realiza un escrutinio 
de una superficie, incluyendo tanto las características naturales de esa superficie 
como las que haya hecho el ser humano. Con los datos obtenidos en un 
levantamiento tipográfico se pueden trazar mapas o planos en los que, a parte de 
las características mencionadas anteriormente, también se describen las 
diferencias de altura de los relieves o de los elementos que se encuentran en el 
lugar donde se realiza el levantamiento.  
 
Calculo y Dibujo: Consiste en la elaboración de planos o mapas, en los cuales se 
representan las formas y accidentes de un terreno. En el dibujo topográfico, además 
del dibujo en planta, el perfil, y las secciones transversales, hay necesidad de hacer 
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cálculos gráficos, luego la precisión y localización de puntos y líneas sobre el plano 
es factor muy importante. 
 
Elaboración de proyectos: Es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 
proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 
definido. 
 
Gestión de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 
requisitos del proyecto. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es 
un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr 
un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de 
la organización. 
 
Ejecución de proyectos: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Esta etapa 
es responsabilidad del contratista, con la supervisión del cliente. Durante la 
ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la comunicación para tomar 
decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas. 
 

4.9. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

Dentro de su actividad económica el proceso más relevante es la construcción de 
diferentes tipos de proyectos de ingeniería, estos proyectos normalmente 
desarrollan las siguientes actividades: 
 
Construcción Campamento provisional: Se refiere a la construcción provisional 
en el sitio de la obra del campamento y las oficinas del director de obra, residente y 
la zona de almacenamiento de insumos y materiales, es levantado con materiales 
fácilmente desmontables, debe tener servicio de sanitario para el personal obrero y 
otro para el uso del personal técnico y administrativo. 
 
Localización y replanteo: Mediante esta actividad se   materializa en el terreno 
las   referencias del proyecto, utilizando instrumentos de precisión, de acuerdo con 
los planos arquitectónicos. 
 
Descapote manual / maquina: Comprende las operaciones de desmonte, 
descapote cargue, transporte y disposición del material que resulte de la limpieza y 
adecuación inicial del lote donde se proyecta la construcción, de acuerdo con los 
datos del proyectista o las indicaciones de la Interventoría, cuidando que el área 
descapotada sea lo suficiente hasta extirpar todas las raíces de la capa vegetal, a 
la vez que dejar el terreno totalmente limpio libre de troncos y demás materiales 
sobrantes. 
 
Excavaciones: Las excavaciones comprenden la remoción y retiro, por medios 
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mecánicos y/o manuales, de toda la tierra necesaria para obtener los niveles 
previstos en los planos y/o ordenadas por la Interventoría.  Están incluidas todas las 
excavaciones que sean necesarias realizar, mecánica y manualmente, para obtener 
los niveles indicados para la construcción de las zapatas, vigas de amarre y la 
renivelación de piso. El trabajo incluye además otras actividades tales como entibar, 
acodalar, entarimar, bombear agua, retirar derrumbes y cualquier otra que se 
requiera para proteger las excavaciones. 
 
Rellenos compactados: Se refiere al conjunto de actividades encaminadas a tapar 
las zanjas de las excavaciones y la construcción de terraplenes, la selección de 
material de relleno, la extendida y colocación del mismo y la compactación de capas 
hasta los niveles indicados en el proyecto o los señalados por la Interventoría. Los 
rellenos a mano son los ejecutados con equipos manuales, por ejemplo, picas, 
garlanchas, carretillas, pisones de madera o hierro y pisones neumáticos manuales.  
Los rellenos a máquina, como su nombre lo indica son los ejecutados con cualquier 
tipo de maquinaría como, por ejemplo, el vibro compactador manual y/o 
autopropulsado. 
 
Cimentaciones: Esta actividad contempla la construcción del conjunto de 
elementos que integran la subestructura, como son: zapatas aisladas, zapatas 
corridas, cajones de cimentación contratable, losa de cimentación, pilotes o pilas. 
Las cimentaciones se realizan en concreto reforzado con hierro y/o apoyos iníciales 
en concreto ciclópeo. 
 
Estructuras: Comprende las actividades de construcción del soporte superior de la 
edificación, en vigas y columnas levantadas sobre los cimientos, básicamente 
existen dos sistemas constructivos, el primero llamado sistema tradicional en 
pórticos y el segundo en formaleta tipo túnel. 
 
Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas: Se refiere a las actividades de tendido 
de las redes de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 
teléfono. 
 
Mampostería: Se   refiere   a   las   actividades   de   levantamiento   de   muros 
divisorios   o estructurales según sea el caso, generalmente en ladrillo de arcilla. 
 
Morteros y frisos: Se refiere a los morteros de nivelación para la posterior 
colocación de los pisos y los frisos para la posterior aplicación de los estucos o 
pinturas directamente. 
 
Acabados y pisos: Se refiere a las actividades de colocación de pisos, tanto 
peatonales como vehiculares y los acabados como son la colocación de alfajías, 
aparatos sanitarios, etc. 
 
Carpintería en madera y metálica: Se refiere a la instalación de puertas, muebles 
de cocina y baños, pasamanos, etc., en madera y en metal. 
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4.10. MAPA DE PROCESOS 
 
A continuación se presenta un mapa de procesos de la empresa en la cual se hace 
referencia al proceso que se lleva a cabo para la formulación y ejecución de los 
diferentes proyectos en la empresa OSN CONSTRUCCIONES. 
 
Ilustración 1. Mapa de procesos en la empresa OSN CONSTRUCCIONES SAS 

 
 

Fuente: Autor 
 

5. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

La metodología que se implementara en la empresa OSN CONSTRUCCIONES 
SAS, será la ejecución de actividades diversas relacionadas con la formulación de 
proyectos, en las cuales se rescata la formulación de diagnósticos, estudios de 
suelos, estudios topográficos, análisis hidrológicos, Diseños, cálculo de cantidades, 
visitas técnicas, enseñanza en la temática de diseño de vías, pavimentos y demás, 
para los diferentes proyectos a ejecutarse por la empresa en diversos municipios de 
Santander 
 

Durante la práctica empresarial en OSN CONSTRUCCIONES SAS, se están 
desarrollando los siguientes proyectos: 
 
 
 
 

Se presenta 
Licitacion 

(propuesta)

Se trabaja en las 
instalaciones del 

cliente con 
equipos propios

se factura 
dependiendo 

del avacnce de 
la obra

Se recibe 
dinero 

aproximadame
nte al mes de 

pasada la 
factura
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1. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTADER: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Administración Municipal de Suaita en el departamento de Santander, realizó un 
diagnostico a la red vial terciaria, del cual resulto que la vía conformada existente 
que conducen a las veredas Simeón, Tolota, Judá, Efraín, Neftalí, Dan y Leví en 
muchos puntos cumplió su vida útil, llegando a obtener la fatiga que ha generado 
grietas y huecos en la vías, perdida de material de afirmado, de igual manera el 
agua obtenida de la lluvia que drena de la zona aledaña, producen estancamientos 
de agua y socavación en los lotes aledaños; esto ocurre por la falta de manejo de 
aguas en esta zona y falta de pavimentación, ocasionando enfermedades, por tal 
motivo el municipio de Suaita, requiere adelantar el debido proceso contractual y es 
prioridad para la comunidad en general que la malla vial se encuentre en buen 
estado, ya que por medio de ella se transportan los productos de comercio, 
alimentos, pasajeros y es una principal vía para la comunicación con veredas 
seguidas; además de que las vías del municipio son muy importantes para el 
desarrollo de la economía de sus habitantes. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 

Las vías que conducen del casco urbano hacia las veredas Simeón, Tolota, Judá, 
Efraín, Neftalí, Dan y Leví del municipio de Suaita, viene presentando una 
problemática referente al mal estado de las mismas, lo cual ha generado una 
problemática en cuestión de movilidad hacia esas veredas del municipio, 
conllevando esto a riesgos de presentarse accidentes de tránsito, baja movilidad y 
molestias en el desarrollo de la comunidad que allí reside, de igual manera se 
presenta problemas de salubridad, ya que por el mal estado de la vía se convierten 
en pozos de agua, donde por ser clima  húmedo producen criaderos de plagas e 
insectos, lo cual se presentan precipitaciones, corriendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por estos tipos de mosquitos como fiebre amarilla, dengue 
hemorrágico, chincunguya entre otras. 
 
No siendo esto suficiente también encontramos de problemas de salud, ya que al 
estar esta vía en tierra y con el paso de vehículos, se levanta una ola y queda una 
estela de polvo que los habitantes de estos sectores deben soportar a diario, 
generando esta situación problemas de respiración como los que ya se han atendido 
en el hospital municipal, estos problemas pueden ser principalmente neumonías y 
bronco-respiratorios.  
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Ilustración 2. Estado actual tramo 1 y 2 a construir. Suaita Santander 

 
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 
 

Suaita es un municipio de Colombia, de la Provincia Comunera, perteneciente al 
departamento de Santander. Se localiza al sur del departamento de Santander. 

Tabla 1. Características físicas- Suaita Santander 

Extensión Total 280.82 km² 

Temperatura 19 °C 

Altitud 1700 m.s.n.m. 

Distancia a 

Bucaramanga 

187 Km 

Población 10.277 hab. 

Fuente: Autor 
 

El proyecto se encuentra ubicado en siete (7) tramos, en una longitud total de 505 

metros lineales de placa huella a construir, éstos corredores viales a intervenir 

corresponden a la malla vial terciaria y rural del Municipio de Suaita, Santander. El 

municipio de Suaita hace parte de los 87 municipios del departamento de 

Santander, y está ubicado hacia el Sur de este. Limita al Norte con los municipios 

Guadalupe y Oiba. Al oriente con Charalá y al Occidente con San Benito. Al Sur 

limita con Santana (Boyacá), Chitaraque (Boyacá) y Gambita  [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Comunera
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
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Ilustración 3. Localización del municipio de Suaita en el departamento de 

Santander 

 
 

Fuente: Google Earth. 
 

Tabla 2. Coordenadas localización tramos en estudio 

 Inicio Fin Altura (msnm) 

TRAMO 1 X: 1073412 

Y: 1163368 

X: 1073400 

Y: 1163465 

1441 

TRAMO 2 X: 1077304 

Y: 1168605 

X: 1077353 

Y: 1168619 

1620 

TRAMO 3 X: 1070065 

Y: 1164518 

X: 1070034 

Y: 1164595 

1598 

TRAMO 4 X: 1066932 

Y: 1168067 

X: 1066856 

Y: 1168112 

1415 

TRAMO 5 X: 1070484 

Y: 1171202 

X: 1070562 

Y: 1171210 

1371 

TRAMO 6-1 X: 1070768 

Y: 1169338 

X: 1070785 

Y: 1169361 

1469 

TRAMO 6-2 X: 1070837 

Y: 1168968 

X: 1070846 

Y: 1169023 

1528 

TRAMO 7 X: 1071882 

Y: 1167709 

X: 1071914 

Y: 1167802 

1712 

Fuente: Autor 
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Ilustración 4. Localización tramos en estudio dentro del municipio de Suaita. 

 

 
 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

    
Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7  

   

 

 

ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTANDER” consiste en la construcción de 505 metros lineales de placa huellas 
en concreto rígido de resistencia 3.000 psi, compuesta por dos franjas en concreto 
reforzado de 0.90 m, una franja central y dos franjas laterales en piedra pegada de 
0.90 m y 0.35, respectivamente y cunetas en cada uno de los costados de 0.70m 
medida en planta; en cada uno de los siete (7) tramos de vías rurales a intervenir 
en el municipio de Suaita , Departamento de Santander. 
 
Los trabajos a ejecutar implican la disposición de obras de infraestructura, de 
acuerdo con el respectivo diseño de estructuras, para lo cual se prevé realizar, entre 
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otras, las siguientes actividades: 
 
I. Movimientos de tierra 
II. Excavaciones en material común y rellenos. 
III. Conformación de placa huella: Nivelación y conformación de subrasante, 
base granular, concreto ciclópeo y concreto hidráulico. 
IV. Construcción de obras de drenaje (cunetas). 
V. Señalización vertical. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 6 
MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 
parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
 

2. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES QUE CONDUCEN A LAS 
VEREDAS BRAVO PAEZ Y AGUA FRIA,  MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, 
SANTANDER. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Las   vías correspondientes a las veredas bravo paez y agua fría necesitan un 
mantenimiento y mejoramiento de la vía, en general las vías del presente proyecto 
están en condiciones regulares puesto que hay presencia de zona boscosa, es un 
sendero  en tierra que genera polución por las altas cantidades de polvo que logra 
levantar cada vez que se transita sobre la misma, es difícil la movilización en este 
sector para personas discapacitadas ya que no les permite un tránsito seguro, El 
mal estado y deterioro de los caminos interveredales, ha generado retraso en el 
desarrollo del municipio,  por cuanto esta situación ha llevado a la  generación de  
problemáticas como el aumento en los tiempos de viaje, los altos costos en el 
mantenimiento vehicular por daños frecuentes en vehículos particulares y de 
transporte público, la alta congestión vial generando bajos niveles de movilidad en 
el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio de Jesús Maria. 
 
Es notoria la necesidad de placa huella, puesto que el agua obtenida de la lluvia 
que drena de la zona aledaña, producen estancamientos de agua y socavación en 
los lotes aledaños, esto ocurre por la falta de manejo de aguas en esta zona y falta 
de pavimentación ocasionando enfermedades; por tal motivo el municipio de Jesús 
Maria, requiere adelantar el debido proceso contractual y es prioridad para la 
comunidad en general que la malla vial se encuentre en buen estado, ya que por 
medio de ella se transportan los productos de comercio, alimentos, pasajeros y vía 
que habilita comunicación con veredas seguidas; las vías del municipio son muy 
importantes para el desarrollo de la economía de sus habitantes. 
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No obstante, el sector del corredor vial en mención, cuenta con alcantarillas de alivio 
circulares en concreto en buen estado, con un funcionamiento óptimo; estas 
estructuras cumplen la función de evacuar el flujo superficial y conducirlo a la fuente 
hídrica más cercana del área del proyecto.  Es por esto que las cunetas previstas 
en el proyecto deberán ser conectadas a la estructura más cercana y así drenar la 
escorrentía interceptada del corredor vial a construir. 
 
La existencia de estas estructuras se constituye un aspecto importante en la 
construcción del tramo vial ya que evita la variación de costos de construcción y 
mantenimiento, favoreciendo la estabilidad y durabilidad de la estructura a 
implantar. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
La vía que conduce a las veredas del municipio de Jesús Maria, viene presentando 
una problemática referente al mal estado de la misma, lo cual ha generado una 
problemática en cuestión de movilidad hacia esas veredas del municipio, 
conllevando esto a riesgos de presentarse accidentes de tránsito, baja movilidad, 
polución, molestias y enfermedades en el desarrollo de la comunidad que allí reside, 
de igual manera se presenta problemas de salubridad, ya que por el mal estado de 
la vía se convierten en pozos de agua, donde por ser clima  húmedo en un 57% y 
con probabilidades de precipitación en rangos del 31% producen criaderos de 
plagas de insectos, lo cual se presentan precipitaciones, corriendo el riesgo de 
enfermedades transmitidas por estos tipos de mosquitos como fiebre amarilla, 
dengue hemorrágico, chincunguya entre otras. 
 
No siendo esto suficiente también encontramos de problemas de salud, ya que al 
estar esta vía en tierra y con el paso de vehículos, se genera polución por  el 
levantamiento de oleadas de polvo que los habitantes de estos sectores deben 
soportar a diario, ocasionando enfermedades respiratorias agudas que afectan a 
jóvenes, niños y adultos mayores, siendo principalmente neumonías y bronco-
respiratorios. 
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Ilustración 5. Estado actual TRAMO 1- TRAMO MOLINOS 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 6. Estado actual TRAMO 2- TRAMO EL KIOSKO 

 
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se encuentra ubicado en dos (2) tramos de las veredas Bravo paez y 

Agua fría, en una longitud total de 244 metros lineales de placa huella a construir, 

éstos corredores viales a intervenir corresponden a la malla vial terciaria y rural del 

Municipio de Jesús Maria, Santander. 

 

El municipio se halla ubicado al sur del Departamento de Santander, de acuerdo a 
la división política administrativa del Departamento pertenece a la provincia de 
Vélez, limita territorialmente por el norte con el municipio de Sucre, por el Oriente 
con Guavatá y Puente Nacional, al Occidente con Florián y la Belleza, al Sur con 
Albania. 
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Extensión total: 72.47 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1850 
Temperatura media: 17.7º C 
Distancia de referencia: 262 km de Bucaramanga  [2]. 

Los tramos a construir son los siguientes: 

Ilustración 7. Localización tramos en estudio dentro del municipio de Jesús Maria. 

TRAMO 1                                        TRAMO 2 

 

Fuente: Google Earth 

 

ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES QUE 
CONDUCEN A LAS VEREDAS  BRAVO PAEZ Y AGUA FRIA,  MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA-
SANTANDER” consiste en la construcción de 244 metros lineales de placa huellas 
en concreto rígido de resistencia 3.000 psi, compuesta por dos franjas en concreto 
reforzado de 0.90 m, una franja central y dos franjas laterales en piedra pegada de 
0.90 m y 0.45, respectivamente y cunetas en cada uno de los costados de 0.70 m 
medida en planta; en cada uno de los dos (2) tramos de vías rurales a intervenir en 
las veredas bravo paez y agua fría en el municipio de Jesús Maria , Departamento 
de Santander. 
 
Los trabajos a ejecutar implican la disposición de obras de infraestructura, de 
acuerdo con el respectivo diseño de estructuras, para lo cual se prevé realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
I. Movimientos de tierra 
II. Excavaciones en material común y rellenos. 
III. Conformación de placa huella: Nivelación y conformación de subrasante, 
base granular, concreto ciclópeo y concreto hidráulico. 
IV. Construcción de obras de drenaje (cunetas). 

IV. Señalización vertical. 
 

 



28 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 4 
MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 
parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
 

3. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN CRA 7 ENTRE CALLE 5 Y 6 Y CRA 5 
ENTRE CALLE 3 Y 4, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población urbana 

del municipio, debido a que, por una parte, las vías se encuentran conformadas en 

terreno natural, debido al tránsito y efectos climáticos, constituyéndose en 

corredores en mal estado, con restricciones de tránsito y regular mantenimiento de 

las mismas. El inadecuado diseño o mantenimiento de la viabilidad es causa de una 

congestión innecesaria, puesto que no se cuenta con una demarcación de los 

carriles de circulación, ni con un pavimentado de la misma generando crecientes 

restricciones de capacidad.  

La no pavimentación de estas vías y su falta de adecuación, constituyen grandes 

limitaciones que condicionan la producción, impidiendo comercialización de 

productos, el tránsito de personas con discapacidades, aumentando el índice de 

enfermedades debido la polución que es debido al polvo que se levanta de las calles 

destapadas ocasionando enfermedades respiratorias agudas que afectan a 

jóvenes, niños y adultos mayores. 

No obstante, el área de estudio del presente proyecto tiene por objeto el 

mejoramiento de vías urbanas pertenecientes a la CRA 7 ENTRE CALLE 5 Y 6 Y 

CRA 5 ENTRE CALLE 3 Y 4, Siendo el predominante de la urbanización superficies 

en tierra sin una geometría definida y con afectación continua por aguas de 

escorrentía. Al mejorar la conectividad mediante su infraestructura vial por medio 

del mantenimiento y ejecución de obras en las vías ya mencionadas se contribuye 

al fortalecimiento de políticas públicas en las cuales se genera mayor productividad, 

ingresos, educación puesto que niños discapacitados tendrían facilidad de 

trasladarse a sus colegios, convivencia, desarrollo socioeconómico, disminución de 

la polución y entre otros factores  mejora las malas condiciones de movilidad en el 

área urbana solucionando la problemática referente a los tiempos de viaje de los 

usuarios, los costos de transporte y operación de los vehículos en dichas zonas. 
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Adicionalmente, a estas vías contar con deficientes drenajes de aguas lluvias, en 

terreno natural incrementa su deterioro, afectando el paisaje urbano del municipio. 

Dichas deficiencias impiden un adecuado transporte de productos e insumos desde 
el municipio y hacia el mismo, también genera un atraso en el desarrollo turístico 
del territorio y por último un factor de riesgo social debido a que sus habitantes 
tienen que destinar más tiempo en desplazamientos 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
ESTADO ACTUAL VIAS LA GRUTA CARRERA 5 
 
Como se evidencia en las imágenes la vía presenta zona boscosa, con maleza y 
posible nacimiento de agua se presenta problemas de salubridad, ya que por el mal 
estado de la vía se convierten en pozos de agua, donde por ser clima  húmedo 
producen criaderos de plagas de insectos corriendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por estos tipos de mosquitos como fiebre amarilla, dengue 
hemorrágico, chincunguya entre otras. A simple vista es un sendero  en tierra que 
genera polución por las altas cantidades de polvo que logra levantar cada vez que 
se transita sobre la misma, es difícil la movilización en este sector para personas 
discapacitadas ya que no les permite un tránsito seguro. 
 

Ilustración 8.Estado actual vías la gruta carrera 5 

 
Fuente: Autor 

 
ESTADO ACTUAL VIAS CARRERA 7 
 
Como se evidencia en las imágenes la vía presenta varias residencias, a simple 
vista es un sendero  en tierra que genera polución por las altas cantidades de polvo 
que logra levantar cada vez que se transita sobre la misma, es difícil la movilización 
en este sector para personas discapacitadas ya que no les permite un tránsito 
seguro y dificultad para tener acceso a sus viviendas. 
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Ilustración 9. Estado actual vías carrera 7 

  
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto consiste en la pavimentación de la CRA 7 ENTRE CALLE 5 Y 6 Y CRA 

5 ENTRE CALLE 3 Y 4, en los barrios la Gruta y la Urbanización, Municipio de El 

Guacamayo, Departamento de Santander.  

 

El municipio del guacamayo forma parte de la provincia comunera cuya cabecera 

de provincia es el municipio de socorro. Se encuentra Ubicado al sur occidente del 

departamento de Santander, la cabecera se encuentra localizada en las 

coordenadas X= 981.395, Y=1.450431, con altura sobre el nivel del mar de 1.950 

metros, limita por el norte con santa helena del Opón y contratación por el Este con 

contratación y Guadalupe, por el sur con Guadalupe y la Aguada y por el Oeste con 

la Aguada y la paz, su extensión territorial es de 10.703 Ha. Cuenta con una 

población aproximada de 1918 habitantes, y los terrenos están localizado sobre una 

zona con topografía del terreno circundante de Forma plana a ondulado, con 

pendientes de aproximadamente 3% decrecientes  hacia oriente  [3]. Los tramos son 

los siguientes:  

 

Ilustración 10. Localización de tramos a intervenir en el municipio de Guacamayo 

 
Fuente: Autor 
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ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN CRA 7 ENTRE 
CALLE 5 Y 6 Y CRA 5 ENTRE CALLE 3 Y 4, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER” 
pretende pavimentar a un ancho de vía de 6 metros, con andén variable y 15 cm de 
sardinel para cada extremo, con el fin de lograr una disminución de las altas 
concentraciones de polvo hasta en un 60 por ciento, generar una mejor calidad de 
vida de la población permitiendo un mejor acceso a las calles y aumentando los 
niveles de movilidad en el tránsito vehicular y un mejor desplazamiento para los 
discapacitados, a su vez una disminución de tiempos de viaje y costos en 
mantenimiento vehicular. 
 
Los trabajos a ejecutar implican la disposición de obras de infraestructura, de 
acuerdo con el respectivo diseño de estructuras, para lo cual se prevé realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
I. demolición de andenes 
II. excavaciones en material común y rellenos. 
III. suministro extendido y compactación de material seccionado para base 
granular 
IV. imprimación para estabilización de base 
V. concreto para pavimento rígido MR 2- incluye  dilatación 
VI. bordillo prefabricado 
VII. anden en concreto de 3000 PSI e= 0,08m 
VIII. acero de refuerzo PDR 60 
IX. sumidero ST-40 
X. señalización vertical 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 4 
MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 
parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
 

4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE 
AGUADA, EN LOS SECTORES OJO DE AGUA Y LA LAGUNA DEL 
MUNICIPIO EL GUACAMAYO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Administración Municipal El Guacamayo en el departamento de Santander, 
realizó un diagnostico a la red vial terciaria, del cual resulto que la vía conformada 
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existente que conducen a las veredas Ojo de Agua y La Laguna, en muchos puntos 
cumplió su vida útil, llegando a obtener la fatiga que ha generado grietas y huecos 
en la vías, perdida de material de afirmado, de igual manera el agua producto de la 
lluvia que drena de la zona aledaña, produce estancamientos de agua y socavación 
en los lotes aledaños; el deterioro de este corredor vial ocurre por la falta de manejo 
de aguas en la zona y falta de pavimentación, ocasionando problemas de salud por 
la continua propagación de material particulado en el ambiente, por tal motivo el 
municipio El Guacamayo, requiere adelantar el debido proceso contractual y es 
prioridad para la comunidad en general que la malla vial se encuentre en buen 
estado, ya que por medio de ella se transportan los productos de comercio, 
alimentos, pasajeros y es una vía principal para la comunicación con municipios y 
veredas aledañas; la red vial del municipio es muy importante para el desarrollo de 
la economía de sus habitantes y el desarrollo turístico de la región. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
La vía que conduce del casco urbano hacia el municipio Aguada y las veredas Ojo 
de Agua y La Laguna del municipio El Guacamayo, viene presentando una 
problemática referente al mal estado de la misma, lo cual ha generado una 
problemática en cuestión de movilidad hacia esas veredas del municipio,  
conllevando esto a riesgos de posibles accidentes de tránsito, baja movilidad y 
molestias en el desarrollo de la comunidad que allí reside, de igual manera se 
presenta problemas de salubridad, ya que por el mal estado de la vía se forman 
pozos de agua y debido al clima húmedo, característico de la zona, se producen 
criaderos de plagas de insectos, corriendo el riesgo de proliferación de 
enfermedades transmitidas por estos tipos de mosquitos como fiebre amarilla, 
dengue hemorrágico, chikungunya, zika, entre otras. 
 
No siendo esto suficiente también encontramos problemas de salud, ya que al estar 
esta vía en tierra y con el paso de vehículos, se levanta una ola y queda una estela 
de polvo que los habitantes de estos sectores deben soportar a diario, generando 
esta situación problemas de respiración como los que ya se han atendido en el 
hospital municipal, estos problemas pueden ser principalmente neumonías y 
bronco-respiratorios. 
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Ilustración 11. Estado actual Tramo 1- vereda centro 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 12. Estado actual Tramo 2- vereda la laguna 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 13. Estado actual Tramo 3 vereda loma en medio 

 
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto consiste en la construcción de tres (3) tramos de placa hullas en las 
veredas centro, la laguna y loma en medio, ubicadas en el Municipio de El 
Guacamayo, Departamento de Santander.  
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El municipio del guacamayo forma parte de la provincia comunera cuya cabecera 
de provincia es el municipio de socorro. Se encuentra Ubicado al sur occidente del 
departamento de Santander, la cabecera se encuentra localizada en las 
coordenadas X= 981.395, Y=1.450431, con altura sobre el nivel del mar de 1.950 
metros, limita por el norte con santa helena del Opón y contratación por el Este con 
contratación y Guadalupe, por el sur con Guadalupe y la Aguada y por el Oeste con 
la Aguada y la paz, su extensión territorial es de 10.703 Ha. Cuenta con una 
población aproximada de 1918 habitantes, y los terrenos están localizado sobre una 
zona con topografía del terreno circundante de Forma plana a ondulado, con 
pendientes de aproximadamente 3% decrecientes  hacia oriente  [3]. 
 

Los tramos a estudiar son los siguientes: 
 
 

Ilustración 14. Localización de tramos a intervenir 

 
           



35 

 
 

Fuente: Autor y Google Earth. 
 

 
ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 

El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL 
MUNICIPIO DE AGUADA, EN LOS SECTORES OJO DE AGUA Y LA LAGUNA DEL 
MUNICIPIO EL GUACAMAYO” consiste en la construcción de 3041.29 metros 
lineales de placa huellas en concreto rígido de resistencia 3.000 psi, compuesta por 
dos franjas en concreto reforzado de 0.90 m, una franja central y dos franjas 
laterales en piedra pegada de 0.90 m y 0.35, respectivamente y cunetas en cada 
uno de los costados de 0.70m medida en planta; en cada uno de los siete (3) tramos 
de vías a intervenir. 
 
Los trabajos a ejecutar implican la disposición de obras de infraestructura, de 
acuerdo con el respectivo diseño de estructuras, para lo cual se prevé realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 

I. Movimientos de tierra 
II. Excavaciones en material común y rellenos. 
III. Conformación de placa huella: Nivelación y conformación de subrasante, 

base granular, concreto ciclópeo y concreto hidráulico. 
V. Construcción de obras de drenaje (cunetas). 
VI. Señalización vertical. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en seis 
(6) MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación 
por parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
 

5. PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO SANTA 
RITA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EL GUACAMAYO-
SANTANDER 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población urbana 
Ubicada en el corregimiento de santa Rita y a su vez en el casco urbano del 
municipio, debido a que, por una parte, las vías se encuentran conformadas en 
terreno natural, debido al tránsito y efectos climáticos, constituyéndose en 
corredores en mal estado, con restricciones de tránsito y regular mantenimiento de 
las mismas. El inadecuado diseño o mantenimiento de la viabilidad es causa de una 
congestión innecesaria, puesto que no se cuenta con una demarcación de los 
carriles de circulación, ni con un pavimentado de la misma generando crecientes 
restricciones de capacidad.  
 
La no pavimentación de estas vías y su falta de adecuación, constituyen grandes 
limitaciones que condicionan la producción, impidiendo comercialización de 
productos, el tránsito de personas con discapacidades, aumentando el índice de 
enfermedades debido la polución que es debido al polvo que se levanta de las calles 
destapadas ocasionando enfermedades respiratorias agudas que afectan a 
jóvenes, niños y adultos mayores. 
 
No obstante, el área de estudio del presente proyecto tiene por objeto el 
mejoramiento de vías ya mencionadas con anterioridad, Siendo el predominante de 
la urbanización superficies en tierra sin una geometría definida y con afectación 
continua por aguas de escorrentía. Al mejorar la conectividad mediante su 
infraestructura vial por medio del mantenimiento y ejecución de obras en las vías ya 
mencionadas se contribuye al fortalecimiento de políticas públicas en las cuales se 
genera mayor productividad, ingresos, educación puesto que niños discapacitados 
tendrían facilidad de trasladarse a sus colegios, convivencia, desarrollo 
socioeconómico, disminución de la polución y entre otros factores  mejora las malas 
condiciones de movilidad en el área urbana solucionando la problemática referente 
a los tiempos de viaje de los usuarios, los costos de transporte y operación de los 
vehículos en dichas zonas. Adicionalmente, estas vías cuentan con deficientes 
drenajes de aguas lluvias, en terreno natural incrementa su deterioro, afectando el 
paisaje urbano del municipio y el corregimiento. 
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Dichas deficiencias impiden un adecuado transporte de productos e insumos desde 
el municipio o corregimiento y hacia los mismos, también genera un atraso en el 
desarrollo turístico del territorio y por último un factor de riesgo social debido a que 
sus habitantes tienen que destinar más tiempo en desplazamientos. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
ESTADO ACTUAL VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYO 
 
Como se evidencia en las imágenes las vías presentan zonas boscosa, con maleza 
y posible nacimiento de agua que genera  problemas de salubridad, ya que por el 
mal estado de la vía se convierten en pozos de agua, donde por ser clima  húmedo 
producen criaderos de plagas de insectos corriendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por estos tipos de mosquitos como fiebre amarilla, dengue 
hemorrágico, chincunguya entre otras. A simple vista son senderos  en tierra que 
generan polución por las altas cantidades de polvo que logran levantar cada vez 
que se transita sobre las mismas, es difícil la movilización en este sector para 
personas discapacitadas ya que no les permite un tránsito seguro. 
 

Ilustración 15.Estado Actual de vías en casco urbano de El Guacamayo 

 
Fuente: Autor 

 

ESTADO ACTUAL VIAS URBANAS CORREGIMIENTO SANTA RITA 
 

Como se evidencia en las imágenes la vía presenta varias residencias, a simple 
vista son  algunos senderos  en tierra que genera polución por las altas cantidades 
de polvo que logra levantar cada vez que se transita sobre la misma, es difícil la 
movilización en este sector para personas discapacitadas ya que no les permite un 
tránsito seguro y dificultad para tener acceso a sus viviendas. 
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Ilustración 16. Estado Actual de vías en Corregimiento Santa Rita 

 
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO 
SANTA RITA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EL GUACAMAYO-
SANTANDER", consiste en la construcción de 200.52 metros lineales de pavimento 
rígido en guacamayo y 270.26 metros lineales de pavimento rígido en Santa Rita de 
resistencia 3.500 psi, Se pretende pavimentar a un ancho variable de losas y 
andenes. 15 cm de sardinel para cada extremo; su localización corresponde a tres 
(3) tramos ubicados en: la carrera Cra 8 entre calles 4 y 5, la carrera 4 entre calles 
6 y 5, la carrera 3 entre calles 4 y 5 del municipio de guacamayo Santander y a su 
vez en el corregimiento de Santa Rita los cuatro (4) tramos ubicados en: , calle 3 
entre cras 2 y 3,  cra 3 entre calles 4 y 5, calle 5 entre carrera 3 y 5, la carrera 5 
entre carrera 3 y Cachipay. 
 
El Municipio El Guacamayo limita por el Norte con Santa helena del Opón y 
contratación por el Este con Contratación y Guadalupe, por el sur con Guadalupe y 
la Aguada y por el Oeste con La Aguada y la Paz, su extensión territorial es de 
10.703,7314 hectáreas de acuerdo al resultado de digitalización de la cartografía 
base del Municipio, área que comparada con las estadísticas catastrales de 
10.285,1679 hectáreas presenta una diferencia de 418 has, que se explica por la 
diferente metodología de medición (digitalización de la base cartográfica y 
planimetría manual de la base predial). El territorio Municipal es montañoso y su 
relieve corresponde a la cordillera oriental. Su sistema hidrográfico tiene como 
afluentes principales los ríos Oponcito y Suárez, las quebradas Alférez, agua fría, la 
colorada, la zarza, la laja, etc. Las tierras se distribuyen en los pisos térmicos 
templado y frío. Cuenta con un corregimiento denominado Santa Rita del Opón y 13 
veredas sociales incluidas en 12 veredas catastrales. 
  
Extensión total: 100,7314 Km2 
Extensión área urbana: 10, 176,4816 Km2 
Extensión área rural: 90,2498 Hectáreas Km2 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.950 
Temperatura media: 18.6º C 
Distancia de referencia: 187 Km a la capital del departamento  [3]. 
 
ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL 
CORREGIMIENTO SANTA RITA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EL 
GUACAMAYO-SANTANDER" consiste en la construcción de 200.52 metros lineales 
de pavimento rígido en guacamayo y 270.26 metros lineales de pavimento rígido en 
Santa Rita de resistencia 3.500 psi, Se pretende pavimentar a un ancho variable de 
losas y andenes. 15 cm de sardinel para cada extremo; su localización corresponde 
a tres (3) tramos ubicados en: la carrera Cra 8 entre calles 4 y 5, la carrera 4 entre 
calles 6 y 5, la carrera 3 entre calles 4 y 5 del municipio de guacamayo Santander y 
a su vez en el corregimiento de Santa Rita los cuatro (4) tramos ubicados en: , calle 
3 entre cras 2 y 3,  cra 3 entre calles 4 y 5, calle 5 entre carrera 3 y 5, la carrera 5 
entre carrera 3 y Cachipay. 
 
Los trabajos a ejecutar implican la disposición de obras de infraestructura, de 
acuerdo con el respectivo diseño de estructuras, para lo cual se prevé realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
I. demolición de andenes 
II. excavaciones en material común y rellenos. 
III. suministro extendido y compactación de material seccionado para base 
granular 
IV. imprimación para estabilización de base 
V. concreto para pavimento rígido MR 2- incluye  dilatación 
VI. bordillo prefabricado 
VII. anden en concreto de 3000 PSI e= 0,08m 
VIII. acero de refuerzo PDR 60 
IX. sumidero ST-40 
X. señalización vertical 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 8 

MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 

parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 

suscrita por las partes. 
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6. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AL CASCO URBANO EN 
BARBOSA SANTANDER. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

El municipio de Barbosa en el departamento de Santander, realizó un diagnostico a 
la red vial terciaria, del cual resulto que la vía conformada existente que conducen 
desde la vereda Francisco de paula Santander al casco urbano , no presenta las 
condiciones óptimas lleva generando altas problemáticas, el deterioro de este 
corredor vial es debido a que se encuentran conformadas en terreno natural, debido 
al tránsito y efectos climáticos, constituyéndose en corredores en mal estado, con 
restricciones de tránsito y regular mantenimiento de las mismas, por tal motivo el 
municipio Barbosa, requiere adelantar el debido proceso contractual y es prioridad 
para la comunidad en general que la malla vial se encuentre en buen estado, ya que 
por medio de ella se transportan los productos de comercio, alimentos, pasajeros y 
es una vía que comunica con municipios y veredas aledañas; la red vial del 
municipio es muy importante para el desarrollo de la economía de sus habitantes y 
el desarrollo turístico de la región. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población urbana 
del municipio, debido a que, por una parte, las vías se encuentran conformadas en 
terreno natural, debido al tránsito y efectos climáticos, constituyéndose en 
corredores en mal estado, con restricciones de tránsito y regular mantenimiento de 
las mismas. El inadecuado diseño o mantenimiento de la viabilidad es causa de una 
congestión innecesaria, puesto que no se cuenta con una demarcación de los 
carriles de circulación, ni con un pavimentado de la misma generando crecientes 
restricciones de capacidad.  
 
La no pavimentación de estas vías y su falta de adecuación, constituyen grandes 
limitaciones que condicionan la producción, impidiendo comercialización de 
productos, el tránsito de personas con discapacidades, aumentando el índice de 
enfermedades debido la polución que es debido al polvo que se levanta de las calles 
destapadas ocasionando enfermedades respiratorias agudas que afectan a 
jóvenes, niños y adultos mayores. 
 
No obstante, el área de estudio del presente proyecto tiene por objeto el 
mejoramiento de vías que conducen desde la vereda Francisco de paula Santander 
al casco urbano, Siendo el predominante superficies en tierra sin una geometría 
definida y con afectación continua por aguas de escorrentía. Al mejorar la 
conectividad mediante su infraestructura vial por medio del mantenimiento y 
ejecución de obras en las vías ya mencionadas se contribuye al fortalecimiento de 
políticas públicas en las cuales se genera mayor productividad, ingresos, educación 
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puesto que niños discapacitados tendrían facilidad de trasladarse a sus colegios, 
convivencia, desarrollo socioeconómico, disminución de la polución y entre otros 
factores  mejora las malas condiciones de movilidad en el área urbana solucionando 
la problemática referente a los tiempos de viaje de los usuarios, los costos de 
transporte y operación de los vehículos en dichas zonas. Adicionalmente, a estas 
vías contar con deficientes drenajes de aguas lluvias, en terreno natural incrementa 
su deterioro, afectando el paisaje urbano del municipio. 
 
Dichas deficiencias impiden un adecuado transporte de productos e insumos desde 
el municipio y hacia el mismo, también genera un atraso en el desarrollo turístico 
del territorio y por último un factor de riesgo social debido a que sus habitantes 
tienen que destinar más tiempo en desplazamientos. 

 
Ilustración 17. Estado actual TRAMO 1- Barbosa Santander 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 18. Estado actual TRAMO 2- Barbosa Santander 

 
Fuente: Autor 

LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de Barbosa está localizado en el extremo sur del departamento de 
Santander, en límites con el departamento de Boyacá, en la provincia de Vélez y 
Ricaurte, sobre la ribera del río Suárez entre las montañas que conforman la 
cordillera Oriental, a una distancia de la capital del país de 285 Km y de 
Bucaramanga a 214 Km. Territorialmente posee una ubicación estratégica sobre la 
vía principal pavimentada nacional N° 45 que comunica a Bogotá con 
Bucaramanga, por lo que a Barbosa se le conoce como la “Puerta de Oro de 
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Santander”. 
 
La cabecera municipal de Barbosa está localizada sobre la margen izquierda del río 
Suárez, presenta las siguientes coordenadas a los 05° 55’ 57” de latitud Norte y 73° 
37’ 16” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich. El área total del Municipio 
es de 46.43 Km2, de los cuales corresponden al área rural que se distribuyen entre 
los 1570 msnm, básicamente en el extremo norte del territorio, sobre el río Suárez, 
y los 2050 msnm en límites con Vélez y Güepsa. 
 

El área total del Municipio es de 46.43 Km2, de los cuales corresponden al área 
rural que se distribuyen entre los 1570 msnm, básicamente en el extremo norte del 
territorio, sobre el río Suárez, y los 2050 msnm en límites con Vélez y Güepsa. 
Temperatura media: 21° Centígrados. 
 
Extensión total: 46.43 Km2  
Extensión área urbana: los 2050 msnm Km2 
Extensión área rural: 1570 msnm Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1610 
Temperatura media: 21º C 
Distancia de referencia: 150  [4]. 
 
A continuación se podrá visualizar la localización de los DOS (2): 
 

Ilustración 19. Localización TRAMO 1-TRAMO 2 

 
Fuente: Google Earth 
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ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA 
VEREDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AL CASCO URBANO EN 
BARBOSA SANTANDER.” consiste en la construcción de placa huellas en concreto 
rígido de resistencia 3.000 psi, construidos en módulos de 2.8 metros separados 
mediante una vigueta transversal de 20cm de ancho por 30cm de altura y 
conformados por dos franjas en concreto reforzado de 2.80 m y espesor de 15 cm, 
una franja central en piedra pegada de 90 cm y dos cunetas, una en cada uno de 
los costados de 70 cm medida en planta y un sobreancho de 45 cm en piedra 
pegada,  para un total de ancho de estructura de  5m. Su localización corresponde 
a la vía que conduce la vereda Francisco de paula Santander al casco urbano en el 
municipio de Barbosa, Departamento de Santander. En desarrollo de la necesidad 
se deberá realizar las actividades que se describen a continuación: 
 

I. Movimientos de tierra 
II. Excavaciones en material común y rellenos. 
VII. Conformación de placa huella: Nivelación y conformación de subrasante, 

base granular, concreto ciclópeo y concreto hidráulico. 
VIII. Construcción de obras de drenaje (cunetas). 
IX. Señalización vertical. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 6 
MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 
parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
 

7. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA VIA QUE 
CONDUCE A LA VEREDA MATA DE PIÑA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La vía que conduce a la vereda mata de piña en el municipio de Sabana de torres 
presenta paso restringido de vehículos, debido al colapso de la parte de la banca 
debido a problemas de erosión del suelo. El presente proyecto se pretende realizar 
con el fin de dar paso a la vía y no perjudicar las actividades de comercio y turísticas 
haciendo evidente una pronta solución para asegurar el trafico permanente y evitar 
el cierre de la vía. Se llevara a cabo la construcción de un muro estructural en 
concreto reforzado  para lograr condiciones óptimas de la vía, lograr un tránsito 
permanente con un óptimo nivel de servicio y reduciendo así los costos de 
transporte y tiempos de viaje. 
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ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de La vía que conduce 
a la vereda mata de piña en el municipio de Sabana de torres, debido al colapso de 
la banca de la  vía dejando la misma en mal estado, con restricciones de tránsito y 
aumentando los tiempos de viaje. La problemática  ya mencionada es la causa de 
una congestión innecesaria, puesto que no permite una óptima circulación, 
generando crecientes restricciones de capacidad.  
 

Ilustración 20. Estado actual via que conduce a la vereda mata de piña 

 

Fuente: Autor 

 
Ilustración 21. Daños en la banca de la vía que conduce a la vereda Mata de piña 

 
Fuente: Autor 

 
De acuerdo al estudio de suelos realizado, los resultados muestran unos suelos 

con alta cohesión (33.44 KPa) y un ángulo de fricción de 23.5° correspondiente a 

lo encontrado en la zona de estudio, un suelo de matriz areno arcillosa.  

 

La erosión de la banca constituye grandes limitaciones que condicionan la 

producción, impidiendo comercialización de productos, el tránsito seguro y a su 

vez aumentando el índice de accidentalidad en la vía. No obstante, el área de 

estudio del presente proyecto tiene por objeto la construcción de un muro 

estructural en concreto reforzado para la conformación de la vía que conduce a 

la vereda mata de piña con el municipio de sabana de torres,  Al mejorar las 

condiciones de la infraestructura vial por medio de la construcción del muro 
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estructural  contribuye al fortalecimiento de políticas públicas en las cuales se 

genera mayor productividad, ingresos, convivencia, desarrollo socioeconómico y 

entre otros factores  mejora las malas condiciones de movilidad en el área 

solucionando la problemática referente a los tiempos de viaje de los usuarios, los 

costos de transporte y operación de los vehículos en dicha zona y a su vez, la 

afectación del paisaje urbano del municipio. 

 
Dichas deficiencias impiden un adecuado transporte de productos e insumos desde 
la vereda a el municipio, también genera un atraso en el desarrollo turístico del 
territorio y por último un factor de riesgo social debido a que sus habitantes tienen 
que destinar más tiempo en desplazamientos.  
 
LOCALIZACIÓN 
 

Por su nombre, Sabana de Torres se tiende a considerar como una zona en donde 
se encontraran tierras planas, pero dentro de los municipios que tienen su bioclima 
completo en el Magdalena Medio, es el que mayor atributos de relieve local (o 
morfología no plana) posee, empezando con una zona de lomerío intrincada por las 
características del sustrato. Subsiguientemente se pasa a una zona de Sabanas 
que se abre en dos hasta alcanzar el distrito de Magara por el Norte y el de Sabaneta 
en las riberas del río Sogamoso por el Sur. En su parte más central se hallan 
terrazas, algunas ya disectadas por el uso de sus suelos y su propia dinámica 
natural. Para terminar se halla en la parte más Noroccidental del Municipio una zona 
de bajos o inundable que termina en Ecosistemas de Humedales. El municipio de 
Sabana de Torres se encuentra ubicado geográficamente al Noroeste del 
Departamento de Santander, en la región denominada por el departamento, como 
Magdalena Medio Santandereano  [5]. 
 

Ilustración 22.  Localización geográfica Sabana de torres. 

 
 

Fuente: Alcaldía municipal Sabana de torres página oficial 
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La localización de la zona de estudio se puede visualizar a continuación: 
 

Ilustración 23.  Ubicación geográfica Zona de estudio Sabana de Torres 

 
Fuente: Autor, Google Earth 

 
Tabla 3.  Coordenadas Geográficas zona de estudio 

  Este Norte Altura (msnm) 

        

  X: 1070580  Y: 1297373  178  

  X: 1070735  Y: 1297127   

              
Fuente: Autor 

 
 
ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
Se plantea la ejecución de un muro en voladizo el cual consiste en un alma de 
hormigón y una losa base o zarpa en concreto, ambos son relativamente esbeltos y 
se debe reforzar para resistir los momentos y los cortantes a los que están sujetos. 
Siguiendo el levantamiento topográfico la estructura se debe ubicar en una curva 
horizontal por lo tanto se propone realizar 4 secciones de muro conformando la 
sección como se observa en la ilustración 24. Ahora bien en el levantamiento 
topográfico se indica que para la conformación de la vía se requiere de una altura 
libre de 3 metros, esta altura será aplicada al vástago. 
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Ilustración 24.  Secciones de muro a conformar. 

 
Fuente: Autor 

 
Se considera para este diseño que el muro se encuentra al costado derecho, se 
requiere además el uso de un sistema de drenaje con dren francés y como 
evacuación de la presencia de agua se recomienda usar tubería de 2 pulgadas más 
conocidas como lloraderos. 
 
Según el diseño estructural por muro  se requiere de una estructura compuesta por 
un vástago de altura 3,00 metros con espesor de muro 0,35 metros, para la 
cimentación se requiere de una zarpa de 1,80 metros el talón de la zarpa se tiene 
0,82 metros, y la puntera es de 0,63 metros, tiene una altura de 0,50 metros, se 
recomienda realizar un mejoramiento del suelo con una capa de 30 cm en concreto 
ciclópeo de 2500 Psi. El vástago se solicita en sentido horizontal barras numero 4 
espaciadas cada 14,00 cm y se solicita para el refuerzo estructural en el sentido 
vertical se requiere barras número 5 espaciadas cada 22,00 cm. Para el refuerzo de 
la zarpa se requiere en el talón barras numero 5 espaciadas cada 14,00 cm en el 
sentido horizontal y para el sentido vertical se requiere de barras numero 6 
espaciadas cada 20,00 cm, en la puntera se solicita en sentido horizontal barras 
numero 5 espaciadas cada 14,00 cm, y en el sentido vertical barras numero 6 
espaciadas cada 20,00 cm, para alcanzar finalmente una longitud total de 34.4 m 
de muro en concreto reforzado. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se fija en 3 
MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por 
parte de la Alcaldía Municipal, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta 
suscrita por las partes. 
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8. CONSTRUCCION  DE PARQUE BIOSALUDABLE Y REMODELACION  DE 
PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACION   VILLAS DE TISQUIZOQUE  
DEL MUNICIPIO   DE FLORlAN – SANTANDER 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Una de las líneas importantes que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo  
‘‘Todos por un nuevo país 2014-2018’’ corresponde a  la promoción de  la recreación, 
la actividad física, la formación deportiva. De esta manera se está promoviendo la 
construcción de escenarios recreo-deportivos para el desarrollo de programas de 
recreación, actividad física y deporte, para desarrollar entornos de conveniencia y 
paz. 
 
La recuperación, construcción y /o mantenimiento de escenarios deportivos, 
parques, espacios lúdicos los cuales serán espacios que promoverán la inclusión y 
la participación de los ciudadanos en el deporte, recreación y actividad física 
saludable, reduciendo así de la mano la población con exceso de peso u obesidad, 
se generaran actitudes positivas por parte de la comunidad hacia la recreación y el 
deporte, disminuirá la tendencia a vinculaciones en actividades ilícitas y se dará un 
adecuado aprovechamiento del tiempo libre. 
 
En este sentido desde el departamento de Santander y el municipio de Florián se 
pretende adelantar este proyecto de inversión con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas, incrementar los niveles de practica recreativas y de deporte 
que disminuya las problemáticas ya mencionadas, todo enmarcado en una 
necesidad que afecta el municipio y que impacta de manera transversal el desarrollo 
del mismo. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
Florián presenta actualmente niveles bajos de actividad física, recreación y deporte 
debido a la ausencia de escenarios idóneos para su práctica tanto para niños, 
jóvenes y adultos mayores. Algunas veces los espacios habilitados para este tipo 
de actividades se encuentran en estado de deterioro y las condiciones en las que 
se encuentran no son aptas para el uso público.  
 
En el municipio de Florián es necesario reactivar y fortalecer las diferentes 
instituciones y zonas de recreación y deporte para motivar la participación en 
actividades físicas dirigidas a la comunidad en general para tener un mejor 
aprovechamiento del tiempo libre y la práctica de diferentes disciplinas deportivas. 
Se cuenta con la disponibilidad de escenarios recreacionales y deportivos en donde 
28 veredas son las que cuentan con polideportivos, que se han venido 
implementando en el municipio pero se ve la necesidad de realizar mantenimiento 
y adecuaciones en varias de ellas que garantice así que presenten un servicio de 
calidad a las comunidades beneficiarias.  
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Los dos factores que influyen en la ausencia de prácticas recreativas o deportivas 
son la baja promoción de las mismas y la baja calidad de las construcciones 
existentes ya que a pesar de contar con varios escenarios deportivos y 
recreacionales, se quiere desarrollar actividades en  las que se dé el buen uso al 
tiempo libre, por tanto se deberán implementar acciones en el ámbito deportivo y 
recreacional en el sector urbano y rural, y en general de integración de la comunidad 
florianense garantizando un sano esparcimiento para los habitantes del municipio e 
identificando a su vez talentos deportivos que representen al municipio en eventos 
de origen regional, departamental y nacional y de igual manera desarrollar un 
trabajo continuo en diferentes actividades. 
 
Las situaciones anteriores generan inactividad física la cual es causante de 
obesidad y sobrepeso, se fomenta el mal uso del tiempo libre, traslado de las 
personas interesadas en participar en actividades recreativas a escenarios 
habilitados para este tipo de prácticas generando sobre costos a las familias y con 
ellos se  ve afectada la calidad de vida de las personas en el municipio 
 

Actualmente se cuenta con un parque infantil poco dotado, en condiciones 
desmejoradas y nada estético o llamativo visualmente. 
 
Ilustración 25. Estado actual Parque en la urbanización villas de tisquizoque  del 

municipio de florlan 

 
Fuente: Autor 

 
LOCALIZACIÓN 
 
El Municipio de Florián se encuentra localizado al sur del Departamento de 
Santander, a una distancia de 300 kilómetros de la Capital del Departamento. El 
Municipio tiene un área de 191 Km2 comprendida dentro el sistema perteneciente 
a la cordillera oriental y dentro de los subsistemas iniciales de la cordillera de los 
YARIGUIES, al este y al norte de la antigua cordillera del Rió Minero. Se encuentra 
ubicado a 1.800 mts sobre el nivel de mar. Además, presenta una cadena de 
montañas y elevaciones dentro de las cuales se destaca el cerro de furatena, el 
cerro de los venados y el cerro temblador, con alturas que promedian entre los 1300 
Mts SNM [6]. 
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La ubicación y coordenadas del terreno donde se llevara a cabo la ejecución del 
proyecto se pueden visualizar a continuación: 
 

Ilustración 26.  Localización proyecto, Florián Santander 

  
              

      Fuente: (Google Earth, 2016)              Fuente: (Google Maps) 

 
Tabla 4.  Localización Específica del proyecto. Coordenadas. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESPECIFICA 

Santander Florián 

Casco urbano del 
municipio de 

Florián. 
Coordenadas:  
5°48’11.28’’N 

73°58’20.86’’O 

Fuente: Autor 
 
ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 

La alternativa de solución es la construcción del parque biosaludable y la 
remodelación del parque infantil, el cual comprende la nivelación y conformación de 
subrasante,  conformación del terreno, excavaciones, rellenos, desmonte de 
elementos de juegos infantiles, concretos, construcción de muro de contención, 
construcción de senderos, instalación de aparatos para gimnasio y dotación y 
remodelación del parque infantil metálico. 
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Ilustración 27.Proyecto a construir 

 
Fuente: Autor. 

 
La construcción de un parque biosaludable y  la remodelación  del parque infantil en 
la urbanización   villas de tisquizoque es la alternativa  de solución más acertada 
para problemas como lo son las practicas informales de recreación y deporte, el 
aumento del sedentarismo y obesidad, la migración de las personas a otros 
municipios, el poco aprovechamiento del tiempo libre y los espacios sin dotación 
para deporte y recreación. Esta alternativa cuenta con áreas de aparatos para hacer 
ejercicio que permitirán a los usuarios realizar ejercicios físico para el fortalecimiento 
y entrenamiento de distintas partes del cuerpo, los juegos infantiles montables serán 
un espacio para el desarrollo de actividades recreativas y didácticas para niños, 
conformado por elementos con características especiales que permiten su uso de 
manera segura, contara con senderos que serán espacios de circulación de las 
personas con el propósito de evitar su desplazamiento en zonas verdes, mejorar el 
tránsito para discapacitados; estos trazados deben generar conectividad e 
interacción dentro del parque y las vías aledañas; además el ejercicio motivara a 
usar el tiempo libre de manera óptima, disminuir los índices de sedentarismo y 
obesidad, mejorando de manera proporcional la calidad de vida de las personas. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El tiempo de ejecución financiera del proyecto será de ocho (8) meses. 
 

9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA RECREATIVA EN CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H 
SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES”- FUNCIÓN: AUXILIAR DE INGENIERO RESIDENTE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREATIVA EN CENTRO 
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EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL 

MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES”, El centro educativo requiere atender 

problemas como lo es que el centro educativo no cuenta con un espacio idóneo 

para la recreación y deporte, incrementando los bajos niveles de actividad física, 

perjudicando tanto al centro educativo como a comunidades cercanas. De esta 

manera el proyecto busca recuperar y construir un escenario deportivo el cual será 

un espacio que promoverá la inclusión y la participación de los estudiantes y la 

comunidad, aumentara la participación de los mismos en el deporte, recreación y 

actividad física saludable, reduciendo así  problemáticas como la obesidad, 

generando actitudes positivas por parte de los estudiantes y la comunidad hacia la 

recreación, el deporte y disminuyendo así la tendencia a vinculaciones en 

actividades ilícitas puesto que permitirá un adecuado aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
 
Entre las problemáticas evidenciadas en las instituciones educativas se tienen las 

siguientes: 

o Bajos recursos para el desarrollo de proyectos pedagógicos. 

o Los estudiantes rurales no cuentan con las herramientas suficientes para 

cumplir con las actividades planteadas por los docentes.  

o Falta de planeación administrativa, en infraestructura, optimización y 

proyección planta física (recursos didácticos, infraestructura y recursos 

humanos). 

o No hay una cultura de planeación constructiva, didáctica, evaluativa, y de 

innovación en proyectos, entre otras. 

En el centro educativo El Tagüí, Sede H, no se cuenta con escenarios lúdicos y 

recreativos adecuados y seguros para el disfrute de los alumnos matriculados, para 

la práctica de disciplinas deportivas y/o el desarrollo de clases de educación física 

en forma adecuada. 

Actualmente, cuenta con un área extensa para una cancha la cual se encuentra en 

terreno natural, con múltiples desniveles y con capa vegetal, área que dispone de 

bajo mantenimiento tales como rocería adecuada. Este espacio no garantiza la 

seguridad física de los alumnos de la institución.  El uso de dicho espacio solo 

presenta el riesgo de lesiones. 

De acuerdo a lo anterior, se genera bajo interés por la práctica deportiva generando 

sedentarismo en los alumnos y comunidad en general y un inadecuado 
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aprovechamiento del tiempo libre, al no contar con un espacio adecuado que motive 

la práctica del ejercicio como medida saludable, con el fin de evitar así cuadros de 

exceso de peso. 

En otras palabras, estas falencias en infraestructura afectan la calidad de la 

educación que los niños, jóvenes y/o adolescentes que reciben en las instituciones 

educativas lo que, a corto plazo, impedirá que logren sus objetivos disciplinarios y 

académicos.  La deserción escolar es otra consecuencia que surge de éste 

escenario en el cual los espacios inadecuados y obsoletos aumentan estos índices 

y que tiende a presentarse con mayor frecuencia en zonas rurales, según la 

UNESCO. 

Se identificaron dos factores que aportan a los bajos niveles de práctica deportiva 

en la población, lo cual se ha definido como el problema central que se atenderá 

con el desarrollo del proyecto. Para este caso la infraestructura existente y la 

promoción de la práctica deportiva fueron las causas seleccionadas como las más 

probables de afectación. 

 

“La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha 

con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el 

ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o 

los servicios para los estudiantes", asegura Daniel Rivera, director de proyectos de 

desarrollo social de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.   

Ilustración 28. Estado actual CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H SECTOR 
VEREDA CRISTALES LA YE 
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Fuente: Autor. 
LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de sabana de torres Tiene una extensión de 1428 km², y está ubicado 
a 110 km de distancia de Bucaramanga capital del departamento, y a 33 de la 
población de Los Curos. Limita por el norte con el rio Lebrija, rio chocoa y delimita 
el municipio de Rionegro, por el sur con el Rio Sogamoso, Barrancabermeja y San 
Vicente de Chucuri, por el oriente con La Quebrada Gomero quebrada Doradas y 
Rio Lebrija, y por el occidente con Rio chocoa, caño peruetano Quebrada la Gomez, 
Quebrada la cristalina y Pto Wilches.  [5] 

Ilustración 29. Macro localización- Municipio de Sabana de Torres 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/sabanatorres 



55 

El centro educativo El Tagui Sede H, sede principal, la cual se encuentra localizada 

en la vereda cristales la ye del municipio de Sabana de Torres, en la latitud y longitud 

7°17'35.23159'‘ N -73°30'35.5094'‘ W, área rural del municipio de Sabana de Torres. 

El municipio presenta un total de estudiantes dentro del sistema escolar público de 

6750, de los cuales un 2.37% se encuentra inscrito en el centro educativo El Tagui 

Sede H, con aproximadamente 16 alumnos, Son datos obtenidos por el SIMAT el 

cual certifica este valor hasta la fecha.  

 

La relación de estudiantes y docente presenta un total de 17 personas, los cuales 

se verán beneficiados directamente de este proyecto. 

 

Ilustración 30.Micro localización del proyecto 

 

Fuente: Autor 
 
ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
Durante la ejecución del proyecto se llevaran a cabo las siguientes actividades:  
 

 Construcción de cancha deportiva al interior del centro educativo de 12m 
ancho x 16.7 m de longitud en concreto reforzado recubierta con pintura de 
tráfico pesado, incluye el suministro e instalación de Portería múltiple fija, con 
malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos, 
de igual forma el Suministro e instalación  de parales de voleibol  (incluye 
parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte en la 
estructura metálica.  

 Cerramiento perimetral de 2m de altura (0.6 m en mampostería confinada, 
1.4 m de malla eslabonada de 2’’x2’’ calibre 12 y parales en tubería de hierro 
2’’, de una longitud total de 55 metros lineales. 

 Construcción de Cañuelas en concreto simple, sin parrilla superior, en forma 
perimetral para el drenaje de aguas lluvias conectada a cajas de inspección 
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de 60x60 cm. 

 Construcción de anden perimetral en concreto y tableta de gres de 1.8 m de 
ancho para circulación peatonal. 

 Construcción de muro de contención en concreto ciclópeo en forma de C de 
1.5m de alto, 1 m de ancho y 40 cm de espesor y un vástago de 30 cm de 
espesor. Instalación de baranda en toda la longitud del muro de 
confinamiento con una longitud de 0.9 cm de alto. 

 Mantenimiento general de paredes internas y externas, 1 baño, 1 comedor y  
2 aulas existentes (Estuco, pintura y limpieza) 

 
VALOR: $ 129.889.189,230 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El tiempo de ejecución del proyecto será de dos (2) meses. 
 
 

6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La metodología que se está implementando en la empresa OSN 
CONSTRUCCIONES SAS, es la ejecución de actividades diversas relacionadas 
con la formulación de proyectos, en las cuales se rescata la formulación de 
diagnósticos, estudios de suelos, estudios topográficos, análisis hidrológicos, visitas 
técnicas, enseñanza en la temática de diseño de vías, pavimentos y demás, para 
los diferentes proyectos que se están ejecutando por medio de la empresa en 
diversos municipios de Santander 
 

6.1. PROYECTO :  MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL 
MUNICIPIO DE SUAITA, SANTADER: 

 
 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 

marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de placa-huellas. 
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 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 

ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el costo de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Constituir presupuestos a partir de las cantidades obtenidas por medio del 
diseño geométrico de la vía, a su vez el presupuestar el PMT y el PAGA 
dependiendo de los requerimientos del proyecto  [7]. 
 

 
6.2. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES QUE 

CONDUCEN A LAS VEREDAS BRAVO PAEZ Y AGUA FRIA,  
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, EN EL 
MUNICIPIO DE JESUS MARIA, SANTANDER. 

 
 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 

marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de placa-huellas. 
 

 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 
ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
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teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Constituir presupuestos a partir de las cantidades obtenidas por medio del 
diseño geométrico de la vía, a su vez el presupuestar el PMT y el PAGA 
dependiendo de los requerimientos del proyecto. [8] 

 
6.3. PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN CRA 7 ENTRE 

CALLE 5 Y 6 Y CRA 5 ENTRE CALLE 3 Y 4, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL 
GUACAMAYO, SANTANDER 

 
 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 

marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de pavimento rígido. 
 

 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 
ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 

 
 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 

proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Presupuestar el PMT y el PAGA dependiendo de los requerimientos del 
proyecto [9]. 
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6.4. PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL 
MUNICIPIO DE AGUADA, EN LOS SECTORES OJO DE AGUA Y LA 
LAGUNA DEL MUNICIPIO EL GUACAMAYO 

 
 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 

marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de placa-huellas. 
 

 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 
ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Constituir presupuestos a partir de las cantidades obtenidas por medio del 
diseño geométrico de la vía, a su vez el presupuestar el PMT y el PAGA 
dependiendo de los requerimientos del proyecto. [9].  

 
6.5. PROYECTO : PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL 

CORREGIMIENTO SANTA RITA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
EL GUACAMAYO-SANTANDER 

 
 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 

marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
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hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de pavimentos en vía urbana. 

 
 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 

ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Presupuestar el PMT y el PAGA dependiendo de los requerimientos del 
proyecto. [9].  

 
6.6. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA 

VEREDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER AL CASCO URBANO 
EN BARBOSA SANTANDER. 
 

 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 
marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyecto. 
 

 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 
ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 
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Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Constituir presupuestos a partir de las cantidades obtenidas por medio del 
diseño geométrico de la vía, a su vez el presupuestar el PMT y el PAGA 
dependiendo de los requerimientos del proyecto.  [10]    
 

6.7. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE 
LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA MATA DE PIÑA EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES 
 

 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 
marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 
 

 Planteamiento de estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales serán 
basados en la recopilación de información, trabajo de campo, estudios de la 
hidrografía y condiciones climáticas presentes en la zona de estudio en la 
que se llevara a cabo el proyecto. 
 

 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyectos diseño y 
construcción de Muro de contención. 
 

 Formulación e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) para ser 
ejecutados de manera adecuada durante el desarrollo de los proyectos. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Presupuestar el PMT y el PAGA dependiendo de los requerimientos del 
proyecto 
 

 Diseño de planos estructural, esquemático, de drenajes, del muro de 
contención a construir, con la herramienta AutoCAD. 
 

 Creación del documento que contemple las especificaciones técnicas y el 
proceso constructivo que conlleva la construcción del muro estructural en 
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concreto reforzado. [11]. 
 

6.8. PROYECTO: CONSTRUCCION  DE PARQUE BIOSALUDABLE Y 
REMODELACION  DE PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACION   
VILLAS DE TISQUIZOQUE  DEL MUNICIPIO   DE FLORlAN – 
SANTANDER 
 

 Formulación de diagnósticos en los cuales se analizan aspectos como 
marcos legales, geografía, alineamientos sectoriales del plan nacional de 
desarrollo, características del área del proyecto, estado actual de la zona 
donde se ejecutara, estudios de la infraestructura existente, especificaciones, 
su alcance y un análisis de los diversos estudios que hacen parte del mismo. 

 
 Informes topográficos para la correcta ejecución del proyecto de construcción 

de parque biosaludable. 
 

 Estudios técnicos de las diferentes alternativas como: El tamaño del 
proyecto, localización, arreglos en la parte organizacional y el coste de las 
diferentes alternativas; Todo enfocado en la formulación de proyectos. 

 
 Formulación e implementación del PAGA (Plan de adaptación a la guía 

Ambiental), estableciendo los programas y/o proyectos de manejo ambiental, 
teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden generar, los 
cuales son PARTICULARES a cada proyecto 
 

 Presupuestar el  PAGA dependiendo de los requerimientos del proyecto. 
 

 Creación del documento que contemple las especificaciones técnicas y el 
proceso constructivo que conlleva la construcción del Parque biosaludable y 
remodelación del parque infantil.  [12].    
 

6.9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA RECREATIVA EN CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H 
SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL MUNICIPIO DE SABANA 
DE TORRES”- FUNCIÓN: AUXILIAR DE INGENIERO RESIDENTE 

 
Una vez se realizan la respectiva legalización de documentación administrativa que 

hace parte de la etapa precontractual del proyecto, tales como, expedición de 

pólizas, acopio de documentación para acta de inicio, entre otros, se procede a dar 

inicio a las actividades constructivas propias del objeto contractual. 

 

Previo al inicio de trabajos se solicita la validación y aprobación por parte de la 

Interventoría para ejecutar las actividades constructivas preliminares programadas, 

se cuenta con el continuo seguimiento y acompañamiento de la Interventoría, 
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quienes son los encargados de verificar y controlar la correcta ejecución de las 

obras realizadas por parte del Contratista. 

 

Se atienden las recomendaciones impartidas por el Ingeniero residente de 

Interventoría para el buen desarrollo de las actividades, de acuerdo a las 

condiciones de tiempo y lugar del sitio de la obra, con el objetivo que las obras sean 

recibidas a satisfacción y no se presente ningún tipo de desacuerdo que puedan 

generar reprocesos que afecten el plazo contractual. 

 

La Interventoría realiza la verificación de la ejecución y el cumplimiento del objeto 

de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y que sean realizadas con 

la mejor calidad, permitiendo así entregar a la comunidad obras estables y 

duraderas. 

 

Se realiza un control estricto al desarrollo de las actividades diarias ejecutadas por 

el Contratista, con el fin que se dé cumplimiento al cronograma de obra inicial, sin 

alterar el plazo contractual, que pueda generar desbalance financiero para la 

entidad contratante.   

Es por esto, que se realiza un registro fotográfico diario que nos permita evidenciar 

y soportar el avance físico en tiempo real del proyecto ante la Interventoría y la 

Secretaría de Planeación Municipal, como entidad contratante, quien ejerce el 

continuo y estricto control administrativo, técnico y financiero a la ejecución del 

proyecto. Seguidamente, se presentan en forma detallada las actividades de control 

de calidad de los recursos empleados y disponibles para la ejecución de los 

procesos constructivos propios de la obra 
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Tabla 5. Generalidades del contrato 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREATIVA EN CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI 

SEDE H SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 

TORRES” 

CONTRATO: 121 de 2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER 

OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREATIVA EN 

CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H SECTOR 

VEREDA CRISTALES LA YE DEL MUNICIPIO DE 

SABANA DE TORRES” 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CRISTALES 

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS SANTANDER 

SUPERVISOR: ARQ. OSCAR ENRIQUE CARDENAS ANGULO  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 129.889.189,230 

VALOR ADICIONAL DEL 

CONTRATO: 
$0.00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

ACTUALIZADO: 

 

$ 129.889.189,230 

 

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO  DE 2018 

FECHA DE TERMINACION: 29 DE AGOSTO DE 2018 

 
Fuente: Autor 

 
 INSPECCIÓN DE CALIDAD DEL MATERIAL 

 
Los materiales suministrados para la construcción de las obras, son adquiridos en 

establecimientos comerciales autorizados para su comercialización, bajo las 

especificaciones técnicas y las normas técnicas colombianas NTC, requeridas por 

el proyecto para cada una de las actividades constructivas. Se realizaron las 

pruebas correspondientes pero no se anexan resultado puesto que no se ha 

obtenido el fraguado óptimo para la resistencia requerida. 

 

Los materiales utilizados a la fecha en el desarrollo del proyecto se listan a 

continuación: 

 

 Cemento Portland 

 Arena 

 Triturado 

 Piedra Bolo 

 Malla electrosoldada diámetro 4 mm 
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 Ladrillo a la vista ( 25x12x0.07)} 

 Ladrillo Temosa 

 Acero de Refuerzo de 60000 PSI – 420 MPa 

 Alambre Negro 

 Enchape para piso en gress 

 Baranda metálica 

 Portería múltiple fija 

 Parales de voleibol 

 Tubería en PVC de 4’’ 

 Tubería en PVC de 3’’ para lloraderos 

 Guarda escobas en gress 

 

 CONTROL DEL EQUIPO 

Los equipos disponibles y suministrados para la construcción de las obras, son 

dispuestos por el Contratista para la ejecución de las actividades constructivas, en 

buenas condiciones físicas y operativas, requeridos por el proyecto para cada una 

de las actividades constructivas.   

 

Los equipos utilizados a la fecha en el desarrollo del proyecto se listan a 

continuación:  

 

Tabla 6. Control de equipos utilizados 

EQUIPO TIPO CANT 
Mezcladora de concreto capacidad 1 

bultos 
PROPIA 1 

Vibro compactador manual tipo rana PROPIA 1 

Vibro compactador manual tipo 

Saltarín 
PROPIA 1 

Herramientas menores PROPIA 1 

Vibrador de concreto PROPIA 1 

Tronzadora  PROPIA 1 

Pulidora PROPIA 1 

 
Fuente: Autor 

 



66 

 CONTROL DEL PERSONAL DE OBRA 
 

El Personal empleado por el Contratista para el desarrollo de actividades del 

proyecto, se relaciona a continuación: 

 

Tabla 7. Control del personal de obra 

CARGO CANTIDAD NOMBRE 
Director de obra 1 Oscar Mauricio Rojas Camargo 

Residente de 

obra 
1 Aldo Farid Londoño Jaimes 

Maestro 1 Jorge Ardila Castro 

Oficial 1 Orlando Ardila Castro 

Obreros 

1 isidro Hernández 

1 Luis Carlos sifaca 

1 Eugenio Badillo 

1 Hernán Manuel Guevara 

1 Daniel reyes 

1 Luis Eduardo Ortiz 

 
Fuente: Autor 

 

 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACIÓN 
 

El Contratista en cumplimiento de sus obligaciones ha realizado las respectivas 

afiliaciones al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado al proyecto, 

correspondiente a Entidades Prestadoras de Salud E.P.S, Administradora de 

Riesgos Laborales A.R.L, Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P y Caja de 

compensación Familiar de acuerdo a lo exigido por la Ley 100 de 1993.  

 

Así mismo, al inicio de actividades se suministra al personal de obra la respectiva 

dotación, consistente en un casco de seguridad, camisa, pantalón, botas de caucho 

de seguridad, gafas de seguridad para las actividades en las cuales se requieran.  

El Contratista en forma periódica realiza el reemplazo de los elementos de 

protección que presenten desgaste y que no cumplan con su propósito de proteger 

la integridad física del trabajador. 

 

Para la vinculación del personal al Sistema de Seguridad Social, el contratista ha 

conservado las entidades a las cuales han sido afiliados los trabajadores 

anteriormente, entre las entidades prestadoras de Salud, en las cuales se realizaron 

las afiliaciones se encuentran: EPS Caja de compensación familiar de sucre - Nueva 
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EPS, Nueva EPS y Coomeva. 

 

De igual forma, se ha realizado las vinculaciones al sistema de pensiones en el 

siguiente fondo: Porvenir. Por último, como administradora de riesgos profesionales, 

el contratista ha hecho los respectivos aportes con la compañía Colpatria y como 

caja de compensación familiar Cajasan. 
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 DESARROLLO Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA  

Tabla 8. Avance contrato de obra condiciones originales- condiciones actualizadas 

 

Fuente: Autor 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR CAPITULO CANT. VALOR PARCIAL VALOR CAPITULO

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacion y replanteo (incluye equipos de topografia) m2 573.30 $ 2,846.90 $ 1,632,127.770 573.30 1,632,127.770$      

1.2 Desmonte y descapote m2 260.27 $ 6,761.70 $ 1,759,867.660 260.27 1,759,867.660$      

1.3 Excavación manual para cimientos m3 96.03 $ 49,998.75 $ 4,801,379.960 68.73 3,436,414.088$      

1.4 Relleno compactado en material seleccionado m3 53.75 $ 21,099.38 $ 1,134,091.680 107.93 2,277,256.083$      

1.5 Demolición de estructuras en concreto (Incluye retiro) m2 88.95 $ 14,076.50 $ 1,252,104.680 219.74 3,093,170.110$      

$ 10,579,571.750 $ 12,198,835.711

2 ESTRUCTURA Y CONCRETOS

2.1 Concreto viga de cimentacion cerramiento de 0,20 m x 0,20 m ml 55.00 $ 23,933.83 $ 1,316,360.650 56.60 1,354,654.780$      

2.2 Concreto columnetas cerramiento de 0,20 m x 0,12 m ml 12.60 $ 22,974.73 $ 289,481.600 10.80 248,127.080$         

2.3 Concreto para dado cerramiento de 0,60 m x 0,60 m m3 0.43 $ 562,858.52 $ 242,029.160 0.43 242,029.160$         

2.4 Concreto placa de contrapiso área deportiva E: 10 cm m2 200.40 $ 61,980.73 $ 12,420,938.290 200.40 12,420,938.290$    

2.5 Anden en concreto de 3000 psi e:0,08m m2 123.35 $ 46,568.68 $ 5,744,246.680 61.01 2,841,155.170$      

2.6 Muro en concreto ciclopeo m3 32.78 $ 416,424.86 $ 13,650,406.910 35.40 14,741,440.044$    

2.7 Solado de limpieza m3 4.07 $ 450,993.39 $ 1,835,543.100 4.07 1,835,543.097$      

2.8 Cañuela en concreto ml 32.20 $ 47,372.85 $ 1,525,405.770 32.20 1,525,405.770$      

$ 37,024,412.160 $ 35,209,293.391

3 ACEROS

3.1 malla electrosoldada kg 971.26 $ 4,232.25 $ 4,110,615.140 971.26 4,110,615.14$        

3.2 Acero de refuerzo Kg 496.86 $ 5,495.86 $ 2,730,673.000 434.79 2,389,544.97$        

$ 6,841,288.140 6,500,160.109$        

4 MAMPOSTERIA, PAÑETES , ENCHAPES Y PINTURAS

4.1 Mamposteria en ladrillo a la vista m2 33.00 $ 99,179.12 $ 3,272,910.960 33.00 3,272,910.960$      

4.2 Estuco muros m2 464.62 $ 9,358.96 $ 4,348,360.000 184.98 1,731,220.420$      

4.3 Pintura vinilo tipo 1 para muros internos m2 251.03 $ 9,691.80 $ 2,432,932.550 478.35 4,636,072.530$      

4.4 Pintura vinilo exteriores m2 192.57 $ 10,951.80 $ 2,108,988.130 246.80 2,702,904.240$      

4.5 Pintura en aceite para puertas ambas caras. Und 3.00 $ 37,000.22 $ 111,000.660 4.00 148,000.880$         

4.6 Pintura en aceite para ventanas, incluye limpieza de vidrios. Und 6.00 $ 28,313.57 $ 169,881.420 8.00 226,508.560$         

4.7

Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con 

pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores 

reglamentarios y al diseño ml 150.00 $ 6,958.24 $ 1,043,736.000

150.00 1,043,736.000$      

4.8 Enchape para piso en gres 20x 20 m2 123.35 $ 41,237.13 $ 5,086,599.990 61.01 2,515,877.300$      

$ 18,574,409.710 16,277,230.890$      

5 MANEJO DE AGUAS

5.1 Caja de inspeccion de 60 x 60 (Incluye tapa) Und 2.00 $ 302,099.08 $ 604,198.160 5.00 1,510,495.400$      

$ 604,198.160 -$                      1,510,495.400$        

6 ESTRUCTURA METÁLICA 

6.1 Cerramiento en malla eslabonada cal 10 m2 77.00 $ 108,755.00 $ 8,374,135.000 77.00 8,374,135.000$      

6.2 Tubo galvanizado de 2" kg 316.60 $ 4,143.98 $ 1,311,984.070 301.86 1,250,901.800$      

6.3

Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon color negra 

entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e 

instalación). Und 2.00 $ 2,550,000.00 $ 5,100,000.000

2.00 5,100,000.000$      

6.4

Suministro e instalación  parales de voleibol  (incluye parales 3" en 

tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura 

metálica. Juego

1.00

$ 350,000.00

$ 350,000.000 1.00 350,000.000$         

$ 15,136,119.070 15,075,036.800$      

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 Empradizado m2 71.95 $ 35,401.00 $ 2,547,101.950 0.00 -$                      

7.2 Aseo general m2 200.40 $ 1,970.10 $ 394,808.040 573.30 1,129,458.330$      

7.3 porton de acceso Und 1.00 $ 1,120,567.85 $ 1,120,567.850 1.00 1,120,567.850$      

7.4 Baranda metalica,incluye: platina, anclaje, pintura anticorrosiva ml 21.04 $ 161,204.25 $ 3,391,737.420 34.00 5,480,944.500$      

$ 7,454,215.260 7,730,970.680$        

8 ITEMS NO PREVISTOS

8.1 tuberia de 4'' para sistema de drenaje ml 0.00 $ 19,563.00 $ 0.00 52.00 1,017,276.000$      

8.2 tuberia de 3'' para lloraderos ml 0.00 $ 11,563.00 $ 0.00 9.60 111,004.800$         

8.3 Guardaescobas ml 0.00 $ 10,000.00 $ 0.00 14.40 144,000.000$         

8.4 Demolición de estructuras en concreto (Incluye retiro) m3 0.00 $ 35,000.00 $ 0.00 5.52 193,200.000$         

8.5 Suministro y extendido tierra negra m3 0.00 $ 30,000.00 $ 0.00 8.22 246,710.467$         

-$                            1,712,191.267$        

$ 96,214,214.250 $ 96,214,214.250

$ 96,214,214.250 96,214,214.250$      

ADMINISTRACION 29% $ 27,902,122.130 $ 27,902,122.130

IMPREVISTOS 1% $ 962,142.140 $ 962,142.140

UTILIDAD 5% $ 4,810,710.710 $ 4,810,710.710

$ 33,674,974.980 $ 33,674,974.980

$ 129,889,189.230 129,889,189.230$    

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ANEXO 01 AL ACTA 3 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 121 DE 2018

 CANTIDADES DE OBRA ACTA DE MAYORES Y MENORES 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES

CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS SANTANDER

PRESUPUESTO GENERAL

SUBTOTAL ACEROS

CONDICIONES ORIGINALES

SUBTOTAL PRELIMINARES

SUBTOTAL ESTRUCTURA Y CONCRETOS

A.I.U (35%)

SUBTOTAL MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES

SUBTOTAL MANEJO DE AGUAS

SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

TOTAL CAPITULO

TOTAL COSTOS DIRECTO

COSTO TOTAL OBRA
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 REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA ACTUALMENTE 
 

Ilustración 31. Registro fotográfico Avance de obra condiciones actuales 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION Y REPLANTEO  (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA) LOCALIZACION Y REPLANTEO  (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA)

 

DESMONTE Y DESCAPOTE DESMONTE Y DESCAPOTE

EXCAVACION MANUAL PARA CIMINETOS EXCAVACION MANUAL PARA CIMINETOS
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RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO 

CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 0,20 M X  0,20 M CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 0,20 M X  0,20 M

 

CONCRETO PLACA CONTRAPISO AREA DEPORTIVA E:10 CM CONCRETO PLACA CONTRAPISO AREA DEPORTIVA E:10 CM

MURO EN CONCRETO CICLOPEO MURO EN CONCRETO CICLOPEO
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MURO EN CONCRETO CICLOPEO MURO EN CONCRETO CICLOPEO

SOLADO DE LIMPIEZA SOLADO DE LIMPIEZA

MALLA ELECTRO SOLDADA MALLA ELECTRO SOLDADA 

ACERO DE REFUERZO ACERO DE REFUERZO
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Fuente: Autor 

 
7. APORTE AL CONOCIMIENTO 

  
La formulación de proyectos hace referencia a ítems puntuales como el diagnostico 
de un proyecto, planteamiento de objetivos, Estudio de mercados y demás. Permite 
obtener una visión más aterrizada del proyecto en donde se determina el tipo de 
proyecto que se va a realizar junto con un análisis de las necesidades de la 
comunidad que se beneficiara o perjudicara del mismo; Un correcto estudio de los 
diferentes mercados se realizara con el propósito de proporcionar elementos vitales 
para quienes realizan la inversión, proporcionando una proyección del posible 
comportamiento de las variables conocidas como oferta y demanda logrando así 
una disminución del grado de incertidumbre que se pueda tener para lograr una 
correcta ejecución del proyecto. 
 
En el transcurso de la práctica se implementaron nuevas estrategias en las cuales 
hasta el momento vale la pena resaltar dos que serán mencionadas a continuación. 
 

1. Implementación de una matriz para la evaluación de impactos ambientales 
de cada uno de los proyectos que se están ejecutando, con el fin de facilitar 
la identificación de los mismos y evaluar de manera adecuada la viabilidad 
de cada proyecto evitando así consecuencias o sanciones futuras por parte 
de las diferentes entidades ambientales.  

MAMPOSTERIA DE LADRILLO A LA VISTA MAMPOSTERIA DE LADRILLO A LA VISTA

VISITA TECNICA ENTRE LAS PARTES VISITA TECNICA ENTRE LAS PARTES
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Resulto ser la herramienta a través de la cual se establecen las estrategias 
ambientales para implementar las medidas de manejo para prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre 
los componentes físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las 
actividades de mejoramiento de las vías rurales en los diferentes Municipios de 
Santander. 

 
Se pretende evaluar los impactos producidos por el proyecto, estableciendo su 
probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud, tendencia y duración, así como su 
carácter de reversibilidad y permanencia, tanto en etapa de construcción como de 
operación del proyecto. 
 
La metodología de evaluación ambiental está definida por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎 = 𝐶(𝑃(𝑎𝐸𝑀 + 𝑏𝐷)) 

 

Dónde: a y b son constantes de ponderación cuya suma debe ser igual a 10. a=7 

b=3 

Ca Calificación ambiental 

C 
Clase, define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 

acción del proyecto, puede ser negativa o positiva dependiendo si se degrada o 
mejora el ambiente actual 

P 
Presencia, como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se 

presenten, la presencia califica la probabilidad de ocurrencia 

D 
Duración, evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus 

consecuencias, se expresa en función del tiempo que permanece el impacto 

E 
Evolución, Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto desde que aparece 

hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias 

M 
Magnitud, califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la 

actividad o proceso constructivo u operativo. 

 

Los rangos de calificación establecidos para la calificación ambiental de cada 

impacto, se muestran en la tabla. 

Tabla 9. Rangos de calificación ambiental. 

CRITERIO RANGO VALOR 

CALIFICACION 
AMBIENTAL 

Muy alta 8.0-10 

Alta 6.0-8.0 

Media 4.0-6.0 

Baja 2.0-4.0 

Muy baja -2 

 
Fuente: Autor 
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Para los proyectos ya mencionados en el Item número 5, los cuales consisten en la 
construcción de placa huellas en concreto reforzado y pavimento rígido, se hizo 
montaje de la matriz de impactos que generara cada uno de ellos. Se podrá 
visualizar a continuación una para cada tipo de proyecto: 
 

 PROYECTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA 

 
Tabla 10. Matriz de impactos- Construcción de placa huellas 

Acción Efecto Impacto C P E M D CA IA 

TRANSPORTE 
DE INSUMOS 

Emisiones de 
gases 

Contaminación del aire -1 1 0.8 0.3 0.2 -2.3 Baja 

Afectación a la fauna y 
flora 

-1 0.5 0.4 0.5 0.3 -1.2 Baja 

Aumento de la 
temperatura por gases 
de efecto invernadero 

-1 0.6 0.1 0.5 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.1 0.3 0.1 -0.2 
Muy 
baja 

Generación 
de ruido 

Molestias a la comunidad -1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 
Muy 
baja 

Contaminación acústica -1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 
Muy 
baja 

Alteración a la fauna 
local 

-1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación del aire -1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 
Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 

desarrollar enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de la 
visibilidad 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Deterioro de 
la red vial 

Desmejoramiento de la 
calidad de transporte 

-1 0.8 0.6 0.4 0.2 -1.8 
Muy 
baja 

Aceleración de procesos 
erosivos del suelo 

-1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 

Compactación del suelo -1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 

MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

Generación 
de ruido 

Molestias a la comunidad -1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 
Muy 
baja 

Contaminación acústica -1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 
Muy 
baja 

Alteración a la fauna 
local 

-1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación del aire -1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 
Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 



75 

desarrollar enfermedades 
cancerígenas 

Disminución de la 
visibilidad 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Generación 
de empleo 

Mejoramiento de la 
economía e ingresos de 

los trabajadores 
1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 

Aumento de la calidad de 
vida de las personas 

dependientes directa o 
indirectamente del 

trabajo 

1 1 0.7 0.8 0.5 5.4 Media 

Vibraciones 

Molestia a la comunidad -1 0.5 0.8 0.4 0.3 -1.6 
Muy 
baja 

Rotura de las capas del 
suelo 

-1 1 0.8 0.8 0.5 -6.0 Media 

cierre de vía 

Afectación al acceso a 
los predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la movilidad 
peatonal y vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

generación de accidentes -1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

REMOCIÓN DE 
CAPA 

VEGETAL 

Destrucción 
de 

vegetación 

Reducción de area 
forestal 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Destrucción 
del hábitat 
terrestre 

Reducción de la 
población faunística 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Modificación 
del paisaje 

Pérdida de naturalidad y 
valor paisajístico 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

cierre de vía 

Afectación al acceso a 
los predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la movilidad 
peatonal y vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

generación de accidentes -1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

ESTRUCTURA 
DE HUELLAS 

VEHICULARES 

Generación 
de ruido 

Contaminación acústica y 
afectación a la salud de 

los trabajadores. 
-1 0.8 0.3 0.3 0.4 -1.5 

Muy 
baja 

Alteración fauna local -1 0.5 0.6 0.6 0.4 -1.9 
Muy 
baja 

Generación 
de material 
particulado 

Disminución de la calidad 
del aire por 

contaminación 
-1 1 0.8 0.3 0.4 -2.9 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.2 0.3 0.3 -0.5 Baja 

Generación 
de residuos 

Afectación a la calidad 
del agua(sedimentos y 

materiales de 
construcción) 

-1 0.8 0.8 0.6 0.5 -3.9 Baja 

Contaminación del suelo -1 0.6 0.6 0.5 0.4 -2.0 
Muy 
baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 

acumulación temporal 
-1 1 0.9 0.3 0.4 -3.1 Baja 

cierre de vía 

Afectación al acceso a 
los predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la movilidad 
peatonal y vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 
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generación de accidentes -1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

INSTALACIÓN 
DE 

CAMPAMENTO 

Generación 
de aguas 
residuales 

Contaminación de 
fuentes de agua 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

Contaminación del suelo -1 0.8 0.8 0.5 0.4 -3.2 Baja 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación del suelo -1 0.6 0.8 0.5 0.4 -2.4 Baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 

acumulación temporal 
-1 1 1 0.3 0.4 -3.3 Baja 

MOVILIZACIÓN 
DE 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

Emisión de 
gases 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

Reducción de la calidad 
del aire por 

contaminación 
-1 1 0.8 0.5 0.4 -4.0 Baja 

Aumento de la 
probabilidad de 

desarrollar enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

fugas de 
combustible 

Alteración de la calidad 
del suelo en sus 

propiedades 
fisicoquímicas 

-1 0.5 0.8 0.6 0.5 -2.4 Baja 

Disminución de la calidad 
de agua por 

contaminación 
-1 0.5 0.8 0.7 0.4 -2.6 Baja 

MANO DE 
OBRA 

Generación 
de empleo 

Mejoramiento de la 
economía e ingresos de 

los trabajadores 
1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 

Aumento de la calidad de 
vida de las personas 

dependientes directa o 
indirectamente del 

trabajo 

1 1 0.7 0.8 0.5 5.4 Media 

 
Fuente: Autor 

 

Referente a las diferentes acciones a realizar se establece que genera un impacto 

negativo Muy bajo, por tanto se deberán implementar las medidas Ambientales 

óptimas para mitigar posibles impactos que pueda ocasionar el desarrollo de la obra. 

 
 PROYECTOS RELACIONADOS CON CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

RIGIDO 
 
Tabla 11. Matriz de impactos- Construcción de Pavimento Rígido 

Acción Efecto Impacto C P E M D CA IA 

TRANSPORTE 
DE INSUMOS 

Emisiones 
de gases 

Contaminación 
del aire 

-1 1 0.8 0.3 0.2 -2.3 Baja 

Afectación a la 
fauna y flora 

-1 0.5 0.4 0.5 0.3 -1.2 Baja 
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Aumento de la 
temperatura por 
gases de efecto 
invernadero 

-1 0.6 0.1 0.5 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.1 0.3 0.1 -0.2 
Muy 
baja 

Generación 
de ruido 

Molestias a la 
comunidad  

-1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 
Muy 
baja 

Contaminación 
acústica 

-1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 
Muy 
baja 

Alteración a la 
fauna local 

-1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación 
del aire 

-1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 
Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de 
la visibilidad 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Deterioro de 
la red vial 

Desmejoramiento 
de la calidad de 
transporte 

-1 0.8 0.6 0.4 0.2 -1.8 
Muy 
baja 

Aceleración de 
procesos 
erosivos del 
suelo 

-1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 

Compactación 
del suelo 

-1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 

EXCAVACIONES 
Y RELLENOS 

Generación 
de ruido 

Molestias a la 
comunidad  

-1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 
Muy 
baja 

Contaminación 
acústica 

-1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 
Muy 
baja 

Alteración a la 
fauna local 

-1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación 
del aire 

-1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 
Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de 
la visibilidad 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Generación 
de empleo 

Mejoramiento de 
la economía e 
ingresos de los 
trabajadores 

1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 
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Aumento de la 
calidad de vida 
de las personas 
dependientes 
directa o 
indirectamente 
del trabajo 

1 1 0.7 0.8 0.5 5.4 Media 

Vibraciones 

Molestia a la 
comunidad 

-1 0.5 0.8 0.4 0.3 -1.6 
Muy 
baja 

Rotura de las 
capas del suelo 

-1 1 0.8 0.8 0.5 -6.0 Media 

cierre de vía 

Afectación al 
acceso a los 
predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la 
movilidad 
peatonal y 
vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

generación de 
accidentes 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

REMOCIÓN DE 
CAPA VEGETAL 

Destrucción 
de 

vegetación 
Reducción de 
area forestal 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Destrucción 
del hábitat 
terrestre 

Reducción de la 
población 
faunística 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Modificación 
del paisaje 

Pérdida de 
naturalidad y 
valor paisajístico 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

cierre de vía 

Afectación al 
acceso a los 
predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la 
movilidad 
peatonal y 
vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

generación de 
accidentes 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

CALZADAS  Y 
OBRAS VIALES 

Generación 
de ruido 

Contaminación 
acústica y 
afectación a la 
salud de los 
trabajadores. 

-1 0.8 0.3 0.3 0.4 -1.5 
Muy 
baja 

Alteración fauna 
local 

-1 0.5 0.6 0.6 0.4 -1.9 
Muy 
baja 

Generación 
de material 
particulado 

Disminución de 
la calidad del aire 
por 
contaminación  

-1 1 0.8 0.3 0.4 -2.9 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias  

-1 0.4 0.2 0.3 0.3 -0.5 Baja 

Generación 
de residuos 

Afectación a la 
calidad del 
agua(sedimentos 
y materiales de 
construcción) 

-1 0.8 0.8 0.6 0.5 -3.9 Baja 
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Contaminación 
del suelo 

-1 0.6 0.6 0.5 0.4 -2.0 
Muy 
baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 
acumulación 
temporal 

-1 1 0.9 0.3 0.4 -3.1 Baja 

cierre de vía 

Afectación al 
acceso a los 
predios 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

afectación a la 
movilidad 
peatonal y 
vehicular 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

generación de 
accidentes 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

INSTALACIÓN 
DE 

CAMPAMENTO 

Generación 
de aguas 
residuales 

Contaminación 
de fuentes de 
agua 

-1 0.8 0.8 0.7 0.4 -4.1 Media 

Contaminación 
del suelo 

-1 0.8 0.8 0.5 0.4 -3.2 Baja 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
del suelo 

-1 0.6 0.8 0.5 0.4 -2.4 Baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 
acumulación 
temporal 

-1 1 1 0.3 0.4 -3.3 Baja 

MOVILIZACIÓN 
DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Emisión de 
gases 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

Reducción de la 
calidad del aire 
por 
contaminación 

-1 1 0.8 0.5 0.4 -4.0 Baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

fugas de 
combustible 

Alteración de la 
calidad del suelo 
en sus 
propiedades 
fisicoquímicas 

-1 0.5 0.8 0.6 0.5 -2.4 Baja 

Disminución de 
la calidad de 
agua por 
contaminación  

-1 0.5 0.8 0.7 0.4 -2.6 Baja 

MANO DE OBRA 
Generación 
de empleo 

Mejoramiento de 
la economía e 
ingresos de los 
trabajadores 

1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 

Aumento de la 
calidad de vida 
de las personas 
dependientes 
directa o 

1 1 0.7 0.8 0.5 5.4 Media 
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indirectamente 
del trabajo 

 
Fuente: Autor 

 
Referente a las diferentes acciones a realizar se establece que genera un impacto 
negativo Muy bajo, Por tanto se deberán implementar las medidas Ambientales 
óptimas para mitigar posibles impactos que pueda ocasionar el desarrollo de la obra. 
 
 
 

 PROYECTO RELACIONADO CON LA COONSTRUCCION DE PARQUES 
BIOSALUDABLES Y REMODELACION DE PARQUES INFANTILES 

 
Tabla 12. Matriz de impactos- Construcción de parques biosaludable 

Acción Efecto Impacto C  P E M D CA IA 

TRANSPORTE 
DE INSUMOS 

Emisiones de 
gases 

Contaminación del 
aire -1 1 0.8 0.3 0.2 -2.3 Baja 

Afectación a la 
fauna y flora -1 0.5 0.4 0.5 0.3 -1.2 Baja 

Aumento de la 
temperatura por 
gases de efecto 
invernadero 

-1 0.6 0.1 0.5 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias -1 0.4 0.1 0.3 0.1 -0.2 

Muy 
baja 

Generación de 
ruido 

Molestias a la 
comunidad  -1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 

Muy 
baja 

Contaminación 
acústica -1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 

Muy 
baja 

Alteración a la 
fauna local -1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 

Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación del 
aire -1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias -1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 

Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de la 
visibilidad -1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 

Muy 
baja 

Deterioro de la 
red vial 

Desmejoramiento 
de la calidad de 
transporte -1 0.8 0.6 0.4 0.2 -1.8 

Muy 
baja 

Aceleración de 
procesos erosivos -1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 
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del suelo 

Compactación del 
suelo -1 1 0.6 0.5 0.2 -2.7 Baja 

MOVIMIENTO 
DE TIERRA  

Generación de 
ruido 

Molestias a la 
comunidad  -1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 

Muy 
baja 

Contaminación 
acústica -1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 

Muy 
baja 

Alteración a la 
fauna local -1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 

Muy 
baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación del 
aire -1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias -1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 

Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de la 
visibilidad -1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 

Muy 
baja 

Vibraciones 

Molestia a la 
comunidad -1 0.5 0.8 0.4 0.3 -1.6 

Muy 
baja 

Rotura de las 
capas del suelo -1 1 0.8 0.8 0.5 -6.0 Media 

REMOCIÓN DE 
CAPA 

VEGETAL 

Destrucción de 
vegetación 

Reducción de 
area forestal 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Destrucción del 
hábitat 

terrestre 

Reducción de la 
población 
faunística 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

Modificación 
del paisaje 

Pérdida de 
naturalidad y valor 
paisajístico 

-1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 
Muy 
baja 

OBRAS EN 
CONCRETO 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
acústica y 
afectación a la 
salud de los 
trabajadores. 

-1 0.8 0.3 0.3 0.4 -1.5 
Muy 
baja 

Alteración fauna 
local -1 0.5 0.6 0.6 0.4 -1.9 

Muy 
baja 

Generación de 
material 

particulado 

Disminución de la 
calidad del aire 
por contaminación  -1 1 0.8 0.3 0.4 -2.9 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias  -1 0.4 0.2 0.3 0.3 -0.5 Baja 

Generación de 
residuos 

Afectación a la 
calidad del 
agua(sedimentos 
y materiales de 
construcción) 

-1 0.8 0.8 0.6 0.5 -3.9 Baja 

Contaminación del 
suelo 

-1 0.6 0.6 0.5 0.4 -2.0 
Muy 
baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 
acumulación 
temporal 

-1 1 0.9 0.3 0.4 -3.1 Baja 
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INSTALACIÓN 
DE APARATOS 

PARA 
GIMNASIO Y 

PARQUE 
INFANTIL 

Estética de la 
zona 

Mejoramiento 
estético de la 
zona 

1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 

Generación de 
residuos 
sólidos y 
sobrantes 

Contaminación del 
suelo 

-1 0.6 0.6 0.5 0.4 -2.0 
Muy 
baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 
acumulación 
temporal 

-1 1 0.9 0.3 0.4 -3.1 Baja 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación del 
aire -1 1 0.8 0.5 0.1 -3.1 Baja 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias -1 0.4 0.2 0.3 0.2 -0.4 

Muy 
baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.3 
Muy 
baja 

Disminución de la 
visibilidad -1 0.4 0.9 0.1 0.1 -0.4 

Muy 
baja 

Generación de 
ruido 

Molestias a la 
comunidad  -1 0.8 0.9 0.2 0.1 -1.2 

Muy 
baja 

Contaminación 
acústica -1 0.8 0.8 0.2 0.1 -1.1 

Muy 
baja 

Alteración a la 
fauna local -1 0.5 0.1 0.3 0.1 -0.3 

Muy 
baja 

INSTALACIÓN 
DE 

CAMPAMENTO 

Generación de 
residuos 
sólidos 

Contaminación del 
suelo -1 0.6 0.8 0.5 0.4 -2.4 Baja 

Pérdida de valor 
paisajístico por 
acumulación 
temporal 

-1 1 1 0.3 0.4 -3.3 Baja 

MOVILIZACIÓN 
DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Emisión de 
gases 

Generación de 
enfermedades 
respiratorias 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

Reducción de la 
calidad del aire 
por contaminación -1 1 0.8 0.5 0.4 -4.0 Baja 

Aumento de la 
probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
cancerígenas 

-1 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.4 
Muy 
baja 

fugas de 
combustible 

Alteración de la 
calidad del suelo 
en sus 
propiedades 
fisicoquímicas -1 0.5 0.8 0.6 0.5 -2.4 Baja 

Disminución de la 
calidad de agua 
por contaminación  -1 0.5 0.8 0.7 0.4 -2.6 Baja 

MANO DE 
OBRA 

Generación de 
empleo 

Mejoramiento de 
la economía e 
ingresos de los 
trabajadores 

1 1 0.8 0.8 0.5 6.0 Media 

Aumento de la 
calidad de vida de 
las personas 

1 1 0.7 0.8 0.5 5.4 Media 
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dependientes 
directa o 
indirectamente del 
trabajo 

 
Fuente: Autor 

 
Referente a las acciones a realizar se establece que genera un impacto negativo 
muy bajo. Por tanto se deberán implementar las medidas Ambientales óptimas para 
mitigar posibles impactos que pueda ocasionar el desarrollo de la obra. 
 
EFECTOS AMBIENTALES: 
 
Durante todo el proceso de cada una de las obras en construcción mencionadas 
con anterioridad (placa huellas, pavimentación y construcción de parques 
biosaludable), se presentan principalmente tres efectos ambientales que deben ser 
considerados con el fin de prevenir, mitigar, evitar o reponer el efecto de dichos 
impactos. Los efectos ambientales que frecuentemente se presentan durante el 
desarrollo del proyecto son: 
 

I. Emisiones de ruido: Los ruidos que se percibirán durante el desarrollo de 
la obra, están ligados a la operación de los distintos equipos utilizados en 
actividades de excavación, el transporte del material que obligatoriamente 
debe ser por medio de volquetas, camionetas u otro medio de transporte 
de esta magnitud, los equipos para compactar el suelo, como vibro 
compactadores, ranas y saltarines, las mezcladoras de cemento y su 
respectivo vibro eléctrico, teniendo en cuenta todos los ruidos que abarca 
una construcción en todos sus aspectos.  
 

II. Emisiones Atmosféricas: La contaminación atmosférica generada durante 
el desarrollo de una obra civil, procede de tres fuentes principales: 
emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido 
generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras. La 
alergia es una de las principales molestias ocasionadas por el polvo 
mediante las vías respiratorias, esto afectando en primera medida a las 
personas que trabajan en la obra. El polvo proviene desde el primer día 
que se inician actividades en el área de la obra. Para prevenir los efectos 
generados por el material particulado se han planteado medidas para 
mitigar este impacto, por medio de cubrimiento y riego del material cuando 
es removido del suelo para la cimentación de vigas y columnas ó el 
transporte del material a utilizar en la obra (Materiales pétreos y cemento), 
sin dejar de lado el cuidado al descargar y movilizar materiales pesados 
que levanten polvo del suelo (hierro, ladrillos, metal).    

 
III. Contaminación de aguas: Principalmente se origina por acción de las 

aguas de escorrentía producto de las aguas lluvias que mueven el 
material de excavación o relleno y contaminen (ríos y quebradas cercanas 
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al proyecto). Para prevenir este efecto se instalará un plástico para 
cubrimiento de arena, triturado, cemento que se han situado en un lugar 
estratégico para la obra, de igual manera se soportará con rocas, piedra, 
estopas y madera que funcionen como barreras alrededor del material 
acumulado, evitando su desplazamiento.  

 
IV. Residuos Sólidos: Los residuos sólidos generados durante el proceso de 

construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los 
mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de los materiales, 
minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta 
forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los 
materiales y se alcanza un menor impacto ambiental. 

 
Otros impactos a mitigar también son: 
 
V. Pérdida de la capa vegetal. 
VI. Alteración del paisaje 
VII. Deslizamiento de materiales 
 

 PROYECTO RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE MURO EN 
CONCRETO REFORZADO 

 
Para evaluar los impactos se utilizara la matriz causa y efecto, la cual es un método 
que identifica y valora, proporcionando resultados cualitativos y cuantitativos. En 
cada elemento se la matriz se identifica la magnitud de la alteración la cual puede 
ser positiva o negativa  y su correspondiente importancia. Para analizar la 
importancia del impacto se deben conocer sus características: 
 
Reversibilidad: Capacidad del medio de autoregenerarse  
Recuperabilidad: Capacidad del medio a recuperarse mediante implementación de 
medidas correctoras 
 
Aparición temporal: Indicativo de cuándo se producirá el impacto a corto, mediano 

o largo plazo. 
Percepción social: indicativo de la afectación a la sociedad  de manera directa o 

indirecta por el impacto generado 
Localización: Referente a la cercanía o lejanía de la aparición del impacto respecto 

a un área de interés. 
 
Los diferentes valores de magnitud e importancia asignados a los impactos pueden 
responder a valores prefijados para la matriz de leopold de la siguiente manera: 
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Tabla 13.  Valores de magnitud e importancia. Matriz de leopold 

MAGNITUD 

  

IMPORTANCIA 

INTENSIDAD AFECTACIÓN CALIFICACIÓN DURACIÓN INFLUENCIA CALLIFICACIÓN 

Baja Baja 1 Temporal Puntual 1 

Baja Media 2 Media Puntual 2 

Baja Alta 3 Permanente Puntual 3 

Media Baja 4 Temporal Local 4 

Media Media 5 Media Local 5 

Media Alta 6 Permanente Local 6 

Alta Baja 7 Temporal Regional 7 

Alta Media 8 Media Regional 8 

Alta Alta 9 Permanente Regional 9 

Muy Alta Alta 10 Permanente Nacional 10 

Fuente: Autor 

 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS 
 
Las actividades que integran cada etapa del proyecto de colocación de los 4 muros 
de contención, es que se prevé que durante su ejecución se incidirá de diferente 
forma sobre cada una de las consideraciones ambientales tales como: 
 
COMPONENTE FÍSICO 

I. Suelo 

II. Agua 

III. Aire 

IV. Ruido 

       COMPONENTE BÍOTICO 
I. Fauna 

II. Flora 

       COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
I. Actividades comerciales 

II. Empleo (Mano de obra) 

III. Salud de los trabajadores 

IV. Servicios públicos básicos 

V. Riesgo de accidentes 
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EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Para la identificación, evaluación y valoración cualitativa de los impactos 
ambientales potenciales, se realizó la elaboración de la línea base ambiental y el 
estudio de la ingeniería del proyecto.  Con esta información se procedió a analizar 
la interacción entre las diferentes actividades y los componentes ambientales 
expresada en una matriz de identificación de impactos, los mismos luego de ser 
evaluados permiten definir las medidas ambientales que deberán ser 
implementadas por el promotor de proyecto para minimizar, prevenir y controlar los 
impactos ambientales identificados y valorados con anterioridad. 
 
Con esta evaluación se busca identificar y predecir las consecuencias o efectos 
derivados a partir de una acción o actividad a realizar. La siguiente evaluación está 
orientada a la identificación de los impactos que sufrirá el ambiente en su 
componente físico, biótico y socio económico como consecuencia de la 
construcción del muro de contención para La vía que conduce a la vereda mata de 
piña en el municipio de Sabana de torres, Santander; teniendo como objetivo 
primordial la adopción de medidas correctivas, preventivas o de control con el fin de 
lograr que estas actividades se desarrollen en un entorno sustentable. 
 
En este contexto se determinó que la construcción del muro de contención causara 
a los componentes ambientales los siguientes impactos señalados: 
 
AFECTACIÓN COMPONENTE FISICO: 
 
CALIDAD DEL SUELO  
 
Se puede señalar que las afectaciones generadas en el componente del suelo son 
consideradas de INFLUENCIA PUNTUAL, BAJA INTENSIDAD Y MITIGABLE EN 
LA FUENTE. 
 

Tabla 14.  Evaluación impacto suelo. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-SUELO 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Media 2 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo -  

Valoración Total -2 

Fuente: Autor 

 
CUERPO HÍDRICO 
 
Se puede determinar que las afectaciones producidas al cuerpo hídrico son de BAJA 
INTENSIDAD E INFLUENCIA PUNTUAL. 
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Tabla 15.  Evaluación impacto Agua. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-AGUA 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Media 2 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo  - 

Valoración Total -2 

Fuente: Autor. 
 
CALIDAD DEL AIRE 
 

 Afectación por gases contaminantes 
 

Se determina que la operación de los equipos y maquinarias no genera a la 
atmosfera emisiones significativas gaseosas de NOx, CO, SO2, entre otros. La 
maquinaria a utilizar no representa fuentes de combustión y emisión de gases 
significativos puesto que su potencia calorífica es inferior a 3’000.000 vatios 

(3𝑥106 W). Por tanto se puede señalar que el impacto que se genera sobre la 
calidad del aire es de BAJA INTENSIDAD, DURACIÓN TEMPORAL Y MITIGABLE 
EN LA FLUENTE.         
 

Tabla 16.  Evaluación impacto Aire. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-AIRE 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Baja 1 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo  - 

Valoración Total -1 

Fuente: Autor 

 
 Afectación por material particulado 

 
Los equipos y maquinaria a utilizarse durante el proceso constructivo de los muros 
de contención generarían una emisión de material particulado a la atmosfera que 
son producto de la circulación de volquetas y operación de la excavadora, se 
considera que el impacto generado por las actividades será de NATURALEZA 
NEGATIVA, INFLUENCIA PUNTUAL, DURACION TEMORAL  Y BAJA 
INTENSIDAD. 
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Tabla 17. Evaluación impacto Aire. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-AIRE 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Baja 1 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo  - 

Valoración Total -1 

Fuente: Autor 
 Afectación por ruido 

 
Durante el proceso constructivo del muro se generaría un incremento en la 
generación de ruido proveniente de la operación y circulación de maquinarias 
requeridas, es importante mencionar que durante el desarrollo de las diversas 
actividades de manera específica el ruido generado evidentemente se encontrará 
sobre los límites máximos permisibles establecidos en la legislación ambiental. Se 
puede señalar que las afectaciones que se producen a la calidad del aire son  de 
MEDIANA INTENSIDAD, INFLUENCIA PUNTUAL Y DURACIÓN TEMPORAL. 
 

Tabla 18.  Evaluación impacto Aire. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-AIRE 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Media   

Afectación Baja 4 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo  - 

Valoración Total -4 

Fuente: Autor 

 
AFECTACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO 
El área de influencia directa del proyecto está altamente intervenida por actividades 
antrópicas que son propias de las desarrolladas por el sector de la construcción por 
lo que se determina que el componente biótico existente recibirá impactos negativos 
y de baja intensidad 
 

 Afectación a la fauna 

 
La zona presente área faunística escasa constituida por: aves como los patos, 
anfibios, reptiles como tortugas o serpientes e insectos como las libélulas. Las 
características propias del proyecto no evidencia afectación a la flora y fauna de 
igual manera no se presentan riesgos de pérdidas de hábitat o cambios probables 
en los mismos. Por tanto el impacto es calificado como de NATURALEZA 
NEGATIVA, BAJA INTENSIDAD Y AFECTACIÓN MEDIA. 
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Tabla 19.  Evaluación impacto Fauna. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-FAUNA 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Media 2 

Duración Media   

Influencia Puntual 2 

Naturaleza Negativo -  

Valoración Total -4 

Fuente: Autor 

 
 Afectación a la flora 

 
La zona donde se ejecutara el proyecto es una con escasa flora, predominan 
especies pertenecientes a las familias Lecytidaceae y Crysobalanaceae, La 
construcción del muro de contención no generara mayor afectación a la flora y fauna 
puesto que no se representan riesgos de pérdidas de hábitat o cambios probables 
en los mismos, por tanto se determina un grado leve de afectación clasificando el 
impacto como uno de NATURALEZA NEGATIVA, BAJA INTENSIDAD, INFLUENCIA 
PUNTUAL Y DURACIÓN MEDIA. 
 

Tabla 20.  Evaluación impacto Flora. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-FLORA 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Baja 1 

Duración Media   

Influencia Puntual 2 

Naturaleza Negativo -  

Valoración Total -2 

Fuente: Autor 
 
AFECTACIÓN COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO 
 
En el presente componente se identificó los posibles impactos que serán generados 
por las actividades que se llevaran a cabo y que se interrelacionan con el aspecto 
socioeconómico y cultural de la zona de influencia del proyecto. La construcción 
representa un importante sector de producción y que constituye una fuente de 
empleo e ingresos el cual es base de sustento de gran parte de la población del 
país. 
 

 Impactos sobre el empleo 

 
La construcción y el futuro mantenimiento del muro de contención para la vía que 
conduce a la vereda mata de piña en el municipio de Sabana de torres, Santander; 
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permitirá un incremento en las actividades de servicio, nuevas fuentes de trabajo 
generando así un crecimiento de empleo directo e indirecto. Por tal razón el impacto 
es considerado de NATURALEZA POSITIVA, DE MEDIA INTENSIDAD, BAJA 
AFECTACIÓN, INFLUENCIA LOCAL Y DURACIÓN TEMPORAL. 
 

Tabla 21. Evaluación impacto Empleo. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-EMPLEO 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Media   

Afectación Baja 4 

Duración Temporal   

Influencia Local 4 

Naturaleza Positivo  + 

Valoración Total 16 

Fuente: Autor 
 

 Impactos a la economía 
 
La construcción del muro de contención, es necesario para  desarrollo de 
actividades de transporte, movilización y demás; reconociendo a su vez a la 
industria de la construcción como uno de los sectores más importantes y productivos 
de la economía nacional por la creación de empleos e ingreso de divisas. Además 
se contribuirá con la economía local y nacional la cual se ve afectada de manera 
positiva puesto que trae consigo la generación de comercio, empleos directos e 
indirectos. Este impacto es considera como POSITIVO, DE BAJA INTENSIDAD Y 
AFECTACIÓN MEDIA, DE INFLUENCIA LOCAL Y DURACIÓN MEDIA. 
 

Tabla 22. Evaluación impacto Economía. Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-ECONOMÍA 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Media 2 

Duración Temporal   

Influencia Local 4 

Naturaleza Positivo  + 

Valoración Total 8 

Fuente: Autor 
 

 Impacto sobre la salud y riesgo por accidentes 
 
Las actividades de construcción del muro de contención, el empleo de maquinaria 
y equipos, el personal técnico requerido para el proyecto el cual es mínimo, concluye 
que existen bajos riesgos de accidentes y afectación a integridad del personal a 
emplearse; no obstante siempre existe un riesgo implícito en todo proceso 
constructivo por tanto se recomienda la toma de medidas preventivas, el uso de 
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equipo de protección personal y señalización para las actividades requeridas para 
evitar y minimizar riesgos que produzcan accidentes traumáticos o no. El impacto 
es clasificado como de NATURALEZA NEGATIVA, INTENSIDAD BAJA, 
INFLUENCIA PUNTUAL Y DURACIÓN BAJA.  
 

Tabla 23.  Evaluación impacto (seguridad). Acción: Proceso constructivo 

COMPONENTE AMB-SALUD Y RIESGO 

PARAMETROS EFECTOS VALOR 

Intensidad Baja   

Afectación Media 2 

Duración Temporal   

Influencia Puntual 1 

Naturaleza Negativo -  

Valoración Total -2 

Fuente: Autor 

 
A continuación se podrá visualizar la matriz de valoración de los diferentes impactos 
ambientales presentes en la construcción del muro de contención: 
 
Tabla 24.  Matriz de valoración de los impactos ambientales construcción de muro 

de contención 

COMPONENTE AMBIENTAL 

ACCIÓN 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

FISICOS 

NATURALES 

SUELO 

calidad del suelo -2/1 

AGUA 

Calidad del agua -2/1 

AIRE 

Gases 

contaminantes -1/1 

Material particulado  -1/1 

Ruido  -4/1 

BIOTICO 

alteración de la 
fauna -2/2 

alteración de la flora -1/2 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

SOCIOECONÓMICO 

empleo 4/4 

economía 2/4 

salud riesgo de 
accidentes -2/1 

RESULTADOS 

AFECTACIONES POSITIVAS 2 (24 puntos) 

AFECTACIONES NEGATIVAS 8 (18 puntos ) 

AGREGACIÓN DE IMPACTO +6 

Fuente: Autor 
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Mediante el empleo de la matriz de leopold se reconocieron y evaluaron los 
impactos ambientales que se generarían potencialmente en la “CONSTRUCCION 
DE MURO DE CONTENCIÓN” para el posterior análisis y establecimiento de las 

medidas ambientales que corresponden sobre las diferentes acciones que de 
manera potencial pueden modificar los diferentes componentes ambientales en la 
zona de estudio y las áreas de influencia. 
 
Los resultados obtenidos de la identificación y valoración de impactos ambientales 
que tienen lugar se presentan en la matriz de valoración de los impactos permitiendo 
establecer que las condiciones ambientales de la zona no presentan cambios 
apreciables en el entorno. Las alteraciones en los parámetros ambientales por el 
desarrollo de las diferentes actividades son consideradas de BAJA INTENSIDAD, 
con AFECTACION BAJA Y MEDIA, mayoritariamente de DURACION TEMPORAL 
E INFLUENCIA PUNTUAL. 
 

2. Se llevó a cabo la creación de hojas de cálculo en formato Excel que 
facilitaron la cuantificación de cantidades de concreto, piedra pegada y acero 
necesarios para la construcción de placa huella en proyectos como: 
‘‘MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE 
AGUADA, EN LOS SECTORES OJO DE AGUA Y LA LAGUNA DEL 
MUNICIPIO EL GUACAMAYO’’, la cual resulta bastante acertada y eficiente. 

 
3. Durante  la ejecución el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA RECREATIVA EN CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H 
SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES” ejerciendo la función de AUXILIAR DE INGENIERO RESIDENTE, 
como un valor agregado se llevó a cabo un informe ejecutivo de mayores y 
menores cantidades e ítems no previstos. 
 

 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O 
PROYECTO 

 
Los siguientes cambios y o modificaciones presentadas en el presente informe se realizaron 
de acuerdo a la visita técnica realizada por parte de la supervisión de planeación municipal 
e interventoría de obra el día  16 de Agosto de 2018 en la cual se observa diferentes 
actividades que deben ser ejecutadas para cumplir el objeto del contrato. 
 
 

JUSTIFICACION DE MENORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Ítem 1.3. Excavación manual para cimientos 
 

Esta actividad requiere una menor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así un cambio en la pendiente del terreno 
que ya estaba establecida con anterioridad, lo cual disminuyo así el area total a excavar 
buscando conservar los desniveles propuestos para la construcción del muro 
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Ítem 2.2 Concreto Columnetas cerramiento  
 

Esta actividad requiere una menor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así un cambio en la distribución de los 
módulos del cerramiento a instalar disminuyendo así el número de Columnetas a instalar y 
por tanto el acero y los tubos galvanizados a instalar. 
 
Ítem 2.5 Anden en concreto de 3000 PSI 
 
Esta actividad requiere de una menor cantidad debido a que solo se conservara el andén 
de acceso a la cancha solamente, ya que el andén dispuesto para los laterales no resulta 
ser indispensable ya que son áreas de esparcimiento las cuales pueden manejarse con 
materiales no endurecidos. 
 
Ítem 3.2. Acero de refuerzo 
 
Esta actividad requiere una menor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así un cambio en la distribución de los 
módulos del cerramiento a instalar disminuyendo así el número de Columnetas a instalar y 
por tanto el acero y los tubos galvanizados a instalar. 
 
Ítem 4.4 Estuco Muros 
 

Esta actividad requiere de una menor cantidad debido a que al realizar la revisión de las 
áreas de las paredes afectadas, resulto altamente viable la reparación de las zonas 
dañadas con estuco plástico y no aplicar el estuco sobre las superficies que se encuentran 
en buen estado. 
 
Ítem 4.8 Enchape para piso en gres 20x20 
 

Esta actividad requiere de una menor cantidad debido a que solo se conservara el andén 
de acceso a la cancha solamente, ya que el andén dispuesto para los laterales no resulta 
ser indispensable ya que son áreas de esparcimiento las cuales pueden manejarse con 
materiales no endurecidos. 
Ítem 6.2. Tubo galvanizado  

 
Esta actividad requiere una menor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así un cambio en la distribución de los 
módulos del cerramiento a instalar disminuyendo así el número de Columnetas a instalar y 
por tanto el acero y los tubos galvanizados a instalar. 
 
Ítem 7.1 Empradizado 
 
Esta actividad no se realizara debido a que es primordial la seguridad de los niños del 
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colegio y es vital la instalación de mayor cantidad de baranda, por tanto no es prioritario la 
empradizacion pero para suplir esto se propone la instalación de tierra negra en la zona con 
semillas que generaran la aparición de pasto. 
 

JUSTIFICACION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 

Ítem 1.4 Relleno compactado en material seleccionado 
 

Esta actividad requiere una mayor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos, ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así mayores requerimientos de relleno 
debido a las pendientes del terreno además de que  se encontró un terreno con altas 
cantidades de escombro que requirió de mayores cantidades de relleno, todo con el fin de 
lograr un mejoramiento del terreno y una estabilidad del mismo para evitar inconvenientes 
futuros. 
 
Ítem 1.5. Demolición de estructuras en concreto (m2) 
 
Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido a que los andenes que estaban 
construidos con anterioridad al transcurrir el tiempo se vieron afectados ocasionándose 
grietas y deterioro de los mismos generando un aumento en el area de demolición de 
estructuras. 
 
Ítem 2.1  Concreto viga de cimentación cerramiento 
 
Esta actividad requiere una mayor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos ocasionando el tener que correr el muro 
y la cancha a una distancia propicia generando así un cambio en la distribución de los 
módulos del cerramiento a instalar disminuyendo así el número de Columnetas a instalar y 
por tanto el acero y los tubos galvanizados a instalar. 
 
Ítem 2.6 Muro en concreto ciclópeo 
 

Esta actividad requiere una mayor cantidad debido a que luego de la llegada al lugar y de 
iniciadas las actividades de localización y replanteo se encontró una cubierta nueva, la cual 
no reposaba en los planos record ya establecidos, ocasionando el tener que correr el muro 
a una distancia propicia generando así que las dimensiones del muro se modificaran; 
además con el requerimiento de  la demolición del pasillo ubicado en las partes laterales 
que conllevaron a un aumento longitudinal de las aletas del muro aumentaron así sus 
dimensiones y requerimientos en cuanto a concreto ciclópeo. Esto se realizó con el fin de 
proporcionar estabilidad al terreno. 
 
Ítem 4.3. Pintura vinilo tipo 1 para muros internos 
 
Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido a que en la actualidad existen áreas  
de los salones y del comedor con un gran deterioro requiriendo una cobertura total de todos 
los muros internos en pintura. 
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Ítem 4.4. Pintura vinilo exteriores 
 
Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido a que en la actualidad existen áreas  
de los salones y del comedor con un gran deterioro requiriendo una cobertura total de todos 
los muros externos en pintura. 
 
Ítem 4.5. Pintura en aceite para puertas ambas caras 
 

Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido a que con el objetivo que se pretende 
de ampliar la cobertura de las áreas de pintura requerirá a su vez una intervención en cuanto 
a la pintura de todas las puertas ubicadas en las zonas de los salones, baños y comedor. 
 
Ítem 4.6. Pintura en aceite para ventanas, incluye limpieza de vidrios 
 

Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido a que con el objetivo que se pretende 
de ampliar la cobertura de las áreas de pintura requerirá a su vez una intervención en cuanto 
a la pintura de todas las ventanas ubicadas en las zonas de los salones, baños y comedor. 
 
Ítem 5.1. Caja de inspección de 60x60 
 

Durante la visita de supervisión se observa la necesidad de la construcción de tres cajas de 
inspección más para un total de 5 cajas  de 60 x 60, donde las dos primeras ya establecidas 
son para la caída de aguas lluvias de la cancha a construir como estaba estipulado 
adicionando una más para una mejor recogida de las aguas lluvias y las dos (2) cajas de 
más a incluir son debido a que durante la ejecución de actividades de excavación del muro 
de contención se encontró tubería  de  4’’ de aguas negras rota, la cual es proveniente del 
restaurante del centro educativo  por lo cual se necesita este ítem para la adecuada 
disposición del agua. 
 
Ítem 7.2. Aseo General  

 
Esta actividad requiere de una mayor cantidad puesto que el area a limpiar será la misma 
area que se va a intervenir no solamente será el area donde se construirá la cancha. 
 
Ítem 7.4. Baranda metálica, incluye: platina, anclaje, pintura anticorrosiva. 
 
Esta actividad requiere de una mayor cantidad debido al aumento de las longitudes del 
muro y buscando el beneficio de los estudiantes y los diferentes beneficiarios de la escuela 
en cuanto a seguridad y prevención de accidentes futuros. 
 

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ITEMS NO PREVISTOS 
 

 ITEMS NO PREVISTOS  
 
Ítem 8.1. Tubería de 4’’ para sistema de drenaje 
 
Durante la ejecución de actividades de excavación del muro de contención el día martes 17 
de julio  en horas de la tarde, se encontró tubería  de  4’’ de aguas negras rota, la cual es 
proveniente del restaurante del centro educativo y obstruía las actividades que se estaban 
llevando acabo; Se requiere de esta tubería puesto que es necesaria para las futuras 
actividades a desarrollarse en el restaurante escolar. 
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Ítem 8.2. Tubería de 3’’ para lloraderos 
 

Se requirió de la instalación de lloraderos en el muro de contención con el fin de brindar un 
drenaje óptimo de las aguas lluvias y evitando así problemas futuros en cuanto a la 
resistencia y estabilidad del muro 
 
Ítem 8.3. Guarda Escobas 
 
Se requiere de Guarda escobas en la pared trasera de los salones en toda su longitud para 
evitar concentraciones de humedad que perjudiquen la estructura y la pintura. 
 
Ítem 8.4. Demolición de estructuras en concreto (m3) 

 
Realizadas las actividades de localización y replanteo se halló dentro del area pertinente a 
la cancha la existencia de estructuras en concreto inmersas en el terreno que impedían 
alcanzar los niveles adecuados para la construcción de la cancha y la estabilización del 
terreno. 
 
Ítem 8.5 Suministro y extendido de tierra negra  
 

Se realizará el suministro y extendido de tierra para generar un aspecto de zona blanda 
buscando un aspecto de urbanización y conjuntamente con las semillas que se le 
implantaran se permitirá el crecimiento de pasto. 
 

ANALISIS DE INDICADORES 
 

De acuerdo al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREATIVA EN 
CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI SEDE H SECTOR VEREDA CRISTALES LA YE DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES”.  Aprobado con los siguientes indicadores: 
 

 Indicador Producto Principal: cancha construida 

 Indicador Cualitativo: medido a través de: Numero de canchas   Cantidad: 1 
 
Dada  las modificaciones realizadas y según lo anteriormente expuesto las modificaciones 
implementadas no son sustanciales al proyecto  por lo tanto se cumple con  el indicador del 
producto aprobado con recursos del sistema general de regalías.  
 
Finalmente, las modificaciones realizadas es con el objeto de mejorar las condiciones de 
drenaje y manejo de aguas lluvias en el muro de contención, el drenaje de aguas negras 
provenientes del restaurante del centro educativo, el manejo de la humedad con guarda 
escobas y la demolición de las estructuras de concreto inmersas en el terreno; igualmente 
estas actividades anteriormente mencionadas cumplen con  el fin de mejorar la calidad de 
estudio de los estudiantes que utilizan el área de intervención del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante el desarrollo de mi practica en la empresa OSN CONSTRUCCIONES SAS 
se me ha permitido cumplir con los objetivos propuestos en el presente proyecto, 
las experiencias obtenidas hasta el momento me permiten el aprendizaje y 
aplicación de los diferentes conocimientos relacionados a estudios de factibilidad  
en cuanto a la formulación de proyectos dando enfoque a la solución de los 
diferentes problemas durante la formulación de proyectos a partir de la construcción 
de diagnósticos, análisis de los diferentes estudios ya sea de suelos, topográficos y 
el gran aprendizaje al desempeñar el papel como Auxiliar de Ing residente en la obra 
de cristales la Ye en sabana de torres Santander. 
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