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RESUMEN

Este proyecto de grado está basado en la documentación requerida de los seis
meses de prácticas empresariales de la estudiante con la empresa Pavimentos
Andinos S.A por medio del convenio existente entre la Universidad Pontifica
Bolivariana y ésta.

La empresa Pavimentos Andinos S.A está dedicada a la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de vías, obras de infraestructura vial, obras afines y
producción de mezclas asfálticas, en frio o en caliente, entre otras.1

Durante el desarrollo de la práctica empresarial en el periodo laboral, desde el día
6 de Junio de 2012 hasta el 6 de Diciembre de 2012 fue de Residente de obra en
cuatro de los diferentes proyectos de la empresa en el Área Metropolitana.

Tres proyectos privados con la constructora Marval S.A para la pavimentación de
conjuntos residenciales en los Municipios de Piedecuesta y Girón Y un proyecto
público, con la empresa EMPAS S.A para la construcción del colector Sanitario
Menzuli en el Municipio de Floridablanca. El control y la supervisión de las obras,
fue la principal función a desempeñar, no dejando atrás, la implementación de
sistemas de calidad y seguridad industrial, presentación de informes diarios de
personal, maquinaria y avance de obra, cálculo de cantidades de obras, entre
otras.

PALABRAS CLAVES: Rehabilitación, Mezcla Asfáltica, Avance de obra.

1 Tomado de documentación de la empresa: Misión de Pavimentos Andinos S.A



GENERAL SUMMARY OF WORK OF DEGREE

TITLE: ANDEAN PAVEMENT S.A. CORPORATE PRACTICE

AUTHOR: KAREN PAOLA BARRERA AMOROCHO

FACULTY: CIVIL ENGINEERING

DIRECTOR: MARÍA FERNANDA SERRANO GUZMÁN

ABSTRACT

This graduate work is based on the documentation required of corporate practice
of the student with the corporation Pavimentos Andinos S.A through an existent
agreement between University Pontifica Bolivariana and the company.

The company Pavimentos Andinos S.A is dedicated to construction, maintenance
and rehabilitation of roads, infrastructure construction, similar constructions and
asphalt mix production, in cold and hot mediums.2

During the development of business practice in the work period, from the 6th of
June 2012 until the 6th of December 2012 was as construction resident in four
different projects belonging to the company in the metropolitan area.

Three private projects with building company Marval S.A for  the paving of
residential areas in the municipalities of Piedecuesta and  Girón, and a public
project with the company EMPAS S.A for construction of waste water collector of
Menzuli in the municipality of Floridablanca. Control and supervision of the Projects
was the main focus, the usage of quality systems industrial safety, write up of daily
reports of personal, machinery and construction development, construction
quantity calculations, and others.

Key Words: Rehabilitation, Asphaltic mix, Construction Progress.

2 Taken from company documentation: Pavimentos Andinos S.A Mission.



INTRODUCIÓN

Este informe de Práctica Empresarial tiene como propósito fundamental, dar a
conocer a la universidad Pontifica Bolivariana las actividades realizadas por la
practicante durante el periodo laboral con la empresa PAVIMENTOS ANDINOS,
donde se identificara de forma detallada las obras en los que se trabajó, para
alcanzar los objetivos propuestos en el plan de trabajo.

Esta experiencia le da la oportunidad al estudiante de aplicar los conocimientos
adquiridos durante el pregrado, así como de participar en la toma de decisiones
ante problemas cotidianos en el desempeño como ingeniero civil.

Inicialmente se presenta un marco teórico sobre dos proyectos, con una de las
más prestigiosas empresas de obra civil en Bucaramanga, como lo es MARVAL
S.A, enseguida de, documentación desglosada desde el inicio hasta el final de la
obra. Un tercer proyecto, que en la actualidad se encuentra en proceso de
construcción, con gran envergadura en el Municipio de Floridablanca, en donde, la
empresa pavimentos andinos aliada a una persona natural, forman el
CONSORCIO SANEAMIENTO 2012. Y un cuarto proyecto, nuevamente con la
empresa Marval S.A para la pavimentación del Conjunto Residencial Miraflores, en
el Municipio de Piedecuesta.



OBJETIVOS

Objetivo General.

Identificar y establecer los conocimientos adquiridos en el transcurso de pregrado,
enfatizándolos a situaciones de la vida profesional, en cada una de las actividades
a realizar.

Objetivos Específicos.

Desempeñar el cargo de auxiliar de residente de obra, en la ejecución de obras
asignadas parte de la empresa PAVIANDI S.A.

Realizar el control y la supervisión de las obras correspondientes, identificando
sistemas de calidad y seguridad industrial, procesos sistemáticos, planes de
manejo, etc.

Presentar informes en la bitácora asignados por el supervisor, de las actividades
diarias que se realicen en la ejecución de la obra.

Calcular presupuestos, cantidades de obras y diseños para el buen desempeño de
la ejecución del proyecto.

Determinar un registro técnico y fotográfico del avance de la obra a realizar.



PAVIMENTOS ANDINOS3

Misión:

“PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Es una organización dedicada a la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de vías, obras de infraestructura vial, obras civiles
afines, producción de mezclas asfálticas en caliente con asfaltos convencionales y
con asfaltos modificados, obras de protección geotécnicas, muros en tierra
armada, movimientos de  tierra, obras de urbanismo y obras de drenaje,
procurando siempre la preservación del Medio Ambiente en todos sus proyectos.
De la misma manera, busca su crecimiento a nivel técnico y humano para elaborar
productos de excelente calidad y prestar servicios cada vez más eficientes que
satisfagan las necesidades de los clientes, logrando así  su credibilidad y
confianza.”

Visión:

“PAVIMENTOS ANDINOS S.A. Planea para los próximos 10 años convertirse en
una de las empresas más prósperas en el área de la infraestructura vial y abarcar
en gran medida el mercado regional con productos y servicios de calidad.”

Para el cumplimiento de este objetivo, la Organización, hará uso de  todo su
potencial basado en la experiencia, talento humano, tecnología y recursos
financieros así como una adecuada gestión empresarial.

La seriedad, responsabilidad y cumplimiento son nuestra carta de presentación y
las herramientas con las que pretendemos alcanzar todos nuestros objetivos y
metas

3 La misión y la visión son extraídas directamente de la Empresa Pavimentos Andinos y su base de
datos. Se transcribirán textualmente.



PAVIMENTACION ASFALTICA

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

Conformacion subrasante
o escarificacion

Nivelacion conformacion y
compactacion de la subrasante entre

Rodadura Suministro e instalacion de mezcla
densa caliente Tipo MDC-2 e: 5 cms

Base Granular
Aplicación de base granular e: 15 cm

de pescadero

PROYECTO No 1: SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO
FLEXIBLE MDC-2 del proyecto ARBOLEDA CAMPESTRE

El objeto del contrato suscrito por la firma Urbanizadora Marín Valencia S.A.   Y
Manuel Guillermo Arenas García, representante legal de Pavimentos Andinos, es
el SUMINISTRO E  INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-2 del
proyecto ARBOLEDA CAMPESTRE, GIRON SANTANDER.

Contrato Civil de obra No ARC-201-029:

OBRA: ARBOLEDA CAMPESTRE

CONTRATANTE: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
NIT: 830.012.053-3
DIRECCIÓN: CARRERA 29 Nº 45 - 45 PISO 18 BUCARAMANGA
TELEFONO: 6333987 – 6422423

CONTRATISTA: PAVIMENTOS ANDINOS LTDA.
NIT: 804.003.941-6
DIRECCIÓN: CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA OF. 606 - CAÑAVERAL
TELEFONO: 638 3866 – 311 808 4638
REPRESENTANTE LEGAL MANUEL GUILLERMO ARENAS GARCIA
CEDULA No. 91.506.817 de Bucaramanga

El plazo del contrato, estipulado por el contratante, fue de un mes. Fecha de inicio
el día 1 de junio de 2012 y fecha de terminación el día 1 de julio de 2012.

Las especificaciones técnicas del presente contrato, están dadas por:

Tabla 1 Especificaciones Técnicas dadas por la entidad contratante.



El proceso constructivo llevado a cabo en el proyecto de Arboleda Campestre
parte externa, será descrito a continuación:

LOCALIZACION Y REPLANTEO:

Se realizó el día 1 de junio de 2012 la localización y replanteo de   la zona a
intervenir, desde la abscisa K0+000 a La abscisa K1+613. En la figura 1,2 y 3 se
mostrara el inicio de la obra.

Figura 1 Entrada Arboleda Campestre parte externa



Figura 2 Inicio de labores, Junio 1 de 2012



Figura 3 Demarcación área a intervenir Arboleda Campestre

Se procedió a demarcar el área a intervenir, aproximadamente 1613 m2, con el fin
de delimitar el trabajo para el operario de la retroexcavadora al momento de
demoler el pavimento existente. Enseguida, se corta el pavimento con el Bocat de
martillo, perforando hoyos de 8 a 9 cm de diámetro repetitivamente. En la figura 4
se representa el corte del carril derecho a intervenir:



Figura 4 Corte del pavimento existente con el Bocat de martillo

El procedimiento se realizo en todo el area, con la señalizacion requerida, ya que
el sector a intervenir estaba bastante habitado y el ir y venir de transeuntes
durante todo el dia era una causa justificada para esta actividad.

La señalización la adjudicamos del MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL,
cumpliendo lo establecido por la norma de Salud  Ocupacional, guiada por la
entidad contratante, tanto señalización horizontal como señalización vertical. En la
figura 5 se muestra la señalización del sector:



DEMOLICION PAVIMENTO

Figura 5 Señalización del sector

En seguida de la demarcación del área a intervenir y la señalización respectiva el
sector, se procedió a demoler el pavimento existente. Para este trabajo, se dividió
la totalidad del sector en dos, para el beneficio y comodidad de la población, ya
que en uno de los sectores, el acceso a un conjunto residencial daba
perpendicularmente a la obra y lógicamente, no se podía obstruir el acceso a este,
ya que durante el día el flujo de vehículos y transeúntes es constante.

En este proceso, se decidió hacer conjuntamente la demolición del pavimento
existente y la caja de la estructura del pavimento. Una caja de 27 cm de
profundidad por la longitud total del tramo, constituida por una capa de 20 cm de
Base Granular y 7 cm de Capa de Rodadura. Cuando se excavaron los 27 cm de
la caja, se llegó a la Subrasante, y esta tuvo sus respectivos ensayos de
laboratorio para proceder a montar la estructura. En algunos sectores, se
encontraron fallos de la Subrasante, por lo que el ingeniero residente de Marval,
exigió excavar y sacar estos fallos. En las figuras 6-9 se detalla la demolición del
pavimento existente y la conformación de la nueva estructura del pavimento.



Figura 6 Demolición pavimento existente y caja estructura de pavimento

Figura 7 Demolición pavimento existente con Retroexcavadora.



Figura 8 Acopio de Base Granular en el sector.

Figura 9 Excavación 27 cm de profundidad.



Al momento de excavar, se extraían escombros los cuales eran llevados a la
Escombrera el Parque, ubicada a 9.2 Km de la obra. El trabajo se realizaba con
volquetas sencillas o Volquetas Doble troques. Dependiendo de la cantidad de m3
de escombros que salieran en el día, se programaban las volquetas para el día
siguiente, por medio de la planeación del trabajo.

Con respecto al acopio de Base Granular que teníamos en la obra, con los
permisos requeridos por la comunidad, se determinó un lugar para esta labor. La
Base utilizada en este proyecto, fue traída de dos lugares: Agremesa a 6 Km de la
obra y de la Planta de Pavimentos Andinos, a 18 Km de la obra. Cuando la
programación se cumplía a cabalidad, la base la suministraba Agremesa, pero
cuando el trabajo se extendía, esta, se debía traer de la Planta de Pavimentos
Andinos, así quedara ubicada más lejos, por motivos ajenos al procedimiento, ya
fuera falta de planeación, clima etc. En la siguiente figura, se muestra el avance
constante de la nueva caja.

Figura 10 Caja estructura del pavimento
Cuando la caja se encontraba finalizada, se procedía a compactar la Subrasante
con el Vibro Compactador, con el objetivo de que no existieran partículas
dispersas y así, en tiempos futuros, no se originaran fallos en el pavimento. El



porcentaje de compactación que utilizamos en la obra oscilo entre 24% -25%,
avaluado por Marval S.A, cumpliendo las normas establecidas. En la figura 11 se
muestra la compactación de la Subrasante.

Figura 11 Compactación de la Subrasante

Figura 12 Estratificación de la estructura de Pavimento existente



CONFORMACION ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

Cuando esta lista la Subrasante, se procede a rellenar la zanja, previamente de un
estudio de suelos, ensayos respectivos, etc.

BASE GRANULAR

Este material selecto y procesado se coloca en la parte superior de la Subrasante,
previamente compactada. Consiste en colocar, extender y compactar las capas de
material compuesto por agregado grueso y agregado fino. La compactación de
esta capa, no puede ser mayor a 35 cm.

En este proyecto, la capa de base granular fue de 20 cm de profundidad, los
cuales se dividió en dos subcapas para la previa compactación, dejando la zanja
de 7-8 cm para la capa de rodadura. La base se extendió en todo el área con el
Bobcat 185 y se compactó con el Vibro Compactador. En la figura 13 se muestra
la base extendida y compactada en el espesor exigido por la entidad contratante.

Figura 13 Base granular compactada



CARPETA ASFALTICA

La carpeta asfáltica es la parte superior de un pavimento flexible. Es una capa de
material pétreo cementado con asfalto que se coloca sobre la base previamente
compactada. La función de esta es, proporcionar una superficie de rodamiento que
permita un tránsito fácil y cómodo para los vehículos, además impedir la infiltración
de agua a las capas inferiores y la principal, que es resistir a la acción de los
vehículos.

EMULSION ASFALTICA

Cuando ya se encuentra la base granular previamente compactada, se procede a
irrigar el área a pavimentar. Este proceso consiste en aplicar un material
bituminoso la cual se tenga planeado el tendido de la carpeta asfáltica. El objetivo
de este riego es que el producto asfaltico aplicado actué como un agente ligante y
además selle la junta entre la base y el nuevo pavimento. De esta manera se evita
la ascensión de la humedad a la superficie producida por el fenómeno de la
capilaridad.

Antes de aplicar la emulsión asfáltica, se debe limpiar la superficie para eliminar el
material suelto, polvo e impurezas existentes. El tiempo sugerido para la fijación
de ésta, son 24 horas previas a la colocación de la carpeta asfáltica, con el fin, de
que las propiedades químicas y físicas de la emulsión actúen en su totalidad. En
las figuras 14-17 se muestra el proceso de aplicación de la emulsión asfáltica
sobre el área a pavimentar. En el irrigador se almacena y transporta dicha
emulsión.



Figura 14 Aplicación Emulsión Asfáltica

Figura 15 Irrigador



Figura 16 Fijación de niveles para la aplicación de la mezcla asfáltica

Figura 17 Aplicación Emulsión Asfáltica



MEZCLA ASFALTICA

En la figura 18 se muestra la colocación de la mezcla asfáltica en la Finisher para
continuar con el proceso de pavimentación. El transporte de dicha mezcla, se
realiza por medio de volquetas doble troques previamente engrasadas con el fin
de optimizar todo el material. La temperatura de esta, debe oscilar entre 180
grados centígrados y 130 grados centígrados, en el momento que sale de la
Planta. En el momento de transportarla, esta debe estar protegida por un plástico
para evitar la evaporación de los materiales pétreos y evitar la disminución de la
temperatura.

Figura 18 Aplicación mezcla asfáltica

La mezcla utilizada en este proyecto fue la MDC-2, Mezcla densa en caliente,
preparada en la Planta de Pavimentos Andinos, cumpliendo con las características
y ensayos requeridos. Para la aplicación de esta, se determinaba en área a
aplicar, se multiplicaba por los  7 cm de la capa y por el porcentaje de
compactación para solicitar a la Planta los m3 de mezcla requerida en el proceso.
Estos, con su debida solicitud, llegaban en Volquetas Doble troques y esta, se
extendía sobre la superficie. La cuadrilla de pavimento, conformada por un



Maestro, un Oficial y 5 ayudantes eran los encargados de esparcir debidamente la
mezcla, que por medio del tornillo, fijaban los 7 cm de la carpeta.

La cuadrilla portaba todos  sus elementos de protección, cumpliendo con las
normas de Seguridad Industrial, ya que la mezcla estaba más o menos a 270
grados centígrados, por lo que , era necesario que estas personas portaran unas
botas de caucho especiales para altas temperaturas, guantes, casco y overol. En
la figura 19 se muestra la aplicación de la mezcla asfáltica, con un espesor de 7
cm.

Figura 19 Carpeta Asfáltica

Después de tendida la mezcla asfáltica, se inicia el proceso de compactación de la
superficie, con el Vibro Compactador. Después de compactada la superficie, con
el número de pasadas requeridas, entra el Compactador de Neumáticos, que es
aquel que asimila las ruedas de los vehículos y da como resultado, una superficie
acabada más densa y uniforme. A continuación, en la figura 20 se muestra un
esquema representativo de la compactación de la carpeta asfáltica.



Figura 20 Compactación capa de rodadura

SECTOR 2:

Este segundo sector, se llevó a cabo con el mismo procedimiento del sector 1, se
realizó la localización y replanteo, la demolición del pavimento y previamente, la
conformación de la carpeta asfáltica.

En este sector, tuvimos más inconvenientes ya que el flujo vehicular era mayor,
por lo que el trabajo  se tornaba un poco más tedioso. Debido a esto, fue
primordial hacerle saber a la comunidad del trabajo que se estaba realizando, con
el fin de tener un poco de  tranquilidad, paciencia y demás en los trabajos a
ejecutar, ya que se les iba a garantizar un mejor acceso vehicular.

En las figuras 21-24 se muestra la localización del sector  y el mismo
procedimiento del sector 1, que fue demolición pavimento existente, excavación de
la caja, extendida y compactada de la base granular y aplicación de la carpeta
asfáltica, con las mismas dimensiones del sector 1.



Figura 21 Entrada Conjunto Residencial San Jorge 2

Figura 22 Demolición Pavimento existente



Figura 23 Base Granular

Figura 24 Base Granular Compactada



FALLOS ENCONTRADOS

En el área intervenida, se encontraron fallos, por lo que se hizo necesario sacarlos
y rellenar con crudo para solucionar el problema. Estos fallos, se debían a la
Subrasante, si no se extraían, esto traería como consecuencia fallos en el
pavimento en tiempos futuros. En la Tabla 2, se especifica el área parcial y total de
los fallos encontrados en este sector. En las figuras 25-28 se muestran los fallos
sectorizados.

FALLOS
No Area (m2)
1 1.5
2 7.7
3 12.9
4 4

TOTAL AREA DE FALLOS 26.095

Tabla 2 áreas fallos Encontrados

Figura 25 Fallo No 1



Figura 26 Fallo No 2



Figura 27 Fallo No 3

Figura 28 Fallo No 4



MAQUINARIA Y EQUIPOS

La maquinaria y equipos utilizados en la obra llevaban un registro diario, del
número de viajes realizados, la cantidad de material transportado y la hora, tanto
del trabajo de la maquina como del operario. Por medio de un control diario de
maquinaria y equipo, el inspector de la obra era el encargado de recoger los
reportes diarios de los operarios y llenar el control diario, enseguida, revisado por
la Ingeniería Auxiliar de obra. Los equipos empleados en la obra fueron:

 Retroexcavadora D 32
 Vibro Compactador
 Mini cargador Bobcat
 Finisher Caterpillar
 Volquetas Sencillas
 Volquetas Doble Troques
 Irrigador

CORTES DE OBRA

Para el pago de la entidad contratante, es necesario realizar el corte de obra. Por
la duración del contrato, solo se realizó un corte de obra, que fue elaborado por la
Ingeniera Auxiliar de residencia y transmitido al ingeniero Residente de Marval,
para corroborar los datos y así pasar la cuenta.

Las actividades a cobrar fueron:

 Excavación
 Demolición
 Conformación capa de rodadura
 Base granular
 Transporte
 Imprimación



Version: 04

PROYECTO
FECHA

ARBOLEDA CAMPESTRE
1 DE JULIO DE 2012

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAVIMENTO
ASFALTICO EXTERIOR VIA LOS CANEYES OBRA PAVIANDI

DESCRIPCIÓN UN CANT. VALOR. UNIT. VALOR PARCIAL

RODADURA MDC-2 e= 7,5 cm M2 1613 $ 27,998 $ 45,160,774
IMPRIMACION M2 1613 $ 1,339 $ 2,159,807
BASE E= 20 cm M2 1613 $ 16,964 $ 27,362,932
CONFORMACION (ENTRE 0-5 CM) M2 1613 $ 1,339 $ 2,159,807
TRANSPORTE DE EQUIPO UN 6 $ 270,000 $ 1,620,000
EXCAVACION, CARGUE, ACARREO HASTA
ESCOMBRERA, DERECHOS ESCOMBRERA M3 435.5 $ 17,442 $ 7,595,991

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE:
CARGUE, ACRREO HASTA ESCOMBRERA,
DERECHOS DE ESCOMBRERA

M2 1613.00 $ 7,763 $ 12,521,719

SUB TOTAL $
A 8% $
I 1% $
U 3% $
SUBTOTAL A I U

98,581,030
7,886,482

985,810
2,957,431

$ 110,410,754
IVA 16 % / UTILIDAD 16% $ 473,189
IVA 16 % / TOTAL 0% $ -

VALOR TOTAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE ENTREGA

ANTICIPO

FORMA DE PAGO

RETENCION DE GARANTIA

OBSERVACIONES:

$ 110,883,943
1 DE JUNIO DE 2012

1 DE JULIO DE 2012

20%

CORTES DE OBRA

10%

Tabla 3 Corte de Obra Arboleda

Para este proyecto se aplicaron 150 m3 de mezcla asfáltica. Determinada por:



CUADRO RESUMEN : ARBOLEDA CAMPESTRE PARTE EXTERNA
OBRA: Arboleda Campestre Via
CONTRATO No : OS 12000178
CONTRATANTE: Urbanizadora Marin Valencia S.A

CANTIDADES DEL CONTRATO ACTA No.1 ACTA No.2
ACUMULADO

CANT
DEFINITIVA

CANT PEND POR PAGAR

ACTIVIDADES CONTRACTUALES UD CANT VR UNIT CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT
VR

Conformacion m2 1613 1500 1328 $ 1,992,000 285 $ 427,500 1613 1673.96 60.96 $ 91,440
Demolicion Pav. m2 1613 8695 1328 $ 11,546,960 285 $ 2,478,075 1613 1673.96 60.96 $ 530,047

Excavacion Caja Pav. m3 435.51 19535 358.56 $ 7,004,470 65.21 $ 1,273,877 423.77 423.77 0 $ -
Base e=20 cm m2 1613 19000 1328 $ 25,232,000 220.82 $ 4,195,580 1548.82 1548.82 0 $ -
Imprimacion m2 1613 1500 1328 $ 1,992,000 285 $ 427,500 1613 1673.96 60.96 $ 91,440

Capa de rodadura m2 1613 31358 1328 $ 41,643,424 285 $ 8,937,030 1613 1673.96 60.96 $ 1,911,584

ACTIVIDADES ADICIONALES UD CANT VR UNIT

Alquiler Bocat con martillo Hora 0.5 $ 65,000
$ 65,000

Tabla 4 Corte Final Arboleda Campestre Parte externa





ARBOLEDA CAMPESTRE

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCION Long (m) Ancho carril (m) Espesor C.R (m) % compac AREA TOTAL (m2) CUBOS m3

Área 1 K0+000-K0+169.20 169.2 4.63 0.07 1.24 783.396 68
Área 2 K0+169.20-K0+285.2 116 4.68 0.07 1.24 542.88 47

Parche adicional 1.4 6.2 0.07 1.24 8.68 1
Área 3 18.55 7.6 0.07 1.24 140.98 12
Área 4 16.4 6.83 0.07 1.24 112.012 10
Área 5 18.3 4.7 0.07 1.24 86.01 7

AREA TOTAL 1673.96

TOTALES

Conformación 1673.96 m2

Demolición Pavimento 1673.96 m2

Excavación caja e=0,27m 423.77 m2

Base e=0,2m 1548.82 m2

Imprimación 1673.96 m2

Pavimento e=0,07 1673.96 m2

NOTA: EL CONTATO INICIAL CONTEMPLABA 1613 m2, esta pendiente realizar la modificación para las cantidades
adicionales, Aproximadamente 60m2

Tabla 5 Corte Arboleda Campestre parte externa Marval S.A



PROYECTO No 2: CONSTRUCCION PAVIMENTO ARBOLEDA
CAMPESTRE PARTE INTERNA, GIRON, SANTANDER.

Este proyecto se llevó a cabo en el mes de julio. La duración de este contrato fue
de 1 mes. Del 1 de julio de 2012 al 1 de Agosto de 2012.

Los requerimientos, fueron los mismos que se plantearon con la obra de Arboleda
Campestre parte exterior. La pavimentación de este Conjunto Residencial fue
rápida, ya que el área a intervenir se encontraba totalmente despejada y el trabajo
constante permitió que esta labor se llevara a cabo en un tiempo corto.

La seguridad industrial cumplió un papel muy importante, ya que Marval S.A no
admitía un día de atraso por parte de la entidad contratada, en cuanto a la
seguridad social de los trabajadores. Todos los días, el Ingeniero residente de
Marval S.A exigía la documentación requerida, además, de que todos los
empleados de Pavimentos Andinos debían portar su uniforme y medidas de
protección.

El área que se intervino fue de 1064.27 m2. El proceso constructivo fue el mismo
que se utilizó en la pavimentación de la parte externa.

En esta obra, lo que se demolió fue muy poco, ya que se encontraba en proceso
constructivo el conjunto residencial, Marval S.A dejó lista la caja para iniciar las
labores establecidas.

La maquinaria y los equipos utilizados se guardaban en la obra, gracias a que
Marval estableció un área para esta labor .

La estructura de pavimento planteada por Marval S.A con previo estudio de
suelos, ensayos de laboratorio, etc. fue de 20 cm de Base Granular y 5 cm de
Capa de Rodadura.   A continuación, en la figura 29 se mostrará una
representación de dicha estructura.



CAPA DE RODADURA 5cm

BASE GRANULAR 15 cm

SUBRASANTE

Figura 29 Estructura de Pavimento

Se iniciaron labores el día 3 de julio de 2012 con dos cuadrillas. Una cuadrilla
conformada por un oficial y 4 ayudantes, y la cuadrilla de pavimento, conformada
por un maestro, un oficial y 4 ayudantes.

Se llevaba control de personal y maquinaria por medio del formato establecido en
Pavimentos Andinos. En la figura 30, se muestra la caja entregada por Marval
para dar inicio a los trabajos establecidos en el Contrato.



Figura 30 Caja existente Arboleda Campestre parte Interna
Al inicio de las labores, el inspector del frente con su comisión de topografía
replantearon el área a trabajar, ya que las pendientes oscilan entre 3% y 4% que
debían ser dirigidas a las dos alcantarilladas existentes.

Como el área se prestaba para dividirla en dos sub áreas, se decidió delimitar la
mitad del área total para que el trabajar a realizar fuera más eficaz y se
conformara la capa del tamaño indicado. En la figura 31  se muestra la
demarcación del sector, ya que era necesario delimitar el área a intervenir porque
el trabajo a realizar era en un conjunto residencial, por tanto, se tomaron todas las
medidas respectivas para lograr un trabajo efectivo.



Figura 31 Demarcación área a intervenir

Como el área fue de 1064,27 m2 lo que se necesitó de Base granular, traída de
Agremesa o de la Planta de Pavimentos Andinos fue:

Y de mezcla asfáltica, directamente de la Planta fue:

En las figuras 32-34 se muestra como se encontraba la Subrasante antes de
iniciar las actividades a ejecutar. Mientras que las figuras 35-39 se muestra el
procedimiento llevado a cabo en la obra, que fue, extendida y compactada de
base granular, aplicación de emulsión asfáltica y por último, aplicación de mezcla
asfáltica.



Figura 32 Subrasante

Figura 33 Subrasante compactada



Figura 34 Subrasante Arboleda Campestre parte interna

Figura 35 Base Granular compactada



Figura 36 Imprimación del área a intervenir

Figura 37 Aplicación Mezcla Asfáltica



Figura 38 Compactación Carpeta Asfáltica

Figura 39 Carpeta Asfáltica Finalizada



MAQUINARIA Y EQUIPOS

Los equipos empleados en este tramo, fueron los mismos que se utilizaron en el
proyecto de Arboleda Campestre parte externa. De igual manera, diariamente se
llevaba el control tanto del operario como de la máquina, para así, pagarles horas
extras, horas trabajadas, viajes realizados etc. a los trabajadores. Las maquinas
utilizadas fueron:

 Retroexcavadora D 32
 Vibro Compactador
 Mini cargador Bobcat
 Finisher Caterpillar
 Volquetas Sencillas
 Volquetas Doble Troques
 Irrigador
 Turbo de estacas
 Rana
 Saltarín

CORTE DE OBRA

Por la duración de la obra, también se  realizó solo un corte de obra. Las
cantidades se tomaban en conjunto con el Ingeniero residente de Marval S.A y la
auxiliar de residencia de Pavimentos andinos. A continuación, en la tabla 6 se
muestran las actividades ejecutadas con sus respectivas áreas totales.



ACTIVIDADES TOTALES
ACTIVIDADES Area % compac

Area de Imprimacion 1064.27 m2 1.24

Area Aplicación base 1064.27 m2 1.24

Area Aplicación Mezcla Asfaltica 1064.27 m2 1.24

Volumen Demolicion 0.24 m3 1.24

Volumen Excavacion 9.50 m3 1.24

Tabla 6 Corte de Obra Arboleda Campestre parte interna



PROYECTO 3: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI
SECTOR CLUB ECUESTRE- MAUSOLEO LA ESPERANZA

En este proyecto, de gran envergadura para el Municipio de Floridablanca, la
Empresa de Publica de Alcantarillado de Santander S.A –EMPAS S.A le otorgo el
contrato de la CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI
SECTOR CLUB ECUESTRE-MAUSOLE LA ESPERANZA al Consorcio
Saneamiento 2012, cuyo representante legal el Sr Leonard Mauricio Higuera
Becerra, cumpliendo a cabalidad todas las evaluaciones asignadas por la entidad.
En la tabla 7 se muestra los cuatro oferentes que participaron en dicha licitación.

INFORMACION EVALUACION OFERTAS- INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI ( CLUB ECUESTRE-
MAUSOLEO LA ESPERANZA) FLORIDABLANCA

PROPONENTE Plazo Valor De La Oferta Sin Iva Valor De La Oferta Con Iva
Consorcio Interceptor Menzuli OMP 360 dias $ 17,986,298,967.00 $ 18,141,257,850.00
Consorcio Colectores Menzuli 360 dias $ 18,047,750,130.00 $ 18,154,699,760.00
Consorcio Saneamiento 2012 120 dias $ 18,053,833,715.00 $ 18,160,819,396.00
Presupuesto Oficial 360 dias $ 18,160,819,396.00 $ 18,160,819,396.00

Tabla 7 Información evaluación de Ofertas, Competencia Abierta No 011-114

PRESUPUESTO OFICIAL5

El presupuesto oficial dado por la entidad contratante consta de capítulos y
subcapítulos, denotando las cantidades, valor unitario y valor parcial. Se
encuentra divido en 5 grandes secciones.

1. Trabajo Preliminares
2. Movimiento de tierra
3. Tubería
4. Estructuras
5. Actividades Varias

En la tabla 8 se muestra el presupuesto inicial del colector sanitario, especificando
cada ítem con su cantidad y valor respectivo.

4 Tomado Competencia Abierta No 011.11 EMPAS S.A
5 Tomado Competencia Abierta No 011.11 EMPAS S.A



SUBGERENCIA DE ALCA NTA RILLA DO

CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITA RIO MENZULÍ SECTOR CLUB ECUESTRE – MAUSOLEO LA ESPERA NZA , MUNICIPIO DE
FLORIDA BLA NCA

FORMULA RIO DE CANTIDA DES APROXIMA DAS DE OBRA Y PRECIOS

ITEM CONCEPTO CANTIDA D UNIDA DVALOR UNITA RIO VALOR PARCIA L

SECCION PRIMERA
Trabajos preliminares

1.01 Vallas y señales especiales
1 Valla tipo 1
a Valla tipo 1A (8.00m x 3.30m) 1.00 u 3,207,659.00 3,207,659.00
7 Señales verticales
a Señal sencilla 10.00 u 250,000.00 2,500,000.00

12 Señales luminosas y dispositivos manuales
a Permanentes 32.00 u 80,000.00 2,560,000.00
d Dispositivos manuales 32.00 d 80,000.00 2,560,000.00

1.04 Encerramiento y campamento
1 Encerramiento
b Con tela de polipropileno verde 822.00 m 14,000.00 11,508,000.00
2 Campamento 1.00 Global 10,000,000.00 10,000,000.00

1.05 Replanteo, control y medición de la obra 1.00 Global 84,000,000.00 84,000,000.00

1.06 Desmonte y limpieza 23,600.00 m2 600.00 14,160,000.00

1.08 Rotura de pavimento
1 Asfáltico
b Espesor entre 0.06 m y 0.10 m 1,450.00 m2 26,000.00 37,700,000.00
c Espesor entre 0.10 m y 0.20 m 1,748.00 m2 28,000.00 48,944,000.00
2 De concreto
c Espesor entre 0.16 m y 0.25 m 946.00 m2 45,000.00 42,570,000.00

1.09 Cercas

1 Cercas con postes de concreto
a Altura igual a 2.00m
1 Con alambre de púas 92.00 m 45,000.00 4,140,000.00
2 Con malla eslabonada 6.00 m 80,000.00 480,000.00

Subtotal: $ 264,329,659.00



SECCION SEGUNDA
Movimiento de tierras

2.03 Excavaciones

1 Excavación en zanja para alcantarillados
A Excavación con acarreo libre
1 En tierra con entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 3,404.00 m3 21,500.00 73,186,000.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 2,452.00 m3 23,500.00 57,622,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 12,922.00 m3 41,500.00 536,263,000.00

2 En tierra sin entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 3,404.00 m3 20,000.00 68,080,000.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 2,452.00 m3 22,000.00 53,944,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 12,922.00 m3 40,000.00 516,880,000.00

3 En material granular con entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 1,361.00 m3 21,500.00 29,261,500.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 980.00 m3 23,500.00 23,030,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 m3 41,500.00 203,723,500.00

4 En material granular sin entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 1,361.00 m3 20,000.00 27,220,000.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 980.00 m3 22,000.00 21,560,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 m3 40,000.00 196,360,000.00

5 En roca a cualquier profundidad 21,753.00 m3 52,000.00 1,131,156,000.00

B Excavaciones sin acarreo libre
1 En tierra con entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 3,403.00 m3 20,500.00 69,761,500.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 2,451.00 m3 22,500.00 55,147,500.00
c A más de 5.00 m de profundidad 12,922.00 m3 40,500.00 523,341,000.00

2 En tierra sin entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 3,403.00 m3 19,000.00 64,657,000.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 2,451.00 m3 21,000.00 51,471,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 12,922.00 m3 39,000.00 503,958,000.00

3 En material granular con entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 1,361.00 m3 20,500.00 27,900,500.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 980.00 m3 22,500.00 22,050,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 m3 40,500.00 198,814,500.00

4 En material granular sin entibados
a De 0.00 a 2.50 m de profundidad 1,361.00 m3 19,000.00 25,859,000.00
b De 2.51 a 5.00 m de profundidad 980.00 m3 21,000.00 20,580,000.00
c A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 m3 39,000.00 191,451,000.00

5 En roca a cualquier profundidad 21,753.00 m3 51,000.00 1,109,403,000.00



2.04 Terraplenes y rellenos

2 Suministro, conformación y compactación de
rellenos comunes

a En zanja 3,900.00 m3 55,000.00 214,500,000.00

3 Conformación y compactación de rellenos
comunes en zanja o terraplén sin acarreo
libre

a En zanja 43,505.00 m3 10,000.00 435,050,000.00

4 Conformación y compactación de rellenos
comunes en zanja o terraplén con acarreo
libre

a En zanja 43,505.00 m3 11,000.00 478,555,000.00

10 Suministro, conformación y compactación
relleno en arena para cimentación de tubería 6,652.00 m3 55,000.00 365,860,000.00

2.05 Acarreos

1 Sobreacarreos para acarreos totales
entre 0.00 y 200.00 m 522,054.00 m3-est 1,200.00 626,464,800.00

4 Sobreacarreos para acarreos totales
mayores de 1000.00 m 667,081.00 m3-est 1,600.00 1,067,329,600.00

Subtotal: $ 8,990,439,400.00

SECCION TERCERA

3.05 Tubería de PVC

1 Tubería sanitaria
a Suministro e instalación de tubería de D= 2" 20.00 m 13,700.00 274,000.00
f Suministro e instalación de accesorios D=2" 13.00 u 20,200.00 262,600.00

3 Tubería de alcantarillado P.V.C. estructural
m Suministro e instalación de tubería de D= 900 mm (36") 1,205.00 m 595,000.00 716,975,000.00
n Suministro e instalación de tubería de D= 1000 mm (39") 2,189.00 m 626,000.00 1,370,314,000.00

3.10 Tuberia de poliester reforzado con fibra de vidrio

m Suministro e instalación de tubería de D= 900 mm (36") 66.00 m 430,000.00 28,380,000.00
n Suministro e instalación de tubería de D= 1000 mm (39") 92.00 m 432,000.00 39,744,000.00

Subtotal: $ 2,155,949,600.00



SECCION CUA RTA
Estructuras

4.02 Concretos
5 Suministro y colocación de concreto de 4000 psi 1,765.00 m3 600,000.00 1,059,000,000.00
7 Suministro y colocación de concreto de 2000 psi 15.00 m3 500,000.00 7,500,000.00

4.03 Acero de refuerzo
2 Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 18,115.00 kg 4,500.00 81,517,500.00

4.06 Estructuras en ladrillo
1 Mampostería de ladrillo para pozos de inspección 772.00 m2 90,000.00 69,480,000.00
4 Mampostería de ladrillo para muros
a Muros de espesor 0.10 m 40.00 m2 50,000.00 2,000,000.00

4.10 Obras de urbanismo
3 Andenes en concreto de 2500 p.s.i., e=0.10 m 33.00 m2 50,000.00 1,650,000.00
4 Adoquin gres peatonal 36.00 m2 80,000.00 2,880,000.00

4.11 Pasos elevados sobre quebradas
7 Paso elevado en cercha metálica P(Mens)R116 - P(Mens)R117 1.00 glb 36,000,000.00 36,000,000.00
8 Paso elevado en cercha metálica P(Mens)R149 - P(Mens)R150 1.00 glb 46,000,000.00 46,000,000.00
9 Paso elevado en cercha metálica P(Mens)R170 - P(Mens)R171 1.00 glb 31,000,000.00 31,000,000.00

Subtotal: $ 1,337,027,500.00



SECCION QUINTA
Varios

5.01 Demolición de estructuras existentes
5 Demolicion de estructuras en concreto simple 20.00 m3 100,000.00 2,000,000.00
6 Demolicion de estructuras en concreto reforzado 15.00 m3 180,000.00 2,700,000.00
9 Demolición de estructuras en mampostería 25.00 m2 30,000.00 750,000.00

5.03 Reparación de pavimentos

1 Reparación de pavimento asfáltico
Especificación EMPAS 1,456.00 m2 80,000.00 116,480,000.00

2 Reparación de pavimento asfáltico
Especificación M.O.P.T.

a Base asfáltica e=0.10 m 1,748.00 m2 55,000.00 96,140,000.00
b Carpeta de rodadura e=0.05m 1,748.00 m2 33,000.00 57,684,000.00

3 Reparación de pavimento de concreto
b En vías arterias 948.00 m2 100,000.00 94,800,000.00

5 Sello asfáltico e = 4 cm 7,506.00 m2 30,000.00 225,180,000.00

5.09 Ensayos de laboratorio
1 En terraplenes y rellenos
b Ensayo Próctor Modificado 27.00 u 60,000.00 1,620,000.00
c Densidad de campo 187.00 u 60,000.00 11,220,000.00
3 En concretos
a Ensayo de Resistencia a la Compresión 31.00 u 30,000.00 930,000.00

5.12 Accesorios de Hierro Fundido
2 Aros y contra-aros para tapas de pozos 42.00 u 380,000.00 15,960,000.00

Subtotal: $ 625,464,000.00

COSTOS DIRECTOS: $ 13,373,210,159.00
A (29,90%): $ 3,998,589,838.00

I (0,10%): $ 13,373,210.00
U (5,00%): $ 668,660,508.00

VALOR TOTA L: $ 18,053,833,715.00
IVA : $ 106,985,681.00

VALOR CON IVA : $ 18,160,819,396.00

Tabla 8 Presupuesto Oficial Colector Sanitario Menzuli
PROGRAMACION6

La programación dada por la EMPAS S.A tiene como duración 120 días
calendario, aproximadamente 4 meses hábiles a partir del día de inicio. En primera
instancia se planteó que el proyecto iniciaría el día 12 de junio de 2012 hasta el 26

6 Tomado de los pliegos de condiciones EMPAS S.A



de noviembre de 2012. Por inconvenientes presentados en las áreas a intervenir,
esta fecha se tuvo que postergar, dando como resultado un acta de suspensión
por 55 días y en días siguientes, un acta de reinicio de obra para el día 27 de
Agosto de 2012. En las figuras 40-41 se muestra un esquema representativo de la
programación oficial del proyecto.

Figura 40 Programación No 1 Construcción Colector Sanitario Menzuli



Figura 41 Programación Tramo a Tramo Colector Sanitario Menzuli

CONSORCIO SANEAMIENTO 2012

El personal de administración que hace parte del CONSORCIO SANEAMIENTO
2012 es:

 Director de Obra: Ing. Armando Rodríguez Rodríguez
 Residente de Obra: Ing. Oscar Monsalve
 Ingeniera Auxiliar de Residencia: Ing. Karen Barrera
 Residente Socio-Ambiental: Ing. Marcela Duarte
 Ingeniera Auxiliar SISO: Ing. María Fernanda Gómez
 Programador de Obra: Ing. Oscar Daza.
 Inspector de Topografía: Miguel Sánchez
 Inspector de Topografía: Juan Carlos Luengas
 Topógrafo: Alberto Ortiz



Dos comisiones de topografía, conformada por un cadenero 1 y un cadenero 2.
Nueve (9) ayudantes de obra, para oficios requeridos durante el proceso
constructivo. Además del personal del consorcio, hay trabajadores y operarios de
Pavimentos Andinos.

MANO DE OBRA

Al momento de adjudicar el contrato, el Consorcio Saneamiento 2012  requirió
subcontratar la mano de obra, para ello, solicito a diferentes contratistas el precio
de las actividades a realizar durante toda la obra. Como labor de la auxiliar de
ingeniería, fue recopilar la información dada por los proponentes y establecer un
cuadro comparativo entre ellos, fijando el precio más económico. De esta manera
y cumpliendo con todo lo establecido, se adjudicó el contrato de Mano de Obra al
Señor Eder Martínez. En la tabla 9, se muestra las cantidades y precios
adjudicados por los contratistas participantes en el contrato estipulado.



CUADRO COMPARATIVO MANO DE OBRA

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE- M AUSOLEO LA ESPERANZA
FECHA: 3 DE JULIO DE 2012

OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE-
MAUSOLEO LA ESPERANZA

CONDICIONES DEL CONTRATO MAURICIO JURADO CARREÑO EULALIO VERA VERA VICTOR DIAZ MORENO

DESCRIPCION UN CANT VR UNIT PROPONENTE No 1 PROPONENTE No 2 PROPONENTE No 2
VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL

ENCERRA MIENTO Y CAMPA MENTO
Cerramiento en tela polisombra  incluye maderas cada 2,50 mts ml 822.00 5,175.00 822.00 $ 4,253,850.00 2,500.00 822 $ 2,055,000.00 $ 7,500.00 822 $ 6,165,000.00

Excavaciones $ -

EN TIERRA $ -

Excavaciones con acarreo libre $ -
Excavacion en tierra con entibados de 0 a 2.50 m3 3,404.00 18,700.00 3,404.00 $ 63,654,800.00 13,500.00 3,404 $ 45,954,000.00 $ 22,000.00 3,404 $ 74,888,000.00
Excavacion en tierra con entibados de 2.51 a 5.0 m3 2,452.00 20,700.00 2,452.00 $ 50,756,400.00 14,500.00 2,452 $ 35,554,000.00 $ 22,000.00 2,452 $ 53,944,000.00
A mas de 5 de profundidad  con entibados m3 12,922.00 22,840.00 12,922.00 $ 295,138,480.00 19,000.00 12,922 $ 245,518,000.00 $ 22,000.00 12,922 $ 284,284,000.00

$ -
Excavacion en tierra sin entibados de 0 a 2.50 m3 3,404.00 17,630.00 3,404.00 $ 60,012,520.00 13,500.00 3,404 $ 45,954,000.00 $ 22,000.00 3,404 $ 74,888,000.00
Excavacion en tierra sin entibados de 2.51 a 5 m3 2,452.00 18,100.00 2,452.00 $ 44,381,200.00 14,500.00 2,452 $ 35,554,000.00 $ 22,000.00 2,452 $ 53,944,000.00
A mas de 5 de profundidad sin entibados m3 12,922.00 21,640.00 12,922.00 $ 279,632,080.00 19,000.00 12,922 $ 245,518,000.00 $ 22,000.00 12,922 $ 284,284,000.00

EN MATERIAL GRANULAR $ - - $ - - $ -

Excavaciones sin acarreo libre $ - - $ - -
En material granular con entibados $ - - $ - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 19,800.00 1,361.00 $ 26,947,800.00 13,500.00 1,361 $ 18,373,500.00 $ 22,000.00 1,361 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 20,700.00 980.00 $ 20,286,000.00 14,500.00 980 $ 14,210,000.00 $ 22,000.00 980 $ -
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 22,840.00 4,909.00 $ 112,121,560.00 19,000.00 4,909 $ 93,271,000.00 $ 22,000.00 4,909 $ 107,998,000.00

$ - - $ - - $ -
En material granular sin entibados m3 $ - - $ - - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 17,630.00 1,361.00 $ 23,994,430.00 13,500.00 1,361 $ 18,373,500.00 $ 22,000.00 1,361 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 18,100.00 980.00 $ 17,738,000.00 14,500.00 980 $ 14,210,000.00 $ 22,000.00 980 $ -
A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 21,640.00 4,909.00 $ 106,230,760.00 19,000.00 4,909 $ 93,271,000.00 $ 22,000.00 4,909 $ 107,998,000.00

EN ROCA $ - - $ - - $ -

En roca a cualquier profundidad 21,753.00 $ - - $ - - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403.00 31,500.00 3,403.00 $ 107,194,500.00 48,000.00 3,403 $ 163,344,000.00 $ 22,000.00 3,403 $ 74,866,000.00
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451.00 35,800.00 2,451.00 $ 87,745,800.00 48,000.00 2,451 $ 117,648,000.00 $ 22,000.00 2,451 $ 53,922,000.00
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922.00 42,800.00 12,922.00 $ 553,061,600.00 48,000.00 12,922 $ 620,256,000.00 $ 22,000.00 12,922 $ 284,284,000.00

$ - - $ - - $ -

Excavaciones sin acarreo libre $ - - $ - - $ -
En tierra sin entibados $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403.00 17,630.00 3,403.00 $ 59,994,890.00 13,500.00 3,403 $ 45,940,500.00 $ 22,000.00 3,403 $ 74,866,000.00
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451.00 18,100.00 2,451.00 $ 44,363,100.00 14,500.00 2,451 $ 35,539,500.00 $ 22,000.00 2,451 $ 53,922,000.00
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922.00 21,640.00 12,922.00 $ 279,632,080.00 19,000.00 12,922 $ 245,518,000.00 $ 22,000.00 12,922 $ 284,284,000.00

$ - - $ - - $ -
En material granular con entibados $ - - $ - - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 19,800.00 1,361.00 $ 26,947,800.00 13,500.00 1,361 $ 18,373,500.00 $ 22,000.00 1,361 $ 29,942,000.00
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 20,700.00 980.00 $ 20,286,000.00 14,500.00 980 $ 14,210,000.00 $ 22,000.00 980 $ 21,560,000.00
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 22,840.00 4,909.00 $ 112,121,560.00 19,000.00 4,909 $ 93,271,000.00 $ 22,000.00 4,909 $ 107,998,000.00

$ - - $ - - $ -
En material granular sin entibados $ - - $ - - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 17,630.00 1,361.00 $ 23,994,430.00 13,500.00 1,361 $ 18,373,500.00 $ 22,000.00 1,361 $ 29,942,000.00
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 18,100.00 980.00 $ 17,738,000.00 14,500.00 980 $ 14,210,000.00 $ 22,000.00 980 $ 21,560,000.00
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 21,640.00 4,909.00 $ 106,230,760.00 19,000.00 4,909 $ 93,271,000.00 $ 22,000.00 4,909 $ 107,998,000.00

$ - - $ - - $ -
En roca a cualquier profundidad 21,753.00 21,753.00 $ - 48,000.00 21,753 $ 1,044,144,000.00 $ 22,000.00 21,753 $ 478,566,000.00

$ - - $ - - $ -
Terraplenes y rellenos $ - - $ - - $ -
EN ZANJA m3 3,900.00 12,420.00 3,900.00 $ 48,438,000.00 11,500.00 3,900 $ 44,850,000.00 $ 15,000.00 3,900 $ 58,500,000.00
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen sin
acarreo libre

$ - - $ - - $ -
m3 43,505.00 12,420.00 43,505.00 $ 540,332,100.00 11,500.00 43,505 $ 500,307,500.00 $ 15,000.00 43,505 $ 652,575,000.00

$ -
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen con
acarreo libre

$ - - $ - - $ -
m3 43,505.00 14,904.00 43,505.00 $ 648,398,520.00 43,505 $ - $ 15,000.00 43,505 $ 652,575,000.00

$ -
Suministro conformacion y compactacion de relleno en arena para cimentacion
de tuberia

m3
6,652.00 18,630.00 6,652.00 $ 123,926,760.00 11,500.00 6,652

$ 76,498,000.00 $ 18,000.00
6,652

$ 119,736,000.00

$ - - $ - - $ -
Tubería de PVC $ - - $ - - $ -
Tubería sanitaria $ - - $ - - $ -
Suministro e instalación de tubería de D= 2" ml 20.00 2,300.00 20.00 $ 46,000.00 1,500.00 20 $ 30,000.00 20 $ -
Suministro e instalación de accesorios D=2" ml 13.00 2,000.00 13.00 $ 26,000.00 1,500.00 13 $ 19,500.00 13 $ -

$ - - $ - - $ -
Tubería de alcantarillado P.V.C. estructural $ - - $ - - $ -
Instalación de tubería de D= 900 mm (36") ml 1,205.00 28,800.00 1,205.00 $ 34,704,000.00 25,000.00 1,205 $ 30,125,000.00 $ 43,000.00 1,205 $ 51,815,000.00
Instalación de tubería de D= 1000 mm (39") ml 92.00 31,150.00 92.00 $ 2,865,800.00 27,000.00 92 $ 2,484,000.00 $ 46,000.00 92 $ 4,232,000.00

$ - - $ - - $ -

Estructuras $ - - $ - - $ -
Concretos $ - - $ - - $ -
Colocación de concreto de 4000 psi(incluye armada, fundida y desencofrado) m3 1,765.00 145,700.00 1,765.00 $ 257,160,500.00 135,000.00 1,765 $ 238,275,000.00 1,765 $ -
Colocación de concreto de 2000 psi (incluye armada, fundida y desencofrado) m3 15.00 121,200.00 15.00 $ 1,818,000.00 55,000.00 15 $ 825,000.00 15 $ -

$ - - $ - - $ -
Acero de refuerzo $ - - $ - - $ -
Corte, figurado y colocación de acero de refuerzo kg 18,115.00 821.00 18,115.00 $ 14,872,415.00 650.00 18,115 $ 11,774,750.00 $ 600.00 18,115 $ 10,869,000.00

$ - - $ - - $ -
Estructuras en ladrillo $ - - $ - - $ -
Mampostería de ladrillo para pozos de inspección con friso y esmalte m2 772.00 772.00 $ - 35,000.00 772 $ 27,020,000.00 $ 18,000.00 772 $ 13,896,000.00
Muros de espesor 0.10 m m2 40.00 32,500.00 40.00 $ 1,300,000.00 12,000.00 40 $ 480,000.00 40 $ -

$ - - $ - - $ -



CUADRO COMPARATIVO MANO DE OBRA

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE- MAUSOLEO LA ESPERANZA
FECHA: 3 DE JULIO DE 2012

OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE-
MAUSOLEO LA ESPERANZA CONDICIONES DEL CONTRATO EDER ALFONSO MARTINEZ VICTOR JULIO RUEDA

DESCRIPCION UN CANT VR UNIT PROPONENTE No 3 PROPONENTE No 3 PRECIO MAS ECONOMICO
VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL

ENCERRA MIENTO Y CAMPAMENTO
Cerramiento en tela polisombra incluye maderas cada 2,50 mts ml 822.00 $ 2,900.00 822 $ 2,383,800.00 $ 1,800.00 822 $ 1,479,600.00 1,800 822 1,479,600

Excavaciones $ - -

EN TIERRA $ - -

Excavaciones con acarreo libre $ - -
Excavacion en tierra con entibados de 0 a 2.50 m3 3,404.00 $ 13,000.00 3,404 $ 44,252,000.00 $ 34,000.00 3,404 $ 115,736,000.00 13,000 3,404 44,252,000
Excavacion en tierra con entibados de 2.51 a 5.0 m3 2,452.00 $ 16,500.00 2,452 $ 40,458,000.00 $ 37,000.00 2,452 $ 90,724,000.00 14,500 2,452 35,554,000
A mas de 5 de profundidad con entibados m3 12,922.00 $ 23,200.00 12,922 $ 299,790,400.00 $ 50,000.00 12,922 $ 646,100,000.00 19,000 12,922 245,518,000

$ - -
Excavacion en tierra sin entibados de 0 a 2.50 m3 3,404.00 3,404 $ - $ 28,000.00 3,404 $ 95,312,000.00 13,500 3,404 45,954,000
Excavacion en tierra sin entibados de 2.51 a 5 m3 2,452.00 2,452 $ - $ 31,000.00 2,452 $ 76,012,000.00 14,500 2,452 35,554,000
A mas de 5 de profundidad sin entibados m3 12,922.00 12,922 $ - $ 50,000.00 12,922 $ 646,100,000.00 19,000 12,922 245,518,000

EN MATERIAL GRANULAR - $ - - $ - - - -

Excavaciones sin acarreo libre - $ - - - - -
En material granular con entibados - $ - - - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 1,361 $ - $ 33,000.00 1,361 $ - 13,500 1,361 18,373,500
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 980 $ - $ 36,000.00 980 $ - 14,500 980 14,210,000
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 4,909 $ - $ 49,000.00 4,909 $ 161,997,000.00 19,000 4,909 93,271,000

- $ - - $ - - - -
En material granular sin entibados m3 - $ - - $ - - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 1,361 $ - $ 37,000.00 1,361 $ - 13,500 1,361 18,373,500
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 980 $ - $ 46,000.00 980 $ - 14,500 980 14,210,000
A más de 5.00 m de profundidad 4,909.00 4,909 $ - $ 55,000.00 4,909 $ 269,995,000.00 19,000 4,909 93,271,000

EN ROCA - $ - - $ - - - -
En roca a cualquier profundidad 21,753.00 - $ - - $ - - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403.00 3,403 $ - $ 37,000.00 3,403 $ 125,911,000.00 22,000 3,403 74,866,000
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451.00 2,451 $ - $ 46,000.00 2,451 $ 112,746,000.00 22,000 2,451 53,922,000
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922.00 12,922 $ - $ 55,000.00 12,922 $ 710,710,000.00 22,000 12,922 284,284,000

- $ - - $ - - - -
Excavaciones sin acarreo libre - $ - - $ - - - -
En tierra sin entibados $ - $ - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403.00 3,403 $ - $ 29,000.00 3,403 $ 98,687,000.00 13,500 3,403 45,940,500
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451.00 2,451 $ - $ 32,000.00 2,451 $ 78,432,000.00 14,500 2,451 35,539,500
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922.00 12,922 $ - $ 45,000.00 12,922 $ 581,490,000.00 19,000 12,922 245,518,000

- $ - - $ - - - -
En material granular con entibados - $ - - $ - - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 $ 13,000.00 1,361 $ 17,693,000.00 $ 35,000.00 1,361 $ 47,635,000.00 13,000 1,361 17,693,000
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 $ 16,500.00 980 $ 16,170,000.00 $ 38,000.00 980 $ 37,240,000.00 14,500 980 14,210,000
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 $ 23,200.00 4,909 $ 113,888,800.00 $ 51,000.00 4,909 $ 250,359,000.00 19,000 4,909 93,271,000

- $ - - $ - - - -
En material granular sin entibados - $ - - $ - - - -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361.00 1,361 $ - $ 29,000.00 1,361 $ 39,469,000.00 13,500 1,361 18,373,500
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980.00 980 $ - $ 32,000.00 980 $ 31,360,000.00 14,500 980 14,210,000
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909.00 4,909 $ - $ 45,000.00 4,909 $ 220,905,000.00 19,000 4,909 93,271,000

- $ - - $ - - - -
En roca a cualquier profundidad 21,753.00 21,753 $ - $ 55,000.00 21,753 $ 1,196,415,000.00 22,000 21,753 478,566,000

- $ - - $ - - - -
Terraplenes y rellenos - $ - - $ - - - -
EN ZANJA m3 3,900.00 $ 13,500.00 3,900 $ 52,650,000.00 $ 12,000.00 3,900 $ 46,800,000.00 11,500 3,900 44,850,000
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen sin
acarreo libre

- $ - - $ - - - -
m3 43,505.00 $ 13,500.00 43,505 $ 587,317,500.00 $ 12,000.00 43,505 $ 522,060,000.00 11,500 43,505 500,307,500

$ - $ - - -
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen con
acarreo libre

- $ - - $ - - - -
m3 43,505.00 43,505 $ - $ 17,000.00 43,505 $ 739,585,000.00 14,904 43,505 648,398,520

$ - $ - - -
Suministro conformacion y compactacion de relleno en arena para cimentacion
de tuberia m3

6,652.00 4,800.00 6,652
$ 31,929,600.00 $ 13,000.00

6,652
$ 86,476,000.00

4,800 6,652 31,929,600
- $ - - $ - - - -

Tubería de PVC - $ - - $ - - - -
Tubería sanitaria - $ - - $ - - - -
Suministro e instalación de tubería de D= 2" ml 20.00 $ 2,000.00 20 $ 40,000.00 $ 2,000.00 20 $ 40,000.00 1,500 20 30,000
Suministro e instalación de accesorios D=2" ml 13.00 $ 2,000.00 13 $ 26,000.00 $ 2,000.00 13 $ 26,000.00 1,500 13 19,500

- $ - - $ - - - -
Tubería de alcantarillado P.V.C. estructural - $ - - $ - - - -
Instalación de tubería de D= 900 mm (36") ml 1,205.00 $ 22,000.00 1,205 $ 26,510,000.00 $ 28,000.00 1,205 $ 33,740,000.00 22,000 1,205 26,510,000
Instalación de tubería de D= 1000 mm (39") ml 92.00 $ 23,600.00 92 $ 2,171,200.00 $ 30,000.00 92 $ 2,760,000.00 23,600 92 2,171,200

- $ - - $ - - - -
Estructuras - $ - - $ - - - -
Concretos - $ - - $ - - - -
Colocación de concreto de 4000 psi(incluye armada, fundida y desencofrado) m3 1,765.00 $ 112,000.00 1,765 $ 197,680,000.00 $ 108,000.00 1,765 $ 190,620,000.00 108,000 1,765 190,620,000
Colocación de concreto de 2000 psi (incluye armada, fundida y desencofrado) m3 15.00 $ 85,000.00 15 $ 1,275,000.00 $ 80,000.00 15 $ 1,200,000.00 55,000 15 825,000

- $ - - $ - - - -
Acero de refuerzo - $ - - $ - - - -
Corte, figurado y colocación de acero de refuerzo kg 18,115.00 $ 450.00 18,115 $ 8,151,750.00 $ 500.00 18,115 $ 9,057,500.00 450 18,115 8,151,750

- $ - - $ - - - -
Estructuras en ladrillo - $ - - $ - - - -
Mampostería de ladrillo para pozos de inspección con friso y esmalte m2 772.00 $ 42,000.00 772 $ 32,424,000.00 $ 17,000.00 772 $ 13,124,000.00 17,000 772 13,124,000
Muros de espesor 0.10 m m2 40.00 $ 15,000.00 40 $ 600,000.00 $ 15,000.00 40 $ 600,000.00 12,000 40 480,000

- $ - - $ - - - -
Obras de urbanismo - $ - - $ - - - -
Andenes en concreto de 2500 p.s.i., e=0.10 m m2 33.00 $ 8,500.00 33 $ 280,500.00 $ 15,000.00 33 $ 495,000.00 8,500 33 280,500



Adoquin gres peatonal m2 36.00 $ 12,000.00 36 $ 432,000.00 $ 20,000.00 36 $ 720,000.00 12,000 36 432,000



Tabla 9 Cuadro de MANO DE OBRA.
En la tabla 9, consigna anteriormente, se puede encontrar que existen cinco (5)
proponentes y la columna del precio más económico. Cumpliendo los requisitos
pactados por el Consorcio Saneamiento 2012, el proponente que se ajustó tanto
en valor con en características técnicas  a la propuesta, fue el Señor Eder
Martínez. En los precios pactados por el contratista, se incluye

 SEGURIDAD SOCIAL(Salud, Riesgos, Pensión),
 PARAFISCALES(Fic, Caja, Sena),
 Herramienta menor(pisones, palas, picas, carretillas, barras, etc),
 Equipo menor(Vibrocompactadores tipo Saltarín, Rana),
 La dotación mínima (casco, guantes, gafas, botas, camisa pantalón),

transporte, Salarios(con todas las prestaciones sociales de ley), horas
extras festivas, nocturnas, dominicales, el AIU del contratista, comidas,
otros(formaleta para pozos)

En la tabla 10, se muestra el precio ganador de la propuesta de Mano de Obra
adjudicada al contratista Eder Martínez, cumpliendo a cabalidad todo lo
establecido por el contratante, en este caso, el Consorcio Saneamiento 2012.



CUADRO COMPARATIVO MANO DE OBRA

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE- MAUSOL
FECHA: 3 DE JULIO DE 2012

OBRA: CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI SECTOR CLUB ECUESTRE-
MAUSOLEO LA ESPERANZA

CON
DICI EDER ALFONSO MARTINEZ
ONE

S
DESCRIPCION UN PROPONENTE No 3

VR.UNITARIO CANT VR. PARCIAL

ENCERRA MIENTO Y CAMPA MENTO
Cerramiento en tela polisombra  incluye maderas cada 2,50 mts ml $ 2,900.00 822 $ 2,383,800.00

Excavaciones
EN TIERRA
Excavaciones con acarreo libre
Excavacion en tierra con entibados de 0 a 2.50 m3 $ 13,000.00 3,404 $ 44,252,000.00
Excavacion en tierra con entibados de 2.51 a 5.0 m3 $ 16,500.00 2,452 $ 40,458,000.00
A mas de 5 de profundidad con entibados m3 $ 23,200.00 12,922 $ 299,790,400.00

Excavacion en tierra sin entibados de 0 a 2.50 m3 3,404 $ -
Excavacion en tierra sin entibados de 2.51 a 5 m3 2,452 $ -
A mas de 5 de profundidad sin entibados m3 12,922 $ -

EN MATERIAL GRANULAR - $ -

Excavaciones sin acarreo libre - $ -
En material granular con entibados - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980 $ -
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909 $ -

- $ -
En material granular sin entibados m3 - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980 $ -
A más de 5.00 m de profundidad 4,909 $ -

EN ROCA - $ -

En roca a cualquier profundidad - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451 $ -
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922 $ -

- $ -
Excavaciones sin acarreo libre - $ -
En tierra sin entibados $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 3,403 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 2,451 $ -
A más de 5.00 m de profundidad m3 12,922 $ -

- $ -
En material granular con entibados - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 $ 13,000.00 1,361 $ 17,693,000.00
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 $ 16,500.00 980 $ 16,170,000.00
A más de 5.00 m de profundidad m3 $ 23,200.00 4,909 $ 113,888,800.00

- $ -
En material granular sin entibados - $ -
De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 1,361 $ -
De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 980 $ -
A más de 5.00 m de profundidad m3 4,909 $ -

- $ -
En roca a cualquier profundidad 21,753 $ -

- $ -
Terraplenes y rellenos - $ -
EN ZANJA m3 $ 13,500.00 3,900 $ 52,650,000.00
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen sin
acarreo libre

- $ -
m3 $ 13,500.00 43,505 $ 587,317,500.00

$ -
Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen con
acarreo libre

- $ -
m3 43,505 $ -

$ -
Suministro conformacion y compactacion de relleno en arena para cimentacion
de tuberia

m3
4,800.00 6,652

$ 31,929,600.00

- $ -



Tubería de PVC - $ -
Tubería sanitaria - $ -
Suministro e instalación de tubería de D= 2" ml $ 2,000.00 20 $ 40,000.00
Suministro e instalación de accesorios D=2" ml $ 2,000.00 13 $ 26,000.00

- $ -
Tubería de alcantarillado P.V.C. estructural - $ -
Instalación de tubería de D= 900 mm (36") ml $ 22,000.00 1,205 $ 26,510,000.00
Instalación de tubería de D= 1000 mm (39") ml $ 23,600.00 92 $ 2,171,200.00

- $ -
Estructuras - $ -
Concretos - $ -
Colocación de concreto de 4000 psi(incluye armada, fundida y desencofrado) m3 $ 112,000.00 1,765 $ 197,680,000.00
Colocación de concreto de 2000 psi (incluye armada, fundida y desencofrado) m3 $ 85,000.00 15 $ 1,275,000.00

- $ -
Acero de refuerzo - $ -
Corte, figurado y colocación de acero de refuerzo kg $ 450.00 18,115 $ 8,151,750.00

- $ -
Estructuras en ladrillo - $ -
Mampostería de ladrillo para pozos de inspección con friso y esmalte m2 $ 42,000.00 772 $ 32,424,000.00
Muros de espesor 0.10 m m2 $ 15,000.00 40 $ 600,000.00

- $ -
Obras de urbanismo - $ -
Andenes en concreto de 2500 p.s.i., e=0.10 m m2 $ 8,500.00 33 $ 280,500.00
Adoquin gres peatonal m2 $ 12,000.00 36 $ 432,000.00
Cercas

Con alambre de puas h=2,0mts ml $ 5,900.00 6 $ 35,400.00
Con malla eslabonada h=2,0mts ml $ 7,800.00 $ -

ACTIVIDADES ADICIONALES - $ -
Entibados para excavacion m2 $ 1,000.00 1 $ 1,000.00
Camaras de caidas ML ml $ 32,000.00 $ 32,000.00
Transiciones de pozoz en curvas LPD y LPI ml $ 185,000.00 $ 185,000.00
Coronas pozos Ø 1,80 y 2,20 mts un $ 150,000.00 $ 150,000.00
Base + cañuela un $ 290,000.00 $ 290,000.00
Preparacion de Concretos(incluye M.O + mezcladora) m3 $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

TOTAL $ 1,476,831,950.00

OBSERVACIONES GENERALES
NOTA : Los anteriores precios incluyen: SEGURIDAD SOCIAL(Salud,
Riesgos, Pension), PARAFISCALES(Fic, Caja, Sena), Herramienta
menor(pisones, palas, picas, carretillas, barras, etc),Equipo menor(Vib
rocompactadores tipo Saltarin, Rana), La dotacion minima (casco, guantes, gafas,
botas, camisa pantalon), transporte, Salarios(con todas las prestaciones sociales

En la actividad de Suministro y colocacion de concreto 4000 y 2000
psi, el Contratista incluye en el valor asignado, la mezcladora mas

la mano de obra .(Armada  + fundida).

El Contratista asiga el valor de un entibado a 1000 m2 solamente la
mano de obra, a cualquier profunidad

de ley), horas extras festivas, nocturnas, domonicales, el AIU del contratista,



Tabla 10 Cuadro Mano de Obra Contratista Eder Martínez

ACTA DE REINICIO

El 21 de agosto de 2012, Leonard Mauricio Higuera Becerra, representante legal
del Consorcio Saneamiento 2012 y Mauricio Alberto Santos Rey, interventor en
representación de EMPAS S.A acordaron la que la fecha de reiniciación de los
trabajos del contrato No 001530 de 2012 fuera el día 27 de agosto de 2012.

CANTIDADES DE OBRA

El colector sanitario, comprendido entre el Club ecuestre y el Mausoleo la
Esperanza, tiene 3858 mts. Dados los planos por el interventor, se proceden a
calcular las cantidades de obra respectivas, tramo a tramo.

Se determinaron las alturas de los pozos, con las cotas respectivas, la tubería de
36 pulg  y 39 pulg, la longitud efectiva, la longitud entre pozos, las alturas
promedios y el volumen respectico a cada tramo mencionado. En tres tramos,
encontramos estructuras especiales: pasos elevados. En el cuadro adjunto, se
evidencia en la parte de observaciones, que esos tramos, se deben trabajar de
manera particular.

En la tabla 11, se detalla pozo a pozo, tramo a tramo las alturas respectivas, las
longitudes efectivas, las pendientes requeridas, la tubería necesaria y el promedio
de volumen de excavación respectivo. Además, se deja consignado las
observaciones que se evidenciaron en el momento de la visita de obra.





CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES

TUBERIA L. entre ejes
de pozos (m)

Le (m) D (pulg ) P (%) H - Pi
(m)

H - Pm
(m)

H - Pf
(m)

Hprom (m) V exc.
(m3)

OBSERVACIONES

N
o

PO
ZO hp

al
tu

ra
de

po
zo

TRAMO TUBERIA
PVC

Longit
efectiva

FIBRA
DE

VIDRIO
1 Pr 113 5.51 Pr113 - Pr114 PVC 69.75 74.07 69.75 36 0.80 6.26 5.9 5.51 5.89 436.27 Pozo Pr114 presenta longitud de trans ición de curva en concreto

2 Pr 114 4.27 Pr114 - Pr115 PVC 36.1 40.19 36.1 36 0.80 5.51 4.8 4.27 4.86 195.32 Pozo Pr115 presenta longitud de trans ición de curva en concreto

3 Pr 115 1.56 Pr115 - Pr116 Fibra Vidrio 24.82 24.82 26.58 24.82 36 0.80 4.27 1.9 1.56 2.58 68.49 Paso Elevado. Pozo

4 Pr 116 2.07 Pr116 - Pr117 Fibra Vidrio 37.84 37.84 41.18 37.84 36 0.80 1.56 5.1 2.07 2.91 119.83 Paso Elevado.Pozo Pr117 pres enta longitud de tra ns ición de curva en concreto

5 Pr 117 4.03 Pr117 - Pr118 PVC 45.02 51.7 45.02 36 0.80 2.07 2 4.03 2.70 139.59 Pozo Pr118 presenta longitud de trans ición de curva en concreto

6 Pr 118 6.64 Pr118 - Pr119 PVC 46 50.74 46 36 0.80 4.03 5.51 6.64 5.39 273.66 Pozo Pr119 presenta longitud de trans ición de curva en concreto

7 Pr 119 7.45 Pr119 - Pr120 PVC 63.21 73.71 63.21 36 0.80 6.24 4.8 7.45 6.16 454.30 Pozo Pr120 presenta una camara de ca ida

8 Pr 120 1.23 Pr120 - Pr121 PVC 21.91 23.71 21.91 36 0.80 7.45 3.3 1.23 3.99 94.68
9 Pr 121 5.7 Pr121 - Pr122 PVC 30.53 32.33 30.53 36 0.80 1.23 2.8 5.7 3.24 104.86
10 Pr 122 5.14 Pr122 - Pr123 PVC 59.79 61.59 59.79 36 0.80 5.7 4.4 5.14 5.08 312.88 Pozo Pr123 presenta camara de ca ida

11 Pr 123 2.55 Pr123 - Pr124 PVC 83.61 89.46 83.61 36 2.00 5.14 2.7 2.55 3.46 309.83 Pozo Pr124 presente longitud de trans ición de curva en concreto y ca ida

12 Pr 124 2.29 Pr124 - Pr125 PVC 44.54 50.68 44.54 36 2.75 2.55 1.1 2.29 1.98 100.35
13 Pr 125 2.89 Pr125 - Pr126 PVC 70.74 72.53 70.74 36 0.80 2.1 1.7 2.89 2.23 161.74
14 Pr 126 4.02 Pr126 - Pr127 PVC 54.68 56.48 54.68 36 0.80 2.71 2.7 4.02 3.14 177.54
15 Pr 127 3.8 Pr127 - Pr128 PVC 56.03 57.83 56.03 36 0.80 3.84 3 3.8 3.55 205.10
16 Pr 128 2.53 Pr128 - Pr129 PVC 87.62 89.42 87.62 36 1.00 3.8 2.8 2.53 3.04 272.13
17 Pr 129 2.54 Pr129 - Pr130 PVC 42.94 44.6 42.94 36 7.85 2.11 1.5 2.54 2.05 91.43
18 Pr 130 2.53 Pr130 - Pr131 PVC 37.24 38.87 37.24 36 9.13 2.14 1.5 2.53 2.06 79.94
19 Pr 131 2.53 Pr131 - Pr132 PVC 36.54 38.24 36.54 36 7.45 2.13 1.3 2.53 1.99 75.97
20 Pr 132 2.54 Pr132 - Pr133 PVC 22.5 24.28 22.5 36 4.24 2.13 0.5 2.54 1.72 41.84
21 Pr 133 2.59 Pr133 - Pr134 PVC 23.83 25.61 23.83 36 4.00 2.14 1.4 2.59 2.04 52.33
22 Pr 134 2.55 Pr134 - Pr135 PVC 37.08 38.83 37.08 36 5.15 2.14 1.5 2.55 2.06 80.12 Pozo Pr135 presenta camara de ca ida

23 Pr 135 2.36 Pr135 - Pr136 PVC 47.63 49.39 47.63 36 3.90 2.15 1.4 2.36 1.97 97.30 Pozo Pr136 presenta longitud de trans ición por curva en concreto y ca ida

24 Pr 136 3.97 Pr136 - Pr137 PVC 36.51 42.29 36.51 36 0.80 2.13 2.2 3.97 2.77 117.00
25 Pr 137 4.23 Pr137 - Pr138

Pr138 - Pr139
PVC 40.05 42.05 40.05 36 1.20 3.71 3.1 4.23 3.68 154.74 ozo Pr138 presenta longitud de trans ición por curva en concreto y camara de ca id

26 Pr 138 3.72 PVC 40.81 43.01 40.81 36 0.80 3.08 1 3.72 2.60 111.83



27 Pr 139 3.52 Pr139 - Pr140 PVC 59.92 62.12 59.92 39 0.80 3.52 3.2 3.52 1.17 72.89 ozo Pr140 presenta longitud de tra ns ición por curva en concreto y ca ma ra de ca ida

28 Pr 140 2.63 Pr140 - Pr141 PVC 34.8 37 34.8 39 1.22 2.52 0.9 2.63 2.02 74.62
29 Pr 141 2.42 Pr141 - Pr142 L 88.63 90.83 88.63 39 1.65 2.32 1.7 2.42 2.15 194.98
30 Pr 142 4.31 Pr142 - Pr143 PVC 54.04 56.24 54.04 39 0.80 2.24 2.9 4.31 3.15 177.16
31 Pr 143 2.59 Pr143 - Pr144 PVC 57.08 59.26 57.08 39 2.00 3.8 2.5 2.59 2.96 175.61
32 Pr 144 4.88 Pr144 - Pr145 PVC 83.17 85.37 83.17 39 0.6 2.43 3.1 4.88 3.47 296.23
33 Pr 145 8.18 Pr145 - Pr146 PVC 62.2 64.4 62.2 39 0.6 4.73 6.3 8.18 6.40 412.37
34 Pr 146 4.86 Pr146 - Pr147 PVC 77.19 79.39 77.19 39 0.6 8.02 5.3 4.86 6.06 481.10
35 Pr 147 2.4 Pr147 - Pr148 PVC 37.78 39.96 37.78 39 7.5 3.97 3.3 2.4 3.22 128.80
36 Pr 148 1.55 Pr148 - Pr149 Fibra Vidrio 106.29 19.05 113.49 106.29 39 0.6 2.23 0.9 1.55 1.56 177.04 Pa so Eleva do

37 Pr 149 2.06 Pr149 - Pr150 Fibra Vidrio 14.7 36.53 22.69 14.7 39 0.6 1.55 3.3 2.06 2.30 52.26 Pa so Eleva do.Pozo pr150 presenta longitud de tra nsición por curva en concreto

38 Pr 150 3.5 Pr150 - Pr151 PVC 80.31 87.49 80.31 39 0.35 2.06 2.2 3.5 2.59 226.31
39 Pr151 5.01 Pr 151-Pr151A PVC 4.83 11.81 4.83 39 0.7 4.93 4.8 5.01 4.91 58.03
40 Pr 151A 5.38 Pr151A - Pr152 PVC 64.6 69.19 64.6 39 0.35 3.5 2.6 5.38 3.83 264.77
41 Pr 152 8.72 Pr152 - Pr153 PVC 75.36 77.56 75.36 39 0.35 5.38 8.8 8.72 7.63 592.04
42 Pr 153 6.26 Pr153 - Pr154 PVC 94.43 96.63 94.43 39 0.35 8.72 7.9 6.26 7.63 736.96 Pozo Pr154 presenta longitud de tra ns ición por curva en concreto

43 Pr 154 9.57 Pr154 - Pr155 PVC 93.53 95.73 93.53 39 0.35 6.26 8.9 9.57 8.24 789.13
44 Pr 155 10.98 Pr155 - Pr156 PVC 55.28 57.48 55.28 39 0.35 9.57 9.7 10.98 10.08 579.59
45 Pr 156 11.13 Pr156 - Pr157 PVC 59.84 65.89 59.84 39 0.35 10.98 10.4 11.13 10.84 714.03
46 Pr 157 11.62 Pr157-Pr157A PVC 4.83 11.81 4.83 39 0.7 11.12 10.9 11.62 11.21 132.43
47 Pr 157A 11.29 Pr157A - Pr158 PVC 64.8 69.38 64.8 39 0.35 11.13 9.2 11.29 10.54 731.27
48 Pr 158 11.54 Pr158 - Pr159 PVC 107.66 109.86 107.66 39 0.35 11.29 10.6 11.54 11.14 1224.21
49 Pr 159 11.68 Pr159 - Pr160 PVC 60.67 62.87 60.67 39 0.35 11.54 10.6 11.68 11.27 708.75
50 Pr 160 11.26 Pr160 - Pr161 PVC 82.38 84.58 82.38 39 0.35 11.68 10.2 11.26 11.05 934.33 Pozo Pr161 presenta longitud de tra nsición por curva en concreto

51 Pr 161 8.62 Pr161 - Pr162 PVC 60.47 62.67 60.47 39 0.35 11.26 9.9 8.62 9.93 622.10
52 Pr 162 14.51 Pr162 - Pr163 PVC 90.37 92.41 90.37 39 0.35 8.62 10.2 14.51 11.11 1026.68 Pozo Pr163 presenta longitud de tra nsición por curva en concreto

53 Pr 163 12.91 Pr163 - Pr164 PVC 87.11 89.15 87.11 39 0.35 14.51 14.5 12.91 13.97 1245.72
54 Pr 164 9.66 Pr164 - Pr165 PVC 74.28 76.39 74.28 39 0.35 12.91 10.1 9.66 10.89 831.89
55 Pr 165 6.43 Pr165 - Pr166 PVC 40.91 43.1 40.91 39 0.35 9.66 8.3 6.43 8.13 350.40 PASO ELEVADO

56 Pr 166 3.94 Pr166 - Pr167 PVC 67.58 69.78 67.58 39 0.35 6.43 4.5 3.94 4.96 345.88 Pozo Pr167 ca ma ra de ca ida

57 Pr 167 3.35 Pr167 - Pr168 PVC 87.69 89.78 87.69 39 5.00 3.09 2.6 3.35 3.01 270.54 Pozo Pr168 ca ma ra de ca ida

58 Pr 168 3.19 Pr168 - Pr169 PVC 71.64 73.75 71.64 39 5.00 2.49 2.5 3.19 2.73 201.09
59 Pr 169 2.14 Pr169 - Pr170 PVC 55.12 57.31 55.12 39 1.75 2.98 1.8 2.14 2.31 132.20
60 Pr 170 2.57 Pr170 - Pr171 PVC 31.71 33.89 31.71 39 3.40 2.14 1.1 2.57 1.94 65.63 Tra mo de tuberia deba jo de boxcoulvert

61 Pr 171 2.62 Pr171 - Pr172 PVC 12.54 14.77 12.54 39 5.90 2.12 1.7 2.62 2.15 31.71 Pozo Pr 171 ca ma ra de ca ida

62 Pr 172 2.52 Pr172 - Pr173 PVC 54.32 56.57 54.32 39 2.00 2.29 2.1 2.52 2.30 130.30 Pozo Pr 172 ca ma ra de ca ida

63 Pr 173 4.04 Pr173 - Pr174 PVC 72.99 75.19 72.99 39 0.80 2.33 2.3 4.04 2.89 217.30
64 Pr 174 5.37 Pr174 - Pr175 PVC 64.16 66.36 64.16 39 0.80 3.84 3.8 5.37 4.34 287.78
65 Pr 175 3.76 Pr175 - Pr176 PVC 39.79 41.49 39.79 39 0.80 5.18 3.3 3.76 4.08 169.28 Pozo Pr176 Ca ma ra de ca ida

3,857.73 168.22 21544.29
Observaciones Generales:

1- Para calcular las excavaciones, se debe contar con los datos de la cartera topografica para hacer un perfil real del trazado de la red de alcantarillado
2-

RESUMEN Ø 36" Ø 39" Ø 36" Ø 39" SE ACTUALIZO EL CUADRO DESDE EL PR 137-PR165
TUB PVC 1,422.73 2,435.00
TUB FIBRA 112.64 55.58

Tabla 11 Cuadro de Cantidades Iniciales



En resumen, la tubería de PVC de 36 pulg a utilizar en este tramo es de 1422.23
ml, de 39 pulg es de 2435. En las estructuras especiales se utilizara tubería de
fibra de vidrio, para un total de 112.64 de 36 pulg y 55.58 de 39 pulg. El contrato
de la tubería se realizó directamente con PAVCO. La tubería, con su respectivo
diámetro venia de 6.5 mts de longitud.

Del pozo Pr 113 al pozo Pr 138, la tubería a utilizar es de 36 pulg. La longitud de
este tramo es de 1197.32 mts. Del Pr 139 al Pr 175, la tubería a emplear es de 39
pulg, con una longitud de 2435 mts.

El volumen total de excavación, del Pr 113 al Pr 175, es de 21544,29 m3,
determinado por los planos dados por la entidad.

CANTIADES DE OBRA MATERIALES

El siguiente paso, fue determinar las cantidades de obra de los materiales a utilizar
en el colector, como mampostería, concretos, acero, mortero, pañetes, etc. Para
determinar, que cantidad de material, se requería en el transcurso de la obra, con
el fin de cuantificar y tener bajo planeación, el control de obra.

Como existen dos tipos de diámetros en la tubería en los planos dados por el
diseñador, se proponían cantidades iniciales para la construcción del pozo de
alcantarillado. De esta manera, se hallaron las cantidades a utilizar por pozo.

A continuación, en las tablas 12-15, se planteará el cuadro de cantidades
determinado por la auxiliar de ingeniería días previos al reinicio de la obra,
determinando cantidad de mampostería, acero,  concreto y mortero para cada
tramo.





Cantidades de Obra D= 1.80 m

Estructura de ladrillo Cono de reduccion Placa/ Corona
UD CANT UD CANT UD CANT

ladrillo Ud 540 ladrillo Ud 210 Concreto 3000 psi m3 0.6
Mortero 1: 2.5 m3 0.6 Mortero 1: 2.5 m3 0.3 Acero A-37 Kg 40.41

Pañete 1: 1.15 m3 0.06 D= 1.8 0.9
D= 2.32 1.16

Cantidades de Obra D= 2.20 m

Estructura de ladrillo Cono de reduccion Placa/ Corona
UD CANT UD CANT UD CANT

ladrillo Ud 665 ladrillo Ud 260 Concreto 3000 psi m3 1
Mortero 1: 2.5 m3 0.7 Mortero 1: 2.5 m3 0.3 Acero A-37 Kg 48.8

Pañete 1: 1.15 m3 0.08 D= 2.72 1.36
D= 2.2 1.10

Tabla 12 Cuadro cantidades iniciales de obra, dadas por el diseñador.



CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES

MAMPOSTERIA CONCRETOS 3000 PSI ACERO (Kg) ESTRUCTURA MAMPOSTERIA

No Pozo
Cota

Rasante

Cota
Batea

Entrada

Cota
Batea
Salida

Ø Entrada Ø Salida
Hp

Altura
de Pozo

Hc Hcr Hm Hcon He Ø Pozo Unidad Estructura
Cono de

Reduccion
Total

Ladrillos
Estructura Corona

Total
Concreto

Corona Long. Pozo Transv Pozo Total Acero
Mortero

Estruc Mamp
(m3)

Morteto
Cono de
Reducc

Total
Mortero

(m3)
pañete(m3)

Total
Pañete(m3)

1 Pr 109 835.11 828.02 828.02 0.9144 0.9144 7.09 0.2 0.4 1.4 5.29 1.8 36 ud 2903 84 2987 2.88 0.12 3.00 8.082 30.00 55.41 93.48 3.23 0.12 3.35 0.32 0.32
2 Pr 110 834.01 827.51 827.51 0.9144 0.9144 6.5 0.2 0.4 1.4 4.70 1.8 36 ud 2584 84 2668 2.88 0.12 3.00 8.082 26.83 49.23 84.14 2.87 0.12 2.99 0.29 0.29
3 Pr 111 832.94 826.99 826.99 0.9144 0.9144 5.95 0.2 0.4 4.2 1.31 1.8 36 ud 2287 84 2371 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 2.54 0.12 2.66 0.25 0.25
4 Pr 112 831.35 826.58 826.58 0.9144 0.9144 4.77 0.2 0.4 3.1 1.31 1.8 36 ud 1650 84 1734 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 1.83 0.12 1.95 0.18 0.18
5 Pr 113 832.42 826.16 826.16 0.9144 0.9144 6.26 0.2 0.4 1.4 4.46 1.8 36 ud 2455 84 2539 2.88 0.12 3.00 8.082 25.54 46.72 80.34 2.73 0.12 2.85 0.27 0.27
6 Pr 114 831.08 825.57 825.57 0.9144 0.9144 5.51 0.2 0.4 3.8 1.31 1.8 36 ud 2050 84 2134 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 2.28 0.12 2.40 0.23 0.23
7 Pr 115 829.52 825.25 825.25 0.9144 0.9144 4.27 0.2 0.4 2.6 1.31 1.8 36 ud 1380 84 1464 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 1.53 0.12 1.65 0.15 0.15
8 Pr 116 826.6 825.04 825.04 0.9144 0.9144 1.56 0.2 0.4 -0.2 1.31 1.8 36 ud -83 84 1 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 -0.09 0.12 0.03 -0.01 -0.01
9 Pr 117 826.78 824.71 824.71 0.9144 0.9144 2.07 0.2 0.4 0.4 1.31 1.8 36 ud 192 84 276 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 0.21 0.12 0.33 0.02 0.02

10 Pr 118 828.33 824.3 824.3 0.9144 0.9144 4.03 0.2 0.4 2.3 1.31 1.8 36 ud 1250 84 1334 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 1.39 0.12 1.51 0.14 0.14
11 Pr 119 830.14 823.9 823.5 0.9144 0.9144 6.64 0.2 0.4 1.4 4.84 1.8 36 ud 2444 84 2528 3.76 0.12 3.88 8.082 27.58 50.69 86.36 2.72 0.12 2.84 0.27 0.27
12 Pr 120 826.05 822.91 818.9 0.9144 0.9144 7.15 0.2 0.4 1.4 5.35 1.8 36 ud 770 84 854 11.67 0.12 11.79 8.082 30.32 56.03 94.43 0.86 0.12 0.98 0.09 0.09
13 Pr 121 819.64 818.41 818.41 0.9144 0.9144 1.23 0.2 0.4 -0.5 1.31 1.8 36 ud -262 84 -178 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 -0.29 0.12 -0.17 -0.03 -0.03
14 Pr 122 823.85 818.15 818.15 0.9144 0.9144 5.7 0.2 0.4 4.0 1.31 1.8 36 ud 2152 84 2236 2.88 0.12 3.00 8.082 8.68 13.78 30.54 2.39 0.12 2.51 0.24 0.24
15 Pr 123 822.44 817.65 817.3 0.9144 0.9144 5.14 0.2 0.4 3.1 1.66 1.8 36 ud 1661 84 1745 3.65 0.12 3.77 8.082 10.55 17.45 36.08 1.85 0.12 1.97 0.18 0.18
16 Pr 124 817.62 815.51 815.07 0.9144 0.9144 2.55 0.2 0.4 0.4 1.75 1.8 36 ud 214 84 298 3.84 0.12 3.96 8.082 11.04 18.39 37.51 0.24 0.12 0.36 0.02 0.02
17 Pr 125 815.78 813.68 813.49 0.9144 0.9144 2.29 0.2 0.4 0.4 1.50 1.8 36 ud 208 84 292 3.30 0.12 3.42 8.082 9.70 15.77 33.55 0.23 0.12 0.35 0.02 0.02
18 Pr 126 815.62 812.91 812.73 0.9144 0.9144 2.89 0.2 0.4 1.0 1.49 1.8 36 ud 538 84 622 3.28 0.12 3.40 8.082 9.64 15.67 33.39 0.60 0.12 0.72 0.06 0.06
19 Pr 127 816.11 812.27 812.09 0.9144 0.9144 4.02 0.2 0.4 2.1 1.49 1.8 36 ud 1148 84 1232 3.28 0.12 3.40 8.082 9.64 15.67 33.39 1.28 0.12 1.40 0.13 0.13
20 Pr 128 815.21 811.63 811.41 0.9144 0.9144 3.8 0.2 0.4 1.9 1.53 1.8 36 ud 1007 84 1091 3.36 0.12 3.48 8.082 9.86 16.08 34.02 1.12 0.12 1.24 0.11 0.11
21 Pr 129 812.63 810.52 810.1 0.9144 0.9144 2.53 0.2 0.4 0.4 1.73 1.8 36 ud 214 84 298 3.80 0.12 3.92 8.082 10.93 18.18 37.19 0.24 0.12 0.36 0.02 0.02
22 Pr 130 808.74 806.6 806.2 0.9144 0.9144 2.54 0.2 0.4 0.4 1.71 1.8 36 ud 230 84 314 3.76 0.12 3.88 8.082 10.82 17.97 36.87 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03
23 Pr 131 804.78 802.65 802.25 0.9144 0.9144 2.53 0.2 0.4 0.4 1.71 1.8 36 ud 224 84 308 3.76 0.12 3.88 8.082 10.82 17.97 36.87 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02
24 Pr 132 801.53 799.4 799 0.9144 0.9144 2.53 0.2 0.4 0.4 1.71 1.8 36 ud 224 84 308 3.76 0.12 3.88 8.082 10.82 17.97 36.87 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02
25 Pr 133 800.11 797.97 797.57 0.9144 0.9144 2.54 0.2 0.4 0.4 1.71 1.8 36 ud 230 84 314 3.76 0.12 3.88 8.082 10.82 17.97 36.87 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03
26 Pr 134 798.69 796.55 796.1 0.9144 0.9144 2.59 0.2 0.4 0.4 1.76 1.8 36 ud 230 84 314 3.87 0.12 3.99 8.082 11.09 18.49 37.66 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03
27 Pr 135 796.25 794.1 793.7 0.9144 0.9144 2.55 0.2 0.4 0.4 1.71 1.8 36 ud 235 84 319 3.76 0.12 3.88 8.082 10.82 17.97 36.87 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03
28 Pr 136 793.91 791.78 791.55 0.9144 0.9144 2.36 0.2 0.4 0.4 1.54 1.8 36 ud 224 84 308 3.38 0.12 3.50 8.082 9.91 16.19 34.18 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02
29 Pr 137 794.92 791.21 790.95 0.9144 0.9144 3.97 0.2 0.4 2.0 1.57 1.8 36 ud 1078 84 1162 3.45 0.12 3.57 8.082 10.07 16.50 34.66 1.20 0.12 1.32 0.12 0.12
30 Pr 138 793.53 790.45 789.3 0.9144 0.9144 4.23 0.2 0.4 1.4 2.46 1.8 36 ud 737 84 821 5.40 0.12 5.52 8.082 14.84 25.82 48.75 0.82 0.12 0.94 0.08 0.08



31 Pr 139 792.47 788.95 788.75 0.9906 0.9906 3.72 0.2 0.4 1.7 1.59 2.2 39 ud 1150 104 1254 4.41 0.2 4.61 9.76 11.00 17.93 38.69 1.21 0.12 1.33 0.14 0.14
32 Pr 140 790.77 788.25 787.25 0.9906 0.9906 3.52 0.2 0.4 0.7 2.39 2.2 39 ud 485 104 589 6.62 0.2 6.82 9.76 15.65 26.94 52.35 0.51 0.12 0.63 0.06 0.06
33 Pr 141 789.12 786.8 786.49 0.9906 0.9906 2.63 0.2 0.4 0.5 1.70 2.2 39 ud 352 104 456 4.71 0.2 4.91 9.76 11.64 19.17 40.57 0.37 0.12 0.49 0.04 0.04
34 Pr 142 787.25 785.01 784.83 0.9906 0.9906 2.42 0.2 0.4 0.4 1.57 2.2 39 ud 299 104 403 4.35 0.2 4.55 9.76 10.89 17.70 38.35 0.31 0.12 0.43 0.04 0.04
35 Pr 143 788.16 784.36 783.85 0.9906 0.9906 4.31 0.2 0.4 2.0 1.90 2.2 39 ud 1336 104 1440 5.26 0.2 5.46 9.76 12.80 21.42 43.98 1.41 0.12 1.53 0.16 0.16
36 Pr 144 785.14 783.9006 782.71 0.9906 0.9906 2.43 0.2 0.4 -0.6 2.58 2.2 39 ud 425 104 529 7.15 0.2 7.35 9.76 16.76 29.08 55.60 0.45 0.12 0.57 0.05 0.05
37 Pr 145 786.84 782.11 781.96 0.9906 0.9906 4.88 0.2 0.4 2.9 1.54 2.2 39 ud 1955 104 2059 4.27 0.2 4.47 9.76 10.71 17.37 37.84 2.06 0.12 2.18 0.24 0.24
38 Pr 146 789.6 781.58 781.42 0.9906 0.9906 8.18 0.2 0.4 1.4 6.38 2.2 39 ud 4143 104 4247 4.29 0.2 4.49 9.76 38.83 71.86 120.44 4.36 0.12 4.48 0.50 0.50
39 Pr 147 784.86 780.89 780 0.9906 0.9906 4.86 0.2 0.4 2.2 2.28 2.2 39 ud 1449 104 1553 6.32 0.2 6.52 9.76 15.01 25.70 50.47 1.53 0.12 1.65 0.17 0.17
40 Pr 148 777.32 775.09 774.92 0.9906 0.9906 2.4 0.2 0.4 0.4 1.56 2.2 39 ud 292 104 396 4.32 0.2 4.52 9.76 10.83 17.59 38.18 0.31 0.12 0.43 0.04 0.04
41 Pr 149 776.35 774.8 774.8 0.9906 0.9906 1.55 0.2 0.4 -0.2 1.39 2.2 39 ud -160 104 -56 3.85 0.2 4.05 9.76 9.84 15.68 35.28 -0.17 0.12 -0.05 -0.02 -0.02
42 Pr 150 776.62 774.56 774.56 0.9906 0.9906 2.06 0.2 0.4 0.3 1.39 2.2 39 ud 179 104 283 3.85 0.2 4.05 9.76 9.84 15.68 35.28 0.19 0.12 0.31 0.02 0.02
43 Pr 151 777.97 774.47 774.47 0.9906 0.9906 3.5 0.2 0.4 1.7 1.39 2.2 39 ud 1137 104 1241 3.85 0.2 4.05 9.76 9.84 15.68 35.28 1.20 0.12 1.32 0.14 0.14
44 Pr 152 779.69 774.31 774.31 0.9906 0.9906 5.38 0.2 0.4 3.6 1.39 2.2 39 ud 2387 104 2491 3.85 0.2 4.05 9.76 9.84 15.68 35.28 2.51 0.12 2.63 0.29 0.29
45 Pr 153 782.82 774.1 774.1 0.9906 0.9906 8.72 0.2 0.4 1.4 6.92 2.2 39 ud 4608 104 4712 3.85 0.2 4.05 9.76 41.96 77.94 129.66 4.85 0.12 4.97 0.55 0.55
46 Pr 154 780.24 773.98 773.98 0.9906 0.9906 6.26 0.2 0.4 1.4 4.46 2.2 39 ud 2972 104 3076 3.85 0.2 4.05 9.76 27.67 50.24 87.67 3.13 0.12 3.25 0.36 0.36
47 Pr 155 783.24 773.67 773.67 0.9906 0.9906 9.57 0.2 0.4 1.4 7.77 2.2 39 ud 5173 104 5277 3.85 0.2 4.05 9.76 46.90 87.51 144.17 5.45 0.12 5.57 0.62 0.62
48 Pr 156 784.36 773.38 773.38 0.9906 0.9906 10.98 0.2 0.4 1.4 9.18 2.2 39 ud 6111 104 6215 3.85 0.2 4.05 9.76 55.09 103.38 168.24 6.43 0.12 6.55 0.74 0.74
49 Pr 157 784.3 773.17 773.17 0.9906 0.9906 11.13 0.2 0.4 1.4 9.33 2.2 39 ud 6211 104 6315 3.85 0.2 4.05 9.76 55.96 105.07 170.80 6.54 0.12 6.66 0.75 0.75
50 Pr 158 784.16 772.87 772.87 0.9906 0.9906 11.29 0.2 0.4 1.4 9.49 2.2 39 ud 6317 104 6421 3.85 0.2 4.05 9.76 56.89 106.88 173.53 6.65 0.12 6.77 0.76 0.76
51 Pr 159 784.2 772.66 772.66 0.9906 0.9906 11.54 0.2 0.4 1.4 9.74 2.2 39 ud 6483 104 6587 3.85 0.2 4.05 9.76 58.34 109.69 177.79 6.82 0.12 6.94 0.78 0.78
52 Pr 160 784.13 772.45 772.45 0.9906 0.9906 11.68 0.2 0.4 1.4 9.88 2.2 39 ud 6576 104 6680 3.85 0.2 4.05 9.76 59.16 111.27 180.18 6.92 0.12 7.04 0.79 0.79
53 Pr 161 783.41 772.15 772.15 0.9906 0.9906 11.26 0.2 0.4 1.4 9.46 2.2 39 ud 6297 104 6401 3.85 0.2 4.05 9.76 56.72 106.54 173.02 6.63 0.12 6.75 0.76 0.76
54 Pr 162 780.52 771.9 771.9 0.9906 0.9906 8.62 0.2 0.4 1.4 6.82 2.2 39 ud 4542 104 4646 3.85 0.2 4.05 9.76 41.38 76.81 127.95 4.78 0.12 4.90 0.55 0.55
55 Pr 163 786.18 771.67 771.67 0.9906 0.9906 14.51 0.2 0.4 1.4 12.71 2.2 39 ud 8458 104 8562 3.85 0.2 4.05 9.76 75.60 143.13 228.49 8.90 0.12 9.02 1.02 1.02
56 Pr 164 784.35 771.44 771.44 0.9906 0.9906 12.91 0.2 0.4 1.4 11.11 2.2 39 ud 7394 104 7498 3.85 0.2 4.05 9.76 66.30 125.12 201.18 7.78 0.12 7.90 0.89 0.89
57 Pr 165 780.85 771.19 771.19 0.9906 0.9906 9.66 0.2 0.4 1.4 7.86 2.2 39 ud 5233 104 5337 3.85 0.2 4.05 9.76 47.42 88.52 145.70 5.51 0.12 5.63 0.63 0.63
58 Pr 166 777.38 770.95 770.95 0.9906 0.9906 6.43 0.2 0.4 1.4 4.63 2.2 39 ud 3085 104 3189 3.85 0.2 4.05 9.76 28.66 52.15 90.57 3.25 0.12 3.37 0.37 0.37
59 Pr 167 773.79 770.7 769.85 0.9906 0.9906 3.94 0.2 0.4 1.3 2.24 2.2 39 ud 864 104 968 6.21 0.2 6.41 9.76 14.78 25.25 49.79 0.91 0.12 1.03 0.10 0.10
60 Pr 168 767.85 765.36 764.5 0.9906 0.9906 3.35 0.2 0.4 0.7 2.25 2.2 39 ud 465 104 569 6.23 0.2 6.43 9.76 14.84 25.36 49.96 0.49 0.12 0.61 0.06 0.06
61 Pr 169 763.79 760.81 760.6 0.9906 0.9906 3.19 0.2 0.4 1.2 1.6 2.2 39 ud 791 104 895 4.43 0.2 4.63 9.76 11.06 18.04 38.86 0.83 0.12 0.95 0.10 0.10
62 Pr 170 761.74 759.6 759.6 0.9906 0.9906 2.14 0.2 0.4 0.3 1.4 2.2 39 ud 232 104 336 3.85 0.2 4.05 9.76 9.84 15.68 35.28 0.24 0.12 0.36 0.03 0.03
63 Pr 171 760.57 758.45 758 0.9906 0.9906 2.57 0.2 0.4 0.3 1.8 2.2 39 ud 219 104 323 5.10 0.2 5.30 9.76 12.46 20.74 42.96 0.23 0.12 0.35 0.03 0.03
64 Pr 172 759.42 757.13 756.8 0.9906 0.9906 2.62 0.2 0.4 0.5 1.7 2.2 39 ud 332 104 436 4.77 0.2 4.97 9.76 11.76 19.39 40.91 0.35 0.12 0.47 0.04 0.04
65 Pr 173 758 755.67 755.48 0.9906 0.9906 2.52 0.2 0.4 0.5 1.6 2.2 39 ud 359 104 463 4.38 0.2 4.58 9.76 10.94 17.82 38.52 0.38 0.12 0.50 0.04 0.04
66 Pr 174 758.72 754.88 754.68 0.9906 0.9906 4.04 0.2 0.4 2.0 1.6 2.2 39 ud 1363 104 1467 4.41 0.2 4.61 9.76 11.00 17.93 38.69 1.43 0.12 1.55 0.16 0.16
67 Pr 175 759.33 754.15 753.96 0.9906 0.9906 5.37 0.2 0.4 3.4 1.6 2.2 39 ud 2254 104 2358 4.38 0.2 4.58 9.76 10.94 17.82 38.52 2.37 0.12 2.49 0.27 0.27

Tabla 13 Cantidades Pozos. Tramo a tramo.



CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES ACERO ESTRUCTURA POZO

Acero Estructura Pozo

No Pozo
Hp

Altura
de Pozo

Hc Hcr Hm Hcon r2 He Ø Pozo Vol (m3) r
acero long

(Kg)
acero

transv(Kg)
Desperdicio

Total acero
long (kg)

Total acero
transv (kg)

5 Pr 113 6.26 0.2 0.4 1.4 4.46 0.21 1.8 36 4.1 0.46 25.52 46.70 0.02 25.54 46.72
6 Pr 114 5.51 0.2 0.4 3.8 1.31 0.21 1.8 36 3.6 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
7 Pr 115 4.27 0.2 0.4 2.6 1.31 0.21 1.8 36 2.8 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
8 Pr 116 1.56 0.2 0.4 -0.2 1.31 0.21 1.8 36 1.0 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
9 Pr 117 2.07 0.2 0.4 0.4 1.31 0.21 1.8 36 1.4 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
10 Pr 118 4.03 0.2 0.4 2.3 1.31 0.21 1.8 36 2.6 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
11 Pr 119 6.64 0.2 0.4 1.4 4.84 0.21 1.8 36 4.4 0.46 27.56 50.67 0.02 27.58 50.69
12 Pr 120 7.15 0.2 0.4 1.4 5.35 0.21 1.8 36 4.7 0.46 30.30 56.01 0.02 30.32 56.03
13 Pr 121 1.23 0.2 0.4 -0.5 1.31 0.21 1.8 36 0.8 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
14 Pr 122 5.7 0.2 0.4 4.0 1.31 0.21 1.8 36 3.7 0.46 8.66 13.76 0.02 8.68 13.78
15 Pr 123 5.14 0.2 0.4 3.1 1.66 0.21 1.8 36 3.4 0.46 10.53 17.43 0.02 10.55 17.45
16 Pr 124 2.55 0.2 0.4 0.4 1.75 0.21 1.8 36 1.7 0.46 11.02 18.37 0.02 11.04 18.39
17 Pr 125 2.29 0.2 0.4 0.4 1.50 0.21 1.8 36 1.5 0.46 9.68 15.75 0.02 9.70 15.77
18 Pr 126 2.89 0.2 0.4 1.0 1.49 0.21 1.8 36 1.9 0.46 9.62 15.65 0.02 9.64 15.67
19 Pr 127 4.02 0.2 0.4 2.1 1.49 0.21 1.8 36 2.6 0.46 9.62 15.65 0.02 9.64 15.67
20 Pr 128 3.8 0.2 0.4 1.9 1.53 0.21 1.8 36 2.5 0.46 9.84 16.06 0.02 9.86 16.08
21 Pr 129 2.53 0.2 0.4 0.4 1.73 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.91 18.16 0.02 10.93 18.18
22 Pr 130 2.54 0.2 0.4 0.4 1.71 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.80 17.95 0.02 10.82 17.97
23 Pr 131 2.53 0.2 0.4 0.4 1.71 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.80 17.95 0.02 10.82 17.97
24 Pr 132 2.53 0.2 0.4 0.4 1.71 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.80 17.95 0.02 10.82 17.97
25 Pr 133 2.54 0.2 0.4 0.4 1.71 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.80 17.95 0.02 10.82 17.97
26 Pr 134 2.59 0.2 0.4 0.4 1.76 0.21 1.8 36 1.7 0.46 11.07 18.47 0.02 11.09 18.49
27 Pr 135 2.55 0.2 0.4 0.4 1.71 0.21 1.8 36 1.7 0.46 10.80 17.95 0.02 10.82 17.97
28 Pr 136 2.36 0.2 0.4 0.4 1.54 0.21 1.8 36 1.5 0.46 9.89 16.17 0.02 9.91 16.19
29 Pr 137 3.97 0.2 0.4 2.0 1.57 0.21 1.8 36 2.6 0.46 10.05 16.48 0.02 10.07 16.50
30 Pr 138 4.23 0.2 0.4 1.4 2.46 0.21 1.8 36 2.8 0.46 14.82 25.80 0.02 14.84 25.82



31 Pr 139 3.72 0.2 0.4 1.7 1.59 0.25 2.2 39 2.9 0.50 10.98 17.91 0.02 11.00 17.93
32 Pr 140 3.52 0.2 0.4 0.7 2.39 0.25 2.2 39 2.7 0.50 15.63 26.92 0.02 15.65 26.94
33 Pr 141 2.63 0.2 0.4 0.5 1.70 0.25 2.2 39 2.0 0.50 11.62 19.15 0.02 11.64 19.17
34 Pr 142 2.42 0.2 0.4 0.4 1.57 0.25 2.2 39 1.9 0.50 10.87 17.68 0.02 10.89 17.70
35 Pr 143 4.31 0.2 0.4 2.0 1.90 0.25 2.2 39 3.3 0.50 12.78 21.40 0.02 12.80 21.42
36 Pr 144 2.43 0.2 0.4 -0.6 2.58 0.25 2.2 39 1.9 0.50 16.74 29.06 0.02 16.76 29.08
37 Pr 145 4.88 0.2 0.4 2.9 1.54 0.25 2.2 39 3.8 0.50 10.69 17.35 0.02 10.71 17.37
38 Pr 146 8.18 0.2 0.4 1.4 6.38 0.25 2.2 39 6.3 0.50 38.81 71.84 0.02 38.83 71.86
39 Pr 147 4.86 0.2 0.4 2.2 2.28 0.25 2.2 39 3.7 0.50 14.99 25.68 0.02 15.01 25.70
40 Pr 148 2.4 0.2 0.4 0.4 1.56 0.25 2.2 39 1.8 0.50 10.81 17.57 0.02 10.83 17.59
41 Pr 149 1.55 0.2 0.4 -0.2 1.39 0.25 2.2 39 1.2 0.50 9.82 15.66 0.02 9.84 15.68
42 Pr 150 2.06 0.2 0.4 0.3 1.39 0.25 2.2 39 1.6 0.50 9.82 15.66 0.02 9.84 15.68
43 Pr 151 3.5 0.2 0.4 1.7 1.39 0.25 2.2 39 2.7 0.50 9.82 15.66 0.02 9.84 15.68
44 Pr 152 5.38 0.2 0.4 3.6 1.39 0.25 2.2 39 4.1 0.50 9.82 15.66 0.02 9.84 15.68
45 Pr 153 8.72 0.2 0.4 1.4 6.92 0.25 2.2 39 6.7 0.50 41.94 77.92 0.02 41.96 77.94
46 Pr 154 6.26 0.2 0.4 1.4 4.46 0.25 2.2 39 4.8 0.50 27.65 50.22 0.02 27.67 50.24
47 Pr 155 9.57 0.2 0.4 1.4 7.77 0.25 2.2 39 7.4 0.50 46.88 87.49 0.02 46.90 87.51
48 Pr 156 10.98 0.2 0.4 1.4 9.18 0.25 2.2 39 8.5 0.50 55.07 103.36 0.02 55.09 103.38
49 Pr 157 11.13 0.2 0.4 1.4 9.33 0.25 2.2 39 8.6 0.50 55.94 105.05 0.02 55.96 105.07
50 Pr 158 11.29 0.2 0.4 1.4 9.49 0.25 2.2 39 8.7 0.50 56.87 106.86 0.02 56.89 106.88
51 Pr 159 11.54 0.2 0.4 1.4 9.74 0.25 2.2 39 8.9 0.50 58.32 109.67 0.02 58.34 109.69
52 Pr 160 11.68 0.2 0.4 1.4 9.88 0.25 2.2 39 9.0 0.50 59.14 111.25 0.02 59.16 111.27
53 Pr 161 11.26 0.2 0.4 1.4 9.46 0.25 2.2 39 8.7 0.50 56.70 106.52 0.02 56.72 106.54
54 Pr 162 8.62 0.2 0.4 1.4 6.82 0.25 2.2 39 6.6 0.50 41.36 76.79 0.02 41.38 76.81
55 Pr 163 14.51 0.2 0.4 1.4 12.71 0.25 2.2 39 11.2 0.50 75.58 143.11 0.02 75.60 143.13
56 Pr 164 12.91 0.2 0.4 1.4 11.11 0.25 2.2 39 9.9 0.50 66.28 125.10 0.02 66.30 125.12
57 Pr 165 9.66 0.2 0.4 1.4 7.86 0.25 2.2 39 7.4 0.50 47.40 88.50 0.02 47.42 88.52
58 Pr 166 6.43 0.2 0.4 1.4 4.63 0.25 2.2 39 5.0 0.50 28.64 52.13 0.02 28.66 52.15
59 Pr 167 3.94 0.2 0.4 1.3 2.24 0.25 2.2 39 3.0 0.50 14.76 25.23 0.02 14.78 25.25
60 Pr 168 3.35 0.2 0.4 0.7 2.25 0.25 2.2 39 2.6 0.50 14.82 25.34 0.02 14.84 25.36
61 Pr 169 3.19 0.2 0.4 1.2 1.6 0.25 2.2 39 2.5 0.50 11.04 18.02 0.02 11.06 18.04
62 Pr 170 2.14 0.2 0.4 0.3 1.4 0.25 2.2 39 1.6 0.50 9.82 15.66 0.02 9.84 15.68
63 Pr 171 2.57 0.2 0.4 0.3 1.8 0.25 2.2 39 2.0 0.50 12.44 20.72 0.02 12.46 20.74
64 Pr 172 2.62 0.2 0.4 0.5 1.7 0.25 2.2 39 2.0 0.50 11.74 19.37 0.02 11.76 19.39
65 Pr 173 2.52 0.2 0.4 0.5 1.6 0.25 2.2 39 1.9 0.50 10.92 17.80 0.02 10.94 17.82
66 Pr 174 4.04 0.2 0.4 2.0 1.6 0.25 2.2 39 3.1 0.50 10.98 17.91 0.02 11.00 17.93
67 Pr 175 5.37 0.2 0.4 3.4 1.6 0.25 2.2 39 4.1 0.50 10.92 17.80 0.02 10.94 17.82

TOTAL ACERO ESTRUCTURA POZO 1334.73 2383.72

Tabla 14 Cuadro Cantidades Acero Estructura Pozo



CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES POZO DE INSPECCION
POZO INSPECCION

No Pozo
Mortero
Estruc

Mamp (m3)

Morteto
Cono de

Reducc (m3)

Total Mortero
3(m )

3pañete(m )
Total

3Pañete(m )
# Escalones

# varillas
3/4 por

pozo

1 Pr 109 0.84 0.12 0.96 0.08 0.08 16 4
2 Pr 110 0.84 0.12 0.96 0.08 0.08 14 4
3 Pr 111 2.54 0.12 2.66 0.25 0.25 13 3
4 Pr 112 1.83 0.12 1.95 0.18 0.18 10 2
5 Pr 113 0.84 0.12 0.96 0.08 0.08 14 3
6 Pr 114 2.28 0.12 2.40 0.23 0.23 12 3
7 Pr 115 1.53 0.12 1.65 0.15 0.15 9 2
8 Pr 116 -0.09 0.12 0.03 -0.01 -0.01 2 0
9 Pr 117 0.21 0.12 0.33 0.02 0.02 3 1
10 Pr 118 1.39 0.12 1.51 0.14 0.14 8 2
11 Pr 119 0.84 0.12 0.96 0.08 0.08 15 4
12 Pr 120 0.84 0.12 0.96 0.08 0.08 16 4
13 Pr 121 -0.29 0.12 -0.17 -0.03 -0.03 1 0
14 Pr 122 2.39 0.12 2.51 0.24 0.24 12 3
15 Pr 123 1.85 0.12 1.97 0.18 0.18 11 3
16 Pr 124 0.24 0.12 0.36 0.02 0.02 4 1
17 Pr 125 0.23 0.12 0.35 0.02 0.02 4 1
18 Pr 126 0.60 0.12 0.72 0.06 0.06 5 1
19 Pr 127 1.28 0.12 1.40 0.13 0.13 8 2
20 Pr 128 1.12 0.12 1.24 0.11 0.11 8 2
21 Pr 129 0.24 0.12 0.36 0.02 0.02 4 1
22 Pr 130 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03 4 1
23 Pr 131 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02 4 1
24 Pr 132 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02 4 1
25 Pr 133 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03 4 1
26 Pr 134 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03 4 1
27 Pr 135 0.26 0.12 0.38 0.03 0.03 4 1
28 Pr 136 0.25 0.12 0.37 0.02 0.02 4 1
29 Pr 137 1.20 0.12 1.32 0.12 0.12 8 2
30 Pr 138 0.82 0.12 0.94 0.08 0.08 9 2



31 Pr 139 1.21 0.12 1.33 0.14 0.14 7 2
32 Pr 140 0.51 0.12 0.63 0.06 0.06 7 2
33 Pr 141 0.37 0.12 0.49 0.04 0.04 5 1
34 Pr 142 0.31 0.12 0.43 0.04 0.04 4 1
35 Pr 143 1.41 0.12 1.53 0.16 0.16 9 2
36 Pr 144 -0.39 0.12 -0.27 -0.04 -0.04 4 1
37 Pr 145 2.06 0.12 2.18 0.24 0.24 10 3
38 Pr 146 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 18 5
39 Pr 147 1.53 0.12 1.65 0.17 0.17 10 3
40 Pr 148 0.31 0.12 0.43 0.04 0.04 4 1
41 Pr 149 -0.17 0.12 -0.05 -0.02 -0.02 2 0
42 Pr 150 0.19 0.12 0.31 0.02 0.02 3 1
43 Pr 151 1.20 0.12 1.32 0.14 0.14 7 2
44 Pr 152 2.51 0.12 2.63 0.29 0.29 11 3
45 Pr 153 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 20 5
46 Pr 154 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 14 3
47 Pr 155 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 22 5
48 Pr 156 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 25 6
49 Pr 157 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 26 6
50 Pr 158 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 26 7
51 Pr 159 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 27 7
52 Pr 160 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 27 7
53 Pr 161 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 26 7
54 Pr 162 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 20 5
55 Pr 163 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 34 9
56 Pr 164 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 30 8
57 Pr 165 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 22 6
58 Pr 166 0.98 0.12 1.10 0.11 0.11 14 4
59 Pr 167 0.91 0.12 1.03 0.10 0.10 8 2
60 Pr 168 0.49 0.12 0.61 0.06 0.06 6 2
61 Pr 169 0.83 0.12 0.95 0.10 0.10 6 1
62 Pr 170 0.24 0.12 0.36 0.03 0.03 3 1
63 Pr 171 0.23 0.12 0.35 0.03 0.03 4 1
64 Pr 172 0.35 0.12 0.47 0.04 0.04 5 1
65 Pr 173 0.38 0.12 0.50 0.04 0.04 4 1
66 Pr 174 1.43 0.12 1.55 0.16 0.16 8 2
67 Pr 175 2.37 0.12 2.49 0.27 0.27 11 3

TOTAL 66.36 6.30 726 181

Tabla 15 Cuadro de Cantidades Pozo de Inspección



PROCESO CONSTRUCTIVO

El día 23 de Agosto de 2012, se iniciaron labores en los tramos del Pr 138 al Pr

118, con los permisos requeridos. Estos permisos, se establecieron en el

Municipio de Floridablanca, ya que se iba a intervenir un sector urbano. En una

parte del trayecto, desde el Pr 136 al Pr 126, la vía se encontraba pavimentada,

motivo por el cual, se realizó un PLAN GENERAL DE MANEJO DE TRAFICO
SEÑALIZACION Y DESVIOS GENERAL, cuyo objetivo fue establecer los

lineamientos básicos para mitigar el impacto sobre los movimientos vehiculares,

que causaran las actividades a ejecutar durante la etapa de construcción del

proyecto.

LOCALIZACION DEL SECTOR A INTERVENIR: Pr 138-Pr 118

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Floridablanca,

en límites urbano - rurales en la Comuna Altamira. En la figura 42 se muestra un

esquema del proyecto.



Figura 42 Localización Pr 138-Pr137

LOCALIZACION Y REPLANTEO

El día 23 de agosto, se iniciaron actividades de manera formal. Se replanteo el
tramo a intervenir. La comisión de topografía, recopilo información que fue dada al
ingeniero residente y por ende, a la auxiliar de residencia, para empezar las
actividades del colector. En la figura 43, se muestra la valla del proyecto ubicada
en el inicio de la obra.



Figura 43 Valla Publicitaria Sector San Simón
DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE

Cuando se realizó el replanteo del lugar, se continuó con la demolición del
pavimento existente. Se demarco el área a intervenir y así el Mini cargador con
martillo, perforo hoyos de 5-6 cm de diámetro, del Pr 136 al Pr 126.  Con la
señalización pertinente, se adecuo el tramo a trabajar. En las figuras 44 y 45, se
muestra como se procedió a demoler el pavimento existente y a dejar señalizado
el carril intervenido.



Figura 44 Corte de pavimento existente

Figura 45 Demolición de Pavimento



EXCAVACION

Cuando se demolió el pavimento existente del Pr 136 al Pr 135, se procedió a
realizar la zanja. Esto fue determinado por la comisión de topografía del Consorcio
y de Interventoría. El ancho de excavación es de 1.4 mts y a medida que la altura
del pozo se iba haciendo más crítica, era necesario que el ancho de excavación
en la parte superior aumentará. Normalmente, se trabajó con un ancho de
excavación superior de 1.8 mts. Con respecto a las alturas de los pozos, en los
primeros tramos era pequeña, a medida que se iba avanzado, la altura se hacía
más crítica, motivo por el cual, se hizo necesario adoptar medidas de seguridad,
para así, evitar accidentes  con  los  trabajadores.  Se entibaron los pozos  con
alturas mayores a 3.5 mts, que es lo exigido por la Norma de Trabajo en Alturas.

A la fecha, ya se realizaron todas las excavaciones, desde el Pr 136 al Pr 118
adoptando las medidas técnicas y de seguridad correspondientes en cada pozo.
Las alturas variaron desde 2 mts hasta 8.9 mts de profundidad. En la tabla 16, se
determina la altura respectiva en cada pozo y de cada tramo.

N
o

PO
ZO

hp
al

tu
ra

de
po

zo

TRAMO

1 Pr 113 5.51 Pr113 - Pr114
2 Pr 114 4.27 Pr114 - Pr115
3 Pr 115 1.56 Pr115 - Pr116
4 Pr 116 2.07 Pr116 - Pr117
5 Pr 117 4.03 Pr117 - Pr118
6 Pr 118 6.64 Pr118 - Pr119
7 Pr 119 7.45 Pr119 - Pr120
8 Pr 120 8.9 Pr120 - Pr121
9 Pr 121 7.2 Pr121 - Pr122
10 Pr 122 4.6 Pr122 - Pr123
11 Pr 123 3.3 Pr123 - Pr124
12 Pr 124 2.6 Pr124 - Pr125
13 Pr 125 4.3 Pr125 - Pr126
14 Pr 126 4.7 Pr126 - Pr127
15 Pr 127 4.9 Pr127 - Pr128
16 Pr 128 4.3 Pr128 - Pr129
17 Pr 129 3.3 Pr129 - Pr130
18 Pr 130 2.9 Pr130 - Pr131
19 Pr 131 2.6 Pr131 - Pr132
20 Pr 132 2.6 Pr132 - Pr133
21 Pr 133 2.5 Pr133 - Pr134
22 Pr 134 2.3 Pr134 - Pr135
23 Pr 135 2 Pr135 - Pr136
24 Pr 136 3.4 Pr136 - Pr137
25 Pr 137 4 Pr137 - Pr138
26 Pr 138 4.2 Pr138 - Pr139

Tabla 16 Profundidad Pozos: 138 al 118



En las figuras 46-48, se muestra como se iniciaron las excavaciones de los tramos
respectivos, desde el Pr 136-Pr 113. Dependiendo de la altura se entibaba o no.

Figura 46 Excavación Pr 136 –Pr 1135

Figura 47 Entibación Pr 129-Pr128



Figura 48 Entibado Pr 122-Pr 120
TUBERIA

Cuando la excavación se encontraba hecha, se procedía a instalar el tubo. En este
tramo solo se requirió tubería de 36 pulg. Los topógrafos, replanteaban las cotas y
todo lo pertinente para que la tubería quedara a nivel y así, proseguir con el
proceso constructivo.

A la fecha, los únicos trayectos que faltan por tubería, son los comprendidos entre
el Pr 118 - Pr113, los demás, ya se encuentran instalados. Con respecto a tubería,
existen tres curvas que unen los pozos Pr 120-119, Pr 125-124 y Pr 137 al Pr 136,
en la cual, se debe realizar su respectivo Lpi y Lpd. Para la realización de esta
actividad, se requirió el cierre total de la vía, lo cual, tuvo como consecuencia el
inconformismo de la comunidad y en ocasiones, agresiones por parte de los
habitantes del sector. A la fecha, esta actividad se ha culminado con satisfacción.



En la figura 49, se evidencia como fue el proceso de excavación del tramo Pr 130-
Pr 119 y los equipos necesarios para la ejecución de dicha labor.

Figura 49 Instalación Tubería Pr 130-Pr129

En las figuras 50-52 se evidencia que fue necesario entibar los tramos
comprendidos entre el Pr 129 al Pr 118, debido a las alturas determinadas. Para
un mejor trabajo y evitar accidentes laborales, la auxiliar de SISO, estuvo al tanto
de las excavaciones mayores a 3 mts, para que se llevara a cabo todas las
normas de seguridad.



Figura 50 Instalación Tubería Pr 129-Pr 128

Figura 51 Instalación Tubería Pr 122-Pr 120



Figura 52 Instalación Tubería con Entibado Pr 120- Pr 119

RELLENO

Con respecto al relleno, cuando se ha abierto la zanja, se replantea una capa de
20 cm de base granular, se compacta con rana o saltarín, y se instala la tubería a
nivel. La siguiente subcapa, fue rellenada a D/4 con Base Granular. En algunos
tramos, se vio la necesidad de rellenar a D/2, por motivos del terreno, todo
avaluado por la interventoría. Esta capa, fue de 24 cm, ya que la tubería en este
tramo fue de 36 pulg. Esta capa se compacto con pisón de mano, debido a la
dificultad de no desnivelar la tubería. Además, se rellenó por encima del tubo 40
cm con tierra. Esta labor, fue realizada por los trabajadores del subcontratista, ya
que fue incluido en el contrato de mano de obra. El relleno, se completó con tierra,
por parte de los trabajadores del  consorcio. Se compacto por capas, hasta
terminar el relleno del pozo.

A la fecha, todos los rellenos se encuentran culminados, desde el Pr 138 al Pr
118. Lo que está pendiente por realizar, es lo comprendido entre el tramo Pr 118-



Pr 113 por motivos de suspensión del contrato. Las figuras 53-57 evidencian la
actividad de relleno en todo lo comprendido desde el tramo Pr 138 al Pr 118.

Figura 53 Compactación Relleno Pr 132-Pr 131

Figura 54 Replanteo 20 cm de Base Granular Pr 128-Pr127



Figura 55 Compactación con Saltarín 40 cm por encima del tubo Pr 130-Pr 129

Figura 56 Relleno Pr 128-Pr 127



CONSTRUCCION POZOS

Figura 57 Relleno Pr 122-Pr120

Después de realizar el relleno de cada tramo, se inicia con la construcción de cada
pozo. Este procedimiento se realiza, en primera instancia con la excavación de 35
cm por debajo del tubo, 5cm para el solado (concreto pobre, 2000 psi) y 30 cm
para la base y cañuela (Concreto 4000 psi). El volumen de concreto requerido en
solado y base + cañuela es el mismo para todos los pozos. Después de fundida la
cañuela, se funde la estructura pozo, con dimensiones determinadas por la
profundidad de este. Enseguida, se inicia el pozo de inspección, mampostería T1
especial para pozos, con dimensiones de 11x5x26, establecido por el Manual de la
EMPAS S.A. Enseguida del pozo de inspección, va el cono de reducción, con una
altura de 40 cm y la corona con una altura de 20 cm como lo establece la norma.

En la figura 58, se muestra la fundida del solado del pozo 130 con su respectivo
burro para darle nivel al pozo de inspección.



Figura 58 Solado Pr 130

En las figuras 59-61 se evidencia la postura de la formaleta para la respectiva
fundida de la cañuela.

En las figuras 62-63 se ve claramente el montaje de la formaleta de la estructura
pozo (anillo) y esta, ya fundida.



Figura 59 Formaleta Cañuela Pr 129

Figura 60 Fundida Cañuela Pr 131



Figura 61 Cañuela Fundida Pr 130

Figura 62 Fundida Estructura Pozo Pr 123



Figura 63 Formaleta Estructura Pozo

Para controlar la salida de material por parte del almacén, se requirió montar un
cuadro con las cantidades  a utilizar por pozo, ya fuese de cemento, arena,
triturado, ladrillos, etc. Estas cantidades fueron determinadas por la auxiliar de
ingeniería y reglamentadas al almacenista. Los materiales solo salen con
autorización del Ingeniero Residente o de la auxiliar de ingeniera. Diariamente se
consignaba en un cuadro el control llevado en cada pozo y las cantidades reales.

El concreto utilizado en obra es de 4000 psi. En la siguiente tabla, tabla 17, se
consigna el control llevado a los pozos, con su respectivo volumen de concreto,
mampostería (m2) y la toma de muestras para los ensayos a la resistencia de la
compresión.



FECHA POZO SOLADO BASE+CAÑUELA CILINDROS Hentrada Hsalida ESTRUC. POZO Hmampos POZO DE INSPECCION REDUCCION CORONA
Pr 136

14-sep-12 Pr 135 0.21 2.65 1-2-3-4 0.98 1.45 0.45 1.97
18-sep-12 Pr 134 0.21 2.65 1.38 1.43 0.77 0.37 2.09 1.97
18-sep-12 Pr 133 0.21 2.65 1.11 1.22 0.37 0.73 4.13 1.97
14-sep-12 Pr 132 0.42 2.65 13-14-15-16 1.13 1.23 0.39 0.79 4.47 1.97
18-sep-12 Pr 131 0.21 2.65 9-10-11-12 1.46 1.56 0.95 0.54 3.05 1.97
14-sep-12 Pr 130 0.21 2.65 5-6-7-8 1.46 1.68 1.05
18-sep-12 Pr 129 0.21 2.65

Pr 128 0.21 2.65 21,22,23,24 1.2 1.2 0.43
Pr 127 0.21 2.65 1.41 1.42 0.79
Pr 126
Pr 125

17-sep-12 Pr 124
18-sep-12 Pr 123 0.21 2.65 17-18-19-20 1.45 1.44 0.84 0.57 3.22

25,26,27,28
19-sep-12 Pr 122 0.21 2.65

Pr 121
Pr 120
Pr 119
Pr 118

Tabla 17 Cuadro Cantidades de Obra Pozos



MAQUINARIA

Para la etapa de construcción del proyecto se empleará maquinaria requerida para

excavación, relleno, transporte de tubería, carga y descarga de materiales, etc.

Como función de la auxiliar de residencia, es llevar un control de Maquinaria y

Equipos existentes en la obra, por tal motivo, se diseñó un cuadro diario de todas

las maquinarias empleadas en los tramos, así, se controlaría el ingreso y egreso

de las máquinas y sus operarios. Desde el inicio de obra, que fue el día 23 de

agosto de 2012, a la fecha, 6 de diciembre de 2012, se recopila la información

dada por los inspectores de obra, que a su vez, generadas por el apunta tiempos,

hacen constancia de que la información entregada es totalmente válida. Con este

formato, se controla el tiempo que trabaja la máquina, las horas trabajadas por el

operador y un control diario de ACPM requerido por estas.

En la obra, existe maquinaria como:

 Retro cargadores

 Retroexcavadoras

 Motoniveladoras

 Vibro compactadores

 Mini cargadores

 Volquetas Sencillas

 Volquetas Doble troques

 Grúa

 Turbo de estacas



En  la tabla 18, se evidencia el cuadro llevado en obra para el control de la

maquinaria, desde el día que se iniciaron labores, 23 de agosto de 2012 a la

fecha. Las figuras 64-65 muestran las maquinarias presentes en obra.



Figura 64 Mini cargador



Figura 65 Retroexcavadora



A AÑ AD DE BL RIA

l
Obra: COLECTOR SANITARIO MENZULI
Departamento: Santander

CONSORCIO SANEAMIENTO 2012

FECHA MAQUINARIA
horometro

inicial
horometro

final HOR
JORNADA
M ANA

JORN A TAR COMBUSTI
E (GAL)

LUGAR
TRABAJO CONDUCTOR MAQUINA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL
jueves, 23 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5438 5442 4 07:00 12:00 01:00 06:00 obra JAVIER LOPEZ
jueves, 23 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 560.5 560.5 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
jueves, 23 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2015 2015 07:00 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
jueves, 23 de agosto de 2012 Retro PC 200 2614 2614 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
jueves, 23 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 06:00 12 obra ALFONSO MANTILLA
viernes, 24 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 560.5 567 6.5 06:30 12:00 01:00 07:00 obra JULIO VALDERRAMA
viernes, 24 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2015 2016 1 07:00 12:00 01:00 07:30 6 obra HERNANDO RONDON
viernes, 24 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 12:00 01:00 07:00 obra WILLIAM RONDON
viernes, 24 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5442 5450 8 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER LOPEZ
sábado, 18 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla
viernes, 24 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 12:00 01:00 08:00 obra ADRIANO ESPARZA
miercoles 05 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 9.5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra
viernes, 24 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:00 12:00 01:00 05:00 obra RAUL ALBA
viernes, 24 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 08:00 obra ALFONSO MANTILLA
viernes, 24 de agosto de 2012 Retro PC 200 2614 2617 3 06:30 12:00 01:00 07:00 obra FABIO ARIAS
sábado, 25 de agosto de 2012 Retro PC 200 2617 2618 1 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
viernes, 24 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 04:30 obra JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5450 5458 8 07:00 12:00 01:00 07:00 15 obra JAVIER LOPEZ
sábado, 25 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2016 2017 1 07:00 12:00 01:00 06:00 obra HERNANDO RONDON
sábado, 25 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 10:00 11:00 06:00 obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 25 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 567 575.5 8.5 06:30 12:00 06:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
sábado, 25 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 05:00 12:00 01:00 04:00 obra RAUL ALBA
sábado, 25 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 10:00 12:00 06:00 obra WILLIAM RONDON
sábado, 25 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 11.5 obra ALFONSO MANTILLA
sábado, 25 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 07:00 obra JOSE MARIA TOLOZA
domingo, 26 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 12:00 obra ADRIANO ESPARZA
domingo, 26 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5458 5463 5 07:00 01:00 10 obra JAVIER LOPEZ
domingo, 26 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2017 2017 06:30 01:00 obra HERNANDO RONDON
domingo, 26 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 575.5 580 4.5 06:30 12:00 50 obra JULIO VALDERRAMA
domingo, 26 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 obra RAUL ALBA
domingo, 26 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 obra WILLIAM RONDON
domingo, 26 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 02:00 obra ALFONSO MANTILLA
domingo, 26 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 06:00 12:00 15 obra JOSE MARIA TOLOZA
lunes, 27 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5463 5473 10 06:30 12:00 01:00 07:00 10 obra JAVIER LOPEZ
lunes, 27 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2017 2018 7 06:30 12:00 01:00 07:00 obra HERNANDO RONDON
lunes, 27 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 580 589 9 06:30 12:00 01:00 06:00 obra JULIO VALDERRAMA
lunes, 27 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 06:30 obra RAUL ALBA
lunes, 27 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 06:30 obra JORGE RUEDA
lunes, 27 de agosto de 2012 Retrocargador 3 10 obra CARLOS RODRIGUEZ
lunes, 27 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 04:00 obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 27 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra WILLIAM RONDON
lunes, 27 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 09:00 8.9 obra ALFONSO MANTILLA
lunes, 27 de agosto de 2012 Retro PC 200 2618 2618 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
lunes, 27 de agosto de 2012 VibroCompactador CB24 1269 1269 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO



martes, 28 de agosto de 2012 VibroCompactador CB24 1269 1271 2 07:00 12:00 01:00 07:00 5 obra FRANSISCO GUERRERO
martes, 28 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2018 2019 11 06:30 12:00 01:00 06:30 6 obra HERNANDO RONDON
martes, 28 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 589 597 8 06:30 12:00 01:00 05:00 50 obra JULIO VALDERRAMA
martes, 28 de agosto de 2012 Retro 420 D 10 07:00 12:00 01:00 07:00 obra
martes, 28 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 07:00 obra ADRIANO ESPARZA
martes, 28 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 07:00 obra WILLIAM RONDON
martes, 28 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 05:30 obra RAUL ALBA
martes, 28 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 06:30 obra JORGE RUEDA
martes, 28 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 5473 5482 9 06:00 12:00 01:00 07:00 10 obra JAVIER LOPEZ
martes, 28 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 obra ALFONSO MANTILLA
martes, 28 de agosto de 2012 Retro PC 200 2618 2624 6 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
martes, 28 de agosto de 2012 Grua 06:30 12:00 01:00 07:00 obra YASER MORALES
miércoles, 29 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 597 605 8 06:30 12:00 01:00 06:00 obra JULIO VALDERRAMA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra WILLIAM RONDON
miércoles, 29 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2019 2020 1 06:30 12:00 01:00 07:00 obra HERNANDO RONDON
miércoles, 29 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6814 6821 7 06:00 12:00 01:00 07:00 12 obra JAVIER LOPEZ
miércoles, 29 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 06:00 71.05 obra JORGE RUEDA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 05:30 73.8 obra RAUL ALBA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5482 5489 7 06:30 12:00 01:00 07:00 10 obra RICHARD FRANCO
miércoles, 29 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 11.29 obra CARLOS BOCACHICA
miércoles, 29 de agosto de 2012 VibroCompactador CB24 1271 1273 2 07:00 12:00 01:00 08:00 5 obra FRANSISCO GUERRERO
lunes, 27 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 06:30 10 obra JOSE MARIA TOLOZA
martes, 28 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 07:00 obra JOSE MARIA TOLOZA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 06:00 20 obra JOSE MARIA TOLOZA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Grua 06:00 12:00 01:00 07:00 obra YASER MORALES
miércoles, 29 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 07:00 obra ADRIANO ESPARZA
miércoles, 29 de agosto de 2012 Retro PC 200 2624 2631 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
jueves, 30 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 605 612.5 7.5 06:30 12:00 01:00 05:00 50 obra JULIO VALDERRAMA
jueves, 30 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6821 6830 9 06:30 12:00 01:00 06:00 obra JAVIER LOPEZ
jueves, 30 de agosto de 2012 Grua 06:00 12:00 01:00 07:00 obra YASER MORALES
jueves, 30 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2020 2021 1 06:30 12:00 01:00 06:00 6 obra HERNANDO RONDON
jueves, 30 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
jueves, 30 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 05:30 obra RAUL ALBA
jueves, 30 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 06:00 obra JOSE MARIA TOLOZA
jueves, 30 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 12:00 01:00 07:00 obra ADRIANO ESPARZA
jueves, 30 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5489 5489 0 06:30 12:00 01:00 06:30 obra RICHARD FRANCO
jueves, 30 de agosto de 2012 VibroCompactador CB24 1273 1276 3 07:00 12:00 01:00 06:00 obra FRANSISCO GUERRERO
jueves, 30 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JORGE RUEDA
jueves, 30 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:30 obra CARLOS BOCACHICA
jueves, 30 de agosto de 2012 Retro PC 200 2631 2639 8 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
jueves, 30 de agosto de 2012 Retro 420 D 5480 5483 3 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER FLOREZ
viernes, 31 de agosto de 2012 Retroexcavadora 320 DL 612.5 620 7.5 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
viernes, 31 de agosto de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2021 2022 1 06:30 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
viernes, 31 de agosto de 2012 Grua 06:00 12:00 01:00 06:30 obra YASER MORALES
viernes, 31 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5498 5506 8 06:00 12:00 01:00 06:00 20 obra RICHARD FRANCO
viernes, 31 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 07:00 obra WILLIAM RONDON
viernes, 31 de agosto de 2012 Retrocargador 420 D 07:00 12:00 01:00 06:00 obra JOSE MARIA TOLOZA
viernes, 31 de agosto de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 05:00 obra RAUL ALBA
viernes, 31 de agosto de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JORGE RUEDA
miercoles 29 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 05:00 06:30 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
viernes 24 de agosto de 2012 Volqueta TAW 678 6 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JORGE ORTIZ
viernes, 31 de agosto de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6830 6839 9 06:30 12:00 01:00 06:00 12 obra JAVIER LOPEZ
viernes, 31 de agosto de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 6 obra CARLOS BOCACHICA
viernes, 31 de agosto de 2012 VibroCompactador CB24 1276 1278 2 07:00 12:00 01:00 06:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
viernes, 31 de agosto de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 06:00 obra ADRIANO ESPARZA
viernes, 31 de agosto de 2012 Retro 420 D 5483 5488 5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER FLOREZ
viernes, 31 de agosto de 2012 Retro PC 200 2639 2647 8 07:00 12:00 01:00 05:00 50 obra FABIO ARIAS



sábado, 01 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1278 1282 4 07:00 12:00 01:00 07:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
sábado, 01 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 12:00 01:00 07:00 obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 01 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6839 6850 11 06:30 12:00 01:00 07:00 10 obra JAVIER LOPEZ
sábado, 01 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2647 2656 9 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
sábado, 01 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5488 5493 5 07:00 12:00 01:00 04:00 18 obra JAVIER FLOREZ
sábado, 01 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 620 628 8 06:30 12:00 01:00 05:00 39 obra JULIO VALDERRAMA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 628 634 6 06:30 12:00 01:00 02:00 40 obra JULIO VALDERRAMA
sábado, 01 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5506 5514 8 06:00 12:00 01:00 07:00 12 obra RICHARD FRANCO
domingo, 02 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5514 5519 5 06:30 12:00 1;00 04:30 10 obra RICHARD FRANCO
sábado, 01 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2022 2023 2 06:30 12:00 01:00 06:00 obra HERNANDO RONDON
sábado, 01 de septiembre de 2012 Grua 06:00 12:00 100 obra YASER MORALES
domingo, 02 de septiembre de 2012 Grua 06:00 03:00 obra YASER MORALES
domingo, 02 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 5243 5244 1 DEMOLICION
sábado, 01 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque 06:30 12:00 01:00 obra RAUL ALBA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque 07:00 12:00 01:00 obra RAUL ALBA
sábado, 01 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 10:00 01:00 06:00 obra WILLIAM RONDON
domingo, 02 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 03:00 36.7 obra WILLIAM RONDON
sábado, 01 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 01:00 06:00 obra JORGE RUEDA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:30 12:00 obra JORGE RUEDA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 obra ADRIANO ESPARZA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5493 5499 6 07:00 12:00 03:00 obra JAVIER FLOREZ
domingo, 02 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1282 1283 1 06:30 02:30 obra FRANSISCO GUERRERO
domingo, 02 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2656 2661 5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
domingo, 02 de septiembre de 2012 Retrocargador 420 D 06:00 12:00 obra JOSE MARIA TOLOZA
sábado, 01 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 12:30 07:00 12.053 obra CARLOS BOCACHICA
domingo, 02 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 03:00 obra CARLOS BOCACHICA
lunes, 03 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 634 640.5 6.5 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
lunes, 03 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5519 5522 3 06:30 12:00 01:00 06:30 10 obra RICHARD FRANCO
domingo, 02 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2023 2025 9.5 06:30 12:00 12:00 03:00 obra HERNANDO RONDON
lunes, 03 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra WILLIAM RONDON
jueves 06 de septiembre de 2012 volqueta DOBLETROQUE 07:00 12:00 01:00 05:00
viernes 07 de septiembre de 2012 volqueta DOBLETROQUE 07:00 12:00 01:00 05:00
sabado 08 de septiembre de 2012 volquetaDOBLETROQUE 07:00 12:00
lunes 03 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
martes 04 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
miercoles 05 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 05:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
lunes, 03 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE 06:00 12:00 01:00 05:00 59.36 obra JORGE RUEDA
lunes, 03 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 08:30 15.021 obra CARLOS BOCACHICA
lunes, 03 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5499 5504 5 07:00 12:00 01:00 04:30 12 obra JAVIER FLOREZ
lunes, 03 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2025 2025 06:30 12:00 01:00 05:00 6 obra HERNANDO RONDON
martes, 04 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2025 2027 06:00 12:00 01:00 07:00 obra HERNANDO RONDON
miércoles, 05 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2027 2028 06:30 12:00 01:00 05:30 obra HERNANDO RONDON
lunes, 03 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1283 1284 1 07:00 12:00 01:00 07:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
martes, 04 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1284 1286 2 06:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO
miércoles, 05 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1286 1286 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO
domingo, 02 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6850 6855 5 06:30 02:30 10 obra JAVIER LOPEZ
lunes, 03 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6855 6860 5 06:30 12:00 01:00 07:00 10 obra JAVIER LOPEZ
martes, 04 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6860 6867 7 06:00 12:00 01:00 07:00 obra JAVIER LOPEZ
miércoles, 05 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6867 6872 5 06:30 12:00 01:00 06:00 6 obra JAVIER LOPEZ
martes, 04 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5522 5528 6 06:00 12:00 01:00 07:00 obra RICHARD FRANCO



domingo, 16 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
sábado, 15 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5570 5577 7 06:30 12 01:00 05:30 6 obra RICHARD FRANCO
domingo, 16 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5577 5580 3 07:00 12 01:00 04:00 12 obra RICHARD FRANCO
domingo, 16 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 711 718.5 7.5 07:00 12:00 01:00 03:30 obra JULIO VALDERRAMA
domingo, 16 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2041 2042 1 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra HERNANDO RONDON
domingo, 16 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 03:00 obra WILLIAM RONDON
domingo, 16 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 07:00 12:00 01:00 04:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
domingo, 16 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5557 5560 3 07:00 03:00 12 obra JAVIER FLOREZ
domingo, 16 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2744 2752 8 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
domingo, 16 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1309 1311 2 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO
domingo, 16 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6928 6933 5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER LOPEZ
domingo, 16 de septiembre de 2012 Grua 07:00 12:00 01:00 06:00 obra NARCISO POVEDA
domingo, 16 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 07:00 12:00 01:00 05:00 obra NELSON DUARTE
domingo, 16 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 09:00 obra CARLOS BOCACHICA
domingo, 16 de septiembre de 2012 Retrocargador 420 D 306 312 6 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ALVARO BAENA
sábado, 15 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
lunes, 17 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
lunes, 17 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 4100 4104 4 DEMOLICION
lunes, 17 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2752 2760 8 07:00 12:00 01:00 05:00 62 obra FABIO ARIAS
lunes, 17 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1311 1313 2 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
lunes, 17 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6933 6938 5 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra JAVIER LOPEZ
lunes, 17 de septiembre de 2012 Retrocargador 420 D 312 319 7 07:00 12:00 01:00 05:00 10 obra ALVARO BAENA
lunes, 17 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 07:00 12:00 01:00 06:00 obra NELSON DUARTE
lunes, 17 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 17 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 718.5 725 6.5 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
lunes, 17 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2042 2043 1 06:30 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
lunes, 17 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
lunes, 17 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 07:00 12:00 01:00 06:30 69.021 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
lunes, 17 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5580 5584 4 07:00 12:00 01:00 05:00 obra RICHARD FRANCO
lunes, 17 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5560 5567 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER FLOREZ
lunes, 17 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 06:00 obra CARLOS BOCACHICA
lunes, 17 de septiembre de 2012 Grua 07:00 12:00 01:00 05:00 obra NARCISO POVEDA
martes, 18 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 12 18 6 07:00 12:00 01:00 05:00 90 obra ALVARO BAENA
martes, 18 de septiembre de 2012 Retroexcavadora 320 DL 725 727.5 2.5 06:30 12:00 01:00 05:00 obra JULIO VALDERRAMA
martes, 18 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5584 5590 6 07:00 12:00 01:00 05:30 12 obra RICHARD FRANCO
martes, 18 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2043 2044 1 06:30 12:00 01:00 05:30 obra HERNANDO RONDON
martes, 18 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
martes, 18 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 07:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
martes, 18 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5567 5575 8 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra JAVIER FLOREZ
martes, 18 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 4104 4108 4 DEMOLICION
martes, 18 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2760 2767 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
martes, 18 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 07:00 12:00 01:00 05:00 obra NELSON DUARTE
martes, 18 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 D 319 323 4 06:30 12:00 01:00 06:00 10 obra JULIO VALDERRAMA
martes, 18 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6938 6941 3 07:00 12:00 01:00 05:00 15 obra JAVIER LOPEZ
martes, 18 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ADRIANO ESPARZA
martes, 18 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
martes, 18 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 12 obra CARLOS BOCACHICA
martes, 18 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 18 27 9 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ALVARO BAENA
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5590 5595 5 07:00 12:00 01:00 06:00 10 obra RICHARD FRANCO
miércoles, 19 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2044 2045 1 06:30 12:00 01:00 05:30 obra HERNANDO RONDON
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 07:00 12:00 01:00 05:00 obra NELSON DUARTE
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 07:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5575 5582 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER FLOREZ
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 obra CARLOS BOCACHICA
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2767 2775 8 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 D 323 328.5 5.5 06:30 12:00 01:00 05:30 obra JULIO VALDERRAMA
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:00 12:00 01:00 05:00 obra ADRIANO ESPARZA
miércoles, 19 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6941 6947 6 06:30 12:00 01:00 05:30 obra JAVIER LOPEZ
miércoles, 19 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1313 1313 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO



viernes, 21 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 07:00 12.99 obra CARLOS BOCACHICA
viernes, 21 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2784 2792 8 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
viernes, 21 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
viernes, 21 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 05:00 32.464 obra ADRIANO ESPARZA
viernes, 21 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 D 333.5 338.5 5 06:30 12:00 01:00 06:00 10 obra JULIO VALDERRAMA
viernes, 21 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 E 333.5 338.5 5 06:30 12:00 01:00 06:00 obra ALIRIO MACAREO
viernes, 21 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6950 6954 4 06:30 12:00 01:00 05:30 obra JAVIER LOPEZ
viernes, 21 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1313 1313 0 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO
viernes, 21 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2045 2046 1 06:30 12:00 01:00 06:00 obra HERNANDO RONDON
viernes, 21 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5599 5606 7 07:00 12:00 01:00 06:30 6 obra RICHARD FRANCO
viernes, 21 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 06:00 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
viernes, 21 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 06:00 12:00 01:00 05:00 obra NELSON DUARTE
viernes, 21 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 35 44 9 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ALVARO BAENA
viernes, 21 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 4112 4120 8 DEMOLICION
viernes, 21 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5589 5596 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra JAVIER FLOREZ
viernes, 21 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
viernes, 21 de septiembre de 2012 Volqueta Doble Troque TAW 678 01:20 05:30 obra JORGE ORTIZ
sábado, 22 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 10:00 12:00 01:00 07:00 obra NARCISO POVEDA
sábado, 22 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 obra CARLOS BOCACHICA
sábado, 22 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1313 1316 3 06:30 12:00 01:00 05:00 obra FRANSISCO GUERRERO
sábado, 22 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 06:30 12:00 01:00 06:00 obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 22 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 D 338.5 341.5 3 06:30 12:00 01:00 02:00 10 obra JULIO VALDERRAMA
sábado, 22 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 E 6495 6501 6 07:00 10:00 obra ALIRIO MACAREO
sábado, 22 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6954 6960 6 06:30 12:00 01:00 06:00 6 obra JAVIER LOPEZ
sábado, 22 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 44 49 5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ALVARO BAENA
sábado, 22 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2046 2047 1 06:30 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
sábado, 22 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5606 5611 5 07:00 12:00 01:00 06:00 12 obra RICHARD FRANCO
sábado, 22 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 06:00 12:00 01:00 05:00 90 obra NELSON DUARTE
sábado, 22 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque 11:00 04:00 obra RAUL ALBA
sábado, 22 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 687 06:00 12:00 01:00 05:00 60 obra JUAN CARLOS SANCHEZ
sábado, 22 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 4120 4124 4 DEMOLICION
sábado, 22 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5596 5599 3 07:00 12:00 18 obra JAVIER FLOREZ
sábado, 22 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2792 2795 3 07:00 12:00 60 obra FABIO ARIAS
lunes, 24 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:00 12:00 01:00 05:00 10 obra CARLOS BOCACHICA
lunes, 24 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 E 6501 6508 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ALIRIO MACAREO
lunes, 24 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 D 341.5 345 3.5 06:30 12:00 01:00 04:30 obra JULIO VALDERRAMA
lunes, 24 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 05:00 obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 24 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1316 1318 2 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
lunes, 24 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6960 6966 6 07:00 12:00 01:00 05:00 6 obra JAVIER LOPEZ
lunes, 24 de septiembre de 2012 PLANTA A 110 A220 1 DIA DEMOLICION
lunes, 24 de septiembre de 2012 ALQUILER COMPRESOR 0 DEMOLICION
lunes, 24 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2795 2802 7 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
lunes, 24 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5611 5615 4 07:00 12:00 01:00 06:00 obra RICHARD FRANCO
lunes, 24 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2047 2048 1 06:30 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
lunes, 24 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 49 58 9 07:00 12:00 01:00 05:00 40 obra ALVARO BAENA
lunes, 24 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5599 5602 3 07:00 12:00 obra JAVIER FLOREZ
lunes, 24 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
lunes, 24 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 07:00 12:00 01:00 05:00 obra NELSON DUARTE
lunes, 24 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 07:00 12:00 01:00 06:00 obra NARCISO POVEDA
lunes, 24 de septiembre de 2012 Volqueta Doble Troque TAW 676 07:30 12:00 01:00 06:00 obra FREDDY ORTIZ
martes, 25 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 06:00 12:00 01:00 05:00 obra WILLIAM RONDON
martes, 25 de septiembre de 2012 Volqueta DOBLETROQUE SOZ 281 06:00 12:00 01:00 06:00 obra NELSON DUARTE
martes, 25 de septiembre de 2012 VibroCompactador DD 31HF 2048 2049 1 06:30 12:00 01:00 05:00 obra HERNANDO RONDON
martes, 25 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AZUL 5615 5620 5 07:00 12:00 01:00 07:00 10 obra RICHARD FRANCO
martes, 25 de septiembre de 2012 Retrocargador DX 225 LC A 58 65 7 07:00 12:00 01:00 06:00 obra ALVARO BAENA
martes, 25 de septiembre de 2012 Retro 420 D 5602 5606 4 07:00 12:00 01:00 04:00 6 obra JAVIER FLOREZ
martes, 25 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:30 12:00 01:00 07:00 obra NARCISO POVEDA
martes, 25 de septiembre de 2012 Retrocargadora 420 E 6508 6516 8 07:00 12:00 01:00 07:00 6 obra ALIRIO MACAREO
martes, 25 de septiembre de 2012 Minicargdor S 185 AMARILLO 6966 6972 6 07:00 12:00 01:00 06:00 6 obra JAVIER LOPEZ
martes, 25 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla BTH 300 07:00 12:00 01:00 06:00 obra ADRIANO ESPARZA
martes, 25 de septiembre de 2012 VibroCompactador CB24 1318 1322 4 07:00 12:00 01:00 06:00 6 obra FRANSISCO GUERRERO
martes, 25 de septiembre de 2012 Retro PC 200 2802 2807 5 07:00 12:00 01:00 05:00 obra FABIO ARIAS
martes, 25 de septiembre de 2012 Volqueta DobleTroque TAW 677 07:00 11:00 11:00 05:00 61 obra RAUL ALBA
miércoles, 26 de septiembre de 2012 Volqueta Sencilla XMD 687 07:00 12:00 01:00 07:00 30.1 obra WILLIAM RONDON
miércoles, 26 de septiembre de 2012 Turbo SUF 685 06:30 12:00 01:00 08:00 obra NARCISO POVEDA

Tabla 18 Control Diario de Maquinaria, 23 de agosto 2012 al 26 de Septiembre 2012



CONTROL MATERIALES

El control de los materiales llevados en obra, se anexan en un cuadro que
diariamente es corroborado por la información dada por los inspectores de los dos
tramos. Los materiales que se controlan en obra son: base granular, triturado,
arena, escombros, viajes internos y externos.

La escombrera que se eligió para depositar el material, en primera instancia fue la
escombrera EL rancho, ubicada a 17 Km de la obra. Por motivos técnicos,( cierre
de la escombrera debido a permisos ambientales), en los últimos 10 días, se dejó
de llevar material a El rancho y en la actualidad, los escombros son depositados
en la Escombrera El Parque, ubicad a 16 Km de la obra.

El control de viajes internos y externos, se lleva diariamente. A continuación, se
mostrar, en las tablas 19-20, un esquema del control de estos materiales.





UE

CONTROL DE VIAJES INTERNOS

Obra: COLECTOR SANITARIO MENZULI
Departamento: Santander
contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO 2012

FECHA PLACA TIPO MATERIAL VIAJES VOLUMEN
m³

ORIGEN
CARGUE No. TARJETA PUNTO

DESCARG KM CONDUCTOR
VOLQUETA

VALOR
m3-km

viernes, 24 de agosto de 2012 XMD 687 Base 2 7 Obra 16908 Obra WILLIAM RONDON
viernes, 24 de agosto de 2012 BTH 300 Base 2 7 Obra 16909 Obra ADRIANO ESPARZA 1000
viernes, 24 de agosto de 2012 TAW 677 Tuberia 4 14 Obra 16904 Obra RAUL ALBA 1000
viernes, 24 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 3 7 Obra 16905 Obra ADRIANO ESPARZA
viernes, 24 de agosto de 2012 SOZ 243 Tierra 3 13 Obra 16906 Obra JORGE RUEDA
viernes, 24 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 1 7 Obra 16907 Obra WILLIAM RONDON
viernes, 24 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 1 7 Obra 16910 Obra WILLIAM RONDON
viernes, 24 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 1 7 Obra 16911 Obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 25 de agosto de 2012 SOZ 243 Tierra 1 13 Obra 16918 Obra JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 1 7 Obra 16917 Obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 25 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 1 7 Obra 16916 Obra WILLIAM RONDON
sábado, 25 de agosto de 2012 SOZ 243 Tierra 1 13 Obra 16918 Obra JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 1 7 Obra 16917 Obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 25 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 1 7 Obra 16916 Obra WILLIAM RONDON
sábado, 25 de agosto de 2012 SOZ 243 Tierra 4 14 Obra 16920 Obra JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 4 7 Obra 16922 Obra ADRIANO ESPARZA
sábado, 25 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 3 7 Obra 16919 Obra WILLIAM RONDON
domingo, 26 de agosto de 2012 TAW 677 Tierra 3 14 Obra 16925 Obra RAUL ALBA
domingo, 26 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 4 7 Obra 17405 Obra ADRIANO ESPARZA
domingo, 26 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 1 7 Obra 17406 Obra WILLIAM RONDON
domingo, 26 de agosto de 2012 TAW 677 Tierra 2 14 Obra 16924 Obra RAUL ALBA
domingo, 26 de agosto de 2012 BTH 300 base 2 7 Obra 16923 Obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 27 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 4 7 Obra 17407 Obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 27 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 2 7 Obra 17408 Obra WILLIAM RONDON
lunes, 27 de agosto de 2012 TAW 677 Tierra 2 7 Obra 17409 Obra RAUL ALBA
lunes, 27 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 2 7 Obra 16926 Obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 27 de agosto de 2012 BTH 300 Tierra 4 7 Obra 16927 Obra ADRIANO ESPARZA
lunes, 27 de agosto de 2012 XMD 687 Tierra 3 7 Obra 16928 Obra WILLIAM RONDON

Tabla 19 Cuadro Control de Viajes Internos



CONTROL DE VIAJES MATERIAL GRANULAR DE RIO

Obra: COLECTOR SANITARIO MENZULI
Contratante: EMPAS S.A
contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO 2012

FECHA PLACA TIPO MATERIAL VOLUMEN
m³

ORIGEN CARGUE RECIBO No. TARJETA PUNTO DESCARGUE DISTANCIA
KM

CONDUCTOR
VOLQUETA

martes, 21 de agosto de 2012 XMD 687 Base Granular 21 Planta Obra 22
jueves, 23 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 14 Obra 1 16901 El Rancho 17 Raul Alba
viernes, 24 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 14 Obra 2 16903 El Rancho 17 Raul Alba
viernes, 24 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 13 Obra 3 16902 El Rancho 17 JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 TAW 677 Base Granular 14 Planta 41375 Obra 22 Raul Alba
sábado, 25 de agosto de 2012 XMD 687 Base Granular 7 Planta 41369 Obra 22 WILLIAM
sábado, 25 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 28 Obra 6 16912 El Rancho 17 Raul Alba
sábado, 25 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 13 Obra 4 16913 El Rancho 17 JORGE RUEDA
sábado, 25 de agosto de 2012 BTH 300 Escombros 7 Obra 7 16914 El Rancho 17 Adriano Esparza
sábado, 25 de agosto de 2012 EUV 430 Escombros 7 Obra 5 16915 El Rancho 17 Pedro Diaz
lunes, 27 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 52 Obra 9,11,13,14 16929 El Rancho 17 JORGE RUEDA
lunes, 27 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 28 Obra 10.15 16932 El Rancho 17 Raul Alba
lunes, 27 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 14 Obra 12 16931 Planta 22 Raul Alba
lunes, 27 de agosto de 2012 XMD 687 Base Granular 7 Planta 41379 Obra
lunes, 27 de agosto de 2012 SOZ 243 Base Granular 13 Planta 41388 Obra
martes, 28 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 56 Obra 17,19,21,23 16933 El Rancho 17 Raul Alba
martes, 28 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 39 Obra 16,20,22 16934 El Rancho 17 JORGE RUEDA
martes, 28 de agosto de 2012 XMD 687 Escombros 7 Obra 18 16935 El Rancho 17 William Rondon
martes, 28 de agosto de 2012 TAW 677 Triturado 14 Planta 41431 Obra 22 Raul Alba
martes, 28 de agosto de 2012 TAW 677 Base Granular 14 Obra 1 Obra
miércoles, 29 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 42 Obra 24,26,28 16942 El Rancho 17 Raul Alba
miércoles, 29 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 26 Obra 16943 25.27 El Rancho 17 JORGE RUEDA
jueves, 30 de agosto de 2012 SOZ 243 Base Granular 13 Planta 41476 Obra 22 Jorge
jueves, 30 de agosto de 2012 TAW 677 Triturado 14 Planta 41466 Obra 22 Raul Alba
jueves, 30 de agosto de 2012 TAW 677 Escombros 56 Obra 31,29,33,36, 16950 El Rancho 17 Raul Alba
jueves, 30 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 39 Obra 30,32,34 16952 El Rancho 17 JORGE RUEDA
jueves, 30 de agosto de 2012 XMD 687 Escombros 7 Obra 35 16953 El Rancho 17 William Rondon
viernes, 31 de agosto de 2012 TAW 676 Escombros 56 Obra 37, 40,42,44 16958 El Rancho 17
viernes, 31 de agosto de 2012 TAW 678 Escombros 42 Obra 38,39,43 16959 El Rancho 17 JORGE ORTIZ
viernes, 31 de agosto de 2012 SOZ 243 Escombros 13 Obra 41 16960 El Rancho 17 JORGE RUEDA
viernes, 31 de agosto de 2012 XMD 687 Escombros 7 Obra 45 16961 El Rancho 17 William Rondon
sábado, 01 de septiembre de 2012 TAW 677 Escombros 56 Obra 46,48,101,104, 16966 El Rancho 17 Raul Alba
sábado, 01 de septiembre de 2012 SOZ 243 Escombros 39 Obra 47,49,102, 16967 El Rancho 17 JORGE RUEDA
sábado, 01 de septiembre de 2012 XMD 687 Escombros 7 Obra 50 16968 El Rancho 17 William Rondon
lunes, 03 de septiembre de 2012 TAW 674 Base Granular 28 Planta 41522 Obra 22 Juan Carlos Sanchez
lunes, 03 de septiembre de 2012 SOZ 243 Escombros 52 Obra 106,113,110,109 16980 El Rancho 17 JORGE RUEDA
lunes, 03 de septiembre de 2012 TAW 677 Escombros 42 Obra 105,114,108 16981 El Rancho 17 Raul Alba
lunes, 03 de septiembre de 2012 TAW 674 Escombros 42 Obra 107,112,111 16982 El Rancho 17 Juan Carlos Sanchez
lunes, 03 de septiembre de 2012 TAW 677 Escombros 14 obra 151 23 El Rancho 17 Raul Alba
lunes, 03 de septiembre de 2012 TAW 674 Escombros 14 Obra 152 24 El Rancho 17 Juan Carlos Sanchez
martes, 04 de septiembre de 2012 BTH 300 Arena 7 Agremesa 21627 16985 Obra Adriano Esparza
martes, 04 de septiembre de 2012 TAW 674 Arena 14 Agremesa 21623 16986 Obra Juan Carlos Sanchez
martes, 04 de septiembre de 2012 TAW 674 Escombros 14 Obra 117 16984 Obra Juan Carlos Sanchez

Tabla 20 Cuadro Control de Viajes Material Granular de Rio



ACTAS

Dentro de las funciones de la auxiliar de residencia, está el realizar las actas
parciales de obra a los subcontratistas y a la entidad contratante. A la fecha,
tenemos dos contratistas. Al señor Eder Martínez, se le realiza acta parcial cada
14 días. Hasta el momento, ya se le han realizado 6 actas de obra. Y el segundo
contratista, el señor Orlando Nossa, se le realizaron a la fecha 3 actas parciales,
cada catorce respectiva.

A la fecha, ya se realizó la primera Acta parcial de obra para la EMPAS S.A.

A continuación, en las tablas 21-25, se mostrará una de las actas realizadas al
contratista Eder Martínez, con sus respectivas cantidades parciales y totales de
obra.



ACTA No 2
FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2012 / 16 SEPTIEMBRE 2012

SUBCONTRATISTA: EDER MARTINEZ
EXCAVACION

Excavacion Manual H<2.5
No hay

Excavacion Manual 2.5<H<5
FECHA TRAMO No Tubos Long Tub Miples Ancho Exca H exc Vol Exca H<2,5 Vol Exca 2,5<H<5 Vol Exca H>5 OBSERV

02-sep-12 Pr130-Pr129 3 6.5 1.4 0.15 4.095 T1
Pr122-Pr121 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T2

03-sep-12 Pr130-Pr129 1 6.5 4.2 1.4 0.15 2.247 T1
Pr122-Pr121 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T2

04-sep Pr 131-Pr130 3 6.5 1.4 0.15 4.095 T1
05-sep-12 Pr 131-Pr130 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T1

Pr129-Pr128 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T1
Pr122-Pr120 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T2

06-sep-12 Pr122-Pr120 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
Pr129-Pr128 4 6.5 1.4 0.15 5.46 T1

07-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
Pr 122-Pr120 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
Pr129-Pr128 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T1

08-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T1
10-sep-12 Pr129-Pr128 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T1

Pr 120-Pr119 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T2
11-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T1

Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
12-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
13-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 2.35 1.4 0.15 1.8585 T1

Pr 120-Pr119 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T2
14-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2

Pr 128-Pr127 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T1
15-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2
16-sep-12 Pr 128-Pr127 2 6.5 1.4 0.15 2.73 T1

Pr 120-Pr119 1 6.5 1.4 0.15 1.365 T2

TOTAL EXCAVACIONES 2.5<H<5 39.10
TOTAL EXCAVACIONES H>5 20.9685

Volumen Excavacion Manual BASE+CAÑUELA 6.60

Tabla 21 Cantidades de Obra Excavaciones Acta No 2 Eder Martínez



ACTA No 2
FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2012 / 16 SEPTIEMBRE 2012

SUBCONTRATISTA: EDER MARTINEZ
RELLENO

FECHA TRAMO No Tubos Long Tub Miples ncho Rellen H relleno Long area tuberia area rellen0 Vol relleno OBSERVACIONES
02-sep-12 Pr130-Pr129 3 6.5 1.55 1.56 19.5 0.72 1.69 33.04 T1

Pr122-Pr121 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T2
03-sep-12 Pr130-Pr129 1 6.5 4.2 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T1

Pr122-Pr121 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T2
04-sep Pr 131-Pr130 3 6.5 1.55 1.56 19.5 0.72 1.69 33.04 T1
05-sep-12 Pr 131-Pr130 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T1

Pr129-Pr128 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T1
Pr122-Pr120 2 6.5 1.6 2.16 13 0.72 2.73 35.52 T2

06-sep-12 Pr122-Pr120 1 6.5 1.6 2.16 6.5 0.72 2.73 17.76 T2
Pr129-Pr128 4 6.5 1.55 1.56 26 0.72 1.69 44.05 T1

07-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.55 2.16 6.5 0.72 2.62 17.06 T2
Pr 122-Pr120 1 6.5 1.6 2.16 6.5 0.72 2.73 17.76 T2
Pr129-Pr128 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T1

08-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T1
10-sep-12 Pr129-Pr128 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T1

Pr 120-Pr119 2 6.5 1.6 2.16 13 0.72 2.73 35.52 T2
11-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T1

Pr 120-Pr119 1 6.5 1.6 2.16 6.5 0.72 2.73 17.76 T2
12-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.6 2.16 6.5 0.72 2.73 17.76 T2
13-sep-12 Pr129-Pr128 1 6.5 2.35 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T1

Pr 120-Pr119 2 6.5 1.6 2.16 13 0.72 2.73 35.52 T2
14-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T2

Pr 128-Pr127 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T1
15-sep-12 Pr 120-Pr119 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T2
16-sep-12 Pr 128-Pr127 2 6.5 1.55 1.56 13 0.72 1.69 22.02 T1

Pr 120-Pr119 1 6.5 1.55 1.56 6.5 0.72 1.69 11.01 T2

TOTAL RELLENO m3: 547.04
DESCUENTO ACTA ANTERIOR PR136-PR135 5

TOTAL RELLENO m3: 542.04

Tabla 22 Cantidades de Obra Relleno Acta No 2 Eder Martínez

ACTA No 2
FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2012 / 16 SEPTIEMBRE 2012

SUBCONTRATISTA: EDER MARTINEZ
TUBERIA

Tramo Ø (pulg) Long Tuberia Cant tubos Miples Tuberia ml
Pr131-Pr130 36 6.5 4 26
Pr130-Pr129 36 6.5 4 4.2 26
Pr129-Pr128 36 6.5 13 2.35 84.5
Pr 128-Pr127 36 6.5 4 26
Pr122-Pr120 36 6.5 8 52
Pr120-Pr119 36 6.5 10 65

TOTAL TUBERIA 279.5

Tabla 23 Cantidades de obra Tubería Acta No 2 Eder Martínez



ACTA No 2
SUBCONTRATISTA EDER MARTINEZ
2 SEPTIEMBRE/ 16 SEPTIEMBRE 2012

FECHA TRAMO Abscisa Inicial Abscisa Final Entibado (ml)
04-sep-12 Pr122-Pr120 26.96 33.48 6.52
05-sep-12 Pr122-Pr120 26.96 40 13.04
06-sep-12 Pr122-Pr120 40 46.52 6.52
07-sep-12 Pr122-Pr120 46.52 53.04 6.52

Pr129-Pr128 40 53.04 13.04
08-sep-12 Pr129-Pr128 53.04 59.56 6.52

Pr120-Pr119 0 7.4 7.4
10-sep-12 Pr129-Pr128 59.56 72.6 13.04

Pr120-Pr119 7.4 20.44 13.04
11-sep-12 Pr129-Pr128 72.6 79.12 6.52

Pr120-Pr119 20.44 26.96 6.52
12-sep-12 Pr120-Pr119 26.96 33.48 6.52
13-sep-12 Pr129-Pr128 79.12 87.99 8.87

Pr120-Pr119 33.48 46.52 13.04
14-sep-12 Pr128-Pr127 0.9 13.94 13.04

Pr120-Pr119 46.52 53.04 6.52
15-sep-12 Pr128-Pr127 0

Pr120-Pr119 53.04 59.56 6.52
16-sep-12 Pr128-Pr127 13.92 26.96 13.04

Pr120-Pr119 59.56 66.08 6.52

TOTAL ml DE ENTIBADOS 172.75

TOTAL ml DE ENTIBADOS DOS CARAS 345.5

Tabla 24 Cantidades de Obra entibados Acta No 2 Eder Martínez



ACT A DE OBRA SUBCONT RAT ISTA

CONSORCIO SANEAMINTO 2012

900.512.928 -1

ACTA DE OBRA No 02

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR MENSULI SECTOR CLUB

ECUESTRE -PLANTA DE TRATAMIENTO

FECHA DE INICIO

viernes, 24 de agosto de 2012

FECHA PRESENTE ACTA
lunes, 17 de septiembre de 2012

SUBCONTRATISTA EDER ALFONSO MARTINEZ
C.C 91,244,496

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA No 2 ACUMULADO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNITARIO V/R PARCIAL CANT. VALOR PARCIAL CANT. V/R PARCIAL

1
EXCAVACION MANUAL PARA ALTURA MENOR A
2,50 M UND

4,500.00 $ 13,000.00 $ 58,500,000.00 $ - 53.87 $ 700,310.00

2
EXCAVACION MANUAL PARA ALTURAS ENTRE
2,51 Y 5,0 METROS UND

4,500.00 $ 14,500.00 $ 65,250,000.00 44.86 $ 650,470.00
63.98

$ 927,710.00

3
EXCAVACION MANUAL PARA ALTURAS MAYOR
DE 5 METROS ML 4000.00 $ 19,000.00 $ 76,000,000.00 21.00 $ 399,000.00

21.00
$ 399,000.00

4
RELLENOS PARA TUBERIA A CUALQUIER
ALTURA (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION M3 25000.00 $ 13,000.00 $ 325,000,000.00 542.01 $ 7,046,130.00

1081.57
$ 14,060,410.00

5
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 36"
INCLUYE UNION ML 1500.00 $ 22,000.00 $ 33,000,000.00 279.50 $ 6,149,000.00

606.84
$ 13,350,480.00

6 CONCRETO DE 2000 PSI M3 $ 85,000.00 0.42 $ 35,700.00
0.42

$ 35,700.00

9
CONSTRUCCION DE BASE + CAÑUELA DE
POZOS DE INSPECCION UND $ 165,000.00 2.00 $ 330,000.00

2.00
$ 330,000.00

6 JORNALES UND 200.00 $ 34,000.00 $ 6,800,000.00 $ - 20.00 $ 680,000.00

ENTIBADO PARA EXCAVACION A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

M2 $ 1,000.00 345.50 $ 345,500.00 345.50 $ 345,500.00

PREPARACION DE CONCRETO EN OBRA M3 $ 15,000.00 5.32 $ 79,800.00 5.32 $ 79,800.00

DESCUENTOS

DESCUENTO POR SUMINSTRO DE EQUIPO
MENOR

DIA $ 20,000.00 14.00 $ (280,000.00)
23.00

$ (460,000.00)

DESCUENTO POR SUMINISTRO DE DOTACION
PERSONAL DE OBRA (VER ANEXO) -1.00 $ (489,500.00) $ (489,500.00)

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR (VER
ANEXO) -1.00 $ (688,525.00) $ (688,525.00)

JORNALES PRESTADOS POR LA
ADMINISTRACION DE OBRA

$ 34,000.00 -4.00 $ (136,000.00) $ (136,000.00)

COSTO BASICO $ 13,441,575.00 $ 29,134,885.00

IVA SOBRE LA U (4 %) $ 86,026.00 $ 186,463.00

RETENCION POR GARANTIA

VALOR A PAGAR PRESENTE

5% $ 672,079.00 $ 1,456,745.00

ACTA $ 12,855,522.00 $ 27,864,603.00

Tabla 25 ACTA PARCIAL DE OBRA No 2, Contratista Eder Martínez



ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos que se han realizado en el tramo comprendido entre el Pr 138 al Pr
118 son: toma de densidades por parte de Construsuelos y la hechura de cilindros
para el ensayo de la resistencia a la compresión. El ensayo de compresión se
realiza a los 7 días y a los 28 días, establecidos por el Manual de la EMPAS S.A.
En cuanto al concreto, se han tomado muestras de solado, cañuela, estructura
pozo y corona. En las figuras 66 y 67, se evidencia la toma de densidades por
parte del laboratorista de Construsuelos.

Figura 66 Toma de Densidades Pr 136-Pr135



Figura 67 Ensayo de Densidad Pr 135-Pr 134

En la actualidad, el contrato se encuentra suspendido en común acuerdo entre el
contratista y el contratante, debido a que los diseños del siguiente tramo aún no se
han definido y los permisos de los predios no  se han  clarificado ya que los
propietarios están solicitando unas cantidades elevadas para el ingreso del
colector en sus terrenos, motivo por el cual la entidad  contratante que es la
EMPAS, decidió junto con la interventoría y el contratista “CONSORCIO
SANEAMIENTO 2012” suspender dicho contrato.

En los primeros días del mes de diciembre, se entregaron los diseños definitivos
para la ejecución de los tramos respectivos, pero el Contratante, notificó que las
labores iniciarían a partir del 8 de enero del 2013.



PROYECTO No 4: SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO
FLEXIBLE MDC-2 del proyecto MIRAFLORES, PIEDECUESTA.

MARVAL S.A

El contrato No OS 12OOO102 dado entre MARVAL S.A y la empresa
PAVIMENTOS ANDINOS cuyo objetivo fue pavimentar el área determinada de
819 m2 correspondientes a parqueaderos de las torres T51-T52-T53-T54 del
conjunto residencial MIRAFLORES

La estructura del pavimento dada por MARVAL S.A fue de:

 Excavación de Subrasante: 35 cm
 Base Granular: 15 cm
 Carpeta Asfáltica MDC-2: 5cm
 Borde libre (Sardinel): 15 cm

El procedimiento que se llevó a cabo en el conjunto Miraflores fue, como primera
instancia la excavación de la Subrasante. Los equipos utilizados para esta labor:
un retro cargador y una volqueta sencilla. El personal requerido para este oficio
constaba de tres ayudantes y dos operarios. Con el fin de que la obra se realizara
en un tiempo corto, se solicitó al ingeniero residente de marval dejar despejada el
área, sin el paso de vehículos ni personal.

En la figura 68 se muestra la localización y el replanteo del sector. Enseguida, las
figuras 69 y 70, muestran los fallos encontrados en el tramo.



Figura 68 Localización y Replanteo área a pavimentar.

Figura 69 Excavación de la Subrasante



Figura 70 Fallo existente. Profundidad 70 cm.

Con la excavación requerida del lugar, se encontró que el terreno estaba saturado,
motivo por el cual se excavo más de lo debido con la plena autorización de los
residentes tanto del contratista como del contratante. Varios fallos encontrados en
toda el área, dieron a cabo una sobre excavación de 200 m3. Para el
mejoramiento de la Subrasante se sugiere al contratante rellenar alrededor de
unos 30 a 40 cm con crudo. El ingeniero de Marval, comento que no tenía ese
material en la obra y que no había posibilidad de traerlo, que en el momento tenía
bolo (triturado de gran tamaño), por lo cual, los fallos fueron mejorados con este
material y con capas compactadas de tierra seca.

En las figuras 71 y 72 se evidencia el mejoramiento realizado en la Subrasante,
cuyo material empleado fue el bolo.



Figura 71 Fallo encontrado. Abscisa K0+005-KO+0010.Profundidad:50cm.



Figura 72 Fallo encontrado. Abscisa K0+000-KO+0005.Profundidad: 70cm

CEREADO:

Para la aplicación de la capa de Base Granular, se requirio utilizar la
Motoniveladora, ya que ésta maquina posee unas aspas que giran 180 grados y
nivelan el sector a la altura solicitada, en este caso 15 cm . como el área fue de
819 m2 y el factor de compactacion para la base granular es de 1.30, se
emplearon 160 m3 de base. Esta actividad se llevo a cabo en dos dias, ya que se
media cada 5 mts para asegurarnos de que los niveles estaban acordes en todo el
sector. Aparte de la motoniveladora, se utilizaron equipos como:
Vibrocompactador,Rana y una volqueta sencilla. En las figuras 73 y 74 se
evidencia la ejecucion de esta labor.



Figura 73 Cereado área a intervenir

Figura 74 Aplicación Base Granular Con Motoniveladora



IMPRIMACION:

La aplicación de la liga se realizó cuando el área se encontraba en su totalidad
cereada con la capa de base granular. Este procedimiento fue realizado con liga
de rompimiento rápido, cuyo objetivo es garantizar la adherencia entre el material
granular y la mezcla asfáltica. Este procedimiento se llevó a cabo con el irrigador
y su operador. La característica de la liga de rompimiento rápido, es que en 2
horas ya se puede aplicar la mezcla asfáltica, mientras que la liga de rompimiento
lento debe esperar 24 horas a que esta rompa. En las figuras 75 y 76 muestra la
aplicación de la liga y el área imprimada en su totalidad.

Figura 75 Área Imprimada



Figura 76 Aplicación de liga a los bordes de pavimento existente

MEZCLA ASFALTICA:

Esta actividad se llevó acabo un día después de la aplicación de la liga, ya que, el
clima no permitió que se aplicara el pavimento el día anterior. Esta capa fue de 5
cm a nivel del área. El factor de compactación para la mezcla asfáltica fue de 1.22,
requiriendo así, 50 m3 de Mezcla Densa en Caliente No 2 (MDC-2).

Se requirió maquinaria como: Vibro compactador, Finisher, Compactador de llanta,
y Rana. La cuadrilla de pavimento, conformada por un maestro, un oficial y 5
ayudantes hicieron que esta actividad se llevara a cabo en un tiempo determinado,
con resultados eficientes y placenteros para la entidad contratante, en este caso,
la firma Marval S.A.

El tornillo, que es llevado por un ayudante durante toda la trayectoria que hace la
finisher en el área de aplicación de la mezcla, se determina por medio de la altura
de la capa asfáltica y el factor de compactación que es de 1.2, por tal razón, la
altura a la que debe estar el tornillo con la mezcla suelta es a 6 cm. En la figura 77
se muestra este esquema.



Figura 77 Altura Tornillo 6 cm

En las figuras 78-81, se evidencia la aplicación y compactación de la mezcla
asfáltica en el área de trabajo, con el cumplimiento a cabalidad de lo planteado en
el contrato No OS 12OOO102.



Figura 78 Compactación Capa Asfáltica

Figura 79 Mezcla Asfáltica MDC-2



Figura 80 Distribución área a pavimentar

Figura 81 Área Pavimentada. Compactador de llanta.



CONCLUSIONES

 Se aplicaron los conocimientos adquiridos en el periodo de pregrado en
cuanto al área de Pavimentos y Alcantarillados en las obras ejecutadas por
la estudiante.

 En los proyectos intervenidos, se llevó a cabalidad las funciones de un
auxiliar de ingeniería, cumpliendo con satisfacción todo lo asignado por el
jefe inmediato y sus superiores.

 Se llevó el control y la supervisión de las obras ejecutadas en el periodo
laboral, teniendo en cuenta que se presentaron informes diarios y
semanales al director y residente de obra.

 En los días pactados con el director de obra y la interventoría (cada quince
días) se presentaba la bitácora, con las anotaciones diarias de lo ejecutado
en la obra. Con respecto a las obras privadas, estas exigencias no se
daban ya que se realizaban  cortes de obras. Mientras que en la obra
pública, la exigencia era de obligatoriedad llevando consignado al día en la
bitácora lo realizado diariamente en la ejecución de la obra, con la debida
firma del director de obra y el inspector de interventoría.

 Se calcularon las cantidades de obra para la ejecución de los proyectos
realizados. Por medio de anexos técnicos, se generó un archivo
consolidado de todo lo referente a esta actividad, llevando control del
presupuesto y la programación dada para cada obra.

 En las obras de pavimentación, se identificó y llevo a cabo el debido
proceso constructivo. Iniciando con la localización y replanteo, demolición
del pavimento existente (Si lo había), y la conformación de la nueva
estructura de pavimento. Esta última, con una caracterización particular ya
que se debía adecuar la Subrasante para así conformar la capa granular y
la carpeta asfáltica. Teniendo en cuenta, que para la construcción de la
carpeta, la emulsión y la mezcla asfáltica, cumplen una función primordial e
importante en la elaboración de la misma.

 En la ejecución de la obra del Colector Sanitario, se aplicaron las normas
establecidas en el área metropolitana de Bucaramanga para la construcción
de este. Estas son: La guía para alcantarillados CMDB y el Manual de
especificaciones técnicas de la EMPAS. Llevando a cabalidad  todo lo
exigido en cuanto al cálculo de cantidades de obra, realización de



presupuesto, programación, avance de obra, actas, ensayos de
laboratorios, bitácora, entrega parcial y total de informes para la entidad.

 En cuanto a la Seguridad Industrial, se implementó la exigencia de las
normas vigentes con respecto al manejo de trabajo en alturas y accesorios
de seguridad, llevando a cabo un control diario a los trabajadores durante
toda la jornada laboral. Además, la realización de charlas dos veces por
semana para el debido control y cumplimiento de lo establecido en el
Manual.

 Se realizó un registro técnico y fotográfico de las obras ejecutadas en este
periodo, en donde se evidencia el avance de obra desde la factibilidad del
proyecto hasta el periodo de ejecución y operación.
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