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1. INTRODUCCION 

 
La obra Luxus19 hace parte de una serie de proyectos desarrollados por la 

constructora AGP S.A.S. Este está ubicado en la comuna 3 cerca al Norte del área 

metropolitana de Bucaramanga. 

El proyecto inicialmente estaba contemplado por una torre la cual se encuentra 

distribuida en 16 pisos residenciales desde el piso 2 al 17, 2 locales comerciales 

ubicados en el piso 1, 3 sótanos para parqueaderos y finalmente en el piso 18 se 

encuentra la zona social que tiene piscina hidrospa, salón social, gimnasio, salón 

de juegos, BBQ y solárium. 

El tipo de construcción para la estructura de la torre de apartamentos, es el sistema 

tradicional conformado por (Vigas y columnas), en concreto reforzado, pantallas y 

placas aligeradas. 

Por otro lado, se realizaron los diseños respectivos para las viviendas de interés 

social situadas en la vereda de Acapulco y chocoita. Obteniendo los permisos y 

licencias para la ejecución de los proyectos. 



 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar revisión, seguimiento, control de presupuesto y programación de obra 

civil en los proyectos Luxus19 y vivienda familiar Acapulco de la empresa AGP 

S.A.S. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Realizar seguimiento en la etapa de planeación de los diferentes proyectos, 

bajo el cumplimiento de las normas y especificaciones definidas por la 

empresa. 

 Revisar diseños del proyecto Luxus19 bajo la dirección del supervisor para 

aprobar la ejecución de la obra. 

 Apoyar como auxiliar en supervisión técnica la etapa de construcción del 

proyecto vivienda familiar Acapulco Y Chocoita. 



 

 

3. MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA 
 

 
Figura 1. Luxus19 [1] 

 
 

 
3.1 INFORMACION DE LA EMPRESA 

En 1996, Carlos Augusto Arenas Sepúlveda conformó la empresa AGP S.A.S. 

Después de 22 años de su creación esta sigue siendo una empresa caracterizada 

por su trabajo impecable con una vasta experiencia y una excelente trayectoria; se 

ha posicionado como la solución ideal para todos los proyectos de infraestructura y 

generadores de soluciones con proyectos como Oil+Gas. 

AGP S.A.S ha sido una constructora de múltiples proyectos de vivienda, hoteles y 

locales comerciales en las diferentes zonas de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 



 

3.2 MISIÓN 

 
AGP S.A.S. está en el negocio de la Construcción. Concibe, diseña, construye, 

opera, mantiene y asesora proyectos y programas auténticamente bien y con 

efectividad, que adecuándose a los cambios del entorno contribuyen con el 

desarrollo y beneficio en los sectores públicos y privados, siempre cumpliendo con 

sus responsabilidades sociales corporativas de manera sostenible [2]. 

 
3.3 VISIÓN 

 
AGP S.A.S. se diferenciará en el alto grado de calidad de sus productos, en el 

excelente cumplimiento, en la flexibilidad para negociar y el servicio personalizado 

buscando que: 

 
- En el 2017 sea una de las 5 constructoras más reconocidas de Bucaramanga 

y Santander, e iniciando operaciones a nivel nacional. 

- En el 2020 estar entre las 3 mejores constructoras de Bucaramanga y 

Santander, en el segundo quintil a nivel nacional e iniciando presencia 

internacional. 

- En el 2025 mantenerse en las 3 constructoras más reconocidas en 

Bucaramanga y Santander, asimismo estar en el primero quintil a nivel 

nacional y comenzar a operar en Estados Unidos. 

 
 

3.4 VALORES CORPORATIVOS 

 
- La EFECTIVIDAD para asegurar una alta productividad y cumplir con 

nuestros compromisos. 

- La RESPONSABILIDAD CORPORATIVA para el cuidado del medio 

ambiente, el recurso humano y el desarrollo social. 

- La INTEGRIDAD para hacer las cosas siempre bien desde la primera vez. 

- La FLEXIBILIDAD para adecuarse exitosamente a los cambios del entorno y 

encontrar espacios gana-gana con sus proveedores y clientes. 

 
3.5 PROMESA DE VALOR 

Brindar una calidad especial en sus productos y servicios que sea percibida por los 

clientes como superior a sus expectativas. 



 

3.6 PROYECTOS REALIZADOS 

 
A continuación, encontraremos los proyectos realizados por la empresa AGP S.A.S 

en el transcurso de su trayectoria laboral. 
 

Nombre Loft Elite 

Tipo de proyecto Casa de Huéspedes 

Localización Calle. 9 # 24-16 Barrio San Francisco. 

Estrato 3 

Fecha de entrega 2013 

 
Descripción del proyecto 

Es una casa de Huéspedes con 52 habitaciones, 

diseñada para estudiantes cercana a la zona 

universitaria de Bucaramanga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 

 

 

Tabla 1.Loft elite. 



 
 
 

Nombre Loft 9 

Tipo de proyecto Vivienda Multifamiliar. 

Localización Calle. 9 # 24-57 Barrio San Francisco 

Estrato 3 

Fecha de entrega 2013 

Descripción del proyecto 
64 aparta estudios, excelente ubicación y bastante 

cómodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 

 

Tabla 2. Loft 9. 



Nombre Luxus 21 

Tipo de proyecto Vivienda Multifamiliar. 

Localización Carrera. 21 # 15-45 Barrio San Francisco 

Estrato 3 

Fecha de entrega 2014-2017 

Descripción del 

proyecto 

Apartamentos de 3 alcobas y dos baños, apartamentos de 

2 alcobas y dos baños y aparta estudios. 83 apartamentos 

en su totalidad y un local comercial. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 

 
 

 

Tabla 3. Luxus 21. 



Nombre Alejandría 

Tipo de proyecto Vivienda Multifamiliar. 

Localización Barrio Monterredondo Calle 65 # 8w-03 

Estrato 3 

Fecha de entrega 2011 

Descripción del proyecto 3 apartamentos y un local comercial. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 

 

 

Tabla 4. Alejandría. 



 

4. DESARROLLO 

4.1 DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO 

 
A continuación se detallan las actividades y funciones realizadas en el periodo 

comprendido del 26 de junio al 26 de octubre del 2018. 

 
4.1.1 INDUCCIÓN A LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Al inicio de la práctica empresarial se recibe una inducción a cargo del gerente de 

la empresa, quien da a conocer las funciones que se van a desarrollar en el proyecto 

de Luxus19 y la vivienda familiar de Acapulco. La primera semana, el personal 

administrativo se encarga de mostrar las instalaciones, la misión, visión y las 

políticas de la empresa AGP S.A.S. El gerente presenta al nuevo integrante del 

equipo en una reunión que se inicia dando a conocer el estado de los proyectos 

hasta el momento, y se realiza la asignación de algunas actividades que el 

practicante deberá desarrollar en su periodo que son elegidas por el supervisor a 

cargo. Así mismo, el gerente evalúa el nivel de desempeño del practicante en el uso 

de los software: AutoCAD, Archicad, Excel y Word. 

 
Las funciones del auxiliar al inicio de las prácticas estan basadas en la revisión de 

diseños, desarrollo de presupuestos y realización de trámites para la obtención de 

licencias y permisos de construcción. 

 
El ingeniero a cargo de la empresa AGP S.A.S y a su vez el supervisor del 

practicante. Al conseguir otros proyectos más pequeños y muy completos, decidió 

que el auxiliar aprendiera el proceso de los permisos que se deben tener en la 

curaduría para la construcción nueva, hasta la ejecución de los proyectos en campo. 

Por lo tanto, el auxiliar debería empezar con los diseños de la vivienda Acapulco y 

chocita haciendo los diseños arquitectónicos, fachadas, cortes, cubiertas, cuadros 

de áreas y localización del terreno. A su vez, debió realizar los diseños estructurales, 

detalles estructurales, planta de cubierta, planta de cimentación, escaleras, 

despieces y elementos estructurales. 

 
4.1.2 REVISIÓN DE DISEÑOS 

AGP S.A.S es una empresa que está capacitada para el estudio, planeación y 

desarrollo de proyectos de construcción, contando con personal capaz de diseñar 

grandes proyectos bajo la supervisión de personal integro con años de experiencia. 

De esta forma, se modificaron los diseños de Luxus19 por algunas limitaciones en 

los permisos que otorga la curaduría, los cuales obligan a rediseñar todos los planos 

arquitectónicos y a su vez los estructurales. El proyecto Luxus19 debió ser 

modificado en su diseño porque AGP S.A.S siempre se ha caracterizado por ser una 



 

empresa transparente e integra en el desarrollo de sus labores. De este modo al 

tramitar la licencia de construcción se encontraron varios inconvenientes tales 

como; el incumplimiento de Luxus19 en cuanto a la altura máxima permitida para 

ese tipo de construcción en la zona que se va a construir, la cantidad de 

apartamentos sobrepasaba el número total permitido por la curaduría en la zona de 

la comuna 3. 

Es por esta razón que el practicante con la supervisión del ingeniero y el arquitecto, 

debió modificar los planos disminuyendo la altura de Luxus19, de 18 pisos a 10 

pisos y de 103 apartamentos a 60 apartamentos como lo permite la curaduría para 

aprobar la licencia y tal como está estipulado en la Norma Sismo Resistente, 

(NSR10). 

 
Por otro lado, el proyecto de la vivienda familiar de la vereda de Acapulco, también 

debió modificar su diseño, ya que el dueño del predio deseaba una vivienda con 

45,5 m2 construidos, pero dentro del plan de ordenamiento territorial POT, el área 

de construcción permitida está contemplada en 32.5m2. Debido a este 

inconveniente, la obra se atrasó ya que obliga a modificar los diseños 

arquitectónicos y estructurales para adquirir la licencia de construcción. De igual 

forma, el gerente de AGP S.A.S tuvo que retroceder el avance que llevaba en el 

proceso de planeación, porque la entidad de Comfenalco impartió las 

especificaciones para la construcción de viviendas subsidiadas y en las normas 

expuestas por ellos, dice claramente, que no hace desembolso del dinero sin antes 

presentar los permisos aprobados por las entidades prestadoras de servicios 

domésticos (agua, luz y gas). Y, además, recalcan que la vivienda debe contar como 

mínimo con 50 m2 construidos. Por lo tanto, se debió revisar y cambiar los diseños 

de la casa, para cumplir con lo estipulado por Comfenalco y modificar el diseño de 

un solo piso a dos pisos con reformas puntuales para lograr la aceptación en la 

curaduría de Girón y así obtener la licencia de construcción. Teniendo en cuenta 

que el primer piso será de 32.5 m2 y el segundo piso de 17.5 m2, tal como se observa 

en las figuras 2,3,4 y 5. Siendo aceptable para la curaduría y al final cumplir con lo 

establecido en el contrato con Comfenalco. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 PROCESOS PARA LA LICENCIAS DE ACAPULCO 

A continuación, se encuentra en las figuras 2,3,4 y 5 algunos de los diseños 

arquitectónicos, estructurales y documentos presentados en la curaduría 1 de Girón, 



 

que son exigidos para la aprobación de la construcción nueva de esta Vivienda de 

Interés Social. 

 

Figura 2. Planta arquitectónica piso 1 y piso 2 
 

Figura 3. Planta fachada y corte transversal 



 

  
Figura 4. Diseño cimentación, estructural y muros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.Detalles estructurales 



 

 

4.1.3.1 DOCUMENTOS 

1. Recibo del impuesto predial 

2. Copia de escrituras del predio 

3. Fotocopia de la cedula del propietario 

4. Formulario diligenciado por la empresa o ingeniero responsable 

a. Hoja de vida del ingeniero estructural 

b. Hoja de vida del ingeniero suelos 

c. Hoja de vida del arquitecto 

d. Copia de Tarjeta profesional de cada uno 

e. Certificado de vigencia COPNIA 

f. Certificado de vigencia CPNAA 

5. Carta catastral 

6. Rut y cámara de comercio de la empresa o ingeniero 

7. Pago monetario dependiendo del estrato y zona de la construcción (POT) 
 

CUADRO DE AREAS 

AREA DE LOTE 162.50m² 

AREA DE CONSTRUCCION 50m² 

AREA LIBRE 130m² 

IND. OCUPACIÓN 0,20 

IND.CONSTRUCCION 0.1 

Tabla 5. Cuadro de áreas Acapulco 

Además, Comfenalco decidió entregarle otro proyecto más en la zona de Chocoita 

en el municipio de Girón a la constructora AGP S.A.S. este proyecto se diseñó de 

forma similar que la vivienda de Acapulco, sin proveer que ocurriría un retraso en 

los procesos de la obtención de licencias. ya que al revisar el POT (PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL), el índice de ocupación es de 0.6 y el índice de 

construcción es de 1. Al encontrar esta situación, no se pudo proceder en la 

curaduría porque no cumpliría con los 50 m2 exigidos por la entidad Comfenalco. 

Así que, fue necesario que AGP S.A.S. Hablara con el Secretario de Planeación 

para lograr algún ajuste en la norma y aumentar el índice de ocupación de 0.6 a 0.7 

haciendo que cumpliera los 50 m2 para proceder con el diseño final y construcción 

de la Vivienda de Interés Social. Luego, se logró diseñar la vivienda de Chocoita 

resultando las áreas mostradas en la tabla 6 y figuras 6, 7 y 8. 



CUADRO DE AREAS 

AREA DE LOTE 72m² 

AREA DE CONSTRUCCION 50m² 

AREA LIBRE 21m² 

IND. OCUPACIÓN 0,60-0,70 

IND.CONSTRUCCION 1-1,5 

 

Tabla 6.Cuadro de áreas Chocoita 
 
 

 

 

Figura 6. Planta arquitectónica y fachada 



 

 

Figura 7. Diseños estructurales, cimentación, cubierta y muros 
 
 

 
Figura 8. Detalles estructurales 



 

 

Figura 9. Valla de licencia de construcción 

En la figura 9 se observa, la valla de licencia de construcción recibida luego de 

cumplir con los requisitos propuestos por la arquitecta durante la revisión de los 

planos arquitectónicos. 

 
4.2 REVISIÓN DE DISEÑOS 

Antes de empezar la ejecución de la obra, se debe tener presente algunos capítulos 

de la Norma Sismo Resistente NSR-10, [3] los cuales ayudan para que el diseño 

sea de acuerdo a lo estipulado en la norma y no tengan problemas para la licencia 

de construcción que se adquiere en la curaduría después de un estudio detallado 

que se le hace al proyecto cuando es obra nueva. Los capítulos son los siguientes: 

 
4.2.1 Capitulo E: CASAS DE UN PISO Y DOS PISOS 

En este capítulo se encuentra una secuencia de la ejecución de un proyecto de 

vivienda multifamiliar de uno y dos pisos. Se inició con una planeación básica del 

proyecto, siguiendo con los criterios de planeación estructural y tenemos por último 

en cuenta los elementos de construcción. 

 
CIMENTACIÓN: Se encontró desde el estudio geotécnico que se le hace al suelo 

para la viga de cimentación, dimensiones adecuadas, materiales a utilizar en la 
fundida y los refuerzos que se pueden utilizar. 

 
MAMPOSTERIA CONFINADA: en este ítem se encuentra desde como diseñar los 

muros confinados, muros no estructurales, unidades de mamposterías, morteros de 

pega, abertura de pega, aberturas en los muros, espesores y longitud de muros 

confinados. 

 
 

ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN MAMPOSTERÍA DE CONFINAMIENTO: 



 

en este ítem se encuentran diferentes formas de dimensionar, ubicación, refuerzos 

mínimos y cinta de amarre. 

 
LOSAS DE ENTREPISOS, CUBIERTAS: En este ítem enseñan a tener en cuenta 

los espesores de las losas, refuerzo mínimo, placa superior, las viguetas, cubierta 

en concreto, muros divisorios, antepechos y soleras. 

 

4.2.2 Capítulo H: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

En este capítulo se encuentra una secuencia de pasos que se debe tener en cuenta 

empezando por una investigación del subsuelo, análisis y recomendaciones para 

luego hacer un estudio geotécnico preliminar y por último de la primera etapa un 

estudio geotécnico definitivo. 

 
4.2.3 NTC 5806: MALLA ELECTRO SOLDADA. 

La malla electro soldada es fabricadas bajo las normas NTC 5806 [4] y son 

ensayadas periódicamente para comprobar su calidad y así brindar mayor 

seguridad. 

 
TRACCIÓN: Los ensayos de tracción se realizan sobre los alambres de la malla 

electro soldada y ensayados entre las soldaduras. 

 
RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA: Es necesario que los ensayos de 

aceptación de la soldadura se lleven a cabo en dispositivos que la sometan a 

esfuerzos similares a los que se experimentan en el concreto. 

 
MUESTRAS: Las probetas para los ensayos se obtienen cortando la malla electro 

soldada terminada, con un ancho de 0.9m y un largo de 0.9m, teniendo con esto 

una longitud suficiente para realizar los ensayos. 

 
 

5. VISITAS DE OBRA. 

Durante las visitas de obra, se verificaron varios parámetros necesarios para la 

ejecución de la Vivienda de Interés Social situada en la vereda Chocoita. Allí, se 

inició la construcción el día 26 de septiembre del 2018. Como primera instancia se 

procedió con la demolición de la vivienda anterior que se encontraba en el lote, en 

el cual se va a construir la nueva vivienda. Tal como se muestra en la figura 10. 



 

 
 

 
Figura 10. Vivienda antes de demolición 

Seguido, se realizó la remoción de escombros, tal como se puede observar en la 

figura 11. 
 

Figura 11. Remoción de escombros y excavación 

Luego, de estar completa la excavación, se procedió con el replanteo de la viga de 

cimentación, ver figura 12. 



 

 

Figura 12. Replanteo y viga de cimentación 

Después de estar completo el replanteo se inicia el amarre y armado de los 

elementos estructurales (columnas y viga de cimentación) como se observa en la 

figura 13. 

  
 

Figura 13.Amarre de columnas y vigas y armado de formaleta 

 

Con las vigas de cimentación fundidas y las columnas amarradas, se procede con 

el levantamiento de la mampostería en ladrillo H10 mostrado en la figura 14. 



 
 
 

  
 

Figura 14. Mampostería Ladrillo H10 

Después de completar las hiladas de mampostería a la altura diseñada, se continuo 

con las hiladas internas de la mampostería. En la figura 15 y 16 se puede observar 

que en dos días laborados se logró completar la mampostería interna de vivienda 
 

Figura 15. Levantamiento de muros internos 



 

 
 

Figura 16. Levantamiento mampostería interna de la vivienda 

Luego de estar finalizada la mampostería se procede con la colocación de 

formaletas en las columnas y seguido de esto fundir los elementos estructurales en 

concreto de 3000psi. Ver figura 17. 

 

Figura 17. Colocación de formaleta para columnas 

Después de fundir todas las columnas estas se desencofran y se verifican en los 

planos la altura libre de los muros en comparación con lo ejecutado en campo para 

proceder con la fundida de la viga aérea. 



 

 

Figura 18.fundida de columnas y levantamiento total de muros 

En la figura 19 se puede observar el acero estructural de la viga aérea próxima a 

fundir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.Colocación de formaleta en la viga 



 

Seguido de esto, se levanta tres hiladas de mampostería para conseguir una 

inclinación en el techo de 80cm. Dejando la parte media de la casa más alta y la 

parte frontal y trasera de la casa quedando a una altura de 2.80m. en la figura 20 

se puede evidenciar que la cimbra se encuentra en el punto más alto de la estructura 

y allí están ubicadas las correas metálicas que funcionan como amarre en la 

cubierta. 

 

Figura 20. Terminado de mampostería y estructura 



 

 

6. APORTE A LA EMPRESA 

 
Como auxiliar de ingeniería civil, contribuí en la planeación y ejecución de dos obras 

civiles aplicando diseños estructurales a cada uno de ellas y llevando un control en 

la obra, Verificando que funcionaran en las mejores condiciones y dando resultados 

óptimos. Además, cumpliendo siempre con las funciones asignadas, siendo 

respetuoso con mis compañeros y teniendo una excelente relación con mi 

supervisor. 



 

 

7. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 
El auxiliar de ingeniería civil es la persona encargada de llevar un seguimiento de 

actividades bajo el mando de un supervisor, logrando cumplir con las tareas 

asignadas. Algunos de los logros alcanzados durante la práctica empresarial son: 

 
-El manejo correcto de las actividades asignadas y el cumplimiento de cada una de 

ellas en obra, logrando un avance óptimo y demostrando eficiencia en la ejecución 

de la obra. Además, manejo de buenas relaciones con el personal de trabajo. 

 
-La verificación del uso adecuado de los materiales que se proveen en obra, 

utilizando las cantidades propuestas por el calculista para evitar pérdidas o 

desperdicios en obra, que se ven directamente representados en la ejecución. 

 
-La entrega, dedicación y el entendimiento de parte del auxiliar de ingeniería, logró 

que lograra diseñar y dibujar en AUTOCAD las dos Viviendas de Interés Social 

dejando dos modelos totalmente diferentes para próximos proyectos. Todo fue 

posible gracias al supervisor quien enseñó y direcciono al practicante para cumplir 

con el objetivo propuesto al inicio de las prácticas empresariales. 



 

 
8. CONCLUSIONES 

 
Es importante durante la planeación de un proyecto, contemplar las normas 

correspondientes y especificaciones definidas dentro de los parámetros de 

construcción colombiano. Con el fin de evitar modificaciones relevantes en los 

diseños arquitectónicos y estructurales. y así, poder presentar el proyecto frente a 

la curaduría o cualquier ente que este en la potestad de expedir la licencia de 

construcción. 

 
En las prácticas empresariales se logró captar lo importante que es tener un proceso 

constructivo o la planeación del proyecto, para poder resolver cada situación 

experimentada y así adecuar de la manera más completa la ejecución de la obra. 

Teniendo en cuenta todos los detalles mínimos que se puedan presentar en la obra, 

dándole la solución más óptima y efectiva. Uno de los problemas que más retrasó 

en la obra de la casa de Acapulco, Fue el índice de ocupación (IO), ya que se debe 

tener en cuenta la zona en el POT para cumplir con las especificaciones 

contempladas en la norma. 

 
Se debe contar con el Secretario de Planeación para los proyectos que puedan ser 

considerados casos especiales de Vivienda de Interés Social, ya que, es el único 

que puede mediante resoluciones puede llenar vacíos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), para el beneficio de las personas que obtiene los subsidios de 

vivienda. En este caso, para la vivienda multifamiliar ubicada en Chocoita, el 

Supervisor de planeación aumento el rango del Índice Ocupacional entre 0.6 y 0.7 

(IO) y el Índice de Construcción (IC) entre 1 y 1.5, esto con el fin, que al calcular el 

área construida sea mayor de 50m2 para cumplir con unos de los requisitos exigidos 

por Comfenalco para desembolsar el dinero del Subsidio de Vivienda al gerente de 

AGP S.A.S 

 
Es necesario conocer y estudiar la Norma Sismo Resistente (NSR-10), para obtener 

conocimiento sobre los conceptos estructurales de diseño, esto con el fin de usar 

correctamente los diferentes títulos dependiendo de la necesidad del diseño. En el 

caso de las prácticas empresariales, se manejó el titulo H en el cual especifican las 

condiciones para los diseños estructurales para una casa de un piso o dos pisos; y 

el titulo E donde se especifican las condiciones para los estudios de suelos. 



 

Es necesario manejar el software de AUTOCAD para realizar diseños y 

distribuciones de elementos estructurales y no estructurales de un proyecto. 

 
Para recibir el monto total del dinero subsidiado por cualquier entidad promotora de 

las Viviendas de Interés Social, se debe contar con todos los permisos 

reglamentarios por la curaduría planeación, y certificados de los servicios públicos 

instalados y funcionando en la vivienda de la cual se espera recibir el desembolso. 

 
Se usó el sistema tradicional apórticado para el diseño y la construcción de la 

vivienda de interés social, ya que este tipo de construcción permite realizar cualquier 

modificación que se requiera dentro de la estructura. Además, de lograr que el calor 

transmitido al interior de la vivienda sea menor que la sensación de calor que se 

percibe fuera de ella, esto es gracias a la cámara de aire que se forma en los huecos 

que están al interior de los mampuestos. 
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