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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CIUDAD CAMPESTRE EL CASTILLO - 
SECTOR CC3  

      
AUTOR(ES):   María Paula Lizarazo Moreno 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   David Joseph Auresy Serrano Suarez   

      
RESUMEN 

En este documento se habla sobre la realización de práctica empresarial como cargo de 
asistente de supervisión técnica en la Ciudad Campestre El Castillo sector CC3, la cual 
corresponde al control y vigilancia en la ejecución de actividades en los conjuntos Rosales del 
Castillo, Azucenas del Castillo, Girasoles del Castillo, Tulipanes del Castillo, Violetas del Castillo, 
para la revisión de los diferentes componentes involucrados ( Redes eléctricas , Red de gas, 
Instalación de tubería para pases de acueducto y alcantarillado ,Excavaciones y movimiento de 
tierras, Mampostería y acabados , Fundición de losas de cimentación y entrepiso , Instalación 
de tubería hidráulica y sanitaria , Montaje aparatos sanitarios , Revisión de ventanería según 
Guía Técnica Colombiana (GTC) , Tolerancias de plomo en muros realizados en mampostería 
estructural , Chequeo de pruebas de flujo y presión de agua , Prueba de flujo de gas, Chequeo 
de densidades para construcción de piscinas en los diferentes conjuntos , entre otras). Durante 
los meses de pasantía, se han realizado labores de verificación en base a los documentos 
técnicos para este control, tales como, Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR – 10) e 
Instituto Nacional de Vías ( INVIAS) como referencias para ensayos y pruebas.   

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  Supervisión técnica, Vigilar, Controlar, Proceso constructivo.  

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   Technical Supervision Assistant in the “Ciudad Campestre El Castillo 
sector CC3”   

      
AUTHOR(S):   María Paula Lizarazo Moreno 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   David Joseph Auresy Serrano Suarez   

      
ABSTRACT 

This document content information about the Internship as a Technical Supervision Assistant in 
the “Ciudad Campestre El Castillo sector CC3”, the main task is the control and surveillance in 
all the execution of activities in this specific sector that have 5 units called “Rosales del Castillo”, 
“Azucenas del Castillo”, “Girasoles del Castillo”, “Tulipanes del Castillo”, “Violetas del Castillo”. 
Duties are the revision of the different components involved as electrical Networks, gas Network, 
Installation of pipes that passes into aqueduct and sewage system, excavations and movement 
of earths, masonry and finishes, smelting of slabs of foundation and mezzanine, installation of 
hydraulic and sanitary piping, Assembly of sanitary appliances, Inspection of windows according 
to Colombian Technical Guide (GTC), Tolerances of lead in walls made by means of structural 
masonry, Check of flow tests and water pressure, Gas flow test, Density check for construction 
of pools in different sets, among others. In addition, on the months of internship, verification tasks 
have been carried out based on the technical documents for this control, such as “Norma Sismo 
Resistente Colombiana” (NSR - 10) and National Institute of Roads (INVIAS) as references for 
all the tests.   

      
KEYWORDS:     

  

  Technical supervision, monitor, control, constructive process.  

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK 
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1. INTRODUCCION 

En primer lugar,  al tratarse de una ciudadela de casas ubicada en el kilómetro 20 

vía Cali- Jamundí, Valle del Cauca , donde actualmente cuenta con dos etapas 

construidas y en construcción la tercera, se tienen como pilares el costo, tiempo y 

calidad [1] ,para el desarrollo satisfactorio de la obra. Siendo necesario el papel del 

supervisor técnico como un colaborador para apoyar durante el desarrollo de la obra 

con conceptos técnicos, realizando seguimiento de las actividades [2].Por medio del 

siguiente documento se busca detallar las actividades realizadas en la Supervisión 

Técnica del sector CC3 Ciudad Campestre El Castillo, realizando controles y 

revisiones en base a los planos suministrados por la constructora y empresas 

contratistas , así como “documentos técnicos y la Norma Sismo Resistente 

Colombiana (NSR-10) ” [3] en las etapas de compactación del terreno , cimentación, 

modulación, armado de acero , ejecución de proceso constructivo  y acabados en 

el caso de los conjuntos residenciales Rosales del Castillo , Azucenas del Castillo , 

Girasoles del Castillo , Tulipanes del Castillo .  

Añadido a esto, en el caso del conjunto de apartamentos Violetas del Castillo se 

debe llevar a cabo un control del armado de acero de refuerzo y mallas, se debe 

realizar labores como modulación de formaleta tipo forsa, control por medio del 

ensayos y controles del concreto recibido en obra por Argos llevando a cabo un 

seguimiento de los resultados de resistencia arrojados.  

  

En base, a lo mencionado anteriormente las prácticas empresariales en proceso en 

la empresa LS Ingeniería S.A.S, la cual fue conformada en el año 2017 como 

requisito para realizar la supervisión técnica en el Sector 3 – Ciudad Campestre El 

Castillo , Constructora “ El Castillo”  cuenta con servicios de ingeniería y arquitectura 

para construcción , remodelación , diseño de estructuras y supervisión técnica , la 

cual busca posicionarse en los próximos 5 años como una empresa local líder, con 
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los recursos técnicos y humanos necesarios , a través de alianzas estratégicas, para 

atender eficientemente de la demanda del mercado de consultoría y construcción. 

 

Para concluir, la finalidad de esta práctica empresarial consiste en enriquecer 

conceptos técnicos los cuales se afianzan desempeñando y constatando en obra la 

manera en que se deben llevar a cabo cumpliendo con las normas técnicas, así 

como con los sistemas de seguridad y gestión en el trabajo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer un acompañamiento a las actividades que se desarrollan en la 

Ciudad Campestre El Castillo – Sector CC3  asegurando el cumplimiento de 

normas técnicas, diseños, especificaciones y planos. 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Vigilar el cumplimento de actividades durante el proceso constructivo basado 

en documentos y normas técnicas. 

 

 Registrar el avance de obra por medio de un informe quincenal dirigido a la 

Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Bucaramanga. 

 

 Analizar e interpretar los resultados de ensayos de laboratorio para control 

de calidad y seguimiento de la actividad. 
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3. GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

LS INGENIERÍA S.A.S 

 

 

Imagen 1. Logo LS Ingeniería S.A.S 

 

3.1.1  MISIÓN  

Atender cada proyecto con respeto por nuestros clientes. Formar profesionales 

íntegros y comprometidos con su crecimiento y el de la empresa, usando las 

herramientas técnicas y tecnológicas con responsabilidad medioambiental y social 

 

3.1.2  VISIÓN 

Posicionarnos en los próximos 5 años como una empresa local líder, con los 

recursos técnicos y humanos necesarios y a través de alianzas estratégicas, para 

atender eficientemente de la demanda del mercado de consultoría y construcción. 

 

3.1.3  VALORES CORPORATIVOS  

Nos mueve el compromiso con nosotros mismos, nuestros clientes y el desarrollo 

del país. Ejercemos nuestro trabajo con ética, compromiso, innovación, respeto, 

autocrítica y resiliencia. 
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3.1.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

                                
 

Figura 1. Organigrama LS Ingeniería S.A.S 

 

3.1.5  MARCO NORMATIVO  

 

Según el ámbito normativo en Agosto del año 1997 fue expedido por el Congreso 

de la Republica de Colombia el inicio de la Norma Sismo Resistente Colombiana       

(NSR – 10) , siendo este el documento encargado de regir los criterios y pautas para 

diseño y revisión de los procesos constructivos en un proyecto de construcción.  

 

En el caso de la supervisión técnica se cuenta con el título I, siendo este el 

encargado de especificar los parámetros con los cuales se va a realizar seguimiento 

y control de la obra proyectada. Cabe resaltar que en el caso de la Supervisión 

Técnica a Ciudad Campestre El Castillo sector 3, corresponde a una supervisión 

Gerente

Inspector obra 
eléctrica

Inspector 
urbanismo

Inspector 
estructuras y 

acabados

Ing Residente 
de Proyectos

Profesional en 
formación

Profesional en 
formación
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técnica de tipo continua grado A , [4] esta se caracteriza por revisar las labores de 

cimentación, construcción de la estructura y elementos no estructurales se 

supervisan de una manera permanente. [5] 

 

Según la NSR-10 los controles previstos [6] para este grado de supervisión técnica 

independiente están consignados en la Tabla I.4.3-2. En la Tabla 1, se puede 

observar las especificaciones de manera detallada según lo establecido en la 

norma.  

 

Tabla 1.   Controles a llevar a cabo en la Supervisión técnica continua 

Operación  
Supervisión grado 
A    ( Continua) 

CIMENTACIÓN  
Replanteo geométrico   

Dimensiones geométricas de las excavaciones para 
fundiciones   

Limpieza del fondo de las excavaciones   

Sistema de drenaje   

Estratos y niveles de fundación   

Protección de las excavaciones   

CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS Y OBRAS 
FALSAS DE MONTAJE  
Alineamiento características geométricas ubicación 
tolerancias   

Acabado de las superficies y su verticalidad   

Resistencia y estabilidad ante posibles asentamientos   

Aprobación de los cálculos de la cimbra   

Limpieza e impermeabilidad   

Aberturas de inspección   

Descimbrado - Aprobación del estudio y revisión del proceso   

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS  
Grado del acero ( fy) diámetro, número de barras , ganchos 
y longitud   

Empalmes ( Traslapados , conexiones mecánicas o 
soldadas)   

Colocación , recubrimientos , distancia entre barras , 
sujeción   
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Limpieza de las barras y de la zona de vaciado y aspecto 
superficial   

MEZCLADO, TRANSPORTE , COLOCACIÓN Y CURADO 
DE CONCRETOS Y MORTEROS  
Aprobación de los diseños de mezclas   

Medios y procedimientos del mezclado   

Medios y procedimientos del transporte   

Medios y procedimientos de colocación y compactación   

Medidas y procedimientos para la toma de muestras   

Tiempo transcurrido entre mezcla y colocación   

Homogeneidad y consistencia de los concretos y morteros 
en estado fresco   

Provisiones para vaciado de acuerdo con el clima y el estado 
del tiempo   

Definición de juntas de construcción   

Preparación de superficies , de juntas  de construcción y 
juntas de dilatación   

Sistemas y procedimientos de curado   

ELEMENTOS PREFABRICADOS ( Incluye unidades de 
mampostería)  
Características geométricas , inspección visual ( apariencia 
)   

Condiciones de almacenaje   

Curado en obra y/o protección contra la humedad   

Medios y procedimientos de transporte e izado   

Sistemas y secuencias de colocación   

TERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
Aspecto general de las superficies   

Reparación de defectos superficiales   

Protección contra acciones mecánicas : impacto , 
sobrecargas, deterioro superficial   

MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA  
Alineamiento , plomo y características geométricas   

Celdas para inyección , limpieza , ventanas de inspección   

Espesor de juntas de pega   

Traba adecuada   

Alturas de inyección   

Tamaño y colocación de tuberías   

Juntas de control   

Colocación de espigos , anclajes , traslapo y ubicación   

Apuntalamiento provisionales   
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CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS  
Especificación de materiales , resistencia a la fluencia ( fy) , 
diámetro , número de barras, longitud   

Dimensiones generales, rectitud y distorsión del conjunto   

Identificación y dimensiones de los materiales utilizados de 
acuerdo con planos y listas de materiales   

Ajuste de las dimensiones de los materiales utilizados , de 
acuerdo con planos y listas de materiales   

Calificación de los soldadores   

Biseles, dimensiones de intersticios, placas de respaldo   

Procedimientos de soldadura   

Que se hayan efectuado todas las soldaduras especificadas   

Cumplimiento de las longitudes y tamaños mínimos 
especificados de las soldaduras   

Grado de fusión con el material base de la soldadura , 
existencia de porosidades , grietas o socavaciones 
excesivas en la soldadura   

Remoción de escoria   

Marcado de las piezas   

Detección de omisión de detalles o componentes   

Daños a los elementos   

Inspección y control de galvanizado  
Limpieza previa   

Acabado de la capa de zinc   

Peso de la capa de zinc   

Adherencia de la capa de zinc   

Uniformidad de la capa de zinc ( inspección visual) para 
detectar zonas de espesor excesivo,etc.   

Fragilidad del acero por efecto del galvanizado   

Inspección y control de la pintura  
Limpieza previa   

Acabado ( inspección visual)   

Espesor de la capa de pintura   

Adherencia de la capa de pintura   

Inspección de la estructura montada  
Conexión a los anclajes con las respectivas arandelas y 
tuercas   

Verticalidad , deflexiones , escuadra y alineamiento de la 
estructura   

Instalación de los arrostramientos previstos   

Rectitud de los elementos instalados   
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Estabilidad del conjunto   

Correcta ejecución de todas las conexiones atornilladas , 
con los pernos , tuercas y arandelas completos e instalados 
con los torques previstos en los planos   

Correcta ejecución de biseles, dimensiones de intersticios, 
placas de respaldo   

Correcta ejecución de todas las conexiones soldadas con los 
tamaños y longitudes previstos   

Detección de defectos como insuficiente penetración , poros 
, socavaciones , escoria no removida , etc.   

Retoques de pintura , donde ésta se haya deteriorado 
durante la instalación   

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE 
MADERA  
Identificación de maderas , contenido de humedad , 
inmunización y defectos   

Soportes , platinas , conectores , adhesivos , anclas , pernos   

Verificación de medidas , niveles , secciones y sistemas de 
unión   

Verificación de deflexiones , derivadas , rectitud , plomo y 
alineamiento   

Protección adecuada de la estructura contra potencial 
deterioro por entradas de agua en apoyos, y zonas de difícil 
acceso y mantenimiento   

Acabados de superficies de madera , platinas y soportes   

Ventilación de áticos y espacios cerrados   

Manuales de mantenimiento y operaciones de inmunización   

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES  
Muros de fachada , separados de la estructura   

Muros de fachada , que admitan deformaciones de la 
estructura   

Muros interiores, separados de la estructura   

Muros interiores, que admitan deformaciones en la 
estructura   

Enchapes de fachada   

Áticos, parapetos y antepechos   

Vidrios   

Paneles prefabricados de fachada   

Columnas cortas o cautivas   
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En base a lo anterior, se especifica las funciones que debe ejercer el supervisor 

técnico dentro del ámbito normativo garantizando su adecuado desarrollo evitando 

incurrir en equivocaciones que puedan ocasionar problemas de índole legal y penal. 

 

3.2  MARCO TEÓRICO  

Para entrar en contexto, cabe resaltar el concepto de Supervisión Técnica como la 

verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los 

planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural [7]. Sin 

embargo, en el caso que se trate de elementos no estructurales como muros 

divisorios, mamparas, gárgolas y ventanería, entre otros. Estos se deben construir 

siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los 

elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico 

requerido.  

 

Durante el desarrollo de las prácticas empresariales se requiere poner en uso los 

conocimientos aprendidos en el periodo académico como es el caso de las materias 

“Residencia de obras, Supervisión e interventoría de obras civiles, Diseño e 

Ingeniería de obras civiles” correspondientes a optativas las cuales fueron vistas 

con la Especialización en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles en la modalidad 

de ciclo integrador , en estas se reforzaron conceptos técnicos y se modelaron 

situaciones cotidianas en la ejecución de una obra. [8] 

 

Dentro de lo puesto en práctica durante el periodo académico, cabe resaltar los 

talleres realizados en pregrado en la optativa Interventoría de obras civiles y en las 

materias Construcciones y Programación y presupuestos. Así como, la 

implementación del “Proyecto integrador: Por nuestra memoria descriptiva” el cual 

abarca las materias Construcciones, Interventoría de obras, Residencia de obras, 

Evaluación de proyectos, Programación y presupuestos. En los cuales se logró 



2 

mejorar las habilidades en el manejo de recursos y utilidades. Así como, en la 

optimización en planeación y programación de actividades en un proceso 

constructivo.  

Por otro lado, cabe resaltar que en base a estudios realizados sobre el 

comportamiento de las estructuras de mampostería frente a un evento sísmico, es 

importante desmentir su baja efectividad y alto riesgo, esto se evita con el uso de 

elementos de confinamiento, dalas y castillos y del refuerzo horizontal. En cuanto a 

costos la mampostería simple es muy baja con respecto a la mampostería confinada 

con refuerzo horizontal, diferencia entre el 2 % y 5 %, siendo el punto de diferencia 

su comportamiento estructural. [9]  

 

3.3  ESTADO DEL ARTE 

 
De acuerdo al artículo “Conciencia y construcción social de la sustentabilidad”, se 

caracteriza por resaltar el hecho de que los recursos naturales se encuentran cada 

día más en declive , con una gran demanda y poca reposición de este recurso 

siendo está la razón por la cual el mundo se encuentra en un ambiente muy 

deteriorado. Ante esta realidad, tarde o temprano, este sistema industrializado 

llegará a su fin, y la única duda será cuándo sucederá y las circunstancias y efectos 

que lo rodearán. [10] 

 

Al realizar un paralelo de este artículo con la política de trabajo de Constructora El 

Castillo es importante mencionar la constante búsqueda de impartir conciencia 

verde no solamente a las personas que están involucradas con el proyecto en el 

área económica, administrativa y operativa sino también a los propietarios y 

personas que habitan el proyecto , en búsqueda de garantizar un ambiente 

adecuado donde se implementan los senderos verdes , reciclaje , recolección de 

basuras, paneles solares en cubiertas de club house , recolección de aguas lluvias 

para usos en labores de construcción y riego.  

 



3 

En base al artículo “Recomendaciones para el diseño y construcción de estructuras 

de mampostería” se resaltan las principales ventajas de la construcción en 

mampostería tales como : mayor capacidad de deformación, patrón de 

agrietamiento más uniforme, disminución del tamaño de grietas para el mismo nivel 

de distorsión ( desplazamiento horizontal entre la altura del muro) , capacidad para 

tomar esfuerzos por temperatura , disminuciones de fisuras ante solicitaciones de 

servicio, mayor capacidad ante la presencia de asentamientos diferenciales y 

desplomes , eliminación o disminución de los muros de concretos necesarios para 

resistir las acciones.  

 

Por tal motivo, en el caso de Constructora El Castillo se maneja como método 

constructivo la mampostería estructural, cumpliendo está con lo establecido por los 

diseños impartidos en base a la NSR- 10 título D, ya que garantiza un diseño seguro 

, económico y sostenible , brindando seguridad y confort a quienes habitan estas. 

Añadido a esto, posee un diseño arquitectónico el cual genera beneficios por diseño 

bioclimático, favoreciendo la circulación del aire haciendo de las casas un sitio más 

fresco, en cuanto al diseño en el proceso constructivo se realizan culatas y se 

procura una altura de cubierta mayor a tres (3) metros , donde la iluminación y 

ventilación son adecuadas.  

 

Según la investigación realizada por Jean Perrillat, se llega a la conclusión de que 

la mampostería reforzada y confinada no es más costosa económicamente 

hablando que la “no reforzada” y sin embargo presenta un mejor comportamiento 

ante la aparición de las primeras fisuras y a su vez mayor durabilidad. Es decir, 

realizando un paralelo en cuanto a la utilizada en El Castillo, se constatan los efectos 

positivos que trae la mampostería estructural traduciéndose en beneficios en cuanto 

a costo y productividad. 
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3.4   METODOLOGÍA 

 
La práctica empresarial como “Asistente de Supervisión Técnica en Ciudad 

Campestre El Castillo – sector 3” se desarrolla en el municipio de Jamundí – Valle 

del Cauca, realizando labores de seguimiento y control en el proceso constructivo 

de casas en mampostería estructural, obras de urbanismo, acueducto y 

alcantarillado.   

 

Por lo general, las visitas a la obra se realizan en el horario entre 8:00 y 11:00 a.m., 

se reinician labores de 2:00 a 5:00 p.m., en estas visitas se revisa el avance y estado 

de las actividades a liberar por parte de los contratistas involucrados, realizando un 

registro fotográfico de manera diaria: Acabados: (Vitruvio S.A.S, Pintek Máx S.A.S, 

Acema S.A.S, Pintuacabados del Valle, Minqa S.A.S), Mampostería:( Lucarbol 

S.A.S , Daniel Díaz Construcciones), Redes eléctricas : (CBT Ingenieros S.A.S), 

Red de gas: ( Gas & Energía S.A.S ), Red de alcantarillado y urbanismo : (Incomesa 

S.A.S), Red hidráulica y sanitaria: ( Acqua Vitruvio S.A.S) , Piscinas : (Puritec , 

Chamorro ) , Petar: ( ABC Ingeniería S.A.S ), Impermeabilización : (Instalaciones 

del Valle S.A.S), Canales y cubiertas: (InduBolaños S.A.S), Carpintería metálica: 

(Adeinser) , Carpintería madera: ( Promar S.A.S) , Topografía : (Alomia Topografía 

S.A.S), Ventanería : (Arqustik S.A.S , Venka S.A.S.).  

 

Para garantizar abarcar la totalidad de actividades que se realizan 

simultáneamente, a diario se realiza una revisión de actividades y en base a esta 

se selecciona el personal por parte de la supervisión técnica encargado de chequear 

su adecuado desarrollo, en caso de encontrar algo fuera de los parámetros 

correctos de ejecución se procede a seguir el conducto que corresponde a informar 

al encargado en obra por parte del contratista involucrado y a la dirección de la 

supervisión pactando un compromiso , así como también informar al residente de 

obra del proyecto involucrado para que este a su vez realice un seguimiento. 

Añadido a esto, se cuenta con un grupo en el cual durante el transcurso del día se 
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envían las fotografías sobre los hechos más relevantes, se cuenta con bitácora para 

dejar nota de las actividades y sus respectivos pendientes, se cuenta a su vez, con 

cuadros y tablas en los cuales se consigna el avance por actividad.  

 

Dentro de los principales ensayos que se realizan en obra son: Densidad con cono 

de arena, toma de cilindros para prueba de resistencia a la compresión a los 7, 14 

y 28 días, Extracción de núcleos en pavimento flexible.  

 

Estos están a cargo del laboratorio Contecon Urbar ‘Ingenieros consultores’ los 

cuales son los encargados de realizar los servicios de control de calidad de los 

materiales en concretos, agregados, mezclas asfálticas, entre otros. Añadido a esto, 

se cuenta con el servicio de alquiler de cilindros y herramientas para la toma de 

muestras haciendo el ensayo de slump.  

 
3.5   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el departamento del Valle del Cauca, específicamente el kilómetro 20 vía Cali – 

Jamundí se encuentra ubicada en la antigua Hacienda el Castillo la cual se convirtió 

en una empresa familiar siendo Constructora El Castillo. Este proyecto de gran 

extensión es conocido como Ciudad Campestre El Castillo, esta consta de tres (3) 

etapas, distribuidas de la siguiente manera:  

  

 CC1: Portales del Castillo, Llanuras del Castillo, Paisajes del Castillo, 

Bosques del Castillo, Palmares del Castillo. 

 CC2: Ceibas del Castillo, Samanes del Castillo, Robles del Castillo, Acacias 

del Castillo, Cedros del Castillo, Almendros del Castillo. 

 CC3: Azucenas del Castillo, Rosales del Castillo, Girasoles del Castillo, 

Camelias del Castillo (no ha comenzado), Tulipanes del Castillo, Violetas del 

Castillo. 
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 En la Imagen 2 se puede observar donde está ubicado geográficamente el proyecto 

Ciudad Campestre El Castillo, con respecto a la ciudad de Bucaramanga. 

  

 
Imagen 2. Ubicación Ciudad Campestre El Castillo vs. Bucaramanga 
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En la imagen 3 , se encuentra la ruta de entrada al proyecto desde la vía Cali – 

Jamundí también conocida como Panamericana , hasta el interior e inicio del sector 

CC3. 

 

 
Imagen 3. Ubicación inicio Ciudad Campestre sector CC3 

 
En la tercera etapa conocida como CC3, se está llevando a cabo la construcción de 

cinco (5) conjuntos residenciales: Rosales del Castillo, Azucenas del Castillo, 

Tulipanes del Castillo, Girasoles del Castillo, Violetas del Castillo. En el caso del 

conjunto Camelias del Castillo, se encuentra delimitado perimetralmente pero aún 

no se han comenzado labores de construcción. En la imagen 4, se puede observar 

la ubicación y distribución del proyecto, señalada en color naranja con los números 

del 8 al 13, donde se encuentran los seis (6) proyectos mencionados anteriormente. 

 

 

Inicio 

CC3 
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Imagen 4. Panorámica aérea de CC1, CC2 y CC3 
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En la imagen 5 , se puede observar una captura de el plano en planta 
correspondiente al sector CC3 donde se puede observar la distribución y 
numeración de las casas , así como las zonas comunes de cada uno. 
 
 

 
Imagen 5. Vista planta arquitectónica sector CC3 
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Es importante resaltar que la Constructora El Castillo nació en julio del 2004 y es 

una empresa de construcción y venta de proyectos de vivienda cuyo principal 

objetivo ha sido brindar a sus clientes un concepto de vivienda único con casas y 

apartamentos en condominios campestres [11]. Actualmente cuenta con once (11) 

proyectos en venta. 

 
Añadido a esto, El Castillo  ha recibido reconocimientos por parte de la Federación 

internacional de profesionales inmobiliarios (FIABCI), obteniendo el primer puesto 

por la política de construcción ¡Viva el verde! , en el año 2015, la cual busca respetar 

y preservar las zonas verdes tales  como, senderos, bosques, jardines y caña siendo 

este el atractivo principal de los condominios campestres junto con los conceptos 

bioclimáticos que contiene el diseño de las casas , las cuales buscan disminuir el 

consumo energético haciéndolas más optimas en cuanto a la entrada de aire y luz. 

 

A continuación se realizará una descripción sobre los proyectos correspondientes al 

sector tres (3) de Ciudad Campestre El Castillo, siendo estos los Conjuntos 

residenciales Girasoles del Castillo, Rosales del Castillo, Azucenas del Castillo , 

Tulipanes del Castillo , Violetas del Castillo.  

 

Girasoles del Castillo  

   

Este proyecto es uno de los más completos, ya que cuenta con un área adecuada 

aproximadamente 90 m², con dos pisos haciendo de esta un sitio adecuado para 

una familia promedio, al tener 190 casas es probable que los costos de manutención 

para zonas comunes sean menores. En la Tabla 2, se especifican las características 

principales de este conjunto. 
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Tabla 2. Descripción proyecto Girasoles del Castillo 

Nombre del Proyecto Girasoles del Castillo 

Cantidad de casas conjunto 190 

Número de pisos vivienda 2 

Área privada construida 93,36 m² 

Área construida 108,24 hasta 145,62 m² 

Área de lote  Desde 149,77 m² 

Descripción primer piso 

Parqueadero cubierto, antejardín, Sala comedor, 
Cocina abierta, Zona de oficios, Baño social o 
deposito, estudio o alcoba huéspedes con baño, 
jardín. 

Descripción segundo piso 
Puesto de trabajo, estudio o alcoba 2, alcoba 1, 
baño de alcobas, balcón.  

Opciones de ampliación  

* Opción 1: Terraza cubierta en primer piso y 
descubierta en segundo piso.                                            
*Opción 2: Alcoba principal con vestier, puesto 
de trabajo y baño.                                                          
*Opción 3: Losa futura ampliación. 

Opciones de alternativa 

* Alternativa 1: El estudio de TV se convierte en 
alcoba con baño.                                                    
*Alternativa 2: El estudio se convierte en alcoba 
2. 

Zonas comunes  

10,271 m² de zonas verdes comunes internas                        
Salón social con cocineta y baños     
Piscina para adultos y niños                  
Espacio para gimnasio                             
Senderos peatonales                               
Portería , cerramiento eléctrico y puerta 
automática                                          
Parqueaderos para visitantes dentro del 
condominio                            
Oficina de administración                    
Baño turco                                                       
Juegos infantiles                                       
Jacuzzi                                                               
WC mascotas                                                                                               
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En la imagen 6, se puede observar una captura en planta del plano arquitectónico  

donde se encuentra la distribución piso 1 y piso 2 de la casa Girasoles del Castillo. 

 

    

                  Imagen 6. Planta arquitectónica nivel 1 y 2 

 

A continuación, se presentan las imágenes 7, 8,9 y 10 correspondientes al render 

publicitario del Conjunto Girasoles del Castillo. 

 

        
Imagen 7. Comedor                               Imagen 8. Estudio  
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           Imagen 9. Terraza ampliación               Imagen 10. Sala comedor 

 
 

Tulipanes del Castillo  

 

Este proyecto cuenta con 216 casas de aproximadamente 80 m², tiene dos 

tipologías (A, B) lo cual se convierte en un punto a favor para los compradores ya 

que tienen más opciones, añadido a esto cuenta con el precio más bajo del sector 

CC3 en El Castillo. Sus principales características se encuentran especificadas en 

la Tabla 3.  
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Tabla 3. Descripción proyecto Tulipanes del Castillo 

Nombre del Proyecto Tulipanes del Castillo 

Cantidad de casas 
conjunto 

216 
 

Número de pisos vivienda 2 2 

Tipología casas A B 

Área privada construida 83,07 m² hasta 103,87 m² 72,78 m² hasta 100,15 m² 

Área construida 89,47 m² hasta 118,84 m² 84,62 m² hasta 113,22 m² 

Área de lote Desde 113,22 m² 

Descripción primer piso 

Parqueadero cubierto para 
un vehículo, antejardín, sala 
comedor, patio interior, 
cocina abierta, baño social o 
depósito, jardín. 

Parqueadero, antejardín, 
sala comedor, cocina 
abierta, zona de oficios, 
baño social deposito, 
jardín. 

Descripción segundo piso 

Zona de trabajo, alcoba 1, 
alcoba principal con baño, 
baño de alcobas. 

Puesto de trabajo, 
Alcoba principal con 
closet, vestier y baño, 
alcoba 2, baño de 
alcobas. 

Opciones de ampliación  

* Opción 1: Terraza cubierta 
en primer piso y descubierta 
en segundo piso O Terraza 
cubierta en primer piso y 
estudio o tercera habitación 
en el segundo piso.                                          
*Opción 2: Alcoba principal 
con closet y baño O alcoba 
3.       

* Opción 1: Terraza 
cubierta en primer piso y 
descubierta en segundo 
piso.                                       
*Opción 2: Alcoba 3.       

Opciones de alternativa 

* Alternativa 1: Terraza en segundo piso.                  
*Alternativa 2: Alcoba 3 en segundo piso.                         
*Alternativa 3: Alcoba 2 con terraza.                                 
*Alternativa 4: Alcoba principal ampliada con el baño. 

Zonas comunes  

Cuenta con 14,432 m² de zonas verdes comunes 
internas, salón social con cocineta y baños, piscina 
para adultos y niños,  juegos infantiles, senderos 
peatonales, portería, cerramiento eléctrico y puerta 
automática, parqueaderos para visitantes dentro del 
condominio, WC de mascotas.   
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A continuación, se presentan las imágenes 11, 12, 13,14 y 15 correspondientes al 

render publicitario del Conjunto Tulipanes del Castillo (Tipo A y Tipo B). 

 
 
Tipo A: 
 

    
          Imagen 11. Vista fachada posterior   Imagen 12. Sala comedor 

 

    
           Imagen 13. Alcoba principal           Imagen 14. Alcoba 1 

 

 
Imagen 15. Zona estudio 
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Tipo B: 
 
En las imágenes 16, 17, 18 ,19 y 20 se presenta la distribución de espacios según 

la casa modelo, para la tipología B. 

 

     
Imagen 16. Sala                                         Imagen 17. Estudio  

 

     
Imagen 18. Cocina                                     Imagen 19. Alcoba principal  

 

 
Imagen 20. Zona hall 
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Azucenas del Castillo  
 
Este conjunto cuenta con 95 casas en la misma tipología, tiene 1 piso lo cual la hace 

atractiva para los usuarios que no deseen tener escaleras en su casa, es uno de los 

diseños más frescos ya que cuenta con un patio interno ubicado estratégicamente 

el cual favorece la circulación de aire. En la Tabla 4, se especifica los detalles más 

relevantes de este proyecto. 

 
 
Tabla 4. Descripción del proyecto Azucenas del Castillo 

Nombre del Proyecto Azucenas del Castillo 

Cantidad de casas 
conjunto 95 

Número de pisos 
vivienda 1 

Área privada 
construida 99,11 m² hasta 122,60 m² 

Área construida 110,54 m² hasta 134,58 m² 

Área de lote  Desde 265,84 m² 

Descripción primer 
piso 

Parqueadero cubierto para un vehículo , antejardín , sala 
comedor , jardín interior, cocina abierta, zona de oficios , 
baño social , jardín , alcoba 2 o estudio , alcoba 1 , baño 
de alcobas , alcoba principal con closet , vestier y baño. 

Opciones de 
ampliación  

* Opción 1: Terraza cubierta.                                             
*Opción 2: Estar o alcoba de servicio con baño. 

Opciones de 
alternativa 

* Alternativa 1: El estar se convierte en alcoba del 
servicio con baño.                                                           
*Alternativa 2: La alcoba 2 se convierte en estudio. 

Zonas comunes  

11,098 m² de zonas verdes comunes internas                                                       
Salón social con cocineta y baños.                                  
Piscina para adultos y niños                                  
Espacio para gimnasio                                       
Senderos peatonales                                             
Portería , cerramiento eléctrico y puerta automática                                         
Parqueaderos para visitantes dentro del condominio                                              
Oficina de administración                                          
Baño turco                                                              
Juegos infantiles                                                    
Jacuzzi                                                                         
WC mascotas                                                                                               
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A continuación, se presentan las imágenes 21, 22,23 y 24 correspondientes al 

render publicitario del Conjunto Azucenas del Castillo. 

 

     
Imagen 21. Alcoba principal                       Imagen 22. Cocina  

 

     
Imagen 23. Patio interno                            Imagen 24. Sala comedor 

 
Rosales del Castillo  
 
Este proyecto cuenta con dos tipologías de casas (A y B), las tipo A siendo de  un 

(1) piso ubicadas al costado izquierdo del conjunto con un diseño similar al de 

Azucenas del Castillo, sin embargo, con mayor área privada construida. Por otro 

lado, las tipo B cuentan con dos niveles haciendo de estás las más grandes y 

completas del proyecto, por ende un costo elevado con respecto a las demás en 

CC3. En la Tabla 5, se especifican las características del conjunto Rosales. 
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Tabla 5. Descripción del proyecto Rosales del Castillo 

Nombre del 
Proyecto 

Rosales del Castillo 

Cantidad de 
casas conjunto 

76 

Número de 
pisos vivienda 

1 2 

Tipología casas A B 

Área-privada 
construida 

130,35 m² hasta 158,47 m² 150,24 m² hasta 214,35 m²  

Área construida 141,04 m² hasta 170,15 m² 171,15 m² hasta 237,02 m² 

Área de lote Desde 337,48 m² Desde 337,35 m² 

Descripción 
primer piso 

2 parqueaderos paralelos 
cubiertos, antejardín, sala 
comedor, jardín interior, cocina 
abierta, zona de oficios, jardín, 
baño social, alcoba 2 o 
estudio, alcoba 1, baño de 
alcobas, alcoba principal con 
vestier y baño. 

2 parqueaderos paralelos 
cubiertos, antejardín, sala 
comedor, jardín interior, cocina 
abierta, zona de oficios, jardín, 
baño social o deposito, estar o 
alcoba 5.  

Descripción 
segundo piso 

N/A Estudio o alcoba 4, alcoba 2 con 
balcón, baño de alcobas, alcoba 
principal con baño y vestier. 

Opciones de 
ampliación  

* Ampliación 1: Terraza 
cubierta.                         
*Ampliación 2: Estar o alcoba 
del servicio con baño.  
*Ampliación 3: Alcoba del 
servicio con baño. 

*Ampliación 1: Terraza cubierta en 
primer piso y descubierta en 
segundo piso.                         
*Ampliación 2: Baño estar en 
primer piso y alcoba de servicio 
con baño.                      
*Ampliación 3: Alcoba 3 con closet 
y baño o estar tv con baño (es 
necesaria la ampliación 2). 

Opciones de 
alternativa 

* Alternativa 1: La alcoba 2 se 
convierte en estudio.  
*Alternativa 2: El estudio se 
convierte en alcoba del 
servicio con baño. 

* Alternativa 1: El estar se 
convierte en la alcoba 5. 
*Alternativa 2: Estudio se 
convierte en alcoba 4.                      
* Alternativa 3: Alcoba 3 se 
convierte en estar con baño. 

Zonas comunes  

Cuenta con 10,700 m² de zonas verdes comunes internas, salón 
social con cocineta y baños, piscina para adultos y niños,  juegos 
infantiles, senderos peatonales, portería, cerramiento eléctrico y 
puerta automática, parqueaderos para visitantes dentro del 
condominio, WC de mascotas.   
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A continuación, se presentan las imágenes 25 a 36, correspondientes al render 

publicitario del Conjunto Rosales del Castillo (Tipo A y Tipo B). 

 
Tipo A: 
 
 

     
Imagen 25. Alcoba principal                    Imagen 26. Zona cocina 

 
 
 

      
Imagen 27. Ampliación terraza                 Imagen 28. Fachada frontal  
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Imagen 29. Sala comedor                        Imagen 30. Patio interno  

 
Tipo B: 
 

      
Imagen 31. Alcoba 1                               Imagen 32. Alcoba principal  

   

 

      
Imagen 33. Alcoba 2                                 Imagen 34. Estudio  
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Imagen 35. Fachada frontal                      Imagen 36. Sala comedor  

 

 
Violetas del Castillo  
 
Este Conjunto residencial cuenta con cuatro torres y aproximadamente 60 casas, 

las cuales no se han definido en cuanto a diseño y cantidad por tal motivo no se 

encuentran en el mercado actualmente. Por otro lado, las torres cuentan con dos 

tipologías A y B, permitiendo al cliente elegir la opción que más se ajuste a sus 

requerimientos y presupuesto. En la Tabla 6, se pueden observar las características 

principales de este proyecto.  
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Tabla 6. Descripción del proyecto Violetas del Castillo  

Nombre del 
Proyecto 

Violetas del Castillo 

Cantidad de 
casas 
conjunto 

45 

Descripción 
casas 

Al momento no se ha realizado el lanzamiento de las casas, por 
ende no se tiene ficha técnica con especificaciones. 

Cantidad de 
torres por 
conjunto 

4  

Cantidad de 
aptos por 
piso 

4 apartamentos por piso ( 2 apartamentos tipo A y 2 apartamentos 
tipo B) 

Tipología 
apartamentos  

A B 

Área privada 
construida 

63,51 m²  78,99 m² hasta 87 m² 

Área 
construida 

72,18 m² 87,88 m² hasta 113,62 m² 

Descripción 
apartamento 

2 garajes paralelos o en 
línea según altura, zona de 
oficios , cocina abierta, Sala 
comedor , terraza o balcón , 
estudio o alcoba 3 con 
balcón, Baño de alcobas, 
Alcoba 2 con balcón, 
Alcoba principal con vestier  
y baño , Depósito opcional.  

2 garajes paralelos o en línea según 
altura, zona de oficios , cocina tipo 
americana, Sala comedor , terraza o 
balcón , estudio o alcoba 3 con 
balcón, Baño de alcobas, Alcoba 2 
con balcón, Alcoba principal con 
closet, vestier , baño y balcón , 
Depósito opcional.  

Opciones de 
alternativa 

*Alternativa: Alcoba 3 se 
convierte en estudio  

*Alternativa : Alcoba 3 se convierte 
en estudio  

Zonas 
comunes  

Cuenta con 8,600 m² de zonas verdes comunes internas , salón 
social con cocineta y baños , piscina para adultos y niños , WC de 
mascotas , espacio para gimnasio , senderos peatonales, juegos 
infantiles , parqueaderos para visitantes en el interior del conjunto 
, portería , cerramiento eléctrico y puerta automática , baño turco.  
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En la imagen 37 se puede observar, en planta la distribución de las torres y las 

casas, así como la zona social. Cabe resaltar que la torre D se encuentra en etapa 

de acabados, y próximamente se continuará con la construcción de la torre C.  

 

 
Imagen 37. Vista en planta distribución Conjunto Violetas del Castillo  
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Se presentan las imágenes 38 a 45, correspondientes a las casas modelos para las 

tipologías A y B.  

 
Tipo A: 
 

       
Imagen 38. Comedor                                   Imagen 39. Sala estar 

 
 

Tipo B:  
 

    
 Imagen 40. Sala                                           Imagen 41. Comedor  

    
 Imagen 42. Zona comedor / balcón             Imagen 43. Estar  
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Imagen 44. Alcoba ppal.                          Imagen 45, Alcoba auxiliar  

  
 
En la Tabla 7, se puede observar los cinco (5) proyectos vigentes en el sector 3 
Ciudad Campestre El Castillo, haciendo un paralelo entre estos en cuanto a sus 
áreas, costo, sistema constructivo y beneficios en zonas comunes.  
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Tabla 7. Paralelo entre los conjuntos incluidos en CC3 

Diferencias entre conjuntos correspondientes CC3 

Ítems  
Tulipanes 
del Castillo  

Violetas 
del 
Castillo 

Girasoles 
del 
Castillo 

Azucenas 
del 
Castillo 

Rosales del 
Castillo  

Área privada 
construida       
[ m² ] 

*Tipo A: 
83,07 m² 
hasta 103,87 
m²                          
*Tipo B: 
72,78 m² 
hasta 100,15 
m² 

* Tipo A: 
63,51 m²                                 
* Tipo B: 
78,99 m² 
hasta 87 
m² 

93,36 m² 
99,11 m² 
hasta 
122,60 m² 

* Tipo A: 
130,35 m² 
hasta 158,47 
m²                   
*Tipo B: 
150,24 m² 
hasta 214,35 
m²  

Precios 
Desde 
$236.700.00
0 

* Tipo A: 
$ 
211.500.0
00    * Tipo 
B: $ 
265.900.0
00 

$255.600.
000 
(básica 
obra gris)  
hasta 
$358.600.
000 
(ampliada 
acabada). 

Desde $ 
318.900.0
00       
(básica 
obra gris) 

*Tipo A: 
Desde $ 
389.600.000                          
* Tipo B: 
Desde $ 
521.900.000 

Sistema 
constructivo  

Mampostería estructural ( Todas las casas) 
Sistema industrializado ( Solo en torres de Violetas) 

 

Zona club 
house 

*Salón social con cocineta y baños                                  *Espacio 
para gimnasio                            *Senderos peatonales                                                       
*Oficina de administración                   *Baño turco                                                       
*Juegos infantiles                                      *Jacuzzi                                                              
*WC mascotas 

Opciones de 
ampliación 

2 N/A 3 2 3 

Opciones de 
alternativa 

4 1 2 2 2 

Cantidad de 
pisos  

2 
Apartame

nto 
2 1 

A: 1 piso - B: 2 
pisos 

Cantidad 
zonas verdes 
comunes 
internas 

14432 m² 8600 m² 10271 m² 11098 m² 10700 m² 

Tipología 
disponible  

A,B A,B N/A N/A A,B 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se llevará a cabo una descripción detallada de actividades 

ejecutadas en cada conjunto de acuerdo al estado de avance en que se encuentran 

los proyectos involucrados: 

 

Girasoles del Castillo 

• Realizar chequeos del proceso constructivo en base a planos. 

• Controlar las fundiciones de concreto mediante la toma de testigos para 

garantizar que cumpla con la resistencia especificada.  

• Verificar las conexiones de la tubería hidráulica y sanitaria según lo 

especificado en los planos. 

• Revisión de muros con nivel y plomada para garantizar verticalidad, verificar 

la resistencia del grouting.      

   

Imagen 46. Revisión verticalidad con codal, nivel y plomada 
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• Revisar el funcionamiento de cubiertas de parqueadero en casas con prueba 

de agua en carro tanque.     

 

 

Imagen 47. Manto cubierta parqueadero 

 

• Realizar control a la ubicación de los puntos de gas y eléctricos según lo 

especificado en los planos.  

• Revisión de ventanería en PVC, llevando a cabo un chequeo con plomo, 

escuadra y nivel evitando superar los límites de tolerancia permitidos según la Guía 

Técnica de Ventanería.  

• Realizar un acompañamiento por parte de la supervisión a las pruebas de 

densidad del suelo, por medio del ensayo de cono de arena para la construcción de 

las piscinas de adultos y niños a cargo del laboratorio CONTECON URBAR. 



30 

     
Imagen 48. Densidad con cono de arena   Imagen 49. Ubicación 4 puntos aleatorios 

 
 

 
Imagen 50. Porción de suelo utilizado 
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Imagen 51.  Cono de arena                      Imagen 52. Prueba in situ. 

 

 
           Imagen 53.  Toma de puntos piscina de niños – Girasoles del Castillo 
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• Tener un control durante los trabajos desarrollados en la piscina adultos y 

niños, modulación, instalación acero de refuerzo, fundición losa de concreto. 

 

 

Imagen 54. Construcción piscina adultos Girasoles 
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Imagen 55. Llenado parcial y total piscina Girasoles. 

 

• Controlar y verificar la calidad de los acabados en las fases de relleno acrílico, 

estuco, primera – segunda y tercera mano de pintura, así como texturas, enchape 

y demás detalles arquitectónicos.  

 

Imagen 56. Revisión calidad pega de baldosas en cerámica 



34 

• Acompañar y verificar el desarrollo de aplicación de capa asfáltica para vía 

en las cuadras de las casas 72, 131, 132, 190.  

• Verificar el estado de las losas de cimentación y vigas perimetrales, antes de 

realizar afinado de piso para garantizar la calidad de un futuro enchape. 

• Revisar según los planos de cubiertas el cumplimiento de la estructura 

metálica, en base a requerimientos del título F de la NSR – 10.  

• Llevar a cabo un seguimiento de las excavaciones realizadas para la 

instalación de redes eléctricas para alumbrado común. 

• Controlar y realizar seguimiento de la instalación de tubería para 

alcantarillado en la cuadra de la casa 71.  

 

Imagen 57. Instalación tubería alcantarillado 
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• Vigilar y revisar de manera periódica el avance durante la instalación de red 

de acueducto en la cuadra de la casa 190. 

    
Imagen 58. Excavación girasoles              Imagen 59. Red de acueducto 

 

• Revisar el estado de las cubiertas por medio de prueba de agua, haciendo 

visible posibles filtraciones.  

 

Tulipanes del Castillo: 

• Realizar chequeos de funcionamiento de aparatos sanitarios y conexiones 

sanitarias previas a la entrega de la casa. 

• Chequear verticalidad con plomada y nivel de los muros. 

• Realizar un chequeo de las cajas de inspección por casa garantizando su 

funcionamiento y limpieza. 

• Revisión de ventanería en PVC, llevando a cabo un chequeo con plomo, 

escuadra y nivel evitando superar los límites de tolerancia permitidos según la Guía 

Técnica de Ventanería. 
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• Chequear la correcta instalación de aparatos sanitarios como grifos, 

mangueras y válvulas medidoras.  

• Realizar un acompañamiento por parte de la supervisión al contratista 

“Ingeniería y construcciones Mesa - INCOMESA” durante las pruebas de 

funcionamiento de alcantarillado.  

• Revisar el estado de las cubiertas por medio de prueba de agua, haciendo 

visible posibles filtraciones. 

• Controlar y verificar la calidad de los acabados en las fases de relleno acrílico, 

estuco, primera – segunda y tercera mano de pintura, así como texturas, enchape 

y demás detalles arquitectónicos.  

• Comprobar el cumplimiento de escuadra en los muros, previo al acabado de 

las casas evitando se reflejen posibles errores los cuales excedan las tolerancias 

permitidas.  

• Llevar a cabo un chequeo durante la instalación del cableado en cada casa, 

encargo por el contratista de redes eléctricas “CBT Ingenieros”.  
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Azucenas del Castillo: 

• Realizar una revisión de acabados como estuco, 1era, 2nda y 3era mano de 

pintura y cumplimiento de textura. 

 

Imagen 60. Chequeo verticalidad muro y acabados 

 

• Revisión de aparatos sanitarios en cuanto a instalación y funcionamiento.  

• Realizar pruebas con agua para garantizar el sellado de la ventanería en las 

casas. 

• Revisión de ventanería en PVC, llevando a cabo un chequeo con plomo, 

escuadra y nivel evitando superar los límites de tolerancia permitidos según la Guía 

Técnica de Ventanería. 

• Revisar la  instalación de micro medidores en la parte exterior de cada casa, 

teniendo en cuenta la correcta ubicación del medidor y el tamaño de la manguera. 

• Chequear la correcta instalación de aparatos sanitarios como grifos, 

mangueras y válvulas medidoras.  
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•        Revisar en base a los planos concedidos por parte de la constructora, el 

avance del contratista estructural en la construcción de la casa N° 60.  

 

 

Imagen 61. Muros divisorios casa N° 60 Azucenas 

 

Imagen 62. Panorámica cuadra casa N° 60. 
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Rosales del Castillo: 

 

• Realizar un chequeo a cubiertas de parqueaderos y casa con prueba de agua 

en carro tanque. 

• Revisión en instalación y funcionamiento de aparatos sanitarios. 

• Realizar chequeo de acabados con acompañamiento de un inspector. 

• Revisión de tubería hidráulica y sanitaria, revisión de ventanería con nivel, 

plomo y prueba de agua. 

• Revisión de ventanería en PVC, llevando a cabo un chequeo con plomo, 

escuadra y nivel evitando superar los límites de tolerancia permitidos según la Guía 

Técnica de Ventanería. 

• Chequear la correcta instalación de aparatos sanitarios como grifos, 

mangueras y válvulas medidoras. 

 

Violetas del Castillo: 

 

• Realizar un chequeo a la toma de muestras de densidad en terreno por parte 

del laboratorio CONTECON URBAR llevando a cabo un seguimiento de los 

resultados. 
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Imagen 63. Compactación terreno para zona club house 

 

• Realizar chequeo de acabados (relleno acrílico, estuco, pintura, instalación 

de panel) con acompañamiento de un inspector. 

• Revisión de instalación tubería hidráulica y sanitaria, tubería de ventilación y 

descolgados. 

• Revisión  de la correcta instalación de ventanería en PVC, llevando a cabo 

un chequeo con plomo, escuadra y nivel evitando superar los límites de tolerancia 

permitidos según la Guía Técnica de Ventanería. 
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Imagen 64. Instalación ventanería en PVC. 

 

• Chequear el correcto desarrollo de las pruebas hidrostáticas.  

• Llevar a cabo la toma de cilindros para proceder a obtener su resistencia a la 

compresión a los 7,14 y 28 días. Así como, realizar el ensayo de slump garantizando 

la calidad del concreto suministrado por Argos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Es de vital importancia solicitar a los proveedores (acero, concreto, materia 

prima) certificados de calidad para poder verificar y controlar por medio de 

ensayos y pruebas la calidad del producto final. 

Se debe tener como requisito la ejecución de los ensayos previo a la realización 

de actividades para garantizar la calidad establecida según lo requerido en la 

Norma Sismo Resistente Colombiana NSR- 10.  

Para certificar el correcto desarrollo del proceso constructivo, se deben tener 

condiciones óptimas en el almacenamiento del material, evitando la humedad o 

acciones climáticas extremas que pueda afectar su composición y 

posteriormente afectar al resultado de la actividad.  

Durante la ejecución de un proyecto es importante tener una programación y 

control de las actividades a realizar para evitar tiempos muertos y atrasos en la 

ejecución que repercuten directamente en el costo y tiempo de la obra. 

 

Al tener un cronograma de trabajo establecido, discriminando las actividades a 

realizar con prioridad y las demás según su nivel de importancia se va a optimizar 

la actividad cumpliendo con el tiempo establecido para esta sin retrasos.  
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5. RECOMENDACIONES 

 
En el caso de que la Constructora El Castillo, de contar con un kardex o sistema 

virtual de recopilación de la información para llegada y salida de material, se 

podría evitar retrasos y reprocesos en las actividades, los cuales se traducen en 

un ahorro en costo y tiempo. [12] 

 

En el ámbito de los temas relacionados a redes eléctricas en obras civiles, por 

parte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana 

“debería profundizarse más en lectura e interpretación del componente eléctrico 

dentro de los planos estructurales, ya que es un tema con el cual se debe 

manejar con frecuencia en el campo laboral.” [13]  

 

“Es importante asistir a los comités de obra”, en los cuales se reúnen todos los 

encargados por cada empresa contratista  y se discuten los temas de mayor 

relevancia durante el periodo de trabajo (15 días), lo cual optimiza la resolución 

de pendientes y genera eficiencia en los procesos. [14]  

 

Durante la ejecución de la obra es necesario la permanencia del personal técnico 

capacitado, en caso de requerirse una consulta o decisión inmediata frente 

alguna situación. [15]  

 

Tener como tema de profundización en el pensum teoría relacionada con 

sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, antes de tener 

contacto en el ámbito profesional. [16] 

 

Al momento de realizar labores y tareas de construcción es común que se 

generen desperdicios los cuales no son biodegradables, por el contrario en 

muchos casos contaminantes. Por ende, debería existir en cada constructora un 
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departamento ambiental el cual se encargue de evaluar las alternativas y 

soluciones a estos desechos dando el uso adecuado. [17] 

 

Es importante contar con sistemas de gestión, y apoyar las labores de procesos 

constructivos en software u hojas de programación para garantizar un control 

durante el avance del proyecto  [18].Donde se pueda conocer en cualquier etapa 

el avance y/o retraso que presente. [19]  

 

 

6. APORTE AL CONOCIMIENTO 

En el ámbito profesional, se puede identificar en campo las buenas y malas 

prácticas en cuanto a la ejecución de procesos constructivos, por tal motivo se debe 

realizar control y seguimiento durante las actividades obteniendo resultados de 

calidad, siguiendo las normas técnicas y planos suministrados. 

Por ejemplo, en el caso de las cuatro (4) torres que se proyecta la construcción 

(Violetas del Castillo),  la torre D siendo está la primera en ejecutarse se está 

realizando por medio de sistema industrializado y este representa ventajas en 

cuanto a tiempos ya que permite fundir muros y losas de manera simultánea 

creando un sistema monolítico, siendo mayor la eficiencia en la productividad 

evitando tiempos muertos, lo cual se traduce a ahorros económicos. Sin embargo, 

al tratarse de un diseño el cual incluye elementos de borde especiales, se debe 

revisar el distanciamiento y cantidad del acero con sumo detalle evitando errores 

constructivos que puedan afectar a la edificación.  

Añadido a esto, se han llevado a cabo fundiciones de losa de cimentación en los 

conjuntos Girasoles del Castillo y Tulipanes del Castillo en los cuales se debe 

realizar chequeo de los niveles y cotas, el espaciamiento y cumplimiento del acero 

de refuerzo presente en las vigas de cimentación, así como revisión de la calidad 



45 

del concreto Argos traído de planta por medio de ensayos y pruebas de resistencia. 

[20]   

Lo mencionado anteriormente hace referencia al aporte de conocimiento generado 

por el desarrollo de actividades inmersas en la obra. No obstante, también he tenido 

crecimiento en cuanto a la extensión del vocabulario de términos usados en obras 

civiles, uno de los más comunes es el “perreo” de barras conocido así en el campo 

laboral el cual hace referencia al alineamiento de barras de acero estructural y el de 

“narices” el cual hace referencia a los ganchos o estribos de un elemento.  

Como herramienta para resaltar cabe hacer referencia a un formato creado con el 

cual se tiene conocimiento sobre el estado de la casa, avance de obra, y pendientes 

encontrados durante las revisiones y donde tiene consignada las características 

principales de cada casa por componente y contratista. Este se presenta en la Tabla 

8. 
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Tabla 8. Formato utilizado por casa para revisión de pendientes  

 

Obra gris : X Acabada: 

6/09/2018

Redes eléctricas 

domiciliarias CBT Ingenieros 

* Realizar resane en muro y 

afinado de piso por 

instalación de tubería 

eléctrica en estudio 

Redes domiciliarias de 

acueducto Acqua Vitruvio

* Punto corrido en sanitario 

bajo escaleras primer piso , 

tiene 35,5 cm a eje , se 

Redes domiciliarias de 

alcantarillado Acqua Vitruvio

Redes domiciliarias de gas Gas & energía *Falta resane punto de gas

Cubiertas Vitruvio

Canales Indubolaños

Impermeabilización Instalaciones del Valle

Mampostería estructural Lucarbol

* Cambio de fichas en 

mocheta lavaplatos.

* Cambio de fichas en 

mocheta lavaplatos.

* Vano bajo escaleras tiene 

154, 5 cm de un lado y 153 

cm  , muro del fondo 

girado.

*Viga sala comedor corrida 

de la mocheta

* Falta ubicar fichas en 

bajante aguas lluvias - 

escaleras

* Falta detallado y revite en 

ducha baño alcobas

*Falta detallar cartera en 

baranda escaleras 

Acabados

* Falta detallado eléctrico 

en zona de oficios.

Carpintería en madera Promar

Carpíntería metálica ( 

baranda 2ndo piso - Indubolaños

Urbanismo eléctrico Incomesa

Ventanería Venka

GIRASOLES DEL CASTILLO

Casa : 190

Componente Contratista 
Pendientes 
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En la Tabla 9, se encuentra consignado las actas pagadas, es decir, las actividades 

que han sido liberadas por parte de la supervisión y aprobadas a su vez por parte 

de la constructora El Castillo.  

 

Tabla 9. Digitalización de actas pagadas para actividades de acabados  

 

 
 

En el ámbito personal, ha sido muy importante aprender a controlar la manera en 

que se reacciona a una situación esporádica, saber manejarla y solucionarla de 

manera asertiva pensando en el beneficio del proyecto. Un caso en particular es 

cuando se presentan problemas de comunicación entre los contratistas y hay 

conflicto de intereses, en ese momento por medio de la supervisión técnica se busca 

mejorar el canal de comunicación para resolver la actividad de manera eficiente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que es de vital importancia cumplir con 

los conductos regulares para transmitir un mensaje, realizar una queja o petición 

evitando conflictos y posible tergiversación de información. 

CASA No.
MUROS BANCAS  W.C + 

FUNDICIÓN LOSA 
PIÑAS MURETE LAVADERO INSTALACIÓN GARGOLA + PERFORACIÓN

1 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 002 - 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

2 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 002 - 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

3 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 002 - 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

4 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 002 - 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

5 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 002 - 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

6 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 003 - 10 feb/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

7 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 002- 28 ene/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

8 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

9 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

10 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 004 - 25 feb/2018 Acta 008 - 5 mayo/2018

11 Acta 013-5 Agos/2018 Acta 013-5 Agos/2018 Acta 011- 15 Jun/2018

12 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

13 Acta 013-5 Agos/2018 Acta 013-5 Agos/2018 Acta 011- 15 Jun/2018

14 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

15 Acta 013-5 Agos/2018 Acta 005 - 16 mar/2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

16 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

17 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 006 - 8 Jun / 2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

18 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

19 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 012 - 14 Jul /2018 Acta 009 - 20 Mayo/2018

20 Acta 014-16 Agos/2018

21 Acta 014-16 Agos/2018 Acta 014-16 Agos/2018

22
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8. GLOSARIO 

 Afinado de piso: Hace referencia al mortero de nivelación, con el cual se busca 

garantizar la horizontalidad del piso buscando realizar un acabado  

Buitrón: Orificio que se deja en las losas para pasar tuberías o para ventilar e 

iluminar un espacio. 

Calado: Tipo de ladrillo el cual cuenta con abertura, usado comúnmente de manera 

estética en exteriores. 

 Castillos: Son refuerzos que distribuyen la fuerza del techo, las dalas y, en caso 

de ser un edificio de diferentes niveles, los pisos a la cimentación. Es decir, hace 

referencia a las barras verticales de hormigón con estructura interna de acero de 

refuerzo. 

 

Clipar: Término utilizado para realizar el ajuste en láminas de PVC correspondiente 

a marcos de ventanería. 

Club house: Corresponde a una zona común ubicada en el conjunto con el fin de 

generar un valor agregado a este , comúnmente cuenta con sauna, piscina, jacuzzi, 

turco, gimnasio, juegos infantiles de sala, canchas de squash y de tenis, salón 

comunal equipado con cocina y baños.  

Conector: Se conoce por conector al traslapo realizado entre barras  

 Dalas: Son el refuerzo de una obra de construcción que ayuda a repartir mejor la 

fuerza cortante evitando su concentración en los extremos y evita que al presentarse 

las grietas en los muros éstas se abran ya que soporta parte de esta fuerza. 
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Elemento de borde: Término utilizado en el tipo de construcción industrializado, el  

cual hace referencia a las columnas de la estructura, por el cual se encuentra todo 

el refuerzo estructural.  

Fragua: Se denomina fraguado al proceso de endurecimiento de la pasta de yeso 

o del mortero de cal. 

Manhole: Consiste en una cámara de inspección, el cual es un elemento que 

permite acceso desde la superficie a diversas instalaciones subterráneas de 

servicios públicos como alcantarillado, gas y energía eléctrica.  

 Mocheta: Muro de poca dimensión el cual generalmente acaba en una esquina 

[21].  

Perreo: Este término usado muy comúnmente en construcción hace referencia al 

doblado del acero, más específicamente cuando cambia el alineamiento. 

Rebite: Hace referencia a un mortero de arena fina, usado para ser aplicado en la 

junta vertical entre ladrillos de concreto o de arcilla, dando una mejor apariencia 

estética al elemento. 

 Repello: También conocido como revoque, es un mortero aplicado en capas lisas 

y delgadas usadas para cubrir muros, vigas, etc.  

Tabiqueado - Grouting: Término utilizado al mortero de pega vertical en la traba 

de los ladrillos 


