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GLOSARIO 

DNP: departamento nacional de planeación. 

OCAD: órganos colegiados de administración y decisiones. 

MEN: ministerio de educación nacional. 
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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO EN FASE DE EJECUCIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO EDUCATIVO AGUSTINA FERRO OCAÑA, 
NORTE DE SANTANDER.  

      
AUTOR(ES):   Andrea Fernanda Gómez Galvis 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   Miller Humberto Salas Rondón   

      
RESUMEN 

El presente informe muestra los resultados obtenidos en la práctica empresarial realizada en el instituto 
educativo Agustina Ferro Ocaña, Norte de Santander, con la Unión Temporal Construcciones Hacaritama 
encargada de este proyecto. Tiene como objetivo principal que los estudiantes se beneficien de las 
mejoraras en la institución y tener accesibilidad a las diferentes aulas de clases, así como a los espacios 
de recreación y consumo. Los avances y procesos constructivos que se realizaron durante este tiempo 
de la práctica, se le hizo su debido seguimiento y control diariamente, con el fin de llevar un registro de 
cantidades de obra de lo ejecutado. En este proyecto se tiene contemplado la construcción de 22 aulas 
de clases, 4 laboratorios, una biblioteca con 4 salas de lectura, un bloque administrativo donde se 
encuentre la (rectoría, coordinación, secretaria, pagaduría, etc.), restaurante escolar para 300 
estudiantes, una cancha múltiple, 2 aulas de preescolar, zonas verdes y parqueadero. Durante la pasantía 
(4 meses), todas las actividades de construcción fueron monitoreadas y teniendo un registro del progreso 
continúo diariamente para identificar el desempeño en relación con el plan. Los elementos que se 
enumeran a continuación describirán brevemente las tareas realizadas durante la pasantía.   

      

PALABRAS CLAVE:     

  

  Construcción, obra civil, edificio para el colegio.  
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

  

TITLE:   CONTROL AND TECHNICAL FOLLOW-UP IN PHASE OF EXECUTION 
FOR THE EXTENSION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTE AGUSTINA 
FERRO OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.  

      
AUTHOR(S):   Andrea Fernanda Gómez Galvis 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Miller Humberto Salas Rondón   

      
ABSTRACT 

The following report shows the results obtained in the corporate practice done in the EDUCATIONAL 
INSTITUTE AGUSTINA FERRO OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, with the Temporal Union 
Hacaritama Buildings responsible for this project. It has like main goal that the students can be benefited 
by the better conditions of the institute and for having accessibility to the different classrooms, the 
recreation and consumption spaces. The advances and the constructive processes that were done 
during the practice time had a monitoring daily, this is with the objective to get a search of amounts of 
construction. This project has contemplated the building of 22 classrooms, 4 laboratories, 1 library with 
4 reading living rooms, an administrative block where it has (vice-chancellor\'s office, secretary\'s office, 
coordinator\'s office, pay office, etc.) school restaurant for 300 students, one multiple field, 2 preschool 
classrooms, green zones and parking spaces). During the practice (4 months), all building activities were 
monitoring and having a process register daily to identify the performance in relation with the plan. The 
elements that are going to present in this text contains the activities done during the corporate practice.   

      

KEYWORDS:     

  

  Construction, civil works, building for the college.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe es sobre la práctica empresarial en la Unión Temporal 

Construcciones Hacaritama, donde se desarrolla un proyecto de inversión de la 

Gobernación Departamental de Norte de Santander, que consiste en la 

“AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO EDUCATIVO AGUSTINA 

FERRO MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”. 

 

Este es un proyecto de construcción de infraestructura que tiene como finalidad la 

ampliación y construcción del instituto educativo Agustina Ferro, el cual se ejecuta 

en la sede principal, actualmente el instituto educativo no cuenta con espacios 

requeridos para el óptimo desempeño escolar, como la falta de escenarios 

deportivos, espacios para laboratorios y demás espacios fundamentales para el 

proceso de formación académica. 

 

Actualmente, el instituto educativo cuenta con más de 1.400 estudiantes que se 

beneficiarán directamente con la ampliación y construcción de este proyecto. 

 

El  Instituto Educativo Agustina Ferro, labora en dos jornadas académicas (mañana 

y tarde), razones por las cuales se amerita contar con una adecuada infraestructura 

que permita el óptimo, empeño y progreso que se necesita. 

 

Este informe tiene como finalidad abordar y objetar un periodo de 4 meses de la 

práctica empresarial, en el cual se vivió una experiencia de poder colocar en práctica 

lo aprendido durante los 5 años de estudio en la Universidad. Se realizaron formatos 

en los cuales se llevaba un control de las cantidades de obra ejecutadas durante 

este tiempo, teniendo como enfoque cumplir cada una de las metas asignadas de 

la Unión Temporal Construcciones Hacaritama. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Control y seguimiento técnico en la ejecución del mega-colegio  Agustina 
Ferro. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar Seguimiento a los procesos constructivos, revisando la calidad y las 
cantidades de obra. 

 Acompañar a la Unión Temporal Construcciones Hacaritama, en el 
seguimiento del proceso  teniendo un control del avance constructivo  de 
inversión de la gobernación Departamental, para su desarrollo y crecimiento. 

 Ejecutar lo estipulado en el plan de proyecto por medio del control y 
seguimiento técnico y velar por su cumplimiento. 

 Elaborar  informes para un mejor seguimiento de la obra en el proceso 
constructivo 

  



  

17 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

La Unión Temporal Construcciones Hacaritama, se conformó para participar en la 
contratación de la referencia cuyo objeto es la  “AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
INSTITUTO EDUCATIVO AGUSTINA FERRO, MUNICIPIO  DE OCAÑA, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 

Los suscritos fueron, German Alberto Berbesí Barroso en representación legal del 
consorcio constructora Cúcuta Nit.- 900.103.726-6; Jaime Fuentes Dam en 
representación legal de Norte Ingenieros consultores & Asociados S.A.S con Nit.-
900.653.304-0; German Ricardo Vásquez Chinchilla con Nit. 88204293-8; Luis 
David Castellanos Colorado con Nit. 88.241.583-6 y Harol Fredy Martinez Sánchez 
con NIT. 88201019-2, debidamente autorizados para actuar en nombre propio y/o 
de las empresas representadas, el representante legal de la Unión Temporal es 
German Ricardo Vásquez Chinchilla. 

La Gobernación de Norte de Santander durante muchos años, ha trabajado por el 
desarrollo de obras civiles que sean de gran necesidad para la comunidad. 

“En 2014, se presentó el proyecto a través de la entonces secretaria de educación 
departamental, Luddy Páez Ortega y fue avalado por el Departamento Nacional de 
Planeación con recursos de regalías. En 2015, se asignaron $9.700 millones”, El 1 
de agosto de 2016, se adjudicó el contrato de obra 00826 a la Unión Temporal 
construcciones Hacaritama. 
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4. MARCO TEORICO   

Un proyecto define y determina cuales son las exigencias que se requieren para las 
obras que se está ejecutando y a la hora de tener un problema saber cómo 
solucionarlo. Los documentos representan la base por las que se desenvuelven el 
trabajo de los ingenieros de obras, arquitectos etc. Para tener soluciones acorde 
con las especificaciones a cualquier dificultad que se presente debe entrar en la 
normativa técnica con la que se está trabajando. 

CATEGORIAS 

 Supervisión: consiste en el conjunto de funciones o actividades 

desempeñadas por un responsable designado o contratado, que realiza el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del 

contratista con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato. 

 Calendario de proyecto: es necesario llevar un calendario el cual establece 

las fechas en las cuales se realizan las actividades del cronograma para tener 

un seguimiento de los días trabajados y en los que no se trabaja. 

 Control: se debe tener un control llevando una comparación de rendimiento 

real al presupuestado, analizar las variaciones y calcular las tendencias para 

realizar mejoras en los procesos. 

 Costo: costo determinado al establecer el plan de base o plan maestro. 

 

PROCEDIMIENTO AL REALIZAR UN PRESUPUESTO 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU): descomposición de recursos para realizar 
un precio       unitario de cada actividad de un presupuesto donde se debe 
descomponer el precio unitario en cuatro partes que son los materiales, mano de 
obra y otros recursos. 

MATERIALES: recursos que se emplean para la construcción y ejecución de las 
actividades de una obra civil. 

MANO DE OBRA: Rendimientos de los operarios de obra que se utiliza para 
ejecutar esa unidad de obra. 
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MEDIOS AUXILIARES: son andamios, maquinarias, equipos, que se emplean para 
poder ejecutar la partida por unidad de obra. 

IMPREVISTOS: porcentaje que se estima del total final del presupuesto de la obra, 
con el fin de cubrir gastos imprevistos que se puedan presentar en el transcurso de 
la planeación de proyecto. 

OBRA CIVIL: está vinculada al desarrollo de infraestructuras para la población, en 
este caso, el uso del término civil procede de la ingeniería civil. 

NUEVAS PROPUESTAS HACIA EL SECTOR EDUCATIVO  

El mandato del presidente Juan Manuel Santos con la iniciativa “Todos a aprender” 
pretende mejorar la educación pública y reducir índices de deserción por medio de 
nueva infraestructura educativa y de calidad, en colaboración con el ministerio de 
educación y la secretaría de educación se busca la implementación de mega-
colegios, el cual estas estructuras lleguen a cada rincón del país, que en cada 
municipio y zona rural haya presencia de por lo menos uno de estos colegios. 

MEGA-COLEGIOS QUE CAMBIAN VIDAS 

En  Enero del 2016 los niños y jóvenes de la comuna 60 de la ciudad de Medellín 
tuvieron la posibilidad de estudiar en las instalaciones de Lusitania  Paz de 
Colombia, este mega-colegio beneficio a más de 2.100 niños, niñas y jóvenes de 
este corregimiento. 

El 28 de julio 2017 el Tiempo hace referencia a los 29 mega-colegios que están 
acogiendo a más de 39500 niños. Pereira, Neiva, Cúcuta, Malambo, Cali y 
Valledupar son algunos de los municipios que se han visto beneficiados con estas 
infraestructuras educativas, en las cuales se han invertido 481.000 millones de 
pesos. Del total de 29, 18 están terminados, hay 5 en ejecución, 5 en convocatoria 
y 1 estaría por publicar, es decir, en la primera fase del proceso. 

El 27 de febrero de 2018 el Presidente Juan Manuel Santos y el ministro de vivienda 
Camilo Sánchez  inauguraron el colegio más grande de Colombia en la ciudad de 
Barranquilla. El mega-colegio es para más de 2.800 estudiantes y que beneficiara 
a los niños y jóvenes. La  institución educativa de 20.000 metros cuadrados en 
construcción, cuenta con 72 aulas, dos laboratorios, 4 aulas taller y biblioteca, que 
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se construyó con una inversión superior a los $26.000 millones, aportados por el 
Gobierno Nacional, el Departamento del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.  

El Ministerio Nacional de Educación ha estudiado modelos de otros países, como 
es el caso de las Escuelas del Nuevo Milenio del Gobierno de Ecuador, para poder 
implementarlo  y que el índice de educación sea alto. Las mega-estructuras en 
Colombia son de gran importancia ya que jóvenes que no contaban con los recursos 
suficientes para acceder a un colegio de calidad. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Las obras se iniciaron el 31 de Octubre 2017, comenzando con el movimiento de 
tierras y se realizó suspensión por la realización de los nuevos rediseños de 
localización de acuerdo a la actual topografía y el diseño de suelos actualizado. En 
Enero 2018 se dio continuidad al proyecto nuevamente realizando las labores de 
movimiento de tierra de diferentes terrazas de los bloques de edificios. En ese 
momento se presentó  inconvenientes con la  OCAD regional centro oriente, por lo 
cual se realizaron nuevos ajustes para su aprobación. 

Para la ejecución del proyecto se debe seguir lo planteado en los ítems del 
presupuesto. 

5.1OBRAS PRELIMINARES 

consiste en la localización, replanteo del proyecto por el topógrafo, en la 
conformación de terrazas haciendo una excavación manual y rellenando con base 
granular, al igual que muros de contención en concreto y gaviones para la 
estabilización de taludes, en la parte de alcantarillados, acueductos, red contra 
incendios, pisos, enchapes, instalaciones de aparatos hidráulicos y sanitarios, 
cubierta y la cimentación de estructura y varios, son la parte fundamental en las 
obras preliminares  y demás ítems en el trascurso del proyecto. 

5.2BATERIAS SANITARIAS  

Dentro de este capítulo se encuentra las baterías sanitarias de las aulas de clases, 
restaurante escolar y demás. 

5.3PLANTA DE RESTAURANTE ESCOLAR 

El restaurante será para 300 estudiantes aproximadamente, este edificio tendrá 
también incluida la construcción de las cocinas y los depósitos y almacenes. 
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5.4LABORATORIOS 

Serán 4 laboratorios con las instalaciones adecuadas para el funcionamiento, 
laboratorios de Física, Química, Biología e informática. 

5.5AULA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Se realizara un aula de formación artística donde los estudiantes puedan desarrollar 
sus destrezas, para su ejecución se llevara el mismo procedimiento mencionado 
anteriormente. 

5.6TIENDA ESCOLAR 

La tienda escolar será un espacio donde los estudiantes encuentren sus alimentos 
a la hora de descanso, para esto se ejecutara un buen trabajo. 

5.7AULAS INFANTILES 

Se realizaran 2 aulas infantiles, para las actividades lúdicas de los estudiantes de 
nivel preescolar.  

5.8EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

Será de dos plantas en el cual estarán todas las oficinas administrativas, en la 
segunda planta contara con la rectoría y la biblioteca que tendrá 4 salas de lectura, 
en la planta baja se construirá el aula de profesores, oficinas de pagaduría y 
secretaría general. 

5.9BLOQUES DE AULAS 

Se construirán dos bloques de aulas. El bloque de aulas A contará con diez aulas y 
el bloque B con 12 para un total de 22 aulas donde funcionarán los niveles de 
primaria y secundaria. 
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5.10CANCHA MULTIFUNCIONAL 

Será un amplio espacio donde los estudiantes podrán realizar varios deportes 
adaptándolo al lugar que se ejecutara con el mismo procedimiento mencionado en 
obras preliminares. 
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6. PROYECTO EN EL SITIO CONOCIDO COMO COLEGIO AGUSTINA FERRO 
OCAÑA. 

Ubicación y área de influencia: en el Sitio conocido como colegio Agustina Ferro, en 
Ocaña Norte de Santander. 

Imagen 1 ubicación colegio Agustina Ferro 

Fuente: Tomado de Google Maps 

Imagen 2. Instalación valla informativa del contrato de obra en ejecución 
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7. DESARROLLO PLAN DE TRABAJO 

7.1 ACTIVIDAD OBRAS PRELIMINARES 

En obras preliminares se han realizado varios ítems como: tala de árboles, 
desmonte y limpieza, era una zona arborizada teniendo que pedir permisos 
adecuados para este proceso. 

Imagen 3.Tala de arboles 
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Después de tener el terreno  en aptas condiciones se prosiguió a la localización y 
replanteo, de acuerdo a los planos. 

Imagen 4. Localización y replanteo 

 

 

 

 

 

Se construyeron muros de contención en concreto reforzado y en gaviones  de 3, 4, 
5 y 6 metros de alto, para soportar los esfuerzos producidos por los deslizamientos 
del terreno, generados por las lluvias o para la protección de la estructura que se va 
a construir. 

Imagen 5. Muro en gaviones 
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Se llevó a cabo un muro de contención en concreto de 21 Mpa con acero de 
refuerzo, tiene 9 módulos los cuales 8 son de 6mtsx6mts y uno de 6mtsx4.40mts 
para la estabilización de movimientos de tierras, en su cimentación se utilizaron 10 
caisson ya que el suelo no era adecuado, el muro de contención es necesaria para 
poder comenzar con el edificio administrativo y seguir con la construcción de la 
cimentación del bloque A. se rellenó el muro en la parte posterior para poder 
proseguir con la ejecución del bloque de aulas y comenzar con el edificio 
administrativo . 

Imagen 6. Muro de contencion en concreto 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Relleno parte posterior del muro de contencion  
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Se realizó la excavación de 15.10 metros de largo, 10 metros de ancho y 2 metros 
de alto, para el tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable, por épocas 
de lluvia el suelo se saturo teniendo que hacer un mejoramiento de suelo con piedra 
de 3” y prosiguiendo a nivelar el suelo con sub-base compactándola hasta llegar a 
una densidad óptima. Se le echo un solado de 5cm, se comenzó con su 
construcción, armando los hierros de zapatas, columnas, piso, paredes, fundiendo 
una vez terminado y siguiendo armar la  tapa del tanque como lo indica el plano 
estructural. 

          Imagen 8. Mejoramiento tanque subterráneo 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Compactación de sub-base después del mejoramiento para sacar la 
densidad llegando a la óptima.  
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               Imagen 10. Acero de refuerzo y banda termoplástica en PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES 

 Se realiza revisión a los materiales que llegan a la obra para la ejecución del 
proyecto como la calidad del triturado, agregado, arena y el hierro que cumpla 
con sus diámetros y longitudes estipulada en los planos, revisar con los 
ensayos adecuados el concreto verificando si cumple  con el asentamiento 
dado en la planta  y analizar su resistencia.  
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7.2 BATERIA SANITARIA  

La batería sanitaria del restaurante se ejecuta a un lado del tanque subterráneo de 
almacenamiento de agua potable, se realizaron 9 zapatas unas más profundas que 
otras por indicaciones suministradas por el ingeniero geotecnista. 

Por la profundidad que se debió realizar a algunas zapatas hasta suelo firme y 
teniendo que rellenar con material seleccionado hasta nivel del tanque, se tuvo que 
rediseñar, alargando algunos pedestales y hacer un muro en ladrillo doble. 

Cerca de la batería sanitaria pasa una canal de aguas lluvias que por precaución se 
optó por hacer unos gaviones para cualquier movimiento de tierra que allí presente. 

 

Imagen 11. Excavacion de zapatas, bateria sanitaria  
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Imagen 12. Relleno en la parte de bateria sanitaria  

  

 

 

 

 

 

 

 

APORTES  

 Se llevó un registro fotográfico de cada actividad realizada, verificando que 

los procedimientos se realizaran adecuadamente, cumpliendo con las 

especificaciones de los planos. 
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7.3 PLANTA RESTAURANTE ESCOLAR 

Al igual que en la batería sanitaria, se tuvo que alargar algunos pedestales y hacer 
5 columnetas de 30X30 cm para hacer un muro en ladrillo doble, y así  rellenar hasta 
nivel del tanque, aproximadamente 162.87 m3 de relleno con material seleccionado 
se utilizaron para llegar al nivel de tanque en esa parte del terreno, en la otra parte 
que se encuentra a nivel se está realizando la cimentación que indican los planos 
estructurales.  

Imagen 13. Cimentacion restaurante  

 

                                                       

 

 

 

Imagen 14. Muro en ladrillo doble  
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Imagen 15. Relleno del restaurante  

 

 

 

 

 

 

APORTES 

 Se hace la debida revisión del hierro que entra a la obra para esta zona si 
son los establecidos en los planos estructurales. 

 Se sacan medidas de las actividades, para así poder realizar el formato que 
se contrasta con la interventoría. 
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7.4 LABORATORIOS 

Se realizó la cimentación como zapatas, vigas y columnas hasta placa entre piso, 
se levantaron muros con bloques N°5 y al terminar se friso. En la segunda placa se 
fundieron las columnas, y se están haciendo la culata para recibir el techo.  

Imagen 16. Placa entre piso laboratorios  

 

                                                     

 

 

 

 

Imagen 17. Columnas segundo piso  
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Imagen 18. Culata y vigas de amarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES  

 Se lleva un registro fotográfico a cada proceso y se revisan los materiales 
que llegan a la obra para tener un buen control. 

 Se cumple con un control y Seguimiento de los procesos constructivos a los 
diferentes frentes de trabajo, llevando las respectivas observaciones de los 
hierros y de los ejes según los planos.  
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7.5 AULA DE FORMCIÓN ARTISTICA  

La aula de formación artística, cuenta con 11 zapatas las cuales ya se excavaron  y 
se realizó la cimentación como lo indican los planos, se mejoró el suelo con una 
sub-base granular compactándola muy bien y se fundió el piso con malla 
electrosoldada, se amarro las vidas de cubierta.  

Imagen 19. Cimentacion y armado de placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES 

 Seguimiento al proceso constructivo. 
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7.6 TIENDA ESCOLAR  

Se llevó a cabo la cimentación, en primer lugar se replanteo y se realizó la 
excavación de las zapatas, se puso el bloque N°5 en la parte de la culata para el 
techo. 

Imagen 20. Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion  

 

                   

 

                                                     

 

 

Imagen 21. Solado de zapatas  
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Imagen 22. Armazon de placa  

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Culata  

 

 

 

 

 

 

APORTES  

 Se realizan los chequeos de los  niveles de las excavaciones, para las 
respectivas medidas y poder  hacer los informes semanales. 
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7.7 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  

Después de terminar de fundir el muro de contención  de 52.4 metros de largo y 6 
metros de alto se prosiguió a retirar el material fangoso que se encontraba en la 
parte donde se iba a comenzar hacer el edificio administrativo, después de tener el 
terreno en aptas condiciones  se realizaron las excavaciones de algunas  zapatas 
establecidas en los planos  para seguir con la cimentación. Ya que en esa parte el 
suelo estaba saturado por las constantes lluvias en los meses de julio a finales de 
octubre del 2018, se recomendó realizar a cada excavación de zapata echarle un 
ciclópeo de 40 cm aproximadamente.  

Imagen 24. Retiro de material fangoso 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Excavacion de zapatas 
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APORTES  

 Registro fotográfico. 

 Seguimiento a lo ejecutado, revisando medidas de excavación para sacar 
cantidades de obra de esta parte. 
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7.8 BLOQUES DE AULAS  

El bloque A, cuenta con 10 aulas de clases y el bloque B con 11, las cuales están 
distribuidas en dos pisos. En la parte izquierda, va en placa entre piso armando 
columnas, vigas, viguetas, riostra, metaldeck y mallaelectrosoldada, se fundió placa 
y columnas y en la parte derecha del bloque va en la cimentación en una parte ya 
se fundió piso. 

Imagen 26. Vigas de cimentacion y columnas. 

 
 
  

                                                           

 

 

 

Imagen 27. Armado de placa 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 
 

Imagen 28. Fundida de placa y columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Columnas y antepiso  

 

 

 

 

 

 

 



  

43 
 
 

El bloque B, la placa de entre piso está hecha con vigas, viguetas, riostras, 
metaldeck y columnas están fundidas, se amarraron las vigas para la cubierta.  

Imagen 30. Placa fundida y columnas  

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Armado de placa  
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APORTES  

 Se revisa los espaciamientos y los debidos hierros según lo estipulado en el 
diseño. 

 Dentro del control de los diseños se realizan ensayos como el slump que 
consiste en revisar el asentamiento permitido dentro del diseño de mezclas 
presentado. Igualmente se toman muestras en cilindros de concreto para ser 
falladas a los 7, 14 y 28 días con el fin de garantizar la resistencia del 
concreto. 

 Se revisa la calidad de los materiales pétreos, que se van a utilizar dentro de 
las fundidas, que tengan una proporción adecuadas que correspondan al 
diámetro, que la arena sea lavada y que no contenga mucho limo. 
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8. APORTES AL CONOCIMIENTOS 

En el trascurso de la práctica empresarial, se ve reflejado los conocimientos y 
aprendizajes adquiridos en este corto tiempo, llevando una observación adecuada 
en los diferentes frentes del proyecto, teniendo un control y seguimiento en la parte 
de cantidades ejecutadas hasta hoy.  

Igualmente esta práctica empresarial ha reforzado los conocimientos en las 
diferentes áreas de la ingeniería civil que permiten colaborar en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la Universidad. 

Durante este periodo se ha aplicado los conocimientos adquiridos en los años de 
estudio detallando los planos estructurales por medio de Auto CAD y físicamente, 
en cuanto a la interpretación de planos de los diferentes diseños. 

Para el control y el seguimiento se ha aplicado los conocimientos elaborando  
informes, analizando  costos y presupuestos, sacando  cantidades de obra y 
revisando calidad de materiales.  

Para las entregas de los avances en la obra se realizan en un formato dado por la 
Unión Temporal para adjuntar las medidas adecuadas y poder sacar las cantidades 
obtenidos por la ejecución por semana, llevando un registro y un control. 

Se realizaron formatos, en los cuales se registran las medidas de lo ejecutado cada 
día  para llevar un control y seguimiento con la interventoría, teniendo las mismas 
medidas del proceso constructivo en obra, y al finalizar el día la residente de obra y 
la residente de interventoría firman, para poder pasarlas al formato suministrado por 
la Unión Temporal Construcciones Hacaritama. 
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9. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

 En la obra cada día que se va a fundir se realiza el ensayo del slump con el 
fin de determinar la fluidez que tiene el concreto. 

 Cuando llega concreto de la planta, se comprueba con el ensayo del slump 
si es el mismo asentamiento  mandado desde el lugar de envió después de 
mirar si es el asentamiento adecuado se prosigue a fundir. 

Imagen 32. Ensayo slump 
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 El hierro  llegado a la obra, se le hace un control y seguimiento para confirmar 
que sean los del plano estructural con sus medidas exactas. 

 Se colocan cerca de donde se van a utilizar para la respectiva ejecución. 

Imagen 33. Revision de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el día a diferentes horas se revisa si se realizaron excavaciones, 
para así poder tomar las medidas necesarias y poder seguir. 

 Dependiendo para que se haga la excavación, si es zapatas se le hace un 
solado aproximadamente de 5 cm y si en llegado necesita un ciclópeo se 
realiza y se prosigue hacer la zapata. 
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Imagen 34. Revision de profundidades de excavacion 

 

 

 

 

 

 

 

 A las columnas junto al maestro se le hizo un respectivo seguimiento, con 
nivel de manguera mirando que todas las columnas estuvieran a la misma 
altura.  

Imagen 35. Revision de columnas 
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 Después de realizarle el debido mejoramiento de suelo, con piedra de 3” y 
sub-base bien compactada donde se construyó el tanque subterráneo de 
agua potable, se  realizó una prueba de densidad con dos muestras en 
diferentes puntos del suelo, dando un resultado satisfactoriamente el cual fue 
lo que permitió que la interventoría aprobara para proseguir con la 
construcción de este.  

Imagen 36. Muestra para prueba de densidad 
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 En la obra la interventoría es la encargada de realizar cilindros de concreto 
de acuerdo a la ASTM C31, para la aceptación de una resistencia específica, 
al realizar estos cilindros se debe precaver cualquier desviación ya que el 
procedimiento resultara de menor resistencia. 

 Con los cilindros de concreto  se le hace a 7, 14 y 28 días el  respectivo 
ensayo, para  determina el tiempo en el cual la estructura llega a su estado 
óptimo. 

Imagen 37. Cilindros en concreto 
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10. GENERADORES DE ATRASO A LA OBRA  

Se ha presentado fuertes lluvias en la región ocasionando derrumbes, lo cual  tiene 
un tiempo de retraso de 20 días  en la ejecución por el retiro constante de material. 

Con la ola invernal presentado se ha saturado el terreno colocando el suelo fangoso 
lo que ha ocasionado afectación en gran parte de las cimentaciones en el área de 
administración, tanque de almacenamiento de agua potable y en la cimentación del 
bloque de aulas A y B.  

Otro generador de atrasos, es la demora de materiales provenientes de Cúcuta que 
es de donde envían gran cantidad necesarios para la ejecución de la obra. 

Imagen 38. Deslizamiento del talud, detrás del muro de concreto reforzado de 
la zona Administrativa, debido a la saturación del terreno ocasionado por la 
ola invernal, de la primera semana de julio. 
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Imagen 39. Agrietamientos en el talud de la zona Administrativa, debido a las 
lluvias presentadas en la región.  

 
 

Imagen 40. Emposamiento del área de excavaciones del tanque de 
almacenamiento producto de las lluvias presentadas en la región. 
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Imagen 41. Mejoramiento del terreno del tanque de almacenamiento de A.P, 
debido a la saturación del mismo, producto de la ola invernal. 

 

 

Imagen 42. Aguas lluvias estancadas en la zona de Administración causadas 
por las lluvias. 
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Imagen 43. Terreno saturado debido a las lluvias presentadas en la región 

 
  

 

 

 

 

 

Imagen 44. Rebosamiento del terreno en el bloque de aulas A, ocasionadas 
por  a las fuertes lluvias. 
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11. CONCLUSIONES 

En este informe de avance, se ve reflejado satisfactoriamente que en el corto tiempo  
de la práctica empresarial de la ejecución del proyecto, ampliación y construcción 
de la Institución Educativa Agustina Ferro, que se logra cumplir con los objetivos 
claves que es llevar un control y seguimiento de la obra, fortaleciendo los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de los años en la Universidad y teniendo 
un buen provecho para un futuro en la parte laboral.  

Durante esta práctica empresarial realizada en la obra megacolegio Ocaña se han 
aplicado los conocimientos dentro de las diferentes áreas de construcción,  puesto 
que se realizan revisión  de niveles, replanteos para así poder  llevar un adecuado 
seguimiento de los procesos constructivos. 

Los diseños estructurales cumplen con toda las normas sismo resistentes y se ha 
hecho la debida revisión que se cumpla con todo para que se pueda hacer una obra 
de calidad. Al igual, los diseños hidrosanitarios y eléctricos cumplen con las normas 
establecidas en el RAS. 

En toda obra se debe hacer procesos de control a todos los materiales, a los 
procesos constructivos, concretos, a las sub-bases, materiales petreos etc. 

El costo del proyecto AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AGUSTINA FERRO, inicialmente fue de $ 9´281.799.670 pero a través 
de lo ejecutado y con los imprevistos que se ha tenido, se han realizado dos 
modificatorias, una realizada en agosto dando un total de $ 923´429.208 y otra a 
principios de noviembre del año en curso dando un total de $1´467.707.726, 
teniendo que incrementar el valor inicial, por ser una obra pública se paga 
dependiendo del avance que se tenga, por tal motivo al contratista se le ha dado un 
50% del dinero presupuestado hasta el día de hoy. 

El proyecto inició en octubre de 2017, pero por unos ajustes y rediseños de 
localización se tuvo que esperar hasta enero de 2018; van 10 meses de la ejecución 
del proyecto y se estima  que el proyecto finalice en febrero de 2019. 

Al día de hoy en proceso de ejecución: bloque de aulas, bloque de laboratorios, 
edificio administrativo, tienda escolar, aula de artística, batería sanitarias y 
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restaurante escolar. Faltantes: cancha multifuncional, aulas infantiles, zonas verdes 
y parqueaderos. 

En la obra se realizan ensayos como el de la probeta de concreto y hidráulico y el 
slump, se anexo el resultado a los 7 días de haberse fundido la placa del tanque 
subterráneo dando una falla tipo A, con una resistencia de 20.70 Mpa y un 
asentamiento de 9” realizado apenas llego el concreto a la obra y se prosiguió a 
fundir. 
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12. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los practicantes al análisis de problemas laborales para así 
encontrar soluciones adecuadas a cada circunstancia, también es de gran 
importancia adaptar lo teórico en lo práctico para fortalecer los conocimientos 
adquiridos durante el tiempo de estudio, tener actitud positiva ayuda al ambiente 
laboral y demostrar las capacidades para lograr tener buenas referencias a futuro. 

Realizar métodos los cuales faciliten las respectivas labores como por ejemplo 
(formatos de mediciones de obras lo cual demuestre un orden y control de lo que 
se está ejecutando). 
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13. ANEXOS  

ANEXO 1. Formato de mediciones en obra 
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ANEXO 2. Formato de control de concretos  

 

ANEXO 3. Resultados de la prueba de densidad en el tanque subterráneo de agua 
potable 
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ANEXO 4. Resultados de compresión de probetas de concreto hidráulico 
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ANEXO 5. RESUMEN DE PRESUPUESTO ACTA MODIFICATORIA N°2 

 

ANEXO 6. RESUMEN DE PRESUPUESTO ACTA MODIFICATORIA N°3 
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