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RESUMEN 

El presente informe corresponde a la práctica empresarial realizada en la CONSTRUCTORA 
INNOVA SAS donde se efectuó el seguimiento realizado a la supervisión de los métodos 
constructivos en fase de estructura y acabados del proyecto Premium Gold. Como auxiliar de 
Interventoría de Obra se establecieron funciones donde el objetivo principal es emplear y 
complementar los conocimientos obtenidos durante la formación académica como Ingeniera 
Civil. Reconocimiento en el control de calidad, elaboración de cantidades y ejecución de cortes 
de obra para efectuar los adecuados pagos a los contratistas, registrando los avances de las 
actividades tales como replanteo, mampostería, drywall y enchape, reconocer cualquier tipo de 
amenaza que pueda afectar el rendimiento satisfactorio de la programación de Obra del 
Proyecto Premium Gold.   
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE  

  

TITLE:   SUPERVISION AND INSPECTION OF CONSTRUCTIVE METHODS 
OF THE PREMIUM GOLD PROJECT IN THE PHASES OF 
STRUCTURE AND EXECUTION OF FINISHES.  

      
AUTHOR(S):   Maria Camila Ospina Angarita 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Sergio Manuel Pineda Vargas  

      
ABSTRACT 

The formless present corresponds to them managerial practice realized in the CONSTRUCTION 
INNOVA SAS where there was effected the follow-up realized to the supervision of the 
constructive methods in phase of structure and ended of the project Premium Gold. As assistant 
of Work Audit, functions were established where the principal main is to use and to complement 
the knowledge obtained during the career education as Civil Engineer. Recognition in quality 
control, preparation of quantities and execution of work cuts to make appropriate payments to 
contractors, recording the progress of activities such as stakeout, masonry, drywall and veneer, 
recognize any type of threat that may affect the satisfactory performance of the work schedule 
of the Premium Gold Project.  

      
KEYWORDS:      

  

  
Staking, masonry, drywall, veneer, construction methods, technical 
supervision  
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1. INTRODUCCION 

 

En el presente documento se sustenta de manera clara y concisa el desarrollo de la 

práctica profesional, donde se realizó el seguimiento y control de los procesos 

constructivos para fase estructural y supervisión de acabados de un proyecto de 

vivienda que está siendo construido por la CONSTRUCTORA INNOVA SAS. 

 
Para el competente desarrollo de la práctica se debe adoptar el Código de 

Ética Profesional donde señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de 

las profesiones relacionadas con el objeto de ser aplicadas para supervisores 

técnicos, diseñadores y otros cargos que pueden ejercer un Ingeniero Civil 

(Colombia C. d., Ley 842, 2003). Se redacta un documento donde principalmente 

se exponen los objetivos de la práctica, la descripción del proyecto donde se va a 

realizar el cargo para así contextualizar de una manera más enfática el ejercicio de 

la práctica. 

 

El proyecto es de edificación de vivienda tipo familiar donde es construido en el 

barrio San Alonso y nace como respuesta a la necesidad de demanda de 

residencias, por ser un sector tranquilo y central del área metropolitana. El proyecto 

ya fue vendido en su totalidad, actualmente están en terminación de estructura y 

supervisión de acabados. Para entrega a mitad del año 2019. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar la revisión y supervisión de los procesos constructivos en el proyecto 

Premium Gold de la empresa CONSTRUCTORA INNOVA SAS en las etapas de 

estructura y acabados proporcionalmente según su avance. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ejecutar el reconocimiento de los procesos constructivos en fase de 

estructura para el proyecto Premium Gold. 

 Supervisar la calidad de acabados de apartamentos para así darles avance 

a las cuadrillas que están estandarizadas para posteriormente realizar 

entrega del proyecto Premium Gold. 

 Realizar el control de calidad y ejecución de cortes en la terminación de las 

actividades tales como el replanteo, mampostería, drywall y enchape para 

así registrar los avances del proyecto Premium Gold. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Tabla 1. Ficha Técnica proyecto Premium Gold. 

Nombre del proyecto Premium Gold 

Fecha de inicio Junio 2017 

Fecha de finalización Agosto 2019 

Localización Calle 18 Nº  29-28 barrio San Alonso 

Área construida 13300 m2 

Tipo de proyecto Vivienda Multifamiliar 

Presupuesto del proyecto $ 17’500.000.000 

Sistema constructivo Pórtico 

Ejecutor Constructora INNOVA S.A.S 

Precio de veta apartamentos $ 275’000.000 

Premium Gold situado en la calle 18 No. 29-22, barrió San Alonso, Bucaramanga. 
Edificación multifamiliar de 25 pisos donde cuenta con cinco tipos de apartamentos 
de 50 metros, 63 metros, 66 metros, 75 metros y 80 metros para así dar en con un 
total de 100 apartamentos. Además, cuenta con piscina para adultos, piscina para 
niños, turco, BBQ, salón social, cancha sintética, gimnasio dotado, juegos para 
niños, parqueadero por apartamento; donde se entregan totalmente terminados y 
con la posibilidad de personalización por parte del propietario. 

Figura 1.Proyecto Premium Gold 

Fuente: www.constructorainnova.com 

Fuente: Autor 
 

http://www.constructorainnova.com/
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 INTERVENTORIA DE OBRA  

 

4.1.1 Supervisión técnica  

Se entiende por supervisión técnica la verificación que realiza para aseverar que la 

construcción de la estructura de una edificación esté sujeta a los planos, diseños, y 

especificaciones realizadas por el diseñador estructural. “recurrentemente se lleva 

una supervisión en las actividades de la construcción donde las edificaciones 

cuya área construida independientemente de su uso, sea mayor de 3000 m²” 

(Colombia C. d., Ley 400, 1997), debe someterse a una supervisión técnica, 

“realizada de acuerdo con los requisitos establecidos donde realizo la visita a 

la obra con una frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está 

adelantando adecuadamente”. (Colombia M. d., 2008) Así mismo, es aplicada en 

los elementos no estructurales para que se edifiquen según los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales y así 

asegurar su integridad en caso de sismo, de acuerdo con el grado de desempeño 

sísmico requerido. “La supervisión técnica puede ser realizada por el 

interventor, es obligación la supervisión técnica para proyectos con área 

construida mayor a 2000 metros cuadrados cuando a voluntad del propietario 

se contrate una interventora de la construcción”. (Noticreto, 2018)  

 

4.1.2 Control de obra 

Según la norma sismo resistente del año 2010 los controles requeridos en la 

intervención de una obra son tres: 

 Control de planos: Constatar la coexistencia de todas las indicaciones 

necesarias para poder efectuar la construcción de una forma apropiada, con 

los planos designados según proyecto. 

 Control de especificaciones: Se debe llevar a cabo el cumplimiento minino 

de las especificaciones técnicas contenidas dentro del reglamento según 



5 

 

materiales a utilizar, dadas las determinaciones contenidas en los planos y 

especificaciones pactadas por los diseñadores, en la cual por ningún caso se 

debe contrariar a lo dispuesto en el reglamento. 

 Control de materiales: Se requerirá el cumplimiento neto de los 

materiales a utilizar en la construcción de la estructura al igual el 

acatamiento de las normas técnicas de calidad establecidas por el 

reglamento sea material estructural o elemento estructural. (Norma 

Sismoresistente, 2010)  

4.1.3 Elementos no estructurales 

“Estos elementos son utilizados para darle utilidad a la estructura pero no 

hacen parte de la misma, entre estos se logran observar los elementos 

arquitectónicos, instalación de tubería sanitarias e hidráulicas, instalación de 

tubo contraincendios, instalación tubería de gas, carpintería metálica, 

instalación eléctrica, etcétera.” (Castellanos, 2008)  

 

4.1.4 Protección del comprador de vivienda 

Generar medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el 

incremento de la seguridad de las edificaciones, el fortalecimiento de la función 

pública que ejercen los curadores urbanos y establecer otras funciones a la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

“La revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o 

predios superen más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, 

independientemente de su uso, será realizada a costo de quien solicita la 

licencia con un profesional particular, calificado para tal fin por medio de un 

memorial dirigido a esta certificara el alcance de la revisión efectuada”. 

(Colombia C. N., 2016) 

 

 



6 

 

4.2 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

4.2.1 Replanteo 
Anticipadamente se realizó una reunión con cada propietario según el avance 
presentado en la obra para así constatar los cambios que se requieran realizar 
conforme la satisfacción de cada dueño (Ver Figura 2) y poder formalizar la entrega 
de estas modificaciones al replanteado. Días después realice la verificación de la 
correcta demarcación del inmueble (Ver Figura 3) donde se ubica una hilada de 
ladrillo como guía para delimitar el perímetro que componen un apartamento, para 
ello se debe esperar el desencofrado de la placa que se realiza a los 18 días hábiles 
para así dar inicio a la actividad. 
 

Figura 2. Ejemplo de cambios del apartamento 1904 

 
Fuente: Autor, 12de Octubre del 2018 

 
Figura 3. Replanteo o demarcación perimetral de las dimensiones del 

apartamento 1904. 

 
Fuente: Autor, 26 de Octubre del 2018. 
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Como mínimo se aguarda un día para el levantamiento de los muros de 
mampostería, ya que el mortero de pega debe estar seco para que no se presenten 
movimientos que puedan alterar la escuadra del muro (Ver Figura 4), digito el 
avance de la obra según actividad, para ello manejo un formato de corte donde se 
evalúa el progreso con porcentajes de 0-100% cuando se obtenga el cien por ciento 
del desarrollo de la actividad se avanzara a la demarcación del siguiente 
apartamento, la revisión la realizo cada quince días (Ver Tabla 2). Se realizaron 
personalizaciones de distribución, adición de puntos de aire acondicionado, puntos 
de agua, puntos de gas, puntos eléctricos eso sí sin salirse de las áreas comunes 
como es debido. 
 

Figura 4. Plano arquitectónico, apartamento Tipo 4. 

 
Fuente: Planos arquitectónicos del proyecto Premium Gold. 

 
Tabla 2. Formato de corte, actividad replanteo 

 
Fuente: Formatos de corte, actividad replanteo CONSTRUCTORA INNOVA SAS 
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4.2.2 Mampostería 
“La mampostería es una construcción o parte de ella a base de piedras sin 
labrar o semilabradas, aparejadas en forma irregular y unidas entre sí por un 
material cementante llamado motero de pega” (Construccion, 1995) de manera 
no estructural colocando los bloques de ladrillo con la cara de mayor superficie a la 
vista (Ver Figura 5), por ende se estructura por el mecanismo de panderete el cual 
no está preparado para recibir cargas excepto su propio peso (Ver Figura 6).  
 

Figura 5. Mampostería no estructural, método de panderete. 

 
Fuente: Autor, 14 de Septiembre del 2018. 

 
Figura 6. Nivelación de mampostería por medio de hiladas. 

 
Fuente: Autor, 15 de Septiembre del 2018. 

 
Se alimenta el avance de la obra según cumplimiento de los mamposteros, 
posteriormente actualizo el avance de la obra, para ello manejo un formato en donde 
se evalúa el progreso con porcentajes 0-100% se avanza a la siguiente etapa 
cuando se compruebe que se haya estructurado todas las secciones, es decir, 
apartamentos, sección de escaleras y pasillos (Ver Tabla 3), la revisión la realizo 
cada quince días. 
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Tabla 3.Formato de corte, actividad mampostería 

 
Fuente: formatos de conformidad CONSTRUCTORA INNOVA SAS 

 
4.2.3 Cielo raso, Drywall 
La construcción de cielo raso o también llamado drywall se realiza con los materiales 
calculados previamente, para ello se tiene estandarizado un metraje según piso ya 
que las medidas son estandarizadas por ello se cuenta con un formato estándar por 
piso donde se realiza el cálculo del costo aproximado y las cantidades de material 
requeridas para la ejecución del piso. 
 
A continuación, realizo el pedido del material para el cielo raso y goteros, 
despreciando las herramientas que son utilizadas en su instalación (Ver Tabla 4). 
 

Tabla 4. Herramientas utilizadas en etapa de estructura. 

Fase Figura Nombre Imagen 

 
 
 
 

 
E 
S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 7 

 
 
 
 

Ángulos 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 

 
 

Figura 8 

 
 

 
Omegas 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 

 
 
 

Figura 9 

 
 
 
 

 
Viguetas 

  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 



10 

 

 
 
 

E 
S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
A 

 
 

 
 
 

 
Figura 10 

 
 

Nivel laser 
de línea GLL 

2-10 
Profesional 

marca 
Bosch 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 

 
 
 
Figura 11 
 
 

 
 
Cimbra de 

tinta de 
mineral rojo 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

    
 
 
 

Fase Figura Nombre Imagen 

 
 
 
 

 
 

 
T 
A 
P 
A 
D 
A 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 12 

 
 
Drive pins – 

clavo 1”, 
Tiros cal.22. 

 

 
Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 
 
Figura 13 

 
 

 
Clavo de 

acero 

 

 
Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 
 
Figura 14 

 
 

Tornillos 
cortos 

 
Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

Fuente: Autor 

Tabla 5. Herramientas utilizadas en etapa de tapada. 
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T 
A 
P 
A 
D 
A 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 15 

 
 

 
Tornillos 
largos. 

 Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
 
 
Figura 16 

 
Lámina de 
yeso de ½” 
de espesor 

2.44m x 
1.22m 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
 
 
 
 
Figura 17 

 
 
Lámina de 
Eterboard 
de ½” de 
espesor 
2.44m x 
1.22m 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autor 
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Fase Figura Nombre Imagen 

 
 
 
 
 
 

E 
N 
C 
I 
N 
T 
A 
D 
A 

 
 

Y 
 

 
E 
M 
P 
A 
S 
T 
A 
D 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 18 

 
Cinta de 

papel 
DELTA  de 

5cm x 
150mts 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
 
 
Figura 19 

 
Masilla para 

placas de 
yeso 

READYMAS 
KNAUF. 
Juntas y 

terminación Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 

 
 

Figura 20 

 
 

 
 

Lija de 
agua, grano 

180 

 Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 

 
 

Figura 21 

 
 

 
Espátula 
mango 

plástico de 
5” drywall 

 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 

 
 
 
Figura 22 

 
 

Pistola 
fijación 

calibre 22  
(2-1/2) 

RAMSET 

 

Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 

 
 

Tabla 6. Herramientas utilizadas en etapa de encintada y empastada. 

Fuente: Autor 
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Fase Figura Nombre Imagen 

 
 

 
 
 

T 
E 
R 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
Figura 23 

 
 
 

 
 
 

Rodillo de 9” 
profesional de 
felpa acrílica. 

MACHO 

 Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
 
 

 
Figura 24 

 
 

 
Pintura de línea 
arquitectónica 
vinilo tipo 2. 

PINTUPABON 

 Fuente: Autor, 5 de Noviembre del 2018 
 
4.2.3.1 Instalación: 
La instalación inicia con la fase de estructura con su respectiva perfilería (Ver Figura 
7,8 y 9),gracias al apoyo de un láser que precisa y simplifica la medición del nivel 
del cielo raso (Ver Figura 10) donde previamente se realiza la demarcación con 
cimbra el cual se empapa con mineral rojo fino (Ver Figura 11) para establecer la 
delimitación se anclan los ángulos con martillo a las paredes que ya fueron frisadas, 
a continuación, se instalan fracciones de omegas que previamente son medidas con 
el flexómetro donde se cuenta con ocho centímetros a lo largo de los ángulos para 
así lograr el nivel de la lámina  (Ver Figura 25). 
 

Figura 25. Instalación de perfilería de cielo raso, Fase de estructura del 
apartamento 1203. 

 
Fuente: Autor, 25 de Septiembre del 2018 

Tabla 7. Herramientas utilizadas en etapa de terminación. 

Fuente: Autor 
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Se sitúa las viguetas sobre los ángulos (Ver Figura 26), tomado el horizontal del 
área a desarrollar y así conseguir asegurar los ángulos con la pistola de fijación (Ver 
Figura 22) con su respectivo drive pins y tiros (Ver Figura 12). Se anclan los ángulos 
a la placa de forma vertical, también llamados templetes para luego asegurar la 
vigueta con la broca y tornillos cortos (Ver Figura 14). Se coloca la lámina de drywall 
(Ver Figura 16) en toda el área del apartamento exceptuando los goteros donde se 
utiliza la lámina de Eterboard (Ver Figura 17) ya que este material es resistente a la 
exposición del aire libre, donde se debe tener mayor resistencia (Ver figura 27). 
 

Figura 26. Ejemplo de instalación de perfiles de cielo raso. 

 
Fuente: Autor, 26 de Septiembre del 2018 

 
Figura 27. Lámina de Eteboard instalada en gotero de intemperie, pasillo piso 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 26 de Septiembre del 2018 

La placa está compuesta por un núcleo de roca yeso deshidratado y aditivos que se 
combinan entre sí (Ver Figura 16), las caras están revestidas con papel de varias 
capas de celuloso especial, 100% reciclado. “La unión de yeso y celulosa se 
produce cuando el sulfato de calcio (yeso) desarrolla sus cristales dentro de 
las fibras de papel, surgiendo de la combinación de estos materiales las 
propiedades esenciales de la misma” (ST, 2018) son aseguradas con taladro 
utilizando tornillos largos (Ver Figura 15) cubriendo toda la extensión del 
apartamento y así dar inicio a la fase de la tapada (Ver figura 28), al instalarse el 
drywall se realiza el detalla miento de los cortes y tornillos recubriéndolos con cinta 
de papel (Ver Figura 18).  “Está diseñada para ser usada con masilla, ya que 
permite reforzar uniones y esquinas del panel de yeso, previo a las labores de 
acabado, fabricada con papel y fibras especiales que adicionan resistencia a 
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la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos” (Rey, 2015). Se 
ensambla con la aplicación simultanea de la masilla READYMAS (Ver figura 19), y 
así acoplar las láminas de yeso (Ver figura 29).  

Figura 28. Fase de tapada en cielo raso del apartamento 1301. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 
 
Figura 29. Fase de encintada y empaste de juntas, camuflaje de tornillos en cielo 

raso del apartamento 1302. 
 
 
 

.   
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 15 de Octubre del 2018 
 
La temperatura de la obra debe mantenerse a no menos de 10° C para la aplicación 
de adhesivos sobre el panel de yeso, durante el tratamiento de juntas, texturizado y 
decoración. Es necesaria una correcta ventilación en el área de trabajo. 
Posteriormente se da la aplicación de dos manos de masilla READYMAS con una 
mano de lija de grano 180 (Ver Figura 20) para afinar la superficie y suprimir 
imperfecciones (Ver figura 30). Y así ultimarla fase de terminación la cual consiste 
en la aplicación de pintura pintu pabon vinilo tipo 2 (Ver Figura 24) y así dar entrega 
del cielo raso para su supervisión (Ver figura 31). 
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Figura 30. Esmerilación de juntas del cielo raso (drywall) del apartamento 1301. 

 
Fuente: Autor, 18 de Octubre del 2018 

 
Figura 31. Fase de terminación de cielo raso (drywall) del apartamento 1301. 

 
Fuente: Autor, 20 de Octubre del 2018 

 
Realizó la revisión de la actividad según corte, y llevo un formato de conformidad 
donde se alimenta según avance de las cuadrillas, a continuación, se dará 
explicación la manera de evaluación de esta etapa y su respectivo formato (Ver 
Tabla 8). 
 
Tabla 8. Formato de corte de cielo raso, Fases calificativas de pago del drywall. 
 

 
 

Fuente: Formato de corte, actividad drywall CONSTRUCTORA INNOVA SAS 
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4.2.4 Cerámica, enchape 
Los productos de revestimiento cerámico se encuentran estandarizados a nivel 
internacional por diferentes normas que segura la calidad de los productos de esta 
categoría. “En Colombia esta norma está determinada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Esta entidad es el 
organismo nacional de normalización, quien a través de la Norma NT 919, ha 
establecido los elementos más relevantes en la clasificación, definición, 
caracterización y rotulado de las baldosas cerámicas”. (Colombiana, 2015)  
 
Para llevar un buen control de esta actividad se divide en cuatro categorías: 
enchape piso (Ver Tabla 9), enchape cocina (Ver Tabla 10), enchape baños (Ver 
Tabla 11) y brecha de los poyos. 
 

Tabla 9. Herramientas utilizadas en etapa de enchape de piso. 

Categoría Figura Nombre Imagen 

 
 
 
 
 
 

E 
N 
C 
H 
A 
P 
E 
   
 

D 
E 

 
 
 

P 
I 
S 
O 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 32 
 
 
 
 

 
 

Dakar beige 
60 X 60cm. 

Italia 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 
 
 
 

 
Figura 33 

 
 
 

Pego 
constructor 
cerámico. 

 PEGO 
PERFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 
 
 
 

 
Figura 34 

 
 
 

Mazo de 
goma 

HERRARGO 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 
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E 
N 
C 
H 
A 
P 
E 
   
 

D 
E 

 
 
 

P 
I 
S 
O 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 35 

 
 

 
Emboquillado 
acrílico para 
enchapes.  

BINDA 
BOQUILLA 
ACRILICO 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

 
 
 
 
 
 

Figura 36 

 
 
 
 
 
 

Llana 
dentada 
26x12 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

 
 
 
 

Figura 37 

 
 
 
 

Corta 
baldosa Ts60. 

RUBI 
Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

 
 

 
 

Figura 38 

 
 
 
 

Pinza corta 
cerámica 

 Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

Fuente: Autor 
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Categoría Figura Nombre Imagen 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E 
N 
C 
H 
A 
P 
E 
 

C 
O 
C 
I 
N 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 39 

 
 
 

 
 
 
 
 

Porcelanato 
Esparta plus 
 60 X 60cm 
DECORELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

 
 
 

 
 
Figura 40 

 
 
 

 
Pego constructor 

porcelanico 
interior. 
PEGO 

PERFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 
 

 
 
 

Figura 41 

 
 
 

Boquilla látex 
multiusos, junta 

estrecha. 
 PEGO 

PERFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 
 
 
 
 

Figura 42 

 
 
 
 

Llana dentada 
26x12 

 Fuente: Autor, 10 de Octubre del 2018 

Fuente: Autor 
 

Tabla 10. Herramientas utilizadas en etapa de enchape de cocina. 
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Tabla 11. Herramientas utilizadas en etapa de enchape de baño. 

Categoría Figura Nombre Imagen 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

E 
N 
C 
H 
A 
P 
E 
 

B 
A 
Ñ 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 43 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hd Danubio 
blanco  

30,5 X60cm. 
ALFAGRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 

 
 
 

 
 
 
Figura 44 

 
 

 
 

Hd Danubio 
rattan 

30,5 X60cm. 
ALFAGRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 
 

 
 
 
Figura 45 

 
 

 
Pego constructor 

cerámico. 
 PEGO 

PERFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 
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E 
N 
C 
H 
A 
P 
E 
 

B 
A 
Ñ 
O 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 46 

 
 
 

 
Emboquillado 
acrílico para 
enchapes.  

BINDA 
BOQUILLA 
ACRILICO 

 Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 

 
 
 
 
 
 

Figura 47 

 
 
 
 
 
 

Llana dentada 
26x12 

Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 

 
 
 
 
 

Figura 48 

 
 
 
 
 

Mazo de goma 
HERRARGO 

Fuente: Autor, 12 de Octubre del 2018 

Fuente: Autor 
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4.2.5.1 Enchape de pisos 
La cerámica seleccionada para recubrir el piso de apartamentos es marca Italia de 
referencia DAKAR BEIGE dimensiones 60 X 60 cm (Ver Figura 32) para la 
adherencia se utiliza pego constructor cerámico, marca pego perfecto (Ver Figura 
33), posteriormente al corroborar la instalación de la carpintería y aluminio se 
procede a emboquillar el piso para dar su terminación (Ver Figura 35). 
 
Realizo la inspección del enchape dependiendo de la terminación para así dar vía 
libre a la cuadrilla para enchapar el siguiente apartamento, para ello se hace una 
revisión de cada cerámica donde se garantiza la correcta adherencia al mortero, de 
lo contrario se presenta un sonido hueco comúnmente llamado “cocos” donde se 
rectifica golpeando la loza con un palo de madera con punta lisa alrededor de la 
loza (Ver figura 49) y en el centro para así escuchar el golpe que genera en donde 
se verifica la existencia de falta de pegante. 
 

Figura 49. Revisión de cocos apartamento 902 

 
Fuente: Autor, 5 de Septiembre del 2018 

 
Para una correcta instalación tenga en cuenta revisar que la superficie sobre la cual 
instalará el producto se encuentre libre de residuos de polvo, grasa, grietas o fisuras, 
no instale cerámica sobre cerámica. Donde principalmente se debe evitar 
desniveles y grietas en el producto asegurando la estabilidad y nivelación de la 
superficie.  
 
En Pisos recuerde no humedecer las baldosas para su instalación donde se debe 
asegurar una buena iluminación en las áreas a instalar. Para así realizar un panel 
comparativo de las baldosas cerámicas adquiridas (por lo menos una caja), para 
descartar variación de tono y tamaño. Respetar las juntas de movimiento para una 
correcta instalación, estructurales, perimetrales, dilatación y colocación. Revise las 
escuadras o guía del perímetro de instalación, donde se recomienda la utilizar 
crucetas plásticas o espaciadores con los espacios de dilatación adecuados según 
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el formato: 20x30, 25x35 y 31.5x31.5 mínimo 3mm, 28x45 y 45x45 mínimo 4mm y 
60x60 mínimo 5mm. “La Cerámica NO se debe instalar sin dilatación Dejar 
juntas elásticas de dilatación cuando el perímetro sea superior a 25m² para 
evitar fisuras. Dejar una junta perimetral abierta, libre de polvo y materiales 
extraños que limiten su movimiento, mínimo de 8mm que será cubierta con el 
guarda escoba”. (Italia, Recomendaciones e instalacion de ceramica dakar beige, 
8 de Noviembre 2018) Al tener nivelado el mortero, se realiza la alineación de las 
losas con hilos, para hacer verificación del posicionamiento de la cerámica, se aplica 
una capa de pegante con un grosor de 1 pulgada como mínimo con una llana 
dentada (Ver Figura 36).   
 
Este tipo de herramienta dentada se utiliza para trazar líneas que le aporta un 
aumento de adherencia a la cerámica, finalmente se le dan golpes con un mazo de 
goma (Ver Figura 34) por toda la superficie de la losa para repartir el pego perfecto 
de manera uniforme. (Ver Figura 50). 
 

Figura 50. Ejemplo de aplicación de pego constructor cerámico en mortero. 

 
Fuente: Autor, 18 de Septiembre del 2018 

 
Para asegurar que el piso del apartamento se vea visualmente uniforme se deben 
recortar las cerámicas que no coincidan de manera completa, para ello se utilizan 
el corta baldosas Ts60 (Ver figura 37) y las pinzas cortas cerámica (Ver figura 38). 
 
Al finalizar la actividad de enchape se procede a empapelar el piso (Ver figura 51) 
para asegurar la protección del piso a agentes externos como instalación de 
carpintería metálica, carpintería madera y terminación de pintura. 
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Figura 51. Apartamento 1105 piso cubierto para protección de agentes externos. 

 
Fuente: Autor, 31 de Octubre del 2018 

 
Cada quince días realizo el control del avance de las cuadrillas de enchapadores y 
alimento un formato de revisión donde se colocan el porcentaje de 0 a 100% según 
el progreso presentado en cada apartamento, complementando otra casilla para 
adicionales que se presenten dentro de la obra tales como cambio de 
modificaciones por parte de los propietarios o imprevistos  (Ver Tabla 12), en esta 
actividad solo se realiza el pago del 95% ya que no se realiza la completa instalación 
de los guarda escobas (Ver figura 52), esto se salda cuando ya se haya realizado la 
completa instalación de la carpintería puertas y closets. 
 

Figura 52. Ejemplo de instalación de guarda escobas del apartamento 603. 

 
Fuente: Autor, 9 de Octubre del 2018 

 
Tabla 12. Formato de corte, actividad enchape pisos. 

Fuente: Formato de corte, actividad enchape pisos CONSTRUCTORA INNOVA 
SAS 
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4.2.4.2 Enchape de cocina 
En la parte de la cocina se maneja un porcelanato pulido de referencia Decórela 
color negro referencia ESPARTA PLUS dimensiones 60 X 60 cm (Ver Figura 39) se 
aplicó con una llana dentada (Ver Figura 42), para la adherencia se utilizó pego 
perfecto porcelánico interior (Ver figura 40) y para finalizar se realiza la aplicación 
de la boquilla de látex color negro (Ver Figura 41). 
 
Reviso la correcta instalación del porcelanato buscando detalles de manchones o 
rayones que se pueden presentar ya que inmediatamente se genera un cambio de 
la losa, así mismo alimento un formato de conformidad en el recibimiento del 
enchape de la cocina (Ver tabla 13) 
 

Tabla 13. Formato de corte, actividad enchape cocinas. 

Fuente: formato de corte, actividad enchape cocina CONSTRUCTORA INNOVA 
SAS 

 
4.2.4.3 Enchape de baños 
Se utilizan dos tipos de cerámica para el enchape del baño, para muros el HD 
DANUBIO BLANCO de dimensiones 30,5 X 60 cm (Ver Figura 43) y para el piso HD 
DANUBIO RATTAN de dimensiones 30,5 X60 cm (Ver Figura 44) referencia 
Alfagras. 
 
La instalación de este se ejecuta con las mismas herramientas de instalación que 
fueron mencionadas anteriormente en el enchape del piso (Ver Figura 53), 
adicionalmente se realiza la aplicación de la boquilla de blinda brecha (Ver Figura 
46) por cuestiones de infiltración de agua e instalación de perfilería de aluminio. 
 
Figura 53. Ejemplo de aplicación de pego constructor cerámico en muro de baño 

del apartamento 1504. 

 
Fuente: Autor, 2 de Noviembre del 2018 
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Paso control cada quince días de la actividad realizada, alimento el formato de 
conformidad según el cumplimiento de la cuadrilla (Ver Tabla 14). 
 

Tabla 14. Formato de corte, actividad enchape baños. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato de corte, actividad enchape baños CONSTRUCTORA INNOVA 
SAS 

Al finalizar la etapa de enchape se realizan el emboquilla miento (poyos) de los 
espacios seleccionados para la instalación de los muebles de carpintería, closets y 
cocina. Para esto se maneja un formato de elaboración (Ver Tabla 15). 
 

Tabla 15. Formato de corte, actividad brecha de poyos. 

 
Fuente: Formato de corte, actividad brecha poyos CONSTRUCTORA INNOVA 

SAS 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MILLENNIUM BUSSINES TOWER 
 

 Tabla 16. Ficha Técnica proyecto Millennium Business Tower. 

Nombre del proyecto Millennium Business Tower 

Fecha de inicio Enero 2018 

Fecha de finalización Junio 2020 

Localización Calle 36 N°27-45 Barrio Mejoras Publicas 

Área construida 35188.04 m2 

Tipo de proyecto Comercial y vivienda multifamiliar (mixto) 

Presupuesto del proyecto $ 17’500.000.000 

Sistema constructivo Pórtico 

Ejecutor Constructora INNOVA S.A.S 

Precio de venta oficinas $ 4’800.000 m2 

Precio de venta apartamentos $ 396’000.000 

Millennium Business Tower situado en la calle 36 N°27-45, Barrio Mejoras Publicas, 
Bucaramanga. Edificación mixta de 28 pisos donde cuenta con un solo tipo de 
apartamento de 85 metros para así dar con un total de 162 apartamentos y 61 
oficinas. Además, cuenta con piscina para adultos tipo mediterránea, piscina para 
niños, turco, BBQ, salón social, cancha sintética, gimnasio dotado, juegos para 
niños, sala de cine y parqueadero por apartamento; donde se entregan totalmente 
terminados y con la posibilidad de personalización por parte del propietario. 

Figura 54. Proyecto Millennium Business Tower  

 Fuente: www.constructorainnova.com 

Fuente: Autor 
 
5.1 Fiducia Inmobiliaria  

http://www.constructorainnova.com/
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“La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 
llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados 
a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste 
o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.” (Corficolombiana, 2017)  
 
El cambio ha llegado al campo de la construcción dando así una nueva 
transformación. No solo radica en fundir placas, levantamiento de muros de 
mampostería o prefabricados ahora se desear llevar un mayor énfasis en las ventas, 
las finanzas, los proveedores y en especial el tamaño de los proyectos. Algunos 
constructores construyen sin haber vendido donde se corre el riesgo de quedar con 
un gran inventario terminado y pagando altos intereses por el mismo. Hay otros que 
esperan todos los permisos para iniciar una promoción y existen aquellos que aún 
miden su utilidad en pesos sin compararla con el capital invertido. 
 
Ventajas 

 Transparencia a los integrantes del proyecto (constructor, promotor, gerente) 

sin necesidad de constituir una sociedad para el desarrollo del proyecto. 

 Genera confianza a los compradores de las unidades inmobiliarias. 

 Facilita el acceso al crédito; el patrimonio autónomo puede endeudarse para 

no afectar la capacidad de endeudamiento de los Fideicomitentes. 

 El Fideicomiso puede servir de fuente de pago al dueño del lote. 

 Destinación específica de los recursos de los compradores al proyecto. 

 

A continuación, expondremos los documentos que son solicitados por la fiduciaria 

para proceder la vinculación del propietario que adquirió en bien inmobiliario (Ver 

Tabla 17). 
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Tabla 17. Ejemplo de documentos solicitados por la fiducia corficolombiana. 

Documentos Figura Imagen 

Formulario único de 

conocimiento – 

persona natural 

Figura 55 

 
Fuente: www.fiduciariacorficolombiana.com 

Tarjeta de Firmas Figura 56 

 
Fuente: www.fiduciariacorficolombiana.com 



30 

 

Autorización de 

tratamiento de datos 
Figura 57 

 
Fuente: www.fiduciariacorficolombiana.com 

Fotocopia de cedula 

al 150% 
Figura 58 

 
Fuente: Autor 
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Soporte de ingresos 

(Declaración de 

renta) 

Figura 59 

 
Fuente: www.dian.gov.co 

Promesa de 

Compraventa 
Figura 60 

 
Fuente: www.fiduciariacorficolombiana.com 
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Copia de tarjeta de 

recaudo 
Figura 61 

 
Fuente: Fiduciaria corficolombiana 

Contrato de 

transacción 
Figura 62 

 
Fuente: www.fiduciariacorficolombiana.com 

Anexo Figura 63 

 
Fuente: Constructora Innova S.A.S 

Fuente: Autor 



33 

 

6. RESULTADOS 

En esta sección se da a conocer pautas relevantes aprendidas en el desarrollo de 
la práctica, una de estas es la previa verificación de todas las medidas dictaminadas 
según plano arquitectónico, donde se debe confirmar la escuadra, anchos de 
puertas y muros en actividades como friso, enchape (baños) y primera mano 
(pintura), al ir avanzando la obra se acontece un imprevisto detectado en la 
instalación de la carpintería  específicamente en una puerta de  habitación, como 
se puede observar (Ver Figura 64) se presenta una faltante en la luz del muro, donde 
el error fue ejecutado en el proceso de replanteo ya que el friso es delimitado con 
una dilatación máxima de 4cm por cuestiones de adecuación de taquetes, se ve un 
claro ejemplo que la solución se ejecuta con un embone de 3cm aproximadamente 
para así solucionar el inconveniente ya que el marco fue colocado y no presenta 
ningún conflicto en la instalación de la puerta (Ver Figura 65). 
 

Figura 64. Faltante de 3cm de muro del apartamento 804. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 7 de Noviembre del 2018 

 
Figura 65. Solución de imprevisto apartamento 804. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 9 de Noviembre del 2018 
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El enchape de baños por sus dimensiones y tráfico no presenta mayores 
complicaciones, su punto crítico se establece en el desnivel de la ducha donde se 
debe verificar el empoza miento del agua que pudiera presentarse (Ver figura 66), 
se debe realizar este chequeo por prevención de aparición de post ventas, realice 
un formato completo donde se puede observar la verificación de las medidas 
mencionadas anteriormente (Ver Tabla 18). 
 

Figura 66. Verificación de desnivel del apartamento 1005, baño auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 22 De octubre del 2018 
 

Tabla 18. Formato de verificación de medidas. 

Fuente: Formato de verificación de medida en las actividades de friso, enchape, 
primera mano y desniveles de CONSTRUCTORA INNOVA SAS 

 
Finalizando la actividad realizamos el enchape del piso, se utiliza una cerámica de 
60x60cm Dakar beige, previamente fue expuesta su correcta instalación ya que en 
este punto de la obra se presenta un imprevisto (Ver figura 67), se hizo el llamado 
al proveedor el cual seguidamente visito la obra con el ingeniero de control de 
calidad de cerámica Italia el cual realizo un sondeo de los lotes utilizados y de las 
cerámicas defectuosas en total dos cajas (Ver Figura 68). El ingeniero procedió a 
levantar unas lozas defectuosas para luego disponerlas en el laboratorio para su 
análisis, se quiere descartar opciones de falla en la cerámica desde fábrica o 
transporte. 
 
Seguidamente arribo la respuesta de los resultados y nos proclamaron las 
siguientes recomendaciones generales de instalación donde se debe asegurar que 
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las cajas compradas estén marcadas con el mismo número de lote y tamaño, 
nombre del producto, PEI tráfico y condición de calidad. (Ver Anexo 2) 
“Si encuentra alguna diferencia en tonos, tamaño, alabeo o defectos 
superficiales u otro inconveniente, detenga la instalación e inmediatamente 
informe a su proveedor para la respectiva revisión y asesoría. Recuerde que 
después desinstalado el producto no se aceptaran reclamaciones.” (Italia, 
Respuesta de reclamacion de calidad, 8 de Noviembre del 2018)  
 

Figura 67. Muestra de cambio de tonalidades en cerámica Dakar beige en 
apartamento 1304 en la parte del Hall de tv. 

 
Fuente: Autor, 1 de Noviembre del 2018 

 
Figura 68. Explicación de especificaciones por parte del ingeniero de calidad de 

Cerámica Italia. 

 
Fuente: Autor, 1 de Noviembre del 2018 

 
Al terminarse la actividad se realiza el cubrimiento de los pisos para así, prevenir 
futuras rupturas o quebrantos que puedan presentarse a la cerámica instalada, por 
ende,  se visualizó medidas para cubrir el piso así que inicialmente se optó por  el 
cartón pero no fue de beneficio por ende adquirió un material de cuero tipo peletería 
a retal donde primeramente se pegó con cinta industrial pero con el pasar del tiempo 
y el tráfico del mismo los pegues se desgarraban (Ver figura 69) y su  tiempo de 
realización era bastante extenso, así que se dio la solución de unirlo con bóxer 
industrial, cuidando las juntas para así lograr una buena adherencia (Ver figura 70). 
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Figura 69. Ejemplo de piso con aparición de luces, sin adherencia de juntas del 

apartamento 904. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 21 de Noviembre del 2018 
 

Figura 70. Resultado de adherencia de juntas con bóxer industrial del 
apartamento 904. 

 
Fuente: Autor, 24  De octubre del 2018 

 
Durante el desarrollo del proyecto se generaron numerosos incidentes relacionados 
con el porcelanato de la cocina, el cual se evidencio la presencia de rayas y 
manchas (Ver figura 71) por ende se deicidio realizar el levantamiento del mismo el 
cual genera gastos extras en cuanto mano de obra como material y desinstalación 
de los muebles aéreos de la cocina por el cambio de loza. 
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Figura 71. Ejemplo de loza de porcelanato Esparta negro con presencia de 

rayones y rayas. 

 
Fuente: Autor, 21  Septiembre del 2018 

 
Al seguir observando que inconveniente no cesaba se tomó la decisión de contactar 
al proveedor de Decórela cerámicas. El ingeniero capacitado visito la obra, donde 
se decidió realizar una instrucción a la cuadrilla de enchape y los ingenieros 
encargados de la supervisión de acabados. Principalmente se omitió el hecho que 
el porcelanato que es utilizado para enchapar la cocina conserva un procedimiento 
de fábrica que era desconocido para nosotros el cual consta en la aplicación de una 
fina capa de aceite especial a modo de película de seguridad que sirve como 
aislamiento de agentes externos y protección de daños que pueden producirse en 
el transporte del material.  
El procedimiento que se debe llevar para la correcta instalación del porcelanato es 
la siguiente: 
 

1. Extraer el porcelanato de su caja original, se debe sostener del margen y 

colocarla sobre una superficie horizontal, protegiendo la superficie de 

cualquier golpe o agente externo.  

2. Administrar una fina capa de Boquilla látex multiusos, junta estrecha, sobre 

toda la superficie del porcelanato, más o menos por 20 segundos hasta 

observar un cambio en su apariencia. Esto con la finalidad de quitar el aceite 

protector que trae el porcelanato. 

Una vez retirado el producto se procede a enchapar de manera normal, utilizando 
las herramientas adecuadas que fueron mencionadas anteriormente. 
En el cielo raso o drywall su enfoque crucial radica en la utilización de materiales de 
calidad para asegurar la correcta instalación del mismo, por ello cuando el 
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proveedor realizo un cambio de referencia en los tornillos cortos inmediatamente 
me percate de esta anomalía por los comentarios de los instaladores ya que las 
ranuras de ese tornillo en especial eran lisas y enceradas (Ver figura 72) por ende 
el taladro se deslizaba y no cumplía su función de atravesar la placa de yeso, en 
cambio generaba accesos por la fricción que se percataban al enroscarlo además 
de un mal ajuste de la perfileria (oscilaba). Se concretó el control de calidad del 
material a utilizar, ya que disminuye la aparición de imprevistos que pueden retrasar 
el avance de la obra y por ende las actividades posteriores presentar atrasos de 
entrega.  
 
Figura 72. Ejemplo de tornillos cortos, tornillo original de drywall (Derecha), tornillo 

defectuoso (Izquierda) 

 
Fuente: Autor, 30 De octubre del 2018 
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7. APORTE AL CONOCIMIENTO 
 
7.1 Aporte en el sector de la construcción 

 A lo largo de la práctica empresarial se van realizando diferentes actividades dentro 

de la obra, la más significativa radica en el cálculo de los rendimientos de las 

actividades a realizar donde se desea optimizar el consumo de los materiales que 

son manejados por las cuadrillas. Logrando calcular las cantidades exactas que son 

utilizadas en el desarrollo de la actividad para así lograr una disminución en el 

desperdicio, teniendo el perímetro de los cinco tipos de apartamentos se facilita el 

cálculo de la cantidad de materiales que llevará cada uno en la realización de su 

proceso constructivo en la fase de acabados en donde el aumento de la compra de 

material es elevado. 

En la actividad del drywall se calcula los datos requeridos de la cantidad de 

materiales a utilizar, tanto goteros como cielo raso de cada uno en donde se debe 

calcular la cantidad de materiales a utilizar en la actividad de estructura y tapada, 

para ello se midió en cada apartamento el estándar de materiales a utilizarse en el 

proceso del drywall como se muestran en las siguientes tablas (Ver Tabla 20 y 21). 

Tabla 19. Estimación de materiales a utilizar en la actividad de drywall de la planta 
del piso número 17 del proyecto en el área de apartamentos del proyecto Premium 

Gold. 

 

Fuente: Autor 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR UN VALOR TOTAL 

ANGULOS UND 280 1.695$           474.460$              

OMEGAS UND 275 3.021$           830.885$              

VIGUETAS UND 187 2.760$           516.045$              

PINTURA PINTUPABON T2 CUÑETE 5 102.000$       510.000$              

TIROS UND 700 277$               194.089$              

TORNILLO LARGO UND 5400 12$                 64.260$                 

PUNTILLA 1" CAJA 2400 15$                 37.128$                 

TORNILLOS CORTOS UND 4100 12$                 48.790$                 

CINTA X150 ROLLO 6 11.060$         66.359$                 

SUPERMASTICO CUÑETE 16 33.120$         529.920$              

LAMINA ETERBOARD 6MM UND 5 37.740$         188.700$              

BULTO DE YESO UND 1 18.789$         18.789$                 

LAMINA DRYWALL UND 130 18.000$         2.339.987$           

TOTAL 5.819.412$           

ESTRUCTURA

TAPADA

PISO 17
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Tabla 20. Estimación de materiales a utilizar en la actividad de drywall de la planta 
del piso número 6 en el área de pasillos del proyecto Premium Gold. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En la Actividad de la cerámica se escatimó un porcentaje diferente de desprecio en 

cada tipo de apartamento donde se resaltó utilizar una cantidad de material 

suficiente salvaguardando un estándar ya establecido, aceptando que a veces hay 

excepciones de imprevistos que se presentan durante el desarrollo del proyecto 

donde se manejan como adicionales de obra. Sea cerámica de piso, baño o 

porcelana de cocina. 

A Continuación, en las siguientes tablas se observan la cantidad de material 

proyectado por apartamento según su proceso constructivo (Ver Tabla 22 y 23). 

Tabla 21. Estimación de material, cerámica que se va a utilizar en la actividad de 
enchape de piso según su tipo de apartamento del proyecto Premium Gold. 

Fuente: Autor 

AREA (M2) # CAJAS PISO GUARDA ESC (ML) # CAJAS GE # CAJAS P + GE DESPERDICIO # CAJAS + GE + DESP

APTO 1 75,00 52 84,00 4 56 1,1 57

APTO 2 65,88 46 75,59 3 49 1,1 50

APTO 3 50,60 35 53,48 3 38 1,1 39

APTO 4 79,93 56 90,82 5 60 1,1 61

APTO 5 63,08 44 69,22 4 47 1,1 48

TOTAL 334 232 373 18 251 256

ENCHAPE DAKAR 1 PISO

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR U VALOR T

ANGULOS UND 32 1.695$         54.224$              

OMEGAS UND 33 3.021$         99.706$              

VIGUETAS UND 21 2.760$         57.952$              

TIROS UND 100 277$             27.727$              

TORNILLO LARGO UND 650 12$               7.735$                

PUNTILLA 1" UND 300 15$               4.470$                

TORNILLOS CORTOS UND 480 12$               5.712$                

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR U VALOR T

LAMINA DRYWALL UND 17 18.000$       305.998$           

CINTA X150 ROLLO 1 11.060$       11.060$              

SUPERMASTICO CUÑETE 2 33.120$       66.240$              

PINTUPABON CUÑETE 0,5 102.000$     51.000$              

ETERBOARD UND 1 37.741$       37.741$              

TOTAL 729.565$           

PISO 6

ESTRUCTURA

 TAPADA
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Tabla 22. Estimación de material, pegante que se va a utilizar en la actividad de 
enchape de piso según tipo de apartamento del proyecto Premium Gold. 

Fuente: Autor 

El error humano es la mayor consecuencia en el retraso de la satisfactoria entrega 

de este proceso constructivo. 

 

7.2 Aporte en el sector administrativo  

En la parte administrativa me asignaron las vinculaciones a la fiducia inmobiliaria 

del proyecto Millenium Bussines Tower que consta de ser un proyecto mixto donde 

se realizará la construcción de un supermercado (cootracolta), oficinas y 

apartamentos en donde se tiene como finalidad la administración de recursos y 

bienes afectos a un proyecto inmobiliario, o a la administración de los recursos 

asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. Donde se cataloga como una 

herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por 

la confianza que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad 

fiduciaria participe en la destinación o administración de los recursos del proyecto. 

Se contacta a cada uno de los. Propietarios que anteriormente firmaron promesa de 

compraventa, algunos apartaron sus inmuebles desde el 2016 con costo de 

lanzamiento a la fecha un apartamento de 85m2 situado en el barrio mejoras 

públicas tiene un costo de 324'000.000 millones de pesos con un porcentaje vendido 

del 90% así que el constatar una cita para firma de documentos en épocas festivas 

llegó a ser un poco tedioso por la ausencia de los clientes. Hasta la fecha se han 

vinculado 100 apartamentos y 24 oficinas, algunos clientes no han podido firmar ya 

que está fuera o no viven en la ciudad. 

 

TIPO AREA (M2) GUARDA ESC (M2) # BOLSAS PISO # BOLSAS GE # BOLSAS TOTAL

APTO 1 75,00 5,88 13 1 14

APTO 2 65,88 5,29 11 1 12

APTO 3 50,60 3,74 9 1 9

APTO 4 79,93 6,36 14 1 15

APTO 5 63,08 4,85 11 1 12

TOTAL 334 26 57 4 61

PEGANTE DAKAR PISO
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8. CONCLUSIONES 

 

La aparición de imprevistos durante el avance de la obra es ocasional, pero el 

descuadre de la luz del muro es un error que se aglomera con el avance de la obra 

donde antes no se realizaba la previa revisión, los errores salían a flote al llegar a 

la instalación de las puertas y divisiones, no se concretó con las cuadrillas de friso, 

pintura y carpintería una previa reunión para corroborar las medidas según diseño 

arquitectónico y peticiones de los carpinteros. Ya que al comenzar la etapa de 

instalación de puertas, habitaciones y baños se dio a conocer que la escuadra de 

los apartamentos no estaba siendo realizada de manera correcta, se encontraban 

faltantes de más de 2cm (Ver Figura 53) error cometido por replanteado que no 

verificó según planos entregados, se debió realizar un embone por parte de la 

cuadrilla de frisadores. Los anchos de los muros fueron verificados por variaciones 

en medidas, sus sobre marcos presentaban disconformidades desde 1 cm a 5 mm 

de luz los cuales son calificativos para adicionar la compra del Sika puertas y 

ventanas el cual es utilizado para recubrir el sobre marco, está siendo utilizada en 

todos los pisos para su corrección. 

El desarrollo de la práctica me ha aportado grandemente a mi aprendizaje diario, 

gracias a las rondas diarias de revisión, cálculo de materiales según avance 

proyectado y disminución de desperdicios, donde deseo llevar una óptima 

organización semejante a la ya establecida en la CONSTRUCTORA INNOVA SAS 

donde escuchan mis ideas y opiniones respecto a los acontecimientos que son 

presentados diariamente, Una de las mejores decisiones que tome al finalizar mi 

pregrado fue realizar una práctica empresarial ya que así pude evidenciar los 

métodos constructivos con más detenimiento y pude empaparme de varios 

procesos de medición, instalación y terminación de las actividades que supervise 

durante mi estancia en la constructora. Al llegar a la empresa evidencie un gran 

desorden  en el manejo de formatos de  avances para corte, los cuales existían dos 

y tres formatos para  un mismo proceso, en el momento de unificarlos se  hacía muy 

tedioso, por lo tanto yo reforme los formatos  y los digitalicé para así  poder optimizar 

dicho proceso, esto me llevo a concluir qué una empresa funciona de la mejor 

manera al estar pendiente de los detalles para así sacar la mayor ganancia al 

proyecto y evitar gastos adicionales de dinero y tiempo.  

La cerámica utilizada para enchapar el piso que presento inconvenientes de lozas 

defectuosas tuvo su respuesta según el fabricador de Cerámica Italia el cual 

corrobora que “la reclamación no es viable, durante la visita técnica se percibe 

variación de tomo causado posiblemente por mezclas de lotes, las variaciones que 

se observan se deben a las diferencias que se puede haber entre lotes distintos, al 

no seguir recomendaciones y mezclar lotes puede generarse el efecto del reclamo” 
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( Ver Anexo 1) por ende se culminó la reclamación y se hizo el cambio respectivo 

de las losas defectuosas. El porcelanato de cocina tuvo contratiempos que se vieron 

reflejados por la mala instalación por ende retraso el avance de la obra y genero 

sobrecostos en la misma, primeramente, se pensó que la utilización de lija al 

momento de aplicar la brecha del porcelanato era la causante de los rayones donde 

se decidido cambiar las herramientas por espátulas plásticas y esponja húmeda. La 

aparición de las imperfecciones del porcelanato no cesaba igual que el sobrecosto 

por ello se realizó la capacitación en donde se explicó la correcta preparación e 

instalación del porcelanato. Conclusión, se debe tener encuentra las 

recomendaciones que son definidas por parte del proveedor ya que este imprevisto 

ocasiono sobrecostos en el proyecto Premium Gold. 
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Anexo 1. Carta de respuesta por parte del fabricante, Cerámica Italia.
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Fuente: Carta de respuesta, Cerámica Italia 
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Anexo 2. Especificaciones generales de Cerámica Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha técnica, Cerámica Italia 
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