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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO  

  

TITULO:   APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO LABORATORIOS 2017 DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL \"INFOTEP\" 
DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.  

      
AUTOR(ES):   Laura Dayana Rangel Mendoza  

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   Nohora Emma Monsalve peña  

      
RESUMEN 

La Unión Temporal LABORATORIOS 2017 es una empresa que desarrolla la ejecución de un 
proyecto de obra civil, mediante la licitación pública 001-2017, contratada por el INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL \"INFOTEP\" de San Juan del Cesar- 
La Guajira, para llevar a cabo actividades técnicas y administrativas. El practicante desarrolla 
seguimiento de las actividades de obras, en cuanto a su proceso de ejecución, materiales a 
emplear, equipos y herramientas a utilizar, control de la calidad para recibimiento por parte de 
Interventoría, la aplicación del plan de seguridad industrial para asegurar la integridad física de 
los trabajadores, de acuerdo a los planos, las especificaciones técnicas y demás requerimientos 
por la empresa contratante establecidos en el contrato de obra. Al mismo tiempo que ayuda con 
labores administrativas realizando los informes mensuales, actas de comités y las anotaciones 
de los eventos transcurridos en el libro de obra, para llevar constancia del avance técnico y 
prever con anticipación, de cualquier anomalía.   

      
PALABRAS CLAVE:      

  

  
Unión temporal, licitación pública, práctica empresarial, actividades de 
obra.  

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE  

  

TITLE:   TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT IN THE 
CONSTRUCTION OF THE PROJECT LABORATORIOS 2017 FROM 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
“INFOTEP” FROM SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA.  

      
AUTHOR(S):   Laura Dayana Rangel Mendoza  

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   Nohora Emma Monsalve Peña  

      
ABSTRACT 

La Unión Temporal LABORATORIOS 2017 is an enterprise which executes a civil work project, 
through a public bidding: 001-2017 hired by INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL (INFOTEP) from San Juan del Cesar – Guajira, in order to carry out technical 
and administrative activities. The practitioner develops a follow-up work, regarding to execution 
process, materials to use, equipment and tools to use, quality control for the reception by audit, 
industry security plan appliance for securing the physical integrity of workers based on the plans, 
the technical specifications and other requirements by the hiring company stablished in contract 
work. At the same is helpful with administrative tasks which develops monthly reports, committee 
proceeding and annotation from events happened in the use of work, so to carry out technical 
progress and to foresee any anomaly.   

      
KEYWORDS:      

  

  Unión temporal, public biddings, company practice, follow-up work.  

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK 
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1. INTRODUCCION 

 

Gracias a las prácticas empresariales desarrolladas con satisfacción en la Unión 

Temporal  LABORATORIOS 2017 para la construcción de la segunda etapa de los 

laboratorios de Geología del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL  "INFOTEP" de San Juan del Cesar- La Guajira, en cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018 “HACIA UNA 

INSTITUCION UNIVERSITARIA”, el practicante logra aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional, sirviendo esta experiencia para lograr 

un cumulo de habilidades y actitudes dentro del campo laboral importante para su 

vida profesional. 

Las prácticas se ejercen con el propósito de apoyar en las labores técnicas y 

administrativas del proyecto como Auxiliar de Residencia, en el transcurso de la 

ejecución de las actividades de obra tales como: Estructuras en Concreto, 

Mampostería, Pañetes, Instalación de cubierta, Redes Hidráulicas y Sanitarias, 

Instalaciones Eléctricas, Acabados como Enchapes, Estuco y Pintura. Controlando 

su proceso de construcción, supervisando el transporte y almacenamiento del 

material, el uso de equipos y herramientas adecuadas. Inspeccionando el estricto 

cumplimiento de lo establecido en planos y especificaciones técnicas.  

En la ejecución de cada actividad se hizo control del uso de los elementos de 
protección del personal obrero, verificando que se siguiera con el plan de seguridad 
industrial al mismo tiempo que se tomó la asistencia del personal del contratista a 
la obra; dichas actividades fueron supervisadas no solo con el objetivo de poner en 
practica los conocimientos adquiridos, sino también de realizar las labores 
asignadas por la empresa durante el tiempo establecido, llevando de forma 
organizada las observaciones y anotaciones, sobre los eventos y novedades en el 
libro de obra, esenciales para la elaboración de los informes mensuales y para 
efectos de control del Contratista e Interventoría. 
 
Las anotaciones fueron discutidas durante los Comité Técnicos, con la asistencia 
del personal involucrado en el proyecto donde se pactó los respectivos 
compromisos y recomendaciones por las partes, dejando como constancia la 
elaboración de las actas de comité realizadas por el auxiliar de residencia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERALES 

Realizar el apoyo técnico y administrativo para el control e inspección de obras 

civiles, en la construcción de la segunda etapa de los laboratorios del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional  "INFOTEP". 

2.2 ESPECIFICOS 

 Supervisar la ejecución de las  actividades de obras que se realicen conforme 

a las especificaciones técnicas indicadas. 

 Solucionar y proponer alternativas para las dificultades que se presenten 

durante en la ejecución de las actividades de obra. 

 Control  de la entrega de las actividades de obras para el cumplimiento del 

tiempo establecido en el contrato con el Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional  "INFOTEP". 

 Elaborar informes y actas de comité para el seguimiento de las actividades 

que se adelanten mensualmente con respecto a la programación. 
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

  3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La UNION TEMPORAL LABORATORIOS 2017, creada el 07 de Diciembre del 

2017 en San Juan del Cesar, La Guajira; integrada por las empresas:  

  

 
Miembro 1 JC INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S 

Representante Legal JADER GUSTAVO CUELLO CUELLO 

% de participación 70% 

Actividades a Ejecutar Administración de personal y construcción 

de la segunda etapa del laboratorio de 

Geología (Mineralogía, petrografía, físico de 

suelos, químico de suelo aguas y 

microbiología) y adecuación y 

mantenimiento de las instalaciones físicas 

del INSTITUTO NACIONAL DE 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL  

"INFOTEP" DE SAN JUAN DEL CESAR - 

LA GUAJIRA. 

 
Miembro 2 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA 

SUBREGION  CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MARTA – ASOCIENAGA 

Representante Legal  MILLAR ADOLFO MARTINEZ GONZALEZ 

% de participación  30% 

Actividades a Ejecutar Adecuación y Mantenimiento de las 

instalaciones físicas del INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL  "INFOTEP" DE SAN 

JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA 

Tabla 1. Empresas integrantes de la Unión Temporal. 

Quienes han convenido asociarse en unión temporal para la construcción de la 

segunda etapa del laboratorio de geología (mineralogía, petrografía, físico de 

suelos, químico de suelo aguas y microbiología) contratado por el  INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL  "INFOTEP" de San Juan 

del Cesar, La Guajira, mediante la licitación pública N° 001-2017. 



 18  
 

 

El representante de la Unión Temporal JADER GUSTAVO CUELLO CUELLO, con 

cedula de ciudadanía N° 5.165.716 de San Juan del Cesar, quien está facultado 

para tomar todas las determinaciones con respecto a la ejecución y liquidación del 

contrato. La duración de la Unión Temporal será igual al lapso comprendido entre 

el cierre de la licitación y la liquidación del contrato y un año más. 

 

3.2.  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

La Unión temporal LABORATORIOS 2017 cuenta con el siguiente organigrama: 

 

Figura 1. Organigrama  de la Unión Temporal LABORATORIOS 2017. 
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

          4.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra localizado en el Sur del Departamento de la Guajira, en el 

municipio de San juan del cesar, específicamente situado en el Extremo Norte del 

país, localizado entre los 10°23´y 12° 28´de latitud norte y los 71° 06´ Y 73° 39´ de 

longitud oeste[1]. 

 

 
Figura 2. Localización del proyecto 

Fuente: Google Map. 

 

 

4.2.  GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

En cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018 

“HACIA UNA INSTITUCION UNIVERSITARIA” actualmente se adelanta en el 

INFOTEP de San Juan del Cesar La Guajira la ejecución de los laboratorio de 

geología, proyecto que tiene como objetivo la construcción de la segunda etapa del 

laboratorio de geología (mineralogía, petrografía, físico de suelos, químico de suelo 

aguas y microbiología) y mantenimiento y adecuación de las instalaciones físicas 

del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL  

"INFOTEP" DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA con una Inversión  de $ 

735.803.624. 

 

La Construcción del Laboratorio de Geología  con lleva a  mejorar la prestación del 

servicio impartido en el  INFOTEP, adecuando espacios Físicos con el fin de 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvYXJoerQAhVGSyYKHRgUBC4QjRwIBw&url=http://caracol.com.co/emisora/2016/06/27/riohacha/1467042510_851646.html&psig=AFQjCNHhQEmbQ1JJt_RPrEHEQIRoMtZx6w&ust=1481481019555523
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fomentar y proporcionar  a los estudiante una enseñanza más activa, participativa e 

individualizada donde se impulse el espíritu crítico, científico e investigativo.  

 

El Laboratorio de Geología consta de una edificación de dos plantas con (5) cinco 

laboratorios, tres en el primer piso y dos en el segundo, con pasillos en ambos lados,  

escaleras en concreto y jardín decorativo. En la primera etapa, ejecutada durante el 

año 2016 se adelantaron actividades preliminares como descapote, limpieza, retiro 

de escombros y replanteo, cimentación y relleno, fundida de zapatas y vigas de 

amarre, construcción de la loza en el primer piso y placa de entrepiso e instalación 

de la tubería de agua potable, tubería de aguas negras y aguas lluvias, columnas 

principales y escalera, por algunos inconvenientes con la entrega de los anticipos al 

contratista la obra fue suspendida. 

 

La UNION TEMPORAL LABORATORIOS 2017 se creó con el fin de llevar a cabo 
la construcción con acabados de la segunda etapa del laboratorio de Geología, 
dando inicio a las actividades con la firma del acta inicio el 29 de enero del 2018, 
durante los primeros meses del presente año se presentaron atrasos por algunos 
inconvenientes con problemas técnicos en el diseño eléctrico, por lo que la 
Interventoría recomendó a la entidad contratante revisar y analizar la situación para 
que finalmente se tomaran las medidas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento de los laboratorios. 

 

 

5. MARCO TEORICO 

 

                5.1.   ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

Esta actividad consiste en la construcción de elementos verticales, reforzados. Las 
estructuras de concreto armados son empleadas en construcción de edificaciones, 
lozas, complejos habitacionales. El concreto armado es la combinación de concreto 
y del acero en armadura, para que juntos formen un material combinado e 
indivisible; la instalación de la armadura depende de la ubicación de la zona de 
tracción, es decir, del lugar donde las vigas, columnas, voladizos o demás 
componentes se flexionaran, las especificaciones de los materiales para esta 
actividad se encuentran establecidos en planos estructurales. 
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                5.2.   MAMPOSTERIA 

Este sistema de construcción  de alta tracción, generalmente de uso estructural para 
muros o división de espacios, mediante la colocación manual de elementos 
manejables por su tamaño para el hombre como el ladrillo o bloques  prefabricados, 
utilizando mortero de pega para la unión de los elementos, la mezcla debe realizase 
con la dosificación establecida en las especificaciones técnicas. 

               5.3.  PAÑETE 

Es la aplicación de acabado liso sobre los muros de mampostería con una o varias 
mezclas de mortero utilizando arena lavada fina, cemento y agua, obteniendo una 
superficie libre de hendiduras y grandes porosidades lista para acabados de estucos 
y pintura, esta actividad incluye la ejecución de filos y dilataciones en los muros. 
Cuando la superficie este expuesta a humedad se utiliza un impermeabilizante para 
evitar la infiltración. 

                5.4.  CUBIERTA 

El techo o cubierta es uno de los elementos más importantes al construir un proyecto 
ya que proporciona confort, iluminación y da durabilidad a la estructura. Es de 
material metálico fabricado en forma de paneles, que ofrecen a las edificaciones 
donde se instalan mejor protección térmica y acústica. La estructura metálica 
cubierta incluye platinas, pernos, tirantillos, contravientos, pintura anticorrosiva y 
demás elementos necesarios para concluir a satisfacción la instalación de la 
estructura. 

 

                5.5.    ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

 

  5.5.1. Concreto 

Cuando se construyen estructuras en concreto, el diseñador deberá definir la clase 
a utilizar y especificar en cada caso la resistencia a la comprensión cada estructura 
en la obra, especificadas en planos. Los materiales que forman la mezcla de 
concreto son: el cemento, el agregado grueso ya sea piedra triturada o graba de 
cierta granulometría, agregados finos y agua. 
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  5.5.2. Cemento 

Es un material de construcción adherente y aglutinante, que une fragmentos 
minerales entre sí para darle cohesión, el cemento gris de uso general sirve para 
la preparación de morteros para mampostería, pañetes y acabados; además se 
puede utilizar para cimentaciones, estructuras en concreto, relleno y todo tipo de 
obra en general. Desarrolla resistencias tempranas y a edades finales garantizando 
un adecuado retiro de formaleta y puesta en función de la estructura, retiene 
humedad generando mezclas más plásticas y manejables que favorecen los 
procesos de colocación. 

 

  5.5.3. Agregados 

El tamaño de los agregados para el concreto se clasifican en agregados finos 
(arenas) y agregados gruesos (grabas). Los agregados finos, aquellas cuyas 
partículas tienen un tamaño inferior a 4,76mm (tamiz N°4) y no menor a 0,074mm 
(tamiz N°200) y el agregado grueso partículas que tienen tamaño superior a 4,76 
(tamiz N°4). 

Grava agregado grueso de tamaño máximo mayor o igual a 20mm y la gravilla 
Agregado grueso de tamaño máximo menor a 20 mm. La grava y la gravilla 
resultantes de la desintegración natural de las rocas o del procesamiento de 
conglomerados débilmente ligados. 

Arena: Agregado fino resultante de la desintegración natural de las rocas o del 
procesamiento de conglomerados débilmente ligados. 

TAMAÑO EN 
mm 

DENOMINACIÓN 
MAS COMÚN 

CLASIFICACIÓN USO COMO AGREGADO DE 
MEZCLA 

< 0.002 Arcilla Fracción muy fina No recomendable 

0.002 - 0.074 Limo Fracción muy fina No recomendable 

0.074 - 4.76 
#200 - #4 Arena 

Agregado fino 
Material apto para mortero o 
concreto 

4.76 - 19.1          
#4- 3/4" 

Gravilla 

Agregado grueso 

Material apto para concreto 

19.1 - 50.8  
3/4" - 2" 

Grava 
Material apto para concreto 

50.8 - 152.4  
2" - 6" 

Piedra 
  

>152.4               
6" 

Rajón, Piedra bola 
Concreto ciclópeo 

  
Tabla 2. Clasificación de los agregados según sus partículas. 

Fuente: Libro Concreto Simple.  
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  5.5.4. Acero de refuerzo 

Para las estructuras en concreto reforzado, se debe especificar en la memoria de 
cálculos o en planos la resistencia del acero de refuerzo, diámetros, traslapos, 
espaciamiento entre barras y tipo de figurado para cada estructura en particular. 

El acero de refuerzo se coloca para resistir esfuerzos provocados por cargas y 
cambios volumétricos por temperatura, es fabricado especialmente para usarcé 
como refuerzo del concreto. Las varillas corrugadas contienen en la superficie 
aletas o corrugaciones que evitan el movimiento longitudinal entre las varillas y el 
concreto que lo rodea.  

 

  5.5.5. Mortero 

Es un material ampliamente utilizado para empañetar paredes, pegar bloques, 
fundir dinteles y otros elementos pequeños gracias a su estado inicial líquido, 
fácilmente se puede moldear en distintas formas y dar distintos acabados. El 
mortero es una mezcla formada por cemento, agua y arena. 

 

  5.5.6. Ladrillos 

El ladrillo macizo cocido de tierra o arcilla, no tiene perforaciones y sus caras 
lucen rusticas, es fabricado de forma artesanal, elaborado en zonas aledañas a la 
obra. Esa exposición a altas temperaturas durante su fabricación, la que le 
proporciona resistencia y facultades aislantes, tanto térmicas como acústicas, 
utilizado para la construcción de muros en mampostería. 

 

  5.5.7. Estuco 

Es uno de los ítems correspondiente a los acabados, donde se busca darle a la 
superficie empañetada una textura más suave ideal para aplicar las capas de 
pintura. El estuco es un material de color blanco en forma de polvo, el estuco listo 
está fabricado industrialmente con ligantes, calizas de alta dureza asegurando 
acabados finos y durables, que reduce tiempos en ejecución de la obra y costos por 
ser un producto listo, permite terminar paredes, filos y dilataciones sin usar otro 
producto. 
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6. METODOLOGIA 

 

                6.1.   DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

  6.1.1. Control y seguimiento de las actividades de obra 

Una de las labores asignadas por la empresa es el seguimiento de las actividades 
contratadas, antes de iniciar cada actividad previamente se debía hacer una revisión 
de las especificaciones técnicas de cada ítems, necesario para conocer el proceso 
de ejecución, calidad de los materiales, equipos y herramientas para la obtención 
de un buen producto final que cumpliera con las tolerancias de aceptación a 
conformidad por Interventoría. Además dichas actividades debían ser realizadas y 
entregadas acorde a la fecha programada. 

 

  6.1.1.1 Estructuras en concreto 

En la ejecución de esta actividad se usó formaleteria en madera, hechas con las 

medidas correspondientes las cuales se comprobaron antes de ser engrasadas e 

instaladas.  La mezcla de concreto fue elaborada manualmente en obra, se utilizó 

la tabla 3 para asegurar las cantidades necesarias de cada materia y que se 

cumpliera con la resistencia requerida de cada estructura. 

 

TIPO 
CONCR 

RESIST. 
p.s.i 

MATERIALES 

CEMENTO 
Kg 

ARENA           
M3 

TRITUR.          
M3 

AGUA              
Lt 

PRODUC. 
% 

1:2:2 3500 420 0.67 0.67 250 5 

1:2:3 3000 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 2500 300 0.48 0.95 170 5 

1:3:4 2000 260 0.63 0.84 170 5 

1:3:6 1500 210 0.5 1.00 160 5 

1:2:3 IMP 3000 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 IMP 2500 300 0.48 0.95 170 5 

CICLOPEO ---           

 

Tabla 3. Dosificación por volúmenes en mezclas del concreto  

Fuente: Libro Concreto Simple.  
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Para la figuración y armado del acero de refuerzo, se verifico que  el diámetro, la 
distancia de los traslapos y recubrimiento, fueran los establecidos en planos 
estructurales. 

   6.1.1.1.1.  Columnetas en concreto de 3000 psi 

               
     Imagen 1. Instalación de formaletas para                  Imagen 2. Vaciado de mezcla para columnetas. 
     Columnetas. 

     6.1.1.1.2.  Pantallas en concreto 3000 psi 

                 
        Imagen 3. Instalación del acero de refuerzo            Imagen 4. Vaciado de concreto para pantallas.  
         y formaleteria para pantallas. 
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     6.1.1.1.3.  Dintel de concreto 2500 psi 

                  
       Imagen 5. Instalación del acero de refuerzo             Imagen 6. Fundida de dinteles. 
       para dinteles.   
 

     6.1.1.1.4.  Mesón en concreto 3000 psi, espesor=0.1 

                   
         Imagen 7. Instalación del acero de refuerzo            Imagen 8. Fundida de mesones. 

         para mesones.  
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 6.1.1.1.5.  Acero de refuerzo. 

                   
         Imagen 9. Figuración del acero de                          Imagen 10. Instalación del acero de  

         refuerzo.                                                                     refuerzo. 

  6.1.1.2. Mampostería 

En la construcción de los muros en mampostería se siguieron los lineamientos de 
las especificaciones técnicas para dicha actividad inspeccionando el proceso de 
ejecución, verificando calidad de los materiales y las herramientas utilizadas, al igual 
que la elaboración manual en obra del mortero de pega para la unión de los 
elementos y los planos para la ubicación de los muros. 

  6.1.1.2.1. Levante de muro en ladrillo-común 

                 
       Imagen 11. Verificando la nivelación.                       Imagen 12. Levante de muro en mampostería 
                                                                                             primer piso.                               
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Imagen 13. Levante de muro en mampostería segundo piso. 

     

   6.1.1.2.2. Levante de cuchilla en ladrillo - común 

                       
      Imagen 14. Levante de cuchilla.                                    Imagen 15. Construcción de cuchilla para  
                                                                                                cubierta. 

 6.1.1.3.  Pañete 

Esta actividad incluye el pañete allanado de muros externos e internos y la ejecución 
de filos y dilataciones, rigurosamente se inspecciono que se siguieran los 
lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas correspondientes de 
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cada ítem, para ser recibidos por Interventoría y dar inicio a las actividades de 
acabados. 

 

  6.1.1.3.1. Pañete allanado muro mortero 1:4 

                 
    Imagen 16. Inicio de pañete en muros interno.           Imagen 17. Marcación de muros en pañetes  
                                                                                             terminados.  

  6.1.1.3.2. Pañete impermeabilizado externo mortero 1:4 

                 
     Imagen 18. Pañete en muros                                       Imagen 19. Pañete externo en muros  

     externos-frontales.                                                        laterales. 
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  6.1.1.3.3. Filos y dilataciones mortero 1:4 

                 
     Imagen 20. Dilataciones en muros frontales            Imagen 21. Verificando aristas o filos. 

 

  6.1.1.4.  Salida de iluminación 

Esta actividad correspondiente a la instalación de la tubería eléctrica bajo la base 
de los pisos en la segunda planta, se verifico el suministro, transporte e instalación 
de materiales y accesorios para interruptores, puntos eléctricos toma corriente y 
caja eléctrica siguiendo con las especificaciones establecida en los planos. 

                  
     Imagen 22. Instalación de la tubería eléctrica            Imagen 23. Salida  de tubería eléctrica de  la                  
       de los laboratorios segunda planta.                            caja eléctrica a puntos eléctricos. 
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  6.1.1.5.  Pisos y bases 

Seguimiento y control de la preparación del mortero 1:4 para plantilla de piso con 
un espesor de 0.05 en la segunda planta dentro de los laboratorios y pasillos, con 
la finalidad de evitar la infiltración y como base para la nivelación e instalación el 
piso. 

                  
       Imagen 24. Puntos guías para la nivelación              Imagen 25. Plantilla de nivelación en piso 
       antes de echar plantilla                                                terminada. 

Finalizadas las labores correspondiente a la obra gris de la construcción de los 
laboratorios se dio comienzo a las actividades de acabados. 

 
Imagen 26. Vista lateral de la estructura finalizado la actividad de pañete. 
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  6.1.1.6.  Estuco 

La aplicación de estuco para acabados finales se le hizo seguimiento  de acuerdo a 
las especificaciones técnicas correspondiente a esta actividad para muros internos, 
externos y la aplicación de estuco bajo placa, la aplicación del estuco debía hacerse  
ocho días después de la elaboración de pañete, asegurando un acabado uniforme, 
controlando el consumo para evitar desperdicios. 

                   
     Imagen 27. Aplicación de estuco en muros             Imagen 28. Aplicación de estuco bajo placa  
       internos. 

 

  6.1.1.7.  Cubierta 

La instalación de la estructura metálica en cubierta incluye platinas, pernos, 
tirantillos, contravientos, pintura anticorrosiva y demás elementos necesarios para 
concluir a satisfacción el suministro y montaje de la totalidad de la estructura 
metálica. 

  6.1.1.7.1.  Estructura metálica – Cubierta  

La actividad fue contratada a todo costo donde el Ingeniero Residente superviso el 
montaje de la estructura, realizado por la cuadrilla designada por la empresa 
contratada para esta actividad; además de verificar la instalación de los paneles de 
acuerdo a los planos y el uso de los elementos de protección de los trabajadores. 
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       Imagen 29. Aplicación de pintura                               Imagen 30. Instalación de platinas sobre 
       anticorrosiva en las platinas.                                      cuchillas. 
 
 

  6.1.1.8  Torta  de desnivel impermeabilizada – Placa aligerada 

Se inspecciono la instalación de plantilla en placa aligerada para la evacuación de 
las aguas lluvias con una inclinación de 5%, se hizo la compactación manualmente 
con un pisón del material de relleno, se tomaron los respectivos puntos de referencia 
y se aplicó una mezcla de concreto pobre para emplantillar. 

                   
      Imagen 31.  Toma de puntos de referencia                 Imagen 32.  Aplicación de mezcla de concreto                     
      para la inclinación de la torta de desnivel.                 pobre encima del relleno compactado. 
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  6.1.2.  Verificar la calidad de los materiales de construcción 

En la ejecución de cada actividad  contratada se utilizaron diferentes materiales 

como: Cemento, Arena de rio, Acero, Ladrillos, Tubería, pegamento para tuberías, 

impermeabilizantes para el concreto, estuco,  los cuales debían ser verificados por 

el Auxiliar de Residencia antes de ser usados, teniendo en cuenta la procedencia, 

origen industrial, marcas, fecha de caducidad, transporte, almacenamiento libre de 

humedad, evitando riesgo de oxidación, corrosión o cualquier agente externo que 

alterara el material, además se hizo supervisión de sus características físicas que 

no presentaran daños o rupturas, que estuvieran en buen estado según los 

lineamiento de las especificaciones técnicas para obtener obras de calidad y no 

presentar inconvenientes futuros. 

 

                 
     Imagen 33. Almacenamiento del material en             Imagen 34. Transporte de agregados en la  
     bodega sobre tableros.                                                Zona de descargue. 

 

  6.1.3.  Verificar la calibración de los equipos y elementos de medición 

Mensualmente se tenía programada la verificación de equipos, herramientas y 
elementos de medición utilizados por el personal obrero, para garantizar la correcta 
ejecución de las actividades. Los equipos como el vibrador para concretos, 
cortadora eléctrica y equipo de formaletería (Andamios, Parales, Tableros), la 
calibración se realizó de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o 
proveedores. 
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Las herramientas menores y equipos de medición se verifico su calibración y sus 
características físicas como desgaste, daño  y en general cualquier indicio de su 
mal estado que no sean aptos para la ejecución de las actividades o que pudieran 
causar lesiones a los trabajadores. 

 

  6.1.4.  Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones para el acero de 
refuerzo establecida en los planos 

En la figuración y armado del acero de refuerzo para las estructuras se debía 
supervisar la ejecución de la actividad en el lugar destinado en obra para dicha labor 
y seguir rigurosamente las especificaciones del Diseñador establecidas en planos 
estructurales, asegurando que se utilizara diámetros, números de varillas 
correspondiente,  distancia de los traslapos y recubrimiento. 

 

  6.1.5.  Control del ingreso del personal del Contratista a la obra 

Diariamente se tomo la asistencia del personal obrero para efectos de control del 
contratista, con la finalidad de realizar la nómina para el pago quincenal. 

 

  6.1.6.  Inspeccionar la ejecución del plan de seguridad industrial y el uso de 
elemento de protección personal 

En la búsqueda de un ambiente laboral adecuado y libre de cualquier condición 
peligrosa que afecte la integridad física de los trabajadores o los recursos de la 
empresa se hizo inspección de la ejecución del plan de seguridad industrial y el uso 
de los EPP (Elementos de Protección Personal). Entre las actividades realizadas 
para disminuir o mitigar causas de accidentes fueron: 

 

 Programa de inducción, elaboración y establecimiento de normas de higiene 
y seguridad. 

 Visitas de inspección. 

 Programa de manejo de residuo, orden, limpieza y aseo dentro de la obra. 

 Dotación de los elementos de protección personal para la ejecución de 
actividades. 
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Imagen 35. Visita de inspección.                              Imagen 36.  Jornadas de aseo en la obra. 

 

 
Imagen 37. Verificar el uso de los EPP. 

 

  6.1.7.  Participar en  los Comités Técnicos 

Los eventos y novedades transcurridos a lo largo de la ejecución de las actividades 
fueron anotados diariamente en el libro de obra como constancia para efectos de 
control del Contratista e Interventor, se presentaron algunos inconvenientes como 
problemas climatológicos, demora en la entrega de material por parte del proveedor 
o proceso de ejecución de las actividades, los cuales fueron discutidos en los cuatro 
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comités técnicos realizados a final de cada mes, donde Interventoría daba 
recomendaciones para no presentar atrasos y que el contratista pudiera cumplir con 
el tiempo, el presupuesto y calidad del proyecto. 

 

  6.1.8.  Realizar las Actas de Comité 

Acta de comité técnico se realizó con el formato facilitado por la empresa. 

 

 

 

Figura 3. Formato modelo acta de comité técnico. 
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  6.1.9.  Diligenciar los Informes Mensuales para ser entregados a Interventoría 
 
En los primeros (5) cinco días del mes se debía hacer entrega de un informe 
mensual a interventoría realizado por el auxiliar de residencia correspondiente al 
mes finalizado como evidencia del estado de la  obra hasta la fecha que contiene 
las siguientes generalidades del contrato de obra:  
 

 Informe Contractual: Una descripción general del proyecto (localización de la 

obra, ficha técnicas de contrato, garantías de vigencias, pólizas y 

parafiscales). 

 Informe Técnico: Descripción de las actividades realizadas (Curva de 

avance, calidad de las actividades y de los materiales, climatología). 

 Informe Administrativo: Maquinarias y equipos utilizados, mano de obra 

contratada. 
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 Informe Financiero: Manejo del anticipo, este ítem realizado con ayuda del 

supervisor del proyecto. 

 Conclusiones.  

 
 

6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Figura 4. Cronograma de las actividades del plan de trabajo. 

 

7. RESULTADOS 

 

En el transcurso de la ejecución de las actividades asignadas se presentaron 
algunos contratiempos mencionados anteriormente como problemas climatológicos 
y demora en la entrega de material por parte del proveedor que terminaron 
afectando el proceso de ejecución de las actividades respecto a lo programado, 
donde se tomaron las medidas necesarias aumentando las horas laborales algunos 
domingos y festivos y exigiendo al proveedor la entrega a tiempo de los materiales 
obteniendo como resultado actividades de obras terminadas en la fecha establecida 
además se siguió rigurosamente las especificaciones técnicas en cuanto proceso 
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de ejecución, materiales y herramientas utilizadas para la entregar a conformidad 
de interventoría todas las obras contratadas hasta la fecha. 

Llevar de forma organizada la información relacionada con el proyecto permitió 
realizar las demás labores administrativas asignadas por la empresa con la entrega 
de las actas de comités e informes mensuales, logrando cumplir con la calidad, 
tiempo y presupuesto del proyecto. 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El seguimiento y control de las actividades de obra debe hacerse diario de 
forma responsable y oportuna, para evitar posibles inconvenientes o 
percances que puedan obstruir  el buen funcionamiento de los laboratorios y 
futuros problemas a la empresa contratista, por eso es importante de la 
presencia continua del residente y del Interventor en la obra. 
 

 Antes de empezar las labores asignadas es fundamental realizar una visita 
técnica para conocer el estado actual de la obra, además conocer 
previamente las actividades se van a ejecutar, la disponibilidad de equipos y 
materiales a utilizar ya que esto nos permite un buen desarrollo y el logro de 
resultados satisfactoria. 

 

 Es vital seguir la programación y las fechas establecidas para las labores 
asignadas, llevar un control  de la entrega de las actividades de obras para 
el cumplimiento del tiempo establecido en el contrato, es de gran ayuda llevar 
un registro fotográfico de cada una las actividades y tener claridad del avance 
físico de la obra al momento de realizar los informes mensuales  o llevar de 
forma escrita en el libro de obra los eventos y novedades para hacer 
seguimiento durante los comités técnicos. 
 

 En proyectos relacionados con la construcción de obras civiles se debe tener 
una buena comunicación entre todo el personal involucrado, informando, 
actualizando o haciendo intercambio de ideas con toda la información 
relaciona a la obra para poder resolver de forma eficaz cualquier percance 
que se pueda presentar. 
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 Se debe hacer la calibración, mantenimiento y el uso adecuado de los 
equipos y herramientas utilizados en la ejecución de las actividades de obra 
para evitar cualquier tipo de eventos que generen atrasos o puedan poner en 
peligro la integridad física de los trabajadores de la empresa. 
 

 Es de suma importancia la utilización de los elementos de protección 
personal y el seguimiento del plan de seguridad industrial con el fin de evitar 
accidentes que puedan ocasionar retrasos, problemas a la empresa o algún 
perjuicio para los trabajadores. 
 

 Durante la ejecución de las actividades se deben verificar las medidas en 
campo con la de los diseños que puedan ocasionar incoherencia con el 
cálculo de cantidades de obras y no ser recibidas por Interventoría. 
 

 En el campo laboral es vital saber trabajar en equipo, el buen desarrollo 
laboral de cada una de las personas involucradas en el proyecto permite 
obtener buenos resultados alcanzando un mismo. 

 

 Las actividades asignadas fueron desarrolladas con interés y compromiso 
para alcanzar los objetivos propuestos como pasante, con una actitud de 
aprendizaje poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de 
mi formación profesional.  

 

  Llevar de forma organizada el manejo de información de obra y cumpliendo 
con responsabilidad cada una de las actividades asignadas en campo, se 
cumplieron satisfactoriamente las labores administrativas y técnicas 
asignadas por la empresa, por un lado haciendo entrega del informe mensual 
describiendo el avance físico y administrativo del proyecto, la participación 
de comité técnico donde se discutieron cada uno de los eventos transcurridos 
en obra, con propuesta de ideas para alcanzar los objetivos y la entrega a 
satisfacción a Interventoría de las actividades  ejecutadas durante estos 
cuatro meses. 
 

 La parte técnica como administrativas son igual de importantes, se 
complementan entre sí y deben ser planeadas con anterioridad para lograr 
que el proyecto en ejecución pueda cumplir con el tiempo, la calidad y 
presupuesto. 
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9. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 
El desarrollo de estas prácticas permitió afianzar los conocimientos y aprendizajes 
obtenidos a lo largo de mi formación académica, en la ejecución de las labores que 
fueron asignadas en obra, aprendiendo a plantear soluciones y proponer ideas para 
las dificultades que se presentaron y que solo se puede evidenciar en una situación 
real.  Fue de gran ayuda llevar de manera organizada la información recolectada en 
obra, ya que permitió cumplir a tiempo con la entrega de los informes mensuales y 
la socialización de los eventos transcurridos durante los comités técnicos. 

En la ejecución de las actividades fue  importante conocer ampliamente el proyecto 
a desarrollar, es decir, lo que se iba hacer y la forma cómo se iba hacer, desde 
equipos, herramientas y  materiales que se van a utilizar, hasta el conocimiento y 
capacidades de cada uno de los trabajadores, ya que son un factores que influye 
de manera directa en el avance de obra y calidad del producto final; por eso es 
necesario hacer un control diario de cada uno de los aspectos mencionados, si no 
son controlados a tiempo pueden afectar el desarrollo del proyecto. 
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11. ANEXOS 
 

 Localización de los laboratorios dentro de la institución.  
  

 

 
 

 
 

 Ubicación de los mesones del laboratorio 1. 
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 Acero de refuerzo en las columnas 
 

 
 

 

 Despiece de ganchos y traslapos 
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 Sección transversal de la estructura. 
 

 
 

 Fachada frontal de la estructura. 
 

 


