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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  

TITULO:   ASISTENCIA TECNICA EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN, ENFOCADAS AL 
CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO MONTSERRAT, UBICADO EN 
BUCARAMANGA SANTANDER  

      
AUTOR(ES):   JOHAM DAVID CASTELLANOS CRIOLLO 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   NESTOR IVAN PRADO GARCIA  

      
RESUMEN 

En un proyecto de tal magnitud como lo es Abadías condominio la calidad de los procesos constructivos es 
algo crucial y de vital importancia, es por esto que URBANAS S.A. prestigiosa constructora de la región, 
siempre se ha caracterizado por sus delicados acabados y terminaciones. En el presente informe de práctica 
empresarial se describen las actividades realizadas y supervisadas en el proyecto Montserrat, las cuales fueron 
enfocadas al control de calidad según lo establecido en las normas y en el plan del proyecto; buscando como 
fin la satisfacción del cliente cuando reciba el producto.  

      

PALABRAS CLAVE:     

  

  Control, seguimiento procesos, supervisor, ejecución.  
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TITLE:   TECHNICAL ASSISTANCE IN CONSTRUCTION WORK, FOCUSED ON THE 
QUALITY CONTROL OF THE PROJECT MONTSERRAT, LOCATED IN 
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ABSTRACT 

In a project of such magnitude as Abadias condominio is the quality of the construction processes is 
something crucial and vital, therefore, that Urbanas S.A. prestigious Builder of the region, has always been 
characterized by its delicate finishes and styles. This practice report describes the activities carried out and 
supervised in the Montserrat project, which were focused on quality control as set out in the rules and in the 
quality of the project plan, looking for end customer satisfaction when you receive the product.   

      

KEYWORDS:     

  

  Control, monitoring, processes, supervisor, execution.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde su formación en 1923, la urbanizadora David Puyana S.A. se ha caracterizado por su 

gran aporte al desarrollo de Santander, siendo los encargados del avance de importantes sectores 

como Sotomayor, cabecera y cañaveral. 

 

En la actualidad, Urbanas S.A. cuenta con grandes proyectos en la región como Punta 

Ruitoque, Náutica Bay, Casa 40, Montserrat; adicional de proyectos a nivel nacional como Véneto 

en la ciudad de Cartagena, Reserva Cardales en Barrancabermeja y Monteverde en Tocancipá. 

 

Adicionalmente, estos proyectos se han caracterizado por ser construidos siempre con los 

mejores materiales del mercado y por contar con los mejores profesionales. Prestando gran 

importancia a como se llevan los procesos constructivos y el desarrollo de la implementación del 

plan de calidad en cada uno de los proyectos.  

 

En el siguiente informe de avance se detallarán las funciones que fueron designadas durante el 

tiempo de práctica establecido entre la empresa Urbanas S.A. y la Universidad Pontificia 

Bolivariana; con el fin de afianzar los conocimientos, aplicarlos durante el desarrollo del proyecto 

Montserrat y cumplir con los objetivos planteados en el plan de trabajo. 

 

Durante este periodo de tiempo transcurrido de prácticas, se han realizado las actividades 

enfocadas al cumplimiento del plan de calidad establecido para el proyecto. Para ello, se aplicó los 

conocimientos adquiridos en la universidad en el área de presupuestos y cantidades de obra, 

adicional de la supervisión técnica en actividades de urbanismo y el registro fotográfico de avance 

semanal del proyecto. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Brindar apoyo en labores administrativas y de construcción enfocadas al cumplimiento del 

plan de calidad establecido por la empresa Urbanas S.A. en el proyecto Montserrat. 

 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Supervisar que los procesos de muestreo se realicen según los parámetros establecidos. 

 

Realizar los debidos informes sobre el seguimiento y control de calidad de los materiales 

usados en obra. 

 

Llevar un control de los registros de calibración y vigencia de los diferentes equipos usados 

en obra. 

 

Conocer el cronograma de actividades y normas de seguridad en el trabajo establecidas para el 

proyecto. 
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3. GLOSARIO 

 

Control de calidad: la definición de la norma ISO 9000 establece que el control de calidad es 

parte de la gestión, centrada en el cumplimiento de los requisitos. 

 

Supervisión técnica: esta hace referencia a la labor donde se verifica que la construcción se 

realice de acuerdo a los planos, diseños y especificaciones establecidas por el diseñador estructural 

o calculista. 

 

Sistema tipo túnel: el sistema túnel o sistema outinord se puede definir como un 

procedimiento de industrialización de obra en gran volumen, que permite la construcción rápida 

en base al principio de rotación diaria de formaleta, permitiendo así velocidad en la construcción 

con baja ocupación de personal. 

 

Seguridad industrial: es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la 

prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir 

daños a las personas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

En 1923, Alejandro Puyana Martínez conformó junto con sus familiares, sucesores de David 

Puyana S.A., una de las primeras sociedades anónimas fundadas en Santander. Desde entonces y 

hasta hoy, con seguridad esta es la empresa que más ha influido en la conformación y el 

crecimiento urbanístico del área metropolitana de Bucaramanga. Sin olvidar, la gran experiencia 

y auge que esta sociedad ha tenido; pues a mediados de los años 30 pudieron desarrollar el barrio 

sotomayor y sobre los años 40 se dio inicio a el urbanismo y la construcción del barrio cabecera. 

 

Posteriormente en 1949, con el liderazgo y la visión de Armando Puyana Puyana, los mismos 

socios transformaron la sociedad en Urbanizadora David Puyana S.A. – URBANAS S.A. 

Continuando su arduo camino de experiencia, en los años 70, donde fue el inicio del desarrollo del 

sector de cañaveral, una de las piezas fundamentales en el crecimiento metropolitano. En décadas 

recientes, el desarrollo de Ruitoque Condominio y la Mesa de Ruitoque son un ejemplo más de 

visión y excelencia urbanística. No obstante, es importante destacar cómo en medio de esta amplia 

trayectoria urbanizadora, URBANAS también ha sido constructora de múltiples proyectos de 

vivienda social, centros comerciales, parques industriales y construcciones institucionales. 

 

Hoy, la empresa tiene una visión de futuro renovada; un portafolio de quince (15) proyectos 

inmobiliarios de excelente ubicación y diseño, que seguirán transformando y modernizando el 

entorno urbano del área metropolitana de Bucaramanga, y de otras ciudades del país, como 

Barrancabermeja y Tocancipá. En pocas palabras, se puede decir que, URBANAS está totalmente 

comprometida con la construcción de las ciudades del mañana a través de espacios que generan 

prosperidad colectiva y progreso individual; apoyados en la excelencia y funcionalidad de sus 

diseños. [5] 
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4.1 Estructura Organizacional 

 

A continuación, mediante un gráfico se evidenciará la organización interna de la empresa 

URBANAS S.A, donde se desarrolló el proceso de práctica empresarial; allí se observarán las 

distintas estructuras de mando, desde su mayor rango, hasta su nivel más sencillo. 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Tomado directamente de la base de datos de la empresa URBANAS S.A 

 

 

4.2 Misión 

 

URBANAS S.A quiere desarrollar proyectos inmobiliarios innovadores de alta calidad con 

atractivas zonas comunes y servicios complementarios, generando entornos urbanos acogedores 

que atiendan las necesidades de familias y usuarios en ciudades con desarrollo sostenible; dando 

mayor sostenibilidad a los colaboradores, valor a sus clientes y rentabilidad para sus accionistas. 

[5] 

 

 

Nivel 1: Presidencia Ejecutiva

Nivel 2: Gerentes y Directores de
Proyecto

Nivel 3: Jefes, Directores de obra

Nivel 4: Coordinadores Grandes, Trabajo Social, Arquitecto
de reformas, Programadores de Obra, Residentes.

Nivel 5: Analistas, Cajera, Supervisores, Inspectores, Asistentes
grandes, Auxiliares , Administradoras, Operadores de Maquinaria
Pesada, Almacenistas, Coordinadores Pequeños.

Nivel 6: Tramitadores, Asistentes pequeños, Secretarias de Obra, Operadores
de Maquinaria Liviana, Tomador de Muestras, Auxiliares Operativos (Llaveros,
Ayudantes), Macaneador, Servicios Varios y Generales, Recepcionista,
Instalador de Protección, promotores de ventas, macaneador, oficiales,
Inspector de SST
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4.3 Visión 

 

En el 2021 URBANAS S.A, será una empresa constructora fortalecida con un crecimiento 

interanual sostenible, con presencia a nivel nacional y nuevos negocios en la cadena de valor; 

destacándose por su eficiencia operacional, el cumplimiento a sus clientes y un equipo humano 

integral. [5] 

 

4.4 Valores corporativos 

 

Productividad y cumplimiento, transparencia, calidad y ejecución rigurosa, innovación y 

sostenibilidad. [5] 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Figura 2. Imagen del conjunto Montserrat. 

Fuente: Tomado directamente del plan de calidad Montserrat. 

 

Montserrat es uno de los conjuntos de apartamentos que hace parte del proyecto Abadías 

Condominio. El proyecto consiste en la construcción de 4 torres, las cuales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

Agrupación tipo 1: consta de una torre de apartamentos de 19 pisos y otra torre de 21 

pisos. (Torre 1 y Torre 2 respectivamente).  

Agrupación tipo 2: consta de una torre de apartamentos de 21 pisos y otra torre de 19 

pisos. (Torre 3 y Torre 4 respectivamente). 

 

El conjunto Montserrat tiene apartamentos con áreas construidas entre 79.99 m² y 90.86 

m²; 4 viviendas por piso, 4 tipos de apartamentos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4), 320 
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apartamentos en total, 3 niveles de sótanos, piscina sin fin con playa para adultos, piscina de niños, 

zona húmeda y dotaciones en cada una de estas áreas.  

 

Además, cuenta con jacuzzi, salón de piscina, baños turcos para hombres y mujeres, salón 

social, cancha múltiple recreativa, juegos de niños (módulos de juegos infantiles, texturas de piso, 

zona de estancia), plazoleta y senderos. 
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6. DESARROLLO  

 

6.1 Desarrollo del plan de trabajo 

 

Durante este periodo de tiempo, se han realizado las siguientes actividades, desempeñando 

el cargo de auxiliar de obra en el proyecto Montserrat perteneciente a Urbanas S.A. 

 

 

6.1.1 Supervisión en los procesos de fundidas de zonas de urbanismo. 

 

Se llevó a cabo la supervisión técnica en procesos de fundida de zonas de urbanismo en los 

tres pisos de sótanos de la torre 1 y torre 2, encargándome del cumplimiento de los parámetros y 

diseños entregados por la arquitecta y el correcto armado de formaletas y mallas electro soldadas 

(ver figura 3). Se llevó un orden de fundida, de tal manera que no se interrumpiera el paso por las 

escaleras y tampoco se dañara el proceso de fundida; para ello, se colocó cinta para prohibir el 

paso y tablones altos para evitar huellas en el concreto fresco (ver figura 4). 

 

 

 

Figura 3. Armado de formaleta para 

fundida. 

 

 

          Figura 4. Andén fundido y nivelado. 
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6.1.2 Cálculo de cantidades 

  

Se realizaron los cálculos de volúmenes de concreto de zapatas, vigas de amarre, 

volúmenes de excavación y de columnas de los sótanos de la fase 2 del proyecto Montserrat. Con 

ayuda de los planos estructurales del proyecto, del software Microsoft Excel y teniendo en cuenta 

las alturas y las áreas de cada una de las zapatas, vigas y columnas; obtuve los volúmenes de 

concretos necesitados. 

 

6.1.3 Verificación de Flexómetros 

 

Se revisó el estado de los flexómetros del personal de la obra, según lo establecido en el 

plan de calidad; esta revisión se debe hacer cada dos meses. En la revisión se observó que la cinta 

está marcada correctamente, es decir, que no se encuentra oxidada o con manchas que dificulte las 

medidas. El flexómetro es marcado con una marquilla que lleva el logo de la obra y la fecha de 

revisión (ver figura 5); de la misma manera se marca la cinta con una firma para evitar que se 

revise dos veces o más el mismo flexómetro y de esta manera se puede llevar un control del buen 

estado de los implementos del personal, evitando errores de medición.  

 

 

 

 

Figura 5. Flexómetro en buen estado. 

 

Figura 6. Flexómetro oxidado en mal estado. 
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6.1.4 Registro fotográfico del proyecto 

 

En este apartado, se llevó el registro fotográfico del avance en general del proyecto según 

lo establecido en el plan de calidad, este registro se debe llevar semana a semana todos los meses 

donde se evidencie el avance en general del proyecto y de las actividades que se hicieron cada 

semana; con el fin de tener material de soporte para la realización de informes mensuales e 

informes de avance. 

 

6.1.5 Pruebas de estanqueidad 

 

Se desarrollaron las pruebas de estanqueidad a las redes de las jardineras y de los baños del 

salón social según los parámetros establecidos en la norma, y teniendo en cuenta el registro de los 

formatos ya estipulados por Urbanas S.A. La prueba consistió en llenar la red a ensayar hasta cierto 

nivel del sifón y tomar con el flexómetro la medida desde la lámina de agua al borde del sifón; 

luego se dejó por un tiempo mínimo de 4 horas y se volvió a tomar la medida de la lámina de agua 

(ver figura 7). Mientras la prueba está en ejecución se coloca un tapón de inspección el cual es 

removido una vez finalizada la prueba y se conecta la red a la bajante (ver figura 9). 

La prueba fue aprobada ya que la medida final después del tiempo de prueba coincidía con la 

medida inicial. Para las pruebas de estanqueidad se maneja un rango de aceptación del 1%. [1] 

 

 

 

Figura 7. Medición para prueba de 

estanqueidad. 

Figura 8. Red de sifones con tapones y 

llena para la prueba. 
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Figura 9. Red de sifón taponada a la espera de 

terminación de prueba para conectar a la bajante. 

 

 

6.1.6 Pruebas de hermeticidad 

 

Aquí, se hicieron las pruebas de hermeticidad a la red de inyectores, aspiradoras y fondo 

de la piscina de adultos y de niños, verificando que se cumpliera con lo estipulado por la norma, 

la cual refiere que se debe llenar las líneas que se van a probar a 150 psi durante un tiempo mínimo 

de 4 horas, en el que hay que estar constantemente observando que no existan fugas ni goteos en 

los empalmes (ver figura 10). Después de las 4 horas se revisa de nuevo el manómetro y se asegura 

que no tenga perdidas de presión, teniendo una tolerancia máxima del 2%. Además, se debe llevar 

un registro de los formatos correspondientes que tiene la empresa Urbanas S.A para el control de 

calidad (ver figura 12). [6] 
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Figura 10. Manómetro utilizado a 150 psi. 

 

Figura 11. Red de piscinas ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Formato de control de prueba. 
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6.1.7 Pintura de perlines y riostras 

 

Se verificó que se realizara de manera adecuada la aplicación del anti corrosivo, lijado y 

capa de pintura para evitar grumos o parches visibles y no estéticos en los perlines y riostras del 

primer sótano de ambas torres; las cuales se les aplica capa de anticorrosivo, una vez seco, se lijan 

perlines y riostras para aplicar una capa pareja de pintura (ver figura 13 y 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Unión de perlin y riostra sin aplicación     Figura 14. Unión de perlin y riostra con aplicación. 

 

6.1.8 Elaboración de muestras de mortero 

 Se realizó la toma de muestras de cilindros de mortero en los apartamentos de ambas torres, 

cumpliendo con las normas técnicas establecidas de muestreo y de realización, las cuales 

dictaminan que se deben hacer en moldes de 3 pulgadas tomando una muestra representativa del 

apartamento, al cual se aplica el mortero y se realiza tres cilindros para las edades de 14 días ,28 

días; seguido a ello, se deja uno como testigo por si el seguimiento no arroja los valores esperados 

el cual se debe fallar a la edad de 56 días.[2] Estas muestras se hicieron cada 2 pisos, una vez 

hechos y curados los cilindros, se coordinó con URBANAS S.A y el laboratorio ya establecido; 

para que se recogieran los especímenes. Este laboratorio sube directamente a la plataforma los 
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informes de los resultados de los ensayos, para poder descargarlos y archivarlos en un A-Z y en 

una hoja de seguimiento en Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cilindros de mortero. 
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Figura 16. Reporte entregado por concreservicios. 

 

 

6.1.9 Elaboración de muestras de concreto 

 

          Se realizó la toma de muestras a las viguetas del buitrón exterior de desfogue de la planta 

eléctrica, cumpliendo con las normas técnicas establecidas para la elaboración de especímenes de 

concreto en obra. Las cuales dictaminan que los moldes para la elaboración de las muestras de 

concreto deben ser de acero, hierro fundido o cualquier otro material no absorbente y no reactivo 

con el concreto. [2] (ver figura 17 y 18) Estas muestras son enviadas al laboratorio establecido por 

la empresa, en este caso CONCRESERVICIOS para ser ensayadas a las edades de 7, 14 y 28 de 

acuerdo con lo establecido en la NTC 673 ensayo de resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto. [3] 
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          Mediante los informes enviados por concreservicios de los especímenes fallados a 

compresión, se puede realizar un seguimiento a la curva de crecimiento del concreto y prever si a 

los 28 días se obtendrá la resistencia optima (ver anexo 1). 

          Dicha toma de muestras se realizó piso por medio en la torre 1 la cual consta de 21 pisos. 

 

         

     Figura 17. Cilindros para elaboración                         Figura 18. Cilindro elaborado 

 

 

6.1.10 Supervisión del buitrón exterior de desfogue 

 

Se procedió a la supervisión técnica de la construcción del buitrón que protege el tubo de 

desfogue de la estación eléctrica, ubicada en el sótano tres; su construcción consta de mampostería 

y una vigueta de concreto de 3500 psi y acero cada piso. Allí, se realizó 1 piso por día, debido a la 

vigueta que se iba fundiendo después de la mampostería. El avance de construcción que tuvo fue 

de 1 piso diario, debido a que cada piso se debía fundir una vigueta, una vez fundida se debía dar 

un tiempo de fraguado a esta para seguir con la colocación de la mampostería que cubre el tubo de 

desfogue (ver figura 19 y 20). 
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Figura 19.  Inicio de construcción buitrón. 

 

Figura 20. Avance de construcción  

 

 

 

Figura 21. Avance de construcción buitrón. 

 

Figura 22. Vista superior. 
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6.1.11 Pruebas a redes de gas 

Se ejecutaron las pruebas de control a las redes de gas, las cuales constaron de un ensayo 

de hermeticidad a cada uno de los puntos de gases de los apartamentos de ambas torres. Para la 

realización de este ensayo se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

 El ensayo debe realizarse a temperatura ambiente con aire o gas inerte; se prohíbe el uso 

de oxígeno, agua y gases combustibles para este propósito. 

 Cuando se utilicen sellantes anaeróbicos en las conexiones roscadas, se debe tener claro 

que haya transcurrido el tiempo de curado especificado por el fabricante del producto. 

 

  

Figura 23. Diagrama de ubicación de los 

centros de medición. 

Figura 24. Instalación de manómetros. 

 

 

Sin embargo, este ensayo consistió en el llenado de la tubería mediante un compresor de 

aire hasta 40 psi; estos fueron medidos con manómetros calibrados, los cuales iban ubicados en 

las bocas de cada tubo a utilizar. El tiempo de ensayo que se tuvo en cuenta fue dependiendo de 

esta tabla, la cual pertenece a la NTC 2505 (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Rangos de presiones para prueba de hermeticidad. 

  

Continuando con lo anterior, si pasado el tiempo del ensayo a la hora de tomar la presión 

final se presenta una perdida, se da paso a revisar las puntas de conexión donde está ubicado el 

manómetro y las puntas dentro del apartamento que presenta la falla; una vez encontrada la fuga 

se procede a realizar nuevamente el ensayo. [4] 

Dichas pruebas debían quedar registradas en el formato CTR-FO-24 Formato de control de 

redes internas, este formato es establecido por urbanas S.A. en su plan de calidad para llevar un 

control de las pruebas realizadas al detalle (ver anexo 2). 

 

6.1.12 Enchape y aplicación de brecha 

Se realizaron labores de supervisión a los trabajos de la cuadrilla encargada del enchapado 

de los sectores del cuarto de basuras, administración y portería. Como encargado de calidad, se 

verificó la plomada utilizada y de la nivelación, teniendo en cuenta el alineamiento de brechas, 

losas y la aplicación de la pega; las cuales se realizaron con llana, contando con la suficiente 

cantidad y evitando vacíos que generen daños a futuro. 

  

Figura 25. Aplicación de pegante. Figura 26. Baldosa colocada y nivelada. 



32 
 

  

Como recomendación final de soporte a la hora de instalar, se deben seguir las 

recomendaciones establecidas por el fabricante; por ejemplo, para la aplicación de la brecha, se 

debe usar una boquilla, para que sea más fácil y sencillo los trabajos de aplicación y que 

posteriormente se dé un brechado adecuado y parejo; todo ello, para no contaminar más zonas con 

los sobrantes de brecha (ver figura 27). 

  

 

Figura 27. Cuarto de basura enchapado y en 

proceso de brechado. 

 

Figura 28. Instalación de enchape en portería 

y lobby. 
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7. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

Basados en las políticas del SGC (Sistema de Gestión de Calidad), Urbanas S.A desarrolló 

sus labores; en las que tiene como fin diseñar, comercializar y construir proyectos inmobiliarios y 

construcciones para terceros, considerando que serán las “ciudades del mañana” en Colombia. 

Por otra parte, el auxiliar de calidad tiene como funciones realizar el seguimiento al plan de 

calidad, comprobar que se esté realizando los procedimientos constructivos según lo establecido. 

Durante este periodo se realizaron las siguientes tareas enfocadas al cumplimiento y control del 

plan de calidad:  

 Se desarrolló el plan de calidad establecido para el proyecto Montserrat, según las 

novedades presentadas durante este periodo de prácticas. 

 Se supervisó la técnica en procesos de armados de formaletas y colocación de mallas 

electro soldadas de refuerzo, para fundidas de zonas de urbanismo en las 3 plantas de 

sótanos de las 2 torres de la fase 1. 

 Se realizó especímenes de concreto y mortero en las obras, según la normatividad 

estipulada para la toma de muestras, elaboración y curado de especímenes en obra. 

 Se asistió a la capacitación enfocada en la normatividad de muestreo y elaboración de 

especímenes a cargo del proveedor de la obra (Holcim). 

 Se ejecutaron las pruebas de hermeticidad en redes hidráulicas y de estanqueidad para redes 

sanitarias, según lo estipulado en el control de calidad de obra.  

 Se verificaron la calidad a flexómetros usados por el personal presente en obra, con el fin 

de evitar mediciones erróneas afectando la calidad de la actividad en la cual se esté 

utilizando. 

 Se hizo el seguimiento a las pruebas de hermeticidad de las redes de gas, según la NTC 

2505 y los formatos y parámetros estipulados en el control de calidad. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es primordial la inducción al comienzo de la práctica a cargo del inspector de seguridad 

industrial, pues allí se conocen las políticas de seguridad de la obra y como informar al inspector 

en caso tal de que se evidencie algún riesgo para los demás. 

Se debe tener conocimiento del plan de calidad y sus anexos establecidos para un buen control 

en los procedimientos y actividades, verificando así la vigencia de certificados de los diferentes 

equipos utilizados en obra. 

Es importante la revisión de los instrumentos de medición del personal para evitar datos 

erróneos que puedan llegar a causar retrasos o entorpecimientos en la programación de la obra. 

La toma de muestras y el registro de los resultados de los ensayos de mortero y concreto, es de 

gran importancia para llevar un control de los porcentajes de desarrollo según las edades a las que 

se fallen; para de esta manera poder saber si a los 28 días establecidos para la resistencia esperada 

se puede obtener el porcentaje esperado. 

A la hora de realizar pruebas con manómetros es recomendable que previamente se realice la 

calibración de los manómetros que se vayan a usa, mediante un manómetro patrón y el armado de 

una flauta. 

Tener claridad sobre los anexos del plan de calidad ya implementado para el proyecto es de 

vital importancia, ya que en estos documentos se encontrarán las actividades, procesos, pruebas y 

ensayos para cada uno de los materiales utilizados en obra. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. Informe de ensayo a compresión de vigueta a los 28 días del buitrón de desfogue. 
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ANEXO 2. CTR-FO-24 Formato de control de redes de gas internas. 

 


