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La Metodología General Ajustada (en adelante MGA) “es una aplicación informática que 
sigue un orden lógico para el registro de la información más relevante resultado del 
proceso de formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública” 
(Planeación); actualmente, el municipio de El Retiro cuenta con un presupuesto 
promedio de $72.782.188.142.50 pesos colombiano COP de los cuales, el 62% es 
destinado para proyectos de inversión pública. Sin embargo, el municipio cuenta con 
falencias en la formulación de los proyectos ocasionando retrocesos en la viabilización 
de los mismos. Por ende, se buscará la creación de una guía que permita mejoras en el 
proceso de formulación y viabilización de proyectos públicos, que mejorará la eficiencia 
de los servidores públicos y personal responsable de la gestión de estos proyectos   
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INTRODUCCION 

El Presupuesto anual del Municipio de El Retiro es de un monto promedio de COP 

$72.782.188.142.50.oo. De este presupuesto se destina un porcentaje de 62% para proyectos de 

inversión pública, es decir, los proyectos de inversión corresponden a una destinación 

considerable de los recursos municipales. La Secretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico debe 

viabilizar en el año aproximadamente 60 proyectos de inversión. La viabilización consiste en un 

examen del proyecto de inversión respecto a los siguientes factores: alineación con respecto al 

Plan de Desarrollo Municipal, problema y justificación de la necesidad, concordancia 

presupuestal entre el rubro y los recursos para la inversión y cumplimiento de los indicadores del 

Plan de Desarrollo. Todo lo anterior, con el fin de ejecutar los planes y programas que se 

establecieron en el Plan de Desarrollo de la Entidad.  

Para dar viabilidad a estos proyectos, el municipio de El Retiro dispone de dos 

funcionarios los cuales no solo se encargan de la revisión y viabilización de los proyectos, sino 

que además de otras actividades propias de su cargo; la revisión que se realiza a cada proyecto es 

exhaustiva y se hace énfasis en: elaboración de marco teórico, presupuesto asignado, línea del 

plan de desarrollo e indicador del mismo plan. Todo ello ajustado a las condiciones de la MGA. 

Desde la oficina responsable de esta función, se evidencia cierta confusión en los 

funcionarios encargadas en la formulación de proyectos bajo esta metodología, ocasionando 

retrocesos y a veces re-procesos en la viabilización de sus proyectos y por ende demoras en la 

ejecución de las actividades afectando la comunidad beneficiada; es importante tener en cuenta 

que el 80% de los proyectos presentados son devueltos por inadecuada formulación, tanto así, 

que la persona encargada de la viabilización de estos proyectos se ve en la tarea de rediseñar el 



9 
 
 

proyecto presentado bajo los criterios del MGAWEB para que este pueda ser viabilizado en el 

menor tiempo posible. 

Por estas razones, en la oficina de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico se ha 

identificado la necesidad de estandarizar el proceso y de establecer herramientas claras y de 

común conocimiento, de modo que todas las personas involucradas en el proceso tengan el 

mismo contexto y que cualquier funcionario del nivel técnico en adelante, esté en la capacidad de 

formular y tramitar adecuadamente un proyecto de inversión en la etapa de viabilización 
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1 ESTADO DEL ARTE 

La aplicación de la MGA se sustenta, en primer lugar, desde el punto de vista normativo, 

en la aplicación de las políticas de planeación y gestión definidas en este caso por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual tiene a su cargo “la coordinación y 

diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la 

planeación de las entidades del Gobierno nacional y los demás niveles de gobierno; la 

preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector público…” (Departamento Nacional de Planeación, 2017). En 

segundo lugar, la MGA cómo instrumento para la formulación y gestión de proyectos de 

inversión pública se sustenta en las definiciones y conceptos desarrollados por la doctrina 

relativos a la gestión de proyectos, y de forma particular, los proyectos de inversión pública. 

1.1 Marco Teorico 

La base teórica para la construcción de una guía metodológica para la viabilización de 

proyectos de inversión pública se encuentra, de manera preponderante, en la conceptualización de 

proyectos. De acuerdo con el PMBOK (Project Managment Institute, 2017) “un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 

naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 

definidos”. Conforme a esta definición, se parte de la concepción que indica que la viabilización 

de un proyecto implica, entre otras cosas, examinar los elementos que se integran e interactúan 

entre el principio y el final del proyecto. Todo ello, bajo una perspectiva de planificación, es 

decir, se examina el planteamiento previo y previsión de dichos elementos, bajo criterios de 

claridad, coherencia y pertinencia.  
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Desde otro punto de vista, se concibe un proyecto cómo “una propuesta técnicamente 

fundada que busca asignar y articular recursos en un curso de acción determinado que constituye 

la mejor alternativa para lograr determinados objetivos” (Aguilera, y otros, 2011). Considerando 

ambos conceptos, se entiende que, en todo caso, un proyecto implica dos elementos de la esencia 

del concepto. En primer lugar, la previsibilidad, es decir, siempre implica una anticipación a los 

factores presentes entre el principio y el final; en segundo lugar, el objetivo o resultado, es decir 

que todo proyecto involucra un logro o final cómo resultado de la aplicación de elementos 

previamente definidos. 

Bajo esta perspectiva, la gestión de proyectos constituye un instrumento para la 

inversión. Tratándose del cumplimiento de los fines del Estado y concretamente de las 

competencias de las entidades territoriales, entiéndase del orden distrital, departamental y 

municipal, se trata de inversión pública, la cual, presenta características y exigencias rigurosas 

por tratarse de recursos público. En otras palabras, la inversión pública es un instrumento de 

intervención del Estado en cumplimiento de los fines y obligaciones de su competencia, cuyo 

objetivo principal es la eficiencia en la destinación de los recursos públicos. En materia de 

proyectos, la inversión pública se sirve de metodologías y conceptos de eficiencia público-

privada para optimizar y mejorar los procesos de gasto público. Son precisamente estas 

condiciones las que las entidades territoriales, y en este caso la Alcaldía de El Retiro, contempla 

mediante la viabilización de proyectos de inversión, en la que se incluye el proceso de 

formulación, para la ejecución de las líneas, programes e iniciativas del Plan de Desarrollo. 

En la actualidad, el MGA es la metodología idónea para la formulación de proyectos de 

inversión pública. Su base metodológica se sustenta en el Marco Lógico, esto es, una 

metodología derivada de los procedimientos e instrumentos de la Planificación Orientada a 
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Objetivos (en alemán ZielOrientierte Project Planung – ZOOP); incluye también, conceptos 

provenientes de los principios de preparación y evaluación económica de proyectos. De esta 

manera, la MGA constituye un instrumento complejo que todos los servidores y contratistas 

encargados de la formulación y gestión de proyectos de inversión pública deben conocer tanto 

desde su componente conceptual, cómo desde su estructura y operación. 

1.2 Marco Normativo 

La viabilización de los proyectos de inversión en el Municipio de El Retiro se sustenta 

teniendo en cuenta las dos etapas esenciales de este proceso: formulación del proyecto y concepto 

de viabilidad. En lo relativo a la formulación del proyecto el sustento normativo o si se prefiere 

jurídico, se encuentra en las directrices emanadas del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en tanto que es la entidad competente para la definición de las políticas de inversión 

pública. Por su parte, el concepto de viabilidad encuentra sustento en la aplicación de las políticas 

territoriales de viabilización, las cuales son, en definitiva, la adopción de las metodologías del 

DNP al nivel municipal, atendiendo lo dispuesto por la Resolución 4788 de 2016 por medio de la 

cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de la inversión pública de las 

entidades territoriales. 

A partir de la citada resolución, el DNP, mediante la Resolución 4788 del 20 de 

diciembre 2016, emitió la directriz a las entidades territoriales de implementar la Metodología 

General Ajustada - MGA) para proyectos de inversión, teniendo como objeto facilitar un sistema 

de información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, evaluación y 

programación en los proyectos de inversión pública.  
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Al igual que todas las entidades territoriales de Colombia, la Alcaldía de El Retiro debe 

acogerse a esta directriz e implementar la MGA en la entidad cumpliendo así con los 

lineamientos dados por el DNP, los cuales están alineados a las actividades de seguimiento de la 

gestión pública que realizan los entes de control, dado que este tipo de plataformas permiten 

mayor acceso a la información. 

El Capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 regula el ciclo de los proyectos de inversión 

pública. De acuerdo con el Art. 2.2.6.2.1, “los proyectos de inversión pública contemplan 

actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin 

de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o 

servicios por parte del Estado” (Departamento Nacional de Planeación, 2015). El ciclo de estos 

proyectos inicia con la formulación y termina cuando se verifique alguna de las siguientes 

situaciones: a) l cumplimiento de objetivos y metas, b) cuando sea establecido por la entidad 

conforme a un análisis de conveniencia y c) cuando se cancele el registro de los proyectos de 

inversión en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.3.9, esto es, mediante el control de 

viabilidad. 
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2 JUSTIFICACION 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), mediante la resolución 4788 del 20 de 

diciembre 2016, emitió la directriz a las entidades territoriales de implementar la MGA para 

proyectos de inversión, teniendo como objeto facilitar un sistema de información ágil y eficiente 

en el proceso de identificación, preparación, evaluación y programación en los proyectos de 

inversión pública (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

Al igual que todas las entidades territoriales de Colombia, la Alcaldía de El Retiro debe 

acogerse a esta directriz e implementar la MGA en la entidad cumpliendo así con los 

lineamientos dados por el DNP, los cuales están alineados a las actividades de seguimiento de la 

gestión pública que realizan los entes de control dado que este tipo de plataformas permiten 

mayor acceso a la información. 

Si bien el DNP ha realizado un gran esfuerzo en facilitar el aprendizaje y la aprehensión 

de esta metodología por parte de los servidores y responsables de los entes territoriales por medio 

de tutoriales, procesos de capacitación y guías, existen todavía confusiones e imprecisiones, tanto 

conceptuales cómo metodológicas, y vacíos que retrasan la eficiencia del sistema, así mismo 

procedimientos y procesos que cada entidad territorial establece con base en el principio de 

autonomía administrativa, que sustentan la necesidad de estandarizar el proceso de formulación y 

viabilización de los proyectos de inversión pública en la Alcaldía de El Retiro 

Si se tienen en cuenta los siguientes factores, propios de la dinámica de la gestión 

pública territorial, resulta necesario el establecimiento de un modelo guía que oriente y facilite 

tanto la formulación de los proyectos como en trámite de viabilizarían interno:  
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a) Volumen de proyectos que se tramitan, en tanto que todos los recursos destinados a la 

inversión deben estar sustentado en un proyecto.  

b) Transversalidad del componente de inversión pública, esto es, todas las secretarias y 

dependencias de la Alcaldía tienen bajo su gestión recursos de inversión pública, los cuales deben 

ejecutar para el cumplimiento de los programas e iniciativas del Plan de Desarrollo.  

c) Cambios relativamente constantes del personal encargado de la gestión de proyectos 

de inversión. Debido a la dinámica de la Gestión Pública, existe un alto grado de movilidad de 

los servidores públicos y contratistas, bien sea por movimientos internos o por transiciones de 

gobierno. 

Con lo dicho, resulta pertinente el desarrollo de este proyecto de grado, en la medida en 

que su resultado generará mejoras en el proceso de formulación y viabilización de proyectos 

públicos, mejorará la eficiencia de los servidores públicos y personal responsable de la gestión de 

estos proyectos, adicionalmente garantizará el cumplimiento de lineamientos nacionales en 

materia de MGA y finalmente, como consecuencia de un proceso estandarizado y claro, habrá 

más agilidad en la gestión de los recursos públicos para el beneficio de las comunidades y grupos 

de interés de la Administración Municipal.  

En este sentido, se busca con este proyecto generar un documento técnico, conceptual y 

metodológico que contenga la información útil y necesaria para el personal responsable de la 

formulación y gestión de proyectos de inversión pública en la Alcaldía de El Retiro, alineando la 

gestión de los proyectos con la estrategia de la entidad.  

Incluye entonces, un componente conceptual, que será desarrollado con base en la 

bibliografía, normatividad, instructivos y manuales oficiales pertinentes al tema y un componente 

metodológico que se elaborará en articulación con la Secretaría de gestión y desarrollo 
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estratégico de la entidad, donde se encuentra el equipo responsable de la viabilización de los 

proyectos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Elaborar una guía práctica para la formulación de proyectos de inversión pública, con 

base en la MGA para la estandarización del proceso de formulación y viabilización de proyectos 

en la Alcaldía de El Retiro, situado en la subregión del oriente del departamento de Antioquia, 

Colombia. 

3.2 Objetivos específicos: 

1. Establecer los conceptos teóricos y normativos que sustentan los proyectos 

de inversión pública con base en la Metodología General Ajustada MGA. 

2. Conocer e interpretar la normatividad vigente y lineamientos oficiales para 

la aplicación de la Metodología General Ajustada – MGA en la formulación de proyectos 

de inversión pública  

3. Diseñar el procedimiento para la gestión de viabilización de los proyectos de 

inversión pública con base en la Metodología General Ajustada y los procesos 

administrativos de la Alcaldía de El Retiro.  

4. Socializar a los funcionarios de la alcaldía de El Retiro la guía metodológica 

para la formulación y estandarización de los proyectos de inversión pública con base en la 

Metodología General Ajustada MGA con el fin de que esta sea apropiada y aplicada por la 

entidad. 
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4 DELIMITACIONES O ALCANCES 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de El Retiro, Antioquia, Colombia, está 

dirigido a los funcionarios de la Administración Municipal, concretamente aquellos que se 

encuentran en los siguientes niveles: profesionales universitarios, directores, jefes de oficina, 

asesores, secretarios de despacho y Contratistas que cumplen funciones del perfil directivo y que 

tienen a su cargo funciones y actividades de formulación y gestión de proyectos de inversión. 

Actualmente, bajo las características descritas la Alcaldía de El Retiro agrupa un total de 130 

servidores y contratitas.  

 

5 PROCEDIMIENTO PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION PUBLICA EN LA ALCALDIA DE EL RETIRO 

De acuerdo con la base conceptual y jurídica descrita en el aparte anterior, el 

procedimiento para la viabilización de los proyectos de inversión en la Alcaldía de El Retiro 

contempla dos etapas: a) la formulación del proyecto por parte de la Secretaría o Dependencia 

responsable de la inversión y b) el concepto de viabilización realizado por la oficina responsable, 

en el caso de la Alcaldía de El Retiro es la Secretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico. A 

continuación, se describen los elementos necesarios para el cumplimiento de cada una de las 

etapas, bajo un enfoque práctico que permita la aplicación de este procedimiento de manera 

efectiva. 

Formulación del proyecto con base en la MGA 

La dependencia responsable del proyecto requiere la formulación de proyectos de 

inversión para poder ejecutar los recursos económicos proyectados en el Plan de Operativo Anual 
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de Inversiones (POAI). Este proyecto constituye un ejercicio de estimación y previsión de las 

acciones que se van a desarrollar para cubrir o solucionar las necesidades identificadas en la 

comunidad. 

El funcionario responsable de definir los planes, programas y proyectos le compete 

identificar el problema o necesidad a suplir y posteriormente deberá formular el proyecto en el 

aplicativo MGAWEB de la siguiente manera: 

 

Identificación. 

En la identificación se debe alinear el proyecto con el plan de desarrollo nacional, 

departamental y municipal; así mismo, se debe describir el problema central con sus efectos y 

causas directas e indirectas del proyecto a formular. 

En esta fase se debe tener presente la magnitud actual del problema ya que se toma cómo 

indicador base para analizar posteriormente el impacto con la comunidad.  

 Descripción central del problema: en este ítem se detallará la situación 

problemática a resolver de las personas y/o el lugar afectado; además se deben narrar 

los hechos y acontecimientos del entorno social actual. 

 Causa: describir el motivo por el cual se originó el problema que se va a resolver. 

 Efecto: es definir la consecuencia, el resultado de la causa. 

 Objetivo: se describe el propósito que se quiere alcanzar, este debe ser evaluable 

para poder determinar si se cumplió con los resultados esperados. Este se debe redactar 

iniciando por un verbo infinitivo +sujeto + acción + resultado esperado. 
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 Indicador del objetivo: se refiere a la definición de la meta esta se puede dar en 

número o porcentaje.  

 Objetivos específicos (causa directa e indirecta): estos son objetivos en este 

caso hacen referencia a las causas que se plasmaron en el sistema anteriormente por lo 

que solo sería convertir las causas tantos directas cómo indirectas en objetivos. 

 Alternativa de solución: cómo su nombre lo dice es la acción que se desarrollara 

para la solución de la problemática a resolver; se deben platear dos alternativas una que 

es la que se va a desarrollar con este proyecto y la segunda es la que podría ser una 

alternativa de solución, pero no es la más viable para la entidad territorial. 

 

Ilustración 1. Plan de desarrollo de un proyecto 
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Preparación.  

En este módulo se definirá, principalmente, las actividades a realizar, los costos de cada una y 

los insumos que se tendrán en cuenta. En esta fase es donde se define el proyecto cuantos 

productos emitirá para cumplir con los objetivos formulados además se identificarán los riesgos 

del objetivo general, de producto y de actividades para el proyecto. 

 Necesidades: 

 Análisis técnico  

 Localización: especificar exactamente el departamento, la región, el municipio y 

el sector municipal en donde se pretende desarrollar el proyecto. Hay que señalar, 

además los o el factor analizado para el proyecto en mención.  

 Cadena de valor: definir los productos y actividades a desarrollar para alcanzar 

las metas propuestas., además se realiza la programación de costos de las actividades y 

sus insumos. 

 Riesgos: identificar y analizar los tipos de riesgos, hacer su respectiva descripción 

y definir el nivel de probabilidad e impacto, así mismo describir los efectos y diseñar 

medidas de mitigación. 

 Ingresos y beneficios: se debe indicar si es un ingreso o un beneficio, la 

descripción del mismo y la unidad de medida. 

 Prestamos: N/A 

 Depreciación: N/A 
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Ilustración 2. Estilo de necesidades de un proyecto 

Evaluación. 

 Ver flujo económico: activos y pasivos para cada una de las alternativas de 

solución, solo es verificar que la información este acuerdo a lo que se ha diligenciado 

en la herramienta. 

 Indicadores y decisión: en esta fase se encontrarán los siguientes tres vínculos: 

Evaluación económica, evaluación multicriterio y decisión los cuales, despliegan 

información sobre la rentabilidad, la comparación con las alternativas planteadas y la 

decisión tomada con la alternativa seleccionada cómo las más viable, en este 

componente no se diligencia nada solo se analiza la información que si coincida con la 

suministrada y se opta cómo la alternativa más viable. 
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Ilustración 3. Flujo económico de un proyecto 

Programación. 

 Indicadores de producto: se debe asociar el producto principal con los indicadores 

y las metas proyectadas, deben asociarse los indicadores necesarios para evaluar 

próximamente el beneficio que género el desarrollo de este proyecto. 

 Indicadores de gestión: los indicadores de gestión se encuentran predeterminados 

por el BIS (banco de indicadores sectoriales); estos indicadores deben ser 

seleccionados y diligenciados en articulación con los indicadores del proyecto los 

cuales deben estar enmarcados con el plan de desarrollo actual y con metas medibles 

con sus respectivas fuentes de verificación. 

 Clasificación presupuestal: diligenciar de acuerdo a los programas e iniciativas del 

plan de desarrollo actual. 
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 Fuente de financiación: definir el tipo de recurso para este proyecto y el flujo de 

caja de la fuente de financiación para cada periodo. 

 Resumen del proyecto: la matriz resumen del proyecto es un resumen narrativo el 

cual, describe el propósito del proyecto, los productos y las actividades a ejecutar con 

sus respectivos indicadores metas y fuentes de verificación. 

 Lo último que se diligencia en este componente son los supuestos del objetivo 

general, los productos y las actividades del proyecto. 

 

 

Ilustración 4. Indicadores de producto de un proyecto 

Presentar y transferir. 

 Transferir: después de realizar una revisión exhaustiva del proyecto verificando la 

información plasmada y valor del proyecto final, se procede a guardar y presentar a la 

entidad. 
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Ilustración 5. Transferencia de un proyecto 

Concepto de viabilización 

El concepto de viabilización es la segunda etapa del procedimiento. Tiene por objetivo 

verificar los aspectos esenciales para que el proyecto cumpla con los objetivos de planificación y 

principios de la inversión pública. 

Acciones previas del responsable del proyecto. 

Presentar ante la Secretaria de Gestión y Desarrollo Estratégico el formato de solicitud de 

aprobación y viabilización de proyecto de inversión pública con la firma del funcionario 

formulador y el visto bueno del secretario de despacho de la dependencia solicitante. 
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Revisión por parte de equipo de trabajo de la Secretaría de Gestión y 

Desarrollo Estratégico.  

El funcionario de la secretaria de Gestión y Desarrollo Estratégico encargado de darle la 

viabilidad al proyecto debe revisar los siguientes aspectos clave: 

 El Proyecto este enmarcado dentro del plan de desarrollo municipal acorde a la 

línea estratégica, programa, componente e iniciativa del mismo. 

 La pertinencia y confiabilidad técnica, presupuestal y metodológica  

 Revisión y análisis del indicador y la meta a la que le apunta el proyecto. 

 Revisión de la existencia de los recursos económicos para la ejecución de este 

proyecto, verificación de nombres de rubros con sus respectivos saldos asignados para 

este proyecto. 

 

Después de realizar las revisiones pertinentes y de verificar que todos los 

factores estén alineados con el Plan de Desarrollo Municipal , la Secretaría de Gestión 

y Desarrollo Estratégico procederá a asignar mediante la plataforma MGAWB el 

código de viabilización para el proyecto , con el cual el funcionario interesado puede 

proceder con la solicitud de la disponibilidad presupuestal ante la Secretaría de 

Hacienda y Desarrollo Financiero, documentos que posteriormente debe presentar en 

la oficina jurídica para elaboración del contrato y posterior ejecución de actividades 

plasmadas en el proyecto. 
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Modificaciones, adición de actividades y recursos. 

Adjunto formato de adición y/o modificaciones en el tiempo de desarrollo de las actividades 

del contrato celebrado para lograr el propósito del proyecto. 

Resultado de la viabilización. 

Código de viabilización: nº 2018056070004 

Ficha de proyecto:  

Autorizada por la secretaria de despacho encargada de viabilizar los proyectos, en este caso la 

Secretaria de Gestión y Desarrollo Estratégico y con firma de recibido del funcionario solicitante. 

 

Una vez la guía sea radicada y aprobada por la alcaldía de El Retiro, se espera que después de 

socializada con todas las partes involucradas en los proyectos de inversión pública, tenga una 

buena acogida y que los reprocesos que se venían cometiendo por fallas en la presentación de los 

mismos sea mínima hasta llegar a cero en todos los años. 
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CONCLUSIONES  

- Con la creación e implementación de la guía, se espera que los proyectos de 

inversión pública del municipio de EL RETIRO que se ejecutan bajo la modalidad 

MGA, puedan ser aceptados en primera instancia y así evitar la devolución de estos 

que pueden afectar tanto a la comunidad como a la misma Alcaldía.  

 

- Con la guía detallada, las personas responsables de la formulación de proyectos 

tienen la posibilidad de reforzar sus conocimientos e iniciar a implementar la 

metodología tal como lo menciona la norma para que así en el municipio, se pueda 

ejecutar todo el presupuesto que se tiene estimado en el POAI beneficiando a la 

sociedad que es lo que se busca inicialmente mediante los proyectos de inversión 

pública. 

 

- La base teórica y normativa que constituye el sustento para la elaboración de los 

proyectos de inversión pública se encuentra establecida en los lineamientos 

determinados por el departamento nacional de planeación – DNP - quien tiene la 

competencia para establecer las metodologías técnicas de formulación y ejecución de 

proyectos y que responde  al cumplimiento de la normatividad vigente para cuya 

interpretación se hace uso de los lineamientos oficiales. 

 

- El diseño de un procedimiento ajustado, en primer término, a la metodología general 

ajustada MGA,  y consecuencialmente,  a los lineamientos normativos facilita la 

estandarización de procesos administrativos que conducen a la eficiencia y 

coherencia de la inversión pública con el cumplimiento de políticas  del orden 
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nacional departamental y territorial; ello implica que el grupo de funcionarios 

responsables de la cadena que va desde la planeación, pasando por la formulación, y 

viabilización del proyecto, conozcan  mediante una guía las particularidades del 

procedimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Producto del desarrollo de este proyecto se emiten las siguientes recomendaciones: 

 Para la elaboración de una guía interna de formulación y viabilización de 

proyecto de inversión pública se debe partir  de un conocimiento contextual de 

la entidad o del ente territorial que dé cuenta de la dinámica administrativa; 

toda vez que cada organización tiene sus propias particularidades. 

 Resulta pertinente desarrollar un proceso participativo de los funcionarios 

responsables en el proceso de formulación y viabilización de proyectos de 

inversión pública con el fin de identificar aquellos aspectos y tópicos que 

requieren mayor profundización en la guía metodológica. 

 Una vez formulada la guía metodología  se debe, así mismo, disponer un 

despliegue y socialización rigurosos con el conjunto de funcionarios de la 

entidad. Con ello se asegura que el proceso no se vea perjudicado en ninguna de 

sus etapas. 
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